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1.- Antecedents i motivació 
 
En data 11/06/2020, el representant de l’INSTITUT DEL TEATRE DE BARCELONA, 
sol·licita per registre (numero 1-2020-0164576-1) la modificació substancial de la 
llicencia d’espectacles per a les activitats epigrafiades a l’emplaçament situat al carrer 
Concòrdia 76. 
 
Vistos els informes emesos pels diferents òrgans competents de l'Ajuntament, el 
Departament d’Avaluació i Gestio Ambiental ha emes l’informe num. 00-2020-067 amb 
la sol·licitud d’ampliació de documentació signat en data 15.06.2020 i ha emes l’informe 
num. 00-2021-076 favorable amb condicions signat en data 20.05.2021. El Servei de 
Prevenció d’Extinció d’Incendis i Salvament ha emes l’informe IN-2020-NOR-46491, 
favorable amb condicions a aplicar en fase d’execució d'obra o posada en funcionament 
de l'activitat signat en data 14.01.2021. 
 
I en base a això, la tècnica municipal considera que es pot concedir la llicencia d’acord 
a la documentació presentada, si be cal portar a terme una sèrie d’esmenes i correccions 
sobre les instal·lacions existents a l’edifici, per tal de procedir a l’atorgament definitiu. 
 
Objecte del projecte: 
 
Les actuacions que hi ha que portar a terme a l’edifici de l’Institut del Teatre per tal 
d’adaptar-lo al Projecte de Sol·licitud de Llicencia Ambiental i documentació tècnica 
addicional presentats, i del que es deriva l’informe favorable amb condicions a aplicar 
en fase d’execució d'obra o posada en funcionament de l'activitat, signat en data 
14.01.2021. son les següents: 
 
- Actuacions per a la sectorització i compartimentació del Centre Docent ( Lot 1). 
- Actuacions per a la sectorització i compartimentació del Teatre (Lot 2). 
- Sobrepressió d’escales (Lot 3). 
- Instal·lació de protecció contra incendis (Lot 4). 
 
El conjunt de tots els treballs es previst executar-los en quatre fases diferents (quatre 
lots). 
 
L’objecte del present projecte son les actuacions del Lot 3: 
 
- Sobrepressió d’escales. 
 
Cal adequar la instal·lació a la normativa d’incendis. 
 
Es preveu la instal·lació de caixes de ventilació per tal d’impulsar aire en cada una de 
les escales per evitar que s’omplin de fum en cas d’incendi. 
 
La resta d’actuacions es faran en fases posteriors. 
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El codi CPV que correspon és el següent: 45331000-6 (Treballs d’instal·lació de 
calefacció, ventilació i aire condicionat) 
 
 
2.- Divisió en lots  
 
Ateses les característiques de l’objecte del contracte no es considera la possibilitat 
d’establir lots. L’obra es realitza tota en un mateix edifici i consisteix en l’aportació d’aire 
exterior a les escales de l’Institut del Teatre per evitar que s’omplin de fum en cas 
d’incendi. La necessitat intrínseca de coordinació dels diferents oficis que intervenen en 
l’execució i la continuïtat física dels diferents trams d’instal·lació a construir formen un 
conjunt que no és convenient dividir ni fragmentar. 

3.- Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 
 
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 375.282,58 € 
(IVA inclòs) desglossat en els conceptes següents:  
 
 

Costos directes                            250.692,00 € 

Costos indirectes 9.939,00 € 

PEM 260.631,00 € 

Altres despeses:   

Despeses general 13% 33.882,03 € 

Benefici Industrial 6% 15.637,86 € 

Total pressupost abans IVA 310.150,89 € 

IVA 21% 65.131,69 € 

TOTAL 375.282,58 € 

 
El valor estimat del contracte (VEC), als efectes d’allò que disposen l’article 101 i 
concordants de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en 
endavant, LCSP), és de 310.150,89 €, IVA exclòs, atès que no es preveuen 
modificacions de contracte 

4.- Termini d’execució 
 
El contracte tindrà un termini d’execució de 7 mesos, a comptar des de la data de 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació  
del Pla de seguretat i salut en el treball elaborat pel contractista. En cas contrari, l’inici 
de les obres es comptarà des de l’acta d’inici de les mateixes. 
 
 
5.- Tipus de procediment i criteris d’adjudicació  
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En compliment del que estableix l’art. 116.4 de la LCSP, el procediment seleccionat ha 
estat un procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació. 
 
S’ha optat per una pluralitat de criteris donat que la proposta més avantatjosa no és 
només la més econòmica sinó la que aporta més valor al procés executiu i al resultat 
final de l’obra. 
 
D’acord amb les previsions de l’article 146.3 LCSP el procediment d’adjudicació es 
realitzarà en les fases següents: 
 
Criteris de valoració de les ofertes  
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició relació qualitat-
preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació 
que es detalla per a cadascun d’ells.  
 
 

Que depenen d’un judici de valor 45 punts 

  

Memòria descriptiva del procés d’execució 20 punts 

Estudi d’interferències de les obres i les activitats  12 punts 

Descripció del procés constructiu 8 punts 

Pla d’obres 12 punts 

La consistència del pla d’obres 7 punts 

Organigrama equip tècnic 5 punts 

Gestió ambiental de l’obra 8 punts 

Propostes per a reduir l’impacte ambiental sobre l’entorn immediat 4 punts 

Propostes de millora del pla de residus de l’obra 4 punts 

Anàlisi del pressupost  5 punts 

 
 

Avaluables de forma automàtica 55 punts 

  

Preu ofertat 50 punts 

Ampliació del termini de garantia del contracte 5 punts 

 

PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA 100 punts 

 
 
5.1  Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor. 
 

(Documentació a incloure en el sobre B) 
 
Aquests són els criteris que depenen d’un judici de valor.  
La seva ponderació és un 45% de la totalitat del criteris d’adjudicació. 
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L’extensió de la proposta tècnica no podrà excedir de 20 pàgines DIN-A4, lletra arial 10 
interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’índex, en cas d’haver-hi). No es 
valoraran les pàgines que sobrepassin les 20 pàgines DIN-A4. 

 
 
5.1.1. Memòria descriptiva del procés d’execució. Fins a 20 punts.  
 
La descripció del procés d’execució de l’obra permetrà avaluar el procediment 
constructiu proposat pel licitador i analitzar les interferències de les obres amb les 
activitats de l’Institut del Teatre, amb la finalitat de minimitzar les referides interferències 
i garantir la qualitat i el termini de lliurament de l’obra. 
 
- Estudi d’interferències de les obres amb les activitats de l’Institut del Teatre. 

Fins a 12 punts. 
 
L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions en que es produeixi una 
afectació significativa per al funcionament de les activitats docents i escèniques –la 
resta de l’edifici continuarà en funcionament- ja sigui pel trànsit de vehicles o de 
persones així com altres d’usos en un edifici  d’aquestes característiques. 
 
Es valorarà la correcta identificació de les situacions d’afecció i la seva valoració en 
quant a intensitat i durada en el temps. 

 
Valoració: 
 

- Anàlisi de l’estat actual de l’edifici, la situació de les escales i identificació dels 

diferents itineraris dels usuaris................................ (fins a un màxim de 6 punts) 

- Identificació del calendari i horaris en que es poden portar a terme els treballs, 

propostes per evitar interferències en el centre docent..............(fins a un màxim 

de 2 punts) 

- Identificació del calendari i horaris en que es poden portar a terme els treballs, 

propostes per evitar interferències en els  espais escènics 

...............................(fins a un màxim de 2 punts) 

- Identificació del calendari i horaris en que es poden portar a terme els treballs, 

propostes per evitar interferències amb les oficines, el bar i el MAE  

.....................(fins a un màxim de 2 punts) 

 
- Descripció del procediment constructiu proposat pel licitador per l’execució 

de les obres objecte de l’encàrrec. Fins a 8 punts. 
 
L’oferent presentarà una descripció justificada del procés d’execució que proposa 
per a les activitats principals i més singulars de l’obra, identificant els recursos i 
metodologia, destacant els avantatges i garanties de qualitat que ofereix.   
 
Aquest anàlisi ha de servir per identificar els aspectes de l’obra que més poden 
influir en la qualitat i termini final de l’obra a judici de l’oferent. Sobre aquests 
aspectes desenvoluparà la seva proposta d’execució amb l’objectiu de justificar la 
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solidesa del procés constructiu per garantir els objectius de qualitat i termini. Es 
valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels 
processos proposats, així com la racionalitat, el detall i la coherència de la proposta 
i la concreció en la identificació de les activitats principals i singulars que determinen 
els aspectes més determinants de l’obra.  
 

Valoració: 
 

- Anàlisi de l’estat actual de l’edifici ................... (fins a un màxim de 2 punts) 

- Implantació de les obres, proposta d’implantació de les casetes, locals pels 

treballadors, analitzant la seva idoneïtat, coherència, convivència amb 

l’entorn.....................................................................(fins a un màxim de 2 punts) 

- Estudi de les diferents unitats d’obra i la seva integració a l’edifici.................(fins 

a un màxim de 2 punts) 

- Identificació d’aquells usos principals que puguin ésser afectats per l’obra a fi i 

efecte d’analitzar la futura convivència amb ells ...... (fins a un màxim de 2 punts) 

 
5.1.2 Pla d’obres. Fins a 12 punts.  
 
La confecció del pla d’obres facilitarà la planificació i coordinació dels treballs, 
identificant els seus aspectes crítics, juntament amb la proposta d’organigrama de 
l’equip tècnic necessari per garantir la correcta execució de les obres, atesa 
l’especificitat de les mateixes, i d’acord amb els terminis corresponents. 
 
 
La consistència del pla d’obres. Fins a 7 punts 
 
L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs 
de manera que es garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin els objectius temporals 
parcials. L’oferent identificarà les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats  
que consideri rellevants, i exposarà la durada de les mateixes i les interrelacions 
existents entre elles. 
A partir de la planificació del projecte licitat, l’empresa licitadora haurà de destacar, 
modificar i afegir aquelles tasques i fites o camins crítics que consideri oportunes de 
manera que justifiqui que la seva proposta i garanteixi el compliment de terminis de 
l’obra. S’analitzarà i valorarà l’oportunitat, rellevància i viabilitat dels canvis, 
modificacions i raonaments aportats.  
 
Valoració: 
 

- Proposta argumentada de distribució del termini d’obra entre les diferents 

escales i unitats d’obra, establint l’ordre en que s’executaran................................ 

(fins a un màxim de 5 punts) 

- Distribució i nombre d’operaris setmanalment a l’edifici segons les tasques a 
executar en cada moment ..............(fins a un màxim de 2 punts) 
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Organigrama equip tècnic. Fins a 5 punts  
 
L’oferent presentarà un organigrama, o similar, on identifiqui les figures, la seva 
jerarquia, les activitats de coneixement i responsabilitats principals. També presentarà 
un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada posició que consideri adient i la 
justificació dels coneixements tècnics en funció de les necessitats.   
 
Es valorarà la proposta de les diferents posicions i figures en relació amb les necessitats 
de l’obra i la seva relació i dependència dins de l’esquema de l’equip.  
 
A partir de les figures bàsiques en una obra de construcció –cap d’obra i encarregat 
d’obra-, l’empresa licitadora haurà d’afegir de manera justificada les figures que 
consideri oportunes per fer front a la particularitat de la tipologia d’obra en aspectes com 
el volum, les fases, les especialitats, l’organització i la singularitat de l’obra.  
 
Es valorarà la claredat i concisió en l’explicació dels objectius, mètode i mitjans pel que 
fa a identificació de les tasques a realitzar i determinació d’objectius i criteris, la seva 
idoneïtat, la identificació de les incidències o problemàtiques detectades per a la seva 
execució i  la identificació́ de treballs d’urgència. 
 
 
5.1.3 Gestió ambiental de l’obra. Fins a 8 punts  
 
L’acurada gestió ambiental de l’obra comportarà la reducció del seu impacte ambiental 
sobre l’entorn immediat, també la reducció, reaprofitament, i reciclatge de residus, així 
com minimitzar el consum de materials. 
 
 
Propostes per a reduir l’impacte ambiental sobre l’entorn immediat que pugui 
produir l’obra. Fins a 4 punts 
 
L’oferent presentarà actuacions concretes per reduir l’impacte mediambiental negatiu 
sobre l’entorn immediat – accessos, carrers, etc.- que es pugui produir durant l’execució 
de les obres i per causa d’aquestes. Les millores no suposaran increment addicional. 
S’aportarà, per a cadascuna d’elles, una breu descripció, la justificació de l’aplicació en 
l’obra i els beneficis de la seva aplicació.  
 
Es valorarà la idoneïtat i credibilitat, així com la metodologia de la implementació i 
compliment durant el desenvolupament de les obres de les mesures operatives que el 
licitador proposi per a la implantació i execució de les obres, en especial pel que fa a 
contaminació atmosfèrica, residus i neteja de l’obra, abocaments, soroll, pols, afecció a 
les aigües i al sol, afecció als espais verds i afecció als accessos i a la mobilitat dels 
vianants. 
 
Propostes de millora del pla de residus de l’obra. Fins a 4 punts 
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L’oferent presentarà propostes per millorar el pla de residus de l’obra amb l’objectiu de 
minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de 
materials. Per a cadascuna de les millores s’aportarà la seva descripció, la justificació 
de la seva aplicació en obra, la seva eficiència i els beneficis que aporta. 
 
Es valorarà cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a 
l’obra, i els beneficis mediambientals en la reducció de consums de material i el 
reaprofitament de residus.  
 
 
5.1.4 Anàlisi del pressupost. Fins a 5 punts 
 
L’anàlisi del pressupost facilitarà la identificació dels aspectes que poden resultar crítics 
per a l’execució de les obres, atesa la seva singularitat i especificitat, a fi i efecte de 
garantir el correcte desenvolupament econòmic de la mateixa. 
 
Es valorarà l’anàlisi del pressupost que incorpora el projecte i la identificació dels 
aspectes més significatius així com les partides clau que poden afectar al 
desenvolupament econòmic de l’obra, per tal de complir amb la proposta econòmica 
presentada per l’empresa.  
 
 
5.2 Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica 
 

(Documentació a incloure en el sobre C) 
 
Són el criteris que s’avaluen de forma automàtica. La seva ponderació és un 55 % de la 
totalitat dels criteris d’adjudicació. 
 
 
5.2.1 Preu ofert. Fins a 50 punts.  
 
La puntuació s’assignarà en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament 
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima 
puntuació a cap oferta.  
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu base de licitació, IVA exclòs. 
 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 
 
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 

 
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta 

més elevada. 
 

- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la 
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al  

 còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en 
més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. 
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- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals 

a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin 
superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una 
nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, 
si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà 
sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
En el cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels 
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en 
la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.  
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en el cas que es presentin individualment 
a la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 
42.1 del Codi de Comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més 
baixa.  
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.  
 
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb 
els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 
150.3 LCSP. 
 
 
5.2.2 Ampliació del termini de garantia del contracte. Fins a 5 punts  
 
Ates el tipus d’instal·lació, amb l’ampliació del termini de garantia es pretén garantir la 
continuïtat del bon funcionament dels equips instal·lats. 
 
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia de 2 anys establert en el Plec de clàusules 
administratives particulars, d’acord amb el barem següent: 
 
S’atorgaran 2,50 punts per cada any addicional de garantia oferta més enllà dels dos 
anys mínims establerts com a garantia obligatòria. 
 
 
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu 
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que 
disposa l’article 150.3 LCSP. 
 
 
6.- Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica i altres requeriments 
 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 
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a) Solvència econòmica i financera: 
 
Mitjà: 

Volum anual de negocis del licitador, referit a l’any de major volum de 
negoci dels tres (3) últims exercicis conclosos. 

 
Import mínim:  

 
Volum de negocis d’import mínim anual, IVA exclòs, en algun dels 3 exercicis 
esmentats: 

 

 Volum de negocis d’import mínim anual (IVA exclòs) 

  465.226,34 € 

 

L’import esmentat s’ha calculat d’acord amb l’article 87 de la LCSP. 

 
Acreditació documental: 
 

- Si l’empresari es troba inscrit en el Registre Mercantil, el volum anual 
de negocis s’acreditarà mitjançant l’import net de la xifra de negocis 
que consti en els comptes anuals aprovats i dipositats al registre 
esmentat, en cas de no estar inscrit en el Registre Mercantil, el volum 
anual de negocis s’acreditarà mitjançant els comptes dipositats en el 
registre oficial en què hagi d’estar inscrit. 

- Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
Quan per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències sol·licitades, 
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra 
documentació presentada que sigui considerada com a suficient per l’òrgan de 
contractació. 
 
b) Solvència professional o tècnica: 
 
Mitjà: 

Relació de les principals obres executades d’igual o similar naturalesa 
que les que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de com a 
màxim, els últims cinc anys, que inclogui l’objecte, l’import, dates, i el 
destinatari, públic o privat d’aquestes, signada pel representant legal de 
l’empresa. 
 
En aquesta relació hauran de constar obres que corresponguin als grups i 
subgrups de la classificació empresarial que correspon al present contracte, 
en funció del lot pel qual es liciti. 
 

Valors mínims:  
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L’import anual acumulat en l’any de major execució, IVA inclòs, ha de ser 
igual o superior als imports reflectits en la taula següent: 

 

 Import mínim anual obres executades (IVA inclòs) 

 450.339,10 € 

 

L’import esmentat s’ha calculat d’acord amb l’article 88 de la LCSP. 

 
Acreditació documental: 
 

- Quan les obres s’hagin realitzat per entitats del sector públic, 
s’acreditaran mitjançant certificat expedit o visat per l’òrgan competent.  

- Quan les obres s’hagin realitzat per a entitats del sector privat, 
s’acreditaran mitjançant certificat expedit per l’empresa destinatària 
d’aquestes obres o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una 
declaració signada pel representant legal de l’empresa licitadora. 

- Els certificats o declaració del representant legal indicaran l’import, les 
dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar 
segons les regles per les quals es regeix la professió i es van realitzar 
correctament; en el seu cas, els esmentats certificats seran 
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat 
competent. 

 

c) Classificació empresarial 
 
La solvència econòmica i tècnica requerida als apartats anteriors, es podrà acreditar, 
alternativament, amb la classificació empresarial en el/s grup/s, subgrup/s i categoria/es 
que tot seguit es detallen: 
 
Grup J: Instal·lacions mecàniques 
Subgrup 5: Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica  
Categoria: 2 
 
 
Acreditació documental: 
 

- Certificat d’inscripció en els grups, subgrups i categories assenyalats. 
- Declaració de la vigència de les condicions que van determinar 

l’atorgament de la classificació acreditada, signada pel licitador o el 
seu representant legal. 

 
 
6.1.2 Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent: 

 
- Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades de la Comunitat 

Autònoma on radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el 
que disposa l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora 
de la subcontractació al sector de la construcció. 
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Acreditació documental:  
- Cal aportar el pertinent certificat d’inscripció en el Registre indicat. 
 

 
6.1.3 Adscriure a l’execució d’aquest contracte els mitjans personals següents: 
 

D’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, el licitador haurà de presentar el compromís 
d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que s’indicaran mitjançant 
relació i que, en particular, haurà de comprendre els següents: 
 
Requisits mínims: 

 
- Un/a cap d’obra, que serà l’interlocutor/a amb la Diputació de Barcelona. 

 

• Haurà d’estar en possessió del títol d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o 
enginyer/a de l’edificació.  

 

• Haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de 
característiques similars a les obres objecte del present contracte. 

 
- Un/a encarregat/da d’obres i d’instal·lacions, que actuarà a les ordres del cap 

d’obra i haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de 
característiques similars a les obres objecte del present contracte. 

 
 

Acreditació documental:  
 

- Compromís en què constin les persones que s’adscriuran a l’execució 
del contracte, mitjançant relació, amb indicació dels títols acadèmics, 
la categoria professional i l’experiència, signat pel licitador o el seu 
representant legal. 

- Títols acadèmics. 
- Currículums vitae de les persones que s’adscriuran a l’execució del 

contracte on consti l’experiència professional requerida.  
 

Les titulacions s’esmenten a títol merament enunciatiu i no limitatiu i s’admetrà qualsevol 
titulació que habiliti per a l’execució de les funcions indicades. 

7.- Drets i obligacions de les parts  
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i 
la normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 

contractual amb la Diputació de Barcelona, als principis ètics i a les regles de 
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conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, 
d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a: 

 
✓ Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, 

de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 
✓ Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 

d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa 
o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 

 
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei 
de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del 
procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o 
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que 
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment 
de licitació. 

 
✓ No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la 

present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència 
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 
✓ Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 

pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
- El contractista s’obliga a facilitar la documentació que li sigui requerida en relació als 

seus subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP. 
 
- El contractista s’obliga a executar l’obra de conformitat amb el Projecte i d’acord amb 

les instruccions del director de les obres i del coordinador de seguretat i salut, en 
l’àmbit de les funcions de cadascun. 

 
- El contractista s’obliga a informar a la direcció facultativa i al representant de la 

Diputació de Barcelona a l’obra de les incidències i imprevistos sorgits o que puguin 
sorgir durant l’execució de l’obra. 

 
- El contractista s’obliga a adscriure al contracte els mitjans personals requerits d’acord 

amb l’apartat 6 de la present memòria. Aquesta obligació tindrà caràcter essencial.  
 
- El contractista ha d’elaborar el Pla de gestió de residus de construcció i demolició de 

l’obra, d'acord amb el que estableix el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual 
es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició.  

 
- El contractista haurà de fer un registre documental de tots els materials utilitzats en 

l’obra i les seves característiques tècniques, certificats CE, entre altres. 
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- El contractista haurà de lliurar a la Diputació de Barcelona els plànols i esquemes 
d’instal·lacions actualitzats amb les obres tal i com han estat construïdes, així com la 
documentació referent al programa de control de qualitat. 
 

- En el cas de detectar-se durant l’execució de les obres la presència de materials 
sospitosos de contenir amiant, caldrà interrompre els treballs que puguin afectar 
l’element sospitós i donar compte immediatament a la Coordinació de Seguretat i 
Salut i a la Direcció Facultativa de les obres per tal de procedir a la seva retirada 
d’acord amb la Instrucció de treball documental: Requisits mínims per a la 
contractació de treballs amb materials amb contingut d’amiant, elaborada per Oficina 
de Seguretat en Obres i Autoprotecció de la Subdirecció d’Edificació.  

 
- El contractista haurà de realitzar la majoria dels treballs en la franja horària 

compresa entre les 7:00 i les 20:00 hores en dies laborables, o bé en horari acordat 
amb la direcció facultativa. Per a evitar retards en el lliurament final de l’obra o per 
altres causes en funció de l’evolució de l’obra, es podran realitzar treballs fora 
d’aquest horari o en caps de setmana o festius, prèvia aprovació per part de la 
direcció facultativa. En cap cas aquests treballs fora de l’horari habitual suposaran un 
increment del preu del contracte.  

 
- El contractista haurà d’aturar puntualment les obres quan la Diputació de Barcelona 

ho sol·liciti, per causes excepcionals i relacionades amb les activitats a dur a terme a 
l’edifici. 

 
- El contractista haurà de planificar i coordinar conjuntament amb la direcció facultativa 

i el representant de la Diputació de Barcelona les feines específiques a realitzar 
que afectin a altres usuaris i serveis del edifici. 

 
- El contractista haurà de presentar una modelització de l’obra i de les  instal·lacions 

amb tecnologia BIM (Building Information Modelling): 
 
a) BEP (BIM Execution Plan) i entorn col·laboratiu 
Elaboració del BEP (BIM Execution Plan) 
Implementació d’un entorn col·laboratiu d’intercanvi i gestió de la informació durant 
el projecte. 

 
b) Model central i submodels Asbuilt 
Creació d’un model central únic format pels submodels, d’Arquitectura i 
d’Instal·lacions, en format natiu (com Revit 2023) i en format ifc (obert estàndard).  

 
Coordinació dels models de les dues especialitats i anàlisis de les interferències o 
col·lisions entre especialitats.  
 
Els submodels hauran de contenir la informació mínima dels elements o objectes de 
cada subsistema o especialitat, segons les definicions del pressupost i del projecte, 
amb possibilitat d’extraure llistes d’inventari compatibles amb el format Excel dels 
elements de l’edifici segons les especificacions dels apartats 4 (Documentació que 
es facilitarà al redactor del projecte) i Annex del Pla de Manteniment. 
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c) Informació del model Asbuilt 
Com a mínim, els elements a llistar amb la informació requerida del model (LOI) 
seran:  

 
Submodel arquitectura:  
Accessos, portes i finestres (unitats, tipus, material, mides, tipus vidre) 
Fusteries interiors, tancaments practicables (unitats, tipus, material, mides) 
Paviments (unitats, tipus, material, mides, marca) 
Divisòries 
Mobiliari 
Falsos sostres (unitats, tipus, material, mides, marca) 

 
Submodel instal·lacions (MEP): 
Esquemes de distribució de quadres elèctrics, cablejat i safates (identificació, unitats) 
Elements de les instal·lacions elèctriques: Enllumenat, lluminàries, endolls (unitats, 
tipus, marca, model) 
Elements de les instal·lacions de contra incendis: detectors, BIEs, extintors, 
ruixadors, centraletes (identificació, unitats, tipus, marca, model) 
Elements de les instal·lacions de comunicació i xarxa de dades: connectors, swichs, 
racks (identificació, unitats, tipus, marca, model) 
Elements de les instal·lacions de climatització (identificació, unitats, tipus, marca, 
model) 
Elements de les instal·lacions de gas (identificació, unitats, tipus, marca, model) 
Elements de les instal·lacions de fontaneria (identificació, unitats, tipus, marca, 
model) 
Elements de les instal·lacions de sanejament (identificació, unitats, tipus, marca, 
model) 
Ascensors i aparells de transport (identificació, unitats, tipus, marca, model) 
 

- Planificació dels treballs 
 

Tenint en compte tots els condicionants que afecten els treballs descrits en el projecte 
es preveu una durada de 7 mesos. La memòria del projecte mostra una proposta de 
mínims en relació amb el plantejament conjunt i l’evolució de les obres, que en tot 
cas podrà servir de base per al desenvolupament de tota la documentació tècnica 
necessària per el control i seguiment de l’obra.  

 
Neteja global de l’obra 
 

- Un equip permanent per tal de garantir la neteja i l’ordre constant de l’obra i la 
resta d’àmbits afectats. No obstant això, el contractista s’encarregarà de la neteja 
de l’àmbit de treball, així com de la gestió dels residus generats per aquests. 

- Tots els elements necessaris per a garantir una neteja i bona circulació a l’obra 
(contenidors, baixants de runes ,etc.)  

- El contractista està obligat a lliurar l’obra neta, garantint una neteja final i global.  
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8.- Variants 
 

Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes. 

9.- Ofertes anormalment baixes 
 
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, es 
consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada, 
d’acord amb els paràmetres objectius per a cadascun dels criteris següents: 
 

- Criteri preu ofertat: les ofertes incloses en els supòsits previstos a l’article 85 del 
Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 
- Resta de criteris: les proposicions que obtinguin una puntuació igual o superior a 

40 punts en els criteris de valoració que no fan referència al criteri preu ofertat. 
 

Es consideraran anormalment baixes les proposicions en les que concorrin les dues 
circumstàncies anteriors.  
 
Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si 
s’escau. 

10.- Condicions especials d’execució. 
 
S’estableixen les següents condicions especials d’execució: 
 
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació 

amb els seus subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP. 
 
- L’empresa contractista garantirà l’afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les 

persones treballadores destinades a l'execució del contracte. Aquesta obligació 
s'estendrà a tot el personal subcontractat pel contractista principal destinat a 
l'execució del contracte. 

 
- L’empresa contractista garantirà a les persones treballadores adscrites a l’execució 

d’aquest contracte i durant tota la seva vigència l’aplicació estricta de les condicions 
salarials que estableixi el conveni col·lectiu del sector o conveni d’empresa que el 
millori.  

 
- L’empresa contractista garantirà que el salari de les persones adscrites a l’execució 

del contracte sigui igual per a dones i homes en aquelles categories/grups 
professionals equivalents. 

 
En tots els casos i amb efectes de comprovació, l’empresa contractista haurà de remetre 
a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades 
que permetin comprovar el compliment de les condicions especials d’execució. 
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11.- Modificació del contracte 
 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa 
aplicable. 
 
No es preveu la modificació del contracte.  
 
 
12.- Règim de pagament 
 

La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als 
efectes del seu pagament. 
 
 
13.- Revisió de preus 
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
 
14.- Penalitats 
 
Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al 
contractista les penalitzacions següents: 
 
A) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat diària en la 

proporció d’1,20 € per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. Aquest 
cost és degut a la necessitat de complir els terminis d’obra fixats per la singularitat de 
l’activitat que es desenvolupa  a l’edifici.  

B) Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada 
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran: 

- Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o 
de les condicions especials d’execució definides en el contracte, s’imposaran 
penalitats de fins al 10 % sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de 
ser proporcionals al grau d’incompliment, en els termes següents: 

 

• En cas d’incórrer en un incompliment s’imposarà una penalitat del 3% del preu 
del contracte. 

 

• En cas d’incórrer en dos incompliments, s’imposarà una penalitat del 6% del preu 
del contracte. 

 

• En cas d’incórrer en tres incompliments o més, s’imposarà una penalitat del 10% 
del preu del contracte. 
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- Per l’incompliment de les condicions de la subcontractació, així com per la falta 
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, s’imposarà una penalitat de fins al 50 
% de l’import del subcontracte.  
 

- Per incompliment del pagament dins de termini del contractista al subcontractista  
sempre que hagi acreditat mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada 
pel propi subcontractista i quan l’incompliment no sigui per causes imputables al 
dit subcontractista, s’imposaran penalitats de fins al 5 % del preu del contracte. 
Aquestes penalitats es reiteraran mensualment mentre persisteixi l’impagament 
fins arribar al límit conjunt del 50 % del preu del contracte. 

 

 
15.- Causes de resolució del contracte 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 
concordants de la LCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 
 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució en el termes següents:  
 

• No facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els seus 
subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP. 

 

• No garantir la afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores 
destinades a l'execució del contracte. 
 

• No garantir les condicions salarials que estableixi el conveni aplicable a les 
persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte.  

 

• No garantir el salari igualitari independentment del gènere de les persones 
adscrites a categories/grups professionals equivalents designades per a 
l’execució d’aquest contracte. 
 

- L’incompliment de l’obligació essencial d’adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals requerits en l’apartat 6 de la present memòria. 

 
- L’incompliment de les obligacions principals següents:  

 

• Executar l’obra de conformitat amb el Projecte i d’acord amb les instruccions del 
director de les obres i del coordinador de seguretat i salut, en l’àmbit de les 
funcions de cadascun.  

• Informar a la direcció facultativa i al representant de la Diputació de Barcelona a 
l’obra de les incidències i imprevistos sorgits o que puguin sorgir durant 
l’execució de l’obra. 

• Planificar i coordinar conjuntament amb la direcció facultativa i el representant 
de la Diputació de Barcelona les feines específiques a realitzar que afectin a 
altres usuaris i serveis de l’edifici 
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- La no presentació per part del contractista del Pla de seguretat i salut en el treball, 

així com la no realització de les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li 
facin avinents. 

 
 
16.- Termini de recepció de les prestacions del contracte 

 

No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar 
des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de 
formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu.  
 
 
17.- Termini de garantia del contracte 

 

Es fixa un termini de garantia de dos anys a comptar des de la data de recepció i/o 
conformitat de la prestació contractada, termini subjecte a ampliació cas que el 
contractista presenti una oferta de millora. 
 
 
18.- Subcontractació 
 
El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte, 
mitjançant comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de Barcelona del subcontracte 
a celebrar indicant el percentatge màxim respecte del preu del contracte i de conformitat 
amb els requisits assenyalats a l’article 215 a 217 LCSP. 
 
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a la 
Diputació de Barcelona, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva 
execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot 
indicant la part de la prestació a subcontractar, la seva identitat i el percentatge màxim 
que representa del preu del contracte, les dades de contacte i els representats legals 
del subcontractista, així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la, de conformitat 
amb l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de 
prohibició per contractar. 
 
El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal i tota 
la informació necessària sobre els nous subcontractistes. 
 
Caldrà tenir en compte les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de 
la subcontractació en el sector de la construcció. 
 
El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral 
abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el cap d’obra o la persona designada 
expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions 
realitzades en l’obra. 
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Anotada la subcontractació en el Llibre, el cap d’obra haurà de comunicar-la al 
coordinador de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i 
següents del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 
 
 
19.- Responsable del contracte  
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, a 
la tècnica assessora en Espai Urbà i Infraestructures de la Direcció de Serveis 
d’Edificació i Logística . 
 
La responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir 
en aquest procés de contractació com a licitadors. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin 
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin 
administradors. 
 
 

20.- Delegació i personal d’obra del contractista 
 
El/la Delegat/da d’obra designat/da pel contractista haurà de tenir la capacitat tècnica 
necessària, que es concreta en la titulació d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o 
enginyer/a de l’edificació, amb una experiència mínima de 3 anys en aquests tipus 
d’obres. 
 
Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques. 
 
 
21.- Lloc de realització de l’objecte del contracte 
 
Institut del Teatre, plaça Margarida Xirgu s/n, 08004 Barcelona. 
 
 
22. Assegurances 
 
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
per un import mínim de 300.000,00 €. 
 
    
 Vist i plau  
Sílvia Martínez Palou Eloi Juvillà Ballester 
Arquitecte Director de Serveis d’Edificació i Logística 
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