
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A 
LA CONSIDERACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA 

PUNTUACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI 
DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ: 

 
Execució de les obres de construcció del Centre d’Atenció Primària de Castelldefels-3, de 

Castelldefels. Clau: CAP-18342 (Lot 1) 
 

A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, la Mesa de Contractació, reunida de forma telemàtica a les 
12:30 hores del dia 28 de febrer de 2024, constituïda per les següents persones:  
 

PRESIDÈNCIA: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la Gerència de Licitació 1 
VOCALIA: Sr. Carles Vaccaro Garcia, Cap de la Divisió d’Obra Civil, Mobilitat Sostenible i 

Descarbonització 
VOCALIA: Sr Alejandro Mañas Estrader, Cap de la Gerència d’Infraestructures Digitals 
VOCALIA: Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l'Assessoria Jurídica 
VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, Titular de l'Òrgan de Control Economicofinancer Intern 
SECRETARIA: Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de Contractació  

 
I la Comissió Tècnica, constituïda per les següents persones: 
 

Presidència: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 
Vocalia: Sra. Carolina Cuevas i Martín, Cap de la Gerència d’Àmbit Sanitari i Socioeconòmic 1 
Secretaria: Sra. Rosa Valldaura i Fàbrega, Tècnica de la Gerència d’Àmbit Sanitari i Socioeconòmic 1 

 
La Presidència de la Mesa de Contractació dona per oberta la sessió. 
 
La Comissió Tècnica presenta la informació corresponent a la valoració de les propostes tècniques 
corresponents als licitadors admesos a la licitació, d’acord amb els criteris de valoració subjectes 
a judici de valor establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, i lliura 
a la Mesa de Contractació la documentació següent: 
 

- Quadre núm. 2A, d’anàlisi de la documentació presentada pels licitadors en el sobre de 
proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor.  
 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de 
valor. 

 
- Quadre núm. 2B de resum de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració 

subjecta a judici de valor. 
 

A continuació es comenten els aspectes més rellevants sobre l’avaluació i puntuació motivats per la 
Comissió Tècnica, i els derivats de la revisió formal realitzada per Auditoria Interna. 

 
D’acord amb la documentació lliurada, la Comissió Tècnica proposa a la Mesa de Contractació 
atorgar les puntuacions proposades  i motivades dels licitadors admesos. 
 
D’acord amb l’anterior, la Mesa de Contractació, després de l’oportú debat, acorda per unanimitat 
el següent: 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ÚNIC. Atorgar als licitadors les puntuacions informades per la Comissió tècnica resumides en el 
quadre núm. 2B d’acord amb els criteris de valoració establerts en el Plec de Clàusules 
Administratives. 
 
Sense més assumptes que tractar, s’aixeca la present acta que és signada electrònicament per 
tots els assistents. 
 
La data de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els efectes que 
corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de 
formalització de la signatura electrònica pels membres de la Mesa de Contractació i la Comissió 
tècnica. 

 



 

 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 

TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 

 

Execució de les obres de construcció del Centre d’Atenció Primària de Castelldefels-3, 

de Castelldefels. Clau: CAP-18342 (Lot 1) 

 

      

 

 

Reunida la Comissió Tècnica formada per: 

 

PRESIDÈNCIA:  Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 

VOCALIA:  Sra. Carolina Cuevas i Martín, Cap de la Gerència d’Àmbit Sanitari i  

Socioeconòmic 1 

SECRETARIA:  Sra. Rosa Maria Valldaura i Fàbrega, Tècnica de la Gerència d’Àmbit 

Sanitari i  Socioeconòmic 1 

 

Examinades la/es propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 

criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 

contractació són un total de 6. 

 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes  admeses d’acord amb 

l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 

segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 

subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 

Quadre núm. 2B. 
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Clau:OP. CAP-18342 (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del Centre d’Atenció Primària de Castelldefels-3, de Castelldefels. Clau: 
CAP-18342 (Lot 1)    


Empresa:Romà Infraestructuresi Serveis, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 36.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 39.00


MEMÒRIA 36.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat: Topografia parcel·la; contencions / Estructura formigó i 
fusta: gestió comanda / Coordinació entre lots / Proximitat a l'escola bressol i Centre esportiu / Tala arbrat


Implantació de l'obra i tancaments 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Establiment d'horaris per activitats tenint en compte horari lectiu E Bressol / Operari senyaler / Protecció arbrat vorera / Gestió remota 
de la flota vehicles pesats per coordinar arribada a obra / Responsable de domini públic / Control contaminació acústica: barrera 
acústica escola durant treballs que generen més soroll / Pla d cohabitació.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment descrit complert i adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei, amb compromís sobre el temps 
de resposta satisfactori.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim planificador (Last 
Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la constitució d'equips de treball per al seu desenvolupament i 
aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Prioritzar combustible biodièsel / Control emissions de pols: aspiradors secs per eines de tall;, netejadors d'aire / Disposició zona per 
treballs de tall que favoreixi la minimització i recuperació de residus.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Correcte planificació amb diagrama de barres, coherent amb el termini de l'oferta, i coherent amb el camí crític exposat. El fus 
compleix amb paràmetres d'aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% a 2/3 de l'obra i marge 
de folgança general) i 10% folgança durant 1/3 de l'obra.
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Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Responsable d'instal·lacions i serveis afectats (coordinador lot 2). Responsable coordinació i implantació de l'obra. Calculista 
especialitzat en estructura de fusta.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja plataforma informàtica (DROPBOX) per gestió de la informació i aporta protocol de control per garantir disponibilitat de la 
informació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00



vdva

MINAP







Pàgina 4 de 18


Clau:OP. CAP-18342 (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del Centre d’Atenció Primària de Castelldefels-3, de Castelldefels. Clau: 
CAP-18342 (Lot 1)    


Empresa:Copisa Constructora Pirenaica, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat: Coodinació entre Lots / Proximitat E Bressol (i altres 
equipaments amb menys afectació: Pla de cohabitació (treballs i horaris) / Topografia de la parcel·la. Contencions / Tipologia 
terrenys: compacte i roca / Lames, fixació.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Planteja alternativa a implantació prevista a ESS: No ocupació de via pública. redimensionat de casetes. Consideració implantació 
compartida amb L2. / Control accessos / Millora il·lunminació recinte obres (20lux mín. I control no contaminació lumínica) / Aïilament 
acústic tancament (plànol indica lateral amb E bressol) / Protecció antipols addicional (1mt malla antipols durant END i MDT).


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Pla cohabitació (horaris i activitats programades) i responsable domin públic / Equips amb silenciadors; panells acústics / Regs 
periòdics obra (durant END i MDT) / / Maquina escombradora elèctrica per neteja vials (sobretor durant MDT) / Pla intineraris. 
Transports especials (panells façana, muntatge grua) coordinació amb GU / Operaris senyalers / Sistema monitorització de les 
condicions ambientals en temps real (pols i soroll) / Mitjans d'emergència cas de vessaments.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment descrit complert i adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei, amb compromís sobre el temps 
de resposta satisfactori.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim planificador (Last 
Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la constitució d'equips de treball per al seu desenvolupament i 
aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Reducció del soroll: revestiment acústic lateral limit E Bressol / Reducció emissió de pols: ús de canons nebulitzadors en fase de 
MDT / Reutilització materials de demolició i excavació.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Correcte planificació amb diagrama de barres, coherent amb el termini de l'oferta, i coherent amb el camí crític exposat. El fus 
compleix amb paràmetres d'aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% a 2/3 de l'obra i marge 
de folgança general) i 10% folgança durant 1/3 de l'obra.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


LEAN Planner (Coordinador amb Lot 2 i responsable cohabitació). Assessor especialista estructures i geotècnia. Responsable domini 
públic. Cap servei garantia.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


'Planteja plataforma informàtica (Xarxa privada VPN) per gestió de la informació i aporta protocol de control per garantir disponibilitat 
de la informació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-18342 (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del Centre d’Atenció Primària de Castelldefels-3, de Castelldefels. Clau: 
CAP-18342 (Lot 1)    


Empresa:M. y J. Gruas, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 36.25


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 39.25


MEMÒRIA 36.25


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat: Coodinació entre Lots / Afectacions trànsit vehicles i 
peatons / Drenatge superficial / Estructura elements de fusta: antelació comanda i fabricació.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Implantació s/ESS projecte incloent: espai per implantació lot 2, replantejant espai abassegament i alternativa de substituir caseta 
oficina per lloguer de local per oficina. / Control d'accés amb registre signatura (identificació previs a Obralia) i accés amb targeta / 
Operari senyaler / Metodologia 'just in time' per subministrament materials


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Afeccions a vianants: operari senyaler; progamació treballs en cap de setmana (obra civil escomesa claveg) / Pla itineraris i 
programació horari subministraments / Minimització contaminació acústica: instal·lació pantalles acústiques / Minimització 
contaminació pols: regs periòdics.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment descrit complert i adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei, amb compromís sobre el temps 
de resposta satisfactori.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim planificador (Last 
Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la constitució d'equips de treball per al seu desenvolupament i 
aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Implantació sistema de gestió remota de sorolls i vibracions (Acusttel) que analitza en temps real i continu; adaptar silenciadors a 
màquines amb més emissions / Instal·lació sistema monitorització de consums (elèctrics) / Utilitzacio de maquinària petita elèctrica en 
substitució de gasoil.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Correcte planificació amb diagrama de barres, coherent amb el termini de l'oferta, i coherent amb el camí crític exposat. El fus 
compleix amb paràmetres d'aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% a 2/3 de l'obra i marge 
de folgança general) i 10% folgança durant 1/3 de l'obra.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Responsable d'implantació de l'obra i coordinació Lot 2. Assessor tècnic estructura de fusta.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75


Relaciona gestions a fer per la connexió de SANEJAMENT. Anomena la resta de connexions sense descriure ni explicar gestions 
indicant que corresponen a L2.


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja plataforma Gestiona d'Obralia per transmissió de dades i gestió de la informació i aporta protocol de control per garantir 
disponibilitat de la informació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-18342 (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del Centre d’Atenció Primària de Castelldefels-3, de Castelldefels. Clau: 
CAP-18342 (Lot 1)    


Empresa:Arcadi Pla, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 36.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 39.00


MEMÒRIA 36.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat: Lot 2 / Topogafia solar / Arbrat afectat / Urbanització 
costat tanca E bressol / Estructura fusta, termini fabricació / Drenatge solar.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Implantació s/projecte Millores: Agent cívic / Doble tanca amb solar E Bressol / Zona de graves per neteja de rodes / Responsable 
domini públic i operari senyaler .


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Adatació horaris accesos i sortida obra a horaris entrada i sortida E Bressol i franges de menys intensitat / Maquina escombradora 
elèctrica per neteja vials (sobretor durant MDT) / Utilització maquinària baix nivell sònic; làmina protecció acústica i antipols a tanca 
d'obra / Sectoritzar zona d'obra per realizar talls materials.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment descrit complert i adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei, amb compromís sobre el temps 
de resposta satisfactori.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim planificador (Last 
Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la constitució d'equips de treball per al seu desenvolupament i 
aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Control contaminació o suspensió partícules de pols: maquinària equipada; delimitar zones de treballs tall / Prioritzar ús combustible 
biodièsel /Control soroll i vibracions (proximitat E Bressol)


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   1.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Correcte planif. amb diagrama de barres, coherent amb termini d'oferta i amb el camí crític exposat. El fus NO compleix amb 
paràmetres d'aparent confiança en la consecució del termini ofertat (cert. al 50% obra i marge folgança general)
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Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Tècnic especialista en estructura. Responsable planifiació obra i coordinació Lot 2.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


'Planteja plataforma informàtica (DROPBOX) per gestió de la informació i aporta protocol de control per garantir disponibilitat de la 
informació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-18342 (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del Centre d’Atenció Primària de Castelldefels-3, de Castelldefels. Clau: 
CAP-18342 (Lot 1)    


Empresa:Elecnor Servicios y Proyectos, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 34.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 37.00


MEMÒRIA 34.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat: Coodinació entre Lots / Proximitat E Bressol i Centre 
esportiu / Topgrafia de la parcel·la. Tipologia terreny / Tala arbrat existent i protecció arbrat carrer costa accés obra.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Implantació s/ESS projecte incloent-hi variacions puntuals: zona exclusiva per grua mòbil i camions; inclou càlcul casetes s/nombre 
treballadors / Plaques protecció acústica i antipols a tanca d'obra llindar tanca E Bressol / Pla itineraris / Peó senyaler / Àrea 
abassegament sectoritzada i implantació taller d'obra (dism soroll i pols)


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Adatació horaris accesos i sortida obra a horaris entrada i sortida E Bressol / Pla itinerari arribada a obra per zona industrial. Gestió 
remota de la flota camions subm. / Servei de neteja de carrer / Control contaminació soroll i pols (programació treballs i tanca acústica 
amb E bressol, canó nebulitzador) / Operari senyaler / Protecció arbrat i proposta de trasllat a viver dels arbres afectats per les obres / 
Responsable de domini públic.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment descrit complert i adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei, amb compromís sobre el temps 
de resposta satisfactori.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Reducció emissió pols: ús de canons nebulitzadors / Optimització combustibles: prioritzar bio diesel / Reaprofitament materials 
provinents dels enderrocs.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50
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Correcte planificació amb diagrama de barres, coherent amb el termini de l'oferta, i coherent amb el camí crític exposat. El fus 
compleix amb paràmetres d'aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% a 2/3 de l'obra i marge 
de folgança general) i 10% folgança durant 1/3 de l'obra.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Coordinador amb Lot 2 i amb responsables E Bressol i CEM. Tècnic especialista en estructures i geotècnia. Responsable domini 
públic.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja plataforma informàtica (DROPBOX BUSINESS) per gestió de la informació i aporta protocol de control per garantir 
disponibilitat de la informació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-18342 (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres de construcció del Centre d’Atenció Primària de Castelldefels-3, de Castelldefels. Clau: 
CAP-18342 (Lot 1)    


Empresa:Roig Construccions y Serveis, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 29.50


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 11.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 0.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 32.00


MEMÒRIA 29.50


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat: Coordinació entre Lots / Afectacions al trànsit.


Implantació de l'obra i tancaments 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Afectacions a trànsit: establiment horaris per activitats amb major quantitat de soroll; operari senyaler; Pla itineraris / Recorregut 
vianants paral·lel a tanca d'obra amb tanques plàstic / Agent cívic informació veïns / Punts neteja rodes a sortida obra / Campanya 
informativa al voltant de la zona d'obres.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment descrit complert i adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei, amb compromís sobre el temps 
de resposta satisfactori.


Sistemes constructius 11.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 2.00


Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   2.00


Reutilització de materials reciclables / Control contaminació acústica: horaris de treball, ús cabines insonoritzades per treballs alta 
generació de soroll.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   1.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Correcte planificació amb diagrama de barres, coherent amb el termini de l'oferta, i coherent amb el camí crític exposat. El fus NO 
compleix amb paràmetres d'aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l'obra i marge de 
folgança general).


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   



vdva

MINAP







Pàgina 18 de 18


Cap de producció Coordinació Lot 2.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.50


El sistema inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, però no aporta controls suficients per a garantir 
la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.50


Llista genericament documentaicó i gestió d'aquesta cap a la DO però sense especificar controls per garantir-ne la disponibilitat. 
Proposa FTP com a plataforma de comunicació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50
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QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Execució de les obres de construcció del Centre d’Atenció Primària de


Castelldefels-3, de Castelldefels. Clau: CAP-18342 (Lot 1)


Empresa 01-8.2·1·01 02-8.2·1·02 03-8.2·1·03 04-8.2·1·04 05-8.2·1·05 06-8.2·1·06·1


Arcadi Pla, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Copisa Constructora Pirenaica, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Elecnor Servicios y Proyectos, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


M. y J. Gruas, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Roig Construccions y Serveis, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Romà Infraestructures i Serveis, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.







07-8.2·1·06·2 08-8.2·1·06·3 09-8.2·1·06·4 10-8.2·1·06·5 11-8.2·1·07 12-8.2·1·08 13-8.2·1·09 14-8.2·1·10 15-8.2·1·11


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ







16-8.2·1·12 17-8.2·2·1 18-8.2·2·2 19-8.2·2·3


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ








CLAU LICITACIÓ: CT1078116


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 4.593.302,43 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00]


2.1    Memòria    [0-37,00]


2.1.01    Descripció de l'obra a construir    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.02    Implantació de l'obra i tancaments    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00


2.1.03    Afeccions a tercers    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.04    Serveis afectats    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06    Sistemes constructius    [0-15,00] 15 15,00 15,00 15,00 15,00 12,00 11,00


2.1.06.1    Descripció dels procediments    [0-6,00] 6 6,00 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00


2.1.06.2    Detall de la maquinària    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06.3    Detall dels equips humans    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06.4    Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00


2.1.06.5    Descripció del camí crític    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.07    Pla de treballs    [0-2,50] 2,5 2,50 2,50 1,50 2,50 2,50 1,50


2.1.08    Organigrama funcional    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.09    Escomeses d’obra    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


2.1.10    Noves escomeses definitives    [0-1,50] 1,5 1,50 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50


2.1.11    Documentació generada pels subcontractistes    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,50


2.1.12    Gestió d'abocadors    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria    [0-37,00] 37 37,00 36,25 36,00 36,00 34,00 29,50


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00]


2.2.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


2.2.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


2.2.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50


TOTAL 2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40 40,00 39,25 39,00 39,00 37,00 32,00


TOTAL PUNTUACIÓ 40 39,25 39 39 37 32


QUADRE NÚM. 2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE 


VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Execució de les obres de construcció del Centre d’Atenció Primària de Castelldefels-3, de 


Castelldefels. Clau: CAP-18342 (Lot 1)







