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ORDRE D'ESTUDI PT-CPG-23032 
 

 
Ordenació d'accessos a la C-66 del PK 34+180 al 43+100. Sant 
Julià de Ramis-Cornellà del Terri 
 
 

L’objecte d’aquest projecte de traçat és l’ordenació d’accessos a la C-66 entre els PK 34+180, a 

continuació de l’enllaç amb l’AP-7,  i 43+100 passat l’enllaç amb la GI-513. 

 

 
1. Dades generals 
 

Tipus d'estudi Projecte de traçat 

Classe d'obra Millora puntual 

Subclasse d'obra Millora de nus 

 
 

Carretera  PK Inicial PK Final 

C-66 34+180 43+100 

 

 

Longitud aproximada 9 km 

Municipis afectats 
Cornellà del Terri, Palol de Revardit, Sant Julià 
de Ramis 

Comarques Pla de l'Estany, Gironès 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 21.780.000,00  € 

Òrgan redactor Infraestructures de la Generalitat de Catalunya 

  

Termini de redacció 6 mesos 

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu 

  

Cal fer informació pública Sí 

  

Cal fer auditoria de seguretat viària Sí 

  

Responsable del seguiment del projecte Antoni Conejero Cárceles 

  



 

2. Definició de les obres a estudiar 

 

L’objecte d’aquest projecte de traçat és l’ordenació d’accessos a la C-66 entre els PK 34+180, a 

continuació de l’enllaç amb l’AP-7,  i 43+100 passat l’enllaç amb la GI-513. 

 

S’estudiaran les següents actuacions: 

 

- Eliminació de tots els accessos directes a la carretera, tot generant camins i vies de 

servei que pengin dels enllaços a diferent nivell existents. 

 

- Modificació dels carrils i falques als enllaços existents perquè s’ajustin a la Norma 3.1-

IC 

 

- S’estudiarà una solució per unificar els enllaços de Sant Julià de Ramis al PK 34,5 i el 

del polígon industral al PK 35,2, per evitar els trenats que hi ha ara entre aquests enllaços 

i amb el de l’AP-7. 

  

- Generació de secció 2+1 o bé 1+1 amb amplades mínimes de semi-calçada de 6 m a 

l’enllaç amb la C-150a al PK 42,3, en què la secció actual del tronc és molt reduïda. 

 

- Via col·lectora entre l’enllaç amb la C-150a al PK 42,3 i l’enllaç amb la GI-513 al PK 43 

per eliminar el trenat existent 

 

- Estudi de millores al gàlib vertical de tots els passos superiors existents en què aquest 

sigui inferior a 5 m. Es valoraran també millores als que tinguin gàlib inferior a 5,3 m. 

 

- Es valoraran també, amb el nivell que correspon a un projecte de traçat, les actuacions 

de conservació extraordinària necessàries en aquest tram de carretera: 

 

o Reforçament del ferm 

o Substitució dels sistemes de contenció obsolets o amb una alçada insuficient: 

new jersey de la mitjana, ampits als passos superiors... 

o Substitució de les cunetes profundes per cunetes TTR amb col·lector. 

 

3. Condicionants a tenir en compte 

 

- Caldrà fer avaluació d’impacte ambiental simplificada. La memòria ambiental es 

redactarà a banda. 

 

- Caldrà sotmetre el document a informació pública. 

 

 

 

4. Altres aspectes 

 

Instruccions BIM 

 

Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per: 

 



 

 Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant 

plànols més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i ubicant 

elements/material dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions. 

 

 Garantir la coordinació entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant 

els problemes potencials de forma anticipada i la resolució de problemes de coordinació 

entre disciplines, lots i/o oficis. 

 

 Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del 

projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada, 

millorant la traçabilitat de les decisions de canvi I gestionant l'arxiu de documents del 

projecte, relacionant-los entre sí. 

 

 Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les 

diferents fases del projecte. 

 

 Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les 

diferents fase de l’actuació, tot identificant i ubicant elements/materials dins de 

l'edifici/infraestructura i facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents 

actors que participen en el disseny, licitació, execució i operació de l’actuació. 

 

En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM 

per tal de donar compliment i facilitar la comprovació del paràmetres, criteris de disseny, 

normativa i instruccions particulars. 

 

 

Instruccions pel lliurament 

 

El lliurament definitiu d’aquest encàrrec incorporarà el següent: 

 Un mínim de 3 imatges virtuals / renders de l’actuació, a consensuar amb la direcció del 

projecte. 

 Un apartat de resum del projecte que en un màxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma 

resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de 

l’actuació. Aquest resum haurà d’incloure, com a mínim, les característiques de l’àmbit 

d’estudi, l’objecte de l’actuació, una breu descripció, el pressupost, el termini de les obres 

i els usuaris beneficiats, entre d’altres. 

  

 

Vist i plau, 

Pedro Malavia Cuevas 

Subdirector general de Projectes i Obres 

Signat electrònicament 

 

David Prat Soto  

Director general d’Infraestructures de Mobilitat 

 

Signat electrònicament  


