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PROJECTE DEXECUCIÓ: 

ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DELS CAMINS D’ACCÉS A 
GRÉIXER 

T.M. GER - CERDANYA- 

 

MEMÒRIA 

1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

El Consell Comarcal de la Cerdanya està realitzant des de l’any 1990 el Pla d’actuació 
a la xarxa veïnal de la Cerdanya. Aquest pla consisteix en la millora, arranjament, i en 
la majoria de casos, la pavimentació de camins que donen accés als nuclis de la 
comarca. 

Molts d’aquests camins han estat pavimentats a causa de l’elevat trànsit que tenen per 
tal de perllongar la seva durabilitat. Com que molts d’aquests camins ja fa molts anys 
que estan pavimentats, i a més, han sofert un deteriorament i desgast considerable, el 
seu estat actual no és el desitjable ni l’òptim per a l’accés a diversos nuclis. 

Com que l’estat dels camins, un cop s’han començat a malmetre, el seu deteriorament 
és molt més ràpid i accentuat, i tenint en compte que aquest deteriorament s’accentua 
a l’hivern amb la climatologia adversa de la zona (neu, fred, gel i potassa), el Consell 
Comarcal de la Cerdanya ha decidit realitzar un pla d’actuació per a la conservació i 
manteniment de diversos camins de la comarca. 

 

A fi de condicionar alguns trams malmesos de l’actual xarxa de camins de la comarca, 
es redacta aquest projecte que descriu les obres a realitzar. 

 

2. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I OBJECTIUS 

L’ordre de redacció del present projecte ha estat donada per la Presidència del Consell 
Comarcal de la Cerdanya. 

El projecte d’execució es redacta amb la finalitat de descriure i valorar les obres 
necessàries per a millorar i conservar els camins d’accés al poble de Gréixer. Els 
accessos de la part superior del poble de Gréixer també donen accés al disseminat de 
Montmelús. El poble de Gréixer pertany al municipi de Ger.  

 

3. OBJECTE DEL PROJECTE EXECUTIU I SITUACIÓ 

La xarxa viària de la comarca representa el suport físic dels desplaçaments de 
persones i mercaderies d’un punt a d’altres de la comarca i de tots els punts de la 
comarca cap a l’exterior. El temps d’accés entre els diferents nuclis habitats de la 
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comarca (i molt especialment entre el nuclis menors i la capital de comarca i els centres 
de serveis i equipaments dins i fora de la comarca), el temps esmerçat diàriament per 
accedir al lloc de treball per a aquells que el tenen allunyat del lloc de residència, el 
funcionament dels transports públics per carretera, fins i tot el preu de les mercaderies 
en aquells casos que el cost del transport és determinant, són alguns dels aspectes en 
què el traçat, les característiques i l’estat de la xarxa viària tenen repercussions 
notables. 

El present projecte executiu té com a objectiu principal l’arranjament i millora dels 
camins d’accés al poble de Gréixer, dintre el terme municipal de Ger. 

 

4. ESTAT ACTUAL 

El camí objecte del projecte presenta principalment els següents dèficits: 

 Ferm en mal estat i deteriorat 

 Presencia d’aigua al camí per manca de drenatges 

 Vores del camí amb presència d’herbes i matolls 

 

5. JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

Els trams proposats a arranjar son tres, definits de la següent manera. 

- Accés a Gréixer pel Camí d’All. Aquest camí és la principal via d’accés al poble 
de Gréixer. 

- Accés nord i accés sud. Aquests accessos son utilitzats principalment per 
accedir al disseminat de Montmelús i a serveis bàsics com, per exemple, la nau 
de l’ADF o xarxes de telecomunicacions.  

L’arranjament d’aquests camins beneficiarà al poble de Gréixer i al disseminat de 
Montmelús, amb una població censada entre els dos de 43 habitants (segons dades del 
IDESCAT 2023). 

 

6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

A continuació es descriuen les actuacions que es duran a terme per arranjar els 
camins:  

 

6.1. NETEJA DE VORES I MARGES DEL CAMÍ I TREBALLS PREVIS 

Camí d’accés nord i camí d’accés sud: 

En primer lloc, es procedirà a l’aclarida i esbrossada de tota la zona compresa dins dels 
límits d'ocupació, fins i tot la tala d'arbres i l'extracció de soques si és necessari a 
ambdós costats del camí. Seguidament es procedirà a l'eliminació de tots els materials 
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inservibles dins dels límits d'ocupació. Mitjançant una motoanivelladora i una 
retroexcavadora petita es netejaran tots els laterals del camí per tal d’aconseguir que el 
camí torni a tenir l’amplada inicial. Si en algun tram del camí és necessari, es realitzarà 
aquesta neteja amb mitjans manuals. 

En el camí accés nord de Gréixer, a més a més, es durà a terme un saneig de flonjalls. 
L’actuació es realitzarà entre els PK 0+044 i 0+085 i el PK 0+116 i 0+130 i s’haurà de 
retirar el material actual, el qual no presenta una bona cohesió degut a la presencia 
d’aigua del camí. Una vegada retirat aquest material es procedirà a colꞏlocar un nou 
material a base de graves de pedrera, amb una posterior compactació del 95%PM. 

 

Camí d’accés camí d’All: 

En aquest camí es procedirà a netejar la cuneta formigonada actual i el rec que 
transcórrer paralꞏlel al camí. Degut a la presència de terres i vegetació en diversos 
punts, la circulació de les aigües actualment es veu afectada. L’actuació es durà a 
terme mitjançant equips mecànics, i, en cas de no ser possible, amb mitjans manuals. 

 

6.2. DRENATGES 

Camí d’accés sud 

Mitjançant la motoanivelladora es formarà una cuneta lateral que posteriorment es 
formigonarà. Així doncs, en aquests trams de camí, un cop s’hagi netejat la cuneta serà 
necessari aportar material seleccionat el qual haurà de ser reperfilat i compactat. Un 
cop s’hagi fet la compactació de la zona afectada s’haurà de construir una cuneta 
revestida de formigó, tipus americana, profunda practicable. Aquesta estarà formada 
per parets de 12 cm de gruix de formigó HM-30/P/20/I+E, sobre llit de graves. La seva 
amplada serà de 60 cm, amb una fondària d’uns 15 cm i 12 cm de gruix. Està previst 
que aquesta cuneta intercepti les aigües d’escolament i infiltració provinents del 
vessant i talussos de desmunt, a fi de limitar el seu efecte sobre l’esplanada del camí. 
La cuneta es realitzarà entre el PK 0+000 i el PK 0+120. 

En el PK 0+120 es preveu construir una obra de drenatge transversal per tal 
d’alleugerir el cabal circulant per la cuneta els dies de pluja i evitar així que aquesta 
circuli pel ferm del camí. Així doncs, consistirà en la colꞏlocació d’un tub de PEAD de 
diàmetre 400 mm, colꞏlocat sobre un llit de sorres i recobert per una capa de protecció 
de 10 cm de gruix HM-20/P/20/I, el qual es colꞏlocarà al fons de la rasa. Un cop 
colꞏlocat el tub, s’omplirà i compactarà amb terra seleccionada provinent de l’excavació. 

A l’entrada del tub s’haurà de colꞏlocar un pericó de 60x60 cm de dimensions mínimes 
interiors i 1.20 cm d'alçada. A sobre d’aquest, es colꞏlocarà un marc metàlꞏlic amb una 
reixa practicable per a embornal realitzada en fundició dúctil apta pel pericó instalꞏlat. A 
la sortida serà necessari colꞏlocar una embocadura per a desaiguar les aigües de la 
cuneta, feta en formigó. Per tal d’evitar l’erosió a la sortida del drenatge, es formarà un 
emmarcat de pedra granítica estabilitzat amb formigó. 
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Camí d’accés nord 

Degut a la poca amplada del camí, es inviable construir una cuneta practicable, ja que 
estrenyeria el camí. Per aquest motiu, tota la plataforma del camí tindrà un pendent del 
2% cap al talús interior, on es formarà un dau de formigó. D’aquesta manera, es pretén 
que el mateix camí sigui una cuneta. 

L’actuació consistirà, una vegada realitzat el reperfilat del camí, en la formació d’un mur 
de 30 cm d’alçada per 15 cm d’amplada confeccionat mitjançant formigó amb fibres 
HM-30/P/20/I+E. Es realitzarà un encofrat interior, ja que la part exterior, el formigó 
anirà recolzat a la paret o talús actual. D’aquesta manera s’aprofitarà tota l’amplada del 
camí. L’actuació es durà a terme en tota la llargada del tram a arranjar (140 m). 
Mitjançant un remolinador manual i abans de que el formigó s’endureixi, s’arrodonirà el 
cap del dau de formigó per tal d’evitar possibles talls en les rodes dels vehicles que 
circulin pel camí.  

En el PK 0+085 es preveu construir una obra de drenatge transversal per tal 
d’alleugerir el cabal circulant per camí en els dies de pluja i evitar així que aquesta 
circuli pel ferm del camí. Així doncs, consistirà en la colꞏlocació d’un tub de PEAD de 
diàmetre 400 mm, colꞏlocat sobre un llit de sorres i recobert per una capa de protecció 
de 10 cm de gruix HM-20/P/20/I, el qual es colꞏlocarà al fons de la rasa. Un cop 
colꞏlocat el tub, s’omplirà i compactarà amb terra seleccionada provinent de l’excavació. 

A l’entrada del tub s’haurà de colꞏlocar un pericó de 60x60 cm de dimensions mínimes 
interiors i 1,20 cm d'alçada. A sobre d’aquest, es colꞏlocarà un marc metàlꞏlic amb una 
reixa practicable per a embornal realitzada en fundició dúctil apta pel pericó instalꞏlat. A 
la sortida serà necessari colꞏlocar una embocadura per a desaiguar les aigües de la 
cuneta, feta en formigó. Per tal d’evitar l’erosió a la sortida del drenatge, es formarà un 
emmarcat de pedra granítica estabilitzat amb formigó. 

 

Camí d’accés camí d’All: 

L’actuació consistirà en substituir tres trams de canal formigonada actual, la qual està 
deteriorada, per un tub de DN315 en PEAD. En primer lloc, es retirarà la cuneta actual 
en els tres trams definits en projecte (veure plànols), mitjançant una retroexcavadora 
petita, i en el cas de no ser possible, mitjançant treballs manuals. El material resultant 
es transportarà mitjançant camió a un gestor autoritzat.  

Una vegada retirada les canals actuals, es procedirà a instalꞏlar el tub, el qual 
posteriorment es recobrirà mitjançant una capa de 25cm de formigó HM-30/B/20/H+E, 
el qual tindrà un lleuger pendent cap a l’interior del camí, formant així una petita cuneta.  

També es preveu instalꞏlar 3 arquetes (una en cada tram), on s’haurà de colꞏlocar un 
pericó de 60x60 cm de dimensions mínimes interiors i 60 cm d'alçada. A sobre d’aquest 
es colꞏlocarà un marc metàlꞏlic amb una reixa practicable per a embornal realitzada en 
fundició dúctil apta pel pericó instalꞏlat. 
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Al final del segon tram es substituirà l’actual estampador (derivador d’aigües), per un de 
nou. L’actuació inclou la instalꞏlació d’una arqueta per a derivació d'aigües de 50x50x50 
cm, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I colꞏlocada sobre llit 
de sorra, amb 2 marcs encastats a les parets i 1 estampador metàlꞏlic. 

 

6.3. REFORÇ DEL FERM MITJANÇANT UNA CAPA DE FORMIGÓ 

 

Camí d’accés nord i sud: 

Mitjançant una motoanivelladora i una retroexcavadora petita es prepararà tota l’àrea 
de treball, regularitzant i anivellant el terreny. S’aportarà una capa de 10 cm de tot-u 
artificial humitejada i compactada al 98% del PM. Mitjançant una motoanivelladora es 
donaran els pendents corresponents per tal de desaiguar l’aigua del camí. 

Posteriorment, es pavimentarà el camí mitjançant una capa de 15 cm de formigó vibrat i 
reglejat HM-30/B/20/H+E de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm. 
Aquest formigó s’estendrà des del camió i es vibrarà mitjançant un regle vibratori. 
Posteriorment es realitzarà un ratllat manual. Cada 15 m es formaran juntes d’unió-
dilꞏlatació. Per tal de reforçar el camí, cada m3 de formigó portarà una dotació mínima 
de 500 g de fibres de polipropilè multifuncional per a disminuir el grau de fisurament i 
fragilitat del formigó. Tot el material de l’obra sobrant es tractarà mitjançant un gestor 
autoritzat.  

 

Camí d’accés camí d’All 

L’actual accés a Gréixer pel camí d’All presenta una amplada continua de 3,5m. Degut 
a la morfologia del camí, hi ha dos revolts on aquesta amplada és insuficient. En aquets 
revolts es pretén construir sobreamples per tal de facilitar el pas per corba. 

Primer de tot, es procedirà a retirar el material actual, el qual no presenta una bona 
cohesió. La terra extreta es transportarà a un gestor autoritzat. El material extret serà 
substituït per 15 cm de grava de pedrera granítica, la qual es compactarà fins el 95% 
del PM. Posteriorment, es pavimentarà els sobreamples mitjançant una capa de 15 cm 
de formigó vibrat i reglejat HM-30/B/20/H+E de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm. Aquest formigó s’estendrà des del camió i es vibrarà mitjançant un 
regle vibratori. Posteriorment es realitzarà un ratllat manual.  

 

7. AFECCIONS 

7.1.- Ocupacions 

No es contempla realitzar cap mena d’expropiació.  

7.2.- Serveis afectats 

No es preveu afectar a cap servitud prepara al camí. 
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8. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini previst per a l'execució de les obres projectades a totes les seves fases 
s'estableix en un total de DOS (2) mesos, a comptar des de la signatura de l'acta de 
comprovació del replanteig del Projecte. 

 

9. CONDICIONS ADMINISTRATIVES 

9.1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

S'aplicarà al Contracte d'execució de les obres d'aquest Projecte, el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, que regirà el Concurs tramitat per adjudicar, mitjançant 
Procediment Obert, l'obra “ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DELS CAMINS 
D’ACCÉS A GRÉIXER”. D'aquest Plec, esmentem especialment els següents punts: 

9.1.1. Compliment de les disposicions legals 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament general de llei de contractes de les administracions públiques, i 
de l’article 123 del RDL 3/2011,  de 14 de novembre, Text refós de la LCSP, es 
manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 
del RD 10982001, de 12 d’octubre, que conté tots i cadascun dels elements que li són 
precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’esser lliurada a l’ús públic. 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 
de juliol de l’obra pública a Catalunya. 

9.1.2. Classificació de les obres 

Segons l'article 123 del text refós del la Llei de “Contratos de las Administraciones 
Públicas” i donat l'objectiu del Projecte (Apartat 3 de la Memòria), les obres es 
classifiquen al grup a), primer establiment, reforma o gran reparació. 

9.1.3. Classificació del Contractista 

La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d'acreditar 
les empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes 
administratius, d'acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 

En concret, la classificació dels empresarial només és exigible e els contractes d'obres 
amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros. 

En els contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros i en els 
contractes de serveis no és exigible la classificació empresarial. No obstant això, 
l'empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la classificació o bé 
acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits a la licitació, de 
conformitat amb l'article 90 de la LCSP. 
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No requereixen classificació empresarial, per tant, els contractes de concessió d'obres 
públiques, concessió de serveis, i subministrament. En aquests contractes, però, sigui 
quin sigui el seu pressupost de licitació, es requereix necessàriament l'acreditació de la 
solvència econòmica i tècnica dels licitadors d'acord amb un, diversos o tots els mitjans 
previstos en els articles 87, 89 i 90 de la LCSP. 

 

9.1.4. Presentació de proposicions pels Contractistes 

El lloc i termini de presentació, les formalitats i el model de proposició seran els que 
determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

9.1.5. Termini d'execució 

El termini previst per a l'execució de les obres projectades a totes les seves fases 
s'estableix en un total de DOS (2) mesos, a comptar des de la signatura de l'acta de 
comprovació del replanteig del Projecte. 

9.1.6. Termini de garantia 

El termini de garantia que es considera és d’un (1) any a partir de la recepció 
provisional de les obres, mínim que estableix el Plec de Clàusules Administratives 
Generals del Consell Comarcal de la Cerdanya, i és el període de temps que es 
considera suficient per a observar el comportament de les obres a qualsevol condició 
de servei. 

9.1.7. Revisió de preus 

Atesa la durada del contracte, no és aplicable al mateix la revisió de preus, d'acord amb 
l'article 89 del RDL 3/2011- Text consolidat – de 14 de novembre, text refós de la 
LCSP. 

9.1.8. Compliment del Decret 241/1994 complementari de la NBE-CPI/91 

Al tractar-se el projecte d'unes obres de millora d'accés a poblacions ja existent, no 
entra dins l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa. 

 

10. SEGURETAT I SALUT 

En aplicació del art. 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre, pel  que s’implanta 
l’obligatorietat de la inclusió de Estudi de Seguretat i Salut o en el seu defecte, de un 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a les obres de construcció, en funció dels supòsits:  

a) Pressupost de Execució per Contracta inclòs al projecte sigui igual o superior a 
450.759,00-€. 

b) Duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant simultàniament 
més de 20 treballadors al mateix temps en algun moment. 

c) Volum de mà d’obra estimada, entenent-se per tal la suma dels dies de feina del 
total dels treballadors a l’obra, sigui superior a 500. 
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d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i presses. 

 

I en base a les premisses d’aquest projecte: 

a) Pressupost de Execució per Contracte 67.938,05 € 

b) Duració màxima prevista de 60 dies laborables 

c) Punta de 8 treballadors. 

d) No es pot enquadrar en aquesta tipologia d’obra. 

 

Emparats amb els supòsits referits anteriorment, sense superar cap dels seus límits o 
tipus d’obra, dona lloc a la redacció d’un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut , inclòs a 
l’annex núm. 6. 

L’estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix durant l’execució de les obres les 
previsions respecte la prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, així com 
les instalꞏlacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 

S’han avaluat els principals riscs que es deriven de la construcció de les obres 
projectades. Per a la prevenció d’aquests riscs s’han previst un conjunt de proteccions, 
de tipus individual i colꞏlectiu. Tot el personal rebrà, abans d’ingressar en l’obra, una 
exposició dels mètodes de treball i els riscs que puguin comportar, conjuntament amb 
les mesures de seguretat a emprar. Es disposarà en l’obra d’una farmaciola amb el 
material necessari i especificat en l’Ordenança General de Seguretat i Salut en el 
Treball. S’informarà de l’emplaçament dels diversos centres mèdics on s’han de 
traslladar els accidents. En l’obra es disposarà una llista d’aquests centres, i d’altres 
serveis auxiliars (ambulàncies, taxis, etc.). Tot el personal, abans d’entrar a treballar a 
l’obra, passarà un reconeixement mèdic. 

En l’annex de Seguretat i Salut es recull tota aquesta informació així com la seva 
valoració econòmica que s’ha inclòs dins del pressupost de l’obra. 

 

11. PLA D’OBRA I TERMINI 

D'acord amb el que disposa l'article 69 del Reglament de Contractes de l'Estat, s'inclou 
en l'annex corresponent el Pla d'Obra, on es veuen reflectits els terminis parcials per a 
la realització de les principals unitats d'obra.  

Es fixa un termini de DOS (2) mesos per a l’execució dels treballs projectats. 

 

12. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Els preus que s'aplicaran a les diferents unitats d'obra es justifiquen a l'Annex 4. 
Justificació de preus.  
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Per a la seva determinació s'han tingut en compte els costos actuals de mà d'obra, 
maquinària i materials, així com els rendiments d'obres de similars característiques, 
tenint com a referència el banc de preus de BEDEC de 2022, realitzat amb els costos 
de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

 

13. PERÍODE DE GARANTIA 

El termini de garantia, si no contradiu el Plec de Prescripcions Administratives i 
Econòmiques que regeixin la licitació de les obres, serà d’UN ANY a comptar de la data 
de la signatura de l’Acta de Recepció de les obres. Transcorregut aquest termini es 
revisarà l’estat i característiques de les obres executades i, si s’escau, es procedirà a la 
devolució de la fiança. 

 

14. REVISIÓ DE PREUS 

Atesa la durada del contracte, no és aplicable al mateix la revisió de preus, d'acord amb 
l'article 89 del RDL 3/2011- Text consolidat – de 14 de novembre, text refós de la 
LCSP. 

 

15. INFORME FAVORABLE DELS ORGANS ADMINISTRATIUS O ENTITATS 
PÚBLIQUES COMPETENTS 

Al tractar-se d’una actuació d’arranjament del camí, i per tant, no hi ha ni moviments 
importants de terres, ni tala d’arbres, ni es generen residus i tampoc es produeix cap 
actuació en la llera de cap riu ni torrent, no és necessari disposar de l’informe favorable 
de cap òrgan competent. 

 

16. PRESSUPOST 

Els preus de les unitats d'obra d'aquest projecte s'han estudiat en detall i s’han 
confeccionat a partir dels salaris vigents segons l'últim Conveni de la Construcció, dels 
costos de materials i maquinària actuals, i dels rendiments normals per a cada unitat 
d'obra. 

Aplicant els Amidaments i el Quadre de Preus s'obté un Pressupost d'Execució Material 
que puja la quantitat de SEIXANTA-SET MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS 
AMB CINC CÈNTIMS  (67.938,05 €). 

Aquesta quantitat, incrementada amb el 19% corresponent a Despeses Generals 
(13%), Benefici Industrial (6%) i aplicant a la suma parcial obtinguda el 21 % de l'Impost 
sobre el Valor Afegit (IVA), fa un Pressupost d'Execució per Contracte que puja la 
quantitat de NORANTA-SET MIL VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS (97.824,00€). 
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17. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present Projecte es compon dels documents que es relacionen a continuació: 

- Document 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

 Memòria 

 Annexos: 

Annex 1. Principals característiques del projecte 

Annex 2. Reportatge fotogràfic 

Annex 3. Control de qualitat. 

Annex 4. Justificació de preus. 

Annex 5. Pressupost per a coneixement de l’administració. 

Annex 6. Estudi bàsic de seguretat i salut. 

Annex 7. Annex 7: Millores de qualitat. 

 

- Document 2. PLÀNOLS 

 Plànol núm.    Nom          

1              Situació general - Topografia 

2              Situació general – Ortoimatge 

3              Emplaçament 

4              Emplaçament. Accés nord i sud 

5              Emplaçament. Accés camí d’All 

6                  Planta. Accés Nord 

7                  Planta. Accés Sud 

8                  Planta. Accés camí d’All 

9                  Secció tipus – 1 

10                  Secció tipus – 2 

11                  Secció tipus – 3 

12                  Detalls drenatges 

 

 - Document 3. PLEC DE CONDICIONS  

 Plec de clàusules generals 

 Plec de condicions tècniques particulars 

Disposicions generals 
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Materials bàsics i elements compostos 

Partides d’obra civil 

- Document 4. PRESSUPOST 

 Amidaments 

 Quadre de preus 1 

 Quadre de preus 2 

 Pressupost parcial 

 Resum del pressupost 

 Pressupost d’execució per contracte. 

 

18. OBRA COMPLETA 

El present projecte comprèn una obra complerta, als efectes que disposa la Ley 
53/1999, de 28 de desembre, de Contratos de la Administraciones Públicas (i text refós 
en el RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el seu text refós) i l’article 125 del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Les obres descrites en el present projecte han de considerar-se de primer establiment, 
segons el que disposa l’article 123 del text refós la Ley de Contratos de la 
Administraciones Públicas 

 

19. CONCLUSIONS 

Aquesta memòria, junt amb la resta de documents anteriorment citats, defineixen 
completament les obres a executar del projecte i justifiquen la solució adoptada. 

Aquests documents que integren el projecte són sotmesos, ara, a la consideració de 
l'autoritat competent per a la seva aprovació. 

 

 

L’autor del projecte, 

 
Xavier Llombart i Pubill 
Enginyer Agrònom 
Puigcerdà, febrer de 2024 
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ANNEX 1: PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 
 
 
El camí rural objecte del present projecte tindrà les característiques geomètriques 
bàsiques següents: 
 

Longitud del camí (tram d’actuació):  

- Camí d’accés nord               140 m 

- Camí d’accés sud       175 m 

- Camí d’accés Camí d’All      85 m 

 
Les principals característiques de les obres definides al projecte són les següents: 
 

1. Camí d’accés nord 
Neteja, esbrossada, poda i retirada de la terra vegetal i material inservible    280 m2 
Sub base de tot-ú compactat                  53,60 m3 
Paviment de formigó HM-30 amb fibres i additius            80,40 m3 
Formació de dau de formigó                                       6,30 m3 
 

2. Camí d’accés sud 
Neteja, esbrossada, poda i retirada de la terra vegetal i material inservible    350 m2 
Sub base de tot-ú compactat              100,275 m3 
Paviment de formigó HM-30 amb fibres i additius           150,413 m3 
Formació de cuneta formigonada de 0,6 m d’ample         120 m 
 

3. Camí d’accés camí d’All 
Neteja, esbrossada, poda i retirada de la terra vegetal i material inservible       1 PA 
Tub de DN315mm             85,0 m 
Paviment de formigó HM-30 amb fibres i additius               17,55 m3 
Base granular amb grava compactada               4,80 m3 
 
 
 
Per a tots els camins: 
PARTIDA A JUSTIFICAR 
Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut                    1 u  
Partida alçada, a justificar, per a obres complementàries i imprevistos           1 u 
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Fotografies realitzades durant el mes de gener de 2024
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PLA DE CONTROL I D’ASSAIGS DELS MATERIALS 
 
 

Obra:  ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DELS CAMÍ D’ACCÉS A GRÉIXER 

 
Direcció d’Obra:    SSTT CCC 
 
El control de qualitat dels materials i de la seva posada en obra es duran a terme quan 
els serveis tècnics del Consell Comarcal de la Cerdanya ho estimin convenient. 
 

1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del Pla de Control de Qualitat del present Projecte, consisteix en descriure les 

unitats d’obra sotmeses al control de qualitat durant l’execució de les obres, establint 

procediments per a la recepció dels materials i marcant els criteris de control, per tal 

d’assolir els nivells de qualitat exigits al Plec de Condicions Tècniques. 

 

Aquest Pla de Control tindrà una mínima consideració, la qual cosa significa que els 

contractista el pot modificar a l’alça incrementant el control previst, augmentant 

l’amidament dels assaigs o introduint-ne de nous. No pot eliminar assaigs ni baixar els 

seus amidaments. 

 

S’han seleccionat les unitats que puguin ser objecte de control, tant al moment de 

subministrament dels materials com al d’execució. 

 

S’estableixen: 

• Criteris de control: seran generalitzats, és a dir, podran concretar-se més a l’obra en 

funció de l’execució de la mateixa, dels resultats de control d’altres criteris que es puguin 

establir mentre durin els treballs. 

• Especificacions: en general, les que consten al Projecte. 

• Actuacions en cas d’incompliment: acceptació o rebuig de la unitat. 

 

2. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en aquest Pla de Control 

haurà de disposar d’acreditació concedida per la Generalitat de Catalunya. 

Si s’empren materials amb distintiu de qualitat, segell o marca homologat, la Direcció 

d’Obra podrà simplificar la recepció dels materials, reduint la comprovació a les seves 

característiques aparents i a la comprovació de la seva identificació quan aquests 

materials arribin a l’obra. 

 

Aquells materials que hagin d’estar oficialment homologats acompliran allò establert per 

l’article 4.14 del Reglament General d’Actuacions del Ministeri d’Indústria i Energia, en el 

camp de la normalització i homologació, aprovat pel Reial Decret 2548/1981 de 18 de 

setembre, modificat per Reial Decret 105/1986 de 12 de febrer i normativa legislada amb 

posterioritat. 
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Aquells assaigs no previstos de realitzar en aquest Projecte, i que s’hagin de realitzar 

degut que, per part del Contractista, no es presenten tots els documents exigits amb les 

condicions que han d’acomplir els materials, sigui necessari realitzar, seran per compte 

del Contractista, així com tots aquells assaigs que siguin necessaris per a materials 

similars. 

 

La qualificació de “similar” d’un material respecte a un altre reflectit al Projecte, 

correspondrà únicament a la Direcció d’Obra. 

 

El cost del Control de Qualitat queda inclòs en el preu del projecte. 

 

3. METODOLOGIA D’APLICACIÓ 

Es farà la recepció dels materials abans de la seva col·locació i els seus corresponents 

assaigs, i un cop realitzada l’execució de les unitats d’obra es faran els controls 

corresponents. 

 

De tots els assaigs i mesures es lliuraran dos exemplars a la Direcció d’Obra. 

 

El Pla de Qualitat seguirà per la seva correcta aplicació els criteris que es detallen al 

Plec de Condicions per a cadascú dels materials o equips objecte de control. 

 

Cada partida, dins del seu àmbit, serà objecte d’un control doble: materials i execució, 

amb la comprovació, segons Normes i Reglaments aplicables, dels paràmetres que en 

teoria han de complir per un cantó els materials i, per l’altre, la bona execució del 

muntatge de l’obra. 

 

Aquestes tasques seran portades a terme i repartides entre la Direcció d’Obra i una 

empresa externa que estarà homologada per efectuar treballs de Control de Qualitat. 

 

4. RECEPCIONS 

 De tots els elements emprats a l’obra, s’escolliran mostres per part de la Direcció 

d’Obra, les quals seran rebudes pels tècnics de l’Empresa Homologada escollida. 

 

5. CERTIFICATS 

El contractista lliurarà, de tots els materials emprats a l’obra, els corresponents certificats 

de qualitat emesos per les empreses acreditades. Igualment es lliuraran els catàlegs de 

tots els materials emprats a l’obra. 

 

6. CONDICIONS DEL PROGRAMA DE CONTROL 

En aquest Pla de Control de Qualitat s’indiquen les característiques, mètodes d’assaig i 

condicions d’acceptació o rebuig dels materials, així com els assaigs a realitzar per tal de 

garantir la correcta execució de les obres.  
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La Direcció d’Obra, durant el curs de la mateixa, podrà modificar segons el seu criteri, 

ampliant o reduint, els diferents capítols de control. De la mateixa manera, sempre que 

ho indiqui amb la suficient antelació, podrà variar els criteris d’acceptació o rebuig dels 

materials.  

 

Quan es trobin discrepàncies entre els continguts del present Programa de Control de 

Qualitat i les especificacions del Plec de Prescripcions Particulars d’aquest Projecte, 

s’estarà a allò disposat per la Direcció Facultativa. 

 

7. LLISTATS D’ASSAIGS DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT  

Amb el present Pla de Control de Qualitat es tracta de garantir que els materials i les 

unitats d’obra compliran les condicions exigides en quant a la seva qualitat.  

 

Amb aquesta finalitat es recomanen els assaigs i el control d’unes determinades 

activitats relacionades amb l’execució d’aquesta obra com són els ferms i paviments.  

 

Les partides que composen l’apartat de Ferms i Paviments són:  

• La base de tot-ú artificial.  

• Paviment de formigó HM-30 

 

Sobre cadascuna d’elles es realitzaran els següents assajos amb la freqüència indicada: 

 

Base granular (tot-ú artificial) 

1.000m3 o fracció Proctor Modificat 

1.000m3 o fracció Granulometria 

1.000m3 o fracció Límits d’Atterberg 

2 cada 1.000m3 o fracció Equivalent d’arena 

1.000m3 o fracció CBR 

1.000m3 o fracció Desgast de LA 

5.000m3 o fracció Cares de fractura 

500m3 o fracció Densitat “in situ” 

 

 

Formigons amb segell de qualitat. 

 

3 cada 200m3 o fracció 

Mostreig de formigó fresc incloent mesurament de 

l’assentament del con d’Abrams, fabricació de 4 provetes 

cilíndriques de 15x30cm, curat, escairament i trencament a 

compressió a 7 i 28 dies. (UNE 83300/UNE 83301/UNE 

83303/UNE 83304/UNE 83313) 

 

 

Aplicant els amidaments de projecte, resulta: 
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UNITAT ASSAJOS NORMA FREQÜÈNCIA Nº ASSAJOS 

BASE 

GRANULAR 

(ACCEPTACIÓ 

DE MATERIALS) 

Granulometria de 

sòls per tamisat. 

UNE-103101 1.000 m3 1 

Límits d’Atterberg. UNE-7377 i 

UNE-7378 

1.000 m3 1 

Proctor modificat. UNE-103501 1.000 m3 1 

Índex CBR de 

laboratori. 

UNE-103502 1.000 m3 1 

Desgast de Los 

Angeles. 

UNE-EN 

1097-2 1.000 

1.000 m3 1 

Determinació 

equivalent d’arena. 

UNE-EN 933-

8 

1.000 m3 1 

Esmicolament i 

cares fracturades. 

--- 1.000 m3 1 

BASE 

GRANULAR 

(EXECUCIÓ) 

Densitat i humitat “in 

situ”(mètode isòtops 

radioactius). 

ASTM D-

3017 

500 m3 1 

FORMIGONS 

(ACCEPTACIÓ 

DE MATERIALS) 

Albarà / Condicions 

meteorològiques / 

Temps límit 

--- Cada lot  

FORMIGONS 

(EXECUCIÓ) 

Assentament con 

d’Abrams 

UNE 83313 200,00 m3 3 

Trencament de 

provetes. 

UNE 83300/ 

UNE 83301/ 

UNE 83303/ 

UNE 83304 

200,00 m3 3 

 

 

8. CONTROL DE LA SUPERFICIE D’ASSENTAMENT 

Les operacions objecte de control seran visuals i d’execució, comprovant-se: 

 

 - L’observació del pas d’un camió carregat. 

 - Eliminació de totes les partícules soltes de la superfície. 

 

 

9. CONTROL DE L’EXTENSIÓ  

 
Es comprovarà: 

 

 - La temperatura ambient. 

 - La temperatura de la mescla en la descàrrega. 

 - Les característiques de la capa: gruix i amplades. 
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10. CONTROL DE LA COMPTACTACIÓ  

 

Es vigilarà: 

 

 - El procés de la compactació. 

 

 

 
El control de qualitat dels materials i de la seva posada en obra, es duran a terme quan 
la Direcció Facultativa ho estimin convenient.  
 
 
 
 
 
 
 
  Puigcerdà, febrer de 2024 
 

 

 

 

Xavier Llombart i Pubill 

Enginyer Agrònom 
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ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D´ACCÉS A GRÉIXER

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 23,53000 €

A0121000 h Oficial 1a 23,85000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,65000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,85000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,17000 €

A0140000 h Manobre 19,91000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,59000 €

A0D-0007 h Manobre 22,70000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 27,42000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 26,53000 €



ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D´ACCÉS A GRÉIXER

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 150,65000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 49,90000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 59,15000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 65,39000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,39000 €

C13350E0 h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 75,85000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,58000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,91000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,41000 €



ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D´ACCÉS A GRÉIXER

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,63000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 15,83000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

76,50000 €

B06F2-I33P m3 Formigó per armar HM - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.5. HM amb fibres de polipropilè.

94,43000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,80000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,22000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,35000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 0,68000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,49000 €

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

11,42000 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

17,57000 €

BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i reixa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

330,71000 €



ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D´ACCÉS A GRÉIXER

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

G2225123P-1 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat. Inclou transport a l'abocador i taxa del canon.

Rend.: 1,000 8,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,91000 = 0,79640

Subtotal: 0,79640 0,79640

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,151 /R x 49,90000 = 7,53490

Subtotal: 7,53490 7,53490

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01195

COST DIRECTE 8,34325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,34325

G22251AAP-2 m3 Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplària i fins a
0,7 m de fondària, a l'interior de les canals, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat. Inclou transport a l'abocador i taxa del canon.

Rend.: 1,547 5,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,91000 = 0,51480

Subtotal: 0,51480 0,51480

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,151 /R x 49,90000 = 4,87065

Subtotal: 4,87065 4,87065

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00772

COST DIRECTE 5,39317
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,39317

G2225223P-3 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat a
camió. Inclou transport i taxa d'abocador

Rend.: 0,649 11,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,91000 = 0,30678

Subtotal: 0,30678 0,30678

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0478 /R x 150,65000 = 11,09564



ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D´ACCÉS A GRÉIXER

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 11,09564 11,09564

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00460

COST DIRECTE 11,40702
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,40702

G2243011P-4 m2 Repàs, anivellació, piconatge i compactació
d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

Rend.: 1,000 2,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,016 /R x 59,15000 = 0,94640

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 67,39000 = 1,34780

Subtotal: 2,29420 2,29420

COST DIRECTE 2,29420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,29420

G2285B0FP-5 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 19,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x 20,59000 = 9,26550

Subtotal: 9,26550 9,26550

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 49,90000 = 7,23550

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,450 /R x 5,58000 = 2,51100

Subtotal: 9,74650 9,74650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13898

COST DIRECTE 19,15098
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,15098

G22D1011P-6 m2 Neteja, esbrossada i retirada de la terra vegetal i
material inservible dels dos marges i vores del camí,
amb mitjans mecànics i manuals, càrrega mecànica
sobre camió i trasport a abocador.

Rend.: 1,000 0,90 €
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Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0181 /R x 49,90000 = 0,90319

Subtotal: 0,90319 0,90319

COST DIRECTE 0,90319
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90319

G921202JP-7 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

Rend.: 0,492 26,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,91000 = 1,61870

Subtotal: 1,61870 1,61870

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 42,91000 = 0,43608

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 65,39000 = 2,25941

C13350E0 h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,023 /R x 75,85000 = 3,54583

Subtotal: 6,24132 6,24132

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 15,83000 = 18,20450

Subtotal: 18,28600 18,28600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02428

COST DIRECTE 26,17030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,17030

G921202LP-8 m3 Base granular amb grava de pedrera de pedra
granítica, Ø40/70 mm, i compactació al 95% del
Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades
de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat
seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la
màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a
millora de les propietats resistents del terreny.

Rend.: 0,169 45,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,91000 = 4,71243

Subtotal: 4,71243 4,71243

Maquinària

C13350E0 h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,033 /R x 75,85000 = 14,81095

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 65,39000 = 6,57769
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C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 42,91000 = 1,26953

Subtotal: 22,65817 22,65817

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 15,83000 = 18,20450

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150

Subtotal: 18,28600 18,28600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07069

COST DIRECTE 45,72729
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,72729

G9GA5T35P-9 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B / 20 /
H+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició específica H+E, amb fibres
de polipropilè >=500g/m3, escampat des de camió,
estesa, vibratge i reglejat amb regle vibratori, ratllat
mecànico-manual i juntes de dil·latació/unió.

Rend.: 0,202 151,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,490 /R x 19,91000 = 48,29653

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 23,85000 = 18,89109

Subtotal: 67,18762 67,18762

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 4,41000 = 2,90361

Subtotal: 2,90361 2,90361

Materials

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050      x 76,50000 = 80,32500

Subtotal: 80,32500 80,32500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,00781

COST DIRECTE 151,42404
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,42404

GD571110P-10 m Cuneta triangular de 60 cm d'amplària i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 12 cm de
formigó HM-30/P/20/I+E de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, regularització amb tot-ú artificial si cal,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants.

Rend.: 0,162 43,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,070 /R x 19,91000 = 8,60309

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 23,85000 = 10,30556

A0150000 h Manobre especialista 0,035 /R x 20,59000 = 4,44846

Subtotal: 23,35711 23,35711

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0065 /R x 64,48000 = 2,58716

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0211 /R x 49,90000 = 6,49932

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,008 /R x 59,15000 = 2,92099

Subtotal: 12,00747 12,00747

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,36000 = 0,06800

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,022      x 1,22000 = 0,02684

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,35000 = 0,23345

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,75000 = 0,05500

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,130      x 59,55000 = 7,74150

Subtotal: 8,12479 8,12479

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35036

COST DIRECTE 43,83973
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,83973

GD5J6F08P-11 u Embocadura armada per a obres de drenatge de
diàmetre 60, 80 o 100 cms, prefabricada, d'amplada
mínima 3,30 m en aletes i 1,95 en frontis, alçada 1,65
m i profunditat 1,65 cm, sobre capa de de formigó
HM-20 de 30 cms de gruix per a encastament
horitzontal de les aletes, totalment col.locada. Inclou
una capa de 10 cm de formigó HM-20 de 150 cm de
llargada i 10 cm de gruix per acompanyar les aigues a
la sortida.

Rend.: 0,311 227,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,400 /R x 23,85000 = 107,36334

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 19,91000 = 89,62701

Subtotal: 196,99035 196,99035

Materials

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 0,68000 = 0,68476

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,75000 = 1,54000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4312      x 59,55000 = 25,67796

Subtotal: 27,90272 27,90272
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,95486

COST DIRECTE 227,84793
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,84793

GD5J6F0EP-12 u Pericó de 100x100 cm de dimensions mínimes
interiors i 1.20 cm d'alçada, composat per arqueta
suplement 100x100x85 cm sense fons de gruix mínim
de paret de 15 cms, sobre solera de formigó
HM-20/P/20/IIa de 20 cms de gruix, inclou anell
superior de recollida d'aigües de 20 cms de gruix i 35
cms d'alçada i mitjans auxiliars, excavació i transport
del material resultant.

Rend.: 0,286 262,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,91000 = 104,42308

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 23,85000 = 125,08741

Subtotal: 229,51049 229,51049

Materials

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 0,68000 = 0,68476

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4642      x 59,55000 = 27,64311

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,75000 = 1,54000

Subtotal: 29,86787 29,86787

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,44266

COST DIRECTE 262,82102
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,82102

GD7JL186P-13 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 0,293 57,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,65000 = 21,03242

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,17000 = 18,06314

Subtotal: 39,09556 39,09556

Materials

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de

1,020      x 17,57000 = 17,92140
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rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

Subtotal: 17,92140 17,92140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58643

COST DIRECTE 57,60339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,60339

GDK2A6F2P-14 u Arqueta per a derivació d'aigües de 50x50x50 cm,
amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I col·locada sobre llit de sorra, amb 2
marcs encastats a les parets i 1 estampador metàl·lic.
S'inclou col·locació i recobriment de juntes.

Rend.: 0,206 353,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,91000 = 144,97573

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 23,85000 = 173,66505

Subtotal: 318,64078 318,64078

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4642      x 59,55000 = 27,64311

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,75000 = 1,54000

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 0,68000 = 0,68476

Subtotal: 29,86787 29,86787

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,77961

COST DIRECTE 353,28826
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 353,28826

GDKZHLD4P-15 u Bastiment i reixa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124. Inclou
repicat, adequació d'arqueta, la col·locació del marc i
la fixació amb morter

Rend.: 0,408 375,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,405 /R x 23,85000 = 23,67463

A0140000 h Manobre 0,405 /R x 19,91000 = 19,76360

Subtotal: 43,43823 43,43823

Materials

BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i reixa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 330,71000 = 330,71000
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B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 33,80000 = 0,21294

Subtotal: 330,92294 330,92294

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65157

COST DIRECTE 375,01274
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 375,01274

P45G0-IGMYP-16 m3 Formigonament de dau de formigó per armar HM - 30
/ F / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una quantitat de
ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i
abocat manualment. Inclou l'aportació de fibres de
polipropilè. Formació del dau mitjançant encofrat.

Rend.: 0,608 203,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,513 /R x 26,53000 = 22,38469

A0D-0007 h Manobre 2,052 /R x 22,70000 = 76,61250

Subtotal: 98,99719 98,99719

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,35000 = 0,70000

B06F2-I33P m3 Formigó per armar HM - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 +
XA1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5. HM amb fibres de
polipropilè.

1,050      x 94,43000 = 99,15150

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 1,000      x 2,49000 = 2,49000

Subtotal: 102,34150 102,34150

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,47493

COST DIRECTE 203,81362
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,81362

PD73-IQRVP-17 m Subministrament i col·locació de claveguera amb tub
de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 0,644 28,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,210 /R x 23,53000 = 7,67283

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 27,42000 = 8,94130

Subtotal: 16,61413 16,61413

Materials

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de

1,020      x 11,42000 = 11,64840
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rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

Subtotal: 11,64840 11,64840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24921

COST DIRECTE 28,51174
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,51174

PPA00002P-18 pa Partida alçada, a justificar, per a obres
complementàries i imprevistos, segons les directrius
de la D.O.

Rend.: 1,000 3.500,00 €

COST DIRECTE 3.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PPA000SSP-19 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra ( 2,5 % pressupost execució material)

Rend.: 1,000 1.800,00 €

COST DIRECTE 1.800,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.800,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PPAG0003P-20 pa Neteja, esbrossada i retirada de la terra vegetal i
material inservible de l'interior de la cuneta i de les
canals, amb mitjans mecànics i manuals, càrrega
mecànica sobre camió i trasport a abocador.

Rend.: 1,000 273,21 €

COST DIRECTE 273,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 273,2100

________________________________________________________________________________________________________________
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PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

 

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del 

Projecte, i tenint en compte les Partides Alçades, s'obté el següent Pressupost 

d'Execució Material: 

 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL:    67.938,05 € 
 

Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses Generals 

(13%), Benefici Industrial (6%) i IVA (21%), s'obté el següent Pressupost d'Execució 

per Contracta: 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA:   97.824,00 € 
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1.1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I 
SALUT 
 
L'estudi de seguretat i salut estableix, durant el projecte i l'execució de l'obra, 
les previsions quant a prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, 
així com les derivades dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i 
manteniment, i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels 
treballadors. 
 
Servirà per a donar les directrius a l'empresa constructora per a dur a terme el 
Pla de Seguretat i Salut, segons la seva obligació en el camp de la prevenció 
de riscs professionals, que haurà d'ésser aprovat pel coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut o per la Direcció facultativa, segons el cas, durant l'execució 
de l'obra; i per l'Administració pública que adjudiqui l'obra, d'acord amb el Real 
Decret 1627/1997, de 24 d'octubre que estableix els mecanismes específics 
per l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals i del Real Decret 
39/1997, de 17 de gener, que indica l'obligatorietat de l'estudi de seguretat i 
salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut a les obres (Article 4).  
 
Segons aquest article, a la fase de redacció del projecte s’ha d’elaborar un 
estudi de seguretat i salut quan es doni algun dels supòsits següents : 
a)  Pressupost d’execució per contracte del projecte igual o superior a 

450.759,08 Euros (75 milions de pessetes). En aquest cas, és inferior a 
aquesta quantitat. 

b)  Durada estimada superior a 30 dies amb més de 20 treballadors en algun 
moment. En aquest cas la durada estimada és de cinc mesos (100 dies), 
però amb un nombre màxim de treballadors de 8, i una mitjana de 4. 

c)  El volum de la mà d’obra (nombre de treballadors x dies de feina) sigui 
superior a 500 dies. En aquest cas serien 8 x 30 = 240 dies. 

d)  Les obres de túnels, conduccions subterrànies i preses. Cap d’aquests és el 
cas, en ser una obra d'eixamplament d’un camí. 

 
Al no donar-se cap dels supòsits anteriors, s’ha de realitzar un Estudi bàsic de 
seguretat i salut. 
 
1.2. TÈCNIC AUTOR 
 
L'estudi de seguretat i salut és elaborat per en Xavier Llombart i Pubill, 
Enginyer Agrònom amb núm. de col·legiat 1.268, sense que calgui un 
coordinador en matèria de seguretat i salut, segons els articles 3 i 5 del Real 
Decret 1627/1997. 
 
1.3. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 
 
1.3.1. SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L'OBRA 
 
Els camí que es pretén arranjar són els camins d’accés al poble de Gréixer (TM 
Ger). 
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La descripció de la mateixa es troba a la Memòria del Projecte. 
 
1.3.2. SERVEIS AFECTATS I ACCESSOS 
 
Els accessos a cases i finques al llarg del camí seran condicionats. 
 
L'accés a l'obra es troba detallat en el plànol número 1, 2 i 3: Situació i 
Emplaçament. 
 
1.3.3. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPONEN L'OBRA 
 
- Ferm 
 
1.3.4. TIPOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 
 
La tipologia i les característiques dels materials es troben detallades al 
Document 3 del Projecte, Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
1.3.5. PROCÉS CONSTRUCTIU I ORDRE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
El procés constructiu i l'ordre d'execució de les obres es troben detallats a la 
Memòria del Projecte. 
 
1.4. IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 
 
1.4.1. RISCS PROFESSIONALS 
 
Moviments de terres 
 
- Atropellaments per màquines o vehicles 
 
- Agafaments 
 
- Col·lisions i bolcades 
 
- Caigudes al mateix i diferent nivell 
 
- Caigudes de material 
 
- Esllavissades 
 
- Interferència amb línies elèctriques 
 
- Pols 
 
- Projecció de partícules als ulls 
 
- Soroll 
 
- Talls i cops 
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- Vibracions 
 
Execució d'obres estructurals i de drenatge 
 
- Cops contra objectes 
 
- Caigudes a diferent nivell 
 
- Caiguda d'objectes 
 
- Dermatosi per ciment 
 
- Ferides per punxades a peus i mans 
 
- Interferència amb les esteses elèctriques 
 
- Esquitxades de formigó als ulls 
 
- Erosions i contusions per manipulació 
 
- Atropellaments per maquinària 
 
- Agafaments per maquinària 
 
- Ferides per màquines talladores 
 
Pavimentacions 
 
- Atropellaments per maquinària i vehicles 
 
- Agafaments per maquinària i vehicles 
 
- Col·lisions i bolcades 
 
- Interferència amb línies elèctriques 
 
- Esquitxades 
 
- Pols 
 
- Soroll 
 
Riscs produïts per agents atmosfèrics 
 
Riscs elèctrics 
 
Riscs d'incendi  
  
1.4.2. RISCS DE DANYS A TERCERS 
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Es limita a les persones no autoritzades que accedeixin a l’obra i els usuaris del 
camí durant la fase d’execució. 
 
Es farà especial atenció en no deixar anar material vessant avall durant el 
moviment de terres. 
 
1.4.3. RISCS CATASTRÒFICS 
 
No es preveuen, al tractar-se d'una zona no perillosa. 
 
1.5. MESURES DE PREVENCIÓ DEL RISC 
 
1.5.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
- Cascs : per a totes les persones que participen a l'obra, inclosos visitants 
 
- Guants d'ús general 
 
- Guants de goma 
 
- Guants de soldador 
 
- Guants dielèctrics 
 
- Botes d'aigua 
 
- Botes de seguretat de lona 
 
- Botes de seguretat de cuir 
 
- Botes dielèctriques 
 
- Granotes: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons 
Conveni Col·lectiu provincial 
 
- Vestits d'aigua 
 
- Ulleres contra impactes i antipols 
 
- Ulleres per a oxitallada 
 
- Pantalla de soldador 
 
- Màscares antipols 
 
- Protectors auditius 
 
- Polaines de soldador 
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- Maneguins de soldador 
 
- Davantals de soldador 
 
- Cinturó de seguretat de subjecció 
 
- Cinturó antivibratori 
 
- Armilles reflectants 
 
1.5.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
En moviments de terres 
 
- Xarxes o teles metàl·liques de protecció per esllavissaments localitzats 
 
- Tanques de limitació i protecció 
 
- Cinta de balisament 
 
- Senyals acústics i lluminosos d'avís en maquinària 
 
- Senyals de tràfic 
 
- Senyals de seguretat 
 
- Detectors de corrents erràtiques 
 
- Marquesines 
 
- Regat de pistes 
 
- Topalls en abocadors 
 
En obres estructurals 
 
- Tanques de limitació i protecció 
 
- Cinta de balisament 
 
- Senyals de seguretat 
 
- Xarxes o lones de protecció amb suports i ancoratges 
 
- Baranes 
 
- Cables de subjecció de cinturons de seguretat 
 
- Vàlvules antiretrocés 
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En incendis 
 
- Extintors portàtils 
 
1.5.3. FORMACIÓ 
 
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes 
de treball i els riscs que se'n poguessin derivar, juntament amb les mesures de 
seguretat que haurà de fer servir. 
 
1.5.4. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
 
Farmacioles 
 
Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material especificat a la 
Normativa vigent en relació a la Seguretat i Salut. 
 
Assistència a accidentats 
 
S'haurà d'informar a l'obra abans del seu inici de l'emplaçament dels diferents 
Centres Mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, 
Ambulatoris, etc.) on s'han de traslladar els accidentats per al seu tractament 
ràpid i efectiu. 
 
És preceptiu disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, 
etc., per tal de garantir un transport ràpid dels possibles accidentats als Centres 
d'assistència. 
 
Reconeixement Mèdic 
 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un 
reconeixement mèdic previ a la feina, i que es repetirà en el període d'un any. 
 
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva 
potabilitat periòdicament, si no prové de la xarxa d'abastament de la població. 
En cas necessari s'instal·laran aparells per la seva cloració. 
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1.5.5. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
 
Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç amb els vials d'accés, 
senyals d'advertència de sortida de camions i limitació de velocitat, i es 
prendran les adients mesures de seguretat que requereixi cada cas. 
 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, i s'hi prohibirà el pas a tota 
persona que en sigui aliena, col·locant-se en el seu cas les tanques 
necessàries. 
 
Si algun camí o zona pogués ser afectat per projeccions de pedres en 
eventuals  voladures, s'establirà l'oportú servei d'interrupció del trànsit, així com 
els senyals d'avís i advertència que siguin precisos. 
 
L'Enginyer Agrònom autor de l'estudi bàsic de seguretat i salut, 
 
 
 
 
Signat:  
 
 
 
 
 
 
 
   Xavier Llombart i Pubill 
   Enginyer agrònom 
   Col·legiat núm. 1.268 
 
 
 
  Puigcerdà, febrer de 2024 
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2.1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte 
la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o  EBSS), 
obligatòria o no, que pugui ser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu i sense caràcter limitatiu s’adjunta una relació de normativa 
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa a 
la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació 
i correspongui aplicar al seu Pla. 
 
2.1.1.- TEXTOS GENERALS 
 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O. M. 31 de gener de 1940. 
BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el treball en la indústria de la 
construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE  15 de juny de 1958. 
 
- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. R.D. 
2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
 
- Ordenança laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 
1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor, capítols VI i XVI. 
 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. O. M. 9 de març de 
1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
 
- Regulació de la Jornada de treball, Jornades Especials i Descans. R.D 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 3 d’agost de 1983. 
 
- Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
 
-Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995, de 8 de novembre. BOE 
10 de novembre de 1995. 
 
-Orden de 29 de març de 1996, per la que es modifica el Reial decret 245/1989, 
de 27 de febrer, sobre la determinació i limitació de la potència acústica 
admissible del material i maquinària d'obra. 
 
- Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 
de gener de 1997. 
 
- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d'abril 
de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 
486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
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- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual 
de Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 
- Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril 
de 1997. 
 
- Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals 
de la Seguretat Social  i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos 
Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
 
- Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l'Exposició 
d'Agents Biològics en el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 
maig de 1997. 
 
- Exposició d’agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de 
maig. BOE de 24 de maig de 1997. 
 
- Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització pels 
treballadors d’ Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. 
BOE de 12 de juny de 1997 
 
- Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors 
dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 
1997 
 
- Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i Salut dels 
treballadors a les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 
7 d’octubre de 1997. 
 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997, del 24 d'octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997. 
 
- Ordre d’Aprovació del Model Lliure d’Incidències en les obres de Construcció. 
O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
 
2.1.2.- CONDICIONS AMBIENTALS 
 
- Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 
d’agost de 1940. 
 
- Protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 
durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
 
2.1.3.- INCENDIS 

 
- Norma Bàsica d’Edificació NBE- CPI /96 

 
- Ordenances municipals 
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2.1.4.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
- Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. R.D. 3151/1968 de 28 de 
novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969 
 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. R.D. 2413/1973 de 20 de setembre. 
BOE 9 d’octubre de 1973. 
 
- Instruccions tècniques complementàries 
 
2.1.5.- EQUIPS I MAQUINÀRIA 
 
- Reglament de recipients a Pressió. R.D 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre 
de 1969. Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972. 
 
- Reglament d’Aparells  Elevadors per a Obres. O.M. 23 de maig de 1977. Boe 
14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març  de 1981  i 16 de novembre 
de 1981.  
 
- Reglament d’Aparells d’Elevació  i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 
de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
 
- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. 
BOE 21 de juliol  de 1986. Correccions : BOE 4 d’octubre de 1986. 
 
- ITC-MIE-AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 
1988. BOE 7 de juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 
d’abril de 1990. 
 
- ITC-MIE-AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. 
BOE 9 de juny de 1989. 
 
- ITC-MIE-AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. 
BOE 14 de gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 
1988. Actualització: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d’abril de 1990. 
 
- ITC-MIE-MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
 
- Reial Decret 1435/1992, de Seguretat en les Màquines 
 
- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines 
 
2.1.6.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
-Homologació de medis de protecció personal dels treballadors (O.M. 15-5-74), 
(B.O.E. 9-9-74) 
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- Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. 
BOE de 8 de març de 1995. 
 
- Reglament sobre la comercialització d’Equips de Protecció Individual (R.D. 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE nº 311 de 28 de desembre, modificat pel 
R.D. 159/1995, de 2 de febrer. BOE nº 57 de 8 de març i per l’O de 20 de febrer 
de 1997. BOE nº 56 de 6 de març). 
 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 
1997. 
 
- Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitzarà l’annex IV de la 
resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de la Tecnologia i 
Seguretat Industrial. (BOE nº 151 de 25 de juny de 1999) 
 
2.1.7.- SENYALITZACIÓ 
 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de seguretat i Salut en el 
Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
 
- Normes de Senyalització d’Obres a Carreteres. Instrucció 8.3 I.C. del MOPU 
 
- Codi de circulació 
 
2.1.8.- DIVERSOS 
 
- Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa ( O.M. 21-11-59), 27-11-59)  
 
- Quadre de malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 
19787. 
 
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 
 
- Reglament d'Explosius (Reial Decret 2114/78, 2-3-78 ), (B.O.E. 7-9-78) 
 
- Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Salut del treball que 
puguin afectar als treballadors que realitzin l'obra. 
 
2.2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Totes les peces de roba de protecció personal o elements de protecció 
col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, i es llençaran quan aquest acabi. 
 
Quan per les circumstàncies de la feina es produeixi un deteriorament més 
ràpid en una determinada peça de roba o equip, es reposarà independentment 
de la durada prevista o data de lliurament. 
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Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim 
per al qual fou concebut (per exemple, per un accident), es llençarà i es 
reposarà immediatament. 
 
Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgueres o 
toleràncies de les admeses pel fabricant, es reposaran immediatament. 
 
L'ús d'una peça de roba o equip de protecció mai no representarà un risc en sí 
mateix. 
 
2.2.1.- PROTECCIONS PERSONALS 
 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del 
Ministeri de Treballs (O.M. 17/5/74) ( B.O.E. 29/5/74 ), sempre que existeixi al 
mercat. 
 
En els casos en que no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat 
adequada a les seves respectives prestacions. 
 
2.2.2.- PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
Pòrtics limitadors de gàlib per a proteccions de les línies aèries 
 
Disposaran de llinda degudament senyalitzada 
 
Tanques autònomes de limitació i protecció 
 
Tindran com a mínim 90 cm d'alçada, i estaran construïdes a base de tubs 
metàl·lics i disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat. 
 
Topalls de desplaçament de vehicles 
 
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixes al terreny 
mitjançant rodons clavats al mateix, o d'una altra forma eficaç 
 
Passadissos de seguretat 
 
Podran realitzar-se a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons, 
fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests elements 
també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tub o perfils i la coberta de 
xapa). 
Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que es prevegi que puguin 
caure, podent col·locar elements amortidors sobre la coberta (sacs, terres, 
capa de sorra, etc.). 
 
Baranes 
 
Disposaran de llistó superior a una alçada de 90 cm de suficient resistència per 
garantir la retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal intermig, així 
com el corresponent tornapeu. 
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Xarxes 
 
Seran de poliamida. Llurs característiques generals seran les que compleixin, 
amb garantia, la funció protectora per la qual estan previstes. 
 
Lones 
 
Seran de bona qualitat i de gran resistència a la propagació de la flama. 
 
Cables de subjecció de cinturó de seguretat, llurs ancoratges, suports i 
ancoratges de xarxes 
 
Tindran suficient resistència per suportar els esforços a que puguin ser 
sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 
 
Extintors 
 
Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es 
revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
 
Regs 
 
Les pistes per vehicles es regaran convenientment per evitar aixecament de 
pols pel trànsit dels mateixos. 
 
Mitjans auxiliars de topografia 
 
Aquests mitjans són cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, donat el 
risc d'electrocució per les línies elèctriques. 
 
2.3. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES I HIGIENE 
 
L'empresa disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. La 
farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 
consumit. Es disposarà de vestidor, serveis higiènics i menjador, correctament 
dotats. 
 
 
L'Enginyer Agrònom autor de l'estudi bàsic de seguretat i salut, 
 
 
 
Signat:  
  Xavier Llombart i Pubill 
  Enginyer agrònom 
  Col·legiat núm. 1.268 
 
  Puigcerdà, febrer de 2024 
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ANNEX 7. MILLORES DE QUALITAT 

 

 

ANNEX 7: MILLORES DE QUALITAT 

Les millores que es proposen a continuació no són obligatòries pel contractista, 

són de caràcter voluntari i es valoraran a la licitació del contracte. Les actuacions 

són millores per augmentar la qualitat final de l’obra i no modifiquen el projecte 

inicial, només el complementen. 

Les millores que es proposen a realitzar són les següents: 

a- Millora 1: substitució de més metres de canal de formigó per tub de 

DN 315 mm en PEAD de les mateixes característiques que les 

previstes en el projecte executiu fins a un màxim de 150 m. Prèviament 

es retiraran les canals actuals. El nou tub instal·lat serà recobert amb 

una capa de formigó, tal i com està definit en el projecte. L’actuació es 

dividirà en tres trams, on en cada tram s’instal·larà una arqueta amb 

reixa, tal i com estan definides en el projecte. Totes les despeses 

derivades de l’actuació queden incloses en la millora. 

 

El cost màxim calculat d’aquesta actuació incloent el 19% de despeses generals 

i benefici industrial segons preus de projecte és de: 12.705,53 € (IVA Exclòs). 
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1.0. DEFINICIÓ I ÀMBIT D'APLICACIÓ. 
 
1.0.1. Objecte del present Plec. 
 
L'objecte del present Plec és definir el conjunt de les normes i instruccions que regiran en 
l'execució de les obres descrites i valorades en el present projecte refós: “ARRANJAMENT I 
PAVIMENTACIÓ DELS CAMINS D’ACCÉS A GRÉIXER”, especificant les característiques dels 
materials a emprar i fixant les normes per a l'execució i el control de les obres, així com el seu 
mesurament i abonament. 
 
El present Plec de Condicions Tècniques Particulars (en endavant PCTP) conté les 
prescripcions tècniques que, a més a més de les clàusules administratives i econòmiques que 
regulen el corresponent contracte, hauran de regir l'execució de les obres. 
 
Les clàusules de caràcter econòmic que puguin apareixer en el present Plec seran d'aplicació   
només en el cas que no estiguin en contradicció amb el que disposi el Plec de Clàusules 
Administratives i/o Econòmiques Particulars del Contracte. 
 
1.0.2. Descripció de les obres. 
 
La descripció de les obres objecte del present projecte s'especifica detalladament en la 
Memòria, i es grafien en els plànols del document núm. II. 
 
1.0.3. Aplicació del Plec de Condicions Tècniques Generals. 
 
En tot el que no prevegui expressament el present PPTP, serà d'aplicació el "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para  obras de carreteras y puentes" (en endevant PPTG 
o P.G. 4/88) aprovat per Ordren Ministerial de 21 de gener de 1988 i modificacions posteriors 
per les O.M. de 8 de maig de 1989 i 28 de setembre de 1989. 
 
Les normes d'aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars (PPTP), prevaldran, en el seu 
cas, sobre les del General. 
 
1.0.4. Altres Instruccions, Normes i Disposicions d'aplicació. 
 
També regiran, en cas de no especificar-se el contrari en el contracte: 
 
 - Llei 198/1963 de 28 de Desembre de "Bases de Contratos del Estado y su texto articulado", 
aprovada per Decret 923/1965 de 8 d'Abril i modificacions introduïdes pel R.D. 931/1986,de 2 
de maig. 
 
- Reglament General de Contractació de l'Estat, aprovat pel R.D. 3410/1975, de 25 de 
novembre, i modificacions introduïdes pel R.D. 2528/1986, de 28 de novembre, R.D. 982/1987, 
de 5 de juny. 
  
- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, aprovat 
per Decret 3854/1970 de 31 de Desembre. En cas que la Corporació Local contractant tingui 
un PCAG aprovat, aquest prevaldrà sobre el de l'Estat. 
 
- Llei 7/1985, de d'abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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- Llei 8/1987, de 15 de abril, Municipal i de Règimen Local de  Catalunya. 
- R.D. Legislativo 781/1986, de 18 d'abril, aprovatori del text refós  de les Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local. 
 
- Decreto de 9 de enero de 1953, por el que se aprueba el Reglamento  de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 
 
- Plec de Clàusules Administratives Particulars i Econòmiques que s'estableixin per a la 
contractació  d'aquestes obres. 
  
- N.T.E. Normes Tecnològiques de l'edificació. 
 
- Normes UNE declarades d'acompliment obligatori per Ordres  Ministerials de 5 de Juliol de 
1967 i d'11 de Maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament, la resta de les Normes UNE. 
 
- Real Decreto 824/1988, de 15 de julio, por el que se aprueba la instrucción para el proyecto 
y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH-88) y la Instrucción para el 
proyecto de ejecucción de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado (EF-
88), (B.O.E., 28-VII-88). 
 
- Real Decreto 1039/1991, de 28 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto 
y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH-91). 
 
- Real Decreto 805/1993, de 28 de mayo, por el que se aprueba la "Instrucción  para el proyecto 
y la ejecución de obras de hormigón pretensado EP-93" (B.O.E. 12-VI-1993). 
 
- Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-99. 
 
- Real decreto 2085/1986, de 12 de septiembre, por el que se modifica la NBE-MV-301/1970 
sobre impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos. 
 
- Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el pliego general de condiciones para la 
recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción RL-88). (B.O.E. 3 de agosto 
de 1988). 
 
- Orden de 29 de septiembre de 1988 por la que se aclaran y corrigen diversos aspectos de 
los anexos a la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-82 sobre "Condiciones Acústicas en 
los edificios". (B.O.E. 8 de octubre de 1988). 
 
- Real Decreto 823/1993, de 28 de mayo , por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 
de cementos (RC-93). (B.O.E. 22 de junio de 1993). 
 
- Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, por el que se modifica parcialmente la Norma 
MV-101/1962, "Acciones en la Edificación", aprobada por Decreto 195/1963, de 17 de Enero y 
se cambia  su denominación por Norma Básica de Edificación NBE-Ae/88, "Acciones en la 
Edificación". ( B.O.E. de 17 de noviembre de 1988). 
 
- Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria  la homologación 
de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. (B.O.E. 4 de noviembre de 1988). 
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-Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformiad a normas 
como la alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormiogones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. (B.O.E. de 25 de enero de 1989). 
 
- Orden de 29 de noviembre de 1989 sobre los modelos de fichas técnicas a que se refiere el 
Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre la autorización de uso para la fabricación y 
empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. (B.O.E. de 16 de diciembre de 1989). 
 
- Real Decreto 1723/90, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la norma básica de 
edeficación NBE-FL-90, "Muros resistentes de fabrica de ladrillos". 
 
- Real Decreto 15723/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la 
edificación NBE QB-90 "Cubertas con materiales bituminosos". ( B.O.E. 7 de diciembre de 
1990). 
 
- Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, por el que se apueba la norma básica NBE-CPI-91 
"Condiciones de protección contra incendios en edificios". 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua (28 de juliol 
de 1974). 
 
- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el pliego de prescripciones 
Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. (B.O.E. de 23 de septiembre de 
1986). 
 
- Instrucción relativa a las acciones a considerar al Proyecto de puentes de carreteras, 
aprovada por Orden de 26 de febrero de 1972. (B.O.E. de 18 de abril de 1972). 
 
- Orden de 23 de mayo de 1989 por la que se aprueba la instrucción 6.1 y 2-I.C. de la Dirección 
General de Carreteras sobre secciones de firme. (B.O.E. de 30 de julio de 1989). 
 
- Orden de 23 de mayo de 1989 por la que se aprueba la Instrucción  de carreteras 5.2-I.C. 
"Drenaje superficial". (B.O.E. de 23 de mayo de 1990). 
 
- Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados articulos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes P.G.-4/88 ( B.O.E. 3 de 
febrero de 1988) y ordenes que modifican parcialmente su contenido de 8 de mayo de 1989 ( 
B.O.E. 18 de mayo de 1989) y de 28 de septiembre de 1989 ( B.O.E. de 9 de octubre  de 1989). 
 
- Orden de 16 de julio  de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-I.C, "Marcas Viales" de la 
Instrucción de Carreteras ( B.O.E. de 4 de agosto de 1987). 
 
- Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vias fuera de poblado. 
 
- Orden de 3 de junio de 1986 por la que se aprueba los documentos  "Obras de paso de 
carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.-I.C.". " ( B.O.E. de 20 de junio de 1986).  
 
- Reglament de Línies Elèctriques Aèrees d'Alta Tensió. 
  Decret 3151/68 de 28 de Novembre. 
 
- Normes M.V. i "Instruccions Enllumenat Urbà". 1965  
  M.O.P.U. Ordenances Municipals. 
 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/73 de 20 de setembre. 
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- Ordre de 17 de maig de 1989 sobre l'aprovació de la Instrucció interpretativa de la MI-BT 009, 
del REBT, referent a instal.lacions d'enllumenat públic. 
 
- Ordre de 26 de gener de 1990 per la que s'adapta al progrès tècnic la Instrucció 
Complemèntaria del REBT, MI-BT 026. 
 
- Real Decret 2642/1985, de 18 de desembre, per el que es declaren de obligat compliment les 
especificacions tècniques dels candelabros metàlics( baculs i columnes i senyalització de 
tràfic) i la seva homologació per el MInisteri d'Industria i Energia. ( B.O.E. de 24 de gener de 
1986). 
 
- Orden de 16 de mayo de 1989 per la que es modifica l'anex al R.D. 2642/1985. (B.O.E. de 
15 de juliol de 1989). 
 
- Tota altra Disposició legal vigent durant l'obra i, particularment,  les de seguretat i higiene i 
senyalització d'obra (Instrucción de carreteres, capítol 8.3). 
 
- Seran també vigents i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les 
Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons, i Gas). 
 
- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data de 
Contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en 
tot moment, les condicions més restrictives. 
 
 
1.1. DISPOSICIONS GENERALS. 
 
1.1.1. Direcció de les obres. 
 
S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 101.2. 
 
Els treballs s'executaran sota les ordres de la Direcció Facultativa, que estarà a càrrec del 
Tècnic Director d'obra designat per la Propietat (l'Adiminstració en el cas d'obra pública). 
 
El Tècnic Director de l'obra serà un enginyer, assistit d'un tècnic de grau mitjà si s'estima 
convenient. 
 
1.1.2. Funcions del Director d'obra. 
 
S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 101.3. 
 
El Tècnic Director, té autoritat plena per a la interpretació dels projectes, modificacions 
necessàries d'aquests i els seus detalls complementaris. El Tècnic Director, sota la seva 
personal responsabilitat, podrà imposar el seu criteri en tots els aspectes de l'execució de 
l'obra, fins i tot en aquells reservats a altres Tècnics, que podran exigir que se'ls formalitzi per 
escrit les ordres en aquest sentit. 
 
El Tècnic Director, podrà visitar l'obra en qualsevol moment podent exigir la presència de 
qualsevol Tècnic que hi intervingui així com la de la Propietat. 
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També té obligació de desenvolupar tots els treballs, càlculs, plànols, etc. que es precisin per 
poder realitzar correctament l'obra, visitar-la amb una freqüència apropiada al ritme de la 
construcció de forma que coneixi perfectament totes les etapes, així com d'informar a la 
Propietat de la seva marxa. 
 
La responsabilitat del Tècnic Director es deriva de les solucions donades pels imprevistos o 
canvis a l'obra, dels complements de definició del projecte i de les dades i documents 
subministrats per efectuar els tràmits legals i administratius que l'obra comporta. 
 
S'exceptuarà de la responsabilitat del Tècnic aquella que es derivi d'un canvi d'ús, realitzat 
sense el seu coneixement i consentiment, i les modificacions posteriors al certificat final de 
l'obra. Tampoc és responsable el Tècnic Director de l'incompliment de les normes de seguretat 
adoptades. 
 
1.1.3. Personal del Contractista. Oficina d'obra. 
 
S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 101.4. 
 
El Tècnic Director al seu criteri, ordenarà al Contractista que separi de l'obra al personal que, 
amb la seva actitud, posi traves a la bona marxa dels treballs, o bé mostri manifesta incapacitat 
o incumpliment de les ordres del Director de l'obra o dels seus subalterns. 
 
Si el Tècnic Director ho creu convenient el Constructor nomenarà i pagarà al seu càrrec un 
tècnic que portarà la direcció tècnica de l'obra, en representació del Constructor, tot això sense 
perdre l'obligació d'haver de tenir inexcusablement en tota l'obra, un encarregat d'obra. 
 
El Contractista tindrà en una oficina a l'obra tots els plànols del projecte i detalls que 
successivament se li vagin facilitant. S'obliga a tenir també un joc del Plec de Condicions i 
Amidaments. 
 
1.1.4. Ordres al Contractista. Llibre d'Ordres. 
 
Serà d'aplicació el disposat a la Clàusula 8 del PCAG i a l'article 101.6 del P.G. 4/88. 
 
El Tècnic Director, disposarà d'un Llibre d'Ordres on anotarà les que cregui convenients per a 
bona marxa de l'obra i en definitiva, totes les que cregui necessàries perquè els treballs es 
portin a fi, d'acord i en harmonia amb els documents del projecte. 
 
El Contractista ha de realitzar els seus treballs, subjectant-se en tot als plànols, memòria i 
ordres, facilitats per la Direcció Facultativa, no podent realitzar canvis mentre no compti amb 
el consentiment per part del Tècnic Director, el qual les farà constar en el Llibre d'ordres. 
D'aquesta manera realitzarà canvis que el Tècnic Director cregui oportú introduir per al bon 
funcionament de l'obra o la seva millor solució. Si aquests canvis signifiquen una variació del 
pressupost acceptat, es facultaran a part, d'acord amb els preus unitaris que autoritzi el Tècnic 
Director. 
 
El Constructor haurà de personar-se a l'obra sempre que la Direcció Facultativa el convoqui, 
amb la deguda antelació. En cas de no compareixença el Tècnic Director ho farà constar en el 
"Llibre d'Ordres" i prendrà les decisions que cregui convenients sense poder recusar-les 
després el Constructor. 
 
Les ordres emanades de la Superioritat jeràrquica del Director, a no ser casos de reconeguda 
urgència, es comunicaran al Contractista per intermedi de la Direcció. De donarse l'excepció 
abans expresada, l'Autoritat promotora de l'ordre la comunicarà a la Direcció amb anàloga 
urgència. 
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Es farà constar al Llibre d'Ordres en iniciar-se les obres o, en cas de modificacions, durant el 
transcurs de les mateixes, amb el caràcter d'ordre al Contractista, la relació de persones que, 
per el càrrec que ostenten o la delegació que exerxeixen, tenen facultats per a accedir a 
l'esmentat llibre i transcriure en ell les que consideren necessaries de comunicar al 
Contractista. 
 
 
1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.  
 
1.2.1. Plànols. 
 
Tots el plànols de detall preparats durant l'execució de les obres hauran d'estar suscrits pel 
Director, sense el seu requisit no podran executarse els treballs corresponents. 
 
1.2.2. Contradiccions, omisions o errors. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions Tècniques Particulars, 
prevaleix el prescrit en aquest últim. En tot cas, ambdós documents prevaleixeran sobre el Plec 
de Condicions Tècniques Generals. El mencionat en el PPTP i omitit en els Plànols o a 
l'inrevés, haurà d'ésser executat com si estigués exposat en ambdós documents; sempre que, 
a judici del Director, quedi suficientment definida l'unitat d'obra corresponent, i aquesta tingui 
preu en el Contracte. 
 
En tot cas, les contradiccions, omisions o errors que s'adverteixin en aquests documents abans 
d'iniciar-se les obres pel Director o pel Contractista, hauran de reflexar-se preceptivament en 
l'Acta de comprovació del replanteig. 
 
Els errors materials que puguin contenir el projecte o pressupost elaborat per l'Administració 
no anularan el contracte, a excepció que siguin denunciats per qualsevol de les parts dins de 
dos mesos computats a partir de la data de l'Acta de comprobació del replanteig i afecten, a 
més, l'import del pressupost de l'obra, al menys en un 20%. 
 
En cas contrari, els errors materials només es rectificaran, però es mantindrà invariable la baixa 
proporcional resultant de l'adjudicació. 
 
1.2.3. Documents que es lliuren al Contractista. 
 
Els documents, tant del Projecte com d'altres de complementaris, que l'administració entregui 
al Contractista, poden tenir un valor contractual o merament informatiu. 
 
A) DOCUMENTS CONTRACTUALS. 
 
Serà d'aplicació el disposat als Articles 82, 128 i 129 del RGCE i en la Clàusula 7 del PCAG. 
 
Seran documents contractuals, com a mínim, els Plànols, el present Plec de Condicions i els 
Quadres de Preus. 
 
Serà document contractual el programa de treball, quan sigui obligatori, d'acord amb el 
disposat en l'Article 128 del RGCE o, en el seu defecte, quan ho disposi expressament el Plec 
de Clàusules Administratives Particulars. 
 
L'Acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprobar el 
Programa de treball, s'entendran com integrants del Contracte als efectes de la seva exigibilitat. 
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En el cas d'estimar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del 
Projecte, es farà constar així en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, establint a 
continuació les normes per les que es regiran els incidents de contradicció amb els altres 
documents contractuals, de forma anàloga a l'expresada a l'Article 102.3 del present Plec. No 
obstant l'anterior, el caràcter contractual només es considera aplicable a l'esmentat document 
si es menciona expressament en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, d'acord amb 
l'article 82.1 del RGCE. 
 
B) DOCUMENTS INFORMATIUS. 
 
Les dades sobre sondeigs, precedència de materials, a menys que tal procedència s'exigeixi 
en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, assaigs, condicions locals, diagrames de 
moviments de terres, estudis de maquinària, de programació, de condicions climàtiques, de 
justificació de preus i, en general, tots els que s'inclouen habitualment a la Memòria del 
Projecte, són documents informatius. Els esmentats documents representen una opinió 
fonamentada en l'Administració. Malgrat tot, aixó no suposa que es responsabitzi de la certesa 
de les dades que es subministren; i, en consecuència, han d'acceptarse només com a 
complement de l'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar del seu defecte o 
negligència en la consecució de totes les dades que afecten al Contracte, al planejament i a 
l'execució de les obres. 
 
 
1.3. INICI DE LES OBRES. 
 
1.3.1. Comprovació del replanteig. 
 
S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 103.2. 
 
S'aplicarà el que disposa en l'article 127 del RGC i les Clàusules 24, 25 i 26 de PCAG. 
Constarà, a més dels continguts expressats en l'anteriorment esmentat article i clàusules, les 
contradiccions, errors o omissions que s'haguessin trobat als documents contractuals del 
Projecte. 
 
El Constructor avisarà per escrit o per carta certificada amb suficient antelació, l'inici de les 
obres. El Tècnic Director en cas que així no passi, declina tota la responsabilitat sobre l'obra, 
poden ser suficient motiu per renunciar a aquesta a part de l'acció judicial que es desprengui 
de l'acta. 
 
El Contractista transcriurà, i el Director autoritzarà signant, el text de l'Acta en el Llibre d'Ordres. 
 
Les bases de replanteig es marcaran mitjantçant monuments de caràcter permanent. 
 
Les dades, cotes i punts fixats s'anotaran en un annex a l'Acta de Comprovació del Replanteig; 
junt amb l'expedient de l'obra, se li entregarà una còpia al Contractista. 
 
 
1.3.2. Programa dels treballs. 
 
S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 103.3. 
 
S'aplicarà el que disposa en els articles 128 i 129 del RGC i en la clàusula 27 del PCAG. 
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El Contractista estarà obligat a presentar un programa de treball durant el plaç d'un mes, 
excepte per causa justificada, des de la notificació de l'autorització per a poder iniciar les obres,  
quan s'estableixi expressament dins el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
El programa de treballs tindrà en compte els períodes que la Direcció d'obra necessita per 
procedir als replanteigs de detall i als preceptius assaigs d'acceptació. 
 
Un cop aprovat aquest programa, s'incorporarà al Plec de Condicions del Projecte, adquirint 
per tant, caràcter contractual. 
 
Si per circumntàncies d'ordre tècnic o facultatiu el Tècnic Director estima convenient establir 
algunes variants al Programa de l'Obra, el Contractista es subjectarà a aquestes. 
 
1.3.3. Ordre d'inici dels treballs. 
 
S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 103.4. 
 
S'aplicarà el que disposa en l'article 127 del RGC i en la clàusula 24 del PCAG. 
 
Si el Contractista formulés observacions que afectessin a l'execució del Projecte i el Director 
hagués decidit el seu inici, el Contractista està obligat a començar les obres. El Contractista 
pot exigir la responsabilitat que a l'Administració incumbeix com a conseqüència immediata i 
directa de les ordres que emet. 
 
 
1.4. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES. 
 
1.4.1. Replanteig de detall de les obres. 
 
S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 104.1. 
 
El Director aprobarà els replanteigs de detall necessaris per a l'execució de les obres i donarà 
al Contractista tota la informació necessària per a què puguin ésser realitzades. 
 
El Contractista aportarà tots els materials, equipaments i mà d'obra que siguin necessaris per 
a efectuar els replanteigs i determinar els punts de control o de referència que es demanin. 
 
1.4.2. Treballs en general. 
 
Com a norma general, el Contractista realitzarà els treballs adoptant la millor tècnica 
constructiva que es requereixi per a la seva execució i complirà, per a cada una de les diferents 
unitats, les disposicions que s'adjunten en aquest Plec. També adoptarà les precaucions 
necessàries durant la construcció. 
 
1.4.3. Equips de maquinària. 
 
S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 104.2. 
 
L'empresa constructora disposarà dels medis mecànics necessaris i personal adient a fi de 
poder executar els treballs que conté el Projecte. 
 
La maquinària i altres elements de treball hauran d'estar sempre en perfectes condicions de 
funcionament, i quedaran adscrits a l'obra mentre duri el curs d'execució de les unitats on hagin 
d'ésser utilitzades, no podent ésser retirades sense l'autorització del Director de l'obra.   
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1.4.4. Assaigs. 
 
S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 104.3. 
 
El Contractista està obligat, en qualsevol moment, a sotmetre les obres executades, o en 
execució, als anàlisis i als assaigs que en classe i número que figuren en els diversos articles 
del PPTP o, en el seu cas, els que el Director consideri necessari pel control de l'obra o bé per 
a comprovar la seva qualitat, resistència i altres característiques. 
 
El enjudiciament dels resultats obtinguts dels anàlisis i assaigs serà competència exclusiva del 
Director, qui rebutjarà les obres que consideri que no responen en la seva execució a les 
normes del present Plec. 
 
Les obres rebutjades hauran d'ésser enderrocades i reconstruides dins el plaç que assenyali 
el Director. 
 
Les despeses ocasionades per la presa i transport de mostres i pels anàlisis i assaigs 
d'aquestes, seran pagats: fins a l'ú per cent (1%) del pressupost d'execució per contracte pel 
Contractista i la resta per la Propietat. 
 
1.4.5. Treballs nocturns. 
 
S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 104.6. 
 
Els treballs nocturns hauran d'ésser autoritzats prèviament pel Director i es realitzaran en les 
unitats d'obra que ell assenyali. El Contractista instal.larà els equipaments d'enllumenat del 
tipus i intensitat que ordeni el Director, i els mantindrà en perfectes condicions mentre durin 
aquests treballs. 
 
1.4.6. Treballs ocults, no autoritzats i treballs defectuosos. 
 
S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 104.7. 
 
El Tècnic Director, obligarà al constructor a efectuar les demolicions que cregui necessàries, 
ja sigui en el curs de l'execució o finalment i abans de la recepció definitiva de les obres, si 
adverteix vicis ocults, mala realització o solucions no acceptades per ell a l'obra, així com per 
a comprovar l'estat i característiques d'aquells treballs. Aquestes parts seran reconstruïdes 
d'acord amb allò contractat. Les despeses de demolició i la reconstrucció que s'originessin, 
aniran a càrrec del Contractista si aquells treballs resulten realment defectuosos; en el cas 
contrari, aniran a càrrec de la Propietat. 
 
El Contractista haurà d'avisar a la Direcció de les Obres, amb la deguda antelació de l'execució 
de les parts de l'obra que han de quedar ocultes, fonaments, armadures, etc... a fi que, si ho 
creu convenient, pugui comprovar-les. 
 
1.4.7. Obres no incluïdes o treballs no especificats en el Plec. 
 
Aquelles unitats d'obra que no estiguessin incloses o aquells treballs que no estiguessin 
especificats al Plec, s'executaran d'acord amb el sancionat per l'experiència com a regles de 
bona construcció o execució, havent de seguir el Contractista les normes especials que, per a 
cada cas, assenyali el Director de l'obra, segons el seu inapelable judici. 
 
1.4.8. Construcció i conservació de desviaments. 
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Si per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres fora necessari construir 
desviaments provisionals o rampes d'accés a trams totalment o parcial acabats, es construiran 
segons disposi el Director d'obra, com si estiguessin inclosos en el Contracte, però el 
contractista tindrà dret a que se'l hi abonin les despeses ocasionades. 
 
S'entén que estan inclosos en el preu dels desviaments previstos en el Contracte, les despeses 
de conservació dels mateixos i dels trams d'obra quina utilització provisional hagi estat 
tanmateix prevista. 
 
El Contractista tindrà cura dels accessos i desviaments i restituirà els que hagin estat 
deteriorats en el transcurs de l'obra. 
 
1.4.9. Senyalització d'obres i instal.lacions. Mitjans auxiliars. 
 
S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 104.9. 
 
S'aplicarà el que disposa en la clàusula 23 del PCAG. 
 
El Contractista, sense perjudici del que ordeni el Director, serà el responsable de l'acompliment 
estricte de les disposicions vigents en la matèria. 
 
Quan l'esmentada senyalització s'apliqui sobre instal.lacions depenents d'altres organismes 
públics, el Contractista estarà a més a més obligat al que estableixin les normes del organisme 
públic al que es trobi la instal.lació, anant a càrrec del Contractista, a més de les despeses de 
senyalització, els de l'organisme en exercici de les facultats inspectores que siguin de la seva 
competència. 
 
El Constructor tindrà l'obligació de vigilar la seguretat dels mitjans auxiliars, bastides, 
apuntalaments, cintres, entibats, cinturons de seguretat i tanques de protecció, així com la 
responsabilitat total de les maquinàries i eines que s'emprin a l'obra. 
 
1.4.10. Precaucions especials durant l'execució de les obres. 
 
A) DRENATGE. 
 
Durant les diferents etapes de la construcció, les obres es mantindran sempre en condicions 
perfectes de drenatge. Les cunetes i altres desguassos es conservaran i mantindran sense 
que s'hi produeixin erosions als talussos adjacents. 
 
B) GELADES. 
 
Si sembla que s'han de produir gelades, el Contractista protegirà les zones que puguessin 
ésser perjudicades. La part de l'obra afectada s'alçarà i reconstruirà al seu càrrec, d'acord amb 
el que s'estableix en aquest Plec. 
 
C) INCENDIS. 
 
El Contratista haurà d'atenir-se a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis 
i a les instruccions complementàries que figurin en aquest Plec o que siguin dictades pel 
Director. 
 
En tot cas, adoptarà les mesures adients per a evitar incendis innecessaris i serà el 
responsable de prevenir la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les obres, 
així com dels perjudicis que es puguin produir. 
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D) US D'EXPLOSIUS. 
 
S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 104.10.4 
 
L'adquisició, transport, emmagatzemament, conservació, manipulació i utilització de metxes, 
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les 
instruccions que figurin al Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 
 
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos, llicències per a l'utilització d'aquests 
mitjans, així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El Contractista estarà obligat a l'acompliment estricte de totes les normes existents en matèria 
d'explosius i d'execució de voladures. 
 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri 
perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no allibera al Contractista de la 
responsabilitat dels damnatges causats. 
 
El Contractista subministrarà i col.locarà els senyals necessaris per a advertir al públic del seu 
treball amb explosius. Llur emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol 
moment, llur perfecta visibilitat. 
 
En tot cas, el Contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització 
d'explosius. 
 
1.4.11. Modificacions d'obra. 
 
S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 104.11. 
 
 
1.5. RECEPCIONS I LIQUIDACIONS. 
 
1.5.1. Recepció provisional. 
 
Per procedir a la recepció provisional de les obres, serà necessària l'assistència del representat 
de la Propietat, de l'Enginyer Director de l'Obra i del Contractista o el seu representant 
degudament autoritzat. 
 
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades d'acord amb les condicions 
establertes, es donaran per percebudes provisionalment, el plaç de garantia començarà en 
aquesta data, que es considera de tres mesos. 
 
Quan les obres no estiguin en condicions d'ésser rebudes, es farà constar a l'acta, i en la 
mateixa s'especificarà les instruccions necessàries i detallades que l'Enginyer Director ha 
d'indicar al Contractista per tal de remeiar els defectes trobats, fixant-se un termini per a 
solucionarlos, exhaurit el qual, s'efectuarà un nou reconeixement amb idèntiques condicions, 
a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
 
Desprès d'efectuar un rigoròs reconeixement, i si l'obra estès d'acord a les condicions d'aquest 
Plec, s'alçarà un acta per duplicat, on s'adjuntaran els documents justificants de la liquidació 
final. Una de les actes quedarà al poder de la Propietat i l'altra serà entregada al Contractista. 
 
1.5.2. Termini de garantia. 
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Des de la data que la recepció provisional queda realitzada, comença a comptarse el termini 
de garantia que serà d'un any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de totes 
les reparacions de desperfectes imputables a defectes i defectes amagats. 
 
1.5.3. Conservació de les obres rebudes provisionalment. 
 
Si el Contractista, éssent el seu deure, no conserva l'obra durant el termini de garantia, en cas 
que l'edifici no hagi estat ocupat per la Propietat, disposarà de tot el que sigui necessari per a 
la conservació i neteja de la mateixa, les despeses aniran a compte de la contracta. 
 
A l'abandonar el Contractista l'edifici, tant si estan ben acabades les obres, com en cas de 
rescissió del contracte, està obligat a deixar-lo lliure i nét en el termini que l'Enginyer Director 
assenyali. 
 
Desprès de la recepció provisional de l'edifici i en cas que el manteniment del mateix vagi a 
compte del Contractista, no hi ha d'haver més eines, útils, materials, mobles, etc, que els 
necessaris per a la seva conservació i neteja i pels treballs que s'hagin de realitzar. 
 
En tot cas, ocupat o no l'edifici, el Contractista està obligat a revisar i repassar l'obra durant el 
termini acordat, procedint en la manera prevista en el present "Plec de Condicions 
Econòmiques". 
 
El Contractista té l'obligació de destinar a càrrec seu a un vigilant de les obres que prestarà el 
seu servei d'acord amb les ordres rebudes de la Direcció facultativa. 
 
1.5.4. Recepció definitiva. 
 
Acabat el termini de garantia, es comprobarà la recepció definitiva amb les mateixes condicions 
que la provisional, i si les obres estan ben conservades i en perfectes condicions, el 
Contractista quedarà absolt de tota responsabilitat econòmica, en cas contrari quedarà 
retardada la recepció definitiva fins que, a judici de l'Enginyer Director de l'Obra, i dins el termini 
que s'assenyali, quedin les obres de la manera determinada en aquest Plec. 
 
Si en el nou reconeixement resulta que el Contractista no hagués compler, es declararà 
rescindida la contracta amb pèrdua de la fiança, a no ser que la Propietat cregui adient atorgar 
un nou plaç. 
 
1.5.5. Liquidació final. 
 
Finalitzades les obres, es procedirà a la liquidació assenyalada, s'adjuntarà l'import de les 
unitats d'obra realitzades i les que constitueixen modificacions del projecte, sempre i quan 
hagin estat prèviament aprovades per la Direcció Tècnica amb els seus preus. El Contractista 
mai tindrà dret a manifestar reclamacions per augments d'obra que no estiguessin autoritzats 
per escrit a l'Entitat propietària amb el vist i plau del Director d'Obra. 
 
 
1.5.6. Liquidació en cas de rescissió del Contracte. 
 
En aquest cas, la liquidació es farà mitjantçant un contracte liquidatori, que estarà redactat per 
ambdues parts. Inclourà l'import de les unitats d'obra realitzades fins la data de la rescissió. 
 
 
1.6. RESPONSABILITATS ESPECIALS I DRETS DEL CONTRACTISTA. 
 
1.6.1. Danys i perjudicis. 
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S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 105.1. 
 
S'aplicarà el que disposa en l'article 134 del RGC. 
 
En relació amb les excepcions que l'esmentat article preveu sobre indemnitzacions a tercers, 
l'Administració podrà reclamar al Contractista la reparació material dels desperfectes causats 
per raons d'urgència, tenint dret el Contractista a que se li abonin les despeses que surgeixin 
d'aquesta reparació. 
 
1.6.2. Objectes trobats. 
 
S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 105.2. 
 
S'aplicarà el que disposa a la clàusula 19 del PCAG. 
 
A més del previst en l'esmentada clàusula, si durant les excavacions es trobessin restes 
arqueològics, es paralitzaran els treballs i s'informarà el més aviat possible a la Direcció. En el 
termini més curt que es pugui, i previ els corresponents assessoraments, el Director afirmarà 
o alçarà la paralització; les despeses ocasionades, en el seu cas, podran reintegrar-se al 
Contractista. 
 
1.6.3. Evitar contaminacions. 
 
S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 105.3. 
 
El Contractista està obligat al compliment de les ordres de la Direcció a fi d'evitar la 
contaminació de l'aire, cursos d'aigua, llacs, mars, collites, i en general qualsevol tipus de bens 
públics o privats que puguessin ocasionar les obres o instal.lacions i tallers annexes a les 
mateixes, encara que estiguessin instal.lades en terrenys de propietat del Contractista, dins 
els límits imposats a les disposicions vigents sobre conservació de la natura. 
 
1.6.4. Permisos i llicències. 
 
S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 105.4. 
 
S'aplicarà el que disposa l'article 131 del RCG i la clàusula 20 del PCAG. 
 
Una vegada iniciats els treballs, les incidències que puguin sorgir entre l'Administració i el 
Contractista les tramitarà i resoldrà l'Administració el més aviat possible, adoptant les mesures 
convenients per no alterar el ritme de les obres. 
 
A aquests efectes, l'òrgan de l'Administració que hagi realitzat el contracte, facilitarà les 
autoritzacions i llicències de la seva competència que siguin necessàries al Contractista per la 
construcció de l'obra, i el recolzarà en els altres assumptes. 
 
La paralització total de les obres o la suspensió definitiva de les mateixes només podrà 
efectuar-se per motiu greu i mitjantçant acord de l'òrgan que realitzà el Contracte corresponent, 
a proposta del facultatiu competent de l'Administració. 
 
1.6.5. Seguretat i higiene. Assegurances socials. 
 
Són obligacions inexcusables del Constructor, l'estricte compliment i observància de les 
disposicions vigents relatives a la Seguretat i higiene del Treball en la Indústria de la 
Construcció. 
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El Contractista haurà d'assegurar-se que cada treballador tingui l'escaient qualificació 
professional per a la funció que realitzarà a l'obra, en especial haurà de comprovar la 
qualificació professional i experiència de l'encarregat d'aquesta. 
 
El Contractista haurà de tenir en contractat d'acord amb la legislació vigent tot el personal, 
assegurances socials, etc.. essent d'ell la responsabilitat de l'incompliment d'aquesta norma. 
 
1.6.6. Subcontractes. 
 
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
amb subjecció en el seu cas, a l'estipulat a les condicions del Projecte i, si no s'especifica el 
contrari en el contracte d'adjudicació, el Contractista és l'únic responsable devant de la 
Propietat i la Direcció Facultativa, dels industrials i altres subcontractes que intervinguin a 
l'obra. 
 
1.6.7. Drets del Contractista. 
 
El Contractista té el dret de demanar al Director de l'obra totes les dades, plànols, memòries, 
etc. complementàries a les del projecte, que necessiti per a una correcta execució de l'obra. 
 
 
1.7. PRESCRIPCIONS D'ORDRE ECONÒMIC 
 
1.7.1. Aplicació de les Prescripcions d'ordre econòmic 
 
Les clàusules del present Plec seran d'aplicació només en el cas que no estiguin en 
contradicció amb el que disposi el Ple de Clàusules Administratives i/o Econòmiques 
Perticulars del Contracte. 
 
Com a base fonamental d'aquest Plec de Condicions Econòmiques, s'estableix el principi que 
el Contractista ha de percebre l'import de tots els treballs executats, sempre que aquests 
s'hagin realitzat segons el previst en el present Projecte i el que Facultatiu Director de les obres 
li ordeni per escrit. 
 
1.7.2. Garanties de compliment i fiances 
 
A) GARANTIES  
 
L'Enginyer Director podrà exigir al Contractista la presentació de referències bancaries o 
d'altres entitats o persones, a l'objecte de cerciorar-se de si aquest reuneix totes les condicions 
requerides per l'exacte compliment del Contracte. Aquestes referències, si li són demanades, 
les presentarà el Contractista abans de la firma del Contracte. 
 
B) FIANCES 
 
Es podrà exigir al Contratista, per tal que respongui del compliment del contractat, una fiança 
del 4% del pressupost de les obres executades. 
 
C) EXECUCIÓ DELS TREBALLS AMB CÀRREC A  LA FIANÇA 
 
Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a utilitzar l'obra en 
les condicions contractades, l'Enginyer Director, en nom i representació de la Propietat, els 
ordenarà executar a un tercer o, directament per administració, abonant l'import amb la fiança 
depositada, sense perjudici de les accions legals a les quals tingui dret la Propietat en el cas  
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que l'import de la fiança no arribès per a abonar l'import de les pdespeses efectuades en les 
unitats d'obra que no fossin de rebut. 
 
D) DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 
 
La fiança depositada serà tornada al Contractista una vegada firmada l'Acta de Recepció 
Definitiva de l'obra i sempre que no existeixi cap tipus de reclamació contra d'ell pels danys i 
perjudicis que siguin del seu compte o per deutes dels jornals o materials, ni per 
indemnitzacions derivades d'accidents ocorreguts en el treball, reclamat o no durant l'exposició 
pública de la dita Acta. 
 
1.7.3. Valoració i abonament de les obres. 
 
A) MEDICIÓ I VALORACIÓ DE L'OBRA. 
 
S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 106.1. 
 
La forma de realitzar les medicions i les unitats a emprar seran les descrites en els 
corresponents articles del Plec de Condicions Tècniques Particulars per a cada material o 
unitat d'obra. 
 
La medició de l'obra acabada es farà pel tipus d'unitat fixada en el corresponent pressupost. 
 
La valoració s'haurà d'obtenir aplicant a les diverses unitats d'obra el preu que tingués assignat 
en el Pressupost, reduint aquest import amb el percentatge que correspongui a la baixa 
ofertada pel Contractista en la licitació de l'obra. 
 
B) RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS. 
 
S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 106.2.1. 
 
Quan el Contratista desitgi, i sempre amb una periodicitat mínima d'un mes, formarà una relació 
valorada de les obres executades segons el seu entendre. 
 
L'executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant el resultat de 
la medició general, cúbica, superficial, linial, ponderal o numeral corresponent per cada unitat 
d'obra, els preus senyalats en el pressupost per cada una d'elles, tenint en compte a més 
l'establert en el present "Plec de condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions 
de material i de les obres accessories i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per fer aquesta relació, se li 
facilitaran a traves del Director d'Obra les dades corresponents de la relació valorada, 
acompanyant-les d'una nota de tramesa, a l'objecte  que, dins del termini de deu dies (10) a 
partir de la data del rebut de dita nota, pot el contractista examinar-los i tornar-los firmats amb 
la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri 
oportunes. Dins dels deu (10) dies següents al seu rebut, el Director de l'obra acceptarà o 
refusarà les reclamacions del contractista si les hagués, donant compte al mateix de la seva 
resolució, podent aquest, en el segon cas, anar davant de la Propietat en la forma prevista en 
els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Director 
d'obra la certificació de les obres executades. 
 
Del seu import es deduirà el tant per cent que per la constitució de la fiança que s'hagi 
preestablert. 
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El material acopiat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit de la Propietat, podrà 
certificar-se fins el noranta per cent ( 90%) del seu import, als preus que figuren en els 
documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de contracta. 
 
Les certificacions es remitran a la Propietat, dins del mes seguent al període al qual es 
refereixen, i tindran el caràcter de document i pagaments a compte, subjectes a les 
rectificacions i variacions que es derivin de la liquidació final, no suposant tampoc dites 
certificacions aprovació ni recepció de les obres que el comprenen. 
 
Les relacions valorades contidran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració 
es refereix i s'estendran a l'origen. 
 
C)  TOLERÀNCIES I EXCESSOS D'OBRA REALITZADA. MILLORES D'OBRES. 
 
S'aplicarà el que disposà el P.G. 4/88, article 106.2.5. 
 
Quan no es prevegi cap tolerància en la quantitat d'unitat d'obra a executar, existint diferències 
de medició entre el que hi havia previst en el contracte i el que realment s'ha executat, NO 
s'abonarà cap excés d'obra a no ser que el Director d'Obra l'ordeni per escrit al Contractista. 
 
Tampoc s'admetran millores d'obra, només que en el cas en que el Director d'Obra hagi ordenat 
per escrit l'execució dels treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com dels 
materials i aparells previst en el contracte. 
 
Quan el contractista per la seva conveniència emprés materials de més esmerada preparació 
o de major tamany que l'indicat en el Projecte, o executés amb majors dimensions qualsevulla 
part de l'obra, o, en general, introduís en aquesta i sense demanar-se-la, qualsevulla altra 
modificació que sigui beneficiosa a judici de l'Enginyer Director i que aquest autoritzi per escrit, 
no tindrà dret més que a l'abonament del que li pogués correspondre en el cas  que hi  hagués 
construït l'obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
D) AMIDAMENTS PARCIALS I FINALS 
 
Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista, del qual acte s'aixecarà 
acta per duplicat, que serà firmada per ambdues parts. La medició final es farà després 
d'acabades les obres amb precisa presència del Contractista. 
 
En l'acta que s'estengui, d'haver-se verificat la medició, i, en els documents que l'acompanyin 
caldrà que aparegui la confirmació del Contractista o de la seva representació legal. En cas de 
no haver conformitat, ho exposarà sumàriament i a la reserva d'ampliar les raons que l'obligen 
a fer-ho. 
 
E) EQUIVOCACIONS EN EL PRESSUPOST 
 
Es suposa que el Contractista ha fet un detingut estudi dels documents que componen el 
Projecte i, per tant, al no haver fet cap observació sobre possibles errors o equivocacions en 
el mateix, s'entén que no hi ha lloc a disposició alguna pel que afecta a mesures o preus de tal 
sort, que l'obra executada d'acord al Projecte conté un major nombre d'unitats de les previstes, 
no té dret a reclamació alguna, si pel contrari, el nombre d'unitats fos inferior, es descomptarà 
del pressupost. 
 
F) VALORACIÓ D'OBRES COMPLETES 
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Quan a conseqüència de rescissió o altres causes fos precís valorar les obres incompletes, 
s'aplicarà els preus del pressupost, sense que pugui pretendre fer-se la valoració de la unitat 
d'obra fraccionada en forma distinta a l'establert en els quadres de descomposició de preus. 
 
G) PAGAMENTS. 
 
Els pagaments s'efectuaran per la Propietat en els terminis prèviament establerts i el seu import 
correspondrà precisament al de les certificacions d'obra expedides per l'Enginyer Director, en 
virtut de les quals es verificaran aquells. 
 
H) SUSPENSIÓ PER ENDARRERIMENTS DE PAGAMENTS. 
 
En cap cas el Contractista, al.legant retras de pagament, podrà suspendre treballs ni executar-
los a més baix rendiment que el que corresponguin, d'acord al termini en el qual s'han d'acabar. 
 
I) INDEMNITZACIÓ PER RETARD DE TREBALLS. 
 
L'import de la indemnització per dia de retard, segons el termini d'acabament de les obres 
contractades, que ha d'abonar el Contractista per causes no justificades, serà el que figuri en 
el contracte Administratiu entre la Propietat i el Contractista. 
 
J) INDEMITZACIÓ PER DANYS DE CAUSA MAJOR AL CONTRACTISTA. 
 
El contractista no tindrà dret a indemnització per causes perdudes, avaríes o perjudicis 
ocasionats en les obres, sinó en els casos de força major. Pels efectes d'aquest article, es 
consideraran com a tals únicament els que segueixen: 
 
   1.- Els incendis causats per electricitat atmsfèrica. 
   2.- Els danys produïts per terratrèmols i sismes submarines. 
   3.- Els produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que siguin 
de preveure en  
 el país, i sempre que existeixi constància inequívoca de que el Contractista va pendre 
les mesures  
 possibles, dins dels seus medis, per evitar o atenuar els danys. 
   4.- Els que provinguin de moviments de terreny en el qual estiguin construïdes les obres. 
   5.- Les destrosses acosionades violentament, a mà armada, en temps de guerra, moviments 
sediciosos  
 populars o robatoris tumultuosos. 
 
La indemnització es referirà, exclusivament, a l'abonament de les unitats d'obra ja ejecutades 
o materials acopiats a peu d'obra; en cap cas comprendrà mitjans auxiliars, maquinaria o 
instal.lacions, etc. propietat de la contracta. 
 
1.7.4. Preus i revisions 
 
A) PREUS UNITARIS 
 
S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 106.2.3. 
 
B) PARTIDES ALÇADES 
 
S'aplicarà el que disposa l'article P.G. 4/88, article 106.2.4. 
 
C) PREUS CONTRADICTORIS 
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Si té lloc algun cas per virtut del qual fos necessari fixar un nou preu, es procedirà a estudiar-
lo i convenir-lo contradictòriament de la següent manera: 
 
   - L'Adjudicatari formularà per escrit, sota firma, el preu que al seu judici cal aplicar-se a la 
nova unitat. 
   - La Direcció Tècnica estudiarà el que, segons el seu criteri, s'hagi d'utilitzar. 
   - Si les dues són coincidents es formularà per la Direcció Tècnica l'Acta de Conveniència, 
igual que si qualsevulla diferència o error fossin salvats per simple exposició i convicció d'una 
de les parts, quedant així formalitzat el preu contradictori. 
   - Si no fos possible conciliar per simple discussió els resultats, l'Enginyer Director proposarà 
a la Propietat que adopti la resolució que estimi convenient, que podrà ser aprovatoria del preu 
exigit per l'Adjudicatari o,  en d'altre cas, la segregació de l'obra o instal.lació nova, per a ser 
executada per administració o per altre adjudicatari diferent. 
   - La fixació del preu contradictori, haurà de precedir necessariament al començament de la 
nova unitat, ja que, si per qualsevol motiu ja s'hagués començat, l'Adjudicatari estarà obligat a 
aceptar el que bonament vulgui fixar-li el Director d'Obra i a concluir-la a satisfacció d'aquest. 
 
D) RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREU 
 
S'aplicarà el que disposa el P.G. 4/88, article 106.2.7. 
 
Si el Contractista, abans de la seva firma del Contracte, no hagués fet la reclamació o 
observació oportuna, no possarà sota cap pretext d'error o omissió, reclamar augment dels 
preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveix de base per a l'execució de 
les obres. 
 
Tampoc s'admetrà reclamació de cap tipus fonamentada en indicacions que, sobre les obres, 
es facin en la Memòria, per no servir aquest document de base a la Contracta. Les 
equivocacions materials o errors aritmètics en les unitats d'obra o en el seu import, es 
corregiran en qualsevol època que s'observin, però no es tindran en compte als efectes de la 
recissió de contracte, senyalats en els documents relatius a les "Condicions Generals o 
Particulars d'Indole Facultativa", sinó en el cas  que l'Enginyer Director o el Contractista els 
hagués fet notar dins del termini de quatre mesos comptats des de la data d'adjudicació. Les 
equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la Contracta, respecte de 
l'import del pressupost que ha de servir de base de la mateixa, ja que aquesta baixa es fixarà 
sempre per la relació entre les xifres de dit pressupost, abans de les correccions i la quantitat 
oferta. 
 
E) REVISIO DE PREUS 
 
Contractant-se les obres a risc i ventura, es natural que per això, que no s'hagi d'admetre la 
revisió dels preus contractats. No obstant això, i donada la variavilitat continua dels preus dels 
jornals i les seves càrreges socials, així com la dels materials i transports, que es caracteritza 
de determinades èpoques anormals, s'admet, durant aquestes, la revisió dels preus 
contractats, bé en alça o en baixa i en anomalia amb les oscilacions dels preus del mercat. 
 
Per això i en els casos de revisió en alça, el contractista pot sol.licitar de la Propietat, en quan 
es produiexi qualsevol alteració de preu, que repercuteixi, augmentant els contractes. 
Ambdues parts convindran el nou preu unitari abans de començar o de continuar l'execució de 
la unitat d'obra en la qual intervingui l'element que tingui el preu en el mercat, i per causa 
justificada, especificant-se i acordant-se, també previament, la data a partir de la qual s'aplicarà 
el preu revisat i elevat, per la qual cosa es tindrà en compte i quan així procedeixi, la provisió 
de materials d'obra, en el cas  que estiguessin total o parcialment abonats per la Propietat. 
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Si el Propietat o l'Enginyer Director, en la seva representació, no estiguessin conforme amb 
els nous preus dels materials, transports, etc., que el Contractista desitja percebre com normals 
en el mercat, aquell té la facultat de proposar al Contractista, i aquest l'obligació d'acceptar-
los, els materials transports etc., a preus inferiors als demanats pel Contractista, en quin cas 
lògic i natural, es tindran en compte per a la revisió, els preus dels materials, transports etc., 
adquirits pel Contractista mercès a la informació de la Propietat. 
 
Quan la Propietat o el Director d'Obra, en la seva representació, no estiguessin conforme amb 
els nous preus dels materials, transports etc., concertarà entre les dues parts la baixa a realitzar 
en els preus unitaris vigents en l'obra, en equitat per l'experimentada per qualsevol dels 
elements constitutius de la unitat d'obra i la data en que començaran a regir els preus revisats. 
 
Quan, entre els documents aprobats per ambdues parts, figurés el relatiu als preus unitaris 
contractats descomposats, es seguirà un procediment similar al preceptuat en els casos de 
revisió per alça de preus. 
 
F) ELEMENTS COMPRESOS EN EL PRESSUPOST 
 
Al fixar els preus de les diferentes unitats d'obra en el pressupost, s'ha tingut en compte l'import 
de bastides, tanques, elevació i transport del material, és a dir, tots els corresponents a mtjans 
auxiliars  de la construcció, així com tota la sort d'indemnitzacions, impostos, multes o 
pagaments que s'hagin de fer-se per qualsevol concepte, amb els que es trobin gravats o es 
gravin els materials o les obres per l'Estat, Comunitat Autònoma, Província o Municipi. 
 
Per aquesta raó no s'abonarà al Contractista cap quantitat per aquests conceptes. 
 
En el preu de cada unitat també van compresos els materials accessoris i operacions 
necessàries per deixar l'obra completament acabada i en disposició de rebrer-se. 
 
1.7.5. Altres despeses a càrrec del contractista. 
 
Correran a càrrec del contractista, sempre que el Contracte no prevegui explícitament el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu: 
• Despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars 
• Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials 
• Despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

complint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants 
• Despeses de neteja i evacuació d'escombreries 
• Despeses de subministrament, col.locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos 

necessaris per proporcionar seguretat dins les obres 
• Despeses de remoció de les instal.lacions, eines, materials i neteja general de l'obra al seu 

acabament 
• Despeses de muntatge, conservació i retirada de les instal.lacions per al subministrament 

de l'aigua i energia elèctrica per a les obres 
• Despeses de demolició de les instal.lacions provisionals 
• Despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i 

posades de manifest pels corresponents assaigs i proves 
• Els danys a tercers. 
 
1.7.6. Varis. 
 
A) ASSEGURANÇA DELS TREBALLADORS 
 
El Contractista està obligat a assegurar l'obra contractada, durant tot el temps que duri la seva 
execucció, fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en tot moment, amb 
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el valor que tinguin, per Contracta, els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat 
Asseguradora, en cas de sinistre, s'ingressarà a compte, a nom de la Propietat, per tal que, 
amb càrrec a ella s'aboni l'obra que es construeixi a mesura que aquesta es vagi realitzant. El 
reintegrament de aquesta quantitat al Contractista s'efectuarà per certificacions, com la resta 
dels treballs de la construcció. En cap cas, si no és per conformitat expressa del Contractista, 
feta en document públic, el Propietat podrà disposar de dit import per menesters aliens als de 
la construcció de la part sinistrada;  la infracció de l'anteriorment exposat serà motiu suficient 
per a que el Contractista pugui rescindir la contracta, amb devolució de la fiança, abonament 
complert de despeses, materials acopiats, etc., i una indemnització abonada pel sinistre, que 
seràn taxats a aquests efectes pel Director d'Obra. 
 
En les obres de reforma o reparació es fixarà previament la proporció d'edifici que s'ha  
d'assegurar i la seva quantia, i si res es previngués, s'entendrà que l'assegurança ha d'incloure 
tota la part d'edifici afectat per l'obra. Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la 
polissa d'assegurances, els possarà el Contractista abans de contractar-los en coneixement  
de la Propietat, amb objecte de d'obtenir d'aquest la seva prèvia conformitat o reparos. 
 
B) UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 
 
Quan per qualsevol causa fos necessari valorar obra defectuosa, però acceptable a judici de 
l'Enginyer-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de 
sentir el Contractista, el qual deurà conformar-se amb dita resolució, exceptuant el cas en que, 
estant dins del termini d'execucció, prefereixi demolir l'obra i refer-la d'acord amb les 
condicions, sense excedir cap termini. 
 
1.8. DISPOSICIONS RELATIVES A LA RECUPERACIÓ DELS TERRENYS AFECTATS 
 
1.8.1. Accés a finques, camins laterals i altres servituds 
 
El Contractista ha de realitzar tots els treballs per tal de restituir els accessos a finques, camins 
laterals i altres servituds existents i afectats per l’execució de les ores. Aquestes afectacions 
poden sorgir com a conseqüència de l’eixamplament, variació del traçat, modificació de la 
rasant, construcció d’obres de fàbrica, etc. 
 
1.8.2. Recuperació de terrenys de cultiu 
 
El Contractista està obligat, sense cap dret a reclamació, a reparar els camps de cultiu i 
afeccions que s’hagin perjudicat en l’execució de l’obra com a conseqüència directa de la seva 
actuació. 
 
Aquests poden ser: extracció i neteja de materials caiguts en camps, recuperació de sèquies, 
camins laterals, etc, que s’hagin perjudicat durant l’execució. 
 
1.8.3. Recuperació d’abocadors 
 
El Contractista està obligat a transportar el material excedent de l’excavació a abocadors 
controlats, autoritzats pel Director d’obra, l’organisme competent o la propietat. 
 
Un cop acabada l’aportació de materials, aquests abocadors es condicionaran, aplanaran i 
adaptaran, a criteri del Director de l’obra, per tal de rebre una possible actuació posterior. 
 
El Contractista no té dret a cap reclamació pels treballs de condicionament d’abocadors, 
excepte en els casos contemplats i mesurats en el projecte o fixats amb la Direcció de l’obra. 
 
1.8.4. Recuperació de pedreres 
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Si en l’execució de les obres s’obrissin una o vàries pedreres, acceptades per la Direcció 
d’obra, el Contractista està obligat, sense cap dret a reclamació, a la recuperació d’aquestes, 
segons criteris del Director de l’obra, per tal de rebre una possible actuació posterior. 
 
El criteri d’actuació posterior per minimització de l’impacte ambiental s’establirà per l’organisme 
competent o per la propietat i a conveniència de totes les parts implicades, sent d’obligat 
compliment per part del Contractista. 
 
1.8.5. Criteris generals 
 
El criteri ha de ser el de respecte amb el medi ambient. Totes les operacions necessàries per 
l’obra han de tenir en compte el seu efecte a l’entorn i, una vegada valorat, decidir-se per 
aquells que ocasionin un menor impacte, tant per la seva importància com per la durada 
d’aquest, i que haurà de ser corregit en la mesura indicada pel Director de l’obra i per 
l’organisme competent. 
 
 

L’autor del projecte 
 
 
 
 
 
 

Xavier Llombart i Pubill 
Enginyer Agrònom.  
Col·legiat núm. 1.268 

  
Puigcerdà, febrer de 2024. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL II: DISPOSICIONS RELATIVES ALS MATERIALS I 
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B  MATERIALS

B0  MATERIALS BÀSICS

B01  LÍQUIDS

B011  NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0111000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:   
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.   
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm   
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.   
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:   
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5   
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)   

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)   

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)   
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)   

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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OPERACIONS DE CONTROL:   
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:   
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)   
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)   
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)   
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)   
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)   
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)   
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.   
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B03  GRANULATS

B037  TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0372000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Material granular de granulometria contínua.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o

dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.   
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de

cantera o de grava natural.   
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que
determini la DF.   
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.   
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de
granulometria uniforme.   
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable
sota les condicions possibles més desfavorables.   
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres
capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.   
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la
durabilitat de la capa on es col·loqui.   
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:   
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de
pedra de cantera o de grava natural.   
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories
de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a
l'article 510 del PG3 vigent.   
Composició química:   

ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D'ACCÉS A GRÉIXER

 Pàgina:    2



- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui
en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%   

- A la resta: < 1%   
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids

reciclats procedents de demolicions de formigó: < 0,7%   
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5:
ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.   
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de
complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.   
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35   
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:   
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:   

- Àrids per a tot-u: < 30
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35   

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:   
- Àrids per a tot-u: < 35
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40   

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en
massa   
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):   
- Fracció 0/4 del material:   

- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
- Vorals de T3 i T4: > 30   

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:   
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:   

- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25   

Plasticitat:   
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104   
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:   

- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30   

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:   
+------------------------------------------------+
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦     40     ¦       100       --       --       ¦
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦
+------------------------------------------------+   
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la
fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.   
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de
complir:   
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%   
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:   
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%   
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%   
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%   
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:   
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul   
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes
a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant,
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:   
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.   
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma
UNE-EN 13242.   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable:   
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que
no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:   
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat

del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+).
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant.
- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).
- Referència a la norma EN 13242.
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst.
- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.   

OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert a la DT.   
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes
o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es
prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:   
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1.
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè,

segons Annex A de la UNE-EN 933-9.
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.   
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents
assaigs d'identificació i caracterització del material:   
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:   

- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1.
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- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.   
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:   

- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè,

segons Annex A de la UNE-EN 933-9.
- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.   

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:   
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.   

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada
s'han aprovat 10 lots consecutius.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els
altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i
els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig .   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B06  FORMIGONS DE COMPRA

B064  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B064E26C,B064300C.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.   
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:   
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.   
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:   
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat   
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A   
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó

pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2

(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S

seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó   
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).   
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
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en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.   
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.   
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.   
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%   
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08   
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut   
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.   
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE
EN 934-2   
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.   
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:   
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència   
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:   
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]   
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).   
Valor mínim de la resistència:   
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2   
Tipus de ciment:   
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials
ESP VI-1 (UNE 80307)

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)   

Classe del ciment:  32,5 N   
Densitats dels formigons:   
- Formigons en massa (HM):   

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2   

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3   
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:   
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3   
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3   
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:   
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):   
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
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- Consistència tova:  6 - 9 cm   
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm   
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant    
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:   
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3   
Toleràncies:   
- Assentament en el con d'Abrams:   

- Consistència seca:  Nul
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm   
- Consistència fluida:  ± 2 cm
- Consistència líquida:  ± 2 cm   

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"   
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:   
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals   
Dosificacions de pastat:   
- Contingut de ciment:   

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3   

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):   

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3   

Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+   
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.   
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"   
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+   
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:   
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals   
Dosificacions de pastat:   
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:   

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3   

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):   

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3   

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm   
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.   
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS   
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:   
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4

ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D'ACCÉS A GRÉIXER

 Pàgina:    7



mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.   
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.   
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46   
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm   
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%   
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.   
Toleràncies:   
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.   
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.   
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.   
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.   
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS   
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:   
- Identificació del subministrador   
- Número de sèrie de la fulla de subministrament   
- Data i hora de lliurament   
- Nom de la central de formigó   
- Identificació del peticionari   
- Quantitat de formigó subministrat   
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:

- Resistència a la compressió   
- Tipus de consistència   
- Grandària màxima del granulat   
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08   

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:   
- Contingut de ciment per m3   
- Relació aigua/ciment   
- Tipus, classe i marca del ciment   
- Contingut en addicions   
- Contingut en additius   
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha   
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té   

- Identificació del ciment, additius i addicions   
- Designació específica del lloc de subministrament   
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega   
- Hora límit d'us del formigó   
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
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Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.   
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,   
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.   
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.   
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.   
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.    
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:   
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:   

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes
<= 2   

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:   
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes

<= 2   
- Massissos:   

- Temps de formigonament <= 1 setmana   
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.    
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.    
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.   
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:   
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums

inferiors a 6,00 metres   
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.   
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.   
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:   
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).   

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.   
Control de fabricació i recepció.   
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó   
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la

freqüència indicada, els següents assaigs:   
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:   

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)   
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)   
- Terrossos d'argila (UNE 7133)   
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)   
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)   

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:   
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)   
- Substàncies perjudicials (EHE)   

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE
EN 933-1)   

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.   
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.   

ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D'ACCÉS A GRÉIXER

 Pàgina:    9



- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.   
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):   

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.   
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 1

- Altres casos:  N >= 3   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 1

- Altres casos:  N >= 4   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 2

- Altres casos:  N >= 6   
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= ... <= xn   
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.   
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
on:   
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:   
Coeficient:   
- Número de pastades:   

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43   

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte   
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)   
K3s35*  >= fck.
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades   
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.   
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.   
S'acceptarà quan: fc,real >= fck   
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:   
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- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del

subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
- Interpretació dels assaigs característics:   
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.   
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:   
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En

altre cas:   
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar
la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.   

- Assaigs d'informació:   
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:   

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.   

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.   
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula
següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):   
- 2 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96   
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B06  FORMIGONS DE COMPRA

B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

B06F2-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06F2-I33P.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI
ESTRUCTURAL.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i
complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307).
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1).
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1).
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
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(UNE-EN 14216).
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40
N/mm2
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en
funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en
funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 20 mm
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm
- Consistència tova:  50 - 90 mm
- Consistència fluida:  100-150 mm
- Consistència líquida:  160-200 mm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3
- Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència
plàstica:  ± 1 cm     - Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     -
Consistència líquida: ± 1 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons
submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3    
  - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
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- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:
 >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450
kg/m3     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B07  MORTERS DE COMPRA

B071  MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0710150.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.   
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S'han considerat els tipus següents:   
- Morter adhesiu   
- Morter sintètic de resines epoxi   
- Morter refractari   
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres   
- Morter de ram de paleta   
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.   
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc,
etc.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:   
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o
interior.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues

minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió

aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser
utilitzada.

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se
en forma d'un o més components.   

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:   
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en

dispersió millorats).   
ADHESIU CIMENTÓS (C):   
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:   
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)   
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:   
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)   
Característiques especials:   
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm   
Característiques addicionals:   
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2   
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)   
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):   
Característiques fonamentals:   
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)   
Característiques especials:   
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm   
Característiques addicionals:   
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2   
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)   
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):   
Característiques fonamentals:   
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)   
Característiques especials:   
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm   
Característiques addicionals:   
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2   
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:   

ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D'ACCÉS A GRÉIXER

 Pàgina:    15



El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.   
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser
aprovada per la DF.   
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7   
MORTER POLIMÈRIC:   
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i
regularització d'elements de formigó.   
Granulometria:  0 - 2 mm   
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2   
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2   
MORTER DE RAM DE PALETA:   
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com
a material d'unió i rejuntat.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat

menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec),

es inferior o igual al valor que figura especificat   
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:   
- Característiques dels morters frescos:   

- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos   

- Característiques dels morters endurits:   
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)   
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que

li siguin aplicables)   
- Característiques addicionals per als morters lleugers:   

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3   
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:   

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)   

- Reacció davant del foc:   
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.   
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.   
Temps màxim d'emmagatzematge:   
- Morter adhesiu:  1 any   
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:   
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.   
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.   
MORTER DE RAM DE PALETA:   
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UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.   
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos per a la construcció:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge   
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol   
- Instruccions d'us:   

- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que

està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la

mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació   

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats
especificades (concepte de prestació):   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels
components que s'han declarat (concepte de recepta):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÉRIC O DE RESINES:   
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter   
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:   
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.   
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Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a
compressió (UNE-EN 1015-11)   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:   
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.   
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:   
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.   
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:   
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient

de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és
inferior al 90 % del previst en el projecte.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0A1  FILFERROS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A14200.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Filferro d'acer   
- Filferro d'acer galvanitzat   
- Filferro d'acer plastificat   
- Filferro recuit   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de ser de secció constant i uniforme.   
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.   
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:   
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.   
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
taules I i II de l'UNE 37-506.   
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):   
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2
- Qualitat G3:  1570 N/mm2   
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir   
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%   
Toleràncies:   
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal   
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:   
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.   
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.   
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.   
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)   
Resistència a la tracció:   
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2   
Toleràncies:   
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:   
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles   
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:   
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.   
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:   
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación
de calidades. Caracterisicas generales.   
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.   
FILFERRO PLASTIFICAT:   
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0A3  CLAUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A31000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.   
S'han considerat els elements següents:   
- Gafes de pala i punta   
- Claus d'impacte   
- Claus d'acer   
- Claus de coure   
- Claus d'acer galvanitzat   
- Tatxes d'acer   
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.   
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.   
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija,
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.   
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.   
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.   
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:   
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.   
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2   
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%   
Toleràncies dels claus i tatxes:   
- Llargària:  ± 1 D   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Empaquetats.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.   
CLAUS I TATXES:   
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.   
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.   
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.   
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.   
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0AK-  CLAU

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària:  ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
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UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2  TAULONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D21030.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.   
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.   
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.   
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.   
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.   
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3   
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%   
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal   
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%   
Coeficient d'elasticitat:   
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2   
Duresa (UNE 56-534):  <= 4   
Resistència a la compressió (UNE 56-535):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2   
Resistència a la tracció (UNE 56-538):   
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2   
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2   
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2   
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2   
Toleràncies:   
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm   
- Amplària nominal:  ± 2 mm   
+----------------------------------------+
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦
¦----------------------------------------¦
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦
+----------------------------------------+   
- Fletxa:  ± 5 mm/m   
- Torsió:  ± 2°   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2  TAULONS

B0D21-  TAULÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534):  <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal:  ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦
¦----------------------------------------¦
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦
+----------------------------------------+
- Fletxa:  ± 5 mm/m
- Torsió:  ± 2°
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DF  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DF6F0A.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.   
S'han considerat els següents tipus d'elements:   
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques

i de cartró
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons

d'enllumenat i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta

encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi
alteracions en la seva secció o en la seva posició.   
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal
d'absorbir els esforços propis de la seva funció.   
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua
apreciable de pasta pels junts.   
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els
ocasionats pels usos previstos.   
Toleràncies:   
- Fletxes:  5 mm/m   
- Dimensions nominals:  ± 5 %   
- Balcament:  5 mm/m   
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:   
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció,
corcs, nusos morts ni estelles.   
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12%   
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm   
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm   
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:   
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.   
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.   
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.   
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Resistència:  380 - 430 N/mm2   
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DF  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS

B0DF8-  MOTLLE METÀL·LIC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques
i de cartró
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons
d'enllumenat i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta
encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi
alteracions en la seva secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal
d'absorbir els esforços propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua
apreciable de pasta pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els
ocasionats pels usos previstos.
Toleràncies:
- Fletxes:  5 mm/m
- Dimensions nominals:  ± 5 %
- Balcament:  5 mm/m
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció,
corcs, nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència:  380 - 430 N/mm2
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DZA000,B0DZ1-0ZLZ.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.   
S'han considerat els elements següents:   
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de

cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.   
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.   
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment    
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:   
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.   
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.   
FLEIX:   
Ha de ser de secció constant i uniforme.   
Amplària:  >= 10 mm   
Gruix:  >= 0,7 mm   
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm   
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm   
DESENCOFRANT:   
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.   
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.   
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
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que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.   
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient   
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació   
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:   
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a
sostres.   
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.   
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.   
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posició.   
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.   
Toleràncies:   
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària   
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m   
BASTIDES:   
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.   
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.   
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació
antioxidant.   
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.   
DESENCOFRANT:   
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ1-  DESENCOFRANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DZ1-0ZLZ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
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- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD7  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

BD7J  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD7JL180.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres
d'evacuació d'aigües residuals en canalitzacions subterrànies.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes
ni d'altres defectes.   
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.   
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE
53394.
Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365.
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:   
- Designació comercial
- Referència del material (PE 50A)
- Diàmetre nominal en mm
- Gruix nominal en mm
- Pressió nominal en MPa
- Any de fabricació
- UNE 53365   
Material constitutiu:   
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1.
- Negre de carboni amb les característiques següents:   

- Densitat:  1500- 2000 kg/m3
- Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres   

Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat
5.2.3 de l'UNE 53365.
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa
circumferèncial, descrits a l'UNE 53365.   
Diàmetre i gruix de la paret:
+-----------------------------------------------------+
¦  Diàmetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦
¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦
¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦
¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦
¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦
¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦
¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦
¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦
+-----------------------------------------------------+   
Toleràncies:   
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0   
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):   

- Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm
- Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm   

- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):   
- Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm
- Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm   

- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm   
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.   
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.   
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.   
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas,
usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y
desagües. Características y métodos de ensayo.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDK  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDKZ  MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDKZHLD0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.   
S'han considerat els elements següents:   
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions   
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes   
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer   
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:   
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.   
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:   
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i

aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera

s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i

zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments

d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)   
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.   
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de
ser utilitzat.   
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.   
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de
tenir una adherència satisfactoria.   
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir
soroll al trepitjar-lo.   
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.   
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:   
- Amb un dispositiu de tanca
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- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny   
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una
eina d'us normal.   
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.   
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la
seva apertura.   
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament
ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.   
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha
de ser com a mínim de 100 mm.   
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de
la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.   
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les
normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre
mínim de 600 mm.   
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament,
han de complir les especificacions següents:   
- Un o dos elements:   

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm   

- Tres o més elements:   
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm   

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm   
Toleràncies:   
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm   
- Dimensions:  ± 1 mm   
- Guerxament:  ± 2 mm   
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:   
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas

lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2   
Dimensions dels forats de ventilació:   
- Ranures:   

- Llargària:  <= 170 mm
- Amplària:   

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm   

- Forats:   
- Diàmetre:   

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm   

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:   
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.   
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.   
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.   
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:   
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a
l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni
altres defectes superficials.   
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:   
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de
fosa o d'acer galvanitzat en calent.   
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny   
Gruix mínim de fosa o d'acer:   
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:   
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2   
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm   
ELEMENTS DE FOSA:   
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561)
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o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).   
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de
residu.   
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).   
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:   
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de
fosa blanca.   
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara
superior.   
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.   
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2   
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB   
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%   
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%   
Contingut de sofre:  <= 0,14%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:   
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que
conté i les seves dimensions.   
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:   
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad.   
ELEMENTS DE FOSA GRIS:   
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:   
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè   
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.   
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.   

   
____________________________________________________________________________
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G  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL

G2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

G22  MOVIMENTS DE TERRES

G222  EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2225123,G2225223,G22251AA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.   
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:    
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el

cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la

rasa, segons indiqui la partida d'obra   
Excavacions amb explosius:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius
- Càrrega i encesa de les barrinades
- Control posterior a l'explosió de les barrinades
- Càrrega de la runa sobre el camió   
CONDICIONS GENERALS:   
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.   
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.   
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.   
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.   
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.   
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.   
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.   
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.   
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.   
Toleràncies d'execució:   
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm   
- Planor:  ± 40 mm/m   
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm   
- Nivells:  ± 50 mm   
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.   
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.   
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Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:   
- Amplària:  >= 4,5 m   
- Pendent:   

- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%   

- El talús ha de ser fixat per la DF.   
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.   
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.   
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.   
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.   
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.   
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.   
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:   
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball   
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.   
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.   
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.   
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.   
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.   
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:   
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.   
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.   
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.   
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.   
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:   
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa
d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.   
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:   
- Maquinària i mètode de perforació
- Llargària màxima de perforació
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de

barrinades
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa
- Tipus d'explosor
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra
- Mesures de seguretat per l'obra i tercers   
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus
d'explosius i dels detonadors.   
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el
tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció
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d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer
segons el que determina l'UNE 22381.   
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma
UNE 22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons
els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma.   
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de
seguretat necessàries.   
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del
terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou
programa de voladures.   
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes,
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les
instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.   
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb
explosius.   
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de
les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.   
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera
perillosos.   
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a
l'ús definitiu previst.   
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.   
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha
d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.   
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt
fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%.   
Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió
cap a l'exterior.   
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha
de ser designat especialment per la DF.   
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar
fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.   
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre
les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.   
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar
sense prendre precaucions especials aprovades per la DF.   
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.   
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha
d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació
adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui
la flama.   
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada
teòricament.   
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la
càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.   
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.   
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.   
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb,
inclús a l'aire lliure.   
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha
d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la
detonació.   
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la
mateixa persona que va preparar l'enceb.   
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.   
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar
la flama.   
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no
produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han
de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les
metxes.   
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.   
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui
degudament senyalitzada.   
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els
accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.   
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.   
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal
està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.   
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front,
posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.   
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un
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d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els
treballs i avisar a la DF.   
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és
amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions.   
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La
metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha
d'encendre primer.   
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat
menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.   
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.   
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.   
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es
produeixin tempestes.   
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament
aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics.   
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin
ser disparats amb seguretat.   
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi
per a l'accionament de l'explosor.   
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit.
L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia
han de ser homologats.   
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS   
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.   
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.   
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.   
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.   
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.   
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.   
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.   
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera   
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras   
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G224  REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2243011.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades
amb mitjans mecànics.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Acabat i allisada de talussos   
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM   
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas   
CONDICIONS GENERALS:   
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.   
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de
quedar reblerts.   
SÒL DE RASA:   
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.   
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte.   
Toleràncies d'execució:   
- Planor:  ± 15 mm/3 m   
- Nivells:  ± 50 mm   
ESPLANADA:   
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.   
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.   
Toleràncies d'execució:   
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m   
- Nivells:  ± 30 mm   
TALUSSOS:   
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les
indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF.   
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera
que no originin discontinuïtats visibles.   
Toleràncies d'execució:   
- Variació en l'angle del talús:  ± 2°   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.   
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses
d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats
que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF.   
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.   
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.   
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   
ESPLANADA:   
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat.   
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot
ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm.   
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de
substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF.   
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui
uniforme.   
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S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.   
TALUSSOS:   
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran
de 3 m.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
G2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

G22  MOVIMENTS DE TERRES

G228  REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2285B0F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda,
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que
normalment s'executa el terraplè.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres   
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de

residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus   

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus   

- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú   
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari   
- Compactació de les terres   
CONDICIONS GENERALS:   
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.   
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.   
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.   
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell.   
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.   
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.   
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
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de condicions.   
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).   
RASA:   
Toleràncies d'execució:   
- Planor:  ± 20 mm/m   
- Nivells:  ± 30 mm   
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:   
El reblert ha d'estar format per dues zones:   
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa   
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha
de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.   
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.   
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.   
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.   
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.   
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així,
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.   
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.   
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.   
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.   
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'addient.   
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.   
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistència necessària.   
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.   
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:   
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.   
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada instal·lada.   
GRAVES PER A DRENATGES:   
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.   
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.   
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.   
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de
crear entre ells una superfície contínua de separació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
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La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.   
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.   
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i

control de la temperatura ambient.   
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,

corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).   

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).   

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.   

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.   
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.   
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de
la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.   
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.   
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.   
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.    

   
____________________________________________________________________________

   

   
G2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

G22  MOVIMENTS DE TERRES

G22D  ESBROSSADA DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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G22D1011.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar
l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors.   
No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de
l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl.   
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix
grau de compactació.   
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu
defecte, l'especificat per la DF. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior
aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es
retirarà.   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no
han de patir cap desperfecte.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.   
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.   
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles
d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.   
Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb
les precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn.   
En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa
ha de barrejar-se amb el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior
s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han d'enterrar
materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   

   
____________________________________________________________________________
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G9  FERMS I PAVIMENTS

G92  SUBBASES

G921  SUBBASES DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G921202J,G921202L.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subbases o bases de tot-u per a paviments.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada   
CONDICIONS GENERALS:   
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.   
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.   
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.   
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.   
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua
sobre la seva superfície.   
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons
UNE-EN 13286-2.   
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:   
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial,
de pedra de cantera o grava natural.   
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories
de trànsit pesat T2 a T4.   
Grau de compactació:   
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.   
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm),
segons UNE 103808:   
- Categoria d'esplanada E3:   

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa   

- Categoria d'esplanada E2:   
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa   

- Categoria d'esplanada E1:   
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa   

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.   
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula
510.7 del PG3 vigent.   
Toleràncies d'execució:   
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la

resta de casos.   
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
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El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de
la capa.   
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.   
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes.   
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han
de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.   
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a
la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.   
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les
segregacions i les variacions d'humitat.   
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.   
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix no superior a 30 cm.   
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.   
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a
aconseguir la densitat exigida.   
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com
a mínim.   
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.   
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.   
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:   
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00
a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer
a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.   
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:   
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima   
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram
de prova com a part integrant de l'obra en construcció.   
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.   
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:   
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:   
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:   
- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions

Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.   
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- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.   
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.   
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.   
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre

ella.   
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:   
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents
aplicats sobre una tongada:   
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament   
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un
punt per hm com a mínim.   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada

lot.   
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació

de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.   
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de

peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.   
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.   
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i
abans de l'extensió de la següent capa.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
FERMS DE CARRETERES:   
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda
diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.   
Les condicions d'acceptació són les següents:   
- Densitat:   

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es
tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.   

- Humitat:   
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos,

causa de rebuig o acceptació.   
- Capacitat de suport:   

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser
inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà
a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.   

- Gruix:   
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas

d'incompliment es procedirà de la següent manera:   
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament,

s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a
la capa superior, per compte del Contractista.   

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una
profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes
característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del
Contractista.   

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a
l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en
2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.   

- Rasant:   
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del

Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni
existiran zones que retinguin aigua:   
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà

la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per
compte del Contractista.

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.

- Regularitat superficial:   
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent

manera:   
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una

penalització econòmica del 10%.
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la

capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte
del Contractista.   
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G9  FERMS I PAVIMENTS

G9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ

G9GA  PAVIMENTS DE FORMIGÓ VIBRAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G9GA5T35.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb
acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una
textura superficial.   
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:   
- Amb estenedora de formigó   
- Amb regle vibratori   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres   
En la col·locació amb estenedora:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura   
En la col·locació amb regle vibratori:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
Les lloses no han de tenir esquerdes.   
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte,
els indicats per la DF.   
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.   
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb
resina epoxi, segons les instruccions de la DF.   
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.   
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.   
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.   
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm.

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:   

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m   

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.   
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:   
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula
550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.   
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):   
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa
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- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa   
Toleràncies d'execució:   
- Desviacions en planta:  ± 30 mm   
- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions,
s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del
formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.   
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.   
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.   
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.   
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.   
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat
per la DF.   
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.   
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30
h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions
ambientals son molt favorables.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.   
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.   
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i
evitar danys al formigó fresc.   
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a
protegir la capa construïda.   
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui
homogeni i quedi compactat.   
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front
d'avanç.   
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5
m.   
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de
contracció executats al formigó fresc.   
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc
per a facilitar el seu acabat.   
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no
estès.   
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1
hora.   
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de
forma que no s'evapori l'aigua.   
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora
corba de 12 mm de radi.   
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el
formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.   
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació
química de la superfície del formigó fresc.   
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de
condicions corresponent.   
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la
regularitat superficial.   
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El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la
resistència exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.   
PAVIMENT PER A CARRETERES:   
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de
formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.   
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada
amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.   
ESTESA AMB ESTENEDORA:   
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats
a les mateixes.   
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.   
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.   
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser
superior a 10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords
verticals de paràmetre inferior a 2000 m.   
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui
<= 1 mm.   
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma,
xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a
un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.   
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de
paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.   
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de
formigonament en rampa.   
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un
regle no inferior a 4 m.   
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:   
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la
superfície existent.   
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:   
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.   
PAVIMENT PER A CARRETERES:   
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Inspecció visual de la capa sobre la que s'ha d'estendre el formigó.   
- Inspecció del procés d'execució, en especial la formació dels junts del paviment.   
- Execució d'un tram de prova: la cura del tram es perllongarà el temps previst en el Plec de

Condicions, i als 54 dies de la seva estesa, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE
83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació
dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE
83302. El resultat d'aquest assaig servirà de referència per als assaigs d'informació a
realitzar en cas d'incompliment de les resistències dels lots d'obra (control de
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materials).   
- Comprovació del gruix d'estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la DF.   
- Comprovació de les cotes a l'eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus

graduats amb precisió de mm, en perfils transversals separats un màxim de la meitat de la
separació prevista en els perfils de projecte o de 20 m. Determinació de l'amplada i
pendent transversal per a cada semiperfil.   

- Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els límits de:

- Superfície màxima = 3500 m2
- Longitud màxima = 500 m
- Temps d'execució <= 1 dia   

- Per a cada lot es controlarà:   
- Profunditat de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra (NLT 335)
- S'extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control de l'espessor de les lloses i la

homogeneïtat del formigó   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.   
La situació dels testimonis que s'extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb les
següents restriccions:   

- Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m
- Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm   

La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà a partir de les 24
hores següents a la seva execució. Els punts d'extracció de testimonis per a control de gruix
es determinaran aleatòriament.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la
realització de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la
fórmula de treball i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.   
Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts.   
En cas de detectar incompliment en el gruix d'un testimoni, es prendran nous testimonis
pròxims al primer per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop
corregida la zona, el nombre d'assaigs de comprovació s'incrementarà a 5.   
Els forats que resultin de l'extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser
reblerts amb formigó de la mateixa qualitat que l'utilitzat a la resta de la capa, que serà
compactat i enrasat correctament.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Obtenció del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat.   
- Determinació de la resistència característica a flexotracció a 28 dies   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si l'incompliment de les toleràncies de regularitat superficial excedeixen dels valors
indicats en la taula 1, es procedirà de la següent manera:   
- Si excedeixen en menys del 10% de la longitud del tram controlat, es corregiran els

defectes de regularitat superficial mitjançant fresat, sempre que no suposi una reducció de
l'espessor de la capa per sota del valor especificat en els Plànols i que la superfície
disposi d'un acabat semblant al conjunt de l'obra. A càrrec del Contractista es procedirà a
la correcció dels defectes o bé a la demolició i retirada a la deixalleria.

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits
establerts a la taula 1 en més del 10% de la longitud del tram controlat, es demolirà el
lot i es retirarà a deixalleria a càrrec del Contractista.   

Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF. pot acceptar petites fissures de retracció
plàstica, de longitud curta i que no afectin més que de forma limitada a la superfície de les
lloses, i podrà exigir el seu segellat.   
Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un junt,
la DF. podrà acceptar la llosa si es realitzen les següents operacions:   
- Si el junt més proper a l'esquerda no s'ha obert, s'instal·laran a l'esquerda passadors o

barres d'unió, amb disposició similar als existents al junt. L'esquerda es segellarà,
prèvia regularització i encaixat dels seus llavis.

- Si el junt més proper a l'esquerda s'ha obert, s'injectarà una resina epoxi, aprovada per
la DF per tal de mantenir la continuïtat de la llosa.   

En lloses amb altres tipus d'esquerda, com les de cantonada, la DF. decidirà l'acceptació o
l'enderroc total o parcial i posterior reconstrucció. En el primer cas, l'esquerda s'injectarà
tant aviat com sigui possible, amb una resina epoxi per tal de mantenir la continuïtat de la
llosa. En cas d'un enderroc parcial, cap element de la llosa final pot tenir una dimensió
inferior a 1,5 m   
La recepció definitiva d'una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el període de
garantia, les esquerdes no han augmentat ni s'han produït danys a les lloses veïnes. En cas
contrari, la DF. ordenarà l'enderroc total i posterior reconstrucció de la llosa.   
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars haurà de fixar les penalitzacions a imposar per
falta de gruix. Aquestes penalitzacions no podran ser inferiors a les següents:   
- Si la mitjana de les diferències entre el gruix mesurat i el prescrit fos positiva, i no

més d'1 individu de la mostra presentés una minva (diferència negativa) superior a 20 mm,
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s'aplicarà, al preu unitari del lot, una penalització d'un 0,5% por cada mil·límetre de la
minva en qüestió.

- Si la minva mitjana fos inferior o igual a 20 mm, i no més d'1 individu de la mostra
presenta una minva superior a 30 mm, s'aplicarà, al preu unitari del lot, una penalització
d'un 1% per cada mil·límetre de minva mitja.   

En la resta de casos, es demolirà i reconstruirà el lot a costa del Contractiste.   
La profunditat mitja de la textura superficial haurà d'estar compresa entre els límits
especificats, i cap dels resultats individuals podrà ser inferior a 0,40 mm.   
Si la profunditat mitja de la textura excedís els límits especificats, el Contractista ho
corregirà, a càrrec seu, mitjançant un fresat de petit espessor (inferior a un centímetre),
sempre que l'espessor de la llos no sigui inferior en un centímetre al previst en el projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   
GD  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS

GD5  DRENATGES

GD57  CUNETES REVESTIDES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GD571110.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de cuneta de diferents seccions, revestida de formigó.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar
- Excavació de les terres   
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat, inclòs el pintat de les superfícies

interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant, tapat dels junts entre peces,
col·locació dels dispositius de sujecció i travament, aplomat i desmuntatge, retirada de
l'encofrat i de tot el material auxiliar

- Revestiment de la cuneta amb formigó   
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la

rasa, segons indiqui la partida d'obra   
CONDICIONS GENERALS:   
La cuneta ha de tenir la forma i dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les
determinades per la DF.   
Ha de tenir el pendent especificat a la DT, o en el seu defecte, el que especifiqui la DF.   
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.   
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.   
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment    
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.   
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.   
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.   
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.   
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni
sotragades.   
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.   
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El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.   
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.   
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.   
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.   
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.   
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.   
En l'execució del formigonat s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE,
en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de l'EHE) en funció de
les classes d'exposició.   
La superfície de l'element ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
Ha de tenir els junts de retracció i dilatació especificades en la DT o, en el seu defecte,
indicades per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
El gruix del revestiment de formigó no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.   
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.   
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han
de suspendre els treballs i avisar a la DF.   
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.   
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix sense socavar.   
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.   
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.   
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.   
Abans de formigonar s'ha de comprovar l'anivellament, l'aplomat i la solidesa del conjunt.   
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.   
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.   
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.   
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.   
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.   
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.   
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.   
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.   
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions,
s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del
formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.   
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.   
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a
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evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.   
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.   
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.   
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30
h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions
ambientals son molt favorables.   
El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de ser
superior a 5°C.   
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.   
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i
evitar danys al formigó fresc.   
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a
protegir la capa construïda.   
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front
d'avanç.   
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5
m.   
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no
estès.   
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de
forma que no s'evapori l'aigua.   
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el
formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.   
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació
química de la superfície del formigó fresc.   
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de
condicions corresponent.   
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la
regularitat superficial.   
El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat de la capa i mai abans de que
el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida als 28 dies.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària mesurat sobre el terreny.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».   

   
____________________________________________________________________________

   

   
GD  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS

GD5  DRENATGES

GD5J  CAIXES PER A EMBORNALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GD5J6F08,GD5J6F0E.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.   
S'han considerat els materials següents:   
- Caixa de formigó   
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En caixa de formigó:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó   
En caixa de maó:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas   
CONDICIONS GENERALS:   
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.   
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.   
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.   
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.   
Els angles interiors han de ser arrodonits.   
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.   
Toleràncies d'execució:   
- Desviació lateral:   

- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm   

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)   
- Nivell soleres:  ± 12 mm   
- Gruix (e):   

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)   

CAIXA DE FORMIGÓ:   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
CAIXA DE MAÓ:   
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.   
Els junts han d'estar plens de morter.   
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser
llis, sense fissures, forats o altres defectes.   
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm   
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m   
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm   
ESQUERDEJAT EXTERIOR:   
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.   
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.   
CAIXA DE FORMIGÓ:   
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.   
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.   
CAIXA DE MAÓ:   
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.   
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L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.   
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EMBORNALS:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C
«Drenaje superficial».   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
GD  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS

GDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

GDKZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GDKZHLD4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter   
CONDICIONS GENERALS:   
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de
tapar, anivellades prèviament amb morter.   
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.   
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.   
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.   
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.   
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.   
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral
i mantenir el seu pendent.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm   
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm   
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Seguiment del procés de col·locació.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment   
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________
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P  PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE

P4  ESTRUCTURES

P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P45G  FORMIGONAMENT D'ELEMENTS LOCALITZATS

P45G0-  FORMIGONAMENT DE DAU DE RECOLZAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P45G0-IGMY.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Zones localitzades d'estructures com daus de recolzament, etc.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol
13 del CODI ESTRUCTURAL.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 24
mm     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):
    - H <= 6 m:  ± 12 mm     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80
mm
- Desviacions laterals:     - Peces:  ± 24 mm     - Junts:  ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm
< D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos
i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m     - Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI
ESTRUCTURAL.
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI
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ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin
d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat,
elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats
han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la
reacció amb els álcalis del ciment.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12
article 55 del CODI ESTRUCTURAL.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat,
segons  el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els
següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix   
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12
article 55 del CODI ESTRUCTURAL.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P97  RIGOLES

P972-  ENCOFRAT PER A RIGOLES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge d'encofrats metàl·lics o de fusta, per a la formació de rigoles.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
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mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge de l'encofrat
- Neteja del fons de l'encofrat
- Pintat de l'interior de l'encofrat amb desencofrant
- Desmuntatge de l'encofrat
- Neteja i recollida dels elements de l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil.
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el
formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest intèrval no
s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal
d'enduriment del formigó.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
Toleràncies de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
Toleràncies d'execució:
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI
ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, si és de fusta, i s'ha de comprovar el
nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
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Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS

PD73-  CLAVEGUERA AMB TUB DOBLE DE CAPA DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD73-IQRV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions
soldades, col·locats al fons de la rasa i reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs
- Replanteig i preparació de les unions
- Execució de les unions dels tubs
- Baixada dels tubs al fons de la rasa
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Reblert de la rasa amb sauló
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb
el pendent definit per a cada tram.
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Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de
complir l'especificat en la DT.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui
la DF.
La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior, ha d'estar reblert amb sauló.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar
els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada
instal·lada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje
superficial de la Instrucción de Carreteras.

   
____________________________________________________________________________
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ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D´ACCÉS A GRÉIXER

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  PR_2402-GREIXER
Capítol 01  ACCÉS SUD
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS

1 G22D1011 m2 Neteja, esbrossada i retirada de la terra vegetal i material inservible dels dos marges i vores del camí, amb
mitjans mecànics i manuals, càrrega mecànica sobre camió i trasport a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 175,000 2,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

Obra 01  PR_2402-GREIXER
Capítol 01  ACCÉS SUD
Titol 3 02  FERMS I PAVIMENTS

1 G921202J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidament auxiliars 1.002,750 0,100 100,275 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,275

2 G9GA5T35 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B / 20 / H+E de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició específica H+E, amb fibres de polipropilè
>=500g/m3, escampat des de camió, estesa, vibratge i reglejat amb regle vibratori, ratllat mecànico-manual i
juntes de dil·latació/unió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidament auxiliars 1.002,750 0,150 150,413 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,413

Obra 01  PR_2402-GREIXER
Capítol 01  ACCÉS SUD
Titol 3 03  OBRES DE DRENATGE

1 GD571110 m Cuneta triangular de 60 cm d'amplària i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 12 cm de formigó
HM-30/P/20/I+E de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
regularització amb tot-ú artificial si cal, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK 0+000 a PK 0+120 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 GD5J6F08 u Embocadura armada per a obres de drenatge de diàmetre 60, 80 o 100 cms, prefabricada, d'amplada mínima
3,30 m en aletes i 1,95 en frontis, alçada 1,65 m i profunditat 1,65 cm, sobre capa de de formigó HM-20 de 30
cms de gruix per a encastament horitzontal de les aletes, totalment col.locada. Inclou una capa de 10 cm de
formigó HM-20 de 150 cm de llargada i 10 cm de gruix per acompanyar les aigues a la sortida.

EUR



ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D´ACCÉS A GRÉIXER

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GD5J6F0E u Pericó de 100x100 cm de dimensions mínimes interiors i 1.20 cm d'alçada, composat per arqueta suplement
100x100x85 cm sense fons de gruix mínim de paret de 15 cms, sobre solera de formigó HM-20/P/20/IIa de 20
cms de gruix, inclou anell superior de recollida d'aigües de 20 cms de gruix i 35 cms d'alçada i mitjans auxiliars,
excavació i transport del material resultant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat. Inclou transport a l'abocador i taxa del canon.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 1,500 0,600 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

6 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 1,100 0,600 7,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,920

7 GDKZHLD4 u Bastiment i reixa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124. Inclou repicat, adequació d'arqueta, la col·locació del marc i la fixació amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 número dranatges 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PR_2402-GREIXER
Capítol 02  ACCÉS NORD
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS

1 G22D1011 m2 Neteja, esbrossada i retirada de la terra vegetal i material inservible dels dos marges i vores del camí, amb
mitjans mecànics i manuals, càrrega mecànica sobre camió i trasport a abocador.

EUR



ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D´ACCÉS A GRÉIXER

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 140,000 2,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

Obra 01  PR_2402-GREIXER
Capítol 02  ACCÉS NORD
Titol 3 02  FERMS I PAVIMENTS

1 G921202J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidament auxiliars 536,000 0,100 53,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,600

2 G9GA5T35 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B / 20 / H+E de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició específica H+E, amb fibres de polipropilè
>=500g/m3, escampat des de camió, estesa, vibratge i reglejat amb regle vibratori, ratllat mecànico-manual i
juntes de dil·latació/unió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidament auxiliars 536,000 0,150 80,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,400

3 G2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat a camió. Inclou transport i taxa d'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK 0+044 a PK 0+085 41,000 1,500 0,700 43,050 C#*D#*E#*F#
2 PK 0+116 a PK 0+130 14,000 2,000 0,700 19,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,650

4 G921202L m3 Base granular amb grava de pedrera de pedra granítica, Ø40/70 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat
amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95%
del Proctor Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats
resistents del terreny.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK 0+044 a PK 0+085 41,000 1,500 0,700 43,050 C#*D#*E#*F#
2 PK 0+116 a PK 0+130 14,000 2,000 0,700 19,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,650

5 G2243011 m2 Repàs, anivellació, piconatge i compactació  d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidament auxiliars 536,000 536,000 C#*D#*E#*F#

EUR



ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D´ACCÉS A GRÉIXER

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 536,000

Obra 01  PR_2402-GREIXER
Capítol 02  ACCÉS NORD
Titol 3 03  OBRES DE DRENATGE

1 GD5J6F08 u Embocadura armada per a obres de drenatge de diàmetre 60, 80 o 100 cms, prefabricada, d'amplada mínima
3,30 m en aletes i 1,95 en frontis, alçada 1,65 m i profunditat 1,65 cm, sobre capa de de formigó HM-20 de 30
cms de gruix per a encastament horitzontal de les aletes, totalment col.locada. Inclou una capa de 10 cm de
formigó HM-20 de 150 cm de llargada i 10 cm de gruix per acompanyar les aigues a la sortida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GD5J6F0E u Pericó de 100x100 cm de dimensions mínimes interiors i 1.20 cm d'alçada, composat per arqueta suplement
100x100x85 cm sense fons de gruix mínim de paret de 15 cms, sobre solera de formigó HM-20/P/20/IIa de 20
cms de gruix, inclou anell superior de recollida d'aigües de 20 cms de gruix i 35 cms d'alçada i mitjans auxiliars,
excavació i transport del material resultant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat. Inclou transport a l'abocador i taxa del canon.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 1,500 0,600 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

5 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 1,100 0,600 7,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,920

6 GDKZHLD4 u Bastiment i reixa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124. Inclou repicat, adequació d'arqueta, la col·locació del marc i la fixació amb
morter

EUR



ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D´ACCÉS A GRÉIXER

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 número dranatges 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P45G0-IGMY m3 Formigonament de dau de formigó per armar HM - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una quantitat de ciment
de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat manualment. Inclou l'aportació de fibres de polipropilè.
Formació del dau mitjançant encofrat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK 0+000 a PK 0+140 140,000 0,300 0,150 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,300

Obra 01  PR_2402-GREIXER
Capítol 03  CAMÍ VELL
Titol 3 01  DRENATGES

1 PD73-IQRV m Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular
SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
2 23,000 23,000 C#
3 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

2 GDKZHLD4 u Bastiment i reixa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124. Inclou repicat, adequació d'arqueta, la col·locació del marc i la fixació amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 número dranatges 3,000 3,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 GD5J6F0E u Pericó de 100x100 cm de dimensions mínimes interiors i 1.20 cm d'alçada, composat per arqueta suplement
100x100x85 cm sense fons de gruix mínim de paret de 15 cms, sobre solera de formigó HM-20/P/20/IIa de 20
cms de gruix, inclou anell superior de recollida d'aigües de 20 cms de gruix i 35 cms d'alçada i mitjans auxiliars,
excavació i transport del material resultant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 G22251AA m3 Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplària i fins a 0,7 m de fondària, a l'interior de les canals, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat. Inclou transport a l'abocador i taxa del canon.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canals de formigó 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

EUR



ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D´ACCÉS A GRÉIXER

AMIDAMENTS Pàg.: 6

2 canals de formigó 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
3 canals de formigó 28,000 28,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

5 GDK2A6F2 u Arqueta per a derivació d'aigües de 50x50x50 cm, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I col·locada sobre llit de sorra, amb 2 marcs encastats a les parets i 1 estampador metàl·lic. S'inclou
col·locació i recobriment de juntes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PPAG0003 pa Neteja, esbrossada i retirada de la terra vegetal i material inservible de l'interior de la cuneta i de les canals, amb
mitjans mecànics i manuals, càrrega mecànica sobre camió i trasport a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PR_2402-GREIXER
Capítol 03  CAMÍ VELL
Titol 3 02  FERMS I PAVIMENTS

1 G2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat a camió. Inclou transport i taxa d'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobreample revolt 12,000 1,000 0,300 3,600 C#*D#*E#*F#
2 Sobreample revolt 10,000 0,800 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#
3 Sobreample revolt 12,000 1,000 0,300 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

2 G9GA5T35 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B / 20 / H+E de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició específica H+E, amb fibres de polipropilè
>=500g/m3, escampat des de camió, estesa, vibratge i reglejat amb regle vibratori, ratllat mecànico-manual i
juntes de dil·latació/unió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobreample revolt 12,000 1,000 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#
2 Sobreample revolt 10,000 0,800 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#
3 Sobreample revolt 12,000 1,000 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#
4 canals de formgó 85,000 0,600 0,250 12,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,550

3 G921202L m3 Base granular amb grava de pedrera de pedra granítica, Ø40/70 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat
amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95%
del Proctor Modificat de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats
resistents del terreny.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D´ACCÉS A GRÉIXER

AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 Sobreample revolt 12,000 1,000 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#
2 Sobreample revolt 10,000 0,800 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#
3 Sobreample revolt 12,000 1,000 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

Obra 01  PR_2402-GREIXER
Capítol 04  PARTIDES ALÇADES

1 PPA000SS pa Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra ( 2,5 % pressupost execució material)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PPA00002 pa Partida alçada, a justificar, per a obres complementàries i imprevistos, segons les directrius de la D.O.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D´ACCÉS A GRÉIXER

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat. Inclou transport a l'abocador i taxa
del canon.

8,34 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 G22251AA m3 Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplària i fins a 0,7 m de fondària, a l'interior de les
canals, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat. Inclou transport a
l'abocador i taxa del canon.

5,39 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 G2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió. Inclou transport i taxa
d'abocador

11,41 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-4 G2243011 m2 Repàs, anivellació, piconatge i compactació d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

2,29 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-5 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

19,15 €

(DINOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-6 G22D1011 m2 Neteja, esbrossada i retirada de la terra vegetal i material inservible dels dos marges i vores
del camí, amb mitjans mecànics i manuals, càrrega mecànica sobre camió i trasport a
abocador.

0,90 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-7 G921202J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98%
del PM

26,17 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-8 G921202L m3 Base granular amb grava de pedrera de pedra granítica, Ø40/70 mm, i compactació al 95%
del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a
aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima
obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats resistents del terreny.

45,73 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 G9GA5T35 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B / 20 / H+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
específica H+E, amb fibres de polipropilè >=500g/m3, escampat des de camió, estesa,
vibratge i reglejat amb regle vibratori, ratllat mecànico-manual i juntes de dil·latació/unió.

151,42 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 GD571110 m Cuneta triangular de 60 cm d'amplària i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 12
cm de formigó HM-30/P/20/I+E de resistència característica a compressió, inclòs excavació
de terreny no classificat, regularització amb tot-ú artificial si cal, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants.

43,84 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-11 GD5J6F08 u Embocadura armada per a obres de drenatge de diàmetre 60, 80 o 100 cms, prefabricada,
d'amplada mínima 3,30 m en aletes i 1,95 en frontis, alçada 1,65 m i profunditat 1,65 cm,
sobre capa de de formigó HM-20 de 30 cms de gruix per a encastament horitzontal de les
aletes, totalment col.locada. Inclou una capa de 10 cm de formigó HM-20 de 150 cm de

227,85 €



ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D´ACCÉS A GRÉIXER

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

llargada i 10 cm de gruix per acompanyar les aigues a la sortida.
(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-12 GD5J6F0E u Pericó de 100x100 cm de dimensions mínimes interiors i 1.20 cm d'alçada, composat per
arqueta suplement 100x100x85 cm sense fons de gruix mínim de paret de 15 cms, sobre
solera de formigó HM-20/P/20/IIa de 20 cms de gruix, inclou anell superior de recollida
d'aigües de 20 cms de gruix i 35 cms d'alçada i mitjans auxiliars, excavació i transport del
material resultant.

262,82 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-13 GD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

57,60 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-14 GDK2A6F2 u Arqueta per a derivació d'aigües de 50x50x50 cm, amb parets i solera de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I col·locada sobre llit de sorra, amb 2 marcs encastats a les parets i 1
estampador metàl·lic. S'inclou col·locació i recobriment de juntes.

353,29 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-15 GDKZHLD4 u Bastiment i reixa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124. Inclou repicat, adequació d'arqueta,
la col·locació del marc i la fixació amb morter

375,01 €

(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-16 P45G0-IGMY m3 Formigonament de dau de formigó per armar HM - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat manualment. Inclou
l'aportació de fibres de polipropilè. Formació del dau mitjançant encofrat.

203,81 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-17 PD73-IQRV m Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

28,51 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-18 PPA00002 pa Partida alçada, a justificar, per a obres complementàries i imprevistos, segons les directrius
de la D.O.

3.500,00 €

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

P-19 PPA000SS pa Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra ( 2,5 % pressupost
execució material)

1.800,00 €

(MIL VUIT-CENTS EUROS)

P-20 PPAG0003 pa Neteja, esbrossada i retirada de la terra vegetal i material inservible de l'interior de la cuneta i
de les canals, amb mitjans mecànics i manuals, càrrega mecànica sobre camió i trasport a
abocador.

273,21 €

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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P-1 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat. Inclou transport a l'abocador i taxa
del canon.

8,34 €

Altres conceptes 8,34000 €

P-2 G22251AA m3 Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplària i fins a 0,7 m de fondària, a l'interior de les
canals, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat. Inclou transport a
l'abocador i taxa del canon.

5,39 €

Altres conceptes 5,39000 €

P-3 G2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat a camió. Inclou transport i taxa
d'abocador

11,41 €

Altres conceptes 11,41000 €

P-4 G2243011 m2 Repàs, anivellació, piconatge i compactació d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

2,29 €

Altres conceptes 2,29000 €

P-5 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

19,15 €

Altres conceptes 19,15000 €

P-6 G22D1011 m2 Neteja, esbrossada i retirada de la terra vegetal i material inservible dels dos marges i vores
del camí, amb mitjans mecànics i manuals, càrrega mecànica sobre camió i trasport a
abocador.

0,90 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-7 G921202J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98%
del PM

26,17 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,20450 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Altres conceptes 7,88400 €

P-8 G921202L m3 Base granular amb grava de pedrera de pedra granítica, Ø40/70 mm, i compactació al 95%
del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a
aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima
obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats resistents del terreny.

45,73 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,20450 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Altres conceptes 27,44400 €

P-9 G9GA5T35 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B / 20 / H+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
específica H+E, amb fibres de polipropilè >=500g/m3, escampat des de camió, estesa,
vibratge i reglejat amb regle vibratori, ratllat mecànico-manual i juntes de dil·latació/unió.

151,42 €

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

80,32500 €

Altres conceptes 71,09500 €

P-10 GD571110 m Cuneta triangular de 60 cm d'amplària i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 12
cm de formigó HM-30/P/20/I+E de resistència característica a compressió, inclòs excavació
de terreny no classificat, regularització amb tot-ú artificial si cal, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants.

43,84 €
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B0DZA000 l Desencofrant 0,05500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,23345 €

B0A31000 kg Clau acer 0,06800 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,02684 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,74150 €

Altres conceptes 35,71521 €

P-11 GD5J6F08 u Embocadura armada per a obres de drenatge de diàmetre 60, 80 o 100 cms, prefabricada,
d'amplada mínima 3,30 m en aletes i 1,95 en frontis, alçada 1,65 m i profunditat 1,65 cm,
sobre capa de de formigó HM-20 de 30 cms de gruix per a encastament horitzontal de les
aletes, totalment col.locada. Inclou una capa de 10 cm de formigó HM-20 de 150 cm de
llargada i 10 cm de gruix per acompanyar les aigues a la sortida.

227,85 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

25,67796 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 0,68476 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,54000 €

Altres conceptes 199,94728 €

P-12 GD5J6F0E u Pericó de 100x100 cm de dimensions mínimes interiors i 1.20 cm d'alçada, composat per
arqueta suplement 100x100x85 cm sense fons de gruix mínim de paret de 15 cms, sobre
solera de formigó HM-20/P/20/IIa de 20 cms de gruix, inclou anell superior de recollida
d'aigües de 20 cms de gruix i 35 cms d'alçada i mitjans auxiliars, excavació i transport del
material resultant.

262,82 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 0,68476 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,54000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

27,64311 €

Altres conceptes 232,95213 €

P-13 GD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

57,60 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

17,92140 €

Altres conceptes 39,67860 €

P-14 GDK2A6F2 u Arqueta per a derivació d'aigües de 50x50x50 cm, amb parets i solera de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I col·locada sobre llit de sorra, amb 2 marcs encastats a les parets i 1
estampador metàl·lic. S'inclou col·locació i recobriment de juntes.

353,29 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 0,68476 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

27,64311 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,54000 €

Altres conceptes 323,42213 €

P-15 GDKZHLD4 u Bastiment i reixa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124. Inclou repicat, adequació d'arqueta,
la col·locació del marc i la fixació amb morter

375,01 €
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BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i reixa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

330,71000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,21294 €

Altres conceptes 44,08706 €

P-16 P45G0-IGM m3 Formigonament de dau de formigó per armar HM - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat manualment. Inclou
l'aportació de fibres de polipropilè. Formació del dau mitjançant encofrat.

203,81 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,70000 €

B06F2-I33P m3 Formigó per armar HM - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5. HM amb fibres de polipropilè.

99,15150 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,49000 €

Altres conceptes 101,46850 €

P-17 PD73-IQRV m Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

28,51 €

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

11,64840 €

Altres conceptes 16,86160 €

P-18 PPA00002 pa Partida alçada, a justificar, per a obres complementàries i imprevistos, segons les directrius
de la D.O.

3.500,00 €

Sense descomposició 3.500,00000 €

P-19 PPA000SS pa Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra ( 2,5 % pressupost
execució material)

1.800,00 €

Sense descomposició 1.800,00000 €

P-20 PPAG0003 pa Neteja, esbrossada i retirada de la terra vegetal i material inservible de l'interior de la cuneta i
de les canals, amb mitjans mecànics i manuals, càrrega mecànica sobre camió i trasport a
abocador.

273,21 €

Sense descomposició 273,21000 €
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ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D´ACCÉS A GRÉIXER

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 PR_2402-GREIXER

Capítol 01 ACCÉS SUD

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

1 G22D1011 m2 Neteja, esbrossada i retirada de la terra vegetal i material inservible
dels dos marges i vores del camí, amb mitjans mecànics i manuals,
càrrega mecànica sobre camió i trasport a abocador.

(P - 6)

0,90 350,000 315,00

TOTAL Titol 3 01.01.01 315,00

Obra 01 PR_2402-GREIXER

Capítol 01 ACCÉS SUD

Titol 3 02 FERMS I PAVIMENTS

1 G921202J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM (P - 7)

26,17 100,275 2.624,20

2 G9GA5T35 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B / 20 / H+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició específica H+E, amb
fibres de polipropilè >=500g/m3, escampat des de camió, estesa,
vibratge i reglejat amb regle vibratori, ratllat mecànico-manual i juntes
de dil·latació/unió. (P - 9)

151,42 150,413 22.775,54

TOTAL Titol 3 01.01.02 25.399,74

Obra 01 PR_2402-GREIXER

Capítol 01 ACCÉS SUD

Titol 3 03 OBRES DE DRENATGE

1 GD571110 m Cuneta triangular de 60 cm d'amplària i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 12 cm de formigó HM-30/P/20/I+E de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
regularització amb tot-ú artificial si cal, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants. (P - 10)

43,84 120,000 5.260,80

2 GD5J6F08 u Embocadura armada per a obres de drenatge de diàmetre 60, 80 o
100 cms, prefabricada, d'amplada mínima 3,30 m en aletes i 1,95 en
frontis, alçada 1,65 m i profunditat 1,65 cm, sobre capa de de formigó
HM-20 de 30 cms de gruix per a encastament horitzontal de les aletes,
totalment col.locada. Inclou una capa de 10 cm de formigó HM-20 de
150 cm de llargada i 10 cm de gruix per acompanyar les aigues a la
sortida.  (P - 11)

227,85 1,000 227,85

3 GD5J6F0E u Pericó de 100x100 cm de dimensions mínimes interiors i 1.20 cm
d'alçada, composat per arqueta suplement 100x100x85 cm sense fons
de gruix mínim de paret de 15 cms, sobre solera de formigó
HM-20/P/20/IIa de 20 cms de gruix, inclou anell superior de recollida
d'aigües de 20 cms de gruix i 35 cms d'alçada i mitjans auxiliars,
excavació i transport del material resultant.
(P - 12)

262,82 1,000 262,82

4 GD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,

57,60 12,000 691,20

EUR
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segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 13)

5 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat. Inclou transport a l'abocador i taxa del canon. (P - 1)

8,34 10,800 90,07

6 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 5)

19,15 7,920 151,67

7 GDKZHLD4 u Bastiment i reixa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124. Inclou repicat, adequació d'arqueta, la col·locació del
marc i la fixació amb morter (P - 15)

375,01 1,000 375,01

TOTAL Titol 3 01.01.03 7.059,42

Obra 01 PR_2402-GREIXER

Capítol 02 ACCÉS NORD

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

1 G22D1011 m2 Neteja, esbrossada i retirada de la terra vegetal i material inservible
dels dos marges i vores del camí, amb mitjans mecànics i manuals,
càrrega mecànica sobre camió i trasport a abocador.

(P - 6)

0,90 280,000 252,00

TOTAL Titol 3 01.02.01 252,00

Obra 01 PR_2402-GREIXER

Capítol 02 ACCÉS NORD

Titol 3 02 FERMS I PAVIMENTS

1 G921202J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM (P - 7)

26,17 53,600 1.402,71

2 G9GA5T35 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B / 20 / H+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició específica H+E, amb
fibres de polipropilè >=500g/m3, escampat des de camió, estesa,
vibratge i reglejat amb regle vibratori, ratllat mecànico-manual i juntes
de dil·latació/unió. (P - 9)

151,42 80,400 12.174,17

3 G2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat a camió. Inclou transport i taxa d'abocador (P - 3)

11,41 62,650 714,84

4 G921202L m3 Base granular amb grava de pedrera de pedra granítica, Ø40/70 mm, i
compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en
tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda a
l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats resistents del
terreny.  (P - 8)

45,73 62,650 2.864,98

5 G2243011 m2 Repàs, anivellació, piconatge i compactació d'esplanada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM (P - 4)

2,29 536,000 1.227,44

TOTAL Titol 3 01.02.02 18.384,14

Obra 01 PR_2402-GREIXER

EUR
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Capítol 02 ACCÉS NORD

Titol 3 03 OBRES DE DRENATGE

1 GD5J6F08 u Embocadura armada per a obres de drenatge de diàmetre 60, 80 o
100 cms, prefabricada, d'amplada mínima 3,30 m en aletes i 1,95 en
frontis, alçada 1,65 m i profunditat 1,65 cm, sobre capa de de formigó
HM-20 de 30 cms de gruix per a encastament horitzontal de les aletes,
totalment col.locada. Inclou una capa de 10 cm de formigó HM-20 de
150 cm de llargada i 10 cm de gruix per acompanyar les aigues a la
sortida.  (P - 11)

227,85 1,000 227,85

2 GD5J6F0E u Pericó de 100x100 cm de dimensions mínimes interiors i 1.20 cm
d'alçada, composat per arqueta suplement 100x100x85 cm sense fons
de gruix mínim de paret de 15 cms, sobre solera de formigó
HM-20/P/20/IIa de 20 cms de gruix, inclou anell superior de recollida
d'aigües de 20 cms de gruix i 35 cms d'alçada i mitjans auxiliars,
excavació i transport del material resultant.
(P - 12)

262,82 1,000 262,82

3 GD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 13)

57,60 12,000 691,20

4 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat. Inclou transport a l'abocador i taxa del canon. (P - 1)

8,34 10,800 90,07

5 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 5)

19,15 7,920 151,67

6 GDKZHLD4 u Bastiment i reixa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124. Inclou repicat, adequació d'arqueta, la col·locació del
marc i la fixació amb morter (P - 15)

375,01 1,000 375,01

7 P45G0-IGMY m3 Formigonament de dau de formigó per armar HM - 30 / F / 10 / XC4 +
XS1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5 i abocat manualment. Inclou l'aportació de fibres de
polipropilè. Formació del dau mitjançant encofrat.  (P - 16)

203,81 6,300 1.284,00

TOTAL Titol 3 01.02.03 3.082,62

Obra 01 PR_2402-GREIXER

Capítol 03 CAMÍ VELL

Titol 3 01 DRENATGES

1 PD73-IQRV m Subministrament i col·locació de claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa (P - 17)

28,51 85,000 2.423,35

2 GDKZHLD4 u Bastiment i reixa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124. Inclou repicat, adequació d'arqueta, la col·locació del
marc i la fixació amb morter (P - 15)

375,01 3,000 1.125,03

3 GD5J6F0E u Pericó de 100x100 cm de dimensions mínimes interiors i 1.20 cm
d'alçada, composat per arqueta suplement 100x100x85 cm sense fons
de gruix mínim de paret de 15 cms, sobre solera de formigó
HM-20/P/20/IIa de 20 cms de gruix, inclou anell superior de recollida
d'aigües de 20 cms de gruix i 35 cms d'alçada i mitjans auxiliars,

262,82 2,000 525,64

EUR



ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D´ACCÉS A GRÉIXER

PRESSUPOST Pàg.: 4

excavació i transport del material resultant.
(P - 12)

4 G22251AA m3 Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplària i fins a 0,7 m de fondària,
a l'interior de les canals, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat. Inclou transport a l'abocador i taxa del canon. (P - 2)

5,39 85,000 458,15

5 GDK2A6F2 u Arqueta per a derivació d'aigües de 50x50x50 cm, amb parets i solera
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I col·locada sobre llit de
sorra, amb 2 marcs encastats a les parets i 1 estampador metàl·lic.
S'inclou col·locació i recobriment de juntes.
(P - 14)

353,29 1,000 353,29

6 PPAG0003 pa Neteja, esbrossada i retirada de la terra vegetal i material inservible de
l'interior de la cuneta i de les canals, amb mitjans mecànics i manuals,
càrrega mecànica sobre camió i trasport a abocador.
(P - 20)

273,21 1,000 273,21

TOTAL Titol 3 01.03.01 5.158,67

Obra 01 PR_2402-GREIXER

Capítol 03 CAMÍ VELL

Titol 3 02 FERMS I PAVIMENTS

1 G2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat a camió. Inclou transport i taxa d'abocador (P - 3)

11,41 9,600 109,54

2 G9GA5T35 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B / 20 / H+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició específica H+E, amb
fibres de polipropilè >=500g/m3, escampat des de camió, estesa,
vibratge i reglejat amb regle vibratori, ratllat mecànico-manual i juntes
de dil·latació/unió. (P - 9)

151,42 17,550 2.657,42

3 G921202L m3 Base granular amb grava de pedrera de pedra granítica, Ø40/70 mm, i
compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en
tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda a
l'assaig Proctor Modificat, per a millora de les propietats resistents del
terreny.  (P - 8)

45,73 4,800 219,50

TOTAL Titol 3 01.03.02 2.986,46

Obra 01 PR_2402-GREIXER

Capítol 04 PARTIDES ALÇADES

1 PPA000SS pa Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (
2,5 % pressupost execució material)  (P - 19)

1.800,00 1,000 1.800,00

2 PPA00002 pa Partida alçada, a justificar, per a obres complementàries i imprevistos,
segons les directrius de la D.O. (P - 18)

3.500,00 1,000 3.500,00

TOTAL Capítol 01.04 5.300,00

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESUM DEL PRESSUPOST 
 

 
 
 
 
 
 
 



ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D´ACCÉS A GRÉIXER

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ACCÉS SUD 32.774,16

Capítol 01.02  ACCÉS NORD 21.718,76

Capítol 01.03  CAMÍ VELL 8.145,13

Capítol 01.04  PARTIDES ALÇADES 5.300,00

Obra 01  PR_2402-GREIXER 67.938,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
67.938,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  PR_2402-GREIXER 67.938,05

67.938,05

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 

 
 
 
 
 
 
 



ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMINS D´ACCÉS A GRÉIXER

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 67.938,05

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 67.938,05................................................................ 4.076,28

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 67.938,05............................................................. 8.831,95

Subtotal 80.846,28

21 % IVA SOBRE 80.846,28............................................................................................... 16.977,72

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 97.824,00

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NORANTA-SET MIL VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS )

L´autor del projecte,

Xavier Llombart i Pubill
Enginyer Agrònom, col·legiat núm. 1.268
Serveis tècnics del Consell Comarcal de la Cerdanya

A Puigcerdà, a data de la signatura electrònica
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