
 

INFORMACIÓ PRÈVIA, ANTECEDENTS I CONDICIONS DE PARTIDA

Expedient: 91/2024

La redacció del  Projecte Executiu de Millora de l’Accessibilitat i zones d’aparcament al 
Polígon Industrial la Pobla Nord de Súria va ser entregat al març de 2020 i aprovat inicialment 
el  28.05.2020  per  Junta  de  Govern  Local.  El  30.09.2020  l’aprovació  esdevingué  definitiva. 
S’incorporà  a  l’expedient  203/2020.  Aquest  projecte  va  ser  redactat  per  Josep  Serra  Vicente, 
enginyer de camins, canals i ports de l’empresa Paymacotas Engineering.

El  Projecte  té  per  objectiu  la  millora  del  polígon  de  la  Pobla  Nord  pel  que  fa  a  la  mobilitat,  
l’aparcament i les xarxes de serveis i inicialment es divideix en tres lots, per facilitar-ne l’execució 
per fases. Les actuacions previstes i pressupost de cada un dels lots són les següents:

LOT 1 220.000€ (IVA inclòs)
- Millora del ferm de la calçada del vial principal de la Pobla Nord

- Substitució de la xarxa d’aigües pluvials existents i canalització de les aigües dels patis de 
la nau 4

- Adequació del nou aparcament per a vehicles de gran tonatge

- Obra civil necessària per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i per 
la instal·lació de càmeres de videovigilància 

LOT 2 49.401,52€ (IVA inclòs)
- Adequació de la vorera sud del vial principal a la normativa d’accessibilitat vigent

LOT 3 24.760,27€ (IVA inclòs)
- Millora de l’enllumenat i substitució a LEDs.

Es  va aprovar  la  contractació  del  lot  1  per  la  Junta  de  Govern  Local  celebrada  el  26.11.2020 
(expedient 471/2020) i les obres es van recepcionar el 18.03.2021.

Actualment,  hi  ha la necessitat  de licitar  els  lots  2 i  3 per  poder finalitzar  amb les actuacions 
previstes i és per aquest motiu que s’ha encarregat una actualització de preus, ja que la redacció  
del  projecte és de l’any 2020.  Aquesta actualització de preus dels  lots  2 i  3 es considera una 
MODIFICACIÓ  SUBSTANCIAL del  projecte  anterior,  no  es  modifica  l’ús  previst  ni  es 
produeixen noves afectacions, tanmateix l’augment de pressupost supera el 20% del 
projecte inicial.

L’import total previst per als  LOTS 2 i 3 és de 96.410,32 € (IVA inclòs). S’ha incorporat aquesta 
documentació a l’expedient 91/2024.

DOCUMENT DATAT I SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE 
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