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MODIFICACIÓ ORDRE D'ESTUDI PC-CCG-
17066 

 
 
Saneig i estabilització de talussos a la GI-400 del PK 0+000 al 
15+095. Toses-Alp 
 
 

 
MODIFICACIÓ NÚMERO 1 

 
Es modifica l’òrgan redactor, que serà Infraestructures.cat 

 

S’adapta el contingut de l’ordre d’estudi a les directrius actuals.  

 

S’actualitza el pressupost. 

 

Es modifica el títol del projecte per tal d’adaptar-lo a la INSTRUCCIÓ DGIM/2/2018 sobre la 

codificació dels  estudis  i  projectes  d’infraestructures  impulsats  per  la  Direcció  

General  d’Infraestructures  de Mobilitat. 

 

 

L'objecte d'aquest projecte és analitzar l’estat dels talussos a la GI-400 entre els PK 0+000 i 

15+095, seleccionar els que presentin major risc i projectar-hi solucions d’estabilització. 

 
1. Dades generals 
 

Tipus d'estudi Projecte constructiu 

Classe d'obra Gestió 

Subclasse d'obra Actius geotècnics 

 
 

Carretera  PK Inicial PK Final 

GI-400 0+000 15+100 

 

 

Longitud aproximada 15,10 km 

Municipis afectats Alp, Toses 

Comarques Cerdanya, Ripollès 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 968.000,00  € 



 

 

Òrgan redactor Infraestructures.cat 

  

Termini de redacció 6 mesos 

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu 

  

Cal fer informació pública No 

  

  

Responsable del seguiment del 
projecte 

Antoni Conejero Cárceles 

 

 

2. Definició de les obres a estudiar 

 

Caldrà dur a terme una campanya exhaustiva d’inspecció d’actius geotècnics a tot el tram de 

carretera. S’identificaran i es classificaran tots els talussos i se’n farà una avaluació de l’índex de 

risc d’acord amb la metodologia del Sistema de gestió d’Actius Geotècnics de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Un cop s’hagin identificat els talussos amb un índex de risc no assumible, es projectaran les 

corresponents solucions d’estabilització. Aquestes solucions poden incloure: 

 

- Esbrossada i saneig 

- Reperfilat del talús, amb la possibilitat d’expropiar nous terrenys si és necessari 

- Estabilitzacions amb escullera 

- Sosteniments i ancoratges: malla de triple torsió, malla de cable d’acer, ancoratges, 

micropilons... 

- Millores en el drenatge: perforació de drens, cunetes de guarda... 

- Qualsevol altra actuació a criteri del projectista 

 

S’adjunta com a referència dos informe d’anàlisi preliminars amb una estimació del cost de les 

principals actuacions. Aquest informe no substitueix la feina de camp i l’ànalisi que caldrà fer en 

el moment que es redacti el projecte. 

 

3. Condicionants a tenir en compte 

 

S’estudiaran les afectacions al trànsit que es derivin dels mètodes constructius proposats i es 

valorarà el cost dels desviaments de trànsit necessaris. 

 

4. Altres aspectes 

 



 

 

Instruccions BIM 

 

Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per: 

 

 Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant 

plànols més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i ubicant 

elements/material dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions. 

 

 Garantir la coordinació entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant 

els problemes potencials de forma anticipada i la resolució de problemes de coordinació 

entre disciplines, lots i/o oficis. 

 

 Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del 

projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada, 

millorant la traçabilitat de les decisions de canvi I gestionant l'arxiu de documents del 

projecte, relacionant-los entre sí. 

 

 Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les 

diferents fases del projecte. 

 

 Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les 

diferents fase de l’actuació, tot identificant i ubicant elements/materials dins de 

l'edifici/infraestructura i facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents 

actors que participen en el disseny, licitació, execució i operació de l’actuació. 

 

En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM 

per tal de donar compliment i facilitar la comprovació del paràmetres, criteris de disseny, 

normativa i instruccions particulars. 

 

Instruccions pel lliurament 

 

El lliurament definitiu d’aquest encàrrec incorporarà el següent: 

 Un mínim de 3 imatges virtuals / renders de l’actuació, a consensuar amb la direcció del 

projecte. 

 Un apartat de resum del projecte que en un màxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma 

resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de 

l’actuació. Aquest resum haurà d’incloure, com a mínim, les característiques de l’àmbit 

d’estudi, l’objecte de l’actuació, una breu descripció, el pressupost, el termini de les obres 

i els usuaris beneficiats, entre d’altres. 

  

 

 



 

 

Vist i plau, 

Pedro Malavia Cuevas 

Subdirector general de Projectes i Obres 

 

Signat electrònicament 

 

David Prat Soto  

Director general d’Infraestructures de Mobilitat 

 

Signat electrònicament  

 
  


