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1. Objecte 

L’objecte del present document és establir les condicions de caràcter tècnic que han de regir 

la contractació de les obres de la substitució i reparació de les façanes actuals del edifici 

Fase 1,  seguint el mateix criteri estètic i constructiu que l'existent de l’Hospital Universitari 

Arnau de Vilanova de Lleida.    

 

2. Descripció de les obres 

Sobre la totalitat de les actuacions recollides en el projecte bàsic i d’execució rehabilitació i 

millora de l'estalvi energètic de la zona central de la façana principal, edifici 1, de l'Hospital 

Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.    

 

3.  Inici i termini d’execució de les obres  

Dins del termini d’un mes des de la data de la formalització del contracte, l’òrgan de 

contractació efectuarà juntament amb la Direcció d’Obra i en presència del contractista, la 

comprovació del replantejament fet prèviament a la licitació, de la que s’estendrà el seu 

resultat mitjançant l’Acta de Comprovació del Replantejament, que haurà de ser signada per 

les tres parts.  

 

A partir del moment en que es disposi de l’esmentada acta signada i de la corresponent 

llicència d’obres, el termini màxim d’execució de les obres per part del contractista serà de:  

 

• 2 mesos naturals  

 

Si l’òrgan de contractació ho requereix, aquest termini no haurà de ser necessàriament en 

mesos consecutius, sinó que es podrà desenvolupar en mesos o terminis alterns en funció 

de les necessitats assistencials del centre. És a dir, un cop iniciada l’obra es pot donar el cas 

que s’hagi d’interrompre temporalment per tal de reiniciar-la a posteriori. Aquesta aturada 

serà sempre prèviament planificada i consensuada amb l’empresa contractista i la Direcció 

d’Obra, exceptuant els supòsits de força major, de cas fortuït o emergència en que s’hagi 

d’interrompre l’activitat de manera immediata.  
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En tots els casos d’aturada marcats per l’òrgan de contractació, els terminis d’execució i 

administratius quedaran interromputs i no computaran dins el termini total d’execució.  

 

Es fa constar expressament que l’empresa contractista no podrà reclamar cap indemnització 

pels danys i perjudicis que se li puguin ocasionar com a conseqüència de les aturades 

planificades, fortuïtes o d’emergència. Tampoc podrà reclamar indemnització per a casos de 

força major, excepte en aquells casos contemplats en l’article 239 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic.  

 

Els terminis d’execució parcials del Pla de Treballs i de la Memòria descriptiva del procés 

d’execució presentats a l’oferta tècnica hauran de coincidir amb els realitzats durant 

l’execució de les obres. Tot i així, pels motius abans esmentats, podran estar subjectes a 

canvis si les necessitats ho requereixen.  

 

En el projecte executiu s’hi adjunta una memòria d’execució i una proposta de calendari de 

fases d’execució de l’obra que pot servir com a proposta inicial, però que s’haurà de revisar i 

adaptar en funció de les dates finals d’inici de l’obra i de les necessitats que puguin sorgir 

durant l’execució.  

 

Sense perjudici de les penalitats contractuals previstes en el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars (PCAP), expressament s’estableix una penalització de 500 € per 

cada setmana de retard que el contractista realitzi sense una justificació aprovada amb 

anterioritat per la Direcció d’Obra i l’òrgan de contractació. 

 

4. Visita a les instal·lacions i espais afectats 

És condició indispensable per a l’acceptació de les ofertes l’assistència a la visita prèvia per a 

l’anàlisi de les instal·lacions i treballs objecte de la licitació.  

La visita s’iniciarà amb una explicació del projecte i posteriorment s’anirà a l’emplaçament 

de les obres per a veure els espais afectats i les instal·lacions existents. 
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Al finalitzar la visita s’expedirà i s’entregarà un certificat on constarà el número d’expedient 

de la licitació, la data, el nom de l’empresa i el nom de la persona que realitza la visita. Al 

presentar l’oferta s’haurà d’aportar aquest certificat en el SOBRE 1. La no presentació 

d’aquest certificat de visita tècnica significarà la no valoració de l’oferta i per tant serà motiu 

d’exclusió. Cada certificat es podrà presentar únicament a una oferta. 

La data, hora i lloc de la visita s’indica en el quadre de característiques del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars (PCAP). 

 

Per motius organitzatius és indispensable confirmar l’assistència a la visita mitjançant un 

correu electrònic a la Direcció de Serveis Generals de la Gerència Territorial de l’ICS Lleida 

(serveisgenerals.lleida.ics@gencat.cat) amb un mínim de 24 hores d’antelació, indicant 

empresa, dades de contacte, noms de les persones que assistiran i amb l’assumpte 

“CONFIRMACIÓ VISITA OBRA DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE L’ESTALVI ENERGÈTIC DE LA 

FAÇANA PRINCIPAL, EDIFICI 1”. 

 

5. Perfil del contractista 

Tal i com s’indica en l’apartat 6 d’aquest PPT (Oferta Tècnica), no es podrà subcontractar la 

totalitat de l’obra. A més a més, en la “Memòria descriptiva del procés d’execució” s’haurà 

d’explicar si l’empresa licitadora executarà la totalitat de les partides de l’obra o si 

subcontractarà part de les partides (especificant les empreses a les que se’ls subcontracti un 

import superior al 20% del Pressupost d’Execució Material). 

 

Pel que fa als mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica, 

consultar el quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars 

(PCAP). 

 

Tal i com s’indica en l’apartat 4rt d’aquest plec, “requeriments tècnics” no es podrà 
subcontractar la totalitat de l’obra i, a més a més, s’haurà d’explicar si l’empresa licitadora 
executarà la totalitat de les partides de l’obra o si subcontractarà part de les partides 
(especificant les empreses a les que se’ls subcontracti un import superior al 20% del 
Pressupost d’Execució Material). 
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Al tractar-se d’un contracte amb valor estimat inferior a 500.000,00 €, no es obligatori la 
classificació empresarial, però es pot aportar per acreditar la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional. 

 

Classificació empresarial: 

• Grup C: Edificacions 

Subgrup 4: Tasques de paleta, arrebossaments i revestiments 

Categoria 2. 

 

6. Oferta tècnica (SOBRE 2 BIS) 

El document de l’oferta tècnica, el qual haurà d’estar signat pel licitador o el seu 

representant legal, s’ha d’incloure en el SOBRE 2 BIS (Criteris d’adjudicació sotmesos a judici 

de valor). 

 

En l’oferta tècnica no podrà figurar cap informació econòmica que permeti conèixer el 

contingut de l’oferta econòmica inclosa en el SOBRE 3, ja sigui en relació amb l’oferta 

econòmica del licitador o amb el pressupost de licitació (a no ser que s’indiqui explícitament 

que es fa referència al pressupost de licitació), sent aquest fet motiu d’exclusió de la 

licitació. 

 

El document de l’oferta tècnica s’ha de presentar en un ÚNIC ARXIU en format PDF 

EDITABLE. Els fulls del PDF han de ser en format DIN-A4, exceptuant plànols, gràfics i pla de 

treballs, que podran ser en format A3. El text del document ha de tenir un espaiat entre 

línies de 1.5, lletra de tipus Arial i cos de la lletra 11, a excepció d’aquells documents que ja 

tinguin un format preestablert (currículums, catàlegs, fitxes tècniques, etc.), els quals 

s’acceptaran que es presentin en el seu propi format.  
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El document PDF ha de tenir un màxim de 60 pàgines en el conjunt de tota l’oferta tècnica. 

Tots els documents complementaris (presentació de l’empresa, currículums, catàlegs, fitxes 

tècniques, etc.) han d’estar integrats en aquest document PDF únic, els quals es 

consideraran part de l’oferta tècnica i es comptabilitzaran en el còmput total de pàgines.  

En el cas que l’oferta tècnica superi el límit màxim establert, la valoració final obtinguda 

d’aquesta oferta tècnica es veurà minorada en 0,5 punts per cada interval de 1 a 10 pàgines 

addicionals que contingui el document, amb un topall màxim de 2 punts, d’acord amb el que 

s’estableix en els criteris d’adjudicació. 

 

L’ordre i els apartats de l’oferta tècnica han de ser exactament els que es descriuen en els 

següents paràgrafs. En l’apartat dels “Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor”, 

desglossats en l’annex  corresponent del Plec de Clàusules Administratives Particulars 

(PCAP) es defineix com es puntuarà cadascun d’aquests apartats, així com els barems 

exactes de puntuació de cada subapartat. 

 

1.- Memòria descriptiva del procés d’execució. 

Per una banda, s’haurà d’aportar una memòria descriptiva del procés d’execució de l’obra, 

amb l’explicació i el detall dels treballs a realitzar per tal que els licitadors evidenciïn el 

coneixement de l’objecte i abast de la licitació.  

A part de la informació que hi pugui haver en el Projecte Executiu de l’obra o en la resta de 

documentació adjunta en la licitació de la web de contractació pública, també s’haurà de 

considerar altra informació que es pugui comentar durant la visita prèvia i que no ha d’estar 

necessàriament inclosa en el projecte o documentació. 

En la memòria es podrà aportar aquella informació addicional que es cregui convenient per 

tal de descriure el procés d’execució: mitjans auxiliars, obres provisionals, oficines d'obra, 

magatzems, maquinària que s'emprarà, trasllats i mudances, etc., així com qualsevol 

observació o proposta de millora.   

Per altra banda, s’haurà d’explicar si l’empresa licitadora executarà la totalitat de les 

partides de l’obra o si subcontractarà part de les partides. No es podrà subcontractar la 

totalitat de l’obra. 
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En cas que es subcontractin partides, s’haurà d’especificar quines són aquestes partides. I en 

els casos en que el percentatge de subcontractació a una mateixa empresa superi el 20% del 

Pressupost d’Execució Material, s’haurà d’indicar les partides que es subcontracten, 

juntament amb la identitat, les dades de contacte i el representant legal de l’empresa 

subcontractada. 

També s’haurà d’aportar tota la informació relativa a les subcontractacions  

 

D’aquest apartat es valorarà la qualitat de la memòria i de l’estudi del procés d’execució en 

relació amb el contingut de l’oferta, així com la informació relativa a les subcontractacions.  

  

2.- Pla de treballs. 

S’haurà de presentar un pla de treballs (diagrama de Gantt o cronograma) que com a mínim 

inclogui les següents consideracions: 

- Descripció detallada de cadascuna de les fases d’execució de l’obra, definint amb 

criteris constructius les activitats i les durades que formaran el pla de treballs. 

- Els intervals de temps hauran d’estar definits en mesos i també en setmanes i/o dies, 

considerant el termini màxim d’execució. En cas de proposar  millores en el termini de 

temps d’execució, aquestes hauran de ser coherents i viables, hauran d’estar ben 

justificades i no podran suposar un increment en les afectacions als pacients i serveis 

assistencials. 

- Definir la xarxa de precedències, indicant clarament els lligams i dependències entre 

fases i activitats. 

- Indicar les fases clau i el camí crític per tal de definir quin és el termini de temps mínim 

inamovible per a executar l’obra. 

 

Durant l'execució de les obres el contractista haurà d'actualitzar el pla de treballs en cas que 

sorgeixin modificacions de les obres, de les fases o activitats, de retards o de qualsevol altra 

circumstància que impliqui canvis en el pla de treballs establert en la contractació. 

 

La Direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al contractista la formulació d'aquests plans 

actualitzats i participar en la seva redacció. Si s’escau, el contractista haurà de definir els 
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plans parcials de detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, seguint les 

normes i instruccions que li indiqui la Direcció d'Obra. 

 

3.- Prevenció d’infeccions nosocomials i afectacions. 

S’haurà de fer una anàlisi dels tipus de riscos i una descripció detallada de les mesures de 

prevenció d’infeccions nosocomials que es preveu aplicar durant l’execució dels treballs, 

considerant les directrius de la guia tècnica de “Mesures per a la prevenció d’infeccions 

nosocomials en la realització d’obres als centres sanitaris de l’ICS” publicada per l’Institut 

Català de la Salut..  

També s’haurà d’identificar els espais, passos, accessos i serveis que resultaran afectats, 

amb les corresponents propostes per a minimitzar les afectacions als serveis tècnics i 

assistencials, així com als pacients i personal dels espais adjacents a l’emplaçament dels 

treballs (horaris de treball, recorreguts, residus, etc.). 

 

4.- Sistemes de gestió del medi ambient, de la qualitat i de seguretat i salut en el treball 

S’haurà de fer una anàlisi dels aspectes i dels impactes ambientals que poden sorgir durant 

l’execució dels treballs, així com una proposta de mesures preventives i correctores 

destinades a evitar, corregir o eliminar els impactes ambientals. 

 

7. Millores (SOBRE 2) 

El document de Millores, el qual haurà d’estar signat pel licitador o el seu representant legal, 

s’ha d’incloure en el SOBRE 2 (Criteris d’adjudicació de valoració automàtica). 

 

1.- Nombre total d'anys de garantia 

S’estableix una garantia mínima de 1 any en l’obra executada i en tots els equipaments i 

materials, la qual s’iniciarà a partir de la data de signatura de l’acta de recepció d’obra. 

Aquesta garantia inclou els desplaçaments i la mà d’obra. 
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Les empreses licitadores podran oferir més anys de garantia i d’acord amb el que s’estableix 

en l’apartat 2.1 i “Criteris d’adjudicació de valoració automàtica”, desglossats en l’annex  

corresponent del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 

El document on es defineixi el nombre total d’anys sencers de garantia que s’ofereix s’ha 

d’incloure en el SOBRE 2. 

 

8. Oferta econòmica (SOBRE 3) 

Per a l’elaboració i presentació de l’oferta econòmica, que s’ha d’incloure en el SOBRE 3, cal 

seguir el model de l’annex corresponent del Plec de Clàusules Administratives Particulars 

(PCAP), tenint en compte el següent format de presentació: 

 

 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) € 

13% DESPESES GENERALS € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL € 

  

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) sense IVA € 

21 % IVA € 

  

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) amb IVA inclòs € 

 

 

Dins del preu de l’oferta econòmica estaran incloses totes les despeses indicades en les 

clàusules 3 i 27.5.L del Plec de Clàusules Administratives Particulars, i en especial les 

despeses generals i d'empresa del licitador, el seu benefici industrial i tota mena de 

despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu dels Contractes o de l’execució dels 

treballs. També totes les despeses definides en el punt 13 d’aquest PPT. 
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9. Examen i assaig 

El contractista haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors de l'obra, i 

lliurar-ne una còpia a la inspecció facultativa, si els seus productes estan en possessió d'un 

segell o marca de qualitat AENOR, INCE, CIETSID, TORROJA, RELE, Laboratori General 

d'Assaigs i Investigacions, etc., o en el seu defecte, documentació acreditativa de 

l'autocontrol i procés de fabricació efectuat pel mateix o per auditoria externa que no 

comporti segell o marca de qualitat. 

A la finalització de les obres el contractista presentarà un certificat dels treballs i cost de tot 

el control de qualitat, que serà superior al 1,0% del preu d’execució de les obres. El control 

de qualitat serà obligació i a càrrec del contractista. 

 

10. Validació, certificació i legalització de les instal·lacions 

Serà a càrrec del contractista l’execució o gestió dels treballs necessaris per a la validació, 

certificació i legalització de les noves instal·lacions, així com de les instal·lacions existents 

que s’han hagut de modificar com a motiu de les obres. S’haurà de considerar les 

normatives vigents que afecten a les instal·lacions (elèctriques, tèrmiques, sanejament, 

aigües, contra incendis actiu i passiu, etc.) i entregar a la finalització de les obres tota la 

documentació corresponent (certificats, projectes de legalització, butlletins, fitxes 

tècniques, fitxes de seguretat, As Built, etc.) a la Direcció d’Obra i a l’òrgan de contractació. 

No es podrà dur a terme el tancament de l’obra fins que s’hagi entregat tota aquesta 

documentació i hagi estat revisada i aprovada per la Direcció d’Obra.  

 

11. Execució dels treballs  

Replantejaments: 

A partir de l’Acta de Comprovació del Replantejament dels treballs, tots els treballs de 

replantejament necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc del 

contractista. 
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En cas de necessitat de canvis i replantejaments posteriors a l’Acta de Comprovació de 

Replantejament inicial, la Direcció d’Obra comprovarà el replantejament proposat pel 

contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra o part d'aquesta sense haver 

obtingut la corresponent aprovació del replantejament per part de la Direcció d’Obra i de 

l’òrgan de contractació. 

 

Accés a les obres: 

Excepte en el cas que estigui prescrit específicament en algun document contractual, seran 

a compte i risc del contractista totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars pel 

transport, l'accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 

 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 

construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 

retirades, abandonades o entregades per usos posteriors a compte i risc del contractista. 

 

 

12. Instal·lacions auxiliars d'obra i  treballs  auxiliars 

Es obligació i a càrrec del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 

desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i dels 

treballs auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs definitius. 

 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 

continuació: 

- Oficines del contractista. 

- Instal·lacions per al servei de personal. 

- Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

- Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

- Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per als treballs. 

- Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

- Qualsevol altra instal·lació que el contractista necessiti per l'execució de l'obra. 
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Es consideraran com a treballs auxiliars els necessaris per a l'execució dels treballs definitius 

els que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

- Treballs de protecció i defensa, tant físics com nosocomials. 

- Treballs provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits 

per l'execució dels treballs objecte del contracte. 

- Treballs per l’adequació de l’espai de treball a fi i a efecte de garantir la seguretat de 

tot el personal propi i aliè que tingui que accedir-hi per la supervisió i execució de les 

instal·lacions. 

 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 

conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars. 

 

13. Altres despeses a càrrec del contractista 

Seran obligació i a càrrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi 

explícitament el contrari, les següents despeses a títol indicatiu i sense que la relació sigui 

limitadora: 

 

Llicències i comunicacions d’obres 

El contractista assumirà les despeses derivades de la sol·licitud de la llicència urbanística o 

comunicació prèvia d’obres (taxes, impostos i altres tipus de despeses). En cas que l’òrgan 

de contractació hagi anticipat part o la totalitat d’aquestes despeses, igualment serà 

l’adjudicatari qui se n’haurà de fer càrrec i qui procedirà a realitzar l’abonament en el 

termini d’un mes des de la formalització del contracte segons el procediment administratiu 

que l’òrgan indiqui.  

 

Mudances i desallotjaments 

També seran a compte i risc del contractista les despeses o les tasques i medis necessaris 

per a les mudances o el desallotjament dels espais afectats amb la finalitat de deixar-los 

lliures de mobiliari, equipaments i demés elements que s’hagin de treure per a poder 

executar les obres correctament. Un cop finalitzats els treballs, si es requereix per l’òrgan de 
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contractació, el contractista serà el responsable de tornar a reubicar al lloc corresponent el 

que s’hagi traslladat anteriorment. 

 

Documentació final d’obra 

El contractista haurà de realitzar o contractar l’execució de la documentació definitiva i 

constructiva de l’obra, amb els continguts i formats que indiqui la Direcció d’Obra: acta i 

certificació final d’obra, acta de recepció, AS Built (en format .dwg i en BIM), Controls de 

qualitat, documentació tècnica en català o castellà dels equips, materials i instal·lacions 

(manuals d’instruccions i d’ús, certificats CE, garanties, etc.), manuals i calendari de 

manteniment de les instal·lacions, legalitzacions i certificacions d’homologació de les 

instal·lacions (electricitat, climatització, veu i dades, contra incendis, etc.), documentació de 

la formació realitzada a usuaris i tècnics de manteniment, llista i dades de contacte de 

proveïdors i SAT’s, acta de comprovació de la llicència d’obres per a  bombers, document de 

garantia de l’obra i tots aquells documents que la Direcció d’Obra i l’òrgan de contractació 

estipuli. 

No es podrà dur a terme el tancament de l’obra fins que s’hagi entregat tota aquesta 

documentació i hagi estat revisada i aprovada per la Direcció d’Obra.    

 

Formació  

El contractista haurà de gestionar conjuntament amb l’òrgan de contractació les sessions 

necessàries per a realitzar la formació als usuaris, als tècnics de manteniment general per a 

la utilització i manteniment de les noves instal·lacions, equipaments i infraestructures de 

l’obra. 

 

Per aquesta formació s’haurà d’aportar els manuals, plans de manteniment, procediments i 

tota aquella documentació necessària per a la realització de les sessions. 

 

 

Altres despeses 

Les següents despeses també seran obligació i a càrrec del contractista: 
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- Protecció d’acopis i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi. 

- Neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Conservació dels desguassos. 

- Subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 

necessaris per a proporcionar seguretat dins dels treballs. 

- Muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de l’aigua i 

l’energia elèctrica necessàries pels treballs.  

- Demolició de les instal·lacions provisionals o auxiliars. 

- Instal·lacions i medis per a mantenir la vialitat durant el transcurs dels treballs. 

- Lloguer de contenidors per l’emmagatzematge de runa. 

- Lloguer o contractació d’instal·lacions i equips necessaris per a l’execució de treballs 

(bastides, estructures, grups electrògens, equips de soldadura, etc.). 

- Lloguer o contractació de vehicles i equips de manutenció (plataformes elevadores, 

grues, carretons elevadors, muntacàrregues, etc.). 

- Transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra i fins a l’abocador. 

- Muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal·lacions (caseta o local) per a dur 

a terme les tasques administratives de direcció de treballs. Aquestes instal·lacions 

disposaran de l’equip i material necessaris per a poder desenvolupar amb agilitat i 

comoditat aquestes tasques. 

- Neteja final d’obra. 

- Consums d’aigua i electricitat realitzats durant les obres. 

 
 

14. Pressupost 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) d’aquesta licitació ascendeix a un import total 

de 154.320,33 € (186.727,60 € IVA inclòs). El resum d’aquest import és el següent (el 

pressupost en detall es pot veure en el Projecte Executiu): 
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PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 129.680,95 €  

13% DESPESES GENERALS 16.858,52 €  

6% BENEFICI INDUSTRIAL         7.780,86 €  

    

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC) 154.320,33 €  

21 % IVA       32.407,27 €  

    

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC) IVA INCLÒS 186.727,60 € 

 

 


