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1.- Antecedents 

 

En el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançats amb fons de la Unió 

Europea – Next GenerationEU, s’han aprovat les bases i la convocatòria que ha de regir la 

concessió d’ajudes públiques / la convocatòria del Programa d’ajudes "Real Decreto 

853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de 

rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia" per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana dins de l’àmbit 

de Regeneració Urbana en què l’Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal d'Urbanisme, 

ha presentat el projecte "Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP)", 

aprovat per la Comissió de Govern en data 15 de desembre de 2022. 

 

Aquesta convocatòria i el projecte presentat se circumscriuen en el marc de l’eix Transició 

Ecològica, de la política palanca 1 (Agenda Urbana Rural) dins del component 2 inversió 

C02.I1 del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançats amb fons de la Unió 

Europea – Next GenerationEU.  

 

El projecte estableix sis àmbits de regeneració urbana a saber: Besòs, Canyelles, Trinitat 

Vella, Can Peguera, Entorns jardins Massana i la Pau. A les comunitats de veïns que hagin 

signat conveni d’obres amb l’IMU, s’actuarà amb l’objectiu final d’assolir una eficiència 

energètica establerta pel RD 853/2021, així com la rehabilitació estructural i la millora de 

l’accessibilitat dels edificis d’habitatges privats inclosos en l’àmbit.  

 

El subprojecte és l’àmbit Besòs, inclou potencialment unes 200 comunitats de veïns i uns 

4.500 habitatges, entre els quals trobem ALFONS EL MAGNÀNIM, 44.  

 

No s’ha considerat necessari fer consultes preliminars en el mercat. 

 

 

2.- Conflicte d’interessos, frau i corrupció 

 

És d’aplicació a aquest contracte, de manera supletòria, el Pla de mesures antifrau 

aprovat per l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per la Comissió de Govern en la sessió de 

3 de febrer de 2022 i comunicat al Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en 

sessió de 25 de febrer de 2022 que conté un procediment per abordar els conflictes 

d’interessos, frau i corrupció juntament amb la seva Declaració Institucional. L’Institut 

Municipal d’urbanisme es va adherir a aquest Pla, per acord del Consell d’Administració de 

data 15 de març de 2023, així mateix s’ha aprovat en data 24 de maig de 2023 per la 

presidenta de l’IMU, el pla de mesures antifrau de l’IMU en relació al conjunt de 

requeriments i documents preceptius per a assolir els requisits en matèria de lluita contra el 

frau prevista a l’Ordre HFP/1030/2021 de 29 de setembre per la que es configura el sistema 

de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

A fi d’assegurar que es compleixen els principis transversals al PRTR, s’adjunta com annex el 

qüestionari orientat a facilitar la autoavaluació del procediment, segons l’Ordre 

HFP/1030/2021  

 

Aquesta autoavaluació del procediment s’haurà de revisar almenys una vegada cada 

any de vigència del contracte. 

 

 

3.- Definició de fites i objectius aplicables al contracte 

 

3.1 Les fites i els objectius entesos com a metes que cal aconseguir en moments determinats 

del temps que permeten verificar el projecte del contracte relatiu a les OBRES DEFINIDES AL 

PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L’ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA 

INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER D’ALFONS EL MAGNÀNIM, 44 DE 

BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, es defineixen les fites 

que es volen assolir, els objectius que es volen complir, que son els indicadors de compliment 

de les Mesures, Projectes, Subprojectes i Línies d’actuació, així com els seus terminis. 

 



Institut Municipal d’Urbanisme 

  

2 

3.2 S’han establert ,les fites i objectius següents: 

 

(I) Renovar i millorar els habitatges d’entorns residencials i (II) Descarbonitzar la calefacció i 

la refrigeració, així com donar compliment a l’objectiu del NG respecte al pressupost 

designat, per aquesta línia, Espanya ha de rehabilitar 355.000 habitatges, Catalunya li 

pertoquen 57.379 habitatges i com a mínim s’ha de complir la rehabilitació de 25.861 

d’aquest habitatges. Donat que en el cas de Barcelona s’han de rehabilitar un total de 

15.100 habitatges, pels programes determinats al RD 853/2021 (programa 1, 3 i 4), i donat el 

percentatge de participació de l’IMU dins del programa 1 i 4. 

 

Com a objectiu també es preveu complir amb la matèria de no causar dany significatiu al 

medi ambient (DNSH), la qual quedarà controlada amb el compliment de la següent fita: 

 

• Que el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició generats en els projectes 

d'infraestructura (a exclusió dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparin per a la 

reutilització, el reciclatge i la revaloració d'altres materials, incloses les operacions de 

farciment utilitzant residus per a substituir altres materials d'acord amb la jerarquia de 

residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 

 

4.- Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

 

Considerant que la finalitat consisteix en complir els compromisos adoptats en el projecte 

tècnic de rehabilitació energètica i al estudi de viabilitat per a la instal·lació d’ascensor del 

edifici situat al carrer d’ALFONS EL MAGNÀNIM, 44, de Barcelona. 

 

El barri del Besòs, és un dels barris més vulnerables de Barcelona, és el barri de la ciutat amb 

renta per càpita més baixa. Això impossibilita que les comunitats hagin pogut mantenir els 

seus edificis d’habitatges en condicions. Davant d’aquest escenari unit al fet que es voluntat 

de les administracions europees assolir una eficiència energètica correcta del parc edificat, 

s’ha creat la necessitat i la voluntat de l’Ajuntament de donar un suport a aquest barris en 

matèria d’eficiència energètica. En aquest sentit s’ha aprovat una prova pilot en dues fases 

entre les quals es troba la comunitat d’ALFONS EL MAGNÀNIM, 44. L’ajuntament per dur a 

terme aquest projecte licita la redacció del projecte, execució de les obres i avança el 

pressupost necessari per executar-les i es rescabalarà una part del cost final. 

 

Un cop exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Institut Municipal 

d’Urbanisme no disposa de mitjans ni de recursos tècnics adients per dur a terme aquestes 

actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot 

d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb ple respecte 

als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no-discriminació i igualtat de 

tracte.  

 

Tanmateix, a fi d’assegurar una correcta realització de la prestació i per donar resposta 

també a aquestes necessitats, i alhora fer possible l’aportació de noves millores o solucions 

més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, i segons el previst en 

el Projecte aprovat, es considera una durada mínima del contracte de 12 mesos. 

 

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que 

assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de les OBRES 

DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L’ESTUDI DE VIABILITAT PER 

A LA INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR DEL EDIFICI SITUAT AL CARRER D’ALFONS EL MAGNÀNIM, 44 

DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 

 

5.-  Objecte del contracte i divisió en lots Objecte 

 

5.1 Objecte del contracte 

 

5.1.1 El projecte té el component 2, la inversió C2.I1 el subprojecte àmbit Besòs Maresme i 

l’actuació de conformitat amb els principis específics d’execució del Pla de conformitat 

amb l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.  

 

Es considera que la millor solució consisteix en la contractació de les OBRES DEFINIDES AL 
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PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L’ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA 

INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER D’ALFONS EL MAGNÀNIM, 44 DE 

BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (CPV 45211360-0, 

Trabajos de construcción de desarrollo urbano). 

 

5.1.2  Indicar que les fases del cicle productiu de l’objecte del contracte són les següents:  

 

- La investigació i el desenvolupament que s’hagin de dur a terme per a l’obtenció del 

subministrament / prestació del servei / execució de l’obra. 

- El cost de la fabricació o producció. 

- La comercialització i les condicions en què es porta a terme. 

- El transport. 

- La utilització i el manteniment. 

- L’adquisició de les matèries primeres necessàries i la generació de recursos. 

- Contractació i formació de recursos humans. 

- Manufactura de productes/servei/subministrament/obra. 

- Col·locació dels productes manufacturats. 

- Retirada, eliminació o reaprofitament dels residus. 

- Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases del cicle 

productiu. 

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 

 

 

5.2.- Divisió en lots 

 

Atesa la naturalesa de les prestacions, no és possible entendre-les com una realització o un 

aprofitament individual i funcional que permeti que s’executin de forma independent. A 

banda, caldria exigir una coordinació i una planificació global dels treballs perquè 

l’execució global de les prestacions fos correcta i això resultaria desproporcionat per a les 

finalitats d’interès públic que es persegueixen amb l’execució d’aquestes prestacions. Això 

permet concloure que les prestacions no es poden executar de manera independent 

sense menyscabar l’execució correcta dels treballs i una assignació correcta dels recursos 

públics proporcionals a la finalitat requerida. 

 

 

6.- Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

 

6.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 

6.1.1 D’acord amb la previsió de l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació, que 

es considera amb els preus de mercat, és de 2.290.438,33 € euros (IVA inclòs), amb el 

desglossament següent: 

 

a. 2.082.216,66 euros, pressupost net 

 

b. 208.221,67 euros, en concepte d’IVA, al tipus del 10 % 

 

Atès que les obres que es portaran a terme son obres de rehabilitació d’edificis destinats a 

habitatges, i a més ser el cost de l’apartat dels materials inferior al 40% del cost total de 

l’obra, aquestes entren dins dels paràmetres establerts en l’article 91.2.10ª i l’article 

20.UNO.22ª.B de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, es 

procedent aplicar el tipus reduït del 10% de l’IVA en el cas que ens tracta. 

 

6.1.2 La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra 

màxima de preu o cost que poden oferir les licitadores. L’oferta s’exclourà en cas que 

superi el pressupost net.  

 

6.1.3 El pressupost net, d’acord amb els preus de mercat, es desglossa de la manera següent: 
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6.1.4 La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix 

la xifra màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes de les licitadores excedeixen 

el tipus de la licitació. 

 

El sistema de determinació del preu és a preu alçat  

 

 

6.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 

6.2.1 El VEC d’aquest contracte es de 2.290.438,33 €euros.  

 

Amb el següent desglossament:  

 

 
 

 

Aquesta xifra inclou l’import total que pot ser retribuït a la contractista, incloent-hi possibles 

pròrrogues i modificats, entre altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP  

 

 PROJECTE TÈCNIC DE 

REHABILITACIÓ ENERGETICA 

ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA 

INSTAL.LACIÓ D'ASCENSOR

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (A) 1.647.209,32 €                          (a) 25.800,00 €                                     

SEGURETAT I SALUT (B) 23.941,92 €                               -  €                                               

CONTROL DE QUALITAT (C) 10.239,72 €                               -  €                                               

PA A JUSTIFICAR (*) (D) 42.570,94 €                               -  €                                               

TOTAL1             (A)+(B)+(C)+(D) 1.723.961,90 €                        (c) 25.800,00 €                                   

GASTOS GENERALS        (13%) s/total1 (E) 224.115,05 €                             3.354,00 €                                       

BENEFICI INDUSTRIAL       (6%) s/total1(F) 103.437,71 €                             1.548,00 €                                       

TOTAL2   (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 2.051.514,66 €                          30.702,00 €                                     

TOTAL
                             2.082.216,66 € 

 PROJECTE TÈCNIC DE 

REHABILITACIÓ ENERGETICA 

ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA 

INSTAL.LACIÓ D'ASCENSOR

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (A) 1.647.209,32 €                          (a) 25.800,00 €                                     

SEGURETAT I SALUT (B) 23.941,92 €                               -  €                                               

CONTROL DE QUALITAT (C) 10.239,72 €                               -  €                                               

PA A JUSTIFICAR (*) (D) 42.570,94 €                               -  €                                               

TOTAL1             (A)+(B)+(C)+(D) 1.723.961,90 €                        (c) 25.800,00 €                                   

GASTOS GENERALS        (13%) s/total1 (E) 224.115,05 €                             3.354,00 €                                       

BENEFICI INDUSTRIAL       (6%) s/total1(F) 103.437,71 €                             1.548,00 €                                       

TOTAL2   (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 2.051.514,66 €                          30.702,00 €                                     

TOTAL
                             2.082.216,66 € 
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Any VEC prestació VEC 

eventuals 

pròrrogues 

VEC altres 

conceptes 

(excés 

d’amidam

ents) 

VEC 

modificacions  

previstes 

SUMA 

1 2.082.216,66 €  208.221,67 €  2.290.438,33 € 

      

      

      

TOTAL 2.082.216,66 €  208.221,67 €  2.290.438,33 € 

 

6.2.2 Aquest valor s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'obra i, en el seu cas, del 

valor total estimat dels subministraments necessaris per a la seva execució que hagin estat 

posats a disposició del contractista per l'òrgan de contractació i de la/es modificació/uns 

amb increment del cost econòmic que s’hagi/n previst en el present plec. 

 

També s’inclourà en el VEC  l’excés d’amidaments, entenent com a tal la variació que 

durant l’execució de la obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 

executades sobre les previstes en els amidaments del projecte,  fins el màxim del 10% del 

import del pressupost del contracte, IVA exclòs. 

 

 

7.- Durada del contracte 

 

El termini d’execució de les obres serà de DOTZE MESOS comptadors a partir del dia següent 

a la data de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig o de la que s’estableixi en 

el document de formalització. 

 

En cas que la formalització del contracte sigui posterior, es reajustaran les anualitats 

corresponents en funció de la data d’inici. 

 

 

8.- Finançament:  

Aquest contracte està finançat amb fons del Mecanisme del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència de la Unió Europea Next GenerationEU establert pel Decret Llei 

36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de 

l’Administració pública i per a l’execució del PRTR, i pel Reglament (UE) 2020/2094 del 

Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un instrument de Recuperació de la 

Unió Europea per donar suport la recuperació per la crisi de la covid-19, i regulat segons el 

Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel 

qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Es troba subjecte als controls de 

la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia 

Europea. 

 

L’obra podrà quedar finançada per Fons “Next Generation” amb les condicions establertes 

per l’article 15 del Reial Decret 853/2021 que preveu que la quantia màxima de la subvenció 

cedida pels NG es basarà en el nivell d’estalvi energètic aconseguit en cada actuació. Els 

Fons “Next Generation” podran quedar complementats pels Fons del Consorci de 

l’Habitatge de Barcelona, en cas de complir amb els requisits previstos. 

 

Es deixa constància de l’absència de doble finançament del contracte. 

 

D’acord amb el que estableix l’article 39 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, 

pel qual s’aproven les mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per 

l’execució del PRTR i la disposició addicional 3a de la LCSP, es podran tramitar 

anticipadament expedients de contractació d’exercicis posteriors, de manera que arribaran 
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a la fase de formalització del compromís de despesa finançats amb fons del Mecanisme del 

Pla de recuperació, transformació i resiliència de la Unió Europea – Next GenerationEU 

(PRTR), independentment de l’instrument o negoci jurídic que s’hagi utilitzat a tal fi. 

 

La sol·licitud de subvenció queda supeditada a l’atorgament efectiu del projecte i al lliurament del 

fons. 

 

 

9.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 

9.1.- L’expedient de contractació es objecte de tramitació ordinària 

 

9.2.- Procediment d’adjudicació 

 

Tenint en compte l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el 

seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva 

adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant 

procediment obert , d’acord amb l’article 156 de la LCSP, tot i entenent que no existeix cap 

restricció d’accés a la licitació, i per tant l’elecció d’aquest procediment gaudeix de més 

transparència i permet la màxima participació i publicitat. 

 

La present licitació no està subjecta a la regulació harmonitzada, atès que el valor estimat 

del contracte no supera els llindars establerts en l'article 22 de la LCSP. 

 

 

10.- Requisits de capacitat i solvència de les licitadores  

 

10.1 Tenint en compte l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de 

no-discriminació i proporcionalitat que han de regir tota actuació administrativa, les 

condicions d’aptitud mínima que s’hauran d’exigir als licitadors per participar en aquest 

procediment d’adjudicació són les següents: 

 

a. Licitadores amb plena capacitat d’obrar i que no es troben en cap dels supòsits 

d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot 

d’acord amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP. 

 

b. L’activitat de les licitadores que siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb 

l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals. 

 

c. Les persones jurídiques licitadores han de disposar d’una organització amb elements 

suficients per a la deguda execució del contracte.  

 

10.2 Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores, aquestes hauran 

d’acreditar les solvències econòmica i financera i tècnica o professional mínimes següents: 

 

La solvència tècnica o professional i la solvència econòmica i financera s’haurà d’acreditar 

mitjançant les següents classificacions: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

C (Edificaciones)  

C (Edificaciones) 

C (Edificaciones)  

C (Edificaciones) 

2 (Estructuras de fábrica u hormigón) 

3 (Estructuras metálicas) 

7 (Aislamiento e impermeabilizaciones)  

9 (Carpintería metálica) 

3 

2 

1 

1 

 

El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, distingeix entre estructures de 

fabrica o formigó i estructures metàl·liques. 

 

S’ha optat per dividir el capítol d’estructura del pressupost del projecte i demanar 
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classificació per ambdós tipus d’estructura ja que el projecte preveu una rehabilitació 

important a nivell estructural i inclou intervencions tant en estructura de formigó (existent) 

com en estructura metàl·lica. 

 

L’altre punt representatiu del projecte és la rehabilitació energètica de l’edifici per millorar-

ne l’aïllament tèrmic i reduir-ne els consums energètics, amb aquest objectiu el projecte 

preveu l’execució d’una nova envolupant de l’edifici (façana i coberta) així com la total 

substitució de les fusteries exteriors. 

 

Per aquest motiu es demana acreditar la solvència tècnica o professional mitjançant 

exigència de classificació en els subgrups corresponents a aquestes tipologies de tasques a 

executar. 

 

No serà exigible la classificació als empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unió 

Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, ja concorrin 

aïlladament o integrats en una unió, sense perjudici de l’obligació d’acreditar la seva 

solvència de la següent forma: 

 

 

A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

D’acord amb la previsió de l’article 87.1. a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor 

dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de 

les dades de constitució o inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor superior de 

3.123.324,99 euros. 

 

En el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un 

any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà 

proporcional al període. 

 

B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

 

D’acord amb l’article 88.1.a), l’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa 

licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs 

dels últims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que les que constitueixen 

l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 1.603.306,83 euros. 

 

Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen la 

mateixa consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que 

aquest últim en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix 

l’article 42 del Codi de comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat 

estrangera participada pel contractista sense que es compleixi la condició esmentada, 

només es reconeix com a experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la 

societat participada en la proporció de la participació d’aquell en el capital social 

d’aquesta. 

 

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que 

constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si 

el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la 

igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV. Es verificarà també que 

l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificació en el 

subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 LCSP. 

 

Les empreses amb una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre 

corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, 

han d’acreditar la seva solvència tècnica o professional segons els altres criteris establerts 

en aquest apartat. 

 

-Els títols o acreditacions acadèmiques o professionals del personal tècnic, el nombre de 

tècnics i la seva experiència professional mínima han de ser el següents: 

 

- Delegat d’obra: Arquitecte o Enginyer (o equivalent) amb una experiència mínima de 10 
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anys. 

- Cap d’obra: Aparellador (o equivalent) amb una experiència mínima de 7 anys. 

 

Adscripció de mitjans personals i/o materials (art. 76.2 LCSP) 

 

A més d’acreditar la classificació (o els criteris de solvència alternatius per les empreses 

assenyalades en el punt 8.2 anterior) els licitadors o candidats han de comprometre’s a 

dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals següents: 

 

- Delegat d’obra: Arquitecte o Enginyer (o equivalent) amb una experiència mínima de 10 

anys. 

- Cap d’obra: Aparellador (o equivalent) amb una experiència mínima de 7 anys. 

 

Justificació dels criteris de solvència: 

Els criteris de solvència s’han establert per tal de garantir l’equilibri entre la màxima 

concurrència en la fase de licitació i la qualitat en la prestació del servei per part de 

l’empresa que finalment resulti adjudicatària. 

 

Solvència econòmica i financera: L’import mínim de 3.123.324,99 euros es considera 

adequat per garantir que la possible contractista compta amb els mitjans necessaris per fer 

front a l’execució de les prestacions, i està dins dels límits establerts per la LCSP atès que no 

excedeix d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 

 

Solvència tècnica: 

S’estableix com a criteri de solvència tècnica el criteri de serveis realitzats durant els últims 

cinc anys, atès que permet garantir que l’empresa té experiència en les funcions que haurà 

de portar a terme. L’import que s’ha de declarar com a executat durant l’any de superior 

execució en el decurs dels últims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que els que 

constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 1.603.306,83 euros  

import que està dins dels límits establerts per el Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, que 

modifica diversos articles del Reglament General de Contractes, atès que es igual al 70% 

del valor estimat del contracte. 

 

L’experiència mínima del Delegat d’obra i el Cap d’obra està justificada per la naturalesa 

de les obres a realitzar i la seva singularitat, en especial en la intervenció i reparació 

d’elements d’estructura dels edificis. 

 

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que 

constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el 

contracte està enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat 

entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà 

del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificació en el subgrup 

corresponent, tot d’acord amb l’article 92 LCSP. 

 

10.3 S’admet que les licitadores puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la 

solvència i recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per 

contractar i amb independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre que demostrin 

que durant la vigència del contracte disposaran efectivament dels mitjans i la solvència 

d’aquella entitat. 

 

10.4 També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

 

11.- Criteris de valoració de les ofertes i justificació de la puntuació  

 

 

La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació 

qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris 

d’adjudicació següents: 

 

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. (Fins a  40  punts) 
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11.1 PLA D’OBRES – TERMINI JUSTIFICAT. (fins a 8 punts): 

 

Es puntuarà el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per l’empresa licitadora. 

S’hauran de respectar les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetrà la 

inclusió de totes aquelles subactivitats necessàries. Sense perjudici que en el moment de 

l’elaboració del Pla d’Obres contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en les 

subactivitats que la Direcció d’Obra cregui necessàries. 

 

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d’Obres del 

Projecte s’adaptaran a la previsió de cada ofertant, amb l’expressió clara dels rendiments 

esperats i equips i recursos associats a cada una d’aquestes activitats. 

 

 

El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra executada, a origen. Els valors 

s’expressaran en % respecte al PEM total de l’obra, i es valorarà la coherència amb el pla d’obres 

presentat. 

 

El criteri de valoració serà el següent: 

 

Activitats pla d'obres (fins a 3 punts) 

 

Aspectes Valorats Diagrama de Gantt 

Adequació programa a fases plantejades Descripció de lligams entre les diferents tasques 

Desenvolupament subactivitats 

Nº total activitats i subactivitats Anàlisi de folgances 

Anàlisi de camí crític 

 

Duració d’activitats (fins a 3 punts) 

 

Aspectes Valorats 

Justificació de rendiments i durada de les activitats mes significatives 

Assignació de maquinària Descripció composició d'equips Taula personal tècnic i encarregats 

Funcions del personal tècnic i encarregats 

 

Previsió Mensual de Certificació...................................................................................(fins a 2 punts) 

 

Aspectes Valorats 

Taula assignació pressupost 

Gràfica certificació mensual i acumulada Taula certificació per capítols 

Coherència de la previsió econòmica amb el pla d’obres 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 20 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades) , format arial 12, però s’admetrà que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en 

format més gran. Tot el que no quedi recollit en aquestes 20 primeres pàgines DINA4, no serà 

objecte de valoració. 

 

No es valorarà cap reducció de termini proposat respecte a la planificació de Projecte. 

 

11.2- CONEIXEMENT DE L’OBRA (fins a 9 punts): 

 

Per demostrar el seu coneixement del projecte, així com del procés d’execució de l’obra, 

l’empresa licitadora haurà de presentar un breu informe on faci una descripció, al seu judici, de 

quines son les actuacions que tenen major importància per a l’execució de l’obra. Haurà de fer 

una descripció de les mesures i/o gestions més importants i/o singulars que portarà a terme per 

resoldre tots els aspectes constructius així com les gestions necessàries. 

 

El criteri de valoració serà el següent: 

 

Es valoraran només els aspectes específics de l’obra objecte de la licitació, l’empresa licitadora 

proposarà el llistat d’aquests. No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderarà cada aspecte 

tractat en funció de la seva importància, singularitat i/o rellevància en l’obra objecte de la 

present licitació. 
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L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra, quan a nombre 

d’aspectes rellevants, obtindrà la màxima puntuació i la resta proporcionalment. 

 

Nombre d’aspectes ponderat...................................................................................(fins a 3 punts) 

 

Cada aspecte/mesura/gestió específic de l’obra serà valorat en funció de la qualitat de 

l’informe. Igualment es ponderarà cada aspecte tractat en funció de la seva importància, 

singularitat i/o rellevància en l’obra objecte de la present licitació. 

 

L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra obtindrà la màxima 

puntuació i la resta proporcionalment. 

 

Qualitat de l’informe dels aspectes tractats ponderat.............................................. (fins a 6 punts) 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades) format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 10 primeres pàgines DIN4, no 

serà objecte de valoració. 

 

11.3- ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins 8 punts): 

 

Aquests estudis han de composar-se d’una memòria (acompanyada de plànols si s’escau) on 

s’explicitin i determinin tots els aspectes i accions concretes proposats per l’empresa licitadora, 

per tal de fer possible comptabilitzar l’execució de les obres amb els veïns afectats així com els 

vianants i el trànsit del carrer. 

 

El criteri de valoració serà el següent: 

Descripció de la implantació d’obra, coherència de les zones proposades per acopi de materials 

de la instal·lació de maquinària i tancats............................................................................................(fins a 3 

punts) 

 

Detall de l’estudi de les interferències amb els veïns de l’edifici i les seves circulacions i accessos 

habituals així com mesures a considerar per minimitzar les molèsties provocades per les obres 

..................................................................................................................................................(fins a 2 punts) 

 

Horaris i jornades de treballs programats. ..........................................................................(fins a 1 punt)  

Neteja de la zona d’obres (fins a 1 punts) 

Detall de l’estudi de les interferències amb accessos de vehicles/vianants als edificis existents, 

equipaments i/o comerços existents ....(fins a 1 punt) 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades).Tot el que no quedi recollit en aquests 10 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de 

valoració. 

 

11.4- PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT ...................................................................(fins 3,5 

punts): 

Per implantar un sistema de gestió de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat 

de proporcionar productes i serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li 

siguin d’aplicació. 

 

El criteri de valoració serà el següent: 

Organigrama i Assignació de funcions .............(fins a 0,5 punts) 

Descripció dels sistemes de gestió en quant a Materials, compres, recepció, 

assaigs.........................................................................................................................................(fins a 0,5 

punts) 

Descripció dels PPI / PAQ / PSAQ ..................................................................................(fins a 0,5 

punts) 

Descripció del sistema de Control documental ...................................................................(fins a 0,5 

punts) 

Tractament de no conformitats ..................................................................................(fins a 0,5 

punts) 

Controls execució específics ................................................................................................(fins a 0,5 

punts) 
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Es donarà la màxima puntuació a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i 

proporcionalment a la resta. 

 

La puntuació total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderarà de la mateixa manera. 

Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestió....................................(fins a 0,5 

punts) 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades) format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 10 primeres pàgines DIN4, no 

serà objecte de valoració 

 

11.5- PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL .(fins a 3,5 

punts): 

 

El criteri de valoració serà el següent: 

Es valoraran mesures específiques per aquesta obra de reducció d’impacte ambiental de l’obra, 

tant pel que fa als aspectes constructius (reducció de sorolls, pols, neteja de l’entorn, 

etc.).......................................................................................................................(fins a 2 punts) 

 

Propostes d’estalvi energètic en l’execució de l’obra concretes per aquesta 

obra.........................................................................................................................(fins a 1,5 punts) 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades) , format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 4 primeres pàgines DIN4, no 

serà objecte de valoració 

 

11.6- REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (fins a 4 punts): 

 

El criteri de valoració serà el següent: 

 

Descripció del Pla de gestió de residus de construcció, específic per aquesta obra  

 (fins a 2 punts) 

 

Es valorarà l’ús per part de l’empresa licitadora dels Residus de Construcció i Demolició (RCD) en 

la fabricació dels formigons no estructurals que facin servir en l’execució de l’obra

 ...................................................................(fins a 1 punt) 

 

Es valoraran mesures especifiques en la reutilització de materials reciclables d’acord amb allò 

previst a la normativa vigent ......................................(fins a 1 punt) 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades) , format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 4 primeres pàgines DIN4, no 

serà objecte de valoració 

 

 

11.7- PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT .(Fins a 4 punts): 

 

El criteri de valoració serà el següent: 

 

La revisió de l’estudi de seguretat i salut del projecte amb indicació de les possibles millores en 

l’execució d’aquesta obra ......................................(fins a 2 punts) 

 

Anàlisi de les possibles situacions d’emergència que poguessin sobrevenir durant l’execució 

d’aquesta obra: mesures a adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la seva 

rapidesa i eficàcia...........................................................................(fins a 2 punts) 

 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades) , format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 4 primeres pàgines DIN4, no 

serà objecte de valoració 

 

La puntuació total d’aquest criteris és de 40 punts. 

 

La documentació justificativa d’aquests criteris avaluables mitjançant judici de valor s’ha 

d’incloure necessària i únicament en el Sobre B. 
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Criteris d’adjudicació avaluables automàticament. Fins 60 punts 

 

- Ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat. (Fins a 20  punts) 

 

La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret d’Alcaldia 

de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de 

Barcelona de 9 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9. 

 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a 

dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta de 

licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per 

Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 

publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny: 

 

�
 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó   − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 

� x Punts màx = Puntuació resultant
 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎 

- Màxima puntuació de l’apartat 11.6 20 

punts 

 

Altres criteris valorats mitjançant criteris automàtics. Fins a 40 punts 

 

11.9- Altres criteris valorats mitjançant criteris automàtics. Puntuació total, fins a 40 punts 

 

-Millores en la qualitat de la prestació del servei: 

 

11.9.1- Per aplicació de baixes als preus nous que composin els preus contradictoris que 

puguin sorgir en el decurs de l’obra:...................................................... (fins a 20 punts) 

 

Per aplicació del 100% de la baixa total que 

s’ha ofert a la taula núm. 1 

20 

pun

ts 

Per aplicació del 50% al 99% de la baixa total 

que s’ha ofert a la taula núm. 1 

10 

pun

ts 

Per aplicació del 25% al 49% de la baixa total 

que s’ha ofert a la taula núm. 1 

5 

pun

ts 

Per aplicació de menys del 25% de la baixa 

total que s’ha ofert a la taula núm. 1 

pun

ts 

 

11.9.2- Per augment del termini de garantia per sobre d’un any segons contracte: (fins a 5 

punts) 

Fins a 18 Mesos 3 

p

u

n

t

s 

Fins a 24 mesos 4 

p

u

n

t

s 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
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Fins a 36 mesos p

u

n

t

s 

 

11.9.3 Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del 

contracte. Es valorarà, com a garantia d’una execució més eficient del contracte que es licita, 

l’estabilitat laboral al si de l’empresa, amb contractes laborals indefinits, de les persones 

treballadores que executaran el contracte. Sempre i quan, aquest contractes laborals indefinits 

tinguin una antiguitat mínima de tres mesos anteriors a la data final del termini de presentació 

d’ofertes al si de l’empresa licitadora. ....................................................................(fins a 8 punts) 

 

Percentatge Pu

nts 

100% de la plantilla que 

executa el contracte 

8 

Del 99% al 60% 7 

Del 59 al 33 % 5 

 

Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte. 

.................................................................................(fins a 7 punts) 

 

Prenent com a referència les retribucions salarials establertes en el conveni col·lectiu general del 

sector de la construcció vigent, es consideraran les retribucions salarials superiors que l’empresa 

licitadora proposa aplicar a les persones que executin el contracte. 

 

Percentatge Pu

nts 

100% de la plantilla que 

executa el contracte 

7 

Del 99% al 60% 6 

Del 59 al 33 % 4 

 

La puntuació total d’aquest criteris automàtics és de 60 punts. 

 

D’acord amb la instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 9 de març de 2018, d’aplicació de la 

LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16 de març de 2018, la puntuació mínima dels criteris 

avaluables automàticament és de 60% de la puntuació total. 

 

La documentació justificativa d’aquests criteris avaluables de forma automàtica s’ha d’incloure 

necessària i únicament al sobre núm. C 

 

Puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor i 

avaluables automàticament): 40 + 60 = 100 punts. 

 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors  anormals o 

desproporcionats: 

 

En cas que sigui admès un únic licitador, la seva oferta serà presumptament anormal o 

desproporcionada quan suposi un diferencial del 20% respecte el pressupost net de licitació. 

Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és igual o superior a dues (2), les baixes seran 
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presumptament anormals o desproporcionades quan superin en cinc (5) unitats percentuals el 

percentatge de baixa mitjana de les ofertes.. 

 

Càlcul de la mitjana 

 

La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses al concurs. 

Per realitzar aquest càlcul es seguirà el següent criteri: 

 

En primer lloc s’aplicarà, si s’escau, el contingut de l’article 86 del Reial Decret 1098/2001, de 12 

d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions 

Públiques , en relació a les empreses que pertanyen al mateix grup empresarial d’acord amb 

l’article 42.1 del codi de comerç. 

 

Una vegada feta aquesta primera operació, es tindran en compte la resta d’ofertes admeses per 

fer l’esmentat càlcul de la mitjana. 

 

D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és 

anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de 

subcontractació, ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l’incompliment 

dels convenis col·lectius sectorials vigents. 

 

Mesura Social.- 

 

Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors 

considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació, a l’efecte de verificar 

l’adequació de l’oferta als costos salarials, es podrà requerir informe tècnic complementari de 

l’òrgan de representació de les persones treballadores o d’una organització representativa del 

sector. 

 

L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una 

oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les 

persones que executaran el contracte considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el 

conveni d’aplicació. 

 

Si es produeix un empat en la puntuació total entre varies empreses licitadores s’aplicaran els 

següents criteris de desempat per l’ordre en que es relacionen: 

 

1.- Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació 

d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els 

imposi la normativa. 

 

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant a la 

proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un 

percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del 

contracte l’empresa licitadora que disposi del major persones treballadores fixos amb 

discapacitat a la seva plantilla. 

 

2.- Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de 

cadascuna de les empreses. 

 

3.- Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de 

cadascuna de les empreses. 

4.- En cas que l’aplicació d’aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig. 

 

 

12.- Mesa de contractació, organisme tècnic especialitzat i Comitè d’experts 

 

12.1.- D’acord amb l’apartat 2 del punt 11 de la Instrucció municipal d’aplicació de la LCSP 

publicada en la Gaseta Municipal de 16 de març de 2018, s’identificarà amb detall el lloc 

de treball i nom de les persones membres de la mesa de contractació, o de qualsevol 

comitè tècnic o ponència o persona física que s’encarregui de la valoració d’ofertes. 

 

12.2 Les persones que componen la Mesa de contractació  regiran el seu comportament 
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per les pautes i criteris continguts en el Codi ètic de conducta de l’Ajuntament de 

Barcelona, tot d’acord amb la previsió de la Disposició Addicional d’aquest Codi, publicat 

a la Gaseta Municipal del dia 13 de desembre de 2017, i subscriuran una Declaració verbal 

d’Absència de Conflictes d’Interessos (DACI) de conformitat amb l’Ordre HFP/1030/2021, 

que es podrà realitzar a l’inici de la corresponent sessió per tots els intervinents en la 

mateixa, reflectint-se en l’Acta, i signaran una DACI individual de conformitat amb l’Ordre 

HFP/55/2023. 

 

 

13.- Garantia 

 

Garantia definitiva 

 

La licitadora proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva         

equivalent al 5% del preu del contracte, IVA exclòs 

 

14.- Termini d’execució 

 

El termini d’execució de les obres serà de DOTZE MESOS comptadors a partir del dia 

següent a la data de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig o de la que 

s’estableixi en el document de formalització 

 

 

15.- Termini de garantia 

 

S’estableix un termini mínim de garantia d’un any, o el que ofereixi l’adjudicatari i aquest és 

superior, a partir de la data de recepció de la prestació. 

 

 

16.- Revisió de preus 

D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el 

preu durant la seva durada, incloent les pròrrogues. 

 

     

17.- Condicions especials d’execució 

 

17.1 Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir la/les 

següent/s condició/ons especial/s d’execució del contracte que es consideren vinculades 

amb el seu objecte, no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari: 

 

17.1.1 Mesura ambiental. La contribució del contracte a la transició ecològica o a l’acció 

pel clima. Compliment amb les obligacions en matèria d’etiquetatge verd i l’etiquetatge 

digital.  

 

17.1.2 Mesura ambiental. Obligació de no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient. 

Compliment de les obligacions relatives a no causar dany significatiu (DNSH) al medi 

ambient. 

 

17.1.3 Compliment dels requisits en matèria ambiental d’acord amb: 

 

http://www.ajsosteniblebcn.cat 

 

L’empresa contractista donarà compliment a la normativa continguda als 

següents documents: 

 

Dossier “Programa Ajuntament + sostenible” 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament- sostenible_11072 

 

Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de  Barcelona 

http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
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/ManualQualitatObres.pdf 

 

Guia “Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona” 

https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualit

at_ambiental/Documents/ Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf 

 

Compliment de requisits de caràcter social: 

 

1.- El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el 

pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions 

de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les 

parts, que l’òrgan de contractació pagui directament a l’empresa subcontractista. 

 

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà 

audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el 

que cregui convenient. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà 

el pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al 

contractista principal i amb efectes alliberadors. 

 

2.- L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades 

 

D’acord amb la previsió de la clàusula 23, l’empresa contractista ha de presentar la 

documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les 

empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la persona responsable del contracte i, 

en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

 

No s’admetran pactes enter contractista i subcontractista que superin el termini de 

pagament establert per l’IMU per al contractista. 

 

Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà la imposició 

d’una penalitat de com a màxim el 10% l’import d’adjudicació. 

 

3.- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte 

durant tot el període contractual 

 

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions 

laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, 

fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

 

Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment 

podrà ser objecte de penalització molt greu o causa d’extinció contractual. 

 

El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment 

que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de 

contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que 

informin al respecte 

 

4.-Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o 

d’exclusió social 

 

L’empresa contractista ha d’ocupar com a mínim un 5% de treballadors sobre el total 

ocupat en l’execució del contracte a persones que es trobin en situació d’atur amb 

dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social i que pertanyin, preferentment, als 

col·lectius indicats en el Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública 

sostenible i la Guia de contractació pública social. 

 

El nombre d’hores que s’haurà de garantir que executaran la totalitat de les persones serà 

del 5% de les totals. Si per qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta 

http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
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quantia d’hores caldrà ampliar el nombre de persones contractades. 

 

L’empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta 

condició segons s’expressa en l’annex 2 del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de 

contractació pública sostenible. 

 

Barcelona Activa, SA (amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat i d’altres àrees municipals, segons els seus propis programes d’intervenció), 

facilitarà a l’empresa contractista la informació i ajut que es requereixi per a la selecció i 

contractació laboral de les persones. 

 

A tal efecte, s’annexa el Protocol elaborat per Barcelona Activa SA, que inclou el 

procediment d’aplicació de la Clàusula Social de Contractació de persones en situació 

d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social. 

 

5.- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 

 

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del 

contracte, ha de presentar a la persona responsable del contracte el Pla d’igualtat entre 

homes i dones que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte i, en el cas que 

no hi estigui legalment obligada a l’elaboració d’aquest pla, ha de presentar les mesures 

aplicables per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit 

laboral, eliminar estereotips i fomentar una igualtat efectiva i real entre dones i homes. 

 

Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d’igualtat en el termini atorgat 

rebrà les indicacions, l’ajut i l’assessorament municipal i se li concedirà un nou termini perquè 

aporti la informació de les pràctiques requerides. L’incompliment d’aportació del pla o de les 

mesures d’igualtat, després de rebre assessorament, suposarà la imposició d’una penalitat 

econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins a un 

màxim del 10% del preu. 

 

S’annexa el Protocol elaborat pel Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD que 

inclou el procediment d’aplicació de les Clàusules Socials d’Igualtat de Gènere. 

 

Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment 

podrà ser objecte de penalització molt greu o causa d’extinció contractual. 

 

 

6.- Comunicació inclusiva 

 

L’empresa contractista ha de garantir: 

 

- Que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o 

imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat 

funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb 

la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals. 

- l'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó 

d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o 

circumstàncies personals o socials. 

- en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l’exaltació de 

la violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors 

de prejudicis. 

 

S’annexa el Protocol que inclou el procediment d’aplicació de la Clàusula Social de 

Comunicació Inclusiva. 

 

7.- Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe 

 

L’empresa contractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i 

erradicar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, en relació amb el personal 

adscrit a l’execució del contracte. Aquestes mesures podran consistir, com a mínim, en 
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campanyes informatives que detallin què són conductes d’assetjament sexual o per raó de 

sexe; accions formatives i la designació de persones de referència que vetllin per un espai de 

treball lliure de violències masclistes o per orientació sexual o identitat de gènere. 

 

S’annexa el Protocol elaborat pel Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD que 

inclou el procediment d’aplicació de les Clàusules Socials d’Igualtat de Gènere. 

 

8.- Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal 

 

L’empresa contractista ha d’aportar en el termini de 15 dies, a comptar des de la data de 

formalització del contracte, un pla o mesures de conciliació corresponsable del temps 

laboral, familiar i personal en relació amb les persones ocupades en l’execució del 

contracte. 

 

A títol d’exemple, algunes d’aquestes mesures econòmiques o assistencials que facilitin 

l’atenció de menors o persones dependents; mesures laborals com la reducció de jornada, 

excedències, llicències o permisos de paternitat o maternitat; flexibilització, adaptació o 

reassignació de serveis i horaris en funció de les necessitats de conciliació o altres de similars. 

 

L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona 

responsable del contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures. 

L’incompliment d’aquesta condició d’execució contractual es qualifica com a molt greu i 

comportarà l’adopció de les penalitzacions econòmiques que es corresponguin segons les 

previsions que s’estableixen en la clàusula 25. 

 

9.- Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa 

 

L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la 

seva plantilla no pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si 

no acredita que compleix amb el requisit que com a mínim el 2% del seu personal contractat 

són persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre. 

 

L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu 

dies posteriors a la data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal 

aportant un certificat en què consti tant el nombre global de les persones treballadores de 

plantilla com el nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se 

optat pel compliment de les mesures alternatives previstes legalment, una còpia de la 

declaració d’excepcionalitat i una declaració de l’empresa licitadora amb les mesures 

concretes aplicades amb aquesta finalitat. 

 

Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment 

suposarà la imposició d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà 

mensualment fins un màxim del 10% si no s’acredita el compliment. 

 

18.- Pagament del preu 

 

D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que 

s’indicarà com a partida independent. 

 

El preu s’abonarà en euros. 

 

El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de 

les prestacions següents: 
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Les següents partides del pressupost del projecte es consideren com a partides alçades a 

justificar i llur import no pot ser modificat: 

 

  

PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGETICA ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL.LACIÓ D'ASCENSOR

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (A) 1.647.209,32 €          (a) (b) 1-(b/a) 25.800,00 €               (a) (b) 1-(b/a)

SEGURETAT I SALUT (B) 23.941,92 €               -  €               0 -  €                         -  €             0

CONTROL DE QUALITAT ( C) 10.239,72 €               -  €               0 -  €                         -  €             0

PA A JUSTIFICAR (*) (D) 42.570,94 €               -  €               0 -  €                         -  €             0

TOTAL1             (A)+(B)+(C)+(D) 1.723.961,90 €        (c) (d) 25.800,00 €             (c) (d)

GASTOS GENERALS        (13%) s/total1 (E) 224.115,05 €             3.354,00 €                 

BENEFICI INDUSTRIAL       (6%) s/total1 (F) 103.437,71 €             1.548,00 €                 

TOTAL2   (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 2.051.514,66 €          30.702,00 €               

I.V.A.  (10%)                       s/total2 (G) 205.151,47 €             3.070,20 €                 

SUBTOTAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G) 2.256.666,13 €        (g) (h) 1-(h/g) 33.772,20 €             (g) (h) 1-(h/g)

TOTAL

OFERTA BAIXA (%)

           2.290.438,33 € 

LICITACIÓ OFERTA BAIXA (%) LICITACIÓ
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Malgrat aquest pressupost, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o, per tant 

alçat, essent el preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades, 

segons el Projecte aprovat, els preus establerts per a cadascuna al quadre de preus unitaris 

corresponents. A més, s’incorporen una sèrie de partides alçades a justificar amb un import 

que no pot ser modificat. 

 

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra esmentades en el paràgraf anterior, es 

consideren tancats a tots els efectes. Els preus unitaris tenen incorporats tots els costos i 

despeses necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb 

allò establert al present Plec i, molt singularment al Plec de Prescripcions tècniques inclòs en 

el Projecte aprovat. 

La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus bàsics, 

són a risc i ventura del contractista i figuren en aquest contracte únicament a efectes 

d’emprar-los en el càlcul dels preus contradictoris i dels treballs per administració pel que fa 

als preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus 

unitaris 

s’emprarà únicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralització 

o rescissió de l’obra. 

PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR LLUR IMPORT NO POT SER MODIFICAT
Preu Amidament Import

1 P446-BC01 pa Partida alçada d'abonament integra per la prolongació dels 

pilars metàl·lics fins a la fonamentació, amb un 

desenvolupament de fins a 100 cm, amb acer S275JR segons UNE-

EN 10025-2, per a estructura metàl.lica formada per peça 

composta, en perfils laminats en calent sèrie tubular 120.120.6 

mm, treballat a taller i acabat galvanitzat, col·locat a l'obra 

amb cargols. Inclou mitjans auxiliars per elevar i muntar 

l'estructura metàl·lica. Tot segons indicacions de la direcció 

facultativa. (P - 51)

2.833,90 1,000 2.833,90

2 PPD7-LR01 pa Partida alçada a justificar en obra en concepte d'adaptació de 

serveis de telecomunicacions afectats per les obres, inclou 

material necessari. (P - 227)

1.307,04 1,000 1.307,04

3 XPA0-AB03 pa Partida alçada a justificar per als treballs de desviament de les 

instal.lacions de servei en via pública per l'execució del fossat 

d'ascensor (P - 0)

3.150,00 1,000 3.150,00

4 XPA0-AB04 pa Partida alçada a justificar en obra en previsió d'imprevistos 

d'obra. (P - 0)

31.500,00 1,000 31.500,00

5 XPA0-AB05 pa Partida alçada d'abonament íntregra per la recollida de restes 

d'obra i neteja final al interior dels habitatges i zones comuns. (P - 

201)

157,50 24,000 3.780,00

42.570,94 €   

6 XPA0-AB02 pa Partida alçada a justificar en obra per al compliment del 

Programa de Control de Qualitat (P - 0)

10.239,72 1,000 10.239,72

10.239,72 €   

7 XPA0-AB01 pa Partida alçada d'abonament íntegre per al compliment de les 

mesures de seguretat i salut descrites en el l'Estudi de Seguretat i 

Salut (P - 0)

23.941,92 1,000 23.941,92

23.941,92 €   

76.752,58 €   

TOTAL PARTIDES ALÇADES

TOTAL PARTIDA ALÇADA SS

TOTAL PARTIDA ALÇADES

TOTAL PARTIDA ALÇADA CQ
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En el cas de que en el desenvolupament de les obres que son objecte d’aquesta licitació 

s’esdevingués la necessitat d’executar alguna unitat d’obra no prevista es formularà el preu 

contradictori de la nova unitat d’obra, procedint de la següent forma: 

 

a. Les propostes d’execució d’unitats d’obra que es formulin entre la direcció d’obra i el 

contractista es sotmetran a l’aprovació expressa de Institut Municipal d’Urbanisme, 

mitjançant els seus representants legals. 

 

b. Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes 

en el Projecte seran les següents: 

 

- Preus bàsics que consten a l’oferta objecte del contracte, aplicant rendiments dels 

quadres de preus vigent de l’IMU i/o de l’Institut Tècnic d’Edificació de Catalunya 

(ITEC) 

 

- Quadre de Preus de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i/o de l’Institut 

Tècnic d’Edificació de Catalunya (ITEC),. 

 

- Quadre general de preus dels Serveis Municipals de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

c. En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s’estarà al que 

determini la Direcció facultativa mitjançant informe elaborat segons preus de mercat. 

 

En cas que no existissin els preus bàsics i/o dels annexos d’aquest contracte no resultessin 

els rendiments aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran aquests 

contradictòriament entre la Direcció facultativa i la el contractista, amb el vistiplau de 

l’Institut Municipal d’Urbanisme. 

En aquest supòsit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolació, 

interpolació o proporcionalitat) de les dades presents als annexos del contracte, sempre 

que sigui possible. 

 

En el cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de l’acord 

mutu sobre l’esmentat preu, es certificarà en aquell mes segons el preu proposat per 

l’Institut Municipal 

 

d. El contractista estarà obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni 

expressament l’Institut Municipal d’Urbanisme, segons el previst en els Projectes i Plecs 

de Prescripcions tècniques, àdhuc en el cas de desacord sobre l’import del preu 

contradictori d’aquesta unitat. 

 

En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del contracte d’obres, essent 

d’aplicació les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris. 

 

S’aplicaran als preus bàsics de l’oferta. 
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El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de manera 

mensual i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. 

 

L’IMU estendrà les certificacions mensuals -abans del dia 23 de cada mes- a partir de les 

relacions valorades, que la direcció facultativa prepararà a data 15 de cada mes. 

 

Si el Contractista no estigués conforme, presentarà les seves reclamacions en un termini 

màxim de quatre (4) dies hàbils des de la data en que se li comuniquin les certificacions 

elaborades per IMU En un termini màxim de vuit (8) dies hàbils comptats des de la data 

de presentació de les reclamacions per part del Contractista, IMU haurà de contestar a les 

reclamacions que hagin estat formulades. En el benentès que, tenint en compte que les 

certificacions son imports a compte del total dels treballs realitzats, aquest procediment de 

reclamació no pot afectar els terminis i procediment de tramitació de les factures que 

estableix el punt següent, i que el contractista haurà de complir en qualsevol cas. 

 

El contractista enviarà a IMU la corresponent factura que anirà adreçada a IMU CIF P- 

5801910J. 

 

 

19.- Modificacions del contracte 

 

En aquest contracte no es preveuen modificacions. 

 

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 

LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 

 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si 

escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització 

en document administratiu. 

 

 

20.- Subcontractació 

La contractista pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el 

compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L’incompliment 

d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l’apartat 3 de 

l’article 215 LCSP.  

 

 

21.- Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte, no se'n permet la cessió. 

 

 

22.- Obligacions del contractista 

 

1. L’empresa adjudicatària s’obliga: 

 

- A presentar trimestralment els informes de seguiment de les fites i objectius en els  

termes previstos en la clàusula 5 del Plec de Prescripcions tècniques.  

 

-Aportar, abans de la formalització del contracte, la informació següent: 

• Presentar la Declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) de l’empresa 

adjudicatària i de l’empresa/ses subcontractades 

• Obligacions d’informació: 

• Presentar una declaració responsable amb : 

o NIF de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/es subcontractades 

o Nom o raó social de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/es 
subcontractades 

o Domicili fiscal de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/es subcontractades 
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• Presentar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons: Nom 

del destinatari dels fons; si escau, data de naixement en concepte d’ajuts o 

per la condició de contractista o subcontractista/es. 

• Acceptació de la cessió de dades entre les Administracions públiques 

implicades per donar compliment al que es preveu en la normativa europea 

que és d’aplicació i de conformitat amb la llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

• Declaració responsable relativa al compromís del compliment dels principis 

transversals establerts en el Pla de recuperació, transformació i resiliència i 

que poguessin afectar l’àmbit objecte de gestió. 

• Acreditació de la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de 

l'Agència Estatal de l’Administració Tributària o en el Cens equivalent de 

 

l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament 

desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. 

• Presentar una declaració responsable respecte de l’existència i l’aplicació efectiva 

d’un model d’organització i gestió que inclogui les mesures de vigilància i control 

idònies per la prevenció i gestió dels conflictes d’una política de compliance o un 

pla de mesures antifrau propi, declarar que coneix el contingut del PMA i de la 

política antifrau i es compromet a donar-li la màxima publicitat entre el seu 

personal. 

 

- Obligació de l’accés a la informació i conservació de la mateixa per l’empresa 

adjudicatària i de l’empresa/es subcontractades 

• Lliurament sobre la informació del contracte i obligació de proporcionar-la. 

• Complir les normes sobre la conservació de la documentació de conformitat amb 

l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de 

juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 

 

- Complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logos en els 

termes que defineix el Manual de marca (d’identitat visual) de la Secretaria de l’Estat de 

Comunicació de la Presidència del Govern de desembre de 2021 fins que no tinguem la 

nota informativa de la Direcció de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, i que es 

concreten en: 

• Incorporació del logotip oficial i emblemes en les actuacions de comunicació 

relacionades amb l’execució del contracte i en tota la documentació relacionada 

amb els expedients. 

• Quan es mostri en associació un altre logotip, l’emblema de la UE s’ha de mostrar al 

menys de manera tan prominent i visible com els altres logotips. L’emblema ha de 

quedar diferent i separat, i no podrà modificar-se incloent-hi altres marques visuals 

o text. A part de l’emblema no es pot utilitzar cap altra identitat visual o logotip per 

destacar el suport de la UE. 

• Qualsevol activitat de comunicació o difusió haurà d’utilitzar informació fidedigna. 

 

- Atendre i contestar els requeriments del responsable del contracte en compliment de 

les obligacions establertes en el plec de clàusules particulars administratives i tècniques. 

- Designar un interlocutor amb l’Institut Municipal d’Urbanisme en l’àmbit d’aquest 

contracte. 

  

2 - Obligacions relatives a no causar danys significatiu al medi ambient (DNSH): 

 

Finançant-se el contracte amb fons del PRTR, també es consideraran obligacions essencials 

del 

contracte el compliment del principi de “no causar un perjudici significatiu al medi 

ambient”(DNSH): 

 

1. El contractista haurà de complir les condicions específiques previstes en el Component 

02, que te com a principal objectiu activar el sector de la rehabilitació de cara a generar 

ocupació i activitat i per tal d’aconseguir una renovació sostenible del parc edificat. 
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2. Obligació que, en l'execució de les actuacions contractades no es perjudicarà 

significativament el medi ambient, d'acord amb l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 del 

Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny relatiu a l'establiment d'un marc per a 

facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088 

donant compliment a la Guia tècnica (2021/C 58/01) sobre l'aplicació del principi de “no 

causar un perjudici significatiu”, a les condicions específiques previstes en el component, 

així com amb allò establert a la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de 

l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya i els seus annexos. 

 

3. - En concret, el contractista es comprometrà al fet que: 

- Almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició generats en els projectes 

d'infraestructura (a exclusió dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparin per a la 

reutilització, el reciclatge i la revaloració d'altres materials, incloses les operacions de 

farciment utilitzant residus per a substituir altres materials d'acord amb la jerarquia de 

residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 

- Es limitarà la generació de residus en els processos relacionats amb la construcció i 

demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició 

de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva 

per a permetre l'eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la 

reutilització i reciclatge d'alta qualitat mitjançant l'eliminació selectiva de materials, 

utilitzant els sistemes de classificació disponibles per a residus de construcció i demolició. 

- Els components i materials de construcció utilitzats en el desenvolupament de les 

actuacions previstes en aquesta mesura no continguin amiant ni substàncies molt 

preocupants identificades a partir de la llista de substàncies subjectes a autorització que 

figura en l'Annex XIV del Reglament (CE) 1907/2006. 

- Adoptar mesures per a reduir el soroll, la pols i les emissions contaminants durant la fase 

d'obra i s'executaran les actuacions associades a aquesta mesura complint la normativa 

vigent quant a la possible contaminació de sòls i aigua. 

- Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció donaran suport a la circularitat en el 

referit a la norma ISO 20887 per a avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat 

dels edificis, com aquests estan dissenyats per a ser més eficients en l'ús dels recursos, 

adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i el reciclatge. 

- D'altra banda, quan sigui factible, s'utilitzaran equips i components d'alta durabilitat i 

reciclabilitat i fàcils de desmuntar i reacondicionar. 

 

    

23.- Responsabilitat en l’execució del contracte  

 

23.1 Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores 

que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit màxim 

de penalitats del 50% del preu del contracte (IVA exclòs), s’estableixen els incompliments 

previstos al PCAP. 

 

23.2 Les penalitats que s’imposaran al contractista per la comissió de les referides faltes són 

les següents: 

 

a. Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès 

com a import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es 

determini en funció de preus unitaris. 

 

b. Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 

 

c. Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 

 

Quan la contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment 

l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà 

optar, ateses les circumstàncies del cas, per resoldre el contracte o per imposar les 

penalitats. 

 

El termini per imposar la penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar des 

de la data d’incoació de l’expedient corresponent. 
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24. Resolució del contracte 

 

El contracte pot ser resolt per qualsevol de les causes aplicables i previstes amb caràcter 

general a la LCSP i les previstes al PCAP. 

 

 

25.- Tractament de dades de caràcter personal 

 

25.1 Aquest contracte comporta la cessió de dades entre les Administracions públiques 

implicades per donar compliment al que es preveu en la normativa europea que és 

d’aplicació i de conformitat amb la llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

 

 

25.2. Durant l’execució del contracte, s’hauran de tractar dades de caràcter personal amb 

la següent finalitat: Adjudicació, gestió i tramitació del present expedient. 

 

25.3 Aquest contracte comporta el tractament de les dades de caràcter personal que 

s’integren dins la tipologia següent: 

 

Altres dades (nivell baix): 

 

- identificatives: DNI/NIF/NIE/passaport, número de la Seguretat Social / mútua, nom i 

cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura/empremta, imatge/veu, 

marques físiques, número de registre personal, signatura electrònica. 

- personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc de naixement, edat, sexe, 

nacionalitat, llengua materna, llengua vehicular preferent, característiques físiques o 

antropomètriques. 

- socials: allotjament o habitatge, situació militar, propietats, possessions, aficions, estils de 

vida, clubs/associacions, llicències, permisos i autoritzacions. 

- professionals: formació, titulació, historial estudiantil, experiència, pertany a 

col·legis/associacions professionals. 

- treball: cos/escala, categoria/grau, lloc de treball, dades no econòmiques de la 

nòmina, historial laboral, altres. 

- comercial: activitats i negocis, llicències comercials, subscripcions (revistes, webs...), 

creacions artístiques, científiques o tècniques. 

- economicofinanceres: ingressos, rendes, inversions/patrimoni, crèdits/avals, dades 

bancàries, plans de pensió o jubilació, dades econòmiques de la nòmina, 

impostos/deduccions, assegurances, hipoteques, subsidis/beneficis, historial de crèdits, 

targes de crèdit. 

- transaccions: béns i serveis subministrats, id. rebuts, transaccions financeres, 

compensacions/indemnitzacions. 

- infraccions: administratives. 

 

La finalitat del tractament serà la bona execució de les obres definides al projecte 

tècnic de rehabilitació energètica i al estudi de viabilitat per a la instal·lació d’ascensor del 

edifici situat al carrer marsala 6 de Barcelona, amb mesures de contractació pública 

sostenible. 

 

26.- Indicadors d’alerta de prevenció del frau en la contractació: 

 

S'ha procedit a la identificació de les necessitats, l’elecció del procediment de 

contractació i de les seves particularitats per tal d'evitar que es produeixin les situacions 

següents: 

 

- Que s'estableixin requisits de solvència molt restrictius sense una justificació aparent. 

- Que les prestacions no es trobin definides amb claredat i que resultin ambigües i 

insuficients perquè qualsevol operador pugui preparar una oferta de forma correcta. 
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- Que els terminis de presentació de les ofertes siguin rigorosament els mínims 

establerts a la norma, no tenint en compte la complexitat o la magnitud del 

contracte, ni la dificultat per presentar una oferta de forma correcta. 

- Que per mateixa tipologia de prestacions es presentin pocs licitadors, habitualment 

dos o tres, essent un d'ells sempre el que ja està executant el contracte o prestació. 

- Que es presentin ofertes de dos o més licitadors que pertanyen a la mateixa 

empresa matriu i amb ofertes molt similars sense competició aparent entre elles. 

- Que existeixin indicis de relacions entre funcionaris responsables del contracte i 

determinats operadors que s'han presentat a la licitació (participació en fòrums, 

xerrades, associacions usuaris, etc.). 

- Que l'oferta guanyadora sigui molt més costosa si es compara amb les estimacions 

de costos, les llistes de preus publicades, les obres o serveis similars, els preus mitjans 

del sector o els preus de mercat. 

- Que tots els licitadors puguin presentar preus elevats o que hi hagi poca 

competència en el factor preu per la inexistència de baixes destacables, o fórmules 

de valoració de preu que desincentiven presentar baixes. 

- Que es produeixi una rotació dels adjudicataris habituals pels contractes de districtes 

o gerències o pel tipus de prestació; 

- Així mateix, durant la licitació del contracte caldrà fer especial observança dels 

següents indicadors de frau: 

- Que els licitadors que no resulten adjudicataris són subcontractats habitualment. 

- Que les diferents ofertes presenten trets similars. Per exemple: 

- són idèntiques llevat en els percentatges o tenen percentatges exactes de rebaixa. 

- l'oferta guanyadora es troba al límit de ser considerada baixa anormal o 

desproporcionada, o coincideix exactament amb el pressupost de licitació. 

- els preus són similars entre les diferents ofertes presentades 

- les xifres són arrodonides. 

- l'oferta està incomplerta, etc. 

- Que existeixen punts en comú entre els licitadors, com la mateixa adreça, el mateix 

personal, el mateix número de telèfon, els mateixos representants legals, etc. 

- Que el contractista inclou en la seva oferta a subcontractistes que estan competint 

pel mateix contracte. 

- Que hi ha licitadors qualificats que passen a ser subcontractistes després d‘haver-se 

abstingut de presentar oferta o de retirar-les després d’haver presentat unes ofertes 

baixes i facilitar l'adjudicació a altres licitadors. 

- Que els licitadors que no resulten adjudicataris mai no es poden localitzar a internet 

o als directoris d'empreses, o que no disposen d’adreces físiques o electròniques que 

en permetin la localització. 

- Que els licitadors no fan preguntes, queixes, reclamacions o recursos. 

 

Així mateix, un cop detectat qualssevol dels supòsits contemplats en aquests indicadors, el 

procediment per abordar el possible cas de frau serà el següent: Les persones que 

participen en l'elaboració i tramitació de l'expedient tenen el deure d'informar a la 

Secretaria tècnica dels NGEU per tal d'analitzar el cas concret. Posteriorment la Secretaria 

tècnica procedirà al seu estudi i donarà trasllat, en el cas que es confirmin les sospites de 

frau de tota la informació a l'OLAF (Oficina europea de Lluita contra el Frau), a la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia i a l’Oficina d'Antifrau de Catalunya. 

 

Tot això, de conformitat amb el que preveu: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_fraud_ 

risk_assessment_es.pdf 

 

 

Per Tot això,  

 

ES SOL·LICITA que s’iniciïn els tràmits oportuns per tal de començar la contractació que té per 

objecte les OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I A L’ESTUDI 

DE VIABILITAT PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER D’ALFONS 

EL MAGNÀNIM, 44 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_fraud_%20risk_assessment_es.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_fraud_%20risk_assessment_es.pdf
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mitjançant procediment obert, per un import màxim de 2.290.438,33 €, IVA inclòs i finançat 

amb fons del mecanisme del Pla de recuperació, transformació i resiliència de la Unió 

Europea – Next GenerationEU (PRTR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cap del Departament de Regeneració Urbana 

Enric Cremades i Pastor 

     

  

 

 

 

 

 

Finançiat per: 
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ANEXES II.B 

 

ANEXO II.B.1 

Test aspectos esenciales 

Ámbito evaluación 

Aspectos esenciales (el incumplimiento requiere corrección inmediata) Sí No No procede 

A. ¿Considera que tienen cubierta la función de control de gestión/auditoría interna? X   

B. ¿Aplica procedimientos para el seguimiento de hitos, objetivos y proyectos? X   

C. ¿En sus procesos de toma de decisiones, evalúa de forma sistemática los principios: – – – 

i. Impactos medioambientales no deseados (Do no significant harm, DNSH). X   

ii. Etiquetado digital y etiquetado verde. X   

iii. Conflicto de interés, fraude y corrupción. X   

iv Prevención doble financiación. X   

v. Régimen ayudas de Estado. X   

vi. Identificación de beneficiarios, contratistas y subcontratistas. X   

vii Comunicación. X   

ANEXO I.B.2 

Test control de gestión 

Análisis por áreas, grado de cumplimiento y riesgo 

Área: Control de Gestión/Auditoría Interna. 

 

Pregunta 

Grado de cumplimiento 

4 3 2 1 

1. ¿Dispone de un servicio o recursos humanos específicos?  X   

2. ¿Aplican procedimientos claramente definidos? X    

3. ¿Elaboran un Plan de Control y se evalúa su ejecución?  X   

4. ¿Documentan los trabajos realizados y se elaboran informes del resultado? X    

5. ¿Se elevan los resultados obtenidos a la Dirección o a los Responsables? X    

6. ¿Analizan la aplicación de medidas correctoras?  X   

7. ¿Han elaborado un Plan de Control en relación con el PRTR?  X   

8. ¿Asegura la aplicación de medidas correctoras en el corto plazo?  X   

9. ¿Realizan trabajos de validación específicos sobre el Informe de Gestión?  X   

10. ¿Cuál es la valoración del Control de Gestión por los auditores externos?  X   

Subtotal puntos. 
1
2 

2
1   

Puntos totales. 33 

Puntos máximos. 40 

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 82,5 

 

Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo. 
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ANNEX 3 Test hitos y objetivos 

 

 

 

Pregunta 

Grado de cumplimiento 

4 3 2 1 

1. ¿Se dispone de experiencia previa en gestión por objetivos? X    

2. ¿Se aplican procedimientos para gestionar los hitos y objetivos? (A estos 

efectos, se proporciona un cuestionario en el anexo III.A). 
 X   

3. ¿Se ha recibido formación para la gestión de hitos y objetivos?  X   

4. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para suministrar la información 

de hitos y objetivos en el Sistema de Información de Gestión y Seguimiento? 
X    

Subtotal puntos. 8 6   

Puntos totales. 14 

Puntos máximos. 16 

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 87,5 

 

Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo 

 

 

ANEXO II.B.4 

Test daños medioambientales 

 

 

Pregunta 

Grado de cumplimiento 

4 3 2 1 

1. ¿Se aplican procedimientos para valorar el cumplimiento del principio de 

«no causar un perjuicio significativo»? (A estos efectos, se proporciona un 

modelo de lista de comprobación o check-list anexo III.B). 

 X   

2. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para realizar esta tarea?  X   

3. ¿Se carece de incidencias previas en relación con el cumplimiento del 

principio de «no causar un perjuicio significativo»? 
 X   

4. ¿Se constata la realización del análisis sobre el cumplimiento del principio de 

«no causar un perjuicio significativo» por todos los niveles de ejecución? 
 X   

Subtotal puntos.  
1
2   

Puntos totales. 12 

Puntos máximos. 16 

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 75 

 

Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo. 
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ANEXO II.B.5 

Test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción 

 

 

 

Pregunta 

Grado de 

cumplimiento 

4 3 2 1 

1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad ejecutora o a la 

entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos 

correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que 

se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de 

intereses? 

X    

2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifraude» en todos los niveles 

de ejecución? 
X    

Prevención 

3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar contra el fraude? X    

4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su impacto y la 

probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente? 
 X   

5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios? X    

6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la detección del fraude? X    

7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses? X    

8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por todos los intervinientes? X    

Detección 

9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se han comunicado 

al personal en posición de detectarlos? 
  X  

10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos?   X  

11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias? X    

12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer medidas? X    

Corrección 

13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual?  X   

14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados o a 

financiar por el MRR? 
 X   

Persecución 

15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, a la 

entidad decisora o a la Autoridad Responsable, según proceda? 
X    

16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades Públicas nacionales 

o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los tribunales competentes? 
X    

Subtotal puntos. 
4
4 

9 4  

Puntos totales. 57 

Puntos máximos. 64 

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 89,06 

 

 

Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo. 
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ANEXO II.B.6 

Test compatibilidad régimen de ayudas de estado y evitar doble financiación 

 

Ayudas de Estado 

 

Pregunta 

Grado de 

cumplimiento 

4 3 2 1 

1. ¿Se aplican procedimientos para valorar la necesidad de notificación previa/comunicación de 

las ayudas a conceder en su ámbito y, en su caso, para realizar la oportuna notificación 

previa/comunicación de manera que se garantice el respeto a la normativa comunitaria sobre 

Ayudas de Estado? (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de comprobación o check-

list). 

 X   

2. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para realizar esta tarea?  X   

3. ¿Se carece de antecedentes de riesgo en relación con el cumplimiento d la normativa sobre 

Ayudas de Estado? 
X    

4. ¿Se constata la realización del análisis sobre el respeto a la normativa de Ayudas de Estado por 

todos los niveles de ejecución? 
 X   

Subtotal puntos. 4 9   

Puntos totales. 13 

Puntos máximos. 16 

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 81,25 

 

Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo 

 

 

 

 

Pregunta 
Grado de 

cumplimiento 
4 3 2 1 

1. ¿Se aplican procedimientos para valorar la posible existencia, en su ámbito de gestión, de doble 

financiación en la ejecución del PRTR? (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de 

comprobación o check-list). 

  X  

2. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para realizar esta tarea?.  X   

3.¿Se carece de incidencias previas en relación con doble financiación (en el marco del MRR o de 

cualquier otro fondo europeo)? 

X    

4.¿Se constata la realización del análisis sobre la posible existencia de doble financiación por todos 

los niveles de ejecución? 

 X   

Subtotal puntos. 4 6 2  

Puntos totales. 12 

Puntos máximos. 16 

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 75 

 

Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo. 
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Estimación de riesgo: Tabla de valoración 

 

 

Área 
(a) Puntos 

relativos 

(b) Factor de 

Ponderación 

(c) Valor 

asignado 

Control de Gestión. 82,50 18 % 14,85 

Hitos y Objetivos. 87,5 34 % 29,75 

Daños 

Medioambientales. 
75 12 % 9 

Conflicto de Interés, 

Prevención del Fraude y 

la Corrupción. 

89,06 
12 % 

10,6872 

Compatibilidad 

Régimen de Ayudas de 

Estado. 

81,25 
1 2% 

9,75 

Evitar Doble 

Financiación. 
75 12 % 9 

Total. N/A 100 % 83,0372 

 

Nota: Valores de referencia. 

 

Riesgo 

bajo: 

Total Valor asignado ≥90 

Riesgo 

medio: 

Total Valor asignado ≥80 

Riesgo 

alto: 

Total Valor asignado ≥70 

 

 

El Total Valor asignado se calcula sumando el valor asignado (c) de cada área, que se obtiene 

multiplicando los puntos relativos (a), obtenidos en el test correspondiente,por el factor de ponderación 

(b). 
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