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INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES  
 
 

 
Expedient: FUB-202345, “OBRES D’INSTAL·LACIÓ I CONDICIONAMENT DE L’EDIFICI DE CAN 
BAUMANN PER A L’AMPLIACIÓ DELS ESPAIS DE RECERCA DEL CENTRE BETA DE LA 
UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA”  
 

 
A Vic, en la data que consta en la signatura 
 
 
I. ANTECEDENTS 

 
1. En data 11 de març de 2024 es va publicar al Perfil del Contractant de la Fundació 
Universitària Balmes l’anunci per a la licitació i adjudicació del contracte d’ “Obres d’instal·lació 
i condicionament de l’edifici de Can Baumann per a l’ampliació dels espais de recerca del 
Centre BETA de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya”.  
 
2. En data 8 d’abril de 2024, a les 12:00:00 h va finalitzar el termini de presentació de les 
ofertes, havent presentat oferta les següents empreses licitadores: 

 

1. SUAPER CONSTRUCCIONES, S.L., amb CIF: B60487030  

2. CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A., amb CIF: A61126629  

3. MAVA DEVELOPEMENT, SL amb CIF: B65813990  

4. ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU, amb CIF: A79486833  

5. CONSTRUCCIONS FERRER, S.A.. amb CIF: A08339897  
 
 
3. En data 9 d’abril de 2024 la Mesa de contractació permanent de la FUB va procedir (tal 
com consta del contingut de l’Acta) a l’obertura dels sobres A, referent als requisits de 
solvència econòmica i tècnica / professional, havent-se acordat requerir l’empresa Mava 
Development per tal d’esmenar la signatura del DEUC, havent estat completat dits 
requeriments correctament i en termini, acordant la Mesa l’admissió a la licitació de totes 
cinc empreses presentades. 
 
4. En data 16 d’abril de 2024 la Mesa de contractació va procedir a l’obertura dels sobres 
B presentats per les licitadores, consistent en les Memòries tècniques explicatives 
valorables a través de criteris sotmesos a judici de valor, acordant traslladar dits documents 
als Serveis Tècnics per tal de procedir a la seva valoració, la qual és objecte del present 
Informe. 
 

II. CRITERIS DE VALORACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR I METODOLOGIA DE 
VALORACIÓ DETERMINATS ALS PLECS 
 

D’acord amb el Plec de Condicions Administratives Particulars (PCAP) que regeixen la 
present contractació, per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris 
en base a la millor relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art.145 LCSP, 
criteris que versaran sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del 
contracte. La valoració és farà d’acord amb la documentació i justificació aportada pel 
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licitador. En el cas que les propostes presentades comportin dubtes d’interpretació i, per 
tant, de valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió. 
 
“H.2. Descripció dels criteris de valoració subjectes a judici de valor  
 
Als criteris de valoració subjectes a judici de valor (sobre B), se’ls atribuirà una puntuació  
total màxima de 40 punts. La descripció és la següent:  
 
H.2.1 Presentació de Memòria i planificació dels treballs (màxim 40 punts)  
 
Es valorarà l’elaboració i presentació d’una Memòria d’execució de l’obra i Planning de treball, que 
haurà de contenir els apartats descrits a continuació.  
La Memòria tindrà una extensió màxima de 30 pàgines, sense incloure portada e índex, i inclosos 
annexes o plànols si s’escau, numerades i amb format de lletra Arial 11 o similar. Les pàgines que 
excedeixin del nombre indicat no seran objecte de valoració.  
Nota: No es podrà incorporar a la memòria cap dada susceptible de ser valorada objectivament (preu, 
millores), que per tant hagin d’incloure’s en el sobre C. En aquest cas, l’oferta serà exclosa de la 
licitació. 
 
• Contingut de la Memòria:  
La memòria haurà de contenir els següents aparats, els quals seran objecte de valoració en la forma 
indicada en els presents plecs:  
 
1. Proposta d’execució: Planning o definició de les etapes de treball i optimització del procés 
d’execució (màxim 24 punts)  
 
La proposta tècnica inclourà els següents punts valorables, els quals s’hauran de numerar i identificar 
a la Memòria. Cada apartat es valorarà en un màxim de 12 punts):  
 
1.1 Etapes i planning dels treballs (màxim 12 punts) Caldrà fer descripció de les diferents etapes 
d’execució de les obres, segons ordre d’execució, incorporant un planning (diagrama de Gantt o 
equivalent) incorporant la calendarització per a cada fase, identificant els possibles solapaments i 
proposant solucions de punts crítics. Tot plegat, d’acord amb el contingut del Projecte bàsic i 
d’execució i del Informe de necessitat.  
Important: *En cap cas es podrà fer menció a terminis d’execució que es proposen com a criteri al 
sobre C, referent als criteris automàtics), donat que podria comportar causa d’exclusió de la licitació.  
 
1.2 Assignació de recursos materials i personals (màxim 12 punts) La proposta indicarà els recursos 
materials (descripció dels equips de treball o maquinaria adscrit a l’execució de l’obra, amb l’adscripció 
mínima descrita als presents plecs pel què fa a les persones que composen l’equip de treball, amb 
indicació del percentatge de dedicació i recursos personals proposats, els continguts dels treballs i els 
objectius a assolir, tot plegat d’acord amb els definits al Projecte bàsic i executiu. Cal tenir en compte 
que el personal adscrit haurà de ser i reunir les característiques, com a mínim, descrites al “equip de 
treball” de l’apartat G.3 del quadre de característiques. 
 
2. Coordinació i propostes per minimitzar les afectacions (màxim 16 punts)  
 
Cal tenir en compte que les obres es realitzen a l’edifici de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, i 
per tant cal no interferir o minimitzar les afectacions en l’àmbit docent, així com en les de recerca. En 
aquest apartat, doncs, caldrà especificar les mesures i recursos proposats per tal de garantir la 
convivència de les obres amb el normal funcionament de l’edifici per part de la resta d’usuaris, així 
com minimitzar les possibles afectacions, tant a nivell de sorolls com de mobilitat. Per altra banda, es 
valorarà la proposta que minimitzi l’afectació / ocupació de la via pública. Caldrà especificar sobre 
document de memòria gràfica o croquis: les formes d’accés de maquinària, indicació de proposta de 
zona de càrrega i descarrega i la senyalització i logística de l’obra.  
 
• Criteris de puntuació de la Memòria:  
La puntuació màxima serà la indicada per a cada apartat  
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S’atorgarà la màxima puntuació, per a cada apartat (1.1, 1.2 i 2), en cas que les propostes siguin 
considerades EXCEL·LENTS, d’acord amb les necessitats definides al Projecte i al informe de 
necessitat. Es valorarà que el grau de detall sigui el requerit, que estiguin redactades de forma 
entenedora, que s’entenguin viables tècnicament, o en quant a recursos o planificació, i que es 
considerin òptimes les solucions aportades. De cada apartat es valorarà també l’adequació de les 
propostes a la realitat, al entorn i al Projecte, la coherència entre tots els aspectes continguts a la 
Memòria i la identificació correcta, concreta i adequada del procés constructiu, singularitats i 
peculiaritats per portar a terme l’obra.  
 
S’atorgarà puntuació per sota de la màxima per a cada apartat (1.1, 1.2 i 2), en cas que les propostes 
es considerin ADEQUADES, si bé presenten alguna mancança o bé no reuneixen els requisits 
establerts, o bé no presenten el grau de definició requerit, no resultin prou entenedores, no s’adeqüin 
a les necessitats o prescripcions definides al Projecte, les solucions no siguin adequades, presentin 
alguna deficiència tècnica o no es considerin prou viables en quant a recursos o a planificació. En 
aquest casos, es descomptaran dos (2) punts, per a cada apartat (1.1, 1.2 i 2), per a cada deficiència 
detectada.  
 
S’atorgarà una puntuació de zero (0) punts, per a cada apartat (1.1, 1.2 i 2), aquelles propostes que 
es considerin DEFICIENTS, bé per no contemplar tots els apartats, per incórrer en errors tècnics, o 
per no complir amb les prescripcions i obligacions del Projecte o bé perquè no es consideri la proposta 
viable tècnicament en la seva totalitat.  
 
• Defectes formals: Addicionalment, es descomptaran dos (2) punts del total de punts 
obtinguts en la valoració de la Memòria en cas que aquesta presenti defectes formals, tant en quant 
al format peticionat, com en quant a l’estructura sol·licitada, o bé perquè no segueixi l’ordre dels 
continguts del apartats 1.1, 1.2 i 2 requerits o no els segueixi en l’ordre establert, en tant que la manca 
d’estructuració dificulta enormement la seva valoració per part dels serveis tècnics.  
 
 

 
III. INFORME DE VALORACIÓ DE LES OFERTES  
 
 
Examinada la documentació i en aplicació dels criteris de valoració establerts, aquests Serveis tècnics 
procedeixen a emetre el següent informe de valoració: 

 
 

III. 1 Valoració de la Memòria explicativa presentada per SUAPER CONSTRUCCIONES, SL 
 
 Aspectes formals: La Proposta s’ajusta adequadament al format peticionat, al límit de fulls i a 

l’estructura dels apartats a valorar definida a l’apartat H.2.1 del Quadre de característiques del 
PCAP, segons han quedat transcrits als antecedents del present informe. 
 

 Valoració apartat 1. Proposta d’execució: Planning o definició de les etapes de treball i 
optimització del procés d’execució  

Respecte de l’apartat “1.1: Etapes i planning dels treballs”: La proposta que presenta l’empresa 
Suaper s’ajusta a la proposta d’execució d’acord amb l’establert en els criteris de valoració subjectes 
a judici de valor del PCAP, especificant les diferents fases de l’obra, fent una descripció en detall dels 
treballs que s’executaran en cada una d’elles i analitzant els rendiments. També especifica els 
diferents materials i maquinària que s’utilitzaran en cada fase (des de la implantació d’obra fins a la 
fusteria o instal·lació de la plataforma elevadora).  

Tal i com es demanava, l’empresa presenta un diagrama de Gantt i realitza una explicació de les 
diferents propostes per revertir els possibles endarreriments.  

Pels motius exposats, la valoració d’aquest apartat es considera En aquest sentit, la valoració d’aquest 
apartat es considera EXCEL·LENT i, d’acord amb l’apartat H.2.1, punt 1.2 del Quadre de 
característiques del PCAP es proposa atorgar la màxima puntuació per aquest apartat, és a dir, 12 
punts. 
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Respecte de l’apartat “1.2: Assignació de recursos materials i personals”:  

La Memòria presentada fa una estimació dels recursos humans i materials. Descriu l’assignació de les 
persones de l’organigrama presentat, contemplant l’equip mínim demanat i la resta de l’equip tècnic 
proposta. De cada figura, aporta la seva experiència i el percentatge de dedicació. Pel que fa als 
recursos materials, es fa una descripció detallada i s’adjunta un ampli llistat.  

Pels motius exposats, la valoració d’aquest apartat es considera EXCEL·LENT i, d’acord amb l’apartat 
H.2.1, punt 1.2 del Quadre de característiques del PCAP es proposa atorgar la màxima puntuació per 
aquest apartat, és a dir, 12 punts. 

 
 Valoració apartat 2. Coordinació i propostes per minimitzar les afectacions  

Respecte a la proposta de coordinació i proposta de minimització d’afectacions, SUAPER fa un bon 
anàlisi de l’entorn i una bona implementació de l’obra, especificant les mesures i recursos que duran 
a terme per tal de garantir la convivència de les obres amb el funcionament diari de la resta dels edificis 
i minimitza les possibles afectacions. S’adjunta plànol detallat de l’organització de l’obra.  

Pels motius exposats, la valoració d’aquest apartat es considera EXCEL·LENT i, d’acord amb l’apartat 
H.2.1 del Quadre de característiques del PCAP es proposa atorgar la màxima puntuació per aquest 
apartat, és a dir, 16 punts. 

 
III. 2 Valoració de la Memòria explicativa presentada per CERTIS OBRES I SERVEIS, SA    
 
 Aspectes formals: La Proposta s’ajusta adequadament al format peticionat, al límit de fulls i a 

l’estructura dels apartats a valorar definida a l’apartat H.2.1 del Quadre de característiques del 
PCAP, segons han quedat transcrits als antecedents del present informe. 
 

 Valoració apartat 1. Proposta d’execució: Planning o definició de les etapes de treball i 
optimització del procés d’execució  

Respecte de l’apartat “1.1: Etapes i planning dels treballs”: La proposta que presenta l’empresa 
Certis Obres i Serveis, s’ajusta a la proposta d’execució que d’acord amb l’establert en els criteris de 
valoració subjectes a judici de valor del PCAP, fa un resum de les diferents actuacions que s’hauran 
de realitzar, fent molt èmfasi en el tema de la seguretat i salut en l’obra i l’entorn d’aquesta tan abans 
de l’inici de l’obra com durant el procés constructiu. 

Tal i com es demanava, l’empresa presenta un diagrama de Gantt i fa un anàlisi del camí crític i com 
això afectarà al desenvolupament de l’obra.  

Pels motius exposats, la valoració d’aquest apartat es considera En aquest sentit, la valoració d’aquest 
apartat es considera EXCEL·LENT i, d’acord amb l’apartat H.2.1, punt 1.2 del Quadre de 
característiques del PCAP es proposa atorgar la màxima puntuació per aquest apartat, és a dir, 12 
punts. 

Respecte de l’apartat “1.2: Assignació de recursos materials i personals”: La Memòria presentada 
fa una estimació dels recursos humans i materials. Descriu l’assignació de les persones de 
l’organigrama presentat, contemplant l’equip mínim demanat i la resta de l’equip tècnic proposta. De 
cada figura, aporta el seu currículum i el percentatge de dedicació. Adjunta un anàlisi de personal, 
vinculat a cada fase de l’obra.  

Pels motius exposats, la valoració d’aquest apartat es considera EXCEL·LENT i, d’acord amb l’apartat 
H.2.1, punt 1.2 del Quadre de característiques del PCAP es proposa atorgar la puntuació de 12 punts.  

 
 Valoració apartat 2. Coordinació i propostes per minimitzar les afectacions  

Respecte a la proposta de coordinació i proposta de minimització d’afectacions, CERTIS fa un bon 
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anàlisi de l’entorn i una bona implementació de l’obra, especificant les mesures i recursos que duran 
a terme per tal de garantir la convivència de les obres amb el funcionament diari de la resta dels edificis 
i minimitza les possibles afectacions. Tanmateix, el QC recollia en el seu punt 2: “caldrà especificar 
sobre document de memòria gràfica o croquis: les formes d’accés de la maquinària, propostes de les 
zones de càrrega i descàrrega i la senyalització i logística de l’obra. En aquest sentit, la proposta de 
CERTIS només fa un recull de fotografies de la zona (via pública) i deixa “en blanc” una pàgina on 
consta la menció “inserta plànol implantació” però que no recull cap document.  

Pels motius exposats, la valoració d’aquest apartat es considera ADEQUADA i, d’acord amb l’apartat 
H.2.1 del Quadre de característiques del PCAP es proposa atorgar la puntuació per aquest apartat, 
de 14 punts. S’han restat 2 punts, pels apartats incomplerts, tal i com s’explica en el paràgraf anterior.  

 
III. 3 Valoració de la Memòria explicativa presentada per MAVA DEVELOPEMENT, S.L.    
 
 Aspectes formals: La Proposta no s’ajusta adequadament al format peticionat, al límit de fulls i a 

l’estructura dels apartats a valorar definida a l’apartat H.2.1 del Quadre de característiques del 
PCAP, segons han quedat transcrits als antecedents del present informe.  
 
Per aquest motiu, es fa constar la incidència formal, i d’acord amb l’apartat “criteris de puntuació 
de la memòria” del quadre de característiques del PCAP, correspon descomptar 2 punts. 
 

 Valoració apartat 1. Proposta d’execució: Planning o definició de les etapes de treball i 
optimització del procés d’execució  

Respecte de l’apartat “1.1: Etapes i planning dels treballs”: La proposta que presenta l’empresa 
Mava Developement, no s’ajusta a la proposta d’execució d’acord amb l’establert en els criteris de 
valoració subjectes a judici de valor del PCAP. La proposta no contempla tots els apartats, disposa de 
descripcions genèriques i es fa difícil fer una avaluació de la seva viabilitat tècnica. També, no s’ha 
adjuntat ni treballat cap proposta de planificació, diagrama de Gannt, anàlisi dels punts crítics, etc. 

Pels motius exposats, la valoració d’aquest apartat es considera DEFICIENT i, d’acord amb l’apartat 
H.2.1, punt 1.2 del Quadre de característiques del PCAP es proposa atorgar la puntuació de 0 punts.  
 

Respecte de l’apartat “1.2: Assignació de recursos materials i personals”: D’acord amb els criteris 
definits en els plecs, la seva proposta exposa l’equip mínim requerit en els plecs, però no s’explica ni 
es detalla els seus perfils. Utilitza la descripció genèrica que es contemplen en els plecs i no es 
descriuen els perfils de les persones proposades per assignar a l’equip de treball. Pels motius 
exposats, es proposen descomptar 2 punts per la manca de definició dels perfils de l’equip de treball;  
2 punts més, per no detallar el contingut dels treballs ni els objectius a assolir, 2 punts més per no 
definir els recursos materials i 2 punts més per no ser una proposta ajustada ni personalitzada a l’obra 
que es fa referència.  

Pels motius exposats, la valoració d’aquest apartat es considera En aquest sentit, la valoració d’aquest 
apartat es considera ADEQUADA i, d’acord amb l’apartat H.2.1, punt 1.2 del Quadre de 
característiques del PCAP es proposa descomptar un total de 8 punts pels motius exposats, atorgant 
una puntuació per aquest apartat de 4 punts. 

 
 Valoració apartat 2. Coordinació i propostes per minimitzar les afectacions  

Respecte aquest apartat, en la memòria presentada no es fa cap valoració ni aportació.  

Pels motius exposats, la valoració d’aquest apartat es considera DEFICIENT i, d’acord amb l’apartat 
H.2.1, punt 1.2 del Quadre de característiques del PCAP es proposa atorgar la puntuació de 0 punts.  
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III. 4 Valoració de la Memòria explicativa presentada per ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, 
SAU    
 
 Aspectes formals: La Proposta s’ajusta adequadament al format peticionat, al límit de fulls i a 

l’estructura dels apartats a valorar definida a l’apartat H.2.1 del Quadre de característiques del 
PCAP, segons han quedat transcrits als antecedents del present informe. 
 

 Valoració apartat 1. Proposta d’execució: Planning o definició de les etapes de treball i 
optimització del procés d’execució  

Respecte de l’apartat “1.1: Etapes i planning dels treballs”: La proposta que presenta l’empresa 
Elecnor s’ajusta a la proposta d’execució que d’acord amb l’establert en els criteris de valoració 
subjectes a judici de valor del PCAP, especificant les diferents fases i processos des de la signatura 
del contracte fins al final d’obra. Exposa els diferents rendiments que assignaran a l’execució dels 
treballs per a cadascuna de les tasques del projecte. Tal i com es demanava, l’empresa presenta un 
diagrama de Gantt i analitza, de manera breu, els punts crítics detectats.  

Pels motius exposats, la valoració d’aquest apartat es considera En aquest sentit, la valoració d’aquest 
apartat es considera EXCEL·LENT i, d’acord amb l’apartat H.2.1, punt 1.2 del Quadre de 
característiques del PCAP es proposa atorgar la màxima puntuació per aquest apartat, és a dir, 12 
punts. 

Respecte de l’apartat “1.2: Assignació de recursos materials i personals”: La proposta presentada 
fa una descripció dels equips de treball, indicant la seva dedicació i horaris, proposa un equip ampli 
amb personal vinculat directament a l’obra com altres equips tècnics de suport. En referència els 
mitjans materials presenta un quadre resum dels principals que s’utilitzaran a l’obra.  

Pels motius exposats, la valoració d’aquest apartat es considera EXCEL·LENT i, d’acord amb l’apartat 
H.2.1, punt 1.2 del Quadre de característiques del PCAP es proposa atorgar la puntuació de 12 punts.  

 
 Valoració apartat 2. Coordinació i propostes per minimitzar les afectacions  

Respecte a la proposta de coordinació i proposta de minimització d’afectacions, ELECNOR fa un bon 
anàlisi de l’entorn i una bona implementació de l’obra, especificant les mesures i recursos que duran 
a terme per tal de garantir la convivència de les obres amb el funcionament diari de la resta dels edificis 
i minimitza les possibles afectacions. Tanmateix, el QC recollia en el seu punt 2: “caldrà especificar 
sobre document de memòria gràfica o croquis: les formes d’accés de la maquinària, propostes de les 
zones de càrrega i descàrrega i la senyalització i logística de l’obra. En aquest sentit, la proposta de 
ELECNOR només recull la identificació de la zona de acopi de materials i gestió dels residus, mancant 
la resta de descripció indicada preceptiva.  

Pels motius exposats, la valoració d’aquest apartat es considera ADEQUADA i, d’acord amb l’apartat 
H.2.1 del Quadre de característiques del PCAP es proposa atorgar la puntuació per aquest apartat, 
de 14 punts. S’han restat 2 punts, per la incidència detectada (apartats incomplerts per falta de 
memòria gràfica), tal i com s’explica en el paràgraf anterior.  

 
III. 5 Valoració de la Memòria explicativa presentada per CONSTRUCCIONS FERRER, SA    
 
 Aspectes formals: La Proposta s’ajusta adequadament al format peticionat, al límit de fulls i a 

l’estructura dels apartats a valorar definida a l’apartat H.2.1 del Quadre de característiques del 
PCAP, segons han quedat transcrits als antecedents del present informe. 
 

 Valoració apartat 1. Proposta d’execució: Planning o definició de les etapes de treball i 
optimització del procés d’execució  

Respecte de l’apartat “1.1: Etapes i planning dels treballs”: La proposta que presenta l’empresa 
Construccions Ferrer, s’ajusta a la proposta d’execució que d’acord amb l’establert en els criteris de 
valoració subjectes a judici de valor del PCAP, fa un resum de la situació de l’obra i descriu les diferents 
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actuacions que s’hauran de realitzar, tenint en compte les jornades i calendari laboral de la ciutat de 
Vic.  

Tal i com es demanava, l’empresa presenta un diagrama de Gantt  global i un de més detallat de les 
diferents etapes d’execució de les obres. En la memòria també es fa una justificació de la planificació 
a través dels diferents coeficients de l’obra (coeficient d’imprevistos coeficient meteorològic etc.) i 
s’especifiquen les garanties de compliment a través de taules de rendiments i durades mínimes de 
totes les partides del projecte. A banda, s’identifiquen els punts del camí crític. 

Per últim en aquest punt de la memòria, l’empresa fa una extensa explicació dels diferents processos 
constructius assenyalant els punts crítics i propostes de millora.  

Pels motius exposats, la valoració d’aquest apartat es considera En aquest sentit, la valoració d’aquest 
apartat es considera EXCEL·LENT i, d’acord amb l’apartat H.2.1, punt 1.2 del Quadre de 
característiques del PCAP es proposa atorgar la màxima puntuació per aquest apartat, és a dir, 12 
punts. 

Respecte de l’apartat “1.2: Assignació de recursos materials i personals”: La Memòria presentada 
fa una estimació dels recursos humans i materials. Descriu l’assignació de les persones de 
l’organigrama presentat, contemplant l’equip mínim demanat i la resta de l’equip tècnic proposta. De 
cada figura, aporta la seva experiència i el percentatge de dedicació.  

Pels motius exposats, la valoració d’aquest apartat es considera EXCEL·LENT i, d’acord amb l’apartat 
H.2.1, punt 1.2 del Quadre de característiques del PCAP es proposa atorgar la màxima puntuació per 
aquest apartat, és a dir, 12 punts. 

 
 Valoració apartat 2. Coordinació i propostes per minimitzar les afectacions  

 Respecte a la proposta de coordinació i proposta de minimització d’afectacions, Construccions 
Ferrer fa un bon anàlisi de l’entorn i una bona implementació de l’obra, especificant les mesures i 
recursos que duran a terme per tal de garantir la convivència de les obres amb el funcionament 
diari de la resta dels edificis i minimitza les possibles afectacions. S’adjunta plànol detallat de 
l’organització de l’obra.  

 Pels motius exposats, la valoració d’aquest apartat es considera EXCEL·LENT i, d’acord amb 
l’apartat H.2.1 del Quadre de característiques del PCAP es proposa atorgar la màxima puntuació 
per aquest apartat, és a dir, 16 punts. 

 

IV. RESULTAT DE LA VALORACIÓ TÈCNICA 
 
Per tot el que anteriorment s’exposa, la valoració total dels criteris sotmesos a judici de valor de 
cadascuna de les propostes tècniques presentades, d’acord amb el quadre resum següent: 
  

Licitadora 

Valoració 
Memòria 
- Apartat 

1.1 

Valoració 
Memòria 
- Apartat 

1.2 

 
Valoració 

Memòria - 
Apartat 2 

 
Incidències 

per 
defectes 
formals 

TOTAL 
PUNTUACIÓ 

SUAPER CONSTRUCCIONES 12 12 16  40 

CERTIS OBRES I SERVEIS 12 12 14  38 

MAVA DEVELOPEMENT 0 4 0 -2 2 
ELECNOR SERVICIOS Y 

PROYECTOS 12 12 14  38 

CONSTRUCCIONS FERRER 12 12 16  40 
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Per tant, la licitadora SUAPER CONSTRUCCIONES, SL obté una puntuació de 40 punts sobre 
una puntuació màxima de 40 punts, prevista en el PCAP per als criteris sotmesos a judici de valor.  
 
La licitadora CERTIS OBRES I SERVEIS, SA obté una puntuació de 38 punts sobre una puntuació 
màxima de 40 punts, prevista en el PCAP per als criteris sotmesos a judici de valor.  
 
La licitadora MAVA DEVELOPEMENT, SL obté una puntuació de 2 punts sobre una puntuació 
màxima de 40 punts, prevista en el PCAP per als criteris sotmesos a judici de valor.  
 
La licitadora ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU obté una puntuació de 38 punts sobre 
una puntuació màxima de 40 punts, prevista en el PCAP per als criteris sotmesos a judici de valor.  
 
La licitadora CONSTRUCCIONS FERRER, SA obté una puntuació de 40 punts sobre una 
puntuació màxima de 40 punts, prevista en el PCAP per als criteris sotmesos a judici de valor.  
 
 
 
I per tal que consti, als efectes oportuns, signo el present,  
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