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Àrea / Unitat 
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Espai Públic  
RGL   

Codi de verificació 
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Document 

 POU18I00LY 
Expedient 

 2788/2024 
Data 

09-05-2024  

Informe  

Sol·licitat per la Mesa de contractació en relació a la valoració dels criteris que depenen 

d'un judici de valor, dels lots 1 i 3, de la licitació del contracte d'obres per a l'execució del 

PROJECTE EXECUTIU CAL MONÉS. ESPAI PÚBLIC, REFUGI CLIMÀTIC, ENERGIA, FASE 1. 

CAMP FOTOVOLTAIC (5 lots) 

 

Objecte  

Estudi de la documentació lliurada al sobre A per les empreses presentades a la licitació i 

valoració dels criteris H.2, que depenen d’un judici de valor indicats a la clàusula H.2A i 

H2B del Plec de clàusules administratives particulars que regulen la licitació.   

 

Els criteris de qualificació que depenen d'un judici de valor, es puntuen fins un màxim de 

40 punts. Aquests criteris són els relacionats amb la descripcio del procés de possada en 

obra i compliment de planning per una banda,i per una altre la  acreditacio de la 

disposicio de recursos humans i materials per la execució. 

 

Tal i com s’estableix al PCAP, la distribució dels 40 punts, per als lots 1 i 3, és la següent: 

 

“H.2 Acreditar la viabilitat del termini, fins a un màxim de 40 punts 

Es demana l'aportació de documentació que s’indica per demostrar que; l'estudi, la gestió de 
subministraments i subcontractes si n'hi hagués del projecte, s'ha produït. 
 
L'objectiu de la valoració no és obtenir una reducció del termini sinó la demostració/acreditació de 
la viabilitat del mateix, a través de l'acreditació i el compromís per al seu compliment. 
 

Atès que la proposta es divideix en lots, cadascun dels licitadors, haurà d'acreditar la possibilitat 
del compliment del termini total proposat pel seu lot concretament, i alhora, atès que el planning 
proposat presenta solapaments entre les activitats, cada activitat 
antecedent haurà de estudiar i acreditar a la seva proposta, el volum de treball que es compromet 
a executar, i per tant a posar a disposició per a la següent tasca. 
 
Les unitats i equips proposats al Pla de treball indicat en l’apartat 12 PLANIFICACIÓ DE L’OBRA, 
pàgines 10 i 11 de la Memòria del projecte executiu, són mínims i indicatius. És a judici del licitador 

augmentar els recursos disposats per complir els terminis 

demandats. 
 
Es presentaran documentacions; albarans de producció, estudis de rendiments o similars que 
s'aproximin a la realitat del projecte i que conjuntament amb els compromisos que s'adquireixen, 
formaran part del contracte si resultessin adjudicataris. 
 
Presentació de rendiments esperats 

S'especificarà de manera inequívoca la capacitat de producció i/o instal·lació per a cadascun dels 
elements i/o lots. 
Lot 1 
Capacitat de producció diària en ml/nombre de pilons. 
Número d'equips disposat 
Lot 3 
Capacitat de muntatge diari de panells. 
Capacitat d’interconnexió de panells. 

Capacitat de muntatge inversors. 
Capacitat de tiratge de línies. 
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Nombre d’equips disposat. 
 
H.2 A 20 punts per a la descripció del procés constructiu, que inclogui des de la contractació 
del subministrament dels materials, mà d’obra, subcontractes; a la posada en obra i control 
d’execució. 
• contractació del subministrament dels materials i equips 

• gestió de mà d’obra 
• subcontractes necessaris 
• rendiments diaris (segons la presentació de rendiments) 
• posada en obra 
• control d’execució 
 
Descripció, el màxim de precisa possible, en dos Din-A4 dos cares font Arial 10, de tot el procés 
per convertir el document rebut en una realitat construïda. Indicar els processos interns, la relació 

amb proveïdors, la posada en obra i les coordinacions necessàries. 

Descripció molt clara ajustada i precisa 20 punts 
Descripció poc clara o treballada 10 punts 
Sense descripció, o insuficient. 0 punts 
 
H.2 B 20 punts per a l’acreditació de la disposició de recursos humans i materials. 
(identificació obra, identificació d’equips, materials proposats, composició d’equips de recursos 
humans, rendiments) en cas de subcontractes compromisos d’acceptació. Tots els documents de 

compromís es valoraran sempre que estiguin degudament signats 
• Cartes de compromís de subministrament 
• Precontractes d’execució 
• Compromís de rendiments d’execució 
 
Acreditació solvent. 20 punts 
Acreditació incompleta o parcial 10 punts 
Acreditació dubtosa o insuficient. 0 punts” 

 

Avaluació de las empreses presentades als lots 1 i 3 

 

➢ LOT 1 Fonaments  

 

• Pilotes y Obras SA 

H.2 A Descripció del procés constructiu. 20 punts 

Descripció acurada del procés. 

H.2 B Acreditació de la disposició de recursos humans i materials. 20 punts 

Empresa especialitzada amb personal propi presenta compromisos dels subcontractes 

necessaris. 

 

➢ LOT 3 Camp Fotovoltaic 

 

• Lymet SA 

 

H.2 A Descripció del procés constructiu. 10 punts 

Fa una aproximació parcial al  procés de l’obra i confirma els rendiments necessaris, 

específicament amb el muntatge dels panells.  

 

H.2 B Acreditació de la disposició de recursos humans i materials. 20 punts 

Aporta precontractes d’execució i compromisos d’execució de les partides clau, amb  

precontractes d’empreses del mateix grup. 

 

• Comsa Service Facility Management SAU 

 

H.2 A Descripció del procés constructiu. 20 punts 

Fa una solvent, aproximació al procés de l’obra las seves característiques i els rendiments 

necessaris, aporta un quadre i un pla detallat d’activitats incrementant el numero 
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d’equips necessaris per el muntatge dels panells. Els equips de muntadors son de la 

pròpia empresa.  

 

H.2 B Acreditació de la disposició de recursos humans i materials 20 punts 

Aporta  cartes de  compromís de suministrament de les partides clau.  

 

• Eiffage Energia SLU 

 

H.2 A Descripció del procés constructiu. 10 punts 

Fa una aproximació parcial al procés de l’obra, amb una feble explicació dels rendiments 

esperats. Els equips de muntadors son de la pròpia empresa.  El pla presentat s’entén 

com provisional ja que es  diu que se elaborarà un pla detallat amb les activitats i 

recursos necessaris. 

 

H.2 B Acreditació de la disposició de recursos humans i materials. 20 Punts 

Aporta  cartes de  compromís de suministrament de les partides clau.  

 

• Acsa Obras e Infraestructuras SAU (Sorigué) 

 

H.2 A Descripció del procés constructiu. 0 punts 

Explicació totalment generalista amb molt poca referencia a la obra. 

Explicació pràcticament nul·la dels rendiments de les diverses partides. 

La referencia del panell que es proposa modifica dimensionalment la solucio proposada, 

resultant poc optim per la consecucio dels objectius del camp. 

 

H.2 B Acreditació de la disposició de recursos humans i materials. 10 punts 

Amb dos unics subcontractes,” suministre de panells” i  un  segon  de “suministro de 

equipos e instalación” es resol la presentació. El suministre del tipus de panell requerit no esta 

asegurat. 
 

Resum numeric final de la evaluacio dels criteris subjetius. 

LOT 1 /CRITERIS H.2A H.2B TOTAL

EMPRESA

PILOTES Y OBRAS 20 20 40

LOT 3 /CRITERIS H.2A H.2B TOTAL

EMPRESA

LYMET S A. 10 20 30

COMSA SERVICE FACILITY MANAGMENT, SAU. 20 20 40

EIFFAGE ENERGIA. 10 20 30

SORIGUÈ. 10 0 10

 
 

El que s’informa als efectes corresponents.   

El Prat de Llobregat 

 

F_GRPFIRMA_TECNICS 

 

 

 

 


