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1. OBJECTE 

 
El present informe, té per objecte, la valoració subjectiva de les ofertes rebudes per la contractació 
mitjançant procediment obert, de l’execució de de les obres per la reforma parcial de la planta 
baixa per al trasllat del servei d’Hospital de Dia i la creació de noves consultes en la planta tercera, 
en l’edifici B del Complex Hospitalari Moisès Broggi, del Consorci Sanitari Integral. 
 
Han presentat oferta les següents empreses: 
 
UTE VILLA-REYES – FUDOSAN 
UTE SOGESA – SECLASA 
 
 
To seguit, es valorarà l’oferta presentada, d’acord als aspectes de negociació del plec tècnic. 
 

2. REVISIÓ ENTREGA DOCUMENTACIÓ SOLICITADA 

 
Atès a la documentació sol·licitada en l’Annex 4 (documents a incorporar als sobres), un cop 
revisada tota la documentació aportada, les següents empreses han presentat tota la documentació 
sol·licitada, i per tant, segueixen al procediment de valoració de propostes:  
 
UTE VILLA-REYES – FUDOSAN 
UTE SOGESA – SECLASA 
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3. ASPECTES DE NEGOCIACIÓ DELS CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR 

 
 
Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatius/tècnics avaluables de forma subjectiva, que a 
continuació es relacionen,  es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels 
criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.  
 
Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o 
superior al 60%  de la puntuació màxima establerta per a cada criteri, s’aplicarà a les puntuacions 
obtingudes inicialment de cada criteri la fórmula següent: 
 

𝑃௢௣ = 𝑃 𝑥 
𝑉𝑇௢௣

𝑉𝑇௠௩
 

 

 
 
En cada criteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que resultin 
d’aplicar aquesta fórmula.  
 
S’estableix un llindar del 60% per cada criteri proposat per a valorar i posteriorment puntuar, per 
sota del qual, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a 
atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació 
de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la 
màxima puntuació possible. 
 
La fórmula per a puntuar s’aplicarà a la puntuació total de cada apartat, un cop feta la suma dels 
valors dels subapartats. 
 
S’ha considerat donar dels 19,5 punts els criteris qualitatius relacionats amb Organització, 
qualificació i experiència del personal adscrit. 
 
En el cas que l'oferta dels licitadors que no obtingui una puntuació de 9,75 punts dins de l’apartat de 
criteris subjectius, un cop aplicada fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules 
de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública, no seran 
avaluats els criteris avaluables de forma automàtica. 
 
Els criteris a judici de valor, s’han desglossat i es justifiquen la proporció de la següent manera: 
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1 MEMÒRIA TÈCNICA - planificació (FINS 9,5 PUNTS) 
 
Dins del projecte tècnic es consideraran els següents subapartats amb les subsegüents puntuacions 
màximes: 
 
1.1 Pla d’obres (fins a 3 punts) 
L’oferent proposarà el pla d’obres AJUSTAT AL TERMINI DEFINIT EN EL PLEC, que consideri més 
adient per a l’execució dels treballs respectant el procés constructiu previst al projecte, identificant 
activitats, fites, tasques i durada de les mateixes i interrelacions existents.  
 
Es demana: Pla d’obres i diagrama de Gantt amb: identificació d’activitats existents i de 
dependències entre activitats (amb línies precedents-successives). 
 
Aspectes a valorar: 
S’avaluarà el nivell de detall de la planificació per tal que sigui adequada i coherent per a l’execució 
dels treballs, respectant el procés constructiu previst al projecte, identificant activitats, fites, 
tasques i durada de les mateixes: 
 

Exhaustiu 3,00 punts 
Correcte 2,00 punts 
Basic 1,00 punts 
No aporta /sense rellevancia 0,00 punts 

 
Naturalesa del criteri i documentació per a valoració i posterior verificació. 
Text explicatiu del pla d'obres: Màxim 6 fulls A4 /una cara 
Vista de la planificació (Gantt): full A3 / una cara. NO HI HA LIMITACIÓ DE PAGINES 
 
1.2 Identificació de tasques crítiques (fins a 1,5 punts) 
Dins del pla d’obres, l’oferent haurà de definir de les tasques crítiques que puguin afectar a la 
planificació global. 
 
Es demana: Definició de les tasques crítiques que puguin afectar a la planificació global. 
Especificació en la planificació de treballs en cap de setmana i fora de la jornada habitual. 
Identificació d'aspectes crítics, anàlisis dels mateixos i plantejament del seu control (p ex. talls de 
tensió , muntants, situacions d'emergència.) 
 
Aspectes a valorar: 
Es valorarà el nivell de definició de tasques crítiques i planificació fora de l’horari habitual (treballs 
fora de la jornada laboral i caps de setmana): 
 

Exhaustiu  1,50 punts 
Correcte  1,00 punts 
Basic 0,50 punts 
No aporta /sense rellevància 0,00 punts 

 

Naturalesa del criteri i documentació per a valoració i posterior verificació. 
Text descriptiu: Màxim 1 full A4 / una cara 
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Vista de la planificació (Gantt): full A3 / una cara. NO HI HA LIMITACIÓ DE PAGINES 
 

1.3 Relació planificació vs pressupost (1 punt) 
Per tal de poder realitzar un control econòmic de despesa interna, es valorarà la definició sobre la 
interrelació existent entre: la planificació presentada per l'obra en concret, el cost PEM en mesos.  
 
Es demana: Definició sobre la interrelació existent entre: planificació presentada per l'obra i el cost 
PEM en mesos. Proposta de Planificació de la previsió de facturació mensual en %, d'acord a la 
durada definida de l'obra. 
 
Aspectes a valorar: 
Es valorarà el nivell de definició de la interrelació : 
 

Exhaustiu 1,00 punts 
Correcte 0,65 punts 
Basic 0,35 punts 
No aporta /sense rellevancia 0,00 punts 

 
Naturalesa del criteri i documentació per a valoració i posterior verificació. 
Text descriptiu: Màxim 2 fulls A4 
 
1.4 Descripció del procés constructiu (2 punts) 
L’oferent presentarà una descripció del procés d’execució de l’obra per la qual s'està ofertant, 
definint els punts que caldrà tenir en compte en el desenvolupament de l’obra i caldrà fer-ne 
seguiment.  
 
Es demana: Descripció del procés d’execució de l’obra per la qual s'està ofertant, destacant fases 
d’execució i els punts claus de coordinació. 
 
Aspectes a valorar: 
Es valorarà el nivell de definició de tasques crítiques i planificació fora de l’horari habitual: 
 

Exhaustiu 2,00 punts 
Correcte 1,33 punts 
Basic 0,67 punts 
No aporta /sense rellevancia 0,00 punts 

 
Naturalesa del criteri i documentació per a valoració i posterior verificació. 
Text descriptiu: Màxim 1 full A4 
 
1.5 Proposta de posada en marxa (2 punts) 
L’oferent presentarà una proposta del procés de posta en marxa parcial i final, amb especificació de 
les possibles fases de posta en marxa. Indicació de recursos, personal necessari, terminis i tasques a 
realitzar. 
 
Es demana: Descripció del procés de posta en marxa de l’obra per la qual s'està ofertant, 
identificant recursos i personal, terminis i tasques. 
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Aspectes a valorar: 
Es valorarà el nivell de definició de recursos, personal necessari, terminis i tasques a realitzar. 
 

Exhaustiu 2,00 punts 
Correcte 1,33 punts 
Basic 0,67 punts 
No aporta /sense rellevancia 0,00 punts 

 
Naturalesa del criteri i documentació per a valoració i posterior verificació. 
Text descriptiu: Màxim 1 full A4 
 
 
2 IMPLANTACIÓ (fins a 8 punts) 
 
2.1 Anàlisi evacuació runes (fins a 3 punts) 
Es justifica aquest criteri per conèixer abans d’iniciar els treballs, l’impacte que pot tenir per la resta 
de l’edifici, l’evacuació de runes. 
 
Es demana: Estudi i anàlisi  de la manipulació i  evacuació de runes. 
 
Aspectes a valorar:  Es valorarà segons els següents trams de puntuació: 
Entre 0 i  1 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric. 
Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adequat i adaptat a l'obra. 
Entre 2,1 i 3 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra. 
 
 
2.2 Previsió de trasllats i connexions provisionals (fins a 3 punts) 
Es justifica aquest criteri per conèixer abans d’iniciar els treballs, l’impacte que pot tenir per la 
resta de l’edifici, la realització de trasllats i possibles talls per connexions provisionals. 
 
Es demana: Estudi i anàlisi de la necessitat de trasllats i connexions provisionals. 
 
Aspectes a valorar:  Es valorarà segons els següents trams de puntuació: 
Entre 0 i  1 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric. 
Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adequat i adaptat a l'obra. 
Entre 2,1 i 3 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra. 
 
Naturalesa del criteri i documentació per a valoració i posterior verificació. 
Text descriptiu i gràfic: Màxim 1 full A4 
 
 
2.3 Definició logística del subministrament i/o zones d'acopi (fins a 2 punts) 
Es justifica aquest criteri atesa la necessitat de conèixer amb antelació com es preveuen els circuit 
de subministrament de materials i acopis a l’obra, atès a que els espais disponibles son molt 
limitats. 
 
Es demana: Estudi i  ubicació de les  zones de subministrament i acopis 
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Aspectes a valorar:  Es valorarà segons els següents trams de puntuació: 
Entre 0 i  0,5 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric. 
Entre 0,6 i 1 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adequat i adaptat a l'obra. 
Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra i 
alternatives per minimitzar les zones d'acopi. 
 
Naturalesa del criteri i documentació per a valoració i posterior verificació. 
Text descriptiu sobre Anàlisi evacuació runes: Estudi i anàlisi  de la manipulació i  evacuació de 
runes. Màxim 2 full A4 
 
 
3 GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA (fins a 2 punts) 
 
Creiem que és important que el licitant estableixi un procediment de gestió de residus de l’obra que 
permeti la seva classificació in situ en un màxim nombre de fraccions de reciclatge. 
 
Aquest tractament dels residus es farà d’acord als Decrets 89/2010 i Decret 197/2016 reguladors 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. (Catàleg de Residus de Catalunya). 
Els residus es lliuraran en instal·lacions de reciclatge o dipòsits autoritzats de terres, enderrocs i 
runes de la construcció. Per acreditar l’anterior, es presentaran els justificants de recepció de 
residus, al final de l’obra. 
 
Es demana: Proposta de procediment de gestió de residus i emplenar l’Annex GR-1 per tal de definir 
la classificació i nombre de fraccions de reciclatge. 
 
Aspectes a valorar: 
Es valorarà segons els següents trams de puntuació: 
 

- 0 punts. No es presenta cap tipologia 
- Entre de 0,1 a 0,6 punts: Es presenta de 1 a 2 tipologies. 
- Entre 0,6 a 1 punts: Es presenta de de 3 a 5 tipologies. 
- Entre 1,1 a 2 punts: Es presenta més de 5 tipologies. 

 
Naturalesa del criteri i documentació per a valoració i posterior verificació. 
Text descriptiu Màxim 2 full A4. 
Caldrà aportar Annex GR-1 omplert amb el compromís de la instal·lació a l’obra de contenidors 
dedicats en exclusiva a les tipologies de residus definits en el catàleg de residus de Catalunya. 
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4. VALORACIÓ DE LES OFERTES I JUSTIFICACIÓ 

 
De les propostes presentades, totes les empreses presenten tota la documentació requerida al 
sobre B, així com la proposta de treballs i metodologia. 
 
Seguint els criteris de valoració, es justifica la puntuació de la següent manera: 
 
 
1 MEMÒRIA TÈCNICA - planificació  

 
1.1 Pla d’obres (fins a 3 punts) 
 
D’acord amb els criteris establers en l’apartat 3, i un cop valorats tots els requeriments descrits per 
aquest criteri, es determina que; les empreses UTE VILLA-REYES – FUDOSAN i UTE SOGESA – 
SECLASA presenten un pla d’obres ajustat al termini del plec, amb un detall exhaustiu de la 
planificació, adequada i coherent per a l’execució dels treballs, respectant el procés constructiu 
previst al projecte, identificant activitats, fites, tasques i durada de les mateixes.   
 
Tenint en compte les valoracions exposades, i atenent a procés de valoració de la present licitació es 
proposa la següent puntuació: 
 
 
1 MEMÒRIA TÈCNICA - PLANIFICACIÓ         

1.1 Pla d'obres P POP VTOP VTMV 

UTE VILLA-REYES – FUDOSAN 3,00 3,00 3,00 3,00 

UTE SOGESA – SECLASA 3,00 3,00 3,00 3,00 

  
 
1.2 Identificació de tasques crítiques (fins a 1,5 punts) 
 
D’acord amb els criteris establers en l’apartat 3, i un cop valorats tots els requeriments descrits per 
aquest criteri, es determina que; l’empresa UTE SOGESA – SECLASA  presenta un nivell correcte en 
la definició de les tasques critiques. S’assenyala el camí crític obtingut en la planificació de l'obra i 
s'identifica algun dels aspectes crítics que cal tenir controlats o que caldrà realitzar fora de l'horari 
habitual per evitar endarreriments. L’empresa UTE VILLA-REYES – FUDOSAN presenta un nivell bàsic 
en la definició de les tasques critiques. S’assenyala el camí crític obtingut en la planificació de l'obra 
sense identificar els aspectes crítics que cal tenir controlats o que caldrà realitzar fora de l'horari 
habitual per evitar endarreriments. 
 
Tenint en compte les valoracions exposades, i atenent a procés de valoració de la present licitació es 
proposa la següent puntuació: 
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1 MEMÒRIA TÈCNICA - PLANIFICACIÓ         

1.2 Identificació de tasques crítiques P POP VTOP VTMV 

UTE VILLA-REYES – FUDOSAN 1,50 0,75 0,50 1,00 

UTE SOGESA – SECLASA 1,50 1,50 1,00 1,00 

 
 
1.3 Relació planificació vs pressupost (1 punt) 
 

D’acord amb els criteris establers en l’apartat 3, i un cop valorats tots els requeriments descrits per 
aquest criteri, es determina que; les empreses UTE VILLA-REYES – FUDOSAN i UTE SOGESA – 
SECLASA presenten una definició exhaustiva de la interrelació entre la planificació de l'obra i el cost 
PEM en mesos. 
 
Tenint en compte les valoracions exposades, i atenent a procés de valoració de la present licitació es 
proposa la següent puntuació: 
 
 
 1 MEMÒRIA TÈCNICA - PLANIFICACIÓ         

1.3 Relació planificació vs pressupost  P POP VTOP VTMV 

UTE VILLA-REYES – FUDOSAN 1,00 1,00 1,00 1,00 

UTE SOGESA – SECLASA 1,00 1,00 1,00 1,00 
  
 
1.4 Descripció del procés constructiu (2 punts) 
 
D’acord amb els criteris establers en l’apartat 3, i un cop valorats tots els requeriments descrits per 
aquest criteri, es determina que; l’empresa UTE VILLA-REYES – FUDOSAN presenta una descripció 
exhaustiva del procés d’execució de l’obra, destacant les fases d’execució i els punts claus de 
coordinació. L’empresa UTE SOGESA – SECLASA presenta una descripció correcta del procés 
d’execució de l’obra, destacant les fases d’execució però sense entrar en detall en els punts claus de 
coordinació. 
 
Tenint en compte les valoracions exposades, i atenent a procés de valoració de la present licitació es 
proposa la següent puntuació: 
 
1 MEMÒRIA TÈCNICA - PLANIFICACIÓ         

1.4 Descripció del procés constructiu P POP VTOP VTMV 

UTE VILLA-REYES – FUDOSAN 2,00 2,00 2,00 2,00 

UTE SOGESA – SECLASA 2,00 1,33 1,33 2,00 
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1.5 Proposta de posada en marxa (2 punts) 
 
D’acord amb els criteris establers en l’apartat 3, i un cop valorats tots els requeriments descrits per 
aquest criteri, es determina que; l’empresa UTE VILLA-REYES – FUDOSAN presenta una descripció 
correcta del procés de posta en marxa explicant breument els recursos i personal, terminis i tasques 
a realitzar. L’empresa UTE SOGESA – SECLASA presenta una descripció bàsica del procés de posta en 
marxa sense entrar en detall en els recursos i personal, terminis i tasques a realitzar. 
 
Tenint en compte les valoracions exposades, i atenent a procés de valoració de la present licitació es 
proposa la següent puntuació: 
 
1 MEMÒRIA TÈCNICA - PLANIFICACIÓ         

1.4 Descripció del procés constructiu P POP VTOP VTMV 

UTE VILLA-REYES – FUDOSAN 2,00 2,00 1,33 1,33 

UTE SOGESA – SECLASA 2,00 1,01 0,67 1,33 

 
 
2 IMPLANTACIÓ (fins a 7 punts) 
 
2.1 Anàlisi evacuació runes (fins a 3 punts) 
 
D’acord amb els criteris establers en l’apartat 3, i un cop valorats tots els requeriments descrits per 
aquest criteri, es determina que; les empreses  UTE VILLA-REYES – FUDOSAN i UTE SOGESA – 
SECLASA presenten un estudi i anàlisi entenedor de la manipulació i evacuació de runes, detallat i 
adaptat a l'obra. 
 
Tenint en compte les valoracions exposades, i atenent a procés de valoració de la present licitació es 
proposa la següent puntuació: 
 
 
2 IMPLANTACIÓ         

2.1 Anàlisi evacuació runes   P POP VTOP VTMV 

UTE VILLA-REYES – FUDOSAN 3,00 3,00 2,50 2,50 
UTE SOGESA – SECLASA 3,00 3,00 2,50 2,50 

 
 
2.2 Previsió de trasllats i connexions provisionals (fins a 3 punts) 
 
D’acord amb els criteris establers en l’apartat 3, i un cop valorats tots els requeriments descrits per 
aquest criteri, es determina que; les empreses UTE VILLA-REYES – FUDOSAN i UTE SOGESA – 
SECLASA presenten un anàlisi genèric de les connexions provisionals i de previsió de trasllats. 
 
Tenint en compte les valoracions exposades, i atenent a procés de valoració de la present licitació es 
proposa la següent puntuació: 
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 2 IMPLANTACIÓ         

2.2 Previsió de trasllats i connexions provisionals P POP VTOP VTMV 

UTE VILLA-REYES – FUDOSAN 3,00 1,00 1,00 1,00 

UTE SOGESA – SECLASA 3,00 1,00 1,00 1,00 

  
 
2.3 Definició logística del subministrament i/o zones d'acopi (fins a 2 punts) 
 
D’acord amb els criteris establers en l’apartat 3, i un cop valorats tots els requeriments descrits per 
aquest criteri, es determina que; l’empresa UTE SOGESA – SECLASA  presenta un anàlisi entenedor, 
exhaustiu, plenament adaptat a l'obra i amb alternatives per minimitzar les zones d'acopi. L’empresa 
UTE VILLA-REYES – FUDOSAN presenta un anàlisi entenedor, exhaustiu, plenament adaptat a l'obra 
però sense alternatives per minimitzar les zones d'acopi. 
 
Tenint en compte les valoracions exposades, i atenent a procés de valoració de la present licitació es 
proposa la següent puntuació: 
 
 2 IMPLANTACIÓ         

2.3 Definició logística del subministrament i/o zones 
d'acopi  P POP VTOP VTMV 

UTE VILLA-REYES – FUDOSAN 2,00 1,75 1,75 2,00 
UTE SOGESA – SECLASA 2,00 2,00 2,00 2,00 

 
 
3 GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA (fins a 4 punts) 
 
D’acord amb els criteris establers en l’apartat 3, i un cop valorats tots els requeriments descrits per 
aquest criteri, es determina que; l’empresa UTE SOGESA – SECLASA  presenta una proposta de 
procediment de gestió de residus ben detalla amb més de 5 tipologies de residus adaptades a l'obra. 
L’empresa UTE VILLA-REYES – FUDOSAN presenta una proposta de procediment de gestió de 
residus sense detallar el nombre i l'adequació de les tipologies de residus a les característiques de 
l'obra. Tampoc s'aporta Annex GR-1. 
 
Tenint en compte les valoracions exposades, i atenent a procés de valoració de la present licitació es 
proposa la següent puntuació: 
 
 
3 GESTIDO DE RESIDUS         

3.1 Gestió de residus d'obra P POP VTOP VTMV 

UTE VILLA-REYES – FUDOSAN 2,00 0,00 0,00 2,00 

UTE SOGESA – SECLASA 2,00 2,00 2,00 2,00 
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5. CONCLUSIONS 

Un cop estudiades i valorades totes les ofertes tècniques, el total de puntuació de les empreses 
convidades és el següent: 
 
 

1 UTE VILLA-REYES/FUDOSAN P POP VTOP VTMV 

            

  1 MEMÒRIA TÈCNICA - PLANIFICACIÓ         
  Pla d'obres 3,00 3,00 3,00 3,00 
  Identificació de tasques crítiques 1,50 0,75 0,50 1,00 
  Relació planificació vs pressupost 1,00 1,00 1,00 1,00 
  Descripció del procés constructiu 2,00 2,00 2,00 2,00 
  Proposta de posada en marxa 2,00 2,00 1,33 1,33 
  2 IMPLANTACIÓ         
  Anàlisi evacuació runes  3,00 3,00 2,50 2,50 
  Previsió de trasllats i connexions provisionals 3,00 1,00 1,00 1,00 
  Definició logística del subministrament i/o zones d'acopi  2,00 1,75 1,75 2,00 
  3  GESTIÓ DE RESIDUS          
  Gestió de residus d'obra 2,00 0,00 0,00 2,00 

 
Total puntuació subjectiva 19,50 14,50 13,08 15,83 

 
Supera 9,75 punts (SI/NO) SI    

 
 
 

2 UTE SOGESA/SECLASA P POP VTOP VTMV 

            

  1 MEMÒRIA TÈCNICA - PLANIFICACIÓ         
  Pla d'obres 3,00 3,00 3,00 3,00 
  Identificació de tasques crítiques 1,50 1,50 1,00 1,00 
  Relació planificació vs pressupost 1,00 1,00 1,00 1,00 
  Descripció del procés constructiu 2,00 1,33 1,33 2,00 
  Proposta de posada en marxa 2,00 1,01 0,67 1,33 
  2 IMPLANTACIÓ         
  Anàlisi evacuació runes  3,00 3,00 2,50 2,50 
  Previsió de trasllats i connexions provisionals 3,00 1,00 1,00 1,00 
  Definició logística del subministrament i/o zones d'acopi  2,00 2,00 2,00 2,00 
  3  GESTIÓ DE RESIDUS          
  Gestió de residus d'obra 2,00 2,00 2,00 2,00 

 
Total puntuació subjectiva 19,50 15,84 14,50 15,83 

 
Supera 9,75 punts (SI/NO) SI 
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Per concloure,  es resumeix la puntuació final de les empreses objecte de la present valoració: 
 
 
2 VALORACIÓ SUBJECTIVA 19,50 punts 

     

      
UTE VILLA-

REYES/FUDOSAN  
UTE 

SOGESA/SECLASA 

  PONDERACIÓ PER% PUNTS 
  

1 
 

2 

        
     

2.1 Memòria tècnica 48,72% 9,50 
  

8,75 
 

7,84 
2.2 Implantació 41,03% 8,00 

  
5,75 

 
6,00 

2,3 Gestió de residus d'obra 10,26% 2,00 
  

0,00 
 

2,00 

         
  TOTAL PUNTUACIÓ 100% 19,50 

 
TOTAL 14,50 

 
15,84 

 
 

 
 

Qui subscriu el present informe no és troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de 
conflicte d’interès. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

David Álvarez Pozo 
Director d’Infraestructures i Manteniment del CSI 


