
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A 

LA CONSIDERACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA 

PUNTUACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI 

DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ: 

 

Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. 

Clau: CAP-08500.A (Lot 2) 

 
A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, la Mesa de Contractació, reunida de forma telemàtica a les 
12:10 hores del dia 19 de març de 2024, constituïda per les següents persones:  
 

PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació 
VOCALIA: Sr. Carles Vaccaro Garcia, Cap de la Divisió d’Obra Civil, Mobilitat Sostenible i 

Descarbonització 
VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció 

de Riscos Laborals 
VOCALIA: Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l'Assessoria Jurídica  
VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, Titular de l'Òrgan de Control Economicofinancer Intern 
SECRETARIA: Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de Contractació  

 
I la Comissió Tècnica, constituïda per les següents persones: 
 

Presidència: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 
Vocalia: Sra. Carolina Cuevas i Martín, Cap de la Gerència d’Àmbit Sanitari i Socioeconòmic 1 
Secretaria: Sr. David Campins i Martínez, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Sanitari i Socioeconòmic 

1 
 
 
La Presidència de la Mesa de Contractació dona per oberta la sessió. 
 
La Comissió Tècnica presenta la informació corresponent a la valoració de les propostes tècniques 
corresponents als licitadors admesos a la licitació, d’acord amb els criteris de valoració subjectes 
a judici de valor establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, i lliura 
a la Mesa de Contractació la documentació següent: 
 

- Quadre núm. 2A, d’anàlisi de la documentació presentada pels licitadors en el sobre de 
proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor.  
 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de 
valor. 

 
- Quadre núm. 2B de resum de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració 

subjecta a judici de valor. 
 

A continuació es comenten els aspectes més rellevants sobre l’avaluació i puntuació motivats per 
la Comissió Tècnica, i els derivats de la revisió formal realitzada per Auditoria Interna. 
 
D’acord amb la documentació lliurada, la Comissió Tècnica proposa a la Mesa de Contractació 
atorgar les puntuacions proposades  i motivades dels licitadors admesos. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

D’acord amb l’anterior, la Mesa de Contractació, després de l’oportú debat, acorda per unanimitat 
el següent: 
 
ÚNIC. Atorgar als licitadors les puntuacions informades per la Comissió tècnica resumides en el 
quadre núm. 2B d’acord amb els criteris de valoració establerts en el Plec de Clàusules 
Administratives. 
 
Sense més assumptes que tractar, s’aixeca la present acta que és signada electrònicament per 
tots els assistents. 
 
La data de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els efectes que 
corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de 
formalització de la signatura electrònica pels membres de la Mesa de Contractació i la Comissió 
tècnica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 

TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 

 

Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de 

Gavà. Clau: CAP-08500.A (Lot 2) 

 

      

 

 

Reunida la Comissió Tècnica formada per: 

 

PRESIDÈNCIA:  Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 

VOCALIA:  Sra. Carolina Cuevas i Martín, Cap de la Gerència d’Àmbit Sanitari i 

Socioeconòmic 1 

SECRETARIA:  Sr. David Campins i Martínez, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Sanitari i 

Socioeconòmic 1 

 

 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 

criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 

contractació són un total de 14. 

 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes  admeses d’acord amb 

l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 

segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 

subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 

Quadre núm. 2B. 
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 2)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 2)                   


Empresa:Romà Infraestructuresi Serveis, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.25


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.25


MEMÒRIA 32.25


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: cálcul de les necessitats diferent a 
projecte, accessos d'obra.
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millores la regulació de vehicles pesats, incorporaació d'un agent cívic (coordinar L1 i veïns), coordinació d'horaris i barreres 
acústiques adossades als tancaments, durant els treballs que generin més soroll


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la utilització de la plataforma ACEFAT i l'ús d'un equip de georadar per a la 
detecció de serveis soterrats.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (plataforma web, telefon 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: crítica 1h, urgent 3h, i lleu 8h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


1 Control de la pols (sistemes d'aspiració de pols).


2 Control de la contaminació acústica (sonòmetres).


3 Minimització de l'impacte ambiental (eines d’instal·ladors seran elèctriques i empraran bateries recarregables quan es pugui amb 
energia renovable).


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   1.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'arquitectura.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75


Relacióna escomeses definitives previstes però manca explicació de gestions amb Companyies.


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Es planteja la utilització d'un Dropbox per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia molt esquemàtica per a garantir la 
disponibilitat de la informació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 2)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 2)                   


Empresa:Álamo Industrial, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.75


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 0.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.75


MEMÒRIA 32.75


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa com a millora la incorporció de senyalistes per a l'afectació al trànsit i campanyes 
d’informació pels veïns.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora una campanya de cales i l'ús d'un equip de georadar per a la detecció de serveis 
soterrats.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (telègfon 24h)


Inclou compromís, reposta: lleu (resposta 4h, resolució 72h); greu (resposta 2h, resolució 48h); crític (resposta 1h, resolució 24h)


Proposta genèrica no adaptada.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu àmpliament els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim 
planificador (Last Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la designació del Lean Planner i la constitució 
d'equips de treball per al seu desenvolupament i aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


1 Control de la pols (equips amb sistema d'aspiració de pols).


2 Control de la contaminació acústica (silenciadors i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions als motors).


3 Minimització de l'impacte ambiental (prioritzar materials que provinguin de reciclar).


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


'Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Tècnic Leen Planner.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75


Relaciona escomeses definitives previstes però manca explicació de gestions amb Companyies.


Documentació generada pels subcontractistes 0.50


El sistema inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, però no aporta controls suficients per a garantir 
la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.50


Planteja la utilització d'una plataforma informàtica d'intercanvi de dades (NAS Synology) per a aquestes tasques, però no aporta 
protocols per garantir la disponibilitat de la documentació. Tampoc aporta un responsable de la Fase de Tancament de l'obra serà el 
gestor documental, que s'encarregarà de verificar el lliurament de tota la documentació i notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 2)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 2)                   


Empresa:Constructora San José, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Control d'accessos al personal d'obra i 
QR i telèfon 24h. Incorporació d'un peó senyalista a l'accés principal de l'obra amb permanència. Amplia dotacions instal·lacions 
provisionals.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millores la restricció de virculació de vehicles pesats a la localitat i no afectar la via de sortida del Parc de Bombers, operaris 
senyalers, horaris d'entrada i sortida (evitar ores punta d'equipaments dels voltants)


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la utilització de la plataforma e-wise i l'ús d'un equip de georadar per a la 
detecció de serveis soterrats.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (plataforma web, telefon 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: crítiques 2h, no urgent 24h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu àmpliament els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim 
planificador (Last Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la designació del Lean Planner i la constitució 
d'equips de treball per al seu desenvolupament i aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


1 Control de la pols (Captadors de pols).


2 Control de la contaminació acústica (Revestiment acústic costat sud i pantalles acústiques).


3 Minimització de l'impacte ambiental (Productes amb EPD (Environmental Product Declaration)).


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'arquitectura.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja una plataforma OneDrive Microsoft per a aquestes tasques i s'aporta una metodològia suficient per a garantir la disponibilitat 
de la informació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 2)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 2)                   


Empresa:Mercadomòtika, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.25


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.25


MEMÒRIA 32.25


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Tancamentde xapa metàl·lica grecada 
amb tancament acústic i malla antipols, brigada per controlar trànsit, balises amb il·luminació nocturna i als trams verticals de la grues 
torre, reorganitza espais, Protocol de fissures en habitatges de l’entorn.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millores la programació horaris fora punta, un peó senyalista per regular trànsit, tancament d'obra de doble reforçat 
insonoritzant, instal·lar extractors amb ventilació i compressors insonoritzats així com martells pneumàtics, limitacions horaris i 
reunions informatives amb veïns.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la utilització de detectors de cablejats elèctrics i l'ús d'un equip de georadar per a 
la detecció de serveis soterrats.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (telefon 24h)


Inclou compromís, reposta: crítica o urgents <1h, no crítiques 24h.


Proposta genèrica no adaptada.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


1 Control de la pols (Cabina insonoritzada per talls).


2 Control de la contaminació acústica (Ús maquinària amb silenciadors o aïllants).


3 Minimització de l'impacte ambiental (materials amb ecoetiquetes ).


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'arquitectura.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75


Relacióna escomeses definitives previstes però manca explicació de gestions amb Companyies.


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la plataforma Nextcloud per y treballar en un entorn comú de dades (CDE, Common Data Environment) per a aquestes 
tasques, i s'aporta una metodològia suficient per a garantir la disponibilitat de la informació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 2)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 2)                   


Empresa:Climava, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 35.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 14.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 0.50


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 37.00


MEMÒRIA 35.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Fa càlcul de necessitats d'espai 
d'ocupació diferents a les de projecte (38 treballadors en punta), optimització espais i tancament d'obra de xapa metàl·lica cega.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millores operari senyalista per regular trànsit, comptabilització horària, evitar tota afecció sobre el medi natural (no residus ni 
runes a la vista), aplicació LEED: seguiment de recomanacions i exigències WELL


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora una campanya de cales, balons obturadors i l'ús d'un equip de georadar per a la 
detecció de serveis soterrats.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (correu @, telefon mòbil)


Defineix les tipologies d'acruacions per reposicions, desperfecte, avaries i urgènces.


Inclou compromís, reposta: urgència 1h horari laboral o 4h cap de setmana i per reposicions i desperfectes 24h a partir del dia 
laborable següent.


Proposta genèrica no adaptada.


Sistemes constructius 14.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu àmpliament els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim 
planificador (Last Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la designació del Lean Planner i la constitució 
d'equips de treball per al seu desenvolupament i aplicació a l'obra


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 2.00


Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   2.00


1 Mesures per minimitzar contaminants atmosfèrics (seguiment del consum de combustible / ús biodiesel).


2 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels materials (ús preferent de materials amb ecoetiqueta).


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Tècnic Leen Planner.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització d'una plataforma (RTAM-CLOUD) per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia suficient per a garantir la 
disponibilitat de la informació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.00


Pla de seguretat i salut 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla d’assegurament de la qualitat 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 2)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 2)                   


Empresa:Istem, SLU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.50


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 13.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 0.00


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.50


MEMÒRIA 32.50


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Entrades de personal diferenciades 
Lot1 i Lot2, pas snyalitzat, un tancament acúsitc i Balises lluminoses intermitents.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora regular els transports per evitar coincidir en hora punta dels equipamentsi minimitzar l'afectació amb els veins, mesures 
de minimització de la pols i el soroll generats per les obres, i incorporció de senyalistes per a l'afectació al trànsit.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la utilització de termografies i l'ús d'un equip de georadar per a la detecció de 
serveis soterrats.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (plataforma web, telefon 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: urgent 24h, no urgent 48h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat.


Sistemes constructius 13.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu àmpliament els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim 
planificador (Last Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la designació del Lean Planner i la constitució 
d'equips de treball per al seu desenvolupament i aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


1 Control de la pols (maquinària de tall i perforació que tinguin refrigeració per evitar generació de pols).


2 Control de la contaminació acústica (Control periòdic del soroll mitjançant sonometries).


3 Minimització de l'impacte ambiental (Reutilització de materials d’obra en bon estat).


Descripció del camí crític 0.00


No es descriu el camí crític o presenta mancances tècniques molt significatives que demostren una anàlisi incomplet.   0.00


No presenta apartat


Pla de treballs 0.00


No s’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives  o el termini no és coherent amb l’oferta.   0.00
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No puntuable per no presentar apartat 2.1.6 e.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Tècnic Leen Planner.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Es planteja la utilització d'un espai web (SITE) per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia suficient per a garantir la 
disponibilitat de la informació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 2)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 2)                   


Empresa:Sogesa Instalaciones Integrales, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 30.50


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 11.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 0.75


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 33.50


MEMÒRIA 30.50


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Control d'accessos al personal d'obra. 
Incorporació d'un peó senyalista a l'accés per descàrrega de material i tancament de plaques metàl·liques d’acer galvanitzat plegat.
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millores incorporar operaris per distribuir trànsit i un pla de comunicació pels veïns.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora l'ús d'un equip de georadar per a la detecció de serveis soterrats.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (plataforma web, telefon 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: crítiques 3h, urgent 1h, no urgent 48h i ordinàries 1 setmana, amb estructura i equip específic de servei 
d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat.


Sistemes constructius 11.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 2.00


Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   2.00


1 Control de la pols (mesurador de partícules).


2 Control de la contaminació acústica (sonòmetres).


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50



vdva

MINAP







Pàgina 21 de 42


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'arquitectura.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75


No relaciona totes les escomeses que apareixen al projecte i manca explicació de gestions amb Companyies.


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Es planteja la utilització de la plataforma Achille per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia molt esquemàtica per a garantir la 
disponibilitat de la informació.


Gestió d'abocadors 0.75


Descriu els abocadors necessaris per a l’execució de les obres sense presentar constància documental de disposar de la legalització 
corresponent.   0.75


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 2)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 2)                   


Empresa:Dominion Industry &Infrastructures, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 34.25


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 37.25


MEMÒRIA 34.25


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: planteja la ocupació places 
aparcament, tancament d'obra amb tanca de xapa, utilització de pantalles acútiques i incorporar un responsable domini públic.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millores la coordinació d'horaris i reunions informatives amb veïns.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la utilització de la plataforma e-wise i l'ús d'un equip de georadar per a la 
detecció de serveis soterrats.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (correu @, telefon 24h)


Inclou compromís, reposta: urgents 2h, normals i lleus 8h.


Proposta genèrica no adaptada.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu àmpliament els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim 
planificador (Last Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la designació del Lean Planner i la constitució 
d'equips de treball per al seu desenvolupament i aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


1 Control de la pols (Dos extractors d’aire-aspiradors).


2 Control de la contaminació acústica (utilització eines elèctriques amb bateries recarregades per FV).


3 Minimització de l'impacte ambiental (utilització de mateials (tanques, residus cablejats, sacs...), ús de materials recicables, 
reutilitzables o valoritzables).


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   1.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'arquitectura.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75


Relacióna escomeses definitives previstes però manca explicació de gestions amb Companyies.


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja E-coordina i una plataforma informàtica per la transmissió de la informació i aporta protocol de control per garantir 
disponibilitat de la informació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 2)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 2)                   


Empresa:Cobra, Instalaciones y Servicios,SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.25


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.25


MEMÒRIA 32.25


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Redistribució espai implantació 
(minimitzant el de projecte), justificació espais diferent projecte, incorporació de dos peons senyalistes i instal·lació de pantalla 
acústica


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millores coordinació d'horaris per menos afectació, protecció arbrat, control horaris de moviment de materials (per no afectar 
els equipaments propers), un responsable d'implantació de l'obra en el domini públic, un operari responsable manteniment i agent 
cívic.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la utilització de la plataforma ACEFT i l'ús d'un equip de georadar per a la 
detecció de serveis soterrats.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei amb temps de resposta per a la atenció/resolució de 
la incidència inferior a 24 hores.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


1 Control de la pols (Dos extractors d’aire-aspiradors).


2 Control de la contaminació acústica (utilització eines elèctriques amb bateries recarregades per FV).


3 Minimització de l'impacte ambiental (utilització de mateials (tanques, residus cablejats, sacs...), ús de materials recicables, 
reutilitzables o valoritzables).


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   1.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'arquitectura.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75


Relacióna escomeses definitives previstes però manca explicació de gestions amb Companyies.


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Es planteja la utilització d'un dropbox amb suport de e-coordina (plataforma CAE per sol·licitar documentació) per a aquestes tasques, 
i s'aporta una metodològia suficient per a garantir la disponibilitat de la informació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 2)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 2)                   


Empresa:Eiffage Energía, SLU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 28.50


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 0.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 0.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 31.00


MEMÒRIA 28.50


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Control d'accessos al personal d'obra. 
Incorporació d'un peó senyalista a l'accés principal de l'obra amb permanència, tancament d'obra amb tanca de xapa galvanitzada 
grecada, ocupació places de l'aparcament.
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del trànsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millores un pla d'itineraris, la programació d'horaris i reunions informatives amb veïns.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la utilització d'equips de localització i detecció de cables i traçats (tipus Trotec o 
similar)


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (correu @, telefon 24h)


Inclou compromís, reposta: urgents 2h i no urgents 24h.


Proposta genèrica no adaptada.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


1 Control de la pols ( eines de tall amb sistemes de recol·lecció de pols).


2 Control de la contaminació acústica (sonòmetre).


3 Minimització de l'impacte ambiental (Productes marcats amb ecoetiquetes i sostenibles).


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 0.50


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


No s’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives  o el termini no és coherent amb l’oferta.   0.00


Presenta documentació en format TCQ i el termini és coherent però no presenta FUS ni HISTOGRAMA
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Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'arquitectura.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.50


El sistema inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, però no aporta controls suficients per a garantir 
la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.50


Planteja la utilització d'una plataforma informàtica d'intercanvi de dades (Obralia) per a aquestes tasques, però no aporta protocols 
per garantir la disponibilitat de la documentació. Tampoc aporta un responsable de la Fase de Tancament de l'obra serà el gestor 
documental, que s'encarregarà de verificar el lliurament de tota la documentació i notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 2)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 2)                   


Empresa:Elecnor Servicios y Proyectos, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.00


MEMÒRIA 33.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Modifica la ubicació de casetes i de la 
segona grua, instal·lació de pantalla acústica fonoabsorbent, incorpora un eó senyalista, accés per Carretera de la Sentiu, 
tancaments amb xapa cega galvanitzada. Fa càlcul de necessitats d'espai d'ocupació diferents a les de projecte (34 treballadors en 
punta).


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millores el control de circulació hora punta, la protecció de l'arbrat, la regulació vehicles pesats incorpora un responsable 
implantació de domini públic, estudi de mobilitat, agent cívic.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la utilització de la plataforma e-wise i l'ús d'un equip de georadar per a la 
detecció de serveis soterrats.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (correu @, telefon mòbil)


Inclou compromís, reposta: urgents 30min i no urgents 120min.


Proposta genèrica no adaptada.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (Control contaminació acústica (sonòmetre)).


2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (ús de nebulitzadors d'aigua, regs periòdics, i ús de captadors de pols).


3 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels materials (ús preferent de materials reciclats).


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'arquitectura.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja plataforma informàtica (DROPBOX BUSINESS, paral·lelament amb e-coordina per gestió de doc. d'empresa), per gestió de 
la informació i aporta protocol de control per garantir disponibilitat de la informació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 2)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 2)                   


Empresa:Aeronaval de Construcciones eInstalaciones, SA & Voltes, SLU(UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 34.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 0.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 37.00


MEMÒRIA 34.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Incorporació d'un peó senyalista a 
l'accés principal de l'obra amb permanència, coordinació d'espais segons implantació de L1.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora regular els horaris de treball per a activitats sorolles estipulats i incorporació de personal específic per la senyalització 
de les maniobres d’accés i sortida de l’obra


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora una l'ús d'un equip de Vscan/e-safe per a la detecció de serveis soterrats.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (correu @, telefon 24h)


Inclou compromís, resposta: urgents 2h, normals i lleus 8h.


Proposta genèrica no adaptada.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu àmpliament els procediments i sistemes constructius. A més, proposa com a avantatge l'ús de del sistema de l'últim 
planificador (Last Planner System), seguint els principis del Lean Construction, amb la designació del Lean Planner i la constitució 
d'equips de treball per al seu desenvolupament i aplicació a l'obra.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


1 Control de la pols (filtres de particules en maquinaria).


2 Control de la contaminació acústica (maquinària de baixa emissió sonora).


3 Minimització de l'impacte ambiental (utilització tubs amb petjada ambiental B o superior).


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


'Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'arquitectura.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


No es presenta l’apartat o no aporta ni plataforma informàtica de comunicació de dades ni garanties suficients per dur a terme una 
gestió efectiva.   0.00


Exposa de manera incomplerta el procediment de comunicació i gestió de la documentació de l'obra i NO concreta la plataforma 
informàtica de comunicació i transmissió d'aquesta informació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 2)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 2)                   


Empresa:Cots i Claret, SL & GarciaRiera, SL (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 34.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 37.00


MEMÒRIA 34.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Control d'accessos al personal d'obra. 
Ubicar l'oficina d'obra fora de l'àmbit de l'obra i enllumenat a la senyalització de la tanca.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millores la incorporació d'un responsable de Implantació de l’Obra al Domini Públic, un operari senyaler i regular els horaris 
subministrament de material.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la utilització de la plataforma ACEFAT i l'ús d'un equip de georadar per a la 
detecció de serveis soterrats.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (plataforma web, telefon 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: urgent < 4h, prioritària <12h i no prioritària 24-48h, amb estructura i equip específic de servei 
d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (ús de maquinària elèctrica o de baixa emisió sonora, sistema remot de control 
del soroll i vibracions).


2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (regs periòdics, instal·lació de sensors de partícules de pols).


3 Minimització de l'impacte ambiental (Prioritat a materials amb ecoetiqueta).


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'arquitectura.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja Obralia per a aquestes tasques i s'aporta una metodològia suficient per a garantir la disponibilitat de la informació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-08500.A (Lot 2)


Descripció: Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A 
(Lot 2)                   


Empresa:Comsa Instalaciones y SistemasIndustriales, SAU & FCC Industriale Infraestructuras Energéticas, SAU(UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 31.25


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 11.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 34.25


MEMÒRIA 31.25


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat. (Coordinació dels Lots 1 i 2).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Control d'accessos al personal d'obra.
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del trànsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millores la programació horaris fora punta, impermeabilitzar les superfícies destinades per a apilaments de materials, la 
protecció arbrat i l'ús de materials amb certificats d'explotació sostenibles, reciclats o reciclables (fluix)


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la utilització de la plataforma ACEFT i l'ús d'un equip de georadar per a la 
detecció de serveis soterrats.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (telefon 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: urgent 4h, moderades 8h i no urgents 8h.


Proposta genèrica no adaptada.


Sistemes constructius 11.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 2.00


Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   2.00


1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (maquinària de baixa emissió sonora / Monitorització soroll ).


2 Minimització de l'impacte ambiental (Registre petjada carboni (pla de reducció d'emissions)/gestió del consum de combustibles).


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50
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Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


'Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: Coordinació amb el contractista d'arquitectura.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75


Relacióna escomeses definitives previstes però manca explicació de gestions amb Companyies.


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja Obralia i tambè indica la utilització d'una plataforma informàtica per a aquestes tasques i s'aporta una metodològia suficient 
per a garantir la disponibilitat de la informació


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària


Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A (Lot 2)


Empresa 01-8.2·1·01


Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA & Voltes, SLU (UTE) SÍ


Climava, SL SÍ


Cobra, Instalaciones y Servicios, SA SÍ


Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales, SAU & FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, SAU SÍ


Constructora San José, SA SÍ


Cots i Claret, SL & Garcia Riera, SL (UTE) SÍ


Dominion Industry & Infrastructures, SL SÍ


Eiffage Energía, SLU SÍ


Elecnor Servicios y Proyectos, SAU SÍ


Istem, SLU SÍ


Mercadomòtika, SL SÍ


Romà Infraestructures i Serveis, SAU SÍ


Sogesa Instalaciones Integrales, SA SÍ


Álamo Industrial, SA SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.







QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària


Gavà-3, de Gavà. Clau: CAP-08500.A (Lot 2)


02-8.2·1·02 03-8.2·1·03 04-8.2·1·04 05-8.2·1·05 06-8.2·1·06·1 07-8.2·1·06·2 08-8.2·1·06·3 09-8.2·1·06·4 10-8.2·1·06·5


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
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CLAU LICITACIÓ: CT1078186


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 3.188.203,16 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00]


2.1    Memòria    [0-37,00]


2.1.01    Descripció de l'obra a construir    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00


2.1.02    Implantació de l'obra i tancaments    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.03    Afeccions a tercers    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.04    Serveis afectats    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia    [0-2,00] 2 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00


2.1.06    Sistemes constructius    [0-15,00] 15 15,00 15,00 15,00 14,00 12,00 12,00 15,00 13,00 12,00 12,00 12,00 11,00 11,00 12,00


2.1.06.1    Descripció dels procediments    [0-6,00] 6 6,00 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 6,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.06.2    Detall de la maquinària    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06.3    Detall dels equips humans    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06.4    Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00


2.1.06.5    Descripció del camí crític    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.07    Pla de treballs    [0-2,50] 2,5 2,50 1,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00 1,50 2,50 1,50 2,50 2,50 0,50


2.1.08    Organigrama funcional    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.09    Escomeses d’obra    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


2.1.10    Noves escomeses definitives    [0-1,50] 1,5 1,50 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 0,75 1,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,50


2.1.11    Documentació generada pels subcontractistes    [0-2,00] 2 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,50


2.1.12    Gestió d'abocadors    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,75 1,50


Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria    [0-37,00] 37 37,00 34,25 34,00 35,00 34,00 33,00 32,75 32,50 32,25 32,25 32,25 31,25 30,50 28,50


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00]


2.2.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


2.2.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


2.2.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50


TOTAL 2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40 40,00 37,25 37,00 37,00 37,00 36,00 35,75 35,50 35,25 35,25 35,25 34,25 33,50 31,00


TOTAL PUNTUACIÓ 40 37,25 37 37 37 36 35,75 35,5 35,25 35,25 35,25 34,25 33,5 31


QUADRE NÚM. 2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 


DELS LICITADORS ADMESOS


Execució de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària Gavà-3, de Gavà. Clau: 


CAP-08500.A (Lot 2)







