
ACTA CORRESPONENT A L’OBERTURA DEL SOBRE B QUE CONTÉ 
L’OFERTA ECONÒMICA I  LES POSSIBLES MILLORES A PONDERAR 
AUTOMATICAMENT  DE  LES  PROPOSICIONS  PRESENTADES  EN  EL 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, CONVOCAT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ A 
LA VISTA DEL PORTAL DE GRAELLS, LA MURALLA DE TRAMUNTANA 
I LA TORRE NORD DEL MUNICIPI DE CARDONA (EXP. 662/2024)

A la sala de reunions de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cardona, a 
les 8:17 hores del dia 3 d’abril de 2023, s’ha procedit a l’obertura del sobre B que 
conté l’oferta econòmica i la documentació quantificable de forma automàtica de 
les 2 propostes presentades en el procediment negociat sense publicitat, per a la 
contractació  de les  obres  de restauració  i  adequació  a  la  vista  del  Portal  de 
Graells, la Muralla de Tramuntana i la Torre Nord del municipi de Cardona.

Aquest acte ha tingut lloc davant els següents membres que formen la mesa 
virtual, constituïda a les 8:00 hores: 

President:

FERRAN ESTRUCH TORRENTS, Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Cardona. 

Vocals: 

MARTÍ SERRA CASANOVAS, Secretari-interventor accidental 
LLUÍS ORIOLS RODRÍGUEZ, Arquitecte municipal 
DANIEL GUZMAN TORRA, Arquitecte tècnic municipal 

Secretària de la Mesa: 

M.CARME FUENTES POYATOS, secretària de la Mesa

En l’interior del sobre B, hauria de constar l’oferta econòmica i les millores que es 
presenten  d’acord  amb el  Model  present  en  l’Annex  II  del  Plec  de  Clàusules 
Administratives Particulars, així com la documentació acreditativa de les millores. 
Considerant  que  de  l’obertura  del  Sobre  A,  en  varen  resultar  els  següents 
licitadors: 

NÚM. EMPRESA
1. EXCAVACIONS DUOCASTELLA S.L., domiciliada a Casa Marquet de 

Castelltallat  s/n,  08263 de  Sant  Mateu  de Bages,  i  amb CIF  núm. 
B08872335, representada pel Sr. JOSEP DUOCASTELLA SELVAS, i e-
mail de contacte obres@excavacionsduocastella.com

2. CONSTRUCCIONES  Y  MEJORAS  SA  TORRE  S.L.,  domiciliada  a 
Carrer  del  Bisbe  Abad  i  Lasierra,  núm.  58,  07800  d’Eivissa,  Illes 
Balears,  i  amb  CIF  núm.  B57550816,  representada  pel  Sr.  JUAN 
CARLOS MARTINEZ RIBAS, i e-mail de contracte info@sa-torre.net

Amb anterioritat a l’obertura del Sobre B, es va trametre tota la informació dels 2 
licitadors  per  a  la  seva  ponderació  mitjançant  judici  de  valor  al  Tècnic  de C
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Contractació i Patrimoni de l’Ajuntament de Cardona, Sr. Gerard Roig Font. 

Atès que en data 2 d’abril de 2024, el tècnic a emès l’Informe de valoració de la 
documentació  ponderable  per  judici  de  valor,  en  resulten  les  següents 
valoracions de l’aplicació dels criteris de la clàusula 16ena del PCAP:

“SEGON.- Criteris de valoració

Considerant que la Clàusula 16ena apartat 3, inclou els criteris i les puntuacions que han de rebre 
els  documents  ponderables  per  judici  de  valor  i  els  criteris  per  valorar-ho  que  es  detallen  a 
continuació:

“Es preveuen els següents criteris ponderables mitjançant judici de valor, amb una puntuació màxima de fins a 18 punts:

CRITERI PUNTUACIÓ
Millores en la qualitat del control i de materials Fins a 5 punts
Proposta de pla de treball Fins a 5 punts
Mesures i criteris adoptats envers la restauració del patrimoni Fins a 5 punts
Pla de gestió mediambiental Fins a 3 punts

La ponderació del judici de valor s’estructurarà d’acord amb el que s’exposa a continuació:

16.3.1.- Millores en la qualitat del control i de materials

La proposta  haurà d’incloure una descripció  detallada i l’oferiment de les següents millores que puguin ser assumides pel  
licitador sense cost  addicional,  respecte a les especificades als projectes.  Cada una de les millores que es vulguin ofertar  
s’hauran d’especificar individualment per tal de valorar la correcte aportació de la millora o no. Es puntuaran conforme a les 
pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

 
Puntuació 
màxima Indicador Grau de puntuació

2.1. Millores en la qualitat del control i de materials 5,00

2.1.a. Millora en les instal·lacions 3,00 Segons criteris descrits a 
continuació

Segons percentatges de puntuació 
descrits a continuació

Control de la il·luminació i sistemes telemàtics des de planta baixa. 1,00
Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

100%
50%
0%

Millora de la instal·lació de telecomunicacions amb incorporació de sistema 
de  pantalles  il·luminades  o  panells  informatius  il·luminats  o  sistema  de 
projecció.

0,50
Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

100%
50%
0%

Millora de la instal·lació elèctrica amb la incorporació de temporitzadors que 
redueixin  el  consum  o  permetin  programar  franges  d’ús  amb  sistema 
d’apagat automàtic. 

0,50
Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

100%
50%
0%

Millora en la conducció i registre de les instal·lacions des de planta baixa a 
coberta. Incorporació de registres específics. 0,50

Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

100%
50%
0%

Millora  o alternativa a la  ventilació  dels  espais interiors de la  torre (veure 
annex de millores del projecte) per reduir l’impacte de les instal·lacions. 0,50

Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

100%
50%
0%

2.1.b. Millora dels materials o sistemes constructius 2,00 Segons criteris descrits a 
continuació

Segons percentatges de puntuació 
descrits a continuació

Millora del sistema d’accés a la coberta de la torre alta  (accessibilitat). Trapa 
i  escala  plegable,  amb  ample  i  recorregut  adequat  (possible 
estintolament).

0,50
Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

100%
50%
0%

Millora dels processos d’execució dels reforços de façanes (cantonada, que 
incorporen  cosit  a  la  obra  existent  i  recrescut  de  murs  per  recuperar  
l’estabilitat i centrar les càrregues tot aconseguint un comportament unitari. 

1,00
Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

100%
50%
0%

Millora  dels  sistemes  d’estanqueïtat,  evacuació  i  impermeabilització  de  la 
trobada de la coberta, transparent i  practicable, amb els murs de la torre  
baixa.

0,50
Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

100%
50%
0%

A tal efecte cal justificar l’oferiment d’aquestes millores mitjançant la descripció i fitxa tècnica, incloent els certificats tècnics i/o 
documentació oficial emesa per part dels diversos fabricants implicats. 

El contingut màxim per a la proposta serà de 6 pàgines DIN-A4, amb lletra Arial mida “11” interlineat senzill. 

16.3.2.- Proposta del pla de treball

Proposta de planificació i organització de l’obra objecte del contracte, amb valoració de l’ajust d’aquest a les característiques  
reals de la preexistència com a monument declarat BCIN. Es valorarà l’estudi sobre el procés constructiu i de restauració i reforç 
d’estructures, en el que s’exposi una descripció justificada del procés d’execució de l’obra que es compromet a desenvolupar,  
destacant les possibles fases d’execució i les tasques principals i a la vegada es compleixi el termini màxim d’execució, sense  
que representi un cost addicional. La proposta inclourà els següents aspectes i es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres 
i factors que es detallen a continuació:

Puntuació 
màxima

Indicador Grau de puntuació C
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2.2. Proposta de pla de treball 5,00

2.2.a.  Identificar  el  camí  crític  (CPM)  de  la  planificació  dels  treballs  i  proposar 
millores i alternatives amb diagrama d’obres per assegurar la viabilitat planificada 
en el projecte 

2,00 Segons criteris descrits a 
continuació

Segons percentatges de puntuació descrits a 
continuació

Si s’adjunta un diagrama 0,50 Si està exposat i/o existeix 100%

Si està marcat el camí crític 0,25 Si està exposat i/o existeix 100%

Subdivisió de tasques dins de la mateixa família 0,50 Si està exposat i/o existeix 100%

Coherència d'execució 0,50 Si està exposat i/o existeix 100%

Proves. Seguretat i salut. 0,25 Si està exposat i/o existeix 100%

2.2.b. Identificar i planificar cada intervenció tenint en compte les particularitats 
del monument. Procés constructiu i de restauració

3,00 Segons criteris descrits a 
continuació

Segons percentatges de puntuació descrits a 
continuació

Mesures per l’execució dels reforços de la torre alta del Portal de Graells (mitjans 
auxiliars, maquinària i procés). Execució seqüenciada pel reforç de la cantonada i  
dels panys de mur descrits a projecte.

1,00 Si està exposat i/o existeix 100%

Mesures per l’execució de les reparacions de les canals històriques amb possibles  
afectacions a la torre alta del Portal de Graells. 1,00 Si està exposat i/o existeix 100%

Mesures per l’execució de les rehabilitacions del forjat sanitari i de la coberta a la  
catalana de la torre alta del Portal de Graells. 0,75 Si està exposat i/o existeix 100%

Altres mesures no descrites en la documentació 0,25 Si està exposat i/o existeix 100%

El contingut màxim per a la proposta serà de 8 pàgines DIN-A4, amb lletra Arial mida “11” interlineat senzill.

16.3.3.- Mesures i criteris adoptats envers la restauració del patrimoni arquitectònic local durant l’obra

La proposta inclourà els següents aspectes i es puntuaran conforme als factors que es detallen a continuació:

Puntuació màxima Indicador Grau de puntuació

2.3. Restauració del patrimoni arquitectònic 5,00 Segons criteris descrits a continuació Segons puntuació

2.3.a. Compliment de l’articulat de la llei del Patrimoni Cultural Català i seguiment 
de les cartes de restauració del patrimoni arquitectònic. 1,00 Si fa referència

Si ho detalla
50%
50%

2.3.b. Programació dels estudis previs i recerca sota la supervisió d’un arqueòleg  
en les tasques detallades a projecte. Equip pluridisciplinar 1,00 Si fa referència

Si ho detalla
50%
50%

2.3.c. Mesures de protecció de les preexistències front a la disposició d’elements o 
instal·lacions provisionals (implantació i bastides) 1,00 Si fa referència

Si ho detalla
50%
50%

2.3.d. Mesures de prevenció i tutela durant l’obra (personal qualificat vetllant pel 
patrimoni) 1,00 Si fa referència

Si ho detalla
50%
50%

2.3.e.  Coneixement  previ  del  monument  a  través  d’obres  de  restauració 
realitzades al municipi o a través de la contractació de personal que hagi estudiat  
o treballat envers el patrimoni local

1,00
Si fa referència

Si ho detalla
50%
50%

El contingut màxim per a la proposta serà de 6 pàgines DIN-A4, amb lletra Arial mida “11” interlineat senzill.

16.3.4.- Pla de gestió mediambiental

L'oferent presentarà una proposta per reduir l'impacte mediambiental que pugui produir l’obra, justificant el seu ús, eficiència i  
viabilitat. Sense repercutir el seu cost. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a continuació: 

 
Puntuació 
màxima Indicador Grau de puntuació

2.4. Pla de gestió mediambiental 3,00 Segons criteris descrits a continuació Segons puntuació

2.4.a. Instal·lació d’un espai de gestió de residus per l’obra de la que s’indicarà en  
detall:

2.4.a1. La freqüència de recollida de les fraccions (com a mínim s’ha de fer cada  
set dies) i les seves destinacions 0,50 Si fa referència

Si ho detalla
50%
50%

2.4.a2. La neteja i recollida de residus dels fronts de treball, com a mínim s’ha de 
fer un cop al dia 0,50 Si fa referència

Si ho detalla
50%
50%

2.4.a3. L’estètica, accessibilitat i distribució de la instal·lació o espai de gestió 0,50 Si fa referència
Si ho detalla

50%
50%

2.4.a4.  El  nombre de fraccions recollides (mínim paper,  plàstic,  vidre,  metall  i  
orgànica) i contenidors (mínim un per fracció) disponibles i el seu volum útil

0,25 Si fa referència
Si ho detalla

50%
50%

2.4.a5. La retolació per l’ús del personal de l’obra 0,25 Si fa referència
Si ho detalla

50%
50%

2.4.b.  Programa de minoració  de l’impacte i  molèsties de l’obra al veïnat, que 
indicarà en detall:

2.4.b1. Presentar mínim una proposta concreta de minoració (horaris). A tenir en  
compte el soroll dels desmuntatges previstos a projecte 0,50 Si fa referència

Si ho detalla
50%
50%

2.4.b2. La retolació per informació del ciutadà (afectacions viàries i d’aparcament) 0,25 Si fa referència
Si ho detalla

50%
50%

2.4.b3. Els mitjans humans que s’hi dedicaran 0,25 Si fa referència
Si ho detalla

50%
50%

S’ha de planificar la recollida de tots els residus, de tal manera que els dies que no es treballi a l’obra, aquesta estigui neta i  
recollida i no representi un perill. C
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El contingut màxim per a la proposta serà de 10 pàgines DIN-A4, amb lletra Arial mida “11” interlineat senzill”.

Considerant que aquesta clàusula no incorporava un límit mínim de puntuació que havien d’assolir 
les  propostes  presentades  pels  diferents  licitadors,  es  tindran  en  compte  tots  els  documents 
aportats  pels  licitadors  sempre  que  compleixin  l’extensió  fixada,  deixant  sense  valoració  la 
informació formulada fora d’aquesta extensió. 

TERCER.- Licitadors presentats

De l’obertura del Sobre A s’ha constatat que s’han presentat 2 propostes de licitadors, que tenen la 
següent informació identificativa:

NÚM. EMPRESA
1. EXCAVACIONS  DUOCASTELLA  S.L.,  domiciliada  a  Casa  Marquet  de 

Castelltallat s/n, 08263 de Sant Mateu de Bages, i amb CIF núm. B08872335, 
representada  pel  Sr.  JOSEP  DUOCASTELLA  SELVAS,  i  e-mail  de  contacte 
obres@excavacionsduocastella.com

2. CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L.,  domiciliada  a  Carrer  del 
Bisbe Abad i Lasierra, núm. 58, 07800 d’Eivissa, Illes Balears, i amb CIF núm. 
B57550816, representada pel Sr. JUAN CARLOS MARTINEZ RIBAS, i  e-mail de 
contracte info@sa-torre.net

QUART.- Documentació presentada en el Sobre A

a) Construcciones y mejoras SA Torre, S.L

1.- Documentació de proposta de millores de qualitat: 6 pàgines i 9 pagines annexes tècnics. 

2.- Proposta de treball: 8 pàgines. 

3.- Mesures i criteris adoptats restauració: 4 pàgines. 

4.- Pla de gestió mediambiental: 10 pàgines. 

b) Excavacions Duocastella S.L.

1.- Documentació de proposta de millores de qualitat: 1 pàgina.

2.- Proposta de treball: 10 pàgines. 

3.- Mesures i criteris adoptats restauració: 3 pàgines. 

4.- Pla de gestió mediambiental: 1 pàgines. 

Derivat del primer anàlisis de la documentació, s’informa que totes les propostes compleixen amb 
el requisit d’extensió prefixat en els criteris d’adjudicació. 

CINQUÈ.- Ponderació dels criteris de judici de valor

a) Excavacions Duocastella S.L.  

1.- Millores en la qualitat del control i de materials

Puntuaci
ó màxima Indicador

Grau de 
puntuació

2.1. Millores en la qualitat del control i de 
materials 5,00

2.1.a. Millora en les instal·lacions 3,00 Segons criteris 
descrits a continuació

Segons 
percentatges 
de puntuació 

descrits a 
continuació
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Control  de la il·luminació i  sistemes telemàtics 
des de planta baixa.

1,00
Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

0,00

Millora  de  la  instal·lació  de  telecomunicacions 
amb  incorporació  de  sistema  de  pantalles 
il·luminades  o panells  informatius  il·luminats  o 
sistema de projecció.

0,50
Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

0,00

Millora  de  la  instal·lació  elèctrica  amb  la 
incorporació de temporitzadors que redueixin el 
consum o permetin programar franges d’ús amb 
sistema d’apagat automàtic. 

0,50
Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

0,00

Millora  en  la  conducció  i  registre  de  les 
instal·lacions  des  de  planta  baixa  a  coberta. 
Incorporació de registres específics.

0,50
Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

0,00

Millora o alternativa a la ventilació dels espais 
interiors de la torre (veure annex de millores del 
projecte)  per  reduir  l’impacte  de  les 
instal·lacions.

0,50
Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

0,00

2.1.b.  Millora  dels  materials  o  sistemes 
constructius 

2,00 Segons criteris 
descrits a continuació

Segons 
percentatges 
de puntuació 

descrits a 
continuació

Millora del  sistema d’accés a  la  coberta de la 
torre  alta   (accessibilitat).  Trapa  i  escala 
plegable,  amb  ample  i  recorregut  adequat 
(possible estintolament).

0,50
Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

0,00

Millora dels processos d’execució dels reforços 
de façanes (cantonada, que incorporen cosit a la 
obra existent i recrescut de murs per recuperar 
l’estabilitat  i  centrar  les  càrregues  tot 
aconseguint un comportament unitari. 

1,00 Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

0,00

Millora dels sistemes d’estanqueïtat, evacuació i 
impermeabilització de la trobada de la coberta, 
transparent  i  practicable,  amb els  murs  de  la 
torre baixa.

0,50
Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

0,00

Puntuació: 0 punts

2.- Proposta de Pla de treball

Puntuaci
ó màxima Indicador

Grau de 
puntuació

2.2. Proposta de pla de treball 5,00

2.2.a.  Identificar  el  camí  crític  (CPM)  de  la 
planificació  dels  treballs  i  proposar  millores  i 
alternatives  amb  diagrama  d’obres  per 
assegurar la viabilitat planificada en el projecte 

2,00
Segons criteris 

descrits a continuació Puntuació

Si s’adjunta un diagrama 0,50
Si està exposat i/o 

existeix 0,50

Si està marcat el camí crític 0,25
Si està exposat i/o 

existeix 0,25

Subdivisió de tasques dins de la mateixa família 0,50
Si està exposat i/o 

existeix 0,25

Coherència d'execució 0,50
Si està exposat i/o 

existeix 0,50

Proves. Seguretat i salut. 0,25
Si està exposat i/o 

existeix 0,25

2.2.b.  Identificar  i  planificar  cada  intervenció 
tenint  en  compte  les  particularitats  del 

3,00 Segons criteris 
descrits a continuació

Puntuació
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monument. Procés constructiu i de restauració

Mesures per l’execució dels reforços de la torre 
alta  del  Portal  de  Graells  (mitjans  auxiliars, 
maquinària i procés). Execució seqüenciada pel 
reforç  de  la  cantonada  i  dels  panys  de  mur 
descrits a projecte.

1,00 Si està exposat i/o 
existeix

0,00

Mesures per l’execució de les reparacions de les 
canals històriques amb possibles afectacions a 
la torre alta del Portal de Graells.

1,00 Si està exposat i/o 
existeix

0,50

Mesures per l’execució de les rehabilitacions del 
forjat sanitari i de la coberta a la catalana de la 
torre alta del Portal de Graells.

0,75 Si està exposat i/o 
existeix

0,00

Altres mesures no descrites en la documentació 0,25
Si està exposat i/o 

existeix 0,25

Puntuació: 2,50 punts 

3.- Mesures i criteris adoptats envers la restauració del patrimoni arquitectònic local 
durant l’obra

Puntuaci
ó màxima Indicador

Grau de 
puntuació

2.3.  Restauració  del  patrimoni 
arquitectònic 5,00

Segons criteris 
descrits a continuació Puntuació

2.3.a.  Compliment  de  l’articulat  de  la  llei  del 
Patrimoni  Cultural  Català  i  seguiment  de  les 
cartes  de  restauració  del  patrimoni 
arquitectònic. 

1,00
Si fa referència

Si ho detalla
0,00 (no en fa 

referència)

2.3.b. Programació dels estudis previs i recerca 
sota la supervisió d’un arqueòleg en les tasques 
detallades a projecte. Equip pluridisciplinar

1,00 Si fa referència
Si ho detalla

0,00 (no en fa 
referència)

2.3.c.  Mesures  de  protecció  de  les 
preexistències front a la disposició d’elements o 
instal·lacions  provisionals  (implantació  i 
bastides)

1,00
Si fa referència

Si ho detalla 0,50

2.3.d.  Mesures  de  prevenció  i  tutela  durant 
l’obra (personal qualificat vetllant pel patrimoni) 1,00

Si fa referència
Si ho detalla

0,00 (no en fa 
referència

2.3.e.  Coneixement  previ  del  monument  a 
través  d’obres  de  restauració  realitzades  al 
municipi  o  a  través  de  la  contractació  de 
personal que hagi estudiat o treballat envers el 
patrimoni local

1,00 Si fa referència
Si ho detalla

0,00 (no en fa 
referència)

Puntuació: 0,50 punts 

4.- Pla de gestió mediambiental 

 
Puntuaci
ó màxima Indicador

Grau de 
puntuació

2.4. Pla de gestió mediambiental 3,00
Segons criteris 

descrits a continuació Puntuació

2.4.a. Instal·lació d’un espai de gestió de residus 
per l’obra de la que s’indicarà en detall:

2.4.a1.  La  freqüència  de  recollida  de  les 
fraccions  (com  a  mínim  s’ha  de  fer  cada  set 
dies) i les seves destinacions

0,50 Si fa referència
Si ho detalla

0,00 

2.4.a2.  La  neteja  i  recollida  de  residus  dels 
fronts de treball, com a mínim s’ha de fer un cop 
al dia

0,50 Si fa referència
Si ho detalla

0,00

2.4.a3. L’estètica, accessibilitat i distribució de la 0,50 Si fa referència 0,00 C
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instal·lació o espai de gestió Si ho detalla

2.4.a4. El nombre de fraccions recollides (mínim 
paper,  plàstic,  vidre,  metall  i  orgànica)  i 
contenidors (mínim un per fracció) disponibles i 
el seu volum útil

0,25
Si fa referència

Si ho detalla 0,00

2.4.a5.  La  retolació  per  l’ús  del  personal  de 
l’obra 0,25

Si fa referència
Si ho detalla 0,00

2.4.b.  Programa  de  minoració  de  l’impacte  i 
molèsties  de  l’obra  al  veïnat,  que  indicarà  en 
detall:

2.4.b1. Presentar mínim una proposta concreta 
de  minoració  (horaris).  A  tenir  en  compte  el 
soroll dels desmuntatges previstos a projecte

0,50 Si fa referència
Si ho detalla

0,50

2.4.b2.  La retolació  per  informació  del  ciutadà 
(afectacions viàries i d’aparcament) 0,25

Si fa referència
Si ho detalla 0,00 

2.4.b3. Els mitjans humans que s’hi dedicaran 0,25
Si fa referència

Si ho detalla 0,25

Puntuació: 0,75 punts 

Puntuació del sumatori dels 4 criteris per l’empresa Excavacions Duocastella S.L.: 3,75 punts 

b) Construcciones y mejoras SA Torre, S.L  

1.- Millores en la qualitat del control i de materials

Puntuaci
ó màxima Indicador

Grau de 
puntuació

2.1. Millores en la qualitat del control i de 
materials 5,00

2.1.a. Millora en les instal·lacions 3,00 Segons criteris 
descrits a continuació

Segons 
percentatges 
de puntuació 

descrits a 
continuació

Control  de la il·luminació i  sistemes telemàtics 
des de planta baixa.

1,00
Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

1,00

Millora  de  la  instal·lació  de  telecomunicacions 
amb  incorporació  de  sistema  de  pantalles 
il·luminades  o panells  informatius  il·luminats  o 
sistema de projecció.

0,50
Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

0,50

Millora  de  la  instal·lació  elèctrica  amb  la 
incorporació de temporitzadors que redueixin el 
consum o permetin programar franges d’ús amb 
sistema d’apagat automàtic. 

0,50
Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

0,50

Millora  en  la  conducció  i  registre  de  les 
instal·lacions  des  de  planta  baixa  a  coberta. 
Incorporació de registres específics.

0,50
Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

0,50

Millora o alternativa a la ventilació dels espais 
interiors de la torre (veure annex de millores del 
projecte)  per  reduir  l’impacte  de  les 
instal·lacions.

0,50
Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

0,50

2.1.b.  Millora  dels  materials  o  sistemes 
constructius 

2,00 Segons criteris 
descrits a continuació

Segons 
percentatges 
de puntuació 

descrits a 
continuació

Millora del  sistema d’accés a  la  coberta de la 
torre  alta   (accessibilitat).  Trapa  i  escala 

0,50 Descripció acurada
Ho cita o enumera

0,50
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plegable,  amb  ample  i  recorregut  adequat 
(possible estintolament). Sense referència

Millora dels processos d’execució dels reforços 
de façanes (cantonada, que incorporen cosit a la 
obra existent i recrescut de murs per recuperar 
l’estabilitat  i  centrar  les  càrregues  tot 
aconseguint un comportament unitari. 

1,00 Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

1,00

Millora dels sistemes d’estanqueïtat, evacuació i 
impermeabilització de la trobada de la coberta, 
transparent  i  practicable,  amb els  murs  de  la 
torre baixa.

0,50
Descripció acurada
Ho cita o enumera
Sense referència

0,50

Puntuació: 5 punts

2.- Proposta del pla de treball

Puntuaci
ó màxima Indicador

Grau de 
puntuació

2.2. Proposta de pla de treball 5,00

2.2.a.  Identificar  el  camí  crític  (CPM)  de  la 
planificació  dels  treballs  i  proposar  millores  i 
alternatives  amb  diagrama  d’obres  per 
assegurar la viabilitat planificada en el projecte 

2,00 Segons criteris 
descrits a continuació

Segons 
percentatges 
de puntuació 

descrits a 
continuació

Si s’adjunta un diagrama 0,50
Si està exposat i/o 

existeix 0,50

Si està marcat el camí crític 0,25
Si està exposat i/o 

existeix 0,25

Subdivisió de tasques dins de la mateixa família 0,50
Si està exposat i/o 

existeix 0,50

Coherència d'execució 0,50
Si està exposat i/o 

existeix 0,50

Proves. Seguretat i salut. 0,25
Si està exposat i/o 

existeix 0,25

2.2.b.  Identificar  i  planificar  cada  intervenció 
tenint  en  compte  les  particularitats  del 
monument. Procés constructiu i de restauració

3,00 Segons criteris 
descrits a continuació

Segons 
percentatges 
de puntuació 

descrits a 
continuació

Mesures per l’execució dels reforços de la torre 
alta  del  Portal  de  Graells  (mitjans  auxiliars, 
maquinària i procés). Execució seqüenciada pel 
reforç  de  la  cantonada  i  dels  panys  de  mur 
descrits a projecte.

1,00 Si està exposat i/o 
existeix

1,00

Mesures per l’execució de les reparacions de les 
canals històriques amb possibles afectacions a 
la torre alta del Portal de Graells.

1,00 Si està exposat i/o 
existeix

1,00

Mesures per l’execució de les rehabilitacions del 
forjat sanitari i de la coberta a la catalana de la 
torre alta del Portal de Graells.

0,75 Si està exposat i/o 
existeix

0,75

Altres mesures no descrites en la documentació 0,25
Si està exposat i/o 

existeix 0,25

Puntuació: 5 punts 

3.-  Mesures i criteris adoptats envers la restauració del patrimoni arquitectònic local 
durant l’obra

Puntuaci
ó màxima Indicador

Grau de 
puntuació C

od
i V

al
id

ac
ió

: 6
G

4K
M

5N
34

H
2R

FH
P2

Z6
C

7J
M

AD
R

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

ar
do

na
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 8
 d

e 
12

 



2.3.  Restauració  del  patrimoni 
arquitectònic 5,00

Segons criteris 
descrits a continuació

Segons 
puntuació

2.3.a.  Compliment  de  l’articulat  de  la  llei  del 
Patrimoni  Cultural  Català  i  seguiment  de  les 
cartes  de  restauració  del  patrimoni 
arquitectònic. 

1,00
Si fa referència

Si ho detalla 1,00

2.3.b. Programació dels estudis previs i recerca 
sota la supervisió d’un arqueòleg en les tasques 
detallades a projecte. Equip pluridisciplinar

1,00 Si fa referència
Si ho detalla

1,00

2.3.c.  Mesures  de  protecció  de  les 
preexistències front a la disposició d’elements o 
instal·lacions  provisionals  (implantació  i 
bastides)

1,00
Si fa referència

Si ho detalla 1,00

2.3.d.  Mesures  de  prevenció  i  tutela  durant 
l’obra (personal qualificat vetllant pel patrimoni) 1,00

Si fa referència
Si ho detalla 1,00

2.3.e.  Coneixement  previ  del  monument  a 
través  d’obres  de  restauració  realitzades  al 
municipi  o  a  través  de  la  contractació  de 
personal que hagi estudiat o treballat envers el 
patrimoni local

1,00 Si fa referència
Si ho detalla

1,00

Puntuació: 5 punts

4.- Pla de gestió mediambiental 

 
Puntuaci
ó màxima Indicador

Grau de 
puntuació

2.4. Pla de gestió mediambiental 3,00
Segons criteris 

descrits a continuació
Segons 

puntuació

2.4.a. Instal·lació d’un espai de gestió de residus 
per l’obra de la que s’indicarà en detall:

2.4.a1.  La  freqüència  de  recollida  de  les 
fraccions  (com  a  mínim  s’ha  de  fer  cada  set 
dies) i les seves destinacions

0,50 Si fa referència
Si ho detalla

0,50

2.4.a2.  La  neteja  i  recollida  de  residus  dels 
fronts de treball, com a mínim s’ha de fer un cop 
al dia

0,50 Si fa referència
Si ho detalla

0,50

2.4.a3. L’estètica, accessibilitat i distribució de la 
instal·lació o espai de gestió 0,50

Si fa referència
Si ho detalla 0,50

2.4.a4. El nombre de fraccions recollides (mínim 
paper,  plàstic,  vidre,  metall  i  orgànica)  i 
contenidors (mínim un per fracció) disponibles i 
el seu volum útil

0,25
Si fa referència

Si ho detalla 0,25

2.4.a5.  La  retolació  per  l’ús  del  personal  de 
l’obra 0,25

Si fa referència
Si ho detalla 0,25

2.4.b.  Programa  de  minoració  de  l’impacte  i 
molèsties  de  l’obra  al  veïnat,  que  indicarà  en 
detall:

2.4.b1. Presentar mínim una proposta concreta 
de  minoració  (horaris).  A  tenir  en  compte  el 
soroll dels desmuntatges previstos a projecte

0,50 Si fa referència
Si ho detalla

0,50

2.4.b2.  La retolació  per  informació  del  ciutadà 
(afectacions viàries i d’aparcament) 0,25

Si fa referència
Si ho detalla 0,25

2.4.b3. Els mitjans humans que s’hi dedicaran 0,25
Si fa referència

Si ho detalla 0,25

Puntuació: 3 punts 

Puntuació del sumatori dels 4 criteris per l’empresa Construcciones y mejoras SA Torre S.L.: 18 
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SISÈ.- CONCLUSIONS DE LES VALORACIONS

Considerant  totes  les  puntuacions  que  s’han  especificat  en  aquest  informe,  els  documents 
presentats per l’única entitat presentada obtenen la següent puntuació:

LICITADORS PUNTUACIÓ TOTAL
EXCAVACIONS DUOCASTELLA S.L. 3,75 punts

CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE S.L. 18 punts

Per tant, aquest tècnic atorga la puntuació indicada supra en relació als documents aportats pels 2 
licitadors convidats i presentats, remetent el present informe a la Mesa de Contractació per a la 
seva final valoració en cas d’adoptar aquesta valoració com a pròpia”. 

D’aquesta  manera,  en  virtut  de  l’Informe  tècnic  de  valoració  dels  criteris 
ponderables  mitjançant  judici  de  valor,  els  2  licitadors  presentats  obtenen la 
següent puntuació:

CONSTRUCCIONES Y 
MEJORAS SA TORRE S.L.

EXCAVACIONS 
DUOCASTELLA S.L.

Criteris la ponderació dels 
quals depèn d'un judici de 
valor 

18 punts 3,75 punts

OBERTURA SOBRE B

Considerant l’anterior, havent sigut recepcionada la puntuació relativa als criteris 
ponderables mitjançant judici de valor, la Mesa ha procedit a l’obertura del sobre 
B, que ha de contenir les ofertes dels licitadors en virtut del Model de l’Annex II 
del PCAP i  la documentació acreditativa de les millores, i  que d’acord amb la 
clàusula 16na del mateix, incloïa el següent:

1.- Preu ofertat i rebaixa econòmica (Fins a 30 punts).-

La baixa econòmica es valorarà sobre el pressupost base de licitació, i la rebaixa 
econòmica ofertada.

Tanmateix,  qualsevol  oferta  econòmica  presentada  s’haurà  de  formular 
incorporant únicament dos decimals.  

En  aplicació  de  la  fórmula  indicada  infra,  es  puntuarà  el  menor  preu  sense 
variació de les qualitats i  especificacions tècniques del  projecte. La puntuació 
màxima serà de 15 punts.

2.-   Ampliació del termini de garantia de l'obra (Fins a 8 punts)  

Es puntuarà aquells licitadors que ofereixin un període superior de garantia de 
l'obra a un any des de la data de recepció, i d'acord amb els següents barems:

a) Per un període de garantia de dos anys (1 any ampliació): 4 punts

b) Per un període de garantia de tres anys (2 anys d'ampliació): 8 punts

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

G
4K

M
5N

34
H

2R
FH

P2
Z6

C
7J

M
AD

R
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
ar

do
na

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

0 
de

 1
2 



3.-  Millora  relativa a  l’assumpció  d’excessos  d’amidaments  (Fins  a  9 
punts)

Es puntuarà aquells licitadors fins a un màxim de 9 punts aquelles propostes per 
les quals el licitador es comprometi, mitjançant declaració responsable, a assumir 
econòmicament fins al 10% d’increment del pressupost d’execució material de 
l’obra per excés d’amidament de les partides d’obra que integren el projecte, 
sense cost per a l’Ajuntament. La puntuació d’aquest criteris es portarà a terme 
de la següent manera:

 Assumpció  de  fins  al  10%  d’excés  d’amidament  sense  cost  per 
l’Ajuntament: 9 punts

 Assumpció de fins al 5% d’excés d’amidament sense cost per l’Ajuntament: 
4 punts

 No assumpció: 0 punts

4.-    Acreditació  d’haver  executat  restauracions  en  béns  immobles   
historicoartístics  protegits  com  a  Béns  Cultural  d’Interés  Nacional 
(BCIN)   (Fins a 10 punts)  

Per  a  l’execució  de  restauracions  en  béns  immobles  amb  aquest  grau  de 
protecció s’atorgarà 2 punt per cada restauració acreditada fins a un màxim de 
10 punts (5 restauracions).

5.-   Acreditació de personal tècnic i especialista (Fins a 10 punts)  

 Per comptar amb un/a restauradora en plantilla o certificant que es podrà 
disposar  del  mateix  per  a  l’execució  de  l’obra,  i  que  disposi  d’una 
experiència de camp mínima acreditable de 2 o 3 anys i haver participat en 
el projecte de recerca i restauració d’un BCIN s’atorgaran 3 punts. 

 Per comptar  amb un/a arqueòleg en plantilla  o  certificant que es podrà 
disposar  del  mateix  per  a  l’execució  de  l’obra,  i  que  disposi  d’una 
experiència de camp mínima acreditable de 2 o 3 anys i haver participat en 
el projecte de recerca i restauració d’un BCIN s’atorgaran 3 punts. 

 Per comptar amb un/a cap d’obra en plantilla o certificant que es podrà 
disposar  del  mateix  per  a  l’execució  de  l’obra,  i  que  disposi  d’una 
experiència  de  camp  mínima  acreditable  de  3  anys  en  restauració  i/o 
rehabilitació  i  en  un  mínim  de  2  BCIN  de  similars  característiques 
s’atorgaran 3 punts.

 Per  comptar  amb un picapedrer  expert  en plantilla  o  certificant  que  es 
podrà disposar del mateix per a l’execució de l’obra, s’atorgarà 1 punt.  

6.- Assumpció de les millores previstes (fins a 30 punts)

S’atorgaran  30 punts per  l’assumpció de les millores previstes en el  Projecte 
apartat  Annex  de  millores  i  en  l’Annex  III  del  present  plec  de  clàusules 
administratives particulars sense cost per a l’Ajuntament.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

G
4K

M
5N

34
H

2R
FH

P2
Z6

C
7J

M
AD

R
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
ar

do
na

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

1 
de

 1
2 



Obert  el  Sobre  B,  es  llegeixen  les  ofertes  econòmiques  i  els  altres  criteris 
avaluables de forma automàtica presentats, que donen el següent resultat:

NÚM. EMPRESA
Oferta 

econòmica (iva 
exclòs)

Rebaixa 
respecte 

preu 
licitació

Ampliació del 
termini de 
garantia de 

l'obra

Millora 
relativa a 

l’assumpció 
d’excessos 

d’amidament
s

Acreditació d’haver 
executat 

restauracions en béns 
immobles 

historicoartístics 
protegits com a Béns 

Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN)

Acreditació 
de personal 

tècnic i 
especialista

Assumpció 
de les 

millores 
previstes

1.- EXCAVACIONS 
DUOCASTELLA S.L.

245.756,46 € 1,10% SÍ NO SÍ SÍ NO

2.- CONSTRUCCIONES Y 
MEJORAS SA TORRE 
S.L.

246.280,99 € 0,89% SÍ NO SÍ SÍ NO

Reunida tota la documentació aportada per les empreses licitadores, la Mesa de 
contractació, 

ACORDA

Primer.- Procedir a la comprovació de la documentació presentada en el Sobre 
B,  d’acord  amb  el  que  disposa  la  Clàusula  16na.  del  Plec  de  Clàusules 
Administratives de les 2 empreses presentades a la licitació, i la anàlisis de la 
documentació sol·licitada en aquest acte. 

Segon.-  Encarregar als  tècnics  municipals  l’estudi  i  valoració  de  la 
documentació presentada per les 2 empreses licitadores corresponent als criteris 
avaluables  de  forma  automàtica,  d‘acord  amb la  clàusula  16ena del  Plec  de 
Clàusules  Administratives  i  lliurin  els  corresponents  informes  determinant  la 
major idoneïtat de les empreses presentades.

Tercer.- Una vegada lliurats els corresponents informes la Mesa es reunirà als 
efectes  de  donar  els  resultats  definitius  i  proposar  a  l’òrgan  de  contractació 
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa que obtingui la millor valoració 
en el seu conjunt.

Es dóna per finalitzat l’acte, essent les catorze hores trenta-set minuts, que per 
tal de donar compliment a la normativa de contractació vigent, s’estén la present 
acta que signen a continuació. 

President 
Ferran Estruch Torrents, Alcalde-President 

Vocals 
Martí Serra Casanovas, Secretari-Interventor accidental 
Lluis Oriols Rodriguez, Arquitecte municipal  
Daniel Guzmán Torra, Arquitecte Tècnic municipal 

Secretaria de la mesa de contractació
M. Carme Fuentes Poyatos
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	QUART.- Documentació presentada en el Sobre A

