
 

 

 

 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A LA 
CONSIDERACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA PUNTUACIÓ DE 

LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS 
LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ: 

 
Execució de les obres del projecte actualitzat per a l’acabament de les obres de nova construcció 

Escola 1 línia a Maspujols, cl au PNT-17275.A (Lot 1) 
 

A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, la Mesa de Contractació, reunida de forma telemàtica a les 12:00 
hores del dia 17 de maig de 2024, constituïda per les següents persones:  
 

PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació 
VOCALIA: Sr. Carles Vaccaro Garcia, Cap de la Divisió d’Obra Civil, Mobilitat Sostenible i 

Descarbonització 
VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de 

Riscos Laborals 
VOCALIA: Sr. José Luis Vega i Castro, Cap de la Unitat de l'Assessoria Jurídica 
VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, Titular de l'Òrgan de Control Economicofinancer Intern 
SECRETARIA: Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de Contractació  

 
I la Comissió Tècnica, constituïda per les següents persones: 
 

Presidència: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 
Vocalia: Sr. Jordi Clavel i Vila, Cap de la Gerència d’Àmbit Educatiu 
Secretaria: Sr. Francisco Javier Amador i Galera, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Educatiu 

 
La Presidència de la Mesa de Contractació dona per oberta la sessió. 
 
La Comissió Tècnica presenta la informació corresponent a la valoració de les propostes tècniques 
corresponents als licitadors admesos a la licitació, d’acord amb els criteris de valoració subjectes a 
judici de valor establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, i lliura a la 
Mesa de Contractació la documentació següent: 
 

- Quadre núm. 2A, d’anàlisi de la documentació presentada pels licitadors en el sobre de 
proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor.  
 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 
 
- Quadre núm. 2B de resum de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a 

judici de valor. 
 

 



 

 

 

A continuació es comenten els aspectes més rellevants sobre l’avaluació i puntuació motivats per la 
Comissió Tècnica. 

 
D’acord amb la documentació lliurada, la Comissió Tècnica proposa a la Mesa de Contractació atorgar 
les puntuacions proposades  i motivades dels licitadors admesos. 
 
D’acord amb l’anterior, la Mesa de Contractació, després de l’oportú debat, acorda per unanimitat el 
següent: 
 
ÚNIC. Atorgar als licitadors les puntuacions informades per la Comissió tècnica resumides en el quadre 
núm. 2B d’acord amb els criteris de valoració establerts en el Plec de Clàusules Administratives. 
 
Sense més assumptes que tractar, s’aixeca la present acta que és signada electrònicament per tots els 
assistents. 
 
La data de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els efectes que 
corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de formalització 
de la signatura electrònica pels membres de la Mesa de Contractació i la Comissió tècnica. 

 

 

 



 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 

TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 

 

Execució de les obres del projecte actualitzat per a l’acabament de les obres de nova 

construcció Escola 1 línia a Maspujols, clau PNT-17275.A (Lot 1) 

      

 

Reunida la Comissió Tècnica formada per: 

 

PRESIDÈNCIA:  Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d'edificació 

VOCALIA:  Sr. Jordi Clavel i Vila, Cap de la Gerència d’Àmbit educatiu 

SECRETARIA: Sr. Francisco Javier Amador i Galera, Tècnic de la Gerència d’Àmbit 

educatiu 

 

 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 

criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 

contractació són un total de 8. 

 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes admeses d’acord amb 

l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 

segons Quadre núm. 2A. 

 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 

 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 

subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 

Quadre núm. 2B. 
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Clau:OP. PNT-17275.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del del projecte actualitzat per a l’acabament de les obres de nova construcció Escola 1 
línia a Maspujols, clau PNT-17275.A (Lot 1)                                                                                                            


Empresa:Garcia Riera, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.77


Valoració total memòria 31.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 32.77


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 1.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.77


MEMÒRIA 32.77


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es realitza una descripció completa de l'obra, i presenta una identificació detallada dels elements singulars de l'obra a tenir en 
compte.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00







Pàgina 2 de 2417/05/2024


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Implantació de l'obra correctament definida, amb detalls incorporats que desenvolupen el plantejament inicial de projecte:


- S'habilita un segon accés de vehicles


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


- Designació d'un responsable de d'implantació de l'obra en el domini públic


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei amb compromís sobre el temps de resposta per a la 
resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental:


- Control de la contaminació acústica amb sonòmetre


- Materials reciclats o reutilitzables


- Escombradores/captadors de pols


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en format TCQ i el termini és coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


- Tècnic especialista en estructures i geotècnia


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 1.00


El sistema proposat no inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, però aporta controls suficients per a 
garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   1.00


Aquesta metodologia inclou una relació dels diferents documents a generar sobre els que es realitzarà el control, així com una 
enumeració dels diferents passos (punts de control) per a fer arribar la documentació a la direcció Facultativa.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PNT-17275.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del del projecte actualitzat per a l’acabament de les obres de nova construcció Escola 1 
línia a Maspujols, clau PNT-17275.A (Lot 1)                                                                                                            


Empresa:Constructora San José, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.83


Valoració total memòria 32.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.83


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.83


MEMÒRIA 33.83


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es realitza una descripció completa de l'obra, i presenta una identificació detallada dels elements singulars de l'obra a tenir en 
compte.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Implantació de l'obra correctament definida, amb detalls incorporats que desenvolupen el plantejament inicial de projecte:


- Tancament amb reforç acústic


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


- Neteja de rodes vehícles d'obra


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei amb compromís sobre el temps de resposta per a la 
resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental:


- Control de la contaminació acústica


- Materials reciclats i amb ecoetiquetatge


- Instal·lació de plaques solars per reduir el consum elècrtric de l'obra


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en format TCQ i el termini és coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


- Coordinador amb Lot 2 i LEAN Planner


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (OneDrive) per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia suficient per a 
garantir la disponibilitat de la informació.


Descripció de la metodologia a seguir mitjançant el seguiment del "Manual de redacció del llibre de l'edifici" d'Infraestructures, amb 
l'exposició dels diferents documents i seguiment dels mateixos que es realitzarà per a la seva concreció i lliurament de la 
documentació a la Direcció Facultativa.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PNT-17275.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del del projecte actualitzat per a l’acabament de les obres de nova construcció Escola 1 
línia a Maspujols, clau PNT-17275.A (Lot 1)                                                                                                            


Empresa:Arnó Infraestructuras, SLU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.77


Valoració total memòria 31.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 32.77


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.77


MEMÒRIA 32.77


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es realitza una descripció completa de l'obra, i presenta una identificació detallada dels elements singulars de l'obra a tenir en 
compte.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Implantació de l'obra correctament definida, amb detalls incorporats que desenvolupen el plantejament inicial de projecte:


- Tancament amb reforç acústic


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


- Designació d'un responsable d'atenció a la ciutadania


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


Procediment genèric amb compromís sobre el temps de resposta per a la resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental:


- Control de la contaminació acústica amb sonòmetre


- Materials reciclats i amb ecoetiquetatge


- Instal·lació de plaques solars per reduir el consum elècrtric de l'obra


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en format TCQ i el termini és coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


- Tècnic LEAN PLANNER


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (ARNOBOX) per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia suficient per a 
garantir la disponibilitat de la informació.


Aquesta metodologia inclou una relació dels diferents documents a generar sobre els que es realitzarà el control, així com una 
enumeració dels diferents passos (punts de control) per a fer arribar la documentació a la direcció Facultativa.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PNT-17275.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del del projecte actualitzat per a l’acabament de les obres de nova construcció Escola 1 
línia a Maspujols, clau PNT-17275.A (Lot 1)                                                                                                            


Empresa:Romà Infraestructuresi Serveis, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.83


Valoració total memòria 32.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.83


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.83


MEMÒRIA 33.83


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es realitza una descripció completa de l'obra, i presenta una identificació detallada dels elements singulars de l'obra a tenir en 
compte.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Implantació de l'obra correctament definida, amb detalls incorporats que desenvolupen el plantejament inicial de projecte:


- S'habilita un segon accés de vehicles


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


- Neteja de rodes vehícles d'obra


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei amb compromís sobre el temps de resposta per a la 
resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental:


- Monitorització i control de sorolls i vibracions


- Utilització de materials amb segell ambiental


- Instal·lació de plaques solars per reduir el consum elècrtric de l'obra


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en format TCQ i el termini és coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


- Responsable instal·lacions i serveis afectats


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (Xarxa FTP) per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia suficient per a 
garantir la disponibilitat de la informació.


Aquesta metodologia inclou una relació dels diferents controls que permet realitzar la plataforma digital emprada per a fer arribar la 
documentació a la direcció Facultativa.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PNT-17275.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del del projecte actualitzat per a l’acabament de les obres de nova construcció Escola 1 
línia a Maspujols, clau PNT-17275.A (Lot 1)                                                                                                            


Empresa:Voltes Connecta, SLU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.83


Valoració total memòria 32.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.83


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.83


MEMÒRIA 33.83


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es realitza una descripció completa de l'obra, i presenta una identificació detallada dels elements singulars de l'obra a tenir en 
compte.







Pàgina 14 de 2417/05/2024


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Implantació de l'obra correctament definida, amb detalls incorporats que desenvolupen el plantejament inicial de projecte:


- S'habilita un segon accés de vehicles i grua mòvil, puntual per a fase estructura


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


- Designació d'un responsable de domini públic


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei amb compromís sobre el temps de resposta per a la 
resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental:


- Control de la contaminació acústica amb sonòmetre


- Materials reciclats i amb ecoetiquetatge


- Recollidors/captadors de pols


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en format TCQ i el termini és coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


- Topògraf


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (GPV (aplicatiu de gestió propi)) per a aquestes tasques, i s'aporta una 
metodològia suficient per a garantir la disponibilitat de la informació.


Aquesta metodologia inclou una relació dels diferents controls que permet realitzar la plataforma digital emprada per a fer arribar la 
documentació a la direcció Facultativa.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PNT-17275.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del del projecte actualitzat per a l’acabament de les obres de nova construcció Escola 1 
línia a Maspujols, clau PNT-17275.A (Lot 1)                                                                                                            


Empresa:Constècnia 3, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 30.92


Valoració total memòria 29.25


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 30.92


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 11.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 0.50


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 33.42


MEMÒRIA 30.92


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es realitza una descripció completa de l'obra, i presenta una identificació detallada dels elements singulars de l'obra a tenir en 
compte.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Implantació de l'obra correctament definida, amb detalls incorporats que desenvolupen el plantejament inicial de projecte:


- S'habilita un segon accés de vehicles


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


- Sistema automàtic de neteja de rodes


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei amb compromís sobre el temps de resposta per a la 
resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius 11.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 2.00


Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   2.00


Presenta 2 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental:


- Pantalles acústiques


- Utilizació de materials reciclats


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   1.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50
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Presenta documentació en format TCQ i el termini és coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


- Tècnic especialista en estructures


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75


Hi ha mancances en la relació de les gestions a realitzar per a les escomeses definitives de les que haurà de disposar el centre.


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (Mega) per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia suficient per a 
garantir la disponibilitat de la informació.


Aquesta metodologia inclou una relació dels diferents controls que permet realitzar la plataforma digital emprada per a fer arribar la 
documentació a la direcció Facultativa. Es defineix també la/es persona/es responsables del control i distribució d'aquesta 
documentació, i les tasques i funcions que assolirà.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PNT-17275.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del del projecte actualitzat per a l’acabament de les obres de nova construcció Escola 1 
línia a Maspujols, clau PNT-17275.A (Lot 1)                                                                                                            


Empresa:Acsa, Obras e Infraestructuras, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 30.66


Valoració total memòria 29.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 30.66


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 0.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 33.16


MEMÒRIA 30.66


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es realitza una descripció completa de l'obra, i presenta una identificació detallada dels elements singulars de l'obra a tenir en 
compte.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Implantació de l'obra correctament definida, amb detalls incorporats que desenvolupen el plantejament inicial de projecte:


- S'habilita un segon accés de vehicles


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


- Designació d'un responsable de d'implantació i coordinació


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


Procediment genèric amb compromís sobre el temps de resposta per a la resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental:


- Registre continu de soroll i vibracions


- Materials amb ecoetiquetatge


- Mesuradors de partícules en suspensió


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en format TCQ i el termini és coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


- Responsable de coordinació amb Lot 2


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


No es presenta l’apartat o no aporta ni plataforma informàtica de comunicació de dades ni garanties suficients per dur a terme una 
gestió efectiva.   0.00


Exposa de manera incomplerta el procediment de comunicació i gestió de la informació generada per els subcontractistes i NO indica 
plataforma informàtica de comunicació transmissió de dades.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50
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Clau:OP. PNT-17275.A (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del del projecte actualitzat per a l’acabament de les obres de nova construcció Escola 1 
línia a Maspujols, clau PNT-17275.A (Lot 1)                                                                                                            


Empresa:José Antonio Romero Polo, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.83


Valoració total memòria 32.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.83


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.83


MEMÒRIA 33.83


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es realitza una descripció completa de l'obra, i presenta una identificació detallada dels elements singulars de l'obra a tenir en 
compte.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Implantació de l'obra correctament definida, amb detalls incorporats que desenvolupen el plantejament inicial de projecte:


- Tancament amb reforç acústic


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


- Tancament exterior d'alçada especial en el limit de la carretera de les Borges del Camp


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei amb compromís sobre el temps de resposta per a la 
resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental:


- Control de la contaminació acústica amb sonòmetre


- Materials amb ecoetiqueta reconeguda


- Mesuradors de partícules en suspensió


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en format TCQ i el termini és coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


- Tècnic LEAN PLANNER


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (Drive File Stream) per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia suficient 
per a garantir la disponibilitat de la informació.


Aquesta metodologia inclou una relació dels diferents documents a generar sobre els que es realitzarà el control, així com una 
enumeració dels diferents passos (punts de control) per a fer arribar la documentació a la direcció Facultativa.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00












QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Execució de les obres del del projecte actualitzat per a l’acabament de les obres de nova construcció Escola 1 línia a Maspujols, cl


au PNT-17275.A


(Lot 1)


Empresa 01-8.2·1·01 02-8.2·1·02 03-8.2·1·03 04-8.2·1·04 05-8.2·1·05 06-8.2·1·06·1


Acsa, Obras e Infraestructuras, SA SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ


Arnó Infraestructuras, SLU SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ


Constructora San José, SA SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ


Constècnia 3, SL SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ


Garcia Riera, SL SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ


José Antonio Romero Polo, SAU SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ


Romà Infraestructures i Serveis, SAU SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ


Voltes Connecta, SLU SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.







07-8.2·1·06·2 08-8.2·1·06·3 09-8.2·1·06·4 10-8.2·1·06·5 11-8.2·1·07 12-8.2·1·08 13-8.2·1·09 14-8.2·1·10 15-8.2·1·11


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ







16-8.2·1·12 17-8.2·2·1 18-8.2·2·2 19-8.2·2·3


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ








CLAU LICITACIÓ: CT1078525


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 4.048.940,64 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00]


2.1    Memòria    [0-37,00]


2.1.01    Descripció de l'obra a construir    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.02    Implantació de l'obra i tancaments    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.03    Afeccions a tercers    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.04    Serveis afectats    [0-2,00]


2.1.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00


2.1.06    Sistemes constructius    [0-15,00] 15 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 11,00 12,00


2.1.06.1    Descripció dels procediments    [0-6,00] 6 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.06.2    Detall de la maquinària    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06.3    Detall dels equips humans    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06.4    Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00


2.1.06.5    Descripció del camí crític    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.07    Pla de treballs    [0-2,50] 2,5 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,50 2,50


2.1.08    Organigrama funcional    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.09    Escomeses d’obra    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


2.1.10    Noves escomeses definitives    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,75 1,50


2.1.11    Documentació generada pels subcontractistes    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 0,00


2.1.12    Gestió d'abocadors    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


Valoració total memòria 35 32,00 32,00 32,00 32,00 31,00 31,00 29,25 29,00


Valoració corregida per subapartats que no són d´aplicació 37 33,83 33,83 33,83 33,83 32,77 32,77 30,92 30,66


Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria    [0-37,00] 37 33,83 33,83 33,83 33,83 32,77 32,77 30,92 30,66


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00]


2.2.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


2.2.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00


2.2.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50


TOTAL 2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 2,50


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40 36,83 36,83 36,83 36,83 35,77 35,77 33,42 33,16


TOTAL PUNTUACIÓ 36,83 36,83 36,83 36,83 35,77 35,77 33,42 33,16


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE 


VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Execució de les obres del del projecte actualitzat per a l’acabament de les obres de nova 


construcció Escola 1 línia a Maspujols, cl au PNT-17275.A (Lot 1)







