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1. DISPOSICIONS GENERALS 

1.1. Objecte del contracte 

1.1.1. Execució de les Obres de rehabilitació, reforma i canvi d’ús de l’edifici del 
C/Comerç núm. 29, per a equipament públic destinat a Biblioteca.

Aquesta actuació esta parcialment finançada per la Unió Europea – Next Generation 
EU mitjançant subvenció del “Ministerio de Transportes, movilidad y Agenda Urbana” 
(MITMA), dins del marc de la convocatòria d’ajudes de rehabilitació d’edificis de 
titularitat pública (ordre TMA/178/2022) subvenció dins la línia 2 per a l’actuació 
Rehabilitación Integral de los antiguos “Magatzems de Vins Cortina”. Exp. 
C215PL/22/01897.

1.1.2. Mecanismes per al control de les fites i els objectius:  Com s’estableix “a 
la Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad 
pública y la convocatoria para la presentación de solicitudes por el procedimiento de 
concurrencia competitiva en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, l’ajuntament haurà de subministrar ―de forma continuada, actualitzada, 
en els terminis i amb els instruments que s’estableixin amb aquesta finalitat― la 
informació que es requereixi amb l’objectiu de complir amb els objectius programats, 
en els termes previstos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que 
se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, i la normativa que se li apliqui, i la Orden HFP/1031/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a 
proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y 
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia”. 

1.1.2 La codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la següent:

45212330-8 Treballs de construcció de biblioteques

1.1.3 Aquesta licitació no es divideix en lots. Es proposa a l’òrgan de contractació no 
dividir en lots l’objecte del contracte en exercici de la facultat discrecional per 
dissenyar el contracte en base als articles  99.3 b) i 116.4 g) de la llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic estableixen la necessitat de justificar adequadament a 
l'expedient la decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte. 

El projecte no preveu l’execució per diferents lots d’acord amb els articles abans 
esmentats donada la necessitat de dotar d’una major eficiència i coordinació dels 
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treballs com a conseqüència de les característiques d’aquesta obra, i els seus ajustats 
terminis. Es considera que no pot dividir-se en lots en base als següents motius:

 El projecte està concebut com una obra formada per diferents treballs que han 
de ser coordinats per l’empresa adjudicatària, qui ha d’aconseguir un únic 
producte final, entregat en un termini concret i improrrogable. 

 El projecte racionalitza els recursos a emprar en la seva execució tenint en 
compte que les diferents disciplines que comprèn el contracte no són 
susceptibles d’aprofitament individual i funcional al ser executades de manera 
independent. Ans al contrari, la divisió del projecte  fàcilment dificultaria la 
correcta execució dels treballs.

 El projecte esta concebut com a obra completa en tractar-se les diferents 
disciplines com elements  que per si soles  no permeten ser utilitzades de 
forma independent i no responen a la seva funcionalitat de forma autònoma.

 La naturalesa de rehabilitació, espai amb generalització de preexistències, 
implica un gran increment de la interacció i coincidència de diferents industrials 
en els capítols de l’obra i l’increment de l’aparició de successos no previstos  
que una construcció d’obra nova es redueixen considerablement.

 La divisió en lots i la necessitat d’haver de contractar una enginyeria específica 
per la coordinació d’actors,  comprometria el termini d’execució de les obres 
amb el risc de superar la data màxima per a la recepció definitiva  establerta, 
març de 2026, d’acord amb les condicions de la subvenció (ordre 
TMA/178/2022)  dins la línia 2 per a l’actuació Rehabilitación Integral de los 
antiguos “Magatzems de Vins Cortina”

 Implicaria també una dificultat afegida en la determinació de responsabilitats i 
garanties dels diferents contractistes, per tant, en l’atribució de les 
competències en la reparació de defectes i deficiències detectats i les possibles 
indemnitzacions a l’administració o a la resta de contractistes.

 Es compleix el concepte d’unitat funcional de l’edificació, en tractar-se d’una 
unitat constructiva única, d’acord amb els principis generals previstos a la Llei 
3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.

 Quant a la possible afectació al principi de concurrència el plec estableix 
mesures que blinden i garanteixen a les empreses que col·laboren en l’execució 
de les obres, preveient un seguit de garanties, com són la possibilitat de 
subcontractació o possibilitat de concórrer presentant-se amb UTE.

1.2. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 
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De conformitat amb el que disposa l’art. 28 de la Llei 9/2017 LCSP les necessitats 
administratives a satisfer venen determinades en l’informe de necessitat i idoneïtat 
del contracte que consta a l’expedient.

1.3. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 

1.3.1 El preu s’ha determinat en base a preus unitaris d’acord amb el pressupost del 
projecte.

1.3.2 El valor estimat del contracte és 3.511.443,69€.

El mètode de càlcul per determinar l’import del valor estimat del contracte és el 
següent:

a) Pressupost base de licitació: 3.511.443,69 euros
b) Pròrrogues: -
c) Modificacions previstes: -

1.3.3 El pressupost base de licitació del contracte és de 3.511.443,69€ més 
737.403,17€ corresponents al 21% d’ IVA  amb el que importa un total  de 
4.248.846,86€ que es desglossa en els següents conceptes:

Pressupost d’execució material             2.950.793,02
Despeses generals sobre PEM 13% 383.603,09
Benefici industrial sobre PEM 6% 177.047,58
Total                                                                       3.511.443,69
IVA 21%  737.403,17
Total de pressupost per contracte                                           4.248.846,86

Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, 
pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir 
les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 

El contracte es finança amb els fons procedents del Pla de recuperació, transformació 
i resiliència, i es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita 
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests 
òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre 
conservació de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del 
Reglament financer.

1.3.4 La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries segons el següent detall:
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2024 5 92023 63200 Rehabilitació Nau Carrer Comerç          300.000,00
2024 4 92023 6320023  Rehabilitació Nau Carrer Comerç       1.901.657,20
2025 5 92023 63200 Rehabilitació Nau Carrer Comerç       2.047.189,66

L’autorització o realització del contracte se subordina, en qualsevol cas, a l’existència 
de crèdit adequat i suficient de l’exercici pressupostari corresponent.

Aquest expedient de contractació es tramitarà de forma anticipada d’acord amb la 
Disposició addicional tercera de la LCSP, fet que comportarà que l’adjudicació se 
sotmetrà a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han de 
finançar l’execució del present contracte.

1.4. Termini d’execució 

El contracte tindrà una durada màxima de 17 mesos a partir de l’acta de replanteig de 
les obres. 

La finalització de les obres, amb la conseqüent acta de recepció, ha d’estar realitzada 
abans del 15 de març de 2026. Aquest termini ve imposat per les condicions de la 
subvenció (ordre TMA/178/2022)  dins la línia 2 per a l’actuació Rehabilitación 
Integral de los antiguos “Magatzems de Vins Cortina”, per la qual cosa, en cas 
d’incompliment de la data de lliurament de l’obra que comporti pèrdua total o parcial 
de la subvenció, l’ajuntament podrà fer ús de les facultats que li atorga l’article 194 
de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.   

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen 
integrants del contracte i, per tant, són exigibles.
 
1.5. Règim jurídic del contracte 

El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es 
consideren part integrant del contracte. 

Els plànols, la memòria i els quadres de preus del projecte aprovat tenen caràcter 
contractual i regeixen l’adjudicació i execució d’aquest contracte.

Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent: 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública. 
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c) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic

d) Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques 
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment.

e) Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals

f) Reglament de Serveis de Prevenció (RD 31/1997, de 17 de gener)

g) Reglament de Seguretat del Treball a la Industria de la Construcció i Obres 
públiques (Ordre Ministerial de 1 d’abril de 1964)

h) Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, regulador de les disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut a les obres de construcció.

i) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures 
urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

j) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic. 

k) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema 
de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

l) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el 
procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector 
públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i 
objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels 
components del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

m)Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de 
conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència.

D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el “Pla de mesures antifrau i 
anticorrupció” – incloent-hi el conflicte d’interessos- aprovat per aquesta entitat pel 
Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 17 de gener de 2023, així com dels 
seus Annexos.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
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normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l'obligació de complir-les. 

1.6. Admissió de variants 

No s’admetrà la presentació de variants.

1.7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

1.7.1 El present contracte s’adjudicarà pel procediment obert amb tramitació urgent, 
regulat als articles  145 i 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic i, en conseqüència, la seva adjudicació es realitzarà a favor de la 
proposició que tingui una millor relació qualitat-preu en benefici dels interessos 
municipals.

L’adjudicació del contracte es realitzarà d’acord amb els criteris establerts a la 
clàusula 2.3.1 d’aquest plec de clàusules administratives particulars.

El Decret de l’alcaldia del dia 6 de maig de 2024, va aprovar inicialment el projecte 
executiu de rehabilitació dels antics magatzems de Vins Cortina, per a Biblioteca en el 
c/ Comerç, núm. 29  i es sotmet al tràmit d’informació púbica, d’acord amb l’article 
37 del ROAS, pel termini de trenta dies hàbils, a partir de la data de publicació en el 
BOP, als efectes de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin 
convenients. 

El procediment de contractació, de les obres definides en el projecte per a 
equipament públic destinat a Biblioteca, publicat  el 14 de maig de 2024  al BOP,   
avançarà paral·lelament al període d’informació pública del projecte i es condiciona 
l’obertura del sobre A a l’aprovació definitiva del projecte de rehabilitació.

1.7.2 Tenint en compte el procediment objecte d’aplicació per a l’adjudicació d’aquest 
contracte resta subjecte a publicació la licitació del mateix. De conformitat amb 
l’establert a l’art. 135 LCSP la licitació objecte del present contracte serà objecte de 
publicació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
accessible mitjançant la pàgina web https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/6242426
Les consultes respecte a aquesta licitació s’hauran de fer a través del perfil del 
contractant

1.7.3.  Justificació tramitació urgent: 

S’aplica el règim excepcional de tramitació urgent de l’expedient previst a l’art. 50 del 
RD-Ley 36/2020 de 30 de desembre, “ per el que s’aproven mesures urgents per a la 
modernització de l’administració pública i per l’execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència ” i l’article 119 “Tramitació urgent de l’expedient” de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 
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L’aplicació de la tramitació urgent es fonament amb  la importància de no perdre el 
finançament de fons europeus, complint amb uns terminis de finalització ajustats, 31 
de març de 2026 com a data límit per la  formalització de  l’acta de recepció de l’obra, 
segons s’estableix a la resolució definitiva d’atorgament de subvencions de la Línia-2 
del PIREP al seu apartat cinquè.

1.8. Mitjans de comunicació electrònics

1.8.1 D’acord amb la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP, la tramitació 
d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en 
derivin per mitjans exclusivament electrònics.

1.8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a 
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A 
aquests efectes s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i 
les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les 
empreses hagin facilitat a aquest efectes en la Declaració responsable. Un cop rebut/s 
el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els 
SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, 
haurà/n d’accedir-hi la/les persona/es designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà 
a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir 
a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el 
perfil del contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es 
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 

1.8.3 Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que 
ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a 
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de 
l’espai virtual de licitació que a tal efectes es posa a disposició a l’adreça web del 
perfil del contractant  de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís 
relacionat amb aquesta licitació.

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació d’aquest contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació 
d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest 
tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat 
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i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà 
informació relativa tant a la licitació, com al contracte.

1.8.4 Certificats digitals:

D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de 
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació 
electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat 
interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de 
seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la 
signatura de la declaració responsable i de l’oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats 
a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual 
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat 
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la 
resta dels Estats membres”.

1.9. Aptitud per contractar 

1.9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el 
contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 
que reuneixin les condicions següents: 

 Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 
l’article 65 de la LCSP 

 No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni 
incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de 
contractació pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar 
recollides en l’article 71 LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels 
mitjans establerts en l’article 85 LCSP. 

 Els empresaris hauran de comptar amb la deguda habilitació empresarial o 
professional que sigui exigible per a la realització de l’objecte del contracte. 

 Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència econòmica i financera i 
tècnica i professional requerida a la clàusula 1.10 d’aquest Plec de Clàusules 
Administratives particulars.

 Les persones físiques o jurídiques de estat que no pertanyen a la Unió Europea 
hauran de donar compliment a les previsions de l’article 68 LCSP.
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 Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries del present contracte 
quan les prestacions del mateix estiguin incloses dins del seu objecte social i 
així consti en la escriptura de constitució en els seus estatuts o regles 
fundacionals.

 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre 
Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho 
sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o 
acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, 
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF  
de l’empresa.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita 
amb la presentació del NIF.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la 
Unió Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha 
d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils 
adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració 
jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 
2014/24/UE.

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la 
Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita 
amb l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per 
l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, 
prèvia acreditació de l’empresa, que figuren inscrites en el registre local 
professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment 
en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. 
També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya 
o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual 
són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització 
Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjecte a 
regulació harmonitzada o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa 
referència l’article 68 de la LCSP.

 També podran concórrer unions d’empresaris que es constitueixin 
temporalment a l’efecte, sense que sigui necessària la seva formalització en 
escriptura pública fins a l’adjudicació del contracte, i essent necessari per a la 
seva concurrència el compliment del que disposa a l’art. 69 LCSP.

Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar 
en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la 
funcionalitat punt de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.
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Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han 
de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment 
de l’adjudicació i de formalització del contracte. 

1.10. Classificació i solvència de les empreses licitadores 

Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que a 
continuació es determinen.

El contractista haurà de mantenir la solvència tècnica i econòmica durant l’execució 
del contracte, cosa que haurà d’acreditar quan sigui requerit per l’Ajuntament. La 
pèrdua de la solvència exigida és causa de resolució del contracte.

En el cas de presentar-se en Unió Temporal d’Empresaris (UTE) totes les empreses 
que en formen part han d’acreditar la seva solvència. 

Solvència econòmica i financera

a) Volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims 
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de 
l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior a 
3.800.000 €.

Acreditació documental: El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per 
mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o, 
en el seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas d’empresaris 
individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà mitjançant llibres 
d’inventaris i comptes anuals degudament legalitzats.

Solvència tècnica i professional

La solvència tècnica i professional s’acreditarà mitjançant el següent: 

a) Classificació professional Grup C  Edificació
         Subgrup 3 Estructures metàl·liques 

Categoria 4 de 840.000 i 2.400.000 €

b) Haver executat un mínim de  3 obres d’edificació amb instal·lacions mecàniques 
de ventilació, calefacció i climatització en equipaments de volumetria no inferior 
a 2.800 m3 en els darrers 10 anys 

Aquest requisit s’acreditarà mitjançant una relació de les obres, avalada per 
certificats de bona execució signats per la Direcció Facultativa o promotors. 
Aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i 
es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la 
professió i es van portar normalment a bon terme. Dits certificats podran ser 
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substituïts per declaracions responsables efectuades per l’empresa que ha 
executat les obres.

2. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

2.1. Presentació de documentació i de proposicions 

2.1.1 Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves 
proposicions mitjançant l’eina de “Sobre Digital” accessible des de l’adreça electrònica 
del perfil del contractant de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
(https://contractaciopublica.cat/ca/perfilscontractant/detall/6242426?categori =0),  
en el termini de 15 dies naturals a partir del dia següent de la publicació de l’anunci 
de licitació en el perfil del contractant (art. 50.1a RDL 36/2020, de 30 de desembre.

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, 
rebran un missatge, al correu electrònic indicat en aquest formulari d’alta, d’activació 
de l’oferta.

L’adreça electrònica que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció 
de l’eina de Sobre Digital, que serà la que es farà servir per enviar correus electrònics 
relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que 
designin en la seva declaració responsable per a rebre els avisos de notificacions i 
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la 
en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden 
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la 
presentació de l’oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre 1 no es requereix paraula clau, atès 
que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el 
moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrant 
dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual 
han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de 
custodiar correctament aquesta o aquestes claus, ja que només les empreses 
licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes 
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introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés 
al seu contingut.

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els 
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la 
qual no es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt 
d’entrada corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi 
presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.

Transcorregudes 24 hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes, es 
procedirà a sol·licitar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau que, 
en tot cas, haurà de ser introduïda abans de la data i hora establerta per a l’acte 
d’obertura.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de 
l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la paraula clau, 
que només elles custodien durant tot el procés, no es podrà efectuar la valoració de la 
documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït 
l’empresa la paraula clau.

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia 
de presentació de les proposicions, s’ampliarà el termini de presentació de les 
mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de 
presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les 
empreses que haguessin activat oferta.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

2.1.2 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol 
tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents 
afectats per un virus amb les eines corporatives de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès. Així és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un 
antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà 
responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de 
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 
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dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per 
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents 
en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no 
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la 
que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de 
seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de 
l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà 
ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de 
Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la 
comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no 
modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a 
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la 
resta de documentació, a través de l’apartat de “dubtes i preguntes” del tauler 
d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquests “dubtes i preguntes” seran públics i 
accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de 
l’òrgan https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/6242426

La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o 
obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò 
declarat per les empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin 
expressament.

2.1.3. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així 
com del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan 
de contractació per consultar les dades que recullen el RELI o el Registre Oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficial d’operadors 
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.

2.1.4. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en 
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la inadmissió de 
totes les propostes per ella subscrites. 

2.1.5 La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o 
obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò 
declarat per les empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin 
expressament.

2.1.6 Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació iniciarà, 
a través de l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
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(AEAT), el procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès consistent en la 
introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans 
decisors de l’operació 

En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa 
objecte de consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a 
l’òrgan de contractació, aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la 
informació de la seva titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils 
des de la sol·licitud. En cas que no s’entregui la informació sol·licitada en aquest 
termini, l’empresa licitadora serà exclosa del procediment.

2.1.7 Contingut dels sobres  

SOBRE A.- DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS 
REQUISITS PREVIS 

Document europeu únic de contractació (DEUC), el qual s’adjunta com a annex DEUC 
aquest plec o es pot descarregar mitjançant les pàgines web següents:  
https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en 
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la 
seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC per separat. A mes del 
DEUC han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment 
en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de 
subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de 
presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les 
quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en 
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar 
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposa d’adjudicació per haver presentat 
l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació 
justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon 
desenvolupament del procediment. 

SOBRE B.- DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS SUBJECTES A UN 
JUDICI DE VALOR 

http://www.vilafranca.cat/validacio
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Documentació acreditativa dels criteris subjectes a un judici de valor establerts a la 
clàusula 2.3.1 d’aquest Plec de Clàusules Administratives particulars.

SOBRE C.- DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE VALORACIÓ 
AUTOMÀTICA

Caldrà presentar el document que s’adjunta com a “Annex 1 criteris valoració 
automàtics” degudament omplert i signat.

La inclusió de l’oferta econòmica en el sobre B o la inclusió de qualsevol informació de 
caràcter rellevant del sobre C en el sobre B, comportarà l’exclusió del licitador quan 
es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de 
la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als 
criteris de valoració subjectiva. 

No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o 
esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per 
valorar-les.

A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document 
“resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un 
certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat 
de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els 
documents que la composen.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores 
i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se 
en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les 
empreses que la composen. La persona o persones que signin l’oferta ha o han de ser 
les mateixes que hagin signat la declaració responsable.

Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual 
s’hagi assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació 
confidencial, si conté informació d’aquest tipus.

2.2. Mesa de contractació 

La mesa de contractació estarà formada per les següents persones:

President de la mesa:

- Titular: FranCisco Romero i Gamarra (Alcalde)
- Suplent: Miquel Medialdea i Guijo (Tinent alcalde de serveis a les persones i     
promoció social)

Vocals:

http://www.vilafranca.cat/validacio
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- Titular: Eduard Marcó Alberti, Secretari de l’Ajuntament
- Suplent: Víctor Laspalas Zanuy, Representant assessoria jurídica

- Titular: José María García Pascual, Interventor de l’Ajuntament
- Suplent: Jordi Pagès Bru, representant d’intervenció

- Titular: Josep Cortés Llaó, Cap del Servei de contractació
- Titular: Pepita Cruz, Arquitecta municipal
- Titular: Ricard Cano Vila, Cap del Servei d’espai públic

Secretària de la mesa:
- Titular: Olímpia González Villena
- Suplent: Una funcionària de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès

La composició de la mesa de contractació es publicarà en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament amb una antelació mínima de set dies respecte a la reunió d’aquesta per 
a la qualificació de la documentació del sobre 1, d’acord amb el que disposa l’article 
21.4 del RD 817/2009.

2.3. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa

2.3.1 Criteris d’adjudicació del contracte 

Els criteris que es tindran en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més 
avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:

Criteris de valoració de forma automàtica. Fins a 50 punts

 Oferta econòmica 30 punts

La millor oferta obtindrà 30 punts. Les ofertes que superin el preu de licitació 
seran excloses de la licitació  i la resta seguirà la distribució derivada de la 
següent funció:

Pv=(1-((Ov-Om)/IL)) x P on

Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor 
Ov = Oferta a Valorar   
IL = Import de Licitació  

Aquesta fórmula ajusta proporcionalment les puntuacions assignades amb la 
proporció entre l’import de les ofertes presentades i el pressupost de licitació. 
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Les ofertes que igualin el preu de licitació, pel principi d’igualtat de tracte entre 
els licitadors, seguiran el mateix criteri de puntuació que la resta.

 Garantia de l’equipament fins a un màxim total de 10 punts que s’atorgaran de 
la següent manera:

Fins a 2 anys  0 punts
3 anys de garantia 3 punts
4 anys  de garantia 6 punts
5 anys de garantia 10 punts

 Per l’establiment del compromís d’elaboració d’un model d’informació de 
construcció, BIM de l’edifici de referència,  que inclogui les distribucions 
arquitectòniques i atributs bàsics de les instal·lacions. El fitxer s’ha d’entregar 
en format editable i obert ( ifc ). En un termini de 15 dies naturals a partir de 
l’acta de recepció. 5 punts.

 Per l’establiment del compromís d’elaboració de certificat energètic final del 
conjunt de l’edifici amb una eina homologada pel Codi Tècnic d’Edificació i 
registre en l’ICAEN. 5 punts

Criteris subjectes a judici de valor. Fins a 50 punts

 Memòria del procés constructiu, implantació i afeccions a tercers. 
Fins a un màxim de 10 punts.

L’oferent presentarà una memòria sobre el procés constructiu i d’implantació en 
el que exposi una descripció justificada del procés d’execució de l’obra que es 
compromet a desenvolupar destacant les possibles fases d’execució i les 
tasques principals. 
Es valorarà la visió general del projecte així com la identificació de les 
generalitats del procés constructiu, entenent-les com  aquelles que no tenen 
caràcter significatiu però que afecten al termini i a la qualitat. 
També es valorarà la identificació dels aspectes significatius de caràcter crític 
per executar els treballs i les corresponents afectacions a tercers.

L’extensió màxima no podrà excedir de 3 fulls DINA4 a doble cara, lletra Arial 
11 interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex). Els documents que 
superin aquesta extensió no es tindran en compte.

 Pla de treball.
Fins un màxim de 30 punts

 
L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels 
treballs respectant el procés constructiu previst al projecte i coherent amb la 
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memòria del licitador, identificant activitats, fites, tasques, durada de les 
mateixes i interrelacions existents. 
Es puntuarà el detall de la  planificació incloent els processos de compra,  
proveïment de materials, transports, processos constructius, seqüencies, 
interrelació amb les diferents disciplines, proves de funcionament,  camí crític i 
tot allò que ajudi a definir el pla d’obres i la durada d’aquest.   
Es valorarà la concreció entesa com el pla de treballs respecte l’objecte de 
licitació, la plausibilitat tècnica d’executar els treballs conforme al pla d’obres 
presentat i la reducció de temps d’execució respecte el plantejament inicial de 
17 mesos.

Les ofertes que en el seu pla de treball superin el termini de 17 mesos proposat 
per l’Ajuntament quedaran excloses de la licitació. 

 Factor de qualitat mediambiental, fins a un màxim de 10 punts.

Es valorarà la presentació d’un pla de gestió de residus específic de l’obra , 
conforme al  Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Fins un màxim de 5 
punts. 

També es valorarà fins a  5 punts la presentació d’un   Pla de vigilància 
ambiental específic  de l’obra i formació del personal en matèria ambiental.

En cas d’empat en les puntuacions finals de les empreses licitadores aquest es 
dirimirà seguint els criteris fixats en l’article 147.2 LCSP.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors 
en el moment en que es produeixi l’empat, i no amb caràcter previ.

2.3.2 Actuacions de la mesa de contractació 

La Mesa de contractació qualificarà la documentació continguda en el sobre A el 
dilluns següent a la finalització del termini de presentació d’ofertes. Si observa 
defectes esmenables ho comunicarà a les empreses licitadores afectades per tal que 
els esmenin en el termini de tres dies.

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el 
Sobre A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les 
excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat 
que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent.
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Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran  a l’empresa  mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM. 

L’obertura del sobre B (documentació que requereix judicis de valor) tindrà lloc 
seguidament d’haver estat qualificat el sobre A, sempre i quan no s’hagin de fer 
esmenes a la documentació presentada. La mesa de contractació als efectes de 
valoració de la documentació tècnica podrà requerir l’emissió del corresponent 
informe per part dels Tècnics municipals amb qualificació tècnica suficient per a la 
valoració de la documentació tècnica.

Posteriorment, i en el termini màxim d’una setmana des de l’obertura del sobre núm. 
B, la mesa procedirà a l’obertura del sobre núm. C. La data i hora de celebració 
d’aquest acte públic es publicarà en el perfil del contractant i es comunicarà a l’adreça 
electrònica assenyalada per les empreses licitants. En aquest acte es donarà a 
conèixer la ponderació assignada als criteris que depenen d’un judici de valor.

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 
formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes 
quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions 
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran 
objecte de valoració de les ofertes.

2.3.3 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

1.1. Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es 
trobin en els següents supòsits:

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta 
que compleixi els dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de 
licitació.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta d’adjudicació diferents    del 
preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de 
clàusules administratives particulars

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa 
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en 
més d’un 20% a la de l’altra oferta

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 
diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa 
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
2/2024/1384

Codi validació document:
15246021467233222303

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 22 de 55

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en 
més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les 
ofertes econòmiques presentades

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el 
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la 
mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.
Malgrat que s'emprin un conjunt de criteris d'adjudicació, en tot cas s'entendrà que 
existeix presumpció d'oferta anormalment baixa, sigui quin sigui el nombre de 
licitadors, en aquelles ofertes l'apartat econòmic o de preu de les quals sigui inferiors 
en mes de 25 unitats percentuals al preu de licitació.

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció 
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que 
l’/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament 
el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del 
qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a 
l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la 
viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un 
termini de 3 dies per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a 
aquests efectes.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la 
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de  
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant 
l’empresa licitadora exclosa del procediment.

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada 
dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de 
la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest 
decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de 
l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu 
rebuig.

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si 
es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, 
econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són 
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no 
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials 
vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.

2.4.- Classificació i requeriment de documentació
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La mesa de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions 
presentades i elevarà aquesta proposta a l’òrgan de contractació.

La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n 
sempre que motivi la seva decisió.

Un cop aprovada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, el servei 
corresponent requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta per a què, en el 
termini màxim de 5 dies hàbils, segons l’art. 119.2a) de la LCSP “tramitació urgent”, 
a comptar del dia en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació 
justificativa de la seva personalitat jurídica i capacitat d’obrar i de la solvència 
econòmica i financera i tècnica i professional, així com l’acreditació d’haver constituït 
la garantia definitiva.

Així mateix, l’òrgan de contractació, quan existeixen dubtes raonables de que la 
proposta presentada pels licitadors no s’adequa a les prescripcions tècniques 
establertes per l’Ajuntament, els podrà sol·licitar que presentin la totalitat o una part  
dels documents justificatius que acreditin aquest compliment, així com una mostra o 
demostració de les qualitats tècniques del producte.

Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-
NOTUM.

Si no és presenta l'esmentada documentació en el termini esmentat s'entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, i se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. Seguidament es procedirà a recavar la 
mateixa documentació al licitador següent, per ordre en el que hagin quedat 
classificades les ofertes. 

2.5.- Garanties

2.5.1 Garantia provisional

En el present expedient, de conformitat amb allò que disposa l'article 106 de la LCSP 
no s'exigeix la constitució per part de les empreses de la garantia provisional.

2.5.2 Garantia definitiva

L’import de la garantia definitiva és del 5% de l’import d’adjudicació exclòs l’IVA.

L’adjudicatari haurà de constituir l’import de la garantia definitiva en el termini de 5 
dies hàbils comptadors a partir del dia següent a la recepció del requeriment que 
determina l’art. 119.2a) de la LCSP “tramitació urgent”, o haurà de sol·licitar la 
retenció de l’import d’aquesta de la primera factura que presenti. 
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La garantia serà retornada o cancel·lada quan s’aprovi la liquidació del contracte i 
hagi vençut el termini de garantia establert a la clàusula 6.1 d’aquest plec de 
clàusules administratives particulars i s’hagi complert satisfactòriament aquest 
contracte.

La garantia definitiva respondrà de les responsabilitats establertes a l’article 110 
LCSP.

En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària 
per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar 
constància documentada de la reposició esmentada.

Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti 
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es 
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent 
en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es 
notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. 

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia 
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.

En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, 
l’Administració pot resoldre el contracte.

2.6. Decisió de no adjudicar el contracte i desistiment 

L’òrgan de contractació pot decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les 
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, 
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de 
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 
d’adjudicació.

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment  del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil del contractant.

La decisió de no adjudicar el contracte o el desistiment del procediment donarà dret 
als licitadors a la compensació per les despeses en què haguessin incorregut en la 
preparació de les seves ofertes i pels costos o despeses de la garantia constituïda, si 
s’escau, en la quantia màxima del 1% del pressupost base de licitació (IVA exclòs) 
prèvia sol·licitud del licitador i justificació documental d’aquestes despeses.

2.7. Adjudicació del contracte 
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Un cop presentada adequadament la garantia definitiva, l'òrgan de contractació 
adjudicarà el contracte dins del termini dels 3 dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació. 

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible 
d’acord  amb els criteris que figuren en aquest plec. En cas de quedar desert el 
procediment es publicarà en el perfil del contractant.

La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores 
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM i es publicarà en el perfil del 
contractant de l’ajuntament, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la 
formalització del contracte.

A aquest efectes, s’enviarà, a d’adreça de correu electrònic que les empreses 
licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a 
disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per 
accedir-hi.

2.8. Formalització i perfecció del contracte 

2.8.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu mitjançant signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 
electrònica. No obstant això, l’empresa o empreses adjudicatàries podran sol·licitar 
que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses 
corresponents. 

2.8.2 Atès que, d’acord amb l’article 44 LCSP, aquest contracte és susceptible  de 
recurs especial en matèria de contractació, en aplicació de l’article 58.1.a) del Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents per a la 
modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència la seva formalització no podrà efectuar-se abans que 
transcorrin, deu dies naturals a partir del dia següent a la notificació de l’adjudicació 
del contracte.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi interposat recurs que porti associat la 
suspensió de la formalització del contracte, el servei de compres requerirà a 
l’adjudicatari per a que formalitzi el contracte en termini no superior a cinc dies a 
comptar des del següent a aquell en que rebi el requeriment. Es procedirà de la 
mateixa manera en cas que l’òrgan competent per a la resolució del recurs aixequi la 
suspensió de formalització del contracte.

2.8.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per 
causes imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu 
en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot 
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donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 
71.2 b de la LCSP. 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis 
que la demora li pugui ocasionar. 

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb 
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la 
documentació a què es refereix la clàusula quinzena, essent aplicables els terminis 
previstos en els apartats anteriors.

2.8.4 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 

L’empresa o les empreses contractistes han de presentar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès prevista en l’Annex 2 – DACI  d’aquest plec, la qual s’ha d’aportar 
en el mateix moment de la formalització del contracte.

L’empresa o les empreses contractistes han de presentar omplerts i signats els 
annexos 3 i 4  d’aquest plec, els quals s’han d’aportar en el mateix moment de la 
formalització del contracte.

3. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

3.1. Condicions especials d’execució

Les condicions especials en relació amb l’execució del contracte, d’obligat compliment 
per part de l’empresa contractista són les següents: 

 Prendre les mesures necessàries per minimitzar l’impacte mediambiental que 
l’execució del servei pugui ocasionar, fent una correcta gestió dels residus i els 
embalatges i del material a utilitzar. 

 Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el 
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, excepte 
que les possibles condicions laborals pactades individualment siguin més 
beneficioses pels treballadors.

 L’empresa contractista, en l’execució de l’objecte del contracte ha d’incorporar 
la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació.

 L’empresa contractista i les empreses subcontractistes, si és el cas, han de 
complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre 
HPF/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 
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gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les qual inclouen els 
aspectes següents: 

o NIF del contractista o subcontractistes. 

o Nom o raó social. 

o Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes 

o Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques 
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea 
que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(annex 3 d’aquest plec). 

o Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels 
principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit 
objecte de gestió (annex 4 d’aquest plec). 

o Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens 
d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració 
Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament 
desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. 

 L’empresa o empreses contractistes han d’emplenar la declaració d’absència de 
conflictes d’interès – DACI (Annex 2)

3.2. Execució i supervisió de les obres 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els 
plecs i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o 
empreses contractistes l’òrgan de contractació. 

Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisió de 
l’execució de les obres, els subministraments o els serveis han de presentar la 
declaració d’absència de conflicte d’interès que es recull en l’annex DACI – Annex 2 
d’aquest plec.

3.3. Programa de treball i documentació relativa a la Seguretat i Salut en el 
treball

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa 
contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en 
aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, 
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d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. La 
persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut 
informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació 
i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa 
s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà 
ser, en cap cas, superior a set dies naturals.

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball 
serà de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir 
l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible 
començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap 
ampliació del termini per aquest motiu. 

3.4. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 

3.4.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

3.4.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels 
terminis total o parcials, per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar, 
indistintament, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 
194 de la LCSP

3.4.3 Qualificació dels incompliments del contractista

Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat en la 
proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs, i per cada 
dia d’enrederament.

Per altres incompliments, amb el límit del 10 % del preu del contracte, per a cada 
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs.

Les demores, compliments parcials o compliments defectuosos del contractista es 
qualificaran en :

1)Lleus
2)Greus
3)Molt Greus

1) Es qualifiquen com a lleus els incompliments, compliments defectuosos o 
demores en l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin 
tipificades com a greus o molt greus, que comportin una infracció de les 
condicions contractuals, comportant una deficient execució de les prestacions 
contractuals.
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En tot cas tenen la consideració de lleus :

a) El tractament incorrecte i la desatenció del personal de l’empresa 
adjudicatària al personal municipal encarregat de la inspecció de les obres.

b) La negativa a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta dugui a 
terme actuacions d’inspecció de les obres realitzades per la contractista 
adjudicatària.

c) L’incompliment de les ordres donades pel Director de les obres envers la 
bona execució de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva 
qualificació com a lleu el transcurs d’un dia sense atendre l’ordre donada) a 
excepció que el contingut de l’ordre tingui per objecte atendre situacions 
d’urgència.

d) Retards reiterats en l’execució de les obres (mes de dos advertències 
formulades per escrit pel Director de les obres).

e) Paralitzacions o interrupcions reiterades en l’execució de les obres (més 
d’una paralització o interrupció en un termini de quinze dies o bé dues 
paralitzacions o interrupcions consecutives).

f) En general qualsevol altre incompliment de les prestacions contractuals que no 
estiguin tipificades com a greus o molt greus i que comportin un perjudici lleu a 
l’execució de les obres.

2) Es qualifiquen com a greus els incompliments, compliments defectuosos o 
demores en l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una 
infracció de les condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos 
municipals com als destinataris del serveis sense que posi en perill la prestació del 
servei.

En tot cas tenen la consideració de greus:

a) Incompliment dels compromisos assumits a l’oferta presentada.

b) El tractament reiterat incorrecte i la desatenció del personal de l’empresa 
adjudicatària al personal municipal encarregat de la inspecció de les obres (dos 
o mes vegades).

c) La negativa reiterada a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta 
dugui a terme actuacions d’inspecció de les obres realitzades per la contractista 
adjudicatària (tres o mes vegades).

d) L’incompliment de les ordres donades pel Director de les obres envers la 
bona execució de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva 
qualificació com a greu el transcurs de mes d’un dia sense atendre l’ordre 
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donada) o bé d’ordres el contingut de les quals tingui per objecte atendre 
situacions d’urgència.

e) Retards reiterats en l’execució de les obres (més de quatre advertències 
formulades per escrit pel Director de les obres).

f) Paralitzacions o interrupcions reiterades en l’execució de les obres (més de 
tres paralitzacions o interrupcions en un termini de quinze dies o bé tres 
paralitzacions o interrupcions consecutives).

g) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.

h) Incompliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals

i) La reiteració en la comissió d’infraccions lleus

j) Qualsevol altre incompliment de les prestacions objecte del contracte que 
comportin una infracció de les condicions contractuals generant un perjudici als 
interessos municipals sense que posi en perill l’execució de les obres.

3) Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en 
el plec de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques o en la 
oferta presentada per l’adjudicatària que posi en perill la prestació del servei 
generant una lesió dels interessos municipals.

En tot cas tenen la consideració de molt greus:

a) La coacció o amenaça formulada pel personal de l’empresa adjudicatària al 
personal municipal encarregat de la inspecció de les obres

b) La negativa reiterada a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta 
dugui a terme actuacions d’inspecció de les obres realitzades per la contractista 
adjudicatària (cinc o mes vegades)

c) L’incompliment de les ordres donades pel Director de les obres envers la 
bona execució de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva 
qualificació com a greu el transcurs de mes de tres dies sense atendre l’ordre 
donada) o bé d’ordres el contingut de les quals tingui per objecte atendre 
situacions d’emergència.

d) Retards reiterats en l’execució de les obres (mes de sis advertències 
formulades per escrit pel Director de les obres).

e) Paralitzacions o interrupcions reiterades en l’execució de les obres (més de 
quatre paralitzacions o interrupcions en un termini de quinze dies o bé quatre 
paralitzacions o interrupcions consecutives).
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f) Incompliment reiterat de les obligacions laborals o de seguretat social

g) Incompliment o retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació 
de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que               
sigui greu i dolosa.

h) Incompliment greu de la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals

i) La reiteració en la comissió d’infraccions greus

j) Incompliment del contractista d’aportar justificant dels pagaments a 
subcontractistes, si és el cas, una vegada acabada la prestació, segons 217.1 
LCSP.

k) Incompliment de presentació per part de totes les persones que intervinguin en 
funcions de seguiment, control i supervisió de l’execució de les obres de la 
següent documentació: 

o Declaració d’absència de conflicte d’interès 
(annex 2 DACI). 

o Incompliment de l’acceptació de la cessió de 
dades entre les administracions públiques implicades per donar 
compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals (Annex 3 - Model de 
declaració de cessió i tractament de dades en relació amb 
l'execució d'actuacions del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència (PRTR)

o I incompliment per la no presentació de la 
declaració responsable relativa al compromís de compliment dels 
principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit 
objecte de gestió (Annex 4 - Model de declaració de compromís en 
relació amb l'execució d'actuacions del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència (PRTR)

La reiteració de incompliments molt greus poden portar a la resolució del  contracte.

El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que 
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el 
compliment de les prestacions amb les següents quanties :

a) Lleus, es podran imposar penalitzacions de quantia no superior a un 2,5 per 
cent de l’import d’adjudicació del contracte.
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b) Greus, es podran imposar penalitzacions de quantia no superior a un 5 per 
cent de l’import d’adjudicació del contracte.

c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de quantia no superior a un 10 
per cent de l’import d’adjudicació del contracte.

L’incompliment de les obligacions essencials establertes a la clàusula 4.3.1 faculta a 
l’Ajuntament o be per a la imposició d’una penalitat per infracció molt greu del 10% 
de l’import del contracte o be per a sol·licitar la resolució contractual, en funció de la 
gravetat i efectes jurídics produïts per l’incompliment.

L’incompliment de la clàusula ètica establerta donarà lloc a les conseqüències i 
penalitats establertes a la mateixa clàusula 4.4 d’aquest plec de clàusules 
administratives particulars

L’incompliment del termini d’execució definit a l’oferta donarà lloc a una penalització 
corresponent a un 0,2% del valor del contracte per dia de retràs, fins a un màxim del 
10% del valor del contracte.

En el cas d’incompliment acreditat per part del contractista dels seus deures de 
pagament a treballadors,  subcontractistes o  subministradors adscrits als contracte, 
l’Ajuntament pot optar també previ tràmit d’audiència, per retenir dels pagaments 
inherents al contracte els imports equivalents, incrementats amb el tipus d’interès 
legal del diner. 

En el cas d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució 
del contracte en què la penalitat prevista no cobreixi els danys ocasionats a 
l’Administració, serà exigible una indemnització per danys i perjudicis. Aquesta 
indemnització serà acordada per l’òrgan de contractació a proposta del responsable 
del contracte. L’acord serà immediatament executiu i es farà efectiu mitjançant 
deducció de les quanties pendents d’abonar a l’adjudicatari o sobre la garantia 
definitiva dipositada.

En el cas que la part subcontractista, si és el cas, pugui acreditar davant de l’òrgan de 
contractació l’impagament del contractista o el subministrador vinculat a l’execució 
del contracte es podran aplicar penalitats segons article 217.3 de la LCSP.

En el cas d’incompliments substancials, en possible perjudici de la bona marxa del 
contracte, del personal que el contractista va proposar adscriure permanentment al 
contracte, s’imposarà al proveïdor una penalització fins a un màxim del 5% de preu 
global del contracte, de forma proporcional als dies en què els deures no s’haguessin 
complert correctament, essent la penalització indicada l’aplicable en cas 
d’incompliment durant tota la durada del contracte.

3.4.4. Les penalitats s’aplicaran individualment per actuació i dia, i la seva quantia 
serà acumulativa, amb els límits establerts en el plec de clàusules administratives. 
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Quan un incompliment per reiteració passi d’una categoria inferior a una superior, 
s’aplicarà la penalitat d’aquesta última.

En la tramitació de l’expedient sancionador, es donarà audiència al contractista 
perquè pugui formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de 
contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es 
puguin deduir els pagaments esmentats.

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys 
causats a l’ Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i 
perjudicis.

3.5. Control en l’execució del contracte

Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec 
de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i 
d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista 
la direcció facultativa de les obres.

L’Administració, per mitjà de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, la 
comprovació i la vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada i podrà 
dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment del contracte. Sense 
perjudici de les facultats de supervisió que corresponen a la persona responsable del 
contracte.

La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista 
haurà de ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la 
direcció de l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte 
d’aquest contracte.

3.6. Responsable del contracte 

De conformitat amb l’article 62.2 LCSP la persona designada com a Director Facultatiu 
de les obres exercirà com a responsable del contracte, conforme amb allò que 
disposen els articles 237 a 246 LCSP.

A més, tindrà les funcions següents: 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i 
condicions contractuals

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta 
funció especifica no correspongués a altres persones
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c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta 
realització de la prestació pactada

d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes 
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte 
consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la 
contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del 
contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i 
als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i 
als de caràcter tècnic. 

3.7. Resolució d’incidències

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé 
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en 
l’article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

4. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

4.1. Abonaments a l’empresa contractista 

La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les 
certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. 
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al 
que corresponguin.

Les factures s’han de presentar per e-factura a través de la bústia de lliurament de 
factures electròniques a www.vilafranca.cat/html/seuelectronica/index.html  o a 
través d’altres punts de recollida de factures electròniques utilitzant els codis DIR3 de 
l’Ajuntament de Vilafranca següents:

Oficina comptable L01083054
Centre Gestor L01083054 
Unitat Tramitadora LA0007925. 

El termini per presentar les factures dels encàrrecs realitzats en l’exercici finalitza del 
12 de gener.

Certificació final d’obra.- Una vegada recepcionades les obres per part de la 
Corporació municipal es procedirà a la medició general amb l’assistència obligatòria 
del contractista, medició que s’haurà de realitzar en el termini màxim de deu dies 
des de la recepció de les obres, amb aquesta finalitat la  Direcció Facultativa fixarà en 
l’acta de recepció de les obres la data en la que es procedirà a la medició general. 
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Del resultat de la medició general s’estendrà la corresponent acta per triplicat i el 
contractista disposarà d’un termini de cinc dies hàbils per presentar al·legacions per 
escrit dirigit a l’òrgan de contractació, escrit que s’haurà de presentar en el Registre 
General de la Corporació municipal. 

Si el contractista no compareix el dia fixat per a la medició general, se li donarà 
trasllat de l’acta, disposant d’un termini de cinc dies hàbils per formular en el seu cas 
les corresponent al·legacions. 

De conformitat amb la medició general, el Director Facultatiu de l’obra redactarà la 
corresponent relació valorada en el termini d’un mes des de la recepció de l’obra, i en 
el termini màxim de deu dies següents a l’expiració del mes estendrà la corresponent 
certificació final d’obra que juntament, en el seu cas, de les al·legacions presentades 
pel contractista es donarà trasllat a l’òrgan competent per a la seva aprovació, la qual 
tindrà lloc en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la recepció de les 
obres. 

4.2. Responsabilitat de l’empresa contractista

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el 
projecte aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec .

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de l’Administració o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte 
elaborat per l’Administració. 

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, 
dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits 
de força major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 
anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la 
LCSP.

4.3. Obligacions contractuals 

4.3.1 Obligacions essencials del contracte

Són obligacions essencials del contracte les següents:

 El compliment de les condicions especials d’execució establertes a la clàusula 
3.1 d’aquest plec de clàusules administratives particulars.
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 Es disposarà de la Posició d’Encarregat/da d’Obra: s’ha d’acreditar haver 
exercit el càrrec al menys en un treball amb les característiques especificades 
en el projecte tècnic en els darrers 3 anys

 Es disposarà d’un cap d’obra coordinant i organitzant els equips de treball, la 
contractació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant 
pel compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

 L’adjudicatari presentarà al responsable del contracte l’actualització mensual 
del cronograma o document de seguiment temporal (diagrama de Gantt o 
similar, en el format presentat a l’oferta). 

 L’adjudicatari farà entrega a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès la 
documentació original de les garanties emeses per les empreses fabricants,   
de les diferents màquines que formen part de les instal·lacions de ventilació, 
climatització i aire condicionat. 

4.3.2 Altres obligacions contractuals

Son obligacions del contractista les següents:

 El contractista haurà de complir el present contracte amb estricta subjecció a 
les determinacions del present plec de clàusules administratives, del projecte 
tècnic i de la proposta presentada per l’adjudicatari i acceptada per l’òrgan de 
contractació.

 L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que 
dugui a terme, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a 
l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

 L’empresa contractista ha de tenir l’organització tècnica, econòmica i de 
personal suficient per a l’adequada prestació del servei segons les 
especificacions esmentades en el plec de prescripcions tècniques.

 L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada 
a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte 
en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i 
directa d’una ordre de l’Administració. 

 Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, si s’escau.

 El contractista resta obligat al compliment dels requisits formals i materials que 
preveu el present plec i la normativa contractual tant pel que fa a la cessió del 
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contracte com pel que fa a la subrogació de tercers en l’execució de les 
prestacions objecte del present contracte.

 L’Administració municipal mitjançant el personal municipal té la facultat 
d’inspeccionar la realització de les prestacions objecte del present contracte 
sent obligació del contractista facilitar qualsevol visita d’inspecció a realitzar 
pels mateixos.

 Respondre de tota indemnització civil o administrativa de danys i perjudicis per 
accidents ocasionats pels seus operaris, treballadors i empleats, instruments o 
vehicles utilitzats en l’execució de les obres objecte del contracte, sens 
perjudici de les sancions administratives que es puguin derivar i dels drets que 
els assisteixin davant dels autors dels fets o de les companyies asseguradores 
dels riscos.

 L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals 
necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els 
treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona 
esmentada com en els límits i rodalies. A més, l’empresa contractista ha de 
tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i 
estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin 
aniran al seu càrrec.

 L’adjudicatari resta obligat a respectar la normativa d’abocaments i eliminació 
de residus vigent. Disposar dels contenidors diferenciant tipus de residus a 
l’obra, i realitzar la separació segons la normativa vigent.

 El contractista haurà de contractar una assegurança de responsabilitat civil per 
import de 1.000.000 €

 El contractista haurà de portar el Llibre d’Ordres correctament diligenciat i 
complimentat, en el qual la direcció d’obra ha de ressenyar els acords, les 
ordres que es dictin i els fets dels quals es vulgui deixar constància. Les 
incidències de tota mena que es produeixin en el seu decurs i que per la seva 
naturalesa no siguin formulades en el Llibre d’Ordres, es podran recollir en el 
Llibre d’Incidències de l’Obra pel control i seguiment del Pla de Seguretat i 
Salut, segons determina l’art. 13 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, modificat 
per la Disposició Final Tercera del RD 1109/2007, pel qual es desenvolupa la 
Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. El 
llibre d’incidències restarà en poder del Coordinador de Seguretat i Salut en els 
obres, encara que mentre es mantingui en l’obra, el contractista en tingui la 
custòdia.

 El delegat d’obra o bé el seu ajudant, prèvia comunicació a la Direcció 
Facultativa, designat per part de l’empresa adjudicatària haurà d’assistir a les 
reunions que l’Ajuntament celebri per fer el seguiment de les obres que es 
realitzen. El dia, hora i lloc de celebració de les esmentades reunions serà 
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determinat per la Direcció Facultativa en la notificació que via correu electrònic 
es faci a l’encarregat de l’obra.

 El contractista resta obligat a emprar la llengua catalana en les seves relacions 
escrites amb l’Ajuntament. També s’ha d’utilitzar almenys el català en la 
senyalització, rètols, materials i impresos relacionats amb el servei contractat.

 L’empresa contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida per 
acreditar el compliment puntual de les fites i objectius del component concret 
del Pla a la consecució del qual contribueix el contracte

 El contractista haurà de donar compliment a l’Ordre HPF/1030/2021, de 29 de 
setembre, per al qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència.

4.3.3. Regles especials respecte del personal laboral de l’empresa contractista

 Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, 
acreditant els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà 
part de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la 
verificació per part de l’Administració del compliment d’aquells requisits.

L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i 
que les variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons 
justificades, en ordre a no alterar el bon funcionament del servei, informant en 
tot moment a l’Administració. 

 En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, 
l’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i 
continua, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà 
la negociació i el pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i 
vacances, les substitucions dels treballadors en els casos de baixa o absència, 
les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de 
cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions 
legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat 
disciplinària, així com quants drets i obligacions es derivin de la relació 
contractual entre empleat i ocupador.  

 L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a 
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en 
les funcions desenvolupades respecte de l’activitat delimitada en els plecs com 
a objecte del contracte.  

 L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves 
pròpies dependències o instal·lacions, llevat que, excepcionalment, sigui 
autoritzada a prestar els seus serveis en les dependències administratives. En 
aquest cas, el personal de l’empresa contractista ocuparà espais de treball 
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diferenciats del que ocupin els empleats públics. Correspon també a l’empresa 
contractista vetllar pel compliment d’aquesta obligació. En l’expedient haurà de 
fer-se constar motivadament la necessitat que, per a l’execució del contracte, 
els serveis es prestin en les dependències administratives. 

 L’empresa contractista haurà de designar, al menys, un coordinador tècnic o 
responsable integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves 
obligacions les següents:

 Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant 
l’Administració, canalitzant d’una banda, la comunicació entre aquella i el 
personal integrant de l’equip de treball adscrit al contracte i, d’una altra 
banda, de l’Administració, en tot el relatiu a les qüestions derivades de 
l’execució del contracte.

 Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del 
contracte, i impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de 
treball que siguin necessàries en relació amb la prestació del servei 
contractat.

 Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de 
l’equip de treball de les funcions que té encomanades, així com controlar 
l’assistència d’aquest personal al lloc de treball.

 Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del 
contracte, havent de coordinar-se adequadament l’empresa contractista 
com l’Administració contractant, per no alterar el bon funcionament del 
servei.

 Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanent, 
en la composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.

4.4. Clàusula ètica

4.4.1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs 
administratius i personal al servei de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que 
intervenen, directament o indirectament, en el procediment de contractació pública 
estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació 
pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació 
que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau 
d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.

La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els 
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.
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4.4.2. Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions 
següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o 
de les prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.)

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna 
situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 
de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el 
projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes 
característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en 
coneixement de l’òrgan de contractació.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat

g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment 
del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per 
a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de 
contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per 
previsió legal.

4.4.3. Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o 
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i 
de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la 
normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin 
considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.

4.4.4. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte

4.4.5. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les 
següents:
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 En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix 
una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del 
contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i 
proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà 
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o 
l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada 
una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA 
exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

 En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de 
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en 
matèria de competència.

 En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de 
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent 
informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.

 En el cas que la gravetat del fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els 
posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de 
control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.

4.5. Prerrogatives de l’Administració

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan 
de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els 
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, 
declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva 
execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els 
efectes.

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els 
termes i amb els límits que estableix la LCSP.

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.

L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el 
procediment establert en l’article 191 de la LCSP.

4.6. Modificació del contracte
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La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 i 242 
de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 242.4 de la LCSP.

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que 
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi 
el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació 
s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de 
l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa 
prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.

Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden 
introduir o executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del 
corresponent projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits 
previstos en l’article 242 de la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar 
en document administratiu. 

No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del 
contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del 
pressupost primitiu. 

En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a 
reclamar indemnització.

En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de 
l’obra pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48.

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 
l’article 153 de la LCSP

L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a 
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que 
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.

No tenen la consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de 
la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades 
sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre 
que no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del 
contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificació final 
d’obra.

5. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA 
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 
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5.1. Cessió del contracte 

Els drets i obligacions derivats d’aquest contracte podran ser objecte de cessió a un 
tercer sempre i quan les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat la 
raó determinant per l’adjudicació del contracte, de manera que es restringeixi amb la 
cessió una restricció efectiva de la competència en el mercat.

No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte. 

La cessió del contracte requerirà l’autorització de forma prèvia i expressa per part de 
l’òrgan de contractació, sempre i quan es donin els següents requisits:

a) Que el cedent hagi executat al menys un 20% de l’import del contracte. Aquest 
requisit no serà d’aplicació en cas de trobar-se el contractista en concurs

b) Que el cessionari tingui capacitat per a contractar amb l’Administració i la 
solvència que resulti exigible en funció de la fase d’execució del contracte, 
havent d’estar degudament classificat, si s’escau, i no estar incurs en 
prohibicions per contractar

c) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura 
pública

5.2. Subcontractació 

1.- L’adjudicatari  pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 
prestació objecte del contracte.

2.- Els licitadors hauran d’indicar a la seva oferta la part del contracte que tenen 
previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil empresarial, 
definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels 
subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la 
intenció de subscriure subcontractes i la part que es pretén subcontractar s’ha 
d’indicar en el DEUC.

3.- En tot cas, l’adjudicatari haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, 
un cop adjudicat el contracte i, com a molt tard, quan s’iniciï l’execució del mateix, la 
intenció de subscriure els subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es 
pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o representants 
legals del subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la 
per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i 
acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de contractar d’acord amb 
l’article 71.

El contractista principal notificarà per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació d’aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i tota la 
informació necessària dels nous subcontractistes.
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L’acreditació de l’aptitud del subcontractista podrà realitzar-se immediatament 
després de la celebració del subcontracte si aquesta és necessària per atendre una 
situació d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica 
suficientment.

4.- Els subcontractes que no s’ajustin a allò indicat a l’oferta, per subscriure’s amb 
empresaris diferents dels indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a 
parts de la prestació diferents a les assenyalades en ella, no podran subscriure’s fins 
que transcorrin 20 dies des de que el contractista principal hagi enviat la notificació i 
aportat la justificació de l’aptitud del subcontractista per executar-la per referència als 
elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que el 
mateix no es troba incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’article 71, sempre 
i quan l’Ajuntament no hagi notificat dins d’aquest termini la seva oposició a la 
subcontractació.

5.- Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 
contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del 
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o 
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista 
principal.

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.

6.- En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució 
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb 
l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar 
previstes en l’article 71 de la LCSP.

7.- L’empresa contractista ha d’informar als representants dels treballadors de la 
subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.

8.- El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L’Administració podrà comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. 
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació 
detallada de les empreses subcontractistes amb especificació de les condicions 
relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de 
compliment del pagament en termini. L’obligació de subministrament d’informació i el 
compliment dels pagaments tenen la consideració d’obligacions essencials del 
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contracte, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les 
penalitats que es preveuen en aquest plec de clàusules administratives.

En cap cas serà imputable a l’Administració el retard en el pagament derivat de la 
falta de conformitat del contractista principal de la factura presentada pel 
subcontractista.

9.- L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració 
d’absència de conflicte d’interès prevista en Annex 2 DACI d’aquest plec. També han 
de presentar el model de declaració de cessió i tractament de dades, així com el 
compromís de compliment de principis transversals previstos en els annexos 3 i 4 
d’aquest plec.

5.3. Revisió de preus 

Aquest contracte NO està subjecte a revisió de preus de conformitat amb el que 
disposa l'art. 103 LCSP.
 
6. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

6.1. Recepció i termini de garantia 

6.1.1 La recepció de les obres es realitzarà conforme al que disposa l’article 243 de la 
LCSP

6.1.2 El termini de garantia serà de 2 anys, o la que ofereixi l’adjudicatari en la seva 
oferta si és major, a partir de la data de signatura de l’acta de recepció de les obres.

Dins del termini dels quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia el 
director facultatiu de l’obra, en aquest cas el Tècnic municipal designat a l’efecte, 
redactarà un informe sobre l’estat de les obres. 

En el cas que el mateix fos favorable, el contractista quedarà rellevat de qualsevol 
responsabilitat, procedint-se a la devolució de la garantia definitiva i a la liquidació del 
contracte, fent pagament en el seu cas de les obligacions pendents, si l’informe no fos 
favorable, el director facultatiu dictarà les instruccions corresponents al contractista 
per a la reparació de les obres realitzades sempre i quan els defectes siguin 
conseqüència de deficiències en l’execució de les obres, concedint un termini al 
contractista per a la reparació de les deficiències i continuant el contractista com a 
encarregat de les obres durant el termini prorrogat sense tenir dret a indemnització 
per ampliació del termini de garantia. 

6.2. Resolució del contracte 

6.2.1 Causes de resolució
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Son causes de resolució del present contracte les establertes amb caràcter general a 
l'art. 211 i 245 LCSP i amb caràcter específic pel present contracte les següents: 

 L’incompliment d’alguna de les obligacions essencials del contracte establertes 
en aquest plec de clàusules administratives particulars

 Incompliment de presentació per part de totes les persones que intervinguin en 
funcions de seguiment, control i supervisió de l’execució de les obres de la 
següent documentació: 

o L’incompliment de l’obligació de presentació de la declaració d’absència 
de conflictes d’interès – DACI. 

o L’incompliment de presentació de l’acceptació de la cessió de dades entre 
les administracions públiques implicades per donar compliment al que 
preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 
i garantia dels drets digitals (annex 3 d’aquest plec). 

o L’incompliment de presentació de la declaració responsable relativa al 
compromís de compliment dels principis transversals establerts en el 
PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió (annex 4 d’aquest 
plec). 

També serà causa de resolució del present contracte el fet d'incórrer el contractista 
en qualsevol de les causes de prohibició per contractar amb l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès que preveu la normativa contractual vigent a l'art. 71 durant la 
vigència del contracte, quan a criteri de la Corporació puguin derivar-se perjudicis per 
a l'interès públic. 

6.2.2. efectes de la resolució

Els efectes de la resolució del contracte es determinaran de conformitat amb allò 
establert a l’art. 213 i 246 LCSP.

6.3. Règim de recursos

6.3.1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb 
l’article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals 
que estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que 
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat 
de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o 
interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del 
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la 
LCSP, per entendre que la modificació haurà d’haver estat objecte d’una nova 
adjudicació.
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Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar 
davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o 
alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat 
amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el 
Reial Decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels 
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització 
del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de 
recursos administratius ordinaris.

6.3.2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, 
la modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs 
especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs potestatiu de 
reposició d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del 
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

6.3.3. Els acords altres que els enumerats en la clàusula 6.3.1 que adopti l’òrgan de 
contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració són susceptibles de 
recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 
3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les  administracions públiques de 
Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb 
el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.
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ANNEX 1 -  CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 

- Oferta econòmica

Nom del/a representant
NIF  
Nom de l'empresa  
CIF
Població
carrer
número

assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació de l’expedient 
3/2023/1384, per a l’execució de les Obres de rehabilitació, reforma i canvi d’ús de 
l’edifici del C/Comerç núm. 29, per a equipament públic destinat a Biblioteca,  es 
compromet a portar-los a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques 
Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, segons la següent oferta

 números Expressat en lletres
Import €
% d’IVA %
Import d’IVA €
Import Total €

- Millora de la garantia mínima exigida, segons clàusula 6.1.2 del plec de 
clàusules administratives. 

2 anys, no millora

   3 anys

  4 anys 

5 anys 
  

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
2/2024/1384

Codi validació document:
15246021467233222303

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 49 de 55

- Ens comprometem a l’elaboració d’un model d’informació de construcció, BIM 
de l’edifici de referència,  que inclogui les distribucions arquitectòniques i 
atributs bàsics de les instal·lacions. El fitxer s’ha d’entregar en format editable i 
obert ( ifc ). En un termini de 15 dies naturals a partir de l’acta de recepció.

SI NO 

- Ens comprometem l’elaboració del certificat energètic final del conjunt de 
l’edifici amb una eina homologada pel Codi Tècnic d’Edificació i registre en 
l’ICAEN. 

SI NO

(Data i signatura)

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
2/2024/1384

Codi validació document:
15246021467233222303

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 50 de 55

ANNEX 2 - Declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI)

Expedient: 2/2024/1384

Contracte: Obra de rehabilitació, reforma i canvi d’ús de l’edifici del C/Comerç núm. 
29, per a equipament públic destinat a Biblioteca

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació/ subvenció a dalt 
referenciat, el/s a sota signant/s, com a participant/s en el procés de preparació i 
tramitació de l'expedient, declara/declaren:

Primer.  Estar informat/s del següent:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de juliol (Reglament 
financer de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici 
imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, 
afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu 
directe o indirecte d'interès personal.»

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes 
d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la 
transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els 
candidats i licitadors.

3. L’apartat 3 de la disposició addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de 
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2023, estableix que 
“L’anàlisi sistemàtica i automatitzada del risc de conflicte d’interès resulta 
aplicable als empleats públics i a la resta de personal al servei d’entitats 
decisores, executores i instrumentals que participen, de forma individual o 
mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits 
d’adjudicació de contractes o de concessió de subvencions”.

4. L’apartat 4 de la disposició addicional cent dotzena, citada, estableix: 
- “A través de l’eina informàtica s’analitzaran les possibles relacions familiars o 
vinculacions societàries, directes o indirectes, en les quals es pugui donar un 
interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d’interès, 
entre les persones a les quals es refereix l’apartat anterior i els participants en 
cada procediment”. 
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- “Per a la identificació de les relacions o vinculacions l’eina contindrà, entre 
altres, les dades de titularitat real de les persones jurídiques a les quals es 
refereix l’article 22.2.d.iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, que 
consten en les bases de dades de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària 
i les obtingudes a través dels convenis subscrits amb els col·legis de notaris i 
registradors”

5. Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment 
«les autoritats i el personal al servei de les administracions en què es donin 
algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent», essent 
aquestes:

a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la 
resolució del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o 
entitat interessada, o tenir alguna qüestió litigiosa pendent amb algun 
interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de 
consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol 
dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i 
també amb els assessors, representants legals o mandataris que 
intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o 
estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o el mandat.

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones 
esmentades a l'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què 
es tracti.

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada 
directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis 
professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc».

Segon. Que no es troba/n incurs/s en cap situació que es pugui qualificar de conflicte 
d'interessos de les indicades a l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no 
concorre a la seva persona o persones cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la 
Llei 40/2015, d1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar el 
procediment de licitació/concessió.

Tercer. Que es compromet/en posar en coneixement de l’òrgan de 
contractació/comissió d’avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte 
d’interessos o causa d’abstenció que doni o pogués donar lloc a aquest escenari.

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
2/2024/1384

Codi validació document:
15246021467233222303

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 52 de 55

Quart. Conec que, en cas de que aquesta declaració d'absència de conflicte 
d'interessos que es demostri que sigui falsa, comportarà les conseqüències 
disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable.

(Data i signatura, nom complet i DNI)
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Annex 3. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb 
l'execució d'actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència 
(PRTR)

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a 
delegat/ada o gerent de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb 
domicili fiscal a [domicili entitat], beneficiària d'ajudes finançades amb recursos 
provinents del PRTR / que participa com a contractista/subcontractista en el 
desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits 
al component ......, “………………………”, declaro que conec la normativa que és aplicable, 
en particular els apartats següents de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 

 La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de l'ús de fons 
en relació amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes 
d'inversió en el marc del pla de recuperació i resiliència, en un format electrònic 
que permeti fer cerques i en una base de dades única, les categories 
harmonitzades de dades següents: 

i. El nom del perceptor final dels fons; 

ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons 
sigui un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en 
matèria de contractació pública; 

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor 
dels fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la 
Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26); 

iv. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en 
el marc del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del 
finançament públic de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels 
fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons de la Unió”. 

 Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest 
article només seran tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i 
al llarg de la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i 
dels procediments de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats 
amb l'aplicació dels acords a què fan referència els articles 15, apartat 2, i 23, 
apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de 
conformitat amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la 
presentació d'informes   en el marc de la informació financera i de rendició de 
comptes integrada a què fa referència l'article 247 del Reglament financer i, en 
particular, per separat, en l'informe anual de gestió i rendiment”. 
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D’acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les 
dades amb les finalitats expressament indicades en els articles esmentats. 

[Lloc i data] 

[Signatura i càrrec]
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Annex 4. Model de declaració de compromís en relació amb l'execució 
d'actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a 
delegat/ada o gerent de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb 
domicili fiscal a [domicili entitat], en la condició d’òrgan responsable / òrgan gestor 
/ beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR / que participa 
com a contractista/ens destinatari de l’encàrrec/subcontractista en el 
desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits 
al component ......, “………………………”, manifesto el compromís de la persona/entitat 
que represento amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les 
normes jurídiques, ètiques i morals, adoptaré les mesures necessàries per prevenir i 
detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicaré si escau a les 
autoritats que siguin procedents els incompliments observats. 

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els 
principis d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi 
ambient (DNSH, per les sigles en anglès do no significant harm) en l’execució de les 
actuacions dutes a terme en el marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble 
finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta cap risc d’incompatibilitat amb 
el règim d’ajuts d’estat. 

[Lloc i data] 

[Signatura i càrrec]
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