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0. Introduccio

Aquestes prescripcions generals fixen el marc comu de desenvolupament de I'is de la metodologia
i tecnologia BIM en les actuacions objecte d’aquest plec.

Tanmateix, atés el caracter innovador de les actuacions, aquestes prescripcions generals es poden
modificar mitjangant la definicié d’especificacions particulars en cada una de les fases de I'actuacid,
que es desenvoluparan i es concretaran en les especificacions BIM ofertes pel contractista en fase
de licitacio i que han de quedar reflectides en el Plec d’execucio BIM de l'actuacid, el qual ha de
validar per unanimitat en sessi6 ordinaria el Comité de seguiment del contracte, definit a I'apartat
2.2 d’aquest document, i aprovar expressament el responsable del contracte.

El marc general de I'execucié de la metodologia BIM, que cal tenir en compte a I'hora de
desenvolupar I'actuacié objecte d’aquest plec, és el que fixa el Manual BIM de la Generalitat de
Catalunya en la darrera versi6é aprovada préviament a la licitacié d’aquest contracte.
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1.1.

1. Proposits i objectius

Proposits i objectius minims

La Direccié General d’Infraestructures de Mobilitat (DGIM), en el seu procés de millora continua,
persegueix la missioé d'implementar i impulsar el BIM com a eina de transformacié per a la millora de
les inversions en les seves actuacions, ja que posa el focus en la digitalitzacié i la sostenibilitat de
la construccid i la gestié d’actius. Per aquesta rad, disposa del Pla d’'Implementacié BIM a la DGIM
2022-2024, amb el proposit d’enriquir el personal intern i adquirir un nivell de maduresa adequat a
les necessitats digitals del sector.

En el cas de les obres licitades per la DGIM, en termes generals i com a minim, s’ha de lliurar un
model d’obra executada, que es va actualitzant mentre es duen a terme els treballs. Aquest model
s’anomena model de recepcié i posada en marxa continua.

Els propodsits minims a implementar en fase de recepcié i posada en marxa continua (obra
executada continua) son els seglents:

Generar la visualitzacio de la informacié. Visualitzar la representacio de I'actuacio per facilitar
la interpretacio, comprensié i comunicacié de I'actuacié per part dels agents que hi participen.
Millorar la comunicacié entre els agents que intervenen en les actuacions, gracies a una visio
compartida de la informacio.

Transferir la informacié entre fases de 'actuacié. Assegurar el lliurament d’'informacié durant
el procés constructiu a la fase d’operaci6 i manteniment de forma estructurada i compatible.
Informacié estructurada per a la presa de decisions. Avaluar I'evolucié de I'actuacio en base
a informacio fiable i de qualitat recopilada en el model, registrant la presa de decisions.

| els objectius que se’n deriven son els seguents, d’acord amb els apartats del Manual BIM de la
Generalitat de Catalunya:

1.1 Generar planols més coherents

1.2. Analitzar els punts critics de I'actuacié. Disposar d’un arxiu d’incidéncies bcf amb els
punts critics de I'actuacio

3.1 Coordinar la distribucié de la gestio d’informacié entre els agents de 'actuacio

4.1 Gestionar i facilitar I'accessibilitat a la informacié de I'actuacié

5.2 Millorar la tragabilitat de la gesti6é de canvis

1.2. Altres proposits i objectius

Els altres proposits valorables, a part dels minims a implementar que es fixen en I'apartat 1.1.
d’aquest document, son els segients:

Millorar la comunicacié entre els agents que intervenen en les actuacions, gracies a una visio
compartida de la informacio.

Tenir informacio estructurada per prendre decisions. Avaluar I'evolucié de I'actuacié d’acord
amb informacié fiable i de qualitat recopilada en el model, i registrar la presa de decisions.
Controlar I'estimacié de pressupost al llarg del cicle de vida de I'actiu. Fer la comprovacio
eficient i optimitzada de les quantitats d’unitats de projecte i, en la gesti6é de canvis, comparar-
les amb les d’obra.

Disposar d’actius que compleixin els principis DNSH, de no empitjorar significativament el
medi ambient. Tenir actius que millorin I'estalvi energétic i redueixin 'impacte ambiental de
la construccio i el manteniment.
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I, d’acord amb els apartats del Manual BIM de la Generalitat de Catalunya, els objectius que se’'n
deriven son els seguents:

. 3.2 Seguiment del desenvolupament de I'actuacio.

. 5.3 Analitzar les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada.

. 6.1 Verificar els amidaments principals en les diferents fases de I'actuacié

. 8.1 Calcular els consums, les emissions i la petjada de carboni durant les diferents fases
del cicle de vida dels actius (integrant solucions de baix impacte ambiental)

. 8.2 Disseny per al desmuntatge (reutilitzacio, reciclatge i recuperacio) analitzant
sistemes, elements, components, subcomponents i materials

. 8.3 Disseny per a l'adaptabilitat/ durabilitat (versatilitat, convertibilitat i ampliacio)

analitzant a nivells de: sistemes, elements, components, subcomponents i materials

1.3. Usos a implementar

En termes generals, els usos que es poden implementar en el marc de les diferents fases de
I'actuacié objecte d’aquest plec sén els seglents:

e Model basic

e Disseny grafic

e Documentacié 2D

o Visualitzacio

¢ Quantificacio

e Seleccid i especificacio
o Gestio de registres

Els usos que es desenvolupin en I'actuacié han de quedar definits en el PEB, com a minim de la
seglent manera:

Relacié amb els proposits i objectius de I'actuacio.
Abast, detall, responsable i format dels lliurables associats a cada Us.
Model o fase en la qual es desenvolupa cada Us.

Indicador relacionat amb el resultat de I's a implementar, detallant el format en qué es
mesura.
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2. Lliurables

2.1. Estructuracio de la informacio dels models

2.1.1. Organitzacio6 dels models

El model s’organitza tenint en compte els prop0osits, objectius i usos i pot estar integrat pels seglients
subsistemes o disciplines:

e Entorn (EN)

e Obra lineal (OL)

e Ferms (FE)

e Elements funcionals (EF)
e Drenatge (DR)

e Estructures (ES)

e Actius geotécnics (AG)

e Instal-lacions (IN)

e Patrimonial (PA)

Tots els subsistemes estan referenciats entre si, correctament georeferenciats i compartint el mateix
origen d’actuacio.

Es genera també un model coordinat per cada fase de 'actuacid, que agrupa en un sol model tots
els subsistemes i disciplines.

El llistat de referéncia dels objectes a modelar i els atributs a informar per a cada subsistema sén
els detallats en els annexos corresponents d’aquestes especificacions.

2.1.2. Nomenclatura de models i arxius

La nomenclatura dels models i arxius que formen part dels lliurables de I'actuacié ha de seguir el
seguent criteri:

<CodiActuacio>_ <FaseActuacio>_<TipusLliurable>_ TextComplementari
Clau: clau de l'actuaci6 de la DGIM

Fase: PE (projecte executiu o constructiu), PC (Preconstruccid), CO (construccio), RC
(Recepcio i posada en marxa), EX (explotacid)

En 'apartat 2.3 Lliurables generals d’aquestes especificacions es planteja una nomenclatura
per a cada tipus de lliurable.

Les diferents versions dels arxius s’han de desar en una carpeta identificada amb el nim. de
lliurament i la data. Ex: LLO1_29092020.
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2.1.3. Modelatge geometric

Amb caracter general, i si no es justifica el contrari en el corresponent PEB, els models han de tenir
un nivell de detall geometric G3 amb una precisié centimeétrica equivalent a un LOD 350-400 d’acord
amb el que s’estableix en I'apartat 3.7.1 del Manual BIM de la Generalitat de Catalunya.

2.1.4. Generacio de vistes

Amb caracter general, els models natius han d’'incloure com a minim les seguents vistes definides
segons els criteris de la DGIM per facilitar la interpretacio de la solucio i, si escau, per generar planols
a partir del model:

e Vista en planta de conjunt

e Vista en planta de ferms

e Vista de les diferents seccions transversals

e Vista en planta de senyalitzacid i seguretat viaria
e Vista en planta de les instal-lacions

e Vista del conjunt

Les vistes en planta tindran una base de referéncia basica (topografia o ortofoto) i també inclouran
els eixos de traga amb els punts quilométrics d’explotacio.

A més a més, a l'arxiu federat de coordinacié de models hi haura vistes intel-ligents (smart views)
que mostraran tots els elements amb informacié associada dels atributs ACAT i CCAT. Com a
minim, s’ha de disposar de les seguents vistes:

- Vista estructurada dels elements segons l'atribut Fontinformacio

- Vista estructurada dels elements segons l'atribut EstatusObjecte

- Vista estructurada dels elements segons l'atribut EstatusObra

- Vista estructurada dels elements segons l'atribut Data_Final_Execucio

- Vista estructurada dels elements segons l'atribut TitularPropietat

- Vista estructurada dels serveis, segons si estan afectats per les obres o no

2.1.5. Atributs minims a incorporar al model

Els atributs BIM ACAT dels quals s’ha d’informar per a tots els diferents objectes dels models CCAT
son els que es fixen amb caracter general al Manual de BIM de la Generalitat de Catalunya.

De les caracteristiques geométriques dels objectes BIM CCAT se n’ha d’informar preferentment amb
el conjunt de parametres generals ACAT de geometria (amplada, altura, gruix, area, volum). Només
en els casos en qué els parametres ACAT de geometria siguin insuficients per incorporar la
informacié necessaria, s'utilitzaran parametres CCAT.

Els atributs minims ACAT que s’han d’incorporar al model sén els segients:

Objecte

BIM Parametre Descripcié del parametre

Codi corresponent a I'objecte segons el
sistema de classificacié GuBIMclass,
basat en la seva funci6 a I'actuacié i la
seva sequéncia constructiva

ACAT_I1-CodiGuBIMclass

ACAT_I2- Descripcio breu dels objectes recollida al
DescripcioGuBIMclass sistema de classificacié GuBIMclass
TOTS ACAT_ldentificacio Descripcio de I'objecte sobre la base de

I'especificacio de la seva denominacio,
segons TermCat, i de les seves
caracteristiques principals

ACAT_I3-TipusNom

Agrupacio d’objectes segons els

HEAT_ A iEie principals capitols que caracteritzen cada




Prescripcions BIM actuacions de millora d’actius, millora d’eficiéncia energética i autogeneracio d’energia solar de la DGIM

ACAT _Localitzacio

ACAT_Geometria
(segons objecte)

ACAT _Prestacions

ACAT_I5-Fontinformacio

ACAT_PA1-Material

ACAT_A1-CodiGestioActiu

ACAT_A2-DescripcioActiu

ACAT_A3-TitularPropietat

ACAT_L1-CodiLocalitzacio

ACAT_L2-
DescripcioLocalitzacio

ACAT_G1-Longitud

ACAT_G2-Amplada

ACAT_G3-Alcaria

ACAT_G4-Area
ACAT_G5-Volum
ACAT_G6-Diametre

ACAT_P1-UnitatMesura

ACAT_P2-EstatusObra

un dels diferents sistemes segons les
seves fases de desenvolupament.

Caracteristica que fa referéncia als
documents o treballs previs que
defineixen la precisié geométrica o de
posicio de I'objecte respecte a la realitat

Matéria amb qué esta elaborat o
manufacturat I'objecte o els seus
components

Codificacié de l'activitat que permet
definir i gestionar les actuacions de
manteniment i operacié

Descripcio de I'activitat segons la
classificacié emprada per definir les
actuacions de manteniment i operacio

Responsable darrer de I'actiu

Caracteristica que defineix la ubicacié de
cada objecte del mode

Descripcio basica que permeti identificar
la localitzacié de I'objecte a I'ambit de
I'actuacio

Major dimensié lineal d’'un element.

La menor de les dues dimensions
principals que tenen els elements, en
contraposicié a la major o longitud
Mesura d’un element considerat
verticalment des del punt més elevat fins
a la base

Superficie compresa dins d’'un perimetre

Espai ocupat per un element expressat
en m3

Diametre del tub o conducte

Unitat basica que expressa la magnitud
fisica de I'objecte que es vol mesurar
Especificacid de I'estat en qué es troba
I'objecte durant el procés d’execucio

El seguiment dels treballs de construccié de la infraestructura s’ha de dur a terme mitjangant I'atribut
ACAT_P2_EstatusObra, que permet fer consultes sobre el model i tenir una fotografia de I'estat de
'obra en la data d’actualitzacié6 del model. El parametre ACAT_I5_Fontinformacio indica la
caracteristica que especifica la font d’'informacié que s’ha utilitzat per al modelatge de l'objecte.
Sempre que es produeixi un canvi en la font d’'informacié d’'un objecte s’ha de verificar si el
modelatge se’'n veu afectat. Si és aixi s’ha de tornar a modelar I'objecte d’acord amb la font
d’'informacié. La font d’'informacio utilitzada per a cada tipologia d’objecte s’ha d’especificar en el
PEB.

2.2. Pla d’execucié BIM

El contingut del Pla d’Execucié BIM (PEB) de les diferents fase de I'actuacio és el segiient:

1. OBJECTIUS DEL CONTRACTE

e Com a minim s’han de desenvolupar, per a I'actuacié objecte del PEB i per a les seves
diferents fases, els proposits i objectius. S’han de descriure les tasques per a les
diferents fases que impliquen cada proposit i objectiu, i s’han de relacionar amb els
diferents lliurables que es desenvolupen en cada cas.
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e S’han de definir i programar les principals fites de I'actuacié.

2. DEFINICIO DELS USOS A IMPLEMENTAR

e S’han de definir i desenvolupar els usos que es plantegen implementar, fixant en cada
cas un indicador per avaluar, de manera objectiva, els resultats assolits en cada fase de
l'actuacio.

e Com a minim s’han de definir i desenvolupar els usos:
e Disseny grafic
e Visualitzacio
o Selecci¢ i especificaciod
o Gestio de registres

e S’han de definir, detallar i programar els principals lliurables de I'actuaci6 i relacionar-
los amb el seu corresponent Us i la fase on s’han d'implementar.

e També s’ha d’incloure una matriu de responsabilitats amb la relacié d’usuaris del
contractista implicats en el contracte, relacionats amb els usos que es plantegen
desenvolupar en les diferents fases BIM de 'actuacio.

3. ESTRUCTURACIO DE LA INFORMACIO DELS MODELS
e S’han de definir com s’organitzaran els models i els subsistemes associats a cadascun
per a cada fase.

e Igualment, s’han de relacionar els objectes BIM CCAT que es modelaran en cada fase
de l'actuacio.

e En cas que, per donar compliment als proposits, objectius i usos BIM plantejats en
l'actuacio, calgui utilitzar objectes i atributs extres als definits a la relacié ACAT i CCAT
d’aquestes especificacions, s’han de relacionar i detallar.

4. GESTIO DE LA INFORMACIO | EL SEU INTERCANVI
¢ S’han d’indicar la plataforma de I'entorn comu de dades i les funcionalitats que s’utilitzin
en cada fase.

e S’han d’establir els criteris generals i les periodicitats d’intercanvi d’'informacié per part
dels diferents actors segons el tipus d’informacid/lliurables i les diferents fases de
I'actuacié.

e S’han d’establir els criteris generals i la periodicitat de les reunions de coordinacio entre
els diferents actors implicats per a les diferents fases de l'actuacié. S’ha d’explicitar
quines es poden fer de forma virtual.

e S’ha de definir com quedaran registrats i documentats els diferents fluxos d’intercanvi,
revisié i validacié d’'informacié que es gestionin amb metodologia BIM en cada fase.

e S’ha de definir com s’integrara de forma sistematica i periddica la informacié de la
plataforma de I'entorn comu de dades que s'utilitzara en cada fase, en els programaris
i servidors del Departament de Territori.

e S’ha de definir una matriu de responsabilitats de cada actor amb els diferents
compromisos i de cada responsable de subministrar les dades dels models en el format
i la frequiéncies establertes.

5. INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
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e S’ha de definir la infraestructura tecnologica que s’utilitzara per al desenvolupament de
'actuacioé en cada fase, i relacionar-la amb els formats dels diferents lliurables que es
plantegin.

El Pla d’execucié BIM ha d’incloure també els annexos segients:

e Annex de desenvolupament del contracte:

o Inclou una taula amb les fites del procés, els responsables i les dates previstes per

a cada fita.
e Annex d’accions:

o Inclou una taula amb la descripci6 dels objectius BIM a realitzar, les condicions de
satisfaccio, el codi dels lliurables (segons 'annex de lliurables) i els usos
associats.

e Annex d’'usos:

o Per acada us s’Inclou una taula amb la denominacié i descripcié d’aquest Us, els
objectius associats, els lliurables a generar, els criteris d’acceptacié dels lliurables,
les bases d’informacié utilitzades, el programari i 'operativa de treball

e Annex de lliurables:

o Inclou una taula amb el codi dels lliurables, el contingut, I'Us associat, els formats,

el responsable, la periodicitat, el num. d’activitat i les condicions d’acceptacié
e Annex de fites BIM

o Inclou un cronograma amb la planificacié de les activitats BIM, els responsables

de cada activitat i els lliurables associats a cada activitat.
o Annex de models:

o Inclou una taula amb els diferents submodels de cada fase. S’ha d’especificar el
nom de I'arxiu nadiu, el nom de l'arxiu IFC (amb la nomenclatura establerta en
aquest document) , el responsable, el contingut basic i el nivell de detall
geomeétric.

e Annex detall geométric:

o S’inclou una taula amb els objectes a modelar, el codi de classificacié

GuBIMClass, el subsistema al qual pertanyen i el responsable.
e Annex DRIC
o Inclou els diferents DRIC per a cada subsistemai la llista d’objectes amb el seu
codi de classificacié GuBIMClass agrupats per subsistemes.
e Annex localitzacié:
o Inclou una taula amb els codis de localitzacié d’objectes.
e Annex llista de comprovaci6 de lliurable digital

o Inclou una taula amb els items de control de qualitat dels models lliurats en format

IFC.
¢ Annex control de qualitat final del contracte

o Inclou una taula amb els punts de control fets en relacié amb el PEB, dels models

en format natiu i dels models en format IFC.
e Annex auditoria de l'actuacié
o Full d’auditoria amb la llista dels items a comprovar del model d’obra executada.

2.3. Lliurables generals

A continuacio es detallen amb caracter general els lliurables amb el detall de la nomenclatura que
s’ha d'utilitzar per anomenar els arxius:

Fase: RC (recepci6 i posada en marxa)

Tipus Nomenclatura arxiu Fase Format

10
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PEB

Clau_Fase PEB

Recepcio i
posada en
marxa

pdf

Annex PEB

Clau_Fase_Annexos_PEB_num

Recepcio i
posada en
marxa

xlsx

Submodel

Clau_Fase EN_Entorn

Recepcio i
posada en
marxa

ifc/natiu

Submodel

Clau_Fase_OL_ObraLineal

Recepcio i
posada en
marxa

ifc/natiu

Submodel

Clau_Fase FE Ferms

Recepcio i
posada en
marxa

ifc/natiu

Submodel

Clau_Fase EF_ElementsFuncionals

Recepcio i
posada en
marxa

ifc/natiu

Submodel

Clau_Fase DR_Drenatge

Recepcio i
posada en
marxa

ifc/natiu

Submodel

Clau_Fase_IN_Installacions

Recepcio i
posada en
marxa

ifc/natiu

Submodel

Clau_Fase ES Estructures

Recepcio i
posada en
marxa

ifc/natiu

Submodel

Clau_Fase AG_ActiusGeotecnics

Recepcio i
posada en
marxa

ifc/natiu

Submodel

Clau_Fase PA Patrimoni

Recepcio i
posada en
marxa

ifc/natiu

Model federat

Clau_Fase MFD

Recepcio i
posada en
marxa

natiu

Imatges
grafiques BIM
de I'actuacio

Clau_Fase_ImatgeGrafica_Actuacio

Recepcio i
posada en
marxa

pdf/jpg

Video BIM de
'actuacio

Clau_Fase Video_Actuacio

Recepcio i
posada en
marxa

avi
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Recepcio i
Resum CQ Clau_Fase ResumCQ posada en xlsx
marxa
Llistat directoris .
i arxius de RecepciO |
, , Clau_Fase_LlistatArxiuseCD posada en xlsx
'entorn comu marxa
de dades
Taules conjunt
de propietats Clau_Fase Taula_Ferms Explotacio xlsx
ferms
Taules conjunt
de propietats Clau_Fase_Taula_ElementsFuncionals Explotacio xIsx
elements
funcionals
Taules conjunt
de propietats Clau_Fase Taula_Estructures Explotacio xlsx
estructures
Taules conjunt
:itii rsopletats Clau_Fase_Taula_ActiusGeotecnics Explotacio xlsx
geotécnics
Taules conjunt
de propietats . e
prop! Clau_Fase Taula_Fotovoltaiques Explotacio xlsx
plaques
fotovoltaiques
Taules conjunt
de propietats Clau_Fase Taula_XXXX Explotacio xlsx
XXXX
Informe Recepcio i
N Clau_Fase_Incidencies posada en bcf/xlsx
incidencies
marxa

En general, si hi ha més d’un lliurable d’'un mateix tipus s’afegeix un nombre de dues xifres que
indiqui el numero de lliurable. Per exemple: Clau_Fase Video Actuacio 01,
Clau_Fase Video Actuacio 02, etc.

Els lliurables Imatges grafiques BIM de I'actuacié i Video BIM de I'actuacié s'utilitzaran per fer difusié
externa d’actuacions BIM, seran propietat de la Generalitat de Catalunya i no han de tenir cap logotip
ni marca comercial.

Pel que respecta a les Imatges grafiques BIM de I'actuacio, s’ha de fer un muntatge amb 4 imatges
extretes del model BIM i 4 imatges reals de I'obra que permetin fer una comparacio visual del model
i 'obra.

Pel que fa al Video BIM de I'actuacio, s’ha de preparar un video de dos minuts de durada en format
avi. Aquest video ha de tenir dues parts:
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e Primera part (1 minut): introduccié amb una breu explicacié de les principals dades de I'obra
(titol de I'actuacio, carretera, municipi, import...) i una visié general del model.

e Segona part (1 minut): explicacié de la informacié continguda en el model sobre parametres
i visualitzacié de la consulta d’aquesta informacié.

El lliurable ResumCQ ha de tenir format xIsx i resumir els assaigs realitzats, els resultats obtinguts,
els valors minims a complir, la conformitat del valor obtingut de cada assaig i I'enlla¢ a la
documentacio base a I'entorn comu de dades.

El lliurable LlistatArxiusECD és un llistat en format xlsx amb el nom de tots els arxius de I'entorn
comu de dades, i amb la seva ubicacié i mida.

Els lliurables de taules soén fitxers en format excel amb I'exportacié de dades del model. Han de
contenir els objectes dels subsistemes amb els corresponents atributs informats. En cas que, per
necessitats de I'actuacio, s’hagin d’exportar taules dels actius modelats, cal que el lliurable segueixi
la nomenclatura Clau_Fase_Taula_XXXX, on XXXX sera el nom del subsistema.

El format d’exportacio oficial de lliurament de models és IFC 2x3 i dels eixos de tragat, IFC 4x1
alignment. Tots els models han de ser exportats en aquest format sempre que sigui possible.
Aquests models en IFC han de contenir tota la informacié requerida i passar pel control intern de
qualitat IFC.
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3. Processos

3.1 Organitzacio de la informacio

Amb caracter general, la informacié dels models s’ha d’estructurar en arees de treball, una per a
cada fase de 'actuacié.

Pel que fa a la nomenclatura, aquestes arees de treball es denominen com a minim a partir de la
clau de I'obra que fixa la DGIM i un descriptor del tipus:

Clau_RC (per fase de recepcioé i posada en marxa)

Les arees de treball corresponents a les diferents fases de I'actuacio s’estructuren seguint 'esquema
establert en I'apartat 5.2 de la Guia BIM de la Generalitat de Catalunya’ i 'annex 8 del Manual BIM
de la Generalitat de Catalunya.

El criteri i el detall d’estructuracioé de les carpetes d’informacié relacionades amb el model i la seva
gestié quedara fixat en un annex del PEB.

Al final de cada fase de I'actuacié s’han d’analitzar les carpetes i els arxius d’informacié relacionats
amb el model corresponent per tal d’eliminar duplicitats d’'informacié i garantir que totes les carpetes
d’'informacié que constin en les diferents arees de treball continguin documents. En cas contrari,
s’han d’eliminar i, tot seguit, s’ha d’actualitzar I'estructura definitiva de les carpetes d’informacié en
el corresponent annex del PEB.

Des d'un punt de vista general, la informaci6 continguda en cada area de treball ha de ser la seguent:

e Interna: area privada de treball, controlada i gestionada pels diferents responsables i
coordinadors BIM de disciplina amb un accés restringit. En aquesta area s’ubica la
informacié que els diferents modeladors de disciplina estan elaborant. La documentacio
generada no té validesa contractual i és d’Us intern exclusivament.

e Compartida: area de treball gestionada pel responsable BIM del contracte i amb un accés
limitat als agents que tinguin una responsabilitat en els processos de revisio i de presa de
decisions. La informacio continguda en aquesta area cal que sigui compartida, perd no té
validesa contractual.

e Publicada: area de treball gestionada pel responsable BIM del Contracte. La informacio
continguda en aquesta té validesa contractual i ha de contenir els diferents models BIM
que generen els diferents lliurables, i els lliurables en si. Aquests han de complir amb tots
els objectius i requeriments especificats per contracte pel que fa a precisio, grau de detall i
formats fixats en el PEB. L’accés ha d’estar disponible per a tots els agents del contracte i
I’han d’utilitzar per desenvolupar les activitats basades en el model.

e Arxivada: area de treball gestionada pel responsable BIM del contracte. Ha de contenir les
versions definitives dels arxius en finalitzar el contracte i tota la informacié que no requereixi
cap validacioé (repositori fotografic, certificats de producte, manuals de manteniment, etc.).

T Al segiient enllag es pot descarregar aquest document:
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/bim/recursos/
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3.4

3.2 Classificacio dels objectes

Tots els objectes modelats en 2D o 3D han d’estar classificats amb la classificaci6 GuBIMClass.

3.3 Assegurament de la qualitat de la informacio

Cal establir els protocols per comprovar, com a minim, els requisits segients:

Pla d’execucié BIM

[©)
O

Que s’han assolit els proposits, objectius i usos.
Que els diferents models compleixen els requisits de subsistemes, objectes
i atributs establerts en el PEB.

Entorn comu de dades

Models BIM

o
@)
@)

o

o

O O O O

La nomenclatura i la ubicacié dels arxius.
Que no hi ha informacié duplicada.
Que no hi ha carpetes buides.

El sistema de coordenades emprat al projecte per garantir que tots els
models i lliurables derivats estan perfectament georeferenciats

Que l'exportacié dels models a format IFC es fa correctament i que es
poden visualitzar sense cap pérdua d’'informacié en un visor del tipus IFC
BIM Vision o equivalent.

El seguiment de les incidencies bcf/xIsx i que totes han estat resoltes.

Que la coordinacio i visualitzacio dels diferents submodels en la plataforma
d’autoria en format natiu és correcta.

L’'esquema IFC.

La compatibilitat amb IFC2x3 Coordination View V2.0.

Els eixos de tragat, si s’escau, exportats en format IFC.

Que tots els elements continguts als models estan perfectament identificats
en aspectes com classificacio, tipificacio, descripcio i localitzacid, que han
estat definits en el PEB.

Que s’han creat els conjunts de propietats comunes (common property
sets) en els fitxers IFC segons els criteris CCAT.

Que la informacié de I'entorn comu de dades esta organitzada d’acord amb
els criteris establerts en el Manual BIM de la Generalitat de Catalunya i amb
la nomenclatura establerta en el PEB.

Que funcionen els enllagos a informacié de I'entorn comu de dades de la
DGIM definits com a atributs dels diferents objectes dels models.

Que tota la informacié de I'obra executada és accessible a través del model.
Que s’han entregat tots els lliurables i que el nom dels arxius i documents
compleixen els criteris de nomenclatura establerts en aquest document.
Els punts de control establerts en els annexos llista de comprovacio de
lliurable digital, control de qualitat final del contracte i auditoria de I'actuacio.

Especificacions comunes per a tots els models

Amb caracter general, els models es poden implementar sobre bases 2D, tot i que la representacio
dels objectes ha de ser preferentment en 3D (ferms, senyalitzacié vertical, barreres, drenatge,
instal-lacions). En obres on no s’hagi de modelar I'obra lineal o en models de gran longitud i sempre
que estigui justificat, es permet la utilitzacié de models d’informacié en 2D.

Els models que s'implementin en les diferents fases, han d’estar organitzats de tal manera que es
pugui fer, a partir del model mateix, la gestid i el seguiment periddic de l'actuacié i de la
documentacié digital que aquesta va generant.

Els diferents models han de ser la base d’accés i consulta de la informacio dels repositoris i bases
de dades d’informacié de I'actuacio.
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3.5 Especificacions del model de recepcié i posada en marxa

El model de recepcié i posada en marxa o d’obra executada ha de representar de forma fidedigna
com s’han executat les obres i ha de recollir tota la informacié i documentacié generada durant els
treballs d’execucié. Aquest model ha de ser la base per poder extreure la majoria dels planols del
projecte d’obra executada. En definitiva, entre els dos documents (model i projecte) han de
proporcionar la informacio suficient per complir els parametres exigits a la recepcid de les obres.

La font d'informacio principal per a la realitzacié del model d’'obra executada a nivell geométric ha
de ser la topografia de detall final d’obra i/o el navol de punts de 'inventari digital.

El repositori del model d'obra executada ha de tenir, com a minim, la seglient documentacio i
estructura:

e Clau_RC:
o 02_COMPARTIDA
= COM1_Recursos

e 01 _PEB
= COM2_Comunicacio
e 01_Actes
= COM3_Lliurables
e 01_Models
e 02 _Documents
e (03_Altres

o 03_PUBLICADA
= PUB1_Recursos

e 01 _PEB
= PUB2_Comunicacio
e 01 Actes
= PUB3_Lliurables
e 01 _Models
e 02_Documents
e (03_Altres

o 04_ARXIVADA:
= ARX1_Recursos
e O01_PEB
= ARX2_Comunicacio
= ARXS_Lliurables
e 01_Models
e 02 Documents
= ARX4_Repositori
e 01_Operacions
e 02 RC
o 01_Projecte_ RC_pdf
02_Projecte_ RC_Suportinformatic
03_Topografia
04_ControlQualitat
05_RepositoriFotografic
06_FitxersAlineacions

O O O O O O
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Tota la informacio necessaria per al manteniment posterior de I'actiu, com per exemple manuals,
s’ha de penjar a la carpeta 01_Operacions de I'area Arxivada.

Criteris de modelatge

El modelatge s’ha de dur a terme tenint en compte la titularitat final de I'actiu, fet que condiciona la
divisié i 'agrupament dels objectes. En el model s’han de poder diferenciar clarament els objectes
segons la seva titularitat mitjangant I'is del parametre ACAT_TitularPropietat i, si és necessari, s’ha
de subdividir un objecte en funcié de la titularitat de les seves parts (per exemple, s’ha de dividir la
capa de transit en diferents objectes en funcié de la titularitat de cadascun dels trams).

També s’ha de tenir en compte la font d'informacié amb qué s’ha modelat, ja que condiciona la
divisio dels objectes i el seu agrupament. S’ha d’utilitzar I'atribut ACAT_Fontinformacio per a aquest
fi.

Finalment, s’ha de valorar si el modelatge s’ha executat o no en el marc de l'actuacié, fet que
condiciona la divisio i 'agrupament dels objectes. En el model s’han de poder diferenciar clarament
els elements preexistents dels instal-lats o construits en el desenvolupament de I'actuacio.

En el cas concret del control de qualitat referent a testimonis, ha d’estar representat en el model
com un cilindre ubicat en les coordenades reals on s’ha fet 'assaig i amb la informacié de I'assaig
corresponent.
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4. Recursos

4.1 Gestioiintercanvi de la informacio

L’entorn comu de dades (ECD) que s'utilitzara sera el que proporcioni la DGIM. Ha de ser un espai
unic virtual de treball on puguin interactuar i treballar els principals actors de I'actuacié. Cada cop
que es pengi documentacié cal obrir un nou fil i indicar la data de la documentacié penjada i la ruta.

Amb caracter general, el model de recepcié i posada en marxa continu s’ha d’actualitzar com a
minim a l'inici de I'execucio de les obres, a la meitat del termini contractual de I'execucio de les obres
i dues setmanes abans de la recepcié de les obres.

Les actualitzacions dels diferents models en les diferents fases de I'actuacié han de quedar fixades
en detall en el PEB. Han de tenir en compte el criteris generals que es descriuen en aquest apartat
i s’han de poder adaptar a la realitat de cada actuacié.

S’han d’establir les plataformes i els protocols necessaris per tal de comunicar de forma sistematica
i personalitzada als diferents actors de I'actuacié els avencgos, la generacio, la revisid i la validacié
dels diferents lliurables.

La comunicacio d’incidéncies dels models BIM s’ha de fer mitjancant arxius bcf (BIM collaboration
format). El responsable BIM del contracte és el responsable de comprovar que totes aquestes
incidéncies estiguin resoltes abans de la finalitzacio del contracte.

En el cas de models GIS, la comunicacié d’incidéncies es fa mitjangant arxius xIsx. El responsable
BIM del contracte és el responsable de comprovar que totes aquestes incidéncies estiguin resoltes
abans de la finalitzacio del contracte.

Al final de cada fase cal fer un informe de totes les incidéncies detectades i resoltes durant I'execucio
de la fase en si. Aquest informe és un lliurable més del contracte.

El responsable de gestionar les persones que han de tenir accés a I'’entorn comu de dades és el
responsable BIM del contracte, i ha de quedar ben identificat al PEB.

Sempre que s’actualitzi la informacioé del contracte dins ’'ECD, s’han d’avisar tots els agents implicats
mitjangant una nova publicacié al canal habilitat.

4.2 Infraestructura tecnoldgica

La plataforma tecnoldgica a utilitzar per al desenvolupament de l'actuacié ha de permetre la
sincronitzacié automatica amb I'ECD que designi la DGIM.

La comunicacio s’ha de fer per un canal continu al qual tinguin accés, segons la fase i els diferents
rols, els diferents agents implicats en I'obra.
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