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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT | IDONEITAT DE LA TRAMITACIO DEL CONTRACTE
D’EXECUCIO DE LES OBRES DE REFORMA | AMPLICACIO DEL PARC DE BOMBERS DE
TERRASSA. CLAU: PGM-19209

1) Antecedents

En data 17 de setembre de 2020 el Secretari General del Departament d’Interior, encarrega a
Infraestructures.cat la redaccio del projecte de obres de reforma i ampliacié del parc de Bombers de
Terrassa. Clau PGM-19209. Aquest projecte correspon a una obra prevista nominalment en el Programa
d’Encarrec d’actuacions d’Infraestructures.cat amb clau PGM-19209, aprovat per Govern el 28 de febrer
de 2023, amb data 27 de novembre de 2023 per la Secretaria General del Departament d’Interior, aprova
el projecte corresponent a dit encarrec.

En data 22 de gener de 2024 la Secretaria General del Departament d’Interior encarrega a
Infraestructures.cat, com a mitja propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public,
de la gestid de I‘'execucio, per compte de la Generalitat de Catalunya, de I'actuacié “Execucié de les
obres de reforma i ampliacié del parc de Bombers de Terrassa. Clau: PGM-19209 amb un pressupost de
'obra de 5.720.043,51 Euros (IVA inclos).

En data 02 d’abril de 2024 la Secretaria General del Departament d’Interior, emet una diligéncia
d’encarrec per corregir una errada en I'import de les assisténcies, sense modificar els mateixos termes
de la resoluci6 d’encarrec de data 22 de gener de 2024.

2) Objecte del Contracte
Execucio de les obres de reforma i ampliacié del parc de Bombers de Terrassa. Clau: PGM-19209.
3) Divisio6 en lots

La proposta va encaminada a I'ampliacié i reforma del Parc de Bombers de Terrassa. El present projecte
recull la proposta arquitectonica i funcional per a I'actualitzacioé del projecte de reforma i ampliacié del
Parc de Bombers de Terrassa, situat a I’Avinguda de Barcelona de Terrassa.

El promotor de l'actuacié és el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, gestionat per
Infraestructures.cat, empresa publica de la Generalitat de Catalunya que ostenta la condicié de mitja
propi de ’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public.

Aquesta proposta arquitectonica proposa unes noves dependéncies que permetin desenvolupar d’'una
millor forma les tasques d’atencié a la societat en matéria d’emergéncies i seguretat civil respecte del
servei que actualment poden prestar amb les instal-lacions actuals.

La complexitat de I'execucié de les obres, comporta I'execucié d’aquestes per fases no simultanies en
tots els ambits, d’acord a criteris limitats de disponibilitat d’espais i plantes de I'edifici, a la vegada que cal
desenvolupar actuacions de caire general i abast global vinculades directament a les diferents fases
determinades.
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Tota aquesta complexitat i caracteristiques concretes exposades en els paragrafs anteriors, i la
conveniéncia de no demorar la licitacié d’aquestes obres, procedim a la licitacié d’aquesta actuacié com
a lot unic, d’acord amb el projecte aprovat.

4) Necessitats a satisfer i justificacio del procediment de contractacié escollit.

D’acord amb els principies exposats, es considera que l'opcio eficient i eficag, que assegura la millor
resposta a les necessitats detectades és la contractacié de I'obra mitjangant el procediment obert, atés
les caracteristiques técniques de la licitacio, el seu pressupost que fa que es tracti d’'una actuacié No
harmonitzada i el termini d’execucio.

5) Dades economiques.

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a I'article 100 i 101 de la
LCSP d’acord amb la tipologia del contracte, segons el detall en el Pec de clausules administratives.

En el pressupost del projecte aprovat s’inclouen els seglients conceptes: despeses derivades de
I'execucié material de les obres, despeses generals d’'estructura i benefici industrial.

El Pressupost base de licitacié del contracte es fixa en 4.727.308,69 € (IVA no inclos), 5.720.043,51 €
(IVA'inclds), d’acord amb els desglossament indicat en el pressupost del projecte aprovat.

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitacio.

No es preveuen possibles modificacions ni prorrogues.

6) Termini del contracte.

La durada prevista del contracte és de 19 mesos, comptadors a partir de la data de formalitzacié de
I'Acta de Replanteig.

Es preveu com a data d'’inici del contracte el proper mes de juliol de 2024.

El periode estimat de la garantia és de 24 mesos.

7) Criteris de solvéncia economica i financera i técnica o professional

D’acord amb l'article 87 de la Llei de Contractes del Sector Public i amb el Plec de Clausules tipus
aprovat pel Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat per a contractes d’obres, es proposa aplicar els
criteris de solvéncia seguents:

Classificacio: Grup C, subgrup 2, categoria 5

La solvéncia demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb I'objecte del contracte, i
per tant, ajustada als termes de I'article 26, 87 i 90 de la LCSP.
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8) Condicions especials d’execucié / obligacions essencials del contracte

- Es condici6 especial d’execucié del contracte:

a)

b)

El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes sense perjudici de les millores que pugui establir.

Compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula corresponent
del Plec de clausules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per aquesta tipologia
de licitacio.

Les obligacions d’informacié del Contractista previstes en la clausula corresponent del PCAP
tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitacio, a efectes de comprovacié de pagaments per
part del Contractista als subcontractistes:

0 o aplicable al contracte amb valor estimat del contracte superior a 5.000.000 d’euros,
d’acord amb l'apartat del quadre de caracteristiques corresponent del PCAP tipus
aprovat per a aquesta tipologia de licitacio.

o aplicable al contracte si I'import de subcontractacio és igual o superior al 30% del preu
del contracte.

- Té caracter d’'obligacié essencial del contracte:

a)

b)

d)

La condicié especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al
Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant I'execucié del contracte dels
salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als contracte.

El compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula corresponent del
PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitacié, d’acord amb l'article 76 de la LCSP.

El compliment de la normativa de competéncia.

Per aquest cas concret s’exigeix exclusivitat del Cap d’Obra durant tot el periode d’execucio
de les obres.

9) Criteris que es tindran en consideracié per adjudicar el contracte

La seleccié de I'oferta més avantatjosa es determinara tenint en compte la millor relacié qualitat-preu
amb l'objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicacio dels criteris definits a la LCSP.

La puntuaci6 maxima de la totalitat dels criteris d’adjudicacié (avaluables mitjangant judici de valor i
avaluables automaticament) és de 100 punts. Concretament la ponderacié dels criteris de valoracio
objectius és de 60 punts i els criteris de valoracié subjectes a judici de valor de 40 punts.

La puntuacié maxima de la totalitat dels criteris objectius és de 60 punts.

1.1 Oferta econdmIiCa ........cccoeeeiiiiiiiii e 0 a 30 punts
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L’oferta econdmica es valora en funcié del percentatge de baixa ofertat respecte a l'import de licitacio,
segons una férmula lineal que assigna 0,30 punts per cada 1% d’increment de baixa. La puntuacié
maxima és de 30 punts pel factor multiplicador indicat.

1.2 Experiéncia del perfil del Cap d’Obra ..........coovvvvvrvvnvnnnnnnnn. 0 a 8 punts

Experiéncia del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) assignat en obres similars a la de I'objecte del
contracte. La valoracio es realitzara en funcié de I'import acumulat corresponent a les obres similars
(sense limitacié d’'import) finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import
acumulat es restara I'import minim requerit als efectes d’experiéncia minima. En cas d’haver participat
com Ajudant de Cap d’'Obra o com a Cap de Produccid, s’aplicara in coeficient de 0.5 sobre 'import de
I'obra corresponent.

1.3 Aplicacio de la metodologia BIM ...........cccccooiiiiiiiiiiiiinnnnn. 0 a4 punts

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més pot ofertar
addicionalment més de dues Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit
en el Manual BIM d’Infraestructures.cat

1.4 Compromis sobre emissions CO2eq en transport de materials.. 0 a 8 punts

El licitador es compromet sobre les emissions de CO2eq en el transport de material. S’assignara una
puntuacio a les emissions de CO2eq associades al transport ofert per a cadascun dels materials indicats
en el PCAP.

1.5 Compromis SocCial ........cccoeeiiiiiiiiiii 0 a 3 punts

El licitador haura d’indicar si es compromet a executar una, dues, o més de dues tasques del contracte
mitjangant la subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral,
inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense
anim de lucre per a la integracié de persones amb risc d’exclusio.

En cas de compromis d'execucié de més d’'una tasca del contracte, les diverses tasques no podran
referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la planta de 2), sin6
que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria, gestié de residus, etc.).

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant, no sera
valorat el compromis concret.

Respecte la puntuacié maxima de la totalitat dels criteris objectius:

Atés que hi ha algun subapartat de la valoracié objectiva, que no és d’aplicacié a I'obra concreta,
la puntuacio6 final dels criteris de la valoracioé objectiva s’afectara pel factor multiplicador segiient:
60/53 dels subapartats d’aplicacié. Els resultats s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals.
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La puntuacié maxima de valoracié subjectes a judici de valor és de 40 punts.

2.1, MEMOKIA .eeiiieiiiiiiie i 0 a 37 punts

Descripci6 de I'obra a construir: 0 a 2 punts

Es valorara que la descripcid sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que comportin una
singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals
especifics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc.

Implantacié de I'obra i tancaments: 0 a 2 punts

Es valorara que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a un bon
detall de concrecié i que aporti avantatges respecte a la solucié prevista en el projecte, atenent a
necessitats organitzatives, de seguretat o minimitzacié d’impacte ambiental.

Afeccions a tercers: 0 a 2 punts

Es valorara que s’identifiquin totes les afeccions aixi com les possibles propostes d’avantatges de
minimitzacio respecte les previstes en el projecte.

Serveis afectats: 0 a 2 punts

Es valorara que s’identifiquin tots els serveis que puguin resultar afectats durant I'execucié de I'obra i
la seva implicacié en el pla de treballs, prenent les mesures adients per tal que no condicionin
negativament el termini d’execucié. Es consideraran en la valoracié les propostes d’avantatge
d’aportacié de dispositius de deteccio de serveis.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia: 0 a 2 punts

Es valorara que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats de I'obra
i inclogui un compromis sobre el temps de resposta que resulti satisfactori.

Sistemes constructius: 0 a 15 punts

Es valorara

- que els procediments descrits s’adaptin a I'obra concreta i si es proposen avantatges respecte
als procediments considerats estandards i els descrits al projecte (ex. avantatges en
rendiment, condicions de seguretat, etc.) (0-6);

- la maquinaria (0-2) i 'equip huma (0-2) proposats per a posar a disposicio per a I'execucio de
les diferents fases de I'obra;

- que els procediments descrits i la maquinaria emprada minimitzin 'impacte ambiental de I'obra
(0-3).

- Il'analisi i descripcié del cami critic descrit sigui coherent amb la tipologia de I'actuacio (0-2).
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Pla de treballs: 0 a 2,5 punts

(Aquest apartat no sera objecte de valoracio si el cami critic descrit pel licitador dins dels sistemes
constructius, no s’ha considerat coherent amb la tipologia de I'obra).

Es valorara si el programa de treballs respon a una xarxa de precedéncies elaborada amb el
programa TCQ, i és coherent amb el termini de I'obra i amb el cami critic descrit pel licitador. També
es valorara la previsié temporal de producciot i el marge de folganca general.

Organigrama funcional: 0 a 3 punts

L’organigrama funcional es valorara tenint en compte les arees generiques, arees especifiques
adaptades i d’utilitat per I'obra concreta i el detall de les funcions de cadascuna de les arees: 0-3

Escomeses d’obra: 0 a 1,5 punts

Es valorara que s’hagin previst totes les escomeses necessaries per a I'execucioé de I'obra i la previsiod
de per quins mitjans alternatius seran substituides si, arribat el moment en el qual sigui aquest un
condicionant del termini d’execucio de I'obra, no es poden disposar de totes les escomeses.

Documentacié generada pels subcontractistes: 0 a 2 punts

Es valorara que el procediment descrit per a garantir el lliurament a la Direccié Facultativa, de tota la
documentacié necessaria per a la posada en servei de I'obra al final de la seva execucié, aixi com per
a la redaccié del Llibre de I'Edifici, aporti els controls suficients per tal d’assegurar I'objectiu, i que
inclogui una plataforma informatica de comunicacié i transmissié de dades entre els agents implicats.

Gestié d’abocadors: 0 a 1,5 punts

Es valorara que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constancia
documental de la seva legalitzacio.
Respecte la puntuacié maxima de valoracié subjectes a judici de valor:
Hi ha apartats que no sén d’aplicacié a I’obra concreta, per tant la puntuacio final de la memoria
s’afectara pel factor multiplicador segiient: 37/35,5 punts dels subapartats d’aplicacié. Els

resultats s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals.

En el cas d’aquesta obra concreta, no sera d’aplicacio I'apartat de les Noves escomeses definitives.

2.2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut... 0 a 3 punts

a. Pla de seguretat i salut

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita 1
La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra pero és genérica i 05
no es troba adaptada a I'obra que es licita. ’
No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta 0

mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.
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Si es superen les dues pagines d’extensio. -0,25

b. Pla d’assegurament de la qualitat

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita 1

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de 'obra pero és genérica i 05

no es troba adaptada a I'obra que es licita. ’

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta 0

mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

Si es superen les dues pagines d’extensio. -0,25
c. Pla de medi ambient

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita. 1

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd és genérica i 05

no es troba adaptada a I'obra que es licita. ’

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta 0

mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

Si es superen les dues pagines. -0,25

Total puntuacié 0 a 100 punts

La valoracio de I'experiéncia del perfil del Cap d’Obra, com a criteri d’adjudicacio de la present licitacio, té
la seva fonamentacié en la importancia d’aquesta figura dins I'equip técnic a assignar, donada la seva
funcié de coordinacio de tots els agents intervinents en I'obra, tant els propis del contractista principal
com els subcontractistes, i al fet que aquest perfil técnic té assignades les funcions executives en el marc
de I'execuci6 del contracte seguents:

- Gestid dels recursos humans i materials necessaris per a I'execucié de les obres.

- Gestid técnica, administrativa i economica del desenvolupament de les obres, des del punt de
vista d’executiu, de qualitat i medi ambient, aixi com la prevencié de riscos laborals dels
mateixos.

- Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a I'obra per a fer complir els requisits
del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de I'obra.

- Planificacié6 de l'obra i tancament econdmic de I'obra. - Interlocutor del contractista en les
reunions d’'obra amb la Direccidé d’obra, la Direccid6 d’Execucido d’obra, el Coordinacido de
seguretat i salut i Infraestructures.cat.

- Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de les ordres de la Direcci6
d'obra, de la Direcci6 d’Execucié d'obra , del Coordinador de Seguretat i Salut o i
d’Infraestructures. Cat.

- Ha d’estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a I'obra. - Durant
I'execucio del contracte una eventual substitucié d’aquest perfil huma requeriria que el nou perfil
tingués un perfil d’aptitud i experiéncia com a minim equivalent a I'ofertat, que hauria de ser
expressament validat per Infraestructructures.cat.

- Ha de tenir una formacié técnica que li permeti dur a terme la gestié técnica i econdmica del
contracte. Part d’aquest formacid només la proporciona I'experiéncia en obres similars, als
efectes d’una bona gestié de la present.
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De tot I'anterior, és evident que la figura tecnica del Cap d’Obra, que el contractista ha de posar a
disposicio del contracte durant la seva execucid, encaixa com un eix central en el desenvolupament del
contracte d’obres, a I'hora que com a gestor per vetllar per una correcta coordinacié de tots els agents
que intervenen en l'obra, i pel correcte desenvolupament del contracte, atenent a les particularitats que
pugui tenir 'obra; es considera, la seva experiéncia en obres de tipologia i abast econdmic similar, un
aspecte molt rellevant en la qualitat de la prestacio, i tanmateix I'aplicacio correcta de les seves funcions,
en tot alld que en les seves decisions i gestié pugui implicar, incidiran molt directament en I'execucio
satisfactoria de les instal-lacions.

Per tot I'anterior, es considera per tant, que I'experiéncia del tecnic amb el perfil de Cap d’'Obra proposat
per part dels licitadors per I'execucié del contracte, és un element directament relacionat amb la “qualitat”
professional, i per tant, amb I'oferta i de I'obra, directament relacionada amb I'objecte del contracte en
tant que pot afectar de manera significativa en la seva execuci6, motiu pel qual resta plenament
justificada la seva valoracié com a criteri d’adjudicacié del contracte.

10. Subcontractacié

No hi ha limitacid en les partides que es podran subcontractar. EI Contractista podra subcontractar
parcialment les obres amb tercers d’acord amb els requisits de l'article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccid, i a la seva
normativa de desplegament.

11. Revisié de preus
La férmula de revisié de preus d’aquest contracte, en el cas de que procedeixi, serala 811.
12. Modificacions del contracte prevista.

No es preveuen modificacions en el contracte.

Sgnal digitalmend per

Joaquim Bosch Albareda

Cap Gerencia Ambit Sectorial Edificacio
Gerencia Ambit Sectorial Edificacio
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