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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE REGEIX EL CONTRACTE DE 
LES OBRES DE REHABILITACIÓ I MILLORA PATRIMONIAL DE L’EDIFICI 
HISTÒRIC DE CA N’AMETLLER , MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I 
TRAMITACIÓ URGENT  
 
Codis CPV:  
45212350-4 Edificis d’interès Històric o Arquitectònic 
45262600-7 Treballs de construcció especialitzats diversos  
 
PBL: 395.157,19 €, IVA inclòs 
VEC: 391.891,43 € 
 
Revisió de preus: No 
 
Modificació del contracte: 20% del preu d’adjudicació 
 
Òrgan de contractació: Alcalde 

 
Divisió en lots: No 
 
Regulació: no harmonitzada 
 
Recurs especial: No 
 
Termini: 8 mesos 
 
Pròrroga: No 
 
Criteris d’adjudicació: pluralitat de criteris 
 
Subcontractació: Sí 
 
Cessió del contracte: No 
 
Admissió de variants: No  
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DISPOSICIONS GENERALS 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIÓ EN LOTS 
 
Aquest plec de clàusules administratives particulars té per objecte la contractació de 
l’execució de les obres de Rehabilitació i millora patrimonial de l’edifici històric de Ca n’ 
Ametller. 
 
Aquesta actuació deriva de la necessitat de preservar el monument amb la recuperació 
de les façanes històriques, la reparació de les patologies existents i la millora de 
l’eficiència energètica. 
 
El plec de prescripcions tècniques, que forma part de l’expedient (en endavant, el 
PPT), està format pel Projecte bàsic i d’execució per a la Rehabilitació i millora 
patrimonial de Ca n’ Ametller , redactat per l’arquitecte Gerard Dordas Carbonell, 
aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en data 20 de febrer de 2024, 
exposat al públic durant 30 dies hàbils mitjançant anunci inserit al BOP d’1 de març de 
2024 i al tauler d’anuncis de l’ajuntament de Molins de Rei i, que s’entén aprovat 
definitivament en data 22 d’abril de 2024,  per no haver- se presentat cap al·legació. 
 
D’acord amb l’art. 99 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant, LCSP) i l’art. 5.1 del Decret Llei 3/2016 de mesures urgents en 
matèria de contractació pública (en endavant, DLCAT 3/2016), es fa constar la NO 
divisió per lots de l’objecte del contracte, pels motius que van quedar expressats en la 
Memòria justificativa del contracte publicada al perfil del contractant. 

2. CODIFICACIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

Els codis CPV d’aquest contracte, d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la 
Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 
2195/2002 del Parlament europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú 
dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament 
europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa 
referència a la revisió del CPV, són: 
 
Codis CPV:  
45212350-4. Edificis d’interès Històric o Arquitectònic 
45262600-7. Treballs de construcció especialitzats diversos  
 
3. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE  
 
Les necessitats administratives a satisfer i la idoneïtat de l’objecte del contracte estan 
acreditats a l’informe de necessitat  publicat al perfil del contractant. 
 
4. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 
 
El contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte d’obres en base al 
que estableixen els articles 25.1 i 13 LCSP. Així mateix, les parts queden sotmeses 
expressament a la normativa en matèria de contractació pública continguda, 
principalment, en les disposicions següents:  
 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
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Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP).  
 

 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública (DLCAT 3/2016).  
 

 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant, RD 
817/2009).  
 

 Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (en endavant, 
Reglament).  
 

 Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.  
 

Addicionalment, el contracte també es regeix per les normes aplicables als contractes 
del sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti 
d’aplicació. Supletòriament li resultaran d’aplicació les restants normes de dret 
administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. 
 
D’acord amb l’art. 188 LCSP, el plec de prescripcions tècniques (PPT) i el plec de 
clàusules administratives (en endavant, PCA), així com els plànols i la Memòria, en els 
aspectes assenyalats en l’art. 128 del Reglament, tenen caràcter contractual i regeixen 
la contractació i la realització del contracte. En conseqüència, han de ser signats per 
l’empresa adjudicatària en prova de conformitat en el moment de formalització del 
contracte. Així mateix, la realització de l’obra haurà d’observar la normativa de caràcter 
tècnic, mediambiental, laboral, de seguretat i salut i d’altre ordre, inclosos convenis 
col·lectius del sector, que en cada moment li sigui d’aplicació. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l’obligació de complir-les. 
 
5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
D’acord amb la disposició addicional 2a LCSP, tenint en compte que el VEC del 
present contracte és inferior al 10% dels recursos ordinaris pressupostats, té un import 
inferior a 6 milions i té una duració inferior a 4 anys, l’òrgan de contractació és 
l’Alcalde, sens perjudici que la competència per aquesta contractació pugui ser 
delegada a la Junta de Govern Local. 

6. PERFIL DEL CONTRACTANT 

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a 
l’activitat contractual, aquest Ajuntament compta amb el següent Perfil del Contractant, 
on es publicarà tota la informació i documentació sobre la present licitació, d’acord 
amb l’article 63 LCSP, accessible a través de l’enllaç següent: 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&ke
yword=Molins+de+Rei&reqCode=viewDetail&idCap=1852392&  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=Molins+de+Rei&reqCode=viewDetail&idCap=1852392&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=Molins+de+Rei&reqCode=viewDetail&idCap=1852392&
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7. CONSULTES I AVISOS  

Els licitadors podran sol·licitar a l’òrgan de contractació informació addicional i 
aclariments sobre els plecs i altra documentació complementària mitjançant la 
plataforma VORTAL, d’acord amb l’ establert a la Clàusula 15, accessible a través de 
l’adreça següent: 
 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytomoli
nsderei 

 
Aquesta sol·licitud s’ha de formular, com a màxim, 7 dies abans de la finalització del 
termini de presentació de les proposicions, i els serveis tècnics corresponents hauran 
de proporcionar els aclariments corresponents, com a molt tard, 4 dies abans de que 
finalitzi el termini esmentat. Totes les respostes tindran caràcter vinculant i es 
publicaran al Perfil del Contractant de l’Ajuntament i a la plataforma VORTAL. 
 
Així mateix, per tal de rebre la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que 
ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores, podran subscriure’s com a 
interessades a través del servei de subscripció que es posa a disposició a l’adreça 
web del Perfil del Contractant fent clic a “anuncis de licitació”, dirigint-se a la licitació 
concreta de que es tracti i seleccionant la opció “subscripcions, voleu que us informem 
de les novetats?”. Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les 
adreces electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o 
avís relacionat amb aquesta licitació. 

8. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (PBL)  

D’acord amb l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és el límit màxim de 
despesa, IVA inclòs, que en virtut d’aquest contracte pot comprometre l’òrgan de 
contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les persones naturals o 
jurídiques que concorrin a la licitació del contracte. Les ofertes dels licitadors que 
superin aquest preu màxim seran automàticament descartades.  
 
La licitació té un pressupost màxim de 395.157,19 € (IVA inclòs), amb el següent 
desglossament:  
 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

Despeses 
directes 

Despeses 
indirectes 

IVA 21% TOTAL 

274.433,77 52.142,42 68.581,00 395.157,19 

 

DESPESES INDIRECTES 

Benefici industrial Despeses generals  TOTAL 

16.466,03 35.676,39 52.142,42 

 
 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytomolinsderei
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytomolinsderei
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RESUM DEL PRESSUPOST: 
 
Pressupost d’execució material: 274.433,77 € 
Despeses generals 13% 35.676,39 € 
Benefici industrial 6%: 16.466,03 € 

Total: 326.576,19 € 
IVA 21%: 68.581,00 € 

Total IVA inclòs: 395.157,19 € 
 
Despeses directes: 
 
Les despeses directes, en quant a matèries primeres i costos laborals estan 
especificades als corresponents documents del pressupost inclòs en el PPT 
desglossats per tipus, gèneres i categoria professional. 

9. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)  

El valor estimat del contracte, d’acord amb l’article 101 LCSP, a efectes de determinar 
l’òrgan de contractació, la publicitat del procediment de licitació i la subjecció, o no, a 
regulació harmonitzada, és de 391.891,4 € amb el següent desglossament:  
 

Preu contracte sense IVA 20% de modificació TOTAL 

326.576,19 65.315,24 391.891,43 

 
10. PREU DEL CONTRACTE 
 
El preu del contracte és el que resulti de l’adjudicació, i hi haurà de figurar com a 
partida independent la quantitat corresponent a l’ IVA. En el preu s’hi consideraran 
inclosos els desplaçaments, gestions i qualsevol despesa que pugui originar el treball 
objecte d’aquest contracte, així com el benefici industrial i les despeses generals, 
essent a càrrec de l’empresa contractista adjudicatària totes les càrregues fiscals, 
laborals i altres que poguessin correspondre, i especialment les despeses, taxes, 
arbitris i impostos derivats del contracte i de la seva execució, així com les despeses 
de transport i d’assegurança fins al lloc de lliurament. 
 
10.1. Sistema de determinació del preu 

 
El sistema per a la determinació del preu del contracte és el de preus unitaris referits 
als diferents components de la prestació o a les seves unitats efectivament 
executades, d’acord amb el desglossament que consta en el Projecte executiu.  
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta aquests imports unitaris 
màxims definits, indicant l’ IVA a aplicar mitjançant partida independent.  
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent- se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos 
a l’art. 100 i concordants de la LCSP.  
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11. REVISIÓ DE PREUS  

L’empresa contractista NO té dret a revisió de preus, ateses les característiques i la 
durada del present contracte, d’acord amb l’article 103.1 LCSP. 

12. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

La despesa té caràcter plurianual i anirà a càrrec del pressupost de l’Ajuntament a les 
aplicacions pressupostàries 4020.933102. 62200 “Rehabilitació i millora patrimonial de 
Ca n’ Ametller” i 3094/330001/63200 “ Millores equipaments culturals”. 
 
Es disposa de crèdit suficient i adequat per atendre a les obligacions que deriven del 
compliment del contracte per a l’exercici pressupostari 2024. 
 
Resta subordinada l’ execució total del contracte al crèdit que per a cada exercici 
autoritzin els respectius Pressupostos municipals, segons el següent detall: 
 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2024 
4020.933102.62200 
 3094/330001/63200 

320.000,00 € 

2025 La que correspongui  75.157,19 € 

13. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I PRÒRROGUES 

El contracte tindrà una durada de 8 mesos, a comptar des de l’endemà de la data de 
signatura de l’acta de replanteig, essent els terminis parcials els que es fixin com a tals 
en l’aprovació del programa de treball, i sempre i quant s’hagi aprovat el Pla de 
Seguretat i Salut.  
 
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’1 mes, a 
comptar des de la formalització del contracte. 
 
No es preveuen pròrrogues del contracte.  

14. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 

Atenent el valor del VEC i els criteris d’adjudicació: 
 
Tramitació:   Urgent  (art 116, 117 i 119 LCSP) 
Procediment:  Obert amb més d’un criteri d’adjudicació (arts. 131, 

145, 146, 156 a 158 i concordants LCSP) 
Recurs especial:  No (art. 44 LCSP) 
Regulació harmonitzada: No (arts. 19 i 22 LCSP) 
 
Qualsevol empresari interessat podrà presentar una proposició i queda exclosa tota 
negociació dels termes del contracte amb els licitador. 
 
Aquest procediment té les següents especialitats:  
 

 No procedirà la constitució de garantia provisional per part dels licitadors. 

 Les proposicions s’han de presentar necessària i únicament en el registre que 
s’indiqui en l’anunci de licitació (plataforma VORTAL).  
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 L’oferta s’haurà de presentar en 2 SOBRES, atès que en aquest expedient 
s’han establert criteris de valoració de les ofertes que depenen de judici de 
valor (amb una ponderació del 49%) i criteris de valoració mitjançant l’aplicació 
de fórmules (amb una ponderació del 51%).  

 Els serveis tècnics han de valorar en un termini no superior a 7 dies les ofertes 
presentades. 
 

15. NOTIFICACIONS I ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS  
 
Les notificacions i les comunicacions que s’hagin de dur a terme durant la tramitació 
del procediment de contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per 
mitjans electrònics exclusivament. 
 
La presentació de proposicions i documents, així com les notificacions i comunicacions 
que es derivin d’aquest expedient de contractació fins al moment de finalització de 
l’actuació de la mesa de contractació es realitzaran exclusivament en format electrònic 
a través de la plataforma electrònica de licitació VORTAL, accessible a través de la 
següent direcció: 
 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytomoli
nsderei 

 
La informació complementària sobre el funcionament de la plataforma electrònica es 
troba disponible a l’Annex 1 d’aquest plec.  
  
Un cop finalitzades les actuacions de la mesa de contractació, les comunicacions i les 
notificacions derivades del procediment de contractació i durant la vigència del 
contracte s’efectuaran mitjançant el sistema de notificació e- NOTUM. A aquests 
efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les 
empreses hagin facilitat a aquests efectes en la declaració responsable. Un cop rebut 
el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els 
SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’ e- NOTUM, 
les persones designades podran accedir mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest 
efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació es permet accedir a aquesta 
notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 
de l’avís de notificació si l’acte objecte de notificació s’ha publicat en el mateix dia en el 
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es 
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 
 
16. CERTIFICAT DIGITAL 
 
És suficient l’ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat 
o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la 
identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques 
en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el 
nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a 
la signatura de la declaració responsable i de la proposició. 
 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytomolinsderei
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytomolinsderei
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Els certificats estrangers comunitaris que s’acceptaran són aquells certificats 
qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del 
Reglament (UE) 910/2014/UE, sobre identificació electrònica i serveis de confiança, 
esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un 
certificat qualificat emès a un estat membre serà reconeguda com a signatura 
electrònica qualificada a la resta dels estats membres”. 
 
 

REQUISITS PER A CONTRACTAR 
 
17. APTITUD PER A CONTRACTAR 
 
Tal i com estableix l’article 65 LCSP, podran presentar proposicions les persones 
naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no 
estiguin incurses en prohibicions per a contractar, i acreditin la seva solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional o, en els casos en què ho exigeixi la llei, 
estiguin classificades degudament, d’acord amb els requisits que estableixen les 
següents clàusules. Així mateix, els contractistes hauran de comptar amb l’habilitació 
empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme les 
prestacions que constitueixin l’objecte del contracte. 
 
A més, d’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, les finalitats, objecte o àmbit 
d’activitat dels licitadors que siguin persones jurídiques hauran de tenir relació amb 
l'objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals, aspecte 
que caldrà acreditar degudament. 
 
Els requisits de capacitat, solvència, habilitació i absència de prohibicions de 
contractar s’han de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir 
fins al moment de l’adjudicació i de formalització del contracte.  
 
Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o 
dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació 
durant la preparació del procediment de contractació poden participar en la licitació 
sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència. L’òrgan 
de contractació podrà prendre les mesures que consideri adequades a aquests efectes 
d’acord amb la normativa aplicable. 
 
18. UNIONS TEMPORALS D’EMPRESARIS (UTE) 
 
En els termes que estableix l’article 69 LCSP, poden participar en aquesta licitació les 
unions d’empreses que es constitueixin temporalment a aquests efectes (UTE), sense 
que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no s’hagi adjudicat el 
contracte a favor seu. 
 
Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals queden obligats 
solidàriament i han de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders 
bastants per exercir els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins 
a la seva extinció, sense perjudici de l’existència de poders mancomunats que es 
puguin atorgar per a cobraments i pagaments de quantia significativa.  
 
Als efectes de la licitació, cadascun dels empresaris/es que vulguin concórrer 
integrants en una unió temporal han d’acreditar la seva personalitat i capacitat. 
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La durada de la UTE ha de coincidir, com a mínim, amb la del contracte fins a la seva 
extinció. 
 
Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en 
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de 
trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es 
troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.  

19. REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DEL 
SECTOR PÚBLIC (ROLECE) O REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES 
LICITADORES (RELI)  

D’acord amb l’article 96 LCSP, la inscripció dels licitadors en el Registre oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic ( ROLECE) , en el Registre 
electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya ( RELI) o figura 
equivalent d’altra CCAA , o en les llistes oficials d’operadors econòmics d’un estat 
membre de la Unió Europea, acredita davant de tots els òrgans de contractació del 
sector públic, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, les 
condicions d’aptitud de l’empresari en relació a:  
 

- Personalitat i capacitat d’obrar 
- Representació  
- Habilitació professional o empresarial 
- Solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
- Classificació  
- Concurrència, o no, de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar. 

La prova del contingut dels registres s’ha d’efectuar mitjançant una certificació de 
l’òrgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans electrònics, informàtics o 
telemàtics. 
 
En aquesta licitació, la inscripció no és obligatòria.  
 
20. CAPACITAT D’OBRAR 
 
La capacitat d’obrar de les persones físiques i jurídiques haurà d’acreditar-se de la 
següent manera:  
 

a. Persones físiques: DNI o passaport.  
 

b. Persones jurídiques espanyoles: escriptura de constitució o modificació 
inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació 
mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de 
constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen 
la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També 
cal aportar el NIF de l’empresa. 
 

c. Persones jurídiques NO espanyoles que siguin nacionals d’estats 
membres UE o d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu: inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu 
Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de 
les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 
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d. Altres persones jurídiques: informe emès per la Missió Diplomàtica 
Permanent d’Espanya a l’Estat corresponent o per l’Oficina Consular 
d’Espanya de l’àmbit territorial del domicili de l’empresa, en el qual consti, 
prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local 
professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment 
en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. 
També han d’aportar un informe de reciprocitat elaborat per l’Oficina 
Econòmica i Comercial d’Espanya de l’estat de procedència de l’empresa 
estrangera que acrediti que aquest admet la participació d’empreses 
espanyoles a la contractació amb els ens del sector públic assimilables als 
enumerats a l’article 3 LCSP. 
 
Així mateix, han d’acreditar, quan ho requereixi l’òrgan de contractació, que 
tenen oberta una sucursal a Espanya, que han designat persones apoderades 
o representants per a les seves operacions i que consten inscrites en el 
Registre Mercantil.  

21. REPRESENTACIÓ 

Les persones que compareguin o signin proposicions en nom d’una altra persona 
hauran d’aportar una còpia simple del seu document nacional d'identitat (DNI), així 
com una còpia autèntica del poder de representació, que en qualsevol cas restarà 
subjecta a la validació que en pugui efectuar l’Ajuntament, o bé l’acreditació de la 
inscripció de la representació al registre electrònic d’apoderaments de l’Administració 
Pública competent.  
 
El poder atorgat haurà de figurar inscrit en el Registre Mercantil quan sigui exigible 
legalment. En tot cas, si es tracta d’un poder especial per un acte concret, no serà 
necessària la seva inscripció al Registre Mercantil. 

22. HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL 

D’acord amb l’article 4.2 lletra b) de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació al sector de la construcció, les empreses que pretenguin ser 
contractades o subcontractades per a feines d'una obra de construcció han d’estar 
inscrites en el Registre d’empreses acreditades de la Comunitat Autònoma on 
radiqui el domicili social de l’empresa.  
 
23. PROHIBICIONS PER CONTRACTAR 
 
Els licitadors no han d’estar, a data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, sota cap de les causes de prohibició de contractar establertes a l’article 71 
LCSP. Els licitadors hauran de mantenir aquesta condició fins la data en que s’acordi 
l’adjudicació del contracte.  
 
Tanmateix, les empreses incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu a no estar 
al corrent de les seves obligacions tributàries o amb la seguretat social o d’haver estat 
excloses per sentència ferma de la participació en procediments de contractació, no 
quedaran excloses del procediment si demostren la seva fiabilitat, mitjançant la 
presentació de proves suficients de les mesures que hagin adoptat. A tal efecte, les 
empreses hauran de demostrar que han pagat o s'han compromès a pagar la 
indemnització corresponent per qualsevol dany causat per la infracció penal o la falta, 
que ha aclarit els fets i circumstàncies de manera exhaustiva col·laborant activament 
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amb les autoritats investigadores i que ha adoptat mesures tècniques, organitzatives i 
de personal concretes, apropiades per evitar noves infraccions penals o faltes. 

24. SOLVÈNCIA 

Els criteris de solvència que s’exigeixen estan vinculats a l’objecte del contracte i són 
proporcionals. Així mateix, els llindars i els paràmetres fixats s’han determinat amb 
l’objectiu de permetre la màxima concurrència i participació. 

24.1. Solvència econòmica i financera 

Pel que fa a la solvència econòmica i financera s’han escollit com a mitjans per 
acreditar- la, els previstos a les lletres a) i b) de l’article 87.1 de la LCSP. Els mitjans 
escollits permeten analitzar de forma més adequada la situació i capacitat econòmica 
de l’empresari per poder valorar i determinar la idoneïtat del contractista per assumir 
les obligacions derivades del contracte i assegurar-ne una correcta execució del 
mateix. 
 
L’ import  per acreditar la capacitat econòmica no excedeix els límits que recull la 
LCSP, és a dir, com a màxim 1,5 vegades el valor estimat del contracte en el primer 
cas i, no inferior al valor estimat del contracte, en el segon. 
 
En ambdós casos, l’exigència s’ entén raonable, proporcional i no limitativa de la 
concurrència, garantint una competència efectiva que doni resposta als volums de 
negocis estimats durant la vigència del present contracte. 
 
PERSONES JURÍDIQUES 
 
Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant la 
presentació:  
 
-  Volum anual de negocis, en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del 
contracte,  referit a l’any de major volum de negoci dels darrers tres anys, per un 
import igual o superior a 500.000 €, IVA exclòs. 
 
Mitjà d’acreditació: comptes anuals inscrits en el Registre Mercantil o en el registre 
oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en els 
registres oficials podran optar per aportar els llibres de comptabilitat degudament 
legalitzats.   
 
En tot cas, la inscripció en un registre oficial de licitadors acreditarà, segons el tenor de 
les inscripcions practicades, les condicions de solvència econòmica i financera de 
l’empresari.  
 
PERSONES FÍSIQUES,  SOCIETATS PROFESSIONALS I EMPRESES DE NOVA 
CREACIÓ 
 
-Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, per un import mínim de 500.000 
€, vigent fins el termini de presentació d’ofertes. 
 
Mitjà d’acreditació: Certificat expedit per l’asseguradora, en el qual constin els imports i 
riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, a més d’un compromís de 
renovació o pròrroga que garanteixi la cobertura durant tota l’execució del contracte. 
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En ambdós casos,  la inscripció en un registre oficial de licitadors acreditarà, segons el 
tenor de les inscripcions practicades, les condicions de solvència econòmica i 
financera de l’empresari. 
 
En ambdós casos, quan, per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les 
referències esmentades anteriorment, podrà acreditar la seva solvència econòmica i 
financera a través de qualsevol altre documentació que l’Ajuntament consideri 
suficient. 

24.2. Solvència tècnica i professional 

24.2.1. Licitadors amb una antiguitat de 5 anys o superior 

La solvència tècnica o professional de les licitadores s’haurà d'apreciar d’acord amb el 
que estableix l’article 90.1 de la LCSP, tenint en compte els seus coneixements 
tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat.  
 
S’ha escollit l’ esmentat criteri, corresponent a la relació dels principals serveis o 
treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa als que constitueixen l’objecte del 
contracte en el curs dels tres últims anys , juntament amb els pertinents certificats que 
corroborin l’execució de la prestació. 
 

a) El licitador haurà d’acreditar , com a mínim, haver realitzat 3 obres similars, 
d’import igual o superior al PBL (395.157,19 €, IVA inclòs), en el termini 
indicat. 

 
D’aquesta manera es pretén verificar  que l’empresari disposa d’una experiència prèvia 
en la prestació de serveis de la mateixa naturalesa i d’un volum similar,  la qual cosa 
permet deduir que disposa dels mitjans necessaris per executar el contracte amb el 
nivell adequat de qualitat requerit. 
 

b) Estar en possessió dels següents certificats: 
 

1. Certificat ISO 14.001 
2. Certificat ISO 9.001 
3. Certificat OSHAS 18.001 

24.2.2. Licitadors amb una antiguitat inferior a 5 anys (empresa de nova creació) 

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per aquesta la que 
tingui una antiguitat inferior a 5 anys, la solvència tècnica s’haurà d’acreditar de la 
següent manera:  
 

a) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa de, com mínim, 6 
treballadors. 
  
Mitjà d’acreditació: presentació dels TC2.   

 
b)  Estar en possessió dels següents certificats: 

 
a. Certificat ISO 14.001 
b. Certificat ISO 9.001 
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c. Certificat OHSAS 18.001 
 
24.3. Acreditació de la solvència en termes de grup o subgrup de classificació 

 
D’acord amb l’article 77.1.a) LCSP, tenint en compte que el valor estimat del present 
contracte d’obres té un valor inferior a 500.000€, l’empresari pot acreditar la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional, indistintament, acreditant el compliment 
dels requisits específics de solvència que exigeixen els apartats anteriors, o bé 
mitjançant la seva classificació com a contractista d’obres en els grups o subgrups de 
classificació següents:  
 

Grup Subgrup Categoria 

C- Edificacions 
4- Feines de paleta, estucats i 

revestiments 
3 

 
En aquests casos, els empresaris podran acreditar la seva solvència, indistintament, 
mitjançant la seva classificació, o bé acreditant el compliments dels requisits de 
solvència que s’especifiquen a l’apartat anterior. 
 
24.4. Adscripció de mitjans personals i/o materials (art. 76 LCSP)  
 
Els licitadors han d’assumir el compromís d’adscriure i dedicar a l’execució del 
contracte els mitjans personals i materials que s’especifiquen en les clàusules 
següents.  
 
Aquests compromisos són obligacions essencials i el seu incompliment serà causa de 
resolució del contracte, d’acord amb l’article 211.1 lletra f) LCSP. 

24.4.1. Mitjans personals 

- Cap d’obra d’edificació: 
o Amb titulació d’arquitectura/arquitectura tècnica/ enginyeria/ enginyeria 

tècnica o similar dels àmbits d’edificació. 
o Amb experiència mínima de 5 anys en obres de la mateixa tipologia i 

d’import igual o superior. 
o Tindrà la dedicació necessària pel bon funcionament de l’obra. 

 
- Encarregat: 

o Amb experiència mínima de 5 anys en obres d’edificació. 
o Amb dedicació 100% i permanència en obra. 

 
- Tècnic de seguretat i salut: 

o Amb titulació d’arquitectura/arquitectura tècnica/ enginyeria/ enginyeria 
tècnica o similar amb formació específica en avaluació i prevenció de 
riscos a la construcció. 

o Amb experiència mínima de 3 anys en obres de la mateixa tipologia. 
o Tindrà la dedicació necessària pel bon funcionament de l’obra. 

 
Mitjans d’acreditació:  
 

- Presentació de títols i currículum; i 
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- Vida laboral/contracte i relació de projectes similars a l’objecte del contracte en 
el que han participat juntament amb els certificats de bona execució pertinents. 

 
En cap cas podran recaure sobre la mateixa persona més de una de les funcions 
descrites.  
 
Aquests compromisos (mitjans personal) són obligacions essencials i el seu 
incompliment serà causa de resolució del contracte, d’acord amb l’article 211.1 lletra f).  

24.5. Solvència per mitjans externs  

L’art. 75 LCSP permet a les empreses licitadores, recórrer per a l’execució del 
contracte, a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa 
jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència 
econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin 
incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que 
durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos 
necessaris, mitjançant la presentació del compromís escrit d’aquestes entitats 
conforme el model establert a l’Annex 3. 
 
En aquest cas, abans d’adjudicar el contracte, les empreses hauran de justificar que 
compleixen els requisits de solvència exigits per al contracte i que no incorren en 
prohibició de contractar.  
 
Si la mesa comprova que l’entitat a la capacitat de la qual té intenció de recórrer una 
empresa licitadora està incursa en prohibició de contractar, li ha d’exigir que la 
substitueixi.  
 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d’estudis i professionals i a 
l’experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d’altres 
entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats 
esmentades.  
 
Si una empresa recorre a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de 
solvència econòmica i financera, l’empresa i les entitats esmentades són responsables 
solidàriament de l'execució del contracte. 
 
En les mateixes condicions les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants 
en la unió o d’altres entitats. 

24.6. Solvència UTE 

En les UTE, totes les empreses que en formen part han de disposar i, si s’escau, 
acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència. Així mateix, per tal de determinar la 
solvència de la unió temporal s’acumularà la solvència acreditada per cadascuna de 
les empreses integrants.  
 
En tot cas, d’acord amb els articles 52 RGLCSP i 69.6 LCSP, per a l’acumulació de les 
classificacions és imprescindible que totes les empreses estiguin prèviament 
classificades com a contractistes d’obres, sense perjudici del que s’estableix en la 
LCSP per als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea i d’estats 
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. 
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PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

25. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 

Es recomana als licitadors que per evitar problemes tècnics d’últim moment , 
la presentació de l’oferta es realitzi amb la suficient antelació. 
 

25.1. Requisits de les proposicions  

Els licitadors només poden presentar una única proposició. Així mateix, no poden 
subscriure cap proposta en unió temporal amb d’altres empreses si ho han fet 
individualment, i tampoc figurar en més d’una unió temporal. La contravenció del que 
preveu aquesta clàusula comporta la inadmissió de totes les proposicions subscrites 
per l’empresari.  
 
Les proposicions són secretes i la seva presentació presumeix l'acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present Plec i del 
PPT, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les 
dades que consten en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic (ROLECE), en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la 
Generalitat de Catalunya (RELI) o figura equivalent d’altra CCAA, o en les llistes 
oficials d’operadors econòmics d’un estat membre de la Unió Europea. Així mateix, 
amb la presentació de la proposició es presumeix que es declara que l’empresa 
reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya.  
 
Les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial 
al català i/o al castellà. 
 
La retirada indeguda d’una proposició serà causa que impedirà al licitador contractar 
amb les Administracions Públiques, d’acord amb l’article 71.2 LCSP.  
 
De no produir-se l’adjudicació dins dels terminis senyalats a l’article 158 LCSP, els 
licitadors tindran dret a retirar la seva proposició i a recuperar la garantia provisional, si 
aquesta existís. 

25.2. Termini de presentació 

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva, es podran presentar en 
el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci 
de licitació en el Perfil del Contractant. Si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, el 
termini finalitzarà el primer dia hàbil següent. 
 
Per tal de facilitar la resolució de possibles problemes de caràcter tècnic en l’ús de la 
Plataforma electrònica VORTAL, el termini de presentació de proposicions finalitzarà a 
les 11:00:00 hores del següent dia hàbil a l’indicat en el paràgraf anterior, tal i com 
s’indicarà en el Perfil del Contractant.  
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En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de la Plataforma VORTAL el darrer dia 
de presentació de les proposicions, la Mesa de contractació admetrà les proposicions 
presentades fora del termini sempre i quan la mateixa Plataforma hagi comunicat la 
incidència i la proposició hagi estat presentada dins d’un període de temps equivalent 
al comunicat per la pròpia Plataforma VORTAL. 
 
Cal tenir en compte que el servei d’assistència al proveïdor de la Plataforma VORTAL, 
té un horari de dilluns a divendres de 10:00 a 18:00 hores. 
 
25.3. Lloc i forma de presentació de les proposicions  

 
Les proposicions es presentaran únicament a través de la plataforma electrònica 
VORTAL, seguint les instruccions de l’Annex 1 d’aquest plec.  
 
Tots els documents que es presentin han de ser originals o autèntics, de conformitat 
amb la legislació vigent, o bé han d’anar signats electrònicament. En cas que només 
es disposi del document signat en paper, és necessari fer la digitalització segura del 
document original en paper (còpia autèntica en format electrònic feta per un empleat 
públic competent). Presentar un document escanejat, sense signatura electrònica, 
equival a presentar-ne una còpia simple (fotocòpia).  
 

ADVERTÈNCIA 
Cadascun dels sobres electrònics presentats per l’empresa licitadora únicament ha 
d’incloure la documentació per a la qual està destinat. Si dins d’un sobre s’inclou 
informació que permet el coneixement anticipat d’una part de l’oferta, infringint així el 
secret de la mateixa i afectant l’objectivitat de la valoració i el tractament igualitari de 
les empreses licitadores, implicarà l’exclusió de la licitació 

25.4. Contingut de les proposicions 

Les empreses licitadores presentaran les proposicions amb la documentació requerida 
, a la plataforma VORTAL, en  TRES SOBRES en format electrònic , que tindran el 
contingut i compliran amb els requisits que s’indiquen en els apartats següents. 
 
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que l’administració consideri fonamental per valorar 
les ofertes.  
 
La discrepància entre l ’import presentat en lletres i l ’import presentat en xifres es 
resoldrà donant validesa al primer. 
 
-SOBRE 1: documentació acreditativa del compliment dels requisits previs. 
 

a. Requisits generals  
 
Les condicions exigides per a contractar han de complir-se abans de la finalització del 
termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del 
contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.  
 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida 
quan els hi sigui requerida, i sens perjudici d’allò establert a la clàusula 31 del present 
Plec.  
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La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que 
s’incorporin en la DR o en la DEUC, determinarà l’exclusió de l’empresa licitadora des 
del moment en què es tinguin constància d’aquests fets, sense perjudici de les 
responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin correspondre, així com 
les prohibicions per contractar amb el sector públic.  
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en 
aquest plec, el compliment dels quals s’ha indicat en la DR i en la DEUC, l’haurà 
d’efectuar únicament l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per 
haver presentat l’oferta amb millor relació qualitat- preu, amb caràcter previ a 
l’adjudicació.   
 

El sobre 1 contindrà la següent documentació administrativa: 
 
a) Declaració responsable (en endavant DR) que es completarà directament a la 
plataforma VORTAL segons formulari resposta.  
 
La DR versarà sobre el compliment de les condicions establertes legalment per a 
contractar amb aquest Ajuntament. Si el licitador és una empresa estrangera, la 
declaració responsable inclourà el sotmetiment al fur espanyol.  
 
a. Especialitats en cas d’acreditació de solvència per mitjans externs 
 
Quan l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres entitats, haurà de 
completar la DR directament a la plataforma VORTAL segons formulari resposta, 
indicant aquesta circumstància i, així mateix, haurà d’adjuntar la DR de les empreses a 
les quals recorri (aquestes empreses hauran de completar la DR segons l’Annex  3 
del present plec, mitjançant signatura digital). 
 
L’empresa que completi la DR directament a la plataforma VORTAL serà la que 
presenti la proposició. 
 

b. Especialitats en cas de concurrència en UTE 
 
Quan diverses empresaris concorrin agrupats en una UTE,  una de les empreses 
haurà de completar la DR directament a la plataforma VORTAL segons formulari 
resposta indicant aquesta circumstància i, així mateix, haurà d’adjuntar la DR de la 
resta d’empreses que conformen la unió temporal (aquestes empreses hauran de 
completar la DR segons l’Annex 2, mitjançant signatura digital). 
 
L’empresa que completi la DR directament a la plataforma VORTAL serà la que 
presenti la proposició.  
 
b) Document Europeu Únic de Contractació (en endavant DEUC) de compliment 
de les condicions establertes legalment per a contractar amb el sector públic, així com 
els requisits de capacitat i solvència establerts en el present plec. 
 
El formulari/s DEUC omplert/s, s’haurà/an d’adjuntar en format PDF a la 
plataforma VORTAL.  

 
Les empreses licitadores poden emplenar el formulari del DEUC a través del servei en 
línia de la Comissió Europea, mitjançant el qual es pot exportar el model de DEUC 
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corresponent a aquesta licitació, emplenar-lo, descarregar-lo i signar-lo per la seva 
presentació. El model d’aquest Document es pot descarregar a la següent adreça 
electrònica:  
 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es  
 
En aquest sentit, la Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, sobre instruccions per 
emplenar el Document Europeu Únic de Contractació, adjunta com a annex el 
formulari normalitzat de DEUC en versió catalana en el qual s’inclouen instruccions per 
facilitar-ne l’emplenament, i, en particular, indicacions sobre les dades que poden 
constar en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de 
Catalunya, i/o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
(ROLECE). També es poden seguir les instruccions previstes a la “Resolució de 6 
d’abril de 2016, de la Direcció General del Patrimoni de l’Estat, pel qual s’aprova la 
Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa sobre la utilització 
del Document Europeu Únic de Contractació previs a la nova Directiva de Contractació 
Pública”. 

 
Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors 
econòmics autoritzats només han de facilitar en cada part del formulari DEUC la 
informació no inscrita en aquestes llistes. Així, les empreses inscrites en el RELI o 
en el ROLECE indicaran en l’apartat corresponent del DEUC que la informació es 
troba en el Registre corresponent. Només estan obligades a indicar la informació que 
no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot 
cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que 
permeti a l’òrgan de contractació, si s’escau, accedir als documents o certificats 
justificatius corresponents. 

 
Per aquesta licitació, en el DEUC a omplir figurarà la informació requerida en les parts 
II, III, IV i VI del formulari, amb la advertència que en la part IV – “Criteris de selecció”- 
s’haurà de contestar exclusivament si els operadors econòmics compleixen o no tots 
els criteris de selecció necessaris exigits en aquest plec (secció A de la part IV del 
model del formulari DEUC),   emplenant la casella SÍ o NO. No s’han d’emplenar els 
diferents apartats d’informació dels criteris de selecció. 
 
a. Especialitats en cas d’acreditació de solvència per mitjans externs 
 
Quan l’empresa recorri a la solvència i mitjans d’altres entitats haurà d’adjuntar la seva 
pròpia DEUC indicant aquesta circumstància ( part II, secció C) i, així mateix, haurà 
d’adjuntar la DEUC de les empreses a les quals recorri degudament signada. 
 
L’empresa que adjunti les DEUC serà la que presenti la proposició. 
 

b. Especialitats en cas de concurrència en UTE 
 
Quan diverses empresaris concorrin agrupats en una UTE,  una de les empreses 
haurà d’adjuntar la seva pròpia DEUC i, així mateix, haurà d’adjuntar la DEUC de les 
empreses que conformaran la UTE. 
 
L’empresa que adjunti les DEUC serà la que presenti la proposició. 
 
 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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ADVERTÈNCIA 
La documentació que conté el Sobre 1 no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del Sobre 2. 

L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació. 
En el supòsit en que per error s’incloguin documents del Sobre 1 en el Sobre 2, la informació o millores aportades no 

seran considerades per a la valoració de les ofertes. 

 
- SOBRE 2: (Criteris de valoració mitjançant judicis de valor) 
 
S’adjuntarà la documentació requerida en format PDF, seguint les limitacions 
que estableix aquest plec. En concret, es demana: 
 
- Coneixement de l’estat actual de l’ indret  
- Millora en el seguiment de l’obra  
- Descripció del procés d’execució de l’obra 
- Pla de treballs 
 
- SOBRE 3:  (documentació dels criteris quantificables de forma automàtica).  
 

- Oferta econòmica ( a completar directament a la plataforma VORTAL). 
 
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que l’administració consideri fonamental per valorar 
les ofertes. 

26. VARIANTS 

En el procediment d’adjudicació del contracte no s’admet la presentació de variants. 

27. MESA DE CONTRACTACIÓ 

A través del decret d’Alcaldia núm. 2115, de 29 de desembre de 2017, es va constituir 
la Mesa Permanent de Contractació de l’Ajuntament de Molins de Rei, amb la 
composició que s’especifica al propi decret, publicat al Perfil del Contractant.  
 
La mesa de contractació ha de valorar i classificar, per ordre decreixent, les 
proposicions presentades per elevar posteriorment la proposta d’adjudicació a l’òrgan 
de contractació. Per fer la classificació, s’han de tenir en compte els criteris 
d’adjudicació que assenyala el present plec i el procediment establert en els apartats 
següents.  
 
Quan s’hagin de tenir en compte criteris addicionals al preu, la Mesa podrà sol·licitar 
els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta 
d’adjudicació. Igualment, podrà sol·licitar també aquests informes quan sigui necessari 
verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs.  
 
Així mateix, podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris 
de la prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual 
correspongui l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions 
que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les 
consideracions socials i ambientals. 
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La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n, 
sempre que motivi la seva decisió. 
 
28. OBERTURA SOBRES 
 
D’acord amb l’article 157.3 LCSP, l’obertura de les ofertes s’efectuarà en el termini 
màxim de 10 dies naturals a partir de la data de finalització del termini de presentació 
de proposicions. 
 
L’obertura dels sobres es farà a través de la Plataforma electrònica VORTAL i no es 
realitzarà en acte públic, atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans 
electrònics. El sistema informàtic que suporta la plataforma té un dispositiu que permet 
acreditar fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret de la informació 
que hi estigui inclosa. 
 
La mesa de contractació es constituirà en reunió interna amb posterioritat a la data de 
finalització del termini de presentació de les proposicions i haurà de procedir a 
l’obertura dels sobres de la manera indicada en els apartats següents.  

28.1. Obertura del sobre 1: comprovació de la DEUC i de la DR. 

Si la Mesa observés defectes u omissions, concedirà a l’empresa un termini de 3 dies 
hàbils per a l’esmena o correcció. D’igual manera, la Mesa podrà demanar la 
presentació de documentació complementària i clarificadora de la ja aportada, 
concedint un termini de 3 dies naturals a l’efecte.   

 
Així mateix, amb independència del que disposa l’article 150.2 LCSP, la Mesa podrà 
demanar als licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius, 
quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la 
declaració responsable, o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del 
procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. No obstant això, quan 
l’empresari estigui inscrit en algú dels registres oficials de licitadors, o en les llistes 
oficials d’operadors econòmics d’un estat membre de la Unió Europea, i els documents 
justificatius siguin accessibles de manera gratuïta, en cap cas estarà obligat a 
presentar la documentació de les dades inscrites en els llocs referits.  
 
La presentació de la documentació sol·licitada es farà per correu electrònic a través de 
la plataforma electrònica VORTAL. 
 
Realitzades, quan procedeixin, les actuacions anteriors, la Mesa qualificarà la DEUC i 
la DR i determinarà les empreses admeses i excloses a la licitació, així com les causes 
d’exclusió.  

28.2. Obertura del sobre 2 : criteris avaluables mitjançant judicis de valor 

Si no es detecten defectes o omissions en la documentació administrativa, l’obertura 
dels criteris avaluables mitjançant judici de valor es farà el mateix dia de la 
comprovació i qualificació de la documentació administrativa.  
 
Un cop oberta la documentació sobre els criteris avaluables mitjançant judici de valor, 
la Mesa de contractació remetrà la documentació als serveis tècnics corresponents per 
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tal que aquests emetin informe de valoració dels criteris avaluables mitjançant un judici 
de valor en un termini màxim de 5 dies naturals.  
 
Un cop la Mesa hagi rebut l’informe de valoració dels criteris avaluables amb judicis de 
valor, l’analitzarà i estudiarà per tal d’assumir, o no, la puntuació emesa pels tècnics 
competents. 

28.3. Obertura del sobre 3: oferta econòmica  

La Mesa , una vegada resolta la concurrència d’ofertes anormals o desproporcionades, 
puntuarà els criteris avaluables de forma automàtica i classificarà , per ordre 
decreixent les proposicions,  remetent a l’òrgan de contractació la proposta 
corresponent. 
 
Les comunicacions als interessats es faran mitjançant la plataforma VORTAL. Si la 
documentació presenta defectes substancials, deficiències materials o omissions no 
esmenables, no es podrà admetre la proposició. 

29. CAUSES D’EXCLUSIÓ  

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les proposicions sobre les 

que concorrin les següents causes: 

- Que no concordi la proposició amb la documentació examinada i admesa 
- Que la proposició excedeixi del pressupost base de licitació 
- Que la proposició modifiqui substancialment els models de proposició establerts 

en aquest plec 
- Que existeixi un error manifest en la proposició que impedeixi determinar quin és 

el preu realment ofert per l’empresa i, per tant, impedeixi realitzar la valoració de 
les ofertes  

- Que la proposició contingui errors o inconsistències que la facin inviable o que no 
s’ajusti a l’objecte del contracte  

- Que les proposicions incorrin en el supòsit d’oferta anormalment baixa o 
desproporcionada 

- Quan no hi hagi relació directa entre l’epígraf corresponent a l’objecte social de 
l’empresa licitadora i l’objecte d’aquesta licitació. 

- Quan concorrin altres circumstàncies que es derivin del present plec. 

30. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES OFERTES 

Amb l’objectiu de poder avaluar les diferents propostes que es puguin presentar, s’han 
plantejat una sèrie de criteris específics de valoració de les ofertes, encaminats a 
aconseguir la millor proposta, d’acord amb l’art. 145 LCSP,  atès que conjuguen la 
rebaixa en el preu (sempre dins uns límits adequats a l’objecte del contracte) i 
l’obtenció d’una prestació en les condicions més favorables pel que fa a la relació 
qualitat- preu. 
 
D’acord amb l’art. 159.1.b) LCSP en relació amb l’art. 145 LCSP, i tenint en compte 
l’objecte i l’ import del contracte, així com les actuacions que integren el seu cicle de 
vida, els criteris que s’utilitzaran per a determinar l’oferta amb una millor relació 
qualitat- preu son els que es detallen a continuació, que s’aplicaran amb la proporció 
també indicada:  
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Criteris Avaluació Ponderació 

Oferta econòmica Aplicació fórmules 51 punts 

Coneixement de l’estat actual de l’ indret Judici de valor 15 punts 

Millora en el seguiment de l’obra Judici de valor  6 punts 

Descripció del procés d’execució de l’ obra Judici de valor  12 punts 

Pla de treballs  Judici de valor  16 punts 

 
30.1. Criteris avaluables mitjançant judicis de valor –criteris subjectius (fins a 

49 punts) 
 
La documentació relativa als següents criteris d’adjudicació, s’adjuntarà en 
format PDF a la plataforma electrònica VORTAL. 
 
Per a valorar els criteris avaluables mitjançant judici de valor, s’estableix una 
sistemàtica en funció de la qualitat de la proposta que permet assignar els punts de 
forma gradual, de la forma que es detalla en cada apartat.  
 
Aquesta documentació tindrà una extensió màxima de 10 pàgines DIN-A4 amb lletra 
tipus Arial i mida 11, excepte pel que respecta als cronogrames i plannings d’obra, que 
es podran presentar amb un màxim de 4 pàgines DIN-A3 i que no computaran pel que 
respecta al límit de fulls màxim anterior.  
 
S’haurà d’incloure com a primer full un índex del contingut amb marcatge numèric de 
la ubicació de cada criteri. Aquest índex sí que computarà pel que respecta a l’extensió 
màxima i es considerarà la pàgina núm. 1. 
  
No s’analitzarà aquella documentació situada més enllà del límit anterior establert.  
 
La documentació es presentarà en un únic arxiu format digital (PDF) i s’haurà de 
seguir l’ordre de l’esquema de distribució de punts que es desenvolupa al punt següent 
, no puntuant- se els aspectes que no segueixin aquests ordre. 

30.1.1. CONEIXEMENT DE L’ESTAT ACTUAL DE L’INDRET (fins a 15 punts) 

a) Implantació de les obres (fins a 11 punts) 
 
Es divideix en 2 apartats:  
 

o Proposta implantació (fins a 8 punts)  
 
Proposta d’implantació de casetes d’obra, serveis per als treballadors i zones d’aplecs 
necessaris per a l’obra. Analitzant la seva idoneïtat, coherència i convivència amb 
l’entorn. 

 
Es valoraran les solucions que minimitzin l’ocupació d’espai i resolguin la convivència 
amb vianants i usuaris del mateix edifici de Ca n’ Ametller. 
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Justificació de les mesures que s’aplicaran durant l’execució de l’obra  per reduir la 
necessitat d’espai d’implantació i les molèsties a usuaris 

 
En especial es valorarà aquelles implantacions que minimitzin les afectacions al 
desenvolupament de l’activitat de l’edifici de Ca n’ Ametller. 
 

o Anàlisis d’itineraris  (fins a 3 punts) 
 
Identificació de llocs d’origen o destinació significatius per a l’obra: proveïdors dels 
principals de materials i / o mitjans, gestors de residus, etc. que puguin afectar a la 
implantació i execució de l’obra  

 
Un cop identificats orígens i destinacions significatius, anàlisi dels itineraris dels 
vehicles de transport necessaris així com de les afectacions a les vies 
predeterminades a fi d’arribar a l’àmbit de l’obra. Anàlisis dels itineraris tenint en 
compte les restriccions locals i restriccions en festius.  

b) Identificació d’aquells usos rellevants que puguin ésser afectats per l’obra a fi 
efecte d’analitzar la futura convivència amb ells, ja sigui situats dins de l’àmbit 
de l’obra, propietats veïnes, com a les proximitats (fins a 4 punts). 
 
Identificació d’equipaments i actes públics i/o privats que puguin esser afectats, 
analitzant els fluxos i els itineraris, i determinació de les accions per minimitzar 
l’afectació a les finques veïnes.  
 
Identificació de possibles ocupacions o afectacions de la via publica durant la  càrrega 
i descàrrega de material, aportant aquella informació rellevant per al posterior anàlisi 
de la seva afectació en fase d’obra. 

30.1.2. MILLORA EN EL SEGUIMENT DE L’OBRA ( fins a 6 punts) 

a) Organització i millores de l’equip tècnic (fins a 4 punts).  
 
L’equip tècnic estarà format, com a mínim, per els membres indicats a l’apartat de 
adscripció de mitjans personals a l’obra (que és obligatori per contracte), i podrà ser 
ampliat pel licitador amb altres perfils (tècnics o no) que consideri oportuns (ja siguin 
propis o subcontractats). 

 
En aquest apartat es puntua tant la proposta organitzativa de l’equip com l’ampliació 
de l’equip amb altres perfils professionals complementaris que aportin un valor afegit 
real per sobre de l’ habitual, al desenvolupament i seguiment del procés d’obra. 

 
El licitador presentarà l’organigrama de l’equip tècnic (persones que aportin 
coneixements tècnics rellevants per a l’execució de l’obra) que intervindran en 
l’execució dels treballs, identificant dedicació, activitats en que intervindran, titulació 
(en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a realitzar. 
 
b) Proposta de seguiment a nivell documental (fins a 2 punts). 
 
El licitador podrà proposar mètodes de seguiment documental que generin 
documentació complementària a la exigida per contracte per a l’elaboració de l’ asbuilt 
i que permeti deixar constància de com era l’edifici abans de les obres i de tot el 
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procés de transformació, elements ocults, etc. ja sigui amb documents escrits, gràfics 
o arxius BIM. 
 
30.1.3. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ DE L’OBRA (fins a 12 punts). 
 
El licitador exposarà la seva proposta d’execució dels treballs en funció dels mitjans 
humans i de maquinària que finalment hi destini. 
 
Ha d’explicar com farà l’obra (fases), explicant en cada moment quina solució se li 
dóna a tots aquells aspectes analitzats i exposats a l’anàlisi de la situació existent a 
l’actualitat (afectacions, ús de l’edifici,...). 
 
Es valorarà la seva coherència i abast analitzat, així com, les diverses solucions 
proposades. La presentació pot ser gràfica i/o en lletra. 
 
En concret, s’estableix la següent puntuació:  
 
a) Presentació del procés constructiu (fins a 8 punts).  
 
En aquest apartat es valora el procés constructiu com a tal i la seva idoneïtat en funció 
de les fases proposades, activitats exposades, ritme d’execució, afectacions a tercers, 
etc. Es tracta d’un valoració global de la proposta d’execució. 

 
Es valorarà la presentació del procés, tenint en compte el detall, la simplicitat per al 
seu anàlisi, la lògica de la presentació, etc. 
 
b) Anàlisi dels punts o aspectes constructius amb una dificultat especial (fins a 2 
punts).  
 
S’hauran d’ identificar els punts o aspectes constructius amb una dificultat d’execució 
especial com ara l’entrada a l’obra d’elements de grans dimensions, execució 
d’elements estructurals complexos, protecció d’elements patrimonials durant l’execució 
de les obres, etc. 
 
c) Accions destinades a la minimització de les afectacions a l’ús de l’edifici (fins 
a 2 punts).  
 
L’edifici de Ca n’ Ametller es  troba ocupat per diversos serveis municipals que ocupen 
totes les seves plantes. En aquest apartat es demana identificar tots aquells aspectes 
que poden afectar al desenvolupament de la seva activitat. 

 
Es valorarà totes les accions encaminades a minimitzar aquestes afectacions durant el 
desenvolupament de les obres.  
 
30.1.4. PLA DE TREBALLS (fins  a 16 punts). 
 
Es valorarà l’estudi i anàlisi de tots aquells aspectes que influeixen en el termini 
d’execució de l’obra. No només la durada de cada una de les tasques, sinó també els 
terminis per el subministrament de certs materials o equips, la disponibilitat de les 
empreses subcontractades, els terminis de tràmits necessaris per als 
subministraments i escomeses, inspeccions normatives de posada en servei d’ 
instal·lacions, etc. 
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Es presentarà un pla de treballs detallat on hi figurin: 
 
- Totes les activitats previstes, tenint en compte tots els aspectes i les fases d’execució 
proposades anteriorment.  

 
- Identificació de les tasques que seran objecte de subcontractació, marcant com a 
fites les dates límit de contractació de dites subcontractes de forma que existeixi un 
marge de temps suficient per demanar aclariments sobre certs detalls d’execució, 
presentar mostres, elaborar plànols d’obra complementàries, etc. 

 
- Identificació d’aquelles tasques que requereixin de materials o equips amb terminis 
de lliurament superiors als habituals, marcant com a fites les dates límit per efectuar la 
sol·licitud d’aquests materials als proveïdors. 

 
- Identificació dels períodes de vacances i festivitats. S’hauran de tenir en compte no 
només en el rendiment de l’execució de tasques, sinó també per la seva incidència en 
els terminis de subministraments, interferències en els recorreguts d’accés a l’obra, 
etc. 

  
Aquest pla de treballs ha de ser coherent amb la resta de l’oferta i es valorarà aquest 
aspecte de credibilitat i racionalitat, el seu nivell de detall, l’anàlisi dels camins crítics 
de l’obra, les precedències internes, la seva justificació des del punt de vista de 
rendiment de la maquinària assignada i dels mitjans proposats, marges temporals 
entre activitats, etc. 
 
La puntuació s’assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de l’oferta, 
d’acord amb els paràmetres fixats a continuació: 
 
a) Identificació d’aspectes rellevants (fins a 4 punts).  
 
En concret:  
 

o Relació de subcontractes que intervindran, tasques que realitzaran, 
disponibilitat de dites subcontractes, cartes de compromís on consti la data 
d’entrada en obra per la qual es comprometen. Per aquelles empreses que 
disposin d’equips propis per fer aquells treballs que habitualment es 
subcontracten, poden justificar la disponibilitat d’equips propis. 
 

o Relació de proveïdors, d’aquells materials amb terminis especials de 
subministrament. Aportar cartes de compromís per assegurar la disponibilitat i 
terminis de lliurament.  
 

o Verificació que els models d’equips i màquines del projecte es troben 
disponibles al mercat, identificació dels fabricants/proveïdors disponibles. 
Cartes de compromís amb terminis i dates, aquests documents no computaran 
pel que respecta l’extensió màxima de la proposta. 

 
b) Detall, coherència i precedències del pla de treball (fins a 6 punts) 
 
Es valorarà tant el contingut del pla d’obres, com la seva validesa vinculada als treballs 
a realitzar i quina execució s’ha exposat anteriorment. Es tindrà en compte el seu 
detall en l’exposició, l’ordre de les activitats, la relació entre elles i, per tant, els 
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condicionants a l’obra, terminis de lliurament de materials, formalització de contractes 
amb empreses subcontractistes, folgances, etc. 
 
c) Camí crític i pla de contingència (fins a 4 punts) 
 
Es valorarà que el licitador presenti el camí o camins crítics de l’obra que ell preveu, 
incloent la seva validesa, el detall en l’exposició i la seva justificació i anàlisi tan pel 
que respecta al motiu per tenir aquesta consideració com pel que respecta a les seves 
possibles resolucions.  
 
Es valora també la aportació d’un pla de contingències que exposi mesures 
correctores per fer front a imprevistos i a endarreriments a l’execució de l’obra. Quins 
equips es podrien duplicar, simultaneïtat de treballs, quines feines es poden 
desenvolupar en dissabtes i festius, etc. 
 
d) Justificació del pla d’obres (fins a 2 punts).  
 
Es valorarà si el licitador presenta alguna justificació de la durada de les activitats 
presents al pla de treballs en funció dels criteris habituals (amidaments, mitjans 
humans i de maquinària proposats, climatologia, etc.). 
 
30.2. Llindar mínim de puntuació 

 
Per poder ser admesos a la valoració global de l’oferta, s’exigeix que els licitadors 
assoleixin un llindar mínim de 25 punts en aquets criteris subjectius. En aquest sentit, 
els licitadors que no assoleixin aquest llindar mínim no podran continuar en el 
procediment selectiu i seran exclosos del procediment. 
 
30.3. Criteris avaluables mitjançant l’aplicació automàtica de fórmules (criteris 

objectius) 
 

30.3.1. OFERTA ECONÒMICA: fins a 51 punts  
 
A completar directament a la plataforma VORTAL segons formulari resposta i 
adjuntar el pressupost en suport informàtic- editable i format PDF. 
 
L’elecció d’aquest criteri d’adjudicació es fonamenta en el fet que el preu és l’element 
que defineix el cost de l’actuació i, per tant, és un dels components bàsics per a 
determinar la millor relació qualitat preu prevista a l’article 145 de la LCSP. 
 
Els licitadors realitzaran les seves ofertes econòmiques sobre el pressupost base de 
licitació (PBL), IVA exclòs, és a dir sobre la quantitat de 326.576,19 €. 
 
Així mateix, els licitadors han de presentar el seu propi pressupost en suport 
informàtic–editable i format PDF, de la següent manera: 
 

- Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l’ ITEC. 
 

- PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del 
pressupost i “últim full” on consten els imports resultants de l’oferta econòmica 
abans d’ IVA i IVA inclòs.  
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Aquest pressupost ofert ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base de 
licitació per garantir la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar.  
 
Per tant: 
 

- No es podran modificar els amidaments previstos al projecte. 
- No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostàries del 

projecte. 
- No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin d’abonament 

íntegre o a justificar. 
- No es podrà modificar el preu de la partida referent a la seguretat i salut, 

s’haurà de tractar com una partida alçada. 
 
L’ incompliment de qualsevol d’aquests 4 condicionants suposarà 
automàticament l’exclusió del procés de licitació, en considerar-se que l’oferta 
no s’ajusta a l’objecte del 
contracte.  
 
Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de l’oferta 
presentada, sinó que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions 
d’obra i, per tant, per al pagament d’aquesta. 
 
Del pressupost ofert, que haurà de coincidir amb el que es mostra a “l’últim full” del 
pressupost detallat, se’n derivarà una baixa econòmica global de l’oferta “B” respecte 
del preu de licitació. Aquesta baixa serà la base per a la valoració d’aquest criteri, 
únicament servirà per aquest fi i s’expressarà en % i en valors positius, segons la 
següent definició: 
 
 

       
           ò                           ó

                      ó
      

 

La formulació és la següent: 

 Si B(%) ≤ Bmig,c 

 

      
                                                         

      
               

 

 

 Si Bmig,c ≤ B(%) ≤ Bmax 
 

      
                        

           
 

 
La puntuació que s’obtindrà s’avalua, per tant, en funció de la Baixa Màxima (Bmax) i 
del valor mitjà “corregit” (Bmig,c) del conjunt de les baixes ofertes. 
 
Es parla de valor mitjà de les ofertes “corregit” ja que, en funció del nombre d’ofertes 
presentades, es tindran en compte totes o s’eliminaran els extrems segons el següent 
criteri: 
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- No s’eliminarà cap oferta, si s’han presentat 6 o menys. 
- S’eliminaran l’oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes. 
- S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20 

ofertes presentades. 
- S’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 ofertes 

presentades. 
 
Justificació de la formula de puntuació: 
 
Aquesta formulació correspon a una combinació d’una paràbola per aquelles ofertes 
que representen una baixa inferior al valor mig corregit i una recta per aquelles ofertes 
que representen una baixa superior al valor mig corregit, i s’ha obtingut en base als 
següents requisits: 
 
1. Una oferta igual al preu de licitació (baixa igual a zero), obté zero punts. 
 
2. L’oferta més econòmica acceptada (baixa màxima), obté la màxima puntuació (51 
punts). 

3. L’oferta igual al valor mig corregit del conjunt de les ofertes acceptades obté 48 
punts. 

4. El pendent de la gràfica ha de ser sempre creixent amb les baixes. 

5. El pendent d’ambdues gràfiques al punt de trobada (punt corresponent al valor mig 
corregit anterior) ha de coincidir. 

Amb aquestes premisses, la formulació té les següents característiques i/o 
conseqüències: 

a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta formulació: 

i. No s’està puntuant o premiant la distància menor a un valor estadístic 
com el valor mig corregit, sinó que la puntuació depèn única i 
exclusivament dels valors absoluts de les baixes ofertes i la seva relació 
amb el preu de licitació. 

ii. No s’està posant un llindar a partir del qual no existeixin diferències o 
siguin irrellevants (llindar de sacietat). 

iii. En haver-hi puntuació per tot el ventall de possibles ofertes i atès que la 
gràfica final depèn del conjunt de les ofertes, no es redueixen a priori les 
diferències entre ofertes altes i baixes, ja que la curvatura / forma final 
de la gràfica no es fixa per defecte al present plec sinó que despendrà 
de la distribució interna del conjunt. 

iv. No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendència o una 
pista que provoqui l’efecte d’aglutinació de propostes, com si per 
exemple el canvi de gràfiques fos en un valor conegut prèviament. 

v. No es poden donar grans diferencies de puntuació entre ofertes 
properes. 

b) Amb allò reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de puntuació per aquest 
criteri sigui la totalitat dels punts ja que cap oferent té uns punts mínims pel sol fet de 
presentar-se. Només si existeix rebaixa sobre el preu de licitació s’hi obtenen punts. 

c) La puntuació del valor estadístic mig corregit del conjunt de les ofertes té com 
objectiu no premiar ofertes extremadament baixes. No es tracta d’evitar ofertes 
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individuals molt baixes, ja que aquest aspecte es resol amb allò que la legislació vigent 
determina per les ofertes anormals o desproporcionades, sinó d’evitar que el conjunt 
d’ofertes sigui anormalment baix, entenent que el preu de licitació és un preu just i 
estudiat. Es per aquest motiu també que el canvi de formulació es fa amb aquest valor 
mig corregit de les ofertes, entenent que representa una teòrica baixa raonable sobre 
el preu de licitació. En aquest punt cal fer èmfasi al càlcul d’aquest valor mig corregit, 
descomptant els valors extrems en funció del nombre d’ofertes rebut, justament perquè 
serveixi com a referència d’un valor d’oferta acceptablement admissible des d’un punt 
de vista estadístic. 

d) Amb allò reflectit al punt 4, es garanteix que qualsevol oferta més econòmica 
obtingui sempre més punts que una altra de més alta.  

e) Amb el que expressa el punt 5, la variació de la puntuació a l’entorn i per sota 
d’aquest valor mig corregit esdevé lineal en una franja propera, amb una proporció de 
variació igual a la del tram per sobre del valor mig corregit, que sí és lineal per 
definició. Aquesta “suavitat” en la transició d’ambdues fórmules permet evitar 
diferències exagerades entre ofertes properes només pel fet que estiguin a un costat i 
a l’altre del valor mig corregit i que no serien proporcionades i reafirma el valor mig 
corregit com el valor òptim de referència de les possibles ofertes. 
 
Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida 
i, per tant, no es tindran en compte per als càlculs anteriors. 
 
30.4. Criteris de desempat  

 
L’empat entre varies ofertes es resoldrà mitjançant l’aplicació, per ordre, dels següents 
criteris socials, d’acord amb l’art. 147 LCSP: 
 

a. Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió 
social en la plantilla de les empreses. 

b. Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les 
empreses. 

c. Major percentatge de dones treballadores en plantilla 

d. A favor de les empreses que, sense estar-hi obligades, tinguin un pla d’igualtat.  

e. El sorteig, quan l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al 
desempat. 

 
31. OFERTES ANORMALMENT BAIXES 
 
En el desenvolupament de la licitació i una vegada descartades les propostes que no 
assoleixen un nivell tècnic satisfactori, el criteri d’adjudicació preu és l’únic criteri 
rellevant per determinar si les ofertes contenen valors anormals o desproporcionats  
respecte al PBL. 
 
Així, tindran la consideració d’anormal o desproporcionades aquelles ofertes 
econòmiques amb una baixa que superi en un 10% el valor mitjà “corregit” (Bmig,c) 
del conjunt de les baixes ofertes. 
 
Si només concorre un licitador, tindrà la consideració d’anormal o desproporcionada 
quan ofereixi un preu inferior en un 25% del pressupost base de licitació.  
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Quan , d’acord amb els paràmetres esmentats,  la Mesa de contractació identifiqui una 
o diverses ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, requerirà, mitjançant 
comunicació electrònica a través de la plataforma VORTAL, al licitador o licitadors que 
les hagin presentat perquè justifiquin en un termini màxim de 3 dies hàbils des de 
l’enviament de la corresponent comunicació, i desglossin raonadament i detalladament 
el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del 
qual s’ha definit l’anormalitat de l’oferta, mitjançant la presentació d’aquella informació i 
els documents que siguin pertinents a aquests efectes.  
 
La resposta al requeriment haurà de seguir la pauta i contingut següent: 
 

 Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador 
degudament signats. 
 

 Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que 
no poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment 
de l’aprovació d’aquest plecs. 

 

 Maquinària: 
 Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte 

l’amortització de la màquina en cada cas. 
 Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa 

propietària de la màquina, degudament signat. 
 

 Subcontractistes: En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui 
prevista a càrrec d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el 
seu pressupost detallat, justificat i compromès degudament signat seguint les 
mateixes pautes exposades als 3 punts precedents. 
 

 Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments 
d’execució de cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofert, 
conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar el 
llistat final d’execució material dels preus oferts i el seu cost real. 

 

 Altres 
 
Transcorregut el termini  sense que l’empresa hagi presentat la informació i la 
documentació justificativa, la Mesa de contractació ho posarà en coneixement de 
l’òrgan de contractació i l’empresa quedarà automàticament exclosa del procediment. 
 
Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic que analitzi 
detalladament les motivacions que hagi argumentat el licitador o licitadors per poder 
mantenir la seva oferta.  
 
A la vista de les justificacions dels contractistes i de l'informe tècnic municipal que les 
analitzi, la Mesa de Contractació proposarà a l'òrgan de contractació motivadament 
l'acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas 
contrari, el seu rebuig. 
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si 
es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, 
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econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són 
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no 
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, inclòs l’ incompliment dels convenis col·lectius sectorials 
vigents, en aplicació del que estableix l’art. 201LCSP. 

32. REQUERIMENT DE LA DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ  

32.1. Requeriment de documentació quan l’empresa està inscrita al RELI o 
ROLECE 

Feta, si s’escau, la comprovació en els registres, es requerirà al licitador proposat com 
a adjudicatari per tal que, en un termini màxim de 5 dies hàbils des del següent a la 
recepció del requeriment que preveu l’art. 150.2 LCSP, presenti la següent 
documentació justificativa: 
 

a. Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva i, si s’escau, de 
la garantia complementària o declaració on es sol·licita retenció de la garantia 
en el preu.  
 

b. Documentació acreditativa de la inscripció en el Registre d’empreses 
acreditades de la Comunitat Autònoma on radiqui el domicili social de 
l’empresa. 
 

c. Document acreditatiu de disposar d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil amb un capital mínim assegurat de 1.000.000 €  (1 
milió d’euros) que cobreixi els danys personals i els riscos d’accidents, així com 
els danys i prejudicis que es puguin ocasionar com a conseqüència de 
l’execució de les prestacions objecte del contracte. L’assegurança s’haurà de 
mantenir vigent durant tot el termini d’execució de les obres. 

 
d. Documents acreditatius de què l’empresa disposa efectivament dels 

mitjans que s’ha compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, 
de conformitat amb l’article 76.2 LCSP i la clàusula 24.4 d’aquest plec.  

 
Tota aquesta documentació es presentarà mitjançant la plataforma VORTAL. 
 
L’Ajuntament aportarà, d’ofici, un certificat positiu acreditatiu de que l’empresa es 
troba al corrent de les obligacions tributàries i de la inexistència de deutes per 
sancions o multes pendents amb l’Ajuntament. 
 
En tot cas, l’òrgan i la Mesa de contractació podran requerir a l’empresa l’aportació de 
la documentació justificativa que consideri necessària quan aquesta no consti en el 
certificat del Registre, hagi perdut la seva vigència o hagi caducat.  

32.2. Requeriment de documentació quan l’empresa està en tràmit d’inscripció 
al RELI o ROLECE 

Si l’empresa que ha presentat la millor oferta es troba tramitant la inscripció al RELI o 
ROLECE, haurà d’aportar, a través de la plataforma VORTAL, la següent 
documentació en un termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des de l’enviament de la 
comunicació:  
 



0016-2024/ESC/SSJJ/RAR 
Codi:Obres Rehabilitació Ca n’Ametller 

Exp. núm 1/2024/COOOB 

 

34 
 

a. Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i, quan procedeixi, 
representació.  
 

b. Documentació acreditativa del compliment dels requisits de solvència o, quan 
procedeixi, classificació.  
 

c. Documentació acreditativa de la inscripció en el Registre d’empreses 
acreditades de la Comunitat Autònoma on radiqui el domicili social de 
l’empresa. 
 

d. Document acreditatiu de disposar d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil amb un capital mínim assegurat de 1.000.000 €  (1 
milió d’euros) que cobreixi els danys personals i els riscos d’accidents, així com 
els danys i prejudicis que es puguin ocasionar com a conseqüència de 
l’execució de les prestacions objecte del contracte. L’assegurança s’haurà de 
mantenir vigent durant tot el termini d’execució de les obres. 
 

e. Documents acreditatius de què l’empresa disposa efectivament dels 
mitjans que s’ha compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, 
de conformitat amb l’article 76.2 LCSP i la clàusula 24.4 d’aquest plec.  

 
f. En relació a l’ Impost Sobre Activitats Econòmiques (IAE):  

 
o Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’ IAE i 

està obligada a pagar aquest impost, ha de presentar justificant d’estar 
donada d’alta de l ’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf 
corresponent a l’objecte del contracte, o el darrer rebut de l’ impost, 
acompanyat d’una declaració responsable de no haver- se donat de 
baixa en la matrícula de l’ impost.  
 

o Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit a 
l’article 82.1 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà la 
declaració justificativa al respecte.  

 
o Si no hi ha relació directa entre l’epígraf corresponent a l’objecte social 

de l’empresa licitadora i l’objecte d’aquesta licitació, aquest fet es 
considerarà causa d’exclusió del procediment de licitació 

 
g. Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant 

que l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de 
deutes de naturalesa tributària amb l’Estat. 
 

h. Certificat positiu de l’Agència Tributària de Catalunya acreditant que 
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de 
deutes de naturalesa tributària amb la CCAA.  
 

i. Certificat positiu emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de trobar-se al 
corrent en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat 
Social.  
 

Tota aquesta documentació es presentarà mitjançant la plataforma VORTAL. 
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L’Ajuntament aportarà, d’ofici, un certificat positiu acreditatiu de que l’empresa es 
troba al corrent de les obligacions tributàries i de la inexistència de deutes per 
sancions o multes pendents amb l’Ajuntament. 
 
En qualsevol cas, un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor 
oferta la garantia definitiva i la documentació requerida, si escau, aquesta es 
qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de 
caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses afectades perquè els 
corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils. 

32.3. Falta de presentació de la documentació requerida 

En el cas que de les dades obtingudes del registre d’empreses licitadores no concordi 
l’aptitud de contractar (personalitat jurídica o capacitat d’obrar) amb la documentació 
presentada, en el cas que de les dades obtingudes no s’arribin als mínims de 
solvència establerts en els plecs, en el cas que no es complimenti adequadament el 
requeriment de documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar 
que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà 
a comprovar la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en 
què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import 
del 3 % del PBL, IVA exclòs, en concepte de penalitat i, a més, pot donar lloc a 
declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a 
de la LCSP. 

33. GARANTIES 

33.1. Garantia provisional 

No s’exigeix la constitució d’una garantia provisional. 

33.2. Garantia definitiva  

El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà de constituir una garantia definitiva 
del 5% del preu ofert, IVA exclòs, mitjançant alguna de les següents formes: 
 

a. En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les 
condicions establertes a la LCSP i les seves normes de desenvolupament.  
 

b. Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes a la LCSP i les 
seves normes de desenvolupament, per algun dels bancs, caixes d’estalvi, 
cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia 
recíproca autoritzats per operar a Espanya. 
 

c. Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions 
establertes a la LCSP i les seves normes de desenvolupament, amb una entitat 
asseguradora autoritzada per a operar en el ram.  
 

d. Mitjançant retenció en el preu del contracte, en la forma i condicions establertes 
a la LCSP i les seves normes de desenvolupament. La sol·licitud de la retenció 
en el preu s’ha de fer per escrit, identificant clarament el títol, el número 
d’expedient i l’ import de la garantia definitiva. La retenció de l’ import de la 
garantia es farà efectiu a càrrec de l’abonament de la primera obligació 
reconeguda a favor de l’empresa contractista relativa a l’execució del contracte. 
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En el cas que aquest import fos insuficient, es farà a càrrec de les successives 
obligacions.  

 
En el cas d’unió temporal d’empreses (UTE), la garantia definitiva es pot constituir per 
una o vàries de les empreses participants, sempre i quant l’ import total de les 
garanties constituïdes sigui el de la quantia abans esmentada i es garanteixi 
solidàriament la totalitat d’aquesta quantia per totes les empreses integrants.  
 
En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària 
per tal que l’ import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar 
constància documentada de l’ esmentada reposició.  
 
Si el valor del contracte experimenta una variació com a conseqüència d’una 
modificació, la garantia constituïda s’ha d’ajustar a la quantia necessària per tal que es 
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el nou preu modificat del contracte en 
el termini de 15 dies des de la data en què es notifiqui a l’empresa adjudicatària l’acord 
de modificació.  
 
Les responsabilitats a les que es troba afecta la garantia són les que estableix l’article 
110 LCSP. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions 
exigibles a l’empresa adjudicatària, aquesta ha de reposar o ampliar la garantia en la 
quantia que correspongui en el termini de 15 dies des de l’execució. En el cas que 
l’empresa adjudicatària no ajusti o reposi la garantia corresponent en els supòsits 
esmentats en aquest apartat i en els dos anteriors, l’administració pot resoldre el 
contracte.  
 
La devolució o cancel·lació de la garantia no es realitzarà fins que no s’hagi produït el 
venciment del termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte de què es 
tracti, o fins que se’n declari la resolució sense culpa del contractista. 

33.3. Garantia complementària 

Quan l’oferta de l’empresa adjudicatària hagués resultat inicialment anormal o 
desproporcionada però s’hagués justificat la viabilitat de la proposició econòmica, 
s’exigirà que, a més de la garantia definitiva, es presti una garantia complementària del 
5% del preu final ofert, IVA exclòs.  

34. ADJUDICACIÓ  

34.1. Procediment per a l’adjudicació 

D’acord amb l’article 158.2 LCSP, el termini màxim per efectuar l’adjudicació del 
contracte és d’ 1 mes a comptar de l’obertura de les proposicions. Si la proposició es 
conté en més d’un sobre o arxiu electrònic, de tal manera que aquests s’hagin d’obrir 
en diversos actes independents, el termini anterior es computa des del primer acte 
d’obertura del sobre o arxiu electrònic que contingui una part de la proposició. 
 
Per indicació de l’article 159.4 LCSP, un cop presentada la garantia definitiva i la resta 
de documentació a què es refereix aquest plec,  prèvia fiscalització, quan 
correspongui, de la despesa per part de la Intervenció, s’adjudicarà el contracte en un 
termini màxim de 3 dies naturals a favor del licitador proposat com a adjudicatari. 
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Transcorregut el termini anterior sense que es notifiqui l’adjudicació, les empreses 
licitadores tenen dret a retirar la seva proposta. 
 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible 
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que 
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el Perfil de contractant. 
 
La resolució d’adjudicació ha de ser motivada, es notificarà als licitadors i es publicarà 
en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació en un termini màxim de 8 dies 
hàbils a comptar des de la data d’adjudicació del contracte, indicant el termini en què 
s’haurà de procedir a la formalització del contracte. Aquesta notificació i la publicitat 
han de contenir la informació necessària que permeti als interessats interposar el 
recurs que procedeixi contra la decisió d’adjudicació. 
 
Tanmateix, les empreses que s’hagin compromès a constituir- se en UTE hauran de 
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor i abans de la 
seva formalització, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en 
la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada 
única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions 
que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
 
Les empreses que s’hagin compromès a constituir- se en UTE hauran de presentar, un 
cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor i abans de la seva 
formalització, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual 
consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de 
la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es 
derivin del contracte fins a la seva extinció. 

34.2. Decisió de no adjudicar o celebrar el contracte i desistiment del 
procediment d’adjudicació per l’Administració  

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les 
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte. 
  
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, 
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de 
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 
d’adjudicació.  
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en 
què hagin incorregut, fins un màxim de 200 € per licitador, d’acord amb l’article 152 
LCSP. 
 
Així mateix, la decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del 
procediment d’adjudicació es publicarà en el Perfil del Contractant, sense perjudici de 
la resta de comunicacions que resultin legalment exigibles. 

35. FORMALITZACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRACTE 

D’acord amb l’article 36 LCSP, el contracte es perfecciona amb la seva formalització , i 
sense aquest requisit no podrà iniciar-se d’execució.  
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El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.  
 
La formalització del contracte es farà en document administratiu, sense prejudici de la 
possibilitat del contractista per elevar el contracte a escriptura pública, assumint les 
despeses corresponents. 

35.1. Termini de formalització 

En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, la seva formalització 
s’efectuarà dins del termini dels 8 dies hàbils següents des de la notificació de 
l’adjudicació als licitadors. 

35.2. Falta de formalització del contracte 

Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte dins del 
termini indicat, se li exigirà l’ import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, que s’ha de fer efectiu en primer lloc contra la garantia 
definitiva. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar l’empresa en prohibició per 
contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) LCSP.  
 
En aquest cas, el contracte s’ha d’adjudicar al licitador següent per l’ordre en què 
hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a 
que fa referència la Clàusula 32 del present plec.  
 
Si les causes de la no formalització són imputables a l’Administració, s’ha 
d’indemnitzar el contractista pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar. 

35.3. Publicitat de la formalització 

D’acord amb l’article 154, la formalització dels contractes s’ha de publicar, juntament 
amb el contracte corresponent, en un termini no superior a 15 dies hàbils després del 
perfeccionament del contracte, en el Perfil del Contractant.  
 
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre públic de contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l ’import de l’adjudicació del contracte, 
juntament amb el desglossament corresponent de l’ IVA, i posteriorment, si s’escau, 
les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’ import final i 
l’extinció del contracte.  
 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d’accés 
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre 
que no tinguin caràcter de confidencials. 
 
 

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els 
plecs i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o 
empreses contractistes la persona responsable del contracte. 
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36. LLOC DE PRESTACIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’execució de l’obra es realitzarà en l’Edifici Històric de Ca n’Ametller , ubicat a: 
 
-Plaça de Catalunya, 25 (façana principal) 
-Carrer Enric Granados 3 (entrada lateral arxiu) 
-Carrer jacint Verdaguer 95B (entrada pati) 

37. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

De conformitat amb l’article 62.2 LCSP, en els contractes d’obres les facultats del 
responsable del contracte seran exercides pel director facultatiu de l’obra, que en el 
cas d’aquest contracte serà l’arquitecte Gerard Dordas Carbonell, que assumirà la 
direcció facultativa de l’obra i a qui correspondrà exercir les funcions en els termes que  
estableixen els arts. 237 a 246 LCSP. 
 
A més, la unitat encarregada de fer el seguiment i execució ordinària del contracte 
serà la unitat d’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Molins de Rei a qui correspon:  
 

 Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte i verificar que 
l’empresari compleix amb les obligacions que deriven del contracte. 
 

 Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria 
social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes, si els hi 
hagués. 
 

 Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta 
realització de la prestació pactada. Aquestes instruccions són obligacions 
d’execució del contracte, juntament amb el seu clausurat i els plecs.  
 

 Ordenar la realització d'assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra i que es 
recaptin els informes específics que en cada cas resultin pertinents. 
 

 Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals, així com 
l’exercici de les prerrogatives que li correspon per raons d’interès públic.  
 

 Emetre informe, ens els següents casos: 
 

 Expedients de reclamació de danys i perjudicis que derivin de l'execució 
del contracte 

 Supòsits de pròrroga, determinant si el retràs en l’execució del contracte 
és imputable, o no, al contractista  

 Avaluació final sobre el nivell de satisfacció de l’execució del contracte, 
que farà referència als diferents aspectes de l’execució del contracte: 
disseny, objectius, resultats, aspectes econòmics i pressupostaris i 
aspectes tècnics.  
 

 Assistir a l’acte de recepció del contracte en qualitat de representant de 
l’Administració.  
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38. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES I DE DUBTES TÈCNICS INTERPRETATIUS 

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé 
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en 
l’article 97 del RGLCAP. 
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 
Així mateix, per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant 
l’execució del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern i no vinculant a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

39. RÈGIM DE RESPONSABILITAT  

Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia, 
el contractista és responsable de tots els defectes que es puguin advertir en la 
construcció, sense perjudici dels supòsits de força major de l’article 239 LCSP. 
 
L’Administració eludeix tot tipus de responsabilitat pels perjudicis que l’empresari pugui 
ocasionar en l’execució de la obra, per la qual cosa se’l considerarà com a únic 
responsable. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de l’Administració o dels vicis del projecte elaborat per l’Ajuntament, sense 
prejudici de la possibilitat de repetir contra el redactor del projecte, si escau, d’acord 
amb l’article 315 LCSP.  
 
En tot cas, l'Ajuntament no serà responsable de cap tipus de deute, gravamen u 
obligació que pugui tenir el contractista amb tercers, no assegurarà recaptació o 
rendiment mínim, i tampoc atorgarà cap mena de subvenció per l’execució de l’obra.  
 
La imposició de multes o incautació de garantia no alliberen el contractista de la 
obligació d’indemnitzar a l’Ajuntament i als tercers perjudicats. 

40. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

Dins del termini que s'assenyali en el contracte, que no podrà ser superior a 1 mes 
des de la data de la seva formalització, el servei de l'Administració encarregada de les 
obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del 
replanteig, estenent-se acta del resultat que serà signada per ambdues parts 
interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a l'òrgan que va celebrar el 
contracte. L'acta de comprovació haurà de recollir expressament el que es disposa en 
l’article 140 del RGLCAP. 
 
Si el resultat de la comprovació demostra, segons el parer de la direcció facultativa i 
sense reserva per part del contractista, la viabilitat del projecte i la disponibilitat dels 
terrenys, es donarà per aquell l'autorització per al seu inici, començant el termini 
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d'execució des de l'endemà al de la signatura de l'acta. En el cas que el contractista, 
sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, hagués fet altres observacions 
que poguessin afectar a l'execució de l'obra, l'adreça, considerades tals observacions, 
decidirà iniciar o suspendre el començament de la mateixa, justificant-ho en la pròpia 
acta. L'autorització d'inici constarà explícitament en la mateixa, quedant notificat el 
contractista pel fet de subscriure-la. 
 
En aquells casos en els quals no resultin acreditades les circumstàncies a les quals es 
refereix el paràgraf anterior o la direcció facultativa de l'obra consideri necessària la 
modificació de les obres projectades, quedarà suspesa la iniciació de les mateixes, 
fent-ho constar en l'acta. El procediment de la modificació s'ajustarà al previst en 
l'article 141 del RGLCAP, sent el seu règim el previst en l'article 205 LCSP. 
 
De conformitat amb l'article 245 b) LCSP serà causa de resolució del contracte la 
suspensió de la iniciació de les obres per termini superior a 4 mesos. 
 
Desapareguda la causa que va motivar la falta d'inici, l'òrgan de contractació dictarà la 
resolució corresponent, que es notificarà al contractista. El termini d'execució 
començarà a comptar a partir de l'endemà a la recepció de la notificació de l'acord 
d'autorització d'inici de les obres. 
 
El que es disposa anteriorment s'aplicarà igualment quan el contractista formulés 
reserves en l'acte de comprovació del replanteig. No obstant això, si segons el parer 
de l'òrgan de contractació tals reserves resultessin infundades, no quedarà suspesa la 
iniciació de les obres ni, en conseqüència, serà necessari dictar nou acord perquè es 
produeixi la iniciació de les mateixes i es modifiqui el còmput del termini per a la seva 
execució.  
 
L'acta de comprovació del replanteig formarà part integrant del contracte a l'efecte de 
la seva exigibilitat.  

41. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

41.1. Obligacions generals  

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules 
d’aquest plec i del plec de prescripcions tècniques , aquells que resultin de la 
documentació contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 

 El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 
contractual amb l’ Ajuntament de Molins de Rei, als principis ètics i a les regles 
de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, 
d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a: 

 
o Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.  
o No realitzar accions que posin en risc l’ interès públic. 
o Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos 

de contractació pública. 
o Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de 

conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que 
afectin, directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc 
l’ interès públic. 
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o No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 
influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi. 

o No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn 
familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual. 

o No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 
d’oportunitats i de lliure concurrència. 

o Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-
se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, 
denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats 
amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement. 

o No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per 
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en 
interès propi. 

o Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

o Subministrar a l’Administració, previ requeriment, tota la informació que sigui 
necessària per donar compliment a les obligacions que deriven de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés de la informació pública 
i bon govern, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència 
que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  

o Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una 
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

 
En relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i 
mitjans auxiliars, aquesta infracció es qualifica com a incompliment greu si concorre 
dol, culpa o negligència de l’empresa, amb imposició de penalitats, segons la previsió 
de l’article 192.1 de la LCSP i la clàusula  42.3 del present PCAP  i eventual 
determinació de causa de prohibició de contractar segons la previsió de l’article 
71.2.c)..  
 

 Complir les obligacions legals que deriven de la legislació laboral, de Seguretat 
Social , de seguretat i salut en el treball i de prevenció de riscos laborals. En 
concret, el contractista haurà de presentar, abans de l’inici de l’activitat:  

 
o L’avaluació de riscos dels llocs de treball i la planificació de l’activitat 

preventiva. 
 

En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics 
del contractista a les dependències municipals, i en funció del risc que comporta, 
el contractista, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del 
següent al de la formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels 
treballs, restarà obligat a elaborar i trametre al Servei promotor la planificació 
preventiva duta a terme, en base a la informació facilitada per l’Ajuntament. 

 

Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general 
de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a 
l’avaluació dels riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar 
o reduir i controlar els esmentats riscos. Així mateix, el contractista haurà 
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d’acreditar, en el termini assenyalat al paràgraf anterior, el compliment del deure 
d’informació i formació als treballadors implicats en els treballs d’execució 
esmentats en relació amb la planificació preventiva efectuada amb motiu de la 
concurrència empresarial. 

 
o Pla de seguretat i salut, d’acord amb la clàusula 41.4.  

 
o Relació del personal que contracti i adscrigui a l’execució del contracte, indicant 

el seu nom, cognoms, DNI i document acreditatiu conforme està donat d’alta i 
afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la 
presentació dels TC1 o TC2 corresponents.  

 
Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajuntament 
qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva 
situació laboral s'ajusta a dret 
 

 L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui 
accés amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix 
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que 
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés 
amb ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que 
correspon a l’Administració contractant responsable del fitxer de dades 
personals, té carácter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total 
o parcial per cap mitjà o suport. 

 
Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a 
tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 

 
L’adjudicatari haurà d’aplicar  mesures de seguretat per assegurar la 
confidencialitat, secret, disponibilitat i integritat de la informació i les dades de 
caràcter personal a les que tingui accés. 

 
Excepte que es determini el contrari al plec de clàusules tècniques o s’autoritzi 
expressament durant la prestació del servei l’adjudicatari no subcontractarà 
tasques a tercers que impliquin el tractament d’informació o dades de caràcter 
personal responsabilitat de la Diputació de Girona o de l’entitat motiu de la 
licitació. 

 
Un cop finalitzat el contracte l’adjudicatari haurà de retornar o destruir les 
dades i informació a la que hagi tingut accés segons les instruccions que 
defineixi l’Ajuntament de Molins de Rei.  

 
L’adjudicatari informarà al seu personal i col·laboradors e les obligacions 
relatives al tractament de les dades de caràcter personal. 
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Sense prejudici d’aquestes obligacions l’Ajuntament podrà establir un acord de 
confidencialitat específic amb l’adjudicatari en funció de la prestació del 
contracte. 

 

 Complir les obligacions legals que deriven de la legislació mediambiental. En 
concret, els contractistes adoptaran les mesures que siguin necessàries a efectes 
d’evitar la contaminació de la natura i dels espais urbans o suburbans que pugui 
derivar de les matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats. Així mateix, 
resten obligats a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels materials 
emprats en l’execució de la concessió i dels embalatges i muntatges utilitzats, i de 
qualsevol tipus de residu produït com a conseqüència de l’execució del contracte, 
excepte quan hagin estat reclamats per la Corporació.  

 

 Complir les obligacions legals que deriven de la legislació sobre igualtat entre 
dones i homes.  

 

 Complir les obligacions legals que deriven de la legislació sobre integració social 
de persones amb discapacitat.  

 

 Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el Conveni 
Col·lectiu sectorial aplicable. 

 

 Complir les disposicions vigents en matèria fiscal. 
 

 Complir les obligacions legals que deriven de la legislació vigent en matèria de 
protecció de dades personals tant nacional com de la Unió Europea. 

 

 Complir les obligacions legals que deriven de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. 

 

 Subministrar a l’Administració, previ requeriment, tota la informació, tant 
documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant 
l’execució de les obres. Així mateix, haurà de facilitar tota la informació que sigui 
necessària per donar compliment a les obligacions establertes per la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 

 Responsabilitzar-se del manteniment d’estàndards de qualitat en la prestació del 
servei  

 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i el personal que 
adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de 
comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan 
alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, l’Ajuntament n’informarà 
al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu possible. 

 

 Instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per a indicar l’accés a l’obra, la 
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de 
l’obra, tant en l’ esmentada zona com en els límits i rodalies. A més, l’empresa 
contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals 
esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que 
s’originin aniran al seu càrrec. 
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 Responsabilitzar-se del treball realitzat pel seus col·laboradors i/o 
treballadors.  

 
El personal adscrit a la prestació del servei dependrà exclusivament del 
contractista, el qual tindrà tots els drets i deures inherents a la seva condició 
d’empresari. L’Ajuntament no tindrà cap relació jurídica, laboral, ni de qualsevol 
altra índole amb el personal del contractista ni durant la vigència del contracte, ni a 
l’acabament d’aquest, essent a compte del contractista la totalitat de les 
obligacions, indemnitzacions i responsabilitats que neixin derivats d’aquell. 

 
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i 
l'experiència suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis 
objecte del contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties. 

 

 Contractar una pòlissa d’assegurança amb un capital mínim assegurat d’ 
1.000.0000 € (un milió d’ euros) que cobreixi els danys personals i els riscos 
d’accidents, així com els danys i prejudicis que es puguin ocasionar com a 
conseqüència de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
L’assegurança s’haurà de mantenir vigent durant tot el termini d’execució de les 
obres.  

 
En cas d’UTE, l’import abans esmentat podrà ser el que resulti de sumar les 
pòlisses de les diferents empreses que constitueixen la unió, en proporció a la 
participació que cadascuna d’aquestes empreses tingui en l’execució de l’obra. 

 

 Complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del contracte, 
li doni la persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra. 
 

 Conservar el llibre d’ordres.  
 

 Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs; així mateix, 
aquesta persona també farà d’enllaç entre els serveis municipals i el responsable 
del contracte. 

 

 Presentar a l’Ajuntament una memòria final de la obra efectivament executada.  

41.2. Obligacions específiques del contracte 

- No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la 
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència 
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 
- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 

pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
- Acreditar que el personal que s’adscriu a l’execució del contracte aporta una 

certificació negativa del registre central de delictes sexuals, d’acord amb l’art. 13.5 
de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, de 
modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil. 
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- Respectar el caràcter confidencial de la documentació i la informació que es 
desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució de les prestacions 
objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant 
responsable del tractament de dades personals, que no podrà ésser objecte de 
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni 
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de 
l’execució directa del contracte. 

 
- Facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els seus 

subcontractistes o subministradors (cas d’admetre la subcontractació) en els 
termes de l’article 217 LCSP. 

 
- Facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els costos 

directes, indirectes i eventuals, així com qualsevol altra informació econòmica 
relativa amb la prestació del servei. 

 
- Estar en possessió de totes les habilitacions i/o acreditacions legals necessàries 

per a desenvolupar correctament l’objecte del contracte. 
 
- En cas de vaga dels treballadors, aquest risc serà assumit per l'empresari, en 

l'execució del contracte, i no tindrà efectes econòmics per l'administració. En 
aquest cas, el contractista estarà obligat a oferir les solucions que garanteixin els 
serveis mínims imprescindibles que determini l'administració competent. Si el 
contractista no oferís les esmentades solucions o no les portés a la pràctica, els 
serveis tècnics municipals competents podran acordar els contractes que estimin 
precisos per cobrir els serveis mínims aprovats, que seran repercutits 
econòmicament al contractista. En tot cas, la responsabilitat que se'n derivi 
d'aquest treballs serà del contractista. La falta de prestació del servei mentre duri la 
vaga, es podrà deduir del preu a abonar per l' import de les despeses que el 
contractista hagi deixat de suportar en aplicació de la norma sectorial en matèria 
de vaga. 

 
- Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries 

per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes 
acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i 
altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la 
legislació vigent. 

 
- Adopció de les mesures previstes en matèria de seguretat i salut en el treball, i 

adopció de les mesures necessàries per evitar que de l'execució del contracte 
puguin derivar-se danys al personal municipal o a la ciutadania en general. 

41.3. Despeses 

L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents:  
 

 Senyalització de les obres. Seran a compte del contractista les despeses 
derivades de la col·locació de dues unitats de cartell d’obra, amb les mesures 
màximes de 300 x 315 cm, seguint les indicacions del promotor de la obra i en 
funció dels requeriments de les diferents institucions cofinançadores. 

 

 Control de qualitat. Seran a compte del contractista les despeses d’assaig i 
controls de qualitat acordats per la direcció de l’obra en una quantia màxima 
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equivalent a l’1’5% de l ’import d’execució material del projecte base de licitació. 
No obstant això, no tindran aquesta limitació i correran íntegrament a compte del 
contractista, les despeses derivades de controls que calgui realitzar com a 
conseqüència de defectes en la qualitat i en l’execució de l’obra.  

 

 Projecte As- Built. El contractista té l’obligació de facilitar la documentació 
necessària  per a l’elaboració del projecte d’obra feta- as- built (plànols realitzats a 
partir d’un aixecament topogràfic de l’obra realitzada amb el traçat final, ubicació 
de tots els elements, paviments, traçat dels serveis, llistats de proveïdors i 
subcontractistes, ubicació d’escomeses, etc...). 

 

 Despeses derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol 
informació d’organismes oficials o particulars.  

 

 Despeses derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del 
contracte.  

 

 Taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i de l’Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa, 
compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les 
disposicions vigents, en la forma i quantia que s’assenyalin.  

 

 Qualsevol altre despesa que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en 
la forma i condicions que aquestes assenyali. 

41.4. Pla de seguretat i salut  

En el termini de 15 dies naturals des de la formalització del contracte, l’empresa 
contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en 
aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord 
amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
 
El tècnic competent en matèria de seguretat i salut informarà en el termini de 7 dies 
naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els 
punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb 
la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a 7 dies 
naturals.  
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball 
serà de dos mesos des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir 
l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible 
començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap 
ampliació del termini per aquest motiu. 
 
Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment 
dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 
10 i 11 i en l’annex IV de l’ esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 
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41.5. Programa de treball 

D’acord amb l’article 144 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (RGLCAP), tenint en compte que la duració del contracte és 
inferior a 1 any, el contractista NO té la obligació de presentar programa de treball.  

41.6. Condicions especials d’execució 

D’acord amb l’article 202 LCSP, el contractista ha de complir amb les condicions 
especials d’execució que a continuació es detallen.  
 

- De caràcter mediambiental:  
 

 Recollida selectiva dels residus generats en l’execució del contracte.  
 Gestió dels residus especials a través d’un gestor autoritzat de residus.  
 Mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes com de materials 

sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs 
necessaris perquè I' obra ofereixi bon aspecte. 

 Prendre mesures pel control de pols, evitant la seva producció i sortida de I' 
obra, reg i cobriment del material susceptible de provocar pols, tall de peces de 
paviment per via humida, etc. Així mateix, s'assegurarà que els nivells 
d'emissió sonora siguin acords amb les directives europees corresponents.  
 
El cost d'aquestes mesures es considera inclòs en els preus unitaris del 
projecte i no serà objecte d'abonament independent. 

 
 Compliment de les obligacions derivades de la normativa de protecció de 

dades aplicable en cada moment. En particular, el contractista està obligat a 
sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció 
de dades, obligació que també tindrà el caràcter d’obligació contractual 
essencial d’acord amb l’art. 211.1.f) LCSP i haurà de complir amb les 
obligacions contingudes en especial les contingudes en aquest plec i els seus 
Annexos. 

L’ incompliment d’aquestes condicions comportarà l’exigència de les penalitats que 
estableix la clàusula corresponent del present plec. 
 
Així mateix, d’acord amb l’art. 202.4 LCSP, totes les condicions especials d’execució 
que formin part del contracte són exigides igualment a tots els subcontractistes que 
participin de la seva execució. 
 
41.7. Obligacions essencials del contracte 

 
Son obligacions essencials, als efectes previstos a l’article 211.f) LCSP, les següents: 
 

- El compliment de la proposta de l’adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte 
de valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts pel contracte. 
 

- Complir amb els terminis d’execució parcials i totals del contracte. 
 

- Mantenir els nivells de qualitat conforme requeriments i oferta presentada. 
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- Complir amb els compromisos relatius a l’adscripció de mitjans materials i 
personals.  

 
- Si s’escau, l’obligació del contractista de respectar la normativa nacional i de la 

Unió Europea en matèria de protecció de dades. 
 

- Altres obligacions que s’identifiquin com a essencials en aquests plecs. 

42. RÈGIM DE PENALITATS 

42.1. Per demora 

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la 
seva realització, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució 
successiva. La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per 
part de l’Administració. 
 
Si el contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o 
parcials, per causes que li són imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de penalitats diàries en la proporció de 0’60€ per cada 1.000€ del preu del 
contracte, IVA exclòs. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del 
contracte, IVA exclòs, l’Ajuntament podrà procedir a la seva resolució o acordar la 
continuïtat de la prestació amb imposició de noves penalitats. 
 
L’Administració té les mateixes facultats a què es refereixen els apartats anteriors 
respecte a l’ incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan s’hagi 
previst en el plec de clàusules administratives particulars o quan la demora en el 
compliment d’aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini 
total. 
 
42.2. Per compliment defectuós 

 
Quan el contractista, per causes que li són imputables, presenta obres que NO estan 
en estat de ser rebudes o incompleix algun/s dels compromisos assumits haurà de 
satisfer una penalitat de l’1% del preu del contracte. Quan l’òrgan de contractació 
estimi que l’ incompliment és greu o molt greu, la penalitat pot arribar fins a un 5% o 
10%, respectivament. La reiteració en l’ incompliment podrà tenir-se en compte a l’hora 
de valorar la gravetat. Tot això d’acord amb el que es disposa als apartats següents. 
 
En aquest sentit, són:  
 

- Incompliments molt greus:  
o Incompliments molt greus de les obligacions que deriven de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals.  
o Actuacions que, per acció o omissió, generin riscos greus sobre el medi 

ambient d’acord amb la legislació vigent. 
o Incomplir els terminis de pagament a subcontractistes i proveïdors. 
o Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control per part de 

l’Ajuntament de Molins de Rei  
o Incomplir la normativa sobre protecció de dades i/o confidencialitat  
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o Reincidència en la comissió de tres faltes greus 
 

- Incompliments greus :  
o Incomplir les prescripcions municipals sobre comunicació de les 

prestacions. 
o Incompliments greus de les obligacions que deriven de la normativa 

general sobre prevenció de riscos laborals.  
o Desobeir les indicacions efectuades per l’Ajuntament de Molins de Rei 

en relació a la prestació del servei contractat 
o No participar en les reunions sol·licitades per l’Ajuntament  
o Reincidència en la comissió de tres faltes lleus 

 
- Incompliments lleus 

o Incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental 
exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals que no estiguin 
tipificades com a greus o molt greus. 

o Qualsevol incompliment que no sigui molt greu o greu. .  

42.3. Per incompliment de les condicions especials d’execució i dels principis 
ètics i regles de conducta.   

El seu incompliment, sempre que la condició especial d’execució no tingui la 
consideració d’obligació essencial del contracte, serà considerat com a infracció greu i 
comportarà la imposició al contractista d’una penalitat del 3% del preu del contracte, 
IVA exclòs. Així mateix, pot ser considerat causa constitutiva de prohibició per 
contractar, d’acord amb l’article 71.2c) LCSP. 
 
42.4. Danys i perjudicis 

 
En els supòsits d’incompliment en què no estigui prevista penalitat, o quan aquesta no 
cobreixi els danys causats a l’Ajuntament de Molins de Rei, s’exigirà al contractista la 
indemnització per danys i perjudicis. 

42.5. Imposició de penalitats 

Les penalitats que es preveuen en els apartats anteriors s’imposen per l’òrgan de 
contractació, a proposta del responsable del contracte, són immediatament executives 
i s’han de fer efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si 
s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.  
 
No obstant això, si l’ import de la penalitat no es pot cobrir tal i com determina el 
paràgraf anterior, es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per 
considerar- se ingrés de dret públic. 
 
Per a la imposició les penalitats, l’òrgan de contractació tindrà en consideració els 
següents criteris de graduació: 
 

- Gravetat de la infracció comesa 
- Importància econòmica 
- Existència d’intencionalitat 
- Naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats 
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- Reincidència: incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la 
mateixa naturalesa 

- Nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte 
- Benefici obtingut pel contractista. 

 
Les penalitats exigides no exclouen la indemnització per danys i perjudicis que, en el 
seu cas, correspongui a l’Ajuntament.  

43. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els casos i en la 
forma que preveuen els articles 203 a 207 LCSP, amb les particularitats que deriven 
de l’article 242 LCSP, tal i com s’exposa a continuació.  

43.1. Modificacions previstes al plec  

Les modificacions que, d’acord amb aquestes clàusules, puguin introduir-se en el 
contracte, es faran d’acord amb el procediment regulat a l’article 191 LCSP i seran 
obligatòries pel contractista. 
 

El contracte s’executa a l’edifici de Ca n’Ametller que és un bé declarat com a Bé 

Cultural d’Interès Local (BCIL). Compta amb la fitxa número 008 en el Pla Especial 

de Patrimoni Històric i Arquitectònic de Molins de Rei (PEPHA). 
 
El seu passat no és del tot conegut i durant les obres, especialment durant la 
rehabilitació de la coberta o repicat de façanes, poden aparèixer elements a estudiar o 
conservar que modifiquin el projecte.  
 
Així mateix, tot i que s’ha consultat tot el material disponible, part de l’edifici es troba 
poc documentada i desconeguda, pel que és possible la necessitat d’adaptar-se a 
nous elements sobrevinguts 
 
La magnitud econòmica d’aquestes possibles modificacions, s’avalua en un màxim del 
20% del preu d’adjudicació. Si fos necessari introduir partides noves se seguirà el 
mateix procediment i tramitació que  per l’aprovació de preus contradictoris.  
 
En tot cas, aquestes modificacions NO poden alterar la naturalesa global del 
contracte. S’entén que s’altera la naturalesa global del contracte inicial si se 
substitueixen les obres que es van adquirir per d’altres de diferents o es modifica el 
tipus de contracte. No s’entén que s’altera la naturalesa global del contracte quan se 
substitueixi alguna unitat d’obra puntual. 
 
Així mateix, aquestes modificacions estan subjectes a les següents condicions:  

- Les modificacions no poden suposar l’establiment de nous preus unitaris no 
previstos en el contracte.  

- Quan la modificació suposi supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista 
no té dret a reclamar cap indemnització.  

- Quan la modificació suposi la introducció d’unitats d’obra no previstes en el 
projecte o les característiques de les quals difereixin de les que aquest fixa, i no 
sigui necessari efectuar una nova licitació, els preus aplicables han de ser 
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fixats per l’Administració, amb l’audiència prèvia del contractista per un termini 
mínim de 3 dies hàbils. Si el contractista no accepta els preus fixats, l’òrgan de 
contractació les pot contractar amb un altre empresari en els mateixos preus 
que hagi fixat, executar-les directament o optar per la resolució del contracte.  

- No tenen la consideració de modificacions:  

 
o L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant 

l’execució correcta de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre 
d’unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments 
del projecte, sempre que en global no representin un increment de la 
despesa superior al 10% del preu del contracte inicial. Aquest excés de 
mesuraments s’ha de recollir en la certificació final de l’obra.  

o La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments 
establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del 
contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3% 
del pressupost primitiu d’aquest. 

43.2. Modificacions NO previstes: supòsits i límits   

En el termes que preveu l’article 205 LCSP, només podran realitzar-se modificacions 
NO previstes en el present plec en els següents casos:  
 

- Quan sigui necessari afegir serveis addicionals als inicialment acordats 
- Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies 

sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la 
licitació del contracte 

- Quan les modificacions no siguin substancials 

En aquests casos, les modificacions acordades per l’òrgan de contractació són 
obligatòries per als contractistes quan impliquin, aïlladament o conjuntament, una 
alteració en la seva quantia que no excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA 
exclòs. Quan la modificació no sigui obligatòria per al contractista, aquesta només ha 
de ser acordada per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit 
d’aquest; en cas contrari, el contracte es resol de conformitat amb l’article 211.1 lletra 
g) LCSP.   

43.3. Especialitats procedimentals 

Sense prejudici de les particularitats que deriven dels articles 191 i 207 LCSP, les 
modificacions del contracte hauran de formalitzar-se en document administratiu i 
s’hauran de publicar en el Perfil del contractant. 
 
Així mateix, ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista 
poden introduir o executar modificacions en les obres sense la prèvia aprovació 
tècnica del corresponent projecte i del pressupost que en resulti, d’acord amb l’article 
242 LCSP i l’article 102 RGLCAP.  

44. SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb l’article 98 LCSP, en els casos de fusió d’empreses en què participi la 
societat contractista, el contracte continua vigent amb l’entitat absorbent o amb la 
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resultant de la fusió, que queda subrogada en tots els drets i les obligacions que en 
dimanen.  
 
Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o 
branques d’activitat d’aquestes, continua el contracte amb l’entitat a la qual s’atribueixi 
el contracte, que queda subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, 
sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar, 
i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació o que les diverses societats 
beneficiàries de les operacions esmentades i, en cas de subsistir, la societat de la qual 
provinguin el patrimoni, les empreses o les branques segregades, es responsabilitzin 
solidàriament amb aquelles de l’execució del contracte.  
 
Si no es pot produir la subrogació perquè l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte no 
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, i es 
considerarà a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari.  
 
Als efectes anteriors l’empresa ha de comunicar a l’òrgan de contractació la 
circumstància que s’hagi produït.  
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió 
temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la 
beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses 
integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no 
estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la 
capacitat o classificació exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 

45. CESSIÓ DEL CONTRACTE 

Atesa la naturalesa i característiques del contracte, NO es permet la cessió del 
contracte.  

46. SUBCONTRACTACIÓ 

En els termes que determina la Llei 32/3006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció i l’article 215 LCSP, l’empresa 
contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte 
d’aquest contracte. A aquests efectes: 
 
El contractista ha de comunicar, per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, 
com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, la seva intenció de celebrar la 
subcontractació, identificant les següents dades:  
 

 Identificació del subcontractista, dades de contacte i representant o 
representants legals. 
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 Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per executar les prestacions 
del contracte, capacitat, solvència i NO concurrència de causa que prohibeix 
contractar 

 Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista. 

 Import de les prestacions a subcontractar.  
 

El contractista ha de comprovar amb caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada 
l’afiliació i alta en la Seguretat Social de les persones treballadores de les empreses 
amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment d’aquesta obligació a 
l’administració contractant.  
 
Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal, que 
assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte davant de l'Ajuntament, 
sense que el coneixement per part de l'Ajuntament de l'existència de 
subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista principal. Les 
empreses subcontractistes no tenen, en cap cas, acció directa davant de l’Ajuntament 
per les obligacions que hagi contret amb el contractista principal.  
 
El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions 
que realitzin en el termini màxim de 30 dies des de l’acceptació o verificació del béns, 
d’acord amb la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. L’Ajuntament pot comprovar, en 
qualsevol moment, el compliment estricte de pagament a les empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores. Aquesta obligació té la 
consideració de condició especial d’execució.  

47. RECEPCIÓ I COMPLIMENT  

D’acord amb els articles 210 i 243 LCSP, el contracte s’entén complert pel contractista 
quan aquest hagi realitzat la totalitat de la prestació d’acord amb els termes del 
contracte i a satisfacció de l’Administració. En tot cas, la seva constatació exigeix per 
part de l’Administració un acte formal i positiu de recepció o conformitat dins del 
mes següent al lliurament o realització de l’objecte del contracte. En el moment de la 
recepció de les obres es comprovarà, en particular, el compliment pel contractista de 
les següents obligacions:  
 

 El compliment no defectuós del contracte.  

 El compliment dels criteris d’adjudicació.  

 El compliment de les condicions d’execució  

 El compliment de les previsions en matèria de subcontractació. 
 

A la recepció de les obres ha de concórrer un facultatiu designat per l’Administració 
representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres, l’interventor 
municipal i el contractista assistit, si ho considera oportú, del seu facultatiu. Del resultat 
de la recepció s'aixecarà un Acta que subscriuran tots els assistents 
 
Dins el termini de 3 mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha 
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al 
contractista a compte de la liquidació del contracte. 
 
Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el 
funcionari tècnic designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta les 
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ha de donar per rebudes i aixecar l’acta corresponent, donant inici al termini de 
garantia. Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes s’ha de fer constar així 
en l’acta, i el director de les obres ha d’assenyalar els defectes observats i detallar les 
instruccions necessàries, i fixar un termini per posar-hi remei. Si transcorregut el 
termini el contractista no ho ha efectuat, se li pot concedir un altre termini 
improrrogable o declarar resolt el contracte. 
  
48. TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE I DEVOLUCIÓ O CANCEL·LACIÓ 

DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
 
D’acord amb els articles 210.3 i 243.3 LCSP, es fixa un termini de garantia de 24 
mesos, a comptar des de l’acta formal de recepció i/o conformitat de la prestació 
contractada,  termini durant el qual el promotor podrà comprovar que el treball realitzat 
s’ajusta al que es va contractar i estipular. Durant aquest període, el contractista estarà 
obligat a solucionar les deficiències que puguin observar- se, d’acord amb les 
instruccions que dicti el director de les mateixes. 
 
Dins del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre 
l’estat de les obres.  
 
En el cas que l’informe sigui favorable, el contractista quedarà exonerat de 
responsabilitat i s’acordarà la devolució de la garantia definitiva.  
 
En cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a 
deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el termini 
de garantia, el director facultatiu ha de dictar les instruccions oportunes al contractista 
per a la deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini per a això 
durant el qual continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a 
percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 
 
Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb 
posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a 
causa d’incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de respondre 
dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze 
anys a comptar de la recepció. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida la responsabilitat del 
contractista.  
 
El contractista també respondrà, durant el termini esmentat, pels danys materials 
causats a l’obra per vicis o defectes que afectin a la cimentació, els suports, les 
bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que 
comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de la construcció, 
comptats des de la data de recepció de l’obra sense reserves o des de la subsanació 
d’aquestes. 

49. ABONAMENT DEL PREU 

La facturació es realitzarà necessàriament de forma telemàtica seguint les instruccions 
que estableix la següent direcció: https://www.molinsderei.cat/factura-electronica/ 
 
El pagament de les factures es realitzarà mensualment, d’acord amb el calendari de 
pagaments previst per l’Ajuntament i prèvia comprovació i supervisió de les 

https://www.molinsderei.cat/factura-electronica/


0016-2024/ESC/SSJJ/RAR 
Codi:Obres Rehabilitació Ca n’Ametller 

Exp. núm 1/2024/COOOB 

 

56 
 

prestacions realitzades, sens perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de 
demora o endarreriment de les prestacions pactades.  
 
D’acord amb l’article 240 LCSP, la persona que exerceix la direcció facultativa de 
l’obra expedirà mensualment, en els primers 10 dies següents al mes a què 
corresponguin, certificacions que comprenguin l’obra executada d’acord amb el 
projecte durant el període de temps esmentat.  
 
Aquests abonaments tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les 
rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar de 
cap manera aprovació i recepció de les obres que comprenen. 
 
L’Administració té la obligació d’abonar el preu en un termini màxim de 30 dies des de 
la data d’aprovació de les factures. En cas de retard en el pagament, el contractista té 
dret a percebre, en els termes i les condicions legalment establerts, els interessos de 
demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament, en els termes 
establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. Transcorreguts 3 mesos des de 
la presentació per part del contractista d’una sol·licitud d’abonament d’interessos de 
demora sense que hagi recaigut resolució, aquesta es podrà entendre estimada per 
silenci administratiu. 

50. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

Són causes de resolució del contracte: 
 

- Causes generals de l’article 211.1 LCSP 
- Causes especifiques del contracte d’obres de l’article 245 LCSP  
- Per l’ incompliment del compromís d’adscriure i dedicar a l’execució del 

contracte els mitjans personals i materials exigits en aquest plec. 
- Si s’escau, per demora del contractista dels terminis total o parcials, per causes 

que li són imputables. 
- Si s’escau, quan les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu 

del contracte. 
- Si s’escau, per la no acceptació, per part del contractista, dels preus fixats per 

l’Administració en la/es modificació/ns del contracte que suposin la introducció 
d’unitats d’obra no previstes en el projecte o les característiques de les quals 
difereixin de les que aquest projecte fixa.  

- En el cas de successió del contractista, si no es pot produir la subrogació 
perquè l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte no reuneix les condicions de 
solvència necessàries. 

- Incompliment de les obligacions essencials del contracte, en els termes de 
l’article 211 lletra f) LCSP i d’acord amb aquest plec.  

 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de 
les obres realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en 
contra del contractista. Serà necessària la citació del contractista per a la seva 
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assistència a l'acte de comprovació i mesurament. Quan el contracte es resolgui per 
culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, sense perjudici de la 
indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el que excedeixin 
de l' import de la garantia. 
 

PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ, JURISDICCIÓ I RECURSOS 

51. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan 
de contractació ostenta les següents prerrogatives: 
 

- Interpretar el contracte 
- Resoldre els dubtes que ofereixi el compliment del contracte 
- Modificar el contracte per raons d’interès públic 
- Declarar la responsabilitat imputable al contractista com a conseqüència de 

l’execució del contracte 
- Suspendre l’execució del contracte 
- Resoldre el contracte i determinar els seus efectes  
- Inspeccionar i fiscalitzar les activitats desenvolupades, així com la 

documentació relacionada amb l’objecte del contracte, i dictar les ordres que 
entengui oportunes. El contractista haurà d’adoptar les mesures adients per al 
compliment dels requeriments de l’Ajuntament, sempre que li siguin comunicats 
per escrit i no s’oposin a les disposicions aplicables. Qualsevol discrepància 
serà resolta mitjançant resolució d’alcaldia, directament executiva.  

 
El contractista haurà d’adoptar les mesures adients per al compliment dels 
requeriments de l’Ajuntament, sempre que li siguin comunicats per escrit i no s’oposin 
a les disposicions aplicables. Qualsevol discrepància serà resolta mitjançant resolució 
d’Alcaldia, directament executiva.  
 
Les resolucions de l’òrgan de contractació tenen caràcter immediatament executiu i 
exhaureixen la via administrativa. L’exercici de les prerrogatives de l’administració es 
durà a terme mitjançant el procediment establert en l’article 191 de la LCSP.  

52. JURISDICCIÓ COMPETENT 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, interpretació, modificació, 
compliment, efectes i extinció del contracte. 
 
L’empresa adjudicatària renuncia a qualsevol fur o privilegi i se sotmet a les lleis i 
tribunals de la jurisdicció Contenciosa -administrativa i resta de tribunals competents 
de l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Molins de Rei per a resoldre qualsevol qüestió 
que pugui suscitar -se en compliment del present contracte. 
 
53. RECURSOS  
 
Els actes de preparació i d’adjudicació, els adoptats en l’àmbit dels efectes, 
modificació i extinció del present contracte, així com els acords que adopti l’òrgan de 
contractació en l’exercici de les seves prerrogatives, podran ser impugnats, 
potestativament, en via administrativa, a través del recurs administratiu de 
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reposició, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (LPACAP), o bé, alternativament, a través de la 
interposició de recurs contenciós- administratiu davant del Jutjat del Contenciós- 
administratiu de Barcelona, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció Contenciosa- Administrativa.  
 
 

PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT 

54. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Si s’escau, el licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte s’ha de 
sotmetre a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de 
dades, obligació que té el caràcter d'obligació contractual essencial del contracte, 
en els termes previstos a l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, pel que es transposa a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014.  
 
Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’òrgan 
de contractació com a Responsable del Tractament, en el sentit de l’article 4.7 del 
Reglament General de Protecció de Dades. La finalitat del tractament serà gestionar el 
procediment de contractació. Les dades personals del contractista es tractaran per la 
mateixa finalitat, seguiment del contracte i actuacions que se’n deriven. La legitimació 
del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions contractuals. Es 
publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de transparència i de 
contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne 
la portabilitat, o la limitació o oposició al tractament) el contractista es podrà adreçar en 
qualsevol moment a l’òrgan de contractació.  
 
Així mateix, el licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte, en qualitat 
d’encarregat del tractament, haurà de l’aplicar mesures tècniques i organitzatives de 
compliment apropiades, de manera que els tractaments que realitzi siguin conforme 
amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 
2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018 de 
protecció de dades personals i garantia de drets digitals.  
 
En la mesura en què la prestació i el compliment del contracte impliqui l'accés de 
l'adjudicatari a dades de caràcter personal de les quals sigui responsable 
l'Administració actuant, l'adjudicatari serà considerat encarregat de tractament, en els 
termes de l'article 4.8) i 28 del RGPD i haurà de complir amb les obligacions 
especificades a l’Annex 4.  
 
L’ incompliment pel contractista de les obligacions sobre protecció de dades 
contingudes en els Plecs i els seus Annexos, es considera un incompliment de 
l’obligació principal del contracte en els termes indicats a l’article 211.1.f) de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
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2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i, per tant, és causa de resolució 
del contracte. 

55. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ.  

Sens perjudici del que disposa la normativa vigent en matèria d’accés a la informació 
pública, la informació confidencial que identifiquin els licitadors en les ofertes 
presentades ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol 
protegir, determinant de forma expressa i justificada els documents i/o les dades 
facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no 
justificades del caràcter confidencial. En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació 
valorar si la qualificació de determinada documentació com a confidencial és 
adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita 
documentació, prèvia audiència de les empreses interessades.  
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa ni les dades 
incloses en la Declaració responsable. En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que 
la documentació facilitada NO té caràcter confidencial. 
 
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà fer difusió 
d’aquesta informació sense el consentiment del licitador.  
 
Així mateix, d’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el 
caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del 
contracte que tingui el caràcter de confidencial d’acord amb el plec o en el contracte, o 
que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. El deure de 
confidencialitat tindrà una vigència de 5 anys a comptar des del coneixement de la 
informació de referència. 
 
 
Molins de Rei, a data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
Remei Amores Rodríguez 
 
 
 
 
 
TAG de SSJJ 
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ANNEX 1.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS  

 
1. Accés a la plataforma electrònica VORTAL 

 
La presentació de proposicions i documents, així com les notificacions i comunicacions 
que es derivin d’aquest expedient es realitzaran exclusivament en format electrònic a 
través de la plataforma electrònica de licitació VORTAL, accessible a través de la 
següent direcció: 
 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytomolinsderei 
 

Per accedir a la plataforma, les empreses licitadores que no estiguin donades d’alta 
hauran de registrar-se. 
 
L’accés a la plataforma és gratuït, a través de qualsevol navegador, i permet realitzar 
la consulta i descàrrega de la informació i els plecs de l’expedient, així com 
intercanviar comunicacions i fer la presentació de les proposicions, generant rebuts 
electrònics que certifiquen el contingut i el moment d’aquestes accions.  
 
La plataforma és àmpliament accessible a través dels navegadors i equips 
majoritàriament utilitzats. Els requisits tècnics complets es troben actualitzats en la 
següent direcció: https://es.vortal.biz/comunidad/faqs  
 
Aquesta plataforma permet la creació i edició de l’oferta en diferents moments i per 
diferents usuaris, sempre sense descarregar software addicional, per una major 
comoditat del licitador. 
 

2. Comunicacions  
 
Les comunicacions que es generin en les diferents fases de tramitació administrativa 
de l’expedient (aclariments, esmenes, comunicació de l’adjudicació, sol·licitud de 
documents, etc.) es realitzaran mitjançant la plataforma, sense perjudici d’aquelles que 
requereixin publicitat en el perfil del contractant. Aquestes comunicacions generen un 
avís en el correu electrònic indicat pel licitador en el seu compte de la plataforma.  
 

3. Presentació de l’oferta 
 
El procés de creació i enviament de l’oferta implica obligatòriament:  

- Omplir la informació bàsica sobre l’oferta (nom, lots, etc.)  
- Omplir les preguntes realitzades en forma de formulari 
- Carregar la documentació requerida, diferenciat sempre el sobre en el qual es 

carrega. Així mateix, quan es consideri oportú, s’haurà de marcar la 
documentació confidencial en la pròpia plataforma. D’acord amb l’art. 133 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytomolinsderei
https://es.vortal.biz/comunidad/faqs
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LCSP, l’òrgan de contractació manté la potestat de concedir, o no, la 
confidencialitat sol·licitada, sense que, en cap cas, es pugui sol·licitar la 
confidencialitat de tot el contingut de l’oferta.  

- Signatura electrònica de la documentació, tant la carregada com la generada 
per la plataforma en el formulari. En el cas d’UTEs, serà necessària la 
signatura de totes les parts.  

- Xifrar i enviar l’oferta a través de la plataforma. Seguidament, apareixerà una 
finestra en què s’hauran d’acceptar les recomanacions per a l’enviament de 
l’oferta a la plataforma i, per acabar, haurà de polsar el botó “Presentar”. 

 
L’oferta només es considerarà enviada quan finalitzi la transmissió dins de termini, 
generant el corresponent rebut fefaent pel licitador. L’hora de la càrrega de la 
documentació no és, per tant, rellevant. Totes les ofertes extemporànies rebudes a 
l’expedient seran excloses, a no ser que la companyia proveïdora del servei alerti a 
l’òrgan de contractació que s’està produït alguna situació que afecta al correcte 
funcionament del software i que pot provocar que els proveïdors entreguin la seva 
oferta fora del termini establert.  
 
En aquest sentit, és recomanable anticipar les accions de creació i enviament de 
l’oferta, de tal manera que l’empresa prestadora del servei de la plataforma de licitació 
pugui resoldre qualsevol dubte sorgit durant el procés. Aquesta empresa disposa d’un 
servei d’atenció al client disponible de 8h a 18h (horari d’Espanya peninsular) a través 
de la plataforma (VortalAssistant), del telèfon 902020290 o del correu electrònic 
info@vortal.es. 
 
És responsabilitat exclusiva del licitador, si experimenta alguna dificultat a l’hora de 
preparar i presentar la seva oferta, contactar amb la companyia proveïdora del servei 
durant el termini de presentació d’ofertes per garantir que efectivament es realitzen 
tots els passos necessaris, es resolen els possibles dubtes d’utilització que estiguin 
dificultant la presentació de l’oferta i es compti amb la configuració tècnica necessària 
indicada. 
 
En cas de tenir alguna dificultat en la presentació de l’oferta, haurà de contactar amb el 
Servei d’Atenció al Client, enviant tota la informació i dades necessàries per tal que es 
realitzi l’anàlisi pertinent pel Departament d’Enginyeria de VORTAL. Les conclusions 
d’aquest anàlisi es compartiran amb el sol·licitant i l’òrgan de contractació, sempre i 
quan es justifiqui.  
 

mailto:info@vortal.es
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ANNEX 2.- DECLARACIÓ RESPONSABLE UTE  

 

 
En/Na   , amb DNI núm.   , en nom de la societat , amb 
NIF núm.   , d’acord amb l’escriptura   (o document que 
l’habiliti per actuar en nom de la persona jurídica a la que representa), als efectes de 
contractar amb l’Ajuntament de Molins de Rei,  
 
DECLARA, sota la seva responsabilitat, 
 

- Que disposa de tots els requisits de solvència econòmica i financera i solvència 
tècnica exigits en els plecs per participar en aquesta licitació. 
 

- Que no es troba afectat per la condició especial de compatibilitat de l’article 
70.1 de la LCSP, consistent en que ni el licitador ni les empreses vinculades al 
mateix, en el seu cas, han participat en l’elaboració de les especificacions 
tècniques dels documents preparatoris del contracte o han assessorat a l’òrgan 
de contractació. 
 

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents. 
 

- Que l’empresa està vàlidament constituïda i que, de conformitat amb el seu 
objecte social, es pot presentar a la licitació. 
 

- Que té la intenció de concórrer en unió temporal d’empreses (UTE) per a 
participar en el procés de licitació, amb el percentatge de participació que 
consta a la instància presentada a la plataforma VORTAL. 

 
- Que en cas de resultar adjudicatàries de l’ esmentat procés de licitació, es 

comprometen a constituir -se formalment en UTE mitjançant escriptura pública. 
 

- Que no incorre en cap prohibició per contractar amb l’Administració. 
 

- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social.  
 

- Que en el si de l’empresa no es produeix bretxa salarial entre dones i homes. 
 

- Que compleix amb  tots els deures en matèria preventiva que estableix la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 

- Que l’empresa ofereix garanties suficients per aplicar, en cas que el contracte 
comporti el tractament de dades de caràcter personal, mesures tècniques i 
organitzatives apropiades per tal d’adequar el seu tractament a la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i drets 
digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d'abril de 2016.  
 

- Que la UTE disposa d’una assegurança de responsabilitat civil , d’acord amb l’ 
establert en el present PCAP, vigent fins el termini de presentació d’ofertes.  
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- Que, en cas de ser empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin 
sorgir, amb renúncia al seu propi fur. 

 
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que 
s’incorporin en aquesta declaració determinarà l’exclusió de l’empresa licitadora des 
del moment en què es tinguin constància d’aquests fets, sense perjudici de les 
responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin correspondre, així com 
les prohibicions per contractar amb el sector públic 
 
 
SIGNATURA DIGITAL  
 
 
 
 
 
 
. 
. 
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ANNEX 3.- DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓ DE LA 
SOLVÈNCIA AMB MITJANS EXTERNS 

 
En/Na   , amb DNI núm.   , en nom de la societat , amb 
NIF núm.   , d’acord amb l’escriptura   (o document que 
l’habiliti per actuar en nom de la persona jurídica a la que representa), als efectes de 
contractar amb l’Ajuntament de Molins de Rei,  
 
DECLARA, sota la seva responsabilitat: 
 

- Que es compromet, d’acord amb l’establert a l’article 75 LCSP, a posar a 
disposició de l’empresa ....................... la solvència o els mitjans següents: 
 

o ........................ 
o ........................ 
o ........................ 
o ........................ 
o ........................ 

 
- Que no es troba afectat per la condició especial de compatibilitat de l’article 

70.1 de la LCSP, consistent en què ni el licitador ni les empreses vinculades al 
mateix, en el seu cas, han participat en l’elaboració de les especificacions 
tècniques dels documents preparatoris del contracte o han assessorat a l’òrgan 
de contractació. 
 

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents. 
 

- Que l’empresa està vàlidament constituïda i que, de conformitat amb el seu 
objecte social, es pot presentar a la licitació. 
 

- Que no incorre en cap prohibició per contractar amb l’Administració. 
 

- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social.  
 

- Que en el si de l’empresa no es produeix bretxa salarial entre dones i homes. 
 

- Que compleix amb  tots els deures en matèria preventiva que estableix la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 

- Que l’empresa ofereix garanties suficients per aplicar, en cas que el contracte 
comporti el tractament de dades de caràcter personal, mesures tècniques i 
organitzatives apropiades per tal d’adequar el seu tractament a la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i drets 
digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d'abril de 2016.  
 

- Que disposa d’una assegurança de responsabilitat civil , d’acord amb l’establert 
en el PCAP. 
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- Que respon solidàriament, juntament amb l’empresa que hagi recorregut a la 
seva solvència, de l’execució del contracte.   
 
 

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que 
s’incorporin en aquesta declaració determinarà l’exclusió de l’empresa licitadora des 
del moment en què es tinguin constància d’aquests fets, sense perjudici de les 
responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin correspondre, així com 
les prohibicions per contractar amb el sector públic 
 
SIGNATURA DIGITAL                                                 
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ANNEX 4.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI EN CAS DE 
TRACTAMENT DE DADES COM A ENCARREGAT DEL TRACTAMENT 

 
En la mesura en què la prestació i el compliment del contracte impliqui l'accés de 
l'adjudicatari a dades de caràcter personal de les quals sigui responsable 
l'Administració actuant, l'adjudicatari serà considerat encarregat de tractament, en els 
termes de l'article 4.8) i 28 del RGPD i haurà de complir amb les obligacions següents: 

a) Sotmetre's en tot cas a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria 
de protecció de dades, com a condició especial d’execució del contracte.  

b) Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de 
la informació facilitada en la declaració a què es refereix la lletra “d” a 
continuació.  

c) Indicar si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats a 
aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de 
solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals es vagi a 
encomanar la seva realització.  

d) Presentar, abans de la formalització del contracte, una declaració en la qual 
posi de manifest on estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els 
serveis associats a aquests, d’acord amb el model que s’adjunta com a 
APÈNDIX A.  

 
Així mateix, respecte als tractaments de dades personals pel contractista com a 
encarregat del tractament, es fa constar que la finalitat per a la qual es permetrà el 
tractament de les dades personals necessàries per a l’execució del contracte, sota 
l’àmbit de responsabilitat del responsable del tractament, és la que s’estimi necessària 
pel compliment de cada contracte, si s’escau. 
 
L'encarregat del tractament podrà demostrar el compliment de la legislació sobre 
protecció de dades mitjançant mecanismes de certificació, mitjançant la designació 
d'un Delegat de Protecció de Dades, havent-se adherit a un Codi Tipus o sotmetent-se 
a un control de garanties del compliment per part de l’òrgan de contractació.  
 
L'encarregat del tractament i els seus treballadors autoritzats per al tractament de 
dades personals queden, expressament i específicament obligats, a mantenir absoluta 
confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació referida a 
dades personals a la qual puguin accedir i que puguin conèixer com a conseqüència 
de la prestació del servei. 
 
Aquestes obligacions subsistiran indefinidament fins i tot després de finalitzar o 
extingir-se aquest contracte i després de finalitzar o extingir-se la vinculació dels 
treballadors amb l'encarregat del tractament.  
 
En particular, l'encarregat del tractament garantirà que les persones autoritzades per 
tractar dades personals s'hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin 
subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa professional o estatutària, i 
també garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades de les 
persones autoritzades per tractar dades personals.  
 
L’òrgan de contractació, en qualitat de responsable del tractament, lliurarà a 
l'encarregat del tractament instruccions documentades respecte a la realització de tots 
els tractaments per part de l'encarregat, incloent, si fos procedent, instruccions 



0016-2024/ESC/SSJJ/RAR 
Codi:Obres Rehabilitació Ca n’Ametller 

Exp. núm 1/2024/COOOB 

 

67 
 

respecte a les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional.  
 
L’òrgan de contractació vetllarà, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel 
compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades i podrà supervisar el 
tractament, inclosa la realització d'inspeccions i auditories.  
 
L’encarregat del tractament realitzarà les activitats de tractament necessàries per 
compte de l’Entitat, per a l’execució de la prestació del servei.  
 
L'encarregat del tractament posarà a la disposició del responsable del tractament tota 
la informació necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions, així 
com per permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, per part 
del responsable del tractament o d'un altre auditor autoritzat pel responsable.  
 
L'encarregat del tractament haurà de portar, per escrit, un registre de totes les 
categories d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que 
contingui el que determina l’article 30.2 del Reglament General de Protecció de Dades.  
 
L'encarregat del tractament implantarà les mesures apropiades respecte a la seguretat 
del tractament, que es corresponguin amb les de l’Administració contractant i que 
s’ajustin a l’Esquema Nacional de Seguretat.  
 
L'encarregat del tractament comunicarà a l’entitat les sol·licituds d'exercici dels drets 
d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i a no ser objecte de 
decisions individualitzades automatitzades, en relació amb les dades objecte de 
l'encàrrec, quan les persones afectades exerceixin els drets davant l'encarregat. 
 
La comunicació ha de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia 
laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres 
informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.  
 
L'encarregat del tractament donarà compliment al deure informació, facilitant, en el 
moment de la recollida de les dades, la informació relativa als tractaments de dades 
que es realitzaran, de mutu acord amb L’òrgan de contractació.  
 
L'encarregat del tractament notificarà a l’entitat les violacions de la seguretat de les 
dades personals, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim 
de 48 hores, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i 
comunicació de la incidència, d'acord amb el que disposa l'article 33 del Reglament 
General de Protecció de Dades.  
 
L'encarregat del tractament informarà immediatament al responsable si, en la seva 
opinió, una instrucció infringeix el Reglament o altres disposicions en matèria de 
protecció de dades.  
 
L'encarregat del tractament queda obligat, respecte a les dades personals objecte de 
tractament: 

a) A tractar les dades personals amb l'exclusiva finalitat de prestar els serveis 
encomanats i a no a aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat incompatible, 
tret que compti amb l'autorització expressa del responsable del tractament, en 
els supòsits legalment admissibles.  
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b) A no difondre les dades ni permetre l'accés a les dades ni comunicar-los ni 
difondre'ls, ni tan sols per a la seva conservació o emmagatzematge, sense 
l’autorització del responsable.  

 
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del 
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el 
responsable identificarà, de forma prèvia i per escrit, l'empresa a la qual s'han de 
comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a aplicar per 
procedir a la comunicació.  
 
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional, en virtut del Dret de la Unió o de l’ordenament jurídic espanyol que li 
sigui aplicable, informarà al responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, 
tret que tal dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.  
 
L'encarregat del tractament no recorrerà a un altre encarregat sense l'autorització 
prèvia per escrit, específica o general, del responsable.  
 
En cas, que l'encarregat del tractament recorri a un altre encarregat, amb l'autorització 
assenyalada a l'apartat anterior, per dur a terme determinades activitats de tractament 
per compte del responsable, el responsable del tractament notificarà al nou 
encarregat, que haurà de complir les mateixes obligacions de protecció de dades que 
les estipulades en aquest document, informant-los sobre elles, en el termini de 48 
hores.  
 
En tot cas, correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació de manera que el 
nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, 
mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, referent a 
l'adequat tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones 
afectades. 
 
En el cas d'incompliment per part del nou encarregat, l'encarregat inicial seguirà sent 
plenament responsable davant el responsable referent al compliment de les seves 
obligacions. 
 
Els subcontractistes-encarregats del tractament quedaran obligats només davant el 
contractista principal, responsable de l'execució del contracte davant de 
l'Administració, al compliment de l'obligació de sotmetiment a la normativa nacional i 
de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.  
 
L'encarregat del tractament haurà de retornar a l’òrgan de contractació les dades de 
caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la 
prestació. La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els 
equips informàtics utilitzats per l'encarregat. No obstant això, l'encarregat pot 
conservar una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-
se responsabilitats de l'execució de la prestació. 
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APÈNDIX A.- DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE TRACTAMENT DE DADES 
 
En/Na ........................................................................ , amb DNI núm. ........................., 
en nom de la societat ........................................................................, amb NIF núm. 
.................................., d’acord amb l’escriptura 
..........................................................................................................................................
(o document que l’habiliti per actuar en nom de la persona jurídica a la que 
representa), als efectes de contractar amb l’Ajuntament de Molins de Rei,  
 
DECLARA, sota la seva responsabilitat: 
 
1. Que els servidors que es faran servir per tractar les dades personals estaran ubicats 
a ................................................................. i que els serveis associats als mateixos es 
prestaran des de 
.............................................................................................................................., 
comprometent-se a comunicar a l’òrgan de contractació qualsevol canvi que es 
produeixi, al llarg de la vida del contracte, en aquesta informació.  
 
2. Que es compromet a indicar si té previst subcontractar els servidors o els serveis 
associats a aquests, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les 
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals se 
n’encarregui la realització. 
 
Subcontractació dels servidors 
 
 Sí      No 
 
Subcontractació de serveis associats als servidors 
 
 Sí      No 
 
Empresa subcontractista: ......................................................... 
 
A data de la signatura electrònica, 

 


