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06/06/24 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE LES OBRES D’ACTUACIONS DE MILLORA A DIVERSOS 
PASSOS DE VIANANTS AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

Per part del l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es considera 

necessari donar inici al següent expedient de contractació per la via d’urgència, a l’empara de l’establert a 

l’article 50 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 

modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència. 

Conforme a l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic, per la 
que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, LCSP d’ara endavant, es procedeix a continuació a la 
justificació del contracte. 

 
0. INTRODUCCIÓ  
 

El Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR) és un instrument promogut per la Unió Europea 

orientat a mitigar els impactes de la Pandèmia COVID-19, així com a transformar la societat, amb els 

objectius de modernitzar el teixit productiu, impulsar la «descarbonització» i el respecte pel medi ambient, 

fomentar la digitalització i la millora de les estructures i recursos destinats a la recerca i formació. El PRTR 

està articulat a partir de quatre eixos: transició ecològica, cohesió social i territorial, digitalització i igualtat 

de gènere, que es materialitzen en deu polítiques palanca, que a la vegada integren 30 components que 

articulen de forma coherent i complementària les diferents iniciatives prioritàries de reforma estructural.  

En concret, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) lidera, juntament amb el 

Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITERD) el component 1, “Pla de xoc de mobilitat 

sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans”. El 2019 el sector del transport va ser 

el responsable del 29% de les emissions nacionals de gasos d'efecte hivernacle. D'elles, gairebé una tercera 

part es produeixen en l'àmbit urbà, per la qual cosa és prioritari actuar en aquest àmbit per assolir l'objectiu 

de neutralitat climàtica el 2050. Altrament, el transport també contribueix a la contaminació atmosfèrica i 

acústica i agreuja els seus efectes en la salut pública.  

El 23 d'agost es publica l'Ordre TMA/892/2021 per la qual s'aproven les bases reguladores del “Programa 

d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible 

del transport urbà”, en el marc del PRTR. El 26 de juliol de 2022 s’aprova l’Ordre Ministerial per la que es 

publica la convocatòria corresponent a l’exercici 2022 del programa d’ajudes a municipis. Entre d’altres, un 

dels objectes de la subvenció és fomentar el canvi modal en entorns urbans i metropolitans envers modes 

de transport més sostenibles, tot prioritzant el transport públic col·lectiu i la mobilitat activa per contribuir 

així als objectius de millora ambiental i de la salut.  

L'Ajuntament de Cornellà presenta a la segona convocatòria l'actuació "Mejora de los pasos de peatones 

para aumentar la seguridad y calmar el tráfico rodado” i obté, segons resolució definitiva de la Secretaria 

General de Transportes y Movilidad de 17 de juliol de 2023, l'atorgament de la subvenció ja que els principis 
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de l’actuació estan alineats amb els del PRTR. Així doncs, les obligacions a complir per part de l’Ajuntament 

de Cornellà s’incorporen a aquest contracte.  

Una de les tres subactuacions contemplades dins l’actuació "Mejora de los pasos de peatones para 

aumentar la seguridad y calmar el tráfico rodado” és la millora a diversos passos de vianants. 

En primer lloc, la convocatòria indica unes fites i objectius a complir per part de l’ens local: 

- Fita de gestió: per a cada actuació subvencionada, com a mínim, un contracte licitat abans del 29/9/23.   

 

En el cas d’aquesta actuació (P07_L2-20220922-1), conformada per tres projectes (Millora visibilitat dels 

passos de vianants, Millora en diversos passos de vianants i Passos de vianants intel·ligents), aquesta fita 

de gestió està assolida, ja que el projecte de “Millora de la visibilitat dels passos de vianants” va ser 

executada i finalitzada l’any 2021.  

 

- Fita crítica 1: total de l’import adjudicat abans del 30/04/24.   

 

Pel que fa a la Fita crítica 1, no prorrogable, no s’ha complert i si s’escau, entenem que s’aplicarà allò 

establert a l’apartat vii. Objetivos, hitos de funcionalidad e indicadores de justificación de las ayudas, de la 

Resolució definitiva i que contempla el següent: 

 

 

El retraso en el cumplimiento de las obligaciones formales por parte del beneficiario se 

penalizará aplicando una reducción del 5% en el importe del pago anticipado 

correspondiente por cada mes de retraso o fracción con respecto a la fecha de pago 

prevista. El beneficiario podrá recibir importe de la subvención que fue objeto de 

reducción […] siempre que culmine adecuadamente las actuaciones subvencionadas 

dentro del plazo establecido en la convocatoria y no se haya producido un 

incumplimiento que impida el retorno de fondos europeos al Tesoro, sin perjuicio de la 

posibilidad de prórroga regulada en el artículo 21 de la Orden TMA/892/2021, de 17 de 

agosto. 

 

- Fita crítica 2: per a cada actuació subvencionada, finalització abans de 31/12/2024  

 

Donat el termini d’execució previst, la finalització es preveu que estigui abans del 31/12/2024. En 

cas que durant l’execució del projecte s’observés que aquest acompliment està en risc, es 

sol·licitarà la corresponent pròrroga per ampliar el termini d’execució. 

En segon lloc, el Reglament Europeu 2020/241  detalla en el seu annex quin tipus d'actuacions tenen 

especial contribució ambiental i climàtica. L'actuació que es va presentar, "Mejora de los pasos de peatones 

para aumentar la seguridad y calmar el tráfico rodado", està classificada amb el coeficient 048 – Mesures 

de qualitat de l'aire i reducció del soroll (etiquetatge 40%-100%). 
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1.- OBJECTE I NATURALESA DEL CONTRACTE. DEFINICIÓ I JUSTIFICACIÓ 
 

1.1. OBJECTE 

Obres d’actuacions de millora a diversos passos de vianants al terme municipal de Cornellà de Llobregat 

 
L’objecte del present contracte és l’execució de les actuacions de millora a diversos passos de vianants a 
carrers de Cornellà del Llobregat. El projecte, aprovat pel Ple Municipal de data 27 de setembre de 2023, 
té un pressupost d’execució material de 137.122,96 euros i un pressupost d’execució per contracte de 
197.443,35 euros, IVA inclòs.  

 

Aquestes actuacions venen motivades per les necessitats de millora de les condicions actuals dels passos 
als entorns urbans i donen resposta als requeriments d’intervenció prioritaris segons la informació 
facilitada pels serveis tècnics de l’ajuntament. 

 

Les obres comprenen bàsicament l’adaptació de passos de vianants, l’ampliació de voreres i el 
desplaçament, eliminació o reubicació d’elements de mobiliari urbà que es troben dins dels itineraris de 
pas. 

 

1.2.- Naturalesa 

 

Els treballs a contractar corresponen i es classifiquen com a obres de conservació i manteniment (art. 12 
del D. 179/1995 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals), en endavant ROAS. 

 

Es regiran per la normativa de règim local (art.10 del ROAS) i el règim jurídic aplicable serà el règim jurídic 
administratiu (art. 24, 25 de la Ley 9/2017 CSP). 

 

Així doncs, es tracta d’un CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES (art.13  i art. 25 LCSP). 
 

1.3.- Consideracions socials, ambientals i d’innovació (art. 35.1 LCSP) 

 

Consideracions socials i d’innovació: S’inclouen criteris socials com a criteri d’adjudicació del contracte de 
forma automàtica. Així mateix, també s’inclouen a les condicions especials d’execució de l’apartat 14 per 
tal de promoure la cohesió social. 

 

Consideracions ambientals: S’inclouen criteris ambientals com a criteri d’adjudicació del contracte de 
forma automàtica. Així mateix, també s’inclouen a les condicions especials d’execució de l’apartat 14 per 
tal de promoure un ús més sostenible dels recursos naturals i reduir la contaminació atmosfèrica.  

 

1.4.- Subcontractació i prestació principal 

 

Es defineix com prestació principal del contracte les obres necessàries per realitzar el present projecte.   

 

En aquest cas i de conformitat amb els articles 75.4 i 215.2.e) LCSP, existeixen una sèrie de treballs dintre 
dels capítols i partides d´obra que es consideren crítics, i per tant és necessari que es realitzin per personal 
en plantilla de la pròpia empresa licitadora, no podent-se subcontractar. 

 

Es defineixen en el plec de condicions tècniques del projecte executiu tot els apartats pels treballs 
necessaris per a l’execució de les obres i, d’entre ells, es consideren crítics: 
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3.3. Enderrocs i Desmuntatges 

3.4 Serveis: Reixes embornals, Soterrament de serveis. 

3.5 Obra Civil 

3.6 Pavimentacions 

 

Es consideren crítics fonamentalment per garantir la qualitat del servei, donat que inclouen partides 
distribuïdes per tot l´àmbit d´obra. Es considera que es pot donar una resposta més automàtica i de qualitat  
si són organitzades internament. 

 

El contractista estarà obligat a tenir disponible en tot moment a l’obra el llibre de subcontractació. 

 

En relació a la convocatòria del Programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes 
emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà”, en el marc del PRTR, l’empresa 
subcontractada s’obliga a:  

 

1. Signar les declaracions corresponents als annexos V, VI relatives a: 

 

-DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES EN RELACIÓ AMB L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DEL PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

 

-DECLARACIÓ DE COMPROMIS EN RELACIÓ AMB L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

 

2. Facilitar a l’Ajuntament la informació relativa al titular real del beneficiari final de fons, de conformitat 
amb l’article 10 de l’Ordre HFP/1031, de 29 de setembre, conforme amb l’Annex VII S’entén com a titular 
final dels fons, el/s propietaris/s de la persona jurídica del subcontractista. La forma d’acreditació de qui és 
o qui són el/s propietari/s serà amb la declaració de l’Impost de Societats o la inscripció en el Registre 
Mercantil. Per propietari s’ha d’entendre qui té el control i segons el Codi de Comerç, serà el que tingui més 
del 25% de la propietat. 
 

2.- NECESSITATS, D’ACORD AMB ELS FINS I COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT, QUE PRETENEN COBRIR-SE MITJANÇANT EL CONTRACTE PROJECTAT (art. 28 LCSP) 

En el marc de les competències de l’ajuntament de Cornellà de Llobregat, atorgades pel decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis locals i l’art. 25 de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (competències del municipi), el projecte “Actuacions 
de millora a diversos passos de vianants al terme municipal de Cornellà de Llobregat”, es justifica en base 
a les següents necessitats: 
 

- Complir amb els objectius establerts en projecte. 
- Complir amb els objectius d’acord a la normativa vigent. 

 

Per tal de resoldre aquestes necessitats, d’acord a l’establert a l’article 12.5 del decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis locals, s’ha redactat el projecte per part de 
l’enginyera de camins, canals i ports, Rosa A. Callejas Domínguez, nº col·legiada: 19.565, de l’empresa 
“Ingenieros Im3”. 

 

El projecte està complet, d’acord amb es que s’estableix a la normativa vigent i compta amb el preceptiu 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, redactat per la pròpia redactora del projecte. 
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Tots els materials emprats a l'obra, així com la seva col·locació, compliran totes les especificacions tècniques 
que marca la normativa d'aplicació vigent. Es complirà també la normativa aplicable en matèria de 
seguretat i salut a l'obra (Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre) i posteriors actualitzacions de la norma. 

 

La direcció facultativa prevista es desglossa en les següents figures: 

 

- Director d’Obra: Jordi Leal Salvador, enginyer municipal. 

- Director d’Execució de l’obra: Francisca Moreno Gómez 

- Coordinador de Seguretat i Salut: Qiq Tècnics i Arquitectes SLP 

 

3.- JUSTIFICACIÓ DE LA IDONEÏTAT DEL SEU OBJECTE (art. 28 LCSP) 

Tenen la consideració d’obres locals les que executen els ens locals per a la prestació dels serveis de la seva 
competència, ja es tracti d’obres de nova planta, de reforma, de reparació, de conservació o de 
manteniment. 

 

El present projecte preveu un seguit de transformacions mitjançant reparacions menors de conservació i 
manteniment, que justifiquen la necessitat de promoure un contracte d’obres amb la finalitat d’executar, 
tot d’acord a les necessitats especificades per l’entitat local.  

 

Els treballs de construcció al bé immoble relacionats al projecte (Capítols resum de pressupost) permeten 
concloure i informar que l’objecte del present contracte és idoni per aconseguir cobrir les necessitats 
esmentades i que són competència municipal. 

 

4.-  JUSTIFICACIÓ QUE L’OBJECTE DEL CONTRACTE NO ES POT O NO ÉS CONVENIENT REALITZAR-LO PER 
MITJANS PROPIS 

Al respecte, cal informar que es tracta d’obres que no pot assumir el personal municipal amb recursos 
propis, tant pel que fa a la tipologia dels materials, mitjans auxiliars, juxtaposició i coordinació de gremis, 
així com a la tecnologia prevista per a la seva execució. Per tant, es fa necessària la seva contractació 
externa.  

 

5.- DURADA DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ DE LA MATEIXA  (art. 29 de la Llei 9/2017 de LCSP) 

L’obra tindrà una durada de 12 setmanes, a comptar a partir de la signatura de l’Acta de Comprovació de 
Replanteig (supeditada a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut), data efectiva de l’inici de l’execució de 
l’obra. Es considera aquest període treballant en paral·lel a diferents actuacions alhora, això genera un 
període de temps suficient per a realitzar l’actuació projectada, amb garantia de compliment de les mesures 
de seguretat laboral i prevenció de riscos, de conformitat amb la legislació vigent. 

 

Data prevista d’inici:   Setembre 2024 

Data prevista de finalització:  Novembre 2024 

 

6.- POSSIBLE EXISTÈNCIA DE PRÒRROGUES I JUSTIFICACIÓ EN EL CONTRACTE I RÈGIM DE LES MATEIXES 
(art. 29 de la Llei 9/2017 de LCSP)  

No existeix. 

 

7.- POSSIBLE EXISTÈNCIA DE MODIFICACIONS CONTRACTUALS (MODIFICACIONS PREVISTES, art. 204 
LCSP) 
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No es preveuen. 

 
8.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I JUSTIFICACIÓ 

Tot d’acord al que estableix la LCSP 9/2017 en els art. del 156 al 159 que regulen el Procediment Obert 
Simplificat, la necessitat d’anunci de la licitació, segons la forma prevista a l’art. 135 i el procediment per a 
sol·licitar ofertes (art. 136 a 145), atesos al tipus d’objecte obra i a la quantia de projecte s’informa que 
l’obra podrà adjudicar-se per procediment obert simplificat (anunci a Perfil Contractant), sent l’import del 
contracte SENSE IVA de 163.176,32 € i de 197.443,35 € IVA INCLÒS. 

 

9.-  PREU (art. 100-102 LCSP) 

9.1.- El preu base de licitació, desglossat amb especificació dels costos directes i el costos indirectes: 

 

- Pressupost d’execució material:                                         137.122,96 € 

- Pressupost d’execució per contracte SENSE IVA:                        163.176,32 €, IVA no inclòs  

(incloent el 6% de Benefici industrial i el 13% de despeses generals). 

- Pressupost d’execució per contracte IVA INCLÒS:                      197.443,35 € (21% d’IVA inclòs). 

9.2.- Revisió de preus (Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola):  

No es contempla revisió de preus. 

 
10.-FORMA DE PAGAMENT. 
 
Mitjançant certificacions mensuals i la presentació de la corresponent factura. 
 
A les factures constarà entre d’altres les següents dades: 
 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Pça. de l’Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat. 
NIF: P0807200A   
 
Quan l’adjudicatari sigui una de les entitats obligades a expedir i trametre factura electrònica pels serveis 
efectivament prestats, d’acord amb el que regula l’article 4 del Reglament Municipal Regulador del Registre 
Comptable de Factures i de les Factures Electròniques, aprovat en desenvolupament de la Llei 25/13, de 27 
de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre  comptable de factures en el Sector 
Públic, haurà de presentar-la  a l’Ajuntament a través del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques 
ubicat a la seu electrònica municipal https://seu.cornella.cat/ En la resta de casos, serà potestatiu per a 
l’adjudicatari la presentació de factura electrònica. A la factura s’haurà de fer constar l’Àrea d’Estudis i 
Actuacions Ambientals com a centre destinatari.  
Els codis DIR 3 són:  

- Codi òrgan gestor: L01080734 
- Codi oficina comptable:  L01080734 
- Codi unitat tramitadora: LA0011896 

 
La factura que correspongui a l’últim mes dels 12 mesos anteriors segons l’article 43.1.f de la Llei 58/2003, 
General Tributària, i 42.2 del real Decret Legislatiu 2/2015, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut 
dels  treballadors, per poder-la pagar s’ha d’acompanyar a la mateixa Certificat de deutes de l’Agència 
Tributaria i Certificat de la Seguretat Social, emès a aquest efectes per l’Administració Tributària durant els 
12 mesos anteriors al pagament de cada factura corresponent a la Contractació o Subcontractació. 
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11. LOTS (art.5 del Decret Llei 3/2016) 
 

Pel que fa referència a la divisió de lots, vist l’art 99.3 de la LSCP i vist l’article 5 del DL 3/2016 de mesures 

urgents en matèria de contractació pública de la Generalitat de Catalunya que ha establert que en els 

contractes que no hi hagi divisió per lots s’haurà d’incloure a l’expedient un informe que en justifiqui els 

motius; als efectes de justificació de la divisió per lots, s’informa: 

La justificació per no licitar el projecte en lots, rau en el risc per la correcta execució del contracte que 
suposaria la coordinació de diferents prestacions en les diferents ubicacions de l’actuació en el termini de 
temps previst per a la seva execució. La divisió en lots suposaria la coexistència en temps i espai d’una 
pluralitat de contractistes els quals s’haurien de coordinar de forma molt precisa per tal d’evitar molèsties 
a la ciutadania. Aquesta situació, tècnicament, no es veu viable atesa la naturalesa de l’objecte del 
contracte, en especial, al fet que el projecte contempla l’actuació en 23 indrets diferents. 

 

És per això que no es considera la divisió en lots per assolir l’objecte del contracte, a fi de que es pugui 
posar en servei de manera complerta. 
 
12. CAPACITAT I SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA (art. 65-97 LCSP) 

CAPACITAT I CONDICIONS DELS LICITADORS. 
 
Poden participar en la licitació les persones jurídiques o naturals que tinguin plena capacitat d’obrar, 
acreditin la seva solvència econòmica, financera, tècnica i professional, i no es trobin compreses en cap de 
les prohibicions per a contractar previstes per l’article 71 de la LCSP 9/2017, en concordança amb els articles 
9 a 24 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
 
SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA  

 
La solvència econòmica i financera s’acreditarà pels criteris i requisits mínims previstos a l’article 

87.3 de la LCSP. 

 
Solvència tècnica i/o professional: Presentació de la relació d’obres del mateix tipus o naturalesa al 
que correspon l’objecte del contracte efectuades per l’interessat en el curs dels 5 últims anys, 
avalades per: 
 

 Certificats de Bona Execució per les obres més importants; aquests certificats indicaran 
l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons 
les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme. 

 També es podran presentar Actes de Recepció de les obres presentades o informes final 
d’obra, factura/certificació final corresponent al treball realitzat i/o certificat indicant 
l’import, la data i el lloc d’execució de l’obra. 
 

S’entendran com “obres del mateix tipus” les obres de conservació i manteniment en casc urbà 
que tinguin un pressupost igual o superior al licitat i que vinguin referides als últims cinc anys. 

 
El requisit mínim serà que la suma de l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual 
o superior al 70% del valor estimat del contracte (VEC). 
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No obstant quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per aquesta la que 

tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar per un o 

diversos dels mitjans a què es refereixen les lletres b) a f) de l’article 88.1 de la LCSP, sense que 

en cap cas sigui aplicable el que estableix la lletra a), relatiu a l’execució d’un nombre determinat 

d’obres. 

 

Sense perjudici de l’anterior també es podrà acreditar com a mitjà alternatiu la solvència 

econòmica i financera i tècnica mitjançant la classificació com a contractista d’obres en el Grup o 

Subgrup de Classificació que en funció de l’objecte del contracte correspongui, que serà la 

classificació següent: 

 
Grup G - vials i pistes  
Subgrup 5 Senyalització i abalisament vials, o Subgrup 6 obres vials sense qualificació específica  
Categoria 2 

 

Codi CPV Descripció 

45233140-2 “Obres vials” 
 

La veracitat d’aquesta classificació es comprovarà per Contractació i la Mesa d’adjudicació, per tal 
que pugui servir de base per a acreditar la capacitat del contractista. 
 

 
13. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. SELECCIÓ, DEFINICIÓ, JUSTIFICACIÓ I FORMA DE VALORACIÓ (articles 145-

147 LCSP, millor relació qualitat-preu): 

13.1. JUSTIFICACIÓ  

D’acord a l’art. 145-147 de la LCSP 9/2017 i art. 11, 30, 85 del RD 1098/2011, RLCAP, ateses les 
característiques del projecte, s’informa que l’elecció dels criteris a tenir en compte per a adjudicar el 
contracte es justifica en el següent: 

 

1. Obtenció de l’oferta econòmica més avantatjosa, en relació qualitat-preu, per l’Administració sobre les 
partides valorades de projecte, suposant un estalvi econòmic per l’Ajuntament. 

2. Ampliació del termini de garantia de les obres, permetent el seguiment i control de la qualitat de l’obra 
executada, reduint la despesa de la corporació que gestiona l’obra en possibles reparacions fora de 
garantia, suposant un estalvi econòmic per l’Ajuntament. 

3. Lluita contra el canvi climàtic mitjançant la compensació de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle de 
l’obra i disposició de vehicles amb etiqueta ECO o CERO del personal adscrit a l’obra. 

4. Idoneïtat dels mitjans personals adscrits a l’obra per millorar la seva gestió i evitar perjudicis a 
l’Ajuntament. 

 

13.2. CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS DE CONTRACTACIÓ 

 

L’adjudicació del contracte s’efectuarà mitjançant la valoració per ordre decreixent dels criteris de valoració 
d’ofertes; expressats en punts de valoració sobre un total de 100 possibles, segons la següent relació: 

 

13.2.1. Criteris sotmesos a una fórmula automàtica: fins a 100 punts  

 

A. Millor oferta econòmica:    60 punts 

B. Ampliació de termini de garantia:   10 punts 
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C. Criteris mediambientals:    15 punts 

D. Idoneïtat dels mitjans personals adscrits  :  15 punts 

A. Millor oferta econòmica: fins a 60 punts 

 

a) Per la valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la següent fórmula: 

 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 

--------------------------------- * BAIXA “X” = PUNTUACIÓ OBTINGUDA 

BAIXA TEMERARIA 

  

 

Els criteris de puntuació són els següents: 

 

Ofertes que igualin o superin l’oferta anormalment baixa (Baixa temerària): MÀXIMA PUNTUACIÓ 

Ofertes sobre el tipus de licitació: ZERO PUNTS 

Ofertes incloses a l’interval entre la millor oferta econòmica i el tipus de licitació: s’aplica la fórmula 
indicada anteriorment 

 

Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, es consideraran 
globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada, d’acord amb els 
paràmetres objectius per a cadascun dels següents criteris: 

 

b) Paràmetres del criteri de baixa de l’oferta econòmica 

 

Es considerarà que la proposició econòmica està incursa en valor anormal o desproporcionat,  les 
ofertes que es trobin en els següents supòsits: 

 

1) Quan, concorrent un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació 

en més de 25 unitats percentuals. 

2) Quan concorrent dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats 

percentuals a l’altre oferta. 

3) Quan concorren tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 

percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant 

s’exclourà per al còmput de l’esmentada mitjana l’oferta de la quantia més 

elevada quan sigui superior en més de deu unitats percentuals a dita mitjana. 

En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats 

percentuals. 

4) Quan concorren quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de deu 

unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No 

obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superior a l’esmentada 

mitjana en més de deu unitats percentuals es procedirà al càlcul d’una nova 

mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas 

si el número de les ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre 

les tres ofertes de menor quantia. 
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Determinada l'oferta anormal o desproporcionada, s'aplicarà l'establert a l'article 149 de la LCSP 
9/2017. 

 

B. Ampliació del termini de garantia (a afegir als 12 mesos obligatoris segons legislació): fins a 
10 punts. 

 

Es valorarà una ampliació de garantia a 36 mesos total (12 mesos obligatoris + 24 mesos d’ampliació). 
L’empresa licitadora haurà de presentar la seva oferta d’acord a l’Annex I. 
 
Es puntuarà amb:  
 
• 10 punts a les empreses que proposin l’ampliació del termini de garantia a 36 mesos 
• 5 punts a les empreses que proposin l’ampliació del termini de garantia a 24 mesos 

• 0 punts a les empreses que proposin el termini de garantia fixat de 12 mesos  

 

Descripció del concepte de garantia:  

 

- Garantia: el contractista tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres d’acord amb el 
document contractual i a les instruccions que li doni la Direcció Facultativa d’obra, per cada any 
d’ampliació valorat. Si no atengués aquesta obligació i donés lloc a risc o perill per a l’obra, la 
Corporació executarà directament i a càrrec d’aquell els treballs necessaris per tal d’evitar el dany. 

         

C. Criteris ambientals: fins a 15 punts 

 Compensació de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. (10 punts) 

 

Alineat amb les polítiques de mitigació de les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH), causants 
del canvi climàtic, d’aquest Ajuntament, s’aplicaran, sempre que sigui possible, mesures de reducció 
d’emissions de GEH durant l’execució del contracte. No obstant, per a aquelles emissions de GEH que 
no es puguin evitar, l’adjudicatari es compromet a compensar les emissions de CO2 mitjançant 
l’adquisició de crèdits de compensació. 

 

En aquest sentit, es valorarà amb una puntuació de 10 punts el compromís per part del licitador 
d’adquirir crèdits de reduccions d’emissions. Aquest compromís quedarà palès mitjançant una 
declaració responsable conforme l’Annex II, que formarà part del contracte. La compensació s’haurà 
de justificar un cop finalitzades les obres i abans de la recepció mitjançant l’aportació del 
corresponent certificat. 

 

Caldrà presentar el càlcul de la petjada de CO2 i proposar els corresponents crèdits de compensació 
mitjançant l’adquisició de crèdits de compensació d’emissions amb certificacions internacionals com: 
Voluntary Gold Standard (VGS), Voluntary Carbon Standard (VCS) i Voluntary Offset Standard (VOS), 
o crèdits amb certificats nacionals com (GEH) procedents del Programa voluntari de compensació 
d´emissions de Gasos amb efecte Hivernacle. La compensació d’emissions de l’obra ha de cobrir tota 
la durada de l´obra, és a dir, el període comprés entre la data d’inici de la primera certificació i la data 
final de la certificació última.  

 
Disposició de vehicles amb etiqueta ECO o CERO del personal adscrit a l’obra (5 punts) 
 
Es valorarà el compromís amb el medi ambient i el compliment del principi de no causar un perjudici 
significatiu al medi ambient en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
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Disposició d’1 vehicle amb etiqueta ECO o CERO, 
pel personal adscrit a l’obra 

2,5 punts 

Disposició de 2 vehicle amb etiqueta ECO o 
CERO, pel personal adscrit a l’obra 

5 punts 

 
Relatiu a aquest criteri, caldrà adjuntar el llistat de vehicles de la flota d’empresa que farà servir el 
personal que previsiblement s’adscrigui a l’obra, on s’indiqui el model, la etiqueta i matricula del 
mateix, per tal de poder verificar el nombre amb classificació ECO o CERO. 
 
Aquest compromís quedarà palès mitjançant una declaració responsable conforme l’Annex III, que 
formarà part del contracte 
 
Durant l’execució es verificarà, en qualsevol moment, el compliment d’aquest criteri d’adjudicació 
comprovant la presència i ús del vehicle presentat a l’oferta (o vehicle amb etiqueta equivalent, 
prèvia comunicació a l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals).  
 

D. Idoneïtat dels mitjants personals adscrits fins a 15 punts 

Experiència dels mitjans personals adscrits a la figura del cap d’obra i encarregat d’obra: fins a 15 

punts 

Es tindrà en consideració l’experiència del cap d’obra i encarregat d’obra assignat a l’obra objecte 

d’aquest contracte, amb l’objectiu de garantir una direcció de les obres capaç de poder preveure i 

resoldre els problemes que puguin sobrevenir durant l’execució de les obres. 

A les empreses que presentin certificats de bona execució de cap d’obra i encarregat d’obra en 
treballs similars, la qual cosa l’empresa haurà de declarar conforme a l’Annex IV. 
 
Es puntuarà el cap d’obra: (fins a 10 punts) 

 
• 10 punts, a les empreses que proposin un cap d’obra que presenti de 4 a 6 certificats de bona 

execució de cap d’obra en treballs similars en els últims 5 anys.  

• 5 punts, a les empreses que proposin un cap d’obra que presenti d’1 a 3 certificats de bona 

execució de cap d’obra en treballs similars en els últims 5 anys.  

 

Es puntuarà l’encarregat d’obra: (fins a 5 punts) 

 

• 1 punt per cada certificat de bona execució d’encarregat d’obra en els últims 5 anys en treballs 

similars a les empreses que proposin un encarregat. 

 
S’entendran com “treballs similars” només els certificats de bona execució que facin referència als 
mitjans personals adscrits, en relació a aquelles on s´hagin realitzat obres de conservació i 
manteniment en casc urbà que tinguin un pressupost igual o superior al licitat i que vinguin 
referides als últims cinc anys. 

 

14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE CARÀCTER SOCIAL, ÈTIC, AMBIENTAL O 
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D’ALTRE ORDRE A INTRODUIR EN EL CONTRACTE 
 

1- Condició de caràcter ambiental: 
 
En cas d’avís preventiu o d’episodi de contaminació atmosfèrica, declarat per part de la Generalitat 
de Catalunya, l’adjudicatari té l’obligació de dur a terme les actuacions següents: reforçar la 
vigilància de les mesures preventives d’emissions de NO2 i PM10 a l’atmosfera; prioritzar treballs no 
contaminants, tot donant alternatives a la programació de l’obra, seguint les bones pràctiques de 
la construcció. I, en especial: 

- Incrementar la freqüència d’aplicació de les mesures obligatòries que fan referència a la 
neteja d’obra i al reg de la zona. 

- Evitar les activitats susceptibles de generar pols. 

- Altres mesures específiques segons la naturalesa i fase de l’obra. 

Aquestes accions no justificaran l’alteració dels terminis establerts per contracte de l’obra. En 
qualsevol cas, durant l’execució de les obres, caldrà ajustar‐se a la normativa vigent i protocols que 
s’aprovin en aquesta matèria. 

 

Altrament mentre duri l’obra, sense estar en episodi de contaminació, continuaran sent d’aplicació 
les bones pràctiques de la construcció i es prendran les mesures necessàries per: no aixecar pols ni 
generar un excés de fums, regar l’obra i tenir-la en condicions de neteja adequada. Aquestes 
mesures seran de caràcter obligatori.  
 
Control: presentació a inici d’obra de les mesures que pretenen adoptar en cas d’episodi de 
contaminació. Aquesta condició podrà ser vetllada per qualsevol dels agents de la Direcció 
Facultativa: Director de l’Obra, Director executiu, i/o Coordinador de Seguretat i Salut. 
Despesa: Les despeses associades al compliment d’aquesta condició s’entendran incloses dins de 
les despeses generals i, per tant, seran a càrrec de l’adjudicatari. 
 

Aquestes condicions especials d’execució seran exigides, en el seu cas, també a tots els 
subcontractistes, segons determina l’article 202.4 LCSP. 

 
15. PERSONAL A SUBROGAR 

 
No correspon. 

 
16. VOCALS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

 
Serà vocal de la Mesa de Contractació l’Enginyer municipal de l’Àrea i funcionari, Sr. Jordi Leal Salvador, 
i com a suplent, la Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals i funcionària de carrera, la Sra. Virginia 
Vallvé Cádiz. 

 
17. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 

El responsable d’aquest contracte serà Jordi Leal Salvador, enginyer de l’Àrea d’Estudis i Actuacions 
Ambientals que actuarà, d’acord als articles 237 al 246 de LCSP, com a director de les obres. 

 

Qualsevol canvi de Direcció Facultativa es formalitzarà amb el decret corresponent i serà comunicat a 
Contractació i a tots els que intervenen en l’obra als efectes que correspongui. 
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18. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL CONTRACTE 
 
Nom del Departament/unitat/servei encarregat del seguiment i execució ordinària del contracte: Àrea 
d’Estudis i Actuacions Ambientals. 
 
 

19. FORMA D’ACREDITACIÓ DE LA RECEPCIÓ DEL CONTRACTE  
 
Dues (2) setmanes abans de finalitzar els treballs contractats, l’empresa comunicarà a la Propietat la 
proximitat de l’acabament d’aquests, amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció de les 
obres.  

Serà condició per a procedir a formalitzar la recepció de les obres l’aportació de projecte tècnic final 
d’obra o “as built”, afegint CD o USB de seguiment fotogràfic de tota l’obra i la documentació del Control 
de Qualitat (no eximeix aquesta entrega final, l’entrega gradual prèvia de les fitxes de característiques 
dels materials per a poder ser acceptats i instal·lats o executats en obra), la documentació relativa de 
Gestió de Residus, així com els projectes de legalització d’instal·lacions inclosos i/o necessaris de 
projecte, legalitzacions a assumir pel contractista. Així mateix, serà necessària la presentació de la 
documentació justificativa de l’acompliment de les ofertes presentades i valorades als criteris 
d’adjudicació. 

 

Si l’obra contractada no es troba en estat de ser rebuda, es donarà a l’empresa les oportunes 
instruccions per a resoldre els defectes observats, fixant terminis (2 setmanes màxim) i formes per a 
esmenar-los, finalitzats el quals, s’efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a l’esmentada 
recepció de l’obra. Des d'aquesta data començarà a comptar el període de garantia de l’obra. 

 

20. RÈGIM DE GARANTIES (art. 106-111 LCSP) 
 

No és necessària garantia provisional per concórrer a la licitació. La garantia definitiva es fixa en un 5% 
de l’import del contracte, exclòs l’IVA. 

 

El termini pel retorn de la garantia definitiva serà el fixat per llei i si s’han complert les condicions de 
garantia i del present plec, en aplicació de l’art. 243 de la Llei 9/2017 de CSP s’estableix en mínim d’ 1 
any (12 mesos) el termini de garantia per les obres, més el temps que l’empresa hagi ofertat com 
ampliació de garantia, la qual cosa esdevindrà clàusula essencial del contracte . 

 

El còmput del termini de Garantia adjudicat no s’inicia mentre no es signi l’Acta de Recepció formal 
sense reserves. Durant aquest temps l’empresa tindrà cura de la conservació i vigilància i se’n farà càrrec 
dels repassos que puguin aparèixer atribuïbles a l’obra i no al mal ús dels usuaris.  

 

21. RÈGIM DE PENALITATS (art. 192-194 LCSP) 
 

“Cas que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat opti per la no resolució del contracte, s'imposaran al 
contractista les penalitats següents, sense perjudici d’altres penalitats recollides en el present plec: 

 
A. Per l'incompliment del termini, total o parcial, s'imposarà: 

Una penalitat diària en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte. 
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B. Per incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució o de les obligacions 
a què es refereix l’article 201, 216 i 217  LCSP així com per compliment defectuós. 

 
Com a regla general, la quantia serà d’un 1% de l’import d’adjudicació del contracte, tret que, 
motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment és greu o molt greu. En aquest 
cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en 
l’incompliment es podrà tenir en compte per valorar-ne la gravetat. 

 
C. La infracció de les condicions establertes la clàusula de subcontractació i en l’article 215 LCSP per 

procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan 
urgent la subcontractació. 

   
Com a regla general, la quantia serà d’un 1% de l’import d’adjudicació del contracte, tret que, 
motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment és greu o molt greu. En aquest 
cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en 
l’incompliment es podrà tenir en compte per valorar-ne la gravetat. 

 
D. L’impagament pel contractista a un subcontractista o subministrador vinculat a l’execució del 

contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que l’esmentada demora 
no vingui motivada per l’incompliment d’alguna de les obligacions contractuals assumides pel 
subcontractista o pel subministrador en l’execució de la prestació. L’esmentat impagament s’haurà 
d’acreditar mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel subcontractista o al 
subministrador a l’òrgan de contractació. 

   
Com a regla general, la quantia serà d’un 1% de l’import d’adjudicació del contracte, tret que, 
motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment és greu o molt greu. En aquest 
cas, podran arribar fins a un 5%. La reiteració en l’incompliment es podrà tenir en compte per 
valorar-ne la gravetat.” 

 

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que legalment li incumbeix 
quant a la reparació dels defectes i de la prestació correcta del servei. 
 
Les penalitats s’imposaran per l’òrgan de contractació, previ tràmit del procediment contradictori en el que 
es donarà audiència al contractista. 
Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, 
s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, de conformitat amb l’article 194.2 LCSP. 
 
L’aplicació de penalitats no exclou la indemnització de danys i perjudicis que pugui tenir dret l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat, originada per l’incompliment del contractista. 

 
22. ALTRES OBLIGACIONS CONTRACTISTA 

 
L’adjudicatari, a banda de les obligacions establertes al Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
tindrà totes les obligacions relacionats als punts següents: 
 

1. Obligacions requerides pels ajuts de la segona convocatòria del programa d’ajuts a municipis per a 

la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, 

en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
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L’esmentada convocatòria estableix tota una sèrie d’obligacions a complir, tant per a l’ens beneficiari, com 
per als adjudicataris i els seus possibles subcontractistes. 

Per aquesta raó cal aportar: 

 

1) Compliment obligacions d’informació recollides a l’article 8.2 de l’ordre HFP/1030/2021, de 20 de 
setembre, que es concreten en informar sobre: 

 

1.1. NIF Adjudicatari i/o subcontractistes 

1.2. Nom o raó social 

1.3. Domicili Fiscal adjudicatari i/o subcontractistes 

1.4. Signar la Declaració ANNEX IV.B ORDRE HFP/1030/2021: DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE 
DADES EN RELACIÓ AMB L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 
Y RESILIENCIA (PRTR). Annex V 

1.5. Signar la Declaració ANNEX IV.C ORDRE HFP/1030/2021: DECLARACIÓ DE COMPROMIS EN RELACIÓ 
AMB L’ EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
(PRTR). Annex VI 

1.6. Acreditació d’inscripció al cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària o Cens Equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir 
l’activitat efectivament desenvolupada a la data de la participació al procediment de licitació. 

 

2) Facilitar a l’Ajuntament la informació relativa al titular real del beneficiari final de fons, de conformitat 
amb l’article 10 de l’Ordre HFP/1031, de 29 de setembre. Annex VII 

 

S’entén com a titular final dels fons, el/s propietaris/s de la persona jurídica de l’adjudicatari i/o 
subcontractista/es. La forma d’acreditació de qui és o qui són el/s propietari/s serà amb la declaració de 
l’Impost de Societats o la inscripció en el Registre Mercantil. Per propietari s’ha d’entendre qui té el control 
i segons el Codi de Comerç, serà el que tingui més del 25% de la propietat. 

 

S’adjunten els Annexos IV.B i IV.C. (Annex 5 i 6) S’han de tornar emplenats i signats, fent palès que el seu 
contingut no es pot modificar.  

 

2. Assegurança de risc de l’obra 

Serà obligatori que l’empresa adjudicatària disposi a l’inici de l’obra d'una assegurança de risc de l’obra amb 
una cobertura de, com a mínim, el Pressupost d’Execució per Contracte IVA Inclòs: 197.443,35€, sense 
perjudici d’altres assegurances que l’empresa adjudicatària hagi de tenir per llei . 

 

3. Delegació i personal d’obra del contractista 

 

El contractista estarà representat permanentment a l’obra per la persona o persones amb competència 

tècnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les qüestions relatives a la seva execució i bona marxa, 

als efectes d’interlocució tècnica en la relació del contractista amb el Servei promotor. 

 

El Delegat d’obra designat pel contractista haurà de tenir la capacitat tècnica necessària. 
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La Corporació es reserva el dret de fer retirar de l’obra aquells empleats del contractista, les actituds dels 
quals, a criteri de la Direcció de l’obra, siguin perjudicials per a la bona marxa dels treballs. El contractista 
està obligat a substituir immediatament aquest personal en rebre la corresponent notificació. 
 

Cap d’obra i Encarregat/ada d’obra: 

 

Atès que un dels criteris determinants de l’adjudicació és l’adscripció de mitjans personals de Cap d’obra i 

d’Encarregat d’obra, serà obligatori per l’adjudicatària adscriure el personal que hagi estat comunicat a 

efectes de l’adjudicació, i no s’admetrà cap modificació durant el transcurs de l’obra, sense la prèvia 

autorització de LA PROPIETAT, que només la donarà si es reuneixen com a mínim els mateixos requisits 

d’idoneïtat. 

 

Així doncs el contractista, assabentat de la o les persones designades per a la Direcció de les obres, els 

comunicarà en el termini de 15 dies naturals a comptar des de la formalització del contracte les persones 

designades com a Cap d’Obra i encarregat/ada i/o els substituts degudament habilitats a suplir aquell/a 

tots els efectes durant les seves absències a l’obra que reuneixin els mateixos requisits valorats. 

 

4. El contractista tindrà l’obligació de fer-se’n càrrec dels tancaments i proteccions d’obra, reixes, lones 

o equivalent necessàries per la convivència amb l’activitat del carrer. 

 

5. El contractista té l’obligació de mantenir l’obra neta i segura, sent qualsevol despesa associada a càrrec 

seu. 

 

6. Per a assegurar la convivència de l’obra amb el veïnat cal tenir en compte que en certs moments de 

l’obra la DF podrà requerir la realització d’alguns treballs fora de la jornada ordinària de treball. 

Aquests horaris no justificaran una ampliació de termini d’execució, ni increment de pressupost. 

 
7. Programa de treball  

 

El contractista haurà de presentar, en un termini no superior a 10 dies naturals des de la formalització del 

contracte, un programa de treball detallat amb les funcions a realitzar per carrer, així com els equips de 

treball de cada zona, com s’indiquen a l’article 144 del RGLCAP, als efectes del compliment obligatori del 

termini d’execució de les obres. 

 
8. Senyalització d’obres 

S’hauran de complir les instruccions recollides en el “Manual de comunicación para gestores y beneficiarios 
de los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.  
 

a) Senyalització temporal: La senyalització que es col·loqui a les obres serà de mida A3, i s’instal·larà a 

totes les ubicacions de l’intervenció.  

 

b) Els emblemes (logos) institucionals es col·locaran amb preferència en la part alta o baixa del cartell, 

si només hi ha dos, a les cantonades. El tipus de lletra i la col·locació de tot l’obligatori serà la que 
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millor convingui a la resta del rètol. En aquest cas, es recomana aplicar les indicacions visuals que 

s’inclouen en el document d’Identitat Visual d’aplicació al PRTR de la Secretaría del Estado de 

Comunicación: Identidad visual | Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de 

España. (planderecuperacion.gob.es) 

 

c) Contingut mínim de la senyalització al respecte del PRTR: 

- Identificació del projecte (global) i subprojecte (actuació concreta) 

- Emblema de la UE + text “Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU” 

- Logo Pla de Recuperació (emblema + text) 

- Altres logotips que es considerin pertinents 

d) En el termini màxim de 15 dies laborables des de l’ordre d’inici, prèvia confirmació per la DF, el 

contractista col·locarà al lloc on es realitza l’obra, al punt que fixi el director de la mateixa, la 

senyalització temporal, com a mínim, ajustat a les normes sobre règim de publicitat (d’imatge 

corporativa) en les obres contractades per l’Ajuntament de Cornellà. Aquest serà d’import fins un 

màxim de 2.000 euros (iva inclòs). La despesa serà assumida per l’adjudicatària. 

e) Transcorregut el termini fixat en l’apartat anterior sense que el contractista hagi instal·lat la 

senyalització a què es fa referència, serà la mateixa Administració qui la instal·larà, però les despeses 

aniran a càrrec del contractista. 

f) La retirada de la senyalització temporal també anirà a càrrec del contractista. 

 

Es pot consultar tota la informació relativa a la comunicació, publicitat i difusió dels beneficiaris i gestors 
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la web del Ministeri: 
 
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-
ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia 
 

9. Senyalització d’obres de seguretat i salut 

El contractista es farà càrrec de tota la senyalització necessària durant el desenvolupament de les obres 
especificades en el Pla de seguretat i salut en el treball. S’utilitzaran a aquest efecte els corresponents 
senyals vigents establerts pels òrgans autonòmics, estatals o pels organismes internacionals que en siguin 
competents.  

 

En el Pla de Seguretat i Salut en el treball establirà tota la senyalització necessària en aquest aspecte durant 

el desenvolupament de les obres. S’utilitzaran a aquest efecte els corresponents senyals vigents establerts 

pels òrgans autonòmics, estatals o pels organismes internacionals que en siguin competents.  

El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre la instal·lació de senyals 

complementaris o modificació dels que hagi instal·lat. 

Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista. 

 

En cas d’incompliment d’aquesta obligació serà l’Administració que la instal·larà, però les despeses aniran 

a càrrec de contractista. 

 

10. Pla de seguretat i salut  

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia
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L’adjudicatari tindrà la consideració de responsable directe en matèria de prevenció de riscos laborals, 
seguretat i salut en el treball.  
 

Una vegada formalitzat el contracte, estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 

aplicació de l’Estudi de seguretat i salut, en el qual s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar 

les previsions contingudes a l’estudi o estudi bàsic, en els termes que preveu la normativa general de 

prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en els treballs d’execució d’obres, en concret en els termes 

de l’art. 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 

 

En cas que l’adjudicatari sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració d’aquest Pla, 

si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent en matèria de seguretat i salut 

que consideri oportú, sense que aquesta possibilitat pugui comportar cap augment del preu del contracte 

a què es refereix el present Plec. 

En tot cas, durant l’execució dels treballs l’adjudicatari restarà obligat al compliment dels principis generals 

aplicables a l’execució de l’obra previstos a la normativa general esmentada al primer apartat i obligacions 

concordants, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria per 

part de la Direcció facultativa i dels serveis de la Corporació promotors de les obres. 

 

El contractista haurà de lliurar a la Corporació un exemplar per registre electrònic del Pla de Seguretat i 

Salut en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte. El Pla haurà de 

ser informat pel Tècnic competent en matèria de seguretat i salut previ a l’execució de l’obra i pel tècnic 

responsable del Servei/Oficina promotor/a de les obres, i elevat pel/la Cap del Servei o d’Oficina a l’òrgan 

competent per a la seva aprovació. En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia del servei promotor, 

es requerirà al contractista per a què en un nou termini de 5 dies hàbils realitzi les esmenes. 

 

La propietat comunicarà el tècnic que hagi assumit la funció de coordinador de seguretat i salut.  

 

Caldrà incloure en el Pla de Seguretat el que se sol·licita en la condició 1 de caràcter ambiental, apartat 14. 

 

D’acord amb l’article 24  de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en suposar 

l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista, caldrà donar 

compliment a les obligacions laborals i preventives derivades de la dita Llei, concretament de les exigibles 

en matèria de Coordinació d’Activitats Empresarials. 

 

11. Control de Qualitat: assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra 

 

El director facultatiu ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a l’acceptació dels materials 

i unitat d’obra executades. Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un laboratori 

degudament homologat. 

 

Els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’ésser aprovats per la Direcció de l’obra, raó per la qual els 

que es proposin per part del contractista per utilitzar a l’obra hauran de ser examinats i, si la Direcció ho 

considera oportú, també assajats abans de la seva acceptació. En conseqüència, el contractista està obligat 

a informar a la Direcció de l’obra sobre la procedència dels materials que es vagin a fer servir amb 
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l’anticipació necessària al dia previst de la seva utilització, per tal que puguin ésser realitzats, si escau, els 

assaigs pertinents. 

Prèvia a l’acceptació i posada en obra de cada material i/o partida, s’entregaran les fitxes pel Control de 

Qualitat requerides per la DEO. En cas de no entregar-se, la partida no podrà ser certificada. 

Sens perjudici dels assaigs i anàlisis previstos a les Prescripcions Tècniques, la Direcció de l’obra pot ordenar 

que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitat d’obra i que s’emetin els informes específics que 

resultin pertinents en cada cas, i les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista, fins el límit de 

l’u i mig per cent (1,5%) de l’import de la licitació. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen 

l’esmentat límit, seran a càrrec de la Corporació els que donin resultat satisfactori i del contractista si no 

reuneixen les condicions que es fixen en els respectius plecs. 

 

12. Gestió de residus  

 

El contractista està obligat a donar compliment estricte a les determinacions legals i normatives sobre la 

gestió de residus que generin durant l’execució de les obres, i específicament, les de lliurar-los a un gestor 

autoritzat, assumint els costos de gestió. 

 

El contractista té l’obligació de separar i classificar tots els productes reciclables i envasos reutilitzables, 

gestionant-los degudament, des de la separació de productes en obra fins l’entrega a centres de reciclatge 

o deixalleria. La despesa serà assumida per l’adjudicatària.  

 

Almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos (exclòs el material natural 

esmentat en la categoria 17 05 04 en la Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/EC) 

generats, en les actuacions previstes en aquesta actuació, serà preparat per a la seva reutilització, reciclatge 

i recuperació d'altres materials, incloses les operacions de farciment utilitzant residus per a substituir altres 

materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició 

de la UE. 

 

13. Acta de comprovació de replanteig i d´inici de les obres 

 

L’acta de comprovació del replanteig del projecte reflectirà la conformitat o disconformitat d’aquest 

respecte dels documents contractuals de l’expedient, amb especial i expressa referència a les 

característiques geomètriques de l’obra, o l’autorització per a l’ocupació dels terrenys necessaris i a 

qualsevol punt que pugui afectar al compliment del contracte des de la perspectiva de la disponibilitat dels 

terrenys i la viabilitat del projecte. 

 

El termini per a la realització de la comprovació del replanteig, llevat de casos excepcionals justificats, no 

serà superior a un mes des de la formalització del contracte, i s’efectuarà en presència del contractista. Del 

resultat de la comprovació s’estendrà l’acta corresponent, que serà signada pel contractista i la Direcció 

facultativa de l’obra. Un exemplar de l’acta s’incorporarà a l’expedient, i es considerarà part integrant del 

contracte a efectes de la seva exigibilitat. 

 

Per a la comprovació del replanteig, el contractista està obligat a facilitar el personal i els materials de camp 

necessaris, i seran a càrrec seu totes les despeses originades per aquests medis. 
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El present document es remet juntament amb la resta de documentació necessària per l’inici d’expedient 
de contractació al Departament de Contractació, subscrivint el mateix l’Enginyer de Mobilitat, la Cap de 
l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals i la Tinenta d’Alcalde de Presidència. 

 

 

La qual cosa s’informa en la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest document. 

 

Enginyer de Mobilitat 

 

 

 

Sr. Jordi Leal Salvador 

 

Vist-i-Plau, 

La Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals 

 

 

 

Sra. Virginia Vallvé Cádiz 

 

 

Vist el present document, dono la conformitat a l’inici del seu tràmit de contractació. 

 

Tinenta d’Alcalde de Presidència i Seguretat 

 

 

 

Sra. Emilia Briones Matamales 
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ANNEX I 

 

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA 

 

 

 

En/Na.....................................amb N.I.F núm..............................., domiciliat/da per a tots els 
actes d’aquest procediment de contracte a ....................................., 
carrer.........................................núm. ..........., telèfon........................actuant en nom propi (o en 
representació de l’empresa ....................................amb C.I.F núm................., i domicili social a 
...........................carrer...............................nº....) 

assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a........................ 

 

 

PROPOSA una ampliació en el termini de garantia establert en els plecs de clàusules 
administratives particulars de ........ mesos a afegir a l’any (1) obligatori establert a l’article 243.3 
de la Llei 9/2007, de Contractes del Sector Públic. 

 

 

 

 

(Lloc, data i signatura del licitador) 
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ANNEX II 

 

 

CRITERI AMBIENTAL – COMPENSACIÓ D’EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE 

 

 

 

En/Na.....................................amb N.I.F núm..............................., domiciliat/da per a tots els 
actes d’aquest procediment de contracte a ....................................., 
carrer.........................................núm. ..........., telèfon........................actuant en nom propi o en 
representació de l’empresa ....................................amb C.I.F núm................., i domicili social a 
...........................carrer...............................nº....) 

assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a 
.................................................................................................................................... 

 

• DECLARA, que es compromet a compensar les emissions CO2 de l’obra mitjançant l’adquisició 
de crèdits de compensació certificats.  

 

 

 

 

 

(Lloc, data i signatura del licitador) 
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ANNEX III 

 

CRITERI AMBIENTAL – DISPOSICIÓ DE VEHICLES AMB ETIQUETA ECO O CERO 

 

 

 

En/Na.....................................amb N.I.F núm..............................., domiciliat/da per a tots els actes 
d’aquest procediment de contracte a ....................................., carrer.........................................núm. 
..........., telèfon........................actuant en nom propi o en representació de l’empresa 
....................................amb C.I.F núm................., i domicili social a 
...........................carrer...............................nº....) 

assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a 
.................................................................................................................................... 

 

• DECLARA, que disposa dels vehicles amb etiqueta ECO o ZERO relacionats a continuació i que es 
compromet a que el personal adscrit a l’obra els faci servir: 

 

VEHICLE 1 

 

MODEL ETIQUETA MATRÍCULA 

   

 

VEHICLE 2 

 

MODEL ETIQUETA MATRÍCULA 

   

 

 

 

 

 

(Lloc, data i signatura del licitador) 
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ANNEX IV 

IDONEÏTAT DELS MITJANTS PERSONALS ADSCRITS  

En/Na.....................................amb N.I.F núm..............................., domiciliat/da per a tots els actes 

d’aquest procediment de contracte a ....................................., carrer.........................................núm. 

..........., telèfon........................actuant en nom propi (o en representació de l’empresa 

....................................amb C.I.F núm................., i domicili social a 

...........................carrer...............................nº....) 

assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a 

.................................................................................................................................... 

 DECLARA que l’obra serà dirigida per la persona que tot seguit s’indica i que acredita una 

experiència en obres similars amb els següents certificats de bona execució: 

 Cap d’obra, Nom i cognoms: 

Certificació : Nom d’obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encarregat d’obra, Nom i cognoms: 

Certificació : Nom d’obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lloc, data i signatura del licitador) 
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ANNEX V 
 

ANNEX IV.B: DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES EN RELACIÓ AMB L’EXECUCIÓ 
D’ACTUACIONS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR). 

 
EXPEDIENT: 
CONTRACTE: 

Don/Doña ……………………………………………………, DNI …………………….., como Consejero 
Delegado/Gerente/ de la entidad ………………………………………………………………………….., con NIF 
…………………………., y domicilio fiscal en ……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….beneficiari
a de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como 
contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos 
definidos en el Componente 1 «Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos 
urbanos y metropolitanos», declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes 
apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación 
con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de 
recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de 
datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes: 

i. El nombre del perceptor final de los fondos; 

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un 
poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación 
pública; 

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos 
o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (26); 

iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan 
de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que 
indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la 
Unión». 

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo 
solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la 
correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de 
control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que 
se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de 
la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la 
presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a 
que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual 
de gestión y rendimiento». 
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Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con 
los fines expresamente relacionados en los artículos citados. 

……………………………..., XX de …………… de 202X 

Fdo. ……………………………………………. 

Cargo: ………………………………………… 
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ANNEX VI 

 
ANNEX IV.C: DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL 

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR). 
EXPEDIENT:  
CONTRACTE: 
 

Don/Doña ………………………………………………., con DNI …………………….., como titular del órgano/ 
Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad ………………………………………………………………………….., con NIF 
…………………………., y domicilio fiscal en ……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….en la 
condición de beneficiario de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como 
contratista destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la 
consecución de los objetivos definidos en el Componente 1 «Plan de choque de movilidad sostenible, 
segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos», manifiesta el compromiso de la 
persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las 
normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, 
la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los 
incumplimientos observados. 

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de 
economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas 
en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho 
Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de 
incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 

……………………………..., XX de …………… de 202X 

Fdo. ……………………………………………. 

Cargo: ………………………………………… 

 
  



 

 
 

 
 

 

Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationUE 
 

28  

ANNEX VII 
 
Compliment de l’obligació de facilitar a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat la informació real del 
beneficiari final dels ingressos rebuts provinents de Fons Europeus NGEU. 
 
Sr./Sra.............................................................................. amb NIF................................................ en 
representació de .............................................. amb NIF......................................................................... 
 

DECLARA 
 

Que donant compliment a l’obligació d’aportar a l’Ajuntament de Cornellà la informació relativa al 
titular real beneficiari final dels fons rebuts per els treballs que tingui encarregats, de conformitat amb 
l’article 10 de l’Ordre HFP/1031, de 29 de setembre,  els beneficiaris finals dels fons rebut per la 
realització dels treballs encarregats són: 
 

 ............................................... amb NIF ..........................................i data de 
naixement.......................... 
 

 ............................................... amb NIF ..........................................i data de 
naixement.......................... 
 

 
I es compromet a actualitzar durant la realització dels treballs encarregats i fins a la finalització dels 
mateixos qualsevol variació respecte la informació relativa als beneficiaris dels fons que s’hagi fet 
constar a l’apartat anterior. 
 
 
 
Data, Lloc i Signatura  

 
 

NOTA: 
 
S’entén com a titular final dels fons, el/s propietaris/s de la persona jurídica de l’adjudicatari i/o 
subcontractista/es. La informació i documentació acreditativa a efecte de l’establert a l’apartat anterior 
sobre la identificació del perceptor dels fons consisteix en especificar el nom complet del destinatari 
dels fons, en el seu cas data de naixement, tal com es defineix el titular real en el punt 6 de l'article 3 de 
la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, en els termes en els quals es determini 
pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, amb la finalitat de donar compliment a l'exigència de l'article 
22.d) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021: 
 
- Persones Jurídiques:  les dades referent als propietaris, és a dir, qui o quines persones tenen el 

control de l’empresa i segons el Codi de Comerç, qui tingui més del 25% de la propietat i la 
declaració de l’Impost de Societats o bé la inscripció en el Registre Mercantil  

- Persona Física: les dades personals juntament amb la declaració de l’impost de la renta de les 
persones físiques.  


