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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   
 
 
Títol de l’actuació: INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC (4 LOTS) 
    

Ens destinatari:    Ajuntament del Brull 
      Ajuntament d’Òdena 
      Ajuntament de Monistrol de Montserrat 
      Ajuntament de Monistrol de Calders                     
 
 

1. Objecte  
 
L’objecte del present plec és definir les condicions i criteris tècnics que han de servir de base 
per a la redacció de diversos instruments de planejament urbanístic, concretament definir 
l’objecte, l’abast i el contingut dels treballs a desenvolupar, establint les diferents fases de 
treball i els documents associats, així com els terminis previstos i altres condicions tècniques 
vinculades a la seva execució. Tot això dins dels paràmetres establerts en la vigent normativa 
d’aplicació.  
 
La contractació es desenvoluparà mitjançant quatre lots diferents: 
 
LOT 1 : 
Modificació puntual de les normes subsidiàries del sòl urbà del nucli del Brull del 
municipi del Brull  
 
LOT 2 :  
MPPGOU a l 'àmbit de l'antiga fàbrica tèxtil "Avimalé y Pena" i connexió amb el carrer de 
les Oliveres del municipi d’Òdena 
 
LOT 3: 
Modificació puntual de les NSP a l'àmbit del polígon industrial el Mas del municipi de 
Monistrol de Montserrat 
 
LOT 4: 
Continuïtat MPPGOU urbanització Masia del Solà del municipi de Monistrol de Calders 
 
En els respectius annexes d’aquest mateix plec es poden consultar les condicions tècniques 
específiques per a cadascun dels lots objecte d’aquest plec. 
 
2. Preu 

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de cent diset mil cent 
euros (117.100,00 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% d’IVA per import de vint-i-quatre mil 
cinc-cents noranta-un euros (24.591,00 EUR) resulta un import total de cent quaranta-un mil 
amb sis-cents noranta-un euros (141.691,00 EUR), IVA inclòs, d’acord amb els quatre lots que 
es relacionen tot seguit: 
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LOT 1 : 
Modificació puntual de les normes subsidiàries del sòl urbà del nucli del Brull del 
municipi del Brull  
 

Pressupost (IVA exclòs):  33.800,00 €  

Import IVA (21%)    7.098,00 €  

Total pressupost (IVA inclòs):  40.898,00 €  
 
LOT 2 :  
MPPGOU a l 'àmbit de l'antiga fàbrica tèxtil "Avimalé y Pena" i connexió amb el carrer de 
les Oliveres del municipi d’Òdena 
 

Pressupost (IVA exclòs):    30.500,00 €  

Import IVA (21%)      6.405,00 €  

Total pressupost (IVA inclòs):    36.905,00 €  
 
LOT 3: 
Modificació puntual de les NSP a l'àmbit del polígon industrial el Mas del municipi de 
Monistrol de Montserrat 
 
Pressupost (IVA exclòs):    26.800,00 €  

Import IVA (21%):     5.628,00 €  

Total pressupost (IVA inclòs):    32.428,00 €  
 
LOT 4: 
Continuïtat MPPGOU urbanització Masia del Solà del municipi de Monistrol de Calders 
 
Pressupost (IVA exclòs):    26.000,00 €  

Import IVA (21%):     5.460,00 €  

Total pressupost (IVA inclòs):    31.460,00 €  
 
 
3. Durada del contracte 
 
Els contractes tindrà una durada, per a cada lot, a comptar des de la seva formalització de: 

LOT 1 : 
Modificació puntual de les normes subsidiàries del sòl urbà del nucli del Brull del 
municipi del Brull  

- 48 mesos 

LOT 2 :  
MPPGOU a l 'àmbit de l'antiga fàbrica tèxtil "Avimalé y Pena" i connexió amb el carrer de 
les Oliveres del municipi d’Òdena 

- 48 mesos 
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LOT 3: 
Modificació puntual de les NSP a l'àmbit del polígon industrial el Mas del municipi de 
Monistrol de Montserrat 

- 48 mesos 

LOT 4: 
Continuïtat MPPGOU urbanització Masia del Solà del municipi de Monistrol de Calders 

- 27 mesos 

 

El contracte no serà prorrogable. 

Durant l’execució, el contracte es desenvoluparà en les fases i amb els terminis parcials 
estimats resenyats en el Plec de prescripcions tècniques (en endavant, PPT) 

Per al conjunt del termini d’execució del contracte no es tindran en compte els períodes en que 
no es puguin dur a terme els treballs contractats, pel fet que transcorrin algunes de les 
següents situacions: 

- El que transcorri entre el requeriment de dades necessàries per al desenvolupament 
del treball i la seva aportació. 

- El que transcorri durant la revisió dels treballs en qualsevol de les seves fases per part 
de l’ens destinatari 

- El que trancorri per la tramitació del treball en qualsevol de les seves fases per part de 
l’ens local o altre òrgan o Administració competent 

Durant els terminis derivats d’aquestes situacions, que caldrà constatar documentalment, 
s’atorgaran les corresponents actes de suspensió del termini d’execució, amb indicació de si 
l’afectació és total o parcial; en aquest darrera cas fent constar la part dels treballs suspesos. 

No obstant, en qualsevol d’aquestes situacions descrites, individual o acumulades, el termini de 
suspensió màxima no podrà ser superior a 8 mesos. 

L’inici i l’aixecament de la suspensió s’acreditarà mitjançant l’emissió de l’acta emesa a l’efecte. 
 
4. Remissió genèrica 
 
Quant a la resta d’aspectes específics relacionats amb la prestació dels serveis i no detallats en 
el present PPT, serà d’aplicació el que estableix el Plec de clàusules administratives de 
l’expedient en allò que en pugui fer referència, així com la resta de la normativa aplicable a 
aquest tipus de contracte. 
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ANNEX 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ I TRAMITACIÓ 
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES SUBSIDIÀRIES DEL SOL URBÀ DEL NUCLI 
DEL BRULL DEL MUNICIPI DEL BRULL 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   
 
 
Títol de l’actuació: MPNNSS DEL SÒL URBÀ DEL NUCLI DEL BRULL AL MUNICIPI 

DEL BRULL 
 

Ens destinatari:    Ajuntament del Brull   
 
 

 
1. Objecte  

L’objecte d’aquesta actuació és l’assistència que la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant, GSHUA), prestarà a l’ens 
destinatari en la redacció i tramitació de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries del 
sòl urbà del nucli del Brull del municipi del Brull (en endavant, MPNNSS).  

El present document té com a objecte principal definir l’objecte, l’abast i el contingut dels 
treballs a desenvolupar, establint les diferents fases de treball i els documents associats, així 
com els terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució. Tot això 
dins dels paràmetres establerts en la vigent normativa d’aplicació. 
 
 
2. Justificació de la necessitat de l’actuació 

Sant Martí del Brull, situat dins el Parc Natural del Montseny, és considera el nucli del municipi 
amb l’església romànica de Sant Martí, les ruïnes del Castell del Brull i la pista d’esports al 
centre. A l’entorn d’aquest centre, travessat per la carretera BV-5301 es disposa una petita 
agrupació d’habitatges i a la perifèria parcel.les de tipologia d’habitatge aïllat.  

El planejament urbanístic general vigent del Brull són les Normes subsidiàries de planejament 
(en endavant, NNSS) aprovades definitivament per la Comissió d'urbanisme de Barcelona el 13 
de març de 1991 i publicades el 24 d’abril de 1991.  

La proposta de les NNSS és reafirma el nucli de Sant Martí del Brull com el centre del municipi, 
respectant al màxim l’entorn i situant els equipaments en el centre, un gran espai verd al voltant 
de l’església i  proposant un esquema de creixement d’edificació aïllada amb parcel.les grans 
seguint els camins existents de tal manera que es conservés i millorés l’entorn. 

Les NNSS el classifica de sòl urbà delimitant un petit àmbit de Pla especial a la zona del 
conjunt històric i en la resta una unitat d’actuació que coincideix amb el límit del sòl urbà. 
Aquesta unitat d’actuació no s’ha desenvolupat en el transcurs d’aquests anys. 

Actualment, el nucli de Sant Martí del Brull es troba en un nivell molt escàs d’urbanització i 
d’edificació, amb uns paràmetres d’ordenació que fan de difícil viabilitat econòmica el seu 
desenvolupament, com ho demostra el fet de que hagin transcorregut de més de 30 anys des 
de l’aprovació de les NNSS sense que s’hagi desenvolupat.  

En el transcurs d’aquests anys, l’Ajuntament ha encarregat un parell d’informes/estudis per 
analitzar la situació urbanística del nucli de Sant Martí del Brull i estudiar diferents propostes de 
reordenació del nucli actual i els creixements previstos en les NNSS. Aquests informes/estudis 
conclouen amb la necessitat d’una MPNNSS per adequar l’àmbit a les necessitats actuals del 
municipi i garantir el seu desenvolupament.  
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És per aquest motiu que l’ens destinatari ha manifestat interès en abordar la redacció i 
tramitació de la MPNNSS. 
 
 
3. Definició i abast dels treballs 

La Diputació de Barcelona, a través de la GSHUA, ofereix als ens locals un programa complet 
de cooperació en matèria d’habitatge, urbanisme i activitats. Dins l’àmbit de l’urbanisme ofereix, 
entre d’altres, recursos específics per a la redacció d’instruments de planejament urbanístic, 
tant de planejament urbanístic general com derivat. 

En aquest context, el planejament urbanístic general del Brull són les NNSS aprovades 
definitivament al 1998. Les NNSS classifica el nucli de Sant Martí del Brull com a sòl urbà 
establint una ordenació inadequada pel territori i a les necessitats del municipi. Per tal de poder 
adequar les determinacions de les NNSS al municipi es requereix de la MPNNSS la qual 
ajustarà els paràmetres de l’àmbit i establirà l’ordenació detallada. 

L’encàrrec abasta la redacció de la totalitat dels treballs que han d’integrar la MPNNSS, de 
conformitat amb la normativa d’aplicació, incloent les tasques i documents preceptius 
ambientals, participació ciutadana, així com els tràmits vinculats fins a la seva aprovació 
definitiva o conformitat per part de l’òrgan competent.  

Tanmateix, el contingut, les determinacions i la tramitació dels treballs s’adequarà al definit per 
aquest tipus d’instrument a la legislació i normativa de referència. La MPNNSS incorporarà tota 
la documentació exigida per la legislació urbanística i sectorial.  

Complementàriament, i per tal d’assolir satisfactòriament els objectius desitjats, seran 
obligacions de l’equip redactor: 

- Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs de 
l’elaboració o la presentació dels resultats dels treballs, amb un màxim de tres 
sessions, amb les següents funcions: 

o Assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, amb els 
mitjans o instruments que es considerin pertinents. 

o Aportació de la informació de base per poder fer-ne l’elaboració i difusió pertinents 
per part de l’ens destinatari, pel bon desenvolupament del procés d’informació i de 
participació. 

o Valoració, juntament amb els responsables municipals, dels suggeriments, 
reflexions i propostes resultants dels processos d’informació i de participació, i 
incorporació, si s’escau, als documents de treball. 

- Disposar d’un membre de l’equip redactor per atendre presencialment a l’ajuntament 
les consultes dels interessats durant el període d’informació pública, amb la dedicació 
necessària per tal d’atendre la demanda que es produeixi, amb un màxim de tres dies. 

- Informar i assessorar a l'Ajuntament en tots aquells aspectes relacionats amb la 
redacció i tramitació de la MPNNSS, facilitant la pressa de decisions, així com en la 
correcta formulació i tramitació de tots els procediments associats. 
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El treball quedarà dividit en les següents fases: 
 
Fase primera: PLA DE TREBALL  

La fase de Pla de treball té per objecte precisar el contingut definit als plecs de prescripcions 
tècniques ajustant-lo a les singularitats del municipi i de la seva situació. Inclou un primer 
anàlisi de la documentació disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri 
d’interès rellevant), el contrast d’informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica 
per identificar els requeriments i especificitats de l’encàrrec, i la recopilació dels continguts, 
metodologies i calendari de treball, per tal de que pugui ser valorat i ratificat per l’ajuntament i la 
GSHUA. 

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

a. Introducció, amb una primera contextualització de la situació del municipi i de la 
seva temàtica urbanística, sobre la base de la documentació aportada, les 
especificitats detectades i el contrast de la informació amb els interlocutors 
municipals. 

b. Continguts i metodologia específica, adequant el contingut genèric definit en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts 
d’informació a utilitzar, i incorporant les millores ofertes per l’equip en el procés de 
contractació. 

c. Agents participants, identificant els interlocutors que participaran en tot el procés 
per part de l’equip redactor (especificant el grau de subcontractació dels treballs, 
d’acord amb els requeriments ressenyats en el Plec de clàusules administratives 
particulars), l’ajuntament i la GSHUA i concretant les seves funcions i la seva 
participació en les reunions i altres activitats vinculades a la redacció i tramitació 
dels treballs. Cal identificar els diferents membres que conformen l’equip redactor, 
d’acord amb l’oferta presentada i l’equip establert en la clàusula 6 del PPT, i 
garantir la seva intervenció en els aspectes de la seva competència especificant, si 
s’escau, la participació en les reunions o treballs a desenvolupar.  

d. Participació ciutadana, descrivint, d’acord amb la voluntat municipal, el procés de 
participació ciutadana previst, i concretant la metodologia a seguir, els espais i 
instruments de participació que articularan el procés (sessions informatives, tallers, 
audiències públiques, etc.). 

e. Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels treballs, 
d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la previsió i 
encaix dels processos de participació ciutadana, aprovacions i períodes 
d’informació pública, i previsió de reunions i lliuraments, amb subjecció als terminis 
establerts al contracte. 

 
- Documents a lliurar 
 
Aquesta fase primera conclourà amb el lliurament del document: 

o Modificació puntual de les normes subsidiàries del sòl urbà del nucli del Brull. Pla 
de treball. 

 

- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
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termini parcial de: 
 

o Des del lliurament de la documentació prèvia suficient per iniciar els treballs, 
durada estimada de 4 setmanes 

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase segona: AVANÇ 

En la fase d’avanç es realitzarà un anàlisi i diagnosi de tots els aspectes que a considerar en la 
MPNNSS i la formulació de les primeres propostes/alternatives d’ordenació de l’àmbit. A nivell 
d’anàlisi, cal considerar i descriure, com a mínim, els següents aspectes: 

a. Anàlisi del planejament urbanístic vigent, amb incidència en l’àmbit.  

b. Anàlisi del planejament supramunicipal vigent, en especial, el Pla territorial parcial de 
comarques centrals i el Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat. Centrant-se 
en aquells aspectes que tinguin incidència sobre la regulació i l’ús de l’àmbit, i que calgui 
prendre en consideració en la futura regulació i ordenació.  

c. Anàlisi ambiental i de l’entorn. Síntesi del document ambiental estratègic, amb descripció 
de l’orografia, hidrografia, relleu, boscos i conreus,... amb especial determinació dels 
àmbits que hagin de ser objecte d’estudis addicionals, com són zones de risc geològic, 
zones inundables, zones d’especial risc d’incendis, canvi climàtic, elements o espais 
d’interès paisatgístic identificant les unitats de paisatge, hàbitats d’interès comunitari.  

Així mateix, s’identificaran les unitats de paisatge en la que està inscrit el municipi i del 
Catàleg i/o Carta del Paisatge aprovada, si n’hi ha, i els plans o altres instruments 
municipals que s’hagin pogut redactar a nivell ambiental. Identificació de les zones 
d’especial incidència ambiental, etc 

d. Identificació i anàlisi de les infraestructures de comunicacions existents: les limitacions, les 
afectacions, la facilitat d’accés al nou sector, etc... 

e. Identificació i anàlisi de les infraestructures de serveis: xarxa d’aigua, sanejament, 
electricitat, comunicacions,....que han de donar servei al sector. 

f. Anàlisi de les dinàmiques de població, economia, activitat empresarial... 

g. Qualsevol altra que sigui necessari per al correcte desenvolupament del document. 

Aquests aspectes quedaran recollits en la memòria informativa i, els que es requereixin, en 
els plànols informatius. 

A nivell justificatiu, cal determinar els objectius de la MPNNSS, els criteris que han de guiar la 
nova regulació, les propostes/alternatives inicials d’ordenació i la descripció de les 
característiques bàsiques de la proposta d’ordenació escollida. Aquests aspectes es recolliran 
en la memòria justificativa i en els plànols de proposta. Si s’escau, s’avançarà la regulació 
normativa de la MPNNSS.  
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L’avanç incorporarà un estudi d’inundabilitat del Torrent de Can Serra en el tram d’afectació 
o influència en l’àmbit del nucli de Sant Martí del Brull, en base les dades de l’Agència catalana 
de l’aigua. 

Per la redacció de l’estudi d’inundabilitat, es seguirà l’establert a la “Guia tècnica. 
Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, aprovat per l’ACA al 
març de 2003. 

La informació obtinguda en aquesta fase es recollirà en el document d’avanç que estarà 
integrat pels següents apartats: 

o memòria informativa  

o memòria justificativa 

o normativa urbanística, si s’escau 

o annex: estudi de risc d’inundabilitat  

o plànols informatius  

o plànols de proposta 

Paral·lelament a la redacció del document d’avanç de la MPNNSS es desenvoluparà el 
document ambiental estratègic. El contingut  document ambiental estratègic serà l’establert 
en l’article 29.1 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental o el que el substitueix. 

Aquest document conjuntament amb l’avanç de la MPNNSS serà sotmès al procediment 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada per tal que l’òrgan ambiental el sotmeti a 
consultes de les administracions públiques afectades i de les persones interessades i elabori 
l’informe ambiental estratègic i la comissió d’urbanisme emeti l’informe territorial i urbanístic. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase segona conclourà amb el lliurament dels següents documents: 
 

o Modificació puntual de les normes subsidiàries del sòl urbà del nucli del Brull. 
Document d’avanç. 

o Modificació puntual de les normes subsidiàries del sòl urbà del nucli del Brull. 
Document ambiental estratègic. 

 
 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament del pla de treball, durada estimada de 20 setmanes 
 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 
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L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 

Fase tercera: APROVACIÓ INICIAL 

Un cop conclosa la fase anterior es procedirà a l’elaboració del document de MPNNSS per a 
la seva aprovació inicial, document que serà sotmès a la preceptiva informació pública i 
respecte el que es sol·licitaran, per part de l’Ajuntament, els corresponents informes dels 
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.  

Aquest document haurà de prendre en consideració les determinacions de l’informe ambiental 
estratègic emès per l’òrgan ambiental i l’informe territorial i urbanístic, les quals es recolliran en 
un informe de les determinacions de l’informe ambiental estratègic i de l’informe 
territorial i urbanístic. 
 
La MPNNSS ha de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d’entre les 
pròpies de la figura de planejament urbanístic modificada. Concretant-se en els següents 
documents: 
 
1. La Memòria informativa i justificativa del pla. Dins el contingut de les memòries, s’ha 

raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents, d’acord amb l’article 97.1 del TRLU, el objectius del 
pla i l’adequació de l’ordenació proposada. En el cas d’increment del sostre edificable, de la 
densitat de l’ús residencial o de la intensitat o la transformació d’usos, s’haurà d’incorporar 
la identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, 
publiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, 
i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys, d’acord amb l’article 99.1.a del 
TRLU.  

 
1. Estudis i informes complementaris. Cal justificar la improcedència de: 

- la memòria social 

- l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Tot i així, el pla incorporarà un 
estudi/justificació de la mobilitat generada de l’àmbit.  

I caldrà incorporar: 

- l’informe ambiental, d’acord amb l’article 70 del RLU i s’escau remetent al document  
ambiental estratègic. 

- justificació de la integració paisatgística de la proposta. 

- visualització de l’ordenació proposada en tres dimensions (3D) incorporant una imatge 
final de l’ordenació (fotorealista). 

- L’estudi sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes del canvi 
climàtic sobre el nou planejament, les mesures per a mitigar-lo i adaptar-s'hi, d’acord 
amb l’article 27 de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del Canvi Climàtic, incorporant l’anàlisi 
quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte. 
 

2. L'Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. L’agenda 
ha d’establir la previsió de l’execució immediata del planejament urbanístic i l’establiment 
del termini concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcional a la magnitud de 
l’actuació. L’avaluació econòmica financera ha de contenir l’estimació del cost econòmic de 
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les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les inversions 
necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, i l’anàlisi de la 
viabilitat financera de la modificació de pla. També cal incloure l’avaluació econòmica de la 
rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment 
econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació que s’ha 
d’incloure com a separata en el document d’avaluació econòmica i financera, d’acord amb 
l’art. 99.1.c del TRLU 

3. Les Normes Urbanístiques: ha d’establir les determinacions que corresponen a la nova  
classe i categoria de sòl d’aquesta modificació així com les relatives a la seva zonificació. 

4. Plànols d'informació han de contenir la informació gràfica sobre les característiques 
naturals, ambientals, culturals, socioeconòmiques, demogràfiques o del desenvolupament 
urbanístic que siguin rellevants per a l’ordenació. Aquests plànols s’han d’elaborar sobre la 
base de la informació geogràfica oficial disponible, s’han de realitzar sobre cartografia 
digital a una escala 1:5.000, i s’han de materialitzar sobre suport físic a escala no inferior 
1/10.000, d’acord amb l’art. 72.2 del RLU. 

5. Plànols d'ordenació urbanística del territori de les determinacions, d’acord amb l’art. 68 
del RLU. Aquests plànols s’han de redactar sobre la base de cartografia digital i a una 
escala mínima 1/5.000, sens perjudici que llur materialització sobre suport físic es pugui 
efectuar a una escala menor, d’acord amb l’art. 73.2 del RLU. 

6. Annex: estudi d’inundabilitat 

El conjunt d’aquesta documentació serà entesa com a document final d’aquesta fase on es 
reflectirà l'ordenació escollida, tot justificant els criteris que han servit de base per a la seva 
concreció. 

En aquesta fase també caldrà elaborar el document comprensiu de les determinacions de 
la MPNNSS en el qual s’identificarà l’àmbit de suspensió de llicències/procediments associats a 
l’aprovació inicial del Pla, amb el corresponent plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió 
(art. 8.5.a del TRLU), així com un Resum de les determinacions del pla amb caràcter 
entenedor per a facilitar-ne la seva consulta i exposar-se conjuntament amb la MPNNSS en el 
període d’informació pública. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase tercera conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de les normes subsidiàries del sòl urbà del nucli del Brull. 
Document per aprovació inicial. 

o Modificació puntual de les normes subsidiàries del sòl urbà del nucli del Brull. 
Informe de les determinacions de l’informe ambiental estratègic i de l’informe 
territorial i urbanístic. 

o Modificació puntual de les normes subsidiàries del sòl urbà del nucli del Brull. 
Document comprensiu. 

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
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termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor de l’informe ambiental estratègic i de 
l’informe territorial i urbanístic, durada estimada de 20 setmanes 

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase quarta: APROVACIÓ PROVISIONAL 

Un cop conclosos el període d’informació pública de la MPNNSS aprovada inicialment, caldrà 
donar resposta degudament justificada i motivada de les al·legacions que s’hagin presentat tot 
indicant si es proposa la seva estimació, total o parcial, o la seva desestimació. Així mateix, es 
prendran en consideració les determinacions dels informes que hagin efectuat els organismes 
que resultin afectats. 

Amb aquests efectes, l’equip redactarà l’informe de proposta de resolució que doni resposta a 
cadascuna de les al·legacions presentades en el període d’exposició al públic dels documents, 
de forma que permeti la seva notificació individualitzada a cadascun dels al.legants, i una 
proposta d’incorporació en el document aprovat inicialment de les determinacions contingudes 
en els informes dels diferents organismes consultats en la tramitació de la MPNNSS, informe 
relatiu a les al.legacions i a les consideracions dels organismes afectats. Aquest informe 
recollirà també els continguts de l’informe de la fase anterior. 

Pel que fa al document aprovat inicialment, si s’escau, s’incorporaran les modificacions 
corresponents derivades tant del tractament de les al·legacions, que s’hagin efectuat, com de 
les consideracions contingudes en els informes emesos pels diferents organismes consultats 
elaborant la proposta final de la MPNNSS.  

El document per aprovació provisional de la MPNNSS, un cop aprovat per l’Ajuntament es 
remetrà a l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva.  

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
 
- Documents a lliurar 

La fase tercera conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de les normes subsidiàries del sòl urbà del nucli del Brull. 
Document per aprovació provisional. 

o Modificació puntual de les normes subsidiàries del sòl urbà del nucli del Brull. 
Informe relatiu a les al.legacions i a les consideracions dels organismes afectats. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla. 
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- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor dels informes d’organismes competents i de les 
al.legacions formulades en el període d’exposició pública, durada estimada de 16 
setmanes  

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 

Fase cinquena: TEXT REFÓS 

Un cop s’hagi presentat la MPNNSS per a la seva corresponent aprovació definitiva davant de 
l’òrgan competent, i en el cas que aquest estableixi prescripcions de caràcter puntual o detecti 
deficiències esmenables, caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o esmeni les 
deficiències, elaborant el corresponent Text refós, que es presentarà novament a l’òrgan 
competent fins obtenir l’aprovació definitiva o conformitat, segons l’establert a l’art. 92 del 
TRLU. 

A aquests afectes, l’equip redactarà l’informe amb el recull de les prescripcions o modificacions 
recollides en la MPNNSS, informe amb el recull de prescripcions o modificacions 
recollides a la MPNNSS. Aquest informe recollirà també els continguts dels informes de les 
fases anteriors. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
 
- Documents a lliurar 
 
La fase cinquena conclourà amb el lliurament dels següents documents: 
 

o Modificació puntual de les normes subsidiàries del sòl urbà del nucli del Brull.. Text 
refós, si s’escau. 

o Modificació puntual de les normes subsidiàries del sòl urbà del nucli del Brull. 
Informe amb el recull de prescripcions o modificacions recollides a la MPNNSS, si 
s’escau. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla, si s’escau. 

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
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o des del lliurament a l’equip redactor del requeriments de text refós, durada 
estimada de 12 setmanes 

 
L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 
 
L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
 
4. Marc legislatiu de referència 
 
En qualsevol cas, s’ha de tenir com a marc de referència allò establert a la legislació, 
bàsicament: 
 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme (TRLU), d’acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 
de febrer i posteriors. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU) i les 
modificacions posteriors. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i les modificacions posteriors. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
- Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat. 
- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada. 
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 

- Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre 
estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes 
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni). 

- Altra legislació sectorial que sigui d’aplicació. 
 
En cas que alguna disposició legal sigui modificada en el transcurs del treball caldrà estar al 
nou règim legal que resulti d’aplicació, tenint en compte, en el seu cas, el que prevegin les 
corresponents disposicions transitòries. 
 
 
5. Desenvolupament dels treballs 
 
La GSHUA designarà un tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte 
desenvolupament de l’encàrrec, i per la coordinació dels diferents agents, organismes i tècnics 
intervinents.  
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Per la seva part, l’ens destinatari designarà un interlocutor tècnic i un polític, com a persones 
de referència en el decurs del desenvolupament de l’assistència. L’interlocutor tècnic serà el 
responsable directe del seguiment dels treballs, incloent l’assistència a les reunions i la 
interlocució ordinària amb l’equip redactor i el tècnic gestor de la GSHUA i actuarà d’enllaç amb 
la resta de l’organització que representa, en relació a l’obtenció de documentació, informació i 
implicació de les diferents àrees de gestió de la seva organització. L’interlocutor polític haurà de 
garantir el posicionament de l’ens destinatari en les decisions que li són pròpies, i el seu 
trasllat, si és al cas, a les instancies o òrgans corporatius que correspongui. 

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al llarg del 
seu desenvolupament, participarà en les reunions de treball amb l’ens local i la GSHUA, com a 
responsable del compliment dels requeriments de l’encàrrec i de l’adequada coordinació i 
cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a informar al tècnic gestor de la GSHUA de 
qualsevol actuació rellevant referida al desenvolupament dels treballs, especialment, aquelles 
que comportin la participació de l’ens destinatari. 

L’equip redactor haurà de garantir la participació de tots els membres de l’equip en els 
aspectes de la seva competència, d’acord amb l’oferta presentada, podent-se requerir la seva 
presència en les reunions de treball.  

A l’inici dels treballs, la GSHUA, l’ens destinatari i l’equip redactor celebraran una reunió de 
presentació, lliurament de documentació i d’explicació de l’abast i del desenvolupament de 
l’encàrrec.  

Els treballs es desenvoluparan d’acord amb els requeriments del contracte, amb subjecció als 
continguts, terminis i lliuraments ressenyats en la clàusula de definició i abast dels treballs, i 
d’acord amb la programació o pla de treball acordats a l’inici de l’execució del contracte. 
Qualsevol proposta de canvi o alternativa per part de l’equip redactor haurà de rebre la 
conformitat expressa del tècnic gestor de la GSHUA, sense poder contravenir o alterar els 
continguts essencials del contracte, ni suposar una causa de modificació del contracte. 

De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les diferents 
fases del treball, l’equip redactor presentarà a la GSHUA un esborrany (prelliurament) dels 
esmentats documents, per tal de procedir a la seva revisió, per part de la GSHUA i l’ens 
destinatari, i autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu. 

Tots els documents hauran d’anar signats per l’equip redactor en qualitat d’autor, i en la 
persona amb la titulació habilitant per fer-ho.  

En el cas de que altres tècnics hagin participat en la redacció d’alguna part específica del 
document, en l’àmbit de la seva competència, aquesta part haurà d’esser signada també per 
aquest tècnic en qualitat d’autor. 

 
 
6. Composició mínima de l’equip de treball  

El caràcter pluridisciplinar de la redacció dels instruments de planejament que integren 
documents de diferents àmbits sectorials requereix d’un equip de treball, que va més enllà del 
que s’estableix en els mitjans d’adscripció de la solvència professional o tècnica, amb els 
següents perfils professionals: 

 Titulat/da habilitat/da legalment per a la redacció dels documents d’avaluació 
ambiental estratègica objecte del contracte en qualitat d’autor/a o coautor/a. 

S’admet que una mateixa persona integri més d’un dels perfils professionals requerits sempre 
que acrediti les titulacions corresponents.  
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7. Documentació prèvia 
 
Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es facilitarà a l’equip redactor la documentació que es 
relaciona a continuació: 
 

a. Planejament vigent amb efectes sobre l’àmbit i acords que afectin la seva aplicabilitat, 
tant municipal com supramunicipal. Inclourà també els documents de planejament 
urbanístic derivat aprovats, suspesos o en tramitació, i les modificacions puntuals que 
pugui haver-hi de l’àmbit o limítrofs amb aquest, si s’escau. El format d’arxiu d’aquests 
documents serà el mateix que el seu original definitivament aprovat i en cas que no 
sigui en format digital, a més a més, s’haurà de proporcionar el planejament més 
actualitzat possible en aquest suport. 

b. Informació de les preexistències dels sòls afectats per la present MPNNSS.  

c. Informació disponible sobre les xarxes urbanes i/o autoritzacions per obtenir-les de les 
companyies subministradores.  

d. Cartografia i topografia en format digital editable, tant territorial com cadastral, no 
disponibles la seva descàrrega en webs oficials, si s’escau. 

e. Dades bàsiques econòmiques i de població, estadístiques, socials, padró i sectorials, 
inventari de béns, llicencies d’obres i activitats, etc. 

f. Informe sobre l’estat de desenvolupament del planejament.  

g. Relació d’altres instruments urbanístics (ordenances, catàlegs, convenis urbanístics, 
etc. ), o no urbanístics (agenda 21, estudis o plans ambientals o de mobilitat, etc.) de 
que disposi el municipi que tinguin incidència en la redacció de la MPNNSS. 

h. Pla estratègic i Pla de desenvolupament local.  

i. Estudis, informes d’interès per l’elaboració de la MPNNSS i específicament els dos 
informes realitzats: “Informe del sòl urbà de Sant Martí del Brull” del 2021 i “Estudi 
sobre el planejament urbanístic del municipi del Brull” del 2005. 

j. Informació sobre el règim de propietat dels terrenys afectats. 

k. Si existeix inventari de terrenys i edificis de propietat municipal, diferenciant els que 
estiguin integrats al patrimoni municipal de sòl i habitatge.  

l. Models o criteris de presentació i estil establerts per l’Ajuntament, si s’escau.  

Si l’equip redactor en el decurs del treball requereix altra documentació addicional haurà de ser 
identificada i sol·licitada amb una antelació suficient de tal manera que no interfereixi en els 
terminis establerts. Amb caràcter general es considera com a antelació suficient el termini de 2 
setmanes sense perjudici que l’ens destinatari pugui facilitar la documentació requerida en un 
termini més reduït.  

La informació procedent d’altres administracions, entitats o companyies de serveis estarà 
subjecte a les condicions d’ús que en cada cas siguin d’aplicació. 
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8. Format dels treballs   
 
Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren dels treballs 
que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i 
requisits que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació, si bé es 
podran adaptar en funció del tipus de document concret, especialment si cal tenir en compte 
criteris específics imposats pel destinatari últim del document (Ajuntaments, departaments de la 
Generalitat de Catalunya, etc.). 

8.1 Redacció 

La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes serà en llengua 
catalana.  

En els documents s’anonimitzaran les dades personals de les persones físiques que hi constin, 
llevat que s’obeeixi al compliment d’una obligació derivada de la legislació aplicable. Es 
mantindran les dades identificatives de les persones participants en el desenvolupament dels 
treballs, així com dels informes o documents de caràcter públic que s’hi incloguin. 

La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció UTM i fus 31N. 

La cartografia de base serà la cartografia oficial: topogràfic 1:5.000 de l’ICGC, i la 
cartografia topogràfica urbana E1:1000 elaborada per la Diputació de Barcelona o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Es poden fer servir altres cartografies més detallades sempre que estiguin ben referenciades i 
siguin coherents des del punt  de vista geodèsic amb la cartografia oficial de l’ICGC. 

8.2 Format de la documentació 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 

a. Documentació en format paper 

La documentació escrita es presentarà impresa en fulls mida DIN-A4, respectant un marge de 3 
cm. a l’esquerra i de 2 cm els altres marges. 

En funció de la tipologia dels treballs, la documentació gràfica es presentarà  bé en format DIN-
A3 (a escala original o com a reducció del DIN-A1) amb caràtula en la vora inferior del full, o bé 
en DIN-A1, reservant el mòdul DIN-A4 inferior dret per a la caràtula. 

En cas que es generin diferents documents, aquests s’enquadernaran per separat, i en tot cas 
es lliurarà cada exemplar complet dins una caixa de projecte, color negre, amb la caràtula 
descriptiva del treball. 

La caràtula de la caixa de projecte, portada dels documents i del suport informàtic, i caràtula 
dels plànols es realitzarà segons model de la GSHUA. 

b. Documentació en format electrònic  

La documentació ha de ser generada en format electrònic, tant l’escrita com la gràfica. La 
informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el 
document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. El nom dels arxius no pot 
superar els 30 caràcters (ex. 240302-AvPoum_St_Agusti_M.pdf). 

Els formats dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 

- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament de textos, 
preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word. 
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- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, preferentment 
.XLSX, o compatible amb Microsoft Excel, encara que s'hagin incorporat a d'altres 
documents de text o gràfics. 

- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de 
dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o 
mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge. 

- La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi 
la configuració establerta per imprimir . Es lliuraran els fitxers en format SIG (shp) en el 
cas que s’hagi utilitzat dit sistema. En el cas d’instruments de planejament urbanístic 
que s’hagin d’incorporar al MUC caldrà tenir en compte l’“Estàndard d’intercanvi de 
dades urbanístiques en format CAD” promogut pel departament de Territori de la 
Generalitat de Catalunya en la realització d’aquesta documentació. 

- Els fitxers d’imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels propis documents, 
seran en format .TIF per les imatges en blanc i negre, i .JPG per fotografies en color, 
amb unes resolucions de referència de 300ppp en blanc i negre i 150ppp en color o 
grisos. 

- Els documents PDF/A incorporaran els marcadors de pàgina, es signaran en els crèdits 
del document amb signatura electrònica reconeguda i es guardaran en format reduït. 

En el cas d’instruments de planejament urbanístic que s’hagin d’incorporar al Mapa Urbanístic 
de Catalunya (MUC), i en els Avanços de POUM, caldrà estructurar els fitxers en una carpeta 
anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el model 
normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del 
pla, d’acord amb l’Ordre sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments 
tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic (Ordre TES/195/2019).  

ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. Departament 
de Territori (gencat.cat) 
 
Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l’ens destinatari i els 
tècnics gestors de la GSHUA, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de 
facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans 
electrònics com per la futura explotació d'aquesta informació. 

8.3 Formats a lliurar 

Els documents corresponents a cadascuna de les diferents fases d’execució es lliuraran en 
format electrònic, arxius editables i PDF/A. Caldrà adjuntar tots els fitxers complementaris 
necessaris per tal que pugui ser llegida amb els programes més habituals i es pugui imprimir 
amb el mateix resultat que si fos presentada en paper (arxius associats, plumilles,...). 
Excepcionalment, es podrà requerir el lliurament d’un exemplar en format paper a demanda de 
l’òrgan de contractació. 
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ANNEX 2: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ I TRAMITACIÓ 
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA A L’ÀMBIT 
DE L’ANTIGA FÀBRICA TÈXTIL “AVIMALÉ Y PENA” I CONNEXIÓ AMB EL CARRER DE 
LES OLIVERES DEL MUNICIPI D’ÒDENA  
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   
 
 
Títol de l’actuació: MPPGOU A L’ÀMBIT DE LA FÀBRICA TÈXTIL “AVIMALÉ Y 

PENA” I CONNEXIÓ AMB EL CARRER DE LES OLIVERES DEL 
MUNICIPI D’ÒDENA  

    

Ens destinatari:    Ajuntament d’Òdena 
    
 

 
1. Objecte  

L’objecte d’aquest encàrrec és l’assistència que la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant, GSHUA), prestarà a l’ens 
destinatari en la redacció i tramitació en la Modificació puntual del Pla general d’ordenació 
urbana a l’àmbit de la fàbrica tèxtil “Avimalé y Pena” i connexió amb el carrer de les oliveres al 
municipi d’Òdena (en endavant, MPPGOU). 

El present document té com a objecte principal definir l’objecte, l’abast i el contingut dels 
treballs a desenvolupar, establint les diferents fases de treball i els documents associats, així 
com els terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució. Tot això 
dins dels paràmetres establerts en la vigent normativa d’aplicació. 
 
 
2. Justificació de la necessitat de l’actuació 

El planejament urbanístic general vigent és la revisió del Pla general ordenació urbana aprovat 
definitivament en data 13 de desembre del 2000 (en endavant, PGOU) i publicat l’1 de febrer 
del 2001. 

El PGOU classifica els terrenys de l'àmbit "Avimalé y Pena", emplaçats a la illa configurada per 
l’Avinguda de Manresa, carrer de la Tossa i l’Avinguda de l’Estadi, com a sòl urbà consolidat i 
els qualifica com a zona d’indústria aïllada (clau 5). 

Aquests terrenys, fins al febrer del 2021, s’ubicava una indústria dedicada a l’embalatge de 
cartró (IGEASA). En aquesta data es va produir un incendi que va cremar totalment dues de les 
tres naus existents i va afectar la resta de construccions, comportant l’enderroc de la totalitat de 
l’edificació existent, i la desaparició, per tant, de l’ús industrial que es desenvolupava en la 
parcel.la. L’incendi produït i les seves conseqüències van posar en evidència el perill de 
mantenir l’ús industrial en aquest emplaçament i la necessitat d’intervenir per establir unes 
condicions d’ordenació més adients al seu entorn, principalment residencial.  

El Ple municipal el 6 d’abril de 2023 va acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la 
reforma, de suspendre en aquest àmbit la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 
projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de 
llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial.  

L’edifici estava inclòs dins l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena 
de la Diputació de Barcelona, de l’any 2013, identificat amb el nom de Fàbrica tèxtil “Avimalé y 
Pena” (Núm. Element 15), sense protecció. 

Pàgina 20
Codi Segur de Verificació (CSV): a2a622482beaac4e41e1   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Àrea d’Urbanisme, Habitatges i 
Regeneració Urbana 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 
 
Comte d’Urgell 187 · 08036 Barcelona 
Tel. 934 020 648  
s.urbanisme@diba.cat · www.diba.cat  
 

 

 

 
 

Per altra banda, el carrer Oliveres situat al peu del turó del Castell, és un carrer en cul-de-sac 
amb una connexió a la xarxa viària general pel carrer del Pi que no resulta accessible pels 
vehicles d’emergència. Aquest fet ha provocat diverses incidències on les ambulàncies no han 
pogut arribar i els veïns han tingut grans dificultats per traslladar els malalts fins al carrer del Pi. 
Les edificacions existents impedeixen l’eixamplament del vial per a resoldre una connexió 
adequada fins el carrer del Pi i és un reclam històric i constant per part del veïns  l'obertura d'un 
camí que connecti el carrer de les Oliveres amb el camí del Castell.  

Aquesta obertura també permetria millorar l'accessibilitat al camp d'oliveres adquirit recentment 
per part de l'ajuntament aconseguint un espai d'esbarjo i d'interès del turó del Castell pel 
municipi millorant els espais públics existents i la connexió entre aquests.  

La nova ordenació de l'ambit "Avimalé y Pena" és una oportunitat per establir una connexió 
d'espais verds i connectivitat tova que també s'està treballant des del projecte d'urbanització 
actualment en redacció del PPU Sector Sant Miquel, situat a l'altre banda de l'avinguda 
Manresa al sud de l'àmbit objecte de modificació. 

És per aquests motius que l’ens destinatari ha manifestat interès en abordar la redacció i 
tramitació de la MPPGOU en l’àmbit de l’antiga fàbrica tèxtil “Avimalé i Pena” i connexió amb el 
carrer Oliveres al municipi d’Òdena.  
 
 
3. Definició i abast dels treballs 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la GSHUA, ofereix als ens locals un programa complet 
de cooperació en matèria d’habitatge, urbanisme i activitats. Dins l’àmbit de l’urbanisme ofereix, 
entre d’altres, recursos específics per a la redacció d’instruments de planejament urbanístic, 
tant de planejament general com derivat. 

En aquest context, el planejament urbanístic general d’Òdena és el PGOU aprovat 
definitivament al 2000. EL PGOU classifica els terrenys de l’antiga fàbrica “Avimalé y Pena” 
com a sòl urbà establint una qualificació de sòl industrial en un entorn residencial.  

Per altra banda, el carrer Oliveres, situat al peu del turó del Castell, és un carrer en cul-de-sac 
amb una connexió a la xarxa viària general pel carrer del Pi que no resulta accessible pels 
vehicles d’emergència 

Per tal de poder adequar les determinacions de PGOU a les noves necessitats de l’àmbit i del 
municipi es requereix de la MPPGOU la qual ajustarà els paràmetres de l’àmbit i establirà 
l’ordenació detallada. 

L’encàrrec abasta la redacció de la totalitat dels treballs que han d’integrar la MPPGOU, de 
conformitat amb la normativa d’aplicació, incloent les tasques i documents preceptius, 
participació ciutadana, així com els tràmits vinculats fins a la seva aprovació definitiva o 
conformitat per part de l’òrgan competent. 

Tanmateix, el contingut, les determinacions i la tramitació dels treballs s’adequarà al definit per 
aquest tipus d’instrument a la legislació i normativa de referència. 

Complementàriament, i per tal d’assolir satisfactòriament els objectius desitjats, seran 
obligacions de l’equip redactor: 
 

- Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs de 
l’elaboració o la presentació dels resultats dels treballs, amb un màxim de tres 
sessions, amb les següents funcions: 
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o Assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, amb els 
mitjans o instruments que es considerin pertinents. 

o Aportació de la informació de base per poder fer-ne l’elaboració i difusió pertinents 
per part de l’ens destinatari, pel bon desenvolupament del procés d’informació i de 
participació. 

o Valoració, juntament amb els responsables municipals, dels suggeriments, 
reflexions i propostes resultants dels processos d’informació i de participació, i 
incorporació, si s’escau, als documents de treball. 

- Disposar d’un membre de l’equip redactor per atendre presencialment a l’ajuntament 
les consultes dels interessats durant el període d’informació pública, amb la dedicació 
necessària per tal d’atendre la demanda que es produeixi, amb un màxim de tres dies. 

- Informar i assessorar a l'Ajuntament en tots aquells aspectes relacionats amb la 
redacció i la tramitació de la MPPGOU, facilitant la pressa de decisions, així com en la 
correcta formulació i tramitació de tots els procediments associats. 

 
El treball quedarà dividit en les següents fases: 
 
Fase primera: PLA DE TREBALL  

La fase de Pla de treball té per objecte precisar el contingut definit als plecs de prescripcions 
tècniques ajustant-lo a les singularitats del municipi i de la seva situació. Inclou un primer 
anàlisi de la documentació disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri 
d’interès rellevant), el contrast d’informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica 
per identificar els requeriments i especificitats de l’encàrrec, i la recopilació dels continguts, 
metodologies i calendari de treball, per tal de que pugui ser valorat i ratificat per l’ajuntament i la 
GSHUA. 

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

a. Introducció, amb una primera contextualització de la situació del municipi i de la 
seva temàtica urbanística, sobre la base de la documentació aportada, les 
especificitats detectades i el contrast de la informació amb els interlocutors 
municipals. 

b. Continguts i metodologia específica, adequant el contingut genèric definit en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts 
d’informació a utilitzar, i incorporant les millores ofertes per l’equip en el procés de 
contractació. 

c. Agents participants, identificant els interlocutors que participaran en tot el procés 
per part de l’equip redactor (especificant el grau de subcontractació dels treballs, 
d’acord amb els requeriments ressenyats en el Plec de clàusules administratives 
particulars), l’ajuntament i la GSHUA i concretant les seves funcions i la seva 
participació en les reunions i altres activitats vinculades a la redacció i tramitació 
dels treballs. Cal identificar els diferents membres que conformen l’equip redactor, 
d’acord amb l’oferta presentada i l’equip establert en la clàusula 6 del PPT, i 
garantir la seva intervenció en els aspectes de la seva competència especificant, si 
s’escau, la participació en les reunions o treballs a desenvolupar.  

d. Participació ciutadana, descrivint, d’acord amb la voluntat municipal, el procés de 
participació ciutadana previst, i concretant la metodologia a seguir, els espais i 
instruments de participació que articularan el procés (sessions informatives, tallers, 
audiències públiques, etc.). 
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e. Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels treballs, 
d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la previsió i 
encaix dels processos de participació ciutadana, aprovacions i períodes 
d’informació pública, i previsió de reunions i lliuraments, amb subjecció als terminis 
establerts al contracte. 

 
- Documents a lliurar 
 
Aquesta fase primera conclourà amb el lliurament del document: 
 

o MPPGOU a l 'àmbit de l'antiga fàbrica tèxtil "Avimalé y Pena" i connexió amb el 
carrer de les Oliveres. Pla de treball. 

 

- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o Des del lliurament de la documentació prèvia suficient per iniciar els treballs, 
durada estimada de 4 setmanes 

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase segona: AVANÇ 

En la fase d’avanç es realitzarà un anàlisi i diagnosi de tots els aspectes que a considerar en la 
MPPGOU i la formulació de les primeres propostes/alternatives d’ordenació de l’àmbit. A nivell 
d’anàlisi, cal considerar i descriure, com a mínim, els següents aspectes: 

a. Anàlisi del planejament urbanístic vigent, amb incidència en l’àmbit.  

b. Anàlisi del planejament supramunicipal vigent, en especial, el Pla territorial parcial de 
comarques centrals i el Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat. Centrant-se 
en aquells aspectes que tinguin incidència sobre la regulació i l’ús de l’àmbit, i que calgui 
prendre en consideració en la futura regulació i ordenació.  

c. Anàlisi ambiental i de l’entorn. Síntesi del document ambiental estratègic, amb descripció 
de l’orografia, hidrografia, relleu, boscos i conreus,... amb especial determinació dels 
àmbits que hagin de ser objecte d’estudis addicionals, com són zones de risc geològic, 
zones inundables, zones d’especial risc d’incendis, canvi climàtic, elements o espais 
d’interès paisatgístic identificant les unitats de paisatge, hàbitats d’interès comunitari.  

Així mateix, s’identificaran les unitats de paisatge en la que està inscrit el municipi i del 
Catàleg i/o Carta del Paisatge aprovada, si n’hi ha, i els plans o altres instruments 
municipals que s’hagin pogut redactar a nivell ambiental. Identificació de les zones 
d’especial incidència ambiental, etc 
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d. Identificació i anàlisi de les infraestructures de comunicacions existents: les limitacions, les 
afectacions, la facilitat d’accés al nou sector, etc... 

e. Identificació i anàlisi de les infraestructures de serveis: xarxa d’aigua, sanejament, 
electricitat, comunicacions,....que han de donar servei al sector. 

f.  Anàlisi de les dinàmiques de població, economia, activitat empresarial... 

g. Qualsevol altra que sigui necessari per al correcte desenvolupament del document. 

Aquests aspectes quedaran recollits en la memòria informativa i, els que es requereixin, en 
els plànols informatius. 

A nivell justificatiu, cal determinar els objectius de la MPPGOU, els criteris que han de guiar la 
nova regulació, les propostes/alternatives inicials d’ordenació i la descripció de les 
característiques bàsiques de la proposta d’ordenació escollida. Aquests aspectes es recolliran 
en la memòria justificativa i en els plànols de proposta. Si s’escau, s’avançarà la regulació 
normativa de la MPPGOU.  

L’avanç incorporarà un estudi històric/patrimonial de l’antiga nau industrial IGEASA i un 
topogràfic de l’àmbit de la connexió del carrer de les Oliveres. 

La informació obtinguda en aquesta fase es recollirà en el document d’avanç que estarà 
integrat pels següents apartats: 

o memòria informativa  

o memòria justificativa 

o normativa urbanística, si s’escau 

o annex: estudi històric/patrimonial de l’antiga nau industrial IGEASA 

o plànols informatius  

o plànols de proposta 

Paral·lelament a la redacció del document d’avanç de la MPPGOU es desenvoluparà el 
document ambiental estratègic. El contingut  document ambiental estratègic serà l’establert 
en l’article 29.1 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental o el que el substitueix. 

Aquest document conjuntament amb l’avanç de la MPPGOU serà sotmès al procediment 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada per tal que l’òrgan ambiental el sotmeti a 
consultes de les administracions públiques afectades i de les persones interessades i elabori 
l’informe ambiental estratègic i la comissió d’urbanisme emeti l’informe territorial i urbanístic. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase segona conclourà amb el lliurament dels següents documents: 
 

o MPPGOU a l 'àmbit de l'antiga fàbrica tèxtil "Avimalé y Pena" i connexió amb el 
carrer de les Oliveres. Document d’avanç. 

o MPPGOU a l 'àmbit de l'antiga fàbrica tèxtil "Avimalé y Pena" i connexió amb el 
carrer de les Oliveres. Document ambiental estratègic. 
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- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament del pla de treball, durada estimada de 20 setmanes 
 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 

Fase tercera: APROVACIÓ INICIAL 

Un cop conclosa la fase anterior es procedirà a l’elaboració del document de MPPGOU per a 
la seva aprovació inicial, document que serà sotmès a la preceptiva informació pública i 
respecte el que es sol·licitaran, per part de l’Ajuntament, els corresponents informes dels 
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.  

Aquest document haurà de prendre en consideració les determinacions de l’informe ambiental 
estratègic emès per l’òrgan ambiental i l’informe territorial i urbanístic, les quals es recolliran en 
un informe de les determinacions de l’informe ambiental estratègic i de l’informe 
territorial i urbanístic. 
 
La MPPGOU ha de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d’entre les 
pròpies de la figura de planejament urbanístic modificada. Concretant-se en els següents 
documents: 
 
1. La Memòria informativa i justificativa del pla. Dins el contingut de les memòries, s’ha 

raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents, d’acord amb l’article 97.1 del TRLU, el objectius del 
pla i l’adequació de l’ordenació proposada. En el cas d’increment de sostre edificable, de la 
densitat de l’ús residencial o de la intensitat o la transformació d’usos, s’haurà d’incorporar 
la identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, 
publiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, 
i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys, d’acord amb l’article 99.1.a del 
TRLU.  

 
2. Estudis i informes complementaris. Cal justificar la improcedència de: 

- la memòria social 

- l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Tot i així, el pla incorporarà un 
estudi/justificació de la mobilitat generada de l’àmbit.  

I caldrà incorporar: 

- l’informe ambiental, d’acord amb l’article 70 del RLU i s’escau remetent al document  
ambiental estratègic. 

- justificació de la integració paisatgística de la proposta. 
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- visualització de l’ordenació proposada en tres dimensions (3D) incorporant una imatge 
final de l’ordenació (fotorealista). 

- l’estudi sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes del canvi 
climàtic sobre el nou planejament, les mesures per a mitigar-lo i adaptar-s'hi, d’acord 
amb l’article 27 de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del Canvi Climàtic, incorporant l’anàlisi 
quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte. 

2. L'Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. L’agenda 
ha d’establir la previsió de l’execució immediata del planejament urbanístic i l’establiment 
del termini concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcional a la magnitud de 
l’actuació. L’avaluació econòmica financera ha de contenir l’estimació del cost econòmic de 
les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les inversions 
necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, i l’anàlisi de la 
viabilitat financera de la modificació de pla. També cal incloure l’avaluació econòmica de la 
rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment 
econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació que s’ha 
d’incloure com a separata en el document d’avaluació econòmica i financera, d’acord amb 
l’art. 99.1.c del TRLU 

3. Les Normes Urbanístiques: ha d’establir les determinacions que corresponen a la nova  
classe i categoria de sòl d’aquesta modificació així com les relatives a la seva zonificació, si 
s’escau. 

4. Plànols d'informació han de contenir la informació gràfica sobre les característiques 
naturals, ambientals, culturals, socioeconòmiques, demogràfiques o del desenvolupament 
urbanístic que siguin rellevants per a l’ordenació. Aquests plànols s’han d’elaborar sobre la 
base de la informació geogràfica oficial disponible, s’han de realitzar sobre cartografia 
digital a una escala 1:5.000, i s’han de materialitzar sobre suport físic a escala no inferior 
1/10.000, d’acord amb l’art. 72.2 del RLU. 

5. Plànols d'ordenació urbanística del territori de les determinacions, d’acord amb l’art. 68 
del RLU. Aquests plànols s’han de redactar sobre la base de cartografia digital i a una 
escala mínima 1/5.000, sens perjudici que llur materialització sobre suport físic es pugui 
efectuar a una escala menor, d’acord amb l’art. 73.2 del RLU. 

6. Annex: estudi històric/patrimonial antiga nau industrial IGEASA 

El conjunt d’aquesta documentació serà entesa com a document final d’aquesta fase on es 
reflectirà l'ordenació escollida, tot justificant els criteris que han servit de base per a la seva 
concreció. 

En aquesta fase també caldrà elaborar el document comprensiu de les determinacions de 
la MPPGOU en el qual s’identificarà l’àmbit de suspensió de llicències/procediments associats 
a l’aprovació inicial del Pla, amb el corresponent plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió 
(art. 8.5.a del TRLU), així com un Resum de les determinacions del pla amb caràcter 
entenedor per a facilitar-ne la seva consulta i exposar-se conjuntament amb la MPPGOU en el 
període d’informació pública. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase tercera conclourà amb el lliurament dels següents documents: 
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o MPPGOU a l 'àmbit de l'antiga fàbrica tèxtil "Avimalé y Pena" i connexió amb el 
carrer de les Oliveres. Document per aprovació inicial. 

o MPPGOU a l 'àmbit de l'antiga fàbrica tèxtil "Avimalé y Pena" i connexió amb el 
carrer de les Oliveres. Informe de les determinacions de l’informe ambiental 
estratègic i de l’informe territorial i urbanístic. 

o MPPGOU a l 'àmbit de l'antiga fàbrica tèxtil "Avimalé y Pena" i connexió amb el 
carrer de les Oliveres. Document comprensiu. 

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor de l’informe ambiental estratègic i de 
l’informe territorial i urbanístic, durada estimada de 20 setmanes 

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase quarta: APROVACIÓ PROVISIONAL 

Un cop conclosos el període d’informació pública de la MPPGOU aprovada inicialment, caldrà 
donar resposta degudament justificada i motivada de les al·legacions que s’hagin presentat tot 
indicant si es proposa la seva estimació, total o parcial, o la seva desestimació. Així mateix, es 
prendran en consideració les determinacions dels informes que hagin efectuat els organismes 
que resultin afectats. 

Amb aquests efectes, l’equip redactarà l’informe de proposta de resolució que doni resposta a 
cadascuna de les al·legacions presentades en el període d’exposició al públic dels documents, 
de forma que permeti la seva notificació individualitzada a cadascun dels al.legants, i una 
proposta d’incorporació en el document aprovat inicialment de les determinacions contingudes 
en els informes dels diferents organismes consultats en la tramitació de la MPPGOU, informe 
relatiu a les al.legacions i a les consideracions dels organismes afectats. Aquest informe 
recollirà també els continguts de l’informe de la fase anterior. 

Pel que fa al document aprovat inicialment, si s’escau, s’incorporaran les modificacions 
corresponents derivades tant del tractament de les al·legacions, que s’hagin efectuat, com de 
les consideracions contingudes en els informes emesos pels diferents organismes consultats 
elaborant la proposta final de la MPPGOU.  

El document per aprovació provisional de la MPPGOU, un cop aprovat per l’Ajuntament es 
remetrà a l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva.  

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
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- Documents a lliurar 

La fase quarta conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o MPPGOU a l 'àmbit de l'antiga fàbrica tèxtil "Avimalé y Pena" i connexió amb el 
carrer de les Oliveres. Document per aprovació provisional. 

o MPPGOU a l 'àmbit de l'antiga fàbrica tèxtil "Avimalé y Pena" i connexió amb el 
carrer de les Oliveres. Informe relatiu a les al.legacions i a les consideracions dels 
organismes afectats. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla. 

 
- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor dels informes d’organismes competents i de les 
al.legacions formulades en el període d’exposició pública, durada estimada de 16 
setmanes  

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 

Fase cinquena: TEXT REFÓS 

Un cop s’hagi presentat la MPPGOU per a la seva corresponent aprovació definitiva davant de 
l’òrgan competent, i en el cas que aquest estableixi prescripcions de caràcter puntual o detecti 
deficiències esmenables, caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o esmeni les 
deficiències, elaborant el corresponent Text refós, que es presentarà novament a l’òrgan 
competent fins obtenir l’aprovació definitiva o conformitat, segons l’establert a l’art. 92 del 
TRLU. 

A aquests afectes, l’equip redactarà l’informe amb el recull de les prescripcions o modificacions 
recollides en la MPPGOU, informe amb el recull de prescripcions o modificacions 
recollides a la MPPGOU. Aquest informe recollirà també els continguts dels informes de les 
fases anteriors. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
 
- Documents a lliurar 
 
La fase cinquena conclourà amb el lliurament dels següents documents: 
 

o MPPGOU a l 'àmbit de l'antiga fàbrica tèxtil "Avimalé y Pena" i connexió amb el 
carrer de les Oliveres. Text refós, si s’escau. 
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o MPPGOU a l 'àmbit de l'antiga fàbrica tèxtil "Avimalé y Pena" i connexió amb el 
carrer de les Oliveres. Informe amb recull de prescripcions o modificacions 
recollides a la MPPGOU, si s’escau. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla, si s’escau. 

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor del requeriments de text refós, durada 
estimada de 12 setmanes 

 
L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 
 
L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
 
4. Marc legislatiu de referència 
 
En qualsevol cas, s’ha de tenir com a marc de referència allò establert a la legislació, 
bàsicament: 
 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme (TRLU), d’acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 
de febrer i posteriors. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU) i les 
modificacions posteriors. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i les modificacions posteriors. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 

- Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre 
estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes 
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni). 

- Altra legislació sectorial que sigui d’aplicació. 
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En cas que alguna disposició legal sigui modificada en el transcurs del treball caldrà estar al 
nou règim legal que resulti d’aplicació, tenint en compte, en el seu cas, el que prevegin les 
corresponents disposicions transitòries. 
 
 
5. Desenvolupament dels treballs 

La GSHUA designarà un tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte 
desenvolupament de l’encàrrec, i per la coordinació dels diferents agents, organismes i tècnics 
intervinents.  

Per la seva part, l’ens destinatari designarà un interlocutor tècnic i un polític, com a persones 
de referència en el decurs del desenvolupament de l’assistència. L’interlocutor tècnic serà el 
responsable directe del seguiment dels treballs, incloent l’assistència a les reunions i la 
interlocució ordinària amb l’equip redactor i el tècnic gestor de la GSHUA i actuarà d’enllaç amb 
la resta de l’organització que representa, en relació a l’obtenció de documentació, informació i 
implicació de les diferents àrees de gestió de la seva organització. L’interlocutor polític haurà de 
garantir el posicionament de l’ens destinatari en les decisions que li són pròpies, i el seu 
trasllat, si és al cas, a les instancies o òrgans corporatius que correspongui. 

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al llarg del 
seu desenvolupament, participarà en les reunions de treball amb l’ens local i la GSHUA, com a 
responsable del compliment dels requeriments de l’encàrrec i de l’adequada coordinació i 
cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a informar al tècnic gestor de la GSHUA de 
qualsevol actuació rellevant referida al desenvolupament dels treballs, especialment, aquelles 
que comportin la participació de l’ens destinatari. 

L’equip redactor haurà de garantir la participació de tots els membres de l’equip en els 
aspectes de la seva competència, d’acord amb l’oferta presentada, podent-se requerir la seva 
presència en les reunions de treball.  

A l’inici dels treballs, la GSHUA, l’ens destinatari i l’equip redactor celebraran una reunió de 
presentació, lliurament de documentació i d’explicació de l’abast i del desenvolupament de 
l’encàrrec.  

Els treballs es desenvoluparan d’acord amb els requeriments del contracte, amb subjecció als 
continguts, terminis i lliuraments ressenyats en la clàusula de definició i abast dels treballs, i 
d’acord amb la programació o pla de treball acordats a l’inici de l’execució del contracte. 
Qualsevol proposta de canvi o alternativa per part de l’equip redactor haurà de rebre la 
conformitat expressa del tècnic gestor de la GSHUA, sense poder contravenir o alterar els 
continguts essencials del contracte, ni suposar una causa de modificació del contracte. 

De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les diferents 
fases del treball, l’equip redactor presentarà a la GSHUA un esborrany (prelliurament) dels 
esmentats documents, per tal de procedir a la seva revisió, per part de la GSHUA i l’ens 
destinatari, i autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu. 

Tots els documents hauran d’anar signats per l’equip redactor en qualitat d’autor, i en la 
persona amb la titulació habilitant per fer-ho.  

En el cas de que altres tècnics hagin participat en la redacció d’alguna part específica del 
document, en l’àmbit de la seva competència, aquesta part haurà d’esser signada també per 
aquest tècnic en qualitat d’autor. 
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6. Composició mínima de l’equip de treball  

El caràcter pluridisciplinar de la redacció dels instruments de planejament que integren 
documents de diferents àmbits sectorials requereix d’un equip de treball, que va més enllà del 
que s’estableix en els mitjans d’adscripció de la solvència professional o tècnica, amb els 
següents perfils professionals: 

 Titulat/da habilitat/da legalment per a la redacció dels documents d’avaluació 
ambiental estratègica objecte del contracte en qualitat d’autor/a o coautor/a. 

S’admet que una mateixa persona integri més d’un dels perfils professionals requerits sempre 
que acrediti les titulacions corresponents.  

 
 

7. Documentació prèvia 
 
Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es facilitarà a l’equip redactor la documentació que es 
relaciona a continuació: 

 
a. Planejament urbanístic vigent amb efectes sobre l’àmbit, inclourà també els 

documents de planejament urbanístic general o derivat aprovats o en tramitació, i 
les modificacions puntuals que pugui haver-hi de qualsevol d'aquests documents, 
els catàlegs o inventaris existents de béns d’interès històric o cultural que afectin 
l’àmbit, i els plans urbanístics que corresponguin a instruments de protecció (espais 
interès natural, parc naturals, nacionals...) limítrofs amb aquest. El format d’arxiu 
d’aquests documents serà el mateix que el seu original definitivament aprovat i en 
cas que no sigui en format digital, a més a més, s’haurà de proporcionar el 
planejament més actualitzat possible en aquest suport. 

b. Poum aturat. 

c. Memòria justificativa de suspensió en l’àmbit de l’antiga fàbrica IGEASA. 

d. Informació de les preexistències dels sòls afectats per la present modificació. En 
especial de les activitats existents amb major incidència sobre el medi natural. 

e. Informació disponible sobre les xarxes urbanes i/o autoritzacions per obtenir-les de 
les companyies subministradores, si s’escau.  

f. Cartografia i topografia en format digital editable, tant territorial com cadastral, no 
disponibles la seva descàrrega en webs oficials, si s’escau. 

g. Dades bàsiques econòmiques i de població, estadístiques, socials, padró i i 
sectorials, inventari de béns, llicencies d’obres i activitats, etc. 

h. Relació d’altres instruments urbanístics (ordenances, catàlegs, convenis 
urbanístics, etc. ), o no urbanístics (agenda 21, estudis o plans ambientals o de 
mobilitat, etc.) de que disposi el municipi que tinguin incidència en la redacció de la 
MPPGOU. 

i. Estudis, informes d’interès per l’elaboració de la MPPGOU. 

j. Informació sobre el règim de propietat dels terrenys afectats, notes simples, si 
s’escau. 

k. Models o criteris de presentació i estil establerts per l’Ajuntament, si s’escau.  
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Si l’equip redactor en el decurs del treball requereix altra documentació addicional haurà de ser 
identificada i sol·licitada amb una antelació suficient de tal manera que no interfereixi en els 
terminis establerts. Amb caràcter general es considera com a antelació suficient el termini de 2 
setmanes sense perjudici que l’ens destinatari pugui facilitar la documentació requerida en un 
termini més reduït.  

La informació procedent d’altres administracions, entitats o companyies de serveis estarà 
subjecte a les condicions d’ús que en cada cas siguin d’aplicació. 
 
 
8. Format dels treballs   
 
Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren dels treballs 
que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i 
requisits que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació, si bé es 
podran adaptar en funció del tipus de document concret, especialment si cal tenir en compte 
criteris específics imposats pel destinatari últim del document (Ajuntaments, departaments de la 
Generalitat de Catalunya, etc.). 
 
8.1 Redacció 

La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes serà en llengua 
catalana.  

En els documents s’anonimitzaran les dades personals de les persones físiques que hi constin, 
llevat que s’obeeixi al compliment d’una obligació derivada de la legislació aplicable. Es 
mantindran les dades identificatives de les persones participants en el desenvolupament dels 
treballs, així com dels informes o documents de caràcter públic que s’hi incloguin. 

La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció UTM i fus 31N. 

La cartografia de base serà la cartografia oficial: topogràfic 1:5.000 de l’ICGC, i la 
cartografia topogràfica urbana E1:1000 elaborada per la Diputació de Barcelona o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Es poden fer servir altres cartografies més detallades sempre que estiguin ben referenciades i 
siguin coherents des del punt  de vista geodèsic amb la cartografia oficial de l’ICGC. 

8.2 Format de la documentació 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 

a. Documentació en format paper 

La documentació escrita es presentarà impresa en fulls mida DIN-A4, respectant un marge de 3 
cm. a l’esquerra i de 2 cm els altres marges. 

En funció de la tipologia dels treballs, la documentació gràfica es presentarà  bé en format DIN-
A3 (a escala original o com a reducció del DIN-A1) amb caràtula en la vora inferior del full, o bé 
en DIN-A1, reservant el mòdul DIN-A4 inferior dret per a la caràtula. 

En cas que es generin diferents documents, aquests s’enquadernaran per separat, i en tot cas 
es lliurarà cada exemplar complet dins una caixa de projecte, color negre, amb la caràtula 
descriptiva del treball. 

La caràtula de la caixa de projecte, portada dels documents i del suport informàtic, i caràtula 
dels plànols es realitzarà segons model de la GSHUA. 
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b. Documentació en format electrònic  

La documentació ha de ser generada en format electrònic, tant l’escrita com la gràfica. La 
informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el 
document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. El nom dels arxius no pot 
superar els 30 caràcters (ex. 240302-AvPoum_St_Agusti_M.pdf). 

Els formats dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 

- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament de textos, 
preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word. 

- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, preferentment 
.XLSX, o compatible amb Microsoft Excel, encara que s'hagin incorporat a d'altres 
documents de text o gràfics. 

- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de 
dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o 
mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge. 

- La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi 
la configuració establerta per imprimir . Es lliuraran els fitxers en format SIG (shp) en el 
cas que s’hagi utilitzat dit sistema. En el cas d’instruments de planejament urbanístic 
que s’hagin d’incorporar al MUC caldrà tenir en compte l’“Estàndard d’intercanvi de 
dades urbanístiques en format CAD” promogut pel departament de Territori de la 
Generalitat de Catalunya en la realització d’aquesta documentació. 

- Els fitxers d’imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels propis documents, 
seran en format .TIF per les imatges en blanc i negre, i .JPG per fotografies en color, 
amb unes resolucions de referència de 300ppp en blanc i negre i 150ppp en color o 
grisos. 

- Els documents PDF/A incorporaran els marcadors de pàgina, es signaran en els crèdits 
del document amb signatura electrònica reconeguda i es guardaran en format reduït. 

En el cas d’instruments de planejament urbanístic que s’hagin d’incorporar al Mapa Urbanístic 
de Catalunya (MUC), i en els Avanços de POUM, caldrà estructurar els fitxers en una carpeta 
anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el model 
normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del 
pla, d’acord amb l’Ordre sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments 
tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic (Ordre TES/195/2019).  

ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. Departament 
de Territori (gencat.cat) 
 
Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l’ens destinatari i els 
tècnics gestors de la GSHUA, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de 
facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans 
electrònics com per la futura explotació d'aquesta informació. 

8.3 Formats a lliurar 

Els documents corresponents a cadascuna de les diferents fases d’execució es lliuraran en 
format electrònic, arxius editables i PDF/A. Caldrà adjuntar tots els fitxers complementaris 
necessaris per tal que pugui ser llegida amb els programes més habituals i es pugui imprimir 
amb el mateix resultat que si fos presentada en paper (arxius associats, plumilles,...). 
Excepcionalment, es podrà requerir el lliurament d’un exemplar en format paper a demanda de 
l’òrgan de contractació. 
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ANNEX 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ I TRAMITACIÓ 
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT A 
L’ÀMBIT DEL POLÍGON INDUSTRIAL EL MAS DEL MUNICIPI DE MONISTROL DE 
MONTSERRAT  
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   
 
 
Títol de l’actuació: MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NSP A L’ÀMBIT DEL POLÍGON 

INDUSTRIAL EL MAS DEL MUNICIPI DE MONISTROL DE 
MONTSERRAT 

    

Ens destinatari:    Ajuntament de Monistrol de Montserrat 
    
 

 
1. Objecte  

L’objecte d’aquest encàrrec és l’assistència que la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant, GSHUA), prestarà a l’ens 
destinatari en la redacció i tramitació en la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament a l’àmbit del polígon industrial El Mas del municipi de Monistrol de Montserrat (en 
endavant, MPNNSS). 

El present document té com a objecte principal definir l’objecte, l’abast i el contingut dels 
treballs a desenvolupar, establint les diferents fases de treball i els documents associats, així 
com els terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució. Tot això 
dins dels paràmetres establerts en la vigent normativa d’aplicació. 
 
 
2. Justificació de la necessitat de l’actuació 

El planejament urbanístic general vigent és la revisió de les Normes subsidiàries aprovades 
definitivament per la Comissió d’urbanisme de Barcelona en data 17 de gener del 2001 (en 
endavant, NNSS) i publicades el 5 de febrer del 2001. Posteriorment, en data 22 de setembre 
del 2015, la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona va donar conformitat al Text refós de 
les Normes urbanístiques de Monistrol de Montserrat. 

Als anys 70 es va implantar en el nord-est del municipi a tocar de la carretera C-55 el polígon 
industrial El Mas, actualment es troba pràcticament totalment edificat.  

Les NNSS divideix el polígon industrial El Mas en dues parts: una qualificat de sòl urbanitzable  
amb Pla Parcial aprovat (novembre 1982) i l'altra com a sòl urbà consolidat. Les cessions de 
sistemes no s'han realitzat i les obres d'urbanització manquen completar, existint dèficits en els 
serveis urbanístics bàsics en la totalitat del polígon industrial. Les NNSS vincula la totalitat de 
les cessions de les dues parts únicament a l’àmbit del Pla Parcial que també hauria d'assumir 
el cost d'urbanització, mentre que la part classificada com a sòl urbà no hauria d'assumir ni 
cessions ni costos d'urbanització. 

Els sòls estan qualificats de clau de zona industrial que es limita als usos industrials i no 
admeten altres usos que requereix l’àmbit.   

Es planteja la necessitat de modificar el planejament urbanístic vigent per tal de reajustar 
l'àmbit i crear un únic polígon d'actuació urbanística que vinculi la totalitat del polígon industrial 
en les càrregues de cessió de sistemes i urbanització, atès que la realitat indica que les 
característiques d'una part i altra del polígon són les mateixes, per revisar els usos admesos i 
preveure la reserva d’un espai de serveis tècnics per a una futura depuradora comuna. 
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És per aquests motius que l’ens destinatari ha manifestat interès en abordar la redacció i 
tramitació de la MPNNSS en l’àmbit del polígon industrial el Mas al municipi de Monistrol de 
Montserrat.  
 
 
3. Definició i abast dels treballs 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la GSHUA, ofereix als ens locals un programa complet 
de cooperació en matèria d’habitatge, urbanisme i activitats. Dins l’àmbit de l’urbanisme ofereix, 
entre d’altres, recursos específics per a la redacció d’instruments de planejament urbanístic, 
tant de planejament general com derivat. 

En aquest context, el planejament urbanístic general de Monistrol de Montserrat són les NNSS 
aprovades definitivament al 2000. Les NNSS classifica els terrenys una part de sòl urbanitzable 
i l’altra de sòl urbà consolidat quan hi manquen cessions en tot l’àmbit i estableix una 
qualificació urbanística de sòl industrial.  

Per tal de poder adequar les determinacions de les NNSS a les necessitats del polígon 
industrial i del municipi es requereix de la MPNNSS la qual ajustarà els paràmetres de l’àmbit i 
establirà l’ordenació detallada. 

L’encàrrec abasta la redacció de la totalitat dels treballs que han d’integrar la MPNNSS, de 
conformitat amb la normativa d’aplicació, incloent les tasques i documents preceptius, 
participació ciutadana, així com els tràmits vinculats fins a la seva aprovació definitiva o 
conformitat per part de l’òrgan competent. 

Tanmateix, el contingut, les determinacions i la tramitació dels treballs s’adequarà al definit per 
aquest tipus d’instrument a la legislació i normativa de referència. 

Complementàriament, i per tal d’assolir satisfactòriament els objectius desitjats, seran 
obligacions de l’equip redactor: 
 

- Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs de 
l’elaboració o la presentació dels resultats dels treballs, amb un màxim de tres 
sessions, amb les següents funcions: 

o Assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, amb els 
mitjans o instruments que es considerin pertinents. 

o Aportació de la informació de base per poder fer-ne l’elaboració i difusió pertinents 
per part de l’ens destinatari, pel bon desenvolupament del procés d’informació i de 
participació. 

o Valoració, juntament amb els responsables municipals, dels suggeriments, 
reflexions i propostes resultants dels processos d’informació i de participació, i 
incorporació, si s’escau, als documents de treball. 

- Disposar d’un membre de l’equip redactor per atendre presencialment a l’ajuntament 
les consultes dels interessats durant el període d’informació pública, amb la dedicació 
necessària per tal d’atendre la demanda que es produeixi, amb un màxim de tres dies. 

- Informar i assessorar a l'Ajuntament en tots aquells aspectes relacionats amb la 
redacció i la tramitació de la MPNNSS, facilitant la pressa de decisions, així com en la 
correcta formulació i tramitació de tots els procediments associats. 

 
El treball quedarà dividit en les següents fases: 
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Fase primera: PLA DE TREBALL  

La fase de Pla de treball té per objecte precisar el contingut definit als plecs de prescripcions 
tècniques ajustant-lo a les singularitats del municipi i de la seva situació. Inclou un primer 
anàlisi de la documentació disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri 
d’interès rellevant), el contrast d’informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica 
per identificar els requeriments i especificitats de l’encàrrec, i la recopilació dels continguts, 
metodologies i calendari de treball, per tal de que pugui ser valorat i ratificat per l’ajuntament i la 
GSHUA. 

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

a. Introducció, amb una primera contextualització de la situació del municipi i de la 
seva temàtica urbanística, sobre la base de la documentació aportada, les 
especificitats detectades i el contrast de la informació amb els interlocutors 
municipals. 

b. Continguts i metodologia específica, adequant el contingut genèric definit en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts 
d’informació a utilitzar, i incorporant les millores ofertes per l’equip en el procés de 
contractació. 

c. Agents participants, identificant els interlocutors que participaran en tot el procés 
per part de l’equip redactor (especificant el grau de subcontractació dels treballs, 
d’acord amb els requeriments ressenyats en el Plec de clàusules administratives 
particulars), l’ajuntament i la GSHUA i concretant les seves funcions i la seva 
participació en les reunions i altres activitats vinculades a la redacció i tramitació 
dels treballs. Cal identificar els diferents membres que conformen l’equip redactor, 
d’acord amb l’oferta presentada i l’equip establert en la clàusula 6 del PPT, i 
garantir la seva intervenció en els aspectes de la seva competència especificant, si 
s’escau, la participació en les reunions o treballs a desenvolupar.  

d. Participació ciutadana, descrivint, d’acord amb la voluntat municipal, el procés de 
participació ciutadana previst, i concretant la metodologia a seguir, els espais i 
instruments de participació que articularan el procés (sessions informatives, tallers, 
audiències públiques, etc.). 

e. Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels treballs, 
d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la previsió i 
encaix dels processos de participació ciutadana, aprovacions i períodes 
d’informació pública, i previsió de reunions i lliuraments, amb subjecció als terminis 
establerts al contracte. 

 
- Documents a lliurar 
 
Aquesta fase primera conclourà amb el lliurament del document: 
 

o Modificació puntual de les NSP a l'àmbit del polígon industrial el Mas. Pla de treball. 
 

- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
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o Des del lliurament de la documentació prèvia suficient per iniciar els treballs, 
durada estimada de 4 setmanes 

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase segona: AVANÇ 

En la fase d’avanç es realitzarà un anàlisi i diagnosi de tots els aspectes que a considerar en la 
MPNNSS i la formulació de les primeres propostes/alternatives d’ordenació de l’àmbit. A nivell 
d’anàlisi, cal considerar i descriure, com a mínim, els següents aspectes: 

a. Anàlisi del planejament urbanístic vigent, amb incidència en l’àmbit.  

b. Anàlisi del planejament supramunicipal vigent, en especial, el Pla territorial parcial de 
comarques centrals i el Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat. Centrant-se 
en aquells aspectes que tinguin incidència sobre la regulació i l’ús de l’àmbit, i que calgui 
prendre en consideració en la futura regulació i ordenació.  

c. Anàlisi ambiental i de l’entorn. Síntesi del document ambiental estratègic, amb descripció 
de l’orografia, hidrografia, relleu, boscos i conreus,... amb especial determinació dels 
àmbits que hagin de ser objecte d’estudis addicionals, com són zones de risc geològic, 
zones inundables, zones d’especial risc d’incendis, canvi climàtic, elements o espais 
d’interès paisatgístic identificant les unitats de paisatge, hàbitats d’interès comunitari.  

Així mateix, s’identificaran les unitats de paisatge en la que està inscrit el municipi i del 
Catàleg i/o Carta del Paisatge aprovada, si n’hi ha, i els plans o altres instruments 
municipals que s’hagin pogut redactar a nivell ambiental. Identificació de les zones 
d’especial incidència ambiental, etc 

d. Identificació i anàlisi de les infraestructures de comunicacions existents: les limitacions, les 
afectacions, la facilitat d’accés al nou sector, etc... 

e. Identificació i anàlisi de les infraestructures de serveis: xarxa d’aigua, sanejament, 
electricitat, comunicacions,....que han de donar servei al sector. 

f.  Anàlisi de les dinàmiques de població, economia, activitat empresarial... 

g. Qualsevol altra que sigui necessari per al correcte desenvolupament del document. 

Aquests aspectes quedaran recollits en la memòria informativa i, els que es requereixin, en 
els plànols informatius. 

A nivell justificatiu, cal determinar els objectius de la MPNNSS, els criteris que han de guiar la 
nova regulació, les propostes/alternatives inicials d’ordenació i la descripció de les 
característiques bàsiques de la proposta d’ordenació escollida. Aquests aspectes es recolliran 
en la memòria justificativa i en els plànols de proposta. Si s’escau, s’avançarà la regulació 
normativa de la MPNNSS.  

La informació obtinguda en aquesta fase es recollirà en el document d’avanç que estarà 
integrat pels següents apartats: 
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o memòria informativa  

o memòria justificativa 

o normativa urbanística, si s’escau 

o plànols informatius  

o plànols de proposta 

Paral·lelament a la redacció del document d’avanç de la MPNNSS es desenvoluparà el 
document ambiental estratègic. El contingut  document ambiental estratègic serà l’establert 
en l’article 29.1 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental o el que el substitueix. 

Aquest document conjuntament amb l’avanç de la MPNNSS serà sotmès al procediment 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada per tal que l’òrgan ambiental el sotmeti a 
consultes de les administracions públiques afectades i de les persones interessades i elabori 
l’informe ambiental estratègic i la comissió d’urbanisme emeti l’informe territorial i urbanístic. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase segona conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de les NSP a l'àmbit del polígon industrial el Mas. Document 
d’avanç. 

o Modificació puntual de les NSP a l'àmbit del polígon industrial el Mas. Document 
ambiental estratègic. 

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament del pla de treball, durada estimada de 20 setmanes 
 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 

Fase tercera: APROVACIÓ INICIAL 

Un cop conclosa la fase anterior es procedirà a l’elaboració del document de MPNNSS per a 
la seva aprovació inicial, document que serà sotmès a la preceptiva informació pública i 
respecte el que es sol·licitaran, per part de l’Ajuntament, els corresponents informes dels 
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.  

Aquest document haurà de prendre en consideració les determinacions de l’informe ambiental 
estratègic emès per l’òrgan ambiental i l’informe territorial i urbanístic, les quals es recolliran en 
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un informe de les determinacions de l’informe ambiental estratègic i de l’informe 
territorial i urbanístic. 
 
La MPNNSS ha de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d’entre les 
pròpies de la figura de planejament urbanístic modificada. Concretant-se en els següents 
documents: 
 
1. La Memòria informativa i justificativa del pla. Dins el contingut de les memòries, s’ha 

raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents, d’acord amb l’article 97.1 del TRLU, el objectius del 
pla i l’adequació de l’ordenació proposada. En el cas d’increment de sostre edificable, 
intensitat d’usos o transformació d’usos, s’haurà d’incorporar la identitat de tots els 
propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, publiques o privades, 
durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut 
dels quals han adquirit els terrenys, d’acord amb l’article 99.1.a del TRLU.  

 
2. Estudis i informes complementaris. Cal justificar la improcedència de: 

- la memòria social 

- l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Tot i així, el pla incorporarà un 
estudi/justificació de la mobilitat generada de l’àmbit.  

I caldrà incorporar: 

- l’informe ambiental, d’acord amb l’article 70 del RLU i s’escau remetent al document  
ambiental estratègic. 

- l’estudi sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes del canvi 
climàtic sobre el nou planejament, les mesures per a mitigar-lo i adaptar-s'hi, d’acord 
amb l’article 27 de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del Canvi Climàtic, incorporant l’anàlisi 
quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte. 

3. L'Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. L’agenda 
ha d’establir la previsió de l’execució immediata del planejament urbanístic i l’establiment 
del termini concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcional a la magnitud de 
l’actuació. L’avaluació econòmica financera ha de contenir l’estimació del cost econòmic de 
les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les inversions 
necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, i l’anàlisi de la 
viabilitat financera de la modificació de pla. També cal incloure l’avaluació econòmica de la 
rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment 
econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació que s’ha 
d’incloure com a separata en el document d’avaluació econòmica i financera, d’acord amb 
l’art. 99.1.c del TRLU 

4. Les Normes Urbanístiques: ha d’establir les determinacions que corresponen a la nova  
classe i categoria de sòl d’aquesta modificació així com les relatives a la seva zonificació, si 
s’escau. 

5. Plànols d'informació han de contenir la informació gràfica sobre les característiques 
naturals, ambientals, culturals, socioeconòmiques, demogràfiques o del desenvolupament 
urbanístic que siguin rellevants per a l’ordenació. Aquests plànols s’han d’elaborar sobre la 
base de la informació geogràfica oficial disponible, s’han de realitzar sobre cartografia 
digital a una escala 1:5.000, i s’han de materialitzar sobre suport físic a escala no inferior 
1/10.000, d’acord amb l’art. 72.2 del RLU. 
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6. Plànols d'ordenació urbanística del territori de les determinacions, d’acord amb l’art. 68 
del RLU. Aquests plànols s’han de redactar sobre la base de cartografia digital i a una 
escala mínima 1/5.000, sens perjudici que llur materialització sobre suport físic es pugui 
efectuar a una escala menor, d’acord amb l’art. 73.2 del RLU. 

El conjunt d’aquesta documentació serà entesa com a document final d’aquesta fase on es 
reflectirà l'ordenació escollida, tot justificant els criteris que han servit de base per a la seva 
concreció. 

En aquesta fase també caldrà elaborar el document comprensiu de les determinacions de 
la MPNNSS en el qual s’identificarà l’àmbit de suspensió de llicències/procediments associats a 
l’aprovació inicial del Pla, amb el corresponent plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió 
(art. 8.5.a del TRLU), així com un Resum de les determinacions del pla amb caràcter 
entenedor per a facilitar-ne la seva consulta i exposar-se conjuntament amb la MPNNSS en el 
període d’informació pública. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase tercera conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de les NSP a l'àmbit del polígon industrial el Mas. Document 
per aprovació inicial. 

o Modificació puntual de les NSP a l'àmbit del polígon industrial el Mas. Informe de 
les determinacions de l’informe ambiental estratègic i de l’informe territorial i 
urbanístic. 

o Modificació puntual de les NSP a l'àmbit del polígon industrial el Mas. Document 
comprensiu. 

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 

o des del lliurament a l’equip redactor de l’informe ambiental estratègic i de l’informe 
territorial i urbanístic, durada estimada de 20 setmanes 

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase quarta: APROVACIÓ PROVISIONAL 

Un cop conclosos el període d’informació pública de la MPNNSS aprovada inicialment, caldrà 
donar resposta degudament justificada i motivada de les al·legacions que s’hagin presentat tot 
indicant si es proposa la seva estimació, total o parcial, o la seva desestimació. Així mateix, es 
prendran en consideració les determinacions dels informes que hagin efectuat els organismes 
que resultin afectats. 

Pàgina 41
Codi Segur de Verificació (CSV): a2a622482beaac4e41e1   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Àrea d’Urbanisme, Habitatges i 
Regeneració Urbana 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 
 
Comte d’Urgell 187 · 08036 Barcelona 
Tel. 934 020 648  
s.urbanisme@diba.cat · www.diba.cat  
 

 

 

 
 

Amb aquests efectes, l’equip redactarà l’informe de proposta de resolució que doni resposta a 
cadascuna de les al·legacions presentades en el període d’exposició al públic dels documents, 
de forma que permeti la seva notificació individualitzada a cadascun dels al.legants, i una 
proposta d’incorporació en el document aprovat inicialment de les determinacions contingudes 
en els informes dels diferents organismes consultats en la tramitació de la MPNNSS, informe 
relatiu a les al.legacions i a les consideracions dels organismes afectats. Aquest informe 
recollirà també els continguts de l’informe de la fase anterior. 

Pel que fa al document aprovat inicialment, si s’escau, s’incorporaran les modificacions 
corresponents derivades tant del tractament de les al·legacions, que s’hagin efectuat, com de 
les consideracions contingudes en els informes emesos pels diferents organismes consultats 
elaborant la proposta final de la MPNNSS.  

El document per aprovació provisional de la MPNNSS, un cop aprovat per l’Ajuntament es 
remetrà a l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva.  

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
 
- Documents a lliurar 

La fase quarta conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o Modificació puntual de les NSP a l'àmbit del polígon industrial el Mas. Document 
per aprovació provisional. 

o Modificació puntual de les NSP a l'àmbit del polígon industrial el Mas. Informe 
relatiu a les al.legacions i a les consideracions dels organismes afectats. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla. 

 
- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor dels informes d’organismes competents i de les 
al.legacions formulades en el període d’exposició pública, durada estimada de 16 
setmanes  

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 

Fase cinquena: TEXT REFÓS 

Un cop s’hagi presentat la MPNNSS per a la seva corresponent aprovació definitiva davant de 
l’òrgan competent, i en el cas que aquest estableixi prescripcions de caràcter puntual o detecti 
deficiències esmenables, caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o esmeni les 
deficiències, elaborant el corresponent Text refós, que es presentarà novament a l’òrgan 
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competent fins obtenir l’aprovació definitiva o conformitat, segons l’establert a l’art. 92 del 
TRLU. 

A aquests afectes, l’equip redactarà l’informe amb el recull de les prescripcions o modificacions 
recollides en la MPNNSS, informe amb el recull de prescripcions o modificacions 
recollides a la MPNNSS. Aquest informe recollirà també els continguts dels informes de les 
fases anteriors. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
 
- Documents a lliurar 
 
La fase cinquena conclourà amb el lliurament dels següents documents: 
 

o Modificació puntual de les NSP a l'àmbit del polígon industrial el Mas. Text refós, si 
s’escau. 

o Modificació puntual de les NSP a l'àmbit del polígon industrial el Mas. Informe amb 
recull de prescripcions o modificacions recollides a la MPNNSS, si s’escau. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla, si s’escau. 

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor del requeriments de text refós, durada 
estimada de 12 setmanes 

 
L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 
 
L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
 
4. Marc legislatiu de referència 
 
En qualsevol cas, s’ha de tenir com a marc de referència allò establert a la legislació, 
bàsicament: 
 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme (TRLU), d’acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 
de febrer i posteriors. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU) i les 
modificacions posteriors. 
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- Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i les modificacions posteriors. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 

- Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre 
estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes 
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni). 

- Altra legislació sectorial que sigui d’aplicació. 
 
En cas que alguna disposició legal sigui modificada en el transcurs del treball caldrà estar al 
nou règim legal que resulti d’aplicació, tenint en compte, en el seu cas, el que prevegin les 
corresponents disposicions transitòries. 
 
5. Desenvolupament dels treballs 

La GSHUA designarà un tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte 
desenvolupament de l’encàrrec, i per la coordinació dels diferents agents, organismes i tècnics 
intervinents.  

Per la seva part, l’ens destinatari designarà un interlocutor tècnic i un polític, com a persones 
de referència en el decurs del desenvolupament de l’assistència. L’interlocutor tècnic serà el 
responsable directe del seguiment dels treballs, incloent l’assistència a les reunions i la 
interlocució ordinària amb l’equip redactor i el tècnic gestor de la GSHUA i actuarà d’enllaç amb 
la resta de l’organització que representa, en relació a l’obtenció de documentació, informació i 
implicació de les diferents àrees de gestió de la seva organització. L’interlocutor polític haurà de 
garantir el posicionament de l’ens destinatari en les decisions que li són pròpies, i el seu 
trasllat, si és al cas, a les instancies o òrgans corporatius que correspongui. 

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al llarg del 
seu desenvolupament, participarà en les reunions de treball amb l’ens local i la GSHUA, com a 
responsable del compliment dels requeriments de l’encàrrec i de l’adequada coordinació i 
cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a informar al tècnic gestor de la GSHUA de 
qualsevol actuació rellevant referida al desenvolupament dels treballs, especialment, aquelles 
que comportin la participació de l’ens destinatari. 

L’equip redactor haurà de garantir la participació de tots els membres de l’equip en els 
aspectes de la seva competència, d’acord amb l’oferta presentada, podent-se requerir la seva 
presència en les reunions de treball.  

A l’inici dels treballs, la GSHUA, l’ens destinatari i l’equip redactor celebraran una reunió de 
presentació, lliurament de documentació i d’explicació de l’abast i del desenvolupament de 
l’encàrrec.  

Els treballs es desenvoluparan d’acord amb els requeriments del contracte, amb subjecció als 
continguts, terminis i lliuraments ressenyats en la clàusula de definició i abast dels treballs, i 
d’acord amb la programació o pla de treball acordats a l’inici de l’execució del contracte. 
Qualsevol proposta de canvi o alternativa per part de l’equip redactor haurà de rebre la 
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conformitat expressa del tècnic gestor de la GSHUA, sense poder contravenir o alterar els 
continguts essencials del contracte, ni suposar una causa de modificació del contracte. 

De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les diferents 
fases del treball, l’equip redactor presentarà a la GSHUA un esborrany (prelliurament) dels 
esmentats documents, per tal de procedir a la seva revisió, per part de la GSHUA i l’ens 
destinatari, i autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu. 

Tots els documents hauran d’anar signats per l’equip redactor en qualitat d’autor, i en la 
persona amb la titulació habilitant per fer-ho.  

En el cas de que altres tècnics hagin participat en la redacció d’alguna part específica del 
document, en l’àmbit de la seva competència, aquesta part haurà d’esser signada també per 
aquest tècnic en qualitat d’autor. 

 
6. Composició mínima de l’equip de treball  

El caràcter pluridisciplinar de la redacció dels instruments de planejament que integren 
documents de diferents àmbits sectorials requereix d’un equip de treball, que va més enllà del 
que s’estableix en els mitjans d’adscripció de la solvència professional o tècnica, amb els 
següents perfils professionals: 

 Titulat/da habilitat/da legalment per a la redacció dels documents d’avaluació 
ambiental estratègica objecte del contracte en qualitat d’autor/a o coautor/a. 

S’admet que una mateixa persona integri més d’un dels perfils professionals requerits sempre 
que acrediti les titulacions corresponents.  

 
 

7. Documentació prèvia 
 
Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es facilitarà a l’equip redactor la documentació que es 
relaciona a continuació: 

 
a. Planejament urbanístic vigent amb efectes sobre l’àmbit, inclourà també els 

documents de planejament urbanístic general o derivat aprovats o en tramitació, i 
les modificacions puntuals que pugui haver-hi de qualsevol d'aquests documents, 
els catàlegs o inventaris existents de béns d’interès històric o cultural que afectin 
l’àmbit, i els plans urbanístics que corresponguin a instruments de protecció (espais 
interès natural, parc naturals, nacionals...) limítrofs amb aquest. El format d’arxiu 
d’aquests documents serà el mateix que el seu original definitivament aprovat i en 
cas que no sigui en format digital, a més a més, s’haurà de proporcionar el 
planejament més actualitzat possible en aquest suport. 

b. Informació de les preexistències dels sòls afectats per la present modificació. En 
especial de les activitats existents amb major incidència sobre el medi natural. 

c. Informació disponible sobre les xarxes urbanes i/o autoritzacions per obtenir-les de 
les companyies subministradores, si s’escau.  

d. Cartografia i topografia en format digital editable, tant territorial com cadastral, no 
disponibles la seva descàrrega en webs oficials, si s’escau. 

e. Dades bàsiques econòmiques i de població, estadístiques, socials, padró i i 
sectorials, inventari de béns, llicencies d’obres i activitats, etc. 
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f. Relació d’altres instruments urbanístics (ordenances, catàlegs, convenis 
urbanístics, etc. ), o no urbanístics (agenda 21, estudis o plans ambientals o de 
mobilitat, etc.) de que disposi el municipi que tinguin incidència en la redacció de la 
MPNNSS. 

g. Estudis, informes d’interès per l’elaboració de la MPNNSS. 

h. Informació sobre el règim de propietat dels terrenys afectats, notes simples, si 
s’escau. 

i. Models o criteris de presentació i estil establerts per l’Ajuntament, si s’escau.  

Si l’equip redactor en el decurs del treball requereix altra documentació addicional haurà de ser 
identificada i sol·licitada amb una antelació suficient de tal manera que no interfereixi en els 
terminis establerts. Amb caràcter general es considera com a antelació suficient el termini de 2 
setmanes sense perjudici que l’ens destinatari pugui facilitar la documentació requerida en un 
termini més reduït.  

La informació procedent d’altres administracions, entitats o companyies de serveis estarà 
subjecte a les condicions d’ús que en cada cas siguin d’aplicació. 
 
 
8. Format dels treballs   
 
Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren dels treballs 
que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i 
requisits que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació, si bé es 
podran adaptar en funció del tipus de document concret, especialment si cal tenir en compte 
criteris específics imposats pel destinatari últim del document (Ajuntaments, departaments de la 
Generalitat de Catalunya, etc.). 
 
8.1 Redacció 

La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes serà en llengua 
catalana.  

En els documents s’anonimitzaran les dades personals de les persones físiques que hi constin, 
llevat que s’obeeixi al compliment d’una obligació derivada de la legislació aplicable. Es 
mantindran les dades identificatives de les persones participants en el desenvolupament dels 
treballs, així com dels informes o documents de caràcter públic que s’hi incloguin. 

La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció UTM i fus 31N. 

La cartografia de base serà la cartografia oficial: topogràfic 1:5.000 de l’ICGC, i la 
cartografia topogràfica urbana E1:1000 elaborada per la Diputació de Barcelona o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Es poden fer servir altres cartografies més detallades sempre que estiguin ben referenciades i 
siguin coherents des del punt  de vista geodèsic amb la cartografia oficial de l’ICGC. 

8.2 Format de la documentació 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 

a. Documentació en format paper 

La documentació escrita es presentarà impresa en fulls mida DIN-A4, respectant un marge de 3 
cm. a l’esquerra i de 2 cm els altres marges. 
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En funció de la tipologia dels treballs, la documentació gràfica es presentarà  bé en format DIN-
A3 (a escala original o com a reducció del DIN-A1) amb caràtula en la vora inferior del full, o bé 
en DIN-A1, reservant el mòdul DIN-A4 inferior dret per a la caràtula. 

En cas que es generin diferents documents, aquests s’enquadernaran per separat, i en tot cas 
es lliurarà cada exemplar complet dins una caixa de projecte, color negre, amb la caràtula 
descriptiva del treball. 

La caràtula de la caixa de projecte, portada dels documents i del suport informàtic, i caràtula 
dels plànols es realitzarà segons model de la GSHUA. 

b. Documentació en format electrònic  

La documentació ha de ser generada en format electrònic, tant l’escrita com la gràfica. La 
informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el 
document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. El nom dels arxius no pot 
superar els 30 caràcters (ex. 240302-AvPoum_St_Agusti_M.pdf). 

Els formats dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 

- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament de textos, 
preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word. 

- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, preferentment 
.XLSX, o compatible amb Microsoft Excel, encara que s'hagin incorporat a d'altres 
documents de text o gràfics. 

- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de 
dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o 
mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge. 

- La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi 
la configuració establerta per imprimir . Es lliuraran els fitxers en format SIG (shp) en el 
cas que s’hagi utilitzat dit sistema. En el cas d’instruments de planejament urbanístic 
que s’hagin d’incorporar al MUC caldrà tenir en compte l’“Estàndard d’intercanvi de 
dades urbanístiques en format CAD” promogut pel departament de Territori de la 
Generalitat de Catalunya en la realització d’aquesta documentació. 

- Els fitxers d’imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels propis documents, 
seran en format .TIF per les imatges en blanc i negre, i .JPG per fotografies en color, 
amb unes resolucions de referència de 300ppp en blanc i negre i 150ppp en color o 
grisos. 

- Els documents PDF/A incorporaran els marcadors de pàgina, es signaran en els crèdits 
del document amb signatura electrònica reconeguda i es guardaran en format reduït. 

En el cas d’instruments de planejament urbanístic que s’hagin d’incorporar al Mapa Urbanístic 
de Catalunya (MUC), i en els Avanços de POUM, caldrà estructurar els fitxers en una carpeta 
anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el model 
normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del 
pla, d’acord amb l’Ordre sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments 
tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic (Ordre TES/195/2019).  

ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. Departament 
de Territori (gencat.cat) 
 
Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l’ens destinatari i els 
tècnics gestors de la GSHUA, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de 
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facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans 
electrònics com per la futura explotació d'aquesta informació. 

8.3 Formats a lliurar 

Els documents corresponents a cadascuna de les diferents fases d’execució es lliuraran en 
format electrònic, arxius editables i PDF/A. Caldrà adjuntar tots els fitxers complementaris 
necessaris per tal que pugui ser llegida amb els programes més habituals i es pugui imprimir 
amb el mateix resultat que si fos presentada en paper (arxius associats, plumilles,...). 
Excepcionalment, es podrà requerir el lliurament d’un exemplar en format paper a demanda de 
l’òrgan de contractació. 
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ANNEX 4: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ I TRAMITACIÓ 
DE LA CONTINUÏTAT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGOU URBANITZACIÓ MASIA 
DEL SOLÀ DEL MUNICIPI DE MONISTROL DE CALDERS  
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   
 
 
Títol de l’actuació: CONTINUÏTAT DE LA MPPGOU URBANITZACIÓ MASIA DEL 

SOLÀ DEL MUNICIPI DE MONISTROL DE CALDERS 
    

Ens destinatari:    Ajuntament de Monistrol de Calders 
    
 

 
1. Objecte  

L’objecte d’aquest encàrrec és l’assistència que la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (en endavant, GSHUA), prestarà a l’ens 
destinatari en la redacció i tramitació de la Continuïtat de la Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana de la urbanització Masia del Solà al municipi de Monistrol de Calders (en 
endavant, MPPGOU).  

El present document té com a objecte principal definir l’objecte, l’abast i el contingut dels 
treballs a desenvolupar, establint les diferents fases de treball i els documents associats, així 
com els terminis previstos i altres condicions tècniques vinculades a la seva execució. Tot això 
dins dels paràmetres establerts en la vigent normativa d’aplicació. 
 
2. Justificació de la necessitat de l’actuació 

En el municipi de Monistrol de Calders es va implantar entre finals dels anys 50 i principis dels 
60 del segle passat la urbanització de Masia del Solà. La urbanització té una superfície de 
46,80 ha, 561 parcel·les i un grau de consolidació del 15%. Es situa al sud del nucli urbà 
conformant un creixement residencial de baixa densitat amb un relleu molt desigual, amb 
àrees amb fort pendent i envoltades de massa forestal. 

El planejament urbanístic general vigent al municipi és la revisió del Pla general d’ordenació 
aprovat definitivament en data 14 de febrer de 1990 (en endavant, PGOU) i publicat el 18 de 
juliol de 1990. 

Al 2004, fou aprovada definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona la 
Modificació puntual del PGOU a l’àmbit “Masia del Solà”, delimitant un sector de sòl residencial 
urbanitzable i desclassificant una part de l’àmbit deixant-lo en situació de SNU. Paral·lelament 
es va redactar, tramitar i aprovar el Pla Parcial. 

Enter els anys 2011 i 2013 es va iniciar la redacció dels projectes d’urbanització i de 
reparcel.lació.  

El projecte de reparcel·lació va quedar aturat per impossibilitat econòmica del seu 
desenvolupament. És per aquest motiu que l’any 2019 l’Ajuntament va demanar assistència a 
la GSHUA per redactar un “Informe jurídic relatiu a l'afectació de la situació concursal en la 
urbanització Masia del Solà i les alternatives de desenvolupament”, a l’any 2020 l’ajuntament 
va contractar l’estudi “Viabilitat econòmica i financera del sector 3 urbanització Masia del Solà 
al municipi de Monistrol de Calders” i a l’any 2021 la GSHUA va donar suport en la redacció del 
document de diagnosi i estratègies “Directrius de desenvolupament urbanístic de la 
urbanització Masia del Solà”.  

D’aquest últim estudi, es desprèn que per tal de fer front a la inviabilitat sobrevinguda del Pla 
parcial Masia del Solà caldrà una nova regulació urbanística que garanteixi la seva viabilitat 
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social, ambiental, i econòmica i faciliti la seva gestió, entre altres. Per tal d’establir aquesta 
nova ordenació cal la MPPGOU. 

A l’octubre del 2022, l’Ajuntament, amb el suport de la GSHUA, inicia la redacció i tramitació de 
l’avanç MPPGOU per tal que la Comissió territorial d’urbanisme de Comarques centrals (en 
endavant, CTUCC) validés la viabilitat de la MPPGOU. La CTUCC en sessió de 4 de febrer de 
2024 emet l’informe territorial i urbanístic en el qual determina que “la proposta de la MPPGOU 
s’ajusta a la realitat i comporta una millora en la gestió de l’àmbit, entenent que aquesta 
facilitarà el seu desenvolupament, tal com justifica la memòria.” 

És per aquests motius que l’ens destinatari ha manifestat interès en abordar la redacció i 
tramitació de la continuïtat de la MPPGOU.  
 
 
3. Definició i abast dels treballs 

La Diputació de Barcelona, a través de la GSHUA, ofereix als ens locals un programa complet 
de cooperació en matèria d’habitatge, urbanisme i activitats. Dins l’àmbit de l’urbanisme ofereix, 
entre d’altres, recursos específics per a la redacció d’instruments de planejament urbanístic, 
tant de planejament general com derivat. 

En aquest context, el planejament general urbanístic de Monistrol de Calders és el PGOU de 
1990 i concretament en l’àmbit la Modificació puntual del PGOU a l’àmbit “Masia del Solà” 
aprovada al 2004.  

Per tal d’ordenar urbanísticament l’àmbit i garantir la seva viabilitat social, ambiental, i 
econòmica i facilitar la seva gestió es requereix de la continuïtat de la MPPGOU iniciada.  

L’encàrrec abasta la redacció de la continuïtat de la MPPGOU, a partir de l’avanç tramitat, de 
conformitat amb la normativa d’aplicació, incloent les tasques i documents preceptius 
ambientals, participació ciutadana. 

Tanmateix, el contingut, les determinacions i la tramitació dels treballs s’adequarà al definit per 
aquest tipus d’instrument a la legislació i normativa de referència. 

Complementàriament, i per tal d’assolir satisfactòriament els objectius desitjats, seran 
obligacions de l’equip redactor: 

- Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs de 
l’elaboració o la presentació dels resultats dels treballs, amb un màxim de tres 
sessions, amb les següents funcions: 

o Assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, amb els 
mitjans o instruments que es considerin pertinents. 

o Aportació de la informació de base per poder fer-ne l’elaboració i difusió pertinents 
per part de l’ens destinatari, pel bon desenvolupament del procés d’informació i de 
participació. 

o Valoració, juntament amb els responsables municipals, dels suggeriments, 
reflexions i propostes resultants dels processos d’informació i de participació, i 
incorporació, si s’escau, als documents de treball. 

 
- Informar i assessorar a l'Ajuntament en tots aquells aspectes relacionats amb la 

redacció i la tramitació de la MPPGOU, facilitant la pressa de decisions, així com en la 
correcta formulació i tramitació de tots els procediments associats. 

 
El treball quedarà dividit en les següents fases: 
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Fase primera: PLA DE TREBALL  

La fase de Pla de treball té per objecte precisar el contingut definit als plecs de prescripcions 
tècniques ajustant-lo a les singularitats del municipi i de la seva situació. Inclou un primer 
anàlisi de la documentació disponible (la lliurada inicialment o aquella altra que es consideri 
d’interès rellevant), el contrast d’informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica 
per identificar els requeriments i especificitats de l’encàrrec, i la recopilació dels continguts, 
metodologies i calendari de treball, per tal de que pugui ser valorat i ratificat per l’ajuntament i la 
GSHUA. 

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

a. Introducció, amb una primera contextualització de la situació del municipi i de la 
seva temàtica urbanística, sobre la base de la documentació aportada, les 
especificitats detectades i el contrast de la informació amb els interlocutors 
municipals. 

b. Continguts i metodologia específica, adequant el contingut genèric definit en els 
Plecs de Prescripcions Tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts 
d’informació a utilitzar, i incorporant les millores ofertes per l’equip en el procés de 
contractació. 

c. Agents participants, identificant els interlocutors que participaran en tot el procés 
per part de l’equip redactor (especificant el grau de subcontractació dels treballs, 
d’acord amb els requeriments ressenyats en el Plec de clàusules administratives 
particulars), l’ajuntament i la GSHUA i concretant les seves funcions i la seva 
participació en les reunions i altres activitats vinculades a la redacció i tramitació 
dels treballs. Cal identificar els diferents membres que conformen l’equip redactor, 
d’acord amb l’oferta presentada i l’equip establert en la clàusula 6 del PPT, i 
garantir la seva intervenció en els aspectes de la seva competència especificant, si 
s’escau, la participació en les reunions o treballs a desenvolupar.  

d. Participació ciutadana, descrivint, d’acord amb la voluntat municipal, el procés de 
participació ciutadana previst, i concretant la metodologia a seguir, els espais i 
instruments de participació que articularan el procés (sessions informatives, tallers, 
audiències públiques, etc.). 

e. Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels treballs, 
d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la previsió i 
encaix dels processos de participació ciutadana, aprovacions i períodes 
d’informació pública, i previsió de reunions i lliuraments, amb subjecció als terminis 
establerts al contracte. 

 
- Documents a lliurar 
 
Aquesta fase primera conclourà amb el lliurament del document: 
 

o MPPGOU de la urbanització Sector-3 Masia del Solà. Pla de treball. 

o  
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 

Pàgina 52
Codi Segur de Verificació (CSV): a2a622482beaac4e41e1   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Àrea d’Urbanisme, Habitatges i 
Regeneració Urbana 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 
 
Comte d’Urgell 187 · 08036 Barcelona 
Tel. 934 020 648  
s.urbanisme@diba.cat · www.diba.cat  
 

 

 

 
 

 

o Des del lliurament de la documentació prèvia suficient per iniciar els treballs, 
durada estimada de 4 setmanes. 

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase segona: ESTUDI D’INUNDABILITAT 

L’àmbit del PAU-2 resta travessat per un torrent innominat afluent del torrent de l’Om.  

Els Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural va sotmetre a consultes l’avanç de la MPPGOU dins el tràmit de l’avaluació 
ambiental estratègica simplificada.  

L’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant, ACA), com a òrgan consultat, va emetre informe 
en l’àmbit de les seves competències i va establir que calia redactar un estudi d’inundabilitat 
per aquells cursos que no es trobin delimitades les seves zones inundables, com és el torrent 
innominat que travessa el PAU-2 de la urbanització, i que haurà de ser informat favorablement 
per l’Agència, o bé justificar el seu compliment en aquells sectors que si es disposen de dades 
d’inundabilitat, com pot ser els sectors de la riera de Sant Joan o torrent de l’Om.  

Per la redacció de l’estudi d’inundabilitat, es seguirà l’establert a la “Guia tècnica. 
Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, aprovat per l’ACA al 
març de 2003. 
 
- Documents a lliurar 
 
Aquesta fase segona conclourà amb el lliurament del document: 
 

o MPPGOU de la urbanització Sector-3 Masia del Solà. Estudi d’inundabilitat. 

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o Des del lliurament de la documentació prèvia suficient per iniciar els treballs, 
durada estimada de 14 setmanes. 

 

L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
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Fase tercera: APROVACIÓ INICIAL 

Un cop conclosa la fase anterior es procedirà a l’elaboració del document de MPPGOU per a 
la seva aprovació inicial, document que serà sotmès a la preceptiva informació pública i 
respecte el que es sol·licitaran, per part de l’Ajuntament, els corresponents informes dels 
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.  

Aquest document haurà de prendre en consideració les determinacions de l’informe ambiental 
estratègic emès per l’òrgan ambiental, l’informe territorial i urbanístic i l’estudi d’inundabilitat, les 
quals es recolliran en un informe de les determinacions de l’informe ambiental estratègic i 
de l’informe territorial i urbanístic. 
 
La MPNNSS ha de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d’entre les 
pròpies de la figura de planejament urbanístic modificada. Concretant-se en els següents 
documents: 
 
1. La Memòria informativa i justificativa del pla. Dins el contingut de les memòries, s’ha 

raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents, d’acord amb l’article 97.1 del TRLU, el objectius del 
pla i l’adequació de l’ordenació proposada. En el cas d’increment de sostre edificable, dela 
densitat d’ús residencial o la intensitat d’usos, o la transformació dels usos establerts, 
s’haurà d’incorporar la identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les 
finques afectades, publiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del 
procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys, d’acord 
amb l’article 99.1.a del TRLU.  
 

2. Estudis i informes complementaris. Cal justificar la improcedència de: 

- la memòria social 

- l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Tot i així, el pla incorporarà un 
estudi/justificació de la mobilitat generada de l’àmbit.  

I caldrà incorporar: 

- l’informe ambiental, d’acord amb l’article 70 del RLU i s’escau remetent al document  
ambiental estratègic. 

- justificació de la integració paisatgística de la proposta.  

- visualització de l’ordenació proposada en tres dimensions (3D) incorporant una imatge 
final de l’ordenació (fotorealista). 

- l’estudi sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes del canvi 
climàtic sobre el nou planejament, les mesures per a mitigar-lo i adaptar-s'hi, d’acord 
amb l’article 27 de la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del Canvi Climàtic, incorporant l’anàlisi 
quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte. 

3. L'Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. L’agenda 
ha d’establir la previsió de l’execució immediata del planejament urbanístic i l’establiment 
del termini concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcional a la magnitud de 
l’actuació. L’avaluació econòmica financera ha de contenir l’estimació del cost econòmic de 
les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les inversions 
necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic, i l’anàlisi de la 
viabilitat financera de la modificació de pla. També cal incloure l’avaluació econòmica de la 
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rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment 
econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació.  

4. Les Normes Urbanístiques: ha d’establir les determinacions que corresponen a la nova  
classe i categoria de sòl d’aquesta modificació així com les relatives a la seva zonificació, si 
s’escau. 

5. Plànols d'informació han de contenir la informació gràfica sobre les característiques 
naturals, ambientals, culturals, socioeconòmiques, demogràfiques o del desenvolupament 
urbanístic que siguin rellevants per a l’ordenació. Aquests plànols s’han d’elaborar sobre la 
base de la informació geogràfica oficial disponible, s’han de realitzar sobre cartografia 
digital a una escala 1:5.000, i s’han de materialitzar sobre suport físic a escala no inferior 
1/10.000, d’acord amb l’art. 72.2 del RLU. 

6. Plànols d'ordenació urbanística del territori de les determinacions, d’acord amb l’art. 68 
del RLU. Aquests plànols s’han de redactar sobre la base de cartografia digital i a una 
escala mínima 1/5.000, sens perjudici que llur materialització sobre suport físic es pugui 
efectuar a una escala menor, d’acord amb l’art. 73.2 del RLU. 

7. Annex: estudi d’inundabilitat 

El conjunt d’aquesta documentació serà entesa com a document final d’aquesta fase on es 
reflectirà l'ordenació escollida, tot justificant els criteris que han servit de base per a la seva 
concreció. 

En aquesta fase també caldrà elaborar el document comprensiu de les determinacions de 
la MPPGOU en el qual s’identificarà l’àmbit de suspensió de llicències/procediments associats 
a l’aprovació inicial del Pla, amb el corresponent plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió 
(art. 8.5.a del TRLU), així com un Resum de les determinacions del pla amb caràcter 
entenedor per a facilitar-ne la seva consulta i exposar-se conjuntament amb la MPPGOU en el 
període d’informació pública. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 

- Documents a lliurar 

La fase tercera conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o MPPGOU de la urbanització Sector-3 Masia del Solà. Document per aprovació 
inicial. 

o MPPGOU de la urbanització Sector-3 Masia del Solà. Informe de les 
determinacions de l’informe ambiental estratègic i de l’informe territorial i urbanístic. 

o MPPGOU de la urbanització Sector-3 Masia del Solà. Document comprensiu.  
 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 

o des del lliurament a l’equip redactor de l’estudi d’inundabilitat, durada estimada 
de 14 setmanes 
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L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 
Fase quarta: APROVACIÓ PROVISIONAL 

Un cop conclosos el període d’informació pública de la MPPGOU aprovada inicialment, caldrà 
donar resposta degudament justificada i motivada de les al·legacions que s’hagin presentat tot 
indicant si es proposa la seva estimació, total o parcial, o la seva desestimació. Així mateix, es 
prendran en consideració les determinacions dels informes que hagin efectuat els organismes 
que resultin afectats. 

Amb aquests efectes, l’equip redactarà l’informe de proposta de resolució que doni resposta a 
cadascuna de les al·legacions presentades en el període d’exposició al públic dels documents, 
de forma que permeti la seva notificació individualitzada a cadascun dels al.legants, i una 
proposta d’incorporació en el document aprovat inicialment de les determinacions contingudes 
en els informes dels diferents organismes consultats en la tramitació de la MPPGOU, informe 
relatiu a les al.legacions i a les consideracions dels organismes afectats. Aquest informe 
recollirà també els continguts de l’informe de la fase anterior. 

Pel que fa al document aprovat inicialment, si s’escau, s’incorporaran les modificacions 
corresponents derivades tant del tractament de les al·legacions, que s’hagin efectuat, com de 
les consideracions contingudes en els informes emesos pels diferents organismes consultats 
elaborant la proposta final de la MPPGOU.  

El document per aprovació provisional de la MPPGOU, un cop aprovat per l’Ajuntament es 
remetrà a l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva.  

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
 
- Documents a lliurar 

La fase quarta conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

o MPPGOU de la urbanització Sector-3 Masia del Solà. Document per aprovació 
provisional. 

o MPPGOU de la urbanització Sector-3 Masia del Solà. Informe relatiu a les 
al·legacions i a les consideracions dels organismes afectats. 

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla. 

 
- Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor dels informes d’organismes competents i de les 
al.legacions formulades en el període d’exposició pública, durada estimada de 16 
setmanes  
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L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 

L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
 

Fase cinquena: TEXT REFÓS 

Un cop s’hagi presentat la MPPGOU per a la seva corresponent aprovació definitiva davant de 
l’òrgan competent, i en el cas que aquest estableixi prescripcions de caràcter puntual o detecti 
deficiències esmenables, caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o esmeni les 
deficiències, elaborant el corresponent Text refós, que es presentarà novament a l’òrgan 
competent fins obtenir l’aprovació definitiva o conformitat, segons l’establert a l’art. 92 del 
TRLU. 

A aquests afectes, l’equip redactarà l’informe amb el recull de les prescripcions o modificacions 
recollides en la MPPGOU, informe amb el recull de prescripcions o modificacions 
recollides a la MPPGOU. Aquest informe recollirà també els continguts dels informes de les 
fases anteriors. 

Els fitxers s’han d’estructurar d’acord amb l’”Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels 
instruments de planejament urbanístic”, tal com s’especifica en el punt 7. Format dels treballs 
del present PPT. 
 
- Documents a lliurar 
 
La fase cinquena conclourà amb el lliurament dels següents documents: 
 

o MPPGOU de la urbanització Sector-3 Masia del Solà. Text refós, si s’escau 

o MPPGOU de la urbanització Sector-3 Masia del Solà. Informe amb el recull de 
prescripcions o modificacions recollides de la MPPGOU, si s’escau.  

o Carpeta anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada 
d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals 
determinacions urbanístiques del pla, si s’escau. 

 
- Terminis estimats 
 
La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins del 
termini parcial de: 
 

o des del lliurament a l’equip redactor del requeriments de text refós, durada 
estimada de 12 setmanes 

 
L’esmentat termini parcial inclourà la previsió del temps necessari per a la revisió del 
prelliurament d’aquesta fase per part de la GSHUA i l’ens destinatari, i per a les correccions a 
càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. 
 
L’ens destinatari considerarà un termini més ampli, com a mínim de dues setmanes, per rebre 
el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 

Pàgina 57
Codi Segur de Verificació (CSV): a2a622482beaac4e41e1   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Àrea d’Urbanisme, Habitatges i 
Regeneració Urbana 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 
 
Comte d’Urgell 187 · 08036 Barcelona 
Tel. 934 020 648  
s.urbanisme@diba.cat · www.diba.cat  
 

 

 

 
 

4. Marc legislatiu de referència 
 
En qualsevol cas, s’ha de tenir com a marc de referència allò establert a la legislació, 
bàsicament: 
 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme (TRLU), d’acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 
de febrer i posteriors. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU) i les 
modificacions posteriors. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística i les modificacions posteriors. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 

- Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre 
estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes 
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni). 

- Altra legislació sectorial que sigui d’aplicació. 
 
En cas que alguna disposició legal sigui modificada en el transcurs del treball caldrà estar al 
nou règim legal que resulti d’aplicació, tenint en compte, en el seu cas, el que prevegin les 
corresponents disposicions transitòries. 
 
 
5. Desenvolupament dels treballs 

La GSHUA designarà un tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte 
desenvolupament de l’encàrrec, i per la coordinació dels diferents agents, organismes i tècnics 
intervinents.  

Per la seva part, l’ens destinatari designarà un interlocutor tècnic i un polític, com a persones 
de referència en el decurs del desenvolupament de l’assistència. L’interlocutor tècnic serà el 
responsable directe del seguiment dels treballs, incloent l’assistència a les reunions i la 
interlocució ordinària amb l’equip redactor i el tècnic gestor de la GSHUA i actuarà d’enllaç amb 
la resta de l’organització que representa, en relació a l’obtenció de documentació, informació i 
implicació de les diferents àrees de gestió de la seva organització. L’interlocutor polític haurà de 
garantir el posicionament de l’ens destinatari en les decisions que li són pròpies, i el seu 
trasllat, si és al cas, a les instancies o òrgans corporatius que correspongui. 

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al llarg del 
seu desenvolupament, participarà en les reunions de treball amb l’ens local i la GSHUA, com a 
responsable del compliment dels requeriments de l’encàrrec i de l’adequada coordinació i 
cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a informar al tècnic gestor de la GSHUA de 
qualsevol actuació rellevant referida al desenvolupament dels treballs, especialment, aquelles 
que comportin la participació de l’ens destinatari. 
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L’equip redactor haurà de garantir la participació de tots els membres de l’equip en els 
aspectes de la seva competència, d’acord amb l’oferta presentada, podent-se requerir la seva 
presència en les reunions de treball.  

A l’inici dels treballs, la GSHUA, l’ens destinatari i l’equip redactor celebraran una reunió de 
presentació, lliurament de documentació i d’explicació de l’abast i del desenvolupament de 
l’encàrrec.  

Els treballs es desenvoluparan d’acord amb els requeriments del contracte, amb subjecció als 
continguts, terminis i lliuraments ressenyats en la clàusula de definició i abast dels treballs, i 
d’acord amb la programació o pla de treball acordats a l’inici de l’execució del contracte. 
Qualsevol proposta de canvi o alternativa per part de l’equip redactor haurà de rebre la 
conformitat expressa del tècnic gestor de la GSHUA, sense poder contravenir o alterar els 
continguts essencials del contracte, ni suposar una causa de modificació del contracte. 

De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les diferents 
fases del treball, l’equip redactor presentarà a la GSHUA un esborrany (prelliurament) dels 
esmentats documents, per tal de procedir a la seva revisió, per part de la GSHUA i l’ens 
destinatari, i autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu. 

Tots els documents hauran d’anar signats per l’equip redactor en qualitat d’autor, i en la 
persona amb la titulació habilitant per fer-ho.  

En el cas de que altres tècnics hagin participat en la redacció d’alguna part específica del 
document, en l’àmbit de la seva competència, aquesta part haurà d’esser signada també per 
aquest tècnic en qualitat d’autor. 
 
 
6. Composició mínima de l’equip de treball  

El caràcter pluridisciplinar de la redacció dels instruments de planejament que integren 
documents de diferents àmbits sectorials requereix d’un equip de treball, que va més enllà del 
que s’estableix en els mitjans d’adscripció de la solvència professional o tècnica, amb els 
següents perfils professionals: 

 Titulat/da habilitat/da legalment per a la redacció d’estudis de risc d’inundabilitat 
objecte del contracte en qualitat d’autor/a o coautor/a. 

S’admet que una mateixa persona integri més d’un dels perfils professionals requerits sempre 
que acrediti les titulacions corresponents.  

 
 

7. Documentació prèvia 
 
Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es facilitarà a l’equip redactor la documentació que es 
relaciona a continuació: 

 

a. Document d’avanç de la MPPGOU en la urbanització Sector-3 Masia del Solà 

b. Informe ambiental estratègic i informe territorial i urbanístic del document d’avanç 
que s’ha sotmès a avaluació ambiental estratègica simplificada.  

c. Estudis, informes d’interès per l’elaboració de la MPPGOU  i específicament: 

 Informe jurídic relatiu a l'afectació de la situació concursal en la 
urbanització Masia del Solà i les alternatives de desenvolupament. 
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 Viabilitat econòmica i financera del sector 3 urbanització Masia del Solà al 
municipi de Monistrol de Calders. 

 Directrius de desenvolupament urbanístic de la urbanització Masia del 
Solà. 

d. Models o criteris de presentació i estil establerts per l’Ajuntament, si s’escau.  
 

Si l’equip redactor en el decurs del treball requereix altra documentació addicional haurà de ser 
identificada i sol·licitada amb una antelació suficient de tal manera que no interfereixi en els 
terminis establerts. Amb caràcter general es considera com a antelació suficient el termini de 2 
setmanes sense perjudici que l’ens destinatari pugui facilitar la documentació requerida en un 
termini més reduït.  

La informació procedent d’altres administracions, entitats o companyies de serveis estarà 
subjecte a les condicions d’ús que en cada cas siguin d’aplicació. 
 
 
8. Format dels treballs   
 
Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren dels treballs 
que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i 
requisits que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació, si bé es 
podran adaptar en funció del tipus de document concret, especialment si cal tenir en compte 
criteris específics imposats pel destinatari últim del document (Ajuntaments, departaments de la 
Generalitat de Catalunya, ...). 
 
8.1 Redacció 

La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes serà en llengua 
catalana.  

En els documents s’anonimitzaran les dades personals de les persones físiques que hi constin, 
llevat que s’obeeixi al compliment d’una obligació derivada de la legislació aplicable. Es 
mantindran les dades identificatives de les persones participants en el desenvolupament dels 
treballs, així com dels informes o documents de caràcter públic que s’hi incloguin. 

La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció UTM i fus 31N. 

La cartografia de base serà la cartografia oficial: topogràfic 1:5.000 de l’ICGC, i la 
cartografia topogràfica urbana E1:1000 elaborada per la Diputació de Barcelona o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Es poden fer servir altres cartografies més detallades sempre que estiguin ben referenciades i 
siguin coherents des del punt  de vista geodèsic amb la cartografia oficial de l’ICGC. 

8.2 Format de la documentació 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 

a. Documentació en format paper 

La documentació escrita es presentarà impresa en fulls mida DIN-A4, respectant un marge de 3 
cm. a l’esquerra i de 2 cm els altres marges. 
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En funció de la tipologia dels treballs, la documentació gràfica es presentarà  bé en format DIN-
A3 (a escala original o com a reducció del DIN-A1) amb caràtula en la vora inferior del full, o bé 
en DIN-A1, reservant el mòdul DIN-A4 inferior dret per a la caràtula. 

En cas que es generin diferents documents, aquests s’enquadernaran per separat, i en tot cas 
es lliurarà cada exemplar complet dins una caixa de projecte, color negre, amb la caràtula 
descriptiva del treball. 

La caràtula de la caixa de projecte, portada dels documents i del suport informàtic, i caràtula 
dels plànols es realitzarà segons model de la GSHUA. 

b. Documentació en format electrònic  

La documentació ha de ser generada en format electrònic, tant l’escrita com la gràfica. La 
informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el 
document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva. El nom dels arxius no pot 
superar els 30 caràcters (ex. 240302-AvPoum_St_Agusti_M.pdf). 
 

Els formats dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 

- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament de textos, 
preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word. 

- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, preferentment 
.XLSX, o compatible amb Microsoft Excel, encara que s'hagin incorporat a d'altres 
documents de text o gràfics. 

- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de 
dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o 
mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge. 

- La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi 
la configuració establerta per imprimir . Es lliuraran els fitxers en format SIG (shp) en el 
cas que s’hagi utilitzat dit sistema. En el cas d’instruments de planejament urbanístic 
que s’hagin d’incorporar al MUC caldrà tenir en compte l’“Estàndard d’intercanvi de 
dades urbanístiques en format CAD” promogut pel departament de Territori de la 
Generalitat de Catalunya en la realització d’aquesta documentació. 

- Els fitxers d’imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels propis documents, 
seran en format .TIF per les imatges en blanc i negre, i .JPG per fotografies en color, 
amb unes resolucions de referència de 300ppp en blanc i negre i 150ppp en color o 
grisos. 

- Els documents PDF/A incorporaran els marcadors de pàgina, es signaran en els crèdits 
del document amb signatura electrònica reconeguda i es guardaran en format reduït. 

En el cas d’instruments de planejament urbanístic que s’hagin d’incorporar al Mapa Urbanístic 
de Catalunya (MUC), i en els Avanços de POUM, caldrà estructurar els fitxers en una carpeta 
anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el model 
normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del 
pla, d’acord amb l’Ordre sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments 
tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic (Ordre TES/195/2019).  

 

ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els 
requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. Departament 
de Territori (gencat.cat) 
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Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l’ens destinatari i els 
tècnics gestors de la GSHUA, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de 
facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans 
electrònics com per la futura explotació d'aquesta informació. 

8.3 Formats a lliurar 

Els documents corresponents a cadascuna de les diferents fases d’execució es lliuraran en 
format electrònic, arxius editables i PDF/A. Caldrà adjuntar tots els fitxers complementaris 
necessaris per tal que pugui ser llegida amb els programes més habituals i es pugui imprimir 
amb el mateix resultat que si fos presentada en paper (arxius associats, plumilles,...). 
Excepcionalment, es podrà requerir el lliurament d’un exemplar en format paper a demanda de 
l’òrgan de contractació. 
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