
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Execució de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-
23261 

 
      

 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
Presidència:   Sr. Xavier Vall-llossera Ferran, Cap de la Divisió d’Obres Hidràuliques i  
        Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat   
 
Vocalia:   Sr. Joan Goñalons Castell, Cap de la Gerència d’Obres Hidràuliques I   
        d’Infraestructures.cat  
 
Secretaria:  Sr. Joan Albert López Ortega, Tècnic de la Gerència d’Obres Hidràuliques I                 
        d’Infraestructures.cat  
 
 

Examinades la/es proposta/es presentada/es en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 11. 

El/s licitador/s restant/s  considerats admesos per la Mesa de Contractació són un total de 11. 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de la/es proposta/es  admeses d’acord amb 
l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 
segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 

  





QUADRE NÚM. 2A
ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ
Execució de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT‐EDT


2. Clau: ATL‐23261


Empresa 01-8.2ꞏ1ꞏ01 02-8.2ꞏ1ꞏ02 03-8.2ꞏ1ꞏ03 04-8.2ꞏ1ꞏ04 05-8.2ꞏ1ꞏ05 06-8.2ꞏ1ꞏ06ꞏ1
Acciona Construcción, SA & Constructora del Cardoner, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Constructora de Calaf, SAU & Copisa Constructora Pirenaica, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Arnó Infraestructuras, SLU & Técnicas de Desalinización de Aguas, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Azvi, SA & Obrascón Huarte Lain, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
CRC Obras y Servicios, SL & Lantania, SAU & Voltes Connecta, SLU (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Comsa, SAU & Fcc Construcción, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Construcciones Rubau, SA & Dragados, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Construcciones Sanchez Dominguez-Sando & Rogasa construcciones y Contratas, SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Copcisa, SA & Sacyr Construcción, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Ferrovial Construcción, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Vías y Construcciones, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.







QUADRE NÚM. 2A
ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ
Execució de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT‐EDT


2. Clau: ATL‐23261


Empresa
Acciona Construcción, SA & Constructora del Cardoner, SA (UTE)
Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Constructora de Calaf, SAU & Copisa Constructora Pirenaica, SA
Arnó Infraestructuras, SLU & Técnicas de Desalinización de Aguas, SA (UTE)
Azvi, SA & Obrascón Huarte Lain, SA (UTE)
CRC Obras y Servicios, SL & Lantania, SAU & Voltes Connecta, SLU (UTE)
Comsa, SAU & Fcc Construcción, SA (UTE)
Construcciones Rubau, SA & Dragados, SA (UTE)
Construcciones Sanchez Dominguez-Sando & Rogasa construcciones y Contratas,
Copcisa, SA & Sacyr Construcción, SA (UTE)
Ferrovial Construcción, SA
Vías y Construcciones, SA


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.


07-8.2ꞏ1ꞏ06ꞏ2 08-8.2ꞏ1ꞏ06ꞏ3 09-8.2ꞏ1ꞏ06ꞏ4 10-8.2ꞏ1ꞏ06ꞏ5 11-8.2ꞏ1ꞏ07 12-8.2ꞏ1ꞏ08
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ







QUADRE NÚM. 2A
ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ
Execució de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT‐EDT


2. Clau: ATL‐23261


Empresa
Acciona Construcción, SA & Constructora del Cardoner, SA (UTE)
Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Constructora de Calaf, SAU & Copisa Constructora Pirenaica, SA
Arnó Infraestructuras, SLU & Técnicas de Desalinización de Aguas, SA (UTE)
Azvi, SA & Obrascón Huarte Lain, SA (UTE)
CRC Obras y Servicios, SL & Lantania, SAU & Voltes Connecta, SLU (UTE)
Comsa, SAU & Fcc Construcción, SA (UTE)
Construcciones Rubau, SA & Dragados, SA (UTE)
Construcciones Sanchez Dominguez-Sando & Rogasa construcciones y Contratas,
Copcisa, SA & Sacyr Construcción, SA (UTE)
Ferrovial Construcción, SA
Vías y Construcciones, SA


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.


13-8.2ꞏ1ꞏ09 14-8.2ꞏ1ꞏ10 15-8.2ꞏ1ꞏ11 16-8.2ꞏ1ꞏ12 17-8.2ꞏ2ꞏ1 18-8.2ꞏ2ꞏ2
N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ
N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ
N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ
N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ
N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ
N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ
N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ
N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ
N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ
N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ
N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ







QUADRE NÚM. 2A
ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ
Execució de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT‐EDT


2. Clau: ATL‐23261


Empresa
Acciona Construcción, SA & Constructora del Cardoner, SA (UTE)
Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Constructora de Calaf, SAU & Copisa Constructora Pirenaica, SA
Arnó Infraestructuras, SLU & Técnicas de Desalinización de Aguas, SA (UTE)
Azvi, SA & Obrascón Huarte Lain, SA (UTE)
CRC Obras y Servicios, SL & Lantania, SAU & Voltes Connecta, SLU (UTE)
Comsa, SAU & Fcc Construcción, SA (UTE)
Construcciones Rubau, SA & Dragados, SA (UTE)
Construcciones Sanchez Dominguez-Sando & Rogasa construcciones y Contratas,
Copcisa, SA & Sacyr Construcción, SA (UTE)
Ferrovial Construcción, SA
Vías y Construcciones, SA


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.


19-8.2ꞏ2ꞏ3
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ








CLAU LICITACIÓ: CT1078594


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 34.366.827,82 €
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Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base


2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00]


2.1    Memòria    [0-37,00]


2.1.01    Descripció de l'obra a construir    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.02    Implantació de l'obra i tancaments    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00


2.1.03    Afeccions a tercers    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00


2.1.04    Serveis afectats    [0-2,00] 2 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00


2.1.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00


2.1.06    Sistemes constructius    [0-15,00] 15 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00 15,00 12,00 12,00 13,00 12,00 8,00


2.1.06.1    Descripció dels procediments    [0-6,00] 6 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 6,00 3,00 3,00


2.1.06.2    Detall de la maquinària    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 0,00


2.1.06.3    Detall dels equips humans    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 0,00


2.1.06.4    Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.06.5    Descripció del camí crític    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.07    Pla de treballs    [0-2,50] 2,5 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 2,50 1,00 2,50 2,50 1,00


2.1.08    Organigrama funcional    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50 3,00


2.1.09    Noves escomeses definitives    [0-1,50]


2.1.10    Documentació generada pels subcontractistes    [0-2,00]


2.1.11    Gestió de prèstecs    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,75 1,50


2.1.12    Gestió d'abocadors    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


Valoració total memòria 33,5 33,50 33,50 32,50 32,50 31,50 31,00 29,50 28,00 27,50 26,25 25,00


Valoració corregida per subapartats que no són d´aplicació 37 37,00 37,00 35,90 35,90 34,79 34,24 32,58 30,93 30,37 28,99 27,61


Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria    [0-37,00] 37 37,00 37,00 35,90 35,90 34,79 34,24 32,58 30,93 30,37 28,99 27,61


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00]


2.2.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


2.2.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


2.2.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


TOTAL 2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40 40,00 40,00 38,90 38,90 37,79 37,24 35,58 33,93 33,37 31,99 30,61


TOTAL PUNTUACIÓ 40 40 38,9 38,9 37,79 37,24 35,58 33,93 33,37 31,99 30,61


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 


DELS LICITADORS ADMESOS


Execució de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261


21/06/2024 








Pàgina 1 de 3421/06/2024


Clau:OP. ATL-23261


Descripció: Execució de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261                                      


Empresa:CRC Obras y Servicios, SL &Lantania, SAU & VoltesConnecta, SLU (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 34.79


Valoració total memòria 31.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 34.79


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 13.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 37.79


MEMÒRIA 34.79


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Exposen els aspectes més significatius de l'obra


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00



jalo

Tachado







Pàgina 2 de 3421/06/2024


Proposen una zona més d'acopi no inclosa en el projecte així com il·luminació autònoma


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


proposen actuacions per reduir les afeccions a tercer, entre altres proposen un responsable per millorar la coordinació i la informació 
als veïns i usuaris del camí fluvial


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Han detectat la galeria, que és un servei afectat que no estava identificat al projecte


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Presenten el compromís de resposta


Temps de resposta per incidències normals: abans de 48 hores.


Temps de resposta per incidències urgents: abans de 4 hores.


Sistemes constructius 13.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


proposen la substitució del well point per la creació de pous cada 10m


Detall de la maquinària 1.00


La descripció detalla la maquinària amb algunes mancances que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta  és viable.   1.00


Falten equips i maquinària


Detall dels equips humans 1.00


La descripció detalla els equips humans amb algunes mancances que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta  és viable   1.00


Falta personal


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Utilització maquinària elèctrica


Instal·lació plaques solars per alimentar les casetes d'obra


Mesurament dels nivells sonors


Utilització materials reciclats


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50







Pàgina 3 de 3421/06/2024


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


presenten fus de certificacions i el termini es correcte


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Disposa d'àrees específiques i genèriques i especifica les funcions


COORDINADOR BIM. BIM MANAGER


EXPERTS EN ARQUEOLOGIA, GEOTÈCNIA i HIDRÀULICA


ASSESORS SSAA: WETLANDS I RETIRADA DE FIBROCIMENT


CAP DEL SERVEI DE GARANTIA


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00







Pàgina 4 de 3421/06/2024


Clau:OP. ATL-23261


Descripció: Execució de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261                                      


Empresa:Ferrovial Construcción, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.58


Valoració total memòria 29.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 32.58


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.58


MEMÒRIA 32.58


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i indica els aspectes a destacar


Implantació de l'obra i tancaments 1.00
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La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00


La zona pricnipal d'acopi és el parquing 2000, on per les al·legacions ja es detecta que serà un espai conflictiu, tot hi tenir-lo expropiat 
i que cal reduir la seva ocupació


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Tractaran l'aigua del nivell freàtic


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Han detectat la galeria de serveis del costat de l'arqueta del Sifó


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


presenta el compromís


En actuacions urgents: temps de resposta de 8 hores i resolució en 1 o 2 dies.


En actuacions no urgents: temps de resposta de 12 hores i resolució en 3 dies.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Tractament aigua well poin


Reg


Utilització enrgies renovables per les casetes d'obra


Aprofitament de l'aigua per per les proves de pressió


Evitar afecció al període de nidificació i cria de la fauna.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00
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Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Fus de certificacions i temps adequat


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Hi ha Àrees genèriques i Àrees específiques i les seves funcions


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. ATL-23261


Descripció: Execució de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261                                      


Empresa:Construcciones SanchezDominguez-Sando & Rogasaconstrucciones y Contratas,SAU (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 28.99


Valoració total memòria 26.25


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 28.99


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 1.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 0.75


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 31.99


MEMÒRIA 28.99


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Identifica els aspecte significatius.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


proposen la col·locació de wc químics al llarg de la traça de la canonda.


proposen un accés nou a l'obra


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Inclouen detalls que no apareixen al projecte com poden ser les afeccions a altres obres existents


Serveis afectats 1.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, sense aportar detalls i aportacions que resulten significatives i representen 
una avantatge als requeriments del projecte.   1.00


No identifica les galeries, únicament fa referència al que apareix a projecte


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta i no inclou cap compromís sobre el temps de resposta.   1.00


el procediment és adaptat a l'obra però no inclou el compromís


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


No proposen cap avantatge significatiu


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Regs periòdics


Els motors equipats amb silenciador de gasos i sistems esmorteïors de soroll i vibracions


Escombrar i neteja de rodes


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Fus de certificacions i termini correcte


Organigrama funcional 1.50


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


falta el gràfic, descriu funcionalitats


OFICINA BIM per a la implementació i gestió del sistema BIM a l’execució de l’obra, OFICINA TÈCNICA Cap de producció obra 
hidràulica encarregar d'obra hidràulica


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.75


Descriu els préstecs necessaris per a l’execució de les obres sense presentar constància documental de disposar de la legalització 
corresponent.   0.75


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. ATL-23261


Descripció: Execució de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261                                      


Empresa:Comsa, SAU & FccConstrucción, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 34.24


Valoració total memòria 31.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 34.24


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.00


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 37.24


MEMÒRIA 34.24


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i destaca aspectes rellevants de l'obra


Implantació de l'obra i tancaments 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


la descripció compleix amb els requisits del projecte i inclou detalls


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Compleix amb els requisits del projee, inclouen detalls i aportacions com poden ser la utilitzacio de tele sintètica per evitar 
contaminació de hidrocarbus i anàlisis d'aigua. També caldrà preveure camins alternatius per als vianants i reunions informatives


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Han identificat la galeria propera a l'arqueta del sifó


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta i no inclou cap compromís sobre el temps de resposta.   1.00


No inclou el compromís


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Presenta com a millora el tractament de l'aigua del freàtic


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


entre altres proposen les següents mesures


Controls de nivell de soroll als habitatges més propers


proposen utilització de pantalles acústiques


Es disposarà d'un sistema de retenció per al magatzem de productes tòxits i perillosos


Analítiques periòdiques de l'aigua del Besòs


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.00


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, però no 
es reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   0.50
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Posen com a camí crític SiS i gestió de residus


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


fus certificacions i temps


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


incorpora àrees genèriques i específiques i defineix les funcions


Específiques: ARQUEÒLOG ASSESSOR ,TÈCNIC ESPECIALISTA EN GEOTÈCNIA, TÈCNIC ESPECIALISTA EN HIDRÀULICA


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. ATL-23261


Descripció: Execució de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261                                      


Empresa:Acsa, Obras e Infraestructuras,SA & Constructora de Calaf, SAU &Copisa Constructora Pirenaica, SA(UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Valoració total memòria 33.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


indiquen aspectes significatius de l'obra que no apareixen en el projecte


Implantació de l'obra i tancaments 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Compleixen amb els requeriments del projectes i aporten detalls com campanya informativa, disposició d'emergència en cas de 
vessaments


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


A part de les afeccions que apareixen al projecte considera altres afeccions que afecten a l'execució com pot ser arqueologia, obres 
de soterrament de R2, assentaments il·legals,...


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


inclou nou detalls no inclosos en el projecte com linies elèctriques (galeria) que es troben al costat de l'arqueta del sifó.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment està adaptat a l'obra i aporta el compromís


Temps de resposta 4 hores


les incidències en 3 categories diferents, tal i com s’ha presentat anteriorment, de forma que el temps de resolució des de l’obertura 
de la incidència que es compromet la UTE és:


• Incidència d’urgència: 4h


• Incidència prioritària: 12h


• Incidència no prioritària: 24-48h


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


proposen aventatges com el revestiment interior de les peces especials o reparació dels possibles danys. També proposen la 
utilització de canonada 1600 en lloc de caldereria


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Reaprofitament de l'aigua freàtica


Instal·lació de plaques solars


Ús de sistemes neutralitzadors d'olors per garantir la qualitat de l'aire


vehicles lleugers híbrids


Descripció del camí crític 2.00
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El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


presenten el fús de certificacions i termini coherent


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


incorpora àrees específiques i genèriques detallades


Àrees específiques: Responsable coordinació amb ATL, Tècnic d'Hidràulica, Geologia i Geotècnica, Enginyer ambiental, arqueòlg


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. ATL-23261


Descripció: Execució de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261                                      


Empresa:Acciona Construcción, SA &Constructora del Cardoner, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 35.90


Valoració total memòria 32.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 35.90


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 1.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 38.90


MEMÒRIA 35.90


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Destaquen divresos requeriments i afeccions actuals que no apareixen al projecte com obres,...


Implantació de l'obra i tancaments 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Compleix, entra en detalls i inclús realitza propostes no incloses al projecte, com una nova oficina, wc...


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


presenta avantatges respecte el que proposa el porjecte comentat més aspectes que els proposats al projecte


Serveis afectats 1.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, sense aportar detalls i aportacions que resulten significatives i representen 
una avantatge als requeriments del projecte.   1.00


Falta que detectin les galeries soterrades que afecten a l`arqueta del sifó


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment adaptat i presenta compromís


Temps de resposta Crítics i greus immediat i màxim 2 hores , temps de resolusció o justificació escrita 24h


Temps de resposta lleu 12h a 25 hores, temps de resolució 1 setmana o justificació escrita


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Procediment adaptat i proposa avantatges en aquest cas i entre altres pous


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Presenten un seguit de mesures entre elles:


Grups electrògens solars , hidrògen o bateries elèctriques


Reaprofitament aigua nivell freàtic


Casetes obra amb panells solars


Altres


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta part de la documentació en format TCQ i el termini és coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Incorpora àrees genèriques i específiques d'utilitat per l'obra


ârees específiques: Biòleg, Adjunt d'equips electromecànics


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. ATL-23261


Descripció: Execució de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261                                      


Empresa:Construcciones Rubau, SA &Dragados, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 27.61


Valoració total memòria 25.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 27.61


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 8.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.00


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 30.61


MEMÒRIA 27.61


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Exposa els aspectes significatius de l'obra


Implantació de l'obra i tancaments 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


exposa avantatges com poden ser instal·lació de wc en els trams de l'obra més allunyades de la implamentació princial


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Preveuen reunir-se per dacordar les ocupacions del parquing 2000.


Senyalitzaran els desviament del camí fluvial


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Han detectat la galeria que és un servei afectat que no apareix al projecte


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


presenten el compromís


Sistemes constructius 8.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Les propostes presentades no es consideren una millora significativa


Detall de la maquinària 0.00


No es detalla la maquinària o la proposta té mancances molt significatives que fan que no s’adeqüi a les necessitats de l’obra.   0.00


No s'ha trobat una relació de maquinària que participa en cada fase i equips de l'obra


Detall dels equips humans 0.00


No es detallen els equips humans o la proposta té mancances molt significatives que els fan no adequats a les necessitats de l’obra.   0.00


No s'ha trobat una relació d'equips humans per fases i ni per equips


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Tractaments superficials, captadors de pols


Neteja de canaletes de formigó


Barreres de retencuó de sediments i bassa de decantació per la qualitat de les aigües


Vehicles elèctrics o híbrids


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.00


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, però no 
es reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   0.50


Al diagrama de barres marquen SiS com camí crític
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Fus de previsió de certificacions al llarg de la durada adequada


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Àrees genèriques i específiques detallades


Àrees específiques:RESPONSABLE IMPLANTACIÓ DOMINI PÚBLIC


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. ATL-23261


Descripció: Execució de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261                                      


Empresa:Azvi, SA & Obrascón HuarteLain, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 35.90


Valoració total memòria 32.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 35.90


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 38.90


MEMÒRIA 35.90


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu els porjecte destacant els punt més significatius. Té en compte la necessitat de decantar l'aigua del freàtic per evitar 
terbolessa al riu


Implantació de l'obra i tancaments 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Compleix amb els requisits del projecte i minimitza l'ocupació del parquing 2000, preveu muntar un taller de ferralla. Zona de 
repostatge i de residus perillosos


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Compleix amb els requeriments del projecte i es coordinarà amb la resta de obres existents en la zona, també es decantarà l'aigua 
del nivell freàtic.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


a part dels serveis afectats del projecte han detectat les galeries de l'arqueta del Sifó


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta i no inclou cap compromís sobre el temps de resposta.   1.00


No inclou el compromís


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Proposen recobrir les peces especials mitjançant tres capes de polipropilè per a la protecció anticorrosiva. El recobriement interior 
vindrà de fàbrica.


Faran un control de revestiments de la canonada


Proposen decantació de l'aigua del nivell freàtic


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Laminació de les aigües i si fos el cas la reutilització


Barreres anti terbolesa


reuixadors i captadors de pols


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta el fus de certifiacicions i el termini és coherent


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


presenta àrees genèriques i específiques amb les seves funcions


Àrees específiques:Tècnic esppecialista en estructures i geotècnia, tècic especialista en hidràulica, tècnic especialista en hidrologia, 
responsable de connexions, responsable control i automatitzacions, electricitat.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00







Pàgina 25 de 3421/06/2024


Clau:OP. ATL-23261


Descripció: Execució de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261                                      


Empresa:Copcisa, SA & SacyrConstrucción, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Valoració total memòria 33.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Identifica els aspectes més significatius de l'obra


Implantació de l'obra i tancaments 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


inclou detalls com:


Ubica les oficines a Santa Coloma de Gramanet


proposa un nou accés


Ulitizació banys químics al llarg de la traça


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Inclou detalls com poden ser el tractament dels canals de sortida de l'EDAR


Desviaments provisionals


Mantenir l'accés als horts


Parlar amb els responsables de parquing 2000 per minimitzar les molèsties


Coordinació amb les obres d'ADIF


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Han identificat la galeria com a servei afectat


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Inclou el compromís


 Critica temps resposta inmediata temps de resolució 8h


Urgent temps de resposta 1h temps de resolució 24h


No urgent temps de resposta 6h i temps de resolució 72h


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Neteja de rodes


sistemes de protecció de caigudes a l'entibació


Aprofitament de l'aigua del nivell freàtic


Uilització d'un electroimant per la separació dels residus


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00
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Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Utilització de barreres sediments


Basses de decantació, control analític i permís d'abocament


Control d'emissión per programar regs periòdics


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Disposa de fus de certificacions i el termini es l'adequat


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


hi ha àrees genèriques i específiques detallades.


Àrees específiques: Caps de producció Canonada 1-2 Responsable serveis afectats,


noves instal·lacions, automatització i control


responsable d'afectacions al riu, wetlands i operativa avingudes


Assessor goetècnica i hidrologia


Assessor Biòleg fauna i flora


Assessor arqueologia


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00
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La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. ATL-23261


Descripció: Execució de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261                                      


Empresa:Arnó Infraestructuras, SLU &Técnicas de Desalinización deAguas, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 30.37


Valoració total memòria 27.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 30.37


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 1.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 13.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 33.37


MEMÒRIA 30.37


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Enumera els aspectes més significatius de l'obra


Implantació de l'obra i tancaments 1.00
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La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00


Afeccions a tercers 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers 
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.   1.00


El que apareix al projecte


Serveis afectats 1.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, sense aportar detalls i aportacions que resulten significatives i representen 
una avantatge als requeriments del projecte.   1.00


Comenta els serveis que apareixen al projecte


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


La redacció es genèrica i inclou el compromís


Avaries i reparacions urgents i emergències: El temps de resposta serà inferior a 1 hora.


L’actuació la realitzarà un operari qualificat, prèviament acreditat pel client. Per averies


urgents s’habilita un telèfon les 24 hores del dia tot l’any.


Avaries correctives: El temps de resposta serà inferior a 1 dia des del moment en que es


notifiqui l’avaria a l’empresa de manteniment. L’actuació la realitzarà un operari qualificat,


prèviament acreditat pel client. S’habilitarà un correu electrònic i una línia de telèfon que


estarà amb ús de les 8:00 del matí a les 20:00 del vespre els dies laborables.


Sistemes constructius 13.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Entre altres, taps canonada manteniment de la terra vegetal


Detall de la maquinària 1.00


La descripció detalla la maquinària amb algunes mancances que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta  és viable.   1.00


En un principi han de ser 4 equips però únicament indica 2 equips de treball


Detall dels equips humans 1.00


La descripció detalla els equips humans amb algunes mancances que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta  és viable   1.00


Han de ser 4 equips segons al seva descripció i necessiats del projecte però únicament posen 2.


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Regs per minimitzar la pols


neteja de canaletes en contenidors


Barreres de sedinents per evitar sòlds a l'aigua


Descripció del camí crític 2.00
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El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


fus certificacions i coherència temporal


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


àrees genèriques i específiques detallades.


Àrees específiques: cap de producció instal·lacions / Abastament


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. ATL-23261


Descripció: Execució de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261                                      


Empresa:Vías y Construcciones, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 30.93


Valoració total memòria 28.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 30.93


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.00


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 33.93


MEMÒRIA 30.93


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Exposen aspectes significatius com poden ser el fet que actualment l'EDAR de Montcada i Reixac està amb obres i l'espai disponible 
és menor


Implantació de l'obra i tancaments 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Entra en detalls


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Proposen pantalles de potrecció acústica


col3locacio de malla geotèctil per protecció del riu


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Han detectat la galeria de serveis que està a la zona de l'arqueta del sifó


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta i no inclou cap compromís sobre el temps de resposta.   1.00


no inclou el compromís


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


No es proposa cap avantatge significatiu


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Disposició de tancament acústics


vehicles elèctrics


transplantament de wetlands


malla geotèxtil per protegir el riu


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.00


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, però no 
es reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   0.50


Han posat la SiS com camí crític


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50
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presenten el fus de certificacions i el termini és correcte


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


trobem àrees específiques i genèriques i les seves funcions


Àrees específiques, treballs de producció i topografia


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00









