
 

 

 

 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A LA 
CONSIDERACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA PUNTUACIÓ DE 

LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS 
LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ: 

 
Execució de les obres de la prospecció arqueològica i estructura per a la construcció del Centre 

d’Atenció Primària Raval Nord, de Barcelona. Clau: CAP-20265.2 
 

A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, la Mesa de Contractació, reunida de forma telemàtica a les 11:30 
hores del dia 8 de maig de 2024, constituïda per les següents persones:  
 

PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació 
VOCALIA: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Gerència de L9. Obra Civil i Coordinació 
VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de 

Riscos Laborals 
VOCALIA: Sr. José Luis Vega i Castro, Cap de la Unitat de l'Assessoria Jurídica 
VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, Titular de l'Òrgan de Control Economicofinancer Intern 
SECRETARIA: Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de Contractació  

 
I la Comissió Tècnica, constituïda per les següents persones: 
 

Presidència: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 
Vocalia: Sra. Carolina Cuevas i Martín, Cap de la Gerència d’Àmbit Sanitari i Socioeconòmic 1 
Secretaria: Sr. David Campins i Martínez, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Sanitari i Socioeconòmic 1 

 
La Presidència de la Mesa de Contractació dona per oberta la sessió. 
 
La Comissió Tècnica presenta la informació corresponent a la valoració de les propostes tècniques 
corresponents als licitadors admesos a la licitació, d’acord amb els criteris de valoració subjectes a 
judici de valor establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, i lliura a la 
Mesa de Contractació la documentació següent: 
 

- Quadre núm. 2A, d’anàlisi de la documentació presentada pels licitadors en el sobre de 
proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor.  
 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 
 
- Quadre núm. 2B de resum de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a 

judici de valor. 
 

A continuació es comenten els aspectes més rellevants sobre l’avaluació i puntuació motivats per la 

Comissió Tècnica, i els derivats de la revisió formal realitzada per Auditoria Interna. 

 



 

 

 

D’acord amb la documentació lliurada, la Comissió Tècnica proposa a la Mesa de Contractació atorgar 
les puntuacions proposades  i motivades dels licitadors admesos. 
 
D’acord amb l’anterior, la Mesa de Contractació, després de l’oportú debat, acorda per unanimitat el 
següent: 
 
ÚNIC. Atorgar als licitadors les puntuacions informades per la Comissió tècnica resumides en el quadre 
núm. 2B d’acord amb els criteris de valoració establerts en el Plec de Clàusules Administratives. 
 
Sense més assumptes que tractar, s’aixeca la present acta que és signada electrònicament per tots els 
assistents. 
 
La data de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els efectes que 
corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de formalització 
de la signatura electrònica pels membres de la Mesa de Contractació i la Comissió tècnica. 

 

 

 



 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 

TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 

 

Execució de les obres de la prospecció arqueològica i estructura per a la construcció del 

Centre d’Atenció Primària Raval Nord, de Barcelona. Clau: CAP-20265.2 

 

      

 

 

Reunida la Comissió Tècnica formada per: 

 

PRESIDÈNCIA:  Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 

VOCALIA:  Sra. Carolina Cuevas i Martín, Cap de la Gerència d’Àmbit Sanitari i 

Socioeconòmic 1 

SECRETARIA:  Sr. David Campins i Martínez, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Sanitari i 

Socioeconòmic 1 

 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 

criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 

contractació són un total de 6. 

 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes  admeses d’acord amb 

l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 

segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 

subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 

Quadre núm. 2B. 

  


	Acta Atorgar Puntuacions Tècniques_o23.doc
	Informe comissió tècnica (ofertes tècniques).doc




CLAU LICITACIÓ: CT1078394


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 4.141.888,66 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00]


2.1    Memòria    [0-37,00]


2.1.01    Descripció de l'obra a construir    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00


2.1.02    Implantació de l'obra i tancaments    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00


2.1.03    Afeccions a tercers    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00


2.1.04    Serveis afectats    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00


2.1.06    Sistemes constructius    [0-15,00] 15 15,00 13,00 12,00 12,00 12,00 9,00


2.1.06.1    Descripció dels procediments    [0-6,00] 6 6,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.06.2    Detall de la maquinària    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06.3    Detall dels equips humans    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06.4    Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-3,00] 3 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 0,00


2.1.06.5    Descripció del camí crític    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.07    Pla de treballs    [0-2,50] 2,5 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50


2.1.08    Organigrama funcional    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50 1,50


2.1.09    Escomeses d’obra    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


2.1.10    Noves escomeses definitives    [0-1,50]


2.1.11    Documentació generada pels subcontractistes    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.12    Gestió d'abocadors    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


Valoració total memòria 35,5 35,50 33,50 32,50 32,50 29,00 24,00


Valoració corregida per subapartats que no són d´aplicació 37 37,00 34,92 33,87 33,87 30,23 25,01


Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria    [0-37,00] 37 37,00 34,92 33,87 33,87 30,23 25,01


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00]


2.2.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


2.2.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50


2.2.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


TOTAL 2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40 40,00 37,92 36,87 36,87 33,23 27,51


TOTAL PUNTUACIÓ 40 37,92 36,87 36,87 33,23 27,51


QUADRE NÚM. 2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE 


VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Execució de les obres de la prospecció arqueològica i estructura per a la construcció del 


Centre d’Atenció Primària Raval Nord, de Barcelona. Clau: CAP-20265.2
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Clau:OP. CAP-20265.2


Descripció: Execució de les obres de la prospecció arqueològica i estructura per a la construcció del Centre d’Atenció 
Primària Raval Nord, de Barcelona. Clau: CAP-20265.2                                                                                                         


Empresa:VOPI-4, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.87


Valoració total memòria 32.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.87


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.87


MEMÒRIA 33.87


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat, com el desenvolupament d'un pla de 
cohabitació amb els responsables dels diferents centres que envolten l'obra (escola Vedruna, escola Elisabets, Facultat de Geografia 
i Història de la UB, institut Confuci).


Implantació de l'obra i tancaments 2.00







Pàgina 2 de 18


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Millores: Lloguer de locals propers, com a 
oficines d'obra, per ocupar menys espai al pati dels tarongers.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora l'ús de panells acústics durant les tasques d'enderrocs (especialment els que s'han de fer propers als edificis 
adjacents), i pla d'auscultació per monitoritzar el comportament de l'escola Elisabets i l'escola Vedruna.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar per la comprovació de les instal·lacions 
soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (plataforma informàtica, telefon 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: crítiques 2h, greu 4h, lleus 6h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (controls periòdics amb sonòmetres, pantalles d'absorció acústica).


2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (ús de vehicles elèctrics, nebulitzadors d'aigua per minimitzar la pols).


3 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels materials (ús preferents de materials reciclats, o materials amb ecoetiqueta).


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: tècnic responsable (Lean Planner) amb Last Planner System. També un supervisor en treballs 
d'arqueologia.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització duna plataforma informàtica (OneDrive) per a aquestes tasques i aporta protocols per garantir la disponibilitat de 
la documentació. L'empresa serà qui s'encarregarà de verificar el lliurament de tota la documentació per a la posada en servei de 
l'equipament i la redacció del llibre de l'edifici, així com notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-20265.2


Descripció: Execució de les obres de la prospecció arqueològica i estructura per a la construcció del Centre d’Atenció 
Primària Raval Nord, de Barcelona. Clau: CAP-20265.2                                                                                                         


Empresa:Vesta Rehabilitación, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.87


Valoració total memòria 32.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.87


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.87


MEMÒRIA 33.87


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat, com el desenvolupament d'un pla de 
contingència i cohabitació amb els responsables dels diferents centres que envolten l'obra (escola Vedruna, escola Elisabets, Facultat 
de Geografia i Història de la UB, institut Confuci).
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Proposa una tanca permietral d'obra 
especial, amb xapa grecada d'acer galvanitzat de 4 m d'alçada, folrada amb panells fonoabsorvents.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora pels enderrocs del volum darrera l'àbside, realitzar-los durant el període no lectiu. També proposa instal·lar detectors de 
gas radó i sistemes de millora de ventilació, durant les tasques d'excavació de terres.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar per la comprovació de les instal·lacions 
soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (telefon 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: lleu 2h, mitjà 6h, lleu 12h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (instal·lació de sonòmetres en punts clau amb mesures periòdiques, ús de 
maquinària de baixa emisió sonora).
2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (mesuradors de partícules per la qualitat de l'aire, sistemes de neteja de les rodes 
dels vehicles d'obra).
3 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels materials (reutilització dels materials provinents de la pròpia obra minimitzant els 
residus).


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00
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Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: tècnic responsable amb Last Planner System. També un responsable en restauració i 
conservació dels bens patrimonials.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització duna plataforma informàtica (Cloud i Nalanda) per a aquestes tasques i aporta protocols per garantir la 
disponibilitat de la documentació. Un responsable de la Fase de Tancament de l'obra serà el gestor documental, que s'encarregarà 
de verificar el lliurament de tota la documentació i notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-20265.2


Descripció: Execució de les obres de la prospecció arqueològica i estructura per a la construcció del Centre d’Atenció 
Primària Raval Nord, de Barcelona. Clau: CAP-20265.2                                                                                                         


Empresa:Copcisa, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Valoració total memòria 35.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat, com la coordinació de les actuacions que 
interfereixen amb els diferents centres que envolten l'obra (escola Vedruna, escola Elisabets, Facultat de Geografia i Història de la 
UB, institut Confuci).
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Sistema de panells acústics integrats a 
la tanca d'obra. Lloguer de locals propers, com a oficines d'obra, per ocupar menys espai de implantació.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora pels enderrocs del volum darrera l'àbside, realitzar-los durant el període no lectiu.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar per la comprovació de les instal·lacions 
soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (web pròpia, telefon mòbil 24h, e-mail, apps).


Inclou compromís de reposta: crítics 2h, greus 3h, o lleus 4h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu àmpliament els procediments i sistemes constructius. A més, proposa implementar un sistema de control permanent de 
l’estabilitat de la capella, per tal de poder tenir monitoritzada l'estructura existent.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (sonòmetre amb lectures periòdiques, ús de maquinària de baixa emisió 
sonora).
2 Mesures per minimitzar contaminants atmonfèrics (mesuradors de partícules, protocol de neteja i regs periòdics durant els 
enderrocs i el moviment de terres).


3 Mesures per minimitzar l'impacte ambiental dels materials (valorització i reutilització dels materials provinents de la pròpia obra).


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00
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Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: tècnic responsable amb Last Planner System.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització de dues plataformes informàtiques (núvol Dropbox i Nalanda) per a aquestes tasques i aporta protocols per 
garantir la disponibilitat de la documentació per part de la DF. L'empresa serà qui s'encarregarà de verificar el lliurament de tota la 
documentació per a la posada en servei de l'equipament i la redacció del llibre de l'edifici, així com notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-20265.2


Descripció: Execució de les obres de la prospecció arqueològica i estructura per a la construcció del Centre d’Atenció 
Primària Raval Nord, de Barcelona. Clau: CAP-20265.2                                                                                                         


Empresa:Construcciones Rubau, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 25.01


Valoració total memòria 24.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 25.01


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 9.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 1.50


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 0.50


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 27.51


MEMÒRIA 25.01


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00
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Afeccions a tercers 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers 
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.   1.00


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar per la comprovació de les instal·lacions 
soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (plataforma digital, telèfon mòbil 24h i e-mail específic assistència).


Inclou compromís, reposta: urgència 4h, moderades 8h, no urgents 8h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta genèrica no adaptada.


Sistemes constructius 9.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.00


No es detallen mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   0.00


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 1.50
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Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, un responsable en l'àrea d'arqueologia, però no especifica les funcions detallades de 
cadascuna de les àrees incorporades.


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització de dues plataformes informàtiques (DOCBOX de Nextcloud) per a aquestes tasques i aporta protocols per 
garantir la disponibilitat de la documentació per part de la DF. L'empresa serà qui s'encarregarà de verificar el lliurament de tota la 
documentació per a la posada en servei de l'equipament i la redacció del llibre de l'edifici, així com notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-20265.2


Descripció: Execució de les obres de la prospecció arqueològica i estructura per a la construcció del Centre d’Atenció 
Primària Raval Nord, de Barcelona. Clau: CAP-20265.2                                                                                                         


Empresa:Artífex Infraestructuras, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 30.23


Valoració total memòria 29.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 30.23


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 1.50


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 33.23


MEMÒRIA 30.23


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Milores: Sistema de panells acústics integrats a 
la tanca d'obra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora la realització d'un pla d'auscultació per monitoritzar el comportament de l'escola Elisabets i l'escola Vedruna. També la 
col·locació de sonòmetres 24h per vigilància diària de les emissions acústiques.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar per la comprovació de les instal·lacions 
soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (Software específic Tcman, telèfon mòbil 24h i e-mail específic assistència).


Inclou compromís, reposta: urgència 2h, ordinari 5h, programada 5 dies, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta genèrica no adaptada.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


1 Control de la pols (regs periòdics i neteja en les operacions que generen més pols).


2 Control de la contaminació acústica (sonòmetres 24h amb lectures periòdiques).


3 Minimització de l'impacte ambiental (ús preferent de materials reciclats i amb ecoetiquetes).


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 2.00
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compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 1.50


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització de dues plataformes informàtiques (Metacontratas) per a aquestes tasques i aporta protocols per garantir la 
disponibilitat de la documentació per part de la DF. L'empresa serà qui s'encarregarà de verificar el lliurament de tota la documentació 
per a la posada en servei de l'equipament i la redacció del llibre de l'edifici, així com notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. CAP-20265.2


Descripció: Execució de les obres de la prospecció arqueològica i estructura per a la construcció del Centre d’Atenció 
Primària Raval Nord, de Barcelona. Clau: CAP-20265.2                                                                                                         


Empresa:Constructora d'Aro, SA &Construcciones Bosch Pascual, SA &Rècop Restauracions  (UTE)Arquitectòniques, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 34.92


Valoració total memòria 33.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 34.92


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 13.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 37.92


MEMÒRIA 34.92


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu àmpliament l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una singularitat, com la coordinació de les actuacions que 
interfereixen amb els diferents centres que envolten l'obra (escola Vedruna, escola Elisabets, Facultat de Geografia i Història de la 
UB, institut Confuci).
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Comtempla tots els aspectes recollits en el projecte en relació a la implantació d'obra. Millores: Proposa un doble vallat (tanca d'obra) 
al pati de l'escola Vedruna, per millorar la seguretat, i la realització dels enderrocs del volum darrera l'àbside en període de vacances 
de l'escola.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Detalla les afectacions a tercers, des de l'àmbit del tràsit, edificis veïns, servituds, mediambiental, i vers als usuaris. A més, proposa 
com a millora l'ús de panells acústics durant les tasques d'enderrocs (especialment els que s'han de fer propers als edificis 
adjacents).


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Exposa els serveis afectats, i proposa com a millora la incorporació d'un equip de georadar per la comprovació de les instal·lacions 
soterrades.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Disposa de diferents mitjans per comunicar incidències (telefon mòbil 24h, e-mail).


Inclou compromís de reposta: crítics 30 min, greus 1,5h, o lleus 3h, amb estructura i equip específic de servei d'assistència.


Proposta adaptada, fent referència a possibles problemes específics d'aquesta actuació, indicant el grau de criticitat.


Sistemes constructius 13.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Descriu àmpliament els procediments i sistemes constructius. A més, proposa implementar un pla d'auscultació dels arcs i paraments 
interiors de la capella, per tal de poder tenir monitoritzada l'estructura existent.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 1.00


Es detalla 1 mesura que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   1.00


1 Mesures per minimitzar els sorolls i l'impacte acústic (apantallaments acústics fonoabsorvents mòbils per reduir la immissió).


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en TCQ


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Explica funcions.


Àrees específiques de l'organigrama: tècnic especialista en estructures, que s0ebcarregarà de implementar el pla d'auscultació i 
contingències.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Planteja la utilització de la plataforma informàtica (Dropbox) per a aquestes tasques i aporta protocols per garantir la disponibilitat de 
la documentació. Un responsable de la Fase de Tancament de l'obra serà el gestor documental, que s'encarregarà de verificar el 
lliurament de tota la documentació i notificar-ho als agents involucrats.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00












QUADRE NÚM. 2A
ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ
Execució de les obres de la prospecció arqueològica i estructura per a
la construcció del Centre d’Atenció Primària Raval Nord, de Barcelona.


Clau: CAP-20265.2


Empresa 01-8.2ꞏ1ꞏ01 02-8.2ꞏ1ꞏ02 03-8.2ꞏ1ꞏ03 04-8.2ꞏ1ꞏ04 05-8.2ꞏ1ꞏ05 06-8.2ꞏ1ꞏ06ꞏ1 07-8.2ꞏ1ꞏ06ꞏ2 08-8.2ꞏ1ꞏ06ꞏ3 09-8.2ꞏ1ꞏ06ꞏ4 10-8.2ꞏ1ꞏ06ꞏ5 11-8.2ꞏ1ꞏ07 12-8.2ꞏ1ꞏ08 13-8.2ꞏ1ꞏ09 14-8.2ꞏ1ꞏ10 15-8.2ꞏ1ꞏ11 16-8.2ꞏ1ꞏ12 17-8.2ꞏ2ꞏ1 18-8.2ꞏ2ꞏ2 19-8.2ꞏ2ꞏ3
Artífex Infraestructuras, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Construcciones Rubau, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Constructora d'Aro, SA & Construcciones Bosch Pascual, SA & Rècop Restauracions (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Copcisa, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
VOPI-4, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Vesta Rehabilitación, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.







