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INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE | REHABILITACIO DE BARCELONA
PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE D’OBRES DE REHABILITACIO INTEGRAL D’UN EDIFICI AMB UNA CONFIGURACIO
FINAL D’11 HABITATGES AL CARRER ARAGO, 317 DE BARCELONA, AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE, FINANGAT AMB FONS NEXT GENERATION EU EN
EXECUCIO DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA | DE CONFORMITAT
AMB EL REGLAMENT (UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL
S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE RECUPERACIO DE LA UNIO EUROPEA PER DONAR
SUPORT A LA RECUPERACIO DESPRES DE LA CRISI DE LA COVID-19, | AMB EL REGLAMENT
(UE) 2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU | DEL CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 2021, PEL
QUAL S’ESTABLEIX EL MECANISME DE RECUPERACIO | RESILIENCIA

Contracte finangat amb Fons Next Generation EU en execucio del Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resiliéncia, de conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de
12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el MRR.

Obres de rehabilitacié integral d’'un edifici amb una configuracio final d’11
Descripci6 del contracte habitatges al carrer Aragd, 317 de Barcelona, amb mesures de
contractacié publica sostenible
Codi de contracte 24/031 Codi DIR 3 TEC LA0007821
Descripci6 del contracte Obres de rehabilitacié Codi CPV 45211000
Import pressupost 1.824.851,51 € Tipificacié del contracte | Obres
Organ de contractacio Presidenta de 'IlMHAB
Departament econdmic Departament Economic financer
Organ destinatari Direcci6 Serveis Técnics
Organ gestor Departament de Contractacio
Component | 02 Inversié | 01 Subprojecte P02.502.S101.S102
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QUADRE - RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIO. PLEC DE
CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE D’OBRES DE REHABILITACIO INTEGRAL D’UN EDIFICI AMB UNA CONFIGURACIO
FINAL D’11 HABITATGES AL CARRER ARAGO, 317 DE BARCELONA, AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE, FINANGAT AMB FONS NEXT GENERATION EU EN
EXECUCIO DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA | DE CONFORMITAT
AMB EL REGLAMENT (UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL
S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE RECUPERACIO DE LA UNIO EUROPEA PER DONAR
SUPORT A LA RECUPERACIO DESPRES DE LA CRISI DE LA COVID-19, | AMB EL REGLAMENT
(UE) 2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU | DEL CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 2021, PEL
QUAL S’ESTABLEIX EL MECANISME DE RECUPERACIO | RESILIENCIA (EXP. 24/031)

A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: UN MILIO VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE MIL VUIT-CENTS
CINQUANTA-U EUROS | CINQUANTA-U CENTIMS (1.824.851,51€) (IVA exclos).

B.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO: DOS MILIONS SET MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS
EUROS | SEIXANTA-SIS CENTIMS (2.007.336,66 €) (IVA inclds), que es desglossa de la segient
manera:

- Pressupost net de licitacio: UN MILIO VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE MIL VUIT-CENTS
CINQUANTA-U EUROS | CINQUANTA-U CENTIMS (1.824.851,51€)

- IVA (10 %): CENT VUITANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS | QUINZE
CENTIMS (182.485,15 €).

El pressupost net de licitacié es desglossa en els segiients costos directes i indirectes:

Costos directes (CD)
1. Costos salarials 433.977,29 €
2. Materials 851.086,21 €
3. Magquinaria 47.538,15 €
4. Despeses auxiliars 200.887,01 €
TOTAL CD 1.533.448,66 €
Costos indirectes (Cl)
Despeses generals d’estructura (13 %) 199.353,53 €
Benefici industrial (6 %) 92.009,32 €
TOTAL ClI 291.362,85 €
TOTAL COSTES 1.824.851,51 €

L’estimacio dels costos salarials que es consideren es produeixen en I'execucio del contracte a partir
del conveni de referencia del Conveni col-lectiu de treball de la inddstria de la construccio i obres
publigues de la provincia de Barcelona per als anys 2017-2021 (codi de conveni num.
08001065011994), publicat en el BOPB el 29 de marg del 2019. El fet de no aplicar el conveni sectorial
de referéncia comporta I'exclusio del procediment o resolucié del contracte sempre i quan aquests
imports siguin inferiors als establerts al conveni sectorial de referéncia.

C.- TERMINI D’EXECUCIO: 16 mesos

D.- PRORROGUES: No.

Financat per

m }:lméEEuropea D, GOBIERNO Ajuntament de N

ons Euro Gl Y e i

Next Generation oA Ceeen Pla de Recuperacié, =~ Barcelona @
o 1 W Transformacié i Resiliéncia



@ Ajuntament
4 de Barcelona
Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona
Departament de Contractacio
C. Doctor Aiguader, 36
08003 Barcelona
93 291 85 00

imhab@imhab.cat
www.habitatge.barcelona

E.- LOTS: No.

F.- VALORACIO DE TERMINIS: No

G.- LLOC D’EXECUCIO: Barcelona.

H.- GARANTIA PROVISIONAL: No.

I.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de I'import d’adjudicacio.

J.- TERMINI DE GARANTIA: 1 any, a partir de la recepcid definitiva d’'obra, o la durada que la
contractista ofereixi com a periode de garantia a la seva oferta.

K.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS | MILLORES: No.
L.- REVISIO DE PREUS: No es preveu revisio de preus.
M.- CAPACITAT | SOLVENCIA: Veure la clausula 6 del present plec.

Requisit de participacio: Unicament podran participar en aquest procediment de contractacié els
licitadors que estiguin inscrits al Registre Electronic d'Empreses Licitadores (RELI) o al Registre oficial
de licitadors i empreses classificades (ROLECE), aixi com els licitadors que acreditin haver presentat
la sol-licitud d'inscripcié el Registre. Es considerara admissible la proposicié del licitador que acrediti
haver presentat la sol-licitud d'inscripcié corresponent al Registre juntament amb la documentacio
perceptiva, sempre que aquesta sol-licitud sigui amb data anterior a la data final de presentacio de les
ofertes, d'acord amb l'article 159.4.a de la LCSP.

M.1.- CLASSIFICACIO EMPRESARIAL:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
C 2 3
C 4 3

M.2.- SOLVENCIA DE LES EMPRESES LICITADORES O CANDIDATES NO ESPANYOLES
D’ESTATS MEMBRES DE LA UNIO EUROPEA:

A. Solvéncia economica i financera:

El volum de negocis en I'ambit objecte d’aquest contracte referit al millor dels TRES (3) ultims exercicis
anteriors a la data de presentacié de les proposicions o en funcié de les dates de constitucio o d’inici
d’activitats de 'empresa ha de tenir un valor igual o superior de VUIT-CENTS CINQUANTA MIL EUROS
(850.000,00 €), IVA exclos.

B. Solvéncia técnica o professional:

L’import anual, sense incloure els impostos, que el licitador ha de declarar com a executat durant I'any
de superior execucio en el decurs dels dltims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que els
que constitueixen l'objecte d’aquest contracte ha de ser com a minim de SIS-CENTS MIL EUROS
(600.000,00 €), IVA exclos.
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El criteri de correspondéncia entre les obres executades per 'empresa licitadora i les que constitueixen
I'objecte del contracte és la pertinenga al mateix subgrup de classificacio, si el contracte esta enquadrat
en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels
respectius codis CPV. Es verificara també que I'import mitja del contracte sigui igual o inferior a la
categoria de la classificacié en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l'article 92 LCSP.

No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concérrer a la present licitacié les empreses
que hagin participat en I'elaboracio de les especificacions técniques relatives a aquest contracte o hagin
assessorat o participat en alguna altra manera en la preparacié del procediment de contractacio si,
aquesta participacio, pogués provocar restriccions a la lliure concurréncia, frau en la competéncia o
suposar un tractament de privilegi en relaci6 a la resta de les empreses licitadores.

M.3.- ADSCRIPCIO DE MITJANS MATERIALS | PERSONALS A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE:
Si (veure clausula 6.5 i 6.6 del present plec).

Mitjans personals:

Delegat i/o cap d’obra (t&cnic SUPErior 0 MIg )....ccccvviveiiiiiie i Dedicacié 100%
o aTor= T (=T T | PSSR Dedicacié 100%
Técnic Instal-lacions (tE€CNIC SUPEIIOr O MIQ ) cvvvieireeeeiiiiiiiieeee e e Dedicacié 40%
Técnic en Seguretat (tECNIC SUPEIOr O MG )..uuvrrierreeeeeiiiiiiieeee e e e e et e e e e e s e enarreeeeee s Dedicaci6 70%
Encarregat/operari postvenda durant periode de postvenda.............ccocvveeeeeeeeiiinnnnen, Dedicacié 100%
Enginyer encarregat del commissioning (teécnic superior 0 mig)........cccoccveveevrveeeennnn Dedicacié 40%

En cap cas un/a mateix/a técnic/a podra ocupar dos d’aquests apartats.

L’empresa adjudicataria s’obliga de forma expressa a mantenir I'equip de treball format, com a minim,
pel personal que s’especifica a |la proposta técnica de l'oferta, al llarg de |la durada del contracte, aixi
com disposicié del servei en periodes de vacances, baixes, permisos, etc. En el cas en qué 'empresa
adjudicataria vulgui modificar algun dels professionals, sera necessaria la prévia conformitat per part
de 'IMHAB.

Aixi mateix, 'IMHAB es reserva el dret d’avaluar la capacitat técnica-professional del personal adscrit
al servei i podra, per causa motivada, exigir el canvi d’alguna de les persones designades com a equip
de treball. En aquest suposit,

I'empresa adjudicataria estara obligat a fer el canvi en un termini maxim de dues setmanes. El nou
membre de I'equip proposat per 'empresa adjudicataria haura de ser validat, en tot cas, per 'IMHAB.

Mitjans materials:
1 oficina técnica

N.- ASSEGURANCES: Asseguranga de I'empresa constructora de Tot Risc Construccio per un import
minim igual al de I'adjudicacio i 'asseguranca de Responsabilitat civil per un valor minim d’'UN MILIO
D’EUROS (1.000.000 €).

O.- LLOC PRESENTACIO | OBERTURA DE LES PROPOSICIONS: mitjangant I'eina de Sobre Digital
accessible a I'adreca web seglient: https://contractaciopublica.gencat.cat

P.- DESPESES DE PUBLICITAT: No.
Q.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO: Si, les segiients:

- Pagament del preu a les empreses subcontractades.

- Acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades

- No admissié de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament
establert per '’Ajuntament de Barcelona per a la contractista
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- Recollida de dades desagregades per sexe/génere
- Aplicacio de la Instruccié Téecnica per I'aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta, segons
Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacid publica sostenible de
I’Ajuntament de Barcelona.
R.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE: No.
S.- CESSIO DEL CONTRACTE: Si.
T.- SUBCONTRACTACIO: Si.

U.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Sr. Juan Carlos Melero Sanchez, director de Serveis Tecnics
de ''MHAB.

V.- INFORMACIO | CONSULTES:

Els dubtes i consultes s’efectuaran a través de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica (Perfil
del contractant).

Alternativament, poden utilitzar la adre¢a de correu electronic: contractacio@imhab.cat pels dubtes,
consultes i/o sol-licituds d’informacié de caracter administratiu. En el titol del correu s’haura de fer
constar el numero de I'expedient (24/031).

| la adreca de correu electronic: info_licitacions@imhab.cat pels dubtes, consultes i/o sol-licituds
d’'informacié de caracter técnic. En el titol del correu s’haura de fer constar el nimero de I'expedient
(24/031).

W- OBSERVACIONS:

e Aguesta actuacid esta inclosa en el Pla de Recuperacié, Transformacio i Resiliéncia financat
per la Unié Europea-Next Generation EU.

e Visita Edifici d’habitatges al carrer Arag6, 317 de Barcelona

e Amb I'objectiu de conéixer I'edifici objecte de la rehabilitacid, es convoca a una visita a la propia
finca. Aquesta visita esta dirigida a les persones interessades, vinculades a les empreses amb
voluntat de presentar ofertes. La visita es fara el dia 25 de juliol d’enguany, a les 10:00 h. El
lloc de trobada sera davant la fagana principal de I'edifici.
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CONTRACTE D’OBRES DE REHABILITACIO INTEGRAL D’UN EDIFICI AMB UNA CONFIGURACIO
FINAL D’11 HABITATGES AL CARRER ARAGO, 317 DE BARCELONA, AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE, FINANCAT AMB FONS NEXT GENERATION EU EN
EXECUCIO DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA | DE CONFORMITAT
AMB EL REGLAMENT (UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL
S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE RECUPERACIO DE LA UNIO EUROPEA PER DONAR
SUPORT A LA RECUPERACIO DESPRES DE LA CRISI DE LA COVID-19, | AMB EL REGLAMENT
(UE) 2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU | DEL CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 2021, PEL
QUAL S’ESTABLEIX EL MECANISME DE RECUPERACIO | RESILIENCIA (EXP. 24/031).

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE : OBRES

TRAMITACIO : ORDINARIA

PROCEDIMENT : OBERT SIMPLIFICAT d’acord amb Il'article 52 del Reial decret 36/2020, de 30 de
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernitzacié de I’Administracié publica i per
a I'execucio del Pla de recuperacié, transformacio i resiliéncia.

CODI CPV: 45211000 Treballs de construccié d'immobles d’habitatges col-lectius i unifamiliars

CLAUSULA 1.- OBJECTE, REGIM JURIDIC | DEFINICIO DE FITES | OBJECTIUS APLICABLES AL
CONTRACTE.

1.1 L'objecte del contracte son les obres de rehabilitacié integral d’un edifici amb una configuracié final
d’11 habitatges al carrer Aragd, 317 de Barcelona, amb mesures de contractacié publica sostenible,
finangat amb Fons Next Generation EU en execucio del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia
i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual
s’estableix un Instrument de Recuperacié de la Unié Europea per donar suport a la recuperacié després
de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de
12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia (exp. 24/031).

En 'objecte del contracte s’incorporen mesures de contractacié publica sostenible com:

e Objecte del contracte amb eficiéncia social:
- Desglossament dels costos directes i indirectes en el pressupost base de licitacio.
- Informaci6 de la subcontractacio en la fase d’execucio.

e Com a criteris d’adjudicacio:

- Ponderacio6 del 35 % respecte de la puntuacio total del criteri d’adjudicacié que valora
I'oferta econdmica.

- En cas dempat en la puntuacid6 de dues o més empreses, tindra preferéncia en
I'adjudicacio del contracte la proposicié de 'empresa licitadora que tingui, al venciment
del termini de presentacié d’ofertes, un major percentatge de persones treballadores
amb discapacitat a la plantilla. Si continua I'empat, com a segon criteri, el major
percentatge de personal fix amb discapacitat.

- Exclusio de les ofertes que puguin ser considerades anormals o desproporcionades si,
en el tramit d’audiéncia de 'empresa licitadora, s’evidencia que els preus unitaris dels
salaris de les persones treballadores son inferiors al que estableix el conveni
d’aplicacio.

e Com a condicions d’execuci6 del contracte:

- Aplicacio de la Instruccio Técnica per a I'aplicacio de criteris de sostenibilitat en la fusta,
segons decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacié publica
sostenible de I'Ajuntament de Barcelona.

- Manteniment de les condicions laborals durant la vigéncia del contracte.
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- Pagament del preu a les empreses subcontractades.

- Acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.

- No admissié de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de
pagament establert per I'’Ajuntament de Barcelona per a la contractista.

1.2 D’acord amb I'article 99.3 de la LCSP, I'objecte del contracte no és susceptible de ser dividit en lots,
tal com s’ha motivat en l'informe de necessitat que es troba en I'expedient.

1.3 Segons els articles 3.1 g) i 3.3 d) de la LCSP, I'MHAB té la consideracié de poder adjudicador que
no té el caracter d’Administracié Publica.

1.4 Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres, i és subjecte a aquest plec, el
projecte d’obres i a la documentacié complementaria i annexa.

El contracte també és subjecte a la LCSP i la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reial
decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents per la modernitzacié de
I’Administracié Publica i per 'execucié del PRTR, i a altres disposicions, com I'Ordre HFP/1030/2021,
conforme al marc establert al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacid i Resiliéncia (d’ara endavant, MRR),
i 'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la
informacio a proporcionar per les Entitats del Sector Public estatal, autondmic i local per al seguiment
del compliment de les fites i objectius i d’execucié pressupostaria i comptable de les mesures dels
components del PRTR, la Disposicié6 Addicional 1122 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de
Pressupostos Generals de I'Estat per I'any 2023, desenvolupada per I'Ordre HFP/55/2023, de 24 de
gener, relativa a I'analisi sistematic del risc de conflicte d’interés en els procediments que executen el
PRTR (d’ara endavant, Ordre HFP/55/2023).

Aixi mateix, d’acord amb l'article 35.1 d) de la LCSP aquest contracte queda sotmés a la normativa
nacional i de la Uni6é Europea en materia de protecci6 de dades.

1.5 La interpretacio6 del contracte i les discrepancies sobre la seva aplicacio es fara tenint en compte en
primer lloc el Plec de clausules particulars i les prescripcions técniques, que prevaldran sobre qualsevol
altra norma.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals de
tota indole que puguin tenir aplicaci6 en I'execucié de la cosa pactada, no eximira I'empresa
adjudicataria de I'obligacié de complir-los.

1.6 A aquest contracte és d’aplicacio el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix
clausula essencial dels contractes publics municipals que les licitadores, contractistes o
subcontractistes, o empreses filials 0 empreses interposades no tenen relacié econdomica ni financera
il-legal amb un pais considerat paradis fiscal.

Igualment, el contracte és subjecte a les mesures ambientals, socials o d’innovacié dels plecs es
regulen, entre d’altres normes, pel Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre contractacio publica
sostenible publicat en la Gaseta Municipal el dia 28 d’abril.

1.7 L’ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el competent per al coneixement i resolucié de
les quiestions que es suscitin en relacié a la preparacid, adjudicaci6 i modificacié del contracte objecte
d’aquesta licitacid, aixi com els recursos que s’interposin contra les resolucions que dicti I'drgan
competent per coneixer el recurs especial de contractacio previst al present Plec.
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1.8 L’ordre jurisdiccional civil sera competent per resoldre les controversies entre les parts en relacid
als efectes i extincid del contracte objecte d’aquesta licitacié, d’acord amb el que preveu a I'article 27.2
LCSP. Les parts es sotmeten expressament a la jurisdiccié i competéncia dels jutjats i tribunals de la
ciutat de Barcelona, amb renincia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

1.9 Cal indicar que les fases del cicle productiu de I'objecte del contracte son les seglients:

En tot cas, segons l'article 148.1, s’han d’establir aquestes fases per al calcul del cicle de vida en obres,
serveis i subministraments.

- La utilitzacio i el manteniment.

- Col-locaci6 dels productes manufacturats.

- Manteniment dels productes una vegada col-locats.

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu.

- Els costos d'’utilitzacid, com els consums energeétics i altres recursos.
- Tones de CO2 durant tot el cicle productiu.

En aquest sentit, qualsevol millora social o0 ambiental vinculada de forma directa a qualsevol fase de
'execucié d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el
preu del contracte a fi que esdevingui una contractacio6 eficag i eficient.

1.10 Pla de mesures antifrau aprovat per I'’Ajuntament de Barcelona.

El contractista que resulti adjudicatari i el/s subcontractista/es que directament o indirectament tinguin
relacié amb aquest contracte hauran d’aportar, previament a la formalitzacio del contracte, el seu propi
Pla de mesures antifrau.

Es d'aplicacié a aquest contracte, de manera supletoria, com a eina planificadora i com a eina
preventiva de la corrupcié institucional, el Pla de mesures antifrau de I'Ajuntament de Barcelona,
aprovat per la Comissié de Govern en sessié de 3 de febrer de 2022 i comunicat al Consell Municipal
de I’Ajuntament de Barcelona, en sessi6é de 25 de febrer de 2022, que conté un procediment per abordar
els conflictes d’interessos, frau i corrupcio juntament amb la seva Declaracio Institucional.

1.11 A banda dels objectius critics i basics del projecte es preveuen les segients fites o objectius:

- Compliment del termini d’execuci6 d’obra: 18 mesos.
- Desviacio per tancament de I'obra no superior al 10% del preu d’adjudicacio.
- Millora de I'eficiéncia energética dels habitatges/edifici.

CLAUSULA 2.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

2.1 El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicacid, la publicitat i la
competencia de I'drgan de contractacio es fixa a I'apartat A del Quadre - Resum de caracteristiques.

Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al valor estimat del contracte.

Aquest valor estimat s’ha calculat conforme a alld que estableix I'article 101 de la LCSP i I'article 5 de
la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractacié publica (en endavant, la “Directiva”). Aquest valor és la suma del pressupost base de
licitacio, aixi com les eventuals modificacions i, en el seu cas, prorrogues o altres opcions, en els termes
establerts en el present Plec i comprén les despeses derivades de I'aplicacié de les normatives laborals
vigents, les que es derivin de I'execucié material dels serveis, les despeses generals d'estructura i el
benefici industrial.
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D’acord amb I'article 101.8 de la LCSP, per al calcul del valor estimat s’ha tingut en compte el valor
total. En els contractes d’obres el calcul del valor estimat ha de tenir en compte I'import de les mateixes
aixi com el valor estimat dels subministraments necessaris per a la seva execucié que hagin estat
posats a la disposici6 de la contractista per I'Organ de Contractacid.

Aquest import sera limitatiu, sense que en cap cas comporti un compromis de I'Organ de Contractacio,
i sense que I'empresa adjudicataria pugui exigir cap responsabilitat o quantitat en el cas que no
s’exhaureixi. Aixo significa que el preu definitiu del contracte sera el resultant del valor de les diferents
obres executades durant la vigéncia del contracte.

2.2 El pressupost base de licitacio és el que figura a I'apartat B del Quadre - Resum de caracteristiques,
resultat d’afegir al valor estimat de la prestacié com a partida independent I'import de I'lmpost sobre el
Valor Afegit que hagi de ser suportat per 'TMHAB, indicat en el mateix apartat.

Aquest pressupost inclou tots els factors de valoracié i les despeses que, segons els documents
contractuals i la legislacié vigent aniran a carrec de I'empresa adjudicataria, aixi com els tributs de
gualsevol tipus.

L’estimacio dels honoraris i per tant dels costos salarials s’ha calculat estimant com a referéencia el
conveni indicat en I'apartat B del Quadre-Resum de Caracteristiques. Els imports salarials fixats al
conveni sectorial indicat és el que regeix als efectes de determinar ofertes anormals i durant 'execucio
del contracte. El fet de no aplicar el conveni sectorial de referéncia comporta I'exclusié del procediment
o resolucid del contracte sempre i quan aquests imports siguin inferiors als establerts al conveni
sectorial de referéncia.

El pressupost base de licitacié esdevé el preu maxim adjudicable, conseqiientment, quedaran excloses
les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitacio.

2.3 El preu del contracte sera el que resulti de I'adjudicacié del mateix i incloura, com a partida
independent, I'lmpost sobre el Valor Afegit.

En el preu del contracte es consideraran inclosos tots aquells elements indicats a la clausula 2 del
contracte que figura en ’Annex num. 1 del present Plec i la resta de tributs, taxes i canons de qualsevol
indole, que siguin d’aplicacio, aixi com totes les despeses per a I'empresa adjudicataria com a
consequencia del compliment de les obligacions contemplades en el present plec.

Aixi mateix s’inclouen les despeses corresponents a la comunicacié i senyalitzacié de I'obra d’acord
amb les directrius municipals que estan a disposicid dels licitadors a la seglent pagina web:
http://www.bcn.es/publicacions/ReglamentNormativa/pdfs/ManualTanquesObres080110.pdf

Igualment, en el preu del contracte s’inclouen totes aquelles despeses que la contractista té I'obligacio
d’assumir d’acord amb la clausula 20 d’aquest Plec.

L’import d’adjudicacio en cap cas superara el pressupost base de licitacio.

2.4 En cas de preveure’s la revisio de preus d’aquest contracte, de conformitat amb els articles 103 a
105 de la LCSP, s’aplicara la férmula 811. La férmula de revisid, en cas d’aplicacid, sera invariable
durant la vigéncia del contracte.

2.5 En cas que la present contractacié d’obres estigui subjecte a la reserva de I'1 % cultural d’acord
amb la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni historic espanyol i demés normativa d’aplicacio, la
quantitat esmentada s’ha de destinar al compliment d’aquesta obligacio, la qual s’aplica a I'import
d’adjudicacio del contracte.
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2.6 Les despeses dels anuncis de licitacié i d’adjudicacié que en el seu cas es publiquin aixi com les
de formalitzacié del contracte aniran a carrec de I'empresa adjudicataria. Si és el cas, I'import maxim
sera el que figura a I'apartat P del Quadre - Resum de Caracteristiques.

2.7 Aquest contracte esta financat amb recursos del MRR en compliment del Reial decret llei 36/2020,
de 30 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents per la modernitzacié de la Administracié Publica
i per I'execucié del PRTR i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020,
pel que s’estableix un instrument de Recuperacio de la Unioé Europea per donar suport a la recuperacié
després de la crisi de la COVID-19, i regulat conforme el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel que s’estableix el MRR. Es troba subjecte als
controls de la Comissié Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la
Fiscalia Europea.

2.8 L’adjudicacio_del contracte de referéncia gueda condicionada a la efectiva existéncia de
crédit adequat i suficient per financar les obligacions derivades d'aguest contracte, compatible
amb la seva temporalitat, podent 'IMHAB deixar sense efecte el present procediment en cas de
no obtenir-se dit credit, amb completa indemnitat per a PIMHAB.

Es deixa constancia de I'abséncia de doble finangament del contracte.

Codi de subprojecte al CoFFEE: MRR$vgoojmydxt782h9w

CLAUSULA 3.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

3.1 El termini per a I'execucié de les obres és l'establert a I'apartat C del Quadre - Resum de
Caracteristiques, i comencara a comptar a partir de I'endema de la signatura de I'acta de comprovacié
del replanteig.

L’acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el Programa
de Treballs, amb els efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran integrats dins del
contracte als efectes de la seva exigibilitat.

L’acta de comprovacio del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim d’un mes a comptar des de la
formalitzacié del contracte. D’acord amb I'article 237 de la LCSP aquest termini es pot modificar en
casos excepcionals, que han de quedar justificats degudament.

3.2 La durada del contracte no podra ser prorrogable, d’acord amb allo establert a I'apartat D del
Quadre-Resum de Caracteristiques.

CLAUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO DEL
CONTRACTE | DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA A LES EMPRESES LICITADORES

4.1 L’expedient de contractacio és objecte de tramitacié ordinaria.

4.2 El present contracte s'adjudicara pel procediment obert simplificat, previst a I'article 159 LCSP amb
diferents criteris d’adjudicacié, amb les especificacions del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre,
per el que s’aproven mesures urgents per a la modernitzacio de I'Administracié Publica i per la execucio
del PRTR.

4.2 L’adjudicacié del contracte es realitzara a I'oferta que presenti una millor qualitat-preu, en el seu
conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicacié establerts al present Plec.
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4.3 Les necessitats que I'lMHAB pretén satisfer mitjancant aquest contracte sén les que consten a
l'informe justificatiu i d’insuficiéncia de mitjans, aixi com aquelles identificades al Plec de prescripcions
tecniques i en concret:

NECESSITATS ADMINISTRATIVES: les necessitats que I'IMHAB tracta de satisfer mitjancant
aquest contracte son les que deriven de la convocatoria per a la concessid, en regim de concurréncia
publica no competitiva, de subvencions aprovada per la Comissi6 Permanent del Consorci de
I'Habitatge de Barcelona a 'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell,
de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia, financat per la Unié
Europea-NextGenerationEU. Aquesta convocatoria als edificis d’Us residencial en I'ambit ERRP
d’edificis en sol public va ser publicada al DOGC el dia 27 de juny de 2022. En el marc d’aquest Pla,
'IMHAB presenta el projecte, que constitueix I'objecte del contracte, als tres programes inclosos a la
convocatoria i que son els seguents:

- Programa 1 d'ajuts a les actuacions de rehabilitacié a nivell de barri.

44 Tal i com figura a l'apartat U del Quadre - Resum de Caracteristiques, 'IMHAB designa un
responsable del contracte, a qui correspondra supervisar I'execucié i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta realitzacié de la prestacié pactada,
dintre de I'ambit de les facultats que se li atribueixin, d’acord a I'art. 62.1 de la LCSP. Les decisions i
instruccions que adopti la persona responsable del contracte seran obligatories per a la contractista.

4.5 Organ de Contractacié: L’Organ de Contractacié del present contracte és la presidenta de 'lMHAB,
d’acord amb el que disposen els seus Estatuts.

4.6 Des del dia de la publicaci6é de I'anunci de licitacié, les empreses interessades podran obtenir la
documentacio necessaria, tant tecnica com administrativa, a través del propi perfil de contractant que
es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya
(PSCP):

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfi/BCN_PMHB/customProf

L’esmentada documentaci6 inclou els seglients documents:

- Informe justificatiu de la necessitat i el procediment de contractacié.
- Aquest Plec de clausules administratives particulars i annexos.

- Projecte executiu de I'obra.

- Amidaments i pressupost

- Document d’aprovacio de I'expedient.

Tota aquesta documentaci6 tindra caracter contractual.

4.7 De conformitat amb I'article 138.3 de la LCSP, 'MHAB restara obligat a remetre a les empreses
licitadores que aixi ho requereixin per escrit, els Plecs o altra documentacié complementaria, en el
termini de 6 dies a partir de la recepcio de la sol-licitud en aquest sentit, sempre i quan la licitadora ho
hagi sol-licitat, com a minim, 12 dies abans del transcurs del termini de presentacié d’ofertes.

4.8 Les comunicacions i intercanvis d’informacié que s’hagin d’efectuar podran fer-se per correu o per
mitjans electronics, informatics o telematics que permetin la constancia de la tramitacio i de la recepcid,
les dates en que respectivament aquestes s’han produit, del contingut integre de les comunicacions i
s’identifiqui clarament les persones remitent i destinataria. L’acreditacié d’aquests extrems s’incorporara
a I'expedient.

11

Finangat per

n Unié Europea . o Ajntamentde | 8

ons Euro Gl YE e i

Next Generation o '% T DEESPANA Pla de Recupgr_aC|o,. . Barcelona @
212 W Transformacié i Resiliéncia


http://www.habitatge.barcelona/
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_PMHB/customProf

@ Ajuntament
, de Barcelona

4.9 Especificament, I'organ de contractacioé o la mesa de contractacio, si és el cas, podra utilitzar els
anteriors mitjans, a més del telefon, per a la reparacié o la correccio dels defectes i les omissions
esmenables en la documentacié presentada per les empreses licitadores amb les seves proposicions
a aquests efectes. Aixi mateix, es podran utilitzar per recaptar de les licitadores aclariments sobre els
certificats o documents, o per requerir-les per a la presentacié d’altres de complementaris.

CLAUSULA 5.- DESPESES DE PUBLICITAT

5.1 La present licitacidé es publicara mitjangant anunci al Perfil de contractant de I'entitat. A I'anunci
s’indicara que es tracta d’un contracte que executa el PRTR amb finangament del fons del MRR.

5.2 L'import maxim de les despeses de publicitat de la licitacio en els Diaris o Butlletins Oficials, o en
altres mitjans de difusié, si es el cas, aniran a carrec de I'empresa adjudicataria i no sera superior a
l'indicat a I'apartat P del Quadre — Resum de caracteristiques.

CLAUSULA 6- CONDICIONS DE CAPACITAT | SOLVENCIA DE LES EMPRESES LICITADORES

6.1 Es obligatoria la inscripcid de les empreses licitadores en el Registre Electronic d’empreses
licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses
classificades del Sector Public (ROLECE) de I'Estat o en qualsevol Registre Oficial de licitadors
autondmic, a la data final de presentacié d’ofertes, sempre que no es vegi limitada la concurréncia.
També es considerara admissible la proposicié de la empresa licitadora que acrediti haver presentat la
sol-licitud d’inscripcié en el corresponent Registre juntament amb la documentacioé preceptiva per fer-
ho, sempre que aquesta sol-licitud sigui de data anterior a la data final de presentaci6 d’ofertes.

Aquest fet s’acreditara amb la aportacié del acusament de rebut de la sol-licitud emeés per el Registre
corresponent i d’'una declaracié responsable d’haver aportat la documentacio preceptiva i no haver
rebut requeriment d’esmena.

En el suposit que es presentin empresaris estrangers d’'un Estat Membre de la Unié Europea o signatari
de I'Espai Econdmic Europeu I'acreditacio de la seva capacitat, solvéncia i abséncia de prohibicions es
podra realitzar bé mitjangant consulta en la corresponent llista oficial d’'operadors econdmics autoritzats
d’'un Estat Membre, bé mitjangant I'aportacié de la documentacié acreditativa dels citats extrems que
haura de presentar, en aquest Ultim cas, en el termini concedit per a la presentacié de la garantia
definitiva.

6.2 Estan capacitades per contractar les persones fisiques o juridiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels suposits d'incapacitat o prohibicions de
contractar determinats a la legislacio vigent, tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 de la
LCSP.

D’acord amb la previsié dels articles 65 i 66 de la LCSP, I'activitat de les empreses licitadores que siguin
persones juridiques ha de tenir relacio amb I'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius
estatuts o regles fundacionals.

6.3 Les empreses licitadores han de disposar d'una organitzacié6 amb elements suficients per a la
deguda execucio del contracte. Aixi mateix, hauran de comptar amb I'habilitacié empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realitzacié de I'activitat o la prestacié que
constitueixi I'objecte del contracte.

6.4 Per acreditar la seva capacitat d’obrar, les empreses licitadores espanyoles hauran d’aportar la
documentacié establerta a l'article 84.1 LCSP o estar inscrites al Registre Electronic d’Empreses
Licitadores (d’ara endavant, RELI) de la Generalitat de Catalunya, en un registre oficial de licitadores
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de qualsevol Comunitat Autdnoma, o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector public (d’ara endavant, ROLECE).

Per acreditar la seva capacitat d’obrar, les empreses licitadores no espanyoles que siguin nacionals
d’Estats membres de la Uni6 Europea o d’Estats signataris de I’Acord sobre 'Espai Econdomic Europeu,
han de presentar una declaraci6 jurada o un certificat en els termes que s’estableixen
reglamentariament. La resta de les empreses licitadores estrangeres han d’acreditar la seva capacitat
d’obrar amb un informe de la Missié Diplomatica d’Espanya en I'Estat corresponen o de I'Oficina
Consultar de I'ambit territorial del domicili de I'empresa, tal com estableix 'article 84.3 LCSP.

6.4 Mesura social.- No operar il-legalment en paradisos fiscals

En aplicacié del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, les empreses licitadores, contractistes o
subcontractistes o empreses filials o empreses interposades que participin en I'execucié d’aquest
contracte public, no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de
paisos elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per I'Estat
espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

6.5 Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unié d’empreses que es constitueixi temporalment a
aquest efecte.

Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificacio o la solvéncia exigida en aquest
plec conforme a les prescripcions legals i reglamentaries vigents.

6.6 Les empreses licitadores o candidates espanyoles o estrangeres d’estat que no sigui membre de la
Unié Europea, han d’acreditar el compliment dels requisits minims de solvéncia mitjangant I'aportacio
de la classificaci6 empresarial com contractista d’obres atorgada en el RELI de la Generalitat de
Catalunya o en el ROLECE, d’acord amb l'article 77.1 lletra a) LCSP.

La classificacio requerida és I'establerta a I'apartat M.1 del Quadre-Resum de Caracteristiques.

Aquest contracte pot adjudicar-se a una UTE constituida temporalment a aquest efecte. D’acord amb
I'article 69.6 LCSP, cada empresa integrant de I'UTE ha d’aportar la classificacié com empresa d’obres
(sense aplicar el subgrup i la categoria) conforme el paragraf anterior.

A més de la classificacié que s’ha indicat, 'empresa adjudicataria haura de comprometre’s a dedicar o
adscriure a I'execuci6 del contracte els mitjans personals i/o materials establerts a I'apartat M.3 del
Quadre-Resum de Caracteristiques.

6.7 Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’estats membre de la Unié Europea han
d’acreditar, pels mitjans establerts a la clausula seguent, que compleixen amb les condicions minimes
establertes a I'apartat M.2 del Quadre-Resum de Caracteristiques.

Els documents que, si escau, haura d'aportar per acreditar el compliment dels requisits d'aptitud i
solvéncia son:

- Els comptes anuals del major dels tres darrers exercicis, aprovats i dipositats al Registre Mercantil o
en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han
d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjangant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats
pel Registre Mercantil. En el cas de qué la data de creacié o d'inici de les activitats de I'empresa
licitadora sigui inferior a un any haura d'aportar la documentacié acreditativa corresponent.
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- La relacio de les obres executades en el curs dels ultims cinc anys, avalada per certificats de bona
execuci6. Aquests certificats indicaran I'import, les dates i el lloc d'execuci6 de les obres i es precisara
si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professio i es van portar normalment a
bon terme; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a I'érgan de contractacio
per l'autoritat competent.

Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electronics, informatics o telematics, que
seran acceptats en els termes previstos en el plec de clausules administratives generals.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per 'empresa licitadora i les que constitueixen
I'objecte del contracte és la pertinenga al mateix subgrup de classificacio, si el contracte esta enquadrat
en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels
respectius codis CPV. Es verificara també que I'import mitja del contracte sigui igual o inferior a la
categoria de la classificacié en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l'article 92 de la LCSP.

A més de la solvéncia que s’ha indicat, 'empresa adjudicataria haura de comprometre’s a dedicar o
adscriure a I'execucio del contracte els mitjans personals i/o materials establerts a I'apartat M.3 del
Quadre-Resum de Caracteristiques.

6.8 No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concérrer a la present licitacio les
empreses que hagin participat en I'elaboracié de les especificacions tecniques relatives a aquest
contracte 0 hagin assessorat o participat en alguna altra manera en la preparacio del procediment de
contractacié si, aquesta participacié, pogués provocar restriccions a la lliure concurréncia, frau en la
competéncia 0 suposar un tractament de privilegi en relacio a la resta de les empreses licitadores.

CLAUSULA 7.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS

7.1 Les proposicions es referiran al conjunt de I'objecte del contracte, i no s'admetran ofertes parcials
o d'execucio de partides del pressupost.

Les proposicions s’hauran de presentar mitjancant I'establert a I'apartat O del Quadre - Resum de
Caracteristiques.

Les proposicions es presentaran dins el termini maxim previst a 'anunci de licitacié publicat al perfil de
contractant de 'IMHAB.

Les proposicions presentades fora de termini establert a 'anunci de licitacié no seran admeses sota
cap concepte ni en cap circumstancia.

7.2 Les ofertes hauran de tenir una validesa de sis mesos, comptats a partir de la data d'obertura de
les proposicions. Superat aquest termini, les empreses licitadores podran optar per mantenir o retirar
llurs proposicions amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap mena de
compensacio o indemnitzacid, i amb retorn de la garantia provisional presentada, en el seu cas. Les
ofertes que no siguin retirades s’entendran valides i vinculants per la licitadora a tots els efectes
previstos en aquest Plec.

7.3 Les empreses licitadores hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb el previst al
present Plec.

Cada licitadora no podra presentar més d’una proposicié. Tampoc podra subscriure cap proposicié en
participacié conjunta amb altres licitadores si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d’'una
d’aquestes agrupacions. La infraccié del que s’assenyala en aquest paragraf donara lloc a la inadmissio
de totes les proposicions que hagi presentat.
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7.4 La presentacio simultania per part d’empreses vinculades suposara els efectes que s’estableixin en
el present Plec, en relacié amb I'aplicaci6 del régim d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats.

7.5 L’empresa contractista quedara vinculada per 'oferta que hagi presentat.

CLAUSULA 8.- FORMA DE PRESENTAR LES PROPOSICIONS: NORMES GENERALS

8.1 Les empreses licitadores, han de presentar la documentacioé que conformi les seves ofertes en el
termini maxim que s’assenyala en I'anunci de licitacié, mitjangant I'eina de Sobre Digital accessible a
'adreca web seglent: https://contractaciopublica.gencat.cat

Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a I'eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a 'eina i, a continuacid, rebran un missatge, al/s correu/s
electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacioé de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de I'eina de
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'Gs de I'eina de
Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC/declaracié responsable
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant 'e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta, atés que I'enllag
que es conté en el missatge d’activacio és 'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les seves
ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a 'espai web de presentacio d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les empreses licitadores
hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic en els sobres
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentacié de forma
esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, 'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part de la licitacié
(pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada). Amb aquesta
paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la documentacio. Aixi mateix, el
desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjancant la mateixa paraula clau, la qual han de
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de custodiar correctament
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja
que només les empreses licitadores la/les tenen (I'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les
contrasenyes introduides) i s6n imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I'accés al
seu contingut.

L’Administracié6 demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat en el
formulari d’inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre Digital
per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacio, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a
la documentacid abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de I'acte d’obertura dels sobres,
en la data i I'hora establertes.

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de
finalitzat el termini de presentacio d’ofertes i, en tot cas, I'han d’introduir dins del termini establert abans
de I'obertura del primer sobre xifrat.
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En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al contingut
del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacio d’ofertes a través de I'eina de Sobre Digital es basa en el
xifratge de la documentacio i requereix necessariament la introduccié per part de les empreses
licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir
al contingut xifrat dels sobres, no es podra efectuar la valoracié de la documentacié de la seva oferta
gque no es pugui desxifrar per no haver introduit I'empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacioé propiament dita de I'oferta. A partir del moment en que I'oferta s’hagi
presentat, ja no es podra modificar la documentaci6 tramesa.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de sobre digital a
I'apartat de “Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica, a 'adrega web
seguent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin _sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht ml

8.2 D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP, I'enviament
de les ofertes podra, mitjangant I'eina de sobre digital, efectuar-se en dues fases, trametent primer
I'empremta electronica de la documentacio de l'oferta, dins del termini de presentaci6 d’ofertes, amb la
recepcid de la qual es considerara efectuada la seva presentacié a tots els efectes, i després fent
I'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita en un termini de 24 hores. De no efectuar-
se aquesta segona remissioé en el termini indicat, es considerara que l'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta segona
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat I'empremta digital préviament,
de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que configuren la documentacié
de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no manipular aquests arxius (ni, per
exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut idéntic) per tal de no variar-ne I'empremta
electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes
trameses en dues fases.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

8.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives. Aixi, és obligacio de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i,
en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que
I’Administracié no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmeés, en blanc o sigui
il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacié valorara, en funcié de quina
sigui la documentacié afectada, les conseqiiéncies juridiques respecte de la participaciéo d’aquesta
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de I'oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per coneixer o valorar
I'oferta, la mesa podra acordar I'exclusié de 'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents electronics
presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En
aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne
I'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de
la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en I'oferta, a través de I'eina
de Sobre Digital. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas
d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica

Financat per
Unié Europea & 7
2 v ¥  GOBIERNO 2 Ajuntament de
m mgtsggr:gratlon chAB o eoaa Pla de Recuperacio, Barcelona @
2l 2 W Transformacié i Resiliéncia


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

@ Ajuntament
4 de Barcelona
Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona
Departament de Contractacio
C. Doctor Aiguader, 36
08003 Barcelona
93 291 85 00

imhab@imhab.cat
www.habitatge.barcelona

en aquests casos de poder fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder
garantir la no modificacio de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

8.4 Les especificacions técniques necessaries per a la presentacié electronica d’ofertes es troben
disponibles a I'apartat de “Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica, a
I'adreca web segient:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht ml

8.5. Les proposicions constaran d’un sobre (sobre unic).

8.6. El Sobre contindra la documentacié administrativa acreditativa dels requisits previs a que es
refereix l'article 140 de la LCSP; i també ha de contenir la proposta econdmica/técnica per a la
ponderacié dels criteris d’adjudicacié avaluables de forma automatica.

La seva presentacio suposa l'acceptacié incondicionada per part de I'empresa del contingut de la
totalitat de clausules i condicions dels plecs i resta de documentacié que regeixen la licitacio, sense cap
excepcio o reserva, aixi com l'autoritzacié a la mesai a I'6rgan de contractacio per a consultar les dades
que recullen el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public o les llistes oficials
d’operadors econdmics d’un Estat membre de la Uni6é Europea.

D’acord amb la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia
dels drets digitals, publicada al Butlleti Oficial de 'Estat num. 294, el dia 6 de desembre de 2018 les
dades personals s’incorporaran al fitxer Tercers de I'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de
gestionar la contractaciéo municipal. Les dades (identificatives i de contacte) només seran cedides a la
Secretaria Tecnica de la Junta Consultiva de Contractacié Administrativa de la Generalitat de Catalunya
i s'incorporaran a un fitxer anomenat “Plataforma de Serveis de Contractacio Publica” (PSCP) amb la
finalitat de publicar aquesta informacié en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos d’aquestes dades
son el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones fisiques) proveidores dels organs
de contractacié d’ambit territorial catala que fan servir la PSCP (perfil licitador) i les seves eines de
licitacio electronica. La presentacio de les proposicions porta implicit el consentiment en els tractaments
de les dades per les finalitats indicades.

Es pot exercitar els drets d’accés, rectificacio, supressio, oposicio, dret a la limitacié del tractament i
dret a la portabilitat pel que fa al fitxer Tercers presentant sol-licitud al Registre General de I'Ajuntament:
pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant en 'assumpte “Exercici de Dret LOPD”. Pel que fa al fitxer
PSCP presentant sol-licitud a les oficines de la Secretaria Tecnica de la Junta Consultiva de
Contractacié Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona
o mitjancant I'adreca electronica: protecciodedades.eco@gencat.cat.

8.7. L'empresa licitadora podra presentar la documentacié exigida, en cas que sigui notarial, ajustada
als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalitzacié i legitimacid. En el cas de
documents administratius podran ésser presentats els originals, copia o fotocopia degudament
compulsades.

8.8. Les proposicions es presentaran en format digital, signades pel representant legal de 'empresa
amb signatura electronica degudament certificada per una Autoritat de Certificacio, i no s'acceptara cap
document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin coneéixer clarament les
condicions per a valorar I'oferta.

8.9. Pel que fa a la admissibilitat de variants i millores, per a la present contractacié sera el que s’indica
a I'apartat K del Quadre — Resum de Caracteristiques d’aquest Plec.
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8.10. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri algunes de
les circumstancies previstes en l'article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar.

En cas que una empresa licitadora incorri, amb posterioritat a la presentacié de la proposicié i amb
anterioritat a la formalitzacié del contracte, en qualsevol de les circumstancies previstes en I'article 71,
haura d’informar a 'IMHAB. Aquesta circumstancia significara la no admissié de I'oferta, impedira
I'adjudicacio i/o formalitzacié del contracte amb la licitadora en el que concorri la mateixa i provocara la
incoacio i tramitacié del corresponent expedient de prohibicié de contractar.

CLAUSULA 9.- PROPOSICIONS DE LES EMPRESES LICITADORES. DOCUMENTACIO

9. Sobre Unic.

9.1 Documentacié administrativa.

El sobre ha de contenir els documents, que hauran d’estar signats digitalment per 'empresa licitadora,
que tot seguit es relacionen:

1. Declaraci6 responsable.

Presentacio d’una declaracié responsable per 'acreditacié del compliment dels requisits previstos en
l'article 140 LCSP, s’haura de presentar, degudament signada, ajustada al model que s’adjunta com a
annex num. 2.

L’empresa licitadora que hagi manifestat, en la declaracié responsable referida en el paragraf anterior,
que té relacions legals amb paradisos fiscals ha de presentar en aquest mateix sobre la documentacié
descriptiva dels moviments financers concrets i tota la informacié relativa a aquestes actuacions. Es
donara publicitat en el perfil de contractant municipal de qué 'empresa ha declarat tenir relacions amb
paradisos fiscals.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitacié en una UTE cadascuna d’elles haura de presentar la
declaracio responsable corresponent.

De conformitat amb els articles 75 i 140.1 de la LCSP, en el cas que una empresa recorri a capacitat
d’'altres empreses (no licitadores) per acreditar la solvéncia econdmica i/o técnica, haura d’indicar
aquesta situacio en la declaracié responsable i presentar una altre declaracio responsable per separat
per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament signat.

2. Declaracié d'absencia de conflicte d'interessos personal extern a l'administracié publica
(DACI).

Les persones fisiques o juridiques licitadores han de presentar una Declaracié d’Abséncia de Conflicte
d’Interés (DACI) en la que declaren que estan informades del contingut relacionat amb el conflicte
d’interés del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol;
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos
Generals de I'Estat per 'any 2023

Per tal de complir amb alld disposat al paragraf anterior, les empreses que vulguin licitar, soles o
conjuntament amb altres, hauran de complimentar el document que figura a ’Annex num. 10-A d’aquest
Plec.

3. Compromis de constitucié d’una unié temporal d’empreses (UTE).
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En conformitat amb alld disposat en l'article 69.3 de la LCSP, els empresaris que vulguin concorrer
integrats en una unié temporal hauran de presentar document acreditatiu del nomenament d’un
representant o apoderat (nic amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions
derivades del contracte, aixi com indicaci6 dels noms i circumstancies dels empresaris que la
subscriuen, i la participacié de cadascun d’ells, i el compromis de constituir-se formalment en Unio
temporal, cas de resultar adjudicataris, fins I'extincié del contracte.

Per tal de complir amb alld disposat al paragraf anterior, les empreses que vulguin licitar conjuntament
hauran de complimentar el document que figura a ’Annex num. 7 d’aquest Plec.

4. Declaracio de submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres, si s’escau.

Les empreses estrangeres, siguin 0 no de la Unié Europea, hauran de presentar una declaracio de
submissié a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies
que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renuncia, si s’escau, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

5. Declaracié responsable, si s’escau, del representant legal de I'empresari conforme la
documentacié que consta en el Registre de Licitadors corresponent manté la seva vigéncia.

En compliment de l'article 140.3 de la LCSP, I'érgan o mesa de contractacié, poden demanar a les
licitadores que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que hi ha
dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la declaraci6 o quan sigui necessari per al bon
desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.

No obstant aix0, quan la licitadora estigui inscrita en el RELI de la Generalitat de Catalunya, en un
registre d’empreses licitadores d’una altra Comunitat Autdbnoma, en el ROLECE o en una llista oficial
d’'operadors econdmics d’'un Estat membre de la Uni6 Europea d’accés gratuit, no esta obligada a
presentar els documents justificatius 0 una altra prova documental de les dades inscrites en els llocs
referits.

9.2 Proposta técnica/economica susceptible de valoracié mitjancant criteris automatics

Tots els documents a incloure, i que es relacionen a continuacié, hauran d’estar signats digitalment per
I'empresa licitadora, d’acord amb els models que s’adjunta com a annexos num. 5 i 6 d’aquest plec.

9.2.1 La proposicié economica, en la qual es desglossara els costos directes i indirectes, precisant
les despeses generals i s'imputara I'lVA amb partida independent.

Es presentara d’acord amb el model, degudament complimentat, que s’adjunta com Annex num. 5 del
present plec.

El fet de no sequir el model previst a ’Annex num.5, comportara I'exclusié de 'empresa licitadora.

9.2.2. La documentacié per a la ponderacié de la resta dels criteris avaluables de forma
automatica.

Es presentara d’acord amb el model, degudament complimentat, que s’adjunta com Annex num. 6 del
present plec.
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El fet de no sequir el model previst a 'Annex num. 6 comportara I'exclusié de 'empresa licitadora.

A través de I'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves
ofertes, amb signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la
signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document conté les empremtes
electroniques de tots els documents que la composen.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si resulten
adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona
0 les persones que signin I'oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants de la
declaracio responsable.

CLAUSULA 10.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

10.1 Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, homogeneitzades, valorades i
ponderades, d’acord amb tot allo que s’esmenta a I’Annex 4 del present plec.

La presentacié de la proposicié/oferta per 'empresa licitadora implica que la mateixa compleix amb
'ordenament juridic i que podra ser executada en els seus termes i en cap cas aquesta responsabilitat
es pot veure afectada o minorada pel fet que I'oferta hagi estat valorada o acceptada per I'drgan de
contractacio.

10.2 L’adjudicacio es fara a la proposicioé que presenti la millor relacié qualitat-preu, que sera aquella
que obtingui la major puntuacié d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitacié. No obstant
I'anterior, 'IMHAB podra prévia justificacié raonada, desistir de la present licitacio.

10.3 Les resolucions de I'd0rgan de contractacié seran motivades i, llevat que la resolucié sigui
contradictoria amb la proposta de la mesa de contractacié o es basi en consideracions diferents,
s’entendra que adopta els motius continguts en la proposta de la mesa.

10.4 Les ofertes amb valors presumptament desproporcionats o anormals s’apreciaran de conformitat
amb els criteris previstos en aquesta clausula.

10.4.1 A aquests efectes, sera considerada, en principi, com anormal o desproporcionada la baixa de
tota proposicié econdmica que excedeixi de la mitja més 5 punts percentuals i en el cas d’'una Unica
empresa licitadora de 20 punts respecte el pressupost base de licitacio, i de manera independent als
valors anormals o desproporcionats del calcul de la reduccié de termini.

Si el nombre d’empreses licitadores és superior a 10, per al calcul de la mitjana de les ofertes es
prescindira de I'oferta econdmica més baixa i més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte
de l'oferta immediatament consecutiva. Si el nombre de licitadores és superior a 20, per al calcul de la
mitjana de les ofertes s’exclouran una o les dues ofertes econdmiques més baixes i més altes, sempre
i quan una amb l'altra o totes dues amb la que la segueixen tinguin un diferencial superior al 5%.

Si diverses empreses vinculades (art. 42 del Codi de Comerc) es presenten en una licitacié cadascuna
amb la seva respectiva proposicié, tan sols es tindra en consideracid, per al calcul d’anormalitat, I'oferta
més baixa d’entre les presentades per totes aquestes empreses. Les empreses que pertanyin a un
mateix grup i que participin en la mateixa licitacié, han de declarar aquesta condicié (art. 86.2 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre).

Si de l'aplicaci6 d’aquests criteris s’identifica una o més determinades proposicions com a
presumptament anormals o desproporcionades, I'érgan de contractacié sol-licitara a les empreses
licitadores afectades, per escrit, la informacio i les justificacions que consideri oportunes en relacié als
diferents components de la seva proposicid, el que haura de complimentar-se en el termini de 3 dies
habils.
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Un cop rebuda la informacio i les justificacions sol-licitades, I'érgan de contractaci6 demanara un
informe dels serveis técnics de I'entitat de valoraci6 de les justificacions de les licitadores incorreguts
en presumpta oferta anormal o desproporcionada.

En base a la justificacié de 'empresa licitadora i I'informe técnic, 'drgan de contractacié determinara si
I'oferta pot o no ser complerta per la licitadora com a conseqiéncia de la inclusié de valors anormals o
desproporcionats. Si l'oferta es considera anormal o desproporcionada, I'd6rgan de contractacio
I'excloura del procediment de licitacio.

En cas que estimés que l'oferta econdmica pot ser complerta com a consequéncia de la inclusié de
valors anormals o desproporcionats, sera d’aplicacio I'article 107.2 de la LCSP, i es podra exigir una
garantia complementaria del 5% sobre I'import d’adjudicacio.

Si en el tramit d’audiéncia de I'empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment
baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que executin el contracte sén
inferiors al que estableix el conveni d’aplicacio I'oferta sera exclosa.

10.4 En cas d’empat en la puntuacio total entre diverses empreses licitadores s’aplicaran els seguents
criteris de desempat per 'ordre en que es relacionen, tenint en compte com a data del compliment
efectiu del fet de desempat el venciment del termini de presentacié d’ofertes:

1) Les empreses licitadores que tinguin un major percentatge de persones treballadores amb
discapacitat a la plantilla de cadascuna de les empreses.

2) El major nombre de personal fix amb discapacitat en plantilla.

En cas que l'aplicacio d’aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimira mitjangant sorteig.

CLAUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIO
Conformen la mesa de contractacio els segiients membres:

President: El gerent de 'IMHAB, Sr. Gerard Capé i Fuentes, o el Sr. Isidre Costa Ribera, director de
Serveis Juridics, Patrimoni i Contractacio de I'lMHAB, en la seva substitucio.

Titulars

Substituts

Sra. Dolors Melero Guirao, secretaria delegada
de 'MHAB.

Sra. Maria Rodriguez Pujol, técnica superior en
dret

Sr. Isidre Costa Ribera, director de Serveis
Juridics, Contractaci6 i Patrimoni de 'IMHAB.

Sra. Agata Ménika Stepniak, técnica superior en
dret de la direcci6 de Serveis Juridics,
Contractaci6 i Patrimoni de 'IMHAB.

Sr. Xavier Gonzalez Garuz, director dels Serveis
Econdmics i Financers de 'lMHAB.

Sr. Joaquim Olaria Carré, cap del Departament
Economic i Financer de 'IMHAB.

Sr. José Luis Fernandez Sanjuan, responsable
de Finques Senceres de la Direccié de Serveis
Técnics de 'IMHAB

Sr. Juan Carlos Melero Sanchez, director dels
Serveis Técnics de 'IMHAB

Secretari: Sr. Marc Recasens lzquierdo, cap del Departament de Contractacié de 'IMHAB i en la seva
substitucié la Sra. Encarna Cuenca Moreno, técnica en gestio del Departament de Contractacio de
'IMHAB.

21

Finangat per

Unioé Europea
Fons Europe
Next Generation

Ajuntament de
Barcelona

& )% GOBIERNO
DE ESPANA
/"I @ \

é

I Pla de Recuperacio,
W Transformacié i Resiliéncia


http://www.habitatge.barcelona/

@ Ajuntament
, de Barcelona

Les persones que composen la mesa de contractacio regiran el seu comportament per les pautes i
criteris continguts en el Codi étic de conducta de I'’Ajuntament de Barcelona, tot d’acord amb la previsié
de la Disposicié Addicional d’aquest Codi, publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de
2017 i subscriuran una Declaracio verbal d’Abséncia de Conflictes d’Interessos (DACI), de conformitat
amb I'Ordre HFP/1030/2021, que es podra realitzar a linici de la corresponent sessié per tots els
intervinents en la mateixa, reflectint-se en I'Acta, i signaran una DACI individual de conformitat amb
I'Ordre HFP/55/2023.

CLAUSULA 12.- ANALISI DE CONFLICTE D’INTERES | OBERTURA DE LES PROPOSICIONS

12.1 Aquest contracte esta subjecte a I'Ordre HFP/55/2023, tenint afectacié sobre els organs de
contractacié i organs d’assisténcia que participen en els procediments de contractacié. Aixi mateix
també té afectacié sobre les persones fisiques i juridiques que han presentat ofertes en aquest
procediment de contractacio.

El procediment d’identificacié de risc de conflicte d’'interés tindra lloc un cop finalitzat el termini de
presentacié d’ofertes i abans de I'obertura de qualsevol dels sobres electronics, una vegada s’ha
obtingut la relacié de les licitadores que han presentat oferta a través del portal de contractacié
electronica de 'Ajuntament de Barcelona.

De conformitat amb l'article 7 de I'Ordre HFP/55/2023, quan I'Agéncia Estatal de I’Administracio
Tributaria (d’ara endavant, AEAT) no disposi de la informacié de la titularitat real d’alguna persona
juridica licitadora, I'drgan de contractacio requerira a la licitadora per tal que acrediti la seva titularitat
real en el termini maxim de 5 dies habils. En el cas que no aporti la informacié requerida en aquest
termini sera exclosa del procediment.

12.2 D’acord amb l'article 157.3 LCSP, I'obertura de les proposicions s’efectuara en el termini maxim
de 20 dies a partir de la data de finalitzacié del termini de presentacio de proposicions.

D’acord amb l'establert a l'article 157.4 LCSP, I'obertura del sobre Unic es realitzara amb mitjans
electronics.

CLAUSULA 13.- PROPOSTA D’ADJUDICACIO | ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

13.1 Conforme a l'article 158.2 de la LCSP i I'article 50.1, lletra b), del Reial decret llei 36/2020, de 30
de novembre, I'drgan de contractacié disposara per fer I'adjudicacié d’'un termini maxim de sis mesos a
comptar des del dia seguent a la finalitzacié del termini d’apertura de les proposicions. D’acord amb
I'article 150.3 LCSP, el termini s’ampliara 15 dies habils si es requereix seguir la tramitacié especial per
valorar 'anormalitat d eles ofertes.

13.2 L'IMHAB es reserva el dret de condicionar I'adjudicacié a l'acceptacié de les condicions o
requeriments que el mateix pugui establert a la vista de les ofertes, a I'objecte de completar-les o
homogeneitzar-les.

13.3 D’acord amb l'article 158.4 LCSP, transcorregut el termini previst a la clausula 13.1 sense que
s’hagi produit I'adjudicacio, les empreses tenen dret a retirar la seva proposta amb retorn, si s’escau,
de la garantia provisional constituida.

13.4 Si la mesa de contractacio té indicis fonamentats de conductes col-lusories en el procediment de
contractacié, en el sentit que defineix l'article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la
competéncia, els traslladara amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte a I'Autoritat Catalana de la
Competéncia, per tal que aquesta a través d’'un procediment sumarissim es pronuncii sobre aquells, i
en donara compte a I'érgan de contractacio. La remissio de dits indicis suspendra el procediment de
contractacio.
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13.5 Un cop acordada la licitadora que es proposa com adjudicataria i préviament a I'adjudicaci6 del
contracte, es requerira a la licitadora que es proposi com adjudicataria la documentacié segient:

Acreditacio de la inscripcié en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de la AEAT o en
el Cens equivalent de ’Administracio Tributaria Foral, que ha de reflectir I'activitat efectivament
desenvolupada en la data de participacié en el procediment de licitacié.

Les DACI (model a l'annex 10-B) d’'acord amb I'Ordre HFP/1030/2021 (adjudicataria i
subcontractistes).

La declaracid6 d’acceptacido de cessié i tractament de dades en relaci6 amb I'execucio
d’actuacions del PRTR, que es preveu en la normativa europea que és d’aplicacié i de
conformitat amb la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals
i garantia dels drets digitals (model a 'annex 10-C) (adjudicataria i subcontractistes).

La declaracié de compromis en relacié amb I'execucié d’actuacions del PRTR (model a I'annex
10-D), d’acord amb I'Ordre HFP/1030/2021 (adjudicataria i subcontractistes).

La declaraci6é responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu
(DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de I'article 17 del Reglament (UE)
2020/852 (model a 'annex 10-E) (adjudicataria i subcontractistes).

Presentar la informaci6 relativa al titular real del beneficiari final dels fons: nom del destinatari
dels fons, en el seu cas, data de naixement, i si participa en concepte d’ajuts o per la condicio
de contractista o subcontractista/tes.

Presentar una Declaracié Responsable amb:
o NIF de I'empresa adjudicataria i de 'empresa/ses subcontractades.
o Nom o raé social de 'empresa adjudicataria i de 'empresa/ses subcontractades.
o Domicili fiscal de 'empresa adjudicataria i de 'empresa/ses subcontractades.

La declaraci6é responsable d’existéncia i I'aplicacio efectiva d’'un model d’organitzacié i gestié
que inclogui les mesures de vigilancia i control idonies per la prevencié i gestié dels conflictes
d’interessos, frau i corrupcié (model a I'annex 10-F) (adjudicataria i subcontractistes). En el cas
que l'adjudicataria tingui una politica de compliance o un pla de mesures antifrau propi, ho
haura d’aportar.

13.6 Un cop acceptada per I'dérgan de contractacio la proposta de la mesa de contractacio, els serveis
corresponents requeriran a I'empresa licitadora que hagi presentat I'oferta amb millor relacié qualitat-
preu, de conformitat amb alld disposat a I'article 145 de la LCSP perqué, en el termini de set dies habils
a comptar del seglient a aquell en que hagi rebut el requeriment, presenti la documentacié segient, en
cas que no I'hagués presentada ja:

Document que acrediti la inscripcié al RELI, al ROLECE, a un registre oficial de licitadores de
qualsevol Comunitat Autbnoma o a una llista oficial d’'operadors econdmics d’'un estat membre
de la unié europea d’accés gratuit, i certificacio sobre la vigéncia de les dades que consten en
el mateix. Si alguna de la informacié referida a I'apartat anterior no consta al registre o llista
corresponent haura de ser aportada a banda.

En el cas de recérrer a la integracié de la solvéncia a través de mitjans externs, aportacio del
compromis a que es refereix I'article 75.2 de la LCSP.

Documentacio acreditativa de I'efectiva disposicié dels mitjans que s’ha compromeés a adscriure
a I'execuci6 del contracte conforme a I'article 76.2 de la LCSP.
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- Si s’escau, resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat
corresponents, l'import maxim de les quals s’indica en l'apartat P del Quadre — Resum de
Caracteristiques.

- Lasseguranga de responsabilitat civil assenyalada a l'apartat N del Quadre — Resum de
caracteristiques.

- Eljustificant de constitucié de la garantia definitiva.

- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de
gestié mediambiental.

- Si s’escau, presentar abans de la formalitzacié del contracte una declaracié en la qual es posi
de manifest on estaran ubicats els servidors i des d’'on es prestaran els serveis associats als
mateixos, d’acord amb l'article 122.2 ¢) de la LCSP.

- Els documents que, si escau, haura d'aportar per acreditar el compliment dels requisits d'aptitud
i solvéncia, sempre que no s’hagi substituit per la classificacié empresarial, sén:

- Solvéncia economica i financera: els comptes anuals del millor dels tres darrers
exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que
correspongui. Les empreses individuals no inscrites al Registre Mercantil han
d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjangant els llibres d'inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de qué la data de creaci6 o d'inici
de les activitats de I'empresa licitadora sigui inferior a un any haurd d'aportar la
documentacio acreditativa corresponent.

- Solvéncia tecnica o professional: la relacié de les obres executades en el curs dels
ultims 3 anys avalada per certificats de bona execucié on consti I'import del paquet
d’instal-lacions. Aquests certificats indicaran I'import, les dates i el lloc d'execucié de
les obres i es precisara si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la
professio i es van portar normalment a bon terme; en el seu cas, aquests certificats
seran comunicats directament a I'd0rgan de contractacio per l'autoritat competent.

- Qualsevol altra documentacié que, especificament i per la naturalesa del contracte, li reclami
I'dérgan de contractacio.

L’'IMHAB consultara l'aplicacié informatica municipal de recaptacié per a comprovar que I'empresa
licitadora proposada com a adjudicataria es troba al corrent del compliment de les seves obligacions
tributaries amb I'’Ajuntament de Barcelona, i s’obtindra una copia impresa de la consulta que
s’incorporara a I'expedient.

13.7 En el supdsit que no s’aporti aquesta documentacié, en el termini atorgat, s’entendra que 'empresa
licitadora ha retirat la seva oferta, i 'IMHAB procedira a exigir-li I'import del 3 per cent del pressupost
base de licitacié, IVA exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la
garantia provisional, si s'hagués constituit, sense perjudici de I'establert a la lletra a) de 'apartat 2 de
l'article 71 de la LCSP. A més, es procedira, si fos possible, a requerir la mateixa documentacié a la
licitadora seglent en I'ordre que hagi quedat classificada en un nou termini de set dies habils. Si s’escau
es procedira d’aquesta manera fins a esgotar les proposicions admeses.

13.8 L’drgan de contractacio adjudicara el contracte en el termini de cinc dies habils a comptar des del
seguent de rebre la documentacio requerida a la proposta que presenti una millor relacié qualitat-preu.

La resolucié d’adjudicacié del contracte haura de ser motivada en referéncia als criteris d’adjudicacio
del present Plec, haura d’especificar els motius pels quals rebutja una candidatura o oferta i les
caracteristiques i avantatges de I'oferta seleccionada, incorporant la indicacié de les puntuacions, totals
i parcials, obtingudes per totes les empreses admeses, en cadascun dels criteris d’adjudicacié. Sera
motivacio suficient si a la resolucié de l'adjudicacié I'drgan de contractacié accepta i assumeix la
proposta d’adjudicacié formulada per la mesa de contractacio.

Si 'érgan de contractacio s’aparta de la proposta d’adjudicacié formulada per la mesa de contractacio
caldra que en justifiqui els motius a la resolucio.
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La resolucié d'adjudicacié es notificara a les empreses candidates i licitadores, havent de ser publicada
en el perfil de contractant en el termini de 15 dies, d’acord amb I'article 151 de la LCSP.

Aixi mateix, a la resolucié d’adjudicacio6 s’indicara el termini en que s’haura de procedir a la formalitzacio
del contracte.

Si no hi hagués cap proposicié que fos admissible o no hagués assolit la puntuacié minima, d’acord
amb els criteris d’adjudicacio del present Plec, es declarara desert el procediment.

Aixi mateix, I'0rgan de contractacié podra deixar sense efecte el procediment de contractacié, quan
concorrin circumstancies de caracter factic o juridic que, de manera logica i raonable, imposin la
prevalenca de l'interés public a la vista de les necessitats que busca satisfer el contracte, podent
igualment desistir o renunciar al procediment d’adjudicacié per motius d’interés public degudament
motivats a I'expedient.

13.9 Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades d’acord amb allo establert a I'article 87.4 del RGLCAP. Adjudicat el contracte i transcorreguts
els terminis per a la interposicié dels recursos sense que hagin estat interposats, la documentacio
presentada quedara a disposicié dels interessats.

13.10 Transcorreguts els terminis assenyalats a I'article 158 de la LCSP per a I'adjudicacioé del contracte
sense que s’hagi dictat 'acord d’adjudicacio, les empreses licitadores tindran dret a retirar la seva
proposta, sense dret a cap mena d’'indemnitzacié. No obstant, I'érgan de contractacio podra sol-licitar
a les licitadores que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prévia comunicacié a les
licitadores i publicacio al perfil de contractant, mantenint-se la licitaci6 amb aquelles licitadores que
acceptin la prorroga.

13.11 En cas que durant la tramitacid6 del procediment es produeixi qualsevol modificacié de la
composicié de les unions temporals d’empreses, s’estara a allo previst a I'article 69 de la LCSP.

13.12 L’eficacia de I'adjudicacié del contracte romandra condicionada a I'existéncia de crédit suficient
per a I'execucié de les obres.

CLAUSULA 14.- GARANTIA DEFINITIVA

14.1 L’empresa adjudicataria haura de constituir la garantia definitiva, per import del 5% de I'import
d’adjudicacio, exclos I'lVA, abans de la formalitzacié del contracte, podent-se presentar en les formes
establertes a I'article 108 de la LCSP.

En cas que l'oferta hagués estat incursa en presumpcid d’anormalitat d’acord amb allo establert a la
clausula 10.4, es podra exigir una garantia complementaria del 5 % sobre I'import d’adjudicacio, d’acord
amb allo disposat a l'article 107.1 de la LCSP.

14.2 En cas de tractar-se d’'un aval bancari, el citat aval s’haura de formalitzar segons l'aval tipus que
figura a 'Annex nam. 3-A d’aquest Plec, i 'avalista haura de complir els requisits legalment exigibles.

14.3 En el cas de tractar-se d’'un contracte d’asseguranga de caucio, celebrat en la forma i les
condicions que reglamentariament s’estableixen, amb entitat asseguradora autoritzada per operar a
Espanya en el ram de I'asseguranga de caucio, i sera necessari lliurar el certificat del contracte al
corresponent Organ de Contractacio.
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Aquesta assegurancga s’haura de formalitzar en la corresponent polissa que es concretara en un
certificat, el model tipus del qual figura a I’Annex nam. 3-B d’aquest Plec, i la companyia asseguradora
haura de complir els requisits legalment exigibles.

14.4 En aquest contracte no es permet constituir la garantia definitiva mitjancant la modalitat de retencié
del preu.

14.5 Quan com a consequéncia de la modificacié del contracte, per qualsevol circumstancia, el preu
del mateix experimenti variacidé a I'alga o a la baixa, es reajustara la garantia constituida per I'import
necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el pressupost del
contracte vigent en cada moment

14.6 La contractista té I'obligacié de reposar les garanties en I'import que correspongui en cas que
aguestes hagin estat executades, total o parcialment, fins a les quanties establertes en aquest Plec i
en un termini de 15 dies des de I'execucid.

En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats en I'apartat anterior, 'IMHAB pot
resoldre el contracte.

14.7 En el cas d’'unié temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi solidariament
a totes les empreses integrants de la unié temporal.

14.8 La garantia respondra de tots aquells conceptes establerts a l'article 110 de la LCSP.

14.9 La garantia definitiva sera retornada a la contractista quan I'6rgan competent de fiscalitzaci6 de la
Unié Europea accepti la sol'licitud de certificacié presentada, de conformitat amb l'article 16.1.h) del
Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementacié i gestio
dels fons procedents del MRR.

CLAUSULA 15.- FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

15.1 D’acord amb la previsié de l'article 151 i la Disposicié Addicional 15a de la LCSP, i l'article 50.1,
lletra b), del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, I'acte d’adjudicacioé sera notificat per mitjans
electronics a les licitadores i en el termini maxim de 15 dies naturals es publicard en el perfil de
contractant.

Abans de la formalitzacio del contracte, I'empresa adjudicataria hauria de presentar el corresponent Pla
d’Obres en format paper i en format .pdf, tots dos degudament signats, incloent els terminis parcials de
'obra, que haura de ser aprovat préviament per la DF i els SSTT del IMHAB.

15.2 Amb la formalitzacié s’entendra perfeccionat el contracte i aquest sera requisit imprescindible per
iniciar la seva execucié. El contracte s’haura de formalitzar per escrit, mitjangcant document privat, signat
per les parts.

15.3 D’acord amb I'article 153.3 LCSP i I'article 50.1.b) del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre,
s’ha de formalitzar el contracte en el termini maxim de 15 dies habils des de la tramesa de la notificacio
de l'adjudicacié6 a les licitadores.

15.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromis de constituir-se en UTE hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat I'adjudicacié del contracte al seu favor, I'escriptura publica de
constitucié de la unié temporal en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la
persona apoderada Unica de la unié amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions
gue es derivin del contracte fins a la seva extincio.
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15.5 Quan per causes imputables a 'empresa adjudicataria no s’hagués formalitzat el contracte dins
del termini indicat, s’entendra que retira la seva oferta i se li exigira I'import equivalent al 3% del
pressupost base de licitacié, IVA exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc
contra la garantia definitiva, si se n’hagués constituit.

En aquest cas, el contracte s’adjudicara al segtient licitador per I'ordre en que haguessin quedat
classificades les ofertes, prévia presentacié de la documentacio prevista a la clausula 13 del present
Plec.

15.6 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a I'lIMHAB, s’haura
d'indemnitzar a 'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.

15.7 En cas que les obres fossin adjudicades a una unié o agrupacio d’empreses, en qualsevol régim
juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar llur constitucié en escriptura publica, dins del
termini atorgat per a la formalitzacié del contracte, i el NIF assignat a la uni6 i la representacio, si
s’escau.

15.8 El contracte es formalitzara d'acord amb el model de 'Annex nim. 1 del present Plec.

15.9 L’empresa adjudicataria pot sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu
carrec les despeses corresponents.

15.10 D’acord amb l'article 154 LCSP, la formalitzacié del contracte i el document contractual es
publicaran en el perfil de contractant. L’anunci en el perfil de contractant es realitzara en un termini
maxim de 15 dies naturals des del perfeccionament del contracte.

15.11 Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Public de Contractes de la Generalitat
de Catalunya, per a la seva inscripcid, les dades basiques, entre les quals figuraran la identitat de
'empresa adjudicataria, I'import d’adjudicacié del contracte, juntament amb el desglossament
corresponent de I'lVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les prorrogues, les variacions de
terminis o de preus, I'import final i 'extincio del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre public de contractes seran d’accés public, amb les
limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin caracter de
confidencials.

CLAUSULA 16.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE | OBLIGACIONS DE
LA CONTRACTISTA

16.1 Conforme a l'article 202 de la LCSP I'execucié dels treballs objecte del present procediment esta
subjecte a les seglients condicions especials d’execucio:

16.1.1 Aplicacié de la Instruccio técnica per a I’aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta,
segons Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacié publica sostenible de
I’Ajuntament de Barcelona

La contractista haura d’aplicar en I'execucio del contracte la Instruccio técnica per a I'aplicacio de criteris
de sostenibilitat de la fusta, inclosa en el Decret d'Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de
contractacié publica sostenible de I'Ajuntament de Barcelona.
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L’empresa adjudicataria, a peticié de la persona responsable del contracte, haura de presentar informes
on es concretara:

- Llistat de la fusta o els productes de fusta adquirits amb dades generals i descripcio dels
productes adquirits.

- Copia dels certificats de gesti6é forestal sostenible per a cada element o partida de fusta i la
factura corresponent que vincula el numero de cadena de custodia (FSC, PEFC o equivalent)
amb el producte en qgliestid, o documentacié similar en cas de I'Us de fusta reciclada.

16.1.2 Pagament del preu a les empreses subcontractades

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat de 'empresa contractista en el pagament del preu
gue li correspongui per la prestacio realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, s’estableix com a obligacid contractual entre les parts, que I'd6rgan de contractacié pagui
directament a 'empresa subcontractada.

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, 'Organ de Contractacié donara audiéncia a
I'empresa contractista perqué en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui convenient. Si no
al-lega cap causa justificativa, I'érgan de contractacié fara el pagament directament a I'empresa
subcontractista amb detraccié del preu a la contractista principal.

L’empresa contractista haura de presentar la documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels
terminis d’abonaments a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del
contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacio.

16.1.3 Acreditacié de pagament en termini a les empreses subcontractades

L'empresa contractista ha de presentar la documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels
terminis d'abonament a les empreses subcontractades, quan sigui requerida per la persona
responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacié.

16.1.4 No admissi6é de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de
pagament establert per 'IMHAB per a la contractista.

16.1.5 Recollida de dades desagregades per sexe/génere

L’entitat adjudicataria aportara totes les dades que li siguin requerides relatives a les persones amb
relaci6 amb I'obra, ja sigui treballadores, usuaries, proveidores o personal contractat, desagregades
per sexe.

16.1.5 Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant
tot el periode contractual.

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigéncia del contracte, les condicions laborals i socials
de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte, fixades en el moment de presentar
I'oferta, segons el conveni que sigui d’aplicacio.

Aquesta condici6 té el caracter d’obligacié essencial del contracte i el seu incompliment podra ser
objecte de penalitzacié com a falta molt greu o causa d’extincié contractual.
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16.2 Les condicions especials d’execucié del contracte previstes a I'apartat 16.1 tenen a tots els
efectes, la consideracié de condicions essencials del contracte.

16.3 A

més de les obligacions establertes en aquest Plec, en el plec de prescripcions técniques, en el

contracte i documentacié annexada, ’empresa contractista esta obligada a:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

Presentar, per a la seva aprovacio, el Pla de Seguretat i Salut en el treball i el Pla de Residus
al Departament de Projectes i Obres de I'IMHAB amb anterioritat a I'acta de comprovacié del
replanteig o a I'acta d’inici de les obres.

Complir amb la normativa general sobre prevencio de riscos laborals.

Especificar les persones concretes que executaran les obres i acreditar la seva afiliacié i
situacié d’alta a la Seguretat Social, previament a I'inici de I'execucio del contracte. Durant la
vigéncia del contracte, cal comunicar previament a 'lMHAB qualsevol substitucié o modificacié
d’aquelles persones i acreditar que la seva situacio laboral s’ajusta a dret.

Facilitar la informacié que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia,
accés a la informacio publica i bon govern.

Designar un delegat d’obra, técnic competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i
el comportament del personal; també ha de fer d’enllag amb els corresponents serveis de
'IMHAB, el responsable del contracte de 'IMHAB i el directiu facultatiu.

Complir amb la normativa municipal sobre medi ambient, comunicacio i senyalitzacié d’obres,
d’acord amb les directrius municipals, i aniran al seu compte i carrec les despeses derivades
de la seva aplicaci6é. En cas d’incompliment, I'Ajuntament executara les prescripcions de
I'esmentada normativa i descomptara el seu import de la primera certificacié que s’expedeixi o
de les seglients, si fos necessari.

Fer una correcta gesti6 ambiental del seu servei, prenent les mesures necessaries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acustics, sobre
I'entorn, fer una correcta gestio dels residus i els embalatges, etc...) d’acord amb la legislacio
vigent.

Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin publics o notoris dels que
hagi tingut coneixement amb ocasié de I'execucid del contracte, complint durant el termini
minim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigits a I'article 133.2 de la LCSP.

L’empresa adjudicataria i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions
establertes en la normativa sobre proteccié de dades i especialment en I'establerta en la Llei
organica 3/2018, de 6 de desembre, de proteccid de dades de caracter personal i garanties
dels drets digitals i normes que la desenvolupin. L’empresa contractista tindra la consideracio
d’encarregada del tractament i se sotmetra en cada moment a les instruccions de 'lMHAB en
matéries de seguretat i salut.

Lliurar tota la documentacio necessaria per al compliment del contracte en catala i fer-ne Us en
els elements informatius de I'obra.

Lliurar tota la documentacié necessaria que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte,
i en tot cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte I'efectiu
compliment de les obligacions i compromisos assumits per I'empresa pel que fa a la legislacio
d’integracioé de persones amb discapacitat, la contractacié amb particulars dificultats d’insercié

29

Finangat per

}.:lméEEuropea LGP, SaEERNG Ajuntament de 2

ons Euro ® e i6

Next Generation shAT camin Plade Recuperacio, = Barcelona @
212 W Transformacié i Resiliéncia


http://www.habitatge.barcelona/

®

Ajuntament
de Barcelona

al mercat laboral, i la subcontractacié de Centres Especials de Treball i/o Empreses d’insercio,
i els requisits i obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs.

k) Acreditar la contractacié d’'una pdlissa d’asseguranga “Tot Risc Construccié”, per un import
minim igual al de I'adjudicaci6 i la contractacié d’una polissa d’asseguranca de responsabilitat
civil per un import minim igual al fixat en la lletra N del Quadre- Resum de Caracteristiques,
que haura de presentar amb anterioritat a la formalitzacié del contracte.

I) Comunicar per escrit a 'IMHAB els subcontractes que pretengui celebrar, amb indicaci6 de les
prestacions a subcontractar, la identitat de la/les subcontractista/es i la justificacio de la seva
aptitud, o en el seu cas classificacid, per dur-ne a terme I'execucié. Un cop signat/s haura
d’aportar-lo/s dins dels 15 dies naturals segients a la seva subscripcié. L'incompliment
d’aquesta obligacié pot comportar una penalitat economica de fins al 5 % del preu del contracte.

m) Respectar la normativa vigent en materia de proteccio de dades.

La contractista i les contractistes no han de tractar dades de caracter personal. Tanmateix, en
cas que de manera incidental o transitoria haguessin de tractar dades de caracter personal
hauran de:

e Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin publics o notoris
dels que hagi tingut coneixement amb ocasié de I'execucié del contracte, complint
durant el termini minim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a
l'article 133.2 de la LCSP.

e L’empresa contractista, les subcontractistes i el seu personal hauran de respectar, en
tot cas, les prescripcions establertes en la normativa sobre proteccié de dades i
especialment en l'establerta en la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecci6 de Dades de Caracter Personal i Garanties dels Drets Digitals i normes que
la desenvolupin. La contractista se sotmetra en cada moment a les instruccions
municipals en matéria de mesures de seguretat.

e L’empresa contractista tindra la consideracié d’encarregada del tractament i se
sotmetra en cada moment a les indicacions de 'IMHAB en materia de mesures de
seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas,
en el Plec de prescripcions técniques particulars, 'empresa adjudicataria també haura
de:

- Mantenir la confidencialitat de les dades de caracter personal a queé tingui
accés o hagi elaborat per rad de I'execucié del contracte i, a tal efecte,
I'empresa adjudicataria/aria manifesta que té implantades i/o adoptara abans
de linici del contracte les mesures de tipus técnic i organitzatiu necessaries
per tal de garantir la seguretat i evitar 'alteracio, pérdua, tractament o accés
no autoritzat, en atenci6 a 'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a quée estiguin exposades, i en estricte
compliment de la normativa vigent en matéria de protecci6 de dades de
caracter personal.

- Aquestes mesures de seguretat implantades per 'empresa adjudicataria sén
les corresponents al nivell requerit basic, i s6n d'aplicacié als fitxers, centres
de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin
en el tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.

- Tractar les dades de caracter personal Unicament conforme a les instruccions
que a 'efecte li trameti 'IMHAB i de forma confidencial i reservada, no podent
ser objecte de cessio, difusid, publicacio o utilitzacio per a finalitats diferents
de les establertes en aquest plec. Aquesta obligacié seguira vigent un cop el
contracte s’hagi extingit, per finalitzacié del seu termini o objecte, per resolucié
0 qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec.
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- Tornar a 'IMHAB, en tots el casos d’extincié contractual, les dades de caracter
personal, i també qualsevol suport o document en qué consti alguna dada
objecte del tractament.

- També haura de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la
informacié obtinguda i documentacié elaborada per raé de I'execucié del
contracte i aquesta documentaciéo no poda ser reproduida, cedida, difosa,
publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec,
fins i tot un cop extingit el contracte.

n) Altres obligacions derivades del seu finangament amb fons MRR:

A més de les obligacions establertes en la LCSP i en el present plec, la contractista, aixi com,
si escau, les subcontractades, estan obligades a:

Finangat per

Presentar els informes de seguiment de les fites i objectius en els terminis previstos en
el projecte d’obres, aixi com la informacié addicional que requereixi I'6rgan de
contractacié per acreditar el compliment puntal de les fites i objectius.

Complir les normes sobre la conservacié de la documentacié de conformitat amb
I'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de
juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unié.

Complir amb les obligacions en matéria mediambiental i sobre etiquetatge verd i digital
i presentar els informes de seguiment dels compromisos assumits en matéria
mediambiental i sobre etiquetatge verd i digital previstos en el projecte d’obres.

Presentar la Declaracioé d’Abséncia de Conflicte d’Interés (DACI), d’acord amb I'Ordre
HFP/1030/2021.

Presentar la declaracié de cessi6 i tractament de dades en relacié amb I'execucié
d’actuacions del PRTR, que es preveu en la normativa europea que és d’aplicacié i de
conformitat amb la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades
Personals i garantia dels drets digitals.

Presentar la declaracié de compromis en relaci6 amb I'execucié d’actuacions del
PRTR.

Complir amb les obligacions derivades del principi de no causar dany significatiu i
presentar la declaracié responsable sobre el compliment del principi de no causar
perjudici significatiu (DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de I'article 17
del Reglament (UE) 2020/852.

Presentar la informacio relativa al titular real del beneficiari final dels fons: nom del
destinatari dels fons, en el seu cas, data de naixement, i si participa en concepte d’ajuts
o per la condicié de contractista o subcontractada.

Presentar una Declaracio Responsable amb el NIF o DNI, nom o raé social i el domicili
fiscal.

Complir els compromisos en matéria de comunicacié, encapc¢alaments i logotips que
estableix I'article 9 de I'Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el Manual de
Marca (d’identitat visual) de la Secretaria de 'Estat de Comunicaci6 de la Presidéncia
del Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next Generation. Convivéncia dels
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logotips”, de maig de 2022, de I’Ajuntament de Barcelona, aixi com totes les eventuals
actualitzacions en matéria de comunicacio, encapgalaments i logotips, i, en concret:

- Incorporacio del logotip oficial i emblemes en les actuacions de comunicacio
relacionades amb I'execucio del contracte i en tota la documentacio relacionada
amb els expedients.

- Quan es mostri en associacio un altre logotip, 'emblema de la UE s’ha de mostrar
al menys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L’emblema ha de
quedar-se diferent i separat i no podra modificar-se incloent altres marques visuals
o text. Apart de 'emblema no es pot utilitzar cap altre identitat visual o logotip per
destacar el suport de la UE.

- Qualsevol activitat de comunicaci6 o difusié haura d'utilitzar informacio6 fidedigna.

Altres obligacions en 'ambit de coneixement i compliment de la politica antifrau:

L’adjudicataria del contracte ha de presentar, en el moment de formalitzar el contracte, una
declaracio responsable respecte de I'existéncia i I'aplicacié efectiva d’'un model d’organitzacio i
gestié que inclogui les mesures de vigilancia i control idonies per la prevencio i gestié dels
conflictes d’interessos, frau i corrupcio en el si de I'entitat adjudicataria o, en cas de no disposar
d’'una politica de compliance o un pla de mesures antifrau propi, declarar que coneix el contingut
del PMA i de la politica antifrau i es compromet a donar-li la maxima publicitat entre el seu
personal. Les subcontractistes també hauran de presentar aquesta declaraci6.

En el cas que I'adjudicataria tingui una politica de compliance o un pla de mesures antifrau
propi, ho ha d’aportar. En cas que I'adjudicataria i/o les subcontractistes no disposin d’'una
politica de compliance o un pla de mesures antifrau propi, hauran de donar publicitat al seu
personal del contingut del PMA.

La dita declaracio responsable sera emesa per I'érgan d’administracié (mitjangant la persona
que, legalment, tingui atribuies les funcions de representacié i signatura).

En quant al seguiment de la politica de compliance o el pla de mesures antifrau de
I'adjudicataria i subcontractista o, en cas de no tenir una politica de compliance o un pla de
mesures antifrau propi, el coneixement del contingut del PMA, la persona responsable
designada per I'drgan de contractacio per a la supervisio de I'execucié del contracte i garantia
de la correcta realitzacié de la prestacié pactada:

e Amb caracter semestral, haura de ser informada de les revisions periddiques i de les
eventuals modificacions de la politica de compliance o del pla de mesures antifrau de
I'adjudicataria i subcontractistes, aixi com dels canvis en 'organitzacio, en la estructura de
control o en I'activitat desenvolupada i de qualsevol altra circumstancia que pugui incidir en
la politica antifrau de I'Ajuntament de Barcelona.

e Esreserva el dret a auditar, per si o per mitja de tercer, la veracitat de les manifestacions
efectuada per I'adjudicataria i subcontractistes i comprovar I'existéncia i aplicacié del model
d’organitzaci6 i gestio per la prevencio i gestié dels conflictes d’interessos, frau i corrupcid
en els termes aixi certificats o declarats per I'adjudicataria i subcontractistes o, en el cas en
que 'adjudicataria o subcontractistes no disposin d’un pla de compliance propi, verificar el
coneixement del personal de I'adjudicataria i subcontractistes adscrit al contracte de les
politiques antifrau i del PMA.

e Informara a I'drgan de contractacié sobre els possibles incompliments de les obligacions
previstes en el contracte, i, en el seu cas, proposara l'inici del procediment d'imposicio de
penalitats o de resolucidé del contracte. L'incompliment d’aquesta condicié suposara un
incompliment greu, establert en la Clausula 27 d’aquest plec.
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p) Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec.

16.4 L’adjudicataria ha de complir, a més, les seguents obligacions de tipus tecnic:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i protecci6 de
I'obra, i la resta d’obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislacio
vigent, i aniran a carrec seu les despeses corresponents.

A Tinici de les obres, caldra aportar document d’acceptacié de residus signat per un gestor de
residus de la construccié autoritzat. En aquest document constara el codi de gestor, domicili de
I'obra i import del dip0sit per a la posterior gestio. Aquest diposit haura de ser constituit pel propi
contractista.

Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, i van a carrec seu les despeses
corresponents.

Responsabilitzar-se de que les instal-lacions d'aigua, gas i electricitat son executades per
instal-ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessio dels corresponents titols
expedits per 'Administracié competent.

Col-locar, a carrec seu, els cartells i lones informatius de l'obra i de desviament de transit amb el
text i caracteristiques d’acord amb les directrius municipals que estan a disposicié de les empreses
licitadores a la web: https://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/ CAPITOLS/CAP5 1.pdf. La
contractista realitzara una proposta que haura de ser validada pel departament de comunicacié de
'IMHAB.

Realitzar, amb independéncia dels assaigs i estudis geotécnics, hidraulics, etc., que puguin aportar-
se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta execucio
de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu carrec.

Responsabilitzar-se de qué tots els elements metal-lics de la instal-lacié que estiguin a l'abast tant
dels transelints com del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de terra segons
la Instrucci6 técnica complementaria ITC-BT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que
s’aprova el Reglament Electrotécnic de baixa tensid, i modificacions posteriors.

Fer-se carrec de la redaccié de tots els documents (projecte, certificacié i butlletins) i tramits
necessaris per a la legalitzacio de les instal-lacions davant els Serveis d'Industria de la Generalitat
de Catalunya, i gestionar amb els Serveis d'Enllumenat de I'Ajuntament de Barcelona les instancies
de sol-licitud d'aprovacié i posada en marxa necessaries. La instal-lacié no es considerara conclosa
fins que els esmentats tramits no estiguin totalment realitzats.

Fer una correcta gestié ambiental del seu servei, prenent les mesures necessaries per minimitzar
els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics, sobre I'entorn, fer una
correcta gestié dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del
contracte) d’acord amb la legislacio vigent.

Presentar la declaracio relativa al compromis del compliment dels principis transversals establerts

en el Pla de Recuperacid, Transformacioé i Resilieéncia i que poguessin afectar I'ambit objecte de
gestio.
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k) L’ empresa adjudicataria haura d’entregar el pla d’'obres i el compromis de la seva actualitzacio
durant el transcurs de les obres. Haura de ser entregat com a maxim una setmana després de la
formalitzacio del contracte.

L’adjudicatari proposara la planificacié de I'obra que consideri més adient per a I'execucio dels treballs
de manera que es garanteixi el termini de les obres.

L’adjudicatari identificara les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que consideri
rellevants i exposara la durada de les mateixes i les interrelacions existents entre elles.

Haura de presentar un quadre Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i els lligams i un
text on exposara breument en la seva opinié quin és el cami critic, les tasques i fites principals de la
planificacié.

El pla de treballs haura de complir amb les seglients caracteristiques:

- El pla de treballs s’haura de realitzar amb software tipus Microsoft PROJECTS o similar.

- S’haura d’entregar en format pdf i la visualitzacié constara d’un llistat de les tasques juntament
amb la representacié grafica (tipus barra) d’aquestes taques utilitzant una escala temporal
diaria.

- Haura de quedar ben reflectit el cami critic i les tasques critiques.

- Haura d’identificar les fites i tasques més rellevants, credibilitat de I'assignacié de terminis i la
racionalitat dels lligams entre tasques.

- Eltermini d’execucié haura de coincidir amb el termini d’execucié de les obres inclosa la millora
ofertada per 'empresa adjudicataria.

- Lestasques hauran d’estar organitzades segons els capitols del pressupost del projecte i haura
de tenir un grau de detall que haura d’estar comprés entre 40 a 50 tasques.

El pla d’obres s’haura d’actualitzar sempre que esdevingui una variacio respecte al pla d’obres. La
contractista s’obliga a actualitzar el Pla d’obres quinzenalment, en funcié de I'evolucié de les obres, als
efectes informatius de I'estat general d’execucio de I'obra.

I) Dur aterme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i proteccié de
I'obra, i la resta d’obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislacio
vigent, i aniran a carrec seu les despeses corresponents.

m) Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, i van a carrec seu les despeses
corresponents.

n) Responsabilitzar-se de qué les instal-lacions son executades per instal-ladors autoritzats. A tal fi,
cal que acreditin estar en possessié dels corresponents titols expedits per I'Administracié
competent.

0) Col-locar, a carrec seu, els cartells i lones informatius de I'obra i de desviament de transit amb el
text i caracteristiques d’acord amb les directrius municipals que estan a disposicié de les empreses
licitadores a la web: https://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/ CAPITOLS/CAPS _1.pdf.

p) En cap cas la comunitat es quedara desatesa en cas de produir-se talls en els subministraments
d’aigua, llum o gas, imputables als treballs contractats.

g) Les afectacions als veins es gestionaran de la seglient manera:

Les propostes s’hauran de recollir i classificar numericament, caldra portar un control i fer el seguiment
fins a la resolucié i tancament de les incidéncies i s’obrira una fitxa per a cada incidéncia amb la
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informacio del vei, la descripcio de la incidencia i com s’ha resolt. Totes les incidéncies es recolliran en
una memoria que s’entregara al finalitzar I'obra i sera necessaria la seva entrega pel retorn de la
garantia.

16.5 L’'empresa contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
'execucié de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direccié de I'obra i
col-locar-los sota la seva custodia. Els materials rescatats de I'obra es consideraran propietat de
'IMHAB i seran traslladats per la contractista al lloc que determini la persona responsable del contracte.

CLAUSULA 17. DIRECCIO I INSPECCIO DE L’EXECUCIO DEL CONTRACTE, OBLIGACIONS |
ABONAMENTS A LA CONTRACTISTA

17.1 Direcci6 i inspeccié de I’execucio del contracte

L'IMHAB designara una persona directora facultativa de I'obra, amb titulacié adequada i suficient, entre
el personal técnic de linstitut o ali€ que d’acord amb les indicacions de I'article 62.2 LCSP exercira les
facultats de responsable del contracte.

Al responsable del contracte li correspon, amb caracter general, supervisar I'execucié del mateix,
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta
realitzacio de la prestacio del servei public pactada, aixi com reforcar el control del compliment del
mateix i agilitzar la solucié d’'incidéncies que pugin apareixer durant la seva execucio, i en particular:

- Promoure i convocar les reunions que resultin necessaries amb I'objecte de solucionar
qualsevol incident en I'execucio del contracte en el sentit que millor convingui als interessos
publics. De totes les reunions aixecara acta que hauran de ser sighades per la contractista.

- Resoldre les incidéncies que pugin sorgir en I'execucio del contracte, seguint el procediment
establert a I'article 97 del Reglament General de contractes de les Administracions publiques.

- Informar els expedients de reclamaci6 de danys i perjudicis i de requisa de garantia definitiva.

- Proposar la imposici6 de penalitats, assenyalant la seva graduacié o proporcié.

- Informar de la devolucié o cancelslaci6 de garanties.

- Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a
I'execucid del contracte, com també del correcte compliment de les millores que van ser
proposades pel contractista i que van ser valorades per a la seva adjudicacié.

- Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir a la contractista en
qualsevol moment o situacié, la informacié que sigui necessaria sobre 'estat d’execucio del
contracte, de les seves obligacions, i del compliment de terminis i actuacions.

- Ordenar, en cas d'urgent necessitat, les mesures precises per tal d’aconseguir o restablir el
bon ordre durant I'execucié del contracte, o quan el contractista, o persones que depenguin
d’aquest, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del

contracte, sens perjudici

- del'obligacio de donar compte a I'drgan de contractacio.
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Dirigir les instruccions al contractista sempre que no suposin una modificacié de I'objecte del
contracte ni siguin contraries al que preveuen els plecs i altres documents contractuals.

Inspeccionar la part de la prestacié subcontractada informant a I'érgan de contractacio, si
s’escau.

Supervisar el compliment de totes les obligacions establertes en aquest plec i en el projecte
d'obres en relacié als principis transversals aplicables al PRTR. En concret, les seves
obligacions son:

o  Ferunseguimenticontrol del compliment de les fites i objectius previstos en el projecte
d’obres.

o Demanar a la contractista i revisar els informes de seguiment dels compromisos
assumits en materia d’etiquetat verd i digital.

Respecte a la politica de compliance o el pla de mesures antifrau de la contractista i
subcontractista o, en cas de no tenir una politica de compliance o un pla de mesures antifrau
propi, el coneixement del contingut del PMA:

o Amb caracter semestral, quan la contractista o subcontractistes tinguin una politica de
compliance o un pla de mesures antifrau propi, fer un seguiment de les revisions
periodiques i de les eventuals modificacions.

o Amb caracter semestral, fer un seguiment dels canvis en 'organitzacio, en la estructura
de control o en 'activitat desenvolupada, aixi com de qualsevol altra circumstancia que
pugui incidir en la politica antifrau de I’Ajuntament de Barcelona.

o Quan sigui necessari, auditar, per si o per mitja de tercer, la veracitat de les
manifestacions efectuada per la contractista i subcontractistes i comprovar I'existéncia
i aplicacio de les politiques de compliance o el pla de mesures antifrau o, en el cas en
que la contractista o subcontractistes no disposin d’'un pla de compliance propi, verificar
el coneixement del personal de la contractista i subcontractistes adscrit al contracte de
les politiques antifrau i del PMA.

Fer un seguiment del compliment de les normes sobre la conservacié de la documentacio.

Fer el seguiment del compliment, per part de la contractista i subcontractista/es, de l'article 9
de I'Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el Manual de Marca (d’identitat visual) de
la Secretaria de 'Estat de Comunicacio de la Presidéncia del Govern de desembre de 2021 i
del “Manual Next Generation. Convivencia dels logotips”, de maig de 2022, de I’Ajuntament de
Barcelona, aixi com de totes les eventuals actualitzacions en materia de comunicacio,
encapcgalaments i logotips.

Mantenir constant comunicacié amb l'interlocutor designat per la contractista.
Controlar que es presentin les DACI de les persones que intervenen en el contracte.

Realitzar una autoavaluacié del procediment una vegada al menys cada any de vigéncia del
contracte per tal d’assegurar el compliment dels principis transversals al PRTR.

Informar a I'érgan de contractacié sobre els possibles incompliments de les obligacions
previstes en el contracte, i, en el seu cas, proposara l'inici del procediment d’imposicié de
penalitats o de resolucid del contracte.

Qualsevol altre funcié prevista en els plecs o indicada per I'6rgan de contractacio.
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La persona directora facultativa és la responsable de la direccié de I'obra, amb independéncia que
compti amb persones col-laboradores, i assumeix davant I'Institut la responsabilitat final de I'execucio
del projecte, sense perjudici del previst a la clausula seglent.

Si escau, I'Ajuntament designara una persona técnica competent, que s’integrara dins la direccié
facultativa i que assumira les funcions previstes a I'article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre,
corresponents al coordinador en matéria de seguretat i salut durant 'execucié de les obres.

Sera obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual la persona directora facultativa o la persona
col-laboradora han de registrar les assisténcies, les ordres que es dictin i les incidéncies que es
produeixin en el desenvolupament de les obres. S’obrira amb la data de I'acta de comprovacié del
replanteig o d’inici d’'obres i es tancara amb la de I'acta formal de recepcié positiva de les obres.

Sera obligatori portar un llibre d’incidéncies, que restara en mans de la direccié facultativa, o de la
persona coordinadora si escau, i que haura de mantenir-se sempre a I'obra, amb la finalitat de control
i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les anotacions s’efectuaran per les persones a
que es refereix l'article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el model oficial aprovat per
Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de 1998.

L’empresa contractista haura d’obtenir un Llibre de Subcontractacié habilitat conforme alld disposat en
l'article 14 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, al qual hi tindran accés I'Ajuntament, la direccio
facultativa, la persona responsable del contracte, la persona coordinadora de seguretat i salut en fase
d'execucié de l'obra, les empreses i les persones treballadores autonoms intervinents a l'obra, el
personal técnic i delegats de prevencio, I'Autoritat laboral i els representants dels treballadors de les
diferents empreses que intervinguin en I'execucio de I'obra. El llibre haurd de mantenir-se sempre a
I'obra.

17.2 Obligacions de 'IMHAB
Seran obligacions de 'lMHAB, sense perjudici d’altres que es puguin derivar d’aquest Plec:
a) Assumir la direccié i control de tots els treballs a desenvolupar per la contractista.

b) Procedir al pagament pels serveis rebuts de conformitat amb I'estipulat a I'apartat segient i a
les previsions del contracte tipus.

17.3 Abonaments a la contractista

L’adjudicataria facturara els serveis mitjangant la presentacio de factura segons els criteris de facturacio
lliurats per 'IMHAB en la reuni6 d’inici de les obres.

El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzara en un termini maxim de 30 dies naturals
a comptar des de la data de I'aprovacio de la factura per part del responsable del contracte, d’acord
amb allo previst a I'article 198.4 de la LCSP.

El responsable del contracte designat per I'IlMHAB haura d'aprovar els documents que acreditin la
conformitat amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta dies seglients
a la prestacié del servei.

La contractista resta obligada a presentar les corresponents factures en format electronic a través de
I'aplicatiu e-FACT. Aquest aplicatiu (o el que el substitueixi) és el servei de factura electronica de les
administracions publiques catalanes per a la recepcio de les factures electroniques (e-factures) per part
dels seus proveidors. L'e-FACT es basa en un model que simplifica les relacions administracio-
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proveidor en els processos de facturacio i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents
plataformes de mercat existents, evitant imposicions tecnologiques o organitzatives a emissors i a
receptors, garantint aixi el principi de neutralitat tecnologica.

Els requisits de les factures a emetre per la contractista es poden obtenir a través de la web
http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx.

Totes les factures incorporaran la referéncia del contracte que sera facilitada per 'IMHAB.

L’'IMHAB realitza el pagament dels serveis un cop aquests s’hagin realitzat de forma parcial o total i un
cop entrada la factura al seu registre. D’acord amb aquest parametre, no es contempla el pagament
per avancat d’'una part o de la totalitat del preu del contracte.

L’empresa adjudicataria podra cedir els drets de cobrament sempre que ho comuniqui préviament,
mitjancant notificacio fefaent, a 'IMHAB.

L'eficacia de les segones i successives cessions dels drets de cobrament cedits per la contractista
quedara condicionada al compliment del que es disposa en el nombre anterior.

Abans que la cessid es posi en coneixement de 'IMHAB, els manaments de pagament a nom de la
contractista o de 'empresa cedent assortiran efectes deslliuradors.

L’IMHAB podra oposar enfront de 'empresa cessionaria totes les excepcions causals derivades de la
relacio contractual.

La contractista i, en el seu cas, la subcontractista, ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti les
seguents dades especificades en la capcalera del present plec:

Codi de contracte.

Descripcié del contracte.

Import pressupost.

Tipificacio del contracte.

Organ de contractacio.

Departament economic.

Organ destinatari.

Codi CPV [*].

Codi DIR 3 [*].

Organ gestor: (Ministeri).

Percentatge financat amb fons Next Generation UE.

Component [*], Inversid [*], el Subprojecte [*], i Actuacio [*].

Contracte financat amb Fons Next Generation EU en execucid del PRTR, de conformitat amb
el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel
qual s’estableix el MRR.

CLAUSULA 18. PROGRAMA DE TREBALL, DOCUMENTACIO RELATIVA A LA SEGURETAT |
SALUT EN EL TREBALL | PLA D’OBRES

18.1 L’empresa contractista haura de presentar el Programa de Treball, el qual no podra en cap cas
excedir el temps d’execucié de I'obra definit en aquesta licitacié.

Aquest pla d’obra sera validat per la Direccié facultativa i els serveis técnics de 'IlMHAB abans de la
formalitzacié del contracte. La fita intermedia que haura de contemplar és:

- Final de la fase de I'estructura
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A la formalitzacio del contracte s’afegira el pla d’obres lliurat a I'oferta amb les fites intermédies, que
seran d’obligat compliment i 'incompliment de les quals representara la corresponent penalitzacié.

18.2 Al Programa de Treball a presentar, si escau, per la contractista, s’hauran d’incloure com a minim
els aspectes indicats a I'article 144.3 del RGLCAP.

18.3 La contractista haura de confeccionar un Pla de Seguretat i Salut a I'obra en base a I'Estudi de
Seguretat i Salut redactat per I'arquitecte autor del projecte. Aquest Pla haura de ser aprovat pel
Coordinador de Seguretat i Salut.

Aixi mateix, la contractista haura de confeccionar un Pla de Residus de I'obra en base a I'Estudi de
Residus redactat per I'arquitecte autor del projecte. Aquest Pla haura de ser aprovat per la Direccio
Facultativa.

18.4 Es designa com a Coordinador de Seguretat i Salut una persona fisica o juridica designada per
'IMHAB amb capacitaci6 técnica suficient per a implementar les mesures contingudes al Projecte de
Seguretat i Salut i per tal que els treballs I'execucié de I'obra es realitzin amb seguretat per a les
persones.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser presentat en el termini maxim de set dies naturals a comptar
des de la signatura del contracte al Coordinador de Seguretat i Salut, que I'haura d’examinar i si és
correcte aprovar-lo en el termini de set dies naturals. Si el Pla de Seguretat i Salut necessités de
correccions i/o esmenes el Coordinador de Seguretat i Salut ho notificara a la contractista per tal que
les efectui i presenti el Pla de Seguretat i Salut corregit i/o esmenat de nou al Coordinador en el termini
de cinc dies naturals. Si el Pla de Seguretat i Salut no fos correcte el Coordinador el rebutjaria i la
contractista n’hauria de fer un de nou en el termini de cinc dies. El Pla de Seguretat i Salut ha d’estar
aprovat abans de la data convinguda per a realitzar la comprovacié de replanteig.

La demora en la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut comportara les penalitzacions establertes a la
clausula 27 del Plec de clausules administratives particulars, a banda que no es podran iniciar les obres
fins que no s’hagi aprovat.

En cas que a la data convinguda per a la comprovacié del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el
Treball no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable a la
contractista, 'lMHAB podra resoldre el contracte.

El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat per la contractista en funcié del procés d’execucié de
I'obra, de I'evolucio dels treballs i de les incidencies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra.
Aquestes modificacions requeriran sempre 'aprovacié expressa prévia i escrita del Coordinador de
Seguretat i Salut.

El Pla de Seguretat i Salut estara permanentment a disposicié de la Direccié Facultativa, 'IMHAB i de
la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social.

La contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i
Salut elaborat per ell mateix.

18.5 El Coordinador en materia de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les més
amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret
1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres
de construccid. Per tant, la contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles
previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats.
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18.6 La contractista haura d’introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut que indiqui el
Coordinador de Seguretat i Salut que siguin precises per a que es garanteixin les condicions de
seguretat i salut previstes en la normativa de prevenci6 de riscos laborals i en 'Estudi de Seguretat i
Salut. La interpretacio i definici6 d’aquestes condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i
Salut.

18.7 La contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li siguin
dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les relacions entre ambdues parts
en el que es refereix a les operacions de control, supervisio i en general, d’'informacid, relacionades
amb l'aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut i el compliment de la normativa de prevencié de
riscos laborals.

18.8 Si el Coordinador de Seguretat i Salut o la Direccié Facultativa observés I'incompliment de les
mesures de seguretat i salut, advertira d’aquesta circumstancia a la contractista que les haura de
reposar d'immediat, podent declarar la paralitzacié de I'execucié de treballs determinats o de la totalitat
de les obres si concorren circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels
treballadors, que durara fins a I'adopcié de les mesures de seguretat i salut.

18.9 La contractista haura d’executar el Pla de Seguretat i Salut i a implementar-lo durant I'execuci6 de
les obres de I'obra. L’'incompliment d’alguna de les mesures contingudes al Pla de Seguretat i Salut per
la contractista, comportara 'aplicacio de les penalitzacions establerts a la clausula 27 del present Plec.

A tal efecte, el Coordinador de Seguretat i Salut efectuara una valoracié d’aquest cost que sera
descomptat del preu.

18.10 El Coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el gestionara
d’acord amb el disposat per I'article 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccio.

18.11 La contractista haura d’executar el Pla de Residus i implementar-ho durant I'execucié de I'obra,
sota la supervisio del técnic designat per 'IMHAB.

18.12 EIl Pla d’'Obres del Projecte contempla la programacié temporal a la que s’haura de subjectar
I'evolucio de les obres. El compliment dels terminis de les diferents fites i fases és responsabilitat plena
de la contractista.

En el Pla d'Obres es reflecteixen les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que es divideixen
les obres, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials d’acabament.

El Pla d’Obres contractualment vinculant és el presentat a la seva oferta pel contractista, en el qual sera
d’obligat compliment el compliment de les fites intermédies fixades.

Quan s’amplii I'obra, la contractista haura de presentar un Pla d’Obres en el mateix format i model, que
les parts procediran a aprovar i signar. El nou Pla d’obres anul-la I'anterior.

El Pla d’'Obres es madificaria si es produis una intromissio o alteracié en la pacifica possessio del solar,
havent-se d’ajustar el temps en qué no s’ha disposat plenament i pacificament del solar.

L’alteracié dels terminis establerts al Pla d’obres per causa de l'incompliment de les mesures de
seguretat i salut determinara I'aplicacié de les penalitats previstes a la clausula 27.
CLAUSULA 19. DEMORA EN LES PRESTACIONS

19.1. La contractista esta obligada a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials,
fixats per a la seva realitzacid, d’acord amb allo establert al Plec de prescripcions técniques.
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19.2. La constitucié en mora de la contractista no necessitara intimacié prévia per part de 'IMHAB.

19.3. Quan la contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora en el compliment
dels terminis d’execucid previstos en aquest Plec, 'IMHAB podra optar alternativament entre la
resolucié del contracte o la imposicié de les penalitats establertes en el punt 19.4, tot d’acord amb la
previsié de I'art. 193 de la LCSP.

En cas d’optar per la imposicié d’'una penalitat, sera imprescindible que I'’endarreriment sigui constatat
pel responsable del contracte.

19.4 Atesa la situacié d’urgéncia habitacional de la ciutat de Barcelona i la importancia que, com a
consequencia, té el compliment dels terminis d’execucié es considera necessari establir les seglients
penalitzacions:

1. Penalitzacié per demora en el compliment del termini total

Durant els set primers dies naturals de demora I'import de la penalitzacié sera I'import resultant de la
seguent proporcié seixanta centims d’euro (0,60 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte
per cada dia natural de demora. A partir del vuité dia natural de demora, I'import de la penalitzacio a
aplicar a cada dia natural de demora sera el resultant de la segiient proporcié: noranta céntims d’euro
(0.90 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte.

2. Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d’Obres

A la signatura del contracte s’afegira el pla d’obres lliurat a I'oferta amb les fites intermédies, que seran
d’obligat compliment i I'incompliment de les quals representara la corresponent penalitzacié. En cap
cas el termini total de I'obra podra excedir l'establert a l'apartat C del Quadre - Resum de
Caracteristiques, o el que hagi proposat 'empresa adjudicataria, si fos menor.

Aquest pla d’obra sera validat per la Direcci6 facultativa i els Serveis Técnics de 'IMHAB abans de la
signatura del contracte. La fita intermédia que haura de contemplar és:
- Final de la fase de 'estructura

L’Acta d'’inici d’obres i les fites parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de treballs, amb els
efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la
seva exigibilitat, per la qual cosa en cas de demora justificada, 'empresa contractista podra demanar
formalment una prorroga, abans de la finalitzacié del termini parcial o final, el qual haura de ser aprovat
per la direcci6 facultativa i els serveis técnics de 'IMHAB.

El compliment d’aquestes fites sera validat per la Direccié Facultativa i la OCT, i es donaran per
finalitzades amb el lliurament per part de la constructora de I’Asbuild parcial, aixi com amb el vistiplau
dels assajos i proves que correspongui a cada fase.

La penalitzacio per la demora en el compliment de cadascun dels terminis fixats en el Pla d’'Obres sera
el resultat d’aplicar la seglient proporcio: quinze céntims d’euro (0,15 €) per cada mil euros (1.000 €)
del preu del contracte per cada dia natural de demora.

Un cop transcorreguts set dies naturals de demora l'import sera el resultat d’aplicar la seglent
proporcié: vint-i-cinc céntims d’euro (0,25 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte per
cada dia natural de demora.
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19.5. LIMHAB compensara I'import de les penalitzacions deduint aquest de les factures de les segients
certificacions o, si aixd no fos possible, en el moment d’efectuar la liquidacio de les obres. També podra
executar les garanties que la Contractista hagi prestat.

L’empresa podra optar, alternativament, per abonar l'import de les penalitzacions mitjangant la
realitzacié d’una transferéncia al compte bancari que indiqui 'IMHAB. El pagament s’haura de realitzar
en el termini maxim de quinze dies naturals des de la notificacio de la penalitzacié per part de I'TIMHAB.

En el cas de les penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d’Obres previstes en la
clausula 19.4, els imports de les penalitzacions seran recuperables en cas que en les seglents fites
parcials es recuperi el termini ofertat per 'empresa.

19.6. LIMHAB esta igualment obligat a satisfer 'import de les contraprestacions econdomiques en els
terminis de pagament previstos en aquest Plec.

19.7. La contractista podra procedir a la suspensié del compliment del contracte per manca de
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

CLAUSULA 20. OBLIGACIONS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

20.1 El termini de garantia es fixa en un any a comptar des de la recepcid positiva de I'obra. Durant
aquest periode o aquell altre superior que, en el seu cas, hagués resultat de la proposicio, la contractista
sera responsable i s’obliga a executar totes les reparacions, esmenes i correccions de les deficiéncies
o defectes que es puguin posar de manifest a I'obra.

20.2 A més d’alld establert en la clausula anterior, durant el termini de garantia, inclos l'increment
resultant de la proposta presentada, I'adjudicataria assumira els segients compromisos:

- Designara un responsable de coordinar les actuacions de reparacido de les incidéncies
comunicades durant el periode de garantia, que sera l'interlocutor amb 'lMHAB, i qui gestionara
els diferents industrials i oficies que hagin d’intervenir, essent també responsable de donar
compliment a la metodologia establerta.

- En cas d’incidéncies qualificades dURGENTS, es comprometra a intervenir en festius i en
horari nocturn quan 'lMHAB ho requereixi per tal de minimitzar I'impacte de la incidéncia en el
normal funcionament de I'equipament edificat. Es consideraran actuacions urgents aquelles
que provoquin tall de subministrament, fuites d’aigua o que posin en risc la seguretat de les
persones.

En cas que no es doni resposta durant el termini de garantia es descomptara de la garantia definitiva
limport de les reparacions realitzades a carrec de 'empresa mantenidora de la zona.

CLAUSULA 21.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

21.1 Sil'obra s’arruina o sofreix deterioracions greus incompatibles amb la seva funcié amb posterioritat
a lI'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la construccié, a causa d’'incompliment del
contracte per part de la contractista, respondra aquest dels danys i perjudicis que es produeixin o es
manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepcio.

Aixi mateix, la contractista respondra durant aquest termini dels danys materials causats en I'obra per
vicis o defectes que afectin a la fonamentacio, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega
o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat de
la construccid, explicats des de la data de recepcié de I'obra sense reserves o des de I'esmena
d’aquestes.
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21.2 Transcorregut el termini de quinze anys establert al primer apartat d’aquesta clausula, sense que
s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedara totalment extingida qualsevol responsabilitat de la
contractista.

CLAUSULA 22.- RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA PELS DANYS A TERCERS
22.1 L’'empresa contractista respon de I'execucié correcta de les obres.

22.2 L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes
que puguin advertir-se en la construccio i esta obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es
causin a terceres persones com a consequéncia de les operacions que requereixi I'execucio del
contracte o en cas de vicis ocults, sense perjudici dels supdsits de forca major establerts en I'article 239
de la LCSP i excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a consequéencia immediata i directa
d’'una obra de 'MHAB o que els danys siguin consequéncia dels vicis del Projecte elaborat per 'IMHAB,
si fos el cas.

22.3 La contractista no solament respondra dels actes propis, sind també del personal que li presti
serveis, dels subcontractistes que hagi contractat, i de les altres persones per qui hagi de respondre,
d’acord amb la legislacio vigent.

CLAUSULA 23.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

En aquest contracte no es preveuen modificacions. No obstant, es pot modificar el contracte per les
causes imprevistes establertes en I'article 205.2 i 206 LCSP en les condicions i requisits establerts
legalment. El procediment per aquesta modificacié requerira I'audiéncia a la contractista i, si escau, del
redactor del projecte o de les especificacions técniques, i la seva formalitzaci6 en document
administratiu.

CLAUSULA 24.- SUSPENSIO DEL CONTRACTE

24.1 El contracte podra ser suspés per acord de 'IMHAB o perqué la contractista opti per suspendre el
seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a
'IMHAB amb un mes d’antelacio.

En qualsevol dels supdsits anteriors, s’aixecara I'acta de suspensié corresponent d’ofici o a sol-licitud
de la contractista.

24.2 L’acta de suspensio se signara pels responsables del contracte designats per 'IMHAB i per la
contractista, i s’haura d’estendre en un termini de dos dies habils a comptar des del dia segiient a aquell
en queé s’acordi la suspensio.

24.3 Acordada la suspensioé, 'IMHAB abonara a la contractista els danys i perjudicis efectivament
soferts amb subjeccio a les regles seguents:

Primera. Aquest abonament solament comprendra, sempre que en els punts 1r a 4t s’acrediti
fefaentment la seva realitat, efectivitat i import, els seglients conceptes:
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- 1r Despeses per manteniment de la garantia definitiva.

- 2n Indemnitzacions per extinci6 o suspensio dels contractes de treball que la contractista tingués
concertats per a I'execucioé del contracte a temps d’iniciar-se la suspensio.

- 3r Despeses salarials del personal que necessariament hagi de quedar adscrit al contracte durant
el periode de suspensio.

- 4t Lloguers o costos de manteniment de maquinaria, instal-lacions i equips sempre que la
contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per a altres finalitats diferents
de I'execucio del contracte suspes.

- 5é Un 3 per 100 del preu de les prestacions que hagués d’haver executat la contractista durant
el periode de suspensio, conforme al previst al Programa de Treball o en el propi contracte.

- 6€& Les despeses corresponents a les polisses d’asseguranga subscrites per la contractista
previstos en el Plec de clausules administratives particulars vinculats a fi del contracte.

Segona.- Solament s’'indemnitzaran els periodes de suspensié que estiguessin documentats en la
corresponent acta. La contractista podra demanar que s’estengui aquesta acta. Si 'IMHAB no respon
a aquesta sollicitud s’entendra, excepte prova en contrari, que s’ha iniciat la suspensié en la data
assenyalada per la contractista en la seva sol-licitud.

CLAUSULA 25.- SUBCONTRACTACIO

L’empresa adjudicataria pot subcontractar amb tercers la realitzacié parcial de la prestaci6 amb el
compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 216 LCSP. L'incompliment d’aquestes
estipulacions legals comportara les consequéncies establertes a I'apartat 3 de l'article 215 LCSP.

Les persones fisiques o juridiques subcontractades estan obligades a complir amb les estipulacions
que els hi siguin aplicables de la Clausula 16 del present plec, quan aixi s’'indiqui en cada estipulacié
concreta. La contractista haura d’informar a la subcontractista que les prestacions realitzades sén
finangades amb Fons Next Generation EU en execucié del PRTR establert pel Reial decret llei 36/2020,
de 30 de desembre, i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, de
conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de
2021, pel qual s’estableix el MRR. Aixi mateix, haura d’informar a la subcontractista de les obligacions
que haura de complir durant I'execucio6 de les prestacions objecte del present plec i, en concret, de les
establertes a la Clausula 16.

La contractista esta obligada a abonar a les subcontractistes el preu pactat en els terminis i condicions
que estableix I'article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de l'article 217 es podra verificar el
compliment d’aquesta obligaci6 i sera obligatori en els contractes de valor estimat superior a 5 milions
d’euros o subcontractacié que representi un import superior a 30% del preu.

Per tal d'assegurar el compliment d’obligacié del pagament en termini a les empreses subcontractades,
'empresa adjudicataria ha de presentar la relaci6 detallada i els justificants de pagament establerts a
l'article 217.1 LCSP. L’incompliment d’aquestes obligacions es considera falta molt greu amb imposicié
de les penalitats que corresponguin.

Els tercers subcontractats no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals considerades
delictives, -segons la llista de paisos elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes
0, en el seu defecte, per I'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes
legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals I'empresa
adjudicataria ha d’informar d’aquestes relacions a I'organ de contractacié (que en donara publicitat en
el perfil de contractant) i presentar-li la documentaci6é descriptiva dels moviments financers i tota la
informacio relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.
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La contractista esta obligada a abonar a les subcontractistes el preu pactat en un termini que no pot ser
més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix les mesures de
lluita contra la morositat.

El responsable del contracte podra requerir durant I'execucié del contracte la verificacio del pagament
del preu a les subcontractistes.

Aixi mateix, acabat el termini d'execuci6 i abans de la liquidacié, ha de presentar un document que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les subcontractistes.

En el cas de que el contracte tingui un valor estimat superior a 5 milions d’euros i en aquells en qué
l'import de subcontractacié sigui igual o superior al 30% del preu, procedira la imposicié de les penalitats
establertes al present plec, quan la subcontractista o subministradora aporti a '6rgan de contractacié
resolucié judicial o arbitral ferma que acrediti I'impagament del contractista principal, i sempre que
aguesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions
contractuals assumides per la subcontractista o per la subministradora en I'execucio de la prestacio. La
garantia definitiva respondra de les penalitats que s’imposin per aquest motiu.

En el cas de que el contracte estigui subjecte a requlacié harmonitzada i/o tingui un valor estimat
superior a 2 milions d'euros, la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista
principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a I'abonament de les factures una vegada excedit
el termini fixat segons el que preveu larticle 216.2, I'MHAB retindra provisionalment la garantia
definitiva, que no es podra tornar fins que la contractista acrediti la satisfaccid integra dels drets
declarats en la resolucid judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista
principal ha de posar en coneixement de I'drgan de contractacio I'exercici de qualsevol tipus d’accio
dirigida a 'abonament de les factures per les subcontractistes o subministradores.

CLAUSULA 26.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions de la contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a un tercer sempre
que les qualitats técniques o personals del cedent no hagin estat raé determinant de I'adjudicacié del
contracte, amb autoritzacio expressa de 'IMHAB i amb el compliment dels requisits establerts a l'article
214 de la LCSP.

CLAUSULA 27. RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

27.1 L’empresa contractista esta subjecta a les responsabilitats i penalitats establertes amb caracter
general en la LCSP i, especialment, les prescrites en l'article 201 quant a les obligacions socials,
ambientals i laborals.

A més es tipifiquen els incompliments segients:
a) Incompliments molt greus:

- lincompliment del termini d'inici de I'execuci6 de les prestacions

- lincompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte quan produeixi
un perjudici substancial en I'execucié del contracte

- la paralitzacié en I'execucié de les prestacions per causes imputables a 'empresa contractista

- laresisténcia als requeriments efectuats per 'IlMHAB, o la seva inobservanga, quan produeixi
un perjudici que perjudiqui substancialment I'execucié del contracte
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la utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als
previstos en el projecte, en aquest plec i en 'oferta de 'empresa contractista, si escau, quan
produeixi un perjudici a I'execuci6 del contracte

el falsejament de la informacio facilitada per 'empresa contractista als efectes de I'elaboracio
de la relacio valorada o de la valoraci6 i de les certificacions o el falsejament de les prestacions
consignades per la contractista en el document cobrador

I'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacio

incompliment de les mesures de prevencid i actuacié detallades en els punts 1,3,4 i 5 de
I'annex 9 per fer front a la pandémia generada pel coronavirus COVID-19, en el cas que no es
consideri causa de resolucié del contracte

I'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament
establert per 'IMHAB

incompliment de la normativa vigent en matéria de proteccié de dades, sempre que no es
consideri causa de resolucio del contracte

I'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin per
I'execucié del contracte quan produeixi un perjudici substancial en I'execucié del contracte i
especialment en les seves condicions de seguretat

I'incompliment de les obligacions contractuals essencials qualificades com a tals en aquest plec
I'incompliment de les condicions d'execucié de caracter social i ambiental

la reiteraci6 en la comissié de dos o més incompliments greus

la falsedat de la declaracié de I'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relacié
financera o economica en un paradis fiscal o falsedat en qué aquesta relacio és legal, segons
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016

lincompliment de les prescripcions sobre senyalitzacid i seguretat de tercers en les obres
publiques

'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencio de riscos
laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat
i salut en les obres

'incompliment de les prescripcions del Manual de gqualitat de les obres

les actuacions que, per accié o omissié, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord
amb la legislacio vigent

la no presentacio dels documents acreditatius de la retribucié del personal en el termini indicat
pel responsable del contracte

l'incompliment molt greu de les mesures establertes en I'Estudi de residus

Iincompliment de les resolucions de 'ONU relatives al compliment de les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat

I'incompliment molt greu de les fites i objectius establerts en el projecte d’obres.
'incompliment molt greu del lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les
especificacions del plec dels informes de seguiment de les fites i objectius establerts en el
projecte d’obres.

'incompliment molt greu de les obligacions assumides per la aplicacié del principi de no causar
dany significatiu (DNSH) al medi ambient establerts en el projecte d’obres.

lincompliment molt greu del contingut de les DACI signades pels contractistes i
subcontractistes.

'incompliment molt greu de les obligacions i deures de I'etiquetat verd i digital previst en el
projecte d’obres.

'incompliment molt greu del lliurament sobre la informacié del contracte i obligacié de
proporcionar-la.

I'incompliment molt greu de les normes sobre la informacié i conservacio de la documentacio
de conformitat amb l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell
de 18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unio.
'incompliment molt greu dels compromisos en matéria de comunicacio, encapgalaments i
logotips que estableix 'article 9 de I'Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el Manual
de Marca (d’identitat visual) de la Secretaria de I'Estat de Comunicacié de la Presidéncia del
Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next Generation. Convivéncia dels logotips”, de

Financat per

yniOEEuropea . o iz Ajuntamentde [
N::tngr:g?:t‘I‘on ‘7‘?’"‘\’ DE ESPANA Pla de Recupgr.acm,. . Barcelona @
2l 2 W Transformacié i Resiliéncia


https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant

@ Ajuntament
4 de Barcelona
Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona
Departament de Contractacio
C. Doctor Aiguader, 36
08003 Barcelona
93 291 85 00

imhab@imhab.cat
www.habitatge.barcelona

maig de 2022, de I'’Ajuntament de Barcelona, aixi com totes les eventuals actualitzacions en
matéria de comunicacio, encapgalaments i logotips.

'incompliment molt greu per part de I'adjudicataria o la subcontractista del contingut de la
declaracio responsable d’existéncia i I'aplicacio efectiva d’'un model d’organitzacio i gestié per
la prevencid i gestio dels conflictes d’interessos, frau i corrupcié.

'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec
lincompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions d’execucié del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolucié del contracte

'incompliment molt greu de les obligacions assumides per la aplicacié del principi de no causar
dany significatiu al medi ambient ( DNSH)

lincompliment molt greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures Antifrau del
contractista o subcontractista/tes i I'incompliment molt greu de les obligacions establertes en el
Pla de Mesures Antifrau de I'Ajuntament/ Ens Dependent

I'incompliment molt greu del contingut de les Declaracions d’Abséncia de Conflicte d’'Interessos
(DACIS) signades pels contractistes i subcontractistes

'incompliment molt greu del lliurament sobre la informacié del contracte i obligacié de
proporcionar-la

l'incompliment molt greu de les normes sobre la informacié i conservacio de la documentacio
de conformitat amb l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell
de 18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Uni6
'incompliment molt greu dels compromisos en matéria de comunicacié, encapgalaments i logos
en els termes que defineix el Manual de Marca ( d’identitat visual ) de la Secretaria de I'Estat
de Comunicacio de la Presidencia del Govern de desembre de 2021 i/o de la nota informativa
de la Direccié de Comunicacio de I’Ajuntament de Barcelona

en relacié amb I'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidores i mitjans
auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta la clausula 30 d’aquest PCAP, soén
obligacions contractuals essencials i la seva infraccio es qualifica com a molt greu si concorre
dolo, culpa o negligéncia de I'empresa, amb imposicié de penalitats, segons la previsio de
l'article 192.1 de la LCSP o la resolucié del contracte, d’acord amb el que preveu l'article
211.1.f) de la LCSP i eventual determinacié de causa de prohibicié de contractar segons la
previsié de l'article 71.2.c)

totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec.

b) Incompliments greus:

la resisténcia als requeriments efectuats per I'Administracié, o la seva inobservanca. que
perjudiqui I'execucio del contracte

l'incompliment de l'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi incompliment molt greu

la utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als
previstos en el projecte, en els plecs i en I'oferta de la contractista, si escau

I'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin
per I'execuci6 del contracte

la reiteracio en la comissié de dos o més incompliments lleus

I'incompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions d’execucié del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan no constitueixi
incompliment molt greu

l'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacié de les obres

I'incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencié de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres

I'incompliment greu de les fites i objectius establerts en el projecte d’obres.
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lincompliment greu del lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les
especificacions del plec dels informes de seguiment de les fites i objectius establerts en el
projecte d’obres.

'incompliment greu de les obligacions assumides per la aplicacié del principi de no causar dany
significatiu (DNSH) al medi ambient establerts en el projecte d’obres.

'incompliment greu del contingut de les DACI signades pels contractistes i subcontractistes.
'incompliment greu de les obligacions i deures de I'etiquetat verd i digital previst en el projecte
d’obres.

'incompliment greu del lliurament sobre la informacioé del contracte i obligacié de proporcionar-
la.

'incompliment greu de les normes sobre la informacio i conservacié de la documentacié de
conformitat amb l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de
18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Uni6.
'incompliment greu dels compromisos en matéria de comunicacio, encapgalaments i logotips
que estableix l'article 9 de I'Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el Manual de
Marca (d’identitat visual) de la Secretaria de I'Estat de Comunicacié de la Presidéncia del
Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next Generation. Convivencia dels logotips”, de
maig de 2022, de I'’Ajuntament de Barcelona, aixi com totes les eventuals actualitzacions en
matéria de comunicacid, encapcalaments i logotips.

'incompliment greu per part de I'adjudicataria o la subcontractista del contingut de la declaracié
responsable d’existéncia i I'aplicacié efectiva d’'un model d’organitzacio i gestié per la prevencio
i gestio dels conflictes d’interessos, frau i corrupcié. Aixi mateix, també és un incompliment greu
que, en cas de no disposar d’una politica de compliance o un pla de mesures antifrau propi, no
es doni publicitat del contingut del PMA entre el personal de I'adjudicataria i la subcontractista.
incompliment total de les mesures generals preventives recomanades en el punt 2 de 'annex
9 per fer front a la pandémia generada pel coronavirus COVID-19, sempre que es posi en risc
el compliment dels terminis d’execucié parcials o total previstos

'incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions del Manual de
qualitat de les obres (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant).
'incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencio de riscos laborals

lincompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les mesures establertes en
I'Estudi de residus

I'incompliment greu de les obligacions assumides per la aplicacié del principi de no causar dany
significatiu al medi ambient ( DNSH)

l'incompliment greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures Antifrau del contractista
0 subcontractista/tes i 'incompliment greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures
Antifrau de I’Ajuntament/ Ens Dependent

'incompliment greu del contingut de les Declaracions d’Abséncia de Conflicte d’'Interessos
(DACIS) signades pels contractistes i subcontractistes

'incompliment greu del lliurament sobre la informacié del contracte i obligacié de proporcionar-
la

l'incompliment greu de les normes sobre la informacié i conservacié de la documentacio de
conformitat amb l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de
18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Uni6.
l'incompliment greu dels compromisos en matéria de comunicacio, encapgalaments i logos en
els termes que defineix el Manual de Marca ( d’identitat visual ) de la Secretaria de I'Estat de
Comunicacio de la Presidéncia del Govern de desembre de 2021 i/o de la nota informativa de
la Direccié de Comunicacio de I’Ajuntament de Barcelona

en relacié amb I'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidores i mitjans
auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta la clausula 30 d’aquest PCAP, soén
obligacions contractuals essencials i la seva infraccid es qualifica com greu si no concorre dolo,
culpa o negligéncia de 'empresa, amb imposicié de penalitats, segons la previsié de I'article
192.1 de la LCSP o la resolucié del contracte, d’acord amb el que preveu l'article 211.1.f) de
la LCSP i eventual determinacié de causa de prohibicid de contractar segons la previsio de
l'article 71.2.c)
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Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec.

¢) Incompliments lleus:

lincompliment de l'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi incompliment greu

I'ocupacio indeguda d'espais de domini public

incompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions d’execucié del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan no constitueixi
incompliment molt greu o greu

'incompliment de les prescripcions del Manual de gualitat de les obres que no comporti riscos
per a les persones i/o els béns

I'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental exigides en la normativa de
prevencio de riscos laborals

I'ocupacié temporal d’espais de domini public amb material d’obra que estigui fora de I'ambit
del projecte i del Pla de seguretat i salut

'incompliment lleu de les obligacions assumides per la aplicacié del principi de no causar dany
significatiu al medi ambient ( DNSH)

'incompliment lleu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures Antifrau del contractista
o subcontractista/tes i 'incompliment greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures
Antifrau de I'Ajuntament/ Ens Dependent

incompliment lleu del contingut de les Declaracions d’Abséncia de Conflicte d’Interessos
(DACIS) signades pels contractistes i subcontractistes.

'incompliment lleu del lliurament sobre la informacié del contracte i obligacié de proporcionar-
la

l'incompliment lleu de les normes sobre la informacié i conservacié de la documentacié de
conformitat amb l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de
18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Uni6
'incompliment lleu dels compromisos en matéria de comunicacid, encapgalaments i logos en
els termes que defineix el Manual de Marca ( d’identitat visual ) de la Secretaria de I'Estat de
Comunicacid de la Presidencia del Govern de desembre de 2021 i/o de la nota informativa de
la Direcci6 de Comunicacié de I'Ajuntament de Barcelona. En relaci6 amb I'empresa
contractista i les empreses subcontractistes i proveidores i mitjans auxiliars, les regles de
conducta definides en la clausula 30 d’aquest PCAP, sén obligacions contractuals essencials
i la seva infraccio es qualifica com lleu sino concorre dolo, culpa o negligéncia de I'empresa,
amb imposicié de penalitats, segons la previsio de l'article 192.1 de la LCSP, d’acord amb el
que preveu l'article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinacié de causa de prohibicié de
contractar segons la previsioé de l'article 71.2.c)

'incompliment lleu de les fites i objectius establerts en el projecte d’obres.

lincompliment lleu del lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les
especificacions del plec dels informes de seguiment de les fites i objectius establerts en el
projecte d’obres.

incompliment lleu de les obligacions assumides per la aplicacié del principi de no causar dany
significatiu (DNSH) al medi ambient establerts en el projecte d’obres.

'incompliment lleu del contingut de les DACI signades pels contractistes i subcontractistes.
'incompliment lleu de les obligacions i deures de I'etiquetat verd i digital previst en el projecte
d’obres.

'incompliment lleu del lliurament sobre la informacié del contracte i obligacié de proporcionar-
la.

l'incompliment lleu de les normes sobre la informacio i conservacido de la documentacio de
conformitat amb I'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de
18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unid.
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- lincompliment lleu dels compromisos en matéria de comunicacio, encapgalaments i logotips
que estableix l'article 9 de I'Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el Manual de
Marca (d’identitat visual) de la Secretaria de I'Estat de Comunicacié de la Presidéncia del
Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next Generation. Convivencia dels logotips”, de
maig de 2022, de I'’Ajuntament de Barcelona, aixi com totes les eventuals actualitzacions en
matéria de comunicacid, encapcalaments i logotips.

- lincompliment lleu de les regles de conducta definides en la Clausula 30 d’aquest PCAP, si no
concorre dolo, culpa o negligéncia, amb imposicié de penalitats, segons la previsio de l'article
192.1 LCSP, d’acord amb el que preveu l'article 211.1.f) LCSP.

- lincompliment lleu per part de I'adjudicataria o la subcontractista del contingut de la declaracié
responsable d’existéncia i I'aplicacié efectiva d’'un model d’organitzacio i gestié per la prevencio
i gestio dels conflictes d’interessos, frau i corrupcié. Aixi mateix, també és un incompliment lleu
que, en cas de no disposar d’una politica de compliance o un pla de mesures antifrau propi, no
es doni la maxima publicitat del contingut del PMA entre el personal de I'adjudicataria i la
subcontractista.

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.

Al efectes dels paragrafs anteriors, s’entén per reiteracié la comissié d'un incompliment del mateix
caracter sancionat per resolucié administrativa ferma.

27.2 Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi
resolucié del contracte, I'Ajuntament pot aplicar les penalitats segiients, graduades en atencio al grau
de perjudici, perillositat i/o reiteracié:

a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte.
b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
¢) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.

En cas que lI'empresa adjudicataria subcontracti part de I'execucié del contracte sense donar
compliment a l'obligacié legal de la seva comunicacié a I'IMHAB s’imposara a la contractista una
penalitat de fins a un 50 % de l'import del subcontracte o es podra resoldre el contracte si comporta
incompliment de I'obligacié principal del contracte.

En cas que s’estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament
establert per I'Ajuntament per al contractista, comportara la imposicié "d’una penalitat de com a maxim
el 10% de I'import d’adjudicacid.

El/la responsable del contracte, en el cas que consideri que la contractista ha incorregut en alguna de
les causes enumerades anteriorment d’incompliment susceptibles de penalitats, ha d’elaborar un
informe indicant els incompliments detectats aixi com les seves corresponents penalitats, i el
comunicara a la contractista per tal que pugui fer les al-legacions que consideri oportunes en el termini
maxim de 15 dies habils a comptar des del seu lliurament degudament acreditat. Finalitzat aquest
termini el/la responsable del contracte estudiara les al-legacions si ni ha i elevara la proposta definitiva
d’'imposicio a I'érgan de contractacio per a I'aprovacio de la corresponent resolucié d’'imposicié. Aquesta
resolucié sera immediatament executiva.

De conformitat amb la Senténcia del Tribunal suprem de data 21 de maig de 2019, la imposici6é de
penalitats no esta subjecte a cap termini de caducitat.

Cobrament de les penalitzacions

L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s de
reconeixement de I'obligacio, sense perjudici que la garantia respongui de I'efectivitat d'aquelles en els
termes legalment previstos.
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L’IMHAB podra aplicar 'import de les penalitzacions, total o parcialment, en compensacié de deutes del
contractista, per rad del contracte i amb independéncia dels danys i perjudicis que pugui reclamar.

- En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, I'd6rgan de contractacié pot
—un cop escoltada I'empresa contractista- declarar la responsabilitat causada a tercers o al propi
Ajuntament que li sigui imputable arran de I'execucié del contracte, determinar 'import a qué ha de fer
front en concepte d’indemnitzacié de danys i perjudicis i procedir a I'execuci6 total o parcial de la
garantia definitiva constituida i, si s’escau, a fer efectiu I'import restant a carrec de I'asseguranca de
responsabilitat civil exigida en aquest pleci a iniciar, si escau, el corresponent procediment de
rescabalament a més a més, d’aplicar la penalitat corresponent.

27.3 A més de les penalitats establertes en el punt anterior i de qualsevol altra que es pugui establir en
aquest Plec, es podran imposar les seglients penalitzacions:

1. Penalitzacions per defectes en el control de qualitat

Per deficiencies o endarreriments en facilitar la informacié del control de qualitat, fos necessaria la
realitzaci6 de treballs suplementaris, segons criteris de la Direccidé Facultativa, el cost d’aquests anira
a carrec del Contractista.

Aixi mateix, en cas que es requeris al Contractista I'entrega de la documentacié sobre el control de
qualitat i aquesta no es proporcionés en el termini maxim de cinc dies naturals, el Contractista podra
ser penalitzat amb un import de cinc-cents (500 €) euros per cada dia natural de demora. En qualsevol
cas, addicionalment, 'IMHAB podra contractar a un tercer per tal que dugui a terme el control de qualitat
sent a carrec del Contractista el seu cost.

2. Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

La penalitzacié sera de mil euros (1.000 €) per al primer dia natural d’incompliment, aquest import
s’incrementara en la mateixa quantitat per dia fins al compliment de I'ordre. Aixi 'import per al segon
dia sera de dos mil euros (2.000 €), l'import per al tercer dia sera de tres mil euros (3.000 €), i
successivament.

Addicionalment a la quantitat econdmica, 'lMHAB pot encarregar a un tercer I'execucié de I'actuacié o
mesura establerta a l'ordre del Coordinador de Seguretat i Salut la Direccié Facultativa que el
Contractista es negui a complir. El cost de la factura del tercer sera deduit del preu convingut.

3. Penalitzaci6 per tall de subministrament

Prenent com a referéncia I'obligacio establerta a la clausula 16.4 d’aquest plec, en cas de tall de
subministrament d’aigua, llum o gas, imputable a la contractista en I'edifici objecte d’aquest contracte
per un termini superior a dues hores, es penalitzara a I'empresa adjudicataria, per cada tipus de
subministrament afectat, amb 50 euros per cada hora que l'edifici estigui sense el subministrament
afectat, a comptar des del moment que finalitzi el termini de dues hores per solucionar-ho.

En cas de no poder retornar el subministrament afectat abans d’un termini maxim de dues hores o es
doni una soluci6 provisional al problema, préviament acceptada per I'lMHAB com ara I’ instal-lacié d'un
generador eléctric en cas del tall en el subministrament eléctric, es penalitzara a 'empresa adjudicataria
per cada subministrament afectat amb 50 euros per cada hora que [ledifici estigui sense
subministrament. En cas de sancid, el comput de les hores a penalitzar comenc¢a des del moment que
finalitza el termini per solucionar-ho.
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En cas que 'lMHAB hagi de recérrer a una altra empresa per tal de solucionar el problema, la despesa
generada per les feines realitzades sera imputada al contractista.

27.4 L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s de
reconeixement de l'obligacio, sense perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat d'aquelles en els
termes legalment previstos.

L’'IMHAB podra aplicar I'import o retardar el pagament de les factures, totalment o parcialment, en
compensacio de deutes de la contractista, per radé del contracte i amb independéncia dels danys i
perjudicis que pugui reclamar.

27.5 El termini per a imposar la corresponent penalitat contractual sera de tres mesos a comptar des
de la data d’incoacié del corresponent expedient.

CLAUSULA 28. RESOLUCIO DEL CONTRACTE

1. El present contracte podra ser resolt per qualsevol de les causes previstes a I'article 211 i 245 de la
LCSP.

2. Altres causes especifiques de resolucié a més de les establertes en el clausulat d’aquest PCAP sén:
a) La no presentacio del Pla de seguretat i salut en les obres dins del termini establert.

b) L’incompliment reiterat de les mesures de prevencio detallades en I'annex 9 per fer front a la
pandémia generada pel coronavirus COVID-19.

c) L’incompliment de la normativa vigent en matéria de protecci6 de dades.

d) L’incompliment de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en el Plec de
Prescripcions Técniques.

e) Lincompliment de les clausules essencials del contracte incloent les condicions essencials
d'execucidé quan aquest incompliment hagi estat qualificat de molt greu i concorre dol, culpa o
negligéncia de l'empresa i sempre que hagi donat lloc a la imposicié de penalitats o a la
indemnitzaci6 de danys i perjudicis.

f) La falsedat de la declaracioé de I'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relacié
financera o econdomica en un paradis fiscal o falsedat en qué aquesta relacié és legal, segons
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

g) Lasituacié de 'empresa contractista durant I'execucio del contracte en causa legal de prohibicio
de contractar.

h) La manca de presentacio del Pla de residus.

i) L incompliment de les resolucions de 'ONU relatives al compliment de les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat.

j) Satisfer salaris per imports inferiors als establerts al conveni sectorial de referéncia indicat a la
clausula segona d’aquest plec.

CLAUSULA 29. RECURSOS LEGALS
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Els anuncis de licitacio, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han
de regir la contractacid; els actes de tramit que decideixin directament o indirectament sobre
I'adjudicacio, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici
irreparable a drets o interessos legitims i 'acord d’adjudicacié d’aquest contracte sén susceptibles de
recurs d’algcada davant I'alcaldia, en el termini d'un mes comptat a partir del dia seglent al de la
corresponent publicacié o recepci6 de la notificacio, segons escaigui, 0 es pot interposar directament
recurs contenciés administratiu davant el Jutjat Contenciés Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos comptats des del dia seglient al de la corresponent publicacié o recepcié de la notificacié.

Contra la desestimacio tacita del recurs d’algada, que s'entendra produida un cop transcorregut un mes
comptat des del dia seglent al de la seva interposicié sense que s'hagi notificat resolucié expressa, es
pot interposar recurs contencids administratiu davant el Jutjat Contenciés Administratiu de Barcelona.

També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

CLAUSULA 30. TRANSPARENCIA, INTEGRITAT | CONFLICTE D’INTERESSOS
Obligacions en matéria de transparéncia i accés a la informacio6 publica.

1. Lliurament d’informacié per a publicitat activa

L’empresa adjudicataria resta obligada a facilitar la informacié referent a les activitats directament
relacionades amb I'exercici de funcions publiques, la gestié de serveis publics i la percepcié de fons
publics establerta en el Titol Il de la Llei 19/2014 de transparéncia, accés a la informacié publica i bon
govern.

2. Retribucions de les persones directives

Si el volum de negoci de l'adjudicataria vinculat a activitats dutes a terme per compte de les
administracions publiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general, aquesta resta obligada a
informar de les retribucions percebudes pels seus carrecs directius, o bé, en cas contrari, presentar una
declaracio responsable informant del percentatge estimat que han suposat en el volum de negoci de
'empresa les activitats directament relacionades amb les administracions publiques durant el darrer
exercici tancat.

3. Personal adscrit

L’empresa adjudicataria haura de lliurar, a linici del contracte i, si s’escau, anualment fins a la seva
finalitzacio, la relacio dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que comportin dur a terme una
activitat, un servei o una obra amb caracter permanent en una dependéencia o un establiment public,
aixi com el régim de dedicacid i el régim retributiu d’aquest personal i les tasques que duu a terme.

4. Dret d’accés a la informacio publica

En compliment de les obligacions de transparéncia a les quals resta sotmesa, 'empresa contractista es
compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que s’estableixi en cada requeriment, aquella
informacio que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d’accés exercit pels ciutadans, en relacié a
la prestacio contractada.

5. Qualitat dels serveis publics
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Les empreses licitadores hauran de lliurar un compromis explicitant les condicions i obligacions que
assumeixen en relacio a la qualitat, 'accés al servei i els requisits de prestacio del servei, els drets i els
deures dels usuaris, les facultats.

L’incompliment d’aquestes obligacions es regira d'acord amb el régim sancionador de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre.

Obligacions en matéria d’integritat i els conflictes d’interés

1. Principis étics i codi de conducta

En els processos de contractacid publica municipal, les empreses licitadores i contractistes, les
empreses subcontractistes i els proveidors i mitjans externs, regiran la seva activitat d’acord amb els
principis étics i els valors generals d’actuacio continguts en el Codi étic i de conducta de I’Ajuntament
de Barcelona, en aplicacié de l'article 3.2 d'aquest codi, aprovat per acord del Plenari del Consell
Municipal, el 30 de juny de 2017 i publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 2017.

De conformitat amb allo establert als articles 1.3 i 64 de la LCSP, les empreses licitadores i contractistes
assumeixen les obligacions seguents:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)
h)
i)
)

k)
1)

Respectar els principis d’igualtat, lliure concurréncia, transparéncia i integritat.

No sol-licitar, directament o indirectament, que un carrec o empleat public influeixi en
I'adjudicacio del contracte.

Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva, i abstenir-se de realitzar
conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’impedir, restringir o falsejar la
competéncia, com per exemple els comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminacio d’ofertes, assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).
Denunciar a I'drgan de contractacié o a la Direccié de Serveis d’Analisi, com a Organ Gestor
de la Bustia Etica i de Bon Govern de I'Ajuntament de Barcelona, qualsevol acte, conducta o
situaci6 irregular dels quals es tingui coneixement i que es puguin presentar en els processos
de contractaci6 publica o durant I'execucié dels contractes, especialment aquells dirigits a les
finalitats esmentades en els apartats anteriors.

Comunicar immediatament a I'drgan de contractacio o a la Direcci6 de Serveis d’Analisi, com a
Organ Gestor de la Bustia Etica i organ de suport técnic-juridic del Comité d’Etica de
I'Ajuntament de Barcelona, les possibles situacions de conflicte d’interés, aparent o real i, en
general, qualsevol situacio d'incompliment de les pautes de conducta en matéria contractual
del Codi étic i de conducta de I’Ajuntament de Barcelona de la qual tinguessin coneixement en
I'ambit del procés de contractacio.

No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges personals o materials, ni per a ells
mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, incloent els del
cdnjuge o persona amb qui convisqui en analoga relaci6 d’afectivitat, els familiars dins del quart
grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat.

Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

No realitzar accions que posin en risc I'interés public.

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

Col-laborar amb I'6rgan de contractaci6 en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment
i/o I'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la informaci6 que li sigui
sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacio de transparéncia i els contractes del sector
public imposen a les empreses adjudicataries en relaciéo amb I’Administracié o administracions
de refereéncia, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els
pertoquin de forma directa per previsio legal.

Aplicar la maxima diligéncia en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent
Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats, d’acord amb el que disposen
les Normes Reguladores de la Bustia Etica i de Bon Govern de I'Ajuntament de Barcelona
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aprovades el 6 d’octubre de 2017 i publicades al Bolleti Oficial de la Provincia de 16 de gener
de 2017 i en sintonia amb la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23
d’octubre de 2019, relativa a la proteccié de les persones que informen sobre infraccions del
Dret de la Unié (DOUE del 26 de novembre de 2019).

m) Sotmetre’s a 'ambit d’aplicacié objectiu de la Bustia Etica i de Bon Govern de I'ajuntament de
Barcelona en les seves relacions amb I'Ajuntament de Barcelona i amb les persones, en el
marc de I'execucio del contracte i en especial, en la prestacié de serveis publics municipals de
conformitat amb el que disposa 'apartat d) de I'article 4 de les seves Normes Reguladores.

Consegiiéncies de I'incompliment

L’incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta clausula
pot derivar en causa de prohibicié de contractar si concorren els requisits de I'article 71 de la LCSP.

En relacié amb I'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidores i mitjans auxiliars,
les regles de conducta definides en aquesta clausula sén obligacions contractuals essencials i la seva
infraccié es qualifica com a molt greu si concorre dol, culpa o negligéncia de 'empresa, amb imposicié
de penalitats, segons la previsio de I'article 192.1 de la LCSP o la resolucié del contracte, d’acord amb
el que preveu l'article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinacio de causa de prohibicié de contractar
segons la previsio de l'article 71.2.c).

CLAUSULA 31.- INDICADORS D’ALERTA DE PREVENCIO DEL FRAU EN LA CONTRACTACIO

31.1 S'ha procedit a la identificacio de les necessitats, I'eleccié del procediment de contractacio i de les
seves particularitats per tal d'evitar que es produeixin les situacions seguents:

- Que s'estableixin requisits de solvéncia molt restrictius sense una justificacié aparent.

- Que les prestacions no es trobin definides amb claredat i que resultin ambigUes i insuficients
perqué qualsevol operador pugui preparar una oferta de forma correcta.

- Que els terminis de presentacio de les ofertes siguin rigorosament els minims establerts a la
norma, no tenint en compte la complexitat o la magnitud del contracte, ni la dificultat per
presentar una oferta de forma correcta.

- Que per mateixa tipologia de prestacions es presentin pocs licitadors, habitualment dos o tres,
essent un d'ells sempre el que ja esta executant el contracte o prestacio.

- Que es presentin ofertes de dos 0 més licitadors que pertanyen a la mateixa empresa matriu
i amb ofertes molt similars sense competicié aparent entre elles.

- Que existeixin indicis de relacions entre funcionaris responsables del contracte i determinats
operadors que s'han presentat a la licitacidé (participacié en forums, xerrades, associacions
usuaris, etc.).

- Que l'oferta guanyadora sigui molt més costosa si es compara amb les estimacions de costos,
les llistes de preus publicades, les obres o serveis similars, els preus mitjans del sector o els
preus de mercat.

- Que tots els licitadors puguin presentar preus elevats o que hi hagi poca competéncia en el
factor preu per la inexisténcia de baixes destacables, o formules de valoracié de preu que
desincentiven presentar baixes.
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- Que es produeixi una rotacio dels adjudicataris habituals pels contractes de districtes o
geréencies o pel tipus de prestacio;

31.2 Aixi mateix, durant la licitacié del contracte caldra fer especial observanca dels segiients indicadors
de frau:

- Que les licitadores que no resulten adjudicataries s6n subcontractades habitualment.
- Que les diferents ofertes presenten trets similars. Per exemple:

e Sonidentiques llevat en els percentatges o tenen percentatges exactes de rebaixa.

e L'oferta guanyadora es troba al limit de ser considerada baixa anormal o
desproporcionada, o coincideix exactament amb el pressupost de licitacio.

e els preus son similars entre les diferents ofertes presentades

e les xifres son arrodonides.

e ['oferta esta incomplerta, etc.

- Que existeixen punts en comu entre les licitadores, com la mateixa adreca, el mateix personal,
el mateix nimero de teléfon, els mateixos representants legals, etc.

- que la contractista inclou en la seva oferta a subcontractistes que estan competint pel mateix
contracte.

- Que hi ha licitadores qualificades que passen a ser subcontractistes després d‘haver-se
abstingut de presentar oferta o de retirar-les després d’haver presentat unes ofertes baixes i
facilitar I'adjudicaci6 a altres licitadors.

- Que les licitadores que no resulten adjudicataris mai no es poden localitzar a internet o als
directoris d'empreses, o que no disposen d’adreces fisiques o electroniques que en permetin la
localitzacio.

- Que les licitadores no fan preguntes, queixes, reclamacions o recursos.

31.3 En cas de detectar qualssevol dels suposits contemplats en aquests indicadors, el procediment
per abordar el possible cas de frau sera el segient: les persones que participen en I'elaboracio i
tramitacié de I'expedient tenen el deure d'informar a la Secretaria Técnica dels fons NGEU per tal
d'analitzar el cas concret. Posteriorment, la Secretaria Tecnica procedira al seu estudi i, en el cas que
es confirmin les sospites de frau, donara trasllat de tota la informacié a I'Oficina europea de Lluita contra
el Frau (OLAF), a la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia i a I'Oficina d'Antifrau de
Catalunya.

CLAUSULA 32.- PROTECCIO DE DADES

32.1 Compliment del deure d'informaci6. L'IMHAB informa a les empreses licitadores que les dades
personals de la seva representacié legal, persones de contacte, persones treballadores, personal
técnic, persones col-laboradores, etc. (en endavant, “la Persona afectada” o “les Persones afectades”)
facilitades a 'MHAB seran tractades per la qualificacid, valoracio i comparacio de les proposicions de
les licitadores i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractacié publica
que sigui d’aplicacio a I'lMHAB. La documentacio6 presentada per les licitadores que contingui dades de
caracter personal sera dipositada a les oficines de 'IMHAB, ubicades al carrer Dr. Aiguader, nimero
36 de Barcelona.

Aquest tractament té com a base juridica la LCSP.

32.2 Les dades personals de les Persones afectades seran cedides a altres administracions publiques
(incloent-hi, forces i cossos de seguretat i organs judicials) en cas d’obligacié legal aixi com aquells
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tercers (interventors municipals i grups politics municipals) que realitzin tasques de fiscalitzacié o
aquells tercers (empreses externes que prestin un servei per al IMHAB com consultoria, assessorament
o auditoria, entre d'altres) que, en I'execucié del contracte, necessariament hagin d’accedir a la mateixa.

32.3 Les dades personals seran conservades mentre siguin necessaries amb relacio a la finalitat
indicada. Una vegada deixin de ser necessaries, les dades es conservaran bloquejades per al
compliment de obligacions legals aixi com per a finalitats historiques i estadistiques. Aquelles dades
que no siguin necessaries per a complir aquestes finalitats seran suprimides.

32.4 Les Persones afectades tenen dret a sol-licitar 'accés a les seves dades personals, a rectificar-
les 0 a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, aixi com el dret a la portabilitat de les
dades. Aquests drets poden ser exercits mitjancant 1) un escrit adrecat a I'lMHAB carrer Dr. Aiguader,
nimero 36, 08003 - Barcelona; o 2) mitancant un correu electronic a
delegat_proteccio_dades@bcn.cat. En ambdds casos, la Persona afectada que exerceixi el seu dret
haura d’indicar en I'assumpte “Exercici de drets RGPD: IMHAB” i acompanyar la sol-licitud amb una
copia de DNI, passaport o NIE. En cas d’actuar com a representant de les Persones afectades, s’haura
d’acreditar aquesta condicié.

32.5 Les persones afectades poden adrecar qualsevol consulta o dubte en relacié al tractament de les
seves dades al delegat de tractament de protecci6 de dades de 'MHAB mitjan¢ant correu electronic a
delegat_proteccio_dades@bcn.cat. Cas que la persona afectada cregui que els seus drets no han estat
adientment atesos pot presentar una reclamacié davant l'autoritat de control competent: Autoritat
Catalana de Protecci6é de Dades.

32.6 Les empreses licitadores garanteixen que la comunicacio a 'lMHAB de les dades de les Persones
afectades es fa d'acord amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i
garantia dels drets digitals que adapta al dret intern el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu
i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecci6 de les persones fisiques en lo que respecta
al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE, o qualsevol altra normativa en matéria de proteccié de dades aplicable. En qualsevol cas,
les licitadores s'obliguen a obtenir l'autoritzacidé expressa de les Persones afectades perqué ''MHAB
pugui tractar les seves dades segons el que estableix el present apartat. A tal fi, s'omplira I'apartat
corresponent del model de declaracio responsable (Annex nam. 2), donant autoritzacié a I'lMHAB a
tractar la referida informacio6 i documentacié en els termes informats i, en cas que resulti adjudicataria,
en el marc de I'execucié del contracte.

32.7 Les dades de les empreses que participin en aquesta licitacié seran tractades per 'IlMHAB d’acord
amb el que estableix la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals, publicada al Butlleti Oficial de I'Estat num. 294, el dia 6 de desembre de
2018 i amb la finalitat de gestionar la contractaci6 municipal. Aquestes dades es cediran, per a la
publicacié de les mateixes, a la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica (PSCP) com a perfil de
contractant; els usos previstos d’aquestes dades son el registre de les dades de contacte de les
empreses (i persones fisiques) proveidores dels organs de contractacié d'ambit territorial catala que
fan servir la PSCP (perfil de licitadora) i les seves eines de licitacio electronica. La presentacié de les
proposicions porta implicit el consentiment en els tractaments de les dades per a les finalitats indicades.

32.8 D’acord amb l'article 122 de la LCSP, si, com a consequéncia de I'execucié del contracte, fos
necessari el tractament per part de 'empresa adjudicataria de dades personals, aquesta resta obligada

a:
a) Presentar abans de la formalitzacié del contracte una declaracié en la qual es posi de manifest
on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats als mateixos.
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b) Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de tota la vida del contracte, de la
informacio facilitada en la declaracio a la que es refereix la lletra a) anterior.

¢) Indicar en la seva oferta si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats als
mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit per referencia a les condicions de solvencia
professional o técnica, de les empreses subcontractades a qui s’encarregui la seva realitzacio.

32.9 Es pot exercitar els drets d’accés, rectificacid, cancel-lacié i oposicio, pel que fa al fitxer PSCP
presentant sol-licitud a les oficines de la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de Contractacio
Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o mitjan¢ant
I'adreca electronica: protecciodedades.eco@gencat.cat

CLAUSULA 33.- US DE MITJANS ELECTRONICS

33.1 D’acord amb les previsions establertes per la disposicié addicional quinzena i setzena de la LCSP
la tramitacié d’aquesta licitacié comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin
per mitjans exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacio oral per a comunicacions diferents de les relatives als
elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicacié oral
documentat degudament, per exemple, mitjancant els arxius o resums escrits o sonors dels principals
elements de la comunicacio.

33.2 La sol'licitud d’esmena de documentacié, d’aclariment d’ofertes, de justificacié de les ofertes
anormalment baixes i de presentacio de la documentacié acreditativa de la capacitat i solvéncia
requerida al present plec es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té I'eina de
Sobre Digital, mitjangant la qual s’adregara un correu electronic a I'adreca o les adreces assenyalades
per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcié, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de
I'eina en qué han d’aportar la documentacié corresponent.

33.3 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio i durant
la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema de notificacio e-
NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comud de
les administracions publiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicio de les
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electronic i als telefons mobils que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC. Un cop rebuts el/s correu/s electronic/s indicant
que la notificacié corresponent s’ha posat a disposicio en I'e-NOTUM, haura/n d’accedir-hi la/les
persones designadal/es, mitjangant I'enlla¢g que s’enviara a aquest efecte. En I'espai virtual on hi ha
dipositada la notificacio, es permet accedir a dita notificacié amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis de
notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de I'drgan
de contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcio de la notificacié per part
de 'empresa a qui s’adrega. No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu
del procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de la
data d’enviament de 'avis de notificacio.

33.4 D’altra banda, per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta
licitacio, a través del servei de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte
es posa a disposicio a I'adreca web del perfil de contractant de I'érgan de contractacid, accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat:

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de les
persones subscrites de qualsevol novetat, publicacio o avis relacionat amb aquesta licitacio.
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Aixi, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a consequéncia del
procediment de licitacio i d’adjudicacio del present contracte es realitzaran mitjangant el tauler
d’anuncis associat a I’espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia fefaent de
l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada, també es publicara
informacio relativa tant a la licitacié, com al contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prévia
I'autenticacié requerida. El Perfil del licitador esta constituit per un conjunt de serveis adrecats a les
empreses licitadores amb I'objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit
d’eines que faciliten 'accés i la gestié d’expedients de contractacié del seu interés. Per donar-se d’alta
cal fer “clic’ en l'apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica i
disposar del certificat digital requerit.

33.5 D’acord amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I's de la signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en els
termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de
juliol de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els serveis de confianca per a les transaccions
electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el
nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica admesa per a la signatura del
DEUC i de l'oferta. Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats
qualificats a qualsevol pais de la Uni6 Europea d’acord amb larticle 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificacié electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre sera
reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres”.

CLAUSULA 34.- CANAL DE DENUNCIES: BUSTIA ETICA | DE BON GOVERN

34.1 A I'espai web de I'Ajuntament de Barcelona, existeix la bustia ética i de bon govern com un canal
de comunicacio electronica que facilita la participacié ciutadana ja que permet que qualsevol persona i
qualsevol servidor public de la corporacié comuniqui de manera confidencial o andnima conductes
dutes a terme per I’Administracié municipal que resultin contraries al dret, als principis o regles étiques
i de bon govern i administracié que determina el marc normatiu vigent, a fi que la gestié municipal es
desenvolupi amb un respecte total als valors de qualitat democratica i de bona administracié en un
context de millora continua en la qualitat dels serveis publics, i per tant dins d’aquest ambit d’actuacio,
s’inclou aquelles comunicacions sobre possible frau i/o irregularitats que afectin als interessos financers
de la Uni6 Europea, en concret als fons Next Generation EU i a tot el que tingui relacié amb ells.

La bustia Etica i de Bon Govern, com a canal d’alertes, informacions o denuncies, inclou mecanismes
per garantir no solament la confidencialitat de totes les informacions sin6 també l'anonimat (si el
comunicant aixi ho prefereix) fins i tot mitjangant la xarxa d’anonimitzacié Tor i ofereix un espai de
comunicacié segur per mantenir el contacte amb I'drgan gestor i saber I'estat de tramitacié. Es vol
afavorir que qualsevol persona o servidor public pugui facilitar informacié, sense patir represalies.

La normativa que regula aguest canal esta recollida les Normes reguladores de la Bustia ética i de bon
govern aprovades al gener de 2017 i publicades al Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona.

Aquest canal de comunicacio és el preferent per tal que qualsevol persona i qualsevol servidor public
de la corporacié comuniqui conductes dutes a terme per I’Administracié municipal que resultin contraries
al dret, als principis o regles etiques i de bon govern i administracié que determina el marc normatiu
vigent. Com a canals complementaris i/o supletoris s’estableixen:
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SNCA:
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx

OLAF:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/index_es

34.2 L’ambit d’aplicacié objectiu, recollit en I'article 4 de la normativa reguladora, estableix que les
comunicacions s'han de referir a accions o omissions que es produeixin en I'ambit municipal constituit
per 'actuacié dels organs i les entitats que s’assenyalen a continuacio i que en la present disposicié
general s’identifiquen com a Administracié municipal:

a) Els organs administratius i unitats integrants de I'Ajuntament de Barcelona.

b) Les entitats vinculades o dependents de I'Ajuntament de Barcelona com els organismes
autonoms, les entitats pUbliques empresarials locals o les societats mercantils.

c) Les fundacions i els consorcis quan consolidin els seus comptes amb I'’Ajuntament de
Barcelona o quan, de manera directa o indirecta, tinguin una representaci6 municipal
majoritaria.

d) Les societats i les entitats que contractin amb I'Ajuntament de Barcelona, quan aixi ho disposi
el contracte corresponent o ho aprovin els seus organs de govern, en les seves relacions amb
I'Ajuntament de Barcelona i amb les persones, en el marc de I'execucié del contracte
corresponent i, en especial, en la prestacié de serveis publics municipals.

e) Les persones que rebin subvencions municipals, quan aixi ho disposin el conveni o les bases
reguladores, en el marc de I'actuacié subvencionada per I'Ajuntament de Barcelona o les seves
entitats vinculades o dependents.

f) La resta d'organismes, entitats i societats on sigui present I'Ajuntament de Barcelona i que
s'adhereixin voluntariament al funcionament de la Bustia Etica i de Bon Govern. L'Ajuntament i
les persones que el representin en aquestes entitats promouran l'adhesié esmentada.

4.- Aquest canal ofereix tot un seguit de garanties juridiques, establertes en les Normes Reguladores
de la Bustia ética i de Bon Govern, entre les quals es recullen les relatives a I'érgan encarregat de la
seva gesti6 i de la investigacio de les presumptes irregularitats que es puguin comunicar a través del
mateix, es a dir, de la Direccié de Serveis d’Analisi. Aixi, per un costat, l'article 25 del referit cos
normatiu reconeix independéncia funcional a la Direccié de Serveis d’Analisi sense que aquesta pugui
rebre ordres jerarquiques que condicionin la seva actuacio i liimposa el deure de secret que es manté
en el cas que hagin cessat en aquestes funcions i per I'altra, I'apartat i) de l'article 26, estableix el
rendiments de comptes davant del Consell Plenari a través de la presentacio de la memoria d’activitats.

5.- Per a qualsevol dubte respecte a la bastia ética i de bon govern, poden dirigir-se per correu electronic
a analisi_transparencia@bcn.cat

Certifico que aquest plec ha estat aprovat per Decret de la presidenta nium. 143/2024, de 2 de juliol

Dolors Melero Guirao
Secretaria delegada de 'IMHAB
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ANNEX NUM. 1
MODEL DE CONTRACTE

D’una part el senyor GERARD CAPO | FUENTES, assistit per la secretaria delegada de I'INSTITUT
MUNICIPAL DE L’'HABITATGE | REHABILITACIO DE BARCELONA (en endavant IMHAB), senyora
Dolors Melero Guirao.

| de l'altra el/la senyor/a .......ccccccoeeevcciiiiiiiiieeee e ,amb DNI .............
INTERVENEN

D’una part el senyor Gerard Capé i Fuentes, en nom i representacié de 'INSTITUT MUNICIPAL DE
L’HABITATGE | REHABILITACIO DE BARCELONA (en endavant IMHAB), domiciliat a Barcelona,
carrer Doctor Aiguader num. 26-36 i amb NIF ndm. P-5801915l, en qualitat de gerent de 'IMHAB,
segons resulta del nomenament d’Alcaldia de data 17 de juny de 2023, estant degudament facultat per
a la formalitzacié del present contracte segons els acords presos pel Consell d’Administracio de 'TMHAB
de data 28 de setembre de 2022, assistit per la secretaria delegada de 'IMHAB, la senyora DOLORS
MELERO GUIRAO..

El/la segon/a en nom i representacidé de ........ccccccceeveeeiiiiiiiinininnnnn, (en endavant "la Contractista")
domiciliada a ......cccceeeeeeeennn. (Espanya), carrer .................... nam. ... i amb NIF ndm.
.......................... , » estant degudament facultat/da per la formalitzacié del present contracte.

EXPOSEN

I.- La presidenta de 'IlMHAB per decret 143/2024 de data 2 de juliol, va aprovar la licitacié d’obres de
rehabilitacié integral d’'un edifici amb una configuracio final d’11 habitatges al carrer Arago, 317 de
Barcelona (Exp. 24/031), propietat de I’Ajuntament de Barcelona i gestionat per 'IMHAB, amb mesures
de contractacié publica sostenible, financat amb Fons Next Generation EU en execucié del Pla de
Recuperacié, Transformacio i Resiliencia i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del
Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacié de la Unié
Europea per donar suport a la recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE)
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el
Mecanisme de Recuperacid i Resiliéncia, mitjangant tramitacio ordinaria i procediment obert simplificat,
d’acord amb l'article 52 del Reial decret 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures
urgents per a la modernitzacié de I’Administracié publica i per a I'execucié del Pla de recuperacio,
transformacio i resiliéncia.

Il.- La documentacié que ha estat a disposicié de les empreses licitadores i que forma part del
procediment de licitacié es composa dels segients:

- El Plec de Clausules Administratives Particulars
- El Projecte Executiu de I'Obra
- El present contracte

lll.- La Contractista ha acreditat davant de 'I[MHAB la seva capacitat i personalitat per a contractar i
obligar-se i, en especial, per a I'atorgament del Contracte; ha acreditat també la seva solvéncia técnica
i professional, economica i financera sol-licitada al Plec de Clausules Administratives Particulars
reguladores de la licitacio.

IV.- La Contractista ha procedit a examinar la documentacié técnica, en especial el Projecte executiu
d’obres i el Document de replanteig, ha procedit a la inspeccié del sdl, i ha efectuat reconeixement del
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Solar; i considera la documentacio suficient per a la realitzacio dels treballs de I'Obra i el Solar apte per
a executar-hi i ubicar-hi I'Obra.

V.- En base a les condicions tecniques i juridiques establertes a la documentacio contractual, i a les
condicions fisiques de la finca on s’ha de dur a terme I'obra objecte de licitacio; en el procés de licitacid
endegat per 'IMHAB ha comparegut la Contractista i ha presentat la segiient proposta:

VI.- La presidenta de 'IMHAB, organ de contractacié competent per la quantia, ha resolt en data
............. , adjudicar el contracte d'obres del Projecte esmentat en l'expositiu | a la Contractista.

VII.- La Contractista ha constituit la fianca definitiva exigida en el Plec de Clausules Particulars, que ha
quedat dipositada a la disposicio de I'lMHAB als efectes previstos en aquest Contracte per un import
de ......... EUROS AMB .............. CENTIMS (.....,.. €) en forma ......

VIIl.- Ambdues parts es reconeixen mituament capacitat suficient per contractar i procedeixen a la
formalitzacié del Contracte d'execucié de les obres de construccid , que regulen en base a les segients:

CLAUSULES
DEFINICIONS

Als efectes d’aquest document contractual que recull 'acord de voluntats assolit per ambdues parts, les
paraules indicades a continuacié tenen el significat que s’indica, i s’utilitzen en el text del document en
majuscula.

Contracte: Es aquest document, que formalitza per escrit 'acord assolit en relacié a I'execucid, per
Part de .....ovveieiiiieieee e , les obres de rehabilitacié integral d’un edifici amb una
configuracié final d’11 habitatges al carrer Arago, 317 de Barcelona (Exp. 24/031), propietat de
I’Ajuntament de Barcelona i gestionat per 'TMHAB, amb mesures de contractacié publica sostenible,
finangat amb Fons Next Generation EU en execucio del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia
i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual
s’estableix un Instrument de Recuperacié de la Uni6é Europea per donar suport a la recuperacio després
de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de
12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia i conté els drets i
les obligacions assumides per les dues parts.

Contractista: Es 'empresa constructora que ha de dur a terme I'execucioé de I'obra edificatoria d’acord
amb les clausules del Contracte.

Representant técnica de I'IMHAB: sera la persona designada per I'TIMHAB que la Contractista tindra
com a interlocutora per a les guiestions técniques que es puguin produir durant I'execucio de les obres
i per a totes les propostes que la Contractista vulgui formular a 'IMHAB.

Coordinacié de Seguretat i Salut: Es la persona o entitat designada per 'IlMHAB amb capacitacio
técnica suficient per a implementar les mesures contingudes al Projecte de Seguretat i Salut i per tal
que els treballs I'execucié de I'Obra es realitzin amb seguretat per a les persones. En aquesta Obra ha
estat designada I'empresa.............

Direccié d’Execucié de les Obres: Es la persona designada per 'IMHAB, amb capacitat técnica
suficient a nivell d’aparellador o arquitecte técnic, per a dirigir 'execucié material de les obres y controlar
qualitativa i quantitativament la construccio i la qualitat del que s’edifiqui. En aquesta Obra n’ha estat
designat...
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Direccié d’Obra: Es la persona designada per 'lMHAB, amb capacitacié técnica suficient a nivell
d’arquitecte superior, per a dirigir la realitzacié de les obres d’edificaci6 de I'Obra en els aspectes
tecnics, estétics, urbanistics i medi ambientals, d’acord amb les prescripcions contingues al Projecte i
la llicencia d’obres; per a gestionar les actuacions necessaries per a la consecucié de I'Obra; i per a
coordinar els diferents agents que intervinguin durant tot el procés fins a la seva finalitzacio. En aquesta
Obra ha estat designada ...........c..eeeviiiiiieiiiiiieeeiieee e

Direcci6 Facultativa: Es la formada per la Direccié d’Execucié i la Direccié d’Obra.

Obra: Es la rehabilitacié de I'edifici que ha de resultar com a conseqiiéncia de I'execucié del treballs
d’acord amb les determinacions del Projecte i les ordres de la Direccio Facultativa.

Pla d’Obra: Es el document técnic elaborat per 'empresa constructora on es calendaritzen tots els
treballs d’obra, incloses les fites intermédies exigides en el present plec i que posteriorment seran
validades per la Direccié Facultativa i 'IMHAB.

Projecte: Es el document técnic redactat per ............ , que té caracter legal de projecte executiu que
esta composat de memoria descriptiva, planols, memoria de qualitats, amidaments, plec de condicions
técniques, i pressupost d’execucié material.

Pla de Seguretat i Salut a I’Obra: Es el document técnic que, en base a I'Estudi de Seguretat i Salut
ha de redactar la Contractista i ha de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut.

Replanteig: Es el document elaborat per 'IMHAB on es comprova la realitat geométrica i la
disponibilitat dels terrenys on s’ha de dur a terme 'obra de construccié per part de la Contractista.

Solar: Es el terreny on s’ha d’executar 'Obra.

Subcontractista: Es la persona que contractada per la Contractista intervé en I'execucié de les obres
de I'Obra.

1.- ACORD DE VOLUNTATS, OBJECTE | DEFINICIO DE FITES | OBJECTIUS APLICABLES AL
CONTRACTE

1.1.- L'IMHAB, d'una part, encarrega a la Contractista I'execucié de I'Obra, que accepta i que es
compromet a executar-la d’acord amb el que disposa el Plec de Clausules Administratives Particulars,
el Plec de Condicions Técniques Particulars i el Contracte.

1.2.- La Contractista, havent estudiat amb deteniment la documentacié técnica definitoria de I'Obra i de
la forma d’executar-la, que considera suficients i havent verificat les condicions fisiques i geotécniques
del Solar, que considera correctes, es compromet a executar tots els treballs i tasques necessaries per
a realitzar I'Obra, d’acord amb les millors técniques i arts de la construccié, amb total compliment de
les normes i ordenances d’aplicacio, atenent a les prescripcions técniques contingudes al Projecte i a
les ordres de la Direcci6é Facultativa, aplicant i executant el Pla de Seguretat i Salut i les ordres de la
Coordinaci6 de Seguretat i Salut, i de conformitat a les obligacions establertes al Contracte i als seus
annexos.

1.3.- Formen part integrant del Contracte i per tant s6n documents contractuals que vinculen ambdues
parts els seguents:

- Plec de Clausules Administratives Particulars.
- Projecte Executiu de I'Obra.
- Pressupost i pdf (pressupost de licitacio)
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- Pla de Seguretat i Salut.
- Acta de comprovaci6 del replanteig.
- Pla d'Obra.

De la documentacié que acaba d'indicar-se com a definitoria de l'objecte d'aquest Contracte, manifesten
ambdues parts posseir-ne copia exacta, excepte del pla de Seguretat i Salut i de I'acta de comprovacio
del replanteig que s’han d’incorporar al Contracte abans de l'inici de I'execucié material dels treballs.

1.4 Com a metes que cal aconseguir en moments determinats del temps que permeten verificar el
projecte del contracte, s’han establert les fites i objectius seglents:

-Compliment del termini d’execucié d’obra: 18 mesos.
-Desviacio per tancament de I'obra no superior al 10% del preu d’adjudicacio.
-Millora de I'eficiéncia energética dels habitatges/edifici.

El contractista que resulti adjudicatari i el/s subcontractista/es que directament o indirectament tinguin
relacié amb aquest contracte hauran d’aportar, préviament a la formalitzacié del contracte, el seu propi
Pla de mesures antifrau.

2.- PREU
2.1.- Ambdues parts convenen que el preu per I'execucio de la totalitat de les tasques i treballs per a la
construccio de I'Obra es determinara per la multiplicacié dels preus unitaris de les diferents partides
d’obra tipus pel total nimero de partides d’obra finalment executades; i amb un preu total maxim de
.................. , d’acord amb I'oferta presentada.

2.2.- Ambdues parts convenen que el preu unitari de totes les partides d’obra té la condici6 juridica de
preu algat o tancat d’acord amb el que disposa I'article 1.593 del Codi Civil, durant un periode de 24
mesos.

2.3.- El preu unitari de cada partida d’obra tipus es determina prenent I'import establert al pressupost
del Projecte per cada partida d’obra tipus i aplicant-li la mateixa variacié percentual que hagi efectuat
la Contractista a I'oferta més I''VA. (Preu unitari de partida d’obra tipus = L’'import del pressupost per a
la mateixa partida d’obra tipus x Variacié percentual efectuada a I'oferta).

El preu inclou tots els conceptes (ma d’obra, materials, maquinaria, despeses generals, benefici
industrial, etc.) excepte I'I'VA que és del deu per cent (10%) —article 91.uno.3.1r. de la Llei 37/1992, de
28 de desembre, de I'lmpost del Valor Afegit-.

2.4.- De no coincidir plenament la tasca realitzada amb la partida d’obra tipus i el seu desglossament,
llavors s’aplicara I'import que estableixi la Direccié Facultativa partint dels imports dels materials i ma
d’obra establerts al Pressupost (inclos al projecte) per a partides d’obres amb tasques i/o materials
similars.

2.5.- En el cas que I'MHAB demani una modificacié o ampliacié de I'Obra, el preu es determinara de la
mateixa forma. Per tant, a les noves partides d’obra tipus derivades de la modificacié o ampliacié de
I'Obra se li aplicara el preu unitari per unitat d’obra tipus.

2.6.- Si 'ampliacié o modificacié implica I'execucié d’una unitat d’obra, sense que el concepte i 'import
d’aquesta estigui prevista al Pressupost (inclds al Projecte), la Direccié Facultativa en determinara el
preu partint dels imports dels materials i ma d’obra establerts al pressupost (inclos dins el Projecte
Executiu de I'Obra) per a partides d’obres amb tasques i/o materials similars. En el cas de ser necessari
algun material o ma d’obra no inclosa en el pressupost, s'utilitzara la base de preus BEDEC-ITEC vigent
en aquell moment.
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En el cas de presentar-se un preu que no es trobi dins dels preus del projecte licitat, se li aplicara la
mateixa baixa aplicada pel contractista a la seva oferta.

2.7.- El preu és la contraprestacio Unica que rep la Contractista pel compliment de la seves obligacions
d’aquest contracte. En el preu s’inclou, entre d’altres, els conceptes que a titol enunciatiu i no limitatiu
consten a llistat seguent:

Despeses del personal utilitzat, directe o indirectament, per a I'execucié de I'obra.

Tributs, impostos, arbitris i taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de I'Obra, amb excepcio de
I'VA.

Despeses que originin a la Contractista la verificacié del replanteig; la programacié de I'execucio
de I'Obra; els reconeixements, proves, cates i assajos a realitzar en el control d’execucié de les
obres; control de materials; recepcio i liquidacié de I'obra.

Redaccié de l'estat, dimensions de I'obra executada, i planols “AS BUILT” de I'Obra al final
d’aquesta

Retols informatius i tanques necessaries del Solar per la seguretat durant 'execucié de I'Obra.
Conservacio i proteccié de I'Obra durant la seva execucio i durant el termini de garantia.
Realitzacié del tancament del Solar i la vigilancia i protecci6 de les obres i materials

Despeses corresponents a tota classe de plantes, instal-lacions, mitjans i construccions auxiliars,
equips de maquinaria, i eines.

Despeses d’ocupacio de terrenys d’altri per a diposits de maquinaria i materials.

Despeses de proteccio d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.
Despeses de muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions per al subministrament d'aigua i
d'energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de l'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa
de corrent, comptadors i altres elements.

Despeses dels consums d’energia eléctrica i d’aigua; dels drets de connexié de les companyies
subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i zones
limitrofes afectades per les obres i utilitzacié d’abocadors.

Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en el projecte, inclos el
projecte de legalitzacid.

Connexions de les xarxes de subministrament d’aigua, electricitat, gas, a la xarxa de
telecomunicacions i a la xarxa de clavegueram.

Despeses derivades de la incidéncia de I'obra en la via publica.

Les despeses d’elaboraci6, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut.

Les despeses d'instal-lacio i retirada de grues i retirada posterior de la fonamentacio.

Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial de la Contractista.
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2.8.- La revisio del preu, si s’escau, de les distintes unitats d’obra es realitzara d’acord amb el que
disposen els articles 103 i seguients de la LCSP. La férmula de revisio, en cas d’aplicacio, sera invariable
durant la vigéncia del contracte. S’aplicara la férmula 811.

3.- PAGAMENT DEL PREU.

3.1.- L'IMHAB procedira al pagament del preu al fer la liquidacié de les obres. La liquidacié de les obres
es realitzara en el moment de realitzar la recepcié definitiva positiva de les obres de I'Obra.

3.2.- Durant I'execucié de I'Obra, s’efectuara I'abonament de les certificacions d’obres que es vagin
realitzant mensualment durant 'execucié de les obres. No es certificara a compte d'abassegaments de
materials ni de despeses de primera instal-lacio.

3.3.- Els abonaments de les certificacions d’obres ho s6n a compte del preu, i per tant s6n quantitats
avancgades a la liquidacio que s’efectui un cop es produeixi la recepcio definitiva positiva de I'Obra. No
tenen la consideracié de pagaments parcials i, per tant, en cap cas es pot entendre que hi ha conformitat
de 'IMHAB en els treballs realitzats i en la part de les obres fetes, ni que s’ha produit un pagament
alliberador de les obligacions de la Contractista per part de 'IMHAB pel fet d’efectuar els abonaments
de les certificacions.

3.4.- La Direccié d’Execucié de les Obres estendra, amb data de I'Gltim dia del mes anterior, la
certificacié dels treballs efectuats correctament durant el mes natural vencut dins els quinze dies
naturals del mes seglent. Aquesta certificacio ha d’estar valorada.

Per a fer-ho s’ha de remetre als preus de les diferents unitats d’obra tipus. Aquesta certificacié haura
de ser signada per la persona que exerceixi la representacio técnic de I'lMHAB un cop hagi verificat la
seva procedéncia.

3.5.- La certificacié s’entregara a la persona Representant de la Contractista a I'obra per tal que la
Contractista emeti una factura per I'import de la certificacié que portara la mateixa data que la
certificacio.

3.6.- Si la Contractista no estigués conforme amb la certificacié i/o el seu import, presentara les seves
reclamacions a 'lMHAB en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en qué se li comuniqui
la certificacio elaborada per la Direccio d’Execucio de les Obres i signada per la persona que exerceixi
la representacio técnica de 'IlMHAB. Si la Contractista no presenta la reclamacié en aquest termini
s’entén que la troba conforme. Un cop presentades les reclamacions, la Direccié d’Execucié de les
Obres i la persona que representi 'IMHAB disposen d’un termini maxim de vuit dies habils comptats
des de la data de presentacié de les reclamacions per part de la Contractista, per a contestar-les. Sin6
donen resposta en aquest termini s’entén que les aproven. Sindé accepten les reclamacions, es
procedira acotar les partides de la certificacié en les que hi ha disconformitat emetent document on
s’estableixin les partides en controveérsia, i la Contractista emetra la factura per la quantitat no discutida
de la certificacio.

3.7.- La Contractista presentara la factura a 'IlMHAB que haura d’efectuar 'abonament d’acord amb les
determinacions de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

3.8.- En el cas que 'IMHAB incorregués en mora en el compliment de I'obligacié de pagament, i si aixi
ho demana la Contractista, les quantitats degudes meritaran l'interés establert a la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.

4.- TITULARITAT DE LES OBRES | L’OBRA. DEURE DE VIGILANCIA
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4.1.- La Contractista no adquireix cap dret de propietat ni sobre les obres ni sobre 'Obra com a
consequencia del Contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar a la Contractista la
possessi6 sobre el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin.

4.2.- Es considera en tot moment que el construit en virtut del Contracte és propietat de 'IMHAB, sense
perjudici de I'obligaci6é d’aquest de pagar el preu convingut.

4.3.- La Contractista s’obliga a realitzar la funcié de vigilancia i policia de les obres. En conseqiiéncia
sera responsable del tancament del Solar, de 'accés a les obres i de la seguretat per evitar actes
delictius i danys sobre les obres.

4.4.- En cas de deixadesa d’aquesta obligacio, 'IMHAB podra prendre, a carrec de la Contractista, les
mesures necessaries per a reparar els danys produits i contractar el servei de vigilancia a un tercer.

5.- TERMINI

5.1.- Ambdues parts convenen que I'Obra ha d’estar totalment acabada en el termini maxim de divuit
mesos. Per tant, transcorregut aquest termini des de la data de I'acta de comprovacié del replanteig, la
Contractista, la Direccio Facultativa i 'IMHAB han d’haver signat I'Acta de Recepci6 Positiva de I'Obra.

5.2.- La Contractista podra comengar les obres 'endema de la realitzacié6 de la comprovacié del
replanteig i les haura de comencar abans de trenta dies naturals des de la signatura del Contracte. Es
considera incompliment greu del Contracte i és causa de resolucié del Contracte no haver iniciat les
obres dins aquests trenta dies.

La data de I'Acta de Comprovacio del replanteig sera la data d'inici del termini per a realitzar I'Obra, i
d’inici dels altres terminis parcials fixats al Pla d’Obres referits a les diferents fites o fases en I'execucié
de les obres.

5.3.- L’incompliment per demora dels terminis fixats en el Contracte i en el Pla d’Obres comportaran
I'aplicacio de les penalitzacions indicades a la clausula 12, i addicionalment quan la demora superi el
deu per cent (10%) del termini convingut la possibilitat que 'MHAB resolgui el Contracte per
incompliment.

5.4.- Els terminis fixats en el Contracte i en el Pla d’Obres només podran ser modificats per acord escrit
signat per ambdues parts, ja sigui especific, o0 com a resultat de 'ampliacié o modificaci6 de I'Obra.

5.5.- La demora deguda a forga major dona dret a 'ampliacié dels terminis fixats en el Contracte i en el
Pla d’'Obres pel mateix temps que ha durat el fet causant de la forga major.

6.- DIRECCIO D’OBRA. DIRECCIO D’EXECUCIO DE LES OBRES, RESPONSABLE DEL
CONTRACTE | PERSONA O UNITAT DE L’IMHAB DESIGNADA COM A ENCARREGADA DEL
SEGUIMENT | CONTROL DE L’EXECUCIO ORDINARIA DEL CONTRACTE

6.1.- La Direccié d’'Obra sera a carrec i es desenvolupara per part de ........ccccceeeeeeeeeeennns , que actua sota
la seva exclusiva responsabilitat. Ha estat designada per I'lMHAB i té dret a substituir-la durant
I'execucio de les obres.

6.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat i eficiencia la direccié de les obres d’execucio de
I'Obra, ambdues parts acorden que la Direccié Facultativa gaudeixi de les seglients facultats:
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- Realitzar els ajustos i modificacions técniques al Projecte per a la adequada realitzacié de I'Obra,
podent dictar les oportunes ordres. Aquestes s’emetran per escrit i quedaran recollides en el
corresponent Llibre d'Ordres.

- Aturar qualsevol dels treballs en curs de realitzacié, que no s'executin d'acord amb les prescripcions
contingudes al Projecte o les seves ordres.

- Realitzar el control de I'execucioé de les obres i dels procediments establerts al Contracte.

- Estar present als diferents actes de control i verificacié de les actuacions fins a la recepci6 definitiva
de I'Obra.

6.3.- Ambdues parts confereixen a la Direccidé Facultativa la potestat de resolucié de les controversies
de caracter técnic que es puguin donar entre la Contractista i 'IMHAB durant 'execucié de les obres.

6.4.- Ambdues parts convenen que la Direccié Facultativa han d’estar presents i participar en les
segulents moments:

- Comprovacio del replanteig

- Visites d’obra

- Confeccio dels Certificats d’'Obra

- Confirmar les certificacions parcials i la liquidacié final
- Confeccioé d’'informes de les obres

- Suspensio d’obres

- Recepcions Definitives

- Liquidacio

- Subcontractacié

- Elaboracié Modificats Obra

- Elaboracioé dels documents “As Built”
- Medicio final i general de I'Obra

6.5.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat i eficiencia ambdues parts acorden que la Direccio
d’Execuci6 de les Obres gaudeixi de les segients facultats:

- Realitzar el control de qualitat dels materials que s’utilitzin a les obres, rebutjant els que siguin
defectuosos o no siguin aptes.

- Estar present als diferents actes de control, visita d’obres, i verificacié de les actuacions fins a la
recepcio definitiva de I'Obra.

6.6.- La persona designada com a representant técnic de 'lMHAB podra signar I’Acta de comprovacio
del replanteig, signar les certificacions de les obres fetes, controlar els amidaments i valoraci6 de I'obra
executada, i gestionar les propostes que li efectui la Contractista.

6.7.- D’acord amb l'article 62.2 de la LCSP, les facultats del responsable del contracte seran exercides
per la Direccio facultativa.

Igualment, es designa com a persona o unitat de 'IMHAB encarregada del seguiment i control de
'execucié ordinaria del contracte al Sr. Juan Carlos Melero Sanchez, director de Serveis Técnics de
'IMHAB.

7.- AMPLIACIONS | MODIFICACIONS DEL PROJECTE

7.1.- El contracte podra ser modificat per les causes previstes al plec de clausules administratives
particulars, en les condicions i amb els limits dels articles 204 i 205 LCSP.

7.2.- En cas de modificacio, i sense prejudici d’alld establert al darrer paragraf de la clausula 21.6

d’aquest contracte, s’estara al procediment establert a I'article 242 de I'esmentada Llei, en tot alld que
resulti d’aplicacio.
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En aquests casos el preu de I'obra es seguira determinant d’acord amb el que disposa la clausula 2, en
especial els apartats 2.1, 2.4, 2.5 2.6.

7.3.- En consequéncia, la Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per a fer front
-en el seu cas- a 'ampliacio o les modificacions del Projecte.

8.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

8.1.- La Contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacié i execucié del Pla de
Seguretat i Salut elaborat per ella mateixa.

8.2.- La Coordinacié de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les més amplies facultats
per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid.
Per tant, la Contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o
actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats.

8.3.- La Contractista s’obliga, quan la Coordinacié de Seguretat i Salut ho consideri convenient, a
introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a que es garanteixin les condicions
de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencié de riscos laborals i en 'Estudi de Seguretat
i Salut. La interpretacio i definicié d’aquestes condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i
Salut.

8.4.- La Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li siguin
dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les relacions entre ambdues parts
en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general, d’'informacié, relacionades
amb l'aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut i el compliment de la hormativa de prevencié de
riscos laborals.

8.5.- Si la Coordinacié de Seguretat i Salut o la Direcci6é Facultativa observés I'incompliment de les
mesures de seguretat i salut, advertira d’aquesta circumstancia a la Contractista que les haura de
reposar d'immediat, podent decretar la suspensié de I'execucidé de treballs determinats o de la totalitat
de les obres si concorren circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut de les
persones treballadores, suspensio que durara fins a 'adopcié de les mesures de seguretat i salut.

8.6.- La Contractista elaborara el Pla de Seguretat i Salut en base a 'Estudi de Seguretat i Salut. El Pla
de Seguretat i Salut haura de ser presentat en el termini maxim de set dies naturals a comptar des de
la signatura del Contracte al Coordinador de Seguretat i Salut, que I'haura d’examinar i si és correcte
aprovar-lo en el termini de set dies naturals. Si el Pla de Seguretat i Salut necessités de correccions i/o
esmenes el Coordinador de Seguretat i Salut ho notificara a la Contractista per tal que les efectui i
presenti el Pla de Seguretat i Salut corregit i/o esmenat de nou al Coordinador en el termini de cinc dies
naturals. Si el Pla de Seguretat i Salut no fos correcte el Coordinador el rebutjaria i la Contractista
n’hauria de fer un de nou en el termini de cinc dies. El Pla de Seguretat i Salut ha d’estar aprovat abans
de la data convinguda per a realitzar la comprovacié de replanteig.

La demora en la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut comportara la penalitzacié establerta a la
clausula 12, a banda que no es podran iniciar les obres fins que no s’hagi aprovat.

8.7.- En cas que a la data convinguda per a la comprovacioé del replanteig el Pla de Seguretat i Salut
en el Treball no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable a la
Contractista, I'lMHAB podra resoldre el Contracte.
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8.8.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat per la Contractista en funcié del procés d’execucio
de l'obra, de I'evoluci6 dels treballs i de les incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de
I'obra. Aquestes modificacions requeriran sempre I'aprovacié expressa previa i escrita del Coordinador
de Seguretat i Salut.

8.9.- El Pla de Seguretat i Salut estara a permanentment a disposicié de la Direccié Facultativa,
'IMHAB, i de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social.

8.10.- La Contractista s’obliga a executar el Pla de Seguretat i Salut i a implementar-lo durant I'execucio
de les obres de I'Obra. L'incompliment d’alguna de les mesures contingudes al Pla de Seguretat i Salut
per la Contractista, comportara la deduccié del preu corresponent a I'execucié i/o implementacié
d’aquesta. A tal efecte, el Coordinador de Seguretat i Salut efectuara una valoracié d’aquest cost que
sera descomptat del preu.

8.11.- La Coordinacié de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el gestionara
d’acord amb el disposat per I'article 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen
disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccio.

8.12.- La Contractista esta obligada al compliment de la normativa vigent en matéria de prevenci6 de
riscos laborals.

9.- PLA D’OBRES

9.1.- El Pla d’'Obres contempla la programacié temporal a la que s’haura de subjectar I'evolucié de les
obres. El compliment dels terminis de les diferents fites i fases és responsabilitat plena de la
Contractista.

En el Pla d’Obres es reflecteixen les dates d’inici, parcials i final de les diverses activitats en les que es
divideixen les obres, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials d’acabament.

9.2.- El Pla d’Obres contractualment vinculant és el presentat en la seva oferta per I'empresa
constructora.

9.3.- La Contractista s’obliga a actualitzar el Pla d’Obres de forma mensual, en funcié de I'evolucioé de
les obres, als efectes informatius de I'estat general d’execucié de I'Obra.

9.4.- Quan s’amplii I'Obra, en funcié d’alld previst en la clausula 7.3, la Contractista haura de presentar
un nou Pla d’Obres en el mateix format i model, que les parts procediran a aprovar i signar. El nou Pla
d’Obres anul-la I'anterior.

9.5.- El Pla d’'Obres es modificaria si es produis una intromissié o alteracié en la pacifica possessié del
Solar, havent-se d’ajustar al temps en que no s’ha disposat plenament i pacificament del Solar.

9.6.- L’alteracié dels terminis establerts al Pla d’Obres per causa de I'incompliment de les mesures de
seguretat i salut determinara 'aplicacio de les penalitzacions previstes en la clausula 12 del Contracte.

9.7.- En cas que les terres del solar estigui alterades, la Contractista haura de realitzar la gesti6 i analisi
de les terres segons la normativa vigent de la gesti6 de residus, i s’haura de tenir en consideracio en la
planificacié de I'obra, els temps necessaris per la realitzacioé de les analitiques, i espera de resultats,
per tal de saber on i com gestionar les terres.

10.- CONTROL DE QUALITAT

10.1.- L'IMHAB o la persona Representant del Contracte i la Direccié d’Execucio de les Obres podran
realitzar tots els reconeixements, comprovacions i assajos que creguin oportuns en qualsevol moment
en presencia de la Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucio, posant a disposicio els
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mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. La Contractista no podra en cap cas reclamar el
pagament d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes.

10.2.- El control de qualitat que duguin a terme - directament o indirectament- 'IMHAB i la Direcci6
d’Execuci6 de les Obres no eximeix a la Contractista de I'obligacié de dur a terme el control de qualitat
necessari sobre I'execucié de les obres, per a la seva correcte realitzacio, havent de realitzar els assajos
i comprovacions oportunes.

Els assajos, repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d’'uns canvis
de projecte, seran integrament a carrec de la Contractista i no donen dret a més preu, havent de
realitzar-se amb el laboratori que I'lMHAB te contractat per realitzar aquests treballs.

10.3.- La Contractista ha d’efectuar el control de qualitat dels materials que s’utilitzin en I'execucié de
I'Obra.

10.4.- La Contractista, a requeriment de 'IlMHAB i/o la Direccié d’Execucio de les Obres, esta obligada
a facilitar els resultats dels seus assajos de control de qualitat i la documentacié del control de qualitat
dels materials emprats.

10.5.- La Contractista sera plenament responsable de la qualitat de les obres que executi i de la qualitat
final de I'Obra.

11.- MITJANS DE LA CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

11.1.- La Contractista esta obligada a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i operari
que resulta del Plec de Clausules Administratives Particulars i el que hagi establert a la seva proposta.
Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direcci6 dels treballs que hauran
de tenir facultats per a resoldre quantes incidéncies, gestions i questions es generin durant I'execucio
de les obres.

11.2.- La Contractista comptara amb personal propi contractat amb caracter indefinit no inferior als
percentatges minims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en
el sector de la construccio (en endavant Llei 32/2006).

11.3.- L'IMHAB i la Direcci6 Facultativa podran demanar, i la Contractista s’obliga a, la substituci6 de
qualsevol de les persones que constitueixin lI'equip de personal de la Contractista o dels
Subcontractistes.

11.4.- La Contractista haura de disposar en tot moment de I'equip de personal suficient per a executar
les obres a bon ritme i complir amb els terminis establerts al Pla d’Obres, no podra disposar per a
I'execuci6 d'altres treballs, de I'equip de personal o la maquinaria necessaris per a 'adequada execucio
de les obres.

11.5.- La Contractista es compromet a tenir en tot moment tot el material, subministres, maquinaria,
eines, accessoris de tot tipus per a la correcta execucio de les obres i la realitzacié de I'Obra en el
termini convingut.

11.6.- La Contractista ha d’adoptar totes les mesures que siguin convenients i necessaries per garantir
la més absoluta seguretat del personal de l'obra, de tercers, i de les obres, aixi com disposar de la
vigilancia per assolir aquesta seguretat.

11.7.- La Contractista, a més del Delegat de I'obra, haura d’anomenar a la persona Representant de la
Contractista que actuara com a legal representant de la Contractista a les obres als efectes de I'exercici
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dels drets i el compliment de les obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats decisories
per a la fi que s’ha esmentat. La persona anomenada com a legal representant de la Contractista a les
obres ha de tenir la formacié i capacitacid tecnica suficient per a prendre decisions respecte de
I'execucio de les obres. La Contractista el podra substituir, perd ho haura de notificar previament i per
escrit a 'IMHAB i a la Direccio Facultativa, indicant el seu nom i la seva formacié i capacitacié técnica
suficient.

11.8.- La Contractista s’obliga a realitzar el correcte manteniment del tancament i senyalitzacié de
I'obra.

12.- PENALITZACIONS

12.1.- LUIMHAB, amb independéncia de poder resoldre el Contracte en cas d’incompliment de les
obligacions assumides per la Contractista, podra aplicar i percebre les penalitzacions indicades en
aquesta clausula.

12.2.- Les penalitzacions seran d’aplicacié amb independéncia i addicionalment a la indemnitzacié que
per danys i perjudicis hagi pogut causar I'incompliment de la Contractista. Per tant, les penalitzacions
establertes a aquesta clausula no tenen el caracter de substitutories de la indemnitzacié de danys i
perjudicis, siné que s6n acumulatives a la indemnitzacié per danys i perjudicis.

12.3.- Penalitzacions per defectes en el control de qualitat

Per deficiencies o endarreriments en facilitar la informacié del control de qualitat, fos necessaria la
realitzacio de treballs suplementaris, segons criteris de la Direccioé Facultativa, el cost d’aquests anira
a carrec de la Contractista.

Aixi mateix, en cas que es requeris a la Contractista I'entrega de la documentacié sobre el control de
qualitat i aquesta no es proporcionés en el termini maxim de cinc dies naturals, la Contractista podra
ser penalitzada amb un import de cinc-cents (500 €) euros per cada dia natural de demora. En qualsevol
cas, addicionalment, 'IMHAB podra contractar a una tercera empresa per tal que dugui a terme el
control de qualitat sent a carrec de la Contractista el seu cost.

12.4.- Penalitzacié per demora en el compliment del termini total

Durant els set primers dies naturals de demora I'import de la penalitzacié sera I'import resultant de la
seguent proporcié: seixanta céntims d’euro (0,60 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte
per cada dia natural de demora. A partir del vuité dia natural de demora, I'import de la penalitzaci6 a
aplicar a cada dia natural de demora sera el resultant de la seglient proporcié: noranta céntims d’euro
(0.90 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte.

12.5.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d’'Obres

A la signatura del contracte s’afegira el pla d’obres lliurat a I'oferta amb les fites intermédies, que seran
d’obligat compliment i I'incompliment de les quals representara la corresponent penalitzacié. En cap
cas el termini total de I'obra podra excedir els 16 mesos establerts.

Aquest pla d’obra sera validat per la Direccié facultativa i els serveis técnics de 'IMHAB abans de la
signatura del contracte. La fita intermeédia que haura de contemplar és:
- Final de la fase de l'estructura

L’Acta d'inici d’obres i les fites parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de treballs, amb els
efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de Ila
seva exigibilitat, per la qual cosa en cas de demora justificada, 'empresa contractista podra demanar
formalment una prorroga, abans de la finalitzacié del termini parcial o final, el qual haura de ser aprovat
per la direccio facultativa i els serveis tecnics de 'IMHAB.
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El compliment d’aquestes fites sera validat per la Direccié Facultativa i la OCT, i es donaran per
finalitzades amb el lliurament per part de la constructora de I’Asbuild parcial, aixi com amb el vistiplau
dels assajos i proves que correspongui a cada fase.

La penalitzacié per la demora en el compliment de cadascun dels terminis fixats en el Pla d’Obres sera
el resultat d’aplicar la seguient proporcié: quinze céntims d’euro (0,15 €) per cada mil euros (1.000 €)
del preu del contracte per cada dia natural de demora.

Un cop transcorreguts set dies naturals de demora I'import sera el resultat d’aplicar la seglent
proporcid: vint-i-cinc centims d’euro (0,25 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte per
cada dia natural de demora.

12.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

La penalitzacié sera de mil euros (1.000 €) per al primer dia natural d’incompliment, aquest import
s’incrementara en la mateixa quantitat per dia fins al compliment de I'ordre. Aixi 'import per al segon
dia sera de dos mil euros (2.000 €), l'import per al tercer dia sera de tres mil euros (3.000 €), i
successivament.

Addicionalment a la quantitat econdmica, 'IMHAB pot encarregar a un tercer I'execucié de I'actuacio o
mesura establerta a l'ordre del Coordinador de Seguretat i Salut la Direccié Facultativa que la
Contractista es negui a complir. El cost de la factura del tercer sera deduit del preu convingut.

12.7.- Intimacié

L’IMHAB en el moment en que es produeixi un fet o omissioé del que en sigui responsable la Contractista,
li ho comunicara per escrit indicant-li de quin es tracta, quina penalitzacié contractual és d’aplicaci6 al
cas, 'import de la penalitzacid, i el termini i lloc per al seu pagament.

La Contractista podra manifestar, en els set dies laborables seglients a la recepcio de la intimacid, el
seu desacord formulant per escrit les al-legacions que consideri oportuna justificant la improcedéncia
de la penalitzacié o argumentant la desproporcié de I'import. Si la Contractista no efectua I'escrit de
desacord s’entén que accepta la penalitzacié. Si 'IMHAB no respon a I'escrit de desacord s’entén que
rebutja les al-legacions i/o justificacions de la Contractista.

12.8.- Abonament de les penalitzacions

L’'IMHAB compensara l'import de les penalitzacions deduint aquest de les factures de les segiients
certificacions o, si aixd no fos possible, en el moment d’efectuar la liquidacié de les obres. També podra
executar les garanties que la Contractista hagi prestat.

L’empresa contractista podra optar, alternativament, per abonar l'import de les penalitzacions
mitjancant la realitzacié d’una transferéncia al compte bancari que indiqui 'IMHAB. El pagament s’haura
de realitzar en el termini maxim de quinze dies naturals des de la notificacié de la penalitzacié per part
de 'IMHAB.

En el cas de les penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d’'Obres previstes en la
clausula 12.5, els imports de les penalitzacions seran recuperables en cas que en les seglents fites
parcials es recuperi el termini ofertat per 'empresa.

13.- CONTRACTACIO D’ALTRES CONTRACTISTES | SUBCONTRACTACIO PER LA
CONTRACTISTA.
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13.1.- L'IMHAB es reserva sempre el dret de contractar parts de I'Obra exclosa (per no constar al
Projecte Executiu de I'Obra) del Contracte a altres industrials. Aquests industrials tindran dret a entrar
al Solar mentre s’estiguin executant les obres de construccié de I'Obra o durant el periode de garantia,
i la Contractista s’obliga a facilitar-les-hi tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels
treballs.

13.2.- La Contractista podra subcontractar parcialment les obres, treballs o tasques objecte del
Contracte amb tercers sempre amb absoluta subjeccié de la Llei 32/2006, aixi com el Reial Decret
1109/2007, de 24 d’agost, de desenvolupament de la llei.

13.3.- La Contractista és I'inica responsable front 'IMHAB de la correcta execucid dels treballs
subcontractats, essent obligacio de la Contractista I'exigéncia que els Subcontractistes compleixin amb
els requeriments marcats per la Llei 32/2006, aixi com el Reial Decret 1109/2007, que la desenvolupa.

13.4.- L'IMHAB restara sempre alie i al marge de les relacions contractuals entre la Contractista i els
Subcontractistes, no essent responsable en cap cas per les conseqiiéncies derivades del contracte que
formalitzin entre ells.

13.5.- La Contractista haura de notificar expressament i per escrit a 'IMHAB la seva intencié de
subcontractar una part de I'Obra indicant el nom del Subcontractista, acreditant la seva inscripcié al
Registre d’Empreses Acreditades, justificant la seva solvéncia teécnica, que compleix amb el
percentatge de persones treballadores amb contracte laboral indefinit, i que no esta incurs en cap
prohibicié o inhabilitat per a contractar d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public ni comprés en cap dels suposits que determinen la prohibicid d’intervenir com a
Subcontractista.

13.6.- La Contractista un cop hagi contractat al Subcontractista ho haura de notificar expressament a
la Direccié Facultativa i al Coordinador de Seguretat i Salut abans de la intervencié del Subcontractista
a les obres.

13.7.- La Contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, el Reial Decret 1109/2007
que la desenvolupa i normativa connexa, haura de tenir i mantenir actualitzada tota aquella
documentacié exigida per I'esmentada normativa, documentacié a la que I'IMHAB, la Direccié
Facultativa i el Coordinador de Seguretat i Salut ha de poder accedir en qualsevol moment.

13.8.- La Contractista haura de realitzar el control sobre el/s Subcontractista/es de manera que aquest/s
compleix/en les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en
els termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996 d'u de marg. Igualment ha
d’estar en disposicio d’acreditar documentalment davant ''MHAB, a requeriment d’aquest, que el/s
Subcontractista/es compleixen aquestes obligacions.

13.9.- La Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones fisiques o juridiques incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits que
determinen la prohibicié d’intervenir com a Subcontractista en els termes establerts a la LCSP, o fora
d’aquells sup0sits autoritzats per la Llei 32/2006 o el Reial Decret 1109/2007 que la desenvolupa.

13.10.- En cap cas el/s Subcontractista/es podra/n subcontractar a un nivell més elevat del que es
preveu en el Plec de clausules administratives particulars. La Contractista és responsable de controlar
aguesta situacio, sent causa de resolucié del Contracte la vulneracié de la limitacio legal del nivell de
subcontractacio.

13.11.- La Contractista en cap cas podra cedir el Contracte a una tercera empresa sense el previ
consentiment per escrit de ''lMHAB. Igualment, la Contractista tampoc podra cedir de forma parcial ni
els drets ni les obligacions d'aquest Contracte, sense consentiment previ i escrit de 'IMHAB. Aquesta
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limitacié no inclou la cessié dels drets econdmics que la Contractista podra cedir-les a tercers havent
de notificar-ho expressament a 'lMHAB per tal que tingui efectes per 'IMHAB.

14.- RISC DE L'OBRA, FORCA MAJOR | RESPONSABILITAT

14.1.- L’execucio del Contracte es realitzara a risc i ventura de la Contractista, que sera responsable
de les obres objecte d’aquest contracte fins a la recepcié definitiva positiva per part de 'IMHAB. Per
tant, la Contractista respondra igualment de tots els danys causats a les obres de I'Obra i a 'Obra per
tercers.

14.2.- En conseqliéncia les obres s'executaran a risc i ventura de la Contractista, excepte en els
suposits de forga major previstos a I'article 239 de la LCSP, i sempre que no existeixi actuacio imprudent
per part de la Contractista.

14.3.- La Contractista és la responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar derivades
de les obres de construccioé de I'Obra, per tant es obligacié de la Contractista realitzar les obres de
manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats i a les persones com a
consequencia de I'execucido del Contracte essent del seu compte i carrec, en tot cas, les
indemnitzacions a les que hi donés lloc i alliberant a 'IMHAB de tota responsabilitat i deixant-lo indemne
en qualsevol reclamacio que li formulessin al respecte. A tal efecte s’obliga a contractar una polissa de
responsabilitat civil d’acord amb el qué s’indica a la clausula 15.

14.4.- La Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també del personal que li presti
serveis, dels subcontractistes que hagi contractat, i de les altres persones per qui hagi de respondre,
d'acord amb la legislacio vigent.

14.5.- La Contractista respon com a minim durant tres anys, i en el temps addicional a que s’hagi
vinculat amb la seva oferta, de la correcta execucié dels elements constructius, i de les instal-lacions
amb que compta I'Obra i dels seus habitatges, davant 'IMHAB i els futurs usuaris dels habitatges.

14.6.- La Contractista respon davant de I'IMHAB i dels futurs usuaris dels habitatges, com a minim
durant deu anys i també en el temps addicional a que s’hagi vinculat amb la seva oferta, de la correcta
execuciod de les obres en relacié a la cimentacio, els fonaments, els suports, les bigues, els forjats, els
murs de carrega, la estanquitat, i altres elements estructurals i que comprometin directament la
resisténcia mecanica de I'edifici.

15.- ASSEGURANCES

15.1.- La Contractista ha subscrit una asseguranca de la modalitat "Tot risc construccié". A la pdlissa
d'asseguranga figurara com a beneficiari 'TIMHAB. En qualsevol cas I'import minim assegurat sera igual
al preu ofertat per la Contractista.

15.2.- L'asseguranga haura d'estar vigent des de la data de la verificacid del replanteig i fins a la
recepci6 definitiva positiva de les obres. La Contractista ha de satisfer les primes que I'asseguradora li
emeti. En el moment de la verificacié del replanteig, la Contractista haura d’entregar a 'lMHAB el
contracte d’asseguranca i el rebut de pagament de la prima.

En el suposit que d'acord amb el previst en la clausula 7.3 s'ampliés I'Obra contractada, també s’haura
d'incrementar I'import de I'asseguranca proporcionalment a I'increment del preu que impliqui 'ampliacié
de I'Obra.
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15.3.- La Contractista ha subscrit una asseguranca de responsabilitat civil per danys a les coses i
lesions a les persones per un import minim d’'UN MILIO D’EUROS (1.000.000 €) per sinistre, i ha pagat
la prima corresponent.

16.- PERMISOS | LLICENCIES

16.1.- Amb excepcio de la llicencia d’obres, la Contractista s’obliga a demanar, gestionar i obtenir tots
els permisos, autoritzacions, llicéncies i certificacions que siguin procedents en dret per a realitzar i
desenvolupar les obres legalment i per tal que 'Obra compleixi amb les exigéncies de I'ordenament
juridic vigent, i es puguin utilitzar les instal-lacions.

16.2.- La Contractista es compromet a cedir a 'IlMHAB la titularitat dels permisos, autoritzacions,
llicencies i certificacions que siguin necessaris per la tinencga i utilitzacié de I'Obra.

16.3.- La Contractista s’obliga a facilitar totes les dades i documentacio que necessiti 'IMHAB per a
I'obtencié de qualsevol autoritzacio, llicencia o permis que necessiti per a utilitzar 'Obra.

17.- SUPERVISIO, INSPECCIO | INFORMACIO DE LES OBRES

17.1.- La Contractista s’obliga a facilitar 'IMHAB la tasca de supervisar i inspeccionar en qualsevol
moment les obres objecte del Contracte, sense perjudici de la direccié d’obres que realitzi la Direccid
Facultativa. L'IMHAB es compromet a realitzar les tasques de supervisio i inspeccié de forma que
interfereixi el minim possible en les treballs de la Contractista.

17.2.- Ambdues parts acorden que setmanalment es realitzara una visita d’obres en la que intervindran
la Contractista, la Direccié Facultativa i 'IMHAB, i si fos convenient altres persones implicades en les
obres. D’aquestes visites d’obres s’aixecaran les corresponents actes que hauran de signar tots els
assistents, en les que es recolliran I'estat de les obres, les actuacions a realitzar i les incidéncies que
es detectin.

17.3.- La Direccié Facultativa, la Coordinacié de Seguretat i Salut i 'IMHAB podran demanar a la
Contractista el lliurament d’un informe especial amb el contingut que es determini, d’algun aspecte de
I'execucié del Contracte. A més, la Contractista esta obligada a facilitar a la Direccié Facultativa i
'IMHAB qualsevol tipus d’informacié que li sigui requerida, referent a I'execucio de les obres.

17.4.- La Contractista haura d’elaborar i entregar a 'lMHAB la documentacié corresponent a I'obra
executada “As Built” consistent en els planols, i el projecte d’estats i dimensions de I'obra executada;
igualment haura d’elaborar i entregar la documentacié que legalment correspongui a I'lMHAB.

18.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES

18.1.- La Contractista no podra, sense prévia autoritzacio escrita de 'IMHAB publicar noticies, dibuixos
ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicacid. Restant igualment prohibit la
utilitzacioé de les obres i/o de 'Obra a efectes promocionals i/o publicitaris.

18.2.- L'IMHAB es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar directament o
mitjancant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics i de tot tipus cregui
oportuns, de les obres que s'executin per la Contractista.

19.- APROFITAMENT DE MATERIAL | OBJECTES TROBATS DURANT L'EXECUCIO DE LES
OBRES

19.1.- La Contractista no gaudira de cap dret sobre les aiglies que brollessin com a consequéncia de
les obres, si bé, se'n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota cap
concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.
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19.2.- La Contractista tampoc podra exigir el dret d'explotacié de les mines o materials que com a
consequencia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, la Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la construccio
de I'obra, sempre que es trobin en el Solar.

19.3.- La Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art, i objectes
valuosos que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret
a ser indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent
ampliacié del termini d'execucio de l'obra, en el seu cas. Tot aixd sense perjudici de complir amb les
disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

19.4.- La titularitat de qualsevol d’aquests objectes és de 'IMHAB sense que la Contractista en tingui
cap dret.

20.- REGIM DE GARANTIES

20.1.- La Contractista haurd de mantenir durant tota la durada del Contracte la garantia definitiva
constituida en favor de I'IMHAB d’acord amb el Plec. Aquesta garantia definitiva garanteix l'exacte
compliment per part de la Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a
consequencia del Contracte. D’acord amb el Plec I'import d’aquesta garantia definitiva és del cinc per
cent (5%) de I'import de I'adjudicacio.

20.2.- En el suposit que d'acord amb el previst en la clausula 7.2 s’ampliés I'Obra i conseqiientment el
preu, la Contractista haura de ajustar I'import de la garantia definitiva al preu que resulti de 'ampliacio
de I'Obra. A tal efecte disposara de vint dies habils per a substituir la fian¢ca 0 complementar-la.

20.3.- En qualsevol dels suposits d’'incompliment de les obligacions previstes al Contracte, 'IMHAB
podra procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacié, contra la garantia definitiva constituida i
disposar, en conseqiiéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos dels que la Contractista es cregui assistida.

20.4.- La garantia definitiva s’estén al compliment de totes les obligacions contretes per la Contractista
en la seva proposici6 de licitacié per tot el periode garantia establert o resultant de la seva proposicid,
o bé aquell altre termini superior pel qual, segons la mateixa proposicio, la Contractista va contraure les
esmentades obligacions.

En consequeéncia, la garantia definitiva no li sera retornada fins al compliment, en el seu cas, del darrer
termini en el qual subsisteixin les obligacions resultants de la licitacio, i sempre que no existeixin
defectes o responsabilitats que puguin fer-se efectives amb carrec a la garantia definitiva.

20.5.- La cancel-lacié o devolucié de la garantia definitiva no obstara a que subsisteixi la responsabilitat
legal de la Contractista per vicis de la construccié, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte,
durant el termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la recepcio positiva de les obres.

21.- RECEPCIO
21.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacio de les obres, la Contractista informara a

I'IMHAB de la data concreta de la seva finalitzacio, interessant-se perqué es dugui a terme la recepcié
d’aquesta.
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S'entendra que pot fer-se la recepcio de I'Obra, si a la data indicada les obres estan completament
finalitzades i tots els treballs encomanats a la Contractista com a conseqiiencia del Contracte han
acabat.

21.2.- L'IMHAB fixara la data per a procedir a la inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva
recepcio, dins dels set dies posteriors al seu acabament, i designara a la persona o persones que, en
el seu nom, han d'efectuar la inspecci6, igualment la Contractista hauran d'assistir representat per la
persona o persones amb plens poders. L'IMHAB haura de comunicar la data a la Contractista, a la
Direccié Facultativa i la Direccié d’Execucié de les Obres.

De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a resultat
d'aquesta inspeccio de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva recepcio,
s’aixecara acta de recepcid positiva i es considerara que en la data indicada per la Contractista ha
finalitzat I'execucio d'aquestes a tots els efectes.

21.3.- Quan com a resultat de la inspeccié conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, 'IMHAB entengui que les obres no es troben en bon estat, no hagin estat
realitzades conforme a les condicions, o existeixen defectes o deficiéncies, s'aixecara acta de la
recepcié amb incidéncies on es fara constar les incidéncies que s'apreciessin, i 'IMHAB fixara un termini
per acabar-les esmenant els defectes observats, i si convé indicant les instruccions precises i detallades
a l'efecte.

Un cop la Contractista entengui que ha resolt les incidéncies indicades a I'acta de recepcié amb
incidéncies, ho notificara a 'IMHAB, a la Direccié Facultativa i a la Direccié d’Execucio de les Obres
amb una antelacié minima de cinc dies laborables, per tal d’efectuar una nova inspeccié. Si en la nova
inspeccié 'IMHAB verifica que les incidéncies indicades en I'acta de recepcié amb incidéncies s’han
esmenat, s’aixecara I'acta de recepcio positiva. Si no es trobessin conformes I'esmena i correcci6 de
les incidencies, llavors 'IMHAB podra optar entre fixar un nou termini per a corregir les deficiencies
existents, efectuant una segona recepcié d’obres amb deficiéncies fixant un nou termini per a corregir-
les i esmenar-les, o bé procedir a reparar, corregir i/lo esmenar les deficiencies observades en la forma
que estimi oportuna, a compte i risc de la Contractista, descomptant del preu aquests costos. En aquest
darrer suposit, i als efectes de les responsabilitats de la Contractista per incompliment del termini,
penalitzacions, i quants d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de finalitzaci6 de les obres la
que resulti de la correccid, reparacié o esmena de les incidéncies.

21.4.- La Contractista en el moment de la signatura de I'Acte de Recepcié haura de lliurar els planols i
el projecte d’estats i dimensions de I'obra executada, "AS BUILT”, i altre documentacié legalment
exigible.

Si l'acta de recepcié és amb incidéncies, la Contractista haura d’incorporar als planols i projecte d’estats
i dimensions de I'obra executada AS BUILT les actuacions que es realitzin per a la correccié de les
incidencies.

21.5.- En la data de la signatura de 'acta de recepcié positiva, s’inicia el periode de garantia de I'Obra.

21.6.- Dins dels dos mesos posteriors a la recepcié positiva de les obres, 'IMHAB podra realitzar una
medicio final general de les obres realitzades. A tal efecte es notificara a la Contractista i a la Direccio
Facultativa la data en que es realitzara la medicié. D’aquest acte se n’aixecara una acta de la que
s’entregara una copia a tots els assistents. Cas d’existir diferéncies técniques entre 'IMHAB i la
Contractista, la Direccié Facultativa resoldra. Amb el resultat de la medicié final general 'IMHAB emetra
una certificacio final de les obres efectuades, sobre la que la Contractista emetra la darrera factura a
compte abans de la liquidacié de les obres.

Aquesta certificacié final, podra incorporar variacions en les unitats d’obra executades sobre les
previstes, sense haver estat aprovades préviament, sempre que no representin un increment superior
al 10 per 100 del preu del contracte, sense 'lVA.
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22.- RECEPCIO DEFINITIVA DE L’OBRA I LIQUIDACIO DE LES OBRES

22.1.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, la Contractista notificara a 'IMHAB i a
la Direcci6 Facultativa aquest fet requerint-los per a realitzar la recepcié definitiva de I'Obra fixant a tal
efecte dia i hora. Si es troben les obres en perfecte estat, es formalitzara la corresponent acta de
recepcio definitiva de I'Obra. Si existissin incidéncies a I'Obra es faria mencié a I'acta de recepcié
definitiva amb incidéncies i es donaria un termini a la Contractista per a esmenar aquestes incidéncies
i un cop la Contractista les hagi resolt notificara a 'IMHAB i a la Direccié Facultativa per a d’aixecar
I'acta de recepci6 definitiva positiva.

22.2.- Acabat el periode de garantia i signada I'acta de recepcié definitiva positiva, 'IlMHAB fara la
liquidacié definitiva, tenint en compte totes les actuacions dutes a terme, els pagaments a compte, les
penalitzacions aplicades, etc. Aquesta liquidacio es notificara a la Contractista.

Igualment, i en funcié del resultat de la liquidacié es procedira a retornar la fianga a la Contractista per
a la seva cancel-lacid en el cas que la liquidaci6 sigui favorable a la Contractista, o be a executar-la si
la Contractista no procedeix a fer 'abonament dels imports resultants a favor de 'IlMHAB.

22.3.- En el cas que la liquidaci6 sigui favorable a la Contractista, aquest fara la factura definitiva atenent
a la liquidacio practicada per 'IMHAB que aquest haura de pagar conforme al que disposa la clausula
3.7.

En el cas que la liquidacié sigui favorable a 'IMHAB aquest emetra la corresponent factura per I'import
a retornar per la Contractista, i la Contractista disposara d’'un termini de deu dies per efectuar el
pagament a 'lMHAB.

22.4.- Cas que la Contractista no comparegués a la recepcio definitiva de I'Obra, 'TMHAB podra realitzar
la inspeccié amb la Direccié Facultativa i procedir unilateralment a efectuar I'acta de recepcid definitiva
i d’existir incidéncies, corregir-les a carrec de la Contractista descomptant el cost de les correccions del
preu a percebre per la Contractista. L’adopcié d’aquesta mesura no suposara en cap cas que la
Contractista quedi eximit del compliment de les obligacions assumides al Contracte ni tampoc de les
legalment establertes com a constructor de I'Obra.

22.5.- En el cas d’haver-se realitzat actuacions durant el periode de garantia o en el moment de la
recepcio definitiva, caldra que la Contractista entregui la versié definitiva dels documents “AS BUILT”
adaptat a aquestes.

23.- OBLIGACIONS DE LA CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

23.1.- El periode de garantia es fixa en dotze mesos a comptar des de la recepcié positiva. Durant
aquest periode o aquell altre superior que, en el seu cas, hagués resultat de la proposicid, la
Contractista sera responsable i s’obliga a executar totes les reparacions, esmenes i correccions de les
deficiencies o defectes que es puguin posar de manifest a I'Obra, sense perjudici de les obligacions
inherents al servei “post venda” d’acord amb la clausula segiient. Aquesta obligacié, quan el contracte
tingui per objecte la construccié d’habitatges, és extensiva a tots els habitatges de I'Obra amb
independéncia de qui sigui el propietari o 'usuari d’aquests.

En particular, 'empresa adjudicataria haura de garantir la revisié i presentacié d’'informe a I''MHAB de
la instal-lacid6 de produccié d’ACS (solar distriheating, aerotérmia, fototermia...) amb periodicitat
trimestral sobre el seu estat, el seu funcionament i rendiment energétic optim durant el periode de
garantia que hagi ofertat, i en el seu defecte 12 mesos. De la mateixa manera i durant el mateix termini
haura de fer al seu carrec el manteniment normatiu, preventiu i correctiu dels sistemes de captacid,
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acumulacid i intercanvi del circuit hidraulic, del sistema eléctric i del control i sistema d’energia auxiliar.
Haura de disposar, per les tasques abans descrites, del personal necessari amb, com a minim: un
responsable técnic i un oficial qualificat

També haura de garantir els serveis de postvenda i manteniment normatiu, preventiu i correctiu al seu
carrec dels aparells elevadors, porters electronics, portes de garatge, bombes d’evacuacidé de
I'aparcament, sistema de deteccid i extincié d’incendis, grup de pressio i ventiladors de tota la promocio
d’acord amb les gammes de manteniment indicades a 'annex nim. 6 d’aquest plec (aparcament, zones
comuns i habitatges).

23.2.- L'IMHAB o la persona/es adjudicataria/es de I'habitatge procedira a notificar per escrit,
telematicament o telefonicament a la Contractista la incidéncia que s’hagi produit, i la Contractista
disposara d’'un termini maxim segons I'oferta presentada, o de quinze dies en el seu defecte, per a
reparar, esmenar o corregir la deficiencia o defecte detectat.

Si la Contractista entén que no es tracta d’una incidéncia derivada de I'execuci6 de les obres sind per
l'incorrecte Us de I'Obra, ho posara en coneixement per escrit en el termini maxim de set dies naturals
de 'MHARB i la Direccio Facultativa. Aquesta darrera haura de resoldre al respecte en el termini de tres
dies laborables, indicant si és procedent I'actuacié de la Contractista.

23.3.- En el cas que la Contractista no resolgui la incidéncia en el termini indicat, 'IMHAB podra
encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import
dels treballs executats, seran a carrec de la Contractista amb carrec, en el seu cas, a la garantia
definitiva del contracte.

24.- SERVE| POST-VENDA

La Contractista, sense perjudici de les seves responsabilitats una vegada acabada I'obra d’acord amb
la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenacié de I'edificacio, haura d’acreditar I'existéncia d’un servei
d’assisténcia post-venda propi, integrat a la seva organitzacié o d’'un conveni amb una altra empresa
per a dur a terme les reparacions d’elements d’acabat, aixi com dels danys materials causats per
defectes en els elements constructius i les instal-lacions que ocasionin I'incompliment dels requisits
d’habitabilitat, d’acord amb I'esmentada llei 38/1999, per tot el periode ofertat en la seva proposicié i,
com a minim, el periode de garantia establert. Disposara de com a minim d’un oficial polivalent a la
promoci6 en horari laboral normal de 8 hores diaries presencials durant el termini de garantia ofertat,
per atendre la postvenda que es generi. Establira un procediment per garantir linies d’assisténcia de 24
hores per donar solucié definitiva o provisional a les avaries que passin fora de I'horari de preceptiva
preséncia fisica a la promocié (per exemple: nits, caps de setmana i, en general, sempre que no hi hagi
preséncia).

25.- ALTRES OBLIGACIONS DE LA CONTRACTISTA

A més de les obligacions establertes a les demés clausules del Contracte, la Contractista s’obliga a:
(i) - Abonar les despeses i impostos de I'anunci o anuncis de la licitacio.

(ii) — El pagament de les despeses i impostos que resultin de la formalitzacié d’aquest Contracte.

(iii) — El pagament, si és el cas, de les despeses derivades de I'execucié dels desviaments dels serveis
afectats (linies eléctriques, canonades d’aigua, de gas, de telecomunicacions, xarxa de clavegueram,
etc.).

(iv) - Signar a l'inici de les obres al Llibre d’Obres, i signat el coneixement de les ordres, normes i

instruccions complementaries dictades per la Direccié Facultativa al Llibre d’Ordres durant I'execucié
de les obres.
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(v) - Elaborar els planols de d'execucio de detall que la Direccié Facultativa estimi convenients per a
I'execuci6 de partides concretes d’obres que no estiguin ben definides al Projecte o puguin presentar
dubtes en la forma d’execucié.

(vi) — Complir la normativa Municipal sobre comunicacié i senyalitzacié6 d’obres, d’acord amb les
directrius municipals i amb el departament de comunicacié de 'lMHAB Aniran al seu compte i carrec
les despeses derivades de la seva aplicacié. En cas d’incompliment I'IMHAB executara les
prescripcions de I'esmentada normativa i descomptara el seu import de la primera certificacié que
s’expedeixi o de les seglients, si fos necessari.

(vii) - Facilitar la informacié que s’estableixi a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia,
acceés a la informacio publica i bon govern.

(viii) - La Contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucio
de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direccié de I'obra i col-locar-los
sota la seva custodia. Els materials rescatats de I'obra es consideraran propietat de 'IMHAB i seran
traslladats per la Contractista al lloc que determini la persona o unitat de 'IMHAB designada com a
encarregada del seguiment i control de I'execucié ordinaria del contracte.

26.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

26.1.- L'IMHAB podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una determinada part o del conjunt
dels treballs de I'Obra. En tal suposit caldra que ambdues parts procedeixin a efectuar el corresponent
reajustament de Pla d’'Obres.

26.2.- En el cas que es produeixi la suspensio dels treballs de I'Obra, per ordre d’un tercer —judicial o
administrativa- i la causa no fos imputable a la Contractista, aquesta podra optar entre resoldre el
Contracte, o bé continuar com a constructor de I'Obra i acordar amb I'lMHAB, la incidéncia de suspensi6
sobre les clausules contractuals (terminis, preu, mesures de proteccié de les obres, etc.).

26.3.- Si la causa de la suspensi6 fos imputable a la Contractista, 'IlMHAB podra resoldre el Contracte,
i/o aplicar les penalitzacions establertes a la clausula 12.4.

26.4- Si la suspensié ordenada per 'IMHAB durés més de sis mesos, la Contractista tindra dret a
resoldre el Contracte i a una indemnitzacié del 6% de l'import d’execucié material contractat de I'obra
que resti per executar de la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que
la Contractista, en el seu cas, hagués rebut. Igualment 'IlMHAB haura de retornar-li les garanties
entregades.

27.- RESOLUCIO

27.1.- A més de les causes de resolucié establertes en els articles 211 i 245 de la LCSP, podran ser
causa de resolucié del Contracte:

e Lano presentaci6 del Pla de Seguretat i Salut en les obres dins del termini establert.

e L’incompliment reiterat de les mesures de prevencio detallades en I'annex 9 per fer front a la
pandémia generada pel coronavirus COVID-19.

e L’incompliment de la normativa vigent en materia de proteccio de dades.

e L’incompliment de les condicions ambientals establertes en el Plec de clausules administratives
particulars i en el Plec de prescripcions técniques.
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La dissolucié o extincié de 'IMHAB, qualsevol que sigui la causa en tals suposits.
L'embargament de béns utilitzats en les obres o destinats a aquestes.
La no formalitzacié del contracte en termini.

La manca d’elaboracio i aprovacio del Pla de Seguretat i Salut abans de la data de la verificacio del
replanteig.

L'incompliment, per causes imputables a la Contractista, del termini total d'execucié de les obres,
sempre que la demora excedeixi de 10% del termini d'execucié contractual de I'Obra, o
l'incompliment dels terminis parcials, quan s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del
termini total assenyalat a la clausula 5.1.

Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions facultatives que
regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficieéncies greus totes aquelles que puguin
repercutir desfavorablement en la duracio de les obres.

L’'incompliment greu o reiterat de les ordres de la Direccié Facultativa i/o del Coordinador de
Seguretat i Salut.

L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006.

L’'incompliment de les clausules essencials del contracte, incloent les condicions especials
d’execucié quan aquest incompliment hagi estat qualificat de molt greu i concorre dol, culpa o
negligéncia de I'empresa i sempre que hagi donat lloc a la imposicid6 de penalitats o a la
indemnitzaci6 de danys i perjudicis.

L’incompliment de les condicions especials d’execucié del contracte que se’ls hi hagi atribuit el
caracter d’obligacions contractuals essencials.

La suspensio de la iniciacio de les obres per un termini superior a sis mesos per part de 'IMHAB.

La suspensié definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos, acordada per
'IMHAB.

La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes acordats inicialment, o la possibilitat de
produccié d’'una lesioé greu a linterés public en cas de continuar executant-se la prestacié en
aguests termes, quan no sigui possible la modificacié del contracte de conformitat amb la clausula
setena.

Per decisié de 'IMHAB d’acord amb el que preveu l'article 1.594 del Codi Civil.

L’incompliment greu o reiterat de qualsevol de les obligacions establertes al Contracte.

La relacio il-legal de 'empresa contractista amb paisos considerats paradisos fiscals, segons
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

Aquelles altres que expressament es diguin al Contracte o al Plec de clausules administratives
particulars.

27.2.- La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a l'apartat anterior tindra efectes
immediats des de la seva notificacié per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions
0 recursos de queé es cregui assistida l'altra part.
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27.3.- La resolucié del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 27.1 produira
els segients efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades d’acord amb la valoracié que n’efectui la
Direcci6é Facultativa. L'import d’aquesta liquidacioé reflectira el treball realitzat pendent de certificar que
es consideri aprofitable, 'import de les certificacions anteriors, els imports de les penalitzacions que
siguin d’aplicacio.

De I'import resultant de la liquidacié sumaria I'IMHAB en retindra el cinquanta per cent (50%) fins a la
liquidacié definitiva de I'Obra al moment de la recepcioé definitiva i fara efectiu I'altre cinquanta per cent
(50%) d’acord amb les condicions de pagament de la clausula 3 d’aquest contracte.

27.4.- La Contractista s’obliga a abandonar el Solar i 'execucié de les obres en un termini no superior
a quinze dies naturals, dins aquest termini haura d’haver procedit a implementar les mesures
necessaries per a la correcta conservacié de les obres i que aquestes no quedin exposades a
deteriorament. L’existencia de diferéncies en quiestions econdomiques no seran motiu per no abandonar-
la.

27.5.- La resoluci6 culpable donara lloc a la part que procedeixi a la resolucié a la reclamaci6 de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que en dret corresponguin a banda de les penalitzacions que
s’hagin pogut aplicar d’acord amb el que disposa el Contracte.

27.6.- Les garanties previstes al Contracte podran executar-se en el moment de la resolucié sempre
que la part obligada a efectuar qualsevol pagament no el realitzi.

27.7.- La resolucié del Contracte per part de 'IMHAB en base al que disposa I'article 1594 del Codi
Civil, comportara que 'lMHAB haura de retornar en el termini de trenta dies laborables a la Contractista
totes les garanties entregades, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar
aquesta devolucid, haura d’abonar el total import de les obres executades i una indemnitzacié del sis
per cent de les partides d’obres del Projecte que no s’hagi realitzat i per tant que no s’hagin certificat.

27.8.- Ambdues parts es comprometen, abans de resoldre el Contracte, a requerir a la part incomplidora
indicant-I'hi I'actuacié causant de I'incompliment, i atorgant-li un termini de deu dies naturals per a
esmenar-la.

28.- JURISDICCIO / ARBITRATGE

Ambdues parts sotmeten als Tribunals de Barcelona qualsevol gliestié, disputa o diferencia que sorgeixi
entre les parts en relacié al Contracte i a la seva interpretacio.

Per a la soluci6é de qualsevol qlestié litigiosa derivada d'aquest contracte o acte juridic, les parts se
sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de I'Associacié Catalana per a
I'Arbitratge, al qual se li encomana la designaci6 de l'arbitre o arbitres i 'administraci6 de I'arbitratge.

29.- PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL

29.1.- De conformitat amb el queé disposa la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de
dades de caracter personal i garantia dels drets digitals, 'IMHAB informa que, amb motiu de la
celebracio del Contracte, les dades de caracter personal del signant del mateix seran tractades per
'IMHAB amb la finalitat de la gesti6 i execucio del Contracte, aixi com la gestié economica, comptable
i fiscal, la gestié administrativa, la gestié de proveidors, la gestié de cobraments i pagaments i historic
de relacions comercials. Igualment, s’informa de la possibilitat d’exercitar els drets d'accés, rectificacio,
cancel-lacié i oposici6 dirigint-se per escrit a I'lMHAB, al domicili indicat, adjuntant una copia del DNI o
altre document oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.
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29.2.- La contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la formalitzacié del
Contracte o per a la seva execucio, lliuri o inclogui dades de caracter personal referent a les seves
persones treballadores, terceres i/o col-laboradores, garanteix que amb caracter previ al seu lliurament
a 'IMHAB ha recaptat i obtingut de dites persones el seu consentiment inequivoc pel tractament de les
seves dades personals i per la comunicacié de les mateixes a 'IMHAB, per a ser tractades per aquesta
amb la finalitat de la gestié i execucio del Contracte, havent-les informat, igualment, de la possibilitat
d’exercitar els drets d’accés, rectificacid, cancel-lacié i oposicié davant de 'IMHAB, amb domicili al
carrer Doctor Aiguader nim. 26-36, de Barcelona com entitat responsable del tractament.

30.- CONFIDENCIALITAT

La Contractista esta obligada al deure de secret i a respectar el caracter confidencial respecte de tota
aquella informacio, dades o antecedents que, no essent publics o notoris, estiguin relacionats amb
I'objecte del Contracte o en tingui coneixement amb ocasi6é del mateix, o que aixi expressament li indiqui
'IMHAB, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de
confidencialitat es mantindra durant un termini minim de 5 anys.

El no compliment d'aquesta clausula donara dret a 'IMHAB a reclamar una indemnitzacio pel perjudici
causat.
31.- NOTIFICACIONS

A efectes de notificar-se qualsevol actuacié prevista al Contracte, les parts designen el segients
domicilis a efectes de notificacions:

IMHAB
C/ Doctor Aiguader nim. 26-36, 08003 Barcelona

CONTRACTISTA
C/ nam. __ 080 __ (Poblacid)

S’entendra igualment correctament notificada qualsevol comunicacio si s’entrega en ma a la persona
Responsable del Contracte, a la persona o unitat de 'IMHAB designada com a encarregada del
seguiment i control de I'execucié ordinaria del contracte i a la persona Representant de la Contractista.

32.- REGIM JURIDIC

32.1.- El Contracte queda subjecte a la legislacié administrativa i processal espanyola.

32.2.- Qualsevol de les parts podra demanar l'elevacié a document puablic del Contracte, essent les
despeses a carrec de qui ho demani.

| perque consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present
Contracte, per duplicat exemplar, perd a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu
encapcalament.

L’IMHAB LA CONTRACTISTA

Gerard CapéiFuentes

La secretaria delegada

Dolors Melero Guirao
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ANNEX 2
MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE

Qui sotasigna elfla SENYOIA  ...occeeiiiiiiieii s , amb DNI/NIE
NUM.cciiiieieee e , en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona fisica/juridica
.................................................................................... , amb NIF ndm. .............oeeevvivvivieeee e, i @amb
namero de telefon ......cccceceveeiviiiiiiiiiieeeeee, i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicacio del

contracte que té per objecte les obres de rehabilitacio integral d’'un edifici amb una configuracio final
d’11 habitatges al carrer Arago, 317 de Barcelona (Exp. 24/031), propietat de I'Ajuntament de Barcelona
i gestionat per 'IMHAB, amb mesures de contractacié publica sostenible, financat amb Fons Next
Generation EU en execucié del Pla de Recuperacid, Transformacié i Resiliéncia i de conformitat amb
el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un
Instrument de Recuperacio de la Unié Europea per donar suport a la recuperacio després de la crisi de
la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer
de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT !

Que l'entitat que representa té capacitat juridica i d’obrar suficient, segons s’acredita en:
] RELI (Registre electronic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya)
[] ROLECE (Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado)
[] En un altre Registre Oficial de licitadors autonomic (posar quin): ................
[] En una llista oficial d’'operadors econdmics d’un Estat membre de la Uni6é Europea d’accés

gratuit (posar quina): ................

Que I'empresa licitadora que representa, d’acord amb la Recomanacié de la Comissio de 6 de
maig de 2023 sobre la definicié de microempreses, petites i mitjanes empreses (DOUE 124 de
20.5.2023, p.36):

[] es defineix com una microempresa (menys de 10 treballadors i amb una xifra de negocis anual o
balang total anual que no excedeix els 2 milions d’euros)

[] es defineix com una petita empresa (menys de 50 treballadors i amb una xifra de negocis anual o
balang total anual que no excedeix els 10 milions d’euros)

[ es defineix com una mitjana empresa (empresa que no és ni microempresa ni una petita empresa,
que té menys de 250 treballadors i que el seu volum de negocis anual no excedeix de 50 milions d’euros
0 que el seu balang total anual no excedeix de 43 milions d’euros)

L En cas d’unié temporal d’empreses (UTE): el sobre nim. 1 ha de contenir la declaracié responsable de
cadascuna de les empreses que hi formaran part.
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Que compleix amb tots els requisits de capacitat, aptitud i solvencia establerts en el Plec de clausules
administratives particulars d’aquesta licitacio.

Esta en possessio de les autoritzacions necessaries per a exercir I'activitat.
No esta incursa en prohibicié de contractar amb I’Administracio establertes a I'art. 71 de la LCSP.

Que l'activitat que desenvolupa I'empresa i que consta com a objecte social als seus estatuts o regles
fundacionals és la seglent ............cccccciiviieeeeee e,

Que esta al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social imposades
per les disposicions vigents.

Que no esta donat/da de baixa de la matricula de I'lmpost d’Activitats Economiques (IAE) i que hi figura
inscrit/a en I'epigraf/s ........ccccoiviiiiinnn

Que l'entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:

] No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons
la llista de paisos elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu
defecte, per I'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes
legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda
Publica.

[] Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se'n donara publicitat en el perfil de
contractant) i presenta la segiient documentacié descriptiva dels moviments financers i tota la
informacio relativa a aquestes aCtUaCIONS: .........c.ovviieiiiiiiiiiiiieiee e

Que compleix les obligacions legals en matéria de prevencié de riscos laborals.

Que compleix les obligacions legals en matéria d’igualtat efectiva de dones i homes.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Que I'entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:

[ ] No realitza/en operacions que vulnerin el que estipula la Declaracié Universal dels Drets
Humans, adoptada i proclamada per la 183 Assemblea General de I'Organitzacié de les
Nacions Unides, aixi com tampoc cap disposicid de dret internacional que vinculi I'Estat
Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat humana o als principis generals que els
regeixen: Sistema Universal de Proteccio i Garantia dels Drets Humans, Sistemes Regionals
de Proteccio i Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional Humanitari.

[] No intervé/venen en operacions amb tercers operadors el quals vulnerin el que estipula la
Declaracié Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 1832 Assemblea
General de I'Organitzacié de les Nacions Unides, aixi com tampoc cap disposicié de dret
internacional que vinculi I'Estat Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat humana o als
principis generals que els regeixen: Sistema Universal de Proteccié i Garantia dels Drets
Humans, Sistemes Regionals de Protecci6 i Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional

Humanitari.
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Per a empreses de més de 50 treballadors (una de les dues opcions):

[] Que el nombre global de treballadors de plantilla son .......... i el nombre particular de
treballadors amb discapacitat ...............ccceeeenne i el percentatge que representen aquests ultims
respecte la plantilla global és del ............

] Que ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes.

Per a empreses que conformen grup empresarial

Que 'empresa .......cccceveviennnnn. forma part del grup empresarial ...........ccccccvveen. i que I'empresalles
empreses del mateix grup (nom de les empreses NOMEs si es presenten) ........ccccccceveeereeennn. es
presenta/en també a la present licitacio.

Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol

Que accepta sotmetre’s a la jurisdiccio dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes
les incidéncies que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renuncia, si s’escau,
al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

AUTORITZA A L'IMHAB

[] A sollicitar de I'Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria (AEAT), directament o a través del
Consorci d’Administracié Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat
d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributaries imposades per les disposicions
vigents, en cas de resultar adjudicataria del procediment de licitacié i durant tota la vigencia del
contracte.

] A sol-licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través del
Consorci d’Administracié Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat
d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, imposades per les
disposicions vigents, en cas de resultar adjudicataria del procediment de licitacié i durant tota la
vigéncia del contracte.

DESIGNA | ACCEPTA

Que s'utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electroniques la seglient adreca de correu
eleCtrOnIC (@): vvvvveee e

Si escau, altres declaracions:
Localitat, data, signatura de la persona declarant
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ANNEX NUM 3.A
MODEL D’AVAL PER A GARANTIA DEFINITIVA

L’entitat..., amb domicili a ... carrer ..., i en el seu nom ..., amb poders suficients per obligar-se en
aguest acte, segons resulta de la validacié efectuada per ..., nim. ..., amb data ...,
AVALA

A ..., NIF ..., amb domicili a ..., davant 'INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE | REHABILITACIO
DE BARCELONA, per la quantitat de ... EUROS (... EUROS), en concepte de garantia definitiva per
respondre de les obligacions derivades del contracte que té per objecte les obres de rehabilitacié
integral d’un edifici amb una configuracid final d’11 habitatges al carrer Aragé, 317 de Barcelona (Exp.
24/031), propietat de I'Ajuntament de Barcelona i gestionat per 'IMHAB, amb mesures de contractacié
publica sostenible, financat amb Fons Next Generation EU en execucié del Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliéncia i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de
desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacio de la Unié Europea per donar
suport a la recuperacio després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de
Recuperacid i Resiliéncia, en els termes previstos a I'article 110 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Public, perla qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sense
menyscabament de qualsevol manera, de les responsabilitats que li afecten segons I'establert en la
legislacio de contractes del sector public.

L’entitat avalista respon front a 'INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE | REHABILITACIO DE
BARCELONA de I'import de la garantia, en els mateixos termes que si fos constituida per la propia
contractista.

Aquest aval tindra validesa en tant que 'INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE | REHABILITACIO
DE BARCELONA no autoritzi la seva cancel-lacio.

L’entitat avalista, ..., renuncia expressament a qualsevol benefici i en especial al de prévia excussio de
bens, de tal manera que I'entitat avalista queda obligada a ingressar, en metal-lic, en la tresoreria de
I'Institut, la suma garantida en el termini de quinze dies d’haver estat notificada per 'INSTITUT
MUNICIPAL DE L'HABITATGE | REHABILITACIO DE BARCELONA.

L’avalat faculta expressament a I'entitat avaladora per que aquesta, en el seu nom i representacio,
pugui retirar 'aval una vegada aquest hagi estat cancel-lat o executat.

El signatari del present aval esta degudament autoritzat per a representar i obligar en aquesta forma a
., essent aquesta una de les operacions que a tenor dels estatuts per els que es regeix, pot realitzar
legalment.

............... , de...........de ...
Aval num. ... corresponent a la nostra polissa ndm. ..., inscrit en el registre especial d’'avals amb nam.
., de ...
DILIGENCIA D’INTERVENCIO o LEGITIMACIO:
(Cal que es faci la corresponent diligéncia notarial)
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ANNEX NUM. 3.B
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA DEFINITIVA
(Intervingut notarialment de conformitat amb l'art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per
I’Assessoria Juridica de Caixa General de Dipdsits, Advocacia de I’Estat de la provincia o pels organs
equivalents de les restants administracions)
Certificat NUMEro .......cccovvvveeeeiiiieeens

L'entitat .o (en  endavant, assegurador), amb domicili a
................................... y CAITE ooiiiiiiiciieereeeeeee e seseseeeeeneeen, | CIF L., degudament representat
pel SENYOr .....vvvvveieeeeeiiiicceeee e, , amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons
resultade ......ccccceeeviiiieeeeiiiinnenn,
ASSEGURA

A ,amb NIF/CIF ..., , en concepte de prenedor
de l'asseguranca, enfront de I'INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE | REHABILITACIO DE
BARCELONA, en endavant I'assegurat, fins a 'importde ........... EUROS(........ EUROS), en els termes

i amb les condicions que estableixin la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la normativa de desplegament i el plec de
clausules particulars per la qual es regeix el contracte que té per objecte obres de rehabilitacio integral
d’un edifici amb una configuracié final d’11 habitatges al carrer Aragé, 317 de Barcelona (Exp. 24/031),
propietat de I'Ajuntament de Barcelona i gestionat per 'TMHAB, amb mesures de contractacié publica
sostenible, finangat amb Fons Next Generation EU en execuci6 del Pla de Recuperacié, Transformacio
i Resiliéncia i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de
2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacioé de la Uni6 Europea per donar suport a la
recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i
Resiliéncia, en concepte de garantia definitiva, per respondre de les obligacions, penalitats i altres
despeses que puguin derivar de conformitat amb les normes i altres condicions administratives
esmentades davant 'assegurat.

L’assegurat declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que exigeix I'article 57.1 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques.

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seguents, no donara dret a 'assegurador a
resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador suspesa, ni aquest
alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

L’assegurador no podra oposar a l'assegurat les excepcions que li puguin correspondre contra el
prenedor de I'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar 'assegurat al primer requeriment de 'INSTITUT
MUNICIPAL DE L’HABITATGE | REHABILITACIO DE BARCELONA, i a pagar amb caracter
incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies segiients a ser requerit a fer efectiva, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranca de caucio estara en vigor fins que I'INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE
| REHABILITACIO DE BARCELONA, 0 qui en nom seu sigui habilitat legalment per fer-ho, n’autoritzi la
cancel-lacio o la devoluci6.

................................ < o [ SRR ¢ (- SRR
Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 4
CRITERIS D’ADJUDICACIO DE VALORACIO AUTOMATICA

1. Els criteris i aspectes técnics subjectes d’una valoracié automatica que serviran de base per a
I'adjudicacié d’aquest contracte, sén els seglents:

o 1.- Perl'oferta @CONOMICA ........ooiiiiiiiiieiiiiii ettt 0 a 35 punts
o 2.- Pel servei d’assisténcia postvenda i increment del termini de garantia..................... 0al9punts
e 3.- Per les millores relatives al manteniment.............occciieeeee e 0a 10 punts
e 4- Per la presentacio del protocol operatiu d’actuacié del Servei de Postvenda ............ 0 a9 punts
e 5.- Pel control de les condiCioNS aCUSHIQUES ........ccoiueieiiiiiiiiaiiee it siiee e 0 a 8 punts
e 6.- Per les millores en la plantilla de dedicacid a 'obra ...........cccccvvvvviviiiiiniiiiiiiiiieieininn, Oa7punts
e 7.- Per la millora del control de la qualitat de les condicions d’infiltracio ......................... 0 a6 punts
e 8.- Per la millora de la vigilancia durant el termini de garantia i postvenda...................... 0 a6 punts

Total puntuacid: 100 punts (*)

(*) En cas d’empat en la puntuacio6 total entre diverses empreses licitadores s’aplicaran els seguents
criteris de desempat per I'ordre en que es relacionen, tenint en compte com a data del compliment
efectiu del fet de desempat el venciment del termini de presentacié d’ofertes:

1) Les empreses licitadores que tinguin un major percentatge de persones treballadores amb
discapacitat a la plantilla de cadascuna de les empreses.
2) El major nombre de personal fix amb discapacitat en plantilla.

La ponderacio de la puntuacié esmentada sera la segtient:

1.- L'oferta economica (fins a 35 punts).

Es calculara el percentatge de baixa de cada oferta sobre el preu de licitacio, i s’atribuira la maxima
puntuacio a la millor oferta econdmica acceptada. La distribucié de la puntuacié de la resta d’empreses
licitadores es fara aplicant la segient férmula establerta per Instruccié de la Geréncia Municipal i
aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de marg,
modificada pel Decret d”Alcaldia de 22 de febrer de 2018:

( Pressupost net licitacié - oferta

— , — x Punts max. = Puntuacio resultant
Pressupost net licitacié - oferta més economica

Tots els percentatges, de baixa i de puntuacio, es calcularan amb dos decimals. Les fraccions
percentuals del segon decimal s’arrodoniran inferiorment quan siguin inferiors a mig punti s’arrodoniran
superiorment quan siguin iguals o superiors a mig punt percentual.

Per la consideracié d’ofertes, en principi amb valors anormals o desproporcionats, s’aplicara el que
estableix l'article 149 de la LSCSP.

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haura de lliurar signat 'annex corresponent.

2.- Pel servei d’assisténcia postvenda i increment de garantia (fins a 19 punts).

A) Increment del periode de garantia de I'obra, respecte el termini legal d'1 any a partir de I'acta de
recepci6 de I'obra (maxim 15 punts).
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Es valorara, I'increment de garantia, amb una puntuacié de 3,75 punts per cada 6 mesos per sobre el
periode de garantia establert d’'un any, amb un maxim de 15 punts, per 24 mesos de garantia addicional
(36 mesos en total, incloent el termini legal d’1 any a partir de I'acta de recepcié de 'obra).

El periode de garantia s'iniciara amb la recepci6 de I'obra.

Aquesta garantia inclou, la globalitat de I'edifici. Incloent els interiors dels habitatges, les zones comuns,
'aparcament, els equipaments, locals o urbanitzacions i jardins interiors, si s’escau:

Elements estructurals de I'edifici. (Cantells lloses forjats)

Elements constructius de I'edifici. (Divisories, tancaments, coberta, portes corredisses).
Elements d’acabat de I'edifici. (Pintures, fusteries, enrajolats, sanitaris, persianes, paviments,
aixetes, radiadors).

Instal-lacions de tot I'edifici.

Tots els elements de sistemes eléctrics, de sistemes de produccio, de distribucié, d’acumulacié
i intercanvi d’ACS. Incloent: District heating, aerotérmia, instal-laci6 solar o qualsevol altre tipus
d’instal-lacio térmica individual o comunitaria. Aixi com les garanties addicionals dels aparells
elevadors, dels porters electronics, de les portes de garatge, portes d’'urbanitzacions interiors,
de les bombes d’evacuacié de 'aparcament, dels ventiladors de tota la promoci6 (aparcament,
zones comuns i habitatges), dels grups de pressio, dels sistemes de deteccio i d’extincio
d’incendis de l'edifici i de I'aparcament (ventilacié CO2, central d’alarmes, BIEs, extintors,
ruixadors, detectors).

Electrodomestics (forn, vitroceramica, induccio, campana, caldera...), s’haura de presentar amb
la documentacio del final d’obra, un document d’extensié de garantia d’aquests elements signat
per 'empresa constructora i la casa comercial que subministri I'electrodoméstic, de dos anys
des de la data de la recepcid de les obres .

B) Compromis de rapidesa en la resposta a una peticié concreta, amb atencio i preséncia a la
promocio (maxim 4 punts):

Avaries normals:

ADANS 0B 2 TIES ..iviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiettteieieeeeeeeeeaeeeeeseseseaeseessessesassssssssssssssresnrennnes 0,50 punts

Y o T T ES o [ B T (=N 2 punts
Avaries urgents:

F Y o T 1 Ko [0 B T T (=PRI 0,50 punts

ADANS 08 2 NOES ....ciiiiiiiie et 2 punts

Es consideren avaries urgents les que precisen el restabliment dels serveis essencials (com els d’aigua
potable, d’aigua calenta sanitaria, d’enllumenat i de funcionament de la xarxa de sanejament), de les
condicions de seguretat, de les condicions d’habitabilitat i de les condicions d’utilitzacié dels espais
d’accés als habitatges.

L’'IMHAB es reserva el dret, en cas d’incompliment per part de 'empresa adjudicataria dels punts
anteriors, de recorrer a un tercer per resoldre la incidéncia, i I'import de I'actuacié deduir-lo de la propera

factura

3.- Per

o de l'aval en cas de ser necessari.

les millores relatives al manteniment durant el termini de garantia (fins a 10 punts).

A) Realitzacié a carrec de I'empresa adjudicataria d’aquest contracte del manteniment normatiu,
preventiu i correctiu dels sistemes eléctrics, sistemes de produccio, distribucié, acumulacio i
intercanvi d’ACS (Districlima o Ecoenergies, aerotérmia, instal-lacié solar o qualsevol altre tipus
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d’instal-lacié similar). Queden exclosos els elements situats a l'interior dels habitatges, amb excepcio
del cas de sistema d’aerotérmia individual on si estan inclosos tots els elements, malgrat estiguin
situats a l'interior dels habitatges.

0 1.- Peltermini 08 12 MES0OS . ....uuiiieiiieiee ittt ettt e ettt st e et e s et b e e abb e e e e nbe e e e eneee 1 punt
o 2.- Peltermini d& 18 MESO0S.......ccccuiiiiiiie e e ittt e e s e s r e e e e e s e r e e e e e s s stn e eeeaeessannnneeees 2 punts
o 3.- Peltermini d& 24 MESOS.......cccieeeiie ettt e e e e e s e e e e e e e s st e e e e e e e e s annaneeees 3 punts
o 4- Peltermini d& 36 MESOS.......uuiiiiiiiieiiiiie ettt e ettt e e et e e e aabe e e e anbe e e e aees 4 punts

L’inici del manteniment s’iniciara amb la recepcié de I'obra.

Caldra donar compliment a aquest apartat presentant la documentacioé que s’especifica a I'apartat
“Documentacié de Postvenda obligatoria a presentar’, on s’haura de presentar un informe on
s’indiquin les feines de manteniment normatiu, preventiu i correctiu que es duran a terme.

B) Realitzacio a carrec de I'empresa adjudicataria d’aquest contracte del manteniment normatiu,
preventiu i correctiu de totes les instal-lacions (aigua, reg, sanejament, aigles grises, gas,
telecomunicacions, baixa tensid, fotovoltaica), dels aparells elevadors, porters electronics, portes
de garatge, bombes d’evacuacié de I'aparcament i instal-lacié de ventilacié de tota la promocio,
(incloent la instal-lacié de I'aparcament, de les zones comuns i la dels habitatges), instal-lacié de
grups de pressio, de sistemes de deteccid i extincié d’incendis de I'edifici i de 'aparcament ( Incloent:
ventilacio CO2, central d’alarmes, BIEs, extintors, ruixadors, detectors,...), linies de vida, etc. segons
les gammes de manteniment especificats a 'annex 6.

o 1.- Pel termini A€ 12 MESO0S .....uuuuueuuuiiieeeeieieeeeeuereeernreesrseneeesrerererersrererereeereeererern. 1 punt
o 2.- Peltermini d& 18 MESOS.......uuiiiiiiiie ittt ettt ettt e et e e e sibe e e e et e e e eaees 2 punts
® 3.- Pel termini A& 24 MES0S.. . uuuuuueiieeeeietiietrueeerteereerrereeererererererererererearereererereararnrarnrnne 3 punts
® - Pel termini A& 36 MES0S. .. .uuuuuueiereerieeeueeeeeeerturrerererererererersrerere——————.———.———.—.———. 4 punts

L’inici del manteniment s'’iniciara amb la recepcié de 'obra.

Caldra donar compliment a aquest apartat presentant la documentacié que s’especifica a la
clausula 20.5 del Plec “Documentacié de Postvenda obligatoria a presentar” on s’haura de
presentar un informe on s’indiquin les feines de manteniment normatiu, preventiu i correctiu que es
duran a terme.

C) Realitzacié a carrec de I'empresa adjudicataria d’aquest contracte del manteniment normatiu,
preventiu i correctiu, dels elements constructius i dels acabats dels elements comuns, dels elements
de seguretat, de I'estanquitat global de I'edifici i especialment de les plantes sota rasant, dels
elements de la urbanitzacio, aixi com vegetacio i de la resta d’especificacions del llibre de I'edifici i/o
la legislacio aplicable.

e 1.- Peltermini d& 12 MESOS ....cooiiiieiiie et e e e e e et s e e e e e e eaat e e e e e e e eeaaees 0,50 punts
o 2.- Pel termini A& 18 MES0S ... uuuuuuiiiiiiiiieieiiieteieteteeetsaeaerererersreaererersrerersrererererersrerersrsrnrnrnrnrnnes 1 punt
o 3.- Pel termini A& 24 MESOS......uviieieiiieiieeeeeieeeeeteeeeeeeesaeasseesasesasssssessesrassresaeerererrrererararere 1,50 punts
o A- Peltermini d& 36 MESOS.......uuii ittt ettt ettt e et e e e et e e e e anbe e e e e aeee 2 punts

L’inici del manteniment s’iniciara amb la recepcio de I'obra.
Caldra donar compliment a aquest apartat presentant la documentacié que s’especifica a I'apartat

“Documentacié de Postvenda obligatoria a presentar” on s’haura de presentar un informe on s’indiquin
les feines de manteniment normatiu, preventiu i correctiu que es duran a terme.
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4.- Per la presentacio del Protocol operatiu d’actuacio del Servei de Postvenda (fins a 9 punts).

Per a la presentacié de la proposta d’aquest criteri ponderat, I'extensié maxima en el seu conjunt no
podra excedir de 3 pagines DIN-A4, a una cara, amb el tipus de lletra Arial de mida 10; Seguint I'ordre
dels 5 punts que venen a continuacié en aquest mateix subapartat. En el cas d’incloure esquemes o
organigrames hauran de quedar inclosos dins de I'extensié permesa. En el cas d’excedir-se, només es
tindra en consideracié per la puntuacié la documentacio presentada dintre de les 3 primeres pagines
DIN-A4.

El protocol d’actuacié ha d’incloure els 5 punts que tot seguit es relacionen i que es puntuaran de la
seguent manera:

1.- Per la presentacié de la descripcio i percentatge de dedicacio dels recursos humans propis que s’hi
destinin (administratius, técnics i personal d’oficis) amb coordinacié amb I'equip técnic de I'execucié de
I'obra i I'estructura organitzativa de 'empresa. En la descripcié proposada s’haura de nomenar la figura
de cap de postvenda en correspondéncia a la de cap d’obra amb les seves atribucions i responsabilitats.

2.- Per la presentacio de la descripci6 detallada del protocol operatiu d’actuacié i gestié de la postvenda
amb especial incidéncia al control dels diferents industrials que havent executat les obres tingui
contractada la prestacio de la postvenda, aixi com el personal propi que s’hi pugui dedicar ........ 1 punt

3.- Per la presentacié d’una proposta descriptiva del protocol formal de la relacié entre 'empresa
adjudicataria per mitja de la seva persona responsable de postvenda i les persones usuaries finalistes
(llogateres i/o compradores) i protocol de comunicacid i seguiment d’incidéncies i manteniment amb les
persones usuaries i amb PIMHAB ... 1 punt

4.- Per la presentacié de la valoracié economica desglossada, prevista per aquest servei........... 1 punt

El desglossament de la valoracié s’haura de fer tenint en consideracio, com a minim, els segients
conceptes (anualment i en total, segons el periode de garantia i postvenda ofert):

- Recursos humans
- Desplagaments

- Industrials

- Material

- Indirectes

En el cas que no es desglossin aquests conceptes, com a minim, de forma anual i donant cobertura a
tot el temps ofertat, no es comptara cap punt en aguest apartat.

5.- Per la implementacié d’'un programa informatic de control i seguiment de les incidéncies de
postvenda, amb accés al director d’execucio i 'IMHAB:

- Sielsistema contempla el seguiment i alta d’incidéncies per part dels usuaris (a banda de poder
donar avis de les incidéncies telefonicament). Cada usuari només podra visualitzar les seves
Lot o = oot =2 S PO PP OTPRPN 2 punts

- Si el sistema contempla l'alta d’incidéncies, veure la planificacio, realitzar el seguiment, aixi
com discriminar pel tipus d’incidéncia, llistar les incidéncies pendents, incloure fotografies, a
més d’admetre missatges i alertes per part de la direccié facultativa i I'IMHAB .............. 3 punts

La implantacié del protocol presentat haura de comptar amb el vistiplau de 'IlMHAB i en qualsevol
moment 'MHAB podra demanar que s’adaptin al sistema que tingui ja implantat internament per
I'execuci6 de la postvenda.
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5.- Pel control de les condicions acustiques (fins a 8 punts).

Es valorara el control de la qualitat acustica dels tancaments de la promocié amb la realitzacié a carrec
de la contractista d’assajos més enlla dels establerts, preceptivament, en el programa de control de
qualitat, a definir per la direccié facultativa i la propietat.

Els assajos es realitzaran atenent a allo estipulat en el Document Basic DB-HR (2009) del Codi Técnic
i en el Titol 4. Contaminacié Acustica i '’Annex Il. Del titol 4 sobre contaminacié acustica de I’Ordenanca
de Medi Ambient de Barcelona (2011).

Les mesures hauran de ser realitzades per entitats de proteccio de la contaminacio acustica EC-PCA
incloses al Registre de la Generalitat de Catalunya.

A) Assajos d’'aillament:

ASSAJOS SOOIl @TAMENT ETT ...c.eeiiieieiee e e 3 punts
Assajos SOroll A'IMPACe ......cooe e 1 punt

Per la realitzacio de les seglients mesures d’aillament acustic in situ i entrega del corresponent informe
amb certificats:

- Al soroll aeri de facana.

- Al soroll aeri d’elements de separacié vertical entre recintes d’unitats d’us diferent.

- Al soroll aeri d’elements de separacio horitzontals entre recintes d’unitats d’us diferent.

- Al soroll aeri d’elements de separacié horitzontals entre una unitat d’ds i un recinte d’activitat.

- Al soroll aeri d’elements de separacio horitzontals i/o verticals entre una unitat d’s i un recinte
d’instal-lacions.

- Al soroll d’impacte d’elements de separacio horitzontals entre una activitat i un recinte habitable.

- Al soroll d'impacte d’elements de separacié horitzontals entre unitats d’us diferents.

El nombre minim d’assajos que cal realitzar, és I'estipulat en 'Article 45-1.4 de I'Ordenanga de Medi
Ambient de Barcelona, és a dir: el 10% o I'arrel quadrada del nombre d’habitatges que integren I'edifici,
agafant el valor més alt, amb cada element constructiu. Les mesures sempre s’hauran de realitzar, a
igualtat d’element constructiu, en aquells que per la seva posicid en l'edifici, o pels usos més
incompatibles que separa, siguin més susceptibles de permetre la transmissio acustica

B) Assajos d’'immissio
Per cada oferiment de 10 assajos d’'immissié d’emissors acustics (max. 2 punts)........... 1 punt

Realitzacio de fins a 20 assaigs d’'immissié d’emissors acustics que hi incideixen en la qualitat de I'espai
o ambient interior habitable, a decidir per la DF i la propietat segons caracteristiques de cada promocioé.
Per exemple i de forma no limitativa, els emissors a avaluar poder ser els seguents: ventiladors
aparcament, porta aparcament, Centre de Transformacio, ventiladors segons HS-3 dels habitatges,
ascensors, campanes cuines, baixants sanejament, grup de pressid, aerodissipadors del sistema solar,
unitats exteriors d’aerotérmia o qualsevol altre possible font de soroll que necessiti ser avaluada.

C) Assessorament especialista acUstic a peticié del promotor

Per l'oferiment de I'assessorament técnic per una entitat especialitzada en la proteccié de la
contaminacio acustica (EPCA) inclosa al Registre de la Generalitat de Catalunya, durant I'execucié de
les obres. Consistent en I'assisténcia a visites d’obres i reunions, realitzacié de propostes técniques a
peticio del promotor i seguiment de I'execuci6 de les obres per assolir la qualitat acustica prescrita en

projecte i per a 'acompliment de la normativa ........................ 2 punts
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6.- Per les millores en la plantilla de dedicacié a I’obra (fins a 7 punts).

Es valorara la proposta de millores en els mitjans humans i la seva dedicacio a I'obra i durant el termini
de postvenda, respecte a la proposta minima exigida a l'apartat M.3 del Quadre-resum de
Caracteristiques (adscripcio de mitjans), indispensable per al correcte seguiment de I'obra.

Per sobre d’aquesta proposta 'empresa podra proposar millores relatives a aquest concepte, indicant
el temps de dedicacioé de l'oferta :

A) Perl'increment del temps de dedicacid dels técnics indicats en el plec técnic:
- Per cada increment del 10 % de dedicacié del técnic d’instal-lacions (max. 1,5 punt) ......... 0’50
punts
- Per cada increment del 10 % de dedicacio del tecnic de seguretat (max. 1,5 punts )0°50 punts

B) Per altres técnics que es posin a disposicié de I'obra en funcié de les seves especialitats:

- Per cada oferiment del 25% de dedicacié del técnic topograf (max. 1 punt).............. 0,25 punts

- Per cada oferiment del 25% de dedicacié del técnic estructures (max. 2 punt) ......... 0,50 punts

- Per cada oferiment del 25% de dedicacié del técnic qualitat i medi ambient (max. 1 punt)..0,25
punts

7.- Per la millora del control de la qualitat de les condicions d’infiltracioé (fins a 6 punts).

Es valorara la proposta de millores en el control de la qualitat i confort dels tancaments de la promocio
amb la realitzacié a carrec del contractista d’assajos de comprovacié del nivell d’infiltracions d’aire
(assaig Blower door) més enlla de I'establert, preceptivament, en el programa de control de qualitat
amb la realitzacio del corresponent informe, que es lliurara al responsable del contracte.

- Per la realitzacié d’assaigs a dos habitatges per nucli vertical de la promocio ............... 2 punts
- Per cada increment d’assajos en dos habitatges (fins un maxim de 4 punts)................... 1 punt

8.- Per la millora de la vigilancia durant el termini de garantia i postvenda (fins a 6 punts).

Es ponderara la millora proposada de la seglient manera:

= INCIEMENT A B MESOS ... .eeiieiiitiiee ettt bbbt e et e e e et b e e e aabb e e e e abneeeeaas 2 punts
= INCIEMENT AE O MESOS ... vttt e e et e et e e e sbb e e e e sbaeeeeans 4 punts
= INCIEMENT A 12 MESOS ...eeiiiiiiiiiee ettt ettt ettt et e e e st e e e abb e e e e snbb e e e e abaeeeean 6 punts
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ANNEX NUM. 5
PROPOSTA ECONOMICA
El Sr./La Sra. ..., amb NIF num. t, en nom propi o en representacio de l'empresa ............ccccoeuenne , amb NIF
..................... ,.amb domicili a ........ carrer ...... nim. ..., manifesta:

que esta assabentat/da de les condicions exigides per a optar a l'adjudicacié del contracte que té per objecte
les obres de rehabilitacié integral d’'un edifici amb una configuracio final d’11 habitatges al carrer
Arag0, 317 de Barcelona, propietat de I'Ajuntament de Barcelona i gestionat per 'IMHAB, amb
mesures de contractacio publica sostenible, financat amb Fons Next Generation EU en execucio
del Pla de Recuperacid, Transformacié i Resiliencia i de conformitat amb el Reglament (UE)
2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de
Recuperacio de la Uni6é Europea per donar suport a la recuperacio després de la crisi de la COVID-
19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de
2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia (exp. 24/031).

que considera el projecte amb suficient definicié per a ser executat sense noves determinacions, havent
examinat detalladament els planols, estat d’amidaments, plec de condicions i memoria, aixi com tots els
documents que componen el projecte i que es complementen entre ells, acceptant-los en la seva totalitat i
declarant que els amidaments sdn correctes, i igualment ha revisat tots els preus unitaris i ha tingut en compte
tots els mitjans auxiliars aixi com activitats necessaries per a la seva correcta execucio, amb independéncia
de que aquests no estiguin definits en els esmentats preus unitaris.

que es compromet a realitzar els serveis amb subjeccidé al projecte esmentat i al plec de clausules
administratives particulars pel preu (sense IVA) de ................. euros (en lletres i xifres), amb el seguent
desglossament:

Preusenselva |} .. € @)
Tipus IVA (... %) Importiva |} . € @
Total |1 .. CEl O+®@

Aquest preu es desglossa en els costos directes i indirectes seglients i els costos salarials segtients aplicant el
Conveni col-lectiu de treball....

Costos directes Import €

Costos salarials

Material

Maguinaria

Altres despeses i mitjans auxiliars

TOTAL

an | dh | dh | dh

Costos indirectes Import €

Despeses generals d’estructura

Benefici industrial

an | ah

TOTAL €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes): | € |

(Lloc, data i signatura del representant)
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ANNEX NUM. 6 CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA

CRITERI NUM.2- SERVEI D’ASSISTENCIA POSTVENDA | INCREMENT DEL TERMINI DE GARANTIA

OFERTA Q) PUNTS
Aquesta garantia inclou la globalitat de I'edifici, incloent els interiors dels habitatges, les zones | Incrementde 6 375
comuns, I'aparcament, els equipaments, locals o urbanitzacions i jardins interiors si s’escau: mesos
- Elements estructurals de I'edifici. (Cantells lloses forjats,...)
- Elements constructius de I'edifici. (Divisories, tancaments, coberta, portes corredisses...) Increment de 12
A) Increment del periode de | - Elements d’acabat de I'edifici. (Pintures, fusteries, enrajolats, sanitaris, persianes, paviments, aixetes, 7,50
garantia de [l'obra, que radiadors...) mesos
S’ofereix per sobre de |’any - Instal-lacions de tot I'edifici
establert en l'apartat J del | - Tots els .ele‘ments de S|ste.me_s e]ectrlcs,_ de ssten}es_de_producmg, de distribucio, dacumulac_;lo | Increment de 18 Max. 15
intercanvi d’ACS. Incloent: District heating, aerotérmia, instal-lacié solar o qualsevol altre tipus 11.25
Quadre-Resum de i A AR : o mesos ' punts
c teristi El iod d’instal-lacié térmica individual o comunitaria. Aixi com les garanties addicionals dels aparells
aracteris 'quf,as_' L periode elevadors, dels porters electronics, de les portes de garatge, portes d’urbanitzacions interiors, de les
de garfa'ntla Siniciara amb la bombes d’evacuacié de I'aparcament, dels ventiladors de tota la promocié (aparcament, zones comuns
recepcio de 'obra. i habitatges), dels grups de pressio, dels sistemes de deteccid i d’extincié d’incendis de I'edifici i de
I'aparcament (ventilacié6 CO2, central d’alarmes, BIEs, extintors, ruixadors, detectors...) Increment de 24
- Electrodoméstics (forn, vitroceramica, induccié, campana, caldera...), s’haurd de presentar amb la mesos 15,00
documentacié del final d’obra, un document d’extensié de garantia d’aquests elements signat per
I'empresa constructora i la casa comercial que subministri I'electrodomeéstic, de dos anys des de la data
de la recepcié de les obres.
Abans de 2 dies 0,50
B) Compromis de rapidesa en la | Avaries normals Abans 24 h 5 00
resposta a una peticid ans ores ' Max. 4
concretg, amb ateﬁleo i Abans 4 hores 0,50 punts
presencia a la promocid. Avaries urgents (Aquelles que afecten I'habitabilitat)
Abans 2 hores 2,00
’ i Max. 1
(1) Marcar amb una X la casella corresponent a I'oferta que es realitza TOTAL PUNTS: ax. 19
punts
(Lloc, data i signatura del representant)
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ANNEX NUM. 6 CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA

CRITERI NUM.3- MILLORES RELATIVES AL MANTENIMENT DURANT EL TERMINI DE GARANTIA
OFERTA 1) PUNTS
A) Realitzacié a carrec de I'empresa adjudicataria d’aquest contracte del manteniment normatiu, | Per I'increment de 12 mesos 1,00
preventiu i correctiu dels sistemes eléctrics, sistemes de producci6, distribucié, acumulacié i intercanvi
d’ACS (Districlima o Ecoenergies, aerotérmia, instal-lacié solar o qualsevol altre tipus d’instal-lacié | Per l'increment de 18 mesos 2,00 Max. 4
similar). Queden exclosos els elements situats a l'interior dels habitatges, amb excepcié del cas de - punts
sistema d’aerotérmia individual on si estan inclosos tots els elements, malgrat estiguin situats a l'interior | Per increment de 24 mesos 3,00
dels habitatges. Per l'increment de 36 mesos 4,00
Periode pel que - — , ; — - -
S'ofereix el B) Rea.lltza.mo a cgrrec de Iempresa. adjudlcgtarla d.aquest contractg del man.te“nlment. normatiu, Per lincrement de 12 mesos 1,00
A preventiu i correctiu de totes les instal-lacions (aigua, reg, sanejament, aigilles grises, gas,
serve_l de telecomunicacions, baixa tensié, fotovoltaica), dels aparells elevadors, porters electronics, portes de Per I'increment de 18 mesos 2.00
manteniment. garatge, bombes d’evacuacio de I'aparcament i instal-lacié de ventilacié de tota la promocio, (incloent la ' Max.
L'inici del mateix | instal-lacié de l'aparcament, de les zones comuns i la dels habitatges), instal-lacié de grups de pressio, | per Jincrement de 24 mesos 3,00 | 4punts
s’efectuara a de sistemes de deteccid i extincié d’incendis de I'edifici i de I'aparcament ( Incloent: ventilaci6 CO2,
partir de la central d’'alarmes, BIEs, extintors, ruixadors, detectors,...), linies de vida, etc. segons les gammes de Per I'increment de 36 mesos 4,00
recepcio de manteniment especificats.
I'obra (2) Per I'increment de 12 mesos 0,50
C) Realitzacié a carrec de I'empresa adjudicataria d’aquest contracte del manteniment normatiu,
preventiu i correctiu, dels elements constructius i dels acabats dels elements comuns, dels elements de | per I'increment de 18 mesos 1.00 .
seguretat, de I'estanquitat global de I'edifici i especialment de les plantes sota rasant, dels elements de ' Max. 2
la l_eranltzaC|o, aixi com vegetacié i de la resta d’especificacions del llibre de I'edifici i/o la legislacié Per lincrement de 24 mesos 1,50 punts
aplicable.
Per I'increment de 36 mesos 2,00
(1) Marcar amb una X la casella corresponent a I'oferta que es realitza
(2) Només I’empresa adjudicataria del contracte, en cap cas en fase licitacio, caldra donar compliment .
a aquest apartat presentant la documentacié que s’especifica a I'apartat “Documentacié de Postvenda TOTAL PUNTS: Max.
obligatoria a presentar” on s’haura de presentar un informe on s’indiquin les feines de manteniment 10 punts
normatiu, preventiu i correctiu que es duran a terme.
(Lloc, data i signatura del representant)
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ANNEX NUM. 6 CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA

Frequéncies de manteniment per grups i elements, a realitzar durant el termini de garantia ofert, a comptar des de
la data de recepcié de I'obra.

FREQUENCIES DE MANTENIMENT GAMMES D’ELEMENTS CONCRETS D’INSTAL-LACIONS.

GRUP

ELEMENT

FREQUENCIA

3 mesos

6 mesos

12 mesos

Interfonia

Placa de polsadors

X

Equipament fonic

Fonts d’alimentacié

Portes de Garatge

Greixatge

Motor

Mecanismes

X
X
X
X
X

Totes aquelles tasques per complir amb la
normativa vigent

X

Bombes evacuacié
aparcament

Neteja pou

Activacié bombes

Ventilacié

Comprovaci6 ventiladors

Neteja reixes interiors i exteriors

Substitucio filtres

Neteja conductes

Grup de pressio

Motor bomba

Vas d’expansio

Valvules

Ascensors: segons normativa corresponent.

Linies de vida: segons normativa vigent.

Baixa tensio: segons normativa vigent.

Sistemes de detecci6 i extincid incendis: segons normativa corresponent, 0 no menys de 6 mesos.

(Lloc, data i signatura del representant)
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ANNEX NUM. 6 CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA

CRITERI NUM.4.5.- IMPLEMENTACIO D’UN PROGRAMA INFORMATIC DE CONTROL | SEGUIMENT DE LE
INCIDENCIES DE POSTVENDA

OFERTA 1) PUNTS
El sistema contemplara el seguiment i alta d’incidéencies per part de les persones
usuaries (a banda de poder donar avis de les incidéncies telefonicament). Cada persona 2,00

usuaria només podra visualitzar les seves incidencies
El sistema contemplara I'alta d’incidencies, veure la planificacio, realitzar el seguiment,
aixi com discriminar pel tipus d’incidéncia, llistar les incidéncies pendents, incloure

) \ . . . . o 3,00
fotografies, a més d’admetre missatges i alertes per part de la direccid facultativa i
'TMHAB
Max.
TOTAL PUNTS: 5,00
punts
(1) Marcar amb una X la casella corresponent a I'oferta que es realitza
(Lloc, data i signatura del representant)
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ANNEX NUM. 6 CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA

CRITERI NUM. 5 - MILLORES EN EL CONTROL DE LES CONDICIONS ACUSTIQUES

OFERTA (@) PUNTS
Al soroll aeri de facana, al soroll aeri
d’elements de separacié vertical entre
recintes d’unitats d’us diferent, al soroll
aeri d’elements de separacié horitzontals
. ., . entre recintes d’unitats d’'us diferent, al
A) Realitzacié assajos S e
- soroll aeri delements de separacio 3
d’'aillament. El nombre . . ey
i , . horitzontals entre una unitat d’ds i un
minim d’assajos que . e . . R
. J recinte d’activitat, i al soroll aeri Max.
cal realitzar, és , . . .
B N d’elements de separacié horitzontals i/o 4
Pel control de la | I'estipulat en Tlarticle . . e .
. L , verticals entre una unitat d’Us i un recinte punts
qualitat  acustica | 45-1.4 de I'Ordenanca dinstal-lacions
dels tancaments de | de  Medi  Ambient ’
la promocié amb la | (2011) de 'Ajuntament
i i6 3 de Barcelona. .
realitzacio a car_rec Al soroll dimpacte d’elements de
de la contractista . . L
, . ) . separacio horitzontals entre una activitat i
d’assajos més enlla . . . R
un recinte habitable i al soroll d'impacte 1
dels establerts, , ., .
. d’elements de separacido horitzontals
preceptivament, en . .
entre unitats d’Us diferents.
el programa de
control de qualitat, a - — \
. 9 - . . . 10 assajos d’'immissio 1 Max.
definirperla D.F.ila | B) Realitzaci6 assajos 5
propietat. d'immissio. 20 assajos d'immissid 2
punts
Assessorament técnic, entitat
especialitzada en la proteccié de la
contaminacio acustica (EPCA) inclosa al
Registre de la Generalitat de Catalunya,
C) Assessorament | durant'execucié de les obres. Consistent 5 Max. 2
especialista acustic en assisténcia a visites dobres i punts
reunions, realitzaci6 de propostes
tecnigues a peticio del promotor i
seguiment de I'execucio de les obres pel
compliment de la normativa.
(1) Marcar amb una X la casella corresponent a Max.
, . P TOTAL PUNTS: 8
I'oferta que es realitza
punts
(Lloc, data i signatura del representant)
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CRITERI NUM. 6 - PER LES MILLORES EN LA PLANTILLA DE DEDICACIO A L’OBRA
OFERTA Q) PUNTS
Increment
0’50
del 10%
ﬁ) ¢ Zerl Per cada increment del 10 Incremeont Max.
incremen o de dedicacié del técnic 1 1,50
temps de d’instal-lacions del 20% punts
dedicaci6 dels Increment 150
técnics indicats del 30% ’
en l'apartat M.3 Increment 050
La proposta minima | del  Quadre- Per cada increment del 10 del 10% Max
exigida al plec de | Resum de .~ | Increment '
gida al p caracteristique | °° d¢ temps de dedicaci6 | \ oo/ 1 1,50
COhdICIOll’lS de . del técnic de seguretat T— punts
persona : 1.50
indispensable  pel del 30%
correcte seguiment Increment 025
de I'obra: delegat i/o del 25%
’ 9 ) Increment
Ziga?rggg 888‘;; Per cada oferiment del 25% del 50% 0’50 Max
(1) . .. N . .
’ icaci | ni
teécnic instal-lacions ?.i Odt:;ifcaco del tecnic Increment 075 1 punt
(40%), técnic en pog del 75%
seguretat (70%), Increment 1
encarregat/operari del 100%
postvenda  durant Increment ,
periode de E) .Per altres del 25% 0’50
ostvenda (100%), ecnics que es Incremen
Enginyer ( ) posin a | Per cada oferiment del 25% deCI 200/60 t 1,00 Max
commissioning disposici6 de | de dedicacié del técnic Increment 5 pun.ts
(40%). En cap cas Idobrall en funcié | Estructurista del 75% 1,50
un mateix técnic | 9¢ 165 SEVES Increment
podra ocupar dos especialitats del 100% 2,00
d’aquests apartats. Increment 005
del 25%
Incremen
Per cada oferiment del 25% decl goo/i t 0’50 Max
de dedicaci6 del técnic Increment 1 ur;t
Qualitat i Medi Ambient ey 075 P
0
Increment 1
del 100%
Marcar amb una X la casella corresponent a I'oferta que es . Max.
realitza TOTAL PUNTS: 7 punts
(Lloc, data i signatura del representant)
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ANNEX NUM. 6 CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA

CRITERI NUM. 7 - MILLORA DEL CONTROL DE LA QUALITAT DE LES CONDICIONS D’INFILTRACIO

OFERTA (1) | PUNTS
Per les millores en el control Max.
de la qualitat i confort dels | Realitzacioé d’assajos a dos habitatges per nucli vertical de la 5 2
tancaments de la promocié | promocio punt
amb la realitzacié a carrec s
de la contractista d’assajos
de comprovacié del nivell Increment d’assajos en 2 habitatges 1
d’infiltracions d’aire (assaig
Blower door) més enlla de | |ncrement d’assajos en 4 habitatges 2 | Max.
'establert, preceptivament, 4
en e! programa de conFroI de Increment d’assajos en 6 habitatges 3 punt
qualitat amb la realitzacié s
del corresponent informe,
que es lliurara al | Increment d’assajos en 8 habitatges 4
responsable del contracte.
Max.
TOTAL PUNTS: 6
punt
s
Marcar amb una X la casella corresponent a I'oferta que es realitza
(Lloc, data i signatura del representant)
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ANNEX NUM. 6 CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA

CRITERI NUM. 8 — PER LA MILLORA DE LA VIGILANCIA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA | POSTVENI
OFERTA 1) PUNTS
Millores en la vigilancia de la | Incrementde 6 mesos 2
promocié a comptar des de la seva
recepcio i durant 24 h, tots els dies Increment de 9 mesos 4
de la setmana. Increment de 12 mesos 6
Max.
TOTAL PUNTS: 6
punts
(1) Marcar amb una X la casella corresponent a I'oferta que es realitza
(Lloc, data i signatura del representant)
104

Finangat per

Unié Europea
Fons Europe
Next Generatlon

#|" GOBIERNO id
\,‘I—\, e CIARA Pla de Recupt‘er_aao,. o
i 2 W Transformacié i Resiliéncia

B}
[

L)
Ajuntament de )
Barcelona @



Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona
Departament de Contractacio

C. Doctor Aiguader, 36
08003 Barcelona

93 291 85 00
imhab@imhab.cat
www.habitatge.barcelona

a)

b)

c)

d)

ANNEX 7

model de declaracié de constitucié d’unio temporal d’empreses (UTE)

elfla Senyor/a ... amb DNI nim. ... en

representacié  de =Y 0] o =T R amb NIF nuam.

ellla SENYOIA ...t amb DNI ndm. ... en

representacio (=Y 0 q] o] (=TT SRR amb NIF nuam.
DECLAREN

La seva voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitacié que té per objecte
les obres de rehabilitacié integral d’'un edifici amb una configuracio final d’11 habitatges al carrer
Arago, 317 de Barcelona (Exp. 24/031), propietat de I'’Ajuntament de Barcelona i gestionat per
'IMHAB, amb mesures de contractacio publica sostenible, finangat amb Fons Next Generation EU
en execuci6 del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliencia i de conformitat amb el Reglament
(UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de
Recuperacié de la Unié Europea per donar suport a la recuperacié després de la crisi de la COVID-
19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de
2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia, amb el seglient percentatge
de participacio en I'execucio del contracte:

o Empresa.....cccccoiiiiinnni , amb una participacié en 'UTE del ....... %
o Empresa......cccccooiiiiiiiinnen. , amb una participacié en 'UTE del ....... %

Que en cas de resultar adjudicataries de I'esmentat procés de licitacié es comprometen a constituir-
se formalment en una UTE mitjangant escriptura publica.

Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitacié al/la senyor/a
............................................................................ amb DNInUm. .....cooovveviiiieeeen,

Que la denominacié de la UTE a CONSHItUIN €S .......uuuuiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeevevee e ;i les dades
a efecte de notificacions son les seguents:

e DOMICI coiiiieeee e ,

e Teléfons: ...ccoooveeeeeeeennn. Do, [,

o FaXi .,

o Adreca de correu electroniC (@) ......eeveerrreeeeiiiiiee e

| com a prova de conformitat signen aquesta declaracié, (localitat i data) (nom de I'empresa que es
representa; signatura de cadascun dels representants de les diferents empreses i segell de les
empreses)
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ANNEX 10-A.

DECLARACIO D'ABSENCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS (DACI) DE LES
LICITADORES

Contracte: obres de rehabilitacio integral d’un edifici amb una configuracio final d’11 habitatges al carrer
Arago, 317 de Barcelona (Exp. 24/031), propietat de I'Ajuntament de Barcelona i gestionat per 'IMHAB,
amb mesures de contractacio publica sostenible, financat amb Fons Next Generation EU en execuci6
del Pla de Recuperacié, Transformacio i Resiliéncia i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094
del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacio de la Unié
Europea per donar suport a la recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE)
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el
Mecanisme de Recuperaci6 i Resiliéncia

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractaci6 a dalt referenciat, el/la
sotasignat/da, el Sr./la Sra. .......... , amb DNI ........... , com a conseller/a delegat/da o gerent de
I'empresa/l’entitat ............ ,amb NIF ............. , i amb domicili fiscal a ...... , amb la condicio de licitadora
del contracte amb finangament de recursos provinents del Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resiliéncia (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessaries per a 'acompliment dels
objectius definits al Component 02 Inversio 01 Subprojecte P02.502.S101.S102

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Primer. Estar informat/des del seglent:

1. Que larticle 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existira
conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromeés per raons
familiars, afectives, d'afinitat politica o nacional, d'interés economic o per qualsevol motiu directe o
indirecte d'interés personal.»

2. Que larticle 64 «Lluita contra la corrupcid i prevencié dels conflictes d'interessos» de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, defineix el conflicte d'interés com a «qualsevol situacié en que el
personal al servei de l'organ de contractaci6, que a més participi en el desenvolupament del
procediment de licitacié o pugui influir en el resultat d'aquest, tingui directament o indirectament un
interés financer, economic o personal que pugui semblar que en compromet la imparcialitat i la
independéncia en el context del procediment de licitacié».

3. Que l'apartat 3 de la Disposicié Addicional centésima décima segona de la Llei 31/2022, de 23
de desembre, de Pressupostos Generals de I'Estat per I'any 2023, estableix que «L'analisi sistematica
i automatitzada del risc de conflicte d'interés és aplicable als empleats publics i la resta de personal al
servei d'entitats decisores, executores i instrumentals que hi participin, de manera individual o
mitjancant la seva pertinenca a organs col-legiats, en els procediments descrits d'adjudicacié de
contractes o de concessié de subvencions».

4. Que l'apartat 4 de la disposici6é addicional centésima décima segona estableix que:
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e «A través de l'eina informatica s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions
societaries, directes o indirectes, en qué es pugui donar un interés personal o economic
susceptible de provocar un conflicte d'interés, entre les persones a queé fa referéncia apartat
anterior i els participants en cada procediment».

e «Per alaidentificacio de les relacions o vinculacions I'eina contindra, entre altres, les dades de
titularitat real de les persones juridiques a qué fa referéncia l'article 22.2.d).iii) del Reglament
(UE) 241/2021, de 12 febrer, obrant a les bases de dades de I'Agéncia Estatal d'Administracio
Tributaria i els obtinguts a través dels convenis subscrits amb els Col-legis de Notaris i
Registradors».

Segon. Que, en el moment de la signatura d'aquesta declaracio i a la llum de la informacié obrant
en el seu poder, no es troba incurs/sa en cap situacié que es pugui qualificar de conflicte d'interés, en
els termes previstos a l'apartat quatre de la disposicio addicional cent décima segona, que pugui afectar
el procediment de licitacio.

Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de I'drgan de contractacio, sense dilacio,
qualsevol situacioé de conflicte d’interés que pogués conéixer i produir-se en qualsevol moment del
procediment en curs.

Quart. Que coneix que una declaracié d’absencia de conflicte d’interés que es demostri que sigui
falsa, comportara les conseqiiéncies disciplinaries/administratives/judicials que estableixi la normativa
d’aplicacio.

La licitadora

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]
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ANNEX 10-B.

DECLARACIO D'ABSENCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS (DACI) PER
L’ADJUDICATARIA/SUBCONTRACTADA

Contracte: obres de rehabilitacio integral d’un edifici amb una configuracio6 final d’11 habitatges al carrer
Arago, 317 de Barcelona (Exp. 24/031), propietat de I'Ajuntament de Barcelona i gestionat per 'IMHAB,
amb mesures de contractacio publica sostenible, financat amb Fons Next Generation EU en execucié
del Pla de Recuperacié, Transformacio i Resiliéncia i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094
del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacié de la Unio
Europea per donar suport a la recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE)
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el
Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractacio a dalt referenciat, el/la
sotasignat/da, el Sr./la Sra. ........ , amb DNI ...... , com a conseller/a delegat/da o gerent de I'empresa
...... , amb NIF ....., i amb domicili fiscal a ......, amb la condicié d’adjudicataria/de subcontractada del
contracte amb financament de recursos provinents del Pla de Recuperacié, Transformacio i Resilieéncia
(PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessaries per a 'acompliment dels objectius
definits al component Component 02 Inversié 01 Subprojecte P02.502.S101.S102

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Primer. Estar informada del seguent:

1. Que larticle 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existira
conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromes per raons
familiars, afectives, d'afinitat politica o nacional, d'interés economic o per qualsevol motiu directe o
indirecte d'interés personal.»

2. Que larticle 64 «Lluita contra la corrupcié i prevencié dels conflictes d'interessos» de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsié
de la competéncia i garantir-ne la transparencia en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a
tots els candidats i licitadors.

3. Que l'article 24 «Recusacié», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Regim Juridic del Sector Public,
estableix que els interessats poden promoure la recusacié en els casos que preveu l'article 23, sent
aguests:

a) «Tenir interés personal en l'assumpte de qué es tracti o en un altre en la resolucié del qual
pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir questio litigiosa
pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situacié de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins
del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors
d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris
que intervinguin en el procediment, aixi com compartir despatx professional o estar-hi associat per
a l'assessorament, la representacio o el mandat.
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¢) Tenir amistat intima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a
I'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a périt o0 com a testimoni en el procediment de qué es tracti.

e) Tenir relacié de servei amb persona natural o juridica interessada directament en l'assumpte,
o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol
circumstancia o lloc».

Segon. Manifesta el compromis de I'entitat que representa amb els estandards més exigents en relacio
amb el compliment de les normes juridiques, étiques i morals, i adoptara les mesures necessaries per
prevenir i detectar el frau, la corrupcid i els conflictes d’interés, i comunicara, si escau, a les autoritats
procedents els incompliments observats.

Tercer. Coneix que una declaracié d'absencia de conflicte d'interessos que es demostri que sigui falsa
comportara les consequéncies administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable.

L’adjudicataria/La subcontractada

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]
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ANNEX 10-C

DECLARACIO DE CESSIO | TRACTAMENT DE DADES EN RELACIO AMB
L’EXECUCIO D’ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO
| RESILIENCIA (PRTR)

El/La Sr./Sra. ........ , DNI ...... , com a [...carrec...] de I'entitat/empresa ....., amb NIF ....., i domicili
fiscal a ..., que participa com a [....adjudicataria/subcontractista......] en el desenvolupament
d'actuacions necessaries per a la consecucio dels objectius definits al Component 02 Inversié 01
Subprojecte P02.S502.S101.S102, declara coneéixer la normativa que és aplicable, i, en particular les
seguents apartats de l'article 22, del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de
12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia:

1. La lletra d) de l'apartat 2: «recaptar, a efectes d'auditoria i control de I'Us de fons en relacié amb
les mesures destinades a I'execucio de reformes i projectes d'inversio en el marc del pla de recuperacio
i resiliencia, en un format electronic que permeti fer cerques i en una base de dades Unica, les categories
harmonitzades de dades seguents:

i. EI nom del perceptor final dels fons;

ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un poder
adjudicador de conformitat amb el dret de la Unié o nacional en matéria de contractacié publica;

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del
contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament
Europeu i del Consell (26) ;

iv. una llista de mesures per a I'execucié de reformes i projectes d'inversié en el marc del pla
de recuperacio i resiliéncia, juntament amb l'import total del finangament public de les mesures
esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons
de la Uni6».

2. Apartat 3: «Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), del present article només
seran tractades pels Estats membres i per la Comissio als efectes i durada de la corresponent auditoria
de I'aprovacio de la gestid pressupostaria i dels procediments de control relacionats amb la utilitzacié
dels fons relacionats amb I'aplicacié dels acords a qué fan referencia els articles 15, apartat 2, i 23,
apartat 1. En el marc del procediment d'aprovacié de la gestié de la Comissi6, de conformitat amb
l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estara subjecte a la presentacié d'informes en el marc de la
informacio financera i de rendicié de comptes integrada a qué fa referéncia l'article 247 del Reglament
Financer i, en particular, per separat, a l'informe anual de gestié i rendiment».

Conforme al marc juridic exposat, manifesta accedir a la cessi6 i tractament de les dades amb les
finalitats expressament relacionades en els articles esmentats.

Al...lloc...] adata........

L’adjudicataria/La subcontractista

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]
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ANNEX 10-D

DECLARACIO DE COMPROMIS EN RELACIO AMB L'EXECUCIO
D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO |
RESILIENCIA (PRTR)

Contracte: obres de rehabilitacié integral d’un edifici amb una configuracié final d’11 habitatges al
carrer Arago, 317 de Barcelona (Exp. 24/031), propietat de I’Ajuntament de Barcelona i gestionat per
'IMHAB, amb mesures de contractacio publica sostenible, finangcat amb Fons Next Generation EU en
execucid del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia i de conformitat amb el Reglament (UE)
2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacié
de la Unié Europea per donar suport a la recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i amb el
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual
s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia

Jo, el/la sotasignat, ...... , amb DNI ....., com a [....carrec....] de 'empresa/entitat ....., amb NIF .... i
amb domicili fiscal a ..... , que participa com a [...adjudicataria/subcontractista.....] en el
desenvolupament d'actuacions necessaries per a la consecucié dels objectius definits al component
Component 02 Inversié 01 Subprojecte P02.502.S101.S102, DECLARO el compromis de I'entitat que
represento amb els estandards més exigents en relacid6 amb el compliment de les normes juridiques,
etiques i morals, i 'empresa adaptara les mesures necessaries per prevenir i detectar el frau, la
corrupcio i els conflictes d'interés, i comunicaré si escau a les autoritats que siguin procedents els
incompliments observats.

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles en
angles do no significant harm) en I'execucio de les actuacions dutes a terme en el marc del PRTR, i
manifesto que no hi ha doble finangament i que, en cas dhaver-n’hi, no em consta cap risc
d’'incompatibilitat amb el regim d’ajuts d’estat.

Al...llocl...., adata .....

L’adjudicataria/La subcontractista

[signatura, nom i cognom i DNI]
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ANNEX 10-E

DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO
CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS
EN EL SENTIT DE L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852

Contracte: obres de rehabilitacié integral d’un edifici amb una configuracié final d’11 habitatges al
carrer Arago, 317 de Barcelona (Exp. 24/031), propietat de I’Ajuntament de Barcelona i gestionat per
'IMHAB, amb mesures de contractacié publica sostenible, finangcat amb Fons Next Generation EU en
execucid del Pla de Recuperacid, Transformacid i Resiliéncia i de conformitat amb el Reglament (UE)
2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacié
de la Unié Europea per donar suport a la recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i amb el
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual
s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia

Component del Pla de Recuperacid, Transformacié i Resiliencia (PRTR) al qual pertany l'activitat:
[segons el PRTR]

Mesura del component PRTR a qué pertany l'activitat indicant, si escau, la submesura: [segons el
PRTR]

Etiquetatge climatic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversié) o a la submesura del
PRTR: [si la mesura no disposa d’etiqueta assignada que reconegui contribucié climatica i
mediambiental, cal indicar “sense etiqueta’]

Jo, el sotasignat/da, ...... amb DNI ..... [en nom propi/en representacio de l'entitat/empresa ....., amb NIF
..... , en qualitat de [...carrec....]], que participa com a [...adjudicataria/subcontractista...] del contracte
indicat, sota la meva responsabilitat, en matéria mediambiental DECLARO que:

1. Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als seglents
objectius mediambientals:

Mitigacio del canvi climatic.

Adaptaci6 al canvi climatic.

Us sostenible i proteccio dels recursos hidrics i marins.

Economia circular, inclosos la prevencié i el reciclatge de residus.
Prevencio i control de la contaminacié a 'atmosfera, I'aigua o el sol.
Proteccid i restauracio de la biodiversitat i els ecosistemes.

O O O O oo

2. Les activitats s’adequien a les caracteristiques fixades per a la mesura i submesura del
component i reflectides en el PRTR.

3. Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental
vigent que sigui aplicable.

4. Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finangament pel PRTR d’acord
amb la Guia técnica sobre 'aplicacié del principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut
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del

Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia (2021/C 58/01), a la

Proposta de Decisio d’execucié del Consell relativa a I'aprovacié de I'avaluacioé del pla de
recuperacio i resiliencia d’Espanya i al seu annex.

(o]

(0]

5. Les

Construccié de refineries de cru, centrals térmiques de carbé i projectes que impliquin
I'extraccio de petroli o gas natural, a causa del perjudici a I'objectiu de mitigacié del canvi
climatic.

Activitats relacionades amb els combustibles fossils, inclosa la utilitzacié ulterior d’aquests,
excepte els projectes relacionats amb la generacié d'electricitat i/o calor utilitzant gas
natural, aixi com amb la infraestructura de transport i distribucié connexa, que compleixin
les condicions establertes a I'annex Il de la Guia técnica de la Comissié Europea.

Activitats i actius en el marc del regim de comer¢ de drets d'emissié de la UE (RCDE) en
relacié amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que
provocaran no se situaran per sota dels parametres de referéncia pertinents. Quan es
prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provocades per l'activitat
subvencionada no seran significativament inferiors als parametres de referencia, cal
facilitar una explicacié motivada al respecte.

Compensacio dels costos indirectes del RCDE.

Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusié no
s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus
perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per
objecte augmentar [I'eficiencia energética, capturar els gasos d'escapament per
emmagatzematge o utilitzacié, o recuperar materials de les cendres d'incineracié, sempre
gue aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus
de les plantes o a una prolongacié de la seva vida Util. Aquests detalls s'hauran de justificar
documentalment per a cada planta.

Activitats relacionades amb plantes de tractament mecanic-biologic. Aquesta exclusié no
s'aplica a les accions en plantes de tractament mecanic-biologic existents, quan aquestes
accions tinguin per objecte augmentar l'eficiéncia energética o el recondicionament per a
operacions de reciclatge de residus separats, com el compostatge i la digestié anaerobia
de bioresidus, sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de
tractament de residus de les plantes o una prolongaci6 de la vida util. Aquests detalls
s'hauran de justificar documentalment per a cada planta.

Activitats en que I'eliminacio a llarg termini de residus pugui causar danys al medi ambient.

activitats que es desenvolupin no causaran efectes negatius significatius sobre el medi

ambient, ni directes ni indirectes primaris en tot el seu cicle de vida.
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Tinc coneixement que l'incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta declaracié dona lloc
a I'obligacié de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora corresponents.

Al..lloc....], adata .....,

L’adjudicataria

[signatura, nom i cognom i DNI]
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ANNEX 10-F

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE D’EXISTENCIA | APLICACIO
EFECTIVA D’UN MODEL D’ORGANITZACIO | GESTIO PER LA PREVENCIO |
GESTIO DELS CONFLICTES D’INTERESSOS, FRAU | CORRUPCIO

Contracte: obres de rehabilitacié integral d’un edifici amb una configuracié final d’11 habitatges al
carrer Arago, 317 de Barcelona (Exp. 24/031), propietat de I’Ajuntament de Barcelona i gestionat per
'IMHAB, amb mesures de contractacio publica sostenible, finangat amb Fons Next Generation EU en
execucid del Pla de Recuperacid, Transformacid i Resiliéncia i de conformitat amb el Reglament (UE)
2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacié
de la Unié Europea per donar suport a la recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i amb el
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual
s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia

Ellla sotasignat, el/la Sr./Sra. ..... , amb DNI ..., amb domicili fiscal a efectes de notificacio a ....,
actuant en qualitat d’[...administrador Unic, solidari 0 mancomunat o apoderat solidari 0 mancomunat]...,
segons escriptura publica atorgada davant el/la Notari/a de [..lloc...], 'Excel-lentissim/a Sr./Sra. ...., en
data ...., i amb numero de protocol ...., de 'empresa/entitat ...., amb NIF ...., amb la condicié d”/de
adjudicataria/subcontractista del contracte amb financament de recursos provinents del Pla de
Recuperacié, Transformacié i Resiliencia (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions
necessaries per a I'acompliment dels objectius definits al component Component 02 Inversié 01
Subprojecte P02.S02.S101.S102, [indicar tots els administradors en cas d’administradors o
apoderats mancomunats]

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Que 'esmentada persona juridica:
[] Disposa d’un pla de mesures antifrau propi que adjunta.

[] Disposa d’'una politica de compliance propia i aporta la Declaracid Responsable d’existéncia i
aplicaci6 efectiva d’'una model d’organitzacio i gestié per prevenir delites signada i la seva politica de
compliance.

] No disposa d’'un pla de mesures antifrau propi ni d’una politica de compliance propia, pero declara
que coneix el contingut del Pla de mesures antifrau de I'Ajuntament de Barcelona, aprovat per la
Comissio de Govern en sessi6 de 3 de febrer de 2022 i comunicat al Consell Municipal de I'Ajuntament
de Barcelona, en sessio6 de 25 de febrer de 2022, en el que s’estableixen mesures per prevenir el frau,
el conflicte d’interés, el doble finangament i per complir amb el principio de dany no significatiu (DNSH)
al medi ambient en I'execucio del PRTR.

I, perque aixi consti als efectes oportuns, signa la present declaracié responsable en [....lloc.....] en data
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