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Informe justificatiu relatiu a la contractació administrativa mitjançant procediment obert 
simplificat de les obres d’actuació a la instal·lació elèctrica de baixa tensió trifàsica-
230V per adequar-les a tensió trifàsica-400V del Palau de la Generalitat. Expedient PR-
2025-9
 
 
Expedient PR-2025-9 Modalitat Contracte Públic 

    

Unitat 
promotora 

Subdirecció General d'Obres i Serveis 

Procediment Obert simplificat Tipus  Obres 

Objecte Obres d’actuació a la instal·lació elèctrica de baixa tensió trifàsica-230V per 
adequar-les a tensió trifàsica-400V del Palau de la Generalitat. 

 
 Import base € IVA € Import amb IVA € 

Pressupost licitació 569.447,60 € 119.584,00 € 689.031,60 € 

Valor estimat 683.337,12 € - - 

Termini d'execució 
32 setmanes a comptar des de la data de signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig i com a màxim fins el 31 de desembre 
de 2026. 

 
Anualitats Preu sense IVA IVA Preu total amb IVA 

2025 341.668,56 € 71.750,40 € 413.418,96 € 
2026 227.779,04 € 47.833,60 € 275.612,64 € 
Totals 569.447,60 € 119.584,00 € 689.031,60 € 

 
 

 Espais objecte de les obres 
  

El Palau de la Generalitat té la qualificació de Bé Cultural d’Interès Nacional i a més ha estat 
classificat com a Monument Històric, per tant és objecte de protecció integral d’acord amb la 
normativa vigent la Llei 9/1993, de 30 de setembre i amb la legislació urbanística vigent. 
  
En aquest expedient no és necessari l’obtenció de la llicència d’obres ni de les autoritzacions 
i els tràmits des del punt de vista patrimonial i urbanístic. 
 
Aquest contracte està classificat, des del punt de vista de l’objecte, com un contracte d’obres 
ja que comporta la realització d’alguns dels treballs enumerats a l’annex I de la LCSP, 
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instal·lació d’edificis i obres, de cables i material elèctric (45310000) en concordança amb el 
codi CPV del contracte que és el 45315600-4 d’instal·lació de baixa tensió. 
 
Es tracta d’unes actuacions d’adequació parcial de la instal·lació elèctrica de baixa tensió 
trifàsica, en cap cas es preveu intervenir en l’immoble i per tant, realitzar cap enderroc de 
paraments verticals com parets, mampares o similars com tampoc s’afecta o modifica cap 
estructura, ni la seva configuració o estètica, per tant, no hi ha cap afectació patrimonial. 
 
En definitiva, el conjunt d’actuacions incloses no suposen cap intervenció en els immobles, 
sinó que es tracta d’una actuació d’adequació parcial de la instal·lació elèctrica de baixa tensió 
que afecta aquella part que encara funciona a tensió trifàsica-230V per adequar-la a tensió 
trifàsica-400V, que d’acord amb la normativa vigent, ni tan sols requereixen l’obtenció de la 
llicència d’obres. 

 
 
 Situació tècnica dels espais 

 
L’objecte de les obres és l’actuació a la instal·lació elèctrica de baixa tensió que encara 
funciona a tensió trifàsica-230V per adequar-la a tensió trifàsica-400V. 
 
L’abast del projecte executiu i les actuacions a realitzar, queda delimitat per les zones que 
estan afectades per quadres elèctrics que encara funcionen a tensió trifàsica-230V per 
actualitzar-les a tensió trifàsica-400V. No es realitzen actuacions a les zones que funcionen 
actualment a tensió trifàsica-400V. 
 
En el projecte executiu es descriuen les instal·lacions a reformar, incloent-hi la retirada de les 
instal·lacions obsoletes i el subministrament i col·locació dels nous elements. Les actuacions 
inclouen els treballs a realitzar, els materials, les característiques tècniques de les obres i el 
compliment normatiu referent als sistemes i instal·lacions afectats. 
 
 

 Necessitat de la contractació i justificació de la insuficiència de mitjans 
 
En vista de la situació tècnica de les instal·lacions indicada en l’apartat anterior cal iniciar la 
contractació de les obres d’actuació a la instal·lació elèctrica de baixa tensió trifàsica-230V 
per adequar-les a tensió trifàsica-400V.  
 
Actualment, al Palau de la Generalitat, la instal·lació de baixa tensió disposa de dos sistemes 
elèctrics, un trifàsic 230V (reglamentàriament derogat el 1972) i un altre trifàsic 400V. La 
instal·lació més antiga, la 230V, ha quedat desfasada i presenta nombroses anomalies en 
forma de salts d’interruptors degut, principalment, a les fuites elèctriques del cablejat degut al 
seu deteriorament (tècnicament, fallada d’aïllament), per tant, cal actualitzar aquesta 
instal·lació al sistema trifàsic 400V. 
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Als efectes de l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic de 2017 (LCSP) cal manifestar que l’Administració no disposa de mitjans suficients, ni 
personals ni materials per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer a través d’aquest 
contracte. 
 
 

 Acord del Govern de data 20 d’octubre de 2020 pel qual s’aprova la subscripció del 
Conveni entre l’Administració de la Generalitat, el seu sector públic i 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU. 

 
Els departaments de la Generalitat i els organismes i les entitats del seu sector públic han 
d'encarregar a l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU la 
gestió del procés de licitació i d'adjudicació, i formalització posterior, dels contractes amb els 
adjudicataris i la gestió de la direcció i el seguiment integral de l'execució de les obres que 
tinguin un pressupost de licitació superior a 2.000.000,00 €, IVA exclòs, i la redacció dels 
estudis i projectes que tinguin un pressupost de licitació superior a 100.000,00 euros, IVA 
exclòs, llevat que es justifiqui que, per l'especialitat tècnica o la complexitat de l'execució, sigui 
aconsellable o convenient que els dugui a terme el departament o l'organisme o entitat del 
sector públic de la Generalitat actuant. 
El pressupost de licitació d’aquestes obres és inferior a 2.000.000,00 €, IVA exclòs, per tant 
aquesta licitació queda exclosa de l’àmbit d’aplicació de l’Acord de Govern esmentat i no es 
preceptiu efectuar l’encàrrec com a mitjà propi personificat a Infraestructures de la Generalitat 
de Catalunya, SAU.  
 
 

 Requeriments tècnics i especificacions de l’equipament 
  

Els requeriments tècnics i les especificacions d’equipament detallat per a cada espai on 
s’actuarà consten especificats en el projecte executiu de les obres. 

 
 

 Divisió del contracte en lots 
 
Aquest contracte no es divideix en lots, atès que no es consideraria eficient des d’un punt de 
vista tècnic, atesa la naturalesa d’aquest contracte d’obres d’actuació a la instal·lació elèctrica 
de baixa tensió trifàsica-230V per adequar-les a tensió trifàsica-400V. La divisió del contracte 
en lots comportaria un fraccionament injustificable perquè dificultaria la correcta gestió, 
coordinació i execució de les obres objecte del contracte. 
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 Durada de les obres   
 
El termini d’execució de les obres és el següent: 32 setmanes dividides en 2 anualitats, a 
comptar des de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig, i com a màxim 
fins el 31 de desembre de 2026. 
 
S’ha previst una durada de l’execució de 32 setmanes en cas que aquesta es realitzés de 
manera continuada i sense interrupcions. Tanmateix, i d’acord amb l’activitat de l’edifici 
esmentada anteriorment, i per tal de no interrompre-la, és necessària una sectorització dels 
espais que minimitzi les molèsties i el normal funcionament de les unitats. Per aquest motiu, 
l’execució es durà a terme sector per sector, durant dues anualitats, i es concentraran la 
major part de les actuacions en els períodes de vacances. 
 
 

 Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 
 
8.1 Pressupost base de licitació: 
 
El pressupost base de licitació (PBL) s’estableix en la quantitat de 689.031,60€ dels quals 
119.584,00€ corresponen a l’IVA i 569.447,60€ al preu del contracte, d’acord amb la següent 
distribució anual: 
 

Anualitats Preu sense IVA IVA 
Pressupost Base de 

Licitació (PBL) 
2025 341.668,56 € 71.750,40 € 413.418,96 € 
2026 227.779,04 € 47.833,60 € 275.612,64 € 
Totals 569.447,60 € 119.584,00 € 689.031,60 € 

 
No està prevista l’actualització del preu del contracte. 

 
El càlcul del pressupost base de licitació és el que consta desglossat en el projecte executiu i 
que és en definitiva, el que recull totes les actuacions i partides que comprenen les obres que 
s’executaran. 
 
L’oferta econòmica que presentin les empreses licitadores, inclou el material necessari per 
efectuar les obres d’instal·lació i també les hores de tècnics especialistes, la resta de mà 
d’obra, els mitjans auxiliars, la posada en marxa i l’explicació als usuaris del funcionament del 
nous equipaments sense que es pugui efectuar cap facturació per cap altre concepte. 
 
El pressupost anirà amb càrrec a la partida pressupostària PR 0118 D/610000100/1210/0000 
d’inversions en edificis i altres construccions. 
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8.2 Justificació del càlcul 
  
La justificació del càlcul del pressupost base de licitació s’estableix en l’Annex I: “Projecte 
executiu de les obres d’actuació a la instal·lació elèctrica de baixa tensió trifàsica-230V per 
adequar-les a tensió trifàsica-400V” del PPT. En aquest Annex consta la descripció detallada 
de totes les actuacions necessàries per tal de poder executar el projecte executiu esmentat.  
 
La desagregació dels costos de personal per gènere i categoria professional prescrita per 
l’article 100.2 LCSP no afecta als contractes d’obres i subministraments, d’acord amb la 
resolució 739/2019 del TACRC. 
 
 
8.3 Valor estimat del Contracte (VEC): 
 
El VEC del contracte s’estableix en la quantitat de 683.337,12 € (sense IVA) que és el resultat 
de sumar al pressupost base de licitació del contracte (PBL) sense IVA, l’increment del 20% 
de la totalitat en concepte d’una eventual modificació de contracte.  
 
En el moment de redactar els plecs no es pot preveure si es modificarà el contracte i si és el 
cas, en quin moment es modificarà, per tant, el valor estimat del contracte tenint en compte 
totes les modificacions a l’alça previstes, es detalla en la taula següent: 
 

Preu sense IVA Modificació VEC 
569.447,60 € 113.889,52 € 683.337,12 € 

 
 

 Instrucció 1/2017, de 9 de març, del director general del Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya 

 
D’acord amb la instrucció indicada, com a requisit previ per a l'aprovació tècnica del projecte 
per part de l'òrgan de contractació, cal incorporar a l’expedient de contractació l’informe de la 
Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, en els casos en els què els 
projectes executius de les obres tinguin un valor estimat del contracte superior a 600.000,00 
euros, IVA exclòs i a més, es realitzin en immobles destinats a usos administratius. 
 
En aquest cas, s’ha sol·licitat aquest informe atès que el projecte executiu de les obres 
d’actuació a la instal·lació elèctrica de baixa tensió trifàsica-230V per adequar-les a tensió 
trifàsica-400V, té un valor estimat del contracte superior a 600.000,00 euros, IVA exclòs i a 
més, el Palau de la Generalitat té una doble funcionalitat, és a dir, hi ha espais que estan 
destinats a usos institucionals i altres on hi ha ubicats despatxos administratius. 
  
En data 10 d’octubre de 2023, el Servei Tècnic del Patrimoni Immobiliari de la direcció general 
del Patrimoni ha emès un informe en el qual indica que la inversió prevista per a realitzar les 
obres d’actuació a la instal·lació elèctrica de baixa tensió del Palau de la Generalitat és 
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acceptable. S’incorpora aquest informe de data 10 d’octubre de 2023 a l’expedient de 
contractació. 
 
 

 Modificacions del contracte 
 
Als efectes de l’establert a l’article 204 de la LCSP, el contracte que resulti d’aquesta 
contractació podrà ser objecte de modificació en un percentatge no superior al 20%, quan es 
produeixin les condicions següents: 
 
- Situacions de retallada, contenció o modificació de la despesa per raons pressupostàries.  
- Avenços tècnics que la millorin notòriament sempre que la seva disponibilitat en el mercat 
s’hagi produït amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.  
- La necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals o de 
seguretat, aprovades amb posterioritat a l’adjudicació com a conseqüència del caràcter de bé 
cultural d’interès nacional del Palau de la Generalitat.  
- L’aparició de nous condicionants tècnics que no s’hagin pogut tenir en compte al redactar 
el projecte que comportin una modificació de les actuacions previstes i un augment o bé 
disminució de les unitats d’obra inicialment previstes.  
 
En qualsevol d’aquests casos, quan la direcció facultativa de l’obra, consideri necessària una 
modificació del projecte, sol·licitarà a l’òrgan de contractació autorització per iniciar l’expedient 
de modificació. En canvi, no caldrà autorització per iniciar l’expedient de modificació quan:  
 
- S’introdueixin variacions que consisteixin en l’alteració del nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, sempre que no representin 
un increment de la despesa superior al 10% del preu primitiu del contracte. 
 
 

 Criteris de classificació i solvència econòmica i financera 
 
D’acord amb l’article 86 i següents de la LCSP, les empreses hauran d’estar en disposició 
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional mitjançant la 
documentació següent: 
 
11.1 Classificació 
 
En aplicació de l’art 26 del RGLCAP, els contractes es classifiquen en categories, l’expressió 
de la quantia s’ha efectuat en referència al valor estimat del contracte ja que el termini 
d’execució de les obres és inferior a 1 any.  
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Classificació empresarial obligatòria: 
  
Els licitadors espanyols i els licitadors estrangers d’Estats no membres de la Unió Europea o 
no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, hauran de disposar en tot cas la 
classificació empresarial següent: 
 
Classificació segons RD 773/2015  
Grup: I 

Subgrup: 6 

Categoria: 3 
 
La presentació del certificat de classificació empresarial substitueix la presentació de la 
solvència que s’esmenta a continuació. 
 
Els licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu no els hi serà exigible la classificació empresarial esmentada 
anteriorment. En aquest cas, hauran de disposar de la suficient solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional, que tot seguit s’especifica d’acord amb el que disposen els 
articles 87 i 88 de la LCSP. 
 
 
11.2 Solvència 
 
Solvència econòmica i financera:  
 
Xifra anual de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, en relació 
al millor exercici dins dels tres darrers anys disponibles en funció de la data de creació o 
d’inici de les activitats empresarials, per un import igual o superior a 683.337,12 € IVA exclòs.  
 
Solvència tècnica:  
 
Obres d’instal·lació executades d’igual o similar naturalesa a l’objecte del contracte realitzats 
en els darrers cinc anys (com a mínim 3 obres similars). L’import anual de les obres d’igual o 
similar naturalesa realitzats durant l’anualitat de major execució del període de cinc anys 
esmentat serà de, com a mínim, per un import igual o superior a 284.723,80 € IVA exclòs. 
 
 
11.3 Adscripció de mitjans: 
 
Adscripció de mitjans personals 
 
Les empreses licitadores hauran de disposar, com a mínim, del següent equip de treball que 
haurà d’estar de forma permanent a l’obra: 
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- 1 Persona encarregada d’instal·lacions elèctriques que actuarà com a 
responsable tècnica de l’obra i que estarà al capdavant del seu equip de treball, 
que haurà de tenir una experiència mínima de 8 anys en obres d’instal·lació de 
baixa tensió. La seva formació mínima serà de formació professional, grau 
superior de la família d’electricitat i electrònica. 

 
- 2 Persones operàries d’instal·lacions amb categoria d’oficial de 1a electricista. 

La seva formació mínima serà de formació professional, grau mitjà de la família 
d’electricitat i electrònica. 

 
Totes les funcions indicades són incompatibles entre si, per tant, una mateixa persona no 
podrà tenir assignada més d’una funció. 
 
En el cas que s’hagi de substituir el personal adscrit al contracte, el nou personal que adscrigui 
l’empresa contractista haurà de disposar de, com a mínim, la mateixa experiència que el 
personal objecte de valoració. 
 
11.4 Justificació dels criteris de solvència econòmica i financera i tècnica: 
 
Respecte dels criteris de solvència econòmica i financera, el volum anual de negocis (article 
87.1 a) de la LCSP), reflecteix els ingressos que una empresa ha obtingut per la seva activitat 
durant un període de temps, per tant, el volum de negocis augmenta amb el transcurs de 
l'activitat, la qual cosa ens dóna una idea de l'evolució de l'empresa i de la seva capacitat per 
a complir amb les obligacions pactades, és tracta doncs, d’un criteri de fiabilitat econòmica, 
per la qual cosa es considera que és rellevant per a mostrar la seva solvència. 
 
Quant a la solvència tècnica i tenint en compte el que es disposa en l'article 88 de la LCSP, 
haurà d'apreciar-se tenint en compte els coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat 
per a la realització de l’obra. Considerem que el que millor pot acreditar una solvència, és la 
capacitat dels licitadors de poder executar l’obra, per la qual cosa el mitjà triat és una relació 
de les principals obres realitzades en el curs de, com a màxim, els cinc últims anys (art . 
88.1.a) de la LCSP. 
 
 

 Subcontractació 
 
Tenen la consideració de crítiques i no poden ser subcontractades les tasques següents: 
  
• Coordinació de l’equip i de les tasques.  
• Control del Planning de l’obra.  
• Control del material.  
• Control de la correcta execució.  
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La resta d’actuacions tenen la consideració de no crítiques i poden ser subcontractades. 
 
 

 Justificació del procediment 
 
Aquesta contractació és tramitarà pel procediment d’adjudicació obert simplificat, d’acord amb 
el que estableix l’article 159 de la LCSP.  
 
 

 Criteris d’adjudicació de les ofertes 
 
Per dur a terme la valoració de les ofertes que es presentin, i de conformitat amb el que 
estableixen els articles 145, 146 i 159 de la LCSP, s’utilitzaran els següents criteris 
d’adjudicació, amb les corresponents màximes puntuacions:  
 
La puntuació que podran obtenir les empreses licitadores en relació als criteris d’adjudicació 
serà de fins a 100 punts, distribuïts de la següent forma: 
 
Criteris d’adjudicació la valoració dels quals requereix un judici de valor. Fins a 15 punts 

 
A. Programa de planificació i metodologia de treball relativa a l’execució de les 

obres. La proposta de planificació de l’obra amb el seu cronograma detallat, 
identificant terminis d’entrega de materials i equips, les actuacions crítiques i 
diferenciant entre els terminis de lliurament i els terminis d’execució. El detall del 
cronograma ha de ser fàcilment interpretable en un màxim de 4 pàgines en 
impressió DIN-A3. Fins a 5 punts.  

 
B. Mesures aportades per les empreses en matèria d’habilitació, utilització i 

seguretat de l’edifici i les persones durant l’execució de les obres. Fins a 5 punts. 
 

C. Propostes de millores tècniques i de gestió respecte el projecte, sense cost 
addicional pel promotor. En cas que l’adjudicatari, de manera voluntària, 
consideri realitzar una actuació addicional al projecte que suposi una millora 
tècnica o de gestió de la instal·lació, procedirà en realitzar una descripció de la 
mateixa, justificar la millora i, de manera expressa, indicar “sense cost pel 
promotor”. Fins a 5 punts. 

 
Criteris d’adjudicació la valoració dels quals es produeix de forma automàtica. Fins a 85 punts 
 

D. Oferta econòmica. Fins a 65 punts 
 

E. Ampliació del termini de garantia de la instal·lació i del material, per sobre del 
termini mínim de garantia de 3 anys establert en el PPT. Fins a 10 punts 
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F. Experiència persona encarregada instal·lacions elèctriques en edificis 
protegits BCIN o BCIL (o equivalent). Fins un màxim de 10 actuacions 
realitzades en els darrers 10 anys, indicant edifici i ubicació, categoria de protecció 
patrimonial, import econòmic de l’actuació a la instal·lació de baixa tensió i breu 
descripció de l’actuació realitzada. Fins a 10 punts.  

 
Justificació dels criteris d’adjudicació 
  
S’ha considerat que, per les dificultats en l’actuació degut a les activitats que es desenvolupen 
a l’edifici, és important poder disposar d’una planificació el més concreta possible, que ajudi a 
minimitzar les molèsties que es puguin ocasionar durant l’execució. En el mateix sentit, cal 
disposar de totes les mesures possibles en matèria d’habilitació d’espais per tal de garantir la 
seguretat de les zones de treball.     
 
En relació a l’ampliació del termini de garantia de la instal·lació i del material, es considera 
òptim poder disposar d’una cobertura el més àmplia possible que garanteixi una millor qualitat 
dels productes i les instal·lacions d’aquesta obra. 
  
Així mateix, atesa la qualificació de Monument Històric del Palau de la Generalitat, és 
important que la persona encarregada de les instal·lacions elèctriques tingui el màxim 
d’experiència possible en el desenvolupament de les seves funcions en edificis protegits BCIN 
o BCIL. 
 
 

 Condicions especials d’execució: 
  
D’acord amb el que disposa l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions 
especials d’execució del contracte: 
 

- L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de 
conducta que s’estableixen en el Plec de clàusules administratives particulars.  
 

- Tots els equipaments que es defineixen en el projecte constitueixen una millora a nivell 
de rendiment mediambiental respecte els existents actualment, de forma que 
representen una reducció del consum de recursos elèctrics. Els equipaments que es 
proposin en substitució dels actuals, hauran d’assolir, com a mínim, la mateixa millora 
de rendiment mediambiental. 
 

- Obligació de l’empresa contractista de mantenir l’equip ofert en la seva proposició 
durant tota la vigència del contracte i, per al cas que sigui inevitable la seva substitució, 
caldrà substituir-los per professionals amb una experiència anàloga als presentats en 
la seva oferta inicial i caldrà acreditar-ho mitjançant una declaració responsable al 
responsable del contracte.  

 
- L’empresa contractista haurà de complir, per a les noves contractacions de personal, 



 
R/N: PR/CP00027 PR-2025-9 

 
Carrer Sant Honorat, 1-3 
08002 Barcelona 
Web: www.gencat.cat/presidencia 

11 / 12 
 

 

que almenys un 20% d’aquestes es fan a col·lectius que requereixen una especial 
protecció, preferentment a persones aturades de llarga durada amb la finalitat de 
promoure la inclusió, la cohesió, la igualtat de tracte i la no-discriminació, en 
compliment de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no- 
discriminació i de l’article 202.2 LCSP. Que tingui en compte els col·lectius que 
requereixen una especial protecció. 

 
Aquestes condicions especials d’execució tenen el caràcter d’obligacions essencials del 
contracte. 
 
Es considera que les condicions especials d’execució establertes responen a una voluntat de 
responsabilitat mediambiental i d’assegurar la qualitat del servei per mitjà de l’experiència del 
personal que l’executi. 
 
 

 Penalitats 
  
Es podran establir les penalitats següents, d’acord amb l’article 193 LCSP:  
 
- En el cas l’empresa no compleixi qualsevol de les propostes tècniques ofertades es podrà 
aplicar una penalització fins un màxim del 10% del preu del contracte del lot corresponent, 
IVA exclòs.  
 
 

 Facturació i forma de pagament 
 
La tramitació del pagament d’aquesta contractació s’efectuarà amb certificacions mensuals 
de l’obra executada d’acord amb la Direcció Facultativa i el Departament de la Presidència. 
 
La factura haurà de reunir tots i cada un dels requisits legals i reglamentaris d’aplicació, a més 
de tots aquells altres que per a la seva tramitació determini o tingui determinats l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’ e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya a través del 
qual el contractista pot enviar les seves factures electròniques. 
 
També, es poden trametre les factures electròniques a través de la plataforma de l’Estat FACe. 
 
 
Per tot això, 
 
Proposo, 
 



 
R/N: PR/CP00027 PR-2025-9 

 
Carrer Sant Honorat, 1-3 
08002 Barcelona 
Web: www.gencat.cat/presidencia 

12 / 12 
 

 

Que s’iniciï l’expedient per a la contractació de les obres d’actuació a la instal·lació elèctrica 
de baixa tensió trifàsica-230V per adequar-les a tensió trifàsica-400V del Palau de la 
Generalitat. 
 
Tot i la situació de pròrroga pressupostària en la qual ens trobem, cal tramitar aquest expedient 
de despesa pluriennal perquè es tracta d’una actuació ordinària, inajornable i que afecta a 
l’immoble on es troba la seu del Govern i que garanteix el funcionament correcte de la seva 
instal·lació elèctrica. 
 
El pressupost base de licitació (PBL) s’estableix en la quantitat de 689.031,60 € dels quals 
119.584,00 € corresponen a l’IVA i 569.447,60 € al preu del contracte, d’acord amb la següent 
distribució anual: 
 

Anualitats Preu sense IVA IVA Pressupost Base 
de Licitació (PBL) 

2025 341.668,56 € 71.750,40 € 413.418,96 € 
2026 227.779,04 € 47.833,60 € 275.612,64 € 
Totals 569.447,60 € 119.584,00 € 689.031,60 € 

 
Amb càrrec a la partida pressupostària PR0118 D/610000100/1210/0000 d’inversions en 
edificis i altres construccions. 
 
 
Signat digitalment a Barcelona, 
 
 
 
 
Subdirector general d’Obres i Serveis 
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