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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES DE REHABILITACIO INTEGRAL DE L'ACTUAL
EDIFICI BASE, CARRERS AVILA - BOLIVIA, A BARCELONA, PER UBICAR-HI UNA ABP
RENOVADA, SERVEIS DE MOSSOS | DEPENDENCIES POLICIALS AL DISTRICTE DE SANT
MARTI. CLAU: CCB-17260

1.- OBJECTE:

Descripcié: contracte d'execucio de les obres corresponents al Projecte: Rehabilitacié integral de
I'actual edifici BASE, carrers Avila - Bolivia, a Barcelona, per ubicar-hi una ABP renovada, serveis
de Mossos i dependéncies policials al districte de Sant Marti. Clau: CCB-17260, aprovat pel
Departament d’Interior en data 22 de gener de 2024.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en I'esmentat contracte com a mitja propi personificat del titular
objecte del contracte que ostenta I’Administracié de la Generalitat en virtut de I'encarrec rebut
per Infraestructures.cat en data 7 de mar¢c de 2024, per a gestionar el procés de licitacio,
adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb I’Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisio
integral la seva execucid, amb l'adopcié de les decisions i instruccions necessaries per
assegurar-ne la correcta execucio.

L’objecte d’aquest contracte es podria cofinancar pel Fons Europeu de Desenvolupament

Regional (FEDER) de la Uni6 europea, en el marc del Programa del FEDER de Catalunya 2021-
2027.

Codi CPV: 45220000-5

2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO: 27.899.622,67 euros (IVA inclos), 23.057.539,40 euros (IVA no
inclos).

El pressupost de licitacié es desglossa en els seguents Lots:

Lot Descripci6 Pressupost euros (IVA | TOTAL euros (IVA no
inclos) inclos) equival al valor
estimat de cada Lot
1 Obra Civil 16.961.159,51 14.017.487,20
2 Instal-lacions 10.938.463,16 9.040.052,20

VALOR GLOBAL ESTIMAT (inclou en el seu cas tots els Lots): 23.057.539,40 euros (IVA no
inclos).

Justificacid: I'import d’execucié de les obres és el previst en el pressupost del projecte constructiu

corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres.

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE: 30 mesos
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Lot Termini (mesos)
1 30
2 18

Possibilitat d’ampliacions de termini: segons el previst en la clausula 24 del Plec relativa al
Compliment del termini d’execucioé de les obres.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

Partides pressupostaries: el preu del contracte objecte d’aquesta licitacio s’abonara a carrec de
les partides pressupostaries D/610.0002 — Programa 221 i D/610.0002 — Programa 221
FEDER27 del pressupost d’Infraestructures.cat.

L’'objecte d’aquest contracte es podria cofinangar pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Uni6 europea, en el marc del Programa del FEDER de Catalunya 2021-
2027.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: SI

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO.

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacié (IVA no inclos).

8.- PERIODE DE GARANTIA: DOS ANYS

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.

SOLVENCIA/CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:

Grup  Subgrup Categoria contracte
Lotl C 4 6
Lot2 J 2 4
Lot2 | 9 4

(Des del dia 1 de gener de 2022, per haver perdut la seva vigéncia, no s’admeten les
classificacions amb categories indicades en lletres, atorgades abans de I'entrada en vigor del
Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es van modificar determinats preceptes del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques. En conseqiiéncia
les empreses no poden aportar aquestes classificacions per participar en els procediments de
contractacié publica i, en cas que ho facin, no seran acceptades per I'Organ de Contractacio).

10.- TRAMITACIO: ordinaria

PROCEDIMENT:
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Licitacio de contracte d’obres subjecte a regulacié harmonitzada, segons s’estableix en els
articles 19 i 20 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public, per la
que es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), ates
el valor estimat del contracte; tramitada mitjancant procediment obert d'acord amb allo
establert pels articles 131, del 156 a 158 i 317 de 'esmentada Llei, atés que tot empresari
interessat podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacio dels termes del
contracte amb els licitadors.

PARTICIPACIO A LA LICITACIO DELS LOTS | LIMITACIO DEL NOMBRE D’ADJUDICACIO DE
LOTS:

Els licitadors podran participar en la licitacio de tots els Lots en que es divideix el seu objecte,
ofertant per a un o varis Lots, perd una mateixa empresa no podra resultar adjudicataria de
més d’un Lot.

Si un licitador presenta oferta per a més d'un Lot haura d’indicar en la seva oferta l'ordre de
preferéncia en relacié als lots als que oferta, és a dir, presentara la relacié ordenada per ordre
de major a menor preferéncia de lots als que licita. Les adjudicacions dels Lots es faran en funcié
de la puntuacié obtinguda i segons l'ordre de preferéncia expressat.

La limitacié assenyalada s’aplicara d’acord amb les condicions segiients:

- Lalimitacié s’estén a les empreses que concorren en UTE, que només podran concorrer
a la licitacié, independentment dels Lots en els que participin, mitjangant la mateixa
composicié de membres que composen la UTE.

D’aquesta forma, una empresa pot optar a ser adjudicataria de com a maxim un Lot, ja
sigui concorrent en forma individual o en UTE.

- Els licitadors hauran de declarar en quins Lots participen i, en cas que participin en més
d'un Lot, la seva preferéncia en I'adjudicacié en cas que la seva oferta sigui la millor
puntuada en més d’un Lot.

- En cas que les ofertes millor classificades dels diferents Lots corresponguin a licitadors
que concorrin (i) de forma individual o (ii) constituint UTE, entre els quals no estiguin
definides les preferéncies, la proposta d’adjudicacié dels diferents Lots es realitzara per
ordre decreixent d’'import de licitacié dels Lots.

- Encas que una empresa sigui I'linica licitadora admesa en més d’un Lot, no se li aplicara
el limit establert i podra ser adjudicataria de tots els lots en els que hagi estat admesa
com a Unica licitadora, sempre que la seva oferta compleixi amb tots els requisits
establerts en aquest Plec. En cas contrari, el Lot quedara desert.

- Encas que una empresa resulti la millor classificada en més d’'un Lot i en algun d’aquests
Lots sigui I'inica admesa, el Lot/s en els que sigui I'inica oferta admesa no es tindran
en compte als efectes del recompte del nombre de Lots adjudicats, sempre que la seva
oferta compleixi amb tots els requisits establerts en aquest Plec. En cas contrari, el Lot
quedara desert.

COMPROMIiS OPCIONAL D’EXECUCIO DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR DESERTS
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En el supdsit que els licitadors no hagin participat en tots els Lots de la licitacio, aquests podran
presentar, amb caracter opcional, un compromis d’execucié del/s Lot/s al/s qual/s no ha
presentat oferta en el sentit de que, si aquest/s anés/sin a quedar desert/s, i el licitador resultés
adjudicatari d’algun/s Lot/s, es compromet a executar-lo/s en les condicions previstes en la
licitacio i pel pressupost i termini d’execucié de licitacié. Consta a I'annex 15 el model de
compromis que formara part de I'oferta del licitador.

En aquest suposit el licitador haura de disposar de la solvencia / classificacio requerida per al/s
Lot/s que pugui/in quedar desert/s. En aquest cas, el requisit de compatibilitat del Cap d’Obra
es considerara complert si aquest es compleix en el/s Lot/s del/s qual/s ha resultat adjudicatari.

Si pel nombre de Lots en que es divideix el contracte, hi hagués més d’un adjudicatari, tindra
preferéncia en I'adjudicacio del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s el licitador que hagi resultat
adjudicatari del Lot amb major pressupost de licitacid.

Aquest compromis no operara respecte de licitadors que I'hagin formulat i no hagin resultat
adjudicataris de cap Lot/s i en cas que I'adjudicataria hagués estat una UTE operara respecte
de tots els membres de la UTE, no respecte d’algun/s d’aquesta.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: mitjangant I'aplicacid de “Sobre
Digital” accessible a [I'espai virtual d’aquesta licitacio, a I'adreca web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

11.- VARIANTS: NO s’accepten variants.

12.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

La presentacio es fara electronicament mitjangant 'aplicacié de “Sobre Digital” accessible a
l'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adrega web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Data: 09/09/2024 Hora: 13:00:00 hores

- Les ofertes tindran una validesa minima obligatdria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura del sobre nim. 2.

13.- OBERTURA DEL SOBRE NUM. 2 (INTERNA): 27/09/2024

OBERTURA DEL SOBRE NUM. 3 (INTERNA): 16/10/2024

14.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en I’'annex 7 del Plec
COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en I’annex 7 del Plec
15.- CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en I'annex 8A i 8B del Plec, tenint en compte

el quadre d’apartats/subapartats d’aplicacié recollit a 'Apartat 18 del present quadre de
caracteristiques.

Cofinangat per AT Generalitat
la Uni6é Europea All% de Catalunya



https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

infraestructures.cat

16.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES ANORMALMENT
BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

17.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

[Atenent al caracter confidencial de la documentacio a facilitar als licitadors assenyalada
amb un asterisc (*), s’estara al que es recull a I’'annex 12 del present plec]

“[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Técniques es trobaran publicats de manera
permanent a [I’Apartat d’”Altra documentacié” del Perfil del Contractant
d’Infraestructures.cat accessible a través del seglient enllag:
hittps://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0)”

- Aquest Plec de Clausules Administratives.

- Projecte de I'obra.(*)

- Plec de prescripcions per a I'elaboracio del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el
Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de I'obra.

- Suport informatic amb el pressupost del projecte i de I'estudi de seguretat i salut (format

TCQ2000).

Aquesta eina informatica compleix amb tots els requisits previstos a la Disposicié Addicional

setzena de la LCSP pel que fa a I'is de mitjans informatics.

Els licitadors podran disposar d’'una versié gratuita del programa TCQ2000 per confeccionar

les seves ofertes, adrecant-se a I'lnstituto de Tecnologia de la Construccién de Catalunya,

amb telf. de contacte 933 093 404.

Guia i Manual BIM de Gestié d’obres.

18.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

- El sobre nim. 1, corresponent a la “Documentacié General”, haura d’incloure la
documentaci6 detallada en la clausula 8.1 del Plec.

Respecte del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) a incloure en el
Sobre nim. 1 pels licitadors, en cas de concérrer en UTE, cadascuna de les
empreses haura de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaraci6 la
seva concurréncia en UTE. Aixi mateix, en el cas que, de conformitat amb allo
previst a I'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvéncia en un tercer
operador, s’haura d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i aquest tercer
haura d’aportar el seu propi DEUC.

- El Sobre nim. 2, corresponent a la “Proposta técnica amb valoraci6 subjecta a judici
de valor”, haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8.2 del Plec, d’acord
amb les particularitats seguents.

- QUADRE D’APARTATS/SUBAPARTATS D’APLICACIO:

2.1. MEMORIA Lot 1 Lot 2

1. Descripcié de I'obra a construir Aplica Aplica

2. Implantacié de I'obra i tancaments Aplica Aplica

3. Afeccions atercers Aplica Aplica

4. Serveis afectats Aplica No aplica
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5. Capacnat de resposta durant el periode Aplica Aplica
de garantia

6. Sistemes constructius Aplica Aplica
7. Plade treballs Aplica Aplica
8. Organigrama funcional Aplica Aplica
9. Escomeses d’obra Aplica Aplica
10. Noves escomeses definitives No aplica Aplica
11. Docgmentamo generada pels Aplica Aplica
subcontractistes

12. Gesti6 d’abocadors Aplica Aplica
2.2. METODOLOGIES DE QUALITAT, Aplica Aolica
MEDI AMBIENT | SEGURETAT | SALUT P P

Per tant, aquells apartats i/o subapartats que s’indiquin com no aplicables no hauran
de ser presentats dintre de l'oferta técnica, i per tant, tampoc seran objecte de
valoracio.

- El Sobre nim. 3, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”,
haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8.3 del Plec d’acord amb les
particularitats seguents:

- QUADRE D’APARTATS/SUBAPARTATS D’APLICACIO:

Lot 1 Lot 2

8.3.1 PROPOSTA ECONOMICA Aplica Aplica

8.3.2 EXPERIENCIA DEL PERFIL DEL

CAP D’OBRA [aquest apartat pot no . .

ser d’aplicacié per obres amb VEC Aplica Aplica

inferior o igual a 2M€]

8.3.3. APLICACIO DE Aplica Aplica

METODOLOGIA BIM P P

8.3.4. COMPROMIS SOBRE ELS No aplica No aplica

NIVELLS DE SUBCONTRACTACIO

8.3.5. COMPROMIS SOBRE No aplica

EMISSIONS DE CO2eq EN No aplica

TRANSPORT DE MATERIALS

8.3.6. COMPROMIS SOBRE No aplica

DECLARACIONS AMBIENTALS DE No aplica

PRODUCTE

8.3.7. COMPROMIS D’UTILITZACIO Aplica No aplica

DE FUSTA CERTIFICADA

8.3.8. COMPROMIS D’UTILITZACIO No aplica

DE PINTURES AMB ETIQUETA No aplica

ECOLOGICA

8.3.9. COMPROMIS SOCIAL Aplica .
Aplica

“OBRES SIMILARS” en relaci6 a I'experiéncia dels técnics sobre els que recau el
compromis d’adscripcio previst en la clausula 8.1.2 del Plec, la/les seglient/s:
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Lot 1:

Tipologia: Obra Nova o Reforma en edifici public de qualsevol tipologia.
Import minim: 7.000.000,00 euros (import PEC final d’obra, IVA exclos)

Lot 2:

Tipologia: Obra Nova o Reforma en edifici public de qualsevol tipologia. (sols en
contemplara I'import d’instal-lacions)

Import minim: 4.000.000,00 euros (import PEC final d’obra, IVA exclos)

“OBRES D'ESPECIAL SINGULARITAT”: tenen consideracié d’actuacions
d’especial singularitat per la similitud a les caracteristiques del contracte que es licita

les seguents: NO APLICA

PROJECTE REALITZAT AMB METODOLOGIA BIM: SI

19.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE: SI

- Es condicio especial d’execucio el contracte:

a)

b)

c)

El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes, sense perjudici de les millores que pugui establir.

El compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15
del Plec.

Les obligacions d’informacié del contractista previstes en la clausula 39 del Plec, a
efectes de comprovacio de pagaments per part del Contractista als subcontractistes:

o aplicable al contracte amb valor estimat del contracte superior a 5.000.000
d’euros, d’acord amb I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques.

o Aplicable al contracte si I'import de subcontractacié és igual o superior al 30%
del preu del contracte.

Té caracter d’obligacié essencial del contracte:

a)

b)

d)

La condicié especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial
aplicable al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant I'execucio
del contracte dels salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als
contracte.

El compromis d’adscripcio dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1.2 del
Plec, d’acord amb l'article 76 de la LCSP.

El compliment de la normativa de competéncia.

Per aquest cas concret s’exigeix exclusivitat del Cap d’Obra durant tot el periode
d’execucié de les obres tant per el Lot 1 com el Lot 2.
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20.- SUBCONTRACTACIO:

Limitacié de partides que no es podran subcontractar: NO

21.- REVISIO DE PREUS: SI.

Lot 1: 811
Lot 2: 812

22.- PAGAMENT DE LES CERTIFICACIONS:

Pagament de certificacions en els terminis establerts per I'article 198.4 de la LCSP.

23.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO D’OBRES SUBJECTES A LA RESERVA DE L'1,5%
CULTURAL: NO

24.- ALTRES ESPENIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

- Projecte subjecte a monitoratge: NO

- Inspeccié d’edificis: NO

- Assisténcia Técnica Mediambiental: NO

- Les factures de les certificacions d’obra tindran assignat el num. d’expedient que es
facilitara a I'adjudicatari i s’adrecaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G,
gestionada mitjancant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
SAU, en la seva condicioé de mitja propi personificat”.

25.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO

26.- LICITACIO SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO:

SI

27.

NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

- Llei 12/2017, de 6 de juliol, de I'arquitectura

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenacié de la edificacio.

- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut en les obres de construccio.

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencio de riscos laborals.

- Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevencid de riscos laborals, en matéria de coordinacio
d’activitats empresarials.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
DE LA LICITACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
D'EXECUCIO DE LES OBRES DE REHABILITACIO INTEGRAL DE L'ACTUAL EDIFICI
BASE, CARRERS AVILA - BOLIVIA, A BARCELONA, PER UBICAR-HI UNA ABP
RENOVADA, SERVEIS DE MOSSOS | DEPENDENCIES POLICIALS AL DISTRICTE DE
SANT MARTI.

Clau: CCB-17260

|.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte del contracte és la realitzacié de les obres compreses en el projecte degudament
aprovat que descriu I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

En cas que el contracte es divideixi en Lots aquests s’identificaran en I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques.

1.2.- L'expressio de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
contractes (CPV) és la que consta a I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitaci6 és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb el detall del pressupost del projecte constructiu que
forma part de la documentacié que s’integra en aquesta licitacio.

2,2.- El valor global estimat del contracte/Lots és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb alld indicat en dit Apartat.

2.3.- El preu de contracte/Lots objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4.- El preu del contracte/Lots és el d’adjudicacio, d’acord amb I'oferta economica efectuada pel
licitador que resulti adjudicatari, al que s’afegira I'l VA corresponent, en cas de no correspondre
legalment I'exempcié d’aquest impost.

Malgrat aquest preu inicial, el preu de I'obra contractada no sera per ajustament o per tant algat,
essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades segons
el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris que
corresponguin. Aquest preu final inclou un 13%, en concepte de despeses generals i d’empresa
del Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial del Contractista.

2.5.- En el preu inicial del contracte/Lots i en els preus unitaris del document de desglossament
i detall s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin
d’'aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin com a consequéncia de les obligacions
establertes en la clausula 23 del Plec.

2.6.- Si I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques preveiés que I'expedient de contractacio
d’obres resta subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, la quantitat esmentada s’ha de destinar al
compliment d’aquesta obligacid, la qual s’aplica a I'import d’adjudicacié del contracte.
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3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de 'anunci de licitacié els interessats tindran accés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacié al perfil
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en
endavant PSCP.

3.2.- La documentacio que es facilitara als licitadors és la detallada I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'dorgan de
contractaci6 informacio addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el qual
la facilitara almenys 6 dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la presentacié d’ofertes,
sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentacio de
les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'dorgan de
contractacié per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentacio,
a través de I'apartat de “enviar prequnta” del tauler d’avisos de I'espai virtual de la licitacio.
Aquests “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través del tauler d’avisos
esmentat, residenciat en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allo disposat al Plec i/o a la documentacio integrant de la
licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE

4.1 El termini maxim per a I'execucié de les obres o en el seu cas de cadascun dels Lots és el
previst en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques.

4.2.- El comput d’aquest termini comengara I'endema de la formalitzacio de I’Acta de replanteig
de les obres o en el seu cas de cadascun dels Lots, amb les excepcions que es puguin recollir a
aquesta acta.

4.3.- Quedaran excloses de la licitaci6 aquelles ofertes que presentin un termini superior al
d’execucio del contracte, o en el seu cas de cadascun dels Lots.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les obres del contracte, o en el seu cas pertanyents a
cadascun dels Lots del Projecte i no s'admetran ofertes parcials o d'execucié de partides del
pressupost.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en els anuncis
de licitacid i a la PSCP. La presentacio de les ofertes es fara electronicament, mitjancant
I'aplicaci6 de “Sobre Digital”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un
telefon i una adreca de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions i
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relacions que en general es derivin de la licitacié o que de qualsevulla manera puguin afectar al
licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la data
d'obertura del sobre nim. 2, que tindra lloc el dia assenyalat en I’Apartat 13 del quadre de
caracteristiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada licitador
en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacio del contracte o la
resolucio de la licitacio en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacié tindran dret a retirar
la seva oferta i a que els hi sigui retornada la garantia provisional en cas que en I’Apartat 6 del
quadre de caracteristiques s’hagués requerit, sempre i quan ho sol-licitin aixi per escrit a
Infraestructures.cat. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al
licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.

5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques, signats electronicament pel licitador cas d'ésser persona natural, o per la
persona que el representi, cas de persona juridica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacié traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’'impressié mecanica o informatica
i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades 0 esmenes que no permetin
coneixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L’Organ de Contractacié no podra divulgar la informacié facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la seva
difusi6 a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéencia lleial entre les empreses del sector; 0 bé quan el seu tractament pugui
ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de proteccié6 de dades de caracter
personal, o qualsevol altra informaci6 el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la
competéncia, ja sigui en aquest procediment de contractaci6 o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre del sobre que
contingui la informacié considerada com a confidencial, que ha de ser necessaria i proporcional
a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
genérigues o no justificades del caracter confidencial. La manca de presentacio de I'esmentada
declaraci6 de confidencialitat s’entendra com a declaracié per part del licitador de no
confidencialitat de la informacié continguda en I'oferta.

Sens perjudici de la declaracio de confidencialitat dels licitadors, davant d’'una peticié d’'informacio
correspon a I'Organ de Contractacié valorar si aquesta qualificacié és correcta, d’acord amb els
principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia audiéncia dels licitadors.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius continguda
en el sobre ndm. 3 ni les dades contingudes al Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC)
gue consten a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, economics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de
Contractacio, directius, comandaments, carrecs administratius o empleats d’Infraestructures.cat,
caldra que ho indiqui en el DEUC amb la concrecié d’aquests vincles. La manca de comunicacié
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s’entendra com a declaracioé per part del licitador conforme no es troba incurs en conflicte
d’interessos.

5.8.- Quan 'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Public, en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de
Contractacié Publica de Catalunya, el Registre_d’Empreses Licitadores i Classificades de
Catalunya o consti en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea, com
un expedient virtual de 'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic de documents o un
sistema de precalificacio, i aquests siguin accessibles de forma gratuita per Infraestructures.cat,
no estara obligat a presentar els documents justificatius o altres proves documentals de les dades
inscrites als esmentats registres.

5.9.- Les condicions de participaci6 als diferents Lots de la licitaci6 i de limitacid, en el seu cas,
del nombre d’adjudicacions de Lots son les previstes en I’Apartat 10 del quadre de
caracteristiques.

Cada licitador podra presentar una oferta per cada Lot al que opti.

Cap licitador podra presentar més d’'una oferta per contracte/Lot ni subscriure cap oferta en unio
temporal amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’una unié temporal. En cas
de fer-ho sera causa de la no admissié de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri alguna
de les circumstancies previstes a l'article 71 de la LCSP.

5.11.- L’Organ de Contractaci6 prendra les mesures necessaries per a garantir que la participacio
en la licitaci6 de les empreses que haguessin participat préviament en I'elaboracié de les
especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin assessorat a
I'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de contractacié, no falseja la
competeéncia.

Entre les mesures per a garantir la participacio es troba la comunicacié a la resta de licitadors de
la informacié intercanviada en el marc de la participacié en la preparacié del procediment de
contractacié o com a resultat d’ella i 'establiment de terminis adequats per a la presentacio
d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el suposit abans
esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusio del licitador que hagi participat en la preparacié del
contracte, se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva participacio en la
fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de dispensar-li un tracte
privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allo previst en aquest Plec i la
documentacio relacionada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques. La presentacié de
proposicions implica I'acceptacié incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les
condicions de la citada documentacid, sense cap excepcid ni reserva, aixi com l'autoritzacié a la
Mesa de Contractacio i Organ de Contractacid per a consultar les dades recollides al Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre Oficial d’Empreses
Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya i Registre d’Empreses
Licitadores i Classificades de Catalunya o en les llistes oficials d’operadors econdmics d'un Estat
membre de la Uni6 Europea.
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5.13.- Si durant la tramitacié del present procediment i abans de la formalitzacié del contracte es
produis I'extincié de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusio, escissio, transmissio
del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva posicié en el
procediment la societat absorbent, la resultant de la fusié, la beneficiaria de I'escissié o 'adquirent
del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi les condicions de
capacitat i absencia de prohibicions de contractar i acrediti la seva solvéncia i classificacio, quan
aguesta sigui exigible, en les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el
procediment d’adjudicacio.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacié
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aixo és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicacié oral documentat degudament, per exemple, mitjancant els arxius o resums escrits
0 sonors dels principals elements de la comunicaci6

6.2.- Presentacioé de les ofertes electronicament mitjancant I’aplicacié de “Sobre Digital”
Les especificacions técniques necessaries per a la presentacié electronica d’ofertes es troben
disponibles a I'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica, a 'adrega web seglent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin _sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

Les ofertes es presentaran electronicament mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible a
I'espai virtual d’aquesta licitacid, a I'adrega web segtient:
https://contractaciopublica.gencat.catperfil/Infraestructures.

Des d’aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacid i presentacié d’ofertes, mitjangant I'eina web de Sobre Digital, seguint els passos
seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activacio de |'oferta

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb
I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per
a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjancant les notificacions electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta, atés que I'enllag que
es conté en el missatge d’activacio és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les seves
ofertes a través de I'eina de Sobre digital.

Accedint a I'espai web de presentacié d'ofertes a través d’aquest enllag trameés, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacio requerida i adjuntar-la en format electronic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aguesta
documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacio6 xifrada que formi part de la
licitacio (pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la
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documentacié. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme I'eina de Sobre digital, de manera
que les empreses licitadores NO han de xifrar préviament els arxius mitjancant una altra eina.
Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjancant la mateixa paraula
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de
custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o
diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen ('eina de Sobre
digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i son imprescindibles per al desxifrat
de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic assenyalat en el formulari
d’inscripcio a I'oferta de I'eina de Sobre digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre digital per
introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses licitadores poden
accedir a I'espai web de preparacio i presentacioé de I'oferta i, mitjangant el boté “anar a enviar
paraules clau”, accedir a I'espai des del qual enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el
termini de presentacio d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part
de I'dérgan de contractacio o de I'eina de licitacio electronica.

Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacio propiament dita de I'oferta, la qual no es considera presentada
fins que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de I'eina. A partir
del moment en que I'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacio tramesa.

Cal tenir en compte que I'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop
presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a 'enviament de l'oferta. En cas que
una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix contracte dins del termini de
presentacio d’'ofertes, pretenent que I'Gltima substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha
d’informar-ho aixi fefaentment a I'Organ de contractacié (mitjancant un correu a l'adreca
licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacio, valorara el que
procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacio de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’'ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

Quan ja s’ha realitzat I'enviament de la documentacio i es sollicita la presentacié de I'oferta,
I'eina de Sobre Digital genera un resum de la documentacié presentada que la persona
apoderada de I'empresa ha de signar amb signatura electronica avangada basada en un
certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta (aquest
document conté les empremtes electroniques de tots els documents que la composen). Un cop
signat, cal fer la tramesa del document a través de I'espai virtualAmb la presentacié d’aquest
document al registre d’entrada es considera presentada I'oferta a tots els efectes. Aquest resum
es registra electronicament i és on consta la data i hora de presentacié de I'oferta.

Per poder fer 'enviament de la seva proposta i signar el resum generat per I'eina de Sobre Digital,
'empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura electronica
avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica) emés o admes
pel Consorci Administracié Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En I'obertura dels sobres
es validen totes les signatures mitjangant la Plataforma de Serveis d’ldentificacio i Signatura (en
endavant, PSIS) del Consorci AOC.

Es en el moment d’enviar la documentacié que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat
d’aquestes ofertes es realitza mitjangant la paraula clau que les empreses licitadores hauran
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introduit préviament. Les empreses licitadores realitzen la custodia de la/es paraula/es clau
per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i I’hora
establerts.

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraulal/es clau, atés que I’eina
de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides. Abans de confirmar
'enviament de l'oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau.
Transcorregudes 24 hores des de la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes, I'eina de
Sobre Digital sol-licitara que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el
desxifrat de la documentacid de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a
I'eina per a introduir-les.

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjancant I'eina de Sobre digital es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de
presentacio d’ofertes, amb la recepcio de la qual es considerara efectuada la seva presentacio a
tots els efectes, i després fent 'enviament de la documentacié de l'oferta propiament dita, en un
termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissié en el termini de
24 hores, es considerara que 'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacioé tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 'empremta
digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que
configuren la documentacié de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut idéntic)
per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la
coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per ser
trameés per mitja de correu electronic a I'adrega licitacio@infraestructures.cat, per tal de poder
accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura de
contenir una copia de l'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes
empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjancant I'eina de Sobre Digital. Per tant,
aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la
que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat,
tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en I'oferta, a través de I'eina de Sobre Digital.
Si la copia no compleix amb aquests requisits no sera admesa. Aixi mateix, cal tenir en compte
que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través
de l'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer la
comparacio de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacio de les
ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 's de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacioé de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’'ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina de Sobre Digital no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts.
La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de particié
automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la particié
s’incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de
Sobre Digital a l'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable de

Cofinangat per Al Generalitat
la Uni6é Europea All% de Catalunya



mailto:licitacio@infraestructures.cat

- AENOR Py
infraestructures.cat g |
LI v

“suport” de la Plataforma de serveis de contractacio publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

6.3.- Especificitats aplicables a I'obertura del “Sobre digital”

Infraestructures.cat accedira a la documentacio del sobre niim. 1 (Documentacié general), 24
hores després de finalitzar el termini de presentacio d’ofertes. En cas d’existéncia de defectes o
omissions esmenables, s’enviara una notificacié per correu electronic requerint al licitador que
accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents
sol-licitats.

Per a I'obertura dels sobres 2 (Proposta técnica amb valoracio subjecta a judici de valor) i 3
(Proposta quantificable amb criteris objectius) caldra que préviament les empreses licitadores
introdueixin les paraules clau, necessaries per a desxifrar les ofertes en I'espai virtual del Sobre
Digital.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de
la documentacid, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de I'acte
d’obertura dels sobres, en la data i 'hora establertes.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentacié d’ofertes a
través de l'eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentacid i requereix
necessariament la introduccié per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que
només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres. Per
tant, les ofertes de les empreses licitadores que no introdueixin les paraules clau, abans de l'inici
de I'acte d’obertura (la data i hora del qual consta al quadre de caracteristiques d’aquest plec)
quedaran excloses de la licitacié.

En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de
desxifrat de la documentacié enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentacié abans de I'obertura dels sobres 2 i
3. L’accés a la documentacié guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar amb
I'aplicacié de credencials del quérum minim de custodis i en el termini (data i hora) establert.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa
0 codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligaci6 de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractaci6 valorara, en
funcié de quina sigui la documentacié afectada, les consequéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicio, fins al
punt que la Mesa de Contractacié pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacid, en cas de
tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicio addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en materia de contractacié publica, sera suficient I'ls de la signatura electronica
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avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en els termes
previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol
de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els serveis de confianca per a les transaccions
electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest
és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica admesa per a la
signatura del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol
pais de la Uni6 Europea d’acord amb larticle 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre
identificacié electronica i serveis de confianca, esmentat, el qual disposa que “una signatura
electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre sera
reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adrega de correu electronic i, addicionalment, un niumero de
teléfon maobil, on rebre els avisos de la posada a disposicid de la notificacié i designar la/les
personal/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les
notificacions electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les,
aixi com diverses adreces de correu electronic i teléfons mobils on rebre els avisos de les
posades a disposicid. Aquestes dades s’han d’incloure en I'apartat relatiu a “persona o persones
de contacte” de la Part 1l.A del DEUC.

Les sol-licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol requeriment
tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té I'eina de Sobre Digital, mitiangant la qual s’adrecara un correu electronic a I'adrega o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcié, amb I'enllag per
a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacié corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepci6 de la notificacié per part de 'empresa a
qui s’adreca. No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de la
data d’enviament de l'avis de notificacio.

6.6.- Tauler d’avisos:

Per tal de rebre tota la informacio relativa a aguesta licitacio, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacio, a
través del servei de subscripcio a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es
posa a disposicio a I'adrega web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractaci6 Publica de la Generalitat: https:/
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacié automaticament

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacid o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a consequéncia
del procediment de licitacio i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjangant el tauler
d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia fefaent de
l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada, també es
publicara informacid relativa tant a la licitacié, com al contracte.
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6.7.- Formalitzacié del contracte en format electronic

La formalitzacio del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzaciéo en format
electronic requerira la utilitzacié de signatura electronica avangada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) signat
electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi estat signat
el qual garantira la reproduccié exacta de la informacié continguda en els corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D'APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacio i solvencia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacid les persones juridiques o naturals
espanyoles o estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que
preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar en relacié al contracte o en el seu
cas, en relacié al/s Lot/s a que optin d’acord amb el que s’indica en la present clausula que
s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la presentacié del Document
Europeu Unic de Contractacio (DEUC):
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf

L’acreditacié de la disposiciod dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en el DEUC, es dura a terme per part del licitador que, un cop valorades les ofertes,
resultin com a millors classificats del contracte/Lots corresponents, sens perjudici de la facultat
d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita acreditacié en qualsevol moment de la
licitaci6 quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la
informacio o quan aixi ho consideri oportt per a garantir el bon desenvolupament de la licitacio.

Les condicions de capacitat, representacio i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concorrer a la data final de presentacié d’ofertes i subsistir fins el moment
de formalitzacid del contracte.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacié dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjancant la disposicié de
I'escriptura o document de constitucio, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i,
tanmateix, qualsevol modificacié de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el
registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de qué es tracti, i la targeta
del numero d’identificacio fiscal.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi mateix,
hauran de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
a la realitzacié de l'activitat segons la normativa vigent.
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Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjancant la disposicié de la
targeta del numero d’identificacié fiscal. També sera necessaria I'acreditacio, si és el cas, del
nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per a la realitzacié de I'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu.- Tindran capacitat
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiqgues o naturals no espanyoles
d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I’Acord de I'Espai Econdmic
Europeu les quals, de conformitat amb la legislacié de I'Estat en el que estiguin establertes, es
trobin habilitades per a realitzar la prestacié de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacio de
'Estat on estiguin establertes, o mitjangant la presentacié d’una declaracié jurada o d’'una
certificacid, a que fa referéncia l'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.

Quan la legislacié de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacié especial o la pertinenca a una determinada organitzacio per a poder prestar en aquell
el servei de qué es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi aquest
requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la
Unié Europea o d’Estats no signataris de I'’Acord sobre I'Espai Economic Europeu hauran de
disposar de linforme de la respectiva Missié Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé que
actuen de forma habitual en el trafic local dins 'ambit d’activitat a les quals s’estén I'objecte del
contracte. Aixi mateix, han de disposar de I'informe conforme I'Estat de procedéncia de 'empresa
estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles en la contractacié amb I’Administracio i
ens, organismes o entitats del sector public assimilables als relacionats a I'article 3 de la LCSP,
en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en l'article 68 de I'esmentada
norma. Aquest informe no sera necessari en cas d’empreses pertanyents a Estats signataris de
I'acord sobre contractacié publica de I'Organitzacié Mundial del Comerg.

Signatari de I'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o
documents que acreditin la legitima i suficient representacio del signant de I'oferta.

B) Solvéncia dels licitadors.

B.1) Cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/s Lot/s al/s que s’opti sigui exigible la classificacié empresarial, el licitador haura de
disposar, i acreditar quan se’l requereixi I'esmentada classificacio atorgada per les comissions
classificadores de la Junta Consultiva de Contractacié de I'Estat o pels organs equivalents de
les comunitats autbnomes, acompanyat d’una declaracié responsable del licitador per la que
es manifesti que les circumstancies reflectides en el corresponent certificat no han
experimentat variacio.

El licitador haura de disposar de la classificacié requerida respecte del contracte o
cada Lot al que opti.

Els certificats comunitaris d’inscripcio o documents similars que acreditin la inscripcio en llistes
oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referéncia l'article 97 de la LCSP
constitueixen una presumpcié d’aptitud en relacié amb els requisits de seleccio qualitativa que
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figurin en aquests. Aquests certificats hauran d’anar acompanyats d'una declaracio
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en els paragrafs anteriors hauran de reiterar-se en
el document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de que I'Organ de Contractacio
pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

Si 'empresa estigués pendent de classificacid, haura de disposar del document acreditatiu
d’haver presentat la corresponent sol-licitud per a la seva obtencié. En qualsevol cas haura
de poder justificar que a la data limit de presentacié d’ofertes, 'empresa es trobava en plena
disposicio de la classificaci6 exigida.

B.2) La solvéncia economica i financera s’acreditara de la segiient manera:

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/Lot/s al/s que s’opti no sigui exigible la classificacid, o en cas d’un licitador no
espanyol d’'un Estat Membre de la Unié Europea o d’un Estat signatari de I’Acord sobre I'Espai
Economic Europeu no classificat o amb la classificacid suspesa o anul-lada, s’assolira i
acreditara quan sigui requerida mitjancant la disposicié d’una xifra de negocis anual, en
I’ambit del contracte, referida al millor exercici d’entre els tres darrers disponibles en
funcio de la data de presentaci6 de les ofertes, d’import igual o superior a:

- Si el contracte no es divideix en Lots; una vegada i mitja el valor estimat del
contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una vegada i
mitja el valor anual mig del contracte si el seu termini supera I’any.

- Si el contracte es divideix en Lots: una vegada i mitja el valor estimat del Lot al
que opti quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una vegada i
mitja el valor anual mig del Lot al que opti si el seu termini supera I’any.

Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors al darrer
dia 1 de juliol de I'any en curs o del precedent si la data d’acreditaci6 de la solvéncia fos
anterior a I'1 de juliol en I'any en curs.

L’acreditacio documental de la suficiencia econdmica i financera de I'empresa
s’efectuara mitjancant (i) comptes anuals aprovats i inscrits al Registre Mercantil si
'empresa estigués inscrita en dit registre i en cas contrari, pels dipositats en el Registre
oficial en que hagi d’estar inscrita, en cas de tractar-se de persones juridiques, o (ii) la
declaracio de I'empresari indicant el volum de negocis global de 'empresa, en cas de
tractar-se de persones naturals.

B.3) La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitja
seguent:

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/lot/s al/s que s’opti no sigui exigible la classificacié, o en cas d’'un licitador no
espanyol d’'un Estat Membre de la Unié Europea o d’un Estat signatari de I’Acord sobre 'Espai
Econdmic Europeu no classificat o amb la classificacid suspesa o anul-lada, s’assolira i
acreditard quan sigui requerida mitjancant la relacié de les obres executades en el curs
dels dltims deu anys de tipologia similar a les que s6n objecte de la licitaci6,
corresponents al mateix grup i subgrup de classificacié indicat en I’Apartat 9 del quadre
de caracteristiques de la licitacio.

Bl Cofinangat per AT Generalitat
LI |a Uni6 Europea All% de Catalunya

*



- AENOR Py
infraestructures.cat g |
LI v

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista
d’obres, tindran la mateixa consideracié que les directament executades pel propi contractista,
sempre que aquest Ultim ostenti directa o indirectament el seu control en els termes establerts
a l'article 42 del Codi de Comerg. En cas que no es compleixi aquesta condicié, només es
reconeixera com experiéncia atribuible al contractista I'obra executada per la societat
participada en la proporcié de la participacié d’aquest en el seu capital social.

Sera requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els ultims deu anys com a
minim un contracte d’una tipologia similar (atenent al mateix grup i subgrup de
classificacio) i import igual o superior al del pressupost de licitacié del contracte/Lot al
que opti.

L’acreditacio de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat expedit o visat
per I'é6rgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjangant
certificat o declaracié de I'empresari o, a manca d’aquest, mitjangant una declaracié de
I'empresari acompanyada dels documents que constin al seu poder que acreditin la realitzacio
de la prestacio. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar I'import, les dates i el lloc
d’execuci6 de les obres i es precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix
la professid i si es dugueren a terme normalment a bon terme.

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/Lot/s al/s que s’opti,, el seu valor estimat sigui inferior a 500.000 euros, quan el
contractista sigui una empresa de nova creacio, entenent per aquesta aquella que tingui una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvéncia técnica o professional s’acreditara per tots els
mitjans segulents:

- Declaracié del personal tecnic o organismes técnics integrats o no a I'empresa que el
licitador posara a disposicid en I'execucié del contracte. Com a requisit minim es
requereix la disposicié d’un titulat de grau en una especialitat adequada a la tipologia
d’obra objecte de la licitacio.

- Declaraci6 indicant la maquinaria, material o equip técnic que posara a disposicio per a
I'execucié de les obres. Com a requisit minim el licitador haura de disposar d’'una
maquina compatible i utilitzable en I'obra objecte de licitacid.

Els licitador haura d’adjuntar la documentacié acreditativa pertinent en el moment que se’l
requereixi a efectes d’acreditacio.

B.4) Integracié de la solvéncia amb mitjans externs

S’admetra el recurs a la solvéncia econdmica i financera i técnica i professional d’altres operadors
econdomics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador indicara dita
circumstancia en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador basi la seva solvéncia
també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a les quals
recorri el licitador o tingui intencié de subcontractar.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haura de demostrar davant d’Infraestructures.cat
quan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris del tercer operador durant
tota la durada del contracte mitjangant un compromis per escrit d’aquest Ultim, sens perjudici de
la potestat d’'Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la presentacio de la totalitat o d’'una
part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la
vigéncia o viabilitat d’allo declarat o quan resulti necessari pel bon desenvolupament del
procediment. L’operador que presti la seva solvéncia economica i financera sera solidariament
responsable de I'execucio del contracte.
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C) No incérrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitacié les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicié de contractar recollides en l'article 71 de la LCSP o en altra
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en I'article
85 de la LCSP.

D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvéncia dels licitadors.

Aquests mitjans sén alternatius als precedents per acreditar I'aptitud dels licitadors en els termes
previstos en aquesta clausula, quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas,
amb caracter previ a I'aprovacié de la classificacié de les ofertes del contracte o cadascun dels
Lots.

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public.

La inscripcié en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la
seva personalitat i capacitat d’obrar, representacio, habilitacid professional o empresarial,
solvencia economica i financera i técnica o professional, classificacié i la resta de circumstancies
inscrites, aixi com la concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin
de constar en el mateix.

D.2) Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica
de Catalunya.

La inscripcio en el citat registre acreditara la classificacio del licitador.

D.3) Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya.

De conformitat amb el que estableix I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de
creacié del Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (Departament
d’Economia i Hisenda- http://reli.gencat.cat/), la inscripcié en el citat registre acreditara les
condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la
representacio; I'habilitacié professional o empresarial; la solvéncia econdomica i financera; i
tecnica o professional, i la classificaci6 empresarial; la concurréncia o no concurréncia de
prohibicions de contractar; l'alta en I'impost d’activitats econdmiques, i el rebut del darrer
pagament o, si escau, la declaracié d’exempcid; i la resta de circumstancies inscrites.

Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1,
D.2 i D.3, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests
casos, I'Organ de Contractacié ha de consultar d'ofici, en la fase procedimental que correspongui,
la informacié registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicacio en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibicié de contractar que estableix 'article 71 de la LCSP,
que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats economiques i, especialment,
gue esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de les relatives a la
Seguretat Social.

Els certificats d’inscripci6 als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaracié responsable

del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el corresponent certificat no
han experimentat variacié.
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Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que 'Organ de Contractacio pugui, si ho
considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

D.4) Documentaci lliurada a Infraestructures.cat.

En cas que tota o part de la documentacio relacionada a continuacié ja es trobés a disposicio
d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat o IFERCAT en el
marc d’una anterior licitacié i no hagués estat objecte de cap modificacié o actualitzacio, essent
per tant de plena vigéncia, no caldra que el licitador I'aporti de nou sempre i quan acompanyi
degudament complimentada i sota la seva responsabilitat declaracié del seu consentiment per a
la cessid de les dades entre les citades empreses als sols efectes de la contractacié del licitador
amb les mateixes i certificacio de la vigéncia de la dita documentacié, segons el model de I’'annex
1.

a) Escriptura de constitucié i/o modificacié exigida a I'apartat 7.2.A).

b) Targeta del numero d’identificacio fiscal exigida a I'apartat 7.2.A).

¢) Document acreditatiu de la legitima i suficient representacié del signant de la oferta exigit a
'apartat 7.2.A).

7.3.- Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a I'efecte,
sense que calgui la seva formalitzacio en escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacio
al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en el DEUC, i cada empresa haura de
formalitzar el seu propi DEUC.

La classificacié en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangant I'acumulacié de les caracteristiques de cadascun dels integrants de la unié
expressades en llurs respectives classificacions o mitjangant I'acumulacié de les classificacions
i els mitjans alternatius de solvéncia dels apartats B.2) i B.3) o 'acumulacié d’aquests mitjans
alternatius, essent requisit basic per a 'acumulacié de classificacions que totes les empreses
gue concorrin a la unié temporal hagin obtingut préviament classificaci6 com empreses d’obres
en relacié6 amb el contracte al que opten. Quan concorrin en la unié empresaris nacionals,
estrangers que no siguin nacionals d’'un Estat membre de la Unié Europea ni d’un Estat signatari
de ’Acord sobre 'Espai Econdmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’'un Estat membre
de la Unié Europea o d’un Estat signatari de I'’Acord sobre I'Espai Econdomic Europeu, els que
pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva classificacid, i aquests Ultims la seva
solvéncia economica, financera i técnica o professional.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de totes
les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o apoderat
de la unié amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extincid, sens perjudici de I'existéncia de poders mancomunats
que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la unio temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de
conformitat amb allo demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacié del procediment de licitacié i abans de la formalitzacié del contracte es
produis la modificacié de la composicié de la Uni6 Temporal d’Empreses, aquesta quedara
exclosa de la licitacio, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte a la Unié Temporal d’Empreses. No tindra la consideracié de
modificacié de la composicid l'alteraciéo de la participacid de les empreses sempre que es
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mantingui la mateixa classificaci6. També quedara exclosa de la licitacié la Uni6 Temporal
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicié per a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacié de la Unié Temporal d’Empreses suposi
un augment del niumero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la substitucié d’'una o varies
per unales altra/es, es precisara l'autoritzacié prévia i expressa de I'Organ de Contractacio,
essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte. En tot cas, sera
necessari que es mantingui la solvéncia o classificacid exigida en la licitacio i que els nous
membres de la Unié Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses
en prohibicié de contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran de tres (3) sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser
persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica.

8.1.- Sobre nim. 1 (Documentaci6é general)

La Declaracio responsable referida en els diferents apartats de la present clausula a incloure al
sobre nim. 1, mitjangcant el model de I'annex 0 del Plec, que haura de signar-se pel licitador
persona natural o representant legal de la persona juridica.

El contingut del sobre nim. 1 sera el seguent:

8.1.1.- Document Europeu Unic de Contractacié com a prova preliminar de la capacitat,
representacio i solvéncia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat
i solvencia requerides en la clausula 7 del Plec el Document Europeu Unic de Contractacié
(DEUC)

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf

La Instruccié 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacioé Publica de
Catalunya, regula les instruccions per emplenar el document europeu Unic de contractacio:

http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions de la Junta Consultiva d
e Contractacio _de Catalunya.pdf

ElI DEUC haura d’estar signat per 'empresa licitadora o el seu representant legal.

Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacié relativa a la persona o persones
habilitades per representar les en aquesta licitacié. En el cas d’empreses que concorrin a la
licitacid6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i
solvéncia, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informacié requerida en
les Parts Il a V del formulari.

D’acord amb I'article 71.1, lletra d) de la LCSP, I'acreditacié del compliment de la quota de reserva
de llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de I'obligacié de disposar d'un pla
d’igualtat s’ha de fer mitjangant la presentacié del DEUC.

Aixi mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designacio del nom, cognom i NIF de la persona

0 les persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
adreces de correu electroniques i, addicionalment, els nimeros de telefon mobil on rebre
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els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les notificacions electroniques,
es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de
correu electronic i teléfons mobils on rebre els avisos de les posades a disposicid. Aquestes
dades s’han d’incloure en I'apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del
DEUC.

En el cas que, de conformitat amb allo previst a I'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva
solvéncia en un tercer operador s’ha d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i aquest tercer
haura d’aportar el corresponent DEUC.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la
Unio Europea, com un expedient virtual de 'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic
de documents o un sistema de prequalificacid, d’accés gratuit, només han de facilitar en cada
part del DEUC la informacié que no figuri en aquestes bases. Aixi, les empreses inscrites en el
Registre d’Empreses Licitadores i Classificades (RELIC) de Catalunya, regulat en el Decret
107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tecnica de la Junta Consultiva de
Contractacié Publica de Catalunya (Carrer del Foc, 57 08038 Barcelona, telf 935 528 090;
https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/jcca), o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector public, només estan obligades a indicar en el DEUC la informacié que no
figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aguestes
empreses han d’indicar en el DEUC la informacié necessaria que permeti, si escau, accedir als
documents o certificats justificatius corresponents.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan
consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigencia o fiabilitat del DEUC i quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que I'empresari disposi de mitjans
alternatius previstos a la clausula 7.2.D) i aquests siguin d’accés gratuit per a Infraestructures.cat.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicié de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es dura a terme una vegada classificades les ofertes, tal com es preveu en la clausula
10.10 del present Plec.

Es causa de prohibicié de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin
constar al DEUC els licitadors, en aplicaci6 de I'article 71.1 e) de la LCSP, quina apreciacié
podra comportar I'inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibicié de contractar del
licitador incurs en dita circumstancia.

8.1.2.- Mitjans personals i materials per a I’execucio de les obres

- Declaracid per la qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas,
incorporar quan aixi ho requereixi la Direcci6 facultativa, els mitjans personals o materials
necessaris i adequats per a la correcta execucié de les obres objecte del contracte/Lot/s
als quals opti.

- Compromis adscripcid no nominatiu del mitjans personals previstos a continuacio ,
d’acord amb alld previst en l'article 76.2 de la LCSP amb caracter d'obligacié essencial
del contracte, d’acord amb I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques:

Els tecnics als quals s’obliga el licitador a assignar a 'obra soén els seguients:

- Delegat d’obra
- Cap dobra
- Responsable de Seguretat i Salut
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L’esmentat compromis es recull en el model de Declaracié responsable de I'annex 0 del
Plec.

Els técnics titulats hauran d’estar col-legiats quan per a I'exercici de la seva professié la
col-legiacio sigui obligatoria.

Per als tres técnics sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver
participat en els carrecs indicats, com a minim, en una “Obra similar” a la de I'objecte de
la licitacié segons la definicié establerta en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques
finalitzada en el curs dels ultims 10 anys a la data de publicacioé de la licitacié (inclou I'any
en curs). En el cas del Cap d'obra, s’acceptara la participaci6 com a Ajudant al Cap
d’obra o com a Cap de Produccio

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referencies del Plec del present apartat
i annexos.

Tanmateix,

a) En cas que contracte/Lot/s d’obres als que optin els licitadors tinguin un import de
licitacio igual o superior a 500.000 euros (IVA no inclds), d’acord amb I’Apartat 2 del
quadre de caracteristiques, el Cap d’Obra i Responsable de Seguretat i Salut,
hauran de recaure necessariament en técnics diferents.

b) En cas que el contracte/Lot/s als que optin els licitadors tinguin un import de licitacié
inferior a 500.000 euros (IVA no inclos), d’'acord amb I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, el Cap d’'Obra i el Responsable de Seguretat i Salut podran
coincidir en la mateix persona.

Com a requisit de compatibilitat es requereix que el Cap d’'Obra que es designi no
intervingui en més de dos contractes d’obra, vigents amb Infraestructures.cat, a banda
del que és objecte de licitacié, a efectes de compatibilitzar-lo amb aquest. No es tindran
en compte els contractes vigents amb Infraestructures.cat que, a la data del requeriment
d’Infraestructures.cat de I'acreditacié del Cap d’Obra al licitador que hagi presentat la
millor oferta 0 en el seu cas, a aquells que consideri convenient per al bon funcionament
del procediment, d’acord amb allo previst en la clausula 10.10 del Plec.

- L’inici d’obres (Acta de replanteig) no estigui prevista abans de 4 mesos.
- Que es trobin en la seva fase final (10% o menys del preu del contracte d’obra
pendent d’execuciot incloses les eventuals modificacions contractuals).

Aguest requisit de compatibilitat no sera d’aplicacié en el contracte/Lot/s que, segons
la planificacié del projecte d’obres, tingui/n previst el seu inici 4 mesos més tard al del Lot
que inicii primer les obres.

Tanmateix, en les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat
19 del quadre de caracteristiques, es podra requerir exclusivitat de tots o algun dels
técnics quin compromis d’adscripcio es requereixi per a I'execucié del contracte.

Si d’'acord amb els requisits anteriors resultés que el Cap d’'Obra designat no és
compatible per a I'execucié de contracte, la Mesa de Contractacié acordara I'exclusio de
I'oferta.

L’acreditacié dels requisits indicats podra requerir-se en qualsevol moment de la licitacié
guan existeixin dubtes raonables sobre dit compromis o quan resulti necessari pel bon
funcionament del procediment, i en qualsevol cas, els licitadors que hagin presentat la
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millor oferta d’acord amb la clausula 10.10 del Plec, ho hauran d’acreditar en el moment
que se’ls requereix la documentacioé justificativa de compliment dels requisits d’aptitud
de la licitacié. L’'annex 2A i 2B inclou el model de designacio del Delegat d’obra i del
Responsable de Seguretat i Salut. Pel que fa al Cap d’obra, es dura a terme mitjangant
el model previst en 'annex 2C i en cas que d’acord amb I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques I'Experiéncia del perfil del Cap d’obra fos objecte de valoracio, s’haura
d’acreditar un nivell d’experiéncia igual o superior a aquella compromesa pel licitador i
valorada en el sobre nim. 3, mitjancant el model previst en I’annex 4.

L’acreditacio de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat nominatiu
respecte de cadascun dels técnics, expedit o visat per I'd0rgan competent en cas de
destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjangant certificat o declaracié de
'empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacid6 de la prestacid. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar la
descripcié de l'obra, el carrec desenvolupat, I'import, les dates d'inici i final i el lloc
d’execucié de les obres i es precisara si es realitzaren segons les regles per les que es
regeix la professié i si es dugueren normalment a bon terme.

L’acreditacié de les actuacions realitzades pel Cap d’Obra i el Responsable de Seguretat
i Salut es podra realitzar a més per mitjans alternatius d’acreditacié que permetin
assegurar de manera fefaent, la preséncia del técnic a I'obra corresponent, ocupant el
carrec concret: per exemple, en el cas que es presenti per al lloc de Cap d’Obra un
Ajudant al Cap d’obra o Cap de Produccié la seva participacié en obres similars es podra
acreditar mitjancat certificat o declaracié responsable emesa pel Cap d’'Obra o Delegat
d'obra d’aquella actuacié. Complementariament es requerira una acreditacié per a
aquest Cap d’Obra o Delegat d’obra, mitjancant certificat en les condicions descrites en
I'apartat anterior. També es podran acceptar certificat o declaraci6 emesa pel Director
de I'Obra corresponent, sempre que aquest acrediti préviament la seva participacio.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
I'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, la preséncia del técnic a I'obra corresponent, ocupant el carrec concret i
s’acompanyi de la documentacié que acreditin la realitzacié de la prestaci6.

8.1.3.- Declaraci6 sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels suposits de
I'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacio (individualment o en UTE),
hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracio responsable de I'annex
0 del Plec, fent constar les denominacions socials de les esmentades empreses, als efectes del
que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentacié d’aquesta declaracio
s’entendra com a declaracié per part del licitador que no concorre aquesta circumstancia.

8.1.4.- Submissié jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de
Declaracio responsable de 'annex 0 del Plec, fent constar que es sotmetran a la jurisdicci6 dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que directament o
indirectament es derivessin del contracte, amb rendncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger
que pogués correspondre al licitador, tot aixd sense perjudici de la submissié a arbitratge prevista
en la clausula 21.2 del Plec.
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8.1.5.- En cas d’Unié Temporal d’Empreses

En cas que el licitador es presenti mitjangant Unié Temporal d’Empreses , es fara constar a
l'apartat corresponent del model de Declaracié responsable de l'annex 0 del Plec i
addicionalment s’aportara la documentacié seguent:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en uni6é temporal
d’empreses cas de resultar adjudicataries.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié

(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

8.1.6.- Garantia provisional

En cas que, d’'acord amb el previst a I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’exigeixi la
presentacio de la garantia provisional els licitadors hauran de constituir una o varies garanties
provisionals, I'import acumulat de les quals representi el 3% del pressupost de licitacié del
contracte o Lot/s al/s que s’oferti (IVA no inclds) i aportar la documentacié acreditativa de la seva
constitucié.

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) En metal-lic o en valors de deute public. EI metal-lic es dipositara a la Caixa General de
Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials
dels Diposits de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l'article 61.1. a) del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditacio s’efectuara mitjangant el lliurament del
resguard emes.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex Il i IV de 'esmentada norma i
s’haura de dipositar davant d’Infraestructures.cat.

b) Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Crédit,
Establiments Financers de Crédit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a
Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons 'aval tipus que figura a I'annex 3A d’aquest Plec
de Clausules, i 'avalador haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 2 de l'article
56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i s’haura de dipositar davant
d’Infraestructures.cat.

¢) Mitjancant contracte d’asseguranca de caucid, celebrat amb entitat asseguradora autoritzada
per operar a Espanya al ram de I'asseguranga de caucio.

Aquesta asseguranga s’haura de formalitzar a la corresponent podlissa que es concretara en
un certificat, el model tipus del qual figura a I'annex 3B d’aquest Plec de Clausules, i la
companyia asseguradora haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 1 de I'article
57 del Reial Decret 1098/2001 de 12 doctubre, i s’haura de dipositar davant
d’Infraestructures.cat.

En el cas d’'Unions Temporals d’Empresaris, les garanties provisionals podran constituir-se per
una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt abasti la quantia requerida i
garanteixi solidariament a tots els integrants de la unié temporal.
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La garantia provisional respondra del manteniment de les ofertes fins a I'adjudicacioé del contracte
i de l'aportacié de la documentacié que es demana al licitador que hagi presentat I'oferta
economicament més avantatjosa. La garantia provisional s’extingeix automaticament i s’ha de
retornar a les empreses licitadores immediatament després de la perfeccié del contracte. En tot
cas, la garantia provisional s’ha de tornar a 'empresa licitadora seleccionada com a adjudicataria
quan hagi constituit la garantia definitiva.

8.1.7.- Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al
Contractista i als seus subcontractistes

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable de I'annex O del Plec, amb el compromis de compliment del Conveni Sectorial i
Territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes.

El compliment d’aquest compromis respecte dels treballadors propis dels licitadors que hagin
presentat la millor oferta, d’acord amb la clausula 10.10 del Plec, ho hauran d’acreditar en el
moment que se’ls requereix la documentacié justificativa de compliment dels requisits d’aptitud
de la licitacio.

En cas que algun dels mitjans personals compromesos d’acord amb la clausula 8.1.2, no sigui
propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquests técnics, també
s’haura d’acreditar en 'esmentat moment.

Aquest compromis té caracter de condicio essencial del contracte, d’acord amb I’Apartat 19 del
quadre de caracteristiques.

8.1.8.- Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones
amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat al efectes del previst en
I'art. 71.1.d) LCSP.

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable de 'annex 0 del Plec , sobre el compliment de quota de reserva de llocs de treball
del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat
d’acord amb la normativa vigent.

8.1.9.- Declaracié de I'ordre de preferéncia del Lots (en cas que el contracte es divideixi

en Lots)

Només en el suposit que a I’Apartat 10 del guadre de caracteristiques s’hagi previst limitacié
al nombre d’adjudicacio de Lots, els licitadors hauran de declarar en quin/s Lot/s participen i, en
cas que participin en més d’un Lot, la seva preferéncia en I'adjudicacié en cas que la seva oferta
sigui la millor puntuada en més d’'un Lot. Aquesta declaracié s’haura de redactar indicant la
relacié ordenada per ordre de major a menor preferencia en I'adjudicacid, complimentant I'apartat
corresponent del model de Declaracio responsable de I'annex 0 del Plec:

Prioritat 1:
Prioritat 2:
Prioritat n

Les adjudicacions dels Lots es faran en funcié de la puntuacié obtinguda i segons l'ordre de
preferéncia expressat.

8.1.10.- Declaracio responsable del Compliment de les obligacions en matériade proteccié
de dades personals
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Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable de I'annex 0 relatiu al compliment de les obligacions en matéria de proteccié de
dades personals, d’acord als termes previstos en la clausula 14 del Plec.

8.1.11.- Compromis d’execucié de Lot/s que pugui/n quedar desert/s (en cas que el
contracte es divideixi en Lots)

D’acord amb el previst en I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, en el suposit que els
licitadors no hagin participat en tots els Lots de la licitacid, aquests podran, amb caracter opcional,
presentar un compromis d’execucié del/s Lot/s al/s qual/s no ha/n presentat oferta en el sentit
que, si aquest/s anés/sin a quedar desert/s, i el licitador resultés adjudicatari d’algun/s Lot/s, es
compromet a exercutar-lo/s en les condicions previstes en la licitacié i pel pressupost i termini
d’execucié de licitacié. L’annex 15 del Plec inclou el model de compromis que forma part de
I'oferta.

8.2.- Sobre nim. 2 (Proposta técnica amb valoracié subjecta a judici de valor)

En tota la documentacié que contingui aquest sobre no podra figurar cap informacié economica
0 de la resta de documentacioé requerida en el sobre nim. 3 corresponent a la proposicié
quantificable amb criteris objectius, de forma que permeti coneixer el contingut de la proposicié
inclosa en el sobre nim.3, ja sigui en relaci6 amb l'oferta econdmica del licitador o amb el
pressupost de licitacio (a no ser que s’indiqui explicitament que es fa referéncia al pressupost de
licitacid) o de la resta de documentacié objecte de valoracié en 'esmentada proposicid, sent
aguest fet motiu d’exclusio de la licitacio.

La documentacio6 inclosa dins del sobre num. 2 ha de presentar-se ordenada i separada per
apartats, numerats d'acord amb la numeracié que estructura el present Plec, i que es defineix
més endavant.

L’oferta técnica estara subdividida en els apartats seglents:

1. Memodria (Estudi del procés constructiu, Pla de Treballs i Organigrama funcional)
2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut

A I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques s’indiquen els apartats i/o subapartats que
integren la Memoria que son d’aplicacié i els que no en la present licitacio

Per tant, aquells apartats i/o subapartats que s’indiquin com no aplicables en I’Apartat 18 del
quadre de caracteristiques no hauran de ser presentats dintre de I'oferta técnica, i no seran
objecte de valoracié.

Es causa d’exclusié la no presentacié d’algun dels apartats aplicables, d’acord amb el previst
en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques de la licitacio, integrants de I'oferta técnica
considerant-se a tal efecte I'oferta com incompleta. En el suposit que si que es presentessin els
apartats pero de forma parcial, la Mesa de Contractacié analitzara la viabilitat de I'oferta amb
aquesta omissid parcial de documentacio i, en el seu cas, si es considera que I'omissié no és
essencial valorara I'oferta amb aquella documentacio presentada.

8.2.1.- Memoria
El licitador presentara una memoria, tant pel que fa a I'estudi del procés constructiu com al Pla
de Treballs que el justifica, que ha de ser coherent amb la tipologia de I'obra en licitacio, i

particularitzada a les seves caracteristiques.

La seva extensié maxima sera de 25 pagines (sense incloure el Pla de Treballs), escrit amb lletra
d’'una algada que faciliti la lectura (la mida minima de la lletra correspondra a la del valor indicat
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com a 10 en el programa d'edici6 Word) i es poden incloure esquemes, fotografies o altra
informacio grafica, sense sobrepassar les 25 pagines indicades.

La memoria inclou els segiients subapartats:

Descripcié de I'obra a construir

Implantacié de I'obra i tancaments

Afeccions a tercers

Serveis afectats

Capacitat de resposta durant el periode de garantia
Sistemes constructius

Pla de treballs

Organigrama funcional

. Escomeses d’obra

10. Noves escomeses definitives

11. Documentacio generada pels subcontractistes
12. Gesti6 d’abocadors

©CoNoOOA~WNE

Dintre del subapartat 1, corresponent a la Descripcié de 'obra a construir, es destacaran els
elements que comportin una singularitat a I'obra, per raons de manteniment del servei, impactes
ambientals, serveis afectats, o d’altres. Aquestes circumstancies particulars hauran de ser
considerades dins I'exposicio que es detalli a la resta dels apartats de la memoria.

Els subapartats 2, 3, 4, 5i 6 fan referéncia a temes concrets dels que el licitador ha d’exposar de
forma concisa, com es tractaran a I'obra atenent les seves particularitats. Es descriuran els
avantatges de I'oferta respecte dels requeriments del projecte i tot alld que minimitzi I'impacte de
les obres sobre els usuaris, poblacié en general i medi ambient. Cada subapartat concloura amb
una enumeracio enunciativa d’aquests avantatges desenvolupats de forma precedent.

Dins del subapartat 2, d'Implantacié de I'obra i tancaments, el licitador haura de definir, de
manera detallada, I'espai que ocupara al llarg de les diferents fases d’actuacié per a oficines,
acopis, contenidors de residus i altres, els accessos plantejats en cada moment, i totes les
mesures que dura a terme per a delimitar i senyalitzar correctament aquests espais. La descripcio
haura de justificar els espais seleccionats per necessitats organitzatives, de seguretat o
minimitzacié d’'impacte ambiental.

Respecte del subapartat 3, d’Afeccions a tercers, caldra que el licitador identifiqui les possibles
afectacions ocasionades per I'execucio de I'obra [afectacions al transit i en especial als transports
publics; afectacions a edificis publics adjacents (escoles, biblioteques, mercats, centres meédics,
hospitals, o altres); afectacions a veins (edificis propers, negocis particulars o d’altres);
afectacions de servituds (com aeries per motius d’instal-lacié de grues o altres); afectacions al
medi ambient (entorns fluvials, vegetacio forestal, espais protegits o altres)]. Aixi mateix es
descriuran els recursos que es posaran a disposicié de les obres a fi de minimitzar les afeccions
a tercers ocasionades pels sistemes constructius exposats a I'apartat corresponent.

En el subapartat 4, sobre Serveis afectats, el licitador haura d’incloure una relacié dels serveis
que puguin resultar afectats durant I'execucié de I'obra indicant quan el seu desviament o
reposicié pot influir negativament en el termini d’execucié de 'obra, aixi com les mesures que es
duran a terme per minimitzar el seu impacte. S’indicara també si s’aporten dispositius per a la
deteccio de serveis.

En el subapartat 5, sobre Capacitat de resposta durant el periode de garantia, el licitador haura
d’incloure el procediment de comunicacio i temps de resposta per a les incidencies que puguin
sorgir en el periode de garantia de les obres.
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En el subapartat 6, sobre Sistemes constructius, a banda de descriure els procediments concrets,
s’hauran de detallar els equips humans i de maquinaria que seran utilitzats en I'execucio de les
diferents activitats, destacant especialment els aspectes de minimitzacié de I'impacte ambiental
de I'execucié de I'obra. S’incloura també una descripcio de les tasques que configuren el cami
critic temporal, que haura de ser coherent amb el pla de treballs que presenti el licitador. En la
descripcio dels sistemes constructius caldra posar émfasi en tot alld que comporti avantatges (de
rendiment, seguretat, minimitzacié de I'impacte ambiental, o d’altres) respecte els procediments
descrits en el projecte o que es consideren d’aplicacié general.

Dins del subapartat 7, corresponent al Pla de treballs, s’incloura la planificacié de I'obra coherent
amb els Sistemes Constructius descrits en 'oferta i que modelitzi el procediment d’execucié de
manera clara. Aquesta planificacio es presentara en format TCQ, incloent un diagrama de barres,
resultat d’'una xarxa de precedéncies, que justifiqui el termini ofertat i on quedin perfectament
representats els marges de folganca de cada activitat i el camfi critic, que haura de coincidir amb
I'exposat al subapartat 6 corresponent als Sistemes Constructius. El diagrama de barres es
presentara preferentment, en un Unic full de mida suficient per tal que sigui llegible (DIN A1 com
a maxim) i amb el criteri grafic d’incloure els lligams critics, per tal de deixar molt clar el cami
critic definit. També s’incloura I'histograma mensual i el fus de previsio de certificacions previstes,
amb percentatges d’'import (sense xifres absolutes).

En el subapartat 8, corresponent a I'Organigrama funcional s’incloura 'equip complet que es
destini a I'obra, sense designacié nominativa de les persones, incloent les arees genériques i les
especifiques que es considerin necessaries pel desenvolupament de I'obra i les funcions de cada
area.

Dins del subapartat 9 corresponent a les Escomeses de I'Obra, s’identificaran les escomeses
necessaries per a lI'execucié de I'obra i es preveuran per quins mitjans alternatius seran
substituides si, arribat el moment en el qual sigui aquest punt un condicionant del termini
d’execucié de I'obra, no se’'n disposa d’elles.

En el subapartat 10 sobre Noves escomeses definitives, es fara una previsio i explicacio de les
gestions que es duran a terme amb les companyies subministradores de les noves escomeses
definitives contemplades en el projecte a fi d’aconseguir disposar de tots els serveis necessaris,
tant en el moment en que calgui fer les proves de les instal-lacions com al final de I'obra, moment
en que han d’estar tots els nous serveis perfectament instal-lats i legalitzats.

En el subapartat 11, sobre Documentacié generada pels subcontractistes, el licitador haura de
descriure el procediment que seguira per a garantir que tota la documentacié generada per
aquests, els possibles subcontractistes i proveidors, arribi adequadament en forma i termini, a la
Direccié d’Execucié de I'obra per a la redaccio del Llibre de I'Edifici.

En el subapartat 12 sobre Gestié d’abocadors el licitador haura d’analitzar les necessitats de
'obra en aquesta materia i descriure la resposta que pensa plantejar a dites necessitats,
presentant la relacié dels abocadors que utilitzara, adjuntant, si és el cas, la documentacié
justificativa de la legalitzacié corresponent. S’indicara on es troben els abocadors i si sén
explotacions existents, donant informacié també de la seva capacitat a efectes de verificar si el
volum és suficient per a les necessitats de I'obra.

8.2.2.- Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut
S’adjuntara una breu memoria de la sistematica que s’aplicara en la redaccié dels documents

Pla de Seguretat i Salut i Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de I'obra. L'extensio
maxima d’aquest apartat sera de 6 pagines, dues per a cada metodologia .
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8.2.3.- Qualsevol aclariment especific o compromis que s'estimi d'interés per a una adequada
apreciacio de la proposta.

8.3.- Sobre num. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius)
Contingut:
8.3.1.- Proposta economica
- Proposta econdmica de I'oferta del contracte o de cadascun dels Lots als que es presenti,

formulada a partir del formulari de proposta econdmica facilitat per Infraestructures.cat
en la configuracié de I'eina de Sobre Digital.

Un cop el licitador es descarregui aquest formulari, haura d’introduir les dades de la seva
oferta economica. Un cop introduides les dades de I'oferta, s’haura d’executar la tasca
de “validar i guardar”, i des del propi formulari es generara el document de la proposta
econdmica a presentar.

Els licitadors no podran manipular el document de la proposta econdmica generat i, en
concret, no s’ha d’incorporar la signatura del representant del licitador atés que la
proposta econdmica, un cop incorporada al sobre digital, queda signada juntament amb
la resta de la documentacié presentada mitjangant I'eina de Sobre Digital.

- Pressupost (TCQ 2000) en suport informatic amb els preus unitaris ofertats pel licitador
pel contracte o per cadascun dels Lots als que presenti oferta. Els imports que figuren a
la proposta economica i al suport informatic han de ser coincidents. En cas de
discrepancia entre els imports d’ambdds documents (formulari d’oferta econdmica i
import del TCQ) prevaldra I'import del TCQ..

Seran excloses de la licitacié, per considerar-se I'oferta com incomplerta, les empreses
gue no presentin el Pressupost en suport informatic realitzat amb el programa
TCQ2000 v. 5.1 o posterior encara que amb la documentacié presentada es pugui
deduir I'oferta econdmica del licitador. La possibilitat de disposar d’una versié gratuita
del programa consta referenciada en I’Apartat 17 del Quadre de caracteristiques.

- En cas que el projecte d’obra disposi d’'un estudi de Seguretat i Salut, i en consequéncia,
s’hagi subministrat un pressupost de detall de Seguretati Salut, Pressupost de Seqguretat
i Salut (TCQ 2000) en suport informatic i el llistat inclos en el sobre digital del document
“Resum de pressupost”.

Dins dels preus ofertats del contracte o de cada Lot estaran incloses totes les despeses
indicades a la clausula 23 del Plec, i en especial les despeses generals i d'empresa del
Contractista, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris 0 taxes que
s'originin per motiu del contracte i de I'execucié de I'obra, aixi com totes les despeses en
concepte de control de qualitat, per la qual cosa no sera d'abonament cap partida de
control de qualitat, encara que estigui especificament assenyalada al projecte.

Infraestructures.cat subministrara amb suport informatic els quadres de preus i
pressupost del projecte o de cada Lot del projecte, i en el cas que el projecte d’obra
disposi d'un estudi de Seguretat i Salut, el pressupost de Seguretat i Salut on es detalla
'import de la partida algada que, en aquests casos, s’incorpora al pressupost de I'obra
per aquest concepte. Els licitadors hauran d'ofertar, sobre el pressupost de I'obra, els
preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificacié i descripcié d’aquests preus,
ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els amidaments i estructura del
pressupost, pel que fa referéncia a I'oferta base. El licitador tampoc no podra modificar,
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en cap cas, I'import de les partides alcades a justificar, amb excepcié de la corresponent
a Seguretat i Salut (on estigui detallada), d’acord al que s’indica al paragraf seguent.
Qualsevol modificacié en algun dels aspectes indicats sera causa d’exclusié de I'oferta o
en el seu cas d’aquell Lot. El licitador assumeix com a propis tots els preus unitaris
ofertats, tot i que mantingui els preus del projecte subministrats per Infraestructures.cat.

En relaci6 amb la Seguretat i Salut (en el cas que el projecte d’obra o del Lot disposi d’un
estudi de Seguretat i Salut), els licitadors hauran de mantenir coheréncia entre I'import
de la partida algada del pressupost d’obra del Lot i el del pressupost detallat de Seguretat
i Salut. Si l'import ofertat en el pressupost de seguretat i salut resulta incoherent amb
import presentat per aquesta partida en el pressupost complet de I'obra o del Lot o inclou
un import de seguretat per sota de I'establert a la base de la licitacio del contracte o Lot,
I'oferta sera exclosa. Si el licitador vol modificar el contingut del pressupost de Seguretat
i Salut, ho fara sempre afegint un capitol nou al pressupost de detall, anomenat “Mesures
de seguretat addicionals”. En aquest nou capitol pot incloure unitats existents al
pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu unitari inicial, 0 noves partides no
considerades inicialment, amb el preu que vulgui ofertar. Quan hagi acabat d’ajustar el
pressupost detallat, haura de traslladar I'import d’execucié material a la partida al¢cada
inclosa al pressupost de I'obra, per tal de mantenir la coheréncia.

Pels casos on el projecte no disposi d’estudi de seguretat i salut, les despeses de les
mesures de seguretat s’hauran de repercutir en els preus unitaris ofertats.

Per modificar el pressupost del projecte o Lot del projecte subministrat per
Infraestructures.cat i confeccionar 'oferta base, el licitador haura d’utilitzar el programa
informatic TCQ 2000 (versié 5.1 o superior). L’opcié “Homogeneitzacié / Assistent de
validacio de I'oferta” permet comprovar que no s’ha incomplert cap de les circumstancies
indicades en aquest apartat. Com a resultat de I'aplicacié d’aquesta opcio, es genera el
“Certificat de Validesa”, on a les versions del programa TCQ 2000 a partir de lav. 5.1, es
podra comprovar, quan sigui el cas, que I'import de Seguretat i Salut de I'oferta del
contracte o Lot no sigui inferior al de la base de licitaci6. Tot i que aquesta opcid pugui
corregir automaticament l'import de la partida algada, caldra assegurar-se de que es
manté la coheréncia amb el pressupost de detall de Seguretat i Salut que s’adjunta.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra del projecte o Lot del projecte, inclouen
els costos i despeses necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total
conformitat amb allo establert al projecte de I'obra i en la clausula 23 d’aquest Plec.

Els preus unitaris, llur descomposicié i justificacié, aixi com els preus basics i els
rendiments que figuren al projecte o Lot del projecte licitacié de I'obra figuren tan sols a
efectes informatius. D’acord amb la definicidé dels preus unitaris i d’alld establert als
documents del projecte o Lot del projecte, el licitador haura d’establir la seva millor oferta.

La descomposicio i justificacié dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus
basics que figurin a les ofertes dels licitadors, seran a llur risc i ventura i no tindran una
altra finalitat contractual que llur possible utilitzacio en el calcul de preus contradictoris o
treballs per a administracié pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la
descomposicié i justificacié dels preus unitaris s’emprara Unicament per determinar el
preu d’unitats incompletes en cas de penalitzacié o rescissié de I'obra.

El Pressupost d'Execucio per contracte/Lot s'obtindra afegint al Pressupost d'Execucio
Material, que sera la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments
respectius del pressupost del Projecte, més I'1,5% d’accid cultural (si s’escau), els
coeficients del 13% de Despeses Generals i del 6% de Benefici Industrial, i I''VA
corresponent.
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8.3.2.- Experiéncia del perfil del Cap d’Obra

8.3.3.-

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable
I’Experiéncia del perfil del Cap d’Obra, el licitador a efectes de valoracié definira el
perfil professional amb 'experiéncia del Cap d’obra (amb caracter no nominatiu) que
destinara al contracte del Lot al que oferta, seguint el model de I’annex 4, indicant:

Import de l'actuacié d”’Obra similar” acabada en els ultims 10 anys a la data de
publicacié de la licitacié (inclou I'any en curs), on el perfil técnic que es proposa
ha actuat com a Cap d’obra, requerida com experiéncia minima en la clausula
8.1.2 del Plec.

- Import acumulat d’altres “Obres similars” acabades en els darrers 10 anys, on el
perfil técnic que es proposa ha actuat com a Cap d’obra. El concepte “Obres
similars” es troba definit a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, pero en
aquest cas, I'import minim indicat no és limitatiu (atés que només aplica a
I'experiéncia minima requerida).

- Import acumulat d’altres “Obres similars” acabades en els darrers 10 anys, on el
perfil técnic que es proposa ha actuat com a Ajudant al Cap d’obra o com a
Cap de producci6.

- Encas que al'Apartat 18 del quadre de caracteristiques es concretin “Obres
similars d’especial singularitat”, a efectes de valorar I'experiéncia del perfil del
Cap d’obra, el licitador haura de concretar si el técnic que assignara per aquest
carrec, ha participat, amb un carrec de Cap d’Obra, Ajudant al Cap d’Obra o com
a Cap de produccid, en alguna actuacio d’aquest tipus, acabada en els darrers
10 anys. No obstant, si aquesta obra similar d’especial singularitat fos la
considerada com a experiéncia minima, en aquest cas, atés que no podra ser
objecte de valoracid, no s’haura de complimentar amb “SI” la casella
corresponent de I'annex 4.

Una vegada valorades les ofertes, d’acord amb la clausula 10.10 del Plec, els licitadors
que hagin presentat la millor oferta o aquells que Infraestructures.cat consideri
convenient per al bon funcionament del procediment, hauran de designar quan aixi se’ls
requereixi, a la persona que destinaran per a I'execucio del contracte com a Cap d’obra
seguint el model de IPannex 2C, i acreditar en dit moment les actuacions de la seva
experiencia amb un nivell igual o superior a aquella compromesa pel licitador i valorada
en el sobre nim. 3, segons l'annex 4.

La manca d’acreditacio o 'acreditacio de I'experiéncia inferior a la declarada pel licitador
i valorada, suposara una alteracio de la seva oferta, i en conseqiiéncia es considerara
que el licitador ha retirat I'oferta.

Aplicaci6 de la metodologia BIM

Cas que a I'Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
metodologia BIM, la documentacié a presentar sera I’annex nam. 5 del Plec de compromis de
metodologia BIM, que s’haura de complimentar de la manera seguent:

En cas que el projecte d’obres objecte de licitacid estigui realitzat en BIM, el licitador
haura de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles:
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1.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar
més de dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals
a les indicades per Infraestructures.cat.

2.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar
dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les
indicades per Infraestructures.cat.

3.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar
una proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a les
indicades per Infraestructures.cat.

4.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM.

En qualsevol cas, quan el projecte d’obres objecte de licitacié estigui realitzat en BIM, la
presentacio d’'oferta suposa I'assumpcié per part del licitador del compromis dels
objectius basics i propostes dacci6 BIM indicats per Infraestructures.cat,
independentment que el licitador no presenti 'annex 5 en la seva oferta a efectes de
valoracid o el presenti sense complimentar els objectius basics i propostes BIM indicats
per Infraestructures.cat.

- En cas que el projecte d’obres objecte de licitacié no estiqui realitzat en BIM, el licitador
haura de comprometre’s a una de les cinc opcions possibles:

1.- Fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la licitacid, complimentant
'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM, i comprometre’s a desenvolupar més
de dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM, addicionals a les
indicades per Infraestructures.cat.

2.- Fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la licitacid, complimentant
I'annex d’objectius basics i propostes d’accio BIM, i comprometre’s a desenvolupar dues
propostes d’Accid BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM, addicionals a les
indicades per Infraestructures.cat.

3.- Fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la licitacid, complimentant
'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM, i comprometre’s a desenvolupar una
proposta d’Acci6 BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM, addicional a les indicades
per Infraestructures.cat.

4.- Fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la licitacié, complimentant
'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM, i comprometre’s a desenvolupar els
objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat.

5.- No comprometre’s a fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la
licitacio.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la
Gestio de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes i Obres”,
publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié BIM”, PEB, que sera un document
contractual, a proposta pel Responsable BIM de I'adjudicatari acordat amb la Direcci6 d’Obra, i
finalment aprovat pel responsable del contracte per part d’'Infraestructures.cat.

8.3.4.- Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I’execucié del contracte

Cofinangat per AT Generalitat
la Uni6é Europea All% de Catalunya




infraestructures.cat

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracioé
del compromis sobre el nivell maxim de subcontractacio, el licitador haura d’indicar el nivell al
que es compromet, entenent que “nivell 1”7 vol dir que els subcontractistes que pugui contractar,
executaran totes les tasques assignades amb mitjans propis; “nivell 2” que els subcontractistes
que puguin contractar alhora el/s subcontractista/es directament contractat/s pel contractista
principal, executaran totes les tasques assignades amb mitjans propis.

El licitador podra indicar si es compromet a subcontractar I'activitat corresponent a la neteja final
de I'obra a través de Centres especials de treball d’iniciativa social i/o empreses d’insercié per
afavorir a la integracié de persones amb discapacitats i la insercié social de col-lectius
desafavorits.

Si el licitador no es pot comprometre a un nivell 1 o 2, i tampoc a 'esmentat compromis sobre
l'activitat de neteja, no caldra que inclogui cap compromis.

S’inclou com annex 6A el model de compromis.

8.3.5.- Compromis sobre emissions de CO2eq en transport de materials

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracio
del compromis sobre emissions de CO2eq en transport de materials, el licitador, per a cadascun

dels materials indicats en I'esmentat apartat, haura d’indicar les corresponents distancies de
transport:

Distancies Material 1 a n):

- Ladistancia D1 (en km) de transport per carretera

- Ladistancia D2 (en km) de transport en tren

- Ladistancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Ladistancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Ladistancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

(*) El transport maritim, és refereix al transport de mercaderies a distancies per mar entre ports
europeus, i entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i del Mar
Negre.

(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes intercontinentals,
creuant oceans.

La suma de les distancies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haura de correspondre a la distancia
de transport entre el centre de fabricacié (o lloc del préstec exterior a I'obra, en cas de terres de
préstec) i 'obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerara el transport entre I'obra
d’'una banda, i 'abocador, centre de gestié de residus o lloc d’'Us exterior a I'obra, de I'altra.

En cas que el material ofertat tingui diversos origens (per exemple, terres provinent de diversos
préstecs), s’adoptara com a distancies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a I'origen que tingui
associada la major distancia D1.

S’admetra que durant I'eventual execucio de les obres, cadascuna de les 5 distancies D1, D2,
D3 D4 i D5 ofertades pel licitador es pugui superar en un 10%, com a maxim.

Caracteristigues del transport per carretera

Per al cas del transport per carretera, el corresponent a la distancia D1, el licitador haura d’indicar,
addicionalment:
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- El tipus de combustible del camié de transport: Diésel, Gas Natural, Hibrid o 100%
electric.

- La MMA (massa maxima autoritzada) del camio de transport: de 3,5t a 7,5t (MMAL); més
de 7,5t a 16t (MMA2); més de 16t a 32t (MMA3); o més de 32 t (MMA4).

S’admetra que durant I'eventual execucid de les obres, el licitador utilitzi un camié de transport
per carretera amb un combustible pitjor, des del punt de vista de les emissions de COZ2eq, en,
com a maxim, el 10% del transport del pes total del material.

S’admetra que durant I'eventual execucio de les obres, el licitador utilitzi un camié de transport
per carretera amb una MMA inferior a I'ofertada en, com a maxim, el 10% del transport del pes
total del material.

S’inclou com annex 6B el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant, no
sera valorat el compromis concret.

8.3.6.- Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracio
de compromisos d’aportacions de DAPs (Declaracions Ambientals de Producte), el licitador
haura d’indicar si es compromet a:

- subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP. (El transport d’'un
d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacié ambiental en aquesta licitacio, en
cas que no sigui aixi no es podra oferir aquest compromis) o,

- a que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié ambiental en
aquesta licitacio disposi de DAP.

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestié de la
Declaracio Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I'’Associaciéo ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.

S'’inclou com annex 6C el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant, no
sera valorat el compromis concret.

8.3.7.- Compromis d’utilitzacio de fusta certificada

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracio
de compromisos relatius a la utilitzacié de fusta certificada, el licitador haura d’indicar si es
compromet a incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de I'obra, fusta i productes
derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal Sostenible que garanteixi la cadena de
custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un sistema estatal o
europeu d’eco etiquetatge.
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El compromis sera respecte el percentatge d'utilitzacié de fusta certificada de,
- com a minim en el 50% del volum total utilitzat per a I'execucio6 de I'obra.
- Com a minim en el 75% del volum total utilitzat per a I'execuci6 de I'obra.
S’inclou com annex 6D el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant, no
sera valorat el compromis concret.

8.3.8.- Compromis d’utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracio
de compromisos relatius a la utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica, el licitador haura
d’indicar si es compromet:

- Aque el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en contacte amb un espai
interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecolodgica que garanteixi les baixes emissions en un
producte, com poden ser I'etiqueta ecologica de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue
Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o similar.

- A que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin
en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecoldgica que garanteixi les
baixes emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta ecoldgica de la UE (Ecolabel),
EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o similar

S'’inclou com annex 6E el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant, no
sera valorat el compromis concret.

8.3.9.- Compromis social

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracio
de compromisos socials, el licitador haura d’indicar si es compromet a executar una, dues, 0 més
de dues tasques del contracte mitjancant la subcontractacié amb Centres especials de treball o
empreses d'insercié sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del departament
competent en la matéria, i/o amb entitats sense anim de lucre per a la integracioé de persones
amb risc d’exclusio.

En cas de compromis d’execucié de més d'una tasca del contracte, les diverses tasques no
podran referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la
planta de 2), sin6 que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria, gestio
de residus, etc.).

S’inclou com annex 6F el model de compromis.

Junt amb el compromis del licitador, per a cada tasca, el licitador haura de presentar una
declaracid responsable signada per ell mateix i pel legal representant del Centre Especial de
Treball, Empresa d’Insercidé, o entitat sense anim de lucre, amb el compromis mutu de
col-laboracié en I'execucié de I'actuacio que es detalli en aquesta darrera declaracié responsable.
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Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant, no
sera valorat el compromis concret.

8.3.10.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacié de
la proposta.

Il.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES, ADJUDICACIO
| FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacié esta integrada pels membres que figuren en
I’annex 7 del Plec.

9.2.- La Comissié Tecnica esta integrada pels membres que figuren en Pannex 7 del Plec, i sera
I'encarregada d’assistir tecnicament a la Mesa de Contractacio, valorant les propostes técniques
dels licitadors d’acord amb els criteris de valoracioé previstos en el Plec.

10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D’'OFERTES | ADJUDICACIO

10.1.- La Mesa de Contractacié examinara i qualificara préviament la validesa formal dels
documents continguts al sobre nim. 1, aixi com també si contenen tota la documentacié exigida
a aquest Plec de Clausules.

Sera causa d’exclusio de la licitacié la manca de presentacié d’algun dels documents que s’han
d’incloure al sobre num. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractacio.

A aquests efectes es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions esmenables
el dia que s’indiqui en I’Apartat 12 del quadre de caracteristiques, mitjancant publicacid a la
PSCP i enviament de la corresponent notificacio als licitadors afectats, atorgant-se un termini de
tres dies naturals per a que els licitadors puguin presentar 'oportuna esmena. En tot cas, si a
I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques es requeris la presentacié de garantia provisional,
seran excloses de la licitacié aquelles ofertes que no presentin una garantia constituida amb
anterioritat a la finalitzaci6 del termini de presentaci6 d’ofertes o presentin la garantia per un mitja
diferent als previstos a I'apartat 8.1.6 d’aquest Plec.

Un cop analitzada la Documentacié general i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de
contractacié, acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa
d’exclusio de la licitacié. Aquests acords seran notificats als interessats i publicats a la PSCP.

10.2.- En la data indicada en I’Apartat 12 del quadre de caracteristiques, la Mesa de
Contractacio procedira amb caracter intern a I'obertura i examen previ en els termes indicats a
continuacio dels sobres nim. 2 de les proposicions admeses, que ha de contenir la documentacio
indicada a la clausula 8.2 relativa a la proposta técnica amb valoracié subjecta a judici de valor,
aixecant-se Acta de tot I'actuat.

La Mesa de Contractacio, amb l'assistéencia de la Comissié Técnica, estudiara, puntuara i
ponderara les ofertes contingudes en el sobre nium. 2 de conformitat amb tot alld que s’esmenta
en els annexos 8A i 8B.

Quedaran excloses de la licitacio les propostes que presentin dins del sobre nim. 2 (i) dades
econOmiques, ja sigui en relacié amb I'oferta econdmica del licitador o amb el pressupost de
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licitacio, llevat que s’indiqui expressament que les dades referenciades ho sén respecte el
pressupost de licitacid i no de l'oferta o (ii) dades o informacié respecte de la resta de
documentacié requerida en el sobre nim. 3 per a la seva quantificacié amb criteris objectius.

Aixi mateix, sera causa d’exclusié la no presentacié de la documentacié d’algun dels apartats de
I'oferta técnica requerits en la clausula 8.2, d’acord amb el previst en I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques de lalicitacio, considerant-se a tal efecte I'oferta com incompleta. En el suposit
gue si que es presentessin els apartats pero de forma parcial, la Mesa de Contractacio analitzara
la viabilitat de I'oferta amb aquesta omissié parcial de documentacié i, en el seu cas, si es
considera que I'omissid no és essencial valorara I'oferta amb aquella documentacio presentada.

De tot I'anterior, la Mesa de Contractacié aixecara Acta que publicara en la PSCP abans de
I'obertura del sobre num. 3, en la qual hi constaran els acords presos en relacié amb els licitadors
admesos i la puntuacié assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusié de la licitacid,
notificant-ho als licitadors afectats.

10.3.- La Mesa de Contractacio, en acte intern, en la data assenyalada a I'anunci corresponent i
en I’Apartat 13 del quadre de caracteristiques, procedira a 'obertura del sobre nim. 3 de les
empreses admeses i a llegir el resum de les propostes economiques, contingut al sobre niim. 3.

Seran excloses de la licitacié, mitjangant resolucié motivada, les empreses que no presentin el
Pressupost en suport informatic realitzat amb el programa TCQ2000 v. 5.1 o posterior
encara que amb la documentacié presentada es pugui deduir I'oferta econdmica del licitador.
Addicionalment, quedaran excloses les proposicions de les quals no concordin amb la
documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitacid, presentin un
termini superior al de licitaci6, comportin un error manifest en l'import de la proposicié que
impedeixi determinar amb caracter cert quin és el preu realment ofert per les empreses, i aquelles
en les quals 'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la fa inviable.

Tanmateix quedaran excloses de la licitacié les propostes incompletes per manca d’alguna de
les dades que s’han d’ofertar i facin inviable I'oferta i aquelles ofertes que presentin un import de
Seguretat i Salut inferior al de la base de licitacié o incoherent amb el pressupost de detall
d’aquest concepte.

10.4.- Les propostes admeses, contingudes en el sobre nim. 3, seran comprovades als efectes
de verificar que compleixen els requeriments de la clausula 8.3 abans de realitzar els calculs per
a l'apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes i abans de ser puntuades per la Mesa
de Contractacié de conformitat amb els criteris que es relacionen a I'annex 8A.

La comprovacié consisteix en verificar que el pressupost no conté errors, per exemple
amidaments canviats, partides algades diferents, defectes d’aplicacid6 de l'accié cultural,
pressupost total de I'apartat de Seguretat i Salut inferior al pressupost de I'Estudi de Seguretat i
Salut del projecte o incoheréncia entre I'import de la partida de Seguretat i Salut del pressupost
de l'oferta i el pressupost de detall del mateix concepte. Quedaran excloses de la licitaci6 les
propostes que continguin errades en la confeccié del pressupost. Com a consequéncia d’aquest
procés de comprovacid, es podra iniciar un expedient de prohibicié de contractar als licitadors
que es detecti que han incorregut en falsedat/manipulacié en el document “Certificat de validesa”.

la Mesa de Contractacié, amb l'assisténcia de la Comissié Técnica puntuara la resta de la
documentacioé continguda en el sobre num. 3 de conformitat amb tot allo que s’esmenta en
'annex 8A.

10.5.- La Mesa de Contractacio podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les

ofertes (sobres niim. 2 i 3) quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
coneixer el sentit de I'oferta. Unicament es permetra 'aclariment o I'esmena d’errors en les
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ofertes sempre que no comportin una modificacid o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

10.6.- Els acords de la Mesa de Contractacié sobre exclusions, degudament motivats, seran
notificats als licitadors, i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses seran
també publicats a la PSCP.

10.7.- La Mesa de Contractacio podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris
abans de formular la seva proposta classificacié d’ofertes. També podra sol-licitar aquests
informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
técniques de la licitacio. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte
de valoracio.

La Mesa de Contractacié, amb els informes que estimi oportl sol-licitar, classificara les ofertes
admeses i no considerades anormalment baixes per ordre decreixent de puntuacié d’acord amb
allo previst a la clausula 11.

D’acord amb aquesta classificacio, i tenint en compte, si aixi es preveu a I’Apartat 10 del quadre
de caracteristiques, les condicions de limitacié del nombre d’adjudicacions de Lots i les
preferéncies declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin, la Mesa de Contractacio
elevara a I'Organ de Contractacié d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de
classificacio d'ofertes del Lot/s, 0, en el seu cas, la de declarar deserta la licitaci6é del contracte,
d’'un o diversos Lots dels, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible.

La proposta de classificaci6 d'ofertes de la Mesa de Contractacio no crea cap dret a favor del
licitador millor classificat atés que I'Organ de Contractacié podra apartar-se’'n sempre que motivi
la seva decisié.

10.8.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacio podra ser objecte d’exclusié, el licitador que amb anterioritat o durant la
tramitacié del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes
a l'article 71 de la LCSP.

En cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada d’acord amb I’Apartat 10 de
quadre caracteristiques, si I'Organ de contractacié té indicis fonamentats de conductes
col-lusodries en el procediment de contractacié en tramitacio, en el sentit que defineix I'article 1
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competéncia, els traslladara, d’ofici o a
instancia de la Mesa de Contractacio, a I'’Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO), per tal
que emeti un informe sobre el caracter fundat o no d’aquests indicis. La remissié de la
documentacié a ’ACCO suposa la suspensié immediata de la licitacio.

D’acord amb l'article 150 de la LCSP, en cas que I'informe de 'ACCO conclogui que hi ha indicis
fundats de conducta col-lusoria 'Organ de contractacié remetra a les empreses licitadores
afectades la documentacio necessaria perque en un termini de 10 dies habils al-leguin tot el que
considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldra de manera motivada el que sigui
procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes col-lusories, excloura del
procediment de contractacié a les empreses licitadores responsables d’aquesta conducta, ho
notificara a totes les empreses licitadores i continuara el procediment de contractacié amb les
empreses licitadores restants.

Aquesta procediment també s’aplicara quan en l'exercici de les seves funcions la Mesa de
Contractacié o, si escau, I'Organ de contractacié aprecii possibles indicis de col-lusié entre
empreses que concorrin agrupades en una unié temporal.
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10.9.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat, que és I'Organ de Contractacié de la
societat, vista la proposta de classificacié de la Mesa de Contractacid, aprovara la mateixa per
ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes, en el seu cas
per a cadascun dels Lots, si bé podra aprovar un altre ordre de classificacié al proposat per la
Mesa de Contractaci6 motivant la seva decisid. Llevat que l'acord de classificacio sigui
contradictori amb la proposta de la Mesa de Contractacio o es basi en consideracions diferents,
s’entendra que adopta els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractacié.

10.10.- D’acord amb la classificacié d’ofertes aprovada es requerira al licitador que hagi presentat
la millor oferta, en el seu cas de cadascun dels Lots, per a que en el termini de 10 dies habils, a
comptar a partir del seglent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti la
documentacié segtient:

() la documentacid justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord
amb els termes requerits en la clausula 7 del Plec de Clausules, tant del licitador com
d’aquelles empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva
solvencia.

Respecte els documents acreditatius de la representacio i personalitat juridica de les
persones signants de les ofertes (i) el poder per comparéixer 0 signar proposicions en
nom d’un altre ha de reunir els requisits formals seglients: ser escriptura publica, ser
cOpia auténtica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent
i (ii) el document nacional d’identitat o el passaport del representant haura d’estar
legitimada notarialment o compulsada. En cas que els licitadors no estiguin inscrits al
RELIC, el poder per comparéixer o signar proposicions i el document nacional d’identitat
o0 el passaport es podra acreditar mitjancant la inscripcio al registre Representa.

Entre la documentacié que haura d’aportar el licitador, caldra incloure la seguent:

Cas de no trobar-se inscrit al Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de
Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Public, o si ho esta pero les dades que hi figuren no sén vigents o que no figurin en
una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Uni6 Europea:

a. En relaci6 amb I'lmpost d’activitats economiques i d’acord amb el disposat en
l'article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a I'l. A.E. i ultim rebut
de l'impost, acompanyat d’'una declaracio responsable de no haver-se donat de
baixa en la matricula de I'impost, en el cas de subjectes passius de l'impost
obligats a pagar-lo; o bé declaracié responsable especificant el suposit legal
d’exempcid i el document de declaracié d’inici d’'activitat en el cens d’obligats
tributaris, en el cas de persones fisiques o juridiques que es trobin en algun
suposit d’exempcid recollit en el Text Refés de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

b. Enrelacié amb els certificats que s’indiquen a continuacio, la presentacio d’oferta
a la present licitaci6 implica I'autoritzacié a la Mesa de Contractacié i a 'Organ
de Contractacié per tal d’obtenir directament de la Plataforma d’Integraci6 i
Col-laboraci6 Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) la
documentacié justificativa d’estar al corrent del compliment de les seves
obligacions tributaries amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social:

- Certificat positiu, emés per I'd0rgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
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- Certificat positiu, emés per '’Agéncia Tributaria de Catalunya acreditatiu de la
inexisténcia de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.

En relacié amb la obligacions tributaries amb I'Estat: Certificat positiu, emes per
I'organ competent, acreditant que I'empresa es troba al corrent d'obligacions
tributaries i la inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria amb I'Estat.

(ii) ElI compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucié del
contracte, cas que hagi recorregut a la integracié de la seva solvéncia amb mitjans
externs, en els termes previstos a l'article 75.2 de la LCSP.

(i) Acreditacié dels mitjans personals compromesos pel licitador, d’acord amb la clausula
8.1.2 del Plec, que s’assignaran a I'obra complimentant els models de designacio de
I’'annex 2A, 2B del Delegat d’obra i del Responsable de Seguretat i Salut, i pel que fa al
Cap d’obra, el model previst en I'annex 2C.

Aquestes designacions es realitzaran en els termes seguents:

a)

b)

Designacié del técnic proposat amb nom i cognoms, NIF, titulaci6 amb
I'acreditacio de la corresponent col-legiacié quan aquesta sigui obligatoria per a
I'exercici de la seva professio, any d’obtencié de la mateixa i 'empresa a la que
pertany, concretant també el tipus de contracte que el lliga (indefinit, temporal,
temps complet, dedicacié parcial o altre).

Acreditacid, d’acord amb els requisits i mitjans previstos en la clausula 8.1.2,
d’haver participat en una “Obra similar” a la de I'objecte de la licitacid, segons la
definici6é establerta en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques finalitzada
en els darrers 10 anys.

En el cas del Cap d’obra, i sempre que la valoracié de I'Experiéncia d’aquest
perfil técnic sigui d’aplicaci6 d’acord a [I'Apartat 18 del quadre de
caracteristiques, caldra concretar i acreditar les obres en les que ha intervingut
la persona proposada i els imports de les mateixes d’acord amb alld compromeés
pel licitador en el sobre nim. 3 de la seva oferta mitjancant el model de I’annex
4, als efectes de valorar I'experiéncia d’aquest perfil técnic. L’acreditacié dels
treballs es realitzara en els termes indicats a la clausula 8.1.2 del Plec.

La manca d’acreditacioé o I'acreditacié de I'experiéncia inferior a la declarada pel
licitador suposara una alteracié de la seva oferta valorada i en conseqiiéncia es
considerara que el licitador ha retirat I'oferta.

Aixi mateix, es verificara que el Cap d’obra proposat compleix el requisit de
compatibilitat previst en la clausula 8.1.2 del Plec. La manca de compliment
d’aquest requisit esdevé causa d’exclusio de I'oferta.

(iv) Acreditacio del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable
respecte del personal propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i dels
mitjans personals, en els termes indicats en la clausula 8.1.7 del Plec.

(v) La relacié del personal que adscriura al contracte, indicant el seu nom i cognoms, DNI i
numero d’afiliacioé a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta donat
d’'alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacié es realitzara mitjancant la
presentacio del document RNT (Relacié Nominal de Treballadors). Complementariament,
i en el seu cas, declaracié responsable per part de 'empresa en qué es declari els llocs
de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en I'execuci6 del contracte i que
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acreditara l'afiliacié i alta de tots quan els hagi contractat i sempre amb caracter previ a
I'inici de I'activitat contractada.

(vi) La garantia definitiva per la quantia requerida en I’Apartat 7 del quadre de
caracteristiques, o en cas d’haver resultat I'oferta en baixa presumptament anormal per
una quantia del 10%, d’acord amb el previst en la clausula 11, que haura de ser acreditada
mitjangant la documentacié acreditativa de la seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Credit, Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca
autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons l'aval tipus que figura a I'annex 9A
d’aquest Plec i s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en I'apartat

Q).

b) Mitjangant asseguranga de caucio, que s’haura de formalitzar segons el model que
figura a 'annex 9B d’aquest Plec_i s’haura de dipositar en algun dels establiments
esmentats en 'apartat c).

c¢) En metal-lic o en valors de deute public. El metal-lic, els valors o els certificats
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General
de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de Girona,
Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa I'article 61.1. a) del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’'octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjangant el lliurament del
resguard emes.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’'octubre i als models que figuren a I'’Annex Il i IV de
'esmentada norma.

En el cas d’Uni6é Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida
i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

Cas que la documentacié presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables, se
li atorgara un termini per a presentar I'oportuna esmena que no podra ésser en cap cas superior
a tres dies naturals des de la data de comunicacié.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportacié de documentacié en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, i
es procedira a exigir-li 'import del 3% del pressupost de licitacid, IVA exclos, en concepte de
penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetra la
corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix termini que el
fixat a la clausula 49.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultara
a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacid, en primer lloc, contra la garantia
provisional, si aguesta hagués estat requerida en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, i,
en cas contrari, mitjancant compensacié de creédits que pogués ostentar el licitador front
Infraestructures.cat. Posteriorment es requerira la mateixa documentacio al licitador segiient per
I'ordre de classificacio de les ofertes.

10.11.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, en el seu cas, de cadascun dels Lots hagi
acreditat documentalment els requeriments de la clausula 10.10, la Mesa de Contractaci6 elevara
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a I'Organ de Contractacié la corresponent proposta d’adjudicacié del contacte o, en el seu cas,
la de declarar deserta la licitacié del contracte, d’un o diversos Lots dels, quan no existeixi cap
oferta que sigui admissible.

L’adjudicacié del contracte/Lot/s es produira dins els 5 dies habils seglents a la recepcié de la
documentacio i dins del termini maxim de 4 mesos a comptar des de I'obertura del sobre nim. 2,
podent-se ampliar dit termini en 15 dies en cas que existeixin ofertes anormals. De no produir-se
I'adjudicacio en dit termini, el licitador tindra dret a retirar la seva proposicio.

10.12.- Si com a consequiencia del contingut de la resolucié d’'un Recurs Especial en Matéria de
Contractacio fos precis que 'Organ de Contractacié acordés I'adjudicacié del contracte a un altre
licitador, s’atorgara a aquest un termini de 10 dies habils per a que aporti la documentacié
prevista en la clausula 10.10 d’aquest Plec.

10.13.- En cas que en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’hagués requerit I'aportacio
de garantia provisional, llevat dels casos en que procedeixi la seva execucié per incompliment
de les obligacions garantides per la mateixa, la garantia provisional es retornara als licitadors un
cop perfeccionat el contracte.

10.14.- L’adjudicacio del contracte una vegada acordada sera notificada als licitadors presentats
a la licitacié i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

10.15.- Adjudicacio del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s a I'adjudicatari d’algun/s Lot/s que
s’hagi compromés a executar-lo/s (en cas gue el contracte estigui dividit en Lots).

En cas que algun/s del/s Lot/s de la licitacié pugui/n quedar desert/s, Infraestructures.cat podra
adjudicar aquest/s Lot/s a I'adjudicatari d’algun/s Lot/s que s’hagi compromeés a executar-lo/s en
les condicions previstes en la licitacié i pel pressupost i termini d’execucio de licitacio. Aquesta
facultat no operara respecte de compromisos oferts per algun/s licitador/s que no hagi/n resultat
adjudicatari/s d’altra/es Lot/s, i en cas que I'adjudicataria hagués estat una UTE operara respecte
de tots els membres de la UTE, no respecte d’algun/s d’aquesta.

En el suposit que, pel nombre de Lots en que es divideix el contracte, hi hagi més d’'un
adjudicatari, tindra preferéncia en I'adjudicacié d’aquest/s Lot/s el licitador que hagi resultat
adjudicatari del Lot amb major pressupost de licitacio.

D’acord amb [l'anterior, I'aprovacié de la proposta de classificacié i adjudicacié del Lot/s
corresponent/s es dura a terme d’acord amb la clausula 10.7 i seglents precedents amb les
particularitat seglients respecte de la documentacio en la clausula 10.10 del Plec:

- L’acreditacio6 dels requisits de solvéncia / classificacio requerits per al/s Lot/s que pugui/n
guedar desert/s, llevat que dita solvencia / classificacié quedés convalidada per aquella
acreditada del Lot/s del que hagués resultat adjudicatari, en quin suposit es deixara
constancia a I'expedient.

- Declaracié conforme els mitjans personals designats d’acord amb la clausula 8.1.2 del
Plec respecte del/s Lot/s del/s que hagués resultat adjudicatari seran els mateixos que
adscriura per a I'execucioé del Lot/s compromés, aquest requisit esdevé necessari. En
aquest cas el requisit de compatibilitat del Cap d’Obra es considera complert si aquest es
compleix en el/s Lot/s del/s qualls ha resultat adjudicatari.

Una eventual renuncia al compromis declarat, s’entendra com una retirada de I'oferta respecte
del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s, en quin suposit Infraestructures.cat exigira al licitador el
3% del pressupost de licitacid, IVA exclos, del/s esmentat/s Lot/s en concepte de penalitat, en
els termes de la clausula 10.10 precedent.
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11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L’APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicaci6 del contracte o de cadascun dels Lots es fara a I'oferta amb més puntuacio
(arrodonides les puntuacions a dos decimals) segons I'establert en I’annex 8A d’entre totes
aquelles ofertes admeses a la licitacio, i tenint en compte, si aixi es preveu a I’Apartat 10 del
guadre de caracteristiques, les condicions de limitacié del nombre d’adjudicacions de Lots i les
preferencies declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin.

En cas que dues o0 més propostes obtinguin la mateixa puntuacio, la preferencia en I'adjudicacié
s’atorgara aplicant els segients criteris successius i que tenen caracter excloent i eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferéncia la proposicié presentada per aquelles empreses que, al
venciment del termini de presentacié d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un major
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa, prenent
com a referéncia als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels 12 mesos
previs a la data de finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per
persones amb discapacitat mitjangcant mesures excepcionals alternatives, de conformitat
amb l'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de
desempat atés que només acrediten el compliment de I'obligacio legal.

En cas de licitadors que tinguin la condicié d’'UTE, se sumara el percentatge que acrediti
cada membre de la UTE tenint en compte el percentatge que cadascun d’ells tingui en la
UTE i s’obtindra la mitjana aritmetica.

- En segon lloc tindra preferéncia en l'adjudicacié del contracte I'oferta presentada pel
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentacio de les
ofertes, d’'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla.
Per al comput d’aquest percentatge es tindra en compte:

= Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter indefinit.

= En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’'UTE, se sumara el nombre de
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté I'empat, aquesta es resoldra
mitjangant sorteig, seguint les regles seguents:

" Si 'empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autbnoma de Jocs
i Apostes de la Generalitat. Es prendra com a referencia el sorteig que se celebri
posteriorment a 'acta de la mesa que determini el manteniment de I'empat després
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretara
el dia del sorteig que servira de referéncia.

] S’ordenaran per ordre alfabétic de la denominacio social de les empreses empatades
(per les denominacions que comencin amb numeros es tindra en compte la primera
lletra), corresponent a la primera els niUmeros senars i a la segona els parells (incloent
el zero). En funcié de la qualitat, senar o parell, del nimero que surti com a
“reintegrament”, quedara automaticament determinada la preferéncia en I'adjudicacio
a favor d’una o altra empresa licitadora.
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] Si 'empat s’ha donat entre tres 0 més propostes, o en cas que el sistema de sorteig
establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacié acordara la utilitzacié d’'un
sistema de sorteig similar.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini maxim
de 3 dies habils, a comptar a partir del segiient a aquell en que s’hagués efectuat el requeriment.

11.2.- D’acord amb el que disposa I'article 149 de la LCSP, la identificacié de les ofertes incurses
en presumpcio d’anormalitat es referiran a I'oferta considerada en el seu conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a 'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin presentat
ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de I'article 42.1 del Codi de
comerg, Unicament es tindra en consideracio, aquella que fos més baixa economicament, amb
independéncia de que es presenti individualment o conjuntament amb una altra empresa o amb
empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal
s’especifiquen seguidament:

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul del
limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a empreses
d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira
sempre a dos decimals seguint I'ordre establert en el procediment. Aixo vol dir, per exemple, que
els valors de BOi que intervenen a la férmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de la

mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la formula de ©.
11.2.1.- Obtenci6 de la baixa econdmica limit BLIM

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta economica i BO:i:

BOi =100 (1 - Ofi/PC)

Ofi = Import de I'oferta admesa, en el seu cas del Lot corresponent.
PC = Pressupost de licitacié del contracte o en el seu cas del Lot corresponent
Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):

n

BOi
BM = =

n
Després es calcula la desviacié estandard (o)

_Zn (BOI-BM)”

n
Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condicio:
|BOi—-BM| <@
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El conjunt d’ofertes n’ s’obté unicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)
El percentatge de baixa respecte del pressupost del contracte o del Lot, que defineix el limit de
I'oferta anormalment baixa es calcula segons el seglient procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)
- Sin’ ésigual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referencia) per determinar el
limit inicial de la presumpci6 de valors anormals:

Znaoi
i=1

r

n

BR

La baixa econdmica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2

-Sin’ ésinferior a5:

La baixa econdmica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2i no superiora 10 (n>2i

<=10)
La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels seglents:
- Lacondicio del cas n>10 (BLIM = (BR 0 BM) + 2)
- BLIM=10,00
- BLIM=BM+o
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)
La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels segients:

- BLIM=BM+2
-  BLIM=10,00

11.2.2.- Determinaci6 de la presumpci6 de les ofertes anormalment baixes.

Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa economica BOi compleixi
la condicio:

BOi >BLIM

sempre que la puntuacié ponderada final (Criteris de valoracié subjectes a judici de valor més
criteris de valoracio objectius) d’aquesta oferta (Pi), compleixi;

Pi > PM

PM : Puntuacié final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al calcul del limit de
presumpta desproporcio (en el cas d’ofertes d’'un mateix grup empresarial, segueix considerant-
se Unicament I'oferta més baixa economicament, d’acord amb la clausula 11.2):

> P

PM =

n
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Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacio final Pi tal que
Pi <= PM

s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacio final, segons la féormula
seguent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM — Pi)

i, en consequeéncia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa econdmica
ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi

MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECONOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMi

BLIM

PM pi

BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdmics

11.2.3.- Si de laplicaci6 d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament anormalment baixa, la Mesa de Contractacid sol-licitara als licitadors afectats,
mitjan¢cant tramesa de comunicacio i publicacié a la PSCP, la informacid i les justificacions que
consideri oportunes en relacié als diferents components de la seva oferta, justificacions que
hauran de complimentar davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte.
En concret requerira al licitador que I'hagi presentada a fi que:

a) Justifiqui la valoracio de l'oferta i precisi les condicions de la mateixa en particular alld
que es refereixi als seglents aspectes de I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucié del contracte.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
gue disposi per a executar la prestacio.

- Lainnovacio i originalitat de les prestacions proposades.

- El compliment de les obligacions que per disposicié normativa nacional o comunitaria
s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de subcontractacio, no
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essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin alld disposat a I'article
201 de la LCSP.

- La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessié sense contravenir
les disposicions comunitaries.

b) Presenti un informe acreditatiu que I'oferta no va en detriment del compliment escrupolos
dels requeriments técnics i de seguretat del projecte.

Tanmateix es sol-licitara I'assessorament tecnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacié i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que
s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacié la valorara i proposara a I'Organ de Contractacié sobre
I'apreciacio o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de considerar-la o no en la
classificaci6 com a possible adjudicataria del contracte/Lot. En el supdsit que es comprovi que
I'oferta és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral nacional o internacional, incloent I'incompliment dels convenis
col-lectius sectorials vigents, en aplicacié de I'article 201 de la LCSP, 'Organ de Contractacié
rebutjara la corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractacio rebutjara aquelles ofertes
incurses en presumpcio d’anormalitat si es basen en hipotesi o practiques inadequades des d’'una
vessant técnica, economica o juridica.

Una vegada conclos tot el procés d’apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes
regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de puntuacions
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

A les ofertes que havent incorregut en presumpcié d’anormalitat resultin adjudicataries del
contracte o d’algun Lot per apreciar la Mesa de Contractacié justificada la seva viabilitat d’acord
amb la informacio i raonaments presentats pel licitador, se’ls exigira una garantia complementaria
d’'un 5% del preu d’adjudicacié. Per tant, la garantia definitiva per aquest licitador quina oferta,
d’acord amb la classificacié aprovada ha resultat la millor segons allo establert en la clausula
10.10 del Plec, sera d’'una quantia del 10% del preu d’adjudicacié del contracte o del Lot
corresponent.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte. També
podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan s’aprecii una
infraccié no esmenable de les normes de preparacié del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO

Amb caracter previ a la formalitzacié del/s contracte/s, en el seu cas del/s Lot/s corresponents, i
en la data que Infraestructures.cat assenyali, I'adjudicatari restara obligat a complimentar i lliurar
a Infraestructures.cat la documentacié que es relaciona a continuacié. La remissié d’aquesta
documentacié es dura a terme mitjangant I'eina de Sobre Digital. A dit efecte, s’enviara una
notificacié per correu electronic requerint a I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de Sobre
Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats.
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El document o documents probatoris de la personalitat i representacio de I'adjudicatari,
si s’escau en cas de modificacié respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les
condicions d’aptitud de I'adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i
validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte.

- Encas que les obres fossin adjudicades a una Unié Temporal d’Empreses, en qualsevol
régim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per
a la formalitzacié del contracte, llur constitucié en escriptura publica, en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada Unica de la uni6
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincio i el NIF assignat a la unié.

- La seguent documentacio:

- El Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec
de prescripcions per a I'elaboraci6 del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i
el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de
ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut designat per Infraestructures.cat.

- Copia de la comunicaci6 d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral
competent amb el segell d’entrada estampat per aquesta darrera.

- El Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, elaborat seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat pel Director d’Execucié designat per
Infraestructures.cat.

- El Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a I'oferta i seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat pel Director d'Execucié designat per
Infraestructures.cat, i el Protocol d’emergéncies a I'obra.

- L’asseguranca de béns i I'asseguranca de responsabilitat civil que acompleixin
satisfactoriament els requisits i cobertures minimes que es determinen a I’annex
10A.

A les polisses d'asseguranga figuraran com a assegurats addicionals
Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya i el tercer per compte del qual es
fa I'actuacio o de qui Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi s’hagués
establert en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques de la licitacio.
Infraestructures.cat comprovara els termes concrets de les assegurances, les quals
hauran d’estar vigents fins a la finalitzacié de les obres -la data d’acabament de
I'obra sera la que declari la Direccié d’obra/Direccié Facultativa- i durant el termini
de garantia fins a I'aprovaci6 de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia.
Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la contractacié de les assegurances
requerides, l'adjudicatari aportara els certificats, emesos per la companyia
asseguradora o pel corredor que les hagi intermediat, que s’hauran de complimentar
seguint els models dels annexos 10B i 10C. Infraestructures.cat tindra la facultat
de demanar que l'adjudicatari li exhibeixi la documentacié corresponent a les
assegurances anteriorment referides, o que se li lliuri copia de les polisses.

En l'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans
personals previstos en la clausula 8.1.2 del present Plec, designats per I'’Adjudicatari
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amb caracter previ a la classificacié de les ofertes a la classificacié de les ofertes,
I'Adjudicatari podra proposar en aquest moment la substituciéd del/s tecnic/s
inicialment designats per un/s altre/s sempre que

a) els nous técnics proposats compleixin els requisits establerts en la clausula
8.1.2 del Plec, i a més,

b) en el supdsit que I'Adjudicatari hagués ofert un compromis del perfil
d’experiencia del Cap d’obra en el sobre num. 3, objecte de valoracid, el nou
técnic proposat haura de complir una de les segtients condicions: (i) que el
técnic proposat tingui un perfil d’experiéncia, com a minim, igual a aquell
compromeés pel licitador d’acord amb I’annex 4 i valorat, o (ii) que el técnic
proposat tingui un perfil d’experiéncia inferior a la compromesa pel licitador i
valorada, pero tot i aixi, la seva oferta es mantingués com la millor valorada.

Només si es dona compliment a les condicions indicades sera admés un eventual
canvi dels tecnics esmentats amb caracter previ a la formalitzacié del contracte, en
cas contrari, es deixara sense efecte I'adjudicacié del contracte amb les
consequencies previstes en la present clausula i la seglent en relacié a I'exigencia
de I'import de 3% del pressupost de licitacié del contracte o Lot corresponent (IVA
no inclos), en concepte de penalitat.

- Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la relacié
de subcontractistes que I'adjudicataria té intencié de subcontractar, indicant la part
de la prestacié que es subcontractara i la identitat i dades de contracte i representant
de cada subcontractista amb la justificacié suficient de I'aptitud d’aquests per a
executar la part del contracte per referéncia als seus elements técnics i humans de
que disposa i a la seva experiéncia, amb I'acreditacié de que no es troba incurs en
prohibicié de contractar d’acord amb l'article 71 LCSP.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractacid, la comunicacié d’aquesta circumstancia és
suficient per acreditar la seva aptitud.

S’adjunta com annex 16 el model de comunicacio.

Es considerara que els documents no han estat aprovats per causa imputable a I'adjudicatari en
qualsevol dels segiients casos:

a. Quan l'adjudicatari no hagi presentat els documents al responsable de la seva
aprovacié amb l'antelacié suficient a la data de formalitzacié del contracte.

b. Quan I'adjudicatari no hagi esmenat els documents d’acord amb les indicacions
del responsable de la seva aprovacio.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a 'adjudicatari la data de formalitzacié del contracte
amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte o del Lot corresponent. En dit suposit Infraestructures.cat adjudicara
el contracte/Lot al seguent licitador que hagi presentat la segiient millor oferta d’acord amb 'ordre
en que hagin quedat classificades les ofertes, i tenint en compte, si aixi es preveu a I’Apartat 10
del quadre de caracteristiques, les condicions de limitacioé del nombre d’adjudicacions de Lots;
previ compliment de les obligacions previstes en la clausula 10.10 del Plec. En cas que no
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existeix cap oferta admissible Infraestructures.cat convocara una nova licitacié del contracte o
del Lot afectat.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

En cas que d’acord amb l'establert a I’Apartat 26 del quadre de caracteristiques, el/s
contracte/s licitat/s pugui/n ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacio el/s
contracte/s es formalitzara/aran un cop transcorregut el termini de 15 dies habils des que es
remeti la notificacié de I'adjudicacié als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial
en Matéria de Contractacié que porti aparellada la suspensié de la formalitzacié del/s contracte/s,
i dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del segiient en que I'adjudicatari rebi el
requeriment per a la seva formalitzacio.

En cas que dacord amb l'establert a ’Apartat 26 del quadre de caracteristiques, ells
contracte/s licitat/s no pugui/n ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacio,
el/s contracte/s es formalitzara/aran dintre dels 15 dies habils segiients des que es remeti la
notificacié de I'adjudicacio als licitadors.

La presentacio a la present licitacié comporta I'acceptacioé per part de I'adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacié que l'integra.

El/s contracte/s es perfeccionara/aran amb la seva formalitzacié i aquest sera requisit necessari
per a iniciar-se la seva execucio.

El/s contracte/s es formalitzara/aran en document privat. No obstant, 'empresa adjudicataria
podra sol-licitar que el/s contracte/s s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

Si per causa imputable a I'adjudicatari del contracte o Lot corresponent no s’hagués formalitzat
el contracte dintre del termini indicat, se li exigira 'import de 3% del pressupost de licitaci6 del
contracte o Lot (IVA no inclds) en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra
la garantia definitiva si ’hagués constituit, i sense perjudici d’'incérrer en causa de prohibicié de
contractar, d’acord amb l'article 71.2 b) de la LCSP.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Si es tracta d'un/s contracte/s subjecte/s a regulacié harmonitzada, d’acord amb I'establert a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, la formalitzacié del/s contracte/s es publicara en
la PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la formalitzacié del/s contracte/s; tanmateix
es publicara al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalitzaci6 del/s
contracte/s. L’anunci al DOUE haura de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del
seu enviament a I'anunci que es publiqui en la PSCP, deixant constancia a I'expedient i sense
que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci.

Si es tracta d’un/s contracte/s No subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb l'establert
a PApartat 10 del quadre de caracteristiques la formalitzacié del/s contracte/s es
publicara/aran a la PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la formalitzacio del contracte.

La formalitzacié del/s contracte/s, sera comunicada al Registre Public de contractes i, si
procedeix, a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via I'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de contractes seran d’accés public, amb
les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin caracter
de confidencials.
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lll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de protecci6é de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Protecci6 de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en tant que
Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels licitadors/adjudicatari/s es
compromet a aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que i
siguin comunicades per part del licitador com a conseqiiéncia de la gestio del procés de licitacio,
adjudicacié i execucié del contracte, amb I'Unica finalitat de complir les obligacions legals de
comprovacié, control i vigilancia que puguin derivar de la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i 'Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjangant
la Declaracié Responsable que consta a l'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en matéria de proteccio
de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb I'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacio requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a la participacié en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacié a Infraestructures.cat amb
la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentaci6 de Tloferta i la documentacié sollicitada implica que els
licitadors/adjudicatari/s autoritzen a Infraestructures.cat a tractar la referida informacié
en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucié del
contracte. Aixi mateix, autoritzen a que aquesta informacié pugui ser tractada per el
titular de [l'objecte del contracte identificat en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, en tant que Infraestructures.cat és mitja propi d’aquest.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressio,
oposicié i limitaci6 del tractament dirigint-se al Delegat de Protecci6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adrecga electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adregca postal: C. Dels Vergos, 36-
42, 08017 Barcelona.

15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de '’Administracié publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacid publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacié publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
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forma transversal a tota actuacié que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractaci6 d’acord amb el grau d’intervencié i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

15.2.- La presentacié de I'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacio publica d’acord amb els compromisos étics
i d’integritat que formen part de la relacié contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc I'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucio dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacio d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de
possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa I'article 64 de la LCSP, o relacié
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucio del
contracte es produis una situaci6 d’aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de 'Organ de Contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 'avaluacié del compliment del contracte,
particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que
la legislacio de transparéncia i la normativa de contractes del sector public imposen als
contractistes en relacié amb I’Administracié o administracions de referéncia i el seu sector
public, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparencia que els pertoquin
de forma directa per previsié legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos que
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unid
Europea.

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracio de condicions especials
d’execucié del contracte.

15.3.- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de l'apartat 15.2.1 I'Organ de
Contractaci6 donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competéncia.

En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de Contractacio
ho posara en coneixement de la Comissio d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat de
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Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i fiscalitzacié que siguin
competents per rad de la mateéria.

15.4.- Infraestructures.cat disposa d’'un Espai Etic disponible a la web de Transparéncia de la
societat, https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen la obligacié de conéixer i acceptar el
Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a I'esmentat Espai Etic, i es
comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situacio irregular o incompliment del que
tinguin coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a I'Espai Etic de la web de
Transparéncia d’Infraestructures.cat: _https://infraestructures.gencat.cat/compliance?/.

Aixi mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb l'objecte del
contracte, de l'existéncia del Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat aixi com la
disponibilitat de I'Espai Etic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que tingui
coneixement durant la vigencia del contracte.

15.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podra, en els suposits contemplats a la legislacié
vigent, constituir causa de prohibicié de contractar.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1- Els licitadors i el Contractista adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector public o per terceres persones
0 entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de la forma en que aquesta
informacié hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacié i per a I'execucié del
contracte en el cas del Contractista.

Aixi mateix, el Contractista es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s’utilitzi per a una finalitat diferent de I'elaboracio dels treballs encarregats.

Als efectes de I'establert en la present clausula sera considerada com "Informacié Confidencial",
en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacio, ja sigui técnica,
financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o al Contractista en la presentacié de I'oferta i en I'execucié del
contracte licitat, mitjancant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma verbal i,
en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra documentacio,
dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la informacié de la propia
Infraestructures.cat a la que el Contractista tingui accés durant el desenvolupament de les seves
tasques.

Per tot I'anterior, els licitadors i el Contractista ja sigui durant la vigéncia del contracte formalitzat
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o
facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat, informacié que sigui
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideracié d’Informacié
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i el Contractista acceptaran que
tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb l'anterior, els licitadors i el Contractista es comprometen a:
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a) Permetre l'accés a la informacioé confidencial Unica i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la
seva participacié en la realitzacid6 de I'objecte contractual informant a aquestes
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o
professional que pugui participar de forma directa en I'execucié del contracte licitat
subscrigui un document o un compromis de total confidencialitat en les termes
estipulats en la present clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en
I'execucié del present contracte licitat.

b) Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucioé del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies
que es realitzin de la Informacié confidencial.

C) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible
des del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no
autoritzada de la informaci6 confidencial.

d) A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions
resultants del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o
proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacio confidencial o una vegada extingida
la relacio contractual per part del Contractista, independentment del moment, la forma i els motius
de la finalitzacio, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
obtingut durant la licitacio o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol material
que hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o
fora d’aquest.

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acci6é que vulneri els
drets de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i el
Contractista haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb I'acord previ i exprés
d’ Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del
mon, obligant-se el Contractista respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés
durant I'execucié del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present
clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

16.4.- Els licitadors i el Contractista reconeixen que lincompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol-licitar la corresponent indemnitzacio
pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i extrajudicials que consideri
oportunes per impedir que els licitadors o el Contractista incompleixin o continui incomplint la
present clausula. A dit efecte els licitadors i el Contractista accepten que la garantia provisional,
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si aquesta hagués estat exigida en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques i la garantia
definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en aquesta clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:

a) A aquelles parts de la Informaci6 Confidencial que siguin de domini public
sempre que aquest fet no es derivi d’'un acte o omissi6 indeguda dels licitadors o el
Contractista.

b) De forma que impedeixi al Contractista exercir els drets adquirits en virtut del
contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparacio6 i adjudicaci6 del/s contracte/s objecte de la present licitacio resta subjecta a
allo previst a la seccié la —si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada,
d’acord amb l'establert a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques-, i la secci6 2na del
Capitol | del Titol | del Llibre Il de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en materia de contractacido publica, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de
desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, en tot allo que no s’oposi a la nova LCSP.

El desconeixement de les clausules del/s contracte/s en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacid en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix 'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el/s contracte/s té consideracio de contracte privat.
En conseqiiéncia, els efectes i extincié del/s contracte/s es regiran per les normes del dret privat
i d’acord amb I'article 319 de la LCSP, es regiran per [larticle 201 d’obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucid, els articles
203 a 205 sobre suposits de modificacidé del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessio i
subcontractacio, I'article 198.4 sobre condicions de pagament, 'article 210.4 sobre compliment
del contracte, l'article 243 sobre recepcid i termini de garantia del contracte d’obres.

Tanmateix, d’acord amb I'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucio del
contracte per la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resoluci6 del contracte per 'impagament durant I'execucié del contracte, dels
salaris per part del Contractista als treballadors que estiguin participant en la mateixa, o
'incompliment de les condicions establerts en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicacio d’acord amb l'article 211 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucid del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicaci6 sigui possible, i en tot alldo en qué no quedin regulades per
la legislacié civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucié de contractes
del sector public i 'execucié d’obres publiques a Catalunya i a Espanya.

18.- REGIM DE RECURSOS
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18.1.- RECURS ADMINISTRATIU

En cas que, d’acord amb I'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de lalicitacio,
el valor estimat del contracte/global de tots els Lots sigui igual o inferior a 3.000.000 euros, els
actes que es dictin en el present procediment de licitacio, aixi com les modificacions basades en
incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificacié
hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacio, atés que el contracte no reuneix els requisits
de l'article 44.1 de la LCSP als efectes d’interposicié de recurs especial, podran impugnar-se en
via administrativa de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques davant de la persona titular
de la Conselleria del Departament de Territori, al qual esta adscrit Infraestructures.cat, d’acord
amb el previst per l'article 44.6 de la LCSP.

18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO

18.2.1.- En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la
licitacio, el valor estimat del contracte/global de tots els Lots sigui superior a 3.000.000 euros,
es podra interposar recurs especial en matéria de contractacié regulat en I'article 44 i segients
de la LCSP, contra:

a) els anuncis de licitacid, els Plecs reguladors de la present licitacio i els documents
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacié, sempre que aquests darrers
decideixin directament o indirecta sobre l'adjudicacio, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable a drets o
interessos legitims. En tot cas es considerara que concorren agquestes circumstancies
anteriors en els actes de la Mesa o Organ de Contractacié pels que s’acordi I'admissié o
inadmissioé de licitadors, o 'admissié o exclusio d’ofertes, incloses les ofertes que siguin
excloses per resultar anormalment baixes com a conseqiiéncia de I'aplicacié de l'article
149 de la LCSP;

c) els acords d’adjudicacio, i

d) les modificacions basades en lI'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la
LCSP, per entendre que la modificacié6 hagués hagut de ser objecte d’'una nova
adjudicacio.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta de
documentacio integrant com a documentacié contractual si el recurrent, amb caracter previ a la
seva interposicié hagués presentat oferta, sens perjudici d’alld previst pels suposits de nul-litat
de ple dret.

Els defectes de tramitacié que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccié d’acord a dret, i
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels interessats en
el suposit de recérrer I'acte d’adjudicacié.

18.2.2.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o interessos
legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats,
de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels licitadors.

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execucio del
contracte s’incompleixin per I'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels
treballadors que participin en la realitzacié de la prestacié. En tot cas s’entendra legitimada
I'organitzacié empresarial representativa dels interessos afectats.
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18.2.3.- Aquest recurs té caracter potestatiu, és gratuit per als recurrents i s’ha de presentar, amb
caracter general, en el termini de quinze dies habils computats d’acord amb ['article 50 de la
LCSP —o0 en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per
suposits especifics.

18.2.4.- L’escrit d’interposicio del recurs es podra presentar en els llocs que estableix l'article
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions
publiques, en el registre de I'drgan de contractacié o davant el Tribunal Catala de Contractes del
Sector Public, previament o alternativament, a la interposicié del recurs contenciés administratiu,
de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdiccié contenciosa
administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i segiients de la LCSP i el Reial decret
814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de
revisio de decisions en matéria contractual i d’organitzacié del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf anterior,
hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida possible.

Cas d’haver-se de presentar documentacié esmenada s’haura de fer necessariament davant el
registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

18.2.5.- Al'escrit d’interposicio es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs,
els mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol-licitud
d’adopcié de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per Iarticle 51.1
de la LCSP.

18.2.6.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’interposicio del recurs,
aquesta s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de 'endema de la
recepcié de la notificacid que es practiqui en aquest sentit, sota I'advertiment de qué si no
s’esmenés es tindra per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

18.2.7.- Sil'interessat vol examinar I'expedient de contractacié abans de la interposicié del recurs
especial, haura de sol-licitar-ho davant 'Organ de Contractacid, qui haura de posar-lo de
manifest, sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies habils
seguents als de la recepci6 de la sol-licitud. La presentacié de dita sol-licitud no paralitzara en
cap cas el termini per a la interposicié del recurs especial.

18.2.8.- Dins dels 5 dies habils seglents a la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que hauran de
presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el mateix termini
sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol-licitat en I'escrit d’interposicio, o si s’hagués
produit 'acumulacié, cas que aquesta sol-licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a la
presentacio del recurs. Si s’haguessin sol-licitat després de la interposicid de la interposici6 del
recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public les resoldra en els termes exposats
anteriorment, sense suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public resoldra
sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a l'article 53 de la LCSP,
entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolucié expressa acordant el seu aixecament.

18.2.9.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la
seva formulacié, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
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resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils segients, notificant la resolucio a tots els
interessats.

Si la resolucié del recurs acordés I'adjudicacié del contracte a un altre licitador, es concedira a
aquest un termini de 10 dies habils per tal de que aporti la documentacié assenyalada en la
clausula 10.10 del present Plec.

18.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del seguient al d’interposicié del recurs sense
que hagi estat notificada la resolucio, l'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i efecte
d’interposar el recurs contenciés-administratiu a que es refereix I'apartat seguent.

18.2.11.- Contra la resolucié del recurs només procedira la interposicié del recurs contencios

administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdiccioé
contenciosa administrativa.

19.- MESURES CAUTELARS

19.1.- En cas que, d’acord amb I'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el valor
estimat del contracte/global de tots els Lots sigui superior a 3.000.000 euros, les persones
legitimades per a interposar Recurs Especial en Matéria de Contractacio, d’acord amb I'apartat
precedent, podran sol-licitar 'adopci6 de mesures cautelars davant del Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public d’acord amb I'establert en l'article 49 de la LCSP.

19.2.- Aquesta sol-licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en
matéria de contractacié o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicio.

19.3.- La sol-licitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public d’acord amb allo previst a I'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies habils
seguents a la presentacié del recurs o escrit en que se sol-licitin. Si la sol-licitud fos prévia a la
interposicio del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit recurs, el
Tribunal acumulara en el recurs la peticié de mesures cautelars.

19.4.- La resolucié que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucio de
caucio o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva adopci6
d’acord amb alld previst a l'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les mesures
cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la caucid.

19.5.- La suspensio del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap cas
al termini concedit per la presentacié d'ofertes o proposicions pels interessats.

19.6.- Les mesures cautelars que se sol-licitin i acordin amb anterioritat a la presentacio del

recurs especial en materia de contractacié decauran un cop transcorregut el termini establert
per la seva interposicié sense que I'interessat I'hagi deduit.

20.- REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE

El/s contracte/s esta/an sotmés/esos al régim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43
de la LCSP aplicables als poders adjudicadors.

21.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

21.1.- JURISDICCIO COMPETENT

Cofinangat per AT Generalitat
la Uni6é Europea All% de Catalunya




- AENOR Py
infraestructures.cat g |
LI v

D’acord amb l'article 27.1c) de la LCSP l'ordre jurisdiccional contencids-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les qliestions que es suscitin en relacié a la
preparaciod, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres es
basi en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacié del contracte objecte d’aquesta
licitacio, aixi com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per I'd0rgan
competent per a resoldre recursos especials en materia de contractacio .

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacié, I'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controvérsies entre les parts en relacio als efectes i extincié del
contracte objecte d’aquesta licitacid, a excepcio de les modificacions contractuals esmentades,
d’acord amb alld previst a I'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a la
jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb rendncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

21.2.- ARBITRATGE

Qualsevol questid, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucio del
contracte, es resoldra, amb I'excepcié que s’estableix més endavant, i respecte matéries en que
no sigui competent l'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu, mitjangant I'arbitratge que
preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos
contractuals aixi expressats en el present document que, malgrat aixd, hauran d’acomodar-se a
la decisio de I'arbitratge.

Per a la resolucio d'aquest tipus de controvérsies, les parts se sotmetran a l'arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre o
Arbitres i 'administracié de I'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisio arbitral.

L’arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacio de
I'arbitratge. La seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmés a 'esmentada Llei o
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Els procediments arbitrals a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i honoraris d’Arbitres i
Lletrats, encara que la intervencié d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran en el seu cost
segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves
necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de racionalitat
dels respectius arguments.

Restaran excloses de I'arbitratge convingut, les controvérsies entre les parts que es refereixin a
la resoluci6 del contracte, a la valoracié de les obres i al seu abonament.

No restaran excloses de I'arbitratge les controversies respecte el compliment o incompliment de
I'especifica obligacié d’abandonament de I'obra pel Contractista en cas de resolucié contractual
decidida per qualsevulla de les parts. En aquest suposit, el laude haura de dictar-se en un termini
maxim de 60 dies des de I'acceptacié de I'arbitratge.

Resta entés que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols
sota fonament o al-legacio de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol
naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a procediments arbitrals, judicials o
contencios de qualsevol indole, sempre i quan el contracte no s’hagués resolt. Per la seva part
Infraestructures.cat, en aquests casos, no podra deixar d’emetre les certificacions d’obra. El dret
del Contractista a la seva retribucio no origina cap dret de retencié sobre les obres.
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V.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

22.- CONDICIONS ESPECIALS DEXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

Les condicions especials d’execucid del contracte i les obligacions essencials del contracte
d’obligat compliment per part de Contractista son les previstes en I’Apartat 19 del quadre de
caracteristiques.

En relacié al compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1.2 del
Plec, d’acord amb I'article 76 de la LCSP suposara que, en I'eventual suposit de necessitat de
canvi sobrevingut d’algun dels mitjans personals previstos en I'esmentada clausula 8.1.2
proposats pel Contractista per a I'execucié del contracte, per causa no imputable al mateix,
Infraestructures.cat requerird la substituci6 del mateix, al seu criteri, en idéntiques
caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en I'oferta del Contractista o no tenint
idéntiques caracteristiques, aplicats els criteris de valoracié, l'oferta del Contractista es
mantingués com la millor valorada en la licitacid i, en qualsevol cas, d’acord als requisits
establerts en dita clausula 8.1.2.

23.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE. REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS. REVISIO
DE PREUS.

23.1.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

23.1.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que I'integren
s’entendran inclosos sense que la relacié que segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucié de I'obra,
amb excepcié de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicencies
d’obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, Projecte Executiu, de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucid, proves, recepcio i
liquidacié de 'obra.

- Retols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament o organ
del sector public competent, fins a un maxim de dos i despeses de publicacié en un diari
de gran circulacio I'anunci sobre I'inici i finalitzacio de les obres, d’acord amb els criteris
establerts per Infraestructures.cat, en el seu cas, despeses d’informacié a la ciutadania
derivades d’incidéncies en I'obra que I'afectés en el cas que Infraestructures.cat o el
Departament competent aixi ho requereixi. | el cost d’altres mesures d’informacié a la
ciutadania i a les persones usuaries que es puguin concretar en les condicions
d’execucié del contracte.

- Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a I'execucio de
les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservacié de I'obra durant la seva execucio i durant el periode de garantia.

Cofinangat per AT Generalitat
la Uni6é Europea All% de Catalunya




infraestructures.cat Em

Cofinangat per
la Uni6 Europea

Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

Despeses d'instal-lacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

Despeses de proteccid d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de I'obra, aixi com drets, taxes
o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a
les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

Despeses d’explotacio i utilitzacio de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de
I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

Execucio, remocio, reposicid i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-
hi camins d’accés i desviacions d’aigles i la neteja i arranjament de la zona d’obres,
compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de
'acabament de I'obra.

Adquisicio o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

Despeses de reparacio i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per a
la realitzacio dels treballs.

Conservacié i policia de la zona d’obres durant I'execucio; el subministrament, col-locacié
i conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers
i en les zones d’inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia d’afeccions a tercers,
amb especial atencid al transit.

Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccio en relacié a la perillositat i molesties
produides per les obres.

Danys a tercers per motiu de la forma d’execucio6 de I'obra.

Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat,
aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacio per a la correcta explotacié de les obres
objecte del contracte, d’acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides
en el projecte. Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexié de les
companyies subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva
materialitzacio.

Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en el projecte.

Despeses derivades de la redaccid i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes
eléectrics, dels projectes de recipients a pressio, etc.
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- Despeses derivades de la redacci6 de les instruccions de funcionament i manteniment
dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacié i d’altres
documents de caracter técnic vinculats a I'execucio de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram
existent.

- Despeses derivades de la proteccid de les obres per fer front a fenomens naturals
normals (inundacions, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el
Programa de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i
duts a terme sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els
esmentats periodes de temps, sempre que aquests majors costos siguin consequencia
directa de la necessitat de recuperar retards respecte d’'alld establert al Programa de
Treballs no imputables a causes de forca major.

- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacié, minves i pérdues, etc.

- Les despeses d’elaboracio, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut en els termes
que resulten de la clausula 30.6 del Plec.

- Les despeses d'elaboracid, aplicacid i execucio del Pla d’Assegurament de la Qualitat i
el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

- Les despeses d’elaboracid, aplicacio i execucid del Pla de Monitoratge, si I’Apartat 24
del quadre de caracteristiques, preveu la implantacié d’'un Pla de Monitoratge.

- Totes les despeses incloses a la clausula 23.1.2 del Plec que Infraestructures.cat
refacturara al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa.

- Totes les despeses generals, d’'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en els percentatges citats en la clausula 2.4 del Plec.

23.1.2.- Seran a carrec del Contractista:

a) En cas de ser necessaries correccions o reparacions de les obres executades durant el
seu periode de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de Coordinacié
de Seguretat i Salut, de direccié, de control de qualitat de les obres, etc. Aquests treballs
es duran a terme sota la direccio d’Infraestructures.cat i seran executats directament per
personal d’Infraestructures.cat o mitjangant la contractaci6 de serveis a tercers.
Infraestructures.cat facturara al Contractista I'import corresponent a les factures
acreditatives dels treballs realitzats.

b) Les despeses derivades de la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicéncies que
Infraestructures.cat hagi pogut avancar, d’acord amb alld previst a les clausules 27.1 i
27.2, amb la finalitat d’accelerar llur concessio.

¢) ElContractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de I'execucio
dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. Les despeses
s’abonaran contra la partida corresponent prevista en el projecte i en cas que I'execucio
es realitzés mitjangant tercers s’adjuntaran els justificants de pagament a I'empresa que
hagi realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la Direccié d’Obra. L'import
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d’'aquesta partida s’ajustara al cost real d’execucid dels desviaments dels serveis
afectats que requereixin les obres.

d) Si’Apartat 23 del quadre de caracteristiques de la licitacié preveu que el projecte
esta subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, en cas que el Projecte prevegi una partida
a justificar d’’accio cultural”’, el Contractista es fara carrec, si és el cas, de les despeses
de caire cultural relacionades amb I'obra, que s’abonaran contra aquesta partida d’acord
als justificants visats per la Direcci6 d’Obra, prévia aprovacio del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya.

L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als
apartats anteriors s’efectuara en els mateixos terminis fixats a la clausula 49.3 del Plec.

23.1.3.- No es certificara a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de primera
instal-lacio.

23.2.- REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS

23.2.1.- Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra incloses en el Quadre de preus, ofertat
pel Contractista, i que inclou el capitol de Seguretat i Salut, es consideraran en el contracte com
a preus tancats a tots els efectes, excepte per a la revisié de preus si I’Apartat 21 del quadre
de caracteristiques preveiés que el contracte resta subjecte a revisié de preus.

Tanmateix, aquests preus unitaris , tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb alldo establert en aquesta
clausula, el contracte que es formalitzi, els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars.

La descomposicié i justificacié dels preus unitaris contractuals, aixi com els rendiments i els preus
basics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte Unicament a efectes
d’emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i dels treballs per administracié pel que fa als
preus basics i rendiments, mentre que la descomposicié i justificacié dels preus unitaris
s’emprara unicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralitzacié o
resolucié de I'obra.

23.2.2.- En cas que en el desenvolupament de les obres s’esdevingués la necessitat d’executar
alguna unitat d’obra no prevista en el Quadre de preus ofertat pel Contractista, es formulara
conjuntament per Infraestructures.cat i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la
nova unitat d’obra, procedint de la seglent forma:

a) Les propostes d’execucié d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direccié Facultativa i el Contractista, se sotmetran a I'aprovacio
expressa d’Infraestructures.cat mitjangant els seus representants.

b) Les bases per a la composicio dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes,
seran les seglents:

b.1) Taula A de preus basics, que comprendra tots els preus dels materials basics,
magquinaria i ma d’obra per unitat de temps, segons el desenvolupament del
treball previst en I'execucio de la unitat d’obra.

b.2) Taula de rendiments, que comprendra el calcul dels rendiments per justificar la
taula B a partir de la taula A.
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b.3) Taula B de descomposicio del preu contradictori de la unitat d’obra, que
comprendra amb descomposici6 referida a la taula A, tots els preus de les unitats
basiques que comprengui 'esmentada unitat d’obra, com a resultat de multiplicar
els preus basics pels rendiments corresponents.

c) Encas que en el Quadre de preus ofertat pel Contractista no existissin els preus basics
i/o no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’'obra objecte del cas, es fixaran
aquests contradictoriament entre Infraestructures.cat i el Contractista. En aquest suposit,
els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacié, interpolacié o
proporcionalitat) de les dades contingudes en el contracte, sempre que sigui possible.
En cas de discrepancies es recorrera a I'Arbitratge previst en la clausula 21.2 aquest
Plec.

d) En cas que la unitat d’'obra objecte del preu contradictori s’executés abans de I'acord
mutu sobre I'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per
Infraestructures.cat; una vegada resolt I'Arbitratge, Infraestructures.cat abonara la
diferéncia si en resultés de la resolucio de I'Arbitratge.

e) El Contractista estara obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni
expressament Infraestructures.cat, segons el que esta previst en I'apartat a) de la present
clausula, adhuc en el cas de desacord sobre I'import del preu contradictori d’aquesta
unitat, i sempre que aquestes no excedeixen en més o menys el 20% de I'import del
contracte inicial.

f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data de formalitzacié del
contracte i si d’acord amb I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte
estigues sotmés a revisid de preus seran d’aplicacié a les revisions de preus que
s’efectuin les mateixes condicions que les previstes pels altres preus unitaris.

23.2.3.- En el suposit que dintre dels preus unitaris del projecte s’inclogui una unitat de preu
d’abonament integre I'import integre d’aquesta unitat sera a tots els efectes tancat respecte els
conceptes i ambit d’actuacié definit en el projecte. En consequiéncia, el preu ofert en el Quadre
de preus del Contractista per aquesta unitat sera un preu tancat per a totes les actuacions
incloses en aquesta unitat sense possibilitat de modificar aquest preu per excés d’amidament,
preus contradictoris o modificacié del contracte/projecte.

23.3.- REVISIO DE PREUS

Si d’acord amb I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte esta subjecte a revisié
de preus d’acord amb I'article 103 i ss LCSP, procedira la revisié de preus convinguts per a
I'execucio de les obres només en el cas que, segons resulti de les relacions valorades expedides,
s'hagi executat, qualsevol que sigui I'oscil-lacié dels costos, un 20% del preu inicial o pressupost
de I'obra i hagi transcorregut un any des de la formalitzacié del contracte; sense que, per altra
part, sigui susceptible de revisié en cap cas el 20% del total de liquidacié de I'obra ni I'obra
executada durant el primer any comptador des de la data de formalitzacio del contracte.

El coeficient resultant de I'aplicacié a la formula polindmica que s’estableix dels indexs de preus
oficialment aprovats s’aplicara sobre la part d’obra del mes corresponent.

La valoraci6 de la revisié de preus es fara mensualment fins a la data en que ho permetin els
indexs oficials de preus publicats i formara part, com a annex, de la relacié valorada del mes
corresponent.

La férmula polindmica aplicable a I'obra, a efectes de revisio de preus sera la Férmula prevista
en P’Apartat 21 del quadre de caracteristiques, de les contingudes en el Reial Decret
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1359/2011, de 7 d’octubre. El significat dels simbols emprats en aquesta féormula sera el que
s’indica en 'esmentada disposicio.

Els indexs oficials de preus que es prendran per a la seva aplicacié a les férmules polindmiques
esmentades, seran els publicats en el Butlleti Oficial de I'Estat prenent-se com a index de sortida
el del mes de I'adjudicacié de I'obra si aquesta es produeix en el termini dels tres mesos
posteriors a la data limit de presentacié de les ofertes, o el del mes en que finalitzi 'esmentat
termini de tres mesos si I'adjudicacié es produeix amb posterioritat.

Els indexs seran els corresponents al mes en el qual estava prevista I'obra en el Pla de Treballs
0 en la revisié en el seu cas. Quan es procedeixi a revisar el Pla de Treballs contingut en el
contracte, es distingiran les activitats amb endarreriments per causes imputables al Contractista
i les que no; en el primer cas, els indexs de revisié a aplicar a les unitats d’obra d’aquestes
activitats seran els corresponents al mes previst en el pla inicial o dltim revisat amb
endarreriments no imputables al Contractista i no al que resulti de I'execuci6 de I'activitat en el
moment previst en el nou pla, no procedint aixi en el segon cas.

Si el coeficient resultant per haver baixat tots o alguns dels indexs, fos inferior en el mes en qué
realment s’hagi executat 'obra endarrerida al previst en el Pla de Treballs, s’aplicara aquell.

Els indexs seran els corresponents a la Peninsula i a les llles Balears.

24.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO

24.1.- El termini d’execucio de les obres dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades,
en forma que es pugui procedir a la seva recepcio, sera el termini ofertat per el Contractista. El
Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es derivin del
Pla de Treballs de la seva oferta, tant pel que fa referéncia a I'import o percentatge d’obra
executada en determinades dates com pel que fa a la finalitzacié d’'unitats d’obra en terminis
fixos.

24.2.- Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant ampliacié del temps que
tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que
sera aplicable solament a la part d’'obra afectada.

25.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb independéncia de la Unitat encarregada de la gestié i seguiment i supervisié ordinaria del
contracte per part d’Infraestructures.cat, d'acord amb l'article 62.2 de la LCSP, la Direccio
Facultativa sera la figura responsable del contracte amb les funcions de:

- Supervisar la seva execuci6 i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries
per tal d’assegurar la correcta execucio de la prestacio, d’acord amb la regulacié prevista
en la clausula 28.

- Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats relacionades amb les seves de
Direccio Facultativa.

- Emetre un informe on determini si el retard en I'execucio és produit per motius imputables
al Contractista.
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Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d’execucié del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

26.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

Infraestructures.cat supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del
contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisio i inspeccié que pugui efectuar
I’Administracié actuant o qualsevol altre organisme que tingui competéncia, a banda dels agents
facultatius intervinents a I'obra.

27.- PERMISOS | LLICENCIES

27.1.- Amb l'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de
Treballs, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses que
correspongui les corresponents autoritzacions 0 permisos que requereixi I'ocupacio,
manteniment o reposicié de vies de comunicacid, serveis afectats o qualsevol altra actuacié
similar que comporti I'execucio de I'obra i que per llei hagi d’assumir el Contractista.

27.2.- Infraestructures.cat podra haver avangat la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies
que requereixi I'execucio de I'obra (incloses les indicades al paragraf anterior), especialment els
que es refereixen a vies de comunicacio, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat
d’accelerar llur concessié. En aquest cas, Infraestructures.cat facilitara al Contractista tota la
informacié i documentacié referent a les esmentades sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el
contracte d’adjudicacié de l'obra, fent-se carrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels
tramits necessaris per a I'obtencié de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les
despeses, taxes i preus publics que comportin.

27.3.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes, escomeses

provisionals d’obra, etc. (i els pagaments que comportin, a excepcid dels drets d’escomesa)
necessaris per a la obtencié de l'alta/permis/legalitzaci6 de totes les instal-lacions.

28.- DIRECCIO FACULTATIVA

28.1.- La direccié i control de les obres estaran a carrec i es desenvoluparan sota la
responsabilitat exclusiva de I'adjudicatari d’aquests serveis.

La Direccio Facultativa de I'Obra esta constituida pel Director d’Obra (Arquitecte) i el Director de
I'execucioé de I'Obra (Aparellador/Arquitecte Tecnic); i les persones que amb ells col-laboren en
funcions concretes.

Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretacio dels documents del
Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a 'esmentat Projecte (si és el cas), I'emissié
d’ordres i la resolucié de problemes que puguin sorgir quan s’executi el Projecte, la signatura de
I'Acta de replanteig, la certificacid, liquidacié i recepcié dels treballs, Certificat de Final d’Obra,
etc.

Entre les atribucions del Director de I'execucié de I'Obra es destaquen: la direcci6 i organitzacid
de I'execucid de les obres, la signatura de I'Acta de replanteig, el control i vigilancia del
compliment del Pla de Seguretat i del Pla d’assaigs, 'amidament i valoracié de I'obra executada,
I'assisténcia al Contractista en questions diverses, la liquidacié i Certificat de Final d’Obra, etc.
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28.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missi6é que li ha estat encomanada, la
Direccié Facultativa gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat.
Qualsevol decisié que impliqui una modificacié del Projecte, en qualitat, en cost o en termini,
haura de ser aprovada per Infraestructures.cat; aquestes decisions seran transmeses a
Infraestructures.cat, per a la seva aprovacid, pel Director de I'execuci6 de I'Obra, un cop hagin
estat acordades amb el Director d’Obra.

Sense perjudici de les atribucions que al Director d’'Obra li pertoquen, el Contractista tindra
sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes
diverses, etc. al Director de I'execucio de I'Obra, el qual les resoldra dins les atribucions que li
son propies i/o les transmetra, si és el cas, al Director d’Obra i/o a Infraestructures.cat.

La Direccié Facultativa haura de coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions
que dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relacié tingui caracter
limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a I'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d’arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aiglies i altres, si és el
cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi métodes i mitjans d’execucio.

e) Idoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat a
la Direccié Facultativa per poder acreditar 'esmentada idoneitat.

f) Idoneitat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcio, preses d’abassegament i emmagatzematge de materials
a l'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicio, en el seu cas.

i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat.

j) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de
formigo.

k) Acabat de tot tipus.

I) Terminis i fites dels treballs subcontractats.

m) El Monitoratge de l'obra, si s’escau, en cas que I’Apartat 24 del quadre de
caracteristiques prevegi que el projecte esta subjecte a monitoratge.

28.3.- El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que
li siguin dictades per la Direccié Facultativa per a la regulacié de les relacions entre ambdues
parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoraci6 i d'informacio
relacionades amb I'execucio de les obres.

28.4.- Infraestructures.cat i/o la Direccié Facultativa podra detenir qualsevol dels treballs en curs
de realitzacid, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentacio
definitoria de les obres.

28.5.- Les instruccions de la Direccié Facultativa al Contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a I'inici
dels treballs. El Contractista estara obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

Les ordres de la Direccié Facultativa seran vinculants per a 'empresa constructora i hauran de
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o
manipulacions posteriors. Infraestructures.cat, I'’Administracié actuant o qualsevol altre
organisme competent tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental.
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28.6.- El contracte identificara (i) 'empresa i el professional que assumira la Direccié d’Obra, aixi
com la titulacié professional d’aquest segon, (ii) I'empresa i el professional que assumira la
Direccié d’execucié de I'Obra, aixi com la titulacié professional d’aquest segon i (iii) 'empresa i
el professional que assumira la Coordinacio de Seguretat i Salut aixi com la titulaci6 professional
d’aquest segon. Cadascuna de les esmentades persones hauran d’actuar d’acord amb les
atribucions que en cada cas els pertoquin segons la llei.

28.7.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que
corresponguin al Director de I'obra i al Director d’execucié de I'obra de conformitat amb les
competeéncies propies assignades per la Llei 38/1999, d’Ordenacioé de I'edificacid, sens perjudici
de la col-laboracié de tots el professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a
I'arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per l'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol,
de I'Arquitectura.

29.- PROJECTE

29.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte d’obra, en
el present Plec i tota la documentacio facilitada en la licitaci6 d’acord amb la documentacio
detallada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, aixi com la documentaci6 integrant de
I'oferta del Contractista; tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les
componen i les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme I'execucid,
condicions que haura de reunir 'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut
que el Contractista desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 30; la informacié obtinguda
en els restants documents que formen part del Projecte lliurat als licitadors, tal com estudis
geotécnics i urbanistics, amidaments i d’altres, tindran un caracter merament il-lustratiu.

29.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els
planols detallats d’execucié que la Direccid6 Facultativa estimi convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a raé dels planols del
Projecte Executiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de
Prescripcions Técniques Particulars, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacio, que fixara la Direccié Facultativa,
ala data programada per a I'execuci6 de la part d’obra a qué es refereix i hauran d’ésser aprovats
per la Direcci6 Facultativa.

29.3.- En concordanca amb el fet que el Contractista adquireix el compromis i deure del
reconeixement suficient dels llocs on haura d’executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries, aixi com el seu compromis i deure d’estudiar detingudament la documentacio
definitoria de les obres, per a I'execucié d’aquestes, el Contractista restara obligat, quan la
Direcci6 Facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries perque es
mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

Aixi mateix, el Contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho consideri
convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a que es
garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencié de riscos
laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacié i definici6 d’aquestes condicions
correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

Si d’'acord amb PApartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte esta subjecte a
monitoratge, el Contractista també restara obligat quan el Director d’Execucié ho consideri
convenient, a introduir les modificacions necessaries en el Pla de Monitoratge per tal de garantir
les condicions de seguiment previstes al projecte en funcié del procés d’execucié de I'obra, de
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I'evolucié dels treballs o de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de
I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Director d’Execucio.

29.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre I'obra projectada i d’acord amb les circumstancies regulades en clausula 47
d’'aquest Plec, a la Direcci6 Facultativa, que lelevara amb l|la seva conformitat a
Infraestructures.cat per a I'adopcioé de I'acord que procedeixi. Tal peticié per si mateixa no donara
dret al Contractista a fer cap modificacio sobre el Pla de Treballs.

29.5.- Al cursar la proposta esmentada en I'apartat precedent, el Contractista haura d’assenyalar
el termini dintre del que necessitara rebre la contestacié per tal que no es vegi afectat el Pla de
Treballs. La manca de contestacié dins de I'esmentat termini, s’entendra en tot cas com a
denegacié de la peticié formulada.

30.- SEGURETAT | SALUT DURANT L'EXECUCIO DE L’'OBRA

30.1.- El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execuci6 de I'obra gaudira de les
més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al
Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat
i salut en les obres de construccio. Per tant, el Contractista haura de donar-li coneixement i
informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin
afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades amb la funcié
d’organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general,
d’'informacid, relacionades amb I'aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut, elaborat d’acord
amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracio del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i
el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra”, i el compliment de la normativa
de prevencio de riscos laborals. En concret, el Contractista subministrara al Coordinador de
Seguretat i Salut la informacio necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccié
Facultativa de I'obra observés l'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira
d’aquesta circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucio de treballs
determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies de risc greu
i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

30.2.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execuci6 de I'obra, de I'evolucio dels treballs, de la contractacio de tercers contractistes i de les
possibles incidencies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions
requeriran I'aprovacio expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

30.3.- Els intervinents en I'execucid6 de Il'obra, aixi com les persones u organs amb
responsabilitats en matéria de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i els
representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i
Salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A
aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de les esmentades
persones i organs aixi com de la Direccié Facultativa de I'Obra.
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30.4.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social i dels técnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de
I’Administracié Publica competent.

30.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i
execuci6 del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus
subcontractistes.

30.6.- El Contractista certificara les despeses d’execucio del Pla de Seguretat i Salut per aplicacio
dels preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els amidaments reals,
de la mateixa manera que la certificacié de la resta d'obra. La relacié valorada corresponent a
aguest capitol haura de ser validada pel coordinador de seguretat i salut.

30.7.- El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el gestionara
d’acord amb el disposat per l'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccié.

30.8.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que al
coordinador de Seguretat i Salut de conformitat amb les competéncies propies assignades per
la per la Llei 38/1999, d’Ordenacié de I'edificacio sens perjudici de la col-laboracié de tots el
professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a I'arquitectura del projecte, d’acord
amb el previst per I'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.

31.- PLA DE TREBALLS

31.1.- El Pla de treballs detallara la programacié de les obres d’acord amb l'oferta del
Contractista, a la que s’haura de subjectar I'evolucié de les obres, i que donara com a resultat el
termini total d’execucié del contracte.

L’esmentat Pla haura estat elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del
Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Saluti el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi ambient
de I'obra”, amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els rendiments aplicables a cada unitat
d’obra, el compliment dels quals sera responsabilitat plena del Contractista.

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que es
descompondra I'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials d’acabament.

31.2.- Sota requeriment d’Infraestructures.cat, el Contractista actualitzara el Pla de Treballs,
seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti Infraestructures.cat o la Direccio
Facultativa, i desenvolupant el format i model de contingut en el Pla de treballs del contracte.

31.3.- Quan en funcié d’alld previst en la clausula 47, Infraestructures.cat modifiqui, augmenti o
disminueixi les obres objecte del contracte, es procedira a la reprogramacioé de I'obra, obtenint-
se un nou Pla de Treballs que es desenvolupara segons el format i model del contracte d’acord
a I'oferta del Contractista.

Per dur a terme I'esmentada actualitzacio, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin o
disminueixin, se’ls aplicara els rendiments del contracte d’acord amb I'oferta del contractista del
Quadre de preus de I'obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per
extrapolaciod, interpolacié o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del contracte
que Infraestructures.cat determini, es mantingui dins dels limits previstos en la clausula 47, el
Contractista vindra obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en el
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contracte. En consequeéncia, el Contractista es comprometra a disposar dels mitjans necessaris
per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o disminucions de les obres
contractades, dins dels limits convinguts.

L’actualitzacid del termini total s’establira com a conseqliéncia de I'actualitzacié del Pla de
Treballs, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a consequencia de la modificacio,
augment o disminucio de les obres contractades resultés necessari alterar el cami critic del Pla
de Treballs, i amb aixo retardar la data final de les obres.

31.4.- Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments
previstos, s’establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que incorregués el
Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del
termini total d’execucié de I'obra, si aquests afectessin al cami critic. En el cas que malgrat les
alteracions, es pogués establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no incrementés el
termini total de les obres en més de 30 dies, el Contractista no podra reclamar cap tipus
d’extracost o compensacié econdmica. En el cas que lincrement superi els 30 dies, els
sobrecostos associats als primers 30 dies d’'increment no podran ser objecte de reclamacié. La
quantificacid, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra excedir, per cada un dels
mesos d’aplicacié (sense incloure els 30 primers dies d’'increment de termini), la quantitat de
(Pressupost d’Execucio per Contracte x 6% / termini contractual de I'obra) euros.

Aquests sobrecostos seran Unicament pels conceptes indemnitzatoris a que fa referéncia la
clausula 50.1 del Plec.

31.5.- L’alteracié del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de
incompliment de les mesures de seguretat i salut determinara I'aplicacié de les penalitzacions
previstes en els apartats 3 i 4 de la clausula 51 del Plec.

31.6. Cas que es produissin situacions d’emergéncia en el decurs de I'execucié de les obres, el
Contractista haura de donar compliment al protocol d’emergéncies del contracte.

32.- PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT | EL MEDI AMBIENT

32.1.- Infraestructures.cat i la Direccid Facultativa de I'Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia del
Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucid, posant a disposicié els mitjans
auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas reclamar el
pagament d’interrupcions de les obres derivades d’aquests conceptes.

Aixi mateix Infraestructures.cat directament o mitjancant un tercer podra auditar en qualsevol
moment el contingut, desenvolupament, i seguiment que el Contractista efectui del Pla
d’Assegurament de de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) elaborat d’acord amb el “Plec de
prescripcions per a l'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de 'obra” com a consequéncia del compliment
de la norma ISO 9001 i ISO 14001. Aquesta auditoria s’efectuara en preséncia del Contractista,
el qual haura de facilitar al maxim llur execucio.

32.2.- El Contractista haura de facilitar I'accés a l'obra de la Direccid Facultativa,
Infraestructures.cat i/o I'assisténcia técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar
qualsevol aspecte de la qualitat de I'obra.

32.3.- El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Infraestructures.cat i/o la Direccio
Facultativa, que siguin repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran ser
repercutits integrament al Contractista.
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32.4.- Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o indirectament-
Infraestructures.cat i la Direccié Facultativa de I'Obra, el Contractista haura de dur a terme el
control de qualitat necessari sobre I'execucié de I'obra (Pla d’Assaigs), per tal de garantir el
compliment de les condicions establertes en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars, i/o
les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direcci6 Facultativa de I'Obra o per
Infraestructures.cat, per assolir el comportament adequat de I'obra. Dins d’aquestes actuacions
s’incloura la complimentaci6 dels documents de recepcié de materials i constancia de la bona
execucio de I'obra (PPl i fitxes de recepcié de materials), previstos en el Pla d’Assegurament de
la Qualitat i el Medi Ambient, amb la freqiiéncia que s’estableixi juntament amb la Direccid
Facultativa de I'obra, abans de linici dels treballs. Aquestes actuacions no suposaran cap
increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a aquest control realitzat
pel Contractista hauran d'ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat per
Infraestructures.cat.

32.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que
executi, i d’'acord amb alld establert amb la documentaci6 facilitada en la licitacié d’acord amb la
relacionada a I'apartat 17 del quadre de caracteristiques, aixi com la documentacié integrant
de I'oferta del Contractista i del contracte.

33.- PLA DE MONITORATGE

En cas que I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, prevegi que el projecte esta subjecte
a monitoratge, el Contractista haura d’elaborar un Pla de Monitoratge de I'obra seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Monitoratge”, i
I'haura de lliurar a la Direccié Facultativa amb I'antelacio suficient per tal que aquesta el pugui
aprovar abans de la instal-lacié dels equips d’instrumentacié i I'inici dels treballs d’auscultacio
segons l'establert al Pla de Treballs de I'obra.

Es considerara que el document no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista quan
no I'’hagi presentat a la Direccidé Facultativa amb antelacié suficient per a la seva aprovacio en
termini o quan no 'hagi esmenat d’acord amb les indicacions de la Direccid Facultativa.

El Contractista certificara les despeses d’execucio del Pla de Monitoratge per aplicacio dels preus

unitaris definits en els annexos del contracte formalitzat amb Infraestructures.cat sobre els
amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacié de la resta d’obra.

34.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIO DELS TREBALLS

34.1.- El Contractista estara obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i
operari qualificat que resultara de la documentacié de I'adjudicacio i restara establert en el Pla
de Treballs. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccio dels
treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direccié
Facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de
I'obra.

34.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccid
Facultativa que tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitucio, per causa
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de respondre
de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d’aquella facultat. No obstant,
el Contractista respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra i de
la seva qualificaci6 i especialitzacio.
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Aixi mateix la Direccié Facultativa tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la
substitucid, en els termes de 'apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del
Contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme
els treballs.

34.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucié d’altres treballs, de la maquinaria que
d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromes a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona d’obres,
llevat I'expressa autoritzacié de la Direccié Facultativa. Aixi mateix, si d’acord amb I’Apartat 24
del quadre de caracteristiques el projecte conté monitoratge, el Contractista haura de tenir
disponible per a I'obra en tot moment els materials compromesos en el Pla de Monitoratge.

34.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com I'Us
d’explosius (si és el cas), el d'instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i altres
d’aplicacio, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les
mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals i qualsevol altra normativa
que la desenvolupi o sigui d’aplicacio.

34.5.- L'organitzacio dels treballs haura de garantir un escrupolés respecte als valors
paisatgistics i ecologics de I'entorn.

34.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament,
previstos en la seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte.

35.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

35.1.- El Contractista trametra a la Direccié Facultativa un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a l'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidéncies d’obra més importants. La Direccioé Facultativa o Infraestructures.cat podran definir
amb major detall el contingut de 'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s’obligara a comunicar setmanalment (darrer
dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana segiient a la Direccié Facultativa.
Aixi mateix, restara obligat a trametre, a la Direccié Facultativa, la informacié dels resultats dels
assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de I'obra, o en les dates
que fixi la Direccié Facultativa.

Complementariament la Direcci6 Facultativa o Infraestructures.cat podra demanar al Contractista
el lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s’estableixi) amb
el contingut que es determini.

Si d’acord amb I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte conté monitoratge en
referencia a aquest, el Contractista trametra a la Direccié Facultativa informes amb el contingut i
la periodicitat que estableixi el Pla de Monitoratge aprovat.

35.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes segiient; els comunicats especials
es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informacié o endarreriment en la seva
tramesa seran causa de penalitzacié segons s’especifica a la clausula 51.2 del Plec.
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35.3.- Aixi mateix, sera obligaci6 del Contractista deixar constancia formal de les dades basiques
de la forma del terreny que obligatoriament haura hagut de prendre abans de l'inici de les obres
aixi com la definicié d’aquelles activitats o parts d’'obra que hagin de restar ocultes. Aixd ultim, a
més, haura d’ésser degudament comprovat i avalat per la Direccié Facultativa, préviament a la
seva ocultacié. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la Direccié Facultativa qualsevol
tipus d’informacié que li sigui requerida, referent a I'execucié de les obres.

35.4.- Infraestructures.cat no es fara responsable de 'abonament d’activitats o obres elementals
per les que no existeixi comprovacio formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de quée
qualsevol despesa que comportés la comprovacié d’haver estat executades aquestes obres,
sigui a carrec del Contractista. Als efectes d’evitar la comprovacid, el Contractista, comunicara
amb suficient antelacié a Infraestructures.cat la realitzacié d’aquest tipus de treballs.

35.5.- Abans dels tres dies segiients a la signatura d’aquest contracte, el Contractista s’obliga a
facilitar al Gerent d’Obra d’Infraestructures.cat responsable de la supervisié del contracte, el
teléfon de localitzacié del Cap d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus
a l'obra.

36.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’empresa Contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de la
Generalitat i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, I'empresa
Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els
rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin
de I'execuci6 de les prestacions objecte del contracte.

En particular, 'empresa Contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de l'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el
pla de seguretat i salut -si escau-, els rétols informatius de I'obra, els rétols de senyalitzacio, i
tota la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies d’execucio
segons les determinacions del clausulat especific del Plec de prescripcions técniques particulars.

En tot cas, 'empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes
en I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
linguistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran, les
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar I'aranés d’acord
amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i amb la normativa propia del
Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

37.- APROFITAMENT DE MATERIAL | OBJECTES TROBATS DURANT L'EXECUCIO DE LES
OBRES

37.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aiglies que brollessin com a conseqiiéncia
de les obres, si bé, se’n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota
cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.

El Contractista tampoc no podra exigir el dret d’explotacié de les mines o materials que com a
consequencia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, el Contractista podra servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construcci6 de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.
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37.2.- El Contractista tindra I'obligacioé de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art
que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a
ser indemnitzat per 'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent
ampliacié del termini d’execuci6 de 'obra, en el seu cas. Tot aixd sense perjudici de complir amb
les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

37.3.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucié de les obres,

que quedara en propietat d’Infraestructures.cat, llevat que -a judici de la Direccié Facultativa-
sigui necessari per a 'obra.

38.- TREBALLS PER ADMINISTRACIO

En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari realitzar treballs per
administracio, aquests en cap cas podran iniciar-se sense I'aprovacié per escrit, expressa i
concreta d’Infraestructures.cat a través dels seus legals representants.

Els treballs per administracié que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-
los en les unitats d’obra corresponents, segons el que esta previst en la clausula 23.2.2.

Els documents que generin aquests treballs per administracio, hauran d’ésser visats diariament
per la Direccio Facultativa, i el resum setmanal pel legal representant d’Infraestructures.cat.

39.- SUBCONTRACTACIO

39.1.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present contracte
amb tercers d’acord amb els requisits de I'article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractacio en el sector de la construccié, i a la seva normativa
de desplegament.

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a I'execucié dels treballs subcontractats i de la qualificacié i
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre aliena
i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent responsable en
cap cas per les conseqiéncies derivades del contracte que celebri aquell amb el segon; i
continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes.

39.2.- El Contractista haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat
el contracte i com a molt tard, abans de I'inici de la seva execucio6 la informacio seglient en relacio
als subcontractes que té intencié realitzar, per tal que Infraestructures.cat doni la seva
conformitat:

- ldentificacio de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacié suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i
humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista tingués
la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte de subcontractacio,
i/o en el cas que la seva solvéncia técnica i professional hagués quedat acreditada a
I'oferta presentada pel contractista, la comunicacié d’aquestes circumstancies eximira al
Contractista de la necessitat de justificar I'aptitud d’aquell, si bé en aquest suposit es
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requerira I'aportacié d’una declaracié responsable del subcontractista donant fe que no
esta incurs en suspensid de classificacio, i que no esta inhabilitat per a contractar.

- Acreditacié6 conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb Tlarticle 71 de la LCSP, mitjangant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

A l'efecte I'Adjudicatari presentara la declaraci6 complimentada de I’annex 16 junt amb la
documentacid que s’escaigui.

Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al Coordinador
de Seguretat i Salut als efectes previstos en I'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscs Laborals.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment comunicats
pel Contractista hauran de comptar amb la prévia conformitat d’Infraestructures.cat que podra
donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals segiients a la recepcié de la
notificacié de la proposta de canvi per part del contractista. Cas de denegar-se expressament
dita conformitat o no donar-se expressament durant I'esmentat termini, el Contractista restara
obligat a mantenir la subcontractacio inicial. A I'escrit dirigit a Infraestructures.cat s’adjuntara la
informacio precedent prevista en el present apartat.

39.3.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensio6 de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits
que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la
LCSP. Si Infraestructures.cat comprova que les empresa subcontractistes es troben incurses en
dits suposits el Contractista haura de substituir-les.

39.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista
que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront d’Infraestructures.cat
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclds el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unid
Europea en matéria de proteccio de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacio prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva del Contractista.

39.5.- Previ a I'inici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligara a disposar
de l'acceptacio expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la
gue en donara trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista introduira
modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho consideri adient, amb
I'expressa aprovacio del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’acceptacio expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatoria per al tercer
Contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs.

39.6.- El Contractista sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que
participin en I'obra. Al respecte, una relacié de funcions que li correspondran és la segient
(relacié no limitativa):
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- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances
de tot tipus de qualsevol subcontractista, com a U(nic responsable enfront
Infraestructures.cat i la Direccié Facultativa de la totalitat dels treballs.

- Organitzacio de 'abassegament i emmagatzematge dels materials.

- Organitzaci6 de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.)

- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene.

- Subministrament de les dades requerides per la Direccié Facultativa dels industrials
subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat.

- Vigilancia de l'execucié dels treballs dels industrials i resolucid de les possibles
interferéncies entre ells.

39.7.- Sera una obligacié del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb caracter
previ a l'inici de I'activitat subcontractada, I'afiliacio i alta en la Seguretat Social dels treballadors
de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment d’aquesta obligacié
a Infraestructures.cat. Tanmateix el Contractista haura d’informar a qui exerceix la representacié
de les persones treballadores de la subcontractacid, d’acord amb la legislacié laboral.

39.8.- EIl Contractista ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucio del contracte i tota la informacié necessaria sobre els nous
subcontractes.

39.9.- La infracci6 de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacio de 'aptitud de 'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situaci6 d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacid, poden donar lloc a la imposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de fins
un 50% de l'import del subcontracte.

39.10.- Quan aixi es determini en I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacio i, per tant, hauran de ser directament executades pel Contractista, d’acord amb
els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.

39.11.- El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix
pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

D’acord amb l'article 216 de la LCSP, el Contractista s’obligara a satisfer als subcontractistes i
les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no
siguin més desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es
computaran des de la data en que tinguin lloc I'acceptacio o verificacio de les prestacions o dels
bens per el Contractista, sempre que el subcontractista o el subministrador hagin lliurat la factura
en els terminis legalment establerts.

L’acceptacio s’haura d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del lliurament
dels bens o de la prestacid. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els
motius d’una eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendran
acceptats els bens o verificada la conformitat de la prestacio.

Cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada o el seu valor estimat del
contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o
subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions
dirigides a I'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu
l'article 216.2 LCSP, Infraestructures.cat, retindra provisionalment la garantia definitiva, que no
es podra tornar fins que la contractista acrediti la satisfaccio integra dels drets declarats en la
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resolucié judicial o arbitral ferma que positerme al litigi. A aquests efectes, la contractista principal
ha de posar en coneixement d’Infraestructures.cat I'exercici de qualsevol tipus d’accié dirigida a
'abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors.

D’acord amb [l'article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part del Contractista als subcontractistes o subministradors si d’acord amb
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el valor estimat del contracte del Lot supera els
5.000.000 d’euros o si I'import de la subcontractacio és igual o superior al 30 per cent del preu
del contracte, en relacio als pagaments a subcontractistes que hagin assumit contractualment
amb el Contractista principal el compromis a realitzar determinades partides o unitats d’obra.

A tal efecte, el Contractista haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacio
detallada dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el moment
que es perfeccioni aquesta participacié, amb les condicions de subcontractacié o
subministrament relacionades amb el termini de pagament. Aixi mateix, el Contractista haura
d’aportar a peticié d’Infraestructures.cat el justificant de compliment dels pagament dintre del
termini de pagament de 30 dies previst en I'article 216 de la LCSP.

Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 51.11 del Plec al Contractista quan,
mitjancant resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per lI'incompliment d'alguna de
les obligacions contractuals assumides per la subcontractista 0 subministradora en I'execucié de
la prestacio.

D’acord amb la disposicié addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les
empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si
s’escau, que el podra realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en l'article 215
de la LCSP i es disposi de la conformitat del Contractista. Aquests pagaments s’entendran
realitzats per compte del Contractista i en cap cas sera imputable a Infraestructures.cat, el retard
en el pagament derivat de la manca de conformitat del contractista principal a la factura
presentada per el subcontractista. A efectes de dur a terme el pagament la factura es realitzara
d’acord amb les condicions establertes en la clausula 49 del Plec.

40.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

40.1.- El Contractista amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el
previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova
el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusio
social, en les condicions que reglamentariament es determinin.

40.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa I'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

40.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar al Contractista la justificacio del
compliment de les anteriors condicions de caracter social.

40.4.- El Contractista es responsabilitzara de garantir I'observanca de les condicions de caracter
social per part dels subcontractistes.
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41.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

41.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, laboral, de
Seguretat Social, sindical, i de prevencio de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent
estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
d’Infraestructures.cat del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixd impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, el Contractista haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que facin
referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucié del contracte i acreditar la seva afiliacio i alta en la
Seguretat Social, mitjancant la presentacié6 del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors). Es designara al Coordinador de Seguretat i Salut contractat per
Infraestructures.cat com a persona responsable de vetllar pel compliment de I'obligacié del
Contractista de que els treballadors destinats a I'execucié del contracte estiguin afiliats i donats
d’alta en la Seguretat Social.

En qualsevol cas, el Contractista esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en materia mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix 'annex V de
la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions
salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donara lloc a la imposicié
de penalitats previstes per I'incompliment de les condicions essencials del contracte de la
clausula 51.9 del Plec. A aquest efecte, el Contractista haura de remetre la justificacié de la
realitzacio efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol-liciti.

41.2.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin per
rad de la constitucio de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin per la
subcontractacio de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions.

41.3.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de
I'obra o a terceres persones com a conseqiiéncia de la realitzacié dels treballs encomanats,
sense perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter
preceptiu.

41.4.- El Contractista es responsabilitzara plenament de qualsevol infraccié als reglaments de
seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacio dels treballs contractats, sense perjudici
de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter preceptiu.

41.5.- El Contractista tindra especial interes en la proteccid i conservacioé del terreny, edificacions,
entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del contracte.
Tanmateix haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicacié a la zona de
les obres, i si s’escau, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient aprovat per la
Direcci6é d'Execucid.
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Si com a conseqiiéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per I'aplicacié de la normativa mediambiental, del Pla d’Assegurament de
la Qualitat i el Medi Ambient, el Contractista no tindra dret a cap tipus de reclamacié econdmica
ni de termini; sense perjudici de les accions que Infraestructures.cat pugui prendre al respecte.

41.6.- El Contractista, com a minim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, estara obligat
a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat d’Infraestructures.cat, la tanca publicitaria que
informi sobre I'inici i finalitzacié de les obres a qué fa referéncia la clausula 23.1.

També restara obligat a complir el Manual de senyalitzacié d’obres del Departament promotor de
I'obra que li sigui d’aplicacié. A tal efecte, el Contractista haura de presentar una proposta de
senyalitzacioé de les obres que contempli com a minim les especificacions contemplades en el
projecte que haura de ser validada per Infraestructures.cat.

41.7.- El Contractista esta obligat a donar compliment a les obligacions de visibilitat,
transparéencia i comunicacioé regulades per larticle 50 i per I'Annex IX del Reglament (UE)
2021/1060, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny, el qual regula les responsabilitats
dels beneficiaris en relacié a les mesures de comunicacié i visibilitat.

42.- RISC DE L'OBRA

42.1.- L’execucio del contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

42.2.- En consequéncia les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d’execucioé i art de
construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els segiients suposits de forca major, i
sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosferica.

- Els fenomens naturals d’'efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres
similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de 'ordre public.

42.3.- La sola presentacié d’oferta implicara la declaracié per part del Contractista d’haver
complert amb la seva obligacié de reconéixer tots els llocs en qué han d’executar-se obres i tenir
coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat
detingudament els documents del Projecte base de I'oferta, que considera suficients tant per a
responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en
consequeéncia, que es responsabilitzara de I'execucié de I'obra fins al seu lliurament en perfectes
condicions d’Us i en la forma i condicions convingudes.

42.4.- Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
gualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas,
les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucié de les obres alliberant a
Infraestructures.cat de tota responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al respecte.

Sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els
talussos de les obres, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d’ésser
indemnitzats.

42.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels subcontractistes,

en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de
respondre, d’acord amb la legislacio vigent.
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42.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans
de la seva recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, Infraestructures.cat podra
prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per
manca de vigilancia.

42.7.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que
es causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir
previstos els mitjans precisos d’investigacio prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar
I'afectacié a alld indispensable i projectar i programar I'oportuna substitucié en el seu cas.

42.8.- D’acord amb l'article 244 de la LCSP, si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb
posterioritat al termini d’expiracié de la garantia per vicis ocults de la construccié, degut a
incompliment contractual per part del Contractista sera d’aplicacio, aquest respondra dels danys
i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la data de la recepcid. Aixi mateix, el
Contractista respondra en I'esmentat termini dels danys materials causats en I'obra per vicis o
defectes que afectin a la cimentacid, els suports, les bigues, els forjats, murs de carrega o altres
elements estructurals i que comprometin directament la resisténcia mecanica i estabilitat de la
construccid, comptats des de la data de recepcio de I'obra sense reserves o des de I'esmena
d’aquestes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni
perjudici, la responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

43.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

Es a carrec del Contractista la subscripcié de les polisses d’asseguranga de béns i de
responsabilitat civil, amb les cobertures minimes i requisits previstes en I’annex 10A que haura
d’acreditar d’acord amb I'establert a la clausula 13.1 del Plec i, sense perjudici del risc i ventura
del Contractista respecte dels riscos no coberts més enlla de les cobertures minimes establertes.
Infraestructures.cat tindra la facultat de demanar al Contractista que li exhibeixi en qualsevol
moment la documentacié corresponent a les assegurances anteriorment referides, o que se i
lliuri copia de les polisses.

Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a I'acabament de les obres -la data
d’acabament sera la declarada per la Direccidé d’obra/Direccié facultativa i durant el termini de
garantia fins a I'aprovacio de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia.

En el suposit que s’'incrementés I'import de I'obra contractada, també s’haura d’incrementar
I'import de I'obra assegurada.

En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podra subscriure
directament I'oportu contracte d’assegurancga i repercutir la prima o primes corresponents al
Contractista i esta facultada per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o factures
gue generi aquesta repercussio.

44.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA
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44.1.- La garantia definitiva constituida pel Contractista d’acord amb el previst en la clausula
10.10 del Plec fiangara I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les
obligacions que li pertoquin com a consequéncia de la formalitzacié del contracte, sense distincié
entre les obligacions principals relacionades amb I'execucié de l'obra i les accessories al
contracte, i estara vigent fins a la fi del periode de garantia.

En el supdsit que d’acord amb el previst en la clausula 47, s’incrementés I'import de I'obra
contractada s’haura també d’incrementar I'import de la garantia.

No es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una consequéncia d’una
revisio del preu si aixi ho preveiés el Plec.

Tanmateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles al
Contractista en el marc del contracte, aquest haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia
que correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucié. En el cas que la garantia no es
reposi en els supodsits esmentats en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra resoldre el
contracte.

En I'eventual sup0sit que es produeixi la successié del contractista d’acord amb el previst en la
clausula 46, la garantia definitiva podra ser a criteri dinfraestructures.cat renovada o reemplacada
per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les especials
caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, l'antiga garantia
conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

44.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
contracte, de la seva execucio o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de les quantitats
gue en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la liquidacio, del
rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de lincompliment de les
obligacions del Contractista, inclosos els que com a consequéncia de I'esmentat incompliment
podrien exigir-se a Infraestructures.cat per ’Administracié o qualsevol altre organisme competent
i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al Contractista.

44.3.- En qualsevol dels supodsits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida i disposar,
en consequeéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd0 sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no
suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat, I'inica
obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés
procedent.

44.4.- La garantia sera tornada al Contractista per a la seva cancel-lacié a la fi del periode de
garantia de I'obra, i un cop ambdues parts aprovin totalment la liquidacié de I'obra.

La cancel-lacio o devolucio de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal del

Contractista per vicis de la construccio, o per faltar a les condicions d’aquest contracte, durant el
termini de 15 anys previst per 'article 244 de la LCSP comptat des de la recepci6 de les obres.

45.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits pel Contractista a un tercer, sempre
que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat raé determinant de
I'adjudicacio del contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en I'article 214 de la LCSP, i de la cessid no resulti una restriccio efectiva de
la competéencia en el mercat.
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Tanmateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacié:

- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessi6 haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la
qual s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de I'import
del mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan el Contractista es trobi en
concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacio, o hagi posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinangament, o per obtenir adhesions a una
proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislacio concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execuci6 del contracte, havent d’estar degudament classificat si aquest requisit ha
estat exigit al cedent, a més de que no incorri en cap causa de prohibicié per a
contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessio a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el
present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li sera retornada
guan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituida pel cessionari.

- Que la cessio es formalitzi entre el Contractista i el cessionari en escriptura publica.

El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda l'autoritzacid, i amb independéncia a la cessié formalitzada mitjan¢ant escriptura
publica entre el Contractista i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzaci6
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definira les relacions
amb el nou Contractista que requereixi la cessié del contracte i aguells extrems que es considerin
adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucié parcial, fent constar, en tot
cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent des de la data en que es
formalitzi la cessi6 en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacioé del document de cessio indicat a I'apartat anterior, i en la

data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a Infraestructures.cat
la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de la cessié del contracte.

46.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusi6 d’empreses en els que hi participi la societat Contractista, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusié, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els suposits d’escissio, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat
de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
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quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en la licitacié
0 que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucioé del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacio
per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries,
es resoldra el contracte, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié per culpa
de l'adjudicatari.

En cas que el Contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses
integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissioé o transmissié de branca d’activitat,
continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la societat
absorbent, la resultant de la fusio, la beneficiaria de I'escissié o 'adquirent de la branca d’activitat,
no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena capacitat
d’obrar, no estiguin incurses en prohibicié de contractar i que es mantingui la solvéncia o
classificacio exigides, essent d’aplicacio el previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

47.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

47.1.- Sense perjudici dels suposits de successid en la persona Contractista, cessié del
contracte, revisié de preus (si fos d’aplicacio al contracte), i ampliacié del termini d’execucio, el
contracte només podra ser modificat per raons d’interés public en els supdsits i forma prevista
en la present clausula, i les modificacions previstes en I’Apartat 25 del quadre de
caracteristiques si aixi s’hagués previst.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de I'aplicacié de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

47.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec,
només podran produir-se quan la modificacio en quiestié compleixi els segiients requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en l'apartat seglent
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la
causa objectiva que la faci necessaria.

47.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacio no prevista, sempre i quan
es compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, son els seglents:

a) Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i quan
es donin els seglents requisits:

1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus economic o técnic, per
exemple que obligués a I'Organ de Contractacié a adquirir obres amb caracteristiques
tecniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferéncies donin lloc
a incompatibilitats o a dificultats técniques d'ls o de manteniment que resultin
desproporcionades; i aixi mateix que canvi de Contractista generés inconvenients
significatius o un augment substancial de costos per a 'Organ de Contractacio.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una nova
licitacio per a permetre el canvi de Contractista.
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2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb
aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacio del
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seglents:

i. Que la necessitat de la modificaci6 es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.
ii. Que la modificacié no alteri la naturalesa global del contracte.
iii. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

¢) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacié d’un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol
cas, una modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les
condicions seguents:

la) Que la modificacié introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacié inicial, haguessin permes la seleccié6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o I'acceptacié d’'una oferta diferent a 'acceptada inicialment o
hagués atret a més participants en el procediment de contractacio.

2a) Que la modificacid alteri I'equilibri econdmic del contracte en benefici del Contractista
d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior quan,
com a consequéncia de la modificacid que es pretén realitzar, s’introduirien unitats
d’obres noves I'import de les quals representaria més del 50 per cent del pressupost
inicial del contracte.

3a) Que la modificacio amplii de forma important 'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracié en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 15 per
cent, IVA exclos, o bé que se superi el llindar previst a l'article 20 de la LCSP per a
considerar que es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories pel Contractista quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracio de la quantia
gue no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclos. En cas que la modificacio
suposi una supressié o reduccid d’'unitats d’obra el Contractista no tindra dret a reclamar cap
indemnitzacio.

Tanmateix, quan la modificaci®é no resulti obligatoria pel Contractista d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquest clausula, aquest fet sera causa de
resolucio del contracte.
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47.4. Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor del projecte o de les especificacions técniques d’aquest,
sempre que aquests documents s’haguessin preparat per un tercer alié a I'Organ de
Contractacid, a fi que formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no
inferior a 3 dies naturals.

Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es valoraran
d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra del Quadre de preus de I'oferta del
Contractista.

Si la modificacié implica I'execucié d’una nova unitat d’obra no prevista en el Quadre de preus
de l'oferta del Contractista, ni deduible d’aquest, el preu de 'esmentada nova unitat d’'obra es
fixara contradictoriament d’acord amb allo especificat a la clausula 24.2 del Plec.

Les modificacions consistents en una substitucié d’unitats d’obra es valoraran de conformitat amb
els paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccio i augment d’obres.

47.5.- No tindran consideracié de modificacions:

a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variacié que durant I'execucié de I'obra es
produeixi exclusivament en el numero d’unitats realment executades sobre les previstes
en el projecte, sempre que el global no representin un increment de la despesa superior
al 10% del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments sera recollit en la
certificacio final de I'obra.

b) Lainclusio de nous preus, fixats contradictoriament sempre que no suposin un increment

global del contracte ni afectin unitats d’'obra que en el seu conjunt excedeixi del 3% del
preu inicial.

48.- VALORACIO DE LES OBRES

48.1.- La Direccié Facultativa de I'Obra preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada
mes, la relacié valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a I'origen del treball
realitzat en funcié de totes i cadascuna de les activitats i unitats d’obra.

La valoracio de les obres es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades els preus unitaris
del contracte. El producte resultant sera incrementat pels percentatges del 13 i del 6 per cent,
que es detallen a la clausula 2.4.

48.2.- El Contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a 'esmentada
relacié valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva
disconformitat del qual haurad de donar trasllat a la Direccié Facultativa de I'obra. Aquesta, en un
termini maxim de 4 dies habils haura d’emetre el seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que Infraestructures.cat, en un termini maxim de 8 dies habils comptats des
de la data de presentacio de les reclamacions per part del contractista, pugui contestar a aquest
a les reclamacions que hagin estat formulades.

Infraestructures.cat emetra la conformitat de la certificaci6 mensual a partir de la certificacio i
relacio valorada confeccionada per la Direccidé Facultativa de I'Obra, quin pagament tindra el
caracter d’abonament a compte del preu del contracte.

48.3.- La valoraci6 d’'obres afegides o detraigudes conseqiieéncia d’'una modificacié del contracte

es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris que per tals obres figurin
en el contracte arran de la modificacio contractual.
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48.4.- No sera objecte de valoracié qualsevol augment d’obra sobre el previst en els planols i
Plec de Prescripcions Técniques Particulars degut a la forma i condicions de I'execucié per part
del Contractista. Aixi mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les
previstes en el Projecte, o executés, sense prévia autoritzacio, obres no previstes en el Projecte
-amb independéencia de la facultat de la Direccié Facultativa de poder optar entre obligar-li a
efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat executat- no
tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin executats.

48.5.- Quan per causa de modificacié, suspensio o resolucioé del contracte, el Contractista hagués
executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de Treballs establert,
li sera d’abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a la valoraci6 de les
obres elementals incompletes, els preus que figurin en el Quadre de preus del contracte.

49.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

49.1.- Infraestructures.cat estendra la conformitat de la certificacié del mes amb data de I'tltim
dia d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes seglient, a partir de la relacié valorada
confeccionada per la Direccié Facultativa. La certificacié no conformada no generara cap dret de
cobrament front d’Infraestructures.cat.

49.2.- Abans del dia 10 del mes seglent al de la certificacio de les obres, el Contractista enviara
a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran adrecades al destinatari que consta
a ’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, i tindra la mateixa data que la corresponent
certificacié d’obres.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de
la factura electronica i creacio del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons ACORD
GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures electroniques de
I’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les factures s’han de signar
amb signatura avancada basada en un certificat reconegut i han d’incloure les dades que
s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicaci6 del contracte. El seguiment de I'estat
de les factures es pot consultar al web del Departament d’Economia i Hisenda a l'apartat de
Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del registre de la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de I'Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacio i anotacié
de les factures en el Registre comptable de factures en 'ambit de 'administracié de la Generalitat
de Catalunya i el sector public que en depén.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, el Contractista haura de fer
constar en les factures com a organ en materia de comptabilitat publica a la Intervencié General
de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractacié al Consell d’Administracié
d’Infraestructures.cat.

49.3.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicié de
la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segtient dia habil.

En cas que Infraestructures.cat rebi la factura fora del termini indicat a la clausula 49.2, es
considerara com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de
I'dltim dia del mes de llur recepcio, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de
data d’abonament de les factures com una demora en el pagament.
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49.4.- La cessi6 de qualsevol -certificaci6 conformada haura de ser notificada a
Infraestructures.cat, amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la
corresponent factura. Per a fer-se efectiva la cessio de certificacions es requerira el pagament
previ per part del Contractista de les factures vengudes per les despeses al seu carrec previstes
a la clausula 23 d’aquest Plec.

49.5.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria, el Contractista estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte, a renovar
i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per I’Administracié Tributaria,
cada dotze mesos des de I'emissié de I'anterior Certificat.

50.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

50.1.- Infraestructures.cat podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d’una determinada
part o del conjunt dels treballs, formalitzant-se una Acta de suspensi6 i efectuant-se el
corresponent reajustament de Pla de Treballs. L'esmentada Acta es signara per
Infraestructures.cat, el Contractista i la Direccio Facultativa.

En el cas de suspensié dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma
contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de 'esmentada suspensio, llevat del
cas en que es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no incrementi el termini
total de les obres en més de 30 dies, casos en els que el Contractista no podra reclamar cap
tipus d’extracost o compensacié economica. En qualsevol cas, la suspensié donara lloc a
I'establiment d’'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del
termini total d’execucié d’obra, si aquests afecten el cami critic de les obres. Els primers 30 dies
d’'increment del termini total d’execucié d’obra no tindran dret a indemnitzacio.

La quantificacid, si s’escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir, per
cada un dels tres primers mesos d’aplicacié (sense incloure els 30 primes dies d’'increment de
termini), la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6% / termini contractual de I'obra)
euros, nila quantitat de (Pressupost d’Execucio per Contracte x 2% / termini contractual de I'obra)
euros per cada un dels mesos segients i Gnicament pels conceptes seglents:

- Despeses de manteniment de la garantia definitiva.

- Indemnitzacions per extincié o suspensié de contractes de treball que el Contractista
tingués concertats per a I'execucié del contracte al temps d’iniciar-se la suspensio.

- Despeses salarials del personal que necessariament hagi de quedar adscrit al
contracte durant el periode de suspensio.

- Despeses de lloguers o de manteniment de la maquinaria, instal-lacions i equips
sempre que el Contractista acrediti que aquests mitjans no varen poder ser emprats
per a altres fins diferents a I'execuci6 del contracte suspeés.

- Les despeses d’assegurances contractades per el Contractista exigides per a
'execucié del contracte exigides en aquest Plec.

En cas que la suspensié de l'obra fos parcial els danys i perjudicis a abonar seran els
corresponents a la part del contracte suspesa.

El dret a reclamar la indemnitzacié prescriura en el termini d’'un any des de que el Contractista
rebi I'ordre de reanudar I'execucio.

50.2.- Sila suspensio fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra dret

a la resolucio del contracte i a una indemnitzacié en els termes de la clausula 54.4 del Plec, de
la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en
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el seu cas, hagués rebut per aplicacio d’allo establert a les Clausules 31.4 i 50.1 del present Plec
en els mateixos periodes de temps a que es refereix aquesta clausula.

51.- REGIM DE PENALITZACIONS

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el
contracte d’acord amb la clausula 55 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les segiients causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Deficiencia i/o endarreriments en la informacié o incompliment del protocol d’emergéncies.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

- Incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa.

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o lliceéncies
atorgades pels organismes competents.

- Talls o restriccions de transit total o parcial com a conseqtiéncia d’un incident o sinistre
imputable al Contractista.

- Incompliment de les condicions especials d’execucié i de les obligacions essencials del
contracte

- Incompliment de criteris d’adjudicacio del contracte.
- Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les
obligacions dimanants del contracte.

51.1.- Penalitzacio per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu d’Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva
demolicidé. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de
fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al Contractista,
Infraestructures.cat podra imposar, motivadament, penalitzacions economiques, no substitutives
de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera,
respectivament, d’'un 1%, d’'un 5% o d’un 10% del pressupost del contracte.

- Es considerara que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

a) Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execucio

de l'obra.
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.
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¢) Quan produeixin un retard en I'execucioé de I'obra que representi fins a un 5% del
termini d’execucié de I'obra.

Es considerara que l'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les segients
situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 5% i fins a
un 15% del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les seglients
situacions:

a) Quan afecti a una part de l'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15% del
termini d’execucié de I'obra.

Aquestes penalitzacions s'imposaran al Contractista amb independéncia de la seva obligacié
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’'acord amb
el contracte i la normativa vigent aplicable.

51.2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacié o per incompliment del
protocol d’emergéncies

En cas d’'incompliment de I'establert en el Protocol d’emergéncies, Infraestructures.cat podra
aplicar una penalitzacio fins una quantia maxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es
fara efectiva en la certificacié6 mensual del mes en curs.

Aixi mateix, cas que per deficiencies o endarreriments en la informacié o per incompliment del
protocol d’emergéncies, fora necessaria la realitzacié de treballs suplementaris o es donés lloc a
costos no previstos, segons criteris de la Direccié Facultativa, el major cost anira a carrec del
Contractista.

51.3.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execucié de
I'obra (detallat a la clausula 3), el Contractista podra ser objecte de penalitzacié consistent en la
deduccid6 mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6%/ termini
contractual de I'obra) euros, en cadascun dels mesos (o fraccid) que s’allargui I'execucid, més
enlla dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que Infraestructures.cat pugui repercutir-li alguna
despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a les propies
assisténcies a 'obra.

En cas de forga major o causes imputables a Infraestructures.cat, es confeccionara un nou Pla
de Treballs que haura d’aprovar Infraestructures.cat.

51.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per incompliment
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.
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Aquesta penalitzacié consistira en una retencio d'un 10% de la diferéncia entre I'import acumulat
a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el moment de
practicar la penalitzacié i 'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira de I'import de la
certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de I'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra s’aplicara
a la liquidaci6 de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el cas.

51.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccid Facultativa

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccié Facultativa,
de manera que la propia Direccié Facultativa consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la Direccié Facultativa podra proposar a Infraestructures.cat una
penalitzacié econdomica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda
la proposta de penalitzacio, Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per tal de que
solucioni lincompliment de forma immediata. De no produir-se l'oportuna reparacio,
Infraestructures.cat podra aplicar la penalitzacié proposada per la Direccié Facultativa fins una
quantia maxima, per cada penalitzacio, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificacio
mensual del mes en curs. En el suposit que 'esmentat incompliment tingui com a consequéncia
un resultat sense possibilitat d’esmena o reparacio, 'esmentada penalitzacio sera aplicable en la
certificacié mensual en curs a proposta de la Direcci6 Facultativa.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

51.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla
de Sequretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’'Obra, el Cap d’'obra o el Responsable de Seguretat i
Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié o es produeixi
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut
podra proposar a Infraestructures.cat una penalitzacié economica cada vegada que es produeixi
un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio, Infraestructures.cat ho
comunicara al Contractista per tal de que esmeni I'incompliment de forma immediata. De no
produir-se I'oportuna esmena, Infraestructures.cat podra aplicar la penalitzacié proposada pel
Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia maxima, per cada penalitzacio, de 6.000
euros, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs. En el suposit que
I'esmentat incompliment tingui com a consequéncia un resultat sense possibilitat d’'esmena o
reparacio, 'esmentada penalitzacié sera aplicable en la certificacié mensual en curs a proposta
del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir el Delegat d’Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i Salut, atenent a qui
hagi incomplert les ordres.

51.7.- Penalitzacions per_incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions,
permisos o lliceéncies atorgades pels organismes competents.

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia maxima de sis mil euros davant
I'incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condici6 a la s’hagi subjectat I'atorgament
d’autoritzacions, permisos o llicencies, sens perjudici, en el seu cas, de les sancions
administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

Cofinangat per AT Generalitat
la Uni6é Europea All% de Catalunya




infraestructures.cat E

Per al cas concret d'incompliment de I'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit,
Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacio de fins a 3.000 euros per quart d’hora o fraccié
de temps en excés sobre I'horari autoritzat.

51.8.- Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial com a consequéncia d’'un
incident o sinistre imputable al Contractista

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacio de fins a 3.000 euros per quart d’hora o fraccié
de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restriccié de transit conseqiéncia d'un
incident o sinistre imputable al Contractista.

51.9.- Penalitzacions per _incompliment de les condicions especials d’execucio i obligacions
essencials del contracte

L’incompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions essencials previstes en
I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, i alld previst en la clausula 22 del Plec, donara lloc
a la imposicié al Contractista de les segiients penalitats:

- En relaci6 als mitjans personals previstos en la clausula 8.1.2 del Plec que tenen la
consideracio d’obligacio essencial del contracte i que han estat objecte de valoracio de
I'oferta del Contractista, en cas que el nou técnic proposat, d’acord amb els criteris de
valoracio de la licitacio, no tingués les mateixes caracteristiques del técnic substituit de
forma que, aplicats dits criteris, la puntuacié obtinguda fos inferior a I'obtinguda pel técnic
substituit, i I'oferta del Contractista no es mantingués com la millor valorada en la licitacio,
s’aplicara una penalitzacié del 5% del preu del contracte. En cas de concérrer més d’'una
substitucié on el técnic substituit no mantingues les mateixes caracteristiques que el
técnic valorat en l'oferta aplicats els criteris de valoracid, o la puntuacié obtinguda fes
que l'oferta del Contractista no es mantingués com a millor valorada, dit suposit sera
causa de resolucid6 del contracte. En qualsevol cas la substitucié requerira
necessariament el compliment dels requisits previstos en la clausula 8.1.2 del Plec.

Aquesta penalitzacio té preferéncia respecte les previstes per incompliment dels criteris
de valoracio.

Respecte de la resta de mitjans personals que tenen la consideracio d’obligacié essencial
del contracte, i que no han estat objecte de valoracié de I'oferta del Contractista, una
eventual substitucié dels mateixos requerira necessariament el compliment dels requisits
previstos en la clausula 8.1.2 del Plec, i en cas contrari, sera causa de resolucié del
contracte.

- Enrelacié a I'incompliment de la resta de condicions especials d’execucié i obligacions
essencials del contracte, com a regla general s’aplicara la quantia d'un 1% del
pressupost del contracte, llevat que 'incompliment sigui greu o molt greu, en quin suposit
la penalitat sera d’'un 5% o d’'un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.

- En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucié del contracte. L'incompliment del dret de la competéncia en una resolucio ferma
de I'Autoritat de la competéncia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del
contracte, sense perjudici sigui a més causa de resolucié del contracte pel seu caracter
d’obligacié essencial.
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També atés el caracter d’obligacié contractual essencial aquest incompliment sera causa
de resolucié del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, ’Administracié de Generalitat o el titular
de l'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, podran iniciar una reclamacié per danys i perjudicis provocats per les
practiques restrictives de la competéncia, de conformitat amb el Reial Decret Llei 9/2017,
de 26 de maig.

51.10.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte

L’'incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta i
en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat rellevants
per a I'adjudicacio del contracte, donara lloc a I'aplicacié del seguent regim i penalitzacions:

1% del pressupost del contracte amb caracter general i 5% en cas d’'incompliment greu.

L’incompliment es considerara greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuacié obtinguda pel
Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicacié incomplert/s, resulta que la seva oferta no hauria
estat la millor valorada. També és considerara com a greu més de dos incompliments reiterats.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié del
contracte.

51.11.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacié

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacioé de fins els 50% de I'import del subcontracte,
amb el limit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infraccioé per part
del Contractista de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 39 del
Plec.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié del
contracte.

En cas de resoluci6 judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i que
aguesta demora en el pagament no estigui motivada per lincompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execucié de la
prestacid, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondra la
garantia definitiva, segiient: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura.
Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi I'impagament.

51.11.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 51.2, 51.5, 51.6 i 51.7 tingui
com a consequéncia un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides clausules
s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions dels apartats 51.5i 51.6,
s’aplicaran de forma immediata.

51.12.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu final del contracte.

51.13.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat al Contractista en el
mes en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligacié
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d'abonament de la penalitzacid, Infraestructures.cat podra executar, per aquest import, la
garantia constituida.

51.14.- Les penalitzacions previstes en la present clausula s6n independents al dret a reclamar
indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I’Administracié de Generalitat, o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercers o tercers com a conseqiiéncia de I'actuacio
penalitzada del Contractista.

52.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

52.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, el Contractista
informara a Infraestructures.cat de la data concreta de la seva finalitzacié, interessant-se perque
es dugui a terme la recepcio d’aquesta.

S’entendra que pot fer-se la recepcio de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs
encomanats al Contractista com a consequiéncia del present contracte, i de conformitat amb el
que en aquest s’especifica.

Infraestructures.cat fixara la data d’inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcio,
dins del mes segient al seu acabament. En aquest acte, si les obres resulten aptes per a la seva
recepcio, es donara I'obra per rebuda amb la formalitzacié de I’Acta de recepcié, moment a partir
del qual comencara el termini de garantia previst en I’Apartat 8 del quadre de caracteristiques.

Per a la recepcio seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucié de
I'obra, les proves efectuades per la Direccié Facultativa i la inspeccid directa de les obres
executades.

52.2.- Quan com a resultat de 'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d’aquesta, les obres no resultessin aptes per a la recepcié s’aixecara
una acta on es faran constar totes les circumstancies que es considerin adients en relacié amb
les obres executades d’acord amb el projecte aprovat i els termes contractuals, i si és el cas, les
actuacions a realitzar pel Contractista per esmenar els defectes observats, atorgant-li un termini
maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacio i reparacié en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista
per incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimara com a data de
conclusié de les obres la que resulti d’addicionar al dia en qué Infraestructures.cat es faci carrec
de les obres per a la seva deguda finalitzacid, un termini igual al que d’acord amb el paragraf
precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes
es troben aptes per a la seva recepcio, es formalitzara I'Acta de recepcio corresponent. Es
considerara com a data de conclusié de les obres, als efectes de les responsabilitats del
Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la que
resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista d’acord amb alld previst a la clausula 52.1
el termini emprat per aguest per a esmenar els defectes observats.

52.3.- Efectuada la recepcidé de les obres es procedira seguidament a la determinacié dels
amidaments definitius i del valor de l'obra i la seva liquidaci6 conforme a les condicions
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econOmiques i de pagament previstes en el Plec i el contracte, en un termini maxim de tres
mesos.

52.4.- De I'esmentat valor de la liquidacié es donara trasllat al Contractista per un termini de
quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions
gue estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se’l
considerara conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent liquidacio. Si
el Contractista hagués fet alguna observacid, Infraestructures.cat determinara si és atendible
total o parcialment per a I'establiment de la liquidacid, sense perjudici del dret del Contractista a
sotmetre la determinacioé presa a l'arbitratge previst en aquest contracte per la resolucié de
conflictes.

52.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, Infraestructures.cat notificara
aquest fet al Contractista i en el termini maxim d’'un mes des de la finalitzaci6 de dit periode, si
les obres es troben en bon estat sense cap correccié o reparacié necessaria atribuible a la
garantia de l'obra, previ informe favorable de la Direccié Facultativa, s’aixecara Acta de
Certificaci6 del fi periode de garantia.

En el suposit que es detectessin deficiencies i per tant, I'obra no fos apta per a formalitzar 'Acta
de la fi periode de garantia, s’aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes
deficiencies s’apreciessin, i Infraestructures.cat assenyalara al Contractista un termini per
acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a
I'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacio i reparacié en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista.

Realitzades les actuacions de reparacid oportunes, si reconegudes de nou les obres es
considerés que les mateixes es troben en perfecte estat, es procedira a la formalitzacié de I'Acta
de la fi periode de garantia.

52.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidacié complementaria pel valor de
les despeses generades per I'explotacié de I'obra en qué hagi pogut incérrer el Contractista,
imputables a Infraestructures.cat o al titular de les obres que excedeixin del deure de conservacio
i garantia del Contractista, més I'ajust definitiu de I'import corresponent a les revisions de preus
(si s’escau), per aplicacio dels indexs definitius i que no haguessin estat contemplats en el
moment de la recepcié i liquidacié de I'obra.

52.7.- A la inspeccio6 previa i recepcio de I'obra i Certificacio del fi del periode de garantia hi
assistira un representant del Contractista amb plens poders, un representant
d’Infraestructures.cat, un representant de la Direccid Facultativa, i en cas que Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat, d’acord amb alld previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, un representant del departament, organisme o entitat del sector public de la
Generalitat o tercer que hagi realitzat I'encarrec. També podra assistir potestativament la
Intervencio General a la inspeccié prévia i recepcié de l'obra.

La recepci6 de les obres s’entendra feta i adquirida per el titular de les obres, d’acord amb allo
previst en ’Apartat 1 del quadre de caracteristiques. Quan Infraestructures.cat actui com a
mitja propi personificat el titular de les obres sera I’Administracié de la Generalitat de Catalunya
o el seu sector public que hagi encarregat I'actuacio.
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52.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula 52.1. no
s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra
interessar de Infraestructures.cat que comenci a comptar el periode de garantia. L’adopcié de
les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcio de les obres ni eximira al Contractista
del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en els apartats de la present
clausula, resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui.

52.9.- Podran ser objecte de recepcié parcial aquelles parts de I'obra que puguin ser executades
per fases i ser lliurades a I'Gs public.

Aixi mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interés public degudament motivades s’acordi
'ocupacié de les obres o la seva posada en servei per a I'Us public, ja sigui d’'una part o de la
totalitat de I'edifici, amb la formalitzacié de la corresponent Acta d’ocupacié o posada en servei,
aquesta produira els mateixos efectes que 'acte de recepcié de les obres.

L’adopcié de les anteriors mesures no eximira al Contractista del compliment de les obligacions
que resultin de la inspeccioé conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui amb caracter
previ a la recepcié parcial o la posada en servei per a I'is public de les obres.

Seran d’aplicacio al régim especific del present apartat, les condicions de recepcié i liquidacié de
les obres previstes en aquesta clausula 52.

53.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El periode de garantia es correspon amb el periode previst en I’Apartat 8 del quadre de
caracteristiques, a comptar des de la recepcié de les obres. Durant aquest termini, el
Contractista sera responsable d’executar en I'obra tota classe de correccions i reparacions que
Infraestructures.cat consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment a la fi
del periode de garantia les condicions del projecte i execucid. Sera a més responsable de la
conservacio de les obres i instal-lacions, llevat en alld referent a I'explotacié normal de I'obra.

El Contractista podra disposar d’'una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als
serveis ordinaris de conservacié d’Infraestructures.cat, del Departament competent de la
Generalitat de Catalunya, sector public o tercer titular de les obres.. En el primer suposit, si el
Contractista no complis els terminis i condicions assenyalats per la conservacio i funcionament,
Infraestructures.cat o I'esmentat Departament, sector public o tercer titular de les obres, prévia
comunicacié per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs als seus
serveis de conservacio o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i 'import dels
treballs executats, directament pel Contractista, o pels serveis ordinaris de conservacié o per
altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb I'nica excepcié de I'import dels
materials consumits per a I'explotacio, tals com els carburants i de les reparacions que hagin
hagut de realitzar-se com a consequéncia de danys causats per tercers, sempre que pugui
acreditar-se degudament la causa d’aquests danys.

Aixi mateix, també seran a carrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinacio de
Seguretat i Salut, de direccid, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests
necessaris durant el periode de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant
aquest periode.

Les citades despeses seran facturades al Contractista per part d’Infraestructures.cat d’acord amb
allo indicat a la clausula 23.1.2 del Plec.

PaRelll Cofinangat per AT Generalitat
LOBLE |2 Uni6 Europea 1Y de Catalunya



infraestructures.cat

54.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

54.1.- S6n causes de resolucid del contracte les segtients:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o la dissolucié o extincio
de la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successio d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la hova entitat per no
reunir les condicions de solvencia necessaries, d’acord amb alld previst en la clausula
46, entenent-se com un supdsit de resolucio per culpa del Contractista.

- La dissolucié o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que
puguin derivar-se front ’Administracié/sector public o tercer actuant, llevat que aquests
Ultims o altra empresa o entitat del sector public de '’Administracié de la Generalitat de
Catalunya es subrogui en la posicio juridica d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la possibilitat
certa de produccié d’una lesié greu a linterés public de continuar-se executant la
prestacio en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb
les circumstancies previstes a la clausula 47 del Plec, (i) no sigui possible modificar el
contracte d’'acord amb les modificacions previstes en el Plec si aixi s’hagués previst en
I’Apartat 25 del quadre de caracteristiques o (iii) quan concurrent les circumstancies
de modificacié contractual previstes en la clausula 48 del Plec, aquestes impliquin aillada
0 conjuntament, alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20% del preu
inicial del contracte i el Contractista no doni la seva conformitat.

- L’abandonament de I'obra per causes imputables al Contractista. S'entendra per
abandonament de l'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i
materials de l'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i vigilancia
d'aquesta.

- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicaci6 del contracte, en
algun dels motius d’exclusié de la licitacié.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existéncia d’un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel
Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a I'article 258
del Tractat de Funcionament de la Unié Europea (TFUE).

- El mutu acord amb I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucié imputable
al Contractista.

54.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seglients suposits:

- La declaracié d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaracio de concurs de creditors.

- L’incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execucio de les
obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execucié contractual de
l'obra) mesos, o lincompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla de Treballs s’evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del
termini total assenyalat anteriorment.

Cofinangat per AT Generalitat
la Uni6é Europea All% de Catalunya




- AENOR Py
infraestructures.cat g |

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duraci6 de les obres.

- L'incompliment de I'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacié i del previst en
la clausula 39 del Plec, aixi com del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractacié
en el Sector de la Construccio, I'incompliment de I'obligacié de comprovar amb caracter
previ a linici de l'activitat subcontractada I'afiliacié i alta a la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses que subcontracti, 'incompliment per part de 'empresari de
subcontractar I'execucié de la part de I'obra amb altres empresaris que disposin
d’habilitacio i, si s’escau, classificacié necessaria a la que s’havia compromes en la seva
oferta, o la subcontractacié amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta
sense la previa conformitat d’Infraestructures.cat, quan concorri la causa de resolucié
tipificada en la clausula 51.11 del Plec.

- Lincompliment de I'obligacio per part del Contractista del deure d’afiliacio i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucié del contracte.

- L'incompliment de les condicions especials d’execucio i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, i a clausula 22 del
Plec, i en qualsevol cas, les corresponents al (i) compliment del Conveni sectorials i
territorials aplicables al personal del Contractista adscrit al contracte i la manca de
pagament durant I'execucio del contracte dels salaris per part del Contractista a
'esmentat personal (ii) al compliment de compromis d’adscripcid dels mitjans personals

quan concorrin €n el seu cas, les causes de resolucio tipificades en la clausula 51.9
del Plec.

L’'incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte quan concorri la causa de resolucié
tipificada en la clausula 51.10 del Plec.

- L'incompliment de les obligacions de caracter étic i regles de conducta durant I'execucié
del contracte.

- Lincompliment de les obligacions previstes amb relacié a 'is del catala i, en general,
'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les
disposicions que la desenvolupen.

- L’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o quan
per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracte.

54.3.- El Contractista podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els segiients
Suposits:

- Lademora en la formalitzacié de I'acta de replanteig o la suspensié del comengament de
les obres una vegada formalitzat el contracte, en ambdds casos per termini superior a
sis mesos, per part d’Infraestructures.cat.

- Lasuspensio total de les obres una vegada iniciades per un termini superior a vuit mesos,
acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les certificacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en 'article 198.4 LCSP.
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54.4.- La resolucio del contracte per incompliment culpable del Contractista tindra com efectes la
incautacié de la garantia definitiva al Contractista, i a més aquest haura d’'indemnitzar a
Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer que hagi encarregat
lactuacié en alld que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la resta de casos,
Infraestructures.cat haura de tornar al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta
dies des de la resolucié del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucié.

La resolucié del contracte per impagament de salaris per part del Contractista, només s’acordara,
amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de 'empresa contractista,
llevat que els treballadors afectats per 'impagament de salaris siguin en els que procedeixi la
subrogacié de conformitat amb I'article 130 LCSP i I'import dels salaris endeutats per el
Contractista superi el 5% del preu d’adjudicacié del contracte en quin suposit la resolucié podra
ser acordada per Infraestructures.cat.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la clausula
54 .1, el Contractista tindra dret a una indemnitzacié del 3% de l'import de la prestacié deixada
de realitzar, IVA exclos, llevat que la causa sigui imputable al Contractista.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public a instancia d’Infraestructures.cat o a
instancia del Contractista per les causes previstes en la clausula 54.3, tindra dret a la segient
indemnitzacié sobre el Pressupost d’Execucié Material contractat, IVA exclds, que resulti per
I'obra pendent d'execucio al temps de declarar la resolucio:

- Per causa de demora en la formalitzaci6 de I'acta de replanteig o la suspensi6 del
comencament de les obres, en ambdds casos per termini superior a sis mesos o per
interés puablic sense haver-se comencat les obres: 2%.

- Per causa de suspensio total de les obres per un termini superior a vuit mesos o demora
de sis mesos en el pagament o per interés public :

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contacte: 3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resoluci6 del
contracte: 6%.

D’aquesta indemnitzacio es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats
que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’alld establert a les
Clausules 31.4 i 50.1 del present Plec.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.

55.5.- La concurrencia de qualssevulla de les causes de resolucid del contracte tindra efectes
immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part i d’alld pactat en cas de resolucio
per mutu acord de les parts.

La resolucio del contracte donara lloc a la comprovacié, mesurament i liquidacié de les obres
realitzades de conformitat amb contracte descomptant, en el seu cas les eventuals penalitzacions
i/o despeses derivades de la resolucié del contracte. Com a conseqiiéncia d’'aix0, es procedira a
una liquidacié sumaria de les obres executades per el Contractista amb les particularitats de les
clausules segiients.
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El Contractista estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del construit o fabricat.

54.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables al Contractista produira
els segients efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades que inclouran el treball realitzat
pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les rebaixes percentuals
a que donés lloc I'aplicacio de la clausula 51.4 d’aquest contracte i de les condicions de pagament
acordades.

El Contractista estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes des de la
notificacié de la resolucié o el termini que s’estableixi a I'efecte, sense que ni la discrepancia
sobre les causes de la resolucié ni I'oposicio a la resolucié acordada per Infraestructures.cat, ni
I'existéncia de questions econdmiques per resoldre ni la manca de liquidacié de I'obra puguin
ésser al-legats per no abandonar-la en aquest termini. Transcorregut I'esmentat termini,
Infraestructures.cat podra continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més
convenient.

Infraestructures.cat tindra dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel
Contractista amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a Infraestructures.cat
per prendre per si mateixa possessio de les mateixes, sempre que -en tot 0 en part- li convingui
per a la continuacié de les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzara, llevat d’altre acord entre
les parts, a titol d’arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la
constructora que continués les obres. El preu i condicions de I'arrendament es fixara entre les
parts, amb valoracié contradictoria; a falta d’acord, les parts podran recorrer al procediment
arbitral previst en aquest Plec en defensa dels seus drets, sense perjudici de l'aplicacié
provisional del preu i altres condicions proposades per Infraestructures.cat en tant no es resolguin
definitivament les discrepancies.

La liquidacié sumaria podra ser retinguda cautelarment a compte de la valoracié del danys i
perjudicis imputables al Contractista per la resolucié del contracte, sense detriment del dret
d’'Infraestructures.cat de reclamar al Contractista 'excés que eventualment no restés cobert per
limport d’aquella garantia definitiva, i sense perjudici del dret del Contractista a exercir les
accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidaci6 comunicada
per Infraestructures.cat.

54.7.- La resolucio pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 54.3
serd comunicada per escrit a Infraestructures.cat. El Contractista vindra obligat a abandonar
I'obra en un termini no superior a un mes. La liquidacioé de les obres, si s’escau, es realitzara
conforme al que esta disposat en la clausula 54.6. En cas de desacord en la valoracié de la
liquidacié I'ordre jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord amb
allo disposat a la clausula 21.1.

54.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacid, mitjangcant I'abonament al Contractista de lI'import de I'obra executada i dels
materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en I'obra i, a més, una
indemnitzacio per tots els conceptes calculada en el percentatge que s’indica a continuacié sobre
el Pressupost d’Execucié Material contractat, IVA exclos, que resulti per I'obra pendent
d'execucio al temps de declarar la resolucié:

- Cas de no haver-se signat I'acta de replanteig: 2%.

- Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucié del contacte:
3%.
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- Cas dhaver-se executat més del 20% de l'obra en el moment de la resolucié del
contracte: 6%.

D’aquesta indemnitzacio es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que
el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’alld establert a les Clausules 31.4 i
50.1 del present Plec. En cas de no haver-hi acord en la valoracié d’aquesta liquidacio, I'ordre
jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord amb alld que disposa
la clausula 21.1.

Aixi mateix, en aquest suposit de resolucié unilateral del contracte per part d’Infraestructures.cat,
haura de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies des de la data
de resolucié, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta
devolucié.

54.9.- El Contractista no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte
respecte de les previstes en aquest Plec.
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ANNEX NUM. 0
MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE
El SOtasignat, ......ccccooiiiiiiiieiiiic e , en qualitat de representant de
'empresa licitadora del contracte...........ccccuveeeeeiiieeiiiiiiiiieeeeeeeen Clau:.....ccovveeeeee...
DECLARA:

Que lI'empresa a la que represento concorre en UTE

S| O
NO ]

(En cas de concorrer en UTE, cada membre omplira la seva propia declaracio. Aixi mateix caldra
adjuntar la documentacié especifica requerida en el Plec de Clausules Administratives en cas de
concorrer en UTE)

Aixi mateix, DECLARA sota la seva responsabilitat, en relaci6 amb la licitacié del
contracte ,

a. Compromis adscripcié de mitjans personals i materials

Que es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar quan aixi ho requereixi
la Direcci6 Facultativa, els mitjans personals o materials necessaris i adequats per a la
correcta execucio de les obres i en el seu cas, del/s Lot/s als quals opti.

Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives es compromet a
adscriure al contracte els seglients mitjans personals requerits amb caracter d’obligacio
essencial del contracte:

- Delegatd’obra
- Capdobra

- Responsable de Seguretat i Salut

Aquest personal complira el requisit d'experiéncia, compatibilitat i si escau, exclusivitat
requerida en el Plec de Clausules Administratives Particulars.

b. Declaracid de grup empresarial (En el cas que formulin ofertes d'empreses vinculades)

Que el grup empresarial a qué pertanyen és:

(Indicar la denominaci6 social de les empreses que composen el Grup empresarial als efectes
del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentacio d'aquesta declaracio
s'entendra com a declaracié per part del licitador que no concorre aquesta circumstancia)

c. Submissid jurisdiccional de les empreses estrangeres (Si s’escau)
Que, essent una empresa/persona natural estrangera, es sotmetra a la jurisdiccio dels jutjats
i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidéncies que puguin sorgir del
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contracte, amb rendncia expressa del fur propi. Aix0 sense perjudici de la submissié a
arbitratge prevista en el Plec de Clausules Administratives.

e

Declaracid i compromis de compliment de Conveni

Que en cas de resultar adjudicatari del contracte d’obres objecte de la present licitacio
S'OBLIGA com a com a condicié especial d’execucio i obligacié essencial del contracte a
donar compliment al Conveni del Sector de la
provincia aplicable, als treballadors propis que s'assignara per a
I'execuci6 del contracte de serveis. Als efectes oportuns es fa constar que el Conveni aplicable

és el (indicar niim.)

Tanmateix, S'OBLIGA a que els subcontractistes que intervinguin al servei, donin efectiu
compliment al Conveni Sectorial i territorial d'aplicacio.

(En cas que s’hagi acreditat I'adscripcié del Conveni en una altra licitacio d'Infraestructures.cat
indicar la identificacio de l'objecte del contracte i Clau per a la seva revisié d'ofici)

Que l'acreditaci6 del Conveni indicat fou acreditat en la licitaci6 del
contracte: i és manté vigent en els termes acreditats.

e. Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb
discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'iqualtat (s’ha de marcar 'apartat que

correspongui)

Que I'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i compleix el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors sén persones amb discapacitat, d’acord amb el
previst en larticle 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que
s’aprova el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusio social o disposa de mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb I'art.
42 de 'esmentat Reial decret llei 1/2013

O

Que I'empresa a la que represento té 50 treballadors o0 més i disposa d’un pla d’igualtat conforme
amb el que disposa I'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat de dones
i homes.

O

Que I'empresa a la que represento / sent persona fisica amb treballadors, té/tinc menys de 50

treballadors i per tant, no es té obligacié de compliment de la quota de reserva de llocs de treball

del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat.
a

f.  Ordre de preferéncia de Lots (En cas de licitacid per Lots amb limitaci6 al nombre
d'adjudicacié de Lots):
Que l'ordre de preferéncia en I'adjudicacié dels Lots en els que participa, en cas que la seva

oferta sigui millor puntuada en més d’'un Lot, per ordre de major a menor preferéncia en
I'adjudicacio, és el seglent:

Ordre preferéncia de lots:
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Prioritat 1:

Prioritat 2:

g. Compliment en matéria de proteccidé de dades personals

Que coneix i s'obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de
caracter personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccio de les persones fisiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecci6 de dades o RGPD) i de la Llei organica
3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals
(LOPD). Tots els tractaments de dades que afectin a aquest procés d'adjudicacio, licitacio i
execucié de contracte han estat degudament legitimats mitjancant consentiment o per
qualsevol altra causa de legitimacié; les cessions de dades han estat degudament legitimades
i informades, i s'ha proporcionat als interessats la informacio corresponent a l'article 13 del
RGPD i 11 de la LOPD, per a I'exercici dels quals s'ha posat a la seva disposici6 les dades
de contacte pertinents. De la mateixa manera, em comprometo a sol-licitar i signar un
contracte d'encarrec de tractament, si la prestacio dels serveis contractats o I'activitat derivada
de l'execucié del contracte impligués en algun moment un accés a dades de caracter
personal.

Que es compromet a donar compliment a les obligacions que preveu la clausula 14 del Plec
en matéria de tractament de dades de caracter personal i déna el seu consentiment exprés al
tractament de dades personals que pugui contenir I'oferta i aquelles que es derivin de I'execucié
del contracte, en cas de resultar adjudicatari, tant a Infraestructures.cat com en el seu cas, al titular
del contracte identificat en I’Apartat 1 del Quadre de caracteristiques, en cas que
Infraestructures.cat sigui mitja propi d’aquest.

h. Que com a signatari d'aquesta declaracid tinc capacitat suficient, en la representacié amb la
qual actuo, per compareixer i signar aquesta declaracio.

| per qué consti, signo la present declaracié responsable.
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ANNEX NUM. 1
DECLARACIO DE VIGENCIA DE DOCUMENTACIO
Senyors,
El sotasignat .................ooi. , DECLARA:

m Que les escriptures sol-licitades a 'apartat 7..2.A) del Plec de Clausules de la licitacié per
tal d’acreditar la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a
les que tenen al seu poder

O Que la targeta del numero d’identificacio fiscal és la que Vostés ja tenen al seu poder

O Que els documents acreditatius de la meva representacié com a signant de I'oferta no han
estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder

A dit efecte, el licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer Us de la documentacié esmentada
en cas que aquesta hagués estat lliurada a IFERCAT en el marc d’una licitacié anterior.

| en prova de conformitat, se signa la present, a ............

Signatura
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ANNEX NUM. 2A

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL DELEGAT D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar en el sobre num. 1)

Dades de I'obra i del licitador

| Obra: | |

| Licitador @: | |

(M Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaraci6 del licitador i dades del Delegat d’Obra

El SOtaSIGNAL , ...veveiiiiiiiiee et , en qualitat de representant de 'empresa licitadora de
l'obra:

es compromet a tenir com a Delegat d'obra al tecnic indicat en el quadre segient:

Ndmero de
. . - Data obtencio col Iegla_t ! Empresa a ) Data
Nom i Titulacio (en i col-legi Tipus o
NIF titol (en el seu . la que inici
cognoms el seu cas) professional contracte | . .\ .
cas) pertany vigéncia

(en el seu cas)

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en I'obra acabada indicada en el quadre seguent:

Descripcio de I'obra de . Carrec PEC final d’'obra Data final
o S Client desenvolup . P )
caracteristiques similars: at (iva no inclos) d'obra
[ 1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacid
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Delegat d’obra:

de I'empresa licitadora:

MM Generalitat
All% de Catalunya
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ANNEX NUM. 2B

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT | SALUT
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar en el sobre num. 1)

Dades del projecte i del licitador

| Projecte: | |

| Licitador @: | |

(M Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracid del licitador i dades del Responsable de Seguretat i Salut

El SOtaSIGNAL , ...veveiiiiiiiiee et , en qualitat de representant de 'empresa licitadora de
l'obra:

es compromet a tenir com a Responsable de SiS al titulat indicat en el quadre segient:

Numero de
. Data L Empresa a . Data
Nom i . L ., col-legiat i Tipus o
NIF Titulacio obtencio . la que inici
cognoms p col-leqi contracte | . .\ .
titol pertany vigéncia

professional

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en I'obra acabada indicada en el quadre seguent:

Descripcio de l'obra de . Carrec PEC final d’obra
Client

caracteristiques similars: desenvolupat (IVA no inclos) Data final d'obra

[1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Responsable de SiS:
de 'empresa licitadora: e
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ANNEX NUM. 2C

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL CAP D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar en el sobre num. 1)

Dades de I'obra i del licitador

| Obra; | |

| Licitador ®: | |

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio del licitador i dades del Cap d'obra

El SOtaSIGNAl , ...veviiiiiiiieee e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora de
l'obra:

es compromet a tenir com a Cap d'obra al técnic indicat en el quadre segient:

Numero de

Data obtencié | col-legiati col-legi

titol (en el seu | professional (en el
cas) seu cas)

Titulacio (en
el seu cas)

Empresa a la que

Nom i cognoms NIF
pertany

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en les obres acabades indicades en el quadre segient:

Descripcio de 1”Obra de N PEC final )
O . Carrec , : Data final
caracteristiques Client d’obra (iva no \
e desenvolupat AN d'obra
similars”: inclos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Descripci6 de I'obra . Carrec , PEC final Data final
; . . Client d’obra (IVA no .
d’especial singularitat desenvolupat AR d'obra
inclos)
[ 1

En cas que d’acord amb I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques no sigui d’aplicacio I’Experiéncia del perfil del Cap
d’obra com a criteri d’adjudicacio, caldra detallar i acreditar una unica actuacié que compleixi I’experiéncia minima,
acabada en els darrers 10 anys, d’acord als requeriments de la clausula 8.1.2 del Plec.
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En cas que d’acord amb I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques sigui d’aplicacié I’Experiéncia del perfil de Cap d’obra
com a criteri d’adjudicacio, caldra detallar les actuacions acabades en els darrers 10 anys i acreditar-les correctament, per
tal de justificar I’'Experiéncia del perfil de Cap d’obra compromesa pel licitador i valorada en el sobre ndm. 3, mitjancant el
model de 'annex 4 presentat. Si el licitador no hagués ofertat ’Experiéncia del perfil del Cap d’obra a efectes de valoracio,
només s’haura de detallar I'actuacié que compleixi I’experiéncia minima assenyalada en els termes del paragraf anterior.

En el suposit que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es concretin obres d’especial singularitat, d’entre les “Obres
similars”, a efectes de valorar ’Experiéncia del perfil del Cap d’Obra, i el licitador hagi fet constar dita experiéncia mitjancant
el model de I’'annex 4, caldra concretar dita actuacio en la taula corresponent d’aquest annex.

S’adjunta documentacioé acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.*(Les actuacions no acreditades degudament no seran tingudes en consideracio).

Signatura del licitador / representant

Signatura del Cap d’obra:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 3A
MODEL D'AVAL BANCARIPER A LA GARANTIA PROVISIONAL
(Bastantejat per 'Advocacia de I'Estat o de la Generalitat)
El BanC.......cccoovveeiiiiiieeenne, , 1 en el seu nom i representacio............ccceveueeeerneeene , en qualitat de
...................... i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari
de i, s De , amb data................ , NUMEro.......coocvvveeeenen, del seu
protocol i que afirmen trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalador fiador solidari
de en interes i benefici d”INFRAESTRUCTURES DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135 i fins a la
suma d’euros (3% del pressupost de licitacio del contracte, IVA no inclos), a efectes de garantir
I'exacte compliment per 'empresa abans esmentada de totes i cadascuna de les obligacions que
li resultin com a conseqiiéncia de la participacié i possible adjudicacio, de la licitacié d’execucio
de les obres corresponents al Projecte

L'indicat aval es presta pel Banc ......ccccccvvvvvvevvvnvnvnnnnnnn, amb expressa i formal rendncia dels
beneficis d'excussid, divisio, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a
I'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb
empresa......ccccceeieeee e fins el termini de vigéncia de I'oferta d'aquesta, o fins que es
compleixin les condicions de devolucié de la garantia provisional previstes en el Plec de
Clausules que regeix la licitacid, a pagar amb caracter incondicional al primer requeriment, dintre,
com a maxim dels vuit dies seglients a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la
concurréncia de la xifra fiancada (3% del pressupost de licitacié del contracte, IVA no inclds)
s'expressi al requeriment, renunciant el banc expressament i solemnement, a tota excepcié o
reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa
0 motiu en qué aguestes poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés oposicié o
reclamacié per part de .................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 3B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANGCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA

PROVISIONAL
Certificat NUMEro .......cccovvvvveeeiiiieeens
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domicili @ ..ocovvveeeiiiee e, o T g ] TP PRR TR , i NIF
................................ , degudament representat pel senyor
..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en
aquest acte, segons resulta de L
ASSEGURA
A s y NIF , €n concepte

de prenedor de l'assegurancga, enfront d”INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135, en endavant I'assegurat, fins a
limport d’euros ................. (3% del pressupost de licitacio del contracte, IVA no inclos)............... ,
a efectes de garantir 'exacte compliment per I'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions
que li resultin com a conseqiiéncia de la participacio en la licitacié i possible adjudicacié de
I'execucié de les obres corresponents al Projecte

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o segilents, no donara dret a
I'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacié, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva la
garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el
prenedor de I'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar I'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies segiients a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranca de caucié estara en vigor fins al termini de vigéncia de I'oferta que, en
relacié amb la licitacié abans assenyalada, 'assegurat presentara a INFRAESTRUCTURES DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o fins que es compleixin les condicions de devolucié
de la garantia provisional previstes en el Plec de Clausules de la licitacio.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 4

PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L’EXPERIENQIA DEL PERFIL DEL CAP D’OBRA QUE
S’ASSIGNARA AL CONTRACTE

(Cas que a I'Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable
I’Experiéncia del perfil del Cap d’Obra, aquest document sera complimentat per adjuntar-
lo en el sobre nam. 3)

Dades de I’obrai del licitador

Obra:
Licitador ©:

(@ Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades de I’Experiéncia del perfil de Cap d'obra

[ Y] 1= LYo | - | O , en qualitat de representant de 'empresa licitadora de
I'obra:

es compromet a tenir com a Cap d'obra un técnic que podra acreditar I'experiéncia seglent:

Import de l'actuacié d”’Obra similar” acabada en els 10 darrers anys, amb la que
s’acredita I’ experiéncia minima requerida en la clausula 8.1.2 del Plec. (A1)

L’'import acumulat de les altres “Obres similars” (sense limitacié d’import) acabades en
els darrers 10 anys, on el técnic que es proposara ha actuat com a Cap d’obra (A2)

L’import acumulat d’altres “Obres similars (sense limitacié d’import) acabades en els
darrers 10 anys, on el tecnic que es proposara ha actuat com a Ajudant a Cap d’obra o
com a Cap de produccié (A3)

IMPORT D’INCREMENT D’EXPERIENCIA SOBRE EL REQUERIMENT MiNIM
ESTABLERT INCR = (A1 +A2+0,5*A3) - IMIN

IMIN: Import minim establert a la clausula 8.1.2 del Plec.
Els imports seran referenciats al PEC final d’obra, IVA no inclos.

Aplicable en cas que a ’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es concretin “Obres d’especial singularitat”, d’entre
les “Obres similars”, a efectes de valorar I'Experiencia del perfil del Cap d’obra

Ha participat amb un carrec de Cap d’Obra, Ajudant al Cap d’'Obra o com a Cap de
produccié en alguna obra, acabada en els darrers 10 anys, on pugui acreditar I'Especial
singularitat definida a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques

Si aquesta actuacié coincideix amb I'actuacié considerada com experiéncia
minima, atés que no podra ser objecte de valoraciéo NO s’haura de complimentar
aguesta casella

SI/INO

Signatura del licitador / representant
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 5

OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

A.- Equip de treball:

Els equips desenvoluparan com a minim els seguents rols:
Rols Nom del Técnic
Responsable BIM del contracte
Responsable de 'espai de treball (CDE)
Responsable Disciplina 1
Responsable Disciplina n
Responsable de I'assegurament de la Qualitat del model

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir I'equip, perd un técnic pot tenir assignat més d’un rol.
Aquesta assignacio ha de ser nominativa.

B.- Breu descripcié de I’'aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aquest contracte:
En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'organitzacié dels equips i I'estratégia de la gestié del
model.

C.- Objectius, usos i propostes d’accid

1.- Visualitzar la soluci6 per facilitar lainterpretacié i comunicacié del projecte

1.1 | Generar planols més coherents

Analitzar els punts critics (incidéncies) del
projecte

1.3 | Millorar la integracié en I'entorn

1.4 | Analitzar les visuals internes de la solucio

15 Analitz_ar el compliment dga requeriments

"~ | espacials (programa funcional)

Identificar i ubicar elements/materials dins de
I'edifici/infraestructura per a prendre decisions

Lliurament d'informacié de qualitat
que faciliti: 1.2

- la comprensié de la solucid per part
del gestor i del client final del projecte

- la seva comunicaci6 als futurs
usuaris. 1.6

2. - Garantir la coordinacié entre disciplines del procés constructiu

21 Coordinar la distribucié de tasques entre els
'~ | diversos responsables
Assegurar la compatibilitat entre les 29 Detectar els problemes potencials de forma
solucions de diferents disciplines des "~ | anticipada
de les fases inicials del projecte 23 Resolucié de problemes de coordinacié entre
"~ |disciplines, lots i/o oficis
2.4 | Planificacié detallada del procés de construccio
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3.- Facilitar la tracabilitat de ’avang del projecte

3.1 | Seguiment del desenvolupament del projecte

3.2 | Avaluar la correcte definicié de la proposta

Avaluar I'evoluci6 de la solucié en 33 Analitzar les propostes de canvi, identificant
base a informacio fiable i de qualitat, "~ | clarament la zona afectada
registrant la presa de decisions. 3.4 | Millorar la tracabilitat de les decisions de canvi

Gestionar I'arxiu de documents del projecte,

3.5 : ;
relacionant-los entre si

4.- Controlar Pestimacié de pressupost durant tot el procés

Verificar els amidaments en les diferents fases

Comprovacio eficient i rapida de les 4.1 del projecte

guantitats d'unitats de projecte i, en la 4. Analitzar les propostes de canvi, realitzant
gestié de canvis, comparar-les amb "~ | comparatius

les d'obra. 43 Estimar els costos de manteniment de

I'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gesti6 de I'edifici/linfraestructura acabada

Identificar i ubicar elements/materials dins de
51 | e .r
I'edifici/infraestructura

Assegurar el lliurament d'informacié

certa i fiable adequada a les 59 Facilitar la transferéncia d'informacio de projecte

a l'usuari final

necessitats de la fase de

manteniment Establir les necessitat de manteniment de

5.3 |l'edifici/infraestructura d'acord amb els
requeriments establerts

INSTRUCCIONS:

Quan el projecte s’hagi realitzat amb metodologia BIM:

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les obres
objecte de la present licitacio), presentant el model paramétric final de I'obra acabada. Tanmateix, em
comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes dacci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a l'apartat “C. Objectius, usos i propostes d’accio”:

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Accié BIM addicionals a les
proposades per Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per aconseguir
les Propostes d’Accié de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-5 del manual
BIM d’Infraestructures.cat.

Quan el projecte NO s’hagi realitzat amb metodologia BIM

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les obres
objecte de la present licitacid), presentant el model parametric final de I'obra acabada. Tanmateix, em
comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes dacci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a I'apartat “C. Objectius, usos i propostes d’acci6”:

Sl
NO

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Accié6 BIM addicionals a les
proposades per Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per aconseguir
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les Propostes d’Accié de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-5 del manual
BIM d’Infraestructures.cat.

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 6A

COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS DE SUBCONTRACTACIO EN L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

El/La SENYOITA ....eeiiiiiiiiiiiii e , amb DNI ndm. ................ , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:
Que per a I'execucio del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec

de Clausules Administratives de la licitaci6 ES COMPROMET al nivell de subcontractacié
seguent:

(@]
Nivell 1: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans
propis o amb un unic nivell de subcontractacié com a maxim, és a dir, que els
subcontractistes que contracti executaran les tasques assignades amb mitjans
propis.
Nivell 2: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com
a maxim 2 nivells de subcontractacio.
(*) s’indica amb una “X” I'opci6 escollida
Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.
| perqué aixi consti, signo el present compromis.
Signatura
Cofinangat per AT Generalitat
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ANNEX NUM. 6B
COMPROMIS SOBRE EMISSIONS CO2eq EN TRANSPORT DE MATERIALS
El SENYOI/a ...eeviieiiieiee e , amb DNI ndm. ................. , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA (*) :

Que en relaci6 al transport del material indicat a I'Apartat 18 del quadre de caracteristiques i
d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la
licitaci6 ES COMPROMET a que les distancies de transport a I'obra per seran les seglients:

Material 1:

- Distancia D1 (en km) de transport per carretera

- Distancia D2 (en km) de transport en tren

- Distancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Distancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Distancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

Material n):

- Distancia D1 (en km) de transport per carretera

- Distancia D2 (en km) de transport en tren

- Distancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Distancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Distancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

(*) El transport maritim, és refereix al transport de mercaderies a distancies per mar entre ports
europeus, i entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i del Mar
Negre.

(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes intercontinentals,
creuant oceans.

La suma de les distancies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haura de correspondre a la distancia
de transport entre el centre de fabricacio (o lloc del préstec exterior a I'obra, en cas de terres de
préstec) i I'obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerara el transport entre I'obra
d’una banda, i I'abocador, centre de gestié de residus o lloc d’us exterior a I'obra, de I'altra.

En cas que el material ofertat tingui diversos origens (per exemple, terres provinent de diversos
préstecs), s’adoptara com a distancies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a 'origen que tingui
associada la major distancia D1.

I, pel que fa al transport per carretera de 'esmentat material, els camions que s’utilitzaran tindran
les segiients caracteristiques:

Material 1:

- Tipus de combustible (Diésel, Gas Natural, Hibrid 0 100% eléctric) (**) =
- MMA (massa maxima autoritzada) (MMA1, MMA2, MMA3 0 MMA4 (**) =

Material n:
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(*) Cal fer oferta per al transport de cada un dels materials previstos a I’Apartat 18 del
quadre de caracteristiques

(**) Indicar només una de les 4 opcions entre parentesi.

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perque aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 6C
COMPROMIS SOBRE DECLARACIONS AMBIENTALS DE PRODUCTE
El SENYOI/a ...eeviieiiieiee e , amb DNI ndm. ................. , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......
MANIFESTA:

Que en relacié a materials amb Declaracié6 ambiental de Producte (DAP) que destinara per a
I'execucié del contracte i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules
Administratives de la licitaci6 ES COMPROMET a:

®

Subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP.

(El transport d’un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacié ambiental
en aquesta licitacid, en cas que no sigui aixi no es podra oferir aquest
compromis)

A que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié ambiental
en aquesta licitacio disposi de DAP

(*) s’indica amb una “X” I’opci6 escollida.
Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestié de la
Declaracié Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I'’Associacié ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 6D
COMPROMIS D’UTILITZACIO DE FUSTA CERTIFICADA
El SENYOI/a ..o , amb DNI ndm. ................ , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......
MANIFESTA:

Que en relacio a la fusta que destinara per a I'execucio del contracte, i d’acord amb els requisits
i obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitacié , ES COMPROMET:

()]

A incorporar en els productes utilitzats en I'execucio de I'edifici, fusta i
productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacidé Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a
minim en el 75% del volum total utilitzat per a I’execucio de I’edifici
Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un sistema
estatal o europeu d’eco etiquetatge.
A incorporar en els productes utilitzats en I'execucio de I'edifici, fusta i
productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a
minim en el 50% del volum total utilitzat per a I'’execucié de
Iedifici.
Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un sistema
estatal o europeu d’eco etiquetatge.

(*) s’indica amb una “X” I’opci6 escollida.

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 6E
COMPROMIS D’UTILITZACIO DE PINTURES AMB ETIQUETA ECOLOGICA
El SENYOI/a ...eeviieiiieiee e , amb DNI ndm. ................. , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......
MANIFESTA:

Que en relacio6 a la utilitzacio de pintures amb etiqueta ecologica per a I'execucié del contracte, i
d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la
licitacio, ES COMPROMET a:

(:).
Que el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en contacte amb
un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecoldgica que garanteixi les baixes
emissions en un producte, com poden ser l'etiqueta ecoldgica de la UE
(Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort
Gold o similar
Que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a I'obra, i que
estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecologica
que garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser |'etiqueta
ecologica de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la
Indoor Air Comfort Gold o similar
(*) s’indica amb una “X” I’opci6 escollida.
Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.
| perqué aixi consti, signo el present compromis.
Signatura
Cofinangat per M Generalitat
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ANNEX NUM. 6F
COMPROMIS SOCIAL
El SENYOI/a ...eeviieiiieiee e , amb DNI ndm. ................. , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......
MANIFESTA:

Que per a I'execucid del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec
de Clausules Administratives de la licitacié, ES COMPROMET a:

®

L'execucié de més de dues tasques del contracte mitjancant la subcontractacio
amb Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits en
els corresponents registres del departament competent en la materia, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integracioé de persones amb d’exclusio

L'execucié de dues tasques del contracte mitjangant la subcontractacié amb
Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la materia, i/lo amb
entitats sense anim de lucre per a la integracio de persones amb risc d’exclusié

L'execucié d’una tasca del contracte mitjangant la subcontractacié amb Centres
especials de ftreball o empreses d'insercié sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la materia, i/lo amb
entitats sense anim de lucre per a la integracio de persones amb risc d’exclusié

(*) s’indica amb una “X” I’opcié escollida

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

Junt amb aquest compromis, per a cada tasca, adjunto una declaracié responsable signada per
mi_mateix i pel legal representant del Centre Especial de Treball, Empresa d’Insercid, o entitat
sense anim de lucre, amb el compromis mutu de col-laboracié en I'execucié de la tasca concreta
detallada en la declaracié responsable.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 7

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

La Mesa de Contractacio d’aquesta licitacio té la seglient composicio especifica:

PRESIDENCIA: Sra. Virginia de Leén Gojin, Directora de Contractacio
d’Infraestructures.cat.
(Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la
Geréncia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sra. Asuncion Aspas i
Blasco, Técnica de la Gerencia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat).

VOCALIA: Sr. Carlos Vaccaro Garcia, Cap de la Divisié d’Obra civil, Mobilitat
sostenible i Descarbonitzacié d’Infraestructures.cat.
(Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Geréncia Linia
9, Obra Civil i Coordinacio d’Infraestructures.cat; Sr. Albert Farreras del
Campo, Cap de la Divisi6 Facility Management i Manteniment
d’Infraestructures.cat).

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisi6 de Planificaci6, Medi
Ambient i Prevencio de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.
(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafias Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat; Sr. Pere Blasco i
Giménez, Cap de la Unitat de Planificacié d’Infraestructures.cat).

VOCALIA: Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de ['Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat.
(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat
d’Assessoria Juridica d’Infraestructures.cat).

VOCALIA: Sr. Pere Gonzalez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat.
(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica
de la Unitat d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat).

SECRETARIA: Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractacio d’Infraestructures.cat
(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la
Gerencia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sr. Carles Obiols Gordo,
Técnic de la Gerencia  Transversal de  Contractacio
d’Infraestructures.cat).

La Comissié Técnica d’aquesta licitacid té la seglient composicié especifica:

PRESIDENCIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisi6 dEdificacio
d’Infraestructures.cat

VOCALIA: Sr. Joaquim Bosch Albareda, Cap de la Geréncia d’Ambit Sectorial
d’Edificacié d’Infraestructures.cat

SECRETARIA:  Sr. Xavier Montoliu Coloma, Técnic de la Geréncia d’Ambit Sectorial
d’Edificacié d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 8A

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacié seran els
seguents:

1.- Criteris de valoracio ODJECHIUS .iviiiiiiiiieiiiiiiiieriieiie i raasrinsaneransansannenns 0a60

Cas que algun subapartat de la valoracié objectiva, d’acord amb I’esmentat a I’Apartat 18
del quadre de caracteristiques, no sigui d’aplicacié a I'obra concreta, la puntuacioé final
dels criteris de la valoracio objectiva s’afectara pel factor multiplicador seguent:
60/Puntuacié maxima dels subapartats d’aplicacio. Els resultats s’arrodoniran en els dos
casos a dos decimals.

1.2, Oferta @CONOMICEA «.coueeiiie ettt e e s e e e e e eenbeas 0a30
PEi=30*(1-(Oi—Omin)/IL)
On
PEi = Puntuacié economica de l'oferta i

Oi = Import de I'oferta i corresponent a I'execucidé de les obres (expressat en
euros (IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)

Omin = Import de I'oferta més econdmica corresponent a I'execucié de les obres
(expressat en euros (IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)

IL = Import de licitacié corresponent a I'execucio de les obres (expressat en
euros (IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)

Per a determinar I'oferta més econdmica (Omin) i assignar la puntuacié economica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitacié que concorren en dit moment, sense perjudici
que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa en el seu conjunt
d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

1.2. Experiéncia del perfil del Cap d’Obra .............cccccooviiiiiiiiii s e 0a8
Es valorara I'experiéncia del perfil del Cap d’Obra compromes en actuacions d”’Obres similars”.
Idoneitat del perfil del Cap d’Obra [0-8]

La idoneitat del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) es valorara mitjangant I'experiéncia compromesa
en el nombre d”’Obres similars” en el desenvolupant del carrec de Cap d’Obra, Ajudant de Cap d’Obra o
Cap de Produccié. El concepte “Obra similar” és el definit a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques,

sense que en aquest cas es tingui en consideracié la limitacié d’import.

La valoracio es realitzara en funcié de I'import acumulat corresponent a les actuacions finalitzades en els
darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import acumulat es restara I'import minim requerit als
efectes d’experiéncia minima d’acord amb el previst en la clausula 8.1.2 del Plec, de manera que el
requeriment minim no sigui objecte de valoracid. En cas d’haver participat com Ajudant de Cap d’Obra o
com a Cap de Produccié, s’aplicara un coeficient de 0,5 sobre I'import de I'obra corresponent.
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El licitador indicara, seguint el model de 'annex 4, l'import d’'increment acumulat (INCR) al que es
compromet en I'experiéncia del perfil técnic del Cap d’Obra, un cop restat I'import de requeriment minim
i aplicat el coeficient reductor corresponent en cas d’haver desenvolupat un carrec diferent al de Cap
d’Obra (Ajudant de Cap d’Obra o Cap de Produccid).

La puntuacio associada a I'import acumulat d’'increment d’experiéncia, és la seguent:

INCR < 0,1*IMIN

0,1*IMIN <= INCR < 0,5*IMIN
0,5*IMIN <= INCR < IMIN
IMIN <= INCR < 1,5*IMIN
1,5*IMIN <= INCR < 2*IMIN
2*IMIN <= INCR

(NN N VN

on IMIN, és I'import minim definit per requeriment a la clausula 8.1.2 del Plec.

En el suposit que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es concretin “Obres d’especial
singularitat”, d’entre les “Obres similars”, a efectes de valorar I'experiéncia del perfil del Cap d’Obra,
s’aplicara el barem seglent en comptes del precedent:

INCR < 0,1*IMIN 0
0,1* IMIN <= INCR < 0,5* IMIN 1,5
0,5* IMIN <= INCR < IMIN 3
IMIN <= INCR < 1,5* IMIN 5
1,5* IMIN <= INCR < 2* IMIN 6
2*IMIN <=INCR 6,5

on IMIN, és l'import minim definit per requeriment clausula 8.1.2 del Plec.
Si el licitador declara que el perfil de Cap d‘Obra ha participat en una obra d’especial singularitat d’acord
amb la definicié de I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques. +1,5
(Cas que l'actuacié considerada com d’especial singularitat coincideixi amb la necessaria per
acreditar ’experiéncia minima no sera objecte de valoracio)
1.3. Aplicacio de la metodologia BIM ... Oa4d

Projecte realitzat amb BIM

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es compromet
a desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més oferta
addicionalment més de dues Propostes d’Accio de BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit
en el Manual BIM d’Infraestructures.cat. .........cccccceevveeeiiniinnnnnee, 4

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es compromet
a desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta
addicionalment dues Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el
Manual BIM d’Infraestructures.cat..........ccccoooiiiiiiiiiiii e 3

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es compromet
a desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta
addicionalment una Proposta d’Accié de BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el
Manual BIM d’Infraestructures.cat..........ccoocveeiiiiiiiiiiiiiee e 2
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El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectiu basics i propostes d’accié BIM, on es compromet
a desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat o no presenta
PANNEX @NEEIION ..ttt e e e e e e e s e r e e e e e e e e as 0

Projecte no realitzat amb BIM

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzacié completa en BIM i presenta complimentat
'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM on es compromet a desenvolupar els objectius i
propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment més de dues
Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
AINfraestructures.Cat ... 4

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzacié completa en BIM i presenta complimentat
'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM on es compromet a desenvolupar els objectius i
propostes d’accid de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment dues
Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
AINfraestrUCIUreS.Cat ..o 3

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta complimentat
I'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM on es compromet a desenvolupar els objectius i

propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment una Proposta
d’Accié de BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzacié completa en BIM i presenta complimentat
'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM on es compromet a desenvolupar els objectius i
propostes d’accio de BIM indicats per Infraestructures.cat ..........ccccccovvviiiiiiiinennnnnn. 1

El licitador no presenta el compromis o no es compromet a fer una modelitzaci6 completa en BIM

1.4. Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I’execucié del contracte ....... 0Da2
El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis 0 amb un Unic nivell de
subcontractacié (Nivell 1) com a maxim, és a dir, que els subcontractistes que contracti executaran les
tasques assignades amb mitjans
010 0 PN 2

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a maxim 2 nivells de
SUDCONErACLACIO (NIVEIL 2) ....eiiieiiiiiie ettt e e et e e e e et e e e e nnee e nneeas 1

El licitador no presenta el compromis o no es compromet a cap nivell de subcc
= 1 =1 1T SO PS 0

1.5. Compromis sobre emissions CO2eq en transport de materialS.........ccccceeeviveeeennne. 0a8

El licitador es compromet sobre les emissions de CO2eq en el transport de material. S’assignara una
puntuacio a les emissions de CO2eq associades al transport ofert per a cadascun dels materials indicats
a 'Apartat 18 del quadre de caracteristiques.

Concretament, a cada Material i , se li assignara la segtient puntuacié Pi, amb valor minim 0 i maxim 8:

Pi=5,5 + 0,15625 * (Erefi — Ei)

0 =< Pi <=8
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On:

Erefi = emissions de CO2eq de referencia en el transport del Material i, per tona transportada, segons allo
indicat a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques.

Ei = emissions de CO2eq corresponents a I'oferta del licitador, en el transport del Material i, per tona
transportada.

Ei es calcula com:
Ei = D1*Ec + D2*0,0387 + D3*0,0348 + D4*0,0111 + D5*0,0058
On:

D1 = distancia ofertada de transport del Material i per carretera (en km)

D2 = distancia ofertada de transport del Material i amb tren (en km)

D3 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell fluvial (en km)

D4 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell maritim (*) (en km)

D5 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell oceanic (**) (en km)

Ec = emissions de CO2eq corresponents al transport per carretera ofertat, per tona de Material i km
transportat.

(*) El transport maritim, és el transport de mercaderies, per mar entre ports europeus, i entre ports no
europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i del Mar Negre.

(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes intercontinentals, creuant
oceans.

Ec resulta de la taula seglent:

Emissions MMA1 MMA2 MMA3 MMA4
Carretera Ec (kg

CO2eq / t*km)

Diésel 0,51 0,21 0,16 0,09
Gas Natural 0,47 0,20 0,15 0,08
Hibrid 0,33 0,16 0,10 0,06
100 % Electric 0,07 0,04 0,02 0,01

On Diesel, Gas Natural, Hibrid, i 100% Eléctric es refereixen al combustible del camio6 de transport ofertat
i MMAX a la categoria de la seva Massa Maxima Autoritzada. Concretament:

MMAZ1: de 3,5t a 7,5t
MMAZ2: més de 7,5t a 16t
MMA3: més de 16t a 32 t
MMA4: més de 32 t

Finalment, la puntuacid P d’aquest criteri de valoracié, amb valor minim 0 i maxim 8, relativa les emissions
de CO2eq corresponents al transport de la totalitat dels materials indicats a I'Apartat 18 del quadre de
caracteristiques, resulta de la férmula:

P = (tM1* P1 + ...+ tMn*Pn) / (tM1 +....+ tMn)

0=<P<=8
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On:

P = puntuacio relativa a les emissions de CO2eq corresponents als transports ofertats de materials
Pi= puntuacio relativa a les emissions de CO2eq corresponents al transport ofertat per al Material i
tMi = tones del Material i a transportar

Si el licitador no presenta el compromis o no adquireix cap COMPrOMIS ......ccccoceeeireeeriieeeiieeenne 0

1.6. Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP) .....cccccoveiiiiiiiiienns OaZ2

El licitador es compromet a subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP . El
transport d’'un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacidé ambiental en aquesta licitacié.

.................................................................................................................................................... 2

El licitador es compromet a que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié ambiental
en aguesta licitacio disposi de
DA SRR PSRRI 15

El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMPIroMIS ......cccvveeeeeeeeeeriiiiivnineeeeneens 0

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gesti6 de la
Declaracié6 Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I'’Associacié ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804,

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.

1.7. Compromis d’utilitzaci6 de fusta certificada  ......ccccrriiinnn e 0a1,5

En cas d'utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de
I'edifici, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal Sostenible que garanteixi
la cadena de custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un sistema estatal
o europeu d’eco etiquetatge. Com a minim en el 75% del volum total utilitzat per a I'execucié de
=Y 1o 1,5

En cas d'utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en I'execucioé de
I'edifici, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal Sostenible que garanteixi
la cadena de custodia o similar. Aquesta certificacid caldra que estigui reconeguda per un sistema estatal
o europeu d’eco etiquetatge. Com a minim en el 50% del volum total utilitzat per a I'execucié de

=T 11 PO PP PR PP PP 1,0
El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMPromMIS .........ceevvvvrereeriivereesiieeenens 0
1.8. Compromis d’utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica .................cccocinn, O0alb

El licitador es compromet a que el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en contacte amb
un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecolodgica que garanteixi les baixes emissions en un producte,
com poden ser I'etiqueta ecoldgica de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la
Indoor Air Comfort Gold 0 SIMIlAr...............oooiiiiii e 15

El licitador es compromet a que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a 'obra, i que
estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica que garanteixi les baixes
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emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta ecologica de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue

Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o]
£ 11 = SRRSO 1

El licitador no presenta el compromis 0 No adquireix cap COMPIOMIS .........eeiureeriureeriieesrieesnieeanes 0

R O 0 o 4] o] oY 01 1SR=To 1 - |5 ERU 0a3

El licitador es compromet a I'execucié de més de dues tasques del contracte mitjancant la subcontractacio
amb Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits en els corresponents
registres del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense anim de lucre per a la integracié
de persones amb
Lo = (o 11 ] o PP PUPPPPPRPTN 3

El licitador es compromet a l'execucid de dues tasques del contracte mitjancant la subcontractacié amb
Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del
departament competent en la materia, i/o amb entitats sense anim de lucre per a la integracio de persones
= 0 0] o B LYoo [ = Cod (U o T PSSP 2

El licitador es compromet a I'execucié d’alguna tasca del contracte mitjangant la subcontractacié amb
Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del
departament competent en la materia, i/o amb entitats sense anim de lucre per a la integracio de persones
AMD FISC A’ EXCIUSIO. ...ttt ee e e e e e e e e s e e e e e e e e s enennnnnnees 1

El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMPromis .........cceevuvveeeeiniiieeeenninnne. 0
(Requisit necessari en cas de compromis de més d’'una tasca de l'obra:

En cas de compromis d’execucié de més d’una tasca del contracte, les diverses tasques no podran referir-
se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la planta de 2), sin6 que
hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria, gestioé de residus, etc.))

2.- Criteris de valoracioé subjectes ajudiCi de Valor ........covveiviieeiiiieieeeeeeeeeeeee e 0a40

Cas que algun subapartat de la memoria, d’acord amb I’esmentat a I’Apartat 18 del quadre
de caracteristiques, no sigui d’aplicacioé a I’obra concreta, la puntuacié final de la memoria
s’afectara pel factor multiplicador segiient: 37/Puntuacié6 maxima dels subapartats
d’aplicacié. Els resultats s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals.

Els criteris per a la valoracio dels apartats amb judici de valor seran els segients:
2.L.MEMOTIA e ee e e e e e aa e e e araraaeaan 0a37

Pot incloure els apartats seguents:

Descripcidé de I'obra a construir: 0-2

Es valorara que la descripcié sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que
comportin una singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments
mediambientals especifics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc.

Implantacié de 'obra i tancaments: 0-2
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Es valorara que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a
un bon detall de concrecid i que aporti avantatges respecte a la solucié prevista en el projecte,
atenent a necessitats organitzatives, de seguretat o0 minimitzacié d’'impacte ambiental.

Afeccions a tercers: 0-2

Es valorara que s’identifiquin totes les afeccions aixi com les possibles propostes
d’avantatges de minimitzacio respecte les previstes en el projecte.

Serveis afectats: 0-2

Es valorara que s’identifiquin tots els serveis que puguin resultar afectats durant I'execucié de
'obra i la seva implicacio en el pla de treballs, prenent les mesures adients per tal que no
condicionin negativament el termini d’execucié. Es consideraran en la valoracié les propostes
d’avantatge d’aportacié de dispositius de detecci6 de serveis..

Capacitat de resposta durant el periode de garantia: 0-2

Es valorara que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats
de I'obra i inclogui un compromis sobre el temps de resposta que resulti satisfactori.

Sistemes constructius: 0-15

Es valorara

- que els procediments descrits s’adaptin a I'obra concreta i si es proposen avantatges
respecte als procediments considerats estandards i els descrits al projecte (ex.
avantatges en rendiment, condicions de seguretat, etc.) (0-6);

- la maquinaria (0-2) i 'equip huma (0-2) proposats per a posar a disposicié per a
I'execucio de les diferents fases de I'obra;

- que els procediments descrits i la maquinaria emprada minimitzin I'impacte ambiental
de I'obra (0-3).

- Tlanalisi i descripcioé del cami critic descrit sigui coherent amb la tipologia de I'actuacié
(0-2).

Pla de treballs: 0-2,5

(Aquest apartat no sera objecte de valoracio si el cami critic descrit pel licitador dins dels
sistemes constructius, no s’ha considerat coherent amb la tipologia de I'obra).

Es valorara si el programa de treballs respon a una xarxa de precedencies elaborada amb el
programa TCQ, i és coherent amb el termini de I'obra i amb el cami critic descrit pel licitador.
També es valorara la previsié temporal de produccio i el marge de folganca general.

Organigrama funcional: 0-3

L’organigrama funcional es valorara tenint en compte les arees genériques, arees
especifiques adaptades i d’utilitat per I'obra concreta i el detall de les funcions de cadascuna
de les arees: 0-3

Escomeses d’obra: 0-1,5

Es valorara que s’hagin previst totes les escomeses necessaries per a I'execucio de l'obra i
la previsio de per quins mitjans alternatius seran substituides si, arribat el moment en el qual
sigui aquest un condicionant del termini d’execucié de I'obra, no es poden disposar de totes
les escomeses.
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Noves escomeses definitives: 0-1,5

Es valorara que s’hagin previst totes les escomeses necessaries per a posar en Us I'actuacio,
descrivint les gestions que es duran a terme amb les companyies subministradores per tal
d’assegurar que les proves de servei es podran realitzar sense afectar el termini global.

Documentacié generada pels subcontractistes: 0-2

Es valorara que el procediment descrit per a garantir el lliurament a la Direccié Facultativa, de
tota la documentacié necessaria per a la posada en servei de I'obra al final de la seva
execucio, aixi com per a la redaccio del Llibre de I'Edifici, aporti els controls suficients per tal
d’assegurar 'objectiu, i que inclogui una plataforma informatica de comunicacié i transmissio
de dades entre els agents implicats.

Gestio d’abocadors: 0-1,5

Es valorara que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constancia
documental de la seva legalitzacio.

2.2.Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut ...............ccevveennns Oas3
Es valora que la sistematica descrita per a cada concepte és aplicable al cas concret. Es

valorara de 0-1 punts cada metodologia.
Total puntuacio ........ccccceeeviiiiiiieeeee e, 0a 100

PaRcll Cofinangat per AT Generalitat
LU |2 Unié Europea 1Y de Catalunya



infraestructures.cat

ANNEX NUM. 8B

BAREM DE PUNTUACIONS DELS CRITERIS DE PUNTUACIO DE L’OFERTA TECNICA

2.1

Memoria

[0-37]

Cas que algun subapartat de la memoria no sigui d’aplicacié a I’obra concreta, la puntuacié final
de la memoria s’afectara pel factor multiplicador segiient: 37/Puntuacié maxima dels subapartats
d’aplicaci6. El resultat s’arrodonira a dos decimals.

En cas que l'oferta superi el limit de 25 pagines establert per la memoria (sense la part corresponent al
pla de treballs), la valoracié final obtinguda per aquest apartat es veura minorada de la manera seguent:

Nombre de pagines entre 26 i 30 -0,5 punt
Nombre de pagines entre 31 40 -1 punts
Nombre de pagines entre 41 i 50 -1,5 punts
Nombre de pagines superior a 50 -2 punts

2.1.1 Descripcio de I'obra a construir [0-2]
La descripcié es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de
I'obra a construir, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte 5
en la seva execuci6 (raons de manteniment del servei, requeriments
mediambientals especifics, afeccions a tercers significatives, etc.).

La descripcié es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes 1
significatius que cal tenir en compte en la seva execucio.

La descripcid no es correspon amb el projecte i denota poc coneixement de I'obra

i/o0 el seu contingut pot entrar en conflicte amb alguns dels aspectes significatius 0
de I'obra o no es presenta.

2.1.2 Implantacio de I’'obra i tancaments [0-2]
La descripcié compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que >
desenvolupen o aporten avantatges al projecte.

La descripcié aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en 1
detalls concrets.

No es presenta l'apartat o t¢ mancances molt significatives que fan que la 0
proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

2.1.3 Afeccions atercers [0-2]
La descripcié compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i 5
aportacions que resulten significatives i representen una avantatge als
requeriments del projecte.

La descripci6 aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes

de minimitzacié de les afeccions a tercers significatives que representin una 1
avantatge respecte el projecte.

No es presenta l'apartat o t& mancances molt significatives que fan que la 0
proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

2.1.4 Serveis afectats [0-2]
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2.15

2.16

La relacié es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i
aportacions que resulten significatives i representen una avantatge als
requeriments del projecte.
La relacio es correspon amb el que s’indica al projecte, sense aportar detalls i
aportacions que resulten significatives i representen una avantatge als
requeriments del projecte.

No es presenta l'apartat o t¢ mancances molt significatives que fan que la
proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia

El procediment descrit esta adaptat a I'obra concreta, i inclou un compromis sobre
el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolucié d’incidéencies.

El procediment descrit és genéric i inclou compromis sobre el temps de resposta
gue resulta satisfactori per a la resolucié d’'incidéncies.

El procediment descrit esta adaptat a I'obra concreta i no inclou cap compromis
sobre el temps de resposta.

El procediment descrit €s genéric i no inclou cap compromis sobre el temps de
resposta.

No es presenta l'apartat o t¢ mancances en el procediment descrit molt
significatives que no el fan satisfactori.

Sistemes constructius

La valoracié d’aquest apartat inclou 5 conceptes:

a. Descripci6 dels procediments

Els procediments descrits es troben adaptats a I'obra i es proposen avantatges
significatives respecte els procediments estandards i els descrits al projecte (ex.
millores en rendiment, condicions de seguretat, etc.)

Els procediments descrits s6n adequats perd no es proposa cap avantatge
significativa respecte els procediments estandards i els descrits al projecte.

Els procediments descrits presenten alguna mancanca que caldra replantejar si
bé en conjunt la proposta és viable.

No es presenta l'apartat o t¢ mancances molt significatives que fan que la
proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

b. Detall de la maquinaria

C.

La descripcio detalla la maquinaria a utilitzar de manera correcta i adequada a les
necessitats de I'obra.

La descripcio detalla la maquinaria amb algunes mancances que caldra
replantejar si bé en conjunt la proposta és viable.

No es detalla la maquinaria o la proposta t¢ mancances molt significatives que
fan que no s’adequi a les necessitats de I'obra.

Detall dels equips humans

La descripcio detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada
a les necessitats de I'obra.

La descripcié detalla els equips humans amb algunes mancances que caldra
replantejar si bé en conjunt la proposta és viable.
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No es detallen els equips humans o la proposta té mancances molt significatives
que els fan no adequats a les necessitats de I'obra.

d. Minimitzacié de I'impacte ambiental dels procediments i maquinaria

e.

217

Es plantegen mesures que minimitzen els impactes ambientals de 'obra, mesures
de reduccié d’emissions a I'atmosfera, de reduccié de l'impacte acustic, de
reduccié de l'afeccid sobre la vegetacio, de reduccié de l'afeccié als espais
naturals protegits, la fauna i flora protegida, de reduccié d’abocaments a la llera
publica /o depuracié d’aiglies residuals o utilitzacié6 de materials amb segell
ambiental compatibles amb les condicions técniques de I'obra concreta,
magquinaria de baixes emissions o altres elements que redueixen significativament
l'impacte ambiental de I'obra projectada:

Es detallen 3 0 més mesures que redueixen significativament I'impacte ambiental
de I'obra projectada.

Es detallen 2 mesures que redueixen significativament I'impacte ambiental de
I'obra projectada.

Es detalla 1 mesura que redueixen significativament I'impacte ambiental de I'obra
projectada.

No es detallen mesures que redueixen significativament I'impacte ambiental de
I'obra projectada.

Descripci6 del cami critic

El cami critic exposat és coherent amb els condicionants de I'obra concreta.
No es descriu el cami critic o presenta mancances técniques molt significatives
gue demostren una analisi incomplet.

Pla de treballs

Només es puntuara quan la valoracio del cami critic de I'apartat 2.1.6 e. sigui de 2 punts:

2.1.8

S’adjunta la documentacio sol-licitada al Plec de Clausules Administratives, el
termini és coherent amb I'oferta presentada, es reflecteix exactament el cami critic
descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsio de
certificacions compleix parametres d’aparent confianga en la consecucié del
termini ofertat (nivell de certificaci6 al 50% de 'obra i marge de folganga general).

S’adjunta la documentacié sol-licitada al Plec de Clausules Administratives, el
termini és coherent amb l'oferta presentada, i es reflecteix exactament el cami
critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius.

S’adjunta la documentacio sol-licitada al Plec de Clausules Administratives, el
termini és coherent amb I'oferta presentada, pero no es reflecteix exactament el
cami critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius.

Si es presenta la documentacié en format TCQ i el termini és coherent

No s’adjunta la documentacioé sol-licitada al Plec de Clausules Administratives o
el termini no és coherent amb I'oferta.

Organigrama funcional

Es valora I'organigrama presentat per a I'execucié de les obres considerant dos elements:
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e Incorporar, a banda de les arees genériques, arees especifiques adaptades i d’utilitat per I'obra
concreta.
e Especificar funcions detallades de cadascuna de les arees incorporades.

Si 'organigrama inclou correctament els 2 elements 3

Si 'organigrama inclou correctament 1 dels 2 elements 1,5

Si 'organigrama no inclou correctament cap dels 2 elements, o no

presentada organigrama 0

2.19 Escomeses d’obra [0-1,5]

La relacio és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins
mitjans alternatius viables, seran substituides les escomeses si, arribat el moment
en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execucié de I'obra, no es
poden disposar de totes les escomeses.

15

La relacié presenta algunes mancances pero no fan inviable la proposta o no es
proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituides les escomeses 0,75
si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execucio

de I'obra, no es poden disposar de totes les escomeses.

No es presenta I'apartat o t¢ mancances molt significatives que fan inviable la

0

proposta.

2.1.10 Noves escomeses definitives [0-1,5]
La relacio és exhaustiva i coherent amb I'obra a executar. 15
La relacio presenta alguns aspectes que caldra millorar pero és apta. 0,75
No es presenta I'apartat o t¢ mancances molt significatives que la fan inviable la 0
proposta.

2.1.11 Documentacié generada pels subcontractistes [0-2]

El sistema de gestié exposat inclou una plataforma informatica de comunicacio i
transmissio de dades, i aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat de 2
la informacio quan sigui requerida.

El sistema proposat no inclou una plataforma informatica de comunicacid i
transmissio de dades, pero aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat 1
de la informacié quan sigui requerida

El sistema inclou una plataforma informatica de comunicacio i transmissio de

dades, per0 no aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat de la

informacio quan sigui requerida 0,5

No es presenta 'apartat o no aporta ni plataforma informatica de comunicacié de

dades ni garanties suficients per dur a terme una gesti6 efectiva. 0
2.1.12 Gestio d’abocadors [0-1,5]

Disposa dels abocadors necessaris per a l'execucié de les obres i estan

legalitzats. L5

Cofinangat per AT Generalitat
la Uni6é Europea All% de Catalunya



infraestructures.cat

2.2

Descriu els abocadors necessaris per a I'execucio de les obres sense presentar
constancia documental de disposar de la legalitzacié corresponent.

No defineix els abocadors necessaris 0 aquests sOn insuficients per a les
necessitats de I'obra.

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut

a. Pla de seguretat i salut

b.

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra pero és genérica i
no es troba adaptada a I'obra que es licita.

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta
mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

Si es superen les dues pagines d’extensio.

Pla d’assegurament de la qualitat

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra pero és genérica i
no es troba adaptada a I'obra que es licita.

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta
mancances que la fan no adequada a les necessitats de |'obra.

Si es superen les dues pagines d’extensid.

c. Pla de medi ambient

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita.

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd és genérica i
no es troba adaptada a I'obra que es licita.

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta
mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

Si es superen les dues pagines.
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ANNEX NUM. 9A
MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA
L'entitat ................. (en endavant, entitat avaladora), amb NIF ................... i en el seu nom i
representacio ............c.ce.... ,amb NIF .................... , en qualitat de persones apoderades amb
facultats suficients que resulten de I'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de

............... yD. i @amb data e, NOMETO ... del seu protocol, i, que
afirmen trobar -se integrament subsistents, la validacio dels quals s’indica a la part inferior d’aquest
document.

AVALA

A (nom i cognoms de la persona fisica / denominacio de persona juridica avalada) ......................
amb NIF ...... (en endavant, entitat avalada),

En concepte de garantia definitiva, d’acord amb l'article 107.1 i I'article 108.1.b) de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector public, en interés i benefici INFRAESTRUCTURES
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, amb NIF A59377135, i fins la suma de
..................................... euros (import en xifres i lletres), a efectes de garantir I'exacte compliment
per I'entitat avalada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de I'adjudicacio
de I'expedient de contractacio.............ooecvvvvieeiieieeei e, L ClaU: o,

L'entitat avaladora declara que compleix els requisits de l'article 56 del Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat mitjancant el Reial decret 1098/2001,
de 12 d’octubre. En aquest sentit, I'aval indicat es presta per I'entitat avaladora amb expressa i
formal rendincia dels beneficis d'excussié, divisié, ordre i qualsevol altre que pogués, en el seu cas,
ser d'aplicacio, i a I'efecte, I'entitat avaladora declara que vol obligar-se i s'obliga:

- Solidariament amb l'entitat avalada fins que es decideixi expressament declarar I'extincié de
l'obligacié garantida i la cancel-laci6 de l'aval.

- | també, d’acord amb la normativa de contractes del sector public i de la Caixa General de Diposits
de la Generalitat, a pagar amb caracter incondicional i al primer requeriment de la Caixa General
de Diposits de la Generalitat.

Aquest aval s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, autoritzi la seva extincid, cancel-lacié o devolucié d'acord amb la normativa
en matéria de contractes del sector public.

Aquest aval s’ha inscrit al registre especial d’avals de I'entitat el ...(data).... amb el nimero ........
Barcelona (lloc i data)

Signatura digital valida davant terceres persones
de les persones apoderades de I'entitat avaladora.
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Validacié de poders per I'Assessoria Juridica del Departament d’Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya, Gabinet Juridic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de I'Estat.*
*En el suposit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar
Intervinguda per Notari/a en format digitalment valid davant terceres persones (signatura digital o
CSV)

Provincia Data Numero o codi
(Només Advocacia de |'Estat)
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ANNEX NUM. 9B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANGCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA
DEFINITIVA

Certificat individual d’asseguranga NUMEro ............cccceeeeennnee.
Polissa d’asseguranga de caucié nUmero .............ccee.....

Lentitat .......ccevvvvinneeenn. (en endavant, 'asseguradora), amb domicili @ ..........cccceecveeiiniiieeennne.
(o 1 (=] (U RRTT , 1 NIF , degudament representada pel senyor/a
........................................................ , amb NIF ........, amb facultats suficients que resulten de
I'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ............... y D, amb data
............. , humero ........... del seu protocol, i, que afirmen trobar-se integrament subsistents, la

validacio dels quals s’indica a la part inferior d’aquest document
ASSEGURA

A amb NIF......cccooi , en concepte de prenedor de
'asseguranga, davant d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU
amb NIF A59377135, en endavant I'entitat beneficiaria 0 assegurada, en concepte de garantia
definitiva, d’acord amb l'article 107.1 i l'article 108.1.c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de

contractes del sector public, fins a 'import de ................. euros (import en xifres i lletres), a
efectes de garantir 'exacte compliment de totes i cadascuna de les obligacions concretades en
el marc de l'adjudicaci6 de I'expedient de CONtractacio .........cccoveeveeeiciiiiiieiieiee e , Clau:

L'entitat asseguradora declara que compleix els requisits de l'article 57 del Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat mitjancant el Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre. A aquests efectes:

- La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seguents, no donard dret a
I'asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'asseguradora
suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligacid, en cas que 'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

- L'asseguradora no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra
el prenedor de I'asseguranca.

Igualment, 'asseguradora, d’acord amb la normativa de contractes del sector public i de la Caixa
General de Diposits de la Generalitat de Catalunya assumeix el compromis d'indemnitzar
I'assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Dipodsits de la Generalitat.

Aquesta asseguranga s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU n’autoritzi la seva extincid, cancel-lacié o devolucio
d'acord amb la normativa en matéria de contractes del sector public.

Entitat asseguradora
Signatura digital valida davant terceres persones
de les persones apoderades
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Validacié de poders per I'Assessoria Juridica del Departament d’Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya, Gabinet Juridic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de |'Estat.*

*En el suposit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar
Intervinguda per Notari en format digitalment valid davant terceres persones (signatura digital o

Provincia

Data

Numero o codi
(Només Advocacia de I'Estat)

R Cofinancat per
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ANNEX NUM. 10A

CONTRACTE D’ASSEGURANCA: REQUISITS FONAMENTALS

L’adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu les polisses d'asseguranga de béns i de
responsabilitat civii que acompleixin satisfactoriament els requisits que es determinen a
continuacié. Qualsevol excepcié requerira la prévia acceptacidé expressa per part
d’'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU.

A. REQUISITS GENERALS:

1.- A les polisses d’assegurances figurara com a prenedor i/o assegurat de I'assegurancga el
Contractista adjudicatari d’aquesta licitacio.

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les polisses I'Administracié de la Generalitat de
Catalunya (inclos el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitja propi
d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacio.

3.- A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les polisses els
subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

4.- Les polisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins
I'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvéncia acreditada.

5.- S’admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d’assegurances. No obstant aixd, I'import de les franquicies que
es puguin donar, en cas de sinistre, seran a carrec del Contractista adjudicatari d’aquesta
licitacid.

B. REQUISITS ASSEGURANCA DE BENS:

1.- L’asseguranga haura d’ésser del tipus "Tot risc construccid” i contractada especialment pel
cobriment dels riscos de I'obra adjudicada.

2.- Figuraran com a beneficiaris de I'’Administracié de la Generalitat de Catalunya (inclos el seu
sector public quan Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat
o tercer que hagués encarregat I'actuacio.

3.- La durada de la polissa sera des de l'inici de I'obra fins 'acabament de I'obra adjudicada. La
data d’acabament de I'obra sera la declarada per la Direccio d’obra/Direccié Facultativa.

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el suposit que
s’incrementés I'import de I'obra a executar, el prenedor de I'asseguranc¢a haura d’incrementar,
en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

5.- En les condicions particulars d’aquesta polissa es fara constar que sera obligacié del prenedor
de 'asseguranga comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o variacié que pugui haver
o afectar el projecte constructiu.

6.- L'asseguranca de béns cobrira la indemnitzacié per danys i perdues materials ocorreguts a:

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en curs de

realitzaci6, inclosos abassegaments: 100% del valor de 'obra.

b) Riscs de la natura.

c) Robatori.

d) Vaga, Moti, Commocio Civil.

e) Terrorisme.

f) Consequéncies del error de disseny: Inclos.

g) Propi Error de Disseny.

h) Despeses de desenrunament i demolici6.

i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de l'autoritat.

i) Hores extraordinaries i treballs urgents.

k) Reposicio de planols.

I) Honoraris professionals.
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Bens emmagatzemats fora del lloc de I'obra.

n) Equips de construccio: a primer risc.

0) Prevencié i disminucio de la pérdua imminent.

p) Clausula de transports 50/50.

gq) Despeses d’obtencié de permisos i llicencies.

r) Cobertura automatica de la suma assegurada: 20%.

s) Clausula 72 hores.

t) Despeses addicionals de construccié i proteccio contra la inflacio.

u) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.
v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitacié i/o reforma.

C. REQUISITS ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL:
1.- L'asseguranga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civil d’Explotacid: les indemnitzacions que I'assegurat hagués de satisfer
a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones
0 béns, per accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a
consequeéncia d’accidents relacionats amb I'execucié de l'obra, aixi com qualsevol
reclamacié contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els propis treballs
assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

b) Responsabilitat Civil Patronal.

c) Responsabilitat Civil Creuada

d) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

e) Responsabilitat Civil per contaminacio accidental

f) Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. Als
efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Teécnics de plantila
d’Infraestructures.cat que tinguin relacié directa amb I’'execucio de les obres assegurades.

g) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de
I'organitzacio de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideracio
de tercers, a efectes d’aquesta polissa.

h) Despeses de defensa Civil i Penal

i)  Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

j) Alliberament de despeses.

k) Responsabilitat Civil Post-treballs.

L’Administraci6 de la Generalitat de Catalunya (inclds el seu sector public quan
Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués
encarregat I'actuacio figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la condicié de
tercers.

2.- La durada de la polissa sera fins 'acabament de I'obra adjudicada. La data d’acabament de
I'obra sera la declarada per la Direccié d’obra/Direccié Facultativa.

3.- Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotacié i
Patronal hauran de ser com a minim els segients:

Valor Inferior a De De De De 12.000.001 € Superior a
d’'obra 600.000 € 600.001 €a | 3.000.001€a |6.000.001€a| a25.000.000€ | 25.000.0000 €
3.000.000 € 6.000.000 € | 12.000.000 €
Capital 1.000.000 € | 2.000.000 € 3.000.000 € 6.000.000 € 10.000.000 € A determinar
assegurat segons
tipologia d’obra
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En qualsevol cas, el sublimit per victima no podra ser inferior a 600.000 €

4.- La polissa de Responsabilitat Civil del Contractista sera acceptada sempre i quan compleixi
amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en I'apartat A.
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ANNEX NUM. 10B
CERTIFICAT D’ASSEGURANGCA TOT RISC CONSTRUCCIO
El Sr/La Sra......cccccounneen. (indicar nom i carrec de la persona que Signa)............... en
representacid6 de  .............. (indicar nom de la Companyia asseguradora o0
corredor)......cccceeeeee en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor
d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicataria del contracte d’obres
disposa d’'una polissa de tot risc de construccié amb el n° contractada amb
I'entitat asseguradora que cobreix els danys a I'obra:

Denominacio:

Clau d’obra:

Pressupost d’obra: €
Data inici cobertura:

Data de finalitzacié de la obra:

Prenedor de 'assegurancga:
Assegurats addicionals (hauran de figurar I’Administracié de la Generalitat de Catalunya (inclos
el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i
Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat l'actuacio):

L'asseguranga compleix amb els requisits d’assegurament establerts per
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a I'execucio de les
obres a dalt indicades consistents en:

1. Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el suposit
que s’incrementés I'import de I'obra a executar, el prenedor de I'asseguranca haura
d’'incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

2. En les condicions particulars d’aquesta polissa es fara constar que sera obligacid del
prenedor de I'asseguranca comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o variacié
que pugui haver o afectar el projecte constructiu.

3. L’asseguranca de béns cobrira la indemnitzacio per danys i pérdues materials ocorreguts

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en
curs de realitzacio, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.

b) Riscs de la natura.

c) Robatori.

d) Vaga, Moti, Commocio Civil.

e) Terrorisme.

f) Consequéncies del error de disseny: Inclos.

g) Propi Error de Disseny.

h) Despeses de desenrunament i demolicio.

i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de I'autoritat.

i) Hores extraordinaries i treballs urgents.

k) Reposicio de planols.

I) Honoraris professionals.

m) Bens emmagatzemats fora del lloc de I'obra.

n) Equips de construccié: a primer risc.
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0) Prevencié i disminucio de la pérdua imminent.

p) Clausula de transports 50/50.

g) Despeses d’obtencio de permisos i llicencies.

r) Cobertura automatica de la suma assegurada: 20%.

s) Clausula 72 hores.

t) Despeses addicionals de construcci6 i proteccio contra la inflacio.

u) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.
v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitacié i/o reforma.

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 10C

CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

El Sr/La Sra......cccccounneen. (indicar nom i carrec de la persona que Signa)............... en
representacid6 de  .............. (indicar nom de la Companyia asseguradora o0
corredor)......cccceeeeee en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicataria disposa d’'una polissa
de Responsabilitat Civil amb el n° contractada amb I'entitat asseguradora
que cobreix els danys a tercers que es puguin produir com a consequiéncia
de I'execuci6 de l'obra:

« Denominacio:

« Clau d’obra:

e Pressupost d’obra: €
« Data inici cobertura:

« Data de finalitzaci6 de la obra:

Prenedor de I’asseguranca:
Assegurats addicionals L’Administracié de la Generalitat de Catalunya (inclés el seu sector
public quan Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer
que hagués encarregat I'actuacié figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la
condici6 de tercers.

Limits de suma L’asseguranga és valida per al conjunt de danys corporals,
assegurada: materials i perjudicis economics consecutius, fins a les sumes
(expressat en Euros) assegurades que per a cadascun dels riscos s’indiquen tot
seguit:
Limit per Limit per Limit per Franquicia
sinistre anualitat victima

Risc assegurat

Explotacio
Patronal

Periode de vigencia de S’inicia el dia: i finalitza el dia:
l’'asseguranca:

L'asseguranga compleix amb els requisits d’assegurament establerts per
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a I'execucio de les
obres a dalt indicades consistents en:

1.- L’'asseguranga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civil d’Explotacio: Les indemnitzacions que I'assegurat hagués de satisfer
a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones
0 béns, per accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a
consequencia d’accidents relacionats amb I'execucié de l'obra, aixi com qualsevol
reclamacié contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els propis treballs
assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.
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d) Responsabilitat Civil Patronal.

e) Responsabilitat Civil Creuada

I) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

m) Responsabilitat Civil per contaminacioé accidental

n) Responsabilitat Civil dels Tecnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. Als
efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Técnics de plantilla
d’Infraestructures.cat que tinguin relacié directa amb I'execuci6 de les obres assegurades.

0) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de
I'organitzacio de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideracio
de tercers, a efectes d’aquesta polissa.

p) Despeses de defensa Civil i Penal

q) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

r) Alliberament de despeses.

s) Responsabilitat Civil Post-treballs.

| per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present documenta ............cccccvvveeen.. a .. de
........................ de 20....

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 11

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

NO APLICA
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ANNEX NUM. 12

OBTENCIO DE LA DOCUMENTACIO AMB CARACTER CONFIDENCIAL | OBLIGACIONS
ASSUMIDES
(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristigues es prevedi gue
alguna documentacié de lalicitaci6 té caracter confidencial)

1.- Obtencié de la documentacié que té caracter confidencial

Per a tenir accés a la documentacio de la licitacié que té caracter confidencial, els interessats
’hauran de sol-licitar mitjangant un correu electronic a I'adrega licitacio@infraestructures.cat
enviant escrit de compromis de confidencialitat degudament complimentat i signat
electronicament pel representant de 'empresa licitadora, d’acord amb el model que consta en
I’annex 13 d’aquest Plec. Els licitadors que concorrin a la present licitacié s’obliguen a assumir
les obligacions de confidencialitat que es recullen en 'esmentat annex.

Infraestructures.cat posara a disposicié dels licitadors interessats la documentacio assenyalada
com a confidencial mitjangant un correu de resposta en el que els facilitara I'accés mitjangant un
enllag.

2.- Documentaci6 a lliurar per I'Adjudicatari amb caracter previ a la formalitzacié del contracte
L'Adjudicatari del contracte restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat,
addicionalment a la documentacio requerida a la clausula 13.1 del present Plec, el compromis
de confidencialitat degudament complimentat d’acord amb el model que consta a I’annex 14
d’aquest Plec.

3.- Caracter de les obligacions de confidencialitat

Les obligacions establertes en I’annex 14 sén addicionals a les obligacions de confidencialitat
establertes a la clausula 16 del present Plec.

L’incompliment per part de I'Adjudicatari de les seves obligacions de confidencialitat i els

eventuals danys i perjudicis derivats de dit incompliment seran rescabalats a carrec de la garantia
definitiva.
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ANNEX NUM. 13

MODEL DE SOL-LICITUD | COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT LICITADORS
(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es preveqi que
alguna documentacié de lalicitaci6 té caracter confidencial)

El sotasignat, assabentat de I'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica
de la Generalitat de Catalunya i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a obtenir
determinada documentacié per la que es regira la licitacio.................. , €N nom propi i en nom i
representacié de I'empresa interessada en lI'esmentada licitacié a la que representa en virtut de
'apoderament que s'annexa al present document,

EXPOSA

. Que declara conéixer que, d'acord amb I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques
del Plec de Clausules Administratives de la licitacié per a l'adjudicacié del contracte
.................. , la documentacio per la qual es regula la licitacio inclou el Projecte executiu
i que tant aquesta documentacio com les seves copies tenen la consideracio d'informacio
confidencial.

Il Que el sotasignat, en nom propi i en nom i representacioé de I'empresa interessada, en
I'esmentada licitacid, té interés en rebre i obtenir aquesta documentacié (en endavant,
informacio confidencial) com a part integrant de la documentacié de la licitacio.

|, atés I'anterior, s'assumeix el segient
COMPROMIS

1. Rebre la informaci6 confidencial, posar-la a disposici6 de les persones estrictament
necessaries i autoritzades en el si de I'empresa interessada amb I'exclusiva finalitat de
preparar I'oferta de I'objecte de la licitacid i prendre les mesures necessaries i raonables per
assegurar-ne la seva confidencialitat, i en conseqiiéncia, permetre I'accés a la informacio
confidencial Gnicament i exclusivament a aquells empleats que resulti estrictament necessari
atesa la seva participacio en la preparacio de l'oferta, informar a aquestes persones de la
naturalesa confidencial de dita informacio aixi com del compromis de confidencialitat adquirit
per I'empresa interessada.

2. Realitzar tots els esforgos per assegurar que la informacié confidencial i totes les seves
copies estaran protegides contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com
que ningl pugui accedir a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per
I'empresa interessada amb la finalitat abans indicada.

3. Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi la preparacié
de Il'oferta, senyalitzant amb la paraula "confidencial” totes les copies que es realitzin de la
Informacié confidencial.

4. Destruir la informacié confidencial i totes les copies realitzades en la data d’adjudicaci6 del
contracte o, en cas que decideixi no presentar cap oferta, abans del venciment del termini
per a presentar les ofertes.

5. Obligar-se i responsabilitzar-se de que qualsevol persona a la que s'hagi proveit de copies
de la informacié Confidencial les retorni.

PaRelll Cofinangat per AT Generalitat
LOBLE |2 Uni6 Europea 1Y de Catalunya



. AENOR | AENOR &
infraestructures.cat Ly

o

Noatificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del
moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada de la
informaci6 confidencial.

7. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present document,
esdevingui o no I'empresa interessada I'adjudicataria del contracte.

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de .o de

Signatura

Empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 14

MODEL DE COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI
(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es preveqi que
alguna documentacié de lalicitaci6 té caracter confidencial)

......... Dades del representant de 'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio de.....
empresa adjudicataria...., i atesa la condici6 daquesta darrera d’adjudicataria del
contracte.........ocevveeeennen ,

EXPOSA

I Que declara conéixer que, d'acord amb I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques
del Plec de Clausules Administratives de la licitaci6 per a l'adjudicacié del contracte
.................. , la documentacié relativa a la tramitacié de la licitacid i a I'execuci6 del
contracte té la consideracié d'informacié confidencial.

Il Que declara coneixer que la documentacié que haura de desenvolupar en compliment
del contracte que se li ha adjudicat quedara subjecta igualment a la mateixa consideracié
d’'informacié confidencial.

I, atés I'anterior, assumeix els seglents
COMPROMISOS

1. Adoptar totes les mesures que siguin necessaries per a assegurar que la informacié
confidencial del contracte i totes les seves copies estaran protegides en tot moment
contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com que ningu pugui accedir
a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per I'empresa adjudicataria.

2. Utilitzar la informacié confidencial Gnicament i exclusivament per a donar compliment a
les obligacions resultants del contracte adjudicat.

3. Permetre l'accés a la informacié confidencial Unicament i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva
participacio en la realitzacié de 'objecte contractual, informant a aquestes persones i
empreses de la naturalesa confidencial de dita informaci6 aixi com del compromis de
confidencialitat adquirit per aquesta empresa i que, a la seva vegada, hauran d’assumir
aquest empleats, subcontractistes i/o proveidors.

A l'efecte, I'Adjudicatari s’obliga a fer signar a dits agents un compromis de
confidencialitat en termes equivalents al present, copia dels quals seran lliurats a
Infraestructures.cat juntament amb un llistat d’aquests agents.

4, Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi I'execucio
del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que es realitzin
de la Informacié confidencial.

5. Retornar la informacié confidencial i totes les copies realitzades a Infraestructures.cat a
la finalitzacié de I'objecte contractual o, en el seu cas, en el moment en que es produeixi
la resolucid del contracte, aixi com recuperar i lliurar a Infraestructures.cat aquelles
copies lliurades als diferents agents intervinents en I'execucié del contracte a que s’ha
fet referencia en l'apartat 3é.
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Notificar a Infraestructures.cat, immediatament 0 amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada de
la informacioé confidencial.

7. .. Empresa adjudicataria....... respondra davant d’Infraestructures.cat del compliment de
les obligacions resultants del present compromis per part dels seus empleats,
subcontractistes i/o proveidors.

8. .. Empresa adjudicataria....... es té per assabentada i accepta que la garantia
definitiva quedi afecta al compliment del present compromis i als eventuals danys i
perjudicis que es poguessin derivar del seu incompliment.

9. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present
document

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de .o, de ............

Signatura

Empresa adjudicataria:
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ANNEX NUM. 15
COMPROMIS D’EXECUCIO DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR DESERT/S
El SENYOI A ...t , amb DNI ndam. ................. , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......
MANIFESTA:

Que en relacid al/s Lot/s segiients als quals no ha presentat oferta:

Lot 1
Lot 2

Lot n

en el suposit que aquest/s pugui/n quedar desert/s, ES COMPROMET a executar-lo/s en les
condicions previstes en la licitaci6 i pel pressupost i termini de licitacio.

Aquest compromis té caracter d’oferta.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)
Signatura
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ANNEX NUM. 16

MODEL DE COMUNICACIO DE SUBCONTRACTACIO

(Caldra complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a terme
diferents prestacions)

......... Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio de.....
empresa...., MANIFESTA que en relacid6 al contracte.............cc.oe.e.. , té la intencié de
subcontractar les prestacions que a continuacié es concreten:

Condicions de SUBCONTRACTACIO per ala realitzacié parcial de la prestacio:

Prestaci6 parcial del contracte | % de la prestacio Habilitacio professional o en el
respecte el contracte seu cas, classificacio
empresarial

1.- Que les dades de I'empresa subcontractista son les seguents:

a) NIF del subcontractista:
b) Nom o rad social
c) Domicili fiscal

2.- Que als efectes de justificar I'aptitud de 'empresa subcontractista es comunica que

a) Aquest posara a disposicio dels segiients mitjans tecnics i/o humans: (concrecié dels
mitjans técnics i/o humans que es posara a disposicié per executar el contracte)

b) Que I'experiéncia de I'empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es posaran a
disposicio és la seguent: ...........cccovcuveeen. 13.1
(si fos necessari s’adjuntara la informacié mitjangant annex a la declaracié)

3.- Que mitjancant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no incorre en prohibicio
per a contractar d’acord amb I'article 71 de la LCSP i que compleix la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

4.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Signatura del licitador / Adjudicatari Signatura de 'empresa subcontractista
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