
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Execució de les obres del Projecte Constructiu "Millora de l’accessibilitat i adaptació a la 
normativa de l’intercanviador de Verdag uer (L4 i L5 d’FMB). Fase 1." CLAU: TM-04312.1-

A1 (Lot 1) 
 

      

 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
Presidència:  Sr. Carlos Vaccaro García, Cap de Divisió Divisió Obra Civil, Mobilitat Sostenible 

i Descarbonització  

Vocalia:  Sr. Sergi Castilla Fernández, Cap de la Gerència de Transports i Infraestructures 

ferroviàries  

Secretaria:  Sr. Antoni Garcia Garcia, Tècnic de la Gerència de Transports i Infraestructures 

ferroviàries 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 6. 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes  admeses d’acord amb 
l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 
segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 

  





QUADRE NÚM. 2A
ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ
Execució de les obres del Projecte Constructiu "Millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa de l’intercanviador de


Verdaguer (L4 i L5 d’FMB). Fase 1." CLAU: TM-04312.1-A1
(Lot 1)


Empresa 01-8.2ꞏ1ꞏ01 02-8.2ꞏ1ꞏ02 03-8.2ꞏ1ꞏ03 04-8.2ꞏ1ꞏ04 05-8.2ꞏ1ꞏ05 06-8.2ꞏ1ꞏ06ꞏ1 07-8.2ꞏ1ꞏ06ꞏ2 08-8.2ꞏ1ꞏ06ꞏ3 09-8.2ꞏ1ꞏ06ꞏ4 10-8.2ꞏ1ꞏ06ꞏ5 11-8.2ꞏ1ꞏ07 12-8.2ꞏ1ꞏ08 13-8.2ꞏ1ꞏ09 14-8.2ꞏ1ꞏ10 15-8.2ꞏ1ꞏ11 16-8.2ꞏ1ꞏ12 17-8.2ꞏ2ꞏ1 18-8.2ꞏ2ꞏ2 19-8.2ꞏ2ꞏ3
Construcciones Rubau, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Contratas Vilor, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Copcisa, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
José Antonio Romero Polo, SAU & Vialobra, SL (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Lantania, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Rogasa Construcciones y Contratas, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.








CLAU LICITACIÓ: CT1078744


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 5.933.354,73 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00]


2.1    Memòria    [0-37,00]


2.1.01    Descripció de l'obra a construir    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.02    Implantació de l'obra i tancaments    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.03    Afeccions a tercers    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.04    Serveis afectats    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06    Sistemes constructius    [0-15,00] 15 15,00 12,00 12,00 11,00 12,00 12,00


2.1.06.1    Descripció dels procediments    [0-6,00] 6 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.06.2    Detall de la maquinària    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06.3    Detall dels equips humans    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06.4    Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00


2.1.06.5    Descripció del camí crític    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.07    Pla de treballs    [0-2,50] 2,5 2,50 2,50 2,50 2,50 1,50 2,50


2.1.08    Organigrama funcional    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50


2.1.09    Noves escomeses definitives    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


2.1.10    Documentació generada pels subcontractistes    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.11    Gestió de prèstecs    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 0,75 0,75 0,75 0,75


2.1.12    Gestió d'abocadors    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria    [0-37,00] 37 37,00 34,00 33,25 32,25 32,25 31,75


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00]


2.2.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


2.2.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50


2.2.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


TOTAL 2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40 40,00 37,00 36,25 35,25 35,25 34,25


TOTAL PUNTUACIÓ 40 37 36,25 35,25 35,25 34,25


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 


DELS LICITADORS ADMESOS


Execució de les obres del Projecte Constructiu "Millora de l’accessibilitat i adaptació a la 


normativa de l’intercanviador de Verdaguer (L4 i L5 d’FMB). Fase 1." CLAU: TM-04312.1-A1 (Lot 1)


25/06/2024 
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Clau:OP.TM-04312.1-A1 (L1 i L2) (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del Projecte Constructiu "Millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa de 
l’intercanviador de Verdaguer (L4 i L5 d’FMB). Fase 1." CLAU: TM-04312.1-A1 (Lot 1)                                                                      


Empresa:Contratas Vilor, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.25


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 11.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 0.75


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.25


MEMÒRIA 32.25


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Coordinació amb Lot 2, afectacions a transports públics i veïns, control soroll i vibracions.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Tancament exterior amb pantalles acústiques, indicació d'itineraris per a vianants.


Afeccions a tercers 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Càrrega i descàrrega de material de l'obra fora d'horaris de més afluència, regulació de vehicles pesats, sonòmetres de control, regs 
diaris, concentració d'afeccions greus als usuaris durant el mes d'agost.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar per a localizació de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Disposició de servei urgent 24h, per al cas d’emergències urgents durant l’obra i durant el període de garantia, amb un temps de 
resposta d’una hora.


Disposició de resposta durant el període de garantia, amb un temps de resposta de 48 hores per a incidències no urgents.


Sistemes constructius 11.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 2.00


Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   2.00


Ús de vehicles 100% elèctrics per transport d'operaris.


Zona específica pels treballs de tall per reduir sorolls i pols.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Es presenta en format TCQ i termimi coherent.


Organigrama funcional 3.00
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Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Incorpora àrees específiques amb funcions detallades: Coordinador altres obres, especialista en estructures i responsable de 
coordinació i implantació d'obra al domini públic.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Inclou plataforma de comunicació "DROPBOX" i "E-coordina" i aporta controls suficients amb responsable de CQ i llistat de revisió de 
documentació.


Gestió de prèstecs 0.75


Descriu els préstecs necessaris per a l’execució de les obres sense presentar constància documental de disposar de la legalització 
corresponent.   0.75


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP.TM-04312.1-A1 (L1 i L2) (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del Projecte Constructiu "Millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa de 
l’intercanviador de Verdaguer (L4 i L5 d’FMB). Fase 1." CLAU: TM-04312.1-A1 (Lot 1)                                                                      


Empresa:José Antonio Romero Polo, SAU& Vialobra, SL (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 34.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 37.00


MEMÒRIA 34.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Coordinació amb Lot 2, afectacions accessibilitad estació, serveis afectats, coordinació amb tècnics de l'Ajuntament de Barcelona.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Elements lluminosos sobre tancaments, responsable d'implantació al domini públic.
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Malla per reducció de pols durant enderrocs, programacio d'actuacions en època estival, desviament de carril bici, control de soroll 
amb sonòmetres.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar per a localizació de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Servei de Resolució d'Incidències per a complir amb uns temps de resposta de 2 hores per les incidències urgents i de 8 hores per 
les no urgents.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Vehicle elètric o híbrid per al transport de petit material.


Regs en zones de demolicions.


Cobriment de camions amb lones.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Es presenta en format TCQ i termimi coherent.
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Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Incorpora àrees específiques amb funcions detallades: implantació al domini públic i de comunicacions, responsable i modelador BIM, 
experts en estructures, inspeccions d'edificis i auscultació.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Inclou plataforma de comunicació "OBRALIA" i "SHAREPOINT" i aporta controls suficients amb llistat de revisió de documentació.


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP.TM-04312.1-A1 (L1 i L2) (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del Projecte Constructiu "Millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa de 
l’intercanviador de Verdaguer (L4 i L5 d’FMB). Fase 1." CLAU: TM-04312.1-A1 (Lot 1)                                                                      


Empresa:Copcisa, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Coordinació amb lot 2, afectacions a transports públics i veïns.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Tancament metàl·lic de 3 m i amb panells acústics, barrera New Jersey de formigó, tancaments interiors en vestíbul i passadís de 
connexió.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Informació als usuaris de Metro, reubicació de places de PMR afectades, reubicació de contenidors, protecció d'arbrat, control de 
vessaments al clavegueram.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar per a localizació de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Subsistemes crítics: 1h de temps de resposta i 24h de resolució.


Subsistemes greus: 3h de temps de resposta i 48h de resolució.


Subsistemes lleus: 4h de temps de resposta i 72h de resolució.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Millora de la unió entre el recrescut mur i calaix existent en tram de nova rampa de passadís connexió L4 i L5.


Execució pilots i micropilots des de cota carrer.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Es prioritzarà l’ús de maquinària de baixa emissió sonora com maquinària i vehicles elèctrics, us de compressors insonoritzats i 
martells pneumàtics o hidràulics per a les demolicions.


Regs periòdics.


Cobriment de camions amb lones per evitar emissió de pols.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 2.00
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compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Es presenta en format TCQ i termimi coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Incorpora àrees específiques amb funcions detallades: Pilot de via, assessors d'estructures i instal·lacions, coordinació lot 2 i Metro, 
SSAA.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Inclou plataforma de comunicació "DROPBOX" i "NALANDA" i aporta controls suficients amb responsable de gestió de la informació i 
llistat de revisió de documentació.


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP.TM-04312.1-A1 (L1 i L2) (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del Projecte Constructiu "Millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa de 
l’intercanviador de Verdaguer (L4 i L5 d’FMB). Fase 1." CLAU: TM-04312.1-A1 (Lot 1)                                                                      


Empresa:Lantania, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.25


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 0.75


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.25


MEMÒRIA 33.25


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Coordinació amb Lot 2, serveis afectats, afectacions a xarxa viària, veïns i usuaris de Metro.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Tancaments interiors d'envans de pladur.
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Reubicació de places de PMR afectades, reubicació de containers, habilitar nous passos de vianants, campanya d'informació, 
planificació de treballs de mayor impacte en període estival.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar per a localizació de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Personació d'un responsable en el termini màxim de 2 hores al lloc de les obres i en el cas d’una urgència, un equip especialitzat en 
un màxim d’1 hora.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Maquinària elèctrica pels treballs interiors.


Ús materials amb ecoetiquetes tipus I.


Aigua reciclada per regs durant enderrocs.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Es presenta en format TCQ i termimi coherent.
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Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Incorpora àrees específiques amb funcions detallades: implantació al domini públic i coordinació amb lot 2, especialistes en geologia, 
estructures, auscultació i arqueologia.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Inclou plataforma de comunicació de software lliure "CLOUD" i aporta controls suficients amb llistat de revisió de documentació.


Gestió de prèstecs 0.75


Descriu els préstecs necessaris per a l’execució de les obres sense presentar constància documental de disposar de la legalització 
corresponent.   0.75


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP.TM-04312.1-A1 (L1 i L2) (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del Projecte Constructiu "Millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa de 
l’intercanviador de Verdaguer (L4 i L5 d’FMB). Fase 1." CLAU: TM-04312.1-A1 (Lot 1)                                                                      


Empresa:Rogasa Construcciones yContratas, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.25


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 0.75


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.25


MEMÒRIA 32.25


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Afectacions a Metro, desviaments de trànsit i serveis afectats, coordinació amb Ajuntament de Barcelona i TMB, coordinació amb Lot 
2.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Proteccions acústiques, proteccions als arbres.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Modificació carril bici, proteccions en escocells, protecció d'arbres, mesura de sorolls.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar per a localizació de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El Temps de Resposta durant període de garantia serà de 1 hora


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Ús de vehicles 100% elèctrics.


Regs periódics.


Cobriment de camions amb lones per evitar emissió de pols.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   1.00


La previsió de certificacions no té folgança suficient.


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Es presenta en format TCQ i termimi coherent.


Organigrama funcional 3.00
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Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Incorpora àrees específiques amb funcions detallades: coordinació instal·lacions i instal·lacions electromecàniques Lot 2, responsable 
de domini públic.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Inclou plataforma de comunicació "ONEDRIVE" i aporta controls suficients amb responsable de tancament d'obra i llistat de revisió de 
documentació.


Gestió de prèstecs 0.75


Descriu els préstecs necessaris per a l’execució de les obres sense presentar constància documental de disposar de la legalització 
corresponent.   0.75


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP.TM-04312.1-A1 (L1 i L2) (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del Projecte Constructiu "Millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa de 
l’intercanviador de Verdaguer (L4 i L5 d’FMB). Fase 1." CLAU: TM-04312.1-A1 (Lot 1)                                                                      


Empresa:Construcciones Rubau, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 31.75


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 0.75


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 0.50


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 34.25


MEMÒRIA 31.75


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Manteniment servei ferroviari, minimitzar afectacions al trànsit i vianants.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Tancament metàl·lic amb xapa grecada.
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Caseta de control d'accés.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Pantalles acústiques en els límits d'ocupació de les obres, enllumenat auxiliar d'obra, desviament de carril bici, reubicació de places 
de PMR afectades.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar per a localització de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Disposició de personal tècnic per poder oferir un temps de resposta de la incidència en un termini màxim de 4h des de l’obertura de la 
incidència.


Disposició de servei urgent 24 h, pel cas d’incidències urgents durant l’obra i durant el període de garantia, amb un temps de 
resolució màxim de 48h, sempre i quan la incidència impliqui un tall en el servei de la conducció.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Vehicle mixt /100% elèctric per al transport de petit material.


Regs periòdics.


Cobriment de camions amb lones.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Es presenta en format TCQ i termimi coherent.


Organigrama funcional 1.50


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Àrees específiques: implantació al domini públic, estructures i instal·lacions i serveis afectats.


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Inclou plataforma de comunicació "OBRALIA" i aporta controls suficients amb responsable de CQ i llistat de revisió de documentació.


Gestió de prèstecs 0.75


Descriu els préstecs necessaris per a l’execució de les obres sense presentar constància documental de disposar de la legalització 
corresponent.   0.75


No hi ha costància documental de disposar de la legalització corresponent.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00









