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1 OBJECTE DEL CONTRACTE

L’'objecte d’aquest contracte és la prestacié del servei de redacci6 de projecte basic,
executiu i estudi de seguretat i salut, aixi com identificar i definir les responsabilitats, les
funcions, els objectius i les tasques minimes a exercir per part del servei de direccié
facultativa de les obres i coordinaci6 de seguretat i salut, control de qualitat en fase
d’execucio de les obres i posterior As-Built de 'adequacié de I'armeria ubicada a I'edifici G
de I'Institut de Seguretat Publica de Catalunya (en endavant ISPC).

Les responsabilitats, funcions i tasques minimes definides no han de considerar-se en cap
cas limitatives siné que s’hauran de complementar amb els aspectes desenvolupats per les
corresponents normatives aplicables, els bons usos i costums de la professio.

Aquest plec sera d’obligat compliment per 'empresa i/o els técnics designats adjudicataris
del present contracte.

2 TERMINI D’EXECUCIO DE LES TASQUES

2.1. Termini final

La durada del contracte estara vinculada a la durada de I'obra i del periode de garantia, aixi
el termini del contracte és aquell comprés entre la data de la seva signatura i la data de la
liquidacio del contracte de I'obra.

En conclusié la durada del contracte corresponent s’adaptara a la durada real de I'obra més
el termini de garantia establert al contracte d’obres, i la seva liquidacié (de conformitat amb
el que seguidament s’exposa i d’acord amb I'article 29 LCSP).

Es valorara la millora dels terminis parcials de redaccio del projecte basic i executiu.

L’'incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podra donar lloc a I'aplicacié
d’'una penalitzacié progressiva per cada dia de retard.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'’Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant prorroga del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment.

La Direcci6 facultativa i Coordinacid6 de Seguretat i Salut i control de qualitat restaran
condicionades a l'efectiu inici de les obres, podent-se modificar el termini d'execucié previst
o, fins i tot, si hi ha cap causa que impedeixi I'execucio de les obres, aquest fet podria deixar
sense efectes la prestacié del servei.
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2.2. Terminis parcials

A continuaci6 es desglossen els terminis parcials:

2.2.1. Redacci6 de projectes i Estudis durant ’anualitat 2024
Termini per al lliurament dels treballs: 8 mesos

e Lliurament Avantprojecte i Projecte Basic: 4 mesos a partir de la signatura del
contracte.

e Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 3 mesos a partir del lliurament del Projecte
Basic.

e Lliurament Projecte Executiu Definitiu i Estudi de Seguretat i Salut: 1 mes a partir del
lliurament del Projecte Executiu Maqueta.

Aquest termini inclou:
e Les justificacions i correccions necessaries per a donar resposta a totes les revisions
(tant les inicials com les successives) del Projecte Executiu Maqueta.
e Enquadernacio i lliurament del Projecte Executiu Definitiu.
L’'incompliment del termini final del lliurament del projecte executiu podra donar lloc a
I'aplicacié d’una penalitzacio progressiva per cada dia de retard.

2.2.2. Direcci6 facultativa i Coordinacié6 de Seguretat i Salut i control de qualitat
durant I’anualitat 2025:

L’execucié del servei de la direccié facultativa i Coordinacié de Seguretat i Salut i
control de qualitat quedara supeditat a ’execucié de I'obra.

- Direcci6 facultativa: condicionat a I'execucié de l'obra, exercira les seves funcions
completes de direccio, vigilancia i control de les obres. Una vegada acabada l'obra, el
Director facultatiu de I'Obra haura de realitzar els treballs relacionats amb la liquidacié
de l'obra, la verificacié final dels treballs, la gestio de I'estat final de les obres i les
gestions amb els diferents organismes per a obtenir els informes favorables a la
recepcié de les obres. Realitzara i lliurara a la unitat responsable del contracte de
I'ISPC el certificat final d’obra.

- Coordinacié de Seguretat i Salut: condicionat a I'execucié de I'obra, s’ajustara a la
durada prevista al contracte o bé a la durada de les obres. Durant aquest periode el
Coordinador de Seguretat i Salut exercira les seves funcions segons allo especificat en
el present plec. Es considerara que [l'adjudicatari haura finalitzat els treballs
corresponents a la prestacido del servei encomanat quan hagi signat i presentat el
certificat final d’obra.

Un cop finalitzada I'obra es lliurara, en un maxim d’1mes, I'As-Built a '|SPC.
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3. DESCRIPCIO DE LA SITUACIO ACTUAL | NECESSITATS DEL SERVEI

L’area d’actuacio és I'armeria ubicada a I'edifici G, on cal reformar un I'espai de 500m2 per
disposar d’'una armeria adequada a les necessitats actuals i normativa vigent.
Dins la superficie de 500 m? de reforma, actualment s’hi troben els seglient espai:

- Armeria amb banquer: 335 m?
- Aules: 125 m?
- Banys: 40 m?

L’objecte principal és tenir una armeria que disposi de bunquer amb diposit de cartutxeria i
d’armament, amb una zona d’entrega i recollida de material, amb un sistema de gestié agil
per al control del material lliurat i control d’estocs. Per moure amb facilitat i rapidesa el
material, en particular les municions, des del moment de la seva descarrega fins a la
col-locacio final ha de poder desplacar-se amb comoditat pels espais una transpaleta. Per
tant els accessos hauran de disposar d’espai suficient perqué es pugui maniobrar una
transpaleta.

Aquesta nova armeria ha de disposar dels espais necessaris per poder reparar 'armament i
gestionar adequadament tota la municio.

El banquer haura de disposar de capacitat per un minim de 1.000 armes i, pel que fa a la
municio, fins a 4 milions de cartutxos de diferents calibres, que suposa uns 30.000 kg. de
pélvora aproximadament.

El sistema de gestié d’entrada i sortida de materials ha de contemplar que, en moments de
maxima activitat, es mouen a prop de 300 armes cada dues hores, amb una franja horaria
de 8h a 21h.

A més a més, caldra ajustar els espais actuals per seguir disposant de dues aules amb
capacitat per 25-30 alumnes i uns banys que disposin d’accés des de I'exterior.

4. EQUIP TECNIC DESTINAT A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’Equip técnic destinat a 'execucié del contracte sera el que I'adjudicatari hagi ofertat, i per
desenvolupar els treballs haura de disposar de la titulacié d’arquitecte, arquitecte técnic,
enginyer de I'edificacid, enginyers o enginyers técnics, d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d’Ordenacié de I'Edificacié. Aquest compromis té la consideracié d’obligacio
essencial i, conforme estableix l'article 150.2 de la llei 9/2017, de 8 de novembre,
I'acreditacié de disposar efectivament dels mitjans personals compromesos es fara en el
tramit de requeriment previ a I'adjudicacid, mitjangant declaracié en la que s’identifiquin les
persones que exerciran les respectives funcions i presentacié per a cadascuna d’elles de la
seglent documentacio que correspongui:

- Si tot o part del personal a adscriure forma part de la plantilla del licitador: el titol
acadéemic exigit en cada cas o certificacio del mateix i, pel que fa a la seguretat i
salut en les obres de construccid, i el/s contracte/s de treball en el/s que consti el seu
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enquadrament en les segients categories professionals:

v" Redactor/a del projecte: Grup I, Nivell 1 del XX CONVENIO COLECTIVO
NACIONAL DE EMPRESAS DE INGENIERIA Y OFICINAS DE ESTUDIOS
TECNICOS, publicat al Butlleti Oficial de I'Estat del dia 10 de marg de 2023

v Director/a d’Obra: Grup I, Nivell 1 del referit conveni.

v Coordinador/a de Seguretat i Salut: Grup I, Nivell 1 o Grup I, Nivell 2 del
referit conveni.

- Sitot o part del personal a adscriure no forma part de la plantilla del licitador: el titol
academic exigit en cada cas o certificacio del mateix i, pel que fa a la seguretat i
salut en les obres de construccio, el titol o certificat de la formacié adient, i ells
contracte/s de prestacio de serveis professionals en el/s que consti, per a I'obra
objecte del present contracte. En cas que, conforme estableix el segient apartat
14.5, el licitador recorri a mitjans externs (article 75 de la LCSP) i tot o part del
personal a adscriure formi part de la plantilla d’aquests tercers, s’aportara la
documentacié del punt anterior i el/s contracte/s de treball sera/n el/s subscrit/s pel
tercer de qué es tracti.

Aquestes persones seran les mateixes a les que, s’hagi valorat I'experiéncia, incorporada
al sobre Unic. Si en el moment de donar compliment al requeriment previ a I'adjudicacio
la documentacié que es presenti correspon a persones distintes, el licitador haura de
justificar simultaniament les raons de la manca de coincidéncia i aportara, respecte de
les noves persones, la documentacié que acrediti una experiéncia en obres idéntica o
superior a la de les persones substituides, en el ben entés que I'experiéncia superior no
suposara en cap cas una nova valoracié d’aquest criteri d’adjudicacio. Si es compleixen
aquests requisits, la variacié sera admesa. Si no es justifica la variacié o no s’acredita la
mateixa o superior experiéncia en obres, es conferira un termini d’'esmena de tres dies
habils, transcorregut el qual sense que s’hagi donat adequat compliment al requeriment
s’entendra que ha retirat la seva oferta i s’exigira, en concepte de penalitat, el 3% del
pressupost base de licitacid, IVA exclos, prosseguint les actuacions amb el licitador
seglient d’acord amb l'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes, tot aixo
conforme disposa l'article 150.2 de la LCSP. Tant la decisi6 d’admissié, com la que
provoqui el rebuig i retirada de l'oferta i exigéncia de la penalitat esmentada, estaran
degudament motivades.

Si el licitador és professional o una unié temporal en la que participi un 0 més
professionals, en el tramit de requeriment previ a I'adjudicacié s’haura de presentar, a
més de la documentacid exigida per als mitjans personals d’obligada dedicacié o
adscripcio, la que acrediti la propia titulacio i, si escau, la formacié en seguretat i salut en
les obres de construccio.

Durant I'execucié del contracte i en cas d’extincié de la relacio laboral o professional que

5
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vincula els mitjans personals o suspensioé de la mateixa per un periode superior a 7 dies
naturals, la seva substitucié per unes altres persones que reuneixin els mateixos requisits, i
en el seu cas la mateixa experiéncia que la valorada a la licitacié. Agquesta substitucié
requerira el previ consentiment de I''SPC.

Durant I'execucio del contracte, '|SPC valorara lliurement la idoneitat de les persones per
dur a terme les funcions especifiques assignades, i podra, en qualsevol moment, exigir la
seva substitucid quan, a criteri de I'|SPC, no desenvolupin amb satisfaccié les prestacions
que sbén objecte del contracte. L’Adjudicatari haura d’atendre aquesta exigéncia en el
termini de les dues setmanes seglents al requeriment. La ignorancia de la seva exigéncia
facultara a I'lSPC a imposar la penalitzacioé prevista per aquesta o a resoldre el contracte
amb pérdua de la garantia definitiva.

No es podra alterar la composicié dels mitjans humans sense autoritzacié escrita de I'|SPC,
en resposta a una peticié motivada per part de I'Adjudicatari.

5. BASES PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE | L’ESTUDI DE SEGURETAT |
SALUT

Les seves obligacions, desglossades segons les diferents fases del contracte, sén les
seguents:

5.1. Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves normes
reguladores

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos
que en formen part o de les instruccions, plecs o normes de tota indole promulgats per
I''SPC que puguin tenir aplicacid a l'execucié del pactat, no eximira el contractista de
I'obligacié de complir-ho.

5.2. Projecte basic

En aquesta etapa es definira la solucié adoptada i es crearan els planols de I'area objecte de
la reforma, per tal de descriure el projecte i establir un pressupost general.

El projecte basic incloura:

- Desenvolupament de I|'Avantprojecte: Revisiéo de superficies, disposicio dels espais,
accessos, plantejament general d'instal-lacions, etc.

- Estudi i disseny de les instal-lacions de subministrament del gas, electricitat, aigua,
CCTV, sistema d’alarmes, elevador, etc.

- Presentacié de solucions alternatives de I'avantprojecte, si escau.
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- Documents a contenir. Memoria, annexes, planols, i possible valoracié estimada
economica.

5.3.

Projecte executiu

En aquesta ultima fase s’hi afegiran planols i aspectes constructius detallats, s’acotaran
totes les actuacions a dur a terme, amb mides i materials concrets. En aquest cas,
s’incorporara un pressupost detallat al 100%.

El projecte executiu estara visat pel corresponent Col-legi professional.

Incloura:

Desenvolupament complet de tots els nivells de definicié constructiva, de la planimetria,

calculs de fonamentacions i estructures, etc.

AN N N SR NN

Desenvolupament de la documentacié del Projecte:

Memoria

Planols

Plec de condicions
Amidaments

Pressupost

Estudi basic seguretat i salut

Annexos: calculs, telecomunicacions, gestio de residus, estudi de control qualitat, etc.

- Preparaci6é de documentacié singular si fos necessari sol-licitar autoritzacions o informes
d'altres organismes, administracions comissionis, tals com:

v
v

Llicencia d’obres de construccio
Llicéncia d’activitats

Documentacié necessaria per a tramitacions urbanistiques requerides pel propi ISPC
i/lo 'Ajuntament de Mollet del Vallés.

Cas que l'actuacioé estigui en zona d’influéncia d’alguna infraestructura i/o servei,
documentacié necessaria per a tramitar els permisos pertinents: ADIF, ACA i altres
necessaris, fins obtenir 'informe favorable del projecte.

- En cas que sigui necessari, la documentacié precisa per la legalitzaci6 de les
instal-lacions de sanejament, electricitat, instal-lacions contra incendis, instal-lacié de
seguretat, aixi com:

v’ Certificat de regim urbanistic
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v" Informe de 'ACA

v Projecte técnic d’ampliacié d’infraestructura comu de telecomunicacions actual a
'ISPC.

v Realitzacié dels corresponents estudis de topografia, geotécnia, hidrologia o altres
proves de resisténcia del subsol o altres que siguin necessaris per justificar la solucio
proposada.

- Gestions amb companyies de serveis

L’empresa adjudicataria haura de realitzar totes les gestions necessaries per la tramitacio de
la taxa municipal per a la sol-licitud de la llicencia urbanistica d’obres i de I'lmpost sobre
construccions, instal-lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa, compensacio,
gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i
guantia que assenyalin.

La forma de lliurament del projecte sera la seguent:

- Presentacié de I'exemplar provisional del projecte (maqueta). Esmena de deficiéncies
detectades per la unitat responsable del contracte, en aquesta maqueta per incloure al
Projecte executiu.

- Presentacio i lliurament dels exemplars definitius del projecte: Es lliurara en format PDF
i en DWG i s’entregaran dos exemplars en paper, a la unitat responsable del contracte.

- Preparacio de documentaci6 per a la presentacié publica del projecte, si es requereix.

5.4. Compromis BIM

La metodologia BIM consisteix en I'elaboracié d’'un model virtual en tres dimensions de
'obra, en el qual s’integra tota la informacié grafica, economica i temporal d’aquesta. Tots
els agents treballen en el mateix model, de manera que l'actualitzacié és automatica i el
model esta en constant evolucid i emmagatzema tota la informacié que permetra operar
durant les diferents fases del cicle de vida de I'equipament incloent la fase d'operacio i
manteniment.

Aguesta metodologia permet fer simulacions del procés de construccié que possibilita
identificar els riscos i eventuals disfuncions que es poden produir durant I'execucio de les
obres, de forma que en la fase de disseny ja es poden adoptar les mesures adequades per
evitar-les.

Per a la redaccié dels projectes i la direccié de les obres s’emprara la metodologia BIM per
tal d’obtenir els seglients objectius:

Facilitar la interpretacio i comunicacié del procés constructiu.

- Garantir la coordinaci6 entre disciplines del procés constructiu.
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- Controlar I'estimacié del pressupost durant tot el procés.
- Millorar la gestié de canvis durant el procés constructiu.

S’haura de desenvolupar el projecte segons els seglents requeriments per les seves
diverses fases:

1. Redaccié i actualitzacio del Pla d’Execucio BIM (BEP)

a. Definicié d’objectius, usos i responsabilitats del BIM.

b. Establiment de protocol de col-laboracio i coordinacié pluridisciplinari.
2. Projecte en BIM

a. S’entregara segons format i forma requerida per ISPC (estructura de carpetes,
format d’arxius, etc.)

b. Coordinaci6 de la documentacio:

i. Coordinacio grafica dels planols 2D (plantes, al¢ats, seccions, etc.) i models
BIM: es prioritzara realitzar els planols a partir de I'extraccié de planols dels
models BIM.

ii. Coordinacié d’informacié entre la documentacié (memoria, pressupost,
llegendes i etiquetes de planols, etc) i els models BIM: es prioritzara realitzar
la documentacio a partir de I'extraccié d’informacio dels models BIM.

c. Models BIM: formats BIM del lliurament.
i. Lliurament en format dels arxius natius.
ii. Lliurament en format obert IFC (Industry Foundation Classes) o similar.

3. Models BIM: la configuracié dels models BIM haura de donar compliment als segtlients
requeriments

a. Unitats de mesura meétriques en base al sistema Internacional d’Unitats (SI).

b. Definici6 de sistema de coordenades propies del model i georeferenciades UTM
ETRS 89.

c. Definicio de punts de referéncies, segons requeriments.

d. Divisi6 del model per disciplines (arquitectura, urbanitzacid, estructura,
instal-lacions).

e. Divisio del model per plantes, segons requeriments.
f. Nivell de definici6é (LOD) desitjat d’acord a les diferents fases del projecte:
i. Projecte basic LOD 200

i. Projecte executiu LOD 350
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g. Creacio6 de grups de parametres i parametres en format IFC, segons requeriments.

h. Aplicacidé del sistema de classificacié d’elements per funcié “GuBIMclass v1.2 o
ultima” a tots els elements dels models BIM.

L’empresa contractista lliurara la geoinformacié dels models BIM a l'Institut Cartografic i
Geologic de Catalunya (ICGC) un cop finalitzat un projecte, amb Il'objectiu de facilitar
I'actualitzacio de les bases digitals de geoinformacié de Catalunya.

5.5. Revisions de sequiment dels treballs

El contractista estara obligat a proporcionar informacié grafica i escrita, a peticié de la unitat
responsable del contracte, de l'estat dels treballs per al seguiment del desenvolupament
d'aquests.

Es dura a terme una revisio dels treballs realitzats almenys entre cadascuna de les fases
establertes (projecte basic i executiu) en les quals es revisaran els treball realitzats i
s'establiran els criteris per al desenvolupament de les alternatives, si s’escau, i per a l'eleccio
de la solucio i desenvolupament de les actuacions en general.

5.6. Bases per a la redacci6 del projecte

- El projecte es redactara amb subjeccié a les estipulacions contingudes en el present
plec de clausules aixi com a alld establert en els articles 124 i seglients del RD
1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Publiqgues (RGLCAP).

- El projecte sera redactat amb la precisié6 necessaria perqué pugui ser desenvolupat,
continuat i executat per un altre adjudicatari competent diferent del seu autor.

- Es obligaci6 a carrec de l'adjudicatari demanar als Ajuntaments o companyies
subministradores informacié sobre els serveis existents o requeriments especifics que
puguin afectar al projecte o les obres de construccio.

- lgualment, correspondra a Il'adjudicatari obtenir tota la documentacié i informacio
urbanistica i normativa que sigui d’aplicacio pel bon desenvolupament de I'encarrec.

- Durant la realitzacioé del treball, I'adjudicatari es mantindra en contacte amb la unitat
responsable del contracte i haura d'atendre, durant la seva realitzacio, qualsevol
requeriment que per part dels esmentats serveis se li dirigeixi.

- L'adjudicatari haura de sotmetre el projecte a la unitat responsable del contracte, i en
consequencia aportara les dades necessaries perqué aquesta pugui efectuar el
corresponent seguiment. A I'efecte, I'adjudicatari efectuara les oportunes visites recollint
les dades i elements necessaris perqué en la redaccié del projecte se segueixin els
condicionants de coheréncia i qualitat exigits per I'Oficina de control técnic.
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6.

6.1.

L’adjudicatari encarregara els estudis de topografia, geotécnia, hidrologia o altres
proves de resisténcia del subsol o altres que siguin necessaris per justificar la solucié
proposada. L’adjudicatari haura de facilitar la informacié que sigui necessaria per a la
bona consecucio d’aquests treballs i el seu projecte haura de concordar amb ells.

Un cop presentada cadascuna de les dues diferents fases d’elaboracié del projecte, se
sotmetran a l'aprovaciéo de I'|SPC. Per tal d’aprovar cada fase, el document haura
d’incorporar tota la documentacié exigida en aquest plec.

L’adjudicatari haura de proporcionar la documentacié necessaria per a la posterior
elaboracio del manual d’Us i manteniment.

L'adjudicatari sera responsable de la qualitat tecnica del projecte redactat, aixi com de
les consequéncies que es dedueixin per a ''SPC o per a tercers de les omissions,
errors, mitjans inadequats o conclusions incorrectes en l'execucié del contracte.

L'adjudicatari del projecte estara obligat en cada fase a esmenar els defectes,
insuficiencies técniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o
reglamentaris que determini I''SPC.

Sera d’aplicacié alld establert a l'article 315 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contracte del Sector Public, en el cas de desviacions pressupostaries com a
conseqléncia de defectes en el projecte.

L'adjudicatari cedeix amb caracter exclusiu a la Generalitat de Catalunya tots els drets
d'explotacié sobre els treballs que s'elaborin com a objecte del present concurs, sense
limit de temps ni d’ambit territorial.

L'adjudicatari no podra divulgar de forma parcial o total, directa, indirecta o extractada el
contingut del projecte técnic inclosos els planols, sense la prévia autoritzacié de I'ISPC.

L’adjudicatari haura d’acreditar tenir subscrita una polissa de Responsabilitat Civil
professional que cobreixi aquella responsabilitat en qué pogués incérrer amb motiu de
I'execucio del Contracte fins a un import no inferior a 450.000 euros.

L’adjudicatari donara compliment a les obligacions de Vvisibilitat, transparéncia i
comunicacio regulades per l'article 50 i per 'Annex IX del Reglament (UE) 2021/1060,
del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2021, el qual regula les
responsabilitats dels beneficiaris en relacio a les mesures de comunicacid i visibilitat.”

BASES PER DIRECCIO FACULTATIVA | COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT |
CONTROL DE QUALITAT

El director de I'obra

El/la Director/a d’Obra és I'agent que, formant part de la Direccié Facultativa, exercira les
facultats del responsable del contracte d’obres d'acord amb l'article 62.2 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP), i de conformitat amb el que
disposen els articles 237 a 243 de la LCSP.
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El/la Director/a d’'Obra és la persona amb [I'habilitacid legalment exigida que dirigeix el
desenvolupament de I'obra en els aspectes tecnics, estétics, urbanistics i mediambientals,
de conformitat amb el projecte que la defineix i les condicions del contracte, a fi d'assegurar
la seva adequacié al fi proposat.

Les funcions del Director d’Obra sén, a més de les establertes als articles 237 a 243 de la
LCSP, les seguents:

a. Supervisar el compliment per part del contractista de les obres de totes les
obligacions i condicions contractuals.

b. Proposar, quan escaigui, 'aplicacié de penalitats al contractista de les obres.

c. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte d’obres en el cas que aquesta
funci6 especificano correspongués a altres persones.

d. Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacié
de la prestacié pactada en el contracte d’obres.

e. Informar del nivell de satisfaccié de I'execucié del contracte d’obres. A banda de totes
aguelles altres informacions i informes que el responsable d’aquest contracte de
serveis consideri procedents, emetraun informe d’avaluacio final de la contractacié de
les obres que fara referéncia a diferents aspectes dela seva execucid, entre els quals
hi figuraran I'adequacié del disseny, I'assoliment dels objectius previstos amb la
contractacio, els resultats finals obtinguts i les qulestions relacionades amb els
aspectes técnics i els pressupostaris, amb indicacio de les eventuals desviacions.

f. Les relacionades amb l'acte de recepci6 de les obres, les seves incidéncies i la
signatura de 'acta de recepcié.

El Director d’'Obra, a més a més, sera I'encarregat de coordinar I'equip técnic — facultatiu.

El punt 1 de l'article 238 de la LCSP disposa que les obres s’han d’executar amb estricta
subjecci6 a les estipulacions que conté el plec de clausules administratives particulars i al
projecte que serveix de base al contracte i d’acord amb les instruccions que en la
interpretacié técnica d’aquest doni al contractista la direccié facultativa de les obres.
Vigilara per la correcta execucio del projecte tant en I'aspecte técnic com en I'economic,
sens perjudici de les funcions dels técnics municipals supervisors de I'obra.

El/la Director/a d’Obra té l'obligacié de vetllar pel compliment de la legislacié que sigui
d'aplicaci6 en la execucié de l'obra tant de caracter general com sectorial i exercir les
funcions que la legislacio li atribueixi. En especial haura de tenir en compte:

- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

- El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general

de la Llei de contractes de les administracions publiques.
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La legislacié sectorial d'edificacio, instal-lacions, accessibilitat, etc. en funcié del tipus
d'obra a executar.

La legislacio sectorial de I'ambit social i mediambiental.

El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.

El Plec de clausules administratives i plec de prescripcions tecniques que regeixen la
contractacio de I'execucio de les obres.

El Plec de prescripcions técniques del projecte d'obres.
La documentacio técnica de les obres.

Conforme l'article 5.2.d) de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de I'Obra Publica, s’assigna al Di-
rector d’Obra el control de I'execucié material del projecte i de tot el procés constructiu, i
especialment la comprovacio i vigilancia de la correcta execucio de I'obra.

A més a més, l'abast dels treballs corresponents a la direccié d’obra inclou, sense que la
relacié sigui limitadora, les seglients activitats:

a.

En fase d’inici d’obres:

- Subscriure I'acta de comprovacié del replanteig, juntament amb el/la representant
de 'ISPC designat al PCAP i el contractista.

- Subscriure lacta d’inici de les obres, juntament amb el/la representant de I'ISPC
designat al PCAP i el contractista.

- Donar la conformitat, amb vist i plau previ de I'SPC, al lloc escollit pel
contractista per a la “proposta d’implantacié en I'obra”(oficina d’obra, magatzems,
etc.)

- Revisio del pla de treball de I'obra i la planificacié6 temporal, presentats pel
contractista amb analisi dels objectius i necessitats de I'obra.

- Revisar i conformar el pla de control de qualitat, presentat pel contractista.

- Revisar i conformar el pla de desviaments d’obra i senyalitzacié provisional
presentat pel contractista.

- Revisar i conformar els aspectes relatius a la subcontractacié, respectant
sempre la previa i preceptiva intervencio de I'ISPC a través de I'drgan de
contractacio.

En fase d’obra:

- Donar les instruccions pertinents al contractista per I'execucié de les obres
descrites en el projecte.

- Exigir al contractista el compliment de les condicions imposades en el contracte
d’execucié d’obra com: relaci6 de maquinaria i mitjans auxiliars, les condicions i
millores especifiques ofertes pel contractista, etc.

- Comprovar que els materials a utilitzar en I'obra que hauran de ser subministrats
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compleixen les caracteristiques exigides per als mateixos en el projecte i en el
contracte.

Supervisar el compliment del pla de control de qualitat, certificar la interpretacio de
la documentacié técnica que regeixen les obres i I'establiment d’adequacions i
detalls grafics que siguin necessaris, aixi com dictar les instruccions que es
considerin oportunes per a la millor implementacié pla en obra.

Resoldre les contingéncies que es produeixin en l'obra i consignar les instruccions
corresponents en el Llibre d’Ordres i Assisténcies per a la correcta interpretacié del
projecte.

Dur a terme totes les visites d’obra que siguin necessaries per assegurar el
compliment de les seves obligacions, de les que quedara constancia en el Llibre
d’'Ordres i Assisténcies, aixi com de quantes incidéncies s’observin en I'execucioé de
I'obra.

Resoldre els problemes que plantegi el contractista en la interpretacio técnica i en
I'execucio de I'obra, segons el punt 1 de I'article 238 de la LCSP.

Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta
execucié del projecte.

Resolucioé de problemes i imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el projecte i
proposar les modificacions d’obra que siguin necessaries degudament justificades.

Assumpcié de la responsabilitat d’obres de manera que els errors de transcripcio o
aritmeétics, aixi com la certificacié de la part d’'obra no executada, constituiran
incompliment contractual.

El requeriment, acceptacié o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentacio
relativa al desenvolupament de l'obra que el contractista estd obligat a
proporcionar.

Ha de vetllar i fer complir les normes de seguretat i salut adoptades en el Pla de
Seguretat i Salut de I'obra.

Control i seguiment de costos, verificacié i seguiment dels preus contradictoris,
administracié de les clausules dels contractes a efectes de costos, comprovacio de
certificacions i facturacions del contractista.

Seguiment i control de les activitats a desenvolupar pel contractista o per tercers
(companyies de serveis) i en les gestions relacionades amb afeccions a tercers
(companyies de serveis).

Control geometric, verificaci6 de les dades de control geométric i control del
compliment de les tolerancies geométriques previstes.

Emetre en el termini de cinc (5) dies habils, aquells informes parcials i/o
documentacio grafica que li sol-liciti 'ISPC sobre questions puntuals relacionades
amb els treballs del contractista que afectin a I'obra.

Realitzar mensualment la medicié6 de les unitats d’obra executades durant el
periode de temps anterior. Prenent com a base els mesuraments de les unitats

d’'obra executades i els preus contractats, el/la Director/a d’'Obra ha de redactar
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mensualment la corresponent relacié valorada a 'origen. Tot i que I'obra efectuada
hagi estat de petit volum o fins i tot nul-la, I'|SPC pot demanar la relacioé valorada
mensual, llevat que la manca d’obra es degui a suspensio acordada pel propi ISPC.

Elaboracié de les certificacions d’obra, segons les prescripcions establertes en
l'article 240 de la LCSP. Sobre la base de les relacions valorades i a efectes del
seu pagament, el director d’obra expedira mensualment la corresponent certificacio
d'obra executada, en termini maxim de deu dies seglents al periode a qué
correspongui. Aquesta certificacié d’obres es remetra tots els mesos a partir de la
data de comprovacié del replanteig o de I'acta d’inici de les obres, tant si hi ha obra
a acreditar com si no n’hi ha, havent, en aquest cas, d’aclarir les raons de la
certificacié de quantia zero.

Realitzacié del control economic de l'obra i les instal-lacions. Elaborar i subscriure
les certificacions parcials i la liquidacié final de les unitats d’obra executades:
amidament, tancament i liquidacié de les unitats d’obra, la confeccio de relacions
valorades, d’acord amb les condicions establertes en el projecte i establiment de
les relacions quantitatives dels materials que s’han d’emprar a I'obra.

Elaboraci6 de les actes setmanals de visita d’obra i enviament per correu electronic
setmanalment a I'|SPC. S’estableix un minim d’'una visita d’obra setmanal durant el
termini d’execucié del contracte d’obres. Aquesta freqliéncia augmentara segons
les necessitats que puguin sorgir a I'obra.

Seguir i complir, en tot moment, les indicacions que es rebin de la unitat
responsable del contracte. En cap cas el/la Director/a d’'Obra consentira I'execucio
d’'obres no autoritzades per la unitat responsable del contracte, inclos alld que té
establert la normativa vigent en relacié a les obres d’emergéncia, que, en tot cas,
precisara I'ordre de la unitat responsable del contracte, essent — en cas contrari —
personalment responsable d’aquesta infraccio.

Ordenar aquelles unitats d'obra que siguin imprescindibles per garantir la
permanéncia de I'obra ja executada o per evitar danys immediats a tercers, donant
compte immediatament a I'6rgan de contractacio6.

Redactar els informes en cas que calgui aplicar penalitzacions i sancions previstes
al Plec de clausules administratives i a la resta de documentacié que conforma el
contracte d’execucié d’obres i enviar-los a la unitat responsable del contracte
perqueé faci la tramitacié oportuna.

Redactar la proposta de modificacié de la documentaci6 técnica de les obres que
regeix el contracte, quan s’aprecii aquesta necessitat, posant-ho en coneixement
de la unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria d’aquest contracte de
serveis.

Subscriure el certificat final d’obra (CFO).

Assistir a la recepcié de l'obra signant I'acta juntament amb el representant de
’Administracié segons determina el punt 1 de larticle 243 de la LCSP i el
contractista.

15



Institut de

Seguretat Publica

de Catalunya

Ctra. C-17 Barcelona — Ripoll, km 13,5
08100 Mollet del Valles (Valles Oriental)
Tel. 93567 50 00 / Fax 93 567 50 30
http://ispc.gencat.cat
twitter.com/ispccat

C.

6.2.

En fase post recepcié de I'obra:

- En el cas que sorgeixin deficiéncies a I'obra executada durant el termini de garantia
de les obres, emetre informe al respecte en el termini maxim de 15 dies naturals a
comptar de la notificacié de les esmentades deficiéncies.

- Emetre, dins del termini dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia
de les obres, l'informe sobre I'estat de les mateixes en els termes de l'article 243.3
de la LCSP.

Coordinador/a en mateéria de sequretat i salut durant I'execucio de I'obra

El coordinador de seguretat i salut en fase d’execucidé de I'obra sera el técnic competent
integrat en la direccié facultativa, designat pel promotor per dur a terme les tasques
descrites a l'article 9 del Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid. Aixi, sera obligacié
del coordinador de seguretat i salut:

a.

Coordinar l'aplicaci6 dels principis generals de prevenci6 i seguretat:

- En prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb la finalitat de planificar els
diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultania o
successivament.

- En estimar la durada requerida per a I'execucio d'aquests diferents treballs o fases
de treball.

Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes i, si s’escau, els
subcontractistes i els treballadors autonoms apliquin de manera coherent i responsable
durant I'execucio de I'obra els principis de I'accié preventiva establerts a l'article 15 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencid de Riscos Laborals, i en particular en els
treballs o activitats a les que fa referencia l'article 10 del Reial Decret 1627/1997, de 24
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de
construccio.
Informar sobre el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista de les obres per a la
seva posterior aprovacio i d’'acord amb I'ISPC (article 7.2 RD 1627/97), vigilant fidelment
gue es troben ordenades i identificades les activitats a executar i, si escau, l'avaluacioé de
riscos i planificacid de l'activitat preventiva a les quals es refereix el capitol Il del Reial
decret 39/1997 de 17 de gener pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevencio
de Riscos Laborals.

Trametre el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista de les obres juntament amb

l'informe favorable signat pel propi CSS, en format paper i digital, a ''SPC per a la seva

aprovacio.

Si escau, informar sobre les modificacions del Pla de Seguretat i Salut aprovat per 'SPC

plantejades/proposades pel contractista durant I'execucié de I'obra amb motiu del procés

d’execucid de l'obra, de l'evolucid6 dels treballs i de les possibles incidencies o

modificacions que sorgeixin durant el transcurs de l'obra (article 7.4 RD 1627/97), i
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trametre les modificacions del Pla de Seguretat i Salut juntament amb el seu informe
favorable, en format paper i digital, a 'ISPC per a la seva aprovacio.

Remetre al responsable d’aquest contracte de serveis la comunicacié d’apertura del centre
de treball efectuada a l'autoritat laboral pel contractista de les obres amb caracter previ a
l'inici dels treballs i vetllar perqué aquesta comunicacio tingui lloc.

Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista a l'article 24 de la Llei 31/1995
de Prevenci6 de Riscos Laborals.

Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicacié correcta dels metodes de treball.
Adoptar les mesures necessaries perqué nomes les persones autoritzades puguin accedir
a l'obra.

Vigilar el compliment sobre les obligacions de contractistes, subcontractistes i treballadors
autonoms indicades en els articles 11 i 12 del Reial Decret 1627/1997, aixi com les
disposicions minimes de Seguretat i de Salut que hauran d'aplicar-se en les obres
establertes a 'ANNEX IV del citat Reial decret.

Dur a terme totes les visites d’'obra que siguin necessaries per assegurar el compliment de
les seves obligacions, de les que quedara constancia en el Llibre d’Ordres i Assisténcies,
per dur a terme els treballs de coordinacié conjunta de les activitats amb el Director/a
d’'Obra, aixi com en totes aquelles altres ocasions en que el/la Director/a d’'Obra sol-licitin la
seva assisténcia en l'obra.

Haura de sol-licitar al contractista per a la seva verificacid, sense que aguesta relacio sigui
limitadora:

Relacié de la maquinaria i mitjans auxiliars que emprara durant I'execucié dels
treballs objecte de contractacio.

- Relacié nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, aixi com la seva
categoria professional i nUmero d'afiliacioé a la Seguretat Social; havent de comunicar
tota modificacio que en agquesta es produeixi.

Justificant de recepci6é de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis
en l'obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es
trobaran exposats.

Certificats d’aptitud, formaci6 o acreditacio oficial necessaria d’aquells treballadors que
hagin de manipular vehicles, grues, maquinaria o eines especials.

Per al seguiment de totes les activitats relacionades en els punts anteriors sera necessari
que el CSS dugui a terme els seguents treballs:

- Disposar del Llibre de Registre on s'anotaran les visites realitzades, descripci6 dels
treballs i instruccions donades a cadascuna de les parts que intervenen en l'obra.

- Controlar el Llibre d'Incidencies.

- Lliurar en format paper i digital copia de tota la documentacié que tramiti, incloent
copia de les anotacions del Llibre de Registre, del Llibre d'Incidéncies,
nomenaments, homologacions sol-licitades, etc.
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Verificar la designacié del Recurs preventiu i que aquest esta capacitat per llur
tasca.

Supervisar 'nomologacié del material emprat en relacié amb la seguretat col-lectiva
i individual.

Verificar la formacio dels treballadors en matéria de seguretat i salut.

Verificar el control periodic de I'estat de salut dels treballadors.

Realitzar informes setmanals, en els quals s'indicaran tots aquells treballs, ordres,
incidéncies o actuacions puntuals que es produeixin en matéria de seguretat i salut.
L'informe haura d’anar acompanyat de fotografies que reflecteixin els aspectes
positius i negatius de l'obra. En els casos d'aspectes negatius, caldra indicar
possibles correccions, grau de perillositat de la incidencia i termini que es dona per
resoldre-la. L'informe i les fotografies es lliuraran al Director/a d’Obra i a la unitat
responsable del contracte, en paper i en format digital; també es lliuraran al
contractista de les obres en paper i en format digital, amb justificant de recepcio.
Verificar i revisar les anotacions del Llibre de Subcontractacié de I'obra.

Efectuar les anotacions al Llibre d'Incidéncies i notificar-les al contractista afectat i
als representants dels treballadors d'aquest. Quan el CSS observés algun
incompliment de les mesures de Seguretat i Salut que poguessin derivar en
circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors,
disposara la paralitzacio6 dels treballs afectats, o0 si escau, de la totalitat de l'obra. En
el cas que l'anotacié efectuada en el Llibre d'Incidéncies es refereixi a qualsevol
incompliment dels advertiments o observacions préviament anotades en aquest
libre per les persones facultades per a aix0, aixi com en el supodsit de paralitzacié
de les obres per incompliment de les mesures de Seguretat i Salut amb risc greu i
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, haura de remetre's una copia a
la Inspeccio de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores.

7. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

A més de complir amb les obligacions essencials definides en el Plec de Clausules
Administratives Particulars, el contractista esta obligat a:

- Designar un interlocutor amb qui la unitat responsable del contracte establira totes les
comunicacions operatives derivades de I'execucié del contracte.

- Responsabilitzar-se de la qualitat técnica dels treballs que dugui a terme i de les
prestacions i serveis efectuats, aixi com de les consequéncies que es dedueixin per a
''SPC o per a tercers de les omissions, errors, métodes inadequats o conclusions
incorrectes en I'execucio del contracte.

- Complir les disposicions vigents reguladores de la relacié entre contractista i eventuals
subcontractistes i els treballadors/es d’un i d’altres.

- Realitzar en nom i per compte propis i sota la seva exclusiva responsabilitat tots aquells
actes que siguin necessaris per al compliment del contracte.
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8.

Executar el contracte sota el seu risc i ventura.

Respondre dels danys causats a tercers, fins i tot al propi ISPC, com a consequéncia de
la prestacié i funcionament dels serveis, fent-se carrec de les indemnitzacions i
reparacions que procedeixin, segons l'article 196 de la LCSP. A aquests efectes, durant
la vigéncia del contracte, haura de tenir subscrita la polissa d’asseguranga a qué es
refereix les obligacions contractuals essencials del contracte i estar al corrent en el
pagament de la prima o primes, justificant documentalment una i altra cosa a I'|SPC.

Guardar reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin publics o notoris i
que estiguin relacionats amb I'objecte del contracte, dels quals hagi tingut coneixement
amb ocasi6 del contracte. El contractista i el seu personal hauran de respectar, en tot
cas, les prescripcions del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la proteccio
de les persones fisiques en allo que respecta al tractament de dades personals i a la
lliure circulacié d’aquestes dades, de la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de
Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals i, en allo que sigui aplicable,
de la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de Proteccié de Dades de Caracter
Personal i normes que les desenvolupin. El contractista tindra la consideracié
d’encarregat del tractament i se sotmetra en cada moment a les instruccions en matéria
de mesures de seguretat.

Permetre en tot moment a 'ISPC exercir el control i la fiscalitzacié sobre I'execucié del
contracte i el compliment d’obligacions, facilitant al respecte tota la informacio i
documentacié que si li requereixi.

Les altres que resultin del Plec de Clausules Administratives Particulars i del Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars.

OBJECTIUS

L’equip técnic-facultatiu adjudicatari del servei, a banda de les propies funcions assignades,
per tal d’optimitzar la gestio de les obres en benefici de l'interés public, tindran per objectius:

Exercir les seves funcions amb I'objectiu d’aconseguir que:

els materials i els processos emprats a l'obra soén els adients i s’executen de forma
correcta d’'acord a I'objecte funcional del projecte, amb la maxima garantia de
durabilitat i cercant el bon manteniment durant la seva vida Uutil.

les obres s’executin dins del termini que sigui establert en el contracte d’obres o reduint-
lo sempre que no comprometi altres objectius definits.

les obres suposin la menor despesa possible sense comprometre ni I'objecte de I'obra ni
els altres objectius.

minimitzar I'impacte negatiu que es produeix al territorii els seus usos habituals durant

'execucié de les obres promovent i col-laborant en les tasques de comunicacié de les
obres.

minimitzar I'impacte mediambiental de les obres en referéncia als diferents vectors com
contaminacio, residus, consums, natura, etc.
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- S’executin en les millors condicions possibles de seguretat i salut als treballadors i
tercers afectats.

- I'ISPC disposi de tota la informacié necessaria amb veracitat i terminis adients per tal
d’optimitzar la gestié de 'obra.

9. RECEPCIO DELS TREBALLS | SERVEIS

Quan la prestacié objecte del contracte reuneixi les condicions degudes es procedira a la
seva recepcio, aixecant-se a l'efecte I'acta corresponent.

10. TERMINI DE GARANTIA

L'objecte de la prestacid quedara subjecte a un termini de garantia d’'un any des de la
finalitzacié de I'execucié de I'obra, a comptar des de la data de recepcié o conformitat del
treball, termini durant el qual I''SPC podra comprovar que el treball realitzat s'ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execuci6 i compliment i a I'estipulat en el present Plec
de Prescripcions Técniques.

Si durant el termini de garantia s'acredités I'existéncia de vicis o defectes en els treballs
efectuats I'|SPC tindra dret a reclamar al contractista I'esmena d'aquests.

11. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA

D’acord amb els terminis establerts a la clausula 2 d’aquest plec de prescripcions técniques,
el pagament del treball podra efectuar-se parcialment i successivament a I'execucio dels
treballs que es contracten, prévia conformitat de la unitat responsable del contracte.

El contractista haura de presentar la factura electronica en el termini de 30 dies des de la
data de cada prestacid, entesa com a tal en cada cas:

Avantprojecte i projecte basic: des del lliurament del projecte basic redactat i informe técnic
favorable del mateix.

La redaccio del projecte executiu maqueta i definitiu: des del lliurament del projecte executiu
definitiu redactat i informe tecnic favorable del mateix.

La Direccié d’obra i coordinacié de seguretat i salut: presentara les factures mensualment
per I'import corresponent al percentatge d’obra executada.

El preu del contracte no es modificara en funcié de les modificacions del valor previst del
contracte d’obres. No obstant aixd, quan s’aprovi una modificacié del contracte d’obres, es
recalculara el percentatge d’obra executada en funcié del nou import previst de I'obra, a
efectes de la facturaci6 mensual del present contracte. Aixi mateix, en cas que I'obra
executada pel contractista no assoleixi I'import previst, en la ultima factura s’incloura el total
de l'import pendent.
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12. VISITA DE CONEIXEMENT DE LA ZONA D’ACTUACIO

Abans de la presentacio de les ofertes les empreses hauran de realitzar una visita a I'edifici
G, per tal de tenir en compte la distribucié dels espais on se’ls proporcionara, si s’escau,
qualsevol tipus d’informacié aclaridora per poder valorar adequadament la seva oferta.

La informaci6 sobre la data i horari de la visita es publicara mitjancant un avis a través de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. Conjuntament es publicara un document que
els licitadors hauran d’emplenar amb les dades sol-licitades i presentar el dia de la visita
perqué la unitat responsable de I'ISPC el pugui segellar. Les empreses interessades en
presentar les seves propostes hauran d’adjuntar aquest document, validat amb el segell de
'ISPC, com a justificacié d’assisténcia a la visita, en el moment de presentacio d’ofertes.

Als efectes d’autoritzacié d’accés podran accedir com a maxim dues persones de cada
empresa interessada, i hauran d’enviar préeviament per correu electronic a la bustia
contractacio_ispc@gencat.cat, indicant el tema “ISPC visita armeria”’, amb la segient

informacio:
¢ Nom i cognoms
e DNI

e Matricula del vehicle que haura d’accedir al recinte de I'lSPC

13. PLANOLS | DADES COMPLEMENTARIES

L’ISPC facilita a I'adjudicatari els planols DWG arquitectonics de planta de I'armeria un cop
feta I'adjudicacio del contracte.

El contractista podra sol-licitar tota mena d’aclariments i informacions complementaries i
posar de manifest les consideracions que cregui oportunes.

Redaccio: Vist i plau:

Montserrat Aranda Murillo Nuria Bisbal Orpinell

Técnica de gestio Responsable d’Infraestructures i
d’Infraestructures i Equipaments Equipaments
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