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Assumpte: Valoració del Sobre B de les empreses presentades per l’execució de les obres incloses en el  
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ URBANITZACIÓ CARRER LLEIDA DE TORREDEMBARRA  
 
 
 
INFORME PER LICITACIÓ 

Informe sobre la valoració de les empreses presentades al concurs per l’execució de les obres del 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ URBANITZACIÓ CARRER LLEIDA, segons criteris sotmesos a judici 
de valor de la documentació aportada en el Sobre B, d’acord amb els quals seran valorats 45 punts. 
 
Segons consta en el Plec: 
 
(./..) 
 
Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor (45 punts). 
 
 
Memòria d'Execució i Pla de Treball................................................................................Màxim 45 punts 
 
Es puntuarà tenint en compte la fiabilitat de la proposta en base a la qualitat de l’estudi del procés 
constructiu, la justificació de la metodologia indicada per a l’execució dels treballs; la seva coherència; el 
bon coneixement que denoten del projecte i del terreny on serà executada l’obra, la coherència de la 
planificació de l’obra amb els equips materials i humans adscrits a cadascuna de les activitats descrites 
en la memòria que justifiquin el termini d’execució i els terminis parcials previstos. Es valorarà també, la 
minimització de les afeccions al trànsit, i a l’activitat comercial, la garantia de subministraments i 
abocaments dels materials i la capacitat de resposta front imprevistos per disponibilitat de recursos 
propis lliures a assignar a l’obra en licitació. Es valorarà la planificació i organització de l’execució de les 
obres tal i com es demana en els diferents apartats del Plec de condicions tècniques generals del 
projecte, així com els sistemes i mitjans de control de qualitat i de gestió de l’execució de l’obra. 
 
a) Pla de Treballs ..................................................................................... 0-15 
 
a.1. Coherència del Pla de Treballs en relació a l’oferta ..... 0-5 
a.2. Xarxa de precedències ................................................. 0-5 
a.3. Coherència en l’assignació de pressupostos ................0-5 
 
b) Memòria descriptiva del procés d’execució ......................................... 0-20 
 
b.1. Estudi del procés constructiu ..........................................................................  0-10 
b.2. Millores i avantatges respecte del procés constructiu del projecte .................  0-5 
b.3. Minimització d’afeccions al trànsit, comerços i vivendes ................................. 0-5 
 
c) Estructura organitzativa de l’equip humà destinat a l’obra .................. 0-10 
 
 
BAREM DE PUNTUACIONS DELS CRITERIS DE PUNTUACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA 
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a) Pla de Treballs [0-15] 
 
Coherència del pla de treballs en relació a l'oferta [0-5] 
El pla de treballs és ampli i coherent amb l'obra que s’ha d’executar i denota un coneixement excel·lent 
de l'obra a realitzar (4-5) 
El pla de treballs és coherent amb l'obra que s’ha d’executar i denota un coneixement adequat de l’obra 
a realitzar (3-4) 
El pla de treballs és limitat en relació amb l’obra que s’ha d’executar (2-3) 
El pla de treballs és molt incomplet i escàs (0-2) 
 
Xarxa de precedències [0-5] 
La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb l'obra a executar i denota un 
excel·lent coneixement de l’obra (4-5) 
La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb l'obra a executar (2-4) 
La xarxa de precedències presentada manifesta alguna incoherència en relació amb l'obra a executar (0-
2) 
 
Coherència en l'assignació de pressupostos [0-5] 
L'assignació de pressupostos és molt detallada i coherent amb l’obra a executar (4-5) 
L'assignació de pressupostos és coherent amb l’obra a executar (2-4) 
L'assignació de pressupostos manifesta alguna incoherència en relació amb l'obra a executar (0-2) 
 
 

b) Memòria descriptiva del procés d’execució [0-20] 
 
Estudi del procés constructiu [0-10] 
Procés constructiu descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i plenament adaptat a l'obra (6-10) 
Procés constructiu descrit adequadament i adaptat a l'obra (3-6) 
Procés constructiu descrit de manera limitada i genèrica (0-3) 
 
Millores i avantatges respecte del procés constructiu [0-5] 
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d'elevat interès (4-5) 
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu nombre, són de notable interès 
(3-4) 
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d’interès limitat (2-3) 
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d’interès molt limitat 
(0-2) 
 
Minimització de les afeccions al trànsit [0-5] 
Proposa mesures addicionals a les del projecte que són d'elevat interès (3-5) 
Proposa mesures addicionals a les del projecte que són d'interès limitat (2-3) 
Compleix amb el previst al projecte i a la normativa vigent (0-2) 
 
 
 

c) Estructura organitzativa de l'equip humà destinat a l'obra [0-10] 
 
Estructura organitzativa 
Estructura adequada (6-10) 
Estructura limitada (3-6) 
Estructura poc adequada (0-3) 
 
(../..) 
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S’han presentat 5 empreses a la licitació, les quals INFORMO que de l’estudi realitzat amb la 
documentació presentada per les empreses, sobre els 45 punts possibles el resultat de puntuació de 
cada empresa seria: 
 
 
AGROVIAL          40,00 PUNTS 
 
CATALANA D’OBRES        43,00 PUNTS 
 
DUOCASTELLA         22,00 PUNTS 
 
TOMAS GRACIA         45,00 PUNTS 
 
TRANSMABER         43,00 PUNTS 
 
 
 
S’adjunta quadrant resum i per empreses les corresponents puntuacions i descripcions segons la taula 
que consta al Plec. 
 
 
Puntuació que proposo a la mesa de contractació per a la seva consideració, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enginyer tècnic municipal 
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