
INFORME   TÈCNIC D’AVALUACIÓ DELS SOBRES «B»  

DE: L’Arquitecte municipal
A: Mesa de contractació 
ASSUMPTE:  Avaluació d’ofertes presentades a la licitació de serveis d’assistència 
tècnica per a la redacció del projecte i direcció de les obres de retirada i gestió dels 
residus d’elements amb amiant de 115 edificis residencials plurifamiliars de Badia 
del Vallès (Expedient 3551/2023).
DATA: 08/05/2024

I. OBJECTE I ANTECEDENTS.

Aquest informe recau sobre l’expedient número 3551/2023 iniciat per la Provisió de 
la cinquena tinenta d’alcaldessa de data 27/02/2024 per a la contractació sotmesa a 
regulació harmonitzada per la redacció de diagnosi, projecte i plecs de prescripcions 
tècniques i direcció de les obres de retirada i gestió dels residus d’elements amb 
amiant de 115 edificis residencials plurifamiliars de Badia del Vallès.

Aquest informe s’emet arran la petició formulada, en data 30/04/2024 per la Mesa de 
Contractació Permanent, per a la avaluació tècnica de les proposicions presentades 
als sobres B dins del procediment de Contractació amunt referenciat d’acord amb 
allò disposat per la pròpia Mesa a la sessió pública d’obertura dels esmentats sobres 
a la mateixa data.

Hi han hagut dues proposicions vàlides presentades i acceptades per la Mesa de 
Contractació:

1 Inser Rail, S.L. 
2 ACM 2020 Consultoría y diagnóstico de amianto, S.L.

II. LEGISLACIÓ D’APLICACIÓ. Entre d’altra: 

 Directiva del Parlament i Consell europeus 2014/14/UE, de 26 de febrer de 
2014.

 Els articles 17, 19, 22, 28, 63, 116 i 117, 131 i següents, 156 a 158, 308 i 
següents i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic ( en endavant LCSP).

 Decret  Llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures  urgents  en  matèria  de 
contractació pública.

 Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

 Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d'octubre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament 
General de la Llei  de Contractes de les Administracions Públiques (articles 
vigents  després de l'entrada en vigor  del  Reial  Decret  817/2009,  de  8 de 
maig).

 Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les 
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Administracions Públiques.

III. CONSIDERACIONS.

Primera. Procediment d’adjudicació. 
Aquesta contractació resta sotmesa a regulació harmonitzada i en quant a la forma 
d’adjudicació,  s’informa  igualment  la  conveniència  per  raons  tècniques  i 
econòmiques  d’utilitzar  tramitació  ordinària,  procediment  obert  i  adjudicació 
mitjançant diversos criteris per a establir la millor oferta preu/qualitat, d'acord amb els 
articles 159, en relació al 145 i següents d’acord amb la LCSP. 

Segona. Regulació i metodologia.
La proposició que els interessats han de presentar al  sobre B (de documentació 
ponderable mitjançant judicis de valor) es regula a les següents clàusules del PCAP. 
Aspectes:

a) Formals  de presentació: 

Clàusula  7.4.2  SOBRE  «B»:  DOCUMENTACIÓ  PONDERABLE  MITJANÇANT 
JUDICIS DE VALOR. Aquest sobre s'haurà de signar electrònicament, i requereix de 
la “paraula clau” per a la seva obertura.

Haurà de contenir la «Memòria de gestió dels serveis» (amb el format definit al punt 
12 dels PPT), amb la documentació i requisits exigibles per a la ponderació dels 
criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judicis de valor (clàusula 8a dels PCAP), 
d’acord amb el model annex 1 i allò previst a la clàusula 12a, en relació a la 8a i  
concordants del PPT.

b) Materials, respecte els criteris d’avaluació mitjançant judicis de valor.

Els criteris d’adjudicació valorats en aquest informe són els «1. Criteris ponderables 
mitjançant d'un judici de valor» dels LOTS 1 i 2, que poden tenir fins a un màxim de 
46 punts en cada LOT, tal com queda definit al Plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte administratiu.

Es puntua en base a les memòries, presentades per les empreses interessades, al 
Sobre B de la presentació d’ofertes. El contingut de dita memòria queda definit a 
l’apartat  «12.  Presentació  d’ofertes.  memòria  de  gestió»,  concretament  al  «12.1 
Contingut i estructura de la Memòria de Gestió» del Plec de prescripcions tècniques 
(PPT).

En conseqüència, a les consideracions següents s’establirà l’anàlisi comparatiu de 
les  proposicions  presentades  per  les  dues  empreses,  en  l'ordre  disposat  a  la 
clàusula vuitena del PCAP pels criteris avaluables mitjançant judicis de valor, i en 
relació  al   marc  normatiu  i  metodològic  que acaba d’expressar-se  i  respecte  de 
cadascú  dels   ítems  definits,  malgrat  que  determinats  aspectes  formals   de  les 
Memòries  Tècniques  presentades  (l'ordre,  sistematització,...)  presenti  en  ambdós 
casos, en major o menor mesura, algunes mancances d'ordenació sistemàtica.
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Els “Criteris ponderables mitjançant d'un judici de valor” s’avaluen a les «memòries 
de gestió de serveis» presentades segons els criteris i sub-criteris que a continuació 
s’expressen amb indicació de la puntuació màxima de cadascun:

 RESUM DE PUNTUACIÓ DEL LOT 1:  

Criteris Punts

TOTAL Criteris ponderables mitjançant d'un judici de valor 46

1.1.1
Proposta  motivada  de  model  de  projecte  i  Plecs  de 
Prescripcions Tècniques (PPT)

30
a Qualitat dels models dels projectes 15

b Idoneïtat dels Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT) 15

1.1.2
La proposta de variables incloses a la memòria per a estudiar a 
l’apartat de diagnosi

4

1.1.3

Proposta motivada amb definició gràfica i  pressuposts de les 
solucions previstes de les accions a executar per reparar les 
afectacions a façana provocades per la retirada d’elements amb 
amiant

5

1.1.4
Proposta  d’organització  de  l’equip  de  treball  i  abast  i 
metodologia per a l’execució de les diferents prestacions dels 
serveis objecte del contracte 

7a El coneixement de l’escenari de les intervencions 2

b La metodologia de treball presentada 3

c
La definició de l’organigrama de tècnics que treballaran 
al projecte 

2

 RESUM DE PUNTUACIÓ DEL LOT 2:  

 Punts

TOTAL Criteris ponderables mitjançant d'un judici de valor 46

2.1.1
Proposta de metodologia de direcció de les obres, coordina ció i 
organitza  ció  de  totes  les  actuacions  i  treballs  per  retirar  els 
materials d’amiant als edificis

22
a L’òptima i coherent distribució de recursos tècnics 8

b
La claredat i qualitat en el model de mostreig i gestió de 
dades

6

c Model de gestió de dades recollides durant el procés 8

2.1.2. 
Proposta de coordinació entre tots els agents implicats 12

2.1.3. Proposta d’equip presentat 12
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a El coneixement de l’escenari de les intervencions 4

b La metodologia de treball presentada 4

c
La definició de l’organigrama de tècnics que treballaran 
al projecte

4

Tercera. Puntuació de les dues propostes 

 LOT 1. Redacció de documentació tècnica (diagnosi, projecte i plecs de   
prescripcions tècniques)

1.1. Criteris ponderables mitjançant d'un judici de valor. 

1.1.1.  Proposta  motivada  de  model  de  projecte  i  Plecs  de  Prescripcions 
Tècniques  (PPT)  amb breu  memòria,  definició  gràfica  i  pressuposts  de  les 
solucions previstes de les tècniques a utilitzar a les obres de retirada i gestió 
de residus dels elements amb amiant de galeries i baixants acord a normativa.

(a definir  a l’apartat  «III.  Presentació de proposta d’execució del  contracte», sent 
coherent amb allò definit als apartats «II. Definició dels mitjans personals i materials 
que es destinaran a l’execució del contracte» i «IV. El cronograma del contracte», 
del punt «12.1 MEMÒRIA DE GESTIÓ DEL LOT 1» dels PPT). 

En base a la clàusula vuitena dels PCAP, es valora el següent de cada subapartat  
d’aquest punt:

 Les garanties que presenti la metodologia pel que fa a la posterior aprovació 
del pla de treball.

 Les avantatges logístiques durant tot el procés de les intervencions.
 La  capacitat  que tingui  de  demostrar  una bona convivència  amb el  veïns 

durant el procés de retirada.
 Les garanties de salubritat  pels habitants del municipi  i  treballadors de les 

obres en tot moment. 
 Que la metodologia inclogui l’ús de tecnologies GIS (sistema de informació 

geogràfica), per tal de garantir la traçabilitat i control de les dades a gestionar.
 Elaborar una avaluació de riscos integral de la totalitat de la intervenció.
 Definir vies d’accés a les zones a intervenir.
 Preveure  soroll  de  les  intervencions  i  minimitzar  l’impacte  als  veïns  dels 

habitatge intervinguts així com al conjunt dels ciutadans.
 Preveure i dissenyar els elements auxiliars necessaris per a les intervencions.
 Planificar l’ocupació de via pública necessària per a les intervencions així com 

els  talls  de  trànsit  necessaris  per  a  la  correcte  execució  de  la  retirada  i  
posterior gestió dels residus d’amiant.

 Incloure la protecció visual de les intervencions per evitar alarma i intrusisme.
 Definir mesures ambientals que valorarà la DF. Incloure quantitat i mètode de 
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presa de mostres d’aire
 Definir  el  tipus d’assegurança de responsabilitat  civil  de les empreses que 

executin la retirada de l’amiant.
 Incloure  el  concepte  de  «obra  test».  Una  primera  operació  de  prova  de 

retirada per cada tipologia d’habitatge per acabar de concretar metodologia de 
la  retirada  total.  Caldrà  incloure-ho  al  cronograma.  Valorar  si  es  puntua 
l’experiència prèvia.

 La  solvència  que  la  metodologia  demostri  per  complir  amb  els  terminis 
estipulats. En aquest sentit, es valorarà la coherència entre tasques a realitzar 
i recursos humans que s’hi destinin.

 La coherència dels LOTs que defineixi la proposta.
 El coneixement de l’àmbit a intervenir que es demostri a través de la proposta 

presentada.

a) Qualitat dels models dels projectes

Garanties de que els models de contingut plantejats serveixin com a base suficient 
per a que les empreses RERA que licitin les intervencions de retirada dels elements 
amb amiant de galeries i baixants en els edificis residencials del municipi de Badia 
del  Vallès puguin realitzar  tot  el  procés correctament així  com nivell  suficient  de 
solvència en la proposta de l’estructura del projecte per a poder servir com a base 
per aprovar els plans de treball per a l’autoritat laboral.
Aquesta valoració està relacionada amb l’essència bàsica de l’objecte del contracte: 
poder tenir un document tècnic que serveixi com a base per a definir la metodologia i  
sistema de retirada dels elements amb amiant definint també l’estratègia logística 
per poder portar-ho a terme amb garanties.

b) Idoneïtat dels Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT)

Capacitat dels Plecs de Prescripcions tècniques de servir com a base pel consistori  
per a redactar uns Plecs de Clàusules Administratives Particulars per a licitar les 
intervencions de retirada dels elements amb amiant de galeries i baixants en els 
edificis residencials del municipi de Badia del Vallès.
Aquesta valoració està relacionada amb l’objecte del contracte en tant que definirà 
les  bases  tècniques  de  la  licitació  de  les  obres  de  retirada  dels  elements  amb 
amiant, objecte últim del contracte de serveis.

 Proposta d’INSE RAIL  

a) Qualitat dels models dels projectes.

Al analitzar les garanties per aprovar el  pla de treball proposta d’INSE RAIL dels 
apartats «III. Presentació de proposta d’execució del contracte», sent coherent amb 
allò  definit  als  apartats  «II.  Definició  dels  mitjans  personals  i  materials  que  es 
destinaran a l’execució del contracte» i «IV. El cronograma del contracte» es detecta 
que la memòria presentada no segueix els apartats definits a punt «III. Presentació 
de proposta d'execució de contracte» del punt «12. Memòria valorada» dels PPT.
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S'exposa una metodologia aplicada a la redacció de projecte i un pla de retirada però 
la  proposta  no  consta  dels  apartats  definits  als  PPT,  que  haurien  de  ser  «A. 
Presentació d’esquema d’estructura de la diagnosi del parc edificat a intervenir», «B. 
Presentació d’esquema de contingut de redacció del projecte, incloent estructura del 
projecte,  bases  del  contingut  i  metodologia  de  redacció»  i  «C.  Presentació 
d’esquema  de  proposta  per  a  la  redacció  de  Plec  de  Prescripcions  Tècniques 
(PPT)».

La metodologia és genèrica excepte la part de coordinació d'agents implicats, que 
defineix la freqüència de reunions i agents implicats a les mateixes.

Tot i això, la metodologia com a tal no és un model de projecte avaluable en base al  
contingut de la clàusula 8 dels PCAP.

No hi ha una proposta per al projecte, es presenta un pla de retirada del qual només 
es concreta l'índex i una breu descripció (una frase) de cada punt, sense aportació 
de cap grau de detall ni valor afegit. 

Finalment,  la  proposta  qüestiona  les  empreses  RERA  de  retirada  d'amiant  per 
acabar recomanant a la propietat (que en aquest cas no es correspon a la promotora 
de les obres), un control i seguiment transversal dels treballs, fet que és, literalment, 
l’objecte del LOT 2 d’aquesta licitació.

Com a conclusió d’aquest sub-apartat, la proposta ofereix poques garanties de que 
els  models  de  contingut  plantejats  serveixin  com a base suficient  per  a  que les 
empreses RERA que licitin les intervencions de retirada dels elements amb amiant d 
puguin realitzar tot el procés correctament així com nivell suficient de solvència en la 
proposta de l’estructura del projecte per a poder servir com a base per aprovar els  
plans de treball per a l’autoritat laboral.

b) Idoneïtat dels Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT).

Pel que fa als PPT, descriuen informació exposada als plecs de la licitació, com el fet  
de la obligatorietat de l'empresa executora d'obres d'estar inscrita al RERA.

S'especifica que “la propietat” hauria de prescriure un contingut de requisits propis 
de qualitat que l'empresa RERA hauria d'integrar en el seu Pla de Treball a presentar 
a  l'Autoritat  Laboral.  No es  defineixen quins  són aquests  requisits,  que és  l'únic 
objecte de la memòria presentada, i en aquest cas el promotor de les obres no és la 
propietat.

També s'especifica la gestió documental reglamentaria per complir amb els requisits 
del pla de treball, concretant el número de documents a cada fase.

Finalment,  plantegen  un  control  final  de  qualitat  que  es  basa  en  inspecció  amb 
mesuraments ambientals en base a normativa espanyola i francesa amb examen 
visual.

Com a conclusió,  la  proposta  de PPT és molt  deficitària,  en  tant  que només fa 
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referència a que l’empresa RERA que executi les intervencions haurà de complir una 
llei i posteriorment afirma que «en el cas que sigui necessari la Propietat hauria de 
prescriure un conjunt de requisits propis de qualitat…que l'empresa R.E.R.A hauria 
d'integrar en el seu Pla de Treball a presentar a l'Autoritat Laboral», quan aquesta és  
una de les tasques a realitzar per l’equip que guanyi la licitació vigent. A part, en 
aquest cas, la propietat no és promotora de les obres. 

En base a allò exposat es puntua de la següent manera:

Puntuació Puntuació
Màxima

a) Qualitat dels models dels projectes 7,5 15

b) Idoneïtat dels Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT) 3 15

 Proposta d’ACM  

a) Qualitat dels models dels projectes.

L'apartat  «II.  Definició  dels  mitjans  personals  i  materials  que  es  destinaran  a 
l’execució del contracte» demostra garanties degut a que l'equip que presenten, que 
forma  de  part  de  l'empresa,  la  qual  ja  disposa  d'un  pla  de  treball  aprovat  per 
l'autoritat laboral, és un equip de 6 treballadors, dels quals 5 són tècnics dels quals 4 
són especialistes en amiant,

El fet de no subcontractar afegeix garanties a la traçabilitat i control de tot el procés 
de redacció del document així com a la coordinació de membres de l'equip tècnic.

A  l’apartat  «III.  Presentació  de  proposta  d’execució  del  contracte»  es  presenta 
l'esquema  d'estructura  de  la  diagnosi  del  parc  edificat  a  intervenir.  Es  fa  una 
descripció ultra-breu, explicant la funció i objectiu de la diagnosi però no la seva 
metodologia  ni  estructura.  A  part,  es  fa  referència  a  que  es  tindran  en  compte 
construccions interiors,  aires  condicionats,  etc,  però  en cap cas es  parla  de  les 
calderes  connectades  als  tubs  d'extracció  amb  amiant,  que  són  l'element  més 
conflictiu, tal i com es definia al plecs d'aquesta licitació.

A l'apartat de redacció del projecte sí que es defineix una estructura correcte del 
contingut  del  projecte,  si  bé  només  s'apunta  l'índex  i  no  es  desenvolupa  quin 
contingut tindrà cada apartat ni com es justifica que amb aquesta estructura es dona 
solvència a la posterior aprovació del pla de treball per part de l'autoritat laboral.

b) Idoneïtat dels Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT).

Pel que fa al PPT, es planteja un índex estandard sense desenvolupar ni relacionar 
amb el tutur pla de treballa  arpovar ni aprofundir sobre criteris de licitació de les 
obres. Posteriorment,  es definexi de manera minuciosa tota la documentació que 
haurà de presentar l'empresa RERA que executi les intervencions. Aquesta taula és 
d'especial valor ja que defineix unes exigències motl clares a l'empresa licitadora en 
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base al marc legal vigent i facilita el seguiment de tot el procés. En aquest sentit, es  
dona solvència a lea garantia de poder obtenir el pla de treball per part de l'autoritat 
laboral i fer-ne un correcte seguiment posteriorment durant les actuacions.

Després  de  presentar  els  apartats  A.  Presentació  d’esquema  d’estructura  de  la 
diagnosi  del  parc edificat  a intervenir,  B. Presentació d’esquema de contingut  de 
redacció  del  projecte,  incloent  estructura  del  projecte,  bases  del  contingut  i 
metodologia de redacció i C. Presentació d’esquema de proposta per a la redacció 
de Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), la redacció de la proposta presentada 
demostra un error de comprensió del contingut de l'apartat “12.1.1.” del punt “12. 
PRESENTACIÓ D'OFERTES. MEMÒRIA DE GESTIÓ”, ja que comença a descriure 
en cada punt valorable el que hauria de demostrar en els tres apartats anteriors que 
defineixen la Presentació de la proposta d'execució del contracte.

Els  plecs  exposaven  de  manera  clara  que  “L'organització  de  l'equip,  l'abast  i 
metodologia per a l'execució hauran de demostrar (...)”. Així dons, el contingut de la  
proposta havia de demostrar el que s'exposa i no pas, fer una declaració sobre que 
es  compleixen  els  requisits.  Per  exemple,  el  coneixement  de  l'escenari  de  les 
intervencions, s'ha de demostrar presentant una proposta que tingui en compte les 
particularitats del parc edificat a intervenir, no posant un text a part de la proposta on 
s'expliqui que l'equip que es presenta ha fet treballs anteriorment i s'adjuntin dues 
taules extretes dels propis plecs de prescripcions tècniques de la licitació.  

a)  Qualitat  dels models dels projectes + b) Idoneïtat  dels Plecs de Prescripcions 
Tècniques (PPT)

Tal  com  s’ha  exposat,  la  proposta  presenta  un  subapartat  de  metodologia  que 
s'avalua a continuació tot i que hauria d'estar inclòs en els apartat A, B i C anteriors, 
definint la metodologia de diagnosi, redacció de projecte i PPT, respectivament.

A nivell de metodologia es parla d'una continuació del mapa de l'amiant actualitzant 
dades  de  la  diagnosi  que  s'inclouran  a  un  document  GIS  de  manera 
georeferenciada.

S'adjunta un model de fitxa a utilitzar i aquí sí que es parla de “afectació a serveis  
existents”, ententen que inclou la variable dels tubs d'extracció de les calderes.

Posteriorment s'adjunta una fitxa pixelada e il·legible. 

Seguidament s'adjunta una altre fitxa pixelada però llegible on s'exposa un resum 
dels resultats de les fites plantejades amb informació essencial relacionada amb la 
ubicació  al  territori.  En  base a  la  metodologia  de  fitxes  i  dades  georefenciades,  
l'equip proposa definir els LOTs de la licitació, sent aquest un criteri coherent i òptim. 
Al no avançar una primera proposta d0aquests lots no es demostra un grau alt de 
coneixement del territori.

A continuació s'adjunta una altra taula pixelada e il·legible i s'acaba el subapartat  
exposant una llista d'aspectes transcendentals que ja estava exposada als plecs de 
la licitació. En aquests sentit, la llista d’aspectes transcendentals sense explicar com 
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s’afrontaran des de la redacció de projecte i  PPT, no aporta un valor afegit  a la 
proposta.

El model de gestió de dades presentat és un quadre de control de seguiment dels 
plans de treball un cop ja estan aprovats. Es presenta una fitxa pixelada e il·legible.

A continuació es presenta un diagrama que té el mateix contingut que les taules dels  
plecs, posant com a diagnosi “fitxes higièniques + punts crítics” i afegint que entre la 
diagnosi  i  la  redacció  de  projecte  s'analitzaran  els  resultats  de  la  diagnosi.  Així  
doncs,  el  diagrama  no  aporta  valor  afegit  a  les  ja  valorades  fitxes  higièniques 
exposades anteriorment.

Posteriorment es parla d'un BLOC 2 de comunicació que fa referència a la fase 
d'execució, que no forma part del LOT que s'avalua. 

Pel que fa a la capacitat que tingui de demostrar una bona convivència amb el veïns 
durant el procés de retirada, la proposta parla de dos blocs, dels quals el segon no 
forma part d'aquest lot. El primer bloc, exposa una planificació amb el consistori i la  
comissió  de  l'amiant.  Es  parla  de  que  un  cop  aprovada  la  planificació  se  li 
especificarà a les comunitats el procediment a seguir, si bé no es concreta quin és el  
procediment, així com la data d'inici i els terminis. No es fa cap referència concreta a 
la  particularitat  que  s'exposava  als  plecs  de  les  calderes  connectades  als  tubs 
d'extracció. Es parla finalment de reunions setmanals amb l'ajuntament i la comissió 
de l'amiant, tot i que no entra en més detall.

Per demostrar les garanties de salubritat pels habitants del municipi i treballadors de 
les obres en tot moment, la metodologia inclou mostrejos de la qualitat de l'aire si bé 
el  model  de  gestió  de  dades  recollides  durant  el  procés  és  una  taula  pixelada 
il·legible que no es pot valorar.

Pel que fa a la georeferenciació de dades al territori, la proposta de metodologia 
inclou tecnologia GIS i els mitjans personals inclouen un tècnic especialista en la 
matèria.

Els següents aspectes valorables surten només a mode de declaració responsable a 
la proposta presentada, a mode d’anunciat sense concretar cap grau de detall:

 Elaborar una avaluació de riscos integral de la totalitat de la intervenció.
 Definir vies d’accés a les zones a intervenir.
 Preveure  soroll  de  les  intervencions  i  minimitzar  l’impacte  als  veïns  dels 

habitatge intervinguts així com al conjunt dels ciutadans.
 Preveure i dissenyar els elements auxiliars necessaris per a les intervencions.
 Planificar l’ocupació de via pública necessària per a les intervencions així com 

els  talls  de  trànsit  necessaris  per  a  la  correcte  execució  de  la  retirada  i  
posterior gestió dels residus d’amiant.

 Incloure la protecció visual de les intervencions per evitar alarma i intrusisme.

Tot i que als plecs es concretava que es puntuaria definir mesures ambientals que 
valorarà  la  DF  i  incloure  quantitat  i  mètode  de  presa  de  mostres  d’aire,  no  es 
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defineixen ni justifiquen el tipus ni a la proposta de projecte ni a la dels PPT les 
mesures ambientals. Pel que fa al mètode, a l'apartat de PPT es parla d'exigir a 
l'empresa RERA executora de les obres el mostreig ambiental personal i mostreig 
estàtic ambiental, si bé no es concreta el tipus ni el número de mostrejos per cas. 

A l'estratègia  dels  PPT es defineix  que l'empresa RERA de les  obres  haurà  de 
presentar una còpia de modalitat preventiva SPA i còpia de contracte de la Mútua 
d'accidents,  definint  així  el  tipus  d’assegurança  de  responsabilitat  civil  de  les 
empreses que executin la retirada de l’amiant.

Pel que fa al concepte de «obra test» (Una primera operació de prova de retirada per  
cada tipologia d’habitatge per acabar de concretar metodologia de la retirada total),  
es diu que és un “aspecte que té caràcter transcendental” però no es defineix com 
es faria ni s'inclou al cronograma.

Per  demostrar  poder  complir  amb  els  terminis  estipulats,  es  proposa  una 
metodologia de treball coordinant les tasques de diagnosi i redacció des de la figura 
del responsable del contracte així com reunions amb l'autoritat laboral per presentar  
els LOTS proposats, la metodologia i calendari. Aquest enfoc és molt adient i els tres  
temes concrets a parlar amb l'Autoritat laboral, ben escollits.

Pel que fa la relació entre la proposta i l'organigrama, no sembla coherent que es 
destinin  3  tècnics  a  la  diagnosi  i  només  un  i  dos  tècnics  al  projecte  i  PPT, 
respectivament. Tampoc sembla lògic que amb la metodologia exposada, el tècnic 
GIS  només  intervengui  la  diagnosi.  Finalment,  és  poc  coherent  i  pràcticament 
irracional que l'únic tècnic de l'equip que es presenta com a no-especialista amb 
amiant sigui l'únic redactor del projecte que serà la base del futur pla de treballa 
aprovar  per  l'autoritat  laboral.  Aquesta  falta  de  coherència  resta  garanties  de 
compliment de requisits de les tasques a realitzar.

Tal com s’ha exposat anteriorment, la proposta no defineix LOTS si bé exposa una 
metodologia per definir-los en la fase de redacció del projecte, de manera que no es 
pot valorar la coherència dels LOTs que defineix la proposta.

Pel que fa al coneixement de l’àmbit a intervenir que cal demostrar a través de la 
proposta presentada, l'empresa parla de feines prèvies realitzades, però en aquest 
apartat  d'avaluació  de  memòries  presentades  no  s'avalua  l'experiència  si  no  la 
qualitat de la memòria. En aquest sentit, tot i que la proposta és solvent, no presenta 
un valor afegit per coneixement del lloc, en tant que un dels temes més importants, 
com és la gestió de les calderes connectades als tubs d'extracció amb amiant, el  
control  visual  durant  les  obres,  les  característiques  particulars  dels  edificis  a 
intervenir o la morfologia urbana de la ciutat, o bé no surt, o surt de manera parcial,  
sense una solució concreta.

En base a allò exposat es puntua de la següent manera:

Puntuació Puntuació
Màxima
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a) Qualitat dels models dels projectes 10,5 15

b) Idoneïtat dels Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT) 12 15

RESUM DE PUNTUACIÓ DE L’APARTAT:

Puntuació 
INSERAIL

Puntuació 
ACM

Puntuació
Màxima

Proposta  motivada  de  model  de  projecte  i 
Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT)

10,5 22,5 30

a) Qualitat dels models dels projectes 7,5 10,5 15

b) Idoneïtat dels Plecs de Prescripcions Tècniques 
(PPT)

3 12 15

1.1.2 . La proposta de variables incloses a la memòria per a estudiar a l’apartat 
de  diagnosi  com a  fase  d’anàlisi  que  posteriorment  siguin  incloses  com a 
criteris a tenir en compte a la redacció del projecte. 

Es presentarà una proposta de metodologia  i  resultat  de la  diagnosi  de les 115 
comunitats  a  intervenir.  Aquesta  metodologia  haurà  de  demostrar  que  podrà 
concloure amb un document d’anàlisi  de l’estat de degradació dels elements així 
com d’elements en façana que poden condicionar-ne la seva retirada. L’objectiu del  
resultat de la diagnosi és un document de contraposició amb el resultat del mapa de 
l’amiant (2015) com a inventari dels 115 edificis exposant les dades condicionants de 
la retirada de l’amiant analitzades.
Aquesta valoració està relacionada amb l’objecte del contracte en tant que la qualitat 
de la diagnosi serà la base per a la qualitat de la redacció del projecte. Demostrar  
solvència  en  plantejar  una  metodologia  de  diagnosi  eficient  mostra  garanties  de 
complir amb excel·lència amb l’objectiu del contracte.

En base a la clàusula vuitena dels PCAP, es valora el següent de cada subapartat  
d’aquest punt:

 La quantitat i qualitat de variables que es propis estudiar en la fase d’anàlisi.  
Com a mínim, s’haurà de complir amb l’anàlisi de les variables de: estat de 
degradació  dels  elements,  calderes  connectades  a  tubs  de  ventilació  i 
elements que puguin obstaculitzar la retirada (tendals, antenes a façana, etc).

 La  claredat  en  el  sistema  de  representació  de  dades  recollides  que  es 
proposi.

 La  solvència  que  la  metodologia  demostri  per  complir  amb  els  terminis 
estipulats. En aquest sentit, es valorarà la coherència entre tasques a realitzar 
i recursos humans que s’hi destinin.

 Que la metodologia inclogui l’ús de tecnologies GIS (sistema de informació 
geogràfica), per tal de garantir la traçabilitat i control de les dades a gestionar.

 El  coneixement  de  l’àmbit  a  diagnosticar  que  es  demostri  a  través  de  la 
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proposta presentada.

 Proposta d’INSE RAIL  

Pel que fa a la part de diagnosi, l’apartat de «memòria aplicada a la fase de redacció 
del  projecte»  de  la  proposta  té  tres  apartats;  «anàlisis  de  la  documentació 
disponible», «planificació de les tasques i el ritme de redacció del projecte» i «pressa 
de dades de camp» que correspondrien a la base de diagnosi. Si és cert que no 
presenten  valor  afegit,  sí  que  proposen  una  metodologia  amb  la  que  es  podria 
realitzar una diagnosis amb garanties de servir de base pel projecte. Tot això, és 
insuficient per complir amb els criteris a valorar en aquest apartat.

En base a allò exposat es puntua de la següent manera:

Puntuació Puntuació
Màxima

La  proposta  de  variables  incloses  a  la  memòria  per  a 
estudiar a l’apartat de diagnosi

1,6 4

 Proposta d’ACM  

La qualitat  de variables a estudiar  no presentar  un valor  afegit  clar  respecte les 
mínimes exigibles pels plecs. Es parla de que es modificaran o ampliaran les fitxes 
higièniques del mapa de l'amiant sense concretar-ne els criteris. 
La proposta sí que inclou metodologia GIS i un tècnic especialista destinat a aquesta 
fase del projecte. També inclou exemple de fitxa resum de la fitxa higiènica que la  
metodologia  proposta  ampliar-ne  la  informació  durant  la  fase  d'inspecció  visual. 
Posteriorment es presenta un model de fitxes resum a escala de carrer, amb les 
dades concretes d'edificis analitzats.  En aquest sentit,  la claredat del  sistema de 
representació de dades és molt bo. 
En conclusió, més enllà de no s'aporta valor afegit amb les variables a estudiar, la 
proposta és solvent, s'hi dediquen recursos tècnics de manera coherent, inclou GIS i 
un sistema de captació i de representació de dades molt bo.

En base a allò exposat es puntua de la següent manera:

Puntuació Puntuació
Màxima

La  proposta  de  variables  incloses  a  la  memòria  per  a 
estudiar a l’apartat de diagnosi

2,8 4

RESUM DE PUNTUACIÓ DE L’APARTAT:

Puntuació 
INSERAIL

Puntuació 
ACM

Puntuació
Màxima

La proposta de variables incloses a la memòria 1,6 2,8 4
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per a estudiar a l’apartat de diagnosi

1.1.3 . Proposta motivada amb definició gràfica i pressuposts de les solucions 
previstes  de  les  accions  a  executar  per  reparar  les  afectacions  a  façana 
provocades per la retirada d’elements amb amiant.

La  retirada  dels  elements  amb amiant  implicarà  la  retirada  dels  seus  suport.  Al 
retirar-los, aquests deixaran un buit a la façana que caldrà reparar. És per això que 
caldrà  presentar  un  document  de  memòria  que  reculli  una  proposta  de  com es 
repararan  les  façanes  després  de  retirar  els  elements  auxiliars  de  suport  dels 
elements amb amiant.
Aquesta memòria farà una explicació sobre la metodologia que es proposa i la seva 
justificació acompanyada de documentació gràfica i un preu estimat.
La  valoració  del  sistema  de  reparació  de  façanes  per  retirada  d’elements  està 
relacionada amb l’objecte del contracte de millorar la salubritat dels edificis sense 
empitjorar  la  seva realitat  material,  resolent  les  patologies  que podés generar  la 
returada d’elements.

En base a la clàusula vuitena dels PCAP, es valora el següent de cada subapartat  
d’aquest punt:

 La claredat i solvència de la proposta presentada.
 La  presentació  de  fitxes  tècniques  dels  materials  que  es  proposen  per  a 

realitzar les reparacions.
 La relacio qualitat-preu de la proposta presentada.
 La  concreció  que  sigui  cada  proposta  presentada  en  funció  de  l’element 

concret a reparar.
 El  coneixement  de  l'àmbit  a  diagnosticar  que  es  demostri  a  traves  de  la 

proposta presentada.

 Proposta d’INSE RAIL  

No es presenta res referent a aquest apartat, de manera que té zero punts.

Puntuació Puntuació
Màxima

Proposta motivada amb definició gràfica i pressuposts de 
les  solucions  previstes  de  les  accions  a  executar  per 
reparar les afectacions a façana provocades per la retirada 
d’elements amb amiant

0 5

 Proposta d’ACM  

No es  presenta  definició  gràfica  ni  pressupost  de  les  solucions  previstes  de les 
accions a executar per reparar les afectacions a façana provocades per la retirada 
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d'elements amb amiant, només es presenta una llista de les fases d’obra que tindran 
les reparacions de façana. Es defineixen unes fases que si bé són acceptables, no 
aporten  cap  grau  de  detall  en  la  seva  descripció,  ni  representació  gràfica  ni 
pressupost estimat. Es parla d’un morter reparador que no es defineix i d’una pintura 
de parament que no es concreta ni justifica la seva utilitat.

En base a allò exposat es puntua de la següent manera:

Puntuació Puntuació
Màxima

Proposta motivada amb definició gràfica i pressuposts de 
les  solucions  previstes  de  les  accions  a  executar  per 
reparar les afectacions a façana provocades per la retirada 
d’elements amb amiant

1,5 5

RESUM DE PUNTUACIÓ DE L’APARTAT:

Puntuació 
INSERAIL

Puntuació 
ACM

Puntuació
Màxima

Proposta  motivada  amb  definició  gràfica  i 
pressuposts  de  les  solucions  previstes  de  les 
accions  a  executar  per  reparar  les  afectacions  a 
façana provocades per la retirada d’elements amb 
amiant

0 1,5 5

1.1.4. Proposta d’organització de l’equip de treball i abast i metodologia per a 
l’execució de les diferents prestacions dels serveis objecte del contracte

Es valora demostrar organització eficient de l’equip de treball en tant que afavoreix 
les garanties de compliment  amb l’objecte del  contracte per  evitar  problemes de 
coordinació durant l'elaboració dels treballs.

a) El coneixement de l’escenari de les intervencions
S’avaluarà  especialment  la  l’especificitat  de  la  proposta  a l’entorn  concret  on  es 
desenvoluparà el projecte; característiques dels edificis i la realitat urbana.

 Proposta d’INSE RAIL  

La proposta no demostra un grau de coneixement mínim de l’entorn on es realitzaran 
les  intervencions,  ni  té  cap  greu  de  detall  específic  per  la  tipologia  d’edificis  a 
intervenir. La única interpretació que es pot fer sobre el coneixement del lloc de la  
proposta és que la «metodologia aplicada a la fase de redacció del projecte2 pot ser 
útil per a aquest projecte concret. Tot i això, és un model genèric que pot encaixar en 
qualsevol procés de desamiantat, de manera que es puntua només la proposta de 
reunions  i  comunicacions  amb  els  agents  del  projecte,  que  es  detecten 
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correctament.

En base a allò exposat es puntua de la següent manera:

Puntuació Puntuació
Màxima

El coneixement de l’escenari de les intervencions 0,8 2

 Proposta d’ACM  

La redacció ha confós que s'avaluï el coneixement del lloc en base a la memòria  
presentada a la demostració del coneixement del lloc en base a experiència prèvia,  
que no s’avalua en aquest apartat de judici de valor. 

Així doncs, no es té en compte l’exposició d’experiència prèvia en aquest apartat.
Tampoc es  puntua la  transcripció  literal  que es  fa  dels  PPT d’aquest  procés de 
licitació.

Sí que es valora molt positivament el model de fitxes presentat a mida per a les 
intervencions a realitzar en el parc edificat del municipi. La proposta de metodologia 
d'elaboració  i  gestió  de  dades  a  través  de  les  fitxes  higièniques  s’adapta  a  les 
necessitats del parc edificat del municipi i les variables escollides són les adients: 
construccions  interiors,  accessibilitat  i  afectació  a  serveis  existents.  A  part,  els 
quadres  de  control  proposats  així  com  el  fet  de  que  la  metodologia  sigui  una 
continuació del resultat del mapa de l’amiant, demostra un grau d’especificitat de la 
proposta que també es valora positivament.

En base a allò exposat es puntua de la següent manera:

Puntuació Puntuació
Màxima

El coneixement de l’escenari de les intervencions 1,4 2

b) La metodologia de treball presentada
S’atendrà especialment a la solidesa del sistema metodològic, al grau de detall amb 
el que s’exposa i a la seva coherència amb els mitjans tècnics i materials. 

 Proposta d’INSE RAIL  

La metodologia presentada és solvent i  coherent amb l’objecte del projecte. Tot i 
això,  el  grau de detall  és baix,  ja que no concreta el  contingut  de les fases del  
procediment i pel que fa a la descripció del pla de retirada és essencialment un índex 
amb una molt breu descripció de cada apartat.

En base a allò exposat es puntua de la següent manera:

Puntuació Puntuació
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Màxima

La metodologia de treball presentada 1,8 3

 Proposta d’ACM  

S’exposa una metodologia sòlida que demostra solvència a l’hora de plantejar la 
redacció d’un projecte de les característiques exigides. A part, ofereix garanties de 
ser una bona base per a la futura aprovació del pla de treball per part de l’autoritat  
laboral, tant per la seva estructura com pels recursos destinats. El grau de detall de 
tràmits a realitzar durant tot el procés i la identificació dels responsables de cada 
tràmit  supera  les  exigències  dels  plecs  de  la  licitació.  Finalment,  les  fitxes 
higièniques i els quadres de control aporten solidesa remarcable a una metodologia 
ben estructurada.

En base a allò exposat es puntua de la següent manera:

Puntuació Puntuació
Màxima

La metodologia de treball presentada 2,4 3

c) La definició de l’organigrama de tècnics que treballaran al projecte 
Es considerarà  la  solvència  tècnica  que demostri  l’exposició  dels  seus càrrecs  i 
funcions. Dit organigrama establirà la relació jeràrquica entre càrrecs, deixant definit  
de manera clara el grau de responsabilitat de cadascun. L’organigrama s’haurà de 
representar  gràficament,  de  manera  que  si  es  presenta  un  text  redactat  no  es 
puntarà.

 Proposta d’INSE RAIL  

La proposta no concreta el número ni perfil de tècnics destinats a cada posició de 
l’organigrama. Tot i això, si que descriu les tasques de cada posició i estableix una 
jerarquització i sistema de comunicació entre agents molt bona.

En base a allò exposat es puntua de la següent manera:

Puntuació Puntuació
Màxima

La definició de l’organigrama de tècnics que treballaran al 
projecte

1,4 2

 Proposta d’ACM  

L’organigrama presenta  de  manera  clara  els  càrrecs  i  funcions  del  membres  de 
l’equip. Tot i això, no expliquen la relació de comunicació ni ordre jeràrquic entre ells.  
La  distribució  de  recursos  no  és  coherent  amb  l'encarreg  del  servei  que  s'està 
licitant. Es disposa de tres tècnics per a la diagnosi i només un per a la redacció del 
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projecte, que és el document base pel futur pla de treball. Per si fos poc, es destina a 
la  redacció de projecte l’únic  tècnic  que no té  formació específica en amiant.  El 
responsable del contracte forma part de la diagnosi i la redacció de PPT però no de 
la redacció del projecte, fet també incoherent. Finalment, que el tècnic GIS no formi 
part de la redacció del projecte no sembla lògic tenint en compte que aquest haurà 
de definir la implantació de la proposta a tot el territori.

En base a allò exposat es puntua de la següent manera:

Puntuació Puntuació
Màxima

La definició de l’organigrama de tècnics que treballaran al 
projecte

0,8 2

RESUM DE PUNTUACIÓ DE L’APARTAT:

Puntuació 
INSERAIL

Puntuació 
ACM

Puntuació
Màxima

Proposta  d’organització  de  l’equip  de  treball  i 
abast  i  metodologia  per  a  l’execució  de  les 
diferents  prestacions  dels  serveis  objecte  del 
contracte 

4 4,6 7

El coneixement de l’escenari de les intervencions 0,8 1,4 2

La metodologia de treball presentada 1,8 2,4 3

La  definició  de  l’organigrama  de  tècnics  que 
treballaran al projecte 

1,4 0,8 2

RESUM DE PUNTUACIÓ DEL LOT 1:

PUNTUACIÓ

INSE 
RAIL

ACM Màxima

TOTAL Criteris ponderables mitjançant d'un judici de 
valor

15,9 32,6 46

1.1.1
Proposta  motivada  de  model  de  projecte  i 
Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT)

10,5 22,5 30

a Qualitat dels models dels projectes 7,5 10,5 15

b
Idoneïtat  dels Plecs de Prescripcions Tècniques 
(PPT)

3 12 15

1.1.2
La  proposta  de  variables  incloses  a  la 
memòria per a estudiar a l’apartat de diagnosi

1,6 2,8 4

1.1.3 Proposta  motivada  amb  definició  gràfica  i 0 1,5 5
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pressuposts de les solucions previstes de les 
accions a executar per reparar les afectacions 
a  façana  provocades  per  la  retirada 
d’elements amb amiant

1.1.4

Proposta d’organització de l’equip de treball i 
abast  i  metodologia  per  a  l’execució  de  les 
diferents prestacions dels serveis objecte del 
contracte 

4,0 4,6 7

a El coneixement de l’escenari de les intervencions 0,8 1,4 2

b La metodologia de treball presentada 1,8 2,4 3

c
La  definició  de  l’organigrama  de  tècnics  que 
treballaran al projecte 

1,4 0,8 2

 2. LOT 2: Direcció de les intervencions de retirada d’amiant i gestió dels   
residus amb comunicació i coordinació entre als agents implicats

2.1. Criteris ponderables mitjançant d'un judici de valor: fins un màxim de 4 6 
punts.

2.1.1  .Proposta  de  metodologia  de  direcció  de  les  obres,  coordina  ció  i 
organitza ció de totes les actuacions i treballs per retirar els materials d’amiant 
als edificis en coordinació amb les empreses contractistes desig nades

(a definir  a l’apartat  «III.  Presentació de proposta d’execució del  contracte», sent 
coherent amb allò definit als apartats «II. Definició dels mitjans personals i materials 
que es destinaran a l’execució del contracte» i «IV. El cronograma del contracte», 
del punt «12.2 MEMÒRIA DE GESTIÓ DEL LOT 2» dels PPT).

En base a la clàusula vuitena dels PCAP, es valora el següent de cada subapartat  
d’aquest punt:

 La claredat en la proposta i la solvència tècnica per demostrar una correcta 
fiscalització d’un pla de treball aprovat per l’autoritat laboral.

 Les garanties que ofereixi la metodologia pel que fa al compliment de terminis 
en l'execució de les obres.

 Les mesures concretes proposades que fomentin la no-afectació als veïns i 
veïnes del municipi durant el transcurs de les obres (afectacions a via publica, 
proteccions  visuals,  control  de  sorolls,  avaluació  de  riscos  integral  de 
l'execució de les intervencions, etc).

 Que la metodologia inclogui l'ús de tecnologies GIS (sistema de informació 
geogràfica), per tal de garantir la traçabilitat i control de les dades a gestionar. 
En aquest sentit, caldrà una metodologia que inclogui l'abocament de dades 
en temps reals i que els agents implicats en el projecte les puguin consultar 
conforme el projecte avanci.

 Proposta de mètode de mesures ambientals:  mètode de presa de mostres 
d’aire. En aquest sentit, es valorara que dins la metodologia es presentin els 
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serveis concrets que s’utilitzaran per a la presa de mostres, definint sistema i 
laboratori.

 La  coherència  entre  la  naturalesa  del  projecte  a  executar  i  els  recursos 
tecnics concrets que s’hi destinin.

 Que, per demostrar solvència i garanties, la proposta demostri que l’empresa 
que presenta a l’equip de direcció de les obres estigui registrada al RERA 
(Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) i tingui un Pla de Treball  aprovat 
per l’autoritat laboral.

a ) L’òptima i coherent distribució de recursos tècnics

Es tindrà en compte la quantificació de visites de direcció i coordinació que es 
definirà al cronograma i la seva relació amb els mitjans tècnics i materials de l’equip. 
També es valorarà el grau de precisió en aquest apartat de la memòria la capacitat 
de preveure i gestionar possibles imprevistos en el transcurs d’execució.
Es valora perquè una coherència en la distribució de recursos farà més viable 
complir amb l’objecte essencial del contracte, que és la direcció i coordinació de les 
obres.

b) La claredat i qualitat en el model de mostreig i gestió de dades 

Es valorarà la proposta de coordinació d’una empresa independent que realitzi un 
mostreig estàtic ambiental el dia abans de la intervenció de les empreses RERA. 
Es valora perquè aquesta part del contracte està directament relacionada amb la 
obligació de garantir un control de la qualitat de l’aire durant tot el procés de retirada, 
sent un tema de salut pública.

c) Model de gestió de dades recollides durant el procés

La direcció executiva haurà d’articular i fer el corresponent seguiment i valoració de 
tots i cadascun dels indicadors que cal generar per assegurar una correcta qualitat 
dels serveis executats, així com gestionar la traçabilitat de les dades, la informació 
generada per cadascuna de les actuacions.

 Proposta d’INSE RAIL  

a ) L’òptima i coherent distribució de recursos tècnics

L’organització i la destinació de recursos tècnics és coherent i aporta valor afegit. Es 
valora positivament la  proposta concreta de gestió  dels  habitatges amb calderes 
connectades  a  tubs  d’extracció  amb  amiant  així  com  el  protocol  de  calendari  i  
confirmació d’assistència a les reunions. Per altra banda, que una de les tasques de 
direcció d’execució sigui de gestió del pressupost és essencial per a poder fer un 
seguiment  de  les  certificacions  d’obres  durant  el  procés  d’execució.  Tot  i  això, 
l'organigrama no concreta el número de tècnics que aporta a cada càrrec de l’equip.  
No es concreta el número de visites de direcció d’obres ni es relacionen les visites  
amb el cronograma. La metodologia de treball desglossa totes les parts del procés 
de  retirada  concretant  les  tasques  a  realitzar  per  l’equip  tècnic.  Dites  tasques 
compleixen i milloren tots els requisits definits als plecs. Com a punt negatiu, no es 
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fa una bona definició de mitjans personals destinats al projecte.

b) La claredat i qualitat en el model de mostreig i gestió de dades

La metodologia presentada és excel·lent i queda ben definida aplicada per cada fase 
el procés de mostreig, tenint en compte tots els agents implicats/afectats. S’exposa 
de manera clara quines accions formaran part de cada fase, explicant el  mètode 
concret  de  mesuraments  estàtics  ambientals  i  la  presa  de  mostres  sòlides 
adhesives, de les que es descriu el procediment de manera rigorosa. El procediment 
té en compte les variables incloses als Plecs relacionades amb la seguretat dels 
habitants del municipi. A part, com a recurs tècnic, s’exposa que l’equip disposa de 
les 6 bombes de mostreig ambiental que utilitzarà per a la presa de mostres.  Inclou 
tecnologia  GIS  a  la  metodologia  proposada.  Tot  i  això,  la  proposta  no presenta 
cronograma que defineixi la durada de cada fase del procés, incloent el mostreig. A 
part, tampoc en fa una presentació de mitjans personals destinats a aquesta tasca 
concreta.

c) Model de gestió de dades recollides durant el procés

La gestió de dades, que es descriu a la metodologia i a un apartat específic de la 
memòria,  proposa garantir  traçabilitat  de mostres a través d’un arxiu  digital  amb 
fotografies generals del mostreig, del punt de la presa de mostres, les mostres en sí,  
l’evidència i  la imatges de les bosses amb el  contingut i  informació bàsica de la 
mostra. Posteriorment proposen l’anàlisi a laboratori i la comunicació de resultats. 
S’exposa que es demanarà a l’empresa RERA una base de dades compartida i que 
la direcció i coordinació de seguretat i salut portaran un document checklist on sortirà 
la documentació perceptiva a presentar. Tot i això, no es defineix quina és aquesta 
documentació.  També es proposa un informe complementari  per  posar  en comú 
totes les dades de les mostres amb resultat  i  lloc per  millorar  traçabilitat.  Inclou 
tecnologia  GIS  a  la  metodologia  proposada.  Tot  i  això,  la  proposta  no presenta 
cronograma que defineixi la durada de cada fase del procés, incloent el mostreig. A 
part, tampoc en fa una presentació de mitjans personals destinats a aquesta tasca 
concreta.

En base a allò exposat, es puntua de la següent manera:

Puntuació Puntuació
Màxima

Proposta  de  metodologia  de  direcció  de  les  obres, 
coordina  ció  i  organitza  ció  de  totes  les  actuacions  i 
treballs per retirar els materials d’amiant als edificis

18,7 22

a ) L’òptima i coherent distribució de recursos tècnics 6,4 8

b) La claredat i qualitat en el model de mostreig i gestió de 
dades

5,1 6

c) Model de gestió de dades recollides durant el procés 7,2 8

 Proposta d’ACM  
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a ) L’òptima i coherent distribució de recursos tècnics

Es defineix de manera clara una distribució de recursos eficient i ben dimensionada 
per a les tasques a realitzar. Es concreta el grau de dedicació de cada agent implicat  
al projecte així com el número concret de visites d'obres setmanals, que van de 1 a 4 
per cada tècnic, garantint així una cobertura total del control del procés de retirada.

b) La claredat i qualitat en el model de mostreig i gestió de dades

L'empresa proposa un pla de mostreig si bé no el concreta i exposa que seguirà les 
indicacions del projecte. Sí que exposa l'exigència que imposarà a l'empresa RERA 
de la redacció d'un informe on s'acrediti la correcta execució dels treballs. També 
planteja un sistema de control de final d'obra que servirà per poder alliberar la zona 
afectada, de la quan els resultats dependran la certificació final d'obra. Aquest últim 
punt es valora molt positivament com a aportació de valor afegit a les bases dels 
plecs.  Incou tecnologia GIS a la metodologia proposada i  concreta els recursos 
personals i materials que hi destinarà, garantint-ne solvència.

c) Model de gestió de dades recollides durant el procés

En els punts «B. Exposició d’organització i metodologia per a la coordinació de tots 
els agents implicats: empreses RERA, Consistori i Comunitats de Veïns i Veïnes» i 
«C. Proposta de gestió de traçabilitat de les dades i presentació de les mateixes a 
tots els agents implicats», s'exposa de manera clara la metodologia de seguiment 
del  procés, concretant  el  número de reunions i  agents implicats/interessats en el 
mateix. També es defineix de manera totes les fases del procés vinculades al pla de 
treball  i  el  tràmit  específic  a realitzar  per cada agent.  Inclou tecnologia GIS a la 
metodologia proposada.

En base a allò exposat es puntua de la següent manera:

Puntuació Puntuació
Màxima

Proposta  de  metodologia  de  direcció  de  les  obres, 
coordinació i organització de totes les actuacions i treballs 
per retirar els materials d’amiant als edificis

20 22

a ) L’òptima i coherent distribució de recursos tècnics 8 8

b) La claredat i qualitat en el model de mostreig i gestió de 
dades

4,8 6

c) Model de gestió de dades recollides durant el procés 7,2 8
RESUM DE PUNTUACIÓ DE L’APARTAT:

Puntuació 
INSERAIL

Puntuació 
ACM

Puntuació
Màxima

Proposta de metodologia de direcció de les obres, 18,7 20 22
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coordina ció i organitza ció de totes les actuacions i 
treballs per retirar els materials d’amiant als edificis

a)  L’òptima  i  coherent  distribució  de  recursos 
tècnics

6,4 8 8

b) La claredat i qualitat en el model de mostreig i 
gestió de dades

5,1 4,8 6

c)  Model  de gestió  de dades recollides durant  el 
procés

7,2 7,2 8

2.1.2. Proposta de coordinació entre tots els agents implicats (empreses RERA, 
Consistori i Veïns i Veïnes)

(a definir  a l’apartat  «III.  Presentació de proposta d’execució del  contracte», sent 
coherent amb allò definit als apartats «II. Definició dels mitjans personals i materials 
que es destinaran a l’execució del contracte» i «IV. El cronograma del contracte», 
del punt «12.2 MEMÒRIA DE GESTIÓ DEL LOT 2» dels PPT).

En base a allò exposat, es puntua de la següent manera:

 La capacitat de detectar als agents implicats en el procés i els mitjans més 
adients per establir-hi una comunicació eficient.

 La demostració del coneixement de la realitat socio-urbanística i residencial 
del municipi.

 Garanties que ofereixi el model de coordinació amb els diferents agents per a 
poder complir amb els terminis d’execució.

 Coherència  entre  la  metodologia  presentada  per  a  la  direcció  de  les 
execucions i la de coordinació entre els agents implicats

 Proposta d’INSE RAIL i d’ACM  

En aquest cas es fa una valoració conjunta ja que ambdues ofertes compleixen i 
superen la totalitat de criteris valorats, obtenint així les dues propostes la màxima 
qualificació. Les dues memòries han detectat correctament el volum i complexitat de 
les tasques a realitzar i hi destinen els recursos necessaris de manera coherent.

Puntuació 
INSERAIL

Puntuació 
ACM

Puntuació
Màxima

Proposta de coordinació entre tots els agents 
implicats

12 12 12

2.1.3. Proposta d’equip presentat en base a l’apartat «8.2. Recursos personals,  
materials i organitzatius destinats a la prestació de serveis del LOT 2: Direcció 
de  les  intervencions  de  retirada  d’amiant  i  gestió  dels  residus  amb 
comunicació i coordinació entre als agents implicats» dels PPT
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(a definir a l’apartat «II. Definició dels mitjans personals i materials que es destinaran 
a  l’execució  del  contracte»,  sent  coherent  amb  allò  definit  als  apartats  «III. 
Presentació  de  proposta  d’execució  del  contracte»  i  «IV.  El  cronograma  del 
contracte», del punt «12.2 MEMÒRIA DE GESTIÓ DEL LOT 2» dels PPT) 

a) El coneixement de l’escenari de les intervencions 
S’avaluarà  especialment  la  l’especificitat  de  la  proposta  a l’entorn  concret  on  es 
desenvoluparà el projecte; característiques dels edificis i la realitat urbana.
Es  valora  perquè  no  es  pot  desenvolupar  una  direcció  de  projectes  d’aquestes 
característiques  sense  tenir  un  ampli  coneixement  de  l’entorn  físic  i  social  on 
intervenir.

b ) La metodologia de treball presentada
S’atendrà especialment a la solidesa del sistema metodològic, al grau de detall amb 
el que s’exposa i a la seva coherència amb els mitjans tècnics i materials.
Es  valora  perquè  una  metodologia  eficient  és  la  millor  garantia  de  complir  amb 
l’objecte del contracte de dirigir amb eficiència les obres de retirada a realitzar.

c ) La definició de l’organigrama de tècnics que treballaran al projecte
Es considerarà  la  solvència  tècnica  que demostri  l’exposició  dels  seus càrrecs  i 
funcions. Dit organigrama establirà la relació jeràrquica entre càrrecs, deixant definit  
de manera clara el grau de responsabilitat de cadascun.
Es valora perquè una bona organització de l’equip que es presenta és essencial per 
poder coordinar les obres amb eficiència, sent aquest un objectiu bàsic del contracte.

 Proposta d’INSE RAIL  

a) El coneixement de l’escenari de les intervencions 

La  metodologia  detecta  i  especifica  correctament  tant  els  agents  implicats  en  el 
procés de retirada de l’amiant  com les particularitats  dels  edificis  i  la  morfologia 
urbana  concretes  del  municipi.  En  concret,  defineix  de  manera  la  clara  la 
metodologia per substituir calderes connectades a tubs d’extracció amb amiant, les 
mesures de seguretat pels veïns de les zones a intervenir i l’acordonament de les 
zones a intervenir. Tot i això, la proposta no presenta cronograma que defineixi la  
durada de cada fase del  procés,  incloent  el  mostreig.  A part,  tampoc en fa  una 
presentació de mitjans personals destinats a aquesta tasca concreta.

b ) La metodologia de treball presentada
La metodologia compleix i  millora tots els requisits valorables. Té un grau de detall 
alt i concreta les fases de les actuacions a realitzar així com 

En  concret,  aporta  un  alt  valor  afegit  pel  que  fa  al  control  pressupostari  de  les 
intervencions, definint-lo de manera clara, oferint control informàtic i atribuint-ho com 
a tasca de la figura del director d’execució. La metodologia també remarca aspectes 
com  els  accessos  restringits,  la  presa  de  mostres  (definint  recursos  humans  i 
tècnics) així com altres elements per garantir traçabilitat, com és l'arxiu digital amb 
fotografies  i  recull  de  dades  rellevants.  Tot  i  això,  la  proposta  no  presenta  un 
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cronograma, de manera que no demostra, justifica com la metodologia aplicada en el 
temps garanteix el compliment i  millora de terminis. Presentar el  cronograma era 
obligat, tal i com es definia a l’apartat «12.1.2. Format» dels PPT d’aquesta licitació. 
A part, no es fa una definició de mitjans personals que es destinaran a l’execució del 
contracte,  que  és  el  que  donaria  garanties  en  cas  de  ser  coherent amb la 
metodologia presentada.

c ) La definició de l’organigrama de tècnics que treballaran al projecte

Tot  i  que  l’organigrama  és  correcte  i  les  relacions  entre  agents  és  coherent  i 
presenta garanties de bon funcionament, no es concreta en cap moment el número 
ni perfil de tècnics en cada posició, tenint així un grau de detall baix i no relacionant  
l’organigrama amb l’equip presentat a la licitació. Tot i això, aporta el valor afegit de 
descriure amb bon grau de detall les tasques a realitzar per a cada figura incloent 
figures  intermitges,  concretant  l’element  de  departament  de  prevenció  de  riscos, 
relacionant-ho amb els tècnics de camp i els laboratoris on es portaran les mostres. 
Cal destacar una jerarquització i relació entre agents molt clara i ordenada.

En base a allò exposat, es puntua de la següent manera:

Puntuació Puntuació
Màxima

Proposta d’equip presentat 11,2 12

a) El coneixement de l’escenari de les intervencions 3,6 4

b ) La metodologia de treball presentada 3,2 4

c ) La definició de l’organigrama de tècnics que treballaran 
al projecte

3,2 4

 Proposta d’ACM  

a) El coneixement de l’escenari de les intervencions 

La metodologia, la destinació de recursos i el cronograma presentats demostren un 
grau alt de coneixement de les actuacions a dirigir, ja que s’adapten perfectament a 
les necessitats  del  parc edificat  del  que s’ha de retirar  l’amiant i  a  la morfologia 
urbana de la ciutat.

b ) La metodologia de treball presentada
La  metodologia  de  treball  presentada  és  excel·lent,  ja  que  separa  de  manera 
detallada totes  les  fases  del  procés  tenint  en  compte  cada agent  implicat  en  el 
mateix, concretant quins recursos tècnics es destinaran a cada fase en funció de la 
càrrega de treball  i  definint  el  model  de mostreig per garantir  la salubritat  durant 
l’execució de la retirada d’elements amb amiant.
La coordinació que es proposa entre els agents implicats és molt bona i proposa una 
solució per les calderes connectades a tubs de ventilació amb contingut amb amiant, 
element especialment important en el procés de retirada.
Finalment, es presenta un recull documental de tot el procediment separat per fases 

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182216

24/27

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

C
9Y

N
W

3J
ZH

9J
H

79
9H

Q
G

AY
M

H
9Q

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//b

ad
ia

de
lv

al
le

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
4 

de
 2

7 



i per agent responsable del mateix, que conjuntament les fitxes higièniques ofereix 
garanties d’un bon control i seguiment de tot el procés de desamiantat.

c ) La definició de l’organigrama de tècnics que treballaran al projecte

L'equip presentat, l'organigrama de funcionament del mateix i la coherència amb el 
cronograma, del que en garanteix una millora, compleix i supera amb la totalitat de 
requisits definits als Plecs. Tot i això, l’organigrama no relaciona les diferents figures 
entre elles, ni defineix les tasques concretes de cada posició. Tampoc inclou la figura 
dels laboratoris on s’analitzaran les mostres.

En base a allò exposat, es puntua de la següent manera:

Puntuació Puntuació
Màxima

Proposta d’equip presentat 10,8 12

a) El coneixement de l’escenari de les intervencions 4 4

b ) La metodologia de treball presentada 4 4

c ) La definició de l’organigrama de tècnics que treballaran 
al projecte

2,8 4

RESUM DE PUNTUACIÓ DE L’APARTAT:

Puntuació 
INSERAIL

Puntuació 
ACM

Puntuació
Màxima

Proposta de metodologia de direcció de les obres, 
coordina ció i organitza ció de totes les actuacions 
i  treballs  per  retirar  els  materials  d’amiant  als 
edificis

10 10,8 12

a  )  L’òptima  i  coherent  distribució  de  recursos 
tècnics

3,6 4 4

b) La claredat i qualitat en el model de mostreig i 
gestió de dades

3,2 4 4

c) Model de gestió de dades recollides durant el 
procés

3,2 2,8 4

RESUM DE PUNTUACIÓ DEL LOT 2:

PUNTUACIÓ

 INSE 
RAIL

ACM Màxima
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TOTAL Criteris ponderables mitjançant d'un judici de 
valor

40,7 42,8 46

2.1.1

Proposta  de  metodologia  de  direcció  de  les 
obres, coordina ció i organitza ció de totes les 
actuacions  i  treballs  per  retirar  els  materials 
d’amiant als edificis

18,7 20 22

a L’òptima i coherent distribució de recursos tècnics 6,4 8 8

b
La  claredat  i  qualitat  en  el  model  de  mostreig  i 
gestió de dades

5,1 4,8 6

c
Model  de  gestió  de  dades  recollides  durant  el 
procés

7,2 7,2 8

2.1.2. 
Proposta de coordinació entre tots els agents 
implicats 

12 12 12

2.1.3. Proposta d’equip presentat 10 10,8 12

a El coneixement de l’escenari de les intervencions 3,6 4 4

b La metodologia de treball presentada 3,2 4 4

c
La  definició  de  l’organigrama  de  tècnics  que 
treballaran al projecte

3,2 2,8 4

NOTA 1: La proposta de Inser Rail, S.L. no compleix amb el format definit a l’apartat 
«12.1.2. Format» del punt «12. MEMÒRIA DE GESTIÓ DEL LOT» dels PPT (Plec de 
Prescripcions Tècniques) d’aquesta licitació, tal com obliga la clàusula vuitena dels 
PCAP (Plecs de Clàusules Administratives Particulars).

En conseqüència, no es fa una definició de mitjans personals que es destinaran a 
l’execució del contracte, que és el que donaria garanties en cas de ser coherent amb 
la metodologia presentada.

A part, la proposta no presenta cronograma que defineixi la durada de cada fase del 
procés, de manera que no demostra, justifica com la metodologia aplicada en el  
temps garanteix el compliment i millora de terminis. 

Aquest incompliment dels requisits d’estructura, extensió i de format i configuració , 
així com i manca de contingut conseqüent, ha afectat a la puntuació de la proposta. 
Aquesta reducció de puntuació ha sigut inferior a la pèrdua màxima d’un tram de 
puntuació als paràmetres previstos a la clàusula 8.1.1 del PCAP.

NOTA   2  :    Tal com es defineix al punt «3. Criteris generals» de la Clàusula Vuitena 
dels PCAP, amb caràcter general, s’ha considerat la claredat, precisió i concreció 
conceptual  i  expositiva;  la  motivació i  fonamentació de les  propostes;  la  lògica  i 
coherència causal, funcional i realista respecte el marc i referències dels annexos 
del PPT; l’absència de teoritzacions o consideracions generalistes sense connexió 
clara o directa amb l’objecte i prestacions específiques d’aquest contracte.
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NOTA 3: Totes les ofertes de cada LOT han obtingut una puntuació igual o superior 
a 15 punts del criteris avaluables amb judici de valor, de manera que cap proposta  
queda exclosa en base a l punt «3. Criteris generals» de la Clàusula Vuitena» dels  
PCAP.

Quarta. Resum de les puntuacions:

LOT  1: Redacció  de  documentació  tècnica  (diagnosi,  projecte  i  plecs  de 
prescripcions tècniques

 INSE RAIL, SL, 16,1

 ACM 2020 Consultoría y diagnóstico de amianto, S.L. 31,4

LOT 2: Direcció de les intervencions de retirada d’amiant i gestió dels residus amb 
comunicació i coordinació entre als agents implicats

 INSE RAIL, SL, 40,7

 ACM 2020 Consultoría y diagnóstico de amianto, S.L. 42,8

IV CONCLUSIÓ. 

Per  tot  això,  s’informa  que  en  base  als  plecs  reguladors  de  la  licitació  i  a  les 
memòries presentades per a les empreses interessades, la puntuació en base als 
Criteris d’adjudicació  de l’apartat «1. Criteris ponderables mitjançant d'un judici de 
valor» és la següent:

Nº Empresa LOT Puntuació

1 INSE RAIL, SL
1 16,1
2 40,7

2
ACM 2020 Consultoría  y  diagnóstico  de amianto, 
S.L

1 31,4
2 42,8

Badia del Vallès, document signat electrònicament.

L’arquitecte municipal,

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182216
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