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Pla de Recuperació, transformación i Resilència – Finançat per la Unió Europea – Next GenerationEU 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LES  OBRES DEL PROJECTE 
EXECUTIU DE REFORMA INTERIOR I MILLORES DE L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DE LA MASIA DE CA N’AULEDA EN EL MARC DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA - FINANÇAT PER LA UE 
– NEXT GENERATION EU. PLA D’IMPULS A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS 
DE TITULARITAT PUBLICA – PIREP- (ORDRE TMA/178/2022) 
 

Reunits en la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, el dia 26 de juny de 2024, a les 10:01 
hores del matí, es constitueix la Mesa de contractació per a donar a conèixer l’informe 
redactat per l’arquitecte municipal del sobre B “ Documentació de criteris d’adjudicació 
que depenen d’un judici de valor” i de l’obertura del sobre C “criteris d’adjudicació 
avaluables amb criteris de valoració automàtica” del següent contracte: 
 

Expedient: X2024001223 

Tipus de contracte: Obra 

Objecte del contracte: obres del projecte executiu de reforma interior i millores de 
l’eficiència energètica de la masia de ca n’Auleda en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència - finançat per la UE – Next Generation EU. Pla d’impuls a la 
rehabilitació d’edificis de titularitat publica – PIREP- (Ordre TMA/178/2022). 

Procediment de contractació: obert simplificat Tipus de Tramitació: ordinària 

Codi CPV:  45210000-2 Treballs de construcció d’immobles. 

Valor estimat del contracte:  143.979,09 euros més 30.235,61  euros d’IVA 21% 
(174.214,70 euros IVA inclòs) 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 143.979,09 
euros  

IVA%: 21 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 143.979,09 euros 

Durada de l'execució:  2 mesos 

Pròrrogues: No 

 
La composició de la Mesa és la següent: 

 

President de la Mesa de Contractació Eduard Rusiñol Vega 

Vocal - Interventora de la Corporació  Sara Galbany Arrabal 

Vocal - Secretari de la Corporació  Jose Jiménez Muñoz 

Secretària de la Mesa de Contractació M. Dolors Sabé Corney 
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Pla de Recuperació, transformación i Resilència – Finançat per la Unió Europea – Next GenerationEU 

 

La Mesa d’e contractació celebrada el dia 21 de juny de 2024 acordà demanar a 
l’arquitecte municipal que examini i valori la documentació del sobre B, d’acord amb els 
criteris establerts a la clàusula 1.12.b del Plec de clàusules administratives particulars. 
 
L’arquitecte municipal en data 25 de juny de 2024 ha informat al respecte de la 
documentació de judici de valor, a continuació transcrit: 
 
.../... 
 
“ LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE D’OBRES. INFORME DE L'ARQUITECTE 
MUNICIPAL 

Expedient: X2024 001 223 
Objecte del contracte: Execució de les obres determinades en el “PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA 
INTERIOR I MILLORES DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA MASIA DE CA N’AULEDA” EN EL MARC DEL 
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA - FINANÇAT PER LA UE – NEXT GENERATION 
EU. PLA D’IMPULS A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS DE TITULARITAT PUBLICA – PIREP- (ORDRE 
TMA/178/2022) 
Assumpte: Valoració del sobre B de criteris subjectes a judici de valor 

1. Informe 

 Licitadors que han concorregut: 

1.- ARA FINQUES I SERVEIS, SL 

2.- INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES, SL 

Criteris subjectes a judici de valor establerts a la clàusula 1.12.b) del Plec de clàusules administratives 
particulars: 

Memòria tècnica del coneixement de l’obra en relació al projecte d’execució i de la descripció lògica 
proposada de les intervencions i dels terminis del procés constructiu per a l’execució del projecte, amb 
una extensió màxima de 3 DIN A4 a doble cara. Es valorarà el major grau de concreció, coherència, 
adequació al projecte i la seva acreditació i justificació documental (amb un màxim de 25 punts) 

 

Anàlisi de la documentació presentada: 

1.- ARA FINQUES I SERVEIS, SL 

Coneixement de l’obra en relació al projecte d’execució 

Es defineixen els equips de treball que intervindran a l’obra per tal de poder organitzar posteriorment 
l’execució simultània de les diverses tasques i garantir la finalització d’obres en el termini previst. Cada 
equip està format per una parella d’operaris (oficial i ajudant) d’acord amb els diferents oficis: paleteria, 
instal·lacions, col·locació de plafons de cartró guix, fusteria, i pintura. També es fa esment a que en 
l’enterrament del dipòsit d’aigües pluvials hi intervindran un maquinista i un camioner. 

S’enumeren les tasques que integren els TREBALLS PRINCIPALS fent referència a l’ordre de treballs en 
l’execució de cada una d’elles: 

1.- Instal·lació d'un nou sistema de producció d'ACS i de calefacció amb caldera d’alta eficiència de 
pellets. 

2.- Instal·lació de sistema de control, programació i automatització del sistema de calefacció. 

3.- Instal·lació d’un sistema de recollida de l'aigua pluvial de cobertes que es centralitzaran en un dipòsit 
enterrat, per aprofitar per a reg. 
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Pla de Recuperació, transformación i Resilència – Finançat per la Unió Europea – Next GenerationEU 

 

4.- Millora de l'envolupant tèrmica amb extradossat dels paraments interiors i llana de roca. 

5.- Pavimentació interior sobre les soleres existents amb paviment de gres compacte i incorporació 
d’aïllament a la solera de planta baixa. 

11,00 punts 

Descripció lògica proposada de les intervencions i dels terminis del procés constructiu per a 
l’execució del projecte 

A l’ordre de les intervencions se li assigna el termini previst per a executar-les per tal de poder garantir 
l’acabament de l’obra en el termini previst. Això comporta plantejar com a simultanis els treballs del nou 
sistema de producció d'ACS i de calefacció, els del sistema de recollida de l'aigua pluvial de cobertes a 
l’exterior de l’edifici, i els de millora de l'envolupant tèrmica amb extradossat dels paraments interiors i 
llana de roca. 

Es planteja executar amb posteritat als anteriors els treballs de pavimentació interior sobre les soleres 
existents amb paviment de gres compacte i incorporació d’aïllament a la solera de planta baixa. I per 
últim els del nou sistema de control, programació i automatització del sistema de calefacció. 

12,00 punts 

Resum: 

Memòria tècnica del coneixement de l’obra en relació al projecte d’execució i de la descripció lògica 
proposada de les intervencions i dels terminis del procés constructiu per a l’execució del projecte, amb 

una extensió màxima de 3 DIN A4 a doble cara. Es valorarà el major grau de concreció, coherència, 

adequació al projecte i la seva acreditació i justificació documental (amb un màxim de 25 punts) 

Coneixement de l’obra en relació al projecte d’execució (amb un màxim de 12,5 punts) 11,00 punts 

Descripció lògica proposada de les intervencions i dels terminis del procés constructiu per a 

l’execució del projecte (amb un màxim de 12,5 punts) 
12,00 punts 

TOTAL  23,00 punts 

2.- INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES, SL 

Coneixement de l’obra en relació al projecte d’execució 

S’enumeren una sèrie de tasques que integren els TREBALLS PRINCIPALS: 

1.- Instal·lació d'un nou sistema de producció d'ACS i de calefacció amb caldera d’alta eficiència de 
pellets. 

2.- Instal·lació de sistema de control, programació i automatització del sistema de calefacció. 

3.- Instal·lació d’un sistema de recollida de l'aigua pluvial de cobertes que es centralitzaran en un dipòsit 
enterrat, per aprofitar per a reg. 

4.- Millora de l'envolupant tèrmica amb extradossat dels paraments interiors i llana de roca. 

Tot i que no es té en compte la següent: 

5.- Pavimentació interior sobre les soleres existents amb paviment de gres compacte i incorporació 
d’aïllament a la solera de planta baixa. 

Es tenen en compte els accessos a l’obra i s’aporten fotografies de l’emplaçament per tal de verificar-los. 

5,00 punts 

Descripció lògica proposada de les intervencions i dels terminis del procés constructiu per a 
l’execució del projecte 

Tot i que es divideixen els treballs a efectuar en 4 fases que s’entén que comporten un ordre cronològic 
no s’assigna un termini per a cada una d’elles i no es pot comprovar que la seva execució es pugui 
ajustar al termini previst. Per altra banda no es tenen en compte els treballs de pavimentació interior i 
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es fa referència erròniament a uns treballs de “substitució de fusteries per finestres i portes amb 
trencament de pont tèrmic”.  

2,00 punts 

Resum: 

Memòria tècnica del coneixement de l’obra en relació al projecte d’execució i de la descripció lògica 

proposada de les intervencions i dels terminis del procés constructiu per a l’execució del projecte, amb 

una extensió màxima de 3 DIN A4 a doble cara. Es valorarà el major grau de concreció, coherència, 

adequació al projecte i la seva acreditació i justificació documental (amb un màxim de 25 punts) 

Coneixement de l’obra en relació al projecte d’execució (amb un màxim de 12,5 punts) 5,00 punts 

Descripció lògica proposada de les intervencions i dels terminis del procés constructiu per a 

l’execució del projecte (amb un màxim de 12,5 punts) 
2,00 punts 

TOTAL  7,00 punts 

2. Puntuació obtinguda 

1.- ARA FINQUES I SERVEIS, SL 23,00 punts 

2.- INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES, SL 7,00 punts 

 “ 
.../... 

A la vista de  l’informe tècnic del  sobre B “criteris de d’adjudicació que depenen de judici 
de valor”, després de les explicacions manifestades al respecte pel tècnic signant i de 
les posteriors deliberacions entre els seus membres, la Mesa assumeix íntegrament el 
seu contingut i seguidament es procedeix a la valoració de la puntuació de les empreses 
admeses: 
 

Núm 
Empresa 

Puntuació criteris de 
valoració de judici de 

valor 

1 ARA FINQUES I SERVEIS, SL 23 

2 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 7 

 
A continuació es procedeix a l’obertura i valoració del sobre C “Criteris d’adjudicació 
avaluables amb criteris de valoració automàtica” 
 

Criteris avaluables de forma automàtica (amb un màxim de 75 punts) 

 
Oferta econòmica ≤ 75 punts 

 
Es valoraran les ofertes presentades aplicant la fórmula: 
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On: 
Pv = Puntuació de l'oferta a valorar 
P = Màxima puntuació 
Ov = Oferta a valorar 
Om = Oferta més baixa 
Il = Import de licitació 
M = Factor de modulació 
El factor de modulació s'estableix en 1.8 
 
Valoració ofertes: 
 

Empreses 
Criteris 

valoració judici 
valor 

Criteris de valoració 
automàtics 

TOTAL 
Preu 
licitació  

 % punts 

ARA FINQUES I SERVEIS, SL 23  137.787,99 4,30% 73,96 96,96 

INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS 
ARBÚCIES SL 7  134.200,00 6,79% 75,00 82,00 

 
Es comprova en aquest mateix acte, que les empreses no es troben en situació de baixa 
anormal o desproporcionada. 
 
La mesa de contractació, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Classificar per ordre decreixent, un cop aplicats els criteris de valoració 
establerts en la clàusula 1.12  del Plec de clàusules administratives  del de les obres del 
projecte executiu de reforma interior i millores de l’eficiència energètica de la masia de 
ca n’Auleda en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - finançat per 
la UE – Next Generation EU Pla d’impuls a la rehabilitació d’edificis de titularitat publica 
– PIREP- (Ordre TMA/178/2022), exp. X2024001223, les següents propostes: 
 

Empreses 
Criteris 

valoració judici 
valor 

Criteris de valoració 
automàtics 

TOTAL 
Preu 
licitació  

 % punts 

ARA FINQUES I SERVEIS, SL 23  137.787,99 4,30% 73,96 96,96 

INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS 
ARBÚCIES SL 7  134.200,00 6,79% 75,00 82,00 
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Segon, Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació l’adjudicació de l’esmentat 
contracte,  d’acord amb el següent detall: 
 
Empresa: ARA FINQUES I SERVEIS, SL 
NIF: B65541914 
Import ofert: 137.787,99 € més 28.935,48 € d’IVA (Total 166.723,47 € d’IVA) 
 
Tercer. Requerir als licitadors proposats com a adjudicataris perquè presenti en el 
termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell que rebi aquest 
requeriment la documentació exigida a la clàusula 1.19 del Plec de Clàusules 
Administratives. 
 
 
I perquè consti s'estén la present acta signada pels components de la mesa de 
contractació, de tot el que dono fe, com a secretària autoritzant, a 10:16 hores del matí. 

 
 


