
 

 

 

 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A LA 
CONSIDERACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA PUNTUACIÓ DE 

LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS 
LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ: 

 
Execució de les obres d'ampliació de 2 línies de batxillerat (actualització exp IAA-07450) a 

l'Institut Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires. Clau: IAC-19241 
 

A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, la Mesa de Contractació, reunida de forma telemàtica a les 12:40 
hores del dia 15 de maig de 2024, constituïda per les següents persones:  
 

PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació 
VOCALIA: Sr. Carles Vaccaro Garcia, Cap de la Divisió d’Obra Civil, Mobilitat Sostenible i 

Descarbonització 
VOCALIA: Sr. Alejandro Mañas Estrader, Cap de la Gerència d’Infraestructures Digitals 
VOCALIA: Sr. José Luis Vega i Castro, Cap de la Unitat de l'Assessoria Jurídica 
VOCALIA: Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica d’Auditoria Interna 
SECRETARIA: Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de Contractació  

 
I la Comissió Tècnica, constituïda per les següents persones: 
 

Presidència: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 
Vocalia: Sr. Jordi Clavel i Vila, Cap de la Gerència d’Àmbit Educatiu 
Secretaria: Sr. Francisco Javier Amador i Galera, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Educatiu 

 
La Presidència de la Mesa de Contractació dona per oberta la sessió. 
 
La Comissió Tècnica presenta la informació corresponent a la valoració de les propostes tècniques 
corresponents als licitadors admesos a la licitació, d’acord amb els criteris de valoració subjectes a 
judici de valor establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, i lliura a la 
Mesa de Contractació la documentació següent: 
 

- Quadre núm. 2A, d’anàlisi de la documentació presentada pels licitadors en el sobre de 
proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor.  
 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 
 
- Quadre núm. 2B de resum de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a 

judici de valor. 
 

A continuació es comenten els aspectes més rellevants sobre l’avaluació i puntuació motivats per la 
Comissió Tècnica. 

 



 

 

 

D’acord amb la documentació lliurada, la Comissió Tècnica proposa a la Mesa de Contractació atorgar 
les puntuacions proposades  i motivades dels licitadors admesos. 
 
D’acord amb l’anterior, la Mesa de Contractació, després de l’oportú debat, acorda per unanimitat el 
següent: 
 
ÚNIC. Atorgar als licitadors les puntuacions informades per la Comissió tècnica resumides en el quadre 
núm. 2B d’acord amb els criteris de valoració establerts en el Plec de Clàusules Administratives. 
 
Sense més assumptes que tractar, s’aixeca la present acta que és signada electrònicament per tots els 
assistents. 
 
La data de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els efectes que 
corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de formalització 
de la signatura electrònica pels membres de la Mesa de Contractació i la Comissió tècnica. 

 

 

 



 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 

TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 

 

Execució de les obres d'ampliació de 2 línies de batxillerat (actualització exp. IAA-07450) 

a l'Institut Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires. Clau: IAC-19241 

      

 

Reunida la Comissió Tècnica formada per: 

 

PRESIDÈNCIA:  Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d'edificació 

VOCALIA:  Sr. Jordi Clavel i Vila, Cap de la Gerència d’Àmbit educatiu 

SECRETARIA:  Sr. Francisco Javier Amador i Galera, Tècnic de la Gerència d’Àmbit 

educatiu 

 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 

criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 

contractació són un total de 12. 

 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes admeses d’acord amb 

l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 

segons Quadre núm. 2A. 

 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 

 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 

subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 

Quadre núm. 2B. 

  


	Acta Atorgar Puntuacions Tècniques_o23.doc
	Informe comissió tècnica (ofertes tècniques).doc
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Clau:OP. IAC-19241


Descripció: Execució de les obres d'ampliació de 2 línies de batxillerat (actualització exp IAA-07450) a l'Institut Montserrat 
Colomer de Sant Esteve Sesrovires. Clau: IAC-19241                                                                                                   


Empresa:Vesta Rehabilitación, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.25


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.25


MEMÒRIA 33.25


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es realitza una descripció completa de l'obra, i presenta una identificació detallada dels elements singulars de l'obra a tenir en 
compte.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Implantació de l'obra correctament definida, amb detalls incorporats que desenvolupen el plantejament inicial de projecte:
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- Tancaments d'obra d'alçada especial i amb panells fonoabsorbents.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


- Coordinació d'horaris per evitar els moments de màxima afluència (entrada i sortida del centre)


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen correctament les afectacions als serveis contemplades en el projecte, i s'aporten dispositius de detecció de serveis com 
a avantatge.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei amb compromís sobre el temps de resposta per a la 
resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental:


- Control atmosfèric de pols i soroll


- Materials reciclats i amb ecoetiquetatge


- Reaprofitament dels residus generats inerts


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en format TCQ i el termini és coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


- Responsable d'implantació al domini públic


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75


Hi ha mancances i/o incoherències en la relació de les gestions a realitzar per a les escomeses definitives de les que haurà de 
disposar el centre.


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (plataforma cloud) per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia suficient 
per a garantir la disponibilitat de la informació.


Aquesta metodologia inclou una relació dels diferents documents a generar, així com definició del responsable d'aquesta 
documentació per a fer arribar la mateixa a la Direcció Facultativa.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. IAC-19241


Descripció: Execució de les obres d'ampliació de 2 línies de batxillerat (actualització exp IAA-07450) a l'Institut Montserrat 
Colomer de Sant Esteve Sesrovires. Clau: IAC-19241                                                                                                   


Empresa:Isidre Archs, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 34.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 37.00


MEMÒRIA 34.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es realitza una descripció completa de l'obra, i presenta una identificació detallada dels elements singulars de l'obra a tenir en 
compte.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Implantació de l'obra correctament definida, amb detalls incorporats que desenvolupen el plantejament inicial de projecte:


- Tancaments d'obra amb barreres acústiques.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


- Coordinació d'horaris d'activitats amb major impacte sonor o molèsties en període o horari no lectiu


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen correctament les afectacions als serveis contemplades en el projecte, i s'aporten dispositius de detecció de serveis com 
a avantatge.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei amb compromís sobre el temps de resposta per a la 
resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental:


- Control de la contaminació acústica amb sonòmetre


- Materials reciclats i amb ecoetiquetatge


- Escombradores/captadors de pols


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 2.00
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compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en format TCQ i el termini és coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


- Responsable de Cohabitació


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (OneDrive) per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia suficient per a 
garantir la disponibilitat de la informació.


Descripció de la metodologia a seguir mitjançant el seguiment del "Manual de redacció del llibre de l'edifici" d'Infraestructures, amb 
l'exposició dels diferents documents i seguiment dels mateixos que es realitzarà per a la seva concreció i lliurament de la 
documentació a la Direcció Facultativa.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. IAC-19241


Descripció: Execució de les obres d'ampliació de 2 línies de batxillerat (actualització exp IAA-07450) a l'Institut Montserrat 
Colomer de Sant Esteve Sesrovires. Clau: IAC-19241                                                                                                   


Empresa:Constructora de Calaf, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.25


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.25


MEMÒRIA 32.25


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Implantació de l'obra correctament definida, amb detalls incorporats que desenvolupen el plantejament inicial de projecte:


- Pantalles acústiques en els límits en contacte amb l'edifici en ús
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


- Coordinació d'horaris d'activitats amb major impacte sonor o molèsties en període o horari no lectiu


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen correctament les afectacions als serveis contemplades en el projecte, i s'aporten dispositius de detecció de serveis com 
a avantatge.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei amb compromís sobre el temps de resposta per a la 
resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental:


- Control atmosfèric de pols i soroll


- Materials reciclats i amb ecoetiquetatge


- Instal·lació de plaques solars per reduir el consum elècrtric de l'obra


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00







Pàgina 9 de 3613/05/2024


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en format TCQ i el termini és coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


- Tècnic especialista en estructures i geotècnia


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75


Hi ha mancances i/o incoherències en la relació de les gestions a realitzar per a les escomeses definitives de les que haurà de 
disposar el centre.


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (Dropbox) per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia suficient per a 
garantir la disponibilitat de la informació.


Aquesta metodologia inclou una relació dels diferents documents a generar, així com una enumeració dels diferents passos (punts de 
control) per a fer arribar la documentació a la direcció Facultativa. Es defineix també la/es persona/es responsables del control i 
distribució d'aquesta documentació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. IAC-19241


Descripció: Execució de les obres d'ampliació de 2 línies de batxillerat (actualització exp IAA-07450) a l'Institut Montserrat 
Colomer de Sant Esteve Sesrovires. Clau: IAC-19241                                                                                                   


Empresa:Garcia Riera, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 31.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 0.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 33.00


MEMÒRIA 31.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es realitza una descripció completa de l'obra, i presenta una identificació detallada dels elements singulars de l'obra a tenir en 
compte.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Implantació de l'obra correctament definida, amb detalls incorporats que desenvolupen el plantejament inicial de projecte:


- Pantalles acústiques en els límits en contacte amb l'edifici en ús


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


- Coordinació d'horaris per evitar els moments de màxima afluència (entrada i sortida del centre)


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen correctament les afectacions als serveis contemplades en el projecte, i s'aporten dispositius de detecció de serveis com 
a avantatge.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


Procediment genèric amb compromís sobre el temps de resposta per a la resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental:


- Control de la contaminació acústica amb sonòmetre


- Materials reciclats i amb ecoetiquetatge


- Escombradores/captadors de pols


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en format TCQ i el termini és coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


- Cap de Gestió Ambiental


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


No es presenta l’apartat o no aporta ni plataforma informàtica de comunicació de dades ni garanties suficients per dur a terme una 
gestió efectiva.   0.00


Exposa de manera incomplerta el procediment de comunicació i gestió de la informació generada per els subcontractistes i NO indica 
plataforma informàtica de comunicació transmissió de dades.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.00


Pla de seguretat i salut 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50
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Clau:OP. IAC-19241


Descripció: Execució de les obres d'ampliació de 2 línies de batxillerat (actualització exp IAA-07450) a l'Institut Montserrat 
Colomer de Sant Esteve Sesrovires. Clau: IAC-19241                                                                                                   


Empresa:Tarraco Empresa Constructora, SLU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 29.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 0.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 31.50


MEMÒRIA 29.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00


Afeccions a tercers 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


- Coordinació d'horaris per evitar els moments de màxima afluència (entrada i sortida del centre)


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen correctament les afectacions als serveis contemplades en el projecte, i s'aporten dispositius de detecció de serveis com 
a avantatge.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei amb compromís sobre el temps de resposta per a la 
resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental:


- Control de la contaminació acústica amb sonòmetre


- Materials reciclats i amb ecoetiquetatge


- Mesuradors de partícules en suspensió


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   1.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en format TCQ i el termini és coherent.
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Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


- Responsable Qualitat i Mediambient


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


No es presenta l’apartat o no aporta ni plataforma informàtica de comunicació de dades ni garanties suficients per dur a terme una 
gestió efectiva.   0.00


Exposa de manera incomplerta el procediment de comunicació i gestió de la informació generada per els subcontractistes i NO indica 
plataforma informàtica de comunicació transmissió de dades.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. IAC-19241


Descripció: Execució de les obres d'ampliació de 2 línies de batxillerat (actualització exp IAA-07450) a l'Institut Montserrat 
Colomer de Sant Esteve Sesrovires. Clau: IAC-19241                                                                                                   


Empresa:José Antonio Romero Polo, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.50


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) -0.50


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 1.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.50


MEMÒRIA 32.50


Reducció excés de pàgines -0.50


Nombre de pàgines entre 26 i 30   -0.50


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es realitza una descripció completa de l'obra, i presenta una identificació detallada dels elements singulars de l'obra a tenir en 
compte.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Implantació de l'obra correctament definida, amb detalls incorporats que desenvolupen el plantejament inicial de projecte:


- Tancament anti-pilotes en la zona d'obra que delimita amb la pista esportiva.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


- Coordinació d'horaris d'activitats amb major impacte sonor o molèsties en franges horaries de menor afectació


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen correctament les afectacions als serveis contemplades en el projecte, i s'aporten dispositius de detecció de serveis com 
a avantatge.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei amb compromís sobre el temps de resposta per a la 
resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental:


- Sistema de gestió remota de sorolls i vibracions


- Materials amb ecoetiqueta reconeguda


- Mesuradors de partícules en suspensió


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en format TCQ i el termini és coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


- Responsable d'implantació d'obra i cooridnació amb l'Institut


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 1.00


El sistema proposat no inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, però aporta controls suficients per a 
garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   1.00


Aquesta metodologia inclou una relació dels diferents documents a generar sobre els que es realitzarà el control, així com una 
enumeració dels diferents passos (punts de control) per a fer arribar la documentació a la Direcció Facultativa.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. IAC-19241


Descripció: Execució de les obres d'ampliació de 2 línies de batxillerat (actualització exp IAA-07450) a l'Institut Montserrat 
Colomer de Sant Esteve Sesrovires. Clau: IAC-19241                                                                                                   


Empresa:Voltes Connecta, SLU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 34.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 37.00


MEMÒRIA 34.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es realitza una descripció completa de l'obra, i presenta una identificació detallada dels elements singulars de l'obra a tenir en 
compte.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Implantació de l'obra correctament definida, amb detalls incorporats que desenvolupen el plantejament inicial de projecte:


- Pantalles acústiques en els límits en contacte amb l'edifici en ús


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


- Coordinació d'horaris d'activitats amb major impacte sonor o molèsties en franges horaries de menor afectació


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen correctament les afectacions als serveis contemplades en el projecte, i s'aporten dispositius de detecció de serveis com 
a avantatge.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei amb compromís sobre el temps de resposta per a la 
resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental:


- Registre continu de soroll i vibracions


- Materials amb ecoetiquetatge


- Mesuradors de partícules en suspensió


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 2.00
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compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en format TCQ i el termini és coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


- Tècnic especialista fusteria


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (GPV (aplicatiu de gestió propi)) per a aquestes tasques, i s'aporta una 
metodològia suficient per a garantir la disponibilitat de la informació.


Aquesta metodologia inclou una relació dels diferents controls que permet realitzar la plataforma digital emprada per a fer arribar la 
documentació a la Direcció Facultativa.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. IAC-19241


Descripció: Execució de les obres d'ampliació de 2 línies de batxillerat (actualització exp IAA-07450) a l'Institut Montserrat 
Colomer de Sant Esteve Sesrovires. Clau: IAC-19241                                                                                                   


Empresa:Arcadi Pla, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 34.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 37.00


MEMÒRIA 34.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es realitza una descripció completa de l'obra, i presenta una identificació detallada dels elements singulars de l'obra a tenir en 
compte.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Implantació de l'obra correctament definida, amb detalls incorporats que desenvolupen el plantejament inicial de projecte:


- Tancament d'alçada especial (h= 4m) en la zona límit amb el pati del centre.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


- Coordinació d'horaris per evitar els moments de màxima afluència (entrada i sortida del centre)


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen correctament les afectacions als serveis contemplades en el projecte, i s'aporten dispositius de detecció de serveis com 
a avantatge.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei amb compromís sobre el temps de resposta per a la 
resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental:


- Registre continu de soroll i vibracions


- Materials amb ecoetiquetatge


- Utilizació de materials reciclats


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 2.00
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compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en format TCQ i el termini és coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


- Tècnic Gestió de la Planificació


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (Dropbox) per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia suficient per a 
garantir la disponibilitat de la informació.


Aquesta metodologia inclou una relació dels diferents documents a generar, així com una enumeració dels diferents passos (punts de 
control) per a fer arribar la documentació a la direcció Facultativa. Es defineix també la/es persona/es responsables del control i 
distribució d'aquesta documentació.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. IAC-19241


Descripció: Execució de les obres d'ampliació de 2 línies de batxillerat (actualització exp IAA-07450) a l'Institut Montserrat 
Colomer de Sant Esteve Sesrovires. Clau: IAC-19241                                                                                                   


Empresa:Romà Infraestructuresi Serveis, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 29.25


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 10.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 31.75


MEMÒRIA 29.25


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es realitza una descripció completa de l'obra, i presenta una identificació detallada dels elements singulars de l'obra a tenir en 
compte.


Implantació de l'obra i tancaments 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


- Coordinació d'horaris per evitar els moments de màxima afluència (entrada i sortida del centre)


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen correctament les afectacions als serveis contemplades en el projecte, i s'aporten dispositius de detecció de serveis com 
a avantatge.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


Procediment genèric amb compromís sobre el temps de resposta per a la resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius 10.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 1.00


Es detalla 1 mesura que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   1.00


Presenta 1 mesura correctora significativa de l’impacte ambiental:


- Materials amb ecoetiqueta reconeguda


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en format TCQ i el termini és coherent.
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Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


- Responsable Qualitat i Mediambient


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75


Hi ha mancances i/o incoherències en la relació de les gestions a realitzar per a les escomeses definitives de les que haurà de 
disposar el centre.


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (xarxa FTP) per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia suficient per a 
garantir la disponibilitat de la informació.


Aquesta metodologia inclou una relació dels diferents controls que permet realitzar la plataforma digital emprada per a fer arribar la 
documentació a la direcció Facultativa.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. IAC-19241


Descripció: Execució de les obres d'ampliació de 2 línies de batxillerat (actualització exp IAA-07450) a l'Institut Montserrat 
Colomer de Sant Esteve Sesrovires. Clau: IAC-19241                                                                                                   


Empresa:Elecnor Servicios y Proyectos, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.00


MEMÒRIA 33.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Implantació de l'obra correctament definida, amb detalls incorporats que desenvolupen el plantejament inicial de projecte:


- Pantalles acústiques en els límits en contacte amb l'edifici en ús
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


- Designació d'un responsable de domini públic.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen correctament les afectacions als serveis contemplades en el projecte, i s'aporten dispositius de detecció de serveis com 
a avantatge.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Procediment adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei amb compromís sobre el temps de resposta per a la 
resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental:


- Recollidors/captadors de pols


- Maquiaria amb combustibles d'última generació


- Reaprofitament dels materials provinents d'enderrocs


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en format TCQ i el termini és coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


- Responsable Qualitat i Mediambient


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (Dropbox) per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia suficient per a 
garantir la disponibilitat de la informació.


Aquesta metodologia inclou una relació dels diferents documents a a sol·licitar a les subcontractes en funció dels seus treballs, així 
mateix inclou una relació dels diferents controls (chec-list) que es realitzaran, així com definició del responsable d'aquesta 
documentació per a fer arribar la mateixa a la Direcció Facultativa.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. IAC-19241


Descripció: Execució de les obres d'ampliació de 2 línies de batxillerat (actualització exp IAA-07450) a l'Institut Montserrat 
Colomer de Sant Esteve Sesrovires. Clau: IAC-19241                                                                                                   


Empresa:Roig Construccions y Serveis, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 0.50


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 34.00


MEMÒRIA 32.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es realitza una descripció completa de l'obra, i presenta una identificació detallada dels elements singulars de l'obra a tenir en 
compte.


Implantació de l'obra i tancaments 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00
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Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


- Coordinació d'horaris per evitar els moments de màxima afluència (entrada i sortida del centre)


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen correctament les afectacions als serveis contemplades en el projecte, i s'aporten dispositius de detecció de serveis com 
a avantatge.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


Procediment genèric amb compromís sobre el temps de resposta per a la resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental:


- Mesuradors de soroll


- Materials amb ecoetiqueta reconeguda


- Mesurados de partícules en suspensió


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en format TCQ i el termini és coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


- Responsable de Mediambient


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (plataforma online de gestió pròpia) per a aquestes tasques, i s'aporta una 
metodològia suficient per a garantir la disponibilitat de la informació.


Aquesta metodologia inclou una relació dels diferents documents a generar, així com una enumeració dels diferents passos (punts de 
control) per a fer arribar la documentació a la direcció Facultativa. S'inclou també diagrama de flux dels processos.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50
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Clau:OP. IAC-19241


Descripció: Execució de les obres d'ampliació de 2 línies de batxillerat (actualització exp IAA-07450) a l'Institut Montserrat 
Colomer de Sant Esteve Sesrovires. Clau: IAC-19241                                                                                                   


Empresa:Artífex Infraestructuras, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 1.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.00


MEMÒRIA 32.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es realitza una descripció completa de l'obra, i presenta una identificació detallada dels elements singulars de l'obra a tenir en 
compte.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Implantació de l'obra correctament definida, amb detalls incorporats que desenvolupen el plantejament inicial de projecte:


- Tancaments d'obra amb barreres acústiques.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


- Coordinació d'horaris per evitar els moments de màxima afluència (entrada i sortida del centre)


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'identifiquen correctament les afectacions als serveis contemplades en el projecte, i s'aporten dispositius de detecció de serveis com 
a avantatge.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


Procediment genèric amb compromís sobre el temps de resposta per a la resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Presenta 3 mesures correctores significatives de l’impacte ambiental:


- Control de la contaminació acústica amb sonòmetre


- Materials reciclats i amb ecoetiquetatge


- Instal·lació de plaques solars per reduir el consum elècrtric de l'obra


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta documentació en format TCQ i el termini és coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


- Responsable de Gestió Ambiental


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 1.00


El sistema proposat no inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, però aporta controls suficients per a 
garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   1.00


Aquesta metodologia inclou una relació dels diferents documents a generar sobre els que es realitzarà el control, així com una 
enumeració dels diferents passos (punts de control) per a fer arribar la documentació a la Direcció Facultativa.


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00












QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Execució de les obres d'ampliació de 2 línies de batxillerat


(actualització exp IAA-07450) a l'Institut Montserrat Colomer de Sant E


steve Sesrovires. Clau: IAC-19241


Empresa 01-8.2·1·01 02-8.2·1·02 03-8.2·1·03 04-8.2·1·04 05-8.2·1·05 06-8.2·1·06·1


Arcadi Pla, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Artífex Infraestructuras, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Constructora de Calaf, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Elecnor Servicios y Proyectos, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Garcia Riera, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Isidre Archs, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


José Antonio Romero Polo, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Roig Construccions y Serveis, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Romà Infraestructures i Serveis, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Tarraco Empresa Constructora, SLU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Vesta Rehabilitación, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Voltes Connecta, SLU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.







07-8.2·1·06·2 08-8.2·1·06·3 09-8.2·1·06·4 10-8.2·1·06·5 11-8.2·1·07 12-8.2·1·08 13-8.2·1·09 14-8.2·1·10 15-8.2·1·11


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ







16-8.2·1·12 17-8.2·2·1 18-8.2·2·2 19-8.2·2·3


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ








CLAU LICITACIÓ: CT1078348


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 2.456.924,69 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00]


2.1    Memòria    [0-37,00]


2.1.01    Descripció de l'obra a construir    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00


2.1.02    Implantació de l'obra i tancaments    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00


2.1.03    Afeccions a tercers    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.04    Serveis afectats    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00


2.1.06    Sistemes constructius    [0-15,00] 15 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,00 12,00


2.1.06.1    Descripció dels procediments    [0-6,00] 6 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.06.2    Detall de la maquinària    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06.3    Detall dels equips humans    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06.4    Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00


2.1.06.5    Descripció del camí crític    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.07    Pla de treballs    [0-2,50] 2,5 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,50


2.1.08    Organigrama funcional    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.09    Escomeses d’obra    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


2.1.10    Noves escomeses definitives    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 0,75 1,50 1,50 0,75 1,50 1,50 1,50 0,75 1,50


2.1.11    Documentació generada pels subcontractistes    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 0,00 2,00 0,00


2.1.12    Gestió d'abocadors    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria    [0-37,00] 37 34,00 34,00 34,00 33,25 33,00 32,50 32,25 32,00 32,00 31,00 29,25 29,00


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00]


2.2.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50


2.2.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00


2.2.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00


TOTAL 2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,50 2,50


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40 37,00 37,00 37,00 36,25 36,00 35,50 35,25 35,00 34,00 33,00 31,75 31,50


TOTAL PUNTUACIÓ 37 37 37 36,25 36 35,5 35,25 35 34 33 31,75 31,5


QUADRE NÚM. 2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE 


VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Execució de les obres d'ampliació de 2 línies de batxillerat (actualització exp IAA-07450) a 


l'Institut Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires. Clau: IAC-19241







