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1. Objecte del contracte 
 
L'objecte del contracte és l’execució de les obres d’urbanització del carrer de Barcelona entre la plaça 
Constitució i el carrer Quintana Alta, al municipi de Badalona i específicament les intervencions en:  
        - la urbanització de l’àmbit 
        - la formalització de l’obra civil de soterrament dels encreuaments de telefonia 
        - la formalització de l’obra civil de soterrament dels encreuaments de baixa tensió 
        - l’actualització de l’enllumenat públic. 
 
2. Termini d’execució de les obres 
 
La durada del contracte es preveu que sigui de 18 mesos, dels quals 6 mesos pel termini d’execució 
de les obres i un mínim de 12 mesos des de la recepció de les obres pel termini d’execució de les 
millores addicionals relatives al període de garantia, d’acord amb el termini màxim que el licitador hagi 
ofert. 
 
El Programa de treballs fixarà el termini final d’execució d’obres i els següents terminis d’execució 
d’acabaments parcials d’obra: 
 
• Dos terminis d’execució d’acabaments parcials, a determinar per la Direcció Facultativa durant la 

redacció del programa de treball. 
• Tancament econòmic provisional a 1 mes de l’acabament legal de l’obra. 
 
Dins del termini d'execució de les obres, aquestes hauran de quedar totalment finalitzades, els 
repassos executats i lliurada tota la documentació que sigui requerida per la Direcció Facultativa i 
l'Institut Català del Sòl (en endavant, INCASÒL). 
 
L'acta de comprovació de replanteig i els terminis parcials fixats en l'aprovació de programa de treball, 
s'entendran integrants del contracte i, per tant, són exigibles. 
 
 
3. Responsabilitat del contractista 
 
3.1 El contractista és responsable de l’execució dels treballs segons les condicions establertes al 
contracte, els documents que componen el projecte i a les normes de la bona construcció.  
 
A conseqüència d’això, estarà obligat a esmenar els defectes, insuficiències tècniques, errors 
d’execució, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que determini l’INCASÒL. 
 
Les despeses derivades de les operacions necessàries per esmenar o reconstruir les unitats d’obra 
defectuoses aniran a càrrec del contractista. 
 
Si les susdites deficiències no són esmenades en el termini establert, l'INCASÒL podrà optar per la 
resolució del contracte o per la concessió d'un nou termini a contractista, amb les conseqüències 
previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Públic. 
 
3.2 El contractista respondrà de la qualitat tècnica de les obres que executi, com també de les 
conseqüències que es dedueixin de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte. 
 
3.3 El contractista és responsable de la correcta gestió dels residus generats i dels possibles 
desperfectes ocasionats per les obres en la via pública i entorn. 
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4. Obligacions del contractista 
 
4.1. El contractista està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, 
seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 
 
El contractista haurà de constituir l’òrgan necessari amb funció específica de vetllar pel compliment de 
les disposicions vigents sobre seguretat i salut en el treball i designarà a la persona responsable de 
seguretat que assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball. 
 
L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per l'INCASÒL. 
 
El contractista assumeix de forma única i exclusiva la responsabilitat durant l’execució dels treballs 
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres 
persones o entitats. 
 
4.2. El contractista està obligat a la guarda i conservació de les obres fins a la recepció definitiva 
d’aquestes. 
 
Per tant, respondrà dels defectes i faltes que puguin advertir-se per una indeguda i/o defectuosa 
conservació de les unitats d’obra, encara que aquestes hagin sigut examinades i comptessin amb la 
conformitat de la Direcció Facultativa, immediatament després de la seva execució o en qualsevol 
altre moment dins del període de vigència del contracte. 
 
A conseqüència d’això, estarà obligat a esmenar les faltes o defectes que resultin d’una indeguda i/o 
defectuosa conservació de les unitats d’obra, essent a compte i càrrec del contractista les despeses 
derivades de les operacions necessàries per esmenar, reparar o reconstruir les susdites unitats 
d’obra. 
 
4.3. El contractista instal·larà els senyals precises per indicar l’accés a l’obra, la circulació en la zona 
que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant en la mateixa obra com en els seus límits 
com immediacions. 
 
El contractista té l’obligació de complir amb les ordres que rebi per part de la Direcció Facultativa de 
les obres pel que fa a la instal·lació de senyalització complementària o modificació de les ja 
instal·lades. 
  
Les despeses que origini la senyalització seran a compte i càrrec del contractista. 
 
 
4.4. El contractista tindrà l’obligatorietat de la redacció del Pla de gestió de residus, d’acord amb  
l’estudi de gestió de residus de construcció i enderrocs del projecte i d’acord amb el RD 105/2008, d’1 
de febrer, estableix les disposicions específiques que s’han de seguir per la gestió dels residus de 
construcció i demolició. Complementa a la resta de normativa existent en matèria de residus: Decret 
161/2001 de 12 de juny de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol. 
 
Per tant,  el contractista serà el responsable de gestionar i justificar a l’INCASÒL la correcta gestió 
dels residus generats i la correcta gestió amb l’Agència de Residus de Catalunya, així com amb altres 
agents implicats dels tràmits establerts en la legislació vigent. Aquestes tasques s’hauran de dur a 
terme des de l’inici de l’execució de les obres fins a la finalització del contracte.  
 
4.5. El contractista tindrà l’obligatorietat d’executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir el 
compliment de les fites i objectius específiques de la intervenció, els terminis temporals per complir-
los i els mecanismes establerts per controlar-los. 

 
 

 



 

5. Despeses exigibles al contractista 
 

Seran a compte i càrrec del contractista, si s’escau, les següents despeses, sense que la relació que 
segueix sigui limitativa, sinó merament informativa: 

 
a) Despeses originades a conseqüència de les obligacions exigibles al contractista i de les 

establertes en els plecs del contracte, que s’han de complir durant l’execució del contracte. 
 
b) Qualsevol tipus de tribut, taxa, cànon i gravamen que sigui d’aplicació segons les disposicions 

vigents. 
 
c) Despeses derivades d’autoritzacions, permisos o llicències propis del Contractista necessaris per 

a l’execució de les obres, a excepció de la llicència d’obres. 
 
d) Despeses pel subministrament i/o escomeses provisionals (aigua, electricitat,...), inclou la 

tramitació, gestió, despesa de muntatge, obra civil, conservació i retirada de les instal·lacions per 
al subministrament d'aigua, d'energia elèctrica, o altres necessàries per a l'execució de l'obra, 
així com contractació, consums, drets, legalitzacions, projectes, taxes, comptadors i altres 
elements. 

 
e) Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte, inclòs 

l’emissió de butlletins, certificats d’instal·lació, certificats finals, realització de proves de serveis, 
projectes, registres, inspeccions, pagament de les corresponents taxes i despeses de les entitats 
de control que s’escaiguin, i qualsevol gestió amb les companyies per permetre la contractació 
dels diferents subministraments, així com les gestions necessàries amb els diferents organismes 
i entitats per la posada en servei de les instal·lacions. 

 
f) Despeses derivades de la gestió de residus generats a les obres: neteja general de l’obra i de les 

zones confrontants de les zones d’actuació, transport i retirada de materials i equips, càrrega de 
runa, transport a l’abocador i taxes i/o cànons, i d’acord amb els requeriments específics de 
l’INCASÒL. 

 
g) Despeses derivades dels mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de les obres. 

 
h) Despeses derivades de les instal·lacions d’equips de maquinària necessaris per a l’execució de 

les obres. 
 

i) Despeses derivades de la protecció patrimonial a conseqüència de prendre totes les 
precaucions que siguin procedents, per tal de minimitzar l’impacte de les obres en els 
elements patrimonials, garantint la seva conservació i protecció sense perjudici de 
complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.  

 
j) Despeses derivades de les operacions de: 

 
- Preparació de les zones de treball. 
- Desplaçament i/o retirada de qualsevol element que pugui entorpir els treballs i la posterior 

reubicació dels elements que hagi sigut necessari desplaçar i/o retirar 
- Protecció de sols, paraments, mobiliari urbà, arbrat i tot allò que sigui necessari per evitar 

que sigui danyat durant l’execució de les obres i la retirada de les mateixes un cop 
acabades les obres. 

- Les tasques necessàries pel correcte desenvolupament dels treballs previstos en el 
projecte, així com les exigibles en la llicència d’obres i/o per companyies subministradores. 

 
k) Despeses originades per la retirada de materials rebutjats que determini la Direcció Facultativa. 

 
l) Despeses derivades dels rètols informatius de les obres, així com els senyals precisos per 

indicar l'accés a les obres i de circulació per l'entorn i de precaució.  
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m) Qualsevol dany i perjudici causat a tercers a conseqüència de la implantació i/o l’execució de les 

obres. 
 
 
6. Condicions generals d’execució 

 
6.1. Les condicions d'execució detallades en el present plec i en els diferents documents de projecte 
seran de directa aplicació a la totalitat de l'objecte del concurs.  
 
6.2. El contractista es compromet a executar les obres en els terminis parcials i totals aprovats, i 
d'acord amb l’oferta tècnica presentada d’acord amb el PCAP.  
 
6.3. L'adjudicatari cedeix amb caràcter exclusiu a l’INCASÒL tots els drets d'explotació sobre els 
treballs que s'elaborin com a objecte de la present contractació, sense límit de temps ni d'àmbit 
territorial, i segons estableix el PCAP sobre la propietat intel·lectual. 
 
6.4. Segons estableix el PCAP clàusula 35 sobre la subcontractació. El contractista haurà de 
comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt 
tard, quan iniciï l’execució, la intenció de subscriure subcontractes, indicant els elements accessoris 
de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o 
representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per 
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i 
acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar –si l’empresa subcontractista té la 
classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació 
d’aquesta circumstància és suficient per acreditar-ne l’aptitud. 

 
El contractista haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi 
aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous 
subcontractes. 

 
 
6.5. Cap d’obra: 

 
El contractista haurà de presentar a l’inici de l’obra, el nom de la persona nominada com a 
cap d’obra.  

 
El/La cap d’obra portarà les funcions que li són atribuïdes per la legislació vigent, a més 
d'allò que específicament es determina en el PCAP i en aquest Plec.  

 
 
7. Condicions especials d’execució 

 
Les obres objecte del present contracte estaran subjectes a les condicions especials d’execució 
especificades a continuació, les quals no comportaran un increment en l’import del contracte: 
 
7.1 El contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar la 

perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la 
imatge.  
 

7.2 El contractista està obligat a responsabilitzar-se de portar a terme una recollida selectiva dels 
residus generats durant l’execució del contracte, i haurà de retirar els envasos buits i embalatges 
per a dipositar-los als contenidors corresponents o, si escau, en el punt verd o en un altre 
sistema de gestió de residus autoritzat.  

 
7.3 Afectació de l’execució de les obres a l’entorn exterior immediat de l’immoble, àmbit d’actuació i 

entorn. 



 

El contractista programarà els treballs i la situació de l’aplec de materials, perquè no afectin la 
circulació dels vianants ni el trànsit de vehicles per l’exterior de l’àmbit d’actuació, garantint el 
pas de persones i vehicles amb l’adequada senyalització per evitar accidents. 

 
7.4 Afectació de l’execució de les obres a l’interior de l’immoble, àmbit d’actuació i entorn. 

El contractista minimitzarà l’impacte de les obres en l’interior de l’immoble  per tal de 
permetre la coexistència de l’obra amb l’ús cultural o d’altres usos que s’hi puguin 
realitzar.  

 
7.5 Neteja 

Durant l’execució de l’obra es realitzaran les neteges necessàries, per a un bon funcionament 
dels usos culturals o d’altres usos de l’immoble i de la mateixa obra. 
Un cop finalitzada l’obra, es farà una neteja acurada de totes les zones afectades per les obres, 
incloses les zones d’abassegament, deixant l’àmbit en les mateixes condicions com a mínim que 
a l’inici de l’obra. 
 

7.6 Fiança de gestió de residus 
El contractista respondrà de la correcta gestió dels residus generats en l’obra. Per donar 
compliment a aquest punt el contractista haurà de dipositar la fiança corresponent. L’import de la 
garantia a dipositar com a fiança és l’indicat en la Diligència que atorga la llicència d’obres i 
s’haurà de dipositar en el mateix moment de la constitució de la garantia definitiva. La garantia 
abans esmentada s’haurà de constituir davant de l’Ajuntament de Badalona, en els termes 
establerts pel mateix. Les quanties dipositades en concepte de garantia seran retornades, quan 
s’acrediti documentalment que la gestió s’ha efectuat adequadament. En aquest sentit, serà 
preceptiva aquesta acreditació en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, 
el certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus generats. 

 
7.7 Grau de permanència o dedicació del Cap d’Obra 

Per les especials condicions de les obres, l’empresa haurà de garantir un grau de permanència 
o dedicació de la persona designada com a Cap d’Obra, del 50%. 

 
 

8. Bases per a la realització dels treballs 
 

El contracte d’obres s’executarà amb subjecció a les estipulacions contingudes en el present plec de 
clàusules administratives particulars, així com al que s’estableix en els articles 139 i següents del RD 
1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (RGLCAP). 
 
8.1. Els treballs a executar els determinarà el projecte aprovat per l’INCASÒL. El personal tècnic 
designat per aquest organisme, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la realització 
correcta de l'obra contractada. 
 
El contractista haurà de complir les ordres i instruccions, relatives a la interpretació del projecte, que li 
doni la persona que exerceixi la Direcció de les obres. 
 
Tanmateix, haurà de facilitar l’accés a tota la informació, tant documental com de camp que li sigui 
requerida per la Direcció Facultativa i l’INCASÒL, en qualsevol moment de l’execució de les obres. 
 
8.2. Replanteig de les obres 
 
El contractista haurà de realitzar les comprovacions de les característiques geomètriques de l’obra i 
els replantejos de les diferents unitats d’obra que siguin necessaris per a la correcta execució 
d’aquestes, així com els que li siguin requerides per part de la Direcció Facultativa de les obres, les 
quals hauran de ser aprovats expressament per aquesta. 
 
Seran a compte i càrrec del contractista les despeses dels materials, equips, mitjans auxiliar i mà 
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d’obra necessaris per realitzar els replantejaments i comprovacions dels mateixos. 
 

8.3. Aportació d’equip de maquinària i mitjans auxiliars  
 

El contractista haurà d’aportar a les obres l’equip de maquinària i mitjans auxiliars que siguin 
necessàries per a la correcta execució de les diferents unitats d’obra en els terminis parcials i totals 
segons programa de treball i contracte. 
 
En el cas que en els plecs del contracte o documents de projecte s’especifiqui l’aportació per part del 
contractista d’un equip de maquinària i mitjans auxiliars concret i detallat, la Direcció Facultativa 
exigirà aquesta aportació en els termes i detalls fixats.  
 
L’esmentat equip i/o mitjà auxiliat quedarà adscrit a l’obra mentrestant s’executin les unitats d’obra en 
els que s’ha d’utilitzar. 
 
El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència de la dotació de l’equip i/o 
mitjans auxiliars previstos per l’execució de l’obra, encara que aquests estiguin detallats en alguns 
dels documents de projecte. 
 
8.4. Materials 
 
Les condicions tècniques dels materials a emprar els determinarà el plec de condicions tècniques del 
projecte aprovat per l’INCASÒL i els diferents documents que conformen el mateix, essent d’aplicació 
directa a la totalitat de l’objecte del concurs. 
 
En el cas que en els documents de projecte figuri alguna marca comercial d’un producte industrial per 
designar-lo, s’entendrà que es fa esment a les qualitats i característiques del producte, podent el 
contractista, utilitzar altres productes d’una altra marca o model equivalent, que tingui les mateixes 
qualitats i característiques que el de projecte, prèvia autorització expressa de la Direcció Facultativa. 
 
El contractista notificarà a la Direcció facultativa, amb suficient antelació, la procedència dels 
materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres, dades i documentació tècnica necessària 
per a l’aprovació del material per part de la Direcció Facultativa. 
 
Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud de la Direcció 
Facultativa i/o INCASÒL, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació emesos per una 
entitat oficial, certificats de garantia i la documentació que li sigui requerida dels materials a utilitzar, 
segons model lliurat per INCASÒL. 
• Arxiu FitxaAcceptacioMaterials.docx 
 
El contractista només podrà utilitzar els materials en l’obra prèvia acceptació i autorització per la 
Direcció Facultativa, en els termes i formes que aquesta assenyali per correcte compliment de les 
condicions tècniques establertes. 
 
Si la Direcció Facultativa i/o l’INCASÒL no acceptés els materials proposats pel contractista, haurà de 
ser comunitat per escrit al mateix, assenyalant les causes que motiven la decisió.  
  
En cap cas, el contractista podrà utilitzar a obra materials no autoritats i aprovats per la Direcció 
Facultativa.  
 
En el cas que el contractista utilitzés materials no autoritzats per la Direcció Facultativa i aquesta 
ordenés la seva retirada i substitució, seran a càrrec i compte del contractista les despeses derivades 
de les operacions de retirada i substitució dels materials no autoritzats. 
 
La recepció dels materials per la Direcció Facultativa no eximeix al contractista del seu compliment de 
les característiques exigides pel mateix en el corresponent plec de condicions tècniques de projecte i 
els diferents documents que el conformen. 



 

 
El contractista realitzarà sense cost afegit, totes aquelles mostres d’acabats o unitats d’obra que 
determini la Direcció Facultativa i/o l’INCASÒL. 
 
El contractista procurarà utilitzar materials de construcció extrets de zones pròximes, i escollir 
materials provinents de recursos renovables i obtinguts per mitjans de processos respectuosos amb el 
medi ambient, i d’acord amb els requeriments de l’INCASÒL. 
 
El contractista facilitarà la documentació que li sigui exigida per la Direcció Facultativa sobre la 
traçabilitat i procedència de cada subministrament dels materials. 
 
Els materials col·locats o elements susceptibles de malmetre’s es protegiran amb elements de 
protecció que es puguin reutilitzar o reciclar. 
 
8.5. Energia i recursos 

Durant el procés d’execució de les obres el contractista farà controls periòdics dels consums de 
combustible (gasoil) destinat als grups electrògens de suport, maquinària d’obra i dels derivats dels 
subministraments d’electricitat i aigua, anotant-ne el consum en un full de registre. 
 
8.6. Residus generats 
 
El contractista és responsable de la correcta gestió dels residus generats en obra.  
 
El contractista haurà d’incorporar solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus 
basades en els principis de l’economia circular. 
 
Haurà d’avaluar possibles alternatives a la prevenció i minimització en la generació de residus 
mitjançant la utilització de tècniques, procediments o materials que atenuen o eliminin els fluxos 
comuns de residus. Almenys s’atendrà a tres grups claus de residus amb potencial de reducció en la 
fase de disseny. 
 
De la mateixa manera, haurà d’identificar alternatives o marcadors per a materials reciclats o valorats, 
de tal manera que de tot això es pugui derivar un benefici ambiental derivat. 
 
El contractista haurà de preveure procediments per a classificar els residus d’obra en grups clau de 
residus. 
 
El contractista haurà d’Incorporar  solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus 
basades en els principis de l’economia circular i de proximitat. 
 
El contractista haurà d’Incorporar per la prevenció i minimització en la generació de residus la 
utilització de tècniques, procediments o materials que atenuen o eliminin els fluxos comuns de 
residus. 

 
8.7. Seguretat i salut en les obres 
 
El contractista està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, social i 
de seguretat i salut en el treball. 
 
L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per l'INCASÒL. 
 
El contractista assumeix de forma única i exclusiva la responsabilitat durant l’execució dels treballs 
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres 
persones o entitats. 
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8.8. Conservació del medi ambient 
 
El contractista, tant en els treballs realitzats dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, haurà 
d’adoptar les mesures necessàries per què les afectacions al medi ambient siguin mínimes, o en tot 
cas les previstes en la documentació ambiental de projecte. 
  
El contractista ha de conèixer quines són les implicacions ambientals de la seva actuació sobre el 
medi, per tal de poder emprendre mesures que contribueixin a la minimització dels possibles 
impactes. 
 
Les obres hauran de ser gestionades de manera respectuosa amb el medi ambient en termes d’ús de 
recursos, consum d’energia, contaminació i generació de residus. 

 
El contractista entregarà tota la documentació que sigui requerida relativa a aspectes ambientals 
vinculats a l’execució de les obres. 

 
8.9. Acabament i finalització de les obres 
 
Finalitzades l’execució material de les obres i dins del termini d’execució d’aquestes, el contractista 
haurà de: 

 
- Realitzar els repassos indicats per la Direcció Facultativa i l’INCASÒL 

 
- Proporcionar la documentació final d’obra que li sigui requerida per la Direcció Facultativa i 

l’INCASÒL. 
 

 
9. Valoració i abonament dels treballs 

 
9.1. Pressupost de licitació. 
 
Durant l’execució del present contracte regiran els preus d’execució material que figuren en el quadre 
de preus del projecte, els quals s’incrementaran en els percentatges adoptats en concepte de 
despeses generals (establert en el 13%) i benefici industrial (establert en el 6%) per formar el 
pressupost de licitació, sobre el que se li aplicarà la baixa oferta per l’adjudicatari. 
 
Quan sigui necessari executar tasques o unitats d’obra no contemplades en el projecte, es valoraran 
aplicant els preus unitaris del projecte o en el cas que no existissin, els de la base BEDEC de l’any de 
redacció del projecte. 
 
Els preus de la base BEDEC incorporen el preu d’execució material, que es veurà afectat pels 
percentatges, abans especificats, en concepte de despeses generals i benefici industrial, la baixa 
oferta i l’IVA vigent.  
 
Quan les tasques o unitats d’obra no contemplades a projecte, no puguin ser valorades per l’aplicació 
d’aquest sistema, els imports d’aquests serà fixat per l’INCASÒL a proposta de la Direcció Facultativa 
i de les observacions formulades pel contractista.  
 
9.2. Tancament econòmic provisional a 1 mes de l’acabament legal de l’obra 

 
En el termini estipulat al Programa de Treballs, el contractista haurà de presentar: 

 
- Tancament provisional de les obres amb l'acta d'amidaments de les obres realment 

executades amb la conformitat de la direcció facultativa i la seva valoració d'acord amb 
l'oferta presentada. 

 



 

- Revisió de tota l'obra, amb una previsió de tancament. En el cas que apareguin noves 
partides necessàries per a l'execució de l'obra, es presentarà la corresponent acta de 
preus nous per a la seva aprovació i tramitació, d'acord amb el model facilitat per 
INCASÒL. 
• Arxiu ActaPreusNous_model.docx  
 

 
9.3. La facturació de les obres executades es realitzarà mensualment amb relació valorada segons el 
pressupost vigent, aplicant als preus unitaris de cada partida d’obra l’amidament realment executat.  
 
La relació valorada es farà sempre a origen i la factura s’expedirà en els primers deu dies següents al 
mes que corresponguin. 
 
A tal efecte, es presentarà a l'INCASÒL la certificació d'obres mensual amb la següent documentació, 
abans del dia 5 del mes següent al de la certificació: 
 

- Carpeta de la certificació amb resum econòmic i relació valorada de l’obra executada, 
d'acord amb el model facilitat per INCASÒL.  
 Arxiu CertificacioObra_model.xlsx  

 
- Programa de treball vigent amb valoració econòmica i amb els gràfics comparatius entre la 

certificació prevista i l'executada tan mensual com a origen, d'acord amb el model facilitat 
per INCASÒL.  
 Arxiu ProgramaTreball_model.xlsx 

 
- Actes de les visites d’obra del període, així com si és el cas, còpia del llibre d’ordres, en 

format digital (PDF), d'acord amb el model facilitat per INCASÒL. 
 Arxiu ActaVisitaObra_model.docx  

 
- Recull fotogràfic compost per vistes generals de tota l’obra, del procés constructiu i altres 

qüestions d’interès, en format digital (JPG) (en el cas que les actes de visita d’obra 
incorporin fotografies, no cal presentar un altre recull fotogràfic). 

 
- Juntament amb la 1a certificació d’obra, s’ha de presentar: 

- Còpia de la pòlissa d’assegurança tot risc i responsabilitat civil, i rebut de les mateixes 
conforme s’ha realitzat el pagament per part del contractista. 

 
- Programa de treball amb la valoració mensual, ajustat a les anualitats previstes i amb 

l’aprovació de la Direcció facultativa i el contractista, d'acord amb el model facilitat per 
INCASÒL.  
 

- Justificació conforme s’ha col·locat el rètol d'obra, d'acord amb la documentació facilitada 
per INCASÒL. 

 
En cas que la certificació es presenti fora del termini indicat o manqui alguna de la documentació 
requerida, serà retornada i s’haurà de presentar una certificació d’import zero. 
 
En cas de presentar-se certificació amb import zero, s'acompanyarà del corresponent informe 
justificatiu. 

 
9.4. Rebudes les obres i dins els termes i terminis establerts al plec de clàusules administratives 
particulars, l’òrgan de contractació aprovarà la certificació final de les obres executades. 
 
- La corresponent certificació final de les obres, haurà d’anar acompanyada del Projecte d’Obra 

Executada (OBEX) estarà format pels següents documents, segons model lliurat per INCASÒL: 
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- Memòria final explicativa amb les modificacions introduïdes al llarg de l’obra, especificant els 
increments / decrements per capítols i % que implica sobre el pressupost d’adjudicació. 

- Acta d’amidaments de les obres realment executades d’acord amb el projecte. 
- Pressupost comparatiu.  
- Resum per capítols. 
- Col·lecció completa de plànols actualitzats amb l’obra realment executada (els plànols hauran 

de portar la caràtula segons model, signats i datats per l’arquitecte director de l’obra i 
l’arquitecte tècnic director de l’execució de l’obra i l’empresa adjudicatària).  

- Es completarà amb la Memòria i Quadres de Preus (núm. 1, núm. 2 i Justificació de Preus) del 
Projecte Executiu adjudicat i del Projecte Modificat (si és el cas), així com les Actes de Preus 
Nous tramitades. 

- Documentació oficial de l’obra. 
- Altra documentació que requereixi INCASÒL.  

 
Tota la documentació es lliurarà en format natiu i PDF segons forma requerida per INCASÒL. 

 
 
10. Garanties 
 
10.1. El contractista respondrà davant l’Institut Català del Sòl o tercers adquirents de l’edifici dels 
danys materials ocasionats segons l’article 17 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació.  

 
10.2. El termini de garantia és l’establert al contracte i començarà a computar El dia següent a la 
recepció de les obres. 

 
 
ANNEX 1:  DISPOSICIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

COMPLIMENT I DISPOSICIONS DEL REAL DECRET 105/ 2008, D’1 DE FEBRER, SOBRE 
PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 
 
El RD 105/2008, d’1 de febrer, estableix les disposicions específiques que s’han de seguir per la 
gestió dels residus de construcció i demolició. Complementa a la resta de normativa existent en 
matèria de residus: Decret 161/2001 de 12 de juny de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol. 
 
Afecta a totes les obres d’Intervenció en el Patrimoni Històric. 
 

1.1 Agents 
 
- Productor de residus: El promotor de l’obra 
- Posseïdor de residus: L’executor de l’obra 
- Gestor de residus: Centre autoritzat a gestionar residus 

Segons especifica la disposició quarta del Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el 
trasllat dels residus a l’interior del territori de l’Estat, el posseïdor del residu (definit a l’article 2.f) del 
Real Decret 105/2008, d’1 de febrer) tindrà la consideració de productor inicial per la regulació de la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Per tant,  l’empresa adjudicatària de les 
obres de construcció i demolició serà la responsable de gestionar i justificar a l’INCASÒL la correcta 
gestió dels residus generats i la correcta gestió amb l’Agència de Residus de Catalunya, així com amb 
altres agents implicats dels tràmits establerts en la legislació vigent. Aquestes tasques s’hauran de 
dur a terme des de l’inici de l’execució de les obres fins a la finalització del contracte.  

 
1.2 Obligacions del Productor = Incasòl 
- Fer incloure en el projecte un Estudi de Gestió de Residus. 



 

- Aprovar el Pla de Gestió de Residus presentat pel Contractista. 
- Obtenir i custodiar els certificats que acrediten que els residus han estat gestionats. 

 

1.3 Obligacions del Posseïdor = Adjudicatari de l’obra 
 
- Redactar un Pla de Gestió de Residus basat en l’estudi inclòs en el projecte. 
- Lliurar els residus a un gestor autoritzat. 
- Lliurar al Productor el Certificat de la Gestió dels residus. 
- Separar els residus per tipus si superen les següents quantitats: 

- Formigó 80 Tones 
- Ceràmic 40 Tones 
- Metalls 2 Tones 
- Fustes 1 Tona 
- Vidre 1 Tona 
- Plàstic 0,5 Tones 
- Paper/Cartró 0,5 Tones 

Si per manca d’espai a l’obra no es pogués fer la separació, el posseïdor podrà encarregar la 
separació de fraccions a un gestor de residus, i obtindrà documentació que acrediti que el gestor ha 
fet la separació. 

 

1.4 Obligacions del Gestor de residus 
- Lliurar al posseïdor dels residus els certificats de la gestió dels residus. 
- Si el gestor tan sols fa transport o emmagatzematge, haurà de lliurar al posseïdor els certificats de 

les operacions de valorització o eliminació dels residus. 

 

1.5 Continguts mínims d’un Estudi / Pla de Gestió de Residus 
- Estimació de la quantitat (en m3 i Tones) de residus de cada tipus generats. Han d’anar codificats 

conforme a normativa Europea MAM/304/2002. 
- Mesures de prevenció de residus a l’obra. 
- Definir què es farà amb cada residu: Reutilitzar / Valorar / Eliminar. 
- Mesures per a la separació de residus a l’obra. 
- Plànols amb les instal·lacions relacionades amb la gestió de residus a l’obra. 
- Plec de condicions tècniques de les operacions de gestió de residus. 
- Valoració econòmica de la gestió de residus. 

 
ANNEX 2: CONSULTES SOBRE ASPECTES TÈCNICS. 

Es publicaran a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública les consultes efectuades per @ 
que suposin un aclariment, esmena o informació afegida per a la resta de participants. En el cas 
que les consultes efectuades tinguin resposta en el Plec Tècnic, documents i informació lliurada, 
no es publicaran per tal de no duplicar informació. 
 
 
Les consultes referents a temes de contractació s’efectuaran per correu electrònic, a l’adreça 
de incasol.licitacions@gencat.cat, indicant el nom del concurs al tema del correu. 
 
Les consultes referents a temes tècnics s’efectuaran per correu electrònic, a l’adreça de 
patrimonihistoric.incasol@gencat.cat, indicant el nom del concurs al tema del correu. 
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