
 

Oficina de Contractació 
Gerència 

 

VALORACIÓ OFERTES TÈCNIQUES (Criteris valorables mitjançant judici de valor) 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

SESSIÓ 2 i 3 

 

 

Núm. expedient URV.N01.01.01 OB0034/24 

Títol 

OBRES DE REFORMA I  REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA AL CAMPUS SESCELADES DE LA 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
 

Òrgan contracta-
ció 

El rector 

Unitat promotora Servei d’Infraestructures 

Procediment 
Obert subjecte a regulació 
harmonitzada 

Modalitat de con-
tracte 

OBRES 

Tipus tramitació ORDINÀRIA Forma adjudicació Pluralitat de Criteris 

CPV 

45.200000-9 Treballs generals de construcció d' immobles i obres 
d'enginyeria civil. 

45.214400-4 Treballs de construcció d'edificis universitaris. 

45.300000-0 Treballs d’instal·lació en edificis. 

45.262650-2 Treballs de revestiment de façanes. 
 

Valor Estimat 5.953.752,63 € Tipus impost IVA 

Pressupost 
licitació 

5.953.752,63 € Tipus impositiu 21 

Total (impostos 
inclosos) 

7.204.040,68 €   

Lots NO 
Termini execució / 
Data prevista final 
execució 

17 Mesos 

Data fi licitació 24/05/2024 23:59 
 

Assistents 

President/a: 
Josep Font Capafons, Vicerector de Personal Docent i Investigador 
Vocals: 
Enrique Sánchez Garcia, vocal en representació del Servei de Recursos 
Econòmics 
Sandra Rodríguez Rodríguez, vocal en representació del Gabinet Jurídic 
Secretari/a: 
Cristina Milà Rovira, Cap de l’Oficina de Contractació 
Convidats: 

Signat per: S-1-12-1-3284221510-1132776004-4160698509-1973652695/3704cb42-bdb8-
405b-b5ed-54ae282f18be/login.windows.net/f311296b-3e82-4c4e-82a9-
a8e403a42b11/39675510-G@epp.urv.cat
Càrrec: Tècnica de Gestió Administrativa de Contractació
Data: 14-06-2024 12:08:44

Signat per: José Font Capafons
Càrrec: Vicerector
Data: 14-06-2024 12:17:07

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
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Oficina de Contractació 
Gerència 

 

 

 

Mo Kurubally, tècnic de l’Oficina de Contractació 
Carme Canals Sala, tècnica del Servei d’Infraestructures 
Xavier Jornet i Gironès, tècnic del Servei d’Infraestructures 

 
Reunits telemàticament el dia 13 de juny de 2024  a les 13:00  hores, mitjançant la plataforma 
Microsoft Teams, les persones que a dalt es relacionen, constitueixen la Mesa de contractació.   En 
compliment del que disposen les normes de contractació, així com el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, la sessió té per objecte puntuar els criteris d’adjudicació, la valoració dels 
quals depenen d’un judici de valor. 
 
Tot seguit  i segons el sistema de ponderació que s'especifica en el plec de clàusules administratives 
particulars, la mesa acorda per unanimitat, la puntuació següent: 
 
(VEURE INFORME TÈCNIC ANNEX signat electrònicament el dia 13 de juny de 2024, per la Sra. Carme 
Canals Salas tècnica del Servei d’Infraestructures) 
 
 
RESUM DE LA PUNTUACIÓ 
 

EMPRESA LICITADORA PUNTUACIÓ TOTAL DEL SOBRE 2 
GARCIA RIERA, SL 24 punts 
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SAU 29 punts 
CONSTRUCTORA SAN JOSE, SA 27,5 punts 

 
 
Finalitzat l'objecte de la sessió, el president dona per finalitzada la mateixa a les 14:15 hores, de la 
qual, com a secretària estenc la present acta. 
 

Signat per: S-1-12-1-3284221510-1132776004-4160698509-1973652695/3704cb42-bdb8-
405b-b5ed-54ae282f18be/login.windows.net/f311296b-3e82-4c4e-82a9-
a8e403a42b11/39675510-G@epp.urv.cat
Càrrec: Tècnica de Gestió Administrativa de Contractació
Data: 14-06-2024 12:08:44

Signat per: José Font Capafons
Càrrec: Vicerector
Data: 14-06-2024 12:17:07

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
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                              Valoració de les ofertes criteris amb judici de valor (Sobre 2) – Exp. OB 0034/24          Pàg. 1/15 

 

 
INFORME DE VALORACIÓ DE LES OFERTES TÈCNIQUES - CRITERIS DEPENENTS DE JUDICI DE VALOR 
(SUBJECTIUS) 
 
Valoració de la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor de 
l'expedient URV.N01.01.01.01 OB 0034/24 - Obres de reforma i rehabilitació de l’edifici de la Facultat 
de Ciències de l’Educació i Psicologia (FCEP) del Campus Sescelades de la Universitat Rovira i Virgili. 
 
CONTINGUT DEL DOCUMENT 
1.-  Justificació. 
2.-  Empreses licitadores. 
3.-  Valoració de les ofertes 
3.1  Format i contingut de les ofertes segons requeriments del PCAP. 
3.2  Metodologia de puntuació i paràmetres de valoració. 
3.3  Valoració de les ofertes de les empreses licitadores. 
4.-  Resum de les puntuacions. 
 
 
1.  JUSTIFICACIÓ 
L’objectiu de l’informe és dur a terme la valoració tècnica corresponent als criteris d’adjudicació la valoració 
dels quals es produeix per un judici de valor (subjectius), per a l’expedient OB 34/24, de les ofertes tècniques 
(sobre 2) resultants de l’obertura del dia 29/05/2024, segons els criteris establerts en el corresponent apartat 
del Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant PCAP). 
 
2.  EMPRESES LICITADORES 
Les empreses que s'han presentat a la licitació són les següents: 
(el criteri establert per l’ordre de les ofertes admeses és l’ordre d’inscripció de les empreses en el portal de 
licitació electrònica PLYCA) 
 

NOM DE L'EMPRESA NIF 
GARCIA RIERA S.L. B43029305 
COPISA CONTRUCTORA PIRENAICA S.A.U. A08436107 
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A. A36006666 

 
  

Signat per: S-1-12-1-3284221510-1132776004-4160698509-1973652695/3704cb42-bdb8-
405b-b5ed-54ae282f18be/login.windows.net/f311296b-3e82-4c4e-82a9-
a8e403a42b11/39675510-G@epp.urv.cat
Càrrec: Tècnica de Gestió Administrativa de Contractació
Data: 14-06-2024 12:08:44

Signat per: José Font Capafons
Càrrec: Vicerector
Data: 14-06-2024 12:17:07
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3.  VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 
3.1  FORMAT I CONTINGUT DE LES OFERTES SEGONS REQUERIMENTS DEL PCAP 
 
Es detallen a l’Apartat K.1 del PCAP i en l'Annex VI TER a complimentar per la presentació de les ofertes.  
 
“ S’estableixen com criteris dependents de judici de valor els següents: 
 
1. CRITERI TÈCNIC : PRESENTACIÓ D'UNA MEMÒRIA TÈCNICA D'EXECUCIÓ 
Caldrà aportar una Memòria única descriptiva del procés d'execució de les obres i programa de treballs que 
inclogui:  

1. Una descripció del plantejament i de l'execució de l'obra des de la perspectiva del contractista.  
2. L'enumeració i descripció de les activitats més importants per raó de la seva quantia i de major 

complexitat, i dels processos constructius. 
3. Un organigrama del personal assignat a l'obra amb determinació de les funcions encomanades a 

cada lloc de treball. S'expressarà la identitat, titulació acadèmica i experiència professional de les 
persones que ocupin els llocs clau de l'organigrama.  

4. Una relació dels mitjans tècnics concrets i materials que s'hagin d'adscriure a l'obra, amb menció 
expressa dels que s'han d'emprar per a l'execució de les unitats d'obra més rellevants, del 
rendiment d'aquests i de la seva adaptació a la planificació prevista. 

5. Una descripció de les solucions de desenvolupament del projecte que es proposin, que no impliqui 
variació del mateix, en la qual es detallin i expliquin les mesures que s'estimin convenients des del 
punt de vista mediambiental, estètic i funcional per a l'adequació de l'obra als seus condicionants 
estructurals, de disseny i funcionals, amb criteris de sostenibilitat ambiental. 

6. Un programa de treball amb una planificació temporal de l'obra congruent amb l'equip humà i 
material adscrit a l'obra, de manera que el termini d'execució total sigui, com a màxim, el ressenyat 
en el plec (17 mesos). Es considerarà la durada de cada activitat amb les precedències, folgança i 
camí crític que el licitador consideri oportú.  
El Programa contindrà un calendari de certificacions mensuals i a origen, d'acord amb les anualitats 
previstes en el plec, i es reflectiran gràficament en un diagrama de Gantt i en la documentació 
gràfica que el licitador consideri oportú presentar (PERT, etc).  

 
En aquesta memòria el pressupost de referència serà el del projecte, no el de l’oferta a presentar pel 
licitador en el sobre 3 (oferta econòmica i altres criteris que no són preu) 
El contingut dels sis apartats de la MEMÒRIA TÈCNICA es valoraran de forma transversal d’acord amb 
els criteris d’adjudicació subjectius (sotmesos a judici de valor).  
 
 
L'extensió màxima d'aquesta Memòria serà, sense incloure la documentació gràfica del programa de treball, 
de 25 pàgines en format UNE-DIN-A4, en lletra font Arial de mida mínima núm. 11, amb 2 cm. de marge 
mínim per cada vora de la pàgina, i no es valoraran les pàgines que superin els límits establerts. La 
documentació gràfica del treball, Diagrama de Gantt (i PERT o altres, si s'escau) es presentaran a la grandària 
de paper que es consideri necessari per a la seva correcta anàlisi. “ 
 
 
3.2 METODOLOGIA DE PUNTUACIÓ  
 
D’acord amb l’apartat K.1 del PCAP, el desglossament i metodologia de la puntuació són els següents: 
CRITERIS DE JUDICI DE VALOR = Fins a 32 punts 

 

Signat per: S-1-12-1-3284221510-1132776004-4160698509-1973652695/3704cb42-bdb8-
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Data: 14-06-2024 12:08:44
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Criteri tècnic 

S’estableix com criteris dependents de judici de valor els següents: 
 

• Justificació, coherència i viabilitat del Programa de Treballs 
presentat, amb una valoració econòmica mensual en base al 
pressupost del projecte : fins a 12 punts que es valoraran de la 
següent manera. 

 
S’analitzarà la coherència de la divisió de les activitats amb la realitat de 
l’obra, així com el grau de detall i número d’activitats descrites (Fins a 5 
punts).  

Alta coherència i grau de detall de les activitats: 5 punts. 
Adequada coherència i grau de detall de les activitats: 3 punts. 
Baixa coherència i grau de detall de les activitats: 1 punt 

 
Es revisaran les relacions de precedència entre les activitats i es valorarà 
que el camí crític estigui reflectit i sigui coherent (Fins a 3 punts).  

Relacions de precedència clares i camí crític reflectit i coherent: 3 
punts. 
Relacions de precedència adequades i camí crític reflectit amb 
algunes incoherències: 1,5 punts. 
Relaciones de precedència incoherents i camí crític no reflectit o 
incoherent: 0 punts. 

 
Finalment, es comprovarà que la valoració econòmica mensual 
proposada és coherent amb el programa i amb l’anualitat emprada al 
contracte (Fins a 4 punts). 

Taula de justificació completa i exhaustiva: 4 punts. 
Taula de justificació completa amb carències: 2 punts. 
Taula de justificació insuficient o incoherent: 0 punts. 

 
• L’adequació l’organigrama la planificació i de l’execució de les obres 

al projecte: fins a 6 punts que es valoraran de la següent manera. 
 
Es valorarà l’adequació de l'organigrama proposat tant a la planificació 
de les obres com a l’àmbit de les obres del projecte . 
Es valorarà si els llocs definits i les relacions establertes entre ells 
s’adeqüen al tipus i les dimensions de l'obra donant resposta a tots els 
tipus de treball a realitzar. 
Es valorarà també si el nombre de responsables relacionats, la dedicació 
adjudicada a cada un d'ells i el lloc de la prestació del servei (en obra, en 
oficina, ...) s'estimen adequats per l’execució i 
supervisió dels treballs, d’acord amb les dimensions i el termini 
d’execució de l’obra. 

- Presenta organigrama altament satisfactori i coherent amb la 
planificació presentada i la correcta execució dels treballs: 6 punts 

- Presenta organigrama satisfactori i coherent amb la planificació 
presentada i la correcta execució dels treballs: 3 punts 

- Aporta organigrama poc satisfactori, o amb concreció insuficient, 
o amb poca coherència amb la planificació: 0 punts. 

 

Fins a 32 
punts 
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• La justificació de les activitats i els procediments més importants i 
d’especial complexitat: fins a 4 punts que es valoraran de la següent 
manera.. 
 
Es detectaran i descriuran les activitats i els procediments d’especial 
complexitat al llarg de l’obra, de les previsions i eventualitats 
contemplades. 

Identifica totes les activitats significatives i preveu solucions a 
eventualitats: 4 punts. 
Identifica les activitats significatives sense preveure solucions 
a eventualitats:2 punts. 
No identifica activitats significatives ni aporta solucions a 
eventualitats: 0 punts. 

 
• L’adequació de la maquinària i dels mitjans per l’execució de les 

obres: fins a 2 punts que es valoraran de la següent manera. 
 
S’analitzaran els espais i l’àmbit disponible per a l’execució i s’aportarà la 
maquinària més adequada per a les feines. 

Aporta maquinària adequada al procediment i l’àmbit de l’obra: 
2 punts. 
No aporta maquinària adequada al procediment i l’àmbit de 
l’obra: 0 punts. 

 
• La inclusió de solucions pel desenvolupament del projecte que 

siguin convenients des dels punts de vista de medi ambient: fins a 3 
punts que es valoraran de la següent manera. 

Presenta 2 propostes adequades i pertinents que resolen de 
forma completa l’impacte ambiental identificat: 3 punts 
Presenta 1 proposta adequada i pertinent que resol de forma 
completa l’impacte ambiental identificat: 2 punts 
Presenta propostes que no son rellevants però que milloren en 
part l’impacte ambiental: 1 punt. 
No aporta cap solució a l’impacte ambiental: 0 punts. 

 
• La inclusió de mesures de reducció d’afectacions als usuaris 

mitjançant un pla d’implantació d’accessos i dinàmica de fluxos de 
les obres a l’àmbit del projecte: fins a 3 punts que es valoraran de la 
següent manera. 

Presenta 2 mesures adequades i pertinents que son coherent amb 
el pla d’implantació previst: 3 punts 
Presenta 1 proposta adequada i pertinent que es coherent amb el 
pla d’implantació previst: 2 punts 
Presenta propostes que no son rellevants però que milloren 
l’afecció dels usuaris: 1 punt. 
No aporta cap mesura o no son coherent amb el pla d’implantació 
previst: 0 punts. 
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• La inclusió de mesures de minimització del soroll mitjançant un pla 
d’adequació de les obres a l’àmbit del projecte: fins a 2  punts que es 
valoraran de la següent manera. 

Presenta 2 mesures adequades i pertinents que son coherent amb 
el pla d’adequació previst: 2 punts 
Presenta 1 proposta adequada i pertinent que es coherent amb el 
pla d’adequació previst: 1 punt 
Presenta propostes que no son rellevants però que milloren 
l’afecció dels usuaris: 0,5 punts. 
No aporta cap mesura o no son coherent amb el pla d’adequació 
previst: 0 punts. 

 
  
RESUM PUNTUACIONS 
 

  CRITERI Màxim punts 
1.1 Justificació, coherència i viabilitat del Programa de Treball presentat, amb una valoració 
econòmica mensual en base al pressupost del projecte  

12 punts 

1.2 L’adequació de la planificació i de l’execució de les obres al projecte  6 punts 
1.3 Justificació de les activitats i els procediments més importants i d'especial complexitat  4 punts 
1.4 L'adequació de la maquinària i dels mitjans per a l'execució de les obres  2 punts 
1.5 La inclusió de solucions pel desenvolupament del projecte que siguin convenients des dels punts 
de vista de medi ambient  3 punts 
1.6 La inclusió de mesures de reducció d’afectacions als usuaris mitjançant un pla d’implantació 
d’accessos i dinàmica de fluxos de les obres a l’àmbit del projecte  garantia 3 punts 
1.7 La inclusió de mesures de minimització del soroll mitjançant un pla d’adequació de les obres a 
l’àmbit del projecte  2 punts 
TOTAL 32 punts 

 

 

3.3  VALORACIÓ DE LES OFERTES DE LES EMPRESES LICITADORES 

 
3.3.1  EMPRESA LICITADORA 1 
 
GARCIA RIERA S.L. B43029305 

 
Criteris previs de la valoració de l’oferta: 
 
El licitador presenta la següent informació: 

- Portada i índex:      2 pàgines. 

- Doc. relativa als criteris que depenen d’un judici de valor: 23 pàgines. 

- Informació gràfica del programa de treball (Diagrames de Gantt i Pert). 

 
El format de la documentació presentada s'ajusta al format indicat en els Plecs. Tant pel que fa al nombre màxim 
de pàgines com pel que fa al tipus de lletra i grandària.  
 
Valoració dels criteris  
 
 

Signat per: S-1-12-1-3284221510-1132776004-4160698509-1973652695/3704cb42-bdb8-
405b-b5ed-54ae282f18be/login.windows.net/f311296b-3e82-4c4e-82a9-
a8e403a42b11/39675510-G@epp.urv.cat
Càrrec: Tècnica de Gestió Administrativa de Contractació
Data: 14-06-2024 12:08:44

Signat per: José Font Capafons
Càrrec: Vicerector
Data: 14-06-2024 12:17:07

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
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1.1 Justificació, coherència i viabilitat del Programa de Treball presentat, amb una valoració 
econòmica mensual en base al pressupost del projecte 
L’oferta presenta un resum del projecte i la descripció de les actuacions més rellevants: sistema d’envolupants i 
acabats exteriors, i sistema de compartimentació i acabats interiors. Inclou un full amb les fotografies de les 
zones més rellevants. Continua explicant la metodologia seguida per assignar les tasques més rellevants i els 
rendiments pel càlcul de la dedicació, així com el càlcul dels coeficients de reducció emprats. 
Respecte al Gantt, descriu les taques principals a seguir a l’obra seguint en general un ordre coherent de l’obra, 
però compta amb algunes incoherències, com executar el clavegueram posteriorment a la pavimentacions. 
Finalment, presenta un histograma mensual coherent amb el Diagrama de Gantt on es detalla per percentatge 
la previsió de costos. 
Valoració: 9 punts 

- Entre baixa i adequada coherència i grau de detall de les activitats: 2 punts 
En primer lloc s’executen tots els enderrocs durant els dos primers mesos d’estiu, per tal de minimitzar 
el soroll als edificis educatius propers. Seguidament s’executen totes les tasques relatives a l’estructura 
de l’edifici. A continuació s’inicien en paral·lel les tasques dels tancaments exteriors junt amb les 
instal·lacions interior de gran envergadura (sanejament, calefacció, fontaneria, telecomunicacions i 
protecció contra incendis) que no generen interferències entre elles. Amb l’inici de les feines de 
pavimentació exterior continuen les tasques elèctriques i de connexió dels equips ja instal·lats. Continua 
l’execució de les acabats interiors amb les instal·lacions audiovisuals i de megafonia, per finalitzar amb 
la il·luminació. Es troba un error de programació a l’execució de la urbanització, on es proposa la 
pavimentació exterior prèviament a l’execució de rases per a la il·luminació exterior i el clavegueram. A 
més, el detall de les tasques és baix, donat que no es distingeix les diferents ubicacions de l’obra i no es 
mostra els espais ocupats en cada període de temps de l’obra. Es queda a prop de l’adequada coherència 
i grau de detall, però està per sota. 

- Relacions de precedència clares i camí crític reflectit i coherent: 3 punts 
En general, el camí crític està format per les tasques relacionades amb enderrocs, estructura, 
tancaments exteriors i acabats interiors. Les instal·lacions compten amb folgança i variabilitat de feina 
com per adaptar-se a l’avanç de l’obra i no produir retards.  

- Taula de justificació completa i exhaustiva: 4 punts 
Es comprova que els costos mensuals proposats són coherents amb l’ordre dels treballs mostrats al 
Diagrama de Gantt, i queden clarament reflectits a la proposta tècnica. 
 

1.2. L’adequació de l’organigrama a la planificació i a les obres previstes al projecte. 
Presenta un organigrama format per delegat d’obra, cap d’obra, caps de producció d’obra civil i d’instal·lacions, 
cap de topografia, administratiu d’obra, responsable de seguretat i salut, responsable de gestió mediambiental, 
responsable de qualitat, oficina tècnica i encarregats d’obra (obra civil i instal·lacions).  
Cal comentar que l’organigrama no és nominatiu. 
Valoració: 4 punts 

- Presenta organigrama més que satisfactori i coherent amb la planificació presentada i la correcta 
execució dels treballs, però no altament satisfactori: 4 punts. 
Es considera que el personal d’obra proposat amb dedicació completa resulta suficient per la correcta 
gestió de la mateixa. En canvi, es troba a faltar una figura en obra encarregada de l’actualització dels 
plànols de les instal·lacions, dels materials emprats, etc. especialitzada en format BIM com sí que ho 
tenen altres ofertes. Tampoc hi ha una persona encarregada del suport en la recopilació de la 
documentació per la tramitació de la llicència d’activitat (un dels principals objectius del projectes), com 
sí que ho té una altra oferta.  

 
1.3. La justificació de les activitats i els procediments més importants i d’especial complexitat. 
Detalla les següents activitats: 

Signat per: S-1-12-1-3284221510-1132776004-4160698509-1973652695/3704cb42-bdb8-
405b-b5ed-54ae282f18be/login.windows.net/f311296b-3e82-4c4e-82a9-
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- Procés constructiu del SATE. 
- Paviments 
- Cel rasos 

També esmenta la importància de les instal·lacions a realitzar, però no detalla cap procés constructiu. 
Valoració: 2 punts 

- Identifica les activitats significatives sense preveure solucions a eventualitats: 2 punts. 
Presenta amb detall el procediment constructiu del SATE amb bons coneixements i detalls 
d’execució. També dedica esforços en detallar els acabats interiors de l’edifici. En canvi, no esmenta 
cap procediment de les instal·lacions a realitzar, ni millores significatives en l’execució de les feines 
que no són d’obra civil i tenen molt de pes en l’obra a executar, com sí que han fet altres ofertes. 

 
1.4. L’adequació de la maquinària i dels mitjans per a l’execució de les obres. 
Presenta una relació de maquinària a utilitzar a l’obra segons la seva previsió.  En general és correcta. No proposa 
millores a la maquinària per minimitzar el soroll però proposa la utilització d’equips addicionals i l’augment de 
les hores de treball per pal·liar endarreriments en l’obra.  
Valoració: 2 punts 

- Aporta maquinària adequada al procediment i l’àmbit de l’obra: 2 punts. 
Proposa un tipus de maquinària adequada a les tasques de l’obra, descrivint eines manuals i auxiliars 
amb detall. 

 
1.5. La inclusió de solucions pel desenvolupament del projecte que siguin convenients des del punt de vista 
del medi ambient. 
El licitador es compromet a contractar a una empresa externa que realitzi un seguiment exhaustiu de la seva 
millora de la petjada de carbó per tal d’arribar a la Categoria 3 del GHG Scope 3 carbon emissions. Proposa la 
instal·lació d’un punt verd en obra que ajudi a la valorització i reutilització dels materials. En concret, es 
compromet a contractar a una empresa especialitzada en la gestió de residus elèctrics i electrònics. 
Valoració: 2 punts. 

- Presenta 1 proposta adequada i pertinent que resol de forma completa l’impacte ambiental identificat: 
2 punts 
La proposta de contractació d’una empresa externa per l’auditoria i el recolzament en matèria medi 
ambiental té un impacte positiu i directe a la totalitat de l’obra. La proposta de separació i valorització 
de residus es considera inclosa en la definició del projecte i no es considera una proposta de gran 
impacte des del punt de vista del medi ambient. 

 
1.6. La inclusió de mesures de reducció d’afectacions als usuaris mitjançant un pla d’implantació 
d’accessos i dinàmica de fluxos de les obres a l’àmbit del projecte. 
Explica una proposta d’implantació de l’obra que minimitza l’afectació als usuaris. També inclou les mesures a 
prendre pel manteniment dels tancaments durant tota l’obra, així com la senyalització de l’obra. Finalment, 
adjunta una fitxa amb una proposta de tancaments molt adequada a les necessitats de les instal·lacions. Al reduir 
la planta d’ocupació de l’obra, planteja un accés de vehicles a l’obra a través de la rambla de vianants que permeti 
la retirada de residus, però no es pot considerar millora perquè la URV vol mantenir aquest vial com a peatonal. 
Valoració: 3 punts 

- Presenta 2 mesures adequades i pertinents que són coherents amb el pla d’implantació previst: 3 punts 
Es proposa a l’inici de l’obra un pla de neteja de l’entorn de l’obra que es porti a terme a la finalització  de 
cada jornada de treball. A més, comptaran amb mitjans destinats únicament al manteniment i revisió 
del tancament i de la senyalització durant tot el termini dels treballs. També posa a disposició de l’obra 
un telèfon d’emergències per rebre comunicacions d’Administracions i usuaris respecte de qualsevol 
incidència i nomenarà a un operari com a agent cívic que ajudi tant a l’accessibilitat de persones amb 
mobilitat reduïda com al transport de grans càrregues dins del seu recorregut. 
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1.7. La inclusió de mesures de minimització del soroll mitjançant un pla d’adequació de les obres a l’àmbit 
del projecte. 
Per minimitzar l’afectació del soroll en obra proposa la instal·lació de pantalles acústiques a nivell de superfície i 
l’ús de maquinària insonoritzada i homologada. Per comprovar que aquestes mesures són eficients, se situaran 
diferents mesuradors acústics que garanteixen els nivells límits. 
També proposa l’ús de maquinària especial en el cas dels enderrocs que generen un nivell de soroll menor. 
Finalment, garanteixen que les tasques amb un nivell sonor més elevat s’executaran entre les 10:30 i les 16:30 
del dia, proposta que no aporta valor. 
Valoració: 2 punts 

- Presenta 2 mesures adequades i pertinents que són coherents amb el pla d’implantació previst: 2 punts 
La implantació de pantalles acústiques a nivell de superfície ajudarà a la convivència entre l’obra i els 
usuaris de manera important. L’adequació de la maquinària amb possibilitats d’insonorització impacten 
directament a la minimització del soroll.  

 
Resum puntuacions dels criteris 
 

  CRITERI Garcia Riera 
1.1 Justificació, coherència i viabilitat del Programa de Treball presentat, amb una valoració 
econòmica mensual en base al pressupost del projecte  

9 

1.2 L’adequació de l’organigrama a la planificació i de l’execució de les obres al projecte  4 
1.3 Justificació de les activitats i els procediments més importants i d'especial complexitat  2 
1.4 L'adequació de la maquinària i dels mitjans per a l'execució de les obres  2 
1.5 La inclusió de solucions pel desenvolupament del projecte que siguin convenients des dels punts 
de vista de medi ambient  2 
1.6 La inclusió de mesures de reducció d’afectacions als usuaris mitjançant un pla d’implantació 
d’accessos i dinàmica de fluxos de les obres a l’àmbit del projecte  garantia 3 
1.7 La inclusió de mesures de minimització del soroll mitjançant un pla d’adequació de les obres a 
l’àmbit del projecte  2 
TOTAL 24 

 
 
3.3.2  EMPRESA LICITADORA 2 
 
COPISA CONTRUCTORA PIRENAICA S.A.U. A08436107 

 
Criteris previs de la valoració de l’oferta: 
 

El licitador presenta la següent informació: 

- Doc. relativa als criteris que depenen d’un judici de valor: 25 pàgines. 

- Informació gràfica del programa de treball (Diagrames de Gantt i Pert). 

 
El format de la documentació presentada s'ajusta al format indicat en els Plecs. Tant pel que fa al nombre màxim 
de pàgines com pel que fa al tipus de lletra i grandària.  
 
Valoració dels criteris  
 
1.1 Justificació, coherència i viabilitat del Programa de Treball presentat, amb una valoració 
econòmica mensual en base al pressupost del projecte 
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L' oferta tècnica s'inicia amb una breu descripció de la metodologia de treball seguida per a la planificació de les 
activitats. Planteja unes dates d' inici claus per poder complir amb els terminis exigits en el plec. A més, s'ha tingut 
en compte el calendari de Tarragona respecte als dies festius.  
Continua l'oferta indicant el rendiment teòric per equip, el nombre d' equips assignats a cada tasca, les activitats 
prèvies i les activitats externes de suport necessàries per al compliment de la planificació. 
Segueix el text explicant que la planificació s’ha dividit en les diferents ubicacions de l'obra, per la qual cosa 
veurem activitats repetides en el Diagrama de Gantt ja que s'ubiquen o en el mòdul principal de l’edifici o en l' 
Aula Magna. A més fa una descripció de les tasques que no es poden superposar i les tasques que es puguin 
executar en paral·lel, text que ajuda a comprendre els seus procediments de treball. 
Valoració: 12 punts 

- Alta coherència i grau de detall de les activitats: 5 punts 
L'obra s'ha dividit per fases. En primer lloc executa la demolició d’ambdós zones de l’obra amb uns 
equips en comú. Més endavant separa les tasques pel mòdul principal de l'edifici i l'Aula Magna, els quals 
compten amb equips especialitzats dedicats a cada part de l' obra, de manera que poden generar 
sinergies en aprofitament de materials i maquinària. El procediment seguit es centra en l' avanç de les 
obres en la zona de l’Aula Magna per garantir el seu lliurament quatre mesos abans de la finalització de 
l' obra. El Diagrama de Gantt  presenta un detall alt, amb coherència entre el rendiment dels equips, el 
nombre d' equips treballant alhora, i el temps dedicat per a cada tasca. 

- Relacions de precedència clares i camí crític reflectit i coherent: 3 punts 
El camí crític es centra en les obres a executar el mòdul principal de l’edifici (ells en diuen l'edifici de 
facultat), el qual s’entrega al finalitzar l’obra. D'aquesta manera els equips destinats a l'Aula Magna 
poden augmentar el rendiment de treball en el mòdul principal en moments puntuals si es generen 
retards i també als últims mesos de l’obra, quan l’Aula Magna ja està operativa i tot el personal es destina 
als acabat del mòdul principal i a l’execució de la urbanització exterior.. 
El camí crític inclou les demolicions de l'obra civil i de les instal·lacions, el pintat ignífug de l’estructura 
del mòdul oest, l'execució de la llosa i el sòl de l'edifici i les instal·lacions d'electricitat i climatització del 
mòdul principal. El seu camí crític ens inclou la millora a la planificació proposada de l’execució de 
l'estructura i la instal·lació de tancaments externs de manera paral·lela.. Tal i com hem comentat, un cop 
acabada l’Aula Magna, tots els esforços se centren en la finalització del mòdul principal i la urbanització 
exterior. 

- Taula de justificació completa i exhaustiva: 4 punts 
Es comprova que els costos mensuals proposats son coherents amb l’ordre dels treballs mostrats al 
Diagrama de Gantt, quedant clarament reflectits a la proposta tècnica. 

 
1.2. L’adequació de l’organigrama a la planificació i a les obres previstes al projecte. 
Representa un organigrama format pel delegat d' obra, el cap d'obra, diversos caps de producció, el cap de 
seguretat i salut, cap de qualitat en medi ambient i cap d' administració. A aquestes funcions se li afegeixen 
assessors externs especialitzats en gestió energètica, llicència d'activitats, estructures, coordinador LEAN 
PLANNER i el cap de l' oficina tècnica, tots ells donant suport des d'oficina. 
Es justifica la dedicació de cada figura proposada en l'organigrama. Cal comentar que l’organigrama no és 
nominatiu. 
Valoració: 5 punts 

- Presenta organigrama més que satisfactori i coherent amb la planificació presentada i la correcta 
execució dels treballs, però no altament satisfactori: 5 punts. 
Es considera que el personal d' obra proposat és suficient per a la gestió, però es troba a faltar una 
distribució més clara en l' execució, en especial en els encarregats d' obra especialitzats en diferents 
tasques. Es valora positivament que dediquin una persona a la gestió de la documentació de la llicència 
d’activitat, però es troba a faltar un modelitzador BIM que pugui ajudar des de l'obra o des d'oficina a 
preparar la documentació necessària a lliurar a final d' obra, com sí que ha presentat un altre licitador. 
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1.3. La justificació de les activitats i els procediments més importants i d’especial complexitat. 
En aquest apartat de talla cada grup d' activitats que es mostren en el Diagrama de Gantt, presentant d' una 
forma breu però clara les dificultats de cada tasca i les millores proposades en el procés constructiu. Les tasques 
incloses són organització general dels treballs, instal·lacions provisionals d'obra, treballs previs, demolicions, 
protecció d'incendis de l'estructura existent, reforma del sistema estructural, sistema d'envolupants i acabats 
exteriors, sistema de compartimentació i acabats interiors, instal·lacions, equipament, urbanització i neteja final. 
Valoració: 4 punts 

- Identifica totes les activitats significatives i preveu solucions a eventualitats :4 punts. 
Identifica i detalla de manera exhaustiva tots els procediments de l'obra, proposant millores en la 
seva execució que ajuden a evitar problemes durant l'execució de les mateixes. Com per exemple 
plànols de previsió d’interferències entre instal·lacions, proves de càrrega als fals sostres o formació 
als usuaris tècnics de la URV en la posada en marxa de les instal·lacions, etc 

 
1.4. L’adequació de la maquinària i dels mitjans per a l’execució de les obres. 
Presenta una relació de maquinària i de mitjans auxiliars dimensionada per a cada tasca. També detalla el 
nombre d' equips i el personal amb el qual compta cadascun d' ells relacionats amb la tasca, de manera que es 
pot preveure el nombre de treballadors aproximats en cada mes de l' obra. 
Valoració: 2 punts 

- Aporta maquinària adequada al procediment i l’àmbit de l’obra: 2 punts 
Detalla d' una manera coherent i precisa tota la maquinària auxiliar proposada i el personal destinat a l' 
obra. 

 
1.5. La inclusió de solucions pel desenvolupament del projecte que siguin convenients des del punt de vista 
del medi ambient. 
El licitador es compromet a dur a terme diverses mesures per reduir l'impacte de l'obra sobre el medi ambient. 
La primera té a veure amb la reducció de l' emissió de pols, Dins de les quals s' inclouen les diferents mesures: 
retirada d' amiant per equip especialitzat, reg diari amb aigua no potable mitjançant canons nebulitzadors, circuit 
exclusiu per a entrada i sortida dels treballadors a les obres, muntatge de malles antipols durant els enderrocs i 
reg de superfícies, tapat dels diferents contenidors amb lones i recollida de contenidors cada 48 hores, col·locació 
d'una malla de polietilè a les bastides, instal·lació de punts de neteja per a les rodes dels transportistes, controls 
quinzenals de nivells de pols i sistema de monitoratge per a la mesura de la concentració de partícules tòxiques 
en l'aire. 
Pel que fa a la reducció de gasos a l'atmosfera, proposa l'ús d'eines i vehicles elèctrics sempre que sigui possible, 
així com l'ús de filtres per a vehicles i maquinàries que ajuden a reduir les emissions de CO2. Continua proposant 
mesures de protecció a la fauna i la flora mitjançant un estudi l'àmbit de les obres i la protecció dels arbres 
existents al voltant de la parcel·la. Finalment presenta un gran nombre de bateries relacionades amb l' estalvi 
energètic dins de l' obra: estalvi de consum d' aigua, estalvi d' energia elèctrica, estalvi en consum de combustible, 
gestió eficient de rutes de transport, monitoratge dels serveis energètics 
Valoració: 3 punts. 

- Presenta 2 propostes adequades i pertinents que resolen de forma completa l’impacte ambiental  
identificat: 3 punts. 
Detalla nombroses mesures que es poden aplicar al llarg de l' execució de l'obra, relacionant-les 
directament amb l'aspecte mediambiental destinat a reduir. 

 
1.6. La inclusió de mesures de reducció d’afectacions als usuaris mitjançant un pla d’implantació 
d’accessos i dinàmica de fluxos de les obres a l’àmbit del projecte. 
En aquest apartat el licitador presenta les següents mesures de reducció d' afeccions als usuaris. 
En primer lloc proposa dues zones d' abassegament de materials l' entrada de transportistes dels quals estarà 
coordinada amb la URV. Continua incloent la instal·lació d'una grua torre de 50 m de radi per agilitzar l'hissat i 
transport de material al recinte de l'obra. També aporta altres mesures relacionades com la implantació d' un 
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punt net, l' estudi del circuit dels transportistes a l' interior de l' obra, la implantació de les casetes d' obra en un 
lloc diferent al proposat en projecte, l' ús de tanca fixa opaca i New Jerseis. Continua proposant mesures que 
ajudin a reduir l'afectació a usuaris, entitats i veïns posant el servei una Brigada de manteniment del tancament 
que tots els dies pots revisar-la, a més d'altres mesures comentades amb anterioritat. Per reduir l' afectació al 
trànsit i al transport públic es demanarà que tant maquinària com transportistes utilitzin les vies principals d' 
accés. 
Valoració: 1 punts 

- Presenta propostes que no son rellevants però que milloren l’afecció dels usuaris: 1 punt. 
L'oferta tècnica explica un gran nombre de propostes generalistes amb un baix impacte sobre els 
accessos al recinte i l'estudi del pas dels usuaris i veïns per la zona. A més proposa solucions com la 
instal·lació d'una grua torre de 50 m de radi sense garantir la seva viabilitat tant per estar en una zona 
oberta al públic com per la gestió amb les administracions corresponents. I proposa una reducció de 
l’àmbit del recinte d’obra per millorar mobilitat usuaris campus, però que veiem poc viable pel 
funcionament de l’obra i innecessari per la previsió de circulacions feta per la URV. 

 
1.7. La inclusió de mesures de minimització del soroll mitjançant un pla d’adequació de les obres a l’àmbit 
del projecte. 
Per minimitzar l' impacte del soroll en obra el licitador presenta la utilització de panells acústics per als treballs 
més sorollosos, en especial la demolició de les soleres de l' edifici d' Aula Magna. També inclou controls de soroll 
mitjançant sonòmetres en obra i reunions periòdiques amb veïns i afectats per escoltar qualsevol afecció i 
proposta. Per minimitzar la producció de soroll en obra, proposa l' ús de grups electrògens i compressors amb 
aïllament acústic, adaptar les actuacions als horaris de menor afluència i preveure les hores d' entrada i sortida 
a l' obra siguin diferents a les de la Universitat, així com adaptar l' entrada i l' itinerari dels camions durant les 
seves rutes d' accés.  
Valoració: 2 punts 

- Presenta 2 mesures adequades i pertinents que són coherents amb el pla d’implantació previst: 2 punts 
La implantació de pantalles acústiques a nivell de superfície, les reunions periòdiques amb afectat i l' 
adaptació de les actuacions als horaris de menor afluència pot ajudar a la convivència entre les obres i 
l' ús de l' edifici. 

 
Resum puntuacions dels criteris 
 

  CRITERI COPISA 
1.1 Justificació, coherència i viabilitat del Programa de Treball presentat, amb una valoració 
econòmica mensual en base al pressupost del projecte  

12 

1.2 L’adequació de l’organigrama a la planificació i de l’execució de les obres al projecte  5 
1.3 Justificació de les activitats i els procediments més importants i d'especial complexitat  4 
1.4 L'adequació de la maquinària i dels mitjans per a l'execució de les obres  2 
1.5 La inclusió de solucions pel desenvolupament del projecte que siguin convenients des dels punts 
de vista de medi ambient  3 
1.6 La inclusió de mesures de reducció d’afectacions als usuaris mitjançant un pla d’implantació 
d’accessos i dinàmica de fluxos de les obres a l’àmbit del projecte  garantia 1 
1.7 La inclusió de mesures de minimització del soroll mitjançant un pla d’adequació de les obres a 
l’àmbit del projecte  2 
TOTAL 29 

 
 
3.3.3  EMPRESA LICITADORA 3 
 
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A. A36006666 
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Criteris previs de la valoració de l’oferta: 
 
El licitador presenta la següent informació: 

- Portada i índex:      1 pàgina. 

- Doc. relativa als criteris que depenen d’un judici de valor: 24 pàgines. 

- Informació gràfica del programa de treball (Diagrames de Gantt i Pert). 

 
El format de la documentació presentada s'ajusta al format indicat en els Plecs. Tant pel que fa al nombre màxim 
de pàgines com pel que fa al tipus de lletra i grandària. 
 
Valoració dels criteris  
 
1.1 Justificació, coherència i viabilitat del Programa de Treball presentat, amb una valoració 
econòmica mensual en base al pressupost del projecte. 
L'oferta tècnica s'origina amb una descripció de la metodologia de planificació. Planteja unes dates d'inici claus 
per poder complir amb els terminis exigits en el plec. A més, s'ha tingut en compte el calendari de Tarragona 
respecte als dies festius i la reducció del temps necessari per les condicions climàtiques segons si les activitats 
s’executen a l’interior o a l’exterior dels edificis. 
Continua l'oferta indicant el rendiment teòric per equip, el nombre d'equips assignats a cada tasca, les activitats 
prèvies i les activitats externes de suport necessàries per al compliment de la planificació. 
Segueix el text explicant les activitats a seguir agrupades en: enderrocs i estructures; envolupants; acabats 
interiors, instal·lacions, urbanització. 
Valoració: 9,5 punts 

- Més que adequada (però no alta) coherència i grau de detall de les activitats: 4 punts. 
L'obra s'ha dividit per fases. En primer lloc executa els enderrocs en els dos mòduls (edifici principal i 
aula magna) amb uns equips en comú. Continua amb l’inici de les activitats estructurals, acabats 
exteriors i instal·lacions en paral·lel. Es detecta que inicien les tasques de construcció de 
fonamentacions, i murs de contenció mentre no s’han finalitzat les tasques de demolició, cosa que es 
deu a demostrar que resulta viable l’execució al mateix temps. Ocorre el mateix amb treballs com la 
instal·lació del clima, l’electricitat, i l’execució de paviment i lloses que ha de ser molt ben coordinat i 
justificat perquè no es produeixin interferències entre elles que provoquin retards. A més, cal esmentar 
que les legalitzacions i les proves de funcionament es poden iniciar a la finalització de la instal·lació en 
qüestió, no sent necessari esperar a la conclusió dels acabats interiors.  

- Relacions de precedència adequades i camí crític reflectit amb algunes incoherències: 1,5 punts 
El camí crític proposat inclou les demolicions de l'obra civil i de les instal·lacions protecció ignífuga de 
l’estructura, construcció de paret de bloc, instal·lacions de climatització i electricitat de manera parcial, 
construcció del cel ras, del paviment interior del revestiment interior i de les proves dels sistemes. No 
resulta gaire coherent la inclusió d’una única activitat de la climatització com la instal·lació del fan-coil 
que es troba lligada amb la ventilació i recuperació del calor on les activitats posteriors compten amb 
folgances. 

- Taula de justificació completa i exhaustiva: 4 punts 
Es comprova que els costos mensuals proposats són coherents amb l’ordre dels treballs mostrats al 
Diagrama de Gantt, i queden clarament reflectits a la proposta tècnica. 

 
1.2. L’adequació de l’organigrama a la planificació i a les obres previstes al projecte. 
Presenta un organigrama format pel delegat d' obra, el cap d'obra, diversos caps de producció, el cap de 
seguretat i salut, cap de qualitat en medi ambient i cap d'administració. A aquestes funcions se li afegeixen 
assessors externs especialitzats en gestió energètica, estructures, coordinador LEAN PLANNER i el cap de l' 
oficina tècnica, tots ells donant suport des d' oficina. 
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Es justifica la dedicació de cada figura proposada en l' organigrama. L’organigrama és nominatiu. 
Valoració: 5 punts 

- Presenta organigrama més que satisfactori i coherent amb la planificació presentada i la correcta 
execució dels treballs, però no altament satisfactori: 5 punts. 
Es considera que el personal d' obra proposat és suficient per a la gestió, comptant amb el suport de 
tres caps de producció i tres encarregats especialistes. A més, compten amb les figures de LEAN 
PLANNER i BIM Manager que seran claus per la planificació i entrega de documentació pertinent. Però 
es troba a faltar responsable de la gestió executiva i documental en matèria de llicència d’activitat. 

 
1.3. La justificació de les activitats i els procediments més importants i d’especial complexitat. 
En aquest apartat de talla cada grup d' activitats que es mostren en el Diagrama de Gantt, presentant d' una 
forma breu però clara les dificultats de cada tasca i les millores proposades en el procés constructiu. Les tasques 
incloses són el desmuntatge de fibrociment, enderrocs interiors, enderrocs estructures, execució de rebaix de la 
solera en Aula Magna, execució de l’estructura metàl·lica, ignifugat dels perfils d’acer, reacondicionament de 
cobertes, revestiment exterior amb sistema SATE, instal·lació de fusteria d’alumini, instal·lació de lamel·les 
orientables, divisòries interiors de guix laminat, recrescut de morter, execució de paviments interiors, instal·lació 
de cels rasos, instal·lació de fusteria interior, acabats interiors, sanejament, calefacció, climatització, ventilació, 
electricitat, il·luminació, telecomunicacions, protecció contra incendis, fontaneria, equipaments i urbanització. 
Valoració: 4 punts 

- Identifica totes les activitats significatives i preveu solucions a eventualitats : 4 punts. 
Identifica de manera àmpliament detallada tots els procediments de l'obra proposant millores en 
la seva execució que ajuden a evitar problemes durant l'execució de les mateixes, com per exemple 
actuacions en fonamentació i reforç estructural de suport en diferents actuacions. 

 
1.4. L’adequació de la maquinària i dels mitjans per a l’execució de les obres. 
Presenta una relació de maquinària i de mitjans auxiliars dimensionada per a cada tasca. També detalla el 
nombre d' equips i el personal amb el qual compta cadascun d' ells relacionats amb la tasca, de manera que es 
pot preveure el nombre de treballadors aproximats en cada mes de l'obra. 
Valoració: 2 punts 

- Aporta maquinària adequada al procediment i l’àmbit de l’obra: 2 punts 
Detalla d'una manera coherent i precisa tota la maquinària auxiliar proposada i el personal destinat a l' 
obra. 

 
1.5. La inclusió de solucions pel desenvolupament del projecte que siguin convenients des del punt de vista 
del medi ambient. 
El licitador es compromet a dur a terme diverses mesures per reduir l'impacte de l'obra sobre el medi ambient. 
La primera té a veure amb la reducció de l' emissió de pols, Dins de les quals s' inclouen les diferents mesures: 
retirada d' amiant per equip especialitzat, reg diari amb aigua no potable, circuit exclusiu per a entrada i sortida 
dels treballadors a les obres, muntatge de malles antipols durant els enderrocs i reg de superfícies, tapat dels 
diferents contenidors amb lones, col·locació d'una malla de polietilè a les bastides, instal·lació de punts de neteja 
per a les rodes dels transportistes, controls quinzenals de nivells de pols i sistema de monitoratge per a la mesura 
de la concentració de partícules tòxiques en l'aire. 
Pel que fa a la reducció de gasos a l'atmosfera, proposa l'ús d'eines i vehicles elèctrics, així com l'ús de filtres per 
a vehicles i maquinàries que ajuden a reduir les emissions de CO2. Continua proposant mesures de protecció a 
la fauna i la flora mitjançant un estudi l'àmbit de les obres i la protecció dels arbres existents al voltant de la 
parcel·la. Finalment presenta un gran nombre de bateries relacionades amb l' estalvi energètic dins de l' obra: 
estalvi de consum d' aigua, estalvi d' energia elèctrica, estalvi en consum de combustible, gestió eficient de rutes 
de transport, monitoratge dels serveis energètics 
Valoració: 3 punts. 

Signat per: S-1-12-1-3284221510-1132776004-4160698509-1973652695/3704cb42-bdb8-
405b-b5ed-54ae282f18be/login.windows.net/f311296b-3e82-4c4e-82a9-
a8e403a42b11/39675510-G@epp.urv.cat
Càrrec: Tècnica de Gestió Administrativa de Contractació
Data: 14-06-2024 12:08:44

Signat per: José Font Capafons
Càrrec: Vicerector
Data: 14-06-2024 12:17:07

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
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- Presenta 2 propostes adequades i pertinents que resolen de forma completa l’impacte ambiental  
identificat: 3 punts. 
Detalla nombroses mesures que es poden aplicar al llarg de l'execució de l'obra, relacionant-les 
directament amb l' aspecte mediambiental destinat a reduir. 

 
1.6. La inclusió de mesures de reducció d’afectacions als usuaris mitjançant un pla d’implantació 
d’accessos i dinàmica de fluxos de les obres a l’àmbit del projecte. 
En aquest apartat el licitador presenta les següents mesures de reducció d' afeccions als usuaris. 
En primer lloc proposa deixar lliure en tot moment el vial perimetral de l’edifici i instal·lar tant les instal·lacions 
auxiliars com l’abassegament de material a l’interior del recinte de l’obra, de manera que es compti amb un únic 
accés i el tancament s’executi amb tanca fixa opaca d’acer galvanitzat. D’altra banda, es plantegen mesures de 
reducció del flux del transport com fomentar el transport públic entre els treballadors o compartir el vehicle, una 
plataforma per la gestió del subministrament de material, etc. 
Valoració: 2 punts 

- Presenta 1 proposta adequada i pertinent que es coherent amb el pla d’implantació previst: 2 punts. 
L'oferta tècnica explica una proposta important a la reducció de l’afectació garantint la circulació lliure 
al vial i comptant amb una única entrada al recinte. La resta de mesures compten amb un impacte baix 
a l’obra i són de difícil seguiment, per la qual cosa no es puntuen. 

 
1.7. La inclusió de mesures de minimització del soroll mitjançant un pla d’adequació de les obres a l’àmbit 
del projecte. 
Per minimitzar l' impacte del soroll en obra el licitador presenta la utilització de panells acústics per als treballs 
més sorollosos. També inclou controls de soroll mitjançant sonòmetres en obra. Per minimitzar la producció de 
soroll en obra, proposa l' ús de grups electrògens i compressors amb aïllament acústic, adaptar les actuacions 
als horaris de menor afluència i preveure les hores d' entrada i sortida a l' obra siguin diferents a les de la 
Universitat, així com adaptar l' entrada i l' itinerari dels camions durant les seves rutes d' accés.  
Valoració: 2 punts 

- Presenta 2 mesures adequades i pertinents que són coherents amb el pla d’implantació previst: 2 punts 
La implantació de pantalles acústiques a nivell de superfície, i l’aplicació de panells de fusta OSB en les 
obertures de façana durant les obres es consideren les dues mesures més rellevants de les diferents 
plantejades.  

 
Resum puntuacions dels criteris 
 

  CRITERI C. San José 
1.1 Justificació, coherència i viabilitat del Programa de Treball presentat, amb una valoració 
econòmica mensual en base al pressupost del projecte  

9,5 

1.2 L’adequació l’organigrama a la  planificació i de l’execució de les obres al projecte  5 
1.3 Justificació de les activitats i els procediments més importants i d'especial complexitat  4 
1.4 L'adequació de la maquinària i dels mitjans per a l'execució de les obres  2 
1.5 La inclusió de solucions pel desenvolupament del projecte que siguin convenients des dels punts 
de vista de medi ambient  3 
1.6 La inclusió de mesures de reducció d’afectacions als usuaris mitjançant un pla d’implantació 
d’accessos i dinàmica de fluxos de les obres a l’àmbit del projecte  garantia 2 
1.7 La inclusió de mesures de minimització del soroll mitjançant un pla d’adequació de les obres a 
l’àmbit del projecte  2 
TOTAL 27,5 

 
 
 
 

Signat per: S-1-12-1-3284221510-1132776004-4160698509-1973652695/3704cb42-bdb8-
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Data: 14-06-2024 12:08:44
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Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
àg

in
a:

 1
6 

de
 1

7

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: e

d0
26

f1
ee

f5
ad

40
f

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
://

co
nt

ra
ct

ac
io

.u
rv

.c
at

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
ed

02
6f

1e
ef

5a
d4

0f

http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=ed026f1eef5ad40f


 

 
                              Valoració de les ofertes criteris amb judici de valor (Sobre 2) – Exp. OB 0034/24          Pàg. 15/15 

 

 
4.-  RESUM DE LES PUNTUACIONS. 
 
Resum de la puntuació del sobre DOS per empreses i per criteris: 
 

  CRITERI MÀX. PUNTS Garcia Riera COPISA C. San José 

1.1 Justificació, coherència i viabilitat del Programa de 
Treball presentat, amb una valoració econòmica 
mensual en base al pressupost del projecte  12 punts 9 12 9,5 
1.2 L’adequació de la planificació i de l’execució de les 
obres al projecte  6 punts 4 5 5 
1.3 Justificació de les activitats i els procediments més 
importants i d'especial complexitat  4 punts 2 4 4 
1.4 L'adequació de la maquinària i dels mitjans per a 
l'execució de les obres  2 punts 2 2 2 
1.5 La inclusió de solucions pel desenvolupament del 
projecte que siguin convenients des dels punts de vista 
de medi ambient  3 punts 2 3 3 
1.6 La inclusió de mesures de reducció d’afectacions als 
usuaris mitjançant un pla d’implantació d’accessos i 
dinàmica de fluxos de les obres a l’àmbit del projecte  
garantia 3 punts 3 1 2 
1.7 La inclusió de mesures de minimització del soroll 
mitjançant un pla d’adequació de les obres a l’àmbit del 
projecte  2 punts 2 2 2 

TOTAL 32 punts 24 29 27,5 

 
CONCLUSIONS 

Les 3 ofertes estan ben presentades i estructurades, i es consideren tècnicament solvents i viables. Hi ha 
hagut per part de les tres empreses un treball i un esforç en reflectir un bon coneixement dels treballs a 
realitzar i en aportar propostes i solucions interessants per al desenvolupament de l’obra. Això ha quedat 
reflectit en les puntuacions, on totes estan per sobre del llindar establert als plecs, que ja era exigent (20 
punts sobre 32). 

El resultat de les puntuacions també reflecteix que hi ha una oferta, la de Copisa, que globalment, en 
conjunt, està lleugerament per sobre de les altres i la considerem la millor oferta de les 3 presentades. 
Considerem que es diferencien especialment en el programa de treball, l’organigrama, i les solucions 
específiques de desenvolupament del projecte presentats. 

 

Carme Canals Salas 

Servei d'Infraestructures 

Universitat Rovira i Virgili 
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