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DECRET

Antecedents

Acord de la Mesa de Contractació (sessió 9/05/2024) d’obertura i qualificació de 
la documentació administrativa (Sobre Aa) i obertura de proposicions de criteris 
d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor (Sobre Ab):

“La secretària de la Mesa informa, d’acord amb el certificat emès per la 
plataforma Sobre Digital i que consta a l’expedient, que les empreses que han 
presentat les seves proposicions durant el termini establert a aquest efecte, que 
finalitzava el 02/05/2024 a les 14.00.00, són les següents:

1. Civil Solutions SL

La secretària constata que l’empresa ha introduït les paraules clau en el termini 
establert i que es pot obrir el sobre. El primer custodi ha aplicat credencials el 
09/05/2024. El president demana al segon custodi que apliqui les seves 
credencials a l’expedient 2023/10877 de l’eina Sobre Digital de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública i, d’acord amb l’article 81.1 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, ordena que s’obri el sobre i es 
descarrega la documentació administrativa, que és la següent:

1. Civil Solutions SL
Declaració responsable degudament signada pel representant 
legal de l’empresa.
Document de compromís d’adscripció de mitjans signat pel 
representant legal de l’empresa.

De l’examen de la documentació del sobre, es desprèn el següent:

1. Civil Solutions SL: Documentació completa.



A continuació, es descarrega la documentació dels licitadors admesos a la 
licitació relativa als criteris d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de 
valor, que és la següent:

1. Civil Solutions SL:
Proposta tècnica amb judici de valor signada pel representant 
legal de l’empresa
Memòria pel que fa a la gestió i organització del projecte 
signada pel representant legal de l’empresa
Memòria pel que fa a disseny i solucions tècniques signada pel 
representant legal de l’empresa

Atès el que ha informat la secretària, la Mesa de Contractació acorda per 
unanimitat:

1. Admetre a la licitació la proposició de l’empresa Civil Solutions SL

2. Traslladar la documentació rebuda dels criteris d’adjudicació quantificables 
mitjançant un judici de valor al tècnic del Servei de Xarxa Viària per tal que emeti 
informe.”

Acord de la Mesa de Contractació (sessió 16/05/2024) de valoració dels criteris 
d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor (Sobre Ab) i obertura de 
proposicions de criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules (Sobre 
B):

“La secretària de la Mesa dona compte de l'informe elaborat per l’enginyera de 
camins, canals i ports de Xarxa Viària, de data 13 de maig de 2024, que conté la 
proposta de valoració de la documentació aportada en el sobre Ab pels licitadors 
admesos a la licitació, relativa als criteris d’adjudicació quantificables mitjançant 
un judici de valor i que literalment diu:

1. Dades generals

Títol

Redacció del projecte constructiu de 
condicionament entre el PK 0+150 i el PK 
2+220 de la carretera GIV-5411, de Coll de 
Revell (C-25) a Sant Hilari Sacalm

Pressupost de licitació

(IVA inclòs)
33.099,64 €

Obertura de proposicions 
Sobre A: 09/05/2024
Sobre B: 09/05/2024



2. Criteris valorables subjectes a judici de valor (30 punts)

S’atorgaran 30 punts a l’oferta que obtingui la millor valoració. 

S’atorgaran a les demés ofertes els punts que resultin d’aplicar la fórmula 
següent:

Vi: Valoració de l’oferta que es puntua

VM: Valoració de l’oferta millor valorada

Pi: Punts per a l’oferta que es puntua

Pi = 30 x Vi / VM

La valoració de cada oferta es fixarà segons els criteris següents:

Gestió i organització del projecte, fins a 15 punts 
Criteris de disseny i solucions tècniques, fins a 15 punts

2.1 Gestió i organització del projecte, fins a 15 punts (màxim 5 pàgines, en el 
cas d’aportar més pàgines, inclosos annexos, es descartarà el document i 
s’obtindran 0 punts).

Es presentarà una memòria la qual contindrà:

-una identificació de les fases de redacció del projecte en relació amb els 
objectius a assolir.

-una identificació dels agents externs (administracions, organismes oficials, 
col·lectius, etc.) que cal tenir en compte en la redacció del projecte i 
descripció dels processos d’integració d’aquests agents en el projecte. 

-un programa de treballs de planificació de les tasques justificat i detallat. En 
el diagrama quedaran exposades les tasques, les durades, els lligams i la 
xarxa de precedències-conseqüències. S’acompanyarà d’un breu text on 
s’exposarà l’opinió sobre el camí crític i les fites principals de la planificació, 
indicant i justificant especialment el termini crític d’obtenció d’assessorament 
de les companyies de serveis afectats, respostes d’altres administracions, 
etc. Es valorarà l’estudi de folgances.

-Es valorarà el grau de compliment de les característiques exigides, 
l’adequat coneixement del projecte, del terreny on serà projectada l’obra i 
dels condicionants externs:



Gestió i organització del projecte 
Fins a 15 
punts

Identificació de les fases de redacció del projecte en relació 
amb els objectius a assolir

Fins a 3 
punts

Identificació dels agents externs i descripció dels processos 
d’integració d’aquests agents en el projecte

Fins a 5 
punts

Determinació dels mitjans necessaris, personal, instal·lacions, 
equip i materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans

Fins a 3 
punts

Ordenació de les tasques que integren el projecte, amb 
expressió de la seva durada.

Fins 1 punt

Estimació en dies dels terminis d’execució de las diverses 
tasques i assoliment de les fites principals de la planificació

Fins 2 punts

Diagrama de les diverses activitats o treballs Fins 1 punt

2.2 Criteris de disseny i solucions tècniques, fins a 15 punts (màxim 5 pàgines, 
en el cas d’aportar més pàgines, inclosos annexos, es descartarà el document i 
s’obtindran 0 punts).

Es valorarà la identificació dels punts i aspectes que suposen un repte en el 
disseny de la cruïlla i l’aportació de solucions tècniques per resoldre’ls. 

Es valorarà:

Criteris de disseny i solucions tècniques 
Fins a 15  
punts

Obstacles principals: Identificació, criteris d’intervenció, 
organisme o companyia amb la que cal consensuar la solució i 
possibles solucions

Fins a 5 
punts

Ferms: identificació de trams, tipologies adequades segons 
l’entorn, criteris d’intervenció, normativa vigent aplicable

Fins a 4 
punts

Elements de protecció i senyalització: criteris d’implantació, 
normativa vigent aplicable 

Fins a 3 
punts

Integració de l’actuació i minimització de l’impacte Fins 2 punts

Propostes de millora Fins 1 punt

3. Ofertes presentades



S’ha presentat una oferta, la quals aporta documentació tècnica a valorar:

CIVI SOLUTIONS SL

4. Valoració de les ofertes presentades

4.1 Gestió i organització del projecte.

Es presentarà una memòria la qual contindrà:

-una identificació de les fases de redacció del projecte en relació amb els 
objectius a assolir.

-una identificació dels agents externs (administracions, organismes oficials, 
col·lectius, etc.) que cal tenir en compte en la redacció del projecte i 
descripció dels processos d’integració d’aquests agents en el projecte. 

-un programa de treballs de planificació de les tasques justificat i detallat. En 
el diagrama quedaran exposades les tasques, les durades, els lligams i la 
xarxa de precedències-conseqüències. S’acompanyarà d’un breu text on 
s’exposarà l’opinió sobre el camí crític i les fites principals de la planificació, 
indicant i justificant especialment el termini crític d’obtenció d’assessorament 
de les companyies de serveis afectats, respostes d’altres administracions, 
etc. Es valorarà l’estudi de folgances.

-Es valorarà el grau de compliment de les característiques exigides, 
l’adequat coneixement del projecte, del terreny on serà projectada l’obra i 
dels condicionants externs:

Gestió i organització del projecte 
Fins a 15 
punts

Identificació de les fases de redacció del projecte en relació 
amb els objectius a assolir

Fins a 3 punts 3,00

Identificació dels agents externs i descripció dels processos 
d’integració d’aquests agents en el projecte

Fins a 5 punts 5,00

Determinació dels mitjans necessaris, personal, 
instal·lacions, equip i materials, amb expressió dels seus 
rendiments mitjans

Fins a 3 punts 2,00

Ordenació de les tasques que integren el projecte, amb 
expressió de la seva durada.

Fins 1 punt 0,50

Estimació en dies dels terminis d’execució de las diverses 
tasques i assoliment de les fites principals de la planificació

Fins 2 punts 1,00

Diagrama de les diverses activitats o treballs Fins 1 punt 0,50



Subtotal 12,00

L’empresa CIVIL SOLUTIONS:

-No indica els rendiments mitjans.

-Ordena les tasques que integren el projecte. Tanmateix, excedeix els 6 
mesos de termini proposats i fa la planificació en 8 mesos.

-Determina els terminis d’execució però no respecte les fites de planificació 
previstes al PPTP.

-Indica el camí crític detalladament tanmateix, el gràfic de Gantt és borrós i 
no es pot llegir.

4.3 Criteris de disseny i solucions tècniques 

Es valorarà la identificació dels punts i aspectes que suposen un repte en el 
disseny de la cruïlla i l’aportació de solucions tècniques per resoldre’ls.

Es valorarà:

Criteris de disseny i solucions tècniques 
Fins a 15  
punts

Obstacles principals: Identificació, criteris d’intervenció, 
organisme o companyia amb la que cal consensuar la 
solució i possibles solucions

Fins a 5 punts 5,00

Ferms: identificació de trams, tipologies adequades 
segons l’entorn, criteris d’intervenció, normativa vigent 
aplicable

Fins a 4 punts 2,00

Elements de protecció i senyalització: criteris 
d’implantació, normativa vigent aplicable 

Fins a 3 punts 3,00

Integració de l’actuació i minimització de l’impacte Fins 2 punts 2,00

Propostes de millora Fins 1 punt 0,50

Subtotal 12,50

L’empresa CIVIL SOLUTIONS:

-No identifica els trams d’actuació.

-La millora proposada presenta illetes poc funcionals.



5. Resum

En resulta la puntuació següent:

Criteri
Puntuació màxima CIVIL 

SOLUTIONS

Valoració de la gestió i organització del projecte 15,00 12,00

Valoració dels criteris de disseny i solucions 
tècniques

15,00 12,50

Valoració total 30,00 24,50

Tanmateix, la valoració ponderada, d’acord amb el criteri:

Vi: Valoració de l’oferta que es puntua

VM: Valoració de l’oferta millor valorada

Pi: Punts per a l’oferta que es puntua

Pi = 30 x Vi / VM

és de 30,00 punts.”

La Mesa de Contractació subscriu l’informe esmentat i efectua en acte públic la 
valoració dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor 
segons el barem de puntuació que regeix el contracte i a aquests efectes aprova 
per unanimitat la valoració següent:

CIVIL SOLUTIONS SL: 30 punts

A continuació, la secretària constata que totes les empreses han introduït les 
paraules clau en el termini establert i que es pot obrir el sobre B (corresponent 
als criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules). El primer custodi ha 
entrat credencials en data 16/05/2024. El president demana al segon custodi 
que apliqui les seves credencials en l’expedient 2023/10877 de l’eina del sobre 
digital de la Plataforma de Contractació de Serveis Públics i li ordena l’obertura 
del sobre esmentat i es descarrega el contingut amb el resultat següent: 



Concepte Import base de licitació Import ofert 

Base Oferta (IVA no 
inclòs)

27.355,07 € 25.950,00 €

IVA 21% 5.744,57 € 5.449,50 €

Total ofert  (IVA inclòs) 33.099,64 € 31.399,50 €

- Oferta relativa a altres criteris de valoració automàtica: 50 punts 

Experiència de l’equip tècnic (40 punts)

Experiència per al compliment de la solvència tècnica i professional del director 
de l’equip proposat i que no serà puntuable com a criteri d’adjudicació. Acreditar 
haver redactat 3 projectes de carreteres (dedicació mínima: 50%).

Projecte Promotor Any d’execució
Durada del 

contracte (en 
mesos)

1.Redacció de l’estudi 
informatiu previ i de 
l’avaluació de l’impacte 
ambiental simplificada del 
projecte de Condicionament 
tram GIP-5129, de Vilafant a 
Borrassà, amb nou pont 
sobre el Manol

Diputació de 
Girona

2024 4 mesos (En curs)

2.Projecte constructiu. Millora 
general. Nou ramal de 
l’autopista C-32, Blanes-
Lloret. Tram: Tordera-Lloret 
de Mar. Clau: PC-CNC-
17099-A1

Generalitat de 
Catalunya

Direcció 
General 

de 
mobilitat 
terrestre

2021 6 mesos

3. APS pont Flueve Niger a 
Siguiri (Guinée)

Fonds 
d’Entretien 

Routier (Guinea)

2021 6 mesos

Experiència addicional valorable del director de l’equip proposat, per haver estat 
director d’equip de treball en projectes de traçat de carreteres, d’estructures de 
ponts o passarel·les en els darrers 5 anys. (S’atorgarà 3 punts per projecte 
addicional acreditat fins a un màxim de 24 punts):



Redacció de projectes de 
traçat de carreteres, 

d’estructures de ponts o 
passarel·les

Promotor Any d’execució
Durada del 

contracte (en 
mesos)

1. Réalisation d’études 
techniques pour valorisation 
écotouristique du Lac 
Samaya

ENABEL 2022 9

2. Etudes de préfaisabilité, 
APS/APD, spécifications 
techniques, routes et suivi 
des travaux de réhabilitation 
et d’aménagement des 
centres d’etat civil de 
Conakry

ENABEL 2022 4

3. Nou ramal de l’autopista 
C-32, Blanes-Lloret. 
Reposició de serveis afectats 
i accés depuradora. Tram: 
Tordera-Lloret de Mar

Generalitat de 
Catalunya

2021 6

4. APS Étude de construction 
d’une route d’accés aux 
plateaux bauxítiques de 
Kagnaka (Guinea)

Compagnie des 
bauxites de 
Guinée (CBG)

2021 5

5. APS Substitution des 
ponts autoroute N-3 a Tenere 
(guinee)

Ministere de 
Trabaux Public 
(Guinea)

2020 7

6. Estudi informatiu. Millora 
general. Nou ramal de 
l’autopista C-32, Blanes 
Lloret. Reposició de serveis 
afectats i accés depuradora. 
Tram: Tordera-Lloret de Mar

INVICAT 2020 6

7. Projecte de traçat 
actualitzat. Condicionament 
Ctra. C-15, entre el PK 
13+000 i el 44+380,i millora 
de la seguretat viària de la 
Ctra- C-37, entre el PK 
68+850 i el 93+355. Tram: 
Vilafranca del Penedès-

EIX DIAGONAL 2019 8



Vilanova del Camí-Manresa

8. Projecte constructiu. 
Millora general. Nou ramal de 
l’autopista C-32, Blanes-
Lloret. Tram: Tordera-Lloret 
de Mar

INVICAT 2019 8

9. Projecte de traçat. 
Condicionament Ctra. C-15, 
entre el PK 13+000 i el 
44+380, i millora de 
seguretat viària a la Ctra. C-
37, entre el PK 68+850 i el 
93+355. Tram: Vilafranca del 
Penedès-Vilanova del Camí-
Manresa

EIX DIAGONAL 2018 8

Increment de dedicació del director de l’equip:

Fins al 50% 0 punts

Fins al 60% 1,50 punts

Fins al 70% 3,00 punts

Fins al 80% 4,50 punts

Fins al 100% 6,00 punts

Increment de dedicació del director de l’equip:

Increment de dedicació  60%

 70%

 80%

X 100%

Experiència per al compliment de la solvència tècnica i professional de 
l’especialista en traçat proposat i que no serà puntuable com a criteri 
d’adjudicació. Acreditar haver participat en la redacció de 3 projectes de 
carreteres (dedicació mínima: 60%).



Projecte Promotor Any d’execució
Durada contracte 

(en mesos)

1. Redacció de l’estudi 
informatiu previ i de 
l’avaluació de l’impacte 
ambiental simplificada del 
projecte de condicionament 
d’un tram de la GIP-5129, de  
Vilafant a Borrassà, amb nou 
pont sobre el Manol

Diputació de 
Girona

2024 4 mesos (En curs)

2. Projecte constructiu. 
Millora general. Nou ramal de 
l’autopista C-32, Blanes-
Lloret. Tram: Tordera-Lloret 
de Mar. Clau: PC-CNC-
17099-A1

Generalitat de 
Catalunya

Direcció 
General 
de 
mobilitat 
terrestre

2021 6 mesos

3. APS pont Flueve Niger a 
Siguiri (Guinée)

Fonds 
d’Entretien 
Routier (Guinea)

8 mesos

Experiència addicional valorable de l’especialista en traçat proposat, com a 
especialista en el disseny de traçat de carreteres i traçat de carreteres amb 
estructures singulars (obres de drenatge, murs de contenció, murs de 
sosteniment, ponts, etc). Aquests projectes han d’haver sigut redactats en els 
últims 5 anys (S’atorgaran 1 punt per projecte addicional acreditat fins a un 
màxim de 5 punts):

Participació en redacció de 
projectes de traçat de 
carreteres i traçat de 

carreteres amb elements 
singulars

Promotor
Any de 

redacció

Durada del 
contracte (en 

mesos)

1.Projecte constructiu. Millora 
general. Nou ramal de 
l’autopista C-32, Blanes-
Lloret. Reposició de serveis 
afectats i accés depuradora. 
Tram: Tordera-Lloret de Mar. 
Clau: PC-CNC-17099-A1-C0

Generalitat de 
Catalunya

Direcció 
General de 
mobilitat 
terrestre

2021 6 mesos

2. APS Étude de construction 
d’une route d’accès aux 

Compagnie des 
bauxites de 

2021 5 mesos



plateaux bauxítiques de 
agnaka (Guinea)

Guinée (CBG)

3.Estudi informatiu. Millora 
general. Nou ramal de 
l’autopista C-32, Blanes 
Lloret. Reposició  de serveis 
afectats i accés depuradora 
Tram: Tordera-Lloret de Mar. 
Clau: EI-CNC-17099-A0

INVICAT 2020 6 mesos

4.Projecte de traçat 
actualitzat. Condicionament 
Ctra. C-15, entre PK 13+000 
i el 44+380, i millora de la 
seguretat viària Ctra. C-37, 
entre PK 68+850 i 93+355. 
Tram: Vilafranca Penedès-
Vilanova

EIX DIAGONAL 2019 8 mesos

5. Projecte constructiu. 
Millora general. Nou ramal 
autopista C-32, Blanes-
Lloret. Tram: Tordera-Lloret 
de Mar. Clau: PC-CNC-
17099

INVICAT 2019 8 mesos

Increment de dedicació de l’especialista en traçat:

Fins al 60% 0 punts

Fins al 75% 2,50 punts

Fins al 100% 5,00 punts

Increment de dedicació de l’especialista en traçat:

Increment de dedicació  75%

X 100%

Reducció del termini de redacció del projecte (10 punts)

Termini inicial 15 setmanes



Reducció de termini

0 setmanes 0 punts

2 setmanes 5 punts

4 setmanes 10 punts

Reducció del termini inicial  2 setmanes

X 4 setmanes

Per a la valoració dels criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules 
s’ha tingut en compte que:
-Siguin projectes i no estudis
-Que els projectes siguin de carreteres, ponts o passarel·les
-Que siguin redactats en els últims 5 anys (2019-2024)

La Mesa de Contractació valora els criteris quantificables mitjançant l’aplicació 
de fórmules segons el barem de puntuació que regeix el contracte, i el resultat 
és el següent:

Civil Solutions SL

Criteris qualificables mitjançant l’aplicació de fórmules Puntuació

1. Preu 20

2. Experiència de l’equip

Director de l’equip (12 punts projecte + 6 punts increment 
dedicació)

18

Especialista en traçat (3 punts per projectes + 5 punts per 
increment de dedicació)

8

3. Reducció termini de redacció 10

Total 56

La valoració total de criteris subjectius i objectius, segons el barem de puntuació 
que regeix el contracte, és la següent:

 
Criteris subjectius 
(fins a 30 punts)

Criteris objectius 
(fins a 70 punts) TOTAL (100 punts)

Civil Solutions SL 30 56 86



A continuació, es determina si hi ha ofertes amb valors desproporcionats o 
anormals, d’acord amb l’apartat I del quadre de característiques del Plec de 
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte. El resultat és el 
següent:

Empresa

Civil Solutions SL
No hi ha ofertes amb valors desproporcionats o 
anormals.

Atès el resultat, un cop aprovada la valoració dels criteris quantificables de 
manera automàtica, i havent-se determinat que no hi ha ofertes amb valors 
anormals o desproporcionats, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat:

1. Aprovar la classificació de les ofertes admeses a la licitació del contracte 
Servei de redacció del projecte constructiu de condicionament entre el PK 
0+150 i el PK 2+220 de la carretera GI-V-5411, de Coll de Revell (C-25) a 
Sant Hilari Sacalm, amb la classificació i ordre següent:

Empresa PUNTUACIONS TOTALS Ordre

Civil Solutions SL 86 1

2. Requerir l’empresa Civil Solutions SL, amb NIF B66166075, que ha presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè aporti la documentació 
acreditativa del compliment dels requisits per contractar que s’estableixen a la 
clàusula 14a del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte.

Si la documentació rebuda de l’empresa licitadora més ben classificada és 
correcta i l’informe de la secretària de la Mesa de Contractació és favorable, 
s’haurà acomplert l’acreditació de la disposició dels requisits per contractar, 
de conformitat amb el que s’estableix en els articles 140 i 150.2 de l’LCSP.

3. Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte 
Servei de redacció del projecte constructiu de condicionament entre el PK 
0+150 i el PK 2+220 de la carretera GI-V-5411, de Coll de Revell (C-25) a 
Sant Hilari Sacalm, a favor de l’empresa Civil Solutions SL, que és l’empresa 
més ben classificada tant pel preu de la seva oferta com per les millores que 
consten a la seva proposició, una vegada acreditada per part d’aquesta 
empresa la disposició dels requisits per contractar que s’estableixen en el 
Plec de condicions administratives particulars que regeixen el contracte.”



-S’ha comprovat que no existeix cap oferta que incorri en baixa anormal o 
desproporcionada, d’acord amb el que s’estableix a l’apartat I del Quadre de 
característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

-Carta de pagament amb número ingrés 20240000461, d’import 1.297,50 €, de 
data 10/06/2024, corresponent a la garantia definitiva.

-Informe de data 5/07/2024, emès per la secretària de la Mesa de contractació, 
conforme la documentació presentada per l’empresa Civil Solutions SL s’ajusta 
als requisits establerts en el plec de clàusules administratives particulars.

-Document comptable D amb N. Apunt previ 920240009238 d’import 19.859,78 
€ (any 2024), document comptable D amb N. Apunt previ 920249000672 
d’import 11.539,72 € (any 2025) i A/ d’import 1.700,14 € (any 2025)

D'acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la 
contractació que la disposició addicional 2a 1 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic atribueix a la Presidència,

RESOLC

Primer. Adjudicar el contracte Servei de redacció del projecte constructiu de 
condicionament entre el PK 0+150 i el PK 2+220 de la carretera GI-V-5411, de 
Coll de Revell (C-25) a Sant Hilari Sacalm, amb una vigència d’un any, a 
l’empresa Civil Solutions SL, amb NIF B66166075, per un import total de 
25.950,00 €, IVA no inclòs, amb la repercussió de la quantitat de 5.449,50 € en 
concepte d’IVA, totalitzant l’import de 31.399,50 €, d’acord amb la classificació 
següent proposada per la Mesa de Contractació:

Ordre Empresa Puntuació total (100 punts)
1 Civil Solutions SL 86

Segon. Disposar la despesa derivada del contracte per un import total de 
31.399,50 € (IVA inclòs), tot reajustant i cancel·lant la despesa autoritzada 
sobrant d’acord amb el detall de la següent taula:

Anualitat
Aplicació 

pressupostària 

Import 
autoritzat 
licitació

Import 
disposició IVA 

inclòs
Diferència

2024 510/45300/2270600 19.859,78 € 19.859,78 € 0,00 €

2025 510/45300/2270600 13.239,86 € 11.539,72 € 1.700,14 €



D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
l’autorització o realització de les despeses de caràcter pluriennal, es subordinarà 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Pel que 
cal condicionar la despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost per a les anualitats que correspongui.

Tercer. Nomenar com a responsable del contracte l’enginyera de Xarxa Viària 
Sra. Teresa Costa Vilà d’acord amb l’article 62 LCSP i com a suplent la cap de 
servei en funcions de Xarxa Viària, Sra. Neus Comas. Aquest contracte es 
considera susceptible de comprovació material per part de la Intervenció i se li 
comunicarà, d’acord amb l’article 210.2 LCSP en relació a la DA 3ra LCSP, que 
haurà d’estar present en la recepció material del contracte en l’exercici de la 
funció interventora. En aquest sentit, el responsable del contracte avisarà a la 
Intervenció general d’acord amb el contingut de la circular reguladora d’aquest 
procediment.

Quart. Aprovar la minuta del contracte administratiu Servei de redacció del 
projecte constructiu de condicionament entre el PK 0+150 i el PK 2+220 de la 
carretera GI-V-5411, de Coll de Revell (C-25) a Sant Hilari Sacalm, que consta a 
l’expedient, i que signaran l’empresa adjudicatària i la Diputació de Girona.

Cinquè. Atorgar a l’empresa adjudicatària el termini de quinze (15) dies hàbils 
per signar el corresponent document de formalització del contracte, el qual es 
posarà a la seva disposició mitjançant un enllaç que rebrà per correu electrònic, 
a fi que pugi signar-lo electrònicament juntament amb l’altra part a través de 
l’aplicació “Portasignatures” de l’Administració Oberta de Catalunya.

Sisè. Notificar aquesta resolució a l’única empresa licitadora que ha pres part en 
la licitació i, simultàniament, publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de 
contractant de la Diputació de Girona, en compliment de l’article 151.1 LCSP.

Setè. Comunicar aquesta resolució al responsable del contracte.

Vuitè. Publicar la formalització del contracte juntament amb el contracte al perfil 
del contractant de la Diputació de Girona.

Novè. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.


