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Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 

Carrer dels Vergós, 36-42  
08017 Barcelona 
Tel. 93 444 44 44 
Fax 93 419 54 17 
infraestructures.gencat.cat 

           
 
 
 
 

 

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL 

CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES “NOU EDIFICI JUDICIAL DE MARTORELL, 

UBICAT AL CARRER MONTSERRAT 90 B, CLAU: JJV-18325”. 

 
 
1) Antecedents 
 

En data 28 de gener de 2020 la Secretaria General del Departament de Justícia, encarregà a 

Infraestructures.cat la redacció del projecte obres de la “Nou edifici judicial de Martorell, ubicat 

al carrer Montserrat 90 B, clau: JJV-18325”. Aquest projecte correspon a una obra prevista 

nominalment en el Programa d’Encàrrec d’actuacions d’Infraestructures.cat amb clau JJV-

18325, aprovat per Govern el 19 desembre de 2023, amb data 6 de juny de 2024 per el 

Secretari General del Departament de Justícia, aprovà el projecte corresponent a dit encàrrec. 

 

En data 21 de juny de 2024 el Secretari General del Departament de Justícia encarrega a 

Infraestructures.cat, com a mitjà propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu 

sector públic, de la gestió de l‘execució, per compte de la Generalitat de Catalunya, de 

l’actuació ““Nou edifici judicial de Martorell, ubicat al carrer Montserrat 90 B, clau: JJV-18325” 

amb un pressupost de l’obra de  21.178.464,44 € (IVA inclòs). 

 

 
2) Objecte del Contracte 
 

Execució de les obres de la “Nou edifici judicial de Martorell, ubicat al carrer Montserrat 90 B, 

clau: JJV-18325”.  

 

 
3) Divisió en lots 
 

El nou Edifici Judicial s’ubica al municipi de Martorell, comarca del Baix Llobregat. La seva 

ubicació és al nucli urbà de Martorell, a tocar de l’Estació Martorell Central de FGC i RENFE. 

 

El solar està ubicat al carrer Montserrat 90(B), llinda a Nord amb un carrer paral·lel al Torrent 

dels Llops, a Sud amb un vial de servei tangent a les vies del tren, a l’Oest amb el carrer 

Montserrat, i a l’Est amb un vial de servei d’accés a l’aparcament Martorell Central. 

 

El terreny està classificat com a sòl urbà en el Pla General d’Ordenació Urbanística de 

Martorell. La parcel·la té una superfície de 662 m2. La seva forma és sensiblement rectangular, 

amb un front de 19,30m i uns 34,34 de profunditat. 



 

 

 

 

La franja oest del solar està ocupada per dependències de FGC, centre de transformació de 

6Kv, que el projecte ha de respectar: les plantes soterrani i semisoterrani ocupen l’espai de la 

parcel·la restant, mantenint una servitud de pas de 5m, mentre que a partir de la planta baixa 

l’edifici ocupa la totalitat de la parcel·la per sobre de les dependències de FGC i la servitud de 

pas, en voladiu. 

 

El límit exterior del solar presenta una diferència de topografia molt important. El vial sud es 

troba a la cota +58.75. A partir d’aquest punt el vial est va pujant fins a la cruïlla amb el vial 

nord a la cota 60.97. 

 

El vial nord puja en pendent des d’aquest cruïlla fins a la cruïlla amb el c/Montserrat, que es 

troba a la cota +64.50 aproximadament. 

 

L’accés principal a l’edifici es realitzarà a través de la nova plaça d’accés al c/Montserrat. 

 

Existeixen una sèrie de preexistències i condicionants del solar que han condicionat la seva 

configuració final:  

 

- Servitud de pas de 5m d’ample per accedir a les dependències de FGC. 

- Vies de tren (RENFE i FGC) a 11m del solar, que provoquen vibracions i soroll. 

- Colꞏlector de sanejament que travessa el solar a una cota aproximada de 6,5m de 

profunditat 

- Prisma de cablejat de MT (galeria d’instalꞏlacions) que transcorre soterrat paralꞏlel a 

les dependències de FGC dins l’àmbit de la servitud de pas.  

- Cablejat de telecomunicacions soterrat dins solar 

- Canonada de reg que travessa el solar 

- Cablejat de BT de l’enllumenat del parking contigu que travessa el solar 

- Mur de contenció del carrer dins el límit del solar que envaeix fins a 1,55m el solar en 

tota la seva longitud. 

 

Respecte la configuració general de l’edifici es proposa una volum escultòric, una volumetria 

singular que enllaça amb la ciutat, i genera un espai públic davant de l’accés principal de 

l’edifici. 

 

La seva formalització es realitza mitjançant “elements sortints” permesos a la normativa de 

Martorell. 

 

Des de la distància es perceben dos volums superposats i maclats. 

 

Les reduïdes dimensions del solar fan que l’edifici assoleixi una certa esveltesa, establint-se 

com una fita en el seu context més proper. 

 



 

 

Es planteja una peça compacta, buscant la màxima optimització i fent d’aquest un model 

eficient El volum inferior allotja la part més pública de l’edifici, mentre que el volum superior 

està configurat com un paquet flexible d’oficines. 

 

Las circulacions de públic se situen a la façana sud, cap a les vies del tren, generant així un 

coixí tèrmic (reducció de pèrdues) i acústic, protegit per una façana més opaca. Els espais 

d’oficina s’orienten a nord, amb ilꞏluminació uniforme i vistes a Montserrat. S’ha prioritzat la 

ilꞏluminació natural a través de les façanes (planta lliure), i els elements volats amb una doble 

pell com a protecció solar. 

 

La volumetria proposada emfatitza l’accés principal i relaciona l’edifici amb la ciutat i l’estació 

de Ferrocarrils de la Generalitat. 

 

Es genera una plataforma d’accés públic vinculada visualment amb la sala de casaments i el 

vestíbul principal. Un espai de trobada i d’espera. S’ha dissenyat la plaça per tal d’alliberar una 

major superfície a cota del nou edifici judicial. La disposició de la planta baixa emfatitza la 

condició d’edifici públic, aixecant la cota tot creant un podi, fent així possible accessos 

secundaris a cota a les plantes PSS1 i PSS2, pels carrers laterals. 

 

Les obres consisteixen en moviment de terres, construcció de plataformes de treball 

provisionals per tal de facilitar l’execució de l’obra minimitzant les afectacions a la vitalitat i 

assegurant la protecció de les dependències de FGC, obres d’adequació dels serveis afectats, 

construcció dels fonaments, estructura, tancaments exteriors i interiors, revestiments així com 

instal·lacions de sanejament, electricitat i enllumenat, fontaneria, climatització, ventilació. xarxa 

de veu i dades, seguretat, aïllaments acústics i de protecció contra incendi entre d’altres. 

 

Les solucions de l’evolvent tindran les prestacions necessàries per satisfer les exigències de la 

normativa i del projecte: salubritat, protecció contra el soroll i vibracions, limitació de la 

demanda energètica, seguretat contra incendi, seguretat de utilització, seguretat estructural i 

altres definides al projecte i que s’apliquen a cada solució constructiva. 

 

La complexitat de l’execució de les obres, comporta l’execució d’aquestes per fases no 

simultànies en tots els àmbits, d’acord a criteris limitats de disponibilitat d’espais i plantes de 

l’edifici, a la vegada que cal desenvolupar actuacions de caire general i abast global vinculades 

directament a les diferents fases determinades. 

 

Tota aquesta complexitat i característiques concretes exposades en els paràgrafs anteriors, i la 

conveniència de no demorar la licitació d’aquestes obres, procedim a la licitació d’aquesta 

actuació com a lot únic, d’acord amb el projecte aprovat. 

 



 

 

 
4) Necessitats a satisfer i justificació del procediment de contractació escollit.  
 

D’acord amb els principies exposats, es considera que l’opció eficient i eficaç, que assegura la 

millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra mitjançant el 

procediment obert, atès les característiques tècniques de la licitació, el seu pressupost que fa 

que es tracti d’una actuació harmonitzada i el termini d’execució. 

 
 
5) Dades econòmiques. 

 

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i 101 

de la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte, segons el detall en el Pec de clàusules 

administratives. 

 

En el pressupost del projecte aprovat s’inclouen els següents conceptes: despeses derivades 

de l’execució material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.  

El Pressupost base de licitació del contracte es fixa en  17.502.863,17 € (IVA no inclòs), 

21.178.464,44 € (IVA inclòs), d’acord amb els desglossament indicat en el pressupost del 

projecte aprovat. 

 

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitació. 

 

No es preveuen possibles modificacions ni pròrrogues. 

 

 
6) Termini del contracte. 
 

La durada prevista del contracte és de 35 mesos, comptadors a partir de la data de 

formalització de l’Acta de Replanteig. 

 

Es preveu com a data d’inici del contracte el proper mes de febrer de 2025. 

 

El període estimat de la garantia és de 24 mesos. 

 
 
7) Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
  

D’acord amb l’article 87 de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb el Plec de Clàusules 

tipus aprovat pel Consell d’Administració d’Infraestructures.cat per a contractes d’obres, es 

proposa aplicar els criteris de solvència següents:  

 

Classificació:   Grup C, Subgrup 2, categoria 4 

  Grup J, Subgrup 2, categoria 4 

 

La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del 

contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP.  



 

 

 

8) Condicions especials d’execució / obligacions essencials del contracte 

 

- És condició especial d’execució del contracte:  

 

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus 

subcontractistes sense perjudici de les millores que pugui establir. 

 

b) Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 

corresponent del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat 

per aquesta tipologia de licitació. 

 

c) Les obligacions d’informació del Contractista previstes en la clàusula corresponent 

del PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació, a efectes de 

comprovació de pagaments per part del Contractista als subcontractistes:  

o o aplicable al contracte amb valor estimat del contracte superior a 5.000.000 

d’euros, d’acord amb l’apartat del quadre de característiques corresponent del 

PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació. 

 

o aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% 

del preu del contracte. 

  

- Té caràcter d’obligació essencial del contracte:  

 

a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial 

aplicable al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant l'execució 

del contracte dels salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als 

contracte.  

 

b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en la clàusula 

corresponent del PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació, d’acord 

amb l’article 76 de la LCSP. 

 

c) El compliment de la normativa de competència. 

 

d) Per aquest cas concret s’exigeix exclusivitat del Cap d’Obra durant tot el període 

d’execució de les obres. 

 



 

 

 

9)  Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte 
 

La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació 

qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits a 

la LCSP.  

 

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de 

valor i avaluables automàticament) és de 100 punts. Concretament la ponderació dels criteris 

de valoració objectius és de 60 punts i els criteris de valoració subjectes a judici de valor de 40 

punts.  

 

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris objectius és de 60 punts. 

 

1.1 Oferta econòmica ........................................................... 0 a 30 punts 

L’oferta econòmica es valora en funció del percentatge de baixa ofertat respecte a l’import de 

licitació, segons una fórmula lineal que assigna 0,30 punts per cada 1% d’increment de baixa. 

La puntuació màxima és de 30 punts pel factor multiplicador indicat. 

 

1.2 Experiència del perfil del Cap d’Obra ................................. 0 a 8 punts 

Experiència del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) assignat en obres similars a la de 

l’objecte del contracte. La valoració es realitzarà en funció de l’import acumulat corresponent a 

les obres similars (sense limitació d’import) finalitzades en els darrers 10 anys que declari el 

licitador. D’aquest import acumulat es restarà l’import mínim requerit als efectes d’experiència 

mínima. En cas d’haver participat com Ajudant de Cap d’Obra o com a Cap de Producció, 

s’aplicarà in coeficient de 0.5 sobre l’import de l’obra corresponent. 

 

1.3 Aplicació de la metodologia BIM ........................................0 a 4 punts 

El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció BIM, on es 

compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per 

Infraestructures.cat, i a més pot ofertar addicionalment més de dues Propostes d’Acció de BIM 

corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat 

 

1.4 Compromís Social ............................................................ 0 a 3 punts 

El licitador haurà d’indicar si es compromet a executar una, dues, o més de dues tasques del 

contracte mitjançant la subcontractació amb Centres especials de treball o empreses d’inserció 

sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matèria, 

i/o amb entitats sense ànim de lucre per a la integració de persones amb risc d’exclusió.  

 

En cas de compromís d’execució de més d’una tasca del contracte, les diverses tasques no 

podran  referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la 

planta de 2), sinó que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria, 

gestió de residus, etc.). 

 



 

 

Si el licitador no pot adquirir cap compromís, no caldrà que adjunti l’annex esmentat i per tant, 

no serà valorat el compromís concret. 

 

Respecte la puntuació màxima de la totalitat dels criteris objectius:  

 

Atès que hi ha algun subapartat de la valoració objectiva, que no és  d’aplicació a l’obra 

concreta, la puntuació final dels criteris de la valoració objectiva s’afectarà pel factor 

multiplicador següent: 60/45 dels subapartats d’aplicació. Els resultats s’arrodoniran en 

els dos casos a dos decimals. 

 

La puntuació màxima de valoració subjectes a judici de valor és de 40 punts. 

 

2.1. Memòria  .......................................................... 0 a 37 punts 

 

Descripció de l’obra a construir: 0 a 2 punts 

 

Es valorarà que la descripció sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que 

comportin una singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments 

mediambientals específics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc. 

 

Implantació de l’obra i tancaments: 0 a 2 punts 

 

Es valorarà que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a 

un bon detall de concreció i que aporti avantatges respecte a la solució prevista en el 

projecte, atenent a necessitats organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte 

ambiental. 

 

Afeccions a tercers: 0 a 2 punts 

 

Es valorarà que s’identifiquin totes les afeccions així com les possibles propostes 

d’avantatges de minimització respecte les previstes en el projecte. 

 

Serveis afectats: 0 a 2 punts 

 

Es valorarà que s’identifiquin tots els serveis que puguin resultar afectats durant l’execució 

de l’obra i la seva implicació en el pla de treballs, prenent les mesures adients per tal que no 

condicionin negativament el termini d’execució. Es consideraran en la valoració les 

propostes d’avantatge d’aportació de dispositius de detecció de serveis. 

 

Capacitat de resposta durant el període de garantia: 0 a 2 punts 

 

Es valorarà que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats 

de l’obra i inclogui un compromís sobre el temps de resposta que resulti satisfactori. 



 

 

 

Sistemes constructius: 0 a 15 punts 

 

Es valorarà  

- que els procediments descrits s’adaptin a l’obra concreta i si es proposen avantatges 

respecte als procediments considerats estàndards i els descrits al projecte (ex.  

avantatges en rendiment, condicions de seguretat, etc.) (0-6);  

- la maquinària (0-2) i l’equip humà (0-2) proposats per a posar a disposició per a 

l’execució de les diferents fases de l’obra; 

- que els procediments descrits i la maquinària emprada minimitzin l’impacte ambiental 

de l’obra (0-3). 

- l’anàlisi i descripció del camí crític descrit sigui coherent amb la tipologia de l’actuació 

(0-2). 

 

Pla de treballs: 0 a 2,5 punts 

 

(Aquest apartat no serà objecte de valoració si el camí crític descrit pel licitador dins dels 

sistemes constructius, no s’ha considerat coherent amb la tipologia de l’obra). 

Es valorarà si el programa de treballs respon a una xarxa de precedències elaborada amb el 

programa TCQ, i és coherent amb el termini de l’obra i amb el camí crític descrit pel 

licitador. També es valorarà la previsió temporal de producció i el marge de folgança 

general. 

 

 

 

Organigrama funcional: 0 a 3 punts 

 

L’organigrama funcional es valorarà tenint en compte  les àrees genèriques, àrees 

específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta i el detall de les funcions de cadascuna 

de les àrees: 0-3 

 

Escomeses d’obra: 0 a 1,5 punts 

 

Es valorarà que s’hagin previst totes les escomeses necessàries per a l’execució de l’obra i 

la previsió de per quins mitjans alternatius seran substituïdes si, arribat el moment en el qual 

sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes 

les escomeses. 

 

Noves Escomeses Definitives: 0 a 1,5 punts 

 

Es valorarà que s’hagin previst totes les escomeses necessàries per a posar en ús 

l’actuació, descrivint les gestions que es duran a terme amb les companyies 

subministradores per tal d’assegurar que les proves de servei es podran realitzar sense 

afectar el termini global. 

 



 

 

Documentació generada pels subcontractistes: 0 a 2 punts 

 

Es valorarà que el procediment descrit per a garantir el lliurament a la Direcció Facultativa, 

de tota la documentació necessària per a la posada en servei de l’obra al final de la seva 

execució, així com per a la redacció del Llibre de l’Edifici, aporti els controls suficients per tal 

d’assegurar l’objectiu, i que inclogui una plataforma informàtica de comunicació i transmissió 

de dades entre els agents implicats. 

 

 

Gestió d’abocadors: 0 a 1,5 punts 

 

Es valorarà que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constància 

documental de la seva legalització. 

 

 

Respecte la puntuació màxima de valoració subjectes a judici de valor: 

 

Hi ha apartats que no són d’aplicació a l’obra concreta, per tant la puntuació final de la 

memòria s’afectarà pel factor multiplicador següent: 37/37 punts dels subapartats 

d’aplicació. Els resultats s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals. 

 

2.2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut... 0 a 3 punts  

 

 

a. Pla de seguretat i salut  

 

 La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1 

 

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i 

no es troba adaptada a l’obra que es licita. 
0,5 

 

No presenta cap memòria de la sistemàtica que aplicarà o aquesta presenta 

mancances que la fan no adequada a les necessitats de l’obra.  
0 

 Si es superen les dues pàgines d’extensió.  -0,25 

 

b. Pla d’assegurament de la qualitat  

 

 La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1 

 

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i 

no es troba adaptada a l’obra que es licita. 
0,5 

 

No presenta cap memòria de la sistemàtica que aplicarà o aquesta presenta 

mancances que la fan no adequada a les necessitats de l’obra.   
0 

 Si es superen les dues pàgines d’extensió.  -0,25 

 



 

 

 

c. Pla de medi ambient  

 

 La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita. 1 

 

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i 

no es troba adaptada a l’obra que es licita.   
0,5 

 

No presenta cap memòria de la sistemàtica que aplicarà o aquesta presenta 

mancances que la fan no adequada a les necessitats de l’obra.   
0 

 Si es superen les dues pàgines.  -0,25 

 

Total puntuació 0 a 100 punts 

 

 

La valoració de l’experiència del perfil del Cap d’Obra, com a criteri d’adjudicació de la present 

licitació, té la seva fonamentació en la importància d’aquesta figura dins l’equip tècnic a 

assignar, donada la seva funció de coordinació de tots els agents intervinents en l’obra, tant els 

propis del contractista principal com els subcontractistes, i al fet que aquest perfil tècnic té 

assignades les funcions executives en el marc de l’execució del contracte següents:  

 

- Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l'execució de les obres.  

- Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les obres, des del 

punt de vista d’executiu, de qualitat i medi ambient, així com la prevenció de riscos 

laborals dels mateixos.  

- Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l’obra per a fer complir els 

requisits del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de l’obra.  

-  Planificació de l’obra i tancament econòmic de l’obra. - Interlocutor del contractista en 

les reunions d’obra amb la Direcció d’obra, la Direcció d’Execució d’obra, el 

Coordinació de seguretat i salut i Infraestructures.cat.  

-  Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de les ordres de la 

Direcció d’obra, de la Direcció d’Execució d’obra , del Coordinador de Seguretat i Salut 

o i d’Infraestructures. Cat.  

- Ha d’estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a l’obra. - 

Durant l’execució del contracte una eventual substitució d’aquest perfil humà requeriria 

que el nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim equivalent a 

l’ofertat, que hauria de ser expressament validat per Infraestructructures.cat.  

- Ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme la gestió tècnica i 

econòmica del contracte. Part d’aquest formació només la proporciona l’experiència en 

obres similars, als efectes d’una bona gestió de la present. 



 

 

 

De tot l’anterior, és evident que la figura tècnica del Cap d’Obra, que el contractista ha de posar 

a disposició del contracte durant la seva execució, encaixa com un eix central en el 

desenvolupament del contracte d’obres, a l’hora que com a gestor per vetllar per una correcta 

coordinació de tots els agents que intervenen en l’obra, i pel correcte desenvolupament del 

contracte, atenent a les particularitats que pugui tenir l’obra; es considera, la seva experiència 

en obres de tipologia i abast econòmic similar, un aspecte molt rellevant en la qualitat de la 

prestació, i tanmateix l’aplicació correcta de les seves funcions, en tot allò que en les seves 

decisions i gestió pugui implicar, incidiran molt directament en l’execució satisfactòria de les 

instal·lacions.  

 

Per tot l’anterior, es considera per tant, que l’experiència del tècnic amb el perfil de Cap d’Obra 

proposat per part dels licitadors per l’execució del contracte, és un element directament 

relacionat amb la “qualitat” professional, i per tant, amb l’oferta i de l’obra, directament 

relacionada amb l’objecte del contracte en tant que pot afectar de manera significativa en la 

seva execució, motiu pel qual resta plenament justificada la seva valoració com a criteri 

d’adjudicació del contracte.  

 

 

10. Subcontractació 

 

No hi ha limitació en les partides que es podran subcontractar. El Contractista podrà 

subcontractar parcialment les obres amb tercers d’acord amb els requisits de l’article 215 i 216 

de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de 

la construcció, i a la seva normativa de desplegament. 

 

 

11. Revisió de preus 

 

La fórmula de revisió de preus d’aquest contracte, en el cas de que procedeixi, serà la 811. 

 

 

12. Modificacions del contracte prevista. 

 

No es preveuen modificacions en el contracte. 

  Joaquim Bosch Albareda
  Cap Gerència Àmbit Sectorial Edificació
  Gerència Àmbit Sectorial Edificació
  08/07/2024 20:55


