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Informe tècnic de l’estudi de les propostes presentades de l’expedient d’obres de: 
Exp. PORT- 2024-20152 – Renovació de comptadors d’aigua i llum als ports de la 
ZPN i ZPC- Lot 1 

De conformitat amb l’establert al Plec de clàusules administratives particulars que regeix 
en aquest expedient, s’efectua l’anàlisi del contingut de la documentació presentada per 
les empreses licitadores, i es puntua la documentació tècnica aportada, d’acord amb els 
criteris no avaluables mitjançant fórmules a què fa referència l’apartat O del quadre de 
característiques del Plec de clàusules administratives particulars de l’expedient. 

S’han presentat i considerat admesos al procediment els licitadors següents: 
- COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU 
- ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU 

 

La puntuació màxima de les proposicions tècniques (avaluables mitjançant judici de 
valor) serà de 40 punts, en base als criteris següents:  
Un cop feta l’avaluació de cadascun dels licitadors s’atorgarà la màxima puntuació de 
40 punts al licitador millor valorat i es ponderaran proporcionalment a la resta:  

Puntuació tècnica final v = 40 * Puntuació tècnica inicial v / Puntuació tècnica Màxima  

Els criteris per a la valoració dels apartats amb judici de valor seran els següents:  
 
Memòria ............................................... 0 a 40 
 
Descripció de la Qualitat funcional del material ofert: 0-12 
 
Característiques dels productes: 0-4 Es valorarà que la descripció sigui completa 
i que s’identifiquin aquells elements que millorin la facilitat del muntatge 
 
COMSA: Realitza una descripció molt detallada de cadascun del productes que 
instal·laran, indicant marca model i les millores en relació a allò descrit al projecte dels 
diferents elements, com poden ser, concentrador de dades tipus Line-EDS-Cloud de 
Circutor (admet targeta SIM, connexió 4G i llenguatge Modbus, TCP o RTU), agrupació 
de la xarxa LoRaWAN (alta tolerància d’interferències, llarg abast, baix consum, etc.), 
alimentació PoE (facilitat d’instal·lació, un sol cable des dels nodes de comunicacions), 
tant els comptadors elèctrics com els d’aigua (permeten allargar la vida de l'emissor i és 
més fiable). Es puntua amb 4 punts. 
ELECNOR: no descriuen el model exacte ni dels comptadors d’aigua ni els elèctrics, 
només indiquen la marca (Circutor i Salvador Escoda, respectivament); asseguren la 
instal·lació fàcil sobre carril DIN i el tancament en forma de clip dels transformadors de 
corrent. Es puntua la proposta amb 2 punts. 
 
 



 

 
Sistemes de telegestió i regulació: 0-4 Es valorarà que la proposta tingui en 
compte tots els requeriments del projecte en relació als comptadors, proposant i 
detallant el hardware i software per l’accés a les dades. 
 
COMSA: Com a hardware proposen el gateway UG67 amb protocol obert LoRaWAN 
per permeten la seva configuració de forma remota. En el cas del software, indiquen un 
software integrat que admet la configuració de tots els equips esclaus i l’enviament de 
dades a diferents plataformes com Azure, AWS, Google, Dexma, etc. Asseguren que 
són experts en dispositius Edge que habiliten connexions VPN (configuració remota per 
millorar el temps de resposta). Es puntua la proposta amb 4 punts. 
ELECNOR: defineixen breument, els diferents components pel sistema de telegestió: 
Line-EDS-Cloud com a passarel·la per a integrar els equips amb el sistema de 
motorització i telegestió del client. Proposen com a hardware PostGIS per el tractament 
de dades i, com a software l’aplicatiu de Dexma. Es puntua amb 2 punts. 
 
Durabilitat: 0-4 Es valoraran aquells materials que permetin allargar la vida útil, 
resistència, hermeticitat i adaptabilitat a canvis futurs i facilitat de manteniment 
 
COMSA: en termes de durabilitat, indiquen que els equips tenen protecció IP 67 i 68. 
Destaquen la millora que suposa el gateway LoRaWAN UG67 de Milesight que actuarà 
com a receptor en les agrupacions LoRa; aquest equip es podrà instal·lar a l’exterior ja 
que té una protecció IP68, classificació que garanteix totalment la tolerància a ambients 
humits i/o marins. També descriuen els diferents equips de telegestió diferenciant si 
s’instal·laran en equips nous (emissor MyWatter 2.0 Conthidra) o sobre equips existents 
(Totalitzadors de polsos EM300-DI per als que no puguin funcionar amb tecnologia M-
Bus), amb una vida útil estimada de 8 anys per l’emissor i 15 anys pel totalitzador de 
polsos. Se li atorguen 3 punts. 
ELECNOR: no detallen la classificació dels elements vers la humitat o adaptabilitat a 
ambients marins. Només anomenen les marques dels materials (Circutor, Salvador 
Escoda, Enless, Wireless...) que, com a marques internacionals, permeten la facilitat per 
aconseguir material pel seu manteniment i/o substitució. Es puntua la proposta amb  
punt. 
 
La puntuació obtinguda en la qualitat funcional del material de l’execució és la següent: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT

ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS

1 Qualitat funcional del material ofert (12) 11 5
1.1- Descripció de l’obra a construir (0-4) 4 2
1.2- Sistemes de telegestió i regulació(0-4) 4 2
1.3- Durabilitat(0-4) 3 1



 

Descripció de les obres: 0-14  
 
Descripció de l’execució (0-4): Es valorarà que s’adaptin a l’obra concreta i si es 
proposen avantatges respecte als procediments considerats estàndards i els 
descrits al projecte (ex. avantatges en rendiment, condicions de seguretat, etc.): 
 
En aquest apartat ELECNOR no dona detall de la implantació de la pròpia obra ni com 
durà a terme la seva execució, per tant, se li atorguen 0 punts. 
 
Per la seva banda, COMSA proposa, en cas de ser adjudicataris, una visita prèvia a 
l’acta de replanteig per tal de realitzar una comprovació de tots els elements i enllestir el 
Pla de Seguretat i Salut adaptat a l’obra. Descriu molt detalladament l’execució i els 
passos de com s’instal·laran els components tant dels comptadors d’aigua (indicant en 
quins casos caldrà instal·lar ventoses per evitar bosses d’aire i, per tal de facilitar el 
manteniment instal·laran comportes o vàlvules de papallona) com dels elèctrics, així 
com el pas del cablejat, les connexions vàries, etc., i finalment, les proves de 
funcionament (considerant inspeccions, assaigs, etc.). Es considera una bona i 
adequada proposta i, es puntua amb 4 punts. 
 
Planificació del muntatge (0-5): Es valorarà que es tinguin en compte possibles 
accions per minimitzar imprevistos que puguin sorgir, l’afecció a tercers i, 
assegurar el compliment de termini i pressupost: 
 
COMSA: presenta un cronograma amb la planificació ajustada al termini de projecte, 6 
mesos, detallant el port i les feines a realitzar i, destacant com a camí crític el 
subministrament de material. Proposen informar als usuaris amb antelació segons la 
planificació facilitada i, afegir un equip addicional en cas de retard per minimitzar 
imprevistos i complir amb el termini. Es puntua la proposta amb 5 punts. 
ELECNOR: ofereixen un termini de 5,5 mesos per tenir una folgança de mig mes en cas 
d’imprevistos però no detallen la planificació de l’actuació ni tenen en compte l’afectació 
a tercers o accions per no desviar-se del pressupost. Esmenten que disposen de 
material en estoc i, que faran dos equips de parelles d’instal·ladors especialitzats.  Es 
puntua la proposta amb 4 punts. 
 
Gestió del personal muntador (0-5): Es valorarà la descripció del personal i les 
seves funcions, maquinària, la gestió del material, dels recursos i atenent a 
esquemes i models aclaridors sobre la instal·lació: 
 
COMSA: presenten uns mitjans permanents òptims per l’actuació, esmentant personal 
i les funcions que realitzarà cadascú; acompanyen la proposta amb unes taules de 
recursos materials, vehicles, maquinària i llicències informàtiques necessàries pel 
correcte desenvolupament de l’actuació i el seu seguiment relacionant-les segons les 
diferents tasques. La descripció es considera molt ben detallada i es puntua amb 4 
punts. 
ELECNOR: desglossen en dos blocs els recursos de personal per tal de dur a terme 
l’actuació; per una banda, l’equip tècnic de gestió amb personal responsable del servei 
i un equip de suport que actuarà com a recursos personals addicionals però sense 
especificar les funcions detallades de cadascun. D’altra banda, l’equip d’obra amb 
tècnics especialitzats en electricitat i fontaneria. També aporten un llistat de materials i  
eines que disposaran els tècnics. La proposta és coherent però poc detallada, es valora 
amb 2 punts. 



 

 
La puntuació obtinguda en la descripció de l’execució és la següent:  
 

 
 
Metodologia BIM/GIS: 0-9 
 
Es valorarà el procediment de recull de dades de camp (0-2), l’edició de la base de 
dades PostGIS existent (0-3), el procediment de validació de dades incorporades 
a la BBDD PostGIS (0-2) i, un calendari de treball amb la planificació dels diferents 
ports (0-2): 
 
Cap dels dos licitadors explica el procediment o la plataforma que empraran per 
implementar el projecte i l’actuació en metodologia BIM, així com tampoc no 
especifiquen l’aplicatiu al núvol per compartir i gestionar tota la documentació prèvia, 
durant l’obra i fins la fase de manteniment. Encara tots dos es centren en el GIS, la 
proposta de COMSA està més treballada i millor desglossada. 
COMSA: detallen un procediment de recull de dades molt ben descrit i correcte, 
especificant els recursos humans i informàtics, qui realitzarà cada tasca i, com es 
recolliran i anotaran cada un dels atributs que formen part de l’actuació, tenint en compte 
des de comptadors, concentradors de dades, passarel·les de comunicació, 
centralitzadors de polsos, cablejats, canonades i pericons fins arribar al quadre (2 
punts). 
Pel que fa a l’edició a la base de dades del PostGIS, diferencien dues maneres de 
treballar: la primera, aplicant modificacions dels atributs del BDD existent (pels casos 
més senzills) i, la segona, canvis massius a la base de dades o crear-ne una de nova 
havent de generar un full de càlcul. Es valora positivament que tinguin en compte el 
tema dels permisos necessaris per accedir a la BDD de Ports (2 punts). 
Per tal de validar totes les dades incorporades a la BDD realitzaran una primera 
visualització amb el personal responsable de Ports de tots els elements de la base de 
dades comparant-lo amb allò recollit a camp, per tal de detectar possibles anomalies o 
errades i, finalment, es donaran per validats (1 punt). 
El calendari de treball queda especificat al diagrama de Gantt dins de l’apartat d’As-Built 
una vegada finalitzada l’actuació a cada un dels ports, dedicant-li uns 10 dies a 
cadascun (2 punts). 
ELECNOR: a l’apartat de procediment de recull de dades de camp no acaben 
d’especificar el procediment concretament sinó que expliquen els dos tipus de 
comunicació que podem trobar dels diferents comptadors però aquesta informació no 
està relacionada amb el que es sol·licitava, per tant, s’atorguen 0 punts. 
En relació a l’edició de la base de dades del PostGIS, de manera molt breu concreta 
que actualitzaran les característiques i ubicació dels comptadors de forma manual al 
QGIS, modificant les taules i executant consultes SQL (1 punt). 
Quant a la validació de les dades incorporades realitzaran restriccions d’integritat, com 
les restriccions de clau primària i clau forana que garanteix la coherència i consistència 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT

ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS

2 Descripció de les obres: (14) 13 6
2.1-la descripció de l’execució (0-4) 4 0
2.2- la planificació del muntatge (0-5) 5 4
2.3- la gestió(0-5) 4 2



 

de les dades de la BDD, així com disparadors personalitzats per aplicar regles 
específiques de validació (2 punts). 
Finalment, adjunten un cronograma on es pot observar que dediquen el darrer mes del 
termini per realitzar l’AsBuilt i la implementació en BIM-GIS però sense concretar port a 
port ni les diferents fases de recollida de dades, edició i validació, per tant, no es pot 
valorar correctament si és adient (2 punt). 
La puntuació obtinguda en la metodologia BIM/GIS és la següent: 

 
 
Compromís medi ambiental, assegurament de la qualitat i seguretat i salut: 0-5 
 
Es valorarà de (0-1) punt la metodologia que descrigui el control de seguretat i 
salut durant l’obra. De (0-2) la metodologia que descrigui la gestió de la qualitat 
durant l’obra i, de (0-2) la descripció de les mesures ambientals concretes que 
estiguin identificades amb relació causal amb les unitats específiques d’obra.  
 
COMSA: Preveu la contractació d'un Responsable de Seguretat i Salut que realitzarà 
visites setmanals a l'obra i participarà en totes les reunions d'obra on sigui requerit. Es 
descriuen les mesures a implantar per tal de delimitar la zona d'obra, les mesures 
aplicables al seu entorn i totes les mesures previstes per minimitzar l'impacte de l'obra 
sobre les activitats de tercers (1 punt).  
 
En relació  al gestió de qualitat, enumera tots aquells procediments que contribuiran al 
control de qualitat de l'obra. Assignarà un Responsable de Qualitat i Medi Ambient que 
realitzarà visites mensuals a l'obra i redactarà el Pla de Qualitat, del qual s'especifiquen 
els principals punts. També enumera les principals actuacions que es duran a terme, 
sense descriure com es desenvoluparan (1 punt). 
 
Respecte a les mesures ambientals, considera la generació de residus com a principal 
impacte ambiental de l'obra i descriu la tipologia de residus generats i el procés de gestió 
que es realitzarà per a cadascun d'ells. Entre les opcions de gestió, hi ha la de 
reutilització. En aquest sentit, assegurarà la traçabilitat dels elements retirats per 
estudiar la seva reutilització en un futur, malgrat que no sigui la intenció inicial del 
projecte. Finalment, realitza una proposta de control mediambiental de l'obra, a càrrec 
del Responsable de Qualitat i Medi Ambient, que hi realitzarà visites mensuals i 
participarà en totes les reunions que sigui requerit. Entre les seves actuacions es 
contempla l'organització ambiental de l'obra, l'aplicació de bones pràctiques ambientals 
i la vigilància ambiental (2 punts). 
ELECNOR: Respecte a la metodologia de seguretat i salut, assignarà un tècnic de 
prevenció amb dedicació a temps parcial. Elaborarà el Pla de Seguretat i Salut, 
entregarà la documentació relacionada amb la PRL i amb la  subcontractació de 
personal en un termini de 15 dies des de l'adjudicació, actuarà com a coordinador de 
seguretat i salut, realitzarà visites setmanals a l'obra i participarà en les reunions de 
seguretat (1 punt). 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT

ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS

3 Metodologia BIM/GIS (9) 7 5
3.1- Procediment (0-2) 2 0
3.2- Edicio BBD (0-3) 2 1
3.3- Validació (0-2) 1 2
3.4- Calendari (0-2) 2 2



 

 
 
 
Proposa una gestió de la qualitat de l’obra, enumerant el personal a càrrec del control 
de qualitat de l'obra (responsable de qualitat, encarregat d'obra i personal d'obra) i les 
seves funcions, però no descriu els procediments que se seguiran (1 punt). 
Finalment, pel que fa a les mesures ambientals, es seguirà un procediment de gestió de 
residus intern, que contempla disposar d'una taula de residus generats a l'obra per 
deixar constància de quantitats i documentació associada a cadascun d'ells. Proposa 
una sèrie de mesures ambientals aplicables a l'obra: ús de vehicles elèctrics, 
desplaçament de personal en vehicles compartits, ús de maquinària de baixes emissions 
i redacció d'estudi ambiental amb càlcul de l'empremta de carboni i propostes per a la 
seva reducció (2 punts). 
 
La puntuació obtinguda en l’apartat de metodologies de qualitat, medi ambient i 
seguretat i salut és la següent: 
 

 
 
El resum de la valoració final és: 
 

 
 
 
Un cop feta l’avaluació de cadascun dels licitadors s’atorgarà la màxima puntuació de 
40 punts al licitador millor valorat i es ponderaran proporcionalment a la resta:  
 
Puntuació tècnica final v = 40 * Puntuació tècnica inicial v / Puntuació tècnica Màxima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT

ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS

4 Compromís medi ambiental, assegurament de la 
qualitat i seguretat i salut(5) 4 4
4.1-Metodologia que descrigui el control de seguretat i 
salut (0-1) 1 1
4.2-Metodologia de gestió de la qualitat (0-2) 1 1
4.3-Mesures ambientals (0-2) 2 2

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT

ELECNOR SERVICIOS 
Y PROYECTOS

1 Qualitat funcional del material ofert (12) 11 5
2 Descripció de les obres: (14) 13 6
3 Metodologia BIM/GIS (9) 7 5
4 Compromís medi ambiental, assegurament de la 
qualitat i seguretat i salut(5) 4 4

TOTAL 35 20



 

El resultat final de l’oferta tècnica ponderada, és el següent: 
 

 
 
 
Aquesta és la valoració que s’efectua i que es presenta a la Mesa de Contractació de 
Ports de la Generalitat. 
 
 
Joan Pere Darbra Román 
Director de la Zona Portuària Nord 
 
 
 
 
 
 
Palamós, a data de la signatura electrònica 

Total puntuació Total puntuació 
ponderada

COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT 35 40,00
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS 20 22,86


