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1. INTRODUCCIÓ

1.1. ANTECEDENTS

L’edifici municipal del VIVER disposa d’un sistema de climatització a 4 tubs basat en l’ús
de dues plantes refredadores i dues calderes de gas natural.

Els  equips se situen a la  coberta de l’edifici,  juntament  amb la resta d’elements que
completen la instal·lació de preparació i distribució d’aigua de refrigeració i calefacció.

Les plantes refredadores i les calderes van ser instal·lades en el moment de construcció
de l’edifici, l’any 2006. Tenen, per tant, una antiguitat d’uns 17 anys.

Pel  que  fa  a  les  plantes  refredadores,  durant  aquest  temps  s’han  acumulat  avaries
parcials que no s’han resolt per manca d’un manteniment adequat i suficient, fent que els
equips s’anessin degradant fins un punt de no retorn.

Això afegit a les hores d’ús acumulades i l’efecte agreujant de l’aire del mar ha resultat en
un estat crític de funcionament dels equips que obliga a la seva substitució.

En l’Annex 1 s’adjunta l’informe presentat per Catalana de Clima de data 22/7/2022 sobre
l’estat d’operació de les refredadores.

En aquest context l’Ajuntament encarrega a l’enginyeria Dèbid un servei de consultoria i
assistència tècnica per a la redacció del projecte tècnic per a la substitució de les unitats.

1.2. OBJECTIU DEL PROJECTE

L’objecte d’aquest contracte és un servei de consultoria i  assistència tècnica per a la
redacció d’un pro jecte que defineixi  com s’han de fer  la  substitució de les dues
unitats i que en permeti la contractació d’un industrial que la dugui a terme.

El projecte tindrà per finalitat la descripció i  valoració d’una solució que permeti la
substitució de les unitats actual per unes de noves de característiques iguals o millors des
d’un punt d’operació, consums, rendiments i manteniment.

Les noves unitats no haurien de modificar els paràmetres principals de funcionament de
les unitats actuals, respectant els esquemes de principi, sistemes de control i potències
necessàries per satisfer les necessitats de climatització de l’edifici.

Com a resultat del projecte es prepararà un document valorat amb les estimacions de cost
(material + mà d’obra) necessàries per dur a terme la substitució, així com un programa
temporal per a la posada en obra.

1.3. DADES ADMINISTRATIVES

Les dades principals de l’encàrrec són les següents:

• Número d’expedient: 2023/34885K

• Departament sol·licitant: Servei Manteniment d’Edificis i Instal·lacions Municipals
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• Responsable del contracte: Marc Sole Ferrer, arquitecte tècnic

Pel que fa a les dades de l’enginyeria adjudicatària:

• Enginyeria: Disseny i Enginyeria Bàsica i de Detall, SL / NIF: B61525036

• Adreça: Plaça del Vapor, 3-B / 08915-Badalona 

• Responsable: Gustau Ballester Valls / Enginyer Industrial / 19.213 COEIC

1.4. MARC LEGAL

El  reglament  d’instal·lacions  tèrmiques  als  edificis  (RITE)  s'aplica  a  les  instal·lacions
tèrmiques als edificis de nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques que es reformin
als edificis existents, exclusivament pel que fa a la part reformada, així com pel que fa al
manteniment, ús i inspecció de totes les instal·lacions tèrmiques.

S’entén per reforma d'una instal·lació tèrmica qualsevol canvi que s'hi efectuï i que suposi
una modificació del projecte o memòria tècnica amb què va ser executada i registrada. En
aquest sentit, es consideren reformes les que estiguin compreses en algun dels casos
següents:

a) La incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d'aigua
calenta sanitària o la modificació dels existents.

b) La substitució d'un generador de calor o fred per un altre de característiques
diferents  o  la  interconnexió  amb  una  xarxa  urbana  de  calefacció  o
refrigeració.

c) L'ampliació del nombre d'equips generadors de calor o de fred.

d) El canvi del tipus d’energia utilitzada o la incorporació d’energies renovables.

e) El canvi d’ús previst de l’edifici.

f) La substitució o reposició d'un generador de calor o fred per un altre de
característiques semblants, encara que això no suposi una modificació del
projecte o memòria tècnica.

Atès que el cas que ens ocupa es troba inclòs a l’apartat f), caldrà aplicar el reglament
vigent actual, però únicament a les noves unitats.

No s’inclouran en el projecte la revisió o modificació d’altres parts de la instal·lació que
també puguin presentar deficiències però que no tinguin a veure amb la part estricta de
les unitats refredadores.

Si calgués revisar o corregir altres parts de la instal·lació caldria un encàrrec específic i
una adjudicació a banda de l’actual.

Pel que fa al disseny actual de la instal·lació, la proposta que es presenta podria incloure
la seva revisió de cara a una possible millora en el futur.

Tot i així, la proposta es basa en la substitució de les unitats avariades actuals per unes
d’equivalents.
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Si calgués revisar o corregir el concepte del disseny actual de la instal·lació caldria un
encàrrec específic i una adjudicació a banda de l’actual.
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2. EDIFICI I CÀRREGUES TÈRMIQUES

Abans de descriure les instal·lacions objecte del projecte que es presenta cal una breu
descripció de l’edifici i de les seves necessitats tèrmiques.

Les dades que s’aporten provenen del projecte executiu i de la legalització posterior de
les instal·lacions tèrmiques de l’edifici, climatització i producció d’aigua calenta sanitària.

Els documents esmentats han pogut ser consultats per a disposar d’unes dades prèvies
que aportessin un marc general  i  un ordre de magnitud de les instal·lacions que cal
modificar.

Projecte Executiu Instal·lació Tèrmiques:

• Autor: Xavier Moreno Mateo / DNI: 38.137.575-X / 12.525 COEIC

• Adreça: Alcolea, 54 Local 3 / 08014-Barcelona

• Núm. visat del projecte: 345185 / Data visat: 26-10-2006

• Registre entrada ICICT: 394150/06 / Data registre: 30-11-2006

2.1. EDIFICI

L’edifici El Viver és un edifici singular format per planta baixa, principal i per plantes pis de
1ª a 5ª, amb coberta per instal·lacions.

Les plantes baixa i principal són de planta major que les plantes superiors. Són de planta
irregular, que es prolonguen a sud respecte el cos de plantes superiors, el que fa que es
generi una coberta de grans dimensions en la que s’han situat lluernes per a l’entrada de
llum natural sobre l’espai un espai d’atenció al públic.

Les  plantes  superiors,  de  1a a  5a,  són  de  planta  rectangular,  de  mides  aproximades
18*100 m2, en orientació NE-SW pel costat llarg, amb façanes de vidre en un 75% de la
superfície  total,  sense  ombres  importants  excepte  en  la  part  central  del  costat  llarg
orientat a sud.

En aquesta façana es disposa de panells fotovoltaics en posició vertical que generen una
ombra d’un 80% sobre aquesta façana.

La superfície total de l’edifici, de planta baixa a 5ª, és d’uns 10.800 m2, la majoria dels
qual climatitzats per tenir unes condicions ambientals de confort.

L’ocupació estimada mitjana és d’una persona cada 20 m2 en les zones d’oficines, el que
dóna una ocupació aproximada d’unes 500 persones.

Els  nivells  de  ventilació  i  d’il·luminació  són  els  habituals  per  aquest  tipus  d’ús  i  es
consideren correctes i suficients a efectes d’estimació de càlculs i potències necessàries.

2.2. CÀRREGUES TÈRMIQUES

Les  càrregues  tèrmiques  calculades  en  el  projecte  executiu  esmentat  consideren  els
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tancaments,  orientacions,  ocupacions,  activitat  i  la  resta  de  condicionants  al  cas  per
calcular les càrregues màximes de calor i fred per a cada espai.

Malgrat això, el projecte no especifica quines són les càrregues totals de l’edifici en funció
dels dies i hores al llarg de l’any, el que no permet saber quina és la càrrega màxima a
compensar per la instal·lació de climatització ni en fred ni en calor ni quin dia es produeix.

Els valors que aporta el projecte, com a suma de càrregues màximes NO SIMULTÀNIES
de cada local, són els següents:

• Fred: 634,0 kW

• Calor: 326,4 kW

Aquests valors no són els màxims simultanis i no s’haurien de prendre com a base de
disseny.

Per a satisfer les necessitats tèrmiques de l’edifici (en base als criteris que s’haguessin
utilitzat) es va preveure la instal·lació de les unitats següents:

• Refredadores d’aigua per a refrigeració: 2 unitats de 593 kW/ut = 1.186,0 kW

• Calderes d’aigua per a calefacció: 2 unitats de 398,8 kW/ut = 797,6 kW

Per intentar determinar la càrrega real SIMULTÀNIA màxim de fred s’ha fet un exercici
estimant les càrregues de cada local el dia que acostuma a prendre’s com el més crític
(15 de juliol a les 12:00 hora solar), obtenint-se:

• Necessitats Màximes SIMULTÀNIES de fred: 425,7 kW

En el cas de les necessitats de calor no es modifica el valor SIMULTANI respecte al NO
SIMULTANI  perquè  les  condicions  de  demanda  màxima  en  aquest  cas  no  depenen
d’orientacions ni de les hores d’insolació sinó, únicament, de les temperatura ambient
exterior.

• Necessitats Màximes SIMULTÀNIES de calor: 326,4 kW

En l’Annex 2 s’adjunta una taula resum dels valors calculats de càrregues màximes i un
estudi d’aproximació del càlcul del que seria la càrrega màxima simultània de fred.

2.3. POTÈNCIA INSTAL·LADA

Sobten molt les potències instal·lades, que més que doblen les necessitats calculades,
simultànies o no.

Semblaria que es busqués disposar d’unitats redundants, una unitat en servei i la segona
en reserva, tant en refrigeració com en calefacció.

Aquest criteri de disseny, pel cas d’un edifici d’oficines, sembla exagerada i innecessària
pel que implica en inversió d’equips, potència elèctrica instal·lada i consums: com s’ha
pogut  comprovar,  les  dues  unitats  (tant  de  fred  com  de  calor)  poden  funcionar
simultàniament  si  el  control  no  funciona  adequadament  o  si  les  màquines  estan
parcialment fora de servei.
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2.4. CRITERI DE DISSENY EN LA SUBSTITUCIÓ D’EQUIPS

Buscant  una  eficiència  de  funcionament  i  una  inversió  de  substitució  raonable,  es
determina que, a partir  d’ara,  les noves unitats satisfaran les demandes tèrmiques de
l’edifici però ajustades als valors reals de demanda, amb un marge de seguretat suficient
per cobrir  possibles mancances i  els dubtes generats pels criteris de disseny que es
varen fer servir al projecte original.

Així, de comú acord amb els responsables del projecte per part de l’Ajuntament, s’acorda
instal·lar les següents potències mínimes:

• Nova potència a instal·lar en fred: 800 kW

• Nova potència a instal·lar en calor: 400 kW

En funció de la solució que finalment s’ha decidit  adoptar per a la producció de fred,
aquest ha de ser el valor mínim de potència en fred.

En el cas del calor, atès que la instal·lació de calor no és objecte del present projecte, es
pren aquest valor com a referència futura. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ACTUAL

3.1. GENERAL

La instal·lació actual de climatització de l’edifici, com s’ha dit, es un sistema a 4 tubs, amb
aigua  refredada  i  aigua  escalfada  produïdes  simultàniament  per  les  refredadores
condensades per aire i per les calderes de gas natural.

L’aigua preparada és distribuïda, també simultàniament, per una xarxa de tubs a totes les
unitats terminals interiors distribuïdes pels diferents espais de l’edifici.

En  aquest  p r o j e c t e  prescindirem  de  la  instal·lació  actual  de  calefacció  (producció
i distribució d’aigua escalfada) per ser independent de la substitució de les refredadores i
perquè no forma part de l’encàrrec.

Tot  i  així,  es  farà  alguna consideració  sobre  el  disseny futur  del  sistema general  de
climatització que afectarà el seu ús futur.

Pel que fa a la instal·lació de refrigeració, està formada pels següents elements:

• Producció:  dues unitats  refredadores aigua-aire  de la  marca CARRIER,  model
30RB0602, amb evaporador multitubular, de 593 kW de potència nominal de fred,
cada una amb tres circuits frigorífics (A, B i C) i tres compressors scroll en cada
circuit, per a un total de 9 etapes de regulació.

• Distribució:

◦ Circuit  primari:  un  circuit  per  refredadora  amb  una  bomba  de  recirculació
simple per circuit situada entre els col·lectors d’impulsió i retorn.

◦ Circuit  secundari:  quatre circuits de distribució a unitats terminals amb una
bomba de recirculació simple per circuit situada entre el col·lector de retorn i el
d’impulsió.

Prescindirem del circuit secundari de distribució per ser independent de la substitució de
les refredadores i no formar part de l’encàrrec.

Tots els equips descrits fina ara se situen a la coberta de l’edifici, o bé a l’exterior o bé a
l’interior d’una sala tècnica.

3.2. REFREDADORES

Pel que fa a les refredadores que cal substituir,  les unitats se situen sobre bancades
estructurals a coberta, rodejades per uns panells visuals que eviten la visió directa des de
l’entorn i minimitzen, en part, el nivell sonor produït quan estan en funcionament.

Aquest factor del soroll produït serà, també, objecte de revisió per mirar de millorar la
situació actual ja que, com s’ha comentat, hi ha hagut queixes d’alguns veïns pels nivells
sonors actuals.

Com s’ha dit, cada refredadora disposa d’un circuit primari de recirculació d’aigua entre
col·lectors d’impulsió i retorn, amb una bomba externa simple i de cabal constant.
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En la  línia  de retorn a  refredadores,  en un primer  tram comú a les  dues unitats,  es
disposa d’un dipòsit d’inèrcia per minimitzar els cicles d’arrencada i aturada a càrregues
parcials.

Des d’un punt de vista elèctric, cada unitat refredadora disposa de dues alimentacions
diferents.  La  primera  alimenta  el  quadre  que  serveix  als  circuits  A+B mentre  que  la
segona alimenta el circuit C.

Les potències disponibles en cada escomesa són les següents:

• Quadres A+B: 180 kW

• Quadres C: 80 kW

En l’Annex 3 s’adjunten les característiques principals de les unitats refredadores actuals.

3.3. CIRCUIT PRIMARI DE DISTRIBUCIÓ. TUBS

En el projecte cal incloure els tubs de distribució de primari ja que caldrà ajustar-los a
les posicions de connexió de les noves unitats.

Addicionalment, com s’explicarà, es faran petits canvis en bombes i col·lectors de primari.

Els tubs del circuit primari de distribució són d’acer negre sense soldadura DIN2440 en
execució soldada.

Pel  cabal  nominal  d’aigua  que  necessiten  les  unitats  refredadores,  els  dos  circuits
primaris tenen tubs d’un diàmetre DN150 en tot el seu recorregut.

Disposen de recobriment  aïllant  del  gruix  preceptiu  per  a  una temperatura  de treball
d’entre 7 i 12 ºC i traçat exterior i d’una camisa d’alumini que protegeix l’aïllament.

Les unions a les refredadores són fetes amb unió tipus «grooved pipe» (Victaulic).

El traçat amb corbes i la poca longitud del tub fa que les dilatacions tèrmiques pugui ser
absorbides sense problema. Els suports son fixes, sense pont tèrmic.   

3.4. CIRCUIT PRIMARI DE DISTRIBUCIÓ. BOMBES

En principi no s’ha considerat que calgués modificar les bombes de primari pel fet de
substituir les refredadores si les potències unitàries no variessin.

Ara bé, si la configuració d’equips i potències es modifica, potser caldrà ajustar també les
bombes.

A part d’aquest fet, s’assenyalen quatre factors en la instal·lació actual de les bombes que
podrien obligar a una modificació.

3.4.1. SENTIT DE DESCÀRREGA DE LES BOMBES

Les bombes actuals estan situades de manera que la descàrrega no es fa contra les
refredadores sinó contra el col·lector d’impulsió del secundari.

Projecte Substitució Refredadores El Viver V2 11 de 206



Aquesta configuració és estranya ja que el més normal és que les bombes ataquin la
pèrdua de càrrega del circuit, en aquest cas, la refredadora.

Per aquest motiu sembla necessari girar les bombes i fer que la descàrrega es faci sobre
l’aspiració de les refredadores o dels equips que les substitueixin.

3.4.2. PRESSIÓ DISPONIBLE DE LES BOMBES

Les bombes actuals tenen un pressió total disponible de treball de 57 kPa, segons dades
de placa de les unitats.

Les  refredadores  actuals  tenen  una  pèrdua  de  càrrega  de  100  kPa  en  l’evaporador
multitubular, segons dades del fabricant.

En teoria, doncs, les bombes no podrien garantir els cabals nominals que necessiten les
refredadores, resultant en cabals menors als teòrics i falta de rendiment o temperatures
d’impulsió més baixes que les teòriques.

El fet que les bombes de primari descarreguin sobre el col·lector d’impulsió de secundari i
no sobre les refredadores genera una situació estranya en que els cabals de primari es
podrien veure potenciats per les bombes de secundari, fent que el pressió necessària del
conjunt resultés suficient.

Tot plegat,  una situació d’incertesa que no ajuda a un bon equilibrat  ni  a una anàlisi
detallada de la situació.

En aquest sentit, a part de la necessitat de girar el sentit de descàrrega de les bombes i
de verificar que els cabals siguin adequats per a les noves unitats de substitució, caldrà
verificar  les  pèrdues  de  càrrega  en  els  evaporadors  per  garantir  els  cabals  teòrics
necessaris.

3.4.3. TIPOLOGIA DE LES BOMBES

Les bombes actualment instal·lades són de tipus simple i en línia.

Les bombes en línia no són les millors per a la funció que ens ocupa de treball intensiu
continuat però es podrien acceptar. Seria millor bombes centrífugues de bancada.

El fet que siguin simples implica que no hi ha recanvi en cas de fallada de la bomba o en
cas de requerir manteniment, el que implica perdre el 50% de la generació de fred si es
dóna alguna d’aquestes situacions.

Es recomanaria, més endavant, disposar de bombes dúplex, amb dues volutes o amb
voluta compartida, per garantir el servei en totes les circumstàncies.

3.4.4. CABALS DE PRIMARI I DE SECUNDARI

Pel que se sap de la instal·lació, el sistema de regulació d’energia en unitats terminals
està  basat  en  vàlvules  de 3  vies.  Això  implica  que els  cabals  de recirculació  de les
bombes de secundari són constants.

Igualment, pel que s’ha observat, les bombes de primari també són de cabal constant.
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Si els cabals estiguessin ben calculats i les bombes funcionessin sempre, els col·lectors
d’impulsió i de retorn no caldria que estiguessin comunicats per compensar desequilibris.

Però si no són exactament iguals o alguna de les bombes (tant és que sigui de primari o
de secundari) s’atura o està fora de servei o surt del seu punt de treball nominal, els
cabals de primari i secundari s’han d’adaptar i compassar, resultant en cabals menors
que faran que falti aigua en els dos costats i que no sigui possible obtenir les potències
teòriques previstes.

Per això es recomana, en sistemes de cabal constant, unir amb diàmetre complert els
col·lectors  d’impulsió  i  de  retorn,  de  manera  que  els  cabals  d’aigua  s’independitzen
(poden by-passar) i aconseguint un funcionament dels dos costats que només depèn de
les bombes de cada circuit.

3.5. CIRCUIT PRIMARI DE DISTRIBUCIÓ. AUXILIARS

La resta  d’elements  que  componen la  instal·lació  del  circuit  primari  de  fred  (dipòsits
d’expansió,  dipòsits  d’inèrcia,  vàlvules  i  accessoris)  no  es  preveu  que  hagin  de  ser
modificats per les següents raons:

• No es modificaran ni el criteri de funcionament ni els rangs de temperatures de
treball dels sistema

• La instal·lació (primaris + secundaris) té un volum d’aigua molt superior al mínim
recomanat pels fabricants (per a la potència actual) per evitar un nombre massa
elevat d’arrencades quan es treballa a càrregues parcials.

Si es detectés algun element fet malbé o no adequat durant les feines de desmuntatge i
adaptació, s’intentaria la seva substitució o canvi immediat o el més ràpidament possible.
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4. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA DE SUBSTITUCIÓ

4.1. PRÈVIES

La proposta de substitució inicial hauria de consistir en mantenir la tipologia global de la
instal·lació  tal  i  com està  ara  i  situar  dues  unitats  refredadores  similars  en  potència
frigorífica.

Està clar que, per l’evolució tecnològica de sistemes i els canvis normatius obligatoris
dels gasos refrigerants, les noves unitats tindrien característiques millors d’eficiència, amb
menors petjades de CO2 i menors consums, tot mantenint la potència nominal requerida.

Clarament també s’aprofitaria la substitució de les refredadores per millorar els aspectes
relatius a les bombes de circulació de primari comentats al punt anterior.

Això implicaria deixar la resta de la instal·lació actual igual que està ara, seguint depenent
de l’alimentació de gas natural  per  a la producció de l’aigua de calefacció i  per  a la
producció de l’aigua calenta sanitària (ACS), per a la resta de la vida útil de la instal·lació.

4.2. ANÀLISI DE FUTUR

Malgrat que es podria fer així,  sabem que la tendència actual i  les normes europees
obliguen  a  anar  prescindint  dels  combustibles  fòssils  com  el  gas  natural,  tendint  a
sistemes  que  utilitzin  com  a  font  primària  l’electricitat  i  l’aire  exterior  com  a  fluid
d’intercanvi. El que s’anomenen sistemes d’aerotèrmia. 

Aquesta font d’energia primària és molt més eficient i respectuosa amb el medi ambient
que els combustibles provinents del  petroli,  podent-se produir  per  mitjans renovables,
com bé sap l’Ajuntament, que disposa d’una instal·lació FV per a autoconsum a la façana
sud d’aquest mateix edifici.

Llavors,  es  planteja  la  possibilitat  de  substituir  les  refredadores  actuals,  total  o
parcialment, per unitats tipus bomba de calor (aerotèrmia) que permetrien (en el futur i
amb els canvis que calgués en la instal·lació) tant la preparació d’aigua de refredament
com la d’aigua de calefacció i l’ACS.

Així, en un futur més o menys immediat, es podria prescindir totalment de l’ús del gas
natural a l’edifici i anar un pas més enllà en la descarbonització de l’entorn.

Addicionalment, segons els criteris ja exposats de potències necessàries i de potències
instal·lades actuals, es podria ajustar les noves unitats a les necessitats tèrmiques reals,
reduint potències elèctriques, consums i nivell d’inversió en les noves màquines.

4.3. IMPLICACIONS

Aquest canvi conceptual de futur tindria un impacte directe en un seguit de paràmetres:

• Inversió. El cost de substitució de les unitats actuals s’incrementaria, ja que una
unitat  d’una  potència  equivalent  però  de  tipus  bomba  de  calor  implica  un
increment del preu de compra del voltant d’un 35% respecte a una refredadora.
En sentit oposat, el fet d’ajustar a la baixa la potència instal·lada faria que aquesta
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diferència es compensés i que l’increment per canvi de concepte fos mínim. 

• Cost  d’explotació.  El  cost  d’explotació  de  la  instal·lació  es  reduiria  ja  que  els
rendiments de les unitats amb bomba de calor són superiors a la de les calderes
de  gas,  per  unitat  de  potència.  Si,  a  més,  les  unitats  bomba  de  calor
seleccionades disposessin de sistemes de recuperació d’energia totals o parcials,
els  costos  d’explotació  serien  encara  molt  menors.  Addicionalment,  el  fet
d’instal·lar màquines de menor potència reduirà encara més el cost d’explotació
per consum.

• Imatge. La imatge exterior de l’ajuntament, optant per sistemes de climatització
que utilitzarien energies renovables com l’aerotèrmia, milloraria i  seria exemple
d’implantació de sistemes sostenibles.

L’estudi dels estalvis generats en l’explotació pel fet de passar a sistemes amb bombes
de calor elèctriques no forma part del projecte però es podria preparar a banda. 

4.4. ALTRES CONSIDERACIONS

El canvi de les refredadores per un sistema amb bombes de calor i el fet de reduir les
potències instal·lades en producció no hauria de tenir cap impacte ni en mides, ni en
pesos, ni en requeriments elèctrics ni en la distribució d’aigua de primari respecte a la
distribució actual.

Els circuits addicionals de que disposa una bomba de calor (circuits d’aigua de calefacció,
recuperadors  d’energia  totals  o  parcials  per  producció  d’ACS)  quedarien,  ara  mateix,
sense ús i a l’espera de poder ser posats en servei quan es fes el canvi de concepte
global de la instal·lació, anul·lant les calderes de gas natural.

Aquest canvi de concepte seria objecte d’un encàrrec i projecte a banda del que ens
ocupa ara.

Així doncs, amb el convenciment que el canvi d’un sistema de climatització basat
en refredadores i calderes de gas a un sistema amb aerotèrmia i bombes de calor
és una aposta de futur més eficient i sostenible, es proposa la substitució de les
unitats  refredadores  actual  per  unitats  de  potència  equivalent  però  amb  una
combinació que inclogui bombes de calor.
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5. CONFIGURACIÓ I UNITATS PROPOSADES

5.1. BASE DE CÀLCUL

En base al que s’ha exposat fins ara, la proposta consistiria en disposar unitats capaces
de generar les potències següents:

• Nova potència a instal·lar en fred: 800 kW

• Nova potència a instal·lar en calor: 400 kW

5.2. CONFIGURACIÓ POSSIBLE

Dins de totes les combinacions possibles de refredadores i bombes de calor es proposa
una configuració que mantingui dues unitats independents i dos circuits de primari com
els  actuals,  però  fent  que  cada  unitat  pugui  servir  tant  calor  com fred  i  de  manera
simultània.

Llavors, es proposa:

• Unitats:  2 unitats tipus bomba de calor  a 4 tubs (producció simultània d’aigua
refredada i aigua escalfada) amb recuperació total (capaç de recuperar al 100%
del calor excedent en la producció d’aigua refreda per generar aigua escalfada)
amb valors de TER (Total Efficiency Ratio) de fins a 7, capaç de proporcionar tota
la potència necessària, en calor, per satisfer la demanda de calefacció i ACS.

Les unitats,  dimensionades d’aquesta manera,  serien capaces de donar una potència
similar en fred i en calor.

Sabent  que  la  demanda  de  calor  és  de  l’odre  d’un  50%  de  la  de  fred,  estarem
sobredimensionant la producció de calor.

Malgrat aquest factor es considera que paga la pena sacrificar aquest paràmetre si volem
que les dues unitats siguin equivalents, en cas que una qualsevol hagués d’assumir tota
la càrrega si l’altra quedés fora de servei.

5.3. POTÈNCIES PROPOSADES

Amb aquests paràmetres previs, les potències que es proposarien serien les següents:

• 2 ut unitats tipus Bomba de Calor amb recuperació total:

◦ Potència en calor: 400 kW/ut

◦ Potència en Fred: 400 kW/ut

5.4. SELECCIÓ DE LES UNITATS PROPOSADES

En base als diferents fabricants disponibles i a les potències estandarditzades per aquest
tipus de màquines, s’ha optat pel següent fabricant i models:
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Unitats proposades

• Bomba de calor amb recuperació total (4 tubs simultanis)

• Nombre d’unitats: 2 ut

• Fabricant: Climaveneta (Mitsubishi Electric)

• Model: NX2-Q-G06/A/0404

• Potència en Calor: 428 kW

• Potència en Fred: 400 kW

En l’annex 4 es poden veure les característiques principals de les unitats proposades.
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6. ADAPTACIONS DE LA INSTAL·LACIÓ ACTUAL

Per tal de substituir les unitats actuals per les noves unitats proposades caldrà fer una
sèrie d’adaptacions en la instal·lació actual.

A continuació s’analitzen i descriuen aquests canvis, incloent uns comentaris sobre els
elements que no caldrà modificar.

6.1. ESTRUCTURA PORTANT

Les noves unitats tenen unes dimensions totals inferiors a les dimensions totals de les
unitats actuals.

Les  amplades  i  alçades  són  idèntiques  o  varien  de  manera  que  no  afecten  la  nova
implantació.

Pel  que fa a la  llargada de les unitats,  incloent  els  espais  entre unitats  i  respecte a
elements adjacents:

• Unitats actuals: 1.500 + 5.992 + 1.500 + 5.992 + 1.500 = 16.484 mm

• Noves unitats: 1.500 + 3.905 + 1.500 + 3.905 + 1.500 = 12.310 mm

Per adaptar l’estructura actual a les necessitats de les noves unitats no caldrà fer cap
modificació en mides ni en suports ni en reforços de cap mena, únicament caldrà ajustar
els nous suports anti-vibratoris sobre les bigues principals de suport.

De  manera  auxiliar  caldrà  adaptar  i  complementar  les  peces  de  relliga  que  fan  de
paviment, situades al voltant de les unitats, per assegurar que no hi hagi espais buits que
generin riscos de caigudes.

El pes total de les noves unitats és inferior al de les uniats actuals:

• Carrier 30RB-602: 5.840 kg en servei * 2 = 11.680 kg

• Climaveneta NX2-Q-G06/A/0404: 3.530 kg en servei * 2 = 7.060 kg

El que confirma que no caldrà cap mena de recàlcul ni modificació de l’estructura per
situar les noves unitats a lloc. 

6.2. ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA A BOMBES DE CALOR

La potència d’alimentació elèctrica necessària per a les noves unitats és inferior a les de
les unitats actuals, podent utilitzar l’escomesa actual destinada als quadres dels circuits
A+B.

Les potències actuals i les noves prenen els valors següents:

• Carrier 30RB-602: circuit A+B: 191 kW

• Climaveneta NX2-Q-G06/A/0404: Circuit únic de 133 kW
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Per tant, les feines necessàries consistiran en reconnectar les línies dels Circuits A+B de
les unitats actuals cap als punts d’alimentació de les noves unitats, deixant els Circuits C
de les unitats actuals com a reserva.

Les línies i proteccions aniran una mica sobrades però la inversió serà zero si s’aprofiten
les actuals. 

Les posicions actuals i les noves posicions dels quadres elèctrics de les unitats faran que
no calgui allargar cap línia, ja que les distàncies a recórrer són inferiors. Únicament caldrà
ajustar la posició de les safates sota les unitats per resseguir els nous camins fins la
posició dels nous quadres d’unitat.

6.3. CONNEXIÓ DE LÍNIES D’AIGUA

Els  punts  de  connexió  de  les  línies  d’aigua  de  primari  a  les  noves  unitats  variarà
lleugerament, essent necessària una modificació en el tram final de connexió a màquines
per ajustar-les a les noves posicions.

No caldrà modificar les dimensions dels tubs existents. Únicament s’ajustarà el punt de
connexió a les noves màquines amb una reducció que passi d’un DN150 a un DN100.

Pel que fa a les línies de primari del costat de la sala de bombes, els treballs seran una
mica més complexos. Inclouran:

• Formació d’un nou col·lector d’aspiració de les bombes de primari

• Gir de les bombes per fer descàrrega contra les bombes de calor

• Segregació dels dos circuits actuals d’entrada a refredadores (ara són comuns
sortint del dipòsit d’inèrcia) i connexió directa al col·lector d’aspiració de secundari

• Unió  dels  dos  col·lectors  actuals  per  formar-ne  un  de  sòl  i  garantir  cabals
independents de primari i de secundari

S’aprofitarà per situar vàlvules de tall a totes les connexions amb l’objectiu de garantir
que es pugui fer manteniment sense afectar el servei del conjunt.

6.4. BOMBES DE PRIMARI

Degut a la reducció de potències de les noves unitats,  amb menor cabal  necessari  i
evaporadors de menor pèrdua de càrrega, no caldria modificar les bombes actuals de
primari ja que disposen dels cabals i pressions suficients per a les noves unitats.

Els cabals actual queden dins els marges de funcionament admesos de les noves unitats.

Quedaria per a una fase posterior l’estudi de si val la pena la instal·lació de bombes
dúplex que poguessin garantir unes condicions més segures d’operació en cas de fallada,
reparació o manteniment d’alguna de les unitats.

6.5. DIPÒSIT D’INÈRCIA

No es modificarà el dipòsit d’inèrcia actual ja que es mantenen els volums totals de la
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instal·lació  amb  unes  potències  menors  que  permeten  un  millor  control  en  treball  a
càrregues parcials.

S’aprofitarà els treballs en els tubs del circuit per assegurar que el dipòsit queda situat a
l’aspiració de les bombes i compartit pels dos circuits.

6.6. DIPÒSITS D’EXPANSIÓ

No es modificaran els dipòsits d’expansió actuals ja que no es modifica ni el volum de la
instal·lació ni el rang de temperatures de funcionament.

Cada circuit hidràulic disposa d’un dipòsit d’expansió situat al retorn del mateix, just a
l’aspiració de les bombes de recirculació.

6.7. CIRCUIT DE CALEFACCIÓ DE LA NOVA BOMBA DE CALOR

El  circuit  de  calefacció  de  les  noves  bombes  de  calor  quedarà,  inicialment,  sense
connectar.

En el moment en que es decideixi fer el pas per eliminar les calderes caldrà elaborar un
projecte  per  adaptar  el  circuit  actual  de  primaris,  passant-lo  d’estar  connectat  a  les
calderes a estar connectat a la bomba de calor que ara s’està instal·lant.

És important assenyalar que el rang de temperatures actuals en els circuits de calefacció
deu estar al voltant dels 60-70ºc mentre que el rang de temperatures habitual que pot
proporcionar una bomba de calor de les característiques proposades se situa al voltant
dels 40-45ºc.

Caldrà,  per  tant,  un  estudi  acurat  de  cabals  i  potències  disponibles  en  les  unitats
terminals  existents  a  l’edifici,  a  fi  d’assegurar  que  es  poden  proveir  les  potències
necessàries en cada unitat amb un rang inferior de temperatures.

Si el resultat de l’estudi no permetés l’ús d’aigua escalfada a una temperatura inferior a la
prevista al projecte original hi hauria altres alternatives a considerar:

• Aprofitament de l’energia dels recuperadors, que pot produir aigua a 60ºC

• Ús  d’unitats  específiques  aigua-aigua  per  a  producció  d’aigua  a  altes
temperatures

Cal tenir present que aquests sistemes i màquines poden instal·lar-se a l’interior d’espais
tancats i que es disposarà d’un espai addicional a coberta degut a la reducció de mides
de les noves unitats bomba de calor.
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7. CONTROL

Pel que fa al sistema de control, no es pot garantir que les noves unitats queden completa
i perfectament integrades al sistema actual de control i gestió, atès que aquest sistema
està parcialment desconnectat o inhabilitat.

De tota manera s’inclourà en pressupost una partida de programació per tal de gestionar
l’arrencada i aturada de les unitats remotament, de manera manual o amb una horaris de
funcionament, segons que permeti el sistema actual.

Haurà de quedar per a una fase posterior la revisió, actualització, programació i posada
en marxa del sistema de control i gestió i serà llavors quan es podrà integrar les noves
unitats al sistema.

Des del punt de vista de la legalització del canvi, que només afectarà a les noves unitats,
aquesta no es podrà dur a terme sense un sistema de control i gestió centralitzat que
permeti disposar de les lectures i de les eines de gestió necessàries per complir amb els
requeriments que marca el RITE actualment vigent.
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8. PROCEDIMENT DE SUBSTITUCIÓ DELS EQUIPS

El procediment de substitució dels equips es pot fer de dues maneres.

• Amb tancament total de la instal·lació de fred mentre durin els treballs

• Amb una seqüència que minimitzi les aturades de la instal·lació de fred

La primera opció s’hauria d’executar a l’hivern i els treballs es podrien fer més ràpid i
serien més barats.

La segona es podria fer en qualsevol moment (que no fos al pic de l’estiu), implicaria talls
curts en el servei però més temps d’execució i més cost.

El projecte assumirà que l’execució es farà amb una seqüència que minimitzi les aturades
de a instal·lació de fred, entenent que és la més crítica en temps i cost.

Tot i així, es descriurà l’operativa en els dos casos, deixant oberta la possibilitat de tall
total i l’estalvi corresponent. 

8.1. AMB TALL TOTAL

Implicaria  el  tancament  de  totes  les  vàlvules  de  secundari,  deixant  sense  servei  la
instal·lació però plena d’aigua, sense necessitat de buidar-la.

A partir d’aquí es buidarien tots els circuits de primari i es podrien fer tots els treballs de
modificació sense restriccions i es podria fer la retirada d’equips vells i la instal·lació dels
nous en un sol dia de lloguer de grua i de permisos de tall de via pública.

Els treballs es podrien fer en paral·lel, escurçant temps d’execució total però allargant el
temps sense servei, amb el mínim cost possible.

8.2. MINIMITZANT ELS PERÍODES SENSE SERVEI

En aquesta opció es farien els treballs de manera que hi hagués sempre una màquina
operativa per donar fred a la instal·lació.

En resum:

• Primer tall per segregar una unitat de la instal·lació general

• Represa del servei i adaptació de la instal·lació de la primera unitat, retirada de
l’equip vell i instal·lació de la nova unitat, lloguer de grua i permisos de tall de via
pública

• Segon tall per adaptar la primera unitat a la instal·lació general i desconnexió de la
segona unitat d’aquesta instal·lació general

• Represa del servei i adaptació de la instal·lació de la segona unitat, retirada de
l’equip vell i instal·lació de la nova unitat, lloguer de grua i permisos de tall de via
pública, represa del servei definitiu
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Els treballs s’haurien de fer de manera seqüencial, allargant temps d’execució total però
minimitzant el temps sense servei, amb un cost total superior.

9. LLISTAT DE TREBALLS A REALITZAR

En qualsevol cas, i de manera independent a quin tipus de procediment de substitució se
seleccioni, amb tall total o minimitzant els períodes sense servei, els treballs consistiran
en les següents activitats unitàries.

Es començaria sempre per adaptar al unitat 2, que és la unitat que actualment està fora
de servei.

9.1. SUBSTITUCIÓ D’UNA REFREDADORA

El procés consistirà en:

1. Verificar aturada del equip i aturada de la bomba de primari

2. Tancament de les vàlvules d’aïllament per aïllar circuit de primari de col·lectors
generals

3. Desconnexió  i  bloqueig  mecànic  dels  interruptors  d’alimentació  elèctrica  de  la
refredadora i de la bomba de primari

4. Purga d’aigua de la refredadora i del circuit primari

5. Desconnexió  mecànica  de  les  línies  d’aigua  i  de  les  línies  elèctriques  de  la
refredadora

6. Alliberament dels ancoratges a l’estructura portant de la refredadora

7. Retirada de la refredadora mitjançant grua autoportant

8. Instal·lació de la nova unitat bomba de calor mitjançant grua portant, situant-la a la
distància mínima de manteniment dels tancaments i altres equips

9. Ajustos del paviment de relliga al voltant de la unitat

9.2. ADAPTACIÓ LÍNIES DE CIRCUIT PRIMARI REFREDADORA

El procés consistirà en:

1. Tall  i  adaptació  línia  d’impulsió  per  connectar  a  la  nova  unitat,  DN150,  amb
reducció a DN100 en el  punt  de connexió a la unitat,  tub d’acer negre sense
soldadura DIN2440, soldat, pintura i aïllament i ajustos del paviment de relliga

2. Tall i adaptació línia de retorn per connectar a la nova refredadora DN150, amb
reducció a DN100 en el  punt  de connexió a la unitat,  tub d’acer negre sense
soldadura DIN2440, soldat, pintura i aïllament i ajustos del paviment de relliga
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9.3. ADAPTACIÓ LÍNIES I COL·LECTOR EN SALA DE BOMBES

El procés consistirà en:

1. Verificar aturada de les bombes de primari

2. Tancament de les vàlvules d’aïllament per aïllar circuit de primari de col·lectors
generals

3. Desconnexió i  bloqueig mecànic dels interruptors d’alimentació elèctrica de les
bombes de primari

4. Purga d’aigua dels circuits primaris

5. Desconnexió  mecànica  de  les  línies  d’aigua  i  de  les  línies  elèctriques  de  les
bombes

6. Fabricació dels trams de prolongació i/o modificació de circuits de cada bomba de
calor, col·lectors, unió de col·lectors, amb instal·lació de vàlvules manuals de tall
en cada connexió

7. Gir  de la  bomba de primari  i  dels  equips  associats,  anti-retorn,  anti-vibratoris,
suports,  manòmetres,  purgues,  aïlladors  i  ancoratges  a  bancades,  amb
reconnexió elèctrica i de tubs

8. Col·lectors,  DN300,  tubs  de  circuit  DN150,  tub  d’acer  negre  sense  soldadura
DIN2440, soldat, pintura i aïllament

9. Proves d'estanquitat dels nous circuit d’aigua

10. Omplerta d’aigua dels nous col·lectors i dels circuits de primari

11. Proves i posada en marxa de les bombes

12. Obertura de vàlvules de secundari i posada en servei de la unitat

9.4. ALTRES

1. Verificació de funcionament de les unitats en seqüència d’operació, connexió de
sistema de gestió i control remot

2. Instal·lació de seccions de panells acústics sobre tancament visual davant de les
àrees de compressors de les bombes de calor 

3. Retolació per identificació de cada unitat instal·lada

4. Aixecament As Built

5. Registre de modificació a Indústria (pendent de funcionament BMS)

6. Lliurament de la documentació dels equips instal·lats, garanties, certificats dels
equips i de posada en marxa, llibres de manteniment i programa de manteniment

Projecte Substitució Refredadores El Viver V2 24 de 206



10. IMPLICACIONS FUTURES

El canvi de les unitats refredadores actuals per unitats bomba de calor i amb potències
ajustades als requeriments reals de l’edifici té uns objectius clarament definits:

• Eliminar les calderes de gas natural i no dependre de combustibles fòssils

• Disposar d’un sistema més eficient, amb menor consum i cost, basat en equips
que únicament consumeixin electricitat

• Que aquesta electricitat pugui ser produïda mitjançant fonts d’energia renovable,
amb el menor impacte possible sobre l’entorn i produïda localment

Caldrà, per tant,  passos posteriors per adaptar la instal·lació de climatització i  ACS a
aquest model en tota la seva part de producció.

Això implicarà:

• Instal·lació  d’una  nova  unitat  d’alta  temperatura  aigua-aigua  per  a  producció
d’ACS i xocs tèrmics per a prevenció de la legionel·la

• Connexió  dels  circuit  de  recuperació  de  calor  de  les  bombes  de  calor  als
col·lectors actuals de calefacció i ajustos en els cabals i rangs de temperatures de
distribució, dipòsits intermedis de barreja per assolir temperatures elevades

• Retirada de bombes i  calderes de calefacció i  ACS i  rearranjament de la sala
tècnica de coberta i dels quadres elèctrics corresponents 

A part, pel què s’ha comentat, poden haver-hi certs problemes en la part de distribució i
en la part de control i gestió que també s’haurien de solucionar si es vol disposar d’un
sistema que realment pugui aprofitar tot el potencial de la nova instal·lació i ser registrat
correctament a Indústria.

Entre aquests segons:

• Passar  tots  els  plànols  i  esquemes de la  instal·lació  a  un format  digital,  amb
referències incloses de tots els elements que la formen

• Revisar  els  càlculs  de  càrregues  de  l’edifici  per  assegurar  dimensionat  dels
elements de producció, de distribució i les unitats terminals

• Revisar l’equilibrat de la xarxa de distribució d’aigua, tot fent mesures i càlculs i
ajustant o afegint les vàlvules d’equilibrat necessàries, per garantir que els cabals
d’aigua són els necessaris per assegurar les condicions interiors de confort

• Revisar el sistema de control, amb substitució dels elements fora de servei, sense
recanvis o fets malbé, canvi d’instruments, busos de comunicació, i quadres I/O
que calgui, amb nova programació i pantalles BMS per assegurar els paràmetres
correctes d’operació i per integrar els control de manteniment que garanteixin el
funcionament òptim del sistema
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11. TERMINIS D’EXECUCIÓ

Els terminis previstos per a l’execució dels treballs es descriuen en l’annex corresponent,
en que es divideixen i descriuen les actuacions principals que cal dur a terme, en l’ordre
temporal adequat, amb una durada estimada de 15 setmanes.

Com s’ha comentat, aquesta planificació respon al criteri de mínima afectació sobre el
servei.

És important assenyalar que entre l’adjudicació dels treballs i  l’inici  real  de les feines
poden  transcórrer  perfectament  de  8  a  10  setmanes,  que  és  el  termini  habitual  de
lliurament del tipus d’equips que ens ocupen.

A partir  del  moment  d’adjudicació  caldrà  revisar,  demanar  ofertes  i  decidir  equips,
característiques i  tots  els  materials  necessaris  per  tal  d’emetre les ordres de compra
necessàries el més ràpidament possible.

En funció dels terminis de lliurament d’equips i materials es podrà establir els temps en
que  caldrà  que  el  contractista  s’instal·li  en  obra  i  fer  els  preparatius  de  seguretat,
reconeixement i treballs previs.

S’entén  que  un  termini  màxim  de  dues  setmanes  d'antelació  a  l’arribada  d’equips  i
materials podria ser suficient per estar llestos.
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12. ANNEXES

A continuació s’adjunten un seguit d’annexes complementaris al projecte, incloent:

• Annex 1 - Informe Catalana de Clima

• Annex 2 - Càrrega simultània

• Annex 3 - Especificacions unitats actuals

• Annex 4 – Especificacions unitats proposades

• Annex 5 – Estat d’amidaments, quadres de preus i descompostos

• Annex 6 – Planificació de treballs

• Annex 7 - Plànols i esquemes

• Annex 8 - Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

• Annex 9 – Plec de condicions tècnicques
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12.1. ANNEX 1: INFORME CATALANA DE CLIMA
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12.2. ANNEX 2: CÀRREGA SIMULTÀNIA

Projecte Substitució Refredadores El Viver V2 31 de 206



Disseny i Enginyeria Bàsica i de Detall
Interpretació Càrregues Clima El Viver
9 novembre de 2023

Planta Sala
Projecte Original Descompost de càrregues màximes de fred segons hora en què tenen lloc i aproximació a valor màxim SIMULTANI
Fred Calor Març Juny Juliol Agost Setembre Octubre Nov

Coef.
kW kW 11:00 12:00 15:00 18:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 14:00 16:00 12:00 16:00 12:00 13:00 16:00 15:00

PS 01 1,5 1,6 1,5 1,4 0,9

PB

01 3,2 2,3 1,9 3,2 0,6
02 4,4 4,1 4,4 4,0 0,9
03 15,2 7,3 15,2
04 9 8,6 8,1 9,0 0,9
05 4,1 2,6 4,1 3,7 0,9
06 4,8 3,9 4,8 3,8 0,8
07 3,1 2 3,1 1,6 0,5
08 4,5 3,3 3,6 4,5 0,8
09 3,1 2,1 2,5 3,1 0,8
10 3,5 2,7 3,5 2,8 0,8
11 5 4,4 5,0
12 3,3 2,8 3,3 3,0 0,9
13 3,2 2,1 3,2 2,9 0,9
14 11,5 6,6 11,5 10,4 0,9
15 7,4 4,5 7,4 6,7 0,9
16 16 5,7 9,6 16,0 0,6
17 3,5 1,9 2,1 3,5 0,6
18 7,9 7,4 7,9 7,1 0,9
19 27,3 16 21,8 27,3 0,8

PP

01 4,4 2 2,6 4,4 0,6
02 4 1,8 2,4 4,0 0,6
03 6 2,3 5,4 6,0 0,9
04 1,2 1,1 1,2 1,1 0,9
05 4,6 2,3 4,1 4,6 0,9
06 24,1 7,7 24,1
07 5,2 3,1 2,1 5,2 0,4
08 3,2 2,1 1,3 3,2 0,4
09 7,2 3,6 5,8 7,2 0,8
10 2,6 1,5 2,3 2,6 0,9
11 3,3 2,4 3,3 3,0 0,9
12 5,1 3 4,1 5,1 0,8
13 2,5 2,1 2,5 2,3 0,9
14 2,4 1,8 1,9 2,4 0,8
15 3,4 1,8 2,7 3,4 0,8
16 4,8 2 3,8 4,8 0,8
17 3,7 1,7 3,7 3,3 0,9
18 6,8 3,5 5,4 6,8 0,8
19 3,5 1,6 2,8 3,5 0,8
20 4,2 2,8 3,4 4,2 0,8
21 2,9 1,8 2,9 2,3 0,8
22 63,4 31,2 63,4 57,1 0,9
23 25,5 12,8 20,4 25,5 0,8
24 0 0,0
25 25 0 15,0 25,0 0,6

P2

01 6,8 2,9 2,7 6,8 0,4
02 4,1 2 1,6 4,1 0,4
03 6,7 3,3 5,4 6,7 0,8
04 2,9 1,6 1,2 2,9 0,4
05 3,3 2,5 3,3 3,0 0,9
06 5 2,8 4,0 5,0 0,8
07 2,1 1,5 1,7 2,1 0,8
08 4,7 3,3 4,7 4,2 0,9
09 3,1 1,6 3,1 2,5 0,8
10 3,7 1,9 3,0 3,7 0,8
11 5,2 1,6 4,2 5,2 0,8
12 3,7 1,4 3,7 3,0 0,8
13 6,2 2,5 6,2 5,0 0,8
14 4,4 1,6 4,4 4,0 0,9
15 7,9 2,3 7,9 4,0 0,5
16 6,1 1,8 6,1 3,1 0,5
01 20,4 8,7 8,2 20,4 0,4
02 12,3 6 4,9 12,3 0,4
03 20,1 9,9 5,4 6,7 0,8
04 8,7 4,8 4,0 9,9 0,4
05 9,9 7,5 3,3 3,0 0,9
06 15 8,4 4,0 5,0 0,8
07 6,3 4,5 1,7 2,1 0,8
08 14,1 9,9 4,7 4,2 0,9
09 9,3 4,8 3,1 2,5 0,8
10 11,1 5,7 3,0 3,7 0,8
11 15,6 4,8 4,2 5,2 0,8
12 11,1 4,2 3,7 3,0 0,8
13 18,6 7,5 6,2 5,0 0,8
14 13,2 4,8 4,4 4,0 0,9
15 23,7 6,9 23,7 11,9 0,5
16 18,3 5,4 18,3 9,1 0,5

664,1 326,3 425,7

PT
(3/4/5)



12.3. ANNEX 3 – ESPECIFICACIONS UNITATS ACTUALS
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P R O D U C T  S E L E C T I O N  D A T A

Air-Cooled Liquid Chillers with Integrated
 Hydronic Module

30RB 162-802

Translation of the original document 23539, 08.2016

•	 Compact design

•	 Alluminium micro-channel heat 
exchanger technology

•	 Fully equipped hydronic module

•	 Partial heat reclaim

•	 Total heat reclaim

•	 Direct expansion free-cooling
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■■ Simplified electrical connections
-- A single power supply point without neutral 

(30RB 162-522)
-- Main disconnect switch with high trip capacity (see table 

of options)
-- 24 V control circuit without risk from a transformer 

included
■■ Fast commissioning

-- Systematic factory operation test before shipment
-- Quick-test function for step-by-step verification of the 

instruments, electrical components and motors

Economical operation
■■ Increased energy efficiency at part load

-- Eurovent energy efficiency class (in accordance with 
EN14511-3:2011) B to D	

-- The refrigerant circuit includes several compressors 
connected in parallel. At part load, around 99% of the 
operating time, only the compressors that are absolutely 
necessary operate. At these conditions the compressors 
operating are even more energy efficient, as they use the 
total condenser and evaporator capacity.

-- The electronic expansion device (EXV) allows operation 
at a lower condensing pressure (EER optimisation).

-- Dynamic superheat management for better utilisation of 
the evaporator heat exchange surface

-- All-aluminium micro-channel condenser (MCHE), more 
efficient than a copper/aluminium coil

■■ Reduced maintenance costs
-- Maintenance-free scroll compressors
-- Fast diagnosis of possible incidents and their history via 

the Pro-Dialog Plus control
-- R-410A refrigerant is easier to use than other refrigerant 

blends

The Aquasnap liquid chiller range features the latest 
technological innovations:
-- ozone-friendly refrigerant R-410A
-- scroll compressors
-- low-noise fans made of a composite material
-- auto-adaptive microprocessor control
-- aluminium micro-channel heat exchangers (MCHE)

The Aquasnap can be equipped with an integrated 
hydronic module, limiting the installation to straight-
forward operations like connection of the power supply 
and the chilled water supply and return piping.

Features

Quiet operation
■■ Compressors

-- Low-noise scroll compressors with low vibration level
-- The compressor assembly is installed on an independent 

chassis and supported by flexible anti-vibration mountings
-- Dynamic suction and discharge piping support, minimising 

vibration transmission (Carrier patent)
-- Acoustic compressor enclosure, reducing radiated noise 

emissions (option)

■■ Condenser section
-- Condenser coils in V-shape with an open angle, allowing 

quieter air flow across the coil
-- Low-noise 4th generation Flying Bird fans, made of a 

composite material (Carrier patent) are now even quieter 
and do not generate intrusive low-frequency noise

-- Rigid fan installation for reduced noise (Carrier patent) 

Easy and fast installation
■■ Integrated hydronic module (option)

-- Centrifugal low or high-pressure water pump (as required), 
based on the pressure loss of the hydronic installation

-- Single or dual pump (as required) with operating time 
balancing and automatic changeover to the back-up 
pump if a fault develops

-- Water filter protecting the water pump against circulating 
debris

-- High-capacity membrane expansion tank ensures 
pressurisation of the water circuit

-- Thermal insulation and frost protection down to -20°C, 
using an electric resistance heater (see table of options)

-- Pressure gauge to check filter pollution and measure the 
system water flow rate (option)

-- Water flow control valve (option)

30RB 162-802
Nominal cooling capacity 162-774 kW
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Environmental care
■■ Ozone-friendly R-410A refrigerant

-- Chlorine-free refrigerant of the HFC group with zero 
ozone depletion potential

-- Very efficient - gives an increased energy efficiency ratio 
(EER)

-- 40% reduction in the refrigerant charge through use of 
the micro-channel heat exchangers (MCHE)

■■ Leak-tight refrigerant circuit
-- Brazed refrigerant connections for increased leak-

tightness
-- Reduction of leaks as no capillary tubes and flare 

connections are used
-- Verification of pressure transducers and temperature 

sensors without transferring refrigerant charge

Superior reliability
■■ State-of-the-art concept

-- Cooperation with specialist laboratories and use of limit 
simulation tools (finite element calculations) for the 
design of the critical components, e.g. motor supports, 
suction/discharge piping

-- Compressor control box installed on the cold side of the 
compressor (Carrier patent)

-- All-aluminium micro-channel heat exchanger (MCHE) 
offers 3.5 times higher corrosion resistance than a 
conventional coil. The all-aluminium construction 
eliminates the formation of galvanic currents between 
aluminium and copper that are responsible for the coil 
corrosion in saline or corrosive atmospheres.

■■ Auto-adaptive control
-- Control algorithm prevents excessive compressor cycling 

and permits reduction of the water quantity in the 
hydronic circuit (Carrier patent).

-- Automatic compressor unloading in case of abnormally 
high condensing pressure. If an anomaly occurs (e.g. 
fouled condenser coil, fan failure) Aquasnap continues 
to operate, but at reduced capacity.

■■ Exceptional endurance tests
-- Corrosion resistance tests in salt mist in the laboratory
-- Accelerated ageing test on components that are 

submitted to continuous operation: compressor piping, 
fan supports

-- Transport simulation test in the laboratory on a vibrating 
table. The test is based on a military standard and 
equivalent to 4000 km by truck.

Pro-Dialog Plus control
Pro-Dialog Plus combines intelligence with operating 
simpli-city. The control constantly monitors all machine 
para-meters and precisely manages the operation of 
compressors, expansion devices, fans and of the evaporator 
water pump for optimum energy efficiency.

■■ Energy management
-- Internal time schedule clock: permits chiller on/off 

control and operation at a second set point
-- Set point reset based on the outside air temperature or 

the return water temperature
-- Master/slave control of two chillers operating in parallel 

with operating time equalisation and automatic change-
over in case of a unit fault.

-- Start/stop control based on the air temperature
■■ Ease-of-use

-- User interface with synoptic diagram for intuitive display 
of the principal operating parameters: number of 
compressors operating, suction/discharge pressure, 
compressor operating hours, set point, air temperature, 
entering/leaving water temperature

-- Ten menus for direct access to all machine commands, 
including fault history, allowing fast and complete chiller 
diagnostics

Pro-Dialog Plus operator interface
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Remote management (standard)
A simple two-wire communication bus between the RS485 
port of the Aquasnap and the Carrier Comfort Network 
offers multiple remote control, monitoring and diagnostic 
possibilities. Carrier offers a vast choice of control products, 
specially designed to control, manage and supervise the 
operation of an air conditioning system. Please consult 
your Carrier representative for more information on these 
products.
-- Start/stop: Opening of this contact will shut down the 

unit
-- Dual set point: Closing of this contact activates a second 

set point (example: unoccupied mode)
-- Demand limit: Closing of this contact limits the maximum 

chiller capacity to a predefined value
-- User safety: This contact is connected in series with the 

water flow switch and can be used for any customer 
safety loop

-- Heat reclaim (option): Closing of this contact allows 
heat reclaim mode operation

-- Water pump 1 and 2 control*: These outputs control the 
contactors of one or two evaporator water pumps

-- Water pump on reversal*: These contacts are used to 
detect a water pump operation fault and automatically 
change over to the other pump

-- Operation indication: This volt-free contact indicates that 
the chiller is operating (cooling load) or that it is ready 
to operate (no cooling load)

-- Alert indication: This volt-free contact indicates the 
presence of a minor fault

-- Alarm indication: This volt-free contact indicates the 
presence of a major fault that has led to the shut-down 
of one or two refrigerant circuits

	 *	 contacts already supplied with the hydronic module option

Remote management (EMM option)
-- Room temperature: Permits set point reset based on the 

building indoor air temperature (with Carrier thermostat)
-- Set point reset: Ensures reset of the cooling set point 

based on a 4-20 mA or 0-5 V signal
-- Demand limit: Permits limitation of the maximum chiller 

demand based on a 4-20 mA or 0-5 V signal
-- Demand limit 1 and 2: Closing of these contacts limits 

the maximum chiller capacity to three predefined values
-- User safety: This contact can be used for any customer 

safety loop, closing of the contact generates a specific 
alarm

-- Ice storage end: When ice storage has finished, this input 
permits return to the second set point (unoccupied mode)

-- Time schedule override: Closing of this contact cancels 
the time schedule effects

-- Out of service: This signal indicates that the chiller is 
completely out of service

-- Chiller capacity: This analogue output (0-10 V) gives an 
immediate indication of the chiller capacity

-- Compressor operation: This contact signals that one or 
several compressors are in operation

All aluminium micro-channel heat exchanger (MCHE)

Already utilised in the automobile and aeronautical 
industries for many years, the MCHE heat exchanger is 
entirely made of aluminium. This one-piece concept 
significantly increases its corrosion resistance by eliminating 
the galvanic currents that are created when two different 
metals (copper and aluminium) come into contact in 
traditional heat exchangers. Unlike traditional heat 
exchangers the MCHE heat exchanger can be used in 
moderate marine and urban environments.

From an energy efficiency point-of-view the MCHE heat 
exchanger is approximately 10% more efficient than a 
traditional coil and allows a 40% reduction in the amount 
of refrigerant used in the chiller. The low thickness of the 
MCHE reduces air pressure losses by 50% and makes it 
less susceptible to fouling (e.g. by sand) than a traditional 
coil. Cleaning of the MCHE heat exchanger is very fast 
using a high-pressure washer.
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Options
Options No. Description Advantages For 30RB
Unit for low leaving water temperature 6B Leaving water temperature of +3°C to -10°C. All low-temperature applications: ice storage, cold stores, 

process cooling etc.
162-402

Unit for indoor installation with discharge 
ducts

12 Fans with available pressure Ducted condenser air discharge, optimised condensing 
temperature control, based on the operating conditions and 
system characteristics

162-802

Low noise level 15 Sound absorbing compressor enclosure Noise emission reduction 162-802
Very low noise level 15LS Sound absorbing compressor enclosure and low-speed fans     Noise emission reduction 162-802
Grilles 23 Metallic grilles on all four unit faces (this option includes the 

supply of enclosure panels)
Improved aesthetics 162-802

Enclosure panels 23A Side panels on each end of the coils Improved aesthetics 162-802
Electronic starter 25 Electronic starter on each compressor Reduced start-up current 162-522
Winter operation down to -20°C 28 Fan speed control via frequency converter Stable unit operation when the air temperature is between 

0°C and -20°C
162-802

Winter operation down to -10°C 28B Twin-speed lead fan for each circuit Stable unit operation when the air temperature is between 
0°C and -10°C

162-802

Winter operation down to -10°C and very low 
noise level (options 28B + 15LS)

28C Sound absorbing compressor enclosure and low- speed fans 
+ twin-speed lead fan for each circuit

Noise emission reduction and stable unit operation when 
the air temperature is between 0°C and -10°C

162-802

Evaporator and water piping frost 
protection

41 Electric heater on the evaporator and the water inlet/outlet 
piping

Evaporator frost protection for air temperatures between 
0°C and -20°C

162-802

Evaporator, water piping and hydronic 
module frost protection

42A Electric heaters on the evaporator, the water inlet/outlet 
piping and hydronic module

Evaporator and hydronic module frost protection for air 
temperatures between 0°C and -20°C

162-522

Partial heat reclaim 49 Partial heat reclaim by desuperheating of the compressor 
discharge gas

Free high-temperature hot-water production simultaneously 
with chilled water production

162-802

Total heat reclaim 50 See heat reclaim option. Free hot water production simultaneously with chilled water 
production

262-522

Master/slave operation 58 Unit equipped with an additional field-installed leaving water 
temperature sensor, allowing master/slave operation of two 
chillers connected in parallel

Optimised operation of two chillers connected in parallel 
with operating time equalisation

162-802

Main disconnect switch without fuse 
(standard for sizes 162-262)

70 Factory-installed main electric disconnect switch in the 
control box

Ease-of-installation and compliance with local electrical 
regulations

302-802

Main disconnect switch with fuse 70D Factory-installed main electric disconnect switch with fuse 
in the control box

Same advantage as main disconnect switch and reinforced 
anti-short circuit protection

302-802

Evaporator with aluminium jacket 88 Evaporator thermal insulation protection by aluminium sheets Improved resistance to climatic aggression 162-802
Evaporator and hydronic module with 
aluminium jacket

88A Evaporator and water piping thermal insulation protection 
by aluminium sheets

Improved resistance to climatic aggression 302-522

Suction valve 92 Shut-off valve on the compressor suction piping (discharge 
valve as standard)

Simplified maintenance 302-802

Compressor suction and discharge valves 92A Shut-off valves on the common compressor suction and 
discharge piping

Simplified maintenance 162-262

High-pressure single-pump hydronic 
module

116B Single high-pressure water pump, water filter, expansion 
tank, pressure gauge, water flow control valve. See hydronic 
module option.

Easy and fast installation 162-522

High-pressure dual-pump hydronic module 116C Dual high-pressure water pump, water filter, expansion tank, 
pressure gauge, water flow control valve. See hydronic 
module option.

Easy and fast installation, operating safety 162-522

Low-pressure single-pump hydronic 
module

116F Single low-pressure water pump, water filter, expansion 
tank, pressure gauge, water flow control valve. See hydronic 
module option.

Easy and fast installation 162-522

Low-pressure dual-pump hydronic module 116G Dual low-pressure water pump, water filter, expansion tank, 
pressure gauge, water flow control valve. See hydronic 
module option.

Easy and fast installation, operating safety 162-522

High-pressure single-pump hydronic 
module

116M Single high-pressure water pump, water filter, expansion 
tank, pressure ports. See hydronic module option.

Easy and fast installation 162-522

High-pressure dual-pump hydronic module 116N Dual high-pressure water pump, water filter, expansion tank, 
pressure ports. See hydronic module option.

Easy and fast installation, operating safety 162-522

Low-pressure single-pump hydronic 
module

116P Single low-pressure water pump, water filter, expansion 
tank, pressure ports. See hydronic module option.

Easy and fast installation 162-522

Low-pressure dual-pump hydronic module 116Q Dual low-pressure water pump, water filter, expansion tank, 
pressure ports. See hydronic module option.

Easy and fast installation, operating safety 162-522

Direct-expansion free-cooling system 118A See free-cooling option. Economic chilled-water production at low outside temperature 232-522
JBus gateway 148B Two-directional communications board, complies with JBus 

protocol
Easy connection by communication bus to a building 
management system

162-802

Bacnet gateway 148C Two-directional communications board, complies with 
Bacnet protocol

Easy connection by communication bus to a building 
management system

162-802

LonTalk gateway 148D Two-directional communications board, complies with 
LonTalk protocol

Easy connection by communication bus to a building 
management system

162-802

Energy Management Module EMM 156 See controls manual Easy wired connection to a building management system 162-802
Safety valve with three-way valve fitted 194 Three-way valve upstream of the safety valves (not 

compatible with BPHE version)
Safety valve inspection and replacement facilitated without 
refrigerant loss

162-802

Conformance with Australian regulations 200 Heat exchanger approved to Australian code - 162-802
Unit storage above 48°C 241 Refrigerant charge stored in the condenser. Option not 

compatible with MCHE coils; Cu/Al coils are required to 
store the charge.

Unit transport by container only possible with this option 162-802

Anti-corrosion protection Enviro-Shield for 
microchannel MCHE coils 

262 Microchannel MCHE protection by the Carrier factory for 
applications in standard and moderate corrosive environments. 

Better corrosion resistance, recommended for  marine or 
moderately corrosive industrial environments

30RB 
162-802

Anti-corrosion protection Super 
Enviro-Shield for microchannel MCHE 
coils 

263 Microchannel MCHE protection by the Carrier factory for 
applications in corrosive and aggressive environments

The Super Enviro-Shield option was developed to increase the 
microchannel MCHE coil application range to extremely 
corrosive environmental conditions.

30RB 
162-802

Connection sleeve 266 Piping to be welded with Victaulic connection Ease-of-installation 162-802
Shell-and- tube evaporator 280 Different heat exchanger type Ensures compatibility with other options than those available 

with the standard unit (see Electronic Catalogue)
162-262

Power cable connection side extension 283 Side extension on the power control to allow a reduced 
cable bend radius

Use of thicker power cables 302-802

230 V electrical plug 284 230 V power source with transformer (180 VA, 0.8 Amps) Permit connection of a laptop or an electrical device during 
unit commissioning or servicing

 30RB 
162-802
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Partial heat reclaim using desuperheaters (option 49)
This option permits the production of free hot water using 
heat reclaim by desuperheating the compressor discharge 
gases. The option is available for the whole 30RB range. 

A plate heat exchanger is installed in series with the air 
condenser coils on the compressor discharge line of each 
circuit.

Physical data, 30RB units with partial heat reclaim
30RB - partial heat reclaim mode 162 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Cooling capacity* kW 163 181 197 227 271 298 332 367 397 424 454 506 609 660 714 778
Heating capacity* kW 42 44 61 57 90 103 110 113 129 126 152 159 197 206 243 241
Unit power input* kW 54 60 71 74 100 106 122 130 150 154 173 192 222 243 272 297
Energy efficiency ratio* kW/kW 3.01 3.01 2.77 3.07 2.72 2.81 2.72 2.83 2.64 2.75 2.62 2.63 3 3 3 2.62
Operating weight**
Standard unit*** kg 1882 1974 2074 2092 2260 2853 3049 3092 3218 3755 3895 4063 5285 5484 6145 6315
Unit with options**** kg 2052 2154 2244 2282 2450 3083 3279 3342 3478 4045 4185 4373 5645 5833 6555 6745
Unit with options† kg 2302 2404 2484 2522 2690 3393 3589 3692 3818 4395 4585 4795 - - - -
Desuperheater in circuits A/B/C Plate heat exchanger
Water volume circuit A l 1.75 1.75 1.75 3.75 3.75 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 5.5 5.5 7.5 7.5
Water volume circuit B l 3.5 3.5 3.5 3.75 3.75 3.75 3.75 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 5.5 5.5 7.5 7.5
Water volume circuit C l - - - - - - - - - - - - 5.5 5.7 5.5 7.5
Max. water-side operating pressure kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Water connections Cylindrical male gas thread
Connection in 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Outside diameter mm 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3

							     
* 		  Nominal conditions: Evaporator entering and leaving water temperature = 12°C/7°C, desuperheater entering and leaving water temperature = 50°C/60°C, outside air temperature = 35°C.
		  Gross performances, not in accordance with EN14511-3:2011. These performances do not take into account the correction for the proportional heating capacity and power input generated by the
		  water pump to overcome the internal pressure drop in the heat exchanger.
** 		  Weights shown are a guideline only
*** 		  Standard unit (with MCHE coils) and desuperheater option + option 280 (shell-and-tube heat exchanger)
**** 		 Unit with option 15 (desuperheater)
† 		  Unit with option 15 and desuperheater and hydronic module with high-pressure dual pump
										        
										        
  

Operating limits
Desuperheater Minimum Maximum
Entering water temperature at start-up °C 25* 75
Leaving water temperature during operation °C 30 80
Air condenser Minimum Maximum
Outside operating temperature °C 0** 46

	 *	 The entering water temperature at start-up must not be lower than 25°C. For installations 
with a lower temperature a three-way valve is necessary.

	 **	 The minimum outside temperature is 0°C. With the winter operation option it is -20°C.
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Physical data (continued)
30RB 162-262 “B” units with option 280 (shell-and-tube heat exchanger) and 30RB 302-802 units

30RB 162 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Air conditioning application as per EN14511-3:2011*
Nominal cooling capacity kW 162 181 197 227 270 297 331 366 395 422 452 503 607 657 712 774
EER kW/kW 2.98 2.98 2.74 3.04 2.68 2.77 2.69 2.80 2.60 2.71 2.59 2.58 2.72 2.68 2.59 2.58
Eurovent class, cooling B B C B D C D C D C D D C D D D
ESEER kW/kW 3.89 3.81 3.64 4.07 3.74 3.80 3.81 3.95 3.72 3.71 3.65 3.56 3.97 3.88 3.75 3.71
Air conditioning application**
Nominal cooling capacity kW 163 181 197 227 271 298 332 367 397 424 454 506 609 660 714 778
EER kW/kW 3.01 3.01 2.77 3.07 2.72 2.81 2.72 2.83 2.64 2.75 2.62 2.63 2.75 2.72 2.63 2.62
ESEER kW/kW 3.99 3.91 3.74 4.22 3.87 3.96 3.95 4.11 3.89 3.86 3.81 3.74 4.11 4.03 3.91 3.88
Operating weight**
Standard unit with option 15 and 
high-pressure dual-pump 
hydronic module option

kg 1896 2006 2093 2118 2292 2911 3102 3258 3358 3720 3977 4183 - - - -

Unit with option 15 kg 1720 1830 1917 1934 2108 2606 2797 2913 3013 3375 3582 3768 4828 5091 5597 5861
Standard unit*** kg 1645 1755 1842 1839 2013 2489 2680 2779 2879 3224 3431 3600 4627 4873 5362 5609
Sound levels
Unit with option 15LS (very low noise level)
Sound power level 10-12 W† dB(A) 84 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 88 89 89 89 90
Sound pressure level at 10 m‡ dB(A) 52 52 52 53 53 54 54 55 55 55 55 56 56 57 57 57
Unit with option 15 (low noise level)
Sound power level 10-12 W† dB(A) 89 89 89 89 89 90 90 91 91 92 92 92 93 93 94 94
Sound pressure level at 10 m‡ dB(A) 57 57 57 57 57 58 58 59 59 60 60 60 61 61 61 62
Unit without option 15 and without hydronic module
Sound power level 10-12 W† dB(A) 91 91 91 91 91 92 92 93 93 94 94 94 95 95 96 96
Sound pressure level at 10 m‡ dB(A) 59 59 59 59 59 60 60 61 61 62 62 62 62 63 63 64
Dimensions
Length x depth mm 2457 x 2253 3604 x 3353 4798 x 2253 5992 x 2253 7186 x 2253
Height mm 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297
Compressors Hermetic scroll, 48.3 r/s
Circuit A 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4
Circuit B 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4
Circuit C - - - - - - - - - - - - 3 4 3 4
No. of control stages - - - - 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12
Refrigerant R-410A
Circuit A kg 9.2 11 11 13.5 13.5 18.5 19.5 19.5 19 24.3 24.5 24.5 21.5 21.5 26 26
Circuit B kg 12.8 12.8 12.8 13 13 13 14 19.5 20 21.5 21.5 25.5 22 21.5 28 28
Circuit C kg - - - - - - - - - - - - 23.5 28 24 31
Capacity control Pro-Dialog Plus
Minimum capacity % 33 28 33 25 25 18 20 15 17 13 14 13 11 10 9 8
Condensers All aluminium micro-channel heat exchanger (MCHE)
Fans Axial Flying Bird 4 with rotating shroud
Quantity 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12
Total air flow l/s 13542 18056 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 31597 36111 40623 45139 49653 54167
Speed r/s 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Evaporator Direct-expansion, dual-circuit shell-and-tube
Water volume l 110 110 110 110 110 110 125 125 125 113 113 113 284 284 284 284
Max. water-side operating 
pressure without hydronic module

kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Hydronic module (option) Pump, Victaulic screen filter, safety valve, expansion tank, pressure gauge, water + air purge valves, flow control valve
Pump Centrifugal, monocell, low or high pressure (as required), 48.3 r/s, single or twinned dual pump (as required)
Quantity 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - -
Expansion tank volume l 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 - - - -
Max. water-side operating 
pressure with hydronic module

kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 - - - -

Water connections without 
hydronic module

Victaulic

Diameter inch 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6
Outside tube diameter mm 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3 114.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3
Water connections with hydronic 
module

Victaulic

Diameter inch 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 - - - -
Outside tube diameter mm 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3 114.3 139.7 139.7 139.7 - - - -
Chassis paint colour Colour code: RAL7035

	 *	 Eurovent-certified performances in accordance with standard EN14511-3:2011. 
Cooling mode conditions: evaporator water entering/leaving temperature 12°C/7°C, outside air temperature 35°C.  
evaporator fouling factor 0 m2 K/W

	 **	 Gross performances, not in accordance with EN14511-3:2011. These performances do not take into account the correction for the proportional heating capacity and power input generated by the 
water pump to overcome the internal pressure drop in the heat exchanger.

		  Cooling mode conditions: evaporator water entering/leaving temperature 12°C/7°C, outside air temperature 35°C.  
evaporator fouling factor 0 m2 K/W

	 ***	 Weight shown is a guideline only. To find out the unit refrigerant charge, please refer to the unit nameplate.
	****	 Standard unit: base unit without option 15 and hydronic module.
	 †	 In accordance with ISO 9614-1 and certified by Eurovent.
	 ‡	 For information, calculated from the sound power level Lw(A).
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Electrical data
30RB 162-262 “B” standard units and units with option 280 and 30RB 302-802 units

30RB (without hydronic module) 162 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Power circuit
Nominal power supply V-ph-Hz 400-3-50
Voltage range V 360-440
Control circuit supply 24 V, via internal transformer
Nominal unit current draw*
Circuits A + B (one supply) A 101 113 129 135 167 185 209 227 251 269 293 334 251 251 334 334
Circuit C (separate supply) A - - - - - - - - - - - - 125 167 125 167
Maximum unit power input**
Circuits A + B (one supply) kW 76 85 98 102 127 140 159 172 191 204 223 255 191 191 255 255
Circuit C (separate supply) kW - - - - - - - - - - - - 96 127 96 127
Cosine phi, unit at max. 
capacity**

0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

Maximum unit current draw (Un-10%)***
Circuits A + B (one supply) A 143 159 183 191 239 263 299 323 359 383 419 478 359 359 478 478
Circuit C (separate supply) A - - - - - - - - - - - - 179 239 179 239
Maximum unit current draw (Un)****
Circuits A + B (one supply) A 131 146 168 175 219 241 274 296 329 351 384 438 329 329 439 438
Circuit C (separate supply) A - - - - - - - - - - - - 164 219 164 219
Maximum start-up current, standard unit (Un)†
Circuits A + B A 304 353 375 348 426 448 481 502 535 557 590 645 535 535 645 645
Circuit C A - - - - - - - - - - - - 371 426 371 426
Max. start-up current, unit with soft starter (Un)†
Circuits A + B A 259 283 305 323 356 378 411 433 466 489 521 575 - - - -
Circuit C A - - - - - - - - - - - - - - - -

	 *	 Standardised Eurovent conditions: evaporator entering/leaving water temperature 12°C/7°C, outside air temperature 35°C.
	 **	 Power input, compressors and fans, at the unit operating limits (saturated suction temperature 10°C, saturated condensing temperature 65°C) and nominal voltage of 400 V (data given on the unit 

nameplate).
	 ***	 Maximum unit operating current at maximum unit power input and 360 V.
	****	 Maximum unit operating current at maximum unit power input and 400 V (values given on the unit nameplate).
	 †	 Maximum instantaneous start-up current at operating limit values (maximum operating current of the smallest compressor(s) + fan current + locked rotor current of the largest compressor).

		  Fan motor electrical data: current used in the tables below: Units at Eurovent conditions and motor ambient air temperature of 50°C at 400 V: 3.8 A, start-up current 20 A, power input 1.75 kW. 
These values are those given on the motor nameplate.

Short-circuit stability current (TN system)*
30RB 162 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
Unit without main disconnect (except for units 30RB 162 to 262, that are supplied with the disconnect switch installed as standard)
With fuses upstream - maximum fuse values assigned (gL/gG)
Circuits A and B A   - - - - - 500 500 500 500 630/500 630/500 630/500 630/500 630/500 630/500 630/500
Circuit C A    - - - - - - - - - - - - 400 400 400 400
With fuses upstream - admissible rms current value (gL/gG)
Circuits A and B kA - - - - - 70 70 70 70 60/70 60/70 60/70 70 70 60/70 60/70
Circuit C kA - - - - - - - - - - - - 60 60 60 60
Unit with optional main disconnect without fuse (standard for units 30RB 162 to 262, and option for units 30RB 302 to 802)
Short-time assigned current lcw** (1s) rms value/peak lpk***
Circuits A and B kA/kA 9/26 9/26 9/26 9/26 9/26 13/26 13/26 13/26 13/26 15/30 15/30 15/30 13/26 13/26 15/30 15/30
Circuit C kA/kA - - - - - - - - - - - - 13/26 13/26 13/26 13/26
With fuses upstream - maximum fuse values assigned (gL/gG)
Circuits A and B A 200 200 200/250 250/315† 250/315† 400 400 400 400 500 630 630 400 400 630 630
Circuit C A - - - - - - - - - - - - 400 400 400 400
With fuses upstream - conditional short-circuit assigned current Icc/Icf††
Circuits A and B kA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Circuit C kA - - - - - - - - - - - - 50 50 50 50
Unit with optional main disconnect with fuses (not available for units 30RB 162 to 262, and option for units 30RB 302 to 802)
Short-circuit stability current Icc/Icf†† increased with fuses - maximum fuse values assigned (gL/gG)
Circuits A and B kA - - - - - 315 315 400 400 400 630 630 400 400 630 630
Circuit C kA - - - - - - - - - - - - 250 250 250 250
Short-circuit stability current Icc/Icf†† increased with fuses - admissible rms current value (gL/gG)
Circuits A and B kA - - - - - 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Circuit C kA - - - - - - - - - - - - 50 50 50 50

	 *	 Type of system earthing
	 **	 Icw: assigned short-time current
	 ***	 Ipk: assigned current, admissible peak
	 †	 For units with options 12 and 116 use the higher value.	
	 †† 	Icc/Icf: assigned conditional short-circuit current

		  IT system: The short circuit current stability values given above for the TN system are also valid for IT for units 30RB 302 to 522. For units 30RB 162 to 262 and 30RB 602 to 802 modifications are 
required.
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 Electrical data notes for 30RB units:

•	 30RB 162-522 units have a single power connection point at the main disconnect switch; 
30RB 602-802 units have two connection points at the main disconnect switch.

•	 The control box includes the following standard features:
	 -	 one main disconnect switch
	 -	 Starter and motor protection devices for each compressor and the fan(s)
	 -	 Control devices
•	 Field connections:
	 All connections to the system and the electrical installations must be in full accordance 

with all applicable local codes.
•	 The Carrier 30RB units are designed and built to ensure conformance with these codes. 

The recommendations of European standard EN 60 204-1 (corresponds to IEC 60204-1) 
(machine safety - electrical machine components - part 1: general regulations) are specifically 
taken into account, when designing the electrical equipment.

•	 Electrical reserves:
	 Circuit A has disconnect switches and branch sections, designed to supply the evaporator 

pump power input.

IMPORTANT:
•	 Generally the recommendations of IEC 60364 are accepted as compliance with the 

requirements of the installation directives. Conformance with EN 60204 is the best means 
of ensuring compliance with the Machines Directive § 1.5.1. 

•	 Annex B of EN 60204-1 describes the electrical characteristics used for the operation of 
the machines.

1.	 The operating environment for the 30RB units is specified below:
	 a.	Environment* ‑ Environment as classified in EN 60721 (corresponds to IEC 60721):
		  -	 outdoor installation*
		  -	 ambient temperature range: ‑20°C to +48°C ± 1 K, class 4K3*
		  -	 altitude: ≤ 2000 m (for hydronic kit see chapter 5.3 of the installation manual)
		  -	 presence of hard solids, class 4S2 (no significant dust present)
		  -	 presence of corrosive and polluting substances, class 4C2 (negligible)
		  -	 vibration and shock, class 4M2
	 b.	Competence of personnel, class BA4* (trained personnel ‑ IEC 60364)

2.	 Power supply frequency variation: ± 2 Hz.
3.	 The neutral (N) line must not be connected directly to the unit (if necessary use a transformer).
4.	 Overcurrent protection of the power supply conductors is not provided with the unit.
5.	 The factory‑installed disconnect switch(es)/circuit breaker(s) is (are) of a type suitable for 

power interruption in accordance with EN 60947-3 (corresponds to IEC 60947-3).
6,	 The units are designed for simplified connection on TN(s) networks (IEC 60364). For 

IT networks derived currents may interfere with network monitoring elements, and it is 
recommended to create an IT type divider for the system units that require this and/or a 
TN type divider for Carrier units. Please consult the appropriate local organisations to 
define the monitoring and protection elements and carry out the electrical installation. Units 
delivered with speed drive (options 12 and 28) are not compatible with IT network. 

	 If short circuit currents above those given in the electrical data table are likely, modifications 
are required. Please contact your local Carrier representative. 

	 NOTE: If particular aspects of an actual installation do not conform to the conditions 
described above, or if there are other conditions which should be considered, 
always contact your local Carrier representative.

* 	 The required protection level for this class is IP43B (according to reference document IEC 
60529). All 30RB units are protected to IP44CW and fulfil this protection condition.
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Part load performances
With the rapid increase in energy costs and the care about 
environmental impacts of electricity production, the power 
consumption of air conditioning equipment has become 
an important topic. The energy efficiency of a liquid chiller 
at full load is rarely representative of the actual performance 
of the units, as on average a chiller works less than 5% of 
the time at full load.

IPLV (in accordance with AHRI 550/590)
The IPLV (integrated part load value) allows evaluation of 
the average energy efficiency based on four operating 
conditions defined by the AHRI (Air Conditioning, Heating 
and Refrigeration Institute). The IPLV is the average 
weighted value of the energy efficiency ratios (EER) at 
different operating conditions, weighted by the operating 
time.

IPLV (integrated part load value)
Load % Air temperature °C Energy efficiency Operating time %
100 35 EER1 1
75 26.7 EER2 42
50 18.3 EER3 45
25 12.8 EER4 12
ESEER =  EER1 x 1% + EER2 x 42% + EER3 x 45% + EER4 x 12%

The heat load of a building depends on many factors, such 
as the outside air temperature, the exposure to the sun and 
the building occupancy.

Consequently it is preferable to use the average energy 
efficiency, calculated at several operating points that are 
representative for the unit utilisation.

ESEER (in accordance with EUROVENT)
The ESEER (European seasonal energy efficiency ratio) 
permits evaluation of the average energy efficiency at part 
load, based on four operating conditions defined by 
Eurovent. The ESEER is the average value of energy 
efficiency ratios (EER) at different operating conditions, 
weighted by the operating time.

ESEER (European seasonal energy efficiency ratio)
Load % Air temperature °C Energy efficiency Operating time %
100 35 EER1 3
75 30 EER2 33
50 25 EER3 41
25 20 EER4 23
ESEER =  EER1 x 3% + EER2 x 33% + EER3 x 41% + EER4 x 23%

Part load performances

30RB 162-262 “B” standard units (with plate heat exchanger)
30RB 162 182 202 232 262
IPLV kW/kW 4.33 4.16 4.50 4.47 4.27
ESEER kW/kW 3.71 3.53 3.82 3.87 3.69

				  

30RB 162-262 “B” units with option 280 (shell-and-tube heat exchanger) and 30RB 302-802 units
30RB 162 182 202 232 262 302 342 372 402 432 462 522 602 672 732 802
IPLV kW/kW 4.42 4.31 4.13 4.69 4.26 4.40 4.25 4.63 4.32 4.33 4.27 4.19 4.56 4.49 4.39 4.34
ESEER kW/kW 3.89 3.81 3.64 4.07 3.74 3.80 3.81 3.95 3.72 3.71 3.65 3.56 3.97 3.88 3.75 3.71

	 ESEER	 Calculations according to standard performances (in accordance with EN14511-3:2011) and certified by Eurovent.
	 IPLV	 Calculations according to standard performances (in accordance with AHRI 550-590).

30RB 162-262 "B" standard units
Octave bands, Hz Sound power 

levels 125 250 500 1k 2k 4k
162 dB 92 90 89 86 81 75 dB(A) 91
182 dB 92 90 89 86 81 75 dB(A) 91
202 dB 92 90 89 86 81 75 dB(A) 91
232 dB 93 90 90 86 82 75 dB(A) 91
262 dB 93 90 90 86 82 75 dB(A) 91

30RB 162-262 "B" units with option 280 and 30RB 302-802 units
Octave bands, Hz Sound power 

levels 125 250 500 1k 2k 4k
162 dB 92 90 89 86 81 75 dB(A) 91
182 dB 92 90 89 86 81 75 dB(A) 91
202 dB 92 90 89 86 81 75 dB(A) 91
232 dB 93 90 90 86 82 75 dB(A) 91
262 dB 93 90 90 86 82 75 dB(A) 91
302 dB 94 91 91 87 83 76 dB(A) 92
342 dB 94 91 91 87 83 76 dB(A) 92
372 dB 94 92 92 88 83 77 dB(A) 93
402 dB 94 92 92 88 83 77 dB(A) 93
432 dB 95 92 93 88 84 78 dB(A) 94
462 dB 96 93 93 89 85 78 dB(A) 94
522 dB 96 93 93 89 85 78 dB(A) 94
602 dB 96 94 94 90 85 79 dB(A) 95
672 dB 97 94 94 90 86 79 dB(A) 95
732 dB 97 94 95 90 86 80 dB(A) 96
802 dB 97 95 95 91 86 80 dB(A) 96

Sound spectrum
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Operating limits
Evaporator water flow rate

30RB 162-262 “B” standard units (with plate heat exchanger) 
30RB Minimum flow rate, l/s Maximum flow rate, l/s*
162 2.8 13.9
182 2.8 13.9
202 2.8 14.3
232 3.0 14.3
262 3.5 14.3

30RB 162-262 “B” with option 280 (shell-and-tube heat exchanger) and 
30RB 302-802
30RB Minimum flow rate, l/s Maximum flow rate, l/s*
162 2.8 28.1
182 2.8 28.1
202 2.8 28.1
232 3.0 26.7
262 3.5 26.7
302 3.9 26.7
342 4.4 29.4
372 4.9 29.4
402 5.2 29.4
432 5.8 31.1
462 6.1 31.1
522 6.9 31.1
602 7.9 50.6
672 8.7 50.6
732 9.6 50.6
802 10.3 50.6

	 *	 The maximum flow rate corresponds to a pressure loss of 100 kPa (heat exchanger without 
hydronic module).

Unit operating limits
30RB 162-262 “B” standard units and units with option 280
Evaporator Minimum Maximum
Entering water temperature at start-up °C 8* 40
Leaving water temperature during operation °C 5 15**
Condenser Minimum Maximum
Outdoor ambient operating temperature
Standard unit °C   0***/10† 48
Unit with options 28B, 28C (winter operation) °C -10 48
Unit with option 28 (winter operation) °C -20 48
Available static pressure 
Standard unit (outdoor installation) Pa 0 0
Unit with option 12 (indoor installation) Pa 0**** 200

30RB 302-802 units
Evaporator Minimum Maximum
Entering water temperature at start-up °C 6,8* 40
Leaving water temperature during operation °C 3,3 15**
Condenser Minimum Maximum
Outdoor ambient operating temperature
Standard unit °C   0*** 48
Unit with options 28B, 28C (winter operation) °C -10 48
Unit with option 28 (winter operation) °C -20 48
Available static pressure 
Standard unit (outdoor installation) Pa 0 0
Unit with option 12 (indoor installation) Pa 0**** 200

	 *	 For application requiring operation at less than 8 or 6.8°C respectively, contact Carrier for 
unit selection using the Carrier electronic catalog.

	 **	 For an application, requiring operation up to +15°C leaving water temperature, contact 
Carrier for the selection of the unit.

	 ***	 For operation from 0°C to -10°C the units must be equipped with options 28B, 28C “Winter 
operation”. For operation from 0°C to -20°C the units must be equipped with option 28 
“Winter operation”. For both options the unit must either be equipped with the evaporator 
frost protection option (for units without hydronic module option) or the evaporator and 
hydronic module frost protection option (for units with hydronic module option) or the water 
loop must be protected against frost by the installer, using an anti-freeze solution.

		  Maximum outside temperature: For transport and storage of the 30RB units the minimum 
and maximum allowable temperatures are -20°C and +48°C. It is recommended that these 
temperatures are used for transport by container.

	****	 Unit with fans with available pressure up to 200 Pa.
	 †	 30RB 162 units use options 28B, 28C for outside temperatures below 10°C.

Operating range - 30RB 162-262 “B” standard units 
and units with option 280
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Operating range - 30RB 302-802

		  Notes:
		  Evaporator ∆T = 5 K
		  The evaporator is protected against frost down to -20°C.

		  Legend:

		  Standard unit operating at full load.
		  Operating range, units equipped with options 28, 28B, 28C “Winter operation”. 
		  Option 28 (with variable-speed lead fan for each circuit) allows operation down to -20°C 

outside temperature.
		  Options 28B, 28C (with two-speed lead fan for each circuit) allows operation down to -10°C 

outside temperature. In addition to options 28, 28B, 28C the unit must either be equipped 
with the evaporator frost protection option (for units without hydronic module option) or 
the evaporator and hydronic module frost protection option (for units with hydronic module 
option) or the water loop must be protected by the installer by adding a frost protection 
solution.
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Dimensions/clearances
30RB 602-802

Power connection 
circuit C

For user control connection

30RB X
602-672 5992
732-802 7186

Power connection 
circuits A and B

2

1

3

Legend:
All dimensions are in mm.

Clearances required for maintenance and 
air flow

Clearances recommended for evaporator 
tube removal

Clearances recommended for heat 
exchanger removal

Water inlet

Water outlet

Air outlet, do not obstruct

NOTE: Drawings are not contractually 
binding. Before designing an installation, 
consult the certified dimensional drawings, 
available on request.

For the positioning of the fixing points, 
weight distribution points and centre of 
gravity coordinates please refer to the 
dimensional drawings.
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Cooling capacities in accordance with EN14511-3 : 2011 
30RB 162-262 “B” units with option 280 (shell-and-tube heat exchanger) and 30RB 302-802 units

Condenser entering air temperature, °C
20 25 30 35 40 46

LWT Qc EER q Δp Qc EER q Δp Qc EER q Δp Qc EER q Δp Qc EER q Δp Qc EER q Δp
°C kW kW/ 

kW
l/s kPa kW kW/ 

kW
l/s kPa kW kW/ 

kW
l/s kPa kW kW/ 

kW
l/s kPa kW kW/ 

kW
l/s kPa kW kW/ 

kW
l/s kPa

162 5 176 4.31 8.3 21 168 3.76 7.9 19 160 3.25 7.5 18 150 2.78 7.0 17 139 2.34 6.5 15 125 1.87 5.8 13
182 193 4.18 9.0 23 184 3.67 8.6 22 174 3.20 8.1 20 164 2.76 7.7 19 152 2.34 7.1 17 137 1.89 6.4 15
202 213 3.89 10.1 28 203 3.42 9.7 26 193 2.99 9.2 24 182 2.59 8.7 22 170 2.22 8.1 20 154 1.82 7.3 18
232 251 4.44 11.8 34 240 3.90 11.2 32 228 3.39 10.7 30 215 2.92 10.1 27 199 2.47 9.3 25 179 1.98 8.4 21
262 296 3.88 13.7 42 282 3.41 13.1 40 268 2.97 12.4 37 252 2.57 11.6 34 234 2.20 10.8 30 213 1.81 9.8 27
302 324 4.00 15.2 49 309 3.51 14.5 46 293 3.06 13.7 43 276 2.64 12.9 39 256 2.25 12.0 35 232 1.83 10.9 31
342 361 3.88 16.9 42 344 3.41 16.1 39 327 2.97 15.3 35 307 2.57 14.4 32 286 2.20 13.4 28 259 1.80 12.1 24
372 397 4.02 18.4 48 379 3.53 17.6 45 360 3.08 16.7 41 338 2.66 15.7 37 314 2.27 14.6 33 283 1.84 13.2 27
402 430 3.75 20.2 56 411 3.30 19.3 52 390 2.87 18.3 48 367 2.49 17.2 43 342 2.13 16.0 38 311 1.74 14.6 32
432 459 3.89 21.5 54 439 3.43 20.6 50 417 2.99 19.6 45 394 2.59 18.4 41 367 2.22 17.2 36 334 1.81 15.6 30
462 489 3.71 22.9 61 467 3.26 21.9 56 445 2.85 20.8 51 419 2.48 19.6 46 390 2.13 18.3 40 355 1.74 16.6 33
522 546 3.69 26.1 77 522 3.26 24.9 71 497 2.85 23.7 65 468 2.48 22.3 58 437 2.13 20.8 51 398 1.75 19.0 43
602 665 3.93 30.9 45 635 3.45 29.5 41 603 3.02 28.0 38 568 2.61 26.4 34 529 2.24 24.6 30 481 1.84 22.4 25
672 719 3.87 33.7 53 686 3.40 32.2 48 652 2.97 30.5 44 614 2.57 28.8 39 573 2.21 26.8 35 522 1.82 24.4 29
732 778 3.73 36.5 61 743 3.29 34.8 56 706 2.88 33.1 51 664 2.50 31.1 46 620 2.15 29.0 40 564 1.77 26.4 34
802 846 3.70 39.2 70 807 3.27 37.4 64 767 2.86 35.6 58 722 2.48 33.5 52 673 2.13 31.2 46 613 1.75 28.4 38
162 7 189 4.57 8.9 23 180 3.98 8.5 21 171 3.45 8.0 20 161 2.96 7.6 18 149 2.50 7.0 16 134 2.00 6.3 14
182 210 4.44 9.8 26 200 3.91 9.4 24 190 3.42 8.9 23 179 2.96 8.4 21 166 2.51 7.8 19 149 2.03 7.0 16
202 228 4.05 10.8 30 217 3.58 10.4 28 207 3.13 9.8 26 195 2.72 9.3 24 181 2.33 8.6 22 165 1.91 7.8 19
232 262 4.56 12.3 36 251 4.01 11.8 34 238 3.50 11.2 31 225 3.02 10.6 29 210 2.58 9.9 26 190 2.08 8.9 23
262 314 4.00 14.5 45 299 3.52 13.8 42 284 3.08 13.1 39 267 2.67 12.4 36 249 2.29 11.5 33 227 1.88 10.5 29
302 342 4.12 16.0 52 327 3.62 15.3 49 311 3.17 14.6 46 293 2.75 13.7 42 273 2.36 12.8 38 248 1.92 11.6 33
342 383 3.99 18.0 46 366 3.52 17.2 42 348 3.08 16.3 39 327 2.67 15.3 35 304 2.29 14.3 31 276 1.88 13.0 26
372 424 4.19 19.7 53 405 3.68 18.8 49 384 3.21 17.8 45 361 2.78 16.8 41 336 2.37 15.6 36 304 1.93 14.1 30
402 457 3.88 21.5 62 437 3.42 20.5 57 415 2.98 19.5 52 390 2.58 18.3 47 364 2.22 17.1 42 331 1.82 15.5 36
432 482 4.00 22.6 59 462 3.53 21.7 54 441 3.10 20.7 50 417 2.69 19.6 45 390 2.31 18.3 40 356 1.90 16.7 33
462 521 3.83 24.5 68 498 3.38 23.4 62 474 2.96 22.2 57 446 2.57 21.0 51 417 2.21 19.5 45 380 1.82 17.8 38
522 579 3.81 27.7 85 553 3.36 26.4 78 527 2.95 25.2 72 497 2.57 23.7 64 465 2.21 22.2 57 424 1.83 20.3 48
602 708 4.05 33.0 50 676 3.57 31.5 46 641 3.12 29.8 42 602 2.70 28.0 37 562 2.32 26.1 33 511 1.91 23.8 27
672 760 3.98 35.7 58 727 3.51 34.1 53 691 3.07 32.4 48 651 2.67 30.5 43 608 2.29 28.5 38 555 1.89 26.0 32
732 828 3.86 38.9 68 790 3.40 37.1 62 749 2.97 35.2 56 705 2.58 33.1 50 657 2.22 30.8 44 599 1.83 28.1 37
802 900 3.83 41.8 77 859 3.37 39.9 71 814 2.95 37.8 64 766 2.56 35.6 57 715 2.21 33.2 51 651 1.82 30.2 43
162 10 206 4.86 9.7 25 196 4.27 9.2 23 186 3.70 8.7 22 175 3.18 8.2 20 163 2.69 7.6 18 147 2.17 6.9 16
182 231 4.74 10.9 30 221 4.19 10.4 28 211 3.67 9.9 26 199 3.18 9.3 24 185 2.73 8.7 22 168 2.24 7.9 19
202 250 4.29 11.9 34 239 3.79 11.4 32 227 3.32 10.8 29 215 2.90 10.2 27 201 2.50 9.6 25 182 2.05 8.7 22
232 282 4.77 13.3 39 270 4.19 12.7 37 256 3.66 12.1 34 242 3.17 11.4 32 225 2.71 10.6 29 204 2.21 9.6 25
262 341 4.17 15.8 50 326 3.67 15.1 47 309 3.21 14.3 44 291 2.79 13.5 40 271 2.40 12.6 36 247 1.98 11.4 32
302 377 4.35 17.7 59 360 3.83 16.9 55 342 3.35 16.1 51 322 2.90 15.1 47 300 2.49 14.1 43 273 2.05 12.8 37
342 421 4.16 19.8 53 402 3.67 18.9 49 381 3.22 17.9 45 358 2.80 16.8 40 333 2.41 15.7 36 303 1.99 14.2 30
372 467 4.42 21.8 62 446 3.89 20.8 57 423 3.40 19.7 52 398 2.95 18.5 47 370 2.52 17.2 42 334 2.06 15.6 35
402 500 4.05 23.5 71 478 3.57 22.5 65 454 3.13 21.4 60 427 2.72 20.1 54 398 2.34 18.7 48 362 1.93 17.0 41
432 526 4.19 24.7 68 505 3.71 23.7 63 482 3.25 22.7 58 455 2.83 21.4 52 426 2.44 20.0 46 389 2.01 18.3 39
462 571 4.00 26.9 79 547 3.54 25.7 73 520 3.10 24.5 67 489 2.70 23.0 59 455 2.32 21.4 52 415 1.92 19.5 44
522 632 3.97 30.3 99 605 3.51 29.0 91 575 3.08 27.6 83 541 2.69 25.9 74 504 2.31 24.1 65 460 1.92 22.0 55
602 776 4.23 36.2 58 740 3.73 34.5 53 703 3.26 32.7 48 659 2.84 30.7 43 613 2.44 28.6 38 557 2.01 25.9 32
672 826 4.15 38.8 66 790 3.66 37.1 61 751 3.21 35.3 56 708 2.79 33.2 50 661 2.41 31.1 44 604 1.99 28.4 37
732 909 4.04 42.8 79 868 3.57 40.8 73 824 3.12 38.7 66 773 2.71 36.3 59 719 2.33 33.8 51 654 1.92 30.7 43
802 989 4.01 46.1 91 944 3.54 44.0 83 896 3.10 41.7 76 841 2.70 39.1 67 782 2.32 36.3 59 711 1.91 33.0 49

	 Application data

	 Standard units, refrigerant: R-410A
	 Evaporator entering/leaving water temperature difference: 5 K
	 Evaporator fluid: chilled water
	 Fouling factor: 0.18 x 10-4 (m2 K)/W
	
	 Performances in accordance with EN14511-3:2011.

	 Legend
	 LWT	 Leaving water temperature, °C
	 Qc	 Cooling capacity, kW 
	 EER	 Energy efficiency ratio, kW/kW
	 q	 Evaporator water flow rate, l/s
	 Δp	 Evaporator pressure drop, kPa
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Condenser entering air temperature, °C
20 25 30 35 40 46

LWT Qc EER q Δp Qc EER q Δp Qc EER q Δp Qc EER q Δp Qc EER q Δp Qc EER q Δp
°C kW kW/ 

kW
l/s kPa kW kW/ 

kW
l/s kPa kW kW/ 

kW
l/s kPa kW kW/ 

kW
l/s kPa kW kW/ 

kW
l/s kPa kW kW/ 

kW
l/s kPa

162 5 177 4.37 8.3 21 169 3.81 7.9 19 160 3.29 7.5 18 150 2.81 7.0 17 139 2.36 6.5 15 125 1.88 5.8 13
182 193 4.24 9.0 23 184 3.72 8.6 22 175 3.23 8.1 20 164 2.78 7.7 19 153 2.36 7.1 17 137 1.91 6.4 15
202 214 3.95 10.1 28 204 3.47 9.7 26 194 3.02 9.2 24 182 2.62 8.7 22 170 2.24 8.1 20 155 1.84 7.3 18
232 252 4.52 11.8 34 241 3.96 11.2 32 229 3.44 10.7 30 215 2.95 10.1 27 200 2.50 9.3 25 179 2.00 8.4 21
262 297 3.95 13.7 42 283 3.46 13.1 40 269 3.01 12.4 37 253 2.60 11.6 34 235 2.23 10.8 30 214 1.82 9.8 27
302 325 4.08 15.2 49 310 3.58 14.5 46 294 3.11 13.7 43 277 2.68 12.9 39 257 2.28 12.0 35 233 1.85 10.9 31
342 362 3.94 16.9 42 345 3.46 16.1 39 328 3.01 15.3 35 308 2.60 14.4 32 287 2.22 13.4 28 260 1.81 12.1 24
372 398 4.10 18.4 48 380 3.59 17.6 45 361 3.12 16.7 41 339 2.69 15.7 37 315 2.29 14.6 33 284 1.86 13.2 27
402 432 3.83 20.2 56 413 3.36 19.3 52 392 2.92 18.3 48 369 2.52 17.2 43 343 2.15 16.0 38 312 1.76 14.6 32
432 461 3.97 21.5 54 441 3.49 20.6 50 419 3.04 19.6 45 395 2.62 18.4 41 369 2.25 17.2 36 335 1.83 15.6 30
462 491 3.79 22.9 61 469 3.32 21.9 56 446 2.90 20.8 51 420 2.51 19.6 46 392 2.15 18.3 40 356 1.76 16.6 33
522 549 3.79 26.1 77 525 3.33 24.9 71 499 2.91 23.7 65 471 2.52 22.3 58 439 2.16 20.8 51 400 1.77 19.0 43
602 667 3.99 30.9 45 637 3.50 29.5 41 605 3.05 28.0 38 570 2.64 26.4 34 531 2.26 24.6 30 483 1.85 22.4 25
672 722 3.94 33.7 53 689 3.46 32.2 48 654 3.01 30.5 44 616 2.60 28.8 39 575 2.23 26.8 35 523 1.83 24.4 29
732 781 3.81 36.5 61 746 3.35 34.8 56 708 2.92 33.1 51 666 2.53 31.1 46 621 2.17 29.0 40 566 1.78 26.4 34
802 850 3.79 39.2 70 811 3.33 37.4 64 770 2.90 35.6 58 725 2.51 33.5 52 675 2.15 31.2 46 614 1.77 28.4 38
162 7 190 4.64 8.9 23 181 4.04 8.5 21 172 3.49 8.0 20 162 2.99 7.6 18 150 2.52 7.0 16 134 2.01 6.3 14
182 210 4.51 9.8 26 201 3.96 9.4 24 190 3.46 8.9 23 179 2.99 8.4 21 166 2.54 7.8 19 150 2.05 7.0 16
202 228 4.12 10.8 30 218 3.63 10.4 28 207 3.17 9.8 26 195 2.75 9.3 24 182 2.35 8.6 22 165 1.93 7.8 19
232 263 4.65 12.3 36 251 4.07 11.8 34 239 3.55 11.2 31 226 3.06 10.6 29 211 2.61 9.9 26 190 2.10 8.9 23
262 315 4.08 14.5 45 300 3.58 13.8 42 285 3.12 13.1 39 268 2.70 12.4 36 250 2.31 11.5 33 227 1.90 10.5 29
302 343 4.21 16.0 52 328 3.69 15.3 49 312 3.22 14.6 46 294 2.78 13.7 42 274 2.38 12.8 38 249 1.94 11.6 33
342 385 4.07 18.0 46 367 3.57 17.2 42 349 3.12 16.3 39 328 2.70 15.3 35 305 2.31 14.3 31 277 1.89 13.0 26
372 426 4.28 19.7 53 406 3.75 18.8 49 386 3.26 17.8 45 362 2.81 16.8 41 337 2.40 15.6 36 305 1.95 14.1 30
402 460 3.97 21.5 62 439 3.49 20.5 57 417 3.03 19.5 52 392 2.62 18.3 47 365 2.24 17.1 42 332 1.84 15.5 36
432 484 4.09 22.6 59 464 3.60 21.7 54 443 3.15 20.7 50 419 2.73 19.6 45 392 2.34 18.3 40 357 1.92 16.7 33
462 523 3.92 24.5 68 500 3.45 23.4 62 476 3.01 22.2 57 448 2.61 21.0 51 418 2.24 19.5 45 381 1.84 17.8 38
522 582 3.92 27.7 85 556 3.45 26.4 78 529 3.01 25.2 72 499 2.61 23.7 64 467 2.24 22.2 57 426 1.85 20.3 48
602 711 4.13 33.0 50 678 3.62 31.5 46 643 3.16 29.8 42 604 2.73 28.0 37 563 2.34 26.1 33 512 1.93 23.8 27
672 763 4.07 35.7 58 730 3.57 34.1 53 694 3.12 32.4 48 653 2.70 30.5 43 610 2.32 28.5 38 556 1.90 26.0 32
732 832 3.95 38.9 68 793 3.47 37.1 62 752 3.02 35.2 56 707 2.61 33.1 50 660 2.24 30.8 44 601 1.85 28.1 37
802 905 3.92 41.8 77 863 3.44 39.9 71 818 3.00 37.8 64 769 2.60 35.6 57 717 2.23 33.2 51 653 1.84 30.2 43
162 10 206 4.94 9.7 25 197 4.34 9.2 23 187 3.75 8.7 22 176 3.22 8.2 20 163 2.72 7.6 18 147 2.18 6.9 16
182 232 4.82 10.9 30 222 4.25 10.4 28 211 3.72 9.9 26 199 3.22 9.3 24 186 2.76 8.7 22 168 2.26 7.9 19
202 250 4.36 11.9 34 239 3.85 11.4 32 228 3.37 10.8 29 215 2.93 10.2 27 201 2.52 9.6 25 183 2.07 8.7 22
232 283 4.86 13.3 39 270 4.27 12.7 37 257 3.72 12.1 34 243 3.21 11.4 32 226 2.74 10.6 29 205 2.23 9.6 25
262 343 4.25 15.8 50 327 3.74 15.1 47 310 3.26 14.3 44 292 2.83 13.5 40 272 2.43 12.6 36 248 2.00 11.4 32
302 379 4.46 17.7 59 362 3.91 16.9 55 344 3.41 16.1 51 323 2.94 15.1 47 302 2.53 14.1 43 274 2.07 12.8 37
342 423 4.25 19.8 53 403 3.74 18.9 49 383 3.27 17.9 45 359 2.83 16.8 40 334 2.43 15.7 36 304 2.01 14.2 30
372 470 4.53 21.8 62 448 3.98 20.8 57 425 3.46 19.7 52 399 2.99 18.5 47 371 2.56 17.2 42 335 2.08 15.6 35
402 503 4.15 23.5 71 480 3.65 22.5 65 456 3.19 21.4 60 429 2.76 20.1 54 399 2.37 18.7 48 364 1.95 17.0 41
432 529 4.30 24.7 68 507 3.79 23.7 63 484 3.31 22.7 58 457 2.88 21.4 52 428 2.47 20.0 46 390 2.03 18.3 39
462 575 4.12 26.9 79 550 3.62 25.7 73 523 3.16 24.5 67 491 2.74 23.0 59 457 2.35 21.4 52 416 1.94 19.5 44
522 636 4.11 30.3 99 609 3.62 29.0 91 579 3.16 27.6 83 544 2.74 25.9 74 506 2.35 24.1 65 462 1.94 22.0 55
602 779 4.32 36.2 58 743 3.80 34.5 53 705 3.31 32.7 48 661 2.87 30.7 43 615 2.47 28.6 38 559 2.03 25.9 32
672 830 4.25 38.8 66 793 3.74 37.1 61 754 3.26 35.3 56 710 2.83 33.2 50 663 2.44 31.1 44 606 2.01 28.4 37
732 914 4.15 42.8 79 872 3.65 40.8 73 827 3.18 38.7 66 776 2.76 36.3 59 721 2.36 33.8 51 656 1.94 30.7 43
802 995 4.13 46.1 91 950 3.63 44.0 83 901 3.17 41.7 76 845 2.74 39.1 67 785 2.35 36.3 59 714 1.93 33.0 49

Cooling capacities
30RB 162-262 “B” units with option 280 (shell-and-tube heat exchanger) and 30RB 302-802 units

	 Application data

	 Standard units, refrigerant: R-410A
	 Evaporator entering/leaving water temperature difference: 5 K
	 Evaporator fluid: chilled water
	 Fouling factor: 0.18 x 10-4 (m2 K)/W
	
	 Gross performances, not in accordance with EN14511-3:2011. These performances do not take 

into account the correction for the proportional heating capacity and power input generated by the 
water pump to overcome the internal pressure drop in the heat exchanger.

	 Legend
	 LWT	 Leaving water temperature, °C
	 Qc	 Cooling capacity, kW 
	 EER	 Energy efficiency ratio, kW/kW
	 q	 Evaporator water flow rate, l/s
	 Δp	 Evaporator pressure drop, kPa
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SELECCIÓN TÉCNICA
Versión de software: ELCA World v. 1.8.1.1
Usuario: Sandra Asin
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SELECCIÓN TÉCNICA
NX2-Q-G06 /K /0404
Unidad familia INTEGRA para sistemas de 4 tubos con fuente aire para
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Versión K
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Alimentación eléctrica V/ph/Hz 400/3/50



ELCA_Engine ver.4.8.1.1

Data Book
NX2-Q-G06 0344 - 0808_202311_ES   R454B

ÍNDICE

1 SELECCIÓN TÉCNICA pg.3

1.1 Prestaciones en las condiciones de referencia pg.3

1.2 Cargas parciales pg.4

1.3 Intercambiadores pg.5

1.4 Ventiladores pg.6

1.5 Compresores pg.6

1.6 Datos de sonido pg.7

1.7 Límites de funcionamiento pg.8

1.8 Datos eléctricos pg.8

1.9 Dimensiones y pesos pg.9

2 de 9



1 SELECCIÓN TÉCNICA NX2-Q-G06 /K /0404
Versión de software: ELCA World v. 1.8.1.1
Versión DB: 1.9.1.0
Usuario: Sandra Asin
Fecha de impresión:02/11/2023 16:09
Calculation type:EN 14511 - EN 14825

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

1.1 PRESTACIONES EN LAS CONDICIONES DE REFERENCIA
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

INTERCAMBIADOR DE ENFRIAMIENTO USUARIOS

Tipo de fluido AGUA

Glicol % 0

Factor de ensuciamiento m²K/kW 0,018

REFRIGERACIÓN

Temperatura entrada fluido (refrigeración) °C 12,00

Temperatura salida fluido (refrigeración) °C 7,00

Caudal l/s 18,29

Pérdida de carga. kPa 44,7

Presión estática útil nominal kPa 0,00

REFR. + REC.

Fluid inlet temperature (cooling + heat recovery) °C 12,00

Fluid outlet temperature (cooling + heat recovery) °C 7,00

Caudal l/s 19,30

Pérdida de carga. kPa 49,7

INTERCAMBIADOR DE CALOR USUARIOS

Tipología fluido AGUA

Glicol % 0

Ensuciamiento m²K/kW 0,018

CALEFACCIÓN

Temperatura entrada fluido (calefacción) °C 40,00

Temperatura salida fluido (calefacción) °C 45,00

Caudal l/s 20,13

Pérdida de carga. kPa 54,1

Presión estática útil nominal kPa 0,00

REFR. + REC.

Fluid inlet temperature (cooling + heat recovery mode) °C 40,00

Fluid outlet temperature (cooling + heat recovery mode) °C 45,00

Caudal l/s 24,83

Pérdida de carga. kPa 82,3

AMBIENTE

Temperatura aire (refrigeración) °C 35,0

Temperatura aire (calefacción) °C 7,0

REFRIGERACIÓN (EN14511)

Potencia frigorífica kW 382,0

Potencia absorbida compresor kW 129,6

Potencia absorbida ventiladores modo chiller kW 12,00

Potencia absorbida total kW 143,1

EER kW/kW 2,670

ESEER EN14511 kW/kW 3,910
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SELECCIÓN TÉCNICA NX2-Q-G06 /K /0404
Versión de software: ELCA World v. 1.8.1.1
Versión DB: 1.9.1.0
Usuario: Sandra Asin
Fecha de impresión:02/11/2023 16:09
Calculation type:EN 14511 - EN 14825

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

REFRIGERACIÒN CON RECUPERACIÒN TOTALE (EN 14511 VALUE)

Potencia frigorífica kW 403,0

Potencia térmica al recuperador kW 514,9

Potencia absorbida total kW 121,3

TER kW/kW 7,565

CALEFACCIÓN (EN14511)

Potencia térmica total kW 417,5

Potencia absorbida compresores (calefacción) kW 122,8

Potencia absorbida ventiladores modo Bomba de calor kW 12,00

Potencia absorbida total kW 136,4

COP kW/kW 3,060

SCOP

SCOP Official (Reg. 813/2013 UE)

BAJA TEMPERATURA

Tipo de clima Average

Temperatura de la aplicación °C 35

Tipo de caudal Variable

Tipo de temperatura Variable

Temperatura bivalente °C -7,0

PDesign kW 325

Qhe kWh 177746

SCOP 3,78

Rendimiento ηs % 148

Clase de eficiencia estacional -

1.2 CARGAS PARCIALES
CARGAS PARCIALES EN REFRIGERACIÓN

Carga % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Temperatura aire exterior °C 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Carga frig. kWh 382 344 306 267 229 191 153 115 76 38

Potencia absorbida ventiladores modo chiller kW 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,70 8,58 6,47 4,48 2,54

Potencia absorbida total kW 143,0 122,0 101,7 88,10 74,60 61,90 49,80 37,80 26,20 14,90

Temp. entrada evaporador °C 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,39 8,39

Temp. salida evaporador °C 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

Caudal evaporador l/s 18,29 18,29 18,29 18,29 18,29 18,29 18,29 18,29 18,29 18,29

EER kW/kW 2,670 2,820 3,000 3,030 3,070 3,090 3,070 3,040 2,910 2,570

Notas Note: italics texts mean integrated values under minimum step

4 de 9



SELECCIÓN TÉCNICA NX2-Q-G06 /K /0404
Versión de software: ELCA World v. 1.8.1.1
Versión DB: 1.9.1.0
Usuario: Sandra Asin
Fecha de impresión:02/11/2023 16:09
Calculation type:EN 14511 - EN 14825

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

CARGAS PARCIALES EN CALEFACCIÓN

Carga % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Temp. aire exterior °C 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Carga térmica kWh 418 376 334 292 251 209 167 125 84 42

Potencia absorbida total kW 136,6 120,8 105,1 90,00 75,00 62,30 52,00 41,60 29,50 16,70

Temp. entrada condensador °C 40,00 40,50 41,00 41,50 42,00 42,50 43,00 43,50 43,64 43,64

Temp. salida condensador °C 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Caudal fluido condensador l/s 20,13 20,13 20,13 20,13 20,13 20,13 20,13 20,13 20,13 20,13

COP kW/kW 3,060 3,110 3,180 3,250 3,340 3,350 3,210 3,010 2,830 2,500

Notas Note: italics texts mean integrated values under minimum step

1.3 INTERCAMBIADORES
INTERCAMBIADOR DE ENFRIAMIENTO USUARIOS

Tipología MULTITUBULAR

Cantidad N° 1

Tipología empalmes [A] - Grooved pipe

Diámetro empalmes 4"

Caudal mínimo l/s 12,33

Caudal máximo l/s 29,92

Contenido agua intercambiador de calor l 67,0

Contenido mínimo de aguaen el sistema l 1030

INTERCAMBIADOR DE CALOR USUARIOS

Tipología MULTITUBULAR

Cantidad N° 1

Tipología empalmes [A] - Grooved pipe

Diámetro empalmes 4"

Caudal mínimo l/s 12,33

Caudal máximo l/s 29,92

Contenido agua l 67,0
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1.4 VENTILADORES
Tipología ventilador AXIAL AC

Cantidad N° 12

Potencia total absorbida ventiladores kW 12,00

F.L.I. kW 4x1.9+8x0.46

F.L.A. A 4x3.9+8x0.95

REFRIGERACIÓN

Potencia total absorbida ventiladores kW 12,00

Caudal de aire nominal m³/s 34,59

Presión estática externa nominal Pa 0

CALEFACCIÓN

Potencia total absorbida ventiladores kW 12,00

Caudal aire m³/s 34,59

Presión estática Pa 0

1.5 COMPRESORES
COMPRESORES

Tipo de compresor SCROLL

N.º compresores N° 4

N.º circuitos N° 2

Grados N° 4

Grado mínimo % 25

Regulación STEPS

Carga aceite kg 33,0

F.L.I. - Máxima potencia absorbida kW 4x42

F.L.A. - Máxima  corriente absorbida A 4x68.4

L.R.A. - Corriente de arranque de cada compresor A 4x298

REFRIGERANT

Refrigerante R454B

Carga teòrica de refrigerante kg 93,6

GWP100 value (from IPCC AR5) 467

CO2 equivalent t 43,7
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1.6 DATOS DE SONIDO
DATOS DEL SONIDO FRÍO

Frecuencias Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Potencia sonora (espectro) dB 99 98 95 93 92 87 81 76

Potencia sonora total en refrigeración dB(A) 96

Presión sonora (espectro) dB 67 66 63 61 60 55 49 44

Presión sonora total dB(A) 64

DATOS DEL SONIDO CALIENTE OUTDOOR

Potencia sonora total en calefacción dB(A) 96

Notes

Distancia m 10

Notes

Nivel de presión sonora medio a 10 m de distancia, para unidad
en campo libre sobre superficie reflectante; valor no vinculante

calcula por el nivel de potencia sonora.
Potencia sonora basada en mediciones realizadas con arreglo a

la normativa ISO 9614.

7 de 9



SELECCIÓN TÉCNICA NX2-Q-G06 /K /0404
Versión de software: ELCA World v. 1.8.1.1
Versión DB: 1.9.1.0
Usuario: Sandra Asin
Fecha de impresión:02/11/2023 16:09
Calculation type:EN 14511 - EN 14825

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:1.0.6.0

1.7 LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO

1.8 DATOS ELÉCTRICOS
Alimentación eléctrica V/ph/Hz 400/3/50

F.L.I. - Máxima potencia absorbida kW 179,3

F.L.A. - Máxima  corriente absorbida A 297

S.A. - Máxima corriente arranque A 526
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1.9 DIMENSIONES Y PESOS
A mm 3905

B mm 2260

H mm 2450

Peso en funcionamiento kg 3530

R1 mm 1500

R2 mm 2000

R3 mm 1500

R4 mm 1500
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12.5. ANNEX 5: ESTAT D’AMIDAMENTS, QUADRES DE PREUS I 
DESCOMPOSTOS

Projecte Substitució Refredadores El Viver V2 59 de 206



AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CAP.01 CONCEPTES GENERALS                                              

SUBCAPITOL AP.01.01 TREBALLS PREVIS                                                 

01.01.01     m2  Protecció de coberta i formació de camins i zones de treball    

Treballs per a la protecció de coberta i per a la formació de camins de pas i zones de treball i emma-
gatzematge de materials, mitjançant la col·locació de panells de fusta o material que cobreixin tots els
espais a utilitzar, resistent als treballs i intempèrie durant les obres. Inclosa pp de senyalització, petit
material i ajudes.

20,00

01.01.02     u   Auxiliars de força i il·luminació per a treballs a l’exterior   

Treballs per a la disposició dels elements auxiliars per a força i il·luminació de la zona de treball a
l’exterior, punt de subministrament cedit per la propietat de l’edifici, suficient per a un desenvolupa-
ment segur i eficient per dur a terme els treballs encarregats. Inclosa pp de senyalització, petit mate-
rial i ajudes.

1,00

SUBCAPITOL AP.01.02 ADAPTACIÓ ESPAI COBERTA                                         

01.02.01     u   Adaptació estructura                                            

Treballs per a l’adaptació de l’estructura de suport de les dues noves unitats als nous punts de recol-
zament, amb perfils i altres elements d’acer galvanitzat en calent, suports, aïlladors i altres elements
auxiliars. Inclosa pp de petit material i ajudes.

2,00

01.02.02     m2  Adaptació relliga                                               

Treballs per a l’adaptació de les relligues de paviment i passos de tubs al seu través, al voltant de les
dues noves unitats, amb aportació de part de noves relligues i altres elements tot d’acer galvanitzat
en calent, suports i altres elements aux iliars. Inclosa pp de petit material i ajudes.

8,00

01.02.03     u   Desmuntatge i reposició elements de trava                       

Treballs per al desmuntatge i reposició dels elements de trava del tancament v isual ex istent sobre ca-
da una de les unitats a retirar, amb reposició posterior. Tall i retirada dels perfils que obstaculitzen les
operacions d’hissat, i posterior recol·locació, recuperant la forma i funció original. Inclosa la protecció
amb emprimació i pintat amb el color original, i pp de petit material i ajudes.

2,00

SUBCAPITOL AP.01.03 ACABATS I  AJUDES                                                

01.03.01     u   Repàs de tancament visual                                       

Partida alçada a justificar per repàs del tancament v isual al voltant de les unitats, amb reposició de
material i reinstal·lació de parts trencades o fora de lloc. Inclosa pp d’ajudes i petit material.

1,00

01.03.02     m2  Tancament acústic                                               

Subministrament i instal·lació de plafons absorbents acústics de dimensions 2x1m2 situats en llocs
estratègics a decidir en obra, per tallar v isió directa entre habitatges a nord i equips, fixats mecànica-
ment a l’estructura de suport del tancament v isual ex istent. Classificació d'aïllament categoria B3 se-
gons norma UNE EN ISO 10140-2:2010, classificació d'absorció categoria A4 segons norma UNE
EN ISO 10140-1:2010, gruix  100 mm, cara exterior d’acer galvanitzat o lacat acabat llis de 1,5 mm
de gruix , nucli de conjunt de membranes i materials aïllants, i cara interior d’acer micro perforat galva-
nitzat o lacat de 1 mm de gruix. Inclosa pp de suports, ajudes i petit material.

20,00

01.03.03     m2  Repàs pintura                                                   

Treballs de repàs de pintura sobre envans, elements metàl·lics, portes o sostres, amb pintura plàsti-
ca, dues mans, colors a decidir, amb aplicació prèv ia de mini o base. Inclosa pp d’ajudes, protecció,
neteja i petit material.

30,00
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL AP.01.04 SEGURETAT I  SALUT                                               

01.04.01     u   Implantació de mesures de Seguretat i Salut                     

Partida alçada a justificar pel compliment de les mesures de seguretat i salut, corresponent al 2%  del
PEM (excloent el PVP de les bombes de calor), segons PSS a implementar en base a l’EBSS del
projecte.

1,00

SUBCAPITOL AP.01.05 LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ                                 

01.05.01     u   Legalització de la instal·lació                                 

Preparació d’expedient per tal de legalitzar la modificació de la instal·lació, amb justificació de la part
corresponent del RITE v igent, amb gestió per a la presentació i registre a Indústria. Inclou la prepara-
ció d’expedient amb certificats dels equips, garanties, llibre de manteniment i plànols AsBuilt, junta-
ment amb 1 còpia paper i arx ius digitals oberts.

1,00
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CAP.02 SUBSTITUCIÓ REFREDADORA 2                                       

SUBCAPITOL AP.02.01 TREBALLS PREVIS I  RETIRADA D’EQUIP EXISTENT                     

02.01.01     u   Retirada unitat refredadora                                     

Treballs per a la retirada de la refredadora mitjançant grua autopropulsada situada en v ia pública (va-
lorada en partida apart), incloent transport a abocador i taxes de residus i de reciclatge de gas refrige-
rant. Inclou pp de petit material i ajudes.

1,00

02.01.02     u   Retirada i adaptació de suport sobre bancada                    

Treballs per a la retirada dels suports i amortidors de vibracions antics, amb repàs de pintura i ajustos
necessaris per a la preparació en la instal·lació de la nova unitat. Inclosa pp de senyalització, petit
material i ajudes.

1,00

02.01.03     u   Desconnexió línia elèctrica quadre A+B  de la unitat refredadora

Treballs per a la desconnexió de la línia elèctrica d’alimentació al quadre dels circuits A+B d’alimenta-
ció a la refredadora, amb desconnexió i bloqueig de les proteccions elèctriques corresponents, verifi-
cacions de seguretat, desconnex ió de conductors del quadre de la refredadora i retirada de conduc-
tors fora de la zona de treball. Inclosa pp de senyalització, petit material i ajudes.

1,00

02.01.04     u   Desconnexió línia elèctrica quadre C de la unitat refredadora   

Treballs per a la desconnexió de la línia elèctrica d’alimentació al quadre del circuit C d’alimentació a
la refredadora, amb desconnexió i bloqueig de les proteccions elèctriques corresponents, verifica-
cions de seguretat, desconnexió de conductors del quadre de la refredadora i retirada complerta de
conductors entre quadre de distribució i unitat refredadora. Inclosa pp de senyalització, petit material i
ajudes.

1,00

02.01.05     u   Desconnexió bus de control unitat refredadora                   

Treballs per a la desconnexió del bus de comunicacions dels sistema BMS de l’edifici, amb anul·la-
ció temporal d’equip en el sistema, desconnex ió de conductors del quadre de la refredadora i retirada
de conductors fora de la zona de treball. Inclosa pp de senyalització, petit material i ajudes.

1,00

02.01.06     u   Desconnexió tubs aigua primari unitat refredadora               

Treballs per a la desconnexió dels tubs d’aigua de primari de la refredadora, amb desconnex ió i blo-
queig de les proteccions elèctriques de la bomba de primari corresponent i del tancament de vàlvules
i purga de les línies, amb tall amb disc dels tubs per sota relliga de pav iment, posició a determinar
segons s’indiqui, amb retirada de coquilles i aïllaments ex istents. Inclosa pp de senyalització, petit
material i ajudes.

2,00

02.01.07     u   Grua autotransportada                                           

Lloguer, trasllats i implantació de grua autotransportada per als treballs de retirada i instal·lació d'e-
quips vells i nous, amb gestió de tots els permisos, projectes, treballs de preparació i implantació ne-
cessaris, taxes i gestions per obtenció de permisos. Inclosa pp dajuts, protecció, senyalització, as-
segurances i posterior neteja de l’entorn i petit material necessari.

1,00
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL AP.02.02 INSTAL·LACIÓ NOU EQUIP BOMBA DE CALOR                           

02.02.01     u   Bomba de calor amb recuperació total de 385 kW Fred/415 kW Calor

Subministrament, implantació mitjançant grua autopropulsada situada en v ia pública (valorada en par-
tida apart) i instal·lació de bomba de calor a 4 tubs amb recuperació total d’energia, condensada per
aire, Potència Fred EN14511 de 382 kW, ESEER EN14511 de 3,910 kW7kW, potència Fred en re-
cuperació total de 403 kW, TER de 7,565 kW/kW, potència en calor de 417,5 kW, COP 3,060
kW/kW, bescanviadors de fred i calor multitubulars, connexió de tubs tipus «grooved pipe» de
DN100, amb 4 compressors tipus scroll, dos circuits independents, amb gas refrigerant R454B, amb
GWP100 de 467, amb CO2 equivalent de 43,7 Tm, màxima potència absorbida de 179,3 kW, màx i-
ma corrent absorbida de 297 A, màxima corrent en arrencada de 526 A, de mides
3.905x2.260x2.450mm (AxLxH)., o equivalent, completament muntada i connectada. Inclosa pp de 
connexió, posada en marxa, comissionat, certificats i manuals, petit material i ajudes.

1,00

SUBCAPITOL AP.02.03 ADAPTACIÓ SUBMINISTRAMENTS                                      

02.03.01     m   Adaptació línies d’aigua                                        

Subministrament i instal·lació de tubs d’acer negre sense soldadura DIN2440, DN150, amb unions
soldades, per a adaptació de circuit de primari als punts de connexió de la nova unitat bomba de ca-
lor, per a les línies de fred, amb reducció DN150 a DN100 en punt de connexió i connexió tipus
«grooved pipe», amb pintura d’emprimació i d’acabat, aïllament similar a l’ex istent i protecció amb co-
quilla d’alumini similar a l’ex istent, amb prova de pressió per garantir estanquitat del circuit. Inclosa pp
d’accessoris, suports, ajudes i petit material.

8,00

02.03.02     u   Adaptació subministrament elèctric                              

Treballs per a l’adaptació de l’antiga línia del quadre A+B a la nova unitat bomba de calor, amb adap-
tació de longitud, terminals, connexió i proves, amb prolongació de safates de suport i protecció per
sota de les relligues en el nou traçat, amb verificació de rotacions, megat de línies i retolació per iden-
tificació. Inclosa pp d’accessoris, suports, ajudes i petit material.

1,00

02.03.03     u   Adaptació bus comunicació de control                            

Treballs per a l’adaptació de l’antiga línia de control al quadre de comunicació de les noves unitats, in-
cloent els treballs de programació dels sistema per aconseguir, mínim, el control remot manual o per
horaris de la posada en marxa i aturada de les unitats i la posada en servei de la unitat en el sistema.
La resta de treballs d’integració de les unitats en el sistema BMS es faran en el moment que es faci
la rev isió i posada al dia complerta d’aquest sistema. Inclosa pp d’accessoris, suports, ajudes i petit
material.

1,00
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL AP.02.04 MODIFICACIONS A SALA DE BOMBES                                  

02.04.01     m   Nou col·lector aspiració primaris                               

Treballs per a la formació del nou col·lector d’aspiració de primaris per a connexió de la bomba de
primari de la unitat, amb tancament de vàlvules relacionades (dipòsit d’inèrcia i retorns de les dues
refredadores actuals) amb purga dels circuits, talls amb disc, erecció de nous tubs d’acer negre sen-
se soldadura DIN2440, execució soldada, protecció posterior amb emprimació i instal·lació d’aïlla-
ments. Inclosa pp de vàlvules de tall, accessoris, suports, senyalització, petit material i ajudes.

5,00

02.04.02     m   Modificació de retorns                                          

Treballs per a la segregació de retorns actuals, amb tancament de vàlvules relacionades (dipòsit
d’inèrcia i retorns de les dues refredadores actuals) amb purga dels circuits, talls amb disc, erecció
de nous tubs d’acer negre sense soldadura DIN2440, execució soldada, protecció posterior amb em-
primació i instal·lació d’aïllaments. Inclosa pp de vàlvules de tall, accessoris, suports, senyalització,
petit material i ajudes.

7,00

02.04.03     u   Canvi de sentit bomba primari unitat                            

Treballs per al canvi de sentit de la bomba de recirculació de primari de la unitat, incloent desconne-
x ió, purga, nou ancoratge a llosa amb aïlladors, canvi de posició de vàlvules anti-retorn, adaptació
general, equilibrat, reconnexió i posada en marxa. Inclosa pp d’accessoris, suports, senyalització,
petit material i ajudes.

1,00

SUBCAPITOL AP.02.05 POSADA EN MARXA SAT                                             

02.05.01     u   Posada en marxa del SAT                                         

Treballs per a la posada en marxa de la unitat per part del SAT oficial, amb verificacions i emissió de
garanties i certificats.

1,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL CAP.03 SUBSTITUCIÓ REFREDADORA 1                                       

SUBCAPITOL AP.03.01 TREBALLS PREVIS I  RETIRADA D’EQUIP EXISTENT                     

03.01.01     u   Retirada unitat refredadora                                     

Treballs per a la retirada de la refredadora mitjançant grua autopropulsada situada en v ia pública (va-
lorada en partida apart), incloent transport a abocador i taxes de residus i de reciclatge de gas refrige-
rant. Inclou pp de petit material i ajudes.

1,00

03.01.02     u   Retirada i adaptació de suport sobre bancada                    

Treballs per a la retirada dels suports i amortidors de vibracions antics, amb repàs de pintura i ajustos
necessaris per a la preparació en la instal·lació de la nova unitat. Inclosa pp de senyalització, petit
material i ajudes.

1,00

03.01.03     u   Desconnexió línia elèctrica quadre A+B  de la unitat refredadora

Treballs per a la desconnexió de la línia elèctrica d’alimentació al quadre dels circuits A+B d’alimenta-
ció a la refredadora, amb desconnexió i bloqueig de les proteccions elèctriques corresponents, verifi-
cacions de seguretat, desconnex ió de conductors del quadre de la refredadora i retirada de conduc-
tors fora de la zona de treball. Inclosa pp de senyalització, petit material i ajudes.

1,00

03.01.04     u   Desconnexió línia elèctrica quadre C de la unitat refredadora   

Treballs per a la desconnexió de la línia elèctrica d’alimentació al quadre del circuit C d’alimentació a
la refredadora, amb desconnexió i bloqueig de les proteccions elèctriques corresponents, verifica-
cions de seguretat, desconnexió de conductors del quadre de la refredadora i retirada complerta de
conductors entre quadre de distribució i unitat refredadora. Inclosa pp de senyalització, petit material i
ajudes.

1,00

03.01.05     u   Desconnexió bus de control unitat refredadora                   

Treballs per a la desconnexió del bus de comunicacions dels sistema BMS de l’edifici, amb anul·la-
ció temporal d’equip en el sistema, desconnex ió de conductors del quadre de la refredadora i retirada
de conductors fora de la zona de treball. Inclosa pp de senyalització, petit material i ajudes.

1,00

03.01.06     u   Desconnexió tubs aigua primari unitat refredadora               

Treballs per a la desconnexió dels tubs d’aigua de primari de la refredadora, amb desconnex ió i blo-
queig de les proteccions elèctriques de la bomba de primari corresponent i del tancament de vàlvules
i purga de les línies, amb tall amb disc dels tubs per sota relliga de pav iment, posició a determinar
segons s’indiqui, amb retirada de coquilles i aïllaments ex istents. Inclosa pp de senyalització, petit
material i ajudes.

2,00

03.01.07     u   Grua autotransportada                                           

Lloguer, trasllats i implantació de grua autotransportada per als treballs de retirada i instal·lació d'e-
quips vells i nous, amb gestió de tots els permisos, projectes, treballs de preparació i implantació ne-
cessaris, taxes i gestions per obtenció de permisos. Inclosa pp dajuts, protecció, senyalització, as-
segurances i posterior neteja de l’entorn i petit material necessari.

1,00
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL AP.03.02 INSTAL·LACIÓ NOU EQUIP BOMBA DE CALOR                           

03.02.01     u   Bomba de calor amb recuperació total de 385 kW Fred/415 kW Calor

Subministrament, implantació mitjançant grua autopropulsada situada en v ia pública (valorada en par-
tida apart) i instal·lació de bomba de calor a 4 tubs amb recuperació total d’energia, condensada per
aire, Potència Fred EN14511 de 382 kW, ESEER EN14511 de 3,910 kW7kW, potència Fred en re-
cuperació total de 403 kW, TER de 7,565 kW/kW, potència en calor de 417,5 kW, COP 3,060
kW/kW, bescanviadors de fred i calor multitubulars, connex ió de tubs tipus «grooved pipe» de
DN100, amb 4 compressors tipus scroll, dos circuits independents, amb gas refrigerant R454B, amb
GWP100 de 467, amb CO2 equivalent de 43,7 Tm, màxima potència absorbida de 179,3 kW, màx i-
ma corrent absorbida de 297 A, màxima corrent en arrencada de 526 A, de mides
3.905x2.260x2.450mm (AxLxH)., o equivalent, completament muntada i connectada. Inclosa pp de 
connexió, posada en marxa, comissionat, certificats i manuals, petit material i ajudes.

1,00

SUBCAPITOL AP.03.03 ADAPTACIÓ SUBMINISTRAMENTS                                      

03.03.01     m   Adaptació línies d’aigua                                        

Subministrament i instal·lació de tubs d’acer negre sense soldadura DIN2440, DN150, amb unions
soldades, per a adaptació de circuit de primari als punts de connexió de la nova unitat bomba de ca-
lor, per a les línies de fred, amb reducció DN150 a DN100 en punt de connexió i connexió tipus
«grooved pipe», amb pintura d’emprimació i d’acabat, aïllament similar a l’ex istent i protecció amb co-
quilla d’alumini similar a l’ex istent, amb prova de pressió per garantir estanquitat del circuit. Inclosa pp
d’accessoris, suports, ajudes i petit material.

8,00

03.03.02     u   Adaptació subministrament elèctric                              

Treballs per a l’adaptació de l’antiga línia del quadre A+B a la nova unitat bomba de calor, amb adap-
tació de longitud, terminals, connexió i proves, amb prolongació de safates de suport i protecció per
sota de les relligues en el nou traçat, amb verificació de rotacions, megat de línies i retolació per iden-
tificació. Inclosa pp d’accessoris, suports, ajudes i petit material.

1,00

03.03.03     u   Adaptació bus comunicació de control                            

Treballs per a l’adaptació de l’antiga línia de control al quadre de comunicació de les noves unitats, in-
cloent els treballs de programació dels sistema per aconseguir, mínim, el control remot manual o per
horaris de la posada en marxa i aturada de les unitats i la posada en servei de la unitat en el sistema.
La resta de treballs d’integració de les unitats en el sistema BMS es faran en el moment que es faci
la rev isió i posada al dia complerta d’aquest sistema. Inclosa pp d’accessoris, suports, ajudes i petit
material.

1,00
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AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL AP.03.04 MODIFICACIONS A SALA DE BOMBES                                  

03.04.01     m   Nou col·lector aspiració primaris                               

Treballs per a la formació del nou col·lector d’aspiració de primaris per a connexió de la bomba de
primari de la unitat, amb tancament de vàlvules relacionades (dipòsit d’inèrcia i retorns de les dues
refredadores actuals) amb purga dels circuits, talls amb disc, erecció de nous tubs d’acer negre sen-
se soldadura DIN2440, execució soldada, protecció posterior amb emprimació i instal·lació d’aïlla-
ments. Inclosa pp de vàlvules de tall, accessoris, suports, senyalització, petit material i ajudes.

3,00

03.04.02     m   Modificació de retorns                                          

Treballs per a la segregació de retorns actuals, amb tancament de vàlvules relacionades (dipòsit
d’inèrcia i retorns de les dues refredadores actuals) amb purga dels circuits, talls amb disc, erecció
de nous tubs d’acer negre sense soldadura DIN2440, execució soldada, protecció posterior amb em-
primació i instal·lació d’aïllaments. Inclosa pp de vàlvules de tall, accessoris, suports, senyalització,
petit material i ajudes.

5,00

03.04.03     u   Canvi de sentit bomba primari unitat                            

Treballs per al canvi de sentit de la bomba de recirculació de primari de la unitat, incloent desconne-
x ió, purga, nou ancoratge a llosa amb aïlladors, canvi de posició de vàlvules anti-retorn, adaptació
general, equilibrat, reconnexió i posada en marxa. Inclosa pp d’accessoris, suports, senyalització,
petit material i ajudes.

1,00

SUBCAPITOL AP.03.05 POSADA EN MARXA SAT                                             

03.05.01     u   Posada en marxa del SAT                                         

Treballs per a la posada en marxa de la unitat per part del SAT oficial, amb verificacions i emissió de
garanties i certificats.

1,00
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL CAP.01 CONCEPTES GENERALS                                              
SUBCAPITOL AP.01.01 TREBALLS PREVIS                                                 
01.01.01     m2  Protecció de coberta i formació de camins i zones de treball    18,00

Treballs per a la protecció de coberta i per a la formació de camins de pas i zones de treball i em-
magatzematge de materials, mitjançant la col·locació de panells de fusta o material que cobreix in
tots els espais a utilitzar, resistent als treballs i intempèrie durant les obres. Inclosa pp de senyalit-
zació, petit material i ajudes.

DIVUIT  EUROS
01.01.02     u   Auxiliars de força i il·luminació per a treballs a l’exterior   881,97

Treballs per a la disposició dels elements auxiliars per a força i il·luminació de la zona de treball a
l’exterior, punt de subministrament cedit per la propietat de l’edifici, suficient per a un desenvolupa-
ment segur i eficient per dur a terme els treballs encarregats. Inclosa pp de senyalització, petit
material i ajudes.

VUIT-CENTS VUITANTA-UN  EUROS amb NORANTA-SET
CÈNTIMS

SUBCAPITOL AP.01.02 ADAPTACIÓ ESPAI COBERTA                                         
01.02.01     u   Adaptació estructura                                            360,03

Treballs per a l’adaptació de l’estructura de suport de les dues noves unitats als nous punts de re-
colzament, amb perfils i altres elements d’acer galvanitzat en calent, suports, aïlladors i altres ele-
ments aux iliars. Inclosa pp de petit material i ajudes.

TRES-CENTS SEIXANTA  EUROS amb TRES CÈNTIMS
01.02.02     m2  Adaptació relliga                                               112,51

Treballs per a l’adaptació de les relligues de paviment i passos de tubs al seu través, al voltant
de les dues noves unitats, amb aportació de part de noves relligues i altres elements tot d’acer
galvanitzat en calent, suports i altres elements aux iliars. Inclosa pp de petit material i ajudes.

CENT DOTZE  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
01.02.03     u   Desmuntatge i reposició elements de trava                       360,03

Treballs per al desmuntatge i reposició dels elements de trava del tancament v isual existent sobre
cada una de les unitats a retirar, amb reposició posterior. Tall i retirada dels perfils que obstaculit-
zen les operacions d’hissat, i posterior recol·locació, recuperant la forma i funció original. Inclosa
la protecció amb emprimació i pintat amb el color original, i pp de petit material i ajudes.

TRES-CENTS SEIXANTA  EUROS amb TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL AP.01.03 ACABATS I AJUDES                                                
01.03.01     u   Repàs de tancament visual                                       396,01

Partida alçada a justificar per repàs del tancament v isual al voltant de les unitats, amb reposició
de material i reinstal·lació de parts trencades o fora de lloc. Inclosa pp d’ajudes i petit material.

TRES-CENTS NORANTA-SIS  EUROS amb UN CÈNTIMS
01.03.02     m2  Tancament acústic                                               54,00

Subministrament i instal·lació de plafons absorbents acústics de dimensions 2x1m2 situats en
llocs estratègics a decidir en obra, per tallar v isió directa entre habitatges a nord i equips, fixats
mecànicament a l’estructura de suport del tancament v isual existent. Classificació d'aïllament ca-
tegoria B3 segons norma UNE EN ISO 10140-2:2010, classificació d'absorció categoria A4 se-
gons norma UNE EN ISO 10140-1:2010, gruix  100 mm, cara exterior d’acer galvanitzat o lacat
acabat llis de 1,5 mm de gruix , nucli de conjunt de membranes i materials aïllants, i cara interior
d’acer micro perforat galvanitzat o lacat de 1 mm de gruix. Inclosa pp de suports, ajudes i petit
material.

CINQUANTA-QUATRE  EUROS
01.03.03     m2  Repàs pintura                                                   16,50

Treballs de repàs de pintura sobre envans, elements metàl·lics, portes o sostres, amb pintura
plàstica, dues mans, colors a decidir, amb aplicació prèv ia de mini o base. Inclosa pp d’ajudes,
protecció, neteja i petit material.

SETZE  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL AP.01.04 SEGURETAT I SALUT                                               
01.04.01     u   Implantació de mesures de Seguretat i Salut                     882,00

Partida alçada a justificar pel compliment de les mesures de seguretat i salut, corresponent al 2%
del PEM (excloent el PVP de les bombes de calor), segons PSS a implementar en base a
l’EBSS del projecte.

VUIT-CENTS VUITANTA-DOS  EUROS

SUBCAPITOL AP.01.05 LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ                                 
01.05.01     u   Legalització de la instal·lació                                 990,17

Preparació d’expedient per tal de legalitzar la modificació de la instal·lació, amb justificació de la
part corresponent del RITE vigent, amb gestió per a la presentació i registre a Indústria. Inclou la
preparació d’expedient amb certificats dels equips, garanties, llibre de manteniment i plànols As-
Built, juntament amb 1 còpia paper i arx ius digitals oberts.

NOU-CENTS NORANTA  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL CAP.02 SUBSTITUCIÓ REFREDADORA 2                                       
SUBCAPITOL AP.02.01 TREBALLS PREVIS I  RETIRADA D’EQUIP EXISTENT                     
02.01.01     u   Retirada unitat refredadora                                     1.079,97

Treballs per a la retirada de la refredadora mitjançant grua autopropulsada situada en v ia pública
(valorada en partida apart), incloent transport a abocador i taxes de residus i de reciclatge de gas
refrigerant. Inclou pp de petit material i ajudes.

MIL SETANTA-NOU  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
02.01.02     u   Retirada i adaptació de suport sobre bancada                    157,49

Treballs per a la retirada dels suports i amortidors de v ibracions antics, amb repàs de pintura i
ajustos necessaris per a la preparació en la instal·lació de la nova unitat. Inclosa pp de senyalit-
zació, petit material i ajudes.

CENT CINQUANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

02.01.03     u   Desconnexió línia elèctrica quadre A+B  de la unitat refredadora 283,49

Treballs per a la desconnex ió de la línia elèctrica d’alimentació al quadre dels circuits A+B d’ali-
mentació a la refredadora, amb desconnexió i bloqueig de les proteccions elèctriques correspo-
nents, verificacions de seguretat, desconnex ió de conductors del quadre de la refredadora i retira-
da de conductors fora de la zona de treball. Inclosa pp de senyalització, petit material i ajudes.

DOS-CENTS VUITANTA-TRES  EUROS amb
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

02.01.04     u   Desconnexió línia elèctrica quadre C de la unitat refredadora   400,49

Treballs per a la desconnex ió de la línia elèctrica d’alimentació al quadre del circuit C d’alimenta-
ció a la refredadora, amb desconnexió i bloqueig de les proteccions elèctriques corresponents,
verificacions de seguretat, desconnexió de conductors del quadre de la refredadora i retirada
complerta de conductors entre quadre de distribució i unitat refredadora. Inclosa pp de senyalitza-
ció, petit material i ajudes.

QUATRE-CENTS  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
02.01.05     u   Desconnexió bus de control unitat refredadora                   67,48

Treballs per a la desconnexió del bus de comunicacions dels sistema BMS de l’edifici, amb
anul·lació temporal d’equip en el sistema, desconnexió de conductors del quadre de la refredado-
ra i retirada de conductors fora de la zona de treball. Inclosa pp de senyalització, petit material i
ajudes.

SEIXANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
02.01.06     u   Desconnexió tubs aigua primari unitat refredadora               598,52

Treballs per a la desconnex ió dels tubs d’aigua de primari de la refredadora, amb desconnex ió i
bloqueig de les proteccions elèctriques de la bomba de primari corresponent i del tancament de
vàlvules i purga de les línies, amb tall amb disc dels tubs per sota relliga de pav iment, posició a
determinar segons s’indiqui, amb retirada de coquilles i aïllaments ex istents. Inclosa pp de senya-
lització, petit material i ajudes.

CINC-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

02.01.07     u   Grua autotransportada                                           3.150,00

Lloguer, trasllats i implantació de grua autotransportada per als treballs de retirada i instal·lació d'e-
quips vells i nous, amb gestió de tots els permisos, projectes, treballs de preparació i implantació
necessaris, taxes i gestions per obtenció de permisos. Inclosa pp dajuts, protecció, senyalitza-
ció, assegurances i posterior neteja de l’entorn i petit material necessari.

TRES MIL CENT CINQUANTA  EUROS
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CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL AP.02.02 INSTAL·LACIÓ NOU EQUIP BOMBA DE CALOR                           
02.02.01     u   Bomba de calor amb recuperació total de 385 kW Fred/415 kW Calor 98.100,90

Subministrament, implantació mitjançant grua autopropulsada situada en v ia pública (valorada en
partida apart) i instal·lació de bomba de calor a 4 tubs amb recuperació total d’energia, condensa-
da per aire, Potència Fred EN14511 de 382 kW, ESEER EN14511 de 3,910 kW7kW, potència
Fred en recuperació total de 403 kW, TER de 7,565 kW/kW, potència en calor de 417,5 kW,
COP 3,060 kW/kW, bescanviadors de fred i calor multitubulars, connexió de tubs tipus «grooved
pipe» de DN100, amb 4 compressors tipus scroll, dos circuits independents, amb gas refrigerant
R454B, amb GWP100 de 467, amb CO2 equivalent de 43,7 Tm, màx ima potència absorbida de
179,3 kW, màxima corrent absorbida de 297 A, màxima corrent en arrencada de 526 A, de mi-
des 3.905x2.260x2.450mm (AxLxH)., o equivalent, completament muntada i connectada. Inclosa
pp de connexió, posada en marxa, comissionat, certificats i manuals, petit material i ajudes.

NORANTA-VUIT MIL CENT  EUROS amb NORANTA
CÈNTIMS

SUBCAPITOL AP.02.03 ADAPTACIÓ SUBMINISTRAMENTS                                      
02.03.01     m   Adaptació línies d’aigua                                        207,04

Subministrament i instal·lació de tubs d’acer negre sense soldadura DIN2440, DN150, amb
unions soldades, per a adaptació de circuit de primari als punts de connex ió de la nova unitat
bomba de calor, per a les línies de fred, amb reducció DN150 a DN100 en punt de connex ió i
connex ió tipus «grooved pipe», amb pintura d’emprimació i d’acabat, aïllament similar a l’ex istent
i protecció amb coquilla d’alumini similar a l’existent, amb prova de pressió per garantir estanqui-
tat del circuit. Inclosa pp d’accessoris, suports, ajudes i petit material.

DOS-CENTS SET  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
02.03.02     u   Adaptació subministrament elèctric                              494,99

Treballs per a l’adaptació de l’antiga línia del quadre A+B a la nova unitat bomba de calor, amb
adaptació de longitud, terminals, connex ió i proves, amb prolongació de safates de suport i pro-
tecció per sota de les relligues en el nou traçat, amb verificació de rotacions, megat de línies i re-
tolació per identificació. Inclosa pp d’accessoris, suports, ajudes i petit material.

QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE  EUROS amb
NORANTA-NOU CÈNTIMS

02.03.03     u   Adaptació bus comunicació de control                            989,99

Treballs per a l’adaptació de l’antiga línia de control al quadre de comunicació de les noves uni-
tats, incloent els treballs de programació dels sistema per aconseguir, mínim, el control remot ma-
nual o per horaris de la posada en marxa i aturada de les unitats i la posada en servei de la unitat
en el sistema. La resta de treballs d’integració de les unitats en el sistema BMS es faran en el
moment que es faci la rev isió i posada al dia complerta d’aquest sistema. Inclosa pp d’accesso-
ris, suports, ajudes i petit material.

NOU-CENTS VUITANTA-NOU  EUROS amb
NORANTA-NOU CÈNTIMS
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SUBCAPITOL AP.02.04 MODIFICACIONS A SALA DE BOMBES                                  
02.04.01     m   Nou col·lector aspiració primaris                               409,52

Treballs per a la formació del nou col·lector d’aspiració de primaris per a connexió de la bomba
de primari de la unitat, amb tancament de vàlvules relacionades (dipòsit d’inèrcia i retorns de les
dues refredadores actuals) amb purga dels circuits, talls amb disc, erecció de nous tubs d’acer
negre sense soldadura DIN2440, execució soldada, protecció posterior amb emprimació i ins-
tal·lació d’aïllaments. Inclosa pp de vàlvules de tall, accessoris, suports, senyalització, petit ma-
terial i ajudes.

QUATRE-CENTS NOU  EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

02.04.02     m   Modificació de retorns                                          409,52

Treballs per a la segregació de retorns actuals, amb tancament de vàlvules relacionades (dipòsit
d’inèrcia i retorns de les dues refredadores actuals) amb purga dels circuits, talls amb disc, erec-
ció de nous tubs d’acer negre sense soldadura DIN2440, execució soldada, protecció posterior
amb emprimació i instal·lació d’aïllaments. Inclosa pp de vàlvules de tall, accessoris, suports,
senyalització, petit material i ajudes.

QUATRE-CENTS NOU  EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

02.04.03     u   Canvi de sentit bomba primari unitat                            778,50

Treballs per al canv i de sentit de la bomba de recirculació de primari de la unitat, incloent descon-
nex ió, purga, nou ancoratge a llosa amb aïlladors, canvi de posició de vàlvules anti-retorn, adap-
tació general, equilibrat, reconnexió i posada en marxa. Inclosa pp d’accessoris, suports, senya-
lització, petit material i ajudes.

SET-CENTS SETANTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS

SUBCAPITOL AP.02.05 POSADA EN MARXA SAT                                             
02.05.01     u   Posada en marxa del SAT                                         1.008,03

Treballs per a la posada en marxa de la unitat per part del SAT oficial, amb verificacions i emis-
sió de garanties i certificats.

MIL VUIT  EUROS amb TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL CAP.03 SUBSTITUCIÓ REFREDADORA 1                                       
SUBCAPITOL AP.03.01 TREBALLS PREVIS I  RETIRADA D’EQUIP EXISTENT                     
03.01.01     u   Retirada unitat refredadora                                     1.079,97

Treballs per a la retirada de la refredadora mitjançant grua autopropulsada situada en v ia pública
(valorada en partida apart), incloent transport a abocador i taxes de residus i de reciclatge de gas
refrigerant. Inclou pp de petit material i ajudes.

MIL SETANTA-NOU  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
03.01.02     u   Retirada i adaptació de suport sobre bancada                    157,49

Treballs per a la retirada dels suports i amortidors de v ibracions antics, amb repàs de pintura i
ajustos necessaris per a la preparació en la instal·lació de la nova unitat. Inclosa pp de senyalit-
zació, petit material i ajudes.

CENT CINQUANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

03.01.03     u   Desconnexió línia elèctrica quadre A+B  de la unitat refredadora 283,49

Treballs per a la desconnex ió de la línia elèctrica d’alimentació al quadre dels circuits A+B d’ali-
mentació a la refredadora, amb desconnex ió i bloqueig de les proteccions elèctriques correspo-
nents, verificacions de seguretat, desconnex ió de conductors del quadre de la refredadora i retira-
da de conductors fora de la zona de treball. Inclosa pp de senyalització, petit material i ajudes.

DOS-CENTS VUITANTA-TRES  EUROS amb
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

03.01.04     u   Desconnexió línia elèctrica quadre C de la unitat refredadora   400,49

Treballs per a la desconnex ió de la línia elèctrica d’alimentació al quadre del circuit C d’alimenta-
ció a la refredadora, amb desconnexió i bloqueig de les proteccions elèctriques corresponents,
verificacions de seguretat, desconnexió de conductors del quadre de la refredadora i retirada
complerta de conductors entre quadre de distribució i unitat refredadora. Inclosa pp de senyalitza-
ció, petit material i ajudes.

QUATRE-CENTS  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
03.01.05     u   Desconnexió bus de control unitat refredadora                   67,48

Treballs per a la desconnexió del bus de comunicacions dels sistema BMS de l’edifici, amb
anul·lació temporal d’equip en el sistema, desconnexió de conductors del quadre de la refredado-
ra i retirada de conductors fora de la zona de treball. Inclosa pp de senyalització, petit material i
ajudes.

SEIXANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
03.01.06     u   Desconnexió tubs aigua primari unitat refredadora               598,52

Treballs per a la desconnex ió dels tubs d’aigua de primari de la refredadora, amb desconnex ió i
bloqueig de les proteccions elèctriques de la bomba de primari corresponent i del tancament de
vàlvules i purga de les línies, amb tall amb disc dels tubs per sota relliga de pav iment, posició a
determinar segons s’indiqui, amb retirada de coquilles i aïllaments ex istents. Inclosa pp de senya-
lització, petit material i ajudes.

CINC-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

03.01.07     u   Grua autotransportada                                           3.150,00

Lloguer, trasllats i implantació de grua autotransportada per als treballs de retirada i instal·lació d'e-
quips vells i nous, amb gestió de tots els permisos, projectes, treballs de preparació i implantació
necessaris, taxes i gestions per obtenció de permisos. Inclosa pp dajuts, protecció, senyalitza-
ció, assegurances i posterior neteja de l’entorn i petit material necessari.

TRES MIL CENT CINQUANTA  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL AP.03.02 INSTAL·LACIÓ NOU EQUIP BOMBA DE CALOR                           
03.02.01     u   Bomba de calor amb recuperació total de 385 kW Fred/415 kW Calor 98.100,90

Subministrament, implantació mitjançant grua autopropulsada situada en v ia pública (valorada en
partida apart) i instal·lació de bomba de calor a 4 tubs amb recuperació total d’energia, condensa-
da per aire, Potència Fred EN14511 de 382 kW, ESEER EN14511 de 3,910 kW7kW, potència
Fred en recuperació total de 403 kW, TER de 7,565 kW/kW, potència en calor de 417,5 kW,
COP 3,060 kW/kW, bescanviadors de fred i calor multitubulars, connexió de tubs tipus «grooved
pipe» de DN100, amb 4 compressors tipus scroll, dos circuits independents, amb gas refrigerant
R454B, amb GWP100 de 467, amb CO2 equivalent de 43,7 Tm, màx ima potència absorbida de
179,3 kW, màxima corrent absorbida de 297 A, màxima corrent en arrencada de 526 A, de mi-
des 3.905x2.260x2.450mm (AxLxH)., o equivalent, completament muntada i connectada. Inclosa 
pp de connex ió, posada en marxa, comissionat, certificats i manuals, petit material i ajudes.

NORANTA-VUIT MIL CENT  EUROS amb NORANTA
CÈNTIMS

SUBCAPITOL AP.03.03 ADAPTACIÓ SUBMINISTRAMENTS                                      
03.03.01     m   Adaptació línies d’aigua                                        207,04

Subministrament i instal·lació de tubs d’acer negre sense soldadura DIN2440, DN150, amb
unions soldades, per a adaptació de circuit de primari als punts de connex ió de la nova unitat
bomba de calor, per a les línies de fred, amb reducció DN150 a DN100 en punt de connex ió i
connex ió tipus «grooved pipe», amb pintura d’emprimació i d’acabat, aïllament similar a l’ex istent
i protecció amb coquilla d’alumini similar a l’existent, amb prova de pressió per garantir estanqui-
tat del circuit. Inclosa pp d’accessoris, suports, ajudes i petit material.

DOS-CENTS SET  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
03.03.02     u   Adaptació subministrament elèctric                              494,99

Treballs per a l’adaptació de l’antiga línia del quadre A+B a la nova unitat bomba de calor, amb
adaptació de longitud, terminals, connex ió i proves, amb prolongació de safates de suport i pro-
tecció per sota de les relligues en el nou traçat, amb verificació de rotacions, megat de línies i re-
tolació per identificació. Inclosa pp d’accessoris, suports, ajudes i petit material.

QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE  EUROS amb
NORANTA-NOU CÈNTIMS

03.03.03     u   Adaptació bus comunicació de control                            989,99

Treballs per a l’adaptació de l’antiga línia de control al quadre de comunicació de les noves uni-
tats, incloent els treballs de programació dels sistema per aconseguir, mínim, el control remot ma-
nual o per horaris de la posada en marxa i aturada de les unitats i la posada en servei de la unitat
en el sistema. La resta de treballs d’integració de les unitats en el sistema BMS es faran en el
moment que es faci la rev isió i posada al dia complerta d’aquest sistema. Inclosa pp d’accesso-
ris, suports, ajudes i petit material.

NOU-CENTS VUITANTA-NOU  EUROS amb
NORANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL AP.03.04 MODIFICACIONS A SALA DE BOMBES                                  
03.04.01     m   Nou col·lector aspiració primaris                               409,52

Treballs per a la formació del nou col·lector d’aspiració de primaris per a connexió de la bomba
de primari de la unitat, amb tancament de vàlvules relacionades (dipòsit d’inèrcia i retorns de les
dues refredadores actuals) amb purga dels circuits, talls amb disc, erecció de nous tubs d’acer
negre sense soldadura DIN2440, execució soldada, protecció posterior amb emprimació i ins-
tal·lació d’aïllaments. Inclosa pp de vàlvules de tall, accessoris, suports, senyalització, petit ma-
terial i ajudes.

QUATRE-CENTS NOU  EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

03.04.02     m   Modificació de retorns                                          409,52

Treballs per a la segregació de retorns actuals, amb tancament de vàlvules relacionades (dipòsit
d’inèrcia i retorns de les dues refredadores actuals) amb purga dels circuits, talls amb disc, erec-
ció de nous tubs d’acer negre sense soldadura DIN2440, execució soldada, protecció posterior
amb emprimació i instal·lació d’aïllaments. Inclosa pp de vàlvules de tall, accessoris, suports,
senyalització, petit material i ajudes.

QUATRE-CENTS NOU  EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

03.04.03     u   Canvi de sentit bomba primari unitat                            778,50

Treballs per al canv i de sentit de la bomba de recirculació de primari de la unitat, incloent descon-
nexió, purga, nou ancoratge a llosa amb aïlladors, canvi de posició de vàlvules anti-retorn, adap-
tació general, equilibrat, reconnexió i posada en marxa. Inclosa pp d’accessoris, suports, senya-
lització, petit material i ajudes.

SET-CENTS SETANTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS

SUBCAPITOL AP.03.05 POSADA EN MARXA SAT                                             
03.05.01     u   Posada en marxa del SAT                                         1.008,03

Treballs per a la posada en marxa de la unitat per part del SAT oficial, amb verificacions i emis-
sió de garanties i certificats.

MIL VUIT  EUROS amb TRES CÈNTIMS

23 de nov iembre de 2023  Pàgina 8



QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL CAP.01 CONCEPTES GENERALS                                              
SUBCAPITOL AP.01.01 TREBALLS PREVIS                                                 
01.01.01     m2  Protecció de coberta i formació de camins i zones de treball    

Treballs per a la protecció de coberta i per a la formació de camins de pas i zones de treball i emmagatzematge de
materials, mitjançant la col·locació de panells de fusta o material que cobreix in tots els espais a utilitzar, resistent
als treballs i intempèrie durant les obres. Inclosa pp de seny alització, petit material i ajudes.

MO119        0,120 h   Oficial 1ª Seguretat i Salut.                                   27,50 3,30

MO120        0,120 h   Peó Seguretat i Salut.                                          23,04 2,76

mt50bal010n  0,900 m   Cinta de seny alització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,14 0,13

mt08eff020o  1,050 m2  Tauler estructural de partícules de fusta per a ús en ambient se 11,08 11,63

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  17,80 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,00

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DIVUIT EUROS

01.01.02     u   Auxiliars de força i il·luminació per a treballs a l’exterior   

Treballs per a la disposició dels elements aux iliars per a força i il·luminació de la zona de treball a l’ex terior, punt
de subministrament cedit per la propietat de l’edifici, suficient per a un desenv olupament segur i eficient per dur a
terme els treballs encarregats. Inclosa pp de seny alització, petit material i ajudes.

mo003        9,850 h   Oficial 1ª electricista.                                        28,39 279,64

mo102        9,850 h   Ajudant electricista.                                           24,43 240,64

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  520,30 5,20

mt50spe020a  0,250 u   Quadre elèctric prov isional d'obra per a una potència màx ima de 1.425,97 356,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 881,97

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL AP.01.02 ADAPTACIÓ ESPAI COBERTA                                         
01.02.01     u   Adaptació estructura                                            

Treballs per a l’adaptació de l’estructura de suport de les dues nov es unitats als nous punts de recolzament, amb
perfils i altres elements d’acer galv anitzat en calent, suports, aïlladors i altres elements aux iliars. Inclosa pp de petit
material i ajudes.

mt07ala245a  24,000 kg  Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per a corretja formada per peç 1,72 41,28

mq08sol010   0,700 h   Equip d'ox itall, amb acetilè com combustible i ox igen com combur 8,35 5,85

mo047        4,987 h   Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.                    27,47 136,99

mo094        2,493 h   Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.                       24,43 60,90

mt27pfi200a  2,500 l   Emprimació sintètica antiox idant d'assecat ràpid, color gris, ac 3,11 7,78

mo038        1,995 h   Oficial 1ª pintor.                                              27,50 54,86

mo076        1,995 h   Ajudant pintor.                                                 24,46 48,80

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  356,50 3,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,03

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA EUROS amb TRES CÈNTIMS

01.02.02     m2  Adaptació relliga                                               

Treballs per a l’adaptació de les relligues de pav iment i passos de tubs al seu trav és, al v oltant de les dues nov es
unitats, amb aportació de part de nov es relligues i altres elements tot d’acer galv anitzat en calent, suports i altres
elements aux iliars. Inclosa pp de petit material i ajudes.

mt07rel010aa 1,000 m2  Reix eta electrosoldada antilliscant, de 34x 38 mm de passada de m 47,67 47,67

mo047        1,025 h   Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.                    27,47 28,16

mo094        1,456 h   Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.                       24,43 35,57

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  111,40 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,51

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CENT DOTZE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.02.03     u   Desmuntatge i reposició elements de trava                       

Treballs per al desmuntatge i reposició dels elements de trav a del tancament v isual ex istent sobre cada una de les
unitats a retirar, amb reposició posterior. Tall i retirada dels perfils que obstaculitzen les operacions d’hissat, i poste-
rior recol·locació, recuperant la forma i funció original. Inclosa la protecció amb emprimació i pintat amb el color ori-
ginal, i pp de petit material i ajudes.

mt07ala245a  24,000 kg  Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per a corretja formada per peç 1,72 41,28

mq08sol010   0,700 h   Equip d'ox itall, amb acetilè com combustible i ox igen com combur 8,35 5,85

mo047        4,987 h   Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.                    27,47 136,99

mo094        2,493 h   Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.                       24,43 60,90

mt27pfi200a  2,500 l   Emprimació sintètica antiox idant d'assecat ràpid, color gris, ac 3,11 7,78

mo038        1,995 h   Oficial 1ª pintor.                                              27,50 54,86

mo076        1,995 h   Ajudant pintor.                                                 24,46 48,80

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  356,50 3,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,03

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA EUROS amb TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL AP.01.03 ACABATS I AJUDES                                                
01.03.01     u   Repàs de tancament visual                                       

Partida alçada a justificar per repàs del tancament v isual al v oltant de les unitats, amb reposició de material i reins-
tal·lació de parts trencades o fora de lloc. Inclosa pp d’ajudes i petit material.

mt26aac010bk 5,000 m   Platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x 6 mm, mu 10,22 51,10

mo020        6,747 h   Oficial 1ª construcció.                                         27,50 185,54

mo113        6,747 h   Peó ordinari construcció.                                       23,04 155,45

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  392,10 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,01

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb UN CÈNTIMS

01.03.02     m2  Tancament acústic                                               

Subministrament i instal·lació de plafons absorbents acústics de dimensions 2x 1m2 situats en llocs estratègics a
decidir en obra, per tallar v isió directa entre habitatges a nord i equips, fix ats mecànicament a l’estructura de suport
del tancament v isual ex istent. Classificació d'aïllament categoria B3 segons norma UNE EN ISO 10140-2:2010,
classificació d'absorció categoria A4 segons norma UNE EN ISO 10140-1:2010, gruix  100 mm, cara ex terior
d’acer galv anitzat o lacat acabat llis de 1,5 mm de gruix , nucli de conjunt de membranes i materials aïllants, i cara
interior d’acer micro perforat galv anitzat o lacat de 1 mm de gruix . Inclosa pp de suports, ajudes i petit material.

mt12ppa030d  1,000 m2  Panell encadellat de sectorització d'acer galv anitzat, de 80 mm 47,22 47,22

mo041        0,120 h   Oficial 1ª construcció d'obra civ il.                            27,50 3,30

mo087        0,120 h   Ajudant construcció d'obra civ il.                               24,46 2,94

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  53,50 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,00

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS

01.03.03     m2  Repàs pintura                                                   

Treballs de repàs de pintura sobre env ans, elements metàl·lics, portes o sostres, amb pintura plàstica, dues mans,
colors a decidir, amb aplicació prèv ia de mini o base. Inclosa pp d’ajudes, protecció, neteja i petit material.

mt27pfj130a  0,125 l   Solució d'aigua i lleix iu al 10%.                               5,00 0,63

mt27pfs100cf 0,095 l   Emprimació acrílica, reguladora de l'absorció a base de copolíme 8,49 0,81

mt27pii020kI 0,200 l   Pintura per a ex terior, a base de polímers acrílics a emulsió aq 12,66 2,53

mo038        0,221 h   Oficial 1ª pintor.                                              27,50 6,08

mo076        0,257 h   Ajudant pintor.                                                 24,46 6,29

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  16,30 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,50

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL AP.01.04 SEGURETAT I SALUT                                               
01.04.01     u   Implantació de mesures de Seguretat i Salut                     

Partida alçada a justificar pel compliment de les mesures de seguretat i salut, corresponent al 2% del PEM (ex clo-
ent el PVP de les bombes de calor), segons PSS a implementar en base a l’EBSS del projecte.

PSS          1,000 u   Partida alçada a justificar pel compliment de les mesures de seg 873,27 873,27

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  873,30 8,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 882,00

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS

SUBCAPITOL AP.01.05 LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ                                 
01.05.01     u   Legalització de la instal·lació                                 

Preparació d’ex pedient per tal de legalitzar la modificació de la instal·lació, amb justificació de la part corresponent
del RITE v igent, amb gestió per a la presentació i registre a Indústria. Inclou la preparació d’ex pedient amb certifi-
cats dels equips, garanties, llibre de manteniment i plànols AsBuilt, juntament amb 1 còpia paper i arx ius digitals
oberts.

A010T000     21,728 h   Tècnic mig o superior                                           45,12 980,37

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  980,40 9,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 990,17

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de NOU-CENTS NORANTA EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL CAP.02 SUBSTITUCIÓ REFREDADORA 2                                       
SUBCAPITOL AP.02.01 TREBALLS PREVIS I  RETIRADA D’EQUIP EXISTENT                     
02.01.01     u   Retirada unitat refredadora                                     

Treballs per a la retirada de la refredadora mitjançant grua autopropulsada situada en v ia pública (v alorada en parti-
da apart), incloent transport a abocador i tax es de residus i de reciclatge de gas refrigerant. Inclou pp de petit mate-
rial i ajudes.

mo004        5,248 h   Oficial 1ª calefactor.                                          28,39 148,99

mo103        5,248 h   Ajudant calefactor.                                             24,43 128,21

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  277,20 2,77

TAX          1,000     Tax es residus                                                   800,00 800,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.079,97

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de MIL SETANTA-NOU EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

02.01.02     u   Retirada i adaptació de suport sobre bancada                    

Treballs per a la retirada dels suports i amortidors de v ibracions antics, amb repàs de pintura i ajustos necessaris
per a la preparació en la instal·lació de la nov a unitat. Inclosa pp de seny alització, petit material i ajudes.

mo004        2,952 h   Oficial 1ª calefactor.                                          28,39 83,81

mo103        2,952 h   Ajudant calefactor.                                             24,43 72,12

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  155,90 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,49

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

02.01.03     u   Desconnexió línia elèctrica quadre A+B  de la unitat refredadora

Treballs per a la desconnex ió de la línia elèctrica d’alimentació al quadre dels circuits A+B d’alimentació a la refre-
dadora, amb desconnex ió i bloqueig de les proteccions elèctriques corresponents, v erificacions de seguretat, des-
connex ió de conductors del quadre de la refredadora i retirada de conductors fora de la zona de treball. Inclosa pp
de seny alització, petit material i ajudes.

mo003        5,314 h   Oficial 1ª electricista.                                        28,39 150,86

mo102        5,314 h   Ajudant electricista.                                           24,43 129,82

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  280,70 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,49

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

02.01.04     u   Desconnexió línia elèctrica quadre C de la unitat refredadora   

Treballs per a la desconnex ió de la línia elèctrica d’alimentació al quadre del circuit C d’alimentació a la refredado-
ra, amb desconnex ió i bloqueig de les proteccions elèctriques corresponents, v erificacions de seguretat, desconne-
x ió de conductors del quadre de la refredadora i retirada complerta de conductors entre quadre de distribució i unitat
refredadora. Inclosa pp de seny alització, petit material i ajudes.

mo003        7,507 h   Oficial 1ª electricista.                                        28,39 213,12

mo102        7,507 h   Ajudant electricista.                                           24,43 183,40

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  396,50 3,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,49

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de QUATRE-CENTS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

02.01.05     u   Desconnexió bus de control unitat refredadora                   

Treballs per a la desconnex ió del bus de comunicacions dels sistema BMS de l’edifici, amb anul·lació temporal
d’equip en el sistema, desconnex ió de conductors del quadre de la refredadora i retirada de conductors fora de la
zona de treball. Inclosa pp de seny alització, petit material i ajudes.

mo123        1,622 h   Especialista en la posada en marx a d'instal·lacions.            41,19 66,81

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  66,80 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,48

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

02.01.06     u   Desconnexió tubs aigua primari unitat refredadora               

Treballs per a la desconnex ió dels tubs d’aigua de primari de la refredadora, amb desconnex ió i bloqueig de les
proteccions elèctriques de la bomba de primari corresponent i del tancament de v àlv ules i purga de les línies, amb
tall amb disc dels tubs per sota relliga de pav iment, posició a determinar segons s’indiqui, amb retirada de coquilles
i aïllaments ex istents. Inclosa pp de seny alització, petit material i ajudes.

mo004        11,219 h   Oficial 1ª calefactor.                                          28,39 318,51

mo103        11,219 h   Ajudant calefactor.                                             24,43 274,08

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  592,60 5,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 598,52

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

02.01.07     u   Grua autotransportada                                           

Lloguer, trasllats i implantació de grua autotransportada per als treballs de retirada i instal·lació d'equips v ells i nous,
amb gestió de tots els permisos, projectes, treballs de preparació i implantació necessaris, tax es i gestions per ob-
tenció de permisos. Inclosa pp dajuts, protecció, seny alització, assegurances i posterior neteja de l’entorn i petit
material necessari.

0XG010       1,000     Grúa autopropulsada con brazo telescópico.                      2.955,68 2.955,68

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  2.955,70 29,56

mo123A       4,000 h   Gestor tramitació                                               41,19 164,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.150,00

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRES MIL CENT CINQUANTA EUROS

SUBCAPITOL AP.02.02 INSTAL·LACIÓ NOU EQUIP BOMBA DE CALOR                           
02.02.01     u   Bomba de calor amb recuperació total de 385 kW Fred/415 kW Calor

Subministrament, implantació mitjançant grua autopropulsada situada en v ia pública (v alorada en partida apart) i
instal·lació de bomba de calor a 4 tubs amb recuperació total d’energia, condensada per aire, Potència Fred
EN14511 de 382 kW, ESEER EN14511 de 3,910 kW7kW, potència Fred en recuperació total de 403 kW, TER de
7,565 kW/kW, potència en calor de 417,5 kW, COP 3,060 kW/kW, bescanv iadors de fred i calor multitubulars, con-
nex ió de tubs tipus «groov ed pipe» de DN100, amb 4 compressors tipus scroll, dos circuits independents, amb
gas refrigerant R454B, amb GWP100 de 467, amb CO2 equiv alent de 43,7 Tm, màx ima potència absorbida de
179,3 kW, màx ima corrent absorbida de 297 A, màx ima corrent en arrencada de 526 A, de mides
3.905x 2.260x 2.450mm (Ax Lx H)., o equivalent, completament muntada i connectada. Inclosa pp de connex ió, po-
sada en marx a, comissionat, certificats i manuals, petit material i ajudes.

BC0202       1,000 u   Bomba de calor amb recuperació total de 385 kW Fred/415 kW Calor 95.545,00 95.545,00

mo004        30,000 h   Oficial 1ª calefactor.                                          28,39 851,70

mo103        30,000 h   Ajudant calefactor.                                             24,43 732,90

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  97.129,60 971,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 98.100,90

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de NORANTA-VUIT MIL CENT EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL AP.02.03 ADAPTACIÓ SUBMINISTRAMENTS                                      
02.03.01     m   Adaptació línies d’aigua                                        

Subministrament i instal·lació de tubs d’acer negre sense soldadura DIN2440, DN150, amb unions soldades, per a
adaptació de circuit de primari als punts de connex ió de la nov a unitat bomba de calor, per a les línies de fred, amb
reducció DN150 a DN100 en punt de connex ió i connex ió tipus «groov ed pipe», amb pintura d’emprimació i d’aca-
bat, aïllament similar a l’ex istent i protecció amb coquilla d’alumini similar a l’ex istent, amb prov a de pressió per ga-
rantir estanquitat del circuit. Inclosa pp d’accessoris, suports, ajudes i petit material.

A012J000     0,151 h   Oficial 1ª lampista.                                            28,69 4,33

A013J000     0,151 h   Ajudant lampista.                                               24,61 3,72

mt08tan010ja 1,000 m   Tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència elè 45,47 45,47

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  53,50 0,54

IWA105       0,125 u   Accessori per a tub d'acer negre.                               51,49 6,44

mt17coe010j  0,900 m2  Planx a flex ible d'escuma elastomèrica, a força de cautx ú sintèti 131,07 117,96

mt17coe110   1,500 l   Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.                        19,05 28,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,04

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DOS-CENTS SET EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

02.03.02     u   Adaptació subministrament elèctric                              

Treballs per a l’adaptació de l’antiga línia del quadre A+B a la nov a unitat bomba de calor, amb adaptació de longi-
tud, terminals, connex ió i prov es, amb prolongació de safates de suport i protecció per sota de les relligues en el
nou traçat, amb v erificació de rotacions, megat de línies i retolació per identificació. Inclosa pp d’accessoris, su-
ports, ajudes i petit material.

mt35cun090p  8,000 m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la sev a tensió assignada de 31,04 248,32

mo003        1,787 h   Oficial 1ª electricista.                                        28,39 50,73

mo102        1,787 h   Ajudant electricista.                                           24,43 43,66

mt35une001d  4,000 m   Safata perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x 200 mm, resi 19,80 79,20

mt35une006a  1,000 u   Peça d'unió entre trams de safata, de PVC, color gris RAL 7035, 3,94 3,94

mt35une003d  4,000 m   Tapa de PVC, color gris RAL 7035, de 60x 200 mm, subministrada
en

13,22 52,88

mt35une015bc 1,000 u   Suport horitzontal, de compost termoplàstic lliure de halògens, 11,36 11,36

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  490,10 4,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 494,99

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

02.03.03     u   Adaptació bus comunicació de control                            

Treballs per a l’adaptació de l’antiga línia de control al quadre de comunicació de les nov es unitats, incloent els tre-
balls de programació dels sistema per aconseguir, mínim, el control remot manual o per horaris de la posada en
marx a i aturada de les unitats i la posada en serv ei de la unitat en el sistema. La resta de treballs d’integració de
les unitats en el sistema BMS es faran en el moment que es faci la rev isió i posada al dia complerta d’aquest siste-
ma. Inclosa pp d’accessoris, suports, ajudes i petit material.

mt35cun210a  600,000 m   Cable bus rígid, apantallat, de 4 fils, de 0,8 mm² de secció per 0,80 480,00

mo003        7,165 h   Oficial 1ª electricista.                                        28,39 203,41

mo102        7,165 h   Ajudant electricista.                                           24,43 175,04

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  858,50 8,59

mo123        2,985 h   Especialista en la posada en marx a d'instal·lacions.            41,19 122,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 989,99

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL AP.02.04 MODIFICACIONS A SALA DE BOMBES                                  
02.04.01     m   Nou col·lector aspiració primaris                               

Treballs per a la formació del nou col·lector d’aspiració de primaris per a connex ió de la bomba de primari de la
unitat, amb tancament de v àlv ules relacionades (dipòsit d’inèrcia i retorns de les dues refredadores actuals) amb
purga dels circuits, talls amb disc, erecció de nous tubs d’acer negre sense soldadura DIN2440, ex ecució soldada,
protecció posterior amb emprimació i instal·lació d’aïllaments. Inclosa pp de v àlv ules de tall, accessoris, suports,
seny alització, petit material i ajudes.

mt27pfi203a  0,050 l   Emprimació sintètica antiox idant d'assecat ràpid, color gris, ac 9,32 0,47

mt17coe110   1,500 l   Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.                        19,05 28,58

mt17coe010j  1,275 m2  Planx a flex ible d'escuma elastomèrica, a força de cautx ú sintèti 131,07 167,11

mt08tan330r  1,000 u   Material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les can 10,89 10,89

mt08tan020pk 1,000 m   Tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 12" DN 324 mm de di 163,22 163,22

mo103        0,647 h   Ajudant calefactor.                                             24,43 15,81

mo076        0,011 h   Ajudant pintor.                                                 24,46 0,27

mo038        0,027 h   Oficial 1ª pintor.                                              27,50 0,74

mo004        0,647 h   Oficial 1ª calefactor.                                          28,39 18,37

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  405,50 4,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,52

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

02.04.02     m   Modificació de retorns                                          

Treballs per a la segregació de retorns actuals, amb tancament de v àlv ules relacionades (dipòsit d’inèrcia i retorns
de les dues refredadores actuals) amb purga dels circuits, talls amb disc, erecció de nous tubs d’acer negre sense
soldadura DIN2440, ex ecució soldada, protecció posterior amb emprimació i instal·lació d’aïllaments. Inclosa pp de
v àlv ules de tall, accessoris, suports, seny alització, petit material i ajudes.

mt27pfi203a  0,050 l   Emprimació sintètica antiox idant d'assecat ràpid, color gris, ac 9,32 0,47

mt17coe110   1,500 l   Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.                        19,05 28,58

mt17coe010j  1,275 m2  Planx a flex ible d'escuma elastomèrica, a força de cautx ú sintèti 131,07 167,11

mt08tan330r  1,000 u   Material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les can 10,89 10,89

mt08tan020pk 1,000 m   Tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 12" DN 324 mm de di 163,22 163,22

mo103        0,647 h   Ajudant calefactor.                                             24,43 15,81

mo076        0,011 h   Ajudant pintor.                                                 24,46 0,27

mo038        0,027 h   Oficial 1ª pintor.                                              27,50 0,74

mo004        0,647 h   Oficial 1ª calefactor.                                          28,39 18,37

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  405,50 4,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,52

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

02.04.03     u   Canvi de sentit bomba primari unitat                            

Treballs per al canv i de sentit de la bomba de recirculació de primari de la unitat, incloent desconnex ió, purga, nou
ancoratge a llosa amb aïlladors, canv i de posició de v àlv ules anti-retorn, adaptació general, equilibrat, reconnex ió i
posada en marx a. Inclosa pp d’accessoris, suports, seny alització, petit material i ajudes.

A012J000     12,500 h   Oficial 1ª lampista.                                            28,69 358,63

A013J000     12,500 h   Ajudant lampista.                                               24,61 307,63

MAT020403    1,000 u   petit material ancoratge a llosa amb aïlladors                  104,53 104,53

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  770,80 7,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 778,50

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL AP.02.05 POSADA EN MARXA SAT                                             
02.05.01     u   Posada en marxa del SAT                                         

Treballs per a la posada en marx a de la unitat per part del SAT oficial, amb v erificacions i emissió de garanties i
certificats.

A010S000     * 11,728 h   Tècnic acreditat per la marca fabricant                         85,10 998,05

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  998,10 9,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.008,03

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de MIL VUIT EUROS amb TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL CAP.03 SUBSTITUCIÓ REFREDADORA 1                                       
SUBCAPITOL AP.03.01 TREBALLS PREVIS I  RETIRADA D’EQUIP EXISTENT                     
03.01.01     u   Retirada unitat refredadora                                     

Treballs per a la retirada de la refredadora mitjançant grua autopropulsada situada en v ia pública (v alorada en parti-
da apart), incloent transport a abocador i tax es de residus i de reciclatge de gas refrigerant. Inclou pp de petit mate-
rial i ajudes.

mo004        5,248 h   Oficial 1ª calefactor.                                          28,39 148,99

mo103        5,248 h   Ajudant calefactor.                                             24,43 128,21

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  277,20 2,77

TAX          1,000     Tax es residus                                                   800,00 800,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.079,97

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de MIL SETANTA-NOU EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

03.01.02     u   Retirada i adaptació de suport sobre bancada                    

Treballs per a la retirada dels suports i amortidors de v ibracions antics, amb repàs de pintura i ajustos necessaris
per a la preparació en la instal·lació de la nov a unitat. Inclosa pp de seny alització, petit material i ajudes.

mo004        2,952 h   Oficial 1ª calefactor.                                          28,39 83,81

mo103        2,952 h   Ajudant calefactor.                                             24,43 72,12

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  155,90 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,49

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

03.01.03     u   Desconnexió línia elèctrica quadre A+B  de la unitat refredadora

Treballs per a la desconnex ió de la línia elèctrica d’alimentació al quadre dels circuits A+B d’alimentació a la refre-
dadora, amb desconnex ió i bloqueig de les proteccions elèctriques corresponents, v erificacions de seguretat, des-
connex ió de conductors del quadre de la refredadora i retirada de conductors fora de la zona de treball. Inclosa pp
de seny alització, petit material i ajudes.

mo003        5,314 h   Oficial 1ª electricista.                                        28,39 150,86

mo102        5,314 h   Ajudant electricista.                                           24,43 129,82

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  280,70 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,49

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

03.01.04     u   Desconnexió línia elèctrica quadre C de la unitat refredadora   

Treballs per a la desconnex ió de la línia elèctrica d’alimentació al quadre del circuit C d’alimentació a la refredado-
ra, amb desconnex ió i bloqueig de les proteccions elèctriques corresponents, v erificacions de seguretat, desconne-
x ió de conductors del quadre de la refredadora i retirada complerta de conductors entre quadre de distribució i unitat
refredadora. Inclosa pp de seny alització, petit material i ajudes.

mo003        7,507 h   Oficial 1ª electricista.                                        28,39 213,12

mo102        7,507 h   Ajudant electricista.                                           24,43 183,40

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  396,50 3,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,49

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de QUATRE-CENTS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

03.01.05     u   Desconnexió bus de control unitat refredadora                   

Treballs per a la desconnex ió del bus de comunicacions dels sistema BMS de l’edifici, amb anul·lació temporal
d’equip en el sistema, desconnex ió de conductors del quadre de la refredadora i retirada de conductors fora de la
zona de treball. Inclosa pp de seny alització, petit material i ajudes.

mo123        1,622 h   Especialista en la posada en marx a d'instal·lacions.            41,19 66,81

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  66,80 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,48

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

03.01.06     u   Desconnexió tubs aigua primari unitat refredadora               

Treballs per a la desconnex ió dels tubs d’aigua de primari de la refredadora, amb desconnex ió i bloqueig de les
proteccions elèctriques de la bomba de primari corresponent i del tancament de v àlv ules i purga de les línies, amb
tall amb disc dels tubs per sota relliga de pav iment, posició a determinar segons s’indiqui, amb retirada de coquilles
i aïllaments ex istents. Inclosa pp de seny alització, petit material i ajudes.

mo004        11,219 h   Oficial 1ª calefactor.                                          28,39 318,51

mo103        11,219 h   Ajudant calefactor.                                             24,43 274,08

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  592,60 5,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 598,52

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

03.01.07     u   Grua autotransportada                                           

Lloguer, trasllats i implantació de grua autotransportada per als treballs de retirada i instal·lació d'equips v ells i nous,
amb gestió de tots els permisos, projectes, treballs de preparació i implantació necessaris, tax es i gestions per ob-
tenció de permisos. Inclosa pp dajuts, protecció, seny alització, assegurances i posterior neteja de l’entorn i petit
material necessari.

0XG010       1,000     Grúa autopropulsada con brazo telescópico.                      2.955,68 2.955,68

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  2.955,70 29,56

mo123A       4,000 h   Gestor tramitació                                               41,19 164,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.150,00

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de TRES MIL CENT CINQUANTA EUROS

SUBCAPITOL AP.03.02 INSTAL·LACIÓ NOU EQUIP BOMBA DE CALOR                           
03.02.01     u   Bomba de calor amb recuperació total de 385 kW Fred/415 kW Calor

Subministrament, implantació mitjançant grua autopropulsada situada en v ia pública (v alorada en partida apart) i
instal·lació de bomba de calor a 4 tubs amb recuperació total d’energia, condensada per aire, Potència Fred
EN14511 de 382 kW, ESEER EN14511 de 3,910 kW7kW, potència Fred en recuperació total de 403 kW, TER de
7,565 kW/kW, potència en calor de 417,5 kW, COP 3,060 kW/kW, bescanv iadors de fred i calor multitubulars, con-
nex ió de tubs tipus «groov ed pipe» de DN100, amb 4 compressors tipus scroll, dos circuits independents, amb
gas refrigerant R454B, amb GWP100 de 467, amb CO2 equiv alent de 43,7 Tm, màx ima potència absorbida de
179,3 kW, màx ima corrent absorbida de 297 A, màx ima corrent en arrencada de 526 A, de mides
3.905x 2.260x 2.450mm (Ax Lx H)., o equivalent, completament muntada i connectada. Inclosa pp de connex ió, po-
sada en marx a, comissionat, certificats i manuals, petit material i ajudes.

BC0202       1,000 u   Bomba de calor amb recuperació total de 385 kW Fred/415 kW Calor 95.545,00 95.545,00

mo004        30,000 h   Oficial 1ª calefactor.                                          28,39 851,70

mo103        30,000 h   Ajudant calefactor.                                             24,43 732,90

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  97.129,60 971,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 98.100,90

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de NORANTA-VUIT MIL CENT EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL AP.03.03 ADAPTACIÓ SUBMINISTRAMENTS                                      
03.03.01     m   Adaptació línies d’aigua                                        

Subministrament i instal·lació de tubs d’acer negre sense soldadura DIN2440, DN150, amb unions soldades, per a
adaptació de circuit de primari als punts de connex ió de la nov a unitat bomba de calor, per a les línies de fred, amb
reducció DN150 a DN100 en punt de connex ió i connex ió tipus «groov ed pipe», amb pintura d’emprimació i d’aca-
bat, aïllament similar a l’ex istent i protecció amb coquilla d’alumini similar a l’ex istent, amb prov a de pressió per ga-
rantir estanquitat del circuit. Inclosa pp d’accessoris, suports, ajudes i petit material.

A012J000     0,151 h   Oficial 1ª lampista.                                            28,69 4,33

A013J000     0,151 h   Ajudant lampista.                                               24,61 3,72

mt08tan010ja 1,000 m   Tub d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència elè 45,47 45,47

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  53,50 0,54

IWA105       0,125 u   Accessori per a tub d'acer negre.                               51,49 6,44

mt17coe010j  0,900 m2  Planx a flex ible d'escuma elastomèrica, a força de cautx ú sintèti 131,07 117,96

mt17coe110   1,500 l   Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.                        19,05 28,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,04

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de DOS-CENTS SET EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

03.03.02     u   Adaptació subministrament elèctric                              

Treballs per a l’adaptació de l’antiga línia del quadre A+B a la nov a unitat bomba de calor, amb adaptació de longi-
tud, terminals, connex ió i prov es, amb prolongació de safates de suport i protecció per sota de les relligues en el
nou traçat, amb v erificació de rotacions, megat de línies i retolació per identificació. Inclosa pp d’accessoris, su-
ports, ajudes i petit material.

mt35cun090p  8,000 m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la sev a tensió assignada de 31,04 248,32

mo003        1,787 h   Oficial 1ª electricista.                                        28,39 50,73

mo102        1,787 h   Ajudant electricista.                                           24,43 43,66

mt35une001d  4,000 m   Safata perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x 200 mm, resi 19,80 79,20

mt35une006a  1,000 u   Peça d'unió entre trams de safata, de PVC, color gris RAL 7035, 3,94 3,94

mt35une003d  4,000 m   Tapa de PVC, color gris RAL 7035, de 60x 200 mm, subministrada
en

13,22 52,88

mt35une015bc 1,000 u   Suport horitzontal, de compost termoplàstic lliure de halògens, 11,36 11,36

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  490,10 4,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 494,99

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

03.03.03     u   Adaptació bus comunicació de control                            

Treballs per a l’adaptació de l’antiga línia de control al quadre de comunicació de les nov es unitats, incloent els tre-
balls de programació dels sistema per aconseguir, mínim, el control remot manual o per horaris de la posada en
marx a i aturada de les unitats i la posada en serv ei de la unitat en el sistema. La resta de treballs d’integració de
les unitats en el sistema BMS es faran en el moment que es faci la rev isió i posada al dia complerta d’aquest siste-
ma. Inclosa pp d’accessoris, suports, ajudes i petit material.

mt35cun210a  600,000 m   Cable bus rígid, apantallat, de 4 fils, de 0,8 mm² de secció per 0,80 480,00

mo003        7,165 h   Oficial 1ª electricista.                                        28,39 203,41

mo102        7,165 h   Ajudant electricista.                                           24,43 175,04

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  858,50 8,59

mo123        2,985 h   Especialista en la posada en marx a d'instal·lacions.            41,19 122,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 989,99

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

23 de nov iembre de 2023  Pàgina 11



QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL AP.03.04 MODIFICACIONS A SALA DE BOMBES                                  
03.04.01     m   Nou col·lector aspiració primaris                               

Treballs per a la formació del nou col·lector d’aspiració de primaris per a connex ió de la bomba de primari de la
unitat, amb tancament de v àlv ules relacionades (dipòsit d’inèrcia i retorns de les dues refredadores actuals) amb
purga dels circuits, talls amb disc, erecció de nous tubs d’acer negre sense soldadura DIN2440, ex ecució soldada,
protecció posterior amb emprimació i instal·lació d’aïllaments. Inclosa pp de v àlv ules de tall, accessoris, suports,
seny alització, petit material i ajudes.

mt27pfi203a  0,050 l   Emprimació sintètica antiox idant d'assecat ràpid, color gris, ac 9,32 0,47

mt17coe110   1,500 l   Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.                        19,05 28,58

mt17coe010j  1,275 m2  Planx a flex ible d'escuma elastomèrica, a força de cautx ú sintèti 131,07 167,11

mt08tan330r  1,000 u   Material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les can 10,89 10,89

mt08tan020pk 1,000 m   Tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 12" DN 324 mm de di 163,22 163,22

mo103        0,647 h   Ajudant calefactor.                                             24,43 15,81

mo076        0,011 h   Ajudant pintor.                                                 24,46 0,27

mo038        0,027 h   Oficial 1ª pintor.                                              27,50 0,74

mo004        0,647 h   Oficial 1ª calefactor.                                          28,39 18,37

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  405,50 4,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,52

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

03.04.02     m   Modificació de retorns                                          

Treballs per a la segregació de retorns actuals, amb tancament de v àlv ules relacionades (dipòsit d’inèrcia i retorns
de les dues refredadores actuals) amb purga dels circuits, talls amb disc, erecció de nous tubs d’acer negre sense
soldadura DIN2440, ex ecució soldada, protecció posterior amb emprimació i instal·lació d’aïllaments. Inclosa pp de
v àlv ules de tall, accessoris, suports, seny alització, petit material i ajudes.

mt27pfi203a  0,050 l   Emprimació sintètica antiox idant d'assecat ràpid, color gris, ac 9,32 0,47

mt17coe110   1,500 l   Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.                        19,05 28,58

mt17coe010j  1,275 m2  Planx a flex ible d'escuma elastomèrica, a força de cautx ú sintèti 131,07 167,11

mt08tan330r  1,000 u   Material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les can 10,89 10,89

mt08tan020pk 1,000 m   Tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 12" DN 324 mm de di 163,22 163,22

mo103        0,647 h   Ajudant calefactor.                                             24,43 15,81

mo076        0,011 h   Ajudant pintor.                                                 24,46 0,27

mo038        0,027 h   Oficial 1ª pintor.                                              27,50 0,74

mo004        0,647 h   Oficial 1ª calefactor.                                          28,39 18,37

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  405,50 4,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,52

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

03.04.03     u   Canvi de sentit bomba primari unitat                            

Treballs per al canv i de sentit de la bomba de recirculació de primari de la unitat, incloent desconnex ió, purga, nou
ancoratge a llosa amb aïlladors, canv i de posició de v àlv ules anti-retorn, adaptació general, equilibrat, reconnex ió i
posada en marx a. Inclosa pp d’accessoris, suports, seny alització, petit material i ajudes.

A012J000     12,500 h   Oficial 1ª lampista.                                            28,69 358,63

A013J000     12,500 h   Ajudant lampista.                                               24,61 307,63

MAT020403    1,000 u   petit material ancoratge a llosa amb aïlladors                  104,53 104,53

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  770,80 7,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 778,50

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL AP.03.05 POSADA EN MARXA SAT                                             
03.05.01     u   Posada en marxa del SAT                                         

Treballs per a la posada en marx a de la unitat per part del SAT oficial, amb v erificacions i emissió de garanties i
certificats.

A010S000     * 11,728 h   Tècnic acreditat per la marca fabricant                         85,10 998,05

&0400        1,000 %   Costos directes complementaris                                  998,10 9,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.008,03

Puja el preu total de la partida a ĺ esmentada quantitat de MIL VUIT EUROS amb TRES CÈNTIMS
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CAP.01 CONCEPTES GENERALS                                              

SUBCAPITOL AP.01.01 TREBALLS PREVIS                                                 

01.01.01     m2  Protecció de coberta i formació de camins i zones de treball    

Treballs per a la protecció de coberta i per a la formació de camins de pas i zones de treball i emma-
gatzematge de materials, mitjançant la col·locació de panells de fusta o material que cobreixin tots els
espais a utilitzar, resistent als treballs i intempèrie durant les obres. Inclosa pp de senyalització, petit
material i ajudes.

20,00 18,00 360,00

01.01.02     u   Auxiliars de força i il·luminació per a treballs a l’exterior   

Treballs per a la disposició dels elements auxiliars per a força i il·luminació de la zona de treball a
l’exterior, punt de subministrament cedit per la propietat de l’edifici, suficient per a un desenvolupa-
ment segur i eficient per dur a terme els treballs encarregats. Inclosa pp de senyalització, petit mate-
rial i ajudes.

1,00 881,97 881,97

TOTAL SUBCAPITOL AP.01.01 TREBALLS PREVIS ..................... 1.241,97

SUBCAPITOL AP.01.02 ADAPTACIÓ ESPAI COBERTA                                         

01.02.01     u   Adaptació estructura                                            

Treballs per a l’adaptació de l’estructura de suport de les dues noves unitats als nous punts de recol-
zament, amb perfils i altres elements d’acer galvanitzat en calent, suports, aïlladors i altres elements
auxiliars. Inclosa pp de petit material i ajudes.

2,00 360,03 720,06

01.02.02     m2  Adaptació relliga                                               

Treballs per a l’adaptació de les relligues de paviment i passos de tubs al seu través, al voltant de les
dues noves unitats, amb aportació de part de noves relligues i altres elements tot d’acer galvanitzat
en calent, suports i altres elements aux iliars. Inclosa pp de petit material i ajudes.

8,00 112,51 900,08

01.02.03     u   Desmuntatge i reposició elements de trava                       

Treballs per al desmuntatge i reposició dels elements de trava del tancament v isual ex istent sobre ca-
da una de les unitats a retirar, amb reposició posterior. Tall i retirada dels perfils que obstaculitzen les
operacions d’hissat, i posterior recol·locació, recuperant la forma i funció original. Inclosa la protecció
amb emprimació i pintat amb el color original, i pp de petit material i ajudes.

2,00 360,03 720,06

TOTAL SUBCAPITOL AP.01.02 ADAPTACIÓ ESPAI COBERTA.... 2.340,20
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL AP.01.03 ACABATS I  AJUDES                                                

01.03.01     u   Repàs de tancament visual                                       

Partida alçada a justificar per repàs del tancament v isual al voltant de les unitats, amb reposició de
material i reinstal·lació de parts trencades o fora de lloc. Inclosa pp d’ajudes i petit material.

1,00 396,01 396,01

01.03.02     m2  Tancament acústic                                               

Subministrament i instal·lació de plafons absorbents acústics de dimensions 2x1m2 situats en llocs
estratègics a decidir en obra, per tallar v isió directa entre habitatges a nord i equips, fixats mecànica-
ment a l’estructura de suport del tancament v isual ex istent. Classificació d'aïllament categoria B3 se-
gons norma UNE EN ISO 10140-2:2010, classificació d'absorció categoria A4 segons norma UNE
EN ISO 10140-1:2010, gruix  100 mm, cara exterior d’acer galvanitzat o lacat acabat llis de 1,5 mm
de gruix , nucli de conjunt de membranes i materials aïllants, i cara interior d’acer micro perforat galva-
nitzat o lacat de 1 mm de gruix. Inclosa pp de suports, ajudes i petit material.

20,00 54,00 1.080,00

01.03.03     m2  Repàs pintura                                                   

Treballs de repàs de pintura sobre envans, elements metàl·lics, portes o sostres, amb pintura plàsti-
ca, dues mans, colors a decidir, amb aplicació prèv ia de mini o base. Inclosa pp d’ajudes, protecció,
neteja i petit material.

30,00 16,50 495,00

TOTAL SUBCAPITOL AP.01.03 ACABATS I  AJUDES .................... 1.971,01

SUBCAPITOL AP.01.04 SEGURETAT I  SALUT                                               

01.04.01     u   Implantació de mesures de Seguretat i Salut                     

Partida alçada a justificar pel compliment de les mesures de seguretat i salut, corresponent al 2%  del
PEM (excloent el PVP de les bombes de calor), segons PSS a implementar en base a l’EBSS del
projecte.

1,00 882,00 882,00

TOTAL SUBCAPITOL AP.01.04 SEGURETAT I  SALUT.................. 882,00

SUBCAPITOL AP.01.05 LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ                                 

01.05.01     u   Legalització de la instal·lació                                 

Preparació d’expedient per tal de legalitzar la modificació de la instal·lació, amb justificació de la part
corresponent del RITE v igent, amb gestió per a la presentació i registre a Indústria. Inclou la prepara-
ció d’expedient amb certificats dels equips, garanties, llibre de manteniment i plànols AsBuilt, junta-
ment amb 1 còpia paper i arx ius digitals oberts.

1,00 990,17 990,17

TOTAL SUBCAPITOL AP.01.05 LEGALITZACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ..................................................................................

990,17

TOTAL CAPITOL CAP.01 CONCEPTES GENERALS............................................................................................ 7.425,35
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CAP.02 SUBSTITUCIÓ REFREDADORA 2                                       

SUBCAPITOL AP.02.01 TREBALLS PREVIS I  RETIRADA D’EQUIP EXISTENT                     

02.01.01     u   Retirada unitat refredadora                                     

Treballs per a la retirada de la refredadora mitjançant grua autopropulsada situada en v ia pública (va-
lorada en partida apart), incloent transport a abocador i taxes de residus i de reciclatge de gas refrige-
rant. Inclou pp de petit material i ajudes.

1,00 1.079,97 1.079,97

02.01.02     u   Retirada i adaptació de suport sobre bancada                    

Treballs per a la retirada dels suports i amortidors de vibracions antics, amb repàs de pintura i ajustos
necessaris per a la preparació en la instal·lació de la nova unitat. Inclosa pp de senyalització, petit
material i ajudes.

1,00 157,49 157,49

02.01.03     u   Desconnexió línia elèctrica quadre A+B  de la unitat refredadora

Treballs per a la desconnexió de la línia elèctrica d’alimentació al quadre dels circuits A+B d’alimenta-
ció a la refredadora, amb desconnexió i bloqueig de les proteccions elèctriques corresponents, verifi-
cacions de seguretat, desconnex ió de conductors del quadre de la refredadora i retirada de conduc-
tors fora de la zona de treball. Inclosa pp de senyalització, petit material i ajudes.

1,00 283,49 283,49

02.01.04     u   Desconnexió línia elèctrica quadre C de la unitat refredadora   

Treballs per a la desconnexió de la línia elèctrica d’alimentació al quadre del circuit C d’alimentació a
la refredadora, amb desconnexió i bloqueig de les proteccions elèctriques corresponents, verifica-
cions de seguretat, desconnexió de conductors del quadre de la refredadora i retirada complerta de
conductors entre quadre de distribució i unitat refredadora. Inclosa pp de senyalització, petit material i
ajudes.

1,00 400,49 400,49

02.01.05     u   Desconnexió bus de control unitat refredadora                   

Treballs per a la desconnexió del bus de comunicacions dels sistema BMS de l’edifici, amb anul·la-
ció temporal d’equip en el sistema, desconnex ió de conductors del quadre de la refredadora i retirada
de conductors fora de la zona de treball. Inclosa pp de senyalització, petit material i ajudes.

1,00 67,48 67,48

02.01.06     u   Desconnexió tubs aigua primari unitat refredadora               

Treballs per a la desconnexió dels tubs d’aigua de primari de la refredadora, amb desconnex ió i blo-
queig de les proteccions elèctriques de la bomba de primari corresponent i del tancament de vàlvules
i purga de les línies, amb tall amb disc dels tubs per sota relliga de pav iment, posició a determinar
segons s’indiqui, amb retirada de coquilles i aïllaments ex istents. Inclosa pp de senyalització, petit
material i ajudes.

2,00 598,52 1.197,04

02.01.07     u   Grua autotransportada                                           

Lloguer, trasllats i implantació de grua autotransportada per als treballs de retirada i instal·lació d'e-
quips vells i nous, amb gestió de tots els permisos, projectes, treballs de preparació i implantació ne-
cessaris, taxes i gestions per obtenció de permisos. Inclosa pp dajuts, protecció, senyalització, as-
segurances i posterior neteja de l’entorn i petit material necessari.

1,00 3.150,00 3.150,00

TOTAL SUBCAPITOL AP.02.01 TREBALLS PREVIS I
RETIRADA D’EQUIP EXISTENT.......................................................

6.335,96
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL AP.02.02 INSTAL·LACIÓ NOU EQUIP BOMBA DE CALOR                           

02.02.01     u   Bomba de calor amb recuperació total de 385 kW Fred/415 kW Calor

Subministrament, implantació mitjançant grua autopropulsada situada en v ia pública (valorada en par-
tida apart) i instal·lació de bomba de calor a 4 tubs amb recuperació total d’energia, condensada per
aire, Potència Fred EN14511 de 382 kW, ESEER EN14511 de 3,910 kW7kW, potència Fred en re-
cuperació total de 403 kW, TER de 7,565 kW/kW, potència en calor de 417,5 kW, COP 3,060
kW/kW, bescanviadors de fred i calor multitubulars, connexió de tubs tipus «grooved pipe» de
DN100, amb 4 compressors tipus scroll, dos circuits independents, amb gas refrigerant R454B, amb
GWP100 de 467, amb CO2 equivalent de 43,7 Tm, màxima potència absorbida de 179,3 kW, màx i-
ma corrent absorbida de 297 A, màxima corrent en arrencada de 526 A, de mides
3.905x2.260x2.450mm (AxLxH)., o equivalent, completament muntada i connectada. Inclosa pp de 
connexió, posada en marxa, comissionat, certificats i manuals, petit material i ajudes.

1,00 98.100,90 98.100,90

TOTAL SUBCAPITOL AP.02.02 INSTAL·LACIÓ NOU EQUIP
BOMBA DE CALOR...........................................................................

98.100,90

SUBCAPITOL AP.02.03 ADAPTACIÓ SUBMINISTRAMENTS                                      

02.03.01     m   Adaptació línies d’aigua                                        

Subministrament i instal·lació de tubs d’acer negre sense soldadura DIN2440, DN150, amb unions
soldades, per a adaptació de circuit de primari als punts de connexió de la nova unitat bomba de ca-
lor, per a les línies de fred, amb reducció DN150 a DN100 en punt de connexió i connexió tipus
«grooved pipe», amb pintura d’emprimació i d’acabat, aïllament similar a l’ex istent i protecció amb co-
quilla d’alumini similar a l’ex istent, amb prova de pressió per garantir estanquitat del circuit. Inclosa pp
d’accessoris, suports, ajudes i petit material.

8,00 207,04 1.656,32

02.03.02     u   Adaptació subministrament elèctric                              

Treballs per a l’adaptació de l’antiga línia del quadre A+B a la nova unitat bomba de calor, amb adap-
tació de longitud, terminals, connexió i proves, amb prolongació de safates de suport i protecció per
sota de les relligues en el nou traçat, amb verificació de rotacions, megat de línies i retolació per iden-
tificació. Inclosa pp d’accessoris, suports, ajudes i petit material.

1,00 494,99 494,99

02.03.03     u   Adaptació bus comunicació de control                            

Treballs per a l’adaptació de l’antiga línia de control al quadre de comunicació de les noves unitats, in-
cloent els treballs de programació dels sistema per aconseguir, mínim, el control remot manual o per
horaris de la posada en marxa i aturada de les unitats i la posada en servei de la unitat en el sistema.
La resta de treballs d’integració de les unitats en el sistema BMS es faran en el moment que es faci
la rev isió i posada al dia complerta d’aquest sistema. Inclosa pp d’accessoris, suports, ajudes i petit
material.

1,00 989,99 989,99

TOTAL SUBCAPITOL AP.02.03 ADAPTACIÓ
SUBMINISTRAMENTS .....................................................................

3.141,30
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL AP.02.04 MODIFICACIONS A SALA DE BOMBES                                  

02.04.01     m   Nou col·lector aspiració primaris                               

Treballs per a la formació del nou col·lector d’aspiració de primaris per a connexió de la bomba de
primari de la unitat, amb tancament de vàlvules relacionades (dipòsit d’inèrcia i retorns de les dues
refredadores actuals) amb purga dels circuits, talls amb disc, erecció de nous tubs d’acer negre sen-
se soldadura DIN2440, execució soldada, protecció posterior amb emprimació i instal·lació d’aïlla-
ments. Inclosa pp de vàlvules de tall, accessoris, suports, senyalització, petit material i ajudes.

5,00 409,52 2.047,60

02.04.02     m   Modificació de retorns                                          

Treballs per a la segregació de retorns actuals, amb tancament de vàlvules relacionades (dipòsit
d’inèrcia i retorns de les dues refredadores actuals) amb purga dels circuits, talls amb disc, erecció
de nous tubs d’acer negre sense soldadura DIN2440, execució soldada, protecció posterior amb em-
primació i instal·lació d’aïllaments. Inclosa pp de vàlvules de tall, accessoris, suports, senyalització,
petit material i ajudes.

7,00 409,52 2.866,64

02.04.03     u   Canvi de sentit bomba primari unitat                            

Treballs per al canvi de sentit de la bomba de recirculació de primari de la unitat, incloent desconne-
x ió, purga, nou ancoratge a llosa amb aïlladors, canvi de posició de vàlvules anti-retorn, adaptació
general, equilibrat, reconnexió i posada en marxa. Inclosa pp d’accessoris, suports, senyalització,
petit material i ajudes.

1,00 778,50 778,50

TOTAL SUBCAPITOL AP.02.04 MODIFICACIONS A SALA DE
BOMBES............................................................................................

5.692,74

SUBCAPITOL AP.02.05 POSADA EN MARXA SAT                                             

02.05.01     u   Posada en marxa del SAT                                         

Treballs per a la posada en marxa de la unitat per part del SAT oficial, amb verificacions i emissió de
garanties i certificats.

1,00 1.008,03 1.008,03

TOTAL SUBCAPITOL AP.02.05 POSADA EN MARXA SAT............. 1.008,03

TOTAL CAPITOL CAP.02 SUBSTITUCIÓ REFREDADORA 2.............................................................................. 114.278,93
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CAP.03 SUBSTITUCIÓ REFREDADORA 1                                       

SUBCAPITOL AP.03.01 TREBALLS PREVIS I  RETIRADA D’EQUIP EXISTENT                     

03.01.01     u   Retirada unitat refredadora                                     

Treballs per a la retirada de la refredadora mitjançant grua autopropulsada situada en v ia pública (va-
lorada en partida apart), incloent transport a abocador i taxes de residus i de reciclatge de gas refrige-
rant. Inclou pp de petit material i ajudes.

1,00 1.079,97 1.079,97

03.01.02     u   Retirada i adaptació de suport sobre bancada                    

Treballs per a la retirada dels suports i amortidors de vibracions antics, amb repàs de pintura i ajustos
necessaris per a la preparació en la instal·lació de la nova unitat. Inclosa pp de senyalització, petit
material i ajudes.

1,00 157,49 157,49

03.01.03     u   Desconnexió línia elèctrica quadre A+B  de la unitat refredadora

Treballs per a la desconnexió de la línia elèctrica d’alimentació al quadre dels circuits A+B d’alimenta-
ció a la refredadora, amb desconnexió i bloqueig de les proteccions elèctriques corresponents, verifi-
cacions de seguretat, desconnex ió de conductors del quadre de la refredadora i retirada de conduc-
tors fora de la zona de treball. Inclosa pp de senyalització, petit material i ajudes.

1,00 283,49 283,49

03.01.04     u   Desconnexió línia elèctrica quadre C de la unitat refredadora   

Treballs per a la desconnexió de la línia elèctrica d’alimentació al quadre del circuit C d’alimentació a
la refredadora, amb desconnexió i bloqueig de les proteccions elèctriques corresponents, verifica-
cions de seguretat, desconnexió de conductors del quadre de la refredadora i retirada complerta de
conductors entre quadre de distribució i unitat refredadora. Inclosa pp de senyalització, petit material i
ajudes.

1,00 400,49 400,49

03.01.05     u   Desconnexió bus de control unitat refredadora                   

Treballs per a la desconnexió del bus de comunicacions dels sistema BMS de l’edifici, amb anul·la-
ció temporal d’equip en el sistema, desconnex ió de conductors del quadre de la refredadora i retirada
de conductors fora de la zona de treball. Inclosa pp de senyalització, petit material i ajudes.

1,00 67,48 67,48

03.01.06     u   Desconnexió tubs aigua primari unitat refredadora               

Treballs per a la desconnexió dels tubs d’aigua de primari de la refredadora, amb desconnex ió i blo-
queig de les proteccions elèctriques de la bomba de primari corresponent i del tancament de vàlvules
i purga de les línies, amb tall amb disc dels tubs per sota relliga de pav iment, posició a determinar
segons s’indiqui, amb retirada de coquilles i aïllaments ex istents. Inclosa pp de senyalització, petit
material i ajudes.

2,00 598,52 1.197,04

03.01.07     u   Grua autotransportada                                           

Lloguer, trasllats i implantació de grua autotransportada per als treballs de retirada i instal·lació d'e-
quips vells i nous, amb gestió de tots els permisos, projectes, treballs de preparació i implantació ne-
cessaris, taxes i gestions per obtenció de permisos. Inclosa pp dajuts, protecció, senyalització, as-
segurances i posterior neteja de l’entorn i petit material necessari.

1,00 3.150,00 3.150,00

TOTAL SUBCAPITOL AP.03.01 TREBALLS PREVIS I
RETIRADA D’EQUIP EXISTENT.......................................................

6.335,96
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL AP.03.02 INSTAL·LACIÓ NOU EQUIP BOMBA DE CALOR                           

03.02.01     u   Bomba de calor amb recuperació total de 385 kW Fred/415 kW Calor

Subministrament, implantació mitjançant grua autopropulsada situada en v ia pública (valorada en par-
tida apart) i instal·lació de bomba de calor a 4 tubs amb recuperació total d’energia, condensada per
aire, Potència Fred EN14511 de 382 kW, ESEER EN14511 de 3,910 kW7kW, potència Fred en re-
cuperació total de 403 kW, TER de 7,565 kW/kW, potència en calor de 417,5 kW, COP 3,060
kW/kW, bescanviadors de fred i calor multitubulars, connex ió de tubs tipus «grooved pipe» de
DN100, amb 4 compressors tipus scroll, dos circuits independents, amb gas refrigerant R454B, amb
GWP100 de 467, amb CO2 equivalent de 43,7 Tm, màxima potència absorbida de 179,3 kW, màx i-
ma corrent absorbida de 297 A, màxima corrent en arrencada de 526 A, de mides
3.905x2.260x2.450mm (AxLxH)., o equivalent, completament muntada i connectada. Inclosa pp de 
connexió, posada en marxa, comissionat, certificats i manuals, petit material i ajudes.

1,00 98.100,90 98.100,90

TOTAL SUBCAPITOL AP.03.02 INSTAL·LACIÓ NOU EQUIP
BOMBA DE CALOR...........................................................................

98.100,90

SUBCAPITOL AP.03.03 ADAPTACIÓ SUBMINISTRAMENTS                                      

03.03.01     m   Adaptació línies d’aigua                                        

Subministrament i instal·lació de tubs d’acer negre sense soldadura DIN2440, DN150, amb unions
soldades, per a adaptació de circuit de primari als punts de connexió de la nova unitat bomba de ca-
lor, per a les línies de fred, amb reducció DN150 a DN100 en punt de connexió i connexió tipus
«grooved pipe», amb pintura d’emprimació i d’acabat, aïllament similar a l’ex istent i protecció amb co-
quilla d’alumini similar a l’ex istent, amb prova de pressió per garantir estanquitat del circuit. Inclosa pp
d’accessoris, suports, ajudes i petit material.

8,00 207,04 1.656,32

03.03.02     u   Adaptació subministrament elèctric                              

Treballs per a l’adaptació de l’antiga línia del quadre A+B a la nova unitat bomba de calor, amb adap-
tació de longitud, terminals, connexió i proves, amb prolongació de safates de suport i protecció per
sota de les relligues en el nou traçat, amb verificació de rotacions, megat de línies i retolació per iden-
tificació. Inclosa pp d’accessoris, suports, ajudes i petit material.

1,00 494,99 494,99

03.03.03     u   Adaptació bus comunicació de control                            

Treballs per a l’adaptació de l’antiga línia de control al quadre de comunicació de les noves unitats, in-
cloent els treballs de programació dels sistema per aconseguir, mínim, el control remot manual o per
horaris de la posada en marxa i aturada de les unitats i la posada en servei de la unitat en el sistema.
La resta de treballs d’integració de les unitats en el sistema BMS es faran en el moment que es faci
la rev isió i posada al dia complerta d’aquest sistema. Inclosa pp d’accessoris, suports, ajudes i petit
material.

1,00 989,99 989,99

TOTAL SUBCAPITOL AP.03.03 ADAPTACIÓ
SUBMINISTRAMENTS .....................................................................

3.141,30
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL AP.03.04 MODIFICACIONS A SALA DE BOMBES                                  

03.04.01     m   Nou col·lector aspiració primaris                               

Treballs per a la formació del nou col·lector d’aspiració de primaris per a connexió de la bomba de
primari de la unitat, amb tancament de vàlvules relacionades (dipòsit d’inèrcia i retorns de les dues
refredadores actuals) amb purga dels circuits, talls amb disc, erecció de nous tubs d’acer negre sen-
se soldadura DIN2440, execució soldada, protecció posterior amb emprimació i instal·lació d’aïlla-
ments. Inclosa pp de vàlvules de tall, accessoris, suports, senyalització, petit material i ajudes.

3,00 409,52 1.228,56

03.04.02     m   Modificació de retorns                                          

Treballs per a la segregació de retorns actuals, amb tancament de vàlvules relacionades (dipòsit
d’inèrcia i retorns de les dues refredadores actuals) amb purga dels circuits, talls amb disc, erecció
de nous tubs d’acer negre sense soldadura DIN2440, execució soldada, protecció posterior amb em-
primació i instal·lació d’aïllaments. Inclosa pp de vàlvules de tall, accessoris, suports, senyalització,
petit material i ajudes.

5,00 409,52 2.047,60

03.04.03     u   Canvi de sentit bomba primari unitat                            

Treballs per al canvi de sentit de la bomba de recirculació de primari de la unitat, incloent desconne-
x ió, purga, nou ancoratge a llosa amb aïlladors, canvi de posició de vàlvules anti-retorn, adaptació
general, equilibrat, reconnexió i posada en marxa. Inclosa pp d’accessoris, suports, senyalització,
petit material i ajudes.

1,00 778,50 778,50

TOTAL SUBCAPITOL AP.03.04 MODIFICACIONS A SALA DE
BOMBES............................................................................................

4.054,66

SUBCAPITOL AP.03.05 POSADA EN MARXA SAT                                             

03.05.01     u   Posada en marxa del SAT                                         

Treballs per a la posada en marxa de la unitat per part del SAT oficial, amb verificacions i emissió de
garanties i certificats.

1,00 1.008,03 1.008,03

TOTAL SUBCAPITOL AP.03.05 POSADA EN MARXA SAT............. 1.008,03

TOTAL CAPITOL CAP.03 SUBSTITUCIÓ REFREDADORA 1.............................................................................. 112.640,85

TOTAL...................................................................................................................................................................... 234.345,13
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RESUM DE PRESSUPOST
                                                                

Badalona, a 23 de novembre de 2023.

El promotor                                                 El tecnic                                

                                                                                                                                

23 de nov iembre de 2023 Pàgina 1

CAPITOL RESUM EUROS %

CAP.01 CONCEPTES GENERALS.............................................................................................................................. 7.425,35 3,17

CAP.02 SUBSTITUCIÓ REFREDADORA 2................................................................................................................... 114.278,93 48,77 

CAP.03 SUBSTITUCIÓ REFREDADORA 1................................................................................................................... 112.640,85 48,07

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 234.345,13

13,00% Despeses Generals....................... 30.464,87

6,00% Benefici industrial.......................... 14.060,71

SUMA DE G.G. y  B.I. 44.525,58

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 278.870,71

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 278.870,71
                        (no inclou IVA)

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS SETANTA  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS (NO 
INCLOU IVA)
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DISSENY I ENGINYERIA BÀSICA I DE DETALL, SL
Substitució Refredadores El Viver
Planificació General d’Obra
Novembre de 2023

Referència Descripció
Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4 Setmana 5 Setmana 6 Setmana 7 Setmana 8 Setmana 9 Setmana 10 Setmana 11 Setmana 12 Setmana 13 Setmana 14 Setmana 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Activitat 1 Adjudicació de l’encàrrec
Activitat 2 Revisió, anàlisi, conclusió
Activitat 3 Ordres de compra d’equips
Activitat 4 Implantació a obra
Activitat 5 Preparació espais i protecció coberta
Activitat 6 Inici dels treballs

Preparació àrea i passos per coberta
Activitat 7 Substitució Unitat 2

Desconnexió tubs i electricitat
Retirada de l’equip

Instal·lació nou equip
Connexions elèctriques i de tubs

Modificació primari Unitat 2
Posada en servei

Activitat 8 Substitució Unitat 1
Desconnexió tubs i electricitat

Retirada de l’equip
Instal·lació nou equip

Connexions elèctriques i de tubs
Modificació primari Unitat 1

Modificació general col·lectors
Posada en servei
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I. MEMÒRIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I 
SALUT

1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES

Estudi per a la substitució de les refredadores de l’Edifici El Viver de l’Ajuntament de Badalona,
situat a la plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, de 08911-Badalona.

1.2. OBJECTE

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (EBSS) té com a objectiu establir les bases tècniques
per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs
d'execució  de  les  obres  del projecte  objecte  d'aquest  document,  així  com  complir  amb  les
obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar
el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present EBSS s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de
l'obra  i  de  les  mesures  preventives  i  cautelars  consegüents  per  garantir  la  seguretat  de  les
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol
de l'obra publica en el seu article 18.3.h).

D'aquesta manera s'integra en l’estudi les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es
constructor/s  pugui/n  preveure  i  planificar,  els  recursos  tècnics  i  humans  necessaris  per  a
l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla
d'Acció Preventiva propi d'empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent
de  quedar  tot  allò  recollit  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  (PSS),  que  haurà/n  de  presentar  al
Coordinador de Seguretat i Salut (CSS) en fase d'Execució, amb antelació a l'inici de les obres,
per a la seva aprovació i l'inici dels tràmits de Declaració d'Obertura davant l'Autoritat Laboral.

En cas de que sigui  necessari  implementar  mesures de seguretat  no previstes en el  present
EBSS,  a  petició  expressa  del  CSS en  fase  d'execució  de  l'obra,  el  contractista  elaborarà  el
corresponent annex al PSS de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a
dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin
d'aplicació si n'és el cas.

2. PROMOTOR

Promotor: AJUNTAMENT DE BADALONA

NIF: P0801500J

Adreça: Plaça de la Vila, 1

Població i CP: 08911 – BADALONA
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3. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Autor de l'estudi: DISSENY I ENGINYERIA BÀSICA I  DE DETALL, S.L.

NIF: B61525036

Adreça: Plaça del Vapor, 3-B – Les Guixeres

Població i CP: 08915 – Badalona

Tècnic: Gustau Ballester Valls

Num. Col.: 19.213 COEIC

4. DADES DEL PROJECTE

4.1. REDACTOR DEL PROJECTE

La redacció del projecte al qual aplicarà el present EBSS ha estat redactat pel mateix despatx
professional.

Autor del projecte: DISSENY I ENGINYERIA BÀSICA I  DE DETALL, S.L.

NIF: B61525036

Adreça: Plaça del Vapor, 3-B – Les Guixeres

Població i CP: 08915 – Badalona

Tècnic: Gustau Ballester Valls

Nu. Col.: 19.213 COEIC

4.2. TIPOLOGIA DE LA OBRA

Les actuacions previstes tenen per objecte la substitució de les unitats refredadores i l’adaptació
de línies i  col·lectors de la instal·lació de climatització de l’Edifici  El  Viver  de l’Ajuntament de
Badalona.

4.3. SITUACIÓ

Edifici El Viver de l’Ajuntament de Badalona, plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, 08911 –
Badalona. 
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4.4. COMUNICACIONS

Carretera: A l’interior de la ciutat de Badalona. Avinguda President Companys, Via Augusta,
Francesc Layret

Línia Metro: L2 Badalona Pompeu Fabra

Línia Autobús: Línies B2, B9, B17, N2, N9 i N11

4.5. SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS

Aigua: En disposa

Gas: En disposa

Electricitat: En disposa

Sanejament: En disposa

4.6. SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I D'EVACUACIÓ

El PSS del Contractista haurà d'incorporar els números d'emergència i la ubicació dels centres
d'auxili mes propers.

4.7. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE I DEL EBSS

El  Pressupost  d'Execució  Material  (PEM)  estimat  de  referència  per  aquest  p ro jec te  exclosa  la
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de:

PEM PROJECTE SUBSTITUCIÓ REFREDADORES     ........................ 234.345,13 €

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC AMB TRETZE EUROS)

El pressupost de Seguretat i Salut que s'estima en aquest EBSS és del 2% del PEM del projecte
(excloent el preu de les bombes de calor), ascendit la partida alçada a:

PEM ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT .........................      882,00 €

(VUIT-CENTS VUITANT-DOS EUROS)

4.8. TERMINI D'EXECUCIÓ

El  termini  estimat  de  durada  dels  treballs  d'execució  de  l'obra  és  de  quinze  (15)  setmanes,
comptant que el lliurament dels equips després de emetre les ordes de compra trigarà de 8 i 10
setmanes.
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4.9. MÀ D'OBRA PREVISTA

L'estimació de mà d'obra en punta d'execució és de 6 persones.

4.10. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA

• Paletes

• Soldadors

• Tubers

• Manyans

• Fusters

• Pintors

• Instal·ladors de climatització

4.11. TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA

• TUBS METÀL·LICS I NO METÀL·LICS, RÍGIDS I FLEXIBLES

• SAFATES METÀL·LIQUES I NO METÀL·LIQUES

• PERICONS D’OBRA O PREFABRICATS

• MECANISMES

• BARRES DE COURE, BORNS, CAIXES DE PAS, CINTA AÏLLANT

• SENYALITZACIÓ I ETIQUETATGE

4.12. MAQUINARIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA

• Talladora amb disc de carborúndum

• Trepant

• Eines especials per a tall i soldadura de tubs

• Cargoladora elèctrica
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

5.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA

No serà necessària la creació d’una instal·lació provisional d’obra. Es disposa de la instal·lació
elèctrica pròpia de l’edifici. Es disposarà d’una zona tancada pel personal amb carregadors per a
les màquines amb bateria i es disposarà dels allargadors necessaris fins a cada zona d’obres des
dels punts de connexió propis de l’edifici.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l'adient subministrament a tots els talls i
punts  de  consum  de  l'obra,  amb  conductor  tipus  V  -750  de  coure  de  seccions  adequades
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb
l'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d'una obra.

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure un que
estarà connectat  a  una javelina,  plaques de connexió  al  terra,  segons càlcul  del  projectista  i
comprovació de l'instal·lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica son les següents:

5.1.1. QUADRES LOCALS EXISTENTS

• Disposaran de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat
mínima de 300 mA.

• Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui
de 30 mA.

• Disposaran de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

• Disposaran d'interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents.
Els dels aparells d'elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors,
inclòs el neutre).

• Aniran connectats a terra (resistència màxima 7 Ohm).

• A l'inici de l'obra es realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d'estar connectada
a l'anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.

• Estaran protegits de la intempèrie.

• Es recomanable l’ús de clau especial per a la seva obertura.

• Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d'advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).
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5.1.2. CONDUCTORS

• Disposaran d'un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva
impressió sobre el mateix aïllament.

• Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les
zones de pas de vehicles i / o persones.

• Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant «jocs» d'endolls, mai amb regletes
de connexió, retorciments i embetats.

5.1.3. QUADRES SECUNDARIS

Seguiran les mateixes especificacions establertes pels quadres locals existents i hauran de ser de
doble aïllament.

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d'un d'aquests quadres.

Encara que la seva composició variarà segons les necessitats,  l'aparellatge mes convencional
dels equips secundaris per planta es el següent:

• Magnetotèrmic general de 4P:  30 A

• Diferencial de 30 A: 30 mA

• Magnetotèrmic 3P: 20 mA

• Magnetotèrmic 2P: 16 A

• Connexió de corrent 3P + T: 25 A

• Connexió de corrent 2P + T: 16 A

• Connexió de corrent 2P: 16 A

• Transformador de seguretat: (220v / 24v)

• Connexió de corrent 2P: 16 A

5.1.4. CONNEXIONS DE CORRENT

• Aniran proveïdes d'embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d'equips
de doble aïllament.

• S'empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.

• Es faran servir els següents colors:
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◦ Connexió de 24 V: Violeta

◦ Connexió de 220 V: Blau

◦ Connexió de 380 V: Vermell

• No s'empraran connexions tipus "lladre".

5.1.5. MAQUINARIA ELÈCTRICA

• Disposarà de connexió a terra.

• Els aparells d'elevació aniran proveïts d'interruptor de tall omnipolar.

• Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres aparells
d'elevació fixos.

• L'establiment de connexió a les bases de corrent es farà sempre amb clavilla normalitzada.

5.1.6. ENLLUMENAT PROVISIONAL

• El circuit disposarà de protecció diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA.

• Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.

• Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral mes pròxim a la
virolla.

• Els punts de llum a les zones de pas s'instal·laran als  sostres per  tal  de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

5.1.7. ENLLUMENAT PORTÀTIL

• La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 V o alternativament disposarà de doble
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.

• Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i
suport de sustentació.

5.2. INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA

No serà necessària la instal·lació d’un subministrament provisional d’aigua en poder disposar del
subministrament definitiu de l’edifici.
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5.3. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

No serà  necessària  la  instal·lació  d’una  xarxa  de  sanejament  en  poder  disposar  de  la  xarxa
definitiva de l’edifici.

5.4. ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d'equip productor d'espurnes a zones amb
risc d'incendi o d'explosió caldrà tenir un permís de forma explicita.

El permís l’atorgarà una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i
la  localització  del  treball,  i  l'equip  a  usar,  s'indicaran  les  precaucions  a  adoptar  respecte  als
combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans
addicionals d'extinció, vigilància i ventilació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents:

• La instal·lació elèctrica haurà d'estar d'acord amb allò establert a la Instrucció MIEBT 026 del
vigent  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa  Tensió  per  a  locals  amb  risc  d'incendis  o
explosions.

• Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball  a les quantitats
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s'aturi. La resta es guardarà en
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i
condicionats.  En tot  cas,  els  locals  i  els  recintes aïllats  compliran allò  especificat  a  la
Norma Tècnica MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles" del
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.

• S'instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en que s'hauran de dipositar
els residus inflamables, retalls, etc.

• Es col·locaran  vàlvules  antiretorn  de  flama al  bufador  o  a  les  mànegues  de  l'equip  de
soldadura oxiacetilènica.

• L'emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-
AP7 del vigent Reglament d'Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent
a l'emmagatzematge, la utilització, l'inici del servei i les condicions particulars de gasos
inflamables.

• Els camins d'evacuació estaran lliures d'obstacles.  Existirà una senyalització indicant els
llocs de prohibició de fumar, situació d'extintors, camins d'evacuació, etc.

• Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d'evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
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• La  maquinària,  tant  fixa  com  mòbil,  accionada  per  energia  elèctrica,  ha  de  tenir  les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l'haurà de proveir
d'afillament al terra. Tots els devessalls, segellats i deixalles que es produeixin pel treball
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.

• Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb bona ventilació,
fora  de  la  influència  d'espurnes  i  fonts  d'ignició.  S'han  de  preveure  també  les
conseqüències de possibles vessaments durant l'operació, pel que caldrà tenir a ma, terra
o sorra.

• La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta
a seguir en aquests treballs.

• Quan es transvasin líquids combustibles o s'omplin dipòsits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’està transvasant.

• Quan  es  fan  regates  o  forats  per  permetre  el  pas  de  canalitzacions,  han  d'obturar-se
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d'un recinte de l'edifici a un altre, evitant-se així
la propagació de l'incendi. Si aquests forats s'han practicat en parets tallafocs o en sostres,
la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que
assegurin l'estanquitat contra fum, calor i flames.

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de
combustible, muntatge d'instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en que es manipuli una
font d'ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la
naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin
líquids inflamables,  amb l'eina pròpia per estendre-la.  En el  cas de grans quantitats d'aplecs,
emmagatzematge o concentració d'embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.

5.4.1. EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS EXTINTORS A L'OBRA

Els principis bàsics per l'emplaçament dels extintors, son:

• Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals
o  pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.

• En  àrees  amb  possibilitats  de  focs  „A“,  la  distància  a  recórrer  horitzontalment,  des  de
qualsevol  punt  de l’àrea protegida fins a aconseguir  l’extintor  adequat  més pròxim,  no
excedirà de 25 m.

• En  àrees  amb  possibilitats  de  focs  „B“,  la  distància  a  recórrer  horitzontalment,  des  de
qualsevol  punt  de l'àrea protegida fins  a  aconseguir  l'extintor  adequat  més pròxim,  no
excedirà de 15 m.
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• Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s'estimi que existeix una
major probabilitat d'originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre
en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin
la seva localització s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.
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6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles
15  i  ss  del  R.D.  1627/97,  de  24  d’octubre,  relatiu  a  les  DISPOSICIONS  MÍNIMES  DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Pel servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques es responsabilitzarà a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.

Per l’execució d’aquesta obra es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:

6.1. ABAST DE L’ACTUACIÓ

6.1.1. SERVEIS HIGIÈNICS

• Lavabos: Com a mínim un per a cada 10 persones.

• Cabines d’evacuació: S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2x 2,3 m d’altura, dotada de placa
turca, com a  mínim, per a cada 25 persones

• Local  de  dutxes:  Cada  10  treballadors,  disposaran  d’una  cabina  de  dutxa  de  dimensions
mínimes d’1,5 m2x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra  antilliscant.

6.1.2. VESTUARIS

Superfície aconsellable 2 m2 / treballador contractat.

6.1.3. MENJADOR

• Diferent del local de vestuari.

• A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a l’obra

• Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les
escombraries.
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6.1.4. LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local
d’assistència  a  accidentats  podrà  ser  substituït  per  un  armari  farmaciola  emplaçat  a  l’oficina
d’obra.

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol,
aigua oxigenada,  pomada antisèptica,  gases,  benes sanitàries  de diferents  grandàries,  benes
elàstiques compressives auto adherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent,
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces,
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil,
custodiada per l’encarregat.

El  Servei  de  Prevenció  de  l’empresa  contractista  establirà  els  medis  materials  i  humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

• Desinfectants i antisèptics autoritzats,

• Gases estèrils,

• Cotó hidròfil,

• Benes,

• Esparadrap,

• Apòsits adhesius,

• Estisores,

• Pinces,

• Guants d’un sol ús.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament.

Es reposarà de manera immediata el material utilitzat o caducat.
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7. ÀREES AUXILIARS

7.1.1. CENTRALS I PLANTES

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles
als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4
m.

L’accés  a  la  instal·lació  resta  restringida  exclusivament  al  personal  necessari  per  a  la  seva
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona
en el radi de gir de la dragalina.

Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de
nivell inferior disposaran de barana reglamentària d’1 m d’altura.

Els  elements  mòbils  i  transmissions  estaran  apantallats  a  les  zones  de  treball  o  de  pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats.

Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip,
es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada
en previsió de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció
de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de
barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrencada.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió.

Les operacions de manteniment  preventiu  es realitzaran de conformitat  a  les  instruccions del
fabricant o importat.

7.1.2. TALLERS

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.

De  forma  general  els  locals  destinats  a  tallers,  tindran  les  següents  dimensions  mínimes
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura
de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador.
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La  circulació  del  personal  i  els  materials  estarà  ordenada  amb  molta  cura,  abalisada  i
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2
per  a  passadissos  principals  (1  m  en  passadissos  secundaris)  independent  de  les  vies  de
manutenció mecànica de materials.

En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat
des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim).

Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m,
estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats.

Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura
mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200
lux.

La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de
5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de
tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i
servituds de màquines i/o equips.

Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de
nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.

Els  elements  mòbils  i  transmissions  estaran  apantallats  a  les  zones  de  treball  o  de  pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats.
Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada,
en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera.

En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30
a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10
cops).
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7.1.3. ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips
inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.

De  forma  general  el  personal  d’obra  (tant  propi  com  subcontractat)  haurà  rebut  la  formació
adequada  respecte  als  principis  de  manipulació  manual  de  materials.  De  forma  més
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics,
tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.
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8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El  Contractista  és  responsable  de  gestionar  els  sobrants  de  l’obra  de  conformitat  amb  les
directrius del  D.  201/1994,  de 26 de juliol,  i  del  R.D.  105/2008,  d'1  de febrer,  regulador  dels
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran
i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els
seus residus de construcció.

Els  residus  es  lliuraran  a  un  gestor  autoritzat,  finançant  el  contractista,  els  costos  que  això
comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran
prèviament  i  s’aïllaran  els  productes  corresponents  de  l’excavació  per  ser  evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.
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9. TRACTAMENT DE MATERIAL I/O SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu
Servei  de Prevenció,  la  gestió  del  control  dels  possibles  efectes contaminants  dels  residus o
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de
correcció  dels  factors  ambientals,  físics,  químics  i  biològics,  dels  materials  i/o  substàncies
perilloses,  per  a  fer-los  compatibles  amb  les  possibilitats  d’adaptació  de  la  majoria  (gairebé
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats.

Als efectes d’aquest projecte els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors
límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut.

El  TLV  s’expressa  amb  un  nivell  de  contaminació  mitjana  en  el  temps,  per  a  8  h/dia  i  40
h/setmana.

9.1. MANIPULACIÓ

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i  de les possibles vies
d’entrada a l‘organisme humà el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als
treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

• Amiant.

• Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

• Sílice.

• Vinil.

• Urea formol.

• Ciment.

• Soroll.

• Radiacions.

• Productes tixotròpics (bentonita)
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• Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

• Gasos liquats del petroli.

• Baixos nivells d’oxigen respirable.

• Animals.

• Entorn de drogodependència habitual.

9.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
mínim amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:

• Denominació  de  la  substància  d’acord  amb  la  legislació  vigent  o  en  el  seu  defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.

• Nom comú, si és el cas.

• Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les
substàncies presents.

• Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat
perillós.

• Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.

• Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.

• Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.

• El número CEE, si en té.

• La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les  condicions  bàsiques  d’emmagatzematge,  apilament  i  manipulació  d’aquests  materials  i/o
substàncies  perilloses,  estaran  adequadament  desenvolupades  en  el  Pla  de  Seguretat  del
Contractista, partint de les següents premisses:

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables
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• Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de
comburents i la prohibició de fumar.

• Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

• El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

• Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

• Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants

• Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

• Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari,  en previsió de contactes
amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.
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10. CONDICIONS DE L’ENTORN

10.1. OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA

S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  afectat,  incloent  tanques,  elements  de  protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i
guals.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.
L’àmbit  o  els  àmbits  d’ocupació  quedaran  clarament  dibuixats  en  plànols  per  fases  i  inter-
relacionats amb el procés constructiu.

10.2. SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I
SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

10.3. SERVEIS AFECTATS

No  es  preveu  l’existència  de  serveis  afectats  més  enllà  dels  propis  encreuaments  amb
instal·lacions existents a l’edifici, visibles i coneguts.

En cas que durant l’execució de les obres se’n detectin d’altres es comunicarà immediatament a la
direcció  d’obra,  qui  ho  posarà  en  coneixement  de  ICB  per  tal  de  dur  a  terme  les  accions
oportunes.

10.4. OCUPACIÓ TEMPORAL DE L’ESPAI PÚBLIC

No es preveu l’ocupació temporal de l’espai públic en disposar de lloc suficient dins del propi
edifici.
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10.5. SERVITUDS

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a
l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de
desguàs dels  edificis  o de les distàncies i  les obres intermèdies per  a certes construccions i
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions.

Com amb els indicats per als serveis afectats el Contractista està obligat a consultar en el Registre
de la Propietat els esmentats extrems.

Les  despeses  generades,  les  mesures  suplementàries  de  seguretat  o  la  disminució  dels
rendiments  es  consideraran  inclosos  en  els  preus  i,  per  tant,  no  seran  objecte  d’abonament
independent.

10.6. CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES

El clima de la zona, costener,  està dins de la zona d’influència del  clima mediterrani,  que es
caracteritza per un hivern amb temperatures suaus i un estiu amb temperatures no molt caluroses,
i per tenir pluges freqüents durant tot l’any i, a l’estiu localment torrencials. 
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11. UNITATS CONSTRUCTIVES

Es consideren les següents unitats constructives:

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

• QUADRES ELÈCTRICS

• SAFATES METÀL·LIQUES I NO METÀL·LIQUES

• CONDUCTORS

• MECANISMES

• TUBS

• APARELLS I RECEPTORS
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12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista, amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives, n’haurà de perfilar
l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principis de l’Acció Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre) i els “Principis Aplicables durant l’Execució de les Obres“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24
d’octubre).

12.1.  PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ

Es troben descrits en la memòria constructiva.

12.2. ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Seguit es relacionen els treballs a realitzar per la instal·lació dels serveis:

✔ Implantació dels elements d’obra

✔ Efectiva delimitació i senyalització de l’obra

✔ Protecció dels elements patrimonials

✔ Desmuntatges i demolicions

✔ Obertura de passos en envans i forjats

✔ Gestió de residus i transport de runa a l’abocador autoritzat amb contenidor

✔ Col·locació de suports, safates i tubs

✔ Connexió de quadres i conductors, proves

✔ Restitució de tancaments i passos

✔ Restitució de pintura de senyalització i d’acabat afectada

✔ Posada en marxa de les instal·lacions

✔ Neteja general

✔ Retirada d’elements d’obra i provisionals

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució
de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió
empresarial.

Substitució Refredadores El Viver 27/67



Això es farà de forma que resti  garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i  de
seguretat  per  a  cadascuna  de  les  activitats  constructives  a  realitzar,  en  funció  del  lloc,  la
successió, la persona o els mitjans a emprar.

12.3. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D’EXECUCIÓ

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels diferents fronts
de l’obra s’han tingut en compte els següents aspectes:

• LLISTA D’ACTIVITATS: Relació d’unitats d’obra.

• RELACIONS DE DEPENDÈNCIA: Prelació temporal de realització material d’unes unitats
respecte a altres.

• DURADA DE LES ACTIVITATS: Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l’execució
de cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obtingudes s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu en
el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives).

Un cop encaixat  el  termini  de durada s’ha realitzat  la programació previsible,  reflectida en un
cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i  Salut haurà de reflectir  les variacions introduïdes
respecte  al  procés  constructiu  inicialment  previst  en  el  Projecte  Executiu/Constructiu  i  en  el
present Estudi de Seguretat i Salut.
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13. SISTEMES  I/O  ELEMENTS  DE  SEGURETAT
INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS
CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra,
objecte  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  s’integrarà  en  el  procés  constructiu,  sempre
d’acord amb:

• «Principios de la Acción Preventiva» (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre).

• «Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras» (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24
d’octubre).

• «Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de
1986).

• Codi Tècnic de l’Edificació, Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques
Complementàries  i  Normes  UNE  o  Normes  Europees,  d’aplicació  obligatòria  i/o
aconsellada.
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14. MEDI AMBIENT LABORAL

14.1. IL·LUMINACIÓ

Encara  que la  majoria  dels  treballs  de  elèctrics  de modificació  es  realitzen en dependències
existents  hauran  de  tenir-se  presents  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  algunes  consideracions
respecte  a  la  utilització  d’il·luminació  artificial  addicional,  necessària  en  talls,  tallers,  treballs
nocturns o sota rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos
i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En  els  llocs  de  treball  en  els  que  una  fallida  de  l’enllumenat  normal  suposi  un  risc  per  als
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

Les  intensitats  mínimes  d’il·luminació  artificial,  segons  els  distints  treballs  relacionats  amb  la
construcció, seran els següents:

• 25-50 lux:  En patis de llums, galeries i  altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional  -
habitual.

• 100 lux:  Operacions  en  les  quals  la  distinció  de  detalls  no  sigui  essencial,  tals  com la
manipulació  de  mercaderies  a  granel,  l’apilament  de  materials  o   l’amassat  i  lligat  de
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.

• 100 lux: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i
calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigències visuals.

• 200 lux: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en
treballs  senzills  en   bancs  de  taller,  treballs  en  màquines,  fratassat  de  paviments  i
tancament mecànic. Moderades exigències visuals.

• 300 lux: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en
bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.

• 500 lux:  Operacions en les que sigui  necessària una distinció mitja de detalls,  tals  com
treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes
exigències visuals.

• 1000 lux: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de
constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs
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fins en banc de taller  o  màquina,  màquines d’oficina i  dibuix  artístic  lineal.  Exigències
visuals molt altes.

Els  serveis  de  prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar  la  magnitud  o  nivells  del  risc,  les
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors.

La finalitat última serà la presa de decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual,
formatives i informatives.

14.2. SOROLL

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista es reprodueix un
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

• Compressor 2-94 dB

• Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) 82 dB

• Formigonera petita < 500 l. 72 dB

• Formigonera mitjana > 500 l. 60 dB

• Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB

• Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB

• Esmeriladora de peu 60-75 dB

• Camions i dúmpers 80 dB

• Excavadora 95 dB

• Grua autoportant 90 dB

• Martell perforador 110 dB

• Mototraïlla 105 dB

• Tractor d’erugues 100 dB

• Pala carregadora d’erugues 95-100 dB

• Pala carregadora de pneumàtics 84-90 dB

• Pistoles fixa-claus d’impacte 150 dB
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• Esmeriladora radial portàtil 105 dB

• Tronçadora de taula per a fusta 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
contractista per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:

• 1r. Supressió del risc en origen.

• 2r. Aïllament de la part sonora.

• 3r. Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors.

La finalitat última serà prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual,
formatives i informatives.

14.3. POLS

La permanència d’operaris en ambients polsosos pot donar lloc a les següents afeccions:

• Rinitis

• Asma bronquial

• Bronquitis destructiva

• Bronquitis crònica

• Emfisemes pulmonars Pneumoconiosis

• Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)

• Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)

• Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el
temps d’exposició.

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el
component que la fa especialment nociva, com a causant de la pneumoconiosis.
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El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió necessitarà d’un Pla específic
de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana és, en funció del contingut de sílice en suspensió, el
que ve donat per la fórmula:

                   10
C = ------------------------- mg / m3

             % Si O2 + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”
que correspon a la pols realment inhalada.

De l’existent en l’ambient les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines
són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

• Escombrat i neteja de locals

• Manutenció de runes

• Demolicions

• Treballs de perforació

• Manipulació de ciment

• Raig de sorra

• Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica

• Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta

• Esmerilat de materials

• Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura

• Plantes de matxuqueix i classificació

• Moviments de terres

• Circulació de vehicles
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• Polit de paraments

• Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la
pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ

Demolicions Regat previ 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions

confinades

Raig de sorra o granall Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada en zona de tall 

Treballs fusta, desbarbat i sold. Elèc. Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles  Regat de pistes 

Els  serveis  de  prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar  la  magnitud  o  nivells  del  risc,  les
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors.

La finalitat última serà prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual,
formatives i informatives.

14.4. ORDRE I NETEJA

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

• Retirada dels objectes i coses innecessàries.

• Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament
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• Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a
granel. Pla de manutenció intern d’obra.

• Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització.
Pla d’evacuació de residus.

• Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

• Desallotjament  de  les  zones  de  pas,  de  cables,  mànegues,  fleixos  i  restes  de  matèria.
Il·luminació suficient.

• Retirada  d’equips  i  ferramentes,  descansant  simplement  sobre  superfícies  de  suport
provisionals.

• Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

• Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

• Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja

• Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

14.5. RADIACIONS NO IONITZANTS

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part però no
per això deixen de ser perilloses.  Comprenen: Radiació ultraviolada (UV),  infraroja (IR),  làser,
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes
radiacions  no  ionitzants  és  de  100  nm (nanòmetre)  inclosos  en  aquesta  categoria  estan  les
regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els  treballadors  més  freqüents  i  intensament  sotmesos  a  aquests  riscos  són  els  soldadors,
especialment els de soldadura elèctrica.
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14.5.1. RADIACIONS INFRAROGES

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament,
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable
en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes  les  fonts  de  radiació  IR  intensa  hauran  d’estar  dotades  de  sistemes  de  protecció  tant
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la
radiació  penetri  als  ulls  dels  operaris.  En  cas  d’utilització  d’ulleres  normalitzades,  haurà
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la
pupil·la de l’ull.

A les obres de construcció els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha
de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a
la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment
de la pigmentació que pot ser persistent.

De  forma  general,  tots  aquells  processos  industrials  realitzats  en  calent  fins  a  l’extrem  de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

14.5.2. RADIACIONS VISIBLES

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.

14.5.3. RADIACIONS ULTRAVIOLADES

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetre) i els 10 nm.
Queda  inclosa  dins  de  la  radiació  solar,  i  es  genera  artificialment  per  a  molts  propòsits  en
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

• UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.

• UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.

• UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i
representa poc risc. Pel contrari les radiacions UVB i UVC són més perilloses. La norma més
completa és nord americana i està acceptada per la WHO (World Health Organization).
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Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb
la intensitat de la radiació. L’exposició radiant d’ulls o pell no protegits per a un període de vuit
hores haurà d’estar limitada.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos haurà de dur-se
a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives d’apantallaments o resguards i de
protecció personal.

Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc,
d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En
l’equip,  o  prop  d’ell,  s’han  de  disposar  senyals  d’advertència  adequades  al  cas.  La  limitació
d’accés  a  la  instal·lació,  la  distància  de  l’usuari  respecte  a  la  font  i  la  limitació  del  temps
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea
de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflectida, emprant pintures de color negre
mate. En el cas de fonts potents on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor
límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el
flux radiant lliure, directe i reflectit. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt
a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal.

Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin
les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant
guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits,
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la
còrnia), de resultats imprevisibles.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció:
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG),
bufador d’arc elèctric i làsers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i  Equips de Protecció Individual (per exemple
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades
per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.
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14.5.4. LÀSER

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de
radiació, tant visible com invisible.

Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan
exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze
curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix.

Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un
risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser
i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre
classes següents:

• Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.

◦ Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.

◦ Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 MW en menys de 0,25 s, entre 400
nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada
incloent la resposta de centelles.

• Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 MW, com
es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.

◦ Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II;
l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós.

◦ Classe  IIIb:  risc  mitjà;  major  límit  d’emissió;  l’impacta  sobre  l’ull  pot  resultar
perillós, però no respecte a la reflexió difusa.

◦ Classe  IV:  risc  alt;  major  límit  d’emissió;  l’impacta  per  reflexió  difusa  pot  ser
perillós; poden causar  foc  i  cremar  la  pell.  El  grau de protecció  necessari
depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip
base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per
exemple,  encaixonament  protector,  obturador  d’emissió,  senyal  automàtica  de
emissió, etc.

Els  làsers  poden  produir  llum  visible  (400-700  nm),  alguna  radiació  UV  (200-400  nm),  o
comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:
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a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 MW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del
raig.

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 MW y 500 MW, s’ha de prevenir
l’impacte de la radiació directa i  de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot
resultar perillós.

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 MW, s’ha de prevenir l’impacte de
la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar
perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació s’ha de tenir en compte els deguts a les
unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es
dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament,
en l’ús de làsers.

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial
en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix
temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.

d)  Amb prioritat  a  qualsevol  autorització,  el  contractista  s’assegurarà  que  els  operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i
comunicada al departament mèdic.

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però
que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació
del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir
la possibilitat de lesió.

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.

d) S’han  de  col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-
se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de
protecció especial.
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e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-
se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del
làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:

a)  Qualsevol  operació  de  manteniment  haurà  de  dur-se  solament  si  la  força  està
desconnectada.

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de
control  d’engegada,  així  com la  de control  de força,  que quedaran custodiades per  la
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.

d)  Les  ulleres  protectores  normalitzats,  hauran  de  comprovar-se  regularment  i  han  de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que
previngui la reflexió especular.

- Operació:

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones
estaran sempre presents durant l’operació.

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i  operar l’equip de
làser.

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs,
no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el
risc de dany ocular.

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit
de l’operador.

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a
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la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el
raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.

Els  serveis  de  prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar  la  magnitud  o  nivells  del  risc,  les
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment  d’alineacions i  nivells
topogràfics. Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de
perill  s’haurà  d’acordonar.  L’Equip  de  Protecció  Individual  contra  el  làser  són  les  ulleres  de
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

14.6. RADIACIONS IONITZANTS

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació,
com són:

• Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

• Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.

• Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits.

• Identificació  de  trajectòries,  emprant  traçadors  en  corrents  hidràuliques,  sediments,
moviment de granels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn
o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:

• Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció
de cartes bomba.

• Les  instal·lacions  mèdiques  on  es  realitzin  pràctiques  de  teràpia,  mitjançant  radiacions
ionitzants.

• Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips
amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

• Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts
no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
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• Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

• Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.

• Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de
fonts radioactius o equips emissors de raig X.

• Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

• Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips
generadors de radiacions ionitzants.

• Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o
en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits.

• Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-
40 o el fòsfor-32.

• Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels
teixits irradiats.

Encara que poden ocórrer en combinació,  correntment es fa una distinció entre dues classes
fonamentals  d’accidents  per  radiació,  és  dir:  a)  Irradiació  externa accidental  (per  exemple  en
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general.
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de
contenció  de  central  nuclear)  i  tenint  en  compte  l’efecte  acumulatiu  de  les  radiacions  sobre
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana.

Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger.

Per al  control  de la dosi rebuda, s’ha de tenir  en compte tres factors: a) temps de treball.  b)
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi
màxima autoritzada per  la  dosi  rebuda en un moment  donat.  La dosi  rebuda és inversament
proporcional  al  quadrat  de  la  distància  a  la  font  de  radiació.  Els  materials  que  s’empren
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen
d’altres  com  l’acer,  totxos  massissos  de  fang,  granit,  calcària,  etc.,  en  general,  l’espessor
necessari està en funció inversa de la densitat del material.
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Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir
en  una  pel·lícula  dosimètrica  o  un  estildosímetre  integrador  de  butxaca.  Sempre  que  no
s’especifiqui el contrari,  el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de
treball,  tenint  especial  cura  en  no  col·locar  els  dosímetres  sobre  cap  objecte  que  absorbeixi
radiació (per exemple objectes metàl·lics).

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors
professionalment exposats a radiacions.
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15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

• Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més
accessible.

• Lliurar el material, no tirar-lo.

• Col·locar el  material  ordenat  i  en cas d’apilat  estratificat,  que aquest  es realitzi  en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

• Utilitzar  guants  de  treball  i  calçat  de  seguretat  amb puntera  metàl·lica  i  embuatada  en
empenya i turmells.

• En  el  manejament  de  càrregues  llargues  entre  dues  o  més  persones,  la  càrrega  pot
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.

• S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de
material.

• En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior
del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

• Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la
càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:

• Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

• Automatització i mecanització dels processos.

• Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

• Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

• Utilització d’ajudes mecàniques.

• Reducció o re disseny de la càrrega.
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• Actuació sobre l‘organització del treball.

• Millora de l’entorn de treball.

• Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

• Ús correcte de les ajudes mecàniques.

• Ús correcte dels equips de protecció individual.

• Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.

• Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials són els següents:

1. El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al
risc d’accident derivat de dita activitat.

2. Procurar  que  els  diferents  materials,  així  com la  plataforma de  suport  i  de  treball  de
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.

3. Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4. Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant
estacionaments  intermedis  entre  el  lloc  de  partida  del  material  manipulat  evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de
la seva posada en obra.

5. Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets,
en lloc de portar-los d’un en un.

6. No tractar  de  reduir  el  nombre  d’ajudants  que  recullin  i  traginin  els  materials,  si  això
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.

7. Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:

• Apropar-se el més possible a la càrrega.

• Assentar els peus fermament.
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• Ajupir-se doblegant els genolls.

• Mantenir l’esquena dreta.

• Subjectar l’objecte fermament.

• L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.

• Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.

• Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents
criteris preventius:

◦ a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.

◦ b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat
de la càrrega.

◦ c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla

◦ d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter
aixecat.

• És  obligatòria  la  inspecció  visual  de  l’objecte  pesat  a  aixecar,  per  a  eliminar  arestes
afilades.

• Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes,
pot  superar-se  puntualment  a  50  Kg quan es  tracti  de  descarregar  un  material  per  a
col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones es
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

• És obligatori  la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que
sigui conegut o convingut per l’equip.
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16. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
(MAUP)

Als  efectes  del  present  EBSS  tindran  la  consideració  de  MAUP  tot  Mitjà  Auxiliar  dotat  de
Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema
de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema,
de forma solidària i indissociable.

Està fet de tal manera que s’interposi o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora
de control i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident.

La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en
les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites.

El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.

Els  MAUP més  rellevants,  previstos  per  a  l’execució  del  present  projecte  són  els  indicats  a
continuació:
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17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del  present EBSS tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva,  el
conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a
l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la
possibilitat  de  coincidència  temporal  de  qualsevol  tipus  d’energia  fora  de  control,  present  en
l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident.

La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat
d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la
seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

En absència  d’homologació  o  certificació  d’eficàcia  preventiva del  conjunt  d’aquests  Sistemes
instal·lats el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols
d’Assaig,  Certificats  o  Homologacions  adoptades  i/o  requerits  als  instal·ladors,  fabricants  i/o
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.
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18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present EBSS tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles
peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,  individualitzada per a cada
usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida,
amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades,
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

Tots  els  equips  de  protecció  individual  estaran  degudament  certificats,  segons  normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial els equips de protecció individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin
en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment
del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  per  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa/Direcció
d’Execució.

Al  magatzem d’obra  hi  haurà  permanentment  una  reserva  d’aquests  equips  de  protecció  de
manera  que  pugui  garantir  el  subministrament  a  tot  el  personal  sense  que  se’n  produeixi,
raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.
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19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de
construcció  està  contemplada  a  la  llei  54/2003.  D’acord  amb  aquesta  llei,  la  presència  dels
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

1. Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés
o  l’activitat,  per  la  concurrència  d’operacions  diverses  que  es  desenvolupen
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels
mètodes  de  treball.  La  presència  de  recursos  preventius  de  cada  contractista  serà
necessari  quan,  durant  l’obra,  es  desenvolupin  treballs  amb  riscos  especials,  com es
defineixen en el RD 1627/97.

2. Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o
amb riscos especials.

3. Quan  la  necessitat  d’aquesta  presència  sigui  requerida  per  la  Inspecció  de  Treball  i
Seguretat  Social,  si  les  circumstàncies del  cas ho exigissin  degut  a  les  condicions de
treball detectades.

Quan  a  les  obres  de  construcció  coexisteixen  contractistes  i  subcontractistes  que,  de  forma
successiva  o  simultània,  puguin  constituir  un  risc  especial  per  interferència  d’activitats,  la
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.

Els  recursos  preventius  són  necessaris  quan  es  desenvolupin  treballs  amb  riscos  especials,
definits a l’annex II del RD 1627/97:

• Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per
les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o
l’entorn del lloc de treball.

• Treballs  en  els  quals  l’exposició  a  agents  químics  o  biològics  suposi  un  risc  d’especial
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la
delimitació de zones controlades o vigilades.

• Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.

• Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.

• Obres  d’excavació  de  túnels,  pous  i  altres  treballs  que  suposin  moviments  de  terra
subterranis.
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• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

• Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

• Treballs que impliquin l’ús d’explosius.

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present EBSS en base a
l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:

ENDERROCS

DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra.

En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14
d’abril.  La senyalització i  el  abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i
Salut.

Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra
quan  aquesta  mateixa  es  faci  exigible  per  a  la  seguretat  dels  treballadors  que  treballin  a  la
immediació d’aquest tràfic.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la
seva observació quan és l’apropiada i  està ben col·locada,  fa  que l’individu adopti  conductes
segures.

No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no
se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el
tancament de façana.

La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent
cas omís de qualsevol tipus de senyal.

El RD 485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

• Cridar  l’atenció  dels  treballadors  sobre  l’existència  de  determinats  riscos,  prohibicions  o
obligacions.

• Alertar  als  treballadors  quan  es  produeixi  una  determinada  situació  d’emergència  que
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment
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Tampoc  haurà  de  considerar-se  una  mesura  substitutiva  de  la  formació  i  informació  dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

1.Les vies i  sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats
i tenir la resistència suficient.

2.Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistència suficient. 

3.El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les
senyals o panells de senyalització.

4.Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.

5.Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els
riscos que no s’hagin pogut eliminar.
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21. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA 
PÚBLICA

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució.

A aquests  efectes,  es  tindrà  en compte  el  que determina la  Normativa  per  a  la  informació  i
senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a
l’espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui,  d’acord  amb les  previsions  d’execució  de les  obres,  es  diferenciarà  amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

És  obligatori  comunicar  l’inici,  l’extensió,  la  naturalesa  dels  treballs  i  les  modificacions  de  la
circulació  de  vehicles  provocades  per  les  obres,  a  la  Guàrdia  Municipal  i  als  Bombers  o  a
l’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.

En  la  desviació  o  estrenyiment  de  passos  per  a  vianants  es  col·locarà  la  senyalització
corresponent.

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El  contractista  de l’obra  serà  responsable  del  manteniment  de la  senyalització  i  elements  de
protecció implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.

21.1. NORMES DE POLICIA

• Control d’accessos

Una  vegada  establerta  la  delimitació  del  perímetre  de  l’obra,  conformats  els  tancaments  i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida
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de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal
de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú
de l’obra, i  haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i  que quedin
tancades les zones que puguin presentar riscos

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El  contractista,  quan  sigui  necessari,  donat  el  volum  d’obra,  el  valor  dels  materials
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme
a  l’interior  de  l’obra  en  tallers,  magatzems,  vestuaris  i  d’altres  instal·lacions  d’ús  comú  o
particular.

21.2. ÀMBIT D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

• Ocupació del tancament de l’obra

S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  ocupat,  incloent  tanques,  elements  de  protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.. En el PSS s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.
L’àmbit  o  els  àmbits  d’ocupació  quedaran  clarament  dibuixats  en  plànols  per  fases  i
interrelacionats amb el procés constructiu. 

• Situació de casetes i contenidors

S’indicaran en el PSS les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una
zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:

• Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m)
per a pas de vianants per la vorera.

• A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de
vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.

• Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m)
per a pas de vianants a la vorera.

• Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

• Situació de grues - torre i muntacàrregues
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Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.

• Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol  canvi  en  la  zona  ocupada  que  afecti  l’àmbit  de  domini  públic  es  considerarà  una
modificació del PSS i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

21.3. TANCAMENTS DE L’OBRA QUE AFECTEN A L’ÀMBIT PÚBLIC

• Tanques

Situació  Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar
i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques  Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 
per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model 
de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de 
càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 
tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o 
elements tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 

Complements  Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment  El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element 
que deteriori el seu estat original. 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d'accés 
independentment per a vehicles i per al personal de l'obra.

No s'admet com a solució permanent d'accés la retirada 
parcial del tancament.
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• Accés a l’obra

Portes

Les tanques estaran dotades de portes d'accés independentment per a vehicles i per al personal
de l'obra.

No s'admet com a solució permanent d'accés la retirada parcial del tancament.

21.4. OPERACIONS QUE AFECTEN A L’ÀMBIT PÚBLIC

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionarse vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 
zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en 
espera

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.

• Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es
desviaran els vianants fora de l’àmbit  d’actuació,  s’ampliarà el  perímetre tancat de l’obra i  es
prendran les següents mesures:

S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap
carril  de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril  de circulació que correspongui i
contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.

Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels
dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
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La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja
de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que
establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra.

Acabades  les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega,  es  retiraran  les  tanques  metàl·liques  es
netejarà el paviment.

Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes
uperiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran 
sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha 
de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la 
seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit 
del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en 
el punt  més proper a la tanca, deixant un pas per als 
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’amplada com a mínim.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat 
el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
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habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Al  PLA DE SEGURETAT s’especificaran,  per  cada  fase  d’obra,  les  mesures  i  proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via
pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical,  entre els treballs en altura, el
tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

• Bastides

Es  col·locaran  bastides  perimetrals  a  tots  els  paraments  exteriors  a  la  construcció  a
realitzar.

Les  bastides  seran  metàl·liques  i  modulars.  Tindran  una  protecció  de  la  caiguda  de
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de
peces metàl·liques,  fixat  a  l’estructura vertical  i  horitzontal  de la  bastida,  així  com una
marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de
pols.

• Xarxes

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de
materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.

21.5. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC

• Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de
pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra,
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran
els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

• Sorolls. Horari de treball
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Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà
d’allò  que estableixen les  OCAF.  Les obres  realitzades fora  d’aquest  horari  hauran de ser
específicament autoritzades per l’Ajuntament.

Excepcionalment  i  amb  l’objecte  de  minimitzar  les  molèsties  que  determinades  operacions
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà
obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.

• Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

21.6. RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de
prevenció,  els procediments de treball  per a l’emmagatzematge i  retirada de cadascun dels
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.

El  contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i  subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

21.7. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC

• Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç
(1/3) de l’amplada de la vorera existent.

+  L’amplada  mínima  d’itineraris  o  de  passos  per  a  vianants  serà  d’un  metre  i  quaranta
centímetres (1,40 m).
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• Elements de protecció

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada
de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 
(0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015
m).

Evacuació Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 
rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el 
sentit de la marxa. 

• Enllumenat i abalisament lluminós

Els  senyals  i  els  elements  d’abalisament  aniran  degudament  il·luminats  encara  que  hi  hagi
enllumenat públic.

S’utilitzarà  pintura  i  material  reflectant  o  fotoluminiscent,  tant  per  a  la  senyalització  vertical  i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els  itineraris  i  passos  de  vianants  estaran  convenientment  il·luminats  al  llarg  de  tot  el  tram
(intensitat mínima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

• Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements
d’abalisament i defensa:
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• En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.

• En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.

• Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.

• En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar
l’obstacle de les obres.

• En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle
per l’existència de desnivells, etc..,).

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.

• Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si  la  via  o  vies  de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el  que disposa el  Decret
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran
les següents condicions mínimes:

• Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.

• En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle
d’1,5 m de diàmetre.

•  No podran haver-hi escales ni graons aïllats.

• El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

• El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si
és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
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• Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent
màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.

• Manteniment

La  senyalització  i  els  elements  d’abalisament  es  fixaran  de  tal  manera  que  impedeixi  el  seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

• Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.

8. Protecció i trasllat d’elements emplaçats a la via pública

• Arbres i jardins

Al  PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i  l’arbrat  existent  a la via
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista
vetllarà, perquè els escocells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys,
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer
normalment des de l’exterior de la zona d’obres.

Els escocells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

• Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per
quedar en zona de pas restringit,  caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús,
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.
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En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les
operacions.
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22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE 
PROTECCIÓ

22.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS

Els  riscs  que  durant  les  successives  fases  d'execució  de  l'obra  podrien  afectar  persones  o
objectes annexos que en depenguin són els següents:

✔ Caiguda al mateix nivell.

✔ Atropellaments.

✔ Col·lisions amb obstacles a la vorera.

✔ Caiguda d'objectes.

22.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per  a cobrir  el  risc  de les persones que
transiten pels voltants de l'obra:

1. Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones
que transiten pels voltants de l'obra:

2. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.

3. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà
un  passadís  d’estructura  consistent  en  l’assenyalament,  que  haurà  de  ser  òptic  i
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material
resistent.

4. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció
a base de reixes metàl·liques de separació  d’àrees i  es  col·locaran llums de gàlib
nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill.

5. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència
de  contractar  un  servei  de  control  d’accessos  a  l'obra,  a  càrrec  d’un  Servei  de
Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.
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23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:

Incendi, explosió i/o deflagració.

Inundació.

Col·lapse estructural per maniobres fallides.

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:

1.- Ordre i neteja general.

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.

5.- Punts de trobada.

6.- Assistència Primers Auxilis.
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24. PREVENCIÓ DE SEGURETAT PELS TREBALLADORS 
POSTERIORS

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

EL FACULTATIU

G. Ballester

Badalona, 23 de novembre de 2023

Substitució Refredadores El Viver 67/67



12.9. ANNEX 9: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
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1.1. INTRODUCCIÓ.INTRODUCCIÓ.

Les referències a projecte i plànols ho són als que hauran d’elaborar l’adjudicatari - instal·lador
tal i com s’assenyala en el Plec de Condicions Tècniques Generals.

Les referències a la direcció d’obra ho són als tècnics de l’adjudicatari - instal·lador que en cas
de dubte en executar l’obra consultarà amb la Direcció Facultativa.

2.2. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES.OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES.

L’objecte d’aquest Plec de Condicions Tècniques és el de completar les instruccions relacionades
en  el  document  de  la  Memòria.  D’aquesta  manera  s’arribaran  a  definir  les  qualitats  dels
materials i equips i les condicions de muntatge.

Com ja s’ha dit, té caràcter de complement a la memòria descriptiva, mai de substitució, i
qualsevol  variació  del  global  d’instruccions  contingudes  en  aquests  documents  que  es  faci
durant  l’execució  de  la  instal·lació,  haurà  de  ser  degudament  informada  a  la  Direcció
Facultativa.

Sota aquesta filosofia, a continuació s’enumeren els conceptes a definir en aquest document:

•• Treballs inclosos en projecte, a realitzar per l’instal·lador.Treballs inclosos en projecte, a realitzar per l’instal·lador.

•• Treballs que, per les seves característiques, afecten al muntatge de l’equip, i seran Treballs que, per les seves característiques, afecten al muntatge de l’equip, i seran 
realitzats per altres.realitzats per altres.

•• Materials que per la seva normalització en aquest tipus d’instal·lacions, no figuren en la Materials que per la seva normalització en aquest tipus d’instal·lacions, no figuren en la 
relació de materials però queden inclosos en el subministrament de l’instal·lador.relació de materials però queden inclosos en el subministrament de l’instal·lador.

•• Qualitat i muntatge dels diferents equips i elements auxiliars.Qualitat i muntatge dels diferents equips i elements auxiliars.

•• Els assaigs a realitzar durant l’obra i en les recepcions parcials o totals, referents a Els assaigs a realitzar durant l’obra i en les recepcions parcials o totals, referents a 
comprovacions de qualitat, muntatges o estats de funcionament.comprovacions de qualitat, muntatges o estats de funcionament.

•• Les garanties que s’exigeixen, tant en l’equip com en el seu funcionament.Les garanties que s’exigeixen, tant en l’equip com en el seu funcionament.

•• Totes les despeses i tramitacions que genera la present instal·lació aniran a càrrec de Totes les despeses i tramitacions que genera la present instal·lació aniran a càrrec de 
l’instal·lador.l’instal·lador.

És feina de l’instal·lador el  subministrament de tot material,  mà d’obra, equip,  accessoris i
l’execució de totes les operacions necessàries pel perfecte acabament i posada a punt de les
instal·lacions de Climatització.

3.3. SUBMINISTRAMENTS COMPLEMENTARIS.SUBMINISTRAMENTS COMPLEMENTARIS.

A  més  dels  equips  i  instal·lacions  específiques,  aquesta  instal·lació  comprèn  els  següents
materials:
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3.1.3.1. Estreps de subjecció, en ferro forjats per permetre la lliure dilatació de les Estreps de subjecció, en ferro forjats per permetre la lliure dilatació de les 
canonades.canonades.

3.2.3.2. Manegots absorbents de vibracions en el pas de les canonades per les parets i Manegots absorbents de vibracions en el pas de les canonades per les parets i 
forjats.forjats.

3.3.3.3. Suports, penjadors i abraçadores amb manegots antivibradors precisos per la Suports, penjadors i abraçadores amb manegots antivibradors precisos per la 
fixació de les canonades.fixació de les canonades.

3.4.3.4. Oxigen, acetilè, elèctrodes, etc.Oxigen, acetilè, elèctrodes, etc.

3.5.3.5. Pintures necessàries per a tubs i màquines, segons materials i codi de colors, a Pintures necessàries per a tubs i màquines, segons materials i codi de colors, a 
definir per la direcció tècnica de l’obra.definir per la direcció tècnica de l’obra.

3.6.3.6. Qualsevol altre material auxiliar necessari pel muntatge dels equips.Qualsevol altre material auxiliar necessari pel muntatge dels equips.

4.4. CONNEXIONS ALS EQUIPS i D’ALTRES INSTAL·LACIONS.CONNEXIONS ALS EQUIPS i D’ALTRES INSTAL·LACIONS.

L’instal·lador  subministrarà  tots  els  materials  i  mà  d’obra  necessaris  per  a  efectuar  les
connexions dels sistemes de Climatització a tots els aparells i equips que ho requereixen.

Aquestes connexions hauran d’ésser efectuades per l’instal·lador.

5.5. QUALITATS DELS ELEMENTS DE LA INSTAL.LAC1Ó.QUALITATS DELS ELEMENTS DE LA INSTAL.LAC1Ó.

Els equips, materials o qualsevol altre element en el que sigui definible una qualitat, serà indicat
en el projecte.

6.6. COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS.COORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS.

L’instal·lador coordinarà al màxim l’execució de la totalitat de les instal·lacions (com Fontaneria,
Electricitat, etc.), així com les intervencions en tancaments als efectes de que el muntatge final
estigui coordinat per a un acabament net i estètic del conjunt d’instal·lacions.

Dintre de l’acabament arquitectònic de l’edifici s’haurà de tenir especial cura amb la instal·lació
de climatització, de forma que respectin la línia d’acabament del terra, parets i sostres.

L’instal·lador  haurà  de  subministrar,  tota  la  informació  respectiva  al  seu  treball,  tal  com:
situació de buits en forjats, xemeneies, situació exacta i dimensions de bancades de formigó,
ancoratges, suports, etc.

Així  mateix,  l’instal·lador  serà  responsable  del  subministrament  i  emplaçament  de  tots  els
manegots passamurs necessaris per realitzar una instal·lació completa.

Totes  aquelles  bancades que suporten bombes,  motors  o  equips,  les  vibracions dels  quals
poden transmetre’s a l’estructura de l’edifici, hauran d’ésser tractades amb el màxim d’atenció
per a que aquestes vibracions quedin totalment anul·lades.
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7.7. NIVELLS SONORS MÀXIMS.NIVELLS SONORS MÀXIMS.

Tots  els  components  de  la  instal·lació  de  climatització  es  dissenyaran  específicament  i  es
construiran de manera que el nivell màxim de soroll generat no superi els següents valors:

TIPUS DE LOCAL VALORS MÀXIMS DE NIVELLS

Dia Nit

Administratiu i d’oficines 45 -

Comercial 55 -

Cultural i religiós 40 -

Docent 45 -

Hospitalari 40 30

Oci 50 -

Residencial 40 30

Habitatge. Peces habitables 35 30

Habitatge. Passadissos, lavabos, 
cuines 40 35

Habitatge. Zones accés comú 50 40

Espais comuns: vestíbul, 
passadissos 50 -

Espais de servei: lavabos, cuines, 
safareig 50 -

El nivell màxim de soroll generat no superarà en l’ambient exterior els nivells que s’indiquen a la
Resolució de 30 d’Octubre de 1995, per la qual s’aprova l’Ordenança Municipal tipus reguladora
del soroll  i  les vibracions, així com els nivells que sindiquin a les Ordenances de soroll  que
l’entitat local pugui tenir aprovades.

8.8. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS.PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS.

En aquest apartat es fa una descripció d’equips i de tipologies d’execució, si bé aquesta llista no
és limitadora ni exclusiva de les tipologies que es poden acceptar.

9.9. CENTRALS ELÈCTRIQUES PRODUCTORES D’AIGUA.CENTRALS ELÈCTRIQUES PRODUCTORES D’AIGUA.

REFREDADORES D’AIGUA CONDENSADES PER AIRE. COMPRESSOR SEMI HERMÈTIC.

Seran plantes compactes, protegit tot el seu conjunt per un envoltant de xapa, desmuntable
per al servei i manteniment de la unitat; completament muntades, cablejades i provades en
fàbrica.

Els seus components principals seran:
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a) Compressor. De tipus semi hermètic alternatiu i desmuntable, amb motor a 1450 r.p.m.
refredat pel propi refrigerant. Estarà protegit electrònicament per tres termistors arronsats en
els enrotllaments,  que actuaran davant qualsevol  sobreescalfament anormal,  disposant-se a
més a més de control de capacitat, així com de vàlvules en l’aspiració i descàrrega, i resistència
per l’escalfament de l’oli.

b) Condensador. Del tipus refredat per aire, mitjançant ventiladors helicoidals i bateries de
tubs de coure i aletes d’alumini. Equipat amb circuit de subrefredament del líquid i amb control
de capacitat.

c) Evaporador.  Del  tipus  d’expansió  directa,  multitubular  amb  tapes  en  els  extrems,
desmuntables, que permeten l’accés al feix dels tubs pel seu manteniment. Els tubs estaran
proveïts de tubuladors del refrigerant per a millorar el rendiment.

L’evaporador estarà recobert d’una doble capa d’aïllant i disposarà de resistència elèctrica de
seguretat que ho capaciti per a treballar en la intempèrie.

d) Circuit  frigorífic.  Estarà compost pels  següents controls  i  components,  units  entre sí
mitjançant canonades de coure:

- Vàlvula de descàrrega.

- Silenciador.

- Vàlvula de servei del condensador.

- Filtre deshidratador.

- Vàlvula solenoide.

- Visor de líquid.

- Vàlvula d’expansió.

- Vàlvula de succió.

e) Quadre de control.  Aquest  quadre es subministrarà completament cablejat  pel  propi
fabricant de la unitat refredadora d’aigua; la tensió d’alimentació del mateix serà de 220/1/50, i
els seus components seran els següents:

- Manòmetres de succió i descàrrega.

- Llum pilot.

- Commutador selector.

- Vàlvules de servei de Manòmetres.

- Relés de control.

- termòstat antigel.

- termòstat electrònic de control de capacitat.
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- Presostat d’alta/baixa.

- Presostat d’oli.

- Transformador 220/24 V.

- Fusibles.

- Programador del cicle d’arrencament.

- Programador control bomba evaporador.

- Termòstat control resistència evaporador.

- Presostat Pump-Down.

- Termòstat temperatura ambient.

- Temporitzador d’arrencament.

- Contactors arrencament estel-triangle.

- Regleta de control.

- Regleta de terra.

- Regleta de potència.

El quadre de control estarà previst per a dur a terme funcions com, el control d’arrencament,
funcionament i seguretat de la unitat, així com les condicions de temperatura ambient, a més a
més  del  control  de  la  bomba  de  l’evaporador.  Les  seves  principals  característiques  de
funcionament seran les següents:

• Només permetrà un arrencament de la unitat cada sis minuts.

• Anul·lació del pressòstat de baixa durant l’arrencament, la qual cosa permetrà posar a la
unitat en funcionament en ambients freds, sense problema.

• Funcionament de la unitat a la mínima capacitat durant els primers quatre minuts, el
que permetrà que el compressor es posi a règim sense sobrecàrregues, evitant així les
puntes d’arrencament.

• Dos intensos d’arrencament consecutius i programats als 18 i 42 segons.

• Sistema de llums que indiquin les causes de l’atur de la unitat.

• Termòstat electrònic d’alta fiabilitat, amb sonda a base de termistors.

• Possibilitat de posada en marxa, atur i pump-down a distància.

• Pump-down permanent de reciclatge.

Posada en marxa de la bomba de l’evaporador automàticament, sempre que la unitat estigui en
posició de MARXA.
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• Posada en marxa de la bomba de l’evaporador sempre que la unitat estigui en posició
de PUMP-DOWN i requereixi la posada en marxa de la unitat per a realitzar aquesta
operació. Una vegada realitzat el pump-down, la bomba es detindrà automàticament.

• Posada en marxa de la bomba de l’evaporador sempre que el termòstat antigel hagi
actuat, amb això al posar en circulació l’aigua de l’evaporador, pot evitar-se millor les
gelades. Com a protecció contra possibles descens de la temperatura ambient estarà
equipat també dels següents elements:

• Termòstat d’ambient, que a 50ºC connecta dos resistències addicionals, una al càrter
del compressor i altre en l’evaporador.

• Un segon termòstat, calibrat a – 10ºC manté la unitat aturada, quan la temperatura
ambient es més baixa que la de ajust del termòstat.

f) Control de Capacitat. S’efectuarà mitjançant un termòstat electrònic de quatre etapes, el
bulb del qual detecta la temperatura de l’aigua de retorn. Aquest termòstat actuarà a la seva
vegada sobre tres vàlvules de solenoide que activen o desactiven els pistons del compressor,
segons sigui la lectura del bulb.

g) Funcionament  amb  temperatures  baixes  d’ambient.  El  control  de  capacitat  del
condensador activa com a “Low ambient Kit”  mitjançant un presostat  quàdruple de quatre
etapes en seqüència, que desconnecta els ventiladors. D’aquesta forma es manté constant la
pressió de descàrrega del compressor.

REFREDADORES D’AIGUA CONDENSADES PER AIGUA. COMPRESSOR SCROLL

La unitat a instal·lar serà refredadora de líquid condensada per aigua. El líquid a refredar serà
aigua amb un 30 % en pes de glicol, i haurà de sortir de la màquina a una temperatura de - 5
0C; el líquid de retorn no superarà els ± 0ºC.

La calor de condensació del circuit frigorífic serà dissipada amb aigua a 12ºC, procedent de la
xarxa de retorn d’aigua freda de les bateries dels climatitzadors del bloc quirúrgic. Es retornarà
a aquesta mateixa xarxa a una temperatura inferior o igual a 170C.

La unitat es muntarà sobre bancada o sobre antivibradors.

Pels circuits frigorífics vehicularan refrigerants lliures de CFC i disposaran de compressors de
cargoI  o  d’espiral  (“scroll”).  Els  compressors  comptaran  amb  les  etapes  de  parcialització
d’energia necessàries per tal de complir la lT.iC.04 del R.C.A.C.S. Els circuits tindran vàlvules
solenoides,  indicador  de  pas  de  líquid,  senyalador  d’humitat,  filtre  canviable  i  vàlvula
termostàtica. La línia de succió haurà d’estar correctament aïllada.

Els evaporadors tindran carcassa d’acer, canonades de coure i resistència contra les gelades.

9.1.9.1. CENTRAL DE CALEFACCIÓ A GAS.CENTRAL DE CALEFACCIÓ A GAS.

La central de calefacció serà de tipus modular composta per unitats completament muntades i
provades. Cada unitat del conjunt estarà composta dels següents elements:

- Bloc de caldera de fosa gris amb elements disposats horitzontalment i en oposició (a
portell).
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- Conjunt  de combustió  complet  amb cremadors  multigas  d’acer  inoxidable,  dispositiu
d’encesa  peça  -  elèctric,  vàlvula  electromagnètica  combinada  amb termopar,  regulador  de
pressió, vàlvula a 220 V.

- Racor de connexió per l’escomesa de gas amb filtre incorporat.

- Regulador de temperatura de la caldera de 3Q0 a 900C.

- Limitador automàtic de seguretat a 11 00C ajustable a 1 000C.

- Envoltant metàl·lic, esmaltat, amb aïllament tèrmic interior.

Cada conjunt modular compost per vàries unitats estarà dotat del seu corresponent conjunt
d’evacuació de gasos cremats, amb tallatirs i comporta motoritzada en cada sortida de caldera.

Per la connexió i muntatge del conjunt de calderes hauran de tenir-se en compte, a més de la
normativa corresponent, les instruccions del fabricant dels equips.

En cas de que s’instal·lin més duna caldera, aquestes hauran de funcionar en cascada per
acomodar-se  a  la  corba  de  càrrega  de  la  instal·lació  (seran  comandades  per  una  central
electrònica de regulació).

9.2.9.2. EQUIPS DE BOMBATGE D’AIGUA.EQUIPS DE BOMBATGE D’AIGUA.

L’instal·lador subministrarà totes les bombes per a circulació d’aigua amb les característiques i
potències  indicades  en  el  projecte.  S’inclouran  corbes  de  rendiment  de  les  bombes
subministrades.

La potència a la frenada dels motors, amb les bombes treballant a la seva màxima capacitat,
mai no sobrepassarà la potència nominal del motor.

Les  bombes  hauran  d’estar  perfectament  equilibrades  estètica  i  dinàmicament,  i  es
seleccionaran per a suportar pressions iguals o més grans que la pressió estàtica deduïda dels
plànols, més la pressió a descàrrega tancada.

Seran  del  tipus  centrífug,  directament  acoblades  a  motors  per  mig  d’acoblaments  elàstics,
formant una unitat compacta, muntada sobre bastidor comú, de ferro fos de primera qualitat.
Tots  els  grups  seran  muntats  sobre  bancades  de  formigó,  construïdes  per  la  empresa
constructora d’acord amb plànol  facilitat  per instal·lador i  amb pes no inferior al  doble del
conjunt de la bomba.

Les carcasses de les bombes seran del tipus envoltant, amb connexions d’entrada i  sortida
segons normes DIN i equipades amb coixinets de bronze fòsfors.

Seran fàcilment desmuntables per a la inspecció del rodet i eix de la bomba. Els rodets seran de
bronze i estaran muntats sobre eixos d’acer de primera qualitat i coixinets a boles a prova de
pols i humitat.

Els premsa - estopes hauran de contenir una empaquetadura esponjosa degudament lubricada,
a  fi  de  preveure  un  desgast  excessiu,  segellats  de  forma  adequada.  Es  subministraran
connexions de drenatge en la part inferior del mateix.
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Les  bombes  seran  perfectament  alineades  sobre  bancades  de  formigó,  i  la  seva  selecció
s’efectuarà per obtenir els requeriments de rendiments mínims.

Les temperatures de treball previstes per a les bombes dels circuits d’aigua freda, és de 70C, i
les dels circuits d’aigua calenta, màxim a 90ºC.

La unió a les canonades serà mitjançant enllaços flexibles antivibratoris.

9.2.1.9.2.1. BOMBES TIPUS IN-LINE.BOMBES TIPUS IN-LINE.

Seran dobles, funcionant sempre una única bomba. Totes dues bombes seran centrifugues de
rotor  sec,  d’una  marxa,  en  una  carcassa  conjunta  amb  clapeta  de  commutació,  i  per  a
muntatge en canonada o sobre una fase.

El conjunt de l’equip haurà de ser compacte, silenciós i lliure de vibracions.

El motor serà de corrent trifàsica, 1P54, directament embridat i amb eix no partit, amb casquet
de protecció de l’eix i rodament especial resistent a una pressió de 16 bar.

La tanca mecànica serà de manxa amb flux forçat i independent del nombre de r.p.m., i rodet
que redueix la cavitació.

9.3.9.3. APARELL AUTÒNOM TIPUS BOMBA DE CALOR.APARELL AUTÒNOM TIPUS BOMBA DE CALOR.

L’aparell  autònom  estarà  format  per  bastidor,  construït  amb  perfils  d’acer,  recobert  amb
panells, construïts en planxa d’acer de 1,5 mm. de gruix, fàcilment desballestable, per la mida i
pel sistema de fixació dels mateixos, de tal forma que permetin l’accés a l’equip per tots els
seus costats.

Tots els panells estaran recoberts en la seva cara interior per aïllament tèrmic acústic, format a
base de planxa de fibra de vidre de 25 mm. de gruix, densitat de 7,5 kg/m3 i la part que està
en contacte amb ‘aire recobert amb velo de fibra de vidre. En la seva cara exterior, estaran
pintats i assecats al forn.

En el seu interior, estarà ubicat el compressor de tipus hermètic, muntat sobre amortidors,
bateria d’expansió directa per a refrigeració i deshumectació d’aire, bateria de condensació i
escalfament d’aire. A més a més, disposarà de ventiladors centrífugs per a circulació d’aire en
els circuits interior i exterior.

La unió entre el compressor, la bateria d’expansió directa i la bateria de condensació s’efectua
mitjançant circuit frigorífic, que porta incorporats cadascun delis següents elements:

- Vàlvula termostàtica d’expansió amb compensador extern de pressions o sistemes per
capil·lars.

- Vàlvula solenoide.

- Presostat d’alta.

-  Presostat de baixa.

- Filtres assecadors.

- Mirilles indicadores de humitat.
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- Vàlvules de retenció.

- Recipients de líquid amb vàlvula de seguretat.

- Bescanviador de calor.

9.3.1.9.3.1. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DELS ELEMENTSCARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DELS ELEMENTS

9.3.1.1.9.3.1.1. Compressor.Compressor.    

Els compressors estaran específicament dissenyats per a treballar en bomba de calor, les bieles
i colls de cigonyal estaran sobredimensionats per a aconseguir una major solidesa i duració.
L’oli  per  a  lubrificació  dels  compressors  serà especial  per  a  compressors  que treballen per
sistema bomba de calor.

El compressor estarà protegit com a mínim contra temperatures de descàrregues altes, contra
pressions de descàrrega altes, contra fuites de refrigerant i per cabal d’aire insuficient a través
de les bateries.

Disposarà, a més, de resistències de càrter, que mantindran l’oli calent a temperatura uniforme.

9.3.1.2.9.3.1.2. Baterles refrigerantsBaterles refrigerants    

Estaran situades en l’interior del moble i estaran construïdes en tub de coure i aleta d’alumini.
La separació serà el suficientment àmplia per evitar al màxim la formació de gel en aquestes
bateries.

9.3.1.3.9.3.1.3. Ventiladors.Ventiladors.    

Els ventiladors seran de tipus centrífug, permetran que s’acoblin conductes d’aire i  estaran
muntats sobre suports antivíbratoris. El motor estarà directament acoblat al ventilador.

9.3.1.4.9.3.1.4. Filtres d’aire.Filtres d’aire.    

En els circuits d’aire interior i exterior tindran incorporats dos filtres de tipus regenerable, amb
manta filtrant d’espuma de poliuretà de cèl·lules obertes.

Aquests filtres estaran muntats amb marc metàl·lic i  seran fàcilment desballestables des de
l‘exterior de l’aparell.

9.3.1.5.9.3.1.5. Quadre elèctric.Quadre elèctric.    

Un quadre elèctric  integrat  en la unitat  climatitzadora,  la  qual  tindrà en el  seu interior  els
elements de protecció i control dels motors de la instal·lació, com Contactors, fusibles, relés
tèrmics a cadascun dels següents elements:

- Compressors.

- Ventiladors impulsió d’aire.

- Condensadors.

9.3.1.6.9.3.1.6. Panell de control.Panell de control.    

En el quadre de control a distància s’efectuaran les següents funcions:
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a) Regular la temperatura que es desitja.

b) Detectar mitjançant un pilot si hi ha anomalles en l’equip.

9.4.9.4. CENTRALS DE TRACTAMENT DE L’AIRE.CENTRALS DE TRACTAMENT DE L’AIRE.

9.4.1.9.4.1. CLIMATITZADORS.CLIMATITZADORS.

Abans  de  fabricar-los,  seran  sotmeses  les  característiques  de  tots  els  climatitzadors  a
l’aprovació de la Direcció Facultativa. El cos del climatitzador estarà format per plafons de xapa
galvanitzada amb recobriment interior termoacústic de 40 mm. de gruix. La seva construcció es
realitzarà en tantes seccions com sigui necessari per implantar-se en els llocs indicats en els
plànols.

Tot el conjunt anirà muntat sobre esmorteïdors i estarà proveït en la seva impulsió i retorn amb
lona antivibrant en qualitat autoextingible.

Les comportes seran en alumini anoditzat de perfils aerodinàmics i aletes contraposades.

Els filtres de fibra rebutjable aniran muntats sobre bastidors perfectament desmuntables per
permetre la seva neteja i inspecció. Les bateries seran de tubs de coure i aletes d’alumini.

Els  ventiladors  centrífugs  seran  de  doble  oïda,  àleps  d’acció,  i  aniran  acoblats  als  motors
corresponents mitjançant una transmissió per corretja trapezoïdal. El conjunt es muntarà sobre
bancada i aquesta sobre esmorteïdors de vibracions. En els casos de col·locació en fals sostre,
l’estructura de suport es dissenyarà de tal forma per que no trameti vibracions a l’estructura de
l’edifici, ajudant-se dels antivíbradors i accessoris necessaris.

9.4.2.9.4.2. FAN-COILS DE SOSTRE.FAN-COILS DE SOSTRE.

Unitats climatitzadores de sostre

Seran unitats climatitzadores tipus Fan-coil de sostre, per a aplicació amb conductes.

Estaran formades per: bateria de fred i calor, construïda en tub de coure amb aletes d’alumini,
per a instal·lació de 4 tubs, amb les connexions per a aigua freda i calenta en el mateix costat;
el circuit de les bateries estarà disposat de forma que pugui efectuar-se un complet drenatge
de les mateixes. En els col·lectors hi haurà purgadors manuals.

Safata de recollida de condensats de la bateria, fabricada en xapa galvanitzada i proveïda de
dos acoblaments de 3/4” en els extrems pel desguàs.

Conjunt  motor  ventilador,  format  per  una  turbina  i  el  seu  envoltant  metàl·lic  pintat  per
electroforesis.  La  turbina,  del  tipus  d’acció  anirà  acoblada  directament  al  motor,  estant
equilibrada estàtica i  dinàmicament.  El  motor serà de 6 pols a 220-1-50 amb condensador
permanent i velocitat màxima aproximada de 920 r.p.m., amb coixinets del tipus de reserva i
protecció del motor de reengaste automàtic.

Xassís metàl·lic pel muntatge i suport de tots els elements de la unitat climatitzadora.

La unitat estarà proveïda, a més a més, d’un envoltant metàl·lic o plenum aïllat interiorment
amb allotjament pels filtres d’aire de la unitat.
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La unitat ha d’instal·lar-se anivellada o bé inclinada fins la connexió del desguàs amb objecte
d’assegurar un drenatge adequat; han d’inclinar-se també les canonades corresponents.

La unitat ha de quedar accessible pel servei de les vàlvules d’aigua i motor del ventilador.

9.4.3.9.4.3.

9.4.4.9.4.4. FILTRES.FILTRES.

9.4.4.1.9.4.4.1. Filtres de les centralsFiltres de les centrals    

L’instal·lador subministrarà i muntarà filtres de eficiència G4 pel primer nivell i filtre de bosses
d’eficàcia mínima G7, reemplaçables en tots els climatitzadors, excepte els que s’indiquen amb
altre material  en el  pressupost. Aquests elements estaran constituïts per filaments de vidre
continus englobats en un aglutinant especial termoplàstic amb densitat creixent en el sentit del
fluix  de  l‘aire,  de  forma que  pugui  carregar-se  i  saturar-se  uniformement  al  llarg  del  seu
espessor.  El  filtre  haurà  de  resistir  el  fluix  d’aire  quedant  garantida  l’impossibilitat  de
l’arrossegament de fibres en el mateix. No afectarà al seu rendiment possibles compressions i
retorciments, essent les pèrdues de càrrega no superiors a 3 mm.c.a., en estat inicial i  12
mm.c.a. en estat saturat. El seu gruix serà de 25 mm. a no ésser que s’indiqui expressament
altre mida en el projecte.

La unitat estarà formada per plafons normalitzats, muntats sobre bastidor. Així mateix, cada
plafó portarà el seu marc metàl·lic i les seves malles frontals protectores. Els filtres hauran
d’ésser netejats quan la instal·lació sigui rebuda i lliurada.

9.5.9.5. UNITATS VENTILADORES A BAIXA VELOCITAT.UNITATS VENTILADORES A BAIXA VELOCITAT.

Estaran construïdes en pannells de planxa galvanitzada de 1,5 m. de gruix com a mínim, degudament 
reforçades per angulars galvanitzats o plecs efectuats en la mateixa planxa. A més, estaran degudament 
insonoritzats mitjançant un aïllament interior de fibra de llana de vidre de 50 mm. de gruix, protegida amb
planxa d’acer trepitjable en la part baixa de la unitat i amb 50 mm. de gruix protegit amb planxa d’acer 
perforat (de 8 mm. de diàmetre màxim) en els laterals i sostre.

El ventilador serà centrífug de doble aspiració i equilibrat amb la politja estàtica i dinàmicament, les oïdes
d’aspiració tindran forma aerodinàmica. L’accionament del ventilador serà per corretatge i politges 
trapezoïdals, amb motor instal·lat sobre base ajustable en l’interior de la secció. Les politges seran de 
tipus regulable en els motors.

9.6.9.6. XARXA DE CONDUCCIONS DE L’AIRE.XARXA DE CONDUCCIONS DE L’AIRE.

9.6.1.9.6.1. CONDUCTES RECTANGULARS DE XAPA.CONDUCTES RECTANGULARS DE XAPA.

Els conductes de xapa metàl·lica requerida pel sistema, es construiran i muntaran acuradament.
Seran rectes I llisos en el seu interior, amb juntes o unions esmeradament executades. Els
conductes s’ancoraran amb fermesa a l’edifici d’una forma adequada i s’instal·laran de tal forma
que estiguin exempts per complet de vibracions en totes les condicions de funcionament.

Cap corba es farà amb un radi més petit que l‘ample del conducte, si no és que s’indica el
contrari,  o  fos  precís  per  condicions  d’espai  inevitables.  En aquest  últim cas,  sempre serà
necessària 1’aprovació de la Direcció Facultativa.

Tots els colzes i altres accessoris on canviï la direcció de la corrent d’aire i sigui necessari,
estaran proveïts d’àleps de direcció. Aquests seran de xapa metàl·lica galvanitzada, corbats de
manera que dirigeixin en forma aerodinàmica el fluix d’aire que passi per ells.

Pàgina 12/31



Els conductes estaran muntats en bastidors de metall galvanitzat i instal·lat de forma que siguin
silenciosos exempts de vibracions.

Les connexions dels conductes a l‘entrada i sortida dels ventiladors es realitzarà interposant un
tram flexible de lona. La connexió flexible serà com mínim de 10 cm per impedir la transmissió
de vibracions. La lona es fixarà a la unitat mitjançant marc d’angular, realitzant-se una junta
permanent  i  estanca  a  l’aire.  Així  mateix  en  les  juntes  de  dilatació  es  preveuran  juntes
d’expansió.

Els conductes de xapa metàl·lica s’arriostraran i reforçaran adequadament, amb angulars d’acer
galvanitzat.

Els gruixos de xapa d’acer galvanitzat per la fabricació de conductes de baixa velocitat seran els
següents:

GRUIX DE XAPA COSTAT MES
GRAN

UNIO TRANSVERSAL

0.6 mm Fins 45 cm. Baioneta lliscant a 200 cm. com a màxim.

0.8 mm De 46 a 95 cm. Baioneta lliscant a100 cm. com a màxim.

1.0 mm De 96 a l50cm. Grapes reforçades o brides d’angula galvanitzat 
25x25 cm.

1.0 mm De 150 a 200 cm.
Brides d’angular galvanítzat de 30x30 cm a l00
cm màxim amb reforços de diagonal.

1.2 mm Des de 201 cm.
Brides d’angular galvanitzada de 40x40 cm a 100
cm màxim i reforç intermedi longitudinal.

Totes  les  unions  i  derivacions  de  conductes,  per  ser  estanques  i  evitar  fuites  d’aire,  es
segellaran amb massilla especial, i cada xapa emprada portarà la galga de la mateixa.

Els conductes rectangulars exteriors seran de xapa galvanitzada i portaran reforços intermedis,
essent les seves unions mitjançant brides d’angular de 40x40x4.

Els cargols d’unió seran galvanitzats, estant les brides protegides amb dues capes de pintura
anticorrosiva, i s’uniran a la xapa mitjançant reblons.

Els conductes horitzontals aniran penjats o recolzats a intervals que no excedeixin de 2,5 m i
d’acord amb la següent norma:

- Fins 500 mm., vareta roscada galvanitzada d’114”.

- Més de 500 mm., vareta roscada galvanitzada de 3/8”.

El material dels suports serà galvanitzat i estaran cargolats als costats del conducte i subjectes
a l’estructura amb cargols, passadors d’acer, grapes de biga, pantalles d’expansió i femelles de
cargol o altres mitjans adequats, aprovats per la Direcció Tècnica.

Així mateix l’instal·lador haurà de subministrar elements reguladors de cabal en les derivacions
principals dels conductes per una millor regulació en el sistema de distribució d’aire. Aquestes
comportes estaran muntades sobre bastidor,  de les  dimensions del  conducte corresponent,
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essent  de  lames  oposades,  tot  això  en  acer  galvanitzat.  El  comandament  d’aquestes  serà
mecànic, per vareta, accionat des de l‘exterior del conducte.

Les comportes es subministraran i instal·laran on sigui precís per la regulació adequada del
sistema,  hauran d’estar  col·locades  de  tal  forma que puguin  ajustar-se  quan l’obra  estigui
finalitzada.

On els conductes passin a través d’obertures en el sostre, l’instal·lador protegirà el voltant del
conducte, aïllat o no, amb xapa d’acer galvanitzat de gruix no inferior a 2 mm.

Tots  els  conductes  estaran  lliures  de  sorolls  i  vibracions  quan  el  sistema  estigui  en
funcionament, essent estancs en tot el seu recorregut.

S’instal·laran comportes tallafocs en tots els punts de canvi  de sector d’incendi.  El  registre
rearmament i manteniment de les comportes tallafocs haurà d’estar accessible.

En els  conductes d’impulsió dels  climatitzadors i  en general  en tots els  conductes on sigui
necessari realitzar una correcció acústica, es muntaran silenciadors de capacitat suficient per a
reduir  el  nivell  del  soroll,  segons els nivells  de soroll  especificats en aquest plec o d’altres
documents del projecte.

Els silenciadors estaran construïts amb xapa d’acer galvanitzat i en material fonoabsorbent amb
un gruix mínim de 50 mm. i una densitat de 100 Kg/m3. En la superfície en contacte amb l’aire
portarà un teixit absorbent ignífug, que impedeixi l‘arrossegament de partícules de l’aïllament
per l’aire a alta velocitat.

9.6.2.9.6.2. CONDUCTES C1RCULARS (SPIRODUCTE)CONDUCTES C1RCULARS (SPIRODUCTE)

Aquests  conductes  seran  de  secció  circular,  de  les  dimensions  indicades  en  els  plànols  i
fabricats amb ressort de xapa galvanitzada, per a formar el conducte denominat en espiral. Els
gruixos de xapa seran els que s’indiquen a continuació:

DIÀMETRE
CONDUCTE GRUIX XAPA

Fins a 200 mm. 5/10 mm.

De 0 a 225mm./600mm. 6/10 mm.

De 0 a 710 mm. 8/10 mm.

Les unions entre seccions de conductes seran realitzades mitjançant manegots de xapa, fixats
als conductes amb cargols “PARKER” aplicant-se prèviament segellador. Totes les derivacions
seran amb elements tronc cònics, si no s’indica altra cosa.

Els accessoris per aquests conductes seran de xapa galvanitzada I soldats.

Els conductes fins 450 mm. de diàmetre, quan vagin suspesos del sostre, ho seran mitjançant
de platines galvanitzades de 40x1 ,5 mm., envoltant al conducte. Els conductes més grans de
450 mm. de diàmetre, seran suspesos del sostre mitjançant platines galvanitzades de 40x3
mm., envoltant al conducte.

Sota cap concepte les platines indicades anteriorment seran fixades ais conductes amb cargols
passants per a evitar problemes de fuites i xiulades, degut a la velocitat de l’aire.
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9.6.3.9.6.3. CONDUCTE FLEXIBLECONDUCTE FLEXIBLE

El  conducte està format per teixits  de vidre i  PVC, imputrescible i  inflamable,  soldat  sobre
espiral d’acer, recobert de PVC, garantitzant la seva estanquitat per a un mínim de 1,5 vegades
la pressió nominal de treball. La seva unió als conductes o element a alimentar serà mitjançant
abraçadora en acer galvanitzat, de torniquet. Entre el conducte i d’element abraçat es disposarà
material compressible de forma que la junta sigui perfectament estanca. El material no ha de
veure’s afectat en cap moment per temperatures compreses entre els - 200C i els 900C.

El conducte serà de la mateixa formació que l’anterior, amb malla interior de fibra de vidre
soldada sobre espiral metàl·lica recoberta de PVC i calorifugada mitjançant capa de liana de
vidre de 30 mm de gruix protegida a la seva vegada amb teixit de fibra de vidre i PVC. El
muntatge s’efectuarà com l’anterior.

9.7.9.7. AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES METÀL·LICS.AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES METÀL·LICS.

Els conductes d’impulsió aniran aïllats exteriorment amb manta de tipus llana de vidre amb
acabat d’alumini, segellada i subjecta amb moll de filferro galvanitzat.

Els conductes de retorn que passin per altres locals que no siguin als que donen servei s’aïllaran
exteriorment, d’igual manera que els conductes d’impulsió.

Es prendran les disposicions necessàries per a evitar condensacions a l‘interior de les parets
dels conductes.

Els gruixos d’aïllament seran els indicats en el document que formen el projecte.

9.8.9.8. TERMINALS D’AIRE.TERMINALS D’AIRE.

L’instal·lador  subministrarà  i  muntarà  tots  els  elements  per  a  la  distribució  de  l‘aire,  com
difusors, reixetes, reixes, plenums, etc.

Tots  els  elements  tant  d’impulsió  com  de  retorn  o  extracció,  hauran  d’anar  proveïts  de
mecanismes per la regulació de volum d’aire, amb fàcil control des de l’exterior. Per a cada
unitat haurà de subministrar-se els marcs de fusta o metílics, clips, cargols, varetes o angulars
de subjecció  i  en  general  tots  aquells  accessoris  necessaris  per  que l’element  quedi  rebut
perfectament tant al medi suport com al conducte que li correspongui.

Totes les preses d’aire exterior seran subministrades amb tela metàl·lica de protecció i persiana
escopidor.

9.9.9.9. XARXA DE CONDUCCIÓ DE L’AIGUA.XARXA DE CONDUCCIÓ DE L’AIGUA.

S’utilitzarà la canonada d’acer negre estirat segons DIN-2440 ST 35.

L’instal·lador d’aire condicionat subministrarà totes les xarxes de canonades indicades en els
plànols i necessàries per a realitzar un muntatge de primera qualitat i complet. Sempre que
sigui possible, les canonades hauran d’instal·lar-se paral·leles a les línies de l’edifici, a menys
que s’indiquí d’altra forma. Tota la canonada, vàlvules, etc., hauran d’instal·lar-se suficientment
separades d’altres materials i obres. Seran instal·lades per assegurar una circulació del fluid
sense obstruccions, eliminant bosses d’aire i permetent el fàcil drenatge dels diferents circuits.
S’instal·laran purgadors d’aire en els punts més alts i drenatges en els punts més baixos.
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La  canonada  serà  instal·lada  de  forma  que  permetí  la  seva  lliure  dilatació,  sense  causar
desperfectes a altres obres o a l’equip al qual es trobi connectada, equipant-la amb suficients
compensadors de dilatació i ancoratges lliscants. Els recorreguts horitzontals de les canonades
d’aigua, hauran de tenir una inclinació ascendent, realitzada mitjançant reduccions excèntriques
en les unions en les quals s’efectuï un canvi de diàmetre.

Les canonades de drenatge hauran de tenir un pendent descendent en la direcció de l’aigua,
procurant que en cap cas aquest pendent sigui inferior a 10 mm. per metre lineal.

Totes elles compliran els requisits que a continuació s’indiqui.

Les  designacions  de  canonades,  gruixos  de  paret,  toleràncies,  etc.,  s’ajustaran  a  les
corresponents normes espanyoles U. N. E.

Les canonades es provaran al doble de la major pressió que hagin d’existir en funcionament,
sense baixar d’una pressió de 10 atm. ( inclosos els accessoris> i sense que es produeixin
goteigs o exsudacions al llarg de la prova.

En les alineacions rectes no es toleraran desviacions. En els trams corbs, les curvatures dels
tubs  no  presentaran  garrots  o  d’altres  efectes  anàlegs,  quedant  lliures  d’esclafaments  i
deformacions sensibles en la seva subjecció transversal.

Les canonades es fixaran de tal  forma que una vegada col·locades i  plenes d’aigua, no es
produeixin fletxes superiors a 2 mm. La subjecció es farà amb preferència en els punts fixos i
parts centrals dels tubs, deixant lliures les zones de possible moviment, com ara corbes, per tal
d’evitar que aquestes subjeccions siguin arrencades pels efectes de dilatació o contracció.

El  pas  a  través  dels  pisos  o  parets  s’efectuarà  mitjançant  tubs  passamurs  de  dimensions
adequades, essent estanc en els seus extrems, sempre que els tubs posin en comunicació dos
locals diferents. De qualsevol manera, l’instal·lador és responsable de la forma en que es realitzi
el pas dels murs. Per a les canonades que vagin encastades en envans, es farà un fregament
ample al seu voltant i s’envoltarà en cartró ondulat, de tal forma que no quedin en contacte
amb el guix.

Les canonades generals tindran un pendent mínim de 0,5 %, per purgar l’aire automàticament
o amb purgadors manuals, que es col·locaran necessàriament en tots aquells punts que es
puguin formar bosses d’aire i per desguassos de canonades. Aquest pendent es mantindrà a
pesar dels moviments que es produeixin en les canonades per dilatació i contracció.

Haurà de preveure’s que cap conductor elèctric, unions o caixes de registre, quedi recolzat
sobre les canonades, degut a alguna perforació del tub elèctric o caixa, ja que aquest fet podria
provocar  la  ràpida corrosió  de les  canonades,  essent  l’instal·lador  responsable  d’això.  Tota
conducció elèctrica estarà situada a una distància mínima de 30 cm. de les canonades.

Quan durant el muntatge, alguna canonada s’hagi de deixar algun temps amb un extrem obert,
es procedirà a col·locar un tap en aquest extrem.

Totes les unions de tub, tant els roscats com els soldats, s’efectuaran amb la màxima precisió i
pulcritud, presentant un tall net sense rebaves en les soldadures. Pels roscats, la longitud de la
rosca serà tal que asseguri una perfecta unió sense que quedin exposats més d’un fil de rosca a
l’ésser ajustats aquestes unions mitjançant tensions o torsions normals.
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Es muntaran a  les  canonades,  tants  dispositius  com sigui  necessari  per  a  contrarestar  les
dilatacions. Amb aquest fi,  es muntaran juntes de dilatació en tots els casos necessaris pel
disseny de la instal·lació, així com en totes les juntes de dilatació de l’edifici, encara que no
figurin en els plànols.

Totes les canonades es tallaran amb exactitud a les dimensions establertes en el lloc de l’obra i
es col·locaran en el lloc de l’obra sense forçar-la, sense perjudici per la mateixa ni pels altres
treballadors. Les canonades d’acer de fossa es tallaran amb emes afilades i netes.

Totes les canonades s’escairaran per tal  d’eliminar les rebaves i  conservar el  seu diàmetre
original. Tots els canvis de diàmetre s’efectuaran mitjançant accessoris de reducció. Els canvis
de direcció es realitzaran mitjançant peces especials i les brides seran de coll, no admetent la
soldadura a topar, per això la canonada haurà d’estar perfectament bisellada.

Els acoblaments per la canonada roscada es faran per mitjà de fils d’espart enrotllats en el
sentit de la rosca i pintura de mini aplicada només en les rosques mascle i s’apretaran fins a fer
hermètica la unió. Es retiraran els fils de rosca al descobert amb pintura de mini.

Les canonades hauran de portar-se sempre sota la instal·lació elèctrica.

Totes les canonades aniran fixament suportades. Les esteses verticals de canonades aniran
suportades per abraçadores o collarets d’acer forjat de fossa a nivell de cada pis, a intervals no
superiors  a  3,5  m.  Les  esteses  horitzontals  aniran  suportades  per  suspensors  del  tipus
d’abraçadora i varetes rígidament fixades a l’estructura de l’edifici. Tots els suspensors aniran
proveïts de tensors o d’altres mitjans d’ajust.

Els suports es protegiran amb dues capes de pintura anticorrosiva. La canonada d’aigua freda
abans de ser aïllada haurà d’estar perfectament neta i  pintada amb dues capes de pintura
anticorrosiva i la que vagi sense aïllar portarà una tercera capa de pintura d’esmalt d’acabat en
el color que determini la Direcció Facultativa.

Les canonades seran:

• De ferro forjat per a canonades fins a 6” de diàmetre, amb unions roscades, si no es
determina el contrari en la memòria o en plànols.

• D’acer estirat negre per a canonades de 6” de diàmetre i majors, amb unions soldades.
accessoris per a canonades de 6” i majors seran soldats. S’utilitzaran corbes de radi ampli.

• Les brides per a les canonades de 6” de diàmetre i majors seran d’acer forjat, provades
a 20 atmosferes i proveïdes d’anells cilíndrics per a soldar.

El ferro presentarà una estructura fibrosa, amb una càrrega de trencament a ia tracció superior
a 40 Kg/cm2 i un allargament mínim del 15 %. En els assaigs de corbat de tub a 1800 amb un
radi interior de quatre vegades el seu diàmetre, no s’apreciaran fissures ni pels aparents.

Les canonades d’acer s’ajustaran a la norma de qualitat UNE 19.162.

Tots els tubs vindran definits pel seu diàmetre interior en polzades o mil·límetres.

Toleràncies: S’admetran, en diàmetres interiors de 1,5 % en menys i del 3 % en més. En el
gruix de parets poden ésser ± 10% i un pes±5%.
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Els tubs seran llisos i circulars amb generatrius ben rectes 1 no hauran de presentar rugositats
ni rebaves en els seus extrems.

Els tubs fins a 57 mm. de diàmetre hauran d’admetre curvatures segons radis de 4 vegades el
diàmetre exterior del tub, sense aclivellar-se ni patir deformacions sensibles en la seva secció
transversal.

Hauran  de  resistir,  sense  fuites,  una  pressió  hidrostàtica  de  32  Kg/cm2  els  tubs  sense
soldadura, i de 16 Kg/cm2 els soldats. La dilatació serà, com a màxim de 1,2 mm per metre de
longitud i 100ºC de diferència de temperatura.

S’utilitzaran per a les juntes d’unió, cànem llarg i fi, impregnat amb una mescla de mini, oli de
llinosa i secant, no deixant cap fil fora de la junta. Els fis de junta seran els necessaris per que
quedin dintre de la peça d’unió corresponent, amb la fi de que la junta sigui perfecta i no quedi
cap punt feble. També es podrà utilitzar cinta “Tefló”.

Si les unions fossin executades per brides, es disposarà entre elles una junta d’amiant o goma,
retallada regularment d’una sola mossegada, amb un diàmetre interior corresponent, després
d’ajustat, al diàmetre interior de la conducció.

Totes les juntes i unions seran capaços de resistir una pressió de 10 atmosferes com a mínim.

Les  unions  soldades  s’executaran  per  operaris  experts,  havent  de  preparar  mitjançant
aixamfranat els extrems que s’han d’unir, per donar robustesa al cordó de soldadura que serà
de traçat continu, uniforme i sòlid.

La xarxa de drenatge dels climatitzadors, es realitzarà totalment en tub i accessoris de PVC, des
de les safates de collita dels climatitzadors fins als baixants corresponents; els materials de la
xarxa estaran d’acord amb les següents indicacions:

9.9.1.9.9.1. Tubs de PVC:Tubs de PVC:

Definició: vindran definits pel seu diàmetre exterior i  el seu gruix, o pel diàmetre exterior i
interior expressat en mm i la pressió màxima de treball en Kg/cm2.

Característiques generals: Fabricats generalment en longituds de 4m, la seva unió podrà fer-se
mitjançant adhesius, o per mig de manigots, brides, racors, etc.

Les condicions de funcionament de qualsevol  element serà llisa,  no podent  admetre altres
defectes  de  regularitat  que  els  de  caràcter  accidental  o  local  que  quedin  dintre  de  les
toleràncies prescrites i que no presentin merma de la qualitat ni de la capacitat de desguàs.

Es podran corbar, roscar, serrar, etc.

9.9.2.9.9.2. Sifons:Sifons:

Son dispositius que impedeixen el pas a l’interior de l’edifici de les emanacions procedents de la
xarxa d’evacuació.

Seran llisos i de material resistent a les aigües evacuades, normalment del mateix material que
les canonades de la xarxa, no presentant aspror ni bosses, i d’un aspror mínim de 3 mm.
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El diàmetre mínim ha d’ésser igual al tub de desguàs i el màxim ha d’ésser tal que la velocitat
de l’aigua evacuada no sigui inferior a 70 cm/s i havent d’arrossegar tot el seu contingut cada
vegada que entri en funcionament.

Han d’ésser accessibles i portar un tap roscat, amb tres fils de rosca com a mínim, per la seva
neteja. No s’admetrà la utilització de sifons que, per no tenir el tap al descobert, no puguin
ésser inspeccionats.

9.10.9.10. SUPORTS.SUPORTS.

Les  canonades  de  circulació  d’aigua  a  baixa  temperatura,  seran  proveïts  de  suports  que
permetin la continuïtat de l’aïllament. Per a tal fi, l’aïllament serà abraçat per un manegot de
xapa, al qual es fixarà el suport. Els suports seran d’abraçadora. Les varetes de suspensió dels
suports seran dels següents diàmetres:

DIÀMETRE
CANONADA DIÀMETRE VARETES

Fins 2” 10 mm.

De 2”a 3” 13 mm.

De 4”a 6” 16 mm.

De 6”a 8” 19 mm.

De 8” a 12” 23 mm.

Les varetes seran fixades a encastes rebuts en els sostres.

Quan dos o més canonades tinguin recorreguts paral·lels i estiguin situats a la mateixa alçada,
podran tenir un suport comú suficientment rígid, seleccionant les varetes de suspensió, tenint
en compte els pesos addicionals. Els extrems de les varetes seran roscats de 50 mm. com a
mínim per a permetre regulació en alçada de canonades.

Tots els elements suspensors hauran de suportar les canonades plenes de fluid que transportin,
amb un factor de sobrecàrrega de 5 vegades el pes màxim, sense que existeixin vinclaments o
moviments innecessaris, així com tampoc interferències amb altres instal·lacions.

Els suports es distanciaran segons els següents valors:

9.10.1.9.10.1. Canonades de ferro:Canonades de ferro:

DISTÀNCIES ENTRE SUPORTS

DIÀMETRE NOMINAL (“) TRAMS VERTICALS (m) TRAMS HORITZONTALS (m)

½ “ 2.50 1.50

¾ “ 3.00 1.50

1” 3.00 1.50

1 ¼ “ 3.00 2.50

1 ½” 3.50 3.00

2” 3.50 3.00

2 ½” 4.50 3.00
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DISTÀNCIES ENTRE SUPORTS

3” 4.50 3.00

4” 4.50 4.00

5” 4.50 4.00

6” 4.50 4.00

Qualsevol tipus de suport, necessari en tota la instal·lació, inclourà papallona, brides, corrons,
cadiretes, angulars, o qualsevol element necessari per a complimentar la subjecció o suspensió.

L’instal·lador s’abstindrà en absolut de subjectar els suports o penjadors en formigó pretensat,
falsos sostres, canonades d’altre instal·lació, conductes, etc., sempre que no es compti amb
l’aprovació explícita de la Direcció de l’Obra.

Totes les canonades aniran fixament suportades. Les esteses verticals de canonades aniran
suportades per abraçadores o collarins d’acer de fossa a nivell  de cada pis,  a intervals no
superiors  a  3,5  m.  Les  esteses  horitzontals  aniran  suportades  per  suspensors  del  tipus
abraçadora i varetes rígidament fixades a l’estructura de l’edifici. Tots els suspensors aniran
previstos de tensors o d’altres mitjans d’ajust.

Els suports es protegiran amb dues capes de pintura anticorrosiva. La canonada d’aigua freda
abans de ser afilada haurà d’estar perfectament neta i  pintada amb dues capes de pintura
anticorrosiva i la que vagi sense afilar portarà una tercera capa de pintura d’esmalt d’acabat en
el color que determini la Direcció Facultativa.

9.11.9.11. AÏLLAMENT DE CANONADES.AÏLLAMENT DE CANONADES.

9.11.1.9.11.1. XARXA D’AIGUA CALENTAXARXA D’AIGUA CALENTA

L’instal·lador subministrarà i  muntarà l’aïllament per a totes aquelles canonades en les que
pugui existir una diferència de temperatura entre l’aigua transportada i el seu ambient perifèric
superior a 50C, excepte en les escomeses secundàries embotides en parets i canonades de
condensació, a no ésser que s’indiqui el contrari en el projecte.

Abans d’aplicar l’aïllament, les superfícies hauran d’estar netejades, seques i amb una capa de
pintura antioxidant, havent-se comprovat el circuit a afilar segons les normes indicades per la
Direcció d’Obra. L’aïllament estarà constituït per fibres de llana de vidre lligada i modelada de
forma que quedi perfectament conformada amb el tub. La densitat del mateix serà de 120x10-3
Kg/dm3 (± 10%), amb un coeficient de transmissió per polzada de gruix 1,45 Kcaí/hm2 0C, per
a una temperatura de l’aigua de 9O0C.

El gruix de l’aïllament serà de l” si és interior a l’edifici i de 2” si fos exterior. Es subministrarà
en unitats de longitud no superior a 1,5 m amb les camises o folres col·locats de fàbrica. Les
juntes hauran d anar perfectament segellades, amb ciment afilador, utilitzant bandes d’alumini
en els límits de tots els accessoris (colzes, derivacions, valvuleria, etc.). Si la canonada fos
exterior la camisa haurà d’ésser de feltre impermeable. Totes les brides, vàlvules i accessoris
hauran d’aïllar-se amb afilador modelat similar als anteriors.

Totes les canonades, vàlvules i accessoris en l’interior de la sala de màquines, seran acabades
amb protecció de planxa d’alumini de 0,6 mm.
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L’acabat de les canonades vistes serà igualat en ciment antihumitat i pintat amb els materials i
codi a definir per la Direcció de l’Obra.

9.11.2.9.11.2. XARXA D’AIGUA FREDAXARXA D’AIGUA FREDA

Tota la xarxa de canonades de refrigeració s’aïllarà amb tubs de poliuretà, tipus Armaflex, de
gruix adequat al diàmetre de la canonada.

Abans d’aplicar l’aïllament, les superfícies estaran netes, seques i amb una capa de pintura
antioxidant, havent-se provat el  circuit  a afilar segons les normes indicades per la Direcció
d’Obra.

L’aïllament estarà constituït per tubs de poliuretà, modelats de forma que quedi perfectament
conformat  amb  el  tub,  sense  necessitat  d’estirar-lo  ni  comprimir-lo;  la  longitud  dels  tubs
d’aïllament serà de 2 metres i el seu gruix s’adaptarà al diàmetre de la canonada a afilar.

La  densitat  de  l’aïllament  serà  de  85  Kg/m3  i  el  coeficient  de  conductivitat  de  0,030
Kcai/h.m.0C, per a una temperatura de 0ºC, essent la seva permeabilitat al vapor menor de
0,24 grcm/m2diammHg.

L’acabat de l’aïllament s’efectuarà repassant les juntes amb cinta aïllant negra, i pintat l’exterior
amb dues mans de pintura acrílica en els trams vistos. Les conduccions que discorren per la
sala de màquines es protegiran amb planxa d’alumini de 0,6 mm. de gruix, i en el seu defecte
es pintaran amb dos mans de pintura de les següents característiques:

- Tipus E-375 esmalt acrílic modificat.

- Pes específic a 2000: 0,980 Kg/litre.

- Viscositat de subministrament: 20 s. copa fort 4.

- Color argent.

- Assecat al tacte: 20 minuts.

- Assecat total: 120 minuts.

- Aplicació: pistola aerogràfica o brotxa.

- Resistència a la intempèrie, aigües i greix.

Les canonades exteriors estaran aïllades amb coquilla de llana de roca i acabada amb xapa
d’alumini de 0,6 mm. de gruix, així com tots els elements en la coberta, que puguin produir
condensacions.

Les canonades interiors estaran aïllades amb aïllament flexible anticondensació, tipus Armaflex
o similar.

Els aïllaments seran amb una conductivitat tèrmica de 0,03 Kcal/mh (0,034 W/m ºC) per una
gamma de temperatures entre –40ºC i 105 ºC, suficient per a una temperatura mitja de l’aigua
de 7 OC. Es subministraran en unitats de 2 m aplicant-se sobre la canonada netejada, seca,
amb una capa de pintura antioxidant i essent aprovada per la Direcció Facultativa. L’aïllament i
la canonada hauran d’estar perfectament conformades, estant segellades totes les juntes.
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Quan les canonades d’aigua calenta passin pels locals no calefactats, el gruix com a mínim, el
que s’indica en la taula següent, en funció del diàmetre de temperatura del fluid.

9.11.3.9.11.3. GRUIX DE L’AÏLLAMENT (mm)GRUIX DE L’AÏLLAMENT (mm)

 CANONADA
(mm)

9.12.9.12. TEMPERATURA DEL FLUIDTEMPERATURA DEL FLUID

( ºC )
40º a 65º 66º a 100º 101º a 150º > 150º

D 32 20 20 30 20

32 <D 50 20 30 40 40

50 < D 80 30 30 40 50

80 < D 125 30 40 50 50

125 < D 30 40 50 60

Quan aquesta canonada passi a ‘exterior el gruix de l’aïllament serà com a mínim l’indicat en
taula anterior incrementat en 10 mm.

Si el contingut de la canonada és aigua freda, és a dir, per sota de la temperatura ambient, el
gruix de l’aïllament serà com a mínim el que s’indica en la taula següent, en funció del diàmetre
de la canonada i de la temperatura del fluid.

9.12.1.9.12.1. GRUIX DE L’AÏLLAMENT (mm)GRUIX DE L’AÏLLAMENT (mm)

 CANONADA
(mm)

9.13.9.13. TEMPERATURA DEL FLUIDTEMPERATURA DEL FLUID

( ºC )
> -10º - 10º a 0º 0º a 10º > 10º

D 32 40 30 30 20

32 <D 50 50 40 30 20

50 < D 80 50 40 30 30

80 < D 125 60 50 40 30

125 < D 60 50 40 30

Qualsevol  variació entre els gruixos de l’aïllament indicats en les taules i  els indicats en el
projecte serà sotmès a la Direcció Facultativa.
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9.14.9.14. VALVULERIA  I ACCESSORIS HIDRÀULICS.VALVULERIA  I ACCESSORIS HIDRÀULICS.

9.14.1.9.14.1. VALVULERIA.VALVULERIA.

Vàlvules  en  les  xarxes  de  distribució  d’aigua.  L’instal·lador  subministrarà  i  muntarà  totes
aquelles vàlvules que s’indiquin en els plànols o que per conveniència d’equilibri, manteniment,
regulació o seguretat segons el traçat jutgi necessari pels circuits hidràulics, la direcció d’Obra.

En l’elecció de les vàlvules es tindrà en compte les pressions tant estàtiques com dinàmiques,
essent rebutjat qualsevol element que perdi aigua durant l’any de garantia. Totes aquelles que
disposin de volant o papallona estaran dissenyades de forma que puguin maniobrar-se a mà,
sense necessitat d’apalancaments ni forçaments del lluc. Les superfícies de tancament estaran
perfectament acabades de forma que la seva estanqueïtat sigui total. En les que tingui les
seves unions a rosca, aquesta serà tal que no interfereixi i ni es danyi amb la maniobra. Serà
rebutjat qualsevol element que presenti cops, raspadures o en general qualsevol defecte que
obstaculitzi el seu bon funcionament a judici de la Direcció d’Obra, havent d’ésser aprovat per
aquesta la marca escollida abans d’efectuar-se la comanda corresponent.

Existeix la possibilitat de que, durant el muntatge, s’efectuïn canvis de disposició en canonades
o màquines, per tant, és precís, abans de la seva elecció, estudiar amb atenció els factors que
puguin intervenir en el seu funcionament, amb el fi de que, malgrat els canvis que s’efectuïn,
aquest sigui essent perfecte.

Les pèrdues de càrrega que produeixin, essent totalment obertes i amb aigua circulant a 0,90
m/sg, no seran superiors a les produïdes per un tram de la canonada del diàmetre de la vàlvula
i la següent longitud.

• Vàlvules de comporta........................... 1 metre

• Vàlvules de globus................................ 2 metres.

• Vàlvules de seient............................... 5 metres.

Per a qualsevol tipus de clau, la pèrdua de càrrega no ha d’excedir de d’ocasionada per 15
metres de canonada d’igual diàmetre i amb aigua circulant a 2 m/s.

Totes les vàlvules que tinguin que ésser accionades pels mecanismes durant el funcionament,
estaran  dotades  d’un  indicador  d’oberta  -  tancada;  així  mateix  es  col·locaran  plaques
metàl·liques indicant la funció de la vàlvula en aquelles que s’estimi necessari o aconsellable per
a evitar falses maniobres.

9.14.1.1.9.14.1.1. Vàlvules de comportaVàlvules de comporta    

La  seva  principal  missió  serà  de  tall  del  fluid,  no  havent-se  d’utilitzar,  llevat  en  casos
d’emergència, com a reguladora. La seva maniobra serà del tipus guillotina, podent-se efectuar
el mateix lliurament sota les pressions previstes. El fluix del fluid serà completament recte quan
la vàlvula estigui oberta. Quan el seu diàmetre d’acoblament sigui de 1 1/2”, serà totalment de
bronze amb unions roscades. Quan sigui de 2” o superior el cos serà de ferro i el mecanisme de
bronze, estant els seus extrems preparats per la soldadura. En les de lluc llarg aquest anirà
recolzat sobre forqueta de forma que no pateixi deformació.

9.14.1.2.9.14.1.2. Vàlvules d’aixetaVàlvules d’aixeta    
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La seva missió es de tall en circuits oberts com els de condensació, purga o desguàs. Seran de
bronze amb unions roscades, amb lluc de papalló, perforat en la zona del fluix, permetent el
fluix recte del mateix, quan aquest estigui en la posició oberta.

9.14.1.3.9.14.1.3. Vàlvules de retencióVàlvules de retenció    

La seva missió és permetre un flux unidireccional, impedint el fluix invers. Seran del tipus de
clapeta  horitzontal  basculant  podent  ésser  la  clapeta  retinguda  si  fos  necessari  equilibrar
càrrega d’un circuit paral·lel. Aquesta retenció podrà ésser per contrapès, resort o acoblament
en sèrie  d  una vàlvula  equilibradora.  Quan el  seu diàmetre  sigui  de l  1/2”  o  inferior  serà
totalment en bronze amb unions roscades. Per a diàmetres de 2” o superiors el cos serà de
ferro i el mecanisme de bronze, essent les seves unions preparades per a soldadura. La seva
instal·lació serà tal que el registre sigui perfectament accessible, amb la posició que indiqui el
fabricant.

9.14.1.4.9.14.1.4. Vàlvules de seientVàlvules de seient    

La seva missió principal  serà la de compensar de forma constant les pèrdues superiors de
circuits paral·lels. Seran similars a les de globus, podent ésser l’òrgan mòbil del tipus tronc-
conusidal.  No disposarà de volant o accionament similar  fix,  essent el  lluc de quadradet o
perforat  de  forma que  no  pugui  ésser  accionat,  si  ho  és  amb element  auxiliar.  Haurà  de
disposar d’una posició fixa, no havent de patir variacions per efectes de pressió, estant proveïda
d’escala exterior de referència. Serà totalment de bronze per a diàmetres de l 1/2” o inferiors.
De  cos  de  ferro  i  mecanisme  de  bronze  per  a  diàmetres  de  2”  o  superiors,  amb  unions
soldades.

Les vàlvules de papallona tindran el cos de fossa i l’eix d’acer inoxidable, amb anella elàstica
que cobreix tot l’interior del cos i aïlla el fluid transportat, assegurant la total estanquitat. Seran
d’aquest tipus les de diàmetres superiors a 50 mm, per sota d’aquest diàmetre seran d’esfera,
amb el cos de llautó i l’esfera d’acer inoxidable.

Els filtres d’aigua seran de cos de fossa i malla d’acer inoxidable.

Les vàlvules de retenció seran del tipus de doble clapeta amb dispositiu contra cop d’ariet.

Totes les vàlvules que hagin d’obrir-se o tancar-se durant el funcionament aniran dotades d’un
indicador de “clau tancada” o “clau oberta”.

Totes les vàlvules portaran a compte de l’instal·lador una placa indicant el seu funcionament, i
estaran situades per un fàcil accés i operació, cuidant d’instal·lar-les amb els seus eixos en una
posició que estigui més baixa que l’horitzontal.

Totes les vàlvules, equips, accessoris aparells, etc., s’instal·laran de forma que sigui fàcilment
accessibles per la seva reparació i canvi. En el costat de descàrrega de totes les vàlvules i en les
connexions definitives a equips, s’instal·laran ràcords d’unió.

Totes les canonades, vàlvules, accessoris, etc., s’instal·laran de forma que una vegada que
s’hagi  aplicat  el  recobriment  o  aïllament,  quedi  com  a  mínim  5  cm.  de  separació  entre
l’aïllament acabat i les altres instal·lacions i entre l’aïllament acabat de les canonades contigües.

9.14.2.9.14.2. MANEGUETS I PASSAMURSMANEGUETS I PASSAMURS

En els  punts en que les canonades travessin capçaleres,  pisos,  murs,  envans i  sostres,  es
subministraran i instal·laran passatubs de volum adequat. Per a un grup de canonades que
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travessin un pis, pot utilitzar-se una simple obertura en lloc de maneguets separats; aquestes
obertures estaran adientment reforçades.

El diàmetre interior dels passamurs serà com a mínim de 1/2” major que el diàmetre exterior de
la  canonada  (considerant  l’aïllament  si  el  tingués),  excepte  quan  les  canonades  travessin
capçaleres o murs de càrrega, en aquest cas el  diàmetre dels mateixos serà com a mínim
superior en 150 mm. al de la canonada.

Els passatubs instal·lats en pisos, es prolongaran fins al terra acabat, i una vegada instal·lada la
canonada, l’espai lliure en aquesta i el passatubs es farcirà retacarà amb material plàstic i es
deixarà estanc a l’aigua.

Totes les canonades que travessin maneguets seran pintades contra l’oxidació,  amb escuts
d’acer premsat, cromats en els seus extrems, sempre i quan apareguin en zones acabades.
Aquests escuts portaran ressorts o frontisses per a mantenir-se subjectes a les canonades.

El material dels passamurs serà el següent:

Capçals............................................................................   Tub  de  fundició.
Murs de càrrega o envans................................................   Tub de fundició, ferro forjat o acer.
Bigues de formigó...........................................................    Ferro  forjat  o  acer.
Pisos  ocults......................................................................   Xapa  d’acer  galvanitzat.
Pisos exteriors..................................................................  Tub d’acer o ferro forjat.

9.14.3.9.14.3. JUNTES ANTIVIBRATÒRIES.JUNTES ANTIVIBRATÒRIES.

En  les  canonades  connexionades  a  equips  sotmesos  a  vibracions,  com  són  les  bombes
d’impulsió  d’aigua,  etc.,  així  com en tots  els  punts  que sigui  necessari,  es  muntaran junts
antivibratoris  constituïts  per  una  part  central  de  cautxú,  revestit  exteriorment  amb  capa
protectora de material sintètic i interiorment de material anticorrosiu i dotats, a més, de brides
d’acer.

Aquest cos central haurà de portar embotit un filferro helicoïdal d’acer de suficient diàmetre per
tal d’evitar deformacions i reforçar la resistència natural del cautxú.

Les brides de connexió seran també de cautxú, formant només un element junt amb el cos
central; per distribuir uniformement la pressió exercida pels eixos d’ancoratge sobre tota la
superfície de la brida de cautxú.

9.14.4.9.14.4. ACCESSORISACCESSORIS

On sigui possible, s’utilitzaran colzes de radi llarg en el canvi de direcció dels tubs.

Les “Tes” en canonades soldades seran accessoris tipus estàndard per a soldar; no s’admetran
les fabricades en obra amb ingetes soldats.

La reducció en els diàmetres dels tubs seran realitzades en reductors estàndard o excèntrics.
Les brides, com s’ha indicat anteriorment, hauran de ser de coll directament per a soldar.    

S’instal·laran manòmetres  en totes  les  canonades d’aspiració  i  impulsió  de bombes,  en les
entrades i sortides de bateries així com col·lectors de distribució, que es muntaran sobre aixeta
de bronze, connexionant el conjunt a la canonada a través d’una lira.
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L’esfera dels manòmetres serà de diàmetre 60 mm. com a mínim i  la connexió a 1/2”. La
graduació de l’esfera estarà en metres de columna d’aigua i els seus valors estaran d’acord amb
la pressió a mesurar. 

A més de l’agulla indicadora de la pressió que existeix en el circuit, portarà una altra agulla en
vermell,  la  posició  de la  qual  es  fixarà mitjançant  un eix  que indiqui  la  posició  normal  de
funcionament.

La posició dels manòmetres serà tal, que permetrà una ràpida i fàcil lectura, i la seva connexió
estarà situada en trams rectes, el més lluny possible dels colzes o corbes de les canonades.

Els termòmetres de control seran de mercuri amb envoltant metàl·lic exterior, col·locats de
manera que permetin una fàcil lectura.

9.14.5.9.14.5. PINTURA i SENYALITZACIÓ.PINTURA i SENYALITZACIÓ.

Els passamurs, suports i canonades de ferro negre hauran de recobrir-se amb dues mans de
pintura antioxidant.

Les canonades de ferro que discorrin soterrades o sota rasa hauran d’ésser tractades amb
pintura asfàltica o amb altre tractament anticorrosiu, en tota la seva longitud.

Tots els circuits s’identificaran amb colors normalitzats i s’indicarà convenientment el sentit de
circulació del fluid en les conduccions.

S’utilitzaran pintures de tipus adequat al  treball  a  realitzar,  incloent-se el  material  de base
necessari pel perfecte acabat del mateix.

10.10. CONTROL I TELEGESTIÓ.CONTROL I TELEGESTIÓ.

La  instal·lació  disposarà  de  unitats  de  control  programables,  pel  correcte  control  de  la
instal·lació, el qual haurà d’integrar-se al sistema de Gestió Integral de l’edifici.

Aquest permetrà en el futur des de un centre remot la telegestió del manteniment correctiu i
preventiu, i el control energètic de les instal·lacions.

En instal·lacions de nova execució, el valors a gestionar seran els següents:

10.1.10.1. Xarxa d’aigua freda i calenta sanitàriaXarxa d’aigua freda i calenta sanitària

Senyals comptatge:

- Consum d’aigua acumulat

- Flux d’aigua puntual

Control bomba d’impuisió d’aigua freda. Funcionament i aturada

Control bomba recirculació ACS. Funcionament i aturada

Temperatura d’entrada de xarxa

Temperatura impulsió-sortida de dipòsit ACS
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Temperatura retorn ACS

10.2.10.2. ElectricitatElectricitat

Senyals comptatge

• Consum acumulat d’entrada al QGBI

• Intensitat elèctrica puntual, activa i reactiva, amb alarma.

Posició i actuació sobre interruptors automàtics de clima.

Posició de l’interruptor principal del QGBI.

10.3.10.3. GasGas

Senyal comptatge

• Consum acumulat

• Consum puntual

10.4.10.4. ClimatitzacióClimatització

10.4.1.10.4.1. Grups de fred:Grups de fred:

• Funcionament/parada.

• Alarmes: seriat de les alarmes que dóna la màquina.

• Consum elèctric de motors de compressors.

• Temperatura sortida aigua freda i calenta.

• Temperatura entrada aigua freda i calenta.

• Cabal d’aigua freda i calenta.

10.4.2.10.4.2. Caldera:Caldera:

• Funcionament / parada de cremador.

• Temperatura sortida aigua calenta.

• Temperatura entrada aigua calenta.

• Temperatura sortida de fum.

• Consum puntual i temporal de gas/gas-oil.

• Si el sistema té dipòsit de gas-oil, nivell del mateix.

10.4.3.10.4.3. Bombes aigua:Bombes aigua:

• Funcionament/parada
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• Cabals.

•• Climatitzadors:Climatitzadors:

• Temperatura aire exterior.

• Temperatura retorn aire climatitzat

• Temperatura impulsió aire climatitzat.

• Senyal colmatació filtres.

• Posició vàlvules tres vies de fred.

• posició vàlvules tres vies de calor.

• posició comporta de free-cooling.

• Funcionament/parada de ventiladors.

10.4.4.10.4.4. Bomba de calor:Bomba de calor:

• Funcionament / parada

• Alarmes: seriat de les alarmes que dóna la màquina.

• Consum elèctric de motors de compressors.

• Temperatura aire exterior.

• Temperatura retorn aire climatitzat.

• Temperatura impulsió aire climatitzat.

• Senyal colmatació filtres.

• Funcionament/parada de ventiladors.

10.4.5.10.4.5. Equips d’expansió directa:Equips d’expansió directa:

• Funcionament/parada

• Alarmes: seriat de les alarmes que dóna la màquina.

• Consum elèctric de motors de compressors.

• Temperatura aire exterior.

• Temperatura retorn aire climatitzat.

• Temperatura impulsió aire climatitzat.

• Senyal colmatació filtres.

• Funcionament/parada de ventiladors.
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10.4.6.10.4.6. ProteccióProtecció

Deteccions especifiques:

• Sensor de gas a la sala de calderes (quan sigui a gas)

• Detecció d’humitat als lavabos, sala de climatitzadors i consultes.

En les instal·lacions existents, s’hauran d’instal·lar els següents elements:

10.4.6.1.10.4.6.1. Xarxa d’aigua freda i calentaXarxa d’aigua freda i calenta    

• S’haurà d’afegir un cabalímetre amb possibilitat de posar senyal normalitzada externa.
(0-10 mA/ 0-24 y).

• Contactor auxiliar de bomba de AF amb contacte normalitzat per extreure senyal.

• Contactor auxiliar de bomba de AC retorn amb contacte normalitzat per extreure senyal.

• Situar tres termòmetres amb senyal analògica, preparats per enviar senyal a un bus (un
a la entrada de xarxa externa, sortida de dipòsit i retorn d’aigua calenta).

10.4.6.2.10.4.6.2. ElectricitatElectricitat    

• Tots els interruptors automàtics de clima i enllumenat preparats amb doble bornera per
poder ser encomanats per un senyal externa i conèixer el seu estat per aquesta senyal.

• Amperímetre general preparat amb senyal externa.

• Voltímetre general preparat amb senyal externa.

• interruptor general de quadre preparat per conèixer el seu estat.

10.4.6.3.10.4.6.3. Gas.Gas.    

• Cabalímetre per conèixer consums puntuals i acumulats de gas.

• S’ha de situar un sensor de gas a la sala de calderes.

• Sensor de nivell al dipòsit de gas-oil (si hi ha)

10.4.6.4.10.4.6.4. ClimatitzacióClimatització    

• S’haurà de comprar els grups compressors de fred amb el regulador de la màquina
preparat per enviar senyals del seu estat a un sistema centralitzat.

• Regulador  de  cremador  amb  sortida  per  conèixer  l’obertura  de  la  vàlvula  de
combustible.

• Tres  termòmetres  amb  possibilitat  de  donar  senyal  externa  (aigua  entrada,  aigua
sortida, fum) Dos cabalímetres amb senyal externa per AF í AC.

• Tres termòmetres per climatitzador (AE, impulsió i retorn)

• Un pressupostat diferencial per commutació de filtres per climatitzador
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• Dues vàlvules de tres vies per senyal externa per climatitzador

• Actuador de comporta de free-cooling per senyal externa per climatitzador

• Contactor de ventilador per senyal externa per climatitzador

11.11. RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONSRENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS

El rendiment mínim dels equips generadors de fred í calor serà tal que es doni compliment a
allò  especificat  en  ITE.04  del  Reglament  d’instal·lacions  Tèrmiques  en  els  Edificis.  Donant
compliment a la Normativa que en aquesta instrucció tècnica es cita:

11.1.11.1. Calderes: R.D. 275/1995 pel qual es dicten Normes d’aplicació de la Directiva del Calderes: R.D. 275/1995 pel qual es dicten Normes d’aplicació de la Directiva del 
Consejo 92/42/CEE.Consejo 92/42/CEE.

11.2.11.2. Equips producció fred: Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Equips producció fred: Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions 
Frigorífiques.Frigorífiques.

12.12. PROVES i ASSAIGS DE LES INSTAL·LACIONSPROVES i ASSAIGS DE LES INSTAL·LACIONS

La instal·lació s’haurà de sotmetre a las proves que es relacionen a continuació:

• Proves de recepció parcial i final.

• Funcionament correcte de la regulació automàtica.

• Exigències de salubritat i confortabilitat

• Exigències de seguretat.

• Exigències de rendiment i estalvi d’energia.

• Totes les que consideri oportunes la Direcció Facultativa.

L’instal·lador garantirà, després de l’acabament dels treballs sota aquest contracte, que tots els
sistemes estan llestos  per  a  una operació  mecànica  perfecta,  d’acord amb tots  els  termes
regables i restriccions, i de conformitat amb la millor pràctica.

Aquelles  instal·lacions,  amb les  seves  proves  i  assaigs  legalitzats  pel  Ministeri  d’indústria  i
Energia o un altre organisme oficial, es faran d’acord amb aquestes formes.

A més a més de qualsevol altre referència indicada en aquestes especificacions amb relació a
proves i posada en marxa, l’instal·lador estarà obligat per aquesta secció de les especificacions,
a  provar,  posar  en marxa i  deixar  en perfecte  ordre  de funcionament,  tots  els  sistemes i
accessoris requerits sota el contracte d’instal·lacions de Climatització.

L’instal·lador assajarà tots els sistemes de les instal·lacions d’aquest projecte i hauran d’ésser
aprovades  per  la  Direcció  abans  de  la  seva  acceptació.  Les  canonades  que  hagin  d’anar
encastades,  soterrades  o  sota  falsos  sostres,  s’assajaran  abans  de  que  quedin  ocultes.
L’instal·lador subministrarà l’equip i aparells necessaris pels assaigs.

Es realitzaran els següents assaigs generals:
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a) Examen visual del seu aspecte.

b) Comprovació de dimensions, espessors i rectitud.

c) Proves estanquitat.

d) Proves de trencament per pressió hidràulica interior.

Els  assaigs  de  les  xarxes  de  distribució  d’aigua  es  realitzaran  immediatament  després  de
col·locades totes les canonades i abans de rematar els murs, sostres i terres per on vagin a
anar-hi encastades les canonades.

Es farà un assaig d’estanqueïtat segons el següent procediment: es tancaran totes les vàlvules i
sortides d’aigua hermèticament i s’introduirà aigua en la xarxa fins aconseguir una pressió del
50 al 100 % superior a la de servei, però mai inferior a 4 kg/cm2, prèvia evacuació de l’aire. Es
farà mitjançant bomba, ¡ una vegada que s’hagi arribat a aquesta pressió, índex del manòmetre
de la bomba ha de romandre fixa durant dues hores.

En cas de rematats els encastaments de les canonades, la prova s’efectuarà durant dotze hores
com a mínim.

Si la canalització és molt extensa s’haurà de fer l’assaig per parts de longitud variable entre els
dos-cents  i  els  tres-cents  metres  (200~300  m).  Aquestes  proves  parcials  no  exclouen  la
necessitat d’efectuar la prova completa.

13.13. CERTIFICATS i DOCUMENTACIÓ.CERTIFICATS i DOCUMENTACIÓ.

Tota la documentació generada durant la realització de la instal·lació, certificats de l’empresa
instal·ladora  i  dels  equips  instal·lats,  seran  degudament  confeccionats  i  presentats  a  les
autoritats pertinents.
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