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INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE | REHABILITACIO DE BARCELONA
PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE D’0OBRES CONJUNTAMENT AMB REDACCIO DE PROJECTE DE REHABILITACIO
| MILLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA DE LA PROMOCIO D’HABITATGES SITUADA AL
CARRER TIANA 12, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTENIBLE, FINANCAT AMB FONS NEXT GENERATION EU EN EXECUCIO DEL MECANISME
DE RECUPERACIO | RESILIENCIA | EL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO |
RESILIENCIA

Contracte finangat amb Fons Next Generation EU en execucio del Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resiliéncia, de conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de
12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el MRR.
. Rehabilitacié i millora energética de la promocié d’habitatges situat al carrer
Objecte del contracte :
Tiana 12 de Barcelona
Codi de contracte 24/034
Codi DIR 3 TEC LA0007821
Codi CPV 45211000
Tipificacio del contracte Obres
Import PBL 2.152.456,88 €
Organ de contractacio Presidenta de 'IMHAB
Departament econdmic Departament Economic financer
Departament destinatari Direcci6 Serveis Técnics
1
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QUADRE - RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIO. PLEC DE
CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE D’OBRES CONJUNTAMENT AMB REDACCIO DE PROJECTE DE REHABILITACIO
| MILLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA DE LA PROMOCIO D’HABITATGES SITUADA AL
CARRER TIANA 12, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTENIBLE, FINANCAT AMB FONS NEXT GENERATION EU EN EXECUCIO DEL MECANISME
DE RECUPERACIO | RESILIENCIA | EL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO |
RESILIENCIA (EXP. 24/034)

A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: DOS MILIONS CENT TRENTA-QUATRE MIL SIS-CENTS
SEIXANTA-SET EUROS | NORANTA-VUIT CENTIMS (2.134.667,98 €).

Aquest VEC es desglossa per conceptes de la seglient manera:

Redaccid de projectes 46.251,14 €
Direcci6 Obra 39.135,58 €
Execucio de les obres 1.423.111,98 €
Modificacions 355.778,00 €

B.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO: DOS MILIONS CENT CINQUANTA-DOS MIL QUATRE-
CENTS CINQUANTA-SIS EUROS | VUITANTA-VUIT CENTIMS (2.152.456,88 €), IVA inclds, que es
desglossa de la seglent manera:

- Pressupost net de licitaci6: UN MILIO SET-CENTS SETANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS
VUITANTA-NOU EUROS | NORANTA-VUIT CENTIMS (1.778.889,98 €).

- IVA (21 %): TRES-CENTS SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS |
NORANTA CENTIMS (373.566,90 €).

El pressupost net de licitacio es desglossa en els seguents costos directes i indirectes:

Costos directes
1. Costos salarials (PEM) 569.244,79 €
2. Materials (PEM) 569.244,78 €
3. Magquinaria (PEM) 227.697,92 €
4. Despeses auxiliars (PEM) 56.924,49 €
5. Redaccié de projectes 46.251,14 €
6. Direccié d'Obra 39.135,58 €
Total costos directes 1.508.498,70 €
Costos indirectes
7. Despeses generals d’estructura (13 % PEM) 185.004,56 €
8. Benefici industrial (6 % PEM) 85.386,72 €
Total costos indirectes 270.391,28 €
TOTAL COSTOS DIRECTES | INDIRECTES 1.778.889,98 €

L’estimacio dels costos salarials que es consideren es produeixen en I'execucié del contracte a partir
del conveni de referencia del Conveni col-lectiu de treball de la industria de la construccio i obres
publiqgues de la provincia de Barcelona per als anys 2017-2021 (codi de conveni num.
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08001065011994), publicat en el BOPB el 29 de mar¢ del 2019, amb les seves corresponents
actualitzacions. El fet de no aplicar el conveni sectorial de referéncia comporta I'exclusié del
procediment o resolucié del contracte sempre i quan aquests imports siguin inferiors als establerts al
conveni sectorial de referéncia.

C.- TERMINI D’EXECUCIO: 18 mesos, desglossat per conceptes:
¢ Redaccié dels projectes basic i executiu: 2 mesos
e Gestions relacionades amb I'obtencié de permisos de qualsevol tipus, idoneitat técnica, visat,
aprovacio6 per part d’'IMHAB...: 4 mesos
e Direcci6 de I'Obra: s’ajustara a la durada real de les obres
e Execucié de les obres:12 mesos. L'adjudicataria haura d’aportar el Pla d’acompliment de
promocio en la signatura del contracte, on haura d’establir, com a minim, les segients fites:
o Redaccié del Projecte Basic, Executiu i obtenci6 de la llicencia d’'Obres
o Execucié d’obra
D.- PRORROGUES: No.
E.- LOTS: No.
F.- VALORACIO DE TERMINIS: No
G.- LLOC D’EXECUCIO: Barcelona.
H.- GARANTIA PROVISIONAL: No.
I.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de l'import d’adjudicacio.
J.- TERMINI DE GARANTIA: 1 any, a partir de la recepcio positiva de I'obra
K.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS | MILLORES: No.
L.- REVISIO DE PREUS: No es preveu revisio de preus.
M.- CAPACITAT | SOLVENCIA: Veure la clausula 6 del present plec.

M.1.- CLASSIFICACIO EMPRESARIAL DE LES EMPRESES ESPANYOLES O D’ESTAT QUE NO
SIGUI MEMBRE DE LA UNIO EUROPEA:

Grup Subgrup Categoria
C 4 4
C 9 2
J 5 3

M.2.- SOLVENCIA DE LES EMPRESES LICITADORES NO ESPANYOLES D’ESTATS MEMBRES
DE LA UNIO EUROPEA:

A. Solvéncia econdmica i financera:

El volum de negocis en I'ambit objecte d’aquest contracte referit al millor dels TRES (3) ultims exercicis
anteriors a la data de presentacié de les proposicions o en funcié de les dates de constitucio o d’inici
d’activitats de I'empresa ha de tenir un valor igual o superior de DOS MILIONS D’EURQOS (2.000.000,00
€), IVA exclos.
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B. Solvéncia técnica o professional:

L’import anual, sense incloure els impostos, que la licitadora ha de declarar com a executat durant I'any
de superior execuci6 en el decurs dels Gltims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que els
que constitueixen I'objecte d’aquest contracte ha de ser com a minim de UN MILIO CINC-CENTS VINT-
I-CINC MIL EUROS (1.525.000,00 €), IVA exclos.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per 'empresa licitadora i les que constitueixen
I'objecte del contracte és la pertinenga al mateix subgrup de classificacio, si el contracte esta enquadrat
en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels
respectius codis CPV. Es verificara també que I'import mitja del contracte sigui igual o inferior a la
categoria de la classificacié en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l'article 92 LCSP.

No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concérrer a la present licitacio les empreses
gue hagin participat en I'elaboraci6 de les especificacions tecniques relatives a aquest contracte o hagin
assessorat o participat en alguna altra manera en la preparacié del procediment de contractacié si,
aguesta participacio, pogués provocar restriccions a la lliure concurréncia, frau en la competéncia o
suposar un tractament de privilegi en relacio a la resta de les empreses licitadores.

M.3.- ADSCRIPCIO DE MITJANS MATERIALS | PERSONALS A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE:
Si (veure clausula 6.5 i 6.6 del present plec).

Mitjans personals:

Es requerira I'adscripcié d’un técnic/a arquitecte/a per a la redaccié del projecte i la Direccié de I'Obra,
que compleixi amb les seguients condicions:

o Estar en possessio del titol oficial d’arquitecte amb habilitacié per a treballar a la ciutat de
Barcelona.

e Acreditar experiéncia en els darrers 5 anys en redaccié de projectes i direccidé d'obres de
rehabilitacié finalitzada d’'un minim de tres obres d’habitatge plurifamiliar en algada, d’ambit
public o privat, de com a minim 30 habitatges.

L’acreditacid es realitzara mitjangant la presentacio dels titols oficials corresponent. L’experiéncia
s’acreditara mitjangant certificats expedits o visats per I'drgan competent quan el destinatari sigui una
entitat del sector public; i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjancant contractes i/o fulls
d’encarrec de la redacci6 del projecte i direccié d’obres; a més del CFO de les obres finalitzades en
ambdds casos.

Quan els técnics no tinguin vinculacié laboral amb I'empresari licitador, caldra que aqguest aporti una
carta de compromis de I'arquitecte-director que es proposa, conforme assumira les funcions de redacci6
de projectes basic i executiu i direccid de I'obra, cas de resultar adjudicataria la proposta de I'empresari

que els proposa.

A més, 'empresa adjudicataria haura d’adscriure al contracte:

1 Delegat/da i/o cap d’obra (tecnic superior 0 mig ), amb una dedicacié del 100%

1 Encarregat/da, amb una dedicaci6 del 100%

1 Técnic/a en instal-lacions (técnic superior 0 mig), amb una dedicaci6 del 40 %.

1 Tecnic/a de gestié de qualitat i medi ambient (técnic superior o mig), amb una dedicaci6 del
40%

1 Técnic/a en Seguretat (teécnic superior o mig ), amb una dedicacio del 70%

¢ 1 Enginyer/a encarregat/da del commissioning (técnic superior 0 mig), amb una dedicacio del
40%

En cap cas un mateix técnic podra ocupar dos d’aquests apartats.
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Mitjans materials:

1 oficina técnica.

N.- ASSEGURANCES: Asseguranca de 'empresa constructora de Tot Risc Construccié per un import
minim igual al de I'adjudicaci6 i 'asseguranga de Responsabilitat civil per un valor minim de 400.000 €.

O.- LLOC PRESENTACIO | OBERTURA DE LES PROPOSICIONS: mitjangant I'eina de Sobre Digital
accessible a 'adreca web seguent: https://contractaciopublica.gencat.cat

P.- DESPESES DE PUBLICITAT: No.

Q.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO: Si, les segiients:

Pagament del preu a les empreses subcontractades.

Acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades

No admissié de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament
establert per I'Ajuntament de Barcelona per a la contractista

Recollida de dades desagregades per sexe/génere

Pla d’igualtat mesures d’igualtat

Comunicacié inclusiva

Mesures contra I'assetjament sexual i per rad de sexe

Conciliacié corresponsable del temps laboral, familiar i personal

Mesures de no discriminacio LGTBI

Aplicacio de la Instruccié Tecnica per I'aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta, segons
Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacié publica sostenible de
I’Ajuntament de Barcelona

Aplicacio de la Instruccié Técnica per I'aplicacié de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres,
segons Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacié publica sostenible de
I’Ajuntament de Barcelona

R.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE: fins a un maxim del 20 % del preu del contracte, per les
seglents causes:

Actuacions que resultin necessaries, derivades dels resultats d’assajos de qualsevol tipus a la
facana.

Actuacions necessaries derivades d’actes vandalics no imputables a 'empresa contractista.
Intervencions i/o adequacions que resultin necessaries un cop es comprovi I'estat i estabilitat
de la facana que no s’hagi pogut contemplar al projecte executiu per manca de dades i/o
accessibilitat a la totalitat de la mateixa.

Possibles adequacions per problemes sobrevinguts de la manca de subministrament de
materials o increments de preus desmesurats, que trenquin exponencialment amb I'equilibri
econdmic de I'obra.

Compatibilitzar les obres amb tasques associades a les obres d’urbanitzacié o d’altre tipologia
a I'entorn.

Esmenes derivades de requeriments per altres tramits administratius

S.- CESSIO DEL CONTRACTE: Si.

T.- SUBCONTRACTACIO: Si.

U.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Sr. Juan Carlos Melero Sanchez, director dels Serveis
Técnics de 'IMHAB
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V.- INFORMACIO | CONSULTES:

Els dubtes i consultes s’efectuaran a través de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica (Perfil
del contractant).

Alternativament, poden utilitzar la adreca de correu electronic: contractacio@imhab.cat pels dubtes,
consultes i/o sol'licituds d’informacié de caracter administratiu. En el titol del correu s’haura de fer
constar el nimero de I'expedient (24/034).

W- OBSERVACIONS:

e L’adjudicacié del contracte de referéncia gueda condicionada a |la efectiva existéncia de
crédit adequat i suficient per financar les obligacions derivades d'aguest contracte,
compatible amb la seva temporalitat, podent 'IMHAB deixar sense efecte el present
procediment en cas de no obtenir-se dit credit, amb completa indemnitat per a 'IMHAB

e L’acreditacié del compliment dels requisits de capacitat i solvéncia, aixi com de I'adscripcié de
mitjans, establerts a l'apartat M, només es demanara a I'empresa proposada com a
adjudicataria.
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CONTRACTE D’OBRES CONJUNTAMENT AMB REDACCIO DE PROJECTE DE REHABILITACIO
| MILLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA DE LA PROMOCIO D’HABITATGES SITUADA AL
CARRER TIANA 12, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTENIBLE, FINANCAT AMB FONS NEXT GENERATION EU EN EXECUCIO DEL MECANISME
DE RECUPERACIO | RESILIENCIA | EL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO |
RESILIENCIA (EXP. 24/034)

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE : OBRES
TRAMITACIO : ORDINARIA

PROCEDIMENT : OBERT d’acord amb I'article 52 del Reial decret 36/2020, de 30 de desembre, pel
qual s’aproven mesures urgents per a la modernitzacioé de ’Administracié publica i per a I'execucio del
Pla de recuperacié, transformacio i resiliéncia.

CODI CPV: 45211000 Treballs de construccié d'immobles d’habitatges col-lectius i unifamiliars

CLAUSULA 1.- OBJECTE | REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE

1.1 L'objecte del contracte son les obres conjuntament amb redaccié de projecte de rehabilitacio i
millora de [l'eficiencia energética de la promocié d’habitatges situada al carrer Tiana 12, de
Barcelona, amb mesures de contractacio publica sostenible, finangat amb Fons Next Generation
EU en execucioé del Mecanisme de Recuperacié i Resilieéncia i el Pla de Recuperacio, Transformacio
i Resiliencia (exp. 24/034), comprensiu de:

1.- Redaccié del Projecte Basic i d’Execucio, que incloura:

- Redaccié de I'Estudi de Seguretat i Salut

- Redaccid de I'estudi de gestio de residus de construccié i demolicié

- Tramits Agéencia de Residus

- Certificacié d’eficiéncia energética del projecte i tramit a 'ICAEN, en fase de projecte acabat

i d’obra finalitzada

Tramitacio Informe Idoneitat Técnica

- Projectes energétics de renovables i altres (fotovoltaica, solar térmica, aerotérmia,
aprofitament d’aigties, recollida pneumatica d’escombraries, projecte mediambiental, etc.)

2.-Direccio6 d’obra i post-venda

Direcci6 d’'obra.

DO de tots els técnics redactors dels projectes annexos que integren I'obra

Projecte “As Built”.

Seguiment de la fase de post-venda fins a 'acabament del termini de garantia i elaboracio
d'un informe trimestral amb les incidéncies resoltes i pendents per tipologies durant tot el
transcurs de la postvenda.

w
.I

Execucio de I'obra i post-venda

- Execucio de I'obra en els terminis de I'oferta.

- Redacci6 del Pla de Seguretat i Salut.

- Seguiment del programa de Control de Qualitat.

- Legalitzacié de grues, guals d’obra i altres permisos necessaris per a la correcta execucié de
l'obra.
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- Legalitzacio de les instal-lacions

- Redacci6 i seguiment del Pla de Gesti6 de Residus, amb la justificacié de reutilitzacio
establerta a I'article 11 del RD 853/2021, de 5 d’octubre

- Posada en marxa de les instal-lacions.

- Atenci6 a la post-venda.

4.- Documentacio i gestié final d’obra

- Llibre de I'edifici
- Tota la documentacié de la carpeta “Documentacié final d’Obra” dins de la Documentacio
Tecnica.

En el conjunt de les tasques relacionades aixi com el els documents que s’han de presentar, I'arquitecte
estara obligat a esmenar i completar els documents presentats fins a que puguin acomplir la seva
finalitat (per I'obtencié de la llicéncia d’obres, per a justificar les subvencions del Fons Next generation,
etc...).

En la clausula 1.3 del plec de prescripcions técniques s’especifica I'abast de les diferents tasques a
realitzar objecte d’aquest contracte.

1.2. De conformitat amb els principis especifics d’execucié del PRTR i 'Ordre HFP/1030/2021, de 29
de setembre, per la que es configura el sistema de gestié del PRTR (d’ara endavant, Ordre
HFP/1030/2021), s’indica que el Codi localitzador del Nodul (eina CoFFEE) és:
C02.101.P02.S02.S101.S102.

1.3 D’acord amb el plec de prescripcions técniques, a banda dels objectius critics i basics del projecte
es preveuen les seguents fites o objectius:

e Compliment del termini d’execucié d’obra: maxim 12 mesos
e Desviacio per tancament de I'obra no superior al 10% del preu d’adjudicacié
e Millora de I'eficiéncia energética dels habitatges i/o edifici.

1.4 L’eficacia _de l'adjudicacié dels treballs d’execucid i direccido de I'Obra resta condicionada a
I'aprovacio del Projecte Executiu per part de I'IMHAB.

El pressupost de les obres resultant del projecte no podra superar el preu d’adjudicacié corresponent a
I'execucio de les obres. Fins que no es conegui el pressupost precis de les obres no es produira
I'aprovacio de la despesa i la corresponent consignacio del crédit.

1.5 En I'objecte del contracte s’incorporen mesures de contractacio publica sostenible com:

e Objecte del contracte amb eficiéncia social:
- Desglossament dels costos directes i indirectes en el pressupost base de licitacio.
- Informaci6 de la subcontractacio en la fase d’execucio.

e Com a criteris d’adjudicacio:

- Ponderacid del 20 % respecte de la puntuacio total del criteri d’adjudicacié que valora
I'oferta economica.

- En cas d’empat en la puntuaci6 de dues o més empreses, tindra preferéncia en
I'adjudicacio del contracte la proposicié de 'empresa licitadora que tingui, al venciment
del termini de presentacié d’ofertes, un major percentatge de persones treballadores
amb discapacitat o en situacié d’exclusié social a la plantilla de cadascuna de les
empreses, donant prioritat, en cas d’igualtat, al major nombre de personal fix amb
discapacitat en plantilla, o al major nombre de persones treballadores en inclusio a la
plantilla.

- Exclusio de les ofertes que puguin ser considerades anormals o desproporcionades si,
en el tramit d’audiéncia de I'empresa licitadora, s’evidencia que els preus unitaris dels
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salaris de les persones treballadores son inferiors al que estableix el conveni
d’aplicacio.
e Com a condicions d’execucio del contracte:

- Pagament del preu a les empreses subcontractades.

- Acreditacioé de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades

- No admissié de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de
pagament establert per 'Ajuntament de Barcelona per a la contractista

- Recollida de dades desagregades per sexe/génere

- Pla d’igualtat mesures d’igualtat

- Comunicaci6 inclusiva

- Mesures contra I'assetjament sexual i per rad de sexe

- Conciliacio corresponsable del temps laboral, familiar i personal

- Mesures de no discriminacié LGTBI

- Aplicacio de la Instruccié Técnica per I'aplicacio de criteris de sostenibilitat en la fusta,
segons Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacié publica
sostenible de I'’Ajuntament de Barcelona

- Aplicacio de la Instruccié Téecnica per I'aplicacié de criteris de sostenibilitat en projectes
d’obres, segons Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacio
publica sostenible de I'’Ajuntament de Barcelona

1.6 D’acord amb I'article 99.3 de la LCSP, I'objecte del contracte no és susceptible de ser dividit en lots,
tal com s’ha motivat en 'informe de necessitat que es troba en I'expedient.

1.7 Segons els articles 3.1 g) i 3.3 d) de la LCSP, 'MHAB té la consideracié de poder adjudicador que
no té el caracter d’Administracié Publica.

1.8 Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres, i és subjecte a aquest plec, el
plec de prescripcions técniques i a la documentacié complementaria i annexa.

El contracte també és subjecte a la LCSP i la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reial
decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents per la modernitzacié de
I’Administracié Publica i per I'execucié del PRTR (d’ara endavant, Reial decret llei 36/2020) i a altres
disposicions, com I'Ordre HFP/1030/2021, conforme al marc establert al Reglament (UE) 2021/241 del
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de
Recuperacio i Resiliencia (d’ara endavant, MRR), i 'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la
qual s’estableix el procediment i format de la informacio a proporcionar per les Entitats del Sector Public
estatal, autondmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execucio
pressupostaria i comptable de les mesures dels components del PRTR, la Disposicié Addicional 1122
de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de I'Estat per 'any 2023,
desenvolupada per I'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a 'analisi sistematic del risc de
conflicte d’interés en els procediments que executen el PRTR (d’ara endavant, Ordre HFP/55/2023).

Aixi mateix, d’acord amb l'article 35.1 d) de la LCSP aquest contracte queda sotmés a la normativa
nacional i de la Unié Europea en matéria de protecci6 de dades.

1.9 La interpretaci6 del contracte i les discrepancies sobre la seva aplicacio es fara tenint en compte en
primer lloc el Plec de clausules particulars i les prescripcions técniques, que prevaldran sobre qualsevol
altra norma.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals de
tota indole que puguin tenir aplicacid6 en I'execucié de la cosa pactada, no eximira I'empresa
adjudicataria de I'obligacié de complir-los.
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1.10 A aquest contracte és d’'aplicacio el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix
clausula essencial dels contractes publics municipals que les licitadores, contractistes o
subcontractistes, o empreses filials 0 empreses interposades no tenen relacié economica ni financera
il-legal amb un pais considerat paradis fiscal.

Igualment, el contracte és subjecte a les mesures ambientals, socials o d’'innovacié dels plecs es
regulen, entre d’altres normes, pel Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre contractacioé publica
sostenible publicat en la Gaseta Municipal el dia 28 d’abril.

1.11 L’ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el competent per al coneixement i resolucié de
les gliestions que es suscitin en relacié a la preparacio, adjudicacio i modificacié del contracte objecte
d’aquesta licitacié, aixi com els recursos que s’interposin contra les resolucions que dicti I'drgan
competent per coneixer el recurs especial de contractacié previst al present Plec.

1.12 L’ordre jurisdiccional civil sera competent per resoldre les controvérsies entre les parts en relacio
als efectes i extincid del contracte objecte d’aquesta licitacié, d’acord amb el que preveu a I'article 27.2
LCSP. Les parts es sotmeten expressament a la jurisdiccié i competéncia dels jutjats i tribunals de la
ciutat de Barcelona, amb renincia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

1.13 Cal indicar que les fases del cicle productiu de I'objecte del contracte son les seglients:

En tot cas, segons l'article 148.1, s’han d’establir aquestes fases per al calcul del cicle de vida en obres,
serveis i subministraments.

- La utilitzacié i el manteniment.

- Col-locaci6 dels productes manufacturats.

- Manteniment dels productes una vegada col-locats.

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu.

- Els costos d’utilitzacié, com els consums energeétics i altres recursos.
- Tones de CO2 durant tot el cicle productiu.

En aquest sentit, qualsevol millora social o ambiental vinculada de forma directa a qualsevol fase de
'execucié d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el
preu del contracte a fi que esdevingui una contractacio eficag i eficient.

1.14 Pla de mesures antifrau aprovat per I'Ajuntament de Barcelona.
El contractista que resulti adjudicatari i el/s subcontractista/es que directament o indirectament tinguin
relacié amb aquest contracte hauran d’aportar, préviament a la formalitzacio del contracte, el seu propi

Pla de mesures antifrau.

A fi d’assegurar que es compleixen els principis transversals al PRTR, I'Ordre HFP/1030/2021 inclou,
com annex, el giestionari orientat a facilitar la autoavaluacid del procediment

Aquesta autoavaluacio del procediment s’haura de revisar almenys una vegada cada any de vigéncia
del contracte.

Es d'aplicacié a aquest contracte, de manera supletoria, com a eina planificadora i com a eina
preventiva de la corrupcié institucional, el Pla de mesures antifrau de I'Ajuntament de Barcelona,
aprovat per la Comissié de Govern en sessi6 de 3 de febrer de 2022 i comunicat al Consell Municipal
de I'Ajuntament de Barcelona, en sessio de 25 de febrer de 2022, que conté un procediment per abordar
els conflictes d’interessos, frau i corrupcié juntament amb la seva Declaracid Institucional.

CLAUSULA 2.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
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2.1 El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicacié, la publicitat i la
competéncia de I'érgan de contractacio es fixa a I'apartat A del Quadre - Resum de caracteristiques.

Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al valor estimat del contracte.

Aquest valor estimat s’ha calculat conforme a alld que estableix I'article 101 de la LCSP i l'article 5 de
la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractacié publica (en endavant, la “Directiva”). Aquest valor és la suma del pressupost base de
licitacio, aixi com les eventuals modificacions i, en el seu cas, prorrogues o altres opcions, en els termes
establerts en el present Plec i comprén les despeses derivades de I'aplicacié de les normatives laborals
vigents, les que es derivin de I'execucié material dels serveis, les despeses generals d'estructura i el
benefici industrial.

D’acord amb I'article 101.8 de la LCSP, per al calcul del valor estimat s’ha tingut en compte el valor
total. En els contractes d’obres el calcul del valor estimat ha de tenir en compte I'import de les mateixes
aixi com el valor estimat dels subministraments necessaris per a la seva execucié que hagin estat
posats a la disposici6 de la contractista per I'Organ de Contractacio.

Aquest import sera limitatiu, sense que en cap cas comporti un compromis de I'Organ de Contractacio,
i sense que I'empresa adjudicataria pugui exigir cap responsabilitat o quantitat en el cas que no
s’exhaureixi. Aixo significa que el preu definitiu del contracte sera el resultant del valor de les diferents
obres executades durant la vigéncia del contracte.

2.2 El pressupost base de licitacio és el que figura a I'apartat B del Quadre - Resum de caracteristiques,
resultat d’afegir al valor estimat de la prestacié com a partida independent I'import de I'lmpost sobre el
Valor Afegit que hagi de ser suportat per 'IMHAB, indicat en el mateix apartat.

Aquest pressupost inclou tots els factors de valoracié i les despeses que, segons els documents
contractuals i la legislacié vigent aniran a carrec de I'empresa adjudicataria, aixi com els tributs de
qualsevol tipus.

L’estimacio dels honoraris i per tant dels costos salarials s’ha calculat estimant com a referéncia el
conveni indicat en I'apartat B del Quadre-Resum de Caracteristiques. Els imports salarials fixats al
conveni sectorial indicat és el que regeix als efectes de determinar ofertes anormals i durant 'execucio
del contracte. El fet de no aplicar el conveni sectorial de referéncia comporta I'exclusié del procediment
o resolucid del contracte sempre i quan aquests imports siguin inferiors als establerts al conveni
sectorial de referéncia.

El pressupost base de licitacié esdevé el preu maxim adjudicable, conseglientment, quedaran excloses
les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitacio.

2.3 El preu del contracte sera el que resulti de I'adjudicacié del mateix i incloura, com a partida
independent, I'lmpost sobre el Valor Afegit.

En el preu del contracte es consideraran inclosos tots aquells elements indicats a la clausula 2 del
contracte que figura en '’Annex nim. 1 del present Plec i la resta de tributs, taxes i canons de qualsevol
indole, que siguin d’aplicacio, aixi com totes les despeses per a I'empresa adjudicataria com a
consequencia del compliment de les obligacions contemplades en el present plec.

Aixi mateix s’inclouen les despeses corresponents a la comunicacié i senyalitzacié de I'obra d’acord
amb les directrius municipals que estan a disposicio dels licitadors a la seglient pagina web:
http://www.bcn.es/publicacions/ReglamentNormativa/pdfs/ManualTanquesObres080110.pdf
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Igualment, en el preu del contracte s’inclouen totes aquelles despeses que la contractista té I'obligacio
d’assumir d’acord amb la clausula 20 d’aquest Plec.

L’import d’adjudicacié en cap cas superara el pressupost base de licitacio.

2.4 En cas de preveure’s la revisié de preus d’aquest contracte, de conformitat amb els articles 103 a
105 de la LCSP, s’aplicara la formula 811. La férmula de revisid, en cas d’aplicacid, sera invariable
durant la vigéncia del contracte.

2.5 En cas que la present contractacid d’obres estigui subjecte a la reserva de I'1 % cultural d’acord
amb la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni historic espanyol i demés normativa d’aplicacio, la
quantitat esmentada s’ha de destinar al compliment d’aquesta obligacié, la qual s’aplica a I'import
d’adjudicacio del contracte.

2.6 Les despeses dels anuncis de licitacié i d’adjudicacié que en el seu cas es publiquin aixi com les
de formalitzacié del contracte aniran a carrec de I'empresa adjudicataria. Si és el cas, I'import maxim
sera el que figura a I'apartat P del Quadre - Resum de Caracteristiques.

2.7 Aquest contracte esta financat amb fons del Mecanisme del Pla de recuperacio, transformacio i
resiliencia de la Unioé Europea Next GenerationEU establert pel Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre,
pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernitzacié de I’Administracio publica i per a I'execucié
del PRTR, i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix
un instrument de Recuperacié de la Unié Europea per donar suport la recuperacid per la crisi de la
covid-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperaci6 i Resiliéncia. Es troba subjecte als
controls de la Comissié Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la
Fiscalia Europea.

2.8 L’adjudicacié del contracte de referéncia queda condicionada a la efectiva existéncia de
credit adequat i suficient per financar les obligacions derivades d'aguest contracte, compatible
amb la seva temporalitat, podent 'IMHAB deixar sense efecte el present procediment en cas de
no obtenir-se dit credit, amb completa indemnitat per a 'IMHAB.

Es deixa constancia de I'abséncia de doble finangament del contracte.

2.9 Codi d’operacio6 al CoFFEE: MRR$gebansrxi617dR7A

CLAUSULA 3.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

3.1 El termini per a I'execucié de les obres és l'establert a I'apartat C del Quadre - Resum de
Caracteristiques, i comencara a comptar a partir de I'endema de la signatura de I'acta de comprovacié
del replanteig.

L’acta de comprovacio del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el Programa
de Treballs, amb els efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran integrats dins del
contracte als efectes de la seva exigibilitat.

L’acta de comprovacio del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim d’un mes a comptar des de la
formalitzacié del contracte. D’acord amb l'article 237 de la LCSP aquest termini es pot modificar en
casos excepcionals, que han de quedar justificats degudament.

3.2 La durada del contracte no podra ser prorrogable, d’acord amb alld establert a 'apartat D del
Quadre-Resum de Caracteristiques.
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CLAUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO DEL
CONTRACTE | DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA A LES EMPRESES LICITADORES

4.1 L’expedient de contractacio és objecte de tramitacié ordinaria.

4.2 El present contracte s'adjudicara pel procediment obert simplificat, previst a I'article 159 LCSP amb
diferents criteris d’adjudicacié, amb les especificacions del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre,
per el que s’aproven mesures urgents per a la modernitzacié de I’Administracié Publica i per la execucio
del PRTR.

4.2 L’adjudicacioé del contracte es realitzara a I'oferta que presenti una millor qualitat-preu, en el seu
conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicacié establerts al present Plec.

4.3 Les necessitats que 'lMHAB pretén satisfer mitjangant aquest contracte sén les que consten a
l'informe justificatiu i d’'insuficiéncia de mitjans, aixi com aquelles identificades al Plec de prescripcions
técniques i en concret:

NECESSITATS ADMINISTRATIVES: les necessitats que I'IMHAB tracta de satisfer mitjangant
aquest contracte sén les que deriven de la convocatoria per a la concessid, en regim de concurréncia
publica no competitiva, de subvencions aprovada per la Comissi6 Permanent del Consorci de
I'Habitatge de Barcelona a 'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell,
de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperaci6, Transformacio i Resiliéncia, financat per la Unié
Europea-NextGenerationEU. Aquesta convocatoria als edificis d'Us residencial en I'ambit ERRP
d’edificis en sol public va ser publicada al DOGC el dia 27 de juny de 2022. En el marc d’aquest Pla,
'IMHAB presenta el projecte, que constitueix I'objecte del contracte, als tres programes inclosos a la
convocatoria i que son els seglents:

- Programa 1 d'ajuts a les actuacions de rehabilitacié a nivell de barri.

4.4 Tal i com figura a l'apartat U del Quadre - Resum de Caracteristiques, 'lMHAB designa un
responsable del contracte, a qui correspondra supervisar I'execucié i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta realitzacié de la prestacié pactada,
dintre de I'ambit de les facultats que se li atribueixin, d’acord a I'art. 62.1 de la LCSP. Les decisions i
instruccions que adopti la persona responsable del contracte seran obligatories per a la contractista.

4.5 Organ de Contractacié: L'Organ de Contractacio del present contracte és la presidenta de I'lMHAB,
d’acord amb el que disposen els seus Estatuts.

4.6 Des del dia de la publicacié de I'anunci de licitacid, les empreses interessades podran obtenir la
documentacié necessaria, tant tecnica com administrativa, a través del propi perfil de contractant que
es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya
(PSCP):

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfi/BCN PMHB/customProf

L’esmentada documentacioé inclou els seglients documents:

- Informe justificatiu de la necessitat i el procediment de contractacio.
- Aquest Plec de clausules administratives particulars i annexos.

- Projecte executiu de I'obra.

- Amidaments i pressupost

- Document d’aprovacio de I'expedient.
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Tota aquesta documentacio tindra caracter contractual.

4.7 De conformitat amb I'article 138.3 de la LCSP, 'MHAB restara obligat a remetre a les empreses
licitadores que aixi ho requereixin per escrit, els Plecs o altra documentacié complementaria, en el
termini de 6 dies a partir de la recepcié de la sol-licitud en aquest sentit, sempre i quan la licitadora ho
hagi sol-licitat, com a minim, 12 dies abans del transcurs del termini de presentacié d’ofertes.

4.8 Les comunicacions i intercanvis d’informacié que s’hagin d’efectuar podran fer-se per correu o per
mitjans electronics, informatics o telematics que permetin la constancia de la tramitacio i de la recepcid,
les dates en qué respectivament aquestes s’han produit, del contingut integre de les comunicacions i
s’identifiqui clarament les persones remitent i destinataria. L’acreditacié d’aquests extrems s’incorporara
a 'expedient.

4.9 Especificament, I'organ de contractacioé o la mesa de contractacio, si és el cas, podra utilitzar els
anteriors mitjans, a més del teléfon, per a la reparacié o la correccié dels defectes i les omissions
esmenables en la documentacio presentada per les empreses licitadores amb les seves proposicions
a aquests efectes. Aixi mateix, es podran utilitzar per recaptar de les licitadores aclariments sobre els
certificats o documents, o per requerir-les per a la presentacié d’altres de complementaris.

CLAUSULA 5.- DESPESES DE PUBLICITAT

5.1 La present licitaci6é es publicara mitjancant anunci al Perfil de contractant de I'entitat. A I'anunci
s’indicara que es tracta d’'un contracte que executa el PRTR amb financament del fons del MRR.

5.2 L’import maxim de les despeses de publicitat de la licitacié en els Diaris o Butlletins Oficials, o en
altres mitjans de difusié, si es el cas, aniran a carrec de I'empresa adjudicataria i no sera superior a
l'indicat a I'apartat P del Quadre — Resum de caracteristiques.

CLAUSULA 6- CONDICIONS DE CAPACITAT | SOLVENCIA DE LES EMPRESES LICITADORES

6.1 Estan capacitades per contractar les persones fisiques o juridiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supdsits d'incapacitat o prohibicions de
contractar determinats a la legislacié vigent, tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 de la
LCSP.

D’acord amb la previsio dels articles 65 i 66 de la LCSP, I'activitat de les empreses licitadores que siguin
persones juridiques ha de tenir relaciéo amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius
estatuts o regles fundacionals.

6.2 Les empreses licitadores han de disposar d'una organitzaci6 amb elements suficients per a la
deguda execucio del contracte. Aixi mateix, hauran de comptar amb I'habilitacié empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realitzaci6 de l'activitat o la prestacid que
constitueixi I'objecte del contracte.

6.3 Per acreditar la seva capacitat d’obrar, les empreses licitadores espanyoles hauran d’aportar la
documentacié establerta a l'article 84.1 LCSP o estar inscrites al Registre Electronic d’Empreses
Licitadores (d’ara endavant, RELI) de la Generalitat de Catalunya, en un registre oficial de licitadores
de qualsevol Comunitat Autdbnoma, o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector public (d’ara endavant, ROLECE).

D’acord amb l'article 84.2 LCSP, per acreditar la seva capacitat d'obrar, les empreses licitadores no
espanyoles que siguin nacionals d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I’Acord
sobre I'Espai Econdmic Europeu, han de presentar una declaracio jurada o un certificat en els termes
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que s’estableixen reglamentariament. La resta de les empreses licitadores estrangeres han d’acreditar
la seva capacitat d’obrar amb un informe de la Missié Diplomatica d’Espanya en I'Estat corresponen o
de I'Oficina Consultar de I'ambit territorial del domicili de 'empresa, tal com estableix Iarticle 84.3 LCSP.

6.4 Mesura social.- No operar il-legalment en paradisos fiscals

En aplicacié del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, les empreses licitadores, contractistes o
subcontractistes o empreses filials 0 empreses interposades que participin en I'execucié d’aquest
contracte public, no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de
paisos elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per I'Estat
espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

6.5 Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unié d’empreses que es constitueixi temporalment a
aquest efecte.

Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificacio o la solvéncia exigida en aquest
plec conforme a les prescripcions legals i reglamentaries vigents.

6.6 Les empreses licitadores o candidates espanyoles o estrangeres d’estat que no sigui membre de la
Unié Europea, han d’acreditar el compliment dels requisits minims de solvéncia mitjangant I'aportacio
de la classificaci6 empresarial com contractista d’obres atorgada en el RELI de la Generalitat de
Catalunya o en el ROLECE, d’acord amb l'article 77.1 lletra a) LCSP.

La classificacio requerida és I'establerta a I'apartat M.1 del Quadre-Resum de Caracteristiques.

Aquest contracte pot adjudicar-se a una UTE constituida temporalment a aquest efecte. D’acord amb
I'article 69.6 LCSP, cada empresa integrant de 'UTE ha d’aportar la classificacié com empresa d’obres
(sense aplicar el subgrup i la categoria) conforme el paragraf anterior.

A més de la classificacié que s’ha indicat, 'empresa adjudicataria haura de comprometre’s a dedicar o
adscriure a I'execuci6 del contracte els mitjans personals i/o materials establerts a I'apartat M.3 del
Quadre-Resum de Caracteristiques.

6.7 Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’estats membre de la Unié Europea han
d’acreditar, pels mitjans establerts a la clausula seguent, que compleixen amb les condicions minimes
establertes a I'apartat M.2 del Quadre-Resum de Caracteristiques.

Els documents que, si escau, haura d'aportar per acreditar el compliment dels requisits d'aptitud i
solvéncia son:

- Els comptes anuals del major dels tres darrers exercicis, aprovats i dipositats al Registre Mercantil o
en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han
d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjancant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats
pel Registre Mercantil. En el cas de qué la data de creacié o d'inici de les activitats de I'empresa
licitadora sigui inferior a un any haura d'aportar la documentacié acreditativa corresponent.

- La relacio de les obres executades en el curs dels Gltims cinc anys, avalada per certificats de bona
execucid. Aquests certificats indicaran I'import, les dates i el lloc d'execucié de les obres i es precisara
si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professio i es van portar normalment a
bon terme; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a 'd6rgan de contractacio
per l'autoritat competent.
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Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electronics, informatics o telematics, que
seran acceptats en els termes previstos en el plec de clausules administratives generals.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per 'empresa licitadora i les que constitueixen
I'objecte del contracte és la pertinenga al mateix subgrup de classificacio, si el contracte esta enquadrat
en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels
respectius codis CPV. Es verificara també que I'import mitja del contracte sigui igual o inferior a la
categoria de la classificacié en el subgrup corresponent, tot d’acord amb I'article 92 de la LCSP.

A més de la solvéncia que s’ha indicat, I'empresa adjudicataria haura de comprometre’s a dedicar o
adscriure a I'execucio del contracte els mitjans personals i/o materials establerts a I'apartat M.3 del
Quadre-Resum de Caracteristiques.

6.8 No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concorrer a la present licitacié les
empreses que hagin participat en I'elaboracié de les especificacions tecniques relatives a aquest
contracte 0 hagin assessorat o participat en alguna altra manera en la preparacio del procediment de
contractaci6 si, aquesta participacié, pogués provocar restriccions a la lliure concurréncia, frau en la
competéncia o suposar un tractament de privilegi en relacio a la resta de les empreses licitadores.

CLAUSULA 7.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS

7.1 Les proposicions es referiran al conjunt de I'objecte del contracte, i no s'admetran ofertes parcials
o d'execucio de partides del pressupost.

Les proposicions s’hauran de presentar mitjangant I'establert a 'apartat O del Quadre - Resum de
Caracteristiques.

Les proposicions es presentaran dins el termini maxim previst a I'anunci de licitacié publicat al perfil de
contractant de 'IMHAB.

Les proposicions presentades fora de termini establert a 'anunci de licitacié no seran admeses sota
cap concepte ni en cap circumstancia.

7.2 Les ofertes hauran de tenir una validesa de sis mesos, comptats a partir de la data d'obertura de
les proposicions. Superat aquest termini, les empreses licitadores podran optar per mantenir o retirar
llurs proposicions amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap mena de
compensacio o indemnitzacid, i amb retorn de la garantia provisional presentada, en el seu cas. Les
ofertes que no siguin retirades s’entendran valides i vinculants per la licitadora a tots els efectes
previstos en aquest Plec.

7.3 Les empreses licitadores hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb el previst al
present Plec.

Cada licitadora no podra presentar més d’una proposicié. Tampoc podra subscriure cap proposicio en
participacié conjunta amb altres licitadores si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d’'una
d’aquestes agrupacions. La infraccié del que s’assenyala en aquest paragraf donara lloc a la inadmissio
de totes les proposicions que hagi presentat.

7.4 La presentacio simultania per part d’empreses vinculades suposara els efectes que s’estableixin en
el present Plec, en relacié amb I'aplicacié del régim d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats.

7.5 L’empresa contractista quedara vinculada per 'oferta que hagi presentat.

CLAUSULA 8.- FORMA DE PRESENTAR LES PROPOSICIONS: NORMES GENERALS
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8.1 Les empreses licitadores, han de presentar la documentacioé que conformi les seves ofertes en el
termini maxim que s’assenyala en I'anunci de licitacié, mitjangant I'eina de Sobre Digital accessible a
'adreca web seglent: https://contractaciopublica.gencat.cat

Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a I'eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a continuacid, rebran un missatge, al/s correu/s
electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de I'eina de
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'is de 'eina de
Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC/declaracio responsable
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant I'e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta, atés que I'enllag
que es conté en el missatge d’activacio és 'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les seves
ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a 'espai web de presentacio d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les empreses licitadores
hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic en els sobres
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentaciéo de forma
esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacio xifrada que formi part de la licitacié
(pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada). Amb aquesta
paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la documentacié. Aixi mateix, el
desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjangant la mateixa paraula clau, la qual han de
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de custodiar correctament
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja
que només les empreses licitadores la/les tenen (I'eina de Sobre Digital ho guarda ni recorda les
contrasenyes introduides) i s6n imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I'accés al
seu contingut.

L’Administracié demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat en el
formulari d’inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre Digital
per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a
la documentacid abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de I'acte d’obertura dels sobres,
en la data i 'hora establertes.

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de
finalitzat el termini de presentacio d’'ofertes i, en tot cas, I'nan d’introduir dins del termini establert abans
de I'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al contingut
del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’ofertes a través de I'eina de Sobre Digital es basa en el
xifratge de la documentacio i requereix necessariament la introduccié per part de les empreses
licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir
al contingut xifrat dels sobres, no es podra efectuar la valoracid de la documentacié de la seva oferta
que no es pugui desxifrar per no haver introduit 'empresa la paraula clau.
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Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacio propiament dita de I'oferta. A partir del moment en qué I'oferta s’hagi
presentat, ja no es podra modificar la documentacio tramesa.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de sobre digital a
I'apartat de “Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica, a I'adrega web
seguent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJaval/views/ajuda/empreses/index.xht ml

8.2 D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP, I'enviament
de les ofertes podra, mitjangant I'eina de sobre digital, efectuar-se en dues fases, trametent primer
I'empremta electronica de la documentacio de I'oferta, dins del termini de presentacié d’ofertes, amb la
recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacié a tots els efectes, i després fent
I'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita en un termini de 24 hores. De no efectuar-
se aquesta segona remissio en el termini indicat, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta segona
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 'empremta digital préviament,
de manera que no es pot produir cap modificacio dels fitxers electronics que configuren la documentacio
de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no manipular aquests arxius (ni, per
exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut idéntic) per tal de no variar-ne 'empremta
electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes
trameses en dues fases.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

8.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives. Aixi, és obligacio de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i,
en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que
I’Administracié no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmés, en blanc o sigui
il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacié valorara, en funcié de quina
sigui la documentacié afectada, les consequéncies juridiques respecte de la participacié d’aquesta
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de I'oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per coneixer o valorar
I'oferta, la mesa podra acordar I'exclusié de 'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents electronics
presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En
aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne
'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de
la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en I'oferta, a través de I'eina
de Sobre Digital. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas
d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tecnica
en aquests casos de poder fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder
garantir la no modificacio de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

8.4 Les especificacions técniques necessaries per a la presentacié electronica d'ofertes es troben
disponibles a I'apartat de “Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica, a
I'adrega web segient:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin _sobre/AppJaval/views/ajuda/empreses/index.xht ml
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8.5. Les proposicions constaran de tres (3) sobres, designats respectivament amb els nimeros 1, 21 3.

8.6. El Sobre 1 contindra la documentacié administrativa acreditativa dels requisits previs a que es
refereix I'article 140 de la LCSP; el Sobre 2 ha de contenir la proposta técnica per a la ponderacié dels
criteris d’adjudicacié subjectes a judici de valors; el Sobre 3 ha de contenir aquella documentacié
econOmica/técnica per a la ponderacié dels criteris d’adjudicacié avaluables de forma automatica.

La seva presentacié suposa l'acceptacié incondicionada per part de I'empresa del contingut de la
totalitat de clausules i condicions dels plecs i resta de documentacié que regeixen la licitacid, sense cap
excepcio o reserva, aixi com l'autoritzacié a la mesa i a 'd0rgan de contractacié per a consultar les dades
gue recullen el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public o les llistes oficials
d’operadors economics d’un Estat membre de la Unié Europea.

La documentacié que contingui els sobres nimero 1i 2 no podran incloure cap informacié que
permeti_coneixer el continqut del sobre nimero 3, relatiu a la proposicié_econdmica i altra
documentacié técnica de criteris avaluables de forma automatica. L’incompliment d’aquesta
obligacié implicara I'exclusié de la licitacid.

Les licitadores poden indicar en el sobre electronic quina informacié de la proposicio té caracter
confidencial perqué forma part de la seva estratégia empresarial 0 bé perqué conté secrets técnics,
industrials, comercials o patents, sense que, en cap cas, puguin ser considerats com a tal l'oferta
econOmica ni els documents que contemplen la resta de la proposicié. L’dérgan de contractacio garantira
la confidencialitat de la informacié expressament aixi designada sempre que s’ajusti a les condiciones
establertes a l'article 133 LCSP.

En cas que sigui necessari donar publicitat a aquesta informacié, si la mesa ho considera necessari
podra indicar a I'érgan de contractacio la necessitat de requerir a la licitadora que justifiqui el caracter
confidencial que afecta als seus secrets técnics o comercials i quina és la rad per la que pot resultar
afectada la seva estratégia empresarial.

La declaracié de confidencialitat de les empreses ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o
interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades
facilitades que considerin confidencials. No No s’admeten declaracions genériques o no justificades del
caracter confidencial.

D’acord amb la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia
dels drets digitals, publicada al Butlleti Oficial de I'Estat num. 294, el dia 6 de desembre de 2018 les
dades personals s’incorporaran al fitxer Tercers de I’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de
gestionar la contractaciéo municipal. Les dades (identificatives i de contacte) només seran cedides a la
Secretaria Tecnica de la Junta Consultiva de Contractacié Administrativa de la Generalitat de Catalunya
i s'incorporaran a un fitxer anomenat “Plataforma de Serveis de Contractacié Publica” (PSCP) amb la
finalitat de publicar aquesta informacio en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos d’aquestes dades
sbn el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones fisiques) proveidores dels organs
de contractacié d’ambit territorial catala que fan servir la PSCP (perfil licitador) i les seves eines de
licitacio electronica. La presentacié de les proposicions porta implicit el consentiment en els tractaments
de les dades per les finalitats indicades.

Es pot exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressio, oposicid, dret a la limitacié del tractament i
dret a la portabilitat pel que fa al fitxer Tercers presentant sol-licitud al Registre General de I'Ajuntament:
pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant en 'assumpte “Exercici de Dret LOPD”. Pel que fa al fitxer
PSCP presentant sol-licitud a les oficines de la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de
Contractacié Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona
o mitjangant I'adrega electronica: protecciodedades.eco@gencat.cat.
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8.7. L'empresa licitadora podra presentar la documentacié exigida, en cas que sigui notarial, ajustada
als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalitzaci¢ i legitimacio. En el cas de
documents administratius podran ésser presentats els originals, copia o fotocopia degudament
compulsades.

8.8. Les proposicions es presentaran en format digital, signades pel representant legal de 'empresa
amb signatura electronica degudament certificada per una Autoritat de Certificacio, i no s'acceptara cap
document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin coneixer clarament les
condicions per a valorar I'oferta.

8.9. Pel que fa a la admissibilitat de variants i millores, per a la present contractacioé sera el que s’indica
a 'apartat K del Quadre — Resum de Caracteristiques d’aquest Plec.

8.10. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri algunes de
les circumstancies previstes en l'article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar.

En cas que una empresa licitadora incorri, amb posterioritat a la presentacié de la proposicié i amb
anterioritat a la formalitzacié del contracte, en qualsevol de les circumstancies previstes en l'article 71,
haura d’informar a 'IMHAB. Aquesta circumstancia significara la no admissié de I'oferta, impedira
I'adjudicacio i/o formalitzacié del contracte amb la licitadora en el que concorri la mateixa i provocara la
incoacio i tramitacié del corresponent expedient de prohibici6é de contractar.

CLAUSULA 9.- PROPOSICIONS DE LES EMPRESES LICITADORES. DOCUMENTACIO
9.1 Sobre niim. 1 Documentacié administrativa.

El sobre ha de contenir els documents, que hauran d’estar signats digitalment per 'empresa licitadora,
que tot seguit es relacionen:

1. Document DEUC.

En cas d’optar per la presentacié del document DEUC en la versié catalana, 'empresa
licitadora haura d’emplenar I'arxiu pdf que tindra disponible en el perfil de contractant de 'IMHAB.

En cas d’optar per la presentacié del document DEUC en la versié castellana, 'empresa
licitadora s’haura de descarregar el fitxer en format xml que es penjara al perfil de contractant de
'IMHAB, guardar-lo en el seu ordinador i anar al servei en linia del Ministeri d’Hisenda
(https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es), indicar que és un operador
economic i que vol importar un DEUC. Quan es faci, s’haura d’annexar el document en format xmi
i seguir les indicacions que es facin des d’aquest servei en linia.

L’empresa licitadora s’haura de descarregar el fitxer en format xml que es penjara al perfil de
contractant de 'IMHAB, guardar-lo en el seu ordinador i anar al servei en linia de la Comissié
Europea, indicar que és un operador economic i que vol importar un DEUC. Quan es faci, s’haura
d’annexar el document en format xml i seguir les indicacions que es facin des d’aquest servei en
linia.

En la part IV del DEUC, Criteris de Seleccio, s’haura de contestar exclusivament si els operadors
economics compleixen o no tots els criteris de seleccié necessaris emplenant les caselles Si o NO.
EN CAP CAS S'HAN D’EMPLENAR ELS DIFERENTS APARTATS D’INFORMACIO DELS
CRITERIS DE SELECCIO.

Les empreses licitadores hauran d’indicar en el DEUC la informacid relativa a la persona o persones
habilitades per representar-les en la licitacio.
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En el cas d’empreses que concorrin a la licitacié en una UTE cadascuna d’elles haura de presentar
el corresponent DEUC.

En cas que es permetila subcontractacié i que 'empresa licitadora tingui prevista la subcontractacio
d’'una o varies empreses per a I'execucio del contracte, haura d’indicar aquesta circumstancia en la
declaracié responsable o en el DEUC. Aixi mateix caldra que es presenti una altra declaracié
responsable o un altre DEUC per cada subcontractista acreditatiu de la seva capacitat, degudament
signat pel representant del subcontractista.

De conformitat amb els articles 75i140.1 de la LCSP, en el cas que una empresa recorri a capacitat
d’altres empreses (no licitadores) per acreditar la solvéncia econdmica i/o técnica, haura d’indicar
aguesta situacié en el DEUC (part Il, seccié C) i presentar un altre DEUC per separat per cadascuna
de les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament signat.

Declaracioé responsable de relaci6 amb paradisos fiscals, signada pel representant legal,
ajustada al model que s’adjunta com a annex num. 2.

Declaraci6 d'abséncia de conflicte d'interessos personal extern a l'administracié publica
(DACI).

Les persones fisiques o juridiques licitadores han de presentar una Declaracié d’Abséncia de
Conflicte d’'Interés (DACI) en la que declaren que estan informades del contingut relacionat amb el
conflicte d’interés del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell,
de 18 de juliol; de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es
transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de
Pressupostos Generals de I'Estat per 'any 2023.

Per tal de complir amb alld disposat al paragraf anterior, les empreses que vulguin licitar, soles o
conjuntament amb altres, hauran de complimentar el document que figura a '’Annex nim. 10-A
d’aquest Plec.

Declaracié de documents confidencials.

En conformitat amb allo disposat en 'article 133 de la LCSP, les empreses licitadores que vulguin
designar com a confidencial una part de la seva oferta hauran de presentar, degudament
complimentada i signada, la declaracié de documents confidencials que figura a I’annex num. 8
d’aquest Plec, indicant el document i les pagines concretes de la seva oferta que 'lMHAB no podra
divulgar a petici6é de tercers interessats.

Compromis de constitucié d’una unié temporal d’empreses (UTE).

En conformitat amb allo disposat en 'article 69.3 de la LCSP, les empreses que vulguin concorrer
integrats en una unidé temporal hauran de presentar document acreditatiu del nomenament d’una
persona representant o apoderada Unica amb facultats suficients per exercir els drets i complir les
obligacions derivades del contracte, aixi com indicacid dels noms i circumstancies de les empreses
que la subscriuen, i la participacié de cadascuna d’elles, i el compromis de constituir-se formalment
en Uniod temporal, cas de resultar adjudicataries, fins a I'extincio del contracte.

Per tal de complir amb alld disposat al paragraf anterior, les empreses que vulguin licitar
conjuntament hauran de complimentar el document que figura a I’Annex num. 7 d’aquest Plec.

Declaracié de submissié jurisdiccional de les empreses estrangeres, si s’escau.
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Les empreses estrangeres, siguin o no de la Uni6é Europea, hauran de presentar una declaracio de
submissié a la jurisdiccio dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidéncies que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renuncia, si s’escau,
al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

7. Declaracio responsable, si s’escau, del representant legal de I'empresa conforme la
documentacioé que consta en el Registre d’empreses licitadores corresponent manté la seva
vigéncia.

En compliment de l'article 140.3 de la LCSP, I'd6rgan o mesa de contractacié, poden demanar als

candidats o empreses licitadores que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius, quan

considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la declaracié o quan sigui
necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.

No obstant aix0, 'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI de la Generalitat de Catalunya, en

un registre d’empreses licitadores d’una altra Comunitat Autdnoma, en el ROLECE o en una llista oficial

d’'operadors econdomics d’un Estat membre de la Unid Europea d’accés gratuit, no esta obligada a

presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests

registres.

9.2 Sobre nim. 2 Documentacié amb la proposta avaluable mitjangant I'aplicacié de judicis de valor.

Tots els documents a incloure en el sobre nim. 2, i que es relacionen a continuacié, hauran d’estar
signats digitalment per 'empresa licitadora.

Es presentara una Unica memaoria amb el seglient contingut:
- Proposta de metodologia i planificacié dels treballs a realitzar
- Proposta de compliment de I'article 11 “Requisits dels edificis objecte de rehabilitacié” del Reial
Decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajut en matéria de

rehabilitacio residencial i habitatge social del Pla de Recuperacié, Transformacié y Resilieéncia.

9.3 Sobre nim. 3 Documentaci® amb la proposta avaluable mitjangant l'aplicacié de criteris
d’adjudicacio avaluables de forma automatica.

Tots els documents a incloure en el sobre nim. 3, i que es relacionen a continuacié, hauran d’estar
signats digitalment per 'empresa licitadora, d’acord amb els models que s’adjunta com a annexos num.
516 d’aquest plec.

e 9.3.1Laproposicié econdmica

Es presentara d’acord amb el model, degudament complimentat, que s’adjunta com annex nim. 5 del
present plec.

El fet de no seguir el model previst a 'Annex nim. 5 comportara I'exclusio de I'empresa licitadora.
e 0.2.2Ladocumentacio per alaponderaci6 dels altres criteris avaluables de forma automatica

Es presentara d’acord amb el model, degudament complimentat, que s’adjunta com Annex num. 6 del
present plec.

El fet de no seguir el model previst a 'Annex nim. 6 comportara I'exclusié de I'empresa licitadora.
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A través de 'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves
ofertes, amb signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la
signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document conté les empremtes
electroniques de tots els documents que la composen.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si resulten
adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona
o les persones que signin I'oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants del DEUC..

CLAUSULA 10.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

10.1 Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, homogeneitzades, valorades i
ponderades, d’acord amb tot alldo que s’esmenta a I’Annex 4 del present plec.

La presentacié de la proposicié/oferta per I'empresa licitadora implica que la mateixa compleix amb
'ordenament juridic i que podra ser executada en els seus termes i en cap cas aquesta responsabilitat
es pot veure afectada o minorada pel fet que I'oferta hagi estat valorada o acceptada per I'0rgan de
contractacio.

10.2 L’adjudicacio es fara a la proposicioé que presenti la millor relacié qualitat-preu, que sera aquella
que obtingui la major puntuacié d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitacié. No obstant
I'anterior, 'IMHAB podra prévia justificacié raonada, desistir de la present licitacio.

10.3 Les resolucions de I'drgan de contractacié seran motivades i, llevat que la resolucié sigui
contradictoria amb la proposta de la mesa de contractacié o es basi en consideracions diferents,
s’entendra que adopta els motius continguts en la proposta de la mesa.

10.4 Les ofertes amb valors presumptament desproporcionats o anormals s’apreciaran de conformitat
amb els criteris previstos en aquesta clausula.

10.4.1 A aquests efectes, sera considerada, en principi, com anormal o desproporcionada la baixa de
tota proposicié econdmica que excedeixi de la mitja més 5 punts percentuals i en el cas d’'una Unica
empresa licitadora de 20 punts respecte el pressupost base de licitacié, i de manera independent als
valors anormals o desproporcionats del calcul de la reduccié de termini.

Si el nombre d’empreses licitadores és superior a 10, per al calcul de la mitjana de les ofertes es
prescindira de I'oferta econdmica més baixa i més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte
de l'oferta immediatament consecutiva. Si el nombre de licitadores és superior a 20, per al calcul de la
mitjana de les ofertes s’exclouran una o les dues ofertes econdmiques més baixes i més altes, sempre
i quan una amb l'altra o totes dues amb la que la segueixen tinguin un diferencial superior al 5%.

Si diverses empreses vinculades (art. 42 del Codi de Comerc) es presenten en una licitacié cadascuna
amb la seva respectiva proposicid, tan sols es tindra en consideracio, per al calcul d’'anormalitat, I'oferta
més baixa d’entre les presentades per totes aquestes empreses. Les empreses que pertanyin a un
mateix grup i que participin en la mateixa licitacié, han de declarar aquesta condicié (art. 86.2 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre).

Si de l'aplicaci6 d’aquests criteris s’identifica una o més determinades proposicions com a
presumptament anormals o desproporcionades, I'érgan de contractacid sol-licitara a les empreses
licitadores afectades, per escrit, la informacio i les justificacions que consideri oportunes en relacié als
diferents components de la seva proposicié, el que haura de complimentar-se en el termini de 3 dies
habils.
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Un cop rebuda la informacio i les justificacions sol-licitades, I'dérgan de contractaci6 demanara un
informe dels serveis técnics de I'entitat de valoraci6 de les justificacions de les licitadores incorreguts
en presumpta oferta anormal o desproporcionada.

En base a la justificacié de 'empresa licitadora i I'informe técnic, I'érgan de contractacio determinara si
I'oferta pot o no ser complerta per la licitadora com a conseqiiéncia de la inclusié de valors anormals o
desproporcionats. Si l'oferta es considera anormal o desproporcionada, I'd6rgan de contractacio
I'excloura del procediment de licitacio.

En cas que estimés que I'oferta econdmica pot ser complerta com a conseqiiéncia de la inclusié de
valors anormals o desproporcionats, sera d’aplicacié 'article 107.2 de la LCSP, i es podra exigir una
garantia complementaria del 5% sobre I'import d’adjudicacio.

Si en el tramit d’audiéncia de 'empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment
baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que executin el contracte sén
inferiors al que estableix el conveni d’aplicacio I'oferta sera exclosa.

10.4 En cas d’empat en la puntuacioé total entre diverses empreses licitadores s’aplicaran els seglents
criteris de desempat per 'ordre en que es relacionen, tenint en compte com a data del compliment
efectiu del fet de desempat el venciment del termini de presentacié d’ofertes:

1) Les empreses licitadores que tinguin un major percentatge de persones treballadores amb
discapacitat a la plantilla de cadascuna de les empreses.

2) El major nombre de personal fix amb discapacitat en plantilla.
3) El major nombre de persones treballadores en inclusié a la plantilla

En cas que I'aplicacioé d’aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimira mitjangant sorteig.

CLAUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIO
Conformen la mesa de contractacio els seglients membres:

President: El gerent de 'lMHAB, Sr. Gerard Cap6 i Fuentes, o el Sr. Isidre Costa Ribera, director de
Serveis Juridics, Patrimoni i Contractacio de 'lMHAB, en la seva substitucio.

Titulars

Substituts

Sra. Dolors Melero Guirao, secretaria delegada
de I'MHAB.

Sra. Maria Rodriguez Pujol, técnica superior en
dret de 'MHAB

Sr. Isidre Costa Ribera, director de Serveis
Juridics, Contractacio6 i Patrimoni de 'MHAB.

Sr. Michea di Franca Turli, técnic juridic
especialista de la Direccié de Serveis Juridics,
Contractaci6 i Patrimoni.

Sr. Xavier Gonzalez Garuz, director dels Serveis
Econdmics i Financers de 'MHAB.

Sr. Joaquim Olaria Carré, cap del Departament
Econdmic i Financer de '|MHAB.

Sra. Sara Gasull Colomer, cap del Departament
de Manteniment i Rehabilitacié de 'IMHAB

Sr. Juan Carlos Melero Sanchez, director dels
Serveis Técnics

Secretari: Sr. Marc Recasens lzquierdo, cap del Departament de Contractacié de I'IMHAB i en la seva
substitucié el Sr. César Palomar Montejo, técnic superior en dret del Departament de Contractacié de
'IMHAB.

Les persones que composen la mesa de contractacié regiran el seu comportament per les pautes i
criteris continguts en el Codi etic de conducta de ’Ajuntament de Barcelona, tot d’acord amb la previsié
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de la Disposicié Addicional d’aquest Codi, publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de
2017 i subscriuran una Declaracié verbal d’Abséncia de Conflictes d’Interessos (DACI), de conformitat
amb I'Ordre HFP/1030/2021, que es podra realitzar a linici de la corresponent sessié per tots els
intervinents en la mateixa, reflectint-se en I'Acta, i signaran una DACI individual de conformitat amb
I'Ordre HFP/55/2023.

CLAUSULA 12.- ANALISI DE CONFLICTE D’INTERES | OBERTURA DE LES PROPOSICIONS

12.1 Aquest contracte esta subjecte a I'Ordre HFP/55/2023, tenint afectacié sobre els organs de
contractacié i organs d’assisténcia que participen en els procediments de contractacié. Aixi mateix
també té afectacié sobre les persones fisiques i juridigues que han presentat ofertes en aquest
procediment de contractacio.

El procediment d’analisi de riscos de conflicte d’'interés amb I'eina MINERVA de I'Agéncia Estatal de
I’Administracié Tributaria (d’ara endavant, AEAT) tindra lloc un cop finalitzat el termini de presentacio
d’ofertes i abans de I'obertura de qualsevol dels sobres electronics, una vegada s’ha obtingut la relacié
de les licitadores que han presentat oferta.

El procediment d’identificacié de risc de conflicte d'interés tindra lloc un cop finalitzat el termini de
presentacio d’ofertes i abans de I'obertura de qualsevol dels sobres electronics, una vegada s’ha
obtingut la relacié de les licitadores que han presentat oferta a través del portal de contractacié
electronica de I’Ajuntament de Barcelona.

De conformitat amb T'article 7 de I'Ordre HFP/55/2023, quan I'Agéncia Estatal de I’Administracié
Tributaria (d’ara endavant, AEAT) no disposi de la informaci6 de la titularitat real d’alguna persona
juridica licitadora, I'dérgan de contractacio requerira a la licitadora per tal que acrediti la seva titularitat
real en el termini maxim de 5 dies habils. En el cas que no aporti la informacié requerida en aquest
termini sera exclosa del procediment.

12.2 D’acord amb l'article 157.3 LCSP, I'obertura de les proposicions s’efectuara en el termini maxim
de 20 dies naturals a partir de la data de finalitzaci6é del termini de presentacié de proposicions.

D’acord amb I'establert a I'article 157.4 LCSP, I'obertura del sobre unic es realitzara amb mitjans
electronics.

CLAUSULA 13.- PROPOSTA D’ADJUDICACIO | ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

13.1 Conforme a l'article 158.2 de la LCSP i el Reial decret llei 36/2020, de 30 de novembre, I'érgan de
contractacié disposara per fer I'adjudicacié d’'un termini maxim de sis mesos a comptar des del dia
seguent a la finalitzacié del termini d’apertura de les proposicions. D’acord amb l'article 150.3 LCSP, el
termini s’ampliara 15 dies habils si es requereix seguir la tramitacio especial per valorar 'anormalitat d
eles ofertes.

13.2 L'IMHAB es reserva el dret de condicionar I'adjudicacié a l'acceptacié de les condicions o
requeriments que el mateix pugui establert a la vista de les ofertes, a I'objecte de completar-les o
homogeneitzar-les.

13.3 D’acord amb l'article 158.4 LCSP, transcorregut el termini previst a la clausula 13.1 sense que
s’hagi produit I'adjudicacio, les empreses tenen dret a retirar la seva proposta amb retorn, si s’escau,
de la garantia provisional constituida.
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13.4 Si la mesa de contractacio té indicis fonamentats de conductes col-lusories en el procediment de
contractacio, en el sentit que defineix l'article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la
competencia, els traslladara amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte a I'Autoritat Catalana de la
Competéncia, per tal que aquesta a través d’'un procediment sumarissim es pronuncii sobre aquells, i
en donara compte a I'dérgan de contractacié. La remissié de dits indicis suspendra el procediment de
contractacio.

13.5 Un cop acceptada per I'drgan de contractacié la proposta de la mesa de contractacio, els serveis
corresponents requeriran a I'empresa licitadora que hagi presentat I'oferta amb millor relacié qualitat-
preu, de conformitat amb alld disposat a I'article 145 de la LCSP perqué, en el termini de deu dies habils
a comptar del seglient a aquell en que hagi rebut el requeriment, presenti la documentacié seglent:

Acreditacio de la inscripcié en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de la AEAT o en
el Cens equivalent de I’Administracié Tributaria Foral, que ha de reflectir 'activitat efectivament
desenvolupada en la data de participacié en el procediment de licitacio.

Les DACI (model a I'annex 10-B) d’'acord amb I'Ordre HFP/1030/2021 (adjudicataria i
subcontractistes).

La declaracié d’acceptacié de cessié i tractament de dades en relaci6 amb I'execucié
d’actuacions del PRTR, que es preveu en la normativa europea que és d’aplicacié i de
conformitat amb la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals
i garantia dels drets digitals (model a 'annex 10-C) (adjudicataria i subcontractistes).

La declaracié de compromis en relacié amb I'execucié d’actuacions del PRTR (model a I'annex
10-D), d’acord amb I'Ordre HFP/1030/2021 (adjudicataria i subcontractistes).

La declaraci6é responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu
(DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de I'article 17 del Reglament (UE)
2020/852 (model a 'annex 10-E) (adjudicataria i subcontractistes).

Presentar la informaci6 relativa al titular real del beneficiari final dels fons: nom del destinatari
dels fons, en el seu cas, data de naixement, i si participa en concepte d’ajuts o per la condicio
de contractista o subcontractista/tes.

Presentar una Declaracié Responsable amb:
o NIF de 'empresa adjudicataria i de 'empresa/ses subcontractades.
o Nom o raé social de 'empresa adjudicataria i de 'empresa/ses subcontractades.
o Domicili fiscal de 'empresa adjudicataria i de 'empresa/ses subcontractades.

La declaraci6é responsable d’existéncia i I'aplicacio efectiva d’'un model d’organitzacié i gestié
que inclogui les mesures de vigilancia i control idonies per la prevencié i gestié dels conflictes
d’interessos, frau i corrupcié (model a I'annex 10-F) (adjudicataria i subcontractistes). En el cas
que l'adjudicataria tingui una politica de compliance o un pla de mesures antifrau propi, ho
haura d’aportar.

13.6 Juntament amb la documentacié del punt 13.5, 'empresa proposada com a adjudicataria haura de
presentar la segiient documentacié acreditativa del compliment dels requisits de capacitat i solvéncia:

Document que acrediti la inscripcié al RELI, al ROLECE, a un registre oficial de licitadores de
qualsevol Comunitat Autdbnoma o a una llista oficial d’'operadors econdmics d’'un estat membre
de la unié europea d’accés gratuit, i certificacio sobre la vigencia de les dades que consten en
el mateix. Si alguna de la informacioé referida a I'apartat anterior no consta al registre o llista
corresponent haura de ser aportada a banda.

En el cas de recérrer a la integracié de la solvéncia a través de mitjans externs, aportacio del
compromis a que es refereix l'article 75.2 de la LCSP.

Financat per

}:lméEEuropea D, GOBIERNO Ajuntament de N

ons Euro Gl Y e i

Next Generation oA Ceeen Pla de Recuperacié, =~ Barcelona @
o 1 W Transformacié i Resiliéncia



@ Ajuntament
4 de Barcelona
Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona
Departament de Contractacio
C. Doctor Aiguader, 36
08003 Barcelona
contractacio@imhab.cat

www.habitatge.barcelona

- Documentacio acreditativa de I'efectiva disposicié dels mitjans que s’ha compromeés a adscriure
a I'execucio del contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP.

- Si s’escau, resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat
corresponents, I'import maxim de les quals s’indica en l'apartat P del Quadre — Resum de
Caracteristiques.

- L’asseguranga de responsabilitat civil assenyalada a l'apartat N del Quadre — Resum de
caracteristiques.

- Eljustificant de constitucié de la garantia definitiva.

- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de
gestid6 mediambiental.

- Si s’escau, presentar abans de la formalitzacié del contracte una declaraci6 en la qual es posi
de manifest on estaran ubicats els servidors i des d’'on es prestaran els serveis associats als
mateixos, d’acord amb I'article 122.2 c) de la LCSP.

- Els documents que, si escau, haura d'aportar per acreditar el compliment dels requisits d'aptitud
i solvéncia, sempre que no s’hagi substituit per la classificacié empresarial, son:

- Solvéncia economica i financera: els comptes anuals del millor dels tres darrers
exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que
correspongui. Les empreses individuals no inscrites al Registre Mercantil han
d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjanc¢ant els llibres d'inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de qué la data de creaci6 o d'inici
de les activitats de I'empresa licitadora sigui inferior a un any haura d'aportar la
documentacié acreditativa corresponent.

- Solvéncia técnica o professional: la relacié de les obres executades en el curs dels
ultims 3 anys avalada per certificats de bona execucié on consti I'import del paquet
d’instal-lacions. Aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc d'execucid de
les obres i es precisara si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la
professio i es van portar normalment a bon terme; en el seu cas, aquests certificats
seran comunicats directament a I'd0rgan de contractacio per l'autoritat competent.

- Qualsevol altra documentacié que, especificament i per la naturalesa del contracte, li reclami
I'drgan de contractacio.

L’empresa inscrita en el RELI, en un registre oficial de licitadores de qualsevol Comunitat Autbnoma,
en el ROLECE o en una llista oficial d’'operadors econdmics d’'un Estat membre de la Unié Europea
d’accés gratuit, no esta obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de la
seva capacitat d’obrar o solvéncia si les dades que es requereixen figuren inscrites en aquests registres.

13.7 L'IMHAB consultara 'aplicacio informatica municipal de recaptacio per a comprovar que 'empresa
licitadora proposada com a adjudicataria es troba al corrent del compliment de les seves obligacions
tributaries amb [I'’Ajuntament de Barcelona, i s’obtindra una copia impresa de la consulta que
s’incorporara a I'expedient.

13.8 En el supdsit que no s’aporti aquesta documentacio, en el termini atorgat, s’entendra que I'empresa
licitadora ha retirat la seva oferta, i 'IMHAB procedira a exigir-li I'import del 3 per cent del pressupost
base de licitacid, IVA exclds, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la
garantia provisional, si s'hagués constituit, sense perjudici de I'establert a la lletra a) de I'apartat 2 de
I'article 71 de la LCSP. A més, es procedira, si fos possible, a requerir la mateixa documentacio a la
licitadora seglient en I'ordre que hagi quedat classificada en un nou termini de set dies habils. Si s’escau
es procedira d’aquesta manera fins a esgotar les proposicions admeses.

13.9 L’érgan de contractaci6 adjudicara el contracte en el termini de cinc dies habils a comptar des del
seglent de rebre la documentacié requerida a la proposta que presenti una millor relacié qualitat-preu.
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La resolucié d’adjudicacid del contracte haura de ser motivada en referéncia als criteris d’adjudicacio
del present Plec, haura d’especificar els motius pels quals rebutja una candidatura o oferta i les
caracteristiques i avantatges de I'oferta seleccionada, incorporant la indicacio de les puntuacions, totals
i parcials, obtingudes per totes les empreses admeses, en cadascun dels criteris d’adjudicaci6. Sera
motivacio suficient si a la resolucié de l'adjudicacié I'drgan de contractacié accepta i assumeix la
proposta d’adjudicacié formulada per la mesa de contractacio6.

Si I'dérgan de contractacié s’aparta de la proposta d’adjudicacio formulada per la mesa de contractacio
caldra que en justifiqui els motius a la resolucié.

La resoluci6 d'adjudicacio es notificara a les empreses candidates i licitadores, havent de ser publicada
en el perfil de contractant en el termini de 15 dies, d’acord amb l'article 151 de la LCSP.

Aixi mateix, a la resolucié d’adjudicacio6 s’indicara el termini en que s’haura de procedir a la formalitzacio
del contracte.

Si no hi hagués cap proposicié que fos admissible o no hagués assolit la puntuacié minima, d’acord
amb els criteris d’adjudicacio del present Plec, es declarara desert el procediment.

Aixi mateix, I'organ de contractacié podra deixar sense efecte el procediment de contractacié, quan
concorrin circumstancies de caracter factic o juridic que, de manera logica i raonable, imposin la
prevalenga de l'interés public a la vista de les necessitats que busca satisfer el contracte, podent
igualment desistir o renunciar al procediment d’adjudicacié per motius d’interés public degudament
motivats a I'expedient.

13.10 Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades d’acord amb allo establert a I'article 87.4 del RGLCAP. Adjudicat el contracte i transcorreguts
els terminis per a la interposicid dels recursos sense que hagin estat interposats, la documentacié
presentada quedara a disposicié dels interessats.

13.11 Transcorreguts els terminis assenyalats a 'article 158 de la LCSP per a I'adjudicaci6 del contracte
sense que s’hagi dictat I'acord d’adjudicacio, les empreses licitadores tindran dret a retirar la seva
proposta, sense dret a cap mena d’indemnitzacié. No obstant, 'd6rgan de contractacié podra sol-licitar
a les licitadores que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prévia comunicacié a les
licitadores i publicacio al perfil de contractant, mantenint-se la licitaci6 amb aquelles licitadores que
acceptin la prorroga.

13.12 En cas que durant la tramitacié del procediment es produeixi qualsevol modificacié de la
composicié de les unions temporals d’empreses, s’estara a allo previst a I'article 69 de la LCSP.

13.13 L’eficacia de I'adjudicacié del contracte romandra condicionada a I'existéncia de crédit suficient
per a I'execucié de les obres.

CLAUSULA 14.- GARANTIA DEFINITIVA

14.1 L’empresa adjudicataria haura de constituir la garantia definitiva, per import del 5% de I'import
d’adjudicacio, exclos I'lVA, abans de la formalitzacié del contracte, podent-se presentar en les formes
establertes a l'article 108 de la LCSP.

En cas que l'oferta hagués estat incursa en presumpcié d’anormalitat d’acord amb alld establert a la
clausula 10.4, es podra exigir una garantia complementaria del 5 % sobre I'import d’adjudicacié, d’acord
amb allo disposat a l'article 107.1 de la LCSP.

14.2 En cas de tractar-se d’'un aval bancari, el citat aval s’haura de formalitzar segons l'aval tipus que
figura a ’Annex nam. 3-A d’aquest Plec, i 'avalista haura de complir els requisits legalment exigibles.
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14.3 En el cas de tractar-se d’un contracte d’asseguranga de caucio, celebrat en la forma i les
condicions que reglamentariament s’estableixen, amb entitat asseguradora autoritzada per operar a
Espanya en el ram de I'asseguranga de cauciod, i sera necessari lliurar el certificat del contracte al
corresponent Organ de Contractacio.

Aquesta asseguranca s’haura de formalitzar en la corresponent polissa que es concretara en un
certificat, el model tipus del qual figura a I’Annex nam. 3-B d’aquest Plec, i la companyia asseguradora
haura de complir els requisits legalment exigibles.

14.4 En aquest contracte no es permet constituir la garantia definitiva mitjangant la modalitat de retencid
del preu.

14.5 Quan com a consequeéncia de la modificacié del contracte, per qualsevol circumstancia, el preu
del mateix experimenti variacié a I'alga o a la baixa, es reajustara la garantia constituida per I'import
necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el pressupost del
contracte vigent en cada moment

14.6 La contractista té I'obligacié de reposar les garanties en I'import que correspongui en cas que
aquestes hagin estat executades, total o parcialment, fins a les quanties establertes en aquest Plec i
en un termini de 15 dies des de I'execucid.

En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats en 'apartat anterior, 'IMHAB pot
resoldre el contracte.

14.7 En el cas d’'unié temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi solidariament
a totes les empreses integrants de la unié temporal.

14.8 La garantia respondra de tots aquells conceptes establerts a I'article 110 de la LCSP.

14.9 La garantia definitiva sera retornada a la contractista quan I'6rgan competent de fiscalitzacio de la
Unié Europea accepti la sol'licitud de certificacié presentada, de conformitat amb l'article 16.1.h) del
Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementacié i gestio
dels fons procedents del MRR.

CLAUSULA 15.- FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

15.1 D’acord amb la previsié de l'article 151 i la Disposicié Addicional 15a de la LCSP, i l'article 50.1,
lletra b), del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, l'acte d’adjudicacié sera notificat per mitjans
electronics a les licitadores i en el termini maxim de 15 dies naturals es publicard en el perfil de
contractant.

Abans de la formalitzacié del contracte, I'empresa adjudicataria hauria de presentar el corresponent Pla
d’Obres en format paper i en format .pdf, tots dos degudament signats, incloent els terminis parcials de
I'obra, que haura de ser aprovat préviament per la DF i els SSTT del IMHAB.

15.2 Amb la formalitzacié s’entendra perfeccionat el contracte i aquest sera requisit imprescindible per
iniciar la seva execucié. El contracte s’haura de formalitzar per escrit, mitjangant document privat, signat
per les parts.
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15.3 D’acord amb I'article 153.3 LCSP i I'article 50.1.b) del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre,
s’ha de formalitzar el contracte en el termini maxim de 15 dies habils des de la tramesa de la notificacio
de l'adjudicacio a les licitadores.

15.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromis de constituir-se en UTE hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat I'adjudicacié del contracte al seu favor, I'escriptura publica de
constitucié de la unié temporal en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la
persona apoderada Unica de la unié amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions
que es derivin del contracte fins a la seva extincio.

15.5 Quan per causes imputables a 'empresa adjudicataria no s’hagués formalitzat el contracte dins
del termini indicat, s’entendra que retira la seva oferta i se li exigira I'import equivalent al 3% del
pressupost base de licitacié, IVA exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc
contra la garantia definitiva, si se n’hagués constituit.

En aquest cas, el contracte s’adjudicara al segtient licitador per I'ordre en que haguessin quedat
classificades les ofertes, prévia presentacio de la documentacio prevista a la clausula 13 del present
Plec.

15.6 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a I'lIMHAB, s’haura
d'indemnitzar a 'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.

15.7 En cas que les obres fossin adjudicades a una unié o agrupacié d’empreses, en qualsevol regim
juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar llur constitucié en escriptura publica, dins del
termini atorgat per a la formalitzacié del contracte, i el NIF assignat a la uni6 i la representacio, si
s’escau.

15.8 El contracte es formalitzara d'acord amb el model de 'Annex nim. 1 del present Plec.

15.9 L’empresa adjudicataria pot sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu
carrec les despeses corresponents.

15.10 D’acord amb l'article 154 LCSP, la formalitzacié del contracte i el document contractual es
publicaran en el perfil de contractant. L’anunci en el perfil de contractant es realitzara en un termini
maxim de 15 dies naturals des del perfeccionament del contracte.

15.11 Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Public de Contractes de la Generalitat
de Catalunya, per a la seva inscripcid, les dades basiques, entre les quals figuraran la identitat de
'empresa adjudicataria, I'import d’adjudicacié del contracte, juntament amb el desglossament
corresponent de I'lVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les prorrogues, les variacions de
terminis o de preus, I'import final i I'extincio del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre public de contractes seran d’accés public, amb les
limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin caracter de
confidencials.

CLAUSULA 16.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE | OBLIGACIONS DE
LA CONTRACTISTA

16.1 Conforme a l'article 202 de la LCSP I'execucié dels treballs objecte del present procediment esta
subjecte a les seglients condicions especials d’execucio:

16.1.1 Aplicacio de la Instruccié técnica per a I’aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta,
segons Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacio publica sostenible de
I’Ajuntament de Barcelona
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La contractista haura d’aplicar en I'execucié del contracte la Instruccio técnica per a I'aplicacié de criteris
de sostenibilitat de la fusta, inclosa en el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de

contractacié publica sostenible de I’Ajuntament de Barcelona.

L’empresa adjudicataria, a peticié de la persona responsable del contracte, haura de presentar informes
on es concretara:

- Llistat de la fusta o els productes de fusta adquirits amb dades generals i descripcio dels
productes adquirits.

- Copia dels certificats de gestio forestal sostenible per a cada element o partida de fusta i la
factura corresponent que vincula el nimero de cadena de custodia (FSC, PEFC o equivalent)
amb el producte en qlestié, o documentacié similar en cas de I'Gs de fusta reciclada.

16.1.2 Aplicacio de la Instruccié técnica per a I’aplicacioé de criteris de sostenibilitat en projectes
d'obres, segons Decret de |'Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacié publica
sostenible de I’Ajuntament de Barcelona.

16.1.3 Pagament del preu a les empreses subcontractades.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat de 'empresa contractista en el pagament del preu
que li correspongui per la prestacié realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, s’estableix com a obligacié contractual entre les parts, que I'd0rgan de contractacié pagui
directament a 'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, I'0rgan de Contractacié donara audiéncia a
I'empresa contractista perqué en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui convenient. Si no
justifica I'impagament del preu, I'drgan de contractacié fara el pagament directament a I'empresa
subcontractista amb detraccié del preu a la contractista principal i amb efectes alliberadors.

16.1.4 Acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.

L’empresa contractista haura de presentar la documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels
terminis d’abonaments a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del
contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacio.

16.1.5 No admissié de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de
pagament establert per I’Ajuntament de Barcelona per a la contractista.

Aquesta condicié es considera essencial i el seu incompliment comportara la imposicié d’'una penalitat
de com a maxim el 10% de 'import d’adjudicacié.

16.1.6 Pla d’igualtat (o mesures d’igualtat).

L'empresa proposada com a adjudicataria, abans de I'adjudicacié del contracte, ha de presentar el
Justificant d’inscripcié obligatoria en el registre corresponent del Pla d'igualtat entre homes i dones que
sera d'aplicacio a les persones que executin el contracte. En el cas que 'empresa no hi estigui legalment
obligada a l'elaboraci6 d'aquest Pla, ha de presentar, en el termini de deu dies posteriors a la data de
formalitzacio del contracte a la persona responsable del contracte, una declaracio responsable (model
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inclos en el Protocol d’aplicacié annex) on hi fara constar aquesta exempcid, i 'acompanyara d’un
document que detalli, com a minim, una mesura de foment de la igualtat aplicable a les persones
treballadores que participin en I'execucié del contracte. Si malgrat estar-ne exempta, ha elaborat i
registrat un Pla d’lgualtat, acompanyara la declaracié del justificant d’inscripcié voluntaria en el registre
corresponent del Pla d’'igualtat entre dones i homes que sera d’aplicacié a les persones que executin el
contracte.

Si 'empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d'igualtat en el termini atorgat rebra les
indicacions, I'ajut i 'assessorament municipal i se li concedira un nou termini perqué aporti la informacio
de les practiques requerides. L'incompliment d'aportacié del pla o de les mesures d'igualtat, després de
rebre assessorament, suposara la imposicié d'una sancié economica d'un 1% del preu del contracte,
gue s'incrementara mensualment fins a un maxim del 10% del preu.

S'annexa el Protocol d’assessorament establert per la Direccié de Serveis de Génere i Politiques del
Temps de I'’Ajuntament de Barcelona que inclou el procediment d'aplicacié de les Clausules Socials
d'lgualtat de Génere.

16.1.7 Comunicacio inclusiva
L’empresa contractista ha de garantir,

e que en les activitats derivades de I'execucidé del contracte no s'utilitzen llenguatge o imatges
sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol
tipus, els drets de la infantesa, 0 que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la
sostenibilitat i els drets dels animals.

e |'Gs d'una comunicacié que no incorri en qualsevol tipus de discriminacié per raé d’orientacié i/o
identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstancies personals o socials.

e en les seves comunicacions derivades de I'execucio del contracte, evitar I'exaltacio de la violéncia
i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis.

En cas que es produeixi una circumstancia que recomani la revisié tant del llenguatge oral com de
materials de comunicacio implicats en I'execuci6 del contracte, i es determini que s’ha incomplert algun
dels principis citats anteriorment, la contractista haura de dur-ne a terme la corresponent correcci6
seguint les recomanacions per part de la unitat promotora, havent de presentar els materials corregits
o el compromis de retirada, aixi com un informe de les mesures dutes a terme.

S’annexa el Protocol elaborat per la Direccié de Serveis de Génere i Politiques del Temps que inclou
el procediment d’aplicacié i compliment d’aquesta condicié especial d’execucio, aixi com el model de
declaracio per a 'empresa contractista.

16.1.8 Mesures contra I’assetjament sexual i per raé de sexe.

L’empresa contractista ha d’aplicar mesures de proteccié especifica de les persones professionals
contra I'assetjament sexual i per radé de sexe que aquestes puguin patir per part de les persones
usuaries, aixi com garantir la capacitacié del personal en la deteccio i I'abordatge de les situacions
d’assetjament que puguin patir les persones usuaries finals.
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Si 'empresa contractista motiva les raons per no poder aportar aquesta documentacié en el termini
atorgat, rebra les indicacions i assessorament municipal i se li podra concedir un nou termini perque

aporti la informacié de les practiques requerides.

L’'incompliment d’aportacié del pla, el protocol o el document que detalli les mesures per prevenir i
abordar I'assetjament sexual i 'assetjament per rad de sexe, després de rebre aquest assessorament,
suposara la imposicio i d’'una sancio d'un 1% del preu del contracte, que s’incrementara mensualment
fins a un maxim del 10% del preu.

L’empresa contractista, abans de la recepcié del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del
contracte un informe final sobre I'aplicacié de les mesures.

S’annexa el Protocol elaborat per la Direccié de Serveis de Génere i Politiques del Temps que inclou
el procediment d’aplicacié d’aquesta condicié especial d’execucio, aixi com el model de declaracio per
a 'empresa contractista.

16.1.9 Conciliacié corresponsable del temps laboral, personal i familiar.

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalitzacié del contracte, ha
de presentar a la persona responsable del contracte una declaracié que detalli, com a minim, una
mesura de foment de la conciliaci6 corresponsable del temps laboral, familiar i personal que sera
d’aplicacio a les persones que executin el contracte.

En cas que les mesures descrites estiguin integrades en un Pla d’Igualtat o altre document estrategic,
la declaracio responsable s’acompanyara d’aquest document.

Les mesures poden consistir en la flexibilitzacié, adaptacié o racionalitzacié dels horaris, el foment del
teletreball, la implantacioé de serveis de cura o assistencials, o la millora dels permisos i excedéncies
que estableix la legislacié aplicable per facilitar I'atencié a menors o a persones dependents.

Si 'empresa motiva les raons per no poder aportar aquesta documentacio en el termini atorgat, rebra
les indicacions, l'ajut i 'assessorament municipal i se li concedira un nou termini perqué aporti la
informacio de les practiques requerides.

L’'incompliment d’aportacié del document que detalli les mesures de foment de la conciliacié
corresponsable del temps laboral, familiar i personal després de rebre assessorament suposara la
imposicié d’'una sancié econdmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementara mensualment
fins a un maxim del 10% del preu.

L’empresa contractista, abans de la recepcié del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del
contracte un informe final sobre I'aplicacié de les mesures.

S’annexa el Protocol elaborat per la Direccio de Serveis de Génere i Politiques del Temps que inclou
el procediment d’aplicacié d’aquesta condicié especial d’execucié, aixi com el model de declaracio per
a 'empresa contractista.

16.1.10 Igualtat d’oportunitats i no-discriminacio de les persones LGTBQIA+

La contractista ha d’aportar a la persona responsable del contracte, en el termini de deu dies posteriors
a la data de formalitzacié del contracte, el protocol, pla d’actuacié o document que detalli les mesures
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que aplicara en I'execucié del contracte per garantir la igualtat d’oportunitats i no-discriminacié de les
persones LGTBIQIA+, tant entre el personal que executa el contracte com entre les persones
destinataries de la prestacio.

Les mesures consistiran, com a minim en assegurar la formacié del personal en continguts relacionats
amb la diversitat i les discriminacions que poden patir les persones per motius d’orientacié sexual, la
identitat de genere i/o 'expressid de génere. També presentara una declaracié on indicara el tipus de
document presentat, aixi com el compromis que inclou les mesures minimes abans citades.

Si la contractista motiva les raons per no poder aportar aquesta documentacié en el termini atorgat,
rebra les indicacions i 'assessorament municipal i se li podra concedir un nou termini perqué aporti la
informacio de les practiques requerides.

L’incompliment d’aportacioé del protocol, pla d’actuacié o document que detalli les mesures per garantir
la igualtat d’oportunitats i no-discriminacié de les persones LGTBIQIA+, després de rebre aquest
assessorament, suposara la imposicioé d’'una penalitat economica d’'un 1% del preu del contracte, que
s’incrementara mensualment fina a un maxim del 10% del preu.

La contractista, abans de la recepcio del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del contracte
un informe final sobre I'aplicacié de les mesures.

S’annexa el Protocol elaborat per la Direccié de Serveis de Génere i Politiques del Temps que inclou
el procediment d’aplicacié d’aquesta condicié especial d’execucio, aixi com el model de declaracio per
a la contractista.

16.1.11 Recollida de dades desagregades per sexe/génere
L’entitat adjudicataria aportara totes les dades que li siguin requerides relatives a les persones amb

relacié amb l'obra, ja sigui treballadores, usuaries, proveidores o personal contractat, desagregades
per sexe.

16.2 Les condicions especials d’execucié del contracte previstes als apartats 16.1.1 a 16.1.10
tenen atots els efectes, la consideracio de condicions essencials del contracte.

16.3 A més de les obligacions establertes en aquest Plec, en el plec de prescripcions técniques, en el
contracte i documentacioé annexada, ’empresa contractista esta obligada a:

a) Presentar, per a la seva aprovacio, el Pla de Seguretat i Salut en el treball i el Pla de Residus
al Departament de Projectes i Obres de 'IMHAB amb anterioritat a 'acta de comprovacié del
replanteig o a I'acta d'’inici de les obres.

b) Complir amb la normativa general sobre prevencié de riscos laborals.

c) Especificar les persones concretes que executaran les obres i acreditar la seva afiliacio i
situacié d’alta a la Seguretat Social, previament a I'inici de I'execucié del contracte. Durant la
vigéncia del contracte, cal comunicar previament a 'lMHAB qualsevol substitucié o modificacié
d’aquelles persones i acreditar que la seva situacio laboral s’ajusta a dret.

d) Facilitar la informacio que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia,
accés a la informacio publica i bon govern.
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e)

f)

)

h)

k)

Designar un delegat d’obra, técnic competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i
el comportament del personal; també ha de fer d’enllag amb els corresponents serveis de
'IMHAB, el responsable del contracte de 'IlMHAB i el directiu facultatiu.

Complir amb la normativa municipal sobre medi ambient, comunicaci6 i senyalitzacié d’obres,
d’acord amb les directrius municipals, i aniran al seu compte i carrec les despeses derivades
de la seva aplicacié. En cas d’incompliment, I'Ajuntament executara les prescripcions de
'esmentada normativa i descomptara el seu import de la primera certificacié que s’expedeixi o
de les seguients, si fos necessari.

Fer una correcta gestio6 ambiental del seu servei, prenent les mesures necessaries per
minimitzar els impactes que aguest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acustics, sobre
I'entorn, fer una correcta gestié dels residus i els embalatges, etc...) d’acord amb la legislacio
vigent.

Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin publics o notoris dels que
hagi tingut coneixement amb ocasié de I'execucié del contracte, complint durant el termini
minim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigits a I'article 133.2 de la LCSP.

La contractista, les subcontractistes i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les
prescripcions establertes en la normativa sobre protecci6 de dades i especialment en
I'establerta en la Llei organica 3/2018, de 6 de desembre, de proteccié de dades de caracter
personal i garanties dels drets digitals i normes que la desenvolupin. L’'empresa contractista
tindra la consideracié d’encarregada del tractament i se sotmetra en cada moment a les
instruccions de 'IMHAB en matéries de seguretat i salut.

Lliurar tota la documentacié necessaria per al compliment del contracte en catala i fer-ne Us en
els elements informatius de I'obra.

Lliurar tota la documentacié necessaria que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte,
i en tot cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte I'efectiu
compliment de les obligacions i compromisos assumits per I'empresa pel que fa a la legislaci6
d’integracié de persones amb discapacitat, la contractacié amb particulars dificultats d’insercio
al mercat laboral, i la subcontractacié de Centres Especials de Treball i/o Empreses d’insercid,
i els requisits i obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs.

Acreditar la contractacié d’una polissa d’asseguranca “Tot Risc Construccid”, per un import
minim igual al de I'adjudicacid i la contractacio d’'una polissa d’asseguranca de responsabilitat
civil per un import minim igual al fixat en la lletra N del Quadre- Resum de Caracteristiques,
que haura de presentar amb anterioritat a la formalitzacié del contracte.

Comunicar per escrit a 'IMHAB els subcontractes que pretengui celebrar, amb indicacié de les
prestacions a subcontractar, la identitat de la/les subcontractista/es i la justificacio de la seva
aptitud, o en el seu cas classificacid, per dur-ne a terme I'execucid. Un cop signat/s haura
d’aportar-lo/s dins dels 15 dies naturals seglients a la seva subscripcié. L’'incompliment
d’aquesta obligacié pot comportar una penalitat econdmica de fins al 5 % del preu del contracte.

Respectar la normativa vigent en matéria de proteccid de dades.
La contractista i les contractistes no han de tractar dades de caracter personal. Tanmateix, en

cas que de manera incidental o transitoria haguessin de tractar dades de caracter personal
hauran de:
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Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin publics o notoris
dels que hagi tingut coneixement amb ocasié de I'execucié del contracte, complint
durant el termini minim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a
I'article 133.2 de la LCSP.

L’empresa contractista, les subcontractistes i el seu personal hauran de respectar, en
tot cas, les prescripcions establertes en la normativa sobre proteccié de dades i
especialment en l'establerta en la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecci6é de Dades de Caracter Personal i Garanties dels Drets Digitals i normes que
la desenvolupin. La contractista se sotmetra en cada moment a les instruccions
municipals en matéria de mesures de seguretat.

L’empresa contractista tindra la consideracié d’encarregada del tractament i se
sotmetra en cada moment a les indicacions de 'IMHAB en matéria de mesures de
seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas,
en el Plec de prescripcions tecniques particulars, 'empresa adjudicataria també haura
de:

- Mantenir la confidencialitat de les dades de caracter personal a qué tingui
accés o hagi elaborat per radé de I'execucié del contracte i, a tal efecte,
'empresa adjudicataria/aria manifesta que té implantades i/o adoptara abans
de linici del contracte les mesures de tipus técnic i organitzatiu necessaries
per tal de garantir la seguretat i evitar l'alteracid, pérdua, tractament o accés
no autoritzat, en atencié a I'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a quée estiguin exposades, i en estricte
compliment de la normativa vigent en materia de proteccié6 de dades de
caracter personal.

- Aquestes mesures de seguretat implantades per 'empresa adjudicataria sén
les corresponents al nivell requerit basic, i s6n d'aplicacié als fitxers, centres
de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin
en el tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.

- Tractar les dades de caracter personal Unicament conforme a les instruccions
que a l'efecte li trameti 'IMHAB i de forma confidencial i reservada, no podent
ser objecte de cessio, difusid, publicacio o utilitzacié per a finalitats diferents
de les establertes en aquest plec. Aquesta obligacié seguira vigent un cop el
contracte s’hagi extingit, per finalitzacié del seu termini o objecte, per resolucié
0 qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec.

- Tornar a 'IMHAB, en tots el casos d’extinci6 contractual, les dades de caracter
personal, i també qualsevol suport o document en qué consti alguna dada
objecte del tractament.

- També haura de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la
informacié obtinguda i documentacio elaborada per rad de I'execucio del
contracte i aquesta documentaciéo no poda ser reproduida, cedida, difosa,
publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec,
fins i tot un cop extingit el contracte.

n) Altres obligacions derivades del seu financament amb fons MRR:

A més de les obligacions establertes en la LCSP i en el present plec, la contractista, aixi com,
si escau, les subcontractades, estan obligades a:

Presentar els informes de seguiment de les fites i objectius en els terminis previstos en
el projecte d'obres, aixi com la informacié addicional que requereixi I'6rgan de
contractacié per acreditar el compliment puntal de les fites i objectius.

Complir les normes sobre la conservacid de la documentacié de conformitat amb
I'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de
juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Uni6.
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Complir amb les obligacions en matéria mediambiental i sobre etiquetatge verd i digital
i presentar els informes de seguiment dels compromisos assumits en matéria
mediambiental i sobre etiquetatge verd i digital previstos en el projecte d’obres.

Presentar la Declaracié d’Abséncia de Conflicte d’Interes (DACI), d’'acord amb I'Ordre
HFP/1030/2021.

Presentar la declaracié de cessi6 i tractament de dades en relacié amb I'execucié
d’actuacions del PRTR, que es preveu en la normativa europea que és d’aplicacio i de
conformitat amb la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades
Personals i garantia dels drets digitals.

Presentar la declaraci6 de compromis en relaci6 amb I'execucié d’actuacions del
PRTR.

Complir amb les obligacions derivades del principi de no causar dany significatiu i
presentar la declaracié responsable sobre el compliment del principi de no causar
perjudici significatiu (DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de I'article 17
del Reglament (UE) 2020/852.

Presentar la informacio relativa al titular real del beneficiari final dels fons: nom del
destinatari dels fons, en el seu cas, data de naixement, i si participa en concepte d’ajuts
o per la condicié de contractista o subcontractada.

Presentar una Declaracié Responsable amb el NIF o DNI, nom o raé social i el domicili
fiscal.

Complir els compromisos en matéria de comunicacié, encapg¢alaments i logotips que
estableix I'article 9 de I'Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el Manual de
Marca (d’identitat visual) de la Secretaria de 'Estat de Comunicaci6 de la Presidéncia
del Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next Generation. Convivéncia dels
logotips”, de maig de 2022, de I’Ajuntament de Barcelona, aixi com totes les eventuals
actualitzacions en matéria de comunicacio, encapgalaments i logotips, i, en concret:

- Incorporacioé del logotip oficial i emblemes en les actuacions de comunicacio

relacionades amb I'execucié del contracte i en tota la documentacié relacionada
amb els expedients.

- Quan es mostri en associacié un altre logotip, 'emblema de la UE s’ha de mostrar

al menys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L’emblema ha de
quedar-se diferent i separat i no podra modificar-se incloent altres marques visuals
o text. Apart de I'emblema no es pot utilitzar cap altre identitat visual o logotip per
destacar el suport de la UE.

- Qualsevol activitat de comunicaci6 o difusié haura d'utilitzar informacio6 fidedigna.

0) Altres obligacions en I'ambit de coneixement i compliment de la politica antifrau:

L’adjudicataria del contracte ha de presentar, en el moment de formalitzar el contracte, una
declaracio responsable respecte de I'existéncia i I'aplicacié efectiva d’'un model d’organitzacio i
gestié que inclogui les mesures de vigilancia i control idonies per la prevencié i gestié dels
conflictes d’interessos, frau i corrupcio en el si de I'entitat adjudicataria o, en cas de no disposar
d’una politica de compliance o un pla de mesures antifrau propi, declarar que coneix el contingut
del PMA i de la politica antifrau i es compromet a donar-li la maxima publicitat entre el seu
personal. Les subcontractistes també hauran de presentar aquesta declaracio.
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En el cas que I'adjudicataria tingui una politica de compliance o un pla de mesures antifrau
propi, ho ha d’aportar. En cas que I'adjudicataria i/o les subcontractistes no disposin d’'una
politica de compliance o un pla de mesures antifrau propi, hauran de donar publicitat al seu
personal del contingut del PMA.

La dita declaracié responsable sera emesa per I'érgan d’administracié (mitjangant la persona
que, legalment, tingui atribuies les funcions de representacié i signatura).

En quant al seguiment de la politica de compliance o el pla de mesures antifrau de
I'adjudicataria i subcontractista o, en cas de no tenir una politica de compliance o un pla de
mesures antifrau propi, el coneixement del contingut del PMA, la persona responsable
designada per I'drgan de contractacié per a la supervisié de I'execuci6 del contracte i garantia
de la correcta realitzacio de la prestaci6 pactada:

e Amb caracter semestral, haurd de ser informada de les revisions periodiques i de les
eventuals modificacions de la politica de compliance o del pla de mesures antifrau de
'adjudicataria i subcontractistes, aixi com dels canvis en 'organitzacio, en la estructura de
control o en l'activitat desenvolupada i de qualsevol altra circumstancia que pugui incidir en
la politica antifrau de I’Ajuntament de Barcelona.

o Esreserva el dret a auditar, per si 0 per mitja de tercer, la veracitat de les manifestacions
efectuada per I'adjudicataria i subcontractistes i comprovar I'existéncia i aplicacié del model
d’organitzacio i gestio per la prevencio i gestio dels conflictes d’interessos, frau i corrupcio
en els termes aixi certificats o declarats per I'adjudicataria i subcontractistes o, en el cas en
que I'adjudicataria o subcontractistes no disposin d’'un pla de compliance propi, verificar el
coneixement del personal de I'adjudicataria i subcontractistes adscrit al contracte de les
politiques antifrau i del PMA.

e Informara a I'érgan de contractacié sobre els possibles incompliments de les obligacions
previstes en el contracte, i, en el seu cas, proposara l'inici del procediment d'imposicio de
penalitats o de resolucié del contracte. L’incompliment d’aquesta condicié suposara un
incompliment greu, establert en la Clausula 27 d’aquest plec.

p) Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec.

16.4 L’adjudicataria ha de complir, a més, les seglients obligacions de tipus técnic:

a) Dur aterme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i protecci6 de
I'obra, i la resta d’obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislacio
vigent, i aniran a carrec seu les despeses corresponents.

b) A l'inici de les obres, caldra aportar document d’acceptacioé de residus signat per un gestor de
residus de la construccié autoritzat. En aquest document constara el codi de gestor, domicili de
I'obra i import del diposit per a la posterior gestié. Aquest diposit haura de ser constituit pel propi
contractista.

c) Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, i van a carrec seu les despeses
corresponents.

d) Responsabilitzar-se de qué les instal-lacions d'aigua, gas i electricitat sén executades per
instal-ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessio dels corresponents titols
expedits per 'Administracié competent.
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e)

f)

)

h)

k)

m)

Col-locar, a carrec seu, els cartells i lones informatius de I'obra i de desviament de transit amb el
text i caracteristiques d’acord amb les directrius municipals que estan a disposicié de les empreses
licitadores a la web: https://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/l CAPITOLS/CAP5 1.pdf. La
contractista realitzara una proposta que haura de ser validada pel departament de comunicacié de
'IMHAB.

Realitzar, amb independéncia dels assaigs i estudis geotécnics, hidraulics, etc., que puguin aportar-
se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta execucié
de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu carrec.

Responsabilitzar-se de qué tots els elements metal-lics de la instal-lacié que estiguin a l'abast tant
dels transetints com del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de terra segons
la Instruccio técnica complementaria ITC-BT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que
s’aprova el Reglament Electrotécnic de baixa tensid, i modificacions posteriors.

Fer-se carrec de la redaccid de tots els documents (projectes basic i executiu, certificacio i butlletins)
i tramits necessaris per a la legalitzacio de les instal-lacions davant els Serveis d'Industria de la
Generalitat de Catalunya, i gestionar amb els Serveis d'Enllumenat de I'Ajuntament de Barcelona
les instancies de sol-licitud d'aprovacié i posada en marxa necessaries. La instal-lacié no es
considerara conclosa fins que els esmentats tramits no estiguin totalment realitzats.

Fer una correcta gestié ambiental del seu servei, prenent les mesures necessaries per minimitzar
els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics, sobre I'entorn, fer una
correcta gestié dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a I'objecte del
contracte) d’'acord amb la legislacié vigent.

Presentar la declaracio6 relativa al compromis del compliment dels principis transversals establerts
en el Pla de Recuperacié, Transformacio i Resiliéncia i que poguessin afectar I'ambit objecte de
gestio.

Elaborar el projecte fi d’'obra o as-built.

Conjuntament amb I' as-built caldra lliurar un informe resum del Control de Qualitat realitzat per
I'empresa contractista, segons PAQMA aprovat per la DF a l'inici de les obres, incloent als annexes
el recull de tota la documentacié generada durant les obres (certificats, garanties, manuals, assajos
realitzats d’obligat compliment per la constructora, certificats CE, etc..), classificada per unitats
d’obra i elements segons s’acordi en fase inicial d’obra. El lliurament de I'as-built i documentacio de
control de qualitat, haura de ser validada per la Direcci6.

Tots els costos de llicencies i taxes municipals (ocupacio, grues, talls de transit, mitjans auxiliars,
reparacions i reposicions del domini public, ...), amb excepcié d’aquells relacionats amb la propia
llicencia d’obres (impost i taxa de construccio), aniran a carrec de la contractista.

Abans de la recepcié de les obres, la contractista haura d’entregar tota la documentacié de la
carpeta annexada “Documentacié final d’'Obra” dins de la Documentacié Técnica, que en tot cas
incloura:

e Llistat dels industrials amb teléfons i persona de contacte

e Certificat de gestio de residus rebuts emes dipdsit controlat de residus
e Certificat acompliment clausules executives insercid social
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n) La contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucio
de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direccié de I'obra i col-locar-
los sota la seva custodia. Els materials rescatats de I'obra es consideraran propietat de 'IMHAB i
seran traslladats per la contractista al lloc que determini la persona responsable del contracte.

CLAUSULA 17. DIRECCIO | INSPECCIO DE L’EXECUCIO DEL CONTRACTE, OBLIGACIONS |
ABONAMENTS A LA CONTRACTISTA

17.1 Direcci6 i inspeccio de I’execucio del contracte

L'IMHAB designara una persona directora facultativa de I'obra, amb titulacié adequada i suficient, entre
el personal técnic de l'institut o ali€ que d’acord amb les indicacions de I'article 62.2 LCSP exercira les
facultats de responsable del contracte.

Al responsable del contracte li correspon, amb caracter general, supervisar I'execucié del mateix,
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta
realitzacio de la prestacié del servei public pactada, aixi com refor¢ar el control del compliment del
mateix i agilitzar la solucié d’incidéncies que pugin aparéixer durant la seva execucio, i en particular:

- Promoure i convocar les reunions que resultin necessaries amb lI'objecte de solucionar
qualsevol incident en I'execucio del contracte en el sentit que millor convingui als interessos
publics. De totes les reunions aixecara acta que hauran de ser signades per la contractista.

- Resoldre les incidéncies que pugin sorgir en I'execucié del contracte, seguint el procediment
establert a I'article 97 del Reglament General de contractes de les Administracions publiques.

- Informar els expedients de reclamaci6 de danys i perjudicis i de requisa de garantia definitiva.

- Proposar la imposici6 de penalitats, assenyalant la seva graduacio o proporcid.

- Informar de la devolucié o cancelslaci6 de garanties.

- Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a
'execucid del contracte, com també del correcte compliment de les millores que van ser
proposades pel contractista i que van ser valorades per a la seva adjudicacio.

- Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir a la contractista en
qualsevol moment o situacid, la informacié que sigui necessaria sobre 'estat d’execucio del
contracte, de les seves obligacions, i del compliment de terminis i actuacions.

- Ordenar, en cas d’urgent necessitat, les mesures precises per tal d’aconseguir o restablir el
bon ordre durant I'execucio del contracte, o quan el contractista, o persones que depenguin
d’aquest, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del
contracte, sens perjudici

- del'obligacio de donar compte a I'drgan de contractacio.

- Dirigir les instruccions al contractista sempre que no suposin una modificacié de I'objecte del
contracte ni siguin contraries al que preveuen els plecs i altres documents contractuals.

- Inspeccionar la part de la prestacié subcontractada informant a I'6rgan de contractacio, si

s’escau.
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Supervisar el compliment de totes les obligacions establertes en aquest plec i en el plec de
prescripcions técniques en relacio als principis transversals aplicables al PRTR. En concret, les
seves obligacions sén:

o  Ferunseguimenticontrol del compliment de les fites i objectius previstos en el projecte
d’obres.

o Demanar a la contractista i revisar els informes de seguiment dels compromisos
assumits en matéria d’etiquetat verd i digital.

Respecte a la politica de compliance o el pla de mesures antifrau de la contractista i
subcontractista 0, en cas de no tenir una politica de compliance o un pla de mesures antifrau
propi, el coneixement del contingut del PMA:

o Amb caracter semestral, quan la contractista o subcontractistes tinguin una politica de
compliance o un pla de mesures antifrau propi, fer un seguiment de les revisions
periodiques i de les eventuals modificacions.

o Amb caracter semestral, fer un seguiment dels canvis en 'organitzacio, en la estructura
de control o en 'activitat desenvolupada, aixi com de qualsevol altra circumstancia que
pugui incidir en la politica antifrau de I'’Ajuntament de Barcelona.

o Quan sigui necessari, auditar, per si o per mitja de tercer, la veracitat de
manifestacions efectuada per la contractista i subcontractistes i comprovar I'existéncia
i aplicacio de les politiques de compliance o el pla de mesures antifrau o, en el cas en
que la contractista o subcontractistes no disposin d’'un pla de compliance propi, verificar
el coneixement del personal de la contractista i subcontractistes adscrit al contracte de
les politiques antifrau i del PMA.

Fer un seguiment del compliment de les normes sobre la conservacié de la documentacio.

Fer el seguiment del compliment, per part de la contractista i subcontractista/es, de l'article 9
de I'Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el Manual de Marca (d’identitat visual) de
la Secretaria de I'Estat de Comunicacio de la Presidéncia del Govern de desembre de 2021 i
del “Manual Next Generation. Convivencia dels logotips”, de maig de 2022, de I'Ajuntament de
Barcelona, aixi com de totes les eventuals actualitzacions en matéria de comunicacio,
encapcgalaments i logotips.

Mantenir constant comunicacié amb l'interlocutor designat per la contractista.
Controlar que es presentin les DACI de les persones que intervenen en el contracte.

Realitzar una autoavaluacié del procediment una vegada al menys cada any de vigéncia del
contracte per tal d’assegurar el compliment dels principis transversals al PRTR.

Informar a I'dérgan de contractacid sobre els possibles incompliments de les obligacions
previstes en el contracte, i, en el seu cas, proposara l'inici del procediment d’'imposicié de
penalitats o de resolucid del contracte.

Qualsevol altre funcié prevista en els plecs o indicada per I'6rgan de contractacio.

La persona directora facultativa és la responsable de la direccié de I'obra, amb independéncia que
compti amb persones col-laboradores, i assumeix davant I'Institut la responsabilitat final de I'execucié
del projecte, sense perjudici del previst a la clausula segient.
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Si escau, I'Ajuntament designara una persona técnica competent, que s’integrara dins la direccio
facultativa i que assumira les funcions previstes a I'article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre,
corresponents al coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucio de les obres.

Sera obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual la persona directora facultativa o la persona
col-laboradora han de registrar les assisténcies, les ordres que es dictin i les incidéncies que es
produeixin en el desenvolupament de les obres. S’obrira amb la data de I'acta de comprovacié del
replanteig o d’inici d’obres i es tancara amb la de I'acta formal de recepcié positiva de les obres.

Sera obligatori portar un llibre d’incidéencies, que restara en mans de la direccié facultativa, o de la
persona coordinadora si escau, i que haura de mantenir-se sempre a I'obra, amb la finalitat de control
i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les anotacions s’efectuaran per les persones a
que es refereix I'article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el model oficial aprovat per
Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de 1998.

L’empresa contractista haura d’obtenir un Llibre de Subcontractacié habilitat conforme alld disposat en
l'article 14 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, al qual hi tindran accés I'Ajuntament, la direccio
facultativa, la persona responsable del contracte, la persona coordinadora de seguretat i salut en fase
d'execucié de l'obra, les empreses i les persones treballadores autonoms intervinents a I'obra, el
personal técnic i delegats de prevencio, I'Autoritat laboral i els representants dels treballadors de les
diferents empreses que intervinguin en l'execucié de I'obra. El llibre haura de mantenir-se sempre a
I'obra.

17.2 Obligacions de 'IMHAB
Seran obligacions de 'lMHAB, sense perjudici d’altres que es puguin derivar d’aquest Plec:
a) Assumir la direccié i control de tots els treballs a desenvolupar per la contractista.

b) Procedir al pagament pels serveis rebuts de conformitat amb I'estipulat a I'apartat seglient i a
les previsions del contracte tipus.

17.3 Abonaments a la contractista

L’adjudicataria facturara els serveis mitjangant la presentacio de factura segons els criteris de facturacio
lliurats per 'IMHAB en la reunio6 d’inici de les obres.

El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzara en un termini maxim de 30 dies naturals
a comptar des de la data de I'aprovacio de la factura per part del responsable del contracte, d’acord
amb allo previst a I'article 198.4 de la LCSP.

El responsable del contracte designat per I'IlMHAB haura d'aprovar els documents que acreditin la
conformitat amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta dies seglients
a la prestacié del servei.

La contractista resta obligada a presentar les corresponents factures en format electronic a través de
I'aplicatiu e-FACT. Aquest aplicatiu (o el que el substitueixi) és el servei de factura electronica de les
administracions publiques catalanes per a la recepcio de les factures electroniques (e-factures) per part
dels seus proveidors. L'e-FACT es basa en un model que simplifica les relacions administracio-
proveidor en els processos de facturacio i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents
plataformes de mercat existents, evitant imposicions tecnologiques o organitzatives a emissors i a
receptors, garantint aixi el principi de neutralitat tecnologica.

Els requisits de les factures a emetre per la contractista es poden obtenir a través de la web
http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx.
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Totes les factures incorporaran la referéncia del contracte que sera facilitada per 'IMHAB.

L’ IMHAB realitza el pagament dels serveis un cop aquests s’hagin realitzat de forma parcial o total i un
cop entrada la factura al seu registre. D’acord amb aquest parametre, no es contempla el pagament
per avangat d’'una part o de la totalitat del preu del contracte.

L’empresa adjudicataria podra cedir els drets de cobrament sempre que ho comuniqui préviament,
mitjangant notificacié fefaent, a 'IMHAB.

L'eficacia de les segones i successives cessions dels drets de cobrament cedits per la contractista
guedara condicionada al compliment del que es disposa en el nombre anterior.

Abans que la cessio es posi en coneixement de I'IMHAB, els manaments de pagament a nom de la
contractista o de 'empresa cedent assortiran efectes deslliuradors.

L’'IMHAB podra oposar enfront de 'empresa cessionaria totes les excepcions causals derivades de la
relacio contractual.

La contractista i, en el seu cas, la subcontractada, ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti les
dades especificades en la capcalera del present plec:

Objecte del contracte

Codi de contracte.

Codi DIR 3

Codi CPV

Tipificacio del contracte.

Import PBL

Organ de contractacio

Departament economic

Departament destinatari.

Contracte financat amb Fons Next Generation EU en execucid del PRTR, de conformitat amb
el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel
qual s’estableix el MRR.

CLAUSULA 18. PROGRAMA DE TREBALL, DOCUMENTACIO RELATIVA A LA SEGURETAT |
SALUT EN EL TREBALL | PLA D’OBRES

18.1 L’empresa contractista haura de presentar el Programa de Treball, el qual no podra en cap cas
excedir el temps d’execucié de I'obra definit en aquesta licitacié.

Aquest pla d’obra sera validat per la Direccio facultativa i els serveis técnics de 'IMHAB abans de la
formalitzacié del contracte. La fita intermedia que haura de contemplar és:

- Final de la fase de I'estructura

El pla d’obres lliurat a I'oferta amb les fites intermédies sera d’obligat compliment. L’incompliment
representara la corresponent penalitzacioé.

18.2 Al Programa de Treball a presentar, si escau, per la contractista, s’hauran d’incloure com a minim
els aspectes indicats a I'article 144.3 del RGLCAP.
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18.3 La contractista haura de confeccionar un Pla de Seguretat i Salut a I'obra en base a I'Estudi de
Seguretat i Salut redactat per I'arquitecte autor del projecte. Aquest Pla haura de ser aprovat pel
Coordinador de Seguretat i Salut.

Aixi mateix, la contractista haura de confeccionar un Pla de Residus de I'obra en base a I'Estudi de
Residus redactat per I'arquitecte autor del projecte. Aquest Pla haura de ser aprovat per la Direccio
Facultativa.

18.4 Es designa com a Coordinador de Seguretat i Salut una persona fisica o juridica designada per
'IMHAB amb capacitacié técnica suficient per a implementar les mesures contingudes al Projecte de
Seguretat i Salut i per tal que els treballs I'execucié de I'obra es realitzin amb seguretat per a les
persones.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser presentat en el termini maxim de set dies naturals a comptar
des de la signatura del contracte al Coordinador de Seguretat i Salut, que '’haura d’examinar i si és
correcte aprovar-lo en el termini de set dies naturals. Si el Pla de Seguretat i Salut necessités de
correccions i/o esmenes el Coordinador de Seguretat i Salut ho notificara a la contractista per tal que
les efectui i presenti el Pla de Seguretat i Salut corregit i/o esmenat de nou al Coordinador en el termini
de cinc dies naturals. Si el Pla de Seguretat i Salut no fos correcte el Coordinador el rebutjaria i la
contractista n’hauria de fer un de nou en el termini de cinc dies. El Pla de Seguretat i Salut ha d’estar
aprovat abans de la data convinguda per a realitzar la comprovacio de replanteig.

La demora en la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut comportara les penalitzacions establertes a la
clausula 27 del Plec de clausules administratives particulars, a banda que no es podran iniciar les obres
fins que no s’hagi aprovat.

En cas que a la data convinguda per a la comprovacié del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el
Treball no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable a la
contractista, 'lMHAB podra resoldre el contracte.

El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat per la contractista en funcié del procés d’execucié de
I'obra, de I'evolucid dels treballs i de les incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra.
Aquestes modificacions requeriran sempre I'aprovacié expressa prévia i escrita del Coordinador de
Seguretat i Salut.

El Pla de Seguretat i Salut estara permanentment a disposicié de la Direccié Facultativa, 'IMHAB i de
la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social.

La contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i
Salut elaborat per ell mateix.

18.5 El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les més
amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret
1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres
de construccié. Per tant, la contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles
previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats.

18.6 La contractista haura d’introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut que indiqui el
Coordinador de Seguretat i Salut que siguin precises per a que es garanteixin les condicions de
seguretat i salut previstes en la normativa de prevenci6 de riscos laborals i en I'Estudi de Seguretat i
Salut. La interpretacié i definicié d’aquestes condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i
Salut.

18.7 La contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li siguin
dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les relacions entre ambdues parts
en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general, d’informacio, relacionades
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amb l'aplicaciod i execucié del Pla de Seguretat i Salut i el compliment de la normativa de prevencié de
riscos laborals.

18.8 Si el Coordinador de Seguretat i Salut o la Direccié Facultativa observés I'incompliment de les
mesures de seguretat i salut, advertira d’aquesta circumstancia a la contractista que les haura de
reposar d’'immediat, podent declarar la paralitzacio de I'execucié de treballs determinats o de la totalitat
de les obres si concorren circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels
treballadors, que durara fins a I'adopcid de les mesures de seguretat i salut.

18.9 La contractista haura d’executar el Pla de Seguretat i Salut i a implementar-lo durant I'execuci6 de
les obres de 'obra. L’'incompliment d’alguna de les mesures contingudes al Pla de Seguretat i Salut per
la contractista, comportara I'aplicacio de les penalitzacions establerts a la clausula 27 del present Plec.

A tal efecte, el Coordinador de Seguretat i Salut efectuara una valoracié d’aquest cost que sera
descomptat del preu.

18.10 EI Coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el gestionara
d’acord amb el disposat per 'article 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccié.

18.11 La contractista haura d’executar el Pla de Residus i implementar-ho durant I'execuci6 de I'obra,
sota la supervisio del técnic designat per 'IMHAB.

18.12 El Pla d’'Obres del Projecte contempla la programacié temporal a la que s’haura de subjectar
I'evolucio de les obres. EI compliment dels terminis de les diferents fites i fases és responsabilitat plena
de la contractista.

En el Pla d’'Obres es reflecteixen les dades d'inici i final de les diverses activitats en les que es divideixen
les obres, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials d’acabament.

El Pla d’Obres contractualment vinculant és el presentat a la seva oferta pel contractista, en el qual sera
d’obligat compliment el compliment de les fites intermédies fixades.

Quan s’amplii I'obra, la contractista haura de presentar un Pla d’Obres en el mateix format i model, que
les parts procediran a aprovar i signar. El nou Pla d’obres anul-la I'anterior.

El Pla d’'Obres es maodificaria si es produis una intromissio o alteracié en la pacifica possessio del solar,
havent-se d’ajustar el temps en qué no s’ha disposat plenament i pacificament del solar.

L’alteracié dels terminis establerts al Pla d’obres per causa de l'incompliment de les mesures de
seguretat i salut determinara 'aplicaci6 de les penalitats previstes a la clausula 27.

CLAUSULA 19. DEMORA EN LES PRESTACIONS

19.1. La contractista esta obligada a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials,
fixats per a la seva realitzacio, d’acord amb alld establert al Plec de prescripcions técniques.

19.2. La constitucié en mora de la contractista no necessitara intimacié prévia per part de 'IMHAB.

19.3. Quan la contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora en el compliment
dels terminis d’execucié previstos en aquest Plec, 'IMHAB podra optar alternativament entre la
resolucié del contracte o la imposicié de les penalitats establertes en el punt 19.4, tot d’acord amb la
previsié de I'art. 193 de la LCSP.
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En cas d’optar per la imposicié d’'una penalitat, sera imprescindible que I'endarreriment sigui constatat
pel responsable del contracte.

19.4 Atesa la situacié d'urgéncia habitacional de la ciutat de Barcelona i la importancia que, com a
conseqléncia, té el compliment dels terminis d’execucié es considera necessari establir les seglents
penalitzacions:

1. Penalitzacié per demora en el compliment del termini total

La penalitzacié per demora en I'acompliment del termini total fixat en el contracte és el resultat d’aplicar
la proporci6 de seixanta centims d’euro (0,60 €) per cada mil euros (1.000,00 €) de PEC d’adjudicacié,
per cada dia natural que superi el termini compromeés en 'adjudicacio6.

2. Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials de redaccié del projecte i del Pla d’Obres

La penalitzacié per la demora en el compliment de cadascun dels terminis fixats per a la redaccié del
projecte, aixi com en el Pla d’'Obres sera el resultat d’aplicar la seglient proporcié: quinze céntims d’euro
(0,15 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte per cada dia natural de demora.

19.5. L'IMHAB compensara I'import de les penalitzacions deduint aquest de les factures de les segients
certificacions o, si aixd no fos possible, en el moment d’efectuar la liquidacié de les obres. També podra
executar les garanties que la Contractista hagi prestat.

L’empresa podra optar, alternativament, per abonar l'import de les penalitzacions mitjangant la
realitzacio d’una transferéncia al compte bancari que indiqui 'lMHAB. El pagament s’haura de realitzar
en el termini maxim de quinze dies naturals des de la notificacié de la penalitzacio per part de 'TMHAB.

En el cas de les penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d’Obres previstes en la
clausula 19.4, els imports de les penalitzacions seran recuperables en cas que en les seglents fites
parcials es recuperi el termini ofertat per 'empresa.

19.6. LIMHAB esta igualment obligat a satisfer I'import de les contraprestacions econdmiques en els
terminis de pagament previstos en aquest Plec.

19.7. La contractista podra procedir a la suspensié del compliment del contracte per manca de
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

CLAUSULA 20. OBLIGACIONS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

20.1 El termini de garantia es fixa en un any a comptar des de la recepcid positiva de I'obra. Durant
aguest periode o aquell altre superior que, en el seu cas, hagués resultat de la proposicié, la contractista
sera responsable i s’obliga a executar totes les reparacions, esmenes i correccions de les deficiéncies
o defectes que es puguin posar de manifest a I'obra.

20.2 A més d’alld establert en la clausula anterior, durant el termini de garantia, inclos l'increment
resultant de la proposta presentada, I'adjudicataria assumira els segiients compromisos:

- Designara un responsable de coordinar les actuacions de reparacié de les incidéncies
comunicades durant el periode de garantia, que sera l'interlocutor amb I'IMHAB, i qui gestionara
els diferents industrials i oficies que hagin d’intervenir, essent també responsable de donar
compliment a la metodologia establerta.

- En cas d’incidéncies qualificades URGENTS, es comprometra a intervenir en festius i en
horari nocturn quan I'MHAB ho requereixi per tal de minimitzar 'impacte de la incidéncia en el
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normal funcionament de I'equipament edificat. Es consideraran actuacions urgents aquelles
que provoquin tall de subministrament, fuites d’aigua o que posin en risc la seguretat de les
persones.

En cas que no es doni resposta durant el termini de garantia es descomptara de la garantia definitiva
limport de les reparacions realitzades a carrec de I'empresa mantenidora de la zona.

CLAUSULA 21.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

21.1 Sil'obra s’arruina o sofreix deterioracions greus incompatibles amb la seva funcié amb posterioritat
a l'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la construccié, a causa d’'incompliment del
contracte per part de la contractista, respondra aquest dels danys i perjudicis que es produeixin o es
manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepcio.

Aixi mateix, la contractista respondra durant aquest termini dels danys materials causats en I'obra per
vicis o defectes que afectin a la fonamentacio, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega
o0 altres elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat de
la construccio, explicats des de la data de recepcié de I'obra sense reserves o des de I'esmena
d’aquestes.

21.2 Transcorregut el termini de quinze anys establert al primer apartat d’aquesta clausula, sense que
s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedara totalment extingida qualsevol responsabilitat de la
contractista.

CLAUSULA 22.- RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA PELS DANYS A TERCERS
22.1 L'empresa contractista respon de I'execucié correcta de les obres.

22.2 L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes
que puguin advertir-se en la construccio i esta obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es
causin a terceres persones com a conseqiiéncia de les operacions que requereixi I'execucio del
contracte o en cas de vicis ocults, sense perjudici dels suposits de forca major establerts en I'article 239
de la LCSP i excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a consequéencia immediata i directa
d’'una obra de 'lMHAB o que els danys siguin consequéncia dels vicis del Projecte elaborat per 'IMHAB,
si fos el cas.

22.3 La contractista no solament respondra dels actes propis, sind també del personal que li presti
serveis, dels subcontractistes que hagi contractat, i de les altres persones per qui hagi de respondre,
d’acord amb la legislaci6 vigent.

CLAUSULA 23.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

23.1 D’acord amb les previsions dels articles 203 i seglients LCSP, perfeccionat el contracte, I'drgan
de contractacio el podra modificar per les causes que s’indiquen en la present Clausula. Les condicions,
abast i limits d’aquestes modificacions i les que hagi proposat la contractista en la seva oferta seran
obligatories per la contractista.

23.2 En cap cas l'import total de les modificacions pot incrementar més del 20% el preu inicial del
contracte ni incorporar nous preus contradictoris, tot d’acord amb les previsions de l'article 204 LCSP.
La modificacié requerird informe previ de la persona responsable del contracte.
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23.3 Tal i com estableix I'article 204 LCSP i I'article 10 de I'Ordre HPF/1030/2021, un cop perfeccionat
el contracte, I'drgan de contractacié només podra modificar el contracte per les causes seguents:

e Actuacions que resultin necessaries, derivades dels resultats d’assajos de qualsevol tipus a la
facana.

e Actuacions necessaries derivades d’actes vandalics no imputables a 'empresa contractista.

e Intervencions i/o adequacions que resultin necessaries un cop es comprovi I'estat i estabilitat
de la fagcana que no s’hagi pogut contemplar al projecte executiu per manca de dades i/o
accessibilitat a la totalitat de la mateixa.

e Possibles adequacions per problemes sobrevinguts de la manca de subministrament de
materials o increments de preus desmesurats, que trenquin exponencialment amb I'equilibri
economic de I'obra.

e Compatibilitzar les obres amb tasques associades a les obres d’urbanitzacié o d’altre tipologia
a I'entorn.

e Esmenes derivades de requeriments per altres tramits administratius

23.4 Tal i com estableix I'article 204.1, lletra b), de la LCSP, la modificacié no pot suposar I'establiment
de nous preus unitaris no previstos en el contracte.

23.5 Aixi mateix, es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l'article 205.2,
en les condicions i requisits establerts legalment i d’acord amb I'establert en l'article 206 LCSP. El
procediment per aquesta modificacié requerira 'audiéncia a la contractista i, si escau, del redactor del
projecte o de les especificacions técniques, i la seva formalitzacié en document administratiu.

CLAUSULA 24.- SUSPENSIO DEL CONTRACTE

24.1 El contracte podra ser suspés per acord de 'IMHAB o perqué la contractista opti per suspendre el
seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a
'IMHAB amb un mes d’antelacio.

En qualsevol dels suposits anteriors, s’aixecara I'acta de suspensio corresponent d’ofici o a sol-licitud
de la contractista.

24.2 L’acta de suspensio se signara pels responsables del contracte designats per I'IMHAB i per la
contractista, i s’haura d’estendre en un termini de dos dies habils a comptar des del dia segiient a aquell
en qué s’acordi la suspensio.

24.3 Acordada la suspensié, 'IMHAB abonara a la contractista els danys i perjudicis efectivament
soferts amb subjecci6 a les regles segients:

Primera. Aquest abonament solament comprendra, sempre que en els punts 1r a 4t s’acrediti
fefaentment la seva realitat, efectivitat i import, els seglients conceptes:

- 1r Despeses per manteniment de la garantia definitiva.

- 2n Indemnitzacions per extincid o suspensio dels contractes de treball que la contractista tingués
concertats per a I'execucié del contracte a temps d’iniciar-se la suspensio.

- 3r Despeses salarials del personal que necessariament hagi de quedar adscrit al contracte durant
el periode de suspensio.

- 4t Lloguers o costos de manteniment de maquinaria, instal-lacions i equips sempre que la
contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per a altres finalitats diferents
de I'execucio del contracte suspés.

- 5& Un 3 per 100 del preu de les prestacions que hagués d’haver executat la contractista durant
el periode de suspensio, conforme al previst al Programa de Treball o en el propi contracte.

- 6& Les despeses corresponents a les polisses d’asseguranga subscrites per la contractista
previstos en el Plec de clausules administratives particulars vinculats a fi del contracte.
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Segona.- Solament s’'indemnitzaran els periodes de suspensié que estiguessin documentats en la
corresponent acta. La contractista podra demanar que s’estengui aquesta acta. Si 'IMHAB no respon
a aquesta sollicitud s’entendra, excepte prova en contrari, que s’ha iniciat la suspensié en la data
assenyalada per la contractista en la seva sol-licitud.

CLAUSULA 25.- SUBCONTRACTACIO

L’empresa adjudicataria pot subcontractar amb tercers la realitzaci6é parcial de la prestaci6 amb el
compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215i 216 LCSP. L’incompliment d’aquestes
estipulacions legals comportara les conseqiiencies establertes a I'apartat 3 de I'article 215 LCSP.

Les persones fisiques o juridiques subcontractades estan obligades a complir amb les estipulacions
que els hi siguin aplicables de la Clausula 16 del present plec, quan aixi s’indiqui en cada estipulacié
concreta. La contractista haura d’informar a la subcontractista que les prestacions realitzades sén
financades amb Fons Next Generation EU en execucié del PRTR establert pel Reial decret llei 36/2020,
de 30 de desembre, i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, de
conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de
2021, pel qual s’estableix el MRR. Aixi mateix, haura d’informar a la subcontractista de les obligacions
que haura de complir durant I'execucioé de les prestacions objecte del present plec i, en concret, de les
establertes a la Clausula 16.

La contractista esta obligada a abonar a les subcontractistes el preu pactat en els terminis i condicions
que estableix l'article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de l'article 217 es podra verificar el
compliment d’aquesta obligacio i sera obligatori en els contractes de valor estimat superior a 5 milions
d’euros o subcontractacié que representi un import superior a 30% del preu.

Per tal d'assegurar el compliment d’obligacié del pagament en termini a les empreses subcontractades,
'empresa adjudicataria ha de presentar la relacié detallada i els justificants de pagament establerts a
l'article 217.1 LCSP. L’incompliment d’aquestes obligacions es considera falta molt greu amb imposicié
de les penalitats que corresponguin.

Els tercers subcontractats no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals considerades
delictives, -segons la llista de paisos elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes
0, en el seu defecte, per I'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes
legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals I'empresa
adjudicataria ha d’informar d’aquestes relacions a I'organ de contractacié (que en donara publicitat en
el perfil de contractant) i presentar-li la documentacié descriptiva dels moviments financers i tota la
informacio relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.

La contractista esta obligada a abonar a les subcontractistes el preu pactat en un termini que no pot ser
més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix les mesures de
lluita contra la morositat.

El responsable del contracte podra requerir durant I'execucié del contracte la verificacié del pagament
del preu a les subcontractistes.

Aixi mateix, acabat el termini d'execuci6 i abans de la liquidacié, ha de presentar un document que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les subcontractistes.

En el cas de que el contracte tinqui un valor estimat superior a 5 milions d’euros i en aquells en qué
l'import de subcontractacio sigui igual o superior al 30% del preu, procedira la imposicié de les penalitats
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establertes al present plec, quan la subcontractista o subministradora aporti a '6rgan de contractacié
resolucié judicial o arbitral ferma que acrediti I'impagament del contractista principal, i sempre que
aguesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions
contractuals assumides per la subcontractista o per la subministradora en I'execucié de la prestacio. La
garantia definitiva respondra de les penalitats que s’imposin per aquest motiu.

En el cas de gue el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada i/o tinqui un valor estimat
superior a 2 milions d'euros, la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista
principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a I'abonament de les factures una vegada excedit
el termini fixat segons el que preveu larticle 216.2, I'MHAB retindra provisionalment la garantia
definitiva, que no es podra tornar fins que la contractista acrediti la satisfaccié integra dels drets
declarats en la resolucio judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista
principal ha de posar en coneixement de I'drgan de contractacié I'exercici de qualsevol tipus d’accio
dirigida a 'abonament de les factures per les subcontractistes o subministradores.

CLAUSULA 26.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions de la contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a un tercer sempre
que les qualitats tecniques o personals del cedent no hagin estat rad determinant de I'adjudicacié del
contracte, amb autoritzacio expressa de 'IMHAB i amb el compliment dels requisits establerts a l'article
214 de la LCSP.

CLAUSULA 27. RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

27.1 L’empresa contractista esta subjecta a les responsabilitats i penalitats establertes amb caracter
general en la LCSP i, especialment, les prescrites en l'article 201 quant a les obligacions socials,
ambientals i laborals.

A més es tipifiquen els incompliments segients:
a) Incompliments molt greus:

- lincompliment del termini d'inici de I'execucio de les prestacions

- lincompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte quan produeixi
un perjudici substancial en I'execucié del contracte

- la paralitzacié en I'execucié de les prestacions per causes imputables a 'empresa contractista

- laresisténcia als requeriments efectuats per 'lMHAB, o la seva inobservanga, quan produeixi
un perjudici que perjudiqui substancialment I'execucié del contracte

- la utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als
previstos en el projecte, en aquest plec i en 'oferta de 'empresa contractista, si escau, quan
produeixi un perjudici a I'execucié del contracte

- el falsejament de la informacio facilitada per 'empresa contractista als efectes de I'elaboracié
de la relacio valorada o de la valoraci6 i de les certificacions o el falsejament de les prestacions
consignades per la contractista en el document cobrador

- lincompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacio

- lestabliment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament
establert per 'IMHAB

- lincompliment de la normativa vigent en matéria de proteccié de dades, sempre que no es
consideri causa de resoluci6 del contracte

- lincompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin per
I'execucié del contracte quan produeixi un perjudici substancial en I'execucié del contracte i
especialment en les seves condicions de seguretat

- lincompliment de les obligacions contractuals essencials qualificades com a tals en aquest plec

- lincompliment de les condicions d'execucid de caracter social i ambiental

- lareiteracio en la comissio de dos 0 més incompliments greus
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la falsedat de la declaracié de 'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relacié
financera o econdmica en un paradis fiscal o falsedat en qué aquesta relacio és legal, segons
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016

incompliment de les prescripcions sobre senyalitzacié i seguretat de tercers en les obres
publiques

'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié de riscos
laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat
i salut en les obres

'incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres

les actuacions que, per accié o omissié, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord
amb la legislaci6 vigent

la no presentacio dels documents acreditatius de la retribucio del personal en el termini indicat
pel responsable del contracte

'incompliment d’alld establert per a la conciliacié corresponsable del temps laboral, familiar i
personal.

'incompliment molt greu de les mesures establertes en I'Estudi de residus

Iincompliment de les resolucions de 'ONU relatives al compliment de les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a 'Estat

I'incompliment molt greu de les fites i objectius establerts en el projecte d’obres o en el plec de
prescripcions técniques.

l'incompliment molt greu del lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les
especificacions del plec dels informes de seguiment de les fites i objectius establerts en el
projecte d’obres.

incompliment molt greu per part de la contractista o la subcontractista de les obligacions
assumides per la aplicacio del principi de no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient
establerts en el projecte d’obres o en el plec de prescripcions técniques.

lincompliment molt greu del contingut de les DACI signades pels contractistes i
subcontractistes.

incompliment molt greu de les obligacions i deures de I'etiquetat verd i digital previst en el
projecte d’'obres o0 en el plec de prescripcions técniques per part de la contractista o la
subcontractista.

I'incompliment molt greu de I'obligacio de lliurar la informacié que se sol-liciti sobre el contracte.
I'incompliment molt greu per part de la contractista o la subcontractista de les normes sobre la
informacio i conservacioé de la documentacié de conformitat amb I'article 132 del Reglament
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les normes
financeres aplicables al pressupost general de la Unid.

'incompliment molt greu per part de la contractista o la subcontractista dels compromisos en
matéria de comunicacid, encapgalaments i logotips que estableix I'article 9 de I'Ordre
HPF/1030/2021 en els termes que defineix el Manual de Marca (d’identitat visual) de la
Secretaria de I'Estat de Comunicacié de la Presidéncia del Govern de desembre de 2021 i del
“Manual Next Generation. Convivéncia dels logotips”, de maig de 2022, de I'Ajuntament de
Barcelona, aixi com totes les eventuals actualitzacions en matéria de comunicacio,
encapcgalaments i logotips.

L’incompliment molt greu per part de la contractista de proporcionar informacio sobre els canvis
en l'organitzacid, en la estructura de control o en l'activitat desenvolupada, aixi com de
qualsevol altra circumstancia, que pugui incidir en la politica antifrau de 'IMHAB.
I'incompliment molt greu per part de la contractista o la subcontractista del contingut de la
declaracio responsable d’existéncia i I'aplicacio efectiva d’'un model d’organitzacio i gestié per
la prevencid i gestio dels conflictes d’interessos, frau i corrupcid.

'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec
lincompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions d’execucié del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolucié del contracte
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I'incompliment molt greu de les obligacions assumides per la aplicacié del principi de no causar
dany significatiu al medi ambient ( DNSH)

lincompliment molt greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures Antifrau del
contractista o subcontractista/tes i I'incompliment molt greu de les obligacions establertes en el
Pla de Mesures Antifrau de I'Ajuntament/ Ens Dependent

I'incompliment molt greu del contingut de les Declaracions d’Abséncia de Conflicte d’'Interessos
(DACIS) signades pels contractistes i subcontractistes

incompliment molt greu del lliurament sobre la informacié del contracte i obligacié de
proporcionar-la

I'incompliment molt greu de les normes sobre la informacié i conservacié de la documentacio
de conformitat amb l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell
de 18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unid
I'incompliment molt greu dels compromisos en matéria de comunicacio, encapgalaments i logos
en els termes que defineix el Manual de Marca ( d’identitat visual ) de la Secretaria de I'Estat
de Comunicaci6 de la Presidéncia del Govern de desembre de 2021 i/o de la nota informativa
de la Direccié de Comunicacio de I’Ajuntament de Barcelona

en relacié amb I'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidores i mitjans
auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta la clausula 30 d’aquest PCAP, so6n
obligacions contractuals essencials i la seva infraccio es qualifica com a molt greu si concorre
dolo, culpa o negligéncia de I'empresa, amb imposicié de penalitats, segons la previsié de
l'article 192.1 de la LCSP o la resolucié del contracte, d’acord amb el que preveu l'article
211.1.f) de la LCSP i eventual determinacié de causa de prohibicié de contractar segons la
previsio de l'article 71.2.c)

totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec.

b) Incompliments greus:

la resisténcia als requeriments efectuats per I'Administracié, o la seva inobservanca. que
perjudiqui 'execucié del contracte

I'incompliment de l'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi incompliment molt greu

la utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als
previstos en el projecte, en els plecs i en I'oferta de la contractista, si escau

I'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin
per I'execuci6 del contracte

la reiteraci6 en la comissié de dos o més incompliments lleus

I'incompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions d’execucid del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan no constitueixi
incompliment molt greu

'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacié de les obres

'incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencié de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres

lincompliment greu de les fites i objectius establerts en el projecte d’obres o en el plec de
prescripcions técniques.

lincompliment greu del lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les
especificacions del plec dels informes de seguiment de les fites i objectius

I'incompliment greu de les obligacions establertes en el projecte o en el plec de prescripcions
técniques per la aplicacio del principi de no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient.
I'incompliment greu del contingut de les DACI signades pels contractistes i subcontractistes.
incompliment greu de les obligacions i deures de I'etiquetat verd i digital previst en el projecte
d’obres o0 en el plec de prescripcions tecniques.

L’incompliment greu de I'obligacié de lliurar la informacié que se sol-liciti sobre el contracte.
incompliment greu per part de la contractista o la subcontractista de les normes sobre la
informacio i conservacié de la documentacié de conformitat amb I'article 132 del Reglament
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2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les normes
financeres aplicables al pressupost general de la Unid.

'incompliment greu per part de la contractista o la subcontractista dels compromisos en matéria
de comunicacié, encapgalaments i logotips que estableix I'article 9 de I'Ordre HPF/1030/2021
en els termes que defineix el Manual de Marca (d’identitat visual) de la Secretaria de I'Estat de
Comunicacié de la Presidéncia del Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next
Generation. Convivéncia dels logotips”, de maig de 2022, de I'Ajuntament de Barcelona, aixi
com totes les eventuals actualitzacions en matéria de comunicacié, encapgalaments i logotips
L’incompliment greu per part de la contractista de proporcionar informacié sobre els canvis en
I'organitzacio, en la estructura de control o en 'activitat desenvolupada, aixi com de qualsevol
altra circumstancia, que pugui incidir en la politica antifrau de 'MHAB.

l'incompliment greu per part de la contractista o la subcontractista del contingut de la declaracio
responsable d’existéncia i I'aplicacié efectiva d’'un model d’organitzacié i gestié per la prevencié
i gestio dels conflictes d’interessos, frau i corrupcié. Aixi mateix, també és un incompliment greu
que, en cas de no disposar d’una politica de compliance o un pla de mesures antifrau propi, no
es doni publicitat del contingut del PMA entre el personal de I'adjudicataria i la subcontractista.
'incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions del Manual de
qualitat de les obres (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant).
I'incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencié de riscos laborals

lincompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les mesures establertes en
I'Estudi de residus

I'incompliment greu de les obligacions assumides per la aplicacié del principi de no causar dany
significatiu al medi ambient ( DNSH)

I'incompliment greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures Antifrau del contractista
o subcontractista/tes i 'incompliment greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures
Antifrau de I'Ajuntament/ Ens Dependent

'incompliment greu del contingut de les Declaracions d’Abséncia de Conflicte d’'Interessos
(DACIS) signades pels contractistes i subcontractistes

incompliment greu del lliurament sobre la informacié del contracte i obligacié de proporcionar-
la

'incompliment greu de les normes sobre la informacio i conservacié de la documentacié de
conformitat amb I'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de
18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unié.
l'incompliment greu dels compromisos en matéria de comunicacio, encapgalaments i logos en
els termes que defineix el Manual de Marca ( d’identitat visual ) de la Secretaria de I'Estat de
Comunicacio de la Presidencia del Govern de desembre de 2021 i/o de la nota informativa de
la Direccié de Comunicacio6 de I’Ajuntament de Barcelona

en relaci6 amb I'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidores i mitjans
auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta la clausula 30 d’aquest PCAP, soén
obligacions contractuals essencials i la seva infraccié es qualifica com greu si no concorre dolo,
culpa o negligencia de 'empresa, amb imposicié de penalitats, segons la previsié de I'article
192.1 de la LCSP o la resolucié del contracte, d’acord amb el que preveu l'article 211.1.f) de
la LCSP i eventual determinacié de causa de prohibicié de contractar segons la previsio de
l'article 71.2.c)

Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec.

¢) Incompliments lleus:

l'incompliment de l'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi incompliment greu
I'ocupacio indeguda d'espais de domini public
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lincompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions d’execucié del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan no constitueixi
incompliment molt greu o greu

'incompliment de les prescripcions del Manual de gualitat de les obres que no comporti riscos
per a les persones i/o els béns

'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental exigides en la normativa de
prevencio de riscos laborals

I'ocupacié temporal d’espais de domini public amb material d’obra que estigui fora de I'ambit
del projecte i del Pla de seguretat i salut

'incompliment lleu de les obligacions assumides per la aplicacié del principi de no causar dany
significatiu al medi ambient ( DNSH)

lincompliment lleu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures Antifrau del contractista
0 subcontractista/tes i 'incompliment greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures
Antifrau de I’Ajuntament/ Ens Dependent

lincompliment lleu del contingut de les Declaracions d’Abséncia de Conflicte d’'Interessos
(DACIS) signades pels contractistes i subcontractistes.

'incompliment lleu del lliurament sobre la informacié del contracte i obligacié de proporcionar-
la

'incompliment lleu de les normes sobre la informacié i conservacié de la documentacié de
conformitat amb l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de
18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unié
'incompliment lleu dels compromisos en matéria de comunicacid, encapcalaments i logos en
els termes que defineix el Manual de Marca ( d’identitat visual ) de la Secretaria de I'Estat de
Comunicacio de la Presidencia del Govern de desembre de 2021 i/o de la nota informativa de
la Direcci6 de Comunicacié de I'Ajuntament de Barcelona. En relaci6 amb I'empresa
contractista i les empreses subcontractistes i proveidores i mitjans auxiliars, les regles de
conducta definides en la clausula 30 d’aquest PCAP, sén obligacions contractuals essencials
i la seva infraccioé es qualifica com lleu si no concorre dolo, culpa o negligéncia de 'empresa,
amb imposicié de penalitats, segons la previsio de l'article 192.1 de la LCSP, d’acord amb el
que preveu l'article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinacié de causa de prohibicié de
contractar segons la previsié de l'article 71.2.c)

incompliment lleu de les fites i objectius establerts en el projecte d’obres o en el plec de
prescripcions tecniques.

lincompliment lleu del lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les
especificacions del plec dels informes de seguiment de les fites i objectius

'incompliment lleu de les obligacions establertes en el projecte o en el plec de prescripcions
técniques per la aplicacio del principi de no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient.
l'incompliment lleu del contingut de les DACI signades pels contractistes i subcontractistes.
'incompliment lleu de les obligacions i deures de I'etiquetat verd i digital previst en el projecte
d’obres o en el plec de prescripcions técniques.

L’incompliment lleu de 'obligacié de lliurar la informacié que se sol-liciti sobre el contracte.
incompliment lleu per part de la contractista o la subcontractista de les normes sobre la
informacio i conservacié de la documentacié de conformitat amb l'article 132 del Reglament
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les normes
financeres aplicables al pressupost general de la Unid.

'incompliment lleu per part de la contractista o la subcontractista dels compromisos en matéria
de comunicacid, encapgalaments i logotips que estableix I'article 9 de I'Ordre HPF/1030/2021
en els termes que defineix el Manual de Marca (d’'identitat visual) de la Secretaria de I'Estat de
Comunicacid de la Presidéncia del Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next
Generation. Convivéncia dels logotips”, de maig de 2022, de I'Ajuntament de Barcelona, aixi
com totes les eventuals actualitzacions en matéria de comunicacié, encapgalaments i logotips
L’incompliment lleu per part de la contractista de proporcionar informacié sobre els canvis en
I'organitzacio, en la estructura de control o en 'activitat desenvolupada, aixi com de qualsevol
altra circumstancia, que pugui incidir en la politica antifrau de 'lMHAB.

'incompliment lleu per part de la contractista o la subcontractista del contingut de la declaracio
responsable d’existéncia i I'aplicacié efectiva d’'un model d’organitzacié i gestié per la prevencié
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i gestio dels conflictes d’interessos, frau i corrupcié. Aixi mateix, també és un incompliment greu

que, en cas de no disposar d’una politica de compliance o un pla de mesures antifrau propi, no

es doni publicitat del contingut del PMA entre el personal de I'adjudicataria i la subcontractista.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.

Al efectes dels paragrafs anteriors, s’entén per reiteracié la comissié d'un incompliment del mateix
caracter sancionat per resolucié administrativa ferma.

27.2 Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi
resolucio del contracte, I'Ajuntament pot aplicar les penalitats seglients, graduades en atenci6 al grau
de perjudici, perillositat i/o reiteracio:

a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte.
b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
¢) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.

En cas que I'empresa adjudicataria subcontracti part de I'execucié del contracte sense donar
compliment a l'obligaci6 legal de la seva comunicacié a I'lMHAB s’'imposara a la contractista una
penalitat de fins a un 50 % de l'import del subcontracte o es podra resoldre el contracte si comporta
incompliment de I'obligacié principal del contracte.

En cas que s’estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament
establert per 'Ajuntament per al contractista, comportara la imposicié ‘d’'una penalitat de com a maxim
el 10% de I'import d’adjudicacio.

El/la responsable del contracte, en el cas que consideri que la contractista ha incorregut en alguna de
les causes enumerades anteriorment d’incompliment susceptibles de penalitats, ha d’elaborar un
informe indicant els incompliments detectats aixi com les seves corresponents penalitats, i el
comunicara a la contractista per tal que pugui fer les al-legacions que consideri oportunes en el termini
maxim de 15 dies habils a comptar des del seu lliurament degudament acreditat. Finalitzat aquest
termini el/la responsable del contracte estudiara les al-legacions si ni ha i elevara la proposta definitiva
d’'imposicio a I'drgan de contractacio per a I'aprovacié de la corresponent resolucié d'imposicié. Aquesta
resolucié sera immediatament executiva.

De conformitat amb la Senténcia del Tribunal suprem de data 21 de maig de 2019, la imposici6é de
penalitats no esta subjecte a cap termini de caducitat.

Cobrament de les penalitzacions

L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s de
reconeixement de l'obligacié, sense perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat d'aquelles en els
termes legalment previstos.

L’IMHAB podra aplicar I'import de les penalitzacions, total o parcialment, en compensacio de deutes del
contractista, per rad del contracte i amb independéncia dels danys i perjudicis que pugui reclamar.

- En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, I'érgan de contractacio pot
—un cop escoltada I'empresa contractista- declarar la responsabilitat causada a tercers o al propi
Ajuntament que li sigui imputable arran de I'execucié del contracte, determinar I'import a qué ha de fer
front en concepte d’indemnitzacié de danys i perjudicis i procedir a I'execuci6 total o parcial de la
garantia definitiva constituida i, si s’escau, a fer efectiu I'import restant a carrec de I'asseguranca de
responsabilitat civil exigida en aquest pleci a iniciar, si escau, el corresponent procediment de
rescabalament a més a més, d’'aplicar la penalitat corresponent.
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27.3 A més de les penalitats establertes en el punt anterior i de qualsevol altra que es pugui establir en
aquest Plec, es podran imposar les seglients penalitzacions:

1. Penalitzacions per defectes en el control de qualitat

Per deficiencies o endarreriments en facilitar la informacié del control de qualitat, fos necessaria la
realitzacio de treballs suplementaris, segons criteris de la Direccié Facultativa, el cost d’aquests anira
a carrec del Contractista.

Aixi mateix, en cas que es requeris al Contractista I'entrega de la documentacié sobre el control de
gualitat i aquesta no es proporcionés en el termini maxim de cinc dies naturals, el Contractista podra
ser penalitzat amb un import de cinc-cents (500 €) euros per cada dia natural de demora. En qualsevol
cas, addicionalment, 'IMHAB podra contractar a un tercer per tal que dugui a terme el control de qualitat
sent a carrec del Contractista el seu cost.

2. Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Sequretat i Salut.

La penalitzacié sera de mil euros (1.000 €) per al primer dia natural d’incompliment, aquest import
s’incrementara en la mateixa quantitat per dia fins al compliment de I'ordre. Aixi I'import per al segon
dia sera de dos mil euros (2.000 €), l'import per al tercer dia sera de tres mil euros (3.000 €), i
successivament.

Addicionalment a la quantitat economica, 'TMHAB pot encarregar a un tercer I'execucié de I'actuacio o
mesura establerta a l'ordre del Coordinador de Seguretat i Salut la Direccié Facultativa que el
Contractista es negui a complir. El cost de la factura del tercer sera deduit del preu convingut.

27.4 L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s de
reconeixement de l'obligacio, sense perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat d'aquelles en els
termes legalment previstos.

L’'IMHAB podra aplicar I'import o retardar el pagament de les factures, totalment o parcialment, en
compensacié de deutes de la contractista, per rad del contracte i amb independéncia dels danys i
perjudicis que pugui reclamar.

27.5 El termini per a imposar la corresponent penalitat contractual sera de tres mesos a comptar des
de la data d’incoacid del corresponent expedient.

CLAUSULA 28. RESOLUCIO DEL CONTRACTE

1. El present contracte podra ser resolt per qualsevol de les causes previstes a I'article 211 i 245 de la
LCSP.

2. Altres causes especifiques de resolucié a més de les establertes en el clausulat d’aquest PCAP sén:
a) La no presentacio del Pla de seguretat i salut en les obres dins del termini establert.
b) L’incompliment de la normativa vigent en matéria de proteccié de dades.

c) Lincompliment de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en el Plec de
Prescripcions Tecniques.

d) Lincompliment de les clausules essencials del contracte incloent les condicions essencials
d'execucid quan aquest incompliment hagi estat qualificat de molt greu i concorre dol, culpa o
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negligéncia de l'empresa i sempre que hagi donat lloc a la imposici6 de penalitats o a la
indemnitzaci6 de danys i perjudicis.

e) La falsedat de la declaracié de 'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relacié
financera o econdmica en un paradis fiscal o falsedat en qué aquesta relaci6 és legal, segons
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

f) Lasituacié de 'empresa contractista durant 'execucié del contracte en causa legal de prohibicid
de contractar.

g) Lamanca de presentacio del Pla de residus.

h) L’ incompliment de les resolucions de 'ONU relatives al compliment de les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a 'Estat.

i) El satisfer salaris per imports inferiors als establerts al conveni sectorial de referéncia indicat a
la clausula segona d’aquest plec.

j) Lincompliment molt greu de les fites i objectius quan el retard suposi un perjudici significatiu per
'IMHAB.

CLAUSULA 29. RECURSOS LEGALS

29.1 Els anuncis de licitacio, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que
han de regir la contractacio; els actes de tramit que decideixin directament o indirectament sobre
I'adjudicacio, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici
irreparable a drets o interessos legitims i 'acord d’adjudicacié d’aquest contracte son susceptibles de
recurs d’alcada davant I'alcaldia, en el termini d'un mes comptat a partir del dia seguent al de la
corresponent publicacié o recepcio de la natificacio, segons escaigui, 0 es pot interposar directament
recurs contenciés administratiu davant el Jutjat Contencids Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos comptats des del dia seglient al de la corresponent publicacié o recepcié de la notificacié.

Contra la desestimacié tacita del recurs d’algada, que s'entendra produida un cop transcorregut un mes
comptat des del dia seglient al de la seva interposicié sense que s'hagi notificat resolucié expressa, es
pot interposar recurs contenciés administratiu davant el Jutjat Contenciés Administratiu de Barcelona,
de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccid6 contenciosa
administrativa, en el termini de sis mesos comptats des del segiient al que s’hagi produit la desestimacié
tacita.

També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

29.2 Contra els actes que adopti I'd0rgan de contractacié en relaci6 amb els efectes, compliment i
extincié d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matéria de contractacio
d’acord amb Tlarticle 44 LCSP, procedira la interposicid del recurs administratiu ordinari que
correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de
procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la legislacié basica del procediment
administratiu comu; o del recurs contenciés administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

CLAUSULA 30. TRANSPARENCIA, INTEGRITAT | CONFLICTE D’INTERESSOS

Obligacions en matéria de transparéncia i accés a la informacioé publica.
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1. Lliurament d’'informacid per a publicitat activa

L’empresa adjudicataria resta obligada a facilitar la informacié referent a les activitats directament
relacionades amb I'exercici de funcions publiques, la gestié de serveis publics i la percepcié de fons
publics establerta en el Titol Il de la Llei 19/2014 de transparéncia, accés a la informacié puablica i bon
govern.

2. Retribucions de les persones directives

Si el volum de negoci de l'adjudicataria vinculat a activitats dutes a terme per compte de les
administracions publiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general, aquesta resta obligada a
informar de les retribucions percebudes pels seus carrecs directius, o bé, en cas contrari, presentar una
declaracio responsable informant del percentatge estimat que han suposat en el volum de negoci de
'empresa les activitats directament relacionades amb les administracions publiques durant el darrer
exercici tancat.

3. Personal adscrit

L’empresa adjudicataria haura de lliurar, a l'inici del contracte i, si s’escau, anualment fins a la seva
finalitzacio, la relacio dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que comportin dur a terme una
activitat, un servei o una obra amb caracter permanent en una dependéncia o un establiment public,
aixi com el régim de dedicacié i el regim retributiu d’aquest personal i les tasques que duu a terme.

4. Dret d’accés a la informacio publica

En compliment de les obligacions de transparéncia a les quals resta sotmesa, 'empresa contractista es
compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que s’estableixi en cada requeriment, aquella
informacio que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d’accés exercit pels ciutadans, en relacié a
la prestacié contractada.

5. Qualitat dels serveis publics

Les empreses licitadores hauran de lliurar un compromis explicitant les condicions i obligacions que
assumeixen en relacié a la qualitat, 'accés al servei i els requisits de prestacio del servei, els drets i els
deures dels usuaris, les facultats.

L’incompliment d’aquestes obligacions es regira d'acord amb el régim sancionador de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre.
Obligacions en matéria d’integritat i els conflictes d’interés

1. Principis étics i codi de conducta

En els processos de contractacié publica municipal, les empreses licitadores i contractistes, les
empreses subcontractistes i els proveidors i mitjans externs, regiran la seva activitat d’acord amb els
principis étics i els valors generals d’actuacié continguts en el Codi étic i de conducta de I’Ajuntament
de Barcelona, en aplicacié de l'article 3.2 d'aquest codi, aprovat per acord del Plenari del Consell
Municipal, el 30 de juny de 2017 i publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 2017.

De conformitat amb allo establert als articles 1.3 164 de la LCSP, les empreses licitadores i contractistes
assumeixen les obligacions seguents:

a) Respectar els principis d’igualtat, lliure concurréncia, transparéncia i integritat.
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b)

c)

d)

f)

9)
h)
i)
)

k)
1)

No sol-licitar, directament o indirectament, que un carrec o empleat public influeixi en
I'adjudicacio del contracte.

Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva, i abstenir-se de realitzar
conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’impedir, restringir o falsejar la
competéncia, com per exemple els comportaments col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).
Denunciar a I'drgan de contractacié o a la Direccié de Serveis d’Analisi, com a Organ Gestor
de la Bustia Etica i de Bon Govern de I'Ajuntament de Barcelona, qualsevol acte, conducta o
situacio irregular dels quals es tingui coneixement i que es puguin presentar en els processos
de contractacio publica o durant I'execucié dels contractes, especialment aquells dirigits a les
finalitats esmentades en els apartats anteriors.

Comunicar immediatament a 'drgan de contractacio o a la Direcci6 de Serveis d’Analisi, com a
Organ Gestor de la Bustia Etica i organ de suport técnic-juridic del Comité d’Etica de
I'Ajuntament de Barcelona, les possibles situacions de conflicte d’interés, aparent o real i, en
general, qualsevol situacié d'incompliment de les pautes de conducta en matéria contractual
del Codi etic i de conducta de ’Ajuntament de Barcelona de la qual tinguessin coneixement en
I'ambit del procés de contractacio.

No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges personals o materials, ni per a ells
mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, incloent els del
conjuge o persona amb qui convisqui en analoga relacié d’afectivitat, els familiars dins del quart
grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat.

Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

No realitzar accions que posin en risc I'interés public.

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

Col-laborar amb I'6rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment
i/o 'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui
sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislaci6 de transparéncia i els contractes del sector
public imposen a les empreses adjudicataries en relacié amb I’Administracié o administracions
de referéncia, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els
pertoquin de forma directa per previsié legal.

Aplicar la maxima diligéncia en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent
Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats, d’acord amb el que disposen
les Normes Reguladores de la Bustia Etica i de Bon Govern de I'Ajuntament de Barcelona
aprovades el 6 d’octubre de 2017 i publicades al Bolleti Oficial de la Provincia de 16 de gener
de 2017 i en sintonia amb la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23
d’octubre de 2019, relativa a la proteccio de les persones que informen sobre infraccions del
Dret de la Unié (DOUE del 26 de novembre de 2019).

Sotmetre’s a I'ambit d’aplicacié objectiu de la Bustia Etica i de Bon Govern de I'ajuntament de
Barcelona en les seves relacions amb I'Ajuntament de Barcelona i amb les persones, en el
marc de I'execucio del contracte i en especial, en la prestacié de serveis publics municipals de
conformitat amb el que disposa 'apartat d) de I'article 4 de les seves Normes Reguladores.

Consegiencies de I'incompliment

L’incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta clausula
pot derivar en causa de prohibicié de contractar si concorren els requisits de I'article 71 de la LCSP.

En relacié amb I'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidores i mitjans auxiliars,
les regles de conducta definides en aquesta clausula s6n obligacions contractuals essencials i la seva
infraccio es qualifica com a molt greu si concorre dol, culpa o negligéncia de 'empresa, amb imposicié
de penalitats, segons la previsio de I'article 192.1 de la LCSP o la resolucié del contracte, d’acord amb
el que preveu l'article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinacié de causa de prohibicio de contractar
segons la previsié de l'article 71.2.c).
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CLAUSULA 31.- INDICADORS D’ALERTA DE PREVENCIO DEL FRAU EN LA CONTRACTACIO

31.1 S'ha procedit a la identificacio de les necessitats, I'eleccié del procediment de contractacié i de les
seves particularitats per tal d'evitar que es produeixin, entre d’altres, els indicadors de risc (banderes
vermelles) seguents:

- Que s'estableixin requisits de solvéncia molt restrictius sense una justificacié aparent.

- Que les prestacions no es trobin definides amb claredat i que resultin ambigues i insuficients
perque qualsevol operador pugui preparar una oferta de forma correcta.

- Que els terminis de presentacio de les ofertes siguin rigorosament els minims establerts a la
norma, no tenint en compte la complexitat o la magnitud del contracte, ni la dificultat per
presentar una oferta de forma correcta.

- Que per mateixa tipologia de prestacions es presentin pocs licitadors, habitualment dos o tres,
essent un d'ells sempre el que ja esta executant el contracte o prestacio.

- Que es presentin ofertes de dos 0 més licitadors que pertanyen a la mateixa empresa matriu
i amb ofertes molt similars sense competicié aparent entre elles.

- Que existeixin indicis de relacions entre funcionaris responsables del contracte i determinats
operadors que s'han presentat a la licitacié (participacié en forums, xerrades, associacions
usuaris, etc.).

- Que l'oferta guanyadora sigui molt més costosa si es compara amb les estimacions de costos,
les llistes de preus publicades, les obres o serveis similars, els preus mitjans del sector o els
preus de mercat.

- Que tots els licitadors puguin presentar preus elevats o que hi hagi poca competéncia en el
factor preu per la inexisténcia de baixes destacables, o formules de valoracié de preu que
desincentiven presentar baixes.

- Que es produeixi una rotacié dels adjudicataris habituals pels contractes de districtes o
gerencies o pel tipus de prestacio;

31.2 Aixi mateix, durant la licitacié del contracte caldra fer especial observanga, entre d’altres, als
indicadors de risc (banderes vermelles) seglents:

- Que les licitadores que no resulten adjudicataries s6n subcontractades habitualment.
- Que les diferents ofertes presenten trets similars. Per exemple:

e Sonidentiques llevat en els percentatges o tenen percentatges exactes de rebaixa.

e L'oferta guanyadora es troba al limit de ser considerada baixa anormal o
desproporcionada, o coincideix exactament amb el pressupost de licitacio.

e els preus son similars entre les diferents ofertes presentades

e les xifres son arrodonides.

e ['oferta esta incomplerta, etc.

- Que existeixen punts en comu entre les licitadores, com la mateixa adreca, el mateix personal,
el mateix nimero de telefon, els mateixos representants legals, etc.

- Que la contractista inclou en la seva oferta a subcontractistes a empreses que també s’hagin
presentat a la licitacio.
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- Que hi ha licitadores qualificades que passen a ser subcontractistes després d‘haver-se
abstingut de presentar oferta o de retirar-les després d’haver presentat unes ofertes baixes i
facilitar I'adjudicaci6 a altres licitadors.

- Que les licitadores que no resulten adjudicataris mai no es poden localitzar a internet o als
directoris d'empreses, o que no disposen d’adreces fisiques o electroniques que en permetin la
localitzacio.

- Que les licitadores no fan preguntes, queixes, reclamacions o recursos.

31. Aixi mateix, si es detecta qualssevol indicador de risc recollit en aquesta Clausula, s’informara a la
Secretaria Técnica dels fons NGEU per procedir al seu estudi i, en el cas que es confirmin les sospites
de frau, es donara trasllat de tota la informacio a I'Oficina europea de Lluita contra el Frau (OLAF), a la
Comision Nacional de los Mercados y la Competencia i a I'Oficina d'Antifrau de Catalunya.

CLAUSULA 32.- PROTECCIO DE DADES

32.1 Compliment del deure d'informaci6. L'IMHAB informa a les empreses licitadores que les dades
personals de la seva representacié legal, persones de contacte, persones treballadores, personal
técnic, persones col-laboradores, etc. (en endavant, “la Persona afectada” o “les Persones afectades”)
facilitades a 'IMHAB seran tractades per la qualificacio, valoracié i comparaci6 de les proposicions de
les licitadores i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractacio publica
que sigui d’aplicacié a 'IMHAB. La documentacié presentada per les licitadores que contingui dades de
caracter personal sera dipositada a les oficines de 'IMHAB, ubicades al carrer Dr. Aiguader, nimero
36 de Barcelona.

Aquest tractament té com a base juridica la LCSP.

32.2 Les dades personals de les Persones afectades seran cedides a altres administracions publiques
(incloent-hi, forces i cossos de seguretat i 6rgans judicials) en cas d’obligacié legal aixi com aquells
tercers (interventors municipals i grups politics municipals) que realitzin tasques de fiscalitzacio o
aquells tercers (empreses externes que prestin un servei per al IMHAB com consultoria, assessorament
o auditoria, entre d'altres) que, en I'execucio del contracte, necessariament hagin d’accedir a la mateixa.

32.3 Les dades personals seran conservades mentre siguin necessaries amb relacié a la finalitat
indicada. Una vegada deixin de ser necessaries, les dades es conservaran bloquejades per al
compliment de obligacions legals aixi com per a finalitats historiques i estadistiques. Aquelles dades
que no siguin necessaries per a complir aquestes finalitats seran suprimides.

32.4 Les Persones afectades tenen dret a sol-licitar 'accés a les seves dades personals, a rectificar-
les 0 a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, aixi com el dret a la portabilitat de les
dades. Aquests drets poden ser exercits mitjan¢ant 1) un escrit adrecat a I'lMHAB carrer Dr. Aiguader,
namero 36, 08003 — Barcelona; o 2) mitangant un correu electronic a
delegat_proteccio_dades@bcn.cat. En ambdds casos, la Persona afectada que exerceixi el seu dret
haura d’indicar en I'assumpte “Exercici de drets RGPD: IMHAB” i acompanyar la sol-licitud amb una
copia de DNI, passaport o NIE. En cas d’actuar com a representant de les Persones afectades, s’haura
d’acreditar aquesta condicio.

32.5 Les persones afectades poden adrecar qualsevol consulta o dubte en relacié al tractament de les
seves dades al delegat de tractament de proteccio de dades de 'IMHAB mitjangant correu electronic a
delegat proteccio_dades@bcn.cat. Cas que la persona afectada cregui que els seus drets no han estat
adientment atesos pot presentar una reclamacié davant I'autoritat de control competent: Autoritat
Catalana de Protecci6é de Dades.
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32.6 Les empreses licitadores garanteixen que la comunicacio a 'lMHAB de les dades de les Persones
afectades es fa d'acord amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i
garantia dels drets digitals que adapta al dret intern el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu
i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecci6 de les persones fisiques en lo que respecta
al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE, o qualsevol altra normativa en matéria de proteccié de dades aplicable. En qualsevol cas,
les licitadores s'obliguen a obtenir l'autoritzacié expressa de les Persones afectades perqué I'TMHAB
pugui tractar les seves dades segons el que estableix el present apartat. A tal fi, s‘'omplira I'apartat
corresponent del model de declaracié responsable (Annex nim. 2), donant autoritzacié a I'lMHAB a
tractar la referida informacié i documentacié en els termes informats i, en cas que resulti adjudicataria,
en el marc de I'execucio del contracte.

32.7 Les dades de les empreses que participin en aquesta licitacio seran tractades per 'MHAB d’acord
amb el que estableix la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals, publicada al Butlleti Oficial de 'Estat nium. 294, el dia 6 de desembre de
2018 i amb la finalitat de gestionar la contractaci6 municipal. Aquestes dades es cediran, per a la
publicacié de les mateixes, a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica (PSCP) com a perfil de
contractant; els usos previstos d’aquestes dades sén el registre de les dades de contacte de les
empreses (i persones fisiques) proveidores dels organs de contractacié d'ambit territorial catala que
fan servir la PSCP (perfil de licitadora) i les seves eines de licitacié electronica. La presentacié de les
proposicions porta implicit el consentiment en els tractaments de les dades per a les finalitats indicades.

32.8 D’acord amb l'article 122 de la LCSP, si, com a consequéncia de I'execucio del contracte, fos
necessari el tractament per part de 'empresa adjudicataria de dades personals, aquesta resta obligada
a:

a) Presentar abans de la formalitzacié del contracte una declaracié en la qual es posi de manifest
on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats als mateixos.

b) Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de tota la vida del contracte, de la
informacio facilitada en la declaracié a la que es refereix la lletra a) anterior.

c) Indicar en la seva oferta si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats als
mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvencia
professional o técnica, de les empreses subcontractades a qui s’encarregui la seva realitzacio.

32.9 Es pot exercitar els drets d’accés, rectificacid, cancel-lacié i oposicio, pel que fa al fitxer PSCP
presentant sol-licitud a les oficines de la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de Contractacio
Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o mitjangant
I'adrega electronica: protecciodedades.eco@gencat.cat

CLAUSULA 33.- US DE MITJANS ELECTRONICS

33.1 D’acord amb les previsions establertes per la disposicié addicional quinzena i setzena de la LCSP
la tramitacié d’aquesta licitacié comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin
per mitjans exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacio6 oral per a comunicacions diferents de les relatives als
elements essencials, aix0d és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicaci6 oral
documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits 0 sonors dels principals
elements de la comunicacio.

33.2 La sol'licitud d’esmena de documentacio, d’aclariment d’ofertes, de justificacid de les ofertes
anormalment baixes i de presentacido de la documentacié acreditativa de la capacitat i solvencia
requerida al present plec es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té I'eina de
Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a 'adreca o les adreces assenyalades

Financat per

m }:lméEEuropea D, GOBIERNO Ajuntament de N

ons Euro Gl Y e i

Next Generation oA Ceeen Pla de Recuperacié, =~ Barcelona @
o 1 W Transformacié i Resiliéncia


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCN_PMHB/customProf
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCN_PMHB/customProf
mailto:protecciodedades.eco@gencat.cat

@9 Ajuntament
4 de Barcelona
Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona
Departament de Contractacio
C. Doctor Aiguader, 36
08003 Barcelona
contractacio@imhab.cat

www.habitatge.barcelona

per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcié, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de
I'eina en qué han d’aportar la documentacié corresponent.

33.3 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio i durant
la vigencia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema de notificacio e-
NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comua de
les administracions publiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicio de les
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electronic i als telefons mobils que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC. Un cop rebuts el/s correu/s electronic/s indicant
que la notificacié corresponent s’ha posat a disposicid en I'e-NOTUM, haura/n d’accedir-hi la/les
persones designadal/es, mitjangant I'enlla¢g que s’enviara a aquest efecte. En I'espai virtual on hi ha
dipositada la notificacio, es permet accedir a dita notificacié amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificacid es computaran des de la data d’enviament de I'avis de
notificacid, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de I'érgan
de contractaci6. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcio de la notificacié per part
de 'empresa a qui s’adrega. No obstant aixd, els terminis de les notificacions practicades amb motiu
del procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de la
data d’enviament de l'avis de notificacio.

33.4 D’altra banda, per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta
licitacio, a través del servei de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte
es posa a disposicio a I'adrega web del perfil de contractant de I'érgan de contractacid, accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacid Puablica de la Generalitat:

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de les
persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacié.

Aixi, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié6 o com a conseqiiéncia del
procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjangant el tauler
d’anuncis associat a I’espai virtual de licitacio d’aquesta licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia fefaent de
l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada, també es publicara
informacio relativa tant a la licitacié, com al contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prévia
I'autenticacié requerida. El Perfil del licitador esta constituit per un conjunt de serveis adregats a les
empreses licitadores amb I'objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit
d’eines que faciliten I'accés i la gestio d’expedients de contractacié del seu interes. Per donar-se d’alta
cal fer “clic’ en I'apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica i
disposar del certificat digital requerit.

33.5 D’acord amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I's de la signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en els
termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de
juliol de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els serveis de confianca per a les transaccions
electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el
nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica admesa per a la signatura del
DEUC i de l'oferta. Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats
qualificats a qualsevol pais de la Uni6 Europea d’acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificacié electronica i serveis de confianca, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre sera
reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres”.
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CLAUSULA 34.- CANAL DE DENUNCIES: BUSTIA ETICA | DE BON GOVERN

34.1 A I'espai web de '’Ajuntament de Barcelona, existeix la bustia ética i de bon govern com un canal
de comunicacio electronica que facilita la participacio ciutadana ja que permet que qualsevol persona i
qualsevol servidor public de la corporacié comuniqui de manera confidencial o andnima conductes
dutes a terme per I’Administracié municipal que resultin contraries al dret, als principis o regles étiques
i de bon govern i administracié que determina el marc normatiu vigent, a fi que la gestié6 municipal es
desenvolupi amb un respecte total als valors de qualitat democratica i de bona administracié en un
context de millora continua en la qualitat dels serveis publics, i per tant dins d’aquest ambit d’actuacié,
s’inclou aquelles comunicacions sobre possible frau i/o irregularitats que afectin als interessos financers
de la Uni6 Europea, en concret als fons Next Generation EU i a tot el que tingui relacié amb ells.

La bustia Etica i de Bon Govern, com a canal d’alertes, informacions o denuncies, inclou mecanismes
per garantir no solament la confidencialitat de totes les informacions sindé també I'anonimat (si el
comunicant aixi ho prefereix) fins i tot mitjancant la xarxa d’anonimitzacié Tor i ofereix un espai de
comunicacié segur per mantenir el contacte amb I'drgan gestor i saber I'estat de tramitacié. Es vol
afavorir que qualsevol persona o servidor public pugui facilitar informacié, sense patir represalies.

La normativa que regula aquest canal esta recollida les Normes reguladores de la Bustia ética i de bon
govern aprovades al gener de 2017 i publicades al Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona.

Aquest canal de comunicacio és el preferent per tal que qualsevol persona i qualsevol servidor public
de la corporacié comuniqui conductes dutes a terme per I'Administracié municipal que resultin contraries
al dret, als principis o regles etiques i de bon govern i administracié que determina el marc normatiu
vigent. Com a canals complementaris i/o supletoris s’estableixen:

SNCA:
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx

OLAF:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/index_es

34.2 L’ambit d’aplicacié objectiu, recollit en l'article 4 de la normativa reguladora, estableix que les
comunicacions s'han de referir a accions o omissions que es produeixin en I'ambit municipal constituit
per l'actuacié dels organs i les entitats que s’assenyalen a continuacié i que en la present disposicio
general s’identifiquen com a Administracié municipal:

a) Els organs administratius i unitats integrants de I'Ajuntament de Barcelona.

b) Les entitats vinculades o dependents de I'Ajuntament de Barcelona com els organismes
autonoms, les entitats publiqgues empresarials locals o les societats mercantils.

c) Les fundacions i els consorcis quan consolidin els seus comptes amb I'’Ajuntament de
Barcelona o quan, de manera directa o indirecta, tinguin una representaci6 municipal
majoritaria.

d) Les societats i les entitats que contractin amb I'’Ajuntament de Barcelona, quan aixi ho disposi
el contracte corresponent o ho aprovin els seus organs de govern, en les seves relacions amb
I'Ajuntament de Barcelona i amb les persones, en el marc de I'execucié del contracte
corresponent i, en especial, en la prestacié de serveis publics municipals.

e) Les persones que rebin subvencions municipals, quan aixi ho disposin el conveni o les bases
reguladores, en el marc de I'actuacié subvencionada per I’Ajuntament de Barcelona o les seves
entitats vinculades o dependents.

f) La resta d'organismes, entitats i societats on sigui present I'Ajuntament de Barcelona i que
s'adhereixin voluntariament al funcionament de la Bustia Etica i de Bon Govern. L'Ajuntament i
les persones que el representin en aquestes entitats promouran l'adhesié esmentada.
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4.- Aquest canal ofereix tot un seguit de garanties juridiques, establertes en les Normes Reguladores
de la Bustia ética i de Bon Govern, entre les quals es recullen les relatives a I'érgan encarregat de la
seva gestié i de la investigacio de les presumptes irregularitats que es puguin comunicar a través del
mateix, es a dir, de la Direccié de Serveis d’Analisi. Aixi, per un costat, l'article 25 del referit cos
normatiu reconeix independéncia funcional a la Direccio de Serveis d’Analisi sense que aquesta pugui
rebre ordres jerarquiques que condicionin la seva actuacié i liimposa el deure de secret que es manté
en el cas que hagin cessat en aquestes funcions i per I'altra, I'apartat i) de l'article 26, estableix el
rendiments de comptes davant del Consell Plenari a través de la presentacio de la memoria d’activitats.

5.- Per a qualsevol dubte respecte a la bustia ética i de bon govern, poden dirigir-se per correu electronic
a analisi_transparencia@bcn.cat

Certifico que aquest plec ha estat aprovat per Decret de la presidenta nim. 169/2024, de 19 de juliol

Dolors Melero Guirao
Secretaria delegada de 'IMHAB
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ANNEX NUM. 1
MODEL DE CONTRACTE

D’'una part el senyor GERARD CAPO | FUENTES, en nom i representacié de I'Institut Municipal de
I'Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona (IMHAB), domiciliat a Barcelona, carrer Doctor Aiguader nim.
26-36 i amb NIF num. P-5801915I, en qualitat de gerent de 'IMHAB, segons resulta del nomenament
d’Alcaldia de data 17 de juny de 2023, estant degudament facultat per a la formalitzacié del present
contracte segons decret de Presidéncia 89/2022, de 21 d’abril, de delegacié de competéncies en
matéria de contractacid, i assistit per la secretaria delegada de I'INSTITUT MUNICIPAL DE
L’HABITATGE | REHABILITACIO DE BARCELONA (en endavant IMHAB), senyora DOLORS MELERO
GUIRAO.

| d'altra el/la senyor/a ...... , amb DNI .......... , €én nom i representacio de ............ (en endavant "la
contractista”) domiciliada a .............. , i amb NIF ... , estant degudament facultada per la
formalitzacié del present contracte.

Ambdues parts es reconeixen mutuament capacitat suficient per a contractar i procedeixen a la
formalitzacié del present contracte, que es regula en base a les segients:

CLAUSULES
DEFINICIONS

Als efectes d’aquest document contractual que recull I'acord de voluntats assolit per ambdues parts, les
paraules indicades a continuacié tenen el significat que s’indica, i s’utilitzen en el text del document en
majuscula.

Contracte: Es aquest document, que formalitza per escrit I'acord assolit en relacié a I'execucio, per
part de ............. , de les obres conjuntament amb redaccié de projecte de rehabilitacié i millora de
I'eficiéncia energeética de la promocié d’habitatges situada al carrer Tiana 12, de Barcelona, amb
mesures de contractacid publica sostenible, finangat amb Fons Next Generation EU en execuci6 del
Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia i el Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliencia (exp.
24/034).

Contractista: Es 'empresa constructora que ha de dur a terme I'execucié de I'obra d’acord amb les
clausules del Contracte.

Representant técnica de 'IMHAB: sera la persona designada per 'IMHAB que la contractista tindra
com a interlocutora per a les questions técniques que es puguin produir durant I'execucio6 de les obres
i per a totes les propostes que la contractista vulgui formular a 'IMHAB.

Coordinacié de seguretat i salut: Es la persona o entitat designada per 'IMHAB amb capacitacio
técnica suficient per a implementar les mesures contingudes al projecte de seguretat i salut i per tal que
els treballs I'execucio de 'obra es realitzin amb seguretat per a les persones.

Direccié d’execucié de les obres: Es la persona designada per 'IMHAB, amb capacitat técnica
suficient a nivell d’aparellador o arquitecte técnic, per a dirigir 'execucié material de les obres i controlar
qualitativa i quantitativament la construccié i la qualitat del que s’edifiqui.

Obra: Es l'edificacié (d’acord amb el concepte previst a la Llei d’Ordenacié de I'Edificacid) que ha de
resultar com a consequéncia de I'execucié del treballs d’acord amb les determinacions del projecte i les
ordres de la direccio de les obres.

Financat per
Unié Europea & 7
Fons Europe % a7®  GOBIERNO iz Ajuntament de
m Next Generation shAz oeema Pla de Recuperacio, Barcelona @
o 1 W Transformacié i Resiliéncia



@ Ajuntament
4 de Barcelona
Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona
Departament de Contractacio
C. Doctor Aiguader, 36
08003 Barcelona
contractacio@imhab.cat

www.habitatge.barcelona

Pla d’obra: Es el document técnic elaborat per 'empresa constructora on es calendaritzen tots els
treballs d’obra, incloses les fites intermédies exigides en el present plec i que posteriorment seran
validades per la direccio de les obres i 'IMHAB.

Projecte Basic: Es el document técnic composat per memoria descriptiva de les condicions generals
de I'obra, planols de planta, algats i seccions i pressupost amb estimacié global de cada capitol, ofici i
tecnologia. Aquesta documentacié haura de tenir el nivell de desenvolupament suficient per a obtenir
la llicéncia d’obra i les autoritzacions administratives necessaries.

Projecte Executiu: Es el document técnic que té caracter legal de projecte executiu i estd composat
de memoria descriptiva incloent estructura, cimentacié i oficis, planols de cimentacid, detalls
constructius i esquema i dimensionament de les instal-lacions, memoria de qualitats, plec de condicions
técniques i pressupost d’execucié material, tot aixd amb el nivell de desenvolupament suficient per a la
completa execucié de la construccio.

Pla de seguretat i salut a ’'obra: Es el document técnic que, en base a I'Estudi basic de seguretat i
salut, ha de redactar la contractista i ha de ser aprovat per 'IMHAB previ informe favorable de la persona
coordinadora de seguretat i salut.

Replanteig: Es el document elaborat per 'IMHAB on es comprova la realitat geométrica i la
disponibilitat dels terrenys on s’ha de dur a terme 'obra de construccié per part de la contractista.

Subcontractista: Es la persona que contractada per la contractista intervé en I'execucié de les obres
de I'Obra.

1.- ACORD DE VOLUNTATS | OBJECTE

1.1.- L'IMHAB encarrega a la Contractista, que accepta portar a terme la redaccié del Projecte i
'execucié de I'Obra que es compromet a executar d’acord amb el que disposa el Plec de Clausules
Particulars, el Plec de Prescripcions Técniques i el Contracte.

1.2.- La Contractista -havent estudiat amb deteniment la documentacié técnica definitoria del Projecte i
de I'Obra i de la forma d’executar-la -que considera suficients- i havent verificat les condicions fisiques
i geotécniques del Solar -que considera correctes- es compromet a executar tots els treballs i tasques
necessaries per a realitzar el Projecte i 'Obra, d’acord amb les millors técniques i arts del disseny i la
construccid; amb total compliment de les normes i ordenances d’aplicacid; atenent a les prescripcions
tecniques del Plec técnic i del futur Projecte i a les ordres de la Direcci6 Facultativa; aplicant i executant
el Pla de Seguretat i Salut i les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de conformitat a les
obligacions establertes al Contracte i als seus annexos.

En tot allo no previst en el Plec de Clausules Particulars i en I'Estudi Técnic Informatiu del Projecte, les
obligacions de I'Arquitecte redactor del Projecte i Director de les obres seran les establertes per al
projectista a l'article 10 i 12 (entre d’altres) de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenaci6 de
I'Edificacio.

1.3.- Formen part integrant del contracte i per tant s6n documents contractuals que vinculen ambdues
parts els segients:

- Plec de clausules administratives particulars.
- Plec de Prescripcions Técniques
- Oferta presentada per la contractista

Un cop aprovat el Projecte Executiu per 'IMHAB, tindran la consideracio de documents contractuals:
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- Projecte executiu de I'obra.
- Pla de seguretat i salut.
- Acta de comprovaci6 del replanteig.

1.4.- El desenvolupament dels treballs objecte del Contracte es desenvoluparan en dues fases: redaccio

del Projecte i execucié de I'Obra. El pressupost de les obres resultant del Projecte Executiu no podra
superar el preu d’adjudicacié corresponent a I'execucio de les obres.

2.- PREU

2.1.- El preu del contracte (IVA inclos), estara integrat per la suma dels imports corresponents a les
diferents prestacions que integren l'objecte del Contracte d’acord amb l'oferta adjudicataria de la
licitacio:

- Redaccio de Projecte: ......... € IVA inclos
- Direccio6 de I'Obra: ............ € IVA inclos
- Execuci6 d'obra: ............. € IVA inclos

2.2.- Ambdues parts convenen que el preu unitari de totes les partides d’obra té la condicio juridica de
preu algat o tancat d’acord amb el que disposa I'article 1.593 del Codi Civil, durant un periode de 24
mesos.

2.3.- El preu unitari de cada partida d’obra tipus es determina prenent I'import establert al pressupost
del projecte per cada partida d’obra tipus i aplicant-li la mateixa variacio percentual que hagi efectuat la
contractista a I'oferta més I'lVA. (Preu unitari de partida d’obra tipus = I'lmport del pressupost per a la
mateixa partida d’obra tipus x Variacié percentual efectuada a I'oferta).

El preu inclou tots els conceptes (ma d’obra, materials, maquinaria, despeses generals, benefici
industrial, etc.) excepte I''VA que és del vint-i-un per cent (21%).

2.4.- De no coincidir plenament la tasca realitzada amb la partida d’obra tipus i el seu desglossament,
llavors s’aplicara I'import que estableixi la direccié de les obres partint dels imports dels materials i ma
d’obra establerts al pressupost (inclos al Projecte) per a partides d’obres amb tasques i/o materials
similars.

2.5.- En el cas que 'IMHAB demani una modificacié o ampliacié de I'obra, el preu es determinara de la
mateixa forma. Per tant, a les noves partides d’obra tipus derivades de la modificacié o ampliacié de
I'obra se li aplicara el preu unitari per unitat d’obra tipus.

2.6.- Si 'ampliacié o modificacié implica I'execucio d’una unitat d’obra, quin concepte i import no esta
prevista al pressupost (inclos al projecte), la direccié d’obres en determinara el preu partint dels imports
dels materials i ma d’obra establerts al pressupost (incldos dins el projecte executiu de I'obra) per a
partides d’obres amb tasques i/o materials similars.

2.7.- El preu és la contraprestacio Unica que rep la contractista pel compliment de la seves obligacions
d’aquest contracte. En el preu s’inclou, entre d’altres, els conceptes que a titol enunciatiu i no limitatiu
consten a llistat seguent:

- Despeses del personal utilitzat, directe o indirectament, per a I'execucio de I'obra.

- Tributs, impostos, arbitris i taxes per motiu del contracte i de I'execucid de I'obra, amb excepcio6 de

I'IVA.
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- Despeses que originin a la contractista la verificaci6 del replanteig; la programacio de I'execucio de
I'obra; els reconeixements, proves, cates i assajos a realitzar en el control d’execucié de les obres;
control de materials; recepcio i liquidacié de I'obra.

- Redacci6 de I'estat, dimensions de I'obra executada, i, si s’escau, planols “AS BUILT” de I'obra al
final d’aquesta

- Reétols informatius i tanques necessaries per la seguretat durant I'execucioé de I'obra.

- Conservacio i proteccio de I'obra durant la seva execucid i durant el termini de garantia.

- Realitzacio del tancament de les comunitats i la vigilancia i proteccié de les obres i materials

- Despeses corresponents a tota classe de plantes, instal-lacions, mitjans i construccions auxiliars,
equips de maquinaria, i eines.

- Despeses d’ocupacio de terrenys d’altri per a dipdsits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccié d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions per al subministrament d'aigua i
d'energia electrica, necessaris per a I'execucid de l'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa
de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses dels consums d’energia electrica i d’aigua; dels drets de connexié de les companyies
subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i zones
limitrofes afectades per les obres i utilitzacié d’abocadors.

- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el projecte, inclos el
projecte de legalitzacio.

- Connexions de les xarxes de subministrament d’aigua, electricitat, gas, a la xarxa de
telecomunicacions i a la xarxa de clavegueram.

- Despeses derivades de la incidéncia de I'obra en la via publica.

- Les despeses d’elaboracid, aplicacié i execucio del Pla de seguretat i salut.

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial de la contractista.

3.- PAGAMENT DEL PREU

3.1.- L'IMHAB procedira al pagament del preu al fer la liquidacio de les obres. La liquidacié de les obres
es realitzara un cop finalitzat el periode de garantia que correspongui.

3.2.- Durant I'execucié de I'obra, s’efectuara I'abonament de les certificacions d’obres que es vagin
realitzant mensualment durant 'execucié de les obres. No es certificara a compte d'abassegaments de
materials ni de despeses de primera instal-lacio.

3.3.- Els abonaments de les certificacions d’obres ho sén a compte del preu, i per tant sén quantitats
avancades a la liquidacié que s’efectui un cop es produeixi la recepcié de l'obra. No tenen la
consideracio de pagaments parcials i, per tant, en cap cas es pot entendre que hi ha conformitat de
'IMHAB en els treballs realitzats i en la part de les obres fetes, ni que s’ha produit un pagament
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alliberador de les obligacions de la contractista per part de 'IMHAB pel fet d’efectuar els abonaments
de les certificacions.

3.4.- Ladirecci6 d’execucio de les obres estendra, amb data de I'Gltim dia del mes anterior, la certificacié
dels treballs efectuats correctament durant el mes natural vencut dins els quinze dies naturals del mes
seglient. Aquesta certificacié ha d’estar valorada.

Per a fer-ho s’ha de remetre als preus de les diferents unitats d’obra tipus. Aquesta certificacié haura
de ser signada per la persona que exerceixi la representacio técnic de I'lMHAB un cop hagi verificat la
seva procedéncia.

3.5.- La certificacio s’entregara a la persona representant de la contractista a I'obra per tal que la
contractista emeti una factura per I'import de la certificacid que portara la mateixa data que la
certificacio.

3.6.- Si la contractista no estigués conforme amb la certificacio6 i/o el seu import, presentara les seves
reclamacions a 'lMHAB en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en qué se li comuniqui
la certificacié elaborada per la direccié d’execucio de les obres i signada per la persona que exerceixi
la representacio tecnica de 'IMHAB. Si la contractista no presenta la reclamacié en aquest termini
s’entén que la troba conforme. Un cop presentades les reclamacions, la direccié d’execucié de les obres
i la persona que representi 'IMHAB disposen d’un termini maxim de vuit dies habils comptats des de la
data de presentacié de les reclamacions per part de la contractista, per a contestar-les. Siné donen
resposta en aquest termini s’entén que les aproven. Sind accepten les reclamacions, es procedira
acotar les partides de la certificacio en les que hi ha disconformitat emetent document on s’estableixin
les partides en controversia, i la contractista emetra la factura per la quantitat no discutida de la
certificacio.

3.7.- La contractista presentara la factura a 'IlMHAB que haura d’efectuar 'abonament d’acord amb les
determinacions de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

3.8.- En el cas que 'IMHAB incorregués en mora en el compliment de I'obligaci6é de pagament, i si aixi
ho demana la contractista, les quantitats degudes meritaran l'interés establert a la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.

4.- TITULARITAT DE LES OBRES | L’0OBRA. DEURE DE VIGILANCIA

4.1.- La contractista no adquireix cap dret de propietat ni sobre les obres ni sobre I'obra com a
consequeéncia del contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar a la contractista la
possessi6 sobre el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin.

4.2.- Es considera en tot moment que el construit en virtut del contracte és propietat de 'IMHAB, sense
perjudici de I'obligaci6é d’aquest de pagar el preu convingut.

4.3.- La contractista s’obliga a realitzar la funcié de vigilancia i policia de les obres. En consequéncia
sera responsable de I'accés a les obres i de la seguretat per evitar actes delictius i danys sobre les
obres.

4.4.- En cas de deixadesa d’aquesta obligacio, 'IMHAB podra prendre, a carrec de la contractista, les
mesures necessaries per a reparar els danys produits i contractar el servei de vigilancia a un tercer.

5.- TERMINI
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5.1.- Redacci6 dels projectes basic i executiu:

El termini maxim de redacci6 del projecte sera de 2 mesos i comengara a comptar a partir de 'endema
de la signatura del contracte.

Si escau, els tramits per a I'obtencio de la llicencia d’obres s’iniciaran tan aviat com el Projecte basic
hagi obtingut 'aprovacié expressa de 'IMHAB i hauran de finalitzar dins el termini que s’atorga per a la
redacci6 del Projecte Executiu. De tal manera que, amb caracter consecutiu a I'aprovacio del Projecte
Executiu per 'IMHAB, es procedeixi a I'inici de les obres.

Si escau, per a I'aprovacié del Projecte Executiu sera necessari que amb caracter previ s’hagi aixecat
Acta de comprovacié del replanteig i s’hagi efectuat la consignacié de pressupostaria corresponent al
pressupost d’execucié de l'obra. L'IMHAB notificara fefaentment a la contractista I'aprovacié del
Projecte Executiu i el seu pressupost, document que s’entendra integrat al Contracte als efectes
oportuns.

5.2.- Direcci6 de I'Obra

El termini corresponent a la Direcci6 de les obres a carrec de I'arquitecte/s responsable de la redaccio
del projecte s’adaptara a la durada real de I'obra i concloura a la recepcié d’aquesta, entenent aquesta
durada com la suma de les diferents parts o fases en qué es pugui dividir 'obra.

5.3.- Execuci6 de les Obres

Ambdues parts convenen que les obres han d’estar totalment acabades en el termini maxim de 12
mesos. Per tant, un mes després de transcorregut aquest termini, a comptar des de la data de I'acta de
comprovacio del replanteig, la contractista, la direccié d’obres i 'IMHAB han d’haver signat I'acta de
recepcio de I'obra.

5.4.- La contractista podra comengar les obres I'endema de la realitzacié de la comprovacié del
replanteig i les haura de comencgar abans de trenta dies naturals des de la signatura del contracte. Es
considera incompliment greu del contracte i és causa de resolucié del contracte no haver iniciat les
obres dins aquests trenta dies.

5.5.- L'incompliment per demora dels terminis fixats en el contracte i en el Pla d’'obres comportaran
I'aplicacio de les penalitzacions indicades a la clausula 12, i addicionalment quan la demora superi el
deu per cent (10%) del termini convingut la possibilitat que I'lMHAB resolgui el contracte per
incompliment.

5.6.- Els terminis fixats en el contracte i en el Pla d’'obres només podran ser modificats per acord escrit
signat per ambdues parts, ja sigui especific, o com a resultat de 'ampliacié o modificacié de I'obra.

5.7.- La demora deguda a forga major dona dret a 'ampliacié dels terminis fixats en el contracte i en el
Pla d’obres pel mateix temps que ha durat el fet causant de la forga major.

6.- DIRECCIO D’EXECUCIO DE LES OBRES i RESPONSABLE DEL CONTRACTE

6.1.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat i eficiencia d’execucié de I'obra, ambdues parts
acorden que la Direcci6 de les Obres gaudeixi de les seguients facultats:

- Realitzar els ajustos i modificacions técniques al Projecte per a la adequada realitzacié de I'obra,
podent dictar les oportunes ordres. Aquestes s’emetran per escrit i quedaran recollides en el
corresponent llibre d’ordres.
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- Aturar qualsevol dels treballs en curs de realitzacié, que no s'executin d'acord amb les prescripcions
contingudes al Projecte o les seves ordres

- Realitzar el control de I'execucié de les obres i dels procediments establerts al contracte.
- Estar present als diferents actes de control i verificacié de les actuacions fins a la recepcié de I'obra.

- Estar present als diferents actes de control, visita d’obres, i verificacié de les actuacions fins a la
recepcio de I'obra.

6.2.- Ambdues parts confereixen a la direccio de les obres la potestat de resolucid de les controvérsies
de caracter técnic que es puguin donar entre la contractista i I' IMHAB durant 'execucié de les obres.

6.3.- Ambdues parts convenen que la direccio de les obres ha d’estar present i participar en les seguents
moments:

- Comprovacio del replanteig

- Visites d’obra

- Confecci6 dels certificats d’obra

- Confirmar les certificacions i la liquidacio final

- Confeccité d’informes de les obres

- Suspensio d’obres

- Recepcio de I'obra

- Acta de liquidacié del contracte

- Subcontractacio

- Siescau, elaboracio6 dels documents “As Built”

6.4.- La persona designada com a representant técnic de 'lMHAB podra signar I'acta de comprovacio
del replanteig, signar les certificacions de les obres fetes, controlar els amidaments i valoracié de I'obra
executada, i gestionar les propostes que li efectur la contractista.

6.5.- D’acord amb l'article 62.2 de la LCSP, les facultats del responsable del contracte seran exercides
per la direccié d’execucio.

7.- AMPLIACIONS | MODIFICACIONS DEL PROJECTE

7.1.- El Contracte només podra ser modificat en les condicions i amb els limits de l'article 205 de la
LCSP.

7.2.- En cas de maodificacio, i sense prejudici d’alld establert al darrer paragraf de la clausula 21.6
d’aquest contracte, s’estara al procediment establert a I'article 242 de 'esmentada Llei, en tot alld que
resulti d’aplicacié.

En aquests casos el preu de I'obra es seguira determinant d’acord amb el que disposa la clausula 2, en
especial els apartats 2.1, 2.4, 2.5 2.6.

7.3.- En conseqiiéncia, la contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per a fer front
-en el seu cas- a 'ampliacié o les modificacions del Projecte.

8.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

8.1.- La contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i execucio del Pla de seguretat
i salut elaborat per ella mateixa.

8.2.- La coordinacio de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les més amplies facultats
per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24
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d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid.
Per tant, la contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o
actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats.

8.3.- La contractista s’obliga, quan la coordinacio de seguretat i salut ho consideri convenient, a introduir
les modificacions en el Pla de seguretat i salut precises per a que es garanteixin les condicions de
seguretat i salut previstes en la normativa de prevencié de riscos laborals i en I'Estudi de seguretat i
salut. La interpretacio i definicid6 d’aquestes condicions correspondra a la persona coordinadora de
seguretat i salut.

8.4.- La contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li siguin
dictades per la persona coordinadora de seguretat i salut per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisio i en general, d’'informacio,
relacionades amb I'aplicacié i execucié del Pla de seguretat i salut i el compliment de la normativa de
prevencio de riscos laborals.

8.5.- Si la coordinacié de seguretat i salut o la direccié de les obres observés I'incompliment de les
mesures de seguretat i salut, advertira d’aquesta circumstancia a la contractista que les haura de
reposar d'immediat, podent decretar la suspensié de I'execucié de treballs determinats o de la totalitat
de les obres si concorren circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut de les
persones treballadores, suspensio que durara fins a 'adopcié de les mesures de seguretat i salut.

8.6.- La contractista elaborara el Pla de seguretat i salut en base a I'Estudi de seguretat i salut. El Pla
de seguretat i salut haura de ser presentat en el termini maxim de set dies naturals a comptar des de
la signatura del contracte, a la persona coordinadora de seguretat i salut, que I'haura d’examinar i si és
correcte aprovar-lo en el termini de set dies naturals. Si el Pla de seguretat i salut necessités de
correccions i/o esmenes la persona coordinadora de seguretat i salut ho notificara a la contractista per
tal que les efectui i presenti el Pla de seguretat i salut corregit i/0 esmenat de nou a la coordinadora en
el termini de cinc dies naturals. Si el Pla de seguretat i salut no fos correcte la coordinadora el rebutjaria
i la contractista n’hauria de fer un de nou en el termini de cinc dies. El Pla de seguretat i salut ha d’estar
aprovat abans de la data convinguda per a realitzar la comprovacié de replanteig.

Lademora en la realitzacié del Pla de seguretat i salut comportara la penalitzaci6 establerta a la clausula
12, a banda que no es podran iniciar les obres fins que no s’hagi aprovat.

8.7.- En cas que a la data convinguda per a la comprovacié del replanteig el Pla de seguretat i salut en
el Treball no hagués estat aprovat per la persona coordinadora de seguretat i salut per causa imputable
a la contractista, 'IMHAB podra resoldre el contracte.

8.8.- El Pla de seguretat i salut podra ser modificat per la contractista en funcié del procés d’execucié
de l'obra, de I'evolucié dels treballs i de les incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de
I'obra. Aquestes modificacions requeriran sempre I'aprovacié expressa prévia i escrita de la persona
coordinadora de seguretat i salut.

8.9.- El Pla de seguretat i salut estara a permanentment a disposicié de la direccié de les obres,
I'IMHAB, i de la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social.

8.10.- La contractista s’obliga a executar el Pla de seguretat i salut i a implementar-lo durant I'execucio
de les obres. L'incompliment d’alguna de les mesures contingudes al Pla de seguretat i salut per la
contractista, comportara la deduccio6 del preu corresponent a I'execucio i/o implementacié d’aquesta. A
tal efecte, la persona coordinadora de seguretat i salut efectuara una valoracié d’aquest cost que sera
descomptat del preu.
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8.11.- La persona coordinadora de seguretat i salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el
gestionara d’acord amb el disposat per I'article 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

8.12.- La contractista esta obligada al compliment de la normativa vigent en matéria de prevencié de
riscos laborals.

9.- PLA D’OBRES

9.1.- El Pla d’'obres contempla la programacié temporal a la que s’haura de subjectar I'evolucié de les
obres. El compliment dels terminis de les diferents fites i fases és responsabilitat plena de la
contractista.

En el Pla d’obres es reflecteixen les dates d’inici i final de les diverses activitats en les que es divideixen
les obres.

9.2.- La contractista s’obliga a actualitzar el Pla d’obres de forma quinzenal, en funcié de I'evolucié de
les obres, als efectes informatius de I'estat general d’execucié de I'obra.

9.3.- Quan s’amplii I'obra, en funcié d’allo previst en la clausula 7.3, la contractista haura de presentar
un nou Pla d’obres en el mateix format i model, que les parts procediran a aprovar i signar. El nou Pla
d’obres anul-la I'anterior.

9.4.- L’alteracio dels terminis establerts al Pla d’obres per causa de I'incompliment de les mesures de
seguretat i salut determinara l'aplicacié de les penalitzacions previstes en la clausula 12 del Contracte.

10.- CONTROL DE QUALITAT

10.1.- L'IMHAB o la persona representant del contracte i la direccio de les obres podran realitzar tots
els reconeixements, comprovacions i assajos que creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia
de la contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucio, posant a disposicié els mitjans
auxiliars i el personal que sigui necessari. La contractista no podra en cap cas reclamar el pagament
d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes.

10.2.- El control de qualitat que duguin a terme - directament o indirectament- 'lMHAB i la direccié de
les obres no eximeix a la contractista de I'obligacié de dur a terme el control de qualitat necessari sobre
I'execuci6 de les obres, per a la seva correcte realitzacid, havent de realitzar els assajos i
comprovacions oportunes.

Els assajos, repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d’'uns canvis
de projecte, seran integrament a carrec de la contractista i no donen dret a més preu.

10.3.- La contractista ha d’efectuar el control de qualitat dels materials que s’utilitzin en I'execucié de
I'obra.

10.4.- La contractista, a requeriment de 'IMHAB i/o de la direccio de les obres, esta obligada a facilitar
els resultats dels seus assajos de control de qualitat i la documentacié del control de qualitat dels
materials emprats.

10.5.- L'IMHAB podra recusar el laboratori d’assajos designat per la contractista en el cas de demora
en els resultats 0 anomalia dels seus serveis i resultats efectuats.

10.6.- La contractista sera plenament responsable de la qualitat de les obres que executi i de la qualitat
final de l'obra.

11.- MITJANS DE LA CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS
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11.1.- La contractista esta obligada a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i operari
que resulta del Plec de Clausules Administratives Particulars i el que hagi establert a la seva proposta.
Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direcci6 dels treballs que hauran
de tenir facultats per a resoldre quantes incidéncies, gestions i qliestions es generin durant I'execucié
de les obres.

11.2.- La contractista comptara amb personal propi contractat amb caracter indefinit no inferior als
percentatges minims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en
el sector de la construccié (en endavant Llei 32/2006).

11.3.- L'IMHAB i la direccié de les obres podran demanar, i la contractista s’obliga a, la substituci6 de
qualsevol de les persones que constitueixin I'equip de personal de la contractista o dels
subcontractistes.

11.4.- La contractista haura de disposar en tot moment de I'equip de personal suficient per a executar
les obres a bon ritme i complir amb els terminis establerts al Pla d’obres, no podra disposar per a
I'execucio6 d'altres treballs, de 'equip de personal o la maquinaria necessaris per a 'adequada execucié
de les obres.

11.5.- La contractista es compromet a tenir en tot moment tot el material, subministres, maquinaria,
eines, accessoris de tot tipus per a la correcta execucio de les obres i la realitzacié de I'obra en el termini
convingut.

11.6.- La contractista ha d’adoptar totes les mesures que siguin convenients i necessaries per garantir
la més absoluta seguretat del personal de l'obra, de tercers, i de les obres, aixi com disposar de la
vigilancia per assolir aquesta seguretat.

11.7.- La contractista, a més del delegat de I'obra, haura d’anomenar a la persona representant de la
contractista que actuara com a legal representant de la contractista a les obres als efectes de I'exercici
dels drets i el compliment de les obligacions que es derivin d’aquest contracte, amb facultats decisories
per a la fi que s’ha esmentat. La persona anomenada com a legal representant de la contractista a les
obres ha de tenir la formacié i capacitacié técnica suficient per a prendre decisions respecte de
I'execucio de les obres. La contractista el podra substituir, perd ho haura de notificar préviament i per
escrit a 'IMHAB i a la direcci6 de les obres, indicant el seu nom i la seva formacié i capacitacié técnica
suficient.

11.8.- La contractista s’obliga a realitzar el correcte manteniment del tancament i senyalitzacié de 'obra.

12.- PENALITZACIONS

12.1.- L'IMHAB, amb independéncia de poder resoldre el contracte en cas d'incompliment de les
obligacions assumides per la contractista, podra aplicar i percebre les penalitzacions indicades en
aguesta clausula.

12.2.- Les penalitzacions seran d’aplicacié amb independéncia i addicionalment a la indemnitzacié que
per danys i perjudicis hagi pogut causar I'incompliment de la contractista. Per tant, les penalitzacions
establertes a aquesta clausula no tenen el caracter de substitutories de la indemnitzacio de danys i
perjudicis, sind que s6n acumulatives a la indemnitzacié per danys i perjudicis.

12.3.- Penalitzacié per demora en el compliment del termini total
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La penalitzacié per demora en I'acompliment del termini total fixat en el contracte és el resultat d’aplicar
la proporcié de seixanta céntims d’euro (0,60 €) per cada mil euros (1.000,00 €) de PEC d’adjudicacid,
per cada dia natural que superi el termini compromeés en I'adjudicacio.

12.4.- Penalitzacio per incompliment dels terminis parcials de redaccié del projecte i del Pla d’'Obres

La penalitzaci6 per la demora en el compliment de cadascun dels terminis fixats per a la redacci6 del
projecte, aixi com en el Pla d’'Obres sera el resultat d’aplicar la seglient proporcié: quinze céntims d’euro
(0,15 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte per cada dia natural de demora.

12.5.- Intimacio

D’acord amb l'article 193.2 LCSP, la mora de la contractista en I'execucio del contracte no necessitara
intimacio previa per part de '’Administracio.

12.6.- Abonament de les penalitzacions

La contractista haura d’abonar I'import de les penalitzacions mitjangant la realitzacié d’'una transferencia
del seu import al compte bancari que indiqui 'lMHAB. El pagament s’haura de realitzar en el termini
maxim de quinze dies naturals des de la notificacié de la penalitzacié per part de 'IMHAB. En el cas
que la contractista no la faci efectiva en el termini indicat, 'IMHAB podra compensar aquesta quantitat
deduint el seu import de I'import de les factures de les certificacions i en qualsevol cas en el moment
d’efectuar la liquidacié de les obres, o també executant les garanties que hagi prestat.

13.- CONTRACTACIO D’ALTRES CONTRACTISTES | SUBCONTRACTACIO PER LA
CONTRACTISTA

13.1.- L'IMHAB es reserva sempre el dret de contractar parts de I'obra exclosa (per no constar al
Projecte Executiu de 'Obra) del contracte a altres industrials. Aquests industrials tindran dret a entrar a
les comunitats mentre s’estiguin executant les obres o durant el periode de garantia, i la contractista
s’obliga a facilitar-les-hi tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs.

13.2.- La contractista podra subcontractar parcialment les obres, treballs o tasques objecte del contracte
amb tercers sempre amb absoluta subjeccio de la Llei 32/2006, aixi com el Reial Decret 1109/2007, de
24 d’agost, de desenvolupament de la llei.

13.3.- La contractista és I'lnica responsable front 'IMHAB de la correcta execucié dels treballs
subcontractats, essent obligacié de la contractista I'exigencia que els subcontractistes compleixin amb
els requeriments marcats per la Llei 32/2006, aixi com el Reial Decret 1109/2007, que la desenvolupa.

13.4.- L'IMHAB restara sempre alié i al marge de les relacions contractuals entre la contractista i els
subcontractistes, no essent responsable en cap cas per les conseqliéncies derivades del contracte que
formalitzin entre ells.

13.5.- La contractista haura de notificar expressament i per escrit a 'IMHAB la seva intencié de
subcontractar una part de I'obra indicant el nom del subcontractista, acreditant la seva inscripcio al
Registre d’Empreses Acreditades, justificant la seva solvéncia técnica, que compleix amb el
percentatge de persones treballadores amb contracte laboral indefinit, i que no esta incurs en cap
prohibicié o inhabilitat per a contractar d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public ni comprés en cap dels suposits que determinen la prohibicid d’intervenir com a
subcontractista.

13.6.- La contractista un cop hagi contractat a la subcontractista ho haura de notificar expressament a
la direccié de les obres i a la persona coordinadora de seguretat i salut abans de la intervencié de la
subcontractista a les obres.
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13.7.- La contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, el Reial Decret 1109/2007
que la desenvolupa i normativa connexa, haura de tenir i mantenir actualitzada tota aquella
documentacio exigida per 'esmentada normativa, documentacié a la que 'lMHAB, la direccio de les
obres i la persona coordinadora de seguretat i salut ha de poder accedir en qualsevol moment.

13.8.- La contractista haura de realitzar el control sobre la/les subcontractista/es de manera que
aquest/s compleix/en les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents, en els termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996 d'1 de marg.
Igualment ha d’estar en disposicié d’acreditar documentalment davant 'IMHAB, a requeriment d’aquest,
gue la/les subcontractista/es compleixen aquestes obligacions.

13.9.- La contractista en cap cas podra subcontractar amb persones fisiques o juridiques incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits que
determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la LCSP, o fora
d’aquells suposits autoritzats per la Llei 32/2006 o el Reial Decret 1109/2007 que la desenvolupa.

13.10.- En cap cas la/les subcontractista/es podra/n subcontractar a un nivell més elevat del que es
preveu en el Plec de clausules administratives particulars. La contractista és responsable de controlar
aguesta situacio, sent causa de resolucié del contracte la vulneracio de la limitacié legal del nivell de
subcontractacio.

13.11.- La contractista en cap cas podra cedir el contracte a una tercera empresa sense el previ
consentiment per escrit de 'IMHAB. Igualment, la contractista tampoc podra cedir de forma parcial ni
els drets ni les obligacions d'aquest contracte, sense consentiment previ i escrit de 'IMHAB. Aquesta
limitacié no inclou la cessi6 dels drets econdmics que la contractista podra cedir-les a tercers havent
de notificar-ho expressament a 'IMHAB per tal que tingui efectes per 'IMHAB.

14.- RISC DE L'OBRA, FORCA MAJOR | RESPONSABILITAT

14.1.- L’execuci6 del contracte es realitzara a risc i ventura de la contractista, que sera responsable de
les obres objecte d’aquest contracte fins a la recepcid per part de 'IMHAB. Per tant, la contractista
respondra igualment de tots els danys causats a les obres de I'obra i a I'obra per tercers.

14.2.- En conseqiiéncia les obres s'executaran arisc i ventura de la contractista, excepte en els suposits
de forga major previstos a l'article 239 de la LCSP, i sempre que no existeixi actuacié imprudent per
part de la contractista.

14.3.- La contractista és la responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar derivades
de les obres, per tant es obligacié de la contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats i a les persones com a consequéncia de I'execucio
del contracte essent del seu compte i carrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i
alliberant a 'MHAB de tota responsabilitat i deixant-lo indemne en qualsevol reclamacié que i
formulessin al respecte. A tal efecte s’obliga a contractar una polissa de responsabilitat civil d’acord
amb el qué s’indica a la clausula 15.

14.4.- La contractista no solament respondra dels actes propis, sin6 també del personal que li presti
serveis, dels subcontractistes que hagi contractat, i de les altres persones per qui hagi de respondre,
d'acord amb la legislacio vigent.

15.- ASSEGURANCES

La Contractista ha subscrit una asseguranca de responsabilitat civil per danys a les coses i lesions a
les persones per un import minim de ............... (corerinne €) per sinistre, i ha pagat la prima corresponent.
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16.- PERMISOS | LLICENCIES

16.1.- Amb excepcié de la llicéncia d’obres, la contractista s’obliga a demanar, gestionar i obtenir tots
els permisos, autoritzacions, llicéncies i certificacions que siguin procedents en dret per a realitzar i
desenvolupar les obres amb les exigéncies de I'ordenament juridic vigent, i es puguin utilitzar les
instal-lacions.

16.2.- La contractista es compromet a cedir a 'IMHAB la titularitat dels permisos, autoritzacions,
llicéncies i certificacions que siguin necessaris per la tinenca i utilitzacié de les obres.

16.3.- La contractista s’obliga a facilitar totes les dades i documentacié que necessiti 'IMHAB per a
I'obtencié de qualsevol autoritzacio, llicéncia o permis que necessiti per a utilitzar 'obra.

17.- SUPERVISIO, INSPECCIO | INFORMACIO DE LES OBRES

17.1.- La contractista s’obliga a facilitar 'IMHAB la tasca de supervisar i inspeccionar en qualsevol
moment les obres objecte del contracte, sense perjudici de la que realitzi la direccié de les obres.
L’'IMHAB es compromet a realitzar les tasques de supervisio i inspeccié de forma que interfereixi el
minim possible en les treballs de la contractista.

17.2.- Ambdues parts acorden que setmanalment es realitzara una visita d’obres en la que intervindran
la contractista, la direccioé de les obres i 'IMHAB, i si fos convenient altres persones implicades en les
obres. D’aquestes visites d’obres s’aixecaran les corresponents actes que hauran de signar tots els
assistents, en les que es recolliran I'estat de les obres, les actuacions a realitzar i les incidéncies que
es detectin.

17.3.- La direccio de les obres, la persona coordinadora de seguretat i salut i 'IMHAB podran demanar
a la contractista el lliurament d’'un informe especial amb el contingut que es determini, d’algun aspecte
de I'execucié del contracte. A més, la contractista esta obligada a facilitar a la direccié de les obres i
'IMHAB qualsevol tipus d’informacio que li sigui requerida, referent a I'execucioé de les obres.

17.4.- Prévia sol-licitud de I'IMHAB, la contractista haura d’elaborar i entregar la documentacié
corresponent a I'obra executada “As Built” consistent en els planols, i el projecte d’estats i dimensions
de I'obra executada; igualment haura d’elaborar i entregar la documentacié que legalment correspongui
a 'lMHAB.

18.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES

18.1.- La contractista no podra, sense previa autoritzacio escrita de 'IMHAB publicar noticies, dibuixos
ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicacid. Restant igualment prohibit la
utilitzacié de les obres a efectes promocionals i/o publicitaris.

18.2.- L'IMHAB es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar directament o
mitjancant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics i de tot tipus cregui
oportuns, de les obres que s'executin per la contractista.

19.- REGIM DE GARANTIES

19.1.- La Contractista haura de mantenir durant tota la durada del Contracte la garantia definitiva
constituida en favor de 'IMHAB d’acord amb el Plec. Aquesta garantia definitiva garanteix I'exacte
compliment per part de la Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a
consequencia del Contracte. D’acord amb el Plec I'import d’aquesta garantia definitiva és del cinc per
cent (5%) de I'import de I'adjudicacio.

19.2.- En qualsevol dels suposits d’incompliment de les obligacions previstes al Contracte, 'TMHAB
podra procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacid, contra la garantia definitiva constituida i
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disposar, en conseqliéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aix0 sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos dels que la Contractista es cregui assistida.

19.3.- La garantia definitiva s’estén al compliment de totes les obligacions contretes per la Contractista
en la seva proposicié de licitacié per tot el periode garantia establert o resultant de la seva proposicid,
o bé aquell altre termini superior pel qual, segons la mateixa proposicio, la Contractista va contraure les
esmentades obligacions.

En consequeéncia, la garantia definitiva no li sera retornada fins al compliment, en el seu cas, del darrer
termini en el qual subsisteixin les obligacions resultants de la licitacid, i sempre que no existeixin
defectes o responsabilitats que puguin fer-se efectives amb carrec a la garantia definitiva.

19.4.- La cancel-laci6 o devolucio de la garantia definitiva no obstara a que subsisteixi la responsabilitat
legal de la Contractista per vicis de la construccid, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte,
durant el termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la recepcié positiva de les obres.

20.- RECEPCIO DE LA OBRA

20.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacio de les obres, la Contractista informara a
I'IMHAB de la data concreta de la seva finalitzacid, interessant-se perqué es dugui a terme la recepcié
d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcié de I'Obra, si a la data indicada les obres estan completament
finalitzades i tots els treballs encomanats a la Contractista com a consequeéncia del Contracte han
acabat.

20.2.- L'IMHAB fixara la data per a procedir a la inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva
recepcid, dins dels set dies posteriors al seu acabament, i designara a la persona o persones que, en
el seu nom, han d'efectuar la inspecci6, igualment la Contractista hauran d'assistir representat per la
persona o persones amb plens poders. L'IMHAB haura de comunicar la data a la Contractista i a la
Direccio de les Obres.

De la inspecci6 conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a resultat
d'aquesta inspecci6 de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva recepcio,
s’aixecara acta de recepciod positiva i es considerara que en la data indicada per la Contractista ha
finalitzat I'execuci6 d'aquestes a tots els efectes.

20.3.- Quan com a resultat de la inspeccié conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, 'IMHAB entengui que les obres no es troben en bon estat, no hagin estat
realitzades conforme a les condicions, o existeixen defectes o deficiencies, s'aixecara acta de la
recepcio amb incidéncies on es fara constar les incidéncies que s'apreciessin, i 'IMHAB fixara un termini
per acabar-les esmenant els defectes observats, i si convé indicant les instruccions precises i detallades
a l'efecte.

Un cop la Contractista entengui que ha resolt les incidéncies indicades a I'acta de recepcié amb
incidencies, ho notificara a 'IlMHAB i a la Direcci6 de les Obres amb una antelacié minima de cinc dies
laborables, per tal d’efectuar una nova inspecci6. Si en la nova inspeccié I'lMHAB verifica que les
incidéncies indicades en I'acta de recepcié amb incidéncies s’han esmenat, s’aixecara 'acta de recepcio
positiva. Si no es trobessin conformes I'esmena i correccié de les incidéncies, llavors 'IMHAB podra
optar entre fixar un nou termini per a corregir les deficiéncies existents, efectuant una segona recepcié
d’obres amb deficiéncies fixant un nou termini per a corregir-les i esmenar-les, o bé procedir a reparar,
corregir i/o esmenar les deficiencies observades en la forma que estimi oportuna, a compte i risc de la
Contractista, descomptant del preu aquests costos. En aquest darrer suposit, i als efectes de les
responsabilitats de la Contractista per incompliment del termini, penalitzacions, i quants d'altres siguin
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procedents, s'estimara com a data de finalitzacio de les obres la que resulti de la correccié, reparacié o
esmena de les incidencies.

20.4.- La Contractista en el moment de la signatura de I'Acte de Recepci6 haura de lliurar els planols i
el projecte d’estats i dimensions de I'obra executada, "AS BUILT”, i altre documentacié legalment
exigible.

Sil'acta de recepcié és amb incidéncies, la Contractista haura d’incorporar als planols i projecte d’estats
i dimensions de 'obra executada AS BUILT les actuacions que es realitzin per a la correcci6 de les
incidencies.

20.5.- En la data de la signatura de I'acta de recepcié positiva (sense esmenes a realitzar), s’inicia el
periode de garantia de I'Obra.

20.6.- Dins dels dos mesos posteriors a la recepcio positiva de les obres, 'IMHAB podra realitzar una
medicio final general de les obres realitzades. A tal efecte es notificara a la Contractista i a la Direccio
de les Obres la data en que es realitzara la medicié. D’aquest acte se n’aixecara una acta de la que
s’entregara una copia a tots els assistents. Cas d’existir diferéncies tecniques entre I'lMHAB i la
Contractista, la Direccié de les Obres resoldra. Amb el resultat de la medicié final general 'IMHAB
emetra una certificacié final de les obres efectuades, sobre la que la Contractista emetra la darrera
factura a compte abans de la liquidacio de les obres.

Aquesta certificacié final, podra incorporar variacions en les unitats d’obra executades sobre les
previstes, sense haver estat aprovades previament, sempre que no representin un increment superior
al 10 per 100 del preu del contracte, sense I'lVA.

21.- LIQUIDACIO DE LES OBRES

21.1.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, la contractista notificara a 'TIMHAB i a
la Direccié Facultativa aquest fet requerint-los per a realitzar la liquidacid de l'obra. Si existissin
incidéncies a I'obra es faria mencié a I'acta amb incidéncies i es donaria un termini a la contractista per
a esmenar aquestes incidéncies i un cop la contractista les hagi resolt notificara a 'IMHAB i a la Direccié
Facultativa per a aixecar I'acta de liquidacio positiva.

21.2.- Acabat el periode de garantia 'lMHAB fara la liquidacié definitiva, tenint en compte totes les
actuacions dutes a terme, els pagaments a compte, les penalitzacions aplicades, etc. Aquesta liquidacio
es notificara a la contractista.

Igualment, i en funcié del resultat de la liquidacié es procedira a retornar la fianca a la contractista per
a la seva cancel-lacié en el cas que la liquidacio sigui favorable a la contractista, o be a executar-la si
la contractista no procedeix a fer 'abonament dels imports resultants a favor de 'IMHAB.

21.3.- En el cas que la liquidacio sigui favorable a la contractista, aquest fara la factura definitiva atenent
a la liquidacioé practicada per 'IMHAB que aquest haura de pagar conforme al que disposa la clausula
3.7.

En el cas que la liquidacié sigui favorable a 'IMHAB aquest emetra la corresponent factura per I'import
a retornar per la contractista, i la contractista disposara d'un termini de deu dies per efectuar el
pagament a 'lMHAB.

21.4.- En el cas d’haver-se realitzat actuacions durant el periode de garantia o en el moment de la
recepcio, caldra que la Contractista entregui la versio definitiva dels documents “AS BUILT” adaptat a
aquestes.

22.- OBLIGACIONS DE LA CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA
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22.1.- El periode de garantia es fixa en 1 any, a comptar des de I'acta positiva de recepcié de I'obra,
sempre que no s’hagi ofertat un termini superior. Durant aquest periode, la contractista sera
responsable i s’obliga a executar totes les reparacions, esmenes i correccions de les deficieéncies o
defectes que es puguin posar de manifest a I'obra.

22.2.- L'IMHAB o la personales adjudicataria/es de I'habitatge procedira a notificar per escrit,
telematicament o telefonicament a la contractista la incidéncia que s’hagi produit, i la Contractista
disposara d’'un termini maxim segons I'oferta presentada, o de quinze dies en el seu defecte, per a
reparar, esmenar o corregir la deficiencia o defecte detectat.

Si la Contractista entén que no es tracta d’una incidéncia derivada de I'execuci6 de les obres siné per
l'incorrecte Us de I'Obra, ho posara en coneixement per escrit en el termini maxim de set dies naturals
de I'IMHAB i de la Direccié de les Obres. Aquesta darrera haura de resoldre al respecte en el termini
de tres dies laborables, indicant si és procedent I'actuacié de la Contractista.

22.3.- En el cas que la Contractista no resolgui la incidéncia en el termini indicat, 'IMHAB podra
encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import
dels treballs executats, seran a carrec de la Contractista amb carrec, en el seu cas, a la garantia
definitiva del contracte.

23.- ALTRES OBLIGACIONS DE LA CONTRACTISTA

A més de les obligacions establertes a les demés clausules del Contracte, la Contractista s’obliga a:
(i) - Abonar les despeses i impostos de I'anunci o anuncis de la licitacio.
(i) — El pagament de les despeses i impostos que resultin de la formalitzacié d’aquest Contracte.

(iif) — El pagament, si és el cas, de les despeses derivades de I'execucié dels desviaments dels serveis
afectats (linies eléctriques, canonades d’aigua, de gas, de telecomunicacions, xarxa de clavegueram,
etc.).

(iv) - Signar a l'inici de les obres al Llibre d’Obres, i signat el coneixement de les ordres, normes i
instruccions complementaries dictades per la Direccio de les Obres al Llibre d’Ordres durant I'execucio
de les obres.

(v) - Elaborar els planols de d'execucié de detall que la Direccié d’Obres estimi convenients per a
I'execuci6é de partides concretes d’obres que no estiguin ben definides al Projecte o puguin presentar
dubtes en la forma d’execucié.

(vi) — Complir la normativa Municipal sobre comunicacié i senyalitzacié d’obres, d’acord amb les
directrius municipals i amb el departament de comunicaci6 de 'IlMHAB Aniran al seu compte i carrec
les despeses derivades de la seva aplicacié. En cas d’incompliment I'IMHAB executara les
prescripcions de I'esmentada normativa i descomptara el seu import de la primera certificacid que
s’expedeixi o de les seglients, si fos necessari.

(vii) - Facilitar la informacié que s’estableixi a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparencia,
accés a la informacio publica i bon govern.

(viii) - A la finalitzacio de les obres, abans de la recepcio de I'obra, la Contractista haura d’entregar:
- Llistat dels industrials amb teléfons i persona de contacte.

- Certificats que acreditin I'acompliment de les prescripcions relatives al comportament
davant el foc dels elements constructius de compartimentacioé i els materials.
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Certificat de gesti6 de residus rebuts emes dipodsit controlat de residus.
- Acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.
- Siescau, entrega de 'As Built.

(ix) - La Contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucio
de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direccié de I'obra i col-locar-los
sota la seva custodia. Els materials rescatats de I'obra es consideraran propietat de I'lMHAB i seran
traslladats per la Contractista al lloc que determini la persona o unitat de 'TMHAB designada com a
encarregada del seguiment i control de I'execucié ordinaria del contracte.

24.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

25.1.- LIMHAB podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una determinada part o del conjunt
dels treballs de I'Obra. En tal suposit caldra que ambdues parts procedeixin a efectuar el corresponent
reajustament de Pla d’obres.

25.2.- Si la causa de la suspensi6 fos imputable a la Contractista, 'TIMHAB podra resoldre el Contracte,
i/o aplicar les penalitzacions que corresponguin.

25.3- Si la suspensié ordenada per 'IMHAB durés més de sis mesos, la Contractista tindra dret a
resoldre el Contracte i a una indemnitzacio del 6% de I'import d’execucié material contractat de I'obra
que resti per executar de la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que
la Contractista, en el seu cas, hagués rebut. Igualment 'IMHAB haura de retornar-li les garanties
entregades.

25.- RESOLUCIO

26.1.- A més de les causes de resolucid establertes en els articles 211 i 245 de la LCSP, podran ser
causa de resolucid del Contracte:

e Lano presentaci6 del Pla de seguretat i salut en les obres dins del termini establert.

L’incompliment de la normativa vigent en matéria de proteccié de dades.

L’incompliment de les condicions ambientals establertes en el Plec de clausules administratives

particulars i en el plec de prescripcions técniques.

La dissolucio o extincié de 'IMHAB, qualsevol que sigui la causa en tals suposits.

L'embargament de béns utilitzats en les obres o destinats a aquestes.

La no formalitzacio del contracte en termini.

La manca d’elaboracié i aprovacio del Pla de seguretat i salut abans de la data de la verificacié del

replanteig.

e L'incompliment, per causes imputables a la contractista, del termini total d'execucié de les obres,
sempre que la demora excedeixi de 10% del termini d'execucié contractual de l'obra, o
l'incompliment dels terminis parcials, quan s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del
termini total assenyalat a la clausula 5.

e Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions facultatives que
regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficieéncies greus totes aquelles que puguin
repercutir desfavorablement en la duracioé de les obres.

e L’incompliment greu o reiterat de les ordres de la direccié de les obres i/o de la persona
coordinadora de seguretat i salut.

e L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006.

e Lincompliment de les clausules essencials del contracte, incloent les condicions especials
d’execucié quan aquest incompliment hagi estat qualificat de molt greu i concorre dol, culpa o
negligéncia de I'empresa i sempre que hagi donat lloc a la imposici6 de penalitats o a la
indemnitzacié de danys i perjudicis.

e L’incompliment de les condicions especials d’execuci6 del contracte que se’ls hi hagi atribuit el
caracter d’obligacions contractuals essencials.

e La suspensio de la iniciacié de les obres per un termini superior a sis mesos per part de 'IlMHAB.
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e La suspensio definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos, acordada per
'IMHAB.

e Laimpossibilitat d’executar la prestacio en els termes acordats inicialment, o la possibilitat certa de
produccié d’'una lesié greu a linterés public en cas de continuar executant-se la prestacié en
aquests termes, quan no sigui possible la modificacié del contracte de conformitat amb la clausula
setena.

Per decisié de 'IMHAB d’acord amb el que preveu l'article 1.594 del Codi Civil.
L’incompliment greu o reiterat de qualsevol de les obligacions establertes al Contracte.

e La relacid il-legal de I'empresa contractista amb paisos considerats paradisos fiscals, segons
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

e Aguelles altres que expressament es diguin al contracte o al plec de clausules administratives
particulars.

26.2.- La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a l'apartat anterior tindra efectes
immediats des de la seva notificacio per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions
0 recursos de que es cregui assistida l'altra part.

26.3.- La resolucio del contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 26.1 produira
els segients efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades d’acord amb la valoracié que n’efectui la
direccio de les obres. L’'import d’aquesta liquidacio reflectira el treball realitzat pendent de certificar que
es consideri aprofitable, I'import de les certificacions anteriors, els imports de les penalitzacions que
siguin d’aplicacio.

De l'import resultant de la liquidacio sumaria 'IlMHAB en retindra el cinquanta per cent (50%) fins a la
liquidacié definitiva i fara efectiu l'altre cinquanta per cent (50%) d’acord amb les condicions de
pagament de la clausula 3 d’aquest contracte.

26.4.- La contractista s’obliga a abandonar les comunitats i I'execucié de les obres en un termini no
superior a quinze dies naturals, dins aquest termini haura d’haver procedit a implementar les mesures
necessaries per a la correcta conservacié de les obres i que aquestes no quedin exposades a
deteriorament. L’existéncia de diferéncies en questions econdomiques no seran motiu per no abandonar-
la.

26.5.- La resoluci6 culpable donara lloc a la part que procedeixi a la resolucié a la reclamaci6 de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que en dret corresponguin a banda de les penalitzacions que
s’hagin pogut aplicar d’acord amb el que disposa el contracte.

26.6.- Les garanties previstes al contracte podran executar-se en el moment de la resolucié sempre
que la part obligada a efectuar qualsevol pagament no el realitzi.

26.7.- Laresoluci6 del contracte per part de 'IlMHAB en base al que disposa I'article 1594 del Codi Civil,
comportara que I'lMHAB haura de retornar en el termini de trenta dies laborables a la contractista totes
les garanties entregades, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar aquesta
devolucid, haura d’abonar el total import de les obres executades i una indemnitzacié del sis per cent
de les partides d’obres del Projecte que no s’hagi realitzat i per tant que no s’hagin certificat.

26.8.- Ambdues parts es comprometen, abans de resoldre el contracte, a requerir a la part incomplidora
indicant-'hi I'actuacié causant de l'incompliment, i atorgant-li un termini de deu dies naturals per a

esmenar-la.
26.- JURISDICCIO / ARBITRATGE
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Ambdues parts sotmeten als Tribunals de Barcelona qualsevol giiestid, disputa o diferéncia que sorgeixi
entre les parts en relacié al contracte i a la seva interpretacio.

Per a la solucié de qualsevol qliestio litigiosa derivada d'aquest contracte o acte juridic, les parts se
sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de I'Associacié Catalana per a
I'Arbitratge, al qual se li encomana la designacié de I'arbitre o arbitres i 'administracié de l'arbitratge.

27.- PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL

28.1.- De conformitat amb el qué disposa la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de
dades de caracter personal i garantia dels drets digitals, 'IMHAB informa que, amb motiu de la
celebracié del contracte, les dades de caracter personal del signant del mateix seran tractades per
'IMHAB amb la finalitat de la gestid i execucié del contracte, aixi com la gestié econdmica, comptable i
fiscal, la gesti6 administrativa, la gestié de proveidors, la gesti6 de cobraments i pagaments i historic
de relacions comercials. Igualment, s’informa de la possibilitat d’exercitar els drets d'accés, rectificacid,
cancel-laci6 i oposici6 dirigint-se per escrit a I'IMHAB, al domicili indicat, adjuntant una copia del DNI o
altre document oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.

28.2.- La contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la formalitzaci6 del
contracte o per a la seva execucio, lliuri o inclogui dades de caracter personal referent a les seves
persones treballadores, terceres i/o col-laboradores, garanteix que amb caracter previ al seu lliurament
a 'IMHAB ha recaptat i obtingut de dites persones el seu consentiment inequivoc pel tractament de les
seves dades personals i per la comunicacié de les mateixes a 'IMHAB, per a ser tractades per aquesta
amb la finalitat de la gesti6 i execucio del Contracte, havent-les informat, igualment, de la possibilitat
d’exercitar els drets d’accés, rectificacio, cancel-lacié i oposicié davant de 'lMHAB, amb domicili al
carrer Doctor Aiguader nim. 26-36, de Barcelona com entitat responsable del tractament.

28.- CONFIDENCIALITAT

La contractista esta obligada al deure de secret i a respectar el caracter confidencial respecte de tota
aguella informacio, dades o antecedents que, no essent publics o notoris, estiguin relacionats amb
I'objecte del contracte o en tingui coneixement amb ocasié del mateix, o que aixi expressament li indiqui
'IMHAB, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de
confidencialitat es mantindra durant un termini minim de 5 anys.

El no compliment d'aquesta clausula donara dret a 'IMHAB a reclamar una indemnitzacio pel perjudici
causat.
29.- NOTIFICACIONS

A efectes de notificar-se qualsevol actuacid prevista al contracte, les parts designen el segients
domicilis a efectes de notificacions:

IMHAB: info_licitacions@imhab.cat, amb cc a contractacio@imhab.cat

CONTRACTISTA: oo

S’entendra igualment correctament notificada qualsevol comunicacid si s’entrega en ma a la persona
responsable del contracte, a la persona o unitat de I'lMHAB designada com a encarregada del
seguiment i control de I'execucio ordinaria del contracte i a la persona representant de la contractista.

30.- REGIM JURIDIC

31.1.- El contracte queda subjecte a la legislacié administrativa i processal espanyola.

31.2.- Qualsevol de les parts podra demanar I'elevacié a document public notarial del contracte, essent
les despeses a carrec de qui ho demani.
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de Barcelona

| per deixar-ne constancia i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte de
manera electronica, el qual inicia els seus efectes 'endema de la signatura digital del gerent de 'IMHAB.

L'IMHAB LA CONTRACTISTA

Gerard Cap0 i Fuentes Pilar Astor Montero

La secretaria delegada

Dolors Melero Guirao
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ANNEX 2
MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE

Qui sotasigna elfla  SENYOIA .....eeviiiiieei e , amb DNI/NIE
(10 o , €n nom propi / en qualitat de representant legal de la persona fisica/juridica
.................................................................................... ,amb NIF nim. .......ccccccovviiviiiiiee v, 1 @mb
namero de telefon ......cccccceveeiviiiiiiiiiieeeee, i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicacio del

contracte que té per objecte les obres conjuntament amb redaccié de projecte de rehabilitacié i millora
de l'eficiéncia energética de la promocié d’habitatges situada al carrer Tiana 12, de Barcelona, amb
mesures de contractacid publica sostenible, finangat amb Fons Next Generation EU en execucio del
Mecanisme de Recuperaci6 i Resiliéncia i el Pla de Recuperaci6, Transformacio i Resiliéncia (exp.
24/034).

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT !

Que l'entitat que representa té capacitat juridica i d’obrar suficient, segons s’acredita en:
] RELI (Registre electronic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya)
[] ROLECE (Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado)
[] En un altre Registre Oficial de licitadors autondmic (posar quin): ................
[] En una llista oficial d’'operadors econdmics d’un Estat membre de la Uni6é Europea d’accés

gratuit (posar quina): ................

Que I'empresa licitadora que representa, d’acord amb la Recomanaci6 de la Comissi6 de 6 de
maig de 2023 sobre la definicié de microempreses, petites i mitjanes empreses (DOUE 124 de
20.5.2023, p.36):

[] es defineix com una microempresa (menys de 10 treballadors i amb una xifra de negocis anual o
balang total anual que no excedeix els 2 milions d’euros)

[] es defineix com una petita empresa (menys de 50 treballadors i amb una xifra de negocis anual o
balang total anual que no excedeix els 10 milions d’euros)

[ es defineix com una mitjana empresa (empresa que no és ni microempresa ni una petita empresa,

que té menys de 250 treballadors i que el seu volum de negocis anual no excedeix de 50 milions d’euros
o que el seu balang total anual no excedeix de 43 milions d’euros)

Que compleix amb tots els requisits de capacitat, aptitud i solvéncia establerts en el Plec de clausules
administratives particulars d’aquesta licitacio.

Esta en possessio de les autoritzacions necessaries per a exercir I'activitat.

No esta incursa en prohibicié de contractar amb I'’Administracié establertes a I'art. 71 de la LCSP.

L En cas d’unié temporal d’empreses (UTE): el sobre nim. 1 ha de contenir la declaracié responsable de
cadascuna de les empreses que hi formaran part.
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Que l'activitat que desenvolupa I'empresa i que consta com a objecte social als seus estatuts o regles
fundacionals és la seglent ..........cccccveeeeieeee s,

Que esta al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social imposades
per les disposicions vigents.

Que no esta donat/da de baixa de la matricula de I'lmpost d’Activitats Econdmiques (IAE) i que hi figura
inscrit/a en I'epigraf/s .........cccoovviiiiiinnnn.

Que l'entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:

] No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons
la llista de paisos elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu
defecte, per I'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes
legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda
Pdblica.

[] Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se'n donara publicitat en el perfil de
contractant) i presenta la segiient documentacié descriptiva dels moviments financers i tota la
informacio relativa a aqueStes aCtUACIONS: .........cceeiriiiiieeiiie e

Que compleix les obligacions legals en matéria de prevencié de riscos laborals.

Que compleix les obligacions legals en matéria d’igualtat efectiva de dones i homes.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Que I'entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:

[] No realitza/en operacions que vulnerin el que estipula la Declaracié Universal dels Drets
Humans, adoptada i proclamada per la 183% Assemblea General de I'Organitzacié de les
Nacions Unides, aixi com tampoc cap disposicié de dret internacional que vinculi I'Estat
Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat humana o als principis generals que els
regeixen: Sistema Universal de Proteccié i Garantia dels Drets Humans, Sistemes Regionals
de Proteccio i Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional Humanitari.

[] No intervé/venen en operacions amb tercers operadors el quals vulnerin el que estipula la
Declaracié Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 1832 Assemblea
General de I'Organitzacié de les Nacions Unides, aixi com tampoc cap disposicié de dret
internacional que vinculi I'Estat Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat humana o als
principis generals que els regeixen: Sistema Universal de Proteccié i Garantia dels Drets
Humans, Sistemes Regionals de Proteccid i Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional
Humanitari.

Per a empreses de més de 50 treballadors (una de les dues opcions):
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[ ] Que el nombre global de treballadors de plantilla son .......... i el nombre particular de
treballadors amb discapacitat ...............ccceeeenne i el percentatge que representen aquests Ultims
respecte la plantilla global és del ............

] Que ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes.

Per a empreses que conformen grup empresarial

Que 'empresa .......cccceveviennnnn. forma part del grup empresarial ...........ccccccvveen. i que I'empresalles
empreses del mateix grup (nom de les empreses NOMES Si €S Presenten) .........ccccccceeeeeereenne es
presenta/en també a la present licitacio.

Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol

Que accepta sotmetre’s a la jurisdiccio dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes
les incidéncies que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renuncia, si s’escau,
al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

AUTORITZA A L'IMHAB

[] A sollicitar de I'Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria (AEAT), directament o a través del
Consorci d’Administracié Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat
d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributaries imposades per les disposicions
vigents, en cas de resultar adjudicataria del procediment de licitacié i durant tota la vigencia del
contracte.

] A sol-licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través del
Consorci d’Administracié Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat
d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, imposades per les
disposicions vigents, en cas de resultar adjudicataria del procediment de licitacié i durant tota la
vigéncia del contracte.

DESIGNA | ACCEPTA

Que s'utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electroniques la segiient adreca de correu
eleCtrONIC (@): vvvvveee e

Si escau, altres declaracions:
Localitat, data, signatura de la persona declarant
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ANNEX NUM 3.A
MODEL D’AVAL PER A GARANTIA DEFINITIVA

L’entitat..., amb domicili a ... carrer ..., i en el seu nom ..., amb poders suficients per obligar-se en
aquest acte, segons resulta de la validacié efectuada per ..., nim. ..., amb data ...,

AVALA

A ...,NIF ..., amb domicili a ..., davant 'INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE | REHABILITACIO
DE BARCELONA, per la quantitat de ... EUROS (... EUROS), en concepte de garantia definitiva per
respondre de les obligacions derivades del contracte que té per objecte les obres conjuntament amb
redaccié de projecte de rehabilitacié i millora de I'eficiencia energética de la promocié d’habitatges
situada al carrer Tiana 12, de Barcelona, amb mesures de contractacid publica sostenible, financgat
amb Fons Next Generation EU en execucié del Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia i el Pla de
Recuperacié, Transformacio i Resiliéncia (exp. 24/034), en els termes previstos a I'article 110 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a I'ordenament
juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, sense menyscabament de qualsevol manera, de les responsabilitats que li afecten
segons l'establert en la legislacié de contractes del sector public.

L’entitat avalista respon front a 'INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE | REHABILITACIO DE
BARCELONA de I'import de la garantia, en els mateixos termes que si fos constituida per la propia
contractista.

Aquest aval tindra validesa en tant que 'INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE | REHABILITACIO
DE BARCELONA no autoritzi la seva cancel-lacio6.

L’entitat avalista, ..., renuncia expressament a qualsevol benefici i en especial al de prévia excussio de
bens, de tal manera que I'entitat avalista queda obligada a ingressar, en metal-lic, en la tresoreria de
I'Institut, la suma garantida en el termini de quinze dies d’haver estat notificada per 'INSTITUT
MUNICIPAL DE L'HABITATGE | REHABILITACIO DE BARCELONA.

L’avalat faculta expressament a I'entitat avaladora per que aquesta, en el seu nom i representacio,
pugui retirar 'aval una vegada aquest hagi estat cancel-lat o executat.

El signatari del present aval esta degudament autoritzat per a representar i obligar en aquesta forma a
., essent aquesta una de les operacions que a tenor dels estatuts per els que es regeix, pot realitzar

legalment.
............... , de...........de ...
Aval num. ... corresponent a la nostra polissa ndm. ..., inscrit en el registre especial d’'avals amb nam.
., de ...
DILIGENCIA D’INTERVENCIO o LEGITIMACIO:
(Cal que es faci la corresponent diligencia notarial)
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ANNEX NUM. 3.B
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA DEFINITIVA
(Intervingut notarialment de conformitat amb l'art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per
I’Assessoria Juridica de Caixa General de Dipdsits, Advocacia de I'Estat de la provincia o pels organs
equivalents de les restants administracions)
Certificat NUMEro .......ccooecvvveeeiiiiiieens

L'entitat .o (en  endavant, assegurador), amb domicili a
................................... y CAITEN toiiiiiviciiieeeeeeeeee e eeseseeeeeenneee, | CIF L., degudament representat
pel SENYOr .....vvvviiiieieeeiie e, , amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons
resulta de ........coooiiiiiiiiennnenenn,
ASSEGURA

A e ,amb NIF/CIF ..o, , en concepte de prenedor
de l'asseguranga, enfront de I'INSTITUT MUNICIPAL DE L’'HABITATGE | REHABILITACIO DE
BARCELONA, en endavant I'assegurat, fins a 'importde ........... EUROS(........ EUROS), en els termes

i amb les condicions que estableixin la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la normativa de desplegament i el plec de
clausules particulars per la qual es regeix el contracte que té per objecte les obres conjuntament amb
redaccié de projecte de rehabilitacié i millora de I'eficiencia energética de la promocié d’habitatges
situada al carrer Tiana 12, de Barcelona, amb mesures de contractacié publica sostenible, financat
amb Fons Next Generation EU en execucié del Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia i el Pla de
Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia (exp. 24/034), en concepte de garantia definitiva, per
respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses que puguin derivar de conformitat amb les
normes i altres condicions administratives esmentades davant 'assegurat.

L’assegurat declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que exigeix 'article 57.1 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques.

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o segiients, no donara dret a I'assegurador a
resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador suspesa, ni aquest
alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

L’assegurador no podra oposar a l'assegurat les excepcions que li puguin correspondre contra el
prenedor de I'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar 'assegurat al primer requeriment de 'INSTITUT
MUNICIPAL DE L’HABITATGE | REHABILITACIO DE BARCELONA, i a pagar amb caracter
incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies segiients a ser requerit a fer efectiva, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranca de caucio estara en vigor fins que 'INSTITUT MUNICIPAL DE L’'HABITATGE
| REHABILITACIO DE BARCELONA, o qui en nom seu sigui habilitat legalment per fer-ho, n’autoritzi la
cancel-laci6 o la devolucié.

................................ < o [ SRR ¢ (- SRR
Signatura:
Assegurador
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ANNEX 4-A
CRITERIS D’ADJUDICACIO DE VALORACIO SUBJECTIVA

Els criteris de valoraci6é avaluables mitjangant judici de valor que serviran de base per a I'adjudicacio
d’aquest contracte, per ordre decreixent de puntuacid, seran els seglents:

1.- Per la proposta de metodologia i planificacio dels treballs a realitzar, fins a 26 punts.

2.- Per la proposta de compliment de I'article 11 “Requisits dels edificis objecte de rehabilitacio”
del Reial Decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajut en matéria
de rehabilitacié residencial i habitatge social del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, fins a 14 punts.

Total puntuacioé: 40 punts

Aquests criteris compleixen amb la Instruccié de I'Ajuntament de Barcelona de 8 de marg¢ de 2018,
d’aplicacio de la LCSP, publicada a la Gaseta del dia 9 de marg¢ de 2018.

Caldra presentar una inica memaoria amb el contingut dels dos apartats indicats que no podra excedir
d’'un maxim de 20 pagines DIN A-4 lletra Arial, de mida 10, interlineat simple (inclosos annexes) més
un maxim de 5 DIN-A-3 per planols grafics explicatius i 2 DIN-A3 per la planificacié. En cas d’excedir-
les es puntuara el contingut fins el limit maxim permés. No computa en I'extensi6 portades, separadors
o index.

La ponderacio dels criteris esmentats sera la seguent:
1.- Metodologiai planificacié dels treballs a realitzar (fins a 26 punts).

L’empresa licitadora analitzara els treballs a executar, que demostri la comprensié de les obres a
desenvolupar, context d’aplicacio i objectius.

Realitzara una explicacio dels processos constructius de les unitats d’'obra més representatives, les
fases d’execuci6 dels treballs amb les corresponents fites temporals mitjangant documentacié grafica
que exposi de forma clara les fases proposades i programacié dels treballs.

Cal aportar 'organigrama proposat, recursos materials i equips de treball amb la corresponent dedicacio
del personal i previsi6é de rendiments.

La licitadora presentara les dades de la manera que consideri més adient per a la seva correcta i clara
comprensio.

Es valorara el criteri segons els seglients apartats:
e Comprensio i coherencia de la descripcié i metodologia dels treballs a realitzar i descripcio dels
objectius a assolir, planificacié i fases d’execucio dels treballs, aixi com la descripcié del context

d’aplicacio, fins a 16 punts.

e Coheréncia de la proposta exposada respecte els recursos i equips de treball proposats, fins a
5 punts.

o Claredat, concrecio, ordre i sintesi de I'exposicié d’aquest apartat, fins a 5 punts.
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R NO APORTA/

SISTEMATICA DE MOLT N -
CRITERIS DE EXHAUSTIU EXHAUSTIU | CORRECTE BASIC INFOEI“SACIO
VALORACIO RELLEVANT

Comprensio [

coheréncia de la

descripcio [ 16 12 8 4 0

metodologia

Coheréncia de la

proposta exposada

respecte  els 5 3,75 2,50 1,25 0

recursos i equips de

treball proposats

Claredat, ordre,

concrecié i sintesi 0

de I'exposicio 5 3,75 2,50 1.,25

d’aquest apartat.

S’atorgara una puntuacié corresponent a MOLT EXHAUSTIU quan hi hagi una proposta de metodologia
i planificacié que sigui adequada, amb un alt detall de descripcié i desenvolupament, sigui consistent,
no contingui errades, garanteixi tots els objectius del contracte i aporti valor afegit a la qualitat del
producte.

S’atorgara una puntuacié corresponent a EXHAUSTIU quan hi hagi una proposta de metodologia i
planificacié que sigui adequada, que estigui descrita, sigui consistent, no contingui errades, estigui
desenvolupada i garanteixi tots els objectius del contracte.

S’atorgara una puntuacié corresponent a CORRECTE quan hi hagi una proposta de metodologia i
planificacié que sigui adequada, que estigui descrita i consistent, perd que contingui errades i/o no
estigui suficientment desenvolupada o no garanteixi algun dels objectius del contracte.

S’atorgara una puntuacié corresponent a BASIC quan hi hagi una proposta de metodologia i planificacio
que sigui adequada, perd que no estigui prou descrita, sigui inconsistent o no garanteixi els objectius
del contracte.

S’atorgara una puntuacié corresponent a NO APORTA / INFORMACIO NO RELLEVANT quan la
proposta de metodologia i planificacid no es consideri adequada a les caracteristiques i funcions de
I'objecte del contracte, que sigui tedrica i sense aplicacio practica, o que per la seva complexitat o
naturalesa organitzativa comporti una gran dificultat per a la seva realitzacio.

No es considera necessari establir un llindar minim de qualitat.

No es valorara informacié no rellevant.

2.- Compliment de I'article 11 “Requisits dels edificis objecte de rehabilitacié” del Reial Decret
853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajut en matéria de rehabilitacio
residencial i habitatge social del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (fins a 14
punts)

L’empresa licitadora analitzara els treballs a executar des de la vessant de I'article a dalt esmentat.
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Es valorara I'explicacié concreta, detallada i separada, segons els apartats a) b) c) d) de larticle, de
com es compliran els preceptes i condicions que aquest indica, tant en el procés de redaccio de projecte
com en I’ execucio dels treballs, prestant especial atencidé als conceptes de circularitat i gestié de
residus.

La licitadora presentara les dades de la manera que consideri més adient per a la seva correcta i clara
comprensio.

Es valorara el criteri segons els seglients apartats:
e Comprensio i coherencia de la descripcié i metodologia dels treballs a realitzar i descripcio dels
objectius a assolir, planificaci¢ i fases d’execucio dels treballs, aixi com la descripcié del context

d’aplicacio, fins a 10 punts.

e Coheréncia de la proposta exposada respecte els recursos i equips de treball proposats, fins a
2 punts.

e Claredat, concrecio, ordre i sintesi de I'exposicié d’aquest apartat, fins a 2 punts.

N NO APORTA/
SISTEMATICA DE MOLT N <
CRITERIS DE EXHAUSTIU EXHAUSTIU | CORRECTE BASIC INFOEI\AACIO
VALORACIO RELLEVANT
Comprensié i
coheréncia de la
descripcio i 10 7,50 5 2,50 0
metodologia
Coheréncia de la
proposta exposada
respecte_ _ els 5 1,50 1 0.50 0
recursos i equips de
treball proposats
Claredat, ordre,
concrecio i sintesi 0
de I'exposicio 2 1,50 1 0,50
d’aquest apartat.

S’atorgara una puntuacié corresponent a MOLT EXHAUSTIU quan hi hagi una proposta de compliment
que sigui adequada, amb un alt detall de descripcié i desenvolupament, sigui consistent, no contingui
errades, garanteixi tots els objectius del contracte i aporti valor afegit a la qualitat del producte.

S’atorgara una puntuacié corresponent a EXHAUSTIU quan hi hagi una proposta de compliment que
sigui adequada, que estigui descrita, sigui consistent, no contingui errades, estigui desenvolupada i
garanteixi tots els objectius del contracte.

S’atorgara una puntuacié corresponent a CORRECTE quan hi hagi una proposta de compliment que
sigui adequada, que estigui descrita i consistent, pero que contingui errades i/o no estigui suficientment
desenvolupada o no garanteixi algun dels objectius del contracte.
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S’atorgara una puntuacié corresponent a BASIC quan hi hagi una proposta de compliment que sigui
adequada, per0 que no estigui prou descrita, sigui inconsistent o0 no garanteixi els objectius del
contracte.

S’atorgara una puntuacié corresponent a NO APORTA / INFORMACIO NO RELLEVANT quan la
proposta de compliment no es consideri adequada a les caracteristiques i funcions de I'objecte del
contracte, que sigui teorica i sense aplicacié practica, o que per la seva complexitat o naturalesa
organitzativa comporti una gran dificultat per a la seva realitzacio.

No es considera necessari establir un llindar minim de qualitat.

No es valorara informacié no rellevant.

Financat per
- }:JniéEEuropea .m- GOBIERNO Ajuntament de =
ONns Europeu 1 h id
Next Generation shAz oeema Pla de Recuperacio, =~ Barcelona @
s 2 W Transformacié i Resiliéncia



@9 Ajuntament
4 de Barcelona
Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona
Departament de Contractacio
C. Doctor Aiguader, 36
08003 Barcelona
contractacio@imhab.cat

www.habitatge.barcelona

ANNEX NUM. 4-B
CRITERIS D’ADJUDICACIO DE VALORACIO AUTOMATICA

1. Els criteris i aspectes técnics subjectes d’una valoracié automatica que serviran de base per a
'adjudicacio d’aquest contracte, son els seguents:

e 1.- Per I'oferta econdmica, fins a 20 punts
e 2.- Per les millores en els mitjans humans i la seva dedicaci6 a I'obra, fins a 20 punts
¢ 3.- Per les millores en el control de les condicions térmiques, 20 punts

Total puntuacid: 100 punts (*)

La ponderacio de la puntuacié esmentada sera la seguent:
1.1 L'ofertaecondmica (fins a 20 punts)

Es calculara el percentatge de baixa de cada oferta sobre el preu de licitacio, i s’atribuira la maxima
puntuacio a la millor oferta econdmica acceptada és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi
el pressupost net de licitacid. La distribucid de la puntuacié de la resta d’empreses licitadores es fara
aplicant la seguent férmula establerta per Instruccié de la Geréncia Municipal i aprovada per Decret
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de marg, modificada pel
Decret d"Alcaldia de 22 de febrer de 2018:

( Pressupost net licitacié - oferta

— - — x Punts max. = Puntuacié resultant
Pressupost net licitacio - oferta més econdmica

Les ofertes seran considerades anormals o desproporcionades quan concorrin les circumstancies
previstes a la clausula 10.4 del Plec de clausules administratives particulars.

Tots els percentatges, de baixa i de puntuacio, es calcularan amb dos decimals. Les fraccions
percentuals del segon decimal s’arrodoniran inferiorment quan siguin inferiors a mig punti s’arrodoniran
superiorment quan siguin iguals o superiors a mig punt percentual.

El cost dels honoraris de I'equip d’arquitectura no esta subjecte a baixa economica. Per tant, 'import
sobre el que s’haura d’efectuar la baixa economica sera només el corresponent a I'execucié de les
obres.

Per tal de puntuar aquest criteri, s’haura de lliurar signat 'annex nim. 5, corresponent a la Proposta
economica.

1.2  Per les millores en els mitjans humans i la seva dedicacié a I’obra. (fins a 20 punts)
Prenent com a referéncia els perfils professionals i els percentatges de dedicacié a I'execucié del
contracte establerts com a adscripcié de mitjans personals en l'apartat M.3 del Quadre-Resum de
caracteristiques, es valorara la proposta d’'increment del percentatge de dedicacié de la segulent
manera:

e Perlincrement a un 80% de dedicacio del técnic de gestié de qualitat i medi ambient: 10 punts
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e Per un segon encarregat, especialista en instal-lacions solars i equips de produccié de
calefacci6 i ACS, amb dedicaci6 al 100%: 8 punts
e Perlincrement a un 100% de dedicacio del técnic de seguretat: 2 punts

En cap cas, un mateix técnic podra ocupar dos d’aquests apartats.

Per tal de puntuar aquest criteri, s’haura d’omplir i entregar signat el quadre de I'annex 6 corresponent
a Millores en els mitjans humans

1.3  Perles millores en el control de les condicions termiques (20 punts)

L’empresa podra proposar millores, a carrec del contractista, en forma d’assajos de comprovacio de la
transmitancia térmica de les faganes on s’intervingui. Aquests assajos es realitzaran abans de la
intervencié i un cop finalitzada aquesta. Obtindran els valor “U” de transmitancia de cada mostra, i
posteriorment la mitjana de I'edifici en conjunt. Aquests assajos s’hauran de fer en un minim del 15%
d’habitatges afectats per la millora, distribuits equitativament en un minim de 3 plantes no consecutives
de I'edifici.

Els assajos hauran de ser realitzats obligatoriament per organismes acreditats per entitats publiques
de certificacio. Els informes que es generin arrel dels assajos hauran de ser emesos per aquests
organismes i lliurats a IMHAB. A part de mostrar els resultats del valor “U” a dalt esmentats, els informes
hauran de quantificar i concretar especificament la millora energetica de I'edifici en global, mostrant els
calculs corresponents i obtenint les variacions en la demanda de calefaccié i refrigeracio.

Per tal de puntuar aquest criteri, s’haura d’omplir i entregar signat el quadre de I'annex 6 corresponent
a Compromis de millores control condicions termiques
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ANNEX NUM. 5
PROPOSTA ECONOMICA
El Sr./La Sra. ..., amb NIF num. t, en nom propi o en representacié de l'empresa .............ccceouneen. , amb NIF
..................... ,. amb domicili a ........ carrer ...... nim. ..., manifesta:

* que esta assabentat/da de les condicions exigides per a optar a I'adjudicacié del contracte que té
per objecte les obres conjuntament amb redaccié de projecte de rehabilitacié i millora de I'eficiencia
energetica de la promocid d’habitatges situada al carrer Tiana 12, de Barcelona, amb mesures de
contractacié publica sostenible, finangcat amb Fons Next Generation EU en execuci6é del
Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia i el Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia (exp.
24/034).

*  que esta especialment assabentat que el cost dels honoraris de I'equip d’arquitectura no esta subjecte a baixa
economica i que, per tant, 'import sobre el que s’haura d’efectuar la baixa sera només el corresponent a
I'execucio6 de les obres.

* que es compromet a realitzar els serveis amb subjeccio al futur projecte esmentat i al plec de
clausules administratives particulars pel preu (sense IVA) de ................. euros (en lletres i xifres),
amb el seglient desglossament:

Preusenselva |} .. € @)
Tipus IVA (... %) Importiva |\ . € @
Total 1 .. LEl O+©@

Aquest preu es desglossa en els costos directes i indirectes seglents i els costos salarials segtents aplicant el
Conveni col-lectiu de treball....

Costos directes Import €
Costos salarials (PEM) | €
Materigls(PEM) €
Maquindra (PEM() €
Despeses auxiliars(PEM) (L €
Redaccid de projectes 46.251,14 €
Direccié d’'Obra 39.135,58 €
TOTAL €
Costos indirectes Import €
Despeses generals d’estructura [ .. €
Benefici industrigd €
ToTAL €
| TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes): L €]

(Lloc, data i signatura del representant)
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ANNEX 6
VALORACIO CRITERIS D’ADJUDICACIO DE FORMA AUTOMATICA

El Sr./la Sra. ..., domiciliat/ada a ... carrer ... nim. ... , amb NIF ndm. ... , major d'edat, en nom propi, 0 en
representacio de I'empresa ... amb domicili a ... carrer ... nim. ..., amb I'adreca de correu electronic seguent
per rebre les comunicacions electroniques (@) .....ccccccecvvveeirvveesiennnn. assabentat/ada de les condicions
exigides per optar a I'adjudicaci6 del contracte que té per objecte les obres conjuntament amb redaccié de
projecte de rehabilitacio i millora de I'eficiéncia energética de la promocié d’habitatges situada al carrer Tiana
12, de Barcelona, amb mesures de contractacié publica sostenible, financat amb Fons Next Generation EU
en execucid del Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia i el Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia
(exp. 24/034), es compromet a realitzar-lo amb subjeccié al plec de clausules administratives particulars i al
de prescripcions técniques, d’acord amb la seglient oferta:

MILLORES EN ELS MITJANS HUMANS ) PUNTS
. o . . L Si 10
Per I'increment a un 80 % de dedicaci6 del técnic de gestié de qualitat i
medi ambient NO 0
. : . . . Si 8
Per un segon encarregat, especialista en instal-lacions solars i equips
de producci6 de calefaccid i ACS, amb dedicacié del 100 % NO 0
Si 2
Per I'increment a un 100%, de dedicacio del técnic de seguretat
NO 0
(2) Indicar Sl o NO
COMPROMIS DE MILLORES CONTROL CONDICIONS TERMIQUES * @) PUNTS
Si 20
Compromis de millores en el control de condicions térmiques
NO 0

(1) Indicar SI o NO

* Compromis de millora en el control de condicions térmiques de l'edifici, en forma d’assajos de
comprovacio (realitzats abans i després de la intervencié) de la transmitancia térmica de les facanes on
s’intervingui, amb obtencié del valor “U” de transmitancia de cada mostra i, posteriorment, la mitjana de
I'edifici en conjunt. Aquests assajos (realitzats obligatoriament per organismes acreditats per entitats
publiques de certificacio) s’hauran de fer en un minim del 15% d’habitatges afectats per la millora,
distribuits equitativament en un minim de 3 plantes no consecutives de I'edifici. Els informes que es
generin arrel dels assajos hauran de ser emesos pels organismes acreditats i lliurats a IMHAB, i
complementariament hauran de quantificar i concretar especificament la millora energética de I'edifici en
global, mostrant els calculs corresponents i obtenint les variacions en la demanda de calefaccio i
refrigeracio.
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b)

c)

d)

ANNEX 7

model de declaracié de constitucié d’unié temporal d’empreses (UTE)

elfla SEeNYOI/a ... amb DNI nim. ... en

representacio  de  I'empresa ..o amb  NIF  num.

el/la SENYOI A ..cooiiiiiieii e amb DNI nim. ... en

representacio PEMPrESA oo amb NIF nam.
DECLAREN

La seva voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitacié que té per objecte
les obres conjuntament amb redaccié de projecte de rehabilitacié i millora de I'eficiéncia energética
de la promoci6 d’habitatges situada al carrer Tiana 12, de Barcelona, amb mesures de contractacio
publica sostenible, financat amb Fons Next Generation EU en execucié del Mecanisme de
Recuperacié i Resiliéncia i el Pla de Recuperacié, Transformaci6 i Resiliéncia (exp. 24/034), amb
el seglient percentatge de participacio en I'execucio del contracte:

o Empresa.....cccoeeeiiiiin , amb una participaci6 en 'UTE del ....... %
o Empresa.....ccoeeeiiiiii , amb una participaci6 en 'UTE del ....... %

Que en cas de resultar adjudicataries de 'esmentat procés de licitacié es comprometen a constituir-
se formalment en una UTE mitjangant escriptura publica.

Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitacio al/la senyor/a
............................................................................ amb DNI nim. ...,

Que la denominacié de la UTE a CONSHtUINr €S ......cceiiiiiiieeiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee ;i les dades
a efecte de notificacions sén les segients:

LI B To 1 41T | ,

e Teléfons: ...ccoocveeeeeeeennn. Do, [,

o FaXi .

o Adreca de correu electroniC (@) ......vveeerrrreeeeiiiiiee e

| com a prova de conformitat signen aquesta declaracid, (localitat i data) (nom de I'empresa que es
representa; signatura de cadascun dels representants de les diferents empreses i segell de les
empreses)

99
Financat per
n yméeEuropea &P — amanerie: (R
ons Euro iy XE il i6
Next Generatlon ‘7‘\"'"\’ DE ESPANA Pla de Recupgr.aao,. T Barcelona @
2l 2 W Transformacié i Resiliéncia



@ Ajuntament
4 de Barcelona

ANNEX 8

MODEL DE DECLARACIO DE DOCUMENTS CONFIDENCIALS

Qui sotasigna elfla  SENYOIA .....eeiiiiiieei e , amb DNI/NIE
(10 o , €n nom propi / en qualitat de representant legal de la persona fisica/juridica
.................................................................................... ,amb NIF nim. .............cecceeeeiviiieee e, @amb la

seguent adreca de correu electronicC ..........ccoovvecvvvveeeeeeeeeiiiinns i als efectes de licitar en el procediment
d'adjudicacié del contracte que té per objecte les obres conjuntament amb redaccié de projecte de
rehabilitacié i millora de I'eficiéncia energética de la promocié d’habitatges situada al carrer Tiana 12,
de Barcelona, amb mesures de contractacié publica sostenible, finangat amb Fons Next Generation
EU en execuci6 del Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia i el Pla de Recuperacio, Transformacio i
Resiliencia (exp. 24/034).

DECLARA

Que, als efectes previstos en l'article 1332 de la LCSP, es designen com a CONFIDENCIALS els
documents de I'oferta presentada al procediment de licitacio referenciat que es relacionen a continuacio:

1. Pagina..... del document amb titol..........
2. Pagina ..... del document amb titol..........
3. Pagina..... del document amb titol.........

4. Pagina..... del document amb titol.........

2 Article 133. Confidencialitat.

1. Sense perjudici del que disposa la legislacié vigent en matéria d’accés a la informacié publica i de les disposicions que conté
aquesta Llei relatives a la publicitat de I'adjudicacié i a la informacié que s’ha de donar als candidats i a les empreses licitadores,
els organs de contractacié no poden divulgar la informacié facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com a
confidencial en el moment de presentar la seva oferta. El caracter de confidencial afecta, entre d’altres, els secrets técnics o
comercials, els aspectes confidencials de les ofertes i qualsevol altra informacié amb un contingut que es pugui utilitzar per
falsejar la competéncia, ja sigui en aquest procediment de licitacié o en altres de posteriors.

El deure de confidencialitat de I'0rgan de contractacio, aixi com dels seus serveis dependents, no es pot estendre a tot el contingut
de l'oferta de I'adjudicatari ni a tot el contingut dels informes i documentacié que, si s’escau, generi directament o indirectament
I'organ de contractacié en el curs del procediment de licitacié. Unicament es pot estendre a documents que tinguin una difusi6
restringida, i en cap cas a documents que siguin publicament accessibles.

El deure de confidencialitat tampoc pot impedir la divulgacié publica de parts no confidencials dels contractes subscrits, com ara,
si s’escau, la liquidacio, els terminis finals d’execucioé de I'obra, les empreses amb les quals s’ha contractat i subcontractat, i, en
tot cas, les parts essencials de I'oferta i les modificacions posteriors del contracte, respectant en tot cas el que disposa la Llei
organica 15/1999, de 13 de desembre, sobre proteccié de dades de caracter personal.

2. El contractista ha de respectar el caracter confidencial de la informaci6 a que tingui accés en ocasié de I'execucié del contracte
a la qual se li hagi donat el caracter referit en els plecs o en el contracte, o que per la seva propia naturalesa s’hagi de tractar
com a tal. Aquest deure es manté durant un termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informacio, llevat que els plecs
o el contracte estableixin un termini superior que, en tot cas, ha de ser definit i limitat en el temps.
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ANNEX 10-A.

DECLARACIO D'ABSENCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS (DACI) DE LES LICITADORES

Contracte: obres conjuntament amb redaccié de projecte de rehabilitacié i millora energética de la
promocié d’habitatges situada al carrer Tiana 12 de Barcelona, amb mesures de contractacié publica
sostenible, financat amb Fons Next Generation EU en execucio6 del Pla de Recuperacio, Transformacié
i Resiliéncia i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de
2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacié de la Unié Europea per donar suport a la
recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i
Resiliéncia (exp. 24/034)

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractacio a dalt referenciat, el/la
sotasignat/da, el Sr./la Sra. .......... , amb DNI ........... , com a conseller/a delegat/da o gerent de
I'empresa/l’entitat ............ ,amb NIF ............ , i amb domicili fiscal a ...... , amb la condicio de licitadora
del contracte amb finangament de recursos provinents del Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resiliéncia (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessaries per a 'acompliment dels
objectius definits al Component 02 Inversio 01 Subprojecte P02.502.S101.S102

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Primer. Estar informat/des del segient:

1. Que larticle 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existira
conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromeés per raons
familiars, afectives, d'afinitat politica o nacional, d'interés economic o per qualsevol motiu directe o
indirecte d'interés personal.»

2. Que larticle 64 «Lluita contra la corrupcid i prevencié dels conflictes d'interessos» de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, defineix el conflicte d'interés com a «qualsevol situacié en que el
personal al servei de l'organ de contractaci6, que a més participi en el desenvolupament del
procediment de licitacié o pugui influir en el resultat d'aquest, tingui directament o indirectament un
interés financer, economic o personal que pugui semblar que en compromet la imparcialitat i la
independéncia en el context del procediment de licitacio».

3. Que l'apartat 3 de la Disposicio Addicional centesima décima segona de la Llei 31/2022, de 23
de desembre, de Pressupostos Generals de I'Estat per I'any 2023, estableix que «L'analisi sistematica
i automatitzada del risc de conflicte d'interés és aplicable als empleats publics i la resta de personal al
servei d'entitats decisores, executores i instrumentals que hi participin, de manera individual o
mitjancant la seva pertinenca a organs col-legiats, en els procediments descrits d'adjudicacié de
contractes o de concessi6 de subvencions».
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4. Que l'apartat 4 de la disposicié addicional centésima décima segona estableix que:

e «A través de l'eina informatica s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions
societaries, directes o indirectes, en qué es pugui donar un interés personal o econdmic
susceptible de provocar un conflicte d'interés, entre les persones a que fa referéncia apartat
anterior i els participants en cada procediment».

e «Per alaidentificacio de les relacions o vinculacions I'eina contindra, entre altres, les dades de
titularitat real de les persones juridiques a qué fa referéncia l'article 22.2.d).iii) del Reglament
(UE) 241/2021, de 12 febrer, obrant a les bases de dades de I'Agéncia Estatal d'Administracio
Tributaria i els obtinguts a través dels convenis subscrits amb els Col-legis de Notaris i
Registradors».

Segon. Que, en el moment de la signatura d'aquesta declaracio i a la llum de la informacié obrant
en el seu poder, no es troba incurs/sa en cap situacioé que es pugui qualificar de conflicte d'interés, en
els termes previstos a l'apartat quatre de la disposicié addicional cent décima segona, que pugui afectar
el procediment de licitacio.

Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de I'drgan de contractacio, sense dilacio,
qualsevol situacié de conflicte d’interés que pogués conéixer i produir-se en qualsevol moment del
procediment en curs.

Quart. Que coneix que una declaracié d’abséncia de conflicte d’interés que es demostri que sigui
falsa, comportara les conseqiiéncies disciplinaries/administratives/judicials que estableixi la normativa
d’aplicacio.

La licitadora

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]
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Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona
Departament de Contractacio

C. Doctor Aiguader, 36
08003 Barcelona
contractacio@imhab.cat
www.habitatge.barcelona

ANNEX 10-B.

DECLARACIO D'ABSENCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS (DACI) PER
L’ADJUDICATARIA/SUBCONTRACTADA

Contracte: obres conjuntament amb redaccié de projecte de rehabilitacié i millora energética de la
promocié d’habitatges situada al carrer Tiana 12 de Barcelona, amb mesures de contractacio publica
sostenible, finangat amb Fons Next Generation EU en execucio6 del Pla de Recuperacié, Transformacio
i Resiliencia i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de
2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacié de la Unié Europea per donar suport a la
recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i
Resiliéncia (exp. 24/034)

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractaci6 a dalt referenciat, el/la
sotasignat/da, el Sr./la Sra. ........ , amb DNI ...... , com a conseller/a delegat/da o gerent de I'empresa
...... , amb NIF ....., i amb domicili fiscal a ......, amb la condicié d’adjudicataria/de subcontractada del
contracte amb financament de recursos provinents del Pla de Recuperacié, Transformacio i Resiliéncia
(PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessaries per a I'acompliment dels objectius
definits al component Component 02 Inversié 01 Subprojecte P02.502.S101.S102

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Primer. Estar informada del seguent:

1. Que larticle 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existira
conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromeés per raons
familiars, afectives, d'afinitat politica o nacional, d'interés economic o per qualsevol motiu directe o
indirecte d'interés personal.»

2. Que larticle 64 «Lluita contra la corrupcid i prevencié dels conflictes d'interessos» de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsié
de la competéncia i garantir-ne la transparencia en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a
tots els candidats i licitadors.

3. Que l'article 24 «Recusacié», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Regim Juridic del Sector Public,
estableix que els interessats poden promoure la recusacié en els casos que preveu l'article 23, sent
aquests:

a) «Tenir interés personal en lI'assumpte de qué es tracti o en un altre en la resolucié del qual
pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir questio litigiosa
pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situacié de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins
del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors
d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris
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gue intervinguin en el procediment, aixi com compartir despatx professional o estar-hi associat per
a l'assessorament, la representacié o el mandat.

¢) Tenir amistat intima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a
I'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a périt o com a testimoni en el procediment de que es tracti.
e) Tenir relacié de servei amb persona natural o juridica interessada directament en l'assumpte,

o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol
circumstancia o lloc».

Segon. Manifesta el compromis de I'entitat que representa amb els estandards més exigents en relacio
amb el compliment de les normes juridiques, etiques i morals, i adoptara les mesures necessaries per
prevenir i detectar el frau, la corrupcid i els conflictes d’interés, i comunicara, si escau, a les autoritats
procedents els incompliments observats.

Tercer. Coneix que una declaracié d'absencia de conflicte d'interessos que es demostri que sigui falsa
comportara les consequéncies administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable.

L’adjudicataria/La subcontractada

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]
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Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona
Departament de Contractacio

C. Doctor Aiguader, 36
08003 Barcelona
contractacio@imhab.cat
www.habitatge.barcelona

ANNEX 10-C

DECLARACIO DE CESSIO | TRACTAMENT DE DADES EN REITACIO AMB L’EXECUCIO
D’ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (PRTR)

El/La Sr./Sra. ........ , DNI ...... , com a [...carrec...] de I'entitat/empresa ....., amb NIF ....., i domicili
fiscal a ..., que participa com a [....adjudicataria/subcontractista......] en el desenvolupament
d'actuacions necessaries per a la consecucio dels objectius definits al Component Component 02
Inversié6 01 Subprojecte P02.502.S101.S102, declara conéixer la normativa que és aplicable, i, en
particular les seglients apartats de l'article 22, del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i
del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia:

1. La lletra d) de l'apartat 2: «recaptar, a efectes d'auditoria i control de I'is de fons en relaciéo amb
les mesures destinades a I'execucié de reformes i projectes d'inversio en el marc del pla de recuperacié
i resiliencia, en un format electronic que permeti fer cerques i en una base de dades Unica, les categories
harmonitzades de dades segtients:

i. EI nom del perceptor final dels fons;

ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un poder
adjudicador de conformitat amb el dret de la Unié o nacional en matéria de contractacié publica;

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del
contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament
Europeu i del Consell (26) ;

iv. una llista de mesures per a I'execucié de reformes i projectes d'inversié en el marc del pla
de recuperacio i resiliéncia, juntament amb l'import total del finangament public de les mesures
esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons
de la Uni6».

2. Apartat 3: «Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), del present article només
seran tractades pels Estats membres i per la Comissio als efectes i durada de la corresponent auditoria
de I'aprovaci6 de la gestid pressupostaria i dels procediments de control relacionats amb la utilitzacié
dels fons relacionats amb I'aplicacié dels acords a qué fan referencia els articles 15, apartat 2, i 23,
apartat 1. En el marc del procediment d'aprovacié de la gesti6 de la Comissidé, de conformitat amb
l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estara subjecte a la presentacié d'informes en el marc de la
informacio financera i de rendicié de comptes integrada a que fa referéncia l'article 247 del Reglament
Financer i, en particular, per separat, a l'informe anual de gestié i rendiment».

Conforme al marc juridic exposat, manifesta accedir a la cessi6 i tractament de les dades amb les
finalitats expressament relacionades en els articles esmentats.

Al...lloc...] adata ........

L’adjudicataria/La subcontractista

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]
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ANNEX 10-D

DECLARACIO DE COMPROMIS EN RELACIO AMB L'EXECUCIO D'ACTUACIONS DEL PLA DE
RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (PRTR)

Contracte: obres conjuntament amb redacci6 de projecte de rehabilitacio i millora energética de la
promocié d’habitatges situada al carrer Tiana 12 de Barcelona, amb mesures de contractacié publica
sostenible, financat amb Fons Next Generation EU en execucio del Pla de Recuperacio, Transformacié
i Resiliéncia i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de
2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacié de la Unié Europea per donar suport a la
recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i
Resiliencia (exp. 24/034)

Jo, el/la sotasignat, ...... , amb DNI ....., com a [....carrec....] de 'empresa/entitat ....., amb NIF .... i
amb domicili fiscal a ..... , que participa com a [...adjudicataria/subcontractista.....] en el
desenvolupament d'actuacions necessaries per a la consecucié dels objectius definits al component
Component 02 Inversio 01 Subprojecte P02.502.S101.S102, DECLARO el compromis de I'entitat que
represento amb els estandards més exigents en relacid6 amb el compliment de les normes juridiques,
etiques i morals, i 'empresa adaptara les mesures necessaries per prevenir i detectar el frau, la
corrupcio i els conflictes d'interés, i comunicaré si escau a les autoritats que siguin procedents els
incompliments observats.

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles en
angles do no significant harm) en I'execucio de les actuacions dutes a terme en el marc del PRTR, i
manifesto que no hi ha doble finangament i que, en cas dhaver-n’hi, no em consta cap risc
d’'incompatibilitat amb el regim d’ajuts d’estat.

Al..lloc]...., adata .....

L’adjudicataria/La subcontractista

[signatura, nom i cognom i DNI]
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ANNEX 10-E

DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO CAUSAR
PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE
L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852

Contracte: obres conjuntament amb redacci6 de projecte de rehabilitacio i millora energética de la
promocié d’habitatges situada al carrer Tiana 12 de Barcelona, amb mesures de contractacié publica
sostenible, financat amb Fons Next Generation EU en execucio del Pla de Recuperacio, Transformacié
i Resiliencia i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de
2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacié de la Unié Europea per donar suport a la
recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i
Resiliéncia (exp. 24/034)

Component del Pla de Recuperaci6, Transformacié i Resiliéncia (PRTR) al qual pertany l'activitat:
[segons el PRTR]

Mesura del component PRTR a qué pertany l'activitat indicant, si escau, la submesura: [segons el
PRTR]

Etiquetatge climatic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversié) o a la submesura del
PRTR: [si la mesura no disposa d’etiqueta assignada que reconegui contribucié climatica i
mediambiental, cal indicar “sense etiqueta”]

Jo, el sotasignat/da, ...... amb DNI ..... [en nom propi/en representacié de I’'entitat/empresa ....., amb NIF
..... , en qualitat de [...carrec....]], que participa com a [...adjudicataria/subcontractista...] del contracte
indicat, sota la meva responsabilitat, en matéria mediambiental DECLARO que:

1. Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als seglents
objectius mediambientals:

Mitigacio del canvi climatic.

Adaptaci6 al canvi climatic.

Us sostenible i proteccio dels recursos hidrics i marins.

Economia circular, inclosos la prevencié i el reciclatge de residus.
Prevencio i control de la contaminacio a I'atmosfera, I'aigua o el sol.
Protecci6 i restauracio de la biodiversitat i els ecosistemes.

O O O O o o

2. Les activitats s’adeqiien a les caracteristiques fixades per a la mesura i submesura del
component i reflectides en el PRTR.

3. Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental
vigent que sigui aplicable.
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Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finangcament pel PRTR d’acord
amb la Guia técnica sobre I'aplicacio del principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut
del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia (2021/C 58/01), a la
Proposta de Decisié d’execucié del Consell relativa a I'aprovacié de l'avaluacié del pla de
recuperaci6 i resiliéncia d’Espanya i al seu annex.

o

(0]

Construccié de refineries de cru, centrals térmiques de carbé i projectes que impliquin
I'extracciod de petroli o gas natural, a causa del perjudici a I'objectiu de mitigacié del canvi
climatic.

Activitats relacionades amb els combustibles fossils, inclosa la utilitzacié ulterior d’aquests,
excepte els projectes relacionats amb la generacié d'electricitat i/o calor utilitzant gas
natural, aixi com amb la infraestructura de transport i distribucié connexa, que compleixin
les condicions establertes a I'annex Il de la Guia técnica de la Comissié Europea.

Activitats i actius en el marc del régim de comer¢ de drets d'emissié de la UE (RCDE) en
relacié amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que
provocaran no se situaran per sota dels parametres de referéncia pertinents. Quan es
prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provocades per l'activitat
subvencionada no seran significativament inferiors als parametres de referencia, cal
facilitar una explicacié motivada al respecte.

Compensacio dels costos indirectes del RCDE.

Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusié no
s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus
perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per
objecte augmentar [I'eficiencia energética, capturar els gasos d'escapament per
emmagatzematge o utilitzacié, o recuperar materials de les cendres d'incineracié, sempre
gue aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus
de les plantes o a una prolongacié de la seva vida util. Aquests detalls s'hauran de justificar
documentalment per a cada planta.

Activitats relacionades amb plantes de tractament mecanic-biologic. Aquesta exclusié no
s'aplica a les accions en plantes de tractament mecanic-bioldgic existents, quan aquestes
accions tinguin per objecte augmentar l'eficiencia energética o el recondicionament per a
operacions de reciclatge de residus separats, com el compostatge i la digestié anaerobia
de bioresidus, sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de
tractament de residus de les plantes o una prolongacio de la vida util. Aquests detalls
s'hauran de justificar documentalment per a cada planta.

Activitats en que I'eliminacio a llarg termini de residus pugui causar danys al medi ambient.

5. Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes negatius significatius sobre el medi
ambient, ni directes ni indirectes primaris en tot el seu cicle de vida.

Tinc coneixement que l'incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta declaracié dona lloc
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a l'obligacié de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora corresponents.

Al..lloc...], adata .....,

L’adjudicataria

[signatura, nom i cognom i DNI]
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ANNEX 10-F

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE D’EXISTENCIA | APLICACIO EFECTIVA D’UN
MODEL D’ORGANITZACIO | GESTIO PER LA PREVENCIO | GESTIO DELS CONFLICTES
D’INTERESSOS, FRAU | CORRUPCIO

Contracte: obres conjuntament amb redaccié de projecte de rehabilitacié i millora energética de la
promocié d’habitatges situada al carrer Tiana 12 de Barcelona, amb mesures de contractacié publica
sostenible, finangat amb Fons Next Generation EU en execucio6 del Pla de Recuperacié, Transformacio
i Resiliencia i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de
2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacié de la Unié Europea per donar suport a la
recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i
Resiliéncia (exp. 24/034)

Ellla sotasignat, el/la Sr./Sra. ..... , amb DNI ..., amb domicili fiscal a efectes de notificacié a ....,
actuant en qualitat d’[...administrador Unic, solidari 0 mancomunat o apoderat solidari 0 mancomunat]...,
segons escriptura publica atorgada davant el/la Notari/a de [..lloc...], 'Excel-lentissim/a Sr./Sra. ...., en
data ...., i amb numero de protocol ...., de 'empresa/entitat ...., amb NIF ...., amb la condicié d’/de
adjudicataria/subcontractista del contracte amb financament de recursos provinents del Pla de
Recuperacié, Transformacié i Resiliencia (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions
necessaries per a I'acompliment dels objectius definits al component Component 02 Inversié 01
Subprojecte P02.S02.S101.S102, [indicar tots els administradors en cas d’administradors o
apoderats mancomunats]

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Que I'esmentada persona juridica:
[] Disposa d’un pla de mesures antifrau propi que adjunta.

[] Disposa d’'una politica de compliance propia i aporta la Declaraci® Responsable d’existéncia i
aplicacié efectiva d’'una model d’organitzaci6 i gestié per prevenir delites signada i la seva politica de
compliance.

] No disposa d’un pla de mesures antifrau propi ni d’una politica de compliance propia, pero declara
que coneix el contingut del Pla de mesures antifrau de I'Ajuntament de Barcelona, aprovat per la
Comissi6 de Govern en sessi6é de 3 de febrer de 2022 i comunicat al Consell Municipal de I’Ajuntament
de Barcelona, en sessi6 de 25 de febrer de 2022, en el que s’estableixen mesures per prevenir el frau,
el conflicte d’interés, el doble finangament i per complir amb el principio de dany no significatiu (DNSH)
al medi ambient en I'execucio del PRTR.

I, perqué aixi consti als efectes oportuns, signa la present declaracio responsable en [....lloc.....] en data
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