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INTRODUCCIO

El Departament de Gestié de Projectes de BIMSA gestiona tot el procés de
projecte de les actuacions que ha de desenvolupar.

El procés d'una actuacié comenca en la definicid del propi encarrec dels treballls
a impulsar, I'andlisi dels seus condicionants fisics, temporals, econdmics,
urbanistics, d'oportunitat i de tots aquells factors que cal tenir en compte per a
assegurar el seu desenvolupament futur.

A partir d'aquest andlisi es defineixen les diferents fases de desenvolupament del
procés i els treballs i projectes que caldran per a aconseguir I'objectiu i que
suposard la necessitat d'impulsar i de gestionar una gran diversitat de tasques i
documents.

Una fase inicial comporta la determinacié del marc de I'actuacié, dels agents
implicats, la definicid dels processos de contractacid dels diferents treballs i
projectes a impulsar i dels objectius a complir (programa funcional, marc
econdomic i temporal, compromisos, terminis...) aquesta fase finalitza amb I'impuls
de les contractacions de cada un dels treballs que han de permetre aconseguir
I'objectiu.

La fase de desenvolupament dels projectes comporta les tasques de coordinacio,
seguiment, validacié interna, auditoria i gestid de la validacié externa de tots els
agents implicats en el procés. Aquesta etapa suposa un elevat volum de treball i
un grau d'especialitzacié considerable del personal que ho impulsa. Els protocols
de validacié de projectes emprats per I'Ajuntament de Barcelona en les
actuacions d'edificacidé (protocol de conformitat técnica de projectes , CTP) i
d'infraestructures (protocol d'informe tecnic de projecte, ITP) sén eines molt Utils
per a I'estructura municipal perd impliquen necessdriament una tasca de gestié
important per al nostre departament.

La fase de tramitacié administrativa del projecte comporta una aprovacié inicial,
un termini d'informacié publica i periode d'allegacions i una aprovacid definitiva
per part de I'organ municipal competent en cada cas. En aquesta etapa el
Departament de Gestid de Projectes déna suport al Departament Juridic en tots
els aspectes tecnics dels diferents documents que s’han de generar en cada pas
del procediments administratiu.

Finalment cal gestionar el traspds als Departaments Técnics d'Edificacié o
Infraestructures de BIMSA dels projectes per a impulsar I'execucié de les obres,
coordinar els possibles ajustos i acompanyar al procés de les obres en alld que
convingui per a assolir I'objectiu.



OBJECTE DE L'ENCARREC

L'objecte d'aquest procediment obert harmonitzat és disposar de diversos tecnics que
donin suport al deparfament en alguns projectes concrets d'Infraestructures Urbanes,
promoguts per les diferents Arees que encarreguen actuacions al Departament de
Gestié de Projectes.

L'equip técnic que conformard la present licitacid, fard el seguiment global dels
projectes assignats, reportant directament al Director del Departament.

També s’encarregaran de realitzar aquells treballs addicionals que derivin de qualsevol
demanda a BIMSA, associades a les actuacions assignades (andlisi econdomic, de
tipologia, de comunicacidé, premsa,...)

En aquesta licitacio s'inclouen diferents perfils tecnics per respondre a les necessitats del
Departament en aquest aspecte.

La gestid i control documental dels projectes i actuacions sén també objecte dels
freballs d'aquest procediment.

L'equip d'assisteéncia guanyador del present procediment, reportard als responsables
del Departament de Gestid de Projectes de BIMSA

L'objecte dels treballs a desenvolupar pel suport tecnic consistird en els segUents
aspectes:

1.- La coordinacié i gestié dels PROJECTES encarregats al Departament de Gestio de
Projectes per les Arees de I' Ajuntament de Barcelona.

2.- Planificar, supervisar i avaluar de forma integral i transversal els PROJECTES (des de
I'encdarrec del projecte i fins a la seva finalitzacid material).

Aquesta assisténcia técnica haurd d'incorporar en els seus processos, la gestid i el
seguiment dels projectes els criteris tecnics, els procediments, els fluxos de treball i els
protocols que BIMSA consideri o implanti.

CLAUSULA 2.- TREBALLS A REALITZAR

L'objecte dels tfreballs a desenvolupar serd el suport téecnic a la direccid del
Departament de Gestid de Projectes i el seguiment dels projectes que els siguin
assignats. La seva tasca es realitzard amb les dedicacions expressades a la cldusula 3.

Aquest equip esta format per diferents perfils t&cnics definits en els requeriments de
solvéncia del Plec Administratiu, cada un desenvolupard els treballs adequats i
corresponents a la selva capacitat. L'assignacié de funcions concretes en cada
projecte es designaran i dirigiran per la Direccidé del Departament de Gestid de
Projectes.

L'abast geneéric dels treballs a realitzar per I'adjudicatari serd:



PERFIL 1.1 TECNIC
e Titulat/da técnic/a superior competent especialista en I'admbit de projectes d'alta
complexitat d'infraestructura urbana (Enginyer/a, etc...) que actuard com a
técnic per a donar suport als projectes especifics derivats d'actuacions d'alta
complexitat d'infraestructures urbanes, en el seu plantejament, coordinacid,
gestié i desenvolupament

e Gestionard els projectes especifics que li siguin assignats.

e Reportard directament al Director del Departament de Gestié de Projectes

PERFILS 1.2 TECNIC
e Titulat/da técnic/a superior competent especialista en I'dmbit de projectes
complexes d'infraestructura urbana (Enginyer/a, etc...) que actuard com a técnic
per donar suport en els projectes especifics derivats d'actuacions d'alta
complexitat d'infraestructures urbanes, en el seu plantejament, coordinacio,
gestié i desenvolupament.

e Donard suport técnic en I'elaboracié de la documentacid necessaria per a la
gestio dels projectes

PERFIL 1.3 TECNIC
e Titulat/da técnic/a superior competent especialista en I'dmbit de projectes
addicionals de baixa complexitat, d'Infraestructura Urbana o projectes d’espai
public urbd (enginyer, arquitecte...), que actuard com a técnic per donar suport
en els projectes especifics derivats d'actuacions d'alta complexitat
d'infraestructures urbanes, en el seu plantejament, coordinacié, gestid i
desenvolupament.

e Donard suport técnic en I'elaboracié de la documentacidé necessaria per a la
gestié dels projectes a I'equip d'Infraestructures

e Donard suport en la contractacio i seguiment d'estudis addicionals necessaris

e Quan se li requereixi, gestionard projectes de baixa complexitat derivats del
projecte principal d'una actuacié

OPCIONAL PERFIL 1.4 TECNIC

e Titulat/da técnic/a superior competent especialista en I'ambit de projectes
d'Infraestructura urbana o espai puUblic urbd (enginyer, arquitecte, etc...) que
actuard com a técnic per donar suport en els projectes especifics derivats
d'actuacions d'alta complexitat d’infraestructures urbanes, en el seu
plantejament, coordinacid, gestidé i desenvolupament.

e Gestionard els projectes especifics de poca complexitat que li siguin assignats

e Reportaran al perfil gestor responsable dels projectes del present procediment.



Els t&cnics designats per I'adjudicatari hauran de realitzar aquests treballs conforme a
les directrius rebudes, garantint un control de l'estat actual de cada gestid i un sistema
d'informacié i arxiu que garanteixi que qualsevol membre del departament o assistencia
técnica pugui coneixer la ubicacié dels documents que es generin.

La dedicacié dels perfils pot variar en funcié de les necessitats especifiquesi el volum de
feina del departament, tant per als perfils t&cnics del contracte com per als opcionals.

L'adjudicatari/a haurd de garantir la continuitat del técnic/a durant tot el termini
d'execucié dels treballs. El tecnic/a no podrd ser canviat a excepcid de que hi hagi
autoritzacié prévia del Responsable del Contracte.

BIMSA podrd solicitar el canvi del técnic/a que redlitza el servei. El consultor haurd de
presentar el nou prestador del servei en un termini no superior a 7 dies habils.

Les dedicacions reals s'ajustaran als treballs realment realitzats que es programaran
conjuntament amb el/la Responsable de BIMSA. Els honoraris a percebre per les
modificacions en les dedicacions, si aquesta fos requerida, seran els resultants d'aplicar
a les dedicacions reals i confirmades per BIMSA els preus ofertats, tenint en consideracié
els limits de modificacions previstos.

La possible minoritzacié de les dedicacions previstes en cap cas comportard cap mena
de compensacié o indemnitzacid, de conformitat amb alld previst al contracte.

Els treballs a realitzar s’hauran de realitzar conforme a les directrius rebudes, garantint un
control de l'estat actual de cada gestid i un sistema d'informacié i arxiu que garanteixi
gue gualsevol membre del departament podrd coneixer la ubicacid dels documents
que es generin.

La descripcid dels treballs no és exhaustiva tot i que siidentificativa. Caldrd desenvolupar
tasques que, tot i no trobar-se descrites, siguin necessaries per a la realitzacié correcta i

adequada de les tasques descrites anteriorment o bé siguin complementdries o es trobin
relacionades amb les enumerades per tal de complir amb I'objectiu de cada actuacio.

L'abast de I'assisteéncia no inclou I'assisténcia a projectes de detall per a la execucid

d'obres, excepte que la Direccidé de Gestid de Projectes ho consideri convenient per a
la implicacid en el objecte del treball

CLAUSULA 3.- RECURSOS
S’estimen com a necessaris el seglents recursos:
La previsio inicial es:

1 TECNIC/CA ESPECIALISTA EN ACTUACIONS D’ALTA COMPLEXITAT D'INFRAESTRUCTURES
URBANES

TECNIC/CA ESPECIALISTA EN ACTUACIONS D’ALTA COMPLEXITAT D'INFRAESTRUCTURES
URBANES DE SUPORT A L'EQUIP

TECNIC/CA ESPECIALISTA EN ACTUACIONS DE BAIXA COMPLEXITAT D’INFRAESTRUCTURES
URBANES

Opcionalment BIMSA podrd sol licitar la incorporacié dels perfils segUents:



1 TECNIC/CA ESPECIALISTA EN GESTIO DE PROJECTES D'INFRAESTRUCTURA URBANA

CLAUSULA 4.- DURACIO ESTIMADA DE LA FASE DEL SERVEI | REQUISITS A PRESTAR PER
L'ASSISTENCIA TECNICA D’ESPECIALISTA.

El termini de prestacié del servei és el definit al Plec de Cldausules Administratives

El tecnic/a haurd d'adoptar I'organitzacié necessaria per a la realitzacié dels treballs i
estard a disposicid de la propietat durant el periode de duracié de la prestacid del servei
amb la dedicacié requerida

CLAUSULA 5.- RECURSOS MATERIALS

L'adjudicatari haurd de dotar al seu personal dels mitjans informdatics (hardware i
software) necessaris per al correcte desenvolupament de les tasques de seguiment dels
projectes a cdrrec seu.

Ignasi de Moner i de Castellarnau
Director Técnic de Gestid de Projectes

Barcelona, data signatura electronica



