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e Arnau de Vilanova Lleida

Obres de millora de la instal-lacié de climatitzacié de la planta baixa de la fase | (ala
nord) de I’Hospital Universitari Arnau de Vilanova
CO/AH06/1101400515/24/PS

Oferta técnica. Format

TOPINSTAL S.L.
L'oferta técnica compleix els requisits de format establerts en el PPT.

0]
1 Criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor:
1.1 Memoria descriptiva del procés d’execucié (fins a 10 punts) 10

Es valorara la qualitat, la exhaustivitat, les propostes i la
coheréncia de la memoria descriptiva del procés
d’execucid, aixi com de l'evidéncia demostrada en el
coneixement de l'objecte i abast de la licitacid. Es tindra
en compte el detall de la informacié aportada sobre les
partides que executara directament I’empresa licitadora
i, si és el cas, les partides que es subcontractaran.

10
La memoria descriptiva del procés d'execucio té una valoracié molt favorable.
La qualitat de la memoria es considera optim.
S'identifica un elevat grau de coheréncia en la descripcié del procés d'execucié amb resums especifics per cada capitol.
La memoria evidéncia un coneixement optim de I'objecte i abast de la licitacié.
S'exposa a l'apartat 1.2. un detall destacat, relacionat amb les partides que executa |I'empresa aixi com les partides que es subcontractaran.
La memoria s'amplia amb aportacions en les mesures nosocomials i pla de qualitat que permeten entendre millor la resolucié d'aquests
aspectes durant |'obra.
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1.2 Pla de treballs (fins a 10 punts) 7
7

Es valorara el Pla de treballs, la seva coheréncia i nivell El Pla de treballs té una valoracio favorable, amb algun punt de millora.

de detall, aixi com la seva viabilitat. Es tindra molt en Es considera que s'aporta un Pla amb una coheréncia i nivell de detall rellevant, relacionant cadascuna de les partides amb els terminis (per

compte la concrecié en la xarxa de precedeéncies, el dies) per la seva execucié. Com a resultes de la informacid aportada es considera que |'actuacid es plenament viable.

cami critic i la valoracié pressupostaria proposada, aixi La concrecid en la xarxa de precedéncies es considera correcta que permet un analisi del cami critic (2.2) que es resolt de forma notable,

com les propostes i alternatives per a I’assegurament detallant les dates i amb la incorporacié d'un diagrama de Gantt es considera correcte.

del compliment dels terminis proposats en el Pla de Cal fer mencié que qualsevol aportacié técnica no es vinculant i que correspon al projecte i la Direccié Facultativa i el HUAV la seva

treballs. definicid.
Les propostes que recullen el Pla de treballs vinculades al compliment dels terminis es consideren suficients. No s'aprecien alternatives
especifiques que puguin facilitar el compliment de termini en cas de tenir problemes amb les inicialment proposades.

1.3 Estructura organitzativa de I’equip huma destinat a I’obra (fins a 5 punts) 4
4

Es valorara la suficiéncia i adequacié de I'estructura L'estructura organitzativa de I'equip huma destinat a I'obra es té una valoracié favorable.

organitzativa proposada per a I'execucié dels treballs i L'equip proposat (4.1) es considera rellevant amb un alt grau d'experiéncia i amb coneixement contrastat del funcionament del

la coheréncia dels equips adscrits a cadascuna de les Hospital i es plenament suficient per I'execucié del treballs.

activitats descrites al Pla de treballs. Es descriu de forma clara les funcions de cadascun dels components de I'equip, amb una relacié coherent entre I'equip i
cadascuna de les activitats.
Cal revisar la dedicacié proposada entre la taula i I'esquema. Atés que |'obra es desenvolupa en un breu termini de temps es
considera millorable la participacié del cap d'obra amb una dedicacié plena.

TOTAL 21,00
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Lleida, agost de 2024

Lluis de la Torre Caballero
Director Territorial d'Infraestructures Lleida
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