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INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 

PRESENTADES A LA LICITACIÓ: 

 

Execució de les obres de Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’edifici CAP 

Plana Lledó de Mollet del Vallès. Clau: CAP-22236, inclòs en el Programa d’Impuls a la 

Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència – finançat per la UE. Next Generation EU 

 

       

 

Reunida la Comissió Tècnica formada per 

 

PRESIDÈNCIA:  Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 

VOCALIA:  Sra. Carolina Cuevas i Martín, Cap de la Gerència d’Àmbit Sanitari i 

Socioeconòmic 1 

SECRETARIA: Sra. Adriana Esbrí Rodríguez-Xuárez, Tècnica de la Gerència d’Àmbit 

Sanitari i Socioeconòmic 1 

 

 

Efectuada la qualificació de la documentació presentada en el sobre únic dels licitadors 

presentats a la licitació, els licitadors considerats admesos per la Mesa de Contractació són un 

total de 13. 
 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes d’acord amb l’establert en 

el Plec de Clàusules Administratives, del que resulta el següent: 

 

- la Valoració de les propostes econòmiques i el possible càlcul de la baixa econòmica límit 

per a la posterior determinació de la presumpció d’ofertes anormalment baixes, segons 

Quadre núm. 2A adjunt 

- la Valoració de la proposta (no econòmica) amb criteris objectius, segons Quadre núm. 2B 

adjunt. 

- la Determinació de les ofertes presumptament anormalment baixes, segons Quadre núm. 

3A adjunt 

 

D’acord amb el càlcul realitzat, han resultat presumptament anormalment baixes les ofertes 

dels licitadors següents: 

 

• Construcciones Rubau, SA 

• FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, SAU 

• Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA 

• Vialser Edificación y Obra Civil, SLU 

 

Infraestructures.cat  en data  10/07/2024, va sol·licitar als esmentats licitadors que aportessin la 

informació i les justificacions que consideressin oportunes en relació als diferents components 

de la seva oferta, sent la data límit de presentació el 15/07/2024 (10:00 hores).   

 



 

 

Els licitadors relacionats a continuació no han presentat la documentació requerida, i  en 

conseqüència, no es considera justificada la seva baixa, motiu pel qual es proposa a la Mesa 

de Contractació considerar les seves ofertes com a anormalment baixes: 

 

• FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, SAU 

• Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA 

• Vialser Edificación y Obra Civil, SLU 

 

El licitador relacionat a continuació ha presentat la documentació requerida en temps i 

forma,  la qual ha  estat analitzada  i avaluada en l’Informe de la Comissió Tècnica relatiu a 

les propostes presumptament anormalment baixes que s’adjunta: 

 

• Construcciones Rubau, SA 

 

D’acord amb l’esmentat informe, es proposa a la Mesa de contractació: 

- Considerar no justificada la baixa oferta pel licitador següent i, en conseqüència, 

considerar-la com a anormalment baixa: 

 

• Construcciones Rubau, SA 

 

Atès l’anteriorment exposat, s’adjunta  la Proposta de classificació de les ofertes admeses i no 

considerades anormalment baixes, segons Quadre núm. 3B.  

 

 

 





 


 


ANÀLISI DE LES JUSTIFICACIONS DE LES  OFERTES PRESUMPTAMENT 


ANORMALMENT BAIXES PRESENTADES PELS LICITADORS EN LA LICITACIÓ: EXECUCIÓ DE 


LES OBRES DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI CAP 


PLANA LLEDÓ DE MOLLET DEL VALLÉS. CLAU: CAP-22236, INCLÒS AL PROGRAMA D’IMPULS 


A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS PÚBLICS (PIREP), EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 


TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FIANÇAT PER LA UE. NEXT GENERATION EU.  


 


Reunida la Comissió Tècnica formada per 


 


PRESIDÈNCIA:  Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d'Edificació 


VOCALIA:  Sra. Carolina Cuevas i Martín, Cap de la Gerència d’Àmbit Sanitari i 


Socioeconòmic 1  


SECRETARIA:  Sra.  Adriana Esbrí Rodríguez-Xuárez, Tècnica de la d’Àmbit Sanitari i 


Socioeconòmic 1  


 


De l’aplicació dels criteris per a l’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes presentades a 


la licitació del Contracte “OBRES DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE 


L’EDIFICI CAP PLANA LLEDÓ DE MOLLET DEL VALLÉS. CLAU: CAP-22236, INCLÒS AL PROGRAMA 


D’IMPULS A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS PÚBLICS (PIREP), EN EL MARC DEL PLA DE 


RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FIANÇAT PER LA UE. NEXT GENERATION 


EU”, han resultat presumptament anormalment baixes les ofertes dels licitadors següents: 


 


- RUBATEC S.A. 


- FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.A.U. 


- VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.U. 


- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 


 


Finalitzat el termini atorgat per a que les esmentades empreses presentin per escrit les informacions i/o 


justificacions que considerin oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, resulta el 


següent: 


 


1.- Rubatec, S.A. 


 


Després de transcórrer el termini establert comunicat oficialment en data 15 de juliol de 2024, l’empresa 


Rubatec S.A., no ha presentat les justificacions oportunes. 


 


2.- FCC Industrial e Infraestructuras energéticas. S.A.U. 


 


Després de transcórrer el termini establert comunicat oficialment en data 15 de juliol de 2024, l’empresa 


FCC Industrial e Infraestructuras energéticas. S.A.U., no ha presentat les justificacions oportunes. 


 


3.- Vialser edificación y obra civil, S.L.U. 


 


Després de transcórrer el termini establert comunicat oficialment en data 15 de juliol de 2024, l’empresa 


Vialser edificación y obra civil, S.L.U., no ha presentat les justificacions oportunes. 


 







 


 


4.- Construccions Rubau, S.A. 


 


Cal començar indicant que l’oferta econòmica presentada suposa oferir una baixa del 16,49 % respecte 


el preu de licitació, el que suposa superar la Baixa Límit, que esta fixada en el 13,43 % segons aplicació 


de la formula establerta en el PCA, en un 3,06 %. 


El licitador ha aportat l’informe sol·licitat, i argumenta la justificació del pressupost de la seva oferta 


econòmica d’acord a les següents consideracions: 


 


• Punt 1. Estalvi que permet el procediment d’execució del contracte  


• Punt 2. Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que 


disposa per executar la prestació. 


• Punt 3. La innovació i la originalitat de les prestacions proposades. 


• Punt 4. El compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional o comunitària 


‘estableixen en matèria mediambiental, social i laboral i de subcontractació 


• Punt 5. La possible obtenció d’ajudes públiques, acreditant la seva concessió sense contravenir 


les possibles disposicions comunitàries. 


 


Punt 1. Estalvi que permet el procediment d’execució del contracte i Punt 2. Les solucions tècniques 


adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposa per executar la prestació. 


 


El licitador argumenta coneixement precís en el mercat de la zona per l’experiència de l’empresa en obres 


similars i en execució, en el territori. 


 


Argumenta també que RUBAU està format per diferents empreses, amb els diferents departaments 


interns que la conformen i, compten amb una dilatada experiència en l’execució de les unitats d’obra 


plantejades en el projecte base de licitació. Confirmen que estarien a disposició de l’obra per poder 


atendre i resoldre les incidències que poguessin sorgir. 


  


El licitador al·lega que ha realitzat un estudi complementari amb la finalitat de trobar situacions que 


poguessin millorar solucions tècniques, mitigar problemàtiques i carències del projecte, i això els hi ha 


permès precisar millor el preu de la oferta al reduir-se el risc d’incertesa. 


 


Finalment estableix que ha ofertat les tasques recolzant-se en l’ús de preus contrastats i sol·licitats a 


diferents proveïdors, industrials i empreses reconegudes del sector de la rehabilitació, a més d’optimitzar 


la planificació d’aquests avançant-se a possibles conflictes o problemes que representa un estalvi de 


costos al reduir-se les pèrdues de consum de materials o equips de treball parats. En relació a l’anàlisi 


dels costos directes de l’obra, adjunta una relació de costos directes per capítols i partides i presenta 


alguna oferta d’industrial especialitzat, així com un tancament de costos de l’obra, però no relaciona quins 


són els costos directes, ni justifica els imports, així com no aporta relació amb desglossament dels costos 


indirectes que té en compte. 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Referent a l’estalvi econòmic, el licitador, no aporta una relació justificativa de la totalitat dels costos que 


tindrà: tant per que fa als directes com als indirectes o derivats d’un possible benefici industrial.  


Hagués estat necessari disposar d’un quadre de descompostos de les diferents partides. Sense 


acompanyar aquest apartat del quadre de descompostos, no es considera aquesta part justificada i no 


ens permet analitzar si els materials que s’estan valorant són exactes als licitats. 







 


 


Les ofertes que aporta, a més, no es permet fer un comparatiu exhaustiu donat que es tracten de partides 


dins d’un conjunt (com BMS o instal·lació elèctrica presenta oferta d’alguns elements només) i d’altres, 


presenta ofertes del proveïdor per una altra licitació (per exemple la tarifa de les runes és de Girona). 


En relació als costos indirectes només presenta un organigrama de l’estructura directiva de l’empresa, 


però no justifica ni presenta cap desglossament dels perfils que s’han contemplat, així com cap document 


justificatiu com nòmines o TC dels treballadors, per poder justificar aquest punt. 


 


En general, no aporta una relació justificativa de la totalitat de costos, tant directes com indirectes. Al no 


aportar aquesta informació completa no és possible contrastar satisfactòriament la viabilitat de la seva 


oferta. 


 


Es troba a faltar, per part del licitador, una justificació econòmica d’allò diferencial que justifica la no 


anormalitat de la seva oferta envers la resta d’ofertes al presentar únicament una relació del personal 


que disposa, sense aportar cap càlcul que ho suporti. 


 


Per tant, pel que fa a la seva justificació econòmica, sense posar en dubte la seva realitat, no aporta 


suficients elements objectius que permetin la seva acreditació. 


 


En relació a les solucions tècniques aportades argumenta que ha realitzat un estudi complementari per 


a trobar millors solucions tècniques, però no detallen ni presenta cap proposta ni justificació per explicar 


exactament d’on surt la resta de l’estalvi econòmic ofertat. 


 


En conseqüència, i segons el nostre criteri, els arguments aportats no suposen cap avantatge de tipus 


organitzatiu i/o tècnic respecte de les de la resta de licitadors. 


 


Punt 3. La innovació i la originalitat de les prestacions proposades. 


El licitador proposa: 


- Incloure un sistema de gestió de consums per prioritzar l’ús de l’energia fotovoltaica per a la 


instal·lació de climatització. 


- Realitzar un estudi lumínic adequat a cada sala, en funció de l’ús específic de cada una d’elles. 


- La integració del sistema contra incendi tant als equips de producció com als terminals per 


augmentar el nivell de seguretat en front el foc. 


- Gestió energètica integral tant de clima com de la resta de consums de planta, quadres de 


distribució de força (xarxa elèctrica) 


- Millora per al control lumínic mitjançant sensors de presència en funció de les instal·lacions. 


 


En relació a la innovació i la originalitat de les prestacions proposades, argumenten que s’han inclòs 


sistemes i estudis per tal de dur a terme aquestes millores, però no aporten cap relació de quins són 


aquests estudis que permeten aquesta optimització, ni quines són les empreses que han realitzat aquests 


estudis, ni cap compromís d’aquestes suposades empreses conforme han realitzat un estudi tècnic de 


l’obra objecte de licitació. 


 


Punt 4. El compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional o comunitària ‘estableixen 


en matèria mediambiental, social i laboral i de subcontractació 


El licitador assegura que en tot moment es dona compliment al requerida tant en Prevenció de Riscos 


Laborals com allò establert en el àmbit mediambiental.  







 


 


El licitador presenta tant la certificació ISO 45001 i ISO 14001. 


Punt 5. La possible obtenció d’ajudes públiques. 


El licitador sosté que no sol·licita cap ajuda estatal. 


 


Referent als arguments del licitador pel Punts 4 i 5 aquests no suposen cap avantatge respecte la resta 


de licitadors, en el compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional o comunitària 


s’estableixen en matèria mediambiental, social i laboral i de subcontractació, que justifiqui que els preus 


oferts no es troben per sota de mercat. Tampoc presenta un informe acreditatiu de que l’oferta no va en 


detriment del compliment escrupolós dels requeriments tècnics ni de seguretat del projecte. 


 


Amb  tots els arguments aportats en la seva justificació, no pot resultar justificada la no anormalitat de la 


baixa realitzada per aquest licitador. S’estima per tant que l’oferta no pot ser complida a conseqüència 


de la inclusió de valors anormals o desproporcionats. 


 


 


 








 


          


QUADRE NÚM. 2A 
 


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES ECONÒMIQUES 
 


Execució de les obres de Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’edifici CAP Plana Lledó de Mollet del Vallès. Clau: CAP-22236, inclòs en 
el Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la UE. 


Next Generation EU 


 
Empresa Termini Import (sense IVA) Baixa (BOi) Compleix (**) Puntuació oferta 


econòmica 


Serveis Integrals de 
Manteniment Rubatec, SA 


15 mesos 1.388.549,34 21,32 No 35,00 


Construcciones Rubau, SA 15 mesos 1.473.781,46 16,49 No 33,31 


Vialser Edificación y Obra 
Civil, SLU 


15 mesos 1.493.753,79 15,36 Sí 32,91 


FCC Industrial e 
Infraestructuras Energéticas, 
SAU 


15 mesos 1.512.143,56 14,32 Sí 32,55 


Indutec Instalaciones, SA 15 mesos 1.538.742,44 12,81 Sí 32,02 


Auxiliar de Servicios y 
Asistencia , SL 


15 mesos 1.538.744,09 12,81 Sí 32,02 


Vesta Rehabilitación, SL 15 mesos 1.567.122,61 11,20 Sí 31,46 


Gestión Integral de 
Instalaciones, SL 


15 mesos 1.602.455,86 9,20 Sí 30,76 


Construcciones Caler, SAU 15 mesos 1.612.694,51 8,62 Sí 30,55 


Romà Infraestructures i 
Serveis, SAU 


15 mesos 1.639.329,33 7,11 Sí 30,03 


Grupo Render Industrial 
Ingenieria Y Montajes SL 


15 mesos 1.674.596,38 5,11 No 29,33 


M. y J. Gruas, SA 15 mesos 1.689.802,81 4,25 No 29,03 


Serveis Integrals 360 Plus, SL 15 mesos 1.719.582,56 2,56 No 28,43 


 


 


 
Termini Licitació: 15,00 mesos 







 


          


Pressupost Licitació (IVA no inclòs): 1.764.807,11  euros 
 
Baixa Mitjana (BM): 10,86% 
Desviació Estàndard (σ): 5,18 
 
Límit superior: 16,04 
Límit inferior: 5,68 
 
(**) Compleix  | BOi - BM | ≤ σ 
 
n' = 008 
Baixa referència (BR): 11,43 
 
Baixa límit inicial (BLIM) = BR+2 = 13,43 
 
  
 








CLAU LICITACIÓ: CT1078872
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1.02 Aplicació de la metodologia BIM


TOTAL 1.02 Aplicació de la metodologia BIM [0,00-15,00]


1.03 Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte


TOTAL 1.03 Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte [0,00-4,00] 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00


1.04 Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials


TOTAL 1.04 Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials [0,00-8,00] 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 6,86 8,00 7,92 7,14 8,00 3,69 4,01 8,00


1.05 Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)


TOTAL 1.05 Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP) [0,00-2,00] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


1.06 Compromís d’utilització de fusta certificada


TOTAL 1.06 Compromís d’utilització de fusta certificada [0,00-1,50]


1.07 Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica


TOTAL 1.07 Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica [0,00-1,50] 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


1.08 Compromís social


TOTAL 1.08 Compromís social [0,00-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00


1.09 Compromís d’aportació de dispositius de detecció de serveis afectats


TOTAL 1.09 Compromís d’aportació de dispositius de detecció de serveis afectats [0,00-6,00]


1.10 Compromisos durant el període de garantia


TOTAL 1.10 Compromisos durant el període de garantia [0,00-18,00] 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 9,00 3,00


1.11 Compromís relatiu al pla de treballs


TOTAL 1.11 Compromís relatiu al pla de treballs [0,00-6,00] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00


TOTAL Criteris tècnics de valoració objectiva 42,50 42,50 41,50 42,50 42,50 41,36 42,50 42,42 41,64 39,50 38,19 29,51 26,50


QUADRE NÚM. 2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES (NO ECONÒMIQUES) AMB CRITERIS OBJECTIUS


Execució de les obres de Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’edifici CAP Plana Lledó de Mollet del 


Vallès. Clau: CAP-22236, inclòs en el Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), en el marc del 


Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la UE. Next Generation EU








 


CLAU LICITACIÓ: CT1078872


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 1.764.807,11 €


(*) (*) (*) (*)
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Baixa econòmica (BOi) 21,32 15,36 16,49 12,81 11,20 14,32 7,11 4,25 2,56 8,62 9,20 12,81 5,11


Baixa Límit (BLIMi) 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43 13,72 13,72 14,15 17,02 19,23


1    Criteris de valoració objectius    [0-100,00] 100,00


1.01    Oferta econòmica    [0-35,00] 35,00 35,00 32,91 33,31 32,02 31,46 32,55 30,03 29,03 28,43 30,55 30,76 32,02 29,33


1.02    Aplicació de la metodologia BIM    [0-15,00]


1.03    Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte    [0-4,00] 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00


1.04    Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials    [0-8,00] 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 6,86 8,00 7,92 7,14 8,00 3,69 4,01 8,00


1.05    Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)    [0-2,00] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


1.06    Compromís d’utilització de fusta certificada    [0-1,50]


1.07    Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica    [0-1,50] 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


1.08    Compromís social    [0-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00


1.09    Compromís d’aportació de dispositius de detecció de serveis afectats    [0-6,00]


1.10    Compromisos durant el període de garantia    [0-18,00] 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 9,00 3,00


1.11    Compromís relatiu al pla de treballs    [0-6,00] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00


Total criteris de valoració objectiva 77,50 77,50 75,41 74,81 74,52 73,96 73,91 72,53 71,45 70,07 70,05 68,95 61,53 55,83


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 100,00 100,00 97,30 96,53 96,15 95,43 95,37 93,59 92,19 90,41 90,39 88,97 79,39 72,04


TOTAL PUNTUACIÓ (Pi) 100,00 97,30 96,53 96,15 95,43 95,37 93,59 92,19 90,41 90,39 88,97 79,39 72,04


Puntuació total mitja ofertes considerades en el càlcul (PM) 91,37


(*) Oferta presumptament anormalment baixa


BOi > BLIM (ofertes amb puntuació Pi > PM)


BOi > BLIM + 0,3 * (PM-Pi) (ofertes amb puntuació Pi <= PM)


QUADRE NÚM. 3A


DETERMINACIÓ DE LES OFERTES PRESUMPTAMENT ANORMALMENT BAIXES


Execució de les obres de Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’edifici CAP Plana Lledó de Mollet 


del Vallès. Clau: CAP-22236, inclòs en el Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), en el 


marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la UE. Next Generation EU








CLAU LICITACIÓ: CT1078872


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 1.764.807,11 €
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1    Criteris de valoració objectius    [0-100,00] 100,00


1.01    Oferta econòmica    [0-35,00] 35,00 32,02 31,46 30,03 29,03 28,43 30,55 30,76 32,02 29,33


1.02    Aplicació de la metodologia BIM    [0-15,00]


1.03    Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte    [0-4,00] 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00


1.04    Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials    [0-8,00] 8,00 8,00 8,00 8,00 7,92 7,14 8,00 3,69 4,01 8,00


1.05    Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)    [0-2,00] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


1.06    Compromís d’utilització de fusta certificada    [0-1,50]


1.07    Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica    [0-1,50] 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


1.08    Compromís social    [0-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00


1.09    Compromís d’aportació de dispositius de detecció de serveis afectats    [0-6,00]


1.10    Compromisos durant el període de garantia    [0-18,00] 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 9,00 3,00


1.11    Compromís relatiu al pla de treballs    [0-6,00] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00


Total criteris de valoració objectiva 77,50 74,52 73,96 72,53 71,45 70,07 70,05 68,95 61,53 55,83


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 100,00 96,15 95,43 93,59 92,19 90,41 90,39 88,97 79,39 72,04


TOTAL PUNTUACIÓ (Pi) 96,15 95,43 93,59 92,19 90,41 90,39 88,97 79,39 72,04


QUADRE NÚM. 3B


PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES


Execució de les obres de Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’edifici CAP Plana Lledó de 


Mollet del Vallès. Clau: CAP-22236, inclòs en el Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics 


(PIREP), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la UE. Next Generation 


EU





