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1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de prescripcions tècniques particulars (d'ara endavant, PPTP), 
que  formarà  part  del  contracte,  té  la  finalitat  de  descriure  els  treballs  a 
desenvolupar,  enumerar  les  tasques  necessàries  per  a  l’elaboració  del  Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Vila-seca (a partir d’ara, POUM), establint 
les  diferents  fases  de  treball  i  concretant  el  contingut  mínim  dels  treballs 
associats a aquestes, així com els terminis previstos per a la seva execució.

També  és  objecte  d’aquest  PPTP  definir  les  condicions,  directrius  i  criteris 
tècnics generals que han de servir de base per a la redacció i presentació dels 
diferents  documents  que  han  d’integrar  un  POUM  de  conformitat  amb  la 
legislació vigent. 

2. ANTECEDENTS I QÜESTIONS PRÈVIES

Vila-seca  té  un  terme  municipal  de  21,6  km²  i,  si  bé  compta  amb  3  nuclis 
poblacionals (La Plana, Vila-seca i La Pineda), no es tracta d'un municipi amb 
una població dispersada al llarg del seu territori, sinó que aquesta es concentra 
en aquests 3 nuclis,  principalment el de Vila-seca. La ciutat s'ha caracteritzat 
històricament  per  la  contenció  territorial  tant  en  termes  de  desenvolupament 
residencial  com  industrial,  gràcies  al  PGOU  de  1993  que  ha  prioritzat  un 
creixement sostenible i contingut. No obstant això, el territori del municipi també 
es  caracteritza  per  la  presència  d'un  elevat  nombre  d'infraestructures 
estratègiques  de  transport  viari  i  ferroviari;  de  sòl  de  gran  indústria  destinat 
principalment  a l'activitat  química que se situa en l'àmbit  del  Polígon Sud de 
Tarragona; de part de les instal·lacions del parc temàtic de Port Aventura i dels 
recintes i complexos comercials,  residencials i esportius que l'envolten; de les 
instal·lacions i infraestructures portuàries ubicades al Nord del nucli de la Pineda, 
i especialment per la futura Zona d'Activitats Logístiques que ha de donar servei 
al  Port;  i  també a diversos àmbits de zones ambientalment protegides per la 
Xarxa Natura 2000, com són l'àrea de la Sèquia Major,  i  els Aiguamolls  dels 
Prats. Altrament, el conjunt del terme municipal conserva encara una part de la 
seva  superfície  destinada  a  l'agricultura,  tot  i  que  sense  grans  explotacions 
extensives.

A diferència d'altres poblacions costaneres, Vila-seca s'ha caracteritzat per un 
creixement urbà compacte, i no ha permès la formació d'urbanitzacions o zones 
de segones residències dispersades al llarg del terme municipal. Alhora, això ha 
frenat  el  boom  de  la  construcció  a  Vila-seca,  característic  de  molts  pobles 
costaners de Catalunya durant els darrers anys, i ha ajudat a contenir la despesa 
municipal pròpia del manteniment d'urbanitzacions de segones residències, entre 
altres situacions.

La revisió actual del Pla General de Vila-seca (PGOU) és vigent des de la seva 
aprovació  definitiva,  per  part  de  la  Comissió  d'Urbanisme  de  Tarragona,  per 
acord pres en sessió de data 5 de maig de 1993, la conformitat del Text refós en 
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sessió de data 16 de juny de 1993, i la consegüent publicació al DOGC núm. 
1791, de data 1 de setembre de 1993. Posteriorment, l'Ajuntament de Vila-seca 
va aprovar i tramitar un text refós de la Normativa urbanística del Pla General, al 
qual  la  Comissió  Territorial  d'Urbanisme  de  Tarragona  va  donar  la  seva 
conformitat en sessió de data 8 de març de 2007, publicat al DOGC núm. 4905, 
de data 28 de maig de 2007, i que recull les diverses modificacions puntuals del 
Pla General aprovades fins a aquella data.

Des de la seva aprovació definitiva, i fins a finals de 2022, s'ha tramitat un total  
de 57 modificacions puntuals del PGOU, que han cobert objectius molt generals 
(adaptació  del  pla  general  vigent  a  plans  directors,  o  a  conseqüència  de 
sentències  judicials,  per  exemple),  classificació  de  nous  sòls  residencials  o 
industrials  (actuacions  relatives  a  l'ARE de Vila-seca,  o la  creació  del  sector 
industrial  PP.VI-6,  entre  altres),  modificació  de  normatives  obsoletes  o 
inadequades (aspectes relatius a l'altura màxima de la planta baixa, superfície 
mínima  dels  habitatges,  etc.),  o  la  reordenació  d'àmbits  de  gestió  o  de 
planejament ja previstos en el PGOU i que han estat objecte de revisió puntual, 
entre altres.

El PGOU vigent posa l'èmfasi en la consolidació del teixit residencial preexistent, 
un dels reptes encara vigents del municipi, valorant el Centre Històric de Vila-
seca;  i  ha  permès  desenvolupar  plans  especials,  plans  parcials,  polígons 
d'actuació  urbanística,  estudis,  convenis  i  ordenances  en  matèria  urbanística 
sobre sòls urbans, sòls urbanitzables i sòls no urbanitzables, polígons industrials, 
vies urbanes i interurbanes, entre molts altres aspectes.

3. ABAST DEL CONTRACTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ DELS TREBALLS

El present contracte abasta fins a la publicació i efectiva entrada en vigor del 
POUM, incloent  en aquest temps el suport en les fases de les corresponents 
exposicions  públiques  dels  treballs  fets.  Per  tant,  el  contracte  comporta  el 
compromís de l'adjudicatari a dur a terme tota la documentació escrita i gràfica 
legalment exigida i d'acord amb el que estableix aquest PPTP, així com totes les 
consultes i gestions necessàries (tècniques i administratives) per la redacció i 
tramitació  del  POUM  de  Vila-seca  fins  a  la  seva  aprovació  definitiva  per 
l'organisme competent.

L'àmbit  de  referència  per  a  la  redacció  dels  documents  de  planejament 
correspon a la totalitat del terme municipal de Vila-seca.

En atenció  a les característiques tècniques de cada tipologia  del  servei,  que 
comportarà  l'especialització  de  l'adjudicatari,  es  decideix  dividir  l'objecte  del 
contracte en els lots següents:

• LOT 1: Servei de redacció dels documents de planejament que han 
d’integrar  un  POUM  de  conformitat  amb  la  legislació  vigent,  la 
Memòria  social,  assessorament  jurídic  i  tècnic  en  la  tramitació, 
l’elaboració de tots aquells documents no inclosos en els lots 2,3,4,i 5 
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necessaris  per  l’aprovació  del  POUM  i  la  coordinació  amb  els 
redactors dels lots 2, 3, 4 i 5 per tal de formular un document unitari 
de POUM que pugui ser tramitat i aprovat fins a la seva executivitat.

• LOT  2:  Servei  d'elaboració  de  l'estudi  econòmic  i  financer  i  de 
l'Informe de sostenibilitat econòmica del POUM, l’assistència tècnica 
per  a  l’assessorament  sobre  tots  aquells  aspectes  econòmics  que 
puguin tenir implicació en la redacció i tramitació del POUM.

• LOT 3: Serveis d’elaboració d’un Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible i 
de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada previst normativament 
per  la  tramitació  i  aprovació  del  POUM, i  assistència  tècnica  o de 
serveis per a l’assessorament sobre tots aquells aspectes de mobilitat 
que puguin tenir implicació en la redacció i tramitació del POUM. 

• LOT 4: Servei de redacció del programa de participació ciutadana del 
POUM de conformitat amb la legislació vigent,  el  desenvolupament 
del  procés  participatiu  i  el  desenvolupament  de  les  accions  de 
comunicació  i  difusió  amb  suport  dels  serveis  de  participació 
municipal.

• LOT 5: Servei de redacció de la documentació ambiental del POUM 
corresponent  a  l’Avaluació  Ambiental  Estratègica   prevista 
normativament  per  la  tramitació  i  aprovació  del  POUM,  així  com 
qualsevol  altre  document  escaient  en  la  matèria  necessari  per  a 
l’aprovació  definitiva  del  POUM,  com  els  Informes  de 
desenvolupament urbà sostenible, l’Informe de qualificació del sòl no 
urbanitzable,  coherent  amb  les  determinacions  del  Pla  i  el 
desenvolupament  normatiu  ambiental  del  Pla.  També  abastarà 
l’assistència  tècnica o de serveis  per  a l’assessorament  sobre tots 
aquells aspectes ambientals que puguin tenir implicació en la redacció 
i tramitació del POUM.

4. MEMBRES DE L’EQUIP REDACTOR

La redacció dels documents de planejament objecte del contracte s’efectuarà per 
un equip tècnic redactor que proposi el licitador per a cada un dels lots als quals 
es presenti.

LOT EQUIP MÍNIM ADSCRIT A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI

TITULACIÓ

1 1 Director/a del POUM Arquitecte,  enginyer  de 
camins  canals  i  ports  o 
titulació  que  habiliti 
legalment  o 
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jurisprudencialment  per  a 
la redacció de planejament 
urbanístic

1 Arquitecte o enginyer Arquitecte,  enginyer  de 
camins  canals  i  ports  o 
titulació  que  habiliti 
legalment  o 
jurisprudencialment  per  a 
la redacció de planejament 
urbanístic  especialista  en 
urbanisme

2 Llicenciats en dret Llicenciat  en  dret 
especialista en urbanisme, 
dret  administratiu  i  dret 
ambiental

1  Especialista  en  ciències 
socials

Llicenciat  en  geografia, 
ciències  socials  o  titulació 
que  habiliti  legalment  o 
jurisprudencialment per al

desenvolupament  de  les 
funcions  indicades, 
especialista en redacció de 
memòries  socials 
d’instruments urbanístics

1  Especialista  en  sistemes 
d’informació geogràfica

Titulació  que  habiliti 
legalment  o 
jurisprudencialment  per al 
desenvolupament  de  les 
funcions  en  sistemes 
d’informació geogràfica

2 1 Economista Llicenciat  en  economia, 
empresarials,  ADE  o 
titulació  que  habiliti 
legalment  o 
jurisprudencialment  per  al 
desenvolupament  de  les 
funcions  objecte  del 
contracte

1  Economista  especialista  en 
urbanisme

Llicenciat  en  economia, 
empresarials  ADE  o 
titulació  que  habiliti 
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legalment  o 
jurisrudencialment  per  al 
desenvolupament  de  les 
funcions  objecte  del 
contracte  especialista  en 
urbanisme

3 1  Especialista  en  mobilitat  i 
xarxes de serveis urbans

Enginyer  de  camins, 
canals  i  ports,  enginyer 
d’obra  pública,  geògraf  o 
titulació  que  habiliti 
legalment  o 
jurisprudenciament  per  al 
desenvolupament  de  les 
funcions  objecte  del 
contracte

1  Tècnic  especialista  en 
urbanisme

Enginyer  de  camins, 
canals  i  ports  o  enginyer 
d’obra pública o geògraf o 
ambientòleg o arquitecte o 
titulació  que  habiliti 
legalment  o 
jurisprudencialment  per  al 
desenvolupament  de  les 
funcions  objecte  del 
contracte  especialista  en 
urbanisme

4 1 Especialista en processos de 
participació ciutadana

Titulació  que  habiliti 
legalment  o 
jurisprudencialment  per al 
desenvolupament  de  les 
funcions  objecte  del 
contracte

1  Professional  en  disseny  i 
dinamització  de  processos 
participatius.

Titulació  que  habiliti 
legalment  o 
jurisprudencialment  per al 
desenvolupament  de  les 
funcions  objecte  del 
contracte

5 1 Especialista en medi ambient Biòleg,  llicenciat  en 
ciències  ambientals,  o 
arquitecte  o  enginyer  de 
camins  canals  i  ports  o 
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titulació  equivalent  que 
habiliti  legalment  o 
jurisprudencialment i sigui

especialista en la redacció 
d’estudis  ambientals 
vinculats  al  planejament 
urbanístic

1  Especialista  en  sistemes 
d’informació geogràfica

Titulació  que  habiliti 
legalment  o 
jurisprudencialment per al

desenvolupament  de  les 
funcions  en  sistemes 
d’informació geogràfica

5. ASPECTES COMUNS DE L’EQUIP REDACTOR DELS DIFERENTS LOTS

5.1. Membres integrants dels equips redactors 

L’equip redactor de cada Lot haurà de garantir que disposa del personal auxiliar, 
tècnic i administratiu necessari per materialitzar tots els treballs que integren el 
contracte (de delineació, recollida de dades, formatació del document etc.).

En la seva proposició, els licitadors explicitaran amb detall el personal facultatiu 
que sota la dependència del responsable que correspongui,  durà a terme els 
estudis  especialitzats.  Quan  es  tracti  de  col·laboracions  externes  a  l’autor, 
aquest acceptarà expressament les esmentades col·laboracions.

El personal que, en cada fase de la realització dels documents de planejament, 
formi  part  de  l'equip  redactor  dels  diferents  lots  serà  l'idoni  en  titulació  i 
experiència per a la bona marxa dels treballs i la responsabilitat requerida.

Qualsevol  canvi  en els membres de l’equip tècnic redactor dels  diferents lots 
haurà de ser comunicat i requerirà l’acceptació expressa per part de la direcció 
del POUM i l’Ajuntament i mai pot suposar un menys teniment del contracte.

El canvi no acordat de qualsevol membre de l’equip serà causa de resolució del 
contracte.

5.2. Autoria dels treballs i signatura

L'autoria dels treballs recau en l’equip de cada un dels diferents lots. L'autoria 
dels documents implica la plena responsabilitat de les solucions plantejades.
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Els  documents de planejament  seran signats  com a mínim pel  director/a  del 
POUM. La documentació escrita estarà signada, com a mínim pel director/a del 
POUM i el llicenciat/da en dret. Els estudis, treballs i la documentació sectorial 
necessària per al desenvolupament de l’objecte del contracte de cada lot que 
formarà part del POUM, serà signada, com a mínim, pel responsable del lot que 
correspongui.

En  el  supòsit  que  l'adjudicatari  sigui  una  persona  jurídica,  el  representant 
designat  d’acord  amb  l’establert  en  aquests  Plecs,  haurà  de  signar  la 
documentació del Pla, constant-hi també el segell de l'empresa.

Tots els treballs o estudis sectorials no redactats pels adjudicataris, però que, 
atesa  la  seva  vinculació  amb  l’objecte  de  l’encàrrec,  aconsellin  la  seva 
incorporació  com  a  documents  del  Pla  es  ressenyaran  o  reproduiran  com 
annexos, amb expressa ressenya de la font i/o autoria.

Durant  els  períodes  d’exposició  pública  de  les  diverses  etapes  de  redacció, 
l’equip redactor dels diferents lots haurà de donar assistència tècnica sobre els 
continguts del Pla i informació al públic dels mateixos. 

6. RELACIÓ DE L’EQUIP REDACTOR AMB L’AJUNTAMENT 

6.1. Comissió de seguiment del POUM

Els  treballs  objecte  del  contracte  seran  executats  sota  la  supervisió  de 
l'Ajuntament  de  Vila-seca,  d'acord  amb  les  instruccions  d'una  Comissió  de 
Seguiment del POUM integrada per personal tècnic i membres de la corporació 
amb  la  representació  de  un  membre  de  cada  grup  municipal,  la  Regidora 
competent en matèria de POUM i l’Alcalde.

Aquesta  Comissió  es  reunirà  per  tal  de  portar  el  seguiment  dels  treballs  de 
redacció del POUM i la seva evolució.

6.2. Director/a POUM

El/la director/a del POUM, que serà aquell/a que es designi en el Lot 1, actuarà 
com a representant de l’equip redactor davant l’Ajuntament a tots els efectes i 
serà el  responsable de la redacció i  coordinador  del seu equip tècnic  i  de la 
coordinació amb els lots 2, 3, 4 i 5 i tots aquells altres documents que es redactin 
i siguin necessaris i que hagin de ser integrats al POUM.

La documentació dels lots 2, 3, 4 i 5 que s’hagi de rebre, hauran de ser revisats i 
hauran de comptar amb el vistiplau del/a director/a del POUM.

El director del POUM desenvoluparà les següents tasques i funcions:
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- Actuarà  d’enllaç  entre  la  Comissió  de  Seguiment  del  POUM  i  l’equip 
redactor i els Lots 2, 3, 4 i 5.

- Establirà  el  règim  de  reunions  de  treball  a  desenvolupar  amb  l'equip 
redactor, així com el seu contingut i els agents que hi hauran d’intervenir.

- Coordinarà junt amb l’arquitecte municipal i Cap dels Serveis tècnics la 
transmissió de tota la informació del municipi que pugui ser útil per a la 
redacció  del  Pla.  A  aquest  efecte,  establirà  les  reunions  que  siguin 
necessàries amb els serveis tècnics municipals.

- Programarà i coordinarà les reunions que siguin necessàries entre l’equip 
redactor i els serveis tècnics municipals que hagin d’intervenir en cada 
fase de la redacció del Pla.

- Col·laborarà amb les propostes plantejades per la Comissió del POUM 
per tal  de garantir  la màxima integració d’aquestes propostes amb les 
necessitats  detectades  per  l’Ajuntament,  i  els  antecedents  urbanístics 
existents.

- En cas que es consideri oportú, podrà aportar noves propostes al Pla.

- Col·laborarà  en  les  accions  relacionades  amb  la  informació  pública  i 
participació ciutadana.

- Atendrà les consultes ciutadanes que es puguin generar en el procés de 
redacció del POUM, en coordinació amb l’equip redactor.

- Assistirà a les reunions  de la Comissió de POUM i a totes aquelles que 
l’Ajuntament  consideri  importants  amb la  finalitat  de  donar  a  conèixer 
l’estat d’execució i/o el seu resultat.

6.3. Oficina del POUM

L’Ajuntament de Vila-seca crearà l’Oficina del POUM que s’ubicarà a la Pineda 
per  tal  de  garantir  el  seguiment  i  l’adequada  coordinació  tècnica  del 
desenvolupament i execució dels treballs de redacció del POUM.

L’oficina  del  POUM serà l’àmbit  d’intercanvi  d’informació entre l’equip tècnic  i 
l’equip de redacció i direcció del POUM, d’elaboració de part de la documentació, 
de  reunions  tècniques  i  de  seguiment  dels  treballs  i  serà  també  l’espai  de 
referència per a la ciutadania pel que fa a la revisió del planejament general.

L’oficina del POUM estarà ubicada al lloc específic que determini l’Ajuntament, i 
disposarà  de  dimensions  adequades  i  amb  l’equipament  necessari  per 
desenvolupar part dels treballs del POUM.
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L’establiment  de l’oficina  del  POUM amb una dotació  adequada  de recursos 
humans, ha de ser la garantia del treball continuat i d’una bona elaboració de la 
documentació de base, per arribar a aconseguir els objectius que han motivat la 
revisió del planejament general vigent, conscients que una tasca d’aquest abast i 
extensió requereix dedicar recursos humans estables en relació directa amb els 
serveis tècnics municipals per tal de garantir amb el compliment dels objectius i 
terminis establerts.

L’oficina del POUM, comptarà amb un arquitecte municipal,  una delineant i el 
personal administratiu, tots ells hi destinaran una dedicació parcial com a mínim.

L’Ajuntament podrà incorporar a l’equip estudiants de grau o en pràctiques de 
final de grau, per tal que puguin formar-se i participar en el procés d’elaboració 
del POUM.

Les reunions de coordinació així com l’atenció ciutadana, quan sigui necessària, 
es  realitzaran  principalment  i  sempre que  sigui  possible,  des  de  l’oficina  del 
POUM. 

Tots els  equips  es comprometen a assistir  presencialment  a les reunions de 
coordinació  que  determini  el  Director/a  o  l’Ajuntament  i  sempre  que  se’ls 
requereixi.

Els  equips del  Lot  1 hauran d’assistir  presencialment  almenys 1 vegada a la 
setmana a les dependències de l’oficina del POUM

7. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

7.1.  Contingut  específic  i  determinacions  que  ha  de  contenir  la 
documentació en cada fase el POUM

El  POUM  es  redactarà  d’acord  amb  les  determinacions  i  continguts  que 
s’especifiquen als articles 57 al 59 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (d’ara endavant, TRLU), als 
articles  64  al  76  del  Decret  305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament  de  la  Llei  d’Urbanisme  (d’ara  endavant,  RLU),  així  com  les 
determinacions contingudes al Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i Rehabilitació Urbana a més dels 
continguts i criteris de treball establerts en aquest PPTP.

L’adjudicatari del contracte de cada lot estarà obligat a adaptar els documents i 
continguts del POUM a la legislació estatal, autonòmica i local existent i vigent en 
el  decurs  de  la  seva  redacció  així  com  a  les  directrius  contingudes  al 
planejament  territorial,  director  urbanístic  i  sectorial  vigents  en  cada  fase 
d’execució del contracte. En definitiva, l’equip redactor dels diferents lots és el 
responsable que tota la documentació que configura el POUM contingui totes les 
determinacions que exigeix la normativa vigent.
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Seran  a  càrrec  de  l’adjudicatari  de  cada  lot  les  adaptacions  derivades  de 
modificacions  normatives  que  requereixin  l’actualització  dels  documents  ja 
elaborats, segons la seva incidència, en cada fase d’execució del contracte.

La redacció del POUM consistirà en l’elaboració dels documents necessaris per 
a  definir  completament  l’esmentat  document  de planejament,  de manera que 
permeti la seva aprovació pels òrgans municipals competents.

També formaran part del contracte la redacció de tots els documents preliminars 
o preparatoris, Informes, i estudis que siguin necessaris per a la formulació del 
POUM i  la  seva publicitat.  Així  com,  la  realització  de les  consultes  amb els 
diferents  organismes  afectats  per  les  seves  competències  sectorials  i 
companyies  de serveis,  i  de les tasques pròpies que se’n derivin  (tècniques, 
jurídiques i administratives) per a la redacció del POUM, fins a la seva aprovació 
definitiva per l’òrgan competent; incloent el seguiment de l’emissió dels Informes 
corresponents i la formulació d’Informes relatius a les al·legacions presentades, 
si escau.

L’adjudicatari  del  contracte de cada lot  també és el  responsable d'establir  les 
conclusions  derivades  de  l’anàlisi  de  la  informació  urbanística  facilitada  i  els 
estudis  específics contractats per l'Ajuntament  així  com analitzar  les diferents 
alternatives possibles i justificar el model escollit.

La  documentació  que  l’equip  redactor  dels  diferents  lots  lliuri  per  a  la  seva 
aprovació, haurà de contenir com a mínim les determinacions que es detallen a 
continuació, per a cadascuna de les fases que s’indiquen.

7.2. Fases previstes i terminis

 
LOT FASES DOCUMENTS A ENTREGAR TEMPORALITAT

1,2,3 i 5 1.  Anàlisi  i 
diagnosi  del 
planejament 
general vigent

Entrega  del  programa  de 
treball.

15 dies hàbils a  comptar 
des  de  l’endemà  de  la 
formalització del contracte.

Entrega del document previ per 
a l'elaboració de les Bases de 
revisió del planejament general 
de Vila-seca.

2 mesos a comptar des de 
la  formalització  del 
contracte.

Entrega de les bases de revisió 
del  planejament  general  de 
Vila-seca.

6 mesos a comptar des de 
la  formalització  del 
contracte.

2. Avanç de POUMEntrega de l’avanç del POUM. A lliurar en el termini de  6 
mesos a  comptar  des  de 
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l’acceptació  de  les  Bases 
de  la  revisió  del 
planejament  general  de 
Vila-seca.

Entrega de l’Informe de l’avanç 
del POUM.

2 mesos a comptar des de 
la  finalització  del  termini 
d’exposició  pública  de 
l’Avanç de Pla.

3.  Tràmit 
d’aprovació inicial

Entrega  del  document  previ  a 
l’aprovació inicial del POUM.

6  mesos des  de  la 
recepció  del  document 
d’abast  emès  per  l’òrgan 
competent.

Entrega  de  la  documentació 
per  a  l’aprovació  inicial  del 
POUM. 11  mesos des  de  la 

recepció  del  document 
d’abast  emès  per  l’òrgan 
competent.

Entrega  de  l’Informe  dels 
escrits  d’al·legacions 
presentades  durant  el  termini 
d’informació  pública  i  dels 
Informes  dels  organismes 
afectats.

2 mesos a comptar des de 
la  finalització  del  període 
l’exposició  pública  del 
document  d’aprovació 
inicial.

4.  Tràmit 
d’aprovació 
provisional

Entrega dels documents previs 
a  l’aprovació  provisional  del 
POUM.

6  mesos a  partir  de  la 
comunicació  de 
l’Ajuntament.

La  documentació  per  a 
l’aprovació  provisional,  que 
inclourà  les  modificacions 
derivades  de  la  declaració 
ambiental estratègica i l’Informe 
urbanístic  emès  pel 
Departament  competent  en 
matèria d’Urbanisme.

2  mesos a  partir  de  la 
emissió  de  la  declaració 
ambiental  estratègica  i 
l’Informe urbanístic.

5.  Tràmit 
d’aprovació 
definitiva

L’Informe  de  valoració  de 
l’acord  de  la  Comissió 
Territorial  d’Urbanisme  (CTU) 
relatiu  a  l’aprovació  definitiva 
del POUM

Si aquesta es denega o es 
suspèn es presentarà en el 
termini  de  1 mes des del 
lliurament  d’aquest  acord 
per part de l’Ajuntament.

Treballs  i  entrega  de  la 
documentació  definitiva  de 
l’aprovació  definitiva  del 

3  mesos a  comptar  des 
del  moment  que  li  sigui 
notificat  l’acord 
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POUM.

corresponent.

LOT FASES
DOCUMENTS  A 
ENTREGAR

TEMPORALITAT

LOT 4

1.  Programa  de 
participació ciutadana

Programa de treball. 15  dies hàbils  a 
comptar  des  de 
l’endemà  de  la 
formalització

del contracte.

Entrega  del  document  previ 
per  a  l’elaboració  del 
“Programa  de  participació 
ciutadana.”

2  mesos a  comptar 
des  de  la 
formalització  del 
contracte.

Entrega  del  document 
“Programa  de  participació 
ciutadana.”

6  mesos a  comptar 
des  de  la 
formalització  del 
contracte.

2. Avanç del Pla Entrega  de  l’Informe  de 
valoració  dels  resultats  del 
procés  de  participació 
ciutadana previ a l’elaboració 
de l’Avanç del Pla.

6  mesos a  comptar 
des  de  l’acceptació 
del  Programa  de 
Participació 
Ciutadana.

Entrega  de  l’Informe  de 
valoració  dels  resultats  del 
procés  de  participació 
ciutadana  posterior  a 
l’elaboració  de  l’Avanç  del 
Pla.

2  mesos a  comptar 
des de la finalització 
del  termini 
d’exposició  pública 
de l’Avanç de Pla.

3.  Tràmit  d’aprovació 
inicial

Entrega  del  document  de 
síntesi  del  programa  de 
participació  ciutadana  que 
contingui  un  resum  i 
conclusions  de  talers, 
exposicions,  taules  rodones, 
enquestes  i  altres  tasques 
realitzades dutes a terme fins 
l’aprovació del POUM.

2  mesos a  comptar 
des de la finalització 
del  període 
l’exposició  pública 
del  document 
d’aprovació inicial.
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7.3. Fases previstes i terminis dels Lots 1,2 i 3

7.3.1. Inici dels treballs - Programa de treball

L’adjudicatari del contracte de cada un dels lots, en el termini indicat en el quadre 
de la clàusula 7.2 d’aquest PPTP a comptar des de l’endemà de la formalització 
del contracte, haurà de presentar un Programa de treball. El Programa de treball 
que  ha  de  presentar  l’equip  redactor  de  cada  lot,  per  iniciar  els  treballs  de 
redacció  del  POUM,  haurà  d’incorporar  un  cronograma que  s’ha  d’ajustar  al 
termini d’execució dels treballs contingut a la seva oferta, així com als terminis 
màxims  establerts  per  al  desenvolupament  del  contracte  que  es  detallen  en 
aquest  Plec.  El  programa de treball  de cada lot  haurà  de ser  supervisat  pel 
director/a del POUM per tal de garantir la concordança entre els programes dels 
diferents  lots.  El  programa de  treball  haurà  de  ser  validat  per  l’Ajuntament  i 
mantenir els criteris més importants i claus de l’oferta presentada.

7.3.2. FASE I - Bases de revisió del planejament general de Vila-seca

L’equip redactor haurà de lliurar a l’Ajuntament un document inicial en un termini 
indicat  en  el  quadre  de  la  clàusula  7.2  d’aquest  PPTP de  la  signatura  del 
contracte,  que  tindrà  com  objecte  l’anàlisi  i  diagnosi  dels  aspectes  que  han 
d’orientar la proposta de planejament i fixarà criteris per a la redacció de l’Avanç 
de Pla.

Aquest  treball  inicial  serà  objecte  d’exposició,  per  part  de  l’equip  redactor 
conjuntament amb i direcció del POUM, a la comissió de seguiment del POUM.

De forma prèvia  i  específica  l’adjudicatari  del  lot  2  haurà de presentar  en el 
termini  de  2  mesos  a  la  formalització  del  contracte  els  estudis   previs  de 
l’ordenació viària del nucli urbà de la Pineda i de la zona urbana a l’entorn del 
Mercat i del celler de Vila-seca.

A)      Documentació a presentar  :

Aquest document inicial de Bases de la revisió del PGOU de Vila-seca  contindrà 
la informació i diagnosi urbanística, territorial i socioeconòmica, juntament amb 
l’estudi previ de les possibles alternatives de planejament que l’equip redactor 
consideri com a plausibles.

La diagnosi urbanística ha de comprendre el recull de tot tipus d’informació que 
incideixi  en el  procés urbanístic.  La informació partirà de les bases de dades 
municipals  de  tipus  administratiu  i  econòmic,  bases  de  dades  externes 
administratives  o  d’accés  públic  i  del  seu contrast  amb treball  de camp dels 
aspectes necessaris per a la seva concreció i valoració.

El document de Bases de la revisió del PGOU de Vila-seca que es lliurarà, haurà 
de  contenir  els  plànols  necessaris  per  tal  de  poder  comprovar  el  nivell 
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d’incidència  dels  diferents aspectes analitzats  sobre el  territori  i  les possibles 
alternatives  de  planejament,  i  s’acompanyarà  d’una  documentació  escrita  de 
cada apartat, on es resumeixin les dades obtingudes i les possibles conclusions 
que serviran de base de la proposta.

Les dades es mapificaran en un ordre de temes i  de categories adients i  es 
formularan les variables i els indicadors necessaris, amb objecte de concloure 
una diagnosi determinant.

S’enuncien, no exhaustivament, els aspectes a considerar en l’anàlisi i diagnosi:

a. Situació  del  municipi  referit  a  l’àmbit  territorial  superior  en  el  qual 
s’emmarca.

b. El context social, econòmic, cultural, i urbà del municipi, en relació al seu 
àmbit territorial

c. El  territori:  orografia,  hidrografia,  relleu,  boscos  i  conreus,  etc.  amb 
especial  determinació  dels  àmbits  que  hagin  de  ser  objecte  d’estudis 
addicionals,  com són zones de risc geològic,  zones inundables,  zones 
d’especial  risc  d’incendis,  zones  d’activitats  d’especial  incidència 
ambiental, etc.

d. Els espais naturals, d’especial protecció, i del paisatge.
e. El potencial i la necessitat d’habitatge al municipi: mercat actual, oferta i 

demanda, tant d’habitatge lliure com de protecció pública.
f. Els espais lliures de tot el terme i l’articulació entre ells (vincles, itineraris, 

necessitats...).
g. Les  peces  d’equipament  públic  existents  al  municipi,  les  necessitats 

actuals  i  futures.  localització  d’àrees  susceptibles  d’implantacions 
dotacionals.

h. El patrimoni arquitectònic, arqueològic, cultural i ambiental.
i. El tractament i mesures de protecció del sòl no urbanitzable en base als 

diferents usos existents. Estudi i formulació de la xarxa bàsica de camins 
agrícoles i forestals, amb les determinacions que calguin per a la seva 
correcta funcionalitat.

j. Les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable.
k. Les infraestructures de subministrament de serveis existents, capacitat, 

creixement previst i necessari, limitacions, afectacions, etc. Valoració de 
les determinacions vigents del Clavegueram.

l. Les  infraestructures  de  comunicacions  existents  i  previstes,  capacitat, 
connexions als nuclis de població propers, mobilitat, estudi d’alternatives, 
etc.

m. L’avaluació ambiental de la mobilitat.
n. La xarxa viària local i la jerarquització viària. Possibilitats de reducció de 

la  circulació  al  centre  del  casc  urbà  i  la  cerca  d’àrees  d’aparcament. 
Previsions d’aparcament en els edificis i la via pública. Creació de zones 
de vianants.

o. El  planejament  urbanístic  previ  en tots  els  aspectes de contingut  i  de 
desenvolupament:  grau  d’adequació  a  la  realitat  del  municipi  tant  del 
planejament  com  de  la  seva  normativa,  grau  de  desenvolupament, 
coherència  territorial,  planejament  derivat  executat  o  no,  delimitacions 
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d’àmbits  de  gestió  ja  existents  i  grau  d’execució,  coordinació  amb  el 
planejament d’àmbit superior urbanístic i territorial, general i sectorial.

p. El planejament de rang superior, urbanístic i territorial, general i sectorial, 
amb especial incidència a les grans infraestructures de transport, àmbits 
de protecció ambiental, etc.

q. Els aspectes ambientals a tractar en el document ambiental estratègic del 
POUM.

r. Els riscos potencials: químic, d’accidents greus, geològic, hidràulic, etc.
s. Valoració  de l'oportunitat  i   conveniència  de l’elaboració  del  Programa 

d’actuació  urbanística  municipal  (PAUM)com a document  integrant  del 
POUM.

t. L’estudi i anàlisi de les modificacions de planejament. 
u. El Programa de Participació Ciutadana d’acord amb les especificacions 

en l’apartat c).

B)      Reproducció i lliurament de documentació  

Es lliuraran 3 exemplars complerts del document Bases de la revisió del PGOU 
de Vila-seca en format paper i en format digital reproduïble.

Es lliurarà un document digital  en format resum en PowerPoint  o similar, que 
permeti dur a terme la presentació dels treballs.

C)      Contingut  específic  de  l’acompanyament  del  programa  de   
Participació Ciutadana en la Fase I:

L’equip  del  lot  4  coordinat  amb  el  lot  1  haurà  de  lliurar  a  l’Ajuntament  un 
Programa de Participació Ciutadana  (PPC) serà objecte d’exposició, per part de 
l’equip  redactor  conjuntament  amb  la  direcció  del  POUM,  a  la  comissió  de 
seguiment del POUM.

El PPC s’haurà d’ajustar a allò que determina l’article 59.3 del TRLU i els articles 
22 i 105 del RLU.

La  preparació  del  PPC  ha  d’incloure  els  objectius  del  Pla  i  determinar  els 
mecanismes de publicitat i participació.

La  formulació  del  PPC i  la  seva  implementació  així  com la  dinamització  del 
procés, organització i l’execució del programa, aniran a càrrec de l’adjudicatari 
del lot 4,en coordinació amb el/la director/a del POUM i els responsables de la 
resta de lots.

El programa inclourà la realització d’un mínim de:

 3 sessions de debat presencials a realitzar durant la FASE II (Avanç de 
Pla);

 sessions temàtiques relacionades amb aspectes concrets relatius a: sòl 
no urbanitzable,  urbanitzacions,  activitat  econòmica i turisme, mobilitat, 
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sòl urbà: percepció de la ciutat i perspectiva de gènere (a realitzar durant 
la Fase II Avanç de Pla); 

 1 presentació sobre plafons rígids (elaborats per l’equip redactor del LOT 
4) on quedin representades les línies d’actuació del nou planejament (a 
realitzar durant la FASE III amb la documentació de l’aprovació inicial del 
POUM). La presentació anirà a càrrec dels responsables del lot 4 i del/la 
director/a  del  POUM,  amb l’assistència  i  dinamització  dels  tècnics  de 
Participació ciutadana.

 1  sessió  de  debat  presencial  a  realitzar  en  la  FASE  III  amb  la 
documentació de l’aprovació inicial del POUM.

Les  convocatòries  d’aquestes  sessions  o  grups  de  debat  i/o  taller,  on  es 
tractaran temàtiques rellevants del Pla per a la seva formació, haurien d’adreçar-
se almenys a:

- Professionals del món de l’urbanisme.

- Entitats  i  col·lectius,  persones  participants  o  inscrites  als  espais  de 
participació al carrer, entitats gestores de serveis relacionats, etc.

- La ciutadania en general.

En aquest PPC es determinaran les línies de contribució i  debat sobre temes 
globals  com  són  el  desenvolupament  urbanístic  sostenible,  l’establiment  de 
respostes adequades a les necessitats de sòl urbanitzat, d’habitatge i creixement 
econòmic del municipi.

L’equip redactor lliurarà 3 exemplars complerts del document, en format paper i 
en format digital  reproduïble. Es lliurarà un document digital  en PowerPoint  o 
similar, que permeti dur a terme la presentació dels treballs.

7.3.3. FASE II.a - Avanç de Pla

A lliurar en el termini indicat a la clàusula 7.2 d’aquest PPTP a comptar des de 
l’acceptació de les Bases de la revisió del planejament general de Vila-seca.

A partir del document de Bases de la revisió del PGOU de Vila-seca, presentat a 
la FASE I, i de les aportacions recollides a través del Programa de Participació 
Ciutadana FASE I , es formalitzarà una primera proposta d’ordenació, que reculli 
també la classificació i qualificació del sòl del planejament anterior, incorporant 
alternatives en els diferents àmbits a desenvolupar pel nou planejament.

A) Documentació a presentar:

L’Avanç de Pla es redactarà subjectant-se a les determinacions establertes a 
l’article 106 del RLU i contindrà, com a mínim, la següent documentació:
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a)  Memòria  descriptiva  i  justificativa  de  la  proposta  d’Avanç  de  POUM,  que 
inclogui:

- Els objectius i els criteris generals del pla.
- La descripció de les característiques bàsiques de la proposta d'ordenació.
- Les dades generals  que han servit  de base a la proposta,  que poden 

estar incorporades als diferents plànols, així com els que corresponguin a 
les dades urbanístiques de les ordenacions proposades, comparant les 
que s’obtenen de les diferents alternatives.

- Una  síntesi  de  les  alternatives  considerades  i  dels  objectius  i  criteris 
urbanístics, ambientals o socials que justifiquen l'elecció de la proposta.

b) Plànols d’informació, amb el contingut dels estudis realitzats a la FASE I.
c)  Plànols  esquemàtics  de  propostes  i  alternatives,  amb  els  àmbits  de 
desenvolupament i/o reforma, sistemes generals, etc.
d) Proposta de reclassificació o requalificació de sòls, si escau.
e)  Dades  econòmiques  generals,  amb  comparatives  de  les  alternatives  de 
planejament proposades.
f) Avanç de la memòria social.
g)  Localització  del  elements  que  conformen  la  protecció  del  patrimoni 
arquitectònic, arqueològic i natural de Vila-seca.
h)  Localització  dels  elements  que  conformen  el  catàleg  de  construccions 
situades en el sòl no urbanitzable de Vila-seca.
i)  Un document inicial  estratègic amb el  contingut  que determina la  legislació 
vigent (autonòmica i estatal) pel que fa al procediment d’avaluació ambiental de 
Plans  i  programes.  Sens  perjudici  del  què  pugui  establir  la  normativa  sobre 
avaluació  ambiental,  el  document  inicial  estratègic  contindrà  els  aspectes 
assenyalats en les lletres a i b de l'article 70 del RLU.
j) Conclusions del Procés de participació ciutadana del POUM.
k) Conclusions del document de Bases de revisió del planejament general de 
Vila-seca elaborat a la FASE I.

Aquest document haurà de contenir també un Informe sobre la conveniència de 
la suspensió potestativa de les tramitacions de planejament derivat, de projectes 
de gestió urbanística i les llicències d’edificació conforme el que determinen els 
articles 73 i 74 del TRLUC, així com el que disposen els articles 102 i 103 del 
RLUC.

Així  mateix,  s’elaborarà  un  document  comprensiu,  amb  l’objecte  de  donar 
compliment al que estableix l’article 8 del TRLU.

Aquest haurà de contenir com mínim els objectius generals del Pla:

- Síntesi de les alternatives considerades;
- Síntesi dels criteris urbanístics, ambientals i socials;
- Descripció de les característiques bàsiques de la proposta i del Document 

inicial estratègic elaborat, que inicia el procediment d’avaluació ambiental 
d’acord amb la legislació vigent; i Plànols. 
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L’equip  redactor,  presentarà  l’Avanç  de  Pla  a  la  comissió  de  seguiment  del 
POUM.

Així mateix l’Avanç de Pla s’exposarà al públic per tal que serveixi de base per a 
la definició del document de l’aprovació inicial.

B) Reproducció i lliurament de documentació

Es lliuraran 3 exemplars complerts dels documents en format paper i en format 
digital reproduïble.

Es lliurarà un document digital en PowerPoint o similar, que permeti dur a terme 
la presentació pública dels treballs.

A més dels documents propis de l’Avanç de Pla, caldrà entregar a l’Ajuntament la 
documentació  necessària,  en  forma  de  plafons  o  similar,  per  facilitar  la 
participació i la informació ciutadanes mitjançant la seva exposició. El nombre i 
característiques  d’aquests  plafons  seran  determinats  per  l’equip  redactor.  El 
nombre  de  plafons  haurà  de  ser  l’adequat  per  tal  de  garantir  la  transmissió 
correcta de la  informació de l’Avanç de Pla,  i  caldrà que siguin elaborats  de 
forma  didàctica  i  entenedora  per  al  públic  en  general,  i  que  transmetin  les 
determinacions  bàsiques  del  planejament:  classificació  del  sòl,  esquema  del 
territori, propostes de creixement, etc.

La preparació del material i la presentació sobre plafons rígids anirà a càrrec de 
l’equip redactor del lot 1.

C) Contingut  específic  de  l’acompanyament  del  programa  de 
participació ciutadana en la fase II.a

L’equip redactor del lot 4 haurà de lliurar a l’Ajuntament un Informe - Valoració 
del PPC i del Pla de Comunicació dut a terme fins a l’aprovació de l’Avanç de 
Pla. Aquest haurà de contenir un resum i conclusions del procés i les accions 
(tallers,  exposicions,  taules  rodones,  enquestes,  etc.)  dutes  a  terme  fins  a 
l’aprovació de l’Avanç de Pla. 

L’equip redactor lliurarà 3 exemplars del document, en format paper i en format 
digital.

7.3.4. FASE II.b - Informe de l’Avanç de Pla

L’Informe de valoració dels escrits de suggeriments presentats durant el període 
d’exposició pública i el conjunt de documents que integren l’Avanç, s’entregaran 
en el  termini  indicat  en la  clàusula 7.2 d’aquest PPTP  a comptar des de la 
finalització del termini d’exposició pública de l’Avanç de Pla.

Correspondrà  a  l’equip  redactor  analitzar  i  valorar  la  referida  documentació  i 
aportacions; i formular la proposta motivada de resposta o consideració.
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A) Documentació a presentar:

En aquest sentit, l’equip redactor emetrà un Informe d’anàlisi i valoració relatiu 
als suggeriments i alternatives recavades per l’Ajuntament (Informe de l’Avanç 
de Pla)  i  incorporarà les al·legacions que hagin estat  estimades al  document 
d’Avanç de Pla que lliurarà a l’Ajuntament.

L’Informe comprendrà l’oportuna justificació raonada dels  criteris adoptats per 
part de l'equip redactor del POUM i la resposta motivada a la consideració o no 
dels suggeriments plantejats.

L’equip redactor presentarà a la comissió de seguiment del POUM el document 
definitiu de l’Avanç de Pla.

B) Reproducció i lliurament de documentació:

Es lliuraran 3 exemplars complerts del document en format paper i  en format 
digital reproduïble.

C) Contingut  específic  de  l’acompanyament  del  programa  de 
participació ciutadana en la fase II.b

Treball posterior a l'aprovació de l’Avanç de Pla.

L’equip lot 4 haurà de lliurar a l’Ajuntament un Informe - Valoració del PPC i del  
Pla  de Comunicació  dut  a terme fins  a  l’aprovació  inicial  del  POUM. Aquest 
haurà  de  contenir  un  resum  i  conclusions  del  procés  i  les  accions  (tallers, 
exposicions,  taules rodones,  enquestes,  etc.) dutes a terme fins a l’aprovació 
inicial del POUM.

L’equip lliurarà 3 exemplars del document, en format paper i  en format digital 
reproduïble.

7.3.5.  FASE III.a  -  Proposta  de POUM -  Documentació  per  a  l’aprovació 
inicial del POUM

La  documentació  per  a  l’aprovació  inicial  del  POUM es lliurarà  en  el  termini 
indicat  en la  clàusula  7.2  d’aquest  PPTP  des de la  recepció  del  document 
d’abast emès per l’òrgan ambiental.

A partir  de l’Avanç de Pla i  de les conclusions  del  Programa de Participació 
Ciutadana  elaborat,  es  formalitzarà  la  proposta  per  a  l’aprovació  inicial  del 
POUM, amb les determinacions i continguts establerts al TRLU i al RLU.

El  contingut  mínim  del  document  del  POUM  per  a  l’aprovació  inicial,  es 
subjectarà a les determinacions de l’article 59 del TRLU i dels articles 69 a 76 del 
RLU.

A) Documentació a presentar
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La documentació del POUM per a l’aprovació inicial serà objecte d’exposició per 
part l’equip redactor a la comissió de seguiment del POUM i a qui l’Ajuntament 
estimi  convenient,  fent  l’assessorament  i  l’assistència  en  l’exposició  del 
document previst per a l’aprovació inicial.

L’adjudicatari de cada lot, es compromet a confeccionar d’una manera sintètica, 
clara i entenedora i sota la direcció i  coordinació del director/a del POUM, el 
material necessari per exposar al públic els treballs corresponents a l’aprovació 
inicial del POUM.

B) Reproducció i lliurament de documentació

L’equip redactor lliurarà 3 exemplars complerts del document d’aprovació inicial 
del POUM, en format paper i en format digital reproduïble.

Es lliurarà un document digital en format PowerPoint o similar, que permeti dur a 
terme la presentació pública del document aprovat inicialment.

C) Contingut  específic  de  l’acompanyament  del  Programa  de 
Participació Ciutadana en la fase III

L’equip del lot 4 després de l’aprovació inicial haurà de lliurar a l’Ajuntament un 
document síntesi del PPC i del Pla de Comunicació que contingui:

a. Un resum i conclusions del procés i les accions (tallers, exposicions, 
taules  rodones,  enquestes,  etc.)  dutes  a  terme  fins  a  l’aprovació 
provisional del POUM.

b. Un resum del suport dut a terme per a la comprensió i el seguiment 
del desenvolupament del document del POUM de Vila-seca.

L’equip lliurarà 3 exemplars del document, en format paper i  en format digital 
reproduïble.

7.3.6 FASE III.b - Informe dels escrits d’al·legacions presentades durant el 
termini d’informació pública i dels Informes dels organismes afectats

L’Informe de valoració dels escrits d’al·legacions i dels Informes dels organismes 
afectats, resultants de l’aprovació inicial del POUM, es presentarà en el termini 
de indicat en la clàusula 7.2 d’aquest PPTP a comptar des de la finalització del 
període l’exposició pública del document d’aprovació inicia

Els escrits de les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública 
del  document  aprovat  inicialment,  així  com  els  Informes  dels  diversos 
organismes  afectats  per  raó  de  llurs  competències  sectorials  recavats  per 
l’Ajuntament,  seran estudiats per l’equip redactor que emetrà els Informes de 
contingut  tècnic  i  jurídic  que  corresponguin  amb  resum  de  les  propostes  a 
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considerar,  i amb proposta d’estimació o desestimació total o parcial  en cada 
cas.

Els Informes d’al·legacions i els Informes de valoració d’Informes d’organismes 
sectorials, contindran un resum de l’al·legació presentada o informe recaptat així 
com la motivació oportuna del criteri que sustenta l'equip redactor del POUM i la 
proposició  corresponent  en  el  sentit  d'estimar  o  desestimar  les  al·legacions 
plantejades i la incorporació del contingut dels Informes sectorials.

Així  mateix,  els  Informes  inclouran  l’anàlisi  pertinent  de  l’abast  de  les 
modificacions  a  incorporar  al  POUM,  en  el  cas  d’estimar  les  al·legacions 
plantejades,  i  a  partir  del  contingut  dels  Informes  emesos  pels  diferents 
organismes públics amb competències concurrents sobre el territori.

L’equip redactor i  direcció del POUM, exposarà les conclusions generals dels 
Informes a la comissió de seguiment del POUM.

L’equip  redactor  lliurarà  3  exemplars  en  format  paper  i  en  format  digital 
reproduïble  amb el recull dels Informes a les al·legacions presentades durant el 
termini  d’informació  pública  i  dels  Informes  dels  organismes  afectats.

7.3.7. FASE IV.a - Document previ a l’aprovació provisional del POUM

L’Ajuntament comunicarà a l’equip redactor, en el termini indicat en la clàusula 
7.2 d’aquest PPTP a partir del lliurament de l’informe dels escrits d’al·legacions i 
dels informes d’altres administracions i organismes afectats, quines propostes de 
l’equip redactor són acceptades per la Corporació, perquè siguin efectuades les 
modificacions  que  calguin  en  els  documents  (escrits  i  gràfics)  aprovats 
inicialment. La proposta de POUM prèvia a l’aprovació provisional, per enviar a 
l’Òrgan Ambiental, que inclourà les modificacions derivades de les al·legacions 
que hagin estat estimades haurà de ser lliurada per l’equip redactor en el termini 
de 6 MESOS a partir d’aquesta comunicació.

A partir del document aprovat inicialment i dels informes sectorials recaptats en 
l’aprovació  inicial,  l’equip  redactor  elaborarà  el  document  el  document 
d’avaluació ambiental  estratègica complet,  que haurà de ser tramès a l’Òrgan 
Ambiental per tal que aquest formuli la Declaració Ambiental Estratègica (DAE).
El  document  d’avaluació  ambiental  estratègica  complet  es  subjectarà  a  les 
determinacions establertes a l’article 59 del TRLU i als articles 69 a 76 del RLU.

A) Documentació a presentar:

La documentació, contindrà com a mínim:
a)  còpia  del  pla  que es  preveu sotmetre  a  aprovació  provisional,  el  qual  ha 
d’incorporar l’estudi ambiental estratègic.
b) el resultat de la informació pública i de les consultes. 
c) document resum, que ha de descriure la integració en la proposta final del pla 
dels aspectes ambientals, de l’estudi ambiental estratègic i de la seva adequació 
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al document d’abast, del resultat de les consultes realitzades i com s’han pres en 
consideració.

B) Reproducció i lliurament de documentació.

Es lliuraran 3 exemplars complets del document, en format paper i  en format 
digital reproduïble

7.3.8. FASE IV.b - Documentació per a l’aprovació provisional del POUM

La documentació  per a l’aprovació  provisional,  que inclourà  les modificacions 
derivades de la declaració ambiental estratègica i l’informe urbanístic emès pel 
Departament competent en matèria d’Urbanisme haurà de ser lliurada per l’equip 
redactor en el termini indicat en la  clàusula 7.2 d’aquest PPTP  a partir de la 
emissió de la declaració ambiental estratègica i l’informe urbanístic.

L’equip redactor elaborarà el document per a l’aprovació provisional del POUM, 
que inclourà les modificacions derivades de la declaració ambiental estratègica i 
l’informe urbanístic emès pel Departament competent en matèria d’Urbanisme, 
amb les determinacions i continguts establerts al TRLU i al RLU.

C) Documentació a presentar:

El  contingut  mínim del  document  del  POUM per  a l’aprovació  provisional,  es 
subjectarà a les determinacions de l’article 59 del TRLU i dels articles 69 a 76 del 
RLU i a allò establert a la clàusula en aquest Plec.

La  documentació  del  POUM  per  a  l’aprovació  provisional  serà  objecte 
d’exposició  per  part  de  l’equip  redactor,  conjuntament,  a  la  comissió  de 
seguiment del POUM i a qui l’Ajuntament estimi convenient.

D) Reproducció i lliurament de documentació.

Es lliuraran 3 exemplars complerts del document en format paper i  en format 
digital reproduïble.

Es lliurarà un document digital en PowerPoint o similar, que permeti dur a terme 
la presentació pública dels treballs.

7.3.9. FASE V - Informe de l’aprovació definitiva

En el supòsit que s’hagi d’elaborar un text refós per a l’aprovació definitiva del 
POUM, l’equip redactor del termini indicat en la clàusula 7.2 d’aquest PPTP, a 
comptar des del moment que li sigui notificat l’acord corresponent, per introduir 
les  esmenes  oportunes  a  la  documentació  (tant  escrita  com  gràfica)  de 
l’aprovació provisional.
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L’informe de valoració de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) 
relatiu a l’aprovació definitiva del POUM, si aquesta es denega o es suspèn es 
presentarà en el termini de 1 MES des del lliurament d’aquest acord per part de 
l’Ajuntament.

En el cas que la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) o l’òrgan competent per 
a l’aprovació definitiva del POUM emetés una resolució on es considerés que cal 
introduir  modificacions  o  rectificacions  a  la  documentació  del  POUM,  l’equip 
redactor emetrà un informe, en que s’analitzaran i valoraran les modificacions o 
rectificacions a la documentació que determini, o les prescripcions que contingui 
dita resolució.

Aquest informe serà presentat per l’equip redactor, a la comissió de seguiment 
del POUM. L’Ajuntament indicarà a l’equip redactor els aspectes que s’hauran 
d’incorporar al Text refós del POUM.

7.3.10 FASE VI - Treballs i documentació per a l’aprovació definitiva i Text 
refós del POUM

A partir del document aprovat provisionalment i de la resolució l’òrgan competent 
per  a l’aprovació  definitiva,  es formalitzarà la  documentació necessària per a 
l’aprovació definitiva i publicació al diari oficial corresponent, en forma de Text 
refós del POUM.

L’equip redactor haurà de fer els treballs  de redacció,  introduint  les esmenes 
oportunes a la documentació (tant escrita com gràfica) de l’aprovació provisional, 
amb la redacció d’un text refós.

El contingut mínim del document del Text refós del POUM, es subjectarà a les 
determinacions de l’article 59 del TRLU i dels articles 69 a 76 del RLU i a allò 
establert en aquest Plec.

L’equip  redactor  presentarà  la  documentació  del  Text  refós  del  POUM  a  la 
comissió de seguiment del POUM.

8. PROGRAMA DE TREBALL I SEGUIMENT

8.1. Aclariments i informacions complementàries

En el decurs de la redacció dels treballs, l’equip redactor dels diferents lots podrà 
sol·licitar tota mena d’aclariments i informacions complementàries, i fer paleses 
les consideracions que cregui oportunes a l’Ajuntament.

És obligació de l’equip redactor, dels diferents lots, desenvolupar els treballs que 
figuren en aquest Plec i que s’hagin compromès en la seva oferta.
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L’Ajuntament junt amb el Director/a POUM pot modificar el calendari readaptant-
lo  sempre per la  millora i  els  requeriments que en el  moment de l’aprovació 
d’aquest plec no van poder ser previstes o no es van considerar.

8.2. Informe sobre l’estat dels treballs de POUM

Periòdicament,  mentre  duri  la  redacció  dels  documents  de planejament,  el/la 
director/a del POUM està obligat a informar de l’estat de desenvolupament dels 
treballs en curs. També facilitarà a l’equip de coordinació i direcció del POUM les 
dades  corresponents  a  l’actualització  del  programa  de  treball  vigent  i  el 
seguiment en relació a la coordinació amb els equips redactors dels altres lots.

Als  efectes  de  seguiment  i  control  dels  treballs  es  podrà  requerir  a  l’equip 
redactor dels diferents lots per examinar els treballs, rebre les explicacions que 
sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol altra qüestió, quan 
ho consideri oportú.

De les reunions de seguiment  i  control  convocades per l’Ajuntament  de Vila-
seca,  així  com  dels  lliuraments  parcials  de  la  feina,  se  n’aixecaran  les 
corresponents  actes,  que  seran  redactades  per  l’equip  redactor  del  Lot  1  i 
lliurades a l’equip de seguiment del POUM, dins dels 5 dies naturals següents a 
la data de la reunió realitzada.

9. CONTINGUT TÈCNIC DE LA PROPOSTA DE POUM A REDACTAR PEL 
DIFERENTS LOTS

L’equip  redactor  adjudicatari  de  cada un  dels  lots  serà  el  responsable  de la 
redacció del contingut tècnic de la proposta de POUM d’acord amb l’abast del 
seu contracte. El contingut i determinacions del POUM es subjectarà a l’establert 
als  articles  57 a  59 del  TRLU i  als  articles  64 a 76 del  RLU.  En tot  cas  la 
documentació mínima presentada per l’equip redactor de cada lot serà que es 
llista a continuació.

El contingut mínim que es defineix a continuació haurà d’estar vinculat, articulat i 
en  consonància  amb  el  contingut  i  les  determinacions  de  la  documentació 
elaborada per l’equip redactor dels altres lots.

Urbanística i de planejament:

1. Memòria del POUM: Memòria d’ordenació descriptiva i justificativa del POUM, 
amb  els  estudis  complementaris  que  s’escaiguin  i  amb  el  contingut  mínim 
establert als articles 59 del TRLU i 69 del RLU.

2. Normes Urbanístiques: Text articulat que estableixi les determinacions que 
corresponen  en  cada  classe  i  categoria  de  sòl,  i  els  annexes  normatius  i 
ordenances que el complementin, d’acord amb l’establert a l’article 74 del RLU. 
Contindran,  com a  mínim,  els  annexes  corresponents  a  Fitxes  dels  polígons 

27 C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

4M
S2

G
2Z

AC
YT

P7
ZH

LP
ZH

7R
5Q

D
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//v
ila

-s
ec

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

7 
de

 3
3 



d'actuació  urbanística  i  sectors  de  planejament  derivat;  Agenda  del  Pla;  les 
Ordenances que es considerin necessàries, com a mínim aquelles referides a la 
necessitat i  reserva mínima d’aparcament, i  prevenció de riscos i viabilitat  del 
planejament derivat.

3. Plànols: Plànols d'informació i d'ordenació urbanística del territori i, en el sòl 
urbà  consolidat,  de  traçat  de  les  xarxes  bàsiques  d'abastament  d'aigua,  de 
subministrament  de  gas  i  d'energia  elèctrica,  de  comunicacions,  de 
telecomunicacions  i  de  sanejament  i  les  corresponents  als  altres  serveis 
establerts pel Pla. Com a mínim s’inclouran:

a. Plànols d’informació, amb el contingut que determina l’article 72 del RLU.
b. Plànols d’ordenació, amb el contingut que determina l’article 73 del RLU, i 

amb la  superposició,  si  s’escau,  del  planejament  territorial  i  director/a 
aplicable.

c. Plànol dels àmbits subjectes a suspensió de llicències.

4. Memòria social: La Memòria social ha de contenir la definició dels objectius 
de producció d'habitatge de protecció pública en les modalitats corresponents 
que  la  Llei  determina.  La  Memòria  social  haurà  de  justificar,  si  s’escau,  les 
reserves destinades a allotjament dotacional previstes pel planejament.

5. Altres documents específics:

a)  L’Ajuntament  al  llarg  de  la  redacció  podrà  considerar  executar  diferents 
Informes  especialitzats  en  relació  a  algun  tema  estratègic  d’algun  sector  o 
d’algun projecte d’interès públic.

6.  Document  de  síntesi  o  document  comprensiu.  Juntament  amb  la 
documentació  del  Pla,  es  presentarà  un  Document  de  síntesi  o  document 
comprensiu  amb l’objectiu  de  donar  compliment  a  l’establert  a  l’article  8  del 
TRLU al respecte d’exposar conjuntament amb el Pla un document comprensiu 
que  resumeixi  l’abast  de  llurs  determinacions.  Aquest  document  haurà  de 
contenir com a mínim:

- Objectius i justificació del POUM de Vila-seca
- Valoració del procés de participació ciutadana del POUM de Vila-seca.
- Les línies estratègiques del POUM i el projecte de ciutat.
- Model de creixement i estructura de ciutat.
- Dimensionat i model urbanístic del POUM.
- La classificació del sòl.
- La qualificació i regulació normativa del POUM.
- Desenvolupament i gestió del POUM.
- Àmbit i abast de la suspensió de llicències.
- Plànols.

7. I tota aquella documentació no inclosa en els lots 2,3,4,i 5 i necessària per a 
l’elaboració del POUM.
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Econòmica:

El contingut mínim :

1. avaluació econòmica i financera del POUM: L’Agenda i avaluació econòmica i 
financera del Pla, tindrà el contingut mínim establert a l’article 76 del RLU.

Així mateix allò previst per la legislació urbanística i sectorial, també incorporarà 
tots aquells documents, escaients en la matèria, que siguin necessaris per a la 
redacció, tramitació i posterior aprovació definitiva del POUM.

2. Informe de sostenibilitat econòmica: L’informe de sostenibilitat econòmica, que 
d’acord amb l’establert a l’article 59 del TRLU, ha de contenir la justificació de la 
suficiència  i  adequació  del  sòl  destinat  a usos productius,  i  la  ponderació de 
l'impacte  de  les  actuacions  previstes  en  les  finances  públiques  de  les 
administracions  responsables  de  la  implantació  i  el  manteniment  de  les 
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.

Ambiental:

El contingut mínim:

1. Documentació ambiental corresponent a l’Avaluació Ambiental Estratègica del 
POUM.

La documentació ambiental prevista normativament per la legislació urbanística 
vigent, i que com a mínim haurà de contenir les determinacions recollides a la 
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental i la Llei 6/2009, del 28 
d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.

2.  Altres  documents  als  efectes  de  garantir  la  coherència  ambiental  de  la 
proposta del POUM.

Caldrà elaborar els documents mínims que siguin necessaris per assessorar i 
així garantir:

- El desenvolupament del model urbà sostenible.
- Una qualificació del sòl no urbanitzable coherent amb les determinacions 

ambientals del Pla.
- Desenvolupament de la Normativa ambiental del Pla.

Així  mateix,  tot  allò  previst  per  la  legislació  urbanística  i  sectorial,  també 
incorporarà  tots  aquells  documents,  escaients  en  la  matèria,  que  siguin 
necessaris per a la redacció, tramitació i posterior aprovació definitiva del POUM.

Programa de Participació Ciutadana
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L’equip  haurà  de redactar  el  Programa de Participació  Ciutadana  (PPC)  que 
defineixi  tant  el  procés participatiu  que es  durà a  terme com les  accions de 
comunicació i difusió.

El PPC haurà de contemplar com a mínim els següents continguts:

- Els objectius
- El marc jurídic
- Les fases del procés participatiu
- El cronograma del procés participatiu
- Els mecanismes de participació
- La comunicació i la difusió
- El seguiment i l’avaluació

Les fases, el cronograma i els mecanismes de participació ciutadana definits al 
PPC hauran de desenvolupar-se en paral·lel  al  programa de treball  que hagi 
definit i ajustar-se als canvis que es puguin plantejar en aquest.

Mobilitat

El contingut mínim:

- Estudi previ de l’ordenació viària del nucli urbà de la Pineda i de la zona 
urbana a l’entorn del Mercat i del celler de Vila-seca.

- Pla de Mobilitat del municipi de Vila-seca.
- Estudi  d’avaluació  de la  mobilitat  generada:  L’Estudi  d’avaluació  de la 

mobilitat generada (EAMG) d’acord amb l’establert a l’article 18 de la Llei 
9/2003,de 13 de juny,  de la  mobilitat  i  al  Decret  344/2006,  de 19 de 
setembre de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
L’EAMG haurà d’incorporar els plànols necessaris i els annexes de dades 
que li són propis. 

Així mateix, allò previst per la legislació urbanística i sectorial, també incorporarà 
tots aquells documents, escaients en la matèria, que siguin necessaris per a la 
redacció, tramitació i posterior aprovació definitiva del POUM.

10. CRITERIS PER AL LLIURAMENT DELS TREBALLS

Els treballs contindran la documentació tècnica necessària que estarà elaborada 
amb el grau de precisió i qualitat adient per tal que es pugui tramitar fins a la 
seva aprovació definitiva, publicació i entrada en vigor.

La documentació en les diferents fases previstes es presentarà en suport paper i 
digital.

L’equip redactor de cada un dels lots s’haurà d’ajustar d’acord amb l’abast del 
seu contracte als criteris de lliurament següents.
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10.1. Redacció

La  redacció  de  tots  els  documents  escrits  que  formin  part  de  l’objecte  del 
contracte, es farà en llengua catalana i en castellà quan sigui necessari.

10.2. Documentació en suport paper

La documentació  en paper  que s’haurà  d’entregar,  en  les  diferents fases de 
redacció  i  tramitació  del  POUM  de  Vila-seca,  ha  de  donar  compliment  als 
següents aspectes:

- La documentació  escrita  es presentarà impresa en fulls  mida DIN-A4, 
degudament enquadernats.

- El document  de Bases de revisió del planejament general de Vila-seca, i 
els  documents  de  síntesi  seran  en  mida  DIN-A3,  degudament 
enquadernats.

- La  resta  de  documentació  gràfica  es  maquetarà,  sempre  que  sigui 
possible, en mida DIN-A1. El plegat serà DIN-A4 sense pestanya.

- Els  diferents  documents  que  integrin  la  documentació  presentada  en 
cada fase dels  treballs  s’enquadernaran  per  separat  preferentment  en 
format DIN-A4, i  es lliuraran en caixes de projecte.  La caràtula de les 
caixes  de  projecte,  la  portada  dels  documents,  l’enquadernació  i  la 
caràtula dels plànols es realitzarà segons model facilitat per l’Ajuntament.

10.3. Documentació en suport digital

Pel  que  fa  a  la  documentació  en  suport  digital,  el  POUM  de  Vila-seca  es 
redactarà  amb  els  requisits  tecnològics  necessaris  per  tal  de  poder  donar 
compliment a l’obligació d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i de 
potenciar la participació i la dinamització i millora de la posterior gestió municipal.

L’Ajuntament de Vila-seca vol aprofitar l’oportunitat de redacció del POUM per 
disposar  de  la  documentació  digital  que  permeti  l’elaboració  de  sistemes 
d’informació geogràfica del POUM, amb l’objecte de disposar d’un document, en 
la  seva  fase  d’execució  i  gestió,  permanentment  actualitzat.  Amb  aquesta 
finalitat, l’equip redactor del Lot 1  elaborarà tota la documentació, d’acord amb 
l’establert a l’ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les 
claus urbanístiques i els requeriments tècnics de presentació dels instruments de 
planejament urbanístic.

L’Ajuntament determinarà els criteris bàsics per al lliurament de la documentació 
digital gràfica i alfanumèrica, que en tot cas, estarà estructurada amb les seves 
conseqüents relacions, per tal d’incorporar-se a la base de dades geoespacial 
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municipal.  Els  elements  a  geolocalitzar  seguiran  normes  topològiques  i 
jeràrquiques, tenint com a elements diferenciadors les condicions d’ordenació.

En aquest  sentit,  la documentació gràfica del POUM haurà d’estar  en format 
compatible  que  decideixi  l’Ajuntament,  i  construïda  sobre  les  bases 
cartogràfiques  oficials  de  la  ciutat.  El  lliurament  incorporarà  tots  els  fitxers 
auxiliars que siguin necessaris per a una correcta representació i impressió del 
contingut  dels  fitxers  de  dibuix.  Així  mateix,  també  s’hauran  d’entregar  a 
l’Ajuntament els arxius en format compatible de QGIS (SHAPE, GeoPackage) 
per poder elaborar el sistemea d’informació geogràfica del POUM.

El contractista lliurarà també la documentació digital en el format que determini el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’efecte de la seva publicació al Mapa 
urbanístic  de  Catalunya  (MUC)  i  al  Registre  de  planejament  urbanístic  de 
Catalunya (RPUC).

11.  DOCUMENTACIÓ  QUE  L’AJUNTAMENT  LLIURARÀ  A  L’EQUIP 
REDACTOR

Tenint en compte els antecedents, l’Ajuntament facilitarà a l’equip redactor dels 
diferents lots tota la documentació que ha estat formulada per l’Ajuntament i que 
sigui necessària per desenvolupar la redacció del POUM.

Així mateix, assenyalar  que correspon al contractista l’obtenció,  amb els seus 
propis mitjans, de totes les dades necessàries per a la completa elaboració del 
treball encarregat, incloses les dades de camp o d’altres dades que no faciliti 
l’Ajuntament, i que siguin necessàries per al desenvolupament del treball.

12. ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS

La supervisió i aprovació de cadascuna de les fases detallades al programa de 
treball, per part de l’Ajuntament, és condició obligada per tal que l’equip redactor 
de tots els lots pugui desenvolupar les altres unitats de treball que depenguin de 
les primeres.

En qualsevol lliurament parcial la direcció del POUM revisarà la documentació 
corresponent indicant, si és el cas, les correccions a realitzar per l'equip redactor. 
En particular, en la data prevista al programa de treball el/la director/a del POUM 
remetrà  un  exemplar  de  l’esborrany  complet  dels  documents  del  POUM  a 
l’Ajuntament,  per a la seva revisió;  i  en funció del seu resultat  indicarà al/la 
director/a del POUM, així com al responsable dels altres lots, la realització de les 
correccions i/o modificacions que s’hagin de considerar o si s’escau, n’autoritzarà 
l’edició.
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13. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS TREBALLS

D’acord amb el que preveu l’article 308 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del  sector  públic,  per  la  qual  es transposen a l’ordenament  jurídic 
espanyol  les  directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  2014/23/UE  i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, aquest contracte de serveis comporta la 
cessió, en favor de l’Ajuntament de Vila-seca dels drets de propietat intel·lectual.

El preu del contracte inclou la transferència, en favor de l'Ajuntament de Vila-
seca, dels drets de propietat intel·lectual i d'explotació dels treballs aportats pel 
contractista,  pel  que  respecta  als  treballs  o  actuacions  que  porti  a  terme 
l'Ajuntament, en els camps de la difusió, informació, divulgació o en matèria de 
formació, així com pel que fa a la seva modificació, revisió o alteració, per motius 
d'interès públic i urbanístic.

El  present  PPTP  s'incorpora  a  l'expedient  de  contractació  perquè  sigui 
degudament informat a l'efecte del qual disposa l'article 116 de la LCSP.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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