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n° oferta

Licitadors admesos

1

CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA

2

OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.

3

JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU




Ajuntament
de Barcelona
BIM d’

A,

SITUAT AL CARRER ROC BORONAT 117 AL DISTRICTE DE SANT MARTE A BARCELONA
EXP. 610.2024.057

Concurs:

OBRES DE IMPLANTACIO DE LES NOVES OFICINES DE BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS A L'EDIFICI MEDIATIC

DEPARTAMENT D'EDIFICACIO
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA OBRES | CONTRACTES PENTA, S.A. JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
OFERTA TECNICA (0 a 40 punts) 31,30 0,00 34,50
2.1. PLA D'OBRES (0 a 26 punts) 20,30 0,00 22,30
2.1.1.1 La coheréncia del pla d’obres en relacié a I'oferta (0 a 10 punts)
L’oferent proposara el pla d’obres que consideri més adient per a I'execucié dels treballs respectant el procés constructiu previst al
projecte, identificant activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i interrelacions existents.
Es puntuara la planificacio de les obres (obres i, en el seu cas, proves de funcionament) conforme a les pautes, parametres i factors
que es detallen a continuacio:
- Concrecio, fins a 3 punts. Per nivell de concrecié s'entendra el pla de treballs presentat respecte als treballs objecte de licitacio.
Exhaustiu 3,00 Exhaustiu 3,00
Correcte 2,00 Correcte 2,00
Basic 1,00
No aporta o0 amb informacié no rellevant 0,00 0,00
- Justificacié de rendiments, fins a 3 punts. Per justificacié s'entendra I'aportacié d’informacié que permeti apreciar que el pla
d'obres presentat és proporcional i realitzable.
Exhaustiu 3,00
Correcte 2,00 Correcte 2,00
Basic 1,00 Basic 1,00
No aporta o0 amb informacié no rellevant 0,00 0,00
- Coherencia, fins a 4 punts. Per coheréncia s'entendra la plausibilitat técnica d’executar els treballs conforme al pla d’obres|
presentat.
Exhaustiu 4,00
Correcte 3,00 Correcte 3,00 Correcte 3,00
Basic 2,00
No aporta 0 amb informacié no rellevant 0,00 0,00
2.1.1.2 Terminis parcials (Fites contractuals) establertes al Pla d’Obres (0 a 5 punts)
Amb la finalitat de garantir la provisio i el st dels i equips cor essencials i de subministrament critic que
es relacionen a continuacio:
Mampares de vidre
Lluminaries
Revestiments fonoabsorvents
Paviment de moqueta
Mobles especials
S’estableixen unes fites contractuals concretes i uns terminis parcials de subministrament establerts al Pla d’Obres i amb dret a
\penalitzacions contractuals per part de BIMSA en el cas del seu ir plii per part del co
Els licitadors estaran obligats a incloure i indicar de forma fefaent aquestes fites temporals en la p i6 técnica que pi in al
Sobre Nimero 2. Aixi com emplenar I'arxiu Excel adjunt (dades de les columnes (E),(F), (G) i (I) en color blau.
- Terminis parcials, fins a 5 punts.
Fita 1 1,00 Fita 1 1,00 0,00|Fita 1 1,00
Fita 2 1,00 Fita 2 1,00 0,00]Fita 2 1,00
Fita 3 1,00 Fita 3 1,00 0,00[Fita 3 1,00
Fita 4 1,00 Fita 4 1,00 0,00[Fita 4 1,00
Fita 5 1,00 Fita 5 1,00 0,00[Fita 5 1,00
2.1.1.3 Cartes de garantia de la provisié/subministrament de materials essencials o critics (0 a 5 punts)
Amb la finalitat de garantir la provisio i el dels ials i equips coi ials i de critic que
es relacionen a continuacio:
Mampares de vidre
Lluminaries
Revestiments fonoabsorvents
Paviment de moqueta
Mobles especials
Es demana al licitadors la presentacié de cartes de compromis per part dels proveidors/subcontractistes col-laboradors previstos, per
I'execucio d’aq tivitats en el termini en la planificacio técnica oferta i garantir el termini de subministrament
en les dates establertes en les corresponents fites temporals ofertes.
Aquestes cartes de compromis hauran de contenir informacié explicita en relacié amb els segtients aspectes:
Referéncia explicita a les obres objecte de contracte
Termini explicit de fabricacio de I'element a subministrar
Compromis explicit de subministrament en una data concreta
Data, segell i firma electronica valida per part d’'un representant acreditat del proveidor/subcontractista col-laborador ofertant.
- Cartes de compromis, fins a 5 punts.
Carta de compromis 1 1,00 0,00 0,00|Carta de compromis 1 1,00
Carta de compromis 2 1,00 Carta de compromis 2 1,00 0,00|Carta de compromis 2 1,00
Carta de compromis 3 1,00 Carta de compromis 3 1,00 0,00|Carta de compromis 3 1,00
Carta de compromis 4 1,00 Carta de compromis 4 1,00 0,00|Carta de compromis 4 1,00
Carta de compromis 5 1,00 Carta de compromis 5 1,00 0,00|Carta de compromis 5 1,00
2.1.2 Organigrama de I'equip técnic ofert (0 a 2 punts)
L’oferent presentara I'organigrama de I'equip técnic (funcions i posicions que aportin coneixements técnics rellevants per a I'execucio
de I'obra) que intervindra en I'execucié dels treballs, identificant dedicacio, activitats en que intervindra, titulacié (en cas de ser exigible),
funcions i responsabilitats a realitzar.
Es puntuara I'organigrama de I'equip técnic ofert conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Concrecié de I'organitzaci6 del personal, fins a 0,80 punts. Per concreci6 de I'organitzacié s'entendra la disposicié convenient de|
I'equip técnic per a I'execuci6 dels treballs conforme al pla d’obres ofert i a la problematica propia dels treballs objecte de licitacio.
Exhaustiva i coherent 0,80
Correcte i coherent 0,60 Correcte i coherent 0,60
Basica i coherent 0,40
Basica pero poc rellevant 0,20 Basica pero poc rellevant 0,20
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00 0,00
- Funcions i responsabilitat, fins a 0,80 punts. Per funcions i responsabilitats s'entendra I'aportacié d'informacié que permeti
apreciar que I'organitzacié de I'equip técnic proposada és adequada per a I'execucié del contracte conforme al pla d'obres ofert i a la
problematica propia dels treballs.
Exhaustiva i coherent 0,80
Correcte i coherent 0,60 Correcte i coherent 0,60 Correcte i coherent 0,60
Basica i coherent 0,40
Basica pero poc rellevant 0,20
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00 0,00
- Equips addicionals pel compliment de I'oferta en temps a activar en cas d de retards p , fins a
0,40 punts. L'oferent concretara el seu compromis indicant el moment en que es compromet a implementar-ho i I'abast dels equips.
Abast dels equips addicionals oferts (maquinari, personal, duracid i funcions), tenint en consideracié el moment de la seva activacié
Exhaustiva i coherent 0,40 Exhaustiva i coherent 0,40 Exhaustiva i coherent 0,40
Correcte i coherent 0,30
Basica i coherent 0,20
Basica pero poc rellevant 0,10
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00 0,00

610_2022_120_20221128_VAO_OB_MediaTIC_Rev.CiC v1.xisxPagina 1 de 3



Ajuntament
de Barcelona
BIMSA, d'

OBRES DE IMPLANTACIO DE LES NOVES OFICINES DE BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS A L'EDIFICI MEDIATIC

Concurs:  SITUAT AL CARRER ROC BORONAT 117 AL DISTRICTE DE SANT MARTE A BARCELONA

EXP. 610.2024.057

DEPARTAMENT D'EDIFICACIO

CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA

OBRES | CONTRACTES PENTA, S.A.

JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU

OFERTA TECNICA (0 a 40 punts) 31,30 0,00 34,50
2.1.3 Xarxa de precedéncies (0 a 2 punts)
L'oferent pr a xarxa de prec onseq del pla d'obres (PERT, ADM, CPM o Grantt) presentat al present
procedil , i i les activitat: , les activitats critiques i la dependéncia de les diferents activitats.
Es puntuara la xarxa de precedencies conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Activitats critiques, fins a 0,50 punts.
Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50
Correcte i coherent 0,38
Basica i coherent 0,25
Basica pero poc rellevant 0,13
No aporta o0 amb informacié no rellevant 0,00 0,00
- Restant activitats, fins a 0,25 punts.
Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25 Exhaustiva i coherent 0,25
Correcte i coherent 0,18
Basica i coherent 0,13
Basica pero poc rellevant 0,06
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00 0,00
- Dependéncia d'activitats, fins a 0,75 punts.
Exhaustiva i coherent 0,75 Exhaustiva i coherent 0,75
Correcte i coherent 0,56
Basica i coherent 0,37
Basica pero poc rellevant 0,18
No aporta 0 amb informacié no rellevant 0,00 0,00 0,00
- Identificacions singulars, fins a 0,50 punts.
Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50 Exhaustiva i coherent 0,50
Correcte i coherent 0,38
Basica i coherent 0,25
Basica pero poc rellevant 0,13
No aporta 0 amb informacié no rellevant 0,00 0,00
2.1.4 Coheréncia en I'assignacié de pressupostos (0 a 2 punts)
L'oferent presentara un histograma de certificacions valorat (sense indicacié de l'import de la seva oferta, es fara referéncia a
percentatges referits al total de la seva oferta) acompanyant-se d’una j i6 de la mateixa.
Es puntuara la justificacié del histograma de certificacions valorat conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a
continuacio:
- Histograma mensual, fins a 0,20 punts.
Exhaustiva i coherent 0,20 Exhaustiva i coherent 0,20 Exhaustiva i coherent 0,20
Correcte i coherent 0,15
Basica i coherent 0,10
Basica pero poc rellevant 0,05
No aporta o0 amb informacié no rellevant 0,00 0,00
- Histograma capitols, fins a 0,60 punts.
Exhaustiva i coherent 0,60 Exhaustiva i coherent 0,60
Correcte i coherent 0,45 Correcte i coherent 0,45
Basica i coherent 0,30
Basica pero poc rellevant 0,15
No aporta o0 amb informacié no rellevant 0,00 0,00
- Justificacié histograma, fins a 1,20 punts.
Exhaustiva i coherent 1,20 Exhaustiva i coherent 1,20
Correcte i coherent 0,90 Correcte i coherent 0,90
Basica i coherent 0,60
Basica pero poc rellevant 0,30
No aporta o0 amb informacié no rellevant 0,00 0,00
Suma coeficients 20,30 0,00 22,30
2.2. MEMORIA DECRIPTIVA DEL PROCES D'EXECUCIO (0 a 5 punts) 5,00 0,00 5,00
Es puntuara de la segtient manera:
2.2.1 Elaboracié d’un estudi sobre el procés constructiu (0 a 5 punts)
L'oferent presentara un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una descripcié justificada del procés d’execucio de I'obra
que es compromet a desenvolupar destacant les possibles fases d’execucio i les tasques principals.
Es puntuara I'estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Identificacié de les generalitats del procés constructiu, fins a 2 punts. Per la identificacié dels aspectes generals s’entendra
aquelles que no tenen caracter significatiu pel procés constructiu.
Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50
Basica i coherent 1,00
Basica pero poc rellevant 0,50
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00 0,00
- Identificacié dels aspectes significatius, fins a 3 punts. Per la identificacié dels aspectes generals significatius s'entendra aquells
que tenen un caracter critic per executar els treballs.
Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00 Exhaustiva i coherent 3,00
Correcte i coherent 2,00
Basica i coherent 1,50
Basica pero poc rellevant 1,00
No aporta o0 amb informacié no rellevant 0,00 0,00
Suma coeficients 5,00 0,00 5,00
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DEPARTAMENT D'EDIFICACIO
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA OBRES | CONTRACTES PENTA, S.A. JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
OFERTA TECNICA (0 a 40 punts) 31,30 0,00 34,50
2.3. MEMORIA DE SEGURETAT I SALUT (0 a 6 punts) 5,00 0,00 5,20
Es puntuara de la segtient manera:
2.3.1 Analisi de I'estudi de seguretat i salut (0 a 2 punts)
L'oferent presentara un analisi de I'estudi de seguretat i salut i propostes de millora de I'estudi, justificant el seu Us i eleccié envers cada
situacio identificada.
Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Analisi d’estudi de seguretat, fins a 2 punts. Per analisi de I'estudi de seguretat i salut amb referéncia als elements d’especial
rellevancia a desenvolupar o incloure al Pla de Seguretat i Salut
Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,20 Correcte i coherent 1,20
Basica i coherent 0,80
Basica pero poc rellevant 0,20
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00 0,00
2.3.2 Propostes de millora (0 a 2 punts)
- Propostes de millora de I'estudi de seguretat i salut de projecte (fins a un maxim de 5). Per la presentacié de propostes de
millores sobre I'estudi de seguretat i salut, s’haura de presentar breu justificacié de la millora, sobre les generalitats del procés|
constructiu.
Millora 1 0,40|Millora 1 0,00{Millora 1 0,40
Millora 2 0,40]Millora 2 0,00]Millora 2 0,20
Millora 3 0,40]Millora 3 0,00]Millora 3 0,20
Millora 4 0,20 Millora 4 0,00]Millora 4 0,20
Millora 5 0,40]Millora 5 0,00]Millora 5 0,20
Millora que aporta soluci total 0,40
Millora redueix substancialment la problematica 0,20
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,10
No aporta o amb errors greus que la fan irrealitzable respecte a I'oferta 0,00
2.3.3 Contingut dels sist interns de seguretat i salut del contractista i del subcontractistes (0 a 2 punts)
L'oferent presentara un informe en el que manifesti els sistemes interns de seguretat i salut, tant pel contractista i com pels|
subcontractistes, en cas de ser adjudicatari. L'informe dels sistemes interns de seguretat i salut es puntuaran conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Aportacié de sistema intern de seguretat i salut, fins a 2 punts.
Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00 Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50
Basica i coherent 1,00
Basica pero poc rellevant 0,50
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00 0,00
Suma co nts| 5,00 0,00 5,20
2.4. EXPOSICIO DE LA METODOLOGIA DE TREBALL EN LA FASE DE TANCAMENT DE L'OBRA (0 a 3 punts) 1,00 0,00 2,00
L'oferent haura de presentar una exposicié de la metodologia de treball de la fase de tancament d’'obra (Seguiment i finalitzacio del
llistat de repassos acordats amb la DF, redacci6 i entrega definitiva de Projecte As-built, recepcié de les obres, entrega de claus,
formacioé a l'usuari de les instal-lacions, lliurament del documents d'instal-lacions, entrega manuals d’usuaris, llistats d’inventaris
subministraments, certificats, registres de garanties, document compra responsable fusta, certificacio LEED, BREAM, tancament
economic de les obres, etc.), tenint en consideraci6 la relaci6 amb la Direccio Facultativa de les obres i altres agents intervinents. La
finalitat sera garantir una adequada i efectiva metodologia als efectes d’aconseguir tota la dot i6 en fase de d'obra,
entregada de forma adequada (complerta, veridica, en format adequat) i lliurada en termini, a la Direccié Facultativa de les obres.
Es puntuara la metodologia presentada conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:
- Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorara que la metodologia presentada pel licitador garanteixi una
adequada i efectiva gestio als efectes d’aconseguir tota la documentacié escaient de forma adequada (complerta, veridica, en format
adequat) i lliurada en termini a la Direccié Facultativa de les obres, fins a 3 punts.
Metodologia exhaustiva i adequada. 3,00
Metodologia exhaustiva 2,00 Metodologia exhaustiva 2,00
Metodologia basica i adequada respecte a determinats documents. Caracter 1,00 Metodologia basica i adequada respecte a 1,00
incomplert i parcial. determinats documents. Caracter
incomplert i parcial.
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00 0,00
Suma coeficients 1,00 0,00 2,00
TOTAL PUNTUACIO 31,30 0,00 34,50
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ANALISI DE L'OFERTA TECNICA

OBRES DE IMPLANTACIO DE LES NOVES OFICINES DE BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS A L'EDIFICI MEDIATIC SITUAT AL CARRER ROC BORONAT 117
Concurs: AL DISTRICTE DE SANT MARTI A BARCELONA
EXP. 610.2024.057
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puntuacions maximes 26,00 5,00 6,00 3,00 40,00
3 JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU 22,30 5,00 5,20 2,00 34,50
1 CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA 20,30 5,00 5,00 1,00 31,30
2 OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCLOS (*)
* En la seva oferta técnica (sobre digital B) consta informaci6 susceptible de permetre conéixer el contingut d'alguns dels criteris de valoracié a través de férmules automatiques
*)
(sobre digital C). Concretament, s'han detectat referéncies a la dedicacié de I'equip técnic d'obra en I'organigrama presentat
Serveis d'Assisténcia Técnica de suport al Director Técnic Adjunt Edificacid Director Técnic Edificacio

orocés de Valoracié d'ofertes
BIMSA BIMSA

Barcelona, a data de la signatura electronica

Nota: L'exemplar signat consta a l'expedient de contractacio.






