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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS QUE REGIRA EL CONTRACTE DE L’EXECUCIO
DE LES OBRES DE “SANEJAMENT DEL NUCLI DEL PLA DE BADO NORD (CAN GUITART)”
INCLOSES EN EL PROJECTE CONSTRUCTIU AMB TiTOL: : “MILLORA DEL SANEJAMENT DE PLA
DE BADO DE SANT QUIRZE DE SAFAJA”, AL T.M. DE SANT QUIRZE DE SAFAJA, PER
PROCEDIMENT OBERT. (EXP: 2024/1484).
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CLAUSULA 1. OBJECTE | ABAST DEL CONTRACTE.

L'objecte del contracte inclou I'execucié de les obres de “SANEJAMENT DEL NUCLI DEL PLA DE BADO
NORD (CAN GUITART)" incloses en el projecte constructiu amb titol: “MILLORA DEL SANEJAMENT DE
PLA DE BADO DE SANT QUIRZE DE SAFAJA”, AL T.M. DE SANT QUIRZE DE SAFAJA.

El present document té per objecte establir les condicions técniques minimes que s'han de complir per a la
contractacié de I'execucié de les obres de “SANEJAMENT DEL NUCLI DEL PLA DE BADO NORD (CAN
GUITART)" incloses en el projecte constructiu amb titol: “MILLORA DEL SANEJAMENT DE PLA DE BADO
DE SANT QUIRZE DE SAFAJA”, AL T.M. DE SANT QUIRZE DE SAFAJA.

La durada del contracte sera I'establerta en el Plec de Clausules Administratives Particulars del present
concurs.

CLAUSULA 2. SANT QUIRZE DE SAFAJA.

=1

2&idioma:

La urbanitzacié Pla del Badd es troba situada al sud del municipi de Sant Quirze de Safaja, entre les
carreteres C-59 i BV-1341 en un turd elevat respecte a la zona centre del poble. En l'actualitat la
urbanitzacié compta amb infraestructura de clavegueram municipal si bé el mateix no es troba connectat
amb la xarxa de col-lectors en alta (tributaria de I'Estacié Depuradora de Sant Quirze de Safaja) (Figura 1).

-2&ent_id

Figura 1. Ubicaci6 de I'ambit del projecte.

A continuacié es presenten 'actuaci 1.2 “SANEJAMENT DEL NUCLI DEL PLA DE BADO NORD (CAN
GUITART)” incloses en el projecte constructiu amb titol: “MILLORA DEL SANEJAMENT DE PLA DE BADO
DE SANT QUIRZE DE SAFAJA", AL T.M. DE SANT QUIRZE DE SAFAJA a desenvolupa es el segiient:

Tram 1.2- Tram entre el darrer pou de registre del carrer Bultd i la carretera BV-1341
(connecta al tram 1.1) (Figura 2).

Pagina 4 de 10

)
©
o
2
5
9
o
©
]
c
8
k=]
o)
=
Q
[s]
<
=
[
[
o]
7]
o
2
=
)
£
3
o
<]
=l
w
15}
<]
k]
g
E
=
©
L
bS]
£
L2
£
=
h=]
=]
g
L
=
©
L]
c
5]
o
©
°
o
o)
c
o)
o
N
0
]
@
~
o
@
[a]
=]
<
]
Q
o
=
a
@
N
~
~
o
o
@
@
5
a
D
<
<
~
o
=1
Q
©
3
I
~
o
a
0
[
2
o
=
[a)
%X
g
@
3
Q
Q
@
©
[e)
o
Q
@
5
I
~
T
S
Q
L2
=
e
S
<
©
]
=
o
15
3
Q
<]
©
o
©
©
o
<l
=%
E
]
=3
Q
o
©
<
E
o
o
g
7]
w

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://seuelectronica.besos-tordera.cat/portalCiutada/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod:




DOCUMENTO

IDENTIFICADORES

ALTRES: 2024-1484_Cont EO_PCTP_CAN BADO

OTROS DATOS

FIRMAS ESTADO
1.- Enginyer segon de Consorci Besos Tordera. Firmado 11/07/2024 09:22

Cédigo para validacion: O680G-VBWWH-XD70W
Fecha de emision: 16 de Julio de 2024 a las 7:26:13

[}
©
<]
=
5
9
|33
°
]
c
o}
k=]
o)
=
Q
[s]
<
=
[
[
o]
17
o
2
=
]
E
3
o
s}
=l
w
g
<]
k]
g
E
[
©
=]
bS]
£
L2
£
=
h=]
=]
g
1]
=
©
L]
c
5]
s}
©
°
o
]
c
[}
o
N
0
]
@
~
o
@
[a]
=]
<
]
Q
o
=
a
@
N
~
~
o
o
@
@
5
a
D
<
<
~
o
=1
Q
©
3
I
~
o
a
0
[
o
=
[a)
%X
g
@
3
Q
Q
@
©
[e)
o
Q
@
5
I
~
T
S
Q
=]
c
e
S
<
o
]
=4
o
£
3
5]
<]
©
o
©
©
@
I
a
£
o}
=3
9
o
©
c
E
o
o
g
1]
w

o
o
Q
=}
>
o1
a
®
-
w

=1

-2&ent_id=2&idioma:

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://seuelectronica.besos-tordera.cat/portalCiutada/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod:

FIRMADO
16/07/2024 07:26

cam / w.,%o‘“ i

o] AcTUAGIO 11
CANGNADA G400-€300mm AN SOBREEIXIDOR

| CONNEXIO AL GOL LEGTOR EN ALTA DEL CONSORCI e
BESOS TORDERA SQ 01 (VEURE PLANOLS £.1 A45) 2y
e P
s &
: P -
P .
Gt
o £
7 7 = St
- rerucs iz s Sataje
3 afaja ;
CANONADA G400 mm EN GRAVETAT PEL CARI = 4 B
s DEN GUITERT (VEURE PLANOLS 6.1 A 58) N
B e e ei-Tones
o =
B Be
s 92
% dq,
P c
e 5
Tdy
= = ACTUACID2 i
“2 /| EBAR AL CARRER SALVADOR ESPRIU | CONNEXIOAL
= . AL CLAVEGUERAM MUNICIPAL EXISTENT DEL CARRER BULTO
. ACTUACIO2 (VEURE PLANOLS 8.1 AL 8.8)
UBICACIO DIPOSIT PROVISIONAL () s
- (VEURE PANOL 8.7)
& drg
& ol Bats AGraay
h
e LE
v
St 1 N
§ S
- ¥
e, %
3 %
ACTUAGIS 11 i \ I
. v EBAR AL CARRER FEDERICO GALLA | CONNEXIG AL CLAVEGUERAM Sp
%" 5| MUNICIPAL EXISTENT DEL CARRER SALVADOR ESPRIU -
4 (VEURE PLANOLS 7.1 A7) ; s ot e
. & =
» 3 @ £ -
o =
i & Tigern =

Figura 2. Seleccié de I'actuacio 1.2.
CLAUSULA 3. OBRES A REALITZAR.

Les obres a realitzar es troben definides al projecte executiu redactat per 'Enginyera de Camins Canals i
Ports Sr. David Blazquez Aguirre, de 'empresa DBA estudis i projectes, entregat el mes de gener de 2020.

CLAUSULA 4. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES.

El que s'especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.
CLAUSULA 5. PRESSUPOST DE LES OBRES.

El que s'especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.
CLAUSULA 6. CLASSIFICACIO DE LES EMPRESES.

El que s'especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.
CLAUSULA 7. REVISIO DE PREUS.

El que s'especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.
CLAUSULA 8. PROCEDIMENT | FORMA D’ADJUDICACIO.

El que s'especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.
CLAUSULA 9. TERMINI DE VALIDESA DE LES OFERTES.

Els licitadors es comprometen a mantenir la vigéncia de la seva oferta durant tres (3) mesos, comptats des
de la data d'obertura de les ofertes, no obstant, la signatura del contracte implica la validesa de I'oferta
encara que el termini anterior hagi estat superat.
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CLAUSULA 10. DOCUMENTACIO TECNICA QUE HAURAN DE PRESENTAR ELS CONCURSANTS.
El que s'especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.
CLAUSULA 11. CONDICIONS COMPLEMENTARIES.

L'Administraci6 podra, si ho considera oportd, imposar condicions complementaries a I'oferta seleccionada
provisionalment sempre que no afectin a processos o parts essencials de la mateixa i no suposin
modificacions dels preus unitaris oferts.

Les condicions complementaries, podran consistir en modificacions estructurals, definicié exhaustiva de
determinades parts d'obra, inclusio de partides de menor importancia que la completin, remissié a
determinades normes técniques no previstes en les bases tecniques del concurs, imposicié de determinats
controls de qualitat o assajos, modificacions en els plecs de prescripcions técniques o bé exclusio de
determinades marques comercials o tipus d'elements constructius, equips mecanics o eléctrics.

Aquestes condicions complementaries podran variar el pressupost de I'oferta seleccionada provisionalment
fins un maxim del vint (20) per cent tant a I'alca com a la baixa.

El termini d'execuci6 ofert podra ser reajustat, si escau, si les modificacions introduides en 'oferta en virtut
de les condicions complementaries imposades per 'Administracié ho fan necessari.

El concursant seleccionat provisionalment prestara la seva conformitat en el termini maxim d'una setmana
a aquestes condicions complementaries que I'Administracio li comunicara per escrit i en el moment que se
li notifiqui la Seleccio Provisional de la seva oferta com la més favorable. Transcorregut el termini sense
que s'hagi produit la conformitat del concursant seleccionat, I'Administracié es reserva el dret a anul-lar
aquesta seleccio i procedir a seleccionar al seguent licitador.

CLAUSULA 12. EXECUCIO DE LES OBRES, MESURAMENT, ABONAMENT | DEMORA EN
L’EXECUCIO.

L'inici de I'execuci6 de les obres comencara, oficialment, I'endema de la signatura de I'Acta de Comprovacio
del Replanteig, moment en el qual s'iniciara el comput del termini d'execuci6 de les mateixes que figuri en
el Contracte.

Les obres s'executaran amb estricta subjeccié al Projecte aprovat a aquest efecte per I'Administracio, la
memoria de la qual (en tot el referent a la descripcid dels materials basics o elementals que formen part de
les unitats d'obra), planols, plec de prescripcions técniques particulars, quadres de preus revestiran caracter
contractual i l'oferta presentada per I'adjudicatari, i en conseqiiéncia obligaran al contractista en l'execucio
de les mateixes.

Durant el periode de construccié la Direccid Técnica de les obres elaborara una relacié de totes les
modificacions que hi ha hagut en les obres respecte al projecte de Construccié. Aixi mateix dura un Llibre
d'Ordres on quedin reflectides aquelles que formuli al contractista.

L'abonament al contractista dels treballs executats durant el periode de construccio es realitzara mitiangant
certificacions d'obres mensuals, seguint per aixo els criteris de valoracié que a continuacié s'indiquen:

a) Mesuraments i valoracio de I’obra civil.

Els mesuraments de les distintes unitats d’obra civil s'efectuaran mensualment, de forma que es pugui
certificar I'obra realment executada en aquest mes, d’acord amb els preus del contracte.

Pagina 6 de 10
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El contractista o el seu delegat/da podran presenciar la realitzacié dels amidaments i hauran de col-laborar
amb el director/a per realitzar-los, aportant el personal auxiliar necessari, que a demanda del director/a
elaborara els perfils, els croquis i els esquemes oportuns.

Quan s’executin les obres o les parts d'obra, les dimensions o les caracteristiques de les quals s’hagin de
quedar posteriorment ocultes, el contractista restara obligat a avisar el director/a amb antelacio suficient, a
fi i efecte de poder realitzar els mesuraments i la presa de dades corresponents contradictoriament.

Davant de la inexisténcia d'aquests amidaments i la presa de dades efectuats contradictoriament, es fara
el que decideixi el CBT sobre aquest particular, excepte les proves contradictories, que haura de
proporcionar el contractista al seu carrec.

S’abonara solament I'obra realment executada d’acord amb el contracte. En el cas que I'obra objecte del
contracte es realitzés seguint una variant ofertada o proposada pel contractista, si s’hagués omeés en la
seva proposta unitats o parts d’obra necessaries per a la seva execucio correcta, el contractista no tindra
dret al seu abonament, sens perjudici de I'obligacié de realitzar-les a carrec seu.

Les omissions del projecte objecte del concurs o les descripcions erronies o incompletes dels detalls de
I'obra que siguin manifestament indispensables per dur a terme l'esperit i intencié exposats en els
documents del present Projecte, o que per Us i costum hagin de ser realitzats, no eximeixen al Contractista
de l'obligacié d’executar aquests detalls, sind que deuran ser executats com si haguessin estat
completament i correcta especificats, i es consideraran inclosos en l'oferta tot i que la descripcio del preu
no en faci mencié explicita.

c) Relacio valorada i certificacio.

Tots els mesos, a partir de la data d'inici de les Obres de la Contracta, la Direccié d'Obres formulara una
Relacié valorada de les executades durant el periode de temps anterior. Aquesta relacio contindra els
mesuraments efectuats d'acord amb els criteris abans assenyalats. El Contractista tindra el termini de CINC
(5) DIES per a examinar-la i dintre del mateix deura donar la seva conformitat o fer les objeccions que
consideri oportuns davant la Direcci6 d'Obres, la qual acceptara o rebutjara les reclamacions del
Contractista podent aquest, en el segon cas, recdrrer davant el Consorci, contra aquella resolucié.

Prenent com base la Relacié valorada indicada en el paragraf anterior, la Direccio de les Obres expedira
mensualment, i remetra al CBT, en els deu primers dies seglients al mes al que es refereixi, la corresponent
certificacié. Aquestes certificacions tindran el caracter de documents provisionals a bon compte, subjectes
a les rectificacions i variacions que produeixi el mesurament final, no suposant tampoc, aquestes relacions
valorades, aprovacio ni recepcid de les Obres que comprenguin.

En el cas que per causes imputables al contractista s'incorri en demora respecte al compliment del termini
d’execucié contractual, seran d'aplicacio les penalitats recollides en I'apartat 2.6 del Plec de Clausules
Administratives Particulars.

CLAUSULA 13. INSPECCIO, CONTROL, PROVES | ASSAJOS DE MATERIALS, ELEMENTS I
EQUIPS.

Durant el periode de construccio, i per part de la Direccié de les obres, s'inspeccionaran els diferents
materials i equips a emprar en I'execucio d'obres i instal-lacions, tant en taller com en obra i sera obligacio
del Contractista el prendre les mesures necessaries per a facilitar tot génere d'inspeccions, controls i
proves.

En concret, durant aquest periode de construccio es compliran els segiients preceptes i requisits:
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a) Comandes.

La Direccié d'Obra deura haver concedit de manera individualitzada el seu vist-i-plau a cada comanda
d'equips i/o elements compresos en I'execucid de I'obra, deixant constancia per escrit, abans que la
comanda es realitzi. Per a aix0 el Contractista facilitara tota la documentacié i informacié previa que a
aquests efectes li sigui sol*licitada per la Direccié d’Obra.

b) Proves en taller.

Dels elements fabricats en taller i abans del seu enviament a obra, la Direcci¢ d'Obra podra establir
I'obligatorietat de realitzar quantes inspeccions, proves, assajos i control de documentacio (protocols interns
o oficials, homologacions, subministraments previs, etc.) consideri necessaries o convenients.

El Contractista comunicara amb QUINZE (15) DIES d'antelacio, les dates en que es realitzaran els
esmentats controls en taller dels diferents elements. Si assisteix representant de la Direccié d'Obra o
empresa col-laboradora, aquest signara juntament amb el Contractista i el Fabricant el Certificat i resultats
de les proves corresponents; si no és aixi, dit Certificat signat exclusivament pel contractista i el fabricant,
juntament amb els resultats i altra documentacio sol-licitada, sera lliurada a la Direccié d'Obra amb antelacio
suficient a la data d'enviament dels equips i /o elements a obra.

Ala vista dels resultats i de la documentacié aportada i en el cas que a criteri de la Direccié d’Obra aquests
no siguin favorables o suficients aquesta podra rebutjar I'enviament a obra de I'equip o element en giiestio.

Els defectes o insuficiencies detectades deuran ser subsanats i novament comprovats d’acord amb les
directrius i instruccions que estableixi la Direccio d'Obra; en cas contrari aquesta podra dictar el rebuig dels
equips o elements per a la seva instal-laci6 en l'obra.

¢) Recepcio d’equips en obra.

Una cop acceptat per la Direccio d'Obra I'enviament a obra de I'equip o element, el contractista haura de
comunicar la data de la seva arribada i les condicions d'apilament previstes per al mateix que deuran
comptar amb el Vist-i-plau de la Direcci6 d'Obra.

De l'arribada a obra i el seu correcte acopi es deixara constancia per part de la Direccié d'Obra.
d) Comprovacio de prestacions i prova en obra.

La Direcci6 d'Obra podra dictaminar la realitzacié de quantes comprovacions i proves consideri necessaries
una vegada instal‘lats els elements i equips en obra amb la fi de comprovar la idoneitat de la instal‘lacio
realitzada i el compliment de les prestacions estipulades.

D'aquestes comprovacions i proves es redactaran certificats signats per la Direccié d'Obra i el Contractista.

Totes les despeses necessaries per la realitzacié de les inspeccions, controls, proves i assajos abans
descrits, fins al 1,5% del pressupost base de licitacio de les obres seran a compte del contractista i es
trobaran compresos en els preus del contracte; en aquest sentit el contractista no tindra dret a abonament
addicional en el preu de les distintes unitats d’obra com a conseqiéncia de les inspeccions, controls, proves
i assajos abans descrits. S'entén que aquesta despesa a efectuar en el control de qualitat de les obres no
deu estar subjecte a la possible baixa que efectui el Contractista en la Licitacio.

Els assaigs de estanquitat de les canonades i dels pous, aixi com la inspeccié amb camera (CCTV)
d’acord amb el document “Prescripcions técniques per a xarxes de Sanejament” del Consorci Besos
Tordera es troben repercutits en els preus unitaris del projecte, i no formen part del 1,5% de I'import
del tipus de licitacio destinat a control de qualitat.
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Els assajos i reconeixements verificats durant I'execucié de les obres no tenen altre caracter que el de
simple antecedent per a la recepcio. Per tant, I'admissio de materials, elements, equips o unitats, de
qualsevol forma que es realitzi en el curs de les Obres i abans de la seva recepcid, no atenua I'obligacié de
subsanar-los o reposar-los, si les instal-lacions resulten inacceptables parcial o totalment, en el moment de
la recepcio.

En les certificacions s'efectuara una retencié de garantia del 5%, per a assegurar el compliment de les
obligacions i aplicar les possibles deduccions si s'escau.

CLAUSULA 14. CONDICIONS PER A LA FINALITZACIO DE DE LA FASE D’EXECUCIO DE LES
OBRES.

L'adjudicatari informara al Director d'Obra i a I'administracié contractant, amb I'antelacié que es fixi, de la
data prevista per a la finalitzaci6 de I'etapa d’execucié de les obres, i de la proposta d'inici de la fase de
proves generals de funcionament i posada en marxa. A la vista de I'estat de les obres i de les prerrogatives
que marqui el Director d'Obra i a I'administracio contractant, s'informara I'adjudicatari sobre si es considera
0 no que es donen les condicions adients per a donar per acabada I'etapa d’execuci6 de les obres.

A aquest respecte, i amb caracter general, sera imprescindible 'acompliment de totes les obligacions
contingudes per aquesta fase al conjunt de documents contractuals. A nivell tecnic, es mencionen les
seglients condicions:

Estat de les obres.

- Queles obres es trobin correctament executades, amb subjeccio al projecte constructiu i als aspectes
i detalls introduits durant la seva execucid.

- Que s’hagi resolt satisfactoriament qualsevol no-conformitat o discrepancia a judici del Director
d’'Obra i 'administracio contractant.

- Que s’hagi complert amb els periodes necessaris de proves especifiques i/o posades en marxa
parcials de les instal-lacions a realitzar durant I'execucié de les obres (proves d’estanqueitat, proves
en buit, proves electromecaniques i de control,...).

Documentacio relativa a les obres.

L'adjudicatari facilitara al Director d'Obra tot el necessari per a comprovar per part seva, i del CBT si es
considera necessari, que es disposa del conjunt de documentacié generada durant la gesti6 i execucié de
les obres; que aquesta s'ha anat actualitzant i que es disposa de la versi6 definitiva, definitoria del realment
executat. En aquest sentit, caldra que obri en poder del Director d'Obra la seglient informacio:

- Documentacié Final d'Obra Executada (Projecte “As Built’), que reculli la situacio real de les obres i
instal-lacions amb totes les possibles modificacions introduides durant 'execucié de les obres.

- Documentacié de detall (certificats de qualitat i garantia, manuals de funcionament, manuals
d’explotacio i manteniment, ...) de tots els equips instal-lats en 'ambit de les obres.

- Actes i certificats d'acompliment de les proves i assaigs realitzats dins del Control de Qualitat.

- Projectes de legalitzacid i inspeccions de les installacions i equips que aixi ho necessitin
(instal-lacions eléctriques, aparells a pressid, productes quimics,...), segons la legislacié vigent, amb
la corresponent presentacio i obtencio de la legalitzaci6 davant les entitats pertinents.

- Avaluaci6 dels riscos laborals i Pla d'accié preventiva relatius a les tasques d’explotacié posteriors
de les instal-lacions executades.

Quan per qualsevol causa imputable a 'adjudicatari no procedis donar per conclosa la fase d’execucié de
les obres, el Director d'Obra ho comunicara i s'assenyalara un termini prudencial per a que resolgui
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modificacions que el CBT, en el seu cas, hagi introduit i aprovat.
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d'aquest plec.

proves es redactaran, aixi mateix, els certificats corresponents.

compte del Contractista.

I'obstacle corresponent. Si l'obstacle fos greu o de transcendéncia, es posara en coneixement de
I'administracié contractant per a la determinacié del que procedeixi, 'acompliment del qual sera obligatori

Es podra procedir a donar per finalitzada la fase d’execucio de les obres encara que quedin sense resoldre
alguns punts de menor importancia per al funcionament de la instal-lacid o documentals de menor
importancia, a judici del Director d'Obra i I'administracié contractant, sempre que es detallin per escrit.
Tanmateix els punts on pugui existir un dubte raonable sobre la seva idoneitat hauran de detallar-se per
escrit per a la seva observacio durant la fase de proves generals i de posada en marxa.

La Direccio Técnica de les Obres declarara oficialment la data de finalitzacio del periode de construccio,
comengant de forma immediata el de posada en marxa que finalitzara quan les instal-lacions funcionin de
forma satisfactoria i concordi amb els parametres de disseny adoptats en el Projecte de Construccid i les

Del fet de 'acabament de les proves de posada a punt s'aixecara un acta signada per la Direccié d'Obra i
el Contractista, comengant a comptar-se el periode de proves de funcionament que es detalla en el punt 15

Els sistemes de control, alarma, seguretat, accionament automatics, enclavament i instrumentacio, seran
provats necessariament abans que pugui considerar-se acabat el periode de posada a punt. D’aquestes

El personal necessari i totes les despeses, inclosos els de productes quimics i energia eléctrica, seran a

El personal necessari i totes les despeses, inclosos els de productes quimics i energia eléctrica,
necessaris per la realitzacid de les proves seran a compte de I’Adjudicatari.

CLAUSULA 16. PROVES DE FUNCIONAMENT.

produeixi una nova parada.

a) Elresultat satisfactori de totes les proves realitzades.

b) Compliment de totes les obligacions contingudes en el Contracte o en acords posteriors.

Una vegada declarat oficialment per I'Administraci el final del periode de Posada a punt, comengara una
Prova de Funcionament la durada minima de la qual sera d’'UN (1) MES, i la fi de les quals és determinar
la capacitat de les instal-lacions per funcionar d'una manera correcta i continua obtenint els resultats
previstos en el disseny amb els consums teorics previstos en el projecte de construccio. Tota parada de les
instal-lacions per qualsevol causa, durant aquest periode de prova, implicara la interrupcié del mateix, que
comengara a comptar-se integrament a partir de la nova posada en funcionament i tantes vegades com es

Durant aquest periode s'anira formant una “Relacié de problemes de funcionament’, que incloura tots els
defectes observats durant la marxa de la instal-laci6. La Direccié d'Obra decidira quins punts d'aquesta
Relacié deuran quedar resolts abans del final d'aquest periode i quins durant el periode de garantia.

CLAUSULA 17. FINALITZACIO O ACTA DE RECEPCIO DE LES OBRES.

Acabades les proves de funcionament amb resultat satisfactori, es procedira a la Recepci6 en la forma que
disposa la legalitat vigent, per a aixd deuran haver-se complert les condicions seguents.
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Quan per qualsevol causa imputable al Contractista les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara
constar aixi en l'acta i el Director de les mateixes assenyalara els defectes observats i detallara les
instruccions precises fixant un termini per a solventar-los. Si transcorregut el termini el contractista no ho
hagués efectuat, podra concedir-se-li un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

Una vegada comprovat que les obres es troben en estat de ser rebudes, s'establira la corresponent Acta
de Recepcid que deuran signar els representants que designi el CBT i el Contractista i que sera remesa al
CBT.

L'acta de Recepcio contindra necessariament els seglients documents:

a) Relacid de problemes de funcionament pendents de resoldre, si hi ha lloc.

b) Llista d'observacions que contingui els punts que deuen ser especialment estudiats o vigilats durant el
periode de Garantia.

c) Programa i especificacions de proves de rendiment a realitzar durant el periode de garantia.

d) Programa i especificacions de les proves de funcionament que no s’haguessin pogut portar a terme
durant el periode de proves.

La data de I'Acta de Recepcié marca I'inici del periode de garantia, la durada minima de la qual sera d'un
(1) any, a comptar des de la data de recepcié ilo conformitat de la prestacio contractada. Durant aquest
termini seran a compte del contractista, la conservacio i reparacio de les obres i elements que comprengui
el contracte.

Durant el periode de garantia, i en la forma que especifiqui el projecte de construccio, es realitzaran proves
de rendiment de les instal-lacions i dels elements principals de la mateixa, determinant-se que es
compleixen els valors oferts de les variables.

CLAUSULA 18. TERMINI DE GARANTIA.

La data de I'Acta de Recepcié marca l'inici del periode de garantia, la durada de la qual esta definida en el
Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el concurs, a comptar des de la data de recepcio
ilo conformitat de la prestacié contractada. Durant aquest termini seran a compte del contractista:

- Laconservacié de les obres i elements que comprengui el contracte.
- Lareparacié de tots els desperfectes que puguin presentar-se a causa de defectes o vicis ocults de
les mateixes en els que no s'hagi reparat al efectuar la recepcio.

Durant el periode de garantia, i en la forma que especifiqui el projecte de construccio, es realitzaran proves
de rendiment de les instal-lacions i dels elements principals de la mateixa, determinant-se que es
compleixen els valors oferts de les variables.
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