
 

 

 
 
          

 
 
 

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 
 

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS  
CONTRACTACIÓ SUBJECTA A REGULACIÓ HARMONITZADA 

 

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE DESPLEGAMENT I VARIANTS 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE BAIXA I MITJA TENSIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA, DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LES XARXES DE TELECOMUNICACIÓ I DE LES INSTAL·LACIONS 

AÈRIES, DE VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE BASAT INFERIOR O IGUAL A 600.000,00 €, 
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

 

LOT 1: 01 CIUTAT VELLA, 02 EIXAMPLE, 07 HORTA-GUINARDÓ 
LOT 2: 03 SANTS-MONTJUÏC, 04 LES CORTS, 05 SARRIÀ-SANT GERVASI, 06 GRÀCIA 

LOT 3: 08 NOU BARRIS, 09 SANT ANDREU, 10 SANT MARTÍ 
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QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
 

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE DESPLEGAMENT I VARIANTS DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE BAIXA I MITJA TENSIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA, DE LA INFRAESTRUCTURA DE LES 
XARXES DE TELECOMUNICACIÓ I DE LES INSTAL·LACIONS AÈRIES, DE VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
BASAT INFERIOR O IGUAL A 600.000,00 €, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 
 
A.- OBJECTE: 
 
L’objecte del present acord marc és establir els requisits i condicions que regiran l’adjudicació d’aquest i dels 
contractes basats derivats del mateix, per a l’execució dels treballs d’execució d’obres de desplegament i 
variants de la infraestructura de baixa i mitja tensió de la xarxa elèctrica, de la infraestructura de les xarxes de 
telecomunicació i de les instal·lacions aèries de l’enllumenat públic. 
 
L’objecte del present contracte es divideix en tres lots, en funció del districte afectat: 
 

 LOT 1: 01 CIUTAT VELLA, 02 EIXAMPLE, 07 HORTA-GUINARDÓ 

 LOT 2: 03 SANTS-MONTJUÏC, 04 LES CORTS, 05 SARRIÀ-SANT GERVASI, 06 GRÀCIA 

 LOT 3: 08 NOU BARRIS, 09 SANT ANDREU, 10 SANT MARTÍ 
 
Es seleccionarà una empresa per cada lot, essent aquesta, aquella empresa l’oferta de la qual hagi estat la 
millor classificada del lot al que participi d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en el present Plec.  
 
Les empreses podran presentar oferta per cadascun dels lots d’aquest acord marc. Així però, d’acord amb les 
normes d’aquest Plec, només podran ser adjudicatàries d’un d’ells i, excepcionalment, dels altres. A aquest 
efecte, en el supòsit que es presentin a diversos lots, hauran de manifestar l’ordre de preferència en 
l’adjudicació per el cas d’obtenir la puntuació que els hi permeti resultar adjudicataris dels diversos lots (veure 
l’annex 4-A d’aquest Plec). 
 
Únicament una empresa podrà ser adjudicatària de diversos lots, sempre i quan en un dels lots hagi quedat 
desert. Aquesta adjudicació en l’altre lot es realitzarà atenent a la classificació aprovada per l’òrgan de 
contractació. 
 
Tipologia d’obres incloses a l’acord marc: Formaran part del present acord marc els projectes executius 
d’obra que compleixin TOTS els següents requisits.  
 

- Valor estimat màxim dels contractes basats: treballs d’execució d’obres de desplegament i variants 

de la infraestructura de baixa i mitja tensió de la xarxa elèctrica, de la infraestructura de les xarxes de 

telecomunicació i de les instal·lacions aèries de l’enllumenat públic, de valor estimat del contracte 

basat inferior o igual a 600.000,00 € (IVA no inclòs). 

 

- Requisits de pressupost: El pressupost del Projecte executiu haurà de sumar un import de partides 
del “Banc BIMSA Soterrament Línies Elèctriques Aèries”, “Banc BIMSA 2024_ampliat”  i Banc de preus 
BEDEC Construcció 2024, partides alçades a justificar i la partida d’abonament íntegre de seguretat i 
salut, respecte del PEM del projecte o memòria a executar, igual o superior al 75% de l’import total 
del mateix. 

 
El percentatge es calcularà segons la fórmula següent: 
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%𝐵 =
𝐵 + 𝑃𝐴𝐽 + 𝑃𝑆𝑆

𝑃𝐸𝑀
× 100 

 
%B:        Percentatge de l’import de les partides pertanyents al banc de preus de referència. 
B:           Suma de l’import de les partides del projecte pertanyents al banc de preus de referència. 
PAJ:       Suma de l’import de les “partides alçades a justificar”. 
PSS:       Import de la partida d’abonament íntegre de seguretat i salut. 
PEM:     Pressupost d’execució material del projecte objecte de la contractació derivada. 

 
El banc de preus de referència està format per la suma del “Banc BIMSA Soterrament Línies Elèctriques 
Aèries”, “Banc BIMSA 2024_ampliat” i del Banc de Preus BEDEC Construcció 2024. 
 
Característiques del Banc BEDEC Construcció 2024 a efectes del present acord marc i la contractació 
basada: 

- Data del Banc: 2024-01  
- Àmbit de preus: Barcelona  
- Àmbit de plecs: Catalunya  
- Variació segons el volum d’obra nova: Obres tipus (PEM 1,710M€)  
- Percentatge de despeses indirectes: 5%  
- Despeses auxiliars: les corresponents del BEDEC per a la família de la partida. 

 
Els “Banc BIMSA Soterrament Línies Elèctriques Aèries” i “Banc BIMSA 2024_ampliat” s’han creat per 
a definir partides específiques de les actuacions de l’espai públic de BIMSA a partir de la metodologia 
BEDEC i amb els mateixos paràmetres anteriorment especificats del Banc BEDEC 2024. 
 
Transcorreguts 12 mesos, els “Banc BIMSA Soterrament Línies Elèctriques Aèries”i “Banc BIMSA 
2024_ampliat” s’actualitzaran mitjançant l’aplicació d’un coeficient d’actualització a aplicar a l’import 
d’execució material, el qual es detalla al següent punt.  

 
- Requisit de tipologia d’obra.  
 

Queden incloses dins del present acord marc les següents actuacions d’obra civil i electromecànica 
relacionada amb: 
 

 desplegament i variants de la infraestructura de baixa i mitja tensió de la xarxa elèctrica. 

 afectacions, modificacions i nova xarxa de les xarxes de telecomunicacions i de les instal·lacions aèries 
d’enllumenat o d’altres serveis amb instal·lacions aèries. 

 Reposició del paviment afectat. 
 
Els treballs s’hauran de coordinar en el temps segons directrius de BIMSA amb la resta d’actuacions del Pla 
Endreça i d’obres de la ciutat de Barcelona. 
 
Els àmbit a executar es definiran mitjançant els projectes executius que s’elaboraran prèviament. S’estima 
que econòmicament cada una d’aquestes memòries tingui un valor estimat del contracte inferior o igual a 
600.000 € (IVA inclòs). Aquest actuacions estaran dividides territorialment segons els lots definits. 
 
Cada projecte executiu identificarà uns treballs, els delimitarà amb precisió i definirà una relació valorada 
d’accions a realitzar. Els treballs objecte dels contractes basats seran aquells que es deriven d’aquesta 
definició i la seva corresponent relació valorada, definint les obres a executar. 
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En general, les actuacions formen part d’una planificació general i caldrà respectar les prioritats i calendaris 
seqüencials proposats. Es traslladarà aquesta informació als equips de Direcció d’obra i gestió (Project 
Management) que impulsarà i ordenarà els treballs en aquest sentit. 
 
Les obres s’executaran d’acord amb les condicions específiques del contracte basat signat i els termes 
previstos en el Plec de Clàusules Administratives que regeix aquesta licitació. Aquest plec tècnic complementa 
els documents contractuals per la millor comprensió de les obres a executar. 
 
L’abast d’aquest acord marc serà  l’establert en els projectes executius, amb una complexitat baixa i/o 
moderada, i que, per import, trobin encaix dins el pressupost establert per al present acord marc. 
 
Queden excloses de manera específica actuacions que escapen d’aquesta naturalesa, com són les següents:  
 

 Actuacions d’edificació. 
 Obres d’espais enjardinats. 
 Obres marítimes. 
 Obres d’instal·lacions diferents a les definides en aquest acord marc. 
 Manteniment d’instal·lacions d’enllumenat 
 Manteniment de clavegueram. 
 Manteniment d’elements de superfície (voreres, calçades, senyalització horitzontal i vertical, mobiliari 

urbà, estructures vials, tanques, paviments de cautxú...). 
 Subministraments. 
 Actuacions on es modifica l’espai públic (reconfiguració i canvis de secció de l’espai públic). 
 Actuacions de renovació integral d’urbanitzacions. 
 Implantació de nous carrils bici. 
 Actuacions de manteniment singular (escales mecàniques, ascensors, fonts ornamentals,...). 
 Renovació d’àrees de jocs infantils i instal·lacions esportives. 
 Aquelles que per la seva complexitat requereixin d’un procediment de contractació més específic en 

l’elecció de l’adjudicatari a criteri tècnic justificat de BIMSA. 
 Aquelles que, per raó del seu import, no puguin ser executades mitjançant el present acord marc. 

 
La subscripció del present acord marc pels adjudicataris no comporta per part de BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. (en endavant, BIMSA) cap obligació d’adjudicar un número 
determinat de contractes basats. Per aquest motiu, el fet que els adjudicataris no subscriguin cap contracte 
basats, no generarà cap dret indemnitzatori al seu favor. 
 
B.- VALOR MAXIM ESTIMAT DE L’ACORD MARC: 11.000.000,00.- EUROS (IVA NO INCLÒS) desglossat de la 
següent forma: 
 

- LOT 1: 2.000.000,00 euros  
- LOT 2: 5.000.000,00 euros  
- LOT 3: 4.000.000,00 euros  

 
Aquest valor estimat fa referència a l’import global i màxim de l’Acord marc per la seva durada màxima, 
incloent les eventuals pròrrogues i modificacions de la contractació basada (20%). 
 
D’acord amb la previsió de l’article 101.13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), el valor estimat d’aquest 
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acord marc s’ha calculat tenint en compte la previsió del conjunt de contractes basats que potencialment 
poden adjudicar-se durant el període de vigència, en cadascun dels lots. 
 
En tot cas, aquest valor estimat està elaborat de forma estimativa, té caràcter orientatiu i no vinculant, i 
s’indica únicament a efectes de la publicitat i de procediment d’adjudicació sense que suposi cap compromís 
d’execució efectiva per a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. (en endavant, BIMSA), no 
tenint dret l’adjudicatari del present Acord marc a percebre indemnització o compensació per aquest motiu. 
 
C.- PROCEDIMENT I TIPUS DE TRAMITACIÓ: La licitació de l’acord marc està subjecta a regulació harmonitzada 
segons s’estableix en els articles 19 i 20 de la LCSP, tramitada mitjançant procediment obert, d’acord amb allò 
establert pels articles 131, del 156 al 158 i 317 de la LCSP, on tot empresari interessat podrà presentar una 
oferta. La tramitació del procediment serà ordinària. 
 
D.- TERMINI DE VIGÈNCIA I PRÒRROGA DE L’ACORD MARC I TERMINI D’EXECUCIÓ DELS CONTRACTES 
BASATS:  
 
ACORD MARC: Durada inicial: VINT-I-QUATRE (24) MESOS a comptar des de l’endemà de la data de publicació 
de la formalització dels documents contractuals de l’Acord Marc al Perfil de Contractant de BIMSA. 
 
Pròrroga: Es preveu la possibilitat de prorrogar l’Acord marc per UN PERÍODE de DOTZE (12) MESOS 
addicionals. En el cas que sigui acordada la pròrroga per BIMSA aquesta serà obligatòria pels contractistes 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 29 de la LCSP. 
 
En el moment de la pròrroga de l’acord marc, es procedirà a requerir als integrants l’acreditació del 
manteniment de les condicions d’aptitud establertes en el present Plec. 
 
CONTRACTES BASATS: El termini d’execució dels contractes basats serà el previst en els corresponents 
projectes o actuacions dels contractes basats. 
 
E.- VALORACIÓ DE TERMINIS: NO. 
 
F.- LLOC D’EXECUCIÓ: Barcelona.  
 
G.- GARANTIA PROVISIONAL: No s’exigeix. 
 
H.- GARANTIA DEFINITIVA: No s’exigeix per l’Acord marc. Sí s’exigeix pels contractes basats de l’Acord marc 
(5 % de l’import d’adjudicació de cada contracte basat) 
 
I.- TERMINI DE GARANTIA: DOS (2) ANYS a comptar des de l’acta de recepció favorable de l’obra de cada 

contracte basat. 
 
J.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS: NO 
     ADMISSIBILITAT DE MILLORES: Veure Annex de criteris d’adjudicació. 
 
K.- REVISIÓ DE PREUS: NO 
 
L.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: Veure clàusules 6 i 9 del present Plec. 
 
SOLVÈNCIA / CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: Mitjançant l’acreditació de la disposició de la solvència 
prevista a la clàusula 6.6 d’aquest Plec o de la classificació que s’indica a continuació. Per a la participació en 



 

 
5 

 

qualsevol dels lots del present acord marc caldrà que les empreses estiguin classificades en els grups, 
subgrups i categories que s`indiquen a continuació:  
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA  
 

I 9 3  

G 6 3  

 

M.- ASSEGURANCES: L’adjudicatari resta obligat a subscriure i mantenir en vigor al llarg de tota la vigència 
dels contractes basats,  les pòlisses d’assegurances pels imports mínims indicats a continuació que cobreixin 
qualsevol responsabilitat derivada del Contracte, en el que consti com a beneficiari BIMSA, conforme l’Annex 
núm. 7.  
 
Els adjudicataris de l’acord marc hauran de subscriure una assegurança de Responsabilitat Civil general de 
l’acord marc i una responsabilitat civil patronal en els termes indicats a l’Annex núm. 7.  
 
Així mateix, caldrà una assegurança “Tot Risc Construcció” per un import mínim igual al de l’adjudicació del 
contracte basat que correspongui, que els adjudicataris d’aquests contractes hauran d’aportar abans de la 
data indicada per l’inici de les obres del contracte basat. 
 
N.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES (MITJÀ I TERMINI): 
 

La presentació de les propostes es realitzarà per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics en els termes 
establerts en el present Plec, i es farà exclusivament a través del Portal de Contractació Electrònica de 
l’Ajuntament de Barcelona: 
  

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26 
 

La proposició que arribi per qualsevol altre via serà rebutjada. 
 

Data límit:   15 d’octubre de 2024  
 

Hora límit:  Fins les 13.00 hores 
 
Format:  A través de tres (3) sobres digitals, que s’anomenaran Sobre A, B i C. 

 
O.-  OBERTURA DE SOBRES: 
  

1. OBERTURA DEL SOBRE “A”, QUE CONTÉ LA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PRÈVIA: 
 
NO es celebrarà acte públic d’obertura dels sobres. 
 

2. OBERTURA DEL SOBRE DIGITAL “B”, QUE CONTÉ LA PROPOSTA AVALUABLE MITJANÇANT JUDICI DE 
VALOR:  

 
NO es celebrarà acte públic d’obertura de les propostes. En qualsevol cas, l’obertura en acte privat 
de les proposicions avaluables mitjançant judici de valor es realitzarà amb caràcter previ a l’obertura 
pública del Sobre “C”. 

 

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
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3. OBERTURA DEL SOBRE DIGITAL “C”, QUE CONTÉ LA PROPOSTA AVALUABLE MITJANÇANT 
L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES: 

 
Data:  Es comunicarà oportunament a través del Perfil de Contractant i del Portal de Contractació 
Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
P.-  CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PER TOTS ELS LOTS: Els previstos a l’Annex núm. 6 del present 

Plec. 
 

o Criteris subjectes a Judici de Valor (40 punts): 
 
 L’obra: memòria i punts crítics. 
 L’Equip d’obra i la seva organització. 
 Seguretat i Salut a l’obra. 
 Ambientalització i gestió ambiental. 
 Autocontrol de Qualitat. 

 
o Criteris automàtics (60 punts): 

 
 Oferta de preu. 
 Oferta d’ampliació de garantia. 
 Experiència del/la cap d’obra. 
 Experiència de l’encarregat/da d’obra. 
 Experiència del/la tècnic/a de prevenció de riscos. 

 
DEFINICIÓ D’ACTUACIÓ SIMILAR A EFECTES DEL CRITERI D’EXPERIÈNCIA: 
 
L’experiència prèvia en treballs similars del personal que desenvoluparan les funcions de Cap d’Obra, 
Encarregat/da d’Obra i Tècnic/a de Prevenció té incidència directa en l’assoliment d’una millor execució dels 
treballs a realitzar, en termes de qualitat i seguretat, costos i termini. 
 
A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules automàtiques és el compromís 
d’experiència mínima que tindran les persones que desenvoluparan aquestes funcions en actuacions similars, 
entenent per actuacions similars obres de: 
 
•  Obres de les mateixes tipologies que les que són objecte d’aquest acord marc executades en entorns 

urbans en els darrers QUINZE (15) anys, 
•  i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 300.000 € (PEC, IVA no inclòs). 
 
A efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal de “l’Equip Responsable de l’Obra” 
en base als criteris automàtics que s’especifiquen a l’Annex núm. 4 del Plec, es defineix el següent import de 
referència (IR): 
 
•  Import de referència (IR) = 600.000 €. 
 
Q.-  DESPESES DE PUBLICITAT: No aplica. 
 
R.-  MODIFICACIONS: L’acord marc i els contractes basats es podran modificar en aplicació de les 

circumstàncies legalment establertes i allò previst al present Plec. 
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S.-  DIVISIÓ EN LOTS: SI. 3 Lots segons s’especifica a l’apartat A) d’aquest Quadre-Resum de característiques 
i a la clàusula 1 del present Plec. 

 
T.-  SERVEI D’INFORMACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS: De conformitat 

amb l’indicat a la clàusula 4 del present Plec, els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran 

de formular per escrit mitjançant la utilitat “Preguntes”1 disponible a través de l’Accés Privat del Portal 
de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
 Les respostes a dits dubtes i/o sol·licituds d’informació es proporcionaran a tots els interessats tant a 

través de la utilitat “Preguntes” del Portal de Contractació Electrònica com a l’espai “Dubtes i preguntes” 
del Perfil de Contractant, i tindran caràcter vinculant. 

 
 Igualment, s’informa als interessats que la informació relacionada amb l’estat de tramitació del present 

procediment serà publicada al Perfil de Contractant, incloent els pertinents aclariments i esmenes, en el 
seu cas. Es recomana als interessats consultar de forma periòdica el Perfil de Contractant per estar 
informats de l’estat de situació del procediment de contractació. 

 
 En el cas de que BIMSA, en el marc de la licitació, emeti una nota d’aclariment a on s’especifiqui una 

modificació, consideració, anul·lació parcial o qualsevol altre desenvolupament addicional al/s 
projecte/s, aquesta tindrà prevalença sobre el mateix. 
 

U.-   SUBCONTRACTACIÓ: Si, veure clàusula 22 del present plec.  
 
V.-  CESSIÓ DEL CONTRACTE: De conformitat amb l’establert a la clàusula 22 del present Plec. 
 
W.-  ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS:  
 

- Presentació de les ofertes de forma exclusivament electrònica. Veure clàusules 7, 8 i 9 del present 
Plec.    

- Cal estar donat d’alta a l’Accés Privat del Portal de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de 
Barcelona per tal d’accedir al contingut de les notificacions i complimentar els requeriments efectuats 
per BIMSA.  

 
X.- SIGNATURA DE L’ACORD MARC: L’acord marc es signarà de forma digital. A tal efecte, l’adjudicatari haurà 
de disposar d’un certificat de signatura electrònica que acrediti la seva identitat per poder signar digitalment 
el contracte.  
 
Els contractes basats es perfeccionaran amb l’adjudicació, quedant sotmesos a l’acord marc i als documents 
annexos al mateix. 
 

INFORMACIÓ DEL PODER ADJUDICADOR: 
 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA).  
Domicili: Rambla Poblenou, 154, 3a. i 4a. Plantes 08018 – Barcelona  
Pàgina web: www.bimsa.cat  
Telèfon: 933 034 170 Fax: 932 662 094 
Adreça electrònica: contractacio.bimsa@bcn.cat 

 

                                                 
1 Per poder formular preguntes cal haver descarregat prèviament la sol·licitud per al procediment d’interès.  

http://www.bimsa.cat/
mailto:contractacio.bimsa@bcn.cat
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ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE DESPLEGAMENT I VARIANTS DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE BAIXA I MITJA TENSIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA, DE LA INFRAESTRUCTURA DE LES 
XARXES DE TELECOMUNICACIÓ I DE LES INSTAL·LACIONS AÈRIES, DE VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
BASAT INFERIOR O IGUAL A 600.000,00 €, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 
 

 LOT 1: 01 CIUTAT VELLA, 02 EIXAMPLE, 07 HORTA-GUINARDÓ 

 LOT 2: 03 SANTS-MONTJUÏC, 04 LES CORTS, 05 SARRIÀ-SANT GERVASI, 06 GRÀCIA 

 LOT 3: 08 NOU BARRIS, 09 SANT ANDREU, 10 SANT MARTÍ 
 

PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS 

 
ACORD MARC 
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA 
PROCEDIMENT: OBERT  
REGULACIÓ: HARMONITZADA 
 

  

Codi de 
contracte 

600.2024.009  Descripció ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES DE DESPLEGAMENT I VARIANTS DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE BAIXA I MITJA TENSIÓ DE LA 
XARXA ELÈCTRICA, DE LA INFRAESTRUCTURA DE LES 
XARXES DE TELECOMUNICACIÓ I DE LES 
INSTAL·LACIONS AÈRIES, DE VALOR ESTIMAT DEL 
CONTRACTE BASAT INFERIOR O IGUAL A 600.000,00 
€, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE 

 contracte 

       

CODI NUTS : ES511 BARCELONA 

 

CODI CPV :  45231000-5 Treballs de construcció de canonades, línies de comunicació i línies de 
conducció elèctrica 

 
 

I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
CLÀUSULA 1.- OBJECTE, FINALITATS DE L’ACORD MARC I RÈGIM JURIDIC. 
 
1.1L’objecte de l’acord marc i del present Plec és establir els requisits i condicions que regiran l’adjudicació 
d’aquest acord marc i dels contractes basats derivats del mateix, per a l’execució de les OBRES DE 
DESPLEGAMENT I VARIANTS DE LA INFRAESTRUCTURA DE BAIXA I MITJA TENSIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA, 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LES XARXES DE TELECOMUNICACIÓ I DE LES INSTAL·LACIONS AÈRIES, DE 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE BASAT INFERIOR O IGUAL A 600.000,00 €, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, en els termes que es defineixen a la lletra A) del Quadre-Resum de 
característiques i en el present Plec, amb mesures de contractació pública sostenible, que es defineixen en 
aquest Plec i en els seus annexes i que fomenta les mesures de contractació contemplades als Decret 
d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 i  Decret de l’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació pública 
sostenible, publicat al Butlletí Oficial de l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta Municipal) de data 28 d’abril de 
2017 respectivament. Aquest Decret d’alcaldia es pot aconseguir al següent enllaç:  
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https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/101966.    
 
El present acord marc es divideix en TRES (3) LOTS, en funció de la tipologia d’obra i del districte de l’actuació: 
 

 LOT 1: 01 CIUTAT VELLA, 02 EIXAMPLE, 07 HORTA-GUINARDÓ 

 LOT 2: 03 SANTS-MONTJUÏC, 04 LES CORTS, 05 SARRIÀ-SANT GERVASI, 06 GRÀCIA 

 LOT 3: 08 NOU BARRIS, 09 SANT ANDREU, 10 SANT MARTÍ 
 
A través d’aquest procediment, BIMSA seleccionarà a un adjudicatari per cada lot, que serà l’empresa millor 
classificada per aquell lot per ordre de puntuació d’acord amb la valoració dels criteris d’adjudicació del 
present Plec. 
 
Les empreses podran presentar oferta per cadascun dels tres lots d’aquest acord marc. Així però, d’acord amb 
les normes d’aquest Plec, només podran ser adjudicatàries d’un d’ells i, excepcionalment, de diversos lots. A 
aquest efecte, en el supòsit que es presentin a més d’un lot, hauran de manifestar l’ordre de preferència en 
l’adjudicació per el cas d’obtenir la puntuació que els hi permeti resultar adjudicataris de diversos lots. 
 
Únicament una empresa podrà ser adjudicatària de diversos lots, sempre i quan un dels lots hagi quedat desert 
i hagi obtingut la puntuació necessària per a poder resultar adjudicatària dels diferents lots. Aquesta 
adjudicació en el següent lot es realitzarà atenent a la classificació aprovada per l’òrgan de contractació. 
 
1.2. De conformitat amb l’esmentat Decret de l’Alcaldia de 24 d’abril de 2017, en l’objecte del contracte 
s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents: 
 

- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos per la 
normativa. 

- Que tant el Contractista, com els seus possibles subcontractistes, compleixin amb el requeriment 
municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un país considerat paradís 
fiscal. 

- Que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits  en relació a l’equip responsable de l’obra 
que ofereixi a la seva oferta. 

- Per a les obres amb un termini d’execució superior a 8 mesos serà d’obligat compliment per part de 
l’adjudicatari la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció en el mercat laboral, 
així com la contractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d’Inserció, tal i com es regula a 
la clàusula 28 del present Plec. A aquests efectes, els licitadors hauran d’aportar la declaració 
responsables que s’indica a la lletra i) de la clàusula 9.1.4 del present Plec. 

 
1.3 Les empreses seleccionades hauran de tenir capacitat suficient per poder atendre les prestacions que es 
deriven d’aquesta licitació i, en aquest sentit, disposar dels mitjans adequats i suficients per poder cobrir 
cadascuna de les necessitats de BIMSA per a cada cas concret que es contracti. 
 
La participació en aquest procediment i l’adjudicació de l’acord marc no assegura ni garanteix a favor dels 
licitadors integrants de l’acord marc la formalització de cap contracte basat, sense que aquest fet li doni dret 
a ser indemnitzat, compensat o rescabalat.  

 
Per tant, la no adjudicació de cap contracte basat no donarà dret a cap integrant de l’acord marc a ser 
compensat, rescabalat o indemnitzat.  
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BIMSA adjudicarà les obres objecte dels contractes basats quan els requereixi, als seleccionats de cada lot de 
conformitat amb el que s’estableix al present Plec i seguin les normes i procediment per a l’adjudicació de 
contractes basats que s’estableixen a la clàusula 26 del present Plec. 
 
1.4 El present procediment de licitació per a l’adjudicació de l’acord marc té les següents finalitats: 
 

- Determinar les obres que podrà contractar BIMSA a l’empara de l’Acord marc, d’acord amb el 
que es descriu a l’apartat A) del Quadre-Resum de característiques del present Plec. 
 

- Seleccionar a UN (1) ADJUDICTARI per cadascun dels lots, que realitzarà les obres objecte de 
l’Acord marc, del lot que correspongui i en els termes regulats en el present Plec. 

 
- Fixar les condicions tècniques mínimes i les condicions econòmiques relatives a les adjudicatàries 

que realitzaran les prestacions que són objecte d’aquest acord marc. 
 

- Fixar les condicions generals d’adjudicació i execució dels posteriors contractes a través de la 
contractació basada vinculats al present acord marc. 

 
1.5 El present Plec de condicions, els seus annexes, els plecs de prescripcions tècniques (PPT), així com tots 
els documents enumerats a la clàusula 4 del present Plec que es posen a disposició dels licitadors revestiran 
caràcter contractual. L’acord marc s’ajustarà al contingut del present plec, les clàusules del qual es 
consideraran part integrant del respectiu contracte basat. Així mateix, s’informa que les obligacions 
contractuals dels contractes basats es regiran pel present Plec, l’acord marc i el document d’obligacions 
contractuals que regirà la contractació basada adjunt al present Plec com annex núm. 8 i que, per tant, 
revistaran caràcter contractual i hauran de ser tingudes en consideració pels licitadors. 
 
1.6 La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del present 
Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació, sense cap excepció o reserva. 
 
El desconeixement d’aquesta documentació en qualsevol dels seus termes i dels altres documents 
contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximirà a 
l’adjudicatària de l’obligació de complir-los. 
 
1.7 En el supòsit que el present plec i documentació annexa sigui traduït a altres llengües, en cas de 
discrepància prevaldrà la versió en llengua catalana. 
 
1.8 BIMSA està subjecta a les disposicions de la LCSP, relatives a la contractació harmonitzada que com a 
poder adjudicador que no té el caràcter d’Administració Pública li són aplicables, així com el que es preveu en 
el present Plec i en el clausulat del contracte que es perfeccioni. 
 
En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà d’aplicació el règim previst 
als articles 203 i següents de la LCSP i al present Plec. 
 
A la preparació i adjudicació del present contracte li resulta d’aplicació allò previst al Títol I del Llibre Tercer 
de la LCSP. 
 
També li són d’aplicació el Decret de l’Alcaldia de 24 d’abril abans esmentat, així com Decret d’Alcaldia de 19 
de maig de 2016, pel qual es reconeix clàusula essencial del contracte que els licitadors, contractistes o 
subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tenen relació econòmica ni financera il·legal 
amb un país considerat paradís fiscal. Conseqüentment, els licitadors, contractistes o subcontractistes o 
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empreses filials o interposades d’aquest contracte públic no poden realitzar operacions financeres en 
paradisos fiscals –segons la llista elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu 
defecte, per l’Estat espanyol-, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment 
establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública.  
 
1.9 L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent pel coneixement i resolució de les 
qüestions que se suscitin en relació a la preparació, adjudicació i modificació de l’acord marc objecte d’aquesta 
licitació i dels seus contractes basats, així com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es 
dictin per l’òrgan competent per a resoldre recursos especials en matèria de contractació que estableix la 
LCSP. 

 
1.10 L’acord marc que es formalitzi, així com els contractes basats, tenen la consideració de contracte privat. 
Pel que es refereix als efectes i extinció de l’acord marc i de la contractació derivada de l’acord marc, queda 
subjecte al dret privat, regint-se per aquest Plec i documentació annexada, pels PPT, projecte a executar, pel 
document d’obligacions contractuals que regirà la contractació basada annex al present Plec, i en tot allò no 
previst per aquesta documentació, per la legislació civil i mercantil aplicable. Així mateix, respecte als efectes 
i extinció resultarà d’aplicació l’article 319 de la LCSP. 
 
L’execució del contracte basat es realitzarà a risc i ventura del contractista. 
 
L’ordre jurisdiccional civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes 
i extinció de l’acord marc i de la contractació basada de l’acord marc, d’acord amb allò previst a l’article 27.2 
a) de la LCSP. Les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la 
ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.  
 
1.11. Els contractistes queden obligats a respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades i, 
particularment, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la desenvolupi, 
quedant el contractista sotmès a dita normativa. 
 
CLÀUSULA 2.- VALOR MAXIM ESTIMAT DE L’ACORD MARC I PREU DEL CONTRACTE BASAT  
 
2.1. El valor màxim estimat de l’Acord marc que es fixa per tota la seva durada, incloent-hi les possibles 
pròrrogues, és el que consta expressat a l’apartat B) del Quadre-Resum de característiques del present plec, 
import que no inclou l’impost sobre el Valor Afegit (IVA).  
 
Per tant, aquest valor màxim estimat té caràcter purament orientador i no vinculant, no suposant, en cap cas, 
una obligació de despesa per BIMSA o que aquesta quedi obligada a sol·licitar una determinada quantia 
d’obres, atès que es determinarà en funció dels contractes basats del present acord marc que realment es 
duguin a terme. Únicament generaran obligació de pagament els treballs efectivament realitzats pels 
adjudicataris en els contractes basats. 
 
2.2. BIMSA juntament amb la documentació que posa a disposició dels licitadors, adjunta el “Banc de Preus 
Bimsa”, amb la finalitat que els licitadors puguin formular la seva oferta econòmica en els termes que 
s’indiquen en el present Plec. 
 
Aquestes ofertes es mantindran durant tota la vigència de l’acord marc. 
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L’oferta inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents contractuals i la legislació 
vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els tributs de qualsevol tipus. 
 
2.3.  En els contractes basats es determinarà el preu del contracte en funció de l’oferta de l’adjudicatari que 
correspongui o el projecte a executar i la dels concrets treballs realitzats, més el corresponent Impost sobre 
el Valor Afegit (IVA), que figurarà de forma diferenciada. 
 
En cas de ser adjudicataris, en la contractació basada s’aplicaran les baixes ofertades pels adjudicataris de 
l’acord marc a la totalitat de partides del projecte i/o memòria valorada, llevat de les partides alçades a 
justificar i les partides alçades d’abonament íntegre, amb independència que estiguin contemplades al 
“Banc BIMSA Soterrament Línies Elèctriques Aèries” i “Banc BIMSA 2024_ampliat”. 
 
En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i cànons de qualsevol índole, que 
siguin d’aplicació, així com totes les despeses que l’adjudicatari ha d’assumir conforme al previst en el 
contracte tipus d’obra adjunt i en el Plec i documentació annexa. 
 
El preu de l’acord marc i dels contractes basats no seran objecte de revisió.  
 
2.4. Actualització del Banc de preus BIMSA.  
 
Transcorreguts 12 mesos, el Banc BIMSA 2024 s’actualitzarà mitjançant l’aplicació d’un coeficient 
d’actualització  a aplicar a l’import d’execució material de conformitat amb el previst a la documentació 
adjunta a la licitació. 
 
S’estableix com a formula d’actualització de preus la següent: 
 
 
Kt = 0,05(100%+ B9H1) + 0,16(100%+ B055) + 0,04(100%+ B0D21) + 0,03(100%+ BFB) + 

    + 0,20(100%+ B03) + 0,12(100%+ B0B7)  + 0,40 

 
Sent:                 
 

Kt Coeficient d’actualització de preus      
B9H1 Variació percentual del preu de barreja bituminosa continua en calent   
B055 Variació percentual del preu del ciment      
B0D21 Variació percentual del preu dels taulons de fusta     
BFB Variació percentual del preu del tubs i accessoris de polietilè    
B03 Variació percentual del preu dels àrids     
B0B7 Variació percentual del preu de l’acer en barres corrugades    

 
Durant el primer any d’aplicació de l’acord marc NO hi aplicarà sota cap concepte actualització de preus. El 
coeficient d’actualització de preus s’aplicarà a l’import d’execució material a tots aquells projectes projectes 
amb data de sol·licitud d’execució de la contractació basada posterior a 12 mesos de vigència de l’acord marc  
 
Transcorreguts 11 mesos de vigència de l’acord marc, es consideraran els últims índexs publicats per l’ITEC en 
la seva web i s’adoptarà la variació respecte al període de 12 mesos anterior, és a dir, es relaciona amb la 
variació dels preus del material en els últims 12 mesos, independentment de qualsevol altra data com 
l’adjudicació, la signatura del contracte o altre. El període a considerar en el càlcul del coeficient a aplicar serà 
sempre de 12 mesos.  
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Aquest coeficient estarà vigent fins a l’activació de la pròrroga contemplada en aquest procediment. En tal 
cas s’actualitzaria d’igual manera el coeficient a aplicar a les memòries valorades i als projectes constructius 
en que la data de sol·licitud d’execució de la contractació basada sigui posterior a l’activació de la pròrroga. 
En aquest cas, els índexs s’actualitzarien amb els últims publicats per l’ITEC un mes abans de l’activació de la 
pròrroga per calcular el nou coeficient a aplicar i, en aquest cas, el període per calcular l’increment serà de 24 
mesos.  
 
Els coeficient resultant podrà ser superior o inferior a 100%, és a dir es pot suposar una actualització del 
pressupost en positiu o en negatiu. 
 
2.5. L’adjudicació dels contractes basats queda condicionat a la confirmació de l’existència de dotació 
econòmica pertinent, sense que l’adjudicatària pugui reclamar cap indemnització al respecte. 
 
CLÀUSULA 3.- DURADA DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 
 

1. DURADA DE L’ACORD MARC 
 
L’Acord marc tindrà la durada que s’estipula a l’apartat D) del Quadre-Resum de característiques d’aquest 
Plec.  
 
L’acord marc es podrà prorrogar, per acord exprés de BIMSA, pel període indicat a l’apartat D) del Quadre-
Resum de característiques d’aquest Plec. Les pròrrogues seran acordades per l’òrgan de contractació de 
BIMSA i serà obligatòria pels integrants de l’acord marc. Amb aquesta finalitat, BIMSA comunicarà a les 
integrants de l’acord la seva pròrroga amb DOS (2) MESOS d’antelació a la data de finalització del termini 
inicial de vigència de l’acord marc. En el seu cas, BIMSA comunicarà la pròrroga per escrit i els integrants de 
l’acord marc hauran d’acreditar el manteniment dels requisits de capacitat i solvència requerits en el moment 
de la licitació. No es formalitzarà la pròrroga amb aquells adjudicataris que no ho acreditin.  
 
Malgrat aquesta durada màxima de l’acord marc, aquest s’extingirà i finalitzarà a tots els efectes, en el 
moment en què s’esgoti l’import màxim previst com a valor estimat.  

 
La finalització de la vigència de l’acord marc, ja sigui per esgotament de l’import del valor estimat o pel 
compliment del termini, no impedirà la continuïtat de la vigència dels contractes basats, sempre i quan 
aquests contractes basats s’hagin adjudicat abans de l’extinció de l’acord marc.  
 

2. DURADA DELS CONTRACTES BASATS 
 

Es podran adjudicar contractes basats de l’acord marc al llarg de tota la vigència del mateix.  
 

La durada dels contractes basats en l’acord marc serà independent de la durada de l’acord marc i es regirà per 
allò establert al contracte basat respecte de la seva duració. El termini d’execució dels contractes basats serà 
el previst en els corresponents projectes o memòries valorades/tècniques. 
 
La vigència del contracte basat s’iniciarà en el moment de la seva adjudicació, moment en el que quedarà 
perfeccionat. El termini d’execució de l’obra s’iniciarà en la data que s’indiqui a l’acta de comprovació del 
replanteig de les obres de cadascun dels contractes basats. 

 
Les estipulacions de l’acord marc regiran tots els contractes basats que s’adjudiquin en base a aquest. 
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CLÀUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC,  
DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS, NOMBRE DE LICITADORS  QUE SE SELECCIONARAN, 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE I ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. 
 
De conformitat amb l’establert a l’apartat C) del Quadre-Resum de característiques, l’adjudicació de l’acord 
marc es realitzarà pel procediment obert, de tramitació ordinària (regulació harmonitzada) d’acord amb el 
que es disposa en el present Plec. 
 
NOMBRE D’EMPRESES QUE SELECCIONARAN PER L’ACORD MARC: Es seleccionarà una empresa per lot, 
quina oferta hagi estat la millor classificada (millor relació qualitat-preu) d’acord amb els criteris d’adjudicació 
previstos en el present Plec.  
 
Les empreses podran presentar oferta per cadascun dels lots d’aquest acord marc. Així però, d’acord amb les 
normes d’aquest Plec, només podran ser adjudicatàries, ja sigui de forma individual o conjunta amb altres 
empreses (per exemple, unions temporals) d’un d’ells i, excepcionalment, de més d’un si algun dels lots 
quedés desert. A aquest efecte, en el supòsit que es presentin a més d’un lot, hauran de manifestar l’ordre de 
preferència en l’adjudicació per el cas d’obtenir la puntuació que els hi permeti resultar adjudicataris dels 
diferents lots (veure annex 4-A del present Plec). Prevaldrà sempre l’ordre de preferència, de forma que si un 
licitador té la millor oferta en més d’un Lot, resultarà adjudicatari del Lot on hagi mostrat major preferència. 
En cas  que el licitador no ho indiqui en la graella corresponent de la proposta econòmica, o hi hagi un error 
en l’ordre de preferència indicat , o qualsevol altre circumstància en la que s’opti a més d’un Lot, es procedirà 
a esmenar automàticament, tot reassignant-li o atorgant-li el següent ordre de preferència: primer al primer 
Lot, segon al segon Lot, tercer al tercer Lot, i així successivament. 
 
Als efectes d’aquesta limitació (adjudicació de més d’un lot), seran considerades empreses licitadores tant les 
unions d’empreses com els seus integrants. 
 
NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE: La celebració de l’Acord marc resulta necessària pel compliment i 
realització de les finalitats de BIMSA. En particular, les necessitats que BIMSA pretén satisfer mitjançant 
aquest acord marc són les que consten a la memòria justificativa que figura a l’expedient de contractació. 
 
DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS: Des del dia de la publicació de l'anunci de licitació, les 
empreses interessades podran obtenir, a través del Perfil de Contractant de BIMSA, la documentació 
necessària que regeix la present licitació (Plec de contractació) per a preparar les seves propostes. Així mateix, 
al Portal de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona hi figuren aquest Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i, en el seu cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
El Plec de Contractació regula les obligacions i drets de les parts del contracte i d’altres condicions vinculants. 
 
El Portal de Contractació Electrònica de BIMSA està integrat dins del Portal de Contractació Electrònica de 
l’Ajuntament de Barcelona i és accessible a través del web https://licitacions.bcn.cat/organismos/26. 
 
El Perfil de Contractant de BIMSA està integrat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la 
Generalitat de Catalunya a la pàgina web https://contractaciopublica.gencat.cat/ a l’apartat Perfils de 
contractant – Barcelona Infraestructures Municipals, SA. 
 
La documentació que conforma el Plec de Contractació inclou els següents documents: 
 

-   Anunci de licitació, arxiu pdf. 
-   Plec de Clàusules Administratives Particulars, arxiu pdf. 

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
https://contractaciopublica.gencat.cat/
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-             Plec tècnic, arxiu pdf 
-   Acord marc tipus, arxiu pdf. (annex al Plec de clàusules administratives particulars) 
-   Document d’obligacions contractuals que regirà l’execució de les obres dels contractes basats 

(annex 8 al Plec de clàusules administratives particulars) 
-    Arxiu “Banc de preus BIMSA_ampliat”. 
- Arxiu“Banc BIMSA Soterrament Línies Elèctriques Aèries”. 
-   Arxiu DEUC . html 
-   Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres (annex al 

Plec), arxiu .pdf   
-   Instrucció Tècnica d’Aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres (annex al Plec) arxiu 

pdf 
-   Manual bàsic per a l’elaboració de la memòria ambiental associada als projectes d’obres de 

l’Ajuntament de Barcelona (annex al Plec), arxiu .pdf 
-    Guia per a l’ambientalització de l’execució de les obres (annex al Plec), arxiu.pdf 
-    Manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona Volum I-II (annex al Plec), arxiu .pdf 
-   Instruccions de contractació/ instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris de 

sostenibilitat. Link a la pàgina web de l’ajuntament:  
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/instruccions-de-contractacio_87901 

 
Tota aquesta documentació tindrà caràcter contractual. Així mateix, s’informa que al document d’obligacions 
contractuals que regirà la contractació basada que s’adjunta com annex 8 al present Plec es regulen les 
obligacions del contractista, tals com, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, forma de pagament, condicions 
d’execució, subcontractació, pagament a subcontractistes i proveïdors, penalitzacions, resolució del 
contracte, etc. i que, per tant, hauran de ser tingudes en consideració pels licitadors. 
 

De conformitat amb l’article 138.3 de la LCSP, l’òrgan de contractació proporcionarà a tots els interessats, SIS 
(6) DIES NATURALS abans de la finalització del termini per a presentar oferta, la informació addicional relativa 
als plecs i resta de documentació complementària que aquests sol·licitin, sempre i quan s’hagi sol·licitat al 
menys DOTZE (12) DIES NATURALS abans del transcurs del termini de presentació d’ofertes. 

 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE: 
 
Acord marc: El responsable de l’acord marc serà el la Direcció Tècnica d’Obres Estandarditzades de BIMSA, a 
qui correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la 
finalitat d’assegurar la correcta realització de l’acord marc. 
 
Contracte basat: El responsable del contracte basat, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 62 de la 
LCSP, serà el Director Facultatiu de la corresponent obra a adjudicar en la contractació basada, a qui 
correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 
d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de les facultats que se li atribueixin 
i conforme al que es disposa als articles 237 a 246 de la LCSP.  
 
Es designa com a UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE a la Direcció 
Tècnica d’Obres Estandarditzades de BIMSA, mitjançant la seva Directora Tècnica, a qui correspondrà la 
representació de BIMSA i la interlocució amb el/la  Responsable del Contracte i el/la Delegat/da del 
contractista per als aspectes relacionats amb l’execució del contracte. 
 
Així mateix, els adjudicataris hauran de determinar un interlocutor directe amb el que el responsable del 
contracte i la unitat encarregada del seguiment puguin comentar els aspectes relacionats amb l’execució del 
contracte. 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/instruccions-de-contractacio_87901
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En cap cas, BIMSA o el/la responsable del contracte de BIMSA determinarà els treballadors de l’adjudicatària 
que hagin d’executar el contracte ni participarà en la seva selecció o formació, no donarà ordres ni instruccions 
concretes al personal de l’adjudicatària ni exercirà sobre elles cap poder directiu. 
 
BIMSA també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució del contracte, que s’executi amb el màxim 
respecte al medi ambient, d’acord amb les obligacions i exigències contingudes en el present Plec, i en 
aplicació del Decret de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona, de data 24 d`abril de 
2017. 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:  
 
ACORD MARC: L’òrgan de contractació del present acord marc és el Consell d’Administració de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA. 
 
Contractació basada: L’òrgan de contractació dels contractes basats s’acordarà pel Consell d’Administració 
de BIMSA. 
 
CLÀUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ 
 
La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), així com 
mitjançant anunci al Perfil de Contractant de BIMSA, integrat en la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Data d’enviament anunci al DOUE: prevista pel proper 12 de setembre de 2024. 
 
Sense perjudici de la publicació al Portal de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona del present 
document i, en el seu cas, del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de conformitat amb l’article 347 
LCSP, la publicació d’anuncis i altra informació relativa al present expedient de contractació produirà els 
efectes previstos en l’esmentada Llei quan els mateixos estiguin allotjats al Perfil de Contractant de BIMSA. 
 
Als anuncis es farà constar la data d’enviament de l’anunci al DOUE. La publicació al DOUE precedirà qualsevol 
altre publicació en els termes establerts a l’article 135.3 de la LCSP. 
 
 

II. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES DE L’ACORD MARC 
 
CLÀUSULA 6.- APTITUD PER CONTRACTAR I ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA REQUERIDA. 
 
6.1. Estan capacitades per a contractar amb BIMSA les persones físiques o jurídiques, amb condició 
d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix 
l’article 65 de la LCSP, i que no estiguin incorregudes en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de 
contractar determinats a l’article 71 de la referida Llei, i que acreditin la suficient solvència econòmica, 
financera i tècnica establerta en el present Plec o gaudeixin de la corresponent classificació que es determina 
al Plec. Així mateix, la seva activitat ha de tenir relació amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus 
respectius estatuts o regles fundacionals, i han de disposar d’una organització amb elements suficients per a 
la deguda execució del contracte. Igualment hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional 
que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del 
contracte. 
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No seran admeses a la licitació les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les circumstàncies de 
prohibició de contractar previstes a l’article 71 de la LCSP, entre les que es troben no estar al corrent de les 
seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb les disposicions vigents. 
 
Els licitadors hauran de tenir l’aptitud necessària per contractar cadascun dels lots als que optin, d’acord amb 
el que s’indica en el present Plec que s’acreditarà, com a prova preliminar amb caràcter previ amb la 
presentació del Document Europeu Únic de Contractació  (DEUC) establert en el present Plec, junt amb la 
resta de declaracions responsables indicades a la clàusula 9.1 del present Plec. En qualsevol cas, BIMSA 
podrà requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius en qualsevol 
moment del procediment quan resulti necessari per garantir el bon desenvolupament del mateix. 
 
L’acreditació de la disposició dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes declarats en el 
DEUC, es durà a terme per part del nombre de licitadors d’acord amb el que es preveu en el present Plec que, 
un cop valorades les ofertes, resultin com a millor classificats dels Lots corresponents, sens perjudici de la 
facultat de BIMSA de requerir total o parcialment dita acreditació en qualsevol moment de la licitació quan 
consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la informació o quan així ho consideri 
oportú per a garantir el bon desenvolupament de la licitació. 
 
Les condicions de capacitat, solvència i absència de prohibicions per contractar dels licitadors exigides en 
aquest Plec, hauran de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i subsistir fins el moment de 
formalització de l’Acord Marc, així com fins al perfeccionament dels contractes basats. 
 
Mesura social: En aplicació del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 i del Decret d’Alcaldia de data 28 
d’abril de 2017 els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades 
d’aquest contracte no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de països 
elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o 
fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de 
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
 
Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits establerts a l’article 68 
de la LCSP. 
 
Unions temporals d’empreses: Es podrà contractar amb unions d’empresaris o agrupacions que es 
constitueixin temporalment a l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, 
mitjançant l’aportació d’un document privat en el que es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, 
indicant els noms i circumstàncies dels que la constitueixen, la participació de cadascun d’ells, i designant un 
representant, assumint el compromís de constituir-se formalment mitjançant escriptura pública en el cas de 
resultar adjudicataris. Les unions o agrupacions d’empresaris hauran d’acreditar la seva capacitat i la solvència 
o classificació exigida en aquest Plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents. Aquests 
empresaris quedaran obligats solidàriament davant l’entitat contractant. No serà necessària la formalització 
de la UTE en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. 
 
6.2. De conformitat amb l’article 75 de la LCSP es podrà acreditar la solvència basant-se en la solvència i 
mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles, sempre 
que demostri que durant tota la durada de l’execució del contracte, disposarà efectivament d’aquesta 
solvència i  mitjans i que l’entitat a la que es recorri no està incursa en una prohibició de contractar. 
Tanmateix, respecte als títols d’estudis i professionals o a l’experiència professional, només es podrà recórrer 
a les capacitats d’altres entitats si aquests executessin la part de l’objecte del contracte per al que es 
requereixin dites capacitats. 
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Quan una empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, haurà de demostrar que disposarà dels recursos 
necessaris mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit de dites entitats. Aquest 
compromís es presentarà pel licitador que hagués presentat la millor oferta, previ requeriment complimentat 
de conformitat amb el que es disposa a l’apartat 2 de l’article 150 de la LCSP, sense perjudici del que s’estableix 
a l’apartat 3 de l’article 140 de la LCSP.    
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per a acreditar la solvència econòmica 
i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subcontractar, ha 
d’indicar aquesta circumstància en el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), al que es fa referència 
més endavant, i presentar altre DEUC separat per a cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals 
recorri o que tingui intenció de subcontractar, degudament signat. 
 
En el supòsit que es recorri a la solvència econòmica i financera de altres entitats, serà necessari que el 
licitador i les entitats a les que es recorri siguin solidàriament responsables de l’execució del contracte, i que 
acreditin individualment la solvència que aporten. 
  
Mesura social. Informació de la subcontractació: 
 
Un cop adjudicat el contracte basat i abans de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig de les 
obres, l’empresa adjudicatària haurà d’informar la part del contracte basat que estima subcontractar, 
assenyalant el seu import, i el nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència 
tècnica, dels subcontractistes, als que pretengui encomanar la seva realització. Si l’empresa adjudicatària té 
decidit amb quines empreses pensa executar parts especifiques de l’objecte contractual, ha d’identificar-les 
indicant el nom o denominació social de les empreses, el NIF i la part de l’objecte que realitzarà cada empresa 
subcontractada. 
 
Aquesta obligació és complementària a la gestió del Llibre de subcontractació previst a l’article 8 de la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, que regula la subcontractació en el sector de la construcció. 
 
En fase d’execució del contracte basat, si l’empresa contractista pretén modificar les empreses 
subcontractades, l’òrgan de contractació ha d’autoritzar la modificació de les empreses subcontractistes 
identificades prèviament. Aquesta autorització no s’atorgarà si no es compleixen les mateixes condicions de 
solvència que s’hagin ofert en la fase de licitació. 
 
6.3. L’òrgan de contractació adoptarà les mesures adequades per a garantir que la participació a la licitació de 
les empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte, o haguessin assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació 
del procediment de contractació, no falsegin la competència. En tot cas, s’observaran les regles previstes a 
l’article 70 de la LCSP. 
 
En el supòsit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en l’elaboració 
de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del contracte ho haurà d’indicar de forma 
expressa, especificant quina ha estat la seva participació, aportant la corresponent declaració responsable 
dins del sobre A, segons model que s’adjunta al present Plec com Annex núm. 1-D. 

 

6.4. En relació a les persones jurídiques, només podran ser objecte d’adjudicació del contracte aquelles que 
d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, tinguin les mateixes finalitats, objecte o àmbit d’activitat 
que les que s’estan licitant. 
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6.5. Els licitadors que comptin com a treballadors/res fixos amb cinquanta o més treballador/es han de tenir 
ocupats un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al (2%) dos per cent del total de la plantilla, 
o donar compliment a les mesures alternatives establertes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, o norma que 
el substitueixi.  
 
6.6. CONDICIONS MÍNIMES DE SOLVÈNCIA I ACREDITACIÓ DE LA MATEIXA: 
 

IMPORTANT: Per a presentar-se en el present acord marc, les empreses interessades hauran d’acreditar la 
classificació en tots els grups, subgrups i categories que s`indiquen en el present Plec.   
 
Aquesta classificació s’haurà d’acreditar de conformitat amb la clàusula 12.7 del present Plec, respecte de tots 
els grups, subgrups i categories indicats a la declaració responsable a acompanyar en el Sobre “A”.  

 
Els licitadors han de disposar, i acreditar quan se li requereixi, la solvència econòmica i financera i tècnica 
requerida en el present Plec, per mitjà de la classificació. 
 
Classificació: La classificació en el grup i subgrup de classificació i categoria prevista a l’apartat L) del Quadre-
Resum de característiques del present Plec i que es reprodueix a continuació: 
 
Aplicable a tots els lots: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA  
 

I 9 3  

G 6 3  

 

 
Important: La classificació resultarà obligatòria en els termes que estableix el present plec i la LCSP.  

 
Acreditació: L’acreditació es portarà a terme per mitjà de l’aportació certificat de classificació o copia 
autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de licitadors i Empreses Classificades del Sector públic o 
pel Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 
Comunitat Autònoma respectiva o pel Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Comunitat Autònoma 
respectiva, acompanyat d’una declaració responsable del licitador per la que es manifesti que les 
circumstàncies reflectides en el corresponent certificat no han experimentat variació.  

 
Els certificats de classificació o documents similars expedits per Estats membres de la Unió Europea o d’Estats 
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a favor de les empreses d’aquests Estats, constituiran 
document suficient d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica. Aquests certificats hauran 
d’anar acompanyats d’una declaració responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies 
reflectides en el corresponent certificat no han experimentat variació.  

 
Les declaracions responsables referides en els paràgrafs anteriors hauran de reiterar-se en el document en 
que es formalitzi l’Acord Marc i els respectius contractes basats, sens perjudici de que l’Òrgan de Contractació 
pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.  

 
IMPORTANT: Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que 
compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:  
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Tots els lots 
 
- Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els impostos, que el 

licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims CINC 
(5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon la present licitació ha de 
ser, com a mínim, de 300.000 euros. Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora 
tindran la mateixa consideració que les directament executades per ella, sempre que aquesta última 
exerceixi el control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de 
Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada per la licitadora sense 
que es compleixi la condició esmentada, només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora 
l’obra executada per la societat participada en la proporció de la participació d’aquella en el capital social 
d’aquesta. 
 

- Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora 
durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 420.000 euros/ any, en algun d’aquests anys. 
En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) 
anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a 
UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 
 

Integració de la solvència amb mitjans externs 
 

Els licitadors que hagin presentat les millors ofertes per poder ser adjudicataris hauran de demostrar davant 
de BIMSA, quan siguin requerits, que disposaran de la solvència i recursos necessaris del tercer operador 
durant tota la durada de l’acord marc mitjançant un compromís per escrit d’aquest últim, sens perjudici de la 
potestat de BIMSA de sol·licitar als licitadors la presentació de la totalitat o d’una part dels documents 
justificatius, quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o viabilitat d’allò declarat o quan 
resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment. L’operador que presti la seva solvència 
econòmica i financera serà solidàriament responsable de l’execució del contracte. 
  
Adscripció de mitjans personals o materials 
 

IMPORTANT: Els contractes basats poden donar lloc a obres / encàrrecs simultanis els quals estaran dispersos 
pel territori de la ciutat. En conseqüència, amb independència de l’equip tècnic mínim fixat com a solvència 
tècnica, caldrà que l’empresa adjudicatària del lot que correspongui disposi dels mitjans personals i materials 
suficients per a fer front a les diferents actuacions que puguin derivar-se dels diferents contractes basats 
adjudicats en un mateix marc temporal. 

 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica requerida, hauran de 
comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís a dedicar o adscriure a 
l’execució dels contractes basats els mitjans personals o materials següents i a mantenir-los durant l’execució 
de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter 
d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu 
previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
 

- Responsable de la implantació de l’obra al domini públic. La persona designada com a Responsable 
de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adopció 
d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, 
senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així 
com de prendre aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molèsties 
provocades per l’execució dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants. 
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- Delegat/da d’Obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a l’empresa 

Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra i al desenvolupament 
del contracte. El Delegat d’Obra comptarà amb poder de decisió dins de l’empresa i formació tècnica 
suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

 
- Responsable de l’ambientalització de l’obra. La persona designada com a responsable de 

l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació d’aquelles 
mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització de l’obra i la reducció dels impactes 
negatius que es puguin generar en la mateixa.  

 
Al marge de les figures de Responsable de la implantació de l’obra al domini públic, del Delegat d’Obra i 
del Responsable de l’ambientalització de l’obra, els licitadors hauran d’adscriure les següents posicions: 

 
- Posició de Cap d’Obra: 

Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació objecte de licitació seguint 
les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els 
terminis. 
  

- Posició d’Encarregat/da d’Obra: 
Responsable de l’execució material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els equips de 
treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel compliment de les 
condicions tècniques i la planificació prevista. 
 

- Posició de Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: 
Responsable de controlar i vetllar per la implementació i compliment eficaç de les mesures 
preventives i de protecció i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació 
objecte de licitació. 

 
IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” i al sobre “B” NO hi podrà haver: 
 

- Respecte al perfil del/la CAP D’OBRA, l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA i  el/la TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ 
DE RISCOS LABORALS, CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès 
que tant el compromís d’experiència mínima serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o 
criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i/o experiència) serà 
causa d’exclusió. 

 
L’aptitud per a contractar (capacitat i les condicions mínimes de solvència tècnica o professional i de solvència 
econòmica i financera establertes en aquest Plec) haurà d’acreditar-se pels mitjans indicats quan sigui 
requerit per BIMSA.  
 
6.7. Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits establerts a 
l’article 68 de la LCSP. 
 
CLÀUSULA 7.- PROPOSICIONS DE LES EMPRESES LICITADORES: NORMES GENERALS 
 
7.1. Cada licitador podrà presentar una única oferta per LOT en el present procediment, ja sigui de forma 
individual o conjunta amb altres licitadors.  
 



 

 
22 

 

La presentació de més d’una oferta per part d’un licitador en un mateix lot, ja sigui de forma individual o 
conjunta amb altres licitadors, incloent la forma d’UTE, implicarà la no admissió i, per tant, el rebuig de totes 
les proposicions en les que s’hagi presentat el licitador infractor del corresponent lot.  
 
Les proposicions es presentaran dins del termini màxim previst a l’apartat N del Quadre resum de 
Característiques i a l’anunci de licitació. Les proposicions presentades fora del termini establert no seran 
admeses sota cap concepte ni en cap circumstància, tret d’allò previst a la clàusula 8.4 del present Plec per a 
la presentació d’ofertes per fases, de conformitat amb la Disposició Addicional Setzena de la LCSP. 
 
Igualment, les ofertes presentades de forma diferent a l’establerta en el present Plec no seran admeses. 
 
IMPORTANT: Els licitadors, en el moment de preparar les proposicions, hauran de tenir en consideració la 
nova situació ocasionada pel COVID-19, així com les mesures seguretat i salut a implementar per a la protecció 
de les persones, que hauran de seguir els requeriments i recomanacions de les autoritats administratives i 
sanitàries competents. Totes aquestes actuacions i mesures es consideraran incloses en el preu del contracte, 
sense que l’adjudicatari pugui reclamar cap tipus de compensació, modificació o increment del preu al 
respecte. 
 
7.2. Les ofertes s’hauran de presentar al Portal de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
La presentació electrònica exigeix la prèvia descàrrega de l’arxiu corresponent a l’esquema d’oferta de la 
licitació corresponent. Les ofertes presentades en altres procediments de licitació utilitzant l’esquema d’una 
licitació diferent no seran admeses. Així mateix, no s’entendran complimentats els requeriments formulats 
per BIMSA que hagin estat atesos en un altre procediment. 
 
7.3. Les ofertes hauran de tenir una validesa de SIS (6) MESOS, comptats a partir de la data de finalització del 
termini per a presentar-les. Superat aquest termini els licitadors tindran dret a retirar les seves proposicions 
amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap mena de compensació o indemnització. 
 
Passat aquest termini, o aquell superior indicat per cada licitador en la seva oferta, sense que BIMSA hagi 
acordat l’adjudicació de l’acord marc o la resolució de la licitació en un altre sentit, els licitadors admesos a la 
licitació tindran dret a retirar la seva oferta, sempre i quan ho indiquin per escrit a BIMSA. Les ofertes que no 
siguin retirades s’entendran vàlides i vinculants pel licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec. 
 
7.4. Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb allò previst al present Plec. 
 
7.5. La presentació de la proposta implica que el licitador ha revisat i analitzat detingudament tota la 
documentació contractual (Plec de Contractació) i tècnica que els ha estat facilitada i que al formular i 
presentar l’oferta ha tingut en compte les anteriors circumstàncies. 
 
7.6. Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en 
cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. BIMSA garantirà la confidencialitat de la informació 
expressament així designada, dins dels paràmetres de la legalitat i sempre que no afecti al dret d’informació 
que tenen la resta de licitadors d’acord amb la previsió de l’art. 133 de la LCSP. 
 
7.7. La presentació simultània per part d’empreses vinculades suposarà els efectes que s’estableixen a la 
normativa aplicable en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats. 
 
CLÀUSULA 8.- FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS I MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS: 
NORMES GENERALS 

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
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8.1. De conformitat amb el que estableixen les disposicions addicionals quinzena i setzena de la LCSP, en 
aquesta licitació serà obligatori l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les 
fases del procediment de contractació, incloses les que corresponen realitzar a les empreses licitadores, entre 
d’altres, la presentació de les ofertes. Les ofertes que no es presentin per mitjans electrònics en la forma que 
determina aquest Plec seran excloses.   
 
En conseqüència, s’estableix que els licitadors concorrin al present procediment de contractació únicament en 
format electrònic, mitjançant la presentació de les proposicions, l’aportació de documents i les comunicacions 
i notificacions entre licitador i òrgan de contractació a través de la Plataforma de Contractació Electrònica  que 
BIMSA, a través de l’Ajuntament de Barcelona, posa  a disposició des de la següent adreça web 
https://licitacions.bcn.cat/organismos/26 , garantint en tot moment la lliure concurrència, no discriminació i no 
restricció d’accés a aquest procediment. 
 
Des del Perfil de Contractant de BIMSA es troba disponible l’accés directe a l’esmentat Portal de Contractació 
Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, que serveix com un canal de comunicació directe per a poder 
plantejar preguntes, sol·licitar aclariments, presentar ofertes i rebre les notificacions, així com l’exercici de 
qualsevol altre dret que la normativa aplicable al procés de contractació en curs confereixi al licitador.  
 
De conformitat amb la Disposició Addicional Quinzena, les notificacions del present procediment de 
contractació es realitzaran mitjançant compareixença electrònica en el Portal de Contractació Electrònica de 
l’Ajuntament de Barcelona. Sense perjudici d’això, el licitador rebrà un avís a l’adreça electrònica habilitada 
que hagi designat prèviament en la seva proposta.  
 
A tal efecte i d’acord amb el que s’estableix a l’article 140.1.a.4º de la LCSP, els licitadors hauran 
d’identificar, quan presentin les seves proposicions, una adreça de correu electrònic com a mitjà de recepció 
dels esmentats avisos.  
 
Aquest sistema de notificació, a través de compareixença electrònica, permetrà acreditar la data i hora en 
la que es posi a disposició de l’interessat l’acte que ha de ser notificat, així com l’accés al seu contingut. 
 
Els terminis a comptar de la notificació es computaran des de l’enviament de l'avís de notificació, sempre 
que l'acte objecte de notificació s'hagi publicat el mateix dia en el Perfil de contractant de l'òrgan de 
contractació. En cas contrari els terminis es computaran des l’accés al contingut de la notificació per 
l'interessat. 
 
8.2. L’empresa interessada en participar en la licitació s’ha de descarregar prèviament l’aplicació gratuïta de 
presentació d’ofertes electròniques a traves de l’enllaç https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/.  
 
En aquest mateix enllaç s’informa dels requeriments tècnics necessaris per poder utilitzar l’aplicació i existeix 
un servei de suport tècnic i ajuda a les empreses licitadores. 
 
NOTA IMPORTANT: La documentació s’haurà d’aportar en format electrònic signada mitjançant signatura 
electrònica reconeguda, vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la 
identitat i integritat del document, l’oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els que sigui 
necessària la firma de l’apoderat, de conformitat amb el que estableix la Llei 6/2020, d’11 de novembre, 
reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, i demés disposicions de contractació 
pública electrònica.  
 

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
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Cas que s’aporti algun document sense signatura electrònica i que reprodueixi una signatura manuscrita, 
s’entendrà que el legal representant de l’empresa licitadora, amb la signatura de la totalitat de l’oferta prèvia 
al seu enviament i presentació, declara responsablement que dita reproducció és fidel amb l’original i 
assumeix, alhora, les conseqüències de la seva eventual falsedat. En tot cas, BIMSA es reserva el dret de 
requerir en qualsevol moment l’aportació física del document original. Requeriment que haurà de ser 
complimentat pel licitador en el termini màxim de cinc (5) dies hàbils a comptar des de la notificació del 
requeriment. 
 
8.3. La plataforma no estableix cap límit en el número d’arxius que es poden adjuntar a una oferta. 
 

 Format de text nadiu de Microsoft Word: .doc | .docx  
 Format de text estàndard: .rtf .  
 Format documental nadiu de Adobe Acrobat: .pdf  
 Format OpentDocument text: .odt  

 
Com a mesura alternativa per adjuntar arxius d’altres formats, es poden enviar en un arxiu comprimit (ZIP).  
 
És responsabilitat de les empreses licitadores vetllar per a què les ofertes estiguin lliures de virus. Tot i així, la 
mera presència de virus no determina l’exclusió de la proposició, sempre que es pugui accedir al seu contingut. 
Segons les circumstàncies que concorrin en cada cas, serà l’òrgan de contractació qui decideixi al respecte.  
 
La presentació de les proposicions podrà realitzar-se durant 24 hores al dia els 7 dies de la setmana; la data i 
hora de presentació de la proposició seran les que constin en el resguard acreditatiu emès pel Registre Auxiliar 
de la Plataforma de Licitació Electrònica i coincidirà amb el moment en el que finalitza la recepció de la 
proposició.  
 
8.4. De conformitat amb la lletra “h” de l’apartat 1 de la Disposició Addicional Setzena de la LCSP, en els supòsits 
que es prevegin dificultats en la transmissió derivades de la mida dels documents i dades presentades o 
problemes de connectivitat amb la xarxa que impedeixin rebre l'oferta dintre del termini establert en aquests 
plecs, s’acceptarà l’enviament en dues fases. En aquests supòsits, l’empresa licitadora haurà de remetre, abans 
de la finalització del termini de presentació d’ofertes, l’empremta digital (hash), i disposarà d’un termini de 24 
hores per completar l’enviament de l’oferta. Si no es fa aquesta segona remissió en el termini indicat, es 
considerarà que l'oferta ha estat retirada. En aquest supòsit, l’empremta digital (hash) degudament signada 
s’haurà de remetre al correu electrònic contractacio.bimsa@bcn.cat amb la finalitat que es pugui comprovar 
que aquesta empremta digital coincideix amb la que consta a l'oferta presentada i, per tant, que el contingut 
de l’oferta no s’ha alterat des del moment de l’enviament per part de l’empresa licitadora. En aquest correu 
s’haurà d’indicar el codi de contracte, l’objecte del contracte, i les dades identificatives de l’empresa licitadora.  
 
8.5. En cas de no poder accedir al contingut d'una oferta perquè l'arxiu està danyat, es pot recórrer a la còpia 
local generada automàticament en l'equip de l’empresa licitadora, comprovant que l'empremta digital (hash) 
de l'oferta coincideix amb la que consta en poder de l'òrgan de contractació. 
 
8.6. Les proposicions constaran de TRES (3) sobres digitals. 
 
8.7. El sobre A ha de contenir la documentació acreditativa dels requisits previs a que es refereix l’article 140 
de la LCSP. El sobre B ha de contenir la documentació que hagi de ser valorada conforme als criteris quina 
ponderació depengui d’un judici de valor, i el sobre C ha de contenir l’oferta econòmica o d’aspectes quina 
valoració depengui de fórmules automàtiques. 
 

mailto:contractacio.bimsa@bcn.cat


 

 
25 

 

Degut a que el contracte es divideix en tres lots, caldrà presentar un únic sobre A per a tots els lots, així com un 
sobre B i un sobre C per a cada Lot en el que es participi. 
 
La documentació que conté el sobre A i B no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del 
sobre C relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica de criteris avaluables de forma automàtica. 
L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió de la licitació. 
 
Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap 
cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. L’òrgan de contractació garantirà la confidencialitat de la 
informació expressament així designada, dins dels paràmetres de la legalitat i sempre que no afecti al dret 
d’informació que tenen la resta de licitadors de conformitat amb allò establert a la legislació vigent en matèria 
d’accés a la informació pública. 
 
8.8. Les proposicions es presentaran en documents electrònics i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.  
 
S’exclouran del procediment de contractació les ofertes que siguin incomplertes, anòmales, continguin 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament els seus termes i, en conseqüència, no 
permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta o indueixin a error. 
 
La documentació es presentarà en el suport i la forma establerta a la clàusula 9 del present Plec per cadascun 
dels sobres. 
 
8.9. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna de les 
circumstàncies previstes en l’article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar, llevat demostrin haver 
adoptat les mesures que demostrin la seva fiabilitat, en els casos que legalment procedeixi.  
 
8.10. Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar determinats 
per la legislació aplicable, han de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de 
la perfecció de l’acord marc i dels contractes basats. Qualsevol canvi en aquestes circumstàncies implicarà la 
impossibilitat de formalitzar el contracte. 
 
En aquest supòsit, es proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta amb millor relació 
qualitat-preu d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, procedint-se d’acord amb el 
que s’estableix al present Plec. 
 

IMPORTANT: Els licitadors hauran de verificar amb l’antelació suficient, abans de la signatura i enviament de 
les proposicions, els requisits tècnics que han de complir per poder operar de manera correcta amb el Portal.  
 
A aquests efectes, es recomana la consulta prèvia dels requisits tècnics a través del següent enllaç:  
https://licitacions.bcn.cat/html/requisitos-tecnicos 
 
En el citat enllaç, les empreses licitadores podran conèixer tots els aspectes tècnics necessaris. 
 
ALGUNS ASPECTES TÈCNICS A TENIR EN COMPTE:  
 
Certificat digital: Els certificats acceptats per aquest sistema són aquells admesos pel Ministeri d'Indústria, 
Energia i Turisme, entre els quals es troben els més estesos a nivell nacional com el de la Fàbrica Nacional de 
Moneda i Timbre, Camerfirma, Firma Professional o el DNI Electrònic, i també altres certificats d’àmbit europeu 
i internacional. Es poden consultar els certificats admesos revisant el document de certificats admesos. 

https://licitacions.bcn.cat/html/requisitos-tecnicos
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Soluciones/190/Descargas/aFirma-Anexo-PSC.pdf?idIniciativa=190&idElemento=2550
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Java d’Oracle: Aquest és un component fonamental per executar l'aplicació d'elaboració i presentació d'ofertes. 
L'entorn Java ha d'estar actualitzat a l'última versió.  
Per comprovar la versió o descarregar-la, cal accedir a la següent pàgina web: http://java.com/es/ 
Descarregar l'aplicació de presentació d'ofertes: Per poder licitar electrònicament cal descarregar prèviament 
l'aplicació de presentació d'ofertes. Aquesta aplicació quedarà instal·lada en l’ordinador i es podrà accedir-hi 
mitjançant la icona d'accés directe sense necessitat d'estar dins de la Plataforma de Licitació Electrònica. 
L'aplicació permet crear ofertes sense necessitat d'estar connectat a Internet, i desar els canvis fins que es 
decideixi presentar-les electrònicament. 
Es pot descarregar l’aplicació de presentació d’ofertes a través del següent enllaç: 
https://licitacions.bcn.cat/html/descarga-app-sobres  
Gestió d’esmenes, aclariments, requeriments de documentació, formalització de contractes, etc.: Per a 
realitzar totes aquelles tasques pròpies d’un procediment de contractació pública diferents de la presentació 
de proposicions, els licitadors hauran d’accedir, prèvia alta,  a l’accés privat del Portal de Licitació Electrònica 
de BIMSA, a través del següent enllaç: 
https://licitacions.bcn.cat/login 
EL FET D’HAVER PRESENTAT OFERTES NO IMPLICA L’ALTA A L’ACCÉS PRIVAT, SINÓ QUE CAL TRAMITAR 
PARAL·LELAMENT L’ALTA AL MATEIX. 
Per a resoldre dubtes tècnics una vegada consultada la informació del web, els usuaris poden trucar al telèfon 
91 803 66 27 (dill-div 8:00 a 18:00h, excepte festius nacionals) o escriure un correu electrònic a 
soporte.licitadores@pixelware.com .  

 
CLÀUSULA 9.-  PROPOSICIONS DELS LICITADORS. DOCUMENTACIÓ. 
 
9.1. Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs 
 

SOBRE A 
 

NOTA: La documentació d’aquest “Sobre A” s’haurà d’aportar -un o diversos arxius- en el sobre digital habilitat 
a aquest efecte. L’element de presentació obliga a que aquest document digital es trobi signat 
electrònicament pel legal representant de l’empresa amb signatura electrònica reconeguda. 
 
En cas que el licitador es presenti a diferents lots, caldrà presentar un únic Sobre A.  
 

CONTINGUT: 
 
El “Sobre A” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen: 
 
9.1.1. Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) i Declaració responsable relativa a la solvència 
tècnica / classificació. 
 
A) Document Europeu Únic de Contractació (DEUC). 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 141 de la LCSP i a la clàusula 6.1 del present plec, l’òrgan de 
contractació acceptarà com a prova preliminar del compliment de les condicions establertes legalment per a 
contractar amb el sector públic, així com dels requisits de capacitat i solvència establerts en el present plec, 
el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), degudament omplert, actualitzat i signat.  
 
Per tant, les empreses licitadores han de presentar el DEUC mitjançant el qual declaren a seva capacitat i la 
solvència econòmica i financera i tècnica, de conformitat amb els requisits mínims exigits en el present Plec; 
que no es troben incurses en cap prohibició de contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per 

http://java.com/es/
https://licitacions.bcn.cat/html/descarga-app-sobres
https://licitacions.bcn.cat/login
mailto:soporte.licitadores@pixelware.com
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demostrar la seva fiabilitat en les casos que legalment procedeixi; i que es troben al corrent del compliment 
de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, així com que compleixen amb la resta de requisits que 
s’estableixen en aquest plec. 
 
Les empreses licitadores poden emplenar el formulari del DEUC a través del servei en línia de la Comissió 
Europea, mitjançant el qual es pot importar el model de DEUC corresponent a aquesta licitació, emplenar-lo, 
descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentació. El model d’aquest Document es pot descarregar a la 
següent adreça electrònica: 
 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 
En aquest sentit, la Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya, sobre instruccions per emplenar el document europeu únic de 
contractació, adjunta com a annex el formulari normalitzat de DEUC en versió catalana en el qual s’inclouen 
instruccions per facilitar-ne l’emplenament, i, en particular, indicacions sobre les dades que poden constar en 
el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, i/o en el Registre Oficial de 
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE). 
 
També es poden seguir les instruccions previstes a la “Resolució de 6 d’abril de 2016, de la Direcció General 
del Patrimoni de l’Estat, pel qual s’aprova la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa sobre la utilització del Document Europeu Únic de Contractació previs a la nova Directiva de 
Contractació Pública”. 
 
El DEUC s’ha de signar per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representat legal. 
 
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona o persones 
habilitades per representar-les en aquesta licitació. 
 
Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors econòmics autoritzats només 
han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la informació no inscrita en aquestes llistes. Així, les 
empreses inscrites en el RELI o en el ROLECE, indicaran en l’apartat corresponent del DEUC que la informació 
es troba en el Registre corresponent. Només estan obligades a indicar la informació que no figuri inscrita en 
aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el 
DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si s’escau, accedir als documents o 
certificats justificatius corresponents. 
 
NOTA IMPORTANT: Quan l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres entitats o tingui la intenció de 
subcontractar per a satisfer l’objecte de l’acord marc, haurà d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC (Part 
II, lletra C). Dites entitats també hauran de presentar un altre DEUC separat degudament signat. 
 
L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa a favor de la qual recaigui la proposta d’adjudicació per tal 
de que, abans de l’adjudicació del contracte, acrediti el compliment dels requisits de personalitat, capacitat 
i solvència a través de l’aportació de la documentació que s’indica a les clàusules 6 i 11 del present Plec. 
 
La mesa de contractació o l’òrgan de contractació podran  requerir als licitadors que presentin la totalitat o 
part dels documents justificatius del compliment dels requisits previs que estableix l’article 140 de la LCSP i 
concretats en el present Plec, als efectes del que s’estableix a l’article 140.3 de la LCSP i, en tot cas, abans 
d’adjudicar el contracte. 
 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es


 

 
28 

 

El fet de no aportar aquesta documentació en el termini requerit o quan la documentació aportada no acrediti 
que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat i solvència serà motiu d’exclusió del present 
procediment de contractació. 
 
B) Declaració responsable relativa a la classificació: 
 
Les empreses licitadores hauran de presentar una Declaració responsable en la que manifestin que ostenten 
la classificació requerida a la clàusula 6 del Plec, d’acord amb el l’Annex núm. 1-A del present Plec. 
 
9.1.2. En cas que varis empresaris concorrin agrupats en una unió temporal,  aplicaran  les especialitats 
següents:  
 
a. Cadascun dels empresaris haurà de presentar el seu corresponent DEUC, en el qual figuri, si s’escau, la 

informació requerida en les parts de la II a la  V del formulari. 
 

b. Cadascun dels empresaris haurà de presentar, degudament firmades pel legal representant de cadascun 
d’ells, les declaracions llistades a la següent clàusula 9.4 tenint en compte el contingut de les mateixes. 

 
c. D’acord amb allò previst a l’art. 69.3 de la LCSP,  caldrà presentar una declaració de compromís indicant 

la participació de cadascuna de les empreses que en formin part, la voluntat de constituir-se formalment 
en Unió temporal, en cas de resultar adjudicataris, i per altra banda, s’haurà de designar a un 
representant de la UTE. 
 

d. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. Només en el cas de resultar 
adjudicatària la unió, haurà d’acreditar-se la seva constitució en escriptura pública i aportar el NIF 
definitivament assignat. 
 

9.1.3. Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels jutjats 
i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta 
poguessin sorgir del contracte, amb renuncia, en el seu cas, del fur jurisdiccional estranger que pogués 
correspondre al licitador. 
 
Així mateix, si l’empresa adjudicatària del contracte és una empresa no comunitària en els termes que 
estableix la LCSP, serà necessària l’obertura d’una sucursal a Espanya, amb designació d’apoderats o 
representants per les seves operacions, i que estiguin inscrites al Registre Mercantil. 
 
9.1.4. Altres declaracions: 
 
A. Declaració sobre la solvència econòmica i financera. 
 
Els licitadors hauran de presentar una declaració responsable, de conformitat amb l’Annex núm. 1-B del 
present Plec, conforme a la qual el licitador declara responsablement i garanteix que no es troba en situació 
d’insolvència actual o imminent; no està sotmès a cap procés de fallida, concurs de creditors, procediment 
concursal o de reorganització empresarial similar, de caràcter judicial o privat, relacionat amb una situació 
d’insolvència; que no ha sol·licitat la declaració de concurs, ni té constància de què aquesta hagi estat 
sol·licitada per cap tercer o que dita sol·licitud sigui imminent; i que no ha presentat al Jutjat Mercantil la 
comunicació d’inici de negociacions regulada a l’article 583 del Text Refós de la Llei Concursal, aprovat pel 
Reial Decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig. 
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B. Declaració relativa a la inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un país considerat 
paradís fiscal. 

 
En aplicació dels Decrets d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 i de 24 d’abril de 2017, de l’Ajuntament de 
Barcelona, pels quals es reconeix com a clàusula essencial dels contractes públics municipals que els licitadors, 
contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades, no tinguin relacions econòmiques 
ni financeres il·legals amb un país considerat paradís fiscal, els licitadors hauran de presentar una declaració 
responsable, segons el model de l’Annex núm. 1-C del present Plec, manifestant alternativament que 
l’empresa que representa: 
 

- No realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de 
països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l’Estat 
espanyol-, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com 
ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública, així com el compromís de 
no incórrer en aquestes pràctiques en cas de ser adjudicatari del contracte. 

 
- Té relacions legals amb paradisos fiscals. En aquest supòsit, ha de presentar en aquest mateix sobre 

la documentació descriptiva dels moviments financers concrets i tota la informació relativa a aquestes 
actuacions. Es donarà publicitat en el perfil de contractant de què l’empresa ha declarat tenir relacions 
amb paradisos fiscals. 

 
En cas de resultar adjudicataris, aquesta declaració s’haurà d’ampliar també als subcontractistes. 
Conseqüentment, qualsevol subcontracte que es formalitzi haurà d’anar precedit de dita declaració 
responsable per part del subcontractista. 
 
Aquesta obligació es considerarà una obligació essencial del contracte subjecte a la imposició de les penalitats 
i, si s’escau, la resolució del contracte d’acord amb el que s’especifica al contracte tipus. 
 
C. Declaració responsable sobre actuacions prèvies relacionades amb l’objecte del contracte. 
 
Els licitadors hauran de presentar una declaració responsable en la que manifestin, en sentit afirmatiu o 
negatiu, haver participat de forma directa o mitjançant empreses vinculades a ells, en l’elaboració de les 
especificacions tècniques o en els documents preparatoris del contracte, d’acord amb l’Annex núm. 1-D del 
present Plec. 
 
En el supòsit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en l’elaboració 
de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del contracte ho haurà d’indicar de forma 
expressa, especificant quina ha estat la seva participació.  
 
D. Declaració sobre grup empresarial i submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres. 
 
Als efectes de determinar el caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes dels licitadors, aquests hauran 
de presentar una declaració responsable en la que manifestin si pertanyen a algun grup de societats i en cas 
afirmatiu s’haurà d’indicar les empreses que conformen aquest grup de societats i si alguna d’aquestes també 
es presenta a la present licitació. S’entén per empreses pertanyents a un grup de societats aquelles que es 
trobin en qualsevol dels supòsits de l’art. 42.1 del Codi de Comerç. 
 
Així mateix, en cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar una Declaració responsable fent constar 
que es sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències 
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que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional 
estranger que pogués correspondre al licitador. 
 
E. Garantia provisional. 
 
No aplica 
 
F. Declaració de la documentació contractual. 
 
Declaració per part del licitador d’acceptació de la documentació esmentada a la clàusula 4 del present Plec, 
com que té caràcter contractual. 
 
G. Declaració sobre el compliment de la normativa d’integració de persones discapacitades. 
 
Declaració en la que els licitadors que compten amb cinquanta o més treballadors/es fixos/es justifiquin que 
tenen ocupat un nombre de treballadors/res amb discapacitat no inferior al dos per cent del total de la 
plantilla, o donen compliment a les mesures alternatives establertes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, o 
norma que el substitueixi.  
 
Aquesta declaració s’haurà de presentar en tot cas, ja sigui en sentit positiu o negatiu. 
 
H. Declaració sobre l’obligació de comptar amb un Pla d’igualtat entre homes i dones quan legalment sigui 

exigible. 
 

Declaració que es compta o no amb un pla d’igualtat entre homes i dones, en els termes definits a l’article 45 
de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de conformitat amb 
l’Annex núm. 1-E. Hauran de tenir aprovat i inscrit al registre laboral competent un pla d’igualtat entre homes 
i dones, en tot cas,  les següents empreses: 
 

- Les de més de 50 persones en plantilla 
- Les obligades per conveni col·lectiu  
- Aquelles en les quals l'autoritat laboral l'hagués acordat en un procediment sancionador, on 

s'especifiqués la substitució de les sancions accessòries, per l'elaboració d'un Pla d'Igualtat 
 
I. Declaració sobre la condició o no d’empresa i de  PIME als efectes de complimentar l’ Annex núm. 1-F. 
 
Declaració per part del licitador de la identificació de la empresa/empresari com a PIME o NO PIME, conforme 
a l’Annex núm. 1-F.  
 
De conformitat amb el previst al Reglament (UE) No 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 (Reglament  
651/2014, en la seva versió consolidada de 27/07/2020) tindrà la consideració d’empresa (o empresari) tota 
entitat que, independentment de la seva forma jurídica, exerceixi una activitat econòmica. Particularment, es 
consideraran empreses les entitats que exerceixin una activitat artesanal o altres activitats a títol individual 
i/o familiar, així com les societats de persones o les associacions que exerceixin una activitat econòmica de 
forma regular. S’ inclou en aquest concepte a títol enunciatiu i no limitatiu: els empresaris individuals – 
autònoms-, les societats limitades, les societats anònimes, les societats civils, les societats col·lectives, les 
societats professionals de qualsevol forma jurídica,  les societats laborals, les societats cooperatives, les 
Unions Temporals d’ Empresa, etc. 
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NOTA: En cas de no tenir la consideració legal d’empresa en els termes indicats anteriorment, presentar una 
declaració indicant que no aplica aquest apartat.  
 
L’empresa (o empresari), d’acord amb la definició indicada, podrà a la vegada tenir la consideració de PIME 
sempre i quan la mateixa ocupi a menys de 250 persones i el seu volum de negocis anual no excedeixi dels 50 
milions d’euros o el seu balanç general anual no excedeixi de 43 milions d’euros. En el cas que no reuneixi els 
citats requisits l’ empresa (o empresari) tindrà la consideració de NO PIME. 
 
Així mateix, de conformitat amb el citat Reglament 651/2014 i als efectes de complimentar l’ Annex núm. 1-
F, l’ empresa podrà ser de tres tipus: 
 

1) Empresa autònoma: aquella que no pugui qualificar-se com a empresa associada ni com a empresa 
vinculada. 
 

2) Empreses associades: totes aquelles empreses que no es puguin qualificar com a empreses vinculades 
i entre les quals existeixi la següent relació: una empresa (empresa participant) posseeix, per si sola o 
conjuntament amb una o més empreses vinculades, el 25% o més del capital o dels drets de vot d’una 
altra empresa (empresa participada). 
 
Una empresa podrà, no obstant, rebre la qualificació d’autònoma, sense empreses associades, tot i 
que s’arribi o es superi el límit màxim del 25%, quan estiguin presents les categories d’inversors 
següents, i a condició de que entre aquests, individual o conjuntament, i l’empresa en qüestió, no 
existeixin els vincles que s’indiquen per a les empreses vinculades: 
 
a) Societats públiques de participació, societats de capital risc, persones físiques o grups de persones 

físiques que duguin a terme una activitat regular en capital risc (inversors providencials o business 
angels) i inverteixin fons propis en empreses sense cotització bursàtil, sempre i quan la inversió 
d’aquests inversors providencials a la mateixa empresa sigui inferior a 1.250.000 EUR. 
 

b) Universitats o centres d’investigació sense fins lucratius. 
 

c) Inversors institucionals, inclosos fons de desenvolupament regional. 
 

d) Autoritats locals autònomes amb un pressupost anual de menys de 10 milions EUR i una població 
inferior a 5.000 habitants. 

 
3) Empreses vinculades: aquelles empreses entre les quals existeix alguna de les següents relacions: 

 
a) Una empresa posseeix la majoria dels drets de vot dels accionistes o socis d’una altra empresa. 

 
b) Una empresa té dret a nomenar o revocar la majoria dels membres de l’òrgan d’administració, 

direcció o control de una altra empresa. 
 

c) Una empresa té dret a exercir una influència dominant sobre una altra, en virtut d’un contracte 
celebrat amb aquesta o d’una clàusula estatutària de la segona empresa. Es presumirà que no 
existeix influència dominant quan els inversors enumerats al segon paràgraf de l’apartat 2 no 
tinguin implicació directa o indirecta en la gestió de l’empresa en qüestió, sense perjudici dels 
drets que els hi corresponguin en la seva qualitat d’accionistes.  
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d) Una empresa, accionista d’una altra o associada a una altra empresa, controla sola, en virtut 
d’acord celebrat amb altres accionistes o socis de la segona empresa, la majoria dels drets de vots 
dels seus accionistes o socis.  

 
Les empreses que mantinguin qualsevol de les relacions contemplades al primer paràgraf mitjançant una altra 
o altres empreses, o amb els inversors enumerats a l’apartat 2, també es consideraran vinculades. Igualment, 
es consideraran empreses vinculades les que mantinguin alguna de les relacions indicades mitjançant una 
persona física o un grup de persones físiques que actuïn de comú acord, si aquestes empreses exerceixen la 
seva activitat o part de la mateixa en el mateix mercat de referència o en mercats contigus (entenent-se com 
a tal, el mercat d’un producte o servei situat en una posició immediatament anterior o posterior a la del mercat 
en qüestió).  
 
J. Declaració en relació a la contractació social. 
 
Per a les obres amb un termini d’execució superior a 8 mesos serà d’obligat compliment per part de 
l’adjudicatari d’un contracte basat en el present acord marc, la contractació d’un mínim 5% de treballadors/es 
amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, i dedicar un mínim 5% del preu adjudicat a la 
contractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d’Inserció. A aquests efectes, els licitadors hauran 
d’aportar una declaració responsable en què consti aquest compromís. 
 
En el supòsit que no li calgui contractar nou personal i exclusivament com alternativa a la contractació de 
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, declaració responsable de que no necessita 
contractar nou personal per a l’execució del contracte, obligant-se a contractar personal amb dificultats 
particulars d’inserció al mercat laboral, en cas de baixes, substitucions i noves contractacions tal i com 
s’expressa al paràgraf anterior. 
 
S’adjunta com Annex núm. 1-G, model de declaració.   
 
K. Declaració d’acceptació del Codi Ètic de BIMSA 
 
Declaració responsable per part del licitador en què manifesta conèixer i acceptar el contingut del Codi Ètic 
de BIMSA, de conformitat amb la Clàusula 22 del present Plec. 
 
La present declaració s’ha d’elaborar de conformitat amb el model de l’Annex núm. 1-I. 
 
L. Declaració responsable en relació a la protecció de dades personals, la ubicació dels servidors i el lloc 
de prestació dels serveis associats a aquests 

 
Declaració per part del licitador on manifesta que compleix totes les obligacions que disposa el Reial Decret 
Llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria 
d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions. Concretament, pel que refereix a 
les obligacions en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ubicació dels servidors i els serveis 
associats als mateixos.  

 
En aquest sentit s’haurà d’omplir l’Annex núm. 1-J.  
 
M. Declaració responsable Drets Humans: 
 
Els licitadors hauran de presentar una declaració responsable d’acord amb l’Annex núm. 1-K del present Plec, 
on s’estableix que l’empresa contractista i/o subcontractista: 
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- no realitza/en operacions que vulnerin el que estipula la Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada 
i proclamada per la 183ª Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides, així com tampoc cap 
Tractat o Resolució Internacional subscrita o vinculant per l'Estat Espanyol, relativa al Sistema Universal de 
Protecció dels Drets Humans.  
 
- no intervé/venen en operacions amb tercers operadors el quals vulnerin el que estipula la Declaració 
Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183ª Assemblea General de l'Organització de les 
Nacions Unides, així com tampoc cap Tractat o Resolució Internacional subscrita o vinculant per l'Estat 
Espanyol, relativa al Sistema Universal de Protecció dels Drets Humans. 
 
9.2. Oferta tècnica i/o referències quina valoració depengui de judicis de valor. 
 

SOBRE B 
 

CONTINGUT: 
 
Aquest “Sobre B” haurà de contenir tota la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la 
valoració dels criteris d’adjudicació avaluables a base de judicis de valors, assenyalats a l’apartat següent i que 
seran avaluats de conformitat amb els criteris que s’estableixen a l’Annex núm. 6 del present Plec per a cada 
Lot. 
 
NOTA: La documentació d’aquest “Sobre B” s’aportarà, amb un sol arxiu, en el sobre digital habilitat a aquest 
efecte. L’element de presentació obliga a que aquest document digital es trobi signat electrònicament pel 
legal representant de l’empresa amb signatura electrònica reconeguda.  
 
CALDRÀ PRESENTAR UN “SOBRE B” AMB LA DOCUMENTACIÓ QUE S’ESPECIFICA A CONTINUACIÓ PER CADA 
LOT EN EL QUE ES PARTICIPI.  
 
9.2.1. La documentació que conformarà la Proposta tècnica presentada pel licitador haurà de desenvolupar 
els següents punts: 
 

1. L’obra: memòria i  punts crítics, conforme allò descrit a l’Annex núm. 6 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars.  

 
2. L’equip d’obra i la seva organització, conforme allò descrit a l’Annex núm. 6 del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars. 
 

3. Memòria de Seguretat i Salut a l’obra, conforme allò descrit a l’Annex núm. 6 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 

 
4. Ambientalització i gestió ambiental, conforme allò descrit a l’Annex núm. 6 del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars. 
 

5. Autocontrol de qualitat, conforme allò descrit a l’Annex núm. 6 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 

 
Respecte al perfil del/la CAP D’OBRA, l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA i  el/la TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS, CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que tant el 
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compromís d’experiència mínima serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics 
(sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i/o experiència) serà causa d’exclusió. 
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 pàgines DIN-A4, lletra  Arial 11 interlineat 
simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, en cas d’haver-hi).  

 
IMPORTANT: L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, però 
sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades pàgines establertes com a 
límit. Per tant, tota aquella informació de l’oferta que excedeixi del límit especificat no serà objecte de 
valoració ni puntuació. 
 
L’incompliment dels requisits formals indicats per a la formulació de l’oferta (format de pàgina, mida i tipus 
de lletra i interlineat) no comportarà l’exclusió de la mateixa. No obstant, implicarà l’obligació per part del 
licitador de reconvertir la seva oferta al format indicat al Plec, sense la possibilitat de introduir cap mena 
de modificació a la mateixa, als efectes de determinar el número de pàgines. Tota aquella informació de 
l’oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació. 
 
Les millores ofertades pel licitador es consideraran incloses dins del preu ofertat i esdevindran part essencial 
de l’oferta. La garantia definitiva respondrà, per tant, del seu compliment. 
 
9.2.2. S’estableix com a llindar mínim de qualitat l’obtenció, segons preveu l’article 146.3 de la LCSP, VINT (20) 
punts en la proposta tècnica. Aquelles propostes tècniques amb una puntuació inferior a VINT (20) punts 
seran rebutjades i per tant, quedaran excloses del procediment de licitació per estimar-se tècnicament 
insuficients. Respecte els licitadors que estiguin en aquesta circumstància ja no es procedirà a l’obertura del 
sobre avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre “C”). 
 
9.3. Oferta econòmica i altres referències avaluables automàticament, d’acord amb l’Annex núm. 4 del 
present Plec. 
 

SOBRE C 
 

CONTINGUT: 
 

El “Sobre C” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen: 
 
CALDRÀ PRESENTAR UN “SOBRE C” AMB LA DOCUMENTACIÓ QUE S’ESPECIFICA A CONTINUACIÓ PER 
CADA LOT EN EL QUE ES PARTICIPI. 
 
9.3.1 Oferta econòmica de percentatge de baixa aplicable als projectes a executar: formulada d’acord amb 
el model que s’adjunta com Annex núm. 4-A del present Plec i el seu termini de validesa, que no podrà ser 
inferior al termini indicat en el present Plec.  
 
El licitador haurà d’indicar el percentatge de baixa que s’aplicarà linealment sobre les partides incloses en el 
pressupost dels projectes a executar. 
 
En cas de preus contradictoris, aquest mateix percentatge de baixa serà el que s’aplicarà sobre el “Banc BIMSA 
Soterrament Línies Elèctriques Aèries” i “Banc BIMSA 2024_ampliat” i Preus BEDEC i que resultaran d’aplicació 
en els  preus dels elements simples i possibles modificacions. 
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El percentatge ofert haurà de tenir 2 decimals. 
 
La valoració de l’oferta econòmica es farà d’acord amb els criteris automàtics especificats al punt 1 de l’Annex 
núm. 6 del present Plec. 
 
9.3.2. Oferta d’ampliació del termini de garantia. 
 
El licitador haurà d’omplir l’oferta al punt 2.2 del quadre de l’annex núm. 4-A  

L’ofertant haurà d’especificar  el nombre de mesos addicionals d’ampliació de termini de garantia, fins a un 
màxim que suposi doblar el termini de garantia especificat al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

Si el nombre de mesos addicionals de garantia oferts és major que el  termini  de garantia del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, es considerarà tant a efectes de valoració com de compromís contractual que el 
nombre de mesos addicionals de garantia oferts és igual al nombre de mesos del termini de garantia del 
contracte, de tal manera que el termini de garantia total serà el doble del termini de garantia especificat al 
Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
La valoració de l’oferta econòmica es farà d’acord amb els criteris automàtics especificats al punt 1 de l’Annex 
núm. 6 del present Plec. 
 
9.3.3. Oferta d’experiència mínima del perfil de l’equip responsable de l’obra (cap d’obra, encarregat/da de 
l’obra i tècnic/a de prevenció. 
 
El licitador haurà d’omplir l’oferta seguint les indicacions del punt 2.3 de l’annex núm. 4-A. 
 
El licitador, a efectes de valoració, definirà els perfils professionals amb l’experiència de cadascun d’ells (amb 
caràcter no nominatiu) a que es compromet que tingui cadascun dels perfils de l’equip responsable de l’obra 
(cap d’obra, encarregat/da de l’obra i tècnic/a de prevenció), entenent per experiència mínima la que 
s’especifica a l’esmentat annex. 
 
El licitador designarà els perfils de l’equip responsable de l’obra (cap d’obra, encarregat/da de l’obra i tècnic/a 
de prevenció) tot definint les seves capacitacions tècniques i les actuacions similars a l’objecte del contracte 
en què cadascun d’aquests perfils ha participat en la mateixa posició que s’oferta, segons els models dels 
Annexos núm. 4.A.1, 4.A.2 i 4.A.3.  
 
L’oferta de l’equip responsable de l’obra tindrà caràcter vinculant, tant pel que fa a  les capacitats ofertades 
com per que fa a la dedicació a les obres. 
  
La valoració de l’oferta de l’equip responsable de l’obra es farà d’acord amb els criteris automàtics especificats 
al punt 1 de l’Annex núm. 6 del present Plec. 
   
En aquest cas concret, es consideraran “actuacions similars” les indicades a l’apartat  P del quadre-resum del 
present Plec. 
  
Una vegada valorades les ofertes, els licitadors que hagin presentat la millor oferta o a aquells licitadors que 
BIMSA consideri convenient per al bon funcionament del procediment, hauran d’acreditar quan així se’ls 
requereixi i en el termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des de l’enviament del requeriment, les actuacions 
de l’experiència valorada al sobre núm. C, aportant la documentació acreditativa de la mateixa. La concreta 
determinació de l’equip es concretarà en la contractació basada i haurà d’estar formada per un equip de 
persones amb un nivell igual o superior a l’experiència ofertada pel licitador i valorada en el sobre núm. C.  
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La manca d’acreditació o l’acreditació de l’experiència inferior a la declarada pel licitador i valorada, suposarà 
una alteració de la seva oferta, i en conseqüència es considerarà que el licitador ha retirat l’oferta. 
 
NOTA: Només s’avaluaran les obres indicades en l’Annex núm. 6  en les què s'acrediti que el perfil tècnic 
ofertat hi ha participat com a Cap d’obra, Encarregat/da de l’obra i Tècnic/a de prevenció, que hagin estat 
acabades en els darrers QUINZE (15) ANYS i que siguin de característiques similars a les del contracte, segons 
la definició del punt P del "quadre resum de característiques del procediment de licitació" del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’una o més posicions de l’equip responsable 
proposat pel licitador (proposta quantificable amb criteris objectius) , el licitador podrà proposar la substitució 
per un altre, al menys, en idèntiques característiques a aquelles que s’haguessin valorat en la seva oferta. La 
nova o noves posicions proposades hauran de complir la següent condició, que la puntuació obtinguda sigui, 
com a mínim igual a l’obtinguda pel tècnic substituït. Només si es dona compliment a les condicions indicades 
serà admès un eventual canvi de posició durant el procés de licitació, en cas contrari es considerarà que el 
licitador quedarà exclòs de la licitació. 
 
9.3.4. Declaració indicant l’ordre de preferència en l’adjudicació dels Lots. 
 
El licitador haurà d’indicar el seu ordre de preferència per als Lots. 
 
9.3.5. La manca de presentació d’oferta econòmica implicarà l’exclusió del licitador. La manca de presentació 
d’oferta en la resta de conceptes enumerats implicarà la no puntuació del criteri al que no s’oferta. 
 
CLÀUSULA 10.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC  
 
10.1. Les proposicions presentades i admeses seran estudiades i valorades d’acord amb els criteris 
d’adjudicació establerts a l’Annex núm. 6 del present Plec. Les fórmules de puntuació de les ofertes subjectes 
a criteris automàtics s’expliciten en forma gràfica també a l’esmentat annex. 

 
La presentació de la proposició/oferta pel licitador implica que la mateixa compleix amb l’ordenament jurídic 
i que podrà ser executada en els seus termes i en cap cas aquesta responsabilitat es pot veure afectada o 
minorada pel fet que l’oferta hagi estat valorada o acceptada per BIMSA. 
 
10.2. L’adjudicació es farà a les proposicions (1 empresa per cada lot) que presentin una millor relació qualitat-
preu per a cada lot, que seran aquelles que obtinguin la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions 
admeses a licitació que igualin o superin els mínims de puntuació establerts en el present Plec.  
 
La resolució serà motivada i, llevat que la resolució de l’òrgan de contractació sigui contradictòria amb la 
proposta de la Mesa de contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius 
continguts en al proposta de la Mesa. 
 
10.3 Les ofertes anormalment baixes s’apreciaran de conformitat amb el que s’indica en l’annex núm. 6 del 
present Plec. 
 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una o vàries ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, 
s’aplicarà el que s’estableix l’article 149 de la LCSP i BIMSA  sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la 
informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva 
proposició, que hauran de complimentar-se (justificar-se per escrit) en el termini de CINC (5) DIES HÀBILS.  
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Per l’anàlisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades anormals es tindrà en 
consideració la relació existent entre l’oferta econòmica realitzada pel licitador i la resta d’elements ofertats. 
 
En base a la justificació del licitador i l’assessorament tècnic esmentat, l’òrgan de contractació determinarà si 
l’oferta pot ser complida pel licitador com a conseqüència de la inclusió de valors anormals. Si es considera 
que l’oferta no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de valors anormals, l’òrgan de contractació 
l’exclourà de la classificació i acordarà l’adjudicació a favor de la següent millor oferta, d’acord amb l’ordre 
que hagin estat classificades. 
 
Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat resulti adjudicatària del contracte, 
l’òrgan de contractació establirà mecanismes adequats per realitzar un seguiment detallat de l’execució del 
mateix, amb l’objectiu de garantir la correcta execució del contracte, sense que es produeixi una minva en la 
qualitat de les obres contractades. En tot cas, en aquests supòsits es requerirà una garantia definitiva 
complementària pel mateix import que la garantia definitiva inicial. 
 
10.4. En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores s’estarà a 
allò previst per l’article 147.2 LCSP.  
 
CLÀUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
Conformen la Mesa de Contractació els següents membres:  
 

PRESIDENT: Senyor Ricard Font i Hereu, Director General de Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA -BIMSA. Substitut: Senyor Iñaki Doval Apaolaza, Director Tècnic de 
Serveis Tecnològics i Serveis de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA -BIMSA. 

 
VOCALS:  
 

TITULARS SUBSTITUTS 

Senyora Estrella Ordóñez Ordóñez, Directora 
Tècnica d’Obres Estandarditzades de 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA -
BIMSA. 

Senyor Rafael Mejías Sánchez, Director 
Tècnic Adjunt d’obres estandarditzades de 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA 
–BIMSA. 

Senyora Ingrid Pujol Alamany, Directora 
Tècnica Adjunta d’obres estandarditzades de 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA –
BIMSA. 

Senyora Anna Bernadet i Prats, Directora 
Tècnica Adjunta de Sistemes Tecnològics i 
Serveis de Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA –BIMSA. 

Senyora Anna Llorà i Corominas, Directora del  
Departament de Finançament, Programació 
d’Inversions i Control de Qualitat de 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA - 
BIMSA  
 

Senyora Natalia Gassó Astorga, Cap 
d’Administració de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA –BIMSA. 

 
SECRETARIA:  Senyor Juan Carlos Pérez Garrido, Cap de Contractació de Barcelona 

d’Infraestructures Municipals, SA - BIMSA, amb veu però sense vot. Substituta: 
Senyora Sílvia Gasch i Cabot, Cap de Contractació de Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA - BIMSA, amb veu però sense vot. 
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En la constitució de la Mesa de contractació, els seus membres declararan sobre la existència o no 
d’incompatibilitats o conflicte d’interessos. En cas d’existir alguna incompatibilitat o conflicte d’interès, el 
membre de la Mesa afectat per la mateixa haurà d’abandonar-la i, en aquest supòsits, en formarà part de la 
mateixa el membre substitut o s’anomenarà a un altre que reuneixi els requisits d’experiència i idoneïtat del 
membre incurs en incompatibilitat. 

 
CLÀUSULA 12.- OBERTURA I EXAMEN DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ DE LES MATEIXES,  PROPOSTA 
D’ADJUDICACIÓ I REQUERIMENT PREVI 
 
12.1. Finalitzat el termini establert a l’anunci per a la presentació d’ofertes, es procedirà a l’obertura del 
“Sobre A”, als efectes de verificar que contingui la documentació establerta a la clàusula 9.1 del present Plec 
i procedir a qualificar la validesa de la mateixa. 
 
La mesa de contractació podrà requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents 
justificatius de la seva aptitud, capacitat i solvència als efectes de verificar qualsevol punt de la declaració del 
compliment del requisits previs quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat 
de la declaració o quan resulti necessari per garantir el bon desenvolupament del mateix. El termini per 
aportar la documentació requerida serà de CINC (5) dies naturals a comptar des de l’endemà a la recepció del  
requeriment. 
 
12.2. Seguidament, i si s’escau, es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions esmenables, 
fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin presentar l’oportuna esmena. Aquest termini no podrà 
ésser en cap cas superior a TRES (3) dies hàbils a comptar des de l’endemà a l’enviament de la comunicació. 
 
Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i esmenables aquells 
que facin referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos. El moment decisiu per apreciar la concurrència 
dels requisits de capacitat exigits per contractar serà el de finalització del termini de presentació de les 
proposicions.  
 
Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació a aquells licitadors que tinguin defectes no 
esmenables o no hagin esmentat els defectes en el termini atorgat.  
 
A més, la Mesa de Contractació podrà sol·licitar del licitador aclariments sobre els certificats i documents 
presentats o requerir-lo per a la presentació d’altres complementaris.  
 
12.3. Serà causa d’exclusió del procediment de licitació la manca de presentació d'algun dels documents que 
s'han d'incloure en el “Sobre A”, llevat que sigui considerada esmenable per la Mesa de Contractació i s’hagi 
esmenat en el termini atorgat. 
 
Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació quedaran fora del procediment 
d’adjudicació i el sobre que les continguin no seran oberts. 
 
12.4. A continuació, la Mesa de contractació procedirà a l’obertura no pública dels “Sobres B”. Seguidament, 
es valoraran les ofertes contingudes en els “Sobres B” de conformitat amb els criteris d’adjudicació 
ponderables en  base a judicis de valor previstos en el present Plec i elevaran dita valoració a la Mesa de 
Contractació. 
 
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar dels licitadors la presentació de la informació addicional que a 
efectes d’aclariment estimi necessària en relació amb els “Sobres B”, la qual haurà de complimentar-se davant 
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la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte, que no podrà ser superior a CINC (5) dies 
naturals. 
 
12.5. Practicada la valoració dels criteris que depenguin d’un judici de valor es notificarà als licitadors la data 
d’obertura de la documentació continguda al “Sobre C”. Dita data també es donarà a conèixer a través del 
Perfil de Contractant. L‘obertura del “Sobre C” es celebrarà en acte públic.  
 
Abans de l’obertura del “Sobre C”, BIMSA, a través del Perfil de Contractant o el mateix dia de l’obertura 
pública d’aquest, amb caràcter previ, donarà a conèixer la valoració obtinguda pels licitadors admesos en 
relació amb l’oferta continguda als “Sobre B”. Aquesta valoració també es publicarà al Perfil de contractant. 
 
Així mateix, també donarà a conèixer, si s’escau, els licitadors exclosos i la causa d’exclusió, i procedirà a 
l’obertura dels “Sobres C” de les propostes admeses. 
 
Abans de l’obertura de la primera proposició es convidarà als licitadors assistents a què manifestin els dubtes 
que se’ls presentin o demanin les explicacions que estimin necessàries, procedint-se per la Mesa de 
contractació als aclariments i respostes oportunes, però sense què en aquest moment la Mesa es pugui fer 
càrrec de documents que no haguessin estat lliurats durant el termini d’admissió d’ofertes, o el de correcció 
o esmena de defectes o omissions. 
 
Un cop obertes les propostes contingudes al “Sobre C” i comprovada la documentació incorporada per 
cadascuna d’elles, la Mesa de Contractació indicarà aquelles ofertes que hauran estat excloses per no ajustar-
se a les bases explicitades en aquest Plec. 
 
Les propostes contingudes en el “Sobre C” seran estudiades, valorades i ponderades, de conformitat amb els 
criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica assenyalats en el present Plec.  
 
12.6. Practicada la valoració de les ofertes, i prèvia exclusió de les que no compleixin els requeriments del 
Plec, la Mesa de Contractació proposarà la classificació per ordre decreixent de puntuació i formularà la 
proposta d’adjudicació a favor dels licitadors que hagin obtingut la millor puntuació, que elevarà a l’òrgan de 
contractació.  
 
Per formular la proposta de  classificació es podran sol·licitar els informes tècnics que s’estimin pertinents.  
 
12.7. Un cop acceptada pel òrgan de contractació la proposta de la Mesa de Contractació, el serveis 
corresponents requeriran als licitadors seleccionats perquè, en el termini de DEU (10) dies hàbils a comptar 
des del dia següent a aquell en que s’hagués enviat el requeriment, aporti la documentació que s’indica a 
continuació. 
 
De no complimentar-se el requeriment d’aportació de la documentació que es descriu a continuació dins del 
termini indicat, s’entendrà que el licitador a retirat la seva oferta, procedint-se a recavar la mateixa 
documentació al següent licitador per l’ordre que hagin quedat classificades les ofertes. 
 
NOTA: El licitador podrà presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, ajustada als requisits 
que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalització i legitimació, En el cas de documents  
administratius podran ésser presentats els originals o còpia autèntica mitjançant compulsa electrònica.  
 
DOCUMENTACIÓ:  
 
 En cas de que l’empresa NO es trobi inscrita al ROLECE o al RELI:  
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(i) Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat :  
 
a)  Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria la presentació del 

document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del número d'identificació fiscal 
(NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI. 

 
b)  Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i de les escriptures de constitució, 

modificació i adaptació d’estatuts, en el seu cas, degudament inscrites al Registre Mercantil, quan aquest 
requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Quan aquesta inscripció no 
sigui exigida, l’acreditació es realitzarà mitjançant l’aportació de l'escriptura o document de constitució, 
de modificació, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes reguladores de l'activitat de 
l'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent.  

 
c)  Si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica, cal aportar: 
 

c.1.) Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent. 
 

c.2.)  DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica. 
 
d)  La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat Europea, o 

signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'ha d'acreditar mitjançant la inscripció en els 
registres procedents d’acord amb la legislació de l’estat on estan establerts, o mitjançant la presentació 
d’una declaració jurada, o d’una certificació en els termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord 
amb les disposicions comunitàries d’aplicació.  

 
e)  La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en l'apartat anterior s'ha d'acreditar 

observant les regles previstes a l’article 68 de la LCSP.  
 
f)  Inscripció al Registre d’Empreses Acreditades. 
 

Certificació que acrediti la inscripció al Registre d’empreses Acreditades, d’acord amb el què estableix la 
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i conforme 
l’art. 3 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost. 

 
g)  Aportació dels certificats corresponents sobre el compliment de la normativa d’integració de persones 

discapacitades i obligació de comptar amb un Pla d’igualtat entre homes i dones quan legalment sigui 
exigible. S’haurà d’aportar: 

 
-  Certificat de l’empresa en què consti tant el nombre global de treballadors/res de plantilla  com el 

nombre particular de treballadors/res amb discapacitat en aquesta, o en el cas que s’hagi optat pel 
compliment de les mesures alternatives legalment previstes, una còpia de la declaració 
d’excepcionalitat i una declaració del licitador amb les mesures concretes aplicades a aquest efecte. 

 
Aquelles empreses que tenen un nombre de treballadors/res fixos inferior a cinquanta, hauran 
d’acreditar aquesta circumstància mitjançant aportació del corresponent certificat per part de 
l’empresa. 

 
- Aportació d’un exemplar del Pla d’Igualtat entre homes i dones. 
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En cas que tota o part de la documentació relacionada ja s’hagués entregat a l’entitat contractant i no hagués 
estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de plena vigència, no caldrà que el licitador 
l’aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament complimentada i sota la seva responsabilitat 
certificació sobre la vigència de l’esmentada documentació, segons el model de l’Annex núm. 2. 
 
(ii) Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica / classificació de conformitat 

amb la declaració de l’annex núm. 1-A del present Plec: d’acord amb allò establert a la clàusula 6 del 
present Plec, incloent l’adscripció i identificació dels mitjans exigits pel present Plec, i oferts per 
l’adjudicatari. 

 
(iii) En cas de que s’exigeixi, justificant de constitució de la garantia definitiva. 

 
(iv) Altra documentació:  
 
a) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al objecte del contracte, i últim 

rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de l’esmentat Impost.  
 

Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun dels supòsits d’exempció d’aquest 
impost recollits a l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha 
d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris 

 
b)  Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per l’Administració competent, als 

efectes de l’article 74 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció 
tributària i de desenvolupament de les normes comunes als procediments d’aplicació dels tributs, 
aprovat per Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol. 

 
 Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de BIMSA 
 
c)  Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per l’Administració 

Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
 Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de BIMSA 
 
d)  Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris 

amb l’esmentada Administració. 
 
 Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de BIMSA 
 
e)  Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Barcelona acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris 

amb l’esmentada Administració, si s’escau. 
 
 Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de BIMSA 
 
f)  Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions 

amb la Seguretat Social. 
 
 Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de BIMSA 
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g)  En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, aportació del compromís 
a que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  

 
 En cas de que l’empresa SÍ que es trobi inscrita al ROLECE o al RELI:  
 
(i) Document que acrediti la inscripció al ROLECE o RELI i certificació sobre la vigència de les dades que 

consten en el mateix.  Si alguna de la informació referida a l’apartat anterior no consta al RELI haurà de 
ser aportada a banda.  

 
(ii) En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, aportació del compromís 

a que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  
 

(iii) Adscripció i identificació dels mitjans a que es refereix l’article 76.2 de la LCSP, exigits a la clàusula 6 del 
present Plec. 
 

(iv) Aportació dels certificats corresponents sobre el compliment de la normativa d’integració de persones 
discapacitades i obligació de comptar amb un Pla d’igualtat entre homes i dones quan legalment sigui 
exigible. S’haurà d’aportar: 

 
-  Certificat de l’empresa en què consti tant el nombre global de treballadors/res de plantilla  com el 

nombre particular de treballadors/res amb discapacitat en aquesta, o en el cas que s’hagi optat pel 
compliment de les mesures alternatives legalment previstes, una còpia de la declaració 
d’excepcionalitat i una declaració del licitador amb les mesures concretes aplicades a aquest efecte. 

 
Aquelles empreses que tenen un nombre de treballadors/res fixos inferior a cinquanta, hauran 
d’acreditar aquesta circumstància mitjançant aportació del corresponent certificat per part de 
l’empresa. 

 
-  Aportació d’un exemplar del Pla d’igualtat entre homes i dones i la seva corresponent incripció en el 

registre laboral competent. 
 
(v)  Inscripció al Registre d’Empreses Acreditades 
 

Certificació que acrediti la inscripció al Registre d’empreses Acreditades, d’acord amb el què estableix la 
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i conforme 
l’art. 3 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost. 

 
(vi)  En cas de que s’exigeixi, justificant de constitució de la garantia definitiva.  
 
(vii) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per l’Administració 
Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. El certificat 
haurà d’estar a nom de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, CIF A62320486.  
 
 Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de BIMSA. 
 
(viii) Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Barcelona acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris 
amb l’esmentada Administració, si s’escau. 
 
Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de BIMSA. 
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III.  ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC 
 
CLÀUSULA 13.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT 
 
L’òrgan de contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar l’acord marc, per raons d’interès 
públic degudament justificades, abans de la seva formalització. També podrà desistir del procediment, abans 
de la formalització, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de 
les reguladores del procediment d’adjudicació, de conformitat amb l’establert a l’article 152 de la LCSP. 
 
CLÀUSULA 14.- ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC 
 
14.1. L’òrgan de contractació adjudicarà l’acord marc dins del termini de CINC (5) dies hàbils següents a la 
recepció de la documentació referida a la clàusula 12 del present Plec, a les propostes que hagin presentat 
una millor relació qualitat-preu mitjançant resolució motivada que notificarà a tots els licitadors, i que 
publicarà al Perfil de Contractant de l’entitat. 
 
La resolució d’adjudicació de l’acord marc haurà de ser motivada en els termes que estableix l’article 151 de 
la LCSP, i es notificarà als licitadors, havent de ser publicada en el perfil del contractant. 
 
Així mateix, a la resolució d’adjudicació s’indicarà el termini en que s’haurà de procedir a la formalització de 
l’acord marc.  
 
Si no hi hagués cap proposició que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació del present Plec es 
declararà desert el procediment.  
 
14.2. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran arxivades.  
 
14.3. Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de Contractació 
caldrà que en justifiqui els motius a la resolució.  
 
14.4. Transcorreguts els terminis establerts en aquest Plec sense que s’hagi dictat l’acord d’adjudicació, els 
licitadors tindran dret a retirar la seva proposta, sense dret a cap mena d’indemnització. No obstant, l’òrgan 
de contractació podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia 
comunicació als licitadors i publicació al Perfil de Contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors 
que acceptin la pròrroga. En el cas que els licitadors no indiquin res, s’entendrà que mantenen la seva oferta. 
 
CLÀUSULA 15.- GARANTIA DEFINITIVA I RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS 
 
Els licitadors seleccionats per a l’adjudicació de l’acord marc hauran de constituir les corresponents garanties 
per a cada contracte basat, en els termes establerts a l’apartat H) del Quadre-Resum de característiques del 
present Plec, abans de l’adjudicació del contracte basat, podent-se presentar en les formes establertes a 
l’article 108 de la LCSP, no acceptant-se la retenció de preus.  
 
En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a 
l’Annex núm. 5.A d’aquest Plec, i l’avalista haurà de complir els requisits legalment exigibles. 
 
En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, s’haurà hagut de celebrar en la forma i les 
condicions que reglamentàriament s’estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per operar a 
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Espanya en el ram de l’assegurança de caució, essent necessari entregar el certificat del contracte  a l’òrgan 
de contractació.  
 
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es concretarà en un certificat, el 
model tipus del qual figura a l’Annex núm. 5.B d’aquest Plec, i la companyia asseguradora haurà de complir 
els requisits legalment exigibles. 
 
La garantia definitiva del contracte basat respondrà pels conceptes establerts a l’article 110 de la LCSP i a las 
responsabilitats establertes al present Plec.  
 
La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà una vegada produït el venciment del termini 
de garantia, que serà als dos anys des de la satisfactòria recepció del contractes basat. 
 
Reposició o reajustament de les garanties:  
 
El contractista té l’obligació de reposar i reajustar les garanties en l’import que correspongui en cas que 
aquestes hagin estat executades, total o parcialment, fins a les quanties establertes en aquest Plec. 
 
Responsabilitat per vicis ocults:  
 
Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a la 
finalització del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, degut a l’incompliment del contracte per 
part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant el 
termini de QUINZE (15) anys a comptar des de la recepció. 
 
Així mateix, el contractista respondrà durant l’esmentat termini dels danys materials causes en l’obra per vicis 
o defectes que afectin a la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements 
estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i la estabilitat de la construcció, comptats 
des de la data de recepció de l’obra sense reserves o des de l’esmena d’aquestes.  
 
Les accions per exigir aquesta responsabilitat anterior per danys materials dimanants dels vicis o defectes, 
prescriuran en el termini de DOS (2) anys a comptar des de que es produeixin o es manifestin dits danys, sense 
perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir responsabilitats per incompliment contractual. 

 
Transcorregut el termini de QUINZE (15) anys establert  en el primer paràgraf sens que s’hagi manifestat cap 
dany o perjudici, quedarà totalment extingida qualsevol responsabilitat del contractista. 
 
 
CLÀUSULA 16.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIÓ DE L’ACORD MARC I CONTRACTES BASATS 
 
16.1. Els documents de formalització de l’acord marc es subscriuran un cop transcorregut el termini de QUINZE 
(15) dies hàbils des de que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors, sense que s’hagi interposat 
recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització de l’acord 
marc. 
 
En aquest sentit, els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran als adjudicataris de l’acord marc 
per tal que el formalitzin en el termini no superior a CINC (5) dies naturals a comptar des del dia següent a 
aquell en que s’hagués rebut el requeriment, un cop transcorregut el termini previst al paràgraf anterior sense 
que s’hagués interposat el recurs que dugui associada la suspensió de la formalització. Es procedirà de la 
mateixa manera quan l’òrgan competent per a la resolució del recurs hagués aixecat la suspensió.  
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L’acord marc es perfeccionarà amb la formalització dels respectius documents per cadascun dels lots, i aquest 
serà el requisit necessari per iniciar la seva vigència. 
 
Dins termini atorgat per a la formalització de l’acord marc, s’haurà d’aportar la següent documentació:  
 
A. En relació amb el cobrament de les factures: 
 
Presentació del certificat de titularitat bancària i certificat fiscal de situació censal. 
 
B. En relació amb les unions temporals d’empreses: 
 
Aportació de la corresponent escriptura de constitució de la unió temporal o agrupació d’empreses i el NIF de 
la mateixa. 
 
16.2 L’Acord marc haurà de formalitzar-se electrònicament a través del Portal de Contractació Electrònica de 
l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant document privat, d’acord amb el model i annexes que s’adjunten al 
present Plec.  
 
L’adjudicatari pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses 
corresponents. 
 
16.3 La formalització de l’acord marc es publicarà al DOUE i al perfil de contractant de BIMSA. 
 
16.4 La perfecció de la contractació basada es realitzarà mitjançant l’adjudicació dels contractes basats de 
l’acord marc, que tindran per finalitat concretar l’objecte de la contractació basada així com, en el seu cas, 
establir condicions d’execució particulars. Si BIMSA ho considera oportú, podrà exigir la formalització del 
contracte basat per escrit. 
 
16.5. Si per causes imputable a un adjudicatari no s’hagués formalitzat l’acord marc dintre del termini indicat, 
se li exigirà el 3% de l’import corresponent al volum de negoci indicat com a solvència econòmica i financera 
del lot que correspongui, en concepte de penalitat, que es farà efectiu  en primer lloc contra la garantia 
definitiva, sense perjudici d’incórrer en causa de prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de la 
LCSP. En aquest supòsit, l’acord marc s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en que haguessin quedat 
classificades les ofertes del lot corresponent, prèvia presentació de la documentació prevista en el present 
plec.  
 
 

IV.  DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS DERIVATS DE L’ACORD MARC 
 
CLÀUSULA 17.- DESIGNACIÓ DE RESPONSABLES PER PART DE LES EMPRESES  
 
Les contractistes hauran d’identificar la persona que, en el seu nom, actuï com a persona de contacte 
interlocutora per a les relacions i solució de les incidències que es puguin derivar de l’execució de  l’Acord 
marc i, en el seu cas, la contractació basada. 
 
CLÀUSULA 18.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD MARC 
 
L’acord marc es podrà modificar per les causes legalment previstes, així com per les que es preveuen en el 
present Plec.  



 

 
46 

 

 
Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificació de l’acord marc són les següents: 
 
Subjectives: 
 

a. Successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuració empresarial, donant 
compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de la LCSP i sempre que això no impliqui 
altres modificacions substancials del contracte, ni tingui per objecte eludir l’aplicació de la LCSP. 
 
b. Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del Contracte a un tercer, en els 
termes establerts a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà l’autorització prèvia i expressa de 
l’Òrgan de Contractació per a la cessió del Contracte i que el cessionari tingui plena capacitat per 
contractar amb el sector públic, tingui la solvència exigible en el Plec i no es trobi en supòsits d’incapacitat 
o prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent. El cessionari del 
contracte quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent. 

 

El procediment per modificar l’acord marc serà: 

 Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de procedir a 
realitzar la modificació del contracte. 

 
 Informe Jurídic del Departament de contractació manifestant, en el seu cas, la seva procedència. 

 
 Tràmit d’audiència al contractista per un termini de deu dies hàbils i compareixença en que manifesta 

haver estat informat de l’abast d’aquests nous treballs. 
 

 Aprovació de la modificació de l’Òrgan de Contractació competent. 
 

 Formalització de la modificació. 
 

CLÀUSULA 19.- VARIACIÓ DE L’APTITUD PER CONTRACTAR DE LES ADJUDICATÀRIES  
 
Durant la vigència de l’acord marc, les empreses adjudicatàries hauran de comunicar a BIMSA les variacions 
que afectin a la seva aptitud per contractar relatives a la seva capacitat d’obrar, prohibicions de contractar i 
solvència, de conformitat als requisits establerts en el present Plec, en el termini màxim de 5 dies hàbils. La 
manca d’aptitud sobrevinguda d’algun adjudicatari serà causa de resolució de l’acord marc formalitzat amb 
dit adjudicatari i per tant, resolt l’acord marc, ja no podrà participar en l’adjudicació de contractes basats. 
 
CLÀUSULA 20.-  PROTECCIÓ DE DADES 
 
En compliment del què es disposa l’article 13 del Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades 
(RGPD) i l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD)  en els que es regula el dret d’informació en la recollida de les dades de caràcter personal, es deixa 
constància del següents extrems: 
 

a. La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de caràcter 
personal és necessària per a la participació en el mateix.  

 
b. En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal 

de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha 
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obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades / afectades per a facilitar la 
referida informació a BIMSA amb la finalitat de licitar en el present procediment. 

 
c. La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal serà dipositada 

i tractada per  BIMSA a les seves oficines ubicades a Barcelona, a la Rambla Poblenou, 154, 4a planta 
(lopd.bimsa@bcn.cat), i serà tractada per BIMSA en els termes del RGPD per la qualificació, valoració 
i comparació de les proposicions dels licitadors i per donar compliment a les finalitats establertes a la 
normativa de contractació pública que sigui d’aplicació a la societat municipal. Els destinataris 
d’aquesta informació seran la pròpia BIMSA, així com aquells tercers que realitzin tasques de 
fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la 
mateixa.  

 
d. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a BIMSA a 

tractar la referida informació en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de 
l’execució del contracte.  

 
e. BIMSA podrà  conservar les dades personals durant el període que els necessiti pel propòsit per la 

qual són tractades i durant el període necessari per complir amb les seves obligacions legals i/o 
administratives. Quan les dades ja no siguin necessàries s’eliminaran dels seus sistemes d’ 
informació o s’anonimitzaran per a que ja no els puguem identificar.  

 
f. Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió/oblit, oposició, 

limitació i portabilitat dirigint-se a BIMSA, com entitat responsable del tractament, a l’adreça indicada 
a la lletra c) anterior o per correu electrònic a la direcció d’ email: lopd.bimsa@bcn.cat, adjuntant una 
còpia del Document Nacional d’Identitat o altre Document Oficial que acrediti la identitat de la 
persona que exerciti el dret. 
 

g. D’acord amb allò què estableix l’article 13 RGPD i l’article 11 LOPDGDD, s’indiquen a continuació les 

dades de contacte del DPO de BIMSA: dpo.bimsa@bcn.cat. 

 
CLÀUSULA 21.-  CONFIDENCIALITAT 

Els adjudicataris de l’acord marc i els seus col·laboradors estaran obligats a respectar el caràcter confidencial 
de tota aquella informació a la que tingui accés per a l’execució del mateix que així s’indiqui en el contracte o 
que així li indiqui BIMSA, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure de 
confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de CINC (5) anys. 

Així mateix, L’empresari haurà d’assenyalar expressament aquella documentació i/o informació que consideri 
confidencial de la seva oferta. 
 
CLÀUSULA 22. CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ. 
 
22.1. En el present Acord Marc resta prohibida la cessió contractual a excepció del que s’estableix  a la clàusula 
18 del present plec relativa a la novació subjectiva del contracte.  
 
22.2. L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte basat, de conformitat amb allò 
establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP. 
 
22.3. L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, 
quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure els subcontractes, i haurà 
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d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el 
representant o representants legals del subcontractista, i haurà de justificar suficientment l’aptitud d’aquest 
per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i haurà 
d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de contractar de l’article 71 de la LCSP. 
 
Els subcontractes que no s’ajustin als indicats per l’adjudicatari, per celebrar-se amb empresaris diferents als 
indicats nominativament o per referir-se a parts de la prestació diferents a les assenyalades, no podran 
celebrar-se fins que transcorrin vint dies des de que s’hagués cursat la notificació i aportat les justificacions a 
les quals fa referència en aquesta clàusula, excepte que amb anterioritat haguessin estat autoritzades 
expressament, sempre que BIMSA no hagués notificat dins d’aquest termini la seva oposició als mateixos. 
Aquest règim serà igualment aplicable si els subcontractistes haguessin estat identificats en la oferta 
mitjançant la descripció del seu perfil professional.  
 
Amb responsabilitat del contractista, els subcontractes podran concloure’s sense necessitat de deixar 
transcórrer el termini de vint dies si la seva celebració és necessària per atendre a una situació d’emergència 
o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica suficientment.  
 
22.4. El contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empreses que es trobin inhabilitades per 
contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o en supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el 
sector públic determinats per la legislació vigent.  
 
22.5. Els tercers que subcontracti el contractista no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals 
considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per 
aquestes o, en el seu defecte per l’Estat espanyol-, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els 
termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública. 
Igualment, hauran d’aportar la declaració responsable relativa al compliment dels drets humans i la dignitat 
humana que s’estableix en el present Plec.  
 
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals, l’adjudicatari ha d’informar 
d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en donarà publicitat en el perfil de contractant) i 
presentar-li la documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a aquestes 
actuacions de les empreses subcontractistes. 
 
22.6. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula per procedir a la subcontractació, així com 
la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d’emergència o de les que facin urgent la subcontractació donarà lloc a la imposició al contractista d’una 
penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte. 
 
22.7. Els subcontractistes quedaran obligats únicament davant el contractista principal que assumirà, per tant, 
la total responsabilitat de l’execució del contracte davant BIMSA, amb estricte compliment del Plec i dels 
termes del contracte, incloses les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral. 
 
22.8. El coneixement que tingui BIMSA dels subcontractes celebrats o l’autorització que pugui atorgar no 
alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
 
22.9. Els subcontractistes no tindran acció directa front a BIMSA per les obligacions contretes amb ells pel 
contractista com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
22.10. De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional 51 de la LCSP, es preveu la possibilitat de 
que BIMSA realitzi pagaments directes als subcontractistes quan s’incompleixin els terminis de pagament 
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establerts a l’article 216 de la LCSP. Els pagaments efectuats per part de l’òrgan de contractació s’entendran 
realitzats per part del contractista principal. En cap cas serà imputable a BIMSA la demora en el pagament 
derivat de la manca de conformitat del contractista principal a la factura presentada pel subcontractista. 
 
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del preu que 
li correspongui per la prestació realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació pagui directament a 
l’empresa subcontractista. Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació ha 
de donar audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui 
convenient. Si no al·lega cap causa justificativa, l’òrgan de contractació farà el pagament directament a 
l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista principal. 
 
CLÀUSULA 23.- COMPLIMENT DE PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA PELS CONTRACTISTES. 
  
23.1.- De conformitat amb l’establert a l’article 55.5 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, amb el Codi Ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, 
aprovat pel Plenari del Consell Municipal del 30 de juny de 2017, i amb el Codi Ètic de BIMSA., aprovat pel 
Consell d’Administració de BIMSA de data 12 de març de 2019, els contractistes hauran de donar compliment 
als principis ètics i regles de conducta que es determinen a continuació: 
  

- La seva actuació s’haurà de subjectar, en tot moment, al que disposa la Constitució, l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, les lleis, els reglaments i les normes que resultin d’aplicació. 

- Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar, promoure o dur a 
terme qualsevol mena de pràctica corrupta, tant en relació al què el Codi Penal refereix com a 
corrupció com també en relació a actuacions èticament reprovables, posar en coneixement dels 
òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o 
pugui afectar el procediment o la relació contractual i no realitzar qualsevol altra acció que pugui 
vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions 
corresponents a les prestacions objecte del contracte. 

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en relació a l’àmbit del contracte o de les 
prestacions contractades. 

- Denunciar, durant l’execució del contracte, les situacions irregulars que es puguin presentar en el 
procés de contractació. 

- Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte d’interessos, 
entès com qualsevol situació en la qual els membres del personal del poder adjudicador o d'un 
proveïdor de serveis de contractació que actuï en nom del poder adjudicador que participin en el 
desenvolupament del procediment de contractació o puguin influir en el resultat d'aquest 
procediment tinguin, directament o indirecta, un interès financer, econòmic o personal que pogués 
semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de 
contractació. I tenint en compte també les previsions que es contenen respecte del conflicte 
d’interessos en la LCSP i la Directiva 2014/24/UE. 

- No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació, 
continuació o manteniment del contracte en interès propi o de tercers. 

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells 
mateixos ni per a terceres persones, amb independència del vincle personal o professional que puguin 
o no tenir, i a persones que participin o que puguin influir en els procediments de contractació. 

- Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de realitzar 
conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 
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competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes 
de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, 
denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el 
contracte dels quals tingués coneixement. 

- No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant la licitació o l’execució del contracte, per 
obtenir, directament o indirecta, un avantatge o benefici de qualsevol tipus en interès propi.  

- No intentar influir indegudament en el procés de presa de decisions del poder adjudicador, obtenir 
informació confidencial que pugui conferir-li avantatges indeguts en el procediment de contractació 
o proporcionar negligentment informació enganyosa que pugui tenir una influència important en les 
decisions relatives a l'exclusió, selecció o adjudicació”.  

- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada 
per a aquestes finalitats. 

- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els contractes del 
sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa 
per previsió legal. 

- Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les 
obligacions anteriors. 

- Adoptar les mesures adients per tal d’assegurar que la prestació objecte del present contracte 
s’executa amb el nivell de qualitat necessari i donant compliment a la normativa aplicable. 

- Seguir altres regles de conducta que en el seu moment pugui acordar BIMSA o l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 
23.2.- El Codi Ètic de BIMSA referenciat en l’apartat anterior es troba disponible a través del següent enllaç 
web: 
 
http://transparencia.bimsa.cat/wp-content/uploads/2019/07/01.-CODI-ETIC-1.0-revisat-DEF.pdf 
 
23.3.- En el supòsit que el contractista incompleixi algun dels principis o regles establerts en aquesta clàusula, 
BIMSA procedirà a advertir prèviament al contractista que cesi immediatament en el seu incompliment amb 
imposició de la penalització establerta per aquesta causa al Contracte per cada incompliment. En cas de 
persistir en el mateix incompliment, BIMSA podrà procedir a la resolució del Contracte per culpa del 
contractista. 
  
CLÀUSULA  24.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
Tots els productes i treballs prestats per un adjudicatari d’un contracte basat es consideraran treballs per 
contracte i seran propietat de BIMSA i/o de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
El Contractista cedeix a l’Ajuntament de Barcelona i a BIMSA, durant el temps de durada màxima que la 
legislació reguladora de la propietat intel·lectual atorga als drets d’explotació de les Obres, de forma no 
exclusiva, amb caràcter gratuït i per a l’àmbit territorial mundial, els drets d’explotació que es derivin de 
l’autoria de l’objecte d’aquest Contracte (l’Obra2). En particular, l’Autor cedeix els drets de reproducció, 
distribució, comunicació pública i transformació de l’Obra, en qualsevol mitjà o suport, inclosa la publicació 
en el repositori institucional de l’Ajuntament de Barcelona (BCNROC). 
 

                                                 
2  El concepte Obra engloba qualsevol creació del Contractista fruit del seu contracte amb BIMSA: creació material, 

intel·lectual, industrial, informe, projecte, document, etc. 

http://transparencia.bimsa.cat/wp-content/uploads/2019/07/01.-CODI-ETIC-1.0-revisat-DEF.pdf
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La cessió dels drets de reproducció de l’Obra comprèn la reproducció, total o parcial, en un suport digital per 
a la seva incorporació en una base de dades electrònica, incloent el dret a emmagatzemar-la en centres 
servidors, així com el dret a realitzar qualsevol altra reproducció temporal necessària per a permetre els 
usuaris la visualització, reproducció o gravació en un disc dur. 
 
La cessió dels drets de comunicació pública de l’Obra inclou la posada a disposició, total o parcial, de l’Obra 
en format digital, així com la difusió a través de qualsevol canal de comunicació analògic o digital.  
 
La cessió dels drets de transformació inclou la transformació o adaptació de l’Obra, ja sigui directament o 
través de tercers, quan es consideri necessari per tal d’adequar-la al format, imatge o aparença d’internet o 
qualsevol altra tecnologia susceptible d’adscripció a internet, així com a incorporar qualsevol altre sistema de 
seguretat en el format electrònic de l’Obra. 
 
La cessió de drets d’explotació objecte del present acord comprèn, així mateix, la facultat de l’Ajuntament de 
Barcelona i/o BIMSA per enviar metadades de l’Obra als cercadors, xarxes d’investigació o repositoris que 
l’Ajuntament de Barcelona tingui per convenient.  
 
L’Autor autoritza expressament a què la publicació de l’Obra en el repositori institucional de l’Ajuntament de 
Barcelona ho serà sota la llicència d’ús en la modalitat de “Reconeixement-No Comercial-Sense obra derivada” 
(CC-BY-NC-ND), de manera que l’Obra pugui ésser distribuïda, copiada i exhibida sempre que es citi la seva 
autoria, no se n’obtingui benefici comercial i no es realitzin obres derivades. 
 
L’Autor declara que és el titular dels drets de propietat intel·lectual en relació amb l’Obra objecte del present 
contracte, que l’Obra és original i que, en el cas d’haver cedit prèviament els drets sobre l’Obra a tercers, 
ostenta l’oportuna reserva als efectes de la cessió objecte del present contracte. En aquest sentit, l’Autor 
respon davant l’Ajuntament de Barcelona i BIMSA de l’autoria i originalitat de l’Obra i de l’exercici pacífic dels 
drets d’explotació cedits en virtut d’aquest contracte, garantint que sobre els mateixos no existeixen 
compromisos o gravàmens de cap tipus que puguin atemptar contra els drets que es cedeixen a l’Ajuntament 
de Barcelona i BIMSA en virtut d’aquest acord. L’Ajuntament de Barcelona i/o BIMSA podran repetir contra 
l’Autor qualsevol responsabilitat que li pugui ésser exigida en virtut d’accions, reclamacions, multes o 
conflictes instats per tercers en relació amb els drets d’explotació objecte del present contracte. 
 
L’Autor és l’únic responsable de l’obtenció dels drets relatius a les imatges i il·lustracions que puguin aparèixer 
en l’Obra. En tot cas, s’estableix la total indemnitat de l’Ajuntament de Barcelona i BIMSA respecte de les 
eventuals reclamacions formulades de tercers en relació als referits drets. 
 
En tot moment BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona podran transferir, cedir els drets cedits o atorgar 
autoritzacions a tercers per a la seva comercialització i explotació. BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona podran 
realitzar l’explotació dels drets amb caràcter onerós, rebent qualsevol tipus de contraprestació, o amb 
caràcter gratuït.  
 
L’adjudicatari del contracte no podrà fer cap ús o divulgació dels resultats i documents elaborats amb motiu 
de l’execució del contracte, bé sigui en forma total o parcial, directe o per extractes, sense l’autorització de 
BIMSA i/o l’Ajuntament de Barcelona. 
 
La inscripció del nous dissenys en el Registre de la Propietat Intel·lectual produïts en el marc del present 
contracte correspondrà a l’Ajuntament de Barcelona i/o a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, sense 
cap límit temporal o territorial, qui constarà com a titular de dita propietat. 
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La propietat industrial generada de nous dissenys d’elements urbans serà de lliure disposició de l’Ajuntament 
de Barcelona i/o els seus ens instrumentals, podent explotar les mateixes lliurament i sense cap tipus 
d’obligació i gravamen.  
 
 

V. CONTRACTES BASATS DE L’ACORD MARC 
 
CLÀUSULA  25.- EXECUCIÓ DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 
 
Una vegada formalitzat l’acord marc amb els adjudicataris, l’adjudicació dels contractes basats s’efectuarà de 
conformitat amb les regles i termes que es determinen en aquest apartat del Plec. 
 
Només podran celebrar-se contractes basats en l’acord marc entre BIMSA i les adjudicatàries que hagin estat 
originalment part en aquell. 
 
Mentre estigui vigent l’acord marc podran celebrar-se contractes d’obres successius basats d’aquell, la durada 
dels quals podrà entendre’s més enllà de la data en què expiri la vigència de l’acord marc, sempre i quan hagin 
estat adjudicats amb anterioritat a la data d’aquella extinció. 
 
L’Acord marc, així com la contractació basada s’executaran a risc i ventura del contractista adjudicatari dels 
mateixos, i es desenvoluparan seguint les instruccions que determini BIMSA, les que s’estableixin en el present 
plec, els seus annexes, en document d’obligacions contractuals que regirà la contractació basada d’obra i el 
projecte corresponent a cada actuació, sense que el desconeixement per part de l’adjudicatari del contracte 
basat i dels contractes que se’n derivin  i dels altres documents contractuals de tota índole que puguin tenir 
aplicació en l’execució dels treballs l’eximeixi de l’obligació del seu compliment. 
 
L’adjudicatari d’un contracte basat serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que executi i de les 
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències per BIMSA o per tercers de les imprudències, 
imprecisions, omissions i errors, mètodes inadequats, conclusions incorrectes, etc. en l’execució del contracte. 
 
Quan el contractista o personal al seu càrrec incorri en deficiències en la prestació dels treballs, o en actes o 
omissions que comprometin o pertorbin en bon funcionament del contracte, la seguretat i el control de 
BIMSA, BIMSA podrà exigir l’adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir l’ordre correcte de 
l’execució d’allò pactat. Aquestes eventualitats es consideraran incompliments contractuals i, per tant, podran 
ser objecte de penalitzacions en els termes que s’estableix en el present plec. 
 
L’adjudicatari haurà de disposar de personal precís i amb la qualificació tècnica necessària pel compliment de 
totes les obligacions derivades del contracte basat. Aquest personal dependrà exclusivament del contractista, 
qui tindrà totes les responsabilitats derivades de la seva condició d’empresari. 
 
El contractista serà responsable i haurà de complir totes les obligacions que la legislació vigent en cada 
moment li imposi. En particular i amb caràcter no limitatiu, l’adjudicatari estarà obligat a complir les 
disposicions vigents en matèria de legislació laboral, social, de seguretat i higiene en el treball/prevenció de 
riscos laborals, d’integració social de persones amb discapacitats, fiscal, de protecció de dades de caràcter 
personal, mediambientals, etc. L’incompliment d’aquestes obligacions o la infracció de la normativa aplicable 
per part de l’adjudicatari, no comportarà cap tipus de responsabilitat per BIMSA. Tanmateix, BIMSA podrà 
requerir al contractista per tal que acrediti documentalment el compliment de les referides obligacions. 
 
L’adjudicatari executarà totes les mesures derivades de la Llei 31/1995, de Prevenció de riscos laborals i el seu 
desenvolupament normativa, en tot allò que li sigui d’aplicació pel present contracte i per la seva activitat.  
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El responsable del contracte designat per BIMSA i els serveis tècnics de BIMSA que corresponguin 
determinaran si la prestació realitzada per l’adjudicatari s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva 
execució.  
 
CLÀUSULA  26.- CONTRACTACIÓ BASADA  
 
L’adjudicació de l’Acord marc no dona dret a la prestació de treballs. Aquesta prestació es produirà en el 
supòsit que les empreses integrants de l’Acord marc resultin adjudicatàries de contractes basats, de 
conformitat amb el que es determina en els apartats següents.  
 
Per contractació basada s’entén la contractació de les obres objecte del present Acord marc. 
 
L’adjudicació dels contractes basats en l’acord marc s’efectuarà aplicant els termes/normes següents, sense 
necessitat de convocar a les parts a una nova licitació, podent l’òrgan de contractació de BIMSA adjudicar els 
contractes basats a l’empresa adjudicatària del lot que correspongui, seguint les següents regles/normes: 

 
1. Concreció de la contractació basada: Cada cop que sorgeixi la necessitat de BIMSA de contractar una 

obra objecte del present acord marc, es determinarà el valor estimat del contracte basat, el lot al que 
correspon i la classificació requerida per executar el contracte basat. 
 
L’ordre dels projectes d’obra que es contractaran a l’emparament del present acord marc vindrà 
determinat per la data i hora de certificació d’existència de crèdit a BIMSA del projecte a executar. 

 
2. Procediment d’adjudicació del contracte basat:  

 
a. Una vegada determinades les característiques de l’actuació d’acord amb les previsions del punt 

anterior, es procedirà a enviar per mitjans electrònics (a l’adreça de correu electrònic indicada per 
l’empresa) el projecte executiu d’obra a executar, on s’identificarà amb detall i precisió els treballs a 
executar, els terminis, condicions específiques, etc. que inclourà el pressupost d’execució aplicada la 
baixa ofertada (preu del contracte) i data estimada per l’inici i finalització de les obres. 
 

b. L’empresa seleccionada disposarà d’un termini de 5 dies hàbils, a comptar des de la data d’enviament 
de la informació indicada al punt immediatament anterior, per analitzar el projecte i acceptar 
formalment l’execució del mateix. 

 
c. L’acceptació formal per part de l’empresa a executar l’obra que correspongui s’haurà de realitzar 

mitjançant l’aportació de la següent documentació: 
 

- Una declaració responsable, signada pel legal representant de l’empresa, d’acord amb el model 
que adjunti BIMSA, en el que l’empresa haurà de declarar l’acceptació de l’obra a executar, la 
vigència i compliment dels requisits d’aptitud per contractar (capacitat, solvència i absència de 
prohibicions per contractar)3. 

- Confirmació de les persones concretes que ocuparan els mitjans personals adscrits a l’execució 
del contracte basat atenent a l’oferta presentada a l’acord marc. En el supòsit que aquestes 
persones siguin diferents a les indicades a l’acord marc o en una contractació basada anterior, 

                                                 
3

Malgrat que en el moment de l’acceptació del contracte basat no es requerirà a l’empresa la documentació referida a la capacitat, 

aptitud i solvència, sí que semestralment (cada 6 mesos) l’òrgan de contractació requerirà a les empreses adjudicatàries del present 
acord marc per a la presentació dels certificats acreditatius de la inexistència de deutes amb les següents Administracions: Agència 
Tributària, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Seguretat Social. 
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caldrà acreditar que compten amb l’experiència mínima oferta, segons els models dels Annexos 
núm. 4.A.1, 4.A.2 i 4.A.3. 

- Aportació de la garantia definitiva del 5% del preu del contracte basat 
- Acreditació de la vigència i cobertura de l’assegurança de responsabilitat civil.  

 
En cas que s’hagi produït alguna alteració, rectificació o canvi en dita documentació caldrà aportar-
la. 
 

d. Adjudicació del contracte basat: rebuda l’anterior documentació es procedirà per part de l’òrgan de 
contractació de BIMSA a l’adjudicació del contracte. Amb l’adjudicació es perfeccionarà el contracte 
basat, que quedarà subjecte a les condicions contractuals d’execució de l’obra que s’adjunten com 
annex núm. 8 al present Plec.  
 

e. Publicació adjudicació del contracte basat: L’adjudicació del contracte basat es notificarà a l’adjudicatari 
i es publicarà anunci d’adjudicació al Perfil del Contractant en els termes previstos a la LCSP.   

 
f. Finalment, una vegada adjudicat el contracte basat, i en tot cas abans de la data senyalada per l’inici de 

les obres, el Contractista haurà d’aportar a BIMSA la següent documentació a l’adreça que se li indicarà 
a la pròpia notificació d’adjudicació:  

 
- Acreditació de la contractació de l’assegurança “tot risc construcció”. 
- Pla de seguretat i salut de l’obra. 
- Pla d’ambientalització, si s’escau. 
- Declaració de la intenció de celebrar subcontractes en els termes requerits per BIMSA. 
- Pla d’obra o validació del pla d’obres del projecte. 
- Aquella altra documentació que requereixi BIMSA per iniciar les obres. 

 
3. Resolució de l’acord marc:  La no acceptació o negativa (rebuig) a executar uns treballs objecte del 

present acord marc per part d’una empresa en més de DUES (2) OCASIONS durant la vigència del 
mateix serà causa de resolució de l’acord marc, sense dret a indemnització. 

 
4. Modificació dels contractes basats: Sense perjudici del que estableix l’article 205 de la LCSP, l’òrgan 

de contractació podrà modificar els contractes basats fins a un màxim del 20% del preu inicial de cada 
contracte basat, quan concorri alguna de les causes que s’indiquen a continuació.   
 

Causes que poden donar lloc a la modificació dels contractes basats: 
 
Objectives: 

 
Bàsiques 
 

A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres objecte del 
Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte. 

 
B. Derivades de condicions meteorològiques anormalment adverses.  
 
C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, gas...) 

conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per tal de donar 
compliment a les exigències del mateix. 

 



 

 
55 

 

Demandes de tercers 
 

D. Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal·lacions, per tal d’atendre a noves exigències de 
prestacions, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models, etc. per part del mantenidor 
o  de l’Administració actuant. 

 
Seguretat i afectacions 
 

E. Derivades de les indicacions i/o exigències de seguretat emeses per autoritats competents (Comitè 
d’Obres, Guàrdia Urbana, bombers, mobilitat, etc.) 

 
F. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la reducció de les immissions, afectacions sobre 

l’entorn o millora de la circulació emeses per autoritats competents (Comitè d’Obres, Guardia Urbans, 
Bombers, etc..) 

 
G. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements patrimonials, 

elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents.  
 
Preexistències 
 

H. Derivades de l’afecció a les instal·lacions de les entitats prestadores de serveis (companyies)  
necessàries per executar les obres objecte del projecte. 

 
I. Derivades de circumstàncies imprevisibles o sobrevingudes en relació al subsòl, incloent terrenys 

antròpics, naturals i sols contaminats. 
 

El procediment per modificar el contracte basat serà el següent: 

 

- Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de procedir a 

realitzar la modificació del contracte. 

 

- Informe Jurídic del serveis de contractació manifestant, en el seu cas, la seva procedència. 

 

- Compareixença de l’adjudicatari del treball en que manifesta haver estat informat de l’abast d’aquests 

nous treballs. 

 

- Resolució de l’òrgan de contractació acordant la modificació del contracte, amb validació 

pressupostària i resolució de la modificació del contracte basat. Amb la resolució  de la modificació, 

aquesta quedarà perfeccionada. 

 

- Reajustament de la garantia definitiva, en el seu cas. 

 

- Formalització de la modificació, si BIMSA ho considera oportú. 

 

Les modificacions que s’acordin per l’òrgan de contractació per les causes abans indicades seran obligatòries 

pel contractista.  
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Així mateix, en el supòsit que es modifiqui el contracte basat pels supòsits previstos a l’article 205 de la LCSP, 

les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries pel contractista quan impliquin, 

aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia que no excedeixi del 20 % del preu inicial del contracte 

basat, IVA exclòs. En el cas que excedeixin d’aquest percentatge, la modificació únicament podrà ser acordada 

per l’òrgan de contractació prèvia conformitat per escrit del contractista. En cas contrari, es procedirà a la 

resolució del contracte basat. 

 

El contractista restarà obligat a seguir els treballs amb estricta subjecció a les normes que, en conseqüència, 

li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme 

els treballs ni suspendre’ls. 

 
CLÀUSULA  27.- COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Els contractes basats de l’Acord marc s’executaran amb subjecció al que estableix l’Acord marc, el present 
Plec i documentació annexa, documentació tècnica / projecte facilitada per BIMSA, i d’acord amb les 
instruccions rebudes. La contractista resta obligada al compliment dels terminis totals i parcials d’execució del 
contracte que es fixin en els contractes basats.  
 
CLÀUSULA 28.- CONTRACTACIÓ SOCIAL PER LES OBRES AMB UN TERMINI D’EXECUCIÓ SUPERIOR A 8 MESOS 
 
28.1. L´empresa adjudicatària d’un contracte basat haurà de destinar com a mínim un cinc per cent de 
treballadors sobre el total que executi el Contracte (i de les hores totals de treball anuals), a persones amb 
dificultats particulars d´inserció en el mercat laboral, donant conformitat al Decret d'Alcaldia S1/D/2017-1271 
de 24 d’abril, de contractació pública sostenible. 
 
28.2. Com a alternativa a l´anterior punt i en el cas que l'empresa licitadora no necessiti contractar nou 
personal per a l'execució de l'obra: totes les baixes, substitucions i noves contractacions s´hauran de realitzar 
mitjançant la contractació de persones amb dificultats particulars  d’inserció al mercat laboral (segons els 
perfils esmentats en el punt anterior), fins arribar a un cinc per cent sobre el total de la plantilla que executi 
el contracte, així com de les hores totals de treball anuals.  
 
En aquest cas, l’adjudicatària haurà de manifestar-ho expressament, i al llarg de l'execució del contracte li serà 
requerida tota la documentació que es consideri pertinent per acreditar i verificar que efectivament no ha 
realitzat noves contractacions de personal.  
 
28.3. A més -i amb l'excepció que no estigui permesa la subcontractació-, l'empresa adjudicatària haurà de 
subcontractar almenys un cinc per cent del preu del contracte inicial amb Centres Especials de Treball i/o amb 
Empreses d'Inserció.  
 
28.4. Les dues obligacions es podran complir complementant aquests percentatges o només amb la 
contractació directa de personal o amb la subcontractació, sempre que el percentatge global representi un 
10%. És a dir, l'adjudicatari podrà optar per contractar per exemple un 3% de personal i subcontractar un 7% 
del pressupost amb Centres Especials de Treball i Empreses d'Inserció (o bé un 6% i 4%; o un 2% i un 8%, etc.). 
 
No obstant, aquell licitador que manifesti que no necessita contractar nou personal per a l’execució de l’obra, 
necessàriament haurà de subcontractar un 5% del preu del contracte inicial amb Centres Especials de Treball 
i/o amb Empreses d'Inserció. 
 
28.5. Per a la contractació d’aquestes persones l’adjudicatari podrà utilitzar, de forma optativa, els serveis de 
l’empresa pública Barcelona Activa, SA.  
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CLÀUSULA  29.- TERMINI DE GARANTIA I DEVOLUCIO DE LA GARANTIA 
 
Atenent a la naturalesa i característiques dels treballs objecte del present acord marc, es considera un termini 
de garantia DE DOS ANYS pels contractes basats un cop finalitzats els mateixos i rebuts en conformitat per 
part de BIMSA. En aquest sentit, els serveis tècnics de BIMSA que corresponguin determinaran si la prestació 
realitzada per l’adjudicatari s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució.  
 
Realitzada l’esmentada aprovació, s’iniciarà el termini de garantia, finalitzat el mateix i previ informe dels 
serveis tècnics i/o responsable del contracte de BIMSA, es procedirà a la devolució de la garantia definitiva.  
 
CLÀUSULA  30.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  
 
S’estableixen les següents condicions especials d’execució: 
 

a) El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes y/o proveïdors 
derivades de l’execució de les obres objecte del present Plec s’haurà de fer en el termini previst a la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les 
operacions comercials. Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix al contracte, l’empresa 
contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis 
d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, 
en tot cas, una vegada finalitzada l’obra. 
 

b) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el 
període contractual: L’empresa contractista ha de mantenir, durant tota l’execució de l’obra, les 
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, 
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

 
c) El compliment de la inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un país considerat 

paradís fiscal. 
 

d) Les obligacions de caràcter ambiental que s’estableixen en el present Plec i al Contracte tipus. 
 

e) Els compromisos adquirits per l’adjudicatària en relació a l’equip responsable de l’obra ofert. 
 

30.2. Obligacions essencials del contracte: 
 

- El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els 
seus termes, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte. 

 
- Aquelles obligacions del present Plec i del Contracte tipus a les que específicament se’ls hi atribueixi el 

caràcter d’obligació contractual essencial. 
 
30.3. Obligacions del Contractista: 
 
A mes de les obligacions establertes en el present Plec i el Contracte, el contractista també està obligat a: 
 
- Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliació i situació 

d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte.  
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- Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a BIMSA qualsevol substitució o modificació 
d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret. 

- Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

- Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal. 
- Fer una correcta gestió ambiental dels treballs a executar, prenent les mesures necessàries per minimitzar 

els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta 
gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord 
amb la legislació vigent. 

- Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte i totes les retolacions, cartells i 
sistemes de comunicació al públic en català. 

- Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en tot cas anualment, 
li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l’efectiu compliment de les obligacions i 
compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la Legislació d’Integració de persones amb discapacitat, 
la contractació amb particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres 
Especials de Treball i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i obligacions contractuals ambientals que 
s’estableixin als plecs i/o al contracte. 

- Comunicar per escrit a BIMSA els subcontractes que pretengui celebrar, assenyalant la part de la prestació 
que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del subcontractista. Un cop signat el subcontracte, 
l’haurà d’aportar dins dels QUINZE (15) dies naturals següents a la seva subscripció.  

- Presentar els documents acreditatius de la retribució del personal quan li sigui requerit pel responsable 
del contracte. 

- Complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals. 
- Vetllar perquè totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de no 

discriminació i igualtat de tracte relatius a: 

   la no discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere, ideologia, 
nacionalitat, raça, ètnia, religió, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre índole; 

   la dignitat i llibertat de les persones.  
 
CLÀUSULA  31.- DEMORA EN LES PRESTACIONS 

 
L’adjudicatària d’un contracte basat està obligada a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva 
realització, així com els terminis parcials en el seu cas assenyalats. La constitució en mora del contractista no 
necessitarà intimació prèvia per part de BIMSA i serà motiu de la imposició de les penalitats establertes al 
contracte tipus, d’acord amb el procediment que allí es regula. 
 

 
VI. RÈGIM DE RECURSOS 

 
CLÀUSULA 32.-  RÈGIM DE RECURSOS 
 
ACORD MARC (recurs especial en matèria de contractació): 
 
L’acord marc és susceptible de recurs especial en matèria de contractació d’acord amb la previsió de l’article 
44.1 de la LCSP. 
 
Es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat a l’article 44 i següents de la LCSP 
davant del Tribunal Català de Contractes de Sector Públic com a òrgan competent per la resolució del recurs, 
contra l’anunci de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixen les condicions que han de 
regir la contractació, així com també els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre 



 

 
59 

 

que aquests darrers decideixin directa o indirectament sobre la mateixa, determinin la impossibilitat de 
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, els actes 
pels que s’acordi l’admissió o inadmissió de candidats, incloses les ofertes que siguin excloses per resultar 
anormalment baixes com a conseqüència de l’aplicació de l’article 149 de la LCSP, contra l’acord d’adjudicació 
i les modificacions contractuals basades en l’incompliment d’allò que disposen els articles 204 i 205 de la LCSP. 
 
Igualment, es podrà interposar recurs especial en els supòsits previstos a l’article 39.2 de la LCSP. 
 
El recurs especial en matèria de contractació té caràcter potestatiu. Alternativament, es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques els drets o interessos legítims de les quals 
s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels licitadors. 
 
El termini per a interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de QUINZE (15) dies hàbils, que 
es comptaran d’acord amb allò establert en l’article 50 de la LCSP, en funció de quin sigui l’acte que es recorri.  
 
No obstant, quan el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat previstes a l’apartat 2 de l’article 
39 de la LCSP, el termini per interposar el recurs especial seran els que s’indiquen a les lletres a) i b) de l’article 
50.2 de la LCSP. 
 
L’escrit d’interposició del recurs podrà presentar-se davant el registre de l’òrgan de contractació, en el registre 
de l’Òrgan competent per a la resolució del recurs o en qualsevol dels llocs establerts a l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Transcorreguts DOS (2) mesos comptats des del següent a la interposició del recurs sense que s’hagi notificat 
la seva resolució, l’interessat podrà considerar-ho desestimat als efectes d’interposar el recurs contenciós 
administratiu. 
 
A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, els mitjans de prova 
de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol·licitud d’adopció de mesures provisionals, 
adjuntant al mateix la documentació exigida per l’article 51 de la LCSP. 
 
CONTRACTES BASATS (recurs administratiu): 
 
Atès que el valor estimat de cada contracte basat no superarà mai els 3.000.000,00 euros, no és susceptible 
de recurs especial en matèria de contractació. 
 
Tanmateix, respecte als contractes basats, els actes que es dictin en el procediment per l’adjudicació dels 
contractes basats, podran ser impugnats en via administrativa en virtut d’allò previst a l’article 44.6 de la LCSP 
davant del Tercer Tinent d’Alcaldia, d’acord amb les facultats delegades per Decret d’Alcaldia de 20 de juny 
de 2023, en concordança amb l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, en els termini i requisits que s’informin en la notificació de l’acte 
corresponent. 
 
El termini per interposar el recurs és d’UN (1) mes a comptar des del dia següent a la publicació al Perfil de 
contractant de BIMSA de l’acte que es pretengui impugnar. 
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El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de TRES (3) mesos. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre desestimat el recurs. 
 
Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant dels Jutjats contenciós administratius de Barcelona, en el termini de DOS (2) mesos a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació corresponent (si la resolució és expressa) o en el 
termini de SIS (6) mesos a comptar des de l’endemà del dia en que el referit recurs s’entengui desestimat per 
silenci. 

 
 
Barcelona, data signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
 
Ricard Font i Hereu 
Director General 
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ANNEX NÚM. 1-A 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA SOLVÈNCIA TÈCNICA / CLASSIFICACIONS   
 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació de [raó social 
del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure la present declaració 
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del Contracte 
[títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA 
amb el número de referència del expedient [número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
 
1. Que l’empresa __________________, presenta proposta per el/s següent/s lot/s4: 
 

 Lot 1    
 

 Lot 2    
 

 Lot 3    
 
 

 
2. Que la meva representada ostenta la classificació en els grups i subgrups de classificació i categories 

requerides pel Plec en relació al lot/lots als que em presento. 
 

3. Que la meva representada es compromet a acreditar la classificació, de conformitat amb allò establert a la 
clàusula 6.6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, en el moment em que sigui requerit per part 
de BIMSA. 

 
 I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
 
 
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  

                                                 
4 En cas que el licitador es presenti als tres lots, s’ha de marcar les dues caselles. Dins de l’oferta avaluable mitjançant criteris 
automàtics, el licitador haurà de determinar l’ordre de preferència en l’adjudicació dels lots.  
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ANNEX NÚM. 1-B 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA SITUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE L’EMPRESA 

 
 

 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació de [raó social 
del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure la present declaració 
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del Contracte 
[títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA 
amb el número de referència del expedient [número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
 
1.-  Que l’empresa que representa NO es troba en situació d’insolvència actual o imminent. 
 
2.-  Que l’empresa que representa NO està sotmesa a cap procés de fallida, concurs de creditors, 

procediment concursal o de reorganització empresarial similar, de caràcter judicial o privat, relacionat 
amb una situació d’insolvència. 

 
3.-  Que l’empresa que representa NO ha sol·licitat la declaració de concurs, ni té constància que aquesta 

hagi estat sol·licitada per cap tercer o que dita sol·licitud sigui imminent. 
 
4.-  Que l’empresa que representa NO ha presentat al Jutjat Mercantil la comunicació d’inici de negociacions 

regulada a l’article 583 del Text Refós de la Llei Concursal, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2020, de 
5 de maig. 

 
 
 
 I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
   
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX NÚM. 1-C 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LES OPERACIONS FINANCERES A PARADISOS FISCALS 

 
 
 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació de [raó social 
del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure la present declaració 
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del Contracte 
[títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA 
amb el número de referència del expedient [número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
 
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:  
 

  NO realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de 
països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat 
espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara 
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública i es compromet a no incórrer 
en aquestes pràctiques en cas de ser adjudicatari del contracte. 

 
 

  TÉ/TENEN relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el Perfil de Contractant) i 
presenta la següent documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a 
aquestes actuacions: [identificació de la documentació]  

 
 
 I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
   
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX NÚM. 1-D 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PARTICIPACIÓ  EN ACTUACIONS PRÈVIES EN RELACIÓ AMB L’OBJECTE DEL 
CONTRACTE  

  
 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació de [raó social 
del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure la present declaració 
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del Contracte 
[títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA 
amb el número de referència del expedient [número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
Opció 1: 

1.-  Que ni l’empresa que represento, ni una empresa vinculada, ha participat en l’elaboració de les 
especificacions tècniques o en documents preparatoris del contracte. 

2.-  Que l’empresa que represento no ha estat adjudicatària ni ha participat en l’execució dels contractes que 
han tingut per objecte la vigilància, supervisió, control i direcció de l’execució de les obres ni instal·lacions 
objecte de licitació, ni és empresa vinculada a elles, en el sentit que estableix la LCSP. 

Opció 2 (en cas d’haver participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o en documents preparatoris 
del contracte): 

1.-  Que l’empresa que represento, o l’empresa vinculada denominada [raó social de l’empresa 
vinculada],  ha participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris 
del contracte elaborant la documentació que s’indica a continuació: [descripció exhaustiva de la 
documentació que s’ha elaborat] 

 

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
   
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX NÚM. 1-E 

 
DECLARACIÓ SOBRE L’OBLIGACIÓ DE COMPTAR AMB UN PLA D’IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES QUAN 

LEGALMENT SIGUI EXIGIBLE 
 
 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació de [raó social 
del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure la present declaració 
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del Contracte 
[títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA 
amb el número de referència del expedient [número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:  
 

  NO està subjecte a les previsions de l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, en tant que disposa d’una plantilla inferior a 50 treballadors. (Si es 
disposa d’un Pla, es pot aportar). 

 
 

  SÍ està subjecte a les previsions de l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes, i disposa d’un Pla d’Igualtat degudament inscrit al registre laboral competent  
[el qual s’ha d’aportar juntament amb la present declaració]. Aquest supòsit inclou les empreses 
obligades per conveni col·lectiu o per una autoritat laboral competent. 

 
 I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
 
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX NÚM. 1-F 
 

DECLARACIÓ RELATIVA A LA CONDICIÓ DE PIME5 

(documentació a implementar quan el licitador sigui una empresa, entenent-se com a tal tota entitat que, 
independentment de la seva forma jurídica, dugui a terme una activitat econòmica en els termes de la 

clàusula 9.1.4 d’ aquest PLEC 6) 
 

A. IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA 

NOM O RAÓ SOCIAL 
 

NIF 

DOMICILI SOCIAL 
 

CP 
 

POBLACIÓ PROVINCIA TELÈFON 

NOM I CÀRREC DELS REPRESENTANTS 
 

NIF 

 
 

NIF 

 

B. TIPUS D’EMPRESA (als efectes del que disposa l’article 3 de l’Annex 1 del Reglament (UE) nº 651/2014 de 

la Comissió i en els termes previstos a la clàusula 9.1.4 d’ aquest PLEC) 

  Empresa autònoma 

 Empresa associada 

 Empresa vinculada 

 

C. DADES A COMPLIMENTAR SEGONS CATEGORIA DE L’EMPRESA 

Període de referència (7) 

 

NÚM. DE TREBALLADORS/ES 
VOLUM ANUAL DE NEGOCI 

(en milers d’euros) 

BALANÇ GENERAL ANUAL 

(en milers d’euros) 

   

 

                                                 
5  De conformitat amb el Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, s’engloben dins del concepte de PIME totes aquelles 

empreses que ocupin a menys de 250 persones i el seu volum de negocis anual no excedeixi dels 50 milions d’euros o el seu 
balanç general anual no excedeixi de 43 milions d’euros.  

6
  A títol enunciatiu i no limitatiu, empresaris individuals – autònoms-, societats limitades, societats anònimes, societats civils, 

societats col·lectives, societats professionals, societats laborals, societats cooperatives, Unions Temporals d’  Empresa, etc. 
7  Totes les dades han de correspondre al darrer exercici comptable tancat, i es calcularan amb caràcter anual. El volum total de 

negoci es calcularà sense l’impost sobre el valor afegit (IVA). En empreses de nova creació que no han tancat encara els seus 
comptes, s’utilitzaran dades basades en estimacions fiables realitzades durant l’exercici financer. 
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La persona sota signant declara que totes les dades que hi figuren en aquesta declaració són certes i que 
d’acord amb les mateixes l’empresa compleix la condició de ser: 
 
 PIME 

 NO PIME 

 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
   
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
 
 
 
 
Nota: Document a ser complimentat d’acord amb el que disposa la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, sobre la definició de 
petites i mitjanes empreses. 
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ANNEX NÚM. 1-G 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE CONTRACTACIÓ SOCIAL 
 
 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació de [raó social 
del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure la present declaració 
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del Contracte 
[títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA 
amb el número de referència del expedient [número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
Per les obres amb un termini d’execució superior a 8 mesos s’obliga: 
 
(omplir OPCIÓ A.1. o A.2.) 
 
A.- OPCIÓ A.1: A la contractació de com a mínim un 5% de treballadors/es amb dificultats particulars d’inserció 
al mercat laboral. 

 
A.- OPCIÓ A.2. Que no necessita contractar nou personal, OBLIGANT-SE a contractar personal amb dificultats 
particulars d’inserció al mercat laboral, en cas de baixes, substitucions i noves contractacions  
 
B.- Es compromet a subcontractar un 5% de l’import d’adjudicació del contracte basat a Centres Especials de 
Treball i/o Empreses d’Inserció. 
 
 
(El percentatge global d’A.1 +B haurà de ser 10%, excepte quan s’opti per l’opció A.2, en aquest cas, el 
percentatge haurà de ser de 5%). 
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
   

 
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX NÚM. 1-H 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE APLICACIÓ DE L’IVA AMB INVERSIO DEL SUBJECTE PASSIU 

 
 

NO APLICA 
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ANNEX NÚM. 1-I 
 

DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DEL CODI ÈTIC DE BIMSA 
 

 
La signatura del present document certifica que he rebut, llegit i entès el Codi Ètic de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals S.A. (versió 1.0). Comprometent-me, al mateix temps, a respectar-lo i complir-
lo.  
 
Així mateix, entenc que en cas de que pugui incomplir el seu contingut, aquesta circumstància podria 
comportar un incompliment greu de la nostre relació contractual que podria donar lloc a la rescissió de la 
mateixa sense cap sanció per a Barcelona d’Infraestructures Municipals S.A.  
 
Per mitjà del present accepto també estar al dia sobre canvis al Codi així com llegir futures revisions que es 
puguin fer al respecte del mateix.  
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX NÚM. 1-J 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ A LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, LA UBICACIÓ DELS 
SERVIDORS I EL LLOC DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS ASSOCIATS A AQUESTS 

 
 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació de [raó social 
del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure la present declaració 
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del Contracte 
[títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA 
amb el número de referència del expedient [número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
1.- EN RELACIÓ A LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: 
 
A través del present, dono resposta al qüestionari disposat per l'òrgan de contractació, de conformitat amb 
el Considerant 81 i article 28.1 del RGPD. I, a més, de conformitat amb l'article 122.2.e) de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) declaro,  en el seu cas, la previsió de subcontractar els 
servidors o els serveis associats a aquests, assenyalant on estaran situats i des d'on es prestaran els citats 
serveis. 

Nota.- Si us plau, marqui les caselles de la columna de la dreta cas que disposi de la documentació o concorri 
alguna de les circumstàncies assenyalades. En tot cas, l'òrgan de contractació es reserva la facultat de 
sol·licitar al licitador la documentació i informació oportuna.   

   

SUBCONTRACTACIÓ SERVIDORS O SERVEIS ASSOCIATS   

El licitador NO té la previsió de subcontractar el/els servidor/s o els serveis 
associats al/s mateixos (recollida, emmagatzematge, processament i gestió 
de les dades). 

 

☐(Marcar amb 
una “X” si no es 
subcontractaran.) 

 
En cas afirmatiu, ompli les següents dades i marqui segons sigui procedent: 
 
Nom de l'empresa subcontractista: ______________________________________________ 
Domicili: _____________________________________________________________________ 
País: _____________________ 
 

 Els servidors destinats per a l'execució de l'objecte del contracte no estan situats fora de 
l'Espai Econòmic Europeu 

 
 Els servidors destinats per a l'execució de l'objecte del contracte es troben en un dels 

següents països o territoris: Suïssa; Canadà; Argentina; Guernsey; Illa de Man; Jersey; Illes 
Fèroe; Andorra; Israel; Uruguai; Nova Zelanda; Japó; Estats Units. Aplicable a les entitats 
certificades en el marc de l'Escut de Privacitat UE-EUA Decisió (UE) 2016/1250 de la 
Comissió, de 12 de juliol de 2016 

 

En cas d'estar situat/s el/els servidor/s en un altre país o territori diferent als anteriors, indiqui 
quin/s:  _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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2.- EN RELACIÓ A LA UBICACIÓ DELS SERVIDORS I ELS SERVEIS ASSOCIATS ALS MATEIXOS 
 
En aplicació del que s'estableix en l'article 122.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP), declaro sota la meva responsabilitat,  on estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els 
serveis associats a aquests: 
 

UBICACIÓ DEL/S SERVIDOR/S 

Servidor 1 
País: ………………...…….   
Localitat: ……………………. 
_____________________________ 
Tipus de servidor: Indicar una de les quatre 
opcions: 
 

☐Comunicacions ☐Aplicacions ☐Propi  

☐Aliè 
    

Subcontractació 
Nom de l'empresa: 
………………………………………………. 
 

Servidor 2 
 País:  ……………………………. 
 Localitat: …………………………. 
__________________________________ 
Tipus de servidor: Indicar una de les quatre 
opcions: 
 

☐Comunicacions ☐Aplicacions ☐Propi  

☐Aliè 
    

Subcontractació 
Nom de l'empresa: 
……………………………………………….. 

En el cas que per a la prestació del servei utilitzés més servidors, que emmagatzemin dades de 
caràcter  personal, adjunti document al present, introduint la informació aquí requerida. 

LLOC/S DES D'ON ES PRESTEN ELS SERVEIS ASSOCIATS ALS SERVIDORS 
 
Servidor 1 
a) En cas que els serveis associats als servidors (recollida, emmagatzematge, processament i gestió 
de les dades) es prestin per personal propi de l'empresa, indiqui la localització des d'on es presta 
el suport o assistència: 
País: ………………………………………………………………………….. 
Localitat: ……………………………………………………. 
 
b) En cas que es contractin els serveis d'allotjament dels servidors a un tercer, indiqui: 
Nom de l'empresa proveïdora: ……………………………………………………….. 
Tipus de servei contractat: Indicar un dels següents:  
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De conformitat amb l'article 122.2.d) de la LCSP, el contractista o adjudicatari té l'obligació de comunicar 
qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la informació facilitada en la present 
declaració. 

 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ☐  Housing  ☐  Hosting dedicat   ☐  Hosting compartit   

Marcar en cas de ser un servei de Cloud Computing  ☐ 
 
Servidor 2 
a) En cas que els serveis associats als servidors (recollida, emmagatzematge, processament i gestió 
de les dades) es prestin per personal propi de l'empresa, indiqui la localització des d'on es presta 
el suport o assistència: 
País: ………………………………………………………………………….. 
Localitat: ……………………………………………………. 
 
b) En cas que es contractin els serveis d'allotjament dels servidors a un tercer, indiqui: 
Nom de l'empresa proveïdora: ……………………………………………………….. 
Tipus de servei contractat: 

 ☐  Housing  ☐  Hosting dedicat   ☐  Hosting compartit   

Marcar en cas de ser un servei de Cloud Computing  ☐ 
 

En el cas que per a la prestació del servei utilitzés més servidors, que emmagatzemin dades de 
caràcter  personal, adjunti document al present, introduint la informació aquí requerida. 
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ANNEX NÚM. 1-K 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL COMPLIMNET DELS DRETS HUMANS I DIGNITAT HUMANA 

 
 
 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació de [raó social 
del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure la present declaració 
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del Contracte 
[títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA 
amb el número de referència del expedient [número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:  
 

☐  No realitza/en operacions que vulnerin el que estipula la Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada 
i proclamada per la 183ª Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides, així com tampoc cap 
disposició de dret internacional que vinculi l’Estat Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat humana o 
als principis generals que els regeixen: Sistema Universal de Protecció i Garantia dels Drets Humans, Sistemes 
Regionals de Protecció i Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional Humanitari.  
 

☐  No intervé/venen en operacions amb tercers operadors el quals vulnerin el que estipula la Declaració 
Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183ª Assemblea General de l’Organització de les 
Nacions Unides, així com tampoc cap disposició de dret internacional que vinculi l´Estat Espanyol, relativa als 
drets humans, la dignitat humana o als principis generals que els regeixen: Sistema Universal de Protecció i 
Garantia dels Drets Humans, Sistemes Regionals de Protecció i Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional 
Humanitari.  
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX NÚM. 2 
 

DECLARACIÓ DE DOCUMENTACIÓ EN PODER DE BIMSA 
 
 
 
Senyors, 
 
 
El/La sotasignant [nom i cognoms], [càrrec] de [raó social del licitador], CERTIFICA: 
 
 

 Que les escriptures sol·licitades en el Plec de Clàusules Administratives Particulars regulador d’aquesta 
licitació per tal d’acreditar la personalitat i capacitat del Licitador NO han estat modificades respecte a 
les que tenen al seu poder, presentades en data [dia/mes/any] per tal de participar en el procediment 
[títol de la licitació + número d’expedient]. 

 
 

 Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que vostès ja tenen al seu poder, presentada en data 
[dia/mes/any] per tal de participar en el procediment [títol de la licitació + número d’expedient]. 

 
 

 Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de la proposició NO  han estat 
modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder, presentades en data [dia/mes/any] per tal de 
participar en el procediment [títol de la licitació + número d’expedient]. 

 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
   
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX NÚM. 3-A 

 
MODEL D'AVAL BANCARI PROVISIONAL 

 
 

NO APLICA 
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ANNEX NÚM. 3-B 

 
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER LA GARANTIA PROVISIONAL 

 
 

NO APLICA 
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ANNEX NÚM. 4 
 
 

OFERTA QUINA AVALUACIÓ DEPÈN DE L’APLICACIÓ DE FÒRMULES O CRITERIS AUTOMÀTICS DE 
VALORACIÓ  

 
PER TOTS ELS LOTS 

 
4.1. OFERTA DE PERCENTATGE DE BAIXA APLICABLE ALS PROJECTES A EXECUTAR 
 
El licitador haurà d’omplir l’oferta al punt 4.1 del quadre de l’annex núm. 4-A  
 
El licitador haurà d’indicar el percentatge de baixa que s’aplicarà linealment sobre les partides incloses en el 
pressupost dels projectes a executar.  
 
En cas de preus contradictoris, aquest mateix percentatge serà el que s’aplicarà sobre el banc de preus BEDEC 
de l’ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitació del procediment; àmbit de preus: Barcelona 
capital; àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus segons el volum de l’obra a executar) i de Banc de Preus 
BIMSA , que resultaran d’aplicació en els  preus dels elements simples i possibles modificacions. 
 
El percentatge ofert haurà de tenir 2 decimals 
 
 
4.2 OFERTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA. 
 
El licitador haurà d’omplir l’oferta al punt 4.2 del quadre de l’annex núm. 4-A  

L’ofertant haurà d’especificar  el nombre de mesos addicionals d’ampliació de termini de garantia, fins a un 
màxim que suposi doblar el termini de garantia especificat al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

Si el nombre de mesos addicionals de garantia oferts és major que el  termini  de garantia del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, es considerarà tant a efectes de valoració com de compromís contractual que el 
nombre de mesos addicionals de garantia oferts és igual al nombre de mesos del termini de garantia del 
contracte, de tal manera que el termini de garantia total serà el doble del termini de garantia especificat al 
Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
4.3. OFERTA D’EXPERIÈNCIA MÍNIMA DE L’EQUIP RESPONSABLE DE L’OBRA (CAP D’OBRA, 

ENCARREGAT/DA DE L’OBRA I TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ). 
 
El licitador haurà d’omplir l’oferta seguint les indicacions del punt 4.3 de l’annex núm. 4-A 
 
El licitador haurà d’indicar l’experiència mínima a que es compromet que tingui cadascun dels membres de 
l’equip responsable de l’obra (cap d’obra, encarregat/da de l’obra i tècnic/a de prevenció), ententent per 
experiència mínima de cadascun dels membres: 
 

- El número d’actuacions similars que com a mínim ha executat en els darrers QUINZE (15) exercint les 
mateixes funcions per a les que es presenta. 
 

- El tram d’interval de volum acumulat d’actuacions similars (Suma de PEC IVA exclòs de les 
actuacions executades) que com a mínim ha executat en els darrers QUINZE (15) anys, exercint les 
mateixes funcions per a les que es presenta, essent els trams: 
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o Tram 1: Menor o igual a 1,5 vegades l’Import de Referència (IR) 
o Tram 2: Superior a 1,5 i menor o igual a 2 vegades l’Import de Referència (IR) 
o Tram 3: Superior a 2 i menor o igual a 2,5 vegades l’Import de Referència (IR) 
o Tram 4: Superior a 2,5 i menor o igual a 3 vegades l’Import de Referència (IR) 
o Tram 5: Superior a 3 vegades l’Import de Referència. 

 
S’entén per actuació similar aquella actuació que s’ajusta a allò establert en l’apartat “P” del Quadre Resum 
del present Plec. 
 
S’entén per Import de Referència (IR) allò establert en l’apartat “P” del Quadre Resum del present Plec.  
 
Acreditació de l’experiència: 
 
Serà en el moment de la designació i formalització de la contractació derivada que el licitador adjudicatari 
haurà d’acreditar que les persones que proposa per a desenvolupar les posicions de l’equip responsable de 
l’obra (cap d’obra, encarregat/a de l’obra i tècnic/a de prevenció) tenen l’experiència mínima que s’ha 
compromès en la oferta i haurà d’entregar les dades de les persones i documentació acreditativa necessària 
segons els models dels Annexos núm. 4.A.1, 4.A.2 i 4.A.3. 
 
Per a cadascuna de les persones ofertes, caldrà indicar: 
 

-  NIF, titulació, any d’obtenció de la mateixa. 
-  Relació d’actuacions similars a l’objecte del contracte, finalitzades en els darrers QUINZE (15) anys, 

amb un màxim de 10 actuacions, entenent com a “actuacions similars” les que s’especifiquen en 
l’apartat “P” del Quadre Resum del present Plec.  

-   
Si es presenten més de 10 actuacions, només es consideraran les 10 primeres de la relació. 
 
Acreditació de les actuacions i de la participació de l’Equip Tècnic Responsable: 

Per cadascuna de les actuacions presentades s’hauran de presentar  de forma clara i ordenada dues 
acreditacions:  

1. Acreditació per part del “Client” (Promotor/Propietat) conforme l’empresa ocupadora va efectuar els 
treballs. 

2. Acreditació per part de l’empresa “Contractista” conforme la persona designada va participar en la posició 
sol·licitada  

 

1. Acreditació de l’actuació per part de l’empresa “Client” (Promotor/Propietat): 

A tota la documentació presentada haurà d’aparèixer de forma clara la descripció de l’obra, l’empresa 
executora del contracte, la data de finalització de les obres i PEC (iva exclòs) de l’obra. 

 En el cas de destinatari públic: Cada actuació s’acreditarà mitjançant certificat del “Client” 
(Promotor/Propietat)  expedits o visats per l’òrgan competent. 

 En el cas de destinatari privat: Cada actuació s’acreditarà mitjançant certificats del “Client” 
(Promotor/Propietat)  seguint el model que s’adjunta en l’Annex 4.A.4 que s’incorpora al present 
annex. 

 En el cas d’inexistència de l’empresa “Client” (Promotor/Propietat): S’aportarà documentació 
que validi la participació de l’empresa ara inexistent als treballs presentats junt amb al model de 
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certificat que s’adjunta en l’Annex 4.A.5 que s’incorpora al present annex signat per l’empresa 
licitadora. 

 En el cas que el destinatari sigui BIMSA: Si l’actuació correspon a una actuació impulsada per 
BIMSA, s’haurà d’indicar el número d’expedient assignat per BIMSA i aquesta empresa municipal 
validarà la seva idoneïtat d’ofici. 
 

2. Acreditació de la participació de l’equip per part del “Contractista”: 
 

 En el cas d’actuacions executades per la mateixa empresa que licita: Es considerarà acreditat amb 
la presentació del document de l’Annex 4.A.1 i /o 4.A.2 degudament segellat i signat pel 
representant de l’empresa i el propi treballador. 

 En el cas d’actuacions corresponents a empreses diferents a la que licita: Si la persona designada 
per la posició sol·licitada ha participat en les actuacions referenciades executades per una 
empresa diferent a la que presenta l’oferta, l’acreditació es farà mitjançant el format que 
s’incorpora en l’Annex 4.A.6 amb el segell i signatura del responsable de l’empresa executora de 
l’actuació (Conseller Delegat, Delegat d’Obra, Responsable de Recursos Humans...) 

 En el cas d’inexistència de l’empresa “Contractista”: En aquest cas s’aportarà documentació que 
confirmi la participació de la persona designada per la posició sol·licitada en l’empresa ara 
inexistent en l’execució de l’actuació junt amb el model de certificat que s’incorpora en l’Annex 
4.A.7  amb el segell i la signatura de l’empresa licitadora. 

 
L’Equip responsable de l’obra (cap d’obra, encarregat/da i tècnic/a de prevenció) es considera condició 
essencial de l’oferta i de l’execució del contracte. En conseqüència el seu incompliment en les condicions 
ofertes pel licitador en el moment de la formalització de la contractació derivada deixarà sense efecte la 
classificació obtinguda i passarà a la posició final del llistat de possibles adjudicataris. 
 
En el moment de la formalització de la contractació derivada es lliurarà la informació els  Annexos núm. 
4.A.1  4.A.2  4.A.3  i la documentació acreditativa per tal de ser verificada.  
 
  



 

 
81 

 

ANNEX NÚM. 4-A 
 

PLANTILLA D’OFERTA QUINA AVALUACIÓ DEPÈN DE L’APLICACIÓ DE FÒRMULES O CRITERIS AUTOMÀTICS DE 
VALORACIÓ   

 
PER TOTS ELS LOTS 

 

LICITADOR NIF/CIF  

    
 

CRITERI OFERTA 
UNITAT DE 
MESURA 

4.1 OFERTA PERCENTATGE DE BAIXA APLICABLE ALS PROJECTES A EXECUTAR    % 

4.2 OFERTA D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA  
Mesos 

Addicionals 

4.3 OFERTA EXPERIÈNCIA MÍNIMA EQUIP RESPONSABLE OBRA   

4.3.1 EXPERIÈNCIA CAP D'OBRA    

4.3.1.A NÚMERO MíNIM D’ACTUACIONS SIMILARS EXECUTADES    Número Obres 

4.3.1.B VOLUM MÍNIM ACUMULAT D’ACTUACIONS SIMILARS EXECUTADES   Tram 1/2/3/4/5 

4.3.2 EXPERIÈNCIA ENCARREGAT/DA    

4.3.2.A NÚMERO MíNIM D’ACTUACIONS SIMILARS EXECUTADES    Número Obres 

4.3.2.B VOLUM MÍNIM ACUMULAT D’ACTUACIONS SIMILARS EXECUTADES   Tram 1/2/3/4/5 

4.3.3 EXPERIÈNCIA TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ    

4.3.3.A NÚMERO MíNIM D’ACTUACIONS SIMILARS EXECUTADES    Número Obres 

4.3.3.B VOLUM MÍNIM ACUMULAT D’ACTUACIONS SIMILARS EXECUTADES   Tram 1/2/3/4/5 

 

 4.4 ORDRE DE PREFERÈNCIA PER AL LOT I CAPACITAT D’ADJUDICACIÓ DE LOTS 

Lot \ 
Preferència 

1a 
Preferència 

2a 
Preferència 

3a 
Preferència 

No presenta 

Lot 1     

Lot 2     

Lot 3     

EN CAS D’ASSIGNACIÓ COM A CONSEQÜÈNCIA DE LOT DESERT, QUANTS LOTS POT 
EXECUTAR SIMULTÀNIAMENT 

[indicar] 

 
Termini de validesa de la oferta...........................6 mesos 
 

(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o termini superior al de 
licitació) 

 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
   
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX 4.A.1: ACREDITACIÓ I DESIGNACIÓ DEL / DE LA CAP D’OBRA 
 
El/La sotasignat, [nom i cognoms], en qualitat de representant de l’empresa licitadora de l’obra objecte de 
licitació a l’expedient núm.: [número d’expedient] 
 
es compromet a tenir com a Cap d’obra una persona que hagi participat com a CAP D’OBRA, durant els 
darrers 15 anys, en les obres acabades indicades al quadre següent: 

   

# Actuació similar 
(segons l’apartat “P” del 
Quadre Resum del present 
Plec) 

Client 
(Propietat / 
Promotor) 

Contractista 
(Empresa / UTE) 

Data Final 
Obra 
 

PEC 
(IVA excl) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

1
0 

     

TOTPART 
(nºtotal actuacions 

acreditades) 

[númer
o] 

 ACUM 
(Suma total de PEC d’actuacions 

acreditades) 
[número] 

 
L’acreditació de les actuacions i l’acreditació de la participació de la persona tècnica en la posició que 
s’ofereix es realitzaran d’acord amb les especificacions de l’apartat “P” del Quadre Resum del present Plec 
c de Clàusules Administratives Particulars. 
Només s’avaluaran les obres indicades en el present Annex en que s’acrediti que la persona oferta hi ha 
participat com a CAP D’OBRA, que hagin estat acabades en els darrers 15 anys i que siguin de 
característiques similars a les descrites a l’apartat “P” del Quadre Resum del present Plec. 
Les ofertes es sotmetran a un procés de comprovació, de tal manera que aquelles actuacions que no 
estiguin degudament acreditades, no seran tingudes en compte 
TOTPART Número total d’actuacions acreditades)  
ACUM Suma total de PEC d’actuacions acreditades) 
 
Data:  [dia/mes/any] 
 
 
 
Segell i Signatura  del licitador/a / representant de l’empresa Signatura del / de la Cap d’Obra 
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ANNEX 4.A.2: ACREDITACIÓ I DESIGNACIÓ DE L’ENCARREGAT/DA D’OBRA 
 
El/La sotasignat, [nom i cognoms], en qualitat de representant de l’empresa licitadora de l’obra objecte de 
licitació a l’expedient núm.: [número d’expedient] 
 
es compromet a tenir com a Encarregat/da d’obra una persona que hagi participat com a ENCARREGAT/DA 
D’OBRA, durant els darrers 15 anys, en les obres acabades indicades al quadre següent: 

 

# Actuació similar 
(segons l’apartat “P” del 
Quadre Resum del present 
Plec) 

Client 
(Propietat / 
Promotor) 

Contractista 
(Empresa / UTE) 

Data Final 
Obra 
 

PEC 
(IVA excl) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

1
0 

     

TOTPART 
(nºtotal actuacions 

acreditades) 

[númer
o] 

 ACUM 
(Suma total de PEC d’actuacions 

acreditades) 
[número] 

 
L’acreditació de les actuacions i l’acreditació de la participació de la persona tècnica en la posició que 
s’ofereix es realitzaran d’acord amb les especificacions de l’apartat “P” del Quadre Resum del present Plec 
de Clàusules Administratives Particulars. 
Només s’avaluaran les obres indicades en el present Annex en que s’acrediti que la persona oferta hi ha 
participat com a ENCARREGAT/DA D’OBRA, que hagin estat acabades en els darrers 15 anys i que siguin de 
característiques similars a les descrites a l’apartat “P” del Quadre Resum del present Plec 
Les ofertes es sotmetran a un procés de comprovació, de tal manera que aquelles actuacions que no 
estiguin degudament acreditades, no seran tingudes en compte  
TOTPART Número total d’actuacions acreditades)  
ACUM Suma total de PEC d’actuacions acreditades) 
 
Data:  [dia/mes/any] 
 
 
 
 
Segell i Signatura  del licitador/a / representant de l’empresaSignatura del Encarregat/da d’Obra 
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ANNEX 4.A.3: ACREDITACIÓ I DESIGNACIÓ DE DEL TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ 
 
 
El/La sotasignat, [nom i cognoms], en qualitat de representant de l’empresa licitadora de l’obra objecte de 
licitació a l’expedient núm.: [número d’expedient] 
 
es compromet a tenir com a Cap d’obra una persona que hagi participat com a Tècnic/a de prevenció, 
durant els darrers 15 anys, en les obres acabades indicades al quadre següent: 

 

# Actuació similar 
(segons l’apartat “P” del 
Quadre Resum del present 
Plec) 

Client 
(Propietat / 
Promotor) 

Contractista 
(Empresa / UTE) 

Data Final 
Obra 
 

PEC 
(IVA excl) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

1
0 

     

TOTPART 
(nºtotal actuacions 

acreditades) 

[númer
o] 

 ACUM 
(Suma total de PEC d’actuacions 

acreditades) 
[número] 

 
 

L’acreditació de les actuacions i l’acreditació de la participació de la persona tècnica en la posició que 
s’ofereix es realitzaran d’acord amb les especificacions de l’apartat “P” del Quadre Resum del present Plec 
de Clàusules Administratives Particulars. 
Només s’avaluaran les obres indicades en el present Annex en que s’acrediti que la persona oferta hi ha 
participat com a TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ, que hagin estat acabades en els darrers 15 anys i que siguin de 
característiques similars a les descrites a l’apartat 2.3 de l’annex 2 
Les ofertes es sotmetran a un procés de comprovació, de tal manera que aquelles actuacions que no 
estiguin degudament acreditades, no seran tingudes en compte  
TOTPART Número total d’actuacions acreditades)  
ACUM Suma total de PEC d’actuacions acreditades) 
 
 
Data:  [dia/mes/any] 
 
 
 
Segell i Signatura  del licitador/a / representant de l’empresaSignatura del Tècnic/a de prevenció 
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ANNEX 4.A.4: ACREDITACIÓ DE LES ACTUACIONS 
 

MODEL CERTIFICAT ACTUACIONS DE “CLIENT” (PROMOTOR/PROPIETAT) PRIVATS 
 
 

[Encapçalament (logo) de l’empresa/societat emissora del certificat]  
[Denominació, CIF i adreça de l’empresa/societat emissora del certificat]  
 
 
El/la senyor/a [nom i cognoms], amb DNI num. [número], en la seva condició de [càrrec] de l’empresa 
[denominació],  
 

CERTIFICA 
 

Que l’empresa [denominació empresa licitadora] ha realitzat per encàrrec de la nostra societat les obres que 
es descriu seguidament:  
 
 
OBRA : [Descripció o títol de l’obra]  
 
UBICACIÓ: [Municipi d’actuació]  
 
FINALITZACIÓ DELS TREBALLS: [Data]  
 
IMPORT FINAL DE LES OBRES (SENSE IVA): [Import]  
 
DIMENSIÓ DE L’OBRA (EN m2): [Dimensió] (*)  
 
I per donar-ne constància on pugui ser requerida, signo el present certificat en el lloc i data indicats al peu.  
 
 
 
 
 
Signat,  
[nom i cognoms]  
[càrrec]  

[Ciutat], a [dia] de [mes] de [any]  
 
(*) A incloure només en el cas que apliqui segons el Plec de Bases  
 
NOTES:  
1. No s’admetran certificats emesos sobre paper en blanc sense encapçalament ni identificació del emissor.  

2. Comprovar requeriments de l’apartat “O” del Quadre Resum del present Plec i incorporar al certificat les 
dades addicionals que eventualment hi fossin requerides i que no apareixen de manera explícita en el present 
model. 
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ANNEX 4.A.5: ACREDITACIÓ DE LES ACTUACIONS 
 

MODEL CERTIFICAT ACTUACIONS DE “CLIENT” (PROMOTOR/PROPIETAT)  INEXISTENTS 
 
 

[Encapçalament (logo) del licitador]  
[Denominació, CIF i adreça del licitador]  
 
 
El/la senyor/a [nom i cognoms], amb DNI num. [número], en la seva condició de [càrrec] de l’empresa 
[denominació licitador],  
 

CERTIFICA 
 

Atès que l’empresa [identificació del “Client”  inexistent], ara inexistent va encarregar a [identificació del 
“Contractista” inexistent] l’execució de les obres que seguidament es descriuen, corroborem aquets treballs 
realitzats i adjuntem documentació que així ho acredita: 
 
 
OBRA : [Descripció o títol de l’obra]  
 
UBICACIÓ: [Municipi d’actuació]  
 
FINALITZACIÓ DELS TREBALLS: [Data]  
 
IMPORT FINAL DE LES OBRES (SENSE IVA): [Import]  
 
DIMENSIÓ DE L’OBRA (EN m2): [Dimensió] (*)  
 
I per donar-ne constància on pugui ser requerida, signo el present certificat en el lloc i data indicats al peu.  
 
 
 
Signat,  
[nom i cognoms]  
[càrrec]  

[Ciutat], a [dia] de [mes] de [any]  
 
(*) A incloure només en el cas que apliqui segons el Plec de Bases  
 
NOTES:  
1. No s’admetran certificats emesos sobre paper en blanc sense encapçalament ni identificació del emissor.  

2. Comprovar requeriments de l’apartat “O” del Quadre Resum del present Plec i incorporar al certificat les 
dades addicionals que eventualment hi fossin requerides i que no apareixen de manera explícita en el 
present model. 
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ANNEX 4.A.6 ACREDITACIÓ DE LA POSICIÓ #1 POSICIÓ #2 i POSICIÓ #3 
 

MODEL CERTIFICAT DE PARTICIPACIÓ PER OCUPADORS DIFERENTS AL LICITADOR 
 
 

[Encapçalament (logo) empresa/societat emissora del certificat = EXECUTORA DE L’ACTUACIÓ]  
 
[Denominació, CIF i adreça de l’empresa/societat emissora del certificat]  
 
 
El/la senyor/a [nom i cognoms], amb DNI num. [número], en la seva condició de [Càrrec] de l’empresa 
[denominació], 
 
 
 

CERTIFICA 
 
 

Que el senyor/a [nom i cognoms] ha participat en l’execució de les obres de: [Descripció o títol de l’obra], 
realitzades per la nostra societat, desenvolupant les tasques de [POSICIÓ]  
 
 
I per donar-ne constància on pugui ser requerida, signo el present certificat en el lloc i data indicats al peu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signat,  
[nom i cognoms]  
[càrrec]  

[Ciutat], a [dia] de [mes] de [any]  
 
 
 
NOTA: No s’admetran certificats emesos sobre paper en blanc sense encapçalament ni identificació del 
emissor. 
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ANNEX 4.A.7 ACREDITACIÓ DE LA POSICIÓ #1 POSICIÓ #2 i POSICIÓ #3 
 

MODEL CERTIFICAT DE PARTICIPACIÓ PER OCUPADORS INEXISTENT 
 
 

[Encapçalament (logo) de l’empresa/societat emissora del certificat = LICITADOR]  
 
[Denominació, CIF i adreça de l’empresa/societat emissora del certificat]  
 
 
 
 
El/la senyor/a [nom i cognoms], amb DNI num. [número], en la seva condició de [càrrec] de l’empresa 
[denominació],  
 
 

CERTIFICA 
 

Atès que l’empresa [identificació de l’empresa “Ocupadora”  inexistent], ara inexistent va comptar amb la 
participació del senyor/a  [nom i cognoms persona designada per la posició] desenvolupant les tasques de 
[POSICIÓ],  en la realització de les obres de   [Descripció i títol de l’obra],  confirmem aquesta informació i 
adjuntem documentació que així ho acredita. 
 
 
I per donar-ne constància on pugui ser requerida, signo el present certificat en el lloc i data indicats al peu.  
 
 
 

[SIGNATURA AMB CERTIFICAT DIGITAL D’APODERAT DEL LICITADOR] 
 
 
 
 
 
 
Signat,  
[nom i cognoms]  
[càrrec]  

[Ciutat], a [dia] de [mes] de [any] 
 
 
NOTA: No s’admetran certificats emesos sobre paper en blanc sense encapçalament ni identificació del 
emissor. 
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ANNEX NÚM. 5-A 
 

MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU 
 

(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, validat per l’Assessoria 
Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels òrgans equivalents de les 

restants administracions) 
 
 
 
El Banc [nom] i en el seu nom i representació [nom i cognoms del/de la representant] en qualitat de [càrrec] 
i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari de [població], senyor/a 
[nom i cognoms] amb data [dia/mes/any), número [número] del seu protocol, i que afirmen trobar-se 
íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa [raó social del licitador] amb NIF 
[número], en interès i benefici de "BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA - BIMSA", i fins la suma 
de [import en números] euros, a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa esmentada de totes i 
cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent contracte basat [títol de la licitació i número 
d’expedient basat]. 
 
 
L'aval indicat es presta pel Banc [nom], amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre 
i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga 
conjuntament i solidàriament amb la companyia [raó social del licitador] fins a la finalització de l’acord marc 
.................... , dels contractes basats i finalització del termini de garantia dels mateixos, a pagar amb caràcter 
incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la 
concurrència de la xifra fiançada de [import en números] euros s'expressi en el requeriment, renunciant el 
Banc, expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li 
fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que 
es manifestés oposició o reclamació per part de [raó social del licitador], o de tercers, qualsevol que aquests 
fossin. 
 
I als efectes oportuns, se signa la present garantia, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
   
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell del Banc]  
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ANNEX NÚM. 5.B 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER LA GARANTIA DEFINITIVA 
 
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, validat per l’Assessoria 

Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels òrgans equivalents de les 
restants administracions) 

 
Certificat número [número] 
 
[nom fiscal de l’assegurador] (en endavant, Assegurador), amb domicili a [província], carrer [identificació 
completa de la via], i NIF [número fiscal], degudament representat pel/per la senyor/a [nom i cognoms], amb 
poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de [descripció complerta de l’apoderament] 
 

ASSEGURA 
 
A [raó social del licitador] (en endavant, Prenedor), amb NIF/CIF [número], en concepte de prenedor de 
l’assegurança, enfront de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA - BIMSA (en endavant 
l’Assegurat), fins a l’import de [xifra] euros, a efectes de garantir l’exacte compliment pel Prenedor de totes i 
cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent contracte basat [títol de la licitació i número 
d’expedient]. 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, NO donarà dret a l’Assegurador a resoldre 
el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’Assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva 
obligació, en cas que l’Assegurador hagi de fer efectiva la garantia. 
 
L’Assegurador no podrà oposar a l’Assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el Prenedor de 
l’assegurança. 
 
L’Assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’Assegurat al primer requeriment de BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA - BIMSA, i a pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a màxim, 
dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la concurrència de la xifra 
assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins a la finalització de l’acord marc, dels contractes basats i 
finalització del termini de garantia dels mateixos 
 
I als efectes oportuns, se signa la present garantia, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
   
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de la companyia asseguradora]  
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ANNEX NÚM. 6 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PER TOTS ELS LOTS 
 

 
Els sistemes emprats per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els següents: 
 

1.-  OFERTA AVALUABLE MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS O FÓRMULES 
MATEMÀTIQUES: (60 punts) 

 
1.1  OFERTA PERCENTATGE DE BAIXA APLICABLE ALS PROJECTES A EXECUTAR 
 
Fins a 35 punts  
 
Fórmula de càlcul de la puntuació: 
 

P𝑖 = [
(𝐵𝑖

(𝐵𝑚𝑎𝑥
]

1
2

 ×  𝑃𝑚𝑎𝑥 

 
 

essent:  
Pi:             Puntuació de l’oferta analitzada. 
Bi:             Percentatge de baixa corresponent a l’oferta analitzada 
Bmax:      Baixa màxima del total del full d’obertura d’ofertes  
Pmax:      Puntuació màxima (35) 
 
 

 
 
Fórmula informada favorablement per la Comissió d’Avaluació de Fórmules de Preu de la Gerència Municipal 
de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió celebrada en data 10 de juliol de 2017. 
 
Càlcul de la mitjana (OM) i desviació de la mitjana (d): 
 
Conforme a l’art. 86 del RD1098/2001, de 12 d’octubre, l’informe 34/2012, de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de l’Estat i la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals 541/2013, quan diversos oferents que formin part d’un grup d’empreses presentin oferta 
(individualment o en compromís d’Unió Temporal d’Empreses, fins i tot en altres tipus agrupacions, i sense 
ésser rellevant el seu percentatge de participació), únicament es tindrà en compte pel càlcul de l’oferta 
mitjana (OM) l’oferta més econòmica. Aquest criteri s’aplicarà de forma simultània a totes les ofertes que 
compleixin els requisits indicats anteriorment. 
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Un cop aplicat el criteri d’exclusió del càlcul de la mitjana per a les empreses del mateix grup descrit al paràgraf 

anterior,  

- Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al càlcul de la mitjana és superior a 10, llavors es 

seguirà el següent procediment per al càlcul de la mitjana de les ofertes: 

o S’identificarà l’oferta amb major percentatge de baixa lineal (BMB1 = oferta més 

baixa) Llavors es prescindirà de l'oferta més baixa (BMB1) sempre que el percentatge 

de baixa sigui superior en més de 5 punts a la segona oferta més baixa (BMB2) és a dir, 

quan BMB1 > (BMB2 + 5 punts) 

o S’identificarà l’oferta amb menor percentatge de baixa lineal (BMA1 = oferta més 

alta) Llavors es prescindirà de l'oferta més alta (BMA1) sempre que el 

percentatge de baixa sigui inferior en més de 5 punts a la segona oferta més alta 

(BMA2) és a dir, quan BMA1 < (BMA2 – 5 punts) 

-Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al càlcul de la mitjana és superior a 20, llavors es 

seguirà el següents procediment per al càlcul de la mitjana de les ofertes: 

o S’identificarà l’oferta amb major percentatge de baixa lineal (BMB1 = oferta més 

baixa) Llavors es prescindirà de l'oferta més baixa (BMB1) sempre que el percentatge 

de baixa sigui superior en més de 5 punts a la tercera oferta més baixa (BMB3) és a dir, 

quan BMB1 > (BMB3 + 5 punts). 

o S’identificarà l’oferta amb el segon major percentatge de baixa lineal (BMB2 = 

segona oferta més baixa) Llavors es prescindirà de la segona oferta més baixa 

(BMB2) sempre que el percentatge de baixa sigui superior en més de 5 punts a la 

tercera oferta més baixa (BMB3) és a dir, quan BMB2 > (BMB3 + 5 punts) 

o S’identificarà l’oferta amb menor percentatge de baixa lineal (BMA1 = oferta més 

alta) Llavors es prescindirà de l'oferta més alta (BMA1) sempre que el 

percentatge de baixa sigui inferior en més de 5 punts a la tercera oferta més alta 

(BMA3) és a dir, quan BMA1 < (BMA3 – 5 punts) 

o S’identificarà l’oferta amb el segon menor percentatge de baixa lineal (BMA2 = 

segona oferta més alta) Llavors es prescindirà de la segona oferta més alta (BMA2) 

sempre que el percentatge de baixa sigui inferior en més de 5 punts a la tercera oferta 

més alta (BMA3) és a dir, quan BMA2 < (BMA3 – 5 punts) 

Un cop determinada l’oferta mitjana, la desviació de l’oferta analitzada serà el resultat del següent càlcul: 
 

d = (B –BM) / 100 
 

Essent: 
d:  Desviació de l’oferta analitzada 
B:  Percentatge de baixa lineal de l’oferta de preu analitzada 
BM:  Oferta mitjana, expressada en percentatge 
 
La valoració de la desviació “d” es farà amb tots els decimals resultants de la fórmula descrita. 
 
Criteris per a apreciar la presumpció d’oferta anormal o desproporcionada: 
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- Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és UNA (1) , no seran d’aplicació els criteris per a apreciar la 
presumpta anormalitat o desproporció. 

 
- Si s’admeten a licitació DOS (2) o més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) de les quals sigui 

més gran que 0,05 (d > 0,05) seran considerades presumptament anormals o desproporcionades.  
 
En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha 
presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels 
treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el conveni d’aplicació. 
 
El procediment per a la justificació d’aquesta presumpció es determina a la clàusula 10.3 del present Plec. 
 

1.2  OFERTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA:  

 
Fins a 5 punts 
 
L’ofertant podrà presentar una proposta d’ampliació del termini de garantia respecte del termini de garantia 
que s’especifica a la lletra I) del Quadre-Resum del present Plec.  
 
Les unitats en què l’ofertant haurà d’especificar l’ampliació de termini serà número de mesos addicionals i 
fins a un màxim que suposi doblar el termini de garantia especificat al Plec de Clàusules Administratives. 
 
Fórmula de càlcul de la puntuació: 
 

P𝑖 = [
𝐴𝐺𝑖

𝐴𝐺𝑚𝑎𝑥
]

1
2

 ×  𝑃𝑚𝑎𝑥 

 
essent: 
Pi:  Puntuació de l’oferta i 
AGi: Mesos d’ampliació de termini de garantia respecte de l’especificat al Plec 
AGmax: Mesos d’ampliació màxims de garantia del total de les ofertes del full d’obertura 
Pmax:  Puntuació màxima (5) 
 
 
1.3 OFERTA D’EXPERIÈNCIA MÍNIMA DE L’EQUIP RESPONSABLE DE L’OBRA (CAP D’OBRA, 
ENCARREGAT/DA DE L’OBRA I TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ). 
 
Fins a 20 punts 
 
El licitador oferta l’experiència mínima a la que es compromet que tinguin les persones que formaran part de 
l’Equip Responsable de l’Obra: Cap d’Obra, Encarregat/da de l’Obra i Tècnic/a de prevenció. 
 
Per cada posició s’haurà indicat un mínim d’actuacions similars (TOTPART) i un tram de volum d’obra 
acumulada (TRAM_ACUM) a la que es compromet que cadascuna de les persones proposades haurà 
desenvolupat en els darrers 15 anys en la mateixa funció per a les que es proposen. 
 
La definició d’actuació similar i la determinació del tram de volum d’obra acumulada es determinen en 
l’apartat P del present Plec 
 



 

 
94 

 

 
Fórmula de càlcul de la puntuació: 
  
Pi = Puntuació Cap d’Obra + Puntuació Encarregat/da + Puntuació Tècnic/a de Prevenció 
 
Essent: 
 
Puntuació Cap d’obra: Màxim 8 punts:  
  

Pel nombre d’actuacions (TOTPART): 
Si (TOTPART >= 4 actuacions) :  4 punts 
Si (TOTPART = 3 actuacions) :  3 punts 
Si (TOTPART = 2 actuacions) :  2 punts 
Si (TOTPART = 1 actuació):  1 punts 
Si (TOTPART = 0 actuacions):  0 punts 
 
Per l’import acumulat d’experiències (ACUM): 
Si (TRAM_ACUM = 5) :  4 punts 
Si (TRAM_ACUM = 4) :   3 punts 
Si (TRAM_ACUM = 3) :  2 punts 
Si (TRAM_ACUM = 2) :   1 punts 
Si (TRAM_ACUM = 1) :   0 punts 

  
 Puntuació Encarregat/da d’obra: Màxim 8 punts:  
  

Pel nombre d’actuacions (TOTPART): 
Si (TOTPART >= 4 actuacions) :  4 punts 
Si (TOTPART = 3 actuacions) :  3 punts 
Si (TOTPART = 2 actuacions) :  2 punts 
Si (TOTPART = 1 actuació):  1 punts 
Si (TOTPART = 0 actuacions):  0 punts 
 
Per l’import acumulat d’experiències (ACUM): 
Si (TRAM_ACUM = 5) :  4 punts 
Si (TRAM_ACUM = 4) :   3 punts 
Si (TRAM_ACUM = 3) :  2 punts 
Si (TRAM_ACUM = 2) :   1 punts 
Si (TRAM_ACUM = 1) :   0 punts 

 
Puntuació del/ de la Tècnic/a de prevenció: Màxim 4 punts:  
  

Pel nombre d’actuacions (TOTPART): 
Si (TOTPART >= 4 actuacions) :  2 punts 
Si (TOTPART = 3 actuacions) :  1,5 punts 
Si (TOTPART = 2 actuacions) :  1 punts 
Si (TOTPART = 1 actuació):  0,5 punts 
Si (TOTPART = 0 actuacions):  0 punts 
 
Per l’import acumulat d’experiències (ACUM): 
Si (TRAM_ACUM = 5) :  2 punts 
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Si (TRAM_ACUM = 4) :   1,5 punts 
Si (TRAM_ACUM = 3) :  1 punts 
Si (TRAM_ACUM = 2) :   0,5 punts 
Si (TRAM_ACUM = 1) :   0 punts 

 
  
 
2.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE NÚMERO 
B). FINS A 40 PUNTS. 
 
IMPORTANT: Respecte al perfil del/la CAP D’OBRA, l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA i  el/la TÈCNIC/A DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, 
atès que tant el compromís d’experiència mínima serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris 
automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i/o experiència) serà causa d’exclusió. 
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 pàgines DIN-A4, lletra  Arial 11 interlineat 
simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, en cas d’haver-hi).  

 
IMPORTANT: L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, però 
sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades pàgines establertes com a 
límit. Per tant, tota aquella informació de l’oferta que excedeixi del límit especificat no serà objecte de 
valoració ni puntuació. 
 
L’incompliment dels requisits formals indicats per a la formulació de l’oferta (format de pàgina, mida i tipus 
de lletra i interlineat) no comportarà l’exclusió de la mateixa. No obstant, implicarà l’obligació per part del 
licitador de reconvertir la seva oferta al format indicat al Plec, sense la possibilitat de introduir cap mena 
de modificació a la mateixa, als efectes de determinar el número de pàgines. Tota aquella informació de 
l’oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació. 
 
Les millores ofertades pel licitador es consideraran incloses dins del preu ofertat i esdevindran part essencial 
de l’oferta. La garantia definitiva respondrà, per tant, del seu compliment. 
 
Cada apartat ha d’incorporar tota la informació demanada en aquell apartat concret, per tant, no es valorarà 

la informació que estigui en punts que no li corresponen. Tampoc la que es consideri supèrflua o no rellevant. 

 

Es valorarà el contingut, l’ordre, el grau de detall i el grau de justificació de les propostes. 
 
1 –  L’OBRA: MEMORIA I PUNTS CRITICS...................................................................  20 PUNTS 

 

Memòria de l’execució dels treballs  ........................................................................0 a 10 punts 

 

El participant haurà de presentar una memòria on faci un estudi de quins són, al seu judici, els aspectes, 

gestions i tasques més importants de les obres d'aquesta tipologia actuacions, identificant clarament aquelles 

que fan referencia a les prèvies a l’inici d’obra i a les que es produeixen durant l’obra. Es valorarà el 

coneixement i comprensió de les obres a executar.  

 

Es puntuarà conforme les pautes i paràmetres que es detallen a continuació: 
 

Estudi molt complet, coherent, adequat i detallat 10,00 punts 
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Estudi complert, detallat i coherent 6,00 punts 

Estudi correcte, detallat i adequat 4,00 punts 

Amb informació poc rellevant 2,00 punts 

No aporta informació 0,00 punts 

 
Identificació dels punts crítics del projecte i formulació de proposta de solució que implantarà a l’obra 
(màxim 4).....................................................................................................0 a 10 punts 
 
Es valorarà cada punt crític i cada proposta de solució de forma individual. No es valoraran aquells que siguin 

d'aplicació als aspectes genèrics a la majoria dels projectes. 

 

Es valorarà cada punt crític segons el quadre que es detalla a continuació.  
 

Identificació d'un punt crític molt important, rellevant i ben detallat amb 
proposta de solució aplicable, eficient i de gran benefici envers el punt 
crític identificat i ben justificat.  

2,50 punts 

Identificació d'un punt crític important, amb certa complexitat tècnica i 
ben detallat amb proposta de solució aplicable amb benefici moderat 
envers el punt crític identificat i ben justificat. 
O punt crític molt important però solució amb poc o moderat benefici  

2,00 punts 

Identificació d'un punt crític bàsic, sense complexitat tècnica rellevant 
amb prou detall o proposta de solució prou aplicable, o de prou benefici 
envers el punt crític identificat, prou justificat. 
O Punt crític important però  solució amb poc benefici 

1,50 punts 

Identificació d'un punt crític bàsic sense complexitat tècnica amb poc 
detall. Proposta de solució poc aplicable, poc benefici o poc justificat. 0,50 punts 

 
 

2 –  L’EQUIP D’OBRA I LA SEVA ORGANITZACIÓ ............................................................8 PUNTS 

 
Organització i equip d’obra .............................................................................................4 punts 
 
L’oferent presentarà la proposta de l’equip tècnic que intervindrà en l’execució dels treballs, determinant, les 
activitats en que intervindrà, titulació, jerarquia interna, funcions i responsabilitats en relació amb l’obra. 
També presentarà amb detall les funcions i responsabilitats de cada posició que consideri adient i la justificació 
dels coneixements tècnics en funció de les necessitats. 

 
L’oferent presentarà un organigrama, o similar, on identifiqui, per a una obra de la tipologia objecte d’aquest 
concurs, les figures proposades, la seva jerarquia, les activitats de coneixement i responsabilitats principals i 
les relacions amb els agents externs esperables en aquest tipus d’obra. Es valorarà l’equip proposat per fer 
front a la particularitat de la tipologia d’obra en aspectes com el volum, la organització i la singularitat de les 
obres. 
 
La organització proposada s’ajustarà a l’obra de major complexitat que l’oferent estimi, en el benentès que 
l’equip real exigible serà el derivat de la interpretació d’aquesta proposta i les necessitats reals de l’obra. Així 
mateix tindrà en consideració la simultaneïtat dels diferents encàrrecs que es donaran al llarg del temps i el 
repartiment de l’equip entre les mateixes (que no té per que ser exclusiu per a cada actuació) 
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Es valorarà la proposta de les diferents posicions i figures en relació amb les necessitats esperables de l’obra 
i la seva relació i dependència dins de l’esquema de l’equip. Es valorarà com la proposta d’equip ajuda a 
millorar l’organització i gestió d’aquesta tipologia d’obres obres i permet garantir la qualitat, eficiència i 
termini de les mateixes. 
 
Sistemàtica de valoració: 
 
 
 
 

 
 
 
Organització relacional....................................................................................................4 punts 
 
Es valorarà el personal assignat per les relacions, gestió i organització amb la resta d’agents dels quals s’espera 
intervinguin a l’obra com ara REPs, Comitè d’Obres, DO, etc..  

 
El licitador haurà de exposar el seu coneixement de les gestions esperables en aquesta tipologia d’obres dins 
del territori de la ciutat i fer la seva proposta respecte la gestió de les mateixes en relació al personal proposat 
per a executar l’obra.  

 
Sistemàtica de valoració: 
 

Relacions complertes  i ben definides 4,00 punt 

Relacions incompletes i/o amb definicions errònies 3,00 punts 

Manca rellevant de relacions o errors importants en la seva 
definició 

2,00 punts 

Proposta  amb informació poc rellevant 1,00 punts 

 

 

3 –  SEGURETAT I SALUT A L’OBRA: PLANTEJAMENT.................................................  6 PUNTS 

 
El licitador exposarà el sistema de seguretat i salut que aplica en aquesta tipologia d’obra. Es valorarà la 
solidesa i abast del sistema exposat. 
 
Sistemàtica de valoració: 
 

Sistema sòlid i d’abast complet  6,00 punts 

Sistema correcte amb mancances 4,00 punts 

Carència de sistema però amb procediments adients 2,00 punts 

Proposta  amb informació poc rellevant 0,50 punts 

 
 

4.- AMBIENTALITZACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL............................................................0 a 4 PUNTS 

Millores per reduir l’impacte ambiental...........................................................................2 punts 
 
L’oferent presentarà un màxim de 2 millores concretes per reduir l’impacte mediambiental negatiu que es 
pugui produir durant l’execució de les obres i per causa d’aquestes. Les millores no suposaran sobrecost 

Proposta de personal  que cobreix de forma extensa les 
necessitats de l’obra 

4,00 punt 

Proposta de personal correcta i adequada a l’obra esperable 3,00 punts 

Proposta de personal escàs en relació a les necessitats 2,00 punts 

Proposta  amb informació poc rellevant 1,00 punts 
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addicional per a BIMSA. S’aportarà, per a cadascuna d’elles, una breu descripció, la justificació de l’aplicació 
en l’obra i els beneficis de la seva aplicació indicant els vectors ambientals sobre els que incideix. 
 
Es valorarà cada mesura en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i benefici esperat sobre els vectors 
ambiental identificats. Es valorarà especialment la reducció d’impactes negatius en l’obra (aspectes locals) i 
la minoració de consums energètics (aspectes globals), així com els aspectes formatius dels treballadors que 
reverteixi en els objectius mediambientals. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 

Millora aplicable, eficient i de gran benefici 1,00 punts 

Millora aplicable amb benefici moderat 0,50 punts 

Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10 punts 

No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00 punts 

 
Millores en la gestió de residus........................................................................................2 punts 
 
L’oferent presentarà un màxim de 2 propostes per millorar la gestió de residus de l’obra amb l’objectiu de 
minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Per a cadascuna 
de les millores s’aportarà la seva descripció, la justificació de la seva aplicació en obra, la seva eficiència i els 
beneficis que aporta. 
 
Es valorarà cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a l’obra, i els beneficis 
mediambientals en la reducció de consums de material i el reaprofitament de residus. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 

Millora aplicable i de gran reducció de consums 1,00 punts 

Millora aplicable de benefici moderat 0,50 punts 

Millora poc aplicable o poc benefici 0,10 punts 

No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00 punts 

 
 
5.-  AUTOCONTROL DE LA QUALITAT......................................................................... 0 a 2 PUNTS 
 
L’oferent presentarà memòria en la que aporti la seva proposta de control sobre els processos d’execució per 
tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la possible aplicació de Sistemes de Gestió de la 
Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments principals, si escau, que aplicarà en cas de ser 
adjudicatari, així com aportar propostes de punts d’inspecció i control genèrics en relació amb les activitats  
principals a dur a terme durant les obres.  
 
No es valorarà cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte d’aquest contracte.  
 
Es valorarà la solidesa i abast del sistema, l’adaptació dels procediments proposats en relació amb la tipologia 
d’obres objecte del concurs i la coherència dels models de ppis aportats com exemple. 
 
Sistemàtica de valoració: 

 

Sistema sòlid i procediments i principis adients  2,00 punts 

Sistema bàsic i procediments correctes 1,00 punts 
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Sistema bàsic i relació de procediments incompleta 0,50 punts 

Proposta  amb informació poc rellevant 0,20 punts 

 
Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris sotmesos a un judici 
de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, 
respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del seu sobre C, ni conseqüentment seran tingudes 
en compte en cap cas als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la 
consideració d’ofertes  admeses. 
 
 
PUNTUACIÓ TOTAL:  100 punts. 
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ANNEX NÚM. 7 

 
ASSEGURANÇA DURANT L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS A CONTRACTAR PER L’ADJUDICATARI 

 
El Contractista adjudicatari haurà de contractar i mantenir en vigor al seu càrrec i com a mínim durant el 
període de durada de l’acord marc i els contractes basats objecte d’aquest Plec – incloent el de garantia en 
els casos que li correspongui i les possibles pròrrogues que fossin necessàries - les següents pòlisses 
d'assegurança o assegurances: 
 
A) Respecte la fase de construcció i/o muntatge, en relació a tipologies d’actuacions d’obres i/o la 
instal·lació/muntatge de subministraments, les assegurances adequades modalitat “tot risc construcció” i/o 
“tot risc muntatge” que cobreixi, per un import no inferior al del contracte (IVA exclòs), els danys que pateixin 
els treballs objecte del mateix durant vigència del present contracte, al que s’afegirà un període de 
manteniment ampli no inferior a 12 mesos. 
 
 
Sense perjudici de la responsabilitat del Contractista adjudicatari respecte de les obres i/o subministraments, 
s’hauran de cobrir els danys que puguin haver, quedant assegurades totes les pèrdues que poguessin produir-
s’hi (Tot Risc), així com enfonsament i/o esllavissament del terreny i error de disseny. 
 
 
Tan mateix, sens perjudici de altres que fossin necessàries per les característiques de les obres i/o 
subministraments, s’hauran d’incloure com a mínim les obertures assenyalades considerant com a mínim les 
sumes assegurades següents: 
 
Danys a Bens Preexistents....................................................... 25% del Valor Obra/Muntatge 

Vaga, Motí, Commoció Civil i actes polítics-socials ................. 15% del Valor Obra/Muntatge 

Terrorismes .............................................................................. 15% del Valor Obra/Muntatge 

Despeses de desenrunament .................................................. 15% del Valor Obra/Muntatge 

Despeses d’extinció ................................................................. 15% del Valor Obra/Muntatge 

Despeses de salvament ........................................................... 15% del Valor Obra/Muntatge 

Honoraris Professionals ...........................................................   5% del Valor Obra/Muntatge 

Clàusula de marge ................................................................... 15% del Valor Obra/Muntatge 

 
Es considerarà com Assegurats, el Contractista adjudicatari, els subcontractistes i agents de qualsevol nivell, 
així com les persones que intervinguin i/o tinguin relació amb l’obra i/o subministrament, com p.e. arquitectes 
i/o consultors i/o proveïdors i/o despatxos de disseny de qualsevol nivell així com els seus empleats. 
 
S’haurà d’incloure com a Assegurats addicionals i beneficiaris a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA 
en qualitat de Promotor, així com a l’Ajuntament de Barcelona qui finalment ostentarà la titularitat. Igualment 
s’inclourà a les entitats finançadores, en el seu cas, ostentant aquestes, la condició de beneficiaris per la 
pòlissa. 
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B) Assegurança de Responsabilitat Civil general i/o professional de caràcter primari, adequada a l’objecte i 
dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les responsabilitats que es poden derivar pels danys 
materials, personals i els perjudicis produïts a tercers a conseqüència del desenvolupament i/o execució dels 
treballs que s’integren en aquest Contracte, ja siguin imputables a Barcelona d’Infraestructures Municipals, 
SA o als seus possibles contractistes adjudicataris,  en relació amb l’objecte de la present licitació, amb un 
límit mínim de responsabilitat, igual o superior a 1.000.000,00€ per tots els lots, per sinistre i en agregat o 
per anualitat d’assegurança, incloent, com a mínim, les següents garanties8: 
 

(i) Responsabilitat Civil General. 

(ii)  Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublímit mínim per víctima no inferior a 600.000€ per 

tots els lots. 

(iii) Responsabilitat Civil Creuada.  

(iv) Responsabilitat Civil Professional. 

(v) Responsabilitat Civil solidària i/o subsidiària de qualsevol altre/s Contractista/s diferent/s al 

Contractista/s adjudicatari/s, en relació amb l’objecte de la present licitació. 

 
Aquesta pòlissa haurà d’incloure les següents provisions: 

 
1)  Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, el seu personal, el Contractista adjudicatari i els seus 

subcontractistes, que intervinguin en l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte, hauran 
de ser inclosos com a assegurats addicionals a la mateixa sense perdre la seva condició de tercers. 

 
2) Actuarà com a primària i en primera instància davant de qualsevol altre existents relativa a aquest 

Contracte d’adjudicació que pogués tenir contractada qualsevol intervinent. 
 

3) S’haurà de subscriure abans de l’inici dels treballs adjudicats al Contractista adjudicatari. Aquesta 
pòlissa haurà d’incloure la corresponent clàusula d’exoneració de responsabilitat en benefici de 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA i de l’expressa renúncia als drets de subrogació i 
repetició vers a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, i/o el persona al seu servei per part 
de les companyies asseguradores i dels assegurats, i no podrà ser rescindida per cap circumstància 
– excepte pel possible impagament de la seva prima, en el qual cas aquest plec preveu una 
disposició al respecte – sense el consentiment i consentiment exprés i escrit prèviament formulat 
per part de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA. 

 
4) Els límits mínims de responsabilitat requerits hauran de romandre completament  disponibles 

durant la vigència d’aquest contracte, havent de procedir per part del Contractista adjudicatari a 
la seva reposició immediata conforme es vagin esgotant. 

 
C) Assegurances Socials i d'Accidents i/o Vida o qualsevol altre als quals estigui obligat conforme a Llei o per 
conveni laboral amb els treballadors empleats en les obres (quan s´escaigui), bé per al seu personal propi o 
subcontractat. 
 
D) Assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria i Voluntària d'Automòbils per als vehicles que utilitzin en 
el desenvolupament de les seves obligacions contractuals, així qualsevol altra assegurança, relacionada o no 
amb l'obra (quan s´escaigui), que sigui exigible segons la legislació aplicable al llarg del contracte. 

 

                                                 
8  IMPORTANT: Els apartats (ii) i (iii) NO seran requerits en el cas de que l’adjudicatari sigui una persona física 

o una persona jurídica unipersonal.  
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E) Qualsevol altre assegurança de contractació obligatòria conforme a la legislació vigent. 
 

 
Altres obligacions: 

 
1. BIMSA es reserva la facultat de rebutjar les companyies asseguradores seleccionades per el/els  
Contractista/es adjudicatari/s si considerés motivadament que les mateixes no reuneixen les mínimes 
condicions de solvència necessàries. En el cas de que la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil 
requerida quedés rescindida per falta de pagament de la prima per part del Contractista adjudicatari,  
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA contractaria les cobertures d’assegurances requerides a 
l’Adjudicatari/Contractista, imputant-li el seu import de forma íntegra. 
 
2. Les obligacions que en aquesta matèria s'estableixen pel/ els Contractista/s adjudicatari/s, se sobreentenen 
extensives als subcontractistes per aquest/s contractat/s i, en general, a tots els participants en el treball 
objecte del Contracte, havent de, en conseqüència, ser traslladades pel Contractista/es adjudicatari/s a tots 
ells. A aquest efecte, el/els Contractista/es adjudicatari/s requerirà/n als seus subcontractistes la constitució 
i manteniment de les assegurances anteriorment relacionades, durant el temps que aquests prestin els seus 
serveis o prestacions al/s Contractista/es adjudicatari/s, sol·licitant-los la presentació dels corresponents 
certificats d’assegurança que evidenciïn la validesa i efectivitat de les assegurances exigides.  
 
3. Amb independència de l'indicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podrà subscriure, 
igualment al seu càrrec, les assegurances complementàries que estimi/n necessàries per a la total cobertura 
dels seus interessos i responsabilitats que poguessin derivar-se del present Contracte.  
 
4. La contractació de totes les assegurances esmentades en la present clàusula no limitarà les obligacions i la 
responsabilitat assumides pel/s Contractista/es adjudicatari/s en virtut de la resta d’estipulacions 
contractuals. 
 
5. En cas d'esdeveniment de qualsevol sinistre emparat per les diferents pòlisses d'assegurança que integren 
aquest programa, les franquícies que siguin aplicables conforme a l'establert per les condicions de cadascuna 
de les mateixes seran suportades pel/s Contractista/es adjudicatari/s. Així mateix, qualsevol diferència que 
sorgeixi en el pagament de les indemnitzacions, ja sigui per aplicació de franquícies, o per no trobar empara 
en cap de les pòlisses contractades haurà de ser suportada pel/s Contractista/es adjudicatari/s. 
 
6. Durant la vigència del contracte, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA podrà sol·licitar al/s 
Contractista/es adjudicatari/s que li exhibeixi/n la documentació corresponent a les assegurances 
anteriorment referides, o que se li lliuri còpia, segons els casos, de les cartes de garantia, certificats o pòlisses 
de les mateixes, així com que se li acrediti estar al corrents en el pagament de les primes, amb l'obligació, per 
part del contractista adjudicatari d'emplenar aquest requeriment, podent -en cas contrari- Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA suspendre, de manera potestativa, l'execució del treball o el pagament de 
les relacions valorades, tot això sense perjudici de les altres responsabilitats pel fet que pertoqués per causa 
de l'incompliment.  
 
7. En tot cas, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA es reserva el dret de contractar, per compte i a 
càrrec del/s Contractista/es adjudicatari/s, aquelles assegurances requerides que no estiguessin contractades 
o que no complissin, a plena satisfacció de BIMSA, els requisits de contractació exigits.  
 
8. En qualsevol cas, per a repercutir la despesa realitzada pels danys que s'ocasionin a tercers causa de 
l'execució de les treballs objecte d’aquest Contracte, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA podrà fer-
ho mitjançant retenció de qualsevol quantitat deguda al/s Contractista/es adjudicatari/s o per execució de les 
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garanties dipositades per aquest/s, a la seva lliure elecció.  
 
9. La no exigència per part de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA d'alguna de les assegurances 
objecte de la present clàusula, no implicarà en cap cas que Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA es 
faci càrrec dels danys ocasionats en cas de sinistre, la qual cosa porta lògica conseqüència del principi de risc 
i ventura al que està subjecte el/s Contractista/es adjudicatari/s. Idèntiques conseqüències tindrà la no 
contractació de les diferents pòlisses d'assegurança en els termes requerits en la present clàusula. 
 
10. La responsabilitat primària i directa del/s Contractista/es adjudicatari/s no podrà reduir-se, temperar-se o 
subrogar-se al condicionat o actuació dels asseguradors. 
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ANNEX NÚM. 8 
 

CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES (OBLIGACIONS DEL CONTRACTE BASAT) 
 
 
 
 
 

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 
 

OBLIGACIONS CONTRACTUALS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ BASADA DE L’ACORD 
MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES  OBRES DE DESPLEGAMENT I VARIANTS DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE BAIXA I MITJA TENSIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA, DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LES XARXES DE TELECOMUNICACIÓ I DE LES INSTAL·LACIONS AÈRIES, DE 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE BASAT INFERIOR O IGUAL A 600.000,00 €, AMB MESURES DE 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 
 

Nº EXP: 600.2024.009 
 

LOT X 
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CLÀUSULES CONTRACTUALS QUE REGIRAN L’EXECUCIÓ DE LES  OBRES DE DESPLEGAMENT I VARIANTS DE 
LA INFRAESTRUCTURA DE BAIXA I MITJA TENSIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA, DE LA INFRAESTRUCTURA DE LES 
XARXES DE TELECOMUNICACIÓ I DE LES INSTAL·LACIONS AÈRIES, DE VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
BASAT INFERIOR O IGUAL A 600.000,00 €, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

1.- OBJECTE. 

 
1.1.- L’objecte del present DOCUMENT (en endavant, Contracte) és regular les obligacions contractuals a les 
que es sotmetrà l’execució de les obres adjudicades a l’emparament de L’ACORD MARC PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LES  OBRES DE DESPLEGAMENT I VARIANTS DE LA INFRAESTRUCTURA DE BAIXA I MITJA 
TENSIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA, DE LA INFRAESTRUCTURA DE LES XARXES DE TELECOMUNICACIÓ I DE LES 
INSTAL·LACIONS AÈRIES, DE VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE BASAT INFERIOR O IGUAL A 600.000,00 €, AMB 
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 
 
El present contracte es considerà annex al document de formalització de l’esmentat acord marc i revestirà 
caràcter contractual. 
 
L’adjudicatari d’un contracte basat en l’esmentat acord marc es referirà en el present document com 
“contractista”, “adjudicatari”. 
 
Per a l’execució de les obres adjudicades a l’emparament de l’esmentat acord marc (contractes basats), el 
Contractista s’obliga a executar-les amb subjecció al Plec de clàusules administratives particular / Plec de 
Contractació, al present Contracte, a la seva oferta, al projecte/s d’obres i a la següent documentació: 
 
-  Plec de Clàusules Administratives Particulars, com Annex núm. 1.  
-  Projecte/s d’obres a executar, com Annex núm. 2. 
-  Pressupost d’adjudicació resultant d’aplicar la baixa lineal ofertada pel contractista al pressupost de 

Projecte, com Annex núm. 3. 
 
De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquest Contracte, manifesten 
ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella firmada per les parts formant part integrant del 
Contracte.  
  
Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació tècnica presentada pel 
Contractista per a participar en el procediment de licitació convocat per a l’adjudicació de les obres, la qual, 
en tot allò en que no resulti discordant o contradictori amb aquest Contracte o amb la resta de documentació 
annexa, complementa la definició de l’objecte contractual i de les obligacions del Contractista. 
 
L’objecte del Contracte és el que estableix el/s projecte/s adjunt/s i es desenvoluparà amb les indicacions que 
allà s’estableixen. 
 
1.2.- També és objecte del Contracte l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut i del Pla 
d’Ambientalització; la programació detallada de cadascuna de les operacions dins del programa general 
aprovat que haurà de ser periòdicament posat al dia; l’execució de totes les proves previstes al/s projecte/s 
executiu/s; així com l'obtenció i elaboració de les dades necessàries per al seguiment de l'obra en relació amb 
la programació de la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la pròpia 
formulació, dels plànols detallats d'execució, concordats amb els del/s projecte/s base de la licitació i les dades 
que es dedueixen dels treballs especificats en aquesta clàusula, els plecs de condicions, el/s projecte/s a 
executar i els reglaments vigents. 
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Igualment formen part d’aquest Contracte la redacció dels plànols “as built”, i l’aportació dels certificats i 
documentació necessària per al control i legalització final de l’obra. 
 
1.3.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència d’aquest Contracte, 
que no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la possessió sobre el que ha estat construït 
o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerarà en tot moment que allò construït en virtut del present 
Contracte queda en poder de BIMSA, sens perjudici de l’obligació d’aquesta última d’abonar el seu valor i els 
dels restants drets i obligacions sobre l’obra segons el que prevegi aquest Contracte. 

2.- PREU. 

 
2.1.- L'import d’adjudicació de l'obra de la contractació basada serà el que s’indiqui a la corresponent 
adjudicació, més el corresponent a  l’Impost sobre el Valor Afegit («IVA»), que es correspondrà amb el 
pressupost del projecte a executar amb l’aplicació de la baixa ofertada per l’adjudicatari. 
 
Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o per tant alçat, essent 
el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades segons el projecte, els preus 
establerts en el quadre de preus unitaris corresponents a l’Annex núm. 3. Aquest preu final serà incrementat 
en un tretze per cent en concepte de despeses generals i d’empresa del Contractista, i també en un sis per 
cent, en concepte de benefici industrial del Contractista. El producte final constituirà l’import total de l’obra. 
 
En l'Annex núm. 3 hi figura també el desglossament i el detall de l'import total estimatiu de l'obra, abans 
indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta i es defineixen i valoren els preus unitaris del Contracte. 
  
2.2.- Naturalesa dels preus unitaris. Els preus unitaris del Contracte es consideraran preus tancats a tots els 
efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i despeses, necessaris per a complimentar 
els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el present Contracte i els seus annexos, 
i el Plec de prescripcions Tècniques (PPT – Plec Tècnic), incloent de forma específica aquelles tasques auxiliars 
i indirectes necessàries i per a les condicions d’entorn i de treball descrites en el/s projecte/s licitat/s. 
 
La descomposició i justificació dels preus unitaris de l’Annex núm. 3, així com els rendiments i els preus bàsics 
que es detallen en l'esmentat annex, són a risc i ventura del Contractista i hi figuren en aquest Contracte 
únicament a efectes d’emprar-los en el càlcul dels preus contradictoris i dels treballs per administració que es 
detallen en les clàusules 2.4 i 3.6 pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i 
justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per a determinar el preu d’unitats incompletes en el cas 
de paralització o rescissió de l’obra. 
 
2.3.- Despeses incloses als preus unitaris. Tant en l'import o pressupost base de la clàusula 2.1 com en els 
preus unitaris de l'Annex núm. 3, s'entendran inclosos, quan s’escaigui, i sense que la relació que segueix sigui 
limitativa sinó merament enunciativa i sense dret a abonament addicional, les despeses que es relacionen a 
continuació: 
 
(i) En relació a les instal·lacions i tasques auxiliars. Indirectes: 
 
• Despeses relacionades amb instal·lacions i obres auxiliars necessàries per a executar les obres com 

ara subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins d’accés, desviació d’aigües, plantes 
de processaments, instal·lacions auxiliars, construccions auxiliars, dipòsits de maquinària, dipòsits de 
materials, préstecs, pedreres, modificació de cabals, abocadors, incloent de forma específica, i no 
limitativa, les despeses de implantació, retirada, manteniment, explotació, reparació, trasllat, lloguer 
o adquisició de terrenys, drets, taxes, comptadors, legalitzacions, permisos, etc. 
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• Despeses de protecció, conservació i policia de les instal·lacions, abassegaments i de la pròpia obra 

contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme, fenòmens naturals normals 
(inundacions, temporals,... etc.) i d’altres similars. 

 
• Despeses derivades del manteniment de les instal·lacions de regulació de trànsit, enllumenat, reg, i 

d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en situació definitiva instal·lades pel 
Contractista, i fins a la data de recepció de les mateixes. 

 
• Despeses derivades de la implantació i retirada de desviaments del trànsit de caràcter intermitent 

associat a treballs puntuals i petites afectacions. 
 
• Despeses de personal d’organització, senyalització i ordenació del trànsit en tasques de pavimentació 

com aglomerat de vials, pavimentació de voreres, etc. necessaris per a garantir la seguretat i fluïdesa 
del trànsit de persones i vehicles.  

 
• Despeses de la gestió d’accessos necessària per a seguretat interna de l’obra i per no afectar l’entorn 

urbà (vianants, trànsit, transport públic, etc.) mitjançant personal de control, personal senyalista i 
materials i instal·lacions necessàries. 

 
• Despeses derivades del manteniment del tancament de l’obra en relació a la conservació, neteja, 

policia, reparació i reposició en cas de deteriorament per qualsevol motiu durant el període de les 
obres. 

 
• Despeses de personal en tasques de gestió i Direcció de l’Obra, no dedicat a tasques productives 

(indirectes).  
 
(ii) En relació a l’horari de treball i Comitè d’Obres i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona: 
 
• Despeses derivades d’extra costos amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 

extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el termini acordats. 
 
• Despeses derivades d’extra costos generats pels condicionants en la definició, temporalitat, 

senyalització, horaris i qualitat exigits pel Comitè d’Obres i Mobilitat. 
 
(iii) Altres despeses: 
 
• Despeses derivades del desenvolupament i redacció dels plànols de detall de les unitats constructives 

necessàries per a la seva execució sempre que desenvolupin, no afegint, la informació definida als 
plànols de projecte o que aporti el Director de les Obres. 

 
• Despeses derivades de la presa de dades geomètriques i topogràfiques de camp, i processament de 

les mateixes, de cara a l’elaboració de la documentació de l’estat final de l’obra “as built”. 

 Taxes exigides per altres Administracions Públiques o entitats públiques (entre d’altres, i si s’escau, 
ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.). 
 

 Costos de constitució d’avals. 
 

2.4  En el present contracte no hi ha revisió de preus. 
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3.- VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES OBRES. 

 
3.1.- Procediment de certificació. La certificació dels treballs executats tindrà periodicitat mensual. 
 
La valoració de les obres es realitzarà aplicant als amidaments de les unitats d'obra executades  en el període 
mensual anterior, els preus unitaris que figuren en la relació que forma part de l'Annex núm. 3 i els 
corresponents preus contradictoris aprovats. El producte resultant serà incrementat pels percentatges del 
tretze i del sis per cent, que es detallen a la clàusula 2.1 del present Contracte.  
 
El Director d’Obra prepararà la corresponent relació valorada a origen de les obres executades a dia quinze 
(15) de cada mes, i presentarà a BIMSA abans de cada dia disset (17) la relació valorada i el detall dels 
amidaments. Aquest document comptarà amb la signatura del Director d’Obra i la del Contractista. 
 
Si el Contractista no estigués conforme amb la relació valorada, presentarà les seves reclamacions en un 
termini màxim de quatre dies hàbils des de la data en què se li comuniqui la mateixa. En un termini màxim de 
quatre dies hàbils comptats des de la data de presentació de les reclamacions per part del Contractista, BIMSA 
haurà de contestar a les reclamacions que hagin estat formulades. 
 
Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relació valorada en el temps establert en el 
paràgraf anterior, mitjançant l’oportuna reclamació, suposarà la renuncia a poder reclamar amb posterioritat 
a BIMSA per eventuals discrepàncies amb el contingut de la referida relació valorada i a poder emprendre 
qualsevol acció al respecte. 
 
BIMSA emetrà la certificació mensual a partir de la relació valorada confeccionada per la Direcció d’Obra, que 
tindrà el caràcter d’abonament a compte. 
 
3.2.- Amidament exclòs de certificació i abonament. No seran objecte de valoració els treballs executats sota 
les següents circumstàncies: 
 

a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els plànols i Plec de Condicions degut a la forma i 
procediments de l'execució per part del Contractista.  
 

b. Obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o que s’executessin sense prèvia 
autorització, i/o obres no previstes en el projecte, amb independència de la facultat de la Direcció 
d’Obra de poder optar entre obligar al Contractista a efectuar les correccions que procedeixin o 
admetre el construït tal com hagi estat executat. 

 
3.3.- Certificació de treballs/obres incomplerts/es. Quan per causa de modificacions, suspensió, resolució o 
rescissió, el Contractista hagués executat de forma incomplerta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla 
d’Obres establert, li serà d'abonament la part executada, prenent-se com a base única per a la valoració dels 
treballs/obres elementals incomplertes, els preus que figuren en el quadre de preus de l'Annex núm. 3. 
 
Durant l’execució de l’obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran ser valorats/des 
també per la Direcció d’Obra que aplicarà, sota la seva responsabilitat, el criteri que per cada cas estimi més 
adequat. En aquest cas, el Director d’Obra podrà no certificar, segons estimi oportú, les partides incompletes. 
 
3.4.- Certificació a compte d’abassegaments. Si BIMSA ho considera escaient, es podrà certificar a compte, 
previ lliurament d’aval de primera demanda i informe favorable de la direcció facultativa, els abassegaments 
de materials, de qualsevol tipus, i/o maquinària d’instal·lacions, aplicant el setanta-cinc per cent del valor del 
material descrit dins del preu descompost. 
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3.6.- Treballs per administració. En cas que per alguna circumstància atípica i extraordinària, fos necessari 
realitzar treballs per administració, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l'aprovació per escrit, expressa 
i concreta de BIMSA a través dels seus legals representants. 
 
Els treballs per administració que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-los en les 
unitats d'obra corresponents, segons el que està previst en la clàusula 2.2 del present Contracte. 
 
Els documents que generin aquests treballs per administració, hauran d'ésser validats diàriament per la 
Direcció d’Obra, i el resum setmanal pel legal representant de BIMSA. 
 
 
4.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS. 
 
4.1.- Calendari de certificació.  BIMSA estendrà la certificació del mes amb data de l’últim dia d’aquest i dintre 
dels deu dies naturals del mes següent, a partir de la relació valorada establerta a la clàusula 3 d’aquest 
Contracte.  
 
Per tal de procedir a l’abonament de les factures, la certificació haurà d’arribar amb totes les signatures 
necessàries el dia setze (16) del mes i s’enviarà al departament tècnic corresponent.  
 
L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de BIMSA, que es realitzarà dins dels 
terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. A la signatura del 
present Contracte s’haurà d’aportar un certificat de de titularitat bancària. 
 
4.2.- Presentació de factures. Les factures han d’arribar amb les següents dades fiscals “BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA”, Rambla Poblenou, 154, 4a planta, 08018, de Barcelona, CIF: A-
62320486, com a màxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable posterior. 
 
Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real Decret 
596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans electrònics en la gestió 
de l’Impost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i s’hauran de presentar per mitjans 
electrònics. A les factures haurà de figurar de manera clara el número d’expedient, la descripció dels serveis i 
el període facturat, als camps habilitats. 
 
Veure instruccions de presentació de la factura electrònica al comunicat de data 25/9/2018 en el següent 
enllaç:  
 
http://www.bimsa.cat/comunicats/ 
 
4.3.- Interès de demora. En el cas de que BIMSA incorregués en mora en el compliment dels terminis de 
pagament, les quantitats endeutades meritaran l’interès de demora. El tipus d’interès de demora que aplicarà 
serà el corresponent a l’interès legal de demora establert a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
4.4.- Cessió de factures.  Per a la cessió o endós de qualsevol certificació o factura es necessitarà la prèvia 
notificació fefaent a BIMSA de l’acord de cessió. Així mateix, la cessió s’haurà de produir conforme el 
procediment que consta a la pàgina web de BIMSA:   Veure 26/10/18 Comunicat. Tramitació de cessions de 
drets de cobrament al següent enllaç:  

http://www.bimsa.cat/comunicats/
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http://www.bimsa.cat/comunicats/ 
 
 
4.5. Procediment de facturació de certificacions d’ obra 
 
Veure instruccions del procediment de facturació de certificacions d’obra al comunicat de data 6/5/2019 en 
el següent enllaç:  
 
http://www.bimsa.cat/comunicats/ 
 
5.- TERMINI. 
 
5.1.- Termini de les obres. L'inici de les obres a què es contrau el Contracte basat, el fixarà oportunament 
BIMSA, segons la data que es convingui per a realitzar la comprovació del replanteig. L’inici de les obres 
començarà a comptar a partir de la data que consti a l’acta de comprovació del replanteig. 
 
El termini d'execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en forma que es 
pugui procedir a la seva recepció, es fixa en el projecte a executar i en la documentació enviada per BIMSA, a 
comptar des de la data indicada en el apartat anterior.  
 
El termini total ha de ser complert pel Contractista al seu risc i ventura. 
 
5.2.- Acta de comprovació del replanteig. La data que consti per l’inici de les obres a l’acta de comprovació del  
replanteig suposa la data d’inici d’execució del Contracte i des del dia següent s'efectuarà el còmput de temps 
de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un terme o d'un termini a 
comptar des del començament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de comprovació 
del replanteig. 
 
El Contractista no podrà executar cap activitat d’obra abans d’aquesta data. 
 
L’acta de comprovació del replanteig serà signada per part del legal representant del Contractista, el Director 
de les Obres, el Coordinador de Seguretat i Salut, i el responsable o responsables del Contracte de BIMSA. Es 
podran afegir aquells/aquelles signataris/signatàries que es consideri oportú per cada obra en particular. 
 
L’acta de comprovació de replanteig s’haurà de formalitzar en el termini que indiqui BIMSA que, en tot cas i 
sense causa justificada, no serà superior a 1 mes des de l’adjudicació del contracte basat. 
 
La data de comprovació del replanteig expressarà de forma específica el coneixement i absoluta disponibilitat 
del terreny per part del Contractista per tal d’executar les obres definides al projecte, manifestant-se, si fos el 
cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves que es detectin en aquest sentit. 
 
5.3.- Acta de finalització d’obra. Una vegada finalitzades les obres objecte del Contracte es procedirà a la 
signatura de l’acta de finalització de les obres per part del Contractista i del Director de les Obres. La data 
d’aquest document determina la data de finalització de les obres tot i que no suposa la recepció de les obres 
que es regula segons la clàusula corresponent. 
 
L’acta de finalització d’obra podrà contenir una relació d’esmenes formada per un llistat de reparacions, 
repassos o tasques i gestions pendents que a judici del Director de les Obres, no suposa un inconvenient per 
a considerar l’obra finalitzada. Aquests treballs hauran d’incorporar la data de compromís d’execució. 

http://www.bimsa.cat/comunicats/
http://www.bimsa.cat/comunicats/
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5.4 Pla d’Obres. El contractista resta obligat, en un termini inferior a 15 dies des de l’adjudicació del Contracte, 
a presentar un Pla d’Obres i histograma que desenvolupi les tasques de l’obra i justifiqui la consecució del 
termini establert pel Projecte.  L’Histograma presentat serà coherent amb el Pla d’Obres i valorarà 
mensualment l’obra prevista a certificar. 
 
La Direcció d’Obra valorarà i aprovarà, si escau, la Planificació  presentada. En cas contrari el Contractista resta 
obligat a corregir les esmenes que li demani la Direcció d’Obra. El compliment del termini final de les obres 
serà contractual en qualsevol cas. 
 
5.6.- Retards no imputables al Contractista. En cas que el Contractista consideri que l’obra és objecte d’un 
endarreriment per una causa no imputable a ell mateix, considerant exclusivament com a causes no 
imputables al Contractista les causes de força major definides a la clàusula 12 o incompliments contractuals 
de BIMSA, i, sempre que, afectin el camí crític del termini total o parcial de les obres, ho haurà de justificar en 
un document de Petició de Pròrroga que incorporarà el nou planning proposat.  
 
La petició de pròrroga la haurà de presentar en un termini màxim de quinze dies naturals a comptar des de 
que es produeixi la causa originària del retard al Director de les Obres per a la seva avaluació.  
 
El Director de les Obres, una vegada analitzada i avaluada la informació, emetrà, si s’escau, un informe de 
Pròrroga a on determini de forma justificada el termini d’endarreriment per les causes exposades, a l’efecte 
de que la pròrroga sigui aprovada per BIMSA en el termini de deu dies naturals. 
 
Una vegada emès l’informe d’aprovació de pròrroga i aprovat per BIMSA el Contractista disposa de dos 
setmanes per a redactar el nou pla de treballs i el nou histograma. 
 
El Contractista procedirà a l’actualització del Pla d’Obres i de l’Histograma incorporant el nou termini ampliat 
aprovat per BIMSA. El nou Pla d’Obres no podrà modificar els rendiments, lligams i durades no afectades per 
les causes exposades. El Director d’Obra juntament amb BIMSA, una vegada comprovada la circumstància 
anterior, aprovarà el nou Pla d’Obres i Histograma substituint a efectes contractuals als anteriors vigents. 
 
En cas de que no es concedeixi la pròrroga per retard no imputable al Contractista, qualsevol retard en 
l’execució de les obres serà imputable al mateix, que serà responsable dels perjudicis que se’n derivin en virtut 
del principi de risc i ventura que assumeix en l’execució d’obra. 
  
5.7.- Paralització parcial dels treballs. BIMSA podrà ordenar expressament la paralització total o parcial dels 
treballs en qualsevol moment de conformitat amb lo previst en la clàusula 26 del Contracte.  
 
5.8.- Retard imputable a BIMSA.  
 
Si el Contractista considera que es produeix un retard imputable a BIMSA, ho haurà de justificar en un informe 
específic a on expressarà els fets, les causes, les repercussions sobre el camí crític i qualsevol documentació 
annexa. BIMSA, tenint en consideració l’avaluació dels fets per part del Director de les Obres, determinarà el 
retard realment causat per aquesta causa. 
 
El Contractista procedirà a l’actualització del Pla d’Obres i de l’Histograma incorporant el nou termini ampliat 
aprovat pel Director de les Obres i per BIMSA. El nou Pla d’Obres no podrà modificar els rendiments, lligams i 
durades no afectades per les causes exposades. El Director d’Obra juntament amb BIMSA, una vegada 
comprovada la circumstància anterior, aprovarà el nou Pla d’Obres i Histograma substituint a efectes 
contractuals als anteriors vigents. 
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Una vegada aprovat el retard, el Contractista podrà reclamar una compensació econòmica a BIMSA si 
efectivament acredita que se li ha produït un dany com a conseqüència del retard imputable a la societat 
municipal. 
 
Si el Contractista acredita efectivament el dany com a conseqüència del retard imputable a BIMSA podrà 
reclamar una compensació econòmica per qualsevol dany o perjudici (inclosos els costos indirectes) que no 
podrà excedir la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracta x 5% / termini contractual de l’obra) euros 
per cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena. 
 
S’estableix un import màxim per compensació per qualsevol concepte, inclosos els indirectes, en un deu per 
cent del preu del contracte.  
 
5.9.- Retards no Imputables ni a BIMSA ni al Contractista. No es consideren retards imputables a BIMSA ni al 
Contractista els relacionats amb les següents naturaleses: 
 

 Retards en la resposta de les companyies subministradores de serveis (elèctriques, de 
telecomunicacions, de gas, etc.) 

 Retards en la resposta d’administracions i/o entitats públiques 

 Ajustos en les dates d’actuació derivades del Comitè d’Obres i Mobilitat 

 Condicions climatològiques extraordinàries 
 
En aquests casos, i sempre que el retard no hagi estat ocasionat indirectament pel Contractista o BIMSA, no 
es tindrà dret a compensació per despeses indirectes, cap altre compensació econòmica ni a l’aplicació de 
clàusules de penalització, a excepció que el retard per aquestes causes superi el vint per cent del termini inicial 
de les obres, llavors el Contractista tindrà dret, en l’excés d’aquest termini, a reclamar la compensació per 
indirectes d’acord a la clàusula 5.8 del present Contracte.  
 
5.10.- Actualitzacions del Pla d’Obres. El Contractista restarà obligat a adaptar les seves tasques, i per tant el 
Pla d’Obres, d’acord als requeriments de BIMSA, seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti la 
societat municipal o el Director d’Obra.  
 
Són causes que poden donar lloc a la modificació del Pla d'Obres, entre altres, sense que la relació que segueix 
sigui limitativa, sinó merament enunciativa: 
 

- Compliment de l’horari de treball establert pel Manual de Qualitat de les Obres de l’Ajuntament de 
Barcelona, establert de manera general entre les 8.00 i les 19:00 hores, especialment en el que fa 
referència a activitats molestes a l’entorn, així com la normativa que sigui aplicable. 

- Adaptació a les dates i horaris derivades de les decisions del Comitè de les Obres i Mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona en quan a l’execució de desviaments de trànsit i ocupacions. 

- Adaptació a la comptabilització amb la celebració d’esdeveniments ciutadans. 
- Adaptació a les dates òptimes de plantació d’espècies vegetals. 
- Adaptació a la coordinació amb altres contractistes coexistents a l’espai d’obres. 

 
Aquesta adaptació no eximeix del compromís de compliment dels terminis parcials ni total del Pla d’Obres per 
part del Contractista llevat de que aquests requeriments suposin, de manera justificada, i d’acord al 
procediment del punt 5.6 del present Contracte, un endarreriment justificat no imputable al Contractista. 

6.- PROJECTE.  
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6.1.- Definició de les obres a executar:  S'entén que les obres a realitzar venen definides en el/s projecte/s 
annexat/s a aquest Contracte como Annex núm. 2 i a la resta d’annexos del mateix, tant pel que fa referència 
a les seves dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en què ha de dur-
se a terme l'execució, condicions que ha de reunir l’obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat 
i salut que el Contractista desenvoluparà d’acord amb el previst a la clàusula 8 del present Contracte. 
  
Quan hi hagi documents annexos a la memòria del/s projecte/s, tals com estudis geotècnics, hidrològics i 
urbanístics, amidaments i d'altres, aquests s’aporten amb caràcter il·lustratiu i explicatiu de l’obra definida, 
per a la seva justificació, millor comprensió i execució. 
 
Tanmateix, el pressupost té caràcter orientatiu en el que fa referencia als amidaments, essent els preus 
unitaris els que tenen caràcter contractual. 
 
6.2.- Prevalença dels documents de projecte. En cas de contradicció entre els documents contractuals del 
projecte s’estableix la prevalença descendent en la següent escala: 1º Plec de Clàusules, 2º Plànols, 3º 
Pressupost i 4º Memòria. Aquesta prevalença es podrà veure exceptuada pel referent a quan ens els plànols 
hi figurin treballs no contemplats en el pressupost, en el qual cas, segueixen prioritzant el plànols però s’haurà 
de fer efectiu el pagament d’allò realment executat. 
 
6.4.- Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s: El Contractista en la fase de revisió i acceptació 
té la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i especialment l’estudi dels processos 
constructius. El Contractista manifesta ser coneixedor de l’espai de treball, les condicions de l’entorn, els 
terminis de treball i les normes d’execució en particular sota la normativa de l’Ajuntament de Barcelona i en 
general les que li siguin d’aplicació. 
 
En cas que es produís un encariment dels processos d’execució de l’obra, el Contractista no podrà al·legar res 
si l’obra a executar no es veu modificada substancialment. Les modificacions de dimensions, a mode 
d’aclariment, no es consideraran modificacions substancials a aquest efecte. 
 
6.5.- Desenvolupament del/s projecte/s. El/s projecte/s no té/tenen per objecte definir en detall els processos 
constructius així com tampoc els plans de detall, plànols de taller, o altres requeriments auxiliars per tal 
d’executar l’obra definida. Serà responsabilitat del Contractista definir i desenvolupar aquestes tasques 
auxiliars per a dur a terme els treballs que executaran l’obra definida. 
 
Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 
forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols de detall constructiu 
d'execució que la Direcció d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions 
que hi figurin en aquests a raó dels plànols del projecte constructiu, els resultats dels replantejos, treballs i 
assajos realitzats, els plecs de condicions, i els reglaments vigents. 
 
Aquests plànols hauran de formular-se i presentar-se amb la suficient antelació, que fixarà la Direcció d’Obra, 
a la data programada per a l'execució de la part d'obra a què es refereix, i hauran d'ésser aprovats per la 
Direcció d’Obra. 
 
7.- DIRECCIÓ DE LES OBRES. 
 
7.1.- Direcció d’Obra. La Direcció d’Obra està constituïda pel Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat i 
Salut i les persones que amb ells col·laboren en funcions concretes. 
 



 

 
114 

 

La Direcció Facultativa de l’Obra estarà a càrrec i es desenvoluparà sota la responsabilitat exclusiva dels 
adjudicataris d’aquests serveis. BIMSA, a proposta dels adjudicataris d’aquests serveis, designarà les figures 
personals del Director de l’Obra i del Coordinador de Seguretat i Salut i ho comunicarà al Contractista a efectes 
del present Contracte. 
 
Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanda, la Direcció Facultativa 
d’Obra gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del/s projecte/s adjudicat/s i d’aquest Contracte. 
 
7.2.- Atribucions de la Direcció d’Obra. El Director de l’Obra serà l’interlocutor amb el Contractista per a tot 
tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. el qual les resoldrà dins les atribucions que 
li són pròpies.  
 
El Director de l’Obra podrà delegar les seves funcions operatives, de control i altres, en les persones que 
formen l’equip de Direcció de les Obres. 
 
Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretació dels documents de Projecte i 
l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat projecte (si és el cas), l’emissió d’ordres i la resolució de 
problemes que puguin sorgir quan s’executi el projecte, la signatura de l’acta de comprovació del  replanteig, 
els procediments de valoració de les certificacions, la certificació, liquidació i recepció dels treballs, certificat 
final d’obres, etc.  i les pròpies funcions derivades del seu càrrec. 
 
El Director de les Obres podrà proposar a BIMSA possibles modificacions en qualsevol aspecte relacionat amb 
les obres, ja siguin materials, qualitats, processos constructius, subcontractistes, industrials, terminis, etc. Les 
decisions de la Direcció d’Obra que impliquin una modificació del/s projecte/s, en qualitat, en cost o en 
termini, hauran de ser aprovades per escrit per BIMSA. 
 
El Contractista ha d’obeir les ordres del Director de l’Obra sota qualsevol circumstancia sent responsable 
directe de les conseqüències i repercussions que se’n derivin d’aquest incompliment. En cas d’incompliment 
de les ordres s’aplicarà la penalització d’acord a la clàusula corresponent. 
 
La Direcció d’Obra i BIMSA podran aturar qualsevol dels treballs en curs de realització, que no s'executin 
d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres o be quan el 
procediment d’execució no es consideri adient o pugui incórrer en danys, afeccions, despeses o riscos 
innecessaris. L’incompliment d’aquest mandat de manera injustificada suposa una falta greu que es 
penalitzarà d’acord a la clàusula corresponent. 
 
7.3.- Ordres de la Direcció d’Obra. Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i 
quedaran recollides en el corresponent llibre d’ordres diligenciat a l’inici dels treballs. El llibre d’ordres es 
podrà substituir per “actes” que s’emetran per duplicat. El Contractista està obligat a signar el coneixement i 
rebut de les esmentades actes. 
 
Així mateix el Director de les Obres podrà fer servir qualsevol mitjà contrastable i amb traçabilitat per emetre 
les ordres que consideri oportunes en funció de la urgència o mitjans disponibles, per exemple e-mails, fax, 
missatgeria instantània, etc. El Contractista esta obligat d’igual forma a confirmar rebut de les ordres emeses 
per qualsevol d’aquests mitjans. Aquestes ordres es ratificaran posteriorment en les corresponents actes de 
reunió o llibre d’ordres. 
 
El Director d’Obra proposarà un dia de reunió amb periodicitat setmanal, com a mínim, en la que s’exposaran 
les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informació rellevant sobre la marxa dels treballs que originaran 
un acta de reunió que caldrà signar per ambdues parts. Aquest serà considerat el mitjà formal de comunicació 
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entre les parts. Els representants del Contractista estan obligats a assistir a aquestes reunions i a signar les 
actes corresponents. La Direcció d’Obra facilitarà a BIMSA setmanalment,  una vegada signades, aquestes 
actes de reunió. 
 
A les actes de reunió s’incorporaran els comentaris que el Contractista consideri adequats en quan a la 
valoració de les ordres i el possible desacord si és el cas, sense que en cap cas justifiqui aquesta opinió el no 
compliment de les ordres emeses. 
 
7.4.- Accés a la informació i l’obra. El Contractista està obligat a permetre i facilitar, mitjançant la disposició 
dels recursos necessaris, la lliure circulació i accés del Director de l’Obra en tot l’àmbit de les obres. 
 
El Director de l’Obra està obligat a complir totes les normes de seguretat i salut de les obres d’acord al Pla de 
Seguretat i Salut vigent. 
 
El Contractista està obligat a facilitar tota aquella informació i documentació en temps i termini que li demani 
el Director de les Obres en relació a l’execució de les obres sempre que aquesta no comprometi la privacitat 
ni la gestió interna de l’empresa constructora ni la seva gestió. La constatació d’ocultació o alteració maliciosa 
de la informació serà considerada una desobediència de les ordres del Director de l’Obra i s’actuarà en 
conseqüència.  
 
El Contractista facilitarà al Director de les Obres el coneixement i participació en totes aquelles previsions o 
actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la relació tingui caràcter limitador, les 
relacionades amb: 
 

- Detalls constructius. Replanteig, plànols de taller i plans de detall, incloent-hi mètodes i mitjans 
d’execució (maquinària i equips). 
 

- Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat prèviament a la 
Direcció d’Obra per poder acreditar la seva idoneïtat. Zones i condicions d’abassegaments, terminis 
de subministraments i previsions de lliurament. Traçabilitat i recepció. 
 

- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d'àrids, aglomerats 
asfàltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aigües i altres. 
 

- Moviment de terres. Origen de materials,  abocadors, traçabilitat i gestió de residus. 
 

- Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o prefabricats de 
formigó. Origen de fabricació. Traçabilitat. 

 
- Contractació i  legalització de les instal·lacions necessàries per a l’execució dels treballs. 

 
- D’altres que tingui expressament designades al seu contracte o pròpies de la funció de Direcció de 

l’Obra. 
 
8.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA. 
 
8.1.- Coordinador de Seguretat i Salut. La coordinació de seguretat i salut de les obres estarà a càrrec i es 
desenvoluparà sota la responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari d’aquest servei. BIMSA, a proposta de 
l’adjudicatari, designarà la figura personal del Coordinador de Seguretat i Salut i ho comunicarà al Contractista 
a efectes del present Contracte. 



 

 
116 

 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més àmplies facultats per a poder 
complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, modificat pel Reial Decret 
2177/2004, de 21 de novembre i pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig i disposicions concordants. Per 
tant, el Contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que 
dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats, en especial aquelles relacionades 
amb la funció d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre coordinació d’activitats 
empresarials.  
 
8.2.- Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut. El Coordinador de Seguretat i Salut exercirà les seves 
funcions en el marc de la normativa vigent corresponent al seu càrrec. La més destacable serà la de 
interpretació del Pla de Seguretat vigent i l’aprovació de les seves modificacions ja siguin derivades del 
perfeccionament del mateix o de noves propostes. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut proposarà un dia de reunió amb periodicitat setmanal, com a mínim, en la 
que s’exposarà les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informació rellevant sobre la marxa dels treballs 
i el desenvolupament del Pla de Seguretat i que originarà una Acta de reunió que caldrà signar per ambdues 
parts. Aquest serà considerat el mitjà formal de comunicació entre les parts. El/s representant/s del 
Contractista estarà/an obligat/s a assistir a aquestes reunions i a signar les actes corresponents. El 
Coordinador de Seguretat i Salut facilitarà a BIMSA setmanalment, una vegada signades, aquestes actes de 
reunió. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut emetrà les corresponents Actes de reunió amb l’aprovació dels treballs, 
normes i instruccions complementàries que es considerin oportunes, que a tots els efectes es consideraran 
ordres d’obligat compliment. 
 
El Contractista està obligat a informar, amb caràcter previ, al Coordinador de Seguretat i Salut, sobre els 
treballs de la planificació, mitjans, equips, processos i materials a emprar i la seva adequació al Pla de 
Seguretat i les propostes de modificació en el seu cas. L’execució de treballs amb mitjans diferents dels 
previstos al Pla de Seguretat, en qualsevol de les seves característiques, sense el coneixement del Coordinador 
de Seguretat i Salut serà considerat una desobediència de les seves ordres. 
 
8.3.- Llibre d’Incidències. El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el 
gestionarà d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 
 
8.4.- Pla de Seguretat i Salut. El Contractista desenvoluparà l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte i elaborarà 
un Pla de Seguretat i Salut que haurà de presentar amb la suficient antelació a la data de l’acta de comprovació 
del replanteig per tal que el Coordinador de Seguretat i Salut el revisi, modifiqui i aprovi abans de l’inici de les 
obres. Les obres no podran començar sense disposar de l’aprovació del Pla de Seguretat. 
 
En el Pla de Seguretat i Salut el Contractista podrà incloure, amb la corresponent justificació tècnica, les 
propostes de mesures alternatives de prevenció que consideri adients. 
 
En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicarà al Contractista les 
modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de seguretat i salut previstes 
en la normativa d’aplicació, i el Contractista restarà obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball 
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d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista presentarà de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament 
esmenat, al Coordinador de Seguretat per a la seva aprovació. 
 
El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució de l’obra, de 
l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes 
modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels treballadors, podran 
presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada els suggeriments i alternatives 
que considerin oportunes.  
 
El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i del 
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de l’Administració Pública competent, de la 
Direcció de l’Obra així com de les empreses participants i dels representats dels treballadors. 
 
8.5.- Responsabilitat d’aplicació del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, el Contractista serà plenament 
responsable de la correcta aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
L’incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de manera 
injustificada suposa una falta greu que es penalitzarà d’acord a la clàusula corresponent. 
 
8.6.- Preu de l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut. En concepte de retribució per l’elaboració, aplicació i 
execució del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Contractista facturarà a BIMSA la quantitat establerta al/s 
projecte/s, essent aquesta una partida tancada contemplada en el preu previst en la clàusula 2.1 del present 
Contracte. El Contractista, havent estudiat el projecte de les obres i l’Estudi de Seguretat i Salut, es compromet 
i obliga a no reclamar a BIMSA cap altra quantitat en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball, amb independència de les modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, 
ja sigui a instància del propi Contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona 
facultada per a promoure les esmentades modificacions. La retribució en concepte d’elaboració, aplicació i 
execució del Pla de Seguretat i Salut únicament podrà ser objecte de revisió en cas que BIMSA modifiqui el 
present Contracte augmentant part de l’obra i/o unitats d’obra, i/o afegint-n’hi d’altres no previstes sempre 
que el total de la valoració de les esmentades modificacions de l’obra a executar -sumades algebraicament- 
sobrepassin en més del vint per cent el pressupost indicat en la clàusula 2.1 del present Contracte. 
 
En aquest cas, l’escreix de les despeses per aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut  ocasionat per la 
modificació de l’obra a executar per valor superior al vint per cent del pressupost indicat en la clàusula 2.1 del 
present Contracte, es valorarà per aplicació dels preus unitaris o, si no estiguessin previstos, es formularà 
conjuntament per BIMSA i el Contractista el corresponent preu unitari d’acord amb el previst a la clàusula 2.2 
del present Contracte, prèvia l’oportuna justificació de l’escreix d’aquestes despeses per part del Contractista 
i la seva certificació per part del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
8.7.- En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al Contractista, i 
sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicació, BIMSA podrà suspendre l’abonament de la 
partida corresponent a la retribució en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut 
en el Treball. 
 
8.8.- El Contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. I a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de quinze dies des de la signatura del 
present Contracte, la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc 
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normatiu de la prevenció de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa 
l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, així com el Pla de prevenció 
de Riscos Laborals. 
 
8.9.- Rescissió de l’obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en la data convinguda per a la 
comprovació del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no hagués estat aprovat pel Coordinador 
de Seguretat i Salut per causa imputable al Contractista, BIMSA podrà declarar resolt el present Contracte. Es 
considerarà que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista 
en qualsevol dels següents casos: 
 

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de Seguretat i Salut 
en el treball amb l’antelació a la data de comprovació del replanteig indicada per aquest darrer. 
 
b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb les 
indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut. 

 
En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present clàusula, executarà 
la fiança en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats. 
 
9.- GESTIÓ AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 
 
9.1.- El Contractista elaborarà un Pla d’Ambientalització de les obres, si s’escau, en base a la Memòria 
Ambiental del/s projecte/s i/o el projecte a executar i tindrà en compte les millores ofertades a l’apartat 
corresponent de la seva oferta, que hagin estat acceptades per BIMSA. El Pla d’Ambientalització haurà de ser 
aprovat per la Direcció d’Obra abans de la data convinguda en la clàusula 5 per a realitzar la comprovació de 
replanteig i haurà de comptar, en tot cas, amb el vist i plau de BIMSA. 
 
9.2.- En cas que la Direcció d’Obra no aprovi el Pla d’Ambientalització, indicarà al Contractista les 
modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de gestió ambiental definides 
en el projecte i en l’oferta del Contractista, i aquest restarà obligat a esmenar el Pla d’Ambientalització d’acord 
amb aquestes indicacions. El Contractista presentarà de nou el Pla d’Ambientalització, degudament esmenat, 
a la Direcció d’obra per a la seva aprovació que en tot cas haurà de comptar amb el vist i plau de BIMSA. 
 
9.3.- En cas que en la data convinguda per a la comprovació del replanteig, el Pla d’Ambientalització no hagués 
estat aprovat per la Direcció d’Obra per causa imputable al Contractista, BIMSA podrà declarar resolt el 
present Contracte. Es considerarà que el Pla d’Ambientalització no ha estat aprovat per causa imputable al 
Contractista en qualsevol dels següents casos: 
 
a) Quan el Contractista no hagi presentat a la Direcció d’Obra el Pla d’Ambientalització amb l’antelació a la 

data de comprovació del replanteig indicada per BIMSA. 
 
b)  Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla d’Ambientalització d’acord amb les indicacions de la Direcció 

d’Obra. 
 
En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present clàusula, executarà 
la fiança en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats. 
 
9.4.- El Pla d’Ambientalització podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució de l’obra, 
de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes 
modificacions requeriran l’aprovació expressa per part de BIMSA. 
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9.5.- El cost de l’execució del Pla d’Ambientalització s’abonarà d’acord als preus unitaris corresponents de 
l’annex 3, i d’acord a les clàusules del capítol 2, aplicat a l’amidament realment executat i en cap cas el 
Contractista tindrà dret a l’abonament íntegre de la partida o capítol determinat. El cost de l’elaboració i 
redacció del Pla d’Ambientalització serà a càrrec del Contractista sense dret a abonament. 
 
10.- CONTROL DE QUALITAT. 
 
10.1.- Pla de control de qualitat. El Pla de Control de Qualitat és un document del/s projecte/s que defineix 
els assajos en forma, número i temps per tal de garantir la correcta qualitat dels processos i materials emprats 
en l’execució de les obres. El Pla de Control de Qualitat ha d’estar ajustat com a mínim a les exigències de la 
normativa vigent i les que determini el propi Plec de Condicions. 
 
És responsabilitat del Director de les Obres validar el Pla de Control de Qualitat del projecte, qui a més té 
potestat per a incrementar-lo i adaptar-lo a la normativa en qualsevol moment amb la finalitat de garantir la 
correcta qualitat de les obres. 
 
El desenvolupament del Pla, és a dir, la presa de mostres, els assajos in situ i laboratori, les inspeccions i 
qualsevol altre comprovació es pot encomanar per BIMSA a una empresa adjudicatària d’aquest servei que 
queda fora d’aquest contracte. Abans de la data d’inici de les obres BIMSA comunicarà, si s’escau, a través del 
Director de l’Obra, l’empresa adjudicatària d’aquest servei. 
 
10.2.- Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat. El Contractista té la responsabilitat de 
programar i comunicar amb suficient antelació aquells treballs que s’hagin de coordinar amb l’empresa 
responsable del control de qualitat per tal que aquest es porti a terme en les condicions desitjables. El Director 
de les Obres coordinarà i organitzarà aquest treballs i els requeriments pertinents a les parts. 
 
El Contractista té l’obligació de facilitar l’accés i els mitjans necessaris en l’àmbit de l’obra, i qualsevol centre 
de producció exterior que ho precisi, per tal que l’empresa responsable del control ho pugui executar. 
 
El Contractista haurà de considerar en les seves planificacions, inclosa la contractual, les possibles 
interrupcions i ajustos derivats de la correcta execució del Pla de Control de la Qualitat no podent ser 
reclamable el sobre cost per aquest concepte. 
 
En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que executi i d’acord amb 
allò establert en els annexos al present Contracte. 
 
10.3.- Autocontrol de la qualitat. El Contractista portarà a terme de manera voluntària però recomanable una 
campanya d’assajos complementaris dins del marc del propi autocontrol de la qualitat. El resultat d’aquest 
assajos, sempre sota la garantia d’un laboratori homologat per fer-los, podran servir per complementar o 
resoldre incidències en aquest aspecte. 
 
Aquest assajos no seran d’abonament ni suposaran un cost per a BIMSA. 
 
En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable del compliment de les normatives ambientals 
vigents que li siguin d’aplicació i de la qualitat de l’obra que executi, i d’acord amb allò establert en els annexos 
al present Contracte. 
 
10.4.- Interpretació de resultats i conseqüències. Correspon al Director de les Obres la interpretació, validesa 
i les conseqüències derivades dels resultats del Pla de Control.  
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En cas de resultats deficients, el Director de les Obres valorarà les accions a iniciar a desenvolupar mitjançant 
l’apertura d’una No Conformitat.  
 
Aniran a càrrec del Contractista els costos de correcció, els costos de nous assajos associats a la No 
Conformitat i altres derivats.  
 
11.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 
 
11.1.- El Contractista està obligat a tenir en l'obra l'equip de personal directiu i tècnic que resulta de la 
documentació de l'adjudicació i la seva aplicació a la naturalesa del Projecte objecte del Contracte. Així mateix, 
designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels treballs que hauran de tenir facultats 
per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direcció d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta 
per a poder absentar-se de la zona de l'obra. 
 
El Contractista no podrà canviar cap integrant de l’equip designat que BIMSA consideri clau per l’execució del 
contracte, segons Clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, sense comunicar-ho prèviament 
a BIMSA, tot proposant una persona que tindrà una preparació, capacitat i experiència no inferior a la 
designada inicialment. El canvi dels integrants de l’equip quedarà supeditat a l’acceptació prèvia per part de 
BIMSA. 
 
El Contractista podrà canviar les figures relatives al Responsable de la implantació de l’obra al domini públic, 
Delegat/da d’Obra i Responsable de l’ambientalització de l’obra amb prèvia comunicació a BIMSA i de manera 
expressament escrita. 
 
11.2.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot 
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució, per causa justificada, de qualsevol persona o 
persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués 
causar-li l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot 
el personal assignat a l'obra. 
 
11.3.- El Contractista no podrà disposar per a l'execució d'altres treballs, de la maquinària que d'acord amb el 
Pla d’Obres s'hagi compromès a tenir a l'obra, ni retirar-la de la zona d'obres, llevat l'expressa autorització de 
la Direcció d’Obra. 
 
11.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com l'ús d'explosius (si és el 
cas), el d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments controlats i altres d'aplicació, el Contractista adoptarà 
sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, totes les mesures necessàries per a garantir la més absoluta 
seguretat del personal de l'obra i de tercers. 
 
El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi criteri 
professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment de la Llei 31/95 de 8 
de novembre de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicació. 
 
11.5.- L'organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors paisatgístics i ecològics 
de l'entorn. 
 
11.6.- El Contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de recolzament, necessaris per a 
la correcta execució dels treballs. 
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12.- RISC DE L'OBRA, FORÇA MAJOR I RESPONSABILITAT. 
 
12.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 
 
Assenyaladament, el Contractista haurà de suportar, per exemple i sense caràcter limitatiu: 
 
-  Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en la execució de l’obra i els costos derivats dels 

mateixos. 
 
-   Els riscos derivats de la falta de previsió o d'un error de càlcul per part del Contractista a l'hora de preparar 

la seva proposta tècnica i/o econòmica en quant als preus unitaris ofertats. 
 
-  Els riscos derivats de sobtades pertorbacions en els treballs contractats, dificultats tècniques no previstes 

o contratemps que encareixin l'execució de l’obra. 
 
-  Els riscos derivats dels increments del preus dels materials utilitzats per a la execució de l’obra. 
 
-  Els riscos derivats de les responsabilitats de tota classe derivades de perjudicis a tercers ocasionats pel 

Contractista o per qualsevol persona física o jurídica vinculada amb ell i la responsabilitat civil, administrativa 
i/o penal derivada de l’execució de l’obra. 

 
-  Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a conseqüència d’incidències relacionades  

amb la coordinació dels diferents industrials intervinents a l’obra. 
 
-  Els riscos derivats de qualsevol actuació imputable al Contractista o de qualsevol obligació que hagi d’assumir 

segons el present Contracte.  
 
12.2.- En conseqüència, les obres s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execució i art de construcció, 
a risc i ventura del Contractista, excepte en els següents supòsits de força major, i sempre que no existeixi 
actuació imprudent per part del Contractista: 
 
- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
 
- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, erupcions volcàniques, 

moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres similars. 
 
- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions greus de 

l’ordre públic. 
 
12.3.- L’acceptació del Contracte basat implica la declaració per part del Contractista d'haver complert amb la 
seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d'executar-se obres i tenir coneixement de les seves 
condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat detingudament els documents del/s 
projecte/s, que considera suficient per al desenvolupament dels treballs i, en conseqüència, que es 
responsabilitza de l'execució de l'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'ús i en la forma i 
condicions convingudes. 
 
12.4.- El Contractista és el responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar derivats de les 
obres de construcció de l’obra, per tant és obligació del Contractista realitzar les obres de manera que es 
procuri evitar qualsevol dany i/o perjudici als béns públics i privats i a les persones com a conseqüència de 
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l’execució del Contracte essent del seu compte i càrrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc 
i alliberant a BIMSA de tota responsabilitat i deixant-lo indemne en qualsevol reclamació que li formulessin al 
respecte.  
 
Quan s’escaigui, serà també responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats sota 
els ponts i aigües avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin 
d'ésser indemnitzats. 
 
12.5.- El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractistes, en el seu cas, 
dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la 
legislació vigent. 
 
12.6.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, abans de la seva 
recepció. 
 
El Contractista respondrà així mateix, dels danys i/o perjudicis causats a tercers, que li siguin imputables. 
 
12.7.- Si descuidés la policia de l'obra o la reparació dels danys causats, BIMSA podrà prendre, a càrrec del 
Contractista les mesures necessàries per evitar o reparar tals danys per manca de vigilància. 
 
12.8.- El Contractista serà responsable de quants perjudicis se’n derivin de les pertorbacions que es causin a 
les comunicacions, xarxa viària de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans 
precisos d'investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar l'afectació a allò indispensable i 
projectar i programar l'oportuna substitució en el seu cas. 
 
12.9.- Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de la garantia per 
vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del Contractista, aquest respondrà 
dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a partir de la recepció o, si s’escau, fins a la data 
estimada de conclusió de les obres. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany 
ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restarà extingida totalment. 
 
13.- CONTRACTACIÓ D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE BIMSA I SUBCONTRACTACIÓ.  
 
13.1.- BIMSA es reserva sempre el dret de contractar parts de l’obra exclosa en aquest Contracte a altres 
contractistes. Aquests contractistes tindran dret a entrar a l’obra i el Contractista els haurà de facilitar tots els 
mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs. 
 
13.2.- El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present Contracte amb industrials 
i tercers d’acord amb allò establert en el Plec de Condicions de la licitació i sempre amb absoluta subjecció de 
la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció , així 
com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la citada Llei. 
 
El Contractista es responsabilitza solidàriament de les obligacions dels industrials i tercers contractistes pel 
que fa a l’execució dels treballs subcontractats, essent la seva obligació principal l’exigència que el 
subcontractista de l’obra principal compleixi amb els requeriments marcats per la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, així com pel Reial Decret 
1109/2007, de 24 d’agost, que la desenvolupa. Així mateix, en cas d’incompliment dels industrials i tercers, 
quan hi hagi, BIMSA podrà exigir les penalitzacions establertes en la clàusula 25 del present Contracte. 
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BIMSA restarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent 
responsable en cap cas per les conseqüències derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i 
continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes. El Contractista te 
l’obligació de vetllar per tal que els subcontractistes tinguin la corresponent classificació així com vetllar pel 
compliment dels requeriments de la normativa aplicable. 
 
13.3.- El Contractista, en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el Sector de la Construcció, i normativa connexa, haurà de mantenir actualitzada tota 
aquella documentació que segons dita normativa sigui de la seva responsabilitat, documentació a la que 
BIMSA i/o la Direcció Facultativa podran accedir en qualsevol moment. Aquest escrit adjuntarà una declaració 
del subcontractista, donant fe que compleix amb totes aquelles exigències previstes a la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, i que no està inhabilitat per a contractar ni comprès en cap dels supòsits que determinen la 
prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, així 
com que compleix les exigències derivades de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006. A més de l'anterior, 
s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que l'empresa 
no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, 
en els termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996, del ú de març. 
 
13.4.- El Contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses en suspensió de 
classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la prohibició 
d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, o fora d’aquells 
supòsits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre o el RD 109/2007. 
 
13.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que assumeix la 
total responsabilitat de l'execució del Contracte enfront de BIMSA d'acord amb aquest Contracte. 
 
13.6.- El Contractista en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l'execució de l'obra, derivats 
d'aquest Contracte. Aquesta prohibició no inclou la cessió dels drets econòmics que es deriven de la 
contraprestació acordada la qual es podrà realitzar, prèvia notificació fefaent de l’acord de cessió a BIMSA. 
 
13.7.- En cap cas el subcontractista podrà, a la seva vegada, subcontractar l’obra que té encomanada pel 
Contractista. 
 
13.8.- El Contractista es compromet expressament, en quan a les seves relacions comercials amb els 
subcontractistes i proveïdors amb els qui contracti per a l’execució de treballs objecte de l’obra regulada en 
el present Contracte, a complir íntegrament amb les disposicions de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
que, s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i en especial, en quan 
als terminis de pagament establerts a continuació i de comprovació i validació de factures.  
 
En aquest sentit, el Contractista es compromet expressament a abonar les factures als seus subcontractistes 
i proveïdors en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de la recepció de les mercaderies o la 
prestació del servei, tret que, contractualment, el Contractista i el subcontractista o proveïdor hagin pactat 
un termini de pagament superior que, en tot cas, no podrà superar els seixanta dies naturals. En el supòsit 
que el Contractista hagi establert contractualment amb els seus subcontractistes i/o proveïdors un 
procediment d’acceptació o de comprovació per verificar la conformitat dels bens o dels serveis amb allò 
disposat al contracte, el Contractista abonarà les factures en el termini màxim de trenta dies naturals a 
comptar des de la data en la que es realitzi l’acceptació o verificació dels bens o serveis. Aquesta acceptació 
o verificació s’haurà de produir en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de la data de 
recepció dels bens o de la prestació dels serveis. Dintre d’aquest termini s’haurà de formular, en el seu cas, 
els motius de disconformitat. 
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El Contractista no podrà imposar als seus subcontractistes o proveïdors agrupacions de factures per períodes 
superiors als establerts a l’article 4.4 de la Llei 3/2004, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 
 
Aquestes obligacions del termini de pagament del Contractista amb els subcontractistes i/o proveïdors, així 
com la de lliurament de informació i documentació prevista a la clàusula 13.9 següent, tenen la consideració 
de condicions essencials d’execució i el seu incompliment permetrà la imposició al Contractista de les 
penalitats previstes a tal efecte a la clàusula 25 del present Contracte.  
 
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat del Contractista en el pagament del preu que li 
correspongui per la prestació realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix 
com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació de BIMSA declari el pagament directe 
a l’empresa subcontractista. 
 
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, BIMSA ha de donar audiència a l’empresa Contractista 
perquè en el termini màxim de deu dies naturals al·legui el que cregui convenient. Si no al·lega cap causa 
justificativa, BIMSA farà el pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al 
Contractista principal. 
 
En cap cas serà imputable a BIMSA el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del 
contractista principal a la factura presentada pel subcontratista. 
 
13.9.- El Contractista, durant la vigència del Contracte i el període de garantia corresponent, accepta 
proporcionar al responsable del contracte de BIMSA i al Coordinador de Seguretat i Salut, als efectes previstos 
en l’art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, per escrit,  la següent 
informació: 
 
A. Informació a lliurar a BIMSA amb caràcter mensual: 
 
-  Relació detallada dels subcontractistes i/o proveïdors que participin o hagin participat en l’execució de 

l’obra objecte del present Contracte en el mes en curs, juntament amb les condicions de subcontractació 
o subministrament de cada un d’ells que estiguin relacionades amb els terminis de pagament. 

 
-  Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i/o proveïdors dintre dels terminis de 

pagament establerts a la clàusula 13.8 anterior que inclourà, completant íntegrament els documents que 
li faciliti BIMSA. 

 
B. Informació a lliurar a BIMSA a requeriment d’aquesta. Aquesta informació es lliurarà a BIMSA en el termini 

màxim de quinze dies naturals a comptar des de la seva sol·licitud:  
 

-  Còpia de totes les factures emeses pels subcontractistes i/o proveïdors que participin en l’execució de 
l’obra objecte del present Contracte, amb el corresponent document bancari acreditatiu del pagament. 

 
-  Quanta informació raonable i rellevant addicional pugui ser sol·licitada al Contractista per BIMSA en relació 

al compliment dels terminis de pagament establerts. 
 
14.- PERMISOS I LLICÈNCIES. 
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14.1.- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla d’Obres, el 
Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i empreses que correspongui les 
corresponents autoritzacions, permisos i/o llicències que requereixi l’execució de l’obra i l’ocupació, 
manteniment o reposició de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol altra actuació que comporti 
l’execució de l’obra. Queden específicament excloses les llicencies d’obra i activitats.  
 
BIMSA podrà avançar la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, especialment els que es refereixen a 
vies de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessió. En aquest 
cas, BIMSA facilitarà al Contractista tota la informació i documentació referent a les esmentades sol·licituds, 
tan bon punt s’hagi signat el Contracte d’adjudicació de l’obra, fent-se càrrec el Contractista, si s’escau, del 
seguiment dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de 
les despeses que comportin. 
 
L’obtenció de les citades autoritzacions, permisos i llicències no serà mai motiu d’increment del  preu 
contractual. 
 
El termini d’execució de les obres només es podrà veure incrementat quan el  retard en l’obtenció de les 
citades autoritzacions, permisos i llicències no sigui imputable a BIMSA ni al Contractista, en els termes 
establerts a la clàusula 5.9 del present Contracte. 
 
14.2.- Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, escomeses prèvies, etc. 
(i els pagaments que comportin) necessàries per a la obtenció de l’alta/permís/legalització de totes les 
instal·lacions. 
 
BIMSA, retindrà l’últim dos per cent de l’import del Contracte que s’abonarà en el moment en que es presenti 
la legalització de les instal·lacions, i l’Estat de Dimensions i Característiques de l’Obra Executada (As Built) 
conforme a la Direcció d’Obra. En el supòsit que aquesta legalització no s’hagués obtingut en el termini d’un 
mes, a comptar des de la finalització material dels treballs, BIMSA podrà encarregar a un tercer la realització 
de la corresponent legalització a compte de l’import retingut. 
 
15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS,  DE PROTECCIÓ AL MEDI AMBIENT, I MESURES DE 
CONTRACTACIÓ SOCIAL SOSTENIBLE. 
 
En quant a les obligacions fiscals, laboral i sindicals 
 
15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrents en tot 
moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, ambiental, laboral, de Seguretat 
Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent estrictament i 
rigorosament responsables amb caràcter exclusiu i amb total indemnitat de BIMSA del compliment de 
qualsevol de tals obligacions. 
 
15.2.-  Als efectes de control per part de BIMSA , sense que això impliqui no obstant cap obligació per aquesta 
última, el Contractista haurà d'acreditar sempre que sigui requerit per BIMSA, tenir complides totes les 
obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a disposició de la societat municipal, en tot moment, els 
documents i comprovants que facin referència a tals obligacions. 
 
15.3.- Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per raó de la 
constitució de fiances dimanants d'aquestes obligacions i, en el seu cas, les que es causin per la 
subcontractació de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions. 
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15.4.- El Contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realització dels treballs el Pla de Seguretat i Salut 
i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, així com les instruccions del Coordinador de Seguretat i 
Salut relatives a la seva aplicació i execució. Així mateix, s’obliga a complir el Pla ambiental. 
 
15.5.- El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l'obra o a terceres 
persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats. 
 
15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als reglaments de seguretat en la 
que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats. 
 
En quant a les obligacions de protecció del medi ambient 
 
15.7.- El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn, i 
tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte. En particular haurà de 
complir tota la normativa ambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres. 
 
Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin aturades o suspeses 
per l’aplicació de la normativa ambiental, el Contractista no tindrà dret a cap tipus de reclamació econòmica 
ni d’ampliació de termini; sense perjudici de les accions que BIMSA pugui prendre al respecte. 
 
El Contractista es compromet a complir les instruccions rebudes de la Direcció d’Obra i/o de BIMSA, en nom 
de l’Ajuntament de Barcelona, pel que fa a les actuacions a dur a terme en casos d’episodis d’alts nivells de 
contaminació atmosfèrica. 
 
En quant a les obligacions d’inexistència de relació econòmica i/ financera il·legal amb un país considerat 
paradís fiscal 
 
15.8.- El Contractista o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no podran realitzar 
operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o 
avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, i que siguin considerades delictives, 
en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda 
Pública. 
 
Aquesta és una condició especial d’execució del Contracte que es qualifica com una obligació de caràcter 
essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligació o la verificació de la falsedat de la declaració 
realitzada durant el procediment de licitació,  BIMSA  podrà optar entre penalitzar al Contractista considerant-
se una falta greu o resoldre el contracte i incoar el corresponent expedient de prohibició de contractar. 
 
En quant a les obligacions del compliment de contractació social  
 
Per a les obres amb un termini d’execució superior a 8 mesos serà d’obligat compliment per part del 
contractista la contractació d’un 5% del personal en risc d’exclusió social i dedicar un 5% del preu adjudicat a 
la contractació de centres especials de treball, de conformitat amb el que s’especifica a la clàusula 28 del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars. 
 
En quant a les obligacions derivades del compliment de l’oferta d’equip responsable (cap d’obra, 
encarregat/da i tècnic/a de prevenció) 
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La substitució de qualsevol de les persones responsables de l’obra oferts només es podrà realitzar per un altre 
persona amb unes característiques tals que, en cas d’haver figurat a l’oferta, hagués obtingut una puntuació 
igual o superior a la de la persona inicialment ofertada. 
  
En qualsevol cas, la substitució de qualsevol persona responsable de l’obra haurà de tenir el vist-i-plau de 
BIMSA, després del corresponent informe d’avaluació de la nova persona proposada. 
  
El compromís respecte de l’equip responsable ofertat s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació 
essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al 
contracte, en cas d’incompliment per part de l’adjudicatari. 
 
16.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 
 
16.1.- El període de garantia es fixa en un mínim de dos anys a comptar des de la finalització i recepció de 
l’obra a completa satisfacció de  BIMSA (o aquell altre termini superior que hagués indicat l’adjudicatari en la 
seva oferta). Durant el termini de garantia, el Contractista serà responsable i s’obliga a executar en l'obra tota 
classe de correccions, esmenes i reparacions que BIMSA consideri necessàries per a que aquestes obres 
compleixin totalment al temps del certificat de la fi del període de garantia les condicions del projecte i 
execució. Serà a més responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a 
l’explotació normal de l’obra. 
 
BIMSA procedirà a notificar per escrit al Contractista la incidència que s’hagi produït, i el Contractista 
disposarà d’un termini màxim de quinze dies laborables per a reparar, esmenar i/o corregir la deficiència o 
defecte observat pe BIMSA. 
 
Si el Contractista entén que no es tracta d’una incidència derivada de l’execució de les obres sinó pel incorrecte 
ús de la mateixa, ho posarà en coneixement de BIMSA i de la Direcció Facultativa per escrit, en el termini 
màxim de set dies naturals. La Direcció Facultativa haurà de resoldre al respecte en el termini de tres dies 
laborables, indicant si és procedent l’actuació del Contractista. 
 
16.2.- El Contractista podrà disposar d'una organització específica per a dur a terme els esmentats treballs en 
les condicions indicades. En el cas que el Contractista no resolgui la incidència en el termini indicat, BIMSA, 
prèvia comunicació per escrit al Contractista, podrà encarregar directament aquells treballs a altres empreses. 
En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis 
ordinaris de conservació o per altra empresa, seran sempre a càrrec del Contractista amb l'única excepció de 
l'import dels materials consumits per a l'explotació, tals com els carburants i de les reparacions que hagin 
hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se 
degudament la causa d'aquests danys. 
 
17.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA. 
 
17.1.- A banda de la informació que segons el present Contracte i la normativa aplicable  ha de preparar el 
Contractista, aquest últim també estarà obligat a preparar la següent documentació: 
 

 Implantació d’instal·lacions (si s’escauen). El Contractista haurà de presentar una proposta, en el 
termini que indiqui BIMSA, d’implantació dels serveis d’obra i oficines que serà validada per la Direcció 
d’Obra. 
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 Planificació general de l’obra. El Contractista està obligat a desenvolupar la planificació de l’obra a 
l’inici dels treballs i en qualsevol dels casos exposats en aquest Contracte d’acord amb les raons que 
justifiquen l’actualització i els criteris per a fer-ho. 

 
17.2.- Planificació de les tasques setmanals. Cada dijous, el Contractista trametrà un informe al Director de 
les Obres amb la relació dels treballs previstos per a la setmana següent amb el grau de detall i definició que 
el Director de les Obres consideri necessari. Aquest últim, abans de vint-i-quatre hores, des de la recepció de 
la relació de treballs, aprovarà o transmetrà les esmenes al Contractista, que actuarà en conseqüència. 
 
Aquest document serà d’obligat seguiment i compliment pel Contractista, no podent iniciar cap treball no 
previst si no s’autoritza expressament pel Director de les Obres. En el cas de que no executi un treball previst, 
el Contractista haurà d’esposar les raons i s’estudiarà la seva repercussió sobre la planificació vigent. 
 
17.3.- Avaluació dels treballs setmanals. Cada dimarts, el Contractista trametrà un informe al Director de les 
Obres amb l’avaluació del compliment de les tasques proposades respecte les realment executades durant la 
setmana anterior. Haurà de valorar els treballs com assolits, parcialment assolits o no assolits. La no justificació 
dels incompliments serà considerat causa imputable al Contractista. 
 
17.4.- Desenvolupament plànols de detall. El Contractista està obligat a presentar, en forma i termini que 
defineixi i justifiqui el Director de les Obres, aquells plànols de detall o de taller que desenvolupin els plànols 
de projecte dins dels aspectes de desenvolupament del procés constructiu. 
 
Així mateix presentarà les definicions i càlculs de les estructures auxiliars necessàries per a l’execució de les 
obres. 
 
17.5.- Aixecament topogràfic. El Contractista tindrà obligació de deixar constància mitjançant aixecament 
topogràfic i reportatge fotogràfic del terreny abans de modificar la seva morfologia ja sigui per excavacions, 
terraplens, demolicions o similars. 
 
BIMSA no es fa responsable de l'abonament d'activitats o obres elementals per les que no existeixi 
comprovació formal de l'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol despesa que comportés 
la comprovació d'haver estat executades aquestes obres, sigui a càrrec del Contractista. Als efectes d'evitar la 
comprovació, el Contractista, comunicarà amb suficient antelació a BIMSA la realització d'aquest tipus de 
treballs. 
 
17.6.- Informes de No Conformitat. El Contractista està obligat a emetre un informe i remetre’l al Director de 
les Obres arran de la/les No Conformitat/s que aquest hagi detectat i comunicat. L’informe exposarà, entre 
d’altres, les raons, les causes, les propostes de correcció i les propostes de prevenció en relació a la/les No 
Conformitat/s. El termini d’emissió de l’informe no serà superior a una setmana. 
 
17.7.- Projecte as-built. El Contractista tindrà l’obligació de preparar tota la documentació “as built” (plànols, 
memòries, càlculs, fitxes tècniques, etc..) així com els corresponents llibres d’operativa i manteniment de 
cadascuna de les instal·lacions i elements que la composen, d’acord amb la documentació de caràcter 
contractual i en la forma i termini que estableixi la Direcció Facultativa. Aquesta informació serà lliurada a 
mesura que es vagi desenvolupant l’obra i en la periodicitat que determini la Direcció Facultativa. El lliurament 
d’aquesta documentació serà preceptiva per a la recepció de les obres. 
 
17.8.- Informes de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials. El Contractista resta obligat a respondre, dins de 
termini, als requeriments d’informació formulats per BIMSA en relació a procediments de Responsabilitat 
Patrimonial i/o judicials que presumptament se’n derivin de l’execució de l’obra de referència, manifestant, 
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de forma raonada, l’acceptació o negació dels fets comunicats, o en el seu cas la voluntat de gestionar-ho 
mitjançant la seva asseguradora.  
 
El Contractista haurà d’haver donat resposta en un termini inferior a quatre setmanes. L’incompliment 
injustificat d’aquest obligació suposarà un incompliment contractual que implicarà l’adopció de mesures 
(proposar l’estimació de la reclamació, contractació pèrit independent per que procedeixi a formular informe 
pericial, etc.) a compte de quanties pendents de cobrar pel Contractista o, en defecte, a compte de la seva 
garantia definitiva. 
 
18.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA. 
 
De forma específica i sense detriment de les obligacions establertes a les demés clàusules del Contracte, el 
Contractista s’obliga a aplicar els conceptes relacionats i a fer-se càrrec de les despeses relacionades: 
 
18.1.- Gestió, anuncis i assegurances.   
 
a) Les despeses i impostos de l’anunci o anuncis de la licitació i els que resultin de la formalització d’aquest 

Contracte, quan així ho hagi determinat BIMSA en el Plec de Condicions de la licitació. 
 
b) Les despeses de l’assegurança que durant l’execució dels treballs pugui haver contractat BIMSA, quan així 

ho hagi determinat la societat municipal en el Plec de Condicions de la licitació.  
 

c) Costos derivats per l’emissió de la garantia complementària, quan s’escaigui. 
 

d) Les despeses derivades de  la contractació social. 
 
En cas d’incompliment per part del Contractista del pagament de les obligacions referenciades en els apartats 
a, b i c anterior, BIMSA podrà descomptar aquests imports de qualsevol pagament que hagi de fer al 
Contractista. Per l’endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, BIMSA cobrarà uns interessos de 
demora que es calcularan des de la data de venciment de l’obligació del Contractista i fins el dia del seu 
cobrament; el tipus d’interès i la fórmula de càlcul a aplicar són els següents: 
 
Per al seu càlcul s’aplicarà la fórmula: 
 
 C x R x T 
         I =   -------------- 
                  360 
 
I = Interessos a pagar del període. 
C = Quantitat endarrerida. 
R = Tipus d'interès nominal anual aplicable. 
T = Nombre de dies; aquest termini es comptarà des del dia de venciment originari, i fins la data de pagament 

real. 
 
El tipus d'interès serà el legal. 
 
18.2.- En relació a Permisos i impostos: 
 

 Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l'execució de l'obra, amb excepció 
de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra. 
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 Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l'execució de les obres, 
incloses les ocupacions parcials per obres en la via pública9, a excepció feta de les corresponents 
expropiacions i serveis afectats i les llicencies municipals d’obra i activitats (en cas que sigui 
procedent). 

 

 Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les 
necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte, quan s’escaiguin. 

 
18.3.- En relació amb la imatge i comunicació de les obres: 

 

 Despeses derivades dels Decrets de l’Alcaldia de la Ciutat de Barcelona sobre l’aplicació del manual 
de qualitat de les obres i el manual de comunicació i senyalització de les obres. S’exigirà un màxim de 
dos cartells d’obra i fins a un 50% de la longitud del tancament de l’obra amb lones de protecció amb 
imatge corporativa. 

 

 Costos derivats de comunicar i d’informar les obres a l’entorn urbà, que es xifren en un import màxim 
del 0,50% del pressupost de licitació conforme a la clàusula 29 del present Contracte. BIMSA designarà 
les factures dels industrials corresponents a aquests treballs fins al màxim establert que haurà de 
tramitar i fer-se càrrec el Contractista.  

 

 Despeses derivades de la conservació, policia, manteniment, reparació i reposició dels elements de 
comunicació malmesos i deteriorats durant la duració del contracte. 

 
18.4.- Coordinació amb altres contractistes. Quan hi participi més d’un contractista en l’àmbit d’obra, el 
Contractista està obligat a facilitar i aportar les eines de coordinació necessària quan coincideixi amb altres 
contractistes a l’àmbit de l’obra, així com d’implantar aquelles mesures necessàries per tal de fer compatible 
la convivència a l’obra. 
 
Quan a l’espai d’obra intervinguin altres contractistes, l’adjudicatari del Contracte es compromet a facilitar i 
sotmetre’s a coordinació amb aquells, que executaran treballs en coincidència en temps i espai. 
Específicament es sotmet a complir les ordres que en aquest sentit emeti el Director d’Obra i el Coordinador 
de Seguretat i Salut. 
 
En el cas que la coordinació de treballs incorri en sobre costos per al Contractista, aquest podrà, de forma 
justificada, reclamar les quantitats compensatòries. El Director d’Obra ho analitzarà i informarà sobre la 
procedència de la reclamació. 
 
Quedaran expressament desestimades les reclamacions en aquest aspecte quan el Contractista no hagi seguit 
les indicacions del Director d’Obra en la organització del procés constructiu i hagi optat per altres opcions que 
generin o incrementin el sobre cost respecte a l’opció del Director d’Obra. 
 
No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d’acord a la clàusula de naturalesa dels preus 
unitaris del Contracte estan inclosos en els mateixos. 
 
18.5.- Altres obligacions del Contractista. 
 

                                                 
9 El contractista podrà quedar exonerat del pagament de la taxa d’ocupació de la via pública sempre i quan ho hagi 
sol·licitat abans de l’inici de l’obra i l’Ajuntament de Barcelona li hagi concedit.  
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a) La redacció i compilació del projecte d’estat final de les obres “as built”, incloent entre d’altres: el 
manual d’ús i manteniment, el lliurament de llibres d’instruccions, garanties de les instal·lacions, 
plànols de detall de les obres executades, relació de industrials i subcontractistes, fitxes tècniques 
de materials, legalitzacions, etc. Tot allò previst al/s projecte/s executiu/s sota la supervisió i 
aprovació de la Direcció Facultativa. BIMSA o la Direcció Facultativa podran sol·licitar en qualsevol 
moment, avançaments parcials o complerts de la documentació indicada respecte de l’obra ja 
executada.  

 
b) L’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els termes que resulten de la clàusula 

relativa a la seguretat i salut durant l’execució de l’Obra. 
 
c) L’elaboració, aplicació i execució del Pla d’Ambientalització en els termes que resulten de la clàusula 

relativa al Pla d’Ambientalització. 
 
18.6.- El Contractista està obligat a presentar la següent informació en relació a l’execució de l’obra, en data i 
forma: 
 

 Plànols per a visita dels Responsables d’Espai Públic (en endavant, REPs)  

 Resposta als informes dels REPs 

 Signatura d’actes de reunió d’obra 

 Pla d’obres i histograma actualitzat per pròrroga 
 
La presentació de la documentació amb mancances i/o incorreccions greus es considerarà com a no 
presentada. 
 
El retard o no lliurament d'aquesta documentació serà considerat un incompliment al qual s’aplicaran les 
clàusules de penalització corresponents. 
 
18.7.-  El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que li siguin 
dictades per la Direcció d’Obra per a la regulació de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a 
les operacions de control, amidament, valoració i d'informació relacionades amb l'execució de les obres. En 
concret, el Contractista subministrarà a la Direcció d’Obra la informació necessària per a complir el Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. 
 
18.8.- El Contractista  tindrà dins de les seves obligacions la neteja, mínimament setmanal, de tots els materials 
de rebuig, embalatges, fustes, paper, etc. dels llocs de treballs de construcció i muntatge, col·locant-los a 
distància suficient o en lloc segur per evitar la transmissió de possibles incendis a l’obra. 
 
Així mateix es compromet a mantenir instal·lat i en funcionament sistemes antiincendis provisionals 
corresponents durant l’execució de l’obra. 
 
18.9.- Aquelles altres previstes al Plec de condicions de la licitació. 
 
19.- SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES. 
 
BIMSA supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del present Contracte, sense 
perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció que puguin efectuar els Serveis Tècnics de l’Ajuntament 
de Barcelona. 
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20.- PUBLICACIONS I REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
20.1.- El Contractista no podrà, sense prèvia autorització escrita de BIMSA, publicar notícies, dibuixos ni 
fotografies de les obres, ni autoritzar a tercers la seva publicació. 
 
20.2.- BIMSA es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar directament o 
mitjançant acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, cinematogràfics i de tot tipus cregui oportuns, 
de les obres que s'executin pel Contractista. 
 
21.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS I OBJECTES TROBATS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES 
OBRES. 
 
21.1.- Quan així passi, el Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a 
conseqüència de les obres, si bé, se'n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota 
cap concepte podrà explotar separadament, per ésser béns de domini públic. 
 
21.2.- Quan així passi, el Contractista tampoc podrà exigir el dret d'explotació de les mines o materials que 
com a conseqüència de les obres apareguessin. 
 
No obstant això, i si és el cas, el Contractista podrà servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb la 
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la construcció de 
l'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 
 
21.3.- El Contractista tindrà l'obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art que poguessin 
trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser indemnitzat per l'excés de 
despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent ampliació del termini d'execució de l'obra, 
en el seu cas. Tot això sense perjudici de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals 
treballs. 
 
21.4.- El Contractista no tindrà dret sobre la possible terra vegetal extreta durant l'execució de les obres, que 
quedarà en propietat de BIMSA, llevat que -a judici de la Direcció d’Obra- sigui necessària per a l’obra. 
 
 
 
22.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES. 
 
El Contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de l’execució de l’obra, 
amb independència de la seva naturalesa i import. 
 
El Contractista haurà de subscriure les assegurances que acompleixin els requisits que es determinen al Plec 
de Condicions de la licitació  
 
BIMSA haurà d'aprovar els termes concrets de l'assegurança. L'assegurança haurà d'estar vigent fins a la 
recepció de l'obra i durant el termini de garantia fins a l'aprovació de l'acta del certificat de la fi del període 
de garantia i haurà de presentar-se a l'aprovació de BIMSA abans dels quinze dies següents a la signatura 
d'aquest Contracte, contractant-se abans dels vint dies següents a aquesta signatura. 
 
Si es produís una modificació en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits al Contracte, el 
Contractista estarà obligat a sol·licitar la pròrroga i/o ampliació de l’assegurança. 
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En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista serà plenament i íntegrament 
responsable dels riscos no assegurats, i BIMSA podrà subscriure directament l'oportú contracte d'assegurança 
i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista trobant-se facultada per deduir de les primeres 
certificacions d'obres la factura o factures que generi aquesta repercussió. 
 
Als representants de/de les l’asseguradora/es se’ls hi facilitarà o informarà, segons els casos: 
 

1. Permetre el lliure accés al lloc de la obra o a qualsevol altre lloc de prefabricació. 
 

2. Donar a conèixer a/a les l’asseguradora/es la data d’inici de la obra, i les paralitzacions de la obra 
superiors a un mes i a la data de recepció de la construcció amb una antelació mínima de quinze dies 
i permetre la assistència a l’acta de recepció als representants de/dels l’assegurador/s. 

 
3. Informar a/a les l’asseguradora/es dels sinistres, facilitant el seu accés per a la inspecció dels danys, 

permetent presentar al perit, si aquest ho reclama, l’expedient tècnic de la obra assegurada. 
 
Les obligacions que en aquesta matèria s'estableixen pel Contractista adjudicatari, se sobreentenen 
extensives als subcontractistes per aquest contractats i, en general, a tots els participants en l'obra objecte 
del Contracte, havent de, en conseqüència, ser traslladades pel Contractista adjudicatari a tots ells. A aquest 
efecte, el Contractista adjudicatari requerirà als seus subcontractistes la constitució i manteniment de les 
assegurances anteriorment relacionades, durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions 
al Contractista adjudicatari, sol·licitant-los la presentació dels corresponents certificats d’assegurança que 
evidenciïn la validesa i efectivitat de les assegurances exigides.  
 
Amb independència de l'indicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podrà subscriure, igualment 
al seu càrrec, les assegurances complementàries que estimi/n necessàries per a la total cobertura dels seus 
interessos i responsabilitats que poguessin derivar-se del Contracte.  
 
En cas d’existència de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials, una vegada finalitzada l’obra 
de referència, el Contractista haurà de mantenir vigent una assegurança que cobreixi la reclamació existent, 
més els interessos i costes, tenint com a entitats assegurades tant al Contractista com a BIMSA o a 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
23.- RÈGIM DE GARANTIES. 
 
23.1.- Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva ha quedat constituïda pel contractista al formalitzar l’acord marc i es subjecte a 
l’establert al Plec de clàusules administratives particulars i al present contracte.  
  
Aquesta garantirà l'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li 
pertoquin com a conseqüència del present Contracte i el Plec de clàusules administratives particulars, i estarà 
vigent fins al termini previst a el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte, de la seva 
execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria haver 
abonat BIMSA en excés al temps de la liquidació, del rescabalament de qualsevol dels danys i/o perjudicis 
dimanants de l'incompliment de les obligacions del Contractista i, amb caràcter general, del compliment de 
totes les obligacions que li pertoquen al Contractista, i de les penalitzacions imposades. 
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En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, BIMSA podrà procedir lliurement, i per la seva 
exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i disposar, en conseqüència, de les quantitats a què 
arribi, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, 
els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de l'aval per BIMSA, l'única obligació de 
la qual serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així resultés procedent. 
 
24.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. 
 
24.1.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
24.1.1.- Acta de Recepció de les Obres. L’acta de Recepció de les Obres suposa la data en que el Contractista 
lliura les obres a BIMSA i deixà de ser responsable de la mateixa més enllà dels defectes constructius i vicis 
ocults que puguin aparèixer durant el període de garantia o be altres responsabilitats derivades de clàusules 
específiques o normativa vigent. 
 
L’acta és un document signat pel Director de les Obres, representants del Contractista i de BIMSA. 
 
Per poder signar l’Acta de Recepció s’han de donar els següents condicionants: 
 

 Disposar dels informes favorables dels REPs de l’Ajuntament de Barcelona implicats o rebedors de 
l’actuació, de conformitat amb l’apartat 24.1.2.  

 Haver resolt totes les esmenes mencionades a l’Acta de Finalització. 

 Que BIMSA disposi del projecte d’estat final de les obres (“As built”) en correcta redacció, de 
conformitat amb l’apartat 24.1.3. 

 Presentació de garanties específiques del Contracte si s’escau. 

 Haver lliurat tota la informació relacionada amb la Llei 3/2007, de 4 de juliol en relació a la 
Subcontractació. 

 
24.1.2.- Informes dels REPs. El Contractista està obligat a coordinar i promoure les visites dels diferents REPs 
a l’obra per tal de facilitar i permetre la redacció dels corresponents informes. Serà obligació del Contractista 
facilitar l'accés a tots els àmbits  (equips, armaris, etc.) i a facilitar tota la informació i documentació 
relacionada amb l’objecte d’inspecció per part dels REPs. 
 
El Contractista comptarà amb la supervisió i col·laboració de la Direcció d’Obra per tal de donar compliment 
als requeriments dels REPs. 
 
De manera específica, i com a màxim quinze dies després de la signatura de l’Acta de Finalització, el 
Contractista haurà de presentar als respectius REPs una separata bàsica de plànols del seu àmbit, per a poder 
celebrar la visita del REP corresponent amb aquesta informació. És recomanable avançar aquesta informació 
per agilitzar la visita dels REPs i la conseqüent recepció del les obres. 
 
Una vegada rebuts els informes dels REPs, i posats aquests en coneixement del Contractista, aquest té la 
obligació de contestar per escrit en un període inferior a catorze dies naturals a cadascun dels requeriments 
exposats en l’informe, indicant de forma explícita en cada cas: 
 

 Acceptació de la esmena i exposició de la causa que l’originà, 

 Descripció de la correcció proposada a la esmena, 

 Termini de correcció de l’esmena, 

 Desacord amb l’esmena i justificació de la exempció de responsabilitat. 
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Una vegada rebut per part del Director de les Obres, aquest valorarà la resposta del Contractista i ho 
comunicarà a BIMSA als efectes oportuns. En cas que la esmena no sigui responsabilitat del Contractista 
aquesta no serà objecció a la signatura de l’Acta de Recepció. 
 
L’incompliment dels terminis en la resposta als informes o en el retard en la resolució de les esmenes serà 
considerat un incompliment al qual s’aplicaran les clàusules de penalització corresponents. 
 
24.1.3.- Projecte d’estat final de les obres (As built). El Contractista és responsable de la redacció del projecte 
d’estat final de les obres amb un estat de veracitat i detall suficient per al seu manteniment i gestió. Els 
aspectes que caldrà desenvolupar com a mínim i amb caràcter no limitatiu, seran els següents: 
 

 Plànols amb detall suficient de totes les obres executades, dimensions i materials, amb especial 
descripció i precisió de les obres ocultes o que quedaran soterrades. 

 Els plànols s’estructuraran d’acord a les naturaleses dels treballs. 

 Especial detall de les canalitzacions soterrades. 

 Detall de les afectacions als serveis de companyia. Estat final. 

 Detalls constructius generals i específics 

 Per a objectes, equips, mobiliari, etc.: Ubicació, marca, model, fitxa de característiques, manual de 
instruccions, manual de manteniment, legalitzacions, butlletins, inspeccions, etc. 

 Llistat exhaustiu de Industrials i Subcontractistes. Relació de personal de les empreses responsables 
de l’execució dels treballs associats. Referències de contacte. 

 Memòria d’execució. 

 Notes d’aclariment sobre solucions singulars: causa i justificació. 

 Qualsevol altra informació generada a l’obra i relacionada amb el seu correcte manteniment i 
descripció. 

 
El Director d’Obra validarà la veracitat i precisió de “l’as built”, requerint al Contractista a complementar i/o 
corregir aquells aspectes que no es considerin correctes.  

 
El Contractista disposarà d’un termini equivalent al necessari per a resoldre totes les esmenes derivades de 
l’Acta de Finalització i les que pugin exposar els REPs per a redactar “l’as built”. La demora injustificada més 
enllà d’aquesta data provocarà l’aplicació de la clàusula de penalització corresponent. 
 
24.1.4.- Entrada en servei de les Obres. Ambdues parts convenen que BIMSA,  amb l’aprovació del Director 
de l’Obra i del Coordinador de Seguretat, té potestat per a ordenar la posada en servei de les obres total o 
parcialment una vegada signada l’Acta de Finalització tot i que no s’hagi signat l’Acta de Recepció. El 
Contractista disposarà dels recursos i mitjans necessaris per a procedir a la posada en servei ordenada. En 
aquest cas, BIMSA comunicarà al Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, de l’obra amb una 
antelació mínima de deu dies naturals. 
 
Aquesta posada en servei no té efectes en el còmput de l’inici del període de garantia establert a la clàusula 
16 del present Contracte, i que començarà una vegada signada l’acta de Recepció de les obres. 
 
Els danys i despeses que es poden ocasionar a l’obra en aquest període no imputables al Contractista li seran 
abonats en la certificació última de l’obra. 
 
Així mateix, l’entrada en servei de les obres en els termes establerts en la present clàusula no limitarà ni 
modificarà la facultat de BIMSA d’aplicar al Contractista les penalitzacions per incompliment parcial o global 
dels terminis d’execució que, en el seu cas, corresponguin d’acord amb el previst a la clàusules corresponents 
del present Contracte. 
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BIMSA, aplicant aquest mateix procediment, podrà ordenar durant el transcurs de l’obra, la posada en servei 
parcial dels espais que consideri adients de cara a minimitzar els impactes de les obres sobre la ciutat. 
 
24.1.5.- Període de Manteniment. El període de garantia computa a nivell de terminis a partir del dia de la 
signatura de l’acta de Recepció. A partir d’aquest moment es considera l’obra lliurada i sense responsabilitat 
de policia, manteniment, neteja i similars que passen a ser responsabilitat municipal. 
 
No obstant, el Contractista és responsable de desenvolupar aquelles tasques encomanades derivades del 
projecte en referència als manteniments específics com ascensors, manteniment del verd, escales 
mecàniques, ventilacions, bombeig, etc. Els períodes de manteniment poden ser diferents del període de 
garantia d’acords als especificats al projecte. 
 
En el cas d’incompliment de les tasques associades a aquests treballs s’aplicarà al Contractista la clàusula de 
penalització corresponent afegint els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que l’incompliment hagi pogut 
ocasionar en la pròpia obra o a tercers. L’aplicació d’aquesta penalització o rescabalament de danys anirà 
contra la garantia definitiva. 
 
24.2.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. 
 
24.2.1.- Amidaments finals de l’obra. Una vegada signada l’Acta de Finalització, el Director d’Obra procedirà a 
determinar el valor final de l’obra executada pel Contractista d’acord als amidaments realment executats, els 
preus unitaris i el Plec de condicions del Contracte.  
 
Aquesta valoració de l’obra executada, amb la corresponent justificació, es posarà en coneixement del 
Contractista per que la examini i comuniqui al Director de les Obres i a BIMSA la seva conformitat, els possibles 
desacords o els errors que al seu judici pot contenir.  
 
El Contractista disposarà de quinze dies per tal de donar resposta a la proposta de valoració final de l’obra i, 
si passat aquest temps no ho ha fet, o ho ha fet donant conformitat, BIMSA considerarà que el Contractista 
està d’acord amb la valoració i procedirà a la seva tramitació. 
  
Si el Contractista hagués fet alguna observació, BIMSA, determinarà si és atendible total o parcialment per a 
l’establiment de la liquidació, sense perjudici del dret del Contractista a sotmetre la determinació presa a la 
jurisdicció competent per la resolució de conflictes. 
 
24.2.2.- Certificació última dels treballs. Una vegada determinat el valor final de l’obra es formalitzarà la 
certificació última del Contracte restant aquest import de l’anterior certificació emesa. 
 
Aquesta certificació no es podrà tramitar fins que no s’hagi signat la corresponent Acta de Recepció, i restarà 
a mode de garantia per a incentivar la finalització dels treballs relacionats amb la recepció de l’obra. 
 
En el cas que aquesta certificació superi l’import d’adjudicació del Contracte, i sempre que no el superi en més 
del deu per cent, s’haurà d’acompanyar d’una justificació de l’increment d’amidaments que ha portat a aquest 
valor. Aquest informe serà ratificat pel Director de les Obres i s’acompanyarà a la certificació en la seva 
tramitació. 
 
24.2.3.- Aprovada la liquidació del Contracte i transcorregut el termini de garantia, si no hi ha responsabilitats 
i es troben les obres en perfecte estat, es retornarà la garantia constituïda. 
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L'acord de devolució s'ha d'adoptar i notificar per part de BIMSA al Contractista en el termini de dos mesos 
des de la finalització del termini de garantia.  
 
24.2.4.- A criteri de BIMSA, una vegada acabat el període de garantia es podrà fer una eventual liquidació 
complementària pel valor de les despeses generades per l'explotació de l'obra en què hagi pogut incórrer el 
Contractista, imputables a BIMSA més l'ajust definitiu de l'import corresponent a les revisions de preus, per 
aplicació dels índexs definitius i que no haguessin estat contemplats en el moment de la recepció i liquidació 
de l'obra. 
 
24.2.5.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència la clàusula 24.1. no s’hagués 
produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podrà interessar de BIMSA que 
la fiança quedi reduïda a la seva meitat i que comenci a comptar el període de garantia, sempre i quan en 
aquest moment no s’hagi posat de manifest la concurrència de cap de les responsabilitats previstes a la 
clàusula 23.1 d’aquest Contracte.  
 
L’adopció de les anteriors mesures no suposarà en cap cas la recepció de les obres ni eximirà al Contractista 
del compliment de les seves obligacions.   
 
25.- PENALITZACIONS.  
 
25.1.- BIMSA, amb independència de poder resoldre el Contracte en cas d’incompliment de les obligacions 
assumides pel Contractista, podrà aplicar i percebre les penalitzacions indicades en aquesta clàusula.  
 
25.2.- Danys i perjudicis addicionals: Les penalitzacions seran d’aplicació amb independència i addicionalment 
a la indemnització que per danys i perjudicis hagi pogut causar l’incompliment del Contractista així com al 
l’abonament d’interessos en cas d’incompliment per part del Contractista de les obligacions dimanats 
d’aquest Contracte. Per tant, les penalitzacions establertes en aquesta clàusula no tenen el caràcter de 
substitutòries de la indemnització de danys i perjudicis, sinó que són acumulatives a la indemnització per 
danys i perjudicis. 
 
25.3.- Penalització per defecte de qualitat de l'obra executada. Els defectes de qualitat en les dimensions, 
materials, característiques, assajos, etc. derivaran en l’obertura d’una No Conformitat per part del Director 
de les Obres. En el cas que el defecte sigui no acceptable el Contractista procedirà a la seva demolició i 
reposició al seu càrrec. En el cas que el defecte sigui acceptable el Director d’Obra proposarà a BIMSA una 
rebaixa en la certificació que pot arribar al cinquanta per cent del preu en les unitats mal executades. BIMSA, 
en funció de l’informe del Director d’Obra i la justificació que pugui aportar el Contractista, podrà aplicar la 
rebaixa proposada. Si calgués algun tipus de correcció o reforç addicional aniran a càrrec del Contractista. 
 
En cas de reiteració en la mateixa tipologia de defecte es procedirà a una rebaixa mínima del vint-i-cinc per 
cent i a partir de la segona s’aplicarà una rebaixa directa del cinquanta per cent.  
 
25.4.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra. En el cas d’incompliment, del 
Contractista, de les ordres del Director de les Obres, dins de les seves responsabilitats i competència, aquell 
serà responsable de tots aquells danys i/o perjudicis que se’n derivin, anant totes les despeses relacionades 
al seu càrrec. 
 
Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres del Director de les Obres; serà 
considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteració, voluntarietat, manteniment en el temps o 
falta de justificació; es considerarà incompliment molt greu aquell que es doni per reiteració d’un greu, i/o 
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que per incompliment es posi en perill la seguretat i salut de les persones, la integritat estructural de la pròpia 
obra, o altres conseqüències derivades molt superiors al relacionat directament amb l’ordre. 
 
Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma específica en l’ordre del 
Director de les Obres.    
 
Una vegada sancionat per part del Director de l’Obra l’incompliment de l’ordre amb justificació de la seva 
gravetat, i una vegada analitzada la justificació del Contractista, BIMSA procedirà a l’aplicació d’una 
penalització del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) ó 0,5% (molt greu) sobre el preu d’adjudicació de l’obra en funció de 
la gravetat que es determini. Aquesta penalització s’executarà en la propera certificació al fet.  
 
L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 12.000 € (greu) i 
24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) respectivament a la 
gravetat de l’incompliment. 
 
Tres penalitzacions de caràcter molt greu, acumulables en qualsevol de les clàusules del Contracte, facultarà 
a BIMSA, si ho considera oportú, a la rescissió del Contracte per causa imputable al Contractista. 
 
25.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. En el cas 
d’incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut per part del Contractista, aquest serà 
responsable de tots aquells danys i perjudicis que se’n derivin, anant totes les despeses relacionades al seu 
càrrec. 
 
Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres del Coordinador de Seguretat i 
Salut; serà considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteració, voluntarietat, manteniment en el 
temps o falta de justificació; es considerarà incompliment molt greu aquell que es doni per reiteració d’un 
greu, i/o que per incompliment es posi en perill la seguretat i salut de les persones, o altres conseqüències 
derivades molt superiors al relacionat directament amb l’ordre. 
 
Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma específica en l’ordre del 
Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Una vegada sancionat per part del Coordinador de Seguretat i Salut l’incompliment de l’ordre amb justificació 
de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificació del Contractista, BIMSA procedirà a l’aplicació d’una 
penalització del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) o 0,5% (molt greu) sobre el preu d’adjudicació de l’obra en funció de 
la gravetat que es determini. Aquesta penalització s’executarà en la propera certificació al fet.  
 
L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 12.000 € (greu) i 
24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) respectivament a la 
gravetat de l’incompliment. 
 
Tres penalitzacions de caràcter molt greu, acumulables en qualsevol de les clàusules del Contracte, facultarà 
a BIMSA, si ho considera oportú, a la rescissió del Contracte imputable al Contractista. 
 
25.6.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments, i/o veracitat en la informació. El Contractista està 
obligat a presentar la informació recollida en la clàusula 17 del present Contracte així com qualsevol altre que 
se’n derivi del Contracte o de la legislació aplicable. 
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En cas d’endarreriment o deficiència en la informació aportada, per a cada setmana de retard el Director de 
les Obres proposarà una penalització acumulable per setmana i per concepte del 0,1% del preu d’adjudicació 
de l’obra. L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € per setmana. 
 
Si la suma a origen de les penalitzacions arriba al dos per cent del preu d’adjudicació de l’obra BIMSA podrà 
rescindir el Contracte considerant la causa imputable al Contractista.  
 
La presentació de la documentació amb informació no veraç serà motiu per a la imposició d’una penalitat per 
import de 10.000 euros, sense perjudici de les responsabilitats que legalment corresponguin, i al marge de les 
accions que la societat municipal pugui exercir.  
 
25.7.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials (fites) del Pla d’Obres, sempre que les mateixes 
constin al Pla d’Obres. L’incompliment de les fites que pugui contenir el Pla d’Obres donarà dret a BIMSA a 
aplicar les següents penalitzacions al Contractista que es detallen en aquest apartat. 
 
S'entén, a efectes d'aplicació de les penalitzacions previstes en aquesta clàusula, que cada fita és independent 
i per tant l'incompliment de qualsevol d’elles donarà dret a la seva aplicació de manera independent i 
acumulada. 
 

 Per a la primera fita en el temps (més propera a la data d’inici) definida en el Pla d’Obres, s’imposarà 
una penalització per cada dia de retard de 0,20 € per cada 1.000 € de l’import d’adjudicació. 

 

 Per a la segona fita en el temps definida al Pla d’Obres, s’imposarà una penalització per cada dia de 
retard de 0,25 € per cada 1.000 € de l’import d’adjudicació. 

 

 Per a la tercera i successives fites en el temps definides al Pla d’Obres, s’imposarà una penalització 
per cada dia de retard de 0,30 € per cada 1.000 € de l’import d’adjudicació. 

 
Tots els imports s’entenen abans d’IVA. 
 
La penalització s’imposarà previ anàlisi i informe, si s’escau, del Director d’Obra sobre la naturalesa i 
determinació del retard. En cada certificació posterior a la data d’incompliment de la fita s’aplicarà la 
penalització acumulada fins al moment de compliment de la mateixa.  
 
25.8.- Penalitzacions per incompliment del termini dels treballs de reparació derivats dels informes dels REPs. 
El cas d’incompliment dels terminis dels treballs derivats de les correccions descrites als informes dels REPs 
en la recepció de les obres, donarà dret a BIMSA a l’aplicació de les següents penalitzacions al Contractista: 
 
Per cada setmana de retard, a comptar a partir de la data més llunyana de les previstes a tots els informes, 
s’aplicarà una penalització del 0,1% sobre el preu d’adjudicació de l’obra. 
  
Aquesta penalització serà acumulativa i fins a un límit del cinc per cent sobre el preu d’adjudicació de l’obra. 
 
A partir de la segona setmana de retard BIMSA podrà encarregar els treballs que consideri adients per a 
sufragar els defectes i requeriments continguts als informes dels REPs, repercutint els costos contra la garantia 
definitiva. 
 
25.9.- Penalitzacions per incompliment dels treballs de manteniment específics. El cas d’incompliment de les 
tasques encomanades a executar en el període de manteniment d’instal·lacions donarà dret a BIMSA a 
l’aplicació de les següents penalitzacions al Contractista: 
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Qualsevol retard de la tasca en més de dues setmanes o la manifestació consistent d’un deteriorament per 
manca de manteniment donarà dret a l’aplicació d’una penalització equivalent al 0,1% sobre el preu 
d’adjudicació de l’obra  per cada setmana de retard.  
 
Addicionalment el Contractista se’n farà càrrec de tots els danys i costos de reposició que aquest 
incompliment hagi pogut generar en la pròpia activitat, l’obra executada i l’entorn. En cas de que BIMSA, per 
inacció del Contractista, executi aquest treballs, els costos corresponents li seran retrets de la garantia 
definitiva. 
 
Aquesta penalització serà acumulativa i fins a un límit del cinc per cent del preu d’adjudicació de l’obra.  
 
25.10.- Penalització per manca de compliment del termini total. L’incompliment del termini contractual de 
l’obra donarà dret a BIMSA a aplicar les següents penalitzacions al Contractista que es detallen en aquest 
apartat: 
 
Per a un retard d’entre 1 i 4 setmanes complertes s’aplicarà una penalització acumulada del 0,40% de l’import 
d’adjudicació per cada setmana de retard. 
 
Les setmanes 5 a 8 de retard s’aplicarà una penalització acumulada a l’anterior, i per cada setmana inclosa en 
aquest període del 0,80% de l’import d’adjudicació. 
 
Les setmanes 9 en endavant de retard s’aplicarà una penalització acumulada a les anteriors i per cada setmana 
inclosa en aquest període del 1,30% de l’import d’adjudicació. 
 
Aquesta penalització està limitada a un valor acumulat del deu per cent de penalització sobre l’import 
d’adjudicació. 
 
En cas de que la demora sigui igual o inferior a quinze dies no s’aplicarà aquesta penalització. A partir del setzè 
dia (dia 16) de demora, la penalització s’aplicarà amb efectes des del dia següent al de la finalització del termini 
màxim d’execució de l’obra, és a dir, a partir del primer (dia 1) de demora.  
 
25.11.- Penalitzacions per incompliment de la contractació per part del Contractista dels industrials 
especialistes oferts, quan aquests es requerissin a la licitació. 
 
En el supòsit de que el Contractista incomplís les obligacions relatives a la contractació dels industrials 
especialistes requerits en el Plec de Condicions de la licitació, BIMSA podrà imposar una penalització 
econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. La quantia de la penalització 
dependrà, de manera proporcional, del número d’industrials especialistes, podent arribar al cent per cent de 
la garantia constituïda segons la clàusula 23.2 del present Contracte. 
 
25.12.- Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació 
en el sector de la construcció. 
 
Per d’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en 
el sector de la construcció, BIMSA podrà realitzar el tràmits oportuns per la imposició de les 
penalitats/sancions previstes en aquesta Llei i Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre Social. 
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25.13.- Incompliment del deure d’informació respecte a procediments de responsabilitat patrimonial i/o 
judicials. 
 
L’incompliment injustificat de l’obligació especificada a la clàusula 17.9 del present contracte implicarà 
l’adopció de mesures per part de BIMSA (entre les quals la contractació pèrit independent per que procedeixi 
a formular informe pericial) a compte de quanties pendents de cobrar pel contractista o, en defecte, a compte 
de la seva garantia definitiva. 
 
25.14.- Penalitzacions per incompliment del termini de pagament per part del Contractista als 
subcontractistes i/o proveïdors i per incompliment del lliurament de documentació al respecte: 
 
En el supòsit que el Contractista incompleixi els terminis de pagament als subcontractistes i/o proveïdors o 
incompleixi l’obligació de lliurar informació al respecte en els termes indicats al Plec de clàusules 
Administratives Particulars, BIMSA podrà imposar una penalització al Contractista de 100 euros per cada dia 
de retard en el pagament de les factures o en el lliurament de la informació sol·licitada per BIMSA. 
 
25.15.- Penalitzacions per incompliment del Pla d’Ambientalització. 
 
Cas de que el Contractista incompleixi el Pla d’Ambientalització o les normatives ambientals vigents, sense 
perjudici de la responsabilitat administrativa o de qualsevol altre tipus que correspongui al contractista, 
BIMSA podrà imposar una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest 
tipus, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
 
BIMSA podrà aplicar una penalització, pel primer incompliment del 0,1% sobre el preu d’adjudicació de l’obra;  
pel segon incompliment del 0,2%  sobre el preu d’adjudicació de l’obra; i  a partir del tercer incompliment se 
li aplicarà una  penalització del 0,3 % sobre el preu d’adjudicació de l’obra. 
 
L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 12.000 €  (greu) i 
24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) respectivament a la 
gravetat de l’incompliment. 
 
L’aplicació de més de tres penalitzacions de tipus molt greu facultarà a BIMSA, si ho considera oportú, a 
resoldre el present Contracte. 
 
25.16.- Penalització per  incompliment de la contractació social, quan s’exigeixi al Plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
En el supòsit que el Contractista incompleixi les obligacions relatives als nivells de contractació de personal en 
risc d’exclusió social i/o subcontractació de Centres Especials de Treball i/o amb Empreses d’Inserció 
establertes a la clàusula escaient del Plec de Condicions i/o aquelles que va oferir es procedirà a aplicar les 
penalitzacions indicades a continuació:  
 
D'acord amb la planificació de la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció en el mercat 
laboral i/o subcontractació de Centres Especials de Treball i/o amb Empreses d’Inserció hi haurà una retenció 
per incompliment d’obligacions parcials. Es mesurarà, amb caràcter mensual, el compliment de l’obligació en 
base a l’establert al Plec i a aquest Contracte, i hi haurà una avaluació trimestral d’aquest seguiment 
mensual. 
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Per tal de fer aquest seguiment s’identificaran, en la planificació adjuntada pel contractista, les activitats i 
oficis corresponents a la seva oferta de contractació social,  el nombre d’hores que representen i l’import de 
la subcontractació de CETs i/o d’Empreses d’Inserció, així com la seva calendarització. 
 

Incompliment dels nivells de contractació de personal en risc d’exclusió social:  
 
Tot tenint sempre en compte la planificació de treballs presentada pel contractista, es comprovarà el 
valor acumulat a data d’anàlisi de les hores reals treballades pels treballadors en risc d’exclusió social 
contractats (HORES_REALS_ES) i es compararà amb el valor acumulat d’hores que a data d’anàlisi 
s’hauria d’haver contractat segons l’oferta i la planificació del contractista (HORES_TEOR_ES). 
 
En cas que la diferència a origen entre les hores reals i les hores teòriques sigui tal que: 
 
HORES_REALS_ES < 0,85 * HORES_TEOR_ES 
 
BIMSA aplicarà la corresponent penalització mitjançant retenció, en base a la fórmula següent: 

 
RETENCIO_CS1 = 1,19 * COST_HORA_PEM * (HORES_TEOR_ES – HORES_REALS_ES) 
 
Essent: 

 RETENCIO_CS1 = Retenció a aplicar per incompliment dels nivells de contractació de personal en 
risc d’exclusió social 

 COST_HORA_PEM = Cost horari PEM de mà d’obra de referència a efectes sancionadors, fixat a 
al Plec de Clàusules Administratives 

 HORES_TEOR_ES = hores de treball acumulades a data d’anàlisi pel personal en risc d’exclusió 
social que s’hauria d’haver contractat segons l’oferta i la planificació del contractista. 

 HORES_REALS_ES = hores reals acumulades treballades a data d’anàlisi pels treballadors en risc 
d’exclusió social contractats.  

 
Aquesta retenció es deduirà de l'import de la certificació del mes en el que es calculi.  

 
Incompliment dels nivells de subcontractació de Centres Especials de Treball i/o amb Empreses 
d’Inserció:  
 
Tot tenint sempre en compte la planificació de treballs presentada pel contractista, es comprovarà 
l’import acumulat real del pressupost de l’obra subcontractat a Centres Especials de Treball i/o a 
Empreses d’Inserció a data d’anàlisi (IMP_SUB_REAL) i es compararà amb l’import acumulat teòric que 
a data d’anàlisi s’hauria d’haver contractat segons l’oferta i la planificació del contractista 
(IMP_SUB_TEO) 
 
En cas que la diferència a origen entre l’import subcontractat real i l’import teòric sigui tal que: 
 
IMP_SUB_REAL < 0,85 * IMP_SUB_TEO 
 
BIMSA aplicarà la corresponent penalització mitjançant retenció, en base a la fórmula següent: 
 
 RETENCIO_CS2 = PES_MA_OBRA * (IMP_SUB_TEO – IMP_SUB_REAL) 
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Essent: 

 RETENCIO_CS2 = Retenció a aplicar per incompliment dels nivells de subcontractació de Centres 
Especials de Treball i/o amb Empreses d’Inserció. 

 PES_MA_OBRA =  Percentatge de ponderació de mà d’obra respecte del pressupost a efectes 
sancionadors, fixat a al Plec de Clàusules Administratives. 

 IMP_SUB_TEO = Import acumulat teòric que a data d’anàlisi s’hauria d’haver subcontractat a 
Centres Especials de Treball i/o a Empreses d’Inserció, segons l’oferta i la planificació del 
contractista. 

 IMP_SUB_REAL = Import acumulat real subcontractat a Centres Especials de Treball i/o a 
Empreses d’Inserció. 

 
Aquesta retenció es deduirà de l'import de la certificació del mes en el que es calculi.  

 
Ambdues retencions es calcularan cada trimestre, actualitzant-se segons l'evolució de l'obra, incrementant 
l'import retingut o bé disminuint-lo.  
 
L’adjudicatari podrà presentar actualitzacions a la planificació de la contractació de persones amb dificultats 
particulars d’inserció en el mercat laboral i/o subcontractació de Centres Especials de Treball i/o amb 
Empreses d’Inserció per tal de recuperar les retencions practicades i/o adequar-lo al pla d’obres. 
 
En finalitzar les obres es realitzarà la corresponent liquidació definitiva del resultat de l’avaluació del 
compliment de l’oferta, tot calculant la diferència entre: 

 El nombre d’hores de referència del personal amb risc d’exclusió social que s’hauria d’haver contractat 
en base a l’oferta del contractista, HORES_OFERTADES_ES, i el valor final de les hores del personal 
amb risc d’exclusió social realment contractat, HORES_REALS_FINALS_ES. 

 L’import que s’hauria d’haver subcontractat a Centres Especials de Treball i/o Empreses d’Inserció en 
base a l’oferta del contractista, IMP_SUB_COMPROMES, i l’import final del pressupost realment 
subcontractat IMP_SUB_REAL_FINAL. 

 
Si alguna d’aquestes quantitats és positiva, es calcularà el corresponent import de la penalització d’acord amb 
les fórmules abans descrites i s’aplicarà l’import o els imports resultants a la liquidació de la penalització per 
incompliment de condició essencial, si aquest fos el cas. 
 
25.17.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execució del Contracte.  
 
Cas de que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execució del Contracte BIMSA podrà imposar 
una penalització econòmica de sis mil euros. 
 
25.18.- Penalització per manca d’actualització de la garantia. En el cas de demora en l’entrega de la garantia 
complementaria ó de la nova garantia ajustada en els termes especificats al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, BIMSA podrà retenir dels pagaments de les certificacions l’import corresponent al major import 
de la nova fiança que no serà retornat fins a la recepció definitiva positiva de l’obra. 
 
25.19.- Penalitzacions per incompliment dels principis ètics i regles de conducta. 
 
Cas de que el Contractista incompleixi els principis ètics i regles de conducta BIMSA podrà imposar una 
penalització econòmica de sis mil euros. 
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25.20.- Penalitzacions per incompliment de l’oferta de l’Equip responsable de l’obra (cap d’obra, 
encarregat/da i tècnic/a de prevenció). 
  
En el supòsit de que el Contractista incomplís les obligacions relatives a l’oferta de l’Equip responsable de 
l’obra, es procedirà de la manera següent. 
  
En primer lloc es calcularà la puntuació que l’experiència de la nova persona ofertada hagués obtingut 
conforme als criteris d’avaluació automàtic corresponents a l’equip responsable de l’obra. 
  
Si de resultes d’aquest càlcul, es comprova que l’oferta del licitador ja no hagués sigut l’oferta econòmicament 
més avantatjosa i per tant adjudicatària de l’obra, BIMSA podrà procedir a rescindir el contracte per causa 
imputable al contractista. 
  
En qualsevol cas s’establirà una penalització per incompliment en base a la següent fórmula: 
 

𝑃 =
𝐷

100
× 𝐼 

 
  
 Essent: 

• P = Import de la penalització en euros 
• D = Diferència de puntuació entre l’obtinguda en l’oferta i la que hagués obtingut amb el nou 

personal oferta. 
• I = Import pendent de certificar respecte del valor d’adjudicació en el moment de fer el càlcul 

de la penalització, expressada en euros. 
 
 
25.21.- Penalització màxima. La suma de les penalitzacions detallades en les clàusules precedents tindrà com 
a límit màxim quantitatiu el cinquanta per cent del preu final del contracte. 
 
Addicionalment a qualsevol penalització econòmica, BIMSA es reserva el dret de poder encarregar a un tercer 
l’execució d’aquelles partides que el Contractista es negui a complir. El cost de la factura del tercer serà deduït 
del preu convingut. 
 
25.22.- Procediment d’aplicació de penalitzacions. 
 
BIMSA en el moment en que es produeixi un fet o omissió del que en sigui responsable el Contractista, li ho 
comunicarà per escrit indicant-li de quin es tracta, quina penalització contractual li és d’aplicació i l’import de 
la mateixa. 
  
El Contractista podrà manifestar, en els set dies laborables següents a la recepció de la intimació, el seu 
desacord formulant per escrit les al·legacions que hi consideri oportunes justificant la improcedència de la 
penalització o argumentant la desproporció de l’import. Si el Contractista no efectua l’escrit de desacord 
s’entén que accepta la penalització. Si BIMSA no respon a l’escrit de desacord s’entén que rebutja les 
al·legacions i/o justificacions del Contractista i, per tant, procedirà a la aplicació de la penalització. 
 
25.23.- Execució de les penalitzacions. Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats 
que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al Contractista, o sobre la garantia, quan no 
puguin ser deduïdes de les esmentades certificacions. 
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BIMSA es reserva el dret a imposar les penalitzacions indicades en la present clàusula en qualsevol moment 
des de que es produeixin els fets que la motiven. El fet de no imposar dites penalitzacions en el moment de 
produir-se els fets no implicaran en cap cas la renúncia a les mateixes. 
 
26.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS. 
 
26.1.- Suspensió total o parcial dels treballs. BIMSA podrà ordenar en qualsevol moment i per qualsevol causa, 
la suspensió d'una determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament 
del pla.  

El Contractista desenvoluparà un nou Pla de Treballs al qual incorporarà la suspensió i determinarà l’afectació 
al camí crític de l’obra. Aquesta planificació haurà d’esser aprovada pel Director d’Obres i BIMSA als efectes 
dels punts següents. 

26.2.- Perjudicis econòmics de la suspensió. En el cas de suspensió temporal, parcial o total, dels treballs, per 
causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma contradictòria els possibles perjudicis econòmics 
derivats de l'esmentada suspensió, llevat que el Pla d’Obres actualitzat no superi en quinze dies el termini 
total de l’obra respecte al vigent en el moment de la suspensió. 
 
La quantificació, si s'escau, dels perjudicis econòmics abans esmentats no podrà excedir la quantitat de 
(Pressupost d’Execució per Contracta x 5% / termini contractual de l’obra) euros per cada mes d’increment 
del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena. 
 
Els perjudicis econòmics exigibles queden fixats en: vigilància, cost de la mà d’obra indirecte durant els mesos 
de suspensió (direcció tècnica de l’obra per part del Contractista), cost per major duració de les assegurances, 
despeses de telèfon i comunicacions, neteges i costos de lloguer de la maquinària fixa (grues torres, bastides 
i altres elements immobilitzats similars), tot prèvia acreditació dels preus i dedicacions en què hagi incorregut 
el Contractista durant el termini de suspensió de l’obra.  
 
26.3.- Suspensió imputable al Contractista. Si la causa de la suspensió fos imputable al Contractista, BIMSA 
podrà resoldre el Contracte i/o aplicar les penalitzacions establertes a la clàusula 25.7 i 25.11.   
 
27.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ. 
 
27.1.- Causes de resolució del Contracte: Seran causa de resolució anticipada del Contracte, a part de les que 
es mencionen en les diferents clàusules del mateix, les següents:  
 
27.1.1 Causes Generals: 
 

 
a. El mutu acord entre BIMSA i el Contractista.  

 
b. Modificacions a la baixa superiors el vint per cent (20%) de l’import d’adjudicació. En aquet cas, el 

contractista podrà sol·licitar la resolució del contracte i la liquidació dels treballs realitzats, sense tenir 
cap dret a cal altre tipus d’indemnització per cap concepte. 
 

c. La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat veritable de 
què es pugui produir una lesió greu a l’interès públic en cas de què es continuï executant la prestació 
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en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el contracte de conformitat al que s’estableix 
al Plec de Clàusules o la normativa aplicable. 
  

27.1.2 Causes imputables a BIMSA: 
 

a. La suspensió de l’inici de les obres per un termini superior a sis mesos, acordada per BIMSA. 
 

b. La suspensió definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos, acordada per 
BIMSA. 

 
27.1.3 Causes imputables al Contractista: 
 

a. La dissolució o extinció de la personalitat jurídica del Contractista, qualsevol que siguin les causes 
d’aquest supòsit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolució derivada d’un procés 
d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de les mateixes establert en el 
punt següent. 
 

b. En cas que el Contractista iniciés un procés d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques 
d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual 
s'atribueixi el Contracte les condicions de solvència necessàries o que les diverses societats 
beneficiàries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la que provinguin el 
patrimoni, empreses o branques segregades, no es responsabilitzin solidàriament amb aquella de 
l’execució del Contracte, es resoldrà el mateix, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de 
resolució per culpa de l'adjudicatari/Contractista.  
 

c. L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execució de les obres, 
sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execució contractual de l'obra) mesos, o 
l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla d’Obres s'evidenciï 
la impossibilitat de finalitzar l'obra dins del termini total assenyalat anteriorment. 
 

d. Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions facultatives que 
regeixen l'execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus totes aquelles que puguin 
repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 
 

e. L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació 
en el Sector de la Construcció. 
 

f. L’incompliment de les condicions especials d’execució del Contracte que se’ls hi hagi atribuït el 
caràcter d’obligacions contractuals essencials.  
 

g. L’incompliment del Contractista de la clàusula 20 establerta al Plec de Condicions de contractació 
social i la seva oferta de contractació de personal en risc d’exclusió social.   
 

h. L’aplicació de penalitzacions enumerades a la clàusula 25 del present Contracte que igualin o superi 
el percentatge màxim establert. 
 

i. L’incompliment del Contractista de les obligacions derivades de la contractació pública sostenible. 
 

j. No formalitzar l’acta de comprovació del replanteig en el termini indicat per BIMSA. 
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k. L’incompliment del contractista de les obligacions derivades de l’experiència ofertada de l’Equip 
responsable de l’obra (Cap d’obra, Encarregat /da de l’obra, Tècnic/a de Prevenció)  
 

l. Aquelles altres que expressament es preveuen en el present contracte. 
 
27.2.- Execució de la resolució del Contracte. La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades a la 
clàusula 27.1, a excepció de les causes previstes a apartats 27.1.1 b) i c), tindrà efectes immediats,  des de la 
seva comunicació fefaent per una de les parts  sempre que la causa de resolució no li sigui imputable a la part 
que l’al·lega i sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida l'altra part . 
 
Per l’aplicació de les causes de resolució previstes als apartats 27.1.1 b) i c) caldrà que prèviament s’acrediti 
tècnicament la concurrència de dites causes mitjançant un informe de la Direcció d’obra. 
 
Decidida la resolució/acord per part de BIMSA, es comunicarà per escrit al Contractista, el qual estarà obligat 
a abandonar l'obra en un termini no superior a un mes des de la recepció de la notificació de la decisió de la 
resolució/acord per part de l’òrgan competent de la societat municipal. Ni l'existència de qüestions 
econòmiques per resoldre ni la manca de liquidació de l'obra ni altres qüestions, podran justificar el no 
abandonament de l’obra en aquest termini.  
 
Una vegada comunicada la resolució/acord per part de BIMSA, aquesta podrà continuar les obres 
immediatament pel procediment que estimi més convenient. 
 
A tal fi, BIMSA es reserva el dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades pel Contractista 
amb obligació de lliurament per part d’aquesta. En el supòsit que decidís exercir tal dret, i sempre que sigui 
adequat per a la correcta continuació de les obres, BIMSA procedirà a prendre possessió dels béns necessaris, 
bé sigui a títol d’adquisició o a través d’un arrendament amb possibilitat per a sotsarrendar al contractista que 
continués les obres. En un i altre cas, i a falta d’acord entre les parts, es farà amb valoració contradictòria, i 
recorrent, en defensa dels seus drets i amb igual vigència i validesa provisional del preu i altres condicions 
determinades per BIMSA en tant no es resolguin definitivament les discrepàncies. 
 
Així mateix, el Contractista s’obliga a adoptar les mesures necessàries per al manteniment dels béns afectats, 
sempre que hi hagi raons de seguretat o d’interès públic que ho requereixin. A falta d’acord, la retribució del 
Contractista es fixarà a instància d’aquest per l’òrgan de contractació, prèvia audiència del Contractista, un 
cop conclosos els treballs i prenent com a referència els preus que serviren de base per a la celebració del 
Contracte. El Contractista podrà impugnar la decisió de l’òrgan de contractació que resoldrà el que procedeixi 
en el termini de quinze dies hàbils. 
 
27.3.- Efectes de la resolució del Contracte: La resolució del Contracte per qualsevol de les causes 
mencionades a la clàusula 27.1 donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres realitzades 
de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del Contractista, amb 
independència de l'aplicació de la clàusula 25 d'aquest Contracte i produirà els següents efectes: 

a) Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haurà d’indemnitzar a BIMSA 
de tots els danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la 
garantia constituïda, que serà incautada, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del 
Contractista en el que es refereix l’import que excedeixi de la garantia prestada. La indemnització del 
danys i perjudicis és addicional a les possibles penalitzacions que corresponguin en aplicació de les 
clàusules corresponents d’aquest Contracte. 
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b)  Quan el Contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de la iniciació de les obres per part de BIMSA 
per un termini superior a sis mesos, el Contractista tindrà dret a percebre per tots els conceptes, inclòs 
el benefici industrial, una indemnització equivalent a l’ú per cent (1%) del preu d’adjudicació, IVA exclòs. 

 
c) Quan el Contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de les obres iniciades per un termini superior 

a vuit mesos acordada per BIMSA, el Contractista tindrà dret a percebre per tots els conceptes, inclòs 
el benefici industrial, una indemnització equivalent al ú per cent (1%) del preu de les obres deixades de 
realitzar. S’entén per obres deixades de realitzar les que resultin de la diferència entre les establertes 
en el Contracte primitiu i les seves modificacions, i les que fins a la data de notificació de la suspensió 
s’haguessin executat. A aquesta quantitat es deduirà, per no ser acumulable a les mateixes, les 
quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués percebut per aplicació d’allò establert a la clàusula 
26.2 del present Contracte. 

 
d) Quan el Contracte es resolgui per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment 

pactats o la possibilitat veritable de què es pugui produir una lesió greu a l’interès públic en cas de què 
es continuï executant la prestació en els mateixos termes, i no sigui possible modificar el Contracte de 
conformitat amb el que s’estableix al Plec de Condicions de la licitació, el Contractista tindrà dret a 
percebre per tots els conceptes, inclòs el benefici industrial, la mateixa indemnització prevista al punt 
immediatament anterior (punt c), excepte que la causa sigui imputable al Contractista el que donarà 
lloc a l’aplicació de la lletra a) d’aquest apartat. 

 
e) Quan el Contracte es resolgui per mutu acord de les parts, els drets d’aquests s’acomodaran a lo 

vàlidament estipulat entre elles. 
 
27.4.- Resolució del Contracte per BIMSA. BIMSA podrà, en qualsevol moment, resoldre el present Contracte 
per la seva lliure determinació, mitjançant l'abonament al Contractista de l'import de l'obra executada fins el 
moment del desistiment i dels materials aplegats, així com el valor residual de les instal·lacions que quedin en 
l'obra. El Contractista tindrà dret a percebre per tots els conceptes, inclòs el benefici industrial, una 
indemnització equivalent als danys produïts que en cap cas podrà ser superior al ú per cent (1%) del preu de 
les obres deixades de realitzar. 
 
Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del Contracte per part de BIMSA, haurà de retornar-se 
al Contractista la garantia definitiva dins del termini màxim de trenta dies des de la data de resolució, llevat 
que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta devolució. 
 
27.5.- En cas de resolució del Contracte seran d’aplicació, mutatis mutandis, les previsions establertes en el 
Contracte per al cas de recepció al final de l’obra, tal como amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, la constitució 
de garanties, liquidació i recepció de l’obra executada. 
 
28.- SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA. 
 
En cas que el Contractista, dugués a terme una fusió d’empreses, el present Contracte continuarà vigent amb 
l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions 
provinents del mateix.  
 
Igualment, en cas d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de les mateixes, 
continuarà el Contracte amb l'entitat a la qual se li atribueixi, que quedarà subrogada en els drets i obligacions 
contrets, sempre que tingui la solvència exigida en acordar-se l'adjudicació o que les diverses societats 
beneficiàries de les esmentades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, 
empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament amb aquella de l'execució del Contracte. 
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Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les condicions 
de solvència necessàries es resoldrà el Contracte en els termes establerts en el present document, 
considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució del contracte per culpa de l'adjudicatari. 
 
29.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE. 
 
29.1.- El compliment de les accions de comunicació, i en el seu cas el pla de comunicació, que tenen per 
finalitat comunicar i informar de l’inici d’obres, les afectacions a l’entorn, els possibles desviaments i els 
trajectes alternatius tant per a vehicles com per a vianants així com l’accés als transports públics, entre 
d’altres, sempre d’acord amb les directrius del departament de Comunicació de BIMSA. L’adjudicatari es farà 
càrrec dels costos derivats de la seva execució i compliment. L’abast del mateix podrà incloure: 
 
Anuncis premsa, falques de ràdio, baners a mitjans de comunicació, material gràfic (disseny i continguts, 
fulletons d’inici d’obra, de mobilitat, cartes a veïns, cartells porteria i comerços), accions de informació i 
acompanyament als ciutadans afectats, (personal d’informació, material i indumentària, distribucions de 
material gràfic), senyalització (lones indicatives, cartells indicatius, elements urbans, senyalització amb 
pintura, elements urbans...), web i multimèdia (disseny i continguts, vídeos, programació i manteniment), 
serveis relacionats amb visites i actes institucionals, recursos expositius per a la presentació del projecte, etc. 
 
No es troben incloses les despeses relatives als cartells d’obra i a les lones de protecció amb imatge 
corporativa, que seran a càrrec del Contractista conforme als costos relacionats a la clàusula 18 del present 
contracte. 
 
29.2.- El compliment de les condicions especials d’execució establertes en el Plec de Condicions de la licitació. 
 
29.3.- El compliment per part del Contractista de l’oferta que hagi presentat en tots els seus termes. 
 
29.4.- L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del Contracte dels mitjans personals i/o materials indicats 
i compromesos en l’oferta. 
 
29.5.- Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de condicions de la licitació. 
 
30.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
30.1.- Modificació del Projecte:  BIMSA pot elaborar i redactar un/s nou/s projecte/s modificat/s que reculli 
les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del Contracte, sempre que així s’hagi previst al Plec 
de Condicions de la licitació, o quan malgrat no haver-se previst, es donin les causes legals oportunes. 
 
En aquest supòsit el Contractista estarà obligat a executar les obres d’acord al/s nou/s projecte/s modificat/s 
sense que aquesta imposició per si mateix sigui objecte de reclamació per extra cost, ni amb dret a 
indemnització ni dret a disminuir el ritme dels treballs o suspendre’ls. 
 
Així mateix, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en el seu cas, a les 
modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels límits convinguts i restarà obligat, 
quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessàries perquè es 
mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. 
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Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament justificades sobre l'obra 
projectada a la Direcció d’Obra, que l'elevarà amb la seva conformitat a BIMSA per a l'adopció de l'acord que 
procedeixi. Tal petició per si mateixa no donarà dret al Contractista a fer cap modificació sobre el Pla d’Obres. 
 
Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dintre 
del qual necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi afectat el Pla d’Obres. La manca de contestació 
dins de l'esmentat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació de la petició formulada. 
 
30.2.- Modificació del Contracte. Les causes i el procediment de modificació del Contracte són les establertes 
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
La modificació del Contracte és una potestat de BIMSA i no del Contractista. Per tant, les modificacions que 
s’acordin seran obligatòries per a aquest últim.  
 
30.3.-  Modificació del  Projecte sense necessitat d’aprovació: Podran introduir-se variacions sense necessitat 
d’aprovació prèvia quant aquestes consisteixin en l’alteració en el número d’unitats realment executades 
sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa 
superior al deu per cent del preu original del Contracte.  
 
30.4.-  Preu de la modificació. Quan la modificació del Contracte derivi en unes obres modificades d’import 
superior a l’original per les causes previstes al Plec de Condicions, aquest increment no podrà superar el 
percentatge indicat al Plec de Condicions. 
 
En cas que les modificacions a la baixa superin el vint per cent de l’import d’adjudicació l’adjudicatari podrà 
sol·licitar la resolució del Contracte i la liquidació dels treballs realitzats sense dret a reclamació de cap cost 
addicional. 
 
El preu de la modificació, es a dir, el de les obres definides en el nou projecte modificat, es calcularà d’acord 
a l’aplicació dels amidaments reals de les noves obres i els preus unitaris de Contracte, incloent els preus 
contradictoris que s’hagin pogut generar i aprovar en el transcurs de l’obra executada. 
 
Si la modificació implica l’execució d’una nova unitat d’obra, , el preu de l'esmentada nova unitat d’obra es 
fixarà contradictòriament mitjançant el procediment establert al present Contracte. 
 
L’augment, o disminució, de l’amidament de qualsevol partida del projecte modificat respecte del projecte, 
no donarà dret en cap cas a la revisió o invalidació del preu de Contracte, mantenint-se vigent sense limitació 
en tot l’amidament necessari per l’execució de l’objecte de la nova obra definida pel projecte modificat. 
 
30.5.- Termini del contracte modificat. En el cas de modificar el Contracte, el Director de les Obres, definirà 
un nou Pla d’Obres i un nou Histograma per distribuir en les temps les obres modificades.  
 
El Contractista podrà presentar les esmenes que estimi oportunes als documents presentats en un termini de 
deu dies des del seu lliurament. BIMSA analitzarà les esmenes i les prendrà en consideració d’acord al prescrit 
en el Contracte i el Plec de Condicions de la licitació.  
 
El desacord final del Contractista no eximeix d’iniciar les obres del modificat. Aquest desacord el podrà elevar 
a les instàncies que consideri oportunes i definides en aquest Contracte en cas de desavinença. 
 
Aquests nous documents substituiran a tots els efectes els equivalents vigents fins al moment. 
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El pla d’obres associat al modificat suposarà una actualització de l’anterior Pla d’Obres vigent amb els següents 
condicionants: 
 

 S’actualitzaran només les tasques afectades per la modificació i les conseqüents d’acord als lligams 
del Pla d’Obres del Contracte. 

 Es mantindran, sempre que existeixin, els rendiments i nombre d’equips del Pla d’Obres del Contracte. 

 Es mantindran els lligams no afectats per la modificació. 

 Es plasmarà la realitat de les tasques executades fins a la data sense que aquest aspecte justifiqui la 
no imputabilitat dels possibles retards esdevinguts imputables al Contractista. 

 
El nou Pla d’Obres no modificarà l’anterior Pla per motius diferents del de les causes de modificació 
explicitades en el projecte modificat. 
 
Es redactarà un nou histograma coherent amb el nou Pla d’Obres aplicant la valoració de  les diferents partides 
associades a cada tasca i la seva distribució en el temps. Els valors discretitzats correspondran a mesos 
naturals. 
 
30.6. Percentatge de personal propi amb contracte laboral. El canvi en les condicions d’execució d’obra, per 
modificacions no degudes a increment d’amidament o perquè BIMSA decideixi deixar sense executar una part 
d’obra, podrà donar lloc a un recàlcul del percentatge del volum d’obres del personal propi amb contracte 
laboral ofertat, i a l’establiment d’un nou “Programa de Treball amb el personal propi amb Contracte laboral” 
de referència. 
 
31.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT. CONTRACTE D’ENCARREGAT DE 
TRACTAMENT. 
 
31.1.- En compliment del què es disposa el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades, de 27 
d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD), BIMSA informa que amb motiu de la celebració del Contracte, les dades de caràcter personal 
del/s representant/s del contractista seran incloses en un tractament de dades responsabilitat de BIMSA amb 
domicili a Barcelona, Rambla Poblenou, 154, 3a i 4a planta (lopd.bimsa@bcn.cat). Així mateix, s’informa que 
la finalitat del tractament i recollida de les dades serà la gestió i execució del Contracte (base legitimadora del 
tractament), així com la gestió econòmica, comptable i fiscal, la gestió administrativa, la gestió de proveïdors, 
la gestió de cobraments i pagaments i històric de relacions comercials. Igualment, s’informa de la possibilitat 
d’exercitar els drets de supressió, oposició, portabilitat, limitació, accés i rectificació, al domicili o e-mail 
indicats, adjuntant una còpia del DNI o altre document oficial que acrediti la identitat de la persona que 
exerciti el dret. 
 
D’acord amb allò què estableix l’article 13 RGPD i l’article 11 LOPDGDD s’indiquen a continuació les dades de 
contacte del DPO de BIMSA: dpo.bimsa@bcn.cat. 
 
Els destinataris de les dades personals facilitades seran la pròpia BIMSA, així com aquells tercers que realitzin 
tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la 
mateixa. 
 
Per a més informació, pot consultar la Política de Privacitat de BIMSA al següent enllaç www.bcn.cat/bimsa.  
 
31.2.- El Contractista, en el cas que en els documents facilitats per a l’adjudicació del contracte o per a la seva 
execució, lliuri o inclogui dades de caràcter personal referent als seus/seves treballadors/es, tercers i/o 
col·laboradors, garanteix que amb caràcter previ al seu lliurament a BIMSA ha recaptat i obtingut de dites 
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persones el seu consentiment inequívoc pel tractament de les seves dades personals i per la comunicació de 
les mateixes a BIMSA, per a ser tractades per aquesta amb la finalitat de la gestió i execució del Contracte, 
havent-les informat, igualment, de la possibilitat d’exercitar els drets de supressió, oposició, portabilitat, 
limitació, accés i rectificació davant de BIMSA, amb domicili a Barcelona, Rambla Poblenou, 154, 3a i 4a planta, 
com entitat responsable del tractament (lopd.bimsa@bcn.cat). 
 
31.3.- Sense perjudici de tot l’anterior, i en el supòsit de què el contractista actuï com a Encarregat de 
Tractament -segons la definició continguda a l’article 4 del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i el 
Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD)-, aquest es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat 
que corresponguin en virtut de les disposicions de les referides normatives en matèria de protecció de dades. 
  
Així mateix, es compromet a tenir actualitzat el registre d’activitats de tractament i a implantar les mesures 
tècniques, legals i organitzatives suficients pel compliment de les referides normatives en matèria de 
protecció de dades. 
  
Tot el personal del contractista tindrà coneixement de la normativa esmentada en el moment de tractar la 
informació confidencial de BIMSA. 
  
Una vegada complerta la prestació contractual, les dades personals seran retornades a BIMSA i es suprimiran 
les còpies existents llevat que es requereixi la conservació de dades personals d’acord amb el Dret de la Unió 
o dels seus Estats Membres, tal i com estableix l'article 28.3g del Reglament 679/2016 i l’article 33.3 de la 
LOPDGDD. 
 
En el supòsit de què el contractista ostenti la referida consideració d’encarregat de tractament, aquest es 
compromet a tractar les dades personals corresponents sota la exclusiva direcció de BIMSA i atenent-se en 
qualsevol cas a les seves instruccions. 

 
Així mateix, en virtut d’allò que disposa l’article 28.2 RGPD i l’article 73.l LOPDGDD, el contractista no podrà 
subcontractar a tercers la realització de cap tractament encomanat per BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, S.A., llevat que hagués obtingut autorització prèvia per escrit, específica o general, del 
responsable. En aquest sentit, es recorda que la cadena de responsabilitat es manté respecte de les 
subcontractacions. 
 
32. REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENS I NOTIFICACIONS. 
 
32.1.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a l’exercici dels drets i compliment de les 
obligacions que se’n derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, la 
persona que el contractista designi com a Delegat d’Obra i com a responsable de Seguretat i Salut. 
 
Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni limitades de cap 
manera pel Contractista, llevat que simultàniament designés a un altre representant per a substituir, amb 
iguals poders, al que fos cessat. Així mateix s'obliga a que, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el 
representant designat, es procedirà en un termini que no excedirà a vuit dies, al nomenament per escrit d'altre 
que el substitueixi. En qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista comunicarà el seu nom a 
BIMSA haurà de ser aprovat per aquesta explícitament i per escrit. 
 
Així mateix, el contractista haurà de designar a un Cap d’Obra. 
 
32.2.- BIMSA designarà al Responsable del Contracte. 
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32.3 A efectes de notificar-se qualsevol actuació prevista al Contracte, les parts designen el següents domicilis 
a efectes de notificacions: 
 
BIMSA 
Rambla Poblenou, 154, 4a planta, 08018 Barcelona 
 
CONTRACTISTA 
L’adreça que hagi indicat en la licitació de l’acord marc. 
 
S’entendrà igualment correctament notificada qualsevol comunicació si s’entrega en ma al Responsable del 
Contracte i al Representant del Contractista. 
 
 
 
33.- RÈGIM JURÍDIC  I JURISDICCIÓ COMPETENT. 
 
33.1. El Contracte queda subjecte a la legislació mercantil, civil i processal espanyola. 
 
33.2.- Qualsevol de les parts podrà determinar l'elevació a públic del present Contracte, essent les despeses 
a càrrec de qui ho demani. 
 
33.3.- L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les 
parts en relació amb els efectes i extinció del contracte. 
 
Ambdues parts contractants, amb renúncia als seus propis furs, se sotmeten expressament als jutjats i 
tribunals de Barcelona, a l’objecte de dirimir totes qüestions que l’execució, interpretació o acompliment 
d’aquest contracte puguin originar. 
 
33.4.- En cap cas el Contractista podrà suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota fonament o al·legació 
de tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de qualsevol naturalesa o entitat, hagin donat aquestes 
lloc o no a procediments judicials o contenciosos de qualsevol índole. El dret del Contractista a la seva 
retribució no origina cap dret de retenció sobre les obres.  
 
33.5.- El  contracte queda sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de 
dades, i particularment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la desenvolupi, 
quedant el contractista sotmès a dita normativa. 
 
I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte a la data de la darrera 
signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
 


