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1. Introducció 

En compliment del que s’estableix a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (en 
endavant, LCSP), la celebració de contractes per part de les administracions públiques 
requereix  la  prèvia  tramitació  del  corresponent  expedient  que  incorporarà,  entre 
d’altres i llevat dels casos en què la legislació sobre contractació pública o sectorial 
simplifiqui aquest requisit o en faci excepció, el plec de clàusules administratives particulars 
(en endavant, PCAP) i el plec de prescripcions tècniques particulars (en endavant, PPTP) 
que hagin de regir el contracte. 

La finalitat d’aquest PPTP és, per tant, definir les condicions i criteris tècnics establerts des 
dels serveis tècnics municipals (en endavant, SSTTMM) de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta que han de servir de base per a l’execució del contracte, definir els treballs a 
realitzar i concretar els diferents documents que han de ser lliurats per l’adjudicatari del 
contracte o contractista. 

 

2. Objecte del contracte 

2.1. Apartat 1. Redacció de projecte 

Es tracta de la redacció del projecte d’ “ Urbanització de l’espai comprès entre la 
prolongació del carrer Ramon Llull, avinguda Puig i Cunyer, carrer Pare Manyanet i 
passeig de la Generalitat de Sant Julià de Vilatorta”. 

Aquest  apartat comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris per a la realització 
de l’objecte d’aquesta part del contracte d’acord amb les prescripcions que 
s’estableixen en aquest document, assolint els requisits necessaris per a la correcta i 
completa definició de les obres a executar incloent, entre d’altres (relació no 
exhaustiva): 

‒ Redacció de l’estudi de gestió de residus. 

‒ Redacció de l’estudi de seguretat i salut. 

‒ Redacció del pla de control de qualitat. 

Es desenvoluparan les solucions previstes a l’ Annex C (Criteris de disseny) que forma 
part d’aquest document, així com les indicacions que es determinin per part de la 
Direcció del projecte. 

Normativa aplicable 

Per a la realització del projecte, l’Adjudicatari tindrà en compte la normativa vigent que 
li sigui d’aplicació en el moment de la seva redacció. 

Assegurament de la qualitat del projecte 

El projectista, sota la seva responsabilitat, durant la redacció del projecte, ha de 
prendre les mesures que consideri necessàries per tal de garantir que el Projecte 
objecte d’aquest encàrrec compleix amb els requisits i les especificacions exigides. El 
control intern que el Projectista ha d’efectuar és independent de la supervisió de 
l’Òrgan Contractant. Així doncs, el Projectista ha d’assegurar-se que la documentació 
presentada és coherent, amb el contingut i format demanat, compleix amb la normativa 
d’aplicació i és lliure d’errades de tota mena. 
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Pressupost de licitació 

El pressupost base de licitació d’aquesta part de l’encàrrec és de vint-i-vuit mil cent 
cinquanta-vuit euros amb setanta-dos cèntims (28.158,72 €), amb l’IVA no inclòs. 

2.2. Apartat 2. Direcció de les obres 

Es tracta de la direcció de les obres de les fases A1 i A2 del projecte d’ “ Urbanització 
de l’espai comprès entre la prolongació del carrer Ramon Llull, avinguda Puig i Cunyer, 
carrer Pare Manyanet i passeig de la Generalitat de Sant Julià de Vilatorta”. 

Aquest  apartat comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris per a la realització 
de l’objecte d’aquesta part del contracte d’acord amb les prescripcions que 
s’estableixen en aquest document, assolint els requisits necessaris per a la correcta i 
completa execució de les obres adjudicades incloent, entre d’altres (relació no 
exhaustiva): 

‒ Direcció de les obres en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals. 

‒ Direcció de l’execució material de les obres controlant quantitativament i 
qualitativament la construcció i el control de qualitat. 

‒ Recepció de les obres. 

‒ Redacció del programa de control de qualitat i seguiment del mateix. 

Es portarà a terme d’acord amb el projecte que hagi estat aprovat per l’Ajuntament i 
tenint en compte els condicionants que puguin sorgir a partir de l’adjudicació de les 
obres per part de l’Ajuntament, així com les indicacions que es determinin durant la 
supervisió de la direcció que es porti a terme per part dels Serveis tècnics municipals. 

Verificacions prèvies 

Es consideraran inclosos dins els treballs que composen aquesta part de l’encàrrec, 
els replantejaments i les verificacions prèvies necessàries per tal de comprovar “in situ” 
les previsions fetes en el projecte en allò que pertoca a punts d’interès o singulars. 

Pressupost de licitació 

El pressupost base de licitació d’aquesta part de l’encàrrec és de catorze mil set-cents 
trenta-set euros amb trenta-set cèntims (14.737,37 €), amb l’IVA no inclòs. 

 

3. Seguiment tècnic dels treballs 

La direcció, seguiment, control i acceptació per part de l’Ajuntament dels treballs inclosos en 
aquest plec corresponen als serveis tècnics municipals. 

3.1. Apartat 1. Redacció de projecte 

Per a poder dur a terme aquest seguiment i control, la Direcció del projecte tindrà 
accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que l’Autor/a del projecte estigui 
elaborant sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. 

3.2. Apartat 2. Direcció d’obres 

Per a poder dur a terme aquest seguiment i control, el/s tècnic/s designat/s per 
l’Ajuntament podran assistir a les visites d’obra que es realitzin i tindran accés en 
qualsevol moment —sempre acompanyats de la Direcció facultativa de l’obra—, a la 
mateixa. En aquest sentit, els tècnics municipals podran aportar-hi el que puguin 
creure convenient, en el benentès que les decisions seran responsabilitat de la 
Direcció facultativa de les obres. 
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4. Descripció dels treballs a realitzar 

4.1. Apartat 1. Redacció de projecte 

L’objecte d’aquesta part del contracte serà assumit i coordinat (en cas que hi hagi 
altres tècnics col·laboradors dirigint altres aspectes i/o àmbits del projecte en funció de 
les  seves  titulacions  professionals  o  coneixements  específics)  per  l’autor/a   del 
projecte, que és la persona, amb titulació adequada i suficient, responsable de  les 
propostes,  càlculs,  definicions,  amidaments  i  altres  continguts  del  projecte  i  que 
exercirà les funcions que siguin vigents en aquest tipus d’actuacions que, a  títol 
merament enunciatiu, es relacionen a continuació: 

‒ Assistència a quantes visites a l’àmbit d’actuació del projecte i reunions siguin 
necessàries per desenvolupar de forma adequada les seves tasques. 

‒ Contacte amb companyies de serveis i reunions amb tècnics especialitzats per tal de 
definir acuradament les actuacions a realitzar en obra. 

‒ Gestió de les cales o testimonis necessaris per caracteritzar el terreny i/o l’estat i 
gruix del paviment existent i valoració dels resultats. 

‒ Elaboració i signatura del plànol de treball “Planta general de definició geomètrica”. 

‒ En cas d’estudi d’alternatives, caldrà un plànol per cada alternativa. 

‒ Definició dels béns i drets afectats per les obres del projecte 

‒ Elaboració del pressupost aproximat desglossat per àmbits previ a la maqueta o 
esborrany del projecte. En cas d’estudi d’alternatives, caldrà un pressupost per 
cada alternativa. 

‒ Realització de càlculs hidràulics, estructurals, lumínics o qualsevol altre que sigui 
necessari per a l’obtenció de la solució adequada. 

‒ Elaboració i signatura d’un esborrany o maqueta del projecte complet per a la seva 
revisió per part de la Direcció del projecte. 

‒ Elaboració i signatura del projecte validat pels serveis tècnics municipals. 

‒ Incorporació de les modificacions a realitzar en cas d’errors o omissions imputables a 
l’adjudicatari del contracte. 

‒ Redacció dels informes necessaris quan calgui donar resposta a les possibles 
al·legacions resultat dels tràmits d’aprovació administrativa (informació pública,  
etc.). 

‒ Incorporació de les modificacions a realitzar en base a les possibles al·legacions que 
hagin estat acceptades. 

La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de 
l’objecte  del  contracte  serà  per  compte  de l’adjudicatari, excepte  allò  indicat  a 
l’apartat “Documentació a lliurar per part de l’Ajuntament”. 

Tota  la  normativa  legal  o  tècnica  d’aplicació  i/o  referència  indicada  al  present 
document serà substituïda per la vigent en el moment de realització de l’objecte del 
contracte, en cas que aquella hagués estat derogada i/o modificada. 

En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest document per justificar 
l’omissió d’estudis, descripcions o treballs que vinguin determinats per la normativa 
vigent. 
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4.2. Apartat 2. Direcció d’obres de les fases A1 i A2 

L’objecte d’aquesta part del contracte serà assumit i coordinat (en cas que hi hagi 
altres tècnics col·laboradors dirigint altres aspectes i/o àmbits de l’obra en funció de 
les  seves  titulacions  professionals  o  coneixements  específics)  pel/la director/a 
de l’obra, que és la persona, amb titulació adequada i suficient, responsable de  les 
tasques de supervisió de l’execució de les obres de les fases A1 i A2 del projecte  i  
que exercirà les funcions que siguin vigents en aquest tipus d’actuacions que, a  
títol merament enunciatiu, es relacionen a continuació: 

4.2.1. Direcció de l’obra 

Les tasques de direcció de l’obra inclouen: 

‒ Obrir el llibre d’ordres (substituïble per actes de visita d’obra) manual o digital i 
fer-hi les anotacions que es correspongui durant el transcurs de l’obra. 

‒ Ordenar i dirigir l’execució material de les obres i instal·lacions, tenir cura del 
control pràctic i organitzar els treballs d’acord amb el projecte que les defineix. 

‒ Inspeccionar els materials que s’han d’emprar, dosificacions i mescles, i exigir 
les comprovacions, les anàlisis necessàries i els documents d’idoneïtat 
necessaris per acceptar-los. 

‒ Controlar les instal·lacions provisionals, els mitjans auxiliars de la construcció 
i els sistemes de protecció, i exigir el compliment de les disposicions vigents 
sobre seguretat en el treball. 

‒ Ordenar l’elaboració i la posada en obra de cadascuna de les unitats, i 
comprovar les dimensions i la disposició correcta dels elements constructius. 

‒ Elaborar la documentació d’obra que, com a complement o ampliació del 
coningut del projecte, sigui necessària per poder portar a terme els treballs 
adjudicats al contractista o que aquest pugui necessitar per a una millor 
comprensió dels mateixos. 

‒ Mesurar les unitats d’obra executada i confeccionar-ne les relacions 
valorades, d’acord amb les condicions prefixades en el projecte i la 
documentació que les defineix, i també les relacions quantitatives dels 
materials que s’empraran en l’obra. 

‒ Subscriure actes i certificacions sobre replanteig, inici, desenvolupament i 
final de les obres. 

4.2.2. Recepció de les obres 

La recepció constitueix lúnic acte pel qual les obres realitzades pel contractista 
són acceptades pel promotor i té com a objectiu constatar que les obres han 
estat executades d’acord amb les obligacions del contracte. 

La recepció de les obres es pot acceptar amb reserves, o sense, i es pot referir a 
la totalitat dels treballs o a una part. 

S’ha de formalitzar per mitjà d’un document signat pel promotor i pel contractista, 
i hi pot incloure eventualment la llista de reserves i la data en que aquestes 
reserves es poden aixecar. 

El/la director/a d’obra ajuda el promotor en la recepció de les obres, n’organitza 
la inspecció, redacta les actes i hi inclou les possibles reserves i, quan calgui, fa 
un seguiment del desenvolupament de les reparacions i constata, en la data 



 Pàgina 8 de 28. 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS JUNY 2024  

Redacció projecte d’ “Urbanització de l’espai comprès entre la prolongació del carrer Ramon Llull, avinguda Puig i Cunyer, 
carrer Pare Manyanet i passeig de la Generalitat de Sant Julià de Vilatorta” i direcció d’obres de les fases A1 i A2 del projecte. 

prevista, l’aixecament de les reserves en presència del promotor. 

En el moment en que el promotor accepti la recepció definitiva de les obres, 
comportarà els efectes següents: 

‒ Els treballs finalitzen totalment, d’acord amb les especificacions que conté el 
contracte. 

‒ La custòdia i vigilància de l’obra es transfereix del contractista al promotor. 

L’acceptació de la recepció definitiva posa fi al treball de la direcció d’obra. 

4.2.3. Documentació de les obres executades 

El director/a de l’obra ha de verificar el conjunt dels plànols del projecte i 
modificar els que consideri convenient. També haurà de sol·licitar al contractista, 
sota la seva supervisió, que reuneixi la documentació següent: 

 conjunt de plànols i d’esquemes tècnics d’acord amb la realització que li 
siguin imputables en funció de les clàusules del contracte. 

 manuals dels equipaments instal·lats a l’obra que en permetin el 
manteniment, i el conjunt de les actes de control de qualitat 

Tota aquesta documentació, conjuntament amb la documentació gràfica i escrita 
de l’obra realment executada s’haurà de lliurar a l’Ajuntament, prèvia supervisió 
dels serveis tècnics municipals. 

4.2.4. Redacció del programa de control de qualitat i anotacions al 
registre de resultats 

La redacció del programa de control de qualitat precedeix la direcció d’execució 
de l’obra i forma part de la seva preparació. 

Comprèn la coordinació amb els altres tècnics, el constructor i el promotor per 
presentar i explicar el programa de control i els assajos i documents que cal 
comprovar. 

Durant la direcció de l’execució de l’obra, els assajos i els documents aportats 
seran enregistrats pel tècnic/a responsable del control de qualitat. 

En acabar l’obra, el/la tècnic/a responsable del control de qualitat n’haurà de 
certificar la realització en el model establert i hi haurà d’adjuntar una còpia del 
programa amb els resultats anotats en un únic joc, que s’haurà de lliurar al 
promotor. 

 

5. Documentació a lliurar per part de l’Ajuntament 

Des de l’Ajuntament, es lliurarà la següent documentació a l’adjudicatari del contracte: 

 Plànol de l’àmbit, amb indicació de les diverses fases en les que es subdivideixi el 
projecte. 

 Plànol topogràfic. 

 Secció tipus de rases de serveis. 

 Estudi de mobilitat del municipi 

 Títols i inscripcions que han de constar als caixetins, portades, encapçalaments, lloms, 
etc. dels documents a lliurar. 

 Projecte de Diputació de Barcelona (sobreixidor). 
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Tota aquesta documentació serà lliurada en un termini màxim de quinze (15) dies comptats 
a partir del dia següent a aquell en que s’hagi signat el contracte. 

 

6. Documentació a lliurar per part de l’adjudicatari 

En  aquest  apartat,  es  fa  una  breu  descripció  dels  document  principals  que 
l’adjudicatari dels treballs ha de lliurar a l’Ajuntament. 

Tota la documentació es lliurarà en format digital i de forma telemàtica, a excepció de la 
maqueta o esborrany del projecte. 

6.1. Apartat 1. Redacció de projecte 

6.1.1. Plànol de l’estat actual 

Descripció 

El plànol de l’estat actual mostrarà gràficament, i d’una forma clara i senzilla, 
informació i anàlisi sobre l’estat del terreny i les instal·lacions i infraestructures 
existents dins de l’àmbit i la seva àrea d’afectació. 

L’escala permetrà visualitzar tant la totalitat de l’àmbit d’estudi com el detall dels 
diferents elements analitzats. 

Format 

Segons es defineix a l’ Annex B de format del projecte. 

6.1.2. Plànol de planta general de definició geomètrica 

Descripció 

El primer treball a entregar serà un plànol de planta amb la proposta elaborada a 
partir dels criteris definits a l’annex C. Aquesta entrega parcial inclourà les 
modificacions necessàries fins a la proposta que es consideri definitiva i/o 
conforme. 

En cas d’estudi d’alternatives, es presentaran els plànols de planta 
corresponents. 

Contingut 

Es dibuixaran, en primera aproximació, les alineacions de vorada, marques 
viàries, elements reductors de velocitat, zones d’estacionament, parterres, etc., i 
s’acotaran els elements necessaris per a la perfecta interpretació i comprensió 
dels criteris emprats. 

A continuació, es realitzarà un plànol amb la superposició de la planta sobre el 
planejament i les alineacions. 

Format 

Segons es defineix a l’ Annex B de format del projecte. 

Termini 

El termini de presentació d’aquest primer treball serà d’un mes, comptat a partir 
del dia següent a aquell en que s’hagi signat el contracte. 

6.1.3. Esborrany del projecte 

Descripció 

L’esborrany del projecte és una versió preliminar d’aquest elaborada a partir 
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de la planta general de definició geomètrica. 

Contingut 

L’esborrany del projecte contindrà tots els documents previstos per aquest. 

Format 

Segons es defineix a l’ Annex B de format del projecte. 

6.1.4. Projecte constructiu 

Descripció 

El projecte constructiu és el document que conté el desplegament complet 
de la solució adoptada en relació amb la problemàtica plantejada, que es 
redacta d’acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el detall necessari i 
suficient per a fer factible la construcció i que compta amb el vistiplau dels 
Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament. 

Contingut 

El contingut mínim del projecte constructiu s’especifica a l’annex corresponent. 

Format 

Segons es defineix a l’ Annex B de format del projecte. 

Termini 

El termini de lliurament del document complert no serà superior a tres (3) mesos 
comptats a partir del dia següent a la conformitat per part dels Serveis Tècnics 
Municipals al plànol de planta general de definició geomètrica que s’indica 
al punt 6.1.2 d’aquest document. 

6.2. Apartat 2. Direcció d’obres de les fases A1 i A2 

6.2.1. Documentació prèvia a l’inici d’obra 

‒ Full d’assumeix 

‒ Programa de control de qualitat de l’obra 

Format 

Segons els models oficials del Col·legi professional corresponent. 

Termini 

El termini de lliurament d’aquests documents no serà superior a tres (3) 
setmanes comptades a partir del dia següent a la conformitat per part dels 
Serveis Tècnics Municipals del projecte definitiu. 

6.2.2. Documentació durant l’execució de l’obra 

‒ Informes sobre l’estat de l’obra 

Format 

Segons es defineix a l’ Annex B de format del projecte. 

Termini 

Quan s’emetin a iniciativa de la direcció facultativa, quan aquesta ho consideri 
necessari. 

Quan s’emetin a petició de l’Ajuntament, el termini es comunicarà en funció de 
cada cas. 
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‒ Certificacions parcials d’obra executada 

Format 

Segons els models de les administracions que faciliti l’Ajuntament i, en el seu 
defecte, segons els models del programa TCQ. 

Termini 

El termini de lliurament d’aquests documents no serà superior a dues (2) 
setmanes comptades a partir del dia següent a la finalització del període al qual 
corresponguin. 

6.2.3. Documentació posterior a la finalització de l’obra 

‒ Certificat final d’obra i documentació annexa 

Format 

Segons els models de les administracions que faciliti l’Ajuntament i, en el seu 
defecte, segons els models oficials del Col·legi professional corresponent. 

Termini 

El termini de lliurament d’aquests documents no serà superior a dues (2) 
setmanes comptades a partir del dia següent a la finalització de l’obra. 

‒ Certificació final d’obra executada i liquidació d’obres 

Format 

Segons els models de les administracions que faciliti l’Ajuntament i, en el seu 
defecte, segons els models del programa TCQ. 

Termini 

El termini de lliurament d’aquests documents no serà superior a un (1) mes 
comptat a partir de l’emissió del certificat final d’obra. 

 

7. Terminis d’execució del contracte 

7.1. Apartat 1. Redacció de projecte 

El termini de presentació de la primera entrega, que consisteix en l’elaboració del/s 
plànol/s de planta general de definició geomètrica d’acord amb les indicacions de 
l’apartat 6.1.2. d’aquest plec, serà d’un (1) mes, comptat a partir del dia següent a 
aquell en que s’hagi signat el contracte. 

El termini d’execució del projecte complert serà de tres (3) mesos a partir de la 
conformitat de la proposta per part de l’Ajuntament. 

7.2. Apartat 2. Direcció d’obres de les fases A1 i A2 

El termini coincidirà amb el termini d’execució d’obra que se li atorgui al 
contractista, segons l’adjudicació de l’obra. En cas que es concedeixi alguna 
pròrroga al contractista, la direcció de les obres s’entendrà com a prorrogada 
durant el mateix període de temps; sens perjudici de la durada dels treballs a 
realitzar una vegada finalitzada a l’obra i que formen part de la contractació a que 
es fa referència en aquest plec. 
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8. Autoria dels treballs 

Tots els documents lliurats a l’Ajuntament seran signats per l’Autor/a del projecte. 

En cas que alguna part del projecte requereixi d’un/a altre/a tècnic/a especialitzat/da, aquest 
també el signarà indicant expressament la part que ha elaborat. 

 

9. Propietat dels treballs 

Els documents, en qualsevol fase de la seva redacció, seran propietat de l’Ajuntament 
que, en qualsevol moment, podrà sol·licitar el lliurament de part del treball contractat, 
sempre i quan sigui compatible amb el programa de treballs presentat  i no afecti al 
correcte desenvolupament d’aquests. 

El Contractista no podrà utilitzar per a si mateix ni proporcionar a tercers cap dada dels 
treballs contractats ni publicar, total o parcialment, el contingut dels mateixos sense 
autorització per escrit de l’Ajuntament. 

El Contractista tindrà l’obligació de proporcionar a l’Ajuntament totes les dades, càlculs i 
procediments emprats durant l’elaboració dels treballs. 
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ANNEX A. Projecte 

 

A.1. Objectiu de l’annex 

El present annex té per objectiu definir el contingut del projecte que es redacti per a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a fi d’aconseguir un contingut d’informació adequat, 
coherent i homogeni. 

 

A.2. Condicions generals 

El projecte ha de definir i determinar les exigències tècniques de l’obra i ha de justificar i  
desenvolupar completament la solució proposada, d’acord amb les especificacions 
requerides per la normativa tècnica aplicable. 

El projecte s’ha de referir a una obra completa, és a dir, susceptible d’ésser lliurada per a l’ús 
general o el servei corresponent, i ha de contenir els elements necessaris per a la utilització 
correcta de l’obra, incloses les instal·lacions. 

El projecte s’ha de redactar de manera que els treballs d’execució de les obres puguin ésser 
dirigits per un facultatiu/va diferent a l’adjudicatari del contracte de redacció. 

 

A.3. Contingut del projecte 

El contingut mínim del projecte serà el que s’indica a continuació: 

‒ Una memòria, amb els annexos que la complementen, en la qual es descrigui l’objecte de 
les obres, que ha d’incloure els antecedents i la situació prèvia, les necessitats a satisfer i 
la justificació de la solució adoptada. 

‒ Els plànols de conjunt i de detall necessaris perquè el conjunt de l'obra quedi 
perfectament definit i també els que delimiten l’ocupació de terrenys i la restitució de 
servituds i altres drets reals, si escau, i els serveis afectats per l’execució. 

‒ El plec de prescripcions tècniques particulars, en què s’ha de fer la descripció de les 
obres i s'ha de regular l'execució de les obres, amb l’especificació de la manera com 
s'han d'executar, les obligacions de caràcter tècnic que corresponen al contractista, el 
sistema de mesurament de les unitats executades i el control de la qualitat dels materials 
emprats i del procés d'execució. 

‒ Un pressupost, que pot ésser integrat per diversos pressupostos parcials, en què constin 
els preus unitaris i els desglossats; l’estat dels amidaments i els detalls per a la valoració. 
També ha d'incloure el cost estimat dels assajos necessaris per a controlar la qualitat de 
l’obra i l’import estimat de les actuacions de prevenció de riscos laborals. 

‒ Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra indicatiu, amb previsió, si 
escau, del temps. 

‒ Les referències de tota mena en què s’ha de fonamentar el replanteig de l'obra. 

‒ Estudi de gestió de residus d’acord amb la normativa vigent en la data de redacció el 
projecte. 

‒ L’estudi de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislació sobre la matèria i 
adequat al projecte concret d'obra de què es tracti. 

‒ Qualsevol  documentació prevista  en  normes  de  caràcter  legal  o  reglamentari 
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necessària perquè l’obra quedi completament definida i perquè qualsevol facultatiu amb 
la titulació requerida pugui dirigir les obres corresponents. 

 

A.4. Estructura del projecte 

L’estructura del projecte serà la que s’indica a continuació, sens perjudici d’incloure o 
extreure els elements que es consideri adient: 

‒ Portada del projecte. 

‒ Índex 

‒ Memòria 

‒ Annexos a la memòria 

‒ Plànols 

‒ Plec de condicions 

‒ Pressupost 

‒ Estudi de seguretat i salut 

 

A.4.1. Memòria 

La memòria del projecte és el document que descriu de forma ordenada i resumida tot 
el seu contingut i serveix de nexe d’unió entre la resta de documents que el formen. 

Inclourà una exposició dels antecedents, l’objecte i l’àmbit, la situació actual, 
condicionants (econòmics, administratius, socials, tècnics, estètics, etc.), així com la 
justificació de la solució adoptada en els aspectes tècnics i econòmics. 

 

A.4.2. Annexos a la memòria 

Els annexos a la memòria desenvolupen, justifiquen o aclareixen apartats específics 
de la memòria permetent que aquesta no perdi la continuïtat expositiva i n’hi hauran 
tants com siguin necessaris per a la definició i justificació del projecte. 

Cada annex anirà numerat correlativament i s’iniciarà, si és necessari, amb un índex. 

A.4.2.1. Traçat i replanteig 

S’haurà d’adjuntar la documentació gràfica i escrita necessària per poder portar a 
terme els replanteig de l’obra, tots els elements constructius que la confonen i les 
infraestructures noves i/o modificades. Aquesta documentació s’haurà de facilitar 
en format paper i digital editable. 

S’explicitaran les dades per a materialitzar els punts definits en el traçat, a partir 
de les bases de replantejament existents o que s’hagin de construir en la zona, i 
qualsevol altra dada necessària per a definir i replantejar correctament les obres 
a executar. 

A.4.2.2. Annex de serveis afectats 

S’incorporaran en forma d’annex els assessoraments tècnics realitzats per les 
companyies concessionàries dels serveis afectats. S’hauran d’adjuntar els 
documents necessaris que garanteixin la no caducitat dels assessoraments 
esmentats. 

Es presentarà la proposta de reposició (estudis econòmics de companyies, 
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plànols de planta i alçat del projecte, etc.). Els plànols de detall es realitzaran a 
l’escala adequada i contindran tots aquells detalls necessaris per a la total 
definició de la reposició (seccions tipus de rases i canalitzacions, pericons, pous i 
cambres de registre, etc.; tot segons les normes tècniques de cada companyia). 

A.4.2.3. Annex d’expropiacions, autoritzacions i servituds 

L’objectiu d’aquest annex és definir els béns i drets afectats per les obres del 
projecte, així com conèixer la titularitat dels mateixos, esbrinar els de titularitat 
pública i els de titularitat privada i, si s’escau, servir de base de partida per la 
incoació i subsegüent tramitació de l’expedient d’expropiació. 

El contingut mínim d’aquest annex serà el següent: 

‒ Memòria. 

Contindrà, entre d’altres, la legislació aplicable, els criteris de definició del 
domini públic viari i de les expropiacions o servituds per serveis, les tipologies 
d’afecció, els criteris de valoració i la previsió del cost de les afeccions. 

‒ Subannex núm. 1. Relació de béns i drets afectats. 

S'identificaran les propietats i es desenvoluparà la relació concreta i 
individualitzada de béns i drets afectats amb la descripció de tots els seus 
aspectes materials i jurídics. 

La  informació  s’haurà  d’obtenir  necessàriament  i  sense  excepció  
mitjançant  la conjunció de dades cadastrals obtingudes en: 

 Ajuntament i centres de gestió cadastrals. 

 Registres de la Propietat. 

 Dades obtingudes sobre el terreny. Aquesta informació, si s’escau, serà 
proporcionada per l’Ajuntament. 

La informació d’aquesta relació s’agruparà per termes municipals i es 
diferenciaran les expropiacions de les ocupacions temporals i de la reposició 
dels serveis afectats, així com les expropiacions, autoritzacions, cessions, etc. 
per part d’organismes públics. 

‒ Subannex núm. 2. Plànols parcel·laris 

Per a aconseguir el màxim nivell de definició, es superposaran la cartografia 
(sense corbes de nivell i en un color), el cadastre (indicant límits de parcel·la i 
subparcel·la i amb el número de polígon i finca afectada) i la planta de 
definició geomètrica (sense cotes i en un color). 

Es confeccionaran a l’escala adequada que permeti identificar la posició de 
les parcel·les al terreny i efectuar amidaments fiables. 

Hi haurà una llegenda amb les diferents afeccions que es produeixen, la 
superfície de les quals haurà de trobar-se clarament diferenciada per trames 
i/o colors, essent la línia de límit d’expropiacions de color negre. 

A.4.2.4. Estudi d’enllumenat 

L’objectiu d’aquest annex és justificar els criteris emprats i les solucions 
adoptades per a les obres i les instal·lacions d’il·luminació. 

El contingut mínim d’aquest annex és el següent: 

‒ Normativa de referència. 
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‒ Classificació de via. 

‒ Estat actual de la instal·lació. 

‒ Criteris de disseny i nivell d’il·luminació. 

‒ Descripció de la instal·lació projectada: 

 Escomeses, quadres de comandament i mesura 

 Línies d’alimentació i càlculs elèctrics. 

 Tipus i situació de bàculs i/o columnes. 

 Tipus de lluminàries, làmpades, equips d’encesa, etc. 

‒ Estudi luminotècnic amb els nivells d’il·luminació per a cada zona (calçada, 
voreres, parterres, etc.). 

‒ Estudi elèctric. 

A.4.2.5. Justificació de preus 

L’objectiu d’aquest annex és presentar les dades del càlcul dels preus adoptats i 
les bases fixades per a la valoració de les unitats d’obra i partides alçades, que 
es basarà en la determinació dels costos precisos per a la seva execució i no 
inclouran l’IVA. 

L’Autor/a del projecte treballarà amb el Banc de Preus d’ITEC (BEDEC) i la seva 
justificació, que haurà de complementar amb la dels preus nous que siguin 
necessaris, però sempre prèvia consulta a la Direcció. 

Els costos a tenir en compte seran de dos tipus: directes (materials, ma d’obra, 
maquinària i despeses auxiliars) i indirectes, essent aquests últims un 
percentatge fix dels directes a justificar segons el tipus d’obra. 

Sempre seguint els criteris establerts al banc BEDEC, s’aplicaran els coeficients 
de correcció dels imports dels diferents elements en base al volum d’obra. 

Ell contingut d’aquest annex servirà de base per a l’elaboració dels quadres de 
preus del pressupost. 

El contingut mínim d’aquest annex serà el següent: 

‒ Metodologia emprada. 

‒ Justificació percentatge costos indirectes i coeficient corrector per volum 
d’obra. 

‒ Llistats obtinguts amb programa TCQ: elements bàsics, auxiliars, elements 
compostos, partides d’obra, conjunts de partides d’obra, etc. 

A.4.2.6. Annex del Pla de control de qualitat 

L’objectiu d’aquest annex és establir la sistemàtica del control de determinades 
unitats d’obra (Pla de Control de Qualitat), especificant i justificant tant la 
tipologia com la quantitat del total d’assajos a realitzar per garantir un nivell de 
control òptim. 

Per obtenir aquest pla de control, caldrà analitzar els elements constructius del 
pressupost que requereixin control d’assajos i establir les freqüències de control 
adequades, estudiar la segmentació de l’obra més adient per al 
desenvolupament i seguiment del pla de control 

El contingut mínim d’aquest annex serà el següent: 
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‒ Memòria que inclourà, entre d’altres, el llistat d’assajos (incloent 
especificacions) i la seva programació temporal i freqüències. 

‒ Pressupost a partir del nombre d’operacions de control i/o assajos i del 
quadre de preus unitaris. 

A.4.2.7. Annex de l’estudi de gestió de residus 

L’objectiu d’aquest annex és establir els objectius en matèria de residus de la 
construcció i demolició que el contractista de l’obra haurà de complir de forma 
que l’activitat constructiva es desenvolupi de la forma més sostenible possible, 
d’acord amb la normativa vigent. 

 

A.4.3. Plànols 

Els plànols són els documents que representen gràficament les actuacions i abast del 
projecte per obtenir la comprensió visual del conjunt i, per tant, han de ser complets,  
suficients i concisos, buscant la uniformitat del conjunt de plànols. 

En general, disposaran de llegenda que faciliti la interpretació dels elements dibuixats.  

Els plànols que formaran part del projecte seran, a nivell enunciatiu i no limitatiu, els 
que s’indiquen al següent llistat, tot i que poden haver-hi plànols que no resultin 
necessaris o pot resultar necessari afegir-ne d’altres. 

 

Títol plànol ESCALA 

Situació i emplaçament - 

Topografia 1/200 

Planejament vigent 1/200 

Estat actual 1/200 

Proposta 1/200 

Superposició proposta i estat actual 1/200 

Expropiacions, autoritzacions, servituds, etc. 1/200 

Definició geomètrica i replanteig 1/200 

Perfils longitudinals H = 1/200 
V = 1/50 

Perfils transversals 1/200 

Seccions tipus 1/100 

Paviments i vorades. Detalls - 

Mobiliari urbà. Detalls - 

Senyalització horitzontal i vertical. Orientació. 1/200 

Enjardinament, vegetació, drenatges - 

Xarxa d’enllumenat públic. Planta general 1/200 
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Xarxa d’enllumenat públic. Detalls - 

Xarxa de clavegueram. Planta general 1/200 

Xarxa de clavegueram. Perfil longitudinal H = 1/200 
V = 1/50 

Xarxa de clavegueram. Detalls - 

Xarxa de reg. Planta general 1/200 

Xarxa de reg. Detall - 

Serveis existents. Aigua.  1/200 

Serveis existents. Gas. 1/200 

Serveis existents. Telecos. 1/200 

Serveis existents. BT / MT. Previsió 1/200 

Serveis existents. Enllum.públic. 1/200 

Serveis existents. Clavegueram. 1/200 

Proposta infraestructures. Aigua 1/200 

Proposta infraestructures. Gas 1/200 

Proposta infraestructures. Telecos 1/200 

Proposta infraestructures. BT / MT i previsions de pas 1/200 

Proposta infraestructures. Enllum.públic i previsió de serveis 1/200 

Proposta infraestructures. Clavegueram 1/200 

Superposició serveis. Planta general 1/200 

Superposició serveis. Sec transversals - 

 

A.4.4. Plec de prescripcions tècniques particulars 

El Plec de prescripcions tècniques particulars del projecte és el document que conté, 
entre d’altres, la descripció de les obres i els elements que serviran de base per a 
regular la seva execució, amb expressió de la forma en que aquestes es duran a 
terme, les obligacions d’ordre tècnic que corresponguin al contractista i la forma en 
què es durà a terme l’amidament de les unitats executades i el control de qualitat dels 
materials emprats i del procés d’execució. 

El contingut mínim d’aquest document s’estructurarà de la següent forma: 

‒ Una primera part en la que es fa, entre d’altres, una descripció de les obres, dels 
criteris  i  aspectes  normatius,  legals  i  tècnics,  a  considerar  per  l’empresa 
contractista encarregada de l’execució de les obres i per la Direcció facultativa de 
les obres. 

‒ Una  segona  part  en  la  que  es  fa  una  descripció  complerta  i  específica  de 
cadascuna de les unitats d’obra del projecte d’acord als següents conceptes: 

‒ Especificacions finals exigibles a l’element rebut en obra o acabat, indicant la 
normativa bàsica de referència, si n’hi hagués. 
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‒ Especificacions exigibles al subministrament i emmagatzematge dels elements 
simples i a les especificacions d’elaboració i utilització dels elements auxiliars. 

‒ Especificacions exigibles al procés d’execució de les unitats d’obra. 

‒ Condicions d’amidament i abonament. 

‒ Normativa vigent d’obligat compliment. 

‒ Condicions de control de qualitat dels materials, acceptació o rebuig. 

 

A.4.5. Pressupost 

El pressupost s’elaborarà amb el programa TCQ i s’utilitzarà com a referència un dels 
bancs de preus BEDEC actualitzat. A la memòria del projecte, hi haurà un apartat 
específic en el que s’indicarà quin ha estat el banc de preus utilitzat. 

Els elements de l’esmentat Banc estan codificats segons una estructura determinada, 
que haurà de ser conservada.  

Totes les unitats d’obra es desenvoluparan amb el detall suficient com per poder 
elaborar un preu unitari desglossat. Així, no es podrà utilitzar cap partida alçada, ni a 
justificar, ni d’abonament íntegre, llevat en determinats i justificats casos en que la 
Direcció del projecte ho autoritzi. 

Les partides alçades s’abonaran d’acord a l’indicat al PPTP. Si no s’indiqués res, es 
considerarà el següent: 

‒ Les partides alçades a justificar hauran de poder ser mesurades en unitats d’obra 
amb preus unitaris del projecte. 

‒ Les  partides  alçades  d’abonament  íntegre  es  referiran  a  treballs  definits  als 
documents contractuals del projecte i que no es puguin mesurar segons el PPTP. 

El contingut mínim d’aquest document s’estructurarà de la següent forma: 

‒ Amidaments detallats, incloent amidaments auxiliars, de totes les unitats d’obra. 

‒ Quadres de preus núm. 1 i núm. 2, que tenen caràcter contractual. 

‒ Pressupostos  parcials  de  cada  capítol  obtinguts  a  partir  del  producte  de 
l’amidament de cada unitat d’obra pel seu preu unitari i afegint les partides alçades. 

‒ Pressupost Base de Licitació (en endavant, PBL) que s’obtindrà a partir de la suma 
dels imports dels següents conceptes: 

 Pressupost d’Execució Material (en endavant, PEM). Obtingut a partir de la suma 
dels pressupostos parcials. 

 Despeses generals. 13 % sobre l’import del PEM. 

 Benefici industrial. 6 % sobre l’import del PEM. 

 Subtotal PEM+DG+BI (en endavant PEC) 

 IVA al tipus vigent sobre el PEC 

 TOTAL pressupost per contracte 

Es detallarà amb números i lletres el Pressupost Base de Licitació i s’indicaran els 
percentatges que s’apliquen per arribar a aquest pressupost. 

El pressupost, realitzat segons els criteris indicats, s’organitzarà en tants apartats com 
nombre de fases es subdivideixi el projecte. 

L’organització dels diversos capítols, apartats i sub-apartats que conformin el 
pressupost haurà de permetre el desglossament econòmic d’aquest en les fases que 
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puguin requerir l’aplicació de les contribucions especials corresponents en funció de la 
millora que el serveis podessin suposar en cadascuna de les finques que delimiten 
amb l’àmbit. 

 

A.4.6. Estudi de seguretat i salut 

L’objectiu de l’estudi és establir les directrius en matèria de prevenció de riscos 
laborals (accidents, malalties professionals, etc.) a seguir durant l’execució de les 
obres i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 

La normativa legal de referència és el RD 1627/1997 sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció. En aquesta normativa es recull, entre 
d’altres, el contingut mínim de l’Estudi de seguretat i salut: 

‒ Memòria  descriptiva  dels  procediments, equips  tècnics  i  mitjans  auxiliars  que 
s’hagin d'utilitzar o la utilització dels quals es pugui preveure; identificació dels 
riscos laborals que es puguin evitar, indicant a aquest efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar de 
conformitat amb el que s’ha assenyalat anteriorment, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques per a controlar-los i reduir-los i valorant-ne 
l’eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

Així mateix, s'hi ha d’incloure la descripció dels serveis sanitaris i comuns de què 
ha d'estar dotat el centre de treball de l'obra, en funció del nombre de treballadors 
que els han d’utilitzar. 

‒ Plànols per a la millor definició i comprensió de les mesures preventives definides a 
la memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. 

‒ Plec de condicions particulars en què s’han de tenir en compte les normes legals i 
reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra de què 
es tracti, així com les prescripcions que s'han de complir en relació amb les 
característiques, la utilització i la conservació de les màquines, estris, eines, 
sistemes i equips preventius. 

‒ Pressupost, format pels amidaments i quadres de preus unitaris corresponents. 

El pressupost d’execució material de l’estudi de seguretat i salut s’incorporarà al 
pressupost de l’obra com un capítol més i es recollirà com a "Partida Alçada 
d’abonament íntegre de Seguretat i Salut", figurant com a tal en els Quadres de 
Preus Unitaris i en el Pressupost del projecte. 
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ANNEX B. Format de projecte 

 

B.1. Edició digital 

L’edició digital del projecte estarà formada per un document en format “pdf” i portarà les 
signatures digitals en un full específic (full de signatures) del seu Autor/a (o Autors/es), 
col·laboradors que s’estimin, que hauran  d’estar emparades per un dels certificats digitals 
definits a la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

L’arxiu PDF haurà de dur marcadors que remetin directament a cadascun dels documents i 
annexos del projecte. 

El document ha d’estar preparat per a l’edició impresa del mateix sense cap tipus de 
configuració especial. 

 

B.2. Fitxers editables o font 

Els fitxers editables o font són els emprats per a la redacció de l’estudi o projecte en els 
formats originals o propis dels programes amb els que s’hagin generat i seran: 

 Documents de text: 
Format “doc” o “docx” compatible amb Microsoft Word 2010. 

 Fulls de càlcul i diagrames temporals: 
Format “xls” o “xlsx” compatible amb Microsoft Excel 2010. 

 Plànols: 
Format “dwg” compatible amb AutoCAD 2010. 

 Pressupost: 
Format “TCQ” compatible amb TCQ de l’ITEC. 

 Imatges reportatge fotogràfic: 
Format “JPEG” projecte. 

 

B.3. Condicions tècniques generals 

Tota la documentació a lliurar estarà continguda en una carpeta (en endavant, carpeta 
principal) que contindrà arxius i altres carpetes segons estructura que s’indica a aquest 
annex i que es lliurarà de forma telemàtica i en suport CD. 

 

B.4. Contingut de la carpeta 

La informació a incloure a la carpeta principal s’estructurarà de la següent forma: 

‒ Edició digital de l’estudi o projecte (un o més fitxers en format PDF). 

‒ Una carpeta per a cadascun dels documents que formen l’estudi o projecte. 

‒ Una carpeta per a cadascun dels fitxers editables, agrupats per formats d’arxiu. 

 

B.5. Edició en paper 

S’entregarà un joc complert de plànols a color en format paper, plegats en format DIN A4 
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ANNEX C. Criteris de disseny 

 

C.1. Àmbit 

Espai comprès entre la prolongació del carrer Ramon Llull, avinguda Puig i Cunyer, carrer 
Pare Manyanet i passeig de la Generalitat. 

 

C.2. Criteris generals 

‒ Amplada de la calçada de la prolongació del carrer Ramon Llull igual al tram existent. 

‒ Circulació de vehicles a doble sentit. 

‒ Vorera només al costat de la zona edificable (costat sud). 

‒ Aparcament en línia al costat de la zona verda (costat nord). 

‒ Vial d’accés veïnal (carrer Pare Manyanet) de 3,00 m d’amplada, paral·lel a la línia 
d’edificació, que no permeti circumval·lació. 

‒ Resta de l’espai entre la prolongació del carrer Ramon Llull i el carrer Pare Manyanet: 
zona verda o espai lliure. 

‒ Proposta d’intervenció / disseny de l’espai públic: zona de parc, arbrat, ... 

‒ Disseny de reductor de velocitat en el tram de l’avinguda Puig i Cunyer inclòs dins l’àmbit 
mitjançant desviament en traçat de la calçada, tipus “xicane”, plataforma elevada, etc. i 
integració de la vorera de l’avinguda Puig i Cunyer dins l’espai de la zona verda 
(plataforma elevada). 

‒ Previsió d’accés als pous d’abastiment d’aigua actualment existents a la zona verda. 

‒ Cal incloure la compatibilitat de la proposta amb el pla de mobilitat i que preveu un sol 
sentit de circulació i carril bici a l’avinguda Puig i Cunyer. Possibles alternatives. 

‒ Cal resoldre l’enllaç amb la urbanització de la Font d’en Titus amb un disseny que 
afavoreixi la reducció de velocitat. 

‒ Possibilitat d’incorporar elements reductors de velocitat. 

 

C.3. Definició d’infraestructures 

Clavegueram 

‒ Xarxa separativa. 

‒ Connexió de la xarxa separativa del carrer de Ramon Llull (tram existent) fins als pous del 
carrer Altarriba. 

‒ Previsió de futures connexions amb l’avinguda Puig i Cunyer. 

‒ Connexions amb el carrer Barcelona. 

‒ Connexions amb el carrer Pare Manyanet. 

‒ Previsió connexions particulars. Nombre d’escomeses segons la parcel·lació màxima 
admesa per planejament. 

‒ Registres del clavegueram als brancals particulars. 

‒ Integració del projecte realitzat per Diputació de Barcelona (sobreixidor) o proposta 
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alternativa substitutòria. 

Xarxa subministrament d’aigua 

‒ Disseny de la nova xarxa d’aigua d’acord amb els criteris de la companyia concessionària 
del servei. Sistema mallat. 

‒ Previsió d’escomeses particulars. Nombre d’escomeses segons la parcel·lació màxima 
admesa per planejament. 

Xarxa subministrament de gas 

‒ Disseny de la nova xarxa de gas d’acord amb els criteris de la companyia concessionària 
del servei. 

‒ Previsió d’escomeses particulars. Nombre d’escomeses segons la parcel·lació màxima 
admesa per planejament. 

Telecomunicacions 

‒ Disseny i dimensionat de la xarxa principal amb reserva parcial per a ús municipal i 
connexió a la infraestructura existent. 

‒ Disseny i dimensionat de la xarxa secundària (xarxa de dispersió) amb reserva parcial per 
a ús municipal i connexió a la infraestructura existent.  

‒ Realització de les escomeses particulars. Nombre d’escomeses segons la parcel·lació 
màxima admesa per planejament. 

Baixa tensió 

‒ Disseny de la nova xarxa d’acord amb els criteris de la companyia concessionària del 
servei.  

‒ Garantir el compromís de l’assessorament previ al projecte per part de la companyia. 

‒ Realització de les escomeses particulars. Nombre d’escomeses segons la parcel·lació 
màxima admesa per planejament. 

Enllumenat  

‒ Enllumenat del vial de prolongació del carrer Ramon Llull: unilateral pel costat de la zona 
verda. 

‒ Enllumenat de la zona verda: a definir en projecte. 

‒ Enllumenat del vial d’accés veïnal: a definir en projecte. 

‒ Tipologia de lluminària: amb tecnologia led, model a concretar amb els SSTTMM. 

‒ Previsió de nou quadre de comandament i maniobra. 

 

C.4. Criteris constructius 

Característiques principals: 

‒ Voreres pavimentades amb panot hidràulic de 4cm de gruix. 

‒ Calçada amb paviment d’aglomerat asfàltic en calent. 

‒ Paviment de vial d’accés veïnal a definir en projecte. 

‒ Columnes d’enllumenat d’acer galvanitzat en calent. 

Senyalització vertical en alumini. 
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ANNEX D. Informació gràfica 

 

D.1. Àmbit 
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D.2. Esquema fases del projecte 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTIDULARS  JUNY 2024|  

Projecte d’urbanització espai comprès entre prolongació carrer Ramon Llull, avinguda Puig i Cunyer, carrer Pare Manyanet i pg. Generalitat  
 

 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTIDULARS  JUNY 2024|  

Projecte d’urbanització espai comprès entre prolongació carrer Ramon Llull, avinguda Puig i Cunyer, carrer Pare Manyanet i pg. Generalitat  
 

 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTIDULARS  JUNY 2024|  

Projecte d’urbanització espai comprès entre prolongació carrer Ramon Llull, avinguda Puig i Cunyer, carrer Pare Manyanet i pg. Generalitat  
 

 


