
Pla de recuperació, Transformació

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJECTE D’OBRES PER A LA 
REMODELACIÓ DE L’ITINERARI A PEU 

ENTRE L’APARCAMENT DE CAN PARALS I 
EL CARRER RUSIÑOL DEL MUNICIPI DE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

, Transformació i Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

PROJECTE D’OBRES PER A LA 
REMODELACIÓ DE L’ITINERARI A PEU 

ENTRE L’APARCAMENT DE CAN PARALS I 
EL CARRER RUSIÑOL DEL MUNICIPI DE 

L’ESCALA 

ARQUITECTE TÈCNIC
L

 
Next Generation UE 

PROJECTE D’OBRES PER A LA 
REMODELACIÓ DE L’ITINERARI A PEU 

ENTRE L’APARCAMENT DE CAN PARALS I 
EL CARRER RUSIÑOL DEL MUNICIPI DE 

REDACTOR 
ROBERT VIDAL POU  

TÈCNIC Col.legiat 1329 
L’Escala - Maig de 2024 



Pla de recuperació, Transformació i Resili

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Document

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

 

Document 1: MEMÒRIA 

 
Next Generation UE 

 

2 de 293



Pla de recuperació, Transformació i Resili

ÍNDEX 

 
 

I. MEMÒRIA I ANNEXES

MEMÒRIA 

M 1. Dades generals

M 2. Memòria

M 3. Memòria

M 4. Termini d’execució

M 5. Control de qualitat

M 6. Seguretat

M 7. Pressupost

M 8. Classificació

M 9. Consideració

M 10.Altres consideracions
 

ANNEXES 
 
 

A 1. Normativa

A 2. Reportatge

A 3. Estudi de gestió

A 4. Estudi bàsic

A 5.  Programa de t

A 6. Justificació

 
 

II. PLÀNOLS 
 

III. PLEC DE PRESCRIPCIONS
 

IV. PRESSUPOST 

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

ANNEXES 

generals 

Memòria descriptiva 

Memòria constructiva 

d’execució i garantia 

Control de qualitat 

Seguretat i salut 

ssupost general 

Classificació del contractista 

Consideració final 

consideracions 

Normativa tècnica 

Reportatge fotogràfic 

de gestió de residus  

bàsic de seguretat i salut 

A 5.  Programa de treball  

Justificació de preus 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 
Next Generation UE 

3 de 293



Pla de recuperació, Transformació i Resili

 

I. MEMÒRIA I ANNEXES

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

ANNEXES 

 
Next Generation UE 

4 de 293



Pla de recuperació, Transformació i Resili

MEMÒRIA 
 

1. Dades Generals 
 

2. MG 1. Identificació i objecte
 

Títol: PROJECTE D’OBRES PER A LA REMODELACIÓ DE 

L’ITINERARI A PEU ENTRE L’AP

PARALS I EL CARRER RUSIÑOL DEL MUNICIPI DE 

L’ESCALA

 
Objecte de l’encàrrec: Obres

Emplaçament: Carrer Dalí 

3. Referència cadastral: varis

   

4. MG 2 Agents del projecte
 

Promotor: Nom:

 Adreça:

 Telèfon:

 e-mail:

 
Tècnic redactor: 

 
Nom:

 Núm.

 e-mail:

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

1. Identificació i objecte del projecte 

PROJECTE D’OBRES PER A LA REMODELACIÓ DE 

L’ITINERARI A PEU ENTRE L’APARCAMENT DE CAN 

PARALS I EL CARRER RUSIÑOL DEL MUNICIPI DE 

L’ESCALA 

Obres 

Carrer Dalí – Carrer Sert – Carrer Rusiñol 

varis

del projecte 

Nom: AJUNTAMENT DE L’ESCALA
P-1706800-H 

Adreça: Carrer Pintor Massanet, núm. 34

L’ESCALA - 17130 

Telèfon: 972 77 48 48 

mail: info@lescala.cat 

 

Nom: Robert Vidal Pou 

Arquitecte Tècnic 

Núm. Col.: 1329 CAATIEEGI 

mail: robert.vidal@aparellador.cat 
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PROJECTE D’OBRES PER A LA REMODELACIÓ DE 

ARCAMENT DE CAN 

PARALS I EL CARRER RUSIÑOL DEL MUNICIPI DE 

AJUNTAMENT DE L’ESCALA 

Carrer Pintor Massanet, núm. 34 
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1. Memòria Descriptiva 
 

MD 1 Informació prèvia: antecedents
 

Antecedents 

L’encàrrec per part de l’Ajuntament de l’Escala

entre l’aparcament de “Can Parals” i 

un gran nombre de peatons, donat que l’aparcament de Can Parals és un dels espais 

d’aparcament proper al nucli, més gran.
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antecedents i condicionants de partida 

de l’Ajuntament de l’Escala, consisteix en la millora 

entre l’aparcament de “Can Parals” i el nucli del municipi. Aquest recorregut és molt freqüent per 

un gran nombre de peatons, donat que l’aparcament de Can Parals és un dels espais 

d’aparcament proper al nucli, més gran. 

         

APARCAMENT 
CAN PARALS

 
Next Generation UE 

, consisteix en la millora del traçat de vianants 

Aquest recorregut és molt freqüent per 

un gran nombre de peatons, donat que l’aparcament de Can Parals és un dels espais 

 

NUCLI ANTIC 

APARCAMENT  
CAN PARALS 
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Estat Actual 
 

L’estat actual de la comunicació

municipi, passant pels carrers Dalí, Sert i Rusi

voreres amb amplades insuficients, voreres sense p

barreres arquitectòniques per discapacitats.

A continuació es mostra un recull fotogràfic per explicar l’estat actual de la zona d’intervenció:

 

APARCAMENT CAN PARALS 

 

Actualment trobem un aparcament

 

CARRER DALÍ: 

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

comunicació peatonal entre l’aparcament de Can Parals

municipi, passant pels carrers Dalí, Sert i Rusiñol, no és continuu ni homogeni, donat que trobem 

voreres amb amplades insuficients, voreres sense pavimentar, manca de passos de peatons i 

barreres arquitectòniques per discapacitats. 

A continuació es mostra un recull fotogràfic per explicar l’estat actual de la zona d’intervenció:

APARCAMENT CAN PARALS – CARRER DALÍ: 

 
Actualment trobem un aparcament de motocicletes  abans d’arribar al Carrer Dalí.

   

 
Next Generation UE 

de Can Parals i el nucli del 

ol, no és continuu ni homogeni, donat que trobem 

avimentar, manca de passos de peatons i 

A continuació es mostra un recull fotogràfic per explicar l’estat actual de la zona d’intervenció: 

de motocicletes  abans d’arribar al Carrer Dalí. 
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La vorera majoritàriament és de formigó irregular, amb desnivells importants. A la part més 

propera al Carrer Sert hi trobem vorera amb vorada de formigó i paviment amb peça de 9 pastil

 

CARRER SERT: 

En el cas del Carrer Sert, disposa 
paviment amb peça de fomrigó prefabricada 9 pastilles a cada lateral. Les amplades 
lateral oscilen entre 1,1 i 1,5m., amb passos l
inferiors a 80cm.  
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La vorera majoritàriament és de formigó irregular, amb desnivells importants. A la part més 

propera al Carrer Sert hi trobem vorera amb vorada de formigó i paviment amb peça de 9 pastil

 

En el cas del Carrer Sert, disposa de voreres a cada lateral, formades per vorada de formigó i 
paviment amb peça de fomrigó prefabricada 9 pastilles a cada lateral. Les amplades 
lateral oscilen entre 1,1 i 1,5m., amb passos lliures en alguns punts com fanals o pals de fusta, 

 
Next Generation UE 

La vorera majoritàriament és de formigó irregular, amb desnivells importants. A la part més 

propera al Carrer Sert hi trobem vorera amb vorada de formigó i paviment amb peça de 9 pastilles. 

 

formades per vorada de formigó i 
paviment amb peça de fomrigó prefabricada 9 pastilles a cada lateral. Les amplades en cada 

liures en alguns punts com fanals o pals de fusta, 
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CARRER SERT-RUBENS-RUSI

Al final del Carre Sert, trobem l’encreuament primer amb el Carrer Rubens i després amb el Carrer 
Rusiñol. Al costat dret hi ha una zona de càrrega

La vorera actual al girar del Carrer Sert al Carrer Rusi
amplada lliure entre 80 i 90cm., amb diversos elements que impedeixen una bona circulació 
peatonal. 
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RUSIÑOL:   

  

 

Al final del Carre Sert, trobem l’encreuament primer amb el Carrer Rubens i després amb el Carrer 
ol. Al costat dret hi ha una zona de càrrega i descàrrega. 

La vorera actual al girar del Carrer Sert al Carrer Rusiñol pel costat esquerra (oest), te una 
amplada lliure entre 80 i 90cm., amb diversos elements que impedeixen una bona circulació 

 
Next Generation UE 

Al final del Carre Sert, trobem l’encreuament primer amb el Carrer Rubens i després amb el Carrer 

ol pel costat esquerra (oest), te una 
amplada lliure entre 80 i 90cm., amb diversos elements que impedeixen una bona circulació 
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MD 2 Descripció de la memòria
 

MD 2.1 Descripció general de

L’objecte del present document és

 

 Ampliar i millorar

el nucli del municipi, 

 Crear un pas elevat al creuament entre el Carrer Sert i Carrer Rusi

 Donar continuïtat a la vorera del Carrer Velàzquez amb el Carrer Dalí.

 Crear nous passos de peatons per millorar la seguretat del peatons en aquest 

àmbit. 

 Reforçar l’il·luminació artificial 
 

 
Aquest projecte és d’una obra

Igualment compleix amb la normativa

paràmetre respecte a l’estat existent.

 

A continuació s’expliquen els punts indicats:

 

- Ampliar i millorar les voreres que comunicaran l’aparcament de Can Parals amb el 

nucli del municipi, fins al Carrer Rusi

Tal com s’ha indicat en el punt anterior, l’estat actual de la comunicació peatonal entre 

l’aparcament de Can Parals i el nucli del municipi, passant pels carrers Dalí, Sert i Rusi

continuu ni homogeni, donat que trobem voreres amb amplades insuficients i trams sense 

pavimentar. Està previst enderrocar les voreres existents, junt amb la peça de vorada

prefabricada de formigó, per ampliar l’amplada lliure de la vorera fins a 1,7m. A l’inici del carrer 

Dalí des del creuament amb el Carrer Saura, es crearà una nova vorera, ja que actualment no en 

disposa, amb una amplada lliure entre 1,6 i 1,7m. se

costat de l’aparcament de Can Parals.
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memòria 

de la memòria 

document és definir els treball que s’han de realitzar 

i millorar les voreres que comunicaran l’aparcament de Can Parals amb 

el nucli del municipi, fins al Carrer Rusiñol. 

levat al creuament entre el Carrer Sert i Carrer Rusi

Donar continuïtat a la vorera del Carrer Velàzquez amb el Carrer Dalí.

Crear nous passos de peatons per millorar la seguretat del peatons en aquest 

Reforçar l’il·luminació artificial dins aquest àmbit. 

obra completa en la seva execució, duta a terme

normativa urbanística municipal vigent, al no modificar

existent. 

en els punts indicats: 

Ampliar i millorar les voreres que comunicaran l’aparcament de Can Parals amb el 

nucli del municipi, fins al Carrer Rusiñol: 

Tal com s’ha indicat en el punt anterior, l’estat actual de la comunicació peatonal entre 

an Parals i el nucli del municipi, passant pels carrers Dalí, Sert i Rusi

continuu ni homogeni, donat que trobem voreres amb amplades insuficients i trams sense 

pavimentar. Està previst enderrocar les voreres existents, junt amb la peça de vorada

prefabricada de formigó, per ampliar l’amplada lliure de la vorera fins a 1,7m. A l’inici del carrer 

Dalí des del creuament amb el Carrer Saura, es crearà una nova vorera, ja que actualment no en 

disposa, amb una amplada lliure entre 1,6 i 1,7m. seguint una parale·la de la vorada existent del 

costat de l’aparcament de Can Parals. 

 
Next Generation UE 

 per : 

les voreres que comunicaran l’aparcament de Can Parals amb 

levat al creuament entre el Carrer Sert i Carrer Rusiñol. 

Donar continuïtat a la vorera del Carrer Velàzquez amb el Carrer Dalí. 

Crear nous passos de peatons per millorar la seguretat del peatons en aquest 

terme en una sola fase. 

modificar-se cap 

Ampliar i millorar les voreres que comunicaran l’aparcament de Can Parals amb el 

Tal com s’ha indicat en el punt anterior, l’estat actual de la comunicació peatonal entre 

an Parals i el nucli del municipi, passant pels carrers Dalí, Sert i Rusiñol, no és 

continuu ni homogeni, donat que trobem voreres amb amplades insuficients i trams sense 

pavimentar. Està previst enderrocar les voreres existents, junt amb la peça de vorada/rigola 

prefabricada de formigó, per ampliar l’amplada lliure de la vorera fins a 1,7m. A l’inici del carrer 

Dalí des del creuament amb el Carrer Saura, es crearà una nova vorera, ja que actualment no en 

guint una parale·la de la vorada existent del 

10 de 293



 

Pla de recuperació, Transformació i Resili

- Crear un pas elevat al creuament entre el Carrer Sert i Carrer Rusi

En el creuament dels Carrers Rusi

existent que contorneja aquest àmbit, per crear un pas elevat

plataforma a un mateix nivell, que comunicarà amb la vorera ja existent del Carrer Sert costat 

escola CEIP Empúries. 

L’accés de vehicles des del Carrer Sert és d’un s

Rusiñol trobem que hi ha un únic sentit en cas de fer el gir en direcció est (avinguda Girona) i 

doble sentit de pujada i baixa al costat oest (Pavelló municipal). No està previst modificar els 

sentits de circulació de vehicles en l’àmbit d’actuació.

 

- Donar continuïtat a la vorera del Carrer Velàzquez amb el Carrer Dalí:

Actualment la vorera del carrer Velàzquez costat est, finalitza abans d’arribar al Carrer Dalí. En el 

gir trobem una paret de blocs de formig

Can Parlas, abans d’enllaçar amb la vorera del Carrer Dalí costat aparcament. Està previst 

enderrocar les dues filades de muret de bloc de formigó i prolongar la vorera de fomrigó 

raspatllat del Carrer Velázquez amb la vorera de panot del Carrer Dalí.

 

- Crear nous passos de peatons per millorar la seguretat del peatons en aquest àmbit.

A l’inici d’aquest recorregut per comunicar l’aparcament de Can Parals fins el nucli del municipi 

de l’Escala, trobem diverses places d’aparcament de motocicletes junt amb les places de 

cotxes a l’extrem nord-est abans d’enllaçcar amb el Carrer Dalí. Està previst eliminar dues 

places de motos i modificar l’amplada d’una plaça de cotxes, per pintar un pas de peatons que 

comuniqui l’aparcament amb la vorera existent lateral sud del Carrer Dalí. Per altra banda, es 

pintarà un nou pas de peatons al Carrer Dalí, que comuniqui la vorera lateral sud amb la nova 

vorera del lateral nord. 

 

- Reforçar l’il·luminació artificial dins aquest

Just davant del nou pas de peatons del Carrer Dalí, està previst col·locar un fanal per il·luminar 

aquest creuament i així fer-lo més segur, igual que en pas de peatons que trobem en el Carrer 

Rusiñol que comunica la nova vorera/pas elevat lateral s

davant l’escola CEIP Empúries. Les lluminàries seran  de les mateixes característiques que les 

que s’estan utilitzan els darrers anys al municipi per il·luminar els passos de peatons.
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Crear un pas elevat al creuament entre el Carrer Sert i Carrer Rusi

En el creuament dels Carrers Rusiñol amb el Carrer Sert, està previst enderrocar la vorera 

tent que contorneja aquest àmbit, per crear un pas elevat. D’aquesta manera es crearà una 

plataforma a un mateix nivell, que comunicarà amb la vorera ja existent del Carrer Sert costat 

L’accés de vehicles des del Carrer Sert és d’un sol sentit en direcció nord, al entrar al Carrer 

ol trobem que hi ha un únic sentit en cas de fer el gir en direcció est (avinguda Girona) i 

doble sentit de pujada i baixa al costat oest (Pavelló municipal). No està previst modificar els 

culació de vehicles en l’àmbit d’actuació. 

Donar continuïtat a la vorera del Carrer Velàzquez amb el Carrer Dalí:

Actualment la vorera del carrer Velàzquez costat est, finalitza abans d’arribar al Carrer Dalí. En el 

gir trobem una paret de blocs de formigó, que prové de la tanca que delimita l’aparcament de 

Can Parlas, abans d’enllaçar amb la vorera del Carrer Dalí costat aparcament. Està previst 

enderrocar les dues filades de muret de bloc de formigó i prolongar la vorera de fomrigó 

Velázquez amb la vorera de panot del Carrer Dalí. 

Crear nous passos de peatons per millorar la seguretat del peatons en aquest àmbit.

A l’inici d’aquest recorregut per comunicar l’aparcament de Can Parals fins el nucli del municipi 

erses places d’aparcament de motocicletes junt amb les places de 

est abans d’enllaçcar amb el Carrer Dalí. Està previst eliminar dues 

places de motos i modificar l’amplada d’una plaça de cotxes, per pintar un pas de peatons que 

iqui l’aparcament amb la vorera existent lateral sud del Carrer Dalí. Per altra banda, es 

pintarà un nou pas de peatons al Carrer Dalí, que comuniqui la vorera lateral sud amb la nova 

Reforçar l’il·luminació artificial dins aquest àmbit 

Just davant del nou pas de peatons del Carrer Dalí, està previst col·locar un fanal per il·luminar 

lo més segur, igual que en pas de peatons que trobem en el Carrer 

ol que comunica la nova vorera/pas elevat lateral sud amb la vorera existent lateral nord 

davant l’escola CEIP Empúries. Les lluminàries seran  de les mateixes característiques que les 

que s’estan utilitzan els darrers anys al municipi per il·luminar els passos de peatons.
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Crear un pas elevat al creuament entre el Carrer Sert i Carrer Rusiñol: 

ol amb el Carrer Sert, està previst enderrocar la vorera 

. D’aquesta manera es crearà una 

plataforma a un mateix nivell, que comunicarà amb la vorera ja existent del Carrer Sert costat 

ol sentit en direcció nord, al entrar al Carrer 

ol trobem que hi ha un únic sentit en cas de fer el gir en direcció est (avinguda Girona) i 

doble sentit de pujada i baixa al costat oest (Pavelló municipal). No està previst modificar els 

Donar continuïtat a la vorera del Carrer Velàzquez amb el Carrer Dalí: 

Actualment la vorera del carrer Velàzquez costat est, finalitza abans d’arribar al Carrer Dalí. En el 

, que prové de la tanca que delimita l’aparcament de 

Can Parlas, abans d’enllaçar amb la vorera del Carrer Dalí costat aparcament. Està previst 

enderrocar les dues filades de muret de bloc de formigó i prolongar la vorera de fomrigó 

Crear nous passos de peatons per millorar la seguretat del peatons en aquest àmbit. 

A l’inici d’aquest recorregut per comunicar l’aparcament de Can Parals fins el nucli del municipi 

erses places d’aparcament de motocicletes junt amb les places de 

est abans d’enllaçcar amb el Carrer Dalí. Està previst eliminar dues 

places de motos i modificar l’amplada d’una plaça de cotxes, per pintar un pas de peatons que 

iqui l’aparcament amb la vorera existent lateral sud del Carrer Dalí. Per altra banda, es 

pintarà un nou pas de peatons al Carrer Dalí, que comuniqui la vorera lateral sud amb la nova 

Just davant del nou pas de peatons del Carrer Dalí, està previst col·locar un fanal per il·luminar 

lo més segur, igual que en pas de peatons que trobem en el Carrer 

ud amb la vorera existent lateral nord 

davant l’escola CEIP Empúries. Les lluminàries seran  de les mateixes característiques que les 

que s’estan utilitzan els darrers anys al municipi per il·luminar els passos de peatons. 
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MD 2.2 Justificació del compl

normatives 

Les actuacions no que impliquen

l’estat actual. 
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compliment de la normativa urbanística, ordenances

impliquen una modificació a nivell funcional sinó

 
Next Generation UE 

ordenances municipals i altres 

sinó a una adequació de 
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2. Memòria Constructiva 
 

L’objecte del present document és definir el

tasques mencionades en els punts anteriors. A continuació es mencionen els punts més 

rellevants, que junt amb els plànols i els amidaments, han de descriure l’intervenció a realitzar:

- Replanteig del traçat d

- Replanteig del pas elevat.

- Marcatge de les zones a realitzar els enderrocs.

- Revisió i supervisió dels

- Senyalització del treballs

- Tall de paviment panot

- Enderroc de paviment existent, amb mitjans

camió, s’ha de revisar en els plànols la situació

- Col·locació de vorada

- Reposició de paviment al voltant del bordó anul·lat, amb panot de 2

amb morter i rejuntat 

- Creació dels guals mitjançant peçes prefabricades de formigó de 40x60x10cm., amb 

base de fomrigó en massa HM

- Asfaltatge de les trobades entre el vial existent i les voreres, junt amb la pavimentació 

del pas elevat mitjançant asfalt en calent.

- Col·locació de senyals i pintat.

- Neteja de la zona afectada

- Càrrega de runa a dúmper i transport a abocador, inclòs p.p de taxes de runes a

abocador 

Previ a fer a l’inici dels treballs es procedirà a la inspecció de la zona on 

de poder trobar els possibles

enllumenat públic, telefonia, reg

Un cop fet les cates i localitzades les instal·lacions d’infraestructur

del paviment de voreres inclòs p.p. de base de formigó, en el cas del Carrer Dalí, es rebaixarà 

el terreny natural a les zones que no si troba vorera.

 Un cop netejada la superfície de treball,

material de subbase fins arribar a cota,

formigó de 20 cm. De gruix abocat des

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

L’objecte del present document és definir els treball que s’han de realitzar 

tasques mencionades en els punts anteriors. A continuació es mencionen els punts més 

rellevants, que junt amb els plànols i els amidaments, han de descriure l’intervenció a realitzar:

del traçat de les noves voreres. 

Replanteig del pas elevat. 

Marcatge de les zones a realitzar els enderrocs. 

supervisió dels possibles serveis afectats. 

treballs a realitzar. 

panot i paviment de formigó, amb màquina de tall

Enderroc de paviment existent, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa a 

camió, s’ha de revisar en els plànols la situació exacte. 

vorada aferrat amb formigó HM-20 

Reposició de paviment al voltant del bordó anul·lat, amb panot de 2

Creació dels guals mitjançant peçes prefabricades de formigó de 40x60x10cm., amb 

base de fomrigó en massa HM-20. 

Asfaltatge de les trobades entre el vial existent i les voreres, junt amb la pavimentació 

mitjançant asfalt en calent. 

Col·locació de senyals i pintat. 

afectada 

Càrrega de runa a dúmper i transport a abocador, inclòs p.p de taxes de runes a

Previ a fer a l’inici dels treballs es procedirà a la inspecció de la zona on s’ha de treballar per tal

possibles serveis d’infraestructures (baixa tensió, aigua

reg o possible xarxa de clavegueram) 

Un cop fet les cates i localitzades les instal·lacions d’infraestructures es procedirà a l’enderroc

inclòs p.p. de base de formigó, en el cas del Carrer Dalí, es rebaixarà 

el terreny natural a les zones que no si troba vorera. 

Un cop netejada la superfície de treball, es procedirà a compactar la super

material de subbase fins arribar a cota, refinar la superfície, i es procedirà a fer una base de 

cm. De gruix abocat des de camió i dúmper i estesa manual deixat de regle, amb 
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s treball que s’han de realitzar dur a terme les 

tasques mencionades en els punts anteriors. A continuació es mencionen els punts més 

rellevants, que junt amb els plànols i els amidaments, han de descriure l’intervenció a realitzar: 

tall 

manuals i mecànics i càrrega de runa a 

Reposició de paviment al voltant del bordó anul·lat, amb panot de 20x20x3, aferrat 

Creació dels guals mitjançant peçes prefabricades de formigó de 40x60x10cm., amb 

Asfaltatge de les trobades entre el vial existent i les voreres, junt amb la pavimentació 

Càrrega de runa a dúmper i transport a abocador, inclòs p.p de taxes de runes a 

s’ha de treballar per tal 

tensió, aigua potable, gas, 

es es procedirà a l’enderroc 

inclòs p.p. de base de formigó, en el cas del Carrer Dalí, es rebaixarà 

es procedirà a compactar la superfície i reomplert amb 

refinar la superfície, i es procedirà a fer una base de 

de camió i dúmper i estesa manual deixat de regle, amb 
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formació de la pendent transversal des

oposat. La vorada que es col·locarà serà 

de calçada C2 (30x22) cm, classe climàtica B sobre base de formigó en massa (HM

20/P/20/X0) de gruix uniforme 

des de camió, estès i vibrat. 

Sobre la base de formigó es procedirà a fer el paviment de 

de 9 pastilles 20x20x3 cm, color gris col·locades picat de pitxel

cm de gruix sobre capa de sorra, de 4 cm de gruix deixant entre elles una junta de separació de 

entre 1,5 i 3 mm., inclòs p.p.

d’instal·lacions existents. 

Per la creació del pas elevat, es realitzarà un enderroc de l’aglomerat asfàltic 

vorada que el contorneja i de les voreres laterals existents de panot. Un cop netejada la zona, 

es realitzarà una estesa de terres amb material adequat, deixant e

mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en 

l'assaig Proctor Modificat. A sobre es col·locarà el paviment mitjançant una c

d'espessor de mescla bituminosa disco

betum asfàltic de penetració. 

col·locarà un encintat amb llambordes ceràmiques clínquer, en exteriors, realitzat sobre ferm 

amb tràfic de categoria C2 i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), compost per base 

rígida de formigó en massa (HM

amb estès i vibrat manual, sobre aquesta base es col·locarà les peces de 240x120x60 mm 

color gris, sobre una capa de sorra de granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre 

ells un junt de separació d'entre 2 i 3mm.

de formigó per exteriors, classe resistent a flexió T, format nomi

col·locades a l'estès sobre capa de sorra

Pòrtland amb calcària CEM II/B

junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. So

20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual.

Les noves lluminàries que s’instal·laran, seran f

o similar, amb columna cilíndrica 5m

recolzarà sobre un dau de fonamentació realitzat amb formigó en massa HM

col·locaran noves arquetes prefabricades de fomrigó de 50x50x60cm, connectades amb 2 tubs 

corrugats de diàmetre 90cm. 
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formació de la pendent transversal des de la sortida dels edificis fins a la vorada

. La vorada que es col·locarà serà recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada 

de calçada C2 (30x22) cm, classe climàtica B sobre base de formigó en massa (HM

20/P/20/X0) de gruix uniforme de 30 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament 

Sobre la base de formigó es procedirà a fer el paviment de llosetas de formigó per a ús exterior, 

de 9 pastilles 20x20x3 cm, color gris col·locades picat de pitxell amb morter de ciment M

cm de gruix sobre capa de sorra, de 4 cm de gruix deixant entre elles una junta de separació de 

p.p. formació de guals, entregues laterals i la recol·locació de

la creació del pas elevat, es realitzarà un enderroc de l’aglomerat asfàltic 

vorada que el contorneja i de les voreres laterals existents de panot. Un cop netejada la zona, 

stesa de terres amb material adequat, deixant el terreny perfilat en bast, amb 

mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en 

. A sobre es col·locarà el paviment mitjançant una c

d'espessor de mescla bituminosa discontínua en calent, tipus BBTM 8B, amb àrid granític i 

 La separació entre l’asflat i la nova vorera de panot 9 pastilles, es 

llambordes ceràmiques clínquer, en exteriors, realitzat sobre ferm 

c de categoria C2 i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), compost per base 

rígida de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor, abocament des de

amb estès i vibrat manual, sobre aquesta base es col·locarà les peces de 240x120x60 mm 

lor gris, sobre una capa de sorra de granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre 

ells un junt de separació d'entre 2 i 3mm. Els guals d’aquest pas elevat es realitzaran amb 

de formigó per exteriors, classe resistent a flexió T, format nominal 40x60x10 cm, color gris, 

col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, amb 250 kg/m³ de ciment 

Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una 

junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Sobre una solera de formigó en massa (HM

20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual.

Les noves lluminàries que s’instal·laran, seran fanals model NEOS 2 ZEBRA LED 6000K 75W

columna cilíndrica 5m d’alçada i 4mm gruix. Tot color RAL 3004 Bourdeus. 

dau de fonamentació realitzat amb formigó en massa HM

col·locaran noves arquetes prefabricades de fomrigó de 50x50x60cm, connectades amb 2 tubs 
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a la vorada en el costat 

recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada 

de calçada C2 (30x22) cm, classe climàtica B sobre base de formigó en massa (HM-

de 30 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament 

llosetas de formigó per a ús exterior, 

l amb morter de ciment M-5 de 3 

cm de gruix sobre capa de sorra, de 4 cm de gruix deixant entre elles una junta de separació de 

la recol·locació de tapes 

la creació del pas elevat, es realitzarà un enderroc de l’aglomerat asfàltic existent, de la 

vorada que el contorneja i de les voreres laterals existents de panot. Un cop netejada la zona, 

l terreny perfilat en bast, amb 

mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en 

. A sobre es col·locarà el paviment mitjançant una capa de 12 cm 

ntínua en calent, tipus BBTM 8B, amb àrid granític i 

La separació entre l’asflat i la nova vorera de panot 9 pastilles, es 

llambordes ceràmiques clínquer, en exteriors, realitzat sobre ferm 

c de categoria C2 i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), compost per base 

20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor, abocament des de camió 

amb estès i vibrat manual, sobre aquesta base es col·locarà les peces de 240x120x60 mm 

lor gris, sobre una capa de sorra de granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre 

Els guals d’aquest pas elevat es realitzaran amb llosa 

nal 40x60x10 cm, color gris, 

ciment de 3 cm de gruix, amb 250 kg/m³ de ciment 

L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una 

bre una solera de formigó en massa (HM-

20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual. 

model NEOS 2 ZEBRA LED 6000K 75W 

4mm gruix. Tot color RAL 3004 Bourdeus. Es 

dau de fonamentació realitzat amb formigó en massa HM-20/P/20/X0. Es 

col·locaran noves arquetes prefabricades de fomrigó de 50x50x60cm, connectades amb 2 tubs 
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Per realitzar el pintat dels nous passos de peatons i repintar el pas elevat, s’utilitzarà pintura 

plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc o vermell, acabat setinat, 

textura llisa, per a marcat de flet

aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.

 

3. Termini d’execució i garantia
 

Es proposa un termini d’execució

de comprovació del replanteig,
 

 
Es proposa també un termini 

recepció de l’obra. 
 

 
4. Control de Qualitat 

 
En el Pla de Control de Qualitat

l’1,5% de l’import del tipus 

Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament, per tant aquest import es considera

inclòs dins dels costos indirectes
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 Farola pas de peatons, tipus 

Per realitzar el pintat dels nous passos de peatons i repintar el pas elevat, s’utilitzarà pintura 

plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc o vermell, acabat setinat, 

textura llisa, per a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per 

aconseguir efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja. 

garantia 

d’execució de les obres de 3 mesos a comptar des de

replanteig, i que es pot veure desenvolupat a l’annex corresponent.

 de garantia de 12 mesos des de la data de 

En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assaigs necessaris, essent el seu import fins a

 de licitació d’acord amb el Plec de Condicions

Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament, per tant aquest import es considera

indirectes i despeses generals de l’obra. 
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Per realitzar el pintat dels nous passos de peatons i repintar el pas elevat, s’utilitzarà pintura 

plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc o vermell, acabat setinat, 

xes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per 

de la signatura de l’acta 

corresponent. 

 signatura de l’acta de 

es fixaran els assaigs necessaris, essent el seu import fins a 

Condicions Econòmico- 

Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament, per tant aquest import es considera 
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5. Seguretat i salut 
 

Segons el REAL DECRETO

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 25

1997, el promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de

seguretat i salut en els projectes

- Que el pressupost d'execució

450.759,08 €. 
 

- Que la durada estimada

moment a més de 20 treballadors

- Que el volum de mà d'obra

total dels treballadors en

- Les obres de túnels, galeries,

En els projectes d'obres no inclosos en cap dels supòsits que preveu l'apartat anterior, el

promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del p

seguretat i salut. 

 
 

En aquest cas caldrà redactar

corresponent. 

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 25

omotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de

projectes d'obres en què es donin algun dels supòsits

d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui

estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant

treballadors simultàniament. 

d'obra estimada, entenent per tal la suma dels

en l'obra, sigui superior a 500. 

túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

En els projectes d'obres no inclosos en cap dels supòsits que preveu l'apartat anterior, el

promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi bàsic de

redactar un estudi bàsic de seguretat i salut que es
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el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 25-10- 

omotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 

supòsits següents: 

projecte sigui igual o superior a 

emprant-se en algun 

dels dies de treball del 

En els projectes d'obres no inclosos en cap dels supòsits que preveu l'apartat anterior, el 

rojecte s'elabori un estudi bàsic de 

es pot veure a l’annex 
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6. Pressupost general 

 

Per realitzar el pressupost de l’obra s’ha basat en la base de preus 

ARQUIMEDES de CYPE Ingenieros “Formato de Intercambio Estándar de Bases de Datos para 

la Construcción FIEBDC-3”, així com de la consulta al mercat dels preus de referència i 

l’experiència del redactor del projecte.

El pressupost d’execució material del present projecte puja la quantitat de 

(noranta-sis mil tres-cents vuitanta

El pressupost d’execució per contracte (sense IVA) resultarà d’aplicar a l’import anterior el 13%

corresponent a les despeses generals i el 6% de benefici industrial, donant un valor total de

114.693,00 euros (cent catorze mil sis

El pressupost d’execució per contracte amb IVA inclòs resultarà d’aplicar el tant per cent d’IVA

vigent a l’import anterior, resultant

SET-CENTS SETANTA-VUIT 

 
 
Pressupost d'execució material

6% de despeses generals 

13% de benefici industrial 

Suma 

21% IVA 

Pressupost d'execució per contracta
 

 

 
7. Classificació del contractista

 
La normativa general que regula

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,

a l'ordenament jurídic

2014/23/UE i 2014/24/UE,

- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la

Llei de contractes de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 d'octubre),

modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5 de setembre de

2015). 

- Reial decret 817/2009,

30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 118, de 15 de maig

de 2009). 
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Per realitzar el pressupost de l’obra s’ha basat en la base de preus 

CYPE Ingenieros “Formato de Intercambio Estándar de Bases de Datos para 

, així com de la consulta al mercat dels preus de referència i 

l’experiència del redactor del projecte. 

erial del present projecte puja la quantitat de 

cents vuitanta euros amb seixanta-set cèntims). 

El pressupost d’execució per contracte (sense IVA) resultarà d’aplicar a l’import anterior el 13%

ses generals i el 6% de benefici industrial, donant un valor total de

cent catorze mil sis-cents noranta-tres euros). 

El pressupost d’execució per contracte amb IVA inclòs resultarà d’aplicar el tant per cent d’IVA

ior, resultant un import de 138.778,53 euros (CENT TRENTA

VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

Pressupost d'execució material 

 
Pressupost d'execució per contracta 

 

contractista 

regula el sistema de classificació empresarial és

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen

jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la

ntractes de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 d'octubre),

modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5 de setembre de

817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la

de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 118, de 15 de maig
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Per realitzar el pressupost de l’obra s’ha basat en la base de preus del programa 

CYPE Ingenieros “Formato de Intercambio Estándar de Bases de Datos para 

, així com de la consulta al mercat dels preus de referència i 

erial del present projecte puja la quantitat de 96.380,67 euros 

El pressupost d’execució per contracte (sense IVA) resultarà d’aplicar a l’import anterior el 13% 

ses generals i el 6% de benefici industrial, donant un valor total de 

El pressupost d’execució per contracte amb IVA inclòs resultarà d’aplicar el tant per cent d’IVA 

CENT TRENTA-VUIT MIL 

CÈNTIMS). 

96.380,67 

5.782,84 

12.529,49 

114.693,00 

24.085,53 

138.778,53 

és la següent: 

per la qual es transposen 

Europeu i del Consell 

Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la 

ntractes de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 d'octubre), 

modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5 de setembre de 

desenvolupa parcialment la Llei 

de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 118, de 15 de maig 
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Així doncs, d’acord la Llei 9/2017, de 8 de novembre, no serà “

classificació del contractista

500.000,00 €, però haurà d’acreditar la

 

 

 

Grup G- Viales y pistas 

Subgrup 6. Obras viales sin cualificación específica

Categoria 1 si su cuantía es inferior

L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels 

projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de 

construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent P

de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de 

febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es 

compliran les següents condicions:

 Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent 

el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus 

establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà 

per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions 

d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia 

de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.

 Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats 

amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de 

construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i 

utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de 

substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat 

mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de clas

disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la 

demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es 

realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de

se residus perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i 

gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament.

 Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en 

particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 

desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en 
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Així doncs, d’acord la Llei 9/2017, de 8 de novembre, no serà “requisito indispensable” 

contractista en aquest contracte, donat que el pressupos

d’acreditar la solvència tècnica i econòmica segons

Subgrup 6. Obras viales sin cualificación específica. 

inferior a 150.000 euros 

contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels 

projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de 

construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent P

de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de 

febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es 

compliran les següents condicions: 

el pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent 

el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus 

establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà 

eva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions 

d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia 

de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.

s hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats 

amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de 

construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i 

tzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de 

substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat 

mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de clas

disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la 

demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es 

realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de

se residus perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i 

gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament. 

Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en 

ar, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 

desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en 

 
Next Generation UE 

requisito indispensable” la 

pressupost és inferior a 

segons la classificació: 

contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels 

projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de 

construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió 

de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de 

febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es 

el pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent 

el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus 

establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà 

eva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions 

d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia 

de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 

s hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats 

amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de 

construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i 

tzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de 

substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat 

mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació 

disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la 

demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es 

realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-

se residus perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i 

Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en 

ar, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 

desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en 
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l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i 

reciclatge. 

 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 

generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de 

construcció haurà d’aportar 

haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la 

preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es 

compleix amb el percentatge fixat del 70%.

 

Aquest fet s’acreditarà a través 

inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació 

realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos 

generats, encara que no co

 
 

8. Consideració final 
 

Es fa esment que el projecte s’ajusta a les determinacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,

de Contractes del Sector Públic; al Reial decret 773/2015, de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5

de setembre de 2015), de Reglament de la Llei de Contractes de les administracions públiques i

al Decret 179/1995, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis i manifestar que amb el conjunt

de documents que formen el projecte compren tots i cada un dels elements que són 

per a la utilització de l’obra, i que un cop finalitzada la quedarà perfectament dotat i complert, i

serà susceptible de ser lliurada

 

“Aquest projecte està cofinançat per la Convocatòria extraordinària 2023 del Programa 

de Plans de Sostenibilitat Turística en Destins, finançada íntegrament amb fons europeus 

Next Generation-EU. Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència”. 

 

El contingut d’aquest projecte deriva del projecte  

pel MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) en el marc dels fons procedents 

del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i que es finançarà amb càrrec a Fons del 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europe

I concretament suposa l’actuació 4

turístics.Eix 4 – Competitivitat

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 

generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de 

construcció haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultati

haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la 

preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es 

compleix amb el percentatge fixat del 70%. 

à a través dels certificats dels gestors de residus, que a més 

inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació 

realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos 

generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%. 

Es fa esment que el projecte s’ajusta a les determinacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,

Contractes del Sector Públic; al Reial decret 773/2015, de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5

2015), de Reglament de la Llei de Contractes de les administracions públiques i

al Decret 179/1995, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis i manifestar que amb el conjunt

de documents que formen el projecte compren tots i cada un dels elements que són 

per a la utilització de l’obra, i que un cop finalitzada la quedarà perfectament dotat i complert, i

lliurada a l'ús públic. 

“Aquest projecte està cofinançat per la Convocatòria extraordinària 2023 del Programa 

de Sostenibilitat Turística en Destins, finançada íntegrament amb fons europeus 

EU. Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i 

El contingut d’aquest projecte deriva del projecte  PSTD L’Escala – Mar d’Emp

pel MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) en el marc dels fons procedents 

del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i que es finançarà amb càrrec a Fons del 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation EU.

l’actuació 4–Remodelació dels itineraris a peu en els circuits 

Competitivitat. 

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 

 
Next Generation UE 

l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 

generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de 

un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que 

haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la 

preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es 

dels certificats dels gestors de residus, que a més 

inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació 

realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos 

Es fa esment que el projecte s’ajusta a les determinacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

Contractes del Sector Públic; al Reial decret 773/2015, de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5 

2015), de Reglament de la Llei de Contractes de les administracions públiques i 

al Decret 179/1995, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis i manifestar que amb el conjunt 

de documents que formen el projecte compren tots i cada un dels elements que són necessaris 

per a la utilització de l’obra, i que un cop finalitzada la quedarà perfectament dotat i complert, i 

“Aquest projecte està cofinançat per la Convocatòria extraordinària 2023 del Programa 

de Sostenibilitat Turística en Destins, finançada íntegrament amb fons europeus 

EU. Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i 

Mar d’Empúries, aprovat 

pel MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) en el marc dels fons procedents 

del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i que es finançarà amb càrrec a Fons del 

Next Generation EU. 

Remodelació dels itineraris a peu en els circuits 

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 
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5“Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e 

impulso a una España naciónemprenedora” i, concretament del Component 14 “Plan de 

modernización y competitividad del sector turístco”, en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència de la Unió Europea 

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita 

Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a 

l'accés a la informació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la documentació, 

d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del reglament financer.

 

DNSH – DO NOT SIGNIFICANT HARM

Política Palanca 

Components del PRTR al que 
pertanyl'activitat 

Mesura (Reforma o Inversió) 

Títol del projecte PSTD 
Títol de l’activitat i tipologia 

Etiquetatgeclimàtic i 
mediambientalassignat a la mesura
 
Percentatge de contribució a 
objectiusclimàtics (%) 
Percentatge de contribució a 
objectiusmediambientals (%) 

 

 

El projecte compleix amb les obligacions en matèria med

assumides en matèria d’etiquetatge verd. 

El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» 

(principi do no significant harm 

17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el 

que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de 

Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (

Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació 

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

ación del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e 

impulso a una España naciónemprenedora” i, concretament del Component 14 “Plan de 

modernización y competitividad del sector turístco”, en el marc del Pla de Recuperació, 

esiliència de la Unió Europea – Next Generation UE.  

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita 

Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a 

nformació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la documentació, 

d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del reglament financer. 

DO NOT SIGNIFICANT HARM 

5 – Modernització i digitalització del teixit 
industrial i de la PIME, recuperació del turisme i 
impuls a una Espanya nació emprenedora
Componente C14 Plan de modernización y 
competitividad del sector turístico. Inversión I1 
Transformación del modelo turístico ha
sostenibilidad 
Convocatoria extraordinaria 2023 del Programa de 
Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, 
financiada íntegramente con fondos europeos 
Next Generation-EU. Componente 14 Inversión 1 
del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 
L’ESCALA MAR D’EMPÚRIES 
Actuació 4.4. – Remodelació dels itineraris 
a peu en els circuits turístics 
Eix 4 – Competitivitat 

ssignat a la mesura 
048 -  Medidas de calidad del aire y reducción del 
ruido 

40% 

100% 

El projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions 

assumides en matèria d’etiquetatge verd.  

el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» 

(principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sen

17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el 

que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de 

Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació 

 
Next Generation UE 

ación del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e 

impulso a una España naciónemprenedora” i, concretament del Component 14 “Plan de 

modernización y competitividad del sector turístco”, en el marc del Pla de Recuperació, 

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita 

Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a 

nformació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la documentació, 

Modernització i digitalització del teixit 
al i de la PIME, recuperació del turisme i 

impuls a una Espanya nació emprenedora 
Componente C14 Plan de modernización y 
competitividad del sector turístico. Inversión I1 
Transformación del modelo turístico hacia la 

Convocatoria extraordinaria 2023 del Programa de 
Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, 
financiada íntegramente con fondos europeos 

EU. Componente 14 Inversión 1 
ración, Transformación y 

Remodelació dels itineraris 

calidad del aire y reducción del 

iambiental, així com les obligacions 

el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» 

DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 

17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el 

que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de 

UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació 
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de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya. 

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents

objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a 

l’establiment d’un marc per facilitar les inv

sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals 

sostenibles: 

 Mitigació del canvi climàtic.

 Adaptació al canvi climàtic.

 Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i

 Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus.

 Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl.

 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.

 

b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a l

submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa

mediambiental vigent que sigui aplic

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 

recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la  

“no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01)

relativa a l’aprovació de l’avaluació 

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni 

efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin 

materialitzar una vegada realitzada l’activitat.

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al 

Component 14, i a la Inversió 1 en

principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital.

 

L’entitat contractant garantirà, en totes les actuacions que dugui a terme en execució del 

contracte, el ple compliment del principi de «no causa

(principi do no significant harm 

amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per 

Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa 

a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.

 

 

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

ecuperació i resiliència d'Espanya.  

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents

objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a 

l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant l

sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals 

Mitigació del canvi climàtic. 

Adaptació al canvi climàtic. 

Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl.

Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i

submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa

mediambiental vigent que sigui aplicable.  

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 

recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la  Guia tècnica sobre l’aplicació del 

“no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de 

(2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell 

relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni 

es primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin 

materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al 

Component 14, i a la Inversió 1 en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al 

principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital. 

L’entitat contractant garantirà, en totes les actuacions que dugui a terme en execució del 

contracte, el ple compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» 

(principi do no significant harm - DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord 

amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per 

l 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa 

'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya. 

 
Next Generation UE 

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 

objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a 

ersions sostenibles mitjançant la implantació d’un 

sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals 

 

Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

es característiques fixades per a la mesura i 

submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.  

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 

Guia tècnica sobre l’aplicació del principi 

“no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de 

Proposta de Decisió d’execució del Consell 

del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex. 

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni 

es primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin 

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al 

què s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al 

L’entitat contractant garantirà, en totes les actuacions que dugui a terme en execució del 

r un perjudici significatiu al medi ambient» 

DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord 

amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per 

l 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa 
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L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels 

projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, d’acord amb l’Estudi de gest

residus de construcció i demolició, incorporat en el projecte executiu, i que es desenvoluparà 

posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a 

l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel

gestió dels residus de construcció i demolició

 

o Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos 

(excloent el material natural mencionat a la categoria 17

residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es 

prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions 

d’emplenament utilitzant residus per substituir 

residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 

o Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos 

relacionats amb la construcció i demolició, de confo

residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques 

disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura 

de substancies perilloses i facilitar l

qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació 

disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la demolició 

es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma 

preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar

com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través d

gestors autoritzats pel seu tractament. 

o Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, 

en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 

desmuntatge o adaptabilitat dels edi

l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i 

reciclatge.  

 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 

generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció 

haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de 

contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la preparació

reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el 

percentatge fixat del 70%. 
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L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels 

projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, d’acord amb l’Estudi de gest

residus de construcció i demolició, incorporat en el projecte executiu, i que es desenvoluparà 

posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a 

Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i 

gestió dels residus de construcció i demolició, on es compliran les següents condicions:

Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos 

(excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de 

residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es 

prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions 

d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de 

residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 

Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos 

relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de 

residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques 

disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura 

de substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta 

qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació 

disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la demolició 

erme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma 

preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar

com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través d

gestors autoritzats pel seu tractament.  

Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, 

en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 

desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en 

l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 

en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció 

un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de 

contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la preparació

reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el 
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L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels 

projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, d’acord amb l’Estudi de gestió de 

residus de construcció i demolició, incorporat en el projecte executiu, i que es desenvoluparà 

posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a 

que es regula la producció i 

, on es compliran les següents condicions: 

Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos 

05 04 de la Llista europea de 

residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es 

prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions 

altres materials, d’acord amb la jerarquia de 

residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.  

Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos 

rmitat amb el Protocol de gestió de 

residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques 

disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura 

a preparació per la reutilització i reciclatge d’alta 

qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació 

disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la demolició 

erme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma 

preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, 

com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de 

Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, 

en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 

ficis, com estan dissenyats per ser més eficients en 

l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 

en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció 

un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de 

contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la preparació per la 

reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el 
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Aquest fet s’acreditarà a través 

el codi LER dels residus entregats pe

l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no 

computin per l’objectiu del 70%.

 

 
9. Altres consideracions 

 
Supòsits de modificacions 

El projecte es pot modificar en base a uns supòsits, els quals s'entenen referits a la condició de no

haver sigut previsibles amb anterioritat

d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració del projecte o en

especificacions tècniques, essent

a) Aparició de serveis afectats

hídric o arqueològic. 

b) Modificacions imposades per les companyies subministrador

gas, en les seves respectives xarxes

municipals com ara enllumenat

Partides d'obra que es puguin 

partides incloses o per incloure

d'aigua potable, de baixa tensió,

Aquesta modificació no pot suposar

contracte. 
 

 
 

L’Escala a la Data de la signatura

Robert Vidal i Pou 

Arquitecte Tècnic col. núm. 1.329

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà 

el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en 

l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no 

computin per l’objectiu del 70%. 

en base a uns supòsits, els quals s'entenen referits a la condició de no

anterioritat a la contractació i havent aplicat tota

d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració del projecte o en

essent aquests supòsits els següents: 

afectats ocults no detectats o per causes objectives

Modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat i de

les seves respectives xarxes i per incorporar millores en

enllumenat públic, sanejament i reg. 

 afectar amb la modificació: la modificació només

incloure en el capítol d'enderrocs i moviments de terres,

tensió, d'enllumenat públic. 

suposar l’establiment de nous preus unitaris

a la Data de la signatura digital  

1.329 
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dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà 

rquè es pugui comprovar al separació realitzada en 

l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no 

en base a uns supòsits, els quals s'entenen referits a la condició de no 

tota la diligència requerida 

d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració del projecte o en la redacció de les 

objectives de tipus geològic, 

es d'aigua, d'electricitat i de 

per incorporar millores en les instal·lacions 

només podrà afectar a les 

terres, de clavegueram, 

unitaris no previstos en el 
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Rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. 
Ley 8/2013, de 26 de junio, BOE núm. 153,27/06/2013
 
Normes per la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació. 
Decret 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
 
S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques. 
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'In
 
Protecció i ordenació del litoral.  
Llei 8/2020, del 30 de juliol. Departament de la Presidència (Al DOGC núm.8192 de data 03/08/2020)
 
 
Text refós de la llei d’urbanisme 
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost (DOGC nº5686 05/08/2010) i les seves modificacions posteriors: 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de
Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral.
Reglament de la llei d’urbanisme 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, (DOGC nº4682, 24/07/2006) i les seves modificacions. 

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
DECRET 64/2014, de 13 de maig (DOGC nº
 
Ordenances municipals 
 
Orden por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados
Orden TMA/851/2021, de 23 de julio (BOE nº187, 06/08/2021)
 
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) 
Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB
RD 732/2019, de 20 de desembre (BOE 311 de 27/12/2019)
RD 450/2022, de 14 de junio (BOE 15/06/2022)
 
Llei de prevenció de riscos laborals.  
Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions 
posteriors.  
RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 
Es desenvolupa l’article 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 
 
Disposicions mínimes de seguretat i sal
RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997)
 
Reglament dels Serveis de Prevenció. 
RD 39/1997, de 17 de gener ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 27, 31/01/1997) i les seves 
modificacions posteriors.  
 
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, d
qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
RD 604/2006, de 19 de maig. (BOE Nº 127, de 29/5/2006)
 
RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual s'inscriu en el registre i 
publica el VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Con
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Rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.  
Ley 8/2013, de 26 de junio, BOE núm. 153,27/06/2013 – I les seves modificacions posteriors.

Normes per la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació.  
(BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 30/11/1988)

, del 30 de juliol. Departament de la Presidència (Al DOGC núm.8192 de data 03/08/2020)

de 3 d’agost (DOGC nº5686 05/08/2010) i les seves modificacions posteriors: 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel DL 1/2010. 
Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral. 

(DOGC nº4682, 24/07/2006) i les seves modificacions. 

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
, de 13 de maig (DOGC nº 6623, 15/05/2014) i les seves modificacions posteriors. 

Orden por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

, de 23 de julio (BOE nº187, 06/08/2021) 

Código Técnico de la Edificación, CTE 
ç (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  

Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB-HE i el DB-HS 
RD 732/2019, de 20 de desembre (BOE 311 de 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de junio (BOE 15/06/2022) 

 
; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions 

RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.
Es desenvolupa l’article 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales.  

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) 

Reglament dels Serveis de Prevenció.  
; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 27, 31/01/1997) i les seves 

, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel 
qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.  

. (BOE Nº 127, de 29/5/2006) 

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual s'inscriu en el registre i 
onveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció. 
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I les seves modificacions posteriors. 

S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 

dústria i Energia (DOGC nº 1075, 30/11/1988) 

, del 30 de juliol. Departament de la Presidència (Al DOGC núm.8192 de data 03/08/2020) 

de 3 d’agost (DOGC nº5686 05/08/2010) i les seves modificacions posteriors:  
l text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel DL 1/2010.  

(DOGC nº4682, 24/07/2006) i les seves modificacions.  

es seves modificacions posteriors.  

Orden por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions 

24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. 
Es desenvolupa l’article 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 27, 31/01/1997) i les seves 

e 17 de gener, pel 
qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual s'inscriu en el registre i 
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Resolución de 6 de septiembre de 2023
 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. 
RD 5/2000, de 4 de agosto (BOE nº. 189, de 8/08/2000). I les seves modificacions posteriors. 
 
Reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció. 
Ley 32/2006, de 18 d’octubre ; Jefatura de Estado (BOE nº 250, 19/10/2006) i les seves modificacions 
posteriors.  
RD 1109/2007, de 24 d'agost pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la 
subcontractació al Sector de la Construcció.
 
ORDRE sobre requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura o de represa d’activitats en 
el centre de treball. 
ORDEN TIN/1071/2010, de 27 d’abril 
 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció 
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC nº 2565, 27/01/1998)
 
Llibre de visites electrònic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
Resolució de 25 de novembre de 2008. 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) I les seves 
modificacions posteriors.  
 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
RD 485/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). I les seves 
modificacions posteriors.  
 
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats 
treball.  
RD 665/1997, de 12 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 124, 24/05/1997), I les seves modificacions 
posteriors.  
RD 427/2021, de 15 de juny, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 142, 16/06/2021)
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de equips de protecció 
individual. 
RD 773/1997 de 30 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140, 12/06/1997). Modificat pel RD 
1076/2021 de 7 de desembre, Ministerio de Presidència (BOE 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per  a la utilització del
RD 1215/1997 de 18 de juliol, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 188, 07/08/1997)
RD 2177/2004 pel que es modifica el RD 1215/1997 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs en alçada.
 
Protecció de salut i seguretat davant els riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàn
RD 1311/2005 de 4 de novembre, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 265, 05/11/2005). I les 
seves modificacions posteriors.  
 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 
RD 286/2006, de 10 de març ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 60, 11/03/2006)
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 
RD 386/2006, de 31  de març; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 86, 11/04/2
 
Instrucció tècnica complementària MIE
grues torre per a obra. 
RD 836/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Te
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Resolución de 6 de septiembre de 2023 (BOE nº228, de 23/09/2023) 

Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.  
(BOE nº. 189, de 8/08/2000). I les seves modificacions posteriors. 

Reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.  
; Jefatura de Estado (BOE nº 250, 19/10/2006) i les seves modificacions 

RD 1109/2007, de 24 d'agost pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la 
bcontractació al Sector de la Construcció. 

requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura o de represa d’activitats en 

 (BOE nº106, 1/5/2010) 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  
; Departament de Treball (DOGC nº 2565, 27/01/1998) 

Llibre de visites electrònic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
Resolució de 25 de novembre de 2008.  Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE, nº 290, 02/12/2008)

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) I les seves 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). I les seves 

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el 

, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 124, 24/05/1997), I les seves modificacions 

21, de 15 de juny, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 142, 16/06/2021) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de equips de protecció 

, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140, 12/06/1997). Modificat pel RD 
1076/2021 de 7 de desembre, Ministerio de Presidència (BOE núm. 293, 8/12/2021). 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per  a la utilització dels treballadors dels equips de treball.
, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 188, 07/08/1997) 

RD 2177/2004 pel que es modifica el RD 1215/1997 pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs en alçada.

Protecció de salut i seguretat davant els riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàn
, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 265, 05/11/2005). I les 

seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 
; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 60, 11/03/2006) 

osicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 
Ministerio de la Presidencia (BOE nº 86, 11/04/2006) 

Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a 

; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003).  I les seves 
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(BOE nº. 189, de 8/08/2000). I les seves modificacions posteriors.  

; Jefatura de Estado (BOE nº 250, 19/10/2006) i les seves modificacions 

RD 1109/2007, de 24 d'agost pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la 

requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura o de represa d’activitats en 

Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE, nº 290, 02/12/2008) 

, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) I les seves 

, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). I les seves 

amb l’exposició a agents cancerígens durant el 

, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 124, 24/05/1997), I les seves modificacions 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de equips de protecció 

, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140, 12/06/1997). Modificat pel RD 

s treballadors dels equips de treball. 

pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs en alçada. 

Protecció de salut i seguretat davant els riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàniques. 
, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 265, 05/11/2005). I les 

seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.  

osicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.  

2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a 

cnologia (BOE nº170, 17/07/2003).  I les seves 
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modificacions posteriors.  
 
Instrucció tècnica complementària MIE
grues mòbils autopropulsades. 
RD 837/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003). I les seves 
modificacions posteriors.  
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico.  
RD 614/2001 de 26 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 148, 21/06/2001)
 
Normes  per a la comercialització i posada en servei de les màquines.
RD 1644/2008 de 10 d’octubre; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 246, 11/10/2008). Modificat pel RD 
494/2012. 
 
Creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per a intervenir en el procés de contractació e
el sector de la construcció 
DECRET 102/2008, de 6 de maig,; Departament de Treball ( DOGC núm. 5127 
 
Norma de carreteres 8.3-IC de senyalització d’obres fixes fora de poblat.
Ordre de 31 d’agost de 1997; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE, nº 224, 18/09/1987)
 
Prevenció de riscos laborals en episodis d’
Reial Decret-llei 4/2023 d’11 de maig
 
S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obre
elèctriques. RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 
30/11/1988) amiant 
 
Residuos y suelos contaminados par una economia circular.
Ley 7/2022, de 8 d’abril; Jefatura del Estado (BOE 
 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
D 21/2006, de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
 
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
RD 105/2008, de 1 de febrero; Ministerio de Presidencia (BOE núm 38 13/02/2008)
 
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
DL 1/2009, de 21 de juliol ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) I les seves 
modificacions posteriors.  
 
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i e
residus de la construcció. 
D 89/2010, de 29 de juny; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC
 
Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores 
de residus de Catalunya. 
D 197/2016, de 23 de febrer; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 25/02/2016)
 
Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya
D 152/2017 de 17 d’octubre; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 19/
 
S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
RD 210/2018, de 6 d’abril; Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimientació i Medi Ambient (DOGC Num. 7599, 
16/04/2018. BOE nº92, 16/04/2018). Modificat per la Resolució TES/3137/2020, de 27 de novembre.
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Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-4 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a 

; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003). I les seves 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 148, 21/06/2001) 

Normes  per a la comercialització i posada en servei de les màquines. 
; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 246, 11/10/2008). Modificat pel RD 

Creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per a intervenir en el procés de contractació e

Departament de Treball ( DOGC núm. 5127 -08/05/2008)

de senyalització d’obres fixes fora de poblat. 
; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE, nº 224, 18/09/1987)

Prevenció de riscos laborals en episodis d’altes temperatures. 
llei 4/2023 d’11 de maig, Jefatura del Estado (BOE, nº 113, 12/05/2023) 

S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 

Residuos y suelos contaminados par una economia circular. 
; Jefatura del Estado (BOE -A-2022-5809). I les seves modificacions posteriors.

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)

Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
; Ministerio de Presidencia (BOE núm 38 13/02/2008) 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
ament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) I les seves 

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 

; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010)

Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores 

; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 25/02/2016)

Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el 19/01/2018]
; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 19/

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
; Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimientació i Medi Ambient (DOGC Num. 7599, 

16/04/2018. BOE nº92, 16/04/2018). Modificat per la Resolució TES/3137/2020, de 27 de novembre.
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i manutenció referent a 

; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003). I les seves 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 246, 11/10/2008). Modificat pel RD 

Creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per a intervenir en el procés de contractació en 

08/05/2008) 

; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE, nº 224, 18/09/1987) 

s i construccions a línies 
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 

5809). I les seves modificacions posteriors. 

; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 

ament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) I les seves 

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
l cànon sobre la deposició controlada dels 

Num. 5664, 06/07/2010) 

Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores 

; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 25/02/2016) 

en vigor el 19/01/2018] 
; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 19/10/2017) 

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 
; Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimientació i Medi Ambient (DOGC Num. 7599, 

16/04/2018. BOE nº92, 16/04/2018). Modificat per la Resolució TES/3137/2020, de 27 de novembre. 

28 de 293



 

Pla de recuperació, Transformació i Resili

 
 
 
 

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

Reportatge

 
Next Generation UE 

Annex 

Reportatge fotogràfic 

29 de 293



 

Pla de recuperació, Transformació i Resili

Carrer Velàzquez – Dalí : 
 

 

 
Carrer Saura – Dalí : 

 

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

   

   

 

 
Next Generation UE 

 

 

30 de 293



 

Pla de recuperació, Transformació i Resili

Aparcament Can Parals – Carrer Dalí :

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

Carrer Dalí : 

   

   

   

 
Next Generation UE 

 

 

 

31 de 293



 

Pla de recuperació, Transformació i Resili

 
 
 
Carrer Dalí : 
 

 

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

   

   

   

 
Next Generation UE 

 

 

 

32 de 293



 

Pla de recuperació, Transformació i Resili

 

 

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

   

   

   

 
Next Generation UE 

 

 

 

33 de 293



 

Pla de recuperació, Transformació i ResiliResiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

   

   

   

 
Next Generation UE 

 

 

 

34 de 293



 

Pla de recuperació, Transformació i Resili

Carrer Sert : 
 

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

   

   

 
Next Generation UE 

 

 

35 de 293



 

Pla de recuperació, Transformació i Resili

 

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

   

   

   

 
Next Generation UE 

 

 

 

36 de 293



 

Pla de recuperació, Transformació i Resili

 

Carrer Rusiñol : 

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

   

   

 
Next Generation UE 

 

 

37 de 293



 

Pla de recuperació, Transformació i ResiliResiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

   

   

 
Next Generation UE 

 

38 de 293



 

Pla de recuperació, Transformació i ResiliResiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

Estudi de gestió
Annex 

 
Next Generation UE 

gestió de residus 

39 de 293



versió 5.0

Tipus d'obra: REMODELACIÓ ITINERARI A PEU CAN PARALS-C/RUSSINYOL L’ESCALA

Situació: Carrer Dalí, Sert, Russinyol L'ESCALA - 17130

Promotor: AJUNTAMENT DE L'ESCALA

Robert Vidal i Pou

Data: 22 maig de 2024

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

Arquitecte Tècnic:
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1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS

RESUM

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA

Pàgina 2
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament?

X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus?

X

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?

X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6 S’ha previst el pas d’instalꞏlacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instalꞏlacions?

X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?

X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l’encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d’estructures industrialitzades
   - solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No

Pàgina 3Pàgina 3
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Materials Tipologia² Pes
m3 coeficient

T residu/
m3 real

m3 coeficient
T residu/

m3 aparent

T

Terrenys naturals
170504 Grava i sorra compacta  (terres i pedres 
diferents de les especificades en el codi 170503*) Inert 187,360 2,00 224,383 1,67 374,720

170504 Grava i sorra solta (terres i pedres diferents de 
les especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000

010409 Argiles  (residus de sorra i argiles) Inert 2,10 0,000 1,75 0,000

Rebliments
200202 Terra vegetal (terra i pedres) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000
170504 Terraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000

170504 Pedraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,80 0,000 1,50 0,000

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 224,383 374,720
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 224,383 374,720

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

Volum real Volum Aparent

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses

Pàgina 4Pàgina 4
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàlꞏliques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*
X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903*
X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS EXCAVACIÓ

S’ha 
detectat?

Quantitat

Sí No

Pàgina 5

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No

Pàgina 5
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m2 construïts: 345

Materials Tipologia
coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
 T residu/

m2 construït

T residu

170504 (terres i pedres diferents 
dels especificats en el codi 
170503*)

Inert 0,2500 86,250 0,3000 103,500 0,4200 144,900

170302 (barreges bituminoses 
diferents de les barreges 
especificades en el codi 170301*)

No Especial 0,1500 51,750 0,2500 86,250 0,1950 67,275

170405 (ferro i acer) No Especial 0,0001 0,035 0,0002 0,069 0,0005 0,173
170203 (plàstic) No Especial 0,0001 0,035 0,0002 0,069 0,0005 0,173
170904 (residus barrejats de 
construcció i d’enderroc diferents 
dels especificats en els codis 
1709001, 170902 i 170903*)

No Especial 

(3)
0,0008 0,276 0,0016 0,552 0,0040 1,380

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 103,500 144,900
NE-barreja (170904) 86,802 68,655
NE-metall (170407) 0,069 0,173
NE-Plàstic (170203) 0,069 0,173
Especial (150110) 0,000 0,000

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
³ Excepte quan es tracti d'un residu admès en dipòsits de terres i runes
* Els quals contenen substancies perilloses

PesVolum aparentVolum real

Pàgina 6

p ( )
TOTAL 190,440 213,901
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàlꞏliques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*
X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903*
X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC VIALS

S’ha 
detectat?

Quantitat

Sí No

Pàgina 7
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(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,000 0,000 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 0,000 0,000 0,000 0,000
Inert-Petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 103,500 144,900 224,383 374,720

0,000 0,000 103,500 144,900 224,383 374,720

NE-barreja 170904 0,000 0,000 86,802 68,655
NE-guix 170802 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,000 0,000 0,069 0,173
NE-fusta 170201 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,000 0,000 0,069 0,173
NE-cartró 150101 0,000 0,000

0,000 0,000 86,940 69,001 0,000 0,000

0,000 0,000 190,440 213,901 224,383 374,720

Especial 150110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 190,440 213,901 224,383 374,720

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Obra Nova Enderroc Excavació

Pàgina 8

Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 0,000 0,000
Inert-petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 327,883 519,620

327,883 519,620

NE-barreja 170904 86,802 68,655
NE-guix 170802 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,069 0,173
NE-fusta 170201 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,069 0,173
NE-cartró 150101 0,000 0,000

86,940 69,001

414,823 588,621

Especials 150110 0,000 0,000
0,000 0,000

414,823 588,621

TOTAL Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No Especials

Total Inerts + No Especials + Especials

Totals

TOTAL Inerts + No Especials
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Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80,0 0,000 No
Maons, teules, ceràmics 40,0 0,000 No
Metall 2,0 0,173 No
Fusta 1,0 0,000 No
Vidre 1,0 0,000 No
Plàstic 0,5 0,173 No
Paper i cartró 0,5 0,000 No

Especials         

Inerts

No Especials

 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites

I bilit l t it ï l t id d id i l

Separació segons 
tipologia de residu

1

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó

  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts

  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall

  contenidor per plàstic

  contenidor per

  contenidor per fusta

  contenidor per paper i cartró

  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

Pàgina 9

Inerts+No Especials

2

residus totals
m3 m3 T

Inert-formigó 0,000
Inert-ceràmica 0,000
Inert-petris 0,000

 m3 T
Àrid matxucat

residus totals
m3 m3 T

Grava i sorra compacta 224,383
Grava i sorra solta 103,500
Argiles 0,000
Terra vegetal 0,000
Terraplè 0,000
Pedraplè 0,000

TOTAL TERRES 327,883 0,000 0,000

3 Senyalització dels 
contenidors

Inerts

No Especials barrejats

Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra o 
a una altra d'autoritzada 
procedents d'excavació 
i/o enderroc de vials

residus reciclats

Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 
procedents d'obra nova 
i/o enderroc

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva 
prevista.

residus reciclats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom

Reciclatge:

E-1413.13 EXCAVACIONS J.PERAFERRER S.L.327,883 519,620

Observacions

Observacions

Quantitat estimada Gestor

Mas La Vall s/n Verges
17142

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els 
residus de la construcció:

Quantitat estimada Gestor

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instalꞏlació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja

Pàgina 10

Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

EXCAVACIONS J.PERAFERRER S.L.
Mas La Vall s/n Verges
17142

E-1413.1369,001

ObservacionsQuantitat estimada Gestor

86,940

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instalꞏlació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.

Pàgina 11

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.

Pàgina 11

50 de 293



núm. d'unitats

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

Pàgina 12

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials
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Unitat Quantitat Preu Total
Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació 
selectiva triades.
Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus 
(contenidors, compactadores, etc.)
Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, 
trituració, etc.
Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a 
centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits 
controlats.

0,00

CALCUL DEL DIPÒSIT
Cost dipòsit  = 11,00 €/T

Total Residus = 588,621 T

Total dipòsit (*) = 6.474,83 €

6.- PRESSUPOST

(*) Juntament amb la solꞏlicitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra,i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
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22 maig de 2024

Robert Vidal i Pou
Arquitecte Tècnic
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vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE
 

 Identificació de les obres 
 
 

 Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu
la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres
del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obliga
de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment
dels compromisos adquirits al

 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que
determina la Llei 3/2007 del 4

 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per
a les quals el/s Contractista/es
tècnics i humans necessaris per a l
centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de
Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar
d’Execució, amb antelació a 
de Declaració d’Obertura davant

 
En cas de què sigui necessari im
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat
el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec
de condicions, amidaments, preus
pressupost que li siguin d'aplicació

 

2. PROMOTOR – PROPIETARI
 

Promotor: AJUNTAMENT DE 
 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE
 

Redactor E.S.S. : Robert Vidal i Pou
Titulació/ns : Arquitecte

 

4. DADES DEL PROJECTE 
 

4.1 Autor/s del projecte 
Arquitecte tècnic:      Robert Vidal i Pou

 
4.2  Promotor 

 
Ajuntament de 

Adreça: Carrer Pintor Massanet, núm. 34

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

DE SEGURETAT I SALUT 

 

objectiu establir les bases tècniques, per fixar
la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres
del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen
de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment

al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que

4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar,

tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest
centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de

que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase
 l’inici de les obres, per a la seva aprovació 

davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra,

el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que
i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec

preus i 
d'aplicació si n'és el cas. 

PROPIETARI 

 L’ESCALA 

DE SEGURETAT I SALUT 

Robert Vidal i Pou 
Arquitecte Tècnic 

 

Robert Vidal i Pou 

 L’Escala 
Carrer Pintor Massanet, núm. 34    L’ESCALA - 17130 
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fixar els paràmetres de 
la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres 

cions que es desprenen 
de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment 

estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 

seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per 
pugui/n preveure i planificar, els recursos 

’acompliment de les obligacions preventives en aquest 
centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 

se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
 i l’inici dels tràmits 

plementar mesures de seguretat no previstes en el present 
en fase d'execució de l'obra, 

el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec 
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 Tipologia de l'obra 
 
L’obra contempla la execució 
sense grans desnivells. 

 
 Situació 
Les obres es situen en : 

 
CARRER VELÀZQUEZ 

CARRER DALÍ 

APARCAMENT CAN PARALS

CARRER SERT 

CARRER RUSIÑOL 

 
 Localització de serveis assistencials,

 
Fundació Salut Empordà CAP L'ESCALA
Carrer Provençal, 17 
17130 - L'Escala Tel. 972 776 060
*Truqueu al 061: Davant d’urgència
consulta, dubte o demanda de
 

 
 
 
Mossos d'Esquadra - L'Escala
Carrer del Garbí, 17, 17130 Escala (L'), Girona
972 77 49 48 i emergències 112
Web: http://www.gencat.cat/mossos/index.htm
Descripció: El número de telèfon
immediata les 24 hores del dia,
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L’obra contempla la execució de voreres en diversos carrers de la població de

APARCAMENT CAN PARALS 

assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació

Fundació Salut Empordà CAP L'ESCALA 

L'Escala Tel. 972 776 060 
d’urgència o si necessiteu transport sanitari 
de servei 

L'Escala 
Carrer del Garbí, 17, 17130 Escala (L'), Girona 

112 
http://www.gencat.cat/mossos/index.htm 

telèfon 112, únic per a tot l'àmbit europeu i amb
dia, centralitza totes les trucades d'urgència. 

 
Next Generation UE 

en diversos carrers de la població de l’Escala, 

mitjans d'evacuació 

 urgent, en cas de 

 

amb resposta 

59 de 293



 

Pla de recuperació, Transformació i Resili

 
 
Policia Municipal de l'Escala.  
Carrer del Garbí, 17. Telefòn 972774818
urgències per telèfons fixos 092
 
Parc de Bombers Voluntaris de l'Escala
Carretera de Bellcaire a l'Escala (GI
972771313 
Telèfon: Urgències 112 
 

 
 Pressupost d'execució material
El pressupost d’execució per contracte amb IVA inclòs resultarà d’aplicar el tant per cent 
d’IVA vigent a l’import anterior, resultant
VUIT MIL SET-CENTS SETANTA

 
 Termini d'execució 
El termini estimat de duració dels
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Carrer del Garbí, 17. Telefòn 972774818 

092 

Parc de Bombers Voluntaris de l'Escala 
Carretera de Bellcaire a l'Escala (GI-632), km 7,750 Població 17130 L'Escala

material del projecte / pressupost seguretat
xecució per contracte amb IVA inclòs resultarà d’aplicar el tant per cent 

anterior, resultant un import de 138.778,53 euros
CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES

duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos

 
Next Generation UE 

 

632), km 7,750 Població 17130 L'Escala 

seguretat i salut 
xecució per contracte amb IVA inclòs resultarà d’aplicar el tant per cent 

euros (CENT TRENTA-
TRES CÈNTIMS) 

mesos. 
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 Mà d'obra prevista 
L’estimació de mà d’obra en punta

 
 Oficis que intervenen en el

- Oficial 1a 
- Oficial 1a paleta 
- Oficial 1a encofrador 
- Oficial 1a ferrallista 
- Oficial 1a soldador 
- Oficial 1a manyà 
- Oficial 1a electricista 
- Oficial 1a d'obra pública
- Oficial 1a jardiner 
- Ajudant encofrador 
- Ajudant ferrallista 
- Ajudant manyà 
- Ajudant electricista 
- Ajudant jardiner 
- Manobre 
- Manobre especialista

 
 Tipologia dels materials a

- ACER EN BARRES CORRUGADES
- ADDITIUS I ADDICIONS
- BARANES D'ACER 
- BARANES D'ACER INOXIDABLE
- BLOCS DE MORTER
- CALÇ 
- CANALS DE FORMIGÓ
- CARGOLS 
- CIMENTS 
- CLAUS 
- CONDUCTORS DE COURE
- CONJUNTS DE PROTECCIÓ
- DISPOSICIÓ DE RESIDUS
- ENCOFRATS ESPECIALS
- ESGLAONS DE FORMIGÓ
- FILFERROS 
- FORMIGONS ESTRUCTURALS PER
- GRANULATS SINTÈTICS
- GRAVES 
- INTERRUPTORS DIFERENCIALS
- INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
- LLATES 
- MALLES ELECTROSOLDADES
- MAONS CERÀMICS 
- MATERIALS AUXILIARS
- MATERIALS AUXILIARS
- MATERIALS AUXILIARS
- MATERIALS PER A IMPRIMACIONS
- MATERIALS PER A
PERSONES I OBJECTES
- MORTERS AMB ADDITIUS
- PANOTS 
- PARTS PROPORCIONALS
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punta d’execució és de 10 persones. 

el desenvolupament de l'obra 

 

 
pública 

especialista 

a utilitzar a l'obra 
BARRES CORRUGADES 

ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
 
INOXIDABLE 

MORTER DE CIMENT 

FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 

COURE DE 0,6/1 KV 
PROTECCIÓ I MESURA 
RESIDUS 

ESPECIALS I CINDRIS 
FORMIGÓ PREFABRICATS 

ESTRUCTURALS PER ARMAR 
SINTÈTICS 

DIFERENCIALS 
MAGNETOTÈRMICS 

ELECTROSOLDADES 
 

AUXILIARS PER A DRENATGES 
AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA

OBJECTES 
ADDITIUS 

PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS 
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BEURADES 

APUNTALAMENTS 
CANALITZACIONS 

SUPERFICIALS 
CONTRA CAIGUDES DE 

 DE PROTECCIÓ 
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- PARTS PROPORCIONALS
- PARTS PROPORCIO
- PARTS PROPORCIONALS
POLIETILÈ 
- PECES DE MORTER
- PECES RECTES DE
- PERICONS PREFABRICATS
- PLANXES D'ACER 
- PROGRAMADORS 
- PROJECTORS PER 
- METÀL·LICS 
- PUNTALS 
- SAULONS 
- SORRES 
- TACS I VISOS 
- TANQUES PER A ESPAIS
- TAULERS 
- TAULONS 
- TELES METÀL·LIQUES
- TENSORS 
- TOT-U 
- TUBS FLEXIBLES I CORBABLES

 
 Maquinària prevista per a 

- Compressor amb dos
- Pala excavadora giratòria
- de formigó 
- Retroexcavadora amb
- Pala carregadora sobre
- Retroexcavadora sobre
- Mini carregadora sobre
- Motoanivelladora petita
- Safata vibrant amb placa
- Camió per a transport
- Camió per a transport
- Camió cisterna de 8 m3
- Camió grua 
- Camió grua de 3 t 
-- Dúmper d'1,5 t de càr
- Grua autopropulsada
- Camió amb bomba de
- Formigonera de 165 l
- Formigonera de 250 l
- Estenedora per a paviments
- Corró vibratori per a formigons
- Màquina tallajunts amb
- Martell trencador manual
- Remolinador mecànic
- Regle vibratori 
- Màquina trepadora amb
- 5 a 20 cm com a màxim
- Equip i elements auxiliars
- Tractor de 73,5 kW (100 CV) de
- Moto serra 
- Màquina recebadora 
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PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A PROJECTORS
PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER

MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
DE FORMIGÓ PER A VORADES 

PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

 A EXTERIORS AMB LÀMPADES D'HALOGENURS

ESPAIS PÚBLICS 

METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES 

CORBABLES NO METÀL.LICS 

 executar l'obra 
dos martells pneumàtics 
giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t, amb pinça 

amb martell trencador 
sobre pneumàtics de 8 a 14 t 
sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 
petita 

placa de 60 cm 
transport de 7 t 
transport de 12 t 

m3 

càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
autopropulsada de 12 t 

de formigonar 
l 
l 

paviments de mescla bituminosa 
formigons i betums autopropulsat pneumàtic 

amb disc de diamant per a paviment 
manual 

mecànic 

amb broca de diamant refrigerada amb aigua 
màxim 
auxiliars per a tall oxiacetilènic 

kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador

 de gespa artificial 
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ARMARIS 
A PROJECTORS EXTERIORS 

PER A TUBS DE 

D'HALOGENURS 

 per a enderroc 

 

 per a forats de 

desbrossador 
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- Manipulador mecànic
- Eines manuals de paleta
- Eines manuals d’instal·lador
- Eines Manuals d’instal·lació

 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
 

 Insal·lació elèctrica provisional
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexió 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a
l’obra, conforme al Reglament
de Baixa Tensió, segons el projecte

 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de 
adequades canalitzades en tub de PVC,
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal
d’una obra. 

 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu
que estarà connectat a una
projectista i comprovació de l’instal·lador.

 
Les mesures generals de seguretat

- Connexió de servei 
- Es realitzarà d’acord amb
- La seva secció vindrà
- Existirà un mòdul de protecció
- Estarà situada sempre
pas de vehicles. 
- Quadre General 
- Disposarà de protecció
sensibilitat mínima de
aïllament la seva sensibilitat
- Disposarà de protecció vers als contactes directe
en tensió al descobert 
cargols de connexió, terminals
- Disposarà d’interruptors
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser d
tots els conductors, inclòs
- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78  
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot
seguit després de realitzats
- Estarà protegida de la
- És recomanable l'ús 
- Se senyalitzarà amb
485/97). 
- Conductors 
- Disposaran d’un aïllament
seva impressió sobre el
- Els conductors aniran
allunyats de les zones 

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

mecànic 9m 
paleta 

d’instal·lador de reg 
d’instal·lació de gespa 

VISIONALS 

provisional d'obra 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una

 des de la línia subministradora fins els 
al de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes

procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a
Reglament Electrotècnic 

projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els
 l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure

adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut,
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu
una javelina, plaques de connexió al terra, 

l’instal·lador. 

seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
vindrà determinada per la potència instal·lada. 

protecció (fusibles i limitadors de potència). 
sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació

protecció vers als contactes indirectes mitjançant
de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques

sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts

 (embornals, 
terminals automàtics, etc.). 

d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran

inclòs el neutre). 
a terra (resistència màxima 78   ). A l’inici de l’obra es realitzarà

una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot
realitzats els fonaments. 

la intempèrie. 
 de clau especial per a la seva obertura. 

amb senyal normalitzada d’advertència de risc

aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot
el mateix aïllament. 

aniran soterrats, o grapats als paraments verticals
 de pas de vehicles i /o persones. 
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És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
 quadres on s’ha 

al de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
de coure de seccions 

gons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
 segons càlcul del 

següents: 

 
d’elevació i les zones sense 

mitjançant diferencial de 
elèctriques de doble 

s per tal que no hi existeixin parts 

cadascú dels circuits 
e tall omnipolar (tallaran 

de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 

risc elèctric (R.D. 

pot reconèixer per la 

verticals o sostres 
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- Les empiuladures hauran
regletes de connexió, retorciments
- Quadres secundaris 
- Seguiran les mateixes
ser de doble aïllament.
- Cap punt de consum 
- Encara que la seva 
convencional dels equips

· 1 Magnetotèrmic
· 1 Diferencial de
· 1 Magnetotèrmic
· 4 Magnetotèrmics
· 1 Connexió de
· 1 Connexió de
· 2 Connexió de
· 1 Transformador
· 1 Connexió de

- Connexions de corrent
- Aniran proveïdes d’embornals
d’equips de doble aïllament.
- S’empararan mitjançant

- Es faran servir els següents
· Connexió de 24
· Connexió de 220
· Connexió de 380

- No s’empraran connexions
- Maquinària elèctrica 
- Disposarà de connexió
- Els aparells d’elevació
- Es connectaran a terra
aparells d’elevació fixos.
- L’establiment de connexió
normalitzada. 
- Enllumenat provisional
- El circuit disposarà de
- Els portalàmpades haurà
- Es connectarà la fase
pròxim a la virolla. 
- Els punts de llum a les
la inaccessibilitat a les 
- Enllumenat portàtil 
- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà
de doble aïllament, Classe
indirectes. 
- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de
anticops i suport de sustentació.

 
 Instal·lació d'aigua provisional
Per part del Contractista Principal,
companyia subministradora d’aigua,
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de
la canalització provisional per 

 
La distribució interior d’obra podrà
ronsals de distribució i amb 

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

hauran de ser realitzades mitjançant “jocs“ d’endolls,
retorciments i embetats. 
 

mateixes especificacions establertes pel quadre general
aïllament. 

 pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
 composició variarà segons les necessitats,

equips secundaris per planta és el següent: 
1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 

de 30 A : 30 mA. 
rmic 3P : 20 mA. 

Magnetotèrmics 2P : 16 A. 
de corrent 3P + T : 25 A. 
de corrent 2P + T : 16 A. 
de corrent 2P : 16 A. 

Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.). 
de corrent 2P : 16 A. 

corrent 
d’embornals de connexió al terra, excepció feta

aïllament. 
mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.

següents colors: 
24 v : Violeta. 
220 v : Blau. 
380 v : Vermell 

connexions tipus „lladre“. 
 

connexió a terra. 
d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.

terra el guiament dels elevadors i els carrils 
fixos. 
connexió a les bases de corrent, es farà sempre

provisional 
de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30
haurà de ser de tipus aïllant. 

fase al punt central del portalàmpades i el neutre

les zones de pas s’instal·laran als sostres per
 persones. 

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà
Classe II de protecció intrínseca en previsió

Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat
sustentació. 

provisional d'obra 
Principal, es realitzaran les gestions adients
d’aigua, perquè instal·lin una derivació des

general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de
 l'interior de l’obra. 

d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexibl
 canya galvanitzada o coure, dimensionat segons
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d’endolls, mai amb 

general i hauran de 

quadres. 
necessitats, l’aparellatge més 

feta per a la connexió 

desconnexió. 

omnipolar. 
 de grua o d’altres 

sempre amb clavilla 

30 mA. 

neutre al lateral més 

per tal de garantir-ne 

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
previsió de contactes 

protecció de la bombeta amb capacitat 

adients davant de la 
derivació des de la canonada 

general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de 

de PVC flexible amb els 
segons les Normes 
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Bàsiques de l’Edificació relatives
una total estanquitat i aïllament

 
 

 
 Instal·lació de sanejament
Des del començament de l’obra,
instal·lacions provisionals d’obra
Si es produís algun retard en
realitzar, a càrrec del contractista,

 
 Altres instal·lacions. Prevenció
Per als treballs que comportin la introducció de flama o
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les pre
presents (sòlids, líquids, gasos,
addicionals d’extinció, vigilància

 
Les precaucions generals per

La instal·lació elèctrica
M.I.B.T. 026 del vigent
risc d’incendis o explosions.

Es limitarà la presència de pro
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà
en recintes aïllats i condicion
allò especificat a la Norma
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del
Reglament sobre Emmagatzematge

S’instal·laran recipients
dipositar els residus inflamables, retalls,

Es col·locaran vàlvules
de soldadura oxiacetilènica.

L’emmagatzematge
instrucció MIE-AP7 del
3 i 4 en allò referent
condicions particulars de

Els camins d’evacuació
indicant els llocs de prohibició de

Han de separar-se clarament
ells han d’evitar qualsevol

La maquinària, tant 
connexions de corrent
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, en segellats i deixalles que es
produeixin pel treball han
voltants de les màquines.

Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a
mà, terra o sorra. 

La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama
conducta a seguir en aquests
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relatives a fontaneria en els punts de consum, 
aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

sanejament 
l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram

d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.
en l’obtenció del permís municipal de connexió,

contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb

instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
que comportin la introducció de flama o d’equip product

zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles

gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona
vigilància i ventilació adequats. 

per la prevenció i la protecció contra incendis seràn
elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert

vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
explosions. 

Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran

Norma 
001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del

Emmagatzematge de Productes Químics. 
recipients contenidors hermètics i incombustibles en

inflamables, retalls, etc. 
vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues

oxiacetilènica. 
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot 

del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici

de gasos inflamables. 
d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà 

prohibició de fumar, situació d’extintors, camins
clarament els materials combustibles els uns

qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions
 fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica,

corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos,
aïllament al terra. Tots els devessalls, en segellats i deixalles que es

han de ser retirats amb regularitat, deixant nets
màquines. 

de transvasament de combustible han d’efectuar
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a

La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
aquests treballs. 
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 tot allò garantit en 

clavegueram públic, les 
brutes. 
connexió, s’haurà de 

amb bactericides. 

d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 

caucions a adoptar respecte als combustibles 
zona i els mitjans 

seràn les següents: 
establert a la Instrucció 
Tensió per a locals amb 

ductes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà 

ats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 

001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 

en què s’hauran de 

mànegues de l’equip 

 allò establert a la 
la norma 9, apartats 

l’inici del servei i les 

 una senyalització 
camins d’evacuació, etc. 

uns dels altres, i tots 
canalitzacions elèctriques. 

elèctrica, ha de tenir les 
fixos, se l’haurà de 

aïllament al terra. Tots els devessalls, en segellats i deixalles que es 
nets diàriament els 

de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 

ha de formar part de la 
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Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar
motors accionats amb 

Quan es fan regates o forats per permetre el p
se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre,
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets
tallafocs o en sostres,
immediata i amb productes
assegurin l’estanquitat

En les situacions descrites anteriorment
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energè
altres en què es manipuli
capacitat dels quals 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin lí
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre
emmagatzemament o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar
els mitjans de protecció amb

Emplaçament i distribució
 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels
Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor 
m del sòl. 

En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim,
no excedirà de 25 m. 

En àrees amb possibilitat
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim,
no excedirà de 15 m. 

Els extintors mòbils hauran de col·locar
una major probabilitat d’originar
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles
que dificultin la seva localització,

 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES

 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una
persona o un equip, els quals 

 
Per l’execució d’aquesta obra,
defineixen i detallen tot seguit:

 
 Serveis higiènics 

Lavabos. Com a mínim
Cabines d’evacuació.

de placa turca, com a mínim,
Local de dutxes. Cada

dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda calenta, amb
terra antilliscant. 

 
 Vestuaris 
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Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar
 el combustible que s’està transvasant. 

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar
se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre,

se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets
sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar
productes que 

assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil,

transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles,
manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors,

 estigui en consonància amb la naturalesa
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin lí
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs,
emmagatzemament o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar

protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.
i distribució dels extintors a l’obra 

l’emplaçament dels extintors, són: 
Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70

En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim,

En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim,

Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix
na major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i

sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles
localització, s’assenyalarà convenientment la seva

SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE

LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una
 podran alternar aquest treball amb altres propis

obra, es disposarà de les instal·lacions del
seguit: 

mínim un per a cada 10 persones. 
d’evacuació. S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3

mínim, per a cada 25 persones 
dutxes. Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina

dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda calenta, amb
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Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 

as de canalitzacions, han d’obturar- 
se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 

se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
realitzar-se de forma 

(magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
tiques) i en aquelles, 

extintors, la càrrega i 
naturalesa del material 

combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 

emmagatzemament o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se 
aigua abundant. 

Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
quedi com a màxim a 1,70 

En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, 

s de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, 

se en aquells punts on s’estimi que existeix 
se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 

sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
seva ubicació. 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
propis de l’obra. 

del personal que es 

2,3 m d’altura, dotada 

d’una cabina de dutxa de 
dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda calenta, amb 
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Superfície aconsellable 2 m2 per
 

 Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar
treballador que mengi a l’obra. Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de
subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats 
escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat,
amb tapa) per a dipositar les escombraries.

 
 Local de descans 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treb
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. A efectes de càlcul haurà de
considerar-se 3 m2 per usuari

 
 Local d'assistència a accidentats
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els
locals de primers auxilis disposaran,

una farmaciola, 
una llitera, 
una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers
prop dels llocs de treball. 

 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser
preferiblement en colors clars.
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre
d’adreces i telèfons dels centres

 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de
diferents grandàries, benes elàstiques compressives auto adherents, esparadrap, tiretes,
mercurocrom o antisèptic equivalent,
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre
clínic, caixa de guants esterilitzats

 
Per a contractacions inferiors,
portàtil, custodiada per l’encarregat.

 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la

 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

desinfectants i antisèptics
gases estèrils, 
cotó hidròfil, 
benes, 
esparadrap, 
apòsits adhesius, 
estisores, 
pinces, 
guants d’un sol ús. 
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per treballador contractat. 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a l’obra. Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de
subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a
escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat,

escombraries. 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. A efectes de càlcul haurà de

usuari habitual. 

accidentats 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els

disposaran, com a mínim, de: 

potable. 
primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats
clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat

de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre
centres assistencials més pròxims, ambulàncies 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a

farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de
diferents grandàries, benes elàstiques compressives auto adherents, esparadrap, tiretes,

equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre

esterilitzats i torniquet. 

inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola
l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans
la Vigilància de la Salut d’acord al que estable

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
antisèptics autoritzats, 
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se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de 

per a cada 10 comensals), mitjans per a 
escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, 

alladors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. A efectes de càlcul haurà de 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 

clarament i situats a 

impermeables, pintats 
ventilat si fos necessari 

de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
 i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 

haurà d’estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives auto adherents, esparadrap, tiretes, 

pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 

farmaciola de butxaca o 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
estableix la llei 31/95. 
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El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata
el material utilitzat o caducat. 

 

7. ÀREES AUXILIARS 
 

 Centrals i plantes 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de
vehicles als seus accessos
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de
limitació en altura, mínima de 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al perso
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures
superiors a 2 m sobre el 
reglamentària d’1 m d’altura. Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les
zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es
trobaran degudament senyalitzats. El
possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries
d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. La construcció de l’estacada destinada a la
contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades. Les sitges de
ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja
estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposa
perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. La instal·lació
elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament E
operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador. 

 
 Tallers 
Estaran ubicats estratègicament
De forma general els locals 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de

 
La circulació del personal i els
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega)
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les
vies de manutenció mecànica de materials.
i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un
espai lliure no inferior a 1,50
d’extinció adequats. 

 
Les instal·lacions provisionals
altura mínima d’1,90 m sobre 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç
una intensitat de 5 lux, i la
d’il·luminació. 

 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la
presència de tota persona en
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primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de
ccessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre,

senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de
 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures

 sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà
reglamentària d’1 m d’altura. Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les
zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es
trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats
possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries
d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. La construcció de l’estacada destinada a la

paració d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades. Les sitges de
ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja
estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposa
perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. La instal·lació
elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Les
operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del

estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m

de superfície i 10 m3 de volum per treballador.

i els materials estarà ordenada amb molta cura,
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega)
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les

ecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines
i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un

1,50 m, estaran apantallats i disposaran de

provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades
 el nivell del paviment. 

sitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de
La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant

la seva font d’energia serà independent del

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la

en el radi d’actuació de càrregues suspeses, 
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primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
l’ordre, abalisament i 

senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 

nal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 

disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les 
zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es 

s buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos 
possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries 
d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. La construcció de l’estacada destinada a la 

paració d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades. Les sitges de 
ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja 
estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana 
perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida 
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. La instal·lació 

lectrotècnic de Baixa Tensió. Les 
operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 

destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 

treballador. 

amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les 

de pas, la separació entre màquines 
i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de 
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un 

de mitjans portàtils 

canalitzades a una 

sitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
al menys durant una hora, 

del sistema normal 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 

 així com en els de 
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desplaçament i servituds de màquines
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana
reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar 
senyalitzats. Els buits horitzontals

 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió. 

 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a
les instruccions del fabricant o

 
Les emanacions de pols, fibres,
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10
cops). 

 
 Zones d'apilament. Magatzems
Els materials emmagatzemats
„mínims-màxims“, segons una
materials i/o equips inactius que

 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació
treballs. 
Les zones d’apilament provisional
adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació
adequada respecte als principis
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans
mecànics, tindran una formació
les maniobres. 

 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la pro
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o
desconstrucció. 

 
Al projecte s’ha avaluat el volum i
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més
lloc on portarà els seus residus

 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finança
comporti. 
Si a les excavacions i buidats
detectades prèviament, que
contaminants, es buidaran prèviament i s’aï
per ser evacuats independentment
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màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana

 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas

 atrapaments o en el seu defecte es trobaran
horitzontals seran condemnats. 

complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a
o importador. 

pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50

ï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10

Magatzems 
emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos

una adequada planificació, que impedeixi e
que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació

provisional estaran abalisades, senyalitzades

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació
principis de manipulació manual de materials.

singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats

RESIDUS 

ctista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la pro
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o

el volum i les característiques dels residus que previsiblement
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el

residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això

buidats de terres apareixen antics dipòsits 
que continguin o hagin pogut contenir productes

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.
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passarel·les situades 
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
trobaran degudament 

complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 

disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 

ï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 

compresos entre els valors 
estacionaments de 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 

senyalitzades i il·luminades 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
materials. De forma més 

singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
i responsabilitats durant 

ctista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 

que previsiblement 
que el Contractista triï el 

nt el contractista, els costos que això 

 o canonades, no 
productes tòxics i 

llaran els productes corresponents de l’excavació 
autoritzat. 
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9. TRACTAMENT DE MATERIALS
 

El Contractista es responsable d’assegurar
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels
residus o materials emprats
patologies professionals als treballadors

 
L’assessoria d’Higiene Industrial
propostes de correcció dels factors
físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fe
amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers
aliens exposats. Als efectes
mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold 
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden
estar exposats sense perill per
El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 
h/setmana. 

 
 Manipulació 
En funció de l’agent contaminant,
d’entrada a l‘organisme humà,
Contractista haurà de reflectir
pertinents per a establir unes 
treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

Amiant. 
Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
Sílice. 
Vinil. 
Urea formol. 
Ciment. 
Soroll. 
Radiacions. 
Productes tixotròpics
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
Gasos liquats del petroli.
Baixos nivells d’oxigen
Animals. 
Entorn de drogodependència

 
 Delimitació / condicionament
Les substàncies i/o els preparats
a mínim amb el text en idioma

 
L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància
nomenclatura de la IUPAC.
preparat, la denominació
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la
químic de les substàncies
d. Nom, direcció i telèfon
preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors
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MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels

emprats a l’obra, que puguin generar potencialment
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte

Industrial comprendrà la identificació, quantificació,
factors ambientals, 

físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fe
amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers

efectes d’aquest projecte, els paràmetres de 
mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden

per a la seva salut. 
El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 

contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de
humà, el 

reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures
 condicions de 

treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

tixotròpics (bentonita) 
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

petroli. 
Baixos nivells d’oxigen respirable. 

drogodependència habitual. 

condicionament de zones d'apilament 
preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara,
idioma espanyol. 

substància d’acord amb la legislació vigent o
IUPAC. Si és un 

denominació o nom comercial. 
cas. 

la substància, si és el cas. Si és tracta d’un
substàncies presents. 

telèfon del fabricant, importador o distribuïdor 

indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
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d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 

potencialment malalties o 
contacte i/o manipulació. 

quantificació, valoració i 

físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles 
amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers 

 mesura s’establirà 
Limits Values) que fan referència als 

nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden 

El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 

de les possibles vies 

mesures correctores 

treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

clara, indeleble i com 

o en el seu defecte 

d’un preparat, el nom 

 de la substància o 

vigent. 
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f. Riscos específics, d’acord
g. Consells de prudència,
h. El número CEE, si en
i. La quantitat nominal 

 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa
de seguretat del material i/o la substància perillosa,
lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les següents

Explosius. L’emmagatzematge es realitzarà en p
als requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament
senyalitzada la presència

    Comburents,
Emmagatzematge en
presència de comburents i la prohibició de fumar. Estaran separats els productes
inflamables dels comburents.
suficientment allunyat de

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció.
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb 
l’estanquitat de l’usuari,

Corrosius, Irritants,
presència. Es manipularan
(especialment guants, ulleres i màscara de 
l’usuari, en previsió de

 
 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN
 

- Ocupació del tancament
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanq
baranes, bastides, contenidors,

 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àm
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o
l’accés a edificis i guals. 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la
l’àmbit d’ocupació de l’obra 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per
fases i interrelacionats amb el

 
- Situació de casetes i contenidors

 
Es col·locaran, preferentment,
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al
PLA DE SEGURETAT I SALUT
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d’acord amb la legislació vigent. 
prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

en té. 
 del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer

siques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del

següents premisses: 
Explosius. L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin

als requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament
presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment
en lloc ben ventilat. Estarà adequadament

presència de comburents i la prohibició de fumar. Estaran separats els productes
comburents. El possible punt d’ignició més

de la zona d’apilament. 
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció.

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
 Equips de Protecció Individual adequats

l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
Irritants, sensibilitzants. Estarà adequadament senyalitzada

manipularan amb Equips de Protecció Individual
(especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de

de contactes amb la pell i les mucoses de les vies

L'ENTORN 

tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció,
contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àm
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o

el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la
 i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les

fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per
el procés constructiu. 

contenidors 

nt, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat

àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 
Next Generation UE 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
en el moment del primer 

siques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 

olvorins/minipolvorins que s’ajustin 
als requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 

fàcilment inflamables. 
adequadament senyalitzada la 

presència de comburents i la prohibició de fumar. Estaran separats els productes 
més pròxim estarà 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció. 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

adequats que assegurin 

adequadament senyalitzada la seva 
Individual adequats 

respiració) que assegurin l’estanquitat de 
vies respiratòries. 

ues, elements de protecció, 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 

el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
à clarament si aquest canvia en les diferents 

fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 

tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 

possible el seu trasllat dins 
àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al 
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Les casetes, els contenidors,
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit
d’ocupació de la via pública”. 

 
 Serveis afectats 

 
- Aquí cal definir si existeixen

projecte d’execució 
- 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i
estructures d’obra soterrades
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran
omissions. El Contractista veobligat
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les
conduccions i obres enterrades, 
adopcions de mesures de 
seguretat o la disminució dels
no seran objecte d’abonament

 
 Servituds 

 
- Aquí cal definir si existeix

segons el què es descrigui
- 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes
relatius a l’existència de possibles servituds
i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com
amb els indicats per als serveis afectats,
Registre de la Propietat els esmentats
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament

 
 Característiques meteorològiques

 
- Aquí s’inclouran les dades

 
 Característiques del terreny

 
- Aquí s’inclouran les conclusions

característiques topogràfiques
- 

 Característiques de l'entorn
Definir les característiques més
rural, zona industrial, etc., vials
pendents dels vials, presència de

 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES
 

- ENDERROCS 
- ENDERROCS D'ELEMENTS
- ENDERROCS O ARRENCADA
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contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles
s’indica en l’apartat “Àmbit 

 

existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i

soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o

veobligat a la seva pròpia investigació per
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les

seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus
d’abonament independent. 

existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies
descrigui en el projecte d’execució 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes
relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums
i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni

no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com
els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a

Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures
ries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els

objecte d’abonament independent. 

meteorològiques 

dades meteorològiques generals 

rreny 

conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte 
topogràfiques del terreny (desnivells, etc.), presència

l'entorn 
més rellevants (si l’obra es troba dins d’una 

vials de trànsit, 
presència de mitgeres, pròxim a escola o a hospital, etc.)

CONSTRUCTIVES 

D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ARRENCADA D'ELEMENTS 
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vehicles d’obra, es 

descrigui en el 

a l’existència i la situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 

informatiu i no garanteixen 
objecte de reclamació per mancances i/o 

per a la qual cosa 
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 

per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 

en els preus i, per tant, 

línies elèctriques, etc.) 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums 

i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 

no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 
el Contractista està obligat a consultar en el 

generades, les mesures 
ries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 

 i les 
presència de rieres, etc. 

 àrea urbana, zona 

etc.) 

72 de 293



 

Pla de recuperació, Transformació i Resili

- MOVIMENTS DE TERRES
- REBAIX DE TERRENY

REPOSICIÓ ENDESMUNT
- EXCAVACIÓ DE RASES
- REBLIMENTS SUPERFICIALS,
- CÀRREGA I TRANSPORT
- FONAMENTS 
- MURS DE FORMIGÓ 
- MURS DE GABIONS PREFABRICATS
- ESTRUCTURES 
- ESTRUCTURES AMB
- TANCAMENTS I DIVISÒRIES
- TANCAMENTS EXTERIORS
- TANCAMENTS AMB MALLA
- ELEMENTS METÀL·LICS
- PAVIMENTS 
- PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, CAUTXÚ,

RESINES ) 
- PECES (PEDRA, CERÀMICA,
- PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
- COL.LOCACIÓ DE BARANES
- INSTAL.LACIONS DE 
- ELEMENTS SOTERRATS
- CANONADES PER A GASOS
- TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
- TUBS MUNTATS SOTERRATS
- VÀLVULES, BOMBES
- EQUIPAMENTS 
- MOBILIARI URBÀ 

 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS
 

El Contractista amb antelació s
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L.
31/1995 de 8 de novembre) i
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 

 
 Procediments d'execució 
En el Pla de Seguretat i 
procediments d’execució més rellevants (procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar,
tipus de fonamentació i mitjans

 
Els aspectes a examinar per a
ser desenvolupats pel Contractista

 
 Ordre d'execució dels treballs
En el PSiS es descriurà la previsió
fases d’execució (en casos de reforma
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’a
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant
l’execució de l’obra, l’organització
característiques de gestió empresarial, de forma que rest
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a
realitzar, en funció del lloc, la successió,
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TERRES 
TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN
ENDESMUNT 

RASES I POUS 
SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

 IN SITU – RECALÇATS 
PREFABRICATS 

AMB PARETS DE CÀRREGA 
DIVISÒRIES 

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
MALLA 

METÀL·LICS DE DELIMITACIÓ D’ÀREES DE PAVIMENTS

NTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, CAUTXÚ,

CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
SENYALITZACIÓ 

BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
 DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS

ERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES
A GASOS I FLUIDS 

SUPERFICIALMENT 
SOTERRATS 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L.
31/1995 de 8 de novembre) i els Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“

 d’octubre). 

 
 Salut es definiran les característiques constructives

procediments d’execució més rellevants (procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar,
mitjans a emprar, estructura metàl·lica soldada, prefabricats,

a configurar cadascun dels procediments d’execució,
Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut

treballs 
previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es 
de reforma i ampliació), etc. 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’a
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant

l’organització i planificació dels treballs a les
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a

successió, la persona o els mitjans a emprar.

 
Next Generation UE 

EN TALUSSOS I 

PAVIMENTS 

NTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, CAUTXÚ, 

METÀL.LICS 
CANALITZACIONS 

DRENATGES ) 

uficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 

durante la Ejecución de las Obras“ 

constructives i els 
procediments d’execució més rellevants (procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, 

prefabricats, etc.). 

d’execució, hauran de 
Salut de l’obra. 

 preveuen diferents 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 

les seves especials 
i garantida l’execució de les obres 

amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
emprar. 

73 de 293



 

Pla de recuperació, Transformació i Resili

 Determinació del temps efectiu
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls
de l’obra, s’han tingut en compte

LLISTA D’ACTIVITATS
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA
unitats respecte a altres.
DURADA DE LES ACTIVITATS
l’execució de cadascuna

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un program
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible,
reflectida en un cronograma de

 
El Contractista en el seu Pla
introduïdes respecte, al 
Executiu/Constructiu i en el present

 
 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS D
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés const
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre), els „Principios Aplicables
1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (
1495/1986 de 26 de maig 
reglaments connexos, i atenent
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligat
aconsellada. 

 
 

14. MEDIAMBIENT LABORAL
 

 Agents atmosfèrics 
En el Pla de Seguretat i Salut caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que
poden afectar a l’obra i quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos
que se’n derivin. 

 
 Il·luminació 
Encara que la generalitat dels treballs
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la
utilització d’il·luminació artificial,

 
Es procurarà que la intensitat
reflexos i enlluernaments al treballador
En els locals amb risc d’explosió
emmagatzemades o ambients
En els llocs de treball en els 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat
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efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls

compte els següents aspectes: 
D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització
altres. 

ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis
cadascuna de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un program
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible,

de desenvolupament. 

Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir,
 procés constructiu inicialment previst 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS
CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés const
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de

Aplicables durante la Ejecución de las Obras“
1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (

 de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació,
atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació,

Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligat

LABORAL 

En el Pla de Seguretat i Salut caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que
poden afectar a l’obra i quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos

dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural,
se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la

artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns

intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme,
treballador així com les variacions brusques d’intensitat.
d’explosió pel gènere de les seves activitats,

ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.
 que una fallida de l’enllumenat normal suposi

d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 
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Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 

realització material d’unes 

terminis temporals per a 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 

reflectir, les variacions 
 en el Projecte 

E SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 

Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 

l’Edificació, entre altres 
l’Edificació, Instruccions 

Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 

En el Pla de Seguretat i Salut caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que 
poden afectar a l’obra i quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos 

realitzen amb llum natural, hauran 
se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 

nocturns o sota rasant. 

uniforme, evitant els 
d’intensitat. 

activitats, substàncies 
antideflagrant. 
suposi un risc per als 

 seguretat. 
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Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construcció, seran els següents:

25-50 lux : En patis de
- habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de
conglomerats hidràulics.
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del
personal. Baixes exigències
200 lux : Si és essencial una dist
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de
paviments i tancament
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de det
mitjans en bancs de taller
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals
com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’ofic
general. Altes exigències
1000 lux : En treballs
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges
delicats, treballs fins en banc de taller o màqu
lineal. Exigències visuals

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les con
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a
l’origen, organitzatives, de 
informatives. 

 
 Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la
construcció: 

 
Compressor .................
Equip de clavar pilots (a
Formigonera petita < 500
Formigonera mitjana >
Martell pneumàtic (en 
Martell pneumàtic (a l’aire
Esmeriladora de peu 
Camions i dumpers 
Excavadora 
Grua autoportant 
Martell perforador 
Mototrailla 
Tractor d’orugues 
Pala carregadora d’orugues
Pala carregadora de pneumàtics
Pistoles fixaclaus d’impacte
Esmeriladora radial portàtil
Tronçadora de taula per
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Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
següents: 

de llums, galeries i altres llocs de pas en funció

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de

hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del

exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de

tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de det

taller o en màquines i treballs d’oficina en general.
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals
com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’ofic

exigències visuals. 
treballs on sigui indispensable una fina distinció

condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges
delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic

visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les con

de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a

 prevenció col·lectiva, de protecció individual,

el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la

................. .. 82-94 dB 
(a 15 m de distància) ..................... 82 dB 
500 lts 72 dB 
> 500 lts. 60 dB 
 recinte angost) 103 dB 

l’aire lliure) 94 dB 
60-75 dB 
80 dB 
95 dB 
90 dB 
110 dB 
105 dB 
100 dB 

carregadora d’orugues 95-100 dB 
pneumàtics 84-90 dB 

d’impacte 150 dB 
portàtil 105 dB 
per a fusta 105 dB 
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Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

funció de l’ús ocasional 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del 

inció moderada de detalls com en els muntatges 
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 
general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals 
com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en 

distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges 

ina, màquines d’oficina i dibuix artístic 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 

individual, formatives i 

del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
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Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre
d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part
3er.- Equip de Protecció

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures 
l’origen, organitzatives, de 
informatives 

 
 Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

Rinitis 
Asma bronquial 
Bronquitis destructiva
Bronquitis crònica 
Emfisemes pulmonars
Neumoconiosis 
Asbestosis (asbest –
Càncer de pulmó (asbest 
Mesotelioma (asbest

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa
el temps d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és
el component que ho fa especialment
problema de presència massiva
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i
Salut, i que haurà de ser realitzat
per empreses especialitzades.
La concentració de pols màxima admi
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en
suspensió, el que ve donat per
10C = mg
% Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire
respirat, sense haver-se fixat 

 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

Escombrat i neteja de
Manutenció de runes
Demolicions 
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra 
Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
Esmerilat de materials
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Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre

Supressió del risc en origen. 
part sonora. 

Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
ons en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,

de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures 

 prevenció col·lectiva, de protecció individual,

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

uctiva 

Emfisemes pulmonars 

– fibrociment - amiant) 
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

(asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és
especialment nociu, com a causant de la 

a massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i

realitzat 
especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en

per la fórmula: 
mg / m3 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire

 en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
de locals 

Manutenció de runes 

Treballs de perforació 
Manipulació de ciment 

als ceràmics i lítics amb serra mecànica 
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

materials 

 
Next Generation UE 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 

orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
ons en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 

individual, formatives i 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

de la pols, la seva concentració i 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és 
 neumoconiosis. El 

necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 

ssible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 

haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
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Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
Plantes de matxuqueix
Moviments de terres
Circulació de vehicles
Polit de paraments 
Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de 
la pols, convé adoptar les següents
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

- Neteja de locals Ús d’as
- Manutenció de runes Regat
- Demolicions Regat previ
- Treballs de perforació Captació
- Manipulació de ciment
- Raig de sorra o granalla
- Tall o polit de materials
- Addició d’aigua micronitzada
- Treballs de la fusta, desbarbat
- Aspiració localitzada 
- Circulació de vehicles 
- Plantes de matxuqueix
- Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a
l’origen, organitzatives, de 
informatives. 

 
 Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel
que fa a: 

1er.- Retirada dels objecte
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna
de materials a granel. Pla
4art.- Ubicació dels baixants
utilització. Pla d’evacuació
5è.- Neteja de claus i restes
6è.- Desallotjament de
matèria. Il·luminació suficient.
7è.- Retirada d’equips
suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels
10è.- Manteniment diari
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en
al manteniment de l’ordre

 
En els punts de radiacions el 
donar aquest tipus de radiacions
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Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
matxuqueix i classificació 

Moviments de terres 
ació de vehicles 

 

 Protecció Individual necessaris, com màscares
següents mesures preventives: 

PREVENTIVA 
d’aspiradora i regat previ 

Regat previ 
Demolicions Regat previ 

de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció
ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
granalla Equips semiautònoms de respiració 

materials ceràmics o lítics 
micronitzada sobre la zona de tall 

desbarbat i soldadura elèctrica 

 Regat de pistes 
matxuqueix i plantes asfàltiques 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,

de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a

 prevenció col·lectiva, de protecció individual,

i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel

objectes i coses innecessàries. 
Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.

interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes
Pla de manutenció intern d’obra. 

baixants de runes i recipients per a apilament de
d’evacuació de residus. 

restes de material d’encofrat. 
de les zones de pas, de cables, mànegues, 
suficient. 

d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre

Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada 
Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en
de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 consultor hauria d’identificar els possibles treballs
radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

 
Next Generation UE 

Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

màscares i ulleres contra 

o injecció d’aigua 
 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les - 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 

individual, formatives i 

pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 

Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
plataformes de transport 

de residus i la seva 

 fleixos i restes de 

sobre superfícies de 

Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

 de neteja. 
Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu 
 

treballs on es poden 
rendre. 
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 Radiacions no ionitzants 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10
Normalment, no provoquen la
però no per això deixen de ser

 
Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de
freqüència de ràdio. 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria
estan les regions comunament

 
Els treballadors més freqüents i intensame
especialment els de soldadura

 
-   Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’ab
ràpidament, pot produir cataractes.
professional més probable en 

 
Totes les fonts de radiació IR intensa h
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la
dilatació de la pupil·la de l’ull. 

 
A les obres de construcció,
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitze
Així mateix, s’ha de considerar
La resposta primària a aquestes
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, aug
capil·lars i un increment de la 

 
De forma general, tots aquells
desprendre llum, generen aquest

 
- Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important
dels mitjans oculars sense apreciable

 
- Radiacions ultraviolades

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es
en indústries, laboratoris i hospitals.
regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de

 
- La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament

a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO
(World Health Organization).
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Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

la separació dels electrons dels àtoms dels
ser perilloses. 

prenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria

comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors,
soldadura elèctrica. 

 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar

cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat
 ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres

se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la
 

construcció, els treballadors que estan més freqüentment
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques.

considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les
aquestes absorcions d’energia és de tipus

principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos
 pigmentació que pot ser persistent. 

aquells processos industrials realitzats en calent
aquest tipus de radiació. 

important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds
apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10

de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits
hospitals. Es divideix convencionalment en tres 

400 nm de longitud d’ona. 
315 nm de longitud d’ona. 

de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament
a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més

norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO
Organization). 

 
Next Generation UE 

6 cm i 10 cm, aproximadament. 
dels que formen part, 

prenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
límit més baix de longitud d’ona per a 

aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
ultraviolada. 

nt sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 

considerat la malaltia 
forns. 

auran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 

se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 

freqüentment exposats a 
n soldadures elèctriques. 

les radiacions. 
tipus tèrmic, afectant 

ment de la dilatació dels vasos 

calent fins a l’extrem de 

longituds d’ona, a través 
retina. 

entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 
genera artificialment per a molts propòsits 

 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament 
a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 

norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
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- Les radiacions a les regions
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de
quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vull hores
haurà d’estar limitada.

 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de
dur-se a terme mitjançant la combinació
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substi
perillós pel que comporta poc 

 
S’haurà de posar especial èmfasi
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de pr
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al
cas. La limitació d’accés a la instal·
limitació del temps d’exposició,

 
No es poden emetre de forma
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida.
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflectida, emprant
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar
que dificultin i facin impossible

 
Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radia
protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits
amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que
sobre ells incideixin. Anàlogament,
i la cara, emprant qualsevol tipus

 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o
inflamació de la còrnia), de resultats

 
La font és bàsicament el sol
construcció: llums fluorescents,
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc

 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per
exemple pantalla de soldadura
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al
quadrat de la distància, la 
propaguen en diferent longitud

 
- Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan
diversos com cirurgia, topografia o comunicació
continua de radiació, tant visible
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat
polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el
teixit causant una amplia lesió
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regions UVB i UVC tenen efectes biològics que
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de

amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vull hores

limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de
a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments

resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substi
 o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos

èmfasi en els apantallaments i en les mesures
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al

a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir

forma indiscriminada radiacions UV en l’espai
ció en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida.

Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflectida, emprant
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una

osició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció
impossible el flux radiant lliure, directe i reflectit. 

Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radia
se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits

amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant

tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o

resultats imprevisibles. 

sol però també es troben en les activitats
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa,

bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants
ent de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per

soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al

 intensitat de l’energia radiant emesa des
longitud d’ona. 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o

visible com invisible. Aquestes unitats, si 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat

a és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el
lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua

 
Next Generation UE 

que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de 

amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vull hores 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
organitzatives, d’apantallaments o 

resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
riscos laborals. 

mesures de substitució, per 
otecció personal. Tots els usuaris de 

l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 

respecte a la font i la 
tenir en compte. 

l’espai de treball, per 
ció en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 

Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflectida, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una 

se de mitjans de protecció 

Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no 
se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits 

amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que 
utilitzant guants de cotó, 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
, pot donar lloc a un 

eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 

activitats industrials de la 
gasosa, operacions de 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
ent de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 

procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 

des de fonts que es 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
. Es construeixen unitats amb força polsant o 

 són suficientment 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat 

a és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el 
continua també poden 
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causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas
d’unitats de radiació V i IR de grans

 
Els làsers s’han classificat, d’acord
quatre classes següents: 

j) Grup A: unitats intrínsecament
II. 

Classe I: els 
Classe II: de

400 nm i 700 
reflexada incloent

k) Grup B: tots els làsers
com es defineix a les classes

Classe IIIa: 
classe II; l’ús d’instruments

Classe IIIb: risc
perillós, però no

Classe IV: risc
perillós; poden 

 
El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia
radiació. Qualsevol equip base
apropiades, com per exemple,
automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400
comunament radiació IR (700 

 
A continuació, es presenta una guia de riscos
làser: 

a) Amb làsers de la classe
del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de
prevenir l’impacte de 
protegits, que pot resultar
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors
l’impacte de la radiació
difuses, que pot resultar

 
A més dels riscos associats a aquest tipus
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip
làser. A continuació, 
treball, equip i operació,

 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys 
pell. 

 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en
el coneixement dels riscos
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causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas

de grans potències, poden ocasionar cremades.

d’acord amb els riscos associats al seu ús, 

intrínsecament segures i aquelles que cauen dins

 nivells d’exposició màxima permissible no poden
de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys

 nml; es  preveuen els riscos per desviament
incloent la resposta de centelles. 

làsers presents o de ona continua amb potencia
classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 risc baix; emissió limitada a 5 vegades la

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre

no respecte a la reflexió difusa. 
risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot

 causar foc i cremar la pell. 

de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia
base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures

exemple, encaixonament protector, obturador 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200
 nm – 1 m). 

presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes

classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament

Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de
 la radiació directa i de reflexió especular,

resultar perillós. 
de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de

l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i
resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip

 es dóna un codi de pràctica que cobreix personal,
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys 

Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en

riscos potencials associats amb la radiació i equip
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causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el 
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas 

emades. 

 en els dos grups i 

dins de les classes I y 

poden ser excedits. 
menys de 0,25 s, entre 

desviament de la radiació 

potencia major d’1 mW, 

la corresponent a la 

sobre l’ull pot resultar 

per reflexió difusa pot ser 

de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la 
mesures de seguretat 

 d’emissió, senyal 

700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 

amb unitats concretes de raigs 

únicament la visió directa 

Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
especular, en els ulls no 

de 500 mW, s’ha de prevenir 
directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 

de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 

de pràctica que cobreix personal, àrea de 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 

Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en 

equip que la genera. 
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e) Qualsevol exposició
registrada i comunicada
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular,
però que mai serà utilitzada

 
- Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instal·larà
il·luminació del recinte 
la dilatació de la pupil·la de
b) Els raigs làser reflectits
hauran d’eliminar-se les
c) A l’àrea de treball s’haurà
tòxic que pugui generar
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada
als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministra
disposar de protecció especial.
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora
de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al
voltant del làser. En
inflamables o explosius.

 
- Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur
desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte
la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera
l’aparell. 
c) Quan els aparells 
claus de control d’engegada,
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el
laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar
seleccionar-se d’acord
e) Qualsevol protector
que previngui la reflexió

 
- Operació: 

a) Únicament el mínim nomb
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos
persones estaran sempre
b) Únicament personal
de làser. 
c) L’equip de làser haurà
treballs, no es deixarà 
d) Com a procediment
previnguin el risc de dany
e) L’equip de làser haurà
al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial  cura
utilització d’un escut protector
g) Donat que els làsers
guia d’alineació del raig,
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exposició accidental que suposi impacte en els 
comunicada al departament mèdic. 

La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular,
utilitzada per visió directa del raig. 

s’instal·larà en una àrea o recinte degudament
 haurà de ser tal manera que eviti 

pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
reflectits poden ser tant perillosos com els directes,

les superfícies reflectants i polides. 
s’haurà d’investigar periòdicament la presència de

generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada

als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de
se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de

especial. 
Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora

de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha
als no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat

explosius. 

Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està

Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte
la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera

 que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les
d’engegada, així com la de control de força,

custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el

Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regul
d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa 

protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de 
reflexió especular. 

Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos

sempre presents durant l’operació. 
personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajusta

de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització
 en funcionament sense estar vigilat. 

procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se
dany ocular. 

haurà de ser muntat a una alçada que mai superi

especial  cura en la radiació làser invisible, essent
protector al llarg de tota la trajectòria. 

làsers polsants presenten un risc incrementat per
raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència

 
Next Generation UE 

 ulls, haurà de ser 

La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 

degudament controlats. La 

lesió. 
directes, i per tant, 

presència de qualsevol gas 

S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada 
als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 

ment de potència al làser ha de 

Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora 
de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 

als no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al 
proximitat de materials 

se solament si la força està 

Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte 
la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 

hauran de treure les 
força, que quedaran 

custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el 

se regularment i han de 
 per el làser en ús. 
 material absorbent 

re de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 

ajustar i operar l’equip 

la realització dels 

se ulleres que 

superi la corresponent 

essent essencial la 

per l’operador, com a 
potència d’heli o neó que 
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pertanyin a la classe II,
que adoptarà el raig. En

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar p
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en
l’origen, organitzatives, de 
informatives. 

 
En construcció acostuma a 
nivells topogràfics. Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al
sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar.
les ulleres de protecció completa,
es tracti. 

 
 Radiacions ionitzants 
Dins de l’àmbit de la construcció exist
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus
de radiació, com són: 

Detecció de defectes
edificis. 

Control de densitats
Control d’irregularitats
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments,

moviment de granels, etcètera.
 

Serà obligació del contractista
un procediment de treball segur per
També es pot considerar una
entorn o en proximitat de determinades

Les instal·lacions on
detecció de cartes bomba.

Les instal·lacions mèdiques
radiacions ionizants. 

Les instal·lacions mèdiques
amb equips amb un potencial

Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu,
de fonts no segellades,

Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
Els acceleradors de 
Les instal·lacions i

mitjançant l’ús de fonts
Els dipòsits de residus
Les instal·lacions on

equips generadors de 
Control d’irregularitats

de metall o en el nivell 
Estimació de l’antiguitat

com l’argó-40 o el fòsfor
Il·luminació passiva 

 
Les funcions de protecció radiològica són
el Consell de Seguretat Nuclear
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II, i no conformar-se amb una indicació somera
En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,

de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en

 prevenció col·lectiva, de protecció individual,

 emprar-se monogràficament en l’establiment
nivells topogràfics. Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al

àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són
completa, amb el visor dotat del filtre adequat al

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus

defectes de soldadura o esquerdes en canonades,

densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans

Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments,
etcètera. 

contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció
segur per a realitzar les esmentades operacions.
una possible generació de riscos en treballs realitzats

determinades instal·lacions, com poden ser: 
on es realitzin exàmens de maletes i embalums

bomba. 
mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia,

Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic
potencial d’operació per disseny, sigui major de

Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu,
segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques

Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
 partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
i equips per a gammagrafia o radiografia

fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
residus radioactius, tant transitoris com definitius.

on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció
 radiacions ionitzants. 

d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines
 d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14
fòsfor-32. 

 de rellotges o de sortides d’emergència. 

radiològica són responsabilitat del titular de la 
Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades
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somera de la direcció 
protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
eriòdicament les condicions, 

de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 

individual, formatives i 

l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al 

L’Equip de Protecció Individual contra el làser són 
al tipus de làser que 

propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus 

canonades, estructures i 

grans dipòsits. 
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

prevenció determinar 
operacions. 

realitzats dintre d’un 

embalums en els aeroports; 

teràpia, mitjançant 

de diagnòstic amb raigs X 
de 70 Kilovolts. 

Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma 
tècniques "in vivo". 

Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 

radiografia industrial, sigui 

definitius. 
manutenció de fonts o 

làmines de plàstic i fulles 

14 o altres isòtops, 

 instal·lació, essent 
encomanades a un Servei de 

82 de 293



 

Pla de recuperació, Transformació i Resili

Protecció Radiològica propi del
contractada a l’efecte. 

 
La reacció d’un individu a l’exposició
dels teixits irradiats. 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. Els nivells
màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una
certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en genera
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici
de contenció de central nuclear) i tenint
sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a det
nivells de radiació, s’empren els

 
- Per al control de la dosi

 
a) temps de treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de
treball permès s’obté div
moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància
a la font de radiació.
d’apantallament són el formigó i el pl
l’acer, totxos massissos
necessari està en funció

 
- Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres

poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de
butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la
butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no co
dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes
metàl·lics). 

 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels
treballadors professionalment

 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut
axioma de seguretat que diu que

 
Per a manipular materials és preceptiu

Començar per la càrrega
primer i més accessible.

Lliurar el material, no
Col·locar el material

piles estables, lluny de
Utilitzar guants de treball

en empenya i turmells.
En el manejament de càrregues

pot mantenir-se en la mà,
S’utilitzaran les ferramentes

tipus de material. 
En les operacions de

posterior del camió i una
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del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció

l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en

adiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. Els nivells
màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una
certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en genera
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici
de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les
sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a det

els comptadors Geiger. 

dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors:

temps de treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de
treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un
moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància

radiació. Els materials que s’empren habitualment
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com

massissos de fang, granit, calcària, etc., en general,
funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de
butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la
butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no co
dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes

se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels
professionalment exposats a radiacions. 

MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut

que “el treball més segur és aquell que no es

preceptiu prendre les següents precaucions elementals:
càrrega o material que apareix més superficialment,

accessible. 
no tirar-lo. 

material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest
de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar

de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica
turmells. 

de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega
mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.

ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al

de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar
una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

 
Next Generation UE 

Protecció radiològica 

del volum i del tipus 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 

adiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. Els nivells 
màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 
certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici 

en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions 
sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els 

factors: 

temps de treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de 
idint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un 

moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància 
habitualment com barreres 

om, encara que també se n’usen d’altres com 
general, l’espessor 

individuals, que 
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de 
butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la 
butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els 
dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 

se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 

es realitza”. 

elementals: 
superficialment, és dir el 

aquest es realitzi en 
desgastar-se. 

metàl·lica i embuatada 

persones, la càrrega 
sobre l’espatlla. 

al transport de cada 

col·locar-se entre la part 
fixa. 
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Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que
no es vingui la càrrega

 
En el relatiu a la manipulació de
i Salut haurà de tenir en comte

 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

Automatització i mecanització
Mesures organitzatives

Adoptar Mesures preventives
Utilització d’ajudes mecàniques.
Reducció o redisseny de la càrrega.
Actuació sobre l‘organització del treball.
Millora de l’entorn de

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que 

Ús correcte de les ajudes
Ús correcte dels equips de protecció individual.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
Informació sobre el pes

 
- Els principis bàsics de

 
1er.- El temps dedicat a la
l’exposició al risc d’accident derivat
2on.-Procurar que els diferents
l’operari, estiguin a la mateixa
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer
o contenidors que permetin el
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recó
estacionaments intermedis 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la
seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials
palets, en lloc de portar-los d’un
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en oper
franges de temps perfectament
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats
manipular. 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics Per
totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, comprometent
seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l’esquena
5è.- Subjectar l’objecte
6è.- L’esforç d’aixecar 
7è.- Durant el transport,
cos. 
8è.- Per al manejament
següents criteris preventius:

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles,
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que

càrrega damunt i que no rellisqui. 

de materials el contractista en l’elaboració del
comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
mecanització dels processos. 

organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
preventives quan no es pugui evitar la manipulació

Utilització d’ajudes mecàniques. 
Reducció o redisseny de la càrrega. 
Actuació sobre l‘organització del treball. 

de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
ajudes mecàniques. 

Ús correcte dels equips de protecció individual. 
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

pes i centre de gravetat. 

de la manutenció de materials 

la manipulació de materials és directament
derivat de dita activitat. 

diferents materials, així com la plataforma de suport
teixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols
el seu trasllat a dojo. 

Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant
 entre el lloc de partida del material 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la

els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors
d’un en un. 

No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en

perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics Per a l’hissat manual de càrregues la
totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, comprometent

se el més possible a la càrrega. 
peus fermament. 
egant els genolls. 

l’esquena dreta. 
l’objecte fermament. 

 l’han de realitzar els músculs de les cames. 
transport, la càrrega haurà de romandre el més a

manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà
criteris preventius: 
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de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que 

del Pla de Seguretat 

manipulació com: 

directament proporcional a 

suport i de treball de 

ho sempre sobre catúfols 

rrer pel material manipulat, evitant 
 manipulat evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 

a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 

No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
acions de manutenció, coincidint en 

 dels materials a 

a l’hissat manual de càrregues la 
totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, comprometent-se a 

 
a prop possible del 

s’actuarà segons els 
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h) Durà la càrrega
l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant
gravetat de la càrrega.
j) Es col·locarà 
k) Durant el transport,
davanter aixecat.

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a 
arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg
per homes, pot superar
material per a col·locar
tractar-se de dones, es
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol
condició que sigui conegut

 
 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Disposit
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que
s’interposi, o apantalli els risco
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a
la seva àrea d’influència, anul·lant
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les
condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva
adequada elecció, seguiment 

 
Els MAUP més rellevants, previsto
continuació: 

 
-   Codi UA Descripció 

HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs
amb encofrats lliscants o de panells de grans dimensions, amb tots els requi
reglamentaris de seguretat
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots
els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,
tancaments, cobertes, 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a
diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent
nivell, superiors a 7 m 
HX11X019 m Marquesina 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE
12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat
amb tots els requisits
paviment de entramat
metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3
mm de gruix 
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càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins

desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar
càrrega. 
 la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada,
aixecat. 

És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a 

Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg
per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció

es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte

entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol
conegut o convingut per l’equip. 

D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial,
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a

anul·lant o reduint les conseqüències d’accident.
sta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les

condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva
 i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a

HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs
amb encofrats lliscants o de panells de grans dimensions, amb tots els requi

seguretat 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots
els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures,

 i altres treballs en alçada 
X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent
 amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladís en bastida tubular amb sistema de
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat
sits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària

entramat de platines metàl·liques i rampes articulades,
metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3
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fins l’altura de 

arribar al centre de 

inclinada, amb l’extrem 

És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 
se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 

de manutenció. En el cas de 
respectivament. 

És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 

del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
iu de Seguretat, Operació seqüencial, 

Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que 

s d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a 

d’accident. La seva 
sta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 

condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva 

s per a l’execució del present projecte són els indicats a 

HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs 
amb encofrats lliscants o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 

X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 

de protecció en voladís en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat 
d'amplària 1,1 m, amb 

articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 
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HX11X022 u Passadís de 
amb tots els requisits
paviment de entramat
metàl·liques reglamentàries

 
 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional i adaptada a l’absència 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus
d’energia fora de control, present
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materia
equips o ferramentes pròximes
conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les
objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegura
Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció
Individual (EPI). 

 
En absència d’homologació
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà e
relació dels Protocols d’Assaig,
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció
Col·lectiva. 

 
Els SPC més rellevants previstos
l’annex d’aquesta memòria que

 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats
del contacte de la zona del c
inferior a la previsible resistència

 
La seva utilització haurà de
adequades, per inexistència de
Tots els equips de protecció individual
harmonitzades CE. Sempre de

 
El Contractista Principal portarà un control documental
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció
individual seran normalitzats pel 
que existeixin en el mercat
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vistiplau del tècnic
que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot
raonablement, la seva carència.
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HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades,

reglamentàries 

ROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP),
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus

present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materia

pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant
conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les

protegits, sense necessitat d’una participació per a assegura
Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció

d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció

previstos per a l’execució del present projecte són
que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control,

resistència física de l’EPI. 

de quedar restringida a l’absència de garanties
de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia
individual estaran degudament certificats,  segons

Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els

mercat i que reuneixin una qualitat adequada 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vistiplau del tècnic

l compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o
d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,

carència. En aquesta previsió cal tenir en compte
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protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat 
d'amplària 1,1 m, amb 

articulades, baranes 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 

de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 

en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 
anul·lant o reduint les 

conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o 
protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. 

Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 

 conjunt d’aquests 
n el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 

adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció 

són els indicats en 
AVALUACIÓ-MESURES 

i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 

a reduir les conseqüències derivades 
amb una energia fora de control, d’intensitat 

garanties preventives 
SPC d’eficàcia equivalent. 

certificats,  segons normes 
 R.D. 773/97. 

del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 

constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
 a les respectives 

prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vistiplau del tècnic 
l compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
el personal sense que se’n produeixi, 

compte la rotació del 
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personal, la vida útil dels equips
visites d’obra, etc. 

 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes
MESURES 

 
 

19. RECURSOS PREVENTIUS
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de rec
de construcció està contemplada a la llei 54/2003.
dels recursos preventius a les

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o mo
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació
dels mètodes de treball. La presència de recursos 
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials,
com es defineixen en el
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin
perillosos o amb riscos
n) Quan la necessitat 
i Seguretat Social, si les circumstàncies
de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen co
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la
presència dels ''Recursos preventius''

 
Els recursos preventius són necessaris
definits a l’annex II del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda
d’altura, per les particulars
procediments aplicats,
2. Treballs en els quals
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors
sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició
obliga a la delimitació de
4. Treballs a la proximitat
5. Treballs que exposin
6. Obres d’excavació de tún
subterranis. 
7. Treballs realitzats en
8. Treballs realitzats en
9. Treballs que impliquin
10. Treballs que requereixin

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de
recurs preventiu: 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
MOVIMENTS DE TERRES
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equips i la data de caducitat, la necessitat de

rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC

PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència

les obres de construcció serà preceptiva en els
Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del

procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials,

el real decret 1627/97. 
Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin

scos especials. 
 d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions
 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la

preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

necessaris quan es desenvolupin treballs amb
1627/97: 

Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda
particulars característiques de l’activitat desenvolupada,

aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
quals l’exposició a agents químics o biològics

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors
exigible. 

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica
de zones controlades o vigilades. 

proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
exposin a risc d’ofegament per immersió. 

de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments

en immersió amb equip subaquàtic. 
en caixons d’aire comprimit. 

impliquin l’ús d’explosius. 
requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de

RROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
TERRES 

 
Next Generation UE 

de facilitar-los a les 

rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
amb RISC-AVALUACIÓ- 

ursos preventius a les obres 
D’acord amb aquesta llei, la presència 

en els següents casos: 
dificats en el desenvolupament del 

procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 

preventius de cada contractista 
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, 

Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 

Inspecció de Treball 
del cas ho exigissin degut a les condicions 

ntractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 

amb riscos especials, 

Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
desenvolupada, els 

o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors 

a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 

suposin moviments de terra 

prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA
ESTRUCTURES AMB FORMIGÓ ARMAT
ESTRUCTURES DE GABIONS PREFABRICATS
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS EXTERIORS
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
APLICACIÓ DE CAPES
PINTURES PER A EXTERIORS
RESINES PER A LA PRÀCTICA

 
 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic venen regulats,
entre altra normativa, per la Norma 8.3
objecte de l’Estudi de Seguretat
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci
exigible per a la seguretat dels
. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimi
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obliga
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas
tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les
mesures preventives adoptades, posin

Cridar l’atenció dels
prohibicions o obligacions.

Alertar als treballadors
que requereixi mesures

Facilitar als treballa
instal·lacions de protecció,

Orientar o guiar als treballadors
 

La senyalització no haurà de
tècniques i organitzatives de
aquestes últimes, no hagi estat
Tampoc haurà de considerar
treballadors en matèria de seguretat

 
Així mateix, segons s’estableix

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitz
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar
llocs adequats i tenir la

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
ESTRUCTURES AMB FORMIGÓ ARMAT 
ESTRUCTURES DE GABIONS PREFABRICATS 

DIVISÒRIES 
EXTERIORS ( OBRA ) 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

CAPES D’ACABAT 
A EXTERIORS 

PRÀCTICA ESPORTIVA 

ABALISAMENT 

e l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial

cret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic venen regulats,
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és

Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci

dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas 

tableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les

adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
dels treballadors sobre l’existència de determinats

obligacions. 
treballadors quan es produeixi una determinada situació
mesures urgents de protecció o evacuació. 

als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

treballadors que realitzin determinades maniobres

de considerar-se una mesura substitutiva
de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se

estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels

seguretat i salut en el treball. 

s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:
Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitz

al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar
tenir la resistència suficient. 

 
Next Generation UE 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

e l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 

cret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic venen regulats, 
I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 

exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 

d’aquest tràfic 

na els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 

torietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 

 omís de qualsevol 

tableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar- 
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 

determinats riscos, 

situació d’emergència 

determinats mitjans o 
auxilis. 
maniobres perilloses. 

substitutiva de les mesures 
se quan, mitjançant 

suficientment. 
mesura substitutiva de la formació i informació dels 

que: 
Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme 

al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els 
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12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97
se en els llocs adequats
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial
percepció de les senyals
14. Les portes transparents
15. Quan existeixin línies
haguessin de circular
d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els
riscos que no s’hagin pogut eliminar.

 
 

21. CONDICIONS D'ACCÉS 
 

L’obra s’executarà dins el nucli urbà de Roquetes del Garraf, per la qual cosa El Contractista
haurà d’estar en constant comunicació amb la Policia Local de Roquetes i l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes per a
determinar els passos provisionals
de circulació dels carrers afectats

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits
les mesures de protecció i 
comporti la implantació de l’obra i
fases d’execució. A aquests efectes,
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació
d’elements urbans a l’espai públic

 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran
les mesures de senyalització i

 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificaci
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a
l’Autoritat que correspongui. 

 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCION
l’inici dels treballs, tot comunicant

 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants
corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat. 

 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i el
protecció implantats. Els accessos
senyalitzats i separats 
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Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar

adequats i tenir la resistència suficient. 
per a la il·luminació artificial no podrà alterar

senyals o panells de senyalització. 
transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura

Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els

eliminar. 

 I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

L’obra s’executarà dins el nucli urbà de Roquetes del Garraf, per la qual cosa El Contractista
haurà d’estar en constant comunicació amb la Policia Local de Roquetes i l’Ajuntament de

a determinar les circulacions més adequades
provisionals de vianants i redefinir, si s’escau, la circulació i el sentit

afectats directa o indirectament per l’obra. 

SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions
i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització,
 detecció, els paviments provisionals, les 

la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas,
efectes, es tindrà en compte el que determina

a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació
públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits

ulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran
i protecció que corresponguin a cadascuna de

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificaci
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a

comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà

començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i el
accessos de vianants i vehicles, estaran 
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Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar- 

no podrà alterar o influir en la 

a l’altura de la vista. 
d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

 una senyalització 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 

L’obra s’executarà dins el nucli urbà de Roquetes del Garraf, per la qual cosa El Contractista 
haurà d’estar en constant comunicació amb la Policia Local de Roquetes i l’Ajuntament de 

adequades de vehicles, 
i redefinir, si s’escau, la circulació i el sentit 

irà les desviacions i passos 
de senyalització, la senyalització, 

 modificacions que 
és cas, les diferents 

determina la Normativa per 
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 

ulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
AL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 

que correspongui. 

es col·locarà la senyalització 

començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
 clarament definits, 
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 Normes de Policia 
Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, re
de personal de manera que garanteixi

 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés cont
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que
quedin tancades les zones que

 

Coordinació d’interferències
El contractista, quan sigui 
emmagatzemats i altres circumstàncies
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús
comú o particular. 

 
 Àmbit d'ocupació de la via

Ocupació del tancament
S’entén per àmbit d’ocupació
baranes, bastides, contenidors,

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per
fases i interrelacionats amb el

 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a
pas de vianants no serà inferior
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una
franja d’amplada mínima d’un 

 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció vol
retenció d’objectes despresos

 
Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la
planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la
calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques
l’àmbit del pas de vianants. 

Situació de casetes 
S’indicaran en el PLA DE

Les casetes, contenidors,
situaran en una zona propera

Preferentment, a la vorera,
(1,40 m) per a pas de vianants
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Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i

os per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, re

garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que

que puguin presentar riscos 

d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 necessari, donat el volum d’obra, el valor

circumstàncies que així ho aconsellin, definirà
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i

sme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús

via pública 
tancament de l’obra 

d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements
contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les

els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per
el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una

 metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la

de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció vol

despresos de les cotes superiors. 

Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la
planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la

la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques

 i contenidors. 
DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes

contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles
propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:
vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta
vianants per la vorera. 

 
Next Generation UE 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
os per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 

autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
rolat a les instal·lacions d’ús 

comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 

valor dels materials 
definirà un procés per 

garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
sme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 

elements de protecció, 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 

els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 

 pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 

de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 

Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la 
planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la 

la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques 

previstes per aquest fi. 
vehicles d’obra, se 

següents criteris: 
quaranta centímetres 
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A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de
circulació. 

Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparca
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un
metre (1m) per a pas de

 
- Es protegirà el pas de vianants

Situació de grues-torre i
Només podran estar emplaçats

 
Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i
s’haurà de documentar

 
 Tancaments de l'obra que

Tanques 
Situació Delimitaran el perímetre
tancaran el front de l’obra o solar i

 
-   Tipus de tanques 

Es formaran amb xapa metàl·lica
arrebossada i pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si
s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar
tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de càrrega, desviacions

 
En cap cas s’admet com a tanca e
de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements
tradicionals de delimitacions provisionals

 
- Complements 

Totes les tanques tindran abalis
 

- Manteniment 
El Contractista vetllarà pel correcte
qualsevol altre element que deteriori

Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades
personal de l’obra. 
No s’admet com a solució permanent

 
 Operacions que afecten l'àmbit

Entrades i sortides de
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i
sortida, avisant els vianants a
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar
maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi
zona d’aparcament a la calçada.
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per
acollir els camions en espera, caldrà preveure 
l’obra. 
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A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de

Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparca
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un

de vianants a la vorera. 

vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.
torre i muntacàrregues 
emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

Ocupada 
 la zona ocupada que afecti l’àmbit de 

considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

que afecten l'àmbit públic 

perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si
el de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. Les

tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en
desviacions momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada
de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements

provisionals de zones de risc. 

abalisament lluminós i elements reflectants en tot

correcte estat de la tanca, eliminant grafittis,
deteriori el seu estat original. 

dotades de portes d’accés independent per 

permanent d’accés la retirada parcial del tancament.

l'àmbit públic 
de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i
a fi d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar
nària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi

calçada. 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de

 
Next Generation UE 

A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 

Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 

corresponent. 

 domini públic es 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i 

entre mitgeres, 
ocupada. 

 o d’obra de fàbrica 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si 
lo en totes les obres que facin. Les 

tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en 

l simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada 
de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 

tot el seu perímetre. 

grafittis, publicitat il·legal i 

per a vehicles i per al 

tancament. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni 
nària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per 
i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
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El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels
treballs i els mitjans de càrrega,

 
Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra.
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tanc
l’obra i es prendran les següents

 

S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada,
sense envair cap carril de circ
que correspongui i contactar prèviament

Es protegirà el pas
delimitant el camí pels dos costats

La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle,
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Ob
Seguretat de l’obra. 

Acabades les operacions
metàl·liques es netejarà el paviment.

Es controlarà la descàrrega
sobre la calçada. 

 
Descàrrega, apilament

 
Descàrrega La descàrrega de
la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins
els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi
d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre
per l’interior del recinte de l’obra.

 
 

-   Apilament. 
No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a
un termini curt i si s’ha obtingut
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. Si no es disposa d’aquesta autorització
ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per a la seva
evacuació immediata. 

 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es
col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deix
d’un metre i quaranta centímetres
S’evitarà que hi hagi productes
Es netejarà diàriament la zona
Els contenidors, quan no s’utilitzin,
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada
amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a
un abocador autoritzat. El matei

 
Proteccions per a evitar

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicle
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura,
el tancament de l’obra i la vorera

Resiliència – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

descàrrega 
e càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra.

Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tanc

següents mesures: 

S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada,
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació

prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x

costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle,

formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de

operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran
paviment. 
descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar

apilament i evacuació de terres i runa 

de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant
la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins

ontenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi
d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre

l’obra. 

res, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a
termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de

dipositar en tremuges o en contenidors homologats. Si no es disposa d’aquesta autorització
spais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per a la seva

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es
col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants

centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
productes que sobresurtin del contenidor. 

zona afectada i després de retirat el contenidor. 
s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada
amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a

mateix es farà en els transports dels contenidors.

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura,

vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
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El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels 

e càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 

S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 

ulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 

de 200 x 100 cm, 
correspongui. 

La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 

ra prèvia consulta al Coordinador de 

retiraran les tanques 

d’evitar abocaments 

aprofitant la força de 
la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins 

ontenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi 
d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 

res, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a 
especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 

dipositar en tremuges o en contenidors homologats. Si no es disposa d’aquesta autorització 
spais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es 
ant un pas per als vianants 

 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada 
amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 

contenidors. 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
s i evitar la caiguda d’objectes a la 

via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
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-   Bastides 
Es col·locaran bastides perimetr

realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials
i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada,
metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina
inclinada en voladís que sobresurti

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat 
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de
pols. 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de
caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció e
sistemes homologats, de forjat,

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de
El carro del qual penja el ganxo
fer-ho, en algun moment, es
descàrregues. 

 
 Neteja i incidència sobre l'ambient

Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores
de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual
s’aturaran els camions i es netejaran

 
Està prohibit efectuar la neteja

Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser
específicament autoritzades per
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions
poden produir sobre l’àmbit 
podrà obligar que alguns treballs

Pols 
Es regaran les pistes de circulació
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi
Les sitges de ciment estaran dotades

 
 Residus que afecten a l'àmbit
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. El contractista haurà de donar
les oportunes instruccions als
i ho compleixen. 
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perimetrals a tots els paraments exteriors a

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials
un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces

, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat 
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de
caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb

forjat, perimetrals a totes les façanes. 

SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de

ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests
es prendran les mesures indicades per a càrregues

l'ambient que afecten l'àmbit públic 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores

l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a

la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de
gó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual

es netejaran per reg amb mànega cada parella de

neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
treball 

entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser

per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions

 públic i la circulació o per motius de seguretat,
treballs s’executin en dies no feiners o en un horari

circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

s’hi afegirà aigua. 
dotades de filtre. 

l'àmbit públic 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. El contractista haurà de donar

als treballadors i subcontractistes, comprovant 
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a la construcció a 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials 
preferentment de peces 

, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina 
bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de 
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 
ntre les plantes, amb 

funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 

aquests límits. Si calgués 
càrregues i 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 

etc.). 
roderes de fang sobre la xarxa viària a 

la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
gó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 

de rodes. 

 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
de seguretat, l’Ajuntament 

horari específic. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. El contractista haurà de donar 

 que ho comprenen 
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 Circulació de vehicles i vianants
Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3
Està prohibida la col·locació de

Dimensions mínimes
 

Es respectaran les següents dimensions
En cas de restricció 

un terç (1/3) de l’amplada
L’amplada mínima 

quaranta centímetres (1,40
Elements de protecció 

 
-   Pas vianants 

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es proteg
tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un
metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base.
L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats,
les separacions mínimes no podran
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els fora
xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. Si els
forats o les rases han de ser
col·locaran a 45º en el sentit de

Enllumenat i abalisament
Els senyals i els elements d’abalisament
enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant
horitzontal, com per als elements
Els itineraris i passos de vianants
(intensitat mínima 20 lux). 
Les bastides de paraments verticals
lluminós i elements reflectants
La delimitació d’itineraris o passos
x 100 cm, tindran abalisament

Abalisament i defensa
 

Els elements d’abalisament 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 
d’ubicació d’elements d’abalisament

o) En la delimitació de 
de l’obra. 
p) En la delimitació 
contigus a passos provisionals
q) Per impedir la circulació
diversos carrils, en estrenyiments
r) En la delimitació de
salvar l’obstacle de les
s) En la delimitació de vores de nous carrils de
per a establir una nova ordenació de la circulació,
de les obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD 
vies ràpides, en corbes pronunciades,
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vianants que afecten l'àmbit públic 
protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3

locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

dimensions mínimes: 
 de la vorera, l’amplada de pas per a vianants

l’amplada de la vorera existent. 
 d’itineraris o de passos per a vianants serà
(1,40 m). 

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb
tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un
metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base.

sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m).
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats,

podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran
xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. Si els

ser evitats, les baranes o tanques de protecció
de la marxa. 

abalisament lluminós 
d’abalisament aniran degudament il·luminats encara

reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització
elements d’abalisament. 

vianants estaran convenientment il·luminats al 

verticals que ocupin vorera o calçada tindran 
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

defensa 

 i defensa a emprar per passos per a vehicles
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri

d’abalisament i defensa: 
 la vora del carril de circulació de vehicles contigu

 de vores de passos provisionals de circulació
provisionals per a vianants. 

circulació de vehicles per una part d’un carril, per
estrenyiments de pas i/o disminució del número
de vores en la desviació de carrils en el sentit
les obres. 

En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o
a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans

de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació,
ronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle
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Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Municipals. 

vianants no serà inferior a 

serà d’un metre i 

iran, pels dos costats, amb 
tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un 
metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. 

m). 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, 

(015 m). 
ts o les rases, es col·locaran 

xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. Si els 
protecció del pas es 

encara que hi hagi 

senyalització vertical i 

 llarg de tot el tram 

 abalisament 
perímetre exterior. 

metàl·liques de 200 

vehicles seran els 
IC. amb el següent criteri 

contigu al tancament 

circulació de vehicles 

per tot un carril o per 
número de carrils. 

sentit de circulació, per 

circulació per a passos provisionals o 
de la que hi havia abans 

densitat de circulació, en 
vehicle de l’itinerari 
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assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del
tancament de l’obra o de baranes
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de

 
Quan l’espai disponible sigui mínim,

Paviments provisionals
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del g
peces. Si és de terres, tindrà una
Si cal ampliar la vorera per a pas
sobre la part ocupada de la calçada formant
fixa de protecció. 

 
Accessibilitat de persones

 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itinera
compliran les següents condicions

Alçada lliure d’obstacles
En els canvis de direcció,

cercle d’1,5 m de diàmetre.
No podran haver-hi escales
El pendent longitudinal
El paviment serà dur,

peces. Si és de terres 
compactació del 90% PM

Els guals tindran una
pendent màxim del 12%.

 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu,
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’acc
senyalització. 

 
Manteniment 

La senyalització i els elements
desplaçament i dificulti la seva
La senyalització, l’abalisament,
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigència, evitant

 
Els passos i itineraris es mantindran

Retirada de senyalització
 

Acabada l’obra es retiraran tots
El termini màxim per a l’execució
acabada l’obra o la part d’obra

 
 

 Protecció i trasllat d'elements
 

Arbres i jardins 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L
Parcs i Jardins emetrà un informe
Mentre durin les obres es protegirà
quedar afectades, deixant al 
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assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes

l’existència de desnivells, etc..,). 

mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de
Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del g
una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vore

persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itinera

condicions mínimes: 
d’obstacles de 2,10 m. 

de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre
diàmetre. 

escales ni graons aïllats. 
longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal
serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis

 tindrà una 
PM (Pròctor Modificat). 

una amplada mínima d’un metre i vint centímetres
12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu,
D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa

elements d’abalisament es fixaran de tal manera que
seva subtracció. 

l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat

evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

mantindran nets. 
senyalització i abalisament 

tots els senyals, elements, dispositius i abalisament
l’execució d’aquestes operacions serà d’una  setmana,
d’obra que exigís la seva implantació. 

d'elements emplaçats a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de

informe previ preceptiu. 
protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals

 seu voltant una franja d’un (1) metre de zona
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assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
de vianants, xoc contra objectes 

de defensa TD – 2. 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
Modificat). 

es col·locarà un entarimat 
un pla horitzontal amb la vorera i una barana 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 

de permetre inscriure un 

transversal del 2%. 
propis del gravat de 

centímetres (1,20 m) i un 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
essibilitat I una fletxa de 

que impedeixi el seu 

les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 

seguretat. 

abalisament implantats. 
d’una  setmana, un cop 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
’Entitat Municipal responsable de 

vegetals que puguin 
zona no ocupada. El 
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contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles,
sempre que això no es pugui fer normalment

 
Els escossells que quedin inclosos
s’hauran de tapar de manera que

 

Parades d’autobús, 
A causa de la implantació del tanc
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades
d’autobús, quioscos, bústies de Correus

 
En aquest cas, caldrà indicar-
durant el temps que durin les obres icontactar amb els serveis corresponents per tal de
coordinar les operacions. 

 
 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS
 

 Riscos de danys a tercers
Els riscs que durant les successives
objectes annexos que en depenguin

Caiguda al mateix nivell.
Atropellaments. 
Col·lisions amb obstacles a la vorera.
Caiguda d'objectes. 

 
 Mesures de protecció a tercers
Es consideraran les següents
transiten pels voltants de l'obra:

 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada,
separant el perímetre de
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser
òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en
voladís de material resistent.
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri
la maniobra de descàrreg
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra,
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran
llums de gàlib nocturns i seny
perill. 
19. En funció del nivell
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un
Servei de Vigilància patrimonia

 
 

23. PREVENCIÓ DE RISCOS
Els principals riscos catastròfics considerats com
són: 

Incendi, explosió i/o 
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contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar

fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.

inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas
que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

 quioscos, bústies 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades

de Correus o elements similars emplaçats a l’espai

-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament
durant el temps que durin les obres icontactar amb els serveis corresponents per tal de

TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

s 
successives fases d'execució de l'obra podrien afectar
depenguin són els següents: 

Caiguda al mateix nivell. 

Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 

tercers 
següents mesures de protecció per a cobrir el risc de

l'obra: 

Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada,
de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs,
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser
òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en

resistent. 
Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri

la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra,
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de

nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un

patrimonial, expressament per a aquesta funció.

RISCOS CATASTRÒFICS 
riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra

 deflagració. 
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contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures 
regar periòdicament, 
d’obres. 

pas per a vianants 
ressalts. 

ament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 

l’espai públic. 

ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres icontactar amb els serveis corresponents per tal de 

afectar persones o 

de les persones que 

Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 

pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser 

de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 

Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri 
a, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 

passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 

als de trànsit que avisin als vehicles de la situació de 

 pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 

funció. 

previsibles per aquesta obra 

96 de 293



 

Pla de recuperació, Transformació i Resili

Inundació. 
Col·lapse estructural
Atemptat patrimonial
Enfosament de càrregues

 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu
Pla de Seguretat i Salut un
mínimes: 

1.- Ordre i neteja general.
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.- Ubicació d'extintors
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis.

 
24. PREVISIONS DE SEGURETAT
Previsions i informacions útils
seguretat i salut, els previsibles
RD.1627/97 
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estructural per maniobres fallides. 
patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu
un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les 

neteja general. 
Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

d'extintors i d’altres agents extintors. 
Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

Primers Auxilis. 

SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
útils per efectuar al seu dia, en les degudes

previsibles treballs posteriors (manteniment) 

L’Escala, maig 2024

 
Next Generation UE 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
 següents mesures 

degudes condicions de 
 segons art. 5.6 

L’Escala, maig 2024 
 
 
 
 
 

Robert Vidal i Pou 
Arquitecte Tècnic 
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PAUTES GENERALS D’EXECUCIÓ.
 
La proposta de programa que s'adjunta, s'ha calculat d’acord amb la
desenvolupament de l’obra previstos i en base als rendiments
de característiques similars a aquesta.
 
PREVISIÓ D’EXECUCIÓ DE L’OBRA.
 
Així doncs, amb aquests criteris, s'ha determinat per a l’execució d’aquesta obra un
òptim de 3 mesos d’acord amb la planificació mensual indicada
 
 
    

C A P Í T O L S 

  
1 Demolicions 

2 Condicionament del terreny 

3 Ferms i paviments urbans 

4 Instal·lacions 

5 Equipament urbà 

6 Gestió de residus 

7 Seguretat i salut 

  
Previsió de certificació mensual

 
 
 
No obstant això, aquest programa podrà ser revisat, justificadament, per
adjudicatària tot ajustant-lo als seus mitjans físics i de personal
de la corresponent aprovació de la

ncia – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

PAUTES GENERALS D’EXECUCIÓ. 

La proposta de programa que s'adjunta, s'ha calculat d’acord amb la
nvolupament de l’obra previstos i en base als rendiments habituals en obres d’urbanització 

de característiques similars a aquesta. 

PREVISIÓ D’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 

Així doncs, amb aquests criteris, s'ha determinat per a l’execució d’aquesta obra un
mesos d’acord amb la planificació mensual indicada en el quadre següent:

M E S O S 

1 2 3 

  
   3.498,61 €     3.498,61 €    

   7.102,51 €     7.102,51 €    

   24.731,61 €   24.731,61 € 

   4.536,22 €     4.536,22 €    4.536,22 € 

      3.358,63 

   2.355,98 €     2.355,98 €    2.355,98 € 

     560,00 €        560,00 €       560,00 € 

   
Previsió de certificació mensual  18.053,32 €   42.784,92 €   35.542,44 € 

No obstant això, aquest programa podrà ser revisat, justificadament, per
lo als seus mitjans físics i de personal per bé que, en tot cas, requerirà 
ció de la Direcció Facultativa. 

 
Next Generation UE 

 

La proposta de programa que s'adjunta, s'ha calculat d’acord amb la organització i 
habituals en obres d’urbanització 

Així doncs, amb aquests criteris, s'ha determinat per a l’execució d’aquesta obra un termini 
en el quadre següent: 

  

T O T A L 

  
            6.997,22 €  

          14.205,01 €  

€            49.463,21 €  

€            13.608,65 €  

3.358,63 €              3.358,63 €  

€              7.067,95 €  

€              1.680,00 €  

 
€          96.380,67 €  

No obstant això, aquest programa podrà ser revisat, justificadament, per l’empresa 
per bé que, en tot cas, requerirà 
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2 Demolicions
2.2 Ferms i paviments
2.2.1 Talls

2.2.1.1 DMC010 m Tall de paviment de qualsevol tipus, mitjançant màquina talladora de
paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

mq11eqc010 0,067 h 41,830 2,80Talladora de paviment amb arrencada,
desplaçament i regulació del disc de tall
manuals.

mo087 0,073 h 20,800 1,52Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 4,320 0,09Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,410 0,13

Preu total per m  .................................................. 4,54

2.2.2 Asfàltics
2.2.2.1 DMF020 m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25 cm de gruix mitjà,

mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

mq01exn050c 0,038 h 74,110 2,82Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.

mq01ret010 0,019 h 46,690 0,89Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de
15 kW.

mo087 0,185 h 20,800 3,85Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 7,560 0,15Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 7,710 0,23

Preu total per m²  .................................................. 7,94

2.2.3 Senyalització viària
2.2.3.1 DMS010 m Eliminació de marca vial/delimitació aparcament, de pintura, mitjançant

fresadora manual, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig. Fresat del paviment. Escombratge mitjançant
escombradora mecànica. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

mq06fre010 0,024 h 6,410 0,15Equip de fresatge manual per a paviment
de formigó, amb sistema d'aspiració.

mq11bar010 0,024 h 67,470 1,62Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mq04dua020a 0,024 h 5,960 0,14Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t de
càrrega útil.

mo087 0,079 h 20,800 1,64Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 3,550 0,07Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,620 0,11

Preu total per m  .................................................. 3,73

2.2.4 Paviments exteriors

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

VORERES_C_SERT Pàgina 1101 de 293



2.2.4.1 DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de
gruix, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

mq01exn050c 0,073 h 74,110 5,41Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.

mq01ret010 0,012 h 46,690 0,56Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de
15 kW.

mo113 0,066 h 18,730 1,24Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 7,210 0,14Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 7,350 0,22

Preu total per m²  .................................................. 7,57

2.2.4.2 DMX050 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

mq01exn050c 0,024 h 74,110 1,78Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.

mq01ret010 0,010 h 46,690 0,47Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de
15 kW.

% 2,000 % 2,250 0,05Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 2,300 0,07

Preu total per m²  .................................................. 2,37

2.2.4.3 DMX090 m Demolició de vorada sobre base de formigó, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor, sense
deteriorar els elements constructius contigus.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

mq01exn050c 0,024 h 74,110 1,78Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.

mq01ret010 0,010 h 46,690 0,47Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de
15 kW.

mo112 0,013 h 19,770 0,26Peó especialitzat construcció.
mo113 0,026 h 18,730 0,49Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 3,000 0,06Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,060 0,09

Preu total per m  .................................................. 3,15

2.2.4.4 DMX091 m Demolició de rigola sobre base de formigó, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor, sense
deteriorar els elements constructius contigus.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

mq01exn050c 0,024 h 74,110 1,78Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.

mq01ret010 0,010 h 46,690 0,47Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de
15 kW.

mo112 0,013 h 19,770 0,26Peó especialitzat construcció.
mo113 0,026 h 18,730 0,49Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 3,000 0,06Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,060 0,09

Preu total per m  .................................................. 3,15
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2.2.4.5 DMX010 m² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de sorra, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

mq01exn050c 0,052 h 74,110 3,85Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.

mq01ret010 0,120 h 46,690 5,60Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de
15 kW.

mo113 0,175 h 18,730 3,28Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 12,730 0,25Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 12,980 0,39

Preu total per m²  .................................................. 13,37

2.2.4.6 DFF020 m² Demolició de full exterior formada per bloc de formigó de 20 cm
d'espessor, amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

mq05mai030 0,155 h 4,080 0,63Martell pneumàtic.
mq05pdm110 0,155 h 7,870 1,22Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10

m³/min.
mo112 0,520 h 19,770 10,28Peó especialitzat construcció.
mo113 0,520 h 18,730 9,74Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 21,870 0,44Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 22,310 0,67

Preu total per m²  .................................................. 22,98
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3 Condicionament del terreny
3.1 Moviment de terres en obra civil
3.1.2 Excavacions

3.1.2.1 ACE040 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega
a camió de les terres excavades.

mq01ret030b 0,511 h 58,680 29,99Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
55 kW, amb martell trencador.

mq01exn020a 0,243 h 52,840 12,84Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kW.

mo087 0,720 h 20,800 14,98Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 57,810 1,16Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 58,970 1,77

Preu total per m³  .................................................. 60,74

3.1.6 Esteses, reomplerts i compactacions
3.1.6.1 ACR020 m³ Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i compactació en

tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics,
fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.

mt01ara030 1,800 t 9,160 16,49Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mq02cia020j 0,006 h 120,330 0,72Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mq01pan010a 0,012 h 45,870 0,55Pala carregadora sobre pneumàtics de

120 kW/1,9 m³.
mq02rov010i 0,061 h 70,620 4,31Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

mo087 0,026 h 20,800 0,54Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 22,610 0,45Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 23,060 0,69

Preu total per m³  .................................................. 23,75

3.1.6.2 ACR070 m³ Estesa de terres amb material adequat, deixant el terreny perfilat en bast,
amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90%
de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501.

mt01art030b 1,150 m³ 5,870 6,75Material adequat d'aportació, per a
formació de terraplens, segons l'art.
330.3.3.2 del PG-3.

mq02cia020j 0,008 h 120,330 0,96Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mq02rov010i 0,081 h 70,620 5,72Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

mq01pan010a 0,016 h 45,870 0,73Pala carregadora sobre pneumàtics de
120 kW/1,9 m³.

mo087 0,106 h 20,800 2,20Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 16,360 0,33Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 16,690 0,50

Preu total per m³  .................................................. 17,19
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6 Ferms i paviments urbans
6.3 Paviments urbans
6.3.1 De llambordes

6.3.1.1 MPA020 m² Paviment de llambordes de formigó, en exteriors, realitzat sobre ferm amb
tràfic de categoria C2 (carrers comercials de gran activitat, 16 a 24
vehicles pesats per dia) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10),
compost per base flexible de tot-u natural, de 35 cm d'espessor, amb
estès i compactat al 100% del Proctor Modificat, mitjançant la col·locació
flexible, amb un grau de complexitat de l'aparell mig, de llambordes
bicapa de formigó, quines característiques tècniques compleixen la
UNE-EN 1338, format rectangular, 200x100x100 mm, acabat superficial llis,
color gris, sobre una capa de sorra de granulometria compresa entre 0,5 i
5 mm, deixant entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu
posterior rejuntat amb morter, color beige, de consistència tova o fluïda; i
vibrat del paviment amb safata vibrant de guiat manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de
l'explanada. Estès i compactació de la base. Execució de l'encontre amb
els cantells de confinament. Estesa i anivellació de la capa de sorra.
Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb morter. Neteja.

mt01zah010a 0,403 t 10,230 4,12Tot-u natural calcari.
mt01arp021c 0,055 m³ 24,550 1,35Sorra de granulometria compresa entre

0,5 i 5 mm, no contenint més d'un 3% de
matèria orgànica i argila. Es tindrà en
compte l'especificat en UNE 83115 sobre
la friabilitat i en UNE-EN 1097-2 sobre la
resistència a la fragmentació de la sorra.

mt18aph010e 52,500 U 0,250 13,13Llamborda bicapa de formigó, format
rectangular, 200x100x100 mm, acabat
superficial llis, color gris, quines
característiques tècniques compleixen la
UNE-EN 1338 i una sèrie de propietats
predeterminades: coeficient d'absorció
d'aigua <= 6%; resistència de trencament
(splitting test) >= 3,6 MPa; càrrega de
ruptura >= 250 N/mm de la longitud de
trencament; resistència al desgast per
abrasió <= 23 mm i resistència al
lliscament (índex USRV) > 60.

mt09bnc290b 1,000 kg 2,880 2,88Morter, color beige, compost d'àrids
seleccionats i resines sintètiques, per al
rejuntat de paviments de pedra natural i
llambordes.

mq01mot010a 0,015 h 77,280 1,16Motoanivelladora de 141 kW.
mq02rov010i 0,026 h 70,620 1,84Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

mq02cia020j 0,011 h 120,330 1,32Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mq02rod010a 0,365 h 4,820 1,76Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg,

amplada de treball 50 cm, reversible.
mo041 0,370 h 23,560 8,72Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,410 h 20,800 8,53Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 44,810 0,90Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 45,710 1,37

Preu total per m²  .................................................. 47,08

6.3.4 Mescles i regs bituminosos
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6.3.4.1 MPB030 m² Capa de 12 cm d'espessor de mescla bituminosa discontínua en calent,
tipus BBTM 8B, amb àrid granític i betum asfàltic de penetració.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió
de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa.
Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla
bituminosa. Neteja final.

mt47aag010aa 0,350 t 106,850 37,40Mescla bituminosa discontínua en calent,
tipus BBTM 8B, amb àrid granític i betum
asfàltic de penetració, segons UNE-EN
13108-2.

mq11ext030 0,003 h 229,980 0,69Estenedora asfàltica de cadenes, de 81
kW.

mq02ron010a 0,004 h 56,380 0,23Corró vibrant tàndem autopropulsat, de
24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball
100 cm.

mq11com010 0,003 h 65,960 0,20Compactador de pneumàtics
autopropulsat, de 12/22 t.

mo041 0,007 h 23,560 0,16Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,033 h 20,800 0,69Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 39,370 0,79Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 40,160 1,20

Preu total per m²  .................................................. 41,36

6.3.4.2 MPB100 m² Reg d'emprimació amb 1,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60BF4
IMP, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de
l'emulsió bituminosa.

mt47aag050vb 1,500 kg 0,610 0,92Emulsió bituminosa catiònica C60BF4
IMP, amb un 60% de betum asfàltic com a
lligant i additiu fluïdificant, per utilitzar com
a reg d'emprimació en paviments
bituminosos, segons UNE-EN 13808.

mq11bar010 0,001 h 67,470 0,07Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mq02cia020f 0,005 h 124,480 0,62Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³
de capacitat.

mo041 0,005 h 23,560 0,12Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,005 h 20,800 0,10Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 1,830 0,04Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,870 0,06

Preu total per m²  .................................................. 1,93

6.3.6 De rajoles i llosetes de formigó
6.3.6.1 MPH010 m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de

voreres i passeigs, de llosetas de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles,
classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3,
classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color gris,
segons UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell amb morter de ciment
M-5 de 3 cm de gruix sobre capa de sorra, de 4 cm de gruix, de 0,5 a 5 mm
de diàmetre, no contenint més d'un 3% de matèria orgànica i argila,
deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús
solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor,
abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3
m, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte, juntes
estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del
confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes
amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa
tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la
solera de formigó. Estesa de la capa de sorra. Estesa de la capa de
morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic
de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del
paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a
reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de
rejuntat.
Inclou p.p. formació de guals.

mt10hmf011Bc 0,210 m³ 78,590 16,50Formigó en massa HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.
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mt01arp021c 0,045 m³ 24,550 1,10Sorra de granulometria compresa entre
0,5 i 5 mm, no contenint més d'un 3% de
matèria orgànica i argila. Es tindrà en
compte l'especificat en UNE 83115 sobre
la friabilitat i en UNE-EN 1097-2 sobre la
resistència a la fragmentació de la sorra.

mt09mor010c 0,030 m³ 118,250 3,55Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.

mt08cem011a 1,000 kg 0,100 0,10Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color
gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.

mt18bhi010baC 1,050 m² 5,640 5,92Lloseta de formigó per a ús exterior, de 9
pastilles, classe resistent a flexió T, classe
resistent segons la càrrega de ruptura 3,
classe de desgast per abrasió G, format
nominal 20x20x3 cm, color gris, segons
UNE-EN 1339.

mt09lec020a 0,001 m³ 134,050 0,13Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
mq04dua020b 0,039 h 10,530 0,41Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil.
mq06vib020 0,110 h 5,290 0,58Regla vibrant de 3 m.
mo041 0,410 h 23,560 9,66Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,485 h 20,800 10,09Ajudant construcció d'obra civil.
mo023 0,397 h 23,560 9,35Oficial 1ª enrajolador.
mo061 0,397 h 20,800 8,26Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 65,650 1,31Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 66,960 2,01

Preu total per m²  .................................................. 68,97

6.3.6.2 MPH010b m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de
voreres i passeigs, de llosetas de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles,
classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3,
classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x7.5 cm, color gris,
segons UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell amb morter de ciment
M-5 de 3 cm de gruix sobre capa de sorra, de 4 cm de gruix, de 0,5 a 5 mm
de diàmetre, no contenint més d'un 3% de matèria orgànica i argila,
deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús
solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor,
abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3
m, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte, juntes
estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del
confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes
amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa
tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la
solera de formigó. Estesa de la capa de sorra. Estesa de la capa de
morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic
de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del
paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a
reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de
rejuntat.
Inclou p.p. formació de guals.

mt10hmf011Bc 0,210 m³ 78,590 16,50Formigó en massa HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mt01arp021c 0,045 m³ 24,550 1,10Sorra de granulometria compresa entre
0,5 i 5 mm, no contenint més d'un 3% de
matèria orgànica i argila. Es tindrà en
compte l'especificat en UNE 83115 sobre
la friabilitat i en UNE-EN 1097-2 sobre la
resistència a la fragmentació de la sorra.

mt09mor010c 0,030 m³ 118,250 3,55Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.

mt08cem011a 1,000 kg 0,100 0,10Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color
gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.

mt18bhi010tc 1,050 m² 7,256 7,62Lloseta de formigó per a ús exterior, de 9
pastilles, classe resistent a flexió T, classe
resistent segons la càrrega de ruptura 3,
classe de desgast per abrasió G, format
nominal 20x20x7.5 cm, color gris, segons
UNE-EN 1339.
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mt09lec020a 0,001 m³ 134,050 0,13Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
mq04dua020b 0,039 h 10,530 0,41Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil.
mq06vib020 0,110 h 5,290 0,58Regla vibrant de 3 m.
mo041 0,410 h 23,560 9,66Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,485 h 20,800 10,09Ajudant construcció d'obra civil.
mo023 0,397 h 23,560 9,35Oficial 1ª enrajolador.
mo061 0,397 h 20,800 8,26Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 67,350 1,35Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 68,700 2,06

Preu total per m²  .................................................. 70,76

6.3.6.3 MPH020 m² Subministrament i col·locació de enrajolat per a ús públic en zona de
voreres i passeigs, de llosa de formigó per exteriors, classe resistent a
flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 7, classe de
desgast per abrasió H, format nominal 40x60x10 cm, color gris, segons
UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de
gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària
CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta
de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús solera de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor, abocament des de camió amb
estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m. Inclús, juntes estructurals i
de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o
a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada
de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les
peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de sorra-ciment.
Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les
peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final
amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.

mt10hmf011Bc 0,240 m³ 78,590 18,86Formigó en massa HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mt09mcr300b 0,032 m³ 61,590 1,97Sorra-ciment, sense additius, amb 250
kg/m³ de ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5
R i sorra de pedrera granítica,
confeccionat en obra.

mt08cem011a 1,000 kg 0,100 0,10Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color
gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.

mt18bhp020rqa 1,050 m² 14,330 15,05Llosa de formigó per exteriors, classe
resistent a flexió T, classe resistent
segons la càrrega de ruptura 7, classe de
desgast per abrasió H, format nominal
40x60x10 cm, color gris, segons UNE-EN
1339, amb resistència al lliscament (índex
USRV) > 45.

mt09lec020a 0,001 m³ 134,050 0,13Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
mo041 0,510 h 23,560 12,02Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,510 h 20,800 10,61Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 58,740 1,17Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 59,910 1,80

Preu total per m²  .................................................. 61,71
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6.3.6.4 MPH020b m² Subministrament i col·locació de enrajolat per a ús públic en zona de
passos de peatons, de llosa de formigó per exteriors, classe resistent a
flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 7, classe de
desgast per abrasió H, format nominal 20x40x6 cm, color gris, segons
UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de
gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària
CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta
de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús, juntes estructurals i de dilatació,
talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les
intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de
ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les
peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de sorra-ciment.
Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les
peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final
amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Encintat pas elevat, separació asfalt-panot.

mt09mcr300b 0,032 m³ 61,590 1,97Sorra-ciment, sense additius, amb 250
kg/m³ de ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5
R i sorra de pedrera granítica,
confeccionat en obra.

mt08cem011a 1,000 kg 0,100 0,10Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color
gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.

mt18bhp020ssa 1,050 m² 14,330 15,05Llosa de formigó per exteriors, classe
resistent a flexió T, classe resistent
segons la càrrega de ruptura 7, classe de
desgast per abrasió H, format nominal
20x40x6 cm, color gris, segons UNE-EN
1339, amb resistència al lliscament (índex
USRV) > 45.

mt09lec020a 0,001 m³ 134,050 0,13Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
mo041 0,657 h 23,560 15,48Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,657 h 20,800 13,67Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 46,400 0,93Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 47,330 1,42

Preu total per m²  .................................................. 48,75

6.6 Vores i límits de paviments
6.6.3 Vorades

6.6.3.1 MLB010 m Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
de calçada C2 (30x22) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe
resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S
(R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340,
col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix
uniforme de 30 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament
des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada
màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o
contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al
revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de
paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en
llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi
topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment.

mt10hmf011Bc 0,151 m³ 78,590 11,87Formigó en massa HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,530 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,009 t 52,320 0,47Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.
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mt18jbg010fa 2,100 U 5,700 11,97Vorada recta de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada de calçada C2
(30x22) cm, classe climàtica B (absorció
<=6%), classe resistent a l'abrasió H
(petjada <=23 mm) i classe resistent a
flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de
longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE
127340.

mo041 0,370 h 23,560 8,72Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,404 h 20,800 8,40Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 41,440 0,83Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 42,270 1,27

Preu total per m  .................................................. 43,54

6.7 Senyalització viària
6.7.1 Senyalització horitzontal

6.7.1.1 MSH030 m² Aplicació mecànica amb màquina d'accionament manual de pintura
plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc o vermell,
acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes i inscripcions en vials.
Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec i
amb humitat o pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla amb màquina d'accionament manual.

mt27mvp010e 0,285 l 16,640 4,74Pintura plàstica per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc o vermell,
acabat setinat, textura llisa

mt27mvh100b 0,303 kg 2,210 0,67Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,470 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010a 0,006 h 34,080 0,20Màquina manual, per pintar marques vials

sobre la calçada.
mo041 0,046 h 23,560 1,08Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,093 h 20,800 1,93Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 8,690 0,17Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,860 0,27

Preu total per m²  .................................................. 9,13
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7 Instal·lacions
7.1 Urbanes
7.1.1 Xarxes d'enllumenat públic

7.1.1.1 IUP030 m Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de
cobre trenat, de 50 mm² de secció. Fins i tot unions realitzades amb
soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra.
Connexionat del conductor nu de terra mitjançant borns d'unió.

mt35ttc010c 1,000 m 5,060 5,06Conductor de coure nu, de 50 mm².
mt35www020 0,100 U 1,210 0,12Material auxiliar per a instal·lacions de

connexió a terra.
mo003 0,132 h 24,320 3,21Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 8,390 0,17Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,560 0,26

Preu total per m  .................................................. 8,82

7.1.1.2 IUP050 m Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic,
formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 450 N, subministrat en rotllo.
Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.

mt35aia070ae 1,000 m 4,681 4,68Tub corbable, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 90
mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la
compressió 450 N, resistència a l'impacte
20 joules, amb grau de protecció IP549
segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

mt35www010 0,100 U 1,560 0,16Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo003 0,044 h 24,320 1,07Oficial 1ª electricista.
mo102 0,026 h 20,760 0,54Ajudant electricista.
% 2,000 % 6,450 0,13Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,580 0,20

Preu total per m  .................................................. 6,78

7.1.1.3 IUP060 m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables
unipolars RZ1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors
de coure de 16 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.

mt35cun010g1 4,000 m 3,890 15,56Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 21123-4.

mt35www010 0,100 U 1,560 0,16Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo003 0,061 h 24,320 1,48Oficial 1ª electricista.
mo102 0,061 h 20,760 1,27Ajudant electricista.
% 2,000 % 18,470 0,37Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 18,840 0,57

Preu total per m  .................................................. 19,41
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7.1.1.4 TIF010 U Fanal, model NEOS 2 ZEBRA LED 6000K 75W o similar + columna
cilíndrica 5m 4mm gruix. Tot color RAL 3004 Bourdeus. Inclús dau de
fonamentació realitzat amb formigó en massa HM-20/P/20/X0, accessoris i
elements d'ancoratge. Totalment muntada, connexionada i comprovada.
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la
superfície de recolzament. Fixació de la columna. Col·locació de la
lluminària. Connexionat. Neteja de l'element.

mt10hmf010tLc 0,500 m³ 83,060 41,53Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

mt34syc015mt 1,000 U 1.245,200 1.245,20NEOS 2 ZEBRA LED 6000K 75W o
similar + columna cilíndrica 5m 4mm
gruix, inclús placa base i perns
d'ancoratge, conjunt color RAL 3004
Bourdeus.

mq07gte010a 0,243 h 55,870 13,58Grua autopropulsada de braç telescòpic
amb una capacitat d'elevació de 12 t i 20
m d'altura màxima de treball.

mq07cce010a 0,243 h 21,640 5,26Camió amb cistell elevador de braç
articulat de 16 m d'altura màxima de
treball i 260 kg de càrrega màxima.

mo020 0,397 h 23,560 9,35Oficial 1ª construcció.
mo113 0,265 h 18,730 4,96Peó ordinari construcció.
mo003 0,661 h 24,320 16,08Oficial 1ª electricista.
mo102 0,661 h 20,760 13,72Ajudant electricista.
% 2,000 % 1.349,680 26,99Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.376,670 41,30

Preu total per U  .................................................. 1.417,97

7.1.1.5 TIB010 U Re-ajustar fanals existent a nivell definitiu, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/X0, col·locació de platina existent. Inclús replanteig,
excavació manual del terreny, elements d'ancoratge, accessoris i
eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Col·locació dels elements d'ancoratge. Fixació del fanal. Connexionat.
Col·locació de la làmpada i accessoris. Eliminació i neteja del material
sobrant.

mt10hmf010tLb 0,500 m³ 87,120 43,56Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.

mo020 1,800 h 23,560 42,41Oficial 1ª construcció.
mo077 1,800 h 20,800 37,44Ajudant construcció.
mo003 2,100 h 24,320 51,07Oficial 1ª electricista.
mo102 2,100 h 20,760 43,60Ajudant electricista.
% 2,000 % 218,080 4,36Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 222,440 6,67

Preu total per U  .................................................. 229,11

7.1.4 Línies subterrànies de baixa tensió
7.1.4.1 IUB005 U Aixecar pericó/arqueta existent a nivell definitiu.

mt04lmb010a 30,000 U 0,650 19,50Maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica, per revestir, 29x14x5 cm, per a
ús en fàbrica protegida (peça P), densitat
2400 kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,021 m³ 1,530 0,03Aigua.
mt09mif010ca 0,083 t 52,320 4,34Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mo020 1,250 h 23,560 29,45Oficial 1ª construcció.
mo077 1,250 h 20,800 26,00Ajudant construcció.
% 2,000 % 79,320 1,59Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 80,910 2,43

Preu total per U  .................................................. 83,34
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7.1.4.2 IUT020 U Pericó de formigó armat, de 40x40x50 cm. de dimensions interiors, amb
tapa de fosa, per a la xarxa d'enllumenat, col·locada sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix. Inclús abocament i
compactació del formigó per a la formació de solera, connexions amb els
conductes i rematades. Totalment muntada, prèvia excavació amb mitjans
manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació del pericó. Connexionat de
tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris.

mt10hmf010tLb 0,090 m³ 87,120 7,84Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.

mt40iar110a 1,000 U 96,500 96,50Pericó de formigó armat, de 400x400 mm
de dimensions interiors, amb tapa de fosa.

mq04cag010a 0,243 h 56,180 13,65Camió amb grua de fins a 6 t.
mo041 1,240 h 23,560 29,21Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 1,240 h 20,800 25,79Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 172,990 3,46Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 176,450 5,29

Preu total per U  .................................................. 181,74

7.1.8 Xarxes de sanejament
7.1.8.1 IUS081 m Re-ajustar reixa recollida aigües pluvials, existent.

mt10hmf010tLb 0,300 m³ 87,120 26,14Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.

mo041 2,500 h 23,560 58,90Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 2,800 h 20,800 58,24Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 143,280 2,87Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 146,150 4,38

Preu total per m  .................................................. 150,53

Annex de justificació de preus
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10 Equipament urbà
10.4 Proteccions per als vianants
10.4.1 Fites i bol·lards

10.4.1.1 TPH070 U Retirada i col·locació barana metàl·lica, existent. Fixat a una base de
formigó HM-20/P/20/X0 amb aglomerant hidràulic, compost per ciments
d'alta resistència i additius específics, d'enduriment ràpid. Inclús
replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i
eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Retirada. Acopi. Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de
recolzament. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Mesura de l'element: 5,00m. x 1,00m.

mt10hmf010tLb 0,620 m³ 87,120 54,01Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.

mt09amp010a 0,600 kg 0,870 0,52Aglomerant hidràulic, compost per ciments
d'alta resistència i additius específics,
d'enduriment ràpid.

mo041 5,500 h 23,560 129,58Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 5,500 h 20,800 114,40Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 298,510 5,97Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 304,480 9,13

Preu total per U  .................................................. 313,61

10.4.1.2 TPH070b U Bol·lard fixe amb forma de forquilla, de 70 cm d'altura, de tub d'acer, amb
electrozincat i pintura de polièster, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/X0 amb aglomerant hidràulic, compost per ciments d'alta
resistència i additius específics, d'enduriment ràpid. Inclús replanteig,
excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i neteja
del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.

mt52mug330a 1,000 U 50,360 50,36Bol·lard fixe amb forma de forquilla, de 70
cm d'altura, de tub d'acer, amb
electrozincat i pintura de polièster, inclús
perns d'ancoratge.

mt10hmf010tLb 0,120 m³ 87,120 10,45Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.

mt09amp010a 0,200 kg 0,870 0,17Aglomerant hidràulic, compost per ciments
d'alta resistència i additius específics,
d'enduriment ràpid.

mo041 0,794 h 23,560 18,71Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,794 h 20,800 16,52Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 96,210 1,92Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 98,130 2,94

Preu total per U  .................................................. 101,07

Annex de justificació de preus
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10.4.1.3 TPH090 U Retirada i col·locació fitó, existent, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/X0 amb aglomerant hidràulic, compost per ciments d'alta
resistència i additius específics, d'enduriment ràpid. Inclús replanteig,
excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i neteja
del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.

mt52mug350a 1,000 U 177,350 177,35Bol·lard amb cos extraïble de ferro colat
de 89x7x7 cm i base encastable d'acer
galvanitzat de 14x7x7 cm, longitud total
del conjunt 103 cm, tancament mitjançant
clau de cap triangular, acabat amb
protecció antioxidant i pintura.

mt10hmf010tLb 0,120 m³ 87,120 10,45Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.

mt09amp010a 0,200 kg 0,870 0,17Aglomerant hidràulic, compost per ciments
d'alta resistència i additius específics,
d'enduriment ràpid.

mo041 1,100 h 23,560 25,92Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 1,100 h 20,800 22,88Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 236,770 4,74Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 241,510 7,25

Preu total per U  .................................................. 248,76

10.5 Senyalització i suports publicitaris
10.5.1 Senyalització vertical

10.5.1.1 TSV050 U Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit
d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb retroreflectància
nivell 2 (H.I.). Inclús accessoris, cargols i elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.

mt53spc010b 1,000 U 67,370 67,37Senyal vertical de trànsit d'acer
galvanitzat, circular, de 60 cm de
diàmetre, amb retroreflectància nivell 2
(H.I.), segons UNE-EN 12899-1, inclús
accessoris, cargolam i elements
d'ancoratge.

mq07cce010a 0,207 h 21,640 4,48Camió amb cistell elevador de braç
articulat de 16 m d'altura màxima de
treball i 260 kg de càrrega màxima.

mo041 0,240 h 23,560 5,65Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,240 h 20,800 4,99Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 82,490 1,65Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 84,140 2,52

Preu total per U  .................................................. 86,66

10.5.1.2 TSV100 U Pal de 3,5 m d'altura, de tub d'alumini, de secció circular, de 60 mm de
diàmetre i 4 mm de gruix, per a suport de senyalització informativa urbana
AIMPE, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0 mitjançant placa
d'ancoratge amb perns. Inclús replanteig, excavació manual del terreny i
fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base
de recolzament. Col·locació de la placa d'ancoratge. Fixació del pal.

mt53bps045a 1,000 U 60,000 60,00Placa d'ancoratge de pal, de secció
circular, de 60 mm de diàmetre, amb
perns.

mt53bps040a 3,500 m 24,980 87,43Pal de tub d'alumini, de secció circular, de
60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, per a
suport de senyalització informativa urbana
AIMPE.

mt10hmf010tLc 0,050 m³ 83,060 4,15Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

mo041 0,529 h 23,560 12,46Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 1,058 h 20,800 22,01Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 186,050 3,72Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 189,770 5,69

Preu total per U  .................................................. 195,46
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10.5.1.3 TSV060 U Retirada i col·locació senyal, existent, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/X0 mitjançant placa d'ancoratge amb perns, excavació manual
del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base
de recolzament. Col·locació de la placa d'ancoratge. Fixació del pal.

mq07cce010a 0,207 h 21,640 4,48Camió amb cistell elevador de braç
articulat de 16 m d'altura màxima de
treball i 260 kg de càrrega màxima.

mt10hmf010tLc 0,050 m³ 83,060 4,15Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

mo041 2,500 h 23,560 58,90Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 2,500 h 20,800 52,00Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 119,530 2,39Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 121,920 3,66

Preu total per U  .................................................. 125,58
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11 Gestió de residus
11.2 Gestió de terres
11.2.1 Transport de terres

11.2.1.1 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació
de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de
20 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.

mq04cab010e 0,122 h 47,980 5,85Camió basculant de 20 t de càrrega, de
213 kW.

% 2,000 % 5,850 0,12Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 5,970 0,18

Preu total per m³  .................................................. 6,15

11.2.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat
11.2.2.1 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en

abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

mq04res035a 1,217 m³ 2,170 2,64Cànon d'abocament per lliurament de
terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

% 2,000 % 2,640 0,05Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 2,690 0,08

Preu total per m³  .................................................. 2,77

11.3 Gestió de residus inertes
11.3.1 Transport de residus inertes

11.3.1.1 GRA020b m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de
distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

mq04cap020aa 0,112 h 59,320 6,64Camió de transport de 10 t amb una
capacitat de 8 m³ i 2 eixos.

% 2,000 % 6,640 0,13Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,770 0,20

Preu total per m³  .................................................. 6,97

11.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat
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11.3.2.1 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

mq04res025ca 1,217 m³ 16,720 20,35Cànon d'abocament per lliurament de
mescla sense classificar de residus inerts
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 20,350 0,41Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 20,760 0,62

Preu total per m³  .................................................. 21,38
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12 Seguretat i salut
12.1 Sistemes de protecció col·lectiva
12.1.20 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva

12.1.20.1 PLASEG01 PA Redacció i aplicació del Pla de Seguretat i Salut. Obertura del centre de
treball. Llibre de subcontractació.
Repercussió dels mitjans individuals i col·lectius necessaris segons el
Pla de Seguretat.

Sense descomposició 631,068
3,000 % Costos indirectes 631,068 18,93

Preu total arrodonit per PA  ....................................… 650,00

12.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
12.5.5 Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

12.5.5.1 YPX010 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per
al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta fi,
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i demolició o retirada.
PREVISIÓ 3 MESOS.

Sense descomposició 1.000,000
3,000 % Costos indirectes 1.000,000 30,00

Preu total arrodonit per U  ......................................… 1.030,00
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Pla de recuperació, Transformació i Resiliència 

PLEC DE CONDICIONS
 

CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS
 

El present Plec General de Condicions té caràcter
Ambdós, com part del Projecte, tenen per finalitat regular l’execució de les obres 
les intervencions que corresponen, segons el 
Constructor de la mateixa, els seus tècnics encarregats, Direcció Facultativa, així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents
obligacions en ordre per a l’acompliment del contracte d’obra.

 
Article 2.- Documentació del Contracte d’Obra
Integren el contracte els següents documents 
d’omissió o contradicció aparent: 

– Les condicions fixades en el propi
– El Plec de Condicions particulars.
– El present Plec General de Condicions.
– La resta de la documentació del Projecte

Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les Obres s’incorporen al Projecte com a interpretació, c
seva determinació. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre els gràfiques i en els plànols, la cota prev
a escala. 

 
Article 3.- Documentació Complementaria 
Aquest Plec serà complementat per les condicions
També serà complementat el present Plec en 

– Pliego de Condiciones Generales para
modificaciones aprobadas posteriormente.

– Instrucción para el Proyecto y Ejecución
– MV. 
– Acústica. 
– Protecció contra incendis. 
– Tèrmica. 
– Accions en l’Edificació. 
– Ordenances Laborals i de Seguretat i
– També serà d’aplicació totes aquelles

Les condicions d’aquest Plec seran preceptives
abans citada. 

 
Article 4.- Contraindicacions i Omissions en
Tot ho esmentat en el Plec de Condicions i omès
documents. 
En cas de contradicció, prevaldrà ho prescrit en
Les omissions en Plànols i Plecs de Condiciones o les descripcions errònies dels detalls de l’obra que siguin manifestament i
per a portar a terme l’esperit i intenció exposat en els Plànols i Plecs de Condicions, o que per ús i costum han de ser realitzats, no només
no eximeixen al Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls, sinó que, al contrari hauran de ser executats com si 
correctes i completament especificats en els citats

 
Article 5.- Obres que Comprenen el Projecte
Les obres que comprenen el Projecte són totes

 
CAPÍTOL I - CONDICIONS FACULTATIVES

 
 

Article 6.- La Direcció Facultativa. Grau Superior.
– Comprovar l’adequació de la cimentació
– Redactar els complements o rectificacions del
– Assistir a les obres, quantes vegades

es produïssin i impartir les instruccions
– Coordinar la intervenció en obra d’altres

de la seva especialitat. 
– Aprovar les certificacions parcials
– Preparar la documentació final de l’obra
– Redactar el document d’estudi i anàlisis

el RD 314/1.979, de 19 de gener. 
– Planificar, a la vista del Projecte, del contracte
– Redactar, quan es requereixi, l’estudi

seguretat i higiene per l’aplicació del
– Efectuar el replanteig de l’obra i preparar
– Comprovar les instal·lacions provisionals,

execució. 
– Ordenar i dirigir l’execució material
– Elaborar un programa de control de

segons les freqüències de mostreig

ncia – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

CONDICIONS GENERALS, FACULTATIVES I ECONÒMIQUES

GENERALS Article 1.- Naturalesa i Objecte del Plec General

caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte.
Ambdós, com part del Projecte, tenen per finalitat regular l’execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen

 contracte i d’acord a la legislació aplicable, al Promotor o Propietari
ncarregats, Direcció Facultativa, així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents
contracte d’obra. 

Contracte d’Obra 
 relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de

propi document de contracte d’empresa o arrendament d’obra, si és que
particulars. 

Condicions. 
Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 

Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les Obres s’incorporen al Projecte com a interpretació, c
seva determinació. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre els gràfiques i en els plànols, la cota prev

 
condicions econòmiques que per fixar-se per el concurs i també en

 quant no s’oposi al mateix, per els següents documents: 
para la Contratación de Obras Públicas, aprobada por R.D. de

posteriormente. 
Ejecución de las Obras de Hormigón en masa o armado EH-88.

Seguretat i Higiene . 
aquelles Normes Oficials sobre la matèria, encara que no siguin d’obligat

preceptives en tant no siguin anul·lades o modificades de forma expressa

en la Documentació 
Tot ho esmentat en el Plec de Condicions i omès en els Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si estigues exposat en am

en el primer. 
Les omissions en Plànols i Plecs de Condiciones o les descripcions errònies dels detalls de l’obra que siguin manifestament i

exposat en els Plànols i Plecs de Condicions, o que per ús i costum han de ser realitzats, no només
no eximeixen al Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls, sinó que, al contrari hauran de ser executats com si 

citats documents. 

Projecte 
totes i cada una de les descrites en els diferents documents del mateix.

CONDICIONS FACULTATIVES EPÍGRAF 1er - DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS 

Superior. 
cimentació projectada a les característiques reals del sòl. 
rectificacions del projecte que calguin. 

vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de
instruccions complementàries que calguin per aconseguir la correcta

d’altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció

parcials d’obra, la liquidació final i assessorar al promotor en l’acta de
l’obra i expedir el Certificat Final de la mateixa. Article 7.- La Direcció

anàlisis del Projecte d’acord amb el previst en l’Article 1.4 de les Tarifes
 
contracte i de la normativa tècnica d’aplicació, el control de qualitat

l’estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la realització
per l’aplicació del mateix. 

preparar l’acta corresponent. 
provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball,

material d’acord amb el Projecte, amb les normes tècniques i amb 
de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions

mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres

 
Next Generation UE 

ECONÒMIQUES 

General 

Projecte. 
ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen 

Propietari de l’obra, al Contractista o 
ncarregats, Direcció Facultativa, així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents 

 les seves especificacions en cas 

és que existeix. 

Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les Obres s’incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de la 
seva determinació. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre els gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida 

en el contracte o escriptura. 

de 13 de Marzo de 1.903 con las 

88. 

d’obligat compliment. 
expressa en el contracte o escriptura 

en els Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si estigues exposat en ambdós 

Les omissions en Plànols i Plecs de Condiciones o les descripcions errònies dels detalls de l’obra que siguin manifestament indispensables 
exposat en els Plànols i Plecs de Condicions, o que per ús i costum han de ser realitzats, no només 

no eximeixen al Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls, sinó que, al contrari hauran de ser executats com si haguessin siguts 

mateix. 

 TÈCNIQUES 

de resoldre les contingències que 
correcta solució arquitectònica. 

funció pròpia en aspectes parcials 

de la recepció. 
Direcció Facultativa. Grau Mitjà. 

Tarifes d’Honoraris aprovats per 

qualitat i econòmic de les obres. 
realització de l’obra i aprovar el Pla de 

treball, controlant-ne la seva correcta 

 les regles de la bona construcció. 
instal·lacions i altres unitats d’obra 
altres comprovacions que resultin 
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necessàries per assegurar la qualitat cons
n’informarà puntualment al Constructor,
les mesures que calguin donant-ne compte

– Fer els amidaments d’obra executada
liquidació final de l’obra. 

– Subscriure el certificat final de l’obra.
 

Article 8.- El Constructor 
– Organitzar els treballs de construcció, redactant

i mitjans auxiliars de l’obra. 
– Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, dese

contemplades a l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. Disposar l’execució de les mesu
preventives, vetllant pel seu compliment

– Subscriure amb la Direcció Facultativa
– Ostentar la direcció de tot el personal
– Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s’utilitzen, comprovant

i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció Facultativa, els subministres o prefabricats que no compt
les garanties o documents de idoneïtat

– Custodiar el Llibre d’Ordres i seguiment
– Facilitar a la Direcció Facultativa, 
– Preparar les certificacions parcials
– Subscriure amb el Promotor les actes
– Concertar les assegurances d’accidents

 
EPÍGRAF 2on - DE LES OBLIGACIONS I DRETS
Documents del Projecte 

 
Abans de començar les obres, el Constructor 
la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari,

 
Article 10.- Pla de Seguretat i Higiene 
El Constructor, a la vista del Projecte d’Execució
i Salut que s’haurà d’aprovar, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció 
no ser necessària la designació de coordinador.
Serà obligatòria la designació, per part del promotor,
a la mateixa intervingui més d’una empresa, o
Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives en el Pla de Se
relatiu a les obligacions que els hi correspongui a ells directament o, en tot cas, als treballadors 
Contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mesure
en el Pla, en els termes de l’apartat 2 de l’Article

 
Article 11.- Oficina en l’Obra 
El constructor habilitarà a l’obra una oficina en la
l’esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista

– El Projecte d’Execució complet inclosos
– La Llicència d’Obres. 
– El Llibre d’Ordres i Assistències. 
– El Pla de Seguretat i Higiene. 
– El Reglament i Ordenança de Seguretat i
– La documentació de les assegurances.

Disposarà a més a més el Constructor, d’una oficina
a qualsevol hora de la jornada. 
El Llibre d’Incidències, que haurà de restar sempre a l
de no ésser necessària la designació del coordinador,

 
Article 12.- Representació del Contractista 
El Constructor té l’obligació de comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l’obra, que tindrà caràcter de Cap de la
mateixa, amb plena dedicació i amb facultats per representar
funcions del Constructor seran les que se especifiquen
Quan la importància de les obres ho requereixin
Contractista serà un facultatiu de grau superior
El Plec de Condicions particulars determinarà
mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L’incompliment d’aquesta obligació o, en gene
facultarà al Director Facultatiu per ordenar la paralització

 
Article 13.- Presència del Constructor en l’Obra
El Cap d’Obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics, o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball
la Direcció Facultativa en les visites que es facin a les obres, posant
considerin necessaris i subministrant-li totes les
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necessàries per assegurar la qualitat constructiva d’acord amb el Projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats
Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència

ne compte al tècnic de grau superior. 
executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les

l’obra. 

construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions

Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contemplades a l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. Disposar l’execució de les mesu

compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de
Facultativa l’acta de replanteig de l’obra. 
personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels

e tots i cadascun dels materials i elements constructius que s’utilitzen, comprovant
i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció Facultativa, els subministres o prefabricats que no compt

idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 
seguiment de l’obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s’hi

 amb antelació suficient, els materials necessaris per l’acompliment
parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

actes de recepció provisional i definitiva. 
d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA

 consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta
contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

d’Execució que contingui l’Estudi de Seguretat i Salut o bé l’Estudi Bàsic,
i Salut que s’haurà d’aprovar, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció 

rdinador. 
promotor, d’un coordinador en matèria de seguretat i salut durant

o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors
Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives en el Pla de Se
relatiu a les obligacions que els hi correspongui a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els
Contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mesure

l’Article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s’hi pugui estendre
Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

inclosos els complements. 

 

Seguretat i Salut en el Treball. 
assegurances. 

oficina per la Direcció Facultativa, convenientment condicionada

El Llibre d’Incidències, que haurà de restar sempre a l’obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas
coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 

 
comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l’obra, que tindrà caràcter de Cap de la

mateixa, amb plena dedicació i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment quantes decisions competeixin a la Contracta
especifiquen el l’Article 8è. 

requereixin i així es consigni en el Plec de “Condicions particulars d’índole
superior o grau mitjà, segons els casos. 

determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s’obligui
 

L’incompliment d’aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs,
paralització de les obres, sense dret a cap reclamació, fins que

l’Obra 
El Cap d’Obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics, o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball
la Direcció Facultativa en les visites que es facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es

les dades que calguin per a la comprovació d’amidaments i liquidacions.

 
Next Generation UE 

tructiva d’acord amb el Projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats 
contingència no es resolgués s’adoptaran 

les certificacions valorades i a la 

autoritzant les instal·lacions provisionals 

nvolupin i complementin les previsions 
contemplades a l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. Disposar l’execució de les mesures 

de seguretat i salut en el treball. 

dels subcontractistes. 
e tots i cadascun dels materials i elements constructius que s’utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra 

i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció Facultativa, els subministres o prefabricats que no comptin amb 

s’hi practiquin. 
l’acompliment de seva comesa. 

CONTRACTISTA Article 9.- Verificació dels 

resulta suficient per a la comprensió de 

Bàsic, presentarà el Pla de Seguretat 
i Salut que s’haurà d’aprovar, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de 

durant l’execució de l’obra sempre que 
rs autònoms. 

Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives en el Pla de Seguretat i Salut, 
autònoms contractats per ells. Els 

Contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mesures previstes 

estendre i consultar els plànols. En 

condicionada per treballar-hi amb normalitat 

’obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas 

comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l’obra, que tindrà caràcter de Cap de la 
lo i adoptar en tot moment quantes decisions competeixin a la Contracta Les 

d’índole facultativa” el Delegat del 

s’obligui a mantenir en l’obra com a 

ral, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, 
fins que sigui esmenada la deficiència. 

El Cap d’Obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics, o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà a 
a seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es 

liquidacions. 
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Article 14.- Treballs no Estipulats ExpreSsament
Es obligació de la contracta executar quan sigui necessari per a la bona construcció
expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense separar
Direcció Facultativa dins dels límits de possibilitats

 
En cas de defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà
exprés de la propietat tota variació que suposi
en més d’un 10 per 100. 

 
Article 15 i 16.- Interpretacions, Aclaracions i modificacions dels Documents del Proje
Article 15 
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes
corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a torn
seva signatura el conforme que figurarà al peu de
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions
del termini de tres dies, a aquell que l’hagués dictat,
El Constructor podrà requerir de la Direcció Facultativa
Projecte. 

 
Article 17.- Reclamació contra les Ordres de
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instrucc
les, a través de la Direcció Facultativa, davant
Condicions corresponents. 
Contra disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa,
responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a la Direcció Facultativa, el qual podrà limitar 
l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori

 
Article 18.- Recusació per el Contractista del
El constructor no podrà recusar a la Direcció Facultativa,
part de la Propietat es designi a altres facultatius
Quan es cregui perjudicat per la feina d’aquests,
la marxa dels treballs. 

 
Articles 19 i 20.- Faltes del Personal 
Article 19 
El Director d’obra, en supòsits de desobediència de les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que co
pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista perquè aparti de l’obra als dependents o operaris causants de 
Article 20 
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb
en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de

 
EPÍGRAF 3er - PRESCRIPCIONS GENERALS
21.- Camins I Accessos 

 
El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, la senyalització i el tancament o vallat d’aquesta. La Direcc
podrà exigir la seva modificació o millora.. 

 
Article 22.- Replanteig 
El Constructor iniciarà les obres amb el replanteig de les mateixes en el terreny, assenyalant les referències principals que mantindrà
base de posteriors replanteigs parcials. Aquests
El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de la Direcció Facultativa i una vegada aquest últim hagi donat la seva c
prepararà una acta acompanyada d’un plànol 
d’aquest tràmit. 

 
Article 23.- Inici de l’obra. Ritme d’execució
El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant
perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat, quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència,
l’execució es dugui a terme dins del termini exigit
Obligatòriament i per escrit, el Contractista avisarà

 
Article 24.- Ordre dels Treballs 
En general, la determinació de l’ordre dels treballs
tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient

 
Article 25.- Facilitats per A altres contractistes
D’acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa,
dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l’obra. Això sense perjudici de les compensac
econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres c
de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò

 
Article 26.- Ampliació del Projecte per Causes
Quan sigui necessari per motiu imprevist o per
instruccions donades per la Direcció Facultativa,
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò
apuntalaments, enderrocs, recalçats o qualsevol altre obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import d
consignat en un pressupost addicional o abonat directament,
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ExpreSsament 
acta executar quan sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi

expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense separar-se de l’esperit i la recta interpretació, ho disposi la
possibilitats que els pressupostos habilitin per cada unitat d’obra i tipus

En cas de defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que cal un reformat del Projecte requerint consentimen
suposi un increment de preus d’alguna unitat d’obra en més del 20 

Interpretacions, Aclaracions i modificacions dels Documents del Projecte 

preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols 
corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la

al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direcció
disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà

l’hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així
Facultativa les instruccions o aclamacions que calguin per la correcta

de la Direcció Facultativa 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dictades per la Direcció Facultativa, només podrà presentar

davant la Propietat, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions

de la Direcció Facultativa, no s’admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva
responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a la Direcció Facultativa, el qual podrà limitar 

serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

del Personal anomenAt per la Direcció Facultativa 
Facultativa, o personal encarregat per aquests de la vigilància

facultatius per el reconeixements i amidaments. 
d’aquests, procedirà d’acord amb ho estipulat en l’Article precedent, però

El Director d’obra, en supòsits de desobediència de les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que co
ertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista perquè aparti de l’obra als dependents o operaris causants de 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb subjecció en el seu cas, a allò estipulat
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de

PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS 

El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, la senyalització i el tancament o vallat d’aquesta. La Direcc

ctor iniciarà les obres amb el replanteig de les mateixes en el terreny, assenyalant les referències principals que mantindrà
Aquests treballs es consideren a càrrec del Contractista i inclosos en

El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de la Direcció Facultativa i una vegada aquest últim hagi donat la seva c
 que haurà de ser aprovat per el Director d’Obra, i serà responsabilitat

d’execució dels treballs 
El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant

períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat, quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència,
exigit en el Contracte. 

avisarà a la Direcció Facultativa del començament dels treballs, almenys

treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos 
convenient variar. 

contractistes 
Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats

balls que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l’obra. Això sense perjudici de les compensac
econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres c

respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

Causes Imprevistes o de força major 
per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s’interrompran els

Facultativa, en tant es formula o es tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les Obres disposi per fer calçats,
apuntalaments, enderrocs, recalçats o qualsevol altre obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import d

addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’estipuli. 
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i aspecte de les obres, encara que no es trobi 
se de l’esperit i la recta interpretació, ho disposi la 

tipus d’execució. 

reformat del Projecte requerint consentiment 
 per 100 o del total del pressupost 

 o croquis, les ordres i instruccions 
ar els originals o les còpies subscrivint amb la 

Direcció Facultativa. 
haurà de dirigir-la, dins precisament 

així ho sol·licités . Article 16 
correcta interpretació i execució del 

ions dictades per la Direcció Facultativa, només podrà presentar- 
condicions estipulades en els Plecs de 

i el Contractista podrà salvar la seva 
responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a la Direcció Facultativa, el qual podrà limitar la seva resposta a 

la vigilància de l’obra, ni demanar que per 

però sense interrompre o pertorbar 

El Director d’obra, en supòsits de desobediència de les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o 
ertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista perquè aparti de l’obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 

subjecció en el seu cas, a allò estipulat 
general de l’obra. 

 MITJANS AUXILIARS Article 

El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, la senyalització i el tancament o vallat d’aquesta. La Direcció Facultativa 

ctor iniciarà les obres amb el replanteig de les mateixes en el terreny, assenyalant les referències principals que mantindrà com a 
en la seva oferta. 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de la Direcció Facultativa i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat, 
responsabilitat del Constructor l’omissió 

El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària 
períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat, quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, 

almenys amb tres dies d’antelació. 

 que, per circumstàncies d’ordre 

facilitats raonables per a la realització 
balls que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l’obra. Això sense perjudici de les compensacions 

econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes. En cas 

els treballs i continuaran segons les 

que la Direcció de les Obres disposi per fer calçats, 
apuntalaments, enderrocs, recalçats o qualsevol altre obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual li serà 
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Article 27.- Pròrroga per Causa de Força Major
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de su
les, o no li fos possible acabar-les en el terminis
informe favorable de la Direcció Facultativa. Per això, el constructor exposarà, en un escrit dirigit a la Direcció Facultati
impedeix l’execució o la marxa dels treballs i el retard que degut això s’originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròr
que per l’esmentada causa sol·licita. 

 
Article 28.- Responsabilitat de la Direcció 
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis de les obres estipulades, al·legant com a causa la manca de plànols
o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció

 
Article 29.- Condicions Generals d’execució
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció
ordres que sota la seva responsabilitat de la Direcc
pressupostàries i de conformitat amb ho especificat
Durant l’execució de l’obra es tindran en compte

 
Article 30.- Obres Ocultes 
De tots els treballs i unitats d’ obra que hagin quedat ocults a l’acabament del edifici, se n’aixecaran els plànols que calguin
quedin perfectament definits; aquests documents s’entendran per triplicat. Aquests plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es
consideraran documents indispensables i irrecusables

 
Article 31.- Treballs Defectuosos 
El Constructor haurà d’utilitzar els materials que
del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les fa
defectes hi poguessin existir per a la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·
exoneri la responsabilitat el control que és competència de la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet que aquests treballs ha
en les certificacions parcials d’obra, que sempre
Com a conseqüència d’això, quan la Direcció Facultativa adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els mate
els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l’execució dels treba
de ser verificada la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruï
que s’hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es
Facultativa de l’obra, que ho resoldrà. 

 
Article 32.- Vicis Ocults 
Si la Direcció Facultativa tingués raons de pes per creure en l’exist
efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepció
que suposi defectuosos. 
Les despeses que s’ocasionin seran a càrrec del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de
la Propietat. 

 
Article 33.- Dels Materials i dels Aparells. 
El Constructor té llibertat de proveir-se dels mater
casos en què el Plec Particular de Condicions
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva 
dels materials i aparells que hagi d’emprar en la qual s’hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, proc
de cadascun d’ells i tenint la Direcció l’última paraula

 
Article 34.- Presentació de mostres 
A petició del Director d’Obra, el Constructor li presentarà

 
Article 35.- Materials no Utilitzables 
El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà,
excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables
Es retiraran d’aquesta o es portaran a un abocador,
Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular,
amb el Constructor la seva justa taxació, tenint

 
Article 36.- Materials i aparells defectuosos
Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la 
s’hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o demostrés que no eren adequats per al
la Direcció Facultativa donarà ordres al Constr
qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha 
la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de la Direcció Facultat
amb la rebaixa de preu que ell determini, a no

 
Article 37.- Despeses ocasionades per proves
Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves
seran a compte del contractista fins l’1% del PEM i la resta a càrrec del propietari o promotor (Art. 3.1. del Decret 375/198
Catalunya). 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que
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Major 
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de su

terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l’acompliment
informe favorable de la Direcció Facultativa. Per això, el constructor exposarà, en un escrit dirigit a la Direcció Facultati

xecució o la marxa dels treballs i el retard que degut això s’originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròr

 Facultativa en el Retard de l’Obra 
se de no haver complert els terminis de les obres estipulades, al·legant com a causa la manca de plànols

excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués

d’execució i dels treballs 
subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que prèviament

Direcció Facultativa i per escrit, lliuri la Direcció Facultativa al Constructor,
ho especificat en l’Article 14. 

compte els principis d’acció preventiva de conformitat de la Llei de

tots els treballs i unitats d’ obra que hagin quedat ocults a l’acabament del edifici, se n’aixecaran els plànols que calguin
quests documents s’entendran per triplicat. Aquests plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es

irrecusables per efectuar els amidaments. 

que compleixin les condicions exigides en les "Condicions generals
cadascun dels treballs contractats d’acord amb allò especificat en 

que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les fa
defectes hi poguessin existir per a la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·
exoneri la responsabilitat el control que és competència de la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet que aquests treballs ha

sempre s’entendran esteses i abonades a bon compte. 
Com a conseqüència d’això, quan la Direcció Facultativa adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els mate
els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l’execució dels treba
de ser verificada la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruï

Contracta. 
es negués a l’enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà

Si la Direcció Facultativa tingués raons de pes per creure en l’existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà
recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris

s’ocasionin seran a càrrec del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de

 la seva procedència 
se dels materials i aparells de totes les classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els

Condicions Tècniques indiqui una procedència determinada. 
 utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a la Direcció

dels materials i aparells que hagi d’emprar en la qual s’hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, proc
l’última paraula sobre l’acceptació o refús dels mencionats materials. 

presentarà les mostres dels materials sempre amb l’antelació prevista

col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, 
utilitzables en l’obra. 

abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars
particular, es retiraran de l’obra quan així ho ordeni la Direcció Facultativa,

tenint en compte el valor d’aquests materials i les despeses del seu

defectuosos 
Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que
s’hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o demostrés que no eren adequats per al
la Direcció Facultativa donarà ordres al Constructor de substituir-los per uns altres que satisfacin les condicions o acompleixin l’objectiu al

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha 
Contracta. 

Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de la Direcció Facultat
no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.

proves i assaigs 
proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no

seran a compte del contractista fins l’1% del PEM i la resta a càrrec del propietari o promotor (Art. 3.1. del Decret 375/198

que no ofereixi les suficients garanties podrà començar–se de 
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Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de suspendre- 
l’acompliment de la Contracta, previ 

informe favorable de la Direcció Facultativa. Per això, el constructor exposarà, en un escrit dirigit a la Direcció Facultativa la causa que 
xecució o la marxa dels treballs i el retard que degut això s’originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga 

se de no haver complert els terminis de les obres estipulades, al·legant com a causa la manca de plànols 
li hagués proporcionat. 

prèviament hagin estat aprovades i a les 
Constructor, dins de les limitacions 

de Prevenció de Riscos Laborals. 

tots els treballs i unitats d’ obra que hagin quedat ocults a l’acabament del edifici, se n’aixecaran els plànols que calguin per tal a que 
quests documents s’entendran per triplicat. Aquests plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es 

generals i particulars d’índole tècnica" 
aquest document. 

que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 
defectes hi poguessin existir per a la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li 
exoneri la responsabilitat el control que és competència de la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats 

Com a conseqüència d’això, quan la Direcció Facultativa adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o 
els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l’execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans 
de ser verificada la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb 

plantejarà la qüestió davant la Direcció 

ència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà 
necessaris per reconèixer els treballs 

s’ocasionin seran a càrrec del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de 

ials i aparells de totes les classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els 

Direcció Facultativa una llista completa 
dels materials i aparells que hagi d’emprar en la qual s’hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat 

 

prevista en el Calendari de l’Obra. 

 els materials procedents de les 

particulars vigent en l’Obra. 
Facultativa, però acordant prèviament 

seu transport. 

qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que 
s’hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu objectiu, 

los per uns altres que satisfacin les condicions o acompleixin l’objectiu al 

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho 

Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de la Direcció Facultativa, es rebran, però 
condicions. 

no intervinguin directament a l’obra 
seran a compte del contractista fins l’1% del PEM i la resta a càrrec del propietari o promotor (Art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de 

 nou a càrrec del mateix. 
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Article 38.- Neteja de les obres 
Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de material sobrants, fen desapar
instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin
ofereixi un bon aspecte. 

 
Article 39.- Obres sense prescripcions 
En l’execució dels treballs que es trobin en la construcció de les obres i per els quals no
en aquest Plec i en la restant documentació del Projecte, el Constructor s’atendrà, en primer
Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les 

 
EPÍGRAF 4art - LES RECEPCIONS DE LES 

 
Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Direcció Facultativa comunicarà a la Propietat la proximitat de seu acabament a
convenir la data per l’acte de recepció provisional.
Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor i la Direcció Facultativa. Es convocarà també als t
que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció
Practicat un minuciós reconeixement de les obres,
per tots ells. Des d’aquesta data comença el termin
de la Direcció Facultativa realitzaran el corresponent
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta i es do
resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar
recepció provisional de l’obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar

 
Article 41.- Documentació Final d’obra 
El Director facilitarà a la propietat la documentació

 
Article 42.- Amidament Definitiva dels Treballs
Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament a l’amidament definitiu, amb l’assistència del Constructor o el
representant. Es redactarà l’oportuna certificació per triplicat que, aprovada per la Direcció Facultativa amb la seva firma, servirà per
l’abonament per part de la Propietat del saldo 

 
Article 43.- Termini de garantia 
El termini de garantia haurà d’estipular-se en el

 
Article 44.- Conservació de les Obres  Rebudes
Les despeses de conservació durant el termini
càrrec del Contractista. 
Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció
i les reparacions per vicis d’obra o per defectes en

 
Article 45.-La Recepció Definitiva 
La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mat
provisional, a partir d’aquesta data cessarà l’obligació
normal dels edificis i quedaran només subsistents

 
Article 46.- Pròrroga del termini de garantia
Si en procedir al reconeixement per a la recepció
i el Director d’Obra marcarà al Constructor els
nou acord, podrà resoldre’s el contracte amb la pèrdua de la

 
Article 47.- Les Recepcions de Treballs quan
En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en Plec de Condicio
maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués co
represa per una altre empresa 
Les obres i treballs acabats completament es 
garantia es rebran definitivament segons allò que es disposa en els Articles 44 i 45 d’aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però
acceptables a criteri de la Direcció Facultativa,

 
CAPÍTOL II - CONDICIONS ECONÒMIQUES

 
 

Article 48 
Tots el que intervenen en el procés de construcció
d’acord amb les condicions contractualment establertes.
Article 49 
La Propietat, el Contractista i els tècnics poden
obligacions de pagament. 

 
EPÍGRAF 2on Article 50.- Fiances 

 
El Contractista dipositarà la fiança segons a algun

– Dipòsit previ, en metàl·lic o valors,
– Mitjançant retenció en les certificacions
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Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de material sobrants, fen desapar
in necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin

En l’execució dels treballs que es trobin en la construcció de les obres i per els quals no existeixin prescripcions consignades explícitament
en aquest Plec i en la restant documentació del Projecte, el Constructor s’atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció

 regles i pràctiques de la bona construcció. 

 OBRES Article 40.- Les Recepcions Provisionals 

Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Direcció Facultativa comunicarà a la Propietat la proximitat de seu acabament a
de recepció provisional. 

Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor i la Direcció Facultativa. Es convocarà també als t
la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades.

obres, es redactarà una acta amb tants exemplars com persones
termini de garantia si les obres es trobessin en estat de ser admeses.

corresponent Certificat Final d’Obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per
resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s’efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la

declarar-se rescindit el contracte amb la pèrdua de la fiança. 

documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut segons

Treballs i Liquidació Provisional de l’Obra 
Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament a l’amidament definitiu, amb l’assistència del Constructor o el

rtificació per triplicat que, aprovada per la Direcció Facultativa amb la seva firma, servirà per
 resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança.

el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai haurà

Obres  Rebudes Provisionalment 
termini de garantia, període comprès entre les recepcions provisionals

recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per 
defectes en les instal·lacions aniran a càrrec de la Contracta. 

de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mat
l’obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes

subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis

de garantia 
recepció definitiva de l’obra, no es trobés en les condicions degudes,

els terminis i formes en què s’hauran de fer les obres necessàries
la pèrdua de la fiança. 

quan la contracta ha sigut rescindida 
En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en Plec de Condicio
maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions per ser

 rebran provisionalment segons els tràmits establerts en l’Article
segons allò que es disposa en els Articles 44 i 45 d’aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però
Facultativa, s’efectuarà una sola i definitiva recepció. 

ECONÒMIQUES EPÍGRAF 1er Article 48 I 49.- Principi General 

construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades
establertes. 

poden exigir-se recíprocament les garanties adequades per a l’acompliment

algun dels següents procediments: 
valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i el 10 per 100, 

certificacions parcials o pagaments a compte en igual proporció. 
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Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de material sobrants, fen desaparèixer les 
in necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l’obra 

existeixin prescripcions consignades explícitament 
lloc, a les instruccions que dicti la Direcció 

Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Direcció Facultativa comunicarà a la Propietat la proximitat de seu acabament amb la finalitat de 

Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor i la Direcció Facultativa. Es convocarà també als tècnics restants 
especialitzades. 

persones que hi hagin intervingut i signats 
admeses. Seguidament, els Tècnics 

narà al Constructor les oportunes instruccions per 
los, finalitzat el qual, s’efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la 

segons la normativa vigent. 

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament a l’amidament definitiu, amb l’assistència del Constructor o el seu 
rtificació per triplicat que, aprovada per la Direcció Facultativa amb la seva firma, servirà per 

fiança. 

haurà de ser inferior als nou mesos. 

provisionals i definitives de l’obra, aniran a 

 l’ús aniran a càrrec del Propietari 

de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la 
desperfectes inherents a la conservació 

vicis de construcció. 

degudes, la recepció definitiva s’aplaçarà 
necessàries i, de no efectuar-se dins aquest 

En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en Plec de Condicions Particulars, la 
ncertats i a deixar l’obra en condicions per ser 

l’Article 38. Transcorregut el termini de 
segons allò que es disposa en els Articles 44 i 45 d’aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però 

acreditades per la seva correcta actuació 

l’acompliment puntual de les seves 

 del preu total de la Contracta. 
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Article 51.- Fiança Provisional 
En el cas de que l’obra s’adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre part
subhasta i la seva quantia serà ordinària, i excepte estipulació diferent en el Plec de Cond
cent (3 per 100), com a mínim, del total del pressupost
El Contractista al qual s’hagi adjudicat l’execució d’una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termi
de la subhasta o el que es determini en el Plec
el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l’adjudicaci
qualsevol de les formes especificades en l’apartat
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i excepte condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, n
trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l’adjudicació, i en aquest termini haurà de presentar l’adjudicatari
pagament o rebut que acrediti la constitució de
L’incompliment d’aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l’adjudicació, i l’adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués f
per prendre part a la subhasta. 

 
Article 52.- Execució de Treballs a càrrec de
Si el Contractista se negués a fer pel seu compte
en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer, o podrà realitzar
import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el Propietari, en el cas que l’import de la 
suficient per cobrir l’import de les despeses efectuades

 
Article 53.- Devolució en General 
La fiança retinguda serà tornada al Contractista en un termini que no excedirà de trenta (30) dies, una vegada signada l’Acta
Definitiva de l’obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació 
l’obra, tals com salaris, subministres, subcontractes,

 
Article 54.- Devolució de la Fiança en Cas d’Efectuar
Si la propietat, amb la conformitat del Director
la part proporcional de la fiança. 

 
EPÍGRAF 3er - ELS PREUS Article 55.- Composició

 
El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de 
benefici industrial. 
Es consideren despeses directes: 

– La mà d’Obra, amb els seus plusos, càrregues
– Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que queden integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris 

la seva execució. 
– Els equips i sistemes tècnics de seguretat
– Les despeses de personal, combustible,

instal·lacions utilitzades en l’execució
– Les despeses d’amortització i conservació

Es consideraran despeses indirectes: 
Les despeses de instal·lació de oficines a peu d’obra,
laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. Totes aquestes
despeses, es xifraran en un percentatge de les
Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de l’Administració, legalment establertes. Es xifraran com
un percentatge de la suma de les despeses directes i indirectes (en els contractes d’obres de l’Administració pública, aquest
s’estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100).
El benefici industrial del Contractista s’estableix
Preu d’Execució Material: 
Es denomina Preu d’execució Material al resultat
Preu de Contracta: 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes,
suma, però no n’integra el preu. 

 
Article 56.- Preus de Contracta. Import de Contracta
En el cas de que els treballs a realitzar en un edifici
el que importa el cost total de la unitat d’obra, és a dir, el preu d’Execució Material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en
concepte de Benefici Industrial del Contractista. El benefici s’estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condici
se n’estableixi un altre de diferent. 

 
Article 57.- Preus Contradictoris 
Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant el Director d’Obra, decideixi introduir unitats o canvis
alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar algu
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d’Obra i el Contractista abans de començar l’exec
i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg
dins del quadre de preus del Projecte, i en segon lloc al banc de preus d’utilització més freqüent en la localitat.
haguessin es referiran sempre als preus unitaris

 
Article 58.- Reclamacions d’Augment de Preus
Si el Contractista abans de la firma del Contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sot
omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l’execució de 
(amb referència a Facultatives). 
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En el cas de que l’obra s’adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre part s’especificarà en l’anunci de l’esmentada
subhasta i la seva quantia serà ordinària, i excepte estipulació diferent en el Plec de Condicions Particulars vigent en l’obra, d’un tres per

pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s’hagi adjudicat l’execució d’una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termi

Plec de Condicions Particulars del Projecte, la fiança definitiva que
el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l’adjudicació de l’obra, fiança que es pot constituir

en l’apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i excepte condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, n

ies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l’adjudicació, i en aquest termini haurà de presentar l’adjudicatari
de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 

quest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l’adjudicació, i l’adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués f

de la fiança 
compte els treballs necessaris per ultimar l’obra en les condiciones

en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer, o podrà realitzar-les directament per administració, abonant el seu
amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el Propietari, en el cas que l’import de la 

efectuades en les unitats d’obra que no fossin de recepció. 

La fiança retinguda serà tornada al Contractista en un termini que no excedirà de trenta (30) dies, una vegada signada l’Acta
Definitiva de l’obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l’execució de

subcontractes, ... 

d’Efectuar-se Recepcions Parcials 
Director d’Obra, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista

Composició dels Preus Unitaris 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar les despeses directes, les indirectes, les despeses general i el

càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament
Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que queden integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris 

seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d’accidents i malalti
combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l’accionament o funcionament

l’execució de la unitat d’obra. 
conservació de la maquinaria, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment

d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons
assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. Totes aquestes

les despeses directes. Es consideraran despeses generales:
esa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de l’Administració, legalment establertes. Es xifraran com

un percentatge de la suma de les despeses directes i indirectes (en els contractes d’obres de l’Administració pública, aquest
un 17 per 100). Benefici Industrial: 

Contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les anteriors partides. 

resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes a excepció 

costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.

Contracta 
En el cas de que els treballs a realitzar en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s’entén per Preu de Contracta

obra, és a dir, el preu d’Execució Material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en
concepte de Benefici Industrial del Contractista. El benefici s’estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condici

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant el Director d’Obra, decideixi introduir unitats o canvis
alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància imprevista. El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d’Obra i el Contractista abans de començar l’exec

el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg
dins del quadre de preus del Projecte, i en segon lloc al banc de preus d’utilització més freqüent en la localitat.

unitaris de la data del Contracte. 

Preus per Causes Diverses 
Si el Contractista abans de la firma del Contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sot
omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l’execució de 
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s’especificarà en l’anunci de l’esmentada 
icions Particulars vigent en l’obra, d’un tres per 

El Contractista al qual s’hagi adjudicat l’execució d’una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats en l’anunci 
que s’assenyali i, en el seu defecte, 

ó de l’obra, fiança que es pot constituir-se en 

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i excepte condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de 
ies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l’adjudicació, i en aquest termini haurà de presentar l’adjudicatari la carta de 

quest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l’adjudicació, i l’adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet 

condiciones contractades, el Director d’Obra, 
les directament per administració, abonant el seu 

amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el Propietari, en el cas que l’import de la fiança no fos 

La fiança retinguda serà tornada al Contractista en un termini que no excedirà de trenta (30) dies, una vegada signada l’Acta de Recepció 
i saldo dels seus deutes causats per l’execució de 

Contractista a què se li sigui retornada 

sumar les despeses directes, les indirectes, les despeses general i el 

directament en l’execució de la unitat d’obra. 
Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que queden integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a 

malalties professionals. 
funcionament de la maquinària i 

anteriorment citats. 

pavellons temporals per a treballadors, 
assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. Totes aquestes 

generales: 
esa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de l’Administració, legalment establertes. Es xifraran com 

un percentatge de la suma de les despeses directes i indirectes (en els contractes d’obres de l’Administració pública, aquest percentatge 

 del benefici industrial. 

Industrial. L’IVA gira sobre aquesta 

o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s’entén per Preu de Contracta 
obra, és a dir, el preu d’Execució Material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en 

concepte de Benefici Industrial del Contractista. El benefici s’estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars 

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant el Director d’Obra, decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en 
na circumstància imprevista. El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d’Obra i el Contractista abans de començar l’execució dels treballs 
el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg 

dins del quadre de preus del Projecte, i en segon lloc al banc de preus d’utilització més freqüent en la localitat. Els contradictoris que hi 

Si el Contractista abans de la firma del Contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o 
omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l’execució de les obres 
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Article 59.- Formes Tradicionals de Mesurar
En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l’aplicació dels preus o de la forma de mesu
d’obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en sego
Condicions Particulars. 
Article 60.- la Revisió dels Preus Contractats
Si es contracten obres pel seu compte i risc, no
falten per realitzar d’acord amb el Calendari, un resultat
En cas de produir-se variacions a l’alça superiors
en el Plec de Condicions Particulars, rebent el
hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin

 
Article 61.- EMMAGETZAMENT de Materials
El Contractista està obligat a emmagatzemar els
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats
responsable el Contractista. 

 
EPÍGRAF 4 - OBRES PER ADMINISTRACIÓ

 
Es denominen "Obres per Administració", aquelles
Propietari, sigui ell personalment, sigui un representant
Les obres per administració es classifiquen en

– Obres per Administració Directa 
– Obres per Administració Delegada

Article 63.- Obres per Administració Directa
Se’n diuen "Obres per Administració Directa", 
propi Director d’Obra, expressament autoritzat a aquests
adquirint els materials, contractant el transport de l’obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions
personal i els treballadors contractats per ell puguin realitzar
realització, és un simple dependent del propietari,
la doble personalitat del Propietari i  Contractista.
Article 64.- Obres per Administració Delegada
S’entén per "Obra per Administració delegada
d’aquest i com a delegat seu, realitzi les gestions i
Són per tant, característiques peculiars de les 

– Per part del Propietari, l’obligació d’ab
treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant el Director d’Obra en la
seva representació, l’ordre i la marxa dels treballs, l’elecció dels materials i aparells que en els treballs han d’emprar
tots els elements que cregui necessaris

– Per part del Constructor, l’obligació de dur la gest
auxiliars precisos i, en definitiva, tot
del propietari un tant per cent (%)

 
Article 65.- Liquidació d’ObrEs per Administració
Per a la liquidació dels treballs que s’executin per
en les "Condicions Particulars d’índole econòmica" vigents en l’obra; en cas que no n’hi haguessin, les despeses d’administra
presentarà el Constructor al Propietari, en relació
conformats tots ells per la Direcció Facultativa.

– Les factures originals dels materials adquirits per els treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilitz
materials en l’obra. 

– Les nòmines dels jornals abonats, d’acord
de cada ofici i la seva categoria, acompanyant
caps d’ equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i sols, guardes, etc., que hagin treballat en l’obra d
termini de temps al qual corresponguin les

 
– Les factures originals dels transports
– Els rebuts de llicències, impostos i altres

ja que el seu abonament sempre 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li
a falta d’un conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent
de seguretat preventius d’accidents, les Despeses
Industrial del mateix. 

 
Article 66.- Abonament al Constructor deLs
Llevat pacte diferent, els abonaments al Constructor
els comunicats de treball realitzats aprovats pel
Independentment, la Direcció Facultativa redactarà amb igual periodicitat, els amidaments de l’obra realitzada, valorant
pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor excepte que s’hagués pactat el 
contractualment. 

 
Article 67.- Normes per l’Adquisició dels Materials
Tanmateix, les facultats que en aquests treballs
si al Constructor és autoritzat per gestionar-los
els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d’adquirir
del Constructor en el baix rendiment dels treballadors
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Mesurar o d’Aplicar els preus 
En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l’aplicació dels preus o de la forma de mesu
d’obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en sego

Contractats 
no s’admetrà la revisió dels preus en tant que l’increment no arribi,

ealitzar d’acord amb el Calendari, un resultat superior al tres per 100 (3 per 100) de l’import total del pressupost del Contracte.
superiors a aquest percentatge, s’efectuarà la corresponent revisió 

el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de
puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de l’oferta.

Materials 
els materials o aparells d’obra que la Propietat ordeni per escrit.

abonats per el Propietari són, de l’exclusiva propietat d’aquest; 

ADMINISTRACIÓ Article 62.- Administració 

aquelles en les que les gestions que calguin per a la seva rea
representant seu o bé mitjançant un Constructor. 
en les dos modalitats següents: 
 

Delegada o Indirecta 
Administració Directa 

 aquelles en les que el Propietari per si mateix o mitjançant un
zat a aquests efectes, porti directament les gestions que calguin per a l’execució de l’obra,

adquirint els materials, contractant el transport de l’obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions
eballadors contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si n’hi hagués, o l’ encarregat de la seva

propietari, ja sigui com a empleat seu o com autònom contractat per
i  Contractista. 

Administració Delegada o Indirecta 
delegada o indirecta", la que convenen el Propietari i un Constructor perquè

gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
 "Obres per Administració delegada o indirecta" les següents:

Per part del Propietari, l’obligació d’abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels
se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant el Director d’Obra en la

i la marxa dels treballs, l’elecció dels materials i aparells que en els treballs han d’emprar
necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 

Per part del Constructor, l’obligació de dur la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans
tot allò que en harmonia de la seva tasca, es requereixi per a l’execució

cent (%) prefixat sobre l’import total de les despeses efectuades i abonades

Administració 
per administració delegada o indirecta, regiran les normes que 

en les "Condicions Particulars d’índole econòmica" vigents en l’obra; en cas que no n’hi haguessin, les despeses d’administra
relació valorada a la qual s’adjuntaran en l’ordre expressat més endavant

Facultativa. 
Les factures originals dels materials adquirits per els treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilitz

d’acord amb la legislació vigent, especificant el nombre d’hores 
acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica

caps d’ equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i sols, guardes, etc., que hagin treballat en l’obra d
corresponguin les nòmines que es presentin. 

transports de materials posats en l’obra o de retirada de runes. 
altres càrregues inherents a l’obra que hagi pagat o gestió de la qual

 és a càrrec del Propietari. 
ma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li

a falta d’un conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que aquest percentatge estan inclosos els mi
Despeses Generals que originin al Constructor els treballs per administració

deLs Comptes d’Administració Delegada 
Constructor dels comptes d’Administració Delegada, els realitzarà el

pel Propietari o pel seu delegat representant. 
ent, la Direcció Facultativa redactarà amb igual periodicitat, els amidaments de l’obra realitzada, valorant

pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor excepte que s’hagués pactat el 

Materials i aparells 
treballs per Administració Delegada es reserva el Propietari per a l’adquisició

los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació
els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d’adquirir

treballadors 
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En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l’aplicació dels preus o de la forma de mesurar les unitats 
d’obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de 

arribi, en la suma de les unitats que 
superior al tres per 100 (3 per 100) de l’import total del pressupost del Contracte. 

 d’acord amb la fórmula establerta 
de l’IPC superior al 3 per 100. No 

l’oferta. 

escrit. 
 de la seva cura i conservació serà 

realització les porti directament el 

un representant seu, que pot ser el 
efectes, porti directament les gestions que calguin per a l’execució de l’obra, 

adquirint els materials, contractant el transport de l’obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el 
la; en aquestes obres el constructor, si n’hi hagués, o l’ encarregat de la seva 

per ell, que és que reuneix, per tant, 

perquè aquest últim, per compte 

següents: 
onar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels 

se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant el Director d’Obra en la 
i la marxa dels treballs, l’elecció dels materials i aparells que en els treballs han d’emprar-se i, a la fi, 

ió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans 
l’execució dels treballs, percebent 

i abonades per el Constructor. 

 amb aquesta finalitat s’estableixin 
en les "Condicions Particulars d’índole econòmica" vigents en l’obra; en cas que no n’hi haguessin, les despeses d’administració les 

endavant els documents següents 

Les factures originals dels materials adquirits per els treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització d’aquests 

treballades en l’obra pels operaris 
numèrica dels encarregats, capatassos, 

caps d’ equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i sols, guardes, etc., que hagin treballat en l’obra durant el 

qual hagi intervingut el Constructor, 

ma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, 
se que aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els 

administració que realitzi i el Benefici 

el Propietari mensualment segons 

ent, la Direcció Facultativa redactarà amb igual periodicitat, els amidaments de l’obra realitzada, valorant-la d’acord el 
pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor excepte que s’hagués pactat el contrari 

l’adquisició dels materials i aparells, 
representació al Director de l’Obra, 

els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d’adquirir-los.Article 68.- Responsabilitat 
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Si dels comunicats mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Constructor al Director d’Obra, aquest adv
els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algune
admesos generalment per a unitats d’obra iguals
precises per augmentar la producció en la quantia
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no
facultat per compensar la diferència, rebaixant l’impo
abonar al Constructor en les liquidacions quinzenals que prèviament s’han d’efectuar. En el cas que totes dues parts no arrib
acord sobre les rendiments de la mà d’obra, es

 
Article 69.- Responsabilitats del Constructor
En els treballs d’ "Obres per Administració Delegada",
els treballs o unitats executades per ell i també
necessàries que estableixen les disposicions legals vigents. En canvi, i excepte ho expressat en l’Article 66 precedent, no s
del mal resultat dels materials i aparells escollits
En virtut del que s’ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos 
també dels accidents o perjudicis expressats en el

 
EPÍGRAF 5º - VALORACIÓ I ABONAMENT 

 
Segons la modalitat escollida per a la contractació
altre cosa, l’abonament dels treballs s’efectuarà

– Tipus fix o tant alçat total. S’abonarà la
baixa efectuada per l’adjudicatari.

– Tipus fix o tant alçat per unitat d’obra,
executades. 

Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra execu
s’abonarà al Contractista l’import de les compreses en els treballs executats i ultimats d’acord
els quals serviran de base per als amidaments

– Tant variable per unitat d’obra, segons
amb les ordres del Director d’Obra.

S’abonarà al Contractista en idèntiques condicions
– Per llistes de jornals i rebuts de materials

determina. 
– Per hores de treball, executat en les

Article 71.- Relacions Valorades i Certificacions
En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l’
Contractista una relació valorada de les obres
El treball executat pel Contractista en les condicions
lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per 
present a més allò establert en el present Plec General de Condicions Econòmiques respecte a millores o substitucions de mate
obres accessòries i especials, etc. 
Al Contractista, podrà presenciar els amidaments necessa
corresponents de la relació valorada, acompanyant
la data de recepció d’aquesta nota, el Contractista
observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, el Director d’Obra 
refusarà les reclamacions del Contractista si n’hi haguessin, donant
acudir davant del Propietari contra la resolució
i Legals”. 
Prenent com a base la relació valorada indicada
De l’import se’n deduirà el tant per cent que per
El material emmagatzemat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar
100) del seu import, als preus que figuren en els documents
Les certificacions es remetran al Propietari, dins
a bon compte, subjecta a les reclamacions i variacions que es derivin de l
l’aprovació i ni la recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a qual la valoració es refereix. En cas que el Direct
exigís, les certificacions s’estendran a l’origen.
Article 72.- Millores d’obres lliurament executades
Quan el Contractista, encara que amb autorització del Director d’Obra, utilitzés materials de
que l’assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt , o executés amb dimensions més grans
qualsevol part de l’obra o, en general introduís en l’obra sense demanar
Director d’Obra, no tindrà dret, no obstant, més que a l’abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït
estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.

 
Article 73.- Abonament de Treballs Pressupostats
Excepte estipulació del “Plec de Condicions Particulars
partida alçada, s’efectuarà d’acord amb el procediment

– Si hi ha preus contractats per a unitats
aplicació del preu establert. 

 
– Si hi ha preus contractats per a unitats

dels similars contractats. 
– Si no existeixen preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada s’abonarà íntegrament al Contrac

exceptuant en el cas que en el Pressup
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Si dels comunicats mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Constructor al Director d’Obra, aquest adv
els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes de les unitats d’obra executada fossin notablement inferiors als rendiments normals

iguals o similars, es notificaria per escrit al Constructor, amb la finalitat
quantia assenyalada per el Director d’Obra. 

Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda
facultat per compensar la diferència, rebaixant l’import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria
abonar al Constructor en les liquidacions quinzenals que prèviament s’han d’efectuar. En el cas que totes dues parts no arrib

es sotmetrà el cas a arbitratge. 

Constructor 
Delegada", el Constructor només serà responsable dels defectes

també els accidents o perjudicis dels treballadors o terceres persones
necessàries que estableixen les disposicions legals vigents. En canvi, i excepte ho expressat en l’Article 66 precedent, no s

escollits segons les normes establertes en aquest Article. 
En virtut del que s’ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos 

en el paràgraf anterior. 

 DELS TREBALLS Article 70.- vàries Formes d’abonament

contractació de les obres i excepte que en el Plec Particular de Condicions
s’efectuarà de la següent manera: 

la xifra prèviament fixada com a base de l’adjudicació, disminuïda
l’adjudicatari. 

d’obra, el preu invariable del qual s’hagi fitxat abans, podent-ne variar

Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu invariable estipulat abans per cadascuna d’elles,
s’abonarà al Contractista l’import de les compreses en els treballs executats i ultimats d’acord amb els documents que formen el Projecte,

amidaments i valoració de les diverses unitats. 
segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats

Director d’Obra. 
condicions al cas anterior. 

materials autoritzats en la forma que el present "Plec General 

les condiciones determinades en el contracte. 
Certificacions 

En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l’
obres executades durant els terminis previstos. 
condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l’amidament

lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per 
present a més allò establert en el present Plec General de Condicions Econòmiques respecte a millores o substitucions de mate

Al Contractista, podrà presenciar els amidaments necessaris per redactar aquesta relació, la Direcció Facultativa li facilitarà les dades
corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d’una nota d’enviament, a l’objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de

Contractista pugui examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat
observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, el Director d’Obra 

à les reclamacions del Contractista si n’hi haguessin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en segon cas,
resolució del Director d’Obra de la manera establerta en els “Plecs Generals

indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Director de l’Obra la certificació
per a la constitució de la fiança s’hagi preestablert. 

El material emmagatzemat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per
els documents del Projecte, sense afectar-los el tant per cent

dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el
a bon compte, subjecta a les reclamacions i variacions que es derivin de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni

comprenen. 
Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a qual la valoració es refereix. En cas que el Direct

s’estendran a l’origen. 
executades 

Quan el Contractista, encara que amb autorització del Director d’Obra, utilitzés materials de preparació més acurada o
lat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt , o executés amb dimensions més grans

qualsevol part de l’obra o, en general introduís en l’obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a crite
Director d’Obra, no tindrà dret, no obstant, més que a l’abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït

contractada o adjudicada. 

Pressupostats amb Partida Alçada 
Particulars d’índole Econòmica”, vigent en l’obra, el pagament

procediment que correspongui entre els que a continuació s’expressen:
unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada,

unitats d’obra similars, s’establiran preus contradictoris per a les unitats

Si no existeixen preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada s’abonarà íntegrament al Contrac
Pressupost de l’Obra s’expressi l’import d’aquesta partida s’ha
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Si dels comunicats mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Constructor al Director d’Obra, aquest adverteix que 
s de les unitats d’obra executada fossin notablement inferiors als rendiments normals 

finalitat que aquest faci les gestions 

arribessin als normals, el Propietari queda 
rt del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria 

abonar al Constructor en les liquidacions quinzenals que prèviament s’han d’efectuar. En el cas que totes dues parts no arribessin a cap 

defectes constructius que poguessin tenir 
persones per no haver pres les mesures 

necessàries que estableixen les disposicions legals vigents. En canvi, i excepte ho expressat en l’Article 66 precedent, no serà responsable 

En virtut del que s’ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre 

d’abonament de les obres 

Condicions Econòmiques s’indiqui una 

disminuïda en el seu cas a l’import de la 

variar només el nombre d’unitats 

tades, del preu invariable estipulat abans per cadascuna d’elles, 
amb els documents que formen el Projecte, 

emprats en la seva execució d’acord 

 de Condicions Econòmiques" 

En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l’ obra, farà el 

l’amidament general, cúbica, superficial, 
lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d’elles, tenint 
present a més allò establert en el present Plec General de Condicions Econòmiques respecte a millores o substitucions de material o les 

ris per redactar aquesta relació, la Direcció Facultativa li facilitarà les dades 
les d’una nota d’enviament, a l’objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de 

conformitat o fer, en cas contrari, les 
observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, el Director d’Obra acceptarà o 

li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en segon cas, 
Generals de Condicions Facultatives 

certificació de les obres executades. 

se fins el noranta per cent (90 per 
cent de la Contracta. 

el caràcter de document i lliurament 
a liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni 

Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a qual la valoració es refereix. En cas que el Director d’Obra ho 

preparació més acurada o mides més grans 
lat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt , o executés amb dimensions més grans 

li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri del 
Director d’Obra, no tindrà dret, no obstant, més que a l’abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l’obra amb 

pagament dels treballs pressupostats en 
s’expressen: 
alçada, s’abonaran previ amidament i 

unitats amb partida alçada, deduïts 

Si no existeixen preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada s’abonarà íntegrament al Contractista, 
s’ha de justificar, en aquest cas, el 
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Director d’Obra indicarà al Contractista
compte, que en realitat serà d’Administració,
en el seu defecte, als que anterioritat a l’execució convinguin ambdues parts, incrementant
que es fixi en el Plec de Condicions

 
Article 74.- Abonament d’esgotaments i altres
Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o qualsevol altre tipus de treb
contractats no fossin per compte del Contractista i no fossin contractats a terceres persones, tindrà el Contractista l’oblig
i de satisfer les despeses de tota classe que ocasio
A més a més de reintegrar mensualment aquestes
que, en aquests casos, especifiqui el Plec de condicions

 
Article 75.- Pagaments 
Els pagaments s’efectuaran pel Propietari en
certificacions d’obra conformades per el Director

 
Article 76.- Abonament dels treballs executats
Efectuada la recepció provisional i si durant el
següent manera: 

– Si els Treballs que es realitzessin,
Contractista al seu temps, el Director d’Obra exigirà la realització durant el termini de garantia, els
ho figurat en el Pressupost i abonats d’acord amb ho establert en els "Plecs Particulars" o en el seu
en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents als vigents en l’època de la seva realitzac
aquests últims. 

– Si s’han executat treballs puntuals per
utilitzat durant aquest temps pel Propietari,

– Si s’han executat treballs per a la reparació
no s’abonarà res al Contractista per

 
EPÍGRAF 6 - LES INDEMNITZACIONS MÚTU
d’acabament de les obres 

 
La indemnització per retard en l’acabament s’establirà
del retard, comptats a partir del dia d’acabament fixat en el Calendari d’obra.
a la fiança. 

 
Article 78.- Demora dels pagaments 
Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes segü
més el dret de percebre un quatre i mig per cent
i sobre l’import de l’esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l’acabament d’aquest termini d’un mes sense realitzar
tindrà dret a la resolució del Contracte, procedint
sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per l’acabam
contractada o adjudicada. 
Tanmateix, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte
en la data de l’esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part del pressupost cor
termini d’execució que tingui assenyalat en el 

 
EPÍGRAF – VARIS Article 79.- Millores i Augments

 
No s’admetran millores d’obra, només en el cas que el Director d’Obra hagi ordenat per escrit l’execució de nous treballs o q
qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats
contractades, excepte en el cas d’equivocació en els amidaments del Projecte, a no ser que el Director d’Obra ordeni, també p
l’ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que totes les parts contractants, abans de la seva execució o utilització, 
escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o apa
aquestes millores o augments d’obra suposin 
Es seguirà el mateix criteri i procediment, quan
de les unitats d’obra contractades. 

 
Article 80.- Unitats d’obrA Defectuoses però
Quan per qualsevol causa calgués valorar una obra defectuosa, però acceptable a judici del Director de les Obres, aquest dete
preu o partida d’abonament després de parlar amb el Contractista, el qual s’haurà de conformar amb l’esmentada resolució, exc
en que, estant dins del termini d’execució, s’estimi

 
Article 81.- Assegurança de les obres 
El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins a la recepci
quantia de l’assegurança coincidirà en cada m
Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en una compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s’
que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció.
el Propietari podrà disposar d’aquest import per altres coses que no siguin el de la reconstrucció de la part afectada; la infrac
punt serà motiu suficient per a que el Contractista rescindeixi el Contracte, amb la devolució de la fiança, el pagame
despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sin
se li haguessin abonat, però només en proporció
respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, que
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Contractista i amb anterioritat a l’execució, el procediment que s’ha de
dministració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren

en el seu defecte, als que anterioritat a l’execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l’import total amb el percentatge
ondicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial

i altres treballs especials no contractats 
Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o qualsevol altre tipus de treball d’índole especial o ordinari, que per no haver estat
contractats no fossin per compte del Contractista i no fossin contractats a terceres persones, tindrà el Contractista l’oblig

que ocasionin, els quals li seran abonats pel Propietari per separat de la
aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells

condicions Particulars. 

en els terminis prèviament establerts i el seu import correspondrà
Director d’Obra, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.

executats durant el termini de garantia 
el termini de garantia s’haguessin executat treballs, per al seu

realitzessin, estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada,
Contractista al seu temps, el Director d’Obra exigirà la realització durant el termini de garantia, els
ho figurat en el Pressupost i abonats d’acord amb ho establert en els "Plecs Particulars" o en el seu
en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents als vigents en l’època de la seva realitzac

per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús de l’edifici,
Propietari, es valoraran i abonaran als preus del dia, prèviament acordats.

reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció
per ells. 

MÚTUES Article 77.- Import de la IndemniTzació per Retard no

s’establirà en un tant per mil (0/000) de l’import total dels treballs
del retard, comptats a partir del dia d’acabament fixat en el Calendari d’obra. Les sumes resultants es descomptaran i es retindran a càrrec

Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més a
cent (4,5 per 100) anual, en concepte d’interessos de demora, 

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l’acabament d’aquest termini d’un mes sense realitzar
tindrà dret a la resolució del Contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels m
sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per l’acabam

Tanmateix, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundada en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que
en la data de l’esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part del pressupost cor

 Contracte. 

i Augments d’Obra. Casos Contraris 

No s’admetran millores d’obra, només en el cas que el Director d’Obra hagi ordenat per escrit l’execució de nous treballs o q
així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats

contractades, excepte en el cas d’equivocació en els amidaments del Projecte, a no ser que el Director d’Obra ordeni, també p

En tots aquests casos serà condició indispensable que totes les parts contractants, abans de la seva execució o utilització, 
escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenats per utilitzar i els augments que totes

 sobre l’import de les unitats contractades. 
quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que suposin una reducc

Defectuoses però AcCeptables 
Quan per qualsevol causa calgués valorar una obra defectuosa, però acceptable a judici del Director de les Obres, aquest dete
preu o partida d’abonament després de parlar amb el Contractista, el qual s’haurà de conformar amb l’esmentada resolució, exc

s’estimi més enderrocar l’obra i refer-la d’acord a les condicions, 

El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins a la recepci
quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L’import abonat per la
Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en una compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s’

esura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament d’aquesta quantitat
construcció. En cap cas, excepte conformitat expressa del Contractista,

ropietari podrà disposar d’aquest import per altres coses que no siguin el de la reconstrucció de la part afectada; la infrac
punt serà motiu suficient per a que el Contractista rescindeixi el Contracte, amb la devolució de la fiança, el pagame
despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sin

proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada
sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat pel Director D’Obra.
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de seguir per a dur a terme aquest 
figuren en el Pressupost aprovat o, 
se l’import total amb el percentatge 
Industrial del Contractista. 

all d’índole especial o ordinari, que per no haver estat 
contractats no fossin per compte del Contractista i no fossin contractats a terceres persones, tindrà el Contractista l’obligació de realitzar-los 

separat de la Contracta. 
ells el tant per cent de l’import total 

correspondrà precisament al de les 
pagaments. 

seu abonament es procedirà de la 

justificada, no s’haguessin realitzat pel 
Contractista al seu temps, el Director d’Obra exigirà la realització durant el termini de garantia, els preus seran valorats segons 
ho figurat en el Pressupost i abonats d’acord amb ho establert en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, 
en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents als vigents en l’època de la seva realització; en cas contrari, s’aplicaran 

l’edifici, degut a que aquest ha estat 
prèviament acordats. 
construcció o de la qualitat dels materials, 

Retard no Justificat en el Termini 

treballs contractats, per cada dia natural 
Les sumes resultants es descomptaran i es retindran a càrrec 

ent a què correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més a 
 durant l’espai de temps del retard 

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l’acabament d’aquest termini d’un mes sense realitzar-se el pagament, el Contractista 
se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, 

sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per l’acabament de l’obra 

fundada en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que 
en la data de l’esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part del pressupost corresponent al 

No s’admetran millores d’obra, només en el cas que el Director d’Obra hagi ordenat per escrit l’execució de nous treballs o que millorin la 
així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats 

contractades, excepte en el cas d’equivocació en els amidaments del Projecte, a no ser que el Director d’Obra ordeni, també per escrit, 

En tots aquests casos serà condició indispensable que totes les parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per 
rells ordenats per utilitzar i els augments que totes 

reducció apreciable en els imports 

Quan per qualsevol causa calgués valorar una obra defectuosa, però acceptable a judici del Director de les Obres, aquest determinarà el 
preu o partida d’abonament després de parlar amb el Contractista, el qual s’haurà de conformar amb l’esmentada resolució, excepte el cas 

 sense excedir l’esmentat termini. 

El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins a la recepció definitiva; la 
oment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L’import abonat per la 

Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en una compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s’aboni l’obra 
d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per 

Contractista, fet en document públic, 
ropietari podrà disposar d’aquest import per altres coses que no siguin el de la reconstrucció de la part afectada; la infracció d’aquest 

punt serà motiu suficient per a que el Contractista rescindeixi el Contracte, amb la devolució de la fiança, el pagament complert de totes les 
despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no 

abonada per la Companyia Asseguradora, 
D’Obra. 
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En les obres de reforma o reparació, es fixarà
res, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre
Els riscos assegurats i les condicions que figurin
en coneixement del Propietari, amb la finalitat d’obtenir d’aquest

 
Article 82.- Conservació de l’Obra 
Si el Contractista, essent obligació seva, no atén a la conservació de l’obra duran
ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, el Director d’Obra, en representació del Propietari, podrà disposar to
perquè s’atengui la vigilància, neteja, etc.., i to
la Contracta. Al abandonar el Contractista l’edifici,
ho desocupat i net en el termini de temps que
Després de la recepció provisional de l’edifici i en el cas de que la conservació de l’edifici sigui a càrrec del Contractist
més eines, útils, materials, mobles, etc., que els indisp
executar. En tot cas, tant si l’edifici està ocupat
procedint en la forma prevista en el present "Plec

 
Article 83.- Ús per part del Contractista de l’Edifici
Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edific
útils que pertanyin a la Propietat, tindrà l’obligació d’adobar
perfecte conservació, reposant-ne els que s’haguessin inutilitzat, sense dret a ind
en els edificis, propietats o materials que hagi
En el cas que en acabar el contracte i fer el lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Cont
especificat en el paràgraf anterior, el Propietari

ncia – Financiat per la Unió Europea – Next Generation UE

fixarà prèviament la part de l’edifici que hagi de ser assegurada i la
comprendre tota la part de l’edifici afectada per l’obra. 
figurin en la pòlissa o pòlisses d’assegurances, les posarà el Contr

finalitat d’obtenir d’aquest la prèvia conformitat o objeccions. 

Si el Contractista, essent obligació seva, no atén a la conservació de l’obra durant el termini de garantia, en el cas que l’edifici no hagi estat
ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, el Director d’Obra, en representació del Propietari, podrà disposar to
perquè s’atengui la vigilància, neteja, etc.., i tot el que s’hagués de menester per a la seva bona conservació, abonant

l’edifici, tant per bon acabament de les obres o per la rescissió del
que el Director d’Obra fixi. 

Després de la recepció provisional de l’edifici i en el cas de que la conservació de l’edifici sigui a càrrec del Contractist
més eines, útils, materials, mobles, etc., que els indispensables per a la seva vigilància i neteja i pels treballs que fossin necessaris per
executar. En tot cas, tant si l’edifici està ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l’obra, durant el termini expressat,

"Plec de Condicions Econòmiques". 

l’Edifici o materials del Propietari 
Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edific
útils que pertanyin a la Propietat, tindrà l’obligació d’adobar-los i conservar-los per fer-ne lliurament a l’acabament del contracte, es estat de

ne els que s’haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes
hagi utilitzat. 

En el cas que en acabar el contracte i fer el lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Cont
Propietari ho realitzarà a costa d’aquest i a càrrec de la fiança. 

 
Next Generation UE 

la seva quantia, i si no es preveu 

Contractista, abans de contractar-los, 

t el termini de garantia, en el cas que l’edifici no hagi estat 
ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, el Director d’Obra, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui 

t el que s’hagués de menester per a la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de 
del contracte, està obligat a deixar- 

Després de la recepció provisional de l’edifici i en el cas de que la conservació de l’edifici sigui a càrrec del Contractista, no s’hi guardaran 
ensables per a la seva vigilància i neteja i pels treballs que fossin necessaris per 

o no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l’obra, durant el termini expressat, 

Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o 
ne lliurament a l’acabament del contracte, es estat de 

emnització per aquesta reposició ni per les millores fetes 

En el cas que en acabar el contracte i fer el lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb ho 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0111000. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó 
armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les 
especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a 
les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun 
dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm) Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot 

superar: 
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ OPERACIONS 
DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: - 
Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització 
dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 
de l'EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 

  _ 
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B0 - MATERIALS BÀSICS 
B03 - GRANULATS 
B031 -  SORRES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0310020,B0310500. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i 
demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
- De pedra calcària 
- De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius 
que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: - Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se 
n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF. No 
ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró Contingut 
de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin 
nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, 
o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa = 4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5% - Coeficient de Los Ángeles: <= 40 - Continguts màxims 

d'impureses: 
- Material ceràmic: <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes 
- Asfalt: <= 1% del pes 
- Altres: <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0% SORRA 
PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim IL: 
Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes Clorurs 
expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una 
absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència: < 40 
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- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi 
petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat 
àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+ + ¦ 
¦ Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos ¦ 
¦ Límits ¦ ¦ ¦ 
¦ 4 mm ¦  2 mm ¦  1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Superior¦ 0 ¦ 4 ¦ 16 ¦ 40 ¦ 70 ¦ 77 ¦ (1) ¦ 
¦Inferior¦ 15 ¦ 38 ¦ 60 ¦ 82 ¦ 94 ¦ 100 ¦ 100 ¦ +---- 
  + 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: Contingut 
màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes - Granulat fí: 
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en 

pes - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70 - Resta de casos: >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes - Granulat fí: 
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes 

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes Valor 
blau de metilè(UNE 83130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes - Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+      + ¦ 
Tamís ¦ Percentatge en ¦ Condicions ¦ ¦ 
UNE 7-050 ¦ pes que passa ¦   ¦ ¦ 
mm ¦ pel tamís ¦ ¦ ¦---- 
  ¦ ¦ ¦ 
¦ 5,00 ¦ A ¦ A = 100 ¦ 
¦ 2,50 ¦ B ¦ 60 <= B <= 100 ¦ 
¦ 1,25 ¦ C ¦ 30 <= C <= 100 ¦ 
¦ 0,63 ¦ D ¦ 15 <= D <= 70 ¦ 
¦ 0,32 ¦ E ¦ 5 <= E <= 50 ¦ 
¦ 0,16 ¦ F ¦ 0 <= F <= 30 ¦ 
¦ 0,08 ¦ G ¦ 0 <= G <= 15 ¦ 
¦ ¦ ¦   
¦ ¦ Altres ¦ ¦ C - D <= 50 ¦ 
¦ condi- ¦ ¦ D - E <= 50 ¦ 
¦ cions ¦ ¦ C - E <= 70 ¦ 
+ + 
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt Contingut 
de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que 
presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents 
d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs 
que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. Les 
sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant 
el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat 
a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural Fábrica DB-SE-F. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar 
com a mínim les següents dades: - Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre 
etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1. L'àrid reciclat ha 

d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència - Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control 
documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, 
realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid 
subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar l'execució de 
comprovacions mitjançant assaigs. 
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La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la 
idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). - Compostos 

de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) - Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els 
assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions 
exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la 
utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició - 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent 
de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: - Per a obres amb classe general 
d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un 
assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats 
del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó 
d'ús no estructural. 

 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0512401. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un 
procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. S'han considerat els ciments regulats 
per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva 
traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a 
llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no 
s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de 
juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. Tipus 
de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
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- Ciment putzolànic: CEM IV - Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest 
contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt: S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural: P 
- Putzolana natural calcinada: Q 
- Cendra volant Sicília: V 
- Cendra volant calcària: W 
- Esquist calcinat: T 
- Filler calcari L: L 
- Filler calcari LL: LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+   + ¦ 
Denominació ¦ Designació ¦ ¦-------- 
-------------------------------¦--------------¦ ¦ Ciment 
pòrtland ¦ CEM I ¦ ¦--------- 
  ¦ ¦ ¦ Ciment 
pòrtland amb escòria  ¦  CEM II/A-S ¦ ¦ 
¦ CEM II/B-S ¦ ¦   
¦--------------¦ ¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice  ¦ 
CEM II/A-D ¦ ¦ ¦    
-----------¦ ¦ Ciment pòrtland amb Putzolana ¦ 
CEM II/A-P ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-P ¦ 
¦ ¦ CEM II/A-Q ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-Q ¦ 
¦ ¦   
¦ ¦ Ciment pòrtland amb cendres ¦ CEM II/A-V 
¦ 
¦ volants ¦  CEM II/B-V ¦ 
¦ ¦ CEM II/A-W ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-W ¦ 
¦ ¦   
¦ ¦ Ciment pòrtland amb esquist ¦ CEM II/A-T 
¦ ¦ calcinat ¦ CEM II/B-T 
¦ ¦ ¦   
-¦ ¦ Ciment pòrtland amb filler ¦  CEM II/A-L 
¦ 
¦ calcari ¦  CEM II/B-L ¦ 
¦ ¦ CEM II/A-LL ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-LL ¦ 
¦ ¦   
¦ ¦ Ciment pòrtland mixt ¦ CEM II/A-M 
¦ ¦ ¦ CEM II/B-M 
¦ ¦ ¦   
-¦ 
¦ Ciment amb escòries de ¦  CEM III/A ¦ 
¦ forn alt ¦ CEM III/B ¦ 
¦ ¦ CEM III/C ¦ ¦-------------------------- 
  ¦ ¦ 
¦ Ciment putzolànic ¦ CEM IV/A ¦ 
¦ ¦ CEM IV/B ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦ Ciment compost ¦ CEM V/A ¦ 
¦ ¦ CEM V/B ¦ 
+ + 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM 
V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE- 
EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. CIMENTS 
BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 
(ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat 
amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
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La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són 
les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són 
les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat 
amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+   + ¦ 
Denominació ¦ Designació ¦ ¦-------- 
-------------------------------¦--------------¦ ¦ Ciment 
pòrtland ¦ I ¦ ¦--------- 
  ¦  ¦ ¦ Ciment 
pòrtland amb escòria  ¦ II/A-S  ¦ 
¦ ¦ II/B-S ¦ 
¦  ¦   ¦ ¦ 
Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦  II/A-D ¦ ¦-- 
  ¦  ¦ ¦ 
Ciment pòrtland amb Putzolana  ¦ II/A-P  ¦ 
¦ ¦ II/B-P ¦ 
¦  ¦   ¦ ¦ 
Ciment pòrtland amb cendres ¦  II/A-V ¦ 
¦ volants ¦ II/B-V ¦ ¦-------------------------- 
  ¦ ¦ 
¦ Ciment amb escòries de ¦ III/A ¦ 
¦ forn alt ¦ III/B ¦ 
¦ ¦ III/C ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦ Ciment putzolànic ¦ IV/A ¦ 
¦ ¦ IV/B ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦ Ciment compost ¦ CEM V/A ¦ 
+ + 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les 
corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la 
terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos 
- Classes 42,5 : 2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. UNE-EN 
14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció, - 

Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció: 
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- Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves 

especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu 

emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge - referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al 
lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 - quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE 
MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny - contrasenya del Certificat de 

Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les 
característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. Per 
a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta 
documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. - Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 - Pel cas dels 

ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit 
alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats 
no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant l'execució, 
assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar 
els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment 
sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i 
que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
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A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de 
l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B053 - CALÇS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0532310. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de 
magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç aèria càlcica (CL): 
- Hidratada en pols: CL 90-S - Hidratada en pasta: CL 90-S PL - Calç hidràulica natural (NHL): 
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5 CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas. 
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 Contingut 
de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% - Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: - 

Calç en pasta: compleix l'assaig - Calç en pols: 
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12% CALÇ 
AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada a l'ús destinat. No 
tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas. 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 Contingut 
de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15 
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies -    Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies - Calç del tipus NHL 5: 
- Als 7 dies: >= 2 MPa 
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 
- Inicial: > 1 h - Final: 
- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h 
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% Estabilitat 
de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 459-2. Contingut 
d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid 
transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
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A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat 
han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA 
GENERAL: 
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75) 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos. 
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de 

construcció i per a aplicacions en enginyeria civil: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques. A 
l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de calç 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o 

distintiu de qualitat 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 

juliol on ha de constar, com a mínim: 
- Numero identificador del organisme notificat 
- Nom i adreça del fabricant 
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
- Numero del certificat de conformitat 
- Referència a l'UNE EN 459-1 
- Descripció del producte 
- Informació sobre els requisits essencials. 
Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de calç 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors declarats pel fabricant en els 

documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides. 
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es realitzin els següents assaigs 

de control de recepció, segons UNE-EN 459-2: 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxid de carboni 
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 - Mida de partícula 
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un període superior a 2 mesos, o 

inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa 
de la calç emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs: 

- Contingut de diòxid de carboni 
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- Mida de partícula 
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF. Es 
considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de 
recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera 
mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat. 

 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS B055 
- LLIGANTS HIDROCARBONATS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0552460. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses 
- Betum asfàltic 
- Betum modificat amb polímers 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una 
solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a partir del cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, i 
amb viscositat elevada a temperatura ambient. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original mitjançant una agitació 
moderada. 
No ha de ser inflamable. 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules: Polaritat positiva 
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos (hulla o d'altres), o betums oxidats. 
La denominació de les emulsions bituminoses s'expresarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. 
Trencament_Aplicació 
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: Nomès si s'incorporen polímers. 
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%. 
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons UNE-EN 13075-1. - Aplicació: 

Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió: 
- ADH: reg d'adherència 
- TER: reg termoadherent 
- CUR: reg de curat 
- IMP: reg d'imprimació 
- MIC: microaglomerat en fred 
- REC: reciclat en fred 
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
- En reciclats en fred: C60B5 REC 
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
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- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC 
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 

 
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 

+ + 
¦Denominació ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5 ¦ 
¦UNE-EN 13808 ¦ADH ¦TER ¦CUR ¦IMP ¦IMP ¦MIC ¦REC ¦ 
¦   
¦ ¦Caracterís- ¦ UNE-¦U¦ Assajos sobre l'emulsió original ¦ 
¦tiques ¦ EN ¦ ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦-¦ ¦ 
¦Índix ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170 ¦ 
¦Trencament ¦ -1 ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦ 
¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   
¦ ¦Contingut ¦1428 ¦%¦58-62 ¦58-62 ¦58-62 ¦58-62 ¦48-52 ¦58-62 ¦58-62 
¦ ¦lligant(aigua)¦ ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 
¦Classe6¦Classe6¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦ ¦   
-¦-------¦-------¦ ¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦<=10,0 ¦5-15 
¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦ ¦destil·lació ¦ ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 
¦Classe2¦Classe2¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦ ¦   
-¦-------¦-------¦ ¦Temps fluèn- ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70 ¦15-70 
¦15-70 ¦15-70 ¦ ¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1 ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 
¦Classe3¦Classe3¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦ ¦   
-¦ ¦ ¦ 
¦Residu tamís ¦1429 ¦%¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦ ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦ ¦- 
  ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10 ¦<=10 ¦<=10 ¦<=10 ¦<=10 ¦<=10 ¦<=10 ¦ 
¦sedimentació ¦ ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ ¦- 
  ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Adhesivitat ¦13614¦%¦>=90 ¦>=90 ¦>=90 ¦>=90 ¦>=90 ¦>=90 ¦>=90 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
+ + 
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+ + 
¦Denominació UNE-EN ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5 ¦ 
¦13808 ¦ADH ¦TER ¦CUR ¦IMP ¦IMP ¦MIC ¦REC ¦ 
¦ ¦   
¦ ¦Caracterís- ¦UNE- ¦ U ¦ Assajos sobre lligant residual ¦ 
¦tiques ¦EN ¦ ¦ ¦ 
¦ 
¦ ¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1 ¦ 
¦ 
¦ 
¦Penetració ¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=50 ¦<=330 ¦<=330 ¦<=330 ¦<=100 ¦<=330 ¦ 
¦25ºC ¦ ¦ ¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 
¦ 
¦ ¦Penetració ¦1426 ¦0,1mm¦ - ¦ - ¦ - ¦>300 ¦>300 ¦ - ¦ - 
¦ ¦15ºC ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Class10¦Class10¦ ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   
¦ 
¦Punt de ¦1427 ¦ ºC ¦>=35 ¦>=50 ¦>=35 ¦<=35 ¦<=35 ¦>=43 ¦>=35 ¦ 
¦reblaniment ¦ ¦ ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
¦ 
¦ ¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització ¦ 
¦segons UNE-EN 13074-2 ¦ 
¦ ¦ 
¦Penetració ¦1426 ¦0,1mm¦<=220 ¦<=50 ¦<=220 ¦<=220 ¦<=270 ¦<=100 ¦<=220 ¦ 
¦25ºC ¦ ¦ ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Punt de ¦1427 ¦ ºC ¦>=35 ¦>=50 ¦>=35 ¦<=35 ¦<=35 ¦>=43 ¦>=35 ¦ 
¦reblaniment ¦ ¦ ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
+ + 
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades 
+ + 
¦Denominació UNE-EN 13808 ¦C60BP3 ¦C60BP3 ¦C60BP4 ¦ 
¦ ¦ADH ¦TER ¦MIC ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦Característiques ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Índex de trencament ¦13075-1¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦classe 4 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Contingut de lligant ¦ 1428 ¦ % ¦58-62 ¦58-62 ¦58-62 ¦ 
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¦per contingut d'aigua ¦ ¦ ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Contingut fluid. ¦ 1431 ¦ % ¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦ 
¦destil·lació ¦ ¦ ¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Temps de fluència ¦ 12846 ¦ S ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70 ¦ 
¦(2 mm, 40ºC) ¦ -1 ¦ ¦Classe 4 ¦Classe 4 ¦Classe 3 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Residu tamís ¦ 1429 ¦ % ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm) ¦ ¦ ¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦Classe ¦ ¦---------- 
  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Tendència a la ¦ 12847 ¦ % ¦<=10 ¦<=10 ¦<=10 ¦ 
¦sedimentació (7D) ¦ ¦ ¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Adhesivitat ¦ 13614 ¦ % ¦>=90 ¦>=90 ¦>=90 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦Clase 3 ¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦ 
+ + 
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 
+ + 
¦Denominació UNE-EN 13808 ¦C60BP3 ¦C60BP3 ¦C60BP4 ¦ 
¦ ¦ADH ¦TER ¦MIC ¦ 
¦ ¦ ¦ 
¦Característiques ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 
¦ ¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Penetració 25ºC ¦ 1426 ¦0,1 mm ¦<=330 ¦<=50 ¦<=100 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦Classe 7 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Punt de ¦ 1427 ¦ ºC ¦>=35 ¦>=55 ¦>=50 ¦ 
¦reblaniment ¦ ¦ ¦Classe 8 ¦Classe 3 ¦Classe 4 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Cohesió per assaig ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5 ¦>=0,5 ¦>=0,5 ¦ 
¦pèndul ¦ ¦ ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦ % ¦ DV ¦>=50 ¦>=50 ¦ ¦,25ºC 
¦ ¦ ¦Classe 1 ¦Classe 5 ¦Classe 5 ¦ ¦----------------------¦---- 
---¦-------¦----------¦---------¦----------¦ ¦Residu per evaporació UNE-EN 
13074-1, seguit d'estabilització ¦ 
¦UNE-EN 13074-2 ¦ ¦---------- 
  ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Penetració 25ºC ¦ 1426 ¦0,1 mm ¦<=220 ¦<=50 ¦<=100 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦Classe 5 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦ ¦---------- 
  ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Punt de ¦ 1427 ¦  ºC ¦>=43 ¦>=55 ¦>=50 ¦ 
¦reblaniment ¦ ¦ ¦Classe 6 ¦Classe 3 ¦Classe 4 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Cohesió per assaig ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5 ¦>=0,5 ¦>=0,5 ¦ 
¦pèndul ¦ ¦ ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦ ¦---------- 
  ¦ 
¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦ % ¦>=50 ¦ DV ¦ DV ¦ 
¦,25ºC ¦ ¦ ¦Classe 5 ¦Classe 1 ¦Classe 1 ¦ 
+ + 
DV: Valor declarat per el fabricant. 
BETUM ASFÀLTIC: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma en escalfar-lo a la 
temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. Es 
considera els següents tipus de betums asfàltics: 
- Convencionals, segons UNE-EN 12591. 
- Durs, segons UNE-EN 13924. 
- Multigrau, segons UNE-EN 13924-2. 
La denominació dels betums asfàltics convencionals i durs es composa de dos nombres representatius de la seva penetració mínima i màxima 
d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format: P.mín/P.màx. - P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
La denominació dels betums asfàltics multigrau es composa de les lletres MG seguida de quatre nombres, els dos primers representatius de la 
seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/); i el tercer i el quart, precedits d'un guió (-), 
representatius del rang del punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format: MG 
P.mín/P.máx-R.mín/R.máx. 
- MG: Indicatiu que és un betum asfàltic multigrau. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
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- R.mín: Punt de reblaniment mínim. 
- R.màx: Punt de reblaniment màxim. 
Els betums asfàltics a emprar en obres de carreteres són els següents: 
- Betum asfàltic dur, segons UNE-EN 13924-2: B 15/25 
- Betum asfàltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220 
- Betum asfàltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-54/64 
Característiques dels betums asfàltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2: Taula 
 Requisits dels Betums asfàltics convencionals 
+ + 
¦Característiques ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 35/50¦ 50/70¦70/100¦160/220¦ 
¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Penetració 
a 25ºC ¦  1426 ¦0,1mm ¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ ¦---------------------- 
      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Punt de reblaniment ¦ 1427 
¦ ºC ¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ ¦-------------------------¦--------¦------¦--- 
---¦------¦------¦-------¦ ¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦ % ¦ <=0,5¦ 
<=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,0 ¦ ¦cia enve-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   
-¦-------¦ ¦lliment ¦Penetra.reten ¦ 1426 ¦  % ¦ >=53 ¦ >=53 ¦ >=46 ¦ >=37 ¦ 
¦UNE-EN ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12607-1 
¦Increm.P.Rebla.¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=11 ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=12 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ 12591 ¦   ¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ ¦Índex de Penetració  ¦ 
13924 ¦ - ¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ ¦ ¦ 
Annex A¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦  ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Punt 
fragilitat Fraass ¦ 12593 ¦ ºC  ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ ¦---------- 
  ¦  ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Punt 
inflam.vaso abert ¦ISO 2592¦ ºC ¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Solubilitat ¦ 12592 ¦ % ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 
+ + 
 Requisits dels Betums asfàltics durs i multigrau 
+ + 

Taula 

¦Característiques ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 15/25¦ MG 35/50-¦ MG 50/70-¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ 59/69 ¦ 54/64 ¦ 
¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦ ¦Penetració 
a 25ºC ¦  1426 ¦0,1mm ¦ 15-25¦ 35-50 ¦ 50-70 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Punt de reblaniment ¦  1427 ¦ ºC ¦ 60-76¦ 59-69 ¦ 54-64  ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦ % ¦ <=0,5¦ <=0,5 ¦ <=0,5 ¦ 
¦cia enve-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦lliment ¦Penetra.reten ¦ 1426 ¦ % ¦ >=55 ¦ >=50 ¦ >=50 ¦ 
¦UNE-EN ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦12607-1 ¦Increm.P.Rebla.¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ ¦ 12591 ¦ ¦De-1,5¦ De+0,1 ¦  De+0,1 ¦ 
¦Índex de Penetració ¦  13924 ¦ - ¦a +0,7¦ a +1,5 ¦  a +1,5 ¦ 
¦ ¦ Annex A¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦  ¦ ¦  ¦  ¦   ¦ ¦ ¦Punt 
fragilitat Fraass ¦ 12593 ¦ ºC  ¦  TBR ¦ <=-8 ¦ <=-12 ¦ ¦---------- 
  ¦  ¦ ¦  ¦  ¦  ¦ ¦Punt 
inflam.vaso obert ¦ISO 2592¦ ºC ¦ >=245¦ >=235 ¦ >=235 ¦ ¦---------- 
  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Solubilitat 
¦ 12592 ¦ % ¦>=99,0¦ >=99,0 ¦ >=99,0 ¦ +------------------------------ 
  + 
TBR: S'informarà del valor. 
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
Lligant hidrocarbonat amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l'ús d'un o més polímers orgànics. Es 
consideraran també com betums modificats: 
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel. 
- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques independents. 
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de fabricació a l'obra. 
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de tres nombres. Els dos primers representatius 
de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d'un guió(-) representa 
el punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427. En cas que el polímer utilitzat en la fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, 
al final s'afegirà la lletra C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx. - PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- (-): Punt de reblaniment. 
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats. 
Els betums modificats a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 14023 són: 
-     PMB 10/40-70 - PMB 25/55-65 -      PMB 45/80 60 -      PMB 45/80-65 
-    PMB 45/80-75 
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- PMB 75/130-60 
Característiques dels betums modificats amb polímers, segons UNE-EN 14023: 
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers 
+ + 
¦Denominació UNE-EN 14023 ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦  PMB ¦ 
¦ ¦ 10/ ¦ 25/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦ 75 ¦ 
¦ ¦ 40-70¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦130-60 ¦ ¦--- 
  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Característiques¦UNE-EN¦Unitat¦ Assajos sobre el betum original ¦ ¦--- 
   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Penet.a 
25ºC ¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ ¦------------ 
  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Punt reblan. 
¦ 1427 ¦ ºC ¦  >=70 ¦ >=65 ¦ >=60 ¦ >=65 ¦ >=75 ¦ >=60 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Cohesió. Força ¦13589 ¦j/cm2 ¦ >=2 ¦ >=2 ¦ >=2 ¦  >=3 ¦ >=3 ¦ >=1 ¦ 
¦ductilitat ¦13703 ¦ ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   
¦ ¦P.fragil.Fraass ¦12593 ¦ ºC ¦ <=-5 ¦ <=-7 ¦ <=-12¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   
-¦ ¦Recup 25ºC ¦13398 ¦ % ¦ TBR ¦ >=50 ¦ >=50 ¦ >=70 ¦ >=80 ¦ >=60 
¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Esta- ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC ¦  <=5 ¦  <=5 ¦  <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ 
¦bilitat ¦rebla. ¦ 1427 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦emmagat-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦zematge ¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm ¦ <=9 ¦  <=9 ¦  <=9 ¦ <=9 ¦ <=13 ¦ <=13 ¦ ¦(*) 
¦penet. ¦ 1426 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------ 
  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Punt 
¦ ISO ¦ ºC  ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦ ¦d'inflamació ¦ 
2592 ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1¦ ¦---------------- 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Canvi de massa 
¦12607 ¦ % ¦ <=0,8¦ <=0,8¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Penet.reten ¦ 1426 ¦ % ¦  >=60 ¦ >=60 ¦ >=60 ¦ >=60¦ >=60 ¦ >=60 ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Increm.punt ¦ 1427 ¦ ºC ¦  <=8 ¦  <=8 ¦  <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ 
¦reblaniment ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Dismin.punt ¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ 
¦reblaniment ¦ ¦ ¦ ¦ <=5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--- 
  + 
(*) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 
TBR: S'informarà del valor. 
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de fabricació: 
- T < 190ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC. - T < 180ºC per a la 
resta. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar 
la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les 
característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec. 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes 
disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres. 
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran amb aparells de mesura i seguretat, i 
disposaran de vàlvula per a presa de mostres. 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats en fred, es transportaran en cisternes 
completes (>=90%), a temperatura < 50ºC. 
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat 
prèviament a la posada a obra. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al 
transvasament ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades de tal manera que sigui fàcil netejar-les 
desprès de cada aplicació. 
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS: 
Subministrament en cisternes calorífugues i amb termòmetres de control de la temperatura situats a llocs visibles. Ha de disposar d'un sistema 
que permeti escalfar el betum quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser transportat, a més d'una vàlvula 
per a poder prendre mostres. 
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Emmagatzematge en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs estaran calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, 
i dotats de sistema de calefacció que eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï més de deu graus Celsius (10ºC). 
Disposarà d'una una vàlvula per a presa de mostres. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al 
seu transvasament ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament del betum hauran d'estar calefactades i aïllades tèrmicament, i disposades per a ser 
netejades fàcilment desprès de cada aplicació. 
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
El subministrador del lligant haurà d'aportar informació sobre el rang de temperatura, el temps màxim d'emmagatzematge i la necessitat 
d'homogeneïtzació, o no, en el transport i emmagatzematge. 
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-3, els mitjans de transport i 
emmagatzematge disposaran de sistema d'homogeneització. 
En lligants susceptibles de sedimentació, els tancs d'emmagatzematge hauran de ser d'eix vertical, amb sistema d'agitació i recirculació, i 
sortida inferior amb forma troncocònica. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75) 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 

EMULSIÓ BITUMINOSA: 
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas. 
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas. 
BETUM ASFÀLTIC: 
UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación. 
UNE-EN 13924:2006 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para pavimentación. 
* UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes especiales. Parte 2: Ligantes 

bituminosos multigrado. 
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes modificados con polímeros. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable: 
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses: 
- Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres: - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Betums asfàltics durs: 
- Productes per a construcció i manteniment de carreteres: - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Betums asfàltics multigrau: 
- Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE corresponent. L'albarà 
ha d'incloure: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat subministrat. - Nom i direcció del comprador i 

destí. 
- Referència de la comanda. 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 
- Referència a la norma europea corresponent: 
- Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 
- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. 
- Betum asfàltic dur: segons EN 13924. 
- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2. 
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst 
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni substàncies derivades de la destil·lació de productes 
carbonosos, ni betums oxidats. 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 13808: - 
Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
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- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1: 
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització segons UNE-EN 13074-2: 
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons UNE-EN 1426). 
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588). 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS: 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials incloses a la norma corresponent, UNE- 
EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2, UNE-EN 14023: 
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
- Dependència de la consistència amb la temperatura (segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2). 
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència al envelliment, segons UNE-EN 12607-1): 
- Penetració retenida, segons UNE-EN 1426. 
- Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1. 
- Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en betums convencionals, multigrau o modificats amb polímers. 
- Cohesió, força-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703, en betums modificats amb polímers. 
- Recuperació elàstica a 25ºC, segons UNE-EN 13398, en betums modificats amb polímers. El subministrador haurà d'aportar informació 

sobre: 
- Temperatura màxima d'escalfament. 
- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 
- Temps màxim d'emmagatzematge. 
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a l'emmagatzematge segons l'UNE-EN 13399 per 
a verificar la validesa dels sistemes de transport i emmagatzematge. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepció: 
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el Marcatge CE son conforme a les 

especificacions exigides. 
Control addicional: 
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al 

mes i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú): 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control en el moment d'utilització: 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent o termoadherents: - 
Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS: 
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú): 
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
Control a l'entrada del mesclador: 
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Índex de penetració, segons Annex A UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2. 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS: 
Control de recepció sobre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho consideri oportú) o sobre el fabricat en obra: - 
Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398. 
Control a l'entrada del mesclador: 
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398. 
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Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies: 
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció: 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en 

cas que sigui necessari. 
Control en el moment d'utilització: 
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
- Quantitat de 30 t. 
- Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat. 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en 

cas que sigui necessari.  Control addicional: 
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS: 
Control de recepció: 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control a l'entrada del mesclador: 
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t. 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada 

del mesclador. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS: 
Control de recepció en betums subministrats en cisterna: 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control de recepció en betums fabricats en obra: 
- 2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a mínim 2 cada jornada de treball. Es prendran de la canonada de sortida de la instal·lació de 

fabricació del lligant. 
Control a l'entrada del mesclador: 
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t. 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada 

del mesclador. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les especificacions establertes a les 
taules de l'article corresponent del PG-3. 

 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B064300C,B064500B,B064300B. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 
4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: - 
Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) - C: Lletra indicativa del tipus de 

consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del 
tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la 
relació aigua/ciment que ha emprat. 
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En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador 
hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del 
pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. 
En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 
el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar 
els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut Les cendres volants han de complir en 
qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir 
l'UNE EN 934-2 En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. Classificació dels formigons per 
la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard - Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la 
fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
-    ßcc = exp s [1 (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en 

funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i 
d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM 

III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i 
CEM V/B (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 

80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) Classe del ciment: 32,5 N Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). 
La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3 - A totes les obres: <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La 
relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat: <= 0,65 
- Formigó pretesat: <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 
- Consistència fluida: 10-15 cm 
- Consistència líquida: 16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant Ió 
clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 - Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca: Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida: ± 2 cm 
- Consistència líquida: ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6 - Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3 - Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3 Consistència del formigó: 
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+ + 
¦ Assentament con ¦ Condicions ¦ 
¦ d'Abrams(mm) ¦ d'ús ¦ ¦-------------------- 
  ¦ 
¦ 130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec ¦ 
¦ H >= 160 ¦ - Formigó bombejat, submergit o ¦ ¦ 
¦ abocat sota aigua amb tub tremie ¦ ¦ H >= 180 
¦ - Formigó submergit, abocat sota ¦ ¦ 
¦ fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+ + 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar 
embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+ + 
¦ Grandària ¦ Contingut ¦ 
¦ màxima del ¦ mínim de ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ ¦------------------------- 
¦ 
¦ 32 ¦ 350 ¦ 
¦ 25 ¦ 370 ¦ 
¦ 20 ¦ 385 ¦ ¦ 
16 ¦ 400 ¦  

+     + 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar 
embussos als tubs de formigonar. FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat 
d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 

0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. Contingut 
de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment: <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm Proporció 
d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó 
fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural DB-SE. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
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Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
- Resistència a la compressió 
- Tipus de consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
- Contingut de ciment per m3 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Contingut en addicions 
- Contingut en additius 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega - Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 
provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran 
a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es 
disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de 
penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. 
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim: - 
Volum de formigonament: <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 - Elements o grups d'elements que 

treballen a flexió: 
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 - Massissos: 
- Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació. En cas 
de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de 
garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08. 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de 
la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica 
real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i 
que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 
10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la 

resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i 
de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. Control de fabricació 
i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs: - Com a mínim 

2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
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- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
- Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) - Comprovació de l'exactitud de les 

bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 
provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1 
- Altres casos: N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1 
- Altres casos: N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2 - Altres casos: N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els 
valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es 
considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó 
del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. Si el 
formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: f(x) = x  K2rN >= fck on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades - K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa 
central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck. 
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està 
compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. El 
incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades 
les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament - Es manté la vigència del reconeixement 

oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la 
consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar 
als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas: 
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
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penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació. 

- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a 
edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si 
la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. - Si 

fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la 
merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un 
formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es 
podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: Coeficient (En funció del nombre de sèries que 
formen el lot): 
- 2 sèries: 0,88 
- 3 sèries: 0,91 
- 4 sèries: 0,93 
- 5 sèries: 0,95 
- 6 sèries: 0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 

 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B06NN14B,B06NN14C. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons 
de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés d'abocat - 

Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar 
fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico- 
mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. El 
control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del 
granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. Si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment: >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca: Nul 
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes: ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes: ± 3% 
- Contingut d'aigua: ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions: ± 3% 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d'autoconsum - Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a formigons no 

estructurals), la resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
- Tipus i contingut de ciment 
- Relació aigua ciment 
- Contingut en addicions, si es el cas 
- Tipus i quantitat d'additius 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: - 
Aprovació de la dosificació presentada pel contractista - 
Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està 
compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0710250,B0710150. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. S'han 
considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres - Morter de ram de paleta 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar 
sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós. 
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El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de 
maons refractaris a forns, llars de foc, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments 
ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just 

abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues 

minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una 

reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components. 
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) - F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats). 
ADHESIU CIMENTÓS (C): 
Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 - Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després 

de >= 20 min) Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) - Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de 

>= 10 min) Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2 - Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 

1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2 - Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 

(després de >= 20 min) Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm Característiques addicionals: 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2 - Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després 

de >= 20 min) Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2 MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos 
components bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. 
Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7 MORTER 
POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que 
s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó. 
Granulometria: 0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2 Resistència 
a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica 
(façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat 

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes. 
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent: - 
Característiques dels morters frescos: 
- Temps d'us (EN 1015-9) 
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos - Característiques dels morters endurits: 
- Resistència a compressió (EN 1015-11) 
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) - Característiques addicionals 

per als morters lleugers: 
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) - Reacció davant del foc: 
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se 
n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu: 1 any 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ADHESIU 
PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. MORTER 
DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos per a la 
construcció: 

- Sistema 3: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol - Instruccions 

d'us: 
- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat - Vida útil: 

interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla - Mètode d'aplicació 
- Temps obert 
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació - Àmbit d'aplicació 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant 

per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació): - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves 

propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta): 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
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- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció - Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O 
DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de 
condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode 
establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió 
(UNE-EN 1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. El 
valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el 

lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 
 
 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B965A7DZ,B965A7D0. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les 
que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial S'han considerat les formes 

següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola - Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel 
comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua - Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5 Classes en funció 

de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm - Classe 4 (marcat I): <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
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- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar 
segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm - Desviació d'altres dimensions, 

excepte el radi: 
- Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm 
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió - Referència a la norma 

UNE-EN 1340 - Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent 
informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten 
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 

- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 
2000/553/CE, modificada, 
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles: - Sistema 4: Declaració de 

Prestacions 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant. 
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs: - 

Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs 
de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control 
de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del 
certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
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En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor 
individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 
peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't. 

 

 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B966 - PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B966A7D0. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les 
que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial S'han considerat les formes 

següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola - Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel 
comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5 Classes en 

funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm - Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar 
segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm - Desviació d'altres 

dimensions, excepte el radi: 
- Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm 
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 
1340. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
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- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió - Referència a la norma 

UNE-EN 1340 - Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent 
informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten 
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 

- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 
2000/553/CE, modificada, 
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat 

del fabricant. 
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs: - 

Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de 
control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del 
certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor 
individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 
peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't. 

 

 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS B9E1 
- PANOTS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B9E13200. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. S'han 
considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel 
comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa 
superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària: <= 1 m 

172 de 293



Pàgina: 31 

 

 

 
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4 Gruix 
de la capa vista: >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar 
segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: - Classe 1 (marcat N): ± 5 mm - Classe 2 (marcat P): 
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm 
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: - Classe 1 (marcat N): ± 5 mm - Classe 2 (marcat P): 
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm 
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm - Classe 2 (marcat P): 
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm 
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): - Classe 1 (marcat J): 
- Llargària <= 850 mm: 5 mm 
- Llargària > 850 mm: 8 mm - Classe 2 (marcat K): 
- Llargària <= 850 mm: 3 mm 
- Llargària > 850 mm: 6 mm - Classe 3 (marcat L): 
- Llargària <= 850 mm: 2 mm - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm): - Dispositiu de 

mesura de 300 mm de llargària: 
- Convexitat màxima: 1,5 mm 
- Concavitat màxima: 1 mm 
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
- Convexitat màxima: 2 mm 
- Concavitat màxima: 1,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
- Convexitat màxima: 2,5 mm 
- Concavitat màxima: 1,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
- Convexitat màxima: 4 mm 
- Concavitat màxima: 2,5 mm 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten 

sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 

- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 
2000/553/CE, modificada, 
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data - Identificació del 

producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant: - Dimensions nominals 
- Resistència climàtica 
- Resistència a flexió 
- Resistència al desgast per abrasió 
- Resistència al lliscament/patinatge 
- Càrrega de trencament 
- Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
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- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 1339 
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als transports públics, ha 
de constar a més: 
- Resistència al trencament 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
- Reacció al foc 
- Resistència a la ruptura 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat 
- Conductivitat tèrmica (si procedeix) Els productes destinats a ús en cobertes: 
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents 

assaigs (UNE-EN 1339) 
- Sobre 3 mostres de 3 peces: 
- Absorció d'aigua 
- Gelabilitat 
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
- Resistència al xoc 
- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
- Resistència a flexió 
- Estructura 
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment 

reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats 
dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del 
certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. 
Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el 
conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat. 

 
 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B9H3B452. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que 
totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols 
mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i eventualment additius. 
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un contingut elevat en buits, per a ús en capes de rodadura de 
4 a 5 cm 
- Mescla bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els tamisos 

inferiors del granulat gros, per a capes primes amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm 
- Mescla bituminosa discontinua tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els 

tamisos inferiors del granulat gros, un contingut elevat de lligant hidrocarbonat i poden contenir additius. Es poden utilitzar en capes primes de 
rodadura de 20 a 40 mm o en capes intermitjes de gruix entre 50 i 90 mm. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o sobreescalfada. 
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Requisits dels materials constitutius: 
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst 
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima de la mescla. Les propietats 

dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla: 
- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han 

d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, 
s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol 
contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1% 

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que 
passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. 

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de 
tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins 

- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. - 
Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar classificat en alguna de les categories següents: bona, 
moderada, pobre o sense requisit MESCLES CONTINUES: 

La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja - lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o grossa (G) - MAM:si la mescla 

es de mòdul alt 
Requisits dels materials constitutius: 
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats. 
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat 

provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 - En 
mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat 
provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1 Els 
tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents: 

- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm 
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm 

El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i 
mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1 
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del contingut de forats de 

les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient 

de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al 

corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la 

categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 

classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada pel 

fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura 
mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures 
diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant. 

- Característiques de la mescla amb especificació empírica: 
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o 

modificador: 
- Capes de rodadura: <= 10% en massa 
- Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa 
- Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 
- Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la 

taula 13 de la UNE-EN 13108-1 
- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 

13108-1, en funció de la categoria del material. 
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- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la 

classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 

classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits 

corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: - Contingut de lligant: >=3% 
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim i mínim corresponents a la classificació del 

material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir 

els valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit corresponent a la classificació del material en 

alguna de les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1. 
MESCLES DISCONTÍNUES: 
Requisits dels materials constitutius: 
- El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els següents: 
- Mescles discontinues BBTM: 35/50 i 160/220 
- Mescles drenants: 35/50 i 250/330 
- Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430 
- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats 
- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat procedent de 

mescles de betum de penetració, el lligant ha de complir amb l'especificat a l'apartat 4.2.3. de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de 
l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la sèrie 2 segons la norma UNE-EN 13043. 
Els requisits de l'envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per un o dos tamisos opcionals compresos entre D i 2 
mm, i un tamís opcional de granulats fins compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de tamisos de la sèrie 1 i de la 
sèrie 2. 
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents: 
- Mescles discontinues: 
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 

6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm - Mescles tipus SMA: 
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 

13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, - Mescles drenants: 
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm 
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm 
- El tamís opcional de granulats fins s'ha de seleccionar dins dels tamisos següents: 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm. 

La composició de referència de la mescla ha d'estar dins de l'envoltant de granulometria, els límits globals de la qual s'especifiquen a les 
taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles 
drenants. 
- Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la 

taula 3 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de l'UNE EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en 
mescles drenants. 

- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del contingut de forats de 

les taules 4 i 5 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de les taules 5 i 6 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 
13108-7 en mescles drenants. 

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient 
de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, a la taula 

10 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants 
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 

classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, a la taula 15 
de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la taula 11 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la massa total de la mescla. Mòdul 
dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa 
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la deformació per a 1 milió de cicles) 
MESCLES DISCONTINUES BBTM: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant 
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: A, B, C o D 
- lligant: Desingació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al 

corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 7 de l'UNE-EN 13108-2. 
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, 

segons l'especificat a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-2. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre els límits 

següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega: - Grau 
35/50, 40/60:  150 a 190ºC 

- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC 
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- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar declarades pel 

fabricant. 
MESCLES DISCONTINUES SMA: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: SMA D Classe lligant 
- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) - Classe: Cap o NR 
- lligant: Designació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent 

a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-5. 
- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la 

categoria del material, segons l'especificat a la taula 13 de l'UNE-EN 13108-5. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració UNE-EN 12697-13: Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre els límits 

següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega: - Grau 
35/50, 40/60: 150 a 190ºC 

- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC 
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar declarades pel 

fabricant. 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria 

d'escorriment del lligant - material màxim escorregut, segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-5. 
MESCLES DRENANTS: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant: 
- PA: Mescla bituminosa drenant 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Lligant: Designació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas: 
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o 

modificador: <= 10% en massa 
- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la 

categoria del producte segons l'especificat a la taula 6 o 7 de l'UNE-EN 13108-7 
- Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser com a màxim el corresponent a la categoria del producte 

segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-7 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte 

segons l'especificat a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-7 
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser el corresponent a la classificació del 

material en alguna de les categories especificades a la taula 12 de l'UNE-EN 13108-7. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre els límits 

següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega: 
- Grau 35/50: 150 a 180ºC 
- Grau 50/70: 140 a 175ºC 
- Grau 70/100: 140 a 170ºC 
- Grau 160/220: 130 a 160ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar declarades pel 

fabricant. 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES: 
No s'ha d'iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball. 
Si s'incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció i el lligant utilitzat, de manera que a més de les 
propietats addicionals, es garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar a l'obtingut amb el lligant bituminós dels especificats en 
l'article 212 del PG 3. 
En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s'han de corregir multiplicant pel factor x = 2,65/d. 
Toleràncies: 
- Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs pols mineral): 
- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 4% 
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3% 
- Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2% 
- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1% 
- Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols mineral): ± 0,3% 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base 
El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits en la taula 542.1 del PG 3. 
L'aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes base i intermèdies ha de ser < 10% en massa total 
de la mescla, sempre que no provinguin de mescles que tinguin deformacions plàstiques. 
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats combinats, inclòs el pols mineral, pels tamisos: 45 
mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la 
mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG 3. El valor s'ha d'expressar en percentatge del 
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granulat total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%. Contingut de 
lligant: 
- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa: >= 4,50% 
- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa: >= 4,50% 
- Capa intermèdia, mescla mòdul alt: >= 4,50% 
- Capa base, mescla semidensa i grossa: >= 3,65% - Capa base, mescla mòdul alt: >= 4,75% 
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de la massa total del granulat sec, inclòs el pols 
mineral: Ha de complir el valor especificat en la taula 542.12 del PG 3. 
Contingut de forats: Ha de complir l'establert en la taula 542.13 del PG 3 determinat segons les normes següents: 
- Mescles D <= 22 mm: UNE-EN 12697-30 - Mescles D > 22 mm: UNE-EN 12697-32 
Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22): Ha de complir l'establert en les taules 542.14a o 542.14b del PG 3. Sensibilitat 
a l'aigua (UNE-EN 12697-12): 
- Capes base i intermèdia: >= 80% 
- Capes de rodadura: >= 80% 
MESCLES DISCONTINUES PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 543 del PG 3: 
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B 
- Mescles drenants: PA 11, PA 16 
- Mescles discontinues SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR, SMA 16 
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75. 
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats combinats, inclòs el pols mineral, pels tamisos: 22 
mm, 16 mm, 11,2 mm, 8mm, 5,6 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la mescla, 
els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG-3 per les mescles discontinues i les mescles poroses. 
En el cas de les mescles tipus SMA els valors han d'estar inclosos dins dels tamisos fixats en aquest plec. El valor s'ha d'expressar en 
percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació del 
0,1%. 
Mescla tipus SMA: 
+ + 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H3 - MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B9H3B452. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que 
totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols 
mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un contingut elevat en buits, per a ús en capes de rodadura 

de 4 a 5 cm 
- Mescla bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els tamisos 

inferiors del granulat gros, per a capes primes amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm 
- Mescla bituminosa discontinua tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els 

tamisos inferiors del granulat gros, un contingut elevat de lligant hidrocarbonat i poden contenir additius. Es poden utilitzar en capes primes 
de rodadura de 20 a 40 mm o en capes intermitjes de gruix entre 50 i 90 mm. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o sobreescalfada. Requisits 
dels materials constitutius: 
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst 
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima de la mescla. Les propietats 

dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla: 
- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han 

d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 
mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol 
contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1% 

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per selecció dels percentatges 
que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. 

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han 
de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins 

- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
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- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar classificat en alguna de les categories següents: 

bona, moderada, pobre o sense requisit MESCLES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS 
Requisits dels materials constitutius: 
- El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els següents: 
- Mescles discontinues BBTM: 35/50 i 160/220 
- Mescles drenants: 35/50 i 250/330 
- Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430 
- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats 
- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat procedent de 

mescles de betum de penetració, el lligant ha de complir amb l'especificat a l'apartat 4.2.3. de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, 
de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la sèrie 2 segons la norma UNE-EN 13043. 
Els requisits de l'envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per un o dos tamisos opcionals compresos entre D i 2 
mm, i un tamís opcional de granulats fins compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de tamisos de la sèrie 1 i de la 
sèrie 2. 
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents: 
- Mescles discontinues: 
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm -         Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043):  4 mm, 

6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm - Mescles tipus SMA: 
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 

13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, - Mescles drenants: 
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm 
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 
- El tamís opcional de granulats fins s'ha de seleccionar dins dels tamisos següents: 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm. 
- La composició de referència de la mescla ha d'estar dins de l'envoltant de granulometria, els límits globals de la qual s'especifiquen a les 

taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en 
mescles drenants. 

- Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a 
la taula 3 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de l'UNE EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108- 
7 en mescles drenants. 

- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del contingut de forats de 

les taules 4 i 5 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de les taules 5 i 6 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE- 
EN 13108-7 en mescles drenants. 

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria de 
coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, a la 

taula 10 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants 
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a 

la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, a la taula 
15 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la taula 11 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

MESCLES DISCONTINUES BBTM: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant 
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: A, B, C o D 
- lligant: Desingació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al 

corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 7 de l'UNE-EN 13108-2. 
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del 

material, segons l'especificat a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-2. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre els 

límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega: - 
Grau 35/50, 40/60:  150 a 190ºC 

- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC 
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar declarades pel 

fabricant. 
MESCLES DISCONTINUES SMA: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: SMA D Classe lligant 
- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: Cap o NR 
- lligant: Designació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al 

corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-5. 
- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la 

categoria del material, segons l'especificat a la taula 13 de l'UNE-EN 13108-5. 
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- Temperatura de la mescla en betum de penetració UNE-EN 12697-13: Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre els límits 

següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega: - Grau 
35/50, 40/60: 150 a 190ºC 

- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC 
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar declarades pel 

fabricant. 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria 

d'escorriment del lligant - material màxim escorregut, segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-5. 
MESCLES DRENANTS: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant: - 
PA: Mescla bituminosa drenant 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) - Lligant: Designació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas: 
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o 

modificador: <= 10% en massa 
- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la 

categoria del producte segons l'especificat a la taula 6 o 7 de l'UNE-EN 13108-7 
- Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser com a màxim el corresponent a la categoria del 

producte segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-7 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del 

producte segons l'especificat a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-7 
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser el corresponent a la classificació 

del material en alguna de les categories especificades a la taula 12 de l'UNE-EN 13108-7. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre els 

límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega: 
- Grau 35/50: 150 a 180ºC 
- Grau 50/70: 140 a 175ºC 
- Grau 70/100: 140 a 170ºC 
- Grau 160/220: 130 a 160ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar declarades pel 

fabricant. 
 

MESCLES DISCONTINUES I MESCLES DRENANTS PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 543 del PG 3: 
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B - Mescles drenants: PA 11, PA 16 
El tipus i la composició de les mescles han de complir les especificacions de les normes UNE-EN 13108-2 per a les mescles discontinues i 
UNE-EN 13108-7 per a les mescles drenants; també hauran de complir les especificacions dels epígrafs 543.3 i 543.5 del PG 3 vigent. 
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75. 
Els granulats han de complir les especificacions dels epígrafs 543.2.3 i 543.5.3 del PG 3 vigent. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla. La 
forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per 
a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. La 
mescla s'ha d'aplicar immediatament. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI MESCLES 
DISCONTINUES BBTM: 
UNE-EN 13108-2:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas bituminosas para capas delgadas. 
MESCLES DRENANTS: 
UNE-EN 13108-7:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes. MESCLES 
DISCONTINUES SMA: 
UNE-EN 13108-5:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA. 
MESCLES PER A US EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75) 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la informació següent: - 
Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
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- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN - Detalls de tots els additius  - Mescles 

discontínues: 
- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-2 
- Detalls de la conformitat amb l'apartat 5.7 de la UNE-EN 13108-2 quan les especificacions d'estabilitat mecànica ho requereixin - 

Detalls de la conformitat amb els apartats 5.8 i 5.9 de la UNE-EN 13108-2 en mescles per a ús en aeroports - Mescles 
drenants: 

- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-7 
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.9, 5.10 i 5.11 de la UNE-EN 13108-7 en mescles per a ús en aeroports - Mescles tipus 

SMA: 
- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-5 
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.6 i 5.9 de la UNE-EN 13108-5 
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.10 i 5.11 de la UNE-EN 13108-5 en mescles per a ús en aeroports 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica - Referència a la norma europea EN 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres 
vies de trànsit: - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****, 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT 

Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada): - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels 

quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció: - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels 

quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants 
del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc): 

- Sistema 1: Declaració de Prestacions 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball indicada al epígraf 543.5.1 del PG 3 vigent. 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant. 
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE compleixen amb les 
especificacions definides en aquest plec. 
- MESCLES DISCONTINUES I MESCLES DRENANTS: 
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons 

l'especificat en l'apartat 543.9 del PG 3. 
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons 
correspongui. 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les especificacions del plec de condicions. 

 
 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BBA11100,BBA1M200. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal. S'han 
considerat els materials següents: 
- Materials base: 
- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
- Termoplàstics 
- Plàstics en fred 
- Materials de post-barrejat: 
- Microesferes de vidre 
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es subministra en forma mono o multicomponent. Quan 
s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic. 
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Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en 
aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant refredament. 
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent (almenys un component principal i un 
enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant reacció química després de barrejar els components. 
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques d'identificació definides a les normes UNE-EN 
12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma corresponent: 
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures 
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred 
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, han de complir els requisits per a les 
característiques físiques, assajats segons la norma corresponent: 
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent - Factor de luminància, segons UNE-EN 

1871: 
- Pintures: classe LF7 
- Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6 
- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871: - Pintures: >= 4 
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871: 
- Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància: classe UV1 
- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871: 
- Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós) 
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre paviments de formigó) - Punt de 

reblaniment, segons UNE-EN 1871: 
- Termoplàstics: classe >= SP3 
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871): 
- Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de luminància. MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de llum incidents dels llums d'un vehicle cap al seu 
conductor proporciona visibilitat nocturna a les marques vials. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas. 
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe 
- Classe A: >= 1,5 
- Classe B: >= 1,7 
- Classe C: >= 1,9 
- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: expressat com passa/no passa. - 

Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% 
- Grans i partícules estranyes: <= 3% 
- Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm. 
- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, 

d'acord amb les següents regles. 
+ + 
¦ Tamís ¦Massa retinguda ¦ 
¦ (ISO 565 R 40/3) ¦ acumulada ¦ 
¦ ¦ (% en pes) ¦ ¦-------- 
  ¦   ¦ ¦Superior de 
seguretat¦  0 a 2 ¦ ¦Superior nominal 
¦ 0 a 10 ¦ 
¦Intermedis   ¦ N1 a N2 (*) ¦ ¦Inferior 
nominal ¦ 95 a 100 ¦ 
+ + 
* N2-N1 <= 40 

- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les substàncies perilloses (Arsènic, Plom i 
Antimoni). 

- Classe 0: valor no requerit 
- Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg) 
- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons UNE-EN 1423: expressada com passa/no passa. 

Les microesferes de vidre no han de presentar cap alteració superficial (superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren en contacte 
amb l'aigua o els agents químics citats anteriorment. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE PINTURA, 
TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que 
hagin estat oberts més de 18 h. 
MICROESFERES DE VIDRE: 
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Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA 
GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75) 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 

PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas. 
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la identificación. MICROESFERES DE VIDRE: 
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y 
mezclas de ambos. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ CONTROL 
DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el compliment de les prestacions exigides: 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc: 
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la composició i identificació del sistema: 

material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents 
procediments: 

- Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) - Avaluació Tècnica Europea (ETE) 
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la taula 700.3 del PG 3 vigent. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material base a la taula 700.5 del PG 3 vigent. 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre: 
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un laboratori acreditat, que inclourà la 

identificació del sistema. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del PG 3 vigent per als colors negre i vermell. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a zones aptes per a la circulació: - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol que a més haurà de tenir la següent informació: 
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte: - Índex de refracció 
- Granulometria 
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós. 
Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423. 
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 12802. 
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent. 
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423: 
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- Granulometria 
- Índex de refracció 
- Percentatge de microesferes defectuoses 
- Tractament superficial 
- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 12802. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin amb els requisits especificats per a 
ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 
12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control de qualitat, sempre que 
s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes. 

 
 

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BD7F4370. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Tubs 
de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada químicament. 
La cara interior del tub ha de ser llisa. 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de 'T'. 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei. 
Característiques de la banda de PVC: 
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
- Allargament al trencament: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2% 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El 
material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. La 
paret del tub ha de ser opac. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727 - Retracció longitudinal: <= 5% d'acord amb 

assaig UNE-EN 743. 
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580. Els junts 

d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2. Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
- 25-32-40-50: 0,2 mm. 
- 63-75-90: 0,3 mm. - 110-125: 0,4 mm. 
- 140-160: 0,5 mm 
- 180-200: 0,6 mm 
- 225: 0,7 mm 
- 250: 0,8 mm 
- 280: 0,9 mm 
- 315: 1,0 mm 
- 355: 1,1 mm 
- 400: 1,2mm 
- 450: 1,4mm 
- 500: 1,5 mm 
- 560: 1,7 mm 
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- 630: 1,9 mm 
- 710-800-900-1000: 2,0 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 
- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El 
material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació: 
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes 

d'evacuació d'aigües residuals de d'edifici. 
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el sistema de canalització enterrada. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1 Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580. Els junts 

d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
- 110-125: 0,3mm. - 160: 0,4 mm 
- 200-250: 0,5 mm - 315:  0,6 mm 
- 355-400: 0,7 mm 
- 450: 0,8 mm 
- 500: 0,9 mm 
- 630: 1,1 mm 
- 710: 1,2mm 
- 800: 1,3 mm 
- 900: 1,5 mm 
- 1000: 1,6 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 1401-1 - Llargària útil o efectiva no ha 

d'ésser inferior a la declarada pel fabricant. 
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies 
planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària 
de la pila ha de ser <= 1,5 m. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) 
no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC- 
U). Parte 2: Tubos. 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d'1 m. de forma que sigui llegible 
després d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir 
fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
- Número normativa (UNE-EN 1456-1) 
- Nom i/o marca comercial 
- Material (PVC-U) 
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret - Pressió nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats). 
- Número de la línia d'extrusió 
Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible després 
d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir 
fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
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El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
- Nom i/o marca comercial 
- Dimensió nominal 
- Gruix mínim de la paret o SDR 
- Material (PVC-U) 
- Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats. - 

Prestacions en clima fred (si és el cas) 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat: 

- Resistència a la tracció (UNE 53112) 
- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112) 
- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921) 
- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1) 
- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580) 
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727) 
- Retracció longitudinal en calent (EN 743) 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277) 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 
rebut, a càrrec del contractista. 
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les 

característiques geomètriques següents: - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 
- 5 mesures de longitud (1tub) 
- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN): 
- 8 mesures per DN <= 250 
- 12 mesures per 250 < DN <= 630 - 24 mesures per DN > 630 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la 
presentació dels assaigs de control de recepció. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Control estructural i físic: 
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no vagin acompanyades del certificat del fabricant. 
- En el cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb 

l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes. Control geomètric: 
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs. 
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes. 

 
 

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
BDK2 - PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDK21495,BDK218ZA,BDK218ZJ,BDK218ZP. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de servei. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pericons tipus DF per a instal·lacions de telefonia 
- Pericons tipus HF per a instal·lacions de telefonia - Pericons tipus MF per a instal·lacions de telefonia 
CONDICIONS GENERALS: 
El pericó ha d'incorporar la tapa i el bastiment. 
La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia subministradora. 
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació de l'element, aquests ancoratges han de 
resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó. 
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota 
de les obertures d'entrada de conductes. 
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el interior del pericó. 
Ha de portar un bastiment metàl·lic com a remat de la part superior. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient 
o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: - 
Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
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El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, 
han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15: >= 2 mm 
- B 125: >= 3 mm 
- C 250: >= 5 mm 
- D 400: >= 6 mm 
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2 
- Classe A 15: >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm PERICONS 
TIPUS DF: 
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la vora superior de la bonera hi ha d'haver un 
bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta 
de la bonera. 
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera. 
Les utilitats d'aquest pericó poden ser: 
- Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest 

últim cas el nombre de parells de cables no ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per 
calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma dels parells dels cables en el costat ramificat de 
l'empalmament. 

- Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió 
- Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses El nombre d'empalmaments del pericó es de quatre. 
PERICONS TIPUS HF: 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de 
construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

 

 
 

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BDKZHJB0,BDKZH9B0. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre. S'han 
considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil - Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE- 
EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 
0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). - Classe F 900: Zones sotmeses a 

càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la 
corrossió. 

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient 
o amb un dispositiu de tancament. 
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La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: - 
Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha 
de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. 
En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents: - 
Un o dos elements: 
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm - Tres o més elements: 
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions: ± 1 mm 
- Guerxament: ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure - Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
- Llargària: <= 170 mm - Amplària: 
- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm - Classes C 250 a F 900: 18-32 mm - Forats: 
- Diàmetre: 
- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, 
han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15: >= 2 mm 
- B 125: >= 3 mm 
- C 250: >= 5 mm 
- D 400: >= 6 mm 
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2 
- Classe A 15: >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm ELEMENTS 
DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, 
conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10% 
Contingut de fòsfor: <= 0,15% Contingut 
de sofre:  <= 0,14% 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE BASTIMENT 
I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves 
característiques. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI BASTIMENT 
I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de 
construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació - Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% 
de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 
 

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BG22RE10. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. Es 
consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu 
entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. El 
diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. Les 
dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 UNE-EN 
50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos 
y accesorios. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
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OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) - Realització i emissió d'informes amb 

resultats dels assaigs - Assaigs: 
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN 

CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida 
instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament: 
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
- Comprovació dimensional (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1): - Resistència a compressió 
- Impacte 
- Assaig de corbat 
- Resistència a la propagació de la flama 
- Resistència al calor 
- Grau de protecció 
- Resistència a l'atac químic 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs 
de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control 
de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de 
procediment de cada assaig concret. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4. 
  _ 

 
 

D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS D07 
- MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC D070A4D1. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m3 
de volum necessari elaborat a l'obra. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural Fábrica DB-SE-F. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ OPERACIONS 
DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de 

condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 
rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 

 
 

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F219FBC0,F2194XE5,F219FFA0,F219XAF5,F2194JK5,F219X306. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del 
paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó - Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, 
etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. Toleràncies 
d'execució: 
- Replanteig: ± 10 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha 
de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a 
mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari 
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. S'ha 
d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre 
les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: m 
de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: m2 de paviment realment 
enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del 

terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC F221C472. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. S'han 
considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a caixa de paviment 
- Excavació per a rebaix 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. Es 
considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió 
simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de 
resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió 
simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra permeten que els 
mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten 
que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el 
desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres 
elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la 
mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
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S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres 
dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat. Toleràncies 
d'execució: 

- Replanteig: ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor: ± 40 mm/m 
- Angle del talús: ± 2° 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS 
GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: - Amplària: >= 4,5 m - 
Pendent: 

- Trams rectes: <= 12% 
- Corbes: <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% - El talús ha de ser fixat per la DF. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines 
percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT NETEJA I ESBROSSADA: m2 de 
superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de 
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que 
calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les 
obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva 
creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, 
entibacions i voladures. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural de cimientos DB-SE-C. 

 
 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC F2221774. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma 
contínua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 
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CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. Es 
considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor: ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells: ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2° 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS 
GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: - Amplària: >= 4,5 m - Pendent: 
- Trams rectes: <= 12% 
- Corbes: <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% - El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó 
de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, 
restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de 
fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de 
la presència de serveis. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de 
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que 
calguin per a reomplir-lo. 
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Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les 
obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva 
creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, 
entibacions i voladures. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI OBRES 
D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural de cimientos DB-SE-C. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos 
IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

 
 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC F2R4506Z. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 
demolició - Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. Els 
vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. Les 
terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha 
de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. El contractista ha de lliurar al promotor un certificat 
on s'indiqui, com a mínim: - Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal 

indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en 
el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: - 
Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
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- Excavacions en roca: 25% 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels  residus de  la construcció i demolició, i el cànon sobre  la deposició controlada  dels residus de la construcció. 

 

 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC F2R54237. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 
demolició - Subministrament i recollida del contenidor dels residus RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb 
indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments 
accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 
perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. Els 
vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. Les 
terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha 
de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. El contractista ha de lliurar al promotor un certificat 
on s'indiqui, com a mínim: - Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal 

indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en 
el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre  la deposició controlada  dels residus de la construcció. 

 

 
F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
F31 - RASES I POUS 
F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC F31521HZ,F31521H1. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, 
de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb 
bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. S'han considerat els elements a formigonar 
següents: - Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas - Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat 
del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició. El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals 
específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb 
el projecte la DF valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal· lacions, etc., fora 
que ho autoritzi explícitament la DF. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm - Nivells: 
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  - Dimensions en planta: 
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm - Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents 
la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest 
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cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. Si l'encofrat és de fusta, 
ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb 
el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa Si 
l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar 
medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti 
la segregació. 
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha 
de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a 
fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el 
curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi 
una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: 
No es necessari la compactació del formigó. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per 
la DF. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL 
D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua 

en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les 

unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. - 

Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït 

de l'EHE-08. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, 
comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses 
en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas 

el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, 
escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 
formigonat. 

 
 

F9 - PAVIMENTS 
F93 - BASES 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC F936NM11. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
 

F9 - PAVIMENTS 
F96 - VORADES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC F965A7DZ,F965X7D9,F966A7D9. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de vorada amb materials diferents. S'han considerat les unitats 
d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter Vorada de planxa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat - Fixació definitiva i neteja 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó: 4 cm Pendent transversal: >= 2% Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) VORADA DE PLANXA D'ACER: 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. Ha 
de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS 
GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. No 
s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de 
ser, com a mínim, de 3 dies. 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF El 
procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la 
DT. 
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VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL 
D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
 

F9 - PAVIMENTS 
F97 - RIGOLES 
F971 - BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC F9715G11. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Base per a rigola: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó - Acabat de la superfície 
- Protecció del formigó fresc i cura 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de tenir una textura uniforme i contínua. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de formigó de la vorada. La 
secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. Toleràncies 
d'execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS 
GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó: >= 90% 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de 
ser, com a mínim, de 3 dies. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:  m3 
de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ELEMENTS 
DE FORMIGÓ EN MASSA: 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL 
D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
 

F9 - PAVIMENTS 
F9E - PAVIMENTS DE PANOT 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC F9E1321G. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Formació 
de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra - Paviments de panot col·locats a truc de 

maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. En 
el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els 
encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de 

diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels 
junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal: >= 2% Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m 
- Replanteig: ± 10 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
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S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL 
D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
 

F9 - PAVIMENTS 
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC F9H3B45Z. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mescla bituminosa en calent per a capes de paviment, formades per la combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i eventualment additius, 
de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col· locada i compactada, a una 
temperatura molt superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs el pols mineral) 

amb granulometria continua i eventualment additius. 
- Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions de 

granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, 
tenen un contingut molt elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats drenants. S'han considerat per a l'us en capes de 
rodadura de 4 a 5 cm de gruix.. 

- Mescles bituminoses discontinues per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions de 
granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que tenen una discontinuïtat granulomètrica molt elevada en 
els tamisos inferiors del granulat gros. S'han considerat dos tipus; un amb la mida màxima nominal del fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 
mm. Es consideren per a ús en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. Toleràncies 
d'execució: 
- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents: - 
Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97% 
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L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de 
les taules 542.15 o 542.16 del PG-3. 
En capes de rodadura: 
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de la posada en servei de la capa: 
>= 0,7 mm 
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei la capa) Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics - Nivell de les altres capes: ± 15 mm 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA: 
La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o superior a la densitat de referència. El 
percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o superior al percentatge 
de forats de referència. 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 543.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de 
les taules 543.13 o 543.14 del PG-3. 
Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de la posada en servei de la capa: 
- Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm - Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm 
Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei la capa): 
- Mescles tipus BBTM B i PA: 60% - Mescles tipus BBTM A: 65% Toleràncies d'execució: 
- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3: no ha de ser inferior a 98% de la densitat de 
referència - Percentatge de forats: 
- Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2% - Mescla tipus PA: ± 2% 
- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de la DT, o en el seu defecte, el que resulti 
de l'aplicació de la dotació mitja que s'especifica en el plec de prescripcions tècniques particulars. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS 
GENERALS: 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de 
determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips 
proposats pel Contractista. 
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant 
hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control. La 
capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes 
previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua. El reg ha d'estar 
curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible, per franges 
horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de 
ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal. 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera 
que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota 
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal. On 
resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores, la mescla bituminosa en calent s'ha de poder posar en obra per 
altres procediments aprovats per aquest. S'ha de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre i s'ha de distribuir en una capa uniforme i 
d'un gruix tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies 
indicades. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, amb la 
finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins que l'augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a 
recuperar la seva forma, s'ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima 
establerta a la fórmula de treball, encara que s'hagi assolit prèviament la densitat abans especificada. 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en 
compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que 
ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és 
precís, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que 
els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, 
excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers 
d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a 
l'obra en cas de pluja. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 
del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 
del PG-3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos 
de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, 
s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts 
longitudinals. 
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L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb 
un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades. 
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 542.4.4 del PG-3. 
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats del tram de prova; s'ha de fer a la major 
temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla 
estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en 
condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat especificada. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball 
per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha 
d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, 
s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als 
elements de compactació. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la 
DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta 
assoleixi la temperatura ambient. 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA: 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C. 
Amb vent intens, desprès de gelades o en taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de 
compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre 
aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en l'article 531 del PG-3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les 
zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T2 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, 
s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts 
longitudinals. 
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació 
de carreteres en les que no sigui possible tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener del paviment. 
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de manera que la superfície de la capa estesa 
resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s'ajusti a la secció transversal 
indicada a la DT amb les toleràncies previstes. 
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 543.4.4 del PG-3. 
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats del tram de prova; el nombre de passades de 
compactador sense vibració ha de ser superior a 6, s'ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la 
fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi 
de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que es compleixi el pla aprovat. A 
l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per 
acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. A continuació, 
s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als 
elements de compactació i s'han de separar més de 5 m dels junts transversals de les franges d'estesa contigües. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. S'han d'evitar les aturades 
brusques i els canvis de sentit del transit sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos 
mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No 
són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA: 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT per la 
llargària realment executada. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No 
són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de 
Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75) 
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542- 
Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 
discontinuas. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL 
D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar: - 
La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
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- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o 

equip de transferència 
- En mescles contínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o 

segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el 
menor dels valors següents: - 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
- En mescles discontínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 cops per cara al menys un cop al 

dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents: 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 
- En mescles contínues: Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor mig dels 4 últims valors de 

densitat aparent obtinguts de les provetes del punt anterior 
- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor mesurat dels últims 4 

valors de densitat aparent, obtinguts de les provetes anteriors. 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge de forats de referència per a compactació, definit com el valor 

mig dels últims 4 valors de contingut de forats obtinguts de les provetes anteriors. 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes - 

Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors - El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels 

dels compactadors 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons NLT 327; amb la freqüència que determini la 

DO. 
- Per a mescles contínues, la frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 

330, calculant un valor cada hm. En les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat superficial a més, abans de la recepció definitiva de 
les obres, en tota la llargària de l'obra 

- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la posada en servei de la capa, en tota la llargària 
del lot 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot 
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE- 

EN 13108-20 
En capes de rodadura, cal comprovar a més: 
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, 

amb un punt per hm com a mínim 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA: 
- Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA: extracció de testimonis en punts aleatoris, en nombre més gran o 

igual a 5 per lot 
- En mescles BBTM A: determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa 
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm: determinar la densitat aparent i el percentatge de forats dels testimonis extrets 
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, : determinar la dotació mitja de la mescla com a relació entre la massa total dels materials 

corresponents a cada càrrega, mesurada per diferència de pes del camió abans i desprès de carregar-lo, per la superfície realment tractada 
mesurada en el terreny. La bàscula ha d'estar contrastada 

- En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 i la densitat segons UNE- 
EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig que figuren a l'annex B de l'UNE-EN 13108-20. 

- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, 
amb un punt per hm com a mínim 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o jornada diària) s'ha d'acceptar o rebutjar globalment. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PAVIMENTS DE 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
Densitat: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment; no més de 3 individus de la mostra assajada podran presentar 

resultats individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s'ha de procedir de la 
següent manera: 

- Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 
controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar per compte del Contractista; 

- Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de 
mescla bituminosa corresponent al lot controlat. Gruix: 
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- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar 

resultats individuals que baixin del prescrit en més d'un 10%. 
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de la següent manera: 
- Per capes de base: 
- Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l'especificat abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu 

compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes 
de gàlib; 

- Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no existissin problemes d'entollament, s'ha de compensar el minvament de 
la capa amb el gruix addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista. 

- Per capes intermèdies: 
- Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de l'especificat abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu 

compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes 
de gàlib o sobrecàrregues en estructures 

- Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no existissin problemes d'entollament, s'ha d'acceptar la capa amb una 
penalització econòmica del 10%. - Per capes de rodadura: 

- Si el gruix mig obtingut fos inferior a l'especificat s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant 
fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en 
estructures 

Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, es procedirà de la següent manera: - Si els 

resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud del tram controlat o de la longitud total de l'obra per a capes de 
rodadura, s'ha d'estendre una nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec del Contractista; 

- Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del tram controlat o de la longitud total de l'obra, s'han de 
corregir els defectes de regularitat superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La localització dels esmentats defectes s'ha de fer 
sobre els perfils longitudinals obtinguts en l'auscultació per la determinació de la regularitat superficial. 

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els 
límits establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla 
bituminosa, segons l'establert en l'apartat 542.11 del PG 3: 

- Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20a - Per ferms rehabilitats estructuralment amb 
possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20b Macrotextura superficial: 

- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor previst. No més d'un individu de la 
mostra assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 

Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:    - 
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa 
de rodadura a càrrec del Contractista 
- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una 

penalització econòmica del 10% Resistència al lliscament: 
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova 
capa de rodadura a càrrec del Contractista. 

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior al 90% del valor previst, s'aplicarà una penalització 
econòmica del 10% 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PAVIMENTS DE 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA: 
Densitat en mescles discontinues BBTM A: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada; no més de 2 mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% 

de la densitat de referència. 
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent: 
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència, cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 

controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista; 
- Si la densitat mitja obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de 

mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm: 
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors especificats; no més de 3 individus de la mostra 

assajada poden presentar resultats individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals. 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent: 
- Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 

controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista; 
- Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de 

mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm: 
- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a l'especificada i, a més, no més de 2 mostres poden presentar resultats 

individuals inferiors al 95% de la densitat de referència. 
- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent: 
- Si la dotació mitja de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència, cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent 

al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista; 
- Si la dotació mitja de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a 

la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. Densitat en mescles drenants PA: 
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors especificats; no més de 3 individus de la mostra 

assajada poden presentar resultats individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent: 
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- Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 

controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista; 
- Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de 

mescla bituminosa corresponent al lot controlat. Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 2 individus de la mostra assajada poden presentar 

resultats individuals inferiors al 95% del gruix especificat. 
- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de la següent manera, s'ha de rebutjar la capa i el 

Contractista pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la. Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, cal enderrocar el lot, retirar la runa a l'abocador 

i estendre una nova capa a càrrec del Contractista. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els 

límits establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla 
bituminosa, segons l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3: 

- Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18a - Per ferms rehabilitats estructuralment amb 
possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18b Macrotextura superficial: 

- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor previst. No més d'un individu de la 
mostra assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 

Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: - 
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa 
de rodadura a càrrec del Contractista, i en les mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l'abocador i reposar la capa a càrrec del 
Contractista 
- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una 

penalització econòmica del 10% Resistència al lliscament: 
- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor previst. No més d'un 5% de la llargària total del lot pot presentar un 

resultat inferior a aquest valor en més de 5 unitats. 
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al 95% del valor previst, en mescles discontinues, 

s'ha d'estendre una nova capa a càrrec del Contractista i en mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l'abocador i reposar la capa a 
càrrec del Contractista 

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior al 95% del valor previst, s'aplicarà una penalització 
econòmica del 10% 

 
 

F9 - PAVIMENTS 
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
F9H3 - CAPES DE RODADURA DE MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC F9H3B45Z. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mescla bituminosa en calent per a capes de rodadura, formades per la combinació d'un betum asfàltic, granulats, en granulometria continua amb 
baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtats granulomètriques en alguns tamisos, pols mineral i eventualment additius, de manera que 
totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt 
superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions de 

granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, 
tenen un contingut molt elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats drenants. S'han considerat per a l'us en capes de 
rodadura de 4 a 5 cm de gruix.. 

- Mescles bituminoses discontinues per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions de 
granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que tenen una discontinuïtat granulomètrica molt elevada 
en els tamisos inferiors del granulat gros. S'han considerat dos tipus; un amb la mida màxima nominal del fus granulomètric de 8 mm i 
l'altre d'11 mm. Es consideren per a ús en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
La densitat de les mescles ha de complir les indicacions del apartat 543.7.1 del PG 3. 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 543.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de 
les taules 543.12.a o 543.12.b del PG-3. 
La macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) 
han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 543.13 del PG 3. 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm 
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- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de complir les especificacions de 
l'article 543.4 del PG-3. 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de 
determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips 
proposats pel Contractista. 
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant 
hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C. 
Amb vent intens, desprès de gelades o en taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de 
compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes 
previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir 
abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules 542.14.a ó 542.14.b del PG-3. Si 
està constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fresat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, 
seguint les instruccions de la DO. 
Sobre la superfície d'assentament cal haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en l'article 531 del PG-3. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible, per franges 
horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de 
ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal. 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera 
que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, 
no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal. 
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es 
realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament 
desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la 
vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal. 
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de manera que la superfície de la capa estesa 
resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s'ajusti a la secció transversal 
indicada a la DT amb les toleràncies establertes a l'epígraf 543.7.2 del PG 3. 
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada 
a l'epígraf 543.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es 
produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura 
no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball. El nombre de pasades del compactador, sense vibració, ha de ser superior a 6. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà 
obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que 
s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 543.7.1. 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en 
compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que 
ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és 
precís, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que 
els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació 
de carreteres en les que no sigui possible tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener del paviment. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per 
acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar 
una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha 
d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als 
elements de compactació. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. S'han d'evitar les aturades 
brusques i els canvis de sentit del transit sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA I MESCLA DRENANT: 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT per la 
llargària realment executada. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No 
són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de 
Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75) 
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Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL 
D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar: - 
La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora 

o equip de transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 cops per cara al menys un cop al dia i al menys un cop 

per lot determinat segons el menor dels valors següents: 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes - 

Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons NLT 327; amb la freqüència que determini la 
DO. 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 543.9.4 del PG 3. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris: - 
500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar: 
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, 

determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei. 
- En mescles BBTM A: determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa 
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm: determinar gruix, densitat aparent i percentatge de forats dels testimonis extrets 
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, : determinar la dotació mitja de la mescla com a relació entre la massa total dels materials 

corresponents a cada càrrega, mesurada per diferència de pes del camió abans i desprès de carregar-lo, per la superfície realment 
tractada mesurada en el terreny. La bàscula ha d'estar contrastada 

- Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament 
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, 

determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 543.9.4 del PG 3 
Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment. 
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els 
indicats a l'epígraf 543.10 del PG 3. 

 
 

F9 - PAVIMENTS 
F9J - REGS SENSE GRANULATS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC F9J12E40. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb producte filmogen. S'han 
considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de penetració 
- Reg de cura (CUR) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de penetració: 
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- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
En el reg de cura: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura Reg amb producte filmogen. 
- Preparació de la superfície existent - Aplicació del producte filmogen de cura 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d'absorbir l'excés de lligant o per tal de garantir la protecció del 
reg del trànsit d'obra. 
La dosificació de l'emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus C50 BF5 IMP ha de ser de 1200 g/m2 a calçades i vorals. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS 
GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el reg. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir les condicions especificades per la unitat d'obra 
corresponent i no ha d'estar estovada per un excés d'humitat. 
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la necessitat d'àrid de cobertura i dotació corresponent i 
l'adequació dels mitjans previstos en l'execució. Es comprovaran les característiques de l'equip, especialment la seva capacitat per aplicar la 
dotació de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en 
el indicador de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat de marxa més apropiades, i com a dada orientativa, el nombre de passades del equip 
de compactació. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la temperatura especificada. 
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l'aplicació manualment amb un equip portàtil. 
L'estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s'ha de fer, sempre que sigui possible, mecànicament. El 
procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera necessari. 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): - Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació del lligant, i 4h en cas d'estesa de l'àrid. 
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'ha d'estendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 40 km/h. 
L'estesa de l'àrid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg, o quan s'observi que hagi quedat 
part sense absorbir passades 24h de l'estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a 
garantir la durada del reg sota l'acció del trànsit.  Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
L'àrid a utilitzar en regs d'imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueix o mescla d'ambdós materials, exempt de 
pols, brutícia, argila o altres substàncies estranyes. Complirà, a més, les següents condicions: 
- Plasticitat (NLT-105 i NLT-106): Nul·la 
- Coeficient de neteja (NLT-172): <= 2 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): >= 40 
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2): 100 % 
En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua lliure. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de reparar els desperfectes que 
puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol S'ha 
de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol 
L'estesa de l'àrid de cobertura, si és el cas, es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. L'estesa es realitzarà 
per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF. En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir 
més d'un 4 % d'aigua lliure. 
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions especificades per l'unitat d'obra 
corresponent. 
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 
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Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. La 
dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT SENSE 
ESPECIFICAR DOTACIÓ: t de pes mesurades segons 
les especificacions de la DT. 
DOTACIÓ EN KG/M2: m2 de superfície amidada segons les 
especificacions de la DT. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
No són d'abonament els excessos laterals. 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA OPERACIONS 
DE CONTROL EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg i observació de l'efecte de pas d'un camió carregat. 
- Control de la temperatura ambient i la d'aplicació del lligant. 
- Vigilar la pressió de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg. 
- Comprovar, amb cinta mètrica, l'ample del reg cada 50 m. 
- Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàl·liques o bandes de paper col·locades sobre la superfície 

sense tractar prèviament a l'estesa del lligant i l'àrid si és el cas. El nombre de determinacions l'establirà la DF. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d'impulsió i la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes 
del tram de prova. 
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies indicades en el plec. 
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de la prevista en més d'un 15%. I no mes d'un individu 
de la mostra podrà excedir els límits fixats. 
L'equip de reg haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 
10% longitudinalment. 

 
 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC FDGZU010. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de 
la canonada, com a malla senyalitzadora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 
- Col·locació de la banda 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza. 
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord amb les instruccions i normativa de la companyia 
titular del servei. 
Cavalcaments: >= 20 cm Toleràncies 
d'execució: 
- Nivell: ± 20 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
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S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. 
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m de llargària 
executat segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC FDK262BZ. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis S'han 
considerat els tipus següents: 
- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres. 
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb 

terres 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Pericó 
de formigó fet "in situ": 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. - Preparació per a la col·locació del marc de 

la tapa Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres 
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ" 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. - Formació de forats per a 

connexionat dels tubs -    Acoblament dels tubs - Reblert lateral amb terres. 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera: ± 20 mm 
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU": 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 Toleràncies 
d'execució: 
- Aplomat de les parets: ± 5 mm 
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal - Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal PERICONS PREFABRICATS: 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir 
d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu 
desplaçament o el seu robatori.  Gruix de la solera: >= 10 cm Toleràncies d'execució: 
- Planor: ± 5 mm/m 
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric 
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU" 
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat La 
solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les 
peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
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La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de 
pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5% Toleràncies 
d'execució: 
- Aplomat de les parets: ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS 
GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. PERICÓ DE FORMIGÓ FET 
"IN SITU": 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents 
la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest 
cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar 
medis que retardin l'adormiment. 
PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU" 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El procès de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material. Es 
realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC FDKZHJB4. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament 
per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir 
desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm - Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
 

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG2 - TUBS I CANALS 
FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC FG22RE1K. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha 
de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm SOBRE 
SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. Nombre 
de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3 
Distància entre la canalització i la capa de protecció: >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm Toleràncies 
d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS 
GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general 
tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. Els 
tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
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La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, 
etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest 
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA 
GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 UNE-EN 
50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas de tubos 
enterrados. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL 
D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels 

conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
 

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL GB - 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
GBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC GBA31511. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. S'han 
considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: - 
En funció de la seva vida útil: 
- Permanents (P) 
- Temporals (T) 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
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- Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja - En funció de les seves propietats de resistència al lliscament: 
- Estructurades (E) 
- No estructurades (NE) 
- En funció d'altres usos especials: 
- Sonores (S) 
- Fàcils d'eliminar (F) 
- De emmarcar (B) 
- Emmascaradora (M) 
- En forma de tauler d'escacs (D) - En funció de la forma d'aplicació: 
- Marques vials 'in situ' 
- Marques vials prefabricades 
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas, unes addicions de materials de pre- 
barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema. 
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics. 
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al lliscament i color, han de complir les 
especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma. 
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. Han 
de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents: 
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 - Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 

Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 3,0 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% 
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS: 
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de vidre que li conferiran el caràcter 
retrorreflectant. 
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant propietats especials en la seva textura 
superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans. 
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al material base: - 
Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 - Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 

MARQUES VIALS EN CARRETERES: 
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: 
- En funció de la seva vida útil: 
- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb trànsit convencional. 
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió: 
- Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb humitat. 
- Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja. 
- En funció d'altres usos especials: 
- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR). 
- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarc de marques vials per a millorar el seu contrast. 
- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a senyalització d'accés a un llit de frenada. Els 

requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a 
les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 

La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, 
calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 
13197, complirà: 
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4 
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que s'ha d'aplicar: 
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG 3 vigent. 
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb les característiques especificades a la 
taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS 
GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. No 
podrà aplicar-se la marca vial: 
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
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No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements 
de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que 
inclouran com a mínim: - Identificació del fabricant 
- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas - Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat 
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran 
i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1. 
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del contractista, que per a cada màquina a 
utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1: 
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina - Identificació dels elements de la màquina 
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la 
DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta 
de cada un dels ajustos realitzats. 
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua 
sobre el paviment. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de 
la marca vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta 
compatibilitat. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó. 
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial amb una marca d'emmarcar pintada 
a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència 
suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment 
existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. S'han 
de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: m de llargària pintada, d'acord amb les 
especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície 
realment executada sobre el paviment. Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI VIALS 
PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras. * 
Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la 
calzada. VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL 
D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials. 
- Revisió de la data de fabricació dels materials. 
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació: 
- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
- Tipus i dimensions de la marca vial. 
- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
- Data de posada en obra. 
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial aplicada. 
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades. 
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària. 

Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 
 del PG 3 vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits: 

- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%. 

El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, 
si compleixen els requisits especificats. 
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes: 

- Mètode d'assaig puntual: 
- Es realitzarà amb equips portàtils. 
- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el coeficient de luminància 

retrorreflexada en sec. 
- Mètode d'assaig continu: 
- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions 
de les característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de comportament especificats a les taules 
700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament. 
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. 

 
 

GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD7 - CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
GD7F - CLAVEGUERES I COL·LECTORS AMB TUB DE PVC 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC GD7F4375. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT. 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb l'interposició d'una anella de goma 
col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre, encolant prèviament l'extrem de 
diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 
hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les 
variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de 
sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat 
en els trams que especifiqui la DF. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància 
de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm 
Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als 
especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de 
bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs 
dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o 
funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs 
s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els 
extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella 
elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 
parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de 
complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat 
segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. No 
es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de 
Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como 
anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial». 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL 
D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i 
especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a 
canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 
 

GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
GDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC GDK26A17,GDK26E17,GDK26J17. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis S'han 
considerat els tipus següents: 
- Pericó de formigó fet 'in situ' sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres. L'execució de la 

unitat d'obra inclou les operacions següents: Pericó de formigó fet 'in situ': 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. - Preparació per a la col·locació del marc de 

la tapa Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres 
- Col·locació de la tapa en el seu cas CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera: ± 20 mm 
PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU': 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 Toleràncies 
d'execució: 
- Aplomat de les parets: ± 5 mm 
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal - Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal PERICONS PREFABRICATS: 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir 
d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu 
desplaçament o el seu robatori.  Gruix de la solera: >= 10 cm Toleràncies d'execució: 
- Planor: ± 5 mm/m 
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS 
GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. Es 
realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 

 
PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU': 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents 
la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest 
cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar 
medis que retardin l'adormiment. 
PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
 

GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
GDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC GDKZH9BZ. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament 
per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir 
desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 

220 de 293



Pàgina: 79 

 

 

 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. Toleràncies 
d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm - Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
 

GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GDL - ARMARIS PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC GDL5U020. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Armaris d'interconnexió per a instal·lacions de telefonia, col·locats L'execució 
de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació de l'armari en la seva posició definitiva 
- Connexió a la presa de terra de les parts metàl·liques de l'armari - Retirada de l'obra dels embalatges, restes de material, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant. Si 
l'armari incorpora porta, aquesta s'ha d'obrir i tancar correctament. 
Si l'armari porta tapa, aquesta ha d'encaixar completament en el cos de l'armari. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 20 mm 
- Aplomat: ± 2% 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El personal ha d'estar qualificat per a realitzar aquest treball. 
El personal ha de disposar dels mitjans de seguretat i eines necessàries per a l'execució correcta d'aquesta activitat. 
La instal·lació s'ha de dur a terme seguin les indicacions de la documentació tècnica del fabricant, la reglamentació vigent i les normes 
específiques de les companyies subministradores. 
Quan la instal·lació de l'equip es fa a l'exterior, cal senyalitzar i protegir la zona de treball. 
Un cop finalitzada la instal·lació de l'equip, cal procedir a la neteja i retirada de runa de la zona de treball. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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2.2.- Ferms i paviments
2.2.1.- Talls

2.2.1.1 M Tall de paviment de qualsevol tipus, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 7,100 14,200carrer Russinyol
1 5,800 5,800carrer Sert
1 75,500 75,500
1 70,800 70,800carrer Dalí
1 21,000 21,000carrer Velàzquez

187,300 187,300

Total m  ......: 187,300
2.2.2.- Asfàltics

2.2.2.1 M² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25 cm de gruix mitjà, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
245,2 245,200zona pas elevat
135,8 135,800ampliació vorera carrer Sert-Dalí

4,5 4,500cantonada carrer Sert - carrer
Rubens

22,5 22,500carrer Velàzquez
408,000 408,000

Total m²  ......: 408,000
2.2.3.- Senyalització viària

2.2.3.1 M Eliminació de marca vial/delimitació aparcament, de pintura, mitjançant fresadora manual, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig. Fresat del paviment. Escombratge mitjançant escombradora mecànica.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,8 15,800aparcament motos/cotxes
25,5 25,500

30 30,000varis
71,300 71,300

Total m  ......: 71,300
2.2.4.- Paviments exteriors

2.2.4.1 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,1 2,100rampa vorera-vial Carrer Dalí (des

de aparcament)
48,5 48,500vorera disgregada Carrer Dalí
85,6 85,600rebaix voreres existents per pas

elevat Carrer Russinyol-Sert
4,5 4,500vorera Carrer Dalí-Velàzquez

140,700 140,700

Total m²  ......: 140,700

2.2.4.2 M² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
120,5 120,500vorera costat oest Carrer

Dalí-Sert-Russinyol
(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
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2.2.4.2 M² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó. (Continuació...)
49,6 49,600vorera costat est Carrer

Sert-Russinyol
12,5 12,500vorera carrer Russinyol costat

escola (nord)
182,600 182,600

Total m²  ......: 182,600

2.2.4.3 M Demolició de vorada sobre base de formigó, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor, sense deteriorar els elements constructius
contigus.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,5 20,500vorera carrer Russinyol nord costat

escola
110,8 110,800vorera Russinyol - Sert - Dalí

costat oest
34,2 34,200vorera Russinyol - Sert - Rubens

costat est
7,5 7,500vorera Carrer Dalí-Carrer

Velázquez
173,000 173,000

Total m  ......: 173,000

2.2.4.4 M Demolició de rigola sobre base de formigó, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor, sense deteriorar els elements constructius
contigus.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,5 20,500vorera carrer Russinyol nord costat

escola
110,8 110,800vorera Russinyol - Sert - Dalí

costat oest
34,2 34,200vorera Russinyol - Sert - Rubens

costat est
7,5 7,500vorera Carrer Dalí-Carrer

Velázquez
173,000 173,000

Total m  ......: 173,000

2.2.4.5 M² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de sorra, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,5 2,500pas elevat existent carrer Dalí

2,500 2,500

Total m²  ......: 2,500

2.2.4.6 M² Demolició de full exterior formada per bloc de formigó de 20 cm d'espessor, amb martell
pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,200 0,400 0,880vorera carrer Velàzquez - Dalí

0,880 0,880

Total m²  ......: 0,880

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
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3.1.- Moviment de terres en obra civil
3.1.2.- Excavacions

3.1.2.1 M³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
150 0,400 0,800 48,000previsió rases instal·lacions vàries

12 2,000 1,600 0,400 15,360guals varis
246 0,400 98,400rebaix zona pas elevat

49,5 0,400 19,800rebaix vorera de terra existent
carrer Dalí

5 5,000rebaix varis
2 0,600 0,600 0,800 0,576pou farola

187,136 187,136

Total m³  ......: 187,136
3.1.6.- Esteses, reomplerts i compactacions

3.1.6.1 M³ Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i compactació en tongades successives de
25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al
90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
150 0,400 0,800 48,000previsió rases instal·lacions vàries

48,000 48,000

Total m³  ......: 48,000

3.1.6.2 M³ Estesa de terres amb material adequat, deixant el terreny perfilat en bast, amb mitjans
mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
246 0,300 73,800base zona pas elevat

25 25,000varis
98,800 98,800

Total m³  ......: 98,800
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6.3.- Paviments urbans
6.3.1.- De llambordes

6.3.1.1 M² Paviment de llambordes de formigó, en exteriors, realitzat sobre ferm amb tràfic de categoria C2
(carrers comercials de gran activitat, 16 a 24 vehicles pesats per dia) i categoria d'explanada E1
(5 <= CBR < 10), compost per base flexible de tot-u natural, de 35 cm d'espessor, amb estès i
compactat al 100% del Proctor Modificat, mitjançant la col·locació flexible, amb un grau de
complexitat de l'aparell mig, de llambordes bicapa de formigó, quines característiques
tècniques compleixen la UNE-EN 1338, format rectangular, 200x100x100 mm, acabat superficial
llis, color gris, sobre una capa de sorra de granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant
entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu posterior rejuntat amb morter, color
beige, de consistència tova o fluïda; i vibrat del paviment amb safata vibrant de guiat manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de l'explanada. Estès i
compactació de la base. Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i
anivellació de la capa de sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb morter.
Neteja.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000reposició entregues pas elevat

existent Carrer Dalí-Saura
10,000 10,000

Total m²  ......: 10,000
6.3.4.- Mescles i regs bituminosos

6.3.4.1 M² Capa de 12 cm d'espessor de mescla bituminosa discontínua en calent, tipus BBTM 8B, amb
àrid granític i betum asfàltic de penetració.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 210,000 210,000pas elevat
2 6,500 0,300 3,900remats entre zona existent i zona

intervenció
1 5,350 0,300 1,605
1 5,100 0,300 1,530
1 76,800 0,300 23,040
1 72,600 0,300 21,780
1 20,500 0,300 6,150
1 2,100 0,300 0,630
3 6,000 0,500 9,000entregues pas elevat

277,635 277,635

Total m²  ......: 277,635

6.3.4.2 M² Reg d'emprimació amb 1,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60BF4 IMP, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 210,000 210,000pas elevat
2 6,500 0,300 3,900remats entre zona existent i zona

intervenció
1 5,350 0,300 1,605
1 5,100 0,300 1,530
1 76,800 0,300 23,040
1 72,600 0,300 21,780
1 20,500 0,300 6,150
1 2,100 0,300 0,630
3 6,000 0,500 9,000entregues pas elevat

277,635 277,635

Total m²  ......: 277,635
6.3.6.- De rajoles i llosetes de formigó

Pressupost parcial nº 6 Ferms i paviments urbans
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6.3.6.1 M² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de
llosetas de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent
segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm,
color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm
de gruix sobre capa de sorra, de 4 cm de gruix, de 0,5 a 5 mm de diàmetre, no contenint més
d'un 3% de matèria orgànica i argila, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3
mm. Inclús solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor, abocament des
de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada
segons pendents del projecte, juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les
als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb
beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó.
Estesa de la capa de sorra. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar.
Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del
paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final
amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Inclou p.p. formació de guals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,1 3,100Carrer Russinyol - entrega pas

elevat
2,5 2,500

10,5 10,500Carrer Russinyol costat escola
(nord)

11,4 11,400Carrer Sert - Rubens
240,7 240,700Carrer Sert - Dalí costat oest

2,2 2,200rampa aparcament - Carrer Dalí
25,8 25,800Carrer Dalí - Velàzquez

296,200 296,200

Total m²  ......: 296,200

6.3.6.2 M² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de
llosetas de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent
segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x7.5 cm,
color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm
de gruix sobre capa de sorra, de 4 cm de gruix, de 0,5 a 5 mm de diàmetre, no contenint més
d'un 3% de matèria orgànica i argila, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3
mm. Inclús solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor, abocament des
de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada
segons pendents del projecte, juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les
als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb
beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó.
Estesa de la capa de sorra. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar.
Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del
paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final
amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Inclou p.p. formació de guals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
38,5 38,500Carrer Sert - Russinyol (lateral est

pas elevat)
30,4 30,400Carrer Sert - Russinyol (lateral oest

pas elevat)
68,900 68,900

Total m²  ......: 68,900

6.3.6.3 M² Subministrament i col·locació de enrajolat per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de
llosa de formigó per exteriors, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de
ruptura 7, classe de desgast per abrasió H, format nominal 40x60x10 cm, color gris, segons
UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense
additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera
granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús solera de
formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i
vibrat manual amb regla vibrant de 3 m. Inclús, juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar
per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert
de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de
les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb
ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts.
Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,300 1,200 6,360gual pas elevat carrer Sert

(Continua...)
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6.3.6.3 M² Enrajolat de cairons de formigó. (Continuació...)
1 5,950 1,200 7,140gual pas elevat carrer Russinyol
1 5,300 1,200 6,360

19,860 19,860

Total m²  ......: 19,860

6.3.6.4 M² Subministrament i col·locació de enrajolat per a ús públic en zona de passos de peatons, de
llosa de formigó per exteriors, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de
ruptura 7, classe de desgast per abrasió H, format nominal 20x40x6 cm, color gris, segons
UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense
additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera
granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús, juntes
estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les
intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P
32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb
ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts.
Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Encintat pas elevat, separació asfalt-panot.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 22,500 0,240 5,400encintat pas elevat 
1 23,800 0,240 5,712

11,112 11,112

Total m²  ......: 11,112
6.6.- Vores i límits de paviments
6.6.3.- Vorades

6.6.3.1 M Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 (30x22)
cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i
classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE
127340, col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 30
cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat, amb
acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5
mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de
la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte
en el cas de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport.
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts
amb morter de ciment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,500 25,500carrer russinyol costat escola
2 3,500 7,000carrer russinyol troabada nou pas

elevat
1 150,000 150,000carrer Sert-Dalí nova vorera
1 9,500 9,500carrer Sert-Rubens
1 21,500 21,500carrer Dalí - Velàzquez
1 1,500 1,500rampa vorera aparcament - carrer

Dalí
215,000 215,000

Total m  ......: 215,000
6.7.- Senyalització viària
6.7.1.- Senyalització horitzontal

6.7.1.1 M² Aplicació mecànica amb màquina d'accionament manual de pintura plàstica per a exterior, a
base de resines acríliques, color blanc o vermell, acabat setinat, textura llisa, per a marcat de
fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector
en sec i amb humitat o pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla amb màquina d'accionament manual.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 4,200 0,500 12,600pas peatons carrer Russinyol
5 4,200 0,500 10,500pas peatons carrer Dalí
6 2,800 0,500 8,400pas peatons aparcament Can

Perals
1 25,000 0,150 3,750càrrega i descàrrega pas elevat
1 2,000 2,000 4,000límit velocitat 10 km/h pas elevat

20 20,000repàs varis

Pressupost parcial nº 6 Ferms i paviments urbans
Nº U Descripció Amidament
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59,250 59,250

Total m²  ......: 59,250

Pressupost parcial nº 6 Ferms i paviments urbans
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7.1.- Urbanes
7.1.1.- Xarxes d'enllumenat públic

7.1.1.1 M Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de 50 mm²
de secció. Fins i tot unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra. Connexionat del conductor
nu de terra mitjançant borns d'unió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
165 165,000previsió

165,000 165,000

Total m  ......: 165,000

7.1.1.2 M Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub
protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de
450 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 165,000 330,000previsió

330,000 330,000

Total m  ......: 330,000

7.1.1.3 M Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS)
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 16 mm² de secció, sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 50,000 100,000previsió

100,000 100,000

Total m  ......: 100,000

7.1.1.4 U Fanal, model NEOS 2 ZEBRA LED 6000K 75W o similar + columna cilíndrica 5m 4mm gruix. Tot
color RAL 3004 Bourdeus. Inclús dau de fonamentació realitzat amb formigó en massa
HM-20/P/20/X0, accessoris i elements d'ancoratge. Totalment muntada, connexionada i
comprovada.
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de
recolzament. Fixació de la columna. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de
l'element.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000nou fanal davant pas zebra

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

7.1.1.5 U Re-ajustar fanals existent a nivell definitiu, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0,
col·locació de platina existent. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, elements
d'ancoratge, accessoris i eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Col·locació dels elements
d'ancoratge. Fixació del fanal. Connexionat. Col·locació de la làmpada i accessoris. Eliminació i
neteja del material sobrant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000fanals existents

7,000 7,000

Total U  ......: 7,000
7.1.4.- Línies subterrànies de baixa tensió

7.1.4.1 U Aixecar pericó/arqueta existent a nivell definitiu.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

17 17,000arquetes existents
17,000 17,000

Total U  ......: 17,000

Pressupost parcial nº 7 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament
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7.1.4.2 U Pericó de formigó armat, de 40x40x50 cm. de dimensions interiors, amb tapa de fosa, per a la
xarxa d'enllumenat, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de
gruix. Inclús abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, connexions amb
els conductes i rematades. Totalment muntada, prèvia excavació amb mitjans manuals i
posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del
pericó. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000noves arquetes 

10,000 10,000

Total U  ......: 10,000
7.1.8.- Xarxes de sanejament

7.1.8.1 M Re-ajustar reixa recollida aigües pluvials, existent.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000carrer Dalí
1 1,000carrer Sert

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 7 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament
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10.4.- Proteccions per als vianants
10.4.1.- Fites i bol·lards

10.4.1.1 U Retirada i col·locació barana metàl·lica, existent. Fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0
amb aglomerant hidràulic, compost per ciments d'alta resistència i additius específics,
d'enduriment ràpid. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i
eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Retirada. Acopi. Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Mesura de l'element: 5,00m. x 1,00m.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000barana metàl·lica davant porta

escola Carrer Russinyol
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

10.4.1.2 U Bol·lard fixe amb forma de forquilla, de 70 cm d'altura, de tub d'acer, amb electrozincat i pintura
de polièster, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0 amb aglomerant hidràulic, compost per
ciments d'alta resistència i additius específics, d'enduriment ràpid. Inclús replanteig, excavació
manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació i
neteja del material sobrant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000creuament carrer Saura - Dalí

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

10.4.1.3 U Retirada i col·locació fitó, existent, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0 amb aglomerant
hidràulic, compost per ciments d'alta resistència i additius específics, d'enduriment ràpid.
Inclús replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i neteja del
material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació i
neteja del material sobrant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000creuament Carrer Rubens - Sert

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000
10.5.- Senyalització i suports publicitaris
10.5.1.- Senyalització vertical

10.5.1.1 U Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat,
circular, de 60 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 2 (H.I.). Inclús accessoris, cargols i
elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000noves
1 1,000substitució senyal de prohibit

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000

10.5.1.2 U Pal de 3,5 m d'altura, de tub d'alumini, de secció circular, de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix,
per a suport de senyalització informativa urbana AIMPE, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/X0 mitjançant placa d'ancoratge amb perns. Inclús replanteig, excavació manual del
terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Col·locació de la placa d'ancoratge. Fixació del pal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000noves

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

10.5.1.3 U Retirada i col·locació senyal, existent, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0 mitjançant
placa d'ancoratge amb perns, excavació manual del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Col·locació de la placa d'ancoratge. Fixació del pal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 10 Equipament urbà
Nº U Descripció Amidament
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9 9,000previsió
9,000 9,000

Total U  ......: 9,000

Pressupost parcial nº 10 Equipament urbà
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11.2.- Gestió de terres
11.2.1.- Transport de terres

11.2.1.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima
de 20 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
150 0,400 0,800 48,000previsió rases instal·lacions vàries

12 2,000 1,600 0,400 15,360guals varis
246 0,400 98,400rebaix zona pas elevat

49,5 0,400 19,800rebaix vorera de terra existent
carrer Dalí

5 5,000rebaix varis
2 0,600 0,600 0,800 0,576pou farola

187,136 187,136

Total m³  ......: 187,136
11.2.2.- Lliurament de terres a gestor autoritzat

11.2.2.1 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
150 0,400 0,800 48,000previsió rases instal·lacions vàries

12 2,000 1,600 0,400 15,360guals varis
246 0,400 98,400rebaix zona pas elevat

49,5 0,400 19,800rebaix vorera de terra existent
carrer Dalí

5 5,000rebaix varis
2 0,600 0,600 0,800 0,576pou farola

187,136 187,136

Total m³  ......: 187,136
11.3.- Gestió de residus inertes
11.3.1.- Transport de residus inertes

11.3.1.1 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
20 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ASFALT:

245,2 0,270 66,204zona pas elevat
135,8 0,270 36,666ampliació vorera carrer Sert-Dalí

4,5 0,270 1,215cantonada carrer Sert - carrer
Rubens

22,5 0,270 6,075carrer Velàzquez
FORMIGÓ:

2,1 0,300 0,630rampa vorera-vial Carrer Dalí (des
de aparcament)

48,5 0,300 14,550vorera disgregada Carrer Dalí
85,6 0,300 25,680rebaix voreres existents per pas

elevat Carrer Russinyol-Sert
4,5 0,300 1,350vorera Carrer Dalí-Velàzquez

120,5 0,100 12,050vorera costat oest Carrer
Dalí-Sert-Russinyol

49,6 0,100 4,960vorera costat est Carrer
Sert-Russinyol

12,5 0,100 1,250vorera carrer Russinyol costat
escola (nord)
VORADA:

(Continua...)

Pressupost parcial nº 11 Gestió de residus
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11.3.1.1 M³ Transport de residus inertes amb camió. (Continuació...)
20,5 0,150 0,400 1,230vorera carrer Russinyol nord costat

escola
110,8 0,150 0,400 6,648vorera Russinyol - Sert - Dalí

costat oest
34,2 0,150 0,400 2,052vorera Russinyol - Sert - Rubens

costat est
7,5 0,150 0,400 0,450vorera Carrer Dalí-Carrer

Velázquez
RIGOLA:

20,5 0,200 0,200 0,820vorera carrer Russinyol nord costat
escola

110,8 0,200 0,200 4,432vorera Russinyol - Sert - Dalí
costat oest

34,2 0,200 0,200 1,368vorera Russinyol - Sert - Rubens
costat est

7,5 0,200 0,200 0,300vorera Carrer Dalí-Carrer
Velázquez
LLAMBORDES:

2,5 2,500pas elevat existent carrer Dalí
190,430 190,430

Total m³  ......: 190,430
11.3.2.- Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat

11.3.2.1 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ASFALT:

245,2 0,270 66,204zona pas elevat
135,8 0,270 36,666ampliació vorera carrer Sert-Dalí

4,5 0,270 1,215cantonada carrer Sert - carrer
Rubens

22,5 0,270 6,075carrer Velàzquez
FORMIGÓ:

2,1 0,300 0,630rampa vorera-vial Carrer Dalí (des
de aparcament)

48,5 0,300 14,550vorera disgregada Carrer Dalí
85,6 0,300 25,680rebaix voreres existents per pas

elevat Carrer Russinyol-Sert
4,5 0,300 1,350vorera Carrer Dalí-Velàzquez

120,5 0,100 12,050vorera costat oest Carrer
Dalí-Sert-Russinyol

49,6 0,100 4,960vorera costat est Carrer
Sert-Russinyol

12,5 0,100 1,250vorera carrer Russinyol costat
escola (nord)
VORADA:

20,5 0,150 0,400 1,230vorera carrer Russinyol nord costat
escola

110,8 0,150 0,400 6,648vorera Russinyol - Sert - Dalí
costat oest

34,2 0,150 0,400 2,052vorera Russinyol - Sert - Rubens
costat est

7,5 0,150 0,400 0,450vorera Carrer Dalí-Carrer
Velázquez
RIGOLA:

20,5 0,200 0,200 0,820vorera carrer Russinyol nord costat
escola

110,8 0,200 0,200 4,432vorera Russinyol - Sert - Dalí
costat oest

34,2 0,200 0,200 1,368vorera Russinyol - Sert - Rubens
costat est

7,5 0,200 0,200 0,300vorera Carrer Dalí-Carrer
Velázquez
LLAMBORDES:

2,5 2,500pas elevat existent carrer Dalí
190,430 190,430

Total m³  ......: 190,430

Pressupost parcial nº 11 Gestió de residus
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12.1.- Sistemes de protecció col·lectiva
12.1.20.- Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva

12.1.20.1 Pa Redacció i aplicació del Pla de Seguretat i Salut. Obertura del centre de treball. Llibre de
subcontractació.
Repercussió dels mitjans individuals i col·lectius necessaris segons el Pla de Seguretat.

Total PA  ......: 1,000
12.5.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
12.5.5.- Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

12.5.5.1 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús lloguer, construcció o
adaptació de locals per a aquesta fi, manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi i demolició o retirada.
PREVISIÓ 3 MESOS.

Total U  ......: 1,000

L'Escala; Maig 2024
Arquitecte Tècnic

Robert Vidal Pou

Pressupost parcial nº 12 Seguretat i salut
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Quadre de preus nº 1

1 Actuacions prèvies

1.1 Proteccions provisionals

1.1.1 Voreres i vorades

1.1.2 Arbrat

1.1.3 Enllumenat públic

2 Demolicions

2.1 Equipament urbà

2.1.1 Mobiliari urbà

2.2 Ferms i paviments

2.2.1 Talls
2.2.1.1 m Tall de paviment de qualsevol tipus, mitjançant

màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 4,54 QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.2.2 Asfàltics
2.2.2.1 m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic

de 25 cm de gruix mitjà, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir.
Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió
o contenidor. 7,94 SET EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.2.3 Senyalització viària
2.2.3.1 m Eliminació de marca vial/delimitació aparcament,

de pintura, mitjançant fresadora manual, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig. Fresat del paviment.
Escombratge mitjançant escombradora mecànica.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 3,73 TRES EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

2.2.4 Paviments exteriors
2.2.4.1 m² Demolició de solera o paviment de formigó en

massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió
o contenidor. 7,57 SET EUROS AMB CINQUANTA-SET

CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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2.2.4.2 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o
llosetes de formigó, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió
o contenidor. 2,37 DOS EUROS AMB TRENTA-SET

CÈNTIMS

2.2.4.3 m Demolició de vorada sobre base de formigó,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor, sense
deteriorar els elements constructius contigus.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 3,15 TRES EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

2.2.4.4 m Demolició de rigola sobre base de formigó,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor, sense
deteriorar els elements constructius contigus.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. 3,15 TRES EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

2.2.4.5 m² Demolició de paviment exterior de llambordins i
capa de sorra, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió
o contenidor. 13,37 TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET

CÈNTIMS

2.2.4.6 m² Demolició de full exterior formada per bloc de
formigó de 20 cm d'espessor, amb martell
pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus
revestiments. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 22,98 VINT-I-DOS EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS

3 Condicionament del terreny

3.1 Moviment de terres en obra civil

3.1.1 Treballs preliminars

3.1.2 Excavacions
3.1.2.1 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de

fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts
topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió
de les terres excavades. 60,74 SEIXANTA EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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3.1.3 Esplanacions

3.1.4 Perfilats, refinaments i rasantejos

3.1.5 Estabilització de talussos

3.1.6 Esteses, reomplerts i
compactacions

3.1.6.1 m³ Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre, i compactació en tongades successives
de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics,
fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Compactació. 23,75 VINT-I-TRES EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

3.1.6.2 m³ Estesa de terres amb material adequat, deixant
el terreny perfilat en bast, amb mitjans mecànics,
fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. 17,19 DISSET EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS

3.1.7 Càrregues i transports dins de
l'obra

3.1.8 Apuntalaments

3.1.9 Gestió de l'aigua freàtica

4 Fonamentacions

4.1 Contencions

4.1.1 Murs de contenció de maçoneria

4.1.2 Murs de gabions

4.1.3 Murs d'escullera

4.1.4 Sistemes de murs de contenció

4.1.5 Murs de contenció de formigó

4.2 Formigons, acers i encofrats

4.2.1 Formigons

4.2.2 Acers

4.2.3 Sistemes d'encofrat

5 Estructures

5.1 Formigons, acers i encofrats

5.1.1 Formigons

5.1.2 Acers

6 Ferms i paviments urbans

6.1 Bases i subbases
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6.1.1 Granulars

6.1.2 De formigó

6.2 Esplanades, camins i senders

6.2.1 Estabilització amb aportació de
material

6.2.2 Estabilització amb conglomerants

6.2.3 Estabilització amb productes
polimèrics

6.3 Paviments urbans

6.3.1 De llambordes
6.3.1.1 m² Paviment de llambordes de formigó, en

exteriors, realitzat sobre ferm amb tràfic de
categoria C2 (carrers comercials de gran activitat,
16 a 24 vehicles pesats per dia) i categoria
d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), compost per base
flexible de tot-u natural, de 35 cm d'espessor, amb
estès i compactat al 100% del Proctor Modificat,
mitjançant la col·locació flexible, amb un grau de
complexitat de l'aparell mig, de llambordes bicapa
de formigó, quines característiques tècniques
compleixen la UNE-EN 1338, format rectangular,
200x100x100 mm, acabat superficial llis, color gris,
sobre una capa de sorra de granulometria
compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre ells un
junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu
posterior rejuntat amb morter, color beige, de
consistència tova o fluïda; i vibrat del paviment amb
safata vibrant de guiat manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les
peces. Preparació de l'explanada. Estès i
compactació de la base. Execució de l'encontre
amb els cantells de confinament. Estesa i
anivellació de la capa de sorra. Col·locació de les
llambordes. Reblert de juntes amb morter. Neteja. 47,08 QUARANTA-SET EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS

6.3.2 Continus de formigó

6.3.3 Continus de microciment

6.3.4 Mescles i regs bituminosos
6.3.4.1 m² Capa de 12 cm d'espessor de mescla

bituminosa discontínua en calent, tipus BBTM 8B,
amb àrid granític i betum asfàltic de penetració.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la
mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa.
Neteja final. 41,36 QUARANTA-U EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS

6.3.4.2 m² Reg d'emprimació amb 1,5 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60BF4 IMP, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de
suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa. 1,93 U EURO AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS

6.3.5 De rajoles ceràmiques
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6.3.6 De rajoles i llosetes de formigó
6.3.6.1 m² Subministrament i col·locació de paviment per a

ús públic en zona de voreres i passeigs, de llosetas
de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe
resistent a flexió T, classe resistent segons la
càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió
G, format nominal 20x20x3 cm, color gris, segons
UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell amb
morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix sobre capa
de sorra, de 4 cm de gruix, de 0,5 a 5 mm de
diàmetre, no contenint més d'un 3% de matèria
orgànica i argila, deixant entre elles una junta de
separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús solera de
formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió amb estès i
vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat
reglejat executada segons pendents del projecte,
juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per
ajustar-les als cantells del confinament o a les
intrusions existents en el paviment i reblert de
juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i
compactació de la solera de formigó. Estesa de la
capa de sorra. Estesa de la capa de morter.
Humectació de les peces a col·locar. Col·locació
individual, a pic de maceta, de les peces. Formació
de juntes i trobades. Neteja del paviment i les
juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per
a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat.
Inclou p.p. formació de guals. 68,97 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

6.3.6.2 m² Subministrament i col·locació de paviment per a
ús públic en zona de voreres i passeigs, de llosetas
de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe
resistent a flexió T, classe resistent segons la
càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió
G, format nominal 20x20x7.5 cm, color gris, segons
UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell amb
morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix sobre capa
de sorra, de 4 cm de gruix, de 0,5 a 5 mm de
diàmetre, no contenint més d'un 3% de matèria
orgànica i argila, deixant entre elles una junta de
separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús solera de
formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió amb estès i
vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat
reglejat executada segons pendents del projecte,
juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per
ajustar-les als cantells del confinament o a les
intrusions existents en el paviment i reblert de
juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i
compactació de la solera de formigó. Estesa de la
capa de sorra. Estesa de la capa de morter.
Humectació de les peces a col·locar. Col·locació
individual, a pic de maceta, de les peces. Formació
de juntes i trobades. Neteja del paviment i les
juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per
a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat.
Inclou p.p. formació de guals. 70,76 SETANTA EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS
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6.3.6.3 m² Subministrament i col·locació de enrajolat per a
ús públic en zona de voreres i passeigs, de llosa de
formigó per exteriors, classe resistent a flexió T,
classe resistent segons la càrrega de ruptura 7,
classe de desgast per abrasió H, format nominal
40x60x10 cm, color gris, segons UNE-EN 1339,
col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de
3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de
ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i
sorra de cantera granítica, deixant entre elles una
junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús
solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de
20 cm d'espessor, abocament des de camió amb
estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m.
Inclús, juntes estructurals i de dilatació, talls a
realitzar per ajustar-les als cantells del confinament
o a les intrusions existents en el paviment i reblert
de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P
32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les
peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la
capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la
superfície. Col·locació a l'estesa de les peces.
Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i
les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida
per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat. 61,71 SEIXANTA-U EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

6.3.6.4 m² Subministrament i col·locació de enrajolat per a
ús públic en zona de passos de peatons, de llosa
de formigó per exteriors, classe resistent a flexió T,
classe resistent segons la càrrega de ruptura 7,
classe de desgast per abrasió H, format nominal
20x40x6 cm, color gris, segons UNE-EN 1339,
col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de
3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de
ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i
sorra de cantera granítica, deixant entre elles una
junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús,
juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per
ajustar-les als cantells del confinament o a les
intrusions existents en el paviment i reblert de
juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la
capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la
superfície. Col·locació a l'estesa de les peces.
Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i
les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida
per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat.
Encintat pas elevat, separació asfalt-panot. 48,75 QUARANTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

6.3.7 De pedra natural

6.3.8 De terratzo

6.3.9 Drenants

6.3.10 Gibrells

6.3.11 De gespa sintètica

6.3.12 De fusta tecnològica

6.3.13 De fusta

6.3.14 Sistemes de paviments
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6.4 Paviments esportius

6.4.1 De resines sintètiques

6.4.2 De gespa sintètica

6.4.3 De terra batuda

6.4.4 Preparació de la superfície

6.4.5 Reparacions

6.5 Seccions de ferm

6.5.1 Flexible

6.5.2 Rígid

6.6 Vores i límits de paviments

6.6.1 Proteccions d'escocells

6.6.2 Vores

6.6.3 Vorades
6.6.3.1 m Peces de vorada recta de formigó, monocapa,

amb secció normalitzada de calçada C2 (30x22)
cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe
resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe
resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de
longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340,
col·locades sobre base de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 30 cm i 10
cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament
des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat,
segons pendents del projecte i col·locat sobre
explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant
d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment,
industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i
2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i
al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm,
excepte en el cas de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Abocament i estès de formigó en llit de suport.
Col·locació, rebut i anivellació de les peces,
incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts
amb morter de ciment. 43,54 QUARANTA-TRES EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

6.6.4 Rigoles

6.7 Senyalització viària

6.7.1 Senyalització horitzontal
6.7.1.1 m² Aplicació mecànica amb màquina d'accionament

manual de pintura plàstica per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc o vermell, acabat
setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes i
inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre,
per aconseguir efecte retroreflector en sec i amb
humitat o pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla amb màquina d'accionament manual. 9,13 NOU EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS
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6.7.2 Reductors de velocitat i separadors
vials

7 Instal·lacions

7.1 Urbanes

7.1.1 Xarxes d'enllumenat públic
7.1.1.1 m Conductor nu de terra d'enllumenat públic format

per cable rígid nu de cobre trenat, de 50 mm² de
secció. Fins i tot unions realitzades amb soldadura
aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del
conductor nu de terra. Connexionat del conductor
nu de terra mitjançant borns d'unió. 8,82 VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS

CÈNTIMS

7.1.1.2 m Canalització subterrània de protecció del cablejat
d'enllumenat públic, formada per tub protector de
polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre,
resistència a compressió major de 450 N,
subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. 6,78 SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS

7.1.1.3 m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat
públic, format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS)
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb
conductors de coure de 16 mm² de secció, sent la
seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat
de cables. 19,41 DINOU EUROS AMB QUARANTA-U

CÈNTIMS

7.1.1.4 U Fanal, model NEOS 2 ZEBRA LED 6000K 75W o
similar + columna cilíndrica 5m 4mm gruix. Tot color
RAL 3004 Bourdeus. Inclús dau de fonamentació
realitzat amb formigó en massa HM-20/P/20/X0,
accessoris i elements d'ancoratge. Totalment
muntada, connexionada i comprovada.
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en
massa. Preparació de la superfície de recolzament.
Fixació de la columna. Col·locació de la lluminària.
Connexionat. Neteja de l'element. 1.417,97 MIL QUATRE-CENTS DISSET

EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS

7.1.1.5 U Re-ajustar fanals existent a nivell definitiu, fixat a
una base de formigó HM-20/P/20/X0, col·locació de
platina existent. Inclús replanteig, excavació manual
del terreny, elements d'ancoratge, accessoris i
eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la
base de recolzament. Col·locació dels elements
d'ancoratge. Fixació del fanal. Connexionat.
Col·locació de la làmpada i accessoris. Eliminació i
neteja del material sobrant. 229,11 DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS

AMB ONZE CÈNTIMS

7.1.2 Xarxes de telecomunicacions

7.1.3 Centres de transformació

7.1.4 Línies subterrànies de baixa tensió
7.1.4.1 U Aixecar pericó/arqueta existent a nivell definitiu. 83,34 VUITANTA-TRES EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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7.1.4.2 U Pericó de formigó armat, de 40x40x50 cm. de
dimensions interiors, amb tapa de fosa, per a la
xarxa d'enllumenat, col·locada sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de
gruix. Inclús abocament i compactació del formigó
per a la formació de solera, connexions amb els
conductes i rematades. Totalment muntada, prèvia
excavació amb mitjans manuals i posterior
reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb
mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació del
pericó. Connexionat de tubs de la canalització.
Col·locació d'accessoris. 181,74 CENT  VUITANTA-U EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

7.1.5 Línies subterrànies d'alta tensió

7.1.6 Línies aèries

7.1.7 Xarxes d'aigua potable

7.1.8 Xarxes de sanejament
7.1.8.1 m Re-ajustar reixa recollida aigües pluvials,

existent. 150,53 CENT  CINQUANTA EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

7.1.9 Xarxes i sistemes de drenatge

7.1.10 Xarxes de reg

7.1.11 Depuració d'aigües residuals

7.1.12 Recàrrega de vehicles elèctrics en
espai públic

8 Jardineria

8.1 Subministrament i plantació
d'espècies

8.1.1 Subministrament d'espècies

8.1.2 Plantació i trasplantament
d'espècies

8.2 Sistemes de drenatge, subjecció i
protecció

8.2.1 Drenatges

8.2.2 Malles antiherbes

8.2.3 Protectors

8.2.4 Sistemes d'ancoratge

8.2.5 Tutors

8.3 Preparació del terreny

8.3.1 Treballs preliminars

8.3.2 Condicionament físic
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8.3.3 Aportació de terres i substrats

8.3.4 Incorporació d'adobs

8.3.5 Estabilització de sòls agrícoles

8.4 Decoració i tractament de superfícies

8.4.1 Superfícies de materials inerts

8.4.2 Superfícies de materials orgànics

8.5 Massissos i rocalls

8.5.1 Massissos

8.5.2 Rocalls

8.6 Tancat i ocultació

8.6.1 Tanques

8.6.2 Tancaments naturals

9 Aïllaments e impermeabilitzacions

9.1 Impermeabilitzacions

9.1.1 Obres hidràuliques

9.1.2 Abocadors

9.1.3 Esculleres

9.2 Geosintètics

9.2.1 Geotèxtils

9.2.2 Geocompostos

9.2.3 Geomembranes

10 Equipament urbà

10.1 Mobiliari urbà

10.1.1 Proteccions d'escocells

10.1.2 Bancs, cadires i taules

10.1.3 Contenidors

10.1.4 Papereres

10.1.5 Fonts d'aigua potable

10.1.6 Aparcaments per a bicicletes

10.1.7 Jardineres

10.1.8 Mobiliari caní

10.1.9 Cendrers

10.1.10 Para-sols
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10.1.11 Astes

10.2 Àrees de jocs infantils

10.2.1 Jocs infantils

10.2.2 Conjunt de jocs infantils

10.2.3 Paviments absorbidors d'impactes

10.2.4 Tancats

10.3 Àrees de jocs biosaludables

10.3.1 Per a persones de la tercera edat

10.3.2 Per a persones adultes

10.4 Proteccions per als vianants

10.4.1 Fites i bol·lards
10.4.1.1 U Retirada i col·locació barana metàl·lica, existent.

Fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0 amb
aglomerant hidràulic, compost per ciments d'alta
resistència i additius específics, d'enduriment ràpid.
Inclús replanteig, excavació manual del terreny,
elements d'ancoratge i eliminació i neteja del
material sobrant.
Inclou: Retirada. Acopi. Replanteig. Excavació.
Formigonat de la base de recolzament. Muntatge.
Eliminació i neteja del material sobrant.
Mesura de l'element: 5,00m. x 1,00m. 313,61 TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB

SEIXANTA-U CÈNTIMS

10.4.1.2 U Bol·lard fixe amb forma de forquilla, de 70 cm
d'altura, de tub d'acer, amb electrozincat i pintura
de polièster, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/X0 amb aglomerant hidràulic, compost
per ciments d'alta resistència i additius específics,
d'enduriment ràpid. Inclús replanteig, excavació
manual del terreny, elements d'ancoratge i
eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la
base de recolzament. Muntatge. Eliminació i neteja
del material sobrant. 101,07 CENT  U EUROS AMB SET

CÈNTIMS

10.4.1.3 U Retirada i col·locació fitó, existent, fixat a una
base de formigó HM-20/P/20/X0 amb aglomerant
hidràulic, compost per ciments d'alta resistència i
additius específics, d'enduriment ràpid. Inclús
replanteig, excavació manual del terreny, elements
d'ancoratge i eliminació i neteja del material
sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la
base de recolzament. Muntatge. Eliminació i neteja
del material sobrant. 248,76 DOS-CENTS QUARANTA-VUIT

EUROS AMB SETANTA-SIS
CÈNTIMS

10.5 Senyalització i suports publicitaris

10.5.1 Senyalització vertical

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

VORERES_C_SERT Pàgina 11249 de 293



10.5.1.1 U Subministrament i col·locació sobre el suport de
senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, circular,
de 60 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 2
(H.I.). Inclús accessoris, cargols i elements
d'ancoratge.
Inclou: Muntatge. 86,66 VUITANTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

10.5.1.2 U Pal de 3,5 m d'altura, de tub d'alumini, de secció
circular, de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, per
a suport de senyalització informativa urbana
AIMPE, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0
mitjançant placa d'ancoratge amb perns. Inclús
replanteig, excavació manual del terreny i fixació de
l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació.
Formigonat de la base de recolzament. Col·locació
de la placa d'ancoratge. Fixació del pal. 195,46 CENT  NORANTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

10.5.1.3 U Retirada i col·locació senyal, existent, fixat a una
base de formigó HM-20/P/20/X0 mitjançant placa
d'ancoratge amb perns, excavació manual del
terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació.
Formigonat de la base de recolzament. Col·locació
de la placa d'ancoratge. Fixació del pal. 125,58 CENT  VINT-I-CINC EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

10.6 Il·luminació viària

10.6.1 Fanals

10.6.2 Balises

10.6.3 Bol·lards amb llum

10.7 Equipaments esportius

10.7.1 Circuit d'exercicis a peu

10.7.2 Circuit de bicicletes

10.7.3 Senyalització de circuits

10.7.4 Jocs esportius

10.7.5 Revestiments

10.8 Instal·lacions esportives completes

10.8.1 Pistes de pàdel

10.8.2 Camps de futbol

10.9 Equipament per a platges

10.9.1 Accessos

10.9.2 Papereres

10.9.3 Dutxes i rentapeus

10.9.4 Cabines de lavabo i vestidors

10.9.5 Serveis de salvament

11 Gestió de residus
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11.1 Tractaments previs dels residus

11.1.1 Classificació dels residus de la
construcció

11.1.2 Trituració de residus

11.1.3 Picament de residus

11.2 Gestió de terres

11.2.1 Transport de terres
11.2.1.1 m³ Transport de terres amb camió dels productes

procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a una distància màxima de 20 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 6,15 SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

11.2.2 Lliurament de terres a gestor
autoritzat

11.2.2.1 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. 2,77 DOS EUROS AMB SETANTA-SET

CÈNTIMS

11.3 Gestió de residus inertes

11.3.1 Transport de residus inertes
11.3.1.1 m³ Transport amb camió de mescla sense

classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, situat a 20 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte. 6,97 SIS EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS

11.3.2 Lliurament de residus inerts a
gestor autoritzat

11.3.2.1 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla
sense classificar de residus inerts produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. 21,38 VINT-I-U EUROS AMB TRENTA-VUIT

CÈNTIMS
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11.4 Gestió de residus perillosos

11.4.1 Emmagatzematge de residus
perillosos

11.4.2 Transport de residus perillosos

11.4.3 Lliurament de residus perillosos a
gestor autoritzat

11.5 Gestió de residus vegetals

11.5.1 Transport de residus vegetals

11.5.2 Lliurament de residus vegetals a
gestor autoritzat

12 Seguretat i salut

12.1 Sistemes de protecció col·lectiva

12.1.1 Delimitació i protecció de pericons
i pous de registre oberts

12.1.2 Delimitació i protecció de vores
d'excavació

12.1.3 Protecció d'excavació de pilons i
murs pantalla

12.1.4 Protecció de talussos

12.1.5 Protecció d'escales

12.1.6 Protecció perimetral de vores de
forjat

12.1.7 Protecció de grans buits
horitzontals en estructures metàl·liques

12.1.8 Protecció de buits horitzontals en
estructures

12.1.9 Protecció durant l'execució de
forjats

12.1.10 Protecció d'extrems d'armadures

12.1.11 Protecció de buits verticals

12.1.12 Línies i dispositius d'ancoratge

12.1.13 Escales, marquesines,
passarel·les i plataformes

12.1.14 Passarel·les en cobertes
inclinades

12.1.15 Protecció elèctrica

12.1.16 Protecció de zones de treball

12.1.17 Protecció contra incendis
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12.1.18 Protecció contra abocaments

12.1.19 Tanca provisional de solar

12.1.20 Conjunt de sistemes de protecció
col·lectiva

12.1.20.1 PA Redacció i aplicació del Pla de Seguretat i Salut.
Obertura del centre de treball. Llibre de
subcontractació.
Repercussió dels mitjans individuals i col·lectius
necessaris segons el Pla de Seguretat. 650,00 SIS-CENTS CINQUANTA EUROS

12.2 Formació

12.2.1 Reunions

12.2.2 Formació del personal

12.3 Equips de protecció individual

12.3.1 Per al cap

12.3.2 Contra caigudes d'alçada

12.3.3 Per els ulls i la cara

12.3.4 Per les mans i els braços

12.3.5 Per a les oïdes

12.3.6 Per els peus i les cames

12.3.7 Per al cos (vestuari de protecció)

12.3.8 Per les vies respiratòries

12.3.9 Conjunt d'equips de protecció
individual

12.4 Medicina preventiva i primers auxilis

12.4.1 Material mèdic

12.4.2 Reconeixements mèdics

12.4.3 Medicina preventiva i primers
auxilis

12.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i
benestar

12.5.1 Connexions de serveis a casetes
prefabricades

12.5.2 Casetes
(lloguer/construcció/adaptació de locals)

12.5.3 Mobiliari i equipament

12.5.4 Neteja

12.5.5 Conjunt d'instal·lacions
provisionals d'higiene i benestar
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12.5.5.1 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i
benestar, necessàries per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús lloguer, construcció o adaptació de
locals per a aquesta fi, manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi i demolició o retirada.
PREVISIÓ 3 MESOS. 1.030,00 MIL TRENTA EUROS

12.6 Senyalització provisional d'obres

12.6.1 Abalisament

12.6.2 Senyalització horitzontal

12.6.3 Senyalització vertical

12.6.4 Senyalització manual

12.6.5 Senyalització de seguretat i salut

12.6.6 Senyalització de zones de treball

12.6.7 Conjunt d'elements d'abalisament
i senyalització provisional d'obres

L'Escala; Maig 2024
Arquitecte Tècnic

Robert Vidal Pou
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Quadre de preus nº 2

1 Actuacions prèvies

1.1 Proteccions provisionals

1.1.1 Voreres i vorades

1.1.2 Arbrat

1.1.3 Enllumenat públic

2 Demolicions

2.1 Equipament urbà

2.1.1 Mobiliari urbà

2.2 Ferms i paviments

2.2.1 Talls
2.2.1.1 m Tall de paviment de qualsevol tipus, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega

manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 1,52
Maquinària 2,80
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,13

4,54

2.2.2 Asfàltics
2.2.2.1 m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25 cm de gruix mitjà, mitjançant

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 3,85
Maquinària 3,71
Mitjans auxiliars 0,15
3 % Costos indirectes 0,23

7,94

2.2.3 Senyalització viària
2.2.3.1 m Eliminació de marca vial/delimitació aparcament, de pintura, mitjançant fresadora manual,

i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig. Fresat del paviment. Escombratge mitjançant escombradora mecànica.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 1,64
Maquinària 1,91
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,11

3,73

2.2.4 Paviments exteriors
2.2.4.1 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 1,24
Maquinària 5,97
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 0,22

7,57
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2.2.4.2 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor.

Maquinària 2,25
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,07

2,37
2.2.4.3 m Demolició de vorada sobre base de formigó, mitjançant retroexcavadora amb martell

picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor, sense deteriorar els elements
constructius contigus.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

Mà d'obra 0,75
Maquinària 2,25
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,09

3,15
2.2.4.4 m Demolició de rigola sobre base de formigó, mitjançant retroexcavadora amb martell

picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor, sense deteriorar els elements
constructius contigus.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

Mà d'obra 0,75
Maquinària 2,25
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,09

3,15
2.2.4.5 m² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de sorra, mitjançant

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 3,28
Maquinària 9,45
Mitjans auxiliars 0,25
3 % Costos indirectes 0,39

13,37
2.2.4.6 m² Demolició de full exterior formada per bloc de formigó de 20 cm d'espessor, amb martell

pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 20,02
Maquinària 1,85
Mitjans auxiliars 0,44
3 % Costos indirectes 0,67

22,98

3 Condicionament del terreny

3.1 Moviment de terres en obra civil

3.1.1 Treballs preliminars

3.1.2 Excavacions
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3.1.2.1 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

Mà d'obra 14,98
Maquinària 42,83
Mitjans auxiliars 1,16
3 % Costos indirectes 1,77

60,74

3.1.3 Esplanacions

3.1.4 Perfilats, refinaments i rasantejos

3.1.5 Estabilització de talussos

3.1.6 Esteses, reomplerts i compactacions
3.1.6.1 m³ Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i compactació en tongades

successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació.

Mà d'obra 0,54
Maquinària 5,58
Materials 16,49
Mitjans auxiliars 0,45
3 % Costos indirectes 0,69

23,75
3.1.6.2 m³ Estesa de terres amb material adequat, deixant el terreny perfilat en bast, amb mitjans

mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Mà d'obra 2,20
Maquinària 7,41
Materials 6,75
Mitjans auxiliars 0,33
3 % Costos indirectes 0,50

17,19

3.1.7 Càrregues i transports dins de l'obra

3.1.8 Apuntalaments

3.1.9 Gestió de l'aigua freàtica

4 Fonamentacions

4.1 Contencions

4.1.1 Murs de contenció de maçoneria

4.1.2 Murs de gabions

4.1.3 Murs d'escullera

4.1.4 Sistemes de murs de contenció

4.1.5 Murs de contenció de formigó

4.2 Formigons, acers i encofrats

4.2.1 Formigons

4.2.2 Acers

4.2.3 Sistemes d'encofrat
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5 Estructures

5.1 Formigons, acers i encofrats

5.1.1 Formigons

5.1.2 Acers

6 Ferms i paviments urbans

6.1 Bases i subbases

6.1.1 Granulars

6.1.2 De formigó

6.2 Esplanades, camins i senders

6.2.1 Estabilització amb aportació de material

6.2.2 Estabilització amb conglomerants

6.2.3 Estabilització amb productes polimèrics

6.3 Paviments urbans

6.3.1 De llambordes
6.3.1.1 m² Paviment de llambordes de formigó, en exteriors, realitzat sobre ferm amb tràfic de

categoria C2 (carrers comercials de gran activitat, 16 a 24 vehicles pesats per dia) i
categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), compost per base flexible de tot-u natural, de 35
cm d'espessor, amb estès i compactat al 100% del Proctor Modificat, mitjançant la
col·locació flexible, amb un grau de complexitat de l'aparell mig, de llambordes bicapa de
formigó, quines característiques tècniques compleixen la UNE-EN 1338, format rectangular,
200x100x100 mm, acabat superficial llis, color gris, sobre una capa de sorra de
granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre ells un junt de separació d'entre 2 i
3 mm, per al seu posterior rejuntat amb morter, color beige, de consistència tova o fluïda; i
vibrat del paviment amb safata vibrant de guiat manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de l'explanada. Estès i
compactació de la base. Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i
anivellació de la capa de sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb morter.
Neteja.

Mà d'obra 17,25
Maquinària 6,08
Materials 21,48
Mitjans auxiliars 0,90
3 % Costos indirectes 1,37

47,08

6.3.2 Continus de formigó

6.3.3 Continus de microciment

6.3.4 Mescles i regs bituminosos
6.3.4.1 m² Capa de 12 cm d'espessor de mescla bituminosa discontínua en calent, tipus BBTM 8B,

amb àrid granític i betum asfàltic de penetració.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals
i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.

Mà d'obra 0,85
Maquinària 1,12
Materials 37,40
Mitjans auxiliars 0,79
3 % Costos indirectes 1,20

41,36
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6.3.4.2 m² Reg d'emprimació amb 1,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60BF4 IMP, amb un
60% de betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió
bituminosa.

Mà d'obra 0,22
Maquinària 0,69
Materials 0,92
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,06

1,93

6.3.5 De rajoles ceràmiques

6.3.6 De rajoles i llosetes de formigó
6.3.6.1 m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs,

de llosetas de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe
resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal
20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell amb morter de
ciment M-5 de 3 cm de gruix sobre capa de sorra, de 4 cm de gruix, de 0,5 a 5 mm de
diàmetre, no contenint més d'un 3% de matèria orgànica i argila, deixant entre elles una
junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0),
de 20 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant
de 3 m, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte, juntes estructurals i
de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions
existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R,
acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó.
Estesa de la capa de sorra. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a
col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i
trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a
reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Inclou p.p. formació de guals.

Mà d'obra 37,36
Maquinària 0,99
Materials 27,30
Mitjans auxiliars 1,31
3 % Costos indirectes 2,01

68,97
6.3.6.2 m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs,

de llosetas de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe
resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal
20x20x7.5 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell amb morter de
ciment M-5 de 3 cm de gruix sobre capa de sorra, de 4 cm de gruix, de 0,5 a 5 mm de
diàmetre, no contenint més d'un 3% de matèria orgànica i argila, deixant entre elles una
junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0),
de 20 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant
de 3 m, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte, juntes estructurals i
de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions
existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R,
acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó.
Estesa de la capa de sorra. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a
col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i
trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a
reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Inclou p.p. formació de guals.

Mà d'obra 37,36
Maquinària 0,99
Materials 29,00
Mitjans auxiliars 1,35
3 % Costos indirectes 2,06

70,76
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6.3.6.3 m² Subministrament i col·locació de enrajolat per a ús públic en zona de voreres i passeigs,
de llosa de formigó per exteriors, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la
càrrega de ruptura 7, classe de desgast per abrasió H, format nominal 40x60x10 cm, color
gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de
gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i
sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm.
Inclús solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor, abocament des
de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m. Inclús, juntes estructurals i de
dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions
existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R,
acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb
ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de
junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.

Mà d'obra 22,63
Materials 36,11
Mitjans auxiliars 1,17
3 % Costos indirectes 1,80

61,71
6.3.6.4 m² Subministrament i col·locació de enrajolat per a ús públic en zona de passos de peatons,

de llosa de formigó per exteriors, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la
càrrega de ruptura 7, classe de desgast per abrasió H, format nominal 20x40x6 cm, color
gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de
gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i
sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm.
Inclús, juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del
confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de
ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb
ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de
junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Encintat pas elevat, separació asfalt-panot.

Mà d'obra 29,15
Materials 17,25
Mitjans auxiliars 0,93
3 % Costos indirectes 1,42

48,75

6.3.7 De pedra natural

6.3.8 De terratzo

6.3.9 Drenants

6.3.10 Gibrells

6.3.11 De gespa sintètica

6.3.12 De fusta tecnològica

6.3.13 De fusta

6.3.14 Sistemes de paviments

6.4 Paviments esportius

6.4.1 De resines sintètiques

6.4.2 De gespa sintètica

6.4.3 De terra batuda

6.4.4 Preparació de la superfície

6.4.5 Reparacions
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6.5 Seccions de ferm

6.5.1 Flexible

6.5.2 Rígid

6.6 Vores i límits de paviments

6.6.1 Proteccions d'escocells

6.6.2 Vores

6.6.3 Vorades
6.6.3.1 m Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2

(30x22) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23
mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340
i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix
uniforme de 30 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió,
estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada
amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant
d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts
de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb
un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport.
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de
junts amb morter de ciment.

Mà d'obra 17,12
Materials 24,32
Mitjans auxiliars 0,83
3 % Costos indirectes 1,27

43,54

6.6.4 Rigoles

6.7 Senyalització viària

6.7.1 Senyalització horitzontal
6.7.1.1 m² Aplicació mecànica amb màquina d'accionament manual de pintura plàstica per a

exterior, a base de resines acríliques, color blanc o vermell, acabat setinat, textura llisa, per
a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir
efecte retroreflector en sec i amb humitat o pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica
de la mescla amb màquina d'accionament manual.

Mà d'obra 3,01
Maquinària 0,27
Materials 5,41
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,27

9,13

6.7.2 Reductors de velocitat i separadors vials

7 Instal·lacions

7.1 Urbanes

7.1.1 Xarxes d'enllumenat públic
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7.1.1.1 m Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de 50
mm² de secció. Fins i tot unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns
d'unió. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra. Connexionat del
conductor nu de terra mitjançant borns d'unió.

Mà d'obra 3,21
Materials 5,18
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,26

8,82
7.1.1.2 m Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub

protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major
de 450 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.

Mà d'obra 1,61
Materials 4,84
Mitjans auxiliars 0,13
3 % Costos indirectes 0,20

6,78
7.1.1.3 m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables unipolars RZ1-K

(AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 16 mm² de secció,
sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.

Mà d'obra 2,75
Materials 15,72
Mitjans auxiliars 0,37
3 % Costos indirectes 0,57

19,41
7.1.1.4 U Fanal, model NEOS 2 ZEBRA LED 6000K 75W o similar + columna cilíndrica 5m 4mm

gruix. Tot color RAL 3004 Bourdeus. Inclús dau de fonamentació realitzat amb formigó en
massa HM-20/P/20/X0, accessoris i elements d'ancoratge. Totalment muntada,
connexionada i comprovada.
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de
recolzament. Fixació de la columna. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de
l'element.

Mà d'obra 44,11
Maquinària 18,84
Materials 1.286,73
Mitjans auxiliars 26,99
3 % Costos indirectes 41,30

1.417,97
7.1.1.5 U Re-ajustar fanals existent a nivell definitiu, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0,

col·locació de platina existent. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, elements
d'ancoratge, accessoris i eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Col·locació dels
elements d'ancoratge. Fixació del fanal. Connexionat. Col·locació de la làmpada i
accessoris. Eliminació i neteja del material sobrant.

Mà d'obra 174,52
Materials 43,56
Mitjans auxiliars 4,36
3 % Costos indirectes 6,67

229,11

7.1.2 Xarxes de telecomunicacions

7.1.3 Centres de transformació

7.1.4 Línies subterrànies de baixa tensió
7.1.4.1 U Aixecar pericó/arqueta existent a nivell definitiu.

Mà d'obra 55,45
Materials 23,87
Mitjans auxiliars 1,59
3 % Costos indirectes 2,43

83,34
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7.1.4.2 U Pericó de formigó armat, de 40x40x50 cm. de dimensions interiors, amb tapa de fosa, per
a la xarxa d'enllumenat, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10
cm de gruix. Inclús abocament i compactació del formigó per a la formació de solera,
connexions amb els conductes i rematades. Totalment muntada, prèvia excavació amb
mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació del pericó. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris.

Mà d'obra 55,00
Maquinària 13,65
Materials 104,34
Mitjans auxiliars 3,46
3 % Costos indirectes 5,29

181,74

7.1.5 Línies subterrànies d'alta tensió

7.1.6 Línies aèries

7.1.7 Xarxes d'aigua potable

7.1.8 Xarxes de sanejament
7.1.8.1 m Re-ajustar reixa recollida aigües pluvials, existent.

Mà d'obra 117,14
Materials 26,14
Mitjans auxiliars 2,87
3 % Costos indirectes 4,38

150,53

7.1.9 Xarxes i sistemes de drenatge

7.1.10 Xarxes de reg

7.1.11 Depuració d'aigües residuals

7.1.12 Recàrrega de vehicles elèctrics en espai públic

8 Jardineria

8.1 Subministrament i plantació d'espècies

8.1.1 Subministrament d'espècies

8.1.2 Plantació i trasplantament d'espècies

8.2 Sistemes de drenatge, subjecció i protecció

8.2.1 Drenatges

8.2.2 Malles antiherbes

8.2.3 Protectors

8.2.4 Sistemes d'ancoratge

8.2.5 Tutors

8.3 Preparació del terreny

8.3.1 Treballs preliminars

8.3.2 Condicionament físic

8.3.3 Aportació de terres i substrats

8.3.4 Incorporació d'adobs
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8.3.5 Estabilització de sòls agrícoles

8.4 Decoració i tractament de superfícies

8.4.1 Superfícies de materials inerts

8.4.2 Superfícies de materials orgànics

8.5 Massissos i rocalls

8.5.1 Massissos

8.5.2 Rocalls

8.6 Tancat i ocultació

8.6.1 Tanques

8.6.2 Tancaments naturals

9 Aïllaments e impermeabilitzacions

9.1 Impermeabilitzacions

9.1.1 Obres hidràuliques

9.1.2 Abocadors

9.1.3 Esculleres

9.2 Geosintètics

9.2.1 Geotèxtils

9.2.2 Geocompostos

9.2.3 Geomembranes

10 Equipament urbà

10.1 Mobiliari urbà

10.1.1 Proteccions d'escocells

10.1.2 Bancs, cadires i taules

10.1.3 Contenidors

10.1.4 Papereres

10.1.5 Fonts d'aigua potable

10.1.6 Aparcaments per a bicicletes

10.1.7 Jardineres

10.1.8 Mobiliari caní

10.1.9 Cendrers

10.1.10 Para-sols

10.1.11 Astes

10.2 Àrees de jocs infantils
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10.2.1 Jocs infantils

10.2.2 Conjunt de jocs infantils

10.2.3 Paviments absorbidors d'impactes

10.2.4 Tancats

10.3 Àrees de jocs biosaludables

10.3.1 Per a persones de la tercera edat

10.3.2 Per a persones adultes

10.4 Proteccions per als vianants

10.4.1 Fites i bol·lards
10.4.1.1 U Retirada i col·locació barana metàl·lica, existent. Fixat a una base de formigó

HM-20/P/20/X0 amb aglomerant hidràulic, compost per ciments d'alta resistència i additius
específics, d'enduriment ràpid. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, elements
d'ancoratge i eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Retirada. Acopi. Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Mesura de l'element: 5,00m. x 1,00m.

Mà d'obra 243,98
Materials 54,53
Mitjans auxiliars 5,97
3 % Costos indirectes 9,13

313,61
10.4.1.2 U Bol·lard fixe amb forma de forquilla, de 70 cm d'altura, de tub d'acer, amb electrozincat i

pintura de polièster, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0 amb aglomerant hidràulic,
compost per ciments d'alta resistència i additius específics, d'enduriment ràpid. Inclús
replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i neteja del
material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació
i neteja del material sobrant.

Mà d'obra 35,23
Materials 60,98
Mitjans auxiliars 1,92
3 % Costos indirectes 2,94

101,07
10.4.1.3 U Retirada i col·locació fitó, existent, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0 amb

aglomerant hidràulic, compost per ciments d'alta resistència i additius específics,
d'enduriment ràpid. Inclús replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i
eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació
i neteja del material sobrant.

Mà d'obra 48,80
Materials 187,97
Mitjans auxiliars 4,74
3 % Costos indirectes 7,25

248,76

10.5 Senyalització i suports publicitaris

10.5.1 Senyalització vertical
10.5.1.1 U Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de trànsit d'acer

galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb retroreflectància nivell 2 (H.I.). Inclús
accessoris, cargols i elements d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.

Mà d'obra 10,64
Maquinària 4,48
Materials 67,37
Mitjans auxiliars 1,65
3 % Costos indirectes 2,52

86,66
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10.5.1.2 U Pal de 3,5 m d'altura, de tub d'alumini, de secció circular, de 60 mm de diàmetre i 4 mm
de gruix, per a suport de senyalització informativa urbana AIMPE, fixat a una base de
formigó HM-20/P/20/X0 mitjançant placa d'ancoratge amb perns. Inclús replanteig,
excavació manual del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Col·locació de la placa d'ancoratge. Fixació del pal.

Mà d'obra 34,47
Materials 151,58
Mitjans auxiliars 3,72
3 % Costos indirectes 5,69

195,46
10.5.1.3 U Retirada i col·locació senyal, existent, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0

mitjançant placa d'ancoratge amb perns, excavació manual del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Col·locació de la placa d'ancoratge. Fixació del pal.

Mà d'obra 110,90
Maquinària 4,48
Materials 4,15
Mitjans auxiliars 2,39
3 % Costos indirectes 3,66

125,58

10.6 Il·luminació viària

10.6.1 Fanals

10.6.2 Balises

10.6.3 Bol·lards amb llum

10.7 Equipaments esportius

10.7.1 Circuit d'exercicis a peu

10.7.2 Circuit de bicicletes

10.7.3 Senyalització de circuits

10.7.4 Jocs esportius

10.7.5 Revestiments

10.8 Instal·lacions esportives completes

10.8.1 Pistes de pàdel

10.8.2 Camps de futbol

10.9 Equipament per a platges

10.9.1 Accessos

10.9.2 Papereres

10.9.3 Dutxes i rentapeus

10.9.4 Cabines de lavabo i vestidors

10.9.5 Serveis de salvament

11 Gestió de residus

11.1 Tractaments previs dels residus

11.1.1 Classificació dels residus de la construcció
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11.1.2 Trituració de residus

11.1.3 Picament de residus

11.2 Gestió de terres

11.2.1 Transport de terres
11.2.1.1 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol

tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una
distància màxima de 20 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.

Maquinària 5,85
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,18

6,15

11.2.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat
11.2.2.1 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador

específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

Maquinària 2,64
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,77

11.3 Gestió de residus inertes

11.3.1 Transport de residus inertes
11.3.1.1 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de

construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 20 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou
la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 6,64
Mitjans auxiliars 0,13
3 % Costos indirectes 0,20

6,97

11.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat
11.3.2.1 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts

a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Maquinària 20,35
Mitjans auxiliars 0,41
3 % Costos indirectes 0,62

21,38

11.4 Gestió de residus perillosos

11.4.1 Emmagatzematge de residus perillosos

11.4.2 Transport de residus perillosos

11.4.3 Lliurament de residus perillosos a gestor autoritzat
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11.5 Gestió de residus vegetals

11.5.1 Transport de residus vegetals

11.5.2 Lliurament de residus vegetals a gestor autoritzat

12 Seguretat i salut

12.1 Sistemes de protecció col·lectiva

12.1.1 Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts

12.1.2 Delimitació i protecció de vores d'excavació

12.1.3 Protecció d'excavació de pilons i murs pantalla

12.1.4 Protecció de talussos

12.1.5 Protecció d'escales

12.1.6 Protecció perimetral de vores de forjat

12.1.7 Protecció de grans buits horitzontals en estructures metàl·liques

12.1.8 Protecció de buits horitzontals en estructures

12.1.9 Protecció durant l'execució de forjats

12.1.10 Protecció d'extrems d'armadures

12.1.11 Protecció de buits verticals

12.1.12 Línies i dispositius d'ancoratge

12.1.13 Escales, marquesines, passarel·les i plataformes

12.1.14 Passarel·les en cobertes inclinades

12.1.15 Protecció elèctrica

12.1.16 Protecció de zones de treball

12.1.17 Protecció contra incendis

12.1.18 Protecció contra abocaments

12.1.19 Tanca provisional de solar

12.1.20 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
12.1.20.1 PA Redacció i aplicació del Pla de Seguretat i Salut. Obertura del centre de treball. Llibre de

subcontractació.
Repercussió dels mitjans individuals i col·lectius necessaris segons el Pla de Seguretat.

Sense descomposició 631,07
3 % Costos indirectes 18,93

650,00

12.2 Formació

12.2.1 Reunions

12.2.2 Formació del personal

12.3 Equips de protecció individual

12.3.1 Per al cap
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12.3.2 Contra caigudes d'alçada

12.3.3 Per els ulls i la cara

12.3.4 Per les mans i els braços

12.3.5 Per a les oïdes

12.3.6 Per els peus i les cames

12.3.7 Per al cos (vestuari de protecció)

12.3.8 Per les vies respiratòries

12.3.9 Conjunt d'equips de protecció individual

12.4 Medicina preventiva i primers auxilis

12.4.1 Material mèdic

12.4.2 Reconeixements mèdics

12.4.3 Medicina preventiva i primers auxilis

12.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

12.5.1 Connexions de serveis a casetes prefabricades

12.5.2 Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals)

12.5.3 Mobiliari i equipament

12.5.4 Neteja

12.5.5 Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
12.5.5.1 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment

de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús lloguer,
construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi i demolició o retirada.
PREVISIÓ 3 MESOS.

Sense descomposició 1.000,00
3 % Costos indirectes 30,00

1.030,00

12.6 Senyalització provisional d'obres

12.6.1 Abalisament

12.6.2 Senyalització horitzontal

12.6.3 Senyalització vertical

12.6.4 Senyalització manual

12.6.5 Senyalització de seguretat i salut

12.6.6 Senyalització de zones de treball

12.6.7 Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional
d'obres

L'Escala; Maig 2024
Arquitecte Tècnic
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2.2 Ferms i paviments
2.2.1 Talls
2.2.1.1 DMC010 m Tall de paviment de qualsevol tipus, mitjançant màquina talladora de

paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
Russinyol 2 7,100 14,200
carrer
Sert 1 5,800 5,800

1 75,500 75,500
carrer
Dalí 1 70,800 70,800
carrer
Velàzquez 1 21,000 21,000

Total m ............: 187,300 4,54 850,34

2.2.2 Asfàltics
2.2.2.1 DMF020 m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25 cm de gruix mitjà,

mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
zona pas
elevat 245,2 245,200
ampliació
vorera
carrer
Sert-Dalí 135,8 135,800
cantonada
carrer
Sert -
carrer
Rubens 4,5 4,500
carrer
Velàzquez 22,5 22,500

Total m² ............: 408,000 7,94 3.239,52

2.2.3 Senyalització viària
2.2.3.1 DMS010 m Eliminació de marca vial/delimitació aparcament, de pintura, mitjançant

fresadora manual, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig. Fresat del paviment. Escombratge mitjançant
escombradora mecànica. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
aparcament
motos/cotx
es 15,8 15,800

25,5 25,500
varis 30 30,000

Total m ............: 71,300 3,73 265,95

2.2.4 Paviments exteriors
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2.2.4.1 DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de
gruix, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
rampa
vorera-via
l Carrer
Dalí (des
de
aparcament
) 2,1 2,100
vorera
disgregada
Carrer
Dalí 48,5 48,500
rebaix
voreres
existents
per pas
elevat
Carrer
Russinyol-
Sert 85,6 85,600
vorera
Carrer
Dalí-Velàz
quez 4,5 4,500

Total m² ............: 140,700 7,57 1.065,10

2.2.4.2 DMX050 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
vorera
costat
oest
Carrer
Dalí-Sert-
Russinyol 120,5 120,500
vorera
costat est
Carrer
Sert-Russi
nyol 49,6 49,600
vorera
carrer
Russinyol
costat
escola
(nord) 12,5 12,500

Total m² ............: 182,600 2,37 432,76
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2.2.4.3 DMX090 m Demolició de vorada sobre base de formigó, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor, sense
deteriorar els elements constructius contigus.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
vorera
carrer
Russinyol
nord
costat
escola 20,5 20,500
vorera
Russinyol
- Sert -
Dalí
costat
oest 110,8 110,800
vorera
Russinyol
- Sert -
Rubens
costat est 34,2 34,200
vorera
Carrer
Dalí-Carre
r
Velázquez 7,5 7,500

Total m ............: 173,000 3,15 544,95

2.2.4.4 DMX091 m Demolició de rigola sobre base de formigó, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor, sense
deteriorar els elements constructius contigus.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
vorera
carrer
Russinyol
nord
costat
escola 20,5 20,500
vorera
Russinyol
- Sert -
Dalí
costat
oest 110,8 110,800
vorera
Russinyol
- Sert -
Rubens
costat est 34,2 34,200
vorera
Carrer
Dalí-Carre
r
Velázquez 7,5 7,500

Total m ............: 173,000 3,15 544,95

2.2.4.5 DMX010 m² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de sorra, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
pas elevat
existent
carrer
Dalí 2,5 2,500

Total m² ............: 2,500 13,37 33,43
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2.2.4.6 DFF020 m² Demolició de full exterior formada per bloc de formigó de 20 cm
d'espessor, amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
vorera
carrer
Velàzquez
- Dalí 1 2,200 0,400 0,880

Total m² ............: 0,880 22,98 20,22
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3.1 Moviment de terres en obra civil
3.1.2 Excavacions
3.1.2.1 ACE040 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de

profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió
rases
instal·lac
ions
vàries 150 0,400 0,800 48,000
guals
varis 12 2,000 1,600 0,400 15,360
rebaix
zona pas
elevat 246 0,400 98,400
rebaix
vorera de
terra
existent
carrer
Dalí 49,5 0,400 19,800
rebaix
varis 5 5,000
pou farola 2 0,600 0,600 0,800 0,576

Total m³ ............: 187,136 60,74 11.366,64

3.1.6 Esteses, reomplerts i compactacions
3.1.6.1 ACR020 m³ Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i compactació en

tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins
a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió
rases
instal·lac
ions
vàries 150 0,400 0,800 48,000

Total m³ ............: 48,000 23,75 1.140,00

3.1.6.2 ACR070 m³ Estesa de terres amb material adequat, deixant el terreny perfilat en
bast, amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
base zona
pas elevat 246 0,300 73,800
varis 25 25,000

Total m³ ............: 98,800 17,19 1.698,37
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6.3 Paviments urbans
6.3.1 De llambordes
6.3.1.1 MPA020 m² Paviment de llambordes de formigó, en exteriors, realitzat sobre ferm amb

tràfic de categoria C2 (carrers comercials de gran activitat, 16 a 24
vehicles pesats per dia) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10),
compost per base flexible de tot-u natural, de 35 cm d'espessor, amb
estès i compactat al 100% del Proctor Modificat, mitjançant la
col·locació flexible, amb un grau de complexitat de l'aparell mig, de
llambordes bicapa de formigó, quines característiques tècniques
compleixen la UNE-EN 1338, format rectangular, 200x100x100 mm, acabat
superficial llis, color gris, sobre una capa de sorra de granulometria
compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre ells un junt de separació
d'entre 2 i 3 mm, per al seu posterior rejuntat amb morter, color beige,
de consistència tova o fluïda; i vibrat del paviment amb safata vibrant
de guiat manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de
l'explanada. Estès i compactació de la base. Execució de l'encontre amb
els cantells de confinament. Estesa i anivellació de la capa de sorra.
Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb morter. Neteja.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
reposició
entregues
pas elevat
existent
Carrer
Dalí-Saura 10 10,000

Total m² ............: 10,000 47,08 470,80

6.3.4 Mescles i regs bituminosos
6.3.4.1 MPB030 m² Capa de 12 cm d'espessor de mescla bituminosa discontínua en calent,

tipus BBTM 8B, amb àrid granític i betum asfàltic de penetració.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa.
Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de
mescla bituminosa. Neteja final.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
pas elevat 1 210,000 210,000
remats
entre zona
existent i
zona
intervenci
ó 2 6,500 0,300 3,900

1 5,350 0,300 1,605
1 5,100 0,300 1,530
1 76,800 0,300 23,040
1 72,600 0,300 21,780
1 20,500 0,300 6,150
1 2,100 0,300 0,630

entregues
pas elevat 3 6,000 0,500 9,000

Total m² ............: 277,635 41,36 11.482,98

6.3.4.2 MPB100 m² Reg d'emprimació amb 1,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60BF4 IMP,
amb un 60% de betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de
l'emulsió bituminosa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
pas elevat 1 210,000 210,000
remats
entre zona
existent i
zona
intervenci
ó 2 6,500 0,300 3,900

1 5,350 0,300 1,605
1 5,100 0,300 1,530
1 76,800 0,300 23,040
1 72,600 0,300 21,780
1 20,500 0,300 6,150
1 2,100 0,300 0,630

entregues
pas elevat 3 6,000 0,500 9,000

Total m² ............: 277,635 1,93 535,84

VORERES_C_SERT Pàgina 6
Pressupost parcial nº 6 Ferms i paviments urbans
Codi U Denominació Amidament Preu Total

277 de 293



6.3.6 De rajoles i llosetes de formigó
6.3.6.1 MPH010 m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de

voreres i passeigs, de llosetas de formigó per a ús exterior, de 9
pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la
càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal
20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell
amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix sobre capa de sorra, de 4 cm de
gruix, de 0,5 a 5 mm de diàmetre, no contenint més d'un 3% de matèria
orgànica i argila, deixant entre elles una junta de separació de entre
1,5 i 3 mm. Inclús solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada segons pendents del
projecte, juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per
ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en
el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la
solera de formigó. Estesa de la capa de sorra. Estesa de la capa de
morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a
pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del
paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a
reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de
rejuntat.
Inclou p.p. formació de guals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Carrer
Russinyol
- entrega
pas elevat 3,1 3,100

2,5 2,500
Carrer
Russinyol
costat
escola
(nord) 10,5 10,500
Carrer
Sert -
Rubens 11,4 11,400
Carrer
Sert -
Dalí
costat
oest 240,7 240,700
rampa
aparcament
- Carrer
Dalí 2,2 2,200
Carrer
Dalí -
Velàzquez 25,8 25,800

Total m² ............: 296,200 68,97 20.428,91

6.3.6.2 MPH010b m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de
voreres i passeigs, de llosetas de formigó per a ús exterior, de 9
pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la
càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal
20x20x7.5 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades picat de
pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix sobre capa de sorra, de
4 cm de gruix, de 0,5 a 5 mm de diàmetre, no contenint més d'un 3% de
matèria orgànica i argila, deixant entre elles una junta de separació de
entre 1,5 i 3 mm. Inclús solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de
20 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb
regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada segons pendents del
projecte, juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per
ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en
el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la
solera de formigó. Estesa de la capa de sorra. Estesa de la capa de
morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a
pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del
paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a
reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de
rejuntat.
Inclou p.p. formació de guals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
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Carrer
Sert -
Russinyol
(lateral
est pas
elevat) 38,5 38,500
Carrer
Sert -
Russinyol
(lateral
oest pas
elevat) 30,4 30,400

Total m² ............: 68,900 70,76 4.875,36

6.3.6.3 MPH020 m² Subministrament i col·locació de enrajolat per a ús públic en zona de
voreres i passeigs, de llosa de formigó per exteriors, classe resistent a
flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 7, classe de
desgast per abrasió H, format nominal 40x60x10 cm, color gris, segons
UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de
gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM
II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta
de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús solera de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i
vibrat manual amb regla vibrant de 3 m. Inclús, juntes estructurals i de
dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament
o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb
beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa
tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de
sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a
l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment
i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de
junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
gual pas
elevat
carrer
Sert 1 5,300 1,200 6,360
gual pas
elevat
carrer
Russinyol 1 5,950 1,200 7,140

1 5,300 1,200 6,360
Total m² ............: 19,860 61,71 1.225,56

6.3.6.4 MPH020b m² Subministrament i col·locació de enrajolat per a ús públic en zona de
passos de peatons, de llosa de formigó per exteriors, classe resistent a
flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 7, classe de
desgast per abrasió H, format nominal 20x40x6 cm, color gris, segons
UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de
gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM
II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta
de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús, juntes estructurals i de
dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament
o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb
beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa
tonalitat de les peces.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de
sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a
l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment
i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de
junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Encintat pas elevat, separació asfalt-panot.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
encintat
pas elevat

1 22,500 0,240 5,400
1 23,800 0,240 5,712

Total m² ............: 11,112 48,75 541,71

6.6 Vores i límits de paviments
6.6.3 Vorades
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6.6.3.1 MLB010 m Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C2 (30x22) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe
resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S
(R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340,
col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix
uniforme de 30 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament
des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada
màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o
contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la
calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el
cas de paviments flexibles.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó
en llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de les peces,
incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de
ciment.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
russinyol
costat
escola 1 25,500 25,500
carrer
russinyol
troabada
nou pas
elevat 2 3,500 7,000
carrer
Sert-Dalí
nova
vorera 1 150,000 150,000
carrer
Sert-Ruben
s 1 9,500 9,500
carrer
Dalí -
Velàzquez 1 21,500 21,500
rampa
vorera
aparcament
- carrer
Dalí 1 1,500 1,500

Total m ............: 215,000 43,54 9.361,10

6.7 Senyalització viària
6.7.1 Senyalització horitzontal
6.7.1.1 MSH030 m² Aplicació mecànica amb màquina d'accionament manual de pintura plàstica

per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc o vermell,
acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes i inscripcions en
vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector
en sec i amb humitat o pluja.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla amb màquina d'accionament manual.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
pas
peatons
carrer
Russinyol 6 4,200 0,500 12,600
pas
peatons
carrer
Dalí 5 4,200 0,500 10,500
pas
peatons
aparcament
Can Perals 6 2,800 0,500 8,400
càrrega i
descàrrega
pas elevat 1 25,000 0,150 3,750
límit
velocitat
10 km/h
pas elevat 1 2,000 2,000 4,000
repàs
varis 20 20,000

Total m² ............: 59,250 9,13 540,95
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7.1 Urbanes
7.1.1 Xarxes d'enllumenat públic
7.1.1.1 IUP030 m Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de

cobre trenat, de 50 mm² de secció. Fins i tot unions realitzades amb
soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra.
Connexionat del conductor nu de terra mitjançant borns d'unió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió 165 165,000

Total m ............: 165,000 8,82 1.455,30

7.1.1.2 IUP050 m Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic,
formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 450 N, subministrat en
rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió 2 165,000 330,000

Total m ............: 330,000 6,78 2.237,40

7.1.1.3 IUP060 m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic, format per 4 cables
unipolars RZ1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors
de coure de 16 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió 2 50,000 100,000

Total m ............: 100,000 19,41 1.941,00

7.1.1.4 TIF010 U Fanal, model NEOS 2 ZEBRA LED 6000K 75W o similar + columna cilíndrica 5m
4mm gruix. Tot color RAL 3004 Bourdeus. Inclús dau de fonamentació
realitzat amb formigó en massa HM-20/P/20/X0, accessoris i elements
d'ancoratge. Totalment muntada, connexionada i comprovada.
Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la
superfície de recolzament. Fixació de la columna. Col·locació de la
lluminària. Connexionat. Neteja de l'element.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
nou fanal
davant pas
zebra 2 2,000

Total U ............: 2,000 1.417,97 2.835,94

7.1.1.5 TIB010 U Re-ajustar fanals existent a nivell definitiu, fixat a una base de
formigó HM-20/P/20/X0, col·locació de platina existent. Inclús
replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge,
accessoris i eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Col·locació dels elements d'ancoratge. Fixació del fanal. Connexionat.
Col·locació de la làmpada i accessoris. Eliminació i neteja del material
sobrant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
fanals
existents 7 7,000

Total U ............: 7,000 229,11 1.603,77

7.1.4 Línies subterrànies de baixa tensió
7.1.4.1 IUB005 U Aixecar pericó/arqueta existent a nivell definitiu.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
arquetes
existents 17 17,000

Total U ............: 17,000 83,34 1.416,78
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7.1.4.2 IUT020 U Pericó de formigó armat, de 40x40x50 cm. de dimensions interiors, amb
tapa de fosa, per a la xarxa d'enllumenat, col·locada sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix. Inclús abocament i
compactació del formigó per a la formació de solera, connexions amb els
conductes i rematades. Totalment muntada, prèvia excavació amb mitjans
manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació del pericó. Connexionat de
tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
noves
arquetes 10 10,000

Total U ............: 10,000 181,74 1.817,40

7.1.8 Xarxes de sanejament
7.1.8.1 IUS081 m Re-ajustar reixa recollida aigües pluvials, existent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
carrer
Dalí 1 1,000
carrer
Sert 1 1,000

Total m ............: 2,000 150,53 301,06

VORERES_C_SERT Pàgina 11
Pressupost parcial nº 7 Instal·lacions
Codi U Denominació Amidament Preu Total

282 de 293



10.4 Proteccions per als vianants
10.4.1 Fites i bol·lards
10.4.1.1 TPH070 U Retirada i col·locació barana metàl·lica, existent. Fixat a una base de

formigó HM-20/P/20/X0 amb aglomerant hidràulic, compost per ciments
d'alta resistència i additius específics, d'enduriment ràpid. Inclús
replanteig, excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i
eliminació i neteja del material sobrant.
Inclou: Retirada. Acopi. Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de
recolzament. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.
Mesura de l'element: 5,00m. x 1,00m.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
barana
metàl·lica
davant
porta
escola
Carrer
Russinyol 1 1,000

Total U ............: 1,000 313,61 313,61

10.4.1.2 TPH070b U Bol·lard fixe amb forma de forquilla, de 70 cm d'altura, de tub d'acer,
amb electrozincat i pintura de polièster, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/X0 amb aglomerant hidràulic, compost per ciments d'alta
resistència i additius específics, d'enduriment ràpid. Inclús replanteig,
excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i neteja
del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
creuament
carrer
Saura -
Dalí 2 2,000

Total U ............: 2,000 101,07 202,14

10.4.1.3 TPH090 U Retirada i col·locació fitó, existent, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/X0 amb aglomerant hidràulic, compost per ciments d'alta
resistència i additius específics, d'enduriment ràpid. Inclús replanteig,
excavació manual del terreny, elements d'ancoratge i eliminació i neteja
del material sobrant.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
creuament
Carrer
Rubens -
Sert 2 2,000

Total U ............: 2,000 248,76 497,52

10.5 Senyalització i suports publicitaris
10.5.1 Senyalització vertical
10.5.1.1 TSV050 U Subministrament i col·locació sobre el suport de senyal vertical de

trànsit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diàmetre, amb
retroreflectància nivell 2 (H.I.). Inclús accessoris, cargols i elements
d'ancoratge.
Inclou: Muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
noves 4 4,000
substituci
ó senyal
de
prohibit 1 1,000

Total U ............: 5,000 86,66 433,30
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10.5.1.2 TSV100 U Pal de 3,5 m d'altura, de tub d'alumini, de secció circular, de 60 mm de
diàmetre i 4 mm de gruix, per a suport de senyalització informativa
urbana AIMPE, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0 mitjançant placa
d'ancoratge amb perns. Inclús replanteig, excavació manual del terreny i
fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base
de recolzament. Col·locació de la placa d'ancoratge. Fixació del pal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
noves 4 4,000

Total U ............: 4,000 195,46 781,84

10.5.1.3 TSV060 U Retirada i col·locació senyal, existent, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/X0 mitjançant placa d'ancoratge amb perns, excavació manual
del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base
de recolzament. Col·locació de la placa d'ancoratge. Fixació del pal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió 9 9,000

Total U ............: 9,000 125,58 1.130,22
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11.2 Gestió de terres
11.2.1 Transport de terres
11.2.1.1 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de

qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància
màxima de 20 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió
rases
instal·lac
ions
vàries 150 0,400 0,800 48,000
guals
varis 12 2,000 1,600 0,400 15,360
rebaix
zona pas
elevat 246 0,400 98,400
rebaix
vorera de
terra
existent
carrer
Dalí 49,5 0,400 19,800
rebaix
varis 5 5,000
pou farola 2 0,600 0,600 0,800 0,576

Total m³ ............: 187,136 6,15 1.150,89

11.2.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat
11.2.2.1 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en

abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
previsió
rases
instal·lac
ions
vàries 150 0,400 0,800 48,000
guals
varis 12 2,000 1,600 0,400 15,360
rebaix
zona pas
elevat 246 0,400 98,400
rebaix
vorera de
terra
existent
carrer
Dalí 49,5 0,400 19,800
rebaix
varis 5 5,000
pou farola 2 0,600 0,600 0,800 0,576

Total m³ ............: 187,136 2,77 518,37

11.3 Gestió de residus inertes
11.3.1 Transport de residus inertes
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11.3.1.1 GRA020b m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km
de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
ASFALT: 0,000
zona pas
elevat 245,2 0,270 66,204
ampliació
vorera
carrer
Sert-Dalí 135,8 0,270 36,666
cantonada
carrer
Sert -
carrer
Rubens 4,5 0,270 1,215
carrer
Velàzquez 22,5 0,270 6,075
FORMIGÓ: 0,000
rampa
vorera-via
l Carrer
Dalí (des
de
aparcament
) 2,1 0,300 0,630
vorera
disgregada
Carrer
Dalí 48,5 0,300 14,550
rebaix
voreres
existents
per pas
elevat
Carrer
Russinyol-
Sert 85,6 0,300 25,680
vorera
Carrer
Dalí-Velàz
quez 4,5 0,300 1,350
vorera
costat
oest
Carrer
Dalí-Sert-
Russinyol 120,5 0,100 12,050
vorera
costat est
Carrer
Sert-Russi
nyol 49,6 0,100 4,960
vorera
carrer
Russinyol
costat
escola
(nord) 12,5 0,100 1,250
VORADA: 0,000
vorera
carrer
Russinyol
nord
costat
escola 20,5 0,150 0,400 1,230

(Continua...)
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11.3.1.1 GRA020b M³ Transport de residus inertes amb camió. (Continuació...)
vorera
Russinyol
- Sert -
Dalí
costat
oest 110,8 0,150 0,400 6,648
vorera
Russinyol
- Sert -
Rubens
costat est 34,2 0,150 0,400 2,052
vorera
Carrer
Dalí-Carre
r
Velázquez 7,5 0,150 0,400 0,450
RIGOLA: 0,000
vorera
carrer
Russinyol
nord
costat
escola 20,5 0,200 0,200 0,820
vorera
Russinyol
- Sert -
Dalí
costat
oest 110,8 0,200 0,200 4,432
vorera
Russinyol
- Sert -
Rubens
costat est 34,2 0,200 0,200 1,368
vorera
Carrer
Dalí-Carre
r
Velázquez 7,5 0,200 0,200 0,300
LLAMBORDES
: 0,000
pas elevat
existent
carrer
Dalí 2,5 2,500

Total m³ ............: 190,430 6,97 1.327,30

11.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat
11.3.2.1 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus

inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
ASFALT: 0,000
zona pas
elevat 245,2 0,270 66,204
ampliació
vorera
carrer
Sert-Dalí 135,8 0,270 36,666
cantonada
carrer
Sert -
carrer
Rubens 4,5 0,270 1,215
carrer
Velàzquez 22,5 0,270 6,075
FORMIGÓ: 0,000
rampa
vorera-via
l Carrer
Dalí (des
de
aparcament
) 2,1 0,300 0,630

(Continua...)
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11.3.2.1 GRB020 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a g… (Continuació...)
vorera
disgregada
Carrer
Dalí 48,5 0,300 14,550
rebaix
voreres
existents
per pas
elevat
Carrer
Russinyol-
Sert 85,6 0,300 25,680
vorera
Carrer
Dalí-Velàz
quez 4,5 0,300 1,350
vorera
costat
oest
Carrer
Dalí-Sert-
Russinyol 120,5 0,100 12,050
vorera
costat est
Carrer
Sert-Russi
nyol 49,6 0,100 4,960
vorera
carrer
Russinyol
costat
escola
(nord) 12,5 0,100 1,250
VORADA: 0,000
vorera
carrer
Russinyol
nord
costat
escola 20,5 0,150 0,400 1,230
vorera
Russinyol
- Sert -
Dalí
costat
oest 110,8 0,150 0,400 6,648
vorera
Russinyol
- Sert -
Rubens
costat est 34,2 0,150 0,400 2,052
vorera
Carrer
Dalí-Carre
r
Velázquez 7,5 0,150 0,400 0,450
RIGOLA: 0,000
vorera
carrer
Russinyol
nord
costat
escola 20,5 0,200 0,200 0,820
vorera
Russinyol
- Sert -
Dalí
costat
oest 110,8 0,200 0,200 4,432
vorera
Russinyol
- Sert -
Rubens
costat est 34,2 0,200 0,200 1,368
vorera
Carrer
Dalí-Carre
r
Velázquez 7,5 0,200 0,200 0,300

(Continua...)
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11.3.2.1 GRB020 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a g… (Continuació...)
LLAMBORDES
: 0,000
pas elevat
existent
carrer
Dalí 2,5 2,500

Total m³ ............: 190,430 21,38 4.071,39
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12.1 Sistemes de protecció col·lectiva
12.1.20 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
12.1.20.1 PLASEG01 PA Redacció i aplicació del Pla de Seguretat i Salut. Obertura del centre de

treball. Llibre de subcontractació.
Repercussió dels mitjans individuals i col·lectius necessaris segons el
Pla de Seguretat.
Total PA ............: 1,000 650,00 650,00

12.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
12.5.5 Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
12.5.5.1 YPX010 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries

per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut
en el Treball. Inclús lloguer, construcció o adaptació de locals per a
aquesta fi, manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi i demolició o retirada.
PREVISIÓ 3 MESOS.
Total U ............: 1,000 1.030,00 1.030,00
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Pressupost d'execució material

2. Demolicions ........................................ 6.997,22
3. Condicionament del terreny ........................… 14.205,01
6. Ferms i paviments urbans ..........................… 49.463,21
7. Instal·lacions ....................................… 13.608,65
10. Equipament urbà ..................................… 3.358,63
11. Gestió de residus ................................… 7.067,95
12. Seguretat i salut ................................… 1.680,00

Total: 96.380,67

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de
NORANTA-SIS MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS.

L'Escala; Maig 2024
Arquitecte Tècnic

Robert Vidal Pou
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2 Demolicions
2.2 Ferms i paviments
2.2.1 Talls ...........................................................… 850,34
2.2.2 Asfàltics .......................................................… 3.239,52
2.2.3 Senyalització viària ............................................… 265,95
2.2.4 Paviments exteriors .............................................… 2.641,41

Total 2.2 Ferms i paviments ..........: 6.997,22
Total 2 Demolicions ..........: 6.997,22

3 Condicionament del terreny
3.1 Moviment de terres en obra civil
3.1.2 Excavacions .....................................................… 11.366,64
3.1.6 Esteses, reomplerts i compactacions .............................… 2.838,37

Total 3.1 Moviment de terres en obra civil ..........: 14.205,01
Total 3 Condicionament del terreny ..........: 14.205,01

6 Ferms i paviments urbans
6.3 Paviments urbans
6.3.1 De llambordes ...................................................… 470,80
6.3.4 Mescles i regs bituminosos ......................................… 12.018,82
6.3.6 De rajoles i llosetes de formigó ................................… 27.071,54

Total 6.3 Paviments urbans ..........: 39.561,16
6.6 Vores i límits de paviments
6.6.3 Vorades .........................................................… 9.361,10

Total 6.6 Vores i límits de paviments ..........: 9.361,10
6.7 Senyalització viària
6.7.1 Senyalització horitzontal .......................................… 540,95

Total 6.7 Senyalització viària ..........: 540,95
Total 6 Ferms i paviments urbans ..........: 49.463,21

7 Instal·lacions
7.1 Urbanes
7.1.1 Xarxes d'enllumenat públic ......................................… 10.073,41
7.1.4 Línies subterrànies de baixa tensió .............................… 3.234,18
7.1.8 Xarxes de sanejament ............................................… 301,06

Total 7.1 Urbanes ..........: 13.608,65
Total 7 Instal·lacions ..........: 13.608,65

10 Equipament urbà
10.4 Proteccions per als vianants
10.4.1 Fites i bol·lards ..............................................… 1.013,27

Total 10.4 Proteccions per als vianants ..........: 1.013,27
10.5 Senyalització i suports publicitaris
10.5.1 Senyalització vertical .........................................… 2.345,36

Total 10.5 Senyalització i suports publicitaris ..........: 2.345,36
Total 10 Equipament urbà ..........: 3.358,63

11 Gestió de residus
11.2 Gestió de terres
11.2.1 Transport de terres ............................................… 1.150,89
11.2.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat .......................… 518,37

Total 11.2 Gestió de terres ..........: 1.669,26
11.3 Gestió de residus inertes
11.3.1 Transport de residus inertes ...................................… 1.327,30
11.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat ...............… 4.071,39

Total 11.3 Gestió de residus inertes ..........: 5.398,69
Total 11 Gestió de residus ..........: 7.067,95

12 Seguretat i salut
12.1 Sistemes de protecció col·lectiva
12.1.20 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva ..................… 650,00

Total 12.1 Sistemes de protecció col·lectiva ..........: 650,00
12.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
12.5.5 Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar .....… 1.030,00
Total 12.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar ..........: 1.030,00

Total 12 Seguretat i salut ..........: 1.680,00
Pressupost d'execució material 96.380,67
6% de despeses generals 5.782,84
13% de benefici industrial 12.529,49
Suma 114.693,00
21% IVA 24.085,53

Pressupost d'execució per contracta 138.778,53

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  TRENTA-VUIT MIL
SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS.

L'Escala; Maig 2024
Arquitecte Tècnic

Robert Vidal Pou
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