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1. OBJECTE DEL DOCUMENT 
És objecte del present document, promogut per l’Ajuntament de Manlleu, establir una 

guia d’execució per les 3 instal·lacions solars fotovoltaiques que es portaran a terme al 

municipi de Manlleu. 

2. AJUTS I SUBVENCIONS 
Cadascun dels projectes executius són executats amb la col·laboració de la Diputació de 

Barcelona. 

 

Projecte Ubicació Subvenció Partida Pressupostària 

1 ASVAT Diputació 
0311 425 6230000 PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES  EDIFICIS MPALS 2 Escola Puig Agut Diputació 

3 Camp de Futbol de Manlleu Diputació 

 

3. DESCRIPCIÓ I ABAST DELS TREBALLS 
L'actuació s'emmarca dins del projecte AUTOCONSUMS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

DE MANLLEU, que du a terme l’Ajuntament de Manlleu entre els quals trobem 

instal·lacions d’autoconsum individual i col·lectiu. 

 

Un conjunt de plantes fotovoltaiques, ben plantejades per a reduir el màxim l’impacte 

ambiental del projecte, pot representar, juntament amb altres actuacions que s’estan 

duent a terme al municipi en qüestió de generació d’energies renovables i sostenibilitat, 

una actuació de referència per a seguir avançant en la descarbonització i generació 

d’energia neta al municipi. 

 

L’execució consisteix en la instal·lació de panells solars fotovoltaics a coberta en 

diferents edificis municipals, tal i com es mostra a continuació: 
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Les instal·lacions s’executaran d’acord l’establert en els documents contractuals dels 

projectes executius de cada instal·lació (memòria, plec de prescripcions tècniques, 

pressupost, plànols, annexes, etc.). 

 

En cap cas, s’acceptarà una proposta amb potència pic inferior a la definida per projecte 

executiu. 

 

La modalitat de cada instal·lació queda definida al projecte executiu. 

 

L’execució de les instal·lacions solars fotovoltaiques, s’han de dur a terme en la seva 

totalitat, fins i tot la seva legalització davant l’òrgan competent. L’actuació 2024, es 

portarà a terme en 3 edificis municipals, concretament: 

 

Ubicació Instal·lació 
ASVAT 

Escola Puig Agut 

Camp de Futbol de Manlleu 

 

Es pot realitzar més d’una instal·lació al mateix temps, en funció dels recursos de 

l’empresa adjudicatària, sempre que el termini d’execució global no superi al descrit en 

el punt 5 del present document. 

 

 

4. ESTRUCTURA DE L’ACTUACIÓ 
Per poder començar els treballs, es necessitaran tenir els següents documents aprovats 

i formalitzats tant per la direcció facultativa com per l’ajuntament de Manlleu. 

 

• Pla de seguretat i salut. Serà necessari el pla de seguretat i salut realitzat per 

l’empresa que portarà a terme les instal·lacions, juntament amb un informe 

d’aprovació d’aquest, pel coordinador de seguretat i salut. Aquest pla de 

seguretat i salut juntament amb l’informe favorable del coordinador de 

seguretat i salut s’entrarà per registre electrònic a l’ajuntament per tal de que 

sigui aprovat pel promotor. 

• Acta de replanteig i inici dels treballs. Una vegada portada a terme, la direcció 

facultativa elaborarà una acta amb les persones assistents i donant conformitat 

entre les parts de la viabilitat de l’execució projecte. Signada entre les parts, es 

podran iniciar les obres i començarà a comptar el termini d’execució. 

 

Aquesta documentació serà necessària per cadascuna de les instal·lacions de manera 

independent. 

5. TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini natural d'execució de les diferents instal·lacions serà de 3 mesos 

corresponents al del contracte principal d'execució estenent-se des de la realització de 

l'acta de replanteig fins a la instal·lació definitiva de les instal·lacions. 
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Ubicació Instal·lació 
Termini previst 

execució instal·lacions 
[setmanes] 

 

ASVAT 4  
Escola Puig Agut 4  
Camp de Futbol de Manlleu 4  

Total 12 setmanes 3 mesos 

 

Durant aquest termini la direcció facultativa i executiva de les obres i la coordinació de 

seguretat i salut de les obres exerciran les seves funcions completes de direcció, 

vigilància i control de les obres als diferents nivells. 

 

Durant l’execució l’empresa facilitarà tota la documentació necessària a la direcció 

facultativa pel correcte funcionament de l’actuació. Ja sigui per la legalització com per 

la comprovació de les certificacions. 

 

El termini previst contempla la part d’obra e instal·lacions. Tot i que els terminis de 

legalització d’aquestes instal·lacions són elevats i no depenen 100% dels adjudicataris, 

l’empresa ha de vetllar en tot moment per agilitzar aquest procés. 

 

6. CONSIDERACIONS ENTRE PROMOTOR, DIRECCIÓ DE L’OBRA I 

EXECUCIÓ 
A la capçalera de l’equip de la direcció de l’obra i direcció executiva, es disposarà d'un 

arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, amb capacitat legal per poder 

signar el treball realitzat. El nom complet de l’enginyer figurarà a la documentació 

generada, amb el corresponent número de col·legiat i col·legi professional.  

 

Així mateix, a la capçalera de l’equip de la coordinació de seguretat i salut, es disposarà 

d'un arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, amb capacitat legal per 

poder signar el treball realitzat.  

 

A la capçalera de l’equip d’execució, es disposarà d'un únic interlocutor, amb capacitat 

legal per poder prendre decisions i serà el qui s’encarregui de coordinar l’execució global 

de les diferents instal·lacions fotovoltaiques. 

 

Qualsevol canvi que afecti la direcció de l’obra, la coordinació de seguretat i salut, 

l’organització o l’equip de treball i que alteri l’objecte de la contractació s’haurà de 

comunicar a l’Ajuntament de Manlleu i no es podrà dur a terme sense la seva acceptació. 

 

7. DOCUMENTCIÓ FACILITADA 

• PROJECTES EXECUTIUS 
En l’anunci es troben els 3 projectes executius de les diferents instal·lacions 

fotovoltaiques per poder ser coneixedors de la magnitud de l’actuació. 
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En cas de problema informàtic, sempre es podran sol·licitar al correu: 

urbanisme@manlleu.cat 

 

 

8. VALORACIÓ ECONOMICA DE L’EXECUCIÓ I PRESENTACIÓ D’OFERTES 
Per tal que les empreses puguin elaborar la seva proposta econòmica, es desenvolupa 

la següent taula on s’exposa la valoració econòmica segons projecte executiu per portar 

a terme l’actuació: 

 

 

Projecte Ubicació  Execució 

1 ASVAT  37.568,11 € 

2 Escola Puig Agut  119.203,87 € 

3 Camp de Futbol de Manlleu  116.968,12 € 

Total 273.740,10 € 

 

Aquest preus són preus de sortida IVA Inclòs. A partir d’aquí, l’empresa ha d’elaborar la 

seva proposta a la baixa, tenint en compte les prescripcions descrites en el present 

document i les característiques tècniques de cada projecte executiu.  

Les ofertes que ha de conformar l’empresa tindran com a base als preus oferts a 

l’acord marc de l’ACM. 

 

Les partides incloses en el projecte executiu que no són objecte de la present 

contractació són les de direcció i coordinació de seguretat i salut, juntament amb els 

estudis i certificats de solidesa estructurals. A continuació es mostren els codis del 

pressupost. 

 

 

Instal·lació 
Partida Projecte 

DF + CSS 
Partida projecte 

Certificat Solidesa 
ASVAT PMD-LL01 PUHN003 
Escola Puig Agut PMD-LL01 PUHN003 

Camp de Futbol de Manlleu La resta del projecte que no 

forma part de l’actuació de 

Fotovoltaica 

 

La presentació de les ofertes, vindrà conformada pels capítols que s’incorporen en 

l’apartat “Resum de pressupost” de cada projecte executiu. Es realitzarà una oferta 

independent per cada instal·lació o edifici. S’han d’exposar els preus amb i sense 

l’impost sobre el valor afegit. 

 

L’empresa presentarà a l’Ajuntament de Manlleu un document amb informació de la 

instal·lació, memòria, tenint en compte les peculiaritats de l’espai destinatari i totes les 

necessitats tècniques i de recursos per tal de realitzar la tasca amb efectivitat i seguretat 

per a les persones operàries. S’haurà de tenir en compte que es pren com a mesura 

kilowatt nominal de la instal·lació i que el preu haurà de tenir en compte la instal·lació 

de tots els elements a la coberta, el cablejat i els elements que existeixin per tal que 
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puguin funcionar correctament tots els equips. En el preu ofert també es tindrà en 

compte la legalització. 

9. SEGUIMENT DELS TREBALLS 
El seguiment de l’actuació s’estructurarà de la següent manera: 

 

L’Ajuntament de Manlleu:  

• designarà una persona dels seus serveis tècnics perquè faci el seguiment de les 

obres i assisteixi a les reunions que es programin entre la direcció de l’obra i el 

representant de l’empresa contractista de les obres. 

Les funcions principals de la direcció d’obra en relació a l’execució de les obres seran les 

de seguiment i la supervisió de totes les tasques que ha de realitzar el contractista, el 

control quantitatiu i qualitatiu de l’execució dels treballs, la supervisió de tota la 

documentació que es realitzi (acta de comprovació del replanteig, relacions valorades, 

certificats, recepció de les obres, redefinicions tècniques, projectes, etc.), la supervisió i 

control econòmic de l’obra (realització d’amidaments, realització de certificacions, etc.), 

el control del compliment de terminis i de les altres obligacions contractuals del 

contractista. 

 

L’empresa contractista de les instal·lacions: 

• designarà una persona responsable per dur a terme la funció de coordinació i 

interlocutor únic. Caldrà posar en coneixement de l’Ajuntament la designació 

d’aquesta persona per tal que, si s’escau, li doni el vistiplau. 

Les funcions principals del responsable de l’empresa contractista seran les de coordinar 

el seguiment i supervisió de totes les tasques que han de realitzar els diferents equips 

que intervinguin en l’execució de les obres (obres i control de qualitat), així com 

d’informar a la direcció de l’obra de qualsevol incidència que succeeixi durant el 

transcurs de l’execució. 

 

S’establiran entre la direcció de l’obra, la coordinació de seguretat i salut, la delegació 

d’obra designada per l’adjudicatari de les obres i el representant de l’Ajuntament, com 

a mínim una visita conjunta setmanal. Aquestes visites seran acordades prèviament 

entre les parts per tal de fer el seguiment de l’obra i valorar els albarans i certificacions 

que es vagin expedint durant el transcurs de l’obra. 

 

10.  FORMA DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I CERTIFICACIONS 
La direcció facultativa realitzarà certificacions mensuals d’acord amb l’evolució de les 

actuacions.  

L’Ajuntament de Manlleu pot aportar models amb els que la direcció facultativa haurà 

de treballar per tal de presentar les certificacions. 

 

Les certificacions arribaran a l’Ajuntament amb un informe explicatiu i donant 

conformitat per part de la direcció facultativa amb les partides executades. 

 

Els diferents documents de l’actuació es lliuraran en suport informàtic, amb els criteris 

següents: 
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• Els documents que es generin durant l’execució de l’obra seran redactats en 

llengua catalana, en format DIN A-4, a excepció dels plànols que ho seran amb 

DIN A-3, sense faltes d’ortografia i amb una grandària de lletra que en faciliti la 

lectura. 

• Els documents portaran els corresponents logos de l’Ajuntament de Manlleu. 

• En la mesura que l’Ajuntament ho requereixi s’incorporaran logotips i frases 

tipus a la documentació si la subvenció del projecte ho requereix.  

• A l’acabar l’obra caldrà lliurar la documentació de la legalització de tots els 

equips que així ho requereixin i la direcció facultativa una còpia en format digital 

de l’as built de cada obra executada. 

 

Caldrà seguir el pla de comunicació que la Diputació de Barcelona requereixi, 

incorporant cartells amb informació sobre l’origen del finançament. Amb caràcter 

general seran cartells en format A3, plastificats, amb els logotips de les entitats 

participants en l’actuació i una breu frase. A manera d’exemple i sense ser limitatiu, 

s’exposa  un cartell d’exemple: 
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