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1. OBJECTE  DEL CONTRACTE 

El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les característiques 
tècniques de la contractació de les obres per a l’adequació de l’àrea ambulatòria de 
Salut Mental 

2. ABAST 

L’abast general del present concurs és la licitació per a la contractació de les obres per 
a l’adequació de l’àrea ambulatòria de Salut Mental. 
   
Actualment, aquesta àrea es troba sense compartimentar. Caldrà adequar terres, 
sostres i instal·lacions d’acord amb el Projecte Executiu que trobareu al perfil del 
contractant del CHV a http://www.chv.cat/professionals/proveidors/perfil-del-
contractant/  
  
Atenent a què l’Àrea està situada a la planta -1 de l’edifici d’Osona Salut Mental, caldrà 
respectar en tot moment les instal·lacions, espais i accessos corresponents a l’edifici. 
Caldrà en conseqüència coordinar-se amb el CHV per a qualsevol actuació que pugui 
afectar-los. 
 
Igualment, tenint en compte que actualment es troben en la mateixa àrea activitats 
especialment sensibles (Laboratori i Anatomia Patològica, amb ús 24h/365 dies), caldrà 
coordinar-se amb el CHV per a qualsevol actuació que pugui comportar afectacions a 
les mateixes (instal·lacions comuns, vibracions, afectació al accessos, etc...) 
 
L’estructura del present concurs només es conforma en un únic lot, ja que es tracta d’un 
continu que no es pot fraccionar en diferents lots. 

El risc per a la correcta execució del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte 
del mateix, a l’implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que es veuria impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una 
pluralitat de contractistes diferents. 

3. REQUERIMENTS 

La proposta oferta haurà de disposar dels requeriments, d’acord amb l’objecte del 
contracte i l’abast, recollits en els Plecs de condicions tècniques per a l’execució de 
projecte i instal·lacions que podeu obtenir al perfil del contractant del CHV a 
http://www.chv.cat/professionals/proveidors/perfil-del-contractant/  
 
El disseny del projecte s’ha fet tenint en compte criteris d’accessibilitat i disseny 
universal, segons l’article 126 de la LCSP. El projecte tècnic executiu, els amidaments i 
tota aquella informació referent a les obres per a l’adequació de l’àrea ambulatòria de 
Salut Mental,  s’adjuntaran com a annex del plec de prescripcions tècniques. 
 
L’empresa licitadora ha d’aportar la documentació tècnica incloent una descripció 
detallada de tots els serveis que es proposen per la prestació del contracte seguint les 
especificacions que s’expressen a continuació, que serà objecte de valoració. 
 

http://www.chv.cat/professionals/proveidors/perfil-del-contractant/
http://www.chv.cat/professionals/proveidors/perfil-del-contractant/
http://www.chv.cat/professionals/proveidors/perfil-del-contractant/
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La documentació tècnica s’ha de presentar a la plataforma digital. Es 
desestimaran totes aquelles propostes que no segueixin l’índex detallat en aquest 
punt, que incompleixin el màxim de fulles per apartat o que no s’entreguin en un 
sol arxiu pdf indexat amb marcadors (un marcador per COD. índex), i un arxiu de 
la planificació realitzat amb Microsoft Project 2016 i presentat en PDF. 
 
 
Exemple marcadors: 
 

 

4. ALTRES  REQUERIMENTS 

L’adjudicatari es compromet a: 
 

a. Abans del muntatge de qualsevol material o element, es lliuraran les instruccions 

de muntatge al CHV. 

b. Es desballestaran totes aquelles instal·lacions existents que quedin en desús; el 

desmuntatge serà fins al quadre elèctric o fins on es decideixi amb el CHV. 

c. Per a instal·lacions noves o ampliacions de les existents, es lliurarà un certificat 

de connexió conforme aquest és correcte; aquest certificat estarà validat pel CHV 

i pel mantenidor habitual de la instal·lació. 

d. Tots els materials emprats seran idèntics als instal·lats en l’actualitat en el centre 

i hauran de ser validats per la direcció del CHV. Per això caldrà entregar una 

relació dels mateixos abans de començar l’obra. 

e. L’import de la partida de Seguretat i Salut inclou la implantació i permanència 
dels elements de seguretat necessaris durant tot el temps que l’obra estigui 
aturada. 
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f. La proposta econòmica ha de presentar baixa lineal de tots els preus de les 
partides per igual. 

5. CRITERIS DE VALORACIÓ 

Els criteris d’adjudicació de les ofertes d’acord amb l’objecte del contracte seran els 
següents:  
 

a. Criteris objectius  

 
i. Oferta econòmica per a l’objecte del contracte 

ii. Termini d’execució de l’obra. Es valorarà la reducció del termini 

d’execució de l’obra fixat, sempre hi quan es trobi dins d’uns límits 

raonables. 

iii. Termini de garantia. Es valorarà l’extensió del termini de garantia 

fixat.  

 
b. Criteris sotmesos a judici de valor  

L’empresa licitadora ha d’aportar el desenvolupament del següents punts: 
 

COD. 
índex 

TÍTOL ÍNDEX 
DESCRIPCIÓ 

 

PÀGIN
ES 

MÀXIM 
apartat 

PUNT
S 

1.1 

Memòria 
Tècnica 
(Llindar 5 
punts) 

 

 10 

1.1.1 
Organització 
general de 
l’empresa 

Descripció de l’actual organització de l’empresa 
licitadora de manera breu i el més esquemàtica 
possible. 

1 1 

1.1.2 
Sistemes i 
Procediments 

Els que l’adjudicatari proposa per a la realització 
del servei objecte del contracte 

5 1 

1.1.3 

Relació de 
mitjans humans, 
tècnics i 
materials. 

Organigrama de l’obra amb el personal en oficina i 
personal en obra, diferenciant aquests i arribant a 
la unitat personal. 

1 1 

1.1.4 WBS 
Estructura exhaustiva, jeràrquica i descendent 
formada pels entregables a realitzar en el projecte. 

1 1 

1.1.5 

Relació i 
desglossament 
de materials i 
equips 

Relació i desglossament dels materials i equips 
que es muntaran en obra, amb característiques 
principals, marca i models. 

4 2 

1.1.6 
Prevenció 
infeccions 
nosocomials 

Mesures i procediments que el licitador proposa 
per evitar les mateixes, específiques d’aquesta 
obra: 
- Treballs previs de sectorització. 
- Subministrament dels materials en l’obra. 

4 4 
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- Seguiment de les normes de seguretat i 
prevenció, fixades per la propietat, per part de tots 
els treballadors implicats en l’obra. 
I totes aquelles altres mesures i procediments que 
siguin convenients i específiques d’aquesta obra. 
 
La propietat valorarà que per part del licitador es 
demostri experiència i coneixement en la prevenció 
d’infeccions nosocomials en obres d’aquestes 
característiques, aportant documentació gràfica  
que complementi i acrediti l’esmentat anteriorment. 

1.2 
Planificació 
(Llindar 9 
punts) 

 
 18 

1.2.1 

Planificació 
d’obra (Punt 3 
d’aquest 
document) 

S’entregarà la planificació complerta de l’obra 
partint de las tasques entregades en aquest 
document. 
Aquesta planificació es realitzarà en Project 2016 i 
s’adjuntarà l’arxiu en PDF pel seu tractament. 
La planificació complirà: 
-Tipologia de las tasques “treball fix” 
-Desglossarà les mateixes fins l’última unitat d’obra 
gestionable. 
-Incorporarà per tasca els recursos humans. Sense 
sobre assignacions. 
-Incorporarà la duració de la mateixa amb els 
RRHH destinats, comptant como a calendari el 
treballar de dilluns a divendres i 8 hores diàries, 
incorporant festius. 
-Es vincularan las tasques entre elles de forma 
discriminada amb antecessores i predecessores. 
- Al final de l’obra i abans de la fita “FI” es 
col·locarà un buffer de temps de lliure elecció pel 
licitador. 

1 arxiu 
en 

PDF. 
Només 

1 
pàgina.  

7 

1.2.2 
Seguiment 
continuat 

S’entregarà proposta pel seguiment que el licitador 
farà en l’obra pel compliment del punt 1.2.1, 
incloent-hi una valoració de les possibles 
desviacions, així com de les actuacions 
proposades per corregir-les. 

1 3 

1.2.3 
Emmagatzemat
ge 

S’entregarà proposta de com hi on el licitador 
planteja emmagatzemar el material abans de la 
seva instal·lació. 
 
El licitador presentarà un estudi a nivell gràfic del 
punt d’emmagatzematge, demostrant el 
coneixement dels elements adjacents (zones 
d’aparcament i pas d’ambulàncies, zones de 
càrrega i descàrrega de mercaderies, circulació de 
vehicles, etc.) i la no afectació dels mateixos, en 
cap cas. 

2 1 
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1.2.4 Riscos 

S’identificaran els riscos que puguin tenir en el 
projecte i que puguin afectar als objectius. 
Proposant per a cada un d’ells plans de 
contingència els quals estaran inclosos en el cost 
adjudicat. 
 
OBJECTIUS 
Cost: Cost inferior a l’adjudicat. 
Temps: Finalitzar abans de la data prevista a la 
planificació. 
Abast: Projecte complert, proves de qualitat fetes i 
legalitzacions. 

4 3 

1.2.5 Assumpcions 

Descriure assumpcions i proposar mesures per si 
aquestes no es compleixen. 
 
Per part del licitador: Factors que, si  bé són 
necessaris per a la correcta planificació del 
projecte, es poden considerà verdaders, reals o 
certs, sense necessitat de comptar amb evidència 
o demostració o que estiguin clarament definits. 
 
Per part de la propietat: 
A1-El proveïdor disposarà del personal necessari 
per portar a terme l’obra. 
A2-El proveïdor disposarà del material i eines per 
portar a terme l’obra. 
A3-No s’hauran d’aturar les obres per cap motiu. 
A4- El proveïdor s’adaptarà als horaris del centre 
en feines que impactin en la activitat. Això implica 
la possibilitat d’haver de realitzar feines fora dels 
horaris habituals, així com també en caps de 
setmana aprofitant la disminució de l’activitat al 
centre. 
A5-El proveïdor i les subcontractes coneixen i 
s’han llegit el projecte i el plec d’instal·lacions del 
CHV. 

4 1 

1.2.6 Restriccions 

Descriure restriccions i proposar mesures per tal 
de complir-les.  
 
Per part del licitador: Limitació o condicionament 
aplicat sobre algun element que afectarà el 
rendiment del projecte o d’un procés. 

4 3 

1.3 

Proposta de 
qualitat 
(Llindar 6 
punts) 

 

 12 

 
Relació i 
exemples de 
documents 

Que han de facilitar la comunicació entre l’empresa 
adjudicatària i la propietat. 
Corresponent al control de gestió i de la qualitat de 
l’obra. 

2 1 
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Declaració de 
conformitat de 
compliment de 
la normativa 

que sigui d’aplicació en aquest projecte. 

1 1 

 
Certificacions 
industrials 

Que siguin d’aplicació en aquest projecte. Tantes 
com 

industri
als 

1 

 
Qualificacions 
dels mitjans 
humans 

De primer i segon nivell en l’organigrama de l’obra. 
1 1 

 
Control de 
qualitat 

Presentació del Pla de Control de Qualitat i 
desenvolupament detallat de com es durà a terme.  

1 2 

 
Fitxes control 
qualitat 

Relació de fitxes (amb checklists de controls) que 
s’utilitzaran durant l’obra. 
Famílies: Recepció de materials, Execució i 
funcionament. 
Vinculant control vs element vs moment de 
realització segons la planificació descrita al punt 
1.2.1 

Sense 
límit 

2 

 
Detalls 
constructius 
execució 

Reportatge fotogràfic d’altres obres similars 
realitzades pel licitador. Les quals es prendran 
como a norma i exemple per a l’execució d’aquest 
projecte. 
S’inclouran vistes generals i de detall. 

50 4 

1.4 
Altra 
documentació 
d’interès. 

En aquest punt l’empresa pot descriure tot allò que 
cregui interessant i important per aquest concurs i 
que no hagi estat recollit en punts anteriors. 

Sense 
límit 

0 

 

 

Cal tenir en compte que els amidaments i pressupost s’entreguen en EXCEL i 

PRESTO. En cas de passar-lo o obrir-lo amb un altre programa, es tindrà cura de 

repassar els amidaments i preus per si hi ha alguna variació de dades, que 

poguessin comportar un error greu. El CHV en cap cas es farà responsable dels 

errors de càlcul derivats del canvi en el programa. 

 

La documentació del sobre B, ha d’estar guardada en format PDF (text) amb inclusió 

d’apartats i sub-apartats. 

 

 

6. DOCUMENTACIÓ  A  APORTAR 

Dins el sobre B (documentació tècnica subjecta a judici de valor i documentació 
tècnica i econòmica avaluable automàticament) el licitador haurà d’incloure-hi la 
documentació següent: 
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1. Declaració de responsable: presentació de la declaració de responsable 

mitjançant la quan es declara que es compleixen els requisits establerts en el 

present concurs. 

2. Memòria: l’empresa licitadora han de presentar la documentació tècnica amb 

la suficient qualitat d’informació i, segons la forma de presentació sol·licitada. 

En el cas d’incompliment no es garanteix que la seva oferta sigui avaluada.  

Índex de la memòria: 
 

 Índex 
 

 Memòria tècnica: aquesta memòria haurà d’incloure els punts següents: 
o Organització general de l’empresa. Es realitzarà de manera breu i el 

més esquemàticament possible l’actual organització de l’empresa 
licitadora. 1 punt. 

o Sistemes i Procediments que l’adjudicatari proposa per a la realització 
del servei objecte del contracte. 1 punt. 

o Relació de mitjans humans, tècnics i materials que disposa l’empresa 
licitadora per a la realització del servei objecte del contracte. 1 punt. 

o WBS. 1 punt  
o Relació i desglossament de materials i equips emprats que  

l’empresa licitadora proposa per a la realització del servei objecte del 
contracte. 2 punts. 

o Prevenció infeccions nosocomials. 4 punts.  
 

 Planificació, haurà d’incloure els següents apartats:  
o Planificació d’obra. 7 punts 
o Seguiment continuat. 3 punts  
o Emmagatzematge. 1 punt 
o Riscos. 3 punts 
o Assumpcions. 1 punt 
o Restriccions. 3 punts 

 
 Proposta de qualitat, haurà d’incloure els següents apartats:  

o Relació i exemples de documents que han de facilitar la comunicació 
entre l’empresa adjudicatària i els centres on es presta el servei, 
corresponent al control de la gestió i de la qualitat del servei. 1 punt 

o Declaració de conformitat de compliment de la normativa que li sigui 
d’aplicació. 1 punt 

o Certificacions industrials. 1 punt 
o Qualificacions de mitjans humans. 1 punt  
o Control de qualitat amb la presentació del Pla de Control de Qualitat i 

desenvolupament detallat de com es durà a terme. 2 punt 
o Fitxes control qualitat. 2 punts 
o Detalls constructius execució. 4 punts 

 
3. Programa de treball: Arxiu de la planificació realitzat amb Microsoft Project 

2016 i entregat amb PDF. Tal com s’especifica en el punt 3 de requeriments. 
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Caldrà que la informació facilitada correspongui amb la pàgina indicada. En cas 

contrari, es considerarà que no s’ha aportat aquesta informació i no es valorarà el punt 

que no tingui relació entre la informació i la pàgina indicada a l’índex.  

 
4. Oferta econòmica (model annex C1). Caldrà presentar en un annex el 

pressupost licitat detallat per partides. Cada partida estarà degudament 

explicada i desglossada. 

5. Memòria justificativa: 
 

o Termini d’execució de l’obra. 5 punts 
o Termini de garantia. 3 punts 
o Certificat connexions per a instal·lacions noves o ampliacions de les 

existents, es lliurarà un certificat de connexió conforme aquest és 
correcte 

o Relació dels materials emprats que seran idèntics als instal·lats en 

l’actualitat en el centre i hauran de ser validats per la direcció del CHV. 

7. TERMINI / DURADA DEL CONTRACTE I PRÒRROGUES 

El termini d’execució de les obres s’estableix 24 setmanes, sense possibilitat de 
pròrrogues. 


