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DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
Clàusula 1. Definició de l'objecte del contracte  
 
L’objecte del contracte versa sobre les obres per a la construcció d’una promoció 
municipal d’habitatges de protecció oficial i comprèn també la redacció del projecte 
executiu i supervisió postvenda, en els termes definits al projecte bàsic incorporat com 
ANNEX 1. 
 
El contracte es tipifica com a contracte d’obres, quin règim es troba regulat en els articles 
231 a 246 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de  Contractes de Sector Públic. La inclusió 
en el seu objecte de la prestació de redacció del projecte d’obres, no implica que la seva 
tramitació sigui a través d’un concurs de projectes. 
 
Els Codis CPV que corresponen són: 
- 71245000-7 Projectes presentats per aprovació, plànols d’execució i especificacions. 
- 45211200-1 Treballs de construcció d’habitatges protegits. 
 
El contingut d’aquest document deriva de l’actuació aprovada per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, en el marc dels fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, es finançarà amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de 
la Unió Europea – Next Generation EU en el marc del Programa d’ajuts a la construcció 
d’habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients (Resolució 
DSO/1503/2022 de 18 de maig).  
 
El Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, regula els programes d’ajuda en matèria de 
rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR). El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda urbana transferirà fons 
a la Generalitat de Catalunya per atendre les ajudes dels programes regulats per el reial 
decret citat, corresponent a la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya.   
 
Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 1 
«Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de l'agricultura» i, 
concretament del Component 2 “Pla de Rehabilitació d’habitatge i Regeneració Urbana”, la 
Inversió 2, “Programa de construcció d’habitatges en lloguer social en edificis 
energèticament eficients”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
de la Unió Europea – Next Generation UE. 
 
El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de 
Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests 
òrgans a l'accés a la informació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la 
documentació, d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del reglament financer. 
 
Fites i objectius del PRTR 
Les fites i objectius consten a la Decisió d’Execució del Consell, relativa a l’aprovació de 
l’avaluació del PRTR d’Espanya, per mitjà de la que s’estableix per al C2.I2, una sèrie de 
fites i objectius vinculants denominats CID (Council Implementing Decision) per a aquesta 
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submesura, i pels que s’establiran els mecanismes de control concrets necessaris per a 
cadascun:  

- Fita núm. 30 del CID. Tercer trimestre del 2021: Entrada en vigor del Real Decret 
del marc regulador per a l’execució del programa d’habitatge de lloguer social 
energèticament eficients que compleixin els criteris d’eficiència energètica. 
Promulgació del Real Decret del marc regulador per al ‘execució del programa 
d’habitatges de lloguer social energèticament eficients que compleixin els criteris 
d’eficiència energètica.  

 
- Objectiu núm. 31. Segon trimestre del 2026. Nous habitatges construïts per lloguer 

social o a preus assequibles que compleixin els criteris d’eficiència energètica. 
Almenys 20.000 habitatges construïts per lloguer social o a preus assequibles que 
compleixin els criteris d’eficiència energètica. Aquesta xifra correspon al número 
d’habitatges, la construcció de la qual ha de completar-se i oferir lloguer social a 
preus assequibles, aspecte que s’acreditarà per un certificat o acta de finalització i 
utilització dels habitatges per part de l’autoritat competent.  

 
Respecte a les fites i objectius, tant el contractista com subcontractistes (en el seu cas) 
hauran de facilitar en temps i forma la informació que se’ls hi requereixi per acreditar el 
seu compliment. A més, el seu incompliment serà objecte de penalitats, de conformitat 
amb les clàusules 58 a 61 del present PCAP. 
 
 
Clàusula 2. Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits 
a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) 
estan acreditats als informes tècnics que consten a l’expedient i al projecte bàsic 
incorporat com ANNEX 1. 
 
Tanmateix, les necessitats a satisfer amb aquest contracte són la redacció del projecte 
executiu i l’execució de les obres de construcció de la promoció. Aquest contracte d’obres 
s’emmarca en l’article 234.1 lletra b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 
 
El contractista haurà de materialitzar i executar les obres fruit d’un procés de validació i 
seguiment acurat pels serveis tècnics municipals de les solucions tècniques proposades i 
de conformitat amb el projecte bàsic que va ser objecte de llicència urbanística d’obres 
(aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Palafolls, de data 
17 d’octubre de 2023, expedient X2023005368). El resultat final plasmat en el projecte 
executiu integrarà la solució constructiva i elements que l’empresa contractista haurà 
d’executar amb la plena seguretat de coneixement i conformitat amb el projecte. La 
contractació conjunta de la redacció del projecte executiu i la seva execució respon, per 
tant, a garantir la necessària coordinació i coherència del resultat final.  
 
El plec estableix la solvència a favor d’empreses constructores especialitzades en la 
construcció industrialitzada de promocions d’habitatge públic, sent necessari integrar les 
tasques de redacció de projecte executiu per tal que ja des d’un inici s’estableixi una 
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coordinació permanent entre empresa i tècnics redactors, i així assegurar que el plasmat 
en el projecte sigui l’adequat per a la seva execució. I és precisament el conjunt d’aquesta 
especificitat tècnica que justifica la contractació conjunta prevista en l’article 234 LCSP. 
 
Així mateix, de conformitat amb l’article 234.2 LCSP l’Ajuntament ha formulat el projecte 
bàsic i ha obtingut la corresponent llicència d’obres, en què es basa el contracte i al qual 
s’haurà d’adequar el projecte executiu que ha de redactar el contractista. 
 
Pel que fa al servei, atesa l’especificitat de les obres aquestes no són assumibles d’executar 
per la pròpia administració, atès que no es troba entre les previstes en l’art. 30 LCSP; i pel 
què fa a la redacció del projecte executiu, donada la envergadura de l’encàrrec i els 
terminis contemplats no és possible que siguin assumides per part dels serveis tècnics 
municipals, atesa la dimensió i càrrega de feina que disposen.  
 
Respecte al procediment de licitació, tal com queda acreditat als informes tècnics que 
consten a l’expedient, en data 13 de juliol de 2023 el Ple municipal va aprovar el Plec de 
Clàusules administratives particulars i va convocar la licitació per a contractar la redacció 
dels projectes bàsic i d’execució més l’execució de les obres i la supervisió postvenda els 
20 habitatges. Finalment aquesta licitació va ser declarada deserta el 9 d’octubre de 2023; 
en data 18 de juliol de 2024, el Ple municipal aprovà el Plec de Condicions i l’inici del 
segon procediment de licitació per a contractar la redacció del projecte d’execució, les 
obres de construcció i la supervisió postvenda dels 20 habitatges; aquesta segona licitació 
va ser també declarada deserta el 27/08/2024 mitjançant decret d’Alcaldia número 
2024DECR003963, atès que cap licitador va presentar oferta. Atesos els fets exposats és 
procedent que la present licitació es dugui a terme mitjançant el procediment amb 
negociació sense publicitat, d’acord amb la Subsecció 4a de la LCSP (arts. 166 a 171). 
 
Clàusula 3. Pressupost base de licitació  
 
El pressupost base de licitació de la contractació ascendeix a un total de 2.730.854,98 €, 
IVA inclòs, dels quals 2.475.037,35 € corresponen a la base i 255.817,63€ a l’IVA, segons el 
desglossament següent: 
 
Pressupost base de licitació per a l’execució de l’obra: 
Pressupost de licitació 2.399.456,50 € 
Tipus d’IVA ( 10 %) 
Quota IVA 239.945,65 € 
Pressupost total execució obra 2.639.402,15 € 
 
Pressupost per a la redacció del projecte i supervisió: 
Pressupost honoraris projecte executiu 65.039,39€ 
Pressupost honoraris supervisió postvenda 10.541,47€ 
Pressupost total 75.580,85 € 
Tipus d’IVA ( 21 %) 
Quota IVA 15.871,98 € 
Pressupost total redacció projecte i supervisió 91.452,83 € 
 
Els imports de totes les prestacions són preus del contracte (a tant alçat) a excepció de la 
prestació d’obra en què l’import indicat és el del pressupost base de licitació. 
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Els imports diferents de l’execució d’obra que tenen el caràcter de preus del contracte han 
de ser satisfets pel contractista íntegrament als tècnics que efectuen la prestació, sense cap 
reducció, i no s’alteraran a l’alça o a la baixa per raó de les variacions que pugui 
experimentar el preu de l’obra. Aquests imports seran 0 euros si els projectes executius 
lliurats i la supervisió postvenda prestada pel contractista no s’ajusten a aquest PCAP i al 
projecte bàsic, incorporen les esmenes indicades i presenten els requisits formals exigits. 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.  
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a 
l’art. 100 i concordants LCSP.  
 
El contractista estarà obligat a aplicar el règim fiscal de subjecte passiu invertit de l’IVA 
quan resulti d’aplicació. 
 
  
Clàusula 4. Existència de crèdit 
 
Part del finançament del present contracte deriva de la subvenció rebuda del Fons del 
Mecanisme del Pla de recuperació, transformació i resiliència de la Unió Europea – Next 
GenerationEU (d’ara endavant, PRTR) establert pel Decret llei 36/2020, de 30 de 
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració 
pública i per a l’execució del PRTR i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de 
desembre de 2020, pel qual s’estableix un instrument de recuperació de la Unió Europea 
per donar suport la recuperació per la crisi de la COVID-19, i regulat segons el Reglament 
(UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual 
s’estableix el mecanisme de recuperació i resiliència. 
 
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 0916 1521 68200 “promoció i gestió d’habitatge de protecció pública” del 
vigent pressupost de l’Ajuntament de Palafolls. 
 
Tal i com estableix l’article 234.4 LCSP l’import màxim que en un futur pugui arribar el 
contracte és de 2.730.854,98 €, (IVA inclòs).  
 
Aquest import no inclou ni les despeses prèvies necessàries (contracte de suport gestió 
fons), amb un cost aproximat de 20.000,00€, ni les despeses derivades de la direcció 
facultativa de les obres que s’estimen en 142.781,78€, sense IVA, que assumeix 
l’Ajuntament. 
 
Del cost total del contracte, part dels ingressos previstos provenen de la subvenció 
NextGenerationEU (DSO/1503/2022), per import de 980.560,00 €. 
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Clàusula 5. Durada del contracte i possibles pròrrogues  
 
Els terminis d’execució del contracte són els establerts en aquesta clàusula, on consten les 
fases en què es preveu que tindran lloc les actuacions del procediment de licitació. 
 
FASE 1. Redacció del projecte executiu: 7 setmanes des de la confirmació del finançament 
i notificació al contractista. 
 
FASE 2. Execució de l’obra: 15 mesos màxim des de la signatura de l’acta de comprovació 
del replanteig. 
 
FASE 3. Assistència i atenció al període de garantia i manteniment: Fins al final del termini 
de garantia. 
 
Com a mecanisme de control es fixa que el Comitè Tècnic juntament amb la Direcció 
Facultativa es responsabilitzarà de garantir, en tot cas, que el contractista compleix 
assoliment. 
 
A mes a més s’estableix que qualsevol incompliment temporal d’una d’aquestes fases 
imputable al contractista donarà lloc a la imposició de la penalitat prevista en cada cas 
multiplicada per 3 i fins al límit màxim que legalment sigui possible. 
S’estableix com a obligació essencial del contracte que la el tècnic responsable de la 
Supervisió i Assistència a l’obra té la obligació d’advertir al Comitè Tècnic de qualsevol risc 
d’incompliment d’una fita amb l’antelació suficient per a prendre les mesures que ho 
evitin. 
 
A banda d’això, el contractista també ha d’assolir en cada moment els percentatges 
d’execució d’obra que es preveuen en aquest PCAP. 
 
FASE 1. Redacció del projecte executiu. 
 
Una vegada adjudicat i formalitzat el contracte d’obres, el contractista disposarà de 5 
setmanes per redactar el projecte executiu pendent de revisió, el qual haurà de ser lliurat 
per a la seva supervisió i sense visar. A partir de la supervisió municipal, es requerirà al 
contractista perquè introdueixi les esmenes que calgui en el projecte lliurat i l’aporti de 
nou esmenat en el termini que se li concedeixi i que no serà superior a 2 setmanes. El 
lliurament del projecte executiu esmenat i definitiu es farà visat pel col·legi professional 
corresponent. 
 
FASE 2.- Execució de l’obra. 
 
En el termini màxim d’un mes des que el contractista lliuri el projecte executiu visat, 
s’atorgarà l’acta de comprovació del replanteig, la qual determinarà la data d’inici de l’obra 
que en cap cas podrà ser més enllà del 18 de desembre de 2024, atès que la condició d’inici 
d’obres vinculada a la subvenció Next Generation indica data límit d’inici el 29 de 
desembre d’enguany. 
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La durada de l’obra s’ajustarà al pla de treballs formulat pel contractista a la seva oferta, 
corregit per l’Ajuntament i en cap cas no serà superior a 15 mesos. 
 
FASE 3.- Supervisió i Assistència a l’obra durant el període de garantia. 
 
Des de la recepció de l’obra i durant el termini de 3 anys, el contractista, a través del 
supervisor del contracte, prestarà assistència tècnica per a la correcta reparació de 
qualsevol deficiència a l’obra de la qual hagi de respondre el contractista dins del termini 
de garantia. 
 
 
Fites i objectius del PRTR 
 
Les fites i objectius consten a la Decisió d’Execució del Consell, relativa a l’aprovació de 
l’avaluació del PRTR d’Espanya, per mitjà de la que s’estableix per al C2.I2, una sèrie de 
fites i objectius vinculants denominats CID (Council Implementing Decision) per a aquesta 
submesura, i pels que s’establiran els mecanismes de control concrets necessaris per a 
cadascun:  

- Fita núm. 30 del CID. Tercer trimestre del 2021: Entrada en vigor del Real Decret 
del marc regulador per a l’execució del programa d’habitatge de lloguer social 
energèticament eficients que compleixin els criteris d’eficiència energètica. 
Promulgació del Real Decret del marc regulador per al ‘execució del programa 
d’habitatges de lloguer social energèticament eficients que compleixin els criteris 
d’eficiència energètica.  

 
- Objectiu núm. 31. Segon trimestre del 2026. Nous habitatges construïts per lloguer 

social o a preus assequibles que compleixin els criteris d’eficiència energètica. 
Almenys 20.000 habitatges construïts per lloguer social o a preus assequibles que 
compleixin els criteris d’eficiència energètica. Aquesta xifra correspon al número 
d’habitatges, la construcció de la qual ha de completar-se i oferir lloguer social a 
preus assequibles, aspecte que s’acreditarà per un certificat o acta de finalització i 
utilització dels habitatges per part de l’autoritat competent.  

 
Respecte a les fites i objectius, tant el contractista com subcontractistes (en el seu cas) 
hauran de facilitar en temps i forma la informació que se’ls hi requereixi per acreditar el 
seu compliment. A més, el seu incompliment serà objecte de penalitats, de conformitat 
amb les clàusules 58 a 61 del present PCAP. 
 
Clàusula 6. Valor estimat   
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de 
la LCSP, és de 2.475.037,35 euros, IVA exclòs.  
 
 
Clàusula 7. Tramitació de l’expedient, procediment d’adjudicació i divisió en lots 
 
La contractació, que es tramitarà de forma urgent i no està subjecta a regulació 
harmonitzada, es durà a terme mitjançant el procediment negociat sense publicitat. 
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No s’admet la divisió en lots. 
 
L’objecte del contracte no es divideix en lots atès que la realització independent de les 
diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultarà la correcta execució 
del contracte des del punt de vista tècnic, així com el risc per a la correcta execució del 
contracte atès la naturalesa de l'objecte del mateix per implicar la necessitat de coordinar 
l'execució de les diferents prestacions i que es podria veure impossibilitada per la seva 
divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents. 
 
L’actuació requereix un estudi i anàlisi global de l’edifici i del seu entorn, que integri els 
aspectes tècnics, estètics, urbanístics, mediambientals i la totalitat dels treballs i serveis a 
realitzar (els càlculs, les definicions, els amidaments i el altres continguts del projecte) per 
assolir la correcta i complerta definició de les obres a executar. Atesa la concepció 
integradora i global que ha de tenir la proposta, a nivell de projecte arquitectònic i a nivell 
constructiu, es considera que la realització independent de les diferents prestacions 
dificultaria la correcta execució del contracte i la necessària coordinació i coherència del 
resultat final. 
 
Clàusula 8. Perfil de contractant i presentació de proposicions 
 
Pel que fa a la publicitat, atès que es tracta d’un procediment negociat sense publicitat, no 
requereix la prèvia publicació d’un anunci de licitació, de conformitat amb els articles 166 
a 170 de la LCSP. 
 
S’enviarà notificació a les empreses convidades en la que es comunicarà la invitació a la 
participació en el procediment licitatori.  
 
L’adjudicació i la formalització del contracte es faran públiques a través del perfil del 
contractant i l’e-tauler de l’Ajuntament de Palafolls. 
 
Les empreses convidades que vulguin licitar hauran de presentar la documentació que 
conformi la seva oferta en el termini màxim que assenyali la invitació, mitjançant el mitjà 
electrònic que s’estableixi (sobre digital o presentació telemàtica de sobres), accessible a 
l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=start&id
Cap=708616  
 
A través del perfil del contractant l’òrgan de contractació generarà dins de la Plataforma 
un expedient d’accés exclusiu que serà visible a la home i al Perfil del Contractant a partir 
de la fase d’adjudicació. Un cop obert aquest expedient, l’eina electrònica de la Plataforma 
generarà un URL que l’òrgan de contractació comunicarà a l’empresa que convidi. Des 
d’aquesta URL, l’empresa convidada accedirà a l’expedient mitjançant la presentació 
telemàtica de la proposta. Així mateix, la invitació als candidats inclourà un exemplar dels 
plecs i còpia de la documentació complementaria, o bé, establirà la forma en que es podrà 
sol·licitar aquesta documentació, no admetent-se la possibilitat de presentar l’oferta a les 
oficines de correus, i la data límit per dur a terme la presentació de l’oferta, que finalitzarà 
el 16è dia natural comptats a partir del dia següent de rebre la invitació, a les 14:00:00 
hores. 
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Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil - el dissabte, diumenge i festius, són inhàbils - 
s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. Quan l’òrgan de contractació publiqui 
l’adjudicació o una possible anul·lació, l’expedient deixarà de ser d’accés exclusiu. 
Per a consultar la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al 
Perfil de contractant a través de l’adreça següent:  
 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/PALAFOLLS  
 
 
Clàusula 9. Presentació de proposicions  
 
Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a 
través de l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), 
el procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès consistent en la introducció de les 
dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l’operació. 
 
En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa 
objecte de consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l’òrgan 
de contractació, aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva 
titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En 
cas que no s’entregui la informació sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà 
exclosa del procediment. 
 
 
Lloc i termini de presentació 
 
La presentació de proposicions i documents es farà única i exclusivament a través de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya i només s’admetran les 
ofertes presentades en aquesta plataforma. 
 
S’adjunta l’enllaç amb les instruccions de la plataforma de serveis de contractació pública 
de la Generalitat de Catalunya per a la presentació dels sobres digitals: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml?set-locale=ca_ES  
 
No s’admetrà cap oferta que no es presenti en els termes que s’indiquen en aquest plec. 
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 
 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui 
requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 13 del present Plec.     
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Informació als licitadors 
 
Quan sigui necessari sol·licitar informació addicional o complementària a la que fa 
referència l’article 138 de la LCSP, l’Ajuntament la facilitarà, al menys, 6 dies abans que 
finalitzi el termini per a la presentació d’ofertes, sempre que aquesta petició es faci amb 
una antelació mínima de 8 dies respecte a aquesta data. 
 
Aquesta sol·licitud s’haurà d’efectuar a l’adreça de correu electrònic següent:  
 
plf.contractacio@palafolls.cat       
 
Contingut de les proposicions 
 
Les proposicions per prendre part en aquesta licitació es presentaran en tres sobres, 
signats pel licitador. En els dos sobres, es farà constar la inscripció “LICITACIÓ DEL 
CONTRACTE D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PROMOCIÓ MUNICIPAL 
D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, AMB REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, A 
PALAFOLLS”. 
 
- Al sobre 1, constarà la denominació específica “Sobre 1. Condicions del contractista” i 
contindrà: 
 

1. Document Europeu Únic de Contractació. En el DEUC a omplir figurarà la 
informació requerida en les parts II, III, IV i VI del formulari, amb la advertència 
que en la part IV -Criteris de selecció- tant sols s’ha de respondre a la pregunta de 
si es compleixen o no tots els criteris de selecció exigits en aquest plec- (secció a de 
la part IV del model del formulari DEUC). 

 
2. Declaració responsable per autoritzar l’Ajuntament a consultar dades, segons 

model ANNEX 4. 
 

3. Declaració responsable conforme es disposa dels mitjans personals a 
adscriure a l’execució del contracte (prestació de redacció del projecte) en 
els termes exigits en el punt 2 de l’apartat “Sistema de determinació de la 
solvència”, d’acord amb el model que s’adjunta en ANNEX 5. 

 
4. Document de compromís de col·laboració de cada component de l’equip 

redactor, d’acord amb el model que s’adjunta en ANNEX 6. 
 

5. Document declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) 
empresa/entitat licitadora, d’acord amb el model que s’adjunta en ANNEX 7. 

 
6. Document declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) 

empresa/entitat contractistes i subcontractistes, d’acord amb el model que 
s’adjunta en ANNEX 8. 

 
7. Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució del 

PRTR, d’acord amb el model corresponent a l’ANNEX 9. 
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8. Declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del PRTR, 
d’acord amb el model corresponent a l’ANNEX 10. 

 
9. Declaració responsable sobre el compliment de no causar perjudici (DNSH), 

d’acord amb el model corresponent a l’ANNEX 11. 
 
 
- Al sobre 2, constarà la denominació específica “Sobre 2. criteris judici de valor”, i 
contindrà els documents següents (amb el contingut i format definits a la clàusula 11): 
 

1. La memòria tècnica explicativa de la proposta.  
Haurà d’estar signada per part del representant legal, i d’acord amb el contingut  estipulat 
a l’apartat “Criteris de valoració consistents en judici de valor” del present PCAP. 
 
Aquest document a presentar tindrà un màxim de 24 pàgines (incloses portades, índex i 
cronograma d’execució del contracte) en el següent en format pdf:   
 Mida del full: DIN A4, o equivalent en DIN A3. 
 Tipografia: Arial 11, al cos principal; Arial 9, als peus de pàgina. 
 Separacions a límits del full: 2,5 cm. 
 Separació entre línies de text: 1,5. 
 Numeració: a la part inferior dreta. 
 
La totalitat dels elements avaluables (text, quadres, imatges i altres) hauran d’estar 
inclosos dins del número màxim de pàgines. Si el document presentat conté més pàgines 
s’avaluaran només les 24 primeres.  
 
Tanmateix, els licitadors poden presentar annexes justificatius a la memòria que es 
consultaran només en cas que la mesa necessiti ampliar o verificar alguna informació, i 
que no es comptabilitzen dins les pròpies pàgines de la memòria (certificats del fabricant 
dels materials, catàlegs, etc). 
 

2. Pla de treball que inclogui la totalitat de l’execució de l’objecte el contracte. 
 

- El pla s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres obtingut a partir 
d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS Project, o similars 
equivalents) 

 

En  el  sobre  núm.  2  no  es  podrà  incloure  cap  referència  a  l’oferta  econòmica,  
que  correspon exclusivament al sobre núm. 3. Tampoc contindrà cap referència a 
l’ampliació del termini de garantia que els licitadors poden oferir com a millora 
sense cost addicional per l’Ajuntament.  
 
En tots els casos anteriors es tracta d’una informació que forma part del sobre 3. Si 
s’observa a la documentació presentada qualsevol de les casuístiques anteriorment 
indicades, serà causa d’exclusió del licitador respecte el procediment. 

 
 
- Al sobre 3, constarà la denominació específica “Sobre 3. Criteris fórmula matemàtica”, 
i contindrà el document següent: 
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1. La proposició econòmica i oferiment de millores, s’ajustarà al model 

següent: 
 

 
“PROPOSICIÓ ECONÒMICA  
 
 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació 
de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari 
......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada 
a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu 
electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les 
condicions exigides per optar a licitació del contracte administratiu d’obra per a l’execució 
DE LES OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PROMOCIÓ MUNICIPAL 
D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, AMB REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, A 
PALAFOLLS, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i al Projecte d’obres, que accepta íntegrament, per la quantitat 
de ……….……………….. euros, IVA exclòs (pressupost màxim de licitació: 2.399.456,60 € (IVA 
exclòs) que es correspon amb l’import de sortida de l’execució de les obres, atès que 
l’import relatiu al projecte executiu i supervisió són d’un import irreduïble). 
L’import de l’IVA, al ......... %, és de ................. €. 
 
Emplenar per part dels licitadors els següents apartats justificatius dels principals capítols 
de l’obra, així com els subtotals i totals posteriors (no s’exigeix una justificació de l’oferta 
econòmica): 
 
1. Treballs previs i enderrocs  
2. Moviment de terres.  
3. Xarxa horitzontal de sanejament.  
4. Fonaments  
5. Estructures  
6. Cobertes  
7. Tancaments exteriors  
8. Tancaments interiors  
9. Serralleria  
10. Aïllaments i impermeabilitzacions  
11. Revestiments  
12. Paviments  
13. Fusteria d’interiors  
14. Fusteria d’exteriors  
15. Instal·lacions  
16. Pintures  
17. Equipaments  
18. Seguretat i salut  
19. Control de qualitat  
20. Urbanització exterior  
Pressupost d’execució material (PEM)  
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de les obres (suma dels capítols 
anteriors de l’1 al 20): 
Despeses generals (DG) (13% del PEM):  
Benefici industrial (BI) (6% del PEM):  
Pressupost d’execució per contracte 
(PEC) de les obres (PEM+DG+BI): 

 

Import IVA (10% respecte PEC):  
Pressupost d’execució per contracte 
(PEC IVA inclòs) de les obres 
(PEC+IVA): 

 

  
Pressupost per a la redacció del 
projecte executiu i supervisió (import 
no reduïble), IVA exclòs 

75.580,85€ 

Import IVA (21%): 15.871,98€ 
Pressupost per a la redacció del 
projecte executiu i supervisió (import 
no reduïble), IVA inclòs 

91.452,83€ 

  
SUMA PRESTACIÓ EXECUCIÓ DE LES 
OBRES + PRESTACIÓ REDACCIÓ DE 
PROJECTE EXECUTIU I SUPERVISIÓ (IVA 
exclòs): 

 

Import IVA (10% i 21%):  
SUMA PRESTACIÓ EXECUCIÓ DE LES 
OBRES + PRESTACIÓ REDACCIÓ DE 
PROJECTE EXECUTIU I SUPERVISIÓ (IVA 
10% i 21% inclòs): 

 

  
 
Ofereix la següent millora, segons la referència que consta a “TAULA DE MILLORES 
VALORABLES MITJANÇANT FÓRMULES MATEMÀTIQUES” de la clàusula 11 del plec de 
clàusules administratives particulars regulador d’aquesta licitació: 
 
 

Descripció L’ofereix sí/no 

Ampliació del termini de garantia de les obres ☐ 7 anys addicionals. 

☐ 6 anys addicionals. 

☐ 5 anys addicionals. 

☐ 4 anys addicionals. 

☐ 3 anys addicionals. 

☐ 2 anys addicionals. 

☐ 1 any addicional. 
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S’indica a continuació relació de la part de les obres que es preveu subcontractar: 
 

Capítols d’obra 
Import a 
subcontractar 

Nom o perfil empresarial del 
subcontractista 

  

 

 
 
(signat digitalment)." 
 
 
La manca de presentació d’algun dels documents a presentar o la no adequació als models 
i/o requisits indicats, seran causa d’exclusió de la licitació o de la no puntuació del criteri, 
segons correspongui. Sense perjudici d’això, la manca de presentació del Document 
Europeu Únic de Contractació es considerarà deficiència esmenable. 
 
 
Clàusula 10. Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica i altres requeriments.  
 
No s’exigeix condició específica de capacitat, més enllà de les condicions generals de 
capacitat per a contractar. 
 
Per a determinar la solvència, s’exigeix la classificació, més condicions de solvència 
addicional (per a la prestació d’execució de les obres, segons es detalla a continuació), i 
condicions de solvència sense classificació (per a la prestació de redacció del projecte, 
segons es detalla a continuació) 
 
1- Quant a la redacció del projecte executiu. Composició i solvència de l’equip 

pluridisciplinar: 
 
De conformitat amb l’establert en l’art. 76.2 de la LCSP s’exigirà que els licitadors es 
comprometin a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals següents: 
 
 

a) Autor del projecte: 
 
Titulació: Arquitecte superior o equivalent. 
 

b) Resta de l’equip: 
 
Tècnic/a 1: responsable àrea estructures: 
Titulació: arquitectura superior, enginyer/a industrial, enginyer/a tècnic industrial, 
enginyer/a tècnic obres públiques, enginyer/a de camins canals i ports o equivalent. 
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Tècnic/a 2: responsable àrea d’instal·lacions: 
Titulació: enginyer/a industrial, enginyer/a tècnic/a industrial, enginyer tècnic, enginyer 
tècnic obres públiques, enginyer de l’edificació, enginyer de camins canals i ports o 
equivalent. 
 
Les titulacions indicades podran ser substituïdes per qualsevol altre facultatiu que 
legalment tingui la capacitat de fer el treball en cada cas referit. 
L’equip pluridisciplinar haurà d’estar format per tres tècnics diferents. L’autor del projecte 
serà el responsable últim de la totalitat del projecte i de coordinar els diversos 
intervinents per assolir una solució unitària, coherent i tècnicament satisfactòria. 
 
Solvència econòmica i financera: 
 

- Requisits: Quedarà acreditada aportant, l’autor del projecte, justificació de 
disposar de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals amb un capital 
per risc assegurat mínim de 6. (Existència d’assegurança d’indemnització per 
riscos professionals de l’operador econòmic, per l’import assegurat que s’estableixi 
en els plecs de clàusules administratives). 

- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 87.1 
b) de la LCSP atès que es considera apropiat com a criteri referit a la solvència 
econòmica del contractista. 

- Pel que fa a la resta de professionals que integraran l’equip, hauran d’acreditar 
cadascun d’ells el compliment d’aquest mateix requisit, una vegada adjudicat el 
contracte configurant-se, per tant, en una condició d’execució respecte el mateix. 

 
Solvència tècnica:  
 
a) Autor del projecte: 
 

- Titulació: Arquitecte superior o qualsevol altre facultatiu que legalment tingui 
capacitat de fer els treballs. 

- Requisits: haver finalitzat la redacció, com Autor/a, d’un mínim d’un projecte 
d’obra desenvolupada amb prefabricació i industrialització, de caràcter 
residencial, dins els darrers 5 anys. 

- Mitjans d’acreditació: S’aportarà certificat emès pel promotor, l’administració 
competent o el col·legi professional que acrediti la denominació de l’obra 
projectada, la data de finalització de la redacció i que aquesta reuneix els requisits 
exigits. 

- Justificació: segons l’establert en l’art. 90.1.h) LCSP. 
 
b) Resta de l’equip redactor: 
 
Tècnic/a 1: responsable àrea estructures. 
 

- Titulació: arquitectura superior, enginyer/a industrial, enginyer/a tècnic 
industrial, enginyer obres públiques, enginyer de camins canals i ports o 
equivalent o qualsevol altre facultatiu que legalment tingui capacitat de fer els 
treballs. 
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- Requisits: haver participat en la redacció d’un mínim d’un projecte d’obra 
desenvolupada amb prefabricació i industrialització, de caràcter residencial, dins 
els darrers 5 anys. 

- Mitjans d’acreditació: declaració responsable del tècnic col·laborador. 
- Justificació: segons l’establert en l’art. 90.1.h) LCSP. 

 
Tècnic/a 2: responsable àrea d’instal·lacions: 
 

- Titulació: enginyer/a industrial, enginyer/a tècnic/a industrial, enginyer obres 
públiques, enginyer de l’edificació, enginyer de camins canals i ports o equivalent, 
o qualsevol altre facultatiu que legalment tingui capacitat de fer els treballs. 

- Requisits: haver participat en la redacció d’un mínim d’un projecte d’obra 
desenvolupada amb prefabricació i industrialització, de caràcter residencial, dins 
els darrers 5 anys. 

- Mitjans d’acreditació: declaració responsable del tècnic col·laborador  
- Justificació: segons l’establert en l’art. 90.1.h) LCSP. 

 
Les empreses licitadores hauran d’aportar la Declaració responsable d’adscripció dels 
mitjans personals per a l’execució de la prestació de redacció del projecte, segons el 
model ANNEX 5 que s’adjunta al present PCAP i que s’haurà d’incloure en el SOBRE 1, 
juntament amb la justificació els aspectes documentals i d’experiència assenyalats per 
cadascun dels perfils que han d’adscriure a l’execució del contracte pel que fa a l’execució 
de la prestació de redacció del projecte. 
 
Així mateix caldrà adjuntar el pertinent Document de compromís de col·laboració a 
l’execució del contracte per cada un dels components de l’equip redactor del projecte 
segons model  ANNEX 6.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
No serà admissible, per tant, l’oferta que no adscrigui expressament persones concretes a 
càrrecs concrets, que conformin de manera clara l’equip redactor del projecte. En el cas 
que les persones que composen l’equip redactor variessin en el decurs de l’execució 
del contracte, el contractista haurà de ser autoritzat prèviament per l’Ajuntament 
les noves persones a adscriure les quals tindran la qualificació professional 
equivalent o superior. 
 
S'atribueix a aquesta adscripció de mitjans i el seu compromís el caràcter d'obligació 
essencial als efectes prevists en l'art 211 LCSP.  
 
En qualsevol cas l’empresa que no acrediti suficientment la solvència econòmica i tècnica, 
no es considerarà empresa apta per continuar en el procediment de licitació i serà exclosa. 
 
2- Quant a l’execució de les obres de construcció de la promoció: 
 

A) Disposar de la següent classificació empresarial  (segons article 77.1 lletra a) 
de la LCSP i el règim establert per a la classificació d’empreses contractistes 
d’obres i categories de classificació, en el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les administracions públiques (RD 1098/2001 de 12 d’octubre): 

 
Grup C, Subgrup 2, Estructures de fàbrica o formigó. Categoria 4 

mailto:palafolls@palafolls.cat


 

20 

PLAÇA MAJOR, 11 08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

TELÈFON 93 7620043  TELEFAX 93 7652211  E-MAIL palafolls@palafolls.cat  

  
B) Addicionalment els licitadors han d’acreditar: 

- Requisits: haver finalitzat l’execució, d’un mínim de 3 obres desenvolupades amb 
prefabricació i industrialització, de caràcter residencial, dins els darrers 5 anys. 

 
- Mitjans d’acreditació: Certificats de bona execució els quals han d’indicar l’import, 

les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme 
segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a 
bon terme.   

- Justificació: segons l’establert en l’art. 88.1.lletres a i b LCSP. 
 
Els licitadors hauran d’indicar en l’oferta la part del contracte que tinguin previst 
subcontractar, senyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per 
referencia a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes 
als que es vagi a encarregar l’execució. 
 
No s’exigeix la concreció de solvència prevista a l’article 76.1 LCSP, però sí la que és 
exigible de conformitat amb l’article 76.2 LCSP, tal com consta a l’apartat “Sistema de 
determinació de la solvència”, amb caràcter d’obligació essencial. 
 
 
Clàusula 11. Criteris d'adjudicació.  
 
La valoració de les ofertes es realitzarà de 0 a 100 punts, aplicant els criteris d’adjudicació 
definits en aquesta clàusula. 
 
 
 
CRITERIS VALORABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR 
 
Memòria tècnica explicativa de la proposta (fins a un valor màxim de 49 punts, sobre la 
totalitat (100)) 
 
La citada memòria tècnica haurà de contenir, com a mínim, el següent guió de continguts, 
els quals es puntuaran tal i com es detalla a continuació: 
 

A. Qualitat arquitectònica del disseny del projecte. (puntuació màxima 15 punts):  
 
Qualitat de la proposta arquitectònica d'innovació i sostenibilitat ambiental,  de relació 
amb l’entorn immediat, el programa funcional i els requeriments constructius i ambientals 
de l’edificació. 
Es valorarà la proposta tècnica de l’edificació;  la qualitat i racionalitat del projecte de la 
promoció concreta objecte de la present contractació, en especial els plantejaments 
constructius, estructurals i de les instal·lacions; l’adequació tipològica dels habitatges i de 
l’edifici als col·lectius als quals es destinarà segons el programa proposat;  la integració de 
l’edificació a l’entorn i el subsol, la seva relació amb l’espai públic, la seva imatge 
arquitectònica i les característiques dels espais lliures de l’edificació. 
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B. Grau d’adequació al programa proposat. (puntuació màxima 10 punts): 
 
Millor resposta i més adequada al programa proposat per als edificis objecte de contracte. 
 
Es valorarà l’adequació de la proposta al programa, la correcció del seu plantejament, la 
millor justificació i coherència, la claredat en detallar-la, l’assoliment de millores 
substancials i innovadores i l’aportació de valor afegit. 
 

C. Solució constructiva. (puntuació màxima 10 punts): 
 
Materials i sistemes constructius principals proposats d’acord amb l’avantprojecte per 
cadascun dels sistemes: 
 
 

1. Sistema estructural (5 punts). 
2. Sistema envolupant (2,5 punts). 
3. Sistema d’instal·lacions (2,5 punts). 

 
Es valorarà la major concreció i coherència de la proposta d’acord amb l’avantprojecte, 
així com que els materials i sistemes constructius ofereixin una major durabilitat, menor 
manteniment, menor petjada de carboni (des de la seva fabricació, transport, col·locació 
en obra i vida útil).  
 

D. Grau d’industrialització. (puntuació màxima 5 punts): 
 
Proporció de l’obra a executar industrialitzadament (offsite) front a la executada in situ.  
Es valorarà el Pla d’industrialització de l’obra aportat a la Memòria Tècnica. 
Es considera grau d’industrialització bàsic el mínim fixat a l’Avantprojecte indicatiu (70%) 
i a efectes de valoració se’l considerarà suficient. 
 
Fins a un 80% es considerarà com a correcta i per damunt com a excel·lent. 
Per sota del 70% es considerarà com a molt deficient. 
 

E. Procés constructiu i organització de l‘obra. (puntuació màxima 5 punts): 
 
Anàlisi de les possibles dificultats i punts crítics de l’obra, així com les mesures correctores 
per solucionar-les i/o minimitzar-les: 
 

1. Implantació i organització de l’obra (zones d’abassegament de materials, casetes 
del personal de l’obra, delimitació i tancaments de l’àmbit de les obres, mobilitat 
interna dins de l’àmbit de l’obra, etc. Per a la zona d’abassegament s’haurà 
d’acreditar la disponibilitat de terrenys i que la proposta s’adequa al planejament 
vigent) (2 punts). 

2. Dificultats del procés constructiu i solucions constructives que ajudin a 
minimitzar-les (1 punt). 

3. Afectacions a la mobilitat viària de l’entorn de l’obra (1 punt). 
4. Altres afectacions a l’entorn de l’obra. Mesures de minimització de l’impacte de les 

obres al normal funcionament dels equipaments municipals que puguin resultar 
afectats (1 punts). 
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F. Planificació de l’obra. (puntuació màxima 4 punts): 

 
Concordança i coherència entre les solucions constructives, el procés constructiu i 
l’organització de l’obra d’acord amb la planificació o cronograma d’execució (diagrama de 
barres temps-activitat respecte els capítols d’obra).  
Paràmetres valorables: 
 
A nivell general, i per a cadascun dels apartats anteriors, es valorarà: 
 
 La qualitat i coherència de la proposició presentada d’acord amb l’avantprojecte. 
 La concreció de la informació indicada a la memòria tècnica. 
 Oferir una proposta de qualitat en el subministrament dels materials i/o dels sistemes 

constructius previstos a l’avantprojecte. 
 
D’acord amb l’anterior, s’avaluarà cadascun dels apartats i subapartats de la memòria a 
presentar pels licitadors, conforme amb el següent escalat de puntuació: 
 
 Valoració excel·lent: 100% de la puntuació. 
 Valoració correcta: 75% de la puntuació.  
 Valoració suficient: 50% de la puntuació 
 Valoració insuficient: 25% de la puntuació. 
 Valoració molt deficient: 0% de la puntuació. 
 
La citada memòria no contindrà cap referència a l’oferiment de termini de garantia 
addicional de les obres  que  els  licitadors poden  oferir sense  cost addicional per 
l’Ajuntament. L’oferiment   d’aquesta   millora   haurà  de   ser   indicada única i 
exclusivament  en  el  document  model  editable  “1.La proposició econòmica i 
oferiment de millores” de conformitat amb la clàusula 9 del present plec.  
 
La  memòria tampoc contindrà cap referència a l’import ofert pel licitador. 
 
En tots els casos anteriors es tracta d’una informació que forma part del sobre 3. Si 
s’observa a la documentació presentada qualsevol de les casuístiques anteriorment  
indicades,  serà  causa  d’exclusió  del  licitador  respecte  el procediment. 
 

- Pla de treball que inclogui la totalitat de l’execució de l’objecte del contracte . 
El pla s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres obtingut a partir 
d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS Project, o similars 
equivalents) 

 

Altres consideracions: 
S’estableix una puntuació mínima igual o superior a 24,5 punts a obtenir en aquest 
apartat de criteris de valoració mitjançant judici de valor. En el cas que no s’obtingui, els 
licitadors seran exclosos del procediment. 

 
CRITERIS VALORABLES SEGONS FÓRMULES MATEMÀTIQUES. 
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Es valorarà, amb un màxim de 51 punts a partir de la proposició econòmica formulada 
segons el model de la clàusula 9a que el licitador presentarà al sobre 3 de la seva oferta. 
 
1. Valoració de la millora proposada. 
 
Es puntuarà amb un màxim de 20 punts d’acord amb la taula següent: 
 

 
2. Valoració de la reducció de preu. 
 
Es puntuarà, fins a un màxim de 31 punts, segons la fórmula següent: 
 
31 x [ 1 - ( (Pval-Pmin) ÷ Pref) x (1 ÷ M) 
On: 
- Pref serà el tipus de sortida del preu, sense IVA. 
- Pval serà el preu ofert pel licitador a l’oferta que es valora, sense IVA. 
- Pmin serà el preu ofert per un licitador, més petit entre els concurrents, sense IVA. 
- M = 1,6, és el factor de modulació. 
 
 
Ofertes anormalment baixes 
 
Les ofertes presentades es consideraran anormalment baixes, un cop valorades totes les 
ofertes per la totalitat dels criteris de valoració en els següents casos:  
 
 Quan les ofertes presentades siguin dues, es considerarà inicialment incursa en 
presumpció d’anormalitat l’oferta que obtingui una puntuació total superior en més de 15 
unitats percentuals a la puntuació total de l’altre.  
 
 Quan les ofertes presentades siguin tres o més, es consideraran inicialment 
anormalment baixes les que la puntuació total que obtinguin sigui superior en 15 unitats 
percentuals a la mitjana de totes les puntuacions. Per fer aquesta mitjana es desestimaran 
les ofertes que tinguin una puntuació total que se situïn en 10 unitats percentuals o més 
per sota de la mitjana.  
 
En cas que s’identifiquin ofertes incurses en presumpció d'anormalitat es requerirà al 
licitador o licitadors que les hagin presentat què justifiquin i desglossin de manera 
raonada i detallada l’oferta presentada mitjançant la presentació d'aquella informació i 
documents que el licitador o licitadors considerin pertinents per tal de justificar 
plenament i oportunament la viabilitat de l’oferta.  

 
Descripció 

Puntuació màxima: 
20 punts (inclòs preu) 

 
Fórmula 

Ampliació del termini de garantia de les obres, 
d’acord amb el barem següent: 

 fins a 3 anys addicionals: 2 punt/any 
 de 4 a 5 anys addicionals: 3 punts/any 
 de 6 a 7 anys addicionals: 4 punts/any 

 

 
 

20 punts 

 
 

Automàtic 
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JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert, amb diversos criteris de valoració 
entre els quals un d’avaluable segons judici de valor. 
- En aquest sentit es creu convenient poder valorar el grau de coneixement de les obres  

(en forma dels diversos criteris a valorar) que s’han de portar a terme per tal de poder 
assegurar el bon desenvolupament en la fase d’execució de les mateixes. A aquest 
criteri se li ha assignat una puntuació màxima de 49 punts (sobre els 100 punts totals). 
Es considera que és un percentatge òptim per avaluar el coneixement de les obres per 
part dels licitadors i puntuar en aquest sentit les ofertes que acreditin aquest valor 
afegit. S’estableix així mateix que la nota mínima a obtenir en l’avaluació del criteri de 
valor és 24,5 punts per tal de contribuir en l’elecció d’una oferta que ofereixi la millor 
relació qualitat-preu.  

 
- S’estableix com a criteri de valoració automàtic l’abast i qualitat de l’acabat de la 

urbanització perimetral dels edificis, a partir del volum de la despesa proposada per a 
aquest capítol, com a indicador de la millor qualitat d’allò ofert. 

 
- S’estableix com a criteri de valoració automàtic, l’ampliació del termini de garantia de 

les obres, de manera que es pugui valorar una millor qualitat oferta de les obres 
 
- En relació a la baixa econòmica, es puntua la reducció de preu en benefici per a 

l’Ajuntament. 
 
 
Clàusula 12. Criteris de desempat  
 
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran i tindran l’ordre de 
prelació previst a l’art. 147.2 LCSP. 
  
Clàusula 13.  Mesa de contractació i obertura de les ofertes 
 
La Mesa de contractació tindrà la composició següent: 
 
Presidenta: La secretària accidental de l’Ajuntament o membre que legalment la    
substitueixi. 
 
Vocals:  La interventora de l’Ajuntament o membre que legalment la substitueixi. 

El tècnic mig de Secretaria o membre que legalment el substitueixi. 
La secretària de la mesa serà la tècnica mig de secretaria, adscrita a la 

unitat de contractació de l’Ajuntament, o membre que legalment la substitueixi. 
 
A les reunions de la Mesa podran incorporar-se funcionaris o assessors especialitzats que 
resultin necessaris. 
  
La Mesa serà la encarregada de l’obertura de les proposicions i de la seva valoració. 
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Per tal de donar compliment a l'Ordre HFP/55/2023, amb caràcter previ a la valoració de 
les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a través de l’eina informàtica amb seu a 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), el procediment d’anàlisi ex ante de 
conflicte d’interès consistent en la introducció de les dades de les persones físiques o 
jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l’operació. 
 
En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa 
objecte de consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l’òrgan 
de contractació, aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva 
titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En 
cas que no s’entregui la informació sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà 
exclosa del procediment. 
 
L’obertura es farà per la Mesa de Contractació a la finalització del termini de presentació 
d’ofertes, a través de la plataforma de contractació de l’Ajuntament de Palafolls, garantint 
que l’obertura no es realitza fins que hagi finalitzat el termini de presentació d’ofertes. La 
data d’obertura es publicarà al Perfil del contractant i es comunicarà oportunament als 
licitadors. 
 
La Mesa procedirà a  
 

- Excloure les ofertes que no compleixin els requeriments del plec 
- Avaluar i classificar les ofertes 
- Comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que el 

proposat adjudicatari està degudament constituït, que el signatari de la proposició 
té poder suficient per formular l’oferta i que ostenta la solvència econòmica, 
financera i tècnica o, en el seu cas, la classificació corresponent i que no està incurs 
en cap prohibició per contractar, sens perjudici del previst per la normativa per a 
les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats 
signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.  

- Requerir a la empresa que ha obtingut major puntuació, mitjançant comunicació 
electrònica per tal que acrediti la constitució de la garantia definitiva, acrediti la 
disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte, i si s’escau, 
compromís d’integració efectiva de la solvència amb mitjans externs, i acrediti  la 
resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns responsable/s 
aportada/es i la resta que sigui exigible. 

 
En cas que no es presenti la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador 
ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat. 
 
La penalitat s’imposarà en cas de no presentar la documentació requerida, o en cas de 
presentar-se aquesta no permeti adjudicar el contracte al licitador per manca de 
compliment dels requisits previstos en aquest plec. 
 
Els membres de la mesa de contractació han de formalitzar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès prevista en l’annex 7 d’aquest plec, una sola vegada i a l’inici de la 
primera reunió, i deixar-ne constància en acta. 
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Concretament, els membres integrants de la mesa de contractació i els seus suplents (si 
s’escau), la unitat tècnica de valoració de les ofertes (si s’escau), els membres integrants 
del comitè d’experts, l’empresa o les empreses contractistes, l’empresa o les empreses 
subcontractistes, totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i 
supervisió de l’execució de les prestacions i els treballadors que participin en els 
procediments d’adjudicació de contractes o concessió de subvencions, formin part o no, 
d’una entitat adjudicatària o instrumental, hauran de formalitzar la declaració d’absència 
de conflicte d’interès per tal de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació.  
  
Les declaracions d’absència de conflicte d’interès hauran de subscriure’s, amb caràcter 
general, de manera prèvia al procediment que l’òrgan de contractació ha d’iniciar a través 
de l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) 
consistent en l’anàlisi ex ante del conflicte d’interès mitjançant la introducció de les dades 
de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l’operació i 
també, de manera prèvia, al procediment de valoració d’ofertes.  
 
Clàusula 14. Termini per a l’adjudicació 
 
Presentada tota la documentació, i prèvia fiscalització de la despesa per part de la 
Intervenció Municipal, en un termini no superior a dos mesos des de l’obertura de 
proposicions. 
 
Clàusula 15. Variants  
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
Clàusula 16. Garantia provisional 
 
No procedeix la constitució de garantia provisional. 
 
Clàusula 17. Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta que obtingui 
major puntuació serà la corresponent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, conforme a 
l’art. 107.3 de la LCSP. 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a 
l’article 108.1 LCSP.  
 
La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent de 
fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada, d'acord 
l'article 16.1.h) del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents 
per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el 
seu sector públic, per a totes les tipologies de contracte. 
 
Això implica que la garantia no es podrà retornar fins que la despesa del contracte no hagi 
estat validada per l’òrgan competent de la Unió Europea, el que pot implicar el retorn de la 
garantia en terminis molt superiors als previstos en la Llei de Contractes del Sector Públic.  
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Clàusula 18.  Formalització del contracte  
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.  

 
 
DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 
Clàusula 19. Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades 
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la 
normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 
Drets: 
1. El contractista tindrà dret a percebre la retribució corresponent a les prestacions 

d’obra en la forma i la quantia que resulti del procés de licitació.  
 
2. L’Ajuntament haurà d’assistir l’empresa contractista per resoldre tots els impediments 

que es puguin presentar per a l’execució de les prestacions d’obra, sempre que estigui 
en l’àmbit de les seves competències. 

 
Obligacions:   
1. L’adjudicatari està obligat a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 

materials suficients formulats en la seva oferta i qualsevol altre requerit per a 
l’execució del contracte. Els mitjans personals hauran de ser acceptats per 
l’Ajuntament. 

2. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i 
de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin 
per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

 
a) EN RELACIÓ A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU   
 
1. El contractista haurà de redactar el projecte executiu per a la construcció de la 

promoció i realitzar l’Estudi de Seguretat i Salut associat, el contingut dels quals haurà 
d’adequar-se i donar compliment a la normativa vigent i haurà de ser conforme a la 
documentació tècnica que s’adjunta al present PCAP en l’Annex 1.  

 
2. La redacció del projecte es realitzarà per un equip pluridisciplinar integrat com a 

mínim pels següents professionals, amb la solvència que es detalla en l’apartat 
“Sistema de determinació de la solvència”: 
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a) Autor del projecte: 

Titulació: Arquitecte superior o equivalent 
 

b) Resta de l’equip: 
 
Tècnic/a 1: responsable àrea estructures: 
Titulació: arquitectura superior, enginyer/a industrial, enginyer/a tècnic industrial, 
enginyer tècnic obres públiques, enginyer de camins canals i ports o equivalent. 
 
Tècnic/a 2: responsable àrea d’instal·lacions: 
Titulació: enginyer/a industrial, enginyer/a tècnic/a industrial, enginyer tècnic, enginyer  
tècnic obres públiques, enginyer de l’edificació, enginyer de camins canals i ports o 
equivalent. 
 
Les titulacions indicades podran ser substituïdes per qualsevol altre facultatiu que 
legalment tingui la capacitat de fer els treball en cada cas referit. 
 
L’equip pluridisciplinar haurà d’estar format per tres tècnics diferents i en que l’autor del 
projecte serà el responsable últim de la totalitat del projecte i de coordinar els diversos 
intervinents per assolir una solució unitària, coherent i tècnicament satisfactòria. 
 
3. Seguiment del procés de redacció del projecte: 
 

 Als efectes del seguiment del procés de redacció del projecte un comitè tècnic 
integrat com a mínim per l’arquitecte municipal Sr. Lluís Falcon Gonzalvo, 
l’enginyer municipal Sr. Jesús Jiménez Luis i l’arquitecte tècnic municipal Sr. 
Valentín Monserrate Reig, o aquells que els substitueixin i aquells altres tècnics 
que es designaran per decret. 

 
 El comitè tècnic es reunirà amb el redactor del projecte amb una periodicitat 

quinzenal, o menor segons la necessitat concreta en cada moment a criteri del 
propi comitè, a partir de la formalització del contracte. En qualsevol cas, el 
calendari de reunions es fixarà per part de l’Ajuntament. 

 
 El comitè tècnic verificarà els treballs desenvolupats i/o indicarà les 

correccions que procedeixin, i així poder obtenir el document tècnic final, previ 
a la seva aprovació, el més acurat possible. 

 
 En qualsevol cas, el comitè tècnic estarà plenament facultat per rebutjar les 

solucions constructives proposades pel projectista que no es considerin 
adequades. 

 
 El comitè podrà estar assistit per una Entitat Col·laboradora de l’Administració 

(ECA) als efectes de verificar la qualitat del projecte, o assessors designats a 
l’efecte. 

 
 El lliurament del projecte executiu donarà lloc a l’emissió d’una acta de 

suficiència per part del comitè tècnic. 
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 Segons el sentit de l’informe de supervisió del projecte executiu: 

 
o En cas de ser favorable es procedirà a la formulació de l’informe 

favorable per a l’inici de les obres. 
o En cas de que s’informi sobre la necessitat d’efectuar correccions, el 

projectista les haurà d’esmenar en un termini màxim de 15 dies, des de 
que aquestes li siguin notificades. Aquest termini podrà ser inferior si 
el comitè tècnic justifica que les esmenes poden ser introduïdes en un 
termini inferior. 

o En cas que aquestes no siguin resoltes de forma adequada i no 
s’obtingui l’informe favorable del comitè tècnic, es proposarà 
l’aplicació de la penalitat detallada en l’apartat “Incompliments i 
penalitats” del present PCAP. 

 
4. La documentació mínima o contingut que conformarà el projecte executiu que el 

contractista haurà d’aportar en el termini establert en el present PCAP s’ajustarà al 
projecte bàsic adjunt com Annex 1. 

 

5. Format de la documentació a lliurar: Un cop informat favorablement el projecte 
d’execució, s’entregarà: 3 exemplars del projecte en paper i suport digital que 
contingui el projecte en format pdf i formats editables (doc, dwg i tcq, xls, etc) i altres 
formats que hagin estat necessaris per la redacció del projecte. Per a la resta de 
prescripcions tècniques de detall es seguiran les estipulacions del projecte bàsic com a 
Annex 1 del present PCAP. 

 

6. L’equip redactor cooperarà amb l’Ajuntament en el decurs d’eventuals procediments 
contenciosos administratius, i recursos especials en matèria de contractació 
interposats en relació amb el contracte o el seu objecte  i restarà obligat a assistir a les 
proves pericials o testificals proposades per l’Ajuntament  en seu contenciosa-
administrativa. 

 

7. Qualsevol altra cartografia, documentació, materials i antecedents, així com informació 
urbanística i l’obtenció d’altres dades de camp complementaries (estudi geotècnic, 
topogràfic, cales, etc.) seran a càrrec de l’adjudicatari, i s’entendran incloses en tot cas 
en el preu. 

 

8. D’acord amb l’art. 133 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. El 
deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència. 

 

9. Els tècnics redactors del projecte tindran dret a l’abonament de la totalitat de l’import 
per a aquesta prestació, la qual cosa haurà d’acreditar-se per part del contractista una 
vegada aprovat el projecte i abans de l’inici de les obres.  

 
b) EN RELACIÓ A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

mailto:palafolls@palafolls.cat


 

30 

PLAÇA MAJOR, 11 08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

TELÈFON 93 7620043  TELEFAX 93 7652211  E-MAIL palafolls@palafolls.cat  

1. El contractista està obligat a executar les obres de construcció de la promoció 
d’habitatge. 

 
2. Acta de comprovació del replanteig: L’acta de comprovació de replanteig reflectirà la 

conformitat o disconformitat del mateix respecte dels documents contractuals del 
projecte, amb especial i expressa referència a les característiques geomètriques de 
l’obra, o l’autorització per a l’ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que 
pugui afectar al compliment del contracte. Per a la comprovació del replanteig, el 
contractista està obligat a facilitar el personal i els materials de camp necessaris. Així 
mateix en aquesta acta es farà constar tots aquells elements malmesos i patologies que 
afectin a l’edifici existent. 

 
3. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives i  tècniques: El contractista 

restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de 
seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 

 
4. El contractista haurà d’obtenir al seu càrrec tots el permisos necessaris per a 

l’execució de l’obra, llevat dels corresponents a expropiacions, imposició de servituds i 
llicències municipals. 

 
5. El contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec els tancaments dels recintes d’obres 

necessaris, les senyalitzacions provisionals d’obra de circulació necessàries per 
garantir una mobilitat correcte (tant de vianants, bicis i vehicles) dels carrers afectats 
per les obres, de conformitat amb les indicacions i formats que estableixi l’Ajuntament.  

 
6. El contractista també instal·larà al seu càrrec un cartell de senyalització de les obres 

en els termes que es definiran com a màxim al moment de redacció del projecte 
d’execució (dimensions aproximades del cartell 3,00*1,80m), amb les dades 
preceptives, i el qual serà prèviament validat per l’Ajuntament. En cas d'incompliment, 
l'Ajuntament executarà les prescripcions de l'esmentada normativa i descomptarà el 
seu import de la primera certificació que s'expedeixi o de les següents, si fos necessari.  

 
En concret, cal instal·lar cartell d’obra i placa definitiva, a compte de l'adjudicatària, en 
totes les actuacions finançades amb fons NGEU, d’acord als requisits establerts en matèria 
de comunicació de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, seguint les indicacions i 
models que es poden trobar en el següent enllaç:  
 
https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-
propies/departament-deconomia-i-finances/altres-identificacions/next-generation-
catalunya/ 
 
Respecte a totes les obligacions de comunicació derivades del contracte caldrà seguir les 
instruccions indicades al Manual de comunicació per a gestors i beneficiaris del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència elaborat per la Secretaria General de Fons 
Europeus del Ministeri d’Hisenda (darrera versió actualitzada a febrer de 2024), que 
s’adjunta com a Annex número 3. 
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7. Mesures de seguretat en l’execució de les obres: el contractista haurà de complir totes 
les disposicions legals i reglamentaries que en matèria de prevenció de riscs laborals 
siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d’aplicació a les obres de 
construcció que son establertes pel Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut., modificat per Reial Decret 
604/2006. 

 
8. El contractista, abans de l’inici de l’execució de les obres, elaborarà un Pla de Seguretat 

i Salut en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o de l’Estudi Bàsic segons 
procedeixi. En aquest Pla es desenvoluparà i complementarà les previsions 
contingudes en els nivells de seguretat i protecció previstos en aquell. El Pla de 
Seguretat i Salut elaborat pel contractista haurà d’informar-se pel Coordinador en 
matèria de seguretat i salut de les obres i aprovat per la Corporació. 

 
9. El contractista assegurarà la garantia de subministrament i abocament dels materials, 

la qualitat dels acabats i la capacitat de resposta als imprevists per disponibilitat de 
recursos propis lliures. 

 
10. L'equip tècnic i encarregat definit pel contractista prèviament a l’inici de les obres no 

podrà ser substituït durant el termini d'execució del contracte sense l'autorització 
expressa de l'Ajuntament. 

 
11. Atenent a la naturalesa de les obres previstes, s’hauran d’organitzar els treballs de 

manera que les obres es desenvolupin amb una interferència mínima per part dels 
seus usuaris de vials i veïns en general. En aquest sentit, les obres hauran d’assegurar 
que no interfereixen el normal funcionament de les activitats en l’àmbit en relació a 
l’accés de vehicles, així com del correcte i permanent accés rodat i per a vianants. Les 
mesures necessàries per a garantir aquests extrems hauran de ser aprovades per la 
Direcció d'Obra i es consideren incloses en els preus unitaris, no sent, en cap cas, 
d'abonament independent. 

 
12. Responsabilitzar-se que la totalitat de les instal·lacions i els serveis urbans 

(electricitat, enllumenat, sanejament, etc.) són executats per instal·ladors autoritzats. 
A tal efecte, cal que acreditin estar en possessió del corresponents títols habilitants 
expedits per l’Administració competent. 

 
13. Responsabilitzar-se, si són necessàries, de l’execució i contractació de les escomeses 

provisionals d’obra (electricitat, fontaneria, entre d’altres), sense cost addicional per 
l’Ajuntament, així com dels costos de subministrament durant tota l’execució de l’obra. 

 
14. El contractista de les obres assumirà (incloent les taxes i despeses associades) i 

presentarà, de forma prèvia a la recepció de les obres (sense cost addicional per a 
l’Ajuntament) els pertinents treballs, que facilitarà a la Direcció d’obra per a la 
seva aprovació i gestions oportunes; sense perjudici de les específiques que 
siguin necessàries per a la correcta execució material de les obres, així com de 
compliment reglamentari i contractual, que estipuli el responsable del contracte 
mitjançant la corresponent instrucció: 
a) Tota la informació necessària que sol·liciti la Direcció d’Obra per la confecció del 

Llibre de l’edifici (el qual haurà de contenir la documentació mínima estipulada a 
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l’Annex 2 del present PCAP), entre les quals la memòria i plànols amb indicacions 
i justificacions de les possibles modificacions respecte el projecte aprovat.  

b) Dossier de documentació referida al control de qualitat: es realitzaran els assajos i 
proves que disposi la direcció facultativa i les que preveu el Pla de Control de 
Qualitat inclòs al projecte, i s’entregaran els resultats dels assajos corresponents, 
cartes de garantia dels diferents subcontractats, cartes de garantia dels materials i 
certificats dels materials emprats per a l’execució de les obres de conformitat amb 
la legislació vigent, i qualsevol altra consideració per decisió de la Direcció 
Facultativa. 

c) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i totes les 
empreses subcontractades. 

d) Inscripció de la nova instal·lació elèctrica de baixa tensió (subministrament 
principal, reserva, solar fotovoltaica i d’enllumenat exterior) al Registre 
d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC), i al 
Registre d’Autoconsum de Catalunya (en el cas de la solar fotovoltaica). Inclou 
projectes elèctrics i certificats de direcció i acabament d’instal·lació signats per 
tècnic competent, certificats d’instal·lació elèctrica de baixa tensió signat per 
instal·lador autoritzat, acta d’inspecció inicial a realitzar per part d’una entitat 
col·laboradora de l’Administració degudament acreditada (quan s’escaigui), i la 
pertinent tramitació administrativa per a la inscripció al RITSIC (incloses taxes). 

e) Inscripció de la nova instal·lació d’aparell elevador al Registre d’Instal·lacions 
Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC). Inclou declaració CE de 
conformitat de l’ascensor, projecte de l’aparell elevador signat per tècnic 
competent (si és necessari), acta d’assaigs i control final de l’equip signat per 
instal·lador autoritzat, llista de components de seguretat, manual d’instruccions 
d’ús d’acord amb la normativa sectorial pertinent, acta d’inspecció inicial a 
realitzar per part d’una entitat col·laboradora de l’Administració degudament 
acreditada, i la pertinent tramitació administrativa per a la inscripció al RITSIC 
(incloses taxes). 

f) Documentació tècnica i administrativa de la instal·lació interior per al 
subministrament d’aigua de fontaneria signada per instal·lador autoritzat i/o 
tècnic competent (incloses taxes). 

g) Documentació tècnica i administrativa de la instal·lació comú interior d’accés a les 
Telecomunicacions i la seva tramitació davant la Secretaria de Telecomunicacions 
de la Generalitat de Catalunya. 

h) Finalment, en el cas de variants o nous subministraments de la xarxa elèctrica de 
distribució, caldrà incloure el projecte signat per tècnic competent de línies 
elèctriques de distribució en baixa tensió (d’acord amb les condicions tècniques 
(avantprojecte) i expedient de l’empresa distribuïdora), certificat de direcció i 
acabament d’obra de la instal·lació elèctrica en baixa tensió signat per tècnic 
competent (d’acord amb el projecte indicat anteriorment), documentació 
acreditativa de la cessió de instal·lacions elèctriques de distribució en baixa tensió 
a favor de l’empresa distribuïdora, degudament signada per totes les parts (donat 
que les instal·lacions de distribució en baixa tensió (<1000V) no estan subjectes a 
autorització administrativa, d’acord amb l’art. 5.5 del Decret 351/1987, de 23 de 
novembre) (incloses taxes). 

 
15. Per a la formalització de la recepció de les obres, a banda de la documentació a facilitar 

pel contractista (indicada a l’apartat anterior), serà necessari que el contractista, a 
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més, faciliti la informació necessària als efectes que la Direcció facultativa pugui 
confeccionar la següent documentació: 

 
a) Certificat final d’obra, emès i signat per part de la direcció facultativa de l’obra. 
b) Comunicació de finalització de les tasques de coordinació de seguretat i salut, emès 

i signat per part del coordinador de seguretat i salut, en fase d’execució de les 
obres. 

c) Certificat de compliment del control de qualitat signat per part de la direcció 
facultativa de l’obra. 

d) Relació d’actes de visita d’obra degudament signades per les parts (i/o llibre 
d’ordres).  

e) Actes de seguiment de les tasques de coordinació de seguretat i salut (i/o llibre 
d’incidències) 

f) Relacions valorades o certificacions d’obra executades signades per la direcció 
facultativa i amb el vistiplau del contractista. 

g) La resta de la informació i documentació necessària per a la redacció del Llibre de 
l’edifici, d’acord amb la guia de l’Annex 2. 

 
16. El contractista serà responsable de la redacció i tramitació de tots els documents 

necessaris per a la legalització de les instal·lacions compreses en el projecte i 
aconseguir la seva aprovació davant els Organismes sectorials competents, sense cost 
addicional per l’Ajuntament. En aquest sentit l’Ajuntament autoritzarà al contractista 
per a la gestió de la legalització, la posta en marxa de tots aquests serveis i 
instal·lacions, i la contractació dels nous subministraments que siguin necessaris a les 
empreses comercialitzadores que indiqui l’Ajuntament. 

 
17. En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels quals 

no es preveu la seva intervenció en el projecte, el contractista haurà d’assumir la seva 
reparació i/o reposició pel seu correcte funcionament d’acord amb les prescripcions 
que fixin les companyies o organismes responsables, sense cost addicional per 
l’Ajuntament.  

 
18. A l’obra hi haurà un Llibre d’Incidències a disposició del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut. Tanmateix, hi haurà una còpia del Pla de Seguretat i Salut a disposició 
de la Direcció Facultativa. 

 
19. El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la informació 

necessària per evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les mateixes 
obres, i efectuar les tramitacions reglamentàries oportunes (Ordre TIC/241/2003, 
entre d’altres que siguin necessàries). 

 
20. Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc. que 

puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris 
per a la correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al 
seu càrrec.  

 
21. Fer una correcta gestió ambiental en el desenvolupament de l'activitat, prenent les 

mesures necessàries per a minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar, 
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especialment realitzant una correcta gestió dels residus i minimitzant l'impacte 
acústic, d'acord amb la legislació vigent.  

 
El contractista haurà d’adoptar, a més a més, les mesures necessàries per evitar la 
contaminació de la natura i molt especialment dels dipòsits d’aigua per efecte dels 
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial. 
 
22. Realitzar les actuacions d'informació i de comunicació de les obres a ciutadans i 

usuaris. Aquestes actuacions d'informació i comunicació es planificaran d'acord amb 
els criteris i instruccions establerts per l'Ajuntament. 

 
23. Efectuades les prestacions convingudes o acabades les obres, es procedirà dins del 

mes següent a l’acte formal de recepció, aixecant la corresponent acta. 
 
24. Per raons d’interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o 

parts de les obres. 
 
25. Quan la Corporació, sense haver verificat la recepció de les obres conforme el que es 

preveu en aquesta clàusula, es possessionés de fet de les mateixes o procedís a la seva 
posada en ús o ocupació efectiva, transcorregut un any, es tindran per rebudes les 
obres a tots els efectes a partir de la data en que es van produir aquelles 
circumstàncies. 

 
26. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o l’incompliment de 

les disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no 
implicarà cap responsabilitat per a la Corporació contractant. 

 
 
c) EN RELACIÓ A LA SUPERVISIÓ  I  ATENCIÓ A LA POSTVENDA 
 
El contractista, responsable de la redacció dels projectes, esta obligat a: 
 
1. En la fase d’execució de les obres, la revisió i supervisió de la concordança de les 
solucions arquitectòniques i constructives previstes al projecte i les executades en obra i 
les especificacions a la certificació energètica en fase de redacció de projecte i en fase final 
d’obra. 
2. En la fase de garantia, redactar un informe sobre l’estat de la promoció amb la 
valoració expressa de les solucions constructives i d’ús als sis mesos de l’acabament, i 
anualment fins als tres anys. 
Aquest seguiment s’haurà de formalitzar amb les visites que siguin necessàries i com a 
mínim una als sis mesos durant el període de garantia de l’obra. A cada visita es redactarà 
un informe en relació als defectes i patologies que s'observin i realitzarà el seguiment de 
les seves reparacions. 
Les tasques de supervisió i postvenda no substituiran les pròpies de la D.F. en relació a la 
recepció definitiva. 
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d) EN RELACIÓ AMB L’ETIQUETATGE VERD I ETIQUETATGE DIGITAL I PRINCIPI DE 
NO CAUSAR DANY SIGNIFICATIU AL MEDI AMBIENT (DNSH) 

 
L’empresa contractista i els subcontractistes estaran obligats a complir amb els 
compromisos en matèria d’etiquetatge verd i digital, així com per l’aplicació del principi de 
no causar dany significatiu al medi ambient (Do not significant harm, DNSH) establerts.  
 
En relació al principi de no significant harm – DNSH, l’entitat contractant garantirà, en 
totes les actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el ple compliment del 
principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant 
harm - DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu 
en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 
27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a 
l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya. A aquests efectes, 
ha de presentar la declaració responsable conforme al model de l’annex 11 d’aquest plec 
de clàusules. 
 
En relació a l’etiquetatge climàtic/mediambiental, en el disseny i el desenvolupament 
dels ajuts s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge de contribució climàtica 
corresponent a la inversió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en què 
s'emmarquen les actuacions, d'acord amb el que preveu l'annex VI del Reglament (UE) 
núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer. Cada etiqueta està 
associada a unes condicions que cal respectar. Un cop coneguda l'etiqueta, si escau, les 
condicions establertes s'han de consultar a l'annex VI del Reglament esmentat, que inclou 
tots els camps d'intervenció predefinits. 
 
Les subvencions regulades en aquesta Ordre són compatibles amb altres subvencions, 
ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
administració o entitat, pública o privada. Ha de quedar identificada nítidament, en 
qualsevol cas, la traçabilitat de les despeses. No obstant això, aquestes subvencions són 
incompatibles amb la recepció d'altres fons comunitaris per a l'execució dels mateixos 
projectes d'inversió, i no es pot incórrer en doble finançament. Tal com estableix l'article 9 
del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, d'1 de febrer de 2021, 
els projectes d'inversió finançats pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència poden rebre 
ajuts d'altres programes i instruments de la Unió sempre que aquest ajut no cobreixi el 
mateix cost que els que financi la subvenció d'aquest programa, segons els definits en 
aquesta base. Les persones beneficiàries han de comunicar a l’Ajuntament de Palafolls si 
han obtingut altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat sense incórrer en el doble 
finançament sobre el mateix cost, procedents de qualsevol de les altres administracions o 
ens públics, nacionals o internacionals. 
 
Clàusula 20. Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen: 
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El contractista haurà de desenvolupar els treballs sense cap interrupció llevat la 
concurrència d’una situació de força major, comprenent un cap de setmana sencer dins del 
termini d’execució i utilitzant l’horari nocturn.  
Als efectes de l’article 202.2 LCSP, s’estableixen les condicions especials d’execució 
següents, llevat que altra cosa s’especifiqui en el PCAP: 
 

- El contractista haurà de aplicar les millors tècniques disponibles en la realització 
de les seves prestacions, a fi i efecte d’assolir la minimització dels consums 
energètics i dels residus generats. 

 
- Els treballadors que participin en el contracte  hauran de tenir un reconeixement 

de drets equivalent als fixats a nivell internacional, com a mínim per la 
Organització Internacional del Treball. 

 
- El contractista haurà de tenir aprovat un pla de formació dels seus treballadors, el 

qual inclourà formació específica en matèria de prevenció de riscos laborals, com a 
mesura per prevenir la sinistralitat laboral. 

 
Aquestes condicions especials d’execució, podran ser complementades al PCAP amb 
d’altres adequades a la naturalesa i objecte del contracte. 
 
En el cas d’incompliment d’aquestes condicions especials de treball, serà un incompliment 
greu als efectes de la imposició de penalitats i d’allò que es preveu en l’article 71.2.C LCSP. 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes 
que participen en l'execució del contracte.  
Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte i 
el seu incompliment serà considerat com incompliment greu als efectes de la imposició de 
penalitats i del previst en l’article 71.2 c) de la LCSP. 
El contractista haurà de procedir a la restauració, al seu càrrec, de tots els espais no 
pavimentats que resultin afectats per l’execució de les obres (art 202 LCSP). 
 
La totalitat de les condicions especials d'execució d'aquesta clàusula es remuneraran per 
mitjà del preu d'execució de les unitats d'obres dels diversos projectes que s'executen 
unitàriament al contracte, sense que es meriti al seu favor cap preu específic. 
Serà obligació del contractista la correcta separació del tots els residus de la obra 
classificats per tipus de material, els quals es dipositaran en contenidors separats segons 
material pel seu correcte reciclatge. 
 
Són causes de resolució l’incompliment de l’obligació d’emplenar les declaracions 
d’absència de conflicte d’interès –DACI– (annexos 7 i 8 d’aquest plec), l’incompliment de 
l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per 
donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat 
amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals (annex 9 d’aquest plec), i la no presentació de la declaració responsable 
relativa al compromís de compliment dels principis transversals establerts en el PRTR i 
que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió (annex 10 i annex 11 d’aquest plec). 
 

mailto:palafolls@palafolls.cat


 

37 

PLAÇA MAJOR, 11 08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

TELÈFON 93 7620043  TELEFAX 93 7652211  E-MAIL palafolls@palafolls.cat  

L’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– ha de 
complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 
29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència, les quals inclouen els aspectes següents: 
 

 NIF del contractista o subcontractistes. 
 Nom o raó social. 
 Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 
 Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades 

per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals (annex 9 d’aquest plec). 

 Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió 
(annex 10 d’aquest plec). 

 Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al 
cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 
efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de 
licitació. 

 L’empresa contractista ha d’emplenar la declaració d’absència de conflicte 
d’interès – DACI -, inclosa a l’annex 8 d’aquest plec.  

 
Així mateix, l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses 
subcontractistes– tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del 
beneficiari  final dels fons en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, 
de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informació a 
proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment 
del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures 
dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 
Clàusula 21. Modificació del contracte 
 
Causes previstes de modificació: 
• La detecció de vicis ocults que es puguin detectar com a conseqüència que, en 
l'elaboració del projecte, s'ha treballat en un edifici en ús, amb personal, fet que no ha fet 
viable l'obertura de registres als cels ras continus ni altres tipus de comprovacions que 
afectessin als espais, minvant la possibilitat de detectar aquest tipus de vicis. 
• La prolongació dels terminis en la tramitació i la contractació amb les companyies 
de subministrament elèctric més enllà dels terminis raonables previstos al projecte, 
sotmesos a mecanismes d’aprovació que excedeixen l’àmbit d’influència de les obres i el 
seu promotor. 
Les obres doten a l’edifici d’una nova escomesa elèctrica que cal tramitar amb la 
companyia subministradora i contractar amb la companyia distribuïdora. 
La transició entre l’escomesa elèctrica vella i l’escomesa elèctrica nova provoca un període 
de temps de falta de tensió a l’edifici, que queda cobert amb la instal•lació d’un grup 
electrogen de lloguer o una xarxa elèctrica en paral·lel dotada de transformadors de 
lloguer previstos al projecte per una forquilla de temps raonable. La prolongació dels 
terminis en la tramitació i la contractació amb les companyies de subministrament 
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elèctric, més enllà dels terminis raonables previstos al projecte, podria provocar allargar 
els períodes de lloguer d’aquests aparells i posposar els treballs posteriors a l’escomesa 
definitiva. 
• Increments sobre els amidaments reflectits a projecte per possibles errors en els 
càlculs inicials o augment de superfícies en fase d'obra. 
• La necessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats, a 
conseqüència d'indicacions o noves normatives o per assegurar el bon funcionament de 
les instal·lacions i evitar riscos d'afectacions en horaris laborals dels sistemes amb 
alimentació elèctrica. 
• La necessitat d'instal·lar mitjans auxiliars no previstos, per evitar l'afectació greu 
als usuaris de l'edifici o als sistemes crítics de l'edifici en cas de haver-se de portar a terme 
dins dels horaris de funcionament habitual dels edificis si per raons tècniques o de 
seguretat indicades per la Gerència de Recursos, no es poden fer fora d'horari laboral. 
• Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, amb 
relació a l’article 10 de l’Ordre HPF 1030/2021 un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de 
contractació podrà modificar el contracte per les causes següents: 
o La necessitat d’aplicar mesures correctores per possibles incompliments sobre el 
tractament mínim del 70% dels residus de l’obra. 
o La necessitat d’aplicar mesures correctores per possibles incompliments de 
l’objectiu de reducció del 30% de demanda d’energia primària. 
• Serà causa de modificació del contracte l’ordre de l’autoritat responsable per prendre 
mesures correctores, tant en matèria de DNSH, com en matèria d’etiquetatge verd i 
etiquetatge digital. 
 
Clàusula 22. Sistema de determinació del preu i règim de pagament  
 
A) Quant a la redacció del projecte executiu: 
 
El preu de les prestacions és a tant alçat i irreduïble. 
 
L’abonament dels honoraris de redacció del projecte es realitzarà de la següent manera, 
per al projecte d’execució: 
 

- El 100% de l'import de l'adjudicació un cop es lliuri el document visat a 
l’Ajuntament de Palafolls. 

 
Per a l’efectiu pagament al contractista dels treballs de redacció del projecte, aquest haurà 
d’acreditar que les tasques de redacció del projecte han estat retribuïdes íntegrament en 
l’import fixat en el present plec, al tècnic redactor. A tals efectes caldrà que aporti les 
corresponents factures emeses i comprovants de pagament de les mateixes. 
 
El sistema de retribució a tant alçat, configurant-se com de preu tancat, es regula a l’article 
241 de la LCSP, i té per efecte que el preu ofert per l’adjudicatari es mantindrà invariable 
no essent abonables les modificacions del contracte que siguin necessàries per corregir 
errors o omissions en la redacció del projecte. No obstant, aquesta disposició no impedeix 
el dret del contractista a que se li abonin les modificacions del contracte que s’acordin 
d’acord amb el previst a l’article 205 de la LCSP, en relació a la resta de supòsits de l’article 
107 del LCSP. 
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En relació a l’apartat anterior, s’estipula específicament que: 
a. Les desviacions a l’alça de les unitats d’obra executades (increments 

d’amidaments) de qualsevol partida seran assumides pel contractista 
íntegrament.  

b. Les unitats d’obra no executades no meritaran preu. 
 
Això sense perjudici de les revisions de preus que puguin derivar-se de conjuntures 
excepcionals i es trobin previstes normativament. 
 
 
B) Quant a les obres a executar: 
 
1. El preu per a la prestació d’execució de les obres no podrà ser superior al pressupost 

per contracte previst al projecte bàsic (annex 1), si bé podran autoritzar-se increments 
fins el 10% respecte el citat pressupost d’execució per raons tècniques degudament 
justificades. Si l’increment supera aquest percentatge l’Ajuntament podrà desistir de 
l’execució de l’obra. En aquest cas el contractista només tindrà dret al pagament del 
preu de redacció del projecte. 

 
2. Les unitats d’obra, el preu de les quals s’abonarà d’acord amb el sistema de retribució 

a tant alçat, hauran d’estar prèviament definides en el projecte i haver-se replantejat 
abans de la licitació. A tal efecte, l’òrgan de contractació haurà de garantir als 
interessats l’accés al terreny en el qual s’ubicaran les obres perquè puguin realitzar 
sobre el mateix les comprovacions que considerin oportunes amb suficient antelació a 
la data límit de presentació de les ofertes.  

 
3. L’obra certificada es valorarà conforme als preus del projecte tècnic i les certificacions 

tindran sempre caràcter provisional. L’obra certificada serà conformada pel tècnic que 
l’Ajuntament designi com a responsable del seguiment de les obres. 

 
4. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides i consignats a 

la corresponent factura, tenen el concepte de pagaments a compte, subjectes a les 
rectificacions que es produeixin en la medició final i sense suposar  cap manera 
aprovació i recepció de les obres que correspongui. 

 
5.  El preu corresponent als elements o unitats d’obra que es liquidin pel sistema de tant 

alçat amb preu tancat serà abonat mensualment, en la mateixa proporció que l’obra 
executada, en el mes a que correspongui, guardi amb el total de la unitat o element 
d’obra de què es tracti, mitjançant certificacions d’obra subscrites per la direcció 
tècnica, amb l’informe favorable dels serveis tècnics de l’Ajuntament. 

 
6. Qualsevol increment de l'import del contracte a causa d'una deficiència imputable a la 

redacció del projecte, és responsabilitat del contractista.  
 
L’adjudicatària presentarà la/les factura/es al Registre municipal d'entrada de factures, a 
través del punt general d'entrada de factures electròniques que es troba a la seu 
electrònica www.palafolls.cat . 
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En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, obra 
o subministrament. 
 
Per als seus pagament seran preceptius els tràmits de verificació i acreditació tècnica i 
posterior aprovació, i es farà efectiu dintre del termini legal establert. 
 
En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les 
obligacions de facturació, els extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició 
Addicional Trenta-dosena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica. 
 
La factura haurà de presentar-se en format electrònic tal i com es regula en la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre 
Comptable de Factures del Sector Públic, en aquests casos la presentació de la factura en el 
Punt General d'Accés equival a la presentació en un registre administratiu, d’acord amb el 
es disposa en l’article 19 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de 
Palafolls. 
 
S’ha de tenir en compte que l’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta 
dies següents a la data d’aprovació de la factura, i no des de la data de presentació de la 
factura electrònica. 
 
D'acord amb l'establert en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies 
següents a la data d'aprovació de les certificacions d'obres o dels documents que acreditin 
la conformitat segons el que disposa en el contracte dels béns entregats o serveis prestats, 
sense perjudici de l'establert en l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, s’haurà 
d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els 
interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos 
en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. Pel càlcul de l’inici del còmput de termini per a la 
meritació dels interessos, el contractista haurà d’haver complert l’obligació de presentar la 
factura pel registre administratiu corresponent en els terminis establerts en la normativa 
vigent sobre la factura electrònica, en temps i forma, en el termini de trenta dies des de 
l’entrega del bé o la prestació del servei. 
 
A l’efecte de poder realitzar el pagament mitjançant transferència bancària, el contractista 
haurà de presentar, prèviament al registre de la factura, el formulari de fitxa creditor 
proporcionat per l’Ajuntament, on constarà el compte corrent titularitat del contractista, 
certificat per l’entitat bancària, on realitzar els pagaments de les referides factures. 
 
A les factures (ja sigui a la mateixa factura, o, en cas d’impossibilitat de fer-ho a la mateixa 
factura, a un document adjunt en format PDF que s’enviarà via correu electrònic 
compliment amb els requeriments formals indicats) s’haurà de fer menció al 
cofinançament amb el PRTR, així com fer constar els logotips indicats, d’acord amb: 
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Aquesta despesa està inclosa en el marc del Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges 
en arrendament social en edificis energèticament eficients (Resolució DSO/1503/2022 de 18 
de maig) de l’Ajuntament de Palafolls, aprovada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
en el marc dels fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, es 
finançarà amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea 
– Next Generation EU, (Component 2, Inversió 2).   
 

 
 
Per altra banda, en tant que la cessió del crèdit pot afectar la correcta certificació de 
despeses subvencionables a efectes del Next Generation, caldrà que de forma 
complementària, l’adjudicatària presenti (amb anterioritat o simultàniament a la 
presentació de cada factura o certificació objecte de cessió), la següent documentació: 
 

1) En operacions de confirming o similars: Còpia de l’extracte bancari o justificant del 
pagament previ realitzat per l’entitat de crèdit a l’empresa adjudicatària, amb els 
següents requisits: 

 
- Aquest haurà de ser per l’import íntegre de la factura o certificació objecte de 
l’avançament en el cobrament (no es pot haver descomptat de l’ingrés a l’adjudicatària, els 
interessos o altres despeses financeres). 
- Haurà de constar clarament l’emissor del pagament, el seu compte corrent, el 
beneficiari (adjudicatària) i el seu compte corrent, i l’objecte del pagament, referit a la 
factura de o certificació objecte de l’avançament. 
 

2) Contracte marc de l’operació de cessió o de l’operació financera equivalent entre 
l’entitat de crèdit i l’empresa adjudicatària, amb les condicions per les quals es 
regeix. 

En cas de no complir-se les condicions esmentades, l'òrgan de contractació procedirà al 
rebuig de la corresponent factura.  
 
L'adjudicatària, en el moment de presentar la seva proposta, accepta expressament 
aquesta condició, i s'obliga expressament al compliment d'aquesta clàusula. 
 
 
C) Quant als treballs de supervisió 
 
El preu es meritarà per meitats: 50% amb la recepció de l’obra i 50% amb el darrer 
informe posterior a la recepció. 
 
Clàusula 23. Revisió de preus i periodicitat de liquidacions. 
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
Pel que fa a la prestació d’execució de les obres, s’emetran certificacions mensuals. 
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Clàusula 24. Penalitats  
 
L’aplicació de penalitats, si s’escau, es regirà pel regulat a les clàusules 58 a 61 d’aquest 
Plec.  
 
Clàusula 25. Causes de resolució  
 
Són causes de resolució del contracte,  les previstes als articles 211 i  245 de la LCSP, així 
com, de conformitat amb la clàusula 20 del present, l’incompliment de l’obligació 
d’emplenar les declaracions d’absència de conflicte d’interès –DACI– (annexos 7 i 8 
d’aquest plec), l’incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les 
administracions públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa 
europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (annex 9 d’aquest plec), i la 
no presentació de la declaració responsable relativa al compromís de compliment dels 
principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió 
(annex 10 i annex 11 d’aquest plec). 
 
 
Clàusula 26. Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar 
des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de 
formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu, als efectes de l’article 243 de 
la LCSP. 
 
Clàusula 27. Termini de garantia del contracte 
 
Es fixa un termini de garantia de tres anys a comptar des de la data de signatura de l’acta  
de recepció. 
 
En aquest període o termini de garantia el contractista realitzarà al seu càrrec totes les 
operacions que siguin necessàries així com les despeses que calguin per deixar 
correctament instal·lat i en correcte funcionament allò que es repara o que cal reposar. En 
aquest sentit, s’inclouen com a despeses a càrrec del contractista els transports, mitjans 
auxiliars, mà d’obra, costos de reparació per part de fabricants, legalitzacions, 
homologacions, etc. 
 
Clàusula 28. Cessió 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització 
expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 
LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es 
pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte.  
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Clàusula 29. Subcontractació  
 
Es permet la subcontractació de tercers, amb la obligació d’indicar en l’oferta la part que 
tinguin previst subcontractar (veure model d’oferta econòmica clàusula 9). No es permet, 
però, el pagament directe a subcontractistes. 
 
Les prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació:  
Es prohibeix la subcontractació dels capítols 4 (fonaments) i 5 (estructures), durant 
l’execució de les obres. 
No es podrà subcontractar cap de les prestacions que integren pròpiament les del redactor 
del projecte ni les de supervisió. 
No obstant els treballs o documents que per la seva especialitat requereixin, per a la seva 
elaboració i validació, d’un professional no integrant de l’equip redactor, podran ser 
objecte de subcontractació. 
 
Per a la subcontractació de les partides d’instal·lacions subjectes a reglaments de 
seguretat industrial les empreses responsables de la seva execució hauran d’estar inscrites 
al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC), o equivalent, com empresa 
instal·ladora-mantenidora autoritzada per part de l’òrgan competent de la Comunitat 
Autònoma on tingui la seva seu social, que l’autoritzi per l’exercici d’aquesta activitat, en 
les especialitats de: electricitat-baixa tensió, aigua, instal·lacions tèrmiques, d’aparells 
elevadors i d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  
 
El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com a 
molt tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, assenyalant 
la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i 
representant/s legals del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per 
executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i de la seva 
experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de contractar.    
Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia del 
crèdit que finança aquest contracte, de conformitat amb l’article 16.1.g) del Decret llei 
5/2021, en els supòsits previstos en l’article 215 de la LCSP, es pot limitar la 
subcontractació de la prestació principal. No obstant això, l’empresa contractista pot 
concertar amb altres empreses la realització parcial dels elements objecte d’aquest 
contracte. 
 
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements del contracte que 
tinguin previst subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil professional, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, i, en tot cas, les condicions 
tècniques, de preu i de pagament dels subcontractistes a qui tinguin previst encomanar-ne 
la realització. 
 
L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès (DACI) prevista en l’annex 8 d’aquest plec. També han de presentar el 
model de declaració de cessió i tractament de dades, així com el compromís de 
compliment de principis transversals previstos en els annexos 9, 10 i 11 d’aquest plec. 
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Clàusula 30. Confidencialitat de la informació 
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten 
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades 
incloses en el DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per 
aquests com a confidencial.  
 
Clàusula 31. Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i pels instruments tècnics que delimiten la prestació, per la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de 
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, així com per la resta de normativa legal aplicable. 
 
El règim jurídic aplicable, d’acord al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència:  
 

a) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents 
per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència. 

b) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic.  

c) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 
gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  

d) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i 
format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, 
autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i 
d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència.  
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e) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de 
conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència.  

f) La “Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta consultiva de contractació 
pública sobre aspectes a incorporar als expedients i als plecs rectors dels 
contractes que s’hagin de finançar amb fons procedents del pla de recuperació, 
transformació, resiliència, i actualització corresponent a l’entrada en vigor de la 
Ordre HFP /55/2023 HPP/55/2023” així com a les possibles “Resolucions dels 
Acords de les Conferències Sectorials del PRTR, entre l’Estat i les Comunitats 
Autònomes i ordres ministerials”.  

g) Les decisions d‘execució del Consell de 6 de juliol de 2021 relativa a l’aprovació de 
la avaluació del PRTR d’Espanya o la de 7 de juliol de 2021, Annex Revisat de la 
Decisió d’Execució del Consell, relativa a l’aprovació de la avaluació del PRTR 
d’Espanya 

D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de mesures antifrau i anticorrupció – 
incloent-hi el conflicte d’interessos– aprovat pel Ple municipal de l’Ajuntament de Palafolls 
en data 22 de desembre de 2022. 
  
Clàusula 32. Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans 
electrònics, a través d’e-notum, a l’adreça de correu electrònic que els licitadors hauran de 
facilitar expressament a l’Ajuntament. 
 
Les notificacions electròniques s’entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s’ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi 
accedit al seu contingut, d’acord amb l’article 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Clàusula 33. Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista 
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos 
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i 
homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental. 
 
Clàusula 34. Assegurances 
 
L’adjudicatari subscriurà una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos 
derivats de les activitats contractades, la qual haurà de complir els requisits especificats a 
les regles següents:  
  
a)   L’assegurança haurà de cobrir els riscos derivats dels treballs que requereixi la 
prestació contractual i, molt especialment, els dels accidents que puguin tenir els tercers a 
conseqüència de la prestació.   
  
b)   El límit d’indemnització mínim a contractar per aquests riscs serà de 1.000.000 euros 
per sinistre per cada un dels accidents que puguin succeir a conseqüència de la realització 
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dels treballs que exigeix la prestació contractada, en el benentès que aquesta quantia no 
actua com a límit de la responsabilitat indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat 
culpable. El sublímit mínim per víctima serà de 300.000 euros.  
 
c)    L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual garantirà:  
 
a. Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer com a responsable dels danys, 
lesions o perjudicis a terceres persones directament o al seu patrimoni, ja sigui la 
responsabilitat civil directa o subsidiària. Concretament, l’assegurança haurà de cobrir les 
garanties per responsabilitats civils d’explotació, professional post treball i patronals.  
  
b. Les costes i despeses judicials i altres despeses per a defensa de l’assegurat.  
  
c. La constitució de fiances judicials de tot ordre per al cobriment de la responsabilitat 
civil.  
  
El prenedor de l’assegurança haurà d’acreditar estar al corrent del pagament de la pòlissa 
subscrita presentant el rebut original corresponent en el moment de la signatura del 
contracte, i durant la vigència del contracte en cas de contractes plurianuals. Aquesta 
acreditació es realitzarà a requeriment de l’administració contractant en qualsevol 
moment de l’execució. 
 
 
Clàusula 35. Lloc d’execució objecte del contracte 
 
El lloc fixat per a la execució del contracte és l’indicat al projecte bàsic i a la llicència 
annexos. 
 
 
Clàusula 36. Responsable del contracte 
 
Es designa responsables del contracte de forma col·legiada, el mateix comitè tècnic 
designat a la clàusula 19.4 del PCAP, sense perjudici de les atribucions que ostenti la 
direcció facultativa. 
 
Els responsables del contracte no podran, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, 
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin 
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin 
administradors. 
 
Els responsables del contracte, respecte al sistema de seguiment podran supervisar el 
compliment dels principis transversals aplicables al Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència.  
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Clàusula 37. Protecció de dades de caràcter personal  
 
1. En el tractament de dades personals el contracte es regirà pel Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) i per la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). 
El contractista quedarà obligat al seu compliment i a les seves normes de 
desenvolupament. Aquesta obligació té el caràcter d’obligació essencial d’acord amb la 
lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 
 
2. Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’òrgan de 
contractació com a Responsable del Tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament 
general de protecció de dades. La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de 
contractació. Les dades personals del contractista es tractaran per la mateixa finalitat, 
seguiment del contracte i actuacions que se’n deriven. La legitimació del tractament es 
fonamentarà en el compliment de les relacions precontractual i contractuals. Es 
publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de transparència i de 
contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de 
protecció de dades (accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, o 
la limitació o oposició al tractament) els licitadors  es podran adreçar en qualsevol 
moment a l’òrgan de contractació. 
 
3. Quan amb ocasió de la participació en la licitació les empreses hagin de comunicar 
dades personals dels seus empleats en les seves ofertes, per acreditar el compliment dels 
requisits exigits per a l’adjudicació o per a l’execució del contracte, han de complir amb 
l’obligació d’informar de la comunicació a les persones afectades, indicant que s’efectua 
sobre la base del compliment de la relació contractual, d’acord amb el que preveu l’article 
6.1.b del Reglament general de protecció de dades.  
 
4. El contractista s’obliga al secret professional i haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació d’accés restringit que coneixerà amb motiu de l’execució del 
contracte. Aquest deure es mantindrà també amb posterioritat a la finalització de la 
relació contractual. 
 
5. Atès que per l’execució del contracte el contractista haurà de tractar dades personals 
per compte de l’òrgan de contractació, d’acord amb la disposició addicional 25 apartat 2 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic el contractista tindrà la 
consideració d’encarregat del tractament, en el sentit de l’article 4.8 del Reglament general 
de protecció de dades, assumint les obligacions establertes a l’article 28 del Reglament i a 
l’article 33 LOPDGDD. Seguirà de manera estricta les instruccions de l’òrgan de 
contractació en relació al tractament de les dades, mesures de seguretat, atenció a 
l’exercici dels drets de les persones interessades, confidencialitat i resta d’obligacions 
previstes a l’esmentada normativa. El contractista, en qualitat d’encarregat del tractament, 
destinarà les dades exclusivament a la finalitat objecte de contractació. 
 
6. En el cas que es subcontractessin treballs propis de l’encàrrec de tractament, el 
subcontractista quedarà obligat només davant el contractista principal que assumirà, per 
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tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte davant l'Administració, de 
conformitat estrictament amb els documents descriptius del contracte i als termes del 
contracte. El coneixement per part de l’Administració dels subcontractes celebrats o les 
autoritzacions a la subcontractació que atorgui, no alteraran la responsabilitat exclusiva 
del contractista principal. 
 
7. Atès que el tractament de dades per part del contractista, actuant en qualitat 
d’encarregat del tractament, s’efectuarà en servidors propis o contractats a l’efecte pel 
contractista, en compliment de l’article 122.2.e de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic en la prestació de l’oferta els licitadors informaran de si tenen 
previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests servidors, així com el 
nom o el perfil empresarial, fent referència a les condicions de solvència professional o 
tècnica, dels subcontractistes d’acord amb el model que figura en annex. Així mateix, abans 
de la formalització del contracte el licitador presentarà una declaració responsable en la 
que informarà de la ubicació dels servidors i dels serveis que es prestaran associats a 
aquests servidors, d’acord amb el model que l’Ajuntament de Palafolls li facilitarà. 
 
 
CLÀUSULES ESPECÍFIQUES PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES 
 
RESPONSABLES INTERVINENTS A L’OBRA 
 
Clàusula 38. Direcció facultativa de l’obra  
  
1. La direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la seva correcta 
execució, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta 
finalitat. També comportarà la responsabilitat  de la vigilància sobre la seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra, si l’administració contractant no designa un tècnic 
específicament competent en aquesta matèria.  
  
2. La persona o persones titulars de la direcció facultativa són responsables de la direcció 
de l’obra, amb independència  que comptin amb col·laboradors, i assumeixen davant 
l’administració contractant la responsabilitat final de l’execució del projecte, amb tots els 
requeriments implícits en el paràgraf anterior. 
 
Clàusula 39. Cap d’obra  
  
1. El contractista disposarà d’un interlocutor tècnic que el representarà davant 

l’Ajuntament i que serà el projectista autor del projecte bàsic i executiu o qui el 
substitueixi per causa justificada i prèvia verificació per part de l’Ajuntament que 
reuneix les mateixes condicions de solvència que han de concorre en el projectista. 

2. El cap d'obra o (delegat d’obra) que es requereix per a l'execució de les obres és de UN 
(1) tècnic de grau mig o superior amb competències i dedicació acords a la naturalesa 
del contracte.  

3. L'encarregat de les obres tindrà dedicació exclusiva per a les obres objecte del present 
contracte. 
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DOCUMENTS DE L’OBRA 
 
Clàusula 40. Documentació prèvia que ha d’estar disponible al recinte de l’obra 
durant l’execució  
  
1. Abans que s’emeti l’acta de comprovació del replanteig, l’administració contractant 
lliurarà al contractista una còpia autenticada del projecte en suport paper i en suport 
digital del projecte que hagi d’executar, integrat per tots els seus documents i pels 
projectes, estudis i documents complementaris que afectin l’obra, i una còpia autentica del 
contracte en suport paper. L’autenticació del projecte en suport digital es realitzarà 
signant digitalment els documents el secretari o secretari interventor o, en el seu defecte, 
per mitjà d’una diligència seva estesa a l’exterior del suport digital que acrediti la 
correspondència del contingut amb l’aprovat. El contractista signarà un rebut acreditatiu 
del seu lliurament.  
  
2. El contractista queda obligat a custodiar aquesta documentació i mantenir-la a 
disposició dels òrgans municipals competents, en especial, del responsable del contracte, i 
de la direcció facultativa durant tota l’execució. Rebuda l’obra o conclosa sense recepció, 
aquests documents es retornaran a l’administració contractant.  
 
Clàusula 41. Llibre d’ordres  
  
1. Serà obligatori portar un llibre d’ordres per a cada obra, el qual es lliurarà  diligenciat 
per l’administració al contractista prèviament a l’emissió de l’acta de comprovació del 
replanteig. El contractista signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament.  
  
2. El llibre d’ordres s’integrà per fulls triplicats que permetran la constància en tres 
exemplars de tota ordre, comunicació o incidència. L’original restarà al llibre i les còpies 
restaran sota la custòdia, una del director facultatiu i l’altra del cap d’obra.   
  
3. Les anotacions al llibre les realitzarà el director facultatiu o el cap d’obra i sempre qui 
anoti lliurarà còpia a l’altre.  
  
4. La sola anotació al llibre ja constitueix notificació als responsables afectats, sens 
perjudici que el contractista estarà obligat a signar cadascun dels assentaments.   
  
5. El llibre s’obrirà amb l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig i es tancarà 
amb l’acta de recepció positiva o la consignació del contracte per altra causa, a càrrec del 
director facultatiu o en el seu defecte del responsable del contracte.   
  
6. Quan es rebi l’obra o a la seva conclusió sense recepció, el llibre d’ordres passarà a la 
possessió de l’administració contractant, si bé el contractista té dret d’accedir-hi en 
qualsevol moment, en els termes de l’article 37 de la LPC.  
 
Clàusula 42. Llibre d’incidències  
  
Serà obligatori portar un llibre d’incidències, el qual restarà sota la custòdia de la direcció 
facultativa, o del coordinador si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, amb la 
finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en l’obra mentre aquesta es 
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trobi en funcionament. Les anotacions s’efectuaran per les persones a què es refereix 
l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut laboral a les obres de la construcció, en el model 
oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, de 12 
de gener de 1998, per  la qual s’aprova el model oficial de Catalunya dels llibres 
d’incidències a les obres de la construcció. Conclosa l’obra, aquest llibre passarà a 
l’administració contractant amb el mateix règim que el llibre d’ordres. 
 
 
Clàusula 43. Projecte/Document d’obra realment executada (“as built” ) 
  
El contractista lliurarà a l’Administració contractant un projecte “as built” en suports 
paper i digital (aquest últim en format word i/o pdf i els plànols en cad georeferenciat 
sistema de referència ETRS89 UTM 31 N) que reculli el resultat final de l’execució de 
l’obra, sempre que es tracti de projectes compresos dins de l’article 233 de la LCSP i per 
als quals sigui preceptiu l’informe de supervisió. 
 
Clàusula 44. Llibre de l’edifici  
  
Al no tractar-se d’una edificació, el contractista no haurà de lliurar, a la recepció, el llibre 
de l’edifici, en els termes de la Llei d’ordenació de l’edificació, en els mateixos supòsits en 
què hauria estat preceptiu si s’hagués tractat d’una edificació privada. 
 
MITJANS MATERIALS DE L’OBRA I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
Clàusula 45. Materials  
  
1. Els materials que s’utilitzin a l’obra hauran d’ésser aprovats per la seva direcció 
facultativa, raó per la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a 
l’obra hauran de ser examinats i, si la direcció ho considera oportú, també assajats abans 
de la seva acceptació. En conseqüència, el contractista està obligat a informar a la direcció 
de l’obra sobre la procedència dels materials que es vagin a fer servir amb l’anticipació 
necessària al dia previst de la seva utilització, per tal que puguin ésser realitzats, si escau, 
els assaigs pertinents. Els rebuigs de materials per part de la direcció de l’obra seran 
motivats, es notificaran al contractista per escrit, i, motivant la urgència, podrà imposar 
inexcusablement la utilització d’altres diferents. La recepció dels materials per la direcció 
no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, quant al compliment de les 
característiques que en disposi aquest plec.   
  
2. Sens perjudici dels assaigs i anàlisis previstos, la direcció de l’obra pot ordenar que es 
verifiquin els assaigs i anàlisis de material i unitats d’obra i que s’emetin els informes 
específics que resultin pertinents en cada cas, i les despeses que s’originin seran a càrrec 
del contractista fins al dos per cent (2%) del valor estimat del contracte. Si les despeses 
per aquest concepte sobrepassen el límit esmentat, seran a càrrec de l’administració 
contractant quan doni resultat satisfactori, i del contractista, si no reuneixen les 
condicions que es fixen. 
 
3. Els materials o productes resultants d’excavacions, demolicions o tales podran ser 
emprats pel contractista sempre que siguin útils a l’obra. En altre cas, i per decisió de 
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l’òrgan de contractació, seran acumulats en els llocs i en la forma que ordeni la direcció, si 
bé les despeses suplementàries, de transport, vigilància i emmagatzemament seran a 
càrrec de l’administració contractant. En absència d’aquesta decisió, el contractista 
actuarà com a posseïdor d’aquests residus conforme a la legislació sobre residus.  
  
4. El contractista ha d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec els magatzems necessaris per 
garantir la conservació dels materials i evitar la seva destrucció o deteriorament. Seguirà, 
a aquest efectes, les ordres de la direcció facultativa que escaiguin.  
  
5. A mida que es realitzin els treballs, el contractista procedirà pel seu compte a la policia 
de l’obra i a retirar els materials acumulats que no hagin de ser emprats en ella.  
 
Clàusula 46. Maquinària, eines i mitjans auxiliars  
  
1. El contractista queda obligat a aportar a l’obra la maquinària, les eines i els mitjans 
auxiliars que calgui per a la bona execució de l’obra en els terminis parcials i totals 
establerts en el contracte.   
  
2. L’equip queda adscrit a l’obra mentre duri l’execució de les unitats en què hagi 
d’emprar-se, no podrà retirar-se de l’obra sense el consentiment del seu director i haurà 
de ser substituït quan s’avariï o inutilitzi, de forma que es compleixin els terminis del 
programa de treball.   
  
3. Cada element de l’equip serà reconegut per la direcció de l’obra, qui anotarà les altes i 
les baixes de posada en obra a l’inventari de l’equip. L’inventari estarà a disposició de 
l’administració contractant durant l’execució i se li lliurarà a aquesta quan conclogui l’obra 
o quan cessi abans el director facultatiu.   
  
4. La direcció de l’obra podrà també rebutjar qualsevol element de l’equip que consideri 
inadequat per al treball.   
  
5. L’equip aportat pel contractista quedarà a la seva lliure disposició una vegada 
concloguin les unitats d’obra en la realització de les quals ha intervingut.   
  
6. El contractista no podrà efectuar reclamació de cap classe fonamentada en la 
insuficiència de dotació o de l’equip que l’administració pogués haver previst per a 
l’execució de l’obra, encara que aquest hagués estat detallat en algun dels documents del 
projecte. 
 
Clàusula 47. Troballes  
  
1. El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 
l’execució de l’obra, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de 
l’obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es consideraran 
propietat de l’administració contractant i seran traslladats pel contractista al lloc que 
aquesta determini, sens perjudici d’allò que disposin les lleis, en especial, les que versen 
sobre el patrimoni cultural. Si així ho disposés l’administració contractant, el contractista 
haurà de fer-se càrrec del dipòsit i de la custòdia de les troballes mentre s’executi l’obra.  
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2. El trencament de l’equilibri econòmic derivat de la localització de restes arqueològiques 
es tractarà com a risc imprevisible.  
 
Clàusula 48. Senyalització de l’obra  
  
1. El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals que calguin per a 
indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, tal i com 
s’especificarà al pla de seguretat i salut, així com també a complir les ordres que rebi de la 
direcció sobre la instal·lació de senyals complementaris o de modificació dels ja instal·lats. 
En cas d’incompliment, l’administració contractant ho executarà i descomptarà el seu 
import de la primera certificació que s’expedeixi o de les següents, i de la liquidació, si fos 
necessari.  
 
2. En els supòsits d’execució d’obres d’import igual o superior a 60.000 euros, el 
contractista instal·larà, a les immediacions de l’àmbit de les mateixes un cartell 
identificatiu de les mateixes, amb el contingut i característiques que s’indiquin pels serveis 
tècnics municipals.  
Quan les obres tinguin associada una subvenció per al seu fiançament, el cartell indicatiu 
de les mateixes serà de les mides i característiques que assenyalin les bases de la 
subvenció corresponent. 
 
3. El contractista tindrà cura de la conservació i manteniment dels rètols i dels senyals i 
està obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 
 
Respecte a totes les obligacions de comunicació derivades del contracte caldrà seguir les 
instruccions indicades a la clàusula 19 del present plec de clàusules. 
 
 
Clàusula 49. Anuncis  
  
1. Seran al càrrec del contractista les despeses derivades de la instal·lació de rètols 
anunciadors de l’obra quan vinguin imposats per les convocatòries de subvencions que 
financin el projecte. 
  
2. El contractista no podrà instal·lar publicitat comercial al recinte de l’obra, si bé podrà 
instal·lar un rètol identificatiu de la seva empresa, prèvia l’autorització de l’administració 
contractant. 
 
Respecte a totes les obligacions de comunicació derivades del contracte caldrà seguir les 
instruccions indicades a la clàusula 19 del present plec de clàusules. 
 
Clàusula 50. Oficina de l’obra  
  
1. El contractista haurà instal·lar abans del començament de l’obra i mantenir durant tota 
l’execució del contracte una oficina d’obra en el lloc que consideri més adient, prèvia 
conformitat del director d’obra.  
  

mailto:palafolls@palafolls.cat


 

53 

PLAÇA MAJOR, 11 08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

TELÈFON 93 7620043  TELEFAX 93 7652211  E-MAIL palafolls@palafolls.cat  

2. Els documents esmentats a la secció primera d’aquest capítol es custodiaran a l’oficina 
de l’obra.  
  
3. El canvi d’emplaçament de l’oficina d’obra requereix l’autorització prèvia de la direcció 
de l’obra.  
 
 
Clàusula 51. Instal·lacions auxiliars i provisionals  
  
1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis 
auxiliars per oficines, magatzems, coberts i instal·lacions que hagi ubicat per a l’execució 
de l’obra.  
  
2. La localització dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de 
transport i utilització són per compte i a càrrec del contractista.  
  
3. L’adjudicatari estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que fixin 
les administracions competents respecte a la gestió dels residus que generi  durant 
l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, 
si escau, els costos de gestió, tot això d’acord amb el que disposa la normativa aplicable 
reguladora dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Clàusula 52. Legalització de les instal·lacions i altres autoritzacions  
  
1. El contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant dels 
serveis territorials d’Indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció dels 
projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i 
dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de 
redacció, direcció i legalització (taxes, visats etc.) són a càrrec del contractista i s’entenen, 
per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació.   
  
2. Tots els permisos, autoritzacions i llicències necessaris per a l’execució de les obres 
seran obtinguts per l’adjudicatari i al seu càrrec.  
 
3. La xarxa d’aigua estarà sotmesa als assajos i controls necessaris  (proves de pressió, 
estanqueïtat i altres segons normativa) sota la supervisió a més, de l’empresa Sorea com a 
concessionària del servei d’abastament d’aigua. 
 
EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
Clàusula 53. Actuacions prèvies a l’inici de l’execució de les obres  
  
1. En el termini de 10 dies hàbils des de la formalització del contracte, el contractista haurà 
de presentar  el pla de seguretat i salut, el qual rebrà l’aprovació del director de l’obra i del 
coordinador de seguretat i salut, respectivament, el requeriment d’esmena de deficiències 
esmenables o la denegació, en el termini de 5 dies hàbils, conforme el que s’indica en el 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en obres de construcció. 
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2.  En unitat d’acte amb aquesta aprovació, es confirmarà la del programa de treballs, tot 
introduint en aquest si escau les esmenes i ajustaments que procedeixin, i que seran 
obligatoris per al contractista sempre que no alterin el termini global o un termini parcial 
de forma que esdevingui impossible el compliment. En aquest segon supòsit, la càrrega de 
prova recau sobre el contractista.  
  
El programa de treballs i les seves modificacions s’incorporaran al llibre d’ordres i serà 
vinculant per al contractista. 
  
3. Una vegada s’hagin aprovat els documents als quals es dediquen els apartat 1 i 2 
d’aquesta clàusula, i dins del termini màxim d’un mes des de la formalització del contracte, 
s’atorgarà l’acta de comprovació del replanteig que en cap cas podrà ser més enllà del 18 
de desembre de 2024, la qual reflectirà la conformitat o disconformitat del contractista 
respecte als documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referència a les 
característiques geomètriques de l’obra, a la disponibilitat dels terrenys i a qualsevol punt 
que pugui afectar el compliment del contracte.   
 
Si el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, manifesta en 
aquesta acta altres observacions que poden afectar l’execució de l’obra, el director 
decidirà  l’inici o la seva suspensió, cosa que farà constar a l’acta juntament amb els motius 
que justifiquen el seu pronunciament.   
  
L’acta de comprovació del replanteig s’estendrà per triplicat. Un exemplar es lliurarà al 
contractista, l’altra a l’Administració contractant i el tercer restarà en poder del director 
de l’obra.   
  
Les despeses de la comprovació del replanteig seran a càrrec del contractista, quant a les 
que es derivin dels materials i mitjans emprats i del seu propi personal.  
  
Les modificacions que es poguessin derivar de la comprovació del replanteig es tramitaran 
segons la legislació de contractes de les administracions públiques. 
 
 
Clàusula 54. Desenvolupament de l’execució de les obres  
  
1. El contractista respon de l’execució de l’obra i de les faltes que presenti, sense que li 
exclogui la responsabilitat els exàmens que hagi practicat l’administració o el director de 
l’obra, ni per la inclusió de les unitats o parts d’obra als amidaments i certificacions d’obra, 
sens perjudici de la responsabilitat que, segons la legislació sobre contractes del sector 
públic, pugui correspondre a l’administració contractant.  
  
2. El contractista està obligat a conservar l’obra fins al moment que sigui obligatori per a 
l’Administració contractant la devolució de la garantia definitiva, sens perjudici del règim 
de la seva pèrdua per força major regulada a la legislació sobre contractes del sector 
públic. La responsabilitat del contractista per faltes que es puguin advertir a l’obra s’estén 
al supòsit que les faltes portin causa en la conservació inadequada o deficient, encara que 
hagin estat examinades i qualificades com a conformes per la direcció de l’obra després de 
la seva construcció o en qualsevol moment fins a la recepció.  
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3. Si la direcció de l’obra aprecia vicis o defectes en la construcció o  té raons 
fonamentades per a creure que existeixen vicis ocults en l’obra executada, ordenarà 
mentre vigeixi el contracte la demolició o la reconstrucció de les unitats d’obra en què es 
donin aquelles circumstàncies o accions necessàries per a comprovar l’existència 
d’aquests defectes ocults. Les proves i assaigs que es practiquin seguiran el règim de 
distribució de despeses de la clàusula 45.2.  
  
Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes 
patents a la construcció, les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del 
contractista. 
 
4. Als contractes que continguin prestacions d’obres que consisteixin en treballs de 
jardineria, aquestes constituiran sempre una fase separada d’execució, si és que el període 
en què s’hagin de dur a terme no es considera idoni per a la garantia de la consolidació de 
les plantes.  
 
Els plecs específics fixaran el moment d’inici i el termini d’execució d’aquests treballs. En 
cas que no ho facin, serà fixat pel director de l’obra dins de l’acta de comprovació del 
replanteig.  
 
La recepció de les obres es podrà realitzar parcialment referida a la resta de treballs i la 
garantia definitiva constituïda podrà reduir-se proporcionalment. 
 
Clàusula 55. Suspensions  
  
1. El disposat en aquesta clàusula ho és sens perjudici d’allò que es disposa a la regulació 
de les suspensions continguda a la legislació sobre contractes del sector públic.  
   
2. Les suspensions de l’execució derivades d’incidències en el transcurs es documentaran 
en acta. Quan cessin les causes que motivaren la suspensió, s’aixecarà una acta de reinici 
de l’obra. Les actes formaran part del llibre d’ordres.  
  
3. Les actes les signaran el director de l’obra i el cap d’obra, els quals es trobaran a aquests 
efectes degudament habilitats per l’administració contractant i pel contractista, 
respectivament, sense necessitat de cap resolució expressa.  
  
4. Les actes es traslladaran immediatament a la direcció de l’execució del contracte, en 
forma de còpia, el qual podrà resoldre que s’aixequi la suspensió o es perllongui la que 
havia estat acordada. En aquest segon cas, s’aplicarà la regulació prevista a la LCSP. 
   
5. La suspensió ho serà també dels terminis del programa de treballs. L’acta de represa 
contindrà com a annex el programa de treballs corregit amb  aquest efecte.  
 
Clàusula 56. Força major  
  
1. El contractista tindrà dret a ser indemnitzat per l’administració contractant pels danys i 
perjudicis que se li haguessin produït com a conseqüència dels efectes catastròfics 
esdevinguts per causa de força major, concorrent aquesta en els supòsits que resultin de la 
normativa general  
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2. El seu exercici restarà sotmès a les determinacions següents:  
  
a. El procediment s’iniciarà a instància del contractista mitjançant comunicació a 
l’administració contractant, la qual haurà de ser inscrita al seu registre en el termini de 20 
dies naturals a comptar des de la data final de l’esdeveniment, s’instruirà per aquesta amb 
audiència del contractista i informe jurídic, i es resoldrà per l’òrgan competent. De la 
comunicació i de totes les actuacions ulteriors es donarà trasllat al director d’obra, qui en 
tot moment podrà assessorar l’administració contractant i formular les al·legacions que 
resultin pertinents, si bé només gaudirà de la condició d’interessat en els termes de 
l’article 31.1 de la LPC.   
  
b. Aquest dret està condicionat a què no existeixi actuació imprudent per part del 
contractista davant del fet constitutiu de força major causant dels danys. En aquest sentit, 
s’haurà d’acreditar a l’expedient que, prèviament al succés,  havia pres les mesures i 
precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que els treballs 
realitzats i l’equip adscrit poguessin sofrir danys pels esdeveniments causants, i, en la 
valoració dels danys causats, es tindrà en compte l’adopció d’aquestes mesures i 
precaucions, durant i després dels fets causants, amb la finalitat de segregar de la 
valoració els danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes 
prèvies o immediates després d’esdevenir el fet causa dels danys.  
  
c. Si, presentada sol·licitud d’indemnització per causa de força major transcorreguessin 
tres mesos sense haver-se notificat la resolució expressa, s’entendrà desestimada la 
petició. 
 
Clàusula 57. Reclamacions  
  
1. Les ordres del director facultatiu podran ser reclamades davant la direcció de l’execució 
del contracte en el termini de 10 dies hàbils des que se li notifiquin al contractista o al cap 
d’obra. Aquestes reclamacions en cap cas no suspendran l’executivitat de les ordres de la 
direcció.  
 
2. Des de la interposició de la reclamació, la direcció de l’execució del contracte disposarà 
de 10 dies hàbils per a resoldre i notificar. En cas de silenci, el contractista podrà entendre 
desestimada la seva reclamació.  
 
3. El règim de reclamacions previst en aquesta clàusula no afecta els recursos 
administratius i jurisdiccionals ni els dels procediments de modificació o interpretació 
contractuals. 
 
 
INCOMPLIMENTS DEL CONTRACTISTA I PENALITATS CONTRACTUALS  
 
Clàusula 58. Naturalesa dels incompliments i les penalitats 
 
1. Els incompliments contractuals en què incorri el contractista, tipificats en el PCAP, se 
subjectaran a les penalitats que també s’establiran nominativament en ell i s’aplicaran en 
exercici d’una potestat pública irrenunciable.  
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2. Les penalitats contractuals són l’efecte de les clàusules contractuals penals acceptades 
per les parts i no constitueixen sancions administratives derivades de la potestat 
sancionadora.  
Un incompliment contractual serà sancionat administrativament si a més constitueix una 
infracció administrativa, sense que existeixi incompatibilitat entre la penalitat i la sanció 
ni vulneració del principi de “non bis in idem”.  
 
3. Tanmateix, s’aplicaran per graduar l’incompliment i la penalitat els criteris previstos a la 
LPC per a graduar la responsabilitat a les infraccions administratives.  
 
4. La força major, si concorre, exclourà l’incompliment.  
 
La força major es caracteritza per la seva naturalesa externa a la conducta del contractista 
i la seva irresistibilitat.  
 
No es consideraran força major els supòsits de cas fortuït, interns i evitables, els quals no 
exclouen l’incompliment.  
 
A efectes de qualificar els incompliments, es consideraran força major o cas fortuït les 
delimitacions dogmàtiques que la jurisprudència sobre responsabilitat administrativa hagi 
caracteritzat de forma consolidada.  
 
5. Quan un únic fet pugui ser constitutiu de més d’un incompliment, se sancionarà com un 
únic aplicant la tipificació més greu d’entre les concurrents.  
 
Són incompliments contractuals imputables al contractista tots aquells que es derivin 
d’accions, omissions o comissions per omissió que li siguin atribuïbles personalment, als 
seus representants i agents, als seus treballadors i subcontractistes, i a aquells que per 
qualsevol vincle actuïn integrats sota la seva organització, encara que obrin contra el seu 
consentiment o sense el seu coneixement. Els actes d’aquestes persones no es 
consideraran en cap cas personalíssims als efectes de l’aplicació de les penalitats 
contractuals. 
 
 
58.1.- Incompliments que donen lloc a la resolució del contracte 
 

- Incompliment de l’obligació essencial consistent en l’adscripció de mitjans 
personals i el seu compromís a l’execució de la prestació de redacció del projecte 

- Variació dels professionals integrants de l’equip redactor del projecte sense 
comunicació prèvia a l’Ajuntament. 

- Incompliments tipificats com a molt greus, si no s’imposa una penalitat econòmica. 
 
 
58.2.- Altres incompliments: execució defectuosa 
 

- Per a qualsevol incompliment del pla de seguretat i salut constatat per la direcció 
facultativa, l’Ajuntament podrà determinar la imposició d’una penalitat de l’1% del 
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valor estimat del contracte. Si existís perill imminent i evident, per aquest 
incompliment, per a terceres persones, la penalitat podrà ascendir al 3%. 

 
58.3.- Altres incompliments: 
 
1. L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP, 

aquest plec, el projecte tècnic, la proposició adjudicatària i el document de 
formalització del contracte de les obres, comportarà la imposició de les penalitzacions 
establertes en aquest plec a l’empresa que resulti adjudicatària, sense perjudici de 
l’obligació de rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar a 
l’Ajuntament i que haurà d’abonar l’empresa en tot allò que superi a la garantia 
definitiva.  

 
2. Tipificació dels incompliments: els incompliments que pugui cometre el contractista 

durant l’execució de les obres seran classificades com: molt greus, greus i lleus.  
 

a) Seran incompliments molt greus: 
- Incomplir, total o parcialment, les prohibicions establertes a la LCSP o ometre 

actuacions obligatòries en relació a aquesta norma.  
- Retard en els terminis d’execució parcials i total definits en el present plec o els 

indicats pel licitador en la seva oferta, superior a tres dies naturals, sempre que no 
existeixi una causa de força major. 

- Restar per sota dels nivells de qualitat fixats com mínims exigibles d’acord amb la 
Memòria tècnica i la proposició presentada pel contractista, de forma reiterada o 
no haver corregit els derivats d’una falta greu per aquest concepte en els terminis 
establerts.  

- No utilització dels mitjans mecànics o humans oferts.  
- Utilització de mitjans en mal estat de conservació.  
- Desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament relatives a l’execució 

indicada en el contracte.  
- Rebre, tant l’empresa contractista com qualsevol treballador de la mateixa, alguna 

remuneració per part dels usuaris del servei que no estigui degudament 
autoritzada.  

- Incompliment de les obligacions sanitàries i de seguretat i salut.  
- Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.  
- Executar prestacions distintes de les contemplades en els plecs de clàusules o 

presentar factures que no estiguin estricament ajustades a les prestacions 
contemplades en els plecs. 

- Qualsevol conducta en què incorri el contractista i que comporti per causa 
seva la pèrdua total o parcial del finançament afectat a l’obra.  

- Reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense esmenar-
la. 

b) Seran incompliments greus:  
- Manca de pagament al redactor del projecte de la totalitat del preu estipulat 

en el present PCAP per a aquesta prestació, la qual es penalitzarà amb la 
diferència de l’import pendent de pagament.  

- Subcontractar capítols d’execució d’obra pels quals no es permet la 
subcontractació, d’acord amb el PCAP del contracte. 
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- No assistència a les reunions del comitè tècnic de seguiment de redacció del 
projecte, segons el calendari que fixi l’Ajuntament: s’imposarà una penalitat 
en la proporció de 1.000 € per cada dia de no assistència. 

- Desobediència de les indicacions o ordres escrites per part de l’Ajuntament o 
de la direcció facultativa relatives a la prestació d’obra. I en especial, en 
relació a la senyalització viària per a l’execució de les obres. 

- Retard en els terminis d’execució parcials i total definits en el present plec, o els 
indicats pel licitador en la seva oferta, superior a un dia natural, sempre que no 
existeixi una causa de força major. 

- Retards en el lliurament de la informació sol·licitada per l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, i la prevista en el present plec.  

- Tractament incorrecte als usuaris de l’equipament, així com els membres de la 
corporació i personal integrant als serveis municipals. 

- Altres irregularitats en l’execució de les obres. 
- Reiteració en la realització de faltes lleus que hagin estat anteriorment 

penalitzades.  
- Cedir, arrendar, sotsarrendar o traspassar la totalitat o part de les prestacions 

integrants del contracte, sota qualsevol modalitat o títol, sense complir prèviament 
els requisits exigits per la LCSP i per aquest plec.  

c) Seran incompliments lleus:  
- Totes les no previstes anteriorment, que signifiquin l’incompliment d’alguna 

manera de les condicions establertes en aquest Plec, i sempre que siguin en 
perjudici lleu del servei.  

 
3. Penalitzacions. Al marge dels casos en què pugui produir-se una causa de resolució del 

contracte i l’Ajuntament s’aculli a aquesta opció, els incompliments es penalitzaran 
amb una multa dels següents imports:  
a) Incompliments molt greus: resolució del contracte o multes del 10% respecte del 

preu del contracte. 
b) Incompliments greus: multes del 8% respecte del preu del contracte. 
c) Incompliments lleus: multes del 5% respecte del preu del contracte. 

4. A banda de la imposició de penalitzacions a què pogués haver-hi lloc, la demora per 
part de l’adjudicatari a posar remei a les situacions derivades dels seus incompliments 
facultarà a l’Ajuntament de Palafolls en qualsevol moment per a l’adopció de les 
mesures pertinents destinades a solucionar deficiències i, en cas que d’aquestes 
mesures se’n derivin despeses, a actuar contra les garanties corresponents. 

5. Concorreran amb aquestes penalitats, en el cas que l’Ajuntament perdi en tot o en part 
el finançament afectat a l’obra per causa d’una conducta del contractista, la consistent 
en haver de satisfer a l’Ajuntament una quantitat idèntica a l’import d’aquest 
finançament deixat de meritar a favor del municipi. 

6. Els incompliments de les fites i objectius indicats al present plec de clàusules també 
comportarà la imposició de les penalitats de conformitat amb la Llei 9/2017, de 
contractes del sector públic.  

 
58.4.- Altres incompliments: retard en l’execució 
 
D’acord amb la present clàusula si el contractista incorregués en demora respecte al 
compliment dels terminis totals o parcials, per causes que li siguin imputables i 
sense una causa degudament justificada a judici de l’Ajuntament, s’aplicarà allò que 
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preveuen els articles 192 a 195 de la LCSP, fixant-se l’import de les penalitzacions 
diàries com es detalla a continuació: 
*Incompliment del termini total o parcial de la prestació de redacció del projecte: 
 
S’imposarà una penalitat diària per cada dia natural de retard en l’entrega del projecte, 
referit a document complert, en la següent proporció: 

- Retard d’entre 1 a 5 dies: 1.000 €/dia 
- Retard d’entre 6 a 15 dies: 2.000 €/dia 
- Retard de 15 dies en endavant: 5.000 €/dia 

 
*Incompliment del termini total o parcial de la prestació d’execució de les obres: 
 
S’imposarà una penalitat diària en la proporció de 8,00 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte (IVA exclòs) 
El règim d’incompliments i penalitats és independent de les infraccions i sancions que 
siguin alienes al vincle pròpiament contractual, previstes en la normativa sectorial, que es 
regiran pels seus propis principis i normes. Així mateix, quan l’incompliment revesteixi els 
caràcters de delictes o falta l’ajuntament posarà els fets en coneixement de l’òrgan 
competent. 
Al tractar-se d’un contracte de servei que té per objecte la redacció de projectes d’obra li 
serà d’aplicació l’art. 315 de la LCSP que preveu la imposició d’indemnitzacions quan el 
pressupost d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte. 
 
Clàusula 59. Procediment d’aplicació  
 
1. Les penalitats contractuals no s’imposaran pel procediment sancionador, sinó per mitjà 
del procediment amb audiència al contractista per un període de 10 dies, sempre que la 
legislació no estableixi un altre.  
 
Per als incompliments contractuals que impliquin la resolució del contracte, se seguirà el 
procediment previst a la legislació sobre contractes del sector públic.  
 
2. L’acord d’iniciació determinarà els fets presumptament constitutius d’incompliment, la 
causalitat en una acció, omissió o comissió per omissió de contractista, la tipificació de 
l’incompliment i de la penalitat, la graduació de l’incompliment i la penalitat proposada. 
 
Clàusula 60. Rescabalament a favor de l’administració per manca de compliment  
 
1. A més de les penalitats aplicables:  
 
a. El contractista veurà reduït el preu en allò que no hagi efectivament prestat o la seva 
prestació sigui defectuosa o incompleta. Si una prestació parcial respecte a la contractada 
no resultés d’utilitat a l’administració aquesta no adeutarà el preu corresponent.  
 
b. El contractista respondrà dels danys i perjudicis causats per l’incompliment.  
 
2. La imposició de penalitats, la reducció del preu i el rescabalament de danys i perjudicis 
per l’incompliment es podran substanciar en un únic procediment, sempre que no 
existeixin normes de procediment que impedeixin la seva acumulació. 
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Clàusula 61. Extinció del contracte 
 
A més de les establertes a la LCSP i a les normes que la desenvolupin, són causes extintives 
dels contractes:  
 
S’estableixen els següents percentatges mínims d’obra executada com a calendari de fites, 
a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig:  
 

- Durant els 8 primers mesos d’execució, serà del 50%. 
- En els 12 mesos d’execució, 80 % 
- En els 15 mesos d’execució, 100% 

 
El no assoliment de les presents fites podrà constituir causa d’extinció prevista en el 
contracte i operarà sempre que l’Ajuntament ho consideri oportú. 
En el cas d’aplicar-se la present causa d’extinció, el contracte es donarà per finalitzat des 
del punt referit a la fita incomplerta, liquidant-se l’obra executada i sense dret a 
indemnització pel contractista. 
 
Clàusula 62. Clàusules “Next Generation” 
 
Finançament. Aquest contracte està finançat amb fons del Mecanisme del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea –Next GenerationEU- 
establert pel Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents 
per la modernització de la Administració Pública i per l’execució del PRTR i pel Reglament 
(UE) 2020/2094 del Consell de 14 de desembre de 2020 pel qual s’estableix un instrument 
de Recuperació de la Unió Europea per donar suport la recuperació per la crisi de la 
COVID-19, i regulat segons el Reglament ( UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del 
Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència. Es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita 
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea. 
 
En data 23 d’octubre de 2023, l’Ajuntament va formalitzar la sol·licitud de subvenció 
d’acord amb el projecte bàsic objecte de llicència d’obres abans indicada i la documentació 
complementària requerida segons les bases reguladores de la sol·licitud. 
 
En data 28 de maig d’enguany l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha resolt la concessió 
de l’esmentada subvenció a favor de l’Ajuntament. Aquesta resolució estableix al seu punt 
tercer que les obres de construcció dels habitatges han de començar com a màxim en el 
termini de 7 mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució. Aquest 
termini clou el dia 29/12/2024. 
 
Aquest Programa d’ajuts està regulat pel Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, por el que 
se regulan los programes de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda 
social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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L’art.59 del Reial Decret 853/2021 estableix l’objecte d’aquest Programa: 
 
1. El objeto de este programa es el fomento e incremento del parque público de viviendas 
energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la 
promoción de viviendas de nueva construcción o rehabilitación de edificios no destinados 
actualmente a vivienda, sobre terrenos de titularidad pública, tanto de administraciones 
públicas, organismos públicos y demás entidades de derecho público, como de empresas 
públicas, público-privadas y sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por las 
administraciones públicas, para ser destinadas al alquiler o cesión en uso de acuerdo con las 
condiciones previstas en este programa. 
2. Estas promociones podrán ser financiadas en su totalidad por los promotores públicos si 
bien, prioritariamente, deberán promoverse fórmulas de colaboración público-privada que 
optimicen la utilización de los fondos públicos. 
En cumplimiento de los objetivos establecidos en el anexo a la Decisión de Ejecución del 
Consejo (CID, en sus siglas en inglés), de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la 
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, la concesión y ejecución de las 
ayudas de este programa apoyará específicamente el cumplimiento del Objetivo N.º 31 del 
CID: Nuevas viviendas construidas para alquiler social o a precios asequibles que cumplan los 
criterios de eficiencia energética (20.000 viviendas), el segundo trimestre de 2026. 
 
D’acord amb l’article 69 d’aquest Reial Decret 853/2021, les obres corresponents a 
actuacions finançades amb càrrec a aquest Programa han d’estar finalitzades el 30 de juny 
de 2026 
 
D’acord amb la Base 7 de la Resolució TER/1029/2023, de 27 de març, es disposa d’un 
termini de 7 mesos a partir de l’endemà de la notificació de la resolució de reconeixement 
d’aquestes subvencions per iniciar les obres de construcció dels habitatges. 
 
La sol·licitud de la subvenció de l’administració contractant i la documentació relacionada 
amb la  proposta d’innovació rebuda es troba a l’expedient número X2022003229 
sol·licitud subvenció amb número de tràmit K6B34Q7DM i número de registre 9071-
608/2022 de 25 de juliol de 2022, resolució de selecció d’actuacions de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya  (RESOLUCIÓ DSO/1503/2022 DE 18 DE MAIG). 
 
Pla de mesures antifrau aprovat per l’Ajuntament de Palafolls. És d’aplicació a aquest 
contracte, de manera supletòria, el Pla de mesures antifrau aprovat pel Ple municipal en 
sessió de celebrada el dia 22 de desembre de 2022, que conté un procediment per abordar 
els conflictes d’interessos, frau i corrupció juntament amb la seva Declaració Institucional. 
 

L’adjudicatari, previ a la formalització del contracte, haurà d’adherir-se al Pla de mesures 
antifrau relacionat amb els sistemes d’informació, gestió i control del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, mitjançant la presentació del model que s’estableixi a l’efecte.  
 
Aquest contracte està subjecte a l’ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi 
sistemàtica del risc de conflicte d’interès en els procediments d’adjudicació de contractes 
que executin el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i afecta als òrgans de 
contractació i òrgans d’assistència que participen en els procediments de contractació. Així 
mateix també afecta a les persones físiques i jurídiques que han presentat ofertes en 
aquest procediment d’adjudicació. 
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D’acord amb el que preveu l’esmentada Ordre, el procediment d’identificació de risc de 
conflicte d’interès tindrà lloc un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes i abans 
de l’obertura del sobre electrònic, una vegada s’ha obtingut la relació de licitadors/es que 
han presentat oferta a través del portal de contractació electrònica de l’Ajuntament de 
Palafolls, tal i com preveu el Pla Antifrau sobre el procediment de conflicte d’interessos. 
 
A l’annex 7 d’aquest Plec, s’estableix el model de la declaració d’absència de conflicte 
d’interès que haurà de ser degudament complimentat pels licitadors. 
 
En el supòsit que l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) indiqui que no 
disposa de la informació de titularitats reals de la persona física o jurídica objecte de 
consulta, serà requerida per l’òrgan de contractació per tal que acrediti la seva titularitat 
real en el termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des de la comunicació del requeriment. 
En el cas que no aporti la informació requerida en aquest termini serà exclosa del 
procediment. 
 

 
 
 
Declaració d’absència de conflicte d’interessos 
Tots els intervinents en les diverses fases del contracte, tindran la obligació de 
complimentar la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI), que s’aniran 
incorporant a l’expedient de contractació. L’adjudicatari també l’haurà de presentar, 
prèviament a la formalització del contracte, conforme al model que figura como Annex 7.  
 
Aquesta obligació té el caràcter d’ obligació essencial, als efectes del que preveu l’article 
211.1.f) de la LCSP, motiu pel qual la seva omissió prèvia a la formalització serà causa 
d’exclusió de la licitació i l’incompliment d’allò declarat durant l’execució del contracte 
serà causa de resolució del contracte. Aquesta DACI serà igualment exigida a tots els 
subcontractistes que participin en l’execució del contracte, prèvia a la formalització del 
corresponent contracte. En cas d’incompliment per part del contractista i/o 
subcontractista de la obligació de presentar la DACI, l’òrgan de contractació imposarà la 
penalitat definida a les Clàusules 58 i següents del PCAP. 
 
Obligacions d’informació.  
L’adjudicatari i subcontractistes hauran de presentar, prèviament a la formalització del 
contracte, declaració responsable amb la següent informació:  
a) NIF del contractista o subcontractistes.  
b) Nom o raó social.  
c) Domicili fiscal del contractista i, en el seu cas, subcontractistes.  
d) La informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons (persona o persones 
físiques que tinguin la propietat o el control en última instància del client o la persona o 
persones físiques per compte de les quals es porti a terme una transacció o activitat): nom 
del destinatari dels fons, en el seu cas data de naixement, en concepte d’ajudes o per la 
condició de contractista i subcontractista. e) Acceptació de la cessió de dades entre les 
Administracions Públiques implicades per complir amb allò que preveu la normativa 
europea que li és d’aplicació i de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
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desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, conforme al 
model que se acompanya com Annex 7. 
f) Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals 
establerts al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i que pogueren afectar a 
l’àmbit objecte de gestió, conforme al model que s’acompanya com Annex 8. 
g) Acreditació de la inscripció al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària o al Cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, 
que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada en la data de participació en el 
procediment de licitació. En cas d’incompliment per part del contractista i/o 
subcontractista d’aquestes obligacions, l’òrgan de contractació imposarà la penalitat 
definida a les Clàusules 58 i següents del PCAP. 
 

 
Accés a la informació i la seva conservació  
Aquest contracte està subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita 
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea. Aquests òrgans tenen dret 
d’accés a la informació del contracte, per la qual cosa el contractista i subcontractista estan 
obligats a donar-los-hi. Així mateix, s’han de complir les normes sobre conservació de la 
documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament (UE, Euroatom) 
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les normes 
financeres aplicables al pressuposto general de la Unió. 
 
Obligacions en matèria de comunicació 
El contractista i subcontractista estan obligats al compliment dels compromisos en 
matèria de comunicació, encapçalaments i logos que es contenen a l’article 9 de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, i que es concreten: Les actuacions de comunicació 
relacionades amb l’execució del Pla incorporaran el logo oficial del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència del Regne d’Espanya, en els termes que es comuniquin per 
part de l’Autoritat Responsable. Els logos  i emblemes a incloure en tota la documentació 
relacionada amb els expedientes finançat amb fons del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència estan disponibles al web https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.  
 
1. Quan es mostri en associació amb un altre logotip, l’emblema de la Unió Europea  haurà 
de mostrar-se almenys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L’emblema 
ha de romandre diferent i separat i no pot modificar-se afegint d’altres marques visuals, 
marques o text. Apart de l’emblema, no podrà utilitzar-se cap altra identitat visual o 
logotip per destacar el recolzament de la UE.  
2. Qualsevol activitat de comunicació o difusió relacionada amb el MRR i realitzada per 
l’Estat membre, en qualsevol forma i per qualsevol mitjà, haurà d’utilitzar informació 
fidedigna. En cas d’incompliment per part del contractista i/o subcontractista d’aquestes 
obligacions, l’òrgan de contractació imposarà la penalitat definida a les Clàusules58 i 
següents del PCAP. 
 
Gestió de residus 

L’empresa contractista està obligada a incloure totes les fases de disseny i execució dels 
projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de 
gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 
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105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, on es compliran les següents condicions: 
• Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el 
material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus 
establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà 
per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions d’emplenament 
utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el 
Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.  
 
• Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats 
amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i 
utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de 
substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat 
mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació 
disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la demolició 
es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma 
preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, 
com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de 
gestors autoritzats pel seu tractament.  
 
• Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en 
particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en 
l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i 
reciclatge.  
 
Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 
generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de 
construcció haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que 
haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la 
preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es 
compleix amb el percentatge fixat del 70%. 
 
Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà 
el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en 
l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no 
computin per l’objectiu del 70% 
 
Altres clàusules NGEU 
 
L’empresa contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el 
compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la consecució 
del qual contribueix el contracte. 
 
L’empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental, així com 
les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital. 
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L’empresa ha de complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar 
un dany significatiu i, a aquest efecte, ha de signar la declaració que consta annexa en els 
presents plecs.  
 
 
El contractista està obligat a: 
 
- Aportar previ a la formalització del contracte la següent informació: 
 
Obligacions d’informació: 
•  Presentar una Declaració Responsable amb: 

- NIF de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/ses subcontractades 
- Nom o raó social de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/ses subcontractades 
- Domicili fiscal de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/ses subcontractades 

 
• Presentar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons: Nom 
del destinatari dels fons, en el seu cas data de naixement en concepte d’ajuts o per la 
condició de contractista o subcontractista/tes. 
 
• Acceptació de la cessió de dades entre les Administracions Públiques implicades 
per donar compliment al que es preveu en la normativa europea que és d’aplicació i de 
conformitat amb la llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals (Annex 9) 
 
• Declaració responsable relativa al compromís del compliment dels principis 
transversals establerts en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i que 
poguessin afectar l’àmbit objecte de gestió (Annex 10) 
 
• Declaració responsable relativa al compromís del compliment de les obligacions 
assumides per l’aplicació del principi de no causar un dany significatiu al medi ambient 
(DNSH), de conformitat amb l’Annex 11. 
 
• Acreditació de la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de 
la Agència Estatal de l’Administració Tributaria o en el Cens equivalent de l’Administració 
Tributaria Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada en la data de 
participació en el procediment de licitació. 
 
- Obligació de l’accés a la informació i conservació de la mateixa per l’empresa 
adjudicatària i de l’empresa/ses subcontractades: 
 
• Lliurament sobre la informació del contracte i obligació de proporcionar-la. 
 
• Complir les normes sobre la conservació de la documentació de conformitat amb 
l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol 
de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 
 
-  A complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logos en els 
termes els termes que defineix el Manual que consta com a Annex 3. 
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• Qualsevol activitat de comunicació o difusió haurà d’utilitzar informació fidedigna. 
 
- Atendre i contestar als requeriments del responsable del contracte en compliment de les 
obligacions establertes en el plec de clàusules particulars administratives i tècniques. 
 
Transparència, integritat i conflicte d’interessos. Obligacions en matèria de 
transparència i accés a la informació pública. 
 
1. Lliurament d’informació per a publicitat activa 
L’empresa adjudicatària resta obligada a facilitar la informació referent a les activitats 
directament relacionades amb l’exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics 
i la percepció de fons públics establerta en el Títol II de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
2. Retribucions de les persones directives 
Si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les 
administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l’empresa 
adjudicatària, aquesta resta obligada a informar de les retribucions percebudes pels seus 
càrrecs directius, o bé, en cas contrari, presentar una declaració responsable informant del 
percentatge estimat que han suposat en el volum de negoci de l’empresa les activitats 
directament relacionades amb les administracions públiques durant el darrer exercici 
tancat. 
 
3. Personal adscrit 
L’empresa adjudicatària haurà de lliurar, a l’inici del contracte i, si s’escau, anualment fins 
a la seva finalització, la relació dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que 
comportin dur a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una 
dependència o un establiment públic, així com el règim de dedicació i el règim retributiu 
d’aquest personal i les tasques que duu a terme. 
 
4. Dret d’accés a la informació pública 
En compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmesa, l’empresa 
contractista es compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que s’estableixi en 
cada requeriment, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret 
d’accés exercit pels ciutadans, en relació a la prestació contractada. 
  
5. Qualitat dels serveis públics 
Els licitadors hauran de lliurar un compromís explicitant les condicions i obligacions que 
assumeixen en relació a la qualitat, l’accés al servei i els requisits de prestació del servei, 
els drets i els deures dels usuaris, les facultats. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions es regira d'acord amb el règim sancionador de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre. 
 
Obligacions en matèria d’integritat i els conflictes d’interès 
 
Principis ètics i codi de conducta 
En els processos de contractació pública municipal, les empreses licitadores i 
contractistes, les empreses subcontractistes i els proveïdors i mitjans externs, regiran la 
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seva activitat d’acord amb els principis ètics i els valors generals d’actuació continguts en 
els Codis de conducta de l’Ajuntament de Palafolls, aprovats per acord del Plenari del 
Consell Municipal el 22 de setembre de 2022 respecte al Codi de conducta dels alts càrrecs 
i bon govern de l’Ajuntament de Palafolls, i el 24 de novembre de 2022, pel que fa al Codi 
de conducta dels empleats públics de l’Ajuntament de Palafolls. Així mateix pel que fa al 
Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Palafolls, aprovat pel Ple municipal en data 22 
de desembre de 2022 
 
De conformitat amb allò establert als articles 1.1 i 64 de la LCSP, les empreses licitadores i 
contractistes assumeixen les obligacions següents. 
1. Respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat. 
2. No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi 
en l’adjudicació del contracte. 
3. Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se 
de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 
rotació d’ofertes, etc.). 
4. Denunciar a l'òrgan de contractació o a la Comissió tècnica i de seguiment del Pla 
Antifrau de l’Ajuntament de Palafolls qualsevol acte, conducta o situació irregular dels 
quals es tingui coneixement i que es puguin presentar en els processos de contractació 
pública o durant l’execució dels contractes, especialment aquells dirigits a les finalitats 
esmentades en els apartats anteriors. 
5. Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació o a la o a la Comissió tècnica i 
de seguiment del Pla Antifrau de l’Ajuntament de Palafolls, com a Òrgan Gestor de la 
Bústia Ètica de l’Ajuntament de Palafolls, les possibles situacions de conflicte d’interès, 
aparent o real i, en general, qualsevol situació d’incompliment de les pautes de conducta 
en matèria contractual del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Palafolls de la qual 
tinguessin coneixement en l’àmbit del procés de contractació. 
6. No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, 
ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, 
incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els 
familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat. 
7. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 
8. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
9. Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
10. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 
11. Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la legalitat 
vigent. 
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ANNEXES AL PCAP 
 
 
ANNEX 1. PROJECE BÀSIC  
 
 
ANNEX 2. CERTIFICAT DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS PEL QUAL S’ACORDA LA CONCESSIÓ DE LA 
LLICÈNCIA D’OBRES.  
 
 
ANNEX 3. MANUAL DE COMUNICACIÓ PER A GESTORS I BENEFICIARIS DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA ELABORAT PER LA SECRETARIA 
GENERAL DE FONS EUROPEUS DEL MINISTERI D’HISENDA. 
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ANNEX 4. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 

 Declaració responsable per autoritzar l’Ajuntament a consultar dades, 
en base al següent model:  

 
“DECLARACIÓ RESPONSABLE  
En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de  
l’empresa ..............................., en qualitat de ..............................., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ............. i amb número de protocol .........../o document 
..., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm.........., (persona de 
contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. 
.....................), en relació a la contractació relativa al CONTRACTE D’OBRES PERA LA 
CONSTRUCCIÓ D’UNA PROMOCIÓ MUNICIPAL D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, 
AMB REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, A PALAFOLLS, 
DECLARO RESPONSABLEMENT: 
-Que autoritzo a l’Ajuntament de Palafolls:  

a) A sol·licitar a l’Agència Tributària de l’Administració de l’Estat el certificat 
conforme està al corrent d’obligacions tributàries. 

b) A sol·licitar a l’Agència Tributària de l’Administració de l’Estat el certificat 
conforme està donada d’alta en el corresponent epígraf de l’Impost 
d’Activitats Econòmiques.  

c) A sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat 
conforme està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. 

d) A sol·licitar a l’Agència Tributària de Catalunya el certificat conforme està al 
corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat 

 
(Signat digitalment)” 
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ANNEX 5. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE CONFORME ES DISPOSA DELS 
MITJANS PERSONALS A ADSCRIURE A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
EXPEDIENT 

Número:  
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe1: administratiu 
Modalitat2: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
EMPRESA 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau, per mitjà del representant que la 
firma, DECLARA RESPONSABLEMENT que d’acord amb el que estableix el plec de 
clàusules administratives particulars es compromet a adscriure els mitjans que es 
determinen al punt 2 de l’apartat “Sistema de determinació de la solvència” , i que  
resultaran vinculats per a l’execució d’aquest contracte: 
 
(Indicar mitjans personals mínims exigits, concretament al punt 2 de l’apartat “Sistema de 
determinació de la solvència” del PCAP):  
 
INTEGRANTS EQUIP 
REDACTOR 

Nom i Cognoms DNI Titulació Núm. 
col·legiació  

AUTOR/A DEL PROJECTE     
TÈCNIC/A RESPONSABLE 
ÀREA ESTRUCTURES 

    

TECNIC/A RESPONSABLE 
ÀREA INSTAL·LACIONS 

    

 
També fa constar que accepta el caràcter d’obligació essencial d’aquest compromís. 
A ....... ,... de .... de 2024.  
 
(Signat digitalment) 
 

                                                           
1 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 

2 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, concessió d’obra pública) o si és 

administratiu especial. En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni 

municipal de sòl i d’habitatge). Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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ANNEX 6. DOCUMENT DE COMPROMÍS DE COL·LABORACIÓ DE CADA COMPONENT 
DE L’EQUIP REDACTOR 
 

COMPROMÍS DE COL·LABORACIÓ 

CONTRACTE D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PROMOCIÓ MUNICIPAL 
D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, AMB REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, 
DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS 
 
Sr./a.................................., amb DNI núm........, domicili a.............. actuant  en nom propi 
COMPROMET LA SEVA PARTICIPACIÓ amb l’empresa ............................... en el 
desenvolupament dels treballs de redacció del projecte com a integrant de l’EQUIP 
REDACTOR, en qualitat de ......................................, amb plena acceptació de la totalitat dels 
seus plecs. 
 
 
I perquè consti, signo aquest declaració a ............................, .... de.........................de 2024. 
 
 
(Signat digitalment)” 
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ANNEX 7. DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS (DACI) 
EMPRESA/ENTITAT LICITADORA   
 
MODEL DE DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÉS  (DACI) 
 
Expedient: ... 
 
Contracte: CONTRACTE D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PROMOCIÓ 
MUNICIPAL D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, AMB REDACCIÓ DE PROJECTE 
EXECUTIU, A PALAFOLLS DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION EU. 
 
Subvenció: Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social en 
edificis energèticament eficients (Resolució DSO/1503/2022 de 18 de maig). 
 
A l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, 
el/s sota signant/s, com a participant/s en el procés de preparació i tramitació de 
l’expedient, declara/en:  
 
Primer.  
 
Estar informat/s del següent:  
 
1. Que l’article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix 
que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es 
vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès 
econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal».  
 
2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos» de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, defineix el conflicte d’interessos com 
«qualsevol situació en la que el personal al servei de l’òrgan de contractació, que a més 
participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el resultat 
del mateix, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que 
pogués semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del 
procediment de licitació».  
 
3. Que l’apartat 3 de la Disposició Addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2023, estableix que «L’anàlisi sistemàtic 
i automatitzat del risc de conflicte d’interès resulta d’aplicació als empleats públics i a la 
resta de personal al servei d’entitats decisores, executores i instrumentals que participen, 
de forma individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els 
procediments descrits d’adjudicació de contractes o de concessió de subvencions».  
 
4. Que l’apartat 4 de la citada disposició addicional cent dotzena estableix que: 
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- «A través de l’eina informàtica s’analitzaran les possibles relacions familiars o 
vinculacions societàries, directes o indirectes, en les que es pugui donar un interès 
personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d’interès, entre les persones a 
les que es refereix l’apartat anterior i els participants en cada procediment».  
 
- «Per a la identificació de les relacions o vinculacions l’eina contindrà, entre altres, les 
dades de titularitat real de les persones jurídiques a les que es refereix l’article 22.2.d.iii) 
del Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, que consten en les bases de dades de 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i les obtingudes a través dels convenis 
subscrits amb els Col·legis de Notaris i Registradors».  
 
5. Que l’article 23, “Abstenció”, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, estableix que s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment “les autoritats i 
el personal al servei de les administracions en què es donin algunes de les circumstàncies 
assenyalades a l’apartat següent”, que són aquestes:  
 
“a) Tenir interès personal en l’afer de què es tracti o en un altre en la resolució del qual 
pugui influir la d’aquell; ser administrador d’una societat o entitat interessada, o tenir una 
qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.  
 
b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i un parentiu de consanguinitat 
dins del quart grau o d’afinitat dins del segon amb qualsevol dels interessats, amb els 
administradors d’entitats o societats interessades i també amb els assessors, 
representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir 
despatx professional o estar-hi associat per a l’assessorament, la representació o el 
mandat.  
 
c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a 
l’apartat anterior.  
 
d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.  
 
e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en 
l’afer, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en 
qualsevol circumstància o lloc”.  
 
Segon.  
 
Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i a la llum de la informació obrant 
en el seu poder, no es troba/en incurs/os en cap situació que pugui qualificar-se de 
conflicte d’interès, en els termes previstos a l’apartat quart de la disposició addicional cent 
dotzena, que pugui afectar al procediment de licitació ni en els termes previstos a l’article 
63.1 del Reglament financer de la UE i que no concorre en la seva persona o persones cap 
causa d’abstenció de l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic.  
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Tercer.  
 
Que es compromet/en a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense dilació, 
qualsevol situació de conflicte d’interès que pogués conèixer i produir-se en qualsevol 
moment del procediment en curs.  
 
Quart.  
 
Que coneix/en que una declaració d’absència de conflicte d’interès que es demostri que 
sigui falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que 
estableixi la normativa d’aplicació.  
 
 
(Data i signatura, nom complet i DNI) 
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ANNEX 8. DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS – DACI DE LES 
PERSONES CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES segons el contingut establert a 
l’Ordre HFP/1030/2021 
 
EXPEDIENT:  
Contracte/subvenció:  
 
CONTRACTE D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PROMOCIÓ MUNICIPAL DE 
VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL, AMB REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, A 
PALAFOLLS DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ  I RESILIÈNCIA, 
FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION EU.  
 
Subvenció: Programa d’ajudes a la construcció de vivendes en arrendament social 
en edificis energèticament eficients (Resolució DSO/1503/2022 de 18 de maig). 
 
 
A l’objecte de garantir el compliment de la normativa d’aplicació en el/els procediment/s 
de contractació/subvenció a dalt referenciat, i en allò que resulti d’aplicació en virtut de la 
condició en la que s’ intervé, el/els sota signant/s, com a participant/s, interessat en l’ 
expedient a dalt indicat declaren: 
 
Primer.  
Estar informat/s del següent: 
1. Que l’article 61.3 «Conflicte d’interessos», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix 
que «existirà conflicte d’interessos quan l’exercici imparcial i objectiu de les funcions es 
vegi compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès 
econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d’interès personal.» 
2. Que l’article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d’interessos» de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té la finalitat d’evitar 
qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el procediment i 
assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors. 
3. Que l’article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, estableix que hauran d’abstenir-se d’intervenir en el procediment «les 
autoritats i el personal al servei de les Administracions en els que es donin algunes de les 
circumstàncies senyalades  l’apartat següent», essent aquestes: 
a) Tenir interès personal en l’assumpte de què es tracti o en altre en el que la seva 
resolució pogués influir la d’aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o 
tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat. 
b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentesc de 
consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon, amb qualsevol dels 
interessats, amb els administradors d’ entitats o societats interessades i també amb els 
assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així 
como compartir despatx professional o estar associat amb ells per a l’assessorament, la 
representació o el mandat. 
c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones mencionades 
en l’apartat anterior. 
d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 
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e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en 
l’assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professional de qualsevol tipus 
i en qualsevol circumstància o lloc». 
 
Segon.  
Que no es trobi/n immers/sos en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte 
d’interessos de les indicades a l’article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no 
concorre en la seva/es persona/es cap causa d’abstenció de l’article 23.2 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar al 
procediment de licitació/concessió. 
 
Tercer.  
Que es comprometi/n a posar en coneixement de l’òrgan de contractació/comissió 
d’evaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d’interessos o causa d’abstenció 
que doni o pugues donar lloc a dit escenari. 
 
Quart.  
Conec que, una declaració d’absència de conflicte d’interessos que es demostri que sigui 
falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi 
la normativa d’aplicació. 
 
I per a que consti, es signa la present declaració.  
 
(Lloc, data i signatura)  
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ANNEX 9. DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES EN RELACIÓ AMB 
L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA (PRTR) 
 
Contracte: CONTRACTE D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PROMOCIÓ 
MUNICIPAL D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, AMB REDACCIÓ DE PROJECTE 
EXECUTIU, A PALAFOLLS DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION EU. 
 
Subvenció: Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social en 
edificis energèticament eficients (Resolució DSO/1503/2022 de 18 de maig). 
 
A l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, 
el/s sota signant/s, com a participant/s en el procés de preparació i tramitació de 
l’expedient, declara/en:  
 
Sr/Sra ……………………………… DNI …………………….., com a Conseller Delegat/Gerent/ de 
l'entitat …………… ………………………….., amb NIF …………………………., i domicili fiscal a 
……………… ……………………………………………………………………… ……………. que participa com a 
contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la 
consecució dels objectius definits al Component 2 del Projecte “Programa d’ajuts a la 
construcció d’habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients 
(Resolució DSO/1503/2022 de 18 de maig). ”, dins del marc del PRTR finançats amb fons 
de la Unió Europea – Next GenerationEU, declara conèixer la normativa que és aplicable, 
en particular les següents apartats de l'article 22, del Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 
1. La lletra d) de l'apartat 2: «recaptar, a efectes d'auditoria i control de l'ús de fons 

en relació amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en 
el marc del pla de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti fer 
cerques i en una base de dades única, les categories harmonitzades de dades següents: 

i. El nom del perceptor final dels fons; 
ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons 

sigui un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en 
matèria de contractació pública; 

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels 
fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva 
(UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26) ; 

iv. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el 
marc del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del 
finançament públic de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels 
fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons de la Unió». 

2. Apartat 3: «Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), del present 
article només seran tractades pels Estats membres i per la Comissió als efectes i durada 
de la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels 
procediments de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb 
l'aplicació dels acords a què fan referència els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1.  

En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb 
l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc 
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de la informació financera i de rendició de comptes integrada a què fa referència l'article 
247 del Reglament Financer i, en particular, per separat, a l'informe anual de gestió i 
rendiment». 
Conforme al marc jurídic exposat, manifesta accedir a la cessió i tractament de les dades 
amb les finalitats expressament relacionades en els articles esmentats. 
……………………………..., XX de ................................... de 202X 
Signat. ……………………………………………. 
Càrrec: ………………………………………… 
 
 
Signat digitalment 
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ANNEX 10. MODEL DE DECLARACIÓ DE COMPROMÍS EN RELACIÓ AMB L'EXECUCIÓ 
D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 
 
Contracte: CONTRACTE D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PROMOCIÓ 
MUNICIPAL D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, AMB REDACCIÓ DE PROJECTE 
EXECUTIU, A PALAFOLLS DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION EU. 
 
Subvenció: Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social en 
edificis energèticament eficients (Resolució DSO/1503/2022 de 18 de maig). 
 
Jo, el/la sotasignat, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a 
delegat/ada o gerent de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a 
[domicili entitat], que participa com a contractista/ens destinatari de 
l’encàrrec/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la 
consecució dels objectius definits al Component 2 del Programa d’ajuts a la construcció 
d’habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients (Resolució 
DSO/1503/2022 de 18 de maig), dins del marc del PRTR finançats amb fons de la Unió 
Europea – Next Generation EU, manifesto el compromís de la persona/entitat que 
represento amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes 
jurídiques, ètiques i morals, adoptaré les mesures necessàries per prevenir i detectar el 
frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicaré si escau a les autoritats que siguin 
procedents els incompliments observats.  
 
Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis 
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per 
les sigles en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en 
el marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no 
em consta cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’Estat. 
 
 
 
[Lloc i data][Signatura i càrrec] 
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ANNEX 11. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE 
NO CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL 
SENTIT DE L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852 
 
Expedient de contractació núm.:  
 
Contracte: CONTRACTE D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PROMOCIÓ 
MUNICIPAL D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, AMB REDACCIÓ DE PROJECTE 
EXECUTIU, A PALAFOLLS DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION EU. 
 
Subvenció: Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social en 
edificis energèticament eficients (Resolució DSO/1503/2022 de 18 de maig). 
 
 
Identificació de l’actuació: CONTRACTE D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA 
PROMOCIÓ MUNICIPAL D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, AMB REDACCIÓ DE 
PROJECTE EXECUTIU, A PALAFOLLS DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ 
I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION EU 
 
Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 1 
«Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de l'agricultura» i, 
concretament del Component 2 “Pla de Rehabilitació d’habitatge i Regeneració Urbana”, la 
Inversió 2, “Programa de construcció d’habitatges en lloguer social en edificis 
energèticament eficients”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
de la Unió Europea – Next Generation UE. 
 
 
Components del PRTR al que 
pertany l'activitat 

Component 2 “Pla de Rehabilitació d’habitatge i 
Regeneració Urbana” 

Mesura (Reforma o Inversió) Inversió 2, “Programa de construcció 
d’habitatges en lloguer social en edificis 
energèticament eficients” 

Tipologia d'activitat/Títol del 
projecte 

CONTRACTE D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’UNA PROMOCIÓ MUNICIPAL D’HABITATGES 
DE PROTECCIÓ OFICIAL, AMB REDACCIÓ DE 
PROJECTE, A PALAFOLLS DINS DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT 
GENERATION EU 

Etiquetat climàtic i 
mediambiental assignat a la 
mesura 

025ter – Construcció de nous edificis 
energèticament eficients 

Percentatge de contribució a 
objectius climàtics (%) 

40% 

Percentatge de contribució a 
objectius mediambientals (%) 

40% 

 
........................................................................................................................................ 
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[Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], en representació de [nom entitat], amb NIF  
[núm. NIF], en qualitat de [càrrec], com a participant en el procediment d’adjudicació del 
contracte indicat, sota la meva responsabilitat, en matèria mediambiental declaro que:  
 
Que l’entitat sol·licitant a la qual represento, tenint el compte totes les fases del cicle de 
vida del projecte o activitat que s’ha de desenvolupar, tant durant la implantació com al 
final de la seva vida útil, complirà amb el principi de no ocasionar un perjudici significatiu 
al medi ambient (DNSH), exigit pel Reglament (UE) 2021/241, pel qual s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència, de manera que: 
 
a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 
objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a 
l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació 
d’un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals 
sostenibles: 

 Mitigació del canvi climàtic. 
 Adaptació al canvi climàtic. 
 Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 
 Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 
 Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 
 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 
b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i 
resiliència.  
  
c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 
mediambiental vigent que sigui aplicable. 
 
d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 
recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la  Guia tècnica sobre l’aplicació del 
principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01),3 a la Proposta de Decisió d’execució del 
Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i 
al seu annex. 
 
e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, 
ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es 
puguin materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 
 
Es té coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta, 
declaració dona lloc a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos de 
demora corresponents. 
 
Signat electrònicament a [localitat de l’òrgan] per [càrrec]. 
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